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RESUMEN 

 
La metodología del valor ganado viene siendo aplicada cada vez con mayor 

frecuencia en el Sector Construcción y ya se está considerando como un estándar para el 

control del costo y plazo de los proyectos. El objetivo de la investigación es realizar las 

revisiones sistemáticas en las bibliotecas virtuales como son: Redalyc, Google Académico 

y Scielo, encontrándose hasta 26 artículos y eligiéndose 8 artículos en idioma español 

publicados desde el año 207 hasta el 2017. El criterio de elegibilidad fue en base a los 

artículos que explícitamente contengan el desarrollo de la metodología del valor ganado en 

el Sector Construcción. Los resultados de las revisiones sistemáticas fueron clasificados 

según: Ambitos de aplicación de la metodología, variables definidas, interpretación de 

indicadores, empleo de software, limitaciones de la metodología y propuestas de mejoras. 

Como conclusión final de la investigación se puede indicar que la metodología del 

valor ganado es aplicable a proyectos de construcción y que está orientado al control del 

costo y plazo de los proyectos y que aún oportunidades de mejora para perfeccionar la 

metodología, mostrando que aún se puede y debe realizar artículos de investigación para 

profundizar en la metodología. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Valor ganado, control de proyecto, costos en construcción. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
El artículo describe las estrategias y metodologías aplicadas en proyectos de 

construcción. El objetivo de este trabajo es describir los diferentes enfoques, estrategias y 

metodologías con referencia al Valor Ganado que se puede aplicar o adaptarse al control del 

costo y plazo en proyectos de construcción, a partir de la revisión de la literatura existente. 

Las empresas constructoras son de gran importancia en la economía y en el mundo 

empresarial, por cuanto las mismas emplean una gran cantidad de personas, dando cierta 

estabilidad al mercado laboral (Gonzales L y Morillo M, 2012). 

La industria de la construcción dentro del sector minero es un área de gran actividad 

e importancia dentro del desarrollo económico de nuestro país. El Perú es un país minero y 

actualmente son cada vez mayores los requerimientos por parte de las empresas mineras por 

ejecutar proyectos de construcción para el funcionamiento y desarrollo de sus minas, que 

benefician a nuestro país en su crecimiento del PBI, como fuente importante de trabajo 

debido al uso intensivo de mano de obra y de actividades indirectas en otras áreas de la 

economía, y al desarrollo sostenible en zonas de comunidades o de influencia directa de 

mina. 

Ante esta situación, existe un nicho de mercado en crecimiento, que día a día se 

vuelve más competitivo para las empresas contratistas que buscan oportunidades de negocio. 

Sin embargo esta industria de construcción aún no cuenta con el grado de desarrollo e 

investigación lo suficientemente maduro en sus organizaciones y profesionales en relación 

a la mejora de procesos de construcción, planificación y control de costos y tiempos. 
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Este escaso nivel de investigación y desarrollo en el sector origina que entre empresas 

o proyectos similares exista una asimetría en el costo, debido a que los cambios en los costos 

dependen también de la dirección del mismo (aumento o disminución). Una línea de 

investigación sobre el comportamiento de los costos sostiene que estas asimetrías son 

consecuencia de las decisiones gerenciales (Copper y Kaplan, 1992); sin embargo, otros 

factores importantes como la estructura de costos específica de las empresas y las 

expectativas económicas explican también estas asimetrías. 

Una gestión adecuada puede proporcionar ventajas en forma de diferenciación, 

costes o rapidez, y/o flexibilidad y fiabilidad de la respuesta (Robert Grantt, 1991). En ese 

sentido la atención al Control de la Ejecución de Obras y Presupuesto de forma integral, es 

importante para establecer mecanismos de registro que encierran los tres objetivos básicos 

del proyecto Plazo – Costo – Calidad, a través de su control y seguimiento (O. Cossío y L. 

Pozzo, 2008). 

En este nicho de mercado para proyectos de construcción, generalmente se emplaza 

en localidades lejanas, de difícil acceso, con condiciones de clima extremo, con alto riesgo 

a peligros para el personal, maquinarias y medio ambiente, altas expectativas y 

requerimientos de grupo de personas de comunidades cercanas y/o de influencia directa al 

proyecto, etc. 

 

Adicional a lo mencionado, la disciplina de movimiento de tierras que caracteriza a 

estos proyectos de construcción en interior mina son de una alta inversión y riesgo 

económico para los contratistas, los cuáles a menudo desconocen técnicas y/o metodologías  
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para la adecuada planificación y control de sus proyecto, lo que no les permite gestionar la 

cantidad de trabajo a ejecutar (metrados de movimiento de tierras masivos que no permiten 

desviaciones económicas en su ejecución), curva de aprendizaje limitada debido a la 

continua movilización y rotación del personal, alta presión de trabajo por el cumplimiento 

ajustado de los plazos y costos. 

Ante esta realidad, el objetivo de la investigación es implementar sistemas, 

estrategias y/o metodologías tales como el “Valor Ganado” que permitan la adecuada 

planificación y control del costo y plazo para este tipo de proyectos utilizando herramientas 

adecuadas de control que aseguren el logro de objetivos enfocadas a las principales 

actividades de mayor riesgo económico a través de la eficiencia que significa hacer bien las 

cosas y al menor costo y para lograrlo es indispensable la planificación y control. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 
Se realizó la revisión sistemática de la literatura científica con respecto a las 

metodologías que se emplean para la planificación y control en diversos tipos de proyectos 

de construcción en idioma español y a nivel de Latinoamérica y España. La pregunta de 

investigación fue: ¿Cuáles son las metodologías que se aplican para la planificación y control 

del costo en proyectos de construcción? 

La búsqueda se realizó en las siguientes bibliotecas virtuales como son: Redalyc, 

Google Académico, Scielo: 

Las palabras claves de búsqueda fueron: 

 
• Valor Ganado 

 
• Planificación y control de costo y tiempo 

 
• Costos en Construcción 

 

• Planificación en Construcción 

 

• Productividad en Construcción 

 
• Lean Construction 

 
• Gestión de la Construcción 

 
• Control de proyectos 
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De la información recopilada se descartaron publicaciones orientadas: 

 
• Al control y planificación en obras públicas debido a que el objetivo de la 

investigación está orientado a obras de construcción en el sector Privado. 

• Variabilidad de costos entre proyectos en plantas industriales y en minería, 

debidos a que el artículo estaba dirigido a la comparación del sistema de 

producción de plantas industriales y metalúrgicas. 

• Metodologías para control de calidad de las obras de construcción, debido a que 

el enfoque de la investigación está orientado al control de los costos y plazo y no 

a los procesos de control y/o aseguramiento de calidad. 

Se incluyó publicaciones en investigación relacionada a: 

 

• Metodologías de control y planificación en la industria de la construcción, debido 

a que se pueden adaptar al objetivo de la investigación. 

• Productividad y o filosofías de incremento de la producción, debido a que su 

enfoque está en la implementación de herramientas de control para la mejora de 

procesos relacionados al costo y tiempo. 

• Sistemas de control de costos para proyectos relacionados a la industria de 

movimiento de tierras (minería, cementeras, etc) 
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Todos los artículos incluidos en la revisión sistemática fueron analizados por 1 solo 

investigador, el cuál realizó al menos una lectura completa de los mismos. Los datos sobre 

el año de publicación, el diseño metodológico, el país de referencia y los participantes. 

Al respecto se detalla bibliografía consultada e incluido: 

 
Tabla 1 

Bibliografía consultada e incluida en Investigación teórica 

 

TITULO AUTORES DOCUMENTO AÑO 

  PUBLICACION  

Método para 

la Supervisión y 

Control de la 

Ejecución de Obras y 

Presupuesto. Caso de 
  Estudio EMPAI  

Cossío 

Ramírez, Orlando; 

Pozo Carbonell, 

Leonardo 

Revista de 

Arquitectura e 

Ingeniería, vol. 2, 

núm. 2, pp. 1-15 

Agosto, 

2008 

 

TITULO AUTORES DOCUMENTO AÑO 

PUBLICACION 

Costos de 

producción en las 

empresas del sector 

de la construcción. 

Noguera, 

María Yohana; 

Rincón de Parra, 

Haydeé 

Revista 

Visión Gerencial, , 

pp. 107-120 

Universidad de los 

Andes Mérida, 

Venezuela. 

Junio, 2009 

Lean 

Construction-LC bajo 

pensamiento Lean. 

Rojas- 

López, Miguel 

David; Henao- 

Grajales, Mariana; 

Valencia-Corrales, 

María Elena 

Revista 

Ingenierías 

Universidad de 

Medellín, vol. 16, 

núm. 30, Julio-, pp. 

115-128 

Universidad de 

Medellín. 

Diciembre, 

2017 

Estructura de 

costos en el sector de 

la construcción en 

España. 

Martín R, 

Gonzales J, 

Arguedas R; 

Revista de 

la Construcción 

Vol 11 Nun 3 - 

Universidad 

Católica de Chile 

Diciembre, 

2012 
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Dos modelos de 

aplicación del 

método del valor 

ganado (evm) para el 

sector de la 

construcción 

Fernando G. 

Valderrama; Rafael 

Guadalupe García 

Revista Escuela 

Técnica Superior 

de Topografía, 

Geodesia y 

Cartografía 

Universidad 

Politécnica de 
Madrid 

Año 2010 

Gestión integrada del 

coste y del plazo de 

proyectos. Más allá 

de la 

Metodología del 

Valor Ganado (EVM) 

Javier Pajares 

Gutiérrez, Adolfo 

López Paredes 

Revista 

International 

Conference on 

Industrial 

Engineering & 

Industrial 
Management 

Año 2007 

Gestión del valor 

ganado del trabajo en 

curso 

Remit St-Martin; 

Davod Fanon 

Centro de 

Conocimiento del 

PMI 

Año 2010 

 

 

 
 

TITULO AUTORES DOCUMENTO AÑO 

  PUBLICACION  

Lineamientos 

generales control de 

los costos en los 

proyectos: un caso de 

análisis 

Oliveros Villegas, 

Miguel Ángel; 

Rincón de Parra, 

Haydeé 

Revista Universo 

Contábil 

Septiembre, 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de bibliografía incluida 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 
Se encontraron 26 artículos buscados en las revistas Redalyc, Google Académico y 

Scielo todas en idioma Español, de los cuáles fueron incluidos 8 artículos publicados desde 

el año 2007 al 2017, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2 
 

 

 
Año Publicación Cantidad de 

  artículos  

 

   2007  1   

   2008  1   

   2009  1   

   2010  2   

   2012  2   

Artículos incluidos por 

año de publicación en 

Investigación teórica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de bibliografía incluida 

 

 

 

 

El criterio de elegibilidad fue que los artículos contengan explícitamente el desarrollo 

de la metodología del valor ganado en proyectos de construcción. 

Los artículos excluidos fueron en total 18, debido a que estaban orientado a temas de 

productividad o a conceptos generales de sistema de costeo a procesos, sin llegar a 

desarrollar la metodología del Valor Ganado. 

 

 

 

 

  2017  1  

  TOTAL  8  
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Los resultados derivados de la revisión sistemática se describen a continuación: 

 
Ámbito de aplicación del Valor Ganado 

Los 8 artículos incluidos presentan a la metodología del Valor Ganado como 

aplicable a los proyectos de construcción y su alcance abarca la gestión del costo y plazo 

para los controles de obra. 

La metodología del valor ganado integra, bajo un mismo modelo, la gestión del coste 

y del plazo del proyecto (Javier Pajares y Adolfo López, 2007). La gestión del valor ganado, 

es el estándar para medir el desempeño del cronograma y del costo de un proyecto (Remit 

M. y Danon D., 2010). 
 

Una de las herramientas para llevar a cabo el control de costos en los proyectos, es 

el Método del Valor Ganado - MVG (Earned Value Management - EVM) el cual, de acuerdo 

al Project Management Institute (2005), provee por sí mismo la medida de pronóstico más 

efectiva, así como una herramienta para la gestión de proyectos que integra el alcance, 

cronograma y costos del mismo (Oliveros M y Rincón H., 2012). 

Sin embargo esta metodología surge en otros ámbitos diferentes a los de la ingeniería 

civil. Esta metodología fue adaptada a los proyectos de construcción. El Método del Valor 

Ganado tiene sus orígenes en el Departamento de Defensa estadounidense en 1967 cuando 

se desarrolló el programa de armamento Minuteman Missile (GONZÁLEZ; MARTÍNEZ, 

2008, p. 143). En el año 1997, la American National Standard Institute/Electronic Industry 

Association (ANSI/EIA) emite un documento en el que se oficializa al Earned Value 

Management como un estándar. Por su parte, el Project Management Institute lo adopta 

dentro las mejores prácticas en la Gestión de Proyectos para el Control de los Costos y el 

Tiempo. 

Por su parte, Chamoun (2002, p. 196) expresa que el Método del Valor Ganado se 

utiliza “para medir integralmente el desempeño del proyecto, tanto en tiempo como en costo. 



Pág. 19 
Salvatierra Díaz N. 

 

 

El Valor Ganado es el porcentaje del presupuesto equivalente al avance del trabajo 

actualmente terminado”. 

 
Variables definidas o INPUTs para el cálculo del Valor Ganado 

 

Los 8 artículos incluidos presentan las variables definidas o inputs para el cálculo del 

Valor Ganado, definiéndolas de la siguiente manera según (Javier Pajares y Adolfo López, 

2007): 

• PV: Valor Planeado (planned value), que es el coste presupuestado del trabajo 

programado. La evolución del valor planeado a lo largo del tiempo determina la denominada 

línea base de costes; se trata del presupuesto en función del tiempo. 

• AC: Coste real (actual cost), lo gastado para efectuar el trabajo realmente ejecutado. 

Se corresponde con las salidas de caja reales del proyecto. 

• EV: Valor ganado (earned value), que es el coste presupuestado del trabajo 

realizado. Basta comprobar cuál ha sido el trabajo realmente ejecutado, y ver cuál es el coste 

presupuestado asociado en la línea base de costes. 

 
Sobre estas variables se construyen diferentes indicadores como: 

 

• La varianza en costes (cost variance): CV=EV-AC. 
 

• La varianza en programación (schedule variance): SV=EV-PV. 
 

• Índices de eficiencia en costes y programación (cost performance index y Schedule 

performance index): CPI y SPI, que reflejan los conceptos anteriores en términos 

relativos, lo que permitirá comparar entre proyectos de diferente tamaño. 

CPI=EV/AC y SPI=EV/PV. Valores inferiores a 1, indican sobre coste y retraso 

respectivamente. 

 
Para la aplicación del valor ganado es necesario disponer de un presupuesto 

desglosado a través de todas las actividades en que hemos estructurado el proyecto, y  

distribuido en el tiempo (Navarro D., 2010). Esta proyección temporal se obtiene en base a 

dos acciones básicas: 
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• Programación de todas las actividades del proyecto (diagrama de Gantt o similar), 
 

• Establecer un criterio para distribuir temporalmente el coste de cada una de las 

tareas. 

 

 
Para el autor Oliveros Villegas, Miguel Ángel; Rincón de Parra, Haydeé es necesario 

la aplicación de la herramienta EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) para la clasificación 

de la programación de las actividades del Proyecto. El resto de autores no lo mencionan 

explícitamente. 

Curva S e interpretación de los indicadores 

 
De los 8 artículos incluidos, solo 2 artículos no consideran o desarrolla la Curva S 

dentro de su investigación, pese a que la gráfica sirve para comparar los costos acumulados 

a la fecha con relación a los estimados, como se muestra a como a continuación: 

 

 
Figura N° 1. Curva S 
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La curva de color rojo, que representa el coste acumulado del proyecto, se suele 

llamar curva S debido a su forma característica parecida a la letra S. Se observa un 

crecimiento lento al principio del proyecto, un crecimiento exponencial en las fases 

intermedias, y una nueva ralentización hacia el final cuando ya estamos próximos a agotar 

todo el presupuesto (Diego Navarro). 

Según Miguel Ángel Oliveros Villegas y Haydeé Rincón de Parra, se pueden 

presentar algunas de las situaciones mostradas para las siguientes curvas S: 

 

 
Figura N° 2. Escenarios - Curva S 

 
Los autores Javier Pajares Gutiérrez, Adolfo López Paredes, nos muestra las curvas 

S explicando la evolución de las variables e indicadores obtenidos: 
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Figura N° 3. Indicadores - Curva S 

 
Empleo de software para la implementación del Valor Ganado 

 
De los 8 artículos incluidos, solo 1 considera la implementación del Valor Ganado 

con la necesidad de implementarlo con un software. 

En la publicación de (Valderrama F. y Guadalupe R., 2010) indican que los modelos 

se han implementado en Presto, un programa de amplia difusión en la construcción, 

proponiendo los cambios necesarios para que los profesionales y las pequeñas empresas 

obtengan todos los resultados del EVM a partir de datos que ya utilizan habitualmente en su 

trabajo. Pueden sustituir así su visión pasiva, limitada a registrar lo que ocurre en la obra, 

por una estrategia activa, que les permite tomar decisiones para corregir a tiempo las posibles 

desviaciones de la obra. 

El resto de autores se verifica que sus cálculos son en alguna hoja de cálculo Tipo 

Microsoft Excel. La implementación de alguna herramienta informática está sujeta muchas 

veces al tamaño de la Empresa y del proyecto, las licencias y sobre todo los lineamientos o 

políticas de control dentro de la organización. 
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Limitaciones del Valor Ganado 

 
De los 8 artículos incluidos, solo 1 expone las limitaciones del Valor Ganado como 

herramienta del control del costo y plazo en los proyectos de construcción. 

El valor ganador presenta una serie de limitaciones importantes: no tiene en cuenta 

el efecto aprendizaje ni la flexibilidad de gestión, el tratamiento del riesgo es inexistente, y 

su capacidad predictiva es sensible a la morfología de red del proyecto (Javier Pajares y 

Adolfo López, 2007). 

Una primera limitación importante de la metodología radica en que los modelos 

anteriores de estimación del plazo pierden su capacidad predictiva a medida que estamos 

más cerca del final de proyecto. Esto ocurre porque, de forma natural, a medida que el 

proyecto avanza, el valor ganado tiende al valor planeado. De hecho, cuando el proyecto 

concluye, ambos valores deben coincidir, pues todas las actividades habrán finalizado, y el 

coste presupuestado del trabajo realizado coincidirá con el presupuesto inicial. Quizás la 

mayor limitación que la metodología radique en que no considera el riesgo. A medida que 

el proyecto avanza, muchas de sus actividades reducen a anulan su riesgo, mientras que otras 

pueden aumentarle, bien por razones exógenas, bien como resultado de la gestión del 

proyecto. Por ello, los indicadores del valor ganado deben complementarse con otros que 

tengan en cuenta la evolución del riesgo remanente, así como la evolución en la crucialidad 

y criticidad de las actividades más sensibles. Sería conveniente, diseñar nuevos indicadores 

que nos hablasen del equilibrio entre eficiencia esperada y riesgo (Javier Pajares y Adolfo 

López, 2007). 
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Mejoras propuestas para la implementación del Valor Ganado 

 
De los 8 artículos incluidos, solo 1 expone las limitaciones del Valor Ganado como 

herramienta del control del costo y plazo en los proyectos de construcción, que anteriormente 

lo describimos en el autor Javier Pajares Gutiérrez, Adolfo López Paredes. 

Sin embargo la publicación de Remit St-Martin y Davod Fanon presentar una mejora 

o refinamiento de esta metodología a través de la “Gestión del Valor Ganado del trabajo en 

curso”. Esta nueva metodología se enfoca mucho más en lo que está ocurriendo actualmente 

relativo al desempeño del cronograma del proyecto, descontando el valor acumulado, el cual 

puede ser significante en proyectos muy grandes y puede enmascarar incidentes en el 

desempeño del cronograma. 

Esta metodología solo considera las variables e indicadores EV, PV, SPI, SV. El SPI 

y el SV del trabajo en curso solo toma en cuenta el EV y PV del trabajo que ha comenzado 

y que aún no se ha terminado, dejando del lado el trabajo que ya se ha completado 

A continuación se muestra un resumen de todos los temas revisados dentro de los 

resultados de las revisiones sistemáticas para los 8 artículos e incluidos: 

Tabla 3 

Temas abordados en revisiones sistemáticas 

 

Descripción Cantidad de 
Artículos que lo 

mencionan 

Cantidad de 
Artículos que no 

mencionan 

TOTAL % Inclusión 

Ámbito de 
aplicación del Valor 

Ganado 

8 0 8 100% 

Variables 
definidas o INPUTs 
para el cálculo del 

Valor Ganado 

8 0 8 100% 



Pág. 25 
Salvatierra Díaz N. 

 

 

 

Descripción Cantidad de 
Artículos que lo 

mencionan 

Cantidad de 
Artículos que no 

mencionan 

TOTAL % Inclusión 

Curva S e 
interpretación de los 

indicadores 

2 6 8 25% 

Empleo de 
software para la 

implementación del 
Valor Ganado 

1 7 8 13% 

Limitaciones 
del Valor Ganado 

1 7 8 13% 

Mejoras 
propuestas para la 
implementación del 

Valor Ganado 

1 7 8 13% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de bibliografía incluida 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
La información incluida de los 8 artículos publicados desde el año 2007 al 2017 

coincide en un mismo concepto para la metodología del Valor Ganado y su aplicación en los 

Proyectos de Construcción y que en todos los caso permite el control del plazo y costo de 

los proyectos. Asimismo, los autores (Oliveros M y Rincón H., 2012) especifican 

textualmente, a diferencia del resto de autores, que la metodología de la valor ganado 

también integra el alcance de proyecto, apoyándose que para la aplicación de esta 

metodología es necesario contar con la herramienta EDT (Estructura de Desglose de 

Trabajo), lo cual permite la programación de las actividades de control del proyecto que 

definen el alcance de obra para el control del plazo y costo. 

Si bien es cierto la metodología del Valor Ganado se origina el ámbito militar 

estadounidense (programa de armamento Minuteman Missile), diversas 

instituciones/asociaciones de renombre como la American National Standard 

Institute/Electronic Industry Association (ANSI/EIA) y el Project Management Institute lo 

consideran ya como un estándar en la gestión de proyectos. 

La revisión de la literatura realizada nos permite verificar que las definiciones de los 

parámetros, datos de información y/o indicadores de gestión del valor ganado de todos los 

autores coinciden con el mismo concepto de la fórmula de sus cálculos e interpretación de 

resultados. 

Asimismo la manera gráfica de presentación y de análisis de la metodología del Valor 

Ganado que presentan la mayoría de autores de la literatura incluida (6 de 8) es la curva S 

que permite la acumulación de los costos durante el plazo del proyecto. 
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De todas las curvas S mostradas por los autores se observa que al inicio del proyecto 

tiene un crecimiento lento, posterior en su fases intermedias se observa un crecimiento 

exponencial, y en su última parte del proyecto vuelve a ser lento debido a que ya se esta 

próximo a terminar el presupuesto. 

Es necesario ampliar la búsqueda de información para verificar la necesidad del 

empleo de un software para la metodología del Valor Ganado, ya que sólo 1 artículo 

considera su necesidad y la sustenta en que todos los resultados el Valor Ganado se puede 

obtener a partir de datos que ya utilizan habitualmente en su trabajo (Valderrama F. y 

Guadalupe R., 2010). 

Todos los artículos incluidos informan de los beneficios y aspectos positivos de la 

metodología del valor ganado en los proyectos de construcción, sin embargo el autor (Javier 

Pajares y Adolfo López, 2007) muestra las limitaciones de la metodología del valor ganado, 

aduciendo que tal como define el resto de autores no tiene en cuenta el efecto aprendizaje ni 

la flexibilidad de gestión, el tratamiento del riesgo es inexistente, y su capacidad predictiva 

es sensible, estableciendo el autor la necesidad de adicionar otros indicadores. Al respecto 

es necesario seguir consultando información disponible para verificar lo indicado por este 

autor. 

De igual manera, las mejoras a la metodología del valor ganado solo lo propone el 

autor (Remit M. y Danon D., 2010) con su propuesta “Gestión del Valor Ganado del trabajo 

en curso” que se enfoca mucho más en lo que está ocurriendo actualmente relativo al 

desempeño del cronograma del proyecto, descontando el valor acumulado, el cual puede ser 

significante en proyectos muy grandes y puede enmascarar incidentes en el desempeño del 
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cronograma. Al respecto es necesario seguir consultando información disponible para 

verificar lo indicado por este autor. 

 

Conclusiones 

 
Se observa que la cantidad de artículos disponibles de investigación para la 

metodología del valor ganado aún está en desarrollo. Sin embargo la literatura consultada 

confirma la fácil adaptación de ésta metodología a los proyectos de construcción y que 

actualmente es la tendencia en el sector, sobre todo porque es de aplicación sencilla y de 

fácil entendimiento que permite el control en cualquier momento del proyecto. 

La metodología del valor ganado se orienta a indicadores de costos presupuestados, 

costos reales y costos programados en alguna unidad monetaria y de fácil interpretación 

mediante la gráfica Curva S. 

Para su elaboración es recomendable contar con un EDT (estructura de desglose de 

trabajo), una línea base de planeamiento, capacitación del personal en el uso de la 

metodología y de preferencia contar con un software de planeamiento. 

Asimismo, existen oportunidades de mejora propuesta por autores de los artículos 

consultados que permitan seguir perfeccionando la metodología del valor ganado. 
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ANEXOS 
 

 

 

No registra. 


