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RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el proyecto: “Construcción del Tramo 

III del Acceso Principal al Proyecto Conga”, ubicado entre los distritos de Huasmín y 

Sorochuco, Provincia de Celendín y La Encañada, Provincia de Cajamarca, Departamento 

de Cajamarca – Perú, realizada en el año 2014, donde se aplicó metodología de los 

estándares del PMBOK y Last Planner System, reconocidos a nivel mundial. Este estudio 

corresponde a una investigación No Experimental Transeccional Descriptiva y la 

recolección de datos tuvo dos escenarios, no en gabinete y otro en obra mediante Fuentes 

Primarias. Para la implementación de la metodología, la supervisión del Área de 

Construcción del Proyecto Conga ha aplicado los estándares del PMBOK y Last Planner 

System en el inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto. En 

la etapa de Inicio del Proyecto se realizó el alcance del proyecto y se definieron los 

interesados. En la etapa de Planificación se elaboraron diferentes planes de Dirección para 

el desarrollo del proyecto, se definió el Cronograma y el Presupuesto. Durante la Etapa de 

Ejecución y Seguimiento y Control se empleó la herramienta de Gestión del Valor Ganado 

y se insertó Last Planner System para la programación de trabajos semana a semana. 

Concluyendo que la aplicación los estándares del PMBOK y Last Planner System optimizan 

la gestión y dirección de proyectos y se asegura el cumplimiento del Presupuesto aprobado 

y del Cronograma planificado teniendo como Indicadores de Estado del proyecto: CPI y 

SPI. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

This research was conducted in the project: "Construction of Section III of the Main Access 

to Conga’s Project," located between the districts of Huasmín and Sorochuco, Province 

Celendín and Encañada, Province of Cajamarca, Department of Cajamarca - Peru, held in 

2014, where methodology and standards PMBOK Last Planner System, recognized globally 

applied. This study is a no experimental research transectional Descriptive and data 

collection had two scenarios, one in cabinet and another on site with Primary Sources. For 

the implementation of the methodology, supervision of the construction area of Conga’s 

Project has applied standards PMBOK and Last Planner System in initiating, planning, 

executing, monitoring and control and project closure. In the Project Initiation stage the 

scope of the project was conducted and stakeholders were defined. In the planning stage 

direction different plans for the project were developed, it defined the schedule and budget. 

During the implementation phase, monitoring and control tool Earned Value Management 

is used and inserted Last Planner System for scheduling jobs every week. Concluding that 

the application standards PMBOK Last Planner System and optimize the management and 

direction of projects and compliance with the approved budget and schedule as planned 

taking Status Indicators project ensures: CPI and SPI. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Para gestionar un proyecto con éxito, el equipo del proyecto está cada vez más 

obligado a emplear y desplegar sistemáticamente diversas técnicas de análisis, tanto 

en el ámbito estratégico como operacional. 

 

A lo largo de los años la planificación de proyectos ha pasado por innumerables 

métodos; sin embargo, a pesar de contar con distintos métodos, no se ha logrado 

que el proyecto sea óptimo, siempre se han contado con irregularidades o vicios 

ocultos que al final terminan reflejándose en la ampliación del plazo o adicionales de 

obra, lo que genera una incongruencia de la real planificación del proyecto y trae 

consigo la pérdida de credibilidad del o de los profesionales encargados en la 

planificación del proyecto (LLEDÓ, 2013). 

 

En respuesta a este tipo de requisitos, muchas técnicas, herramientas y diferentes 

estilos de Gestión de Proyectos se han introducido en los últimos años, así tenemos 

la técnica de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT), las técnicas 

basadas en redes como son PERT y CPM y el método del Valor Ganado entre otros, 

todas ellas han venido desempeñando papeles vitales e indispensables en muchos 

ámbitos de la Gestión de Proyectos desde el Inicio del Proyecto hasta el Cierre del 

mismo. Descomponer un Proyecto hacia los paquetes de trabajo, conocido como 

EDT ha sido reconocido como una de las tareas más importantes de la Gestión de 

Proyectos. 

 

Además el Método de la Ruta Critica (CPM) ha sido ampliamente reconocido como 

un instrumento práctico para la planificación y el control de los Proyectos. CPM puede 

ayudar a reducir el costo total del proyecto mediante el uso de los recursos menos 

costosos para las actividades no críticas sin afectar la duración. 

 

Para algún grado CPM tiene demostrado ser un instrumento eficaz para las futuras 

discrepancias especialmente en relación con la extensión del tiempo. Por lo 

expuesto, la necesidad de las técnicas tradicionales y los instrumentos son evidentes. 
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Es por ello que el equipo de gestión de proyectos utiliza estas herramientas para 

planificar, ejecutar, controlar y hacer proyectos, pero adicionalmente a ello en los 

últimos años se vienen incluyendo nuevas herramientas y técnicas de gestión de 

proyectos que ven el proyecto de manera holística ya que la gestión de proyecto no 

sólo incluye el trabajo técnico sino también el trabajo administrativo el mismo que 

muchas veces opaca el trabajo técnico y no permiten que los proyectos tengan éxito 

en tal sentido y para gestionar el proyecto. En estos aspectos se hace necesario 

aplicar metodologías que integren y administren los proyectos con mayor eficiencia. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Es posible optimizar la gestión y dirección de la Construcción del Tramo III del 

Acceso Principal al Proyecto Conga aplicando metodología de los estándares del 

PMBOK y Last Planner System, en el año 2014? 

 

1.3. Justificación 

Las empresas con frecuencia encuentran problemas durante la ejecución de sus 

proyectos, el empleo de técnicas de gestión de proyectos tradicionales e 

instrumentales hacen que el conocimiento adquirido en cada proyecto en muchos 

casos se pierda ya que no se cuenta con una metodología para administrar el 

conocimiento adquirido en cada proyecto, en tal sentido las empresas deben adoptar 

metodologías de gestión basadas en el PMBOK y Last Planner System  que 

administren y estandaricen la gestión de sus proyectos, por lo tanto se plantea en la 

siguiente tesis de investigación, una metodología para gestionar y dirigir los 

proyectos y administrar este conocimiento, asimismo esta metodología servirá de 

guía para futuros proyectos que la empresa emprenda. 

 

Todo lo anterior conlleva en la mayoría de los casos a alargar la fecha de entrega 

final del proyecto así como ampliar el presupuesto planificado lo que afecta la 

competitividad de las empresas, por lo que se propone mejorar el éxito de los 

proyectos, cumpliendo con sus fechas de entrega contractuales y con su presupuesto 

planificado, los mismos que a su vez dependen de un buen plan de gestión y 

dirección bajo parámetros de cumplimientos estándares en la gestión y dirección de 

proyectos. 



 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III 
DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA APLICANDO METODOLOGÍA DE LOS 

ESTÁNDARES DEL PMBOK y LAST PLANNER SYSTEM, 2014 

 

 

Díaz Chávez Aurea Lorena Pág. 3 

 

1.4. Limitaciones 

 Falta de información de proyectos en donde se han aplicado los fundamentos 

del PMBOK; no obstante, se recopilará información basada en la experiencia de 

profesionales que han aplicado el PMBOK en las obras de las cuales han estado 

a cargo. 

 

 Escasa información de ejemplos de Gestión de Proyectos en el ámbito nacional 

y local, por lo que tomaré de referencia ejemplos en el ámbito internacional, a fin 

de tener una referencia más clara en el desarrollo de la presente tesis. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Optimizar la gestión y dirección de la Construcción del Tramo III del Acceso 

Principal al Proyecto Conga aplicando metodología de los estándares del 

PMBOK y Last Planner System, en el año 2014. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Aplicar los estándares del PMBOK en el Proyecto: “Construcción del 

Tramo III del Acceso Principal al Proyecto Conga” en las etapas de 

Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Monitoreo y Cierre. 

 

 Realizar mediciones de desempeño del proyecto utilizando la 

herramienta de Gestión del Valor Ganado (EVM) del PMBOK durante la 

etapa de Seguimiento y Control del Tramo III del Acceso Principal al 

Proyecto Conga. 

 

 Aplicar la filosofía del Last Planner System en la etapa de Seguimiento 

y Control del Proyecto: “Construcción del Tramo III del Acceso Principal 

al Proyecto Conga”. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Proyectos en donde se ha aplicado los estándares del PMBOK: 

 

 Caso de Estudio: “Aplicación de Prácticas PMI en Proyectos de Construcción: 

Hotel Resort & SPA, Vines of Mendoza, Tunuyán, Mendoza”. (OLSINA & 

GARAY, 2013). Nos dan a conocer los beneficios de emplear el PMBOK en un 

proyecto real y la importancia de planificar para tener el éxito en un proyecto. 

Dan realce a las gestiones de alcance, de recursos humanos, tiempo, de 

interesados, de comunicaciones y de adquisiciones en todas las etapas del 

proyecto las cuales son Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control 

y Cierre. Se concluye que la implementación de las buenas prácticas del PMI 

provee grandes beneficios en el cumplimiento de tiempos y costos, la gestión 

del equipo de proyectos, comunicaciones, relación con proveedores y 

dimensionamiento del equipo de proyectos. 

 

 Tesis: “Aplicación de la Extensión para la Construcción de la Guía del PMBOK 

– Tercera Edición, en la gerencia de proyecto de una presa de relaves en la 

Unidad Operativa Arcata – Arequipa”, PUCP. (ESPEJO FERNÁNDEZ & VÉLIZ 

FLORES, 2013). Nos muestra la mejora de la gestión de proyectos de 

construcción mediante la aplicación directa del Project Management usando la 

Extensión para la Construcción del PMI, a un proyecto de Infraestructura Minera. 

Se realizó un estudio y análisis de las principales herramientas y técnicas, se 

evaluaron las principales entradas y salidas de las áreas de conocimiento 

relacionadas a la Extensión para la Construcción del PMI. Se concluye que la 

gestión de proyectos basados en una metodología definida aumenta las 

posibilidades de lograr los objetivos del proyecto. 
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2.1.2. Proyectos en los que se ha aplicado la filosofía de Lean Construction: 

 

 Tesis: “Lean Construction”. (IBARRA GÓMEZ, 2011). Este estudio tuvo por 

propósito integrar las filosofías de Construcción sustentable, Lean 

Construction, empleada como el complemento necesario para entregar una 

base de análisis centrada en la gestión de producción. Por lo cual se trata de 

mostrar todos los elementos que componen el sistema debido a la importancia 

o relevancia que tiene en para el desarrollo pensando a bajo y alto nivel. Se 

concluye que la aplicación de Lean Construction en la construcción genera una 

serie de mejoras al aplicar el Kaizén y dividir las actividades entre las que 

agregan valor y las que no. 

 

 Tesis: “Implementación y seguimiento de la Metodología Lean Construction a 

las Actividades Constructivas de la Obra Metropolitan Business Park en la 

empresa Marval S.A.”. (LUENGAS ZUÑIGA, 2011). Esta investigación consistió 

en el estudio de pérdidas y rendimientos a las actividades constructivas de 

Estructura en la Obra Metropolitan Business Park mediante una propuesta de 

metodología para la toma de tiempos y análisis de rendimientos a las 

actividades. Se concluye que la utilización de la metodología de Lean 

Construction favorece el mejoramiento de la productividad. Se requieren 

condiciones especiales como el compromiso a nivel gerencial, la capacitación 

y activa participación de todo el personal de producción. 

 

 Tesis: “Productividad en la Construcción de un condominio aplicando 

conceptos de la Filosofía Lean Construction”. (BULEJE REVILLA, 2012). Nos 

muestra cómo se maneja la producción en la construcción de un condominio 

aplicando algunos conceptos de la filosofía lean construcción. Además se 

empleó un formato llamado Informe Semanal de Producción que mostró la 

mejora de los rendimientos día a día. Se concluye que al aplicar la filosofía 

Lean Construction se cumplen con los trabajos del alcance del proyecto y se 

logra disminuir las actividades que no generan valor. 
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 Tesis: “Implementación del Sistema Last Planner en una Habilitación Urbana” 

(MIRANDA CASANOVA, 2012). La presente tesis nos plantea una modificación 

del sistema de gestión tradicional de la empresa inmobiliaria en estudio, para 

que se pueda implementar el uso del sistema Last Planner® y obtener 

resultados positivos luego de la retroalimentación al aplicarlo en obra. Se 

concluye que mediante la aplicación del LPS se puede generar una 

planificación semanal confiable, mediante la liberación de restricciones para 

que las actividades se ejecuten. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La Práctica Actual en la Construcción Peruana 

Los proyectos de construcción vienen caracterizados por una problemática 

cuyos signos o diagnósticos son en su mayor parte los que se presentan en la 

Tabla N° 01.  

 

Tabla N° 01. Problemática en la gestión de un proyecto de construcción. 

Problemática en la Gestión de un Proyecto de Construcción 

1. En algunos casos, los proyectos no están alineados con el plan 

estratégico de la empresa o entidad por lo tanto no se logra la visión y 

misión. 

2. No se realiza una adecuada identificación de los involucrados 

(Stakeholders) del proyecto. 

3. Determinación inadecuada de las necesidades del cliente y de los 

usuarios que conlleva a una inadecuada definición del alcance del 

proyecto. 

4. Poca o casi nula coordinación entre especialidades o áreas involucradas 

en el proyecto (Carencia de Plan de Comunicaciones). 

5. No se realiza Gestión de Riesgos en el proyecto. 

6. Planificación no es realista y en muchos casos no es alcanzable. 

7. No se realiza una adecuada estimación de las Reservas de Contingencia 

y de Gestión del proyecto. 

8. No se realiza un adecuado Seguimiento y Control de las líneas base: 

Alcance, Costo, Tiempo y Calidad durante la ejecución del Proyecto. 

9. No se realiza un adecuado Control Integrado de Cambios, y no se 

actualiza el plan del proyecto que contemple los cambios aprobados. 

10. No se toman en cuenta las Lecciones Aprendidas de un proyecto 

cerrado para la planificación de proyectos futuros (no hay mejora 

continua). 

11. Resistencia al cambio, las organizaciones gestionan sus proyectos de 

manera tradicional. 

12. Inadecuada selección de Recursos Humanos para la ejecución del 

Proyecto. 

13. No se cuenta con un Plan de Adquisiciones que permita tener todos los 

materiales e insumos del proyecto a tiempo.  

 

FUENTE: Adaptación de Pablo Lledó, 2013. 
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La problemática descrita en la Tabla N° 01 genera ampliaciones de plazo y 

aumento del presupuesto, así como un resultado de baja calidad y sin el 

cumplimiento del alcance en la etapa de ejecución del proyecto lo que conlleva 

a la insatisfacción del cliente y de los usuarios. 

 

2.2.2. ¿Qué es el Project Management Institute?  

 

El Project Management Institute (PMI®) es una de las asociaciones 

profesionales de miembros en la Industria de la Gerencia de Proyectos más 

grandes del mundo, dedicada al progreso y fomento de su aplicación efectiva 

a través de la práctica. Fundada en 1969 en Pensilvania, Estados Unidos de 

Norteamérica, actualmente está presente en alrededor de 172 países, con más 

de 500,000 miembros y profesionales certificados, organizados en más de 250 

Capítulos. Es una organización sin fines de lucro que lidera la profesión de la 

dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas 

mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un extenso 

programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional (PMI 

LIMA PERÚ CHAPTER, 2014). 

 

Los principales objetivos de PMI son formular estándares profesionales en 

Dirección de Proyectos, generar conocimiento a través de la investigación, y 

promover la Dirección de Proyectos como profesión a través de sus programas 

de certificación. Todo esto a través de publicaciones, actividades educativas, 

seminarios y congresos. 

 

En el Perú se iniciaron las actividades del PMI hace 17 años, poco después se 

formó el Capítulo PMI Lima Perú. Actualmente hay dos capítulos más: Capítulo 

PMI Cajamarca Perú y Capítulo PMI Arequipa Perú. 

 

El PMI cuenta con estándares para la Gestión y Dirección de Proyectos los 

cuales se agrupan en una guía llamada Guía de Fundamentos para la Dirección 

de Proyectos – PMBOK. 
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2.2.3. ¿Qué es el PMBOK? 

 

El PMBOK es el estándar para la Gestión y Dirección de Proyectos cuyas siglas 

significan en inglés Project Management Body of Knowledge fue desarrollado 

por el PMI  a fines de los años ochenta con el objetivo de documentar, unificar 

y estandarizar los conocimientos y prácticas dentro del campo de la Dirección 

de Proyectos (INSTITUTO PARA LA CALIDAD, 2013). 

 

El compendio de información provista en el PMBOK provee a todo profesional 

que desee especializarse en ésta área de los fundamentos de la Gestión y 

Dirección de Proyectos para poder aplicarlo en diversos campos de desempeño 

laboral. Esta guía es actualizada por el PMI cada 4 años. 

 

Actualmente existen 05 versiones del PMBOK, siendo la quinta recientemente 

publicada por el PMI a mediados del 2012 en inglés y a fines del 2013 en 

español. Esta última edición comprende la documentación y explicación de 47 

procesos de gestión y se caracteriza por presentar la noción de que cada área 

debe presentar su propio “Plan Maestro” con el fin de maximizar la eficiencia 

de cada una de éstas y liberar al proceso de cuellos de botella. 

 

Los cambios en la 5ta Edición se muestran a continuación: 

 Se ha agregado una décima Área de Conocimiento: la Gestión de los 

Interesados del Proyecto profundiza el énfasis en la importancia de lograr 

una participación adecuada de los interesados del proyecto en las 

decisiones y actividades clave.  

 Se ha redefinido el flujo de datos e información del proyecto para aportar 

mayor consistencia y lograr una mayor alineación con el modelo de Datos, 

Información, Conocimiento y Sabiduría (Data, Information, Knowledge and 

Wisdom, DIKW) utilizado en el campo de la Gestión del Conocimiento.  

 Se han agregado cuatro nuevos procesos de planificación: Planificar la 

Gestión del Alcance, Planificar la Gestión del Cronograma, Planificar la 

Gestión de los Costos y Planificar la Gestión de los Interesados. Éstos 

fueron creados para reforzar el concepto de que cada uno de los planes 

subsidiarios está integrado a través del plan general para la dirección del 

proyecto. 
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 Tabla N° 02. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos. 

Áreas de 
Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo de 
Procesos de 

Inicio 

Grupo de Procesos de 
Planificación 

Grupo de Procesos 
de Ejecución 

Grupo de Procesos 
de Monitoreo y 

Control 

Grupo de 
Procesos de Cierre 

4. Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 

4.1. Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

4.2. Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 

4.3. Dirigir y 
Gestionar el Trabajo 
del Proyecto 

4.4. Monitorear y 
Controlar el Trabajo 
del Proyecto                  

4.6. Cerrar Proyecto 
o Fase 

      
4.5. Realizar el 
Control Integrado de 
Cambios 

  

5. Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 

  
5.1.Planificar la Gestión del 
Alcance 

  
5.5. Validar el 
Alcance                            

  

  5.2.Recopilar Requisitos   
 5.6. Controlar el 
Alcance 

  

  5.3.Definir el Alcance        

  5.4. Crear la EDT/WBS       

6. Gestión del 
Tiempo del 
proyecto 

  
6.1. Planificar la Gestión del 
Cronograma 

  
6.7. Controlar el 
Cronograma 

  

  6.2. Definir las Actividades          

  6.3. Secuenciar las Actividades        

  
6.4. Estimar los Recursos de 
las Actividades  

      

  
6.5. Estimar la Duración de las 
Actividades   

      

  6.6. Desarrollar el Cronograma       

7. Gestión de los 
Costos del 
Proyecto 

  
7.1. Planificar la Gestión de los 
Costos 

  
7.4. Controlar los 
Costos 

  

  7.2. Estimar los Costos       

  7.3. Determinar el Presupuesto       

8. Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

  
8.1. Planificar la Gestión de la 
Calidad 

8.2. Realizar el 
Aseguramiento de 
Calidad 

8.3. Controlar la 
Calidad 

  

9. Gestión de los 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto 

  
9.1. Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

9.2. Adquirir el 
Equipo del Proyecto     

    

    
 9.3. Desarrollar el 
Equipo del Proyecto 

    

    
9.4. Dirigir el Equipo 
del Proyecto 

    

10. Gestión de los 
Recursos de  
Comunicación del 
Proyecto 

  
10.1. Planificar la Gestión de 
las Comunicaciones 

10.2. Gestionar las 
comunicaciones 

10.3. Controlar las 
Comunicaciones 

  

11. Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 

  
11.1. Planificar la Gestión de 
los Riesgos                                                                                        

  
11.6. Controlar los 
Riesgos 

  

  11.2. Identificar los Riesgos        

  
11.3. Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 

      

  
11.4.  Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos  

      

  
11.5. Planificar la Respuesta a 
los Riesgos  

      

12. Gestión de las 

Adquisiciones del 
Proyecto 

  
12.1. Planificar la Gestión de 

las Adquisiciones  

12.2. Efectuar las 

Adquisiciones 

12.3. Controlar las 

Adquisiciones 

12.4. Cerrar las 

Adquisiciones 

13. Gestión de los 
Interesados del 
Proyecto 

13.1. Identificar a 
los  Interesados 

13.2. Planificar la Gestión de 
los Interesados 

13.3. Gestionar la 
Relación con los 
Interesados 

13.4. Controlar la 
Relación con los 
Interesados 

  

 

 

FUENTE: PMBOK, Project Management Institute, 2013. 
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2.2.4. ¿Qué es un Proyecto? 

 

Un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único (PMI, 2013). 

 

 La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un 

principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 

objetivos del proyecto.  

 

 Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado 

del proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber 

elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto, 

esta repetición no altera las características fundamentales y únicas del 

trabajo del proyecto. 

 
 

Un proyecto puede generar: 

 Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una 

mejora de un elemento o un elemento final en sí mismo; 

 Un servicio o la capacidad de realizar un servicio; 

 Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes; o 

 Un resultado, tal como una conclusión o un documento.   
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Tabla N° 03. Características de la gestión tradicional de proyectos en 

comparación con la forma correcta de gestionar proyectos exitosos. 

Área Gestión Tradicional Para ser un buen DP 

Integración Improvisación Estrategias y procesos 

Alcance Omisión de Actividades Distribución Efectiva 

Cronograma Fuera de Plazo Plazos Predecibles 

Costo Fuera del Presupuesto Eficiencia y Control  

Calidad Pobre Entregar lo solicitado 

Recursos Humanos Unipersonal / Autoritario Equipos Comprometidos 

Comunicación Informal Efectiva 

Riesgo Alto Impacto Prevención 

Adquisiciones Incumplimientos Contratos Ganar – Ganar 

Sostenibilidad Alto desgaste Calidad de Vida 

                 FUENTE: Pablo Lledó, 2013. 

 

2.2.5. ¿Qué es la Dirección de un Proyecto? 

  

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas 

de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, 

categorizados en cinco Grupos de Procesos. (PMI, 2013) 

Estos cinco Grupos de Procesos son: 

 Inicio, 

 Planificación, 

 Ejecución, 

 Monitoreo y Control, y 

 Cierre. 

 

 

 

 

 



 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III 
DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA APLICANDO METODOLOGÍA DE LOS 

ESTÁNDARES DEL PMBOK y LAST PLANNER SYSTEM, 2014 

 

 

Díaz Chávez Aurea Lorena Pág. 13 

 

Gráfico N° 01. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 

 

FUENTE: PMBOK, Project Management Institute, 2013. 

 

De acuerdo a la experiencia de la investigadora: 

 

Un Proyecto se aprueba oficialmente en la Iniciación, como gestor de proyecto 

se debe realizar una Planificación General para verificar que sea probable que 

el proyecto cubra la necesidad identificada y se pueda desarrollar dentro de las 

restricciones dadas del alcance, calidad, tiempo y costo. 

Una vez que el Proyecto se aprueba pasa de la Iniciación a la Planificación 

detallada, en donde se crean diferentes planes de trabajo, la forma de 

ejecución, la forma de cómo dar el seguimiento y control y de cómo se cierra el 

Proyecto. 

 

El siguiente proceso es la Ejecución donde el equipo del Proyecto completa el 

trabajo de acuerdo con los procesos y procedimientos que se detallan en el 

plan para la dirección del Proyecto. 

 

Mientras se ejecuta el trabajo, los resultados son enviados para el 

Seguimiento y Control, con lo que se asegura que el Proyecto está 

avanzando de acuerdo a la Línea Base del plan para la dirección del Proyecto.  

Si existen variaciones de los trabajos realizados se debe realizar una solicitud 

de cambio, la cual se evaluará para determinar su impacto en el proyecto, 

identificar las mejores opciones y decidir si se deben aprobar o rechazar. Los 
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cambios aprobados que no afecten a la línea base, se envían a Ejecución para 

ser implementados como parte del trabajo del Proyecto, esta implementación 

debe ayudar a corregir esta variación. 

 

En el caso de que los cambios aprobados requieran un ajuste a la línea base y 

al plan del Proyecto, se debe volver a planificar como parte del Seguimiento y 

Control. 

 

Una vez que se ha vuelto a planificar y se ha modificado el plan, esta nueva 

versión del plan es enviada a Ejecución y el proyecto se ejecuta una vez más 

de acuerdo al plan actualizado y se hace el Seguimiento y Control.  

 

Cuando los trabajos se terminan o el proyecto es finalizado, el proyecto pasa a 

Cierre. 

 

Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos: 

 Identificar requisitos; 

 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados en la planificación y la ejecución del proyecto; 

 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de 

naturaleza colaborativa entre los interesados; 

 Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y 

generar los entregables del mismo; 

 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre 

otras. 
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Gráfico N° 02. Restricciones Actuales de un Proyecto. 

 

FUENTE: Adaptación del PMBOK, PMI, 2013. 

 

Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir 

sobre las restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesita 

concentrarse. 

 

La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es 

probable que al menos otro de ellos se vea afectado. Por ejemplo, si el 

cronograma es acortado, a menudo el presupuesto necesita ser incrementado 

a fin de añadir recursos adicionales para completar la misma cantidad de 

trabajo en menos tiempo. Si no fuera posible aumentar el presupuesto, se 

podría reducir el alcance o los objetivos de calidad para entregar el resultado 

final del proyecto en menos tiempo y por el mismo presupuesto. Los 

interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre qué 

factores son los más importantes, creando aún un desafío mayor. La 

modificación de los requisitos o de los objetivos del proyecto también puede 

generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto necesita ser capaz de 

evaluar la situación, equilibrar las demandas y mantener una comunicación 

proactiva con los interesados a fin de entregar un proyecto exitoso (LLEDÓ, 

2013). 
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2.2.6. Gestión de un Proyecto aplicando Metodología de los Estándares del 
PMBOK  

(PMI, 2013) (LLEDÓ, 2013) 

 

2.2.6.1. Iniciación  

2.2.6.1.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)  

Es el documento que autoriza formalmente el proyecto o una fase y 

documenta los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y 

expectativas de los interesados. Se recomienda que el director del 

proyecto participe en la elaboración del acta de constitución del proyecto, 

ya que ésta le otorga la autoridad para asignar los recursos a las 

actividades del proyecto.  

   

2.2.6.1.2 Identificación de interesados 

Consiste en identificar a todas las personas u organizaciones que reciben 

el impacto del proyecto, y en documentar información relevante relativa a 

sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto.  

 

        Gráfico N° 03. Relación entre los Interesados y el Proyecto. 

 

FUENTE: PMBOK, Project Management Institute, 2013. 
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La identificación de los interesados, la comprensión de su influencia en un 

Proyecto y el equilibrio de sus demandas, necesidades y expectativas son 

fundamentales para el éxito de un Proyecto. En el Gráfico N° 04 se 

presentan los interesados comunes en un Proyecto. 

 

Gráfico N° 04. Interesados comunes en un Proyecto. 

  

FUENTE: Adaptación del PMBOK, PMI, 2013. 

 

 Patrocinador (Sponsor) 

El Sponsor de un proyecto es la persona o grupo que da soporte, 

normalmente político y económico, al proyecto. Es quien “vende” el 

proyecto dentro de la organización y resulta el principal interesado en 

el producto final del proyecto. Aprueba cambios de alcance de 

proyecto, resuelve conflictos de intereses entre el equipo del proyecto 

y la organización, y provee las directivas de alto nivel del proyecto. 

 

 Director de Proyectos (Project Manager)  

El Project Manager es la persona asignada por la organización 

ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos 

del proyecto. Entre las habilidades interpersonales más importantes 

del Project Manager podemos mencionar: liderazgo, trabajo en equipo, 

motivación, comunicación, toma de decisiones, conocimientos de 

política y cultura, negociación, generar confianza, gestión de 

conflictos, y proporcionar orientación. 

 

PATROCINADOR 
(Sponsor)

Cliente Usuario Proveedores

Director de 
Proyectos (PM)
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 Cliente / Usuario 

El cliente es la persona, grupo de personas u organización que 

aprobará y gestionará el producto, servicio o resultado del proyecto. El 

usuario es la persona, grupo de personas u organización que usará el 

producto, servicio o resultado del proyecto.  Ambos, resultarán 

beneficiarios directos del producto o servicio que provea el proyecto. 

Generalmente, tienen un alto nivel de involucramiento e influencia en 

el proyecto, su definición, requerimientos y alcance. A veces, además, 

tienen asignadas responsabilidades en su ejecución. El cliente puede 

ser una organización externa a la que ejecuta el proyecto; en este 

caso, también suministra los fondos para su ejecución. 

 

 Vendedores 

Los vendedores, también llamados proveedores o contratistas, son 

empresas externas que celebran un contrato para proporcionar 

componentes o servicios necesarios para el proyecto. 

 

2.2.6.2. Planificación  

2.2.6.2.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

Consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, 

integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. Se convierte en la fuente 

primaria de información para determinar la manera en que se planificará, 

ejecutará, monitoreará y controlará, y cerrará el proyecto. 

 

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto es un proceso de 

planificación que requiere varias iteraciones e interrelaciones con las 

distintas áreas del conocimiento para poder completarlo. Este plan general 

consiste en la compilación de todos los planes particulares. 

2.2.6.2.2 Planificar la Gestión del Alcance 

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya 

todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal 

es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
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Al momento de planificar el alcance, seguramente el plan del proyecto 

tendrá poco nivel de detalle, pero debería incluir como mínimo lo siguiente:  

 Fases o ciclo de vida del proyecto.- Definida en la Estructura de 

Desglose de Trabajo (EDT) y en la definición del alcance. 

 Qué procesos y herramientas se van a utilizar en el proyecto.- La forma 

adecuada para gestionar el alcance es realizando reuniones 

semanales invitando a todos los interesados del proyecto. 

 Cómo se realizará la gestión de la configuración.  

 

2.2.6.2.3 Recopilar Requisitos 

Consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin 

de cumplir con los objetivos del proyecto. La recopilación y gestión de los 

requisitos (o requerimientos) de los interesados es clave para un proyecto 

exitoso. 

 

El proceso de recopilar requisitos incluye la gestión de las expectativas del 

cliente y son la base para la EDT. 

 

2.2.6.2.4 Definir el Alcance 

Consiste en elaborar una descripción detallada del proyecto y del producto. 

Al final de este proceso se obtiene el enunciado del alcance del proyecto, 

que es un documento donde se definen los entregables y las tareas 

necesarias para realizar esos entregables. En este documento se detalla 

en profundidad la descripción de los entregables, se analiza si los 

supuestos preliminares son válidos y se explicitan los límites del proyecto 

lo cual ya fue elaborado por el área de Ingeniería: Alcance del Proyecto 

(Statement Of Work - SOW), Presupuesto Base (Quality and Price 

Schedule - QPS), Planos y Especificaciones Técnicas.   

 

2.2.6.2.5 Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) 

Consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
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Al final de este proceso se debe obtener la Línea Base del Alcance que 

incluye: el enunciado del alcance, la EDT y su diccionario (donde se 

explicitan los términos de la EDT), forman la línea base del alcance. Lo que 

no está allí no forma parte del alcance del proyecto.  

 

2.2.6.2.6 Planificar la Gestión del Cronograma 

Al planificar la gestión del cronograma no sólo se definen las políticas para 

elaborar y gestionar el cronograma, sino todos los temas relacionados con 

la gestión de cambios. 

 

Al final de este proceso se obtiene el Plan de Gestión de Cronograma, el 

cual no sólo incluye una descripción de los procesos que se utilizarán para 

la gestión del cronograma, sino que consiste en tener una descripción de 

las herramientas, nivel de precisión (días), reserva para contingencia, 

actualización de línea base del tiempo (cambios en el alcance), nivel de 

tolerancia de los desvíos del cronograma en relación a la Línea Base (Ruta 

Crítica), porcentaje de avance de actividades (relacionado a la Curva S), 

cuentas de control de la EDT, metodología y fórmulas para reportar 

avances (Indicadores CPI - Cost Performance Indicator  y SPI - Schedule 

Performance Indicator) y la presentación de los informes de avance 

Semanal.  

 

Para tener el Cronograma se siguen los pasos a continuación mostrados: 
 

A. Definir y Secuenciar las Actividades 

Describir detalladamente las acciones específicas para elaborar los 

entregables del proyecto y determinar las dependencias entre las 

mismas. Para dicho proceso podemos utilizar la diagramación por 

precedencia que permite cuatro tipos de dependencias entre las 

actividades: final a inicio, final a final, inicio a inicio, e inicio a final. 

 

B. Estimar Recursos de las Actividades 

Consiste en estimar el tipo y cantidades de materiales, personas, 

equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Para 

calcular la duración de las actividades es necesario calcular los 
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recursos disponibles y necesarios para cada una de ellas. Al final del 

proceso se obtiene los Requisitos de Recursos y la Estructura de 

Desglose de Recursos (EDR). 

 

C. Estimar Duración de Actividades 

Consiste en establecer la cantidad de periodos de trabajo, requiere de 

gran esfuerzo y tiene un alto grado de riesgo de no acertar en las 

estimaciones. Existen diferentes métodos para determinar la duración 

de las actividades: Análoga, Paramétrica, Análisis de Reserva y 

Técnicas Grupales de Toma de Decisiones (3 Valores: Optimista, Más 

Probable o Pesimista).  

 

D. Desarrollar el Cronograma 

Consiste en analizar la secuencia de las actividades, su duración, los 

requisitos de recursos y las restricciones del cronograma. Es decir, el 

desarrollo del cronograma consiste en integrar todas las partes que 

hemos visto hasta aquí: actividades, secuencias, recursos y 

duraciones. Para desarrollar este proceso utilizaremos el método de la 

Ruta Crítica.   

 

2.2.6.2.7 Planificar la Gestión de los Costos 

Durante el proceso de planificar los costos se establecen y documentan los 

lineamientos necesarios para gestionar los costos a lo largo del proyecto. 

Y al final se obtiene el Plan de Gestión de Costos donde consideramos la 

gestión del proyecto de acuerdo al presupuesto, el nivel de precisión 

(números redondeados a decimales), el nivel de exactitud de las 

estimaciones de costos (Nivel por Orden de Magnitud varía entre -25% y + 

75% y una estimación definitiva varía en un rango de +-10%), los enlaces 

de cada grupo de costos con las cuentas de control de la EDT (en Curva 

S), los límites permitidos de variaciones de costos (+- 10% del Total del 

Presupuesto), la administración de variaciones de costos, el Análisis de 

Valor (Semanalmente por el Área de Control de Proyectos), los procesos 

de gestión de costos (reuniones semanales: 3W – What, Where y Who, 

identificar cambios en el costo) y el ciclo de vida de los costos. 
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A. Estimar los costos 

Consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros 

necesarios para completar las actividades del proyecto. Si bien los 

planes de recursos humanos y riesgos, podrían no tenerse 

inicialmente, el proceso de estimar los costos es iterativo y se 

perfeccionará a medida que se complete información de las distintas 

áreas del proyecto. 

Para estimar los costos se considerarán los precios unitarios de cada 

partida tomados de un histórico de datos de Análisis de Precios 

Unitarios de proyectos anteriores. 

 

B. Determinar el Presupuesto (Línea Base) 

Consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o 

paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo 

autorizada.  

Al final de este proceso se obtiene la Línea Base de Costo la cual está 

formada por el presupuesto acumulado del proyecto, así como los 

requisitos de financiamiento. 

 

2.2.6.2.8 Planificar la Gestión de Calidad 

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que 

determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que 

el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido. 

Asimismo se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el 

proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto 

demostrará el cumplimiento de los mismos. Dentro de esto tenemos la 

elaboración del plan de calidad.  

La calidad NO se incorpora al proyecto cuando se encuentra en marcha 

mediante procesos de inspección. Por el contrario, la calidad se planifica, 

se diseña y se incorpora antes de que comience la ejecución del proyecto. 

Al momento de planificar la calidad es importante identificar las normas de 

calidad relevantes. 

 

Trabajar en reducir los costos de falla en la etapa de planificación del 

proyecto es muy rentable.  



 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III 
DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA APLICANDO METODOLOGÍA DE LOS 

ESTÁNDARES DEL PMBOK y LAST PLANNER SYSTEM, 2014 

 

 

Díaz Chávez Aurea Lorena Pág. 23 

 

2.2.6.2.9 Planificar la Gestión de Recursos Humanos 

El plan de recursos humanos documenta los roles y responsabilidades 

dentro del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan para la 

dirección de personal, incluyendo el cronograma para la adquisición y 

posterior liberación del personal. 

 

Tipos de poder  

 Formal: posición jerárquica en la empresa.  

 Recompensas: autoridad para manejar los premios.  

 Penalidad: autoridad para manejar los castigos.  

 Experto: se lo reconoce en base a sus conocimientos y formación.  

 Referente: viene referido por algún superior. 
 

El personal con el cual se contará para la ejecución del proyecto está 

alineado a las políticas de la Empresa y del área de RRHH. 

 

2.2.6.2.10 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos 

requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la 

distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 

información del proyecto sean adecuados y oportunos. 

Se tiene que planificar las comunicaciones, determinando las necesidades 

de información de los interesados en el proyecto y definir cómo abordar las 

comunicaciones con ellos.  

Se utilizarán todos los activos de la Empresa y todo será gestionado 

realizando reuniones semanales con todos los interesados. 

2.2.6.2.11 Planificar la Gestión de Riesgos 

Los objetivos de la gestión de riegos del proyecto son aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad 

y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 

 

Planificar la Gestión de riesgos se define como realizar las actividades de 

gestión de riesgos para un proyecto. Una herramienta importante para 

planificar los riesgos son las reuniones de planificación y análisis y los 
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participantes pueden ser, entre otros, el director del proyecto, miembros 

del equipo del proyecto e interesados seleccionados, cualquier persona de 

la organización con la responsabilidad de gestionar la planificación y 

ejecución de actividades relacionadas con los riesgos. 
 

A. Identificar los Riesgos 

Consiste en identificar los eventos riesgosos que, si ocurriesen, 

afectarían el resultado del proyecto ya sea para bien o para mal y se 

documentan sus características. Se debe prestar especial atención a 

la identificación de los sucesos que puedan afectar seriamente al 

proyecto, aun cuando su probabilidad de ocurrencia fuese muy baja.  
 

B. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

Consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones 

posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto de dichos riesgos.  
 

C. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Consiste en analizar numéricamente la probabilidad (%) y el impacto 

($) de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del 

proyecto.  
 

D. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Consiste en desarrollar procedimientos por los cuales se desarrollan 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto. Este suele ser el proceso más 

importante de la gestión de riesgos, pues es aquí donde se toma la 

decisión de cómo responder a cada riesgo identificado.  

 

2.2.6.2.12 Planificar las Adquisiciones 

Gestionar las Adquisiciones incluye los procesos de compra o 

adquisiciones de los productos, servicios o resultados que es necesario 

obtener fuera del equipo del proyecto. Es el proceso por el cual se 

documentan las decisiones de compra para el proyecto, especificando la 

forma de hacerlo e identificando a posibles vendedores. El tipo de contrato 

del proyecto es por Tiempo y Materiales donde se tiene un componente 

variable (Cantidad de Horas) y un componente fijo (Precio de la Hora).  
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2.2.6.2.13 Planificar la Gestión de los Interesados 

Consiste en comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para 

satisfacer sus necesidades y abordar los problemas a medida que se 

presentan.   

 

2.2.6.3. Ejecución 

2.2.6.3.1 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

Consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del 

proyecto para cumplir con los objetivos del mismo e implementar los 

cambios aprobados (Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y 

Reparación de Defectos) y se revisa periódicamente el impacto de los 

cambios del proyecto. 

 

2.2.6.3.2 Realizar Aseguramiento de Calidad 

Consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las 

medidas de control de calidad. 

 Auditorias de Calidad. 

 Solicitudes de cambio. 

Se utilizarán los activos y políticas de la Empresa. 

 

2.2.6.3.3 Adquirir el Equipo del Proyecto 

Es el proceso por el cual se confirman los recursos humanos disponibles y 

se forma el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. 

Ya se cuenta con el equipo para el Proyecto. 

 

A. Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Consiste en mejorar las competencias, la interacción de los miembros 

del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor 

desempeño del proyecto. El beneficio clave es que produce una 

mejora del trabajo en equipo, mejora de las habilidades y 

competencias personales, empleados motivados, reducción de las 

tasas de rotación de personal y un desempeño general del proyecto 

mejorado. 
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B. Dirigir el Equipo del Proyecto 

Consiste en monitorear el desempeño de los miembros del equipo, 

proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar 

cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

 Evaluación de Desempeño del Equipo. 

 Registro de Polémicas. 

 Solicitudes de Cambio. 

 

2.2.6.3.4 Gestionar las Comunicaciones 

Es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar 

la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de 

gestión de las comunicaciones. Se deberá gestionar el plan de 

comunicaciones, para informar en tiempo y forma a los interesados en el 

proyecto sobre los avances del mismo. 

 Reuniones Diarias informales verbales del equipo. 

 Reuniones Semanales Formales del Equipo. 

 

2.2.6.3.5 Efectuar las Adquisiciones 

Es el proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionar un 

vendedor y adjudicar un contrato. 

 Proveedores Seleccionados. 

 Adquisición del Contrato. 

 Revisión del Desempeño de las Adquisiciones. 

 Sistema de Pago. 

 Administración de Reclamos. 

 

2.2.6.3.6 Gestionar la Participación de los Interesados 

Durante este proceso se administran las comunicaciones con los 

interesados a fin de satisfacer sus necesidades y mitigar potenciales 

conflictos.  

 

Una correcta gestión de los interesados se da cuando el Director del 

Proyecto logra la participación de todos los interesados en el proyecto.  
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2.2.6.4. Seguimiento y Control  

2.2.6.4.1 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

Consiste en monitorear, revisar e informar el avance a fin de cumplir con los 

objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

Implementar acciones correctivas cuando algo está fuera de lo normal a 

cargo del Supervisor de Campo, identificando mejoras en el rendimiento de 

trabajos. 

 

2.2.6.4.2 Realizar el Control Integrado de Cambios 

Consiste en analizar todas las solicitudes de cambio, y en aprobar y 

gestionar los cambios en los entregables, en los activos de los procesos de 

la organización, en los documentos del proyecto y en el plan para la 

dirección del proyecto. 

Prácticamente es imposible que un proyecto se ejecute exactamente igual a 

lo planificado originalmente, por lo tanto, debemos ser flexibles para 

administrar los cambios en el proyecto. 

 

2.2.6.4.3 Validar el Alcance 

Consiste en formalizar la aceptación de los entregables que se han 

completado. El principal objetivo de validar el alcance es asegurar que cada 

entregable se esté completando en forma apropiada. Además, es un 

proceso pro-activo que permite recomendar acciones correctivas antes de 

entregar el producto final al cliente. 

 

2.2.6.4.4 Controlar el Alcance 

Consiste en monitorear el alcance del proyecto y del producto. Los cambios 

son inevitables, por ende, todo proyecto necesita un control de cambios del 

alcance. Al final de este proceso se obtiene información de desempeño de 

trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones a la línea base del alcance. 

 

2.2.6.4.5 Controlar el Cronograma 

Consiste en dar seguimiento al estado de las actividades del proyecto, 

comparar las duraciones reales en relación a la línea base del cronograma 
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y evaluar si son cambios significativos. Se utilizará la gestión del Valor 

Ganado (Earned Value - EV).  

 

2.2.6.4.6 Controlar los Costos 

Consiste en monitorear la situación del proyecto para actualizar el 

presupuesto del mismo y gestionar cambios en la línea base de costo. 

Durante el proceso de controlar los costos del proyecto se llevan a cabo 

acciones tales como:  

 Gestionar e influir sobre los cambios.  

 Seguir periódicamente los avances de costos del proyecto.  

 Verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada.  

 Asegurar la utilización del control integrado de cambios.  

 Informar los cambios aprobados a los interesados en tiempo y forma. 

 

Cualquier incremento de costos en relación al presupuesto aprobado, debe 

ser autorizado mediante el control integrado de cambios. 

2.2.6.4.6.1 Gestión del Valor Ganado (EVM) 

La gestión del valor ganado (EVM) es un método muy utilizado para la 

medida del desempeño de los proyectos. Integra la línea base del alcance 

con la línea base de costos, junto con la línea base del cronograma, para 

generar la línea base para la medición del desempeño, que facilita la 

evaluación, medir el desempeño y el avance del proyecto (PMI, 2013). 

 

Para llevar a cabo la gestión del valor ganado es necesario calcular tres 

valores: 

 Valor planificado (PV: Planned Value)  

 Costo real (AC: Actual Cost)  

 Valor ganado (EV: Earned Value) o valor del trabajo realizado.  
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Gráfico N° 05. Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales. 

 

FUENTE: PMBOK, Project Management Institute, 2013. 

 

A. Valor Planificado (PV) 

El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado que se ha asignado 

al trabajo programado. El valor planificado total para el proyecto también 

se conoce como presupuesto hasta la conclusión (BAC). 

 

B. Valor Ganado (EV) 

El valor ganado (EV) es la medida del trabajo realizado en términos de 

presupuesto autorizado para dicho trabajo.  

 

C. Costo Real (AC) 

El costo real (AC) es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en 

una actividad durante un período de tiempo específico. Es el costo total 

en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. 

El AC no tiene límite superior; se medirán todos los costos en los que se 

incurra para obtener el EV.  
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D. Índice del Desempeño del Cronograma (SPI) 

El índice de desempeño del cronograma (SPI) es una medida de 

eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor 

ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que 

el equipo del proyecto está utilizando su tiempo.  

Fórmula: SPI = EV/PV. 

  SPI < 1; atrasado. 

 SPI > 1; adelantado.  

 SPI = 1; en línea con el cronograma. 

 

E. Índice del Desempeño del Costo (CPI) 

El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida de eficiencia del 

costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el 

valor ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del 

EVM y mide la eficiencia del costo para el trabajo completado.   

Fórmula: CPI = EV/AC. 

 CPI < 1; costo superior al planificado. 

 CPI > 1; costo inferior al planificado. 

 CPI = 1; costo igual al planificado. 

 

 

2.2.6.4.7 Controlar la Calidad 

Consiste en monitorear y registrar los resultados de la ejecución de 

actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 

cambios necesarios. 

 

Consiste principalmente en asegurar que se cumplan las normas, durante el 

proceso de controlar la calidad se verifica que los entregables del proyecto 

estén dentro de los límites de calidad pre-establecidos. 
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2.2.6.4.8 Controlar las Comunicaciones 

Consiste en monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el 

ciclo de vida del proyecto para asegurar que los interesados reciban sus 

requisitos de información en tiempo y forma. Los informes de avance indican 

cómo se están utilizando los recursos y suelen incluir información sobre el 

alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos humanos, los 

riesgos y las adquisiciones. 

 

2.2.6.4.9 Controlar los Riegos 

Durante la fase de control de los riesgos, se recopila información y se 

documentan cambios de los riesgos a través del tiempo. Este seguimiento 

brinda información actualizada acerca del estado de cada riesgo identificado 

y permite identificar riesgos nuevos, vigilar el estado de los riesgos residuales 

y secundarios, y supervisar los cambios en el perfil de riesgos debido a 

factores exógenos o endógenos.  

 

Además, el control de los riesgos consiste en implementar los planes de 

respuesta, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear riesgos 

residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de 

gestión de los riesgos. El control de riesgos es una actividad que va más allá 

del seguimiento, significa tomar decisiones al respecto.  

 

2.2.6.4.10 Controlar las Adquisiciones 

Consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución 

de los contratos y efectuar cambios y correcciones al contrato de ser el caso. 

Se debe evaluar si los entregables están acordes a los términos contractuales 

y realizar la gestión de los pagos. Además, se lleva a cabo la evaluación del 

desempeño del vendedor para analizar si tiene las competencias suficientes 

para seguir siendo un proveedor de bienes y servicios para el proyecto. 

 

2.2.6.4.11 Controlar la Participación de los Interesados 

Consiste en monitorear las relaciones generales de los interesados del 

proyecto y mejorar estrategias y planes de su participación en el proyecto. 

Durante el proceso de controlar la participación de los interesados se lleva a 

cabo un seguimiento de los impactos del proyecto en los interesados y 
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viceversa. Por su parte, cuando se lo considera necesario, se mejora o corrige 

la estrategia de gestión de los interesados. 

 

2.2.6.5. Cierre 

2.2.6.5.1 Cerrar Proyecto o Fase 

Consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el 

proyecto o una fase del mismo. El Director de Proyecto revisará toda la 

información del proyecto para asegurarse que no ha quedado nada 

pendiente y que se están cumpliendo con los objetivos definidos en el 

alcance. La fase de cierre del proyecto también se denomina Cierre 

Administrativo o Cierre Interno.  

 

Algunas de las actividades típicas del cierre del proyecto son:  

 Reporte final del proyecto  

 Presupuesto final.  

 Cronograma final.  

 Índice de archivos.  

 Directorio de participantes: proveedores, consultores, equipo 

ejecutor y directivo, etc.  

 Archivar toda la documentación en forma ordenada para 

encontrarla a futuro.  

 Desafectación del Equipo de Trabajo 

 Entrega de trabajos previo a la salida.  

 Evaluación final de los integrantes y del equipo.  

 Actualización de las calificaciones de los miembros del equipo.  

 Lecciones Aprendidas 

 Descripción de los puntos que podemos mejorar en nuestros 

próximos proyectos. 

 Realizar el registro de todos los inconvenientes durante la 

elaboración del Proyecto.  
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2.2.6.5.2 Cerrar Adquisiciones 

Consiste en finalizar cada adquisición. Durante el proceso de cerrar las 

adquisiciones se verifica que los bienes y servicios entregados por los 

vendedores cumplen con los términos contractuales. Este proceso es 

complementario al cierre del proyecto (integración) y suele incluir algunas 

actividades de cierre administrativo como el archivo de registros. En la tabla 

a continuación se presenta una comparación entre cerrar las adquisiciones 

y cerrar el proyecto. 

 Tabla N° 04. Comparación entre Cerrar Adquisiciones y Cerrar el Proyecto. 
 

 Cerrar Adquisiciones Cerrar Proyecto 

Cuándo Ocurre Al finalizar el Contrato Al finalizar cada Fase 

Documentar Mejoras Auditorías del Contrato Lecciones Aprendidas 

Formalidad Alta Media 

Principal Beneficiario Comprador y Vendedor Proyecto (Comprador) 

 

FUENTE: Adaptación del PMBOK, Project Management Institute, 2013.  

 

El cierre de las adquisiciones también incluye actividades del cierre 

administrativo tales como: reporte final del alcance, costos y tiempos, 

actualización de registros del contrato, etc.  

 

2.2.7. ¿Qué es el Lean Construction? 

 

El Lean Construction (Construcción sin Pérdidas) es un enfoque dirigido a la 

gestión de proyectos de construcción. Se originó en el Lean Production 

Management, el cual produjo una revolución en el diseño y producción 

industrial en el siglo XX. Éste ha cambiado la forma de construir los proyectos 

debido a que maximiza el valor y minimiza las pérdidas de los proyectos, 

mediante la aplicación de técnicas conducentes al incremento de la 

productividad de los procesos de construcción.  
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Como resultado de su aplicación se pueden obtener los siguientes resultados: 

 

 El proceso de construcción y de operación del proyecto es diseñado 

conjuntamente para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 El trabajo del proyecto se estructura sobre los procesos, con el objetivo de 

maximizar el valor y reducir las pérdidas en el desarrollo de actividades de 

construcción. 

 

  El desempeño de la planeación y el sistema de control son medidos y 

mejorados (Enterprise, 2013). 

 
   

Gráfico N° 06. Enfoque tradicional vs Enfoque Lean. 
 

 
 

FUENTE: Enterprise, Lean Construction, 2014. 
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2.2.7.1. Principios del Lean Construction 

 

El principio básico de Lean Construction es reducir al máximo posible el 

tiempo invertido en actividades que no le agregan valor al producto final, es 

decir, reducir las pérdidas en las actividades de construcción. El significado 

de pérdidas es muy sencillo.  

Es simplemente el tiempo dedicado por un individuo a actividades que el 

cliente del proyecto no está dispuesto a pagar (Enterprise, 2013). 

Algunos ejemplos de pérdidas en actividades de construcción son las 

siguientes: 

 Esperas por falta de equipos, herramientas o materiales. 

 Esperas debido a actividades previas que no se han terminado o están 

mal ejecutadas. 

 Esperas por falta de una correcta instrucción para realizar el trabajo. 

 Tiempo ocioso debido a la actitud del trabajado, sobre población en el 

sitio de trabajo. 

 Desplazamientos innecesarios debido a falta de recursos e inadecuada 

planeación del sitio del trabajo. 

 Reprocesos por trabajo que no cumple con las especificaciones y 

cambio en los diseños. 

 

2.2.7.2. Last Planner System (LPS) o Sistema del Último Planificador 

 

El Last Planner System es un sistema que consiste en facultar al último 

planificador (supervisor, encargado o jefe de obra) a fin de conseguir 

compromisos de entrega en base a la situación real de un puesto de trabajo, 

en lugar de hacerlo en base a lo planificado. Se trata de un sistema Pull (Jalar) 

en lugar de un sistema Push (Empujar) porque es la actividad aguas abajo en 

la cadena o flujo de valor la que marca el ritmo y tira de la demanda y no a la 

inversa como ocurre en el sistema tradicional. El plan de trabajo normalmente 

se realiza y mantiene en una Obeya Room o habitación grande, que suele ser 

una habitación, espacio o caseta habilitada para ello, instalada lo más cerca 

posible de la obra o lugar de trabajo, donde se ubica el equipo de trabajo. 
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Cuando el flujo de trabajo se hace más previsible, las obras se organizan 

mejor, las reuniones son más cortas, las disputas son menores y los cuellos 

de botella y las interrupciones en el flujo de trabajo se hacen más evidentes. 

Las decisiones se toman por consenso y los miembros del equipo deben 

ponerse de acuerdo en la relación existente entre las actividades, su 

secuencia y el tiempo de ejecución. Además, los miembros del equipo han de 

asegurarse de que tienen los recursos y el tiempo suficiente para completar 

los trabajos (PONS, 2014). 

 

El primer documento técnico sobre Last Planner System fue publicado en 

1994 y posteriormente desarrollado por su mismo autor, Glenn Ballard, 

(2000). Según Ballard, en un sistema tradicional, el rendimiento del último 

planificador a veces es evaluado como si no pudiera haber ninguna diferencia 

posible entre “lo que debería hacerse” y “lo que se puede hacer” (BALLARD, 

2000). 

 

La entrega irregular de recursos y la terminación impredecible de los trabajos 

previamente necesarios, invalidan la presunta ecuación de “lo que se hará” 

con “lo que debería hacerse” y rápidamente da lugar al abandono de la 

planificación que dirige la producción real. 

 

Gráfico N° 07. La formación de las tareas en el proceso de Last Planner 

System.  

 

FUENTE: (BALLARD, 2000). 
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El Último Planificador busca transformar “lo que debería hacerse” en “lo que 

se puede hacer”, formando un inventario de trabajo realizable, que puede ser 

incluido en la programación semanal.  La inclusión de asignaciones en los 

planes de trabajos semanal es un compromiso de los últimos planificadores 

de “lo que en realidad se hará”. Así pues, LPS puede definirse como un 

método de control de producción diseñado para integrar “lo que debería 

hacerse” – “lo que se puede hacer” – “lo que se hará” – “lo que se hizo 

realmente” de la planificación y asignación de tareas de un proyecto. Su 

objetivo es entregar flujo de trabajo fiable y aprendizaje rápido (PONS, 2014). 
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FUENTE: Introducción a Lean Construction, 2014.

Gráfico N° 08. Esquema del Programa Maestro. 
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2.2.7.2.1 Componentes de Last Planner System  
 

 

 Planificación Anticipada. 

No se debe autorizar ninguna actividad en una determinada fecha en la 

que no hayan sido identificadas las restricciones y puedan ser 

eliminadas a tiempo. Siguiendo esta regla se asegura el hecho de que 

los problemas saldrán a la superficie más pronto y aquellos que no 

puedan resolverse en la planificación no se impondrán en la ejecución 

del proyecto, ya sea a nivel de diseño, fabricación o construcción. 

 

 Compromiso con la Planificación. 

Los compromisos se miden con el Porcentaje del Plan Completado 

(PPC), un indicador clave que evalúa si el trabajo se completó según lo 

prometido o no. El PPC rinde cuentas sobre el rendimiento de la 

ejecución del proyecto así como la identificación de lecciones de mejora 

y oportunidades de aprendizaje. Esas lecciones se utilizan para mejorar 

las prácticas de trabajo, procesos y sistemas. Los proyectos con LPS 

han demostrado una fiabilidad de planificación del 85%, que se compara 

con los proyectos tradicionales, donde es de alrededor del 50%. 

El último planificador considera los criterios de calidad antes de 

comprometer a los trabajadores a hacer el trabajo con el fin de 

protegerlos de la incertidumbre.  

 

 Aprendizaje. 

Cada semana, el plan de trabajo de la semana anterior es revisado para 

determinar qué tareas (compromisos) se completaron. Si el compromiso 

no se ha mantenido, a continuación se proporciona una razón. Estas 

razones son analizadas periódicamente hasta la causa raíz y se llevan 

a cabo acciones para evitar que se repitan. Cualquiera que sea la causa, 

la monitorización continua de las razones para el fracaso del plan, 

medirá la efectividad de las acciones correctivas. 

(PONS, 2014) 
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2.2.7.2.2 Fases de Implementación de Last Planner System  

 

En el Sistema del Último Planificador se introducen además del Plan 

Maestro planificaciones intermedias (Look Ahead) y semanales, así como 

el seguimiento de indicadores de productividad como el PPC y un plan de 

acción para eliminar la causa raíz que ha originado el incumplimiento de la 

programación (PONS, 2014). 

 

Gráfico N° 09. Reglas de los tres niveles de jerarquía primaria del sistema 

de programación. 

 
 

FUENTE: Introducción a Lean Construction, 2014. 

 

El Plan Maestro muestra la viabilidad de los plazos y los hitos del proyecto. 

Una vez completo, el equipo desarrolla la planificación por fases para cada 

hito. Se crea un plan colaborativo para entregar cada fase del proyecto el 

cual conduce a la generación de un Look Ahead Plan (LAP) o planificación 

intermedia, que permite al equipo anticipar y obtener todo lo que necesita 

para completar y conseguir el trabajo que está listo para empezar cuando 

lo requiera la planificación por fases. Además el equipo genera un plan 

semanal para identificar lo que se puede hacer en relación con lo que se 

debe hacer y lo que se hará para la siguiente semana.  

Plan Maestro

Permitir que las 
actividades 
programadas 
permanezcan en el 
programa maestro a 
menos que la actividad 
no debe o no puede 
ser ejecutada según lo 
programado.

Planificación 
Anticipada

Permitir que las 
actividades 
programadas 
permanezcan en la 
ventana de búsqueda 
anticipada sólo si la 
actividad puede 
quedarlista para su 
ejecución según lo 
programado.

Planificación Semanal

Permitir a las actividades 
programadas que sean 
lanzadas para la 
selección de los planes 
de trabajo semanal sólo 
si todas las restricciones 
se han eliminado, es 
decir, sólo si la actividad 
ha sido, de hecho 
preparada.
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Gráfico N° 10. Cuadro Resumen de Last Planner System. 

 

FUENTE: Introducción a Lean Construction, 2014.
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2.2.8. Definición de términos básicos. 

 Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter 

Es un documento emitido por el Iniciador del Proyecto o patrocinador, que 

autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de 

proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las 

actividades del proyecto (PMI, 2013). 

 

 Actividad 

Es una porción definida y planificada de trabajo ejecutado durante el curso del 

proyecto (LLEDÓ, 2013). 

 

 Ciclo de Vida del Proyecto  

La serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre 

(LLEDÓ, 2013). 

 

 Costo Real / Actual Cost (AC) 

El costo real incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante 

un período de tiempo específico (PMI, 2013). 

 

 Cronograma del Proyecto / Project Schedule 

Una salida de un modelo de programación que presenta actividades 

vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos (PMI, 2013). 

 

 Dirección de Proyectos / Project Management 

La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo (PMI, 

2013). 

 

 Director del Proyecto (DP) / Project Manager (PM) 

La persona nombrada por la organización ejecutante para liderar al equipo 

que es responsable de alcanzar los objetivos del proyecto (LLEDÓ, 2013). 
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 Línea Base 

Conjunto de puntos de referencia de fechas programadas, duraciones, trabajo 

y costos estimados que se guarda una vez terminado y ajustado el plan del 

proyecto, antes de su inicio (LLEDÓ, 2013). 

 

 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

Estándar para la Gestión y Dirección de Proyectos que fue desarrollado por 

el PMI  a fines de los años ochenta con el objetivo de documentar, unificar y 

estandarizar los conocimientos y prácticas dentro del campo de la gestión y 

dirección de proyectos (PMI, 2013). 

 

 Programa Maestro 

Programación inicial del proyecto, no debe ser modificada a medida de la 

ejecución de un proyecto (PONS, 2014). 

 

 Proyecto / Project 

Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único (PMI, 2013). 

 

 Valor Ganado / Earned Value (EV) 

La cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del 

presupuesto autorizado para ese trabajo (PMI, 2013). 

 

 Weekly Plan / Planificación Semanal 

Plan colaborativo semanal elaborado en la etapa de ejecución y seguimiento 

– control para alcanzar cumplir el Plan Maestro (PONS, 2014). 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 

 

3.1 Formulación de la hipótesis 

La aplicación de la metodología de los estándares del PMBOK y Last Planner System 

optimiza la gestión y dirección de la construcción del Tramo III del Acceso Principal 

al Proyecto Conga, en el año 2014. 

 

3.2 Variables 

Variables Independientes:  

 Metodología de los estándares del PMBOK. 

 Metodología de Last Planner System. 

 

Variables Dependientes:  

 Óptima Gestión y Dirección del Proyecto. 

 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla N° 05. Operacionalización de Variables Independientes 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Metodología del 

PMBOK 

Aplicación de 

estándares según 

los lineamientos 

del PMI para la 

dirección y gestión 

de proyectos. 

Gestión del Alcance Alcance de Proyecto 
claramente definido. 

Gestión del Tiempo Tiempo dentro del 
plazo planificado. 

Gestión de Costos Costos según lo 
planificado y ahorro. 

Gestión de Calidad 
Trabajos con 
estándares 

internacionales. 

Gestión de Recursos 
Humanos 

RRHH definidos y 
completos. 

Gestión de 
Comunicaciones 

Comunicación Efectiva 
entre áreas de trabajo. 

Gestión de Riesgos 
Minimizar Riesgos en 

el proyecto. 

Gestión de 
Adquisisciones 

Adquisición de 
recursos a tiempo. 

Gestión de 
Interesados 

Participación de 
interesados del 

proyecto. 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

Metodología del 

Last Planner 

System 

 

Es un sistema que 

consiste en 

facultar al último 

planificador a fin 

de conseguir 

compromisos de 

entrega en base a 

la situación real de 

un puesto de 

trabajo, en lugar 

de hacerlo en base 

a lo planificado.  

Plan Maestro  

Viabilidad de los plazos 
y los hitos del proyecto 
planificación por fases 

para cada hito.  

Planificación 

Anticipada 

El equipo anticipa y 
obtiene todo lo que 

necesita para 
completar y conseguir 
el trabajo que está listo 
para empezar cuando 

lo requiera la 
planificación por fases. 

Planificación 

Semanal 

El equipo genera un 
plan semanal para 
identificar lo que se 

puede hacer en 
relación con lo que se 
debe hacer y lo que se 
hará para la siguiente 

semana. 

FUENTE: Elaboración Propia, 2015. 

 

Tabla N° 06. Operacionalización de Variables Independientes 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

Óptima Gestión 

y Dirección del 

Proyecto. 

Llevar a cabo y 

administrar las 

diligencias que 

hacen posible la 

realización de un 

proyecto.  

Inicio 

Planteamiento de la 

idea según la necesidad 

identificada. 

Planificación 
Elaboración de Planes 

de Trabajo. 

Ejecución 
Desarrollo del plan de 

Trabajo. 

Seguimiento y 

Control 

Supervisar cumplimiento 

de planes y estándares. 

Cierre 
Culminación y 

liquidación del proyecto. 

 FUENTE: Elaboración Propia, 2015. 
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CAPÍTULO 4. PRODUCTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 

4.1. Ubicación Geográfica del Proyecto 

 

El proyecto “Construcción del Tramo III del Acceso Principal al Proyecto Conga”, se 

ubica en los distritos de Sorochuco y Huasmín, provincia de Celendín y en el distrito 

de La Encañada, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. 

La altitud promedio es de 3900 metros sobre el nivel del mar. El clima en el área del 

proyecto es frío, con presencia de precipitaciones pluviales (mayor a los 1200 mm) y 

con temperaturas que oscilan entre 0° y 20° C. La temporada de lluvias comprende 

los meses de Octubre a Mayo. 

 

4.2. Descripción del Proyecto 

 

El proyecto se trata de la construcción a nivel de afirmado de un tramo de 6 metros 

de ancho del acceso principal al Proyecto Conga. 

 

El proyecto integra a todas las áreas del Proyecto Conga: Contratos, 

Responsabilidad Social, Tierras, Construcción, Ingeniería, Control de Proyectos y 

Logística los que teniendo una Comunicación Efectiva trabajan de manera íntegra 

para lograr alcanzar el éxito del proyecto. 

 

La construcción del Tramo III del Acceso Principal al Proyecto Conga se realizó entre 

los meses de Mayo y Octubre del 2014. 

 

a) Empresa que Financia el Proyecto: Minera Yanacocha S.R.L. – Proyecto 

Conga. El área de Construcción del Proyecto Conga se encarga de la 

Supervisión de la construcción del proyecto. 
 

b) Empresas Encargada de la Construcción: Se tratan de Empresas con 

personal 100% de la zona de influencia del proyecto llamadas Contratistas 

Local Local (CLL). Entre ellas están JJ&BD, Concel, Unimaq, JJM, Femeninas 

y Operaciones MYSRL. 
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4.3. Procedimiento 

Los trabajos de la construcción del Acceso Principal (Main Access Road – MAR) al 

Proyecto Conga se desarrollaron como parte del plan de los proyectos pendientes 

dentro de la cartera de proyectos de Minera Yanacocha por ejecutar. 

La Construcción del Main Access Road (MAR) fue iniciada en el 2011, por los 

contratistas G&M y Multiservicios Punre, en Noviembre del mismo año las actividades 

fueron interrumpidas por conflictos sociales paralizándose todas las actividades. 

El Sponsor entrega: 

 Los Planos del Proyecto (Ver Anexo I), el QPS (Ver Anexo II),  

Especificaciones Técnicas (Ver Anexo III), y el Alcance del Trabajo a Ejecutar 

SOW-9-0415-0-21-007 (Ver Anexo IV). 
 

En la etapa de Inicio el Project Manager y el Sponsor firmaron el Acta de Constitución 

del Proyecto autorizando formalmente el inicio del proyecto, luego se identificaron a 

los interesados registrando sus requerimientos. 
 

En la etapa de Planificación se desarrolla el Plan para la Dirección del Proyecto que 

comprende una serie de planes de acuerdo con las diferentes gestiones que contiene 

el PMBOK. 

En la etapa Ejecución, se realiza una reunión con el Sponsor, autoridades y 

Empresas Contratistas para informar el alcance del proyecto e iniciar el proceso 

constructivo. Luego se realiza la construcción del proyecto teniendo en cuenta el 

SOW, los planos y las especificaciones técnicas entregadas por el Sponsor. 
 

Para el Seguimiento y Control del proyecto se utiliza la herramienta de Gestión del 

Valor Ganado (EVM). Con la información de los reportes diarios se prepara un 

Reporte Semanal para evaluar el desempeño del proyecto y comunicar a la gerencia 

y Sponsor. Asimismo, se tienen reuniones diarias con el equipo de Supervisión y 

cuando lo requiere también con Ingeniería y Control de Proyectos para planificar el 

seguimiento de los trabajos del día siguiente. 
 

En la etapa de Cierre, se realiza el recorrido con el Sponsor y el equipo de 

Supervisión, para verificar el cumplimiento del alcance del proyecto y no tener 

observaciones pendientes, se prepara y se firman los documentos de cierre del 

proyecto. 
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4.3.1. Etapa I: Inicio 
 

4.3.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 

El Acta de Constitución del Proyecto contiene todo el alcance del proyecto, 

se describe de una manera general en qué consiste el proyecto, los 

objetivos, las limitaciones, las restricciones, el resumen de hitos, el 

presupuesto, así como información de alto nivel del proyecto. 
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Nombre del 
Proyecto: 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL 
AL PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor del 
Proyecto: 

Johnny León 
Guerrero 

  

    

Director de 
Proyecto: 

Manuel Viteri 
Rodríguez 

 
Cliente del 
Proyecto: 

Operaciones 
MYSRL 

 

 

1. Justificación del Proyecto 

El propósito de la construcción del Acceso Principal (Main Access Road - MAR) es 

tener una vía operativa para el Proyecto Conga, y lograr la conexión con las 

operaciones actuales de Yanacocha para dar continuidad permanente a las facilidades 

de esta etapa de desarrollo del Proyecto y para las operaciones futuras de producción 

de la corporación. Asimismo, evitar circular por accesos de la comunidad minimizando 

los problemas sociales. 

 

2. Descripción General del Proyecto 

El proyecto consiste en la construcción del tercer tramo del Acceso Principal que está 

entre las progresivas 14 + 172 a 17 + 848. Todas las secciones se construirán de 

acuerdo con estándares de carreteras de Yanacocha, que incluyen canales 

trapezoidales en ambos lados de la carretera, bermas de seguridad en las áreas de 

relleno y alcantarillas para el cruce sobre cauces fluviales naturales. Además, la 

construcción del Tramo III del Acceso Principal se realizará de acuerdo con los 

estándares de Seguridad, Medio Ambiente y Prevención de Pérdidas de Yanacocha. 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL 
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Gráfico N° 11. Vista en plana del Tramo III del Acceso Principal 

 
FUENTE: Área de Ingeniería del Proyecto Conga, 2013. 
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3. Objetivos Medibles y Criterios de Éxito 

 

Tabla N° 07. Objetivos y Criterios del Proyecto 

 

Objetivos del Proyecto 

 

Criterios de Éxito Persona que Aprueba 

Alcance 

Construcción de la vía del 

Tramo III del Acceso 

Principal del Proyecto 

Conga. 

Conseguir la menor cantidad 

de cambio de orden posible 

que se refleje en el 

presupuesto en +/- 10%. 

Sponsor (Jhonny León). 

Tiempo 

Culminar el Proyecto en 

5.25 meses. (14 May, 2014 

– 24 Oct, 2014). 

Culminar la obra con una 

desviación de 15 días. 
Sponsor (Jhonny León). 

Costos 

 El presupuesto estimado 

del proyecto es de USD$ 5, 

325,941.07. 

Culminar la obra con una 

desviación entre (-10% a 

+10%). 

Sponsor (Jhonny León). 

Calidad 

Ejecutar el Proyecto de 

acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas 

y Normativa Vigente. 

 Protocolos aprobados y 

consolidados. 

 Ensayos de campo dentro 

de los estándares de 

aceptación. 

Sponsor (Jhonny León). 

Otros 

Ejecutar el Proyecto con 

estándares de Seguridad, 

Medioambiente y 

Responsabilidad Social. 

CPI mínimo 90%. Sponsor (Jhonny León). 

Criterios de Aceptación 

Cumplir con el plazo, costo, calidad especifica dentro de los estándares de 

Seguridad, Medioambiente y Responsabilidad Social. 

 FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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4. Limitaciones del Proyecto 
 

La siguiente es una lista de los límites:  

 No se considerará que la principal vía de acceso será pavimentada.  

 El Tramo I del Acceso Principal no será construido o mejorado.  

 El Acceso Principal no se mantendrá después que su construcción se haya 

completado.  

 El Acceso Principal no contará con iluminación a lo largo de la ruta.  

 Las dos derivaciones; una en "Pabellón de Combayo" y el otro en "Lagunas de 

Combayo", no será parte del ámbito de la construcción. 

 

5. Riesgos Preliminares 

 Paralizaciones por Intereses sociales de las comunidades aledañas al proyecto. 

 Las empresas participantes en el concurso no dejen trabajar a la empresa 

ganadora. 

 Condiciones climáticas adversas. 

 Potencial afectación a la calidad y al tiempo de ejecución del proyecto debido al 

requerimiento de la comunidad de querer cubrir puestos técnicos (maestro de 

obra y operarios); por la falta de experiencia en proyectos de esta naturaleza.  

 Que la ingeniería de detalle sufra cambios bruscos por vicios ocultos. 
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6. Resumen de Hitos 

 

Tabla N° 08. Lista de Hitos del Proyecto 

Hitos 
Fecha de 

Cumplimiento 

Inicio del Plan Social 02 Sep, 2013 

Aprobación del Proceso de Permisos para la Mejora Ambiental (MEM) 31 Oct, 2013 

Sorochuco Stakeholders (Rondas Campesinas) 12 Nov, 2013 

Luz Verde por Sociales 02 Dic, 2013 

Inicio del Proceso de Licitación 02 Ene, 2014 

Final del Proceso de Licitación 07 Feb, 2014 

Inicio del proceso constructivo 13 May, 2014 

Fin del proceso constructivo 24 Oct, 2014 

Cierre del proyecto (Entrega al Sponsor) 31 Oct, 2014 

Cierre contractual del proyecto 05 Nov, 2014 

  FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 

 

7. Resumen del Presupuesto del Proyecto 

 

Tabla N° 09. Resumen del Presupuesto 

Costo Directo  $  3,382,046.88  

Costo Indirecto (27%)  $     821,834.66  

Utilidad (10% CD)  $     309,627.84  

Subtotal  $  4,513,509.38  

IGV (18%)  $     812,431.69  

Total  $  5,325,941.07  

 FUENTE: Área de Control de Proyectos, 2014. 
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8. Restricciones del Proyecto 

 El Proyecto será ejecutado con Recursos de Contratistas locales. 

 La mano de obra no calificada 100% local. 

 Plazo máximo para la ejecución de 5.25 meses desde Mayo a Octubre del 

2014. 

 

9. Información de Alto Nivel del Proyecto y el Producto 

Proyecto: 

 Construcción de Vía de Acceso de 3.676 km de longitud desde la Progresiva 

Km.14+172 al km4 km.17+848 a nivel de afirmado. 

Producto: 

 Vía para equipos livianos para facilidades del proyecto. 

 

10. Supuestos del Proyecto 

 Precipitaciones Pluviales similares al histórico de los últimos 10 años para la 

región. 

 Contratistas Locales respetarán los resultados del Proceso de contratación. 

 Se respetarán los acuerdos realizados con los interesados externos. 

 Disponibilidad de recursos monetarios serán al 100%.  

 

11. Nivel de Autoridad del Director del Proyecto 
 

A. Decisiones del Personal del Proyecto: 

 Organización Matricial Equilibrada. 

 Poder de Decisión Compartida con el Gerente Funcional. 

 El Director del Proyecto, según requerimiento y necesidad puede contratar, 

aceptar y administrar a los miembros del equipo del Proyecto. 

 

B. Decisiones Técnicas: 

El Director de Proyectos tiene la autoridad para realizar, aceptar y rechazar 

cambios técnicos del proyecto dentro del límite de las restricciones iniciales. En 

caso que los cambios impacten fuera de los límites del alcance, los resolverá en 

el comité de cambios conformado por el Sponsor, el área de Ingeniería y Control 

de Proyectos. 
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C. Resolución de Conflictos: 

El Director de Proyecto tiene la autoridad para tomar acciones o estrategias con 

el fin de mantener la armonía del equipo del proyecto. 

 

D. Vía de Escalamiento para Limitaciones de Autoridad: 

Para limitaciones de autoridad la vía de escalamiento será: 

Director de Proyecto – Sponsor – Gerente Funcional – Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

              Manuel Viteri Rodríguez  

                 Director de Proyecto  

              Jhonny León Guerrero 

               Sponsor del Proyecto 
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4.3.1.2. Registro de Interesados del Proyecto 

Tabla N° 10. Registro de Interesados del Proyecto 

ID NOMBRE POSICIÓN ROL REQUISITOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA CATEGORÍA TELÉFONO EMAIL 

1 Johnny León Guerrero 
Director del Proyecto 

Conga 
Sponsor  

Dar facilidades de RRHH, aprobaciones 

internas, etc. 

Cumplir con la estrategia del caso de 

negocio de la corporación. 
Alta Interno 976221817 Johnny.Leonguerrero@Newmont.com  

2 Operaciones MYSRL Área de Operaciones Cliente del Proyecto 
Apoyar y facilitar los requerimientos dentro 

de las restricciones iniciales. 

Recibir el producto dentro del alcance, costo 

y tiempo. 
Alta Interno     

3 Manuel Viteri Rodríguez 
Superintendente de 
Construcción 

Director del Proyecto 
Planificar, ejecutar, controlar y cerrar el 
proyecto. 

Cumplir con los objetivos de alto nivel. Alta Interno 976226577 manuel.viteri@newmont.com  

4 José Gutiérrez Baldeón 
Supervisor (Miembro del 

Equipo) 

Supervisor de 

Construcción 
Supervisar los trabajos de campo. Cumplir y hacer cumplir el plan de DP. Alta Interno 976228511 jose.gutierrez@newmont.com  

5 
Aurea Lorena Díaz 
Chávez 

Supervisor (Miembro del 
Equipo) 

Supervisor de 
Construcción 

Supervisar los trabajos de campo. Cumplir y hacer cumplir el plan de DP. Alta Interno 973089497 aurea.diaz@newmont.com  

6 Fernando Lizana Calle 
Supervisor (Miembro del 
Equipo) 

Supervisor de 
Perforación y Voladura 

Supervisar la ejecución y control de 
perforación y voladura. 

Cumplir con el alcance, tiempo y costo. Media Interno 976220250 fernando.lizana@newmont.com  

7 Hugo Novoa Reina Ingeniero de QA Supervisor de QA 
Realizar el aseguramiento de calidad de 
todos los trabajos. 

Tener la menor cantidad de cambios en el 
proyecto. 

Media Interno 976228628 hugo.novoa@newmont.com  

8 Edisa Dávila Abanto Ingeniero de Diseño Jefe de Ingeniería Monitoreo de Diseño. Buscar Oportunidades. Media Interno 976222919 edisa.davila@newmont.com  

9 Carlos Corcuera Coba 
Especialista en 

Prevención de Pérdidas 

Supervisor en 

Prevención de Pérdidas 

Verififcar el desarrollo de Trabajos y 

buscar minimizar las pérdidas. 

Supervisar los trabajos de acuerdo a la 

Gestión de Cambio aprobada. 
Media Interno 976228797 carlos.corcuera@newmont.com  

10 Carlos Quispe Ingeniero Ambiental 
Supervisor 
Medioambientalista 

Asesoramiento en Controles Ambientales. 
Supervisar los trabajos de acuerdo a la 
PMAS aprobada. 

Media Interno 976221794 carlos.quispe@newmont.com  

11 Juan Chung Ingeniero de Seguridad Supervisor de Seguridad 
Asesoramiento en prevención de 
accidentes y trabajos seguros. 

Controlar las potenciales actividades con 
riesgos de accidente. 

Media Interno 976220068 juan.chung@newmont.com  

12 Teobaldo Aguilar 
Jefe del Área de 
Topografía 

Control Topográfico 
Control de niveles, cortes, rellenos y 
anchos. 

Cumplir con los requisitos de calidad. Baja Interno 976222553 teobaldo.aguilar@newmont.com  

13 Santos Yépez 
Jefe de Relaciones 
Comunitarias 

Coordinador Social 
Controlar las expectativas de las 
comunidades. 

Manejo de posibles conflictos. Alta Externo 976222735 santos.yepez@newmont.com  

14 Edwin Aliaga 
Jefe de Recursos 
Humanos 

Oportunidad a 
Comunidad  

Repartir equitativamente los cupos de 
trabajo entre las comunidades.  

Satisfacción y aceptación social de las 
comunidades. 

Alta Externo 976228444 edwin.aliaga@newmont.com  

15 Juan Cerna 
Jefe de Control de 

Proyectos 
Control de Desempeño Control de desempeño, SPI, CPI, Alcance. Control semanal de desempeño del trabajo. Baja Interno 976222355 juan.cerna@newmont.com  

16 Jorge Páucar 
Jefe de Administración 
de Contratos 

Administrador de 
Adquisiciones 

Administrador de contratos, compras y 
adquisiciones. 

Controlar las adquisiciones. Media Interno 976222864 jorge.paucar@newmont.com  

17 Héctor Basurto Ballarta 
Jefe de Servicios 
Generales 

Apoyo Servicios 
Generales 

Apoyo logístico de facilidades. 
Apoyo oportuno de las facilidades como 
comedor hospedaje, suministro de 
combustible. 

Media Interno 976226402 hector.basurto@newmont.com  

18 Ananías Jambo Líder de Comunidad Coordinador Social 
Manejo de grupos de interés para la 

socialización del proyecto. 
Lograr aceptación social. Alta Externo 949358150 Ananias.jambo@qracontratistas.com  

19 Grupos Opositores   Oposición   
Cancelación y/o paralización de los trabajos 

del proyecto. 
Alta Externo     

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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4.3.1. Etapa II: Planificación  

 

4.3.1.1. Plan para la Dirección del Proyecto 

 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre 
Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL 
PROYECTO CONGA” 

Sponsor 
Proyecto: 

Johnny León 
Guerrero 

 
Fecha 
preparación: 

26 Enero 2014 

Project 
Manager: 

Manuel Viteri 
Rodríguez 

 Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

1. Ciclo de Vida del Proyecto 
 

 Ingeniería 

 Contratación 

 Trabajos Preliminares 

 Movimiento de Tierras 

 Pavimentos 

 Obras de Arte 

 Señalización 

 

2. Variación y Línea Base de la Dirección 

 

Tabla N° 11. Variación y Línea Base de la Dirección 

Rango de Variación del Cronograma 

 Podrían ocurrir retrasos por parte de 

los contratistas. 

 La obra deberá ser terminada con una 

desviación máxima de 15 días. 

Cronograma de la Línea Base 

 Se deberá elaborar un reporte semanal 

de avances comparado con el 

cronograma planificado. 

 En el contrato se incorporarán 

cláusulas de penalidad. En caso 

extremo de incumplimiento, se deberán 

realizar nuevas contrataciones. 

Rango de la Variación de Costos 

Máximo + 30%. 

Costo de la Línea Base 

Se deberá elaborar un reporte semanal de 

ejecución comparado con el presupuesto 

inicial. 



 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III 
DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA APLICANDO METODOLOGÍA DE LOS 

ESTÁNDARES DEL PMBOK y LAST PLANNER SYSTEM, 2014 

 

 

Díaz Chávez Aurea Lorena Pág. 58 

 

Alcance de la Variación de Costos 

Se aceptarán cambios debidamente 

justificados en el alcance, siempre que no 

signifiquen un incremento en el 

presupuesto inicial por encima del 10%. 

Alcance de la Línea Base 

Se mantendrán registrados los cambios 

en el alcance del proyecto. 

Rango de Variación de la Calidad 

Cumplimiento de estándares de Calidad. 

Cumplimiento de Estándares 

Se verificará el cumplimiento de 

estándares de Calidad. 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 

 

C. Revisiones del Proyecto 

 En cada fase del proyecto para controlar la calidad 

 A la entrega de equipos por parte del proveedor. 

 

D. Adaptación de Decisiones 

 

 Inicio: Project Charter. 

 Ingeniería Básica: Documentos de estudios de ingeniería básica. 

 Ingeniería de Detalle: Documentos de estudios de ingeniería de detalle. 

 Ingeniería Estructural: Documentos de estudios de ingeniería estructural. 

 Ingeniería de Facilidades: Documentos de estudios de ingeniería de facilidades. 

 Permisos del Gobierno: Cartas de autorización. 

 

E. Consideraciones Específicas 

 

 Mantener una relación cordial con las comunidades vecinas. 

 Cultivar un vínculo estrecho con los pobladores. 
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F. Planes Subsidiarios: 

Tabla N° 12. Planes Subsidiarios del Proyecto 

Área Propuesta 

Plan de Gestión de los 

Requisitos 

Se tendrá en cuenta los activos de la empresa, los cuales tienen 

archivos de requerimientos para cada tipo de proyecto. 

Plan de Gestión del 

Alcance 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Project Charter. 

Plan de Gestión del 

Tiempo 

Se realizará la gestión de las contingencias y actualización de los 

cambios solicitados en el cronograma. 

Plan de Gestión de 

Costos 

Se establecerán y documentarán los lineamientos necesarios para 

gestionar los costos a lo largo del proyecto. 

Plan de Gestión de 

Calidad 

Se tendrán en cuenta los procesos y actividades de la 

organización que determinan responsabilidades, objetivos y 

políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las 

expectativas trazadas. 

Plan de Gestión de 

Recursos Humanos 

Se documentarán los roles y responsabilidades dentro del 

proyecto, los organigramas y el plan para la dirección del personal. 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Se tendrán en cuenta los procesos requeridos para garantizar que 

la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, 

recuperación y disposición final de la información del proyecto sea 

adecuada y oportuna. 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Se logrará aumentar la probabilidad y el impacto de eventos 

positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 

negativos. 

Plan de Gestión de 

Contratos 

Se evaluará a los proveedores y se asignarán los contratos 

correspondientes. 

Plan de Control de 

Cambios 

Se evaluarán los cambios y el impacto en la línea base y el 

aprobador correspondiente. 

Plan de Gestión de 

Configuración 
Se definirán los encargados del proceso de configuración. 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014.  
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4.3.1.2. Planificar la Gestión del Alcance 

4.3.1.2.1 Requerimientos del Proyecto.  

Para la Recolección de Requisitos o Requerimiento del Proyecto se 

tendrá en cuenta los activos de la empresa la cual tiene archivos de 

requerimientos para cada tipo de Proyectos, añadidos a estos las 

normas y estándares de la Institución del Estado. 
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4.3.1.2.1.1 Matriz de Trazabilidad de Asunciones y Restricciones  

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE ASUNCIONES Y RESTRICCIONES 
 

 

 Tabla N° 13. Matriz de Trazabilidad de Asunciones y Restricciones 

Item Categoría Asunción / Restricción 
Responsable de 

Categoría 
Fecha de 

Vencimiento 
Acciones Estado Comentarios 

1.00 Interesados 

Plazo máximo para la 
ejecución de 5.25 meses 
desde 13 de Mayo 2014 

al 24 de Octubre del 
2014. 

Jefe de Control de 
Proyectos 

24/10/2014 

Crear un 
Cronograma 

realista y evaluar 
el cronograma 

Cerrado 

Se ha realizado un cronograma 
General y 2 cronogramas 
adicionales internos de las 

actividades relevantes. 

2.00 Interesados 
El Presupuesto Máximo 
debe ser de  $5.30 MM 

Jefe de Control de 
Proyectos 

24/10/2014 

Crear un 
Cronograma 

realista y evaluar 
el cronograma 

Cerrado 

Se ha realizado un cronograma 
General y 2 cronogramas 
adicionales internos de las 

actividades relevantes. 

3.00 Interesados 
El Proyecto será 

ejecutado con Recursos 
de Contratistas locales 

Jefe de 
Adquisiciones Jefe 

de 
Responsabilidad 

Social 

31/10/2014 

Para el Proceso 
de adquisición se 

invitaron a 16 
postores locales. 

Cerrado 

Para la ejecución del Acceso se 
emplearán 4 empresas locales 
de Comunidades aledañas al 

Proyecto. 

4.00 Interesados 
La mano de obra no 

calificada 100% local. 
Jefe de Recursos 

Humanos 
31/10/2014 

Se ha creado un 
departamento de 
toma de personal 
de comunidades 

Cerrado 

Dentro del Departamento de 
toma de Personal existe una lista 

de alrededor de 600 personas 
clasificados por comunidad para 
que integren el puesto de trabajo 

requerido. 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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4.3.1.2.2 Matriz de Trazabilidad de los Requerimientos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS 
 

Tabla N° 14. Matriz de Trazabilidad de los Requerimientos 
 

Información sobre los Requerimientos Relación de trazabilidad 

Ítem Requerimiento Prioridad Categoría Fuentes Relación con Objetivo 
Manifiesto 

en WBS 
Entregable 

Verificación Validación 

1.00 
Realizar Trabajos 
Preliminares 

1 
Requisito de 
Interesados 

Activos y 
Factores 
Ambientales de 
la empresa. 

Cumplir con los estándares 
de Seguridad, Medio 
ambiente y 
Responsabilidad Social. 

2.1.1 
Se anexa una descripción detallada de la 
verificación de los estudios realizados por 
nuestra área de Ingeniería. 

Se anexa una descripción detallada de los estudios 
realizados por el área de Ingeniería de la forma de 
validar cada actividad de cada entregable. 

2.00 
Realizar trabajos 
de Movimiento de 
Tierras 

1 
Requisito 
Calidad 

Normas del 
Ministerios de 
Transportes y 
Comunicaciones 
del Perú. 

Cumplir con los estándares 
de calidad, Seguridad, 
Medio ambiente y 
Responsabilidad Social. 

2.1.2 
Se anexa una descripción detallada de la 
verificación de los estudios realizados por 
nuestra área de Ingeniería. 

Se anexa una descripción detallada de los estudios 
realizados por el área de Ingeniería de la forma de 
validar cada actividad de cada entregable. 

3.00 
Realizar Trabajos 
de Acabados de 
Acceso 

1 
Requisito 
Técnico 

Normas del 
Ministerios de 
Transportes y 
Comunicaciones 
del Perú. 

Cumplir con los estándares 
de calidad, Seguridad, 
Medio ambiente y 
Responsabilidad Social. 

2.1.3 
Se anexa una descripción detallada de la 
verificación de los estudios realizados por 
nuestra área de Ingeniería. 

Se anexa una descripción detallada de los estudios 
realizados por el área de Ingeniería de la forma de 
validar cada actividad de cada entregable. 

4.00 
Realizar Trabajos 
Colocación de 
Alcantarillas 

1 
Requisito 
Técnico 

Normas del 
Ministerios de 
Transportes y 
Comunicaciones 
del Perú. 

Cumplir con los estándares 
de calidad, Seguridad, 
Medio ambiente y 
Responsabilidad Social. 

2.1.4 
Se anexa una descripción detallada de la 
verificación de los estudios realizados por 
nuestra área de Ingeniería. 

Se anexa una descripción detallada de los estudios 
realizados por el área de Ingeniería de la forma de 
validar cada actividad de cada entregable. 

5.00 
Realizar Trabajos 
de Pozas de 
Sedimentación 

1 
Requisito 
Técnico 

Normas del 
Ministerios de 
Transportes y 
Comunicaciones 
del Perú. 

Cumplir con los estándares 
de Seguridad, Medio 
ambiente y 
Responsabilidad Social. 

2.1.5 
Se anexa una descripción detallada de la 
verificación de los estudios realizados por 
nuestra área de Ingeniería. 

Se anexa una descripción detallada de los estudios 
realizados por el área de Ingeniería de la forma de 
validar cada actividad de cada entregable. 

6.00 

Realizar Trabajos 
de Canales de 
Drenaje 
(Sistemas de 
BMP) 

1 
Requisito 
Técnico 

Normas del 
Ministerios de 
Transportes y 
Comunicaciones 
del Perú. 

Cumplir con los estándares 
de Seguridad, Medio 
ambiente y 
Responsabilidad Social. 

2.1.6 
Se anexa una descripción detallada de la 
verificación de los estudios realizados por 
nuestra área de Ingeniería. 

Se anexa una descripción detallada de los estudios 
realizados por el área de Ingeniería de la forma de 
validar cada actividad de cada entregable. 

7.00 
Realizar Trabajos 
de Señalización 

1 
Requisito 
Técnico 

Normas del 
Ministerios de 
Transportes y 
Comunicaciones 
del Perú. 

Cumplir con los estándares 
de calidad, Seguridad, 
Medio ambiente y 
Responsabilidad Social. 

2.1.7 
Se anexa una descripción detallada de la 
verificación de los estudios realizados por 
nuestra área de Ingeniería. 

Se anexa una descripción detallada de los estudios 
realizados por el área de Ingeniería de la forma de 
validar cada actividad de cada entregable. 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014.
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4.3.1.2.3 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 
 

4.3.1.2.3.1 Definición y Enunciado del Alcance del Proyecto 

Para la preparación del Enunciado del Alcance se tendrá en cuenta los activos 

de la empresa MYSRL, la cual cuenta con un departamento de Control de 

Documentos que pertenece al área de Ingeniería, para lo cual tomará el 

Alcance de Proyectos de Carreteras ejecutados en estos 21 años de 

operaciones y se los acondicionará al Proyecto Actual, incluyendo todas los 

entregables, actividades, recursos y otros parámetros acorde con el 

reglamento del MTC del Perú. 
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DEFINICIÓN Y ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre 
Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL 
AL PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor 
Proyecto: 

Johnny León 
Guerrero 

 
Fecha 
preparación: 

26 Enero 2014 

     

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 
Cliente 
Proyecto: 

Operaciones 
MYSRL 

 

1. Descripción del Alcance del Producto: 

Minera Yanacocha SRL. (MYSRL) está llevando a cabo el Proyecto Conga como 

uno de los prospectos importantes de expansión minera y tiene planeado dentro de 

su programa realizar la Construcción del Acceso Principal desde las instalaciones 

de Yanacocha al Proyecto Conga. 

El Proyecto Conga se ubica en los Andes Occidentales del Norte del Perú, 

departamento de Cajamarca, en el límite de las provincias de Cajamarca y 

Celendín. La futura infraestructura de mina abarcará parte del territorio de tres 

distritos de estas provincias, en áreas sobre los 3,500 metros de altitud. 

Se realizará la Construcción del Tramo III desde el km.14+172 al km.17+848 del 

Acceso Principal al Proyecto Conga. 

La vía propuesta tiene un ancho de faja de rodadura de 6 metros; cuenta con 

cunetas a un solo lado y bermas de seguridad en las zonas de relleno. 

 

2. Entregables del Proyecto: 

El presente documento describe específicamente el alcance de los trabajos 

necesarios para ejecutar los entregables necesarios para la “Construcción del 

Tramo III del Acceso Principal al Proyecto Conga”. 

El alcance de trabajo incluye, pero no se limita, a todos los trabajos de oficina, 

campo y gabinete requeridos en este documento, proporcionando todos los 

servicios técnicos y profesionales, Gerencia, Supervisión, Mano de obra, equipos, 

herramientas, consumibles y materiales necesarios, a excepción de los indicados 

explícitamente en las bases de medición de pago de este documento, para 

desarrollar el proyecto. Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las 

coordinaciones realizadas con la Supervisión de MYSRL. 
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Los entregables requeridos para la construcción de la vía son: 

 

a. Trabajos Preliminares 

 Movilizar y desmovilizar los recursos como materiales, equipos, herramientas 

y personal, de la ciudad de Cajamarca hacia el área del proyecto. 

 Delimitar topográficamente los trazos de la faja de la vía a construir. 

 Mantener las vías auxiliares en estado de transitabilidad para las facilidades 

del proyecto. 

 Explotar previamente las canteras que servirán para extraer material para la 

conformación de la vía a construir. 

 Construir controles ambientales y dar mantenimiento a estos para evitar 

erosiones y sedimentos producto de lluvias. 

 

b. Movimiento de Tierras 

 Limpiar el material orgánico de la faja de la vía delimitada topográficamente, 

así como transportarla a un depósito específico de tipo de material y 

conformar el depósito. 

 Realizar las excavaciones masivas en la faja de la vía a través de 

perforaciones y voladuras, cortes con maquinaria. 

 Realizar el relleno con el material propio producto de la excavación y luego 

eliminar el material excedente a un depósito específico para este tipo de 

material. 

 Perfilar los taludes de corte y relleno y cubrirlos con biomantas para controlar 

erosiones y sedimentos. 

 

c. Pavimentos 

 Perfilar y compactar la plataforma (subrasante) para que pueda recibir el 

material seleccionado en la cantera explotada. 

 Transportar, Colocar, Conformar y Compactar capa final de material 

seleccionado en la cantera en un espesor de e=0.15m. 

 Conformación de drenajes superficiales (cunetas) y bermas de seguridad. 
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d. Obras de Arte 

Al final de los canales de rebose se deberán construir barreras de piedra para 

disminuir el efecto erosivo del agua. 

 Colocación de alcantarillas para lo cual se realizarán las excavaciones 

respectivas para la construcción de cabezales e instalar las alcantarilla y 

relleno de la misma. 

 Se construirán Mampostería con concreto en la entrada y salida de cada 

alcantarilla. 

 

e. Trabajos Medioambientales 

 En las salidas de las alcantarillas se construirán pozas de sedimentación 

para que por rebose entregar al medio ambiente agua limpia. 

 Se construirán Canales de drenajes que servirán para recolectar aguas 

limpias y evitar que ingresen a la faja de la vía construida. 

 Se construirán obras de protección tales como instalaciones de Siltfences y 

bloques de pacas de arroz. 

 

f. Señalización 

Se instalarán señales de tránsito verticales de acuerdo a la geometría de la 

vía en cantidades necesarias. 

 

 

3. Criterios de Aceptación del Proyecto: 

Culminar el acceso dentro del plazo, costo, calidad dentro de los estándares de 

Seguridad, Medio ambiente y Responsabilidad Social. 

 

4. Restricciones del Proyecto: 

• El Proyecto será ejecutado con Recursos de Contratistas locales. 

• La mano de obra no calificada 100% local. 

• Plazo máximo para la ejecución de 5.25 meses desde 13 de Mayo del 2014 al 

24 de Octubre del 2014. 

• Presupuesto de $5.30 MM. 
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5. Supuestos del Proyecto: 

• Precipitaciones Pluviales similares al histórico de los últimos 10 años para la 

región. 

• Contratistas Locales respetarán los resultados del Proceso de contratación. 

• Se respetarán los acuerdos realizados con los interesados externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

              Manuel Viteri Rodríguez  

                 Director de Proyecto  

              Jhonny León Guerrero 

               Sponsor del Proyecto 
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4.3.1.2.3.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

Para la creación del EDT se tuvo en cuenta el enunciado del alcance producto 

de la adecuación de proyectos anteriores, usando activos de la empresa la 

cual tiene su listado de los entregables, actividades y recursos obteniéndose 

toda la información necesaria para completar la planificación del Alcance 

como EDT.  
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4.3.1.2.4 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 

 

 Gráfico N° 12. Estructura de Desglose de Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Elaboración Propia (WBS Chart Pro), 2014. 
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4.3.1.3. Planificar la Gestión del Tiempo 

4.3.1.3.1 Plan para la Gestión del Cronograma 
 

 

PLAN PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL 
PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero  
Fecha 
preparación: 

09 Febrero 2014 

     

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

El Cronograma del Proyecto será gestionado con las entradas, técnicas y herramientas 

y salidas abajo descritas.  

 

a) Definir las Actividades  

Se utilizará como entrada la Línea Base del Alcance. Asimismo, se contará con los 

activos de los procesos de la organización como la información histórica referida a 

la lista de actividades utilizadas en proyectos anteriores.  

Como técnica de definición de las actividades se utilizará la Técnica de 

Descomposición y el juicio experto del equipo del Proyecto. Dichas actividades 

serán creadas sobre la base de la EDT, donde cada paquete de trabajo podrá 

descomponerse hasta un máximo de 10 actividades.  

Como salida de este proceso se obtendrá la Lista de actividades, que mostrará 

todas las actividades necesarias a ejecutarse para el proyecto. Asimismo, se 

obtendrá una Lista de Hitos que mostrará los eventos significativos en el Proyecto.  

 

b) Secuenciar las Actividades  

Se utilizará como entrada la Lista de las Actividades, así como la Lista de Hitos. 

Además, se utilizará el Enunciado del Alcance del proyecto para analizar las 

características de los productos que afectan la secuencia de las actividades.  

Como técnica para secuenciar actividades se usará la diagramación por 

precedencia. 
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Como salida de este proceso se obtendrá el cronograma del Proyecto con todas 

las actividades del proyecto y las relaciones asignadas. 

 

c) Estimar los Recursos de las Actividades  

Se utilizará como entrada la lista de actividades para identificar cuales requerirán 

recursos, y el calendario de recursos para identificar los potencialmente 

disponibles.  

Como técnica para la estimación de recursos de las actividades se aplicará la 

técnica estimación ascendente. 

Como salida de este proceso se tendrán la Estructura de Descomposición de 

Recursos (EDR) y la lista de requerimiento de recursos por actividad.  

 

d) Estimar la Duración de las Actividades  

Se utilizará como entrada la Lista de actividades, así como los requerimientos de 

recursos de las actividades, calendario de recursos y el Enunciado del Alcance del 

Proyecto. Asimismo, se tendrá como entrada la base de datos de los estimados de 

duración de actividades de otros proyectos de la empresa (lecciones aprendidas 

incorporadas). 

Como herramienta para la estimación de duraciones se utilizará la estimación 

análoga, apoyados en el juicio experto del equipo del proyecto. Para el cálculo de 

la duración estimada se utilizará el MS Project. 

Como salida de este proceso se tendrá los estimados de duración de las 

actividades. 

 

e) Desarrollar el cronograma 

Se utilizará como entrada la lista de actividades, los requerimientos de recursos de 

las actividades, calendario de recursos, el diagrama de red del cronograma y los 

estimados de duración de las actividades, así como el Enunciado del Alcance del 

Proyecto.  

Como técnica para la generación del cronograma se utilizará el Método de la Ruta 

Crítica. Asimismo, se utilizará un software de planificación como el Ms-Project.  

Como salida de este proceso se contará con el Cronograma del Proyecto 

representado por un diagrama de Gantt. 
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Una vez que cronograma preliminar sea desarrollado, este será revisado por el equipo 

del proyecto y los recursos asignados provisionalmente a las tareas del proyecto. El 

equipo y los recursos del proyecto deben estar de acuerdo con las asignaciones de 

paquetes de trabajo propuestas, las duraciones y el cronograma. Una vez que esto se 

ha logrado, el sponsor del proyecto revisará y aprobará el cronograma y este será la 

línea base de tiempo. 

 

Los roles y responsabilidades para el desarrollo del cronograma son los siguientes: 

 El Director de Proyecto será el responsable de facilitar al equipo del proyecto la 

definición, secuenciamiento, estimación de duración, recursos en relación a los 

paquetes de trabajo. El Director de Proyecto también creará el cronograma del 

proyecto utilizando el MS Project y validará el cronograma con el equipo, 

interesados y el sponsor del proyecto y definirá la línea base de tiempo. 

 El Equipo del proyecto es responsable de participar en la definición, 

secuenciamiento, estimación de duración, recursos en relación a los paquetes de 

trabajo. 

 El Sponsor del proyecto participará en las revisiones de los cronogramas 

propuestos y aprobará el cronograma final antes de que este sea establecido 

como línea base. 

 Los Interesados participarán en las revisiones de los cronogramas propuestos y 

apoyarán en su validación. 

 

2. CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Se utilizará como entrada el Plan de Gestión del Cronograma, el Cronograma del 

Proyecto, los reportes diarios de trabajo y la información semanal del avance de 

actividades. Las fechas de inicio y fin de las tareas y los porcentajes de cumplimiento 

serán proporcionados por los encargados de la tarea. 

 

Como herramienta para el control del cronograma se utilizará la revisión del desempeño 

del trabajo y el análisis de variación del cronograma. Asimismo se utilizará el MS Project 

para la verificación del avance en las actividades del Cronograma. 
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Como salida de este proceso se contará con los Indicadores de Desempeño del Trabajo 

(Índice del Desempeño del Cronograma SPI), las solicitudes de cambio al Cronograma 

si las hubiera y las actualizaciones a los documentos del Proyecto. 

 

El Director de Proyecto es el responsable de realizar las revisiones y actualizaciones 

del cronograma, determinando los impactos de las variaciones, formulando solicitudes 

de cambio cuando sea aplicable y reportando el avance del cronograma de acuerdo al 

plan de comunicaciones del proyecto. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

El Equipo del Proyecto será el encargado de identificar cualquier desviación en la línea 

base del cronograma del Proyecto. Cualquier desviación identificada será informada al 

Director de Proyecto quien evaluará el impacto y analizará la causa de la misma.  

Los cambios al cronograma del Proyecto serán clasificados según el impacto generado: 

 

 Bajo impacto: No afecta la ruta crítica de cronograma; y por tanto no afecta los 

plazos previstos. Estas desviaciones serán absorbidas dentro del cronograma del 

Proyecto; sin embargo, junto al reporte de análisis de variación del cronograma se 

debe adjuntar el reporte de identificación de la causa de la variación y un plan de 

acciones preventivas.  

 

 Mediano impacto: Afecta la ruta crítica del cronograma y la variación del tiempo 

es menor de quince días. Para estas desviaciones, junto al reporte de análisis de 

variación del cronograma se adjuntará un reporte de identificación de causa de la 

variación y un plan de acciones correctivas.  

 

 Alto impacto: Afecta la ruta crítica del cronograma y la desviación del tiempo tiene 

un impacto mayor a 15 días. Para estas variaciones, junto al reporte de análisis 

de desviación del cronograma se adjuntará un reporte de identificación de causa 

de la variación y un plan de acciones correctivas. 
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4. CONTROL DE CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

a) Personas autorizadas a solicitar Cambios en el Cronograma: 

 El Cliente,  

 El Sponsor,  

 El Director de Proyecto y  

 El Equipo del Proyecto.  

 

b) Procedimiento de Control de Cambios 

Toda solicitud de cambio deberá ser presentada a través del Formato de Solicitud 

de Cambios.  

 

Se aceptarán cambios al cronograma cuando estén plenamente justificados por 

alguno de los siguientes puntos:  

 

 Paralización de actividades por problemas de disponibilidad de equipos o 

materiales en el mercado. 

 Paralización de actividades por requerimientos legales. 

 Modificación del alcance. 

 Reducción del presupuesto.  

 

Los requerimientos para presentación de una solicitud de cambio son:  

 

 Formato completado de solicitud de cambio,  

 Reporte de análisis de variación del cronograma,  

 Reporte de identificación de causa de la variación,  

 Plan de acciones preventivas o correctivas (Según aplique por el impacto del 

cambio). 

 

c) Responsables de aprobación de Cambios en el Cronograma: 

Si el cambio es de bajo impacto podrá ser aprobado por el Director de proyecto, si 

el cambio es de mediano o alto impacto los resolverá el Comité de Cambios 

conformado por el Sponsor y el área de Control de Proyectos. 
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d) Integración de los cambios en el Control Integrado de Cambios del Proyecto: 

 Los cambios serán documentados a través del Formato de Control de Cambios.  

 Las solicitudes de cambio no aprobadas serán archivadas junto con sus 

documentos de sustento respectivo.  

 Las solicitudes de cambio aprobadas actualizarán las Líneas de Base del 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

              Manuel Viteri Rodríguez  

                 Director de Proyecto  

              Jhonny León Guerrero 

               Sponsor del Proyecto 
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4.3.1.3.2 Lista de Actividades del Proyecto 

LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero  Fecha preparación: 12 Febrero 2014 

     

Project Manager: Manuel Viteri Rodríguez  Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Tabla N° 15. Descripción de las Actividades del Proyecto 

Código 

EDT 
Actividad Descripción del Trabajo 

1.00 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

1.10 INICIO 

 1.1.1 
Elaborar el acta de Constitución 

del Proyecto 

Incluye la descripción del proyecto, información de alto nivel, riesgos iniciales, restricciones y 

supuestos del proyecto, cronograma de hitos y resumen del presupuesto. 

 1.1.2 Identificar a los Interesados 
Incluye la elaboración de un registro de aquellas personas u organizaciones cuyos intereses pueden 

ser afectados como resultado de la ejecución o finalización del proyecto. 

1.20 PLANIFICACIÓN 

 1.2.1 
Elaborar el Plan de Gestión del 

Alcance 

Definir cómo se llevarán a cabo los procesos de gestión del alcance, la administración del proyecto y 

los recursos. 

1.2.2  
Elaborar la Estructura de 

Desglose del Trabajo (EDT/WBS) 
Dividir el proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto. 

1.2.3  
Elaborar el Plan de Gestión del 

Cronograma 

Definir las políticas para elaborar y gestionar el cronograma y también los temas relacionados con la 

gestión de cambios. 

1.2.4  Elaborar el Cronograma 
Elaborar el cronograma de las actividades del proyecto, donde cada una de ellas debe contar con una 

duración definida y relacionarse lógicamente con las otras actividades. 

 1.2.5 
Elaborar el Plan de Gestión del 

Costo 
Establecer y documentar los lineamientos necesarios para gestionar los costos a lo largo del proyecto. 

 1.2.6 Elaborar el Presupuesto Estimar los costos de todas las actividades del proyecto, incluyendo los costos por contingencias. 

 1.2.7 
Elaborar el Plan de Gestión de 

Calidad 

Describir el sistema de gestión de la calidad, la estructura de la organización para la calidad, roles y 

responsabilidades, procesos, recursos asignados, así como la gestión para el aseguramiento de la 

calidad y la mejora de los procesos. 

 1.2.8 
Elaborar el Plan de Gestión de 

Recursos Humanos 

Describir los procesos generales de adquisición de personal, calendario de recursos, criterios de salida 

de personal y normas de cumplimiento.  

 1.2.9 
Elaborar el Plan de Gestión de las 

Comunicaciones 

Determinar cuáles serán las necesidades de comunicación del proyecto, cuándo necesitaran la 

información, quienes, quién informará, cómo se informara, qué medios se utilizará y con qué 

frecuencia.  

 1.2.10 
Elaborar el Plan de Gestión de 

Riesgos 

Describir la identificación de los riesgos, cómo se priorizarán los riesgos, qué herramientas se utilizarán 

para el análisis de los riesgos, cuáles serán las estrategias a implementar para cada riesgo y con qué 

frecuencia se realizará el seguimiento a los riesgos. 

 1.2.11 
Elaborar el Plan de Gestión de las 

Adquisiciones. 

Determinar qué bienes y servicios deberán adquirirse fuera de la organización y cuáles podrán ser 

provistos internamente por el equipo del proyecto.  

Analizar cuál es el tipo de contrato más conveniente para el proyecto y cuáles son los criterios que se 

tomarán en cuenta para los procesos de selección de proveedores de bienes o servicios. 

 1.2.12 
Elaborar el Plan de Gestión de los 

Interesados. 

Desarrollar la estrategia para comprometerlos con el proyecto y mitigar posibles impactos negativos 

en función de las necesidades y expectativas de cada grupo de interesados.  

 1.2.13 
Elaborar Informes del Estado del 

Proyecto 

Elaboración de informes de los índices de variación del costo y tiempo del proyecto, solicitudes de 

cambio y registros de calidad.  

 1.2.14 
Realizar reuniones semanales de 

coordinación 

Llevar a cabo reuniones semanales de coordinación entre el equipo de proyecto, el Director de 

proyecto y el cliente.  

1.30 EJECUCIÓN 

 1.3.1 Dirigir el Proyecto. Dirigir las actividades que van a desarrollarse para llevar a cabo el alcance del proyecto. 

 1.3.2 
Asegurar el cumplimiento del Plan 

de Calidad. 

Verificar el correcto cumplimiento de los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del 

proyecto, asegurando que se estén utilizando los planes para la Gestión de Calidad. 
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 1.3.3 
Definir, Desarrollar y Gestionar el 

Equipo de Trabajo. 

Conseguir los recursos humanos para realizar las actividades del proyecto. Mejorar las competencias 

y las habilidades de interacción entre los miembros del equipo. 

Monitorear el desempeño individual y grupal de cada persona y resolver los conflictos que suelen 

ocurrir entre los miembros del equipo. 

 1.3.4 
Gestionar el Plan de Gestión de 

los Interesados. 

Mantener una comunicación frecuente y proactiva con los interesados para involucrarlos con el 

proyecto y satisfacer sus necesidades y expectativas. Además, gestionar los conflictos entre los 

interesados en tiempo y forma. 

1.40 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 1.4.1 Controlar el Cronograma. Administrar los cambios en el cronograma. 

 1.4.2 Controlar el Presupuesto. Administrar los cambios en el presupuesto del proyecto. 

 1.4.3 Controlar el Trabajo. Supervisar todos los trabajos ejecutados en el proyecto según el alcance. 

 1.4.4 Controlar los Cambios. 
Verificar que todos los cambios se lleven de manera ordenada y quede un sustento por cada cambio 

a ejecutar. 

 1.4.5 Controlar la Calidad. Supervisar que el proyecto esté dentro de los límites pre-establecidos. 

 1.4.6 
Controlar el Plan de Gestión de 

los Interesados. 

Realizar un seguimiento de las relaciones y comportamiento de los interesados a lo largo de todo el 

proyecto, y ajustar la estrategia de gestión, cuando sea necesario, para mantener el compromiso de 

los grupos de interés con el proyecto. 

1.50 CIERRE 

 1.5.1 
Elaborar el Informe de 

Desempeño del Proyecto  

Elaboración de informe del comportamiento del avance del proyecto durante las semanas registradas. 

Incluye índice de desempeño del cronograma (SPI) y el índice de desempeño del costo (CPI).  

 1.5.2 
Elaborar las Lecciones 

Aprendidas  

Elaboración de lecciones aprendidas en las diferentes etapas del proyecto: iniciación, planificación, 

ejecución y seguimiento y control.  

 1.5.3 
Elaborar el Acta de Aceptación del 

Proyecto  

Elaboración del acta de aceptación de los entregables del proyecto. Este documento estar firmado por 

el Director de proyecto y el representante del cliente.  

 1.5.4 
Elaborar el Archivo Final del 

Proyecto  

Elaboración de archivo de documentación del proyecto: documentos de planificación, documentos 

emitidos durante la ejecución, lecciones aprendidas, actas de cierre, etc.  

2.00 CONSTRUCCIÓN 

2.10 Trabajos Preliminares 

Movilizar y desmovilizar los recursos como materiales, equipos, herramientas y personal, de la ciudad 

de Cajamarca hacia el área del proyecto; Delimitar topográficamente los trazos de la faja de la vía a 

construir: Mantener las vías auxiliares en estado de transitabilidad para las facilidades del proyecto; 

Explotar previamente las canteras que servirán para extraer material para la conformación de la vía a 

construir; Construir controles ambientales y dar mantenimiento a estos para evitar erosiones y 

sedimentos producto de lluvias. 

2.20 Movimiento de Tierras 

Limpiar el material orgánico de la faja de la vía delimitada topográficamente, así como transportarla a 

un depósito específico de tipo de material y conformar el depósito; Realizar las excavaciones masivas 

en la faja de la vía a través de perforaciones y voladuras, cortes con maquinaria; Realizar el relleno 

con el material propio producto de la excavación y luego eliminar el material excedente a un depósito 

específico para este tipo de material; Perfilar los taludes de corte y relleno y cubrirlos con biomantas 

para controlar erosiones y sedimentos. 

2.30 Acabado de Acceso 

Perfilar y compactar la plataforma (subrasante) para que pueda recibir el material seleccionado en la 

cantera explotada; Transportar, Colocar, Conformar y Compactar capa final de material seleccionado 

de la cantera en un espesor de e=0.15m; Conformación de drenajes superficiales (cunetas) y bermas 

de seguridad. 

2.40 Colocación de Alcantarillas 

Construcción de barreras de piedra para disminuir el efecto erosivo del agua al final de los canales de 

rebose; Colocación de alcantarillas para lo cual se realizarán las excavaciones respectivas para la 

construcción de cabezales e instalar las alcantarilla y relleno de la misma; Se construirán Mampostería 

con concreto en la entrada y salida de cada alcantarilla. 

2.50 Pozas de Sedimentación 

Construcción de pozas de sedimentación en las salidas de las alcantarillas para entregar por rebose 

agua limpia al ambiente; Se construirán Canales de drenajes que servirán para recolectar aguas 

limpias y evitar que ingresen a la faja de la vía construida; Se construirán obras de protección tales 

como instalaciones de Siltfences y bloques de pacas de arroz. 

2.60 
Canales de Drenaje (Sistemas de 

BMP) 

Se construirán Canales de Drenaje que servirán para recolectar aguas limpias y evitar que ingresen a 

la faja de la vía construida. 

Se realizarán las respectivas excavaciones para la construcción de los Canales de Drenaje. 

Se realizarán enrocados en los canales a fin de evitar erosión y pueda conducir el agua de manera 

que se genere un mejor drenaje. 

Se construirán obras de protección tales como instalaciones de Siltfences y bloques de pacas de arroz. 

2.70 Señalización 
Se instalarán postes con letreros de señales de tránsito verticales de acuerdo a la geometría de la vía 

en cantidades necesarias. 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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4.3.1.3.3 Estructura de Desglose de Recursos 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (EDR) 

 
Gráfico N° 13. Estructura de Desglose de Recursos 

 

 

 FUENTE: Elaboración Propia (WBS Chart Pro), 2014. 
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4.3.1.3.4 Cronograma del Proyecto (Diagrama de Gantt) 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero   

    

Project Manager: Manuel Viteri Rodríguez   

 

 

 
Gráfico N° 14. Cronograma del Proyecto 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia (MS Project), 2014.
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4.3.1.4. Planificar la Gestión de Costos 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL 
PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero  
Fecha 
preparación: 

20 Febrero 2014 

     

Project Manager: Manuel Viteri Rodríguez  Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

 

1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA SOLICITAR CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO 
 

Tabla N° 16. Personas autorizadas para Solicitar Cambios en el Presupuesto 

NOMBRE CARGO RANGOS DE APROBACIÓN 

Manuel Viteri 
Director de 

Proyectos 

Tiene autoridad para realizar, aceptar y rechazar 

cambios técnicos del proyecto dentro del límite de los 

rangos de aprobación. En caso que los cambios 

impacten fuera de los límites, los resolverá en el 

comité de cambios conformado por el Sponsor y el 

área de Control de Proyectos. 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 

 
 

2. PERSONAS A AUTORIZADAS PARA APROBAR CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO 
 

Tabla N° 17. Personas autorizadas para Aprobar Cambios en el Presupuesto 

NOMBRE CARGO RANGOS DE APROBACIÓN 

Manuel Viteri Director de Proyectos  < $25 mil. 

Johny León Sponsor           Entre $100 mil a $500 mil 

Oscar Silva Gerente General           Entre $ 500 MIL a $ 1 Millón 

Tod Wine Gerente Regional  Entre $ 1 Millón a $ 5 Millones 

Gary Hevelon Director Regional       > a $ 5 Millones 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 

 

 



 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III 
DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA APLICANDO METODOLOGÍA DE LOS 

ESTÁNDARES DEL PMBOK y LAST PLANNER SYSTEM, 2014 

 

 

Díaz Chávez Aurea Lorena Pág. 81 

 

3. JUSTIFICACIONES PARA CAMBIOS EN LOS COSTOS 
 

Se justifica cambios en el presupuesto en casos de ocurrencia de incidentes no 

contemplados dentro del Análisis de Riesgos del Proyecto o contemplados y que 

excedan el costo presupuestado dentro de Contingencias. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL CÁLCULO Y MANERA DE REPORTAR EL IMPACTO DE LOS 

CAMBIOS DE COSTOS  

 

El Impacto de los Cambios en el Presupuesto se reportarán con la Solicitud de Cambio 

acompañados de un Informe con los siguientes indicadores: 

 Análisis Financiero, con indicadores dentro del margen del proyecto (VAN, TIR). 

 Análisis de Cronograma, indicando si el incremento beneficia o permite cumplir la 

fecha de entrega del Proyecto, a fin de cumplir con el tiempo de entrega del 

Proyecto. 

 Impacto en las Métricas de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

              Manuel Viteri Rodríguez  
                 Director de Proyecto  

              Jhonny León Guerrero 
               Sponsor del Proyecto 
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4.3.1.4.1 Estimación de Costos del Proyecto 
 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

Tabla N° 18. Estimado de Costos del Proyecto 
 

WBS 
ID  

 Descripción de la Actividad  
Cantidad Unidad  Costo Directo   Material  

 Costo Directo  
Cantidad Basica  No materiales   Tot Mat  

  ACCESO PRINCIPAL TRAMO III - KM. 14+135 AL KM. 17+848           

2.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES           

  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 1.00 Glb  $         40,400.00   $                  -     $         40,400.00  

  TRAZO Y REPLANTEO 1.00 Glb  $         40,200.00   $                  -     $         40,200.00  

  MANTENIMIENTO DE VÍAS 1.00 Glb  $         54,106.88   $                  -     $         54,106.88  

  MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS 135,608.82 m3  $         78,653.11   $                  -     $         78,653.11  

  EXPLOTACIÓN DE CANTERA DE MATERIAL PARA CAPA FINAL (PERFORACIÓN & VOLADURA) 3,308.31 m3  $         24,083.37   $        4,276.09   $         28,359.46  

  EXPLOTACIÓN DE CANTERA DE MATERIAL PARA CAPA FINAL (CORTE DE ROCA VOLADA) 3,308.31 m3  $           5,326.37   $                  -     $           5,326.37  

  MANTENIMIENTO DE BMP's 1.00 Glb  $       126,302.64   $                  -     $       126,302.64  

  REPARACIÓN DE ZARANDA ESTÁTICA 1.00 Glb  $           4,000.00   $                  -     $           4,000.00  

2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS           

2.1.2.1 MATERIAL ORGÁNICO           

  LIMPIEZA DE MATERIAL ORGÁNICO  24,289.32 m3  $         38,862.90   $                  -     $         38,862.90  

  CONFORMACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO  24,289.32 m3  $         15,788.05   $                  -     $         15,788.05  

  LIMPIEZA DE MATERIAL ORGÁNICO EN POZAS DE SEDIMENTACIÓN 660.00 m3  $           1,056.00   $                  -     $           1,056.00  

  LIMPIEZA DE MATERIAL ORGÁNICO EN CANALES DE SISTEMA DE DRENAJE 1,850.00 m3  $           2,960.00   $                  -     $           2,960.00  

  CARGUÍO DE MATERIAL ORGÁNICO 26,799.32 m3  $         16,883.57   $                  -     $         16,883.57  

  TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (HASTA 1Km) 26,799.32 m3.Km  $         29,211.25   $                  -     $         29,211.25  

  TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (Dtotal:10.0Km Dadic:9.0Km) 160,795.89 m3.Km  $         80,397.95   $                  -     $         80,397.95  

  EMPUJE DE MATERIAL ORGÁNICO EN DEPÓSITO 26,799.32 m3  $         13,667.65   $                  -     $         13,667.65  

2.1.2.2 EXCAVACIONES      $                      -        

  PERFORACIÓN Y VOLADURA 37,184.36 m3  $       270,689.70   $      48,061.99   $       318,751.69  

  FRAGMENTACIÓN DE ROCA 14,873.75 m3  $       168,668.28   $                  -     $       168,668.28  

  CORTE MASIVO DE MATERIAL VOLADO 37,184.36 m3  $         59,866.83   $                  -     $         59,866.83  

  CORTE MASIVO 86,763.52 m3  $         98,042.77   $                  -     $         98,042.77  

  CARGUÍO DE MATERIAL EXCEDENTE 107,341.44 m3  $         64,404.86   $                  -     $         64,404.86  

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DEPÓSITO (HASTA 1Km) 105,273.75 m3.Km  $       101,062.80   $                  -     $       101,062.80  

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA BERMAS DE SEGURIDAD (HASTA 1Km) 738,983.93 m3.Km  $       709,424.57   $                  -     $       709,424.57  

  EMPUJE DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPÓSITO 105,273.75 m3  $         43,162.24   $                  -     $         43,162.24  

2.1.2.3 RELLENOS      $                      -        

  RELLENO COMÚN COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 16,606.44 m3  $         39,191.20   $                  -     $         39,191.20  

  CARGUÍO DE MATERIAL PROPIO 16,606.44 m3  $           9,963.86   $                  -     $           9,963.86  

  TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO (HASTA 1Km) 16,606.44 m3  $         15,942.18   $                  -     $         15,942.18  

  TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO (Dtotal:3.68Km Dadic:2.68Km) 44,505.26 m3.Km  $         20,917.47   $                  -     $         20,917.47  

  EMPUJE DE MATERIAL PROPIO 16,606.44 m3  $           6,808.64   $                  -     $           6,808.64  

2.1.2.4 TALUDES      $                      -        

  PERFILADO DE TALUDES DE CORTE 20,533.89 m2  $         39,425.08   $                  -     $         39,425.08  

  PERFILADO DE TALUDES DE RELLENO 20,533.89 m2  $         39,425.08   $                  -     $         39,425.08  

  TENDIDO DE BIOMANTA 41,067.79 m2  $         12,320.34   $      89,767.75   $       102,088.09  

2.1.3 ACABADO DE ACCESO      $                      -        

2.1.3.1 SUBRASANTE      $                      -        

  PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE DE ACCESO 22,055.38 m2  $           5,954.95   $                  -     $           5,954.95  

2.1.3.2 RASANTE      $                      -        

  PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA CAPA FINAL EN CANTERA 3,308.31 m3  $         15,118.96   $                  -     $         15,118.96  

  CARGUÍO DE MATERIAL PARA CAPA FINAL 3,308.31 m3  $           1,984.98   $                  -     $           1,984.98  

  TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA FINAL (HASTA 1Km) 3,308.31 m3.Km  $           3,175.98   $                  -     $           3,175.98  

  TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA FINAL (Dtotal:10.0Km Dadic:9.0Km) 29,774.77 m3.Km  $         13,994.14   $                  -     $         13,994.14  

  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA FINAL e=0.60m 22,055.38 m2  $         40,758.35   $                  -     $         40,758.35  

  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA FINAL e=0.15m 22,055.38 m2  $         10,189.59   $                  -     $         10,189.59  

2.1.3.3 CUNETAS Y BERMAS      $                      -        

  CONFORMACIÓN DE CUNETAS  3,675.90 m  $         37,604.43   $                  -     $         37,604.43  

  CONFORMACIÓN DE BERMAS DE SEGURIDAD 3,675.90 m  $           3,308.31   $                  -     $           3,308.31  

  BARRERAS DE ROCA EN CUNETAS (CADA 50m) 9.19 m3  $              202.08   $                  -     $              202.08  

2.1.4 COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS      $                      -        

2.1.4.1 EXCAVACIONES      $                      -        
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  EXCAVACIÓN DE CAJA DE ALCANTARILLA 550.00 m3  $           4,003.82   $           710.89   $           4,714.71  

  EXCAVACIÓN DE CABEZAL DE ALCANTARILLA (ENTRADA Y SALIDA) 50.00 m3  $              363.98   $             64.63   $              428.61  

  CARGUÍO DE MATERIAL EXCEDENTE 50.00 m3  $                30.00   $                  -     $                30.00  

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 1Km) 50.00 m3.km  $                48.00   $                  -     $                48.00  

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (Dtotal:10.0Km Dadic:9.0Km) 350.00 m3.km  $              164.50   $                  -     $              164.50  

  EMPUJE DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPÓSITO 50.00 m3  $                20.50   $                  -     $                20.50  

2.1.4.2 RELLENO PARA TUBERÍA      $                      -        

  PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA CAMA DE ALCANTARILLAS 55.00 m3  $              251.35   $                  -     $              251.35  

  PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RELLENO SELECTO 165.00 m3  $              754.05   $                  -     $              754.05  

  PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RELLENO COMUN 330.00 m3  $           1,508.10   $                  -     $           1,508.10  

  CARGUÍO DE MATERIAL PARA RELLENO SOBRE TUBERÍAS 550.00 m3  $              330.00   $                  -     $              330.00  

  TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO SOBRE TUBERÍAS (HASTA 1Km) 550.00 m3.Km  $              528.00   $                  -     $              528.00  

  TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO SOBRE TUBERÍAS (Dtotal:5.0Km Dadic:4.0Km) 1,650.00 m3.Km  $              775.50   $                  -     $              775.50  

  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO PARA CAMA DE ALCANTARILLAS 55.00 m3  $           1,127.50   $                  -     $           1,127.50  

  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO SELECTO 165.00 m3  $           3,382.50   $                  -     $           3,382.50  

  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO COMÚN 330.00 m3  $           6,765.00   $                  -     $           6,765.00  

2.1.4.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA      $                      -        

  TUBERÍA CPT TIPO S Φ 24" (COLOCACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS) 0.00    $                      -     $                  -     $                      -    

  TUBERÍA CPT TIPO S Φ 36" (COLOCACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS) 90.00 m  $              414.90   $      22,113.00   $         22,527.90  

  TUBERÍA CPT TIPO S Φ 48" (COLOCACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS) 0.00    $                      -     $                  -     $                      -    

2.1.4.4 MAMPOSTERIA CON CONCRETO      $                      -        

  COLOCACIÓN DE ROCA DE LA ZONA 90.00 m2  $           1,979.10   $                  -     $           1,979.10  

  CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 18.00 m3  $           3,795.12   $                  -     $           3,795.12  

2.1.5 POZAS DE SEDIMENTACIÓN      $                      -        

2.1.5.1 EXCAVACIONES      $                      -        

  CORTE MASIVO - CAMBIO DE EQUIPO - EXC - EXC MARTILLO 648.00 m3  $         56,421.36   $                  -     $         56,421.36  

  CARGUÍO DE MATERIAL EXCEDENTE 398.00 m3  $              238.80   $                  -     $              238.80  

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 1Km) 398.00 m3  $              382.08   $                  -     $              382.08  

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (Dtotal:5.0Km Dadic:4.0Km) 2,786.00 m3.Km  $           1,309.42   $                  -     $           1,309.42  

  EMPUJE DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPÓSITO 398.00 m3  $              163.18   $                  -     $              163.18  

2.1.5.2 RELLENOS      $                      -        

  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 250.00 m3  $              102.50   $                  -     $              102.50  

2.1.5.3 ENROCADOS      $                      -        

  COLOCACIÓN DE ROCA DE LA ZONA 70.56 m3  $           1,551.61   $                  -     $           1,551.61  

  CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 30.24 m2  $           6,375.80   $                  -     $           6,375.80  

  GEOTEXTIL NO TEJIDO (270gr/cm2) 504.00 m2  $              181.44   $           894.35   $           1,075.79  

2.1.6 CANALES DE DRENAJE (SISTEMAS DE BMP)      $                      -        

2.1.6.1 EXCAVACIONES (CANALES DE DRENAJE)      $                      -        

  CORTE MASIVO (EXCAVACIÓN PARA CANAL)  - CAMBIO DE EQUIPO - EXC - EXC MARTILLO 3,087.75 m3  $       268,850.70   $                  -     $       268,850.70  

  CARGUÍO DE MATERIAL EXCEDENTE 3,087.75 m3  $           1,852.65   $                  -     $           1,852.65  

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 1Km) 3,087.75 m3  $           2,964.24   $                  -     $           2,964.24  

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (Dtotal:5.0Km Dadic:4.0Km) 21,614.27 m3.Km  $         10,158.71   $                  -     $         10,158.71  

  EMPUJE DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPÓSITO 3,087.75 m3  $           1,265.98   $                  -     $           1,265.98  

2.1.6.2 ENROCADOS      $                      -        

  BARRERAS DE ROCA EN CANALES CADA 50m 20.38 m3  $              448.14   $                  -     $              448.14  

  ENROCADO EN MEDIA LUNA 180.00 m3  $           3,958.20   $                  -     $           3,958.20  

2.1.6.3 OBRAS DE PROTECCION      $                      -        

  INSTALACIÓN DE SILTFENCES 14,703.59 m  $           6,175.51   $      16,798.85   $         22,974.36  

  INSTALACIÓN DE PACAS (INCLUYE TRANSPORTE) 14,703.59 m  $         15,879.88   $      77,101.94   $         92,981.81  

2.1.7 SEÑALIZACIÓN      $                      -        

2.1.7.1 INSTALACIÓN DE POSTES CON LETRERO      $                      -        

  EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE DADO 7.78 m3  $              159.41   $                  -     $              159.41  

  CONCRETO f'c=175Kg/cm2 3.89 m3  $              861.54   $                  -     $              861.54  

  POSTE Y LETRERO CON STICKERS 36.00 UU  $           5,748.12   $                  -     $           5,748.12  

         $    2,814,798.58   $    259,789.49   $    3,074,588.08  

       

             $    3,074,588.08  

       

       

 
 

  Costo Directo (Sin materiales)   $    3,096,278.44  

    Costo Indirecto (27%)  $       821,834.66  

    Utilidad (10% CD)  $       309,627.84  

      
Costo 

Materiales  $       285,768.44  

    Sub Total  $    4,513,509.38  

 

 

 

FUENTE: Área de Control de Proyectos, 2014. 
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4.3.1.4.2 Presupuesto del Proyecto 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Tabla N° 19. Presupuesto del Proyecto 

 WBS 
ID  

 Descripción de la Actividad  
Unidad Cantidad Precio  

 Parcial  

Básica Cantidad Unitario 

  ACCESO PRINCIPAL TRAMO III - KM. 14+135 AL KM. 17+848         

2.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES          $    377,348.47  

  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN   Glb 1.00 $ 40,400.00 $ 40,400.00 

  TRAZO Y REPLANTEO   Glb 1.00 $ 40,200.00 $ 40,200.00 

  MANTENIMIENTO DE VÍAS   Glb 1.00 $ 54,106.88 $ 54,106.88 

  MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS   m3 135,608.82 $ 0.58 $ 78,653.11 

  EXPLOTACIÓN DE CANTERA DE MATERIAL PARA CAPA FINAL (PERFORACIÓN & VOLADURA) m3 3,308.31 $ 8.57 $ 28,359.46 

  EXPLOTACIÓN DE CANTERA DE MATERIAL PARA CAPA FINAL (CORTE DE ROCA VOLADA) m3 3,308.31 $ 1.61 $ 5,326.37 

  MANTENIMIENTO DE BMP's   Glb 1.00 $ 126,302.64 $ 126,302.64 

  REPARACIÓN DE ZARANDA ESTÁTICA   Glb 1.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 

2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS          $ 2,035,973.01  

2.1.2.1 MATERIAL ORGÁNICO          $    198,827.38  

  LIMPIEZA DE MATERIAL ORGÁNICO    m3 24,289.32 $ 1.60 $ 38,862.90 

  CONFORMACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO    m3 24,289.32 $ 0.65 $ 15,788.05 

  LIMPIEZA DE MATERIAL ORGÁNICO EN POZAS DE SEDIMENTACIÓN m3 660.00 $ 1.60 $ 1,056.00 

  LIMPIEZA DE MATERIAL ORGÁNICO EN CANALES DE SISTEMA DE DRENAJE m3 1,850.00 $ 1.60 $ 2,960.00 

  CARGUÍO DE MATERIAL ORGÁNICO   m3 26,799.32 $ 0.63 $ 16,883.57 

  TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (HASTA 1Km)   m3.Km 26,799.32 $ 1.09 $ 29,211.25 

  TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (Dtotal:10.0Km Dadic:9.0Km) m3.Km 160,795.89 $ 0.50 $ 80,397.95 

  EMPUJE DE MATERIAL ORGÁNICO EN DEPÓSITO   m3 26,799.32 $ 0.51 $ 13,667.65 

2.1.2.2 EXCAVACIONES          $ 1,563,384.03  

  PERFORACIÓN Y VOLADURA   m3 37,184.36 $ 8.57 $ 318,751.69 

  FRAGMENTACIÓN DE ROCA   m3 14,873.75 $ 11.34 $ 168,668.28 

  CORTE MASIVO DE MATERIAL VOLADO   m3 37,184.36 $ 1.61 $ 59,866.83 

  CORTE MASIVO   m3 86,763.52 $ 1.13 $ 98,042.77 

  CARGUÍO DE MATERIAL EXCEDENTE   m3 107,341.44 $ 0.60 $ 64,404.86 

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DEPÓSITO (HASTA 1Km) m3.Km 105,273.75 $ 0.96 $ 101,062.80 

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA BERMAS DE SEGURIDAD (HASTA 1Km) m3.Km 738,983.93 $ 0.96 $ 709,424.57 

  EMPUJE DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPÓSITO   m3 105,273.75 $ 0.41 $ 43,162.24 

2.1.2.3 RELLENOS          $      92,823.36  

  RELLENO COMÚN COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO   m3 16,606.44 $ 2.36 $ 39,191.20 

  CARGUÍO DE MATERIAL PROPIO   m3 16,606.44 $ 0.60 $ 9,963.86 

  TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO (HASTA 1Km)   m3 16,606.44 $ 0.96 $ 15,942.18 

  TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO (Dtotal:3.68Km Dadic:2.68Km) m3.Km 44,505.26 $ 0.47 $ 20,917.47 

  EMPUJE DE MATERIAL PROPIO   m3 16,606.44 $ 0.41 $ 6,808.64 

2.1.2.4 TALUDES          $    180,938.24  

  PERFILADO DE TALUDES DE CORTE   m2 20,533.89 $ 1.92 $ 39,425.08 

  PERFILADO DE TALUDES DE RELLENO   m2 20,533.89 $ 1.92 $ 39,425.08 

  TENDIDO DE BIOMANTA   m2 41,067.79 $ 2.49 $ 102,088.09 

2.1.3 ACABADO DE ACCESO          $    132,291.77  

2.1.3.1 SUBRASANTE          $        5,954.95  

  PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE DE ACCESO m2 22,055.38 $ 0.27 $ 5,954.95 

2.1.3.2 RASANTE          $      85,222.00  

  PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA CAPA FINAL EN CANTERA m3 3,308.31 $ 4.57 $ 15,118.96 

  CARGUÍO DE MATERIAL PARA CAPA FINAL   m3 3,308.31 $ 0.60 $ 1,984.98 

  TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA FINAL (HASTA 1Km) m3.Km 3,308.31 $ 0.96 $ 3,175.98 

  TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA FINAL (Dtotal:10.0Km Dadic:9.0Km) m3.Km 29,774.77 $ 0.47 $ 13,994.14 

  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA FINAL e=0.60m m2 22,055.38 $ 1.85 $ 40,758.35 

  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA FINAL e=0.15m m2 22,055.38 $ 0.46 $ 10,189.59 

2.1.3.3 CUNETAS Y BERMAS          $      41,114.82  

  CONFORMACIÓN DE CUNETAS    m 3,675.90 $ 10.23 $ 37,604.43 

  CONFORMACIÓN DE BERMAS DE SEGURIDAD   m 3,675.90 $ 0.90 $ 3,308.31 

  BARRERAS DE ROCA EN CUNETAS (CADA 50m)   m3 9.19 $ 21.99 $ 202.08 

2.1.4 COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS          $      49,130.44  

2.1.4.1 EXCAVACIONES          $        5,406.32  

  EXCAVACIÓN DE CAJA DE ALCANTARILLA   m3 550.00 $ 8.57 $ 4,714.71 

  EXCAVACIÓN DE CABEZAL DE ALCANTARILLA (ENTRADA Y SALIDA) m3 50.00 $ 8.57 $ 428.61 

  CARGUÍO DE MATERIAL EXCEDENTE   m3 50.00 $ 0.60 $ 30.00 
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  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 1Km)   m3.km 50.00 $ 0.96 $ 48.00 

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (Dtotal:10.0Km Dadic:9.0Km) m3.km 350.00 $ 0.47 $ 164.50 

  EMPUJE DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPÓSITO   m3 50.00 $ 0.41 $ 20.50 

2.1.4.2 RELLENO PARA TUBERÍA          $      15,422.00  

  PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA CAMA DE ALCANTARILLAS m3 55.00 $ 4.57 $ 251.35 

  PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RELLENO SELECTO   m3 165.00 $ 4.57 $ 754.05 

  PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RELLENO COMUN   m3 330.00 $ 4.57 $ 1,508.10 

  CARGUÍO DE MATERIAL PARA RELLENO SOBRE TUBERÍAS   m3 550.00 $ 0.60 $ 330.00 

  TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO SOBRE TUBERÍAS (HASTA 1Km) m3.Km 550.00 $ 0.96 $ 528.00 

  TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO SOBRE TUBERÍAS (Dtotal:5.0Km Dadic:4.0Km) m3.Km 1,650.00 $ 0.47 $ 775.50 

  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO PARA CAMA DE ALCANTARILLAS m3 55.00 $ 20.50 $ 1,127.50 

  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO SELECTO m3 165.00 $ 20.50 $ 3,382.50 

  CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO COMÚN   m3 330.00 $ 20.50 $ 6,765.00 

2.1.4.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA          $      22,527.90  

  TUBERÍA CPT TIPO S Φ 24" (COLOCACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS)   0.00 $ 133.45 $ 0.00 

  TUBERÍA CPT TIPO S Φ 36" (COLOCACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS) m 90.00 $ 250.31 $ 22,527.90 

  TUBERÍA CPT TIPO S Φ 48" (COLOCACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS)   0.00 $ 483.29 $ 0.00 

2.1.4.4 MAMPOSTERIA CON CONCRETO          $        5,774.22  

  COLOCACIÓN DE ROCA DE LA ZONA   m2 90.00 $ 21.99 $ 1,979.10 

  CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2   m3 18.00 $ 210.84 $ 3,795.12 

2.1.5 POZAS DE SEDIMENTACIÓN          $      67,620.54  

2.1.5.1 EXCAVACIONES          $      58,514.84  

  CORTE MASIVO - CAMBIO DE EQUIPO - EXC - EXC MARTILLO m3 648.00 $ 87.07 $ 56,421.36 

  CARGUÍO DE MATERIAL EXCEDENTE   m3 398.00 $ 0.60 $ 238.80 

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 1Km)   m3 398.00 $ 0.96 $ 382.08 

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (Dtotal:5.0Km Dadic:4.0Km) m3.Km 2,786.00 $ 0.47 $ 1,309.42 

  EMPUJE DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPÓSITO   m3 398.00 $ 0.41 $ 163.18 

2.1.5.2 RELLENOS          $           102.50  

  RELLENO CON MATERIAL PROPIO   m3 250.00 $ 0.41 $ 102.50 

2.1.5.3 ENROCADOS          $        9,003.20  

  COLOCACIÓN DE ROCA DE LA ZONA   m3 70.56 $ 21.99 $ 1,551.61 

  CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2   m2 30.24 $ 210.84 $ 6,375.80 

  GEOTEXTIL NO TEJIDO (270gr/cm2)  m2 504.00 $ 2.13 $ 1,075.79 

2.1.6 CANALES DE DRENAJE (SISTEMAS DE BMP)          $    405,454.79  

2.1.6.1 EXCAVACIONES (CANALES DE DRENAJE)          $    285,092.28  

  CORTE MASIVO (EXCAVACIÓN PARA CANAL)  - CAMBIO DE EQUIPO - EXC - EXC MARTILLO m3 3,087.75 $ 87.07 $ 268,850.70 

  CARGUÍO DE MATERIAL EXCEDENTE   m3 3,087.75 $ 0.60 $ 1,852.65 

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA 1Km)   m3 3,087.75 $ 0.96 $ 2,964.24 

  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (Dtotal:5.0Km Dadic:4.0Km) m3.Km 21,614.27 $ 0.47 $ 10,158.71 

  EMPUJE DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPÓSITO   m3 3,087.75 $ 0.41 $ 1,265.98 

2.1.6.2 ENROCADOS          $        4,406.34  

  BARRERAS DE ROCA EN CANALES CADA 50m   m3 20.38 $ 21.99 $ 448.14 

  ENROCADO EN MEDIA LUNA   m3 180.00 $ 21.99 $ 3,958.20 

2.1.6.3 OBRAS DE PROTECCION          $    115,956.17  

  INSTALACIÓN DE SILTFENCES   m 14,703.59 $ 1.56 $ 22,974.36 

  INSTALACIÓN DE PACAS (INCLUYE TRANSPORTE)   m 14,703.59 $ 6.32 $ 92,981.81 

2.1.7 SEÑALIZACION         $        6,769.07  

2.1.7.1 INSTALACIÓN DE POSTES CON LETRERO          $        6,769.07  

  EXCAVACIÓN PARA INSTALACION DE DADO   m3 7.78 $ 20.50 $ 159.41 

  CONCRETO f'c=175Kg/cm2   m3 3.89 $ 221.59 $ 861.54 

  POSTE Y LETRERO CON STICKERS   UU 36.00 $ 159.67 $ 5,748.12 

        

 
 

  Costo Directo  $ 3,382,046.88  

    Costo Indirecto (27%)  $    821,834.66  

    Utilidad (10% CD)  $    309,627.84  

    Subtotal  $ 4,513,509.38  

    IGV (18%)  $    812,431.69  

    Total  $ 5,325,941.07  
 

 

El presupuesto estimado por el Área de Control de Proyectos para la construcción del Tramo III del Acceso Principal al Proyecto Conga fue 

de: $ 5, 325,941.07. Con este presupuesto estimado el Área de Contratos realizó el proceso de licitación con empresas locales para la 

construcción del proyecto.  

 

 

 

 

FUENTE: Área de Control de Proyectos, 2014. 
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En la Tabla N° 20 se muestra el sustento del Costo Indirecto del Proyecto. 

 

RESUMEN DEL COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO 

Tabla N° 20. Costo Indirecto del Proyecto 

ESTIMADO (COSTOS INDIRECTOS) MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  

OBR. CIVILES / HDPE / TRAB. AMB. 
  

DESCRIPCIÓN   CANT. DURAC. 
COSTO 
EMP. 

PARCIAL (US$)   CANT. DURAC. 
COSTO 
EMP. 

PARCIAL (US$) 

           

Dirección Tecnica (ejecución y control)     NO redondear  $               221,025.00      NO redondear  $                 75,075.00  

Residente de Obra  1.00 5.25  5,200.00  $                 27,300.00      5.25  5,200.00  $                            -    

Supervisor de Campo  2.00 5.25  3,900.00  $                 40,950.00    1.00 5.25  3,900.00  $                 20,475.00  

Supervisor de Control de Calidad    5.25  4,600.00  $                            -        5.25  4,600.00  $                            -    

Topografo    5.25  3,000.00  $                            -        5.25  3,000.00  $                            -    

Supervisor de Prevención de Pérdidas  1.00 5.25  3,800.00  $                 19,950.00    1.00 5.25  3,800.00  $                 19,950.00  

Supervisor de Medio Ambiente    5.25  3,500.00  $                            -        5.25  3,500.00  $                            -    

Asistenta Social    5.25  1,800.00  $                            -        5.25  1,800.00  $                            -    

Supervisor de Control de Costos/Valorizaciones/Proyectos  1.00 5.25  3,300.00  $                 17,325.00      5.25  3,300.00  $                            -    

Supervisor de Mantenimiento  1.00 5.25  2,700.00  $                 14,175.00      5.25  2,700.00  $                            -    

Mecánico  3.00 5.25  2,000.00  $                 31,500.00      5.25  2,000.00  $                            -    

Ayudante de Mantenimiento  1.00 5.25  1,300.00  $                  6,825.00      5.25  1,300.00  $                            -    

Capataz de Movimiento de Tierras  2.00 5.25  2,500.00  $                 26,250.00    1.00 5.25  2,500.00  $                 13,125.00  

Capataz de Obras Civiles    5.25  2,500.00  $                            -        5.25  2,500.00  $                            -    

Ayudante de Topografia    5.25  1,500.00  $                            -        5.25  1,500.00  $                            -    

Tareador / Controlador / Almacenero  2.00 5.25  1,700.00  $                 17,850.00    1.00 5.25  1,700.00  $                  8,925.00  

Guardianes   3.00 5.25  1,200.00  $                 18,900.00    2.00 5.25  1,200.00  $                 12,600.00  

           

Alimentación y Alojamiento          $                 39,652.90           $                 14,921.61  

Campamento / Alojamiento  5.00 5.25  750.00  $                 19,687.50    2.00 5.25  750.00  $                  7,875.00  

Personas (Desayuno, Almuerzo, Cena)   17.00 5.25  223.70  $                 19,965.40    6.00 5.25  223.70  $                  7,046.61  

           

Otros gastos          $               268,874.99           $               106,822.65  

Camionetas (inc. Alquiler + Chofer + Combustible)   5.00 5.25  3,739.50  $                 98,161.88    2.00 5.25  3,739.50  $                 39,264.75  

Combi  - Transporte de personal (inc. Alquiler + Chofer + Combustible)  5.00 5.25  3,717.92  $                 97,595.40    3.00 5.25  3,717.92  $                 58,557.24  

Coaster  - Transporte de personal (inc. Alquiler + Chofer + Combustible)    5.25  5,093.20  $                            -        5.25  5,093.20  $                            -    

Omnibus  - Transporte de personal (inc. Alquiler + Chofer + 
Combustible)  

  5.25  6,174.80  $                            -        5.25  6,174.80  $                            -    

Camioneta de Combustible    5.25  3,559.67  $                            -        5.25  3,559.67  $                            -    

Cisterna de Combustible  1.00 5.25  4,443.20  $                 23,326.80      5.25  4,443.20  $                            -    

Camión Lubricador  1.00 5.25  4,443.20  $                 23,326.80      5.25  4,443.20  $                            -    

Utiles escritorio, formatos, papel, codificación de equipos, otros para 

obra 
2.00 5.25  100.00  $                  1,050.00    2.00 5.25  100.00  $                  1,050.00  

Servicios Higiénicos portátiles  5.00 5.25  220.00  $                  5,775.00    2.00 5.25  220.00  $                  2,310.00  

Jgos. Letreros de señaliz., cintas de seg., conos  3.00 5.25  200.00  $                  3,150.00    2.00 5.25  200.00  $                  2,100.00  

Jgos. de contenedores para desechos  2.00 5.25  50.00  $                     525.00    1.00 5.25  50.00  $                     262.50  

Detector de tormentas eléctricas  3.00 5.25  71.67  $                  1,128.75    1.00 5.25  71.67  $                     376.25  

Capacitación a la Supervisión, DS 055-2010  12.00 5.25  16.67  $                  1,050.00    3.00 5.25  16.67  $                     262.50  

Agua para beber para personal en obra  75.00 5.25  3.92  $                  1,544.12    40.00 5.25  3.92  $                     823.53  

Equipos de computo: computadoras  5.00 5.25  62.50  $                  1,640.63    2.00 5.25  62.50  $                     656.25  

Impresora multifuncional  2.00 5.25  48.33  $                     507.50    1.00 5.25  48.33  $                     253.75  

Servicio de Internet movil: equipo + servicio mensual, para la obra 5.00 5.25  39.22  $                  1,029.41    2.00 5.25  39.22  $                     411.76  

Grupo electrógeno para oficinas temporales y campamento  1.00 5.25  1,522.50  $                  7,993.13      5.25  1,522.50  $                            -    

Luminaria    5.25  1,522.50  $                            -        5.25  1,522.50  $                            -    

Equipos de comunicaciones (radios handy)    5.25  100.00  $                            -        5.25  100.00  $                            -    

Equipos de comunicación (Celulares)   13.00 5.25  15.69  $                  1,070.59    6.00 5.25  15.69  $                     494.12  

           

Gastos de oficina central          $                 38,850.00           $                 23,362.50  

Grte. General  50.0% 5.25  5,000.00  $                 13,125.00    50.0% 5.25  5,000.00  $                 13,125.00  

Logística  50.0% 5.25  3,200.00  $                  8,400.00      5.25  3,200.00  $                            -    

Administrador  50.0% 5.25  2,700.00  $                  7,087.50      5.25  2,700.00  $                            -    

Contador  50.0% 5.25  2,000.00  $                  5,250.00    50.0% 5.25  2,000.00  $                  5,250.00  

Secretaria  50.0% 5.25  900.00  $                  2,362.50    50.0% 5.25  900.00  $                  2,362.50  

Alquiler oficina y servicios  50.0% 5.25  750.00  $                  1,968.75    50.0% 5.25  750.00  $                  1,968.75  

Utiles escritorio, limpieza, otros   50.0% 5.25  250.00  $                     656.25    50.0% 5.25  250.00  $                     656.25  

           

Gastos financieros          $                  1,750.00           $                 31,500.00  

Poliza y Seguros exigidos para el contrato  16.7% 5.25  2,000.00  $                  1,750.00   3.00 5.25  2,000.00  $                 31,500.00  

(Responsabilidad Civil, Seguros Vida Ley, Seguro de Vehículos, SCTR)                  

           

   SI Redondear  $             570,152.89    SI Redondear  $             251,681.76  

   NO redondear 5.25 mes(es)   NO redondear 5.25 mes(es) 
     Turno(s): 1     Turno(s): 1 

     1   contratista(s)     1   contratista(s) 

   
  

$ 108,600.55/mes    
 

$ 47,939.38/mes 

       

           

  
Total de 

Personal en 

Obra 

72     
Total de 

Personal 

en Obra 

38  

  
Total de 

Capacidad de 

movilizar 

90 OK    

Total de 
Capacidad 

de 
movilizar 

50 OK 

           

      $             821,834.66       $             821,834.66  

     5.25 mes(es)     5.25 mes(es) 

     Turno(s): 1     Turno(s): 1 

FUENTE: Área de Control de Proyectos, 2014. 
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A continuación se muestran las Líneas Base tanto de Tiempo así como de Costo, mediante la Gestión del Valor Ganado, del Proyecto: 

 

Gráfico N° 15. Curva de Avance Planificado 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014.  

0.00%0.83%2.45%
5.54%

10.24%
15.01%

19.77%
24.53%

29.30%
34.06%

38.82%
43.59%

48.36%
53.16%

58.05%
63.12%

68.27%
73.08%

78.12%
83.22%

88.08%
92.74%

96.73%
99.04%

100.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

M
a
y
-1

4

M
a
y
-1

4

J
u

n
-1

4

J
u

n
-1

4

J
u

n
-1

4

J
u

l-
1
4

J
u

l-
1
4

A
u

g
-1

4

A
u

g
-1

4

A
u

g
-1

4

S
e
p

-1
4

S
e
p

-1
4

O
c

t-
1

4

O
c

t-
1

4

O
c

t-
1

4

plan  (cum)

Tiempo Planificado 

%
 A

v
a
n

c
e
 P

la
n

if
ic

a
d

o
 



 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III 
DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA APLICANDO METODOLOGÍA DE LOS 

ESTÁNDARES DEL PMBOK y LAST PLANNER SYSTEM, 2014 

 

 

Díaz Chávez Aurea Lorena Pág. 88 

 

Gráfico N° 16. Curva de Desempeño del Costo Planificado  

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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4.3.1.5. Planificar la Gestión de la Calidad 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero  Fecha preparación: 03 Marzo 2014 

     

Project Manager: Manuel Viteri Rodríguez  Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

 

1. Roles y Responsabilidades de Calidad: 

Tabla N° 21. Roles y Responsabilidades de Calidad del Equipo del Proyecto 

ROL RESPONSABILIDAD 

 

1. Gerente del 

Proyecto 

 

 

 

 

2. Jefe de 

Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ingeniero de QA 

 

 

 

 

 

 

4. Ingeniero de 

Seguridad y 

Medio Ambiente 

 Cumplir los objetivos de calidad del proyecto. 

 Elaborar e implementar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto. 

 Aprobar las actividades de Aseguramiento y Control de Calidad del proyecto. 

 Definir el equipo de calidad y sus roles. 

 Gestionar la aprobación de entregables. 

 

 Validar cumplimiento de las normas de calidad para los procesos del proyecto. 

 Validar cumplimiento de las normas de calidad para la generación de entregables del proyecto. 

 Confirmar el levantamiento de observaciones de calidad y seguridad del proyecto. 

 Cumplir objetivo de cero accidentes incapacitantes en la ejecución del proyecto. 

 Cumplir objetivo de cero incidentes medio ambientales en la ejecución del proyecto. 

 

 Asegura el logro de los objetivos y propósitos del trabajo.  

 Mantener y realizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad Integrado de la empresa. 

 Revisión y aprobación del manual de calidad de las empresas contratistas. 

 Verifica y certifica el cumplimiento del plan y manual de calidad, asegurando que los trabajos ejecutados hayan 

pasado los controles de calidad respectivos, siguiendo los planos, estándares, especificaciones y cualquier otro 

documento emitido para construcción, caso contrario emite Reportes de No Conformidad (Non Conformance Report) 

para que el contratista tome las acciones correctivas necesarias. 

 Asesorar en aspectos de calidad al equipo del proyecto. 

 Validar certificados de calidad de los materiales y equipos que se reciben en el proyecto. 

 Difundir el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa. 

 Difundir el Sistema de Gestión Integrado de la empresa. 

 

 Gestionar seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente durante la ejecución del proyecto. 

 Elaborar el informe mensual de seguridad. 

 Capacitar al personal en temas de seguridad. 

 Identificar riesgos de accidentes en la ejecución del proyecto. 

 Identificar riesgos medio ambientales que puedan generarse en la ejecución del proyecto. 

FUENTE: Área de Control de Calidad, 2014. 
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2. Propuesta del Aseguramiento de Calidad 

 

El aseguramiento de Calidad está a cargo de Minera Yanacocha, quien aprueba los 

planes de control de calidad de los contratistas de construcción o control de calidad, 

verifica y certifica el cumplimiento de la ejecución del mismo, asegurando que los 

trabajos ejecutados hayan pasado los controles de calidad respectivos, siguiendo los 

planos, estándares, especificaciones y cualquier otro documento emitido para 

construcción, caso contrario emite reportes de No conformidad para que el contratista 

tome las acciones correctivas necesarias. 

 Coordina con el área de Ingeniería central para responder las preguntas del 

contratista relacionadas a los Diseños de Ingeniería e interpretación de planos y 

especificaciones. 

 Asesora al contratista para el buen desarrollo técnico de su proyecto y en el Manejo 

de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad basado en normas ISO 9001. 

 

El aseguramiento de calidad se aplica en todos los proyectos bajo modalidad de “Spot 

Testing” o pruebas aleatorias; sin embargo, en equipos u obras críticas, el QA se aplica 

al 100% de las pruebas o trabajos que se ejecuten. 

 

Para asegurar la calidad de los procedimientos de trabajo, se realizarán ensayos de 

prueba, dentro de los cuales tenemos: 

- Ensayos de agregados de canteras u otra procedencia: 

 ASTM D4318, Límites de atterberg 

 ASTM D2216, Contenido de Humedad – Laboratorio 

 ASTM D422, Análisis de Tamaño de Partículas de Suelo 

 ASTM D1557, Relación Humedad – Densidad, Proctor Modificado. 

 ASTM D698, Relación Humedad – Densidad, Proctor Estándar. 

 ASTM D1556, Densidad de Campo, Método Cono de Arena. 

 ASTM D5030, Densidad de Campo, Método de Reemplazo de Agua. 

 ASTM D2922, Densidad de Campo, Método Densímetro Nuclear.   

- Verificación de inspección de limpieza y preparación de fundación. 

- Verificación de inspección de Excavaciones, verificación topográfica de líneas 

subrasantes y rasantes que establece el proyecto. 

- Verificación de inspección de rellenos, verificación de compactación y espesor de 

capa. 
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- Verificación de inspección de relleno de base terminada, verificación de 

compactación, tamaño de partículas de agregado, espesor de capa. 

 

Simultáneamente, se realizará la supervisión de todas las actividades de movimiento de 

tierras a ejecutarse, buscando mejoras en cada una de ellas. 

 

Las consultas y/o cambios de Ingeniería se realizarán mediante documentos (RFI – 

Request For Information, FCR – Requerimiento de Cambio de Ingeniería en Terreno) al 

área de Ingeniería de MYSRL (política de la Empresa), los mismos que se solicitarán 

con 4 días de anticipación salvo casos excepcionales en la que la condición de trabajo 

lo amerite, Ingeniería deberá emitir una respuesta inmediata a las solicitudes de cambio 

o información. 

 

Durante las auditorías programadas se verificará que las empresas contratistas tengan 

en orden toda su Gestión de Calidad evaluándolos a través de un Índice de Calidad. Las 

auditorías programadas se realizarán una vez por semana.  

 

Cuando el proyecto se encuentre > 80% de avance, se puede solicitar una caminata de 

construcción, verificando e identificando que todos los trabajos estén conformes y será 

registrado en un Master Punch List y al final del proyecto se realizará una caminata final, 

verificando e identificando si existe alguna observación, si existiera estas serán 

levantadas de inmediato y cuando esté todo conforme será entregado y cerrado. 

- Caminata de construcción >80% de avance del proyecto  

- Caminata Final: al 100% de avance del proyecto. 

 

Como parte de la política de calidad, la empresa contratista proporcionará personal 

competente para involucrarse en labores que afecten la calidad del producto. La 

selección del personal se basará en la educación, experiencia, formación y habilidades 

propias. Además incluye la capacitación constante que se realiza al personal lo cual se 

menciona en el manual de calidad de la empresa contratista. 

 

Durante la ejecución del proyecto se realizarán charlas diarias de 5 minutos con temas 

específicos de riesgos, sistemas de protección, motivación, seguimiento de 

procedimientos y protección del medio ambiente. Una charla mensual de seguridad y 
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otra de medio ambiente con respecto a los trabajos que se ejecutan y que se ejecutarán. 

Esto es siguiendo el compromiso de la política de MYSRL. 

 

3. Propuesta del Control de Calidad 

El control de Calidad se realizará ejecutando la supervisión de los entregables del 

proyecto a través de la empresa contratista. Los entregables deberán cumplir: las 

especificaciones técnicas del proyecto, las políticas, procedimientos y estándares de 

calidad de la empresa MYSRL. 

 

Los controles que se realizarán durante la ejecución del proyecto, utilizarán las 

siguientes:  

- Listas de Control (Protocolos de Calidad) para las diferentes actividades de los 

procesos constructivos y pruebas. Utilizando el protocolo que aplique al trabajo 

realizado.  

 Control de Fundación. 

 Control de Drenes y Subdrenes. 

 Control de Instalación de Alcantarillas 

 Control de Material para Relleno Común. 

 Control de Material para Wearing Course o Capa de Rodadura. 

 Control de Densidad de Campo. Todos los rellenos deben compactarse al 95% 

del Proctor Estándar. 

 

Si hubiese alguna actividad adicional que requiera el control de calidad necesario y no 

existe protocolos de registro, la empresa encargada del control de calidad realizará un 

nuevo formato para dicho registro, el cual será revisado y aprobado por el área de 

Aseguramiento de Calidad del proyecto.    

 

El Control de Calidad supervisará también el resultado de los indicadores de rendimiento 

para comprobar si se obtiene un bajo rendimiento como consecuencia de un proceso de 

trabajo o de gestión deficiente. 

 

Al detectarse un defecto durante la ejecución del control de calidad, se procederá a la 

emisión de un Reporte de Trabajo Observado (RTO), en función del impacto que genere 

este defecto a los objetivos del proyecto, según las siguientes acciones: 
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 Defecto de Bajo Impacto a los Objetivos del Proyecto: El supervisor responsable 

del entregable realizará la corrección del defecto, documentando la Acción 

Correctiva ejecutada, la justificación de la decisión adoptada y reportando la mejora 

al jefe inmediato. 

 

 Defecto de Gran Impacto a los Objetivos del Proyecto: Se procederá a analizar 

el problema a través de una reunión de emergencia, invitando a los involucrados 

afectados en forma directa para obtener las Acciones Correctivas / Preventivas 

inmediatas a ejecutarse para levantar la No Conformidad. El procedimiento de 

desarrollo de esta reunión contemplará la siguiente metodología: 

 

 Paso 1: Determinar la causa raíz a través del Diagrama Causa Efecto 

(Diagrama de Ishikawua). 

 Paso 2: Realizar el diagrama de Pareto para determinar las causas que serán 

atacadas. 

 Paso 3: Generar el plan de Acciones Correctivas / Preventivas indicando los 

responsables y las fechas de compromiso. 

 Paso 4: Realizar una Evaluación y Control de Calidad para determinar la 

efectividad de las acciones ejecutadas. 

 

Las Acciones Correctivas, el Análisis para determinar la Causa Raíz del problema 

y las Lecciones Aprendidas serán registradas en el Resumen Ejecutivo semanal del 

proyecto. 
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4. Enfoque de Mejoramiento de la Calidad 

 

Tabla N° 22. Ejecución del Plan de Gestión de Calidad 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCESOS PROCEDIMIENTOS RECURSOS 

Manipulación, almacenaje y 

transporte de materiales y 

equipos. 

Procedimiento Administrativo 

para Control de Almacén. 
Personal de Almacenes. 

Movimiento de tierras. 
Especificaciones Técnicas, 

Estándares, Normas y Planos. 

Recursos indicados en las 

Especificaciones Técnicas. 

BMP’s (Mejores Prácticas 

de Medioambiente). 

Sistema de Gestión Ambiental 

basado en las Normas ISO 

14000 – 5 Star. 

En los procedimientos de la 

organización.  

Capacitación. 
Procedimiento Administrativo 

de Capacitación. 
Facilitadores y Coachs – RR HH. 

Gestión del Proyecto. 
Procedimiento Administrativo 

de Gestión de Proyectos. 

Asistente de Oficina de 

Proyectos – PMO. 

 

FUENTE: Área de Control de Calidad, 2014. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

- Gerente de Proyecto. 

- Jefe de Operaciones. 

- Ingeniero QA. 

- Ingeniero QC. 

- Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente. 

- Ingeniero Supervisor de Campo. 
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4.3.1.5.1 Métricas del Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto 

MÉTRICAS DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero  Fecha preparación: 05 Marzo 2014 

     

Project Manager: Manuel Viteri Rodríguez  Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

Tabla N° 23. Métricas del Aseguramiento y Control de Calidad 

Ítem Métrica Método de Medición Criterio de aceptación 

Alcantarillas construidas   

 Alineamiento 

 Ubicación. 

 Asentamientos 

 Deformaciones 

 Capacidad 

 Infiltraciones 

 Recubrimiento 

 Observación 

 Cinta métrica 

 Cinta métrica 

 Método Racional de Diseño (para 

alcantarillas mayores a 1 m). 

 Observación 

 Cinta métrica. 

Se aceptará solo aquellas alcantarillas  que : 

Posean capacidad hidráulica, sin asentamientos mayores a 1 cm, sin corrimientos longitudinales mayores a 1 

cm, con gradientes disímiles en un máximo de un 1% (en la misma dirección), con agrietamientos menores a 

los 2 mm.  Estas alcantarillas y otras similares, que no pongan en riesgo la integridad física de quienes viven 

aguas abajo o los cultivos inmediatos, pueden ser aceptadas, siempre y cuando los defectos menores puedan 

ser corregidos o mejorados, tal que se aproveche el recurso instalado por al menos 10 años.      

Tubos 

fabricados 

 

 

 Espesor. 

 Agrietamientos 

 Acero de refuerzo 

 Uniformidad en los diámetros internos y externos. 

 Desprendimiento del concreto. 

 Resistencia a la flexión diametral del tubo (lotes 

mayores de 150 ml de tubos). 

 

 

 Medición directa con Cinta métrica.  

 Observación. 

 Observación u otro método apropiado. 

 Medición con cinta métrica. 

 Observación 

 Prueba de tres apoyos. 

Se aceptarán aquellos tubos que posean refuerzo (al menos cuatro aros y cuatro parales de varilla # 3), con un 

espesor mínimo de 7.5 cm (para diámetros entre 60 cm y 90 cm) y 10 cm de espesor para tubos con diámetros 

mayores a 1 m.  

 Los tubos no deberán presentar agrietamientos, malformaciones y desprendimientos que a criterio del 

ingeniero pongan en duda su resistencia. 

 Para lotes mayores a 150 m se solicitará un ensayo de tres apoyos, y en caso de ser necesario. 

 El profesional responsable redefinirá las especificaciones para la colocación, tal que se asegure, no sólo el 

aprovechamiento de este recurso, sino también la durabilidad de las obras construidas.  

 En caso de ser necesario,  el profesional responsable podrá limitar el uso de la tubería, de forma que se pueda 

aprovechar en caminos no clasificados, de bajo  volumen de tránsito, o para la construcción de alcantarillas 

laterales ubicadas en el derecho de vía, entradas a casas, u otros. 

Cabezales construidos 

 

 

 Forma 

 Pendientes laterales 

 Sedimentación 

 

 

 Observación 

 Cinta métrica 

 Observación 

Se aceptan aquellos cabezales  que : 

 No limiten la ampliación del camino. 

 Aun cuando presenten socavación en su cimentación, ésta pueda ser corregida.    

 No posean un desalineamiento mayor a 10° respecto al eje de la vía. 

 Que no posean fracturas que pongan en riesgo su estabilidad.  

 Que los defectos o daños sean corregibles. 

FUENTE: Área de Control de Calidad, 2014. 
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4.3.1.6. Planificar Gestión de Recursos Humanos  

 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

 

Nombre 
Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL 
AL PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor 
Proyecto: 

Johnny León 
Guerrero 

 
Fecha 
preparación: 

10 Marzo 2014 

     

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 
Cliente 
Proyecto: 

Operaciones 
MYSRL 

 

 

1. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL PERSONAL 

El propósito del Plan de Gestión de Recursos Humanos es contribuir al éxito en el 

proyecto asegurando que se adquieran los Recursos Humanos apropiados y con las 

habilidades necesarias, que esos recursos sean entrenados si se identifica alguna 

brecha en sus habilidades, que se definan claramente las estrategias para construir el 

equipo del proyecto y que las actividades de éste sean gestionadas efectivamente. 

 

A. Planificación de los Recursos Humanos 

Se realizará con el fin de determinar los roles del proyecto, las responsabilidades y 

también las relaciones de comunicación. Para realizar la planificación se tomarán en 

cuenta como las relaciones formales e informales en la organización, diferencias 

culturales, tipos de poderes y la estructura de la organización, asimismo se definirán 

los requisitos de recursos de las actividades a través de plantillas y listas de control.  
 

Esta información será procesada a través de diagramas jerárquicos y una Matriz de 

Asignación de Responsabilidades. Se tendrá como resultado el Organigrama del 

Proyecto, los Roles y Responsabilidades del Personal y el Plan de Gestión del 

Personal (adquisición del personal, horarios, criterios de liberación, etc).  

 

B. Adquisición del Equipo del Proyecto 

Este proceso se realizará tanto para personal interno como para personal externo a 

la organización. 
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Para el personal interno, se realizará de la siguiente manera: 

 El Director del Proyecto enviará el requerimiento de Personal vía correo 

electrónico al Sponsor del Proyecto, anexando el Listado del Personal 

profesional que se necesita, indicando además el Cargo y el perfil básico del 

mismo. Podrá sugerirse nombres específicos si es considerado necesario. 

 El Sponsor del Proyecto coordinará con el Área de Recursos Humanos de la 

Organización y los Gerentes Funcionales para revisar la disponibilidad de 

personal y la factibilidad de que puedan ser incorporados al Equipo del 

Proyecto.  

 El Sponsor deberá entregar de manera formal al Director del Proyecto los 

nombres y apellidos del personal disponible para los puestos requeridos en 

el Proyecto, para su evaluación o entrevista correspondiente, a fin de que se 

pueda evaluar el nivel de capacidad y experiencia requeridas. 

 Si el Director de Proyectos tuviera alguna observación sobre algún personal 

destacado, podrá remitir al Sponsor un documento de reconsideración para 

que pueda coordinarse el reemplazo por otro que reúna los todos los 

requisitos. 

 De no existir dentro de la organización personal idóneo o disponibilidad del 

mismo para algún puesto del Equipo del Proyecto, el Sponsor podrá autorizar 

al Director del Proyecto para realizar un proceso de selección externo con el 

soporte del área de recursos humanos. 

 

Para el personal externo, se procederá de la siguiente manera: 

 El Director del Proyecto enviará el requerimiento de Personal al Área de 

Recursos Humanos, adjuntando el Formato de Requerimiento de Personal 

Externo, aprobado por el Sponsor.  

 El Área de Recursos Humanos iniciará el proceso de selección de personal 

bajo los procedimientos establecidos en la empresa y comunicará el resultado 

del Proceso de selección al Director de Proyecto para la obtención de su 

conformidad. 
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C. Desarrollo del Equipo del Proyecto 

Este proceso toma como entrada el requerimiento realizado por el Equipo del 

Proyecto del Personal Técnico y Operario para los trabajos de ejecución, de acuerdo 

al Plan de Dirección del Proyecto; será la misma empresa que ejecute la construcción 

de la carretera quien asuma la contratación de su personal. 

 

D. Gestión del equipo del Proyecto 

Este proceso toma como entrada el Organigrama del Proyecto, la Matriz de Roles y 

Responsabilidades, el Plan de Gestión de Personal, así como los informes de 

desempeño del equipo del proyecto. Con esta información se realizarán las 

evaluaciones del Rendimiento del Equipo con el fin de aclarar roles y 

responsabilidades de los miembros, estableciendo un tiempo estructurado para 

asegurarnos de que reciban retroalimentación y plantear planes de formación 

individuales u objetivos específicos en corto plazo.  

 

Es importante en este proceso la Gestión de Conflictos, sobre todo cuando las 

diferencias entre miembros del equipo se convierten en factor negativo al proyecto, 

en este caso los miembros del equipo inicialmente serán los responsables de resolver 

estos conflictos, y solo en caso de que los conflictos escalen, deberá intervenir el 

Director de Proyecto.  

 

De este proceso se tendrá como resultado la Generación de Acciones Preventivas / 

Correctivas recomendadas, posibles cambios al Plan de Dirección del Proyecto y 

Lecciones Aprendidas que deberán ser documentadas. 

 

E. Criterios para salida de personal 

Los Criterios para la salida de un Personal son los siguientes:  

 

a) Personal del Equipo del Proyecto:  

 Por Término del Proyecto.  

 Por Despido a causa de incumplimiento del reglamento de la empresa.  

 Por Renuncia voluntaria en casos aceptados en el Reglamento de Trabajo.  
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b) Personal del Proyecto (Supervisores, Técnicos y Operarios):  

 Por Término del Proyecto.  

 Por Término de la Partida o Actividad Temporal a la que estuvo asignado. 

 Por Despido a causa de incumplimiento del reglamento de la empresa.  

 Por Renuncia voluntaria en casos aceptados en el Reglamento de Trabajo. 

 

F. Calendario de Recursos 

La duración estimada del proyecto es de 5.25 meses.  El sistema de trabajo para el 

equipo del proyecto y la supervisión de construcción será 4x3. Los operadores y 

personal de campo trabajaran en el sistema 5x2. 

 

G. Necesidades de Entrenamiento o Capacitación 

Todo el personal del proyecto recibirá las inducciones generales y específicas 

reglamentarias. Dado que el personal del proyecto ha realizado proyectos similares 

en la empresa no se han previsto actividades de entrenamiento en específico, pero 

de determinarse la necesidad se utilizará los fondos de contingencia. 

 

H. Reconocimiento y Recompensas 

Las Recompensas por Alto Rendimiento para el presente Proyecto (del Equipo del 

Proyecto y de la Construcción), se darán de lograr la culminación del proyecto en los 

plazos y presupuesto estimados, el monto será definido por el área de Mejoramiento 

del Negocio de la empresa y será repartido entre el Equipo del Proyecto en forma 

proporcional a la influencia del Personal. Dicha repartición proporcional lo efectuará 

el Director del Proyecto con Aprobación del Sponsor. 

 

I. Regulaciones, Estándares y Políticas de Cumplimiento 

Todas las normas de cumplimiento obligatorio en el trabajo están definidas en el 

Reglamento de Trabajo, Seguridad y Salud Ocupacional de la organización, el cual 

es un documento entregado a cada Personal en el momento de la firma de su 

Contrato de Trabajo. 
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J. Seguridad del personal 

Los procedimientos y objetivos de seguridad están definidos en el Plan de Seguridad, 

Salud Ocupacional de la empresa, asimismo la empresa cuenta con procedimientos 

específicos de seguridad para actividades de construcción. Todos los trabajadores 

del proyecto contarán con el Seguro Complementario para Trabajo de Riesgos 

(SCTR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

              Manuel Viteri Rodríguez  
                 Director de Proyecto  

              Jhonny León Guerrero 
               Sponsor del Proyecto 
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4.3.1.6.1 Organigrama del Proyecto 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nombre Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL 
PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero  
Fecha 
preparación: 

12 Marzo 2014 

     

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

 

Gráfico N° 17. Organigrama del Proyecto 

 

 FUENTE: Adaptación del Área de Construcción, 2014. 
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4.3.1.6.2 Roles y Responsabilidades del Equipo de Trabajo del Proyecto 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL 

PROYECTO 

Nombre 
Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL 
AL PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor 
Proyecto: 

Johnny León 
Guerrero 

 
Fecha 
preparación: 

13 Marzo 2014 

     

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 
Cliente 
Proyecto: 

Operaciones 
MYSRL 

 

 

1. Descripción de Rol 

 

 Director de Proyecto:  

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del 

proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los 

recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el Sponsor.  

 Supervisor de Construcción:  

Supervisa los trabajos de campo.  

 Ingeniero de QA:  

Realiza el Aseguramiento de Calidad.  

 Ingeniero de QC: 

Realiza el Control de Calidad. 

 Jefe de Ingeniería:  

Monitorea el diseño de Ingeniería del Proyecto. 

 Ingeniero Ambiental:  

Asesora en la definición e implementación de controles ambientales para los 

aspectos ambientales identificados. 

 Especialista en Seguridad:  

Asesora en Prevención de Accidentes y en Procedimientos de Trabajo Seguro.  

 Jefe del Área de Topografía:  

Controla los niveles, cortes, rellenos y anchos requeridos de la etapa constructiva. 



 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III 
DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA APLICANDO METODOLOGÍA DE LOS 

ESTÁNDARES DEL PMBOK y LAST PLANNER SYSTEM, 2014 

 

 

Díaz Chávez Aurea Lorena Pág. 103 

 

 Jefe de Relaciones Comunitarias:  

Controla las expectativas de las comunidades, asegurar la tranquilidad social 

durante el desarrollo del proyecto. 

 Jefe de Recursos Humanos:  

Tiene en cuenta los cupos de trabajo entre las comunidades. 

 Jefe de Control de Proyectos:  

Controla el desempeño del proyecto, SPI, CPI, Alcance.  

 Jefe de Administración de Contratos:  

Administra los contratos, compras y adquisiciones.  

 Jefe de Servicios Generales:  

Brinda apoyo logístico a los miembros del equipo del proyecto. 

 Supervisor de Voladura:  

Ejecuta y controla las actividades de voladura requeridas para el desarrollo del 

proyecto. 

 Capataz:  

Asegura el cumplimiento de tareas constructivas. 

 Operador:  

Opera los equipos y maquinarias de manera segura y cumpliendo los rendimientos 

estimados.  

 Oficial:  

Apoya en el control de las tareas constructivas. 

 Peón:  

Ejecuta las actividades de señalización de la carretera de acceso. 

 

 

2. Autoridad  

 

 Director de Proyecto:  

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales 

asignados al proyecto.  

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto.  

 Manejo de conflictos. 

 Priorización. 

 Define recompensas y sanciones. 
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 Supervisor de Construcción:  

Cumplir y hacer cumplir las tareas del proyecto. 

 Ingeniero de QA: 

Aprobar los entregables de calidad (Protocolos de Calidad). 

 Ingeniero de QC: 

Realizar las pruebas y ensayos de Control de Calidad. 

 Jefe de Ingeniería : 

Aprobar los diseños de Ingeniería del proyecto. 

 Ingeniero Ambiental:  

Paralizar cualquier trabajo que se realice incumpliendo normas o procedimientos 

ambientales. 

 Especialista en Seguridad: 

Paralizar cualquier trabajo que se realice incumpliendo normas o procedimientos 

de seguridad. 

 Jefe del Área de Topografía: 

Supervisar las actividades del control de avance del proyecto y cumplimiento del 

diseño. 

 Jefe de Relaciones Comunitarias: 

Generar acuerdos comunitarios dentro del alcance de plazos y presupuestos 

aprobados. 

 Jefe de Recursos Humanos: 

Realizar la preselección de recursos de personal según los perfiles brindados por 

el Director del Proyecto. 

 Jefe de Control de Proyectos: 

Solicitar la información de cada responsable de tareas y sobre el avance de éstas. 

 Jefe de Administración de Contratos: 

 Recomendar el tipo de contrato más conveniente para el proyecto. 

 Validar los procesos de adquisiciones. 

 Jefe de Servicios Generales: 

Decide sobre el correcto almacenaje de los insumos del proyecto.  

 Supervisor de Voladura: 

Jefe máximo de las operaciones durante los disparos programados. 
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3. Responsabilidades 

 Director de Proyecto:  

 Elaborar el Proyect Charter.  

 Elaborar el Plan de Proyecto.  

 Definir el Alcance.  

 Dirigir el Equipo del Proyecto. 

 Controlar el Cronograma. 

 Controlar los Costos. 

 Controlar la Calidad del Alcance. 

 Aprueba los Entregables. 

 Define las Tareas de Ingeniería. 

 Distribuye y Dirige el Trabajo. 

 Controla el Avance de las Tareas. 

 Informa y Apoya a los Ingenieros a cargo de las actividades. 

 Comunica y Apoya al Equipo del Proyecto. 

 Comunica sobre el Proyecto a los Interesados. 

 Elaborar el Informe del Estado del Proyecto. 

 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal.  

 Elaborar el Informe de Cierre del Proyecto.  

 Elaborar los Informes Mensuales del Servicio que se deben enviar al Cliente.  

 Elaborar el Informe Final del Servicio que se envía al Cliente. 

 

 Supervisor de Construcción:  

Responsable directo del desarrollo de los trabajos. 

 Ingeniero de QA: 

Responsable Directo de la Calidad. 

 Ingeniero de QC: 

Responsable del Control de Calidad. 

 Jefe de Ingeniería: 

Responsable del Diseño de Ingeniería. 

 Ingeniero Ambiental: 

Responsable de la Implementación y Seguimiento de Controles Medioambientales. 

 Especialista en Seguridad: 

Responsable de las actividades de Prevención de Riesgos a la Seguridad y Salud. 
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 Jefe del Área de Topografía: 

Responsable del Control Topográfico durante el desarrollo del Proyecto. 

 Jefe de Relaciones Comunitarias: 

Responsable de las relaciones con las comunidades adyacentes. 

 Jefe de Recursos Humanos: 

Responsable de dirigir los procesos de selección de personal requerido para el 

proyecto. 

 Jefe de Control de Proyectos: 

Responsable del control de Desempeño del Proyecto. 

 Jefe de Administración de Contratos: 

Responsable de Administrar las Adquisiciones de bienes y servicios del Proyecto. 

 Jefe de Servicios Generales: 

Apoyo oportuno de las facilidades como comedor hospedaje, suministro de 

combustible, entre otros requeridos por el proyecto. 

 Supervisor de Voladura: 

Cumplir con el alcance, tiempo y costo de la tarea de voladura. 

 Capataz: 

Responsable del cumplimiento de las tareas constructivas. 

 Operador:  

Responsable de cumplir con los rendimientos de los equipos y maquinarias del 

proyecto. 

 Oficial: 

Responsable del control de avance de las tareas constructivas. 

 Peón: 

Responsable de culminar con la tarea de señalización de la carretera en los plazos 

previstos. 

 

4. Calificación 

 Director de Proyecto:  

 Ingeniero Civil con 10 años de experiencia en Construcción de Carreteras. 

 Experiencia de 5 años en Dirección de Proyectos. 

 Certificación PMP. 
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 Supervisor de Construcción:  

Ingeniero Civil con 8 años de experiencia en Construcción de Carreteras. 

 Ingeniero de QA:  

 Ingeniero civil con 10 años de experiencia. 

 Experiencia en QA de 5 años. 

 Ingeniero de QC: 

 Ingeniero civil con 8 años de experiencia. 

 Experiencia en QC de 5 años. 

 Jefe de Ingeniería: 

Ingeniero Civil con 8 años de experiencia en diseño de carreteras. 

 Ingeniero Ambiental: 

 Ingeniero Ambiental con 5 años de experiencia. 

 Experiencia en implementación de controles ambientales en actividades de 

construcción. 

 Especialista en seguridad: 

 Ingeniero Civil o Minero con 5 años de experiencia. 

 Experiencia en implementación de Controles para Prevenir Riesgos en 

actividades de Construcción. 

 Jefe del Área de topografía: 

 Control de niveles, cortes, rellenos y anchos.  

 Cumplir con los requisitos de calidad.  

 Responsable del control topográfico. 

 Jefe de Relaciones Comunitarias: 

 Sociólogo o Antropólogo con 5 años de experiencia. 

 Experiencia en relacionamiento con comunidades. 

 Jefe de Recursos Humanos:  

Ingeniero Industrial con 8 años de experiencia en Gestión de Personal. 

 Jefe de Control de Proyectos: 

 Ingeniero Civil con 10 años de experiencia. 

 Experiencia de 8 años en Control de Proyectos. 

 Jefe de Administración de Contratos:  

Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas con 8 años de experiencia en 

Gestión de Contratos y Adquisiciones de Bienes y Servicios. 
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 Jefe de Servicios Generales: 

Administrador con 5 años de experiencia en Aprovisionamiento y Gestión de 

Inventarios. 

 Supervisor de Voladura: 

Ingeniero de Minas o Civil con 5 años de experiencia en perforación y voladura. 

 Capataz: 

Técnico en obras civiles con 5 años de experiencia. 

 Operador: 

 Experiencia de 5 años en operación de maquinaria pesada. 

 Certificaciones por institutos acreditados. 

 Oficial: 

Técnico en obras civiles con 3 años de experiencia. 

 Peón: 

Estudios de Secundaria Completa. 

 

5. Competencias  

 Director de Proyecto:  

Habilidades de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Solución de Conflictos, 

Negociación, Confiable, Proactivo, Decidido. 

 Supervisor de Construcción:  

Habilidades de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Confiable, Proactivo, 

Responsable. 

 Ingeniero de QA: 

Habilidades de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Confiable, Proactivo, 

Responsable. 

 Ingeniero de QC: 

Habilidades de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Confiable, Proactivo, 

Responsable. 

 Jefe de Ingeniería:  

Habilidades de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Confiable, Proactivo, 

Responsable. 

 Ingeniero Ambiental:  

Habilidades de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Confiable, Proactivo, 

Responsable. 
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 Especialista en seguridad:  

Habilidades de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Confiable, Proactivo, 

Responsable. 

 Jefe del Área de topografía:  

Comunicación efectiva, Confiable, Proactivo, Responsable. 

 Jefe de Relaciones Comunitarias:  

Comunicación Efectiva, Solución de conflictos, Negociación, Confiable, Proactivo, 

Decidido. 

 Jefe de Recursos Humanos: 

Habilidades de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Confiable, Proactivo, 

Responsable. 

 Jefe de Control de Proyectos: 

Habilidades de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Confiable, Proactivo, 

Responsable. 

 Jefe de Administración de Contratos: 

Habilidades de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Negociación, Confiable, 

Proactivo, Responsable. 

 Jefe de Servicios Generales: 

Habilidades de Liderazgo, Proactivo, Responsable. 

 Supervisor de Voladura: 

Confiable, Proactivo, Responsable. 

 Capataz: 

Confiable, Proactivo, Responsable.  

 Operador: 

Confiable, Proactivo, Responsable. 

 Oficial: 

Confiable, Proactivo, Responsable. 

 Peón: 

Confiable, Proactivo, Responsable. 
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4.3.1.6.3 Matriz de Asignaciones de Responsabilidades 
 

MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES 

Tabla N° 24. Matriz de Asignaciones de Responsabilidades 

Personal   

RESPONSABILIDADES 

Gestión del Proyecto Construcción 

Project 
Charter 

Enunciado 
del Alcance 

Plan de dirección 
del Proyecto 

 Informe de Estado 
del Proyecto  

Reuniones de 
coordinación 

Cierre del 
Proyecto 

Trabajos 
Preliminares 

Movimiento 
de tierras 

Acabado de 
accesos 

Colocación de 
alcantarillas 

Pozas de 
sedimentación 

Canales 
de drenaje 

Señalización 

Sponsor R I I I P P              

Director de Proyecto P R R R R R A A A A A A A 

Supervisor de Construcción I P P P P P R R R R R R R 

Ingeniero de QA I P R P P P P P P P P P P 

Ingeniero de QC I P I P P P P P P P P P P 

Jefe de Ingeniería I P P P P P               

Ingeniero Ambiental I I I P P I               

Especialista en seguridad I I I P P I               

Jefe del Área de topografía I I I P P I P P P P P P P 

Jefe de Relaciones Comunitarias I I I P P I               

Jefe de Recursos Humanos I I I P P I               

Jefe de Control de Proyectos I P P P P P               

Jefe de Administración de 
Contratos 

I P P P P P       
        

Jefe de Servicios Generales I P P P P P               

Supervisor de Voladura I I I P P I P             

Capataz:             P P P P P P A 

Operador             P P P P P P   

Oficial             P P P P P P R 

Peón               P P       R 

*A= Aprueba el entregable; R= Responsable de la entrega; P= Participa; I= Informado 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014.
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4.3.1.7. Planificar la Gestión de Comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL 
PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: 
Johnny León 
Guerrero 

 Fecha preparación: 18 Marzo 2014 

     

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

Tabla N° 25. Estrategia de Gestión de Comunicaciones del Proyecto 

 

MENSAJE AUDIENCIA MÉTODO FRECUENCIA EMISOR 

INICIO DEL 
PROYECTO 

(Constitución del 
Proyecto) 

STAKEHOLDERS:  

 Interesados Internos  
 Interesados Externos 

Oral Formal 

Informe Escrito 
Formal 

Al Inicio del 
Proyecto  

 

GP 

 

PLAN DEL 
PROYECTO 

 Equipo del Proyecto 
 Sponsor 
 Comité de 

Stakeholders 

Reporte Escrito 
Formal 

Reunión 

Inicio del proyecto 

En cada cambio al 
proyecto 

  

GP 

  

  

ACTA DE 
REUNIONES 

 Sponsor 
 Comité de 

Stakeholders 

Carta Escrito 
Formal 

Al momento de cada 
Reunión 

 

 OGP 

  

SOLICITUDES DE 
CAMBIO 

 Equipo del Proyecto 
 Sponsor 
 Comité de 

Stakeholders 

Reporte Escrito 
Formal 

Reunión Oral 
Formal 

Al momento de cada 
Cambio 

 

OGP  

  

  

REPORTES DE 
ESTADO 

 Comité  
 Sponsor 

Reporte Escrito 
Formal 

Mensual y al Cierre 
de cada Paquete de 
Trabajo 

 

GP 

  

REPORTE DE 
CALIDAD 

 Comité  
 Sponsor 

Reporte Escrito 
Formal 

Quincenal 

 

GP 

  

REPORTE DE 
RIESGOS 

 Comité  
 Sponsor 

Reporte Escrito 
Formal 

Quincenal 

 

GP 

  

REPORTE DE 
COSTOS 

 Comité  
 Sponsor 

Reporte Escrito 
Formal 

Mensual 

 

GP 
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MENSAJE AUDIENCIA MÉTODO FRECUENCIA EMISOR 

REPORTES E 
INFORMES DE 
CONTROL 

INTERNO DEL 
EQUIPO 

 Equipo del Proyecto 
 Sponsor 

Reporte Escrito 
Formal 

Reunión Oral 
Formal 

Semanal 

GP 

JE 

SO 

INFORMATIVOS  Equipo del Proyecto Mail Escrito Formal Mensual 

 

JE 

  

ENTREGABLES  Stakeholders 
Informe Escrito 
Formal 

Al término de cada 
Entregable 

CTE 

 

CIERRE DEL 
PROYECTO  Stakeholders 

Informe Escrito 
Formal 

Al Finalizar el 
Proyecto 

OGP 

  

     

LISTA DE 
ACRÓNIMOS 

DEFINICIÓN 
   

OGP 
Oficina de Gestión de 
Proyectos    

CTE Comité del Proyecto    

GP Gerencia de Proyectos    

EP Equipo del Proyecto    

JE Jefe de Equipo    

SO Supervisor de Obra    

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 

 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

A. Restricciones 

• El emisor serán las personas que ocupan los cargos listados anteriormente, o en 

su defecto únicamente su asistente en el cargo, ante la ausencia del primer 

encargado. 

• El emisor utilizará únicamente los formatos establecidos por la empresa. 

• El emisor utilizará los medios oficiales como correo electrónico de la empresa. 

 

B. Supuestos 

• Se asume la mayor atención e interés a la recepción de las comunicaciones. 

• Se asume que los receptores de las comunicaciones escritas son usuarios del 

medio en que se usó. 
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4.3.1.7.1 Relación de Informes de Estado del Proyecto 

RELACIÓN DE INFORMES DE ESTADO DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL 
PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero  
Fecha 
preparación: 

19 Marzo 2014 

     

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

Tabla N° 26. Relación de Informes de Estado del Proyecto 

INFORME POR PAQUETE DE 
TRABAJO 

PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO 

INFORME DE ESTADO N°1: INICIO DE OBRA 

INFORME DE ESTADO N°2 INFORME DE TÉRMINO DE TRABAJOS PRELIMINARES 

INFORME DE ESTADO N°3 INFORME DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

INFORME DE ESTADO N°4 INFORME DE EXCAVACIÓN DE ACCESOS 

INFORME DE ESTADO N°5 INFORME DE ALCANTARILLADO 

INFORME DE ESTADO N°6 INFORME DE SEDIMENTACIÓN 

INFORME DE ESTADO N°7 INFORME DE DRENAJE 

INFORME DE ESTADO N°8 INFORME DE SEÑALIZACIÓN 

INFORME DE ESTADO N°9 INFORME DE CIERRE 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 

 

Aprobaciones: 

 

 

 

 

 

                 

              Manuel Viteri Rodríguez  
                 Director de Proyecto  

              Jhonny León Guerrero 
               Sponsor del Proyecto 
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4.3.1.8. Planificar la Gestión de Riesgos  

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Nombre 
Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL 
AL PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor 
Proyecto: 

Johnny León 
Guerrero 

 
Fecha 
preparación: 

21 Marzo 2014 

     

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 
Cliente 
Proyecto: 

Operaciones 
MYSRL 

 

1. MÉTODOS Y ENFOQUE 

La Gestión de Riesgos del Proyecto se conducirá a través de los 6 procesos del 

PMBOK los cuales son interactivos y dinámicos entre ellos y con otros procesos 

pertenecientes a otras áreas de conocimiento o gestión de un proyecto, tales como 

costo, tiempo, alcance, comunicaciones, etc. 

Se muestra la interacción de 5 procesos dentro del grupo de procesos de Planificación 

y el proceso restante dentro del grupo de procesos de Seguimiento y Control. 

 

PLAN PARA CADA PROCESO  

 Planificar la Gestión de Riesgos: La actualización de la GdR será Mensual, la 

aprobación de las tablas matrices y los nuevos planes será por parte del Sponsor.   

El manejo de las versiones actualizadas estará a cargo del Director de Proyectos. 

 Identificar los Riesgos: Se realizará 01 reunión inicial de Identificación de riesgos 

en las Oficinas del campamento principal del Proyecto Conga Km.52, y se harán 

entrevistas, consultas a las personas que hayan realizado trabajos similares.  Se 

utilizarán los formatos de esta guía. Se promoverá que los participantes den 

respuestas potenciales a los riesgos (Técnicas de Recopilación de Información: 

(Lluvias de ideas y entrevistas, Juicio Experto). 

 Realizar el Análisis Cualitativo: En la misma reunión de Identificación de Riesgos 

se hará el Análisis Cualitativo. 

 Realizar el Análisis Cuantitativo: NO se aplicará este proceso en este proyecto. 

 Planificar la Respuesta: El plan de respuestas lo harán el equipo de Gestión de 

Riesgo, manteniendo comunicación personal o vía e-mail con los Stakeholders.  
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La estrategia que se utilizará son: Para Riesgos Negativo ETMA (Evitar, Transferir, 

Mitigar, Aceptar) y para Riesgos Positivos ECMA (Explotar, Compartir, Mejorar, 

Aceptar). El Director de Proyectos iniciará los planes de contingencia y liderará los 

planes de respuesta. El equipo de Gestión de Riesgos basado en la información 

histórica de la empresa calculará los costos y estos serán aprobados por el 

Sponsor. Los Riesgos Residuales y Secundarios podrían pasar por todo el proceso 

o podrían estar en lista de vigilancia a criterio del equipo de Gestión de Riesgos. 

 Controlar los Riesgos: Se hará el seguimiento y control y se informará en la 

reunión según la frecuencia y plazos. Si alguien identifica en cualquier momento un 

riesgo debe comunicar al equipo de Gestión de Riesgo quien decidirá cómo tratarlo. 

El DP será el responsable de actualizar y comunicar los planes. 

 

2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Para la planificar la Gestión de Riesgos emplearemos 3 tipos de Herramientas y 

Técnicas: 

 Técnicas Analíticas: Emplearemos el método del Análisis Cualitativo. 

 Reuniones: Participación del equipo Clave del Proyecto. 

 Juicio de Experto: Considerado dentro del equipo Clave. 

 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES: Miembros del Equipo de Gestión de Riesgos 

 

Tabla N° 27. Roles de Responsabilidades del Equipo de Gestión de Riesgos 
 

Miembros del 

Equipo 
Roles Responsabilidades 

Manuel Viteri  Miembro del equipo de Proyecto Liderar Gestión de Planes. 

Johnny León Sponsor Asesorar y Aprobar costos de planes. 

Operaciones 

Yanacocha 
Cliente 

Aprobar y dar la Conformidad del 

Proyecto. 

Freddy Tapia Planner 
Control del Plan de Respuesta en 

Costo y Plazo. 

Juan Mejía/TBD Asesor RR.CC Mitigar potenciales Riesgos Sociales. 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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4. CATEGORÍA DE RIESGOS 
Gráfico N° 18. Categoría de Riesgos del Proyecto 

 

FUENTE: Elaboración Propia (WBS Chart Pro), 2014.
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5. MATRIZ DE PROBABILIDADES 

 

Tabla N° 28. Matriz de Probabilidades 

Probabilidad Definición Nivel 

Casi Siempre 
 El evento casi ocurrirá comúnmente. 

 El evento casi ocurre en todas las circunstancias. 
0.9 

Muy probable 

 Se espera que el evento ocurra; o, en efecto, ha 

sucedido. 

 El evento ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias. 

 El evento ocurre semanalmente/mensualmente 

en similar proyecto. 

0.7 

Probablemente 

 El evento probablemente ocurrirá; por ejemplo: 

podría suceder. 

 El evento ocurrirá bajo ciertas circunstancias. 

 El evento ha ocurrido anualmente. 

0.5 

Poco probable 

 El evento podría ocurrir en algún momento. 

 El evento ha sucedido en otro lugar en Newmont 

o en la industria (posiblemente hace poco). 

 El evento ocurre cada 10 años más o menos. 

0.3 

Rara vez 

 El evento puede ocurrir en circunstancias muy 

excepcionales; por ejemplo: es prácticamente 

imposible. 

 Rara vez ha ocurrido un evento similar en la 

industria. 

 Casi imposible que ocurra un evento. 

0.1 

FUENTE: Área de Medio Ambiente, 2014. 
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6. MATRIZ DE IMPACTO 

 

Tabla N° 29. Matriz de Impacto 

Objetivos del Proyecto Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

1. Culminar la 

Construcción del 

Proyecto en 5.25 

Meses: 13 May. 2014 

– 24 Oct. 2014. 

3%(1sem) 6%(2sem) 9%(3sem) 12%(4sem) 17%(6sem) 

2. No exceder los Costos 

con respecto al 

Presupuesto de $ 5.3 

Millones. 

1%(100K) 3%(350K) 5%(600K) 7%(900K) 9%(1,200K) 

  0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

FUENTE: Área de Medio Ambiente, 2014. 

 

7. MATRIZ DE DEFINICIÓN DE CONSECUENCIA O SEVERIDAD  

 

Tabla N° 30. Matriz de Definición de Consecuencia o Severidad 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Casi Siempre 0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

Muy probable 0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

Probable 0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 

Poco probable 0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

Rara vez 0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

              

Nivel de Riesgo  

(definir sus rangos) 

  Baja >= Moderada >= Alta >=     

  0.01 0.06 0.18     

FUENTE: Área de Medio Ambiente, 2014. 
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4.3.1.8.1 Matriz de Riesgos del Proyecto 

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Objetivos del Proyecto: 1. Objetivo: Culminar la Construcción del Proyecto en 5.25 Meses: 13 May. 2014 - 24 Oct.2014. 

  2. Objetivo: No exceder los Costos con respecto al Presupuesto de $ 5.3 millones. 
 

Tabla N° 31. Matriz de Riesgos del Proyecto 

# 
Id 

Categor
ía 

(RBS) 

Identificación de Riesgos 
Cualificar 

Señal 
Temprana 
(Trigger) 

Respuestas Potenciales 
Probab 

Impacto 

Resultado 

(Severidad) 
Prob.xImp. 

Nivel 

Causa Riesgo 

¿Donde? 
(WBS) 

Entregable 
Afectado 

Objetivo 

Afectad
o 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Costo Calidad 

1 Externo 

Debido a 
incursiones de 

grupos anti 
mineros (Zonas 
Bambamarca, 
Huasmín, 
Sorochuco y la 
Encañada) a la 
zona de trabajo. 

 Interrupciones e 
interferencias al 

desarrollo normal de 
las actividades por 
bloqueos de accesos 
a la zona de trabajo, 
amenazas y agresión 
a los trabajadores, 
potencial daño a los 
equipos de los 
contratistas. 

Construcción 1y2 0.9   0.40 0.10   0.36 A 

 Rumores de 

bloqueo de parte 
del personal de 
comunidades 

que forma parte 
del proyecto. 

 Socializar el beneficio del 
acceso y del proyecto en 

General. 

 Campaña en los medios de 
comunicación. 

 Elaborar un plan donde se 
establezca el procedimiento. 

2 Externo 

Debido a que el 
inicio del proyecto 
está programado 
justo en época de 
lluvia. 

 Algunas actividades 
no se han tomado en 
cuenta que el trabajo 
se realizará en 

época de lluvia, por 
lo que la 
programación, costo 
y calidad estimada 
se verá impactada. 

Construcción 1y2 0.5   0.40 1.00 0.05 0.50 A 

 Pronósticos en 

páginas del 
Tiempo. 

 Informe de 

desempeño de 
proyecto con 

tendencia a 
desviaciones 
continuas. 

 Plantear controles adicionales 
BMP’s. 

 Considerar una contingencia por 
esta temporada afectándonos 

en costo, tiempo y calidad. 

3 Técnico 

Debido a que las 
Perforaciones y 
Voladura estarán 
cerca de 
Viviendas, 
Pastoreo de 
animales y 
lagunas de Agua. 

 Retraso en el 
proyecto por zona de 
perforación y 
voladura por posible 
conflicto social o 
demora en 
precaución. 

Construcción 1y2 0.5   0.40 0.20   0.20 A 

 Vecinos de 

zonas aledañas 
con intenciones 

de acercar a sus 
animales a zona 
de trabajo. 

 Ejecutar disparos controlados. 

 Coordinación con otras áreas 
para el apoyo a evacuación de 
la zona de influencia. 

 Minimizar el número de 
disparos. 

 Protección de las zonas. 

4 Dirección 

Debido al limitado 

número y/o no 
capacitados 
controladores para 
frentes de trabajo. 

 Controladores avalan 
y firman los partes 
diarios de equipo y 

personal con horas o 
frentes no ejecutados. 

Dirección 1 y 2 0.7   0.40 0.40   0.28 A 

 Desviaciones en 
los reportes de 

Tiempo y Costo. 

 Falta de 

información y/o 
información 
tardía a oficina. 

 Información 
alcanzada con 

información de 
baja calidad por 
falta de 

capacitación a 
controladores. 

 Plan de seguimiento de horas y 

producción (formatos de 
reportes diarios). 

 Verificar rendimientos de campo 
acorde a lo programado. 

5 Externo 

Incumplimiento de 

la Política de 
Capacitación y 
Empleo Local por 

los Contratistas 
(Especializados y 
LLC). 

 Bloqueo de vías y 

paralizaciones de los 
trabajos programados. 

Construcción 1y2 0.5   0.50 0.20   0.25 A 

 Incremento de 

reclamos 
sociales de 
autoridades y 

pobladores de 
los caseríos a 
nuestra área de 

quejas y 
reclamos. 

 Socialización por parte de la 

Empresa a Contratistas de las 
oportunidades de empleo y 

capacitación por caserío a la 
fecha, brindando información en 
asambleas o a grupos 

involucrados en los reclamos. 

 Atención inmediata persuasiva 
con soporte de RRHH y RRSS a 

fin de canalizar adecuadamente 
la solución de los reclamos y 
levantar bloqueo.  

 Intervención de la PNP. 

6 Externo 

Generación de 

polvo por traslados 
de maquinaria y 
equipos. 

 Protestas, reclamos 
de los vecinos y/o 
bloqueos de la vía. 

Construcción/
Dirección 

1y2 0.5   0.50 0.20   0.25 A 
 Cambio 

repentino de 
clima. 

 Incrementar frecuencia de riego 

para reducción de polvo 
(Coordinar una cisterna si fuese 

necesario). 

7 Externo 

Debido a que se ha 
identificado la 

necesidad de 
priorizar el cierre 
de los trabajos de 

estripeado entre las 
Lagunas Pencayoc 
con anticipación a 

la entrada de 
equipos. 

 Retraso y/o 

paralizaciones de los 
trabajos de 
construcción. 

Construcción 1 y 2 0.7   0.40 0.40   0.28 A 

 Rumores de 
bloqueo de parte 

del personal de 
comunidades 
que forma parte 

del proyecto. 

 Remediación del área antes de 
iniciar los trabajos de 

construcción del Main Access 
Road, esto permitiría dar 
muestra clara que no se 
realizarán trabajos entre las 

lagunas. 

8 
Organizac

. 

Debido a la 
elección del 

contratista ganador 
fuera del margen 
de los criterios de 

evaluación de 
propuesta 
económica. 

 Aceptación de precios 

por encima de los 
análisis del estimado 

base que quedarán 
como referente en 
futuros concursos. 

Construcción/
Dirección 

1 y 2 0.9     0.2   0.18 A 

 No elegir 

correctamente a 
los contratistas 

que deben 
concursar. 

 Respetar documento de 

proceso de concurso. 

9 Externo 

Debido a la 

presencia de 
tormenta eléctrica 
en el área de 
taladros cargados. 

 El disparo de la 

voladura se postergue 
y que los materiales 
con que se ha 

cargado sean 
inservibles por estar 
con humedad (Anfo). 

Construcción 1 y 2 0.7   0.4 0.4   0.28 A 

 Pronóstico del 

clima. 

 Seguimiento a 
los últimos días. 

 Histórico de 
Yanacocha. 

 Elaborar el Plan donde se 
establezca el procedimiento. 
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# 
Id 

Categor
ía 

(RBS) 

Identificación de Riesgos 
Cualificar 

Señal 
Temprana 
(Trigger) 

Respuestas Potenciales 
Probab 

Impacto 

Resultado 
(Severidad) 
Prob.xImp. 

Nivel 

Causa Riesgo 

¿Donde? 
(WBS) 

Entregable 
Afectado 

Objetivo 
Afectad

o 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Costo Calidad 

10 Externo 

Expectativas de 
trabajo por parte de 
las comunidades 
aledañas. 

 Constantes 

interferencia por 
incidentes sociales. 

Construcción 1 y 2 0.9   0.4 0.8   0.72 A 

 Comentarios de 

los trabajadores. 

 Concentración de 

pobladores de la 
zona. 

 Asignar una persona del 

Responsabilidad Social 
exclusiva para este proyecto. 

11 Técnico 

Debido trabajos 
aledaños a las 
lagunas y 

pendientes 
empinadas. 

 Problemas sociales 

por rodadura de 
piedras y materiales a 
las lagunas. 

Construcción 1 y 2 0.5   0.4 0.1   0.20 A 

 Rumores de 
bloqueo de parte 

del personal de 
comunidades 
que forma parte 

del proyecto. 

 Elaborar el Plan donde se 

establezca el procedimiento. 

12 Dirección 

Algunos 

rendimientos 
considerados en el 
estimado son muy 
conservadores. 

 Reducción del tiempo 
de carguío de 6 

min/volq a 3 min/volq. 

Construcción 1 y 2 0.9   0.2 0.4   0.36 A 

 Medición de 

tiempo de 
carguío. 

 Aparente falta de 

flota de 
transporte. 

 Elaborar el Plan donde se 
establezca el procedimiento. 

13 
Organizac

. 

Debido a que la 
modalidad de 
contratación que 

tiene la corporación 
a tiempo y material, 
el Rendimiento de 

los equipos y mano 
de obra puede 
estar en 

desacuerdo con la 
programación. 

 Rendimiento bajo de 
personal de la zona 

por falta de 
experiencia en 
trabajos similares. 

 Rendimiento bajo de 
equipo por querer el 

contratista ampliar su 
tiempo de 
contratación. 

Construcción 1y2 0.7   0.05 0.05 0.20 0.14 M 

 Desviaciones 
semanales en la 

línea base mayor 
al 5%. 

 Plan de seguimiento de horas y 

producción. 

 Dar tarea a los trabajadores de 

acuerdo a los rendimientos y 
programación. 

 Plan de seguimiento y control 

de supervisión más minuciosa 
en campo. 

 Dar tarea por equipo. 

 Contratar controladores de 

equipos. 

14 
Organizac

. 

Debido a los 
Factores 
Ambientales de la 

empresa 
(Procedimientos, 
permisos, etc.). 

 Demora en las 
Gestiones 

Contractuales por 
procedimientos 
burocráticos 

(Logística, permisos, 
etc.). 

Construcción 1y2 0.7   0.05 0.10   0.07 M 
 Respuesta a 

seguimiento de la 
gestión realizada. 

 Realizar el proceso de Gestión 
antes del inicio de los trabajos. 

15 Técnico 

Debido al exceso 

de confianza de 
tener equipo 
topográfico de 

última tecnología y 
que la señal en el 
lugar de trabajo 
sea confiable. 

 Los reportes de 
topografía tienen 
deficiencia, existe 

fallas en la señal y 
podría ocasionar 
errores. Lo que podría 

impactar en el 
alcance. 

Construcción 1y2 0.3 0.20       0.06 M 

 Sospecha visual 

de desviación de 
traza y niveles en 
campo. 

 Contratación de empresa 

especializada en controles 
topográficos con equipos 
convencionales. 

16 Técnico 

Debido que no se 
cuenta con un 
estudio detallado 

del trazo de la vía, 
los Metrados 
estimados en el 

proyecto, no 
concuerdan con lo 
encontrado en 
campo. 

 Los volúmenes de 

material a cortar o 
rellenar son mayores 
a los estimados en la 

ingeniería de diseño 
nos ocasionará 
incremento de costos 

y tiempo. 

Construcción 1y2 0.5   0.20 0.20   0.10 M 

 Desviaciones 
semanales en la 

línea base del 
Alcance 5%. 

 Reserva de Contingencia. 

17 Externo 

Debido a la 
aparición de 

expropietarios de 
terrenos que no 
aprueban el trazo 
del acceso. 

 Cambio de Trazo del 

proyecto por 
requerimiento de las 

comunidades o 
morfología del terreno 
identificada en obra. 

Construcción 1 0.5   0.20 0.20   0.10 M 

 Comentarios de 

propios 
trabajadores de 

quejas de sus 
vecinos. 

 Ingeniería definida y revisada. 

 Coordinación con otras áreas 

(RRSS) para socializar el 
proyecto he indicar ruta del 
mismo a pobladores de la zona 

de influencia. 

 Replanteo e inspección 

definitiva del diseño del acceso 
en campo. 

18 Dirección 

Debido a que el 

presupuesto 
asignado es menor 
del presupuesto 

estimado, se ha 
reducido el alcance 
original. 

 La reducción del 

alcance puede no 
cumplir las 
expectativas finales. 

Dirección 1y2 0.5 0.20       0.10 M 
 Necesidad de 

realizar trabajos 
adicionales. 

 Socializar el Alcance con el 

Sponsor/Cliente. 

19 
Organizac

. 

Debido a que 

algunos trámites y 
procedimientos al 
interior de la 

corporación son 
engorrosos y 
demoran su 

aprobación 
(permisos).  

 La burocracia en la 
Empresa es alta 
debido a los 

procedimientos 
aprobados en la 
misma por lo que 

ocasionaría atrasos en 
el proyecto. 

Dirección 1y2 0.7   0.20 0.20   0.14 M  Desviación en los 
procesos. 

 Realizar un plan de 

simplificación y aprobar con los 
involucrados. 

20 Dirección 

Debido a la 

escasez de 
canteras que 
cumplen con los 

requisitos de 
calidad 
(Especificaciones 
Técnicas). 

 Se ubicarán canteras 
y se harán mezclas 

para poder cumplir 
con las 
especificaciones de 

calidad 
(Específicamente del 
Lastre o capa de 

rodadura), 
aumentando el costo y 
pudiendo impactar en 

la calidad. 

Construcción 2 0.5   0.20 0.10   0.10 M 

 Ensayo de 

material fuera del 
Huso 
Granulométrico. 

 Realizar Cambio de requisitos 

de calidad (Especificaciones 
Técnicas). 

 Identificar canteras y hacer 
mezclas para obtener los 
criterios de diseño. 

 Instalar Zarandas Estáticas.  

21 Externo 

Inicio de 

construcción 
(Perforación / 
Voladura) en época 
de lluvias. 

 No poder cargar el 
área por presencia de 

tormenta eléctrica. 

Construcción 1 y 2 0.7   0.05 0.1   0.07 M 

 Pronóstico del 

clima. 

 Seguimiento a 

los últimos días. 

 Histórico de 
Yanacocha. 

 Elaborar el Plan donde se 

establezca el procedimiento. 

22 
Organizac

. 
Hay postores que 
tienen una buena 

 Disminución de 

nuestra legitimidad 
Dirección 1 y 2 0.7   0.2 0.1   0.14 M  Insatisfacción de 

los postores. 

 En adelante SÓLO deben 

proponerse postores 
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# 
Id 

Categor
ía 

(RBS) 

Identificación de Riesgos 
Cualificar 

Señal 
Temprana 
(Trigger) 

Respuestas Potenciales 
Probab 

Impacto 

Resultado 
(Severidad) 
Prob.xImp. 

Nivel 

Causa Riesgo 

¿Donde? 
(WBS) 

Entregable 
Afectado 

Objetivo 
Afectad

o 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Costo Calidad 

propuestas técnico 

-económico y que 
no pueden ser 
adjudicados. 

(como nos ven los 

empresarios y 
comunidades del 
ámbito de influencia). 

 Comentarios por 

parte de los 
aliados de cada 

empresa. 

SOCIALMENTE viables para 

realizar los trabajos. 

23 Externo 

Debido a las 

variaciones y 
regulaciones de 
mercado de tipo de 

cambio y recursos 
humanos 
(CAPECO) y otros. 

 Aumento de tipo de 
cambio y regulaciones 
del estado puede 

afectar el presupuesto 
inicial en el suministro 
de recursos. 

Construcción 2 0.3     0.05   0.02 B 

 Variaciones 
diarias de tipo de 

cambio y 
variaciones en 
mercado. 

 Tener registros de precios de 

mercado. 

24 Técnico 

Debido al uso de 

activos de la 
organización como 
software para 

compras, 
aprobaciones de 
pago, 

valorizaciones, 
orden de servicios, 
etc. 

 Demora en llegada de 
recursos a obra. 

 Paralizaciones por 

pago de sueldo a 
personal por falta de 

liquidez de la contrata 
por no cobrar su 
valorización oportuna. 

Construcción 1y2 0.5   0.05 0.05   0.03 B 

 Quejas de los 

trabajadores del 
contratista por 
incumplimiento 

de pago. 

 Cambiar fecha de cierre 

mensual de valorización; Ejem, 
cerrar los 20de cada mes 

25 
Organizac

. 

Debido a la 
reducción de 
Recursos Humanos 

por austeridad del 
proyecto conga que 
han sido 
disminuidos. 

 La fecha de inicio de 

la ejecución del 
Proyecto puede verse 
impactada porque la 

alta Gerencia no 
dispondrá de los 
Recursos Humanos 

planificados para este 
Proyecto por estar 
ocupados en otros 

Proyectos. 

Dirección 1y2 0.1 0.20 0.20 0.20 0.20 0.02 B 
 Evaluación de 

recursos actuales 
disponibles. 

 Priorizar el Proyecto. 

 Realizar plan Alternativo. 

 Planificar Recursos con demás 

Áreas para formar un solo 
equipo. 

26 Externo 

Debido a 
oportunidades de 
trabajo en otros 

proyectos de mayor 
plazo u otros 
intereses. 

 Ingenieros con 

responsabilidades 
claves dentro del 
proyecto podrían 

renunciar antes de lo 
previsto por mejoras 
oportunidades de 

trabajo, ocasionando 
sobrecostos y tiempo 
para suplir dicho 

cargo. 

Construcción 1y2 0.1 0.20 0.20 0.20 0.20 0.02 B 
 Desmotivaciones 

y disminución de 
su rendimiento. 

 Plan de RRHH para Motivación / 

Incentivos. 

 Preparación / Capacitación a 

otros miembros del Equipo. 

27 Externo 

Debido a la baja 

disponibilidad de 
equipos en el 
mercado. 

 La mayoría de 

equipos se encuentra 
trabajando en otros 
proyectos. Por lo que 

nos ocasionaría 
atrasos en la obra. 

Construcción 1y2 0.3   0.05 0.05   0.02 B 
 Escaseces de 

recursos en 

Mercado Local. 

 Colocar como requisito en 

documentos de adquisiciones 
(contrato) carta de compromiso 

de proveedores. 

28 Externo 

Generación de 
conflictos laborales 
por comparación 

de doble horario de 
trabajo bajo el 
Régimen de 
Construcción Civil. 

 Potencial paralización 
de trabajos de 

construcción. 

 Bloqueo de vías de 

acceso a la zona de 
trabajos. 

Construcción 1y2 0.3   0.10 0.10   0.03 B 
 Incremento de 

Quejas y 
Reclamos. 

 Socialización de regímenes de 
trabajo (Construcción civil y 

común) a los involucrados en 
las oportunidades de empleo.  

 Ampliar esta socialización a los 

caseríos en asamblea. 

29 Externo 

Ingreso de 
Sedimentos a las 
fuentes cercanas 

de agua (Lagunas, 
Quebradas). 

 Bloqueos y 

paralizaciones de 
trabajos. 

Construcción 1y2 0.5   0.10 0.05   0.05 B 
 Pocas 

Inspecciones 
Ambientales. 

 Intervención inmediata por parte 

de MA y RRSS para evaluar 
impactos y disuadir bloqueos y 

paralizaciones innecesarias. 

 Evaluar la intervención de 

Mitigación para controlar el 
evento. 

30 Dirección 

Incumplimiento de 

la Política de 
Contratistas 
Locales por el 
Owner y los CLL. 

 Retraso y/o 

paralizaciones de los 
trabajos de 
construcción. 

 Inestabilidad del clima 
laboral. 

Construcción 1y2 0.5   0.05 0.05   0.03 B 

 Incremento de 
quejas y 

reclamos del 
Comité de CLL. 

 Intervención de CLL para 

orientar a los empresarios y 
persuadir en estos impactos de 

incumplimiento de políticas que 
afectan a su performance como 
empresarios y empresas 

idóneas para construir con el 
PC.  

 Evaluar medidas punitivas con 

la finalidad de persuadir 
retrasos y paralizaciones. 

31 Externo 

Incremento de 
incidentes con 
implicancia social: 

muerte de 
animales, 
accidentes de 
personas. 

 Bloqueo de vías 

Compensación por la 
muerte de animales 
y/o cobertura de 

accidentes. 

Construcción 1 y 2 0.5   0.05 0.05   0.03 B 

 Incidentes de 

tránsito, excesos 
de velocidad de 
conductores. 

 Retroalimentación de manejo 
defensivo 

32 Externo 
Campaña 

mediática en contra 
de la construcción. 

 Resquebrajar la 
imagen de Conga. 

Dirección NA 0.5   0.05     0.03 B 

 Información de 

aliados claves de 
comunidades al 
área de 

seguridad. 

 Levantar nueva agenda de 

noticias en los medios / 
Comunicaciones MY. 

 Voceros de Conga se expresan 
en los medios: "mensaje: El 

MEM ha aprobado mediante 
Resolución Ministerial el EI Asd 
de Exploraciones Conga." 

33 Externo 

Propietario cercano 
a la zona de 
construcción del 

MAR reclame 
impactos a su 
manantial. 

 Retraso y/o 

paralizaciones de los 
trabajos de 
construcción. 

Construcción 1 y 2 0.5   0.05 0.05   0.03 B 

 Proceso de 

compra de 
terreno por parte 
de Tierras. 

 Considerar esta situación y el 

status de compra hasta la fecha 
de inicio de los trabajos. 

FUENTE: Adaptación del Área de Medio Ambiente y Construcción, 2014. 
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4.3.1.9. Planificar la Gestión de Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL 
PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero  
Fecha 
preparación: 

24 Marzo 2014 

     

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

1. Autoridad para las Adquisisciones 

Se conformará un comité para la selección del proveedor, integrado por un 

representante y su suplente de cada área, que intervienen en los procesos de 

evaluación de concursos; para este caso el comité está conformado de la siguiente 

manera: 

 Manuel Viteri / Jhonny Gallo – por el área de Construcción Conga. 

 Johm Mendoza / Mario Bendezu – por el área de Control de Proyectos. 

 Jorge Salazar / Carlos Corcuera – por el área de EHS. 

 Andrés Yépez / Ricardo Sáenz – por el área de Responsabilidad Social. 

 Napoleón Ruiz / Jorge Paucar – por el área de Contratos. 

 

2. Roles y Responsabilidades 

 

Tabla N° 32. Roles y Responsabilidades del Equipo de Adquisiciones 

Director del Proyecto: 

1. Dirigir la formulación del Plan de 

Gestión de Adquisiciones. 

2. Dirigir el proceso de selección de 

proveedores. 

3. Gestionar la ejecución del contrato con 

el proveedor. 

4. Gestionar el cierre del contrato con el 

proveedor. 

Departamento de Adquisiciones: 

1. Proveer la lista de postores. 

2. Ejecutar las comunicaciones de la 

empresa con los proveedores durante 

el proceso de selección. 

3. Coordinar el pago de los proveedores.  

 

FUENTE: Adaptación del Área de Contratos, 2014.  
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3. Documentos Estándar de Compra 

 Contratos 

 Formulario de requerimientos de adquisiciones 

 Análisis comparativo de propuestas comerciales 

 Evaluaciones de proveedores 

 Solicitudes de cotizaciones 

 Órdenes de compra 

 

4. Tipo de contrato 

Por tiempo y materiales. 

 

5. Supuestos y Restricciones de las Adquisiciones 

Se deberán contratar a empresas locales. 

 

 

 

 

Aprobaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                 

              Manuel Viteri Rodríguez  
                 Director de Proyecto  

              Jhonny León Guerrero 
               Sponsor del Proyecto 
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4.3.1.9.1 Criterios de Evaluación para el Proceso de Selección de Contratistas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

Nombre Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL 
PROYECTO CONGA” 

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero  
Fecha 
preparación: 

24 Marzo 2014 

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

Tabla N° 33. Criterios de Evaluación para el Proceso de Selección 

Ítem Descripción 
Puntaje 

Min. 

Puntaje 

Max. 
Peso 

I 
Evaluación de Prevención de Pérdidas / Medio 

Ambiente (EHS) 
NO APTO   -   APTO 

II Evaluación Técnica (Puntaje Mínimo 70%) 175 < PT < 250 

60.00% 2.1 Evaluación Parte técnica 87.50 125.00 

2.3 Evaluación Social 87.50 125.00 

III Evaluación Económica (Puntaje Mínimo 70%) 175 < PE < 250 

40.00% 

3.1 Análisis de Precios Unitarios Referencial 

3.2 Evaluación de Costo Directo 70.00 100.00 

3.3 Evaluación Gastos Generales 70.00 100.00 

3.4 Evaluación Utilidad 35.00 50.00 

3.5 Alternativas y/o Excepciones Excluyente (*)  

IV Ponderación Final (PF) PF = PT x 60% + PE x 40% 

FUENTE: Adaptación del Área de Contratos, 2014. 
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4.3.1.1. Planificar la Gestión de los Interesados 

4.3.1.1.1 Registro de Interesados                         
 

Tabla N° 34. Registro de Interesados del Proyecto 

ID NOMBRE POSICIÓN ROL REQUISITOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA CATEGORÍA TELÉFONO EMAIL 

1 Johnny León Guerrero Director del Proyecto Conga Sponsor  
Dar facilidades de RRHH, 

aprobaciones internas, etc. 

Cumplir con la estrategia del caso de 

negocio de la corporación. 
Alta Interno 976221817 Johnny.Leonguerrero@Newmont.com  

2 Operaciones MYSRL Área de Operaciones Cliente del Proyecto 
Apoyar y facilitar los requerimientos 
dentro de las restricciones iniciales. 

Recibir el producto dentro del alcance, 
costo y tiempo. 

Alta Interno     

3 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

Superintendente de Construcción Director del Proyecto 
Planificar, ejecutar, controlar y cerrar 
el proyecto. 

Cumplir con los objetivos de alto nivel. Alta Interno 976226577 manuel.viteri@newmont.com  

4 
José Gutiérrez 

Baldeón 
Supervisor (Miembro del Equipo) 

Supervisor de 

Construcción 
Supervisar los trabajos de campo. Cumplir y hacer cumplir el plan de DP. Alta Interno 976228511 jose.gutierrez@newmont.com  

5 
Aurea Lorena Díaz 
Chávez 

Supervisor (Miembro del Equipo) 
Supervisor de 
Construcción 

Supervisar los trabajos de campo. Cumplir y hacer cumplir el plan de DP. Alta Interno 973089497 aurea.diaz@newmont.com  

6 Fernando Lizana Calle Supervisor (Miembro del Equipo) 
Supervisor de Perforación 

y Voladura 

Supervisar la ejecución y control de 

perforación y voladura. 
Cumplir con el alcance, tiempo y costo. Media Interno 976220250 fernando.lizana@newmont.com  

7 Hugo Novoa Reina Ingeniero de QA Supervisor de QA 
Realizar el aseguramiento de calidad 

de todos los trabajos. 

Tener la menor cantidad de cambios en 

el proyecto. 
Media Interno 976228628 hugo.novoa@newmont.com  

8 Edisa Dávila Abanto Ingeniero de Diseño Jefe de Ingeniería Monitoreo de Diseño. Buscar Oportunidades. Media Interno 976222919 edisa.davila@newmont.com  

9 Carlos Corcuera Coba 
Especialista en Prevención de 
Pérdidas 

Supervisor en Prevención 
de Pérdidas 

Verififcar el desarrollo de Trabajos y 
buscar minimizar las pérdidas. 

Supervisar los trabajos de acuerdo a la 
Gestión de Cambio aprobada. 

Media Interno 976228797 carlos.corcuera@newmont.com  

10 Carlos Quispe Ingeniero Ambiental 
Supervisor 

Medioambientalista 

Asesoramiento en Controles 

Ambientales. 

Supervisar los trabajos de acuerdo a la 

PMAS aprobada. 
Media Interno 976221794 carlos.quispe@newmont.com  

11 Juan Chung Ingeniero de Seguridad Supervisor de Seguridad 
Asesoramiento en prevención de 
accidentes y trabajos seguros. 

Controlar las potenciales actividades 
con riesgos de accidente. 

Media Interno 976220068 juan.chung@newmont.com  

12 Teobaldo Aguilar Jefe del Área de Topografía Control Topográfico 
Control de niveles, cortes, rellenos y 

anchos. 
Cumplir con los requisitos de calidad. Baja Interno 976222553 teobaldo.aguilar@newmont.com  

13 Santos Yépez Jefe de Relaciones Comunitarias Coordinador Social 
Controlar las expectativas de las 
comunidades. 

Manejo de posibles conflictos. Alta Externo 976222735 santos.yepez@newmont.com  

14 Edwin Aliaga Jefe de Recursos Humanos Oportunidad a Comunidad  
Repartir equitativamente los cupos de 

trabajo entre las comunidades.  

Satisfacción y aceptación social de las 

comunidades. 
Alta Externo 976228444 edwin.aliaga@newmont.com  

15 Juan Cerna Jefe de Control de Proyectos Control de Desempeño 
Control de desempeño, SPI, CPI, 
Alcance. 

Control semanal de desempeño del 
trabajo. 

Baja Interno 976222355 juan.cerna@newmont.com  

16 Jorge Páucar 
Jefe de Administración de 
Contratos 

Administrador de 
Adquisiciones 

Administrador de contratos, compras 
y adquisiciones. 

Controlar las adquisiciones. Media Interno 976222864 jorge.paucar@newmont.com  

17 
Héctor Basurto 

Ballarta 
Jefe de Servicios Generales 

Apoyo Servicios 

Generales 
Apoyo logístico de facilidades. 

Apoyo oportuno de las facilidades como 
comedor hospedaje, suministro de 

combustible. 

Media Interno 976226402 hector.basurto@newmont.com  

18 Ananías Jambo Líder de Comunidad Coordinador Social 
Manejo de grupos de interés para la 
socialización del proyecto. 

Lograr aceptación social. Alta Externo 949358150 Ananias.jambo@qracontratistas.com  

19 Grupos Opositores   Oposición   
Cancelación y/o paralización de los 
trabajos del proyecto. 

Alta Externo     

FUENTE: Elaboración Propia, 2014.
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4.3.1.1.2 Matriz de Interesados del Proyecto 

MATRIZ DE INTERESADOS DEL PROYECTO 

Nombre Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL 
PROYECTO CONGA” 

  

Sponsor Proyecto: Johnny León Guerrero  
Fecha 
preparación: 

25 Marzo 2014 

     

Project Manager: 
Manuel Viteri 
Rodríguez 

 Cliente Proyecto: Operaciones MYSRL 

 

 

Tabla N° 35. Matriz de Interesados del Proyecto 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 

Operaciones MYSRL

Santos Yépez

Edwin Aliaga

Juan Cerna

Jorge Páucar

Héctor Basurto Ballarta 

Teobaldo Aguilar

Johnny León Guerrero

Manuel Viteri 

Grupos Opositores

José Gutiérrez Baldeón

Aurea Lorena Díaz Chávez

Fernando Lizana Calle

Hugo Novoa Reina

Edisa Dávila Abanto

Carlos Corcuera Coba

Carlos Quispe

Juan Chung

Ananías Jambo

Interés 

P
o

d
e
r 
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4.3.2. Etapa III: Ejecución 

La construcción del Tramo III del Acceso Principal al Proyecto Conga se 

inició el 13 de Mayo del 2014 de acuerdo a la ingeniería aprobada por el 

Sponsor. 

Gráfico N° 19. Primeros Controles Medioambientales en el Tramo III 

 

FUENTE: Propia, 2014. 

 

Gráfico N° 20. Inicio de Limpieza de Material Orgánico 

 

FUENTE: Propia, 2014. 
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Durante la ejecución del proyecto, se registró el avance diario, ingresando los Datos de los Partes Diarios de las empresas, para 

ver el desempeño y la disponibilidad de los equipos según el trabajo ejecutado. 

 

Tabla N° 36. Disponibilidad de Equipos 

 

FUENTE: Archivo de Control de Partes Diarios, 2014. 
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Esta etapa se compone de reportes de ejecución de obra diarios y 

semanales tanto por el Área de Construcción (Supervisión) como por las 

Áreas de Topografía y Control de Proyectos.  

Una vez ejecutada una partida, ejemplo: Limpieza de material Orgánico, el 

Área de Topografía, levanta el área trabajada con el GPS Diferencial, y 

entregan los datos al Área de Construcción en las reuniones diarias. 

Teniendo el siguiente gráfico como referencia: 

 

Tabla N° 37. Saldos a Ejecutar brindada por el Área de Topografía 

 

FUENTE: Área de Topografía, 2014. 
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Gráfico N° 21. Hoja de Seguimiento del Avance de Obra en Campo 

 

FUENTE: Archivo de Proyectos Anteriores, 2014. 
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Una vez que los planes estratégicos se ponen en marcha, se presentan informes diarios de parte del Área de Construcción en la 

reunión del Equipo diaria. 

Tabla N° 38. Reporte Diario de Movimiento de Tierras 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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Gráfico N° 22. Equipo de Trabajo del Proyecto Conga 

 

 

FUENTE: Propia, 2014. 
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Una vez ejecutados los trabajos y después que el Área de Topografía hace 

el levantamiento, el Área de Control de Calidad desarrolla una serie de 

ensayos de acuerdo al tipo de trabajo ejecutado, siguiendo como ejemplo el 

siguiente flujograma: 

 

Gráfico N° 23. Flujograma de Verificación de Trabajos por QC / QA 

 

FUENTE: Elaboración Propia (Visio, 2013), 2014. 



 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III 
DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA APLICANDO METODOLOGÍA DE LOS 

ESTÁNDARES DEL PMBOK y LAST PLANNER SYSTEM, 2014 

 

 

Díaz Chávez Aurea Lorena Pág. 134 

 

4.3.3. Etapa IV: Seguimiento y Control  

La etapa de Seguimiento y Control, se desarrolla paralelamente a la etapa 

de Ejecución del proyecto. En esta etapa se ha insertado el Sistema del 

Último Planificador – Last Planner System que se utiliza para controlar la 

producción y mantener el flujo continuo de materiales e información a lo 

largo de toda la obra a medida que ésta avanza según un sistema Pull que 

tira a través de la planificación o programación. 

Para implementar el Sistema del Último Planificador se ha desarrollado la 

plantilla mostrada en la Tabla N° 39 en donde se ha elaborado una 

Planificación Intermedia con los metrados distribuidos para tres (03) 

semanas. Asimismo, se ha elaborado la Planificación Semanal mostrado en 

la Tabla N° 40 la cual nos permite tener una visión más clara del avance del 

proyecto con la herramienta del PPC (Porcentaje del Plan Completado) y si 

se está desarrollando de acuerdo a lo planificado o no, de ser el caso 

negativo se tendrá que replantear a una nueva alternativa a fin de no afectar 

el costo ni el pazo del proyecto. 

El equipo de trabajo del Proyecto reporta diariamente los avances 

ejecutados, los supervisores de campo validan el avance registrado por los 

controladores, esta información se plasma en cuadros de avance de obra 

del Área de Construcción y luego, juntamente con al Área de Control de 

Proyectos analizan la información del avance del proyecto y ambas áreas 

presentan Reportes Semanales (Ver Anexo IX), los cuales son referidos al 

Sponsor del Proyecto para su validación. 
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Tabla N° 39. Planificación Intermedia – Semana 01 y Semana 23 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia - Área de Construcción, 2014. 
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Tabla N° 40. Planificación Semanal (LPS) – Semana 01 y Semana 23 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia - Área de Construcción, 2014. 
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4.3.3.1. Gestión del Valor Ganado 

Para la construcción del Tramo III del Acceso Principal al proyecto Conga se 

utilizó la herramienta de Gestión del Valor Ganado, por lo que fue necesario 

obtener tres valores: Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Real 

(AC). 

4.3.3.1.1 Valor Planificado (VP) 
 

La construcción del proyecto se planificó para 5.25 meses, el avance se 

planificó semana a semana tal como se muestra en el Gráfico N° 24, 

haciendo uso de la curva “S”, obteniendo la línea base de costo. 

 

Gráfico N° 24. Curva “S”-Valor Planificado 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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4.3.3.1.2 Valor Ganado (EV) 

 

Para obtener el Valor ganado se siguió la secuencia del Gráfico N° 25: 

 

Gráfico N° 25. Secuencia de Seguimiento y Control 

 

FUENTE: Adaptación del Área de Construcción, 2014. 

 

Para explicar el cálculo del valor ganado se tomará como ejemplo el 

reporte de la semana 01 de la construcción del Tramo III del Acceso 

Principal al Proyecto Conga mostrado en la Tabla N° 41: 

 

Reporte 
Diario

Validación 
por el 

Supervisor

Registro 
de 

Reportes 
Diarios 

aprobados

Reporte 
Semanal
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Tabla N° 41. Metrados Acumulados Semana 01 – Construcción Tramo III 

 ID   ACTIVITY   UOM  
 DESIGN 

QUANTITY  
14-May-14 

 ACCESS ROADS      0.77% 

 MAIN ACCESS ROAD (PHASE I)      0.77% 

 SECTION 3      0.77% 

   PRELIMINARY WORKS        

  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN   glb                     1.00 0.06 

  TRAZO Y REPLANTEO   glb                     1.00  1.00 

  MANTENIMIENTO DE VÍAS   glb                     1.00   

  MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS   m3           135,608.82   

 pyv   EXPLOTACIÓN DE CANTERA DE MATERIAL PARA CAPA FINAL   m3              3,308.31   

 exc   EXPLOTACIÓN DE CANTERA DE MATERIAL PARA CAPA FINAL   m3              3,308.31   

  MANTENIMIENTO DE BMP's   glb                     1.00   

  REPARACIÓN DE ZARANDA ESTÁTICA   glb                     1.00  
                   
1.00  

   EARTHWORKS        

   TOPSOIL EXCAVATION        

 exc   LIMPIEZA DE MATERIAL ORGÁNICO - CAMBIO DE EQUIPO D8 - EXC   m3             24,289.32  
            
1,985.00  

  CONFORMACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO   m3             24,289.32  
            
1,985.00  

 exc   LIMPIEZA DE MATERIAL ORGÁNICO EN POZAS DE SEDIMENTACION   m3                 660.00   

 exc   LIMPIEZA DE MATERIAL ORGÁNICO EN CANALES DE SISTEMA DE DRENAJE   m3              1,850.00   

  CARGUÍO DE MATERIAL ORGÁNICO   m3             26,799.32   

  TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (HASTA 1Km)   m3             26,799.32   

  TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (Dtotal:10.0Km Dadic:9.0Km)  
 

m3.Km  
         160,795.89   

  EMPUJE DE MATERIAL ORGÁNICO EN DEPÓSITO   m3             26,799.32   

      

    
            
3,971.00  

FUENTE: Área de Control de Proyectos, 2014. 
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Con los datos acumulados de la semana 01 se obtiene el costo directo de las actividades completadas mostrado en el Tabla N° 42, multiplicando 

el metrado acumulado de cada actividad por su costo contractual. 

Tabla N° 42. Costo Directo Semana 01 – Construcción del Tramo III

 

FUENTE: Área de Control de Proyectos, 2014. 

Del Gráfico N° 30 tenemos que el Valor Ganado es de U$D 11,023.47. 
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4.3.3.1.3 Costo Real (AC) 

El Costo Real será obtenido de los reportes de Gastos de las diferentes 

empresas, como se muestra en la Tabla N°43:  

 

Tabla N° 43. Costo Real (AC) de la Semana 01 – Construcción del Tramo III 

  SEMANA 1 

EMPRESA 

 JJ&BD   

 DIRECT COST          $ 2,751.45  

 INDIRECT COST        $  3,035.71  

 PROFIT          $  220.12  

 FEMENINAS AGUA BLANCA   

 TOTAL          $ 5,000.00  

  

     $   11,007.28  

FUENTE: Área de Control de Proyectos, 2014. 

De la Tabla N° 43 tenemos que el Costo Real es de U$D 11,007.28. 

 

Luego de tener los tres valores necesarios para el cálculo del Valor Ganado 

obtenemos el valor de los Indicadores de Desempeño para el Avance y Costo: SPI 

y CPI.  

• Para el cálculo del SPI de la Semana 01, empleamos la siguiente fórmula: 

𝑆𝑃𝐼1 =
𝐸𝑉%

𝑃𝑉%
 

Reemplazando valores, tenemos: 

𝑆𝑃𝐼1 =
0.25%

0.279%
 

𝑺𝑷𝑰𝟏 = 𝟎.𝟗𝟎 

 

• Para el cálculo del CPI de la Semana 01, empleamos la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝐼1 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Reemplazando valores, tenemos: 

𝐶𝑃𝐼1 =
11,023. 47

11,007.28
 

𝑪𝑷𝑰𝟏 = 𝟏. 𝟎𝟏 
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Con los datos calculados anteriormente se procederá a graficar las curvas de Control de Avance y Costo para la Semana N° 01. 

 

Gráfico N° 26. Curvas de Desempeño de Avance y Costo de la Semana N° 01. 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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4.3.4. Etapa V: Cierre 

Para el cierre del proyecto se realizaron caminatas con el Sponsor, 

Autoridades y el Cliente con la finalidad de generar los documentos de cierre 

y conseguir la aceptación formal del proyecto. 

Asimismo se elaboró un Informe Final de Obra (Ver Anexo X) en donde se 

describieron los trabajos ejecutados según en alcance del proyecto, el plazo 

y el presupuesto reales  y las Lecciones Aprendidas del proyecto  para 

tenerlas registradas como base para futuros proyectos y tomar atención en 

los aspectos positivos y negativos que ayuden a ir mejorando y optimizando 

aún más la gestión y dirección de proyectos. Además en la última página se 

encuentra la Conformidad de Obra de la “Construcción del Tramo III del 

Acceso Principal al Proyecto Conga”. 
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CAPÍTULO 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de diseño de investigación. 

El diseño de Investigación del presente estudio es NO Experimental del tipo: 

Transeccional debido a que se realizó en un determinado intervarlo de tiempo y 

Descriptivo porque describe sistemáticamente la aplicación del PMBOK y Last 

Planner System en la Construcción del Tramo III del Acceso Principal al Proyecto 

Conga. 

 

5.2 Material de estudio. 

5.2.1 Unidad de estudio. 

Proyecto: “Construcción del Tramo III del Acceso Principal al Proyecto 

Conga, 2014”. 

5.2.2 Población. 

Diferentes tipos de Proyectos de Construcción de Accesos en la ciudad de 

Cajamarca.  

5.2.3 Muestra. 

Se ha determinado POR CONVENIENCIA que la muestra será de un (01) 

proyecto de Construcción en la ciudad de Cajamarca. 

 

5.3 Técnicas, procedimientos e instrumentos. 

5.3.1 Para recolectar datos. 

La metodología a utilizar para el desarrollo de la presente tesis tendrá dos 

escenarios, uno en gabinete y otro en obra, todo ello con el apoyo constante 

del asesor mediante Fuentes Primarias. 

 

Gabinete. Se realizará en casa, oficina, biblioteca 

 Se recopilará la información básica para el desarrollo de la tesis en base 

a la información requerida. 

 Se desarrollará el plan de tesis en base a la información recopilada. 
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 Se coordinará y entrevistará al jefe de proyecto, al equipo de gestión del 

proyecto y a los supervisores del proyecto de aplicación. 

 Se buscará información referida a los conceptos que ayuden a 

comprender esta investigación (gestión de proyectos, gestión de 

procesos). 

 Se sistematiza toda la información para presentar el informe final de la 

presente tesis. 

 

Obra. Se realizará en campo durante el desarrollo del proyecto de 

aplicación. 

 Se formará parte del proyecto de aplicación, que tiene una inversión 

aproximada de 5.3 millones de dólares, en donde se recopilará 

información en base a los parámetros que definiremos en gabinete. 

 Se recopilará toda la información relevante para la metodología 

propuesta, en la elaboración  de su plan de gestión. 

 Se coordinará con los distintos involucrados del proyecto en estudio 

para un mejor entendimiento de los datos recopilados. 

 

5.3.2 Para analizar información. 

Gabinete. Se realizará en casa, oficina, biblioteca. 

 Se organizará y procesará información primaria y secundaria ya sea 

esta obtenida en obra u otros medios que nos brinde información 

relevante para la investigación. 

 Se procesará la información para la presentación de cada capítulo de la 

investigación en mención. 

 

Obra. Se realizará en campo durante el desarrollo del proyecto de 

aplicación. 

 Se coordinará con los distintos involucrados del proyecto en estudio 

para un mejor entendimiento de los datos recopilados. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

 

Mediante la aplicación de los estándares del PMBOK y Last Planner System se 

han obtenido los siguientes resultados: 

 

6.1. Etapa I: Inicio 

En la Etapa de Inicio: 

 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) 

 Registro de Interesados del Proyecto. 

 

6.2. Etapa II: Planificación  

En la etapa de Planificación se han obtenido por siguientes documentos: 

 Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Matriz de Trazabilidad de Asunciones y Restricciones. 

 Matriz de Trazabilidad de los Requerimientos. 

 Definición y Enunciado del Alcance del Proyecto. 

 Estructura de Desglose de Trabajo. 

 Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto. 

 Plan para la Gestión del Cronograma del proyecto. 

 Lista de Actividades del Proyecto. 

 Estructura de Desglose de Recursos. 

 Cronograma del Proyecto. 

 Plan para la Gestión de Costos del Proyecto. 

 Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. 

 Organigrama del Proyecto. 

 Matriz de Asignaciones de Responsabilidades. 

 Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

 Relación de Informes de Estado del Proyecto. 

 Plan de la Gestión de Riesgos del Proyecto. 

 Plan de Gestión de Adquisiciones del Proyecto. 

 Matriz de los Interesados del Proyecto. 
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6.3. Etapa III: Ejecución 

Los resultados de la etapa de Ejecución se encuentran plasmados en los de 

Seguimiento y Control.  

 

6.4. Etapa IV: Seguimiento y Control 

6.4.1. Alcance 

El Alcance del Proyecto fue Cumplido totalmente con la participación de 

todas las Áreas del Proyecto Conga: Responsabilidad Social, Ingeniería, 

Contratos, Construcción, Control de Proyectos y la Gerencia.  

 

Tabla N° 44. Cumplimiento del Alcance del Proyecto 

ÌTEM ALCANCE 
% 

CUMPLIMIENTO 

1 

Tramo III: Construcción de Vía de Acceso de 

3.676 km de longitud desde la Progresiva 

Km.14+172 al km4 km.17+848 a nivel de 

afirmado. 

100.00% 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 

 

6.4.2. Tiempo 

 

Tabla N° 45. Plazo Planificado Vs Plazo Real 

PLAZO PLANIFICADO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

DURACIÓN 

1 
"Construcción del Tramo III del Acceso 
Principal al Proyecto Conga" 

13/05/2014 24/10/2014 5.25 meses 

PLAZO REAL 

2 
"Construcción del Tramo III del Acceso 
Principal al Proyecto Conga" 

13/05/2014 15/10/2014 5 meses 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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De acuerdo a la Tabla N° 45 el Plazo de Ejecución del proyecto fue de 5 

meses, es decir, 0.25 meses menos de duración que lo planificado, por lo 

que el Tiempo se logró OPTIMIZAR satisfactoriamente. 

 

6.4.3. Costo 

 

El presupuesto aprobado por el Sponsor fue de $ 5, 325,941.07 como se 

observa en la Tabla N° 46: 

 

Tabla N° 46. Resumen del Presupuesto Planificado 

PRESUPUESTO PLANIFICADO 

Costo Directo $  3,382,046.88 

Costo Indirecto (27%) $     821,834.66 

Utilidad (10% CD) $     309,627.84 

Subtotal $  4,513,509.38 

IGV (18%) $     812,431.69 

Total $  5,325,941.07 
 

  FUENTE: Área de Control de Proyectos, 2014. 

 

Luego de ejecutar el proyecto, se obtiene el Presupuesto Real 

Comprometido mostrado en la Tabla N° 47: 

 

Tabla N° 47. Resumen del Presupuesto Real 

PRESUPUESTO REAL 

Costo Directo $        3,294,941.47 

Costo Indirecto (27%) $        874565.1077 

Utilidad (10% CD) $          293874.782 

Subtotal  $        4,463,381.36  

IGV (18%)  $           803,408.64  

Total  $        5,266,790.00  
 

FUENTE: Área de Control de Proyectos, 2014. 
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De acuerdo al presupuesto aprobado para desarrollar el proyecto y los 

Costos incurridos al finalizar el desarrollo del proyecto, se resume el 

resultado final de la misma, la cual se describe en la Tabla N° 48: 

 

Tabla N° 48. Ahorro Total del proyecto 

Ítem Descripción 
COSTO TOTAL  

2014 

1 PRESUPUESTO MAR Tramo III  (Disponible) $   5,325,941.07 

2 COSTO TOTAL MAR Tramo III (Incurrido) $   5,266,790.00 

AHORRO TOTAL 2014   (U$D) : $       59,151.07 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 

 

De acuerdo a la Tabla N° 47 se concluye que se ha obtenido un ahorro total 

de U$D 59,151.07. 

 

6.4.4. Mediciones de Desempeño del Proyecto 

 

6.4.4.1. Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) 

En el Gráfico N° 27 se presentan los indicadores del cronograma que se 

obtuvieron durante la Construcción del Tramo III del Acceso Principal. 

 

Gráfico N° 27. Variaciones del SPI  

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 
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Del Gráfico N° 27 se puede interpretar lo siguiente: 

 Se inició la construcción del Proyecto, Semana 1, con un SPI= 0.90 

< 1, es decir, atrasados en el cronograma. Por ser la semana 01 

hubieron retrasos en movilizar equipos y la subida de personal. 

 Entre la semana 02 y la semana 23 de mantiene el margen entre 0.94 

y 1.05, es decir, se está siguiendo el cronograma y en algunas 

semanas se ha adelantado. 

 

6.4.4.2. Índice de Desempeño del Costo (CPI) 

En el Gráfico N° 28 se presentan los indicadores del cronograma que se 

obtuvieron durante la Construcción del Tramo III del Acceso Principal. 

 

Gráfico N° 28. Variaciones del CPI  

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2014. 

 

Del Gráfico N° 28 se puede interpretar lo siguiente: 

 Se inició la construcción del Proyecto, Semana 1, con un CPI =  

1.01 > 1, es decir, mayor costo respecto al planificado.  

 Entre la semana 02 y la semana 23 el CPI varía entre 0.95 y 1.05, el 

CPI < 1 quiere decir que el costo real es superior al planificado, 

mientras que el CPI > 1 quiere decir que el costo real es menor al 

planificado. 
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6.5. Prueba de Hipótesis 

La contrastación de la hipótesis se realizó mediante la aplicación de la 

metodología de los estándares del PMBOK y Last Planner System en la 

Construcción del Tramo III del Acceso Principal al Proyecto Conga, que 

permitió la gestión y dirección óptima e integral del proyecto contando con 

documentos clave mostrados en los resultados en las etapas de Inicio, 

Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre que facilitaron el 

desarrollo y cumplimiento del alcance en un 100%.  

Se tuvo un ahorro de $ 59,151.07 del presupuesto aprobado por el Sponsor. El 

costo total aprobado por el Sponsor fue $ 5, 325,941.07, el costo real de la 

construcción del proyecto fue $ 5, 266,790.00. Asimismo el plazo de Ejecución 

se redujo en 0.25 meses, el plazo planificado del proyecto fue desde el 13 de 

mayo del 2014 hasta el 24 de Octubre del 2014 y el plazo de ejecución real fue 

desde el 13 de mayo del 2014 hasta el 15 de Octubre del 2014. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

 

La aplicación de la metodología de los estándares del PMBOK y Last Planner System 

optimiza la gestión y dirección del Proyecto: “Construcción del Tramo III del Main 

Access Road del Proyecto Conga” desde su Inicio hasta su Cierre en el 

Departamento de Cajamarca – Perú, en los distritos de Sorochuco y Huasmín de 

la provincia de Celendín y en el distrito de La Encañada de la Provincia de 

Cajamarca, en el año 2014, obteniendo como logro principal la Gestión Integral del 

proyecto y todos los parámetros necesarios, según el PMBOK en sus diez Áreas de 

Conocimiento:  

 Integración. 

 Alcance. 

 Tiempo 

 Costos 

 Calidad 

 Recursos Humanos. 

 Adquisiciones 

 Riesgos 

 Comunicaciones. 

 Interesados 

 

Y a lo largo de todo el Ciclo del Proyecto en sus diferentes Etapas: Inicio. 

Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre. Asimismo, en la Etapa de 

Seguimiento y Control se insertó la metodología del Last Planner System, obteniendo 

planes de ejecución para tres semanas y semanal hasta la culminación del proyecto; 

sin duda fue una herramienta clave durante el desarrollo del proyecto.  

Se obtuvieron además parámetros óptimos en ahorro de costo y tiempo, con un 

ahorro total de $ 59,151.07 y el culminar el proyecto 0.25 meses antes de lo 

planificado. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

 

 Al aplicar la metodología de estándares del PMBOK y Last Planner System 

en el Proyecto: “Construcción del Tramo III del Main Access Road del 

Proyecto Conga”, se ha logrado verificar que se optimiza la gestión y 

dirección del mismo desde su Inicio hasta su Cierre, en Tiempo y Costos. 

 Del análisis a la metodología del PMBOK y Last Planner System se ha 

determinado que la Planificación en un proyecto es un factor clave e 

indispensable si se acompaña de un adecuado Seguimiento y Control. 

Además, el equipo de trabajo juega un papel muy importante en el desarrollo 

del proyecto, debido a que un proyecto no consiste sólo en los planos, ni 

especificaciones, ni alcance sino que también lo conforman las personas 

involucradas para llevarlo a cabo empleando una Comunicación Efectiva 

que les permita tener a tiempo y de forma transparente las acciones  

realizadas en el proyecto. 

 Al aplicar los estándares del PMBOK en el Proyecto: “Construcción del 

Tramo III del Acceso Principal al Proyecto Conga” se lograron Gestionar y 

Dirigir las diez Áreas de Conocimiento que abarca esta metodología de una 

manera óptima desde su inicio hasta su cierre, incluyendo planes de trabajo 

que se llevaron a cabo en la Ejecución con un Seguimiento y Control 

adecuados para proceder al Cierre del proyecto sin ningún inconveniente. 

 Al medir el desempeño del proyecto utilizando la herramienta de Gestión del 

Valor Ganado (EVM) obtuvimos valores de SPI entre 0.90 y 1.05 lo que 

indica que se cumplió con el cronograma planificado y se logró concluir el 

proyecto 0.25 meses antes de lo planificado. Los valores del CPI varían 

entre 0.95 y 1.05 lo que indica que se cumplió con el presupuesto planificado 

ahorrando un monto de $ 59,151.07.    

 Con la aplicación de la filosofía de Last Planner System se optimizó el 

cronograma debido a que se elaboraron planes de ejecución Intermedios y 

Semanales que permitieron llevar un control real y liberar las restricciones 

que impedían el desarrollo de las actividades. 
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CAPÍTULO 9. RECOMENDACIONES 

 

 Al verificar que la aplicación de la metodología del PMBOK y Last Planner 

System optimiza la gestión y dirección de proyectos, se sugiere la 

aplicación hacia otros proyectos de construcción similares. 

  

 Los profesionales de construcción civil deben aplicar la metodología de 

los estándares del PMBOK y Last Planner System en Obras Públicas. 

 

 Las empresas ejecutoras de proyectos deben implementar la 

metodología de los estándares del PMBOK y Last Planner System en la 

elaboración de todos sus proyectos desde la etapa de Inicio hasta su 

Cierre. 
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