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RESUMEN 
 
Con esta tesis se busca estudiar la factibilidad técnica para la explotación minera del proyecto 

Millo del Consorcio Minero Horizonte S.A., en el año 2017. Además, estimar el costo de capital 

(CAPEX), estimar el costo de Operación (OPEX) y realizar el análisis económico – financiero de 

dicho proyecto. 

 
El proyecto Millo perteneciente al Consorcio Minero Horizonte ubicado en el distrito de Oropesa, 

en la provincia de Antabamba, Departamento - Región Apurímac. El yacimiento mineral se ubica 

en las hojas de Chulca (30-q) y Cayarany (30-r). 

 
La investigación tiene un enfoque en lograr un funcionamiento óptimo durante la vida útil. Del 

mismo modo, se cumple con lograr la optimización de recursos técnicos del consorcio minero 

Horizonte. 

 
El costo del capital (CAPEX) del proyecto minero Millo del Consorcio Minero Horizonte S.A., se ha 

determinado considerando el costo del capital de mina, el costo del capital de la planta 

metalúrgica, costo capital de la infraestructura, costo capital en medio ambiente y costo del capital 

de sostenibilidad; el monto total de las inversiones requeridas por el proyecto asciende a US$ 48, 

910,000. 

Por otro lado, el costo de Operación (OPEX), se determinado en base a dos aspectos, el primero 

son los costos variables de operación que comprenden el costo de operación en mina, el costo de 

operación de la planta metalúrgica, el costo operativo de la energía y el costo de servicios 

generales. El segundo comprende los costos fijos de operación. El costo total asciende a 124 $/t. 

 

Producto del análisis financiero, el VPN del proyecto es US$ 6' 943,380 y el TIR determinado es 

24.15%, el cual se encuentra por encima del valor esperado en proyectos de este tipo. Se 

consideró necesario un préstamo de 65% de la inversión inicial, por lo cual la diferencia es el 

capital de trabajo necesario para iniciar el proyecto. Con dos años de inversión inicial. 

Palabras Claves: Factibilidad Técnica, Explotación Minera, Costos, Análisis Económico, Payback. 
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ABSTRAC 

 
 
Whit thesis aims to study the technical feasibility for the mining operation of the Millo project of 

Consorcio Minero Horizonte SA in 2017. In addition, estimate the cost of capital (CAPEX), estimate 

the cost of Operation (OPEX) and perform the analysis Economic and financial aspects of this 

project. 

 
The Millo project belonging to Consorcio Minero Horizonte located in the district of Oropesa, in the 

province of Antabamba, Department - Apurímac Region. The mineral deposit is located in the 

leaves of Chulca (30-q) and Cayarany (30-r). Research has a focus on achieving optimal lifetime 

performance. In the same way, it is possible to achieve the optimization of technical resources of 

the Horizon mining consortium. 

 

The capital cost (CAPEX) of the Millo mining project of Consorcio Minero Horizonte SA has been 

determined considering the cost of the mine capital, the cost of the metallurgical plant capital, the 

capital cost of the infrastructure, capital cost in environment and cost of the sustainability capital; 

the total amount of investments required by the project amounts to US $ 48,910,000. On the other 

hand, the cost of Operation (OPEX), determined on the basis of two aspects, the first is the  

variable costs of operation that include the operating cost in the mine, the operating cost of the 

metallurgical plant, the operating cost of Energy and the cost of general services. The second 

comprises fixed operating costs. The total cost is $ 124 / t. 

 
As a result of the financial analysis, the NPV of the project is US $ 6 '943,380 and the determined 

IRR is 24.15%, which is above the expected value in projects of this type. A loan of 65% of the 

initial investment was considered necessary, so the difference is the working capital needed to start 

the project. With two years of initial investment. 

 
Key Words: Technical Feasibility, Mining, Costs, Economic Analysis, Payback. 
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VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

DISCUSIÓN 

 Hacer un censo poblacional que determine el número exacto de habitantes de las 

comunidades aledañas al proyecto y el plan de desarrollo de las mismas, que les permita a 

los pobladores conocer las ventajas de desarrollar actividades mineras en su zona de 

influencia. 

 
 Capacitar al personal, para desarrollar actividades ligadas a la explotación del yacimiento. 

Esto asegurará mano de obra local y una buena relación comunitaria. 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 
 
1. El costo del capital (CAPEX) del proyecto minero Millo del Consorcio Minero Horizonte S.A., 

se ha determinado considerando el costo del capital de mina, el costo del capital de la planta 

metalúrgica, costo capital de la infraestructura, costo capital en medio ambiente y costo del 

capital de sostenibilidad; El monto total de las inversiones requeridas por el proyecto asciende 

a US$ 48,910,000. 

 
2. El costo de Operación (OPEX) del proyecto minero Millo del Consorcio Minero Horizonte S.A., 

se determinado en base a dos aspectos, el primero son los costos variables de operación que 

comprenden el costo de operación en mina, el costo de operación de la planta metalúrgica, el 

costo operativo de la energía y el costo de servicios generales. El segundo comprende los 

costos fijos de operación. El costo total asciende a 124 $/t. 

 

 
3. Producto del análisis financiero, el VPN del proyecto es US$ 6' 943,380 y el TIR determinado 

es 24.15%, el cual se encuentra por encima del valor esperado en proyectos de este tipo. Se 

consideró necesario un préstamo de 65% de la inversión inicial, por lo cual la diferencia es el 

capital de trabajo necesario para iniciar el proyecto. Con dos años de inversión inicial. 


