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RESUMEN 

La presente tesis tiene por objetivo realizar el análisis económico para el inicio de producción 

de óxido de calcio en la concesión Juan de Dios I, los objetivos específicos fueron calcular las 

reservas de roca caliza aptas para la producción de óxido, determinar el programa de trabajo, 

determinar los flujos salientes en la inversión, determinar los flujos entrantes que se genera con 

la venta de óxido de calcio y calcular el tiempo de recuperación o payback que implica la 

inversión para la producción de óxido de calcio. La investigación es aplicativa no experimental, 

con diseño descriptivo y método analítico. La muestra estuvo conformada por la concesión Juan 

de Dios I, dedicada a producir óxido de calcio. Las reservas de roca caliza, pertenecen a la 

formación geológica Cajamarca con una ley de 98% de CaCO3, las reservas se calcularon 

mediante el método de inverso al cuadrado a la distancia y son 367632 TM, estas son sólo las 

reservas de las 1.8 ha de área de cantera; con una producción mensual de 1300 TM de roca 

caliza, la vida útil es de 23.57 años, el método de explotación es por banqueo de 2.6 metros de 

altura con 65º de talud. Los flujos salientes, son la inversión fija que asciende a 3 513 929.60 

soles y los costos de operación que ascienden a 3 116 238.00 soles, considerando los 23.57 años 

los flujos salientes son 73 449 729.66 soles. Los flujos entrantes que se genera con la venta de 

óxido de calcio, se calcularon con la producción de 1300 toneladas de CaO, generando 4 221 

360 soles anuales al 18% de IGV. El tiempo de recuperación o payback que implica la inversión 

para la producción de óxido de calcio en la concesión Juan de Dios I, es de 1.5 años. Eso quiere 

decir que las inversiones si serían recuperadas. El tiempo de vida de la mina se ha redondeado 

a 24 años por tanto el VAN es de 6 415 308.68 y el TIR es de 31%. 

Palabras clave: Análisis económico, producción de óxido de calcio, flujos entrantes, flujos 

salientes, VAN, TIR, payback. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

Los proyectos mineros en el Perú tienen un alto impacto en la economía del país. Por 

lo tanto, toda empresa minera debe asegurar desde el comienzo la rentabilidad de los 

mismos y realizar una evaluación financiera que les permita recopilar y clasificar los 

ítems de inversión, costos e ingresos relacionados, así como los supuestos y las 

proyecciones de su comportamiento en el futuro. Los resultados deben ser valores o 

tasas medibles y comparables que le puedan indicar a la organización si, en efecto, 

conviene iniciar el proyecto y deben tomar en cuenta los distintos escenarios en los 

que las variables más importantes puedan incurrir. 

 

La problemática para el inicio de operaciones de una empresa minera pequeña como 

lo es Juan de Dios I, son los riesgos inherentes de la etapa de exploración de un 

proyecto, como el poder encontrar un depósito económicamente explotable, y la 

situación política y social. Todo esto hace retroceder las intenciones de muchos 

interesados a invertir en este rubro y que buscaran otros sectores donde colocar su 

capital. 

 

La situación y los riesgos mencionados han logrado tener como efecto que se cree un 

gran temor en invertir en el sector minero pequeño y mediano, y si a esto se le añade 

la gran cantidad de empresas existentes, da como resultado que muy pocas de estas 

mineras puedan llegar a obtener el financiamiento suficiente y que las demás no 

puedan avanzar debido a falta de capital. 
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En Perú, la producción de óxido de calcio viene siendo una fuente sustentable de 

ingresos para diversos sectores de nuestra economía. La empresa Juan de Dios I 

S.M.R.L, cuenta con un mineral acorde a las necesidades de este mercado, es por esto 

que se va a estudiar a profundidad esta industria y se estimaran los costos e ingresos 

de llevar a cabo la realización de la producción de óxido de calcio. 

 

Juan de Dios I S.M.R.L., pretende explotar las calizas de su concesión y producir óxido 

de calcio para venderlo en la industria minera, como lo son Gold Fields, Yanacocha, 

Shahuindo y La Zanja y en la agricultura cuando se genera cal agrícola.  

- Acevedo y Guerra (2013), presentaron su Tesis, para obtener el Título de 

Ingeniero Comercial, titulada: “Factibilidad técnica y económica de la 

explotación de un yacimiento de Caliza en la Región Metropolitana” a la 

Universidad de Chile. Los resultados obtenidos a partir del análisis por 

Fluorescencia de Rayos-X (FRX) ponen de relevancia que, la muestra posee un 

alto porcentaje de CaO. La interpretación de los difractogramas ha permitido 

identificar los minerales: Calcita, Cuarzo y Feldespato (serie Albita-Anortita), 

como constituyentes de las muestras analizadas. Los resultados obtenidos 

mediante el análisis por calcinación dejan de manifiesto que el contenido de 

CaCO3 en la caliza analizada se encuentra entre 94,3% y 96,3%. 

- Rivera (2013), presentó su Tesis, para obtener el Título de Ingeniero Civil 

Industrial, titulada: “Evaluación Económica del Proyecto Minero San Antonio 

Óxidos” a la Universidad de Chile. Este yacimiento cuenta con reservas de 

172,740 kt de cobre con una ley de 0,52% y una tasa de recuperación de 62,5%, 

las que serán extraídas durante 23 años a un ritmo de 30 kt anuales a partir del año 
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2015. Se considera adicionalmente el aporte desde la Fundición y Refinería de 

Potrerillos de polvo de fundición, de ácido tipo C y de electrolito de descarte ricos 

en cobre. El VAN del proyecto para cada una de dichas alternativas es de 142,5 

MUS$, 175,7 MUS$ y 187,7 MUS$ con inversiones totales de 401,6 MUS$, 401,6 

MUS$ y 314,9 MUS$ y con un cash cost de 1,35 US$/lb, 1,25 US$/lb y 1,28 

US$/lb respectivamente.  

- Saguay (2013), presentó su Tesis, para obtener el Título de Ingeniero en Geología 

y Minas, titulada: “Factibilidad Técnica Económica Minera de la Explotación de 

Feldespato en la Concesión Minera Rosario II Código 100217.1” a la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Mediante un análisis técnico de parámetros 

geológicos, litológicos y geotécnicos de un yacimiento mantiforme de mineral no 

metálico; ejecución mediante sistemas informáticos geográficos utilizando la base 

topográfica emitida por el Instituto Geográfico Militar. (IGM) denominada hoja 

topográfica Limón a una escala 1:50.000 se ha elaborado todos los mapas de 

estudios. Se concluye mediante el análisis económico por la TMAR, VAN, TIR 

para determinar la factibilidad técnico minero y económico del mineral no 

metálico (Feldespato). 

- Luque (2017), presentó su tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero 

de Minas, titulada: “Estudio de Factibilidad en un Proyecto de Explotación de 

Rocas y Minerales Industriales en una Mina de Perlita” a la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. Se realizó un estudio de mercado con estadísticas 

estadounidenses, siendo un importador de perlita cruda procesada a 61.00 

US$/TM en el 2016. Con una reserva probada de 774 195TM. Con una 

Producción diaria de 301 TM/día, durante 5 años. Para poder procesar todo el 

mineral enviado desde mina. Es necesario realizar la evaluación económica 
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obteniendo como indicadores valor neto: $3 087 950.63; Tasa interna de retorno 

0.87; beneficio costo: 3.1; Periodo de recuperación: 1.27 Como se puede apreciar 

los indicadores son favorables para el proyecto. 

- Zegarra (2015), presentó su Tesis para obtener el Título de Ingeniero de Minas, 

que lleva por título: “Estudio de Factibilidad de un Proyecto de Explotación y 

Transformación de Mármol” a la Universidad Nacional de Ingeniería - Lima. La 

inversión para instalación de la planta, sin considerar costos sociales y 

administrativos externos es de US$ 3,802,390. Con una tasa interna de retorno de 

37.87 %, que está por encima del costo de oportunidad de 28 %, lo cual indica la 

rentabilidad del proyecto. Las baldosas como producto terminado serán 

transportados a Lima – Callao, directo para su exportación en containers 

preparados. La mano de obra requerida en la explotación de bloques es no 

calificada, por lo que la demanda será cubierta con pobladores de la zona. La mano 

de obra para la planta de transformación será calificada y no calificada, generando 

trabajo en la ciudad de Huánuco. 

- Manrique (2013), presentó su tesis para obtener el Título Profesional de 

Ingeniero de Minas, titulada: “Estudio de Factibilidad del Yacimiento Aurífero 

Nico” a la Universidad Nacional de Ingeniería - Lima. El método de explotación 

seleccionado corte y relleno ascendente, circando con perforación vertical y 

descarga inmediata del mineral sin almacenamiento, es un método altamente 

selectivo y nos proporciona una buena estabilidad ya que los tajeos se rellenan de 

acuerdo al avance. Es necesario la adquisición de una planta con capacidad de 

tratamiento de 14 toneladas por día. El VAN promedio calculado es de 

US$ 2,225,531.74 y el riesgo promedio es de US$290,114.70, con lo cual tenemos 

un VAN promedio máximo de US$ 2,515,646.45 y un VAN promedio mínimo de 
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US$ 1,935,417.04. En cualquiera de los casos se obtiene un VAN positivo. 

Finalmente podemos concluir que este proyecto es viable y atractivo para poder 

ampliar nuestra Planta CIP de 14 toneladas por día. 

- Velásquez (2018), presentó su Tesis para obtener el Título Profesional de 

Ingenieros de Minas, cuyo título es: “Estudio de factibilidad económica del 

sistema de extracción de mineral en el proyecto de profundización de la compañía 

Minera Río Chicama – Unidad Bumerang, la Libertad 2018”, a la Universidad 

Privada del Norte. Se determinó que hay reservas probadas para el proyecto de 

288,635 t de mineral, con una ley promedio de 3.39% de antimonio, y las reservas 

probables son 101,365 t de mineral con una ley de 3.52% de antimonio, se estima 

producir desde el presente año hasta el 2021. El costo operativo fue de 131 USD/t. 

la inversión total para ejecutar la profundización haciendo uso de un pique fue 

USD 577,554 y el costo operativo es de 133 USD/t; Finalmente los resultados de 

los indicadores económicos VAN, TIR, PAYBACK, recomiendan que la 

ejecución del proyecto de profundización sea a través de rampas. 

- Arenaza (2016), presentó su tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero 

de Minas, titulada: “Estudio de Factibilidad Técnica - Económica para 

Implementar una Planta de Producción de Cal en la Concesión Minera Arvaa 

100‟ – La Encañada- Cajamarca, 2016” a la Universidad Privada del Norte - 

Cajamarca. El estudio de mercado reveló que el 89.29% de encuestados, consume 

cal viva; existe una demanda insatisfecha de 497 352 toneladas en los últimos 

cuatro años y una demanda insatisfecha de 13 243 972 toneladas para los próximos 

9 años. Se determinó que se venderá al año que es de 12 000 toneladas de cal viva 

molida y 6 000 toneladas de cal viva granulada. La evaluación financiera hace 

notar que la rentabilidad es de un 36.19%, el período de recuperación de capital 
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(PRC) es de dos años y nueve meses, la tasa interna de retorno (TIR) es al 80 % 

con un valor actual neto (VAN) de S/. 9 137 730.01, para un periodo de 10 años 

con una tasa de descuento del 10 %, y finalmente la relación beneficio/costo es de 

1.43; este proyecto es factible. 

- Chávez (2017), presentó su tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero 

de Minas, titulada: “Estudio de Factibilidad Técnica para la Explotación Minera 

del Proyecto Millo del Consorcio Minero Horizonte S.A. Distrito Oropesa, 

Provincia Antabamba, Región Apurímac, 2017” a la Universidad Privada del 

Norte. El monto total de las inversiones requeridas por el proyecto asciende a 

US$ 48, 910,000. Por otro lado, el costo de Operación (OPEX), se ha determinado 

en base a dos aspectos, el primero son los costos variables de operación y el 

segundo comprende los costos fijos de operación. El costo total asciende a 124 

$/t. Producto del análisis financiero, el VPN del proyecto es US$ 6' 943,380 y el 

TIR determinado es 24.15%, el cual se encuentra por encima del valor esperado 

en proyectos de este tipo. Se consideró necesario un préstamo de 65% de la 

inversión inicial, por lo cual la diferencia es el capital de trabajo necesario para 

iniciar el proyecto. Con dos años de inversión inicial.   

 

1.2. Formulación del problema 

¿El análisis económico nos permitirá el inicio de producción de óxido de calcio en la 

concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018? 

 

1.3. Justificación 

En la concesión Juan de Dios I se pretende crear una nueva unidad de producción 

minera enfocada en la explotación de rocas calizas para producir óxido de calcio, por 



 

Análisis Económico para el Inicio de Producción de Óxido de Calcio 

en la Concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018” 

 

Chuquilín Intor, E.; Intor Ríos, G. 20 

 

lo que es necesario su análisis de inversión y rentabilidad para su inicio de operaciones. 

La minería es una inversión a largo plazo, desde la etapa de exploración hasta la puesta 

en marcha, se considera gran demanda de recursos económicos. Sin un estudio de 

factibilidad, la rentabilidad de la explotación es incierta. 

 

1.4. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Realizar el análisis económico para el inicio de producción de óxido de calcio 

en la concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

- Calcular las reservas de roca caliza aptas para la producción de óxido de 

calcio para determinar el tiempo de vida de la mina, en la concesión Juan 

de Dios I, Cajamarca, 2018. 

 

- Determinar el programa general de trabajo para la producción de óxido de 

calcio, en la concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018. 

 

- Determinar los flujos salientes en la inversión que implica la producción 

de óxido de calcio en la concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018. 

 

- Determinar los flujos entrantes que se genera con la venta de óxido de 

calcio en la concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018. 
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- Calcular el VAN, el TIR y el tiempo de recuperación o payback que 

implica la inversión para la producción de óxido de calcio en la concesión 

Juan de Dios I, Cajamarca, 2018. 

 

1.5. Hipótesis 

1.1.3. Hipótesis general 

Con la realización del análisis económico se iniciará la inversión para la 

implementación de la planta de producción de óxido de calcio en la concesión 

Juan de Dios I, Cajamarca, 2018. 

 

1.1.4. Hipótesis especificas 

- Con el cálculo de reservas de roca caliza y la producción anual que se desea 

obtener, se determinará el tiempo de vida de la mina y el payback de la 

inversión realizada, en la concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018. 

- El programa general de trabajo elaborado es el adecuado para obtener la 

rentabilidad de la producción de óxido de calcio, en la concesión Juan de 

Dios I, Cajamarca, 2018. 

- Si se determinan los flujos salientes en la inversión que implica la 

producción de óxido de calcio se definirá el cashflow en la concesión Juan 

de Dios I, Cajamarca, 2018. 

- Si se determinan los flujos entrantes que se genera con la venta de óxido 

de calcio se definirá la rentabilidad de la explotación minera en la 

concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018. 
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- Si se calcula el VAN, el TIR y el payback, la empresa S.M.R.L. Juan de 

Dios va a definir el inicio de la producción de óxido de calcio en la 

concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018. 

 

1.1.5. Variables 

- Variable Independiente: Análisis económico. 

- Variable Dependiente: Producción de óxido de calcio. 
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1.1.6. Operacionalización de variables 

Tabla 1:  

Operacionalización de las variables. 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADOR 

A
n

ál
is

is
 e

co
n

ó
m

ic
o

 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 El análisis económico tiene como 

finalidad, analizar la conveniencia o 

inconveniencia en el uso de recursos 

destinados a la ejecución de un proyecto, 

dirigido a la solución de un problema o 

a la satisfacción de necesidades.  

 

Cálculo de reservas mineras 

(método de la inversa al 

cuadrado a la distancia) 

Toneladas de roca caliza 

Flujos entrantes Precio de la tonelada de CaO (en soles) 

Flujos salientes 

Costos de construcción de componentes 

mineros (en soles) 

Costos de equipos e insumos (en soles) 

Pagos al personal (en soles) 

Pagos de derecho minero (en soles) 

VAN, TIR y Payback 

Inversión inicial (en soles) 

Flujos de ingresos (en soles) 

Flujos salientes (en soles) 

Tasa de descuento (%) 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 

ó
x

id
o

 d
e 

ca
lc

io
 

D
ep

en
d

ie
n

te
 La cal se obtiene por calcinación de la 

caliza, con un alto contenido en 

carbonato de calcio (CaCO3), a una 

temperatura de unos 900 ºC según la 

siguiente reacción: 

CaCO3+calor→CaO+CO2 

Extracción de caliza Toneladas de caliza extraídas 

Chancado de caliza y carbón 

antracita 

Toneladas de caliza chancada  

Toneladas de carbón  

Calcinación Toneladas de óxido de calcio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcinaci%C3%B3n
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La calcinación, de manera industrial, 

tiene lugar en hornos verticales u 

horizontales rotativos. 

Selección de impurezas Kg de impurezas 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, ya que se busca dar solución a un problema real, 

que es la puesta en marcha de la concesión Juan de Dios I, por ello el análisis 

económico va a ser aplicado para iniciar operaciones mineras en dicha concesión. 

 

2.2. Diseño de investigación 

El diseño es Descriptivo ya que describe el objeto de estudio o situaciones concretas, 

ordena, agrupa y sistematiza los datos para evaluar la viabilidad económica 

(Hernández, et al., 2014, p. 214). 

 

2.3. Método 

Se aplicó el método analítico, que consiste en observar y analizar los datos de la 

viabilidad económica de la producción de óxido de calcio (Hernández, et al., 2014, p. 

302). 

 

2.4. Población 

Caleras de la región Cajamarca dedicadas a la producción de óxido de calcio, en la 

zona Cumbemayo. 

2.5. Muestra  

Calera Juan de Dios I dedicada a la producción de óxido de calcio. 
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2.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

 

- Observación: Esta técnica se usó para identificar los componentes mineros los 

cuales se datarán en el sistema de posicionamiento satelital (GPS), el mismo que 

registra en coordenadas UTM y en el sistema WGS84. 

 

- Análisis documental: Se recopiló información concerniente al tema, los datos de 

campo se evaluaron en gabinete para la elaboración de la tesis. 

 

- Cálculo de reservas con el método de la inversa al cuadrado a la distancia: 

primero se triangula cierta área definida dentro de la concesión, luego se obtiene 

la ley de óxido de calcio, posteriormente se halla la ley de bloques y finalmente 

mediante fórmulas se obtiene el volumen. 

 

2.7. Instrumentos  

Los instrumentos a emplearse para la elaboración del presente trabajo de investigación 

fueron:  

- Ficha de determinación de peso específico de las calizas. 

- Ficha de análisis de potencias. 

- Tabla de cotización de alquiler de volquetes. 

- Tabla de cotización de alquiler de retroexcavadoras. 

- Tabla de cotización de alquiler de trompos mezcladores de concretos. 

- Tabla de costos del alquiler de equipos para construcción. 

- Tabla de cotización de cemento mochica. 

- Tabla de cotización de fierro ¼” para estribos. 
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- Tabla de cotización de fierro ½” para columnas. 

- Tabla de cotización de fierro 1” para horno. 

- Tabla de cotización de alambre número 16. 

- Tabla de cotización de alambre número 8. 

- Tabla de cotización de clavos 2 ½”. 

- Tabla de cotización de calaminas. 

- Tabla de cotización de hormigón grueso. 

- Tabla de cotización de hormigón fino (para asentar ladrillo). 

- Tabla de cotización de arena de tarrajeo en Cajamarca ciudad. 

- Tabla de cotización de madera en Cajamarca ciudad. 

- Tabla de cotización de ladrillo en Cajamarca ciudad. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Aspectos Generales:  

3.1.1. Ubicación: 

Las actividades minero-metalúrgicas no metálicas, de la concesión Juan de 

Dios I, tiene código N° 06-00-008-95 a favor de S.M.R.L. Juan de Dios I, 

ubicada en la carta nacional Cajamarca 15-F, comprendiendo 200 has de 

extensión y cuyas coordenadas UTM correspondientes a la zona 17 (WGS-84) 

se detallan en la tabla 1. 

 

Tabla 2  

Coordenadas UTM de la concesión minera no metálica Juan de Dios I. 

VÉRTICES NORTE ESTE 

1 9’203,637.47 766,743.80 

2 9´201,637.47 766,743.80 

3 9´201,637.46 765,743.82 

4 9’203,637.47 765,743.82 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

El yacimiento no metálico se ubica en el sector Pungurume, caserío 

Ventanillas, perteneciente al distrito de Magdalena, provincia y región 

Cajamarca. 
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3.1.2. Diagrama de producción de óxido de calcio 

 
 

DESPACHO FINAL 

Combustible (petróleo) para el 
volquete que traslada la roca 

Combustible (petróleo) para 
la excavadora y compresora 

INSUMOS 

Explosivos (dinamita, anfo, 
pentcord, fulminante, mecha corta) 
para el fracturamiento de la roca 

CHANCADO 

CALCINACIÓN 

TRANSPORTE A LA 
PLATAFORMA DE 

CHANCADO 

EXTRACCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

PRODUCTO 

Roca caliza fracturada 

Caliza puesta en la 
plataforma de 

chancado. 

Caliza óptima para 
calcinar 

Carbón óptimo para 
calcinar 

Óxido de Calcio 
(cal granada) 

Cal granada 
ensacada 

Bombona con 
cal granada 
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3.1.3. Parámetros operativos 

Se utilizará el método de explotación por banqueo a cielo abierto con los 

siguientes parámetros: 

Tabla 3  

Parámetros operativos de la concesión Juan de Dios I. 

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN Banqueo a cielo abierto 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 100 m 

ALTURA DE BANCO 2.6 m 

ANCHO DE BANCO 2.5 m 

ÁNGULO DE TALUD DE BANCO 65° 

TALUD FINAL 60° 

RMR  Calidad Buena 77 (Anexo 4) 

RATIO PIEDRA / DESMONTE 10/1 

FACTOR DE POTENCIA 0.01 Kg/t 

FACTOR DE POTENCIA CON ANFO 0.03 Kg/t 
 Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Para la voladura se usaron los siguientes explosivos con sus respectivos 

cálculos: 

 

Tabla 4  

Parámetros para voladura. 

DATOS DE LA CANTERA JUAN DE DIOS I 

ROCA A EXTRAER Caliza 

DENSIDAD 2.7 G/Cm3 (densidad estimada para la 

caliza) 

DIÁMETRO DEL EXPLOSIVO Dinamita: 22mm 

DIÁMETRO DEL TALADRO 32 mm 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Para determinar el diseño de la malla de perforación, a continuación, 

presentamos los cálculos: 
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Cálculo del Burden: 

B = 0.012 (
2densidad del explosivo(dinamita semexsa65)

densidad de caliza

+ 1.5) Diámetro del explosivo 

𝐵 = 0.012 (
2(1.12𝑔/𝑐𝑚3)

2.3 𝑔/𝑐𝑚3
+ 1.5) 22𝑚𝑚 

𝐵 = 0.65𝑚 

Cálculo del Espaciamiento (S)                     

𝑆 = 1.4(𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛) 

𝑆 = 0.914 𝑚 

Cálculo de Sobreperforación (U): 

𝑈 = 0.3(𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛) 

𝑈 = 0.3(1.08) 

𝑈 = 0.195 𝑚 

Cálculo de Altura del Banco (K): 

𝐾 = 4(𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛) 

𝐾 = 2.6 𝑚 

Cálculo de Longitud de Perforación (H): 

𝐻 = 1.5(𝐾 + 𝑈) 

𝐻 = 1.5(2.6 + 0.195) 

𝐻 = 4.19𝑚 

Longitud del Taco: 

𝐿𝑡 = 0.7(𝐵) 
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𝐿𝑡 = 0.7(0.65) 

𝐿𝑡 = 0.455 𝑚 

Concentración Lineal de Carga (Qbk): 

𝑄𝑏𝑘 = 0.078539 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 (𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎)

∗ 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜2 

𝑄𝑏𝑘 = 0.078539 ∗ 1.12 ∗ 2.22 

𝑄𝑏𝑘 = 0.426 𝐾𝑔/𝑚 

 

Figura 1. Esquema de carga en la concesión Juan de Dios I. 

Fuente: Luque, (2017). 
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3.2. Programa general de trabajo para la explotación 

El proyecto comprende las etapas, que se muestran a continuación: 

 

Tabla 5  

Programa general de trabajo. 

Etapa Período Actividades 

Selección del 

sitio 
6 meses Evaluación del lugar donde se va a realizar el proyecto. 

Obras 

Preliminares y 

Construcción 

4 meses 

Compra de maquinaria y equipos, ejecución de obras civiles, 

montaje de estructuras metálicas, instalación de maquinaria y 

equipos, pruebas de operación de planta. 

Operación 23.57años 
Chancado de Piedra caliza y  Producción de Oxido de Calcio y 

derivados) 

Cierre 1 año Desmontaje de maquinarias ,equipos, y reforestación del lugar 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 
3.2.1. Etapa de Selección del Sitio Adecuado de los componentes 

a. Criterios Considerados en la Selección del Sitio 

Los criterios considerados para la selección del sitio fueron de ingeniería, 

comerciales, legales, ambientales y sociales. Por lo que se realizó un 

ejercicio de identificación de “PROS” y “CONS”, evaluando los criterios 

a favor y en contra para el sitio. 

 

b. Criterios de Ingeniería: 

Disponibilidad de Piedra Caliza en la concesión minera no metálica Juan 

de Dios I. 

 

c. Criterios Comerciales: 

- Proximidad a la Ciudad de Cajamarca. 

- Zona con vías de acceso (Trocha Carrozable) e infraestructura adecuada 

para el transporte desde la Planta hacia la ciudad de Cajamarca. 
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- Zona con vías de acceso e infraestructura adecuada para el transporte a 

provincias y departamentos. 

 
Figura 2. Acceso a la concesión Juan de Dios I. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

d. Criterios Ambientales: 

La fuente de agua superficial más cercana se encuentra a aprox. 500 m de 

la planta de Procesamiento de Cal, llamado Río Cumbemayo. 

 

e. Criterios Sociales: 

- La ubicación de la Planta de Procesamiento de Cal en el caserío de 

Ventanillas (Distrito de Magdalena, provincia y departamento de 

Cajamarca) con una población pequeña, de desarrollo agrícola y 

ganadero en pequeñas cantidades, permite el uso de las tierras para el 

desarrollo de la industria en perfecta armonía con sus pobladores. 
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- Las viviendas más cercanas se encuentran a una distancia mayor a 200 

m de la zona de Hornos de Campo. 

 

3.2.2. Etapa de preparación del sitio y construcción 

En la preparación del Sitio se realizarán obras preliminares, la nivelación y 

compactación del terreno la cual se realizará de acuerdo a los planos 

topográficos del terreno; las que definirán las zonas que requieren rellenos a 

fin de garantizar la resistencia del suelo y evitar hundimientos parciales o 

totales. 

En la etapa de Construcción de la Planta de Procesamiento de Cal, se 

construirán las siguientes edificaciones: 

- Cantera: 

 
Figura 3. Cantera de calizas en la concesión Juan de Dios I. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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- Zona de Chancado 

 
Figura 4. Zona de chancado a implementar en la concesión Juan de Dios I. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

- Zona de Calcinado 

 
Figura 5. Zona de calcinación en stand by en la concesión Juan de Dios I. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

FUTURA ZONA 

DE CHANCADO 
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- Almacén 

 
Figura 6. Zona donde se construirá el almacén en la concesión Juan de Dios I 

(actualmente se encuentra una edificación improvisada con materiales reciclados, la 

cual será demolida).  

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

- Letrina 

 
Figura 7. Zona donde se implementará la letrina en la concesión Juan de Dios I. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

 

 

FUTURA LETRINA 

FUTURA ALMACÉN 
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- Oficina 

 
Figura 8. Zona donde se construirán las oficinas en la concesión Juan de Dios I. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Equipos Utilizados 

Los equipos utilizados para las obras constructivas (civiles) de la 

instalación de la Planta de Procesamiento de Cal, son las siguientes: 

- Volquete 

- Retroexcavadora 

- Mezcladora de concreto 

 

Material Utilizado en la Construcción de la Obra 

Los materiales de construcción se detallan a continuación: 

- Cemento, piedra y fierro para la construcción de cimientos de la 

construcción de la cimentación y muros que conformaran el horno del 

tipo artesanal. 

- Uso de la misma piedra caliza para la construcción de muros de 

contención. 

- Cobertura para techos de los ambientes. 

- Rieles. 

FUTURAS 

OFICINAS 
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Figura 9. Construcción de hornos en stand by en la concesión Juan de Dios I. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 
Figura 10. Hornos en stand by en la concesión Juan de Dios I. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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Movimiento de Tierra 

El movimiento de tierras durante la construcción será aproximadamente 

de 3,770 m3, sin embargo, aproximadamente la totalidad de este material 

será utilizado en el lugar de construcción para la adecuación de accesos, 

plataformas. Durante las obras civiles principalmente se generarán ruido 

por la instalación y montaje de equipos. 

 

Planta de Chancado 

De acuerdo al perfil topográfico del eje de la planta de chancado, se 

requiere hacer los cortes para las plataformas correspondientes en una 

cantidad de 50 m3 aproximadamente de material de cerro constituido por 

aglomerados. 

 

Planta de Calcinación 

De acuerdo al perfil topográfico de la planta de calcinación, se requiere 

perfilar horizontalmente las plataformas de carga de los hornos y despacho 

de agregados, así como la plataforma de descarga de la producción de 

óxido de calcio.    

- Plataforma de carga para hornos verticales. 

- Plataforma de descarga de los hornos, molienda, ensacado y despacho 

de óxido de calcio: cal viva.  

 

Personal Requerido 

El personal requerido para la Planta, durante la etapa de construcción se 

detalla a continuación: 
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- 1 Supervisor de Mina 

- 1 Jefe de Mina 

- Obreros y Ayudantes 

 

Requerimiento de Energía 

El proyecto en la etapa de construcción requerirá de combustible para los 

equipos de excavación y de perforación y voladura, así como para los 

vehículos de transporte de materiales y residuos sólidos. Asimismo, se 

requerirá de energía eléctrica para la iluminación y uso de equipos que será 

proporcionado por un grupo electrógeno. 

Los explosivos también son considerados como energía. 

Requerimiento de Agua 

El proyecto en la etapa de construcción requiere de agua para preparar las 

mezclas de cemento, arena y piedra. 

Residuos Generados 

Los únicos residuos generados que podrían generarse durante la etapa de 

construcción serán el material de excavación y los desechos de moldaje, 

embalajes y otros como cables, fierros y similares, los que serán 

almacenados temporalmente sobre losas de concreto existentes y llevados 

fuera de la planta por camiones contratados para este fin, cumpliendo con 

lo dispuestos en el Decreto Legislativo No1278 que aprobó la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos del 22 de diciembre de 2016 y su 

respectivo Reglamento D.S. N° 014-2017-MINAM. 
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3.2.3. Etapa de Operación 

Programa de Explotación 

La Planta de Procesamiento de Cal se dedicará a la producción Oxido de 

Calcio. 

Programa de Producción 

Se ha determinado de acuerdo a la mínima demanda del sector una planta de 

chancado para una capacidad de 1300 Toneladas al mes de Óxido de Calcio en 

los hornos de calcinación. 

Programa de Mantenimiento 

La Planta contará con un Programa de mantenimiento preventivo del 100% de 

la maquinaria y otros equipos, con el objetivo de lograr una operación eficiente 

en el uso de materiales y energía, y segura para el personal y el ambiente. 

Las actividades de mantenimiento serán previstas anualmente, teniendo en 

consideración el Programa de Producción de la planta, las horas de 

funcionamiento de cada equipo, y cualquier otra información relevante que 

permita prevenir desviaciones, así como identificar oportunidades de mejora 

continua. 

Requerimientos de Personal 

Se ha proyectado que la planta operará un turno al día y 317 días al año. El 

proyecto ocupara a 10 personas en total: 1 administrador, 9 trabajadores de 

Planta (supervisor, jefe de mina, operadores de maquinaria, choferes y 

obreros), los cuales trabajarán de lunes a viernes de 8 am a 5 pm, teniendo 

receso para almorzar de la 1 pm a 3 pm. Los días sábados se trabajará de 8 am 

hasta 1 pm. 
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Requerimientos de Energía 

La instalación minera se abastecerá del servicio de energía eléctrica de la red 

de la empresa HIDRANDINA; la energía para esta planta será suministrada 

desde la Subestación de transformación proyectado de 150 kW y a construirse 

adyacente a la planta y será a la tensión de 380/220V, sistema Trifásico. 

Requerimientos de Agua 

El proceso de extracción, Chancado y el de Calcinación no realizan uso de 

agua. Sólo se tendrá en cuenta el consumo de agua por parte de los trabajadores. 

Equipos y Maquinarias 

Los equipos y la maquinaria principales que se utilizaran en las instalaciones 

son los siguientes: 

Equipos y Maquinas de Traslado de Materia Prima desde Cantera 

 Volquete de 18 m3 

 Excavadora de 1.3 m3 

 

Equipos y Maquinas en Chancado-Calcinación 

 Combas 

 Cinceles 

 Picos  

 Palanas 

 Carretillas 

 

Descripción del Proceso Industrial 

Para el proceso de Chancado, se adquiere la Piedra Caliza de la cantera, la 

Piedra Caliza es depositada en la tolva del volquete de 18 cubos hacia la 

plataforma de chancado. 
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Para el proceso de calcinación en los hornos artesanales se hará uso de la piedra 

chancada acumulada y del carbón de piedra antracítico acumulado dispuesto 

en forma de capas para que en un periodo de 24 horas (carga, calcinación y 

enfriamiento) se obtenga el óxido de calcio, cual será descargado y manipulado 

por personal con su EPP completo para ser pulverizado en un molino de 

martillo, para luego ser despachado en camiones. 

Aguas Residuales 

La operación del Procesamiento de Cal, no hace uso de agua, por lo que no se 

generarán aguas residuales industriales.  

Las instalaciones mineras en Juan de Dios I, no cuenta con cocina ni comedor, 

por tanto, no habrá aguas residuales domésticas. 

Las pocas cantidades de agua residual generada, serán producto del aseo de los 

obreros, los cuales serán vertidos a los terrenos en uso. 

Emisiones Atmosféricas 

La Planta en su etapa de operación, generará emisiones a la atmósfera producto 

de la etapa de chancado tanto de carbón como de caliza, se generará partículas, 

los cuales serán medidos en los monitoreos PM2.5 y PM10. 

En la calcinación el quemado de carbón genera gases, los cuales serán 

monitoreados para que no supere los límites máximos permisibles. 

Residuos Sólidos Industriales 

Respecto de los residuos industriales peligrosos que se generan provienen de 

las actividades. Se consideran a los insumos que se usaran en el proceso 

productivo, tales como: trapos, waipe y estos impregnados con aceites o 

hidrocarburos, batería, pilas, tinta, frascos de aceites para carros, latas de grasa 
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y aceite, cauchos, envases metálicos y de plásticos, etc. Estos residuos serán 

almacenados en recipientes adecuados y entregados a empresas autorizadas 

para su disposición final, cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo No1278 que aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del 22 de diciembre de 2016 y su respectivo Reglamento D.S. N° 014-2017-

MINAM. 

Niveles de Ruido y Vibración 

Considerando los procesos de la Planta se estima que el ruido interior en la 

planta de cal será inferior a 70 dB, límite establecido para el horario diurno en 

los estándares nacionales. Se estima que la actividad productiva de la Planta no 

será un mayor contribuidor de ruido exterior, dada su ubicación y diseño con 

respecto a las viviendas más cercanas en el caserío de Ventanillas. 

Asimismo, el nivel de vibraciones no será significativo, dada la naturaleza de 

los procesos y la infraestructura adecuada para tal fin. 

 

3.2.4. Etapa de Cierre 

El plan de cierre propuesto para el área utilizada, se realizará al final de la vida 

útil del proyecto. Que se estima una vida útil aproximada del proyecto de 23.57 

años, por lo que después de este período se contemplará lo siguiente: 

- Desmontaje de Maquinaria y Equipos 

- Demolición de Hornos y Ambientes de Trabajo 

- Restauración del Área. 
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Desmontaje de Maquinarias y Equipos 

Se procederá a desmontar las maquinarias y los equipos instalados en la planta, 

así como las estructuras existentes y su demolición. 

- Eliminación de Residuos 

Los únicos residuos que podrían generarse serán desmonte de demolición y 

los desechos de los techos desarmados, etc. los que serán almacenados 

temporalmente sobre losas de concreto existentes y llevados fuera de la 

planta por camiones contratados para este fin, cumpliendo con lo dispuesto 

en el Decreto Legislativo No1278 que aprobó la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del 22 de diciembre de 2016 y su respectivo Reglamento 

D.S. N° 014-2017-MINAM. 

- Revegetación 

Se realizará la revegetación de accesos y banquetas que han sido impactados 

producto de las actividades mineras.  

 

3.3. Reservas de roca caliza aptas para la producción de óxido de calcio  

3.3.1. Potencia: 

a. Potencia de la roca expuesta: 

De acuerdo al mapa geológico regional del cuadrángulo de Cajamarca 

(15f) la zona de la concesión pertenece a la cordillera occidental. 

Tiene sus orígenes en la era Mezosoica, serie cretáceo superior, formación 

Cajamarca (Ks-ca). En la foto siguiente se evidencia la potencia del 

afloramiento con una potencia de aproximadamente 50 metros, esta 

medida se obtuvo mediante el levantamiento topográfico. 
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Figura 11. Calizas de la Fm. Cajamarca en Juan de Dios I. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 
b. Potencia de la Fm. Cajamarca 

Consiste generalmente de calizas gris oscura o azuladas, con delgadas 

intercalaciones de lutitas, se encuentra abundantes fósiles. En la siguiente 

columna estratigráfica emitida por el INGEMMET, se evidencia un 

aproximado de 600 a 700 metros. 

 

3.3.2. Volumen: 

a. Cálculo de las Reservas: 

Se calculó las reservas mediante el Método de inversa a la distancia para 

depósitos con pocas variaciones de potencia.  

 

SW NE 

CALIZAS Fm Cajamarca 
50 m 
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Cálculo de Datos  

 El área de la cantera es 1.8 Ha. 

 Peso específico de la Caliza 2.83 gr/m3 (ver anexo 6). 

 

Tabla 6  

Determinación de peso específico de las calizas. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

b. Cálculo de Potencias 

Considerando el perfil de estratos. 

 

Figura 12. Potencia de los estratos de calizas. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

 

 
 

P.E. DE LA ROCA 

COMPONENTE PORCENTAJE % P.E. ESTÁNDAR P%.P.E. 

Calcita 95 2700 kg/m3 0.95*2700 

Magnesita 1 2950 kg/m3 0.01*2950 

Hematita 1 4000 kg/m3 0.01*4000 

Sustancias Org 3 2620 kg/m3 0.03*2620 

TOTAL 100 % 
 

2.71  
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Tabla 7  

Ficha de análisis de potencias. 

ESTRATO Potencia 

1 50 m 

2 22 m 

3 18 m 

4 14 m 

5 7 m 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 

 

PotenciaPromedio =
50 + 22 + 18 + 14 + 7

5
= 22.2 m 

 

c. Cálculo del Área:  

El área de la cantera es 1.8 has de acuerdo al plano hecho en autocad. 

Equivalente a 18000 metros cuadrados. 

 

d.  Cálculo del Volumen del Block: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑥𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

VW = 18000m2 ∗ 22.2m = 399600 m3 

 

Cálculo de la Ley del Block (Inverso al cuadrado a la distancia), se ha 

utilizado este método ya que se ha trabajado con leyes y distancias: 
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El 0.98 corresponde al 98% de carbonato de calcio que se le asigna a la 

caliza de la concesión Juan de Dios I. 

�̆� =

1
2.702

0.687
98 +

1
2.682

0.687
98 +

1
2.752

0.687
98 +

1
2.642

0.687
98 +

1
2.722

0.687
98 

 

�̆� = 0.19967 𝑋 98 + 0.20 𝑋 98 + 0.19 𝑋 98 + 0.21 𝑋 98 + 0.14 𝑋 98 

 

�̆� = 19.56766 + 19.6 + 18.62 + 20.58 + 13.72 

�̆� =
92.08766

100
= 0.92 = 92 % 

 

Cálculo del Tonelaje 

𝑻𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒋𝒆 = 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒙 �̌� 

 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 = 399600 𝑚3𝑥0.92 = 367 632 𝑇𝑀 

 

Por tanto mis reservas actuales son 367632 𝑇𝑀, estas son sólo las reservas 

de las 1.8 ha de área de cantera; con una producción mensual de 1300 TM 

de roca caliza. 

 

e. Cálculo de vida útil: 

 

𝑽𝒊𝒅𝒂 𝑼𝒕𝒊𝒍 𝒆𝒏 𝒂ñ𝒐𝒔 =
367632 𝑇𝑀

1300𝑇𝑀/𝑚𝑒𝑠
=

282.79𝑚𝑒𝑠

12𝑚𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
= 𝟐𝟑. 𝟓𝟕 𝒂ñ𝒐𝒔 

 

Por tanto, la cantera Juan de Dios I tiene una vida útil de 23.57 años, 

produciendo 1300 Tm mensuales de roca caliza. 
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3.4. Flujos salientes en la inversión que implica la producción de óxido de calcio  

3.4.1. Costos en construcción, operación y abandono 

a. Equipos a Utilizar (alquiler) 

Los equipos utilizados para la construcción de la Planta de Procesamiento 

de cal, son las siguientes: volquete, retroexcavadora y trompo de mezclar 

de concreto. 

El volquete: se utilizará en la apertura de accesos, para el carguío de top 

soil removido, asimismo se utilizará para el traslado de material de 

construcción. Se ha cotizado el alquiler de volquete (máquina operada, 

incluido combustible y operador) en tres empresas prestadoras de este 

servicio, optando por la empresa Scorpio S.R.L. que es la de menor costo. 

 

Tabla 8  

Cotización de alquiler de volquetes. 

Empresa RUC/Dirección Marca/Capacidad 

Costo por 

hora 

(soles) 

Scorpio 

S.R.L.  

20453831133/Jr. 

Revilla Pérez 417 
Volvo FMX/15 m3 215.00 

Tecos 

Servicios 

Generales 

E.I.R.L. 

20496174616/ Av. 

Vía de 

Evitamiento Norte 

1119 

Volvo FMX/15 m3 223.00 

Maquinarias 

La Esperanza 

E.I.R.L 

 

20491695073/ Jr. 

Huancavelica 264 
Volvo FMX/15 m3 228.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

La retroexcavadora: se utilizará en la apertura de accesos, y en el 

acondicionamiento de mina, para la construcción de plataformas. Se ha 

cotizado el alquiler de la retroexcavadora (máquina operada, incluido 

combustible y operador) en tres empresas prestadoras de este servicio, 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
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optando por la empresa Maquinarias La Esperanza E.I.R.L, que es la de 

menor costo. 

 

Tabla 9  

Cotización de alquiler de retroexcavadoras. 

Empresa RUC/Dirección Marca/Modelo 

Costo por 

hora 

(soles) 

Maquirent 

E.I.R.L.  

20532489939/ Av. 

Atahualpa 810 
CAT 420F2 267.00 

Ingemad 

Servicios 

Generales 

S.R.L.  

20491586291/ Jr. 

Fraternidad 385 
CAT 420F2 272.00 

Maquinarias 

La Esperanza 

E.I.R.L 

 

20491695073/ Jr. 

Huancavelica 264 
CAT 420F2 265.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Trompo mezclador de concreto: se utilizará en el vaciado de concreto 

para la construcción de hornos. Se ha cotizado el alquiler del trompo 

(máquina con combustible) en tres empresas prestadoras de este servicio, 

optando por la empresa Tecos Servicios Generales E.I.R.L., que es la de 

menor costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/maquirent-eirl/cajamarca-592013
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/maquirent-eirl/cajamarca-592013
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/ingemad-servicios-generales-srl/cajamarca-604050
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/ingemad-servicios-generales-srl/cajamarca-604050
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/ingemad-servicios-generales-srl/cajamarca-604050
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/ingemad-servicios-generales-srl/cajamarca-604050


 

Análisis Económico para el Inicio de Producción de Óxido de Calcio 

en la Concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018” 

 

Chuquilín Intor, E.; Intor Ríos, G. 53 

 

Tabla 10  

Cotización de alquiler de trompos mezcladores de concretos. 

Empresa RUC/Dirección Marca/Modelo 

Costo por 

hora 

(soles) 

Entreobras 

L&M S.R.L 

20600482204/ Av. 

Vía de 

Evitamiento Norte 

851 

Honda/GX390 98.00 

Pegazo 

inversiones y 

servicios 

generales 

SRL 

20495790801/ Av. 

Túpac Amaru Nro. 

863 

Honda/GX390 90.00 

Tecos 

Servicios 

Generales 

E.I.R.L. 

20496174616/ Av. 

Vía de 

Evitamiento Norte 

1119 

Honda/GX390 87.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
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Tabla 11 
Costos del alquiler de equipos para construcción. 

ALQUILER DE EQUIPOS 

EQUIPO USO 
JUSTIFICACIÓN DE TIEMPO DE USO ALQUILER POR 

HORA 

CANTIDAD 

DE HORAS 

ALQUILER 

TOTAL 

Retroexcavadora 
Apertura de vías, 

habilitación de plataformas 

El ingeniero civil a cargo de la obra, ha 

solicitado la retroexcavadora para un mes 

con 5 horas de trabajo diarias, haciendo un 

total de 150 horas.  

265 soles/hora 150 horas 39 750.00 

Volquete 

Traslado de top soil y 

traslado de material de 

construcción 

El ingeniero civil a cargo de la construcción 

ha calculado 250 m3, de hormigón de cerro 

para la construcción del horno, para la 

letrina, almacén y oficinas se calcula que 

entraran 30 m3. Haciendo un total de 280 m3 

y la capacidad del volquete es de 15 m3, se 

necesitará 19 viajes desde el gavilán hasta la 

concesión, considerando el tiempo de ida y 

vuelta 3 horas, es un total de 57 horas.  

Para el traslado de material el ingeniero civil 

ha calculado que la construcción de accesos 

y plataformas demorará un mes, pero el 

contrato con la empresa especifica mínimo 5 

horas diarias, haciendo un total de 150 horas 

para traslado de top soil.  

215 soles/hora 207 horas 44 505.00 

Mezcladora de 

concreto 

Mezclar el material 

agregado con el cemento 

para el horno. 

De acuerdo al maestro de construcción que 

va a construir el horno se demorará un mes 

considerando el secado de concreto 

paulatino. 

87 soles/día 30 días 2 610.00 

 TOTAL DE ALQUILER DE EQUIPOS 86 865.00 soles 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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b. Material utilizado en la construcción  

Los materiales son fierro, cemento, agregados, calamina y madera. 

Se cotizó en 3 ferreterías: 

Fierro, cemento, alambre, calamina y clavos. 

 

Tabla 12  

Cotización de cemento mochica. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo/Peso 

Costo por 

unidad 

(soles) 

Sodimac 20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Mochica/ GU 42.5 

kg 

 

22.20 

Maestro 2011227392/ Jr. 

San Luis S/N 

Mochica/ GU 42.5 

kg 
21.55 

 Ferretera 

Ruiz 

 E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Mochica/ GU 42.5 

kg 
21.50 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 13  

Cotización de fierro ¼” para estribos. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo/longitud 

Costo por 

unidad 

(soles) 

Sodimac 20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Aceros 

Arequipa/corrugada 

9m 

6.50 

Maestro 2011227392/ Jr. 

San Luis S/N 

Siderperú/corrugada 

9m 
6.47 

 Ferretera 

Ruiz 

 E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Siderperú/corrugada 

9m 6.45 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
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Tabla 14  

Cotización de fierro ½” para columnas. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo/longitud 

Costo por 

unidad 

(soles) 

Sodimac 20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Aceros 

Arequipa/corrugada 

9m 

28.20 

Maestro 2011227392/ Jr. 

San Luis S/N 

Siderperú/corrugada 

9m 
28.70 

 Ferretera 

Ruiz 

 E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Siderperú/corrugada 

9m 28.50 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 15  

Cotización de fierro 1” para horno. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo/longitud 

Costo por 

unidad 

(soles) 

Sodimac 20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Aceros 

Arequipa/corrugada 

9m 

117.90 

Maestro 2011227392/ Jr. 

San Luis S/N 

Siderperú/corrugada 

9m 
117.70 

 Ferretera 

Ruiz 

 E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Siderperú/corrugada 

9m 117.65 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 16  

Cotización de alambre número 16. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo 

Costo por 

100 Kg 

(soles) 

Sodimac 20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Aceros Arequipa 394.00 

Maestro 2011227392/ Jr. 

San Luis S/N 

Siderperú/corrugada 

9m 
389.50 

 Ferretera 

Ruiz 

 E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Siderperú/corrugada 

9m 387.90 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
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Tabla 17  

Cotización de alambre número 8. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo 

Costo por 

100 Kg 

(soles) 

Sodimac 20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Aceros 

Arequipa/corrugada 

9m 

394.00 

Maestro 2011227392/ Jr. 

San Luis S/N 

Siderperú/corrugada 

9m 
389.50 

 Ferretera 

Ruiz 

 E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Siderperú/corrugada 

9m 387.90 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 18  

Cotización de clavos 2 ½”. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo 

Costo por 

1 Kg 

(soles) 

Sodimac 20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Aceros 

Arequipa/corrugada 

9m 

4.60 

Maestro 2011227392/ Jr. 

San Luis S/N 

Siderperú/corrugada 

9m 
4.45 

 Ferretera 

Ruiz 

 E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Siderperú/corrugada 

9m 4.40 

Nota: Los clavos están el mismo precio sin importar la medida ya que se vende por kg. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 
Tabla 19  

Cotización de calaminas. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo 

Costo por 

1 Kg 

(soles) 

Sodimac 20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Calamina Metálica 

0.2 mm x 0.8 m x 

3.6 m 

 

25.90 

Maestro 
2011227392/ Jr. 

San Luis S/N 

Calamina Metálica 

0.2 mm x 0.8 m x 

3.6 m 

25.70 

 Ferretera 

Ruiz 

 E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Calamina Metálica 

0.2 mm x 0.8 m x 

3.6 m 

25.60 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
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Agregados de construcción. 

 

Tabla 20  

Cotización de hormigón grueso. 

Abastecedora RUC/Dirección Tipo 
Costo por 

m3 (soles) 

Agregados 

Margarita y 

Servicios 

Generales 

SRL 

 

20495880037/  

Jr. El Inca, 620 
De cerro 12.00 

Azañedo 

Quilcate 

Ingenieros 

Contratistas 

SRL 

20491760151/ Av. 

Hoyos Rubio Nro. 

1872 

De cerro 12.00 

 C & M 

Servicios 

S.A.C.  

20392895478/ Av. 

Vía de 

Evitamiento Nro. 

2416 

De cerro 12.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 21  

Cotización de hormigón fino (para asentar ladrillo). 

Abastecedora RUC/Dirección Tipo 
Costo por 

m3 (soles) 

Agregados 

Margarita y 

Servicios 

Generales 

SRL 

 

20495880037/  

Jr. El Inca, 620 
De cerro 18.00 

Azañedo 

Quilcate 

Ingenieros 

Contratistas 

SRL 

20491760151/ Av. 

Hoyos Rubio Nro. 

1872 

De cerro 18.00 

 C & M 

Servicios 

S.A.C.  

20392895478/ Av. 

Vía de 

Evitamiento Nro. 

2416 

De cerro 18.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/c-y-m-servicios-sac/cajamarca-617503
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/c-y-m-servicios-sac/cajamarca-617503
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Tabla 22  

Cotización de arena de tarrajeo en Cajamarca ciudad. 

Abastecedora RUC/Dirección Tipo 
Costo por 

m3 (soles) 

Agregados 

Margarita y 

Servicios 

Generales 

SRL 

 

20495880037/  

Jr. El Inca, 620 
De cerro 49.00 

Azañedo 

Quilcate 

Ingenieros 

Contratistas 

SRL 

20491760151/ Av. 

Hoyos Rubio Nro. 

1872 

De cerro 50.00 

 C & M 

Servicios 

S.A.C.  

20392895478/ Av. 

Vía de 

Evitamiento Nro. 

2416 

De cerro 50.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Madera. 

Tabla 23  

Cotización de madera en Cajamarca ciudad. 

Abastecedora RUC/Dirección Tipo 

Costo 

por 

unidad 

(soles) 

ADEFOR  20113901455 /  

Carretera 

Aeropuerto FND. 

Tartar 

Vigas de 5 m 120.00 

Maderas Cabanillas 

Y Servicios 

Generales SRL. 

20570791690 / Jr. 

Chanchamayo 

1545 

Vigas de 5 m 118.00 

 Maderas 

Cajamarca 

Servicios 

Generales S.R.L  

20491781239 / 

Av. Vía de 

Evitamiento 

Norte Mza. Lote. 

4 

Vigas de 5 m 117.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/c-y-m-servicios-sac/cajamarca-617503
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
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Ladrillo. 

Tabla 24  

Cotización de ladrillo en Cajamarca ciudad. 

Abastecedora RUC/Dirección Tipo 

Costo por 

millar 

(soles) 

Ladrillera 

Cruz De 

Motupe 

20556350567 /  

Av. Ignacio 

Merino Nro. 1976 

De arcilla 420.00 

Fábrica De 

Ladrillos 

Laymatco 

. 

20175085719 / Jr. 

Ayacucho 160 
De arcilla 435.00 

Cerámicos 

Cajamarca 

S.R.L 

 

20453661114 / 

Av. Independencia 

965 
De arcilla 418.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

- Material para letrina: se construirá de 1.5m x 1.5m con cuatro 

columnas en las esquinas, ladrillo y cemento.  

 

Tabla 25  

Costos de material para letrina. 

Descripción Cantidad 
Precio unidad 

(soles) 

Precio total 

(soles) 

Fierro de ½” 4 28.20 112.8 

Fierro de ¼” 4 6.45 25.80 

Ladrillo 1 millar 418.00 418.00 

Cemento 5 bolsas 21.50 107.5 

Hormigón 

grueso 
1 12 12.00 

Hormigón fino 1 18 18.00 

Arena de tarrajeo 2 49 98.00 

Madera 1 117.00 117.00 

Calamina 2 25.60 51.20 

Clavos y 

alambres 
Se asume un gasto de 30.00 soles 

Total: 990.30 soles 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

http://amerpages.com/spa/peru/items/view/6182/ceramicos-cajamarca-s-r-l-0
http://amerpages.com/spa/peru/items/view/6182/ceramicos-cajamarca-s-r-l-0
http://amerpages.com/spa/peru/items/view/6182/ceramicos-cajamarca-s-r-l-0
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- Material para oficina: se construirá de un solo piso de 4.5m x 3m 

con seis columnas, ladrillo y cemento.  

 

Tabla 26  

Costos de material para oficina. 

Descripción Cantidad 
Precio unidad 

(soles) 

Precio total 

(soles) 

Fierro de ½” 6 28.20 169.20 

Fierro de ¼” 8 6.45 51.60 

Cemento 20 bolsas 21.50 430.00 

Hormigón 

grueso 
3 12 36.00 

Hormigón fino 5 18 90.00 

Arena de tarrajeo 15 49 735.00 

Ladrillo 3 millar 418.00 1 254.00 

Madera 3 117.00 351.00 

Calamina 7 25.60 179.20 

Clavos y 

alambres 
Se asume un gasto de 100.00 soles 

Total: 3 396 soles 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

- Material para almacén: se construirá de un solo piso de 5m x 3m 

con seis columnas, ladrillo y cemento.  

 

Tabla 27  

Costos de material para almacén. 

Descripción Cantidad 
Precio unidad 

(soles) 

Precio total 

(soles) 

Fierro de ½” 6 28.20 169.20 

Fierro de ¼” 8 6.45 51.60 

Cemento 28 bolsas 21.50 602.00 

Hormigón 

grueso 
6 12 72.00 

Hormigón fino 8 18 144.00 

Arena de tarrajeo 20 49 980.00 

Ladrillo 3.5 millar 418.00 1 463.00 

Madera 4 117.00 468.00 

Calamina 9 25.60 230.40 
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Clavos y 

alambres 
Se asume un gasto de 100.00 soles 

Total: 4 280.2 soles 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

- Material para hornos: se construirá 2 hornos con las siguientes 

características: 

Diámetro del horno: 4.5 metros 

Radio del horno: 2.25 metros 

Altura del horno: 9 metros 

Volumen:  𝑉 = 𝜋.  𝑟2. 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑉 = 𝜋.  2.252. 9 

𝑉 = 𝜋 ∗ 5.06 ∗ 9 

𝑉 = 143.14 𝑚3 

La fase de calcinación de un horno es la tercera parte inferior es 

quemado, la tercera parte media es calentamiento, y la tercera parte 

superior es llenado. Por lo tanto, en 24 horas se va a quemar sólo la 

tercera parte del horno que es equivalente a 47.71 m3. 

En la calcinación, de la roca caliza que se ingresa solo el 56% se 

convierte en óxido de calcio, lo resto se pierde por el calor en gases y 

también obtenemos restos de carbón antracita. 

47.71 𝑚3 → 100% 

𝑋 𝑚3 → 56% 

26.72 𝑚3 = 56 % 

Al mes se quemaría 802.60 toneladas mensuales en un solo horno. 
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En la concesión Juan de Dios se construirán dos hornos de calcinación 

por lo tanto va a producir un máximo de 1603.20 toneladas. 

Como nuestra producción es de 1300 toneladas mensuales, se puede 

apagar el día que se completa la producción requerida. 

Cada horno se construirá con 9 columnas de 4 fierros de 1” más 4 

fierros de ½”.  

 

Tabla 28  

Costos de material para un solo horno. 

Descripción Cantidad 
Precio unidad 

(soles) 

Precio total 

(soles) 

Fierro de 1” 36 117.65 4 235.4 

Fierro de ½” 36 28.20 1 015.2 

Fierro de ¼” 52 6.45 335.4 

Ladrillo 10 millares 418.00 4 180.00 

Rieles 7 500.00 3 500.00 

Cemento 500 bolsas 21.50 10 750.00 

Hormigón 

grueso 
250 m3 12 3 000.00 

Alambre 16 100 kilos 387.90 387.90 

Alambre 8 100 kilos 387.90 387.90 

Clavos 50 kilos 4.4 220.00 

Total: 28 011.8 soles 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Como se van a construir dos hornos, se va a duplicar la cantidad de 

materiales. 
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Tabla 29 

Requerimiento de materiales de construcción. 

COSTOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

MATERIAL 
DESCRIPCIÓN DE 

USO 
CANTIDAD 

CANTIDAD 

TOTAL 

PRECIO 

UNIDAD (soles) 

COSTO 

PARCIAL (soles) 

COSTO TOTAL 

(Soles) 

Cemento 

Letrina 5 bolsas 

1 053 21.50 

107.50 

22 639.50 
Almacén 28 bolsas 169.20 

Oficina 20 bolsas 430.00 

Hornos 1 000 bolsas 21 500.00 

Fierro 1” 

Letrina - 

72 117.65 

- 

8 470.80 
Almacén - - 

Oficina - - 

Hornos 72 8 470.80 

Fierro ½” 

Letrina 4 

88 28.20 

112.80 

2 481.60 
Almacén 6 169.20 

Oficina 6 169.20 

Hornos 72 2 030.40 

Fierro ¼” 

Letrina 4 

124 6.45 

25.80 

799.80 
Almacén 8 51.60 

Oficina 8 51.60 

Hornos 104 670.80 

Hormigón grueso 

Letrina 1 m3 

510 12.00 

12.00 

6 120.00 
Almacén 6 m3 72.00 

Oficina 3 m3 36.00 

Hornos 500 m3 6 000.00 

Hormigón fino 

Letrina 1 m3 

14 18.00 

18.00 

252.00 
Almacén 8 m3 144.00 

Oficina 5 m3 90.00 

Hornos - - 

Arena de tarrajeo 
Letrina 2 m3 

37 49.00 
98.00 

1 813.00 
Almacén 20 m3 980.00 
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Oficina 15 m3 735.00 

Hornos - - 

Ladrillo 

Letrina 1 millar 

27.5 418.00 

418.00 

11 495.00 
Almacén 3.5 millares 1 463.00 

Oficina 3 millares 1 254.00 

Hornos 20 millares 8 360.00 

Calamina 

Letrina 2 

18 25.60 

51.20 

460.80 
Almacén 9 230.40 

Oficina 7 179.20 

Hornos - - 

Madera 

Letrina 1 

8 117.00 

117.00 

936.00 
Almacén 4 468.00 

Oficina 3 351.00 

Hornos - - 

Alambre 

Letrina - 

+ 4 rollos 387.90 

15.00 

1 666.60 

Almacén - 50.00 

Oficina - 50.00 

Hornos 

4 rollos de 200 

kilos (entre n8 y 

n16) 

1 551.60 

Clavos 

Letrina - 

+100 4.4 

15.00 

555.00 
Almacén - 50.00 

Oficina - 50.00 

Hornos 100 kilos 440.00 

Rieles 

Letrina - 

14 500.00 

- 

7 000.00 
Almacén - - 

Oficina - - 

Hornos 14 7 000.00 

TOTAL 64 690.10 soles  

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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c. Personal de obra  

Se contratará un ingeniero civil, 4 obreros y 1 maestro de obra 

considerando, 6 meses de construcción continua en edificaciones (Horno:2 

meses, letrina:0.5 meses, almacén: 2 meses, oficina: 1.5 mes): 

 

Tabla 30  

Personal en construcción. 

 CONTRATO DE PERSONAL (4 meses) 

Tipo 

Cantidad 

Costo 

mensual 

(soles) 

Cantidad de 

meses 
Costo Total 

(soles) 

Ing. Civil 1 2 200.00 soles 6 13 200.00 

Obreros 4 1 100 soles 6 26 400.00 

Maestro 1 1 600 soles 6 9 600.00 

TOTAL 49 200.00 soles 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

d. Costo total de construcción  

DESCRIPCIÓN COSTO (SOLES) 

Alquiler de equipos 86 865.00 

Materiales utilizados 64 690.10 

Personal 49 200.00 

Total 200 755.10 soles 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

  

3.4.2. Costos de Implementación: 

a. Compra de equipos 

Para iniciar las operaciones mineras en la concesión Juan de Dios I, es 

necesario la compra de equipos, que se cotizan en tres empresas, para el 

caso de la excavadora y del volquete se va a cotizar en una sola empresa 

que comercializa el modelo que deseamos. 
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Excavadora: 

 

Tabla 31  

Cotización de compra de excavadora CAT 336. 

Empresa RUC/Dirección Modelo 
Costo 

(soles) 

Unimaq S.A. 

20100027021/Av 

Vía de 

Evitamiento Sur 

S/N 

Cat 336 
1 394 

400.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Volquete: 

Tabla 32  

Cotización de compra de volquete. 

Empresa RUC/Dirección Modelo Costo (soles) 

Mannucci Diesel 

Cajamarca S.A.C  

0495647324/Av. 

Atahualpa Nro. 

400 

Volvo 

FMX/18 m3 
647 400.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Compresora: 

Tabla 33  

Cotización de compra de compresora. 

Empresa RUC/Dirección Marca/Modelo 
Costo 

(soles) 

Maquirent E.I.R.L. 

20532489939/ Av. 

Atahualpa 810 - 

Cajamarca 

ATLAS COPCO  

XAS88 44.0HP 

175CFM 100PSI 

58 740.00 

Kompressur S.A.C. 

20492880346/ 

Cal. las Magnolias 

Mza. H2 Lote. 7 - 

Lima 

ATLAS COPCO  

XAS88 44.0HP 

175CFM 100PS 

58 560.00 

Energía Peruana 

S.A.C. 

20470059738/ Av. 

Ícaro 154 - Lima 

ATLAS COPCO  

XAS88 44.0HP 

175CFM 100PS 

58 790.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Jackleg perforadora: se utilizará en el cargado de taladros, junto con ello 

vienen 3 juegos de brocas de diferentes diámetros, este equipo se comprará de 

Atlas Copco por un valor de 10 500 soles. 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
http://www.edipesa.com.pe/tienda/compresoras/atlas-copco-compresora-tornillo-xas88-detalle
http://www.edipesa.com.pe/tienda/compresoras/atlas-copco-compresora-tornillo-xas88-detalle
http://www.edipesa.com.pe/tienda/compresoras/atlas-copco-compresora-tornillo-xas88-detalle
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/energia-peruana-sac/arequipa-80628390
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/energia-peruana-sac/arequipa-80628390
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Picos: 

Tabla 34  

Cotización de compra de picos. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Pico Punta y Pala 

con Mango 

Tramontina 

58.90 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento Norte, 

Cajamarca 

Pico Punta y Pala 

con Mango 

Tramontina 

58.40 

Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Pico Punta y Pala 

con Mango 

Tramontina 

58.50 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Palanas (palas): 

Tabla 35  

Cotización de compra de palas. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento 

Norte, Cajamarca 

Mango de madera 

1.3kg 
24.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Mango de madera 

1.3kg 
26.90 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Mango de madera 

1.3kg 
26.70 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.promart.pe/pala-para-construccion-con-mango-de-madera-1-3kg/p
https://www.promart.pe/pala-para-construccion-con-mango-de-madera-1-3kg/p
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.promart.pe/pala-para-construccion-con-mango-de-madera-1-3kg/p
https://www.promart.pe/pala-para-construccion-con-mango-de-madera-1-3kg/p
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.promart.pe/pala-para-construccion-con-mango-de-madera-1-3kg/p
https://www.promart.pe/pala-para-construccion-con-mango-de-madera-1-3kg/p
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Comba: 

Tabla 36  

Cotización de compra de combas. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento Norte, 

Cajamarca 

Comba 20 lb con 

Mango 

Major 

 

79.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Comba 20 lb con 

Mango 

Major 

80.90 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Comba 20 lb con 

Mango 

Major 

79.50 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Cincel: 

Tabla 37  

Cotización de compra de excavadora. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento Norte, 

Cajamarca 

2” 59.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

2” 57.00 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

2” 58.50 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
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Focos de luz: 

Tabla 38  

Cotización de compra de focos. 

Empresa RUC/Dirección Características 

Costo por 

3 

unidades 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento Norte, 

Cajamarca 

LED Philips 8W 

Luz Fría x 3 
22.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

LED Philips 8W 

Luz Fría x 3 
21.20 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

LED Philips 8W 

Luz Fría x 3 18.20 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Cable de luz: 

Tabla 39  

Cotización de compra de cable de luz por 100 metros. 

Empresa RUC/Dirección Características 

Costo por 

rollo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento Norte, 

Cajamarca 

THW-90 14AWG 127.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

THW-90 14AWG 125.50 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

THW-90 14AWG 125.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.promart.pe/cable-thw-90-14-awg-rojo-x-25-m/p
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.promart.pe/cable-thw-90-14-awg-rojo-x-25-m/p
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.promart.pe/cable-thw-90-14-awg-rojo-x-25-m/p
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Carretilla: 

Tabla 40  

Cotización de compra de carretillas. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento Norte, 

Cajamarca 

Buggy 80 litros 149.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación Irene 

Silva Santolalla 

S/N 

Buggy 80 litros 151.30 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Buggy 80 litros 155.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Se tomó los precios más bajos ofertados por las empresas, a continuación, se 

muestra el costo total de la compra de equipos: 

 
Tabla 41 

Costo de la compra de equipos. 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

EQUIPO 
Precio unitario 

(soles) 
Cantidad 

Precio Total 

(soles) 

Excavadora 1 394 400.00 1 1 394 400.00 

Volquete de 18 cubos 647 400.00 1 647 400.00 

Comprensora 58 560.00 1 58 560.00 

Jackleg 10 500.00 1 10 500.00 

Picos 58.40 5 292.00 

Palana 24.90 5 124.50 

Comba 79.50 5 397.50 

Cincel 57.00 5 285.00 

Foco de Luz 18.20 5 91.00 

Cable de luz 125.00 3 rollos 375.00 

Carretilla 149.90 5 749.50 

TOTAL  2 113 174.50 soles 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.promart.pe/cable-thw-90-14-awg-rojo-x-25-m/p
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.promart.pe/cable-thw-90-14-awg-rojo-x-25-m/p
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.promart.pe/cable-thw-90-14-awg-rojo-x-25-m/p
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b. Compra de terrenos 

Estimamos la empresa ha negociado los terrenos asumiendo que las 200 

hectáreas sumarian un costo de 1 200 000 soles, considerando a 6 000 soles 

la hectárea. 

c. Costo total de implementación 

Tabla 42 

Costo total de implementación. 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 

Compra de equipos y herramientas 2 113 174.50 

Compra de terreno 1 200 000 

Costo Total 3 313 174.50 soles 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

3.4.3. Costos de operación: 

a. Requerimiento de energía: 

Petróleo: 

Usado en el uso de la excavadora, comprensora y el volquete.  

Luz Eléctrica: 

Para el alumbrado de las instalaciones mineras, no tiene otra utilidad. 

 

Tabla 43  

Requerimiento de energía. 

COSTOS DE REQUERIMIENTO DE ENERGÍA POR AÑO 

COMBUSTIBLE USO 
CANTIDAD POR 

MES 

PRECIO POR 

MES 

PRECIO POR 

AÑO 

Petróleo Excavadora 2808 Litros 7 800 93 600.00 

 Volquete 936 Litros 2 600 31 200.00 

 Comprensora 360 Litros 1 000 12 000.00 

Luz eléctrica   30.00 360.00 

TOTAL 137 160.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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b. Requerimiento de agua: 

Sólo se usará para consumo y está conectada a la red de agua potable, el 

cual tiene un costo único por mes. 

Tabla 44 

Costos de agua. 

COSTO DE REQUERIMIENTO DE AGUA POR AÑO 

TIPO COSTO POR MES COSTO POR AÑO 

Agua Potable 10.00 120.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

c. Requerimiento de personal por año: 

Se ha proyectado que la planta operará un turno al día, 26 días al mes y 

312 días al año.  

 

Tabla 45  

Costos de personal. 

COSTOS DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL POR AÑO 

TIPO CANTIDAD 
SUELDO AL 

MES 
TOTAL AL AÑO 

Gerente 1 2000 24000 

Administrador – 

Contador 
1 1800 21600 

Supervisor (Ingeniero 

de minas) 
1 1800 21600 

Capataz 1 1300 15 600 

Chofer de excavadora 

y volquete 
1 1500 18 000 

Obreros 6 1000 72 000 

TOTAL 172 800 soles 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

d. Requerimiento de explosivos: 

- Dinamita (semexa de 65% de 7/8” x 7”) 

Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy rápida 

que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas 

temperaturas y presión ocasionando efectos destructivos. 

 

Números de unidades por taladro                 : 1 

Número de taladros por día                           : 12 



 

Análisis Económico para el Inicio de Producción de Óxido de Calcio 

en la Concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018” 

 

Chuquilín Intor, E.; Intor Ríos, G. 74 

 

Unidades de dinamita por día                       : 12 

Unidades de dinamita por mes                     : 312 

Total por año                                                 : 3 744 

Unidades por caja                                         : 308 unidades/caja 

           Total cajas por año                                        : 13 

 

- Fulminantes (N°  8) 

Los fulminantes permiten que la carga primaria sea activada por la 

chispa de la mecha de seguridad, la cual inicia la carga secundaria. En 

su desarrollo se ha tenido especial cuidado en la compatibilidad del 

funcionamiento que debe existir con la mecha de seguridad.   

 

Números de unidades por taladro              : 1 

Número de taladros por día                           : 12 

Unidades de fulminantes por mes                 : 26 

Total por año                                                 : 13744 

Unidades por caja                                          : 100 

Nota: 

En voladura secundaria se utilizará un fulminante por taladro cuando 

quede bolones con un promedio de fulminantes igual a 4 por día. 

Total cajas por año                                         : 38 

 

- Mecha lenta 

Este accesorio consiste básicamente en un cordón compuesto por un 

núcleo central de pólvora negra con un tiempo de combustión conocido, 

recubierto por una serie de hilados, fibras textiles y una cubierta de 

plástico que en conjunto le dan una alta resistencia a la tracción, una 

buena flexibilidad y una gran impermeabilidad.  
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Metros por malla                                         : 1 m 

Metros por día                                             : 1 m 

Metros por mes                                           : 26 m 

Total por año                                               : 312 m 

Metros por tambor                                       : 1000 m 

Nota: 

En voladura secundaria se utilizará un metro de mecha lenta por taladro 

cuando quede bolones con un promedio igual a 4m por día. 

 

Total tambores por año                             : 4 tambores 

 

 

- ANFO 

Consiste en una mezcla de nitrato de amonio y un combustible derivado 

del petróleo, desde gasolinas a aceites de motor. Estas mezclas son muy 

utilizadas principalmente por las empresas mineras y de demolición, 

debido a que son muy seguras, baratas y sus componentes se pueden 

adquirir con mucha facilidad.  

Los porcentajes van del 90% al 97% de nitrato de amonio y del 3% al 

10% de combustible. 

Kilogramos por taladro                          : 2 kg 

Kilogramos por día                                : 24 kg 

Kilogramos por mes                              : 624 kg   

Kilogramos por año                               : 7448 kg 

Peso de bolsa                                        : 25 kg/bolsa 

Número de bolsas por año                  : 298 
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- Pentacord 

Número de taladros                              : 12 

Espaciamiento de taladros                   : 1 metro 

Profundidad de taladro                         : 2.40 metros 

Metros por día                                      : 50 m 

Metros por mes                                     : 1 300 m 

Metros por año                                      : 15 600m 

Metros por tambor                                 : 1000 m  

Total de tambores por año                       : 16  

 

Finalmente, los explosivos se almacenaran en el Batallón de Infantería 

Motorizado Zepita, ubicado en el distrito de Baños del Inca de los 

cuales se retirara periódicamente de acuerdo a la necesidad de la 

cantera. 

 

REQUERIMIENTO TOTAL DE EXPLOSIVOS POR AÑO 

 

Tabla 46 

Requerimiento de explosivos. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

DINAMITA 13 Cajas 320 4 160 

FULMINANTE 38 Cajas 880 33 440 

MECHA LENTA 4 Tambores 3 330 13 320 

ANFO  298 Bolsas 120 35 760 

PENTACORD 16 Tambores 650 10 400 

TOTAL 97 080 soles 
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e. Requerimiento de EPP por año 

Se ha cotizado el EPP en tres empresas diferentes, se cotiza para 15 

personas como repuesto por si se malogran o para las visitas de personas 

externas. 

Cascos: 

Tabla 47  

Cotización de compra de cascos. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento 

Norte, Cajamarca 

Casco con 

Ratchet Blanco 
22.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación 

Irene Silva 

Santolalla S/N 

Casco con 

Ratchet Blanco 
21.90 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Casco con 

Ratchet Blanco 
22.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Chalecos: 

Tabla 48  

Cotización de compra de chalecos. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento 

Norte, Cajamarca 

Chaleco 

Multibolsillo 

Naranja  

32.50 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación 

Irene Silva 

Santolalla S/N 

Chaleco 

Multibolsillo 

Naranja  

32.30 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Chaleco 

Multibolsillo 

Naranja  

32.70 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/244929/Casco-con-Ratchet-Blanco/244929
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/244929/Casco-con-Ratchet-Blanco/244929
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/244929/Casco-con-Ratchet-Blanco/244929
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/244929/Casco-con-Ratchet-Blanco/244929
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/244929/Casco-con-Ratchet-Blanco/244929
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/244929/Casco-con-Ratchet-Blanco/244929
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44695/Chaleco-Multibolsillo-Naranja-Talla-XL/44695
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44695/Chaleco-Multibolsillo-Naranja-Talla-XL/44695
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44695/Chaleco-Multibolsillo-Naranja-Talla-XL/44695
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44695/Chaleco-Multibolsillo-Naranja-Talla-XL/44695
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44695/Chaleco-Multibolsillo-Naranja-Talla-XL/44695
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44695/Chaleco-Multibolsillo-Naranja-Talla-XL/44695
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44695/Chaleco-Multibolsillo-Naranja-Talla-XL/44695
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44695/Chaleco-Multibolsillo-Naranja-Talla-XL/44695
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44695/Chaleco-Multibolsillo-Naranja-Talla-XL/44695
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Respiradores: 

Tabla 49  

Cotización de compra de respiradores. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento 

Norte, Cajamarca 

Mascarilla para 

partículas Pack 

x 2 

13.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación 

Irene Silva 

Santolalla S/N 

Mascarilla para 

partículas Pack 

x 2 
12.90 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Mascarilla para 

partículas Pack 

x 2 

12.50 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

Zapatos de seguridad: 

Tabla 50  

Cotización de compra de zapatos de seguridad. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento 

Norte, Cajamarca 

Botas de 

Seguridad Full 

Risk 

64.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación 

Irene Silva 

Santolalla S/N 

Botas de 

Seguridad Full 

Risk 

58.90 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Botas de 

Seguridad Full 

Risk 

56.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2016443/Mascarilla-para-particulas-Pack-x-2/2016443
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2016443/Mascarilla-para-particulas-Pack-x-2/2016443
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2016443/Mascarilla-para-particulas-Pack-x-2/2016443
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2016443/Mascarilla-para-particulas-Pack-x-2/2016443
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2016443/Mascarilla-para-particulas-Pack-x-2/2016443
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2016443/Mascarilla-para-particulas-Pack-x-2/2016443
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2016443/Mascarilla-para-particulas-Pack-x-2/2016443
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2016443/Mascarilla-para-particulas-Pack-x-2/2016443
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2016443/Mascarilla-para-particulas-Pack-x-2/2016443
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod3830090/Botas-de-Seguridad-Full-Risk/2666936
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod3830090/Botas-de-Seguridad-Full-Risk/2666936
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod3830090/Botas-de-Seguridad-Full-Risk/2666936
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod3830090/Botas-de-Seguridad-Full-Risk/2666936
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod3830090/Botas-de-Seguridad-Full-Risk/2666936
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod3830090/Botas-de-Seguridad-Full-Risk/2666936
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod3830090/Botas-de-Seguridad-Full-Risk/2666936
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod3830090/Botas-de-Seguridad-Full-Risk/2666936
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod3830090/Botas-de-Seguridad-Full-Risk/2666936
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Lentes de seguridad: 

Tabla 51  

Cotización de compra de lentes de seguridad. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento 

Norte, Cajamarca 

Spy City Claro 7.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación 

Irene Silva 

Santolalla S/N 

Spy City Claro 7.90 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

Spy City Claro 7.50 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

Tyveck: 

Tabla 52  

Cotización de compra de lentes de tyveck. 

Empresa RUC/Dirección Características 
Costo 

(soles) 

Promart 

Homecenter 

20536557858 / Av 

Vía de 

Evitamiento 

Norte, Cajamarca 

A40 Con 

Capucha 
27.90 

Sodimac 

20389230724/ 

Prolongación 

Irene Silva 

Santolalla S/N 

A40 Con 

Capucha 
26.90 

 Ferretera Ruiz 

E.I.R.L. 

20392895478/ Av. 

Evitamiento Sur 

2022 

A40 Con 

Capucha 26.50 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/45128/Lentes-Spy-City-Claro/45128
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/45128/Lentes-Spy-City-Claro/45128
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/45128/Lentes-Spy-City-Claro/45128
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/scorpio-srl/cajamarca-598024
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433135291-kimberly-traje-a40-con-capucha-talla-m-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433135291-kimberly-traje-a40-con-capucha-talla-m-_JM
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433135291-kimberly-traje-a40-con-capucha-talla-m-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433135291-kimberly-traje-a40-con-capucha-talla-m-_JM
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/tecos-servicios-generales-eirl/cajamarca-596089
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433135291-kimberly-traje-a40-con-capucha-talla-m-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433135291-kimberly-traje-a40-con-capucha-talla-m-_JM
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Costo total del EPP 

 

Tabla 53  

Requerimiento de EPP. 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNIDAD 

(soles) 

PRECIO PARCIAL 

(soles) 

CASCO 15 21.90 328.50 

CHALECO 15 32.30 487.50 

RESPIRADOR 15 12.50 187.50 

ZAPATOS DE 

SEGURIDAD 
15 56.00 840.00 

LENTES 15 7.50 112.50 

TYVECK 30 26.50 795.00 

TOTAL 2 751.00 (soles) 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

f. Requerimiento de carbón 

Para las 1300 toneladas de cal que se desea producir, se considera que el 

30% debe ser carbón antracita, es decir 390 toneladas. La empresa 

Carbojholay E.I.R.L., se ha comprometido a abastecer de este insumo a la 

concesión Juan de Dios I, el precio por tonelada es de 600 soles, 

mensualmente se gastaría 234 000 soles, y anualmente se gastaría 2 808 

000 soles. 

 

g. Alimentación por año 

Se contratará una cocinera de la zona que abastecerá de alimentación en su 

casa cobrando al día 15 soles, son 11 trabajadores que laboraran 312 días 

al año. El total por año es de 51 480 soles 
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h. Costos del plan de manejo ambiental por año 

Tabla 54 

Costos de manejo ambiental. 

PROGRAMAS 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

U
N

ID
A

D
 

M
U

E
S

T
R

E
O

S
 

P
O

R
 A

Ñ
O

 

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 

P
U

N
T

O
S

 

C
O

S
T

O
 P

O
R

 

U
N

ID
A

D
 

COSTO 

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

CALIDAD DE 

AIRE 

Monitoreos 

(gases) 
Un 2 2 1200 2400 

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

CALIDAD DE 

RUIDO 

Monitoreos 

(ruido) 
Un 2 2 500 1000 

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

CALIDAD DE 

SUELOS 

Análisis de 

Laboratorio 
Un 2 2 1000 2000 

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

PAISAJE 

Pintura Balde 1 5 25 125 

TOTAL 5 525 (soles) 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 
a. Otros requerimientos de operación: 

Tabla 55  

Requerimientos extras de operación. 

TIPO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Mantenimiento de 

denuncio 
1 1950.00 1950.00 

Presentación y 

actualización del 

DIA 

1 6 000.00 6 000.00 

Presentación y 

actualización del 

plan de minado 

1 6 000.00 6 000.00 

TOTAL 13 950.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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b. Costo total de operación: 

 

Tabla 56  

Costo total de operación. 

Descripción Costo 

Requerimiento de energía 137 160.00 

Requerimiento de agua 120.00 

Requerimiento de personal 172 800 

Requerimiento de explosivos 97 080 

Requerimiento de EPP 2 751.00 

Requerimiento de carbón antracita 2 808 000.00 

Alimentación 51 480.00 

Costos de manejo ambiental 5 525.00 

Otros requerimientos 13 950.00 

Total 3 116 238.00 soles 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

3.5. Flujos entrantes que se genera con la venta de óxido de calcio  

Los flujos entrantes son las ganancias que se generarán van a hacer por la venta del 

óxido de calcio, sin costo de transporte al comprador. 

Tabla 57  

Flujos entrantes. 

GANANCIAS ECONÓMICAS 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

PRECIO POR 

TONELADA 

GANANCIA 

MENSUAL 

GANANCIA 

ANUAL 

GANANCIA 

TOTAL (23.57 

años) 

1300 Toneladas 

100 Dólares = 

340 soles 

(Precio del 

dólar 3.3 soles) 

429 000 5 148 000 121 338 360 

GANANCIA NETA CON IGV (18%) 4 221 360 99 497 455.2 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.6. VAN, TIR y payback 

3.6.1. Flujo entrante: 

Producto de la venta de cal, es de 4 221 360 soles anuales. Haciendo un total 

en los 23.57 años de 99 497 455.2 soles. 

3.6.2. Flujo Saliente anual: 

Considerados los gastos de operación que es de 3 116 238.00 soles anuales. 

Haciendo un total en los 23.57 años de 73 449 729.66 soles. 

3.6.3. Inversión Fija: 

Considerados los costos de construcción (200 755.10 soles) e implementación 

(3 313 174.50 soles) asciende a 3 513 929.60 soles, esto se gastará en el primer 

año. 

3.6.4. Payback: 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑗𝑎

Ganancia Anual
 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
3 116 238.00 + 3 513 929.60

4 421 390 
= 1.5 𝐴ñ𝑜𝑠 = 18 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Por lo tanto, la recuperación de la inversión utilizada es de 1.5 años. Eso quiere 

decir que las inversiones si serían recuperadas.  

 

3.6.5. VAN 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑
𝐵𝑖 − 𝐶𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde,  

Io: Inversiones del Proyecto (3 513 929.60 soles) 

Bi: Ingresos por Venta de Mineral Proyectados (4 221 360.00 soles)  
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Ci: Costos y Gastos Proyectados (3 116 238.00 soles) 

n: Vida de la Mina (23.57 años, para un mejor cálculo se considerará 24 años) 

K: Tasa de descuento (10%) 

𝑉𝐴𝑁 = −3 513 929.60 + ∑
4 221 360 − 3 116 238

(1 + 10)𝑖

24

𝑖=1

 

 

Tabla 58  

Cálculo del VAN. 

Flujo de ingresos Flujo de egresos Flujo de Efectivo Neto 

Año Valor A Año Valor B Año Valor (A-B) 

1 4221360 1 3116238 1 1105122 

2 4221360 2 3116238 2 1105122 

3 4221360 3 3116238 3 1105122 

4 4221360 4 3116238 4 1105122 

5 4221360 5 3116238 5 1105122 

6 4221360 6 3116238 6 1105122 

7 4221360 7 3116238 7 1105122 

8 4221360 8 3116238 8 1105122 

9 4221360 9 3116238 9 1105122 

10 4221360 10 3116238 10 1105122 

11 4221360 11 3116238 11 1105122 

12 4221360 12 3116238 12 1105122 

13 4221360 13 3116238 13 1105122 

14 4221360 14 3116238 14 1105122 

15 4221360 15 3116238 15 1105122 

16 4221360 16 3116238 16 1105122 

17 4221360 17 3116238 17 1105122 

18 4221360 18 3116238 18 1105122 

19 4221360 19 3116238 19 1105122 

20 4221360 20 3116238 20 1105122 

21 4221360 21 3116238 21 1105122 

22 4221360 22 3116238 22 1105122 

23 4221360 23 3116238 23 1105122 

24 4221360 24 3116238 24 1105122 

Total = 101 312 640 Total = 74 789 712 Total = 26 522 928 

n (años)  Io  Tasa de descuento (%) 

24  3 513 929.6  10% 

VAN = S/ 6 415 308.68 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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3.6.6. TIR 

Inversión inicial:  3 513 929.60 soles. 

Ingresos:  4 221 360.00 soles con 18% de IGV 

Gastos:   3 116 238.00 soles 

Ingresos netos (ingresos – gastos): 1 105 122 soles por 24 años. 

  

Aplicando la función TIR de Excel y seleccionando el rango que de celdas que 

queremos podremos obtener el TIR de los 24 años. 

TIR=31% 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

Arenaza, en su tesis: “Estudio de Factibilidad Técnica - Económica para Implementar 

una Planta de Producción de Cal en la Concesión Minera Arvaa 100”. Determinó que 

la capacidad de producción que se venderá al año que es de 12 000 toneladas de cal 

viva molida y 6 000 toneladas de cal viva granulada, a diferencia de esta tesis que va 

a producir solo 1300 toneladas de cal granada ya que solo se contará con dos hornos. 

Como se considera un proyecto de mediana minería el período de recuperación de 

capital (PRC) es de dos años y nueve meses, se contrasta con el nuestro que es de 1.5 

años. 

La contrastación de esta tesis con el antecedente es la producción por ende en el 

antecedente la inversión será mayor y la recuperación es más larga. 
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4.2. Conclusiones 

- Las reservas de roca caliza presentes en la concesión Juan de Dios I, pertenecen a 

la formación geológica Cajamarca con una ley de 98% de CaCO3, las reservas se 

calcularon mediante el método de inverso al cuadrado a la distancia y son 

367632 TM, estas son sólo las reservas de las 1.8 ha de área de cantera; con una 

producción mensual de 1300 TM de roca caliza, la vida útil es de 23.57 años, el 

método de explotación es por banqueo de 2.6 metros de altura con 65º de talud. 

- El programa general de trabajo consiste en cuatro etapas principales la primera es 

la etapa de selección del sitio donde se va a explotar, la segunda es la preparación 

del sitio, la tercera es la etapa de operación y la cuarta la etapa de cierre.  

- Los flujos salientes en la inversión que implica la producción de óxido de calcio 

en la concesión Juan de Dios I, son los costos de construcción y los costos de 

implementación que representan a la inversión fija asciende a 3 513 929.60 soles 

y los costos de operación ascienden a 3 116 238.00 soles, considerando los 23.57 

años los flujos salientes son 73 449 729.66 soles. 

- Los flujos entrantes que se genera con la venta de óxido de calcio en la concesión 

Juan de Dios I, se calcularon con la producción de 1300 toneladas de CaO, 

generando 4 221 360 soles anuales al 18% de IGV. 

- El tiempo de recuperación o payback que implica la inversión para la producción 

de óxido de calcio en la concesión Juan de Dios I, es de 1.5 años. Eso quiere decir 

que las inversiones si serían recuperadas. El tiempo de vida de la mina se ha 

redondeado a 24 años por tanto el VAN es de 6 415 308.68 soles y el TIR es de 

31%. 
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ANEXO n.° 1. Fotografías 

 

Figura 13. Construcción en stand by en la concesión Juan de Dios I. 

 

 
Figura 14. Cantera de la concesión Juan de Dios I. 

 

CANTERA 
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Figura 15. Pendiente en la concesión Juan de Dios I. 

 

 
Figura 16. Futura letrina en la concesión Juan de Dios I. 

 

28º  
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Figura 17. Prueba de voladura en la concesión Juan de Dios I. 

 

 
Figura 18. Taladro de prueba de voladura en la concesión Juan de Dios I. 
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Figura 19. Zona de cantera en la concesión Juan de Dios I. 

 

 
Figura 20. Acondicionamiento de cantera en la concesión Juan de Dios I. 

 



 

Análisis Económico para el Inicio de Producción de Óxido de Calcio 

en la Concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018” 

 

Chuquilín Intor, E.; Intor Ríos, G. 95 

 

ANEXO n.° 2. Instrumentos de investigación 

Tabla 59  

Determinación de peso específico de las calizas. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

Tabla 60  

Ficha de análisis de potencias. 

ESTRATO Potencia G P.E. 

1    

2    

3    

4    

5    

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

Tabla 61  

Cotización de alquiler de volquetes. 

Empresa RUC/Dirección Marca/Capacidad 

Costo por 

hora 

(soles) 

    

    

    
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

 

 

 

P.E. DE LA ROCA 

COMPONENTE PORCENTAJE % P.E. ESTÁNDAR P%.P.E. 

    

    

    

    

TOTAL 100 % 
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Tabla 62  

Cotización de alquiler de retroexcavadoras. 

Empresa RUC/Dirección Marca/Modelo 

Costo por 

hora 

(soles) 

    

    

    
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

Tabla 63  

Cotización de alquiler de trompos mezcladores de concretos. 

Empresa RUC/Dirección Marca/Modelo 

Costo por 

hora 

(soles) 

    

    

    
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 
Tabla 64 
Costos del alquiler de equipos para construcción. 

ALQUILER DE EQUIPOS 

EQUIPO USO 

JUSTIFICACIÓN 

DE TIEMPO DE 

USO 

ALQUILER 

POR HORA 

CANTIDAD 

DE HORAS 

ALQUILER 

TOTAL 

      

      

      

 TOTAL DE ALQUILER DE EQUIPOS  
 

 

Tabla 65  

Cotización de cemento mochica. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo/Peso 

Costo por 

unidad 

(soles) 

    

    

    
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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Tabla 66  

Cotización de fierro ¼” para estribos. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo/longitud 

Costo por 

unidad 

(soles) 

    

    

    
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 67  

Cotización de fierro ½” para columnas. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo/longitud 

Costo por 

unidad 

(soles) 

    

    

    
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 68  

Cotización de fierro 1” para horno. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo/longitud 

Costo por 

unidad 

(soles) 

    

    

    

 

Tabla 69  

Cotización de alambre número 16. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo 

Costo por 

100 Kg 

(soles) 

    

    

    

 

Tabla 70  

Cotización de alambre número 8. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo 

Costo por 

100 Kg 

(soles) 
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Tabla 71  

Cotización de clavos 2 ½”. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo 

Costo por 

1 Kg 

(soles) 

    

    

    

 

Tabla 72  

Cotización de calaminas. 

Ferretería RUC/Dirección Tipo 

Costo por 

1 Kg 

(soles) 

    

    

    
 

 

Tabla 73  

Cotización de hormigón grueso. 

Abastecedora RUC/Dirección Tipo 
Costo por 

m3 (soles) 

    

    

    

 

Tabla 74  

Cotización de hormigón fino (para asentar ladrillo). 

Abastecedora RUC/Dirección Tipo 
Costo por 

m3 (soles) 

    

    

    

 

Tabla 75  

Cotización de arena de tarrajeo en Cajamarca ciudad. 

Abastecedora RUC/Dirección Tipo 
Costo por 

m3 (soles) 
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Tabla 76  

Cotización de madera en Cajamarca ciudad. 

Abastecedora RUC/Dirección Tipo 

Costo 

por 

unidad 

(soles) 

    

    

    

 

Tabla 77  

Cotización de ladrillo en Cajamarca ciudad. 

Abastecedora RUC/Dirección Tipo 

Costo por 

millar 

(soles) 
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ANEXO n.° 3. Diseño de malla 

 

Figura 21. Esquema de carga. 

Fuente: Luque, (2017). 

 

La malla diseñada propuesta es de 0.65 m x 0.914 m en una sección de 5m x 2m. 
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Figura 22. Malla de perforación.  

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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ANEXO n.° 4. Estudio geomecánico (RMR) 

 

Para estimar la calidad del macizo rocoso se puede utilizar la clasificación de Bieniawski 

1989 del RMR, con los siguientes parámetros: 

 

- Resistencia de la roca intacta 

Las calizas de la Formación Cajamarca encontradas en Juan de Dios I, tienen una 

clasificación R5, para la determinación de este parámetro usamos el martillo de geólogo 

con un promedio de 8 golpes. Un trozo de roca requiere de muchos golpes de la picota 

para fracturarse. 

Tabla 78 

Clasificación de la resistencia. 

Clase 

Clasificación de la 

roca según su 

resistencia 

Resistencia 

Uniaxial 

(MPa) 

Estimación en Terreno de la 

Resistencia 

R6 
Extremadamente 

Resistente 
> 250 

Golpes de la picota, sólo causan 

descostramientos superficiales en la 

roca 

R5 Muy Resistente 100 – 200 
Un trozo de roca requiere varios 

golpes de la picota para fracturarse. 

R4 Resistente 50 – 100 
Un trozo de roca requiere más de un 

golpe de la picota para fracturarse. 

R3 
Moderadamente 

Resistente 
25 – 50 

Un trozo de roca puede fracturarse con 

un único golpe de la picota, pero no es 

posible descostrar la roca con un 

cortaplumas. 

R2 Débil 5 – 25 

Un golpe con la punta de la picota deja 

una indentación superficial. La roca 

puede ser descostrada con una 

cortapluma pero con dificultad. 

R1 Muy Débil 1 – 5 

La roca se disgrega al ser golpeada con 

la punta de la picota. La roca puede ser 

descostrada con un cortapluma. 

R0 
Extremadamente 

Débil 
0.25 – 1 

La roca puede ser indentada con la uña 

del pulgar. 

Fuente: Bienawski, (1989). 

 

De acuerdo a la clasificación de Bienawski se le asigna un puntaje de 12, para luego ser 

sumado con todos los parámetros. 
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- RQD 

Se pudo realizar el cálculo del RQD mediante la contabilización del número de 

discontinuidades. 

Se tomó una distancia lineal con la ayuda de un flexómetro, en el talud de la cantera de 

7.9 metros, en los cuales se ha encontrado 5 discontinuidades. Por lo tanto: 

- Distancia medida = 7.9 m 

- Número de discontinuidades = 5 

- Donde: 

𝜆 =
𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑚)
 

𝜆 =
5

7.9 𝑚
 

𝜆 = 0.63 

- RQD = 

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒(−0.1𝜆)(0.1𝜆+1) 

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒(−0.1∗0.632)(0.1∗0.632+1) 

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒(−0.0632)(1.0632) 

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒(−0.06719424) 

𝑅𝑄𝐷 = 100 ∗ 0.9343 

𝑅𝑄𝐷 = 93.43 % 

 

Tabla 79  

Clasificación RQD. 

RQD (%) Calidad de la roca 

100 – 90 Muy Buena 

90 – 75 Buena 

75 – 50 Regular 

50 – 25   Mala 

0 – 25 Muy Mala 

Fuente: Bienawski, (1989). 

 

De acuerdo a la clasificación RMR de Bienawski se le asigna un puntaje de 20. 
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- Espaciado entre las discontinuidades 

Dentro de los 7.9 metros se encontraron 5 discontinuidades, las cuales se encontraban 

espaciadas de la siguiente manera: 

D1 – D2 = E1 = 2.36 

D2 – D3 = E2 = 1.72 

D3 – D4 = E3 = 1.88 

D4 – D5 = E4 = 1.94 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 + 𝐸4

4
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
2.36 + 1.72 + 1.88 + 1.94

4
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 1.975 𝑚. = 197.5 𝑐𝑚 

 

Tabla 80  

Clasificación del espaciado. 

Descripción Espaciado (cm) 

Extremadamente cerrado < 2cm 

Muy cerrado 2cm – 6cm 

Cerrado 6cm – 20cm 

Moderado 20cm – 60cm 

Espaciado 60cm - 2m 

Extremadamente espaciado > 2m 

Fuente: Bienawski, (1989). 

 

De acuerdo a la clasificación RMR de Bienawski se le asigna un puntaje de 15 cuando el 

espaciado se encuentra entre 60 cm a 2 m. 
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- Condición de las discontinuidades 

Las condiciones de las discontinuidades se resumen de la siguiente manera: 

 

a. Longitud de las discontinuidades 

Se midió en campo discontinuidades donde la mayoría varían desde 1 metro hasta 3 

metros. 

 

Figura 23. Persistencia en las discontinuidades. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 81  

Clasificación de la persistencia. 

Descripción de Persistencia 

Persistencia Longitud (m) 

Muy Baja Persistencia < 1 

Baja Persistencia 1 – 3 

Persistencia Media 3 – 10 

Alta Persistencia 10 – 20 

Muy Alta Persistencia > 20 

Fuente: Bienawski, (1989). 

 

De acuerdo a la clasificación RMR de Bienawski se le asigna un puntaje de 4 cuando 

la persistencia de la mayoría de discontinuidades se encuentra entre 1 metro a 3 

metros. 

 

0

1

2

3

<1m De 1m a
3m

De 3m a
10m

De 10m a
20m

>20m

PERSISTENCIA

PERSISTENCIA
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b. Abertura 

Se midió en campo la abertura de las discontinuidades donde la mayoría varían de 1 

a 5 mm. 

 

Figura 24. Abertura en las discontinuidades. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 82  

Clasificación de la abertura. 

Descripción de la Abertura 

Descripción Abertura 

Muy Cerrada Ninguna 

Cerrada < 0.1 mm 

Parcialmente Abierta 0.1 – 1.0 mm 

Abierta 1 – 5 mm 

Muy Abierta > 5 mm 

Fuente: Bienawski, (1989). 

 

De acuerdo a la clasificación RMR de Bienawski se le asigna un puntaje de 1 cuando 

la abertura de la mayoría de discontinuidades se encuentra entre 1 a 5 milímetros. 

 

c. Rugosidad 

Se identificó en campo la rugosidad de las discontinuidades donde la mayoría son 

muy rugosas. 

0

2

4

<0.1 mm 0.1 - 1mm 1 - 5mm >5mm

ABERTURA

ABERTURA
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Figura 25. Rugosidad en las discontinuidades. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

De acuerdo a la clasificación RMR de Bienawski se le asigna un puntaje de 6 cuando 

la rugosidad de la mayoría de discontinuidades son muy rugosas. 

 

d. Relleno 

Se identificó el relleno de en campo que se encuentra en las discontinuidades donde 

la mayoría son calcitas que son duras menores a 5mm. 

 

Figura 26: Relleno en las discontinuidades. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

De acuerdo a la clasificación RMR de Bienawski se le asigna un puntaje de 4 cuando 

el relleno se encuentra menor a 5 milímetros y es duro. 

 

e. Alteración: Ligeramente alteradas 

Se identificó en campo la alteración de las discontinuidades donde la mayoría están 

ligeramente alteradas. 

0
1
2
3

RUGOSIDAD

RUGOSIDAD

0
1
2
3
4

Relleno
duro

<5mm

Relleno
duro

>5mm

Relleno
blando
<5mm

Relleno
blando
>5mm

RELLENO

RELLENO



 

Análisis Económico para el Inicio de Producción de Óxido de Calcio 

en la Concesión Juan de Dios I, Cajamarca, 2018” 

 

Chuquilín Intor, E.; Intor Ríos, G. 108 

 

 

Figura 27. Alteración en las discontinuidades. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Tabla 83  

Clasificación de la alteración. 

Término Descripción 

Fresco 

No hay señales visibles de meteorización. Si acaso una tenue 

decoloración en superficies de discontinuidades más 

desarrolladas. 

Levemente meteorizado 

Decoloración indica meteorización de la roca intacta y 

superficies de discontinuidad. La roca puede estar algo más débil 

externamente que en condición fresca. 

Moderadamente meteorizado 

Menos de la mitad de la roca está descompuesta y/o desintegrada 

a suelo. La roca puede estar fresca o descompuesta y/o 

desintegrada a suelo. 

Altamente meteorizado 
Más de mitad de la roca está descompuesta y/o desintegrado. La 

estructura del macizo 

Completamente meteorizado 
Todo el material rocoso está descompuesto y/o desintegrado. La 

estructura del macizo original está prácticamente intacta.  

Suelo residual 

Todo el material rocoso está descompuesta o desintegrada a 

suelo. La estructura del macizo original y su textura ha sido 

destruida. Hay un gran cambio de volumen, pero el suelo no ha 

sido transportado. 

Fuente: Bienawski, (1989). 

 

De acuerdo a la clasificación RMR de Bienawski se le asigna un puntaje de 5 cuando 

la alteración es ligera. 

 

- Flujo de Agua en las Discontinuidades 

Las discontinuidades se encontraron completamente secos. 
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Tabla 84  

Presencia de agua. 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Completamente Seco 15 

Semi Húmedo 10 

Húmedo 7 

Mojado 4 

Flujo de Agua 0 

Fuente: Bienawski, (1989). 

 

- Clasificación según el RMR 

Los resultados del RMR se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 85 
Cálculo del RMR para el macizo rocoso. 

1  

Resistencia 

de la matriz 

rocosa 

(MPa) 

Ensayo de 

carga puntual 

 

>10 

 

10-4 

 

4-2 

 

2-1 

Compresión 

Simple (MPa) 

Compresión 

simple 

 

>250 

 

250-100 100-50 

50-25 

 

25-5 5-1 <1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 RQD 90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

Puntuación 20 17 13 6 5 

3 Separación entre diaclasas >2m 0.6-2m 0.2-0.6m 0.06-0.2m <0.06m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

 

 

 

 

 

4 

 Longitud de la 

discontinuidad 

<1m 1-3m 3-10m 10-20m >20m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nada <0.1 mm 0.1-1.0mm 1-5mm >5mm 

Puntuación 6 5 4 1 0 

Rugosidad Muy rugosa Rugosa Ligeramente 

rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno Relleno 

duro <5mm 

Relleno 

duro >5mm 

Relleno 

blando 

<5mm 

Relleno blando 

>5mm 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada Ligeramente 

alterada 

Moderadamente 

alterada 

Muy 

alterada 

Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

 

 

5 
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n 
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litros/min 
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Estado general Seco Ligeramente 

húmedo 

Húmedo Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

Fuente: Bienawski, (1989). 

 
Sumamos las puntuaciones: 

RMR = 12+20+15+4+1+6+4+5+10 

RMR= 77 

RESULTADO: CLASE II – Buena. 

 

Tabla 86  
Clasificación del RMR. 

Fuente: Bienawski, (1989). 

 

La clasificación final del macizo rocoso según el RMR será de 

“Bueno” con una puntuación de 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION 100 – 81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 21 

CLASE I II III IV V 

CALIDAD Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala 
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ANEXO n.° 5. Modelamiento de concesión Juan de Dios I 
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ANEXO n.° 6. Densidad en Laboratorio 

La densidad no depende de la dirección de medida, ya que es una propiedad escalar, se 

realizó la determinación de la densidad en el laboratorio químico de la Universidad Nacional 

de Cajamarca. Se usó el siguiente procedimiento: 

 Colocamos un pedazo de roca caliza sobre la matriz rocosa. Ubicamos el martillo de 

geólogo en la parte superior de la piedra, en un lugar donde está la grieta. Golpeamos 

suavemente el martillo de geólogo para crear una grieta, luego golpeamos más fuerte 

para ampliarla hasta romper la piedra. 

 Conseguimos un fragmento lo suficientemente pequeño como para que quepa en el vaso 

de precipitación. 

 
Figura 28. Muestra de caliza para peso específico. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 Colocamos el fragmento de piedra sobre la balanza y registramos su masa. 
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Figura 29. Muestra de caliza pesada. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 Llenamos el vaso de precipitación con agua hasta la mitad. Medimos y 

registramos el volumen del agua en la taza. 

 Colocamos el fragmento de roca en el agua; luego medimos y registramos el 

nuevo volumen de agua. 

 Restamos el volumen original del agua del volumen final.  

𝑉𝑓 = 440 − 370 = 70 

 Dividimos la masa por la diferencia de volumen, para hallar la densidad. 

La masa es 198.1 gramos. 

𝑑 =
198.1

70
= 2.83𝑔𝑟/𝑐𝑚3 
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ANEXO n.° 7. Dirección de estratos 

 

Figura 30. Toma de dirección de estratos. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Se midieron los estratos en cuatro puntos de la concesión: 

 

Tabla 87  

Rumbo y buzamiento de los estratos. 

Dirección de los estratos 

Numero de toma Rumbo Buzamiento 

Punto 1 N 340º 55º 

Punto 2 N 348º 52º 

Punto 3 N 335º 50º 

Punto 4 N 342º 58º 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Buzamiento 
de estratos 
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ANEXO n.° 8. Reporte de CaO 
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ANEXO n.° 9. Mapas y planos 

 

Mapa 1: Mapa de ubicación. 

Mapa 2: Mapa de poblados cercanos. 

Plano 1: Plano de componentes mineros. 

Plano 2: Diseño de hornos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


