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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo tiene como finalidad mejorar la productividad en la empresa SOLTRAK 

S.A., con la aplicación de la guía PMBOOK, por medio de la mejora en la Gestión de los Proyectos 

los cuales pueden ser medidos a través de los indicadores de gestión. 

 

El presente estudio pasa primeramente por la descripción de la realidad que aqueja la 

gestión actual, donde se identifican deficiencias en la Gestión de los proyectos afectando la 

productividad de la empresa. Paso siguiente realizamos la formulación de los problemas y la 

justificación, de la misma manera se definen los objetivos del trabajo, marco teórico, etc. 

 

En la etapa de desarrollo del trabajo se realiza una descripción que va de lo general a lo 

específico, hasta llegar al área donde analizaremos mediante el uso de herramientas la problemática, 

también estudiaremos los indicadores de gestión actual de los proyectos gestionados, a fin de evaluar 

sus oportunidades de mejora con la aplicación propuesta. Con toda esta información levantada, 

plantearemos el desarrollo de la mejora basado en la guía PMBOOK para la Gestión de proyectos, y de 

esta manera mejorar la productividad de la empresa SOLTRAK S.A. 

 

Finalmente realizamos una comparación del antes y después de la mejora, obteniendo 

beneficios para la Gestión de los proyectos, que tendría como principal indicador un incremento de 

productividad, mediante eficacia y eficiencia con la mejora propuesta. 

 

Palabras claves: 
 

Productividad, SOLTRAK S.A., Guía PMBOOK, Gestión de Proyectos, indicadores de 

gestión, eficacia, eficiencia. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

The purpose of this paper is to improve productivity in the company SOLTRAK S.A., with 

the application of the PMBOOK Guide, through the improvement in Project Management, which 

can be measured through management indicators. 

 

The present study passes first by the description of the reality that afflicts the current 

management, where deficiencies are identified in the Management of the projects affecting the 

productivity of the company. Next step we carry out the formulation of the problems and the 

justification, in the same way we define the objectives of the work, theoretical framework, etc. 

 

At the stage of development of the work, a description is made that goes from the general to the 

specific, until arriving at the area where we will analyze by means of the use of the problematic tools, we 

will also study the current management indicators of the managed projects, in order to evaluate Your 

opportunities for improvement with the proposed application. With all this information raised, we will 

propose the development of the improvement based on the PMBOOK guide for Project Management, 

and in this way improve the productivity of the company SOLTRAK S.A. 

 

Finally, we made a comparison of the before and after the improvement, obtaining very 

high benefits for the Management of the projects, which would have as main indicator an increase 

in productivity, through efficiency and effectiveness with the proposed improvement. 

 
 
 

Key words: 
 

Productivity, SOLTRAK S.A., PMBOOK Guide, Project Management, management 

indicators, effectiveness, efficiency. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 
 
 

 

1.1 Realidad Problemática 
 
 
 

La gestión de proyectos toma un papel protagónico en el desarrollo de la sociedad, ayuda 

a fijarnos nuestras metas a alcanzar, también brinda herramientas para mejorar la toma de 

decisiones; la razón de ser de la Gestión de proyectos radica en la correcta administración de los 

recursos y esto puede ser aplicado no solo por las empresas, si no por cada persona interesada 

en organizarse y planificar actividades que parecen complejas de gestionar. 

 

Todas las empresas del mundo se encuentran en un constante de cambio y en una 

búsqueda de calidad de sus productos y/o servicios, para ello consideran realizar inversiones 

necesarias para permanecer vigentes en este mercado súper competitivo, aquí es donde la 

Gestión de proyectos juega un papel importante en el éxito o no de un plan de sostenibilidad 

empresarial. Debido a la complejidad de los proyectos y variables de estos, los proyectos son 

gestionados por personas entendidas del uso de la metodología que toman decisiones en base a 

análisis metodológico. 

 

El presente trabajo muestra el real enfoque de la necesidad que tienen las empresas hoy 

en día de, “El crecimiento sostenible”. El caso de SOLTRAK S.A. no es una excepción, el Área de 

proyectos de la empresa SOLTRAK S.A., cuenta con un conocimiento limitado de las 

metodologías y herramientas existentes para gestionar los proyectos; por lo tanto, el presente 

trabajo tiene como objetivo poder identificar y aplicar los lineamientos de la Guía PMBOOK en las 

diferentes etapas de los proyectos que actualmente se gestionan en la empresa SOLTRAK S.A. 
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1.2 Formulación del Problema 
 
 

 

1.2.1  Problema General 
 

 

¿De qué manera la gestión de proyectos usando la guía PMBOOK incrementa 

productividad en la empresa SOLTRAK S.A.? 

 
 
 

 

1.2.2  Problemas Específicos 
 
 

 

1.2.2.1 Problema específico 01 
 

 

¿Cuál es la gestión actual del área de proyectos en la empresa SOLTRAK S.A.? 
 

 

1.2.2.2 Problema específico 02 
 

 

¿De qué manera se va a aplicar la gestión de proyectos basado en la guía PMBOOK en 

la empresa SOLTRAK S.A.? 

 

1.2.2.3 Problema específico 03 
 

 

¿De qué manera la aplicación de la gestión de proyectos incrementará la eficacia en la 

empresa SOLTRAK S.A.? 

 

1.2.2.4 Problema específico 04 
 

 

¿De qué manera la aplicación de la gestión de proyectos incrementará la eficiencia en la 

empresa SOLTRAK S.A.? 
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1.3 Justificación 
 

 

1.3.1  Justificación Teórica 
 

 

El estudio de esta tesis tiene por finalidad mejorar la Gestión de los Proyectos de la empresa 

SOLTRAK S.A., la cual hoy carece de una metodología para la gestión correcta y eficiente de la cartera 

de proyectos, para ello utilizaremos herramientas disponibles con un enfoque claro en la reducción de 

tiempos, gastos directos e indirectos que vienen impactando los Estados de resultados de los 

proyectos, adicionalmente la sobrecarga de trabajo (horas extra) en el proceso de implementación por 

una mala o inexistente planificación, serán materia de estudio de la presente; todo los expuesto se ve 

reflejado en los indicadores (KPI`S) del área de proyectos, quienes al no contar con la metodología de 

gestión adecuada, se ve impactado en la productividad del área. 

 

1.3.2  Justificación Práctica 
 

 

Las empresas y los negocios se encuentran en una constante de cambio, ya sea 

tecnológicos, de mercado y sobre todo de mucha competencia, generando una búsqueda 

insaciable de diferenciación entre una y otra para continuar vigentes en el mercado; esta no es 

una excepción para SOLTRAK S.A., una empresa referente del sector que busca cada día seguir 

diversificando su portafolio de productos y/o servicios. Esta tesis busca poder establecer a través 

de la guía PMBOOK, que SOLTRAK S.A siga manteniéndose como un referente del mercado a 

través de su área de proyectos, creando nuevos servicios especializados para los diferentes 

sectores productivos de la industria. 

 

1.3.3  Justificación cuantitativa 
 
 
 

La productividad calcula cuantos recursos son utilizados para la generación de bienes o 

servicios, ya sean trabajadores, capital, tiempo, etc.; esto analizado en un periodo determinado. Para 

efectos de nuestro estudio, evaluaremos los tiempos (Horas - Hombre) del personal encargado de la 

Gestión de los proyectos, y como esto genera impactos económicos directos e indirectos para 

SOLTRAK S.A. Se plantea una inversión de implementación de 2 764 dólares americanos, la cual 

generaría beneficios directos de reducción de tiempos en un 34%, en cuanto a los impactos indirectos 

busca reducir pagos por penalidad de 90 000 a 499 000 Dólares americanos. 
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1.4 Objetivos 
 
 
 

 

1.4.1  Objetivo General 
 

 

Aplicar la gestión de proyectos en base guía PMBOOK para incrementar la productividad 

en la empresa SOLTRAK S.A. 

 
 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 

 

1.4.2.1 Objetivo específico 01 
 
 

 

Evaluar la situación actual de la gestión del área de proyectos en la empresa SOLTRAK 
 

S.A. 
 

 

1.4.2.2 Objetivo específico 02 
 
 

 

Dar a conocer a la estructura metodológica de la Gestión de proyectos basado en la guía 

PMBOOK en la empresa SOLTRAK S.A. 

 

1.4.2.3 Objetivo específico 03 
 
 

 

Evaluar el incremento de la eficacia aplicando la guía PMBOOK en la Gestión de 

proyectos en la empresa SOLTRAK S.A. 

 

1.4.2.4 Objetivo específico 04 
 
 

 

Evaluar el incremento de la eficiencia aplicando la la guía PMBOOK en la Gestión de 

proyectos en la empresa SOLTRAK S.A. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
 

 

2.1 Antecedentes 
 
 

 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 
 

 

Córdova (2017), en su tesis para obtener el título profesional de Ingeniería Industrial, titulada 
 

” Aplicación de la gestión de proyectos enfocado en la guía del PMBOOK para mejorar la 

productividad de la empresa Lumen Ingeniería S.A.C., Los Olivos, 2017” y desarrolada en la 

Universidad Cesar Vallejo. La tesis tuvo como objetivo general, mejorar la productividad mediante 

la utilización de una herramienta PMBOOK para una empresa de servicios, exactamente en el 

área de ingeniería y proyectos. Para esto, se muestra, como opción, la aplicación de la Gestión de 

Proyectos por que se determinó que las mayores incidencias del problema que tiene la empresa 

Lumen Ingeniería S.A.C. está relacionada con la Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los 

Costos del Proyecto y la Gestión de Calidad del Proyecto, por lo tanto se tomó como referencia 

estas 3 áreas de conocimiento para dar solución a los problemas de la empresa, una metodología 

que se asemeja al producto resultante del presente proyecto de investigación. 

 

De la tesis se pude concluir que todas las empresas quieren mejorar la productividad, la 

metodología PMBOOK permite poder a través de las áreas de conocimientos y implementación de 

estas actividades que impactan en reducciones de costos tiempo y calidad, pilares fundamentales 

del crecimiento sostenible. 

 

Curipaco (2015), en la tesis para obtener el título profesional de Ingeniería Civil, titulada 

“Programación de un sistema de medición de productividad para movimiento de tierra en una 

construcción de carretera por precios unitarios bajo un enfoque PMBOOK: Impacto en el Alcance, 

Tiempo y Costo” y desarrollada en Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 

La tesis busca automatizar un sistema de medición de productividad para movimiento de tierra en 

la construcción de una carretera. Este sistema de medición de productividad se crea con un 

lenguaje de programación Matlab y genera un informe de productividad, detallado con datos 

cuantitativos y verídicos de todas las actividades realizadas durante la jornada, y que muestran la 

situación actual del trabajo. 

 

De la tesis podemos decir que la mejora del proceso tiene también como objetivo producir 

beneficios económicos para la empresa a través de técnicas como “Valor ganado “ la cual es una 
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herramienta de la metodología del PMBOOK, esta información está disponible y permite mejorar la 

gestión y toma de decisiones. 

 

Lucho y Rodríguez (2015), en su tesis para obtar el título profesional de Ingeniero Civil, 

“Aplicación de la guía PMBOOK al proyecto centro comercial en Chugay en la gestión del Tiempo, 

gestión del Costo y gestión de la Calidad” de la Universidad Antenor Orrego, tuvo como objetivo 

buscó realizar una comparación con los sistemas de gerencia tradicionales utilizados en el Perú. 

 

Se concluye que la aplicación del estándar de la guía PMBOOK, permite generar un 

adecuado seguimiento al alcance del proyecto, reduciendo el impacto en el proceso de ejecución. 

 

Muñoz (2015), en la tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, titulada 

“Evaluación de la implementación de los lineamientos del PMBOOK en alcance y costos en 

proyectos de irrigación”, desarrollado en la Universidad Ricardo Palma. La tesis desarrolla dos 

procesos del PMBOOK, en la etapa inicial y la etapa de ejecución, que son los lineamientos del 

Alcance y Costos los cuales han sido utilizados en el proyecto “Línea de Conducción Lomas de 

Ilo”, en el cual se describe la importancia y la manera de emplear estos lineamientos en proyectos 

de Irrigación. 
 

Se concluye para el desarrollo del Proyecto de “Línea de Conducción Lomas de Ilo”, que 

la metodología aplicada por ser flexible permite gestionar la planificación, seguimiento y control del 

proyecto, así como mejorar la labor del director de proyectos en la toma de decisiones oportunas. 

 

Velarde y Morales (2017), en la tesis para obtener el título profesional de Ingeniería 

Industrial, titulada “Propuesta de Implementación de la Gestión de la Planificación para Proyectos 

en Base a los Lineamientos del PMBOOK del PMI, para la Reducción de Costos de una Empresa 

de Proyectos Industriales y Mineros”, desarrollado en la Universidad Católica San Pablo de 

Arequipa., tuvo como objetivo principal establecer una estandarización para la planificación de los 

proyectos, a fin de lograr un reducción de sobrecostos del proyecto. 

 

Se concluye que la aplicación de la Metodología PMBOOK en la gestión proyectos de los 

diferentes sectores productivos de la industria en este caso minera, representa una muestra de la 

aplicación de las áreas de conocimiento con impactos positivos en la reducción de costos de 

operación, esto se ve reflejado en rentabilidad para la empresa donde se implementa. 
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2.1.2 Antecedentes Internacionales 
 

 

Betancourt (2007), en su tesis de maestría, “Aplicación del PMBOOK a la construcción de 

un hotel” desarrolada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis llevó a cabo la 

formulación de una guía para implantar la metodología del Project Management Institute (PMI) a la 

Gerencia de Proyectos en la construcción, y específicamente su aplicación en un proyecto de un 

hotel en la Ciudad de Querétaro, el autor busca que dicha guía sea aplicable a cualquier proyecto 

ya sea de edificación, vías terrestres, obras hidráulicas, obras marítimas, y otros. 

 

Corrales (2012), en su tesis para optar el título de Máster en la administración de 

Proyectos, titulada “Programa administrativo para el alcance, tiempo, costo y calidad en las áreas 

del proyecto boulevard de calle 9, barrio chino, San José Costa Rica”. La tesis tuvo como objetivo 

implementar un programa de proyecto en las áreas para el alcance, tiempo, costo y calidad de los 

proyectos de la municipalidad de San José mediante la alineación del Project Management 

Institute (PMI) en el caso de la Construcción del Boulevard de Calle 9. Como conclusión se logra 

definir que el proyecto debe alcanzar mayor productividad en los programas y proyectos de 

servicios estandarizándolos con la metodología PMI. 

 

De la tesis se puede concluir que la gestión de proyectos con el uso de la guía PMBOOK, 

brinda una gran variedad de aplicaciones; como en este caso para construcción de un Boulevard, 

la metodología enfoca las áreas de conocimiento en las fases del proyecto con la aplicación de las 

áreas de alcance, tiempo, costo y calidad. La guía PMBOOK brinda una aplicación versátil de la 

metodología sin perder una estructura conocida y solida a lo largo del desarrollo de diferentes 

tipos de proyectos. 

 

Guerrero (2013), en su tesis para obtener el grado de Magister en Administración en la 

Universidad Nacional de Colombia, titulada “Métodos para la gestión de proyectos a través de 

lineamientos del Project Management Institute”. La presente tesis tiene por finalidad crear y poner 

en funcionamiento un sistema de gestión de proyectos, enfocándose en mejorar las prácticas que 

existen para la gestión de proyectos, como guía en el PMBOK y los lineamientos del PMI para una 

empresa distribuidora de energía eléctrica. 

 

Sanabria (2013), en su tesis para optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad 

Autónoma de Occidente en Santiago de Cali, titulada “Diseño de un modelo de gestión para la 

administración de proyectos en la empresa Montaind LTDA”. La presente tesis tiene como objetivo 

definir los procesos y pasos críticos en la administración de proyectos, los lineamientos propuestos en 

la guía PMBOK que puedan colaborar con la implementación de un sistema de proyecto y 
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determinar estructuralmente un método para administrar los proyectos en la empresa Montaind 

LTDA. 

Para concluir este proyecto de investigación no solo beneficiaría a la empresa Montaind 

Ltda, sino también dejara un modelo de gerencia de proyectos que servirá de guía para empresas 

dedicadas a la producción de bienes industriales que deseen mejorar la productividad de 

procedimientos. 

 

2.2 La Guía del PMBOOK en la Gestión de Proyectos 
 
 

 

2.2.1  Inicio y desarrollo de la Guía del PMBOOK 
 
 

 

La Guía del PMBOOK es una guía que reúne los conocimientos, conceptos, técnicas y 

destrezas dentro de la profesión de gestión de proyectos la cual fue desarrollado por el Project 

Management Institute (PMI). La primera versión de PMBOOK fue publicada en 1987. 

 

PMBOOK fue reconocido como estándar por el American Nacional Standards Institute 

(ANSI) en 1998, y más adelante por el Instituto de los Ingenieros Electrónicos Eléctricos (IEEE). 

 

El 6 de septiembre el PMI publicó la sexta edición de la Guía del PMBOK, la cual se 

renueva cada cuatro años este estándar. 

 

2.3 Proyectos y Dirección de proyectos 
 

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. 

Que sea temporal no significa necesariamente que un proyecto sea de corta duración. El final de 

un proyecto se alcanza cuando se logran los objetivos o cuando se termina el proyecto porque sus 

objetivos no se cumplirán o no podrán ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio 

origen al proyecto. La decisión de terminar un proyecto requiere aprobación y autorización por 

parte de una autoridad competente. ( Project Management Institute, 2017) 

 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos 

identificados para el proyecto. 
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Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos: 
 

• Identificar los requisitos del proyecto; 
 

• Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; 
 

• Establecer y mantener una comunicación activa de los interesados; 
 

• Gestionar los recursos; y 
 

• Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras: 
 

 

o Alcance, 
 

o Cronograma, 

o Costo, 

o  Calidad, 
 

o Recursos y 

o Riesgos. 

 
Las circunstancias del proyecto influirán en cómo se implementa cada proceso de la 

dirección de proyectos y como se priorizan las restricciones del proyecto. 

 

2.4 Éxito del proyecto y gestión de beneficios 
 

 

Los proyectos se inician para aprovechar oportunidades de negocio que están alineadas 

con las metas estratégicas de una organización. Antes de iniciar un proyecto, a menudo se 

desarrolla un caso de negocio para definir los objetivos del proyecto, la inversión requerida, y los 

criterios financieros y cualitativos para el éxito del proyecto. El caso de negocio proporciona la 

base para medir el éxito y el avance a lo largo del ciclo de vida del proyecto mediante la 

comparación de los resultados con los objetivos y los criterios de éxito identificados. (Project 

Management Institute, 2017). 

 

Por lo general, los proyectos inician como resultado de una o más de las siguientes 

consideraciones estratégicas: 

 

• Demanda del mercado, 
 

• Oportunidad estratégica / necesidad de negocio, 
 

• Necesidad social, 
 

• Temas ambientales, 
 

• Solicitud del cliente,  
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• Avance tecnológico, 
 

• Requisito legal o regulatorio, y 
 

• Problema existente o previsto. 
 

 

Según el PMI (2017), un plan de gestión de beneficios describe el modo y el momento en 

que se entregarán los beneficios del proyecto y como se medirán los mismos. El plan de gestión 

de beneficios puede incluir lo siguiente: 

 

• Beneficios esperados. El valor de negocio tangible e intangible que se espera ganar con 

la implementación del producto, servicio o resultado. 

• Alineación estratégica. El modo en que los beneficios del proyecto apoyan y se alinean 

con las estrategias de negocio de la organización. 
 

• Plazo para obtener los beneficios. Beneficios porfa así: corto plazo, largo plazo y 

continuos 

• Responsable de los beneficios. La persona o grupo responsable que monitorea, registra 

e informa los beneficios obtenidos en el transcurso del plazo establecido en el plan. 
 

• Métricas. Las mediciones directas e indirectas utilizadas para mostrar los beneficios 

obtenidos. 

• Riesgos. Riesgos asociados con el logro de los beneficios esperados. 
 

 

El éxito del proyecto se mide con relación a sus objetivos y criterios de éxito. En muchos 

casos, el éxito del producto, servicio o resultado no se conoce hasta pasado un tiempo de concluir 

el proyecto. Por ejemplo, un aumento de la participación en el mercado, una disminución de los 

gastos operativos o el éxito de un nuevo producto pueden no conocerse con el proyecto pasa al 

ámbito de operaciones. En estas circunstancias, la oficina de dirección de proyectos (PMO), el 

comité de dirección de portafolios o alguna otra función de negocios dentro de la organización 

debe evaluar el éxito en una fecha posterior, a fin de determinar si los resultados cumplieron los 

objetivos de negocio. (Project Management Institute, 2017). 

 

Tanto el caso de negocio como el plan de gestión de beneficios se desarrollan antes de 

iniciar el proyecto. Además, luego de concluido el proyecto se hace referencia a ambos 

documentos. Por lo tanto, se los considera documentos de negocio más que documentos del 

proyecto o componentes del plan para la dirección del proyecto. Cuando corresponda, estos 

documentos del negocio pueden ser entradas de algunos de los procesos involucrados en dirigir el 

proyecto, como el desarrollo del acta de constitución del proyecto. 
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2.5 El Ciclo de Vida del Proyecto 
 
 
 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su 

inicio hasta su conclusión. Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, 

relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las 

fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. Los nombres, número y duración de las 

fases del proyecto se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la(s) 

organización(es) que participa(n) en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de 

aplicación. Las fases son acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control (a 

veces denominado revisión de fase, punto de revisión de fase, revisión de control u otro terminó 

similar). En el punto de control, el acta de constitución del proyecto y los documentos de negocio 

se reexaminan en base al entorno actual. En ese momento el desempeño del proyecto se 

compara con el plan para la dirección del proyecto para determinar si el proyecto se debe cambiar, 

terminar o continuar tal como se planificó. (Project Management Institute, 2017). 

 

El ciclo de vida del proyecto puede verse afectado por los aspectos propios de la 

organización, la industria, el método de desarrollo o la tecnología empleada. Mientras que cada 

proyecto tiene un inicio y un final, los entregables específicos Y el trabajo que se llevan acabo 

varían ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia 

básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado. 

 

Aunque los proyectos varían en el tamaño y el grado de complejidad que contienen, 

proyecto típico puede configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida del proyecto 

(Véase la Figura 1): 

 

• Inicio del proyecto, 
 

• Organización y preparación, 
 

• Ejecución del trabajo, y 
 

• Cierre del proyecto.  
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Figura n. º 1. Representación Genérica del Ciclo de Vida de un Proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK (6º 

Edición) 

 

Una estructura genérica del ciclo de vida normalmente presenta las siguientes 

características: 

 

• Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, aumenta según se 

desarrolla el trabajo y caen rápidamente y cuando el proyecto se acerca al cierre. 

 

• Los riesgos son mayores en el inicio del proyecto, según se ilustra en la Figura 2. Estos 

factores disminuyen durante el ciclo de vida del proyecto, a medida que se van adaptando 

decisiones y aceptando los entregables. 

 

• La capacidad de los interesados de influir en las características finales del producto del 

proyecto, sin afectar significativamente el costo ni el cronograma, es más alta al inicio del 

proyecto y va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. La 

Figura 2 ilustra que el costo de efectuar cambios y de corregir errores suele aumentar 

sustancialmente según el proyecto se acerca su fin. 
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Figura n. º 2. Impacto de las Variables en el Tiempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK (Sexta 

Edición) 

 

2.6 Interesados del Proyecto 
 

 

Un interesado es un individuo, grupo organización que puede afectar, verse afectado, o 

percibirse así mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Los 

interesados del proyecto pueden ser internos o externos al proyecto, pueden estar involucrados 

activamente, involucrados pasivamente, o desconocer el proyecto. Los interesados del proyecto 

pueden tener un impacto positivo o negativo en el proyecto, o recibir un impacto positivo o 

negativo del proyecto. (Project Management Institute, 2017). 

 

Los ejemplos de interesados incluyen, entre otros: 
 

 

• Interesados internos: 
 

o  Patrocinador, 
 

o  Gerente de recursos, 
 

o La oficina de dirección de proyectos (PMO), 

o El comité de dirección de portafolios, 
 

o  Director del programa, 
 

o Directores de proyecto de otros proyectos, y 

o Miembros del equipo. 
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• Interesados externos:  
o  Clientes, 

 
o Usuarios finales, 

o Proveedores, 

o  Accionistas, 
 

o Organismos reguladores, y 

o Competidores. 

 
Figura n. º 3. Ejemplos de Interesados del Proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK (Sexta 

Edición) 

 

La figura 3, muestra ejemplos de interesados del proyecto. La participación de los 

interesados puede variar desde una participación ocasional en encuestas y grupos de opinión, 

hasta el patrocinio total del proyecto que incluye la provisión de apoyo financiero, político o de 

otros tipos. El tipo y nivel de participación en el proyecto pueden cambiar durante el ciclo de vida 

del proyecto. Por lo tanto, la identificación, análisis e involucramiento exitosos de los interesados y 

la gestión eficaz de sus expectativas y participación en el proyecto a lo largo del ciclo de vida, son 

críticos para el éxito del proyecto. 
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2.7 Rol del director del Proyecto 
 
 
 

El director del Proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar 

el equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Las relaciones de comunicación del 

director del proyecto están basadas en la estructura organizacional y la gobernanza del proyecto. 

(Project Management Institute, 2017). 

 

Además de las habilidades técnicas específicas y de las competencias generales en 

materia de gestión requeridas para el proyecto, los directores de proyecto deben tener al menos 

los siguientes atributos: 

 

• Conocimientos acerca de la dirección de proyectos, el entorno del negocio, aspectos 

técnicos y demás información necesaria para dirigir el proyecto de manera eficaz; 

 

• Las habilidades necesarias para liderar el equipo del proyecto, coordinar el trabajo, 

colaborar con los interesados, resolver problemas y tomar decisiones de manera eficaz; 
 

• Las capacidades para desarrollar y gestionar el alcance, los cronogramas, presupuestos, 

recursos, riesgos, planes, presentaciones e informes; y 

 

• Otros atributos requeridos para dirigir con éxito el proyecto, como personalidad, actitud, 

ética y liderazgo. 

 

Los directores del proyecto llevan a cabo el trabajo a través del equipo del proyecto y de 

otros interesados. Los directores del proyecto dependen de importantes habilidades 

interpersonales que incluyen, entre otras: 

 

• Liderazgo, 
 

• Trabajo en equipo, 
 

• Motivación, 
 

• Comunicación, 
 

• Influencia, 
 

• Toma de decisiones, 
 

• Conocimientos de política y cultura, 
 

• Negociación, 
 

• Facilitación,  
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• Gestión de conflictos, y 
 

• Proporcionar orientación. 
 

 

El director del proyecto es exitoso cuando los objetivos del proyecto se han alcanzado. 

Otro aspecto del éxito es la satisfacción de los interesados. El director del proyecto debe atender 

las necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados para satisfacer a los interesados 

relevantes. Para ser exitoso, el director del proyecto debe adaptar el enfoque del proyecto, el ciclo 

de vida y los procesos de la dirección de proyectos para satisfacer los requisitos del proyecto y el 

producto. (Project Management Institute, 2017). 

 
 

2.8 Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 
 
 
 

Las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos son campos o áreas de 

especialización que se emplean comúnmente al dirigir proyectos. Un Área de conocimiento es un 

conjunto de procesos asociados a un tema particular de la dirección de proyectos. Estas 10 Áreas 

de conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces. Las 

necesidades de un proyecto específico pueden requerir arias de conocimiento adicionales. 

(Project Management Institute, 2017). 

 

Las 10 Áreas de Conocimiento son: 
 

 

• Gestión de la Integración del Proyecto. La Gestión de la Integración del Proyecto 

incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar 

los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos. 

 

• Gestión del Alcance del Proyecto. La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los 

procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y 

únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. 

 

• Gestión del Cronograma del Proyecto. La Gestión del Cronograma del Proyecto incluye 

los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

 

• Gestión de los Costos del Proyecto. La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los 

procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 

financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 

dentro del presupuesto aprobado. 
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• Gestión de la Calidad del Proyecto. La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los 

procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la 

planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin 

de satisfacer las expectativas de los interesados. 

 

• Gestión de los Recursos del Proyecto. La Gestión de los Recursos del Proyecto incluye 

los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la 

conclusión exitosa del proyecto. 

 

• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. La Gestión de las Comunicaciones del 

Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, 

creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 

disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

 

• Gestión de los Riesgos del Proyecto. La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye 

los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, 

planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un 

proyecto. 

 

• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto incluye los procesos necesarios para comprar productos, servicios o resultados 

que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. 

 

• Gestión de los Interesados del Proyecto. La Gestión de los Interesados del Proyecto 

incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones 

que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los 

interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión 

adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en 

la ejecución del proyecto. 

 

2.9 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
 
 
 

Este estándar describe los procesos de la dirección de proyectos empleados para cumplir 

con los objetivos del proyecto. Los procesos de la dirección de proyecto se agrupan en cinco 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. (Project Management Institute, 2017). 
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• Grupo de Procesos de Inicio. Proceso(s) realizado(s) para definir un nuevo proyecto o nueva 

fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

 

• Grupo de procesos de Planificación. Proceso(s) realizado(s) para establecer el alcance 

del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los 

objetivos propuestos del proyecto. 

 

• Grupo de Procesos de Ejecución. Proceso(s) realizado(s) para completar el trabajo 

definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del 

proyecto. 

 

• Grupo de procesos de Monitoreo y Control. Proceso(s) requerido(s) para hacer 

seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 

áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

 

• Grupo de Procesos de Cierre. Proceso(s) llevado(s) a cabo para completar o cerrar 

formalmente un proyecto, fase o contrato. 

 

Estos cinco Grupos de Procesos son independientes de las áreas de aplicación (como 

marketing, servicios de información o contabilidad) y del enfoque de las industrias (como 

construcción, aeroespacial, telecomunicaciones). Los procesos individuales de los Grupos de 

Procesos a menudo se repiten antes de concluir una fase o un proyecto. (Project Management 

Institute, 2017). 
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Figura n. º 4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK (Sexta 

Edición) 
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2.9.1  Grupo de Procesos de Inicio 
 

 

El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para definir 

un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el 

proyecto o fase. El propósito del Grupo de Procesos de Inicio es alinear las expectativas de los 

interesados y el propósito del proyecto, informar a los interesados sobre el alcance y los objetivos, y 

analizar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas puede ayudar a asegurar el 

cumplimiento de sus expectativas. Dentro de los procesos de Inicio, se define el alcance inicial y se 

comprometen los recursos financieros iniciales. Además, se identifican los interesados que van a 

interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Finalmente, si aún no fue 

nombrado, se designa al director del proyecto. Esta información se plasma en el acta de constitución 

del proyecto y el registro de interesados. Cuando se aprueba el acta de constitución del proyecto, el 

proyecto es autorizado oficialmente y el director del proyecto es autorizado a aplicar recursos de la 

organización a las actividades del proyecto. (Project Management Institute, 2017). 

 

Figura n. º 5. Límites del Proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK (Sexta 

Edición) 

 

Los proyectos a menudo se dividen en fases. Cuando se hace esto, la información de los 

procesos del Grupo de Procesos de Inicio se reexamina para determinar si la información aún es 

válida. Revisar los procesos de Inicio al comienzo de cada fase ayuda a mantener el proyecto 

centrado en la necesidad de negocio que el proyecto se comprometió a abordar. Se verifican el 

acta de constitución del proyecto, los documentos de negocio y los criterios de éxito. Se revisan la 

influencia, las fuerzas impulsoras, las expectativas y los objetivos de los interesados del proyecto. 

(Project Management Institute, 2017). 
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Involucrar a los patrocinadores, clientes y a otros interesados desde el inicio genera un 

entendimiento común de los criterios de éxito. Asimismo, aumenta la probabilidad de aceptación 

de los entregables una vez concluido el proyecto y la satisfacción de los interesados a lo largo del 

proyecto. 

 

Involucrar a los patrocinadores, clientes y a otros interesados desde el inicio genera un 

entendimiento común de los criterios de éxito. Asimismo, aumenta la probabilidad de aceptación 

de los entregables una vez concluido el proyecto y la satisfacción de los interesados a lo largo del 

proyecto. 

 

El Grupo de Procesos de Inicio incluye los procesos de la dirección de proyectos. 
 

 

Figura n. º 6. Grupo de Procesos de Inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK (Sexta 

Edición) 

 

2.9.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
 

 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso de desarrollar un 

documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de 

proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que proporciona un vínculo directo entre el proyecto y los 

objetivos estratégicos de la organización, crea un registro formal del proyecto y muestra el 

compromiso de la organización con el proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en 

puntos predefinidos del proyecto. (Project Management Institute, 2017). 
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Las entradas y salidas de este proceso se muestran en la Figura 7. 

 

Figura n. º 7. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.2  Grupo de Procesos de Planificación 
 

 

El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos que 

establecen el alcance total del esfuerzo, definen y refinan los objetivos y desarrollan la línea de 

acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos del Grupo de Procesos de 

Planificación desarrollan los componentes del plan para la dirección del proyecto y los documentos 

del proyecto utilizados para llevarlo a cabo. La naturaleza de un proyecto puede requerir el uso de 

reiterados ciclos de realimentación para análisis adicionales. Es probable que se requiera una 

revisión de la planificación a medida que se recopilan o se comprenden más características o 

información sobre el proyecto. Los cambios importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto pueden generar la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación 

y, posiblemente, uno o ambos procesos de Inicio. Este refinamiento continuo del plan para la 

dirección del proyecto recibe el nombre de elaboración progresiva, para indicar que la planificación 

y la documentación son actividades iterativas o continuas. El beneficio clave de este Grupo de 

Procesos consiste en definir la línea de acción para completar con éxito el proyecto o fase. 

(Project Management Institute, 2017). 

 

 

El Grupo de Procesos de Planificación (Figura 8) incluye los procesos de la dirección de 

proyectos. 
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Figura n. º 8. Grupo de Procesos de Planificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK (Sexta 

Edición) 
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2.9.2.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
 

 

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es el proceso de definir, preparar y 

coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del 

proyecto. El beneficio clave de este proceso es la producción de un documento integral que define 

la base para todo el trabajo del proyecto y el modo en que se realizará el trabajo. Este proceso se 

lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. (Project Management Institute, 

2017). Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la figura 9. 

 

Figura n. º 9. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.2.2 Planificar la Gestión del Alcance 
 

 

Planificar la Gestión del Alcance es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance 

que documente cómo serán definidos, validados y controlados el alcance del proyecto y del 

producto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se 

gestionará el alcance a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en 

puntos predefinidos del proyecto. (Project Management Institute, 2017). Las entradas y salidas de 

este proceso se presentan en la figura 10. 

 

Figura n. º 10. Planificar la Gestión del Alcance: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 
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2.9.2.3 Recopilar Requisitos 
 

Recopilar Requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y 

los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este 

proceso es que proporciona la base para definir el alcance del producto y el alcance del proyecto. Este 

proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. (Project Management 

Institute, 2017). Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 11. 

 

Figura n. º 11. Recopilar Requisitos: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.2.4 Definir el Alcance 
 

Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del 

proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del 

producto, servicio o resultado y los criterios de aceptación. Este proceso se lleva a cabo una única 

vez o en puntos predefinidos del proyecto. (Project Management Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en el Figura 12. 
 

 

Figura n. º 12. Definir el Alcance: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 
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2.9.2.5 Crear la EDT/WBS 
 

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) es el proceso de subdividir los 

entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 

manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona un marco de lo que se debe 

entregar. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. 

(Project Management Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 13. 
 

 

Figura n. º 13. Crear la EDT/WBS: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.2.6 Planificar la Gestión del Cronograma 
 

Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer las políticas, los 

procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 

cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección 

sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva 

a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. (Project Management Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 14. 
 

 

Figura n. º 14. Planificar la Gestión del Cronograma: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK (Sexta 

Edición) 
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2.9.2.7 Definir las Actividades 
 

Definir las Actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que 

se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 

descompone los paquetes de trabajo en actividades del cronograma que proporcionan una base para la 

estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. Este proceso se lleva 

a cabo a lo largo de todo el proyecto. (Project Management Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 15. 
 

 

Figura n. º 15. Definir las Actividades: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.2.8 Secuenciar las Actividades 
 

Secuenciar las Actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las 

relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es la definición de 

la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las 

restricciones del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (Project 

Management Institute, 2017). 

 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 16. 

 

Figura n. º 16. Secuenciar las Actividades: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 
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2.9.2.9 Estimar la duración de las Actividades 
 

Estimar la Duración de las Actividades es el proceso de realizar una estimación de la 

cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los 

recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo 

necesario para finalizar cada una de las actividades. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de 

todo el proyecto. (Project Management Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 17. 
 

 

Figura n. º 17. Estimar la Duración de las Actividades: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.2.10 Desarrollar el Cronograma 
 

Desarrollar el Cronograma es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, 

requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de cronograma para la 

ejecución, el monitoreo y el control del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera un 

modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Este 

proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (Project Management Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 18. 
 

 

Figura n. º 18. Desarrollar el Cronograma: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 
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2.9.2.11 Planificar la Gestión de los Costos 
 

Planificar la Gestión de los Costos es el proceso de definir cómo se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este 

proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a 

lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del 

proyecto. (Project Management Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 19. 
 

 

Figura n. º 19. Planificar la Gestión de los Costos: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 
 

2.9.2.12 Estimar los Costos 
 

Estimar los Costos es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios 

necesarios para completar el trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que determina 

los recursos monetarios requeridos para el proyecto. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo 

largo del proyecto, según sea necesario. (Project Management Institute, 2017). 

 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 20. 

 

Figura n. º 20. Estimar los Costos: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 
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2.9.2.13 Determinar el Presupuesto 
 

Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las 

actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada. El 

beneficio clave de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a la cual se 

puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o 

en puntos predefinidos del proyecto. (Project Management Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 21. 
 

 

Figura n. º 21. Determinar el Presupuesto: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.3  Grupo de Procesos de Ejecución 
 

El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos 

del proyecto. Este Grupo de Procesos implica coordinar recursos, gestionar el involucramiento de los 

interesados, e integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del 

proyecto. El beneficio clave de este Grupo de Procesos es que el trabajo necesario para cumplir con los 

requisitos y objetivos del proyecto se lleva a cabo de acuerdo con el plan. Gran parte del presupuesto, 

recursos y tiempo del proyecto se utiliza en la realización de los procesos del Grupo de Procesos de 

Ejecución. Los procesos del Grupo de Procesos de Ejecución pueden generar solicitudes de cambio. 

En caso de ser aprobadas, las solicitudes de cambio pueden desencadenar uno o más procesos de 

planificación que conducen a un plan de gestión o documentos del proyecto modificados, y 

posiblemente a nuevas líneas base. (Project Management Institute, 2017). 

 

El Grupo de Procesos de Ejecución ( Figura 22 ) incluye los procesos de la dirección de 

proyectos. 
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Figura n. º 22. Grupo de Procesos de Ejecución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 
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2.9.3.1 Dirigir y gestionar el Trabajo del Proyecto 
 

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto es el proceso de liderar y llevar a cabo el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados 

para alcanzar los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la 

dirección general del trabajo y los entregables del proyecto, mejorando así la probabilidad de éxito 

del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (Project Management 

Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 23. 
 

 

Figura n. º 23. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.3.2 Gestionar el Conocimiento del Proyecto 
 

Gestionar el Conocimiento del Proyecto es el proceso de utilizar el conocimiento existente 

y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje de 

la organización. Los beneficios clave de este proceso son que el conocimiento previo de la 

organización se aprovecha para producir o mejorar los resultados del proyecto y que el 

conocimiento creado por el proyecto está disponible para apoyar las operaciones de la 

organización y los futuros proyectos o fases. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el 

proyecto. (Project Management Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 24.  
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Figura n. º 24. Gestionar el Conocimiento del Proyecto: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.4  Grupo de procesos de Monitoreo y Control 
 

El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos procesos 

requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, 

para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes. Monitorear es recolectar datos de desempeño del proyecto, producir medidas 

de desempeño e informar y difundir la información sobre el desempeño. Controlar es comparar el 

desempeño real con el desempeño planificado, analizar las variaciones, evaluar las tendencias 

para realizar mejoras en los procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las acciones 

correctivas apropiadas según sea necesario. El beneficio clave de este Grupo de Procesos radica 

en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, a partir de eventos 

apropiados o cuando ocurren condiciones de excepción a fin de identificar y corregir variaciones 

respecto del plan para la dirección del proyecto. (Project Management Institute, 2017). 

 

El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control también implica: 
 
 

• Evaluar solicitudes de cambio y decidir acerca de la respuesta adecuada; 
 

• Recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles problemas; 
 

• Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del 

proyecto y con las líneas base del proyecto; e 
 

• Influir en los factores que podrían eludir el proceso de control de cambios, de modo que 

únicamente se implementen cambios aprobados. 
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Figura n. º 25. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.4.1 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
 

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto es el proceso de hacer seguimiento, revisar 

e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan 

para la dirección del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados 

comprender el estado actual del proyecto, reconocer las medidas adoptadas para abordar los 

problemas de desempeño y tener visibilidad del estado futuro del proyecto con los pronósticos del 

cronograma y de costos. (Project Management Institute, 2017). 
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2.9.4.2 Validar el Alcance 
 

 

Validar el Alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 

que se hayan completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de 

aceptación y aumenta la probabilidad de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado 

mediante la validación de cada entregable individual. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo 

largo del proyecto, según sea necesario. (Project Management Institute, 2017). 

 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 26. 

 

Figura n. º 26. Validar el Alcance: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.4.3 Controlar el Alcance 
 
 

Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del 

proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El beneficio clave de 

este proceso es que la línea base del alcance es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso 

se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (Project Management Institute, 2017). 

 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en el la Figura 27. 

 

Figura n. º 27. Controlar el Alcance: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 
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2.9.4.4 Controlar el Cronograma 
 
 

Controlar el Cronograma es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el 

cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma. El beneficio clave de este 

proceso es que la línea base del cronograma es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se 

lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (Project Management Institute, 2017). 

 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 28. 

 

Figura n. º 28. Controlar el Cronograma: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 
 

2.9.4.5 Controlar los Costos 
 
 

Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los 

costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave de este 

proceso es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva 

a cabo a lo largo de todo el proyecto. (Project Management Institute, 2017). 

 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 29. 

 

Figura n. º 29. Controlar los Costos: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 
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2.9.5  Grupo de Procesos de Cierre 
 
 
 

El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por el(los) proceso(s) llevado(s) a cabo 

para completar o cerrar formalmente un proyecto, fase o contrato. Este Grupo de Procesos verifica 

que los procesos definidos se han completado dentro de todos los Grupos de Procesos a fin de 

cerrar el proyecto o fase, según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del 

mismo ha finalizado. El beneficio clave de este Grupo de Procesos es que las fases, proyectos y 

contratos se cierran adecuadamente. Si bien existe un único proceso en este Grupo de Procesos, 

las organizaciones pueden tener sus propios procesos asociados al cierre de proyectos, fases o 

contratos. (Project Management Institute, 2017). 

 

Por lo tanto, se mantiene el término Grupo de Procesos. Este Grupo de Procesos también 

puede abordar el cierre anticipado del proyecto, por ejemplo, proyectos abortados o proyectos 

cancelados. 

 

El Grupo de Procesos de Cierre ( Figura 30 ) incluye el proceso de la dirección de proyectos. 
 

 

Figura n. º 30. Grupo de procesos de Cierre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.9.5.1 Cerrar el proyecto o fase 
 

 

Cerrar el Proyecto o Fase es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase 

o contrato. Los beneficios clave de este proceso son que la información del proyecto o fase se 
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archiva, el trabajo planificado se completa y los recursos de la organización se liberan para 

emprender nuevos esfuerzos. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos 

predefinidos del proyecto. (Project Management Institute, 2017). 
 

Las entradas y salidas de este proceso se presentan en la Figura 31. 
 

 

Figura n. º 31. Cerrar el Proyecto o Fase: Entradas y Salidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos GUIA DEL PMBOOK 

(Sexta Edición) 

 

2.10 Productividad 
 

 

Según Prokopenko (1989), una definición general, “la productividad es la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para 

obtenerla. Así pues, la productividad se define como el uso eficiente de recursos (trabajo, capital, 

tierra, materiales, energía, información) en la producción de diversos bienes y servicios”. Una 

productividad mayor significa la obtención de más con la misma cantidad de recursos, o el logro 

de una mayor producción en volumen y calidad con el mismo insumo. (p.03). 

 

Así mismo López (2013) define “la productividad esta conceptualizado por enriquecimiento 

en general, esta de sostenerse mediante la ética y moral, así generará rentabilidad social en 

armonía y con la ecología del planeta. Con ello se quiere decir que, si no se cumple con dichos 

requisitos, y solo cumple con la rapidez y el ahorro en el manejo de los recursos para producir en 

masa; le faltaría su parte importante que es diseñar una política social fundamentada en la 

repartición de la riqueza para tener un bienestar social justo” (p.15). 

 

Según Heizer y Render (2007), nos dice que “La producción y los factores de mano de 

obra, capital y gestión se definen entonces como productividad” (p.16). 
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Por otro lado Gutierrez (2010) define “La productividad tiene que ver con los resultados 

que se obtienen en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es obtener 

resultados considerando los recursos necesarios para generarlos. En general, la productividad se 

mide por la fracción formada por los resultados logrados y los factores empleados. Los resultados 

logrados pueden medirse en unidades producidas tanto en proyectos cotizados o en utilidades, 

mientras que los recursos empleados pueden ser número de trabajadores, tiempo total empleado, 

horas máquina, etc. (p.21). 

 

Finalmente, Niebel, y Freivalds (2009) nos dice “que un establecimiento o empresa puede 

crecer e incrementar sus utilidades es mediante el aumento de su productividad (eficiencia y 

eficacia). El mejoramiento de la productividad se describe al aumento en la cantidad de producción 

por hora de trabajo invertida” (p.01). 

 

2.10.1 Factores de mejoramiento de la Productividad 
 

 

Existen dos categorías principales de factores de productividad: 
 

 

- Externos (no controlables). 
 

- Internos (controlables). 
 

 

Según Prokopenko, (1989). Los factores externos son los que quedan fuera del control de 

una empresa determinada, y los factores internos son los que están sujetos a su control. Para 

ocuparse de todos esos factores se requieren diferentes instituciones, personas, técnicas y 

métodos. Por ejemplo, en cualquier intento de mejorar el rendimiento en donde se proyecte tratar 

de los factores externos que afectan a la gestión de la empresa, deben tomarse esos factores en 

consideración durante la fase de planificación del programa y tratar de influir en ellos mediante la 

unión de fuerzas con otras partes interesadas. Por tanto, resulta evidente que el primer paso para 

mejorar la productividad consiste en identificar los problemas que se plantean en esos grupos de 

factores. El siguiente paso consiste en distinguir los factores que son controlables. Los factores 

que son externos y no controlables para una institución pueden ser a menudo internos para otra. 

Los factores externos a una empresa, por ejemplo, podrían ser internos en las administraciones 

públicas, o en las instituciones, asociaciones y grupos de presión nacional o regional. Los 

gobiernos pueden mejorar la política fiscal, crear una mejor legislación del trabajo, proporcionar 

mejor acceso a los recursos naturales, mejorar la infraestructura social, la política de precios, etc., 

pero las organizaciones no pueden hacerlo por sí mismas (p.09). 
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Figura n. º 32. Modelo Integrado de Factores de la Productividad de una empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: S. K. Mukherjee y D. Singh, 1975, p. 93. 
 

 

Según Prokopenko (1989). Dentro de los factores internos de la productividad de la 

empresa se puede clasificar en dos grupos: 

 

Factores Duros, el cual incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las materias 
 

primas. 
 

Factores Blandos, el cual incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y procedimientos de 

organización, los estilos de dirección y los métodos de trabajo. 

 

Dentro de los factores externos que influyen en la productividad de la empresa cabe 

mencionar las políticas estatales y los mecanismos institucionales; la situación política, social y 

económica; el clima económico; la disponibilidad de recursos financieros, energía, agua, medios 

de transporte, comunicaciones y materias primas. (p.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ocaña Corzo, Gerardo 
Pág. 52 



GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOOK PARA 
 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA SOLTRAK 
 

S.A. 2018.  
 
 

 

2.10.2 Dimensiones de la Productividad 
 
 
 

2.10.2.1 Eficiencia 
 
 
 

Según López (2013). “La eficiencia y la productividad son correlativas e inseparables en la 

práctica; por eso el concepto de productividad trae propio el de la eficiencia; por lo que puede 

determinarse con mucha propiedad eficiencia productiva o productividad eficiente, como si fuera el 

mismo concepto de la productividad”. (p.16). 

 

Además, Fernández (2010). “Define los factores psicosociales como condiciones diarias 

en las labores, relacionados con la organización, el contenido y la realización del día a día que 

pueden afectar tanto el bienestar y la salud (física, psíquica y social) de los trabajadores como al 

desarrollo del trabajo así como a la productividad empresarial”. (p.15). 

 

En este proyecto de tesis se desea mejorar la eficiencia en el tiempo de entrega de los 

proyectos, es por eso que se utilizara la siguiente fórmula de Cumplimiento de Costos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.10.2.2 Eficacia 
 

 

Según García (2005). “Es el punto de objetivo a realizar mediante metas o estándares, 

etcétera” (p.19). Por otro lado Gutierrez (2010). “la eficacia es el grado realizado como actividades 

y resultados planeados” (p.22). 

 

Así mismo Cruelles (2012). “La eficiencia se encarga de los medios y la eficacia de los 

fines. La eficiencia y eficacia están vinculadas: una operación puede ser muy eficiente y poco 

eficaz. Pongamos de ejemplo, si realizamos cierta cantidad de unidades de un producto A en muy 

poco tiempo, es muy eficiente; pero si en realidad debería de haber realizado el producto B, este 

resulta poco efectivo. La productividad es una combinación de ambos conceptos. Al incrementar la 

productividad de una empresa, esta será más competitiva dentro de su sector al reducir los costes 

de fabricación”. (p. s/n). 
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Por otro lado Drucker (2014), “La sociedad moderna depende para su funcionamiento, por 

no decir para su supervivencia, de la eficacia, las realizaciones y los resultados, los valores, las 

pautas y las auto-exigencias imperantes en las grandes organizaciones. La acción de estas se ha 

tornado decisiva y abarca un campo mucho más vasto que el económico e, incluso, el social, 

como, por ejemplo, la enseñanza, la sanidad y el desarrollo de los conocimientos”. (p. s/n). 

 

Para determinar la eficacia en el presente proyecto de tesis utilizaremos la siguiente 

fórmula de cumplimiento de Tiempo. 
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CAPITULO 3. DESARROLLO 
 
 

 

3.1 Organización 
 

 

SOLTRAK S.A. es una empresa Ferreycorp, la cual se dedica a brindar soluciones 

integrales en consumibles en cada de una de las operaciones de nuestros clientes, ofreciéndoles 

los servicios de gestión integral de neumáticos, lubricantes, filtración y mantenimiento predictivo 

para sus maquinarias y equipos, con el objetivo de reducir sus costos operativos. 

 

SOLTRAK S.A. atiende los mercados de Minería, Construcción, Transporte, Industria, 

Energía, Agricultura entre otros, con talleres especializados en las operaciones, personal 

calificado, herramientas y almacenes de acuerdo a sus necesidades. 

 

Cuenta con la representación de marcas líderes en el mercado tales como: 
 

Lubricantes: Chevron 
 

Neumáticos: Goodyear 
 

Filtros: Donaldson 
 

Purificadores: AK 
 

Equipos de Protección Personal: 3M, Kimberly Clark, MSA, DBI Sala, Ansell, 
 

Mantenimiento Predictivo: Pruftechnik, AT Pro, UE Systems, entre otros. 
 

 

Oficina Lima: 
 

Av. Argentina 5799 - Carmen de la Legua - Callao Teléfono: 630-1700. 
 

 

• Misión: 
 

 

SOLTRAK S.A. cuenta con un equipo humano especializado en brindar soluciones a las 

necesidades en productos consumibles para las empresas de los distintos sectores económicos, 

comprometiéndonos a: 

 
 

a) GARANTIZAR a nuestros clientes soluciones integrales. 
 

b) LOGRAR los resultados esperados por nuestros accionistas. 
 

c) FOMENTAR un clima propicio para el desarrollo personal y profesional de nuestros 

colaboradores. 
 
 

 

Ocaña Corzo, Gerardo 
Pág. 55 



GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOOK PARA 
 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA SOLTRAK 
 

S.A. 2018.  
 
 

d) OFRECER un trato justo a nuestros proveedores. 
 

e) AGREGAR mayor valor a la marca de nuestras representadas. 
 

f) INFLUIR con responsabilidad en nuestro medio ambiente y en la comunidad. 
 

 

• Visión: 
 

 

Ser reconocidos como la empresa líder internacional brindando soluciones integrales en 

consumibles, representadas por marcas de primer nivel 

 

• Valores: 
 

 

a) Integridad 
 

 

Actuamos con responsabilidad, respetando a los demás, promoviendo con valores, ética y 

superando las expectativas de nuestros clientes y colaboradores. 

 

b) Excelencia e Innovación 
 

 

Buscamos prevenir y resolver de manera creativa y eficiente las dificultades que puedan 

surgir en nuestras operaciones. 

 

c) Vocación de Servicio 
 

 

Lo asumimos como una actitud de vida, apoyándonos para obtener mejores soluciones 

para nuestros clientes y para dar soporte a nuestros colaboradores. 

 

d) Solidaridad 
 

 

Colaboramos entre nosotros para alcanzar nuestros objetivos y mejorar nuestro ambiente 
 

laboral. 
 

e) Comunicación 
 

 

Informamos oportuna y adecuadamente, entendiendo las necesidades de nuestros 

clientes y colaboradores. 
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Figura n. º 33. Organigrama de SOLTRAK S.A.  
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Figura n. º 34. Organigrama de área de Proyectos.  
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3.2 Desarrollo de Objetivos 
 

 

3.2.1 Desarrollo de objetivo 1: Evaluar la situación actual de la gestión en el 

área de proyectos de SOLTRAK SA. 

 

Actualmente el área de proyectos de la empresa SOLTRAK S.A. tiene una existencia de 6 

años en la línea de negocios de lubricantes, desde entonces ha venido trabajando con el mayor de 

los esfuerzos para sacar adelante los proyectos especializados de la compañía; sin embargo, 

existe deficiencias en tiempos de Elaboración, Planificación, Ejecución, Control y Cierre, debido a 

que no existe una metodología en cada grupo de procesos indicados. 

 

A continuación, detallamos el Mapa de proceso actual del área basados en el Grupo de 

Procesos de un Proyecto. 

 

Figura n. º 35. Flujo de procesos actual  
 

Gestión de un proyecto (Situación actual) 
 

 Inicio  Planeamiento   Ejecución  Cierre  

 

Buena Pro del 

          

           
 proyecto     Ejecución del proyecto  

Reunion de cierre 
      

            
          

          
          

          

Kick Off Meeting 

   Elaboracion de Gannt     
       

   

del proyecto 
  

Dossier de proyecto 

     

     RQ de recursos   
          

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Realizando esta metodología básica por el área de proyectos a originado reclamos por el 

cliente y pago de penalidades por demoras en la puesta en marcha de los proyectos. ( Ver Anexo 

n. º 1) 
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3.2.1.1 Evaluación de Problemática en la Gestión proyectos. 
 

 

Para evaluar las causas que originan este impacto en la gestión de los proyectos de la 

empresa SOLTRAK S.A., se hará uso de diferentes herramientas en las que se analizara varios 

factores que están generando estos impactos en la productividad. 

 

 

a. Auditoria Interna. 
 

 

Ejecutando la herramienta de auditoria interna a la Gestión de proyectos actual, apoyados 

de la Jefatura de Operaciones como Auditor y la Gerencia de Negocios como Auditor líder, a fin de 

poder evaluar aspectos importantes en la gestión de proyectos de SOLTRAK SA. 

 

Mediante un programa de actividades se realizo la auditoria (Ver Anexo n. º 2), nuestra 

participación en la auditoria fue el área auditada. 

 

Los conceptos auditados fueron: (Ver Anexo n. º 3) 

 

• Gestion de Seguridad 
 

• Gestión Comercial 
 

• Gestión Financiera 
 

• Gestión de Calidad 
 

• Gestión de planificación 
 

• Gestión de adquisiciones 
 

• Talento humano. 
 

 

• Resultados 
 

 

A continuación, se muestran los hallazgos encontrados en la auditoria interna realizado el 

día 15/01/18 al 16/01/18. 
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Figura n. º 36. Resumen de Resultados de Auditoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Auditoria Interna SOLTRAK S.A. 
 

 

Se puede observar que de los 7 puntos auditados el 57% presenta una buena y aceptable 

gestión. Sin embargo, el 14% y 29% presentan oportunidades de mejora en la gestión de los 

proyectos. 

 

Tabla n. º 1. Resumen de Resultados de Auditoria. 
 

Conceptos Auditados Esperado Resultado Accion 

Gestionde Seguridad de Proyectos Bueno Bueno Mantener 

Gestion Comercial de Proyectos Bueno Bueno Mantener 

Gestion Financiera de Proyectos Bueno Observado Mejorar 

Gestion de Calidad en los Proyectos Bueno Deficiente Mejorar 

Gestion de Planificacion de los proyectos Bueno Deficiente Mejorar 

Gestion de adquisiciones Bueno Bueno Mantener 

Gestion de RR.HH en los proyectos Bueno Bueno Mantener   
Fuente: Auditoria Interna SOLTRAK S.A. 

 

 

Podemos observar que las áreas de mejoras son las de gestión Financiera, Calidad y 

Planificación. 
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b. Análisis de Diagrama de Pareto 
 

 

A continuación, procederemos a mostrar y analizar la situación de las causas a través de 

un diagrama de Pareto, esto ayudara a evaluar y definir donde se concentra el mayor problema 

del incumplimiento en la gestión de proyectos. 

 

Figura n. º 37. Diagrama de Pareto de causas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SOLTRAK S.A. 
 

 

• No se cuenta con una metodología y procesos. 
 

 

Se puede observar mediante el análisis de Pareto que el mayor número de posibles 

causas se concentran en la Metodología y proceso, porque actualmente no se cuenta con una 

metodología para la correcta gestión de proyectos, debido a que los procesos son a criterio propio 

del personal que gestiona los proyectos. 

 
 

• Personal de Proyectos 
 

 

Si bien es cierto el conocimiento del personal de proyectos no cuenta con el nivel 

esperado, este es un punto que adolece la empresa al igual que en otras áreas; sin embargo, ya 

es de conocimiento de la gerencia, y ya tomo iniciativas para mejorar las competencias del 

personal mediante un Programa de gestión de desempeño (Ver Anexo n. º 4). En tal sentido, no 

será abordado en nuestro estudio. 
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• Materiales y componentes. 
 

 

La gestión de adquisiciones recibe el Input del área de proyectos; sin embargo, la 

empresa SOLTRAK S.A. cuenta con un departamento de Logística, quien a implementado 

procesos para adquisiciones y si bien cierto aún se pueden identificar demoras, pertenece a otra 

Gerencia de soporte. En las reuniones de mejora que se realiza semestralmente se a compartido 

el resultado del análisis, a fin de que puedan revisar estas oportunidades de mejora. 

 
 

• Recursos Humanos. 
 

 

La gestión del Recurso Humano en SOLTRAK S.A. está a cargo del área de Gestión del 

Talento, quien cuenta con procedimientos en reclutamiento y atracción del talento, si bien se ha 

podido identificar oportunidades, estas están relacionadas directamente a la alta competencia por 

el talento en un mercado competitivo. Hoy contamos con reportes de mejora de tiempos de 

reclutamiento para proyectos en continuas reuniones con personal de Gestión y proyectos. (Ver 

Anexo n. º 5) 

 
 

c. Evaluación de Causas 
 

 

Asignaremos pesos a cada causa, usando los siguientes criterios de ponderación de 

valores de causa. 

 

Tabla n. º 2. Criterio de ponderación de valores de causa 
 

Concepto Valores 
  

Leve Impacto 1 

Mediano impacto 2 

Alto Impacto 3 

Muy Alto Impacto 4 
 

Fuente: Propia 
 

 

La tabla presentada a sido elaborada en base a la experiencia del personal en la Gestión 

de proyectos, esta ponderación servirá para determinar el impacto de la productividad por el 

incumplimiento de la Gestión de proyectos. 

 

Si dentro del análisis encontramos un leve impacto en el incumplimiento se asignará el valor 1, 

para causas que generen un impacto mediano en el incumplimiento de la gestión de proyectos 
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se asignara un valor de 2, para causas de alto impacto 3, y para los de muy alto impacto se 

asignara el valor 4, siendo está asignado a causas con impactos trascendentales en la gestión de 

proyectos actual. 

 
 

• Resultados 
 

 

De la evaluación es importante indicar que el ítem de Materiales y Componentes es 

gestionado por el área de Logística, de la misma forma que los Recursos Humanos por el área de 

Gestión de Talento; estas áreas cuentan con procesos para la gestión de requerimientos, ellos ya 

han recibido esta información y vienen analizando la problemática como una oportunidad de 

mejora. (Ver Anexo n. º 6) 

 

Tabla n. º 3. Criterio de ponderación de valores de causa 
 

Nº Posibles Causas 
Materiales y Recursos Metodologia Personal de 

Total 
Componentes Humanos y proceso Proyectos    

1 Falta de planificacion de materiales y/o componentes 4    4 

2 Selección de componentes y Materiales 3    3 

3 Modificaciones de Ingenieria en fase de ejecucion 3    3 

4 Retraso en los procesos de reclutamiento de personal  3   3 

5 No se cuenta con un base de datos de personal para proyectos  3   3 

6 No existen entregables en cada fase del proyecto   4  4 

7 No existe una metodologia para la gestion de proyectos   4  4 

8 No existen procedimientos para actividades en cada fase de un proyecto   4  4 

9 Personal no cuenta Experiencia en la gestion de proyectos    4 4 

10 Entrenamiento del personal en la gestion de proyectos    3 3 

  10 6 12 7 35 

  29% 17% 34% 20% 100% 
 

Fuente: SOLTRAK S.A. 
 

 

De la tabla nº 5, despues de asignar la ponderación se observa una deficiencia en el ítem 

de Metodología y proceso, para el cual detallamos las posibles causas. 

 

• No se cuenta con entregables en cada Fase de un proyecto. 
 

 

Los entregables de la fase de un proyecto son cronogramas, Gantt, tablas, actas y 

presupuestos. Actualmente el área no cuenta con estos entregables definidos, y pueden o no 

entregarse de fase en fase; en ese sentido se pueden ver estas diferencias entre cada proyecto, lo 

cual no debería de ocurrir bajo una metodología establecida. 

 

El personal del área de proyectos, realiza los entregables de proyectos en base decisión 

propia, sin un formato claro o tiempo establecido ya que no está limitado la entrega del mismo 

para continuar el proceso. 
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• No cuenta con una metodología para la gestión de proyectos 
 

 

La falta de una metodología hace que cada proyecto difiera uno de otro, como se puede 

observar la variación de entrega de un proyecto se debe muchas veces al nivel de interés y/o 

experiencia del personal de proyectos para abordar o dar seguimiento a un proyecto. 

 

La única metodología que se utiliza es la que se sigue del Flujo de procesos actual. (Figura 
 

nº 38) 

 

• No está establecido un procedimiento detallado para las actividades en 

cada fase del proyecto. 

 

El procedimiento operativo debería de estar acompañado de un procedimiento claro en la 

gestión de cada fase del proyecto, detallando las responsabilidades y/o actividades en cada una 

de ellas. Actualmente no contamos con procedimientos en cada Fase, como Inicio, Planeamiento, 

Ejecución, Control y Cierre. 

 

d. Check List en las áreas de Conocimiento 
 

 

Se a elaborado un Check List teniendo en cuento los Grupos de Procesos y las áreas de 

conocimientos de la Guía PMBOOK, a fin de validar el uso de estos en la Gestión de proyectos en 

SOLTRAK S.A. (Ver Anexo n. º 7) 

 

Del Check List podemos concluir que de los Grupos de Procesos no está considerado el 

Grupo de Monitoreo y Control. En el caso de las Areas de Conocimiento, estas no son consideras 

dentro de los grupos de Proceso. 

 

e. Evaluación de Indicadores de gestión 
 
 
 

• Evaluación de tiempos de entrega de un proyecto. 
 

 

Enla Figura 38, se puede observar los tiempos en la implementacion de los proyectos de 

SOLTRAK S.A., en el encontramos una relación entre la complejidad del Proyecto y el tiempo de 

entrega, por el no cumplimiento de la fecha pactada para la entrega de los proyectos, incurriendo 

en costos extras no considerados como alquiler de equipos, tercerización de servicios, etc. 
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Figura n. º 38. Análisis de Indicador de tiempos – entrega de proyectos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: SOLTRAK S.A. 
 

 

A continuación, analizaremos solamente el proyecto de Implementación de Laboratorio de 

Análisis de Aceite y camión lubricador por ser de mayor demanda en el mercado minero, principal 

sector productivo de ventas de la empresa SOLTRAK S.A.; en tal sentido, se a realizado un DAP 

(Diagrama de actividad de proceso) para el proyecto mencionado, a fin de poder evaluar los 

tiempos que actualmente le toma al personal de proyectos gestionar este tipo de proyectos. 

 

Se puede observar en el DAP (Ver Anexo n. º 8) que las horas totales de implementación 

utilizadas por el personal es de 1148 horas, debido mayormente a la demora en tiempos de 

espera por aprobaciones de las Areas de Soporte, quienes al no contar con entregables estándar ( 

Actas, Informes y/o Planes ) generan una evaluación particular por cada proyecto presentado. 

 

• Evaluación de impacto económico en la entrega de un proyecto. 
 

 

Realizamos un cuadro de pérdidas acumuladas generadas por incumplimiento con los 

tiempos de entrega de los proyectos propuestos a los clientes. 
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Tabla n. º 4. Cuadro de pérdidas registradas por incumplimiento de los proyectos. 
 

Proyecto Cliente Valor USD 

Lubricacion de planta Industria 5 000.00 

Soporte In house Mineria 15 000.00 

Lubricacion y laboratorio Mina Mineria 35 000.00 

Lubricacion y laboratorio Planta Mineria 28 000.00 

Laboratorio de Analisis de Aceite Mineria 7 000.00 

Overhaul de camiones Lubricadores Mineria 28 000.00 

Camiones Lubricadores Mineria 37 500.00 

 Total 155 500.00 
 

Fuente: SOLTRAK S.A. 
 

 

Estas pérdidas económicas impactan directamente la rentabilidad de los proyectos y la 

productividad de empresa, observando mayor impacto en Proyectos de Laboratorio y Lubricación 

con un 45% del total de pérdida. 

 

• Penalidades por Incumplimiento en los Proyectos 
 

 

A continuación, mostramos las penalidades mas recurrentes de los proyectos que maneja 

el área, estos son incluidos en los contratos celebrados entre SOLTRAK S.A. y sus clientes. En 

tales contratos, se especifica que estas penalidades sólo pueden ser aplicadas hasta en dos 

oportunidades, de incurrir en una tercera, el contrato quedaría resuelto sin opción de reclamo 

alguno por parte del proveedor de servicios. (SOLTRAK S.A.) 

 

Tabla n. º 5. Penalidades por incumplimiento de los proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Contratos Soltrak  
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3.2.2 Desarrollo el Objetivo 2: Aplicación de la guía PMBOOK en la gestión 

de proyectos de SOLTRAK 

 

a. Alcance de la mejora 
 

 

La presente tesis estará enfocado en la mejora de la Gestión de los Proyectos dirigidos 

por el Área de Proyectos de la empresa SOLTRAK S.A., para ello se utilizará los lineamientos de 

la Guía PMBOOK para mejorar la Gestión actual de los Proyectos. 

 

b. Cronograma de Actividades 
 

 

La propuesta de mejora fue presentada a la Gerencia de Negocios de SOLTRAK S.A. en 

enero del 2018, siendo esta aprobada para su aplicación; para ello se elaboró un Plan de 

Implementación mediante un Cronograma de actividades que se detalla la Tabla n. º 6. 

 

Tabla n. º 6. Cronograma de actividades  
 

 Nombre de tarea  Duración  Comienzo   Fin  Predecesoras 

Presentación de la propuesta de mejora a la Gerencia 1 día lun 11/12/17 lun 11/12/17  

Evaluar la gestión de proyectos de Soltrak SA. 15 días mar 02/01/18 lun 22/01/18  

Identificar las causas que afectan la gestión de los proyectos 19 días mar 23/01/18 vie 16/02/18 2 

Recopilar la información y documentos de la gestión actual 21 días lun 19/02/18 lun 19/03/18 3 

Elaborar nuevo flujo para la gestión de proyectos 11 días lun 02/04/18 lun 16/04/18 4 

Entrenamiento MS Project 2016 4 días lun 14/05/18 jue 17/05/18  

Implementar Mejora (Simulaciones) 20 días lun 04/06/18 vie 29/06/18  

Evaluación de simulaciones, beneficios 20 días lun 02/07/18 vie 27/07/18 7 

Aplicación de Metodología en Proyecto Lubricación y análisis de 
22 días mié 01/08/18 jue 30/08/18 8  aceite          

Revisión de resultados obtenidos 1 día vie 14/09/18 vie 14/09/18 9 

Evaluación continua de los resultados 1 día vie 16/11/18 vie 16/11/18 10 

Presentación de Resultados a la Gerencia General 1 día mar 11/12/18 mar 11/12/18 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Actualmente la propuesta se encuentra en fase de revisiones y monitoreo de 

implementación, pero para efectos de estudio se a simulado la aplicaciónpara proyectos de 

Análisis de Laboratorio y Lubricación.(Ver Anexo n. º 9) 
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c. Responsables de la Aplicación de la mejora 
 
 
 

• Analista de Proyectos: Milagros Neciosup Sevilla 
 

• Analista de Proyectos: Oscar Paz Vílchez 
 

• Jefe de proyectos: Gerardo Ocaña Corzo 
 

• Gerente de Negocios: Jose A. Oshiro Oshiro 
 

 

d. Presupuesto 
 

 

Se a establecido un presupuesto para la implementación de la mejora, el cual incluye 

entrenamiento, material impreso, horas hombre de capacitación, y Software MS Project 2016. 

 

Tabla n. º 7. Detalle de Presupuesto de Mejora 
 

Descripcion C. Unit Cantidad Total USD 

Entrenamiento (HH) 71 6 424 

Manual de Entrenamiento 15 6 90 

Curso MS Project 2016 100 6 600 

Software MS Project 2016 275 6 1 650 

   2 764.24 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

3.2.2.1 Aplicación de los lineamientos de la Guía PMBOOK 
 

 

La Guía PMBOOK, es una base para las organizaciones porque permite construir 

metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas y fases del ciclo de vida 

necesarios para la práctica de la Dirección de Proyectos. 

 

Esta guía proporciona más detalles sobre los conceptos clave, tendencias emergentes, 

consideraciones para adaptar los procesos de la Dirección de Proyectos e información sobre cómo 

aplicar herramientas y técnicas a los Proyectos. Los Directores de Proyectos pueden utilizar una o 

más metodologías para implementar los procesos de la Dirección de Proyectos descritos en el 

estándar. 
 

En nuestro estudio, vamos a considerar los lineamientos de la Guía PMBOOK, según se 

detalla en la Tabla nº 8. 
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Tabla n. º 8. Grupo de procesos de un proyecto y sus áreas de conocimiento 
 

Areas de Conocimiento 
 Grupos de proceso de la direccion de proyectos  

Inicio Planificacion Ejecucion Monitoreo y control Cierre  

4.- Gestion de Integracion 4.1- Desarollar el acta de 4.2 .- Desarrollar el plan de para la 4.3.- Gestionar el trabajo 4.4.- Controlar el trabajo del 4.5.- Cerrar el proyecto o 

del Proyecto constitucion direccion del proyecto del proyecto proyecto Fase 

      

5.- Gestion del Alcance del 

 5.1.- Recopilar requisitos    

 5.2.- Definir el alcance  5.4.- Controlar el alcance  

Proyecto  5.3.- Crear EDT / WBS    
      

    6.6.- Controlar el crongrama  

6.- Gestion del cronograma 
 6.1.- Definir Actividades    
 

6.2.- Secuenciar las Actividades 
   

del proyecto     
 

6.3.- Estimar la duracion de las actividades 
   

     

  6.4.- Desarrollar el Cronograma    

    7.4.- Control de Costos  

7.- Gestion de los costos 
 7.1.- Estimar los costos    
 

7.2.- Determinar el presupuesto 
   

del proyecto     
     

      
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

a. Áreas de Conocimientos que aplicaremos a la Gestión actual 
 

 

Despues de conocer e identificar la Gestión actual del área de Proyectos de SOLTRAK 

S.A., se propone la aplicación de las siguientes Áreas de Conocimiento de la Guía PMBOOK, que 

será de materia de aplicación en la presente tesis 

 
• Gestión de integración 

 
• Gestión del Alcance 

 
• Gestión del Tiempo 

 
• Gestión de los costos 

 

 

b. Herramientas y Técnicas utilizadas 
 

 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del plan seran los siguientes: 
 

 

1. Juicio de Expertos: Considera la presencia de personal capacitado o con experiencia 

en los siguientes temas: 

 
 

• Adaptar los Procesos. 
 

• Determinar Herramientas y Técnicas para ejecutar los procesos. 
 

• Desarrollar el Alcance Técnico y Gestión para llevar a cabo el proyecto. 
 

• Determinar los Recursos y Nivel de habilidad para llevar el proyecto.  
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• Determinar el nivel de Gestión del Proyecto. Asegurar que los recursos del proyecto se 

asignen al trabajo adecuado en el momento adecuado. 

 

2. Recopilación de datos: Las técnicas que utilizaremos para este proceso son: 
 
 
 

Tormenta de Ideas: Mediante esta herramienta se desarrolla el plan a fin de recopilar 

ideas y soluciones sobre el enfoque de la mejora, aquí participarán el Grupo de Trabajo, 

así como expertos de las Líneas de negocio (Gerencia de Negocio). 

 

Grupos focales: Los grupos focales reúnen a los interesados para analizar el enfoque 

de Dirección de Proyectos, ellos pueden ser responsables del área de Seguridad, 

Finanzas, Contabilidad entre otros. 

 

3. Reuniones: Utilizaremos este proceso para analizar el enfoque del Proyecto y determinar 

el modo de ejecutar el trabajo para alcanzar el objetivo y de esta manera establecer la forma 

en que se realizará el Monitoreo y Control de los proyectos. 

 

3.2.2.2 Aplicación de Areas de conocimiento en los grupos de procesos 
 

 

Fase 1: Inicio del Proyecto 
 
 

 

• Integración del Proyecto. 
 

 

Se realiza la integración del proyecto a fin de identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades de Dirección del Proyecto. 

 

• Acta de Constitución del proyecto. 
 

 

Se elabora un Acta de Constitución del Proyecto con la cual se establece la existencia de 

un Proyecto y brinda autoridad al Director del Proyecto para asignar recursos en el desarrollo de 

las actividades. 

 

El Acta de Constitución genera un vínculo directo entre los objetivos estratégicos de la 

empresa SOLTRAK S.A. con el proyecto. 
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Figura n. º 39. Entradas y Salidas de la Constitución del Proyecto  
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

A continuación, se elaborará el Acta de Constitución del proyecto de SOLTRAK S.A. 

tomando de referencia la Figura 39; con esta herramienta podremos formalizar la Constitución del 

proyecto, así como dar a conocer al responsable autorizado por la Gerencia de Negocios. (Ver 

Anexo n. º 10) 

 
 
 

Fase 2: Planificación del proyecto 
 

 

En nuestro estudio hemos definido a la planificación como el proceso donde 

desarrollaremos los componentes para la Dirección de los Proyectos en SOLTRAK S.A, así como 

los documentos para llevarlos a cabo; es posible que mediante se recopile información se realice 

una revisión de la planificación o se profundize el desarrollo del proyecto. Dependiendo de los 

cambios que tenga el proyecto en su Ciclo de vida, necesitarán una nueva planificación, esto es 

recurrente en la gestión de proyectos de SOLTRAK S.A, donde muchas veces el proyecto recibe 

cambios y es importante realizar revisiones al mismo. 

 
 

• Plan de Dirección del Proyecto 
 

 

Desarrollaremos el plan para la Dirección del Proyecto donde definiremos, prepararemos y 

coordinaremos los componentes necesarios para el desarrollo del proyecto. (Ver Anexo n. º 11) 

 
Figura n. º 40. Entradas y Salidas del plan de dirección del proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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Basados en la Guía PMBOOK, como Input de entrada tendremos al acta de Constitución 

del Proyecto seguido de la integración de otros procesos; otro factor clave es la organización 

como por ejemplo restricciones ambientales y/o activos en el proceso de la empresa; sin embargo, 

esos no serán materia de estudio en esta implementación. 

 
 

• Planificar la Gestión del Alcance 
 

 

En este proceso crearemos un plan para gestionar el Alcance de los Proyectos y de esta 

manera documentar como serán definidos, validados y controlados los proyectos en SOLTRAK 

S.A. El principal beneficio de esta actividad es proporcionar una guía sobre cómo gestionar el 

alcance a lo largo de la vida del proyecto. 

 

Figura n. º 41. Entradas y salidas de la Gestión del Alcance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estándar PMBOOK 
 

 

o Recopilación de Requisitos 
 

 

En este proceso determinaremos, documentaremos y gestionaremos las necesidades y 

los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es que proporciona una trazabilidad de los requerimientos del proyecto. 
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  Figura n. º 42. Modelo de Matriz de Trazabilidad de requisitos 
        

        

   Matriz de Trazabilidad de Requerimientos   

        
Nombre del Proyecto   Simulaciòn 1     

Centro de Costos   NE     

Descripcion del proyecto   Laboratorio y Lubricacion Mina     

ID Requerimiento 
ID´s Necesarios  

Descripción del Requerimiento 
Necesidad o 

Objetivo 
Entregables de la EDT 

Comentarios 
Asociados  Oportunidad /WBS      

0001-18 NE  Aspectos comerciales Necesidad   kick Off Meeting 

0002-18 NE  Requerimientos de Personal  Cumplir propuesta RRHH Solcitarlo bajo formato RQ 

0003-18 NE  Requerimiento de Camiones y equipos de Laboratorio  Cumplir propuesta Logistica Solicitarlo por Spring 

0004-18 NE  Firma de Contrato Necesidad  Legal Revisiones legales 

        

        

        

          
Fuente: Estándar PMBOOK 

 

 

o Definir El alcance 
 

 

Con la ayuda del formato de alcance de trabajo (Ver Anexo n. º 12), realizaremos una 

descripcion detallada del proyecto, obteniendo como principal beneficio los límites del proyecto y 

sus criterios de aceptación. 

 

o Aplicando el EDT al cronograma (Estructura de desglose de trabajo) 
 

 

Este proceso de desglose de trabajo es una actividad que actualmente se viene realizando 

en la gestión de Proyectos, y está orientada al objetivo del proyecto. 

 

La estructura usada es un elemento fundamental en la gestión de proyectos de SOLTRAK 

S.A., y ayuda a mapear todo el alcance del proyecto, además sirve para comunicar la inclusion de 

todas las tareas del proyecto pasando de lo general a lo especifico (Logística, Recursos Humanos, 

Seguridad, Etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ocaña Corzo, Gerardo 
Pág. 74 



GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOOK PARA 
 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA SOLTRAK 
 

S.A. 2018.  
 
 

Figura n. º 43. EDT de un proyecto en MS Project 2016 aplicado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Al aplicar el EDT debemos de considerar el 100% del proyecto, ya que servirá para medir 

el avance, y sirve además como una herramienta de monitoreo para el gestor de proyectos. (Ver 

Anexo n. º 13) 

 

Aunque el EDT ya se viene aplicando en la planificación de los proyectos, la elaboración 

de la EDT con los ingresos de la información para un correcto desglose de actividades principales 

y entregables, ha sido un conocimiento nuevo para la elaboración de cronograma de actividades 

en la Gestión de proyectos de SOLTRAK S.A. 

 
 

• Gestión del Cronograma del proyecto 
 
 
 

o Definición de las Actividades 
 

 

Identificaremos y documentaremos las acciones específicas necesarias para elaborar los 

entregables del proyecto, esta actividad establece una línea base que nos ayudará a realizar 

Estimaciones, Programación, Ejecución y Monitoreo del Proyecto. 
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En este paso podemos establecer hitos, realizar solicitudes de cambio y actualizaciones 

del plan con el uso del MS Proyect. (Ver Anexo n. º 14) 

 

o Secuencia de Actividades 
 

 

Este proceso se genera en base a un análisis de actividades que serán predecesoras o 

actividades paralelas, muchas veces determinadas sin un previo análisis conlleva a conflictos en 

tiempos de entrega, que se puede preveer si se considera un análisis de supuestos, hitos del 

proyecto, y atributos de cada actividad. (Ver Anexo n. º 15) 

 
 

o Estimación de la duración de las actividades 
 

 

Este paso estima el tiempo que tomará realizar cada actividad de manera individual. Se 

llevará a cabo considerando la cantidad de recurso que añadiremos para completar la actividad, 

anteriormente en SOLTRAK S.A. se utilizaba tiempos promedios en base a información de 

proyectos similares. 

 

Para nuestra propuesta adicional al juicio de expertos, consideraremos variaciones y otros 

factores, como la cantidad de recursos asignados, avances tecnológicos, motivación del personal; 

y en base a ellos se realiza una correcta estimación de tiempo. 

 

Adicionalmente para la estimación de tiempos de los entregables o actividades gruesas 

consideramos la estimación ascendente, que no es más que la suma de tiempos de actividades 

pequeñas, que al sumar todas, podemos estimar el tiempo del entregable mayor; esto lo 

realizaremos con el uso del MS Project. (Ver Anexo n. º 16) 

 
 

o Desarrollar el Cronograma 
 

 

Realizaremos las secuencias de actividades, duraciones, requisitos, así como las 

restricciones, para crear una programación para la ejecución de los proyectos. 

 

Para estas actividades es importante tener información previamente trabajada en pasos 

anteriores, esta información debe de ser confiable. En este proceso podemos asignar el nombre 

del personal asignado a la ejecución de las actividades. 
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Es importante revisar la fechas de inicio y fin de cada actividad para que no entren en 

conflicto en el balance de carga de trabajo. Se debe establecer la ruta crítica que tendría el 

cronograma a fin de poder evaluar acciones para asegurar el cumplimiento del cronograma. (Ver 

Anexo n. º 17) 

 
 

• Gestión del Costos del Proyecto 
 

 

Este proceso se realiza con el fin de asignar los recursos económicos para la realización 

del proyecto. Es importante considerar que en esta estimación se debe incluir todos los costos 

necesarios para asegurar la vida del proyecto. 

 

o Estimar Costos 
 

 

Para estimar costos utilizaremos el EDT el cual será la línea base de la estimación 

coherente de los costos del proyecto a fin de no dejar ningún costo asociado al proyecto. Esta 

estimación es una predicción basada en datos que obtenemos principalmente de los documentos 

del proyecto como base de licitación, data histórica de proyectos anteriormente desarrollados con 

actividades similares. 

 

Además existen variaciones a lo largo de la vida del Proyecto; bajo el tipo de contrato, 

estas pueden tener revisiones con el cliente ya sea por incrementos por inflación o cambios 

generados a lo largo del proyecto, las cuales no se incluyeron en la estimación de los costos. 

 

o Determinar el presupuesto 
 

 

En este proceso sumaremos todas las estimaciones en nuestra estructura de costos. Este 

resumen del presupuesto lo llamaremos Resumen de costos totales del proyecto. Este proceso 

establece la línea base de control y monitoreo que revisaremos más adelante. 
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Figura n. º 44. Resumen de Costos totales del proyecto  
 

Resumen de costos totales del proyecto 

 
SERVICIO: Laboratorio y lubricaciòn  
CLIENTE: MINERIA 

 

 DESCRIPCION  
  MENSUAL (DOLARES) 

 I.- EQUIPOS Y VEHICULOS  

 TOTAL EQUIPOS Y VEHICULOS $26.00 

 II. PLANILLA  

 TOTAL PLANILLA $38.00 

 III.- EPP  

 TOTAL EPP $3.90 

 IV.- EQUIPOS  

 TOTAL EQUIPOS $18.00 

 V.- INSUMOS / CONSUMIBLES  

 TOTAL INSUMOS / CONSUMIBLES $3.40 

 VI. SEGUROS / VARIOS  

 TOTAL SEGUROS / VARIOS $3.90 

 VIII. ALIMENTACION/ ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE  

 TOTAL ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO $7.30 

   

 VII.- COSTOS DE GERENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL  

 TOTAL GERENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL $2.50 

   

 COSTO MENSUAL POR EL SERVICIO $104.00 

 MARK UP $17.00 

 VENTA MENSUAL POR EL SERVICIO USD 122.00 

 VENTA ANUAL POR EL SERVICIO USD 1.5 

   

 TOTAL DE SERVICIO - 03 AÑOS 4.5 MM 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

o Financiamiento 
 

 

En este análisis estimaremos la viabilidad del proyecto bajo el escenario del uso de 

Capital propio o financiamiento a través de crédito. También analizamos el Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), valores actualmente realizados y sustentados a la 

gerencia de Finanzas de la empresa SOLTRAK S.A. mediante el flujo de Caja. 
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Figura n. º 45. Flujo de Caja para el Proyecto de Análisis de Laboratorio y Lubriaciòn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Fase 3: Ejecución del proyecto 
 

 

Durante el proceso ejecutaremos el trabajo o actividades definidos en el plan; asímismo 

cambios aprobados en el proceso incluidos en el cronograma del Proyecto, todo esto con el 

objetivo de alcanzar el éxito del proyecto. Este proceso ya es ejecutado en la Gestión actual de 

SOLTRAK S.A.; sin embargo, esta fase a recibido nuevas entradas, como el plan de Dirección del 

proyecto, Solicitudes de cambio aprobadas, y los Documentos del proyecto. 

 

Figura n. º 46. Entradas y Salidas de la fase de Ejecución del Proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estándar PMBOOK  
 

 

Ocaña Corzo, Gerardo 
Pág. 79 



GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOOK PARA 
 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA SOLTRAK 
 

S.A. 2018.  
 
 

 

En este proceso implementaremos miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, 

suministros, para ejecutar el proyecto; todo esto previamente identificado en la fase de 

planificación del proyecto. 

 

Fase 4: Monitoreo y control 
 

 

Se realiza el monitoreo y control de los procesos previamente definidos. Se recopila y 

compara los datos del desempeño del proyecto, con el objetivo de comunicar oportunamente el 

resultado obtenido versus lo planificado y de esta manera evaluar las acciones correctivas 

necesarias. 

 

La gestión de monitoreo actual se resume al Estado de Resultados del proyecto 

(Evaluación financiera), no teniendo mayor alcance que un valor global del proyecto. En ese 

sentido, la propuesta basada en la Guía PMBOOK mejorará los siguientes aspectos: 

 
 

• Evaluar solicitudes de cambio 
 

• Recomendar acciones correctivas o preventivas 
 

• Monitorear actividades del proyecto. 
 

 

El monitoreo continuo nos ayudará a conocer el Estado del proyecto e identificar Áreas de 

Conocimiento y Grupos de Procesos, que requieren una atención especial. 

 

• Controlar el trabajo 
 

 

En este proceso realizaremos el seguimiento al avance en la fase de ejecución. Este paso 

es importante para dar a conocer el nivel de avance y performance, a fin de que el Director de 

Proyectos pueda tomar decisiones en problemas de desempeño y tener una visión clara del 

cumplimiento general del cronograma del Proyecto. 

 

En este paso también llevaremos un control de los cambios solicitados y previamente 

aprobados en el proyecto, para comunicar al líder del proyecto. Esto ayudará significativamente al 

proceso de manera integrada y simultánea para controlar los riesgos del proyecto. 
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Figura n. º 47. Entradas y Salidas de Control de Trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estándar PMBOOK 
 

 

• Controlar el Alcance 
 

 

En este proceso se monitorea el Alcance del proyecto y gestiona los cambios a la Línea 

base del Alcance. El éxito del proyecto consiste en monitorear que el alcance del proyecto no 

reciba cambios y de efectuarse estos sean controlados a través de una supervisión. 

 

Figura n. º 48. Entradas y Salidas de Control del Alcance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estándar PMBOOK 
 

 

• Controlar el cronograma 
 

 

Proceso en el que monitorearemos el cronograma y sus actualizaciones realizado por 

cambios aprobados, tomaremos como referencia la línea base del cronograma, como beneficio 

principal de este proceso tendremos que en todo momento buscaremos que el cronograma base 

sea mantenido hasta el término del proyecto. 
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Figura n. º 49. Entrada y Salida de control del Cronograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guia PMBOOK, elaboracion Propia 
 

 

• Controlar los costos 
 

 

En este proceso realizaremos el control de los costos del proyecto, tomando como línea 

base los costos considerando en la estructura de costos del proyecto, esto actualmente es 

realizado bajo el nombre de “Control de Opex”, esto es realizado para analizar los costos 

incurridos en toda la vida del proyecto y analizar el margen bruto esperado mes a mes, asi como 

el caculo del valor ganado. 

 

Figura n. º 50. Entrada y Salida de Control de Costos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Guia PMBOOK, elaboracion Propia  
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Fase 5: Cierre del proyecto 
 

 

Esta fase verificaremos el cierre de los procesos según corresponda. El beneficio que 

obtendremos al aplicarlo es que el proyecto se cerrará adecuadamente, bajo un proceso claro y 

certero. 

 

Este proceso también nos ayudará a realizar adecuadamente el cierre anticipado de un 

proyecto, que se puede presentar en las diferentes fases del proyecto. El cierre anticipado al igual 

que un cierre natural deberá culminar con un informe final donde se incluye los cambios o el 

motivo de cierre. 

 

Figura n. º 51. Entradas y Salidas de un cierre de Proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estándar PMBOOK 
 

 

• Después de aplicar los lineamientos de la Guía PMBOOK mencionados, se establece un 

nuevo flujo para la Gestión de los proyectos en el área de Proyectos de la empresa 

SOLTRAK S.A. Este nuevo flujo presenta una metodología que aplica nuevos procesos 

con entregables definidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ocaña Corzo, Gerardo 
Pág. 83 



GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOOK PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 

SOLTRAK S.A. 2018. 
 
 

 

Figura n. º 52. Nuevo Flujo de Proyectos luego de la aplicación de la mejora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 

Ocaña Corzo, Gerardo Pág. 84 



GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOOK 
 

PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

SOLTRAK S.A. 2018.  
 
 
 
 

3.2.3 Desarrollo del objetivo 3: Incremento de la productividad por eficacia 

en la Gestión de Proyectos 

 

Se ha realizado la aplicación del nuevo flujo para la Gestión de proyectos, para ello se usó 

como ejemplo el proyecto de Análisis de Laboratorio y lubricación en mina. Este proyecto fue el 

elegido, considerando que es recurrente en la existencia del Área de proyectos, debido a que 

actualmente se tiene oportunidades en cartera similares con una alta probabilidad de cierre. 

 
 

• Resultados de la Mejora en eficacia. 
 

 

Según el análisis de tiempos realizados con el nuevo flujo, se obtiene como resultado una 

reducción de tiempo (H-H) en la implementación de un proyecto de Análisis de Laboratorio y 

lubricación en mina de 34%, basados en el DAP simulado. (Ver Anexo n. º 18) 

 
 
 

Tabla n. º 9. Resumen de Eficacia en la mejora simulada 
 

Actividad Total Real Total Propuesto Eficacia Hrs % 

Operación 356.00 259.00 97.00 27% 

Transporte 120.00 120.00 0.00 0% 

Espera 588.00 360.00 228.00 39% 

Verificacion 84.00 18.00 66.00 79% 

Almacenamiento 0.00 0 0.00  

Total 1 148.00 757.00 391.00 34% 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.2.4 Desarrollo del Objetivo 4: Incremento de la productividad por eficiencia 

en la Gestión de proyectos. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de reducción de tiempos en la Gestión de proyectos, y 

considerando el costo por Hora – Hombre, se ha obtenido una eficiencia simulada de 34% 

equivalente a 6 767.31 Dólares Americanos. 

 

Tabla n. º 10. Resumen de Eficiencia en la mejora del proyecto 
 

Actividad Total Real Total Propuesto Eficiencia USD % 

Operación 6 161.54 4 482.69 1 678.85 27% 

Transporte 2 076.92 2 076.92 0.00 0% 

Espera 10 176.92 6 230.77 3 946.15 39% 

Verificacion 1 453.85 311.54 1 142.31 79% 

Almacenamiento 0 0 0.00 0% 

Total 19 869.23 13 101.92 6 767.31 34% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Utilizando el valor de eficacia de 34% se puede trasladar este valor al cuadro de costos 

acumulados relacionados a la implementación, logrando así una reducción económica en proyectos de 

Análisis de Laboratorio y lubricación en mina con un ahorro de 23 800 Dólares Americanos, equivalente 

a una reducción del 15% del monto inicial según se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla n. º 11. Resumen de Eficiencia aplicada en la mejora del proyecto 
 

Proyecto Cliente Valor USD Ahorro USD Ahorro % 

Lubricacion de planta Industria 5 000.00   

Soporte In house Mineria 15 000.00   

Lubricacion y laboratorio Mina Mineria 35 000.00 11 900.00  

Lubricacion y laboratorio Planta Mineria 28 000.00 9 520.00  

Laboratorio de Analisis de Aceite Mineria 7 000.00 2 380.00  

Overhaul de camiones Lubricadores Mineria 28 000.00   

Camiones Lubricadores Mineria 37 500.00   

 Total 155 500.00 23 800.00 15% 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
 

 

4.1 Resultados Directos 
 

 

A continuación se muestra el resultado directo de las simulaciones bajo la aplicación de los 

lineamientos de la Guía PMBOOK, en un proyecto de Analisis de laboratorio y lubricación en mina. 

 

a. El resultado simulado luego de la aplicación de la mejora seria de un 34% de eficacia en 

tiempos (H-H) , esto a consecuencia de la implementación de un nuevo proceso de 

Gestión de proyectos en el Área de proyectos de la empresa SOLTRAK S.A. 

 

Figura n. º 53. Eficacia luego de la mejora  
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Fuente: Elaboración Propia  
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b. El resultado simulado luego de la aplicación de la mejora seria de 6 767 Dólares 

americanos como eficiencia, esto a consecuencia de la implementación de un nuevo 

proceso de Gestión de proyectos en el Área de proyectos de la empresa SOLTRAK S.A. 

 

Figura n. º 54. Eficiencia luego de la mejora  
 

Productividad (Eficiencia USD) 
 

25,000.00  
19,869.23 

20,000.00 
 

15,000.00 13,101.92 

 
10,000.00 

 
5,000.00 

 
0.00  

Actual Propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

4.2 Resultados Indirectos 
 

 

A continuación, mostramos los resultados Indirectos de las simulaciones bajo la aplicación 

de los lineamientos de la Guía PMBOOK, en un proyecto de Analisis de laboratorio y lubricación 

en mina. 

 
 

a. El resultado indirecto se basa en el ahorro por pago de penalidad máxima de 10% 

equivalente a 499K Dólares Americanos; esto para un proyecto de Análisis de laboratorio 

y lubricación en mina con un valor total de 4.5 millones de Dólares Americanos. 

 

Figura n. º 55. Beneficio Máximo por Aplicación de Mejora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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b. El resultado indirecto se basa en el ahorro por pago de penalidad mínima de 5% 

equivalente a 227K Dólares Americanos, esto para un proyecto de Análisis de laboratorio 

y lubricación en mina con un valor total de 4.5 millones de Dólares Americanos. 

 

Figura n. º 56. Beneficio Mínimo por Aplicación de Mejora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

4.3 Resultados Relacion Inversión vs. Gasto, Penalidades 
 

 

A continuación se muestra el resultado de la Inversión en la mejora vs. el Gasto actual que 

incurrimos al no contar con una metodología en la Gestión de proyectos. 

 

El valor de la inversión que se necesita para implementar la mejora se presentó en el 

presupuesto (Tabla n º 44 ) y con este dato como referencia se detalla a continuación en la Figura 

nº 64 el resultado de un análisis de comparación de la Inversión en la mejora vs. Gasto actual, 

donde se obtiene que el valor no supera el 2% del gasto actual. 

 

Figura n. º 57. Resultados Relación Inversión vs. Gasto Penalidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.4 CONCLUSIONES 
 
 
 

 

• El no contar con una metodología para la gestión de proyectos de SOLTRAK SA, ha 

generado gastos directos considerables para la empresa, afectando su productividad. 

 
 

• La implementación de una metodología en la gestión de proyectos establece un proceso 

de mejora para la empresa SOLTRAK S.A. generando competencia para afrontar un 

escenario de mercado competitivo. 

 
 

• Contar con Metodología para la gestión de proyectos mejora el performance del personal 

que ejecuta ese trabajo, y brinda una guía para todas las áreas de soporte. 

 
 

• La propuesta de mejora planteada incrementaría la productividad en 34%, basado en una 

mejora de la eficacia en la gestión de proyectos actual versus la propuesta. 

 

• En base al nuevo flujo se pueden proyectar una mejora en la productividad en 15%, 

tomando como evaluación los proyectos de Lubricación y laboratorio, siendo ellos los más 

representativos. 
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4.5 RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

La gestión de proyectos buscara mejorar en todo momento administrar adecuadamente 

los recursos, por lo que la mejora aplicando la guía PMBOOK siempre presentara una oportunidad 

para mejorar los procesos en los proyectos, estas iniciativas siempre serán sometidas a estudios 

y/o análisis de sus variables o factores que generen estas eficiencias. 

 

Por tal motivo y basados en el presente estudio, recomendamos. 
 

 

• Implementar la mejora propuesta en la gestión de proyectos, ya que se mejoraría los 

indicadores de productividad, generando así una mejor imagen en la gestión de proyectos 

de gran envergadura de la empresa. 

 
 

• Fomentar la participación del personal de proyectos en la mejora propuesta, y de esta 

forma reducir el tiempo para su implementación. 

 

• Implementar un programa de capacitación constante de todo el personal de proyectos que 

participa en la gestión directa proyectos a fin de afirmar la propuesta como solución 

efectiva en sus labores cotidianas. 

 
 

• Realizar la medición de la mejora, estableciendo periodos de reunión para medir los 

resultados obtenidos. 

 

• Crear un comité para el monitoreo de la mejora en la gestión de proyectos, establecer una 

de presentación del equipo que liderara esta mejora y abrir el canal para hacer llegar 

consultas y recomendaciones de los grupos de interés. 
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Anexo n.º 1 Indicadores de cumplimiento de proyectos 2013 al 2016 
 

 

Año Proyecto Cliente Meta % Realizado % Variacion % 

2013 Lubricacion de planta Industria 95.0 94.5 - 0.5 

2013 Soporte In house Mineria 95.0 85.0 - 10.0 

2014 Lubricacion y laboratorio Mina Mineria 95.0 81.0 - 14.0 

2014 Lubricacion y laboratorio Planta Mineria 95.0 80.0 - 15.0 

2015 Laboratorio de Analisis de Aceite Mineria 95.0 83.0 - 12.0 

2016 Overhaul de camiones Lubricadores Mineria 95.0 84.0 - 11.0 

2016 Camiones Lubricadores Mineria 95.0 80.0 - 15.0 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo n.º 2 Programa de Auditoria Interna.  

 

 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION   

Organización : SOLTRAK SA Auditoria Nª : 0001-18 

Objetivo Revisar el uso de Metodologia de gestion de proyectos Fecha 15/01/2018 

Alcance Area de Proyectos Fin 16/01/2018 

Auditor Lider Jose A. Oshiro Oshiro (Gerente de Negocios)   

Auditor 2 Ysmael Bastidas Riveros (Jefe de Operaciones )   

 
Dia Hora Proceso Auditar Auditor Auditado 

 9:00 Reunion de Apertura YB todos 

 9:30 Gestionde Seguridad de Proyectos YB Proyectos 

 10:00 Gestion Comercial de Proyectos YB Proyectos 

 10:30 Gestion Financiera de Proyectos YB Proyectos 

15/01/2018 

11:00 Gestion de Calidad en los Proyectos YB Proyectos 

12:00 Almuerzo   
 13:00 Gestion de Planificacion de los proyectos YB Proyectos 

 13:30 Gestion de adquisiciones YB Proyectos 

 14:00 Gestion de RR.HH en los proyectos YB Proyectos 

 15:00 Reunion de Auditores YB Proyectos 

 16:00 Reunion de Retroalimentacion YB Proyectos 

16/01/2018 9:00 Reunion de cierre JAO / YB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auditor Lider Audititor 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ocaña Corzo, Gerardo 
Pág. 96 



GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOOK PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 

SOLTRAK S.A. 2018. 
 
 

 

Anexo n.º 3 Evaluación de Auditoria interna  
 
 
 

 

Formato de Evaluacion de Auditoria Interna 
 

(Analisis de gestion del area de Negocios) 
 

Compañía: Soltrak SA   Area auditada Proyectos   

Localización: Av. Argentina 5799 Callao - Callao   Fecha de Auditoria 25/06/2018  

Observaciones Auditor Campo Ysmael Bastidas Riveros   Auditor Lider Jose A. Oshiro Oshiro 

Numero de Conceptos auditados  7   Bueno Observado Deficiente  

Gestion de Seguridad en Proyectos    1   Se pudo evidenciar el uso de la politica y cupimiento del 
         

Se debe de evidencia, la gestion integrada de seguridad politica y medio ambiente,( se debe de revisar el IPERC, PETS, ATS, Kardex EPPS, cumplimiento de cursos programados por el area de plan de seguridad del area de SSMA 
seguridad de Soltra.          

Gestion Comercial de Proyectos    1   
Se pudo evidenciar el Uso de plataforma C4C SAP 

         

Se debe de envidenciar el uso de C4C (SAP), y cumplimiento de indicadores de gestion comercial 
    

     
          

Gestion Financiera de proyectos     1  Se pudo evidenciar que se utilizan hoy herramientas de 
         

analisis finacieros pero no se ha evidenciado el analisis en 

Se debe de envidenciar el uso de Herramientas en el analisis financiero de los proyectos AF, Flujos de Caja, Estados de resultados. 

  

  el control de los proyectos. 
          

Gestion de calidad en proyectos      1 Se pudo evidenciar que el area no cuenta con una politica ni 
         

Se debe de evidenciar una politica de calidad en la gestion de proyectos       procedimientos de calidad en la gestion de proyectos. 
          

Gestion de Planificacion del proyecto      1 Se pudo evidenciar que el area no cuenta con una correcta 
         

Se debe de envidenciar una metodologia para el control de los tiempos del proyecto, herramientas o conocimientos en Gannt, cronogramas o MS poject   gestion de tiempo en la gestion de proyectos. 
          

Gestion de Adquisiciones de proyectos    1   Se puedo observar que si bien se realizan planeamientos 
         

para adquiciones esto es desarollado bajor procedimientos 

Se debe de evidenciar el uso de procedimientos para la adquisicion de materiales, equipos y consumibles para los proyectos. 

  

  del area de logistica. 
          

Gestion de talento Humano en los proyectos    1   Se puedo observar que si bien se realizan planeamientos 
         

para el reclutamiento de personal, esto es desarollado bajo 

Se debe de envidenciar, el uso de manual de funciones y responsabilidades, reclutamiento y retencion del talento humano 

  

  procedimientos del area de recursos humanos. 
          

Sub total      4 1 2  

Resultado total de Auditoria       7   
           

 

Fuente: SOLTRAK SA.  
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Anexo n.º 4 Programa de desempeño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Gestión del talento  
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Anexo n.º 5 Reporte de reclutamiento Gestión de Talento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reporte enviado por Email  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocaña Corzo, Gerardo 
Pág. 99 



GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOOK PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 

SOLTRAK S.A. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiales 29% 

 
Falta de planificacion de  

materiales y/o  
componentes 

 
Selección de  

componentes y Materiales 

 
 

Modificaciones de  
Ingenieria en fase de  

ejecucion 

 
 
 
 
 
 

 
No existen procedimientos  
para actividades en cada  

fase de un proyecto 

 
No existe una metodologia  

para la gestion de  
proyectos 

 
No existen entregables en  

cada fase del proyecto 

 
 
 
Anexo n.º 6 Diagrama causa y efecto 
 
 

 
Recursos Humanos 17%  

 
Retraso en los procesos  

de reclutamiento de  
personal 

 
No se cuenta con un base  
de datos de personal para  

proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrenamiento del  
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Personal no cuenta  
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PROBLEMA  
 

 
Incumplimiento  
en la gestion de  

Proyectos 

 

Metodologia 34% Personal 20% 
    

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 7 Check List de verificación  
 

 CHECK LIST DE VERIFICACION 

Empresa: SOLTRAK SA   

Area : Proyectos Sede: CDR - CALLAO 

Responsable: Gerardo Ocaña Corzo Hora:  

A verificar: El siguiente Check List tiene como intencion poder verificar si actualmente se viene 

 Utilizando la metodologia PMBOOK en la gestion de Proyectos de la empresa SOLTR 

 
Grupos de Procesos    

    

Inicio SI  Aplicación Basica 

Planificacion SI  Aplicación Basica 

Ejecucion SI  Aplicación 

Monitoreo y Control No  No Aplicada 

Cierre SI  Aplicación Basica 

    

Areas de conocimiento    

    

Integracion del proyecto No  No Aplicada en el grupo de proceso 

Alcance del proyecto No  No Aplicada en el grupo de proceso 

Cronograma del Proyecto Si  Si Aplicada en el grupo de proceso 

Costos del Proyecto Si  Si Aplicada en el grupo de proceso 

Calidad del Proyecto No  No Aplicada en el grupo de proceso 

Recursos del Proyecto No  No Aplicada en el grupo de proceso 

Riesgos del proyecto No  No Aplicada en el grupo de proceso 

Adquisiciones del Proyecto No  No Aplicada en el grupo de proceso 

Interesados del proyecto No  No Aplicada en el grupo de proceso 

 
Comentarios 

 
Se ha observado que no se cuenta con un monitoreo y control en la gestion de proyectos, asi como entregables 

de cada fase se recomienda, implementar las areas de conocimiento en cada grupo de proceso. 

 
 
 

 

Elaborado por : Milagros Neciosup Sevilla Revisado Por : Ysmael Bastidas 

  
 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 8 DAP proyecto de Laboratorio y Camión Lubricador 
 

SOLTRAK SA.    Diagrama de Actividades de Proceso 
              

Diagrama Num: 001-18  Hoja Núm  de           Resumen 

Objeto: Estudio de Tiempos 
  Actividad     Total hrs  
 

Operación 
     

356.00 
 

         

Actividad: Gestion de Proyectos  Transporte      120.00  

Método: Actual/Propuesto  Espera       588.00  

Lugar: Oficina Proyectos  Inspección      84.00  

Colaborador (s): Milagros Neciosup  Ficha núm: Almacenamiento      0   

   Distancia (m)      0   

   Tiempo (min-hombre)         

Compuesto por:  Fecha: 26-07- Costo           
Aprobado por: Jose. A. Oshiro  17 

- Mano de obra 
         

  

Fecha: 27-07- 
         

  - Material          
  

17 
           

  Total           

Descripción 
 

Cant. Distancia Tiempo /Hrs 
  Simbolo 

Observaciones         

             
              

Buena pro cliente  1  1.00         

Reunion Kick Off Meeting  1  4.00        Con el cliente, revision de la propuesta 

Elaboracion del Gannt del proyecto  1  36.00        gannt en MS Project 

Presentacion de AF  1  2.00        Reunion de presentacion de Analisis Financiero 

Espera de Aprobacion de AF  1  36.00         

Aprobacion de AF  1  1.00        VBª Gerencia Finanzas 

Presentacion de Lista de Recursos  1  2.00        Reunion con logistica 

Verificacion de lista  1  36.00        Actividad realizada por Logistica 

Aprobacion de Adquisiciones  1  36.00        VBª Sub gerencia de Logistica 

Emision de OC Fabricacion y/o compra de equipos 1  8.00        Realizado por logistica 

Fabricacion y compra de activos  1  360.00        Entrega de camiones y equipos de laboratorio 

Precalificacion para implementacion  1  48.00        Presentado por el area de SSMA actividad realizada en paralelo 

Espera en la aprobacion de Pre calificacion 1  72.00        Actividad realizada en paralelo 

Impementacion del proyecto  1  48.00        VBª de SSMA, y Operaciones 

Traslado de equipos y recursos al proyecto 1  120.00        Actividad realizada por proveedor 

Espera en la implementacion  1  120.00        Tiempo que demora las habilitaciones en mina 

Elaboracion de Dossier del proyecto 1  168.00        Elaborado en paralelo a actividades de operación 

Verificacion de Dossier  1  48.00        Validado por operaciones 

Aprobacion del Dossier  1  1.00        VBª de Jefatura de Operaciones 

Entrega del proyecto a Operaciones 1  1.00        Reunion de cierre 

              

  Total 20 0 1 148.00          
 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 9 Gantt de seguimiento de implementación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 10 Acta de Constitución de proyecto laboratorio y Lubricación (Simulación) 

 

         

  ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO  Nº ACP01-18 

       
NOMBRE DEL PROYECTO:    Proyecto 1 Simulacion  

NOMBRE DEL PROGRAMA :    Simulacion 1  

JUSTIFICACION DEL PROYECTO :        

DIRECTOR DEL PROYECTO :  Gerardo Ocaña Corzo  NIVEL DE AUTORIDAD :   Director 

DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS   AMBITO DEL PROYECTO  

OPORTUNIDAD     DEPARTAMENTO  

Laboratorio de analisis y lubricacion equipos Moviles    Nazca  
OBJETIVO GENERAL      CIUDAD  

Negocio Incremental, oportunidad de expansion   San Juan de Marcona  

OBJETIVO ESPECIFICO     OPERACIÓN  
Crecimiento del negocio, contratos especializados    OP.  

   DESCRIPCION DEL PROYECTO     

     RESUMEN DEL CRONOGRAMA  
    PLAZOS DE EJECUCION  90 dias  

    FECHA DE INICIO 03/09/2018   

    FECHA DE TERMINO 03/12/2018   

     OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  

    INVERSION USD  1.5 MM  

    PERIODO  3 años  

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 
 VAN  NE  
 

TIR 
 

NE 
 

      

     PRINCIPALES RESTRICCIONES  

    ORGANIZACIÓN  NE  

    AMBIENTALES  Plan de Seguridad y Medio Ambiente 

    EXTERNAS  Comundad de San Juan de Marcona 

    PENALIDADES  5 a 10%  

     FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

    CAPITAL PROPIO  NE  

    CREDITO  NE  

 REALIZADA POR   REVISADO POR  

          
 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 11 Plan de dirección de proyecto laboratorio y Lubricación (Simulación) 
 

 

Fecha 
 05/06/18  

Proyecto  Laboratorio y Lubricación de Equipos Mina – Simulación 
   

Dirección Responsable  Área de Proyectos 
   

Líder del Proyecto  GERARDO OCAÑA CORZO 
   

Patrocinador Ejecutivo  Gerencia de Negocios lubricantes 
   

 

SECCIÓN I. ALCANCE  
 

 

1. ALCANCE DEL PROYECTO (Señale las especificaciones o características relevantes del proyecto)  

  Especificaciones/ Características Criterios de Aceptación Medio de Verificación   
  Análisis de aceite de equipos mediante Acreditación ISO 17025 Métodos ASTDM  

  laboratorio en mina     
  Lubricación de equipos móviles de mina ISO 4406 Control de  

    contaminación de Fluidos  
  Lubricación de Equipos en Truck Shop ISO 4406 Control de  

    contaminación de Fluidos  

       

       

       
        

2. ALCANCE DEL PRODUCTO (Señale las especificaciones o características relevantes del producto)  

 Especificaciones/ Características Criterios de Aceptación Medio de Verificación  
 Implementación de Laboratorio de Pruebas Aceite de Motor e Indicador de Reporte de  

 Análisis de aceite usado Industriales en menos de 4h cumplimiento  
     

 Implementación de 02 Camiones Cumplimiento de programa de KPI disponibilidad  

 Lubricadores Lubricación   

     

      
 

3. EXCLUSIONES (Lo que no es parte del proyecto o producto) 
 

Abastecimiento de Lubricantes  
Toma de muestras en equipos  
Mantenimiento correctivos de Equipos Móviles 

 

 

1. RESTRICCIONES (¿Dentro de qué parámetros está limitado a funcionar el proyecto?) 

No considerado en la propuesta PTC0001.18 
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2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓN II. TIEMPO 
 

1. Cronograma de Actividades      
        

# Actividades % Entregable/ Fecha de Fecha de Revisor(es) Criterio de 

  avance Producto Inicio Fin  Aceptación 

 Aspectos 100% Kick Off xx/xx/xx xx/xx/xx Gerardo Acta de 

 Comerciales  Meeting   Ocaña Reunión 
        

 Recursos Humanos 87% Personal xx/xx/xx xx/xx/xx Gerardo RQ -GT 

      Ocaña  
 Logística 57 Equipos / xx/xx/xx xx/xx/xx Gerardo RQ-Spring 

   consumibles   Ocaña  
 Aspectos Legales 30% Contratos xx/xx/xx xx/xx/xx Gerardo VBº 

      Ocaña Contratos 
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SECCIÓN III. COSTO - ADQUISICIONES 
 

  2. Plan de Adquisiciones              
                       

   #   Adquisición a   
Cantidad 

  
Presupuesto 

  Fecha de   Fecha de  
  Actividad    realizar       Publicación   Adjudicación  

                 

   01   Equipos de  13    USD 400K  xx/xx/xx  xx/xx/xx 

      Laboratorio               
   02   Camiones  02    USD 1.1 MM  xx/xx/xx  xx/xx/xx 

      Lubricadores               

                      

                      

          Presupuesto Total   1.5MM         

SECCIÓN IV. PLAN DE RECURSOS HUMANOS       
                

  4. Miembros del Equipo del Proyecto            

   Código   Nombre/Cargo    Rol    Área  
                

 12342     Milagros Neciosup Sevilla  Analista de proyectos  Proyectos    

 34526     Oscar Paz   Líder técnico  Ingeniería    

 35632     Fredy Ortiz   Especialista  Lubricación    

 00087     Marisabel Cruz   Especialista  Laboratorio    

 22389     Gerardo Ocaña   Jefe de proyectos  Proyectos     
 
 
 

5. Matriz Raci (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) 
 

Código Equipo del Proyecto - Responsabilidad  

  Actividad          

  Milagros Neciosup Sevilla R        
           

  Oscar Paz R        

  Fredy Ortiz C        

  Marisabel Cruz C        

  Gerardo Ocaña A        

Una vez identificados a los miembros del proyecto y sus respectivos roles es necesario identificar 
los niveles de responsabilidad en cada una de las actividades, para lo cual se enlistará cada una de 
las actividades y de acuerdo a cada uno de los códigos del equipo del proyecto, identificar el nivel 
de responsabilidad de la siguiente forma:  

• (R) Responsable: de la ejecución de la actividad.  
• (A) Aprobador: quien tiene la potestad de aprobar o rechazar el producto obtenido de una 

actividad del proyecto.  
• (C) Consultado: quien cuenta con información para concluir determinadas actividades, se 

le informa y a su vez se le consulta información.  
• (I) Informado: quien debe ser informado sobre el progreso de las actividades (se diferencia 

con el consultado porque la comunicación es unidireccional)  
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SECCIÓN V. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

1. PLAN DE COMUNICACIÓN  
 

  
Interesados 

  Información  Frecuencia  Responsable de  Medio  Nivel de  
    requerida    comunicación    Impacto  

            

  Operaciones  Dossier de Proyecto A la  Área de Impreso y  Alto 
       implementació  proyectos digital    

       n        
  Administración  Valorización Mensual  Operaciones Impreso y  Alto 

           Digital    

               
 

SECCIÓN VI. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

2. Riesgos   

 Riesgo Descripción Probabilidad Impacto 

 Paralización del Proyecto Paro por RRCCC 90/100 50/100 
     

     
 

 

SECCIÓN VII FIRMAS 
 

3. FIRMAS   

  
Nombre 

  Cargo o Rol en el   Creador/ Revisor /  Fecha Firma 
    Proyecto   Aprobador    

          

  Milagros Neciosup Sevilla  Analista  Creador 05/06/18  

  Gerardo Ocaña Corzo  Director  Aprobador 06/06/18  
 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 12 Alcance de trabajo del Proyecto (Simulación)  
 

 

ALCANCE DE TRABAJO DEL PROYECTO 
 

             

Proyecto: Laboratorio y Lubricacion Equipos Mina CLASIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD 
            

Patrocinador :   NE Uso  Uso interno 
x 

Documento  

Cargo : 
  

NE General 
 

Solamente Confidencial 
 

      

NUMERO DEL PROYECTO: 0001-18          

ESPECIFICACIONES/PROPOSITO DEL PROYECTO:          

Implementacion de laboratorio en mina, Ingresos por un valor de USD xxx MM         

Contrato por 3 años renovable            

Inversion USD xxx MM            

No presupuestado, incremental de presupuesto 2018         

           

RESTRICCIONES DEL PROYECTO:         

Mano de Obra local            

Tiempo de            

Back up de Unidades            

FACTORES CRITICOS DE EXITO:           

Tiempo de Fabricacion de camiones lubricadores         

Importacion de equipos de laboratorio           

Contratacion de personal Operador y Aux.         

SUPOSICIONES:            

De no contar con el tiempo de implementacion se deberia de contar con alquiler de unidades locales,       

De no cumplir con el tiempo de implementacion del laboratorio, la muestras seran traidas a nuestro laboratorio de lima     

             

             

DEPENDENCIAS:            

Entrega de equipos de laboratorio de proveedores         

entrega de proveedor de camiones           

          

             

PREPARADO POR: Milagros Neciosup Sevilla FECHA  REVISION   INICIALES 

   Analista de Proyectos 05/06/2018      MN. 
           

REVIDADO POR: Gerardo Ocaña Corzo   06/06/2018   GO 

             

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 13 EDT Simulación de un proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 14 Lista de Actividades MS Project 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 15 Secuencia de Actividades con MS Project 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 16 Estimación de la duración de actividad con MS Project 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 17 Cronograma de actividades con MS Project 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo n.º 18 DAP Proyecto de Laboratorio y Lubricación (simulación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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