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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo de estudio minimizar los costos 

operacionales en la empresa COAM CONTRATISTAS S.A.C. a través de la propuesta de 

implementación un Sistema de Gestión de Producción y Logística aplicando herramientas de 

la ingeniería industrial. 

A través de la observación y recopilación de información se realizó un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa, en el que se detectó que los principales problemas que acarrean 

a los altos costos operativos se originan en las áreas de Logística y Producción. Es de esta 

manera, habiéndose definido la problemática actual de la empresa se procedió a costear el 

impacto económico de la gestión actual. Se determinó que genera un costo extra total de S/. 

622,817.83 para la empresa que es reflejado en el sobrecosto por obra que representa el 74.3% 

del costo presupuestado inicial. 

De esta manera, se procede a la elaboración de la propuesta de mejora teniendo como base 

las metodologías DMAIC y Lean con el propósito de identificar mudas y generar una mejora 

continua en estas 2 áreas fundamentales de la empresa. En el área de Producción se hace 

énfasis al análisis, planeamiento y control del proceso constructivo a través de la 

sectorización, tren de trabajo, lookahead, informe semanal de producción e implementación 

de las 5s. Por otro lado, en el área de Logística se aplicaron las siguientes herramientas: MRP, 

Matriz de Kraljic, Kardex y Sistema de Gestión de Relaciones de Proveedores con el 

propósito de generar una eficiente cadena de abastecimiento. 

Posteriormente, se realizó un análisis de los resultados determinándose que la 

implementación de este sistema de Gestión repercutiría en la disminución del tiempo de 

ejecución y costos operativos de los proyectos de construcción civil. 

 

Palabras clave: Costos operativos, proceso constructivo, gestión, logística, producción, 

DMAIC, Lean. 
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1.1.Realidad problemática 

Actualmente la industria de la construcción se desarrolla como resultado de la 

ingeniería civil y arquitectónica, siendo uno de los sectores con mayor grado de 

participación económica en el mundo; generando, de esta manera, que el crecimiento de 

esta industria este íntegramente ligado al crecimiento global de la economía. 

El futuro de la industria de la construcción mundial luce bien con oportunidades en 

los rubros residencial, no residencial e infraestructura. Se espera que la industria de la 

construcción global alcance un estimado de $ 10.5 billones para el 2023, y se pronostica 

que crecerá a una CAGR mundial (Tasa de crecimiento anual compuesto) de 4.2% del 

2018 a 2023. Los principales impulsores para el crecimiento de este mercado son el 

aumento de viviendas y el aumento de la infraestructura debido a aumento de la 

urbanización y crecimiento de la población. (Growth Opportunities in the Global 

Construction Industry, 2017) 

Cabe indicar que, a pesar de existir globalización en la mayoría de las industrias, el 

sector de la construcción se desarrolla según las características y legislaciones de cada 

territorio. 

En los últimos años la economía de la zona FIIC (Federación Interamericana de la 

Industria de la Construcción, conformada por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela) ha 

presentado un constante decrecimiento en el Producto Interno Bruto de la construcción 

promedio de esta región que representa una variación negativa anual del 2.37%. Esta 

caída se desarrolla principalmente como consecuencia en la reducción de los precios 

internacionales de la materia prima de la industria de la construcción. En este contexto, 

los países que mostraron vigorosos crecimientos fueron los que contaban con un 
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mercado interno más robustecido, como: República Dominicana (7.0%), Panamá 

(5.8%), Nicaragua (4.9%) y Bolivia (4.8%). Aquellos relacionados con el desempeño de 

la economía estadounidense, registraron crecimientos moderados, tal es el caso de Costa 

Rica (3.7%), Honduras (3.6%), México un 2.5% y Argentina 2.1%. Mientras las 

economías con mayor dependencia del mercado asiático: Brasil sufrieron un sustancial 

debilitamiento en su actividad productiva, registrando caídas en sus crecimientos (-) 

3.9% respectivamente y una contracción de (-) 5.7% para el caso de Venezuela. 

(Federación Interamericana de la Construcción, 2016, p.18) 

Tabla1 

Indicadores Económicos del Sector Construcción en la Zona FIIC  

Indicador 2014 2015 2016 

Producto Interno Bruto                       

(miles de millones de dólares) 
5,622.0 5,022.0 4,429.0 

Producto Interno Bruto                  
(variación real anual) 

2.9 2.5 1.7 

PIB Per Cápita * 

(en dólares) 

8,005.0 7,566.0 7,135.6 

PIB de la Construcción 

(millones de dólares) 

356.4 326.4 n.d. 

PIB de la Construcción 

(variación real anual) 

3.0 2.8 n.d. 

Part. % del PIB de la Construcción en 

el PIB total 

6.5 6.5 n.d. 

Inflación* 

(variación % anual) 

8.8 14.8 45.0 

Población* 

(millones de personas) 

591.0 598.0 6,404.0 

Tasa de Desempleo* 

(% de la PEA) 

6.0 6.1 7.0 

Cuenta Corriente* 

(miles de millones de dólares) 

-178.3 -173.7 -121.3 

Exportaciones 

(bienes y servicios en millones de dólares) 

1,203.0 1,044.0 n .d. 

Importaciones                                (bienes 

y servicios en millones de dólares) 
1,293.0 1,150.0 n .d. 

Saldo Balanza Comercial (bienes y 

servicios en miles de millones de dólares) 
-90.0 -106.0 n.d. 

Inversión Extranjera Directa                                      

(millones de dólares) 
137,437.0 128,490.0 n.d. 

Reservas Internacionales                                 
(millones de dólares) 

805,219.0 766,075.0 n.d. 
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Deuda Externa Bruta 

(millones de dólares) 

1,398,888.0 1,432,369.0 n.d. 

  

Del 2014 al 2016 se presentó una disminución del Producto Interno Bruto del FIIC, 

un aumento del 17% en la tasa de desempleo, un aumento promedio de la variación en 

la tasa de inflación del 18.1% debido a la política económica de esta región y una 

disminución del PIB de la Construcción. Sin embargo, la participación del PIB de la 

Construcción en el PIB Total se mantiene estable mostrando la proporcionalidad 

constante entre el crecimiento económico de una región y el desarrollo de la construcción 

en la misma. 

Tabla2 

Indicadores Económicos del Sector Construcción por País de la zona FIIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRODUCTO INTERNO 
BRUTO TOTAL 

PIB de la Construcción Inflación 

  
Miles de 

millones de 

dólares 1/ 

Variación 

real 

anual 1/ 

Variación 

real 

anual 2/ 

Participación 

del PIB de la 

construcción 

en el Total 2 

Variación 

ARGENTINA 632.3 2.1 5 4.7 26.6 

BOLIVIA 32.9 4.8 5.4 3 3 

BRASIL 1773 -3.8 -1.4 5.5 10.7 

CHILE 240.2 2.1 2.3 7.6 4.4 

COLOMBIA 292 3.1 3.9 9.7 6.8 

COSTA RICA 52.9 3.7 6.1 4.7 -0.8 

ECUADOR 100.8 0.3 -0.6 11.4 2.3 

EL 

SALVADOR 
25.8 2.5 1.5 3.2 3.4 

GUATEMALA 63.7 4.1 3.4 3.9 1 

HONDURAS 20.1 3.6 1 5.2 3.1 

MÉXICO 1143.7 2.5 2.6 7.2 2.4 

NICARAGUA 12.6 4.9 25.4 6.1 2.1 

PANAMÁ 52.1 5.8 6.8 16.4 3.1 

PARAGUAY 27.6 3 4.4 7.8 0.3 

PERÚ 190.4 3.3 -5.9 6.4 3.1 

REPUBLICA 

DOMINICANA 
68.1 7 19.8 9.7 4.2 

URUGUAY 53.4 1 -5.4 9.5 9.4 

VENEZUELA 239.6 -5.7 -23.8 6.7 180.9 
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Asimismo, a través de la participación de la construcción en el PBI percibimos una 

relación directa con el desarrollo y crecimiento total del PBI de los países pertenecientes 

a la FIIC. 

Tabla3 

PIB de Construcción por País en la Zona FIIC 

Participación del PIB de la construcción en el Total 

1 PANAMÁ 16.4 

2 ECUADOR 11.4 

3 COLOMBIA 9.7 

4 REPUBLICA DOMINICANA 9.7 

5 URUGUAY 9.5 

6 PARAGUAY 7.8 

7 CHILE 7.6 

8 MÉXICO 7.2 

9 VENEZUELA 6.7 

10 PERÚ 6.4 

11 NICARAGUA 6.1 

12 BRASIL 5.5 

13 HONDURAS 5.2 

14 ARGENTINA 4.7 

15 COSTA RICA 4.7 

16 GUATEMALA 3.9 

17 EL SALVADOR 3.2 

18 BOLIVIA 3 

 

Como consecuencia de una disminución de la inversión privada por el término de 

varios proyectos, el deterioro de indicadores de confianza y una reducción en el mercado 

mobiliario y la caída en la inversión pública, el sector de la construcción presento una 

importante caída cerrando el año en 2015 con una tasa negativa de (-) 5.8%. (Federación 

Interamericana de la Industria de la Construcción, 2016, p.88) 

En el ámbito nacional la industria de la construcción presenta mejorías generadas por 

el desarrollo de inversiones, proyectos inmobiliarios y de infraestructura que buscan 

cubrir la demanda de las necesidades de la población. El crecimiento de la industria se 
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ve reflejado en el aumento de puestos de trabajo y por consiguiente, en la economía 

peruana. 

El Perú ha obtenido un desempeño positivo en este segundo bimestre del 2018. Según 

INEI, la actividad constructora registró una diferencia de 2.74% mayor respecto al PBI 

global durante este año (Figura I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la problemática inherente del sector constructivo en nuestro país radica 

en que es esta una industria con bajo nivel tecnológico en sus procesos constructivos y 

con una fuerza de trabajo no calificada. Se llevan a cabo procesos rudimentarios y 

obsoletos sin innovaciones tecnológicas que detienen el crecimiento de esta industria. 

Asimismo, se presenta escasez de fuerza de trabajo calificada, que cuente con formación 

teórica y práctica, a comparación de otras industrias en nuestro país. 

Cabe indicar, que el dinamismo que genera la tecnología en las industrias permitiría 

alcanzar un rápido desarrollo también en este sector. 

El Informe Económico de la Construcción realizó una encuesta de las expectativas en 

el nivel de operaciones en las empresas del sector construcción (Figura II). 

 

 

 

Figura I. PBI global Y PBI de la construcción 

2014-2018 (Abril) 
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La industria de la construcción muestra un crecimiento de 4.17%; de igual manera, 

las constructoras de infraestructura y las inmobiliarias mostraron mejores números que 

los estimados hace dos meses; sin embargo, son los proveedores de materiales quienes 

obtuvieron un resultado promedio ligeramente menor del que se esperaba alcanzar. 

COAM Contratistas es una empresa constructora fundada hace 10 años en la ciudad 

de Trujillo, que elabora y desarrolla proyectos de gran envergadura en el Perú. Dedicada 

al diseño, planificación, ejecución y mantenimiento de obras civiles, de infraestructura 

para empresas públicas y privadas a través de proyectos industriales, corporativos e 

inmobiliarios.  

Es mediante la participación de las distintas áreas de trabajo de la empresa que se 

logra un resultado eficiente causante del desarrollo positivo de la misma.  

Las áreas actualmente existentes son: Gerencia, Gestión de Proyectos, Contabilidad 

y Finanzas, Seguridad y Responsabilidad Social, Ventas, Logística y Recursos 

Humanos.  

Haciéndose un análisis de la realidad de la empresa, se determinó que el presupuesto 

inicial por obra difiere del costo real pagado por obra realizada. Esta diferencia entre el 

Figura II. Comparativo entre Situación Esperada y Real sobre 

la variación en el nivel de las operaciones en las empresas del 

Sector Construcción 
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costo presupuestado y el costo real indica que COAM asume el 37.12% más (en 

promedio) del costo presupuestado de una obra para su total ejecución. 

 

Figura III. Comparativo entre Costo Presupuestado Inicial y Costo Real por obra 

 

Este sobrecosto representa una variación promedio del 37% del presupuesto inicial 

obtenido por ineficiencias principalmente en las áreas de Logística y Producción. 

Es de esta manera que al analizar el área logística constatamos que al existir un 

continuo crecimiento de la empresa; a pesar de la implementación del sistema Petra que 

relaciona información del área de proyectos y del área logística; el personal logístico 

incide en la ineficiencia de sus labores al no atender los requerimientos solicitados del 

área de Proyectos generando retraso en la entrega de los mismos. 

El proceso de abastecimiento de materiales en COAM para cada obra en proceso, 

inicia con la elaboración del requerimiento de materiales por el residente de obra, según 

la programación semanal. Posteriormente el requerimiento es enviado a través del 

sistema Petra al área logística. El gerente del área de proyectos es el que evalúa si el 

requerimiento es aprobado o no. Si es aprobado por el área de proyectos, el 

requerimiento es atendido posterior a la aprobación del área financiera. Efectuada la 
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orden de compra se espera la recepción del requerimiento según disposiciones. Sin 

embargo, las principales causas que ocasionan el retraso de operativo por retraso en la 

llegada de materiales a obra son: el deficiente planeamiento de materiales elaborado de 

acuerdo a las necesidades casi inmediatas de obra y no como una metodología de 

planificación anticipada; el incorrecto desempeño del personal logístico que no atiende 

a los requerimientos totalmente aprobados; y a la ineficiente cadena de suministro 

generada por el incumplimiento de los proveedores con los requerimientos de entrega 

(hora de entrega). 

Dentro de la política de esta área de la empresa se considera un plazo de 2 días (48 

horas) para efectuar la entrega de requerimiento de materiales en obra. En caso exceder 

ese plazo se califica a dicha entrega como retraso. 

Habiendo definido la probabilidad de que el retraso en la entrega de un material 

genere retraso en la operación o partida, se determinó los días de retraso generados por 

retraso de material. 

Tabla4 

Costo Generado por Retraso en la Operatividad a Causa de Retraso en la Entrega de 

Materiales en Obra  

Proyectos Costo 

Presupuestado 

Costo Real Diferencia de 

Costos 

%Variación 

Comisaría 

San Andrés 

2,443,484.44 3,307,927.24 864,442.80 35.38% 

El Milagro 1,175,361.25 1,655,278.91 479,917.66 40.83% 

Colegio 

Víctor Larco 

9,194,242.89  6,626,481.36 6,626,481.36 38.75% 

Colegio 

Daniel Hoyle 

                  

5,569,400.42  

4,171,835.52 4,171,835.52 33.50% 

SOBRECOSTO TOTAL 12,142,677.34 148.5% 

 

Se determinó que en la obra El Milagro se tiene un equivalente a 23.94 días perdidos 

de operación por retraso de material, en la obra PIP 25.76 días, en la obra I.E. Víctor 

Larco 20.67 días y en la obra I.E. Daniel Hoyle de 18.38 días perdidos. Estos días 

perdidos a causa de una entrega de materiales retrasada en obra y la incorrecta ejecución 
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del proceso constructivo, repercuten directamente en los costos operacionales de la 

empresa ya que se ocasionan horas hombre perdidas, maquinaria en desuso y no 

cumplimiento de las partidas programadas por retraso en operatividad que genera un 

aumento en el costo inicial presupuestado del 37.12%. 

1.2.1. Antecedentes 

A nivel internacional, Cisneros (2011) egresado de la Universidad Nacional 

Autónoma de México elaboró la tesis titulada: “Metodología para la Reducción de 

Pérdidas en la Etapa de Ejecución de un Proyecto de Construcción” con la 

finalidad de obtener el grado de Maestro en Ingeniería. El objetivo principal de este 

proyecto fue desarrollar una propuesta metodológica para controlar y reducir los 

desperdicios durante la etapa de ejecución de proyectos de construcción, dicha 

propuesta estará basada en los sistemas actúales para reducción de pérdidas en la 

construcción conjuntamente con los criterios propios y datos importantes que se 

obtengan de la investigación de campo, para así obtener una metodología de fácil 

comprensión y uso para las personas encargadas de la ejecución de proyectos de 

construcción. Entre los resultados obtenidos, el más relevante fue de que las empresas 

no tienen conocimiento del sistema de trabajo Lean Construction, pero conocen de 

manera general el JIT (Just in time), esto beneficia la implementación del Lean 

Construction ya que algunos de sus principios son similares al Just in time y de alguna 

manera las empresas tienen comprensión de los componentes de estas filosofías. El 

proyecto recomienda para investigaciones futuras probar la efectividad de la 

metodología de reducción de pérdidas en el proceso de ejecución de un proyecto de 

vivienda multifamiliar de interés social o interés medio, ya que dicha aplicación 

excedió los alcances de la presente investigación. 
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Brioso (2015) egresado de la Universidad Politécnica de Madrid elaboró la tesis 

titulada: “El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su 

relación con el Project & Construction Management: Propuesta de regulación en 

España y su inclusión de la ley de la ordenación de edificación” con el propósito de 

obtener el grado de Doctor. El objetivo principal de este proyecto es regularizar la figura 

de la construcción sin pérdidas dentro de la Ley de Ordenación de la Edificación y 

determinar la relación de la construcción sin pérdidas con el “Project & Construction 

Managment”, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de cada agente en el 

caso que actúen simultáneamente en un proyecto de edificación,  ambos fines pretenden 

optimizar la profesionalidad de los servicios prestados de cada agente de la Edificación, 

y por ende, la satisfacción de los clientes directos y usuarios finales. Entre los resultados 

obtenidos, queda demostrado que es imprescindible la necesidad de la regulación del 

agente: especialista “Lean Construction”, acorde a las figuras generales de gestor del 

diseño, gestor constructivo y gestor de contratos en el marco normativo español ante su 

vacío legal. El autor recomienda que el gestor del diseño deberá coordinar con los 

proyectistas y asesorarlos en la redacción del proyecto; el gestor constructivo colabora 

con el promotor en la coordinación con el director de obra, director de ejecución de obra, 

coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y jefe de obra, y 

asesorarlos en la ejecución material del proyecto; el gestor de contratos coordina los 

alcances de los contratos, antes, durante y después de la firma de los mismos con los 

demás agentes y asesorarlos. 

A nivel nacional, Soto (2012) egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería 

elaboró la tesis titulada: “Como lograr Ventajas Competitivas en el Sector 

Construcción a través de la Logística” con la finalidad de obtener el grado de Maestro 

en Gestión y Administración de la Construcción. El proyecto busca que las empresas del 
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sector construcción tengan opciones de mejorar su gestión logística manejando sus 

recursos de manera adecuada, reduciendo costos y usando herramientas de nueva 

generación, de manera que mejore sustancialmente su estrategia competitiva, con el fin 

de lograr ventajas competitivas en su sector. Al finalizar dicho trabajo se puede concluir 

que el ahorro en las compras de materiales que se logra con la mejora del área logística 

de una empresa de construcción es de aproximadamente 0.98%, y con el operador 

logístico se ahorraría un 1.5% del valor de las compras. El proyecto recomienda darle 

una mayor relevancia a la gestión logística en las empresas del sector construcción y que 

se pueda convertir en una actividad estratégica para los diferentes proyectos más que ser 

una labor de apoyo para otras áreas tales como las ventas y la producción. De esta 

manera, se convierte en una actividad que genere mayor valor agregado y ahorros en 

costos que se materialicen en utilidad de la empresa. 

Guzmán (2014) egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú elaboró 

la tesis titulada: “Aplicación de la Filosofía Lean Construction en la Planificación, 

Programación, Ejecución y Control de Proyectos” con la finalidad de para obtener el 

título de Ingeniero Civil. De los beneficios observados de cada herramienta Lean se 

puede concluir que la sectorización y los trenes de trabajo son 2 de las herramientas más 

sencillas de aplicar y que a su vez son las que más aportan en cuanto a mejoras del 

proyecto con respecto a la visión tradicional. Estas herramientas replantean totalmente 

la manera de trabajar pasando de un sistema push a un sistema pull, acortan tiempos de 

ejecución de los proyectos gracias a la superposición de actividades y brindan mejoras 

en la productividad debido a que se designa cuadrillas específicas para cada tipo de 

trabajo. Mencionado estos puntos es normal que el uso de estas herramientas se haya 

divulgado mucho más que otras herramientas más complejas de la filosofía Lean dado 

las mejoras que representan. Recomiendan, además, implementar un control de 
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productividad total de la obra como es el caso de los controles IP o ISP que analizan toda 

la obra la distribución de las horas hombre para todas las fases del proyecto a diferencia 

de los controles actuales en los cuales solo se lleva un registro de las partidas incidentes 

del presupuesto. El no tener un control de horas hombre de toda la obra le quita un poco 

de confiabilidad a los controles de productividad que se llevan actualmente. 

A nivel local, Cruzado (2015) egresado de la Universidad Privada del Norte 

elaboró la tesis titulada: “Implementación de un Sistema de Control Interno en el 

Proceso Logístico y su Impacto en la Rentabilidad de la Constructora RIO BADO 

S.A.C. en el año 2014” con el propósito de obtener el título de Contador Público. El 

proyecto tiene como finalidad determinar el grado de avance y resultados obtenidos por 

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE durante el periodo: 

Abril 2014 a Diciembre 2014 respecto de la implementación del Sistema de Control 

Interno en el área de logística de la constructora RIO BADO S.A.C. Dicha tesis 

concluyó que es de vital importancia el compromiso de todo el personal, para cumplir 

con los componentes y subcomponentes de las normas de control interno mediante 

acciones de mejoramiento y calidad de todos los procesos. Por otro lado, el proyecto 

recomienda tomar acciones de sensibilización al personal de la empresa sobre la 

importancia de la implementación del Sistema de Control Interno. 

Cerna (2017) bachiller de la Universidad Privada Antenor Orrego realizó la tesis 

titulada: “Gestión de Productividad de la Filosofía Lean Construction en el Proceso 

de Relleno en la Presa Palo Redondo” con el propósito de obtener el título de Maestro 

en Gerencia de la Construcción Moderna. Dicha tesis tiene el objetivo de mejorar el 

rendimiento y productividad para obtener un mayor valor en el cliente y minimizar las 

perdidas en su proceso, obteniendo así mayor beneficio económico en la empresa 

reflejado en su utilidad. El proyecto concluyó en que el uso de las herramientas de Lean 
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Construction y nivel general de actividades les permitió optimizar el empleo de tiempo 

en el proceso de relleno, obteniendo en el Trabajo Productivo (TP) un incremento en 

25.64%, el Trabajo Contributivo disminuyo en 4.12% y el Trabajo No Contributivo 

disminuyo en 21.52%, eso influye en que al mejorar el TP se reduce los tiempos para los 

trabajos contributorios y no contributorios, lo que generó un incremento en las horas de 

trabajo de los equipos en 2.56. Finalmente, se recomienda concientizar al personal de 

campo, ingenieros de producción y colaboradores de las áreas de apoyo para que la 

implementación de la Filosofía Lean Construction cumpla los objetivos planteados. 

1.2.2. Base Teórica  
Aprovisionamiento: El aprovisionamiento se define como el conjunto de actividades 

desarrolladas desde la identificación y selección de proveedores hasta la propia compra 

y reaprovisionamiento. Incluye también la negociación de precios y términos de compra, 

la adquisición de mercancías y los servicios de calidad.  

Sistema Lean: Según la filosofía Lean, todo lo que no es valor para el cliente es muda 

o desperdicio que puede ser eliminado o minimizado. De esta manera, el sistema lean 

presenta menos defectos presenta mayor productividad y produce una mayor e incluso 

creciente variedad de productos que lo convencional. 

Cartas Balance: es un gráfico de barras verticales, que tiene una coordenada de 

tiempo y en la que se indican los recursos (hombre, máquina, etc.) de acuerdo al trabajo 

contributorio, no contributorio y tiempo productivo. 

Logística Externa (de abastecimiento): se encarga de proveer materiales, equipos y 

personal necesario para la producción de las edificaciones. Entre las actividades que 

agrupa están: planeamiento y procesamiento de adquisiciones; calificación, selección y 

adquisición; transporte de recursos hasta la obra; pago a los proveedores, etc. 

Logística Interna (de obra): se encarga de los flujos físicos y de informaciones 

necesarios para la ejecución de los procesos constructivos en la obra. Entre las 
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actividades más importantes tenemos el control de flujos físicos ligados a la ejecución; 

gestión de interface entre los involucrados en el proceso de producción, es decir 

proporciona la información necesaria para realizar sus actividades y la gestión del lugar 

de trabajo, es decir lugares de almacenamiento, manipulación interna, sistemas de 

transporte, etc. 

Ishikawa: indica que es una representación gráfica que organiza de forma lógica y 

en orden de mayor importancia las causas potenciales que contribuyen a crear un efecto 

o problema determinado. 

Pareto: es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, que 

ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar. 

MRP: consiste en la planificación de las necesidades netas de los componentes que 

conforman un artículo determinado. Esta nueva técnica pretende subsanar las 

insuficiencias que presentaban los métodos clásicos para gestionar adecuadamente la 

demanda interna de inventarios. 

5´S: es una herramienta de Lean Manufacturing que trata de establecer y estandarizar 

una serie de rutinas de orden y limpieza en el puesto de trabajo. De cara a una visión de 

futuro para la implantación de herramientas lean en una Pyme se debe tener en cuenta 

que 5S es la puerta de entrada al resto de herramientas. Mediante esta técnica se mejora 

tanto el espacio de trabajo como la eficiencia y eficacia en las operaciones a realizar, por 

ello, es necesaria para la puesta en marcha de la misma, para de ese modo mejorar en el 

resto de áreas. 

VAN: es el valor actual/presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta, 

entendiéndose por flujos de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y 

los egresos periódicos. Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento 

denominada tasa de expectativa o alternativa/oportunidad, que es una medida de la 
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rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir 

los costos y obtener beneficios. 

TIR: representa la rentabilidad promedio por período generada por un proyecto de 

inversión. También es la tasa de descuento requerida para que el Valor Actual Neto sea 

igual a cero. 

B/C: es una metodología para evaluar de forma exhaustiva los costes y beneficios de 

un proyecto (programa, intervención o medida de política), con el objetivo de determinar 

si el proyecto es deseable desde el punto de vista del bienestar social y, si lo es, en qué 

medida 

1.2.Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto de la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión en 

Producción y Logística en los costos operacionales en la empresa COAM Contratistas 

S.A.C.? 

1.3.Justificación del problema 

 A. Criterio teórico 

El presente proyecto de investigación a realizarse en la empresa COAM 

Contratistas se desarrolla con el objetivo de aplicar herramientas y 

metodologías de ingeniería para cubrir los conocimientos puestos en la empresa 

que no son suficientes para el desempeño correcto en las áreas de Producción y 

Logística. 

B. Criterio aplicativo o práctico 

El presente proyecto de investigación a realizarse en la empresa COAM 

Contratistas se desarrolla con el objetivo de brindar propuestas sostenibles en 

las áreas de Producción y Logística para generar rentabilidad a la empresa 

reduciendo sus altos costos de operación. 

C. Criterio académico 



 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN 
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA 
EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 

 

 
 

  - 27 - 

El presente proyecto se realizará con la finalidad de la titulación de las autoras, 

asimismo como referencia y base de retroalimentación para futuras 

investigaciones. 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el impacto de la propuesta de implementación de un Sistema de 

Gestión en Producción y Logística en los costos operacionales de la empresa 

COAM Contratistas S.A.C. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar la situación actual del área de Logística y Producción de las 

obras de construcción civil de la empresa COAM Contratistas.  

- Proponer las metodologías, técnicas y/o herramientas que se aplicarán en 

las áreas de Proyectos y Logística.  

- Evaluar la factibilidad económica de la propuesta de implementación de un 

Sistema de Gestión de Producción y Logística.  

1.5.Hipótesis 

La implementación de un Sistema de Gestión en Producción y Logística reduce los costos 

operacionales de la empresa COAM Contratistas S.A.C. en la ciudad de Trujillo. 
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2. Tipo de investigación 

2.1.1. De acuerdo al fin que se persigue 

Aplicativa Pre experimental 

2.1.2. De acuerdo al diseño de investigación. 

Propuesta de Mejora en base a la Ingeniería Industrial  

2.2. Variables 

2.2.1. Variable independiente 

Propuesta de implementación de un Sistema de Gestión en Producción y 

Logística  

2.2.2. Variable dependiente 

Costos operacionales 
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2.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla5 

Operacionalización de las variables 

 

PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTOS

INDICE DE RETRASO 

DE LEAD TIME

Porcentaje de retraso en el lead time de los materiales 

solicitados(recepción de materiales después de lo prevista)                                                                                              

Si x>0%, presenta retraso: Gestión ineficiente                                                                   

Si x=0%, Lead time real= Lead time esperado: Gestión eficaz                            

Si x<0%, compra llegó antes de lo planificado: Gestión excelente

Lead time: tiempo que transcurre después de efectuada la orden 

de compra hasta la recepción de materiales en obra.                                    

Lead time real: tiempo acontecido según reportes.                            

Lead time esperado: tiempo planificado para la recepción de dicho 

material. 

PORCENTAJE DE 

REQUERIMIENTOS 

ENTREGADOS A 

TIEMPO 

Porcentaje de entregas/recepción de materiales a tiempo en obra  

Si x=100%, todas las entregas fueron según lo planificado: Gestión 

eficaz                                                                                                          

Si x>0%, hubo requerimientos entregados con retraso: Gestión 

ineficiente

Cantidad de entregas a tiempo: n° entregas(recepción de 

materiales en obras) según lo planificado.                                                

Cantidad de entregas totales:n° entregas(recepción de materiales 

en obras) en su totalidad

PORCENTAJE DE 

PLAN CUMPLIDO

Porcentaje de cumplimiento de las partidas programadas                                   

Si x=100%, todas las partidas programadas fueron ejecutadas en su 

totalidad: Gestión eficaz                                                                                                          

Si x>0%, no todas las partidas se ejecutaron en su totalidad: Gestión 

ineficiente

N° de partidas ejecutadas: n° partidas que se llevaron a cabo en 

su totalidad.                                                                                            

N° de partidas programadas: n° partidas planificadas previamente.

PORCENTAJE DE 

AVANCE CUMPLIDO

Porcentaje de avance ejecutado en obra con el avance 

programado en el plan de trabajo en un periodo de tiempo                       

Si x>100%, avance mayor al planificado: Gestión excelente                                                                                                                       

Si x=100%, el avance se dio de acuerdo a lo planificado: Gestión 

eficaz                                                                                                                          

Si x<100%, avance no cumple lo planificado: Gestión ineficiente

Avance de partida ejecutada: desarrollo físico(construido) real o 

acontecido de una partida en m2, m3 u otra unidad.                            

Avance de partida ejecutada: desarrollo físico(construido) 

planificado para una partida en m2, m3 u otra unidad.

PORCENTAJE DE 

TIEMPO 

PRODUCTIVO

Porcentaje de actividades que generan avance y valor en la obra                                                                                                       

Si x=100%, todas las actividades son productivas: Gestión excelente                                                                                                 

Si x>75%: Gestión eficiente                                                                                                                  

Si x<50%: Gestión ineficiente

Tiempo de actividades productivas: periodo en el que se 

desarrollaron actividades que geran avance y valor en obra.                

Tiempo total: periodo total de ejecución.

V2: Costos 

operacionales

VARIACIÓN DE 

COSTOS 

OPERATIVOS

Porcentaje de variación de los costos operativos esperados 

después de la mejora con los costos operativos actuales                                      

Si x=0%, costos operativos actuales= costos esperados: Gestión 

eficiente                                                                                                 

Si x>0%: costos actuales>costos esperados:Gestión ineficiente                                                             

Si x<0%: costos operativos actuales< costos esperados: Gestión 

excelente

Costos operativos esperados: gastos para la operación del negocio 

planificados.                                                                                       

Costos operativos actuales: gastos acontecidos para la operación 

del negocio 

La 

implementación 

de un Sistema de 

Gestión en 

Producción y 

Logística reduce 

los costos 

operacionales de 

la empresa 

COAM 

Contratistas 

S.A.C. en la 

ciudad de 

Trujillo.

V1: Propuesta de 

implementación de 

un Sistema de 

Gestión en 

Producción y 

Logística 

¿Cuál es el 

impacto de la 

propuesta de 

implementación de 

un Sistema de 

Gestión en 

Producción y 

Logística en los 

costos 

operacionales en la 

empresa COAM 

Contratistas 

S.A.C.?

INDICADORES
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2.4. Métodos 

El presente trabajo de investigación inició con un diagnostico general de la 

empresa, desarrollándose como investigación aplicada. 

2.4.1. Diagnóstico: características 

En esta etapa se analiza y determina las causas que generan mayor impacto e 

incremento en los costos operativos y reducción en la rentabilidad de la 

empresa. 

2.4.2. Desarrollo de la propuesta característica 

En esta etapa se aplican las herramientas propuestas de mejora para 

determinar un beneficio económico en la empresa COAM Contratistas S.A.C. 

2.5. Procedimientos 

El trabajo de investigación presenta el siguiente procedimiento: 

Tabla6 

Procedimiento 

Diagnóstico Como primera fase de estudio del trabajo de investigación, se 

procedió a evaluar la situación actual de la empresa COAM 

Contratistas a través de la recopilación de datos. Se procedió 

a entrevistar a los supervisores, encargados y operarios de las 

áreas de Gerencia General, Proyectos y Obras, y Contabilidad 

para un posterior análisis que nos permitió identificar las 

principales causas raíces. Posteriormente se elaboró un 

diagrama Ishikawa con las causas raíces obtenidas. Con el 

propósito de identificar las causas que generan incremento en 

los costos operativos, se procedió a encuestar a jefe de 

proyectos, arquitecta, a los 4 residentes, asistente de 

Residente, ingeniero de SSOMA, y a 4 operarios. 

Habiéndose definido las principales causas se empleó el 

diagrama de Pareto para centrarnos en las causas que generan 

mayor impacto en la empresa. 

Finalmente se elaboró la matriz de indicadores para 

cuantificar las principales causas raíces y su repercusión en el 

desarrollo de la empresa. 

Solución Se identificó que las causas de los problemas que generan 

incremento en los costos operacionales de la empresa se dan 
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Propuesta en las áreas de Logística y Proyectos. De tal manera, que se 

propone la implementación de un sistema de gestión para 

estas dos áreas que permita una mejora continua; con base en 

la metodología Lean y DMAIC. La solución propuesta se 

desarrolla en base a las etapas de la metodología DMAIC las 

cuales son Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar; 

estas se desarrollan consecutivamente generando continuidad 

entre estas. 

La propuesta de mejora para ambas áreas se inicia en la etapa 

de Definición: identificándose las mudas del proceso, 

definiéndose la problemática, el alcance y objetivos de esta 

implementación. Seguida de Medición: etapa en la que se 

cuantifica con data histórica para determinar la situación 

actual del problema. Posteriormente en la etapa Análisis se 

identifica las causas de las mudas. 

En la etapa Mejorar se propone la implementación de 

soluciones para reducir o eliminar desperdicios o defectos de 

estos procesos.  

Como última etapa Controlar se busca mantener las mejoras 

alcanzadas a través de indicadores generando secuencia 

continua de esta metodología con el propósito de estandarizar 

procesos y generar mejora continua. 

Las herramientas para la etapa mejorar en el área logística 

son: MRP, Matriz de Krajlic, Sistema de Gestión de 

Relaciones de Proveedores, Gestión de Almacén e 

Implementación de Kardex buscándose generar una logística 

Just in time para el abastecimiento de materiales de la 

empresa. 

En el área de Proyectos, respecto a la mejora del proceso 

constructivo las herramientas son: Sectorización, Tren de 

trabajo, Lookahead, Informe semanal de Producción y 5s. 

Estás herramientas se desarrollarán matemáticamente con el 

propósito eliminar defectos y generar beneficios en los 

procesos y monetarios de la empresa.   

EEF Finalmente, se determinará monetariamente los beneficios 

económicos generados por la propuesta de mejora y el costo 

de su implementación que permitirán un análisis económico 

y financiero.  
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Se elabora un Flujo de caja con la información de pérdidas 

(egresos) y ahorros (ingresos) para una posterior evaluación 

de la viabilidad de esta propuesta a  través de los indicadores 

VAN, TIR y Beneficio Costo. 

2.6. Diagnóstico de la realidad actual de la empresa 

2.6.1. Descripción General de la Empresa 

A. Lineamientos Generales de la Empresa 

La empresa COAM Contratistas SAC, brinda el servicio de diseño 

y elaboración de proyectos públicos, inmobiliarios e industriales y 

corporativos; además, del alquiler de maquinaria y supervisión de 

proyectos.  

B. Ubicación de la Empresa 

La oficina central de la constructora COAM Contratistas SAC se 

encuentra ubicada en la Av. Fátima 127 - 5º Piso, Urb. La Merced. 

Asimismo, cuenta con un centro inmobiliario ubicado en la calle Pedro 

Muñiz 204. Ambos localizados en el distrito de Trujillo, departamento 

La Libertad. 

C. Antecedentes de la Empresa 

La empresa COAM Contratistas SAC fue fundada por Gino 

Enrique Castañeda Ramirez, Vicko Izvonko Vojvodich Tocón y José 

Abelardo Cerna Salazar en la ciudad de Trujillo – La Libertad en Julio 

del 2005. Esta constructora se encuentra a cargo de la ejecución de 

obras públicas y privadas del sector inmobiliario e industrial y 

corporativo.  

En su trayectoria ha ejecutado obras en diversas zonas del Perú; en 

8 departamentos (La Libertad, Ancash, Lima, Madre de Dios, Cusco, 

Tacna y Lambayeque). Actualmente COAM Contratistas ha entregado 

más de 1500 viviendas y ha construido más de 200 000 m2 en 

infraestructura.  

D. Direccionamiento Estratégico 

 Misión: 
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“Somos una empresa constructora que elabora y desarrolla 

proyectos de gran envergadura, con una gestión eficiente y un equipo 

profesional orientado a la satisfacción del cliente en un marco de ética 

y de relaciones humanas de valor.” 

 Visión 

“Ser la empresa constructora líder en el norte peruano por la calidad 

de nuestro trabajo, de nuestras obras y del personal que las hace 

realidad.” 

 Principios Corporativos 

Esfuerzo total 

Soluciones creativas 

Interés por los detalles 

Transparencia 

Innovación 

Responsabilidad social y ambiental 

E. Cobertura del mercado 

Los proveedores de la empresa COAM Contratistas SAC son 

Dino, Casava, Divisen, Diserplast, Dirome, Maestro, Arenera Jaen, 

Hardtech, Olano, Promart, Huemura, Repalsa, Bellcorp, Eurotubo, 

Plastinor, Pintelsac, Diserplast, Comercial RC, entre otros. 

Los clientes de la empresa lo constituyen empresas corporativas, 

públicas y la venta de inmobiliarias en contacto directo con los 

usuarios. 
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2.7. Descripción del área objeto de análisis 

El objeto de análisis de este proyecto de investigación se da en el área de Proyectos 

y Obras. El área de Proyectos y Obras está conformada por las subáreas de Logística, 

Proyectos y SOMA. Actualmente la empresa cuenta con el sistema de gestión de 

Procesos Petra que buscar interconectar estas áreas y minimizar procesos. 

 

2.7.1. Descripción del subproceso del área de Logística 

La subárea de logística tiene como principal función la gestión de recursos 

que permita generar un aprovisionamiento oportuno de flujos físicos: materiales 

y maquinaria y de servicios. Sin embargo, debido al crecimiento acelerado de la 

empresa no existen procedimientos que permitan controlar y planificar la gestión 

de estos recursos. Asimismo, el personal logístico no logra darse abasto para la 

atención de los múltiples proyectos simultáneos de la empresa. 

Previo al inicio de una construcción civil, el área de Proyectos predispone de 

cierta cantidad de material a utilizarse en dicha obra según el presupuesto inicial. 

Este material estará a disposición para atender los requerimientos de esta. Sin 

embargo, debido a la no planificación de materiales según etapa o partidas del 

cronograma de obra se originan un alto índice de órdenes de urgencias y 

requerimientos postergados. 

Los requerimientos de material son realizados por el residente de obra a través 

del sistema Petra, y atendidos por el personal logístico de oficina.  

El personal logístico de backoffice está conformado por 2 integrantes que 

atienden los pedidos de todas las obras en proceso. Hay dos tipos de pedidos 

hechos por los residentes: los que están dentro del presupuesto, y los adicionales 

a este. En este último caso, dichos pedidos son filtrados y posteriormente 

aprobados por el Jefe de Proyectos, el gerente financiero y el jefe de logística. 
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Las obras civiles cuentan con un almacenero para la recepción de materiales 

y control de inventarios. Sin embargo, referente a los almacenes internos de obra, 

no se maneja control de kardexs y hay altos inventarios de materiales en desuso 

(Anexo n. °2). 

 

2.7.2. Descripción del subproceso del área de Proyectos y Obras 

La subárea de proyectos es la responsable de la planificación y ejecución 

estratégica y operativa del proyecto; supervisando el desarrollo de las obras 

civiles para la evaluación y análisis de resultados, y corrección de incidencias. 

Se cuenta con personal encargado de la arquitectura, ingeniería y supervisión de 

estas obras (Anexo n. °4).  

El personal de arquitectura está a cargo del diseño de la edificación, el 

personal de ingeniería a cargo de los presupuestos y control de obras, y el 

personal de supervisión encargado de dirigir, controlar y registrar los procesos 

en obra. 

La problemática y deficiencia de esta subárea se desarrolla en los procesos de 

ingeniería y supervisión. Respecto a ingeniería no existe una planificación 

eficiente ni control de recursos. Se elabora cronogramas totales de obra sin un 

planeamiento por etapas y a corto plazo de las partidas a ejecutarse; que no 

permite la planificación de recursos para cada etapa de la obra. No se desarrollan 

procesos con fin previsional que permitan planificar recursos y prevenir 

inconvenientes.  

Hay una casi nula interrelación o gestión de información con las otras áreas 

que no permite planificar recursos. De esta manera, se generan procesos u 

órdenes urgentes. 
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La problemática generada en los procesos de ingeniería repercute en la 

supervisión. No se desarrollan los cronogramas a largo plazo establecidos, existe 

una deficiente supervisión del proceso constructivo y no existen registros de los 

procesos en obra.  

Los cronogramas a largo plazo presentan variaciones por la alta variabilidad 

en los procesos en una obra de construcción civil. Debido a la incorrecta 

supervisión se genera pérdida de materiales por deficiencias en el control del 

proceso constructivo y mayores días de ejecución de una obra.  

Respecto a las obras civiles, estas se desarrollan sin orden ni limpieza y con 

deficiente control. 

Cabe señalar que el sistema Petra no logra su objetivo de interrelacionar 

información de estas áreas. 
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Figura V. Mapa de Procesos 

                                    

 

 

 

 



 
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 

 

 
 

  - 40 - 

2.8.Identificación del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. Diagrama Ishikawa 
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2.9. Identificación del problema e indicadores actuales 

 

2.9.1. Priorización de causas raíces 

 
La identificación de las causas raíces se dio a través del diagrama Ishikawa 

en el área de logística y proyectos, para ello se realizó una encuesta (Anexo 

n.° 01) a distintos trabajadores de la empresa con objetivo de priorizar lo que 

se consideraba de mayor impacto en la problemática de estudio, esto se logró 

a través de la herramienta del diagrama de Pareto. 

Tabla7 

Matriz de Priorización 

LOGÍSTICA Y PROYECTOS 

CR DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ FRECUENCIA 

PRIORIZACION 

CR4 Retraso en la llegada de materiales 126 

CR5 Incorrecta Ejecución del proceso constructivo 124 

CR1 Incorrecto cumplimiento de funciones del 

personal logístico 

117 

CR3 Inexistencia de procedimientos estándares 57 

CR2 Falta de planificación de uso de maquinaria 49 

TOTAL 473 

 

Con base en los datos obtenidos de la Tabla 7, se elaboró el siguiente 

gráfico de Pareto: 
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Figura VII. Diagrama de Pareto de las causas raíces del área logística y proyectos 
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2.10. Identificación de Indicadores 

 

 

Tabla8 

Identificación de Indicadores 

N° CR Causa Raíz Indicador Fórmula Valor Actual% Pérdida 1 Valor Meta% Pérdida 2 Beneficio Herramienta Inversión
Inversión 

Total

CR4
RETRASO EN LA LLEGADA DE 

MATERIALES
INDICE DE RETRASO DE LEAD TIME 38.00% 377,822.72S/.  10% 99,417.45S/.      278,405.27S/.  

MRP, Gestión de las relaciones con 

los proveedores, Matriz de Krajlic
49,699.70S/.  

CR5
INCORRECTA EJECUCIÓN DEL 

PROCESO CONSTRUCTIVO
PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 42% 244,995.10S/.  75% 104,985.90S/.    140,009.20S/.  

Sectorización, Tren de Actividades, 

5s, Informe semanal de 

producción

30,106.80S/.  

CR1

INCORRECTO CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES DEL PERSONAL 

LOGÍSTICO

PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS 

ENTREGADOS A TIEMPO 
75.17% 226,693.63S/.  90% 91,305.82S/.      135,387.81S/.  

MRP, Gestión de las relaciones con 

los proveedores, Matriz de Krajlic
49,699.70S/.  

79,806.50S/.  
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2.11. Solución Propuesta 

2.11.1. CR5: Incorrecta ejecución del proceso constructivo  

Con el propósito de buscar soluciones que contrarresten las pérdidas por 

una incorrecta ejecución del proceso constructivo, se propone la 

implementación de la filosofía lean en un ciclo DMAIC en la empresa 

COAM para generar un “ensamblaje sin pérdidas” eliminando desperdicios 

de tiempo, materiales y potencial humano. 

Ciclo DMAIC en área de proyectos 

1. Definir:  

La ejecución del proceso constructivo no se realiza eficazmente por 

el desempeño de la mano de obra y personal de proyectos. 

El área de proyectos es el área responsable del diseño y elaboración 

de planos de Estructuras, Arquitectura, Eléctricas y Sanitarias; del 

armado del expediente técnico para la licencia de construcción y de la 

planificación, desarrollo y control de la obra. 

Actualmente solo se realiza un cronograma inicial para la 

planificación general de la obra, es decir, no existe ninguna planificación 

de las partidas ni controles a mediano o corto plazo. No se considera la 

alta variabilidad del sistema de construcción. 

En la ejecución de la obra se desarrollan las partidas programadas. 

Sin embargo, no se cumple con los plazos del cronograma general. 

La mano de obra construye según sus conocimientos y experiencias 

previas ya que no hay procedimientos ni técnicas establecidas para las 

partidas. Asimismo, la supervisión no logra su objetivo ya que no existen 

lineamientos sobre las metas ni procedimientos de control. Si no se 

establecen objetivos, no se puede controlar la eficiencia del sistema. 



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS 
OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 

 

Bach. Hurtado Guzmán, Lileé Stephanie 
Bach. Ruiz Oliver, Fiorela Alexandra 

Pág. 45 

 

  

Tabla9 

Marco de proyecto para mejora del proceso constructivo 

 

Título: Mejora del proceso constructivo 

Necesidades a ser atendidas: Se presentan procesos no 

conformes en las obras civiles, los mismos que deben 

volverse a realizar generando un mayor uso de materiales, 

desperdicio de los mismos, variación en el desarrollo y 

tiempo de las partidas programadas a ejecutar. 

Declaración del problema: se define como proceso 

constructivo al desarrollo de procedimientos y actividades 

sucesivas que permiten construir y ejecutar la obra. La 

incorrecta ejecución del proceso constructivo es el desarrollo 

de actividades que presentan alto nivel de errores 

Actualmente el porcentaje promedio de plan cumplido es de 

41.67% lo que muestra que el alto grado de cumplimiento de 

la programación con la que se cuenta. Esto incide en el 

aumento del tiempo del ciclo y en los costos de ejecución del 

proyecto disminuyendo el margen de utilidad. 

Objetivo: mejorar el proceso constructivo logrando un 

porcentaje de plan cumplido del 75%. 

Alcance: el proyecto se limitará a establecer procedimientos 

para la planificación y control de proceso constructivo. 

 
Teniendo como propósito generar procesos esbeltos y de calidad en 

el área de Proyectos hemos identificado las Variables Críticas de la 

Calidad (VCC) que se ven afectadas por la incorrecta ejecución del 

proceso constructivo. 

- Calidad del Producto:  
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Atributos: la incorrecta ejecución del proceso constructivo se refleja 

en la presencia de defectos y en los acabados de las instalaciones finales 

de la obra. 

Confiabilidad y durabilidad: el producto final del proceso 

constructivo no desempeña la función requerida según sus estándares de 

calidad. Se presenta altos porcentajes de defectos y errores. 

- Calidad del Servicio:  

Tiempo de entrega: debido a la incorrecta ejecución del proceso 

constructivo el tiempo de ciclo de proyecto es mayor al planificado 

originando que se postergue la entrega de la obra. 

Respuesta a la falla: el proceso constructivo no cuenta con 

planeamientos de acciones correctivas. Toda respuesta a la falla o error 

se da sin previsión. 

Precio:  

La incorrecta ejecución proceso constructivo alarga el tiempo de ciclo 

del proyecto y genera repetición de partidas no conformes aumentando 

costos de mano de obra, servicios y materiales. El aumento de estos 

costos reduce el margen de ganancia. 

Como objetivo principal de ciclo DMAIC será optimizar la ejecución 

del proceso constructivo aplicando controles que permitan anticipar y 

corregir problemas de planificación y desempeño. 

 

2. Medir: Cuantificar 

Teniendo como referencia de rendimiento estándar a los rendimientos 

promedios de mano de obra para obras de edificaciones en las provincias 

de Lima y Callao, se procedió a comparar con el rendimiento de la mano 
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de obra de las partidas de estructuras en la obra de Rafaela III de COAM 

en el segundo semestre del año 2017. 

El bajo rendimiento de la mano de obra generó un retraso de 261.68 

días que significan un costo extra de S/. 69,268.03. Este retraso en la 

ejecución de la causa raíz 5 representa un total de S/. 244,995.10 por 

costos extra de mano de obra y costos fijos (Anexo n. °13 y 14). 

Tabla10 

Monetización de pérdida en la incorrecta ejecución del proceso 

constructivo  

 

 

3. Analizar: Causa de las mudas, cartas balance 

Tabla11 

5 por qué de la incorrecta ejecución del proceso constructivo5 por qué 

de la incorrecta ejecución del proceso constructivo 

Problema Pregunta Respuesta 

Incorrecta 

ejecución 

del proceso 

constructivo 

¿Por qué hay una incorrecta  

ejecución del proceso 

constructivo? 

Por los errores cometidos 

por los intervinientes del 

proceso. 

¿A qué se deben los errores 

cometidos por los 

intervinientes del proceso? 

A la falta de controles y 

estandarización de 

procedimientos 

¿Por qué no hay controles 

ni estandarización de 

procedimientos? 

Porque no hay una 

supervisión eficiente. 

¿Por qué no hay 

supervisión eficiente? 

Porque no hay 

procedimientos de control 

estándares 

¿A qué se debe la 

inexistencia de controles 

estándares? 

A que no se han 

establecido ni controlado 

metas de trabajo. 

 

COSTO EXTRA M.O. 69,268.03S/.      

COSTO FIJOS EXTRA 175,727.07S/.   

CR5 244,995.10S/.   
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Definimos como intervinientes a las personas que realizan actividades 

o están dentro el proceso. 

Se realizó un análisis de flujo de valor las actividades ejecutadas por 

el área del proyecto (Anexo n. °39). Se identificaron 3 tipos de mudas: 

traslados innecesarios, defectos del proceso y tiempos de espera. 

Concluyendo en que el 50% de las actividades esbeltas y el 50% restante 

presentan mudas en su desarrollo. 

4. Propuesta de mejora  

Como propuesta de mejora se propone la sectorización del terreno, la 

elaboración de un tren de actividades (Anexo n. °19), programación a 

mediano plazo a través del formato de un lookahead (Anexo n. °20), la 

planificación semanal y la implementación de la metodología 5s. Cabe 

indicar que se plantea la fecha de ejecución de cada partida, esta fecha 

está sujeta a variaciones por factores externos o que no se pudieron 

controlar.  

El propósito de planificar nos permitiría evitar atrasos, reprocesos, 

mayores costos en la ejecución de la obra; y lograr y alcanzar objetivos. 

Sectorización: lotes de producción 

Se procedió a sectorizar en 4 sectores en consideración al metrado y 

a la cantidad de operarios que trabajan en obra.  

Con el propósito de generar repetición de partidas y actividades en 

los operarios para lograr una especialización y mejora en el rendimiento 

se propuso la distribución de sectores de la siguiente manera:  
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Figura VIII. Distribución de sectores 

Se inicia el flujo de trabajo en el sector A por ser el más cercano al 

almacén de la obra, ubicado en el lado izquierdo del terreno. 

Posteriormente al sector B, C, D y A consecutivamente con el objetivo 

de minimizar movimientos innecesarios para el transporte de materiales 

y herramientas entre sectores.  

Tren de trabajo: líneas de producción 

Se propone la implementación de un tren de trabajo para generar 

repetición de actividades en las cuadrillas con la finalidad de llegar a la 

especialización de las mismas mejorando su rendimiento. 

Se plantea el tren de trabajo o actividades como un símil a las líneas 

de producción para generar operaciones secuenciales que van de una 

estación a otra. En la programación del tren trabajo las estaciones serán 

representadas por los sectores mencionados. 
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Lookahead de Producción 

El Lookahead de producción es el planeamiento de producción 

(procesos constructivos) a plazo intermedio (Anexo n. °8). Como primer 

paso para su desarrollo se debe determinar el plazo a programar del plan 

maestro, puede ser de 3 a 6 semanas. Se identifica las partidas que se 

ejecutaran durante ese plazo, se determinan los responsables de 

ejecución de cada tarea programada y se procede a elaborar la 

programación del Lookahead. Se debe definir la duración específica de 

cada tarea, actividad o proceso del Lookahead. Al plazo de cada tarea 

programada se le añadirá holgura como medida preventiva para el 

cumplimiento total de la programación. 

Asimismo, se hará análisis y levantamiento de restricciones, 

anticipándose a la presencia de cualquier inconveniente, con el propósito 

de que toda restricción sea controlable a través de un Plan de 

contingencia o respaldo. 

Para asegurar el éxito del proyecto las áreas de soporte deben realizar 

sus propios Lookaheads interrelacionados con las actividades a realizar 

y el plazo de ejecución del Lookahead de producción (proceso 

constructivo). Por ejemplo, si un Lookahead presenta restricciones no 

controlables, se debe adaptar el planeamiento de los lookaheads de las 

otras áreas, aplazar inicio de partidas o reemplazarla con el avance de 

otra partida, con el objetivo de optimizar recursos como tiempo, mano 

de obra y materiales. El propósito es generar sintonía entre el 

planeamiento de todas las áreas.  
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Curva de aprendizaje: 

La curva de aprendizaje permite percibir la mejora en el rendimiento 

del operario al repetir continuamente la misma actividad. Cuando el 

operario realiza continuamente la misma actividad logra especializarse 

en está reduciendo su tiempo de ejecución. 

Se analizó el desempeño en dos partidas: Concreto armado y asentado 

de ladrillo. 

 
Figura IX. Curva de Aprendizaje de Concreto Armado 

 
Se determinó que el tiempo total para lograr un tiempo estándar de 

0.80 horas por m3 construido en los operarios en esta partida, se 

necesitan 4.54 meses de trabajo. 
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Figura X. Curva de Aprendizaje de Asentado de ladrillos 

 
Se determinó que el tiempo total para lograr un tiempo estándar de 

3.50 horas por m3 construido en los operarios en esta partida, se 

necesitan 4.01 meses de trabajo. 

Al ser tan alto el tiempo total de especialización para alcanzar esos 

rendimientos, se debe contar con personal capacitado con experiencia 

previa en obras de construcción. 

 

Implementación 5s 

Se auditó el proceso constructivo en la obra de Rafaela III el 27 de 

octubre del 2017 donde se determinó el nivel de cumplimiento actual 

de las 5 categorías. En base a los criterios especificados en el checklist 

se determinó el cumplimiento del sistema en un 21.78% (Anexo n. 

°33). 

Tabla12 

Porcentaje de cumplimiento de las categorías de las 5s 

Categoría Nivel de Cumplimiento 

Seiri 24.44% 

Seiton 40.00% 

3.50

3.70

3.90

4.10

4.30

4.50

4.70

4.90

5.10

8.00 28.00 48.00 68.00 88.00 108.00 128.00 148.00 168.00
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Seiso 31.11% 

Seiketsu 2.22% 

Shitsuke 11.11% 

 

Como primer paso para la implementación de esta metodología se 

procederá a capacitar a todos los intervinientes en el proyecto de obra. 

El plan de capacitación será elaborado, programado y ejecutado por el 

supervisor de obra y el ingeniero responsable de SSOMA. Así como la 

aplicación de la metodología según el cronograma definido (Anexo n. 

°43).  

 

Figura XI. Temario y cronograma de capacitaciones de la metodología 

5s 

Para generar una aplicación eficiente de esta metodología se 

procederá a identificar el área de trabajo en la que se aplicará esta 

metodología. En nuestro trabajo definimos como área de trabajo el área 

en la que el trabajador desempeña su trabajo dentro de la edificación 

en proceso y como el área por construir o construida sobre el terreno 

dispuesto para la edificación.  

Cronograma de capacitaciones: Metodología 5s
CÓDIGO DE PROYECTO :

RESIDENTE :

REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA:

Fecha Hora Lugar Responsable Dirigido a Temario específico

20-nov 07:00

Definición de la 

metodología

Beneficios y propósito de 

su aplicación

21-nov 07:00

Organización: eliminar lo 

innecesario

Orden: ubicar lo que es 

necesario

Limpieza: NO suciedad

Estandarización y control 

visual

Disciplina y hábito

22-nov 07:00

Dedicación y aplicación 

individual y grupal

Descripción del 

procedimiento de 

Primer piso 

del proyecto

Supervisor de obra: 

Diego Roldan

Todos los 

intervinientes

Definición de 

las etapas de la 

5s

Aplicación de la 

metodología

Capacitación 

general

Supervisor de obra: 

Diego Roldan

Todos los 

intervinientes

Primer piso 

del proyecto

Primer piso 

del proyecto

Supervisor de obra: 

Diego Roldan

Todos los 

intervinientes
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Se elaboran planos del área de trabajo o se delimitan en los planos 

actuales para definir el área auditable. 

Posteriormente, a todo elemento (material o herramienta) presente 

en el área de trabajo se le definirá con un nombre y código único. Esta 

codificación será la misma codificación usada por todas las áreas para 

la generación de requerimientos. La codificación permite generar una 

base de datos de los elementos y un posterior control.  

De esta manera, se comenzará la aplicación de la primera S de esta 

metodología. 

Seiri (Clasificar): Donde se identificarán solo elementos 

necesarios, la cantidad exacta de cada elemento y su frecuencia de uso. 

Si el elemento no agrega valor al proceso se le define como elemento 

innecesario. El mismo que será analizado para un posterior uso. El 

elemento podrá ser llevado a almacén de obra para posterior reuso, o 

será destinado para reparación, venta, reciclaje, donación o desecho 

(Anexo n° 40). Para la identificación de solo elementos necesarios en 

el lugar de trabajo se empleará la Tarjeta roja, en la cual se especificará 

el nombre del elemento, la fecha, el motivo para aplicación, la acción 

sugerida y la acción tomada para clasificación. 
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Figura XII. Tarjeta roja- identificación de elementos innecesarios en el 

área de trabajo 

 

Seiton (Orden): Se determina una posición adecuada para todo 

elemento según frecuencia de uso con el propósito de minimizar tiempo 

TARJETA ROJA

Correlativo: _____________________________

Fecha ______/______/______

Área _____________________________

Item _____________________________

Cantidad _____________________________

Elaborado por _____________________________

N° etiqueta _____________________________

Innecesario

Defectuoso

Sobrante

Desconocido

Otros

Comentario _____________________________

Desechar

Reubicar

Reparar

Reciclar

Donar

Comentario _____________________________

Revisión:

Firma de autorización

Fecha: ______/______/______

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Acción Tomada

___________________________________________

___________________________________________

Acción Sugerida

___________________________________________

___________________________________________

Motivo
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de ubicación. Si el elemento no cuenta con una posición adecuada se 

generarán medios para su eficiente locación (Anexo n° 40). Cada 

locación debe ser codificada y rotulada para conocimiento, alcance y 

disponibilidad de todo interviniente en obra. 

Se dispondrá de un almacén interno de la obra ubicado en el 1er piso 

de la edificación. El responsable del orden, limpieza y control de 

inventarios será el almacenero designado para la obra. Asimismo, cada 

piso de la construcción contará con mobiliario o estantería que permita 

el almacenamiento adecuado de herramientas y materiales de trabajo. 

Cabe indicar, la ínfima relación entre todas las etapas de las 5s de esta 

metodología. 

Seiso (Limpiar): Para el desarrollo de esta categoría se asignarán a 

los responsables de limpieza, se determinarán las áreas de aplicación y 

los métodos a usar para la limpieza (Anexo n° 41). El rol de 

inspecciones de limpieza será visible y estará a disposición de todos los 

intervinientes de esta metodología. 

 

Figura XIII. Formato para rol de inspecciones de limpieza 

Área _________________________________________________________

Correlativo ___________________________________________________

Responsable Zona a supervisar Fecha Hora

ROL DE INSPECCIONES DE LIMPIEZA
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Es de esta manera, que para identificar elementos en el área de 

trabajo que necesiten posible limpieza o reacomodo se propone la 

implementación de las tarjetas amarillas donde se indicará el nombre y 

la categoría del elemento, la fecha, la acción correctiva implementada 

y la solución definitiva propuesta. Todos estos formatos nos permitirán 

mantener un reporte actualizado del desempeño del proceso 

constructivo respecto a las 5s. Esto nos permitirá como base para una 

posterior toma de decisiones.   
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Figura XIV. Tarjeta amarilla- identificación de limpieza o reacomodo  

 

 

Correlativo: _____________________________

Fecha ______/______/______

Área _____________________________

Item _____________________________

Cantidad _____________________________

Elaborado por _____________________________

N° etiqueta _____________________________

Agua

Polvo

Condiciones de las instalaciones

Acción del personal

Qímicos, otros

Comentario _____________________________

Acción correctiva implementada

Solución definitiva propuesta

Firma de autorización

Fecha: ______/______/______

___________________________________________

Categoría

___________________________________________

___________________________________________

Soluciones

___________________________________________

___________________________________________

TARJETA AMARILLA

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Posteriormente se planificarán las tareas de limpieza y se dispondrá 

de los materiales y herramientas para ejecutar la limpieza. Este proceso 

será auditado a través del formato de conformidad de limpieza. Se 

espera un cumplimiento mayor al 90% del sistema. En caso de no 

cumplimiento, se vuelve a ejecutar la limpieza. 

 

Seiketsu (Estandarizar): Habiéndose determinado los 

procedimientos para la aplicación de la metodología 5s se procederá a 

asignar responsables para su aplicación y se desarrollarán las 3 etapas 

previas (Anexo n. °42).  

Toda actividad de limpieza será inspeccionada según los 

responsables designados a través de los formatos de conformidad de 

limpieza y el checklist general. 
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Figura XV. Formato de conformidad de limpieza 

 

Shitsuke (Controlar): Se analizarán resultados, se identificarán 

oportunidades de mejora y el nivel de cumplimiento a través del 

checklist general (Anexo n. °33) para la elaboración de medidas 

preventivas y correctivas. 

El análisis del desempeño y cumplimiento de las 5s será plasmado 

en el resultado de la auditoría mensual. Los resultados son 

_____________________________

______/______/______

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Limpieza en el lugar de trabajo

Sí No Checklist

Pisos, paredes, escaleras o 

superficies están libres de 

suciedad, aceites o grasas.

Los equipos y herramientas no se 

mantienen limpios y libres de 

suciedad, aceites o grasas.

Los materiales de limpieza son 

accesibles

Líneas, etiquetas, señalización, 

etc  están limpios e intactos

Existe cualquier otro tipo de 

problemas de limpieza

Nivel de cumplimiento:                       %

Comentario ______________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Repetir proceso Sí              No

Encargado

FORMATO DE CONFORMIDAD DE LIMPIEZA

Cumplimiento

Correlativo:

Fecha

Hora

Área
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cuantificados a través del formato del checklist propuesto en el que se 

analiza el cumplimiento de cada categoría de las 5s según la existencia 

de índices de procedimiento y controles de trabajo, el índice de 

capacitación de los intervinientes y la frecuencia del aspecto. 

Tabla13 

Criterios a evaluación para el checklist de auditoría para 5s 

VALOR 

Índice de 
procedimientos y 
controles de trabajo 

Índice de 
capacitación 

Frecuencia 
del aspecto 

1 
Existen procedimientos 
y controles 

Capacitación 
frecuente y 
constante 

Nunca 

2 
Existen parcialmente 
procedimientos y 
controles 

Capacitación 
parcial 

En ocasiones 

3 
No existen 
procedimientos y 
controles 

No se realiza 
capacitación 

Siempre 

 

La aplicación de las 5s en el área de trabajo para el área de proyectos 

permite eliminar transportes innecesarios por la asignación de lugar 

adecuado a todo elemento necesario para la ejecución de procesos, y 

mantener una zona de trabajo sin desperdicios o desechos, solos con 

los elementos necesarios. 

 

5. Control: 

 
Habiendo estandarizado los procedimientos para la planificación y 

supervisión del proceso constructivo, el control o monitoreo del proceso 

periódico se realizará a través del PPC. Se determinó la frecuencia 

semanal de dicha manera los indicadores serán actualizados en la 

reunión semanal. 

PPC: Porcentaje de Plan Cumplido  
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La aplicación y análisis de este indicador nos servirá como plan de 

medición y plan de seguimiento del proyecto. Asimismo, el porcentaje 

de Plan Cumplido permite medir el desempeño del proyecto a través del 

registro del cumplimiento de las tareas programadas de una planeación. 

Es decir, no mide el avance, mide la efectividad de la programación.  

A través de un análisis diario del cumplimiento de las tareas 

programadas se podrá mantener el avance logrado. Las actividades 

programadas, el avance (medido a través del Porcentaje de avance 

cumplido) y su rendimiento serán registradas en el formato de análisis 

para las PPCs (Anexo n° 23) que permitirá determinar el cumplimiento 

de la programación. En caso de no cumplimiento, se analiza las causas 

para no repetirlas y se generan medidas correctivas y preventivas.  

Reuniones semanales 

En las reuniones de verificación de cumplimiento de plan semanal se 

analizarán indicadores (PPC) para hacer seguimiento integral del 

desarrollo de la obra. Se identificarán cuellos de botella y analizar causas 

de no cumplimiento de los indicadores. Toda planeación semanal será 

registrada en el Formato de Programación Semanal (Anexo n° 22) donde 

se establecerán las metas y objetivos de avance que posteriormente serán 

comparados con los resultados. 

Finalmente, como última actividad del ciclo DMAIC, se compara el 

estado inicial del proceso con el proceso después de mejoras. Si los 

resultados son satisfactorios. Se prosigue, caso contrario revisar por que 

no dio resultado. 

  



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS 
OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 

 

Bach. Hurtado Guzmán, Lileé Stephanie 
Bach. Ruiz Oliver, Fiorela Alexandra 

Pág. 63 

 

2.11.2. CR4: Retraso en la llegada de materiales  

CR1: Incorrecto cumplimiento de funciones del personal logístico 

 

Para la solución propuesta en el área logística se procedió a agrupar estas 

dos causas raíces. Cabe indicar, que la CR1 representa el 58.5% de la CR4. 

El 58.5% de las veces la causa por retraso en la llegada de materiales se 

presentó, según reportes, por el incorrecto cumplimiento del personal 

logístico. El retraso en la llegada de materia prima a obra es la segunda causa 

raíz con el mayor impacto económico en los costos operacionales de la 

empresa. Se propone la implementación del ciclo DMAIC en el área logística 

para corregir errores del proceso y generar una mejora continua. 

Ciclo DMAIC en área de logística 

1. Definir:  

El retraso en la llegada de materiales a obra se origina por no contar 

con una planificación de aprovisionamiento de materiales. Esta 

planificación nos permitiría conocer anticipadamente la cantidad de 

materiales necesaria para el avance diario de obra y la fecha con la que 

debería realizarse la compra de estos. 

Asimismo, este retraso se genera por ineficiencias de los proveedores. 

Definimos a ineficiencias de los proveedores a la falta de capacidad para 

cumplir con el pedido (cantidades, características físicas o tiempo de 

despacho).  

Al presentarse este retraso en la llegada de materiales a las obras 

civiles se ocasiona un retraso en la operación de las mismas originando 

mayores días de obra y costos de ejecución. 
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Tabla14 

Marco de proyecto para mejora del proceso logístico 

 

Título: Disminución de tiempo de abastecimiento de materiales 

Necesidades del negocio a ser atendidas: El retraso en la llegada de 

materiales a las obras civiles es una de las principales causas del 

retraso en la ejecución de las partidas programadas originando 

mayores días de obra y costos extra de ejecución. 

Declaración del problema: el tiempo de abastecimiento de materiales 

se define como el tiempo transcurrido desde la definición de los 

requerimientos de materiales hasta la entrega de los materiales a 

obra. El lead time se define como el tiempo transcurrido desde la 

emisión de la orden compra hasta la recepción de materiales a obra. 

Actualmente el lead time promedio es de 4.3 días, el 75.17% de 

requerimientos son atendidos a tiempo sin ningún problema y 54% 

de órdenes de compra han sido atendidas por los proveedores sin 

ningún retraso. Estas deficiencias logísticas inciden en mayores 

costos para la empresa. 

Objetivo: reducir el tiempo de abastecimiento de materiales a través 

de la reducción del lead time. 

Alcance: el proyecto acaparará los siguientes puntos de la gestión de 

abastecimiento de COAM: Determinación de requerimiento, 

selección de proveedores y control de almacén interno de obra. 

 
 

Habiéndose descrito anteriormente la realidad problemática del 

subproceso del área de Logística, establecimos las Variables Críticas de 

la Calidad y productividad del proyecto con el objetivo de medir el 

desempeño y la competitividad de la empresa. 

Identificamos las Variables Críticas de la calidad (VCC) que son 

afectadas durante el desarrollo de las obras: 

- Precio:  

El aumento del tiempo de ejecución de la obra por ineficiencias 

en el área logística implica asumir mayores costos directos, mano 

de obra, materiales, entre otros. Es de esta manera costo total se 

incrementa y el margen de utilidades disminuye. 
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- Calidad del Servicio:  

Tiempo de entrega: debido a las deficiencias en el área logística se 

retrasa la ejecución de las partidas aumentando el tiempo de ciclo del 

proyecto. La fecha de entrega de los departamentos debe ser postergada. 

Respuesta a la falla: al no existir un planeamiento adecuado de 

requerimiento de materiales no hay procedimientos preventivos ni 

correctivos para los errores que se generan en la cadena de 

abastecimiento. 

La problemática anterior conlleva al planteamiento de un proyecto de 

mejora de estos aspectos en el área logística de la empresa. 

2. Medir: Cuantificar 

Los costos generados por el retraso en el plazo de ejecución de la obra 

Rafaela III se calculó en base al costo de oportunidad, haciendo 

referencia a lo que se deja de ganar por la demora operativa ocasionada 

por la falta de materiales. La demora operativa se calculó en base a la 

opinión de expertos por medio de una encuesta (Anexo n. °12), dando 

un total de 18 días perdidos (Anexo n. °10). 

Se determinó un lucro cesante de S/. 377,822.72 con el avance 

operativo, el costo por m2 construido y el ingreso por venta (Anexo n. 

°11). 

Tabla15 

Costo por días perdidos 

 

 

El retraso promedio del lead time es de un 38% y el lead time 

promedio de abastecimiento de materiales es de 4.3 días. 

Obra
Días 

perdidos 
m2/día Soles / m2

Costo por días 

perdidos

Rafaela III 18.00 12.13 1,730.88S/.               377,822.72S/.    
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3. Analizar: Causa de las mudas 

Tabla16 

5 por qué del retraso en la llegada de materiales 

Problema Pregunta Respuesta 

Retraso en 

la llegada 

de materia 

prima 

 

¿A qué se debe el retraso en 

la llegada de materia prima 

a obra? 

A los errores cometidos en 

la Gestión de 

Aprovisionamiento 

¿Por qué hay errores en la 

Gestión de 

Aprovisionamiento? 

Porque no hay Plan de 

requerimiento de 

materiales. 

¿Por qué no hay Plan de 

requerimiento de 

materiales? 

Porque el área de logística 

no cuenta con información 

sobre los metrados para su 

elaboración. 

¿A qué se debe que el área 

logística no cuente con la  

información necesaria? 

A la deficiente Gestión de 

información entre las áreas 

de Logística y Proyectos 

¿Por qué hay una deficiente 

Gestión de Información? 

Porque no existe 

comunicación e 

interrelación para el 

cumplimiento de sus 

objetivos 

 

Se elaboró un análisis de las actividades del área logística para 

identificar y reducir defectos o desperdicios en las etapas críticas de 

para abastecimiento de materiales (Anexo n. °38). Se identificaron 3 

tipos de mudas: inventario y almacenamiento, defectos del proceso y 

tiempos de espera. Concluyendo en que el 61.54% de las actividades 

son esbeltas y el 38.46% restante presentan mudas en su desarrollo. 

Como principal objetivo se busca evitar atrasos en la ejecución de 

la obra por retraso en el aprovisionamiento de materia prima a obra a 

través de una gestión eficiente de abastecimiento en la cadena de 

suministros. 
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4. Propuesta de mejora:  

Codificación de materiales:  

La codificación de materiales es el paso inicial para los procesos 

de logística con el propósito de mantener un control de inventario, 

generar trazabilidad de documentación y controlar la rotación de los 

materiales (salidas y entradas). 

5s 

Los procedimientos para la implementación de las 5s permiten 

gestionar de manera eficiente el almacén e inventarios ya que todo 

elemento está inventariado y tiene un lugar definido y adecuado en el 

área de trabajo. 

Implementación Kardex  

A través de la implementación y manejo del Kardex se generará 

trazabilidad de documentación de logística a través del registro de 

ingresos y egresos de materiales recibidos. Esto permitirá un registro 

actualizado de inventario de cantidades y existencias de cada 

material. 
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Figura XVII. Formato de Kárdex 

Análisis de criticidad: Definir materiales críticos para la 

ejecución de la obra. 

- Sistema ABC 

Para el análisis a través del sistema ABC se evaluará la criticidad 

de cada material según costo, rotación y lead time (Anexo n. °32). 

Respecto al análisis de costo se determinó que las varillas de acero 

presentan mayor incidencia (Anexo n. °29). 

Respecto al análisis de rotación se determinó que el alambre y las 

varillas de acero presentan mayor incidencia (Anexo n. °30). 

Respecto al análisis de lead time se determinó que el cemento y las 

varillas de acero presentan mayor incidencia (Anexo n. °31). 

Por lo tanto, se determinan como materiales críticos a las variallas 

de acero, al alambre y al cemento. 

INGRESO SALIDA SALDO

GUIA FACTURA CANT. CANT. CANT. RETIRÓ DESPACHÓ
FECHA

N° DOCUMENTO
DETALLE

FIRMA DE QUIÉN
OBSERVACIÓN

FIRMA ALMACENERO

KARDEX - RAFAELA III

CÓDIGO

DESCRIPCIÓNUNIDAD DE 

MEDIDA
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- Matriz de Kraljic 

Para el análisis a través de la matriz de Kraljic se analizan los 

materiales según el riesgo de suministro y el impacto en los 

resultados. De esta manera, la matriz se dividirá en cuatro cuadrantes: 

rutinarios, críticos, apalancados y estratégicos (Anexo n. °34). 

Se consideran productos apalancados aquellos que tienen alto 

impacto en la rentabilidad de la ejecución del proyecto y además bajo 

riesgo de abastecimiento. Los productos rutinarios son de bajo 

impacto en la rentabilidad y el abastecimiento; sin embargo, los 

productos estratégicos son todo lo contrario, estos tienen alto impacto 

en la rentabilidad de la ejecución del proyecto y alto riesgo de 

abastecimiento, finalmente como cuello de botella se consideró 

únicamente a la estructura al tener un bajo impacto en la rentabilidad 

y alto riesgo en el abastecimiento. 

Sistema de Gestión de Relaciones de Proveedores  

El sistema de gestión de relaciones de proveedores se plantea como 

estrategia de gestión de compras, en la que se busca crear alianzas con 

los proveedores para reducir el costo de gestión, la calidad de los 

requerimientos a través del cumplimiento de los estándares exigidos 

y el tiempo de entrega. Se considera el flujo logístico de la siguiente 

manera (Anexo n. °3): 

Solicitud del requerimiento: El requerimiento de materiales se 

solicita al área logística semanalmente, para que proceda la compra 

es necesario la aprobación del área de proyectos y presupuestos. 
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Análisis de cotizaciones de proveedores: Según las características 

del material requerido, se solicita cotizaciones a distintos 

proveedores. Es importante para el área logística que el proveedor 

tenga relación precio-calidad. Se ha creado una ficha de registro de 

proveedores (Anexo n. °21), para ampliar la base de datos de los 

proveedores en la empresa.  

3. Orden de Compra: Se remite la orden de compra al 

proveedor seleccionado. La entrega del material es en obra, junto con 

su guía de remisión y su factura, lo cual tiene conformidad por parte 

del área usuaria. 

Posterior a la entrega de los materiales, se considerará: 

A. Evaluación del desempeño de proveedores 

El desempeño de los proveedores se evaluará midiendo los 

criterios de calidad del producto, el tiempo de entrega del mismo y en 

relación a la modalidad de pago. 

La evaluación será 2 veces durante el año, en los meses de julio y 

diciembre, la cual se ejecutará en el formulario de Revisión al 

Proveedor (Anexo n. °35). 

B. Reevaluación del proveedor 

Se considera una vez más los servicios de los proveedores que 

obtuvieron un estado regular para recuperar su estatus, de lo contrario 

será dado de baja de forma automática. 

C. Aprobación del proveedor 



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS 
OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 

 

Bach. Hurtado Guzmán, Lileé Stephanie 
Bach. Ruiz Oliver, Fiorela Alexandra 

Pág. 71 

 

Aquellos proveedores cuya calificación obtenida alcanza los 

estándares requeridos, continuaran abasteciendo las necesidades y 

además pasaran a una homologación interna. 

MRP 

Con el propósito de generar una eficiente cadena de suministros se 

elaborará un MRP que interrelacionará información del área de 

proyectos (Anexo n. °9). 

La gestión de Información entre las áreas de proyecto y logística 

permite obtener información adecuada sobre el metrado y fecha de 

programación de las partidas para determinar el costo actualizado de 

cada partida. Sincronizar procesos permite evitar sobreprocesos. 

Asimismo, esta información permite la elaboración de un plan de 

requerimiento de materiales respecto a las cantidades de materiales 

en base al metrado y al momento oportuno de aprovisionamiento 

basado en la fecha de programación de las partidas. De esta manera, 

se define las cantidades de materiales que se emplearán para la 

ejecución de la obra y se determina el punto de reorden de materiales. 

La obra ha sido dividida en tres etapas: estructura, albañilería y 

acabado. Enfocándonos en la primera y segunda etapa de la obra la 

cual contará con 14 pisos, el primer piso es cochera, dos flats por piso 

y el 13avo presenta 2 dúplexs en su diseño. 

En el programa de producción se plantea la ejecución de 1 flat por 

quincena desde mayo hasta octubre y el área de circulación de la 

misma manera (Anexo n. °25). 



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS 
OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 

 

Bach. Hurtado Guzmán, Lileé Stephanie 
Bach. Ruiz Oliver, Fiorela Alexandra 

Pág. 72 

 

Se requiere a disposición en obra los materiales que por partida se 

necesitan para ello se realizó una lista de materiales (Anexo n. °26) 

donde lo que se requiere por partida es el componente y lo necesario 

por cada componente es el insumo. El promedio de retraso de 

materiales a obra es de 4.3 días, por ello se tomó en cuenta un lead 

time de 5 días promedio para aquellos materiales críticos como el 

acero, concreto y cemento. Se define como materiales críticos a 

aquellos cuyo tiempo de llegada a obra sobresale al promedio de 

llegada de la mayoría. Se tiene en cuenta para las órdenes de 

aprovisionamiento los insumos críticos y semicríticos. 

 Al realizar el MRP se obtiene la cantidad de materiales a pedir 

para la obra incluyendo una holgura para aquellos materiales críticos 

y así disminuir los retrasos o contratiempos presentados (Anexo n. 

°28). 

5. Control:  

Habiendo estandarizado los procedimientos para el abastecimiento 

de materiales, el control o monitoreo del proceso periódico se 

realizará a través de indicadores. Se determinó la frecuencia semanal 

de dicha manera los indicadores serán actualizados en la reunión 

semanal. Estos indicadores serán revisados semanalmente para 

analizar la eficiencia del sistema logístico. 

Tabla17 

Indicadores de monitoreo logístico 

 

 

 

 

 

INDICE DE RETRASO 

DE LEAD TIME

PORCENTAJE DE 
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TIEMPO 

                                  

              
x100
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2.12. Evaluación económica  

2.12.1. Inversión por metas 

El incorrecto cumplimiento de funciones del personal logístico (CR 1) 

es una causa raíz que está relacionada con el retraso en la llegada de 

materiales (CR 4). Por esto, es que al determinar las herramientas de mejora 

para la causa raíz 4 se estaría también solucionando la pérdida que genera la 

causa raíz 1. Esta implementación (Anexo n. °36) y la de las herramientas de 

mejora para la incorrecta ejecución del proceso constructivo generan un 

importe total de S/. 79 806.50 y una depreciación total de S/.11 631.60. 

Tabla18 

Inversión por la propuesta de implementación 

 

 
 
 

2.12.2. Ingresos 

Los ingresos son definidos los beneficios obtenidos por el Sistema de 

Gestión en Producción y Logística Propuesto. 

Total Inversiones  Total 

Inversión en CR4 y CR1 49,699.70S/.            

Inversión en CR5 30,106.80S/.            

Total Inversiones 79,806.50S/.           

RESUMEN DE INVERSIONES
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2.12.3. Estados de Resultados 

Tabla19 

Estado de Resultados 

 

2.12.4. Flujo de caja 

 

Tabla20  

Flujo de caja 

 

AÑO

MESES may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19

Beneficios por la propuesta 46,150.19S/.          46,150.19S/.    46,150.19S/.       46,150.19S/.     46,150.19S/.       46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     

Costos operativos 35,082.34S/.          35,261.74S/.    35,461.77S/.       35,990.65S/.     34,729.06S/.       35,292.01S/.     35,283.63S/.     38,615.24S/.     38,785.19S/.     38,777.55S/.     42,162.08S/.     42,186.48S/.     45,625.25S/.     

UTILIDAD BRUTA 11,067.85S/.          S/. 10,888.45 S/. 10,688.42 S/. 10,159.54 S/. 11,421.13 S/. 10,858.18 S/. 10,866.56 S/. 7,534.95 S/. 7,365.00 S/. 7,372.65 S/. 3,988.11 S/. 3,963.71 S/. 524.94

Gastos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO S/. 11,067.85 S/. 10,888.45 S/. 10,688.42 S/. 10,159.54 S/. 11,421.13 S/. 10,858.18 S/. 10,866.56 S/. 7,534.95 S/. 7,365.00 S/. 7,372.65 S/. 3,988.11 S/. 3,963.71 S/. 524.94

Impuesto a la renta (4 %) S/. 442.7 S/. 435.5 S/. 427.5 S/. 406.4 S/. 456.8 S/. 434.3 S/. 434.7 S/. 301.4 S/. 294.6 S/. 294.9 S/. 159.5 S/. 158.5 S/. 21.0

UTILIDAD NETA DEL PROYECTO S/. 10,625.14 S/. 10,452.91 S/. 10,260.88 S/. 9,753.16 S/. 10,964.28 S/. 10,423.85 S/. 10,431.90 S/. 7,233.55 S/. 7,070.40 S/. 7,077.74 S/. 3,828.58 S/. 3,805.16 S/. 503.94

2018

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO

MESES may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19

UTILIDAD NETA DEL PROYECTO S/. 10,625.14 S/. 10,452.91 S/. 10,260.88 S/. 9,753.16 S/. 10,964.28 S/. 10,423.85 S/. 10,431.90 S/. 7,233.55 S/. 7,070.40 S/. 7,077.74 S/. 3,828.58 S/. 3,805.16 S/. 503.94

Depreciación 11,631.60S/.          11,631.60S/.    11,631.60S/.       11,631.60S/.     11,631.60S/.       11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     

FLUJO NETO OPERACIONAL S/. 22,256.74 S/. 22,084.51 S/. 21,892.48 S/. 21,384.76 S/. 22,595.88 S/. 22,055.45 S/. 22,063.50 S/. 18,865.15 S/. 18,702.00 S/. 18,709.34 S/. 15,460.18 S/. 15,436.76 S/. 12,135.54

Inversión inicial 79,806.50S/.        

FLUJO NETO DE INVERSION S/. -79,806.50 S/. 22,256.74 S/. 22,084.51 S/. 21,892.48 S/. 21,384.76 S/. 22,595.88 S/. 22,055.45 S/. 22,063.50 S/. 18,865.15 S/. 18,702.00 S/. 18,709.34 S/. 15,460.18 S/. 15,436.76 S/. 12,135.54

Prestamo 31,922.60S/.        

Amortizaciones 3,786.34S/.            3,822.26S/.      3,858.53S/.         3,895.15S/.       3,932.11S/.         3,969.42S/.       4,007.08S/.       4,045.10S/.       4,083.49S/.       4,122.24S/.       4,161.35S/.       4,200.84S/.       -S/.                

FLUJO NETO DE CAJA S/. -47,883.90 S/. 18,470.40 S/. 18,262.25 S/. 18,033.95 S/. 17,489.61 S/. 18,663.78 S/. 18,086.03 S/. 18,056.42 S/. 14,820.04 S/. 14,618.51 S/. 14,587.10 S/. 11,298.83 S/. 11,235.93 S/. 12,135.54

2018

FLUJO DE CAJA
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La evaluación económica generada a través del flujo de caja nos demuestra la 

viabilidad del proyecto de inversión al obtener un VAN de S/. 140,684.40; además 

de obtener un alto porcentaje en el TIR de 36.48% indicando así la rentabilidad del 

proyecto. 
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3.  Resultados 

 

 

Figura XVII. Valor actual y meta de la causa raíz de la incorrecta ejecución del proceso 

constructivo 

 

 

 

Figura XVIII. Costo actual y mejorado con la propuesta de sectorización, tren de Actividades, 

5s e Informe semanal de producción 
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Figura XIX. Valor actual y meta de la causa raíz de retraso en la llegada de materiales 

 

 

 

Figura XX. Costo actual y mejorado con la propuesta de MRP, gestión de las relaciones con 

los proveedores, matriz de krajlic 
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4.1. Discusión 

4.1.1. Propuesta de Sistema de Gestión de Producción 

Se propone la implementación del Sistema de Gestión de Producción en el 

área de Proyectos a través del proyecto DMAIC: Mejora del proceso constructivo 

como propuesta de mejora de la causa raíz definida como “Cr5: incorrecta 

ejecución del proceso constructivo” para contrarrestar el valor inicial de la 

gestión del área de Proyectos y alcanzar el valor meta propuesto por gerencia tal 

como se muestra en la figura n° XV.  

 

 

Figura XXI. Valor actual y valor meta de la Gestión en el área de Proyectos 

Asimismo, se analizó la gestión del a través del Porcentaje de Avance 

Cumplido, que presenta una media inicial de 82% y una desviación estándar de 

23.1%, posteriormente alcanzó una media de 86.5% y disminución significativa 

en la desviación estándar del 7.3% que indicia menor grado de dispersión y 

variabilidad de cumplimiento de avance (m2, m3) de las actividades programadas. 
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Figura XXII. Valor actual y valor meta del porcentaje de avance cumplido 

Las herramientas empleadas como propuesta de mejora del proyecto DMAIC 

con el propósito de mantener estándares de calidad y generar mejoras continuas a 

través de la planificación y control de procesos son: Sectorización, Tren de 

Trabajo, Cartas Balance, Curva de Aprendizaje, Lookahead, Planificación 

semanal e Implementación de las 5s. Adoptar buenas metodologías de 

seguimiento que acompañen a los procesos de planeación, con miras a lograr un 

buen desempeño en la gestión y alcanzar las metas deseadas, es una necesidad 

latente (Mejía, G.).El cumplimiento de objetivos será controlado través del 

Porcentaje de Plan Cumplido en las reuniones semanales. Estas herramientas 

permiten contrarrestar las variables criticas de calidad que se ven afectadas. Se 

logra reducir el tiempo de entrega de la obra y la cantidad de partidas no 

conformes a través del control y cumplimiento de las planificaciones que toman 

en cuenta la variabilidad de sistema; la respuesta a la falla generando 

planeamiento de acciones preventivas y correctivas y se aseguran la calidad los 

atributos, confiabilidad y durabilidad de las instalaciones finales de la obra. 

Asimismo, la implementación de estas mejoras permite reducir los costos 
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operativos y aumentar el margen de ganancia generando beneficio económico tal 

como se muestra en la figura n°XVIII, en la que se indica el costo pérdida inicial 

para la empresa y el costo de pérdida mejorado posterior tras las herramientas de 

gestión antes señaladas. La diferencia de estos costos representa reducción de los 

costos operativos de la empresa. De esta manera, la implementación de un 

sistema de gestión en el área de proyectos a través de las herramientas de 

planificación y control propuestas generó como beneficio a la empresa un total de 

S/. S/. 139,997.20. 

Por lo que decimos que la implementación del Sistema de Gestión de 

Producción genera un impacto positivo en los costos operativos de la empresa. 

 

Figura XXIII. Costo actual y mejorado con la propuesta de un Sistema gestión en 

el área de Proyectos 
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4.1.2. Propuesta de Sistema de Gestión de Logística 

Se propone la implementación del Sistema de Gestión de Logística través del 

proyecto DMAIC: Disminución de abastecimiento de materiales como propuesta 

de mejora de las causas raíces definidas como “Cr4: retraso en la llegada de 

materiales” y “Cr1: incorrecto cumplimiento de funciones del personal logístico” 

para contrarrestar el valor inicial y alcanzar el valor meta de la gestión del área de 

Logística, tal como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura XXIV. Valor actual y valor meta de Gestión Logística 

  

En la figura n°XVIII se muestra el costo pérdida inicial para la causa raíz 4 y 1 

respectivamente; y el costo de pérdida posterior tras las herramientas de gestión. 

Cabe indicar el costo pérdida de la CR1 forma parte del costo total de la Cr4 (ver 

anexo: monetización de las causas). 
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Figura XXV. Costo actual y mejorado con la propuesta de un Sistema gestión 

Logístico 

Las herramientas empleadas como propuesta de mejora del proyecto DMAIC: 

Disminución de tiempo de abastecimiento de materiales con el propósito de 

generar una eficiente cadena de suministros son codificación de materiales, 5s, 

implementación de kardex y control de almacén, análisis de criticidad (sistema 

ABC y matriz Kraljic), Sistema de Gestión de Relaciones de Proveedores y MRP. 

Una adecuada planificación, buen control de la producción y suministros juega un 

papel fundamental en la gestión de una organización, debido a que afecta a los 

demás procesos de la empresa (procesos de compra, producción, mercado, etc.) 

(Cáceres, D.). Estas herramientas permiten contrarrestar las variables crit icas de 

calidad que se ven afectadas como son el tiempo de entrega que alarga el tiempo 
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de duración del proyecto y los costos operativos que reducen el margen de 

ganancia. 

En la figura n° XIX, en la que se indica el costo pérdida inicial para la empresa 

y el costo de pérdida mejorado posterior tras las herramientas de gestión antes 

señaladas. La diferencia de estos costos representa reducción de los costos 

operativos de la empresa. De esta manera, la implementación de un sistema de 

gestión logística a través de las herramientas de planificación y control propuestas 

generó como beneficio a la empresa un total de S/. 313,078.03. 

Por lo que decimos que la implementación del Sistema de Gestión de Logística 

genera un impacto positivo en los costos operativos de la empresa. 
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4.2. Conclusiones 

 Se logró reducir de los costos operativos mediante la implementación de un 

Sistema de Gestión de Producción y Logística en la empresa COAM Contratistas 

S.A.C. reduciéndose el costo total perdido inicial S/. 664,798.13 a S/. 211,722.90 

lo que significó un ahorro total de S/. 453,075.23. De tal manera, concluimos que 

una eficiente y adecuada Gestión de Producción y Logística generan un efecto 

positivo en los costos operativos de una empresa. 

 Se diagnosticó la situación actual de la empresa COAM Contratistas, 

concluyéndose que las áreas críticas son Proyectos y Logísticas. Se identificaron 

las causas raíces que originan sobrecostos operativos. Los sobrecostos en el área 

logística son desencadenados por 2 causas raíces (CR4: Retraso en la llegada de 

materiales y la CR1: Incorrecto cumplimiento de funciones del personal logístico) 

generando un total de S/.419,803.03. En el área de proyectos los sobrecostos se 

deben a una causa raíz (CR5: Retraso en la llegada de materiales) y representa un 

costo de S./244,995.10. 

 Las herramientas de planificación a mediano y corto plazo permiten reevaluar 

programaciones preliminares y sus objetivos teniendo en cuenta la variabilidad del 

sistema. Asimismo, permiten gestionar información con las áreas de apoyo y 

generar medidas preventivas y correctivas anticipándose a cualquier incidencia 

durante la ejecución de proyecto. Consecutivamente las herramientas de control 

permiten verificar los objetivos definidos en la etapa de planificación. Esto se 

percibe en el aumento de Porcentaje de Plan Cumplido del 42% al 75% posterior a 

la implementación del Sistema de Gestión, que indica mejoras en el cumplimiento 

de la planificación. 

 El sistema de Gestión de Producción y Logística en la empresa COAM Contratistas 

S.A.C. se desarrolla teniendo como base la gestión de información entre estas dos 

áreas y las de soporte. Las herramientas empleadas en la gestión logística permiten 

una eficiente gestión de aprovisionamiento que, a su vez, repercute en la gestión 

del área de proyectos. Por ejemplo, se toma en consideración las órdenes de 

aprovisionamiento obtenidas en el MRP para la planificación de producción. De 

esta manera, se logra controlar el tiempo de ejecución del proyecto y consecuente, 

se reducen los costos de ejecución. 
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 Se evaluó la propuesta de implementación de ambos sistemas a través de indicadores 

económicos, tales como VAN, TIR y B/C obteniendo S/. 140,684.40, 36.48% y 2.47 

respectivamente. De tal manera, se reafirmó la viabilidad y la rentabilidad de la 

propuesta del Sistema de Gestión de Producción y Logística en la empresa COAM 

Contratistas (Anexo n. °37).  
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ANEXO n.° 1. Encuesta de matriz de priorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de aplicación:  LOGÍSTICA Y PROYECTOS

Problema : ELEVADOS COSTOS OPERACIONALES

Nombre:______________________________________________________

Según su criterio marque con una "X" de acuerdo a la significancia del problema

Calificación
Puntaje 

(rangos)

Alto 7-10

Medio 4-6

Bajo 1-3

Alto Medio Bajo

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

CR6

Mano de obra no calificada

Inexistencia de procedimientos estándares

Retraso en la llegada de materiales

Incorrecta Ejecución del proceso constructivo

Falta de planificación de uso de maquinaria

Incorrecto cumplimiento de funciones del personal logístico

ENCUESTA DE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN - COAM CONTRATISTAS SAC

CONSIDERAR EL NIVEL DE PRIORIDAD EN QUE LAS CAUSAS SIGUIENTES AFECTAN A LOS COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA:

Causa Preguntas con respecto a las principales causas
Calificación
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ANEXO n.° 2. Diagrama de Flujo Logístico 
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ANEXO n.° 3. Diagrama de Flujo Logístico Mejorado 
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ANEXO n.° 4. Diagrama de Flujo de Proyectos   
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ANEXO n.° 5. Diagrama de Flujo de Proyectos Mejorado 
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ANEXO n.° 6. Diagrama de flujo de análisis de restricciones 
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ANEXO n.° 7. Diagrama de flujo del procedimiento de Cartas balance 
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ANEXO n.° 8. Diagrama de flujo de planificación de proyecto 
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ANEXO n.° 9. Diagrama de flujo del MRP 
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ANEXO n. °10. Días de retraso de materiales 

  

 

 

feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18

RETRASO DE 

MATERIALES 

(días)

Sem 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Sem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TUBERIAS - 

INSTALACIONE

S DE AGUA                                         

TUBERIAS - 

INSTALACIONE

S DE DESAGUE                              

CARPINTERIA                                       

MATERIALES 

CONEXIONES E 

INSTALACIONE

S ELECTRICAS  

AGREGADOS

ENCOFRADO

AGUA

4

4

2

1

1

1

LADRILLO                                          

MATERIALES 

DE GRANITO                             

APARATOS Y 

MATERIALES 

SANITARIOS                  

ACERO

CEMENTO                                           

EPPS

CONCRETO

0

0

0

3

0

4

5

5

FALTA DE MATERIALES EN OBRA
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ANEXO n. °11. Avance operativo e ingreso de venta  

AVANCE OPERATIVO (m2/d.) 

    

    

OBRA m2 
Duración del 

Proyecto 
(meses) 

m2/día 

Rafaela III 3783.59 12 12.13 

 

INGRESO DE VENTA 

       

Departamento  PISO 
Área 
Total 
(m2) 

Precio s/. / m2 Costo/m2 Utilidad 

Rafaela III 
802 

120.7 
 S/.          

375,000.00  
 S/.        

3,106.88  
 S/.   

1,376.00  
 S/.   

1,730.88  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS 
OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 

 

Bach. Hurtado Guzmán, Lileé Stephanie 
Bach. Ruiz Oliver, Fiorela Alexandra 

Pág. 104 

 

ANEXO n. °12. Encuesta de opinión de expertos 

 

 

 

 

 

 

1. ¿El material solicitado se pide de acuerdo a la necesidad requerida del Residente?

a) SÍ 

b) No

2. ¿Tienen días establecidos para realizar los requerimientos de materiales?

a) SÍ 

b) No

3. En caso de ser sí la 2, ¿qué días realiza el pedido de las compras?

4. ¿Cúal es el plazo establecido máximo de entrega de materiales (Lead time)?

5. ¿Existen materiales que requieren una orden de compra con mayor anticipación que otros?¿Cúales? 

a) SÍ 

b) No

6.¿ Qué materiales se solicitan con mayor frecuencia?

7. ¿Cuál es la probabilidad que la demora del material X genere retraso de operatividad?

MATERIALES % RETRASO

CEMENTO                                           

ACERO                                             

LADRILLO                                          

AGREGADOS                                         

PISOS                                             

TUBERIAS - INSTALACIONES DE AGUA                                         

TUBERIAS - INSTALACIONES DE DESAGUE

APARATOS Y MATERIALES SANITARIOS                  

ESTRUCTURAS PRE-FABRICADAS (VIGUETA PARA TECHO)                       

CARPINTERIA                                       

MATERIALES CONEXIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS  

PINTURAS Y AFINES                                 

VIDRIOS Y ALUMINIOS                               

PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA                      

EPPS                      

MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS             

MATERIALES DE GRANITO                             

AGUA                                              

ENCUESTA OPINIÓN DE EXPERTOS - COAM CONTRATISTAS SAC
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ANEXO n. °13. Costo extra por Mano de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS
DÍAS 

ESTÁNDARES
DÍAS REALES

DÍAS EXTRA 

POR PARTIDA

COTO EXTRA 

POR M.O.

Concreto simple 4.68 5.59 0.92 288.63S/.         

Encofrados 4.30 5.27 0.97 172.49S/.         

De vigas de cimentación 8.01 8.48 0.47 39.27S/.           

De muros de placas 220.98 240.52 19.54 3,150.44S/.     

De cisterna 8.96 11.78 2.82 436.22S/.         

De columna típica 0.00

De viga típica 320.51 508.48 187.98 30,322.68S/.   

De losa aligerada 27.44 28.19 0.75 161.31S/.         

De losa maciza 0.00

De escaleras 64.63 79.19 14.57 2,423.66S/.     

Concreto Armado 340.24 373.91 33.67 32,273.32S/.   

261.68 69,268.03S/.   TOTAL DE DÍAS
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ANEXO n. °14. Costos fijos por días extra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS
COSTO POR 

MES

COSTO POR 

DÍA

COSTO POR 

DÍAS EXTRA

Residente 1 4,000.00S/.        153.85S/.       40,258.21S/.      

Asistente de Residente 1 2,500.00S/.        96.15S/.         25,161.38S/.      

Ing. SSOMA 3,000.00S/.        115.38S/.       30,193.65S/.      

Almacenero 1 1,350.00S/.        51.92S/.         13,587.14S/.      

Almacenero 2 1,350.00S/.        51.92S/.         13,587.14S/.      

Vigilante 1 1,250.00S/.        48.08S/.         12,580.69S/.      

Vigilante 2 1,250.00S/.        48.08S/.         12,580.69S/.      

Chofer 1,200.00S/.        46.15S/.         12,077.46S/.      

Combustible 300.00S/.            11.54S/.         3,019.37S/.        

Luz 346.00S/.            13.31S/.         3,482.33S/.        

Agua 914.00S/.            35.15S/.         9,199.00S/.        

175,727.07S/.   TOTAL
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ANEXO n. °15. Carta Balance de muro de ladrillo de concreto vibrado de 9x19x39 cm

Min Operario 1 Operario 2 Operario 3

08:20 1 E EM TM

08:21 2 E TM EM Alineamiento cordel A 

08:22 3 EM TM D Nivelación y plomada N

08:23 4 EM TM TM Asentado de Ladrillo AL

08:24 5 AL TM P Limpieza de rebaba L

08:25 6 N DP A 

08:26 7 N DP E

08:27 8 EM DP D Elaboración de mezcla EM

08:28 9 AL DP D Regado de ladrillo RL

08:29 10 AL DP D Traslado de material TM

08:30 11 A DP D Picado/cortado de ladrilloP

08:31 12 AL DP D

08:32 13 L DP D

08:33 14 A DP EM Esperar E

08:34 15 AL DP RL Descansar/ distracciones D

08:35 16 AL DP AL Conversar C

08:36 17 AL EM AL Dejan puesto de trabajo DP

08:37 18 L EM AL Trabajo reehecho TR

08:38 19 EM EM L

08:39 20 EM EM AL

08:40 21 EM EM AL

08:41 22 AL A AL

08:42 23 AL AL N

08:43 24 AL AL AL

08:44 25 AL AL AL

08:45 26 D L AL

08:46 27 D AL L

08:47 28 N AL AL

08:48 29 AL AL AL

08:49 30 AL TM TM

08:50 31 N N D

08:51 32 EM AL D

08:52 33 AL AL L

08:53 34 EM AL AL

08:54 35 EM L AL

08:55 36 AL AL AL

08:56 37 AL N AL

08:57 38 L TM AL

08:58 39 N A TM

08:59 40 N AL TM

09:00 41 N AL EM

09:01 42 N AL EM

09:02 43 EM AL AL

09:03 44 EM AL AL

09:04 45 AL AL AL

09:05 46 EM AL AL

09:06 47 EM L L

09:07 48 AL AL AL

09:08 49 AL N AL

09:09 50 AL AL AL

09:10 51 AL AL AL

09:11 52 N AL AL

09:12 53 AL AL AL

09:13 54 AL EM AL

09:14 55 AL AL AL

09:15 56 AL AL AL

09:16 57 DP AL L

09:17 58 DP AL AL

09:18 59 DP L AL

09:19 60 L AL TR

Trabajo no Contributorio

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM

Tiempo Productivo

Trabajo Contributorio
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09:20 61 N AL TR

09:21 62 TR AL AL

09:22 63 TR AL L

09:23 64 AL L AL

09:24 65 AL AL AL

09:25 66 EM N AL

09:26 67 AL DP AL

09:27 68 EM DP L

09:28 69 EM AL AL

09:29 70 AL TM AL

09:30 71 N AL AL

09:31 72 AL AL TM

09:32 73 AL AL AL

09:33 74 AL L AL

09:34 75 EM AL AL

09:35 76 N AL L

09:36 77 EM AL EM

09:37 78 EM L AL

09:38 79 EM L AL

09:39 80 EM AL EM

09:40 81 C AL EM

09:41 82 TM AL EM

09:42 83 TM N AL

09:43 84 TM N AL

09:44 85 TM N L

09:45 86 AL EM AL

09:46 87 AL C AL

09:47 88 AL AL AL

09:48 89 AL N AL

09:49 90 AL EM AL

09:50 91 L EM AL

09:51 92 N TM AL

09:52 93 N TM AL

09:53 94 EM AL AL

09:54 95 A AL AL

09:55 96 AL L EM

09:56 97 AL L AL

09:57 98 AL L AL

09:58 99 AL AL AL

09:59 100 AL AL AL

10:00 101 AL N AL

10:01 102 TR AL AL

10:02 103 TR AL L

10:03 104 TR AL EM

10:04 105 AL EM A 

10:05 106 AL AL AL

10:06 107 L AL AL

10:07 108 AL N AL

10:08 109 N AL AL

10:09 110 N AL C

10:10 111 N AL C

10:11 112 N AL C

10:12 113 EM AL D

10:13 114 AL AL D

10:14 115 AL L AL

10:15 116 N AL L

10:16 117 N AL EM

10:17 118 AL AL TM

10:18 119 C AL TM

10:19 120 C TM AL

10:20 121 AL AL AL

10:21 122 L L AL

10:22 123 AL L AL
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ANEXO n. °16. Carta Balance de encofrado de muro 

 

Min Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4

07:55 1 RA CP RA RA

07:56 2 RA CP RA RA Colocación de planchas CP

07:57 3 RA RA RA RA Colocarcion de alineadora CA

07:58 4 RA RA RA AD Colocación de puntuales CU

07:59 5 RA RA RA AD Colocación de accesorios CC

08:00 6 RA L TM AD

08:01 7 RA RA TM AD

08:02 8 RA RA TM AD Retiro de accesorios en muro RA

08:03 9 RA RA TM AD Aplicación de desmoldante AD

08:04 10 CP RA RP AD Traslado de material TM

08:05 11 CP RA L E Limpieza de encofrado L

08:06 12 CP RA L E Retiro de planchas RP

08:07 13 RA D L E

08:08 14 RA D RP RA

08:09 15 CU D RP RA Esperar E

08:10 16 CU RA RP RA Descansar/ distracciones D

08:11 17 CU RA RP DP Conversar C

08:12 18 TM RA RP DP Dejan puesto de trabajo DP

08:13 19 TM RA RP TM Trabajo reehecho TR

08:14 20 TM RA RP TM

08:15 21 TM RA E TM

08:16 22 TM RA AD E

08:17 23 CP RA AD TM

08:18 24 CP RA D TM

08:19 25 CP RA AD E

08:20 26 RP CP CP RA

08:21 27 RP CA RP RA

08:22 28 RP CA D RA

08:23 29 RP CA D RA

08:24 30 E RA D RA

08:25 31 E RA D TM

08:26 32 DP RA RA TM

08:27 33 DP RA RA TM

08:28 34 TM AD RA AD

08:29 35 TM AD RA AD

08:30 36 TM AD RA AD

08:31 37 TM AD RA AD

08:32 38 E DP RA AD

08:33 39 RA DP RA AD

08:34 40 RA DP RA AD

08:35 41 RA RA RA AD

08:36 42 RA RA C AD

08:37 43 RA RA C TM

08:38 44 TM TR C TM

08:39 45 TM TR TM TM

08:40 46 AD RA RA CU

08:41 47 AD RA RA CU

08:42 48 AD RA CC CU

08:43 49 AD RA CP CU

08:44 50 CP RA CP CC

08:45 51 CP RA CP C

08:46 52 CP RA CP C

08:47 53 CP RA CP C

08:48 54 CP RA CP TR

08:49 55 CP RA CP TR

08:50 56 CP RA CU RA

08:51 57 CU TM CU RA

08:52 58 CU TM CU RA

08:53 59 C TM CP RA

08:54 60 C TM AD RA

08:55 61 C TM AD RA

08:56 62 TM TM AD RA

Trabajo no Contributorio

PARTIDA: ENCOFRADO DE MURO

Tiempo Productivo

Trabajo Contributorio
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08:57 63 RA TM AD TM

08:58 64 RA CC AD TM

08:59 65 CC CC CA TM

09:00 66 CP CP CA RA

09:01 67 CP CP CA RA

09:02 68 CP CP CA RA

09:03 69 CP CU CA RA

09:04 70 CP CU CA RA

09:05 71 CA TM CA RA

09:06 72 CA TM CA RA

09:07 73 CA RA CU RA

09:08 74 CA RA CU CC

09:09 75 CU E CU CC

09:10 76 CU E CP CP

09:11 77 RA E CP CP

09:12 78 RA RP CP CP

09:13 79 TM RP E CP

09:14 80 TM RP E CP

09:15 81 TM RP RP CC

09:16 82 TM RP RP CC

09:17 83 TM RP RP CC

09:18 84 TM RP TM CC

09:19 85 TM RP TM CC

09:20 86 TM RP TM CC

09:21 87 TM RP TM CP

09:22 88 TM RP RP CP

09:23 89 CU RP RP CP

09:24 90 CU RP L CP

09:25 91 CC RP L CP

09:26 92 CC RP CP CP

09:27 93 CP D CP CP

09:28 94 CP TR E CP

09:29 95 CP D E CU

09:30 96 CP D RP CU

09:31 97 CP CP RP CU

09:32 98 CP CP RP TM

09:33 99 C CP E TM

09:34 100 C CP AD E

09:35 101 E RA AD TM

09:36 102 DP RA D TM

09:37 103 DP RA TR E

09:38 104 TM AD TR DP

09:39 105 TM AD RP DP

09:40 106 TM AD RP RP

09:41 107 TM AD RP RP

09:42 108 E AD RP RP

09:43 109 RP CP RP RP

09:44 110 RP CP RA RP

09:45 111 RP CP RA RP

09:46 112 RP RA RA RP

09:47 113 RP RA RA DP

09:48 114 RP RA RA DP

09:49 115 RP RA RA RP

09:50 116 RP TM RA RP

09:51 117 RP TM RA RP

09:52 118 L TM CC RP

09:53 119 L TM CC RP

09:54 120 L TM CP RP

09:55 121 L RP CP TM

09:56 122 L RP CP TM

09:57 123 CU RP CP TM

09:58 124 CU D RP TM

09:59 125 CP D RP DP

10:00 126 CP D RP DP

10:01 127 CP D RP DP

10:02 128 CA D C CP

10:03 129 CA RP C CP

10:04 130 RP RP CP CU
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ANEXO n. °17. Avance en la partida del concreto armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día m3 m3 acumulado HH totales Rend  (hh/m3) % Aprendizaje Ratio Tn/T1 Ratio Tn/Tn/2

1 39.22 39.22 40 1.02 13

2 40.00 79.22 40 1 14 0.98039216 0.980392157

3 33.33 112.55 32 0.96 15 0.94117647

4 33.68 146.23 32 0.95 16 0.94117647 0.96

5 43.48 189.71 40 0.92 17 0.93137255

6 39.56 229.27 36 0.91 18 0.89215686 0.947916667

7 42.11 271.38 40 0.95 19 0.93137255

8 53.33 324.71 48 0.9 20 0.88235294 0.9375

9 46.51 371.22 40 0.86 21 0.84313725

10 47.06 418.28 40 0.85 22 0.83333333 0.894736842

11 47.06 465.34 40 0.85 23 0.83333333

12 47.62 512.96 40 0.84 24 0.82352941 0.923076923

13 47.62 560.58 40 0.84 25 0.82352941

14 38.10 598.67 32 0.84 26 0.82352941 0.884210526

15 36.78 635.45 32 0.87 27 0.85294118

16 47.06 682.51 40 0.85 28 0.83333333 0.944444444

17 48.19 730.71 40 0.83 29 0.81372549

18 48.78 779.49 40 0.82 30 0.80392157 0.953488372
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ANEXO n. °18. Avance en la partida del concreto armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día m3 m3 acumulado HH totales Rend  (hh/m3) % Aprendizaje Ratio Tn/T1 Ratio Tn/Tn/2

1 8.20 8.20 40 4.88 13

2 10.91 19.11 48 4.40 14 4.31372549 0.902

3 11.11 30.22 48 4.32 15 4.23529412

4 11.16 41.38 48 4.30 16 4.23529412 0.981818182

5 11.16 52.55 48 4.30 17 4.21568627

6 9.30 61.85 40 4.30 18 4.21568627 0.99537037

7 9.41 71.26 40 4.25 19 4.16666667

8 9.52 80.78 40 4.20 20 4.11764706 0.972222222

9 9.52 90.31 40 4.20 21 4.11764706

10 9.41 99.72 40 4.25 22 4.16666667 0.988372093

11 8.34 108.06 32 3.84 23 3.76169653

12 9.57 117.63 40 4.18 24 4.09803922 0.972093023

13 9.64 127.27 40 4.15 25 4.06862745

14 9.76 137.02 40 4.10 26 4.01960784 0.964705882

15 10.15 147.17 40 3.94 27 3.86361441

16 10.15 157.32 40 3.94 28 3.86361441 0.938306357

17 10.50 167.82 40 3.81 29 3.73482726

18 11.20 179.02 40 3.57 30 3.50140056 0.850340136

ASENTADO DE LADRILLOS
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ANEXO n. °19. Tren de actividades 

 

 

 

DESCRIPCION 

15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31
L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L

LOSA ALIGERADA

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA 

ALIGERADA
kg

5,569.00 A1 A1 A1 B1 B1 B1 C1 C1 C1 D1 D1 D1 A2 A2 A2 B2 B2 B2 C2 C2 C2 D2 D2 D2 A3 A3 A3 B3 B3 B3 C3 C3 C3 D3 D3 A4 A4 A4 B4 B4 B4 C4 C4 C4 D4 D4 D4 A5 A5 A5 B5 B5 B5 C5 C5 C5

ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 1,922.91 A1 A1 A1 A1 C1 C1 C1 C1 A2 A2 A2 A2 C2 C2 C2 C2 A3 A3 A3 A3 C3 C3 C3 C3 A4 A4 A4 A4 C4 C4 C4 C4 A5 A5 A5 A5 C5 C5

B1 B1 B1 B1 D1 D1 D1 D1 B2 B2 B2 B2 D2 D2 D2 D2 B3 B3 B3 B3 D3 D3 D3 D3 B4 B4 B4 B4 D4 D4 D4 D4 B5 B5 B5 B5 D5 D5

SISTEMA VIGUETA BOVEDILLA m2 2,014.00 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5 B5

LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM
A1 A1 B1 B1 C1 C1 D1 D1 A2 A2 B2 B2 C2 C2 D2 D2 A3 A3 B3 B3 C3 C3 D3 D3 A4 A4 B4 B4 C4 C4 D4 D4 A5 A5 B5 B5

CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA  ALIGERADA 

f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A4-6"
m3

79.05 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5

CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA  ALIGERADA 

f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A6-8" A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5

CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA ALIGERADA 

f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A8-10" A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5

DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS A1 A1 C1 C1 C1 A2 A2 A2 A2 C2 C2 C2 C2 A3 A3 A3 A3 C3 C3 C3 C3

LOSA MACIZA

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA 

MACIZA
kg

2,531.65 A1 A1 B1 B1 C1 C1 D1 D1 A2 A2 B2 B2 C2 C2 D2 D2 A3 A3 B3 B3 C3 C3 D3 D3 A4 A4 B4 B4 C4 C4 D4 D4 A5 A5 B5 B5 C5 C5 D5 D5 A6 A6 B6 B6 C6 C6 D6 D6 A7 A7 B7 B7 C7 C7

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 179.64 A1 A1 A1 A1 C1 C1 C1 C1 A2 A2 A2 A2 C2 C2 C2 C2 A3 A3 A3 A3 C3 C3 C3 C3 A4 A4 A4 A4 C4 C4 C4 C4 A5 A5 A5 A5 C5 C5 C5 C5 A6 A6 A6 A6 C6 C6 C6 C6 A7 A7 A7 A7 C7

B1 B1 B1 B1 D1 D1 D1 D1 B2 B2 B2 B2 D2 D2 D2 D2 B3 B3 B3 B3 D3 D3 D3 D3 B4 B4 B4 B4 D4 D4 D4 D4 B5 B5 B5 B5 D5 D5 D5 D5 B6 B6 B6 B6 D6 D6 D6 D6 B7 B7 B7 B7 D7

CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA 

f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A8-10"
m3

3.80 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5 B5 C5 D5 A6 B6 C6 D6 A7 B7

CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA 

f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A4-6"
m3

17.85 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5 B5 C5 D5 A6 B6 C6 D6 A7 B7

CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA 

f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A6-8"
m3

16.00 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5 B5 C5 D5 A6 B6 C6 D6 A7

DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS A1 A1 C1 C1 C1 A2 A2 A2 A2 C2 C2 C2 C2 A3 A3 A3 A3 C3 C3 C3 C3

ESCALERAS

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/ESCALERAS
kg

2,592.74 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5 B5 C5 D5 A6 B6 C6 D6 A7 B7 C7 D7 A8 B8 C8 D8 A9 B9 C9 D9 A10 B10 C10 D10 A11 B11 C11 D11 A12

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 

ESCALERAS
m2

216.62 A1 A1 B1 B1 C1 C1 D1 D1 A2 A2 B2 B2 C2 C2 D2 D2 A3 A3 B3 B3 C3 C3 D3 D3 A4 A4 B4 B4 C4 C4 D4 D4 A5 A5 B5 B5 C5 C5 D5 D5 A6 A6 B6 B6

CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS f'c=210 

kg/cm2 TIPO MS H67 A4-6"
m3

17.19 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5 B5 C5 D5 A6 B6

CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS f'c=210 

kg/cm2 TIPO MS H67 A6-8"
m3

14.69 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5 B5 C5 D5 A6

CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS f'c=210 

kg/cm2 TIPO MS H67 A8-10"
m3

2.42 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A5 B5 C5 D5 A6

ESTRUCTURAS

JULIO: 1RA QUINCENA JULIO: 2DA QUINCENAJUNIO: 2DA QUINCENA

UND METRADO

MAYO: 2DA QUINCENA JUNIO: 1RA QUINCENA 
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NEXO n. °20. Lookahead 

 

 

CÓDIGO DE PROYECTO : SECTOR :

RESIDENTE : FRENTE

Lun Mar Mier Juev Vier Sab Dom Lun Mar Mier Juev Vier Sab Dom Lun Mar Mier Juev Vier Sab Dom

04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun

1 TRAZO Y REPLANTEO M2

2 EXCAVACION DE ZANJAS M3

3
HABILITACION Y COLOCACION DE 

FIERRO EN VIGAS DE 
ML

HABILITACION Y COLOCACION DE 

FIERRO EN COLUMNETAS
M2

HABILITACION Y COLOCACION DE 

FIERRO EN MUROS
M2

INST. SANITARIAS ML

INST. ELECTRICAS ML

ENCOFRADO DE PLATEA M2

HABILITACION Y COLOCACION DE 

FIERRO EN PLATEA
M2

SECTOR 1

Revisión 00

GG-EO-EJE-FOR-004

IEO GV 15/05/2017 1 de 4

Página
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ANEXO n. °21. Ficha de registro de proveedores. 

 

 

FECHA DE SOLICITUD:

CÓDIGO PROVEEDOR:

USUARIO SOLICITANTE:

AREA DEL USUARIO:

REFERENCIA DE LA SOLICITUD:

EN CASO DE SER UNA ACTUALIZACIÓN DE DATOS, BLOQUEO O DESBLOQUEO INDICAR EL MOTIVO:

1.- DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL Ó APELLIDOS Y NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: DEPARTAMENTO:

TELÉFONO: PAGINA WEB:

PERSONA DE CONTACTO: CELULAR

E - MAIL CONTACTO(*):

E - MAIL FACTURACIÓN(*):

2.- INFORMACIÓN FISCAL

RUC (PROVEEDOR NACIONAL)

ID. FISCAL PROV. EXTRANJERO

TIPO DE CONTRIBUYENTE:

TIPO DE PROVEEDOR (RAMO):

EN CASO DE CONTAR CON UNA SUSPENSIÓN DE 4TA CATEGORIA:

N° DE OPERACIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL

¿CUENTA CON CONTRATO COMERCIAL? :

3.- DATOS BANCARIOS (SOLO INDICAR LA CUENTA BANCARIA EN LA MONEDA EN QUE SE FACTURA)

TIPO DE CUENTA

TIPO DE CUENTA

GRUPO DE TESORERÍA:

4.- DATOS DE PAGO

COND. DE PAGO:

VIA DE PAGO:

TIPO DE MONEDA:

5.- ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD COMERCIAL:

CODIGO DE TIPO DE SERVICIO:

CTA DETRACCIÓN:

CATEGORIA COMERCIAL:

(*) CAMPO OBLIGATORIO PARA AVISOS DE PAGOS

P1 - Proveedor Mercaderías e insumo

NOMBRE DEL BANCO EXTRANJERO PAÍS DEL BANCO CTA BANCARIA IDENTIFICACIÓN DEL BANCO

CTA BANCARIA CTA INTERBANCARIANOMBRE DEL BANCO NACIONAL PAÍS DEL BANCO

√ SI ES UN PROVEEDOR EXTRANJERO COLOCAR EN EL CAMPO DE DIRECCIÓN LOS DATOS DE CIUDAD Y ESTADO AL QUE PERTENECE.

                   PAÍS:

FICHA DE REGISTRO DE PROVEEDORES

CREACIÓN ACTUALIZACIÓN DE DATOS BLOQUEO DESBLOQUEO

SI NO
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ANEXO n. °22. Formato de programación semanal 

 

 

 

NÚMERO DE PROYECTO : CLIENTE : SECTOR :

ING. SUP. / RESIDENTE : FECHA : FRENTE

SECTOR 1

1 ESTRUCTURAS PLATEA

Descripción de la Actividad Metrado und Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria

Excavación para platea M3

Colocacion de plastico M2

Habilitacion y colocacion de fierro KG

Trazo y Replanteo M2

Inst. Electricas GLB |

Inst. Sanitarias GLB

Encofrado M2

Vaciado de Concreto M3

Desencofrado M2

Descripción de la Actividad Metrado und Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria

Trazo y Replanteo M2

Habilitacion y Colocacion de Fierro KG

Inst. Electricas GLB

Inst. Sanitarias GLB

Encofrado M2

Vaciado de concreto M3

Desencofrado M2

Descripción de la Actividad Metrado und Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria Meta. Diaria

Trazo y Replanteo M2

Habilitacion y Colocacion de Fierro KG

Inst. Electricas GLB

Inst. Sanitarias GLB

Encofrado M2

Vaciado de concreto M3

Desencofrado M2

PROGRAMA SEMANAL
GG-EO-EJE-FOR-004

Revisión 00

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA: Página

IEO JOT GV 03/07/2017 2  de 4

 Item 
 Descripción 

Frente 
Descripción de Partida

SEMANA 01

01-jun 02-jun 03-jun

META SEMANAL

Lun Mar Mie Jue Vue Sab Dom Avance 

Diario 

Promedio

Und PROG. INICIAL PROG. FINAL
28-may 29-may 30-may 31-may

Metrado

2 ESTRUCTURAS MUROS
Metrado

Progresivas I/F

3 ESTRUCTURAS LOSAS
Metrado

Progresivas I/F
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ANEXO n. °23. Formato de Análisis de Porcentaje de Plan Cumplido 

 

GG-EO-EJE-FOR-004

Revisión 00

ELABORADO POR: Página

JEO 3 de 4

FECHA : SECTOR :

SEM DE MEDICIÓN: FRENTE :

Lun Mar Mie Jue Vue Sab Dom

21-may 22-may 23-may 24-may 25-may 26-may 27-may

1 ESTRUCTURAS PLATEA M2 X

2 ESTRUCTURAS MUROS M3 X

3 ESTRUCTURAS LOSAS M2 X

2 ESTRUCTURAS PLATEA M2

3 ESTRUCTURAS MUROS M3

4 ESTRUCTURAS LOSAS M2

 SECTOR 1 

 SECTOR 2 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO - CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA:

GO GG 22/05/2018

 Item 
 Descripción 

Frente 

 Descripción 

de Partida 

1

Und.

METRADO TOTAL PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO Y CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

EJECUTADO PROGRAMADO SI NO TIPO CI DESCRIPCIÓN DE LA CI
INDICADOR

PROMEDIO

MEDIDA CORRECTIVA
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ANEXO n. °24. Catálogo de causas de incumplimiento

GG-EO-EJE-FOR-010

Revision 00

Elaborado por: Revisado por: Aprobado Por: Fecha: Página

IEO JOT GV 22/05/2018 1 de 1

PROG PROGRAMACION

LOG LOGISTICA

QA / QC
CONTROL DE 

CALIDAD

CLI
CLIENTE/ 

SUPERVISIÓN

EJEC
ERRORES DE 

EJECUCIÓN

SC SUBCONTRATAS

EQ EQUIPOS

ADM ADMINISTRATIVOS

EXT EXTERNOS

PCI / OS PCI U OS

Todas las causas que implican:

*Falta de equipos, herramientas o materiales en obra, que han sido requeridos 

oportunamente por Producción.

CATALOGO DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DESCRIPCION

Todas las causas que implican:

*Errores o cambios en la programación.

*Inadecuada util ización de las Herramientas de Programación.

*Mala asignación de recursos.

Todas las causas que implican:

*Retrasos por razones clímaticas extraordinarias.

*Eventos extraordinarios como marchas sindicales sin previo aviso, huelgas, emergencias 

viales, etc.

Implican la no ejecución de lo programado por priorizar actividades para levantar las 

observaciones realizada spor el Cliente las cuales fueron comunicadas oficialmente al 

proyecto.

Todas las causas que implican:

*La entrega oportuna de información a producción (procedimientos, pruebas, etc)

*Liberación oportuna de los trabajos ejecutados

Todas las causas que implican Responsabilidad del Cliente (Falta de información, cambio 

de prioridades, cambios o errores en la ingeniería, etc).

Se consideran las causas que corresponden a atrasos por retrabajos en el proceso 

constructivo de la actividad programada o de una precedente.

Relacionada a la falla en la entrega de algún recurso subcontratado o al atraso debido al 

no cumplimiento de alguna labor encargada a una subcontrata.

Implican averías o fallas en los equipos que no permitieron el cumplimiento de las 

actividades. Están incluidos los mantenimientos ejecutados no programados por equipos.

Todas las causas que implican:

*No llegada del personal especializado (incluido subcontratos).

*Falta de permisos y l icencias.

*Falta de pago a Subcontratistas y proveedores.
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ANEXO n. °25. Plan Maestro (PMP) 

 

Productos
Código Descripción N° SKU

101 Estructura de Departamento 2

Presentaciones o SKU
SKU Descripción Und Pzas/und
SKU1 Flat derecho m2 11

SKU2 Flat izquierdo m2 11
SKU3 Área de circulación: escalera, vestíbulo y m2 14

Programa de Producción 

SKU
Descripción und

1era 

quincen

2da 

quincen

1era 

quincena

2da 

quincen

1era 

quincen

2da 

quincena

1era 

quincena

2da 

quincena

1era 

quincen

2da 

quincen

1era 

quincen

2da 

quincen

1era 

quincen

2da 

quincen
SKU1 Flat derecho dpto. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SKU2 Flat izquierdo dpto. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SKU3

Área de circulación: escalera, vestíbulo y 

estructura para ascensor
u 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

COAM CONTRATISTAS SAC
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ANEXO n. °26. Lista de Materiales (BOM) 

SKU 1 SKU 1 : Flat derecho Ctd Base: Cantidad 

COMP1 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1,425.95 

COMP2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS m2 28,542.76 

COMP3 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/PLACAS kg 8,719.52 

COMP4 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A4-6" m3 292.61 

COMP5 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A6-8" m3 223.17 

COMP6 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A8-10" m3 
35.39 

COMP7 SISTEMA VIGUETA BOVEDILLA m2 
16.64 

COMP8 LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM m2 
20.42 

COMP9 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 280.50 

COMP10 CONTRAPISO DE 40 mm ACABADO FROTACHADO m2 500.55 

COMP11 CONTRAPISO DE 50 mm ACABADO DE CEMENTO PULIDO m2 263.14 

COMP12 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO m2 
149.19 

COMP13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 
17,596.21 

COMP14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 
7,184.37 

COMP15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 653.24 

COMP16 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/VIGAS kg 3,685.66 

COMP17 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA kg 46.02 

COMP18 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA MACIZA kg 230.15 
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SKU 2 SKU 2 : Flat izquierdo Ctd Base: Cantidad 

COMP1 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1,425.95 

COMP2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS m2 28,542.76 

COMP3 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/PLACAS kg 8,719.52 

COMP4 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A4-6" m3 292.61 

COMP5 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A6-8" m3 223.17 

COMP6 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A8-10" m3 
35.39 

COMP7 SISTEMA VIGUETA BOVEDILLA m2 
16.64 

COMP8 LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM m2 
20.42 

COMP9 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m 280.50 

COMP10 CONTRAPISO DE 40 mm ACABADO FROTACHADO m2 500.55 

COMP11 CONTRAPISO DE 50 mm ACABADO DE CEMENTO PULIDO m2 263.14 

COMP12 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO m2 
149.19 

COMP13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 
17,596.21 

COMP14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 
7,184.37 

COMP15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 653.24 

COMP16 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/VIGAS kg 3,685.66 

COMP17 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA kg 46.02 

COMP18 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA MACIZA kg 230.15 
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COMP1 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 m3 

INS1 GRAVILLA 1/2" m3 0.55 

INS2 ARENA GRUESA m3 0.55 

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol 7 

INS4 ADITIVO PLASTIFICANTE gal 20.04 

    

COMP2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 1 m2 

INS5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3 

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.15 

INS7 TUBERIA PVC C-10  3/4" X 5 m und 0.05 

INS8 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V gal 0.007 

    

COMP3 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/PLACAS 1 kg 

INS9 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 5.13144 

INS10 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2" und 2122 

INS11 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1" und 390 

INS12 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/4" und 2206 

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und 4360 

INS14 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 5/8" und 96 

    

COMP7 SISTEMA VIGUETA BOVEDILLA 1 u 

INS15 VIGUETAS Y BOVEDILLAS m2 1 

    

COMP8 LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM 1 m2 

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und 0.2 

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1 

INS2 ARENA GRUESA m3 0.02 

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol 0.2 

INS16 LADRILLO CONCRETO VIBRADO (9x19x39) und 12.5 

    

COMP9 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 1 m2 

INS17 ARENA FINA m3 0.002 

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol 0.02 

    

COMP10 CONTRAPISO DE 40 mm ACABADO FROTACHADO 1 m2 

INS2 ARENA GRUESA m3 0.04 

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol 0.4 

    

COMP11 CONTRAPISO DE 50 mm ACABADO DE CEMENTO PULIDO 1 m2 

INS2 ARENA GRUESA m3 0.05 

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol 0.6 

    

COMP12 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 1 m2 
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INS2 ARENA GRUESA m3 0.02 

INS18 TIERRA DE CHACRA m3 0.07 

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol 0.02 

INS19 LADRILLO PASTELERO DE 3X24X24 cm und 16 

    

COMP13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 1 m2 

INS5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3 

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.15 

INS8 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V gal 0.007 

    

COMP14 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 

ALIGERADAS 1 
m2 

INS5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1 

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.05 

    

COMP15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 1 m2 

INS5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3 

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.15 

    

COMP16 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/VIGAS 1 kg 

INS9 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 2.16901 

INS10 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2" und 0.29 

INS12 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/4" und 0.376 

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und 2.942 

INS14 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 5/8" und 1.232 

    

COMP17 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA 1 kg 

INS9 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.29794 

INS10 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2" und 0.412 

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und 0.047 

 VARILLA DE ACERO CORRUGADO 6mm und 0.985 

    

COMP18 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA MACIZA 1 kg 

INS9 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.13544 

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und 0.52 

    

COMP19 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 1 m2 

INS5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3 

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.15 

    

COMP20 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/ESCALERAS 1 kg 

INS9 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.13871 

INS10 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2" und 0.189 

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und 0.161 
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ANEXO n. °27. Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Descripción Unidad Tipo
Lead 

Time(sem)

Tamaño de 

lote
SKU1 FLAT DERECHO m2

SKU2 FLAT IZQUIERDO m2

SKU3 ÁREA DE CIRCULACIÓN m2

COMP1 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 No critico

COMP2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS m2 No critico

COMP3 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/PLACAS kg No critico

COMP4 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A4-6" m3 Critico 7

COMP5 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A6-8" m3 Critico 7

COMP6 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A8-10" m3 Critico 7

COMP7 SISTEMA VIGUETA BOVEDILLA m2 No critico

COMP8 LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM m2 No critico 500

COMP9 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 m No critico

COMP10 CONTRAPISO DE 40 mm ACABADO FROTACHADO m2 No critico

COMP11 CONTRAPISO DE 50 mm ACABADO DE CEMENTO PULIDO m2 No critico

COMP12 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO m2 No critico

COMP13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 No critico

COMP14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 No critico

COMP15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 No critico

COMP16 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/VIGAS kg No critico

COMP17 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA kg No critico

COMP18 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA MACIZA kg No critico

COMP19 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 No critico

COMP20 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/ESCALERAS kg No critico

INS1 GRAVILLA 1/2" m3 No critico

INS2 ARENA GRUESA m3 Semicritico

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol Critico 8 50

INS4 ADITIVO PLASTIFICANTE gal No critico

INS5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg Semicritico

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg Semicritico

INS7 TUBERIA PVC C-10  3/4" X 5 m und No critico

INS8 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V gal Semicritico

INS9 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg Semicritico

INS10 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2" und Critico 4

INS11 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1" und No critico 4

INS12 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/4" und Critico 4

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und Critico 4

INS14 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 5/8" und Critico 4

INS15 VIGUETAS Y BOVEDILLAS m2 No critico

INS16 LADRILLO CONCRETO VIBRADO (9x19x39) und No critico 500

INS17 ARENA FINA m3 No critico

INS18 TIERRA DE CHACRA m3 No critico

INS19 LADRILLO PASTELERO DE 3X24X24 cm und No critico 500

MAESTRO DE MATERIALES
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ANEXO n. °28. Plan de requerimientos de materiales (MRP) 

SKU 101 FLAT DERECHO

Stock L.T. T. L.

0 0 0

Período Inicial

1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Entradas Previstas

Stock Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidades Netas 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Pedidos Planeados 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Lanzamiento de ordenes 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

SKU 102 FLAT IZQUIERDO

Stock L.T. T. L.

0 0 0

Período Inicial

1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Entradas Previstas

Stock Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidades Netas 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Pedidos Planeados 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Lanzamiento de ordenes 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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SKU 103 ÁREA DE CIRCULACIÓN

Stock L.T. T. L.

0 0 0

Período Inicial

1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27

Entradas Previstas

Stock Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidades Netas 0 0 0 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27

Pedidos Planeados 0 0 0 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27

Lanzamiento de ordenes 0 0 0 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               1,425.95               -                    

TOTAL -                 -                2,851.91               2,851.91               2,851.91               2,851.91               2,851.91               2,851.91               2,851.91               2,851.91               2,851.91               2,851.91               2,851.91               -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                -                     

Entradas Previstas

Stock Final -  -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                -                     

Pedidos Planeados -                  -                 2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                2,852.00                -                     

Comp 1: CONCRETO f'c=210 kg/cm2

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             28,542.76             -                    

TOTAL -                 -                57,085.53             57,085.53             57,085.53             57,085.53             57,085.53             57,085.53             57,085.53             57,085.53             57,085.53             57,085.53             57,085.53             -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    -                     

Pedidos Planeados -                  -                 57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    57,086                    -                     

Comp 2: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               8,719.52               -                    

TOTAL -                 -                17,439.05             17,439.05             17,439.05             17,439.05             17,439.05             17,439.05             17,439.05             17,439.05             17,439.05             17,439.05             17,439.05             -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    -                     

Pedidos Planeados -                  -                 17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    17,440                    -                     

Comp 3: ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/PLACAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   292.61                   -                    

ÁREA DE CIRCULACIÓN 1 -                 -                -                         31.61                     31.61                     31.61                     31.61                     31.61                     31.61                     31.61                     31.61                     31.61                     31.61                     31.61                

TOTAL -                 -                585.22                   616.83                   616.83                   616.83                   616.83                   616.83                   616.83                   616.83                   616.83                   616.83                   616.83                   31.61                

Stock S.S Lt 

0 0 7

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 586                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         32                       

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 586                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         32                       

Pedidos Planeados -                  -                 586                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         617                         32                       

Lanzamiento de ordenes 617                 617                617                         617                         617                         617                         32                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Comp 4: CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A4-6"

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   223.17                   -                    

ÁREA DE CIRCULACIÓN 1 -                 -                -                         26.98                     26.98                     26.98                     26.98                     26.98                     26.98                     26.98                     26.98                     26.98                     26.98                     26.98                

TOTAL -                 -                446.35                   473.33                   473.33                   473.33                   473.33                   473.33                   473.33                   473.33                   473.33                   473.33                   473.33                   26.98                

Stock S.S Lt 

0 0 7

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 447                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         27                       

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 447                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         27                       

Pedidos Planeados -                  -                 447                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         474                         27                       

Lanzamiento de ordenes 474                 474                474                         474                         474                         474                         27                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Comp 5: CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A6-8"

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     35.39                     -                    

ÁREA DE CIRCULACIÓN 1 -                 -                -                         45.05                     45.05                     45.05                     45.05                     45.05                     45.05                     45.05                     45.05                     45.05                     45.05                     45.05                

TOTAL -                 -                70.79                     115.83                   115.83                   115.83                   115.83                   115.83                   115.83                   115.83                   115.83                   115.83                   115.83                   45.05                

Stock S.S Lt 

0 0 7

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 71                            116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         46                       

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 71                            116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         46                       

Pedidos Planeados -                  -                 71                            116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         116                         46                       

Lanzamiento de ordenes 116                 116                116                         116                         116                         116                         46                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Comp 6: CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO MS H67 A8-10"

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción BAT
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     16.64                     -                    

TOTAL -                 -                33.29                     33.29                     33.29                     33.29                     33.29                     33.29                     33.29                     33.29                     33.29                     33.29                     33.29                     -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            -                     

Pedidos Planeados -                  -                 34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            34                            -                     

Comp 7: SISTEMA VIGUETA BOVEDILLA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     20.42                     -                    

TOTAL -                 -                40.84                     40.84                     40.84                     40.84                     40.84                     40.84                     40.84                     40.84                     40.84                     40.84                     40.84                     -                    

Stock S.S Lt T. LOTE

0 0 0 500

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 41                            41                            41                            41                            41                            41                            41                            41                            41                            41                            41                            -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 459                         418                         377                         336                         295                         254                         213                         172                         131                         90                            49                            49                       

Necesidades Netas -                  -                 41                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Pedidos Planeados -                  -                 500                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 500                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Comp 8: LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   280.50                   -                    

TOTAL -                 -                560.99                   560.99                   560.99                   560.99                   560.99                   560.99                   560.99                   560.99                   560.99                   560.99                   560.99                   -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         -                     

Pedidos Planeados -                  -                 561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         561                         -                     

Comp 9: VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   500.55                   -                    

TOTAL -                 -                1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      -                     

Pedidos Planeados -                  -                 1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      1,002                      -                     

Comp 10: CONTRAPISO DE 40 mm ACABADO FROTACHADO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   263.14                   -                    

TOTAL -                 -                526.28                   526.28                   526.28                   526.28                   526.28                   526.28                   526.28                   526.28                   526.28                   526.28                   526.28                   -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         -                     

Pedidos Planeados -                  -                 527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         527                         -                     

Comp 11: CONTRAPISO DE 50 mm ACABADO DE CEMENTO PULIDO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   149.19                   -                    

TOTAL -                 -                149                         149                         149                         149                         149                         149                         149                         149                         149                         149                         149                         -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         -                     

Pedidos Planeados -                  -                 150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         150                         -                     

Comp 12: COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             17,596.21             -                    

TOTAL -                 -                17,596                   17,596                   17,596                   17,596                   17,596                   17,596                   17,596                   17,596                   17,596                   17,596                   17,596                   -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    -                     

Pedidos Planeados -                  -                 17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    17,597                    -                     

Comp 13: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               7,184.37               -                    

TOTAL -                 -                14,368.74             14,368.74             14,368.74             14,368.74             14,368.74             14,368.74             14,368.74             14,368.74             14,368.74             14,368.74             14,368.74             -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    -                     

Pedidos Planeados -                  -                 14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    14,369                    -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Comp 14: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   653.24                   -                    

TOTAL -                 -                1,306.47               1,306.47               1,306.47               1,306.47               1,306.47               1,306.47               1,306.47               1,306.47               1,306.47               1,306.47               1,306.47               -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      -                     

Pedidos Planeados -                  -                 1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      1,307                      -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Comp 15: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               3,685.66               -                    

TOTAL -                 -                7,371.31               7,371.31               7,371.31               7,371.31               7,371.31               7,371.31               7,371.31               7,371.31               7,371.31               7,371.31               7,371.31               -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      -                     

Pedidos Planeados -                  -                 7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      7,372                      -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Comp 16: ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/VIGAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 

 

Bach. Hurtado Guzmán, Lileé Stephanie 

Bach. Ruiz Oliver, Fiorela Alexandra 
Pág. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     46.02                     -                    

TOTAL -                 -                92.05                     92.05                     92.05                     92.05                     92.05                     92.05                     92.05                     92.05                     92.05                     92.05                     92.05                     -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            -                     

Pedidos Planeados -                  -                 93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            93                            -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Comp 17: ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

FLAT DERECHO 1 -                 -                230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   -                    

FLAT IZQUIERDO 1 -                 -                230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   230.15                   -                    

TOTAL -                 -                460.30                   460.30                   460.30                   460.30                   460.30                   460.30                   460.30                   460.30                   460.30                   460.30                   460.30                   -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         -                     

Pedidos Planeados -                  -                 461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         461                         -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Comp 18: ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/LOSA MACIZA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ÁREA DE CIRCULACIÓN 1 -                 -                -                         1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23          

TOTAL -                 -                -                         1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23               1,528.23          

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 -                          1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                 

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 -                          1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                 

Pedidos Planeados -                  -                 -                          1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                 

Lanzamiento de ordenes -                  -                 -                          1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                      1,529                 

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Comp 19: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción und
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ÁREA DE CIRCULACIÓN 1 -                 -                -                         235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70              

TOTAL -                 -                -                         235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70                   235.70              

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 -                          236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                    

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 -                          236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                    

Pedidos Planeados -                  -                 -                          236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                    

Lanzamiento de ordenes -                  -                 -                          236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                         236                    

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Comp 20: ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 P/ESCALERAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción m3
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

CONCRETO f'c=210 kg/cm2 0.55 -                 -                1,568.60               1,568.60               1,568.60               1,568.60               1,568.60               1,568.60               1,568.60               1,568.60               1,568.60               1,568.60               1,568.60               -                    

LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM0.02 -                 -                10.0000                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                    

CONTRAPISO DE 40 mm ACABADO FROTACHADO0.04 -                 -                21.08                     21.08                     21.08                     21.08                     21.08                     21.08                     21.08                     21.08                     21.08                     21.08                     21.08                     -                    

CONTRAPISO DE 50 mm ACABADO DE CEMENTO PULIDO0.05 -                 -                26.35                     26.35                     26.35                     26.35                     26.35                     26.35                     26.35                     26.35                     26.35                     26.35                     26.35                     -                    

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 0.02 -                 -                3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       -                    

TOTAL -                 -                1,629.03               1,619.03               1,619.03               1,619.03               1,619.03               1,619.03               1,619.03               1,619.03               1,619.03               1,619.03               1,619.03               -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 1,630                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 1,630                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      -                     

Pedidos Planeados -                  -                 1,630                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 1,630                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      1,620                      -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INS2: ARENA GRUESA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción bol
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

CONCRETO f'c=210 kg/cm2 7 -                 -                19,964.00             19,964.00             19,964.00             19,964.00             19,964.00             19,964.00             19,964.00             19,964.00             19,964.00             19,964.00             19,964.00             -                    

LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM0.2 -                 -                100.0000              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                    

VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5 0.02 -                 -                11.22                     11.22                     11.22                     11.22                     11.22                     11.22                     11.22                     11.22                     11.22                     11.22                     11.22                     -                    

CONTRAPISO DE 40 mm ACABADO FROTACHADO0.4 -                 -                400.80                   400.80                   400.80                   400.80                   400.80                   400.80                   400.80                   400.80                   400.80                   400.80                   400.80                   -                    

CONTRAPISO DE 50 mm ACABADO DE CEMENTO PULIDO0.6 -                 -                316.20                   316.20                   316.20                   316.20                   316.20                   316.20                   316.20                   316.20                   316.20                   316.20                   316.20                   -                    

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 0.02 -                 -                3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       -                    

TOTAL -                 -                20,795.22             20,695.22             20,695.22             20,695.22             20,695.22             20,695.22             20,695.22             20,695.22             20,695.22             20,695.22             20,695.22             -                    

Stock S.S Lt T. LOTE

0 0 8 50

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 20,796                    20,696                    20,696                    20,696                    20,696                    20,696                    20,696                    20,696                    20,696                    20,696                    20,696                    -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 4                              8                              12                            16                            20                            24                            28                            32                            36                            40                            44                            44                       

Necesidades Netas -                  -                 20,796                    20,692                    20,688                    20,684                    20,680                    20,676                    20,672                    20,668                    20,664                    20,660                    20,656                    -                     

Pedidos Planeados -                  -                 20,800                    20,700                    20,700                    20,700                    20,700                    20,700                    20,700                    20,700                    20,700                    20,700                    20,700                    -                     

Lanzamiento de ordenes 20,700           20,700          20,700                    20,700                    20,700                    -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INS3: CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción kg
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN PLACAS
0.3 -                 -                5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               -                    

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN VIGAS
0.3 -                 -                5,279.1000          5,279.1000          5,279.1000          5,279.1000          5,279.1000          5,279.1000          5,279.1000          5,279.1000          5,279.1000          5,279.1000          5,279.1000          -                    

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN LOSAS ALIGERADAS
0.1 -                 -                9.30                       9.30                       9.30                       9.30                       9.30                       9.30                       9.30                       9.30                       9.30                       9.30                       9.30                       -                    

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN LOSAS MACIZAS
0.3 -                 -                392.10                   392.10                   392.10                   392.10                   392.10                   392.10                   392.10                   392.10                   392.10                   392.10                   392.10                   -                    

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN ESCALERAS
0.3 -                 -                -                         458.70                   458.70                   458.70                   458.70                   458.70                   458.70                   458.70                   458.70                   458.70                   458.70                   458.70              

TOTAL -                 -                10,912.50             11,371.20             11,371.20             11,371.20             11,371.20             11,371.20             11,371.20             11,371.20             11,371.20             11,371.20             11,371.20             458.70              

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 10,913                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    459                    

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 10,913                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    459                    

Pedidos Planeados -                  -                 10,913                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    459                    

Lanzamiento de ordenes -                  -                 10,913                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    11,372                    459                    

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INS5: ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción m3
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN PLACAS 0.15 -                 -                8,562.90               8,562.90               8,562.90               8,562.90               8,562.90               8,562.90               8,562.90               8,562.90               8,562.90               8,562.90               8,562.90               -                    

LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM0.1 -                 -                50.0000                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                    
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN VIGAS 0.15 -                 -                2.98                       2.98                       2.98                       2.98                       2.98                       2.98                       2.98                       2.98                       2.98                       2.98                       2.98                       -                    

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN LOSAS ALIGERADAS 0.05 -                 -                4.65                       4.65                       4.65                       4.65                       4.65                       4.65                       4.65                       4.65                       4.65                       4.65                       4.65                       -                    

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN LOSAS MACIZAS 0.15 -                 -                69.15                     69.15                     69.15                     69.15                     69.15                     69.15                     69.15                     69.15                     69.15                     69.15                     69.15                     -                    

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN ESCALERAS 0.15 -                 -                -                         229.35                   229.35                   229.35                   229.35                   229.35                   229.35                   229.35                   229.35                   229.35                   229.35                   229.35              

TOTAL -                 -                8,689.68               8,869.03               8,869.03               8,869.03               8,869.03               8,869.03               8,869.03               8,869.03               8,869.03               8,869.03               8,869.03               229.35              

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 8,690                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      230                    

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 8,690                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      230                    

Pedidos Planeados -                  -                 8,690                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      230                    

Lanzamiento de ordenes -                  -                 8,690                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      8,870                      230                    

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INS6: CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción gal
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN PLACAS
0.01 -                 -                399.60                   399.60                   399.60                   399.60                   399.60                   399.60                   399.60                   399.60                   399.60                   399.60                   399.60                   -                    

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN VIGAS
0.01 -                 -                123.18                   123.18                   123.18                   123.18                   123.18                   123.18                   123.18                   123.18                   123.18                   123.18                   123.18                   -                    

TOTAL -                 -                522.78                   522.78                   522.78                   522.78                   522.78                   522.78                   522.78                   522.78                   522.78                   522.78                   522.78                   -                    

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         -                     

Pedidos Planeados -                  -                 523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         -                     

Lanzamiento de ordenes -                  -                 523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INS8: DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción kg
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/PLACAS 0.3 -                 -                5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               5,232.00               -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/VIGAS 0.02 -                 -                118.03                   118.03                   118.03                   118.03                   118.03                   118.03                   118.03                   118.03                   118.03                   118.03                   118.03                   -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/LOSA ALIGERADA 0.3 -                 -                27.71                     27.71                     27.71                     27.71                     27.71                     27.71                     27.71                     27.71                     27.71                     27.71                     27.71                     -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/LOSA MACIZA 0.14 -                 -                177.02                   177.02                   177.02                   177.02                   177.02                   177.02                   177.02                   177.02                   177.02                   177.02                   177.02                   -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/ESCALERAS 0.14 -                 -                -                         32.74                     32.74                     32.74                     32.74                     32.74                     32.74                     32.74                     32.74                     32.74                     32.74                     32.74                

TOTAL -                 -                5,554.75               5,587.49               5,587.49               5,587.49               5,587.49               5,587.49               5,587.49               5,587.49               5,587.49               5,587.49               5,587.49               32.74                

Stock S.S Lt 

0 0 0

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 5,555                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      33                       

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 5,555                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      33                       

Pedidos Planeados -                  -                 5,555                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      33                       

Lanzamiento de ordenes -                  -                 5,555                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      5,588                      33                       

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INS9: ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 
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Descripción kg
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/PLACAS 0.12 -                 -                2,127.68               2,127.68               2,127.68               2,127.68               2,127.68               2,127.68               2,127.68               2,127.68               2,127.68               2,127.68               2,127.68               -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/VIGAS 0.03 -                 -                213.79                   213.79                   213.79                   213.79                   213.79                   213.79                   213.79                   213.79                   213.79                   213.79                   213.79                   -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/LOSA ALIGERADA 0.04 -                 -                3.91                       3.91                       3.91                       3.91                       3.91                       3.91                       3.91                       3.91                       3.91                       3.91                       3.91                       -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/ESCALERAS 0.19 -                 -                -                         44.60                     44.60                     44.60                     44.60                     44.60                     44.60                     44.60                     44.60                     44.60                     44.60                     44.60                

TOTAL -                 -                2,345.37               2,389.98               2,389.98               2,389.98               2,389.98               2,389.98               2,389.98               2,389.98               2,389.98               2,389.98               2,389.98               44.60                

Stock S.S Lt 

0 0 4

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 2,346                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      45                       

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 2,346                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      45                       

Pedidos Planeados -                  -                 2,346                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      45                       

Lanzamiento de ordenes 2,390              2,390             2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      2,390                      45                            -                          -                          -                          -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INS10: VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2"

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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Descripción kg
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/PLACAS
0.03 -                 -                453.44                   453.44                   453.44                   453.44                   453.44                   453.44                   453.44                   453.44                   453.44                   453.44                   453.44                   -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/VIGAS
0.04 -                 -                265.39                   265.39                   265.39                   265.39                   265.39                   265.39                   265.39                   265.39                   265.39                   265.39                   265.39                   -                    

TOTAL -                 -                718.83                   718.83                   718.83                   718.83                   718.83                   718.83                   718.83                   718.83                   718.83                   718.83                   718.83                   -                    

Stock S.S Lt 

0 0 4

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         -                     

Pedidos Planeados -                  -                 719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         -                     

Lanzamiento de ordenes 719                 719                719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         -                          -                          -                          -                          -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INS12: VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/4"

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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Descripción kg
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/PLACAS 0.04 -                 -                627.84                   627.84                   627.84                   627.84                   627.84                   627.84                   627.84                   627.84                   627.84                   627.84                   627.84                   -                    

LADRILLO DE CONCRETO VIBRADO DE 9x19x39 CM0.2 -                 -                100.00                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                    
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/VIGAS 0.04 -                 -                309.62                   309.62                   309.62                   309.62                   309.62                   309.62                   309.62                   309.62                   309.62                   309.62                   309.62                   -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/LOSA ALIGERADA 0.01 -                 -                0.65                       0.65                       0.65                       0.65                       0.65                       0.65                       0.65                       0.65                       0.65                       0.65                       0.65                       -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/LOSA MACIZA 0.05 -                 -                23.97                     23.97                     23.97                     23.97                     23.97                     23.97                     23.97                     23.97                     23.97                     23.97                     23.97                     -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/ESCALERAS 0.16 -                 -                -                         38.00                     38.00                     38.00                     38.00                     38.00                     38.00                     38.00                     38.00                     38.00                     38.00                     38.00                

TOTAL -                 -                1,062.09               1,000.08               1,000.08               1,000.08               1,000.08               1,000.08               1,000.08               1,000.08               1,000.08               1,000.08               1,000.08               38.00                

Stock S.S Lt 

0 0 4

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 1,063                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      38                       

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 1,063                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      38                       

Pedidos Planeados -                  -                 1,063                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      38                       

Lanzamiento de ordenes 1,001              1,001             1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      1,001                      38                            -                          -                          -                          -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INS13: VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8"

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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Descripción kg
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/PLACAS 0.1 -                 -                1,674.24               1,674.24               1,674.24               1,674.24               1,674.24               1,674.24               1,674.24               1,674.24               1,674.24               1,674.24               1,674.24               -                    

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 

P/VIGAS 0.13 -                 -                973.10                   973.10                   973.10                   973.10                   973.10                   973.10                   973.10                   973.10                   973.10                   973.10                   973.10                   -                    

TOTAL -                 -                2,647.34               2,647.34               2,647.34               2,647.34               2,647.34               2,647.34               2,647.34               2,647.34               2,647.34               2,647.34               2,647.34               -                    

Stock S.S Lt 

0 0 4

Período Inicial
1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

Necesidades Brutas -                  -                 2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      -                     

Entradas Previstas

Stock Final 0 -                  -                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                     

Necesidades Netas -                  -                 2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      -                     

Pedidos Planeados -                  -                 2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      -                     

Lanzamiento de ordenes 2,648              2,648             2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      2,648                      -                          -                          -                          -                          -                     

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INS14: VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 5/8"

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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1era 

quincena

2da 

quincena
1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena 1era quincena 2da quincena

ARENA GRUESA m3 -                 -                1,630                     1,620                     1,620                     1,620                     1,620                     1,620                     1,620                     1,620                     1,620                     1,620                     1,620                     -                    

CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol 20,700          20,700         20,700                   20,700                   20,700                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                    

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg -                 -                10,913                   11,372                   11,372                   11,372                   11,372                   11,372                   11,372                   11,372                   11,372                   11,372                   11,372                   459                    

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg -                 -                8,690                     8,870                     8,870                     8,870                     8,870                     8,870                     8,870                     8,870                     8,870                     8,870                     8,870                     230                    

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V gal -                 -                523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         523                         -                    

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg -                 -                5,555                     5,588                     5,588                     5,588                     5,588                     5,588                     5,588                     5,588                     5,588                     5,588                     5,588                     33                      

VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2" und 2,390             2,390            2,390                     2,390                     2,390                     2,390                     2,390                     2,390                     2,390                     45                           -                         -                         -                         -                    

VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/4" und 719                719               719                         719                         719                         719                         719                         719                         719                         -                         -                         -                         -                         -                    

VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und 1,001             1,001            1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     1,001                     38                           -                         -                         -                         -                    

VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 5/8" und 2,648             2,648            2,648                     2,648                     2,648                     2,648                     2,648                     2,648                     2,648                     -                         -                         -                         -                         -                    

MATERIALES

RESUMEN

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES EN LA EMPRESA COAM CONTRATISTAS S.A.C. 

 

Bach. Hurtado Guzmán, Lileé Stephanie 

Bach. Ruiz Oliver, Fiorela Alexandra 
Pág. 158 

 

ANEXO n.° 29. Análisis del sistema ABC por costo 

 

ÁNALISIS POR COSTO 

ITEM PRODUCTO UNIDAD 

T ESPERA CONSUMO PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 

% 

% 

ABC 

dias 
Estructuras y 
Albañileria $ TOTAL $ ACUMULADO 

INS14 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 5/8" und 6            23,832   S/.     25.94   S/.     618,202.08  34.5% 34.5% A 

INS10 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2" und 6            21,555   S/.     16.79   S/.     361,908.45  20.2% 54.7% A 

INS12 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/4" und 6               6,471   S/.     38.17   S/.     246,998.07  13.8% 68.5% A 

INS9 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 2            59,566   S/.       2.88   S/.     171,550.08  9.6% 78.0% A 

INS5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 2            58,234   S/.       2.88   S/.     167,713.92  9.4% 87.4% B 

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol 10               7,000   S/.     16.10   S/.     112,700.00  6.3% 93.7% C 

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und 6               9,047   S/.       9.36   S/.       84,679.92  4.7% 98.4% C 

INS2 ARENA GRUESA m3 2               1,143   S/.     18.64   S/.       21,305.52  1.2% 99.6% C 

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 2               2,173   S/.       2.88   S/.          6,258.24  0.3% 99.9% C 

INS8 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V gal 2                     77   S/.     17.30   S/.          1,332.10  0.1% 100.0% C 

       S/. 1,792,648.38  100.0%   
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ANEXO n.° 30. Análisis del sistema ABC por rotación 

 

ÁNALISIS POR ROTACION 

ITEM PRODUCTO UNIDAD 

T ESPERA CONSUMO 
PRECIO 

UNIT 
PRECIO TOTAL 

% 

% 

ABC 

dias 
Estructuras y 
Albañileria 

$ TOTAL $ ACUMULADO 

INS9 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 2            59,566   S/.       2.88   S/.     171,550.08  31.5% 31.5% A 

INS5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 2            58,234   S/.       2.88   S/.     167,713.92  30.8% 62.3% A 

INS14 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 5/8" und 6            23,832   S/.     25.94   S/.     618,202.08  12.6% 74.9% A 

INS10 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2" und 6            21,555   S/.     16.79   S/.     361,908.45  11.4% 86.3% B 

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und 6               9,047   S/.       9.36   S/.       84,679.92  4.8% 91.1% C 

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol 10               7,000   S/.     16.10   S/.     112,700.00  3.7% 94.8% C 

INS12 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/4" und 6               6,471   S/.     38.17   S/.     246,998.07  3.4% 98.2% C 

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 2               2,173   S/.       2.88   S/.          6,258.24  1.1% 99.4% C 

INS2 ARENA GRUESA m3 2               1,143   S/.     18.64   S/.       21,305.52  0.6% 100.0% C 

INS8 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V gal 2                     77   S/.     17.30   S/.          1,332.10  0.0% 100.0% C 

             189,098    S/. 1,792,648.38  100.0%   
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ANEXO n.° 31. Análisis del sistema ABC por tiempo de espera 

 

ÁNALISIS POR TIEMPO DE ESPERA 

ITEM PRODUCTO UNIDAD 

T ESPERA CONSUMO 
PRECIO 

UNIT PRECIO TOTAL 

% 

% 

ABC 

dias 
Estructuras y 
Albañileria $ TOTAL $ ACUMULADO 

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol 10               7,000   S/.     16.10   S/.     112,700.00  22.7% 22.7% A 

INS14 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 5/8" und 6            23,832   S/.     25.94   S/.     618,202.08  13.6% 36.4% A 

INS10 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2" und 6            21,555   S/.     16.79   S/.     361,908.45  13.6% 50.0% A 

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und 6               9,047   S/.       9.36   S/.       84,679.92  13.6% 63.6% A 

INS12 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/4" und 6               6,471   S/.     38.17   S/.     246,998.07  13.6% 77.3% A 

INS9 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 2            59,566   S/.       2.88   S/.     171,550.08  4.5% 81.8% B 

INS5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 2            58,234   S/.       2.88   S/.     167,713.92  4.5% 86.4% B 

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 2               2,173   S/.       2.88   S/.          6,258.24  4.5% 90.9% C 

INS2 ARENA GRUESA m3 2               1,143   S/.     18.64   S/.       21,305.52  4.5% 95.5% C 

INS8 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V gal 2                     77   S/.     17.30   S/.          1,332.10  4.5% 100.0% C 

   44               3,393    S/.       28,895.86  100.0%   
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ANEXO n.° 32. Sistema ABC 

 

ITEM PRODUCTO UNIDAD COSTO ROTACIÓN T. ESPERA CONCLUSION 

INS3 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg) bol A A A A 

INS14 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 5/8" und A A A A 

INS10 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2" und A A A A 

INS13 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8" und A B A A 

INS12 VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/4" und B C A B 

INS9 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg C C B C 

INS5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg C C B C 

INS6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg C C C C 

INS2 ARENA GRUESA m3 C C C C 

INS8 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V gal C C C C 
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ANEXO n.° 33.  Checklist de auditoria 5S a la obra Rafaela III  

 

5 S  Checklist - Evaluación del lugar de trabajo Fecha 27-Oct-17

Residente Arq. Diego Valdivieso

Leyenda

Área de trabajo: Área en la que el trabajador desempeña su trabajo dentro de la edificación en proceso.

Área por construir o construida sobre el terreno dispuesto para la edificación de Rafaela III

Clasificar lo innecesario de lo necesario en el área de trabajo 33.33% 20.00% 20.00% 34 24.44%

Equipos, herramientas, mobiliarios, etc innecesarios están presentes en el lugar de trabajo 2 3 3 8

Elementos innecesarios en los muros del lugar de trabajo 3 3 2 8

Elementos presentes en los pasillos, escaleras, esquinas, etc. 2 2 2 6

Inventario, suministros o materiales innecesarios están presentes en el lugar de trabajo 2 2 3 7

Existencia de riesgos para la seguridad: máquinas, aceites, químicos, etc. 1 2 2 5

Orden: Un lugar para todo y todo en su lugar 53.33% 40.00% 26.67% 27 40.00%

Almacenamiento general: Ningún elemento cuenta con un lugar adecuado y visible 2 2 3 7

Pasillos y accesos presentan obstrucciones 1 2 2 5

Nula señalización para los equipos, los pasillos y las estaciones de trabajo 1 2 2 5

Accesos y equipos de emergencias localizados inadecuadamente 1 1 2 4

Carencia de limpieza y organización para los equipos y máquinas 2 2 2 6

40.00% 33.33% 20.00% 31 31.11%

Pisos, paredes, escaleras o superficies no están libres de suciedad, aceites o grasas 2 2 2 6

Los equipos y herramientas no se mantienen limpios y libres de suciedad, aceites o grasas. 2 2 3 7

Los materiales de limpieza son inaccesibles 2 2 2 6

Líneas, etiquetas, señalización, etc no estan limpios e intactos 1 2 2 5

Existe cualquier otro tipo de problemas de limpieza 2 2 3 7

6.67% 0.00% 0.00% 44 2.22%

No hay información necesaria disponible sobre la metodología y su seguimiento 3 3 3 9

Los estándares no son conocidos ni están visibles 3 3 3 9

No existen formatos de auditoria para trabajos de limpieza y mantenimiento 3 3 3 9

No existen planes de acción actualizados para aplicación de las 5s 2 3 3 8

No se mantienen las 3 primeras S 3 3 3 9

6.67% 13.33% 13.33% 40 11.11%

Los trabajadores no han tenido entrenamiento sobre las 5s 3 3 3 9

Las metodologías basadas en las 5s no son realizadas semanalmente 3 3 3 9

Las pertenencias de los trabajadores no han sido guardadas adecuadamente 2 2 2 6

Información de trabajo sobre las 5s no ha estado disponible o actualizada 3 3 3 9

Los elementos de trabajo no han sido almacenados correctamente 3 2 2 7

54 59 63 176 21.78%

Se elabora este checklist con el propósito de concientizar y mantener la metodología de las  5s en el entorno de trabajo 

en todas las obras de construcción civil de la empresa. Se recomienda aplicar este formato de verificación con periocidad 

semanal.

Categoría Item

Puntaje

Total
Índice de 

procedimientos y 

controles de trabajo

Índice de 

capacitación

Frecuencia 

del aspecto

Seiri

Total

Seiton

Seiso

Limpieza y búsqueda de formas para mantener el lugar de trabajo

Seiketsu

Mantener y monitorear las primeras 3 categorías

Shitsuke

Atenerse a las reglas

% Cumplimiento

Seiri 24.44%

Seiton 40.00%

Seiso 31.11%

Seiketsu 2.22%

Shitsuke 11.11%

Del sistema 21.78%
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ANEXO n.° 34. Matriz de Kraljic 

 

 

 

 

Palancas Estratégicos

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo (42.5 kg)

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 SANITARIOS

VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 5/8"

VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 1/2"

VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/4"

VARILLA DE ACERO CORRUGADO  Ø 3/8"

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V

Rutinarios Cuellos de botella

ARENA GRUESA ASCENSOR

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

MADERA PARA ENCOFRADO

Im
p

ac
to

 e
n

 r
es

u
lt

ad
o

s/
 f

in
an

ci
e

ro

Riesgo de suministro
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ANEXO n.° 35. Revisión al proveedor 

Sección I

1.1 Nombre:

1.2 Número de contacto

1.3 Correo electrónico

1.4 Fecha de evaluación

1.5 Número de revisión

Sección II

2.1 Nombre completo de la organización

2.2 Dirección física

2.3 Dirección postal

2.4 Gerente de cuentas

2.5 Detalles de contacto

2.5.1 Teléfono

2.5.2 E-mail

2.6 Estabilidad financiera

2.6.1 Facturación de la empresa en los 2 últimos años

2.6.2 % de ingresos generados por cuenta corriente

2.8 Personal

2.8.1 Personal permanente

2.8.2 Personal temporal

Sección III - V

Por favor complete la sección III y IV insertando un valor entre 0 y 5

Section III Evaluación General del Negocio Actual Requerido Meta

3.1 Iniciativa #N/A

3.2 Mejoras #N/A

3.3 Adherencia o similitud a la Política de Compras #N/A

3.4 Entregas de acuerdo a los lead time solicitados #N/A

3.5 Bienes son entregados como orden o solicitud de compra #N/A

3.6 Envío de partes de repuestos o fuera de stock #N/A

3.7 Provisión de reportes actualizados, precisos y puntuales #N/A

3.8 Satisfacción general con el proveedor #N/A

3.9 Visitas regulares al proveedor #N/A

3.10 Entendimiento de los requerimientos de la organización #N/A

3.11 Atención personalizada #N/A

3.12 Respuesta a consultas #N/A

3.13 Administración de la comunicación #N/A

3.14 Intercambio de iniciativas de ahorro #N/A

3.15 Aumento de costos razonables y explicados #N/A

Section IV Evaluación de la competencia financiera Actual Requerido Meta

4.1 Exactitud de facturas contra entrega #N/A

4.2 Factura recibida correctamente #N/A

4.3 Factura emitida en los plazos establecidos #N/A

4.4 Cambios en la factura cuando sean necesarios #N/A

4.5 Descuentos #N/A

4.6 Precios fijos #N/A

4.7 Condiciones de pago dentro de 30 días #N/A

Section V Nivel del servicio/ Especificaciones del proveedor Actual Requerido Meta

5.1 #N/A

5.2 #N/A

5.3 #N/A

5.4 #N/A

5.5 #N/A

5.6 #N/A

5.7 #N/A

5.8 #N/A

5.9 #N/A

5.10 #N/A

5.11 #N/A

5.12 #N/A

5.13 #N/A

5.14 #N/A

5.15 #N/A

5.16 #N/A

5.17 #N/A

5.18 #N/A

5.19 #N/A

5.20 #N/A

Evaluación del proveedor

Haga click  en la figura de arriba para una mejor definición del puntaje del sistema.

Haga click aquí para generar Reporte de Gestión de Relaciones con el Proveedor

Gestión de las relaciones con los proveedores

Actualización del perfil del proveedor

0

Información del interesado

0

0

0
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ANEXO n.° 36. Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 Impresiones de códigos de materiales e insumos 0.20S/.       21.00S/           Propuesta de Proyecto DMAIC 4,500.00S/     

Acondicionamiento de Almacén de obra 800.00S/       1  S/.              66.67 MRP 20,000.00S/   

30 Trapo industrial color x5 kg 26.90S/.     807.00S/       1  S/.              67.25 Sistema ABC 150.00S/       

10 Hude Escoba de pvc 13.90S/.     139.00S/       1  S/.              11.58 Matriz de Kraljic 180.00S/       

5 Escoba baja policia 29.90S/.     149.50S/       1  S/.              12.46 Sistema de Gestión de Relaciones de Proveedores 230.00S/       

5 Recogedor metal 19.90S/.     99.50S/         1  S/.                8.29 Elaboración Formato Kardex 100.00S/       

8 Papelero metalizado 5L 24.90S/.     199.20S/       2  S/.                8.30 5s 450.00S/       

5 Tacho de plástico 140L Rey 69.90S/.     349.50S/       2  S/.              14.56 Codificación de materiales 500.00S/       

1000 Paquete De 10 Bolsas Negras De 140 Litros 8.00S/.       8,000.00S/     1  S/.            666.67 Capacitación de trabajadores 1,200.00S/     

50 Carteles de codificación y rotulado 5.50S/.       275.00S/       3  S/.                7.64 Costo de consultoría 3,500.00S/     

10000 Impresiones de formato kárdex 0.20S/.       2,000.00S/       Costo del software 6,000.00S/     

100 Impresión y archivo de formatos de control 0.20S/.       20.00S/           

150 Impresiones en órdenes de aprovisionamiento 0.20S/.       30.00S/           

12,889.70S/   Total depreciación mensual  S/.            863.42 Total costo de la propuesta 36,810.00S/  

Total depreciación anual  S/.        10,361.02 COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 49,699.70S/  

1 Escritorio 450.00S/.   S/. 450.00 3  S/.              12.50 Propuesta de Proyecto DMAIC 4,500.00S/     

1 Pizarra 250.00S/.   S/. 450.00 4  S/.                9.38 Lean construction 10,000.00S/   

1
Impresora Epson - Multifuncional Wi-Fi Direct EcoTank 

L575
999.00S/.   S/. 999.00 4  S/.              20.81 Costo de consultoría 1,200.00S/     

97 Impresiones de Sectorizacion 0.20S/.       S/. 19.40   Costo del software 5,000.00S/     

110 Cartulina Bristol A-4 Blanca Plus (Pack x 10) 1.40S/.       S/. 154.00   Capacitación de trabajadores 780.00S/       

97 Impresiones de Tren de trabajo 0.20S/.       S/. 19.40   Sectorización 1,100.00S/     

100 Impresiones y archivo de formato lookahead 0.20S/.       S/. 20.00   Tren de trabajo 680.00S/       

200 Impresión de formatos de control 0.20S/.       S/. 40.00   Formato de Lookahead de Producción 200.00S/       

1 Cronómetro digital de mano 25.00S/.     S/. 25.00 3  S/.                0.69 Formatos de control 300.00S/       

100 Impresión formatos y checklists 5s 0.20S/.       S/. 20.00   Curva de aprendizaje 500.00S/       

1000 Impresión de formatos de PPC 0.20S/.       S/. 200.00   Implementación y capacitación de las 5s 450.00S/       

10 Mobiliario (estantes movibles para almacenamiento) 150.00S/.   S/. 1,500.00 2  S/.              62.50 PPC: Porcentaje de Plan Cumplido 790.00S/       

100 Impresión de formatos para reuniones semanales 0.20S/.       S/. 20.00   Reuniones semanales 690.00S/       

3,916.80S/    Total depreciación mensual  S/.            105.88 Total costo de la propuesta 26,190.00S/  

Total depreciación anual  S/.         1,270.58 COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 30,106.80S/  

Causa Raíz Denominación Materiales para implementación Cu Costo

Total Materiales

Incorrecta 

ejecución del 

proceso 

constructivo 

CR5

 Depreciación 

(S/.) 
Costo de la propuesta Costo

CR 4 y CR1

Retraso en la 

llegada de 

materiales

Incorrecto 

cumplimiento de 

funciones del 

personal logístico

Total Materiales

Vida Útil (AÑOS)
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ANEXO n.° 37. Evaluación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMP

Beta desapalancado 1.12 Fuente: Damoran. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

D/E (relación deuda sobre patrimonio) 0.67

Impuesto a la renta 0.3

Beta apalancado 1.643

Rf 2.94% Rendimiento libre de riesgo, de un Bono del tesoro de EEUU. Fuente: https://www.datosmacro.com/bono/usa

Rm 11.26% Riesgo del Mercado. Fuente: INEI

Rpaís 1.39% Riesgo País. Fuente: https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-sube-tres-puntos-basicos-cierra-1-39-puntos-porcentuales-250208

COK (Ri) = 18.00% (anual)

COK (Ri) = 1.39% (mensual)

Inversión total 79,806.50S/.        

(Costo oportunidad) COK 18%

TEM 1.39%

AÑO

MESES may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19

Beneficios por la propuesta 46,150.19S/.          46,150.19S/.    46,150.19S/.       46,150.19S/.     46,150.19S/.       46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     46,150.19S/.     

Costos operativos 35,082.34S/.          35,261.74S/.    35,461.77S/.       35,990.65S/.     34,729.06S/.       35,292.01S/.     35,283.63S/.     38,615.24S/.     38,785.19S/.     38,777.55S/.     42,162.08S/.     42,186.48S/.     45,625.25S/.     

UTILIDAD BRUTA 11,067.85S/.          S/. 10,888.45 S/. 10,688.42 S/. 10,159.54 S/. 11,421.13 S/. 10,858.18 S/. 10,866.56 S/. 7,534.95 S/. 7,365.00 S/. 7,372.65 S/. 3,988.11 S/. 3,963.71 S/. 524.94

Gastos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO S/. 11,067.85 S/. 10,888.45 S/. 10,688.42 S/. 10,159.54 S/. 11,421.13 S/. 10,858.18 S/. 10,866.56 S/. 7,534.95 S/. 7,365.00 S/. 7,372.65 S/. 3,988.11 S/. 3,963.71 S/. 524.94

Impuesto a la renta (4 %) S/. 442.7 S/. 435.5 S/. 427.5 S/. 406.4 S/. 456.8 S/. 434.3 S/. 434.7 S/. 301.4 S/. 294.6 S/. 294.9 S/. 159.5 S/. 158.5 S/. 21.0

UTILIDAD NETA DEL PROYECTO S/. 10,625.14 S/. 10,452.91 S/. 10,260.88 S/. 9,753.16 S/. 10,964.28 S/. 10,423.85 S/. 10,431.90 S/. 7,233.55 S/. 7,070.40 S/. 7,077.74 S/. 3,828.58 S/. 3,805.16 S/. 503.94

EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA

2018

ESTADO DE RESULTADOS
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AÑO

MESES may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19

UTILIDAD NETA DEL PROYECTO S/. 10,625.14 S/. 10,452.91 S/. 10,260.88 S/. 9,753.16 S/. 10,964.28 S/. 10,423.85 S/. 10,431.90 S/. 7,233.55 S/. 7,070.40 S/. 7,077.74 S/. 3,828.58 S/. 3,805.16 S/. 503.94

Depreciación 11,631.60S/.          11,631.60S/.    11,631.60S/.       11,631.60S/.     11,631.60S/.       11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     11,631.60S/.     

FLUJO NETO OPERACIONAL S/. 22,256.74 S/. 22,084.51 S/. 21,892.48 S/. 21,384.76 S/. 22,595.88 S/. 22,055.45 S/. 22,063.50 S/. 18,865.15 S/. 18,702.00 S/. 18,709.34 S/. 15,460.18 S/. 15,436.76 S/. 12,135.54

Inversión inicial 79,806.50S/.        

FLUJO NETO DE INVERSION S/. -79,806.50 S/. 22,256.74 S/. 22,084.51 S/. 21,892.48 S/. 21,384.76 S/. 22,595.88 S/. 22,055.45 S/. 22,063.50 S/. 18,865.15 S/. 18,702.00 S/. 18,709.34 S/. 15,460.18 S/. 15,436.76 S/. 12,135.54

Prestamo 31,922.60S/.        

Amortizaciones 3,786.34S/.            3,822.26S/.      3,858.53S/.         3,895.15S/.       3,932.11S/.         3,969.42S/.       4,007.08S/.       4,045.10S/.       4,083.49S/.       4,122.24S/.       4,161.35S/.       4,200.84S/.       -S/.                

FLUJO NETO DE CAJA S/. -47,883.90 S/. 18,470.40 S/. 18,262.25 S/. 18,033.95 S/. 17,489.61 S/. 18,663.78 S/. 18,086.03 S/. 18,056.42 S/. 14,820.04 S/. 14,618.51 S/. 14,587.10 S/. 11,298.83 S/. 11,235.93 S/. 12,135.54

VAN S/. 140,684.40

TIR 36.48%

B/C 2.47

PR (mes) 4

COK (mes) 1.39%

Flujo Acumulado: mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo

S/. 18,470.4 S/. 36,732.6 S/. 54,766.6 S/. 72,256.2 S/. 90,920.0 S/. 109,006.0 S/. 127,062.4 S/. 141,882.5 S/. 156,501.0 S/. 171,088.1 S/. 182,386.9 S/. 193,622.9 S/. 205,758.4

INVERSIÓN (Año 0) S/. 79,806.50

ÚLTIMO FLUJO S/. 12,135.5

POR RECUPERAR S/. 67,670.96

Recuperación 0.936541776

PR (meses) 4

Año 2019Año 2018

2018

FLUJO DE CAJA
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ANEXO n.° 38. Análisis de desperdicios en las actividades en el área de Logística 

 

 

 

  

N° Tareas
Tipo de 

desperdicio

Descripción del 

desperdicio
Causa de Desperdicio

Propuesta de 

mejora

1

Elaboración de plan de 

requerimiento

Defecto del 

proceso

El requerimiento de 

materiales es semanal con 

una semana de 

anticipación a la 

necesidad en el proyecto.

Los requerimientos se elaboran sin un 

planeamiento previo. El tiempo de 

anticipación con el que se realizan los 

requerimientos no son suficientes para 

elaborar la solicitudes.

MRP

2

Envío de solicitud de 

requerimiento semanal por 

el residente a través de 

Petra al área de Proyectos

Tiempo de espera Espera de información del 

plan de 

requerimiento(tarea 

anterior)

Los requerimientos son elaborados en 

fecha muy cercanas a la solicitud de 

requerimiento. Defectos en la tarea 

anterior generan retraso.

MRP, Matriz de 

Kraljic

3

Requerimiento revisado y 

aprobado por el área de 

Proyectos

4
Requerimiento aprobado 

por el área de Presupuestos

5 Recepción de requerimiento 

por el área Logística

N°
Tareas

Tipo de 

desperdicio

Descripción del 

desperdicio Causa de Desperdicio

Propuesta de 

mejora

1

Selección de proveedores Defecto del 

proceso

Deficiente selección de 

proveedores

Sistemas de 

Gestion de 

Relaciones de 

2

Análisis de cotizaciones de 

proveedores

3 Cotización aprobada

4
Emisión de Orden de 

Compra

N°
Tareas

Tipo de 

desperdicio

Descripción del 

desperdicio Causa de Desperdicio

Propuesta de 

mejora

1

Recepción de materiales a 

obra

Tiempo de espera Retraso constante en el 

despacho de materiales a 

obra.

Ineficiencias del personal logístico, 

áreas de logística y proyectos no 

relacionan información, incumplimiento 

de proveedores, órdenes de urgencia, 

no planeamiento.

MRP, Logística JIT 

con Proveedores, 

Matriz de Kraljic

2
Verificación de materiales 

recibidos

3
Recepción de guías de 

remisión y facturas

Defecto del 

proceso

No hay Kardexs en los 

almacenes internos

Incorrecto control, ineficiencias del 

personal logístco de obra(almacenero)

Implementación 

de Kardex

Inventario y 

almacenamiento

Los almacenes internos de 

cada obra tienen exceso 

de ciertos materiales.

Requerimientos en exceso MRP, Logística JIT 

con Proveedores

Defecto del 

proceso

No hay orden en los 

almacenes internos

4

Almacenamiento de 

materiales

Actividad Requerimiento

Actividad Compras/ Aprovisionamiento

Actividad Recepción en almacén interno de obra

Tipo de desperdicio N° actividades

Producción en exceso 0

Tiempo de espera 2

Transporte 0

Sobreprocesos 0

Inventario y almacenamiento 1

Traslados innecesarios 0

Defecto del proceso 4

Desperdicios lean N° Porcentaje

Actividades esbeltas 6 46.15%

Actividades con mudas 7 53.85%

Total de actividades 13 100.00%
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ANEXO n.° 39. Análisis de desperdicios en las actividades en el área de Proyectos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°
Tareas Tipo de desperdicio Descripción del desperdicio Causa de Desperdicio Propuesta de mejora

1 Definir el proyecto

2

Diseño y elaboración 

de planos

3

Elaboración del 

presupuesto

4 Elaboración del 

cronograma

Defecto del proceso El cronograma general de la 

obra es el único planeamiento 

que se realiza. No se toma en 

cuenta la variabilidad del 

sistema.

No existen procedimientos 

para planeación a mediano o 

corto plazo

Lookahead, 

Planificación semanal

5 Abastecimiento Tiempo de espera Retraso constante en el 

despacho de materiales a obra.

Fallas en la programación 

por nula gestión de 

información con las áreas de 

soporte generan retrasos en 

el abastecimiento de 

materiales

Lookahead, 

Planificación semanal y 

MRP

N°
Tareas Tipo de desperdicio Descripción del desperdicio Causa de Desperdicio Propuesta de mejora

Traslados innecesariosMano de obra realiza 

movimiento innecesarios para 

buscar herramientas y 

materiales para el desarrollo de 

la actividad que están 

realizando.

Las herramientas y 

materiales no tienen un 

lugar específico en el área 

de trabajo.

Metodología 5s, 

almacén y cartas 

balance

Defecto del proceso Errores de ejecución Mano de obra no capacitada, 

nula supervisión y control de 

procesos.

Sectorización, Curva de 

aprendizaje, cartas 

balance, PPC y 

metodología 5s

Tiempo de espera Errores de ejecución generan 

atrasos por retrabajos en el 

proceso constructivo de la 

actividad programada o de una 

precedente.

Inexistencia de planeación a 

mediano y corto plazo, mano 

de obra no capacitada, nula 

supervisión y control de 

procesos.

Sectorización, Curva de 

aprendizaje, cartas 

balance, PPC y 

metodología 5s

N°
Tareas Tipo de desperdicio Descripción del desperdicio Causa de Desperdicio Propuesta de mejora

1 Finalización

2 Dar conformidad de obraDefecto del proceso No existen controles de 

cumplimiento del cronograma 

ni de desempeño

No existen procedimiento 

para la planeación, por lo 

tanto, no existen metas ni 

objetivos controlables.

PPC, PAC

Actividad Seguimiento y Control

Actividades en el área de Proyectos

Actividad Planificación

Actividad Ejecución: puesta en marcha

1 Desarrollo del proceso 

constructivo

Desperdicios lean N° Porcentaje

Actividades esbeltas 4 50%

Actividades con mudas 4 50%

Total de actividades 8 100%

Tipo de desperdicio N° actividades

Producción en exceso 0

Tiempo de espera 2

Transporte 0

Sobreprocesos 0

Inventario y almacenamiento 0

Traslados innecesarios 1

Defecto del proceso 3

N° de mudas 6

N° de actividades con mudas 4
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ANEXO n.° 40. Diagrama de flujo para 5s: Clasificar y ordenar 
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ANEXO n.° 41. Diagrama de flujo para 5s: Limpiar 
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ANEXO n.° 42. Diagrama de flujo para 5s: Estandarizar y controlar 
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ANEXO n.° 43. Cronograma de implementación de metodología 5S 

 

 

  


