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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea la aplicación del  sistema de costo por  órdenes de 

producción  para determinar el margen bruto de la empresa constructora Corporación Krystal 

S.A.C., Trujillo, 2018.  

La principal problemática  en esta investigación fue que la empresa no aplica un  sistema de costeo 

que le permita tener  control de sus costos, saber  de manera acertada cuanto invierte y cuánto gana 

por cada obra ejecutada; de esta manera tener información oportuna y veraz para la toma de 

decisiones. 

El  tipo de investigación fue aplicada y el diseño es  no experimental, asimismo la muestra que se 

utilizó  fueron los registros, cotizaciones, estado de resultados y expediente técnico aprobado de 

obra  correspondiente al periodo 2018. 

El desarrollo del trabajo se basó  en  determinar y cuantificar  el material directo, mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación incurridos en cada obra ejecutada, para finalmente 

obtener el margen bruto real por obra. 

Los principales resultados obtenidos en la  aplicación este sistema de costeo fue la determinación 

del costo total de producción, por consiguiente; sincerar sus costos, conocer el margen bruto real 

obtenido por cada obra, de manera  que la empresa pueda  planear y establecer estrategias para lograr 

la eficiencia en el uso de sus recursos,  maximizar sus beneficios económicos y una adecuada toma 

de decisiones en base a cifras reales y exactas. 

Palabras clave: Sistema de costeo por órdenes de producción, Costos de producción, Margen 

bruto, Empresa Constructora. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática  

Para competir en este ambiente globalizado, las empresas necesitan determinar cuánto les está 

costando fabricar sus productos o generar sus servicios. Al mismo tiempo, necesitan establecer 

adecuadamente sus precios de venta, conocer qué productos o servicios les generan mayores 

rendimientos y requieren realizar proyecciones a futuro para ver de qué forma, las decisiones que 

se tomen hoy, afectarán los resultados que se obtendrán en el futuro. (Lambretón, V).  

 

Las organizaciones  tienen por finalidad  obtener una utilidad a través de su participación en 

el mercado de bienes y servicios, por lo que es necesario un sistema de costos individualizado a 

las necesidades de cada rubro, para ayudar a la gestión integral y eficiente de sus recursos y así 

maximizar la rentabilidad de su actividad económica. Estos son de vital importancia, 

convirtiéndose en una herramienta clave para las grandes, medianas y pequeñas empresas, en 

cuanto se refiere a la toma de decisiones.  

 

En la actualidad la gran mayoría  de  negocios no  aplica un sistema de costeo de acuerdo a 

sus características y necesidades. En tal sentido Magdalena (2015) nos dice que el sistema de 

costeo por órdenes de producción se aplica a empresas manufactureras, las cuales producen 

grandes cantidades de productos similares, los costos de materia prima, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación se asignan al costo de  producción, recolectándolos en cada 

orden. 

 

En tal sentido Cataño (2015)  es uno de sus libros  afirma que para la aplicación de un sistema 

de costos por órdenes de producción es necesario tener claro los elementos que lo componen 

como el costo directo, el cual es plenamente identificable con el producto final, una materia prima 

puede ser directa o indirecta, dependiendo del tipo de proceso o manejo que se haga con ella; 

mano de obra, representado por el salario de los obreros que participan directamente en la 

transformación de la materia prima y finalmente los costos indirectos de fabricación, integrados 

por todos aquellos conceptos que son comunes a los productos fabricados y que no se puede 

identificar plenamente en ellos. Estos a su vez se subdividen en: materiales indirectos, 
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constituyen bienes adquiridos para activar el proceso productivo; mano de obra indirecta y otros 

costos o gastos indirectos de fabricación, suministros o consumos de fábrica que son necesarios 

para el proceso productivo.  

 

Dichos elementos son de  suma importancia  para  un correcto cálculo y  control de los costos 

en las empresas constructoras, dada la gran competencia con la que trabaja habitualmente. Los 

gerentes deberían tener información puntual y precisa de los costos incurridos, de esta manera 

tener una información clara de los resultados previsibles en la obra, que permitan conocer  cuánto 

es la ganancia real por obra y saber cuál obra es más rentable. 

 

Es conveniente resaltar que según Dewel (2018) el rango de márgenes de beneficio bruto en 

la industria  oscilan entre el 25 al 40%.   

 

Por su parte  Castiblanco & Cruz (2015) en su  investigación   “diseño de un sistema de costos 

por órdenes de producción para Súper Tapiautobús & Cía Ltda”  coincide que el sistema de costos 

por órdenes de producción permite controlar los costos de las materias primas. Además se 

encontró diferencias entre los costos presupuestados y los costos reales con los que cotiza la 

gerencia, ocasionando con ello una mala toma de decisiones en base a datos errados.  

 

Coincidiendo con Chupillón (2017) en su investigación “costos por órdenes y su relación con 

el margen de ganancia en las empresas de colchones del Distrito de Puente Piedra, 2017” quien 

afirma que la implementación de este sistema permite tener conocimiento sobre los costos reales 

del producto terminado y las ganancias obtenidas para una acertada toma de decisiones. 

Posteriormente estas afirmaciones se tomaran en cuenta para poder establecer que el sistema 

planteado es el adecuado para las empresas del sector construcción, este brinda información real 

y precisa de los costos de producción y el margen bruto real obtenido. Por su parte (Briseño 2016) 

define al margen bruto como la  relación de  los importes de las ventas y el coste de la elaboración 

del servicio o producto vendido. 
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Finalmente como respaldo a las investigaciones anteriores Guevara (2017) “ordenes de trabajo 

y la determinación de la rentabilidad en la empresa RISHAM CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C en la ciudad de trujillo, periodo 2016” afirma que al aplicar el sistema de costos  se 

determinó un  margen de utilidad bruta de 14% y un margen de rentabilidad operativa del 8.97%. 

Con estos datos podemos afirmar que el margen bruto obtenido es variable y siempre va a 

depender de una correcta asignación y un eficiente uso de los costos de producción. 

 

Realizadas dichas investigaciones se identificó a la empresa corporación Krystal S.A.C, 

ubicada en la ciudad de Trujillo, la cual se dedica a brindar soluciones en ingeniería y 

construcción.  Se detectó que carece de un adecuado control de costos,  en consecuencia; no 

conoce con exactitud  su costo total de producción. El cálculo  del margen bruto se realiza de 

manera empírica, en base a la experiencia hablando en términos porcentuales con un margen 

bruto mínimo  de 15%, en  tal sentido; desconoce con exactitud cuánto es el margen bruto 

obtenido en cada obra que ejecuta, que obras le es más rentable. Adicional a ello; no realiza  un 

correcto control de inventario. 

 

Debido a la problemática antes expuesta se plantea aplicar un sistema de costos por órdenes 

de producción a cada obra ejecutada por la empresa Corporación Krystal S.A.C, con la finalidad 

de identificar la cantidad y costos de la materia, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación empleados para cada obra, determinando  un costo total de producción para cada 

orden, con ello calcular el margen bruto obtenido por cada obra ejecutada. 

 

Finalmente  la presente investigación contribuirá de antecedente de estudio a demás trabajos 

de investigación de costos en el sector de la construcción. Se evidenciara una correcta asignación 

de los costos, cifras más exactas con respecto a estos y un  margen bruto   real obtenido por cada 

obra. En consecuencia contar con información útil y precisa para una adecuada toma de 

decisiones en posteriores procesos de licitación. De tal manera que pueda ser una empresa 

competitiva en su rubro, tomando decisiones asertivas en base información real y confiable. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general  

¿De qué manera la aplicación del sistema de costos por órdenes de producción determina 

el margen bruto de la empresa Corporación Krystal S.A.C Trujillo, 2018? 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo General 

Determinar el margen bruto de la empresa Corporación Krystal S.A.C para el periodo 

2018 mediante la aplicación del sistema de costeo por órdenes de producción. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar la cantidad y calcular el costo de la materia prima por cada orden de 

producción. 

• Calcular el Nº de horas  y el costo de la mano de obra directa por cada orden de 

producción.  

• Estimar los costos indirectos de fabricación por cada orden de producción. 

• Determinar el costo de producción por cada orden. 

• Determinar el margen bruto  por cada orden de producción.   

• Comparar el margen bruto obtenido sin la aplicación y con la aplicación del sistema 

de costos por órdenes de producción. 

1.4 Hipótesis  

1.4.1  Hipótesis General 

La aplicación del sistema de costeo por órdenes de producción determina el margen 

bruto de la empresa Corporación Krystal S.A.C., mediante una correcta identificación y 

cálculo de sus costos de producción empleados en cada obra ejecutada. 
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2 CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1  Tipo de investigación 

2.1.1 Tipo de investigación:  

  La presente investigación es aplicada, la cual busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo.  En esta 

investigación  se procederá aplicar  conocimientos sobre el sistema  de costeo por órdenes 

de producción, a nivel teórico y práctico; identificando los costos de producción: material 

directo, mano de obra directa y costos indirectos que se incurre en cada obra, con la 

finalidad de identificarlos, distribuirlos y calcularlos. Finalmente se calculara el margen 

bruto por obra. 

 

2.1.2 Diseño de la investigación:  

El diseño de la investigación es no experimental. 

 

Población: La unidad de análisis tomada para esta investigación presupuesto de obra del 

expediente técnico, registros, cotizaciones y estado de resultados de la empresa 

constructora Corporación Krystal S.A.C. 

 

Muestra: La muestra considerada para esta investigación son el presupuesto de obra del 

expediente técnico, registros, cotizaciones y estado de resultados de la empresa 

Corporación Krystal S.A.C. correspondiente al periodo 2018. 
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2.2 Técnicas  e instrumentos de recolección y análisis de datos  

➢ Técnica de análisis Documental: Se procedió a extraer información de los registros y 

expediente técnico aprobado de obra con la finalidad de conocer los costos incurridos para 

cada obra, cantidades y recursos,   posterior se corroboro los precios de los materiales 

directos más representativos mediante las cotizaciones de sus proveedores. Obtenidos los 

costos de producción de cada obra, se procedió a calcular el margen bruto obtenido por la 

empresa con el margen bruto obtenido después de la aplicación del sistema de costos. 

Finalmente toda esta información recolectada se sintetizo en una ficha de análisis 

documental elaborada para cada obra. 

➢ Instrumento de Análisis Documental: Se empleó la ficha de análisis documental, para 

lo cual se estableció un formato en Excel, en la cual se registró toda la información 

relevante y resumida extraída de la muestra.  

2.3  Procedimiento 

La aplicación de técnicas e instrumentos realizados para la recolección y análisis de datos de 

la presente investigación se obtuvieron mediante la aplicación de fichas de análisis documental. 

De las cuales se extrajo la información para clasificar  cada recurso empleado en la obra según 

los elementos del costo como son: material directo, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación. Posterior a ello se determinó cantidades, horas trabajadas, costos de servicios,  y 

contrasto con las  cotizaciones  a sus proveedores, con finalidad de calcular en base a un costo 

más exacto y real de material directo.  Seguidamente se realizó la consolidación de todos los 

datos en órdenes de producción Nº 01, 02 y 03 para las tres obras ejecutadas por la empresa en 

el periodo 2018. Finalmente se determinó el costo total de producción y el margen bruto de cada 

obra. El desarrollo de esta investigación fue elaborado en hojas de cálculo de Excel. (Ver anexo 

01,02 y 03). 
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2.4 Operacionalización de las variables   

Tabla Nº 01: Operacionalización de las variables. 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



   Aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción para determinar el margen bruto de la 

empresa Corporación Krystal S.A.C. Trujillo, 2018. 

 

León Suarez, Susan Charlot Pág. 18 

 

3 CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1 Datos de la Empresa 

3.1.1 Razón Social 

Corporación Krystal S.A.C. 

3.1.2 Nombre del Gerente 

Ing. Edward Hernán Castro Yong 

3.1.3 Domicilio Fiscal 

Pasaje Julio C. Tello NRO. 511 Urb. Chimú La Libertad - Trujillo - Trujillo. 

3.1.4 Nº RUC 

20539768833 

3.1.5 Régimen Tributario 

Régimen General 

3.1.6 Giro de la Empresa 

Consultoría y Edificación de obras. 

3.1.7 Logotipo  

FIGURA Nº 01. 

Logotipo de la empresa Corporación Krystal S.A.C. 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 1 Logotipo de la empresa 

Corporación Krystal S.A.C. 
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3.1.8 Organigrama 

FIGURA Nº 02. 

Organigrama de la empresa Corporación Krystal S.A.C 

Ilustración 2: Organigrama Corporación Krystal S.A.C. 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C 

Autor: Elaboración propia. 

 

 

3.1.9 Principales Clientes 

Tabla Nº 02: Principales clientes de la empresa Corporación Krystal S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C 
Autor: Elaboración propia. 

RAZÓN SOCIAL RUC DIRECCIÓN

Municipalidad Provincial de Chiclayo 20141784901 

Municipalidad Distrital de Mala. 20158939666

Municipalidad Provincial de Otuzco. 20165341377 Calle Tacna Nro. 896 La Libertad - Otuzco - Otuzco

Calle Elías Aguirre Nro. 240 Centro De Chiclayo

Lambayeque - Chiclayo – Chiclayo.

Pza. Plaza De Armas Nro. 0086 Lima - Cañete - Mala

Municipalidad Provincial de Otuzco. 20165341377 Calle Tacna Nro. 896 La Libertad - Otuzco - Otuzco

Municipalidad Distrital de Poroto 20197196000 
Cal.Cesar Vallejo Nro. 155 Cercado La Libertad - Trujillo - 

Poroto

Municipalidad Distrital de Usquil 20203917407 Calle Progreso Nro. 225 La Libertad - Otuzco - Usquil

GERENTE 
GENERAL

OFICINA DE 
LOGISTICA 

RESPONSABLE 
DE 

ADQUISICIONES 

OFICINA DE 
OBRAS

SUPERVISOR DE 
OBRAS

CONTADOR SECRETARIA
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3.1.10 Principales Proveedores 

Tabla Nº 03: Principales proveedores de la empresa Corporación Krystal S.A.C. 

 

 

 

  

 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  

Autor: Elaboración propia. 

 

3.2  Identificar la cantidad y el costo de la materia prima por cada orden de producción.   

La obra   "creación de la Plaza de armas del Distrito de Poroto - Provincia de Trujillo - La 

Libertad"  ", la cual fue ejecutada con fecha de inicio de 07 de julio y con fecha termino de 08 de 

agosto del 2018. (Ver anexo Nº 04, 05 y 06). 

 

Para poder obtener el costo del material directo se cuantifico de manera minuciosa cada 

material empleado. Con respecto a las cantidades requeridas, estas se obtuvieron del  presupuesto 

del expediente técnico de obra aprobado, ya que este se especifica la cantidad de material 

requerido en base a los  metrados de la  obra. A continuación el detalle en la tabla Nº 03. 

Posteriormente estos datos se consolidaran y serán asignados en la hoja de costos correspondiente 

a la orden de producción Nº 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL RUC DIRECCIÓN

J & M Ferreteros y Servicios S.A.C. 20482684042  Calle Lima Nro. 898 La Libertad - Otuzco - Otuzco

Negociaciones Oblitas E.I.R.L 20481744858
Av. América Oeste Mza. I Lote. 03 Urb. Natasha Alta

Trujillo

Ferretería Kong S.A.C. 20482798056  Av. Tahuantinsuyo Nro. 1136 la Esperanza 

Ferretería la Solución E.I.R.L 10154247179 Prol. Marchand Nro S/N
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Tabla Nº  04: Material directo orden de producción  Nº 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  

Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 04 se detalla el costo total de  material directo equivalente en términos 

monetarios  a  S/ 145,337.88. 

 

Se  corroboro los costos mediante cotizaciones realizadas  a la ferretería  Kong, ubicada en la 

ciudad de Trujillo, cercana a la  zona de ejecución, (Ver anexo Nº 14,15 y 17). Para el  control 

de inventarios,  se elaboró  formatos de kardex valorizado de los materiales más representativos  

incurridos en la obra, los cuales fueron: Cemento  MS, platina de acero de  2" * 3/16 * 6m y 

adoquines de concreto rojo y gris, con la finalidad de obtener un control de las entradas y salidas 

del material directo utilizado en la obra,  se consideró como inventario mínimo  cero (0) unidades 

considerando que el almacén está ubicado en la  zona de ejecución de obra y la  adquisición  de 

Alambre negro recogido Nº 08 kg. 295.00 S/.3.81 S/.1,125.00

Angulo de acero liviano de 2" * 3/16" pza. 84.00 S/.33.00 S/.2,772.00

Acero corrugado  fy=4200 kg/ cm2 kg. 35.00 S/.4.50 S/.157.50

Platina de acero de 2" * 3/16 * 6m pza. 127.00 S/.30.50 S/.3,873.50

Piedra chancada 1/2" m3 85.00 S/.80.00 S/.6,800.00

Piedra chancada 4" 6" m3 1.00 S/.80.00 S/.80.00

Piedra grande de 8" m3 2.00 S/.80.00 S/.160.00

Arena fina m3 19.00 S/.80.00 S/.1,520.00

Arena gruesa m3 121.00 S/.80.00 S/.9,680.00

Afirmado m3 348.00 S/.2.00 S/.696.00

Hormigon m3 88.00 S/.80.00 S/.7,040.00

Tierra de Chacra m3 45.00 S/.10.00 S/.450.00

Cemento MS Bols. 1503.00 S/.22.88 S/.34,390.68

Yeso bolsa 28 Kg. Bols. 178.00 S/.12.00 S/.2,136.00

Ladrillo King Kong Und. 386.00 S/.0.85 S/.327.12

Adoquin concreto color rojo M2 346.00 S/.55.08 S/.19,059.32

Adoquin concreto color gris M2 448.00 S/.50.85 S/.22,779.66

Pintura esmalte sintetico gln 11.00 S/.35.00 S/.385.00

Pintura esmalte grafico gln 18.00 S/.70.00 S/.1,260.00

Suministerio de farolade luz Und. 20.00 S/.635.59 S/.12,711.86

Iluminacion luminaria led Und. 12.00 S/.320.00 S/.3,840.00

Basureros inc/ soporte y pintado Und. 12.00 S/.320.00 S/.3,840.00

Bancas Inc/ soporte y pintado Und. 22.00 S/.466.10 S/.10,254.24

TOTAL COSTO MATERIAL DIRECTO S/.145,337.88

 

Material directo Unidad Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total          
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los materiales es según requerimiento y avance de la obra. A continuación se muestra el detalle 

en las siguientes tablas Nº 05,06 y 07. 

 

Tabla Nº  05: Kardex valorizado de cemento MS - orden de producción  Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  

Autor: Elaboración propia. 

 

 

Artículo: CEMENTO  MS Cant. Max 1,503      

PEPS Unidad: Bolsas Cant. Mini 0

FECHA DESCRIPCION Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/

01/07/2018 Inv. Inicial -           -           -          -        -            

07/07/2018 Compra 500       22.88    11,440.68 -           500         22.88    11,440.68 

10/07/2018 Req. HC 001 -           100             22.88                  2,288.14   400         22.88    9,152.54   

12/07/2018 Req. HC 001 -           150             22.88                  3,432.20   250         22.88    5,720.34   

22/07/2018 Req. HC 001 -           150             22.88                  3,432.20   100.00 22.88 2288.14

01/08/2018 Compra 780       22.88    17,847.46 -           880         22.88    20,135.59 

05/08/2018 Req. HC 001 -           380             22.88                  8,694.92   500         22.88    11,440.68 

07/08/2018 Req. HC 001 -           200             22.88                  4,576.27   300         22.88    6,864.41   

20/08/2018 Req. HC 001 -           150             22.88                  3,432.20   150         22.88    3,432.20   

23/08/2018 Compra 223       22.88    5,102.54   -           373         22.88    8,534.75   

25/08/2018 Req. HC 001 -           210             22.88                  4,805.08   163         22.88    3,729.66   

27/08/2018 Req. HC 001 163             22.88                  3,729.66   -          -            

1,503    34,390.68 1,503          34,390.68 -            

OBRA:  "Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - La Libertad"

KARDEX  VALORIZADO DE CONTROL DE MATERIALES

METODO UTILIZADO:

        ENTRADAS  SALIDAS EXISTENCIAS
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Tabla Nº  06: Kardex valorizado de platina de acero de 2” * 3/16 * 6m - orden de 

producción  Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  

Autor: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº  07: Kardex valorizado adoquín concreto gris y rojo - orden de producción  Nº 

01. 

 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  

Autor: Elaboración propia. 

Artículo: PLATINA DE ACERO DE 2" * 3/16 * 6m Cant. Max 127         

PEPS Unidad: Pieza Cant. Mini 0

FECHA DESCRIPCION Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/

01/07/2018 Inv. Inicial -           -           -          -        -            

09/07/2018 Compra 127       30.50    3,873.50   -           127         30.50    3,873.50   

15/07/2018 Req. HC 001 -           75               30.50                  2,287.50   52           30.50    1,586.00   

17/07/2018 Req. HC 001 -           30               30.50                  915.00      22           30.50    671.00      

19/07/2018 Req. HC 001 22               30.50                  671.00      0.00 0.00

127       3,873.50   127             3,873.50   -            

OBRA:  "Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - La Libertad"

KARDEX VALORIZADO DE CONTROL DE MATERIALES 

METODO UTILIZADO:

        ENTRADAS  SALIDAS EXISTENCIAS

Artículo: ADOQUIN CONCRETO  ROJO Y GRIS Cant. Max 794 M2

PEPS Unidad: Metro cuadrado Cant. Mini 0

FECHA DESCRIPCION Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/

01/08/2018 Inv. Inicial -           -           -          -        -            

02/08/2018 Compra adoquin gris 200       50.85    10,169.49 -           200         50.85    10,169.49 

02/08/2018 Compra adoquin rojo 100       55.08    5,508.47   50.85                  -           100         55.08    5,508.47   

03/08/2018 Req. HC 001 -           100             50.85                  5,084.75   100         55.08    5,508.47   

03/08/2018 Req. HC 001 -           50               55.08                  2,754.24   50.00 25.00 1250.00

08/08/2018 Req. HC 001 -           100             50.85                  5,084.75   0.00 0.00

08/08/2018 Req. HC 001 -           50               55.08                  2,754.24   0.00 0.00

15/08/2018 Compra adoquin gris 248       50.85    12,610.17 248         50.85    12,610.17 

15/08/2018 Compra adoquin rojo 246       55.08    13,550.85 246         55.08    13,550.85 

16/08/2018 Req. HC 001 150             50.85                  7,627.12   98           50.85    4,983.05   

18/08/2018 Req. HC 001 -           100             55.08                  5,508.47   146         55.08    8,042.37   

20/08/2018 Req. HC 001 98               50.85                  4,983.05   0.00 0.00

20/08/2018 Req. HC 001 146             55.08                  8,042.37   0.00 0.00

794       41,838.98 550             41,838.98 -            

OBRA:  "Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - La Libertad"

METODO UTILIZADO:

        ENTRADAS  SALIDAS EXISTENCIAS

KARDEX VALORIZADO DE CONTROL DE MATERIALES
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Los  materiales directos a utilizar en la obra "Optimización  de los sistemas  de riego  de los 

caseríos  Caulimalca y la Quesera, Distrito de Usquil, Otuzco, La Libertad",  la cual fue ejecutada 

con fecha de inicio de 17 de septiembre y con fecha término de 18 de octubre del 2018.  (Ver 

anexo Nº 07,08 y 09). 

En la tabla Nº 08 se detalla los materiales empleados en la ejecución de la obra. Posteriormente 

estos datos se consolidaran y serán asignados en la hoja de costos correspondiente a la orden de 

producción Nº 02. 

 

Tabla Nº  08: Material directo orden de producción  Nº 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  

Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 08 se detalla el costo total del material directo  equivalente en términos 

monetario a S/ 32,481.65. 
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Se corroboro los costos  mediante  cotizaciones realizadas  en la  ferretería J&M Ferreteros y 

Servicios  S.A.C, ubicada en la provincia de Otuzco, con la finalidad  de obtener el costo exacto 

de los  materiales puestos en obra. (Ver anexo Nº 16). Para el  control de inventarios, se  elaboró  

formatos de kardex valorizado de los materiales más representativos  incurridos en la obra, los 

cuales fueron: Cemento y  acero corrugado  fy=4200/cm2, con la finalidad de obtener un control 

de las entradas y salidas del material directo utilizado en la obra, se consideró como inventario 

mínimo  cero (0) unidades considerando la zona de ejecución de obra   y el almacén de materiales 

que se maneja es solo de los materiales empleados. A continuación se muestra el detalle en la 

tabla Nº 09 y 10. 

 

Tabla Nº  09: Kardex valorizado cemento  - orden de producción  Nº 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  

Autor: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Artículo: CEMENTO  Cant. Max 613         

PEPS Unidad: Bolsas Cant. Mini 0

FECHA DESCRIPCION Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/

01/09/2018 Inv. Inicial -           -           -          -        -             

19/09/2018 Compra 400       21.19    8,474.58   -           400         21.19    8,474.58     

20/09/2018 Req. HC 002 -           120             21.19                  2,542.37   280         21.19    5,932.20     

22/09/2018 Req. HC 002 -           90               21.19                  1,906.78   190         21.19    4,025.42     

25/09/2018 Req. HC 002 -           85               21.19                  1,800.85   105.00 25.00 2625.00

28/10/2018 Req. HC 002 105             21.19                  2,224.58   0.00 0.00

30/09/2018 Compra 213       21.19    4,512.71   213         21.19    4,512.71     

02/10/2018 Req. HC 002 -           110             21.19                  2,330.51   103         21.19    2,182.20     

04/10/2018 Req. HC 002 -           82               21.19                  1,737.29   21           23.50    493.50        

05/10/2018 Req. HC 002 21               21.19                  444.92      21           23.50    493.50        

613       12,987.29 613             12,987.29 -              

KARDEX VALORIZADO DE CONTROL DE MATERIALES

METODO UTILIZADO:

        ENTRADAS  SALIDAS EXISTENCIAS

OBRA: "Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de 

Usquil , Otuzco, La Libertad"
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Tabla Nº  10: Kardex valorizado acero corrugado f=4200/cm2- orden de producción  Nº 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  
Autor: Elaboración propia. 

 

En lo que refiere a la  obra “creación del complejo deportivo en el caserío Santa Cecilia, 

Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad", la cual fue ejecutada con fecha de inicio de 18 de 

septiembre y con fecha termino de 30 de octubre de octubre del 2018.(Ver anexo Nº  11 y 12).  

 

El material directo de esta obra se consolidara con toda la información  en la orden de 

producción Nº 02. Ver detalle tabla Nº 10. Posteriormente estos datos se consolidaran y serán 

asignados en la hoja de costos correspondiente a la orden de producción Nº 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo: Acero corrugado  fy=4200/cm2 Cant. Max 2,922      

PEPS Unidad: kilogramos Cant. Mini 0

FECHA DESCRIPCION Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/

01/09/2018 Inv. Inicial -           -           -          -        -             

16/09/2018 Compra 1,200    2.50      3,000.00   -           1,200      2.50      3,000.00     

17/09/2018 Req. HC 002 -           500             2.50                    1,250.00   700         2.50      1,750.00     

22/09/2018 Req. HC 002 -           500             2.50                    1,250.00   200         2.50      500.00        

24/09/2018 Compra 1,500    2.50      3,750.00   1,700      2.50      4,250.00     

28/09/2018 Req. HC 002 1,700          2.50                    4,250.00   0.00 0.00

01/10/2018 Compra 222       2.50      555.00      222         2.50      555.00        

04/10/2018 Req. HC 002 222             2.50                    555.00      0.00 2.50 0.00

2,922    7,305.00   2,922          7,305.00   -              

KARDEX VALORIZADO DE CONTROL DE MATERIALES 

METODO UTILIZADO:

        ENTRADAS  SALIDAS EXISTENCIAS

OBRA: "Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de 

Usquil , Otuzco, La Libertad"
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Tabla Nº  11: Material directo orden de producción  Nº 03. 

Fuente: Presupuesto del  Expediente Técnico Aprobado.  
Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 11 se detalla el costo total  del material directo equivalente en términos 

monetarios a  S/ 66, 630.35. 

 

Para esta obra se corroboro los costos mediante cotizaciones a  la ferretería J&M Ferreteros y 

Servicios S.A.C. (Ver anexo Nº 13). Para el   control de inventarios,  se elaboró  formatos de 

kardex valorizado de los materiales más representativos  incurridos en la obra, los cuales fueron  

cemento, malla cuadrado gripeada y ángulo 1 1/2" * 1 1/2 * 1/8 * 6m, con la finalidad de obtener 

un control de las entradas y salidas del material directo utilizado en la obra, se consideró como 
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inventario mínimo  cero (0) unidades considerando que la obra  es ejecutada en la Sierra Liberteña  

y el almacén de materiales que se maneja es solo de los materiales empleados.  A continuación 

se muestra el detalle en la tabla Nº  12,13 y 14. 

 

Tabla Nº  12: Kardex valorizado cemento  - orden de producción  Nº 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  
Autor: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo: CEMENTO Cant. Max 1,203      

PEPS Unidad: Bolsa Cant. Mini 0

FECHA DESCRIPCION Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/

01/09/2018 Inv. Inicial -           -           -          -        -             

18/09/2018 Compra 500       21.19    10,593.22 -           500         21.19    10,593.22   

20/09/2018 Req. HC 003 -           100      21.19           2,118.64   400         21.19    8,474.58     

25/09/2018 Req. HC 003 -           250      21.19           5,296.61   150         21.19    3,177.97     

28/09/2018 Req. HC 003 -           150      21.19           3,177.97   0.00 0.00

30/09/2018 Compra 500       21.19    10,593.22 -           500         21.19    10,593.22   

05/10/2018 Req. HC 003 -           200      21.19           4,237.29   300         21.19    6,355.93     

09/10/2018 Req. HC 003 -           150      21.19           3,177.97   150         21.19    3,177.97     

10/09/2018 Req. HC 003 -           150      21.19           3,177.97   -          -             

15/09/2018 Compra 203       21.19    4,300.85   -           203         21.19    4,300.85     

18/19/2018 Req. HC 003 -           203      21.19           4,300.85   -          -             

1,203    25,487.29 1,203   25,487.29 -              

EXISTENCIAS

OBRA:  "Creaciòn del complejo deportivo en el caserio Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-

La Libertad"

KARDEX  VALORIZADO DE CONTROL DE MATERIALES

METODO UTILIZADO:

        ENTRADAS  SALIDAS
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Tabla Nº  13: Kardex valorizado malla cuadrada gripeada - orden de producción  Nº 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  
Autor: Elaboración propia.  

 

Tabla Nº  14: Kardex valorizado ángulo 1 ½ * 1 ½ * 1/8 * 6m - orden de producción  Nº 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de Corporación Krystal S.A.C.  
Autor: Elaboración propia.  

Artículo: MALLA CUADRADA GRIPEADA  Cant. Max 283         

PEPS Unidad: Metro cuadrado Cant. Mini 0

FECHA DESCRIPCION Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/

01/09/2018 Inv. Inicial -           -           -          -        -             

01/10/2018 Compra 200       3.39      677.97      -           200         3.39      677.97        

02/10/2018 Req. HC 003 -           100      3.39             338.98      100         3.39      338.98        

06/10/2018 Req. HC 003 -           100      3.39             338.98      -          3.39      -             

10/10/2018 Compra 83         3.39      281.36      0.00 0.00

12/10/2018 Req. HC 003 -           83        3.39             281.36      -          -        -             

283       959.32      283      959.32      -              

        ENTRADAS  SALIDAS EXISTENCIAS

OBRA:  "Creaciòn del complejo deportivo en el caserio Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-

La Libertad"

KARDEX  VALORIZADO DE CONTROL DE MATERIALES 

METODO UTILIZADO:

Artículo: Angulo 1 1/2" * 1 1/2 * 1/8 * 6m Cant. Max 73           

PEPS Unidad: Pieza Cant. Mini 0

FECHA DESCRIPCION Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/ Cant. C.U S/ Valor S/

01/10/2018 Inv. Inicial -           -           -          -        -             

01/10/2018 Compra 50         30.50    1,525.00   -           50           30.50    1,525.00     

02/10/2018 Req. HC 003 -           32        30.50           976.00      18           30.50    549.00        

06/10/2018 Req. HC 003 -           18        30.50           549.00      -          -             

12/10/2018 Compra 23         30.50    701.50      23.00 30.50 701.50

13/10/2018 Req. HC 003 -           23        30.50           701.50      -          -        -             

73         2,226.50   73        2,226.50   -              

OBRA:  "Creaciòn del complejo deportivo en el caserio Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-

La Libertad"

KARDEX  VALORIZADO DE CONTROL DE MATERIALES 

METODO UTILIZADO:

        ENTRADAS  SALIDAS EXISTENCIAS
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3.1 Calcular el Nº de horas y el costo de la mano de obra por cada orden de producción.  

Es importante aclarar unos datos antes de comenzar el desarrollo de este objetivo, ya que la 

modalidad es aplicada para las tres (03) obras realizadas. Con respecto al personal operario y 

oficiales, por considerarse mano calificada  la empresa contrata  personal permanente. Para el 

caso de los peones, estos son contratados de la zona donde se ejecuta la obra. Adicionalmente 

elaboran sus planillas  en base a beneficios sociales del D.L. Nº 728 – Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 

 

 La obra   "creación de la Plaza de armas del Distrito de Poroto - Provincia de Trujillo - La 

Libertad"   se identificó las horas trabajadas de mano de obra directa. En lo que refiere  a las 

horas hombres  se consideraron las horas que constan en las hojas de tareo  correspondientes al 

mes de julio, agosto y septiembre, meses en que se ejecutó la obra. El total de horas hombre 

incurridas asciende a 1,372 para los operarios, 624 para los oficiales y 2,060 para los peones. 

(Ver detalle Nº 26,27 y 28). 

 

Dichos costos correspondientes a la mano de obra directa se consolidarán posteriormente en 

la  orden de producción Nº 01. 

 

 A continuación el detalle    de la planilla de salarios de operarios, oficiales y peones y cuadro 

resumen se muestra  en la tabla Nº 15 Y 16. 
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Tabla Nº  15: Planilla de salarios – orden de producción Nº 01 

 

Fuente: Planilla empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Elaboración propio 

 

Tabla Nº  16: Mano de obra directa – orden de producción Nº 01. 

 

 

 

 

1 A Operario 1,700.00        -                  1,700.00       221.00                  1,479.00          153.00           20.40                  173.40                      283.33               25.50                 308.83             2,491.07         83.04                10.38               1,372.00               14,240.60S/.         758

2 B Oficial 1,500.00        1,500.00       195.00                  1,305.00          135.00           18.00                  153.00                      250.00               22.50                 272.50             2,198.00         73.27                9.16                624.00                 5,714.80S/.           

3 C peon 1,200.00        -                  1,200.00       156.00                  1,044.00          108.00           14.40                  122.40                      200.00               18.00                 218.00             1,758.40         58.61                7.33                2,060.00               15,092.93S/.         

4,400.00      -                  4,400.00      572.00                 3,828.00        396.00         52.80                 448.80                     733.33              66.00                799.33            6,447.47       214.92             26.86              4,056.00             35,048.33S/.       

HORAS 

TRABAJADAS

CENTRO DE 

COSTOS HC 

001ES SALUD SCTR (1.20%) TOTAL APORT. G/T B.E 9%
VACACIONE

S

PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS

"Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad"

  MES:    07/ JULIO - 08/ SEPTIEMBRE

N° 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES

CARGO
HABER 

BASICO
ASIG. FAM.

TOTAL 

REMUN.
ONP

TOTAL 

NETO

APORTES DEL EMPLEADOR BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL A 

PAGAR

TOTAL 

DIARIO

COSTO POR 

HORA
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En la tabla Nº 15 se  muestra la planilla  consolidada de salarios correspondiente a los meses 

de julio, agosto y septiembre.   Se calculó un   costo total  por cada operario  de  S/ 2,491.07, 

este monto se dividió entre treinta (30) días laborados para obtener  su jornal diario el cual es 

de S/ 83.05, el mismo que se dividió entre ocho (08) horas trabajadas  obteniendo un costo por 

hora hombre  de  S/ 10.38, dicho costo  se multiplico por el total de horas trabajadas de los 

operarios obteniendo un costo total de S/ 14,240.60; igual procedimiento se aplicó para  el 

cálculo  por hora hombre de los  oficiales obteniendo un costo total de S/ 5,714.40  y para los 

peones S/ 15,092.93. 

 

En la tabla Nº 16 se detalla el costo total de mano de obra directa con 4,056 horas hombre 

trabajadas asciende a  S/ 35,048.33 

 

La obra   "Optimización  de los sistemas  de riego  de los caseríos  Caulimalca y la Quesera, 

Distrito de Usquil, Otuzco, La Libertad" se identificó las horas trabajadas de mano de obra 

directa. En lo que refiere  a las horas hombres  se consideraron las horas que constan en las 

hojas de tareo  correspondientes al mes de septiembre y octubre. El total de horas hombre 

incurridas asciende a 324 para los operarios, 276 para los oficiales y 758 para los peones. (Ver 

detalle Nº 29 y 30). 

A continuación el detalle    de la planilla de salarios de operarios, oficiales y peones y cuadro 

resumen se muestra  en la tabla Nº 17 y 18. 
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Tabla Nº  17: Planilla de salarios – orden de producción Nº 02. 

 

Fuente: Planilla empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº  18: Mano de obra directa orden de producción  Nº 02. 

 

 

 

 

 

Fuente: Planilla empresa Corporación Krystal S.A.C. 
Autor: Elaboración propia.
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En la tabla Nº 17 se  muestra la planilla  consolidada de salarios correspondiente a los meses 

de septiembre y octubre.   Se calculó un   costo total  por cada operario  de  S/ 2,336.65, este 

monto se dividió entre treinta (30) días laborados para obtener  su jornal diario el cual es de S/ 

77.89, el mismo que se dividió entre ocho (08) horas trabajadas  obteniendo un costo por hora 

hombre  de  S/ 9.74, dicho costo  se multiplico por el total de horas trabajadas de los operarios 

obteniendo un costo total de S/ 3,154.48; igual procedimiento se aplicó para  el cálculo  por 

hora hombre de los  oficiales obteniendo un costo total de S/ 2,371.01  y para los peones S/ 

5,029.36 

 

En la tabla Nº 18 se detalla el costo total de mano de obra directa con   1,358 horas hombre 

trabajadas asciende a  S/ 10,734.85. 

 

 

La obra   "Creación del complejo deportivo en el caserío Santa Cecilia, Distrito de Usquil-

Otuzco-La Libertad “se identificó las horas trabajadas de mano de obra directa. En lo que refiere  

a las horas hombres  se consideraron las horas que constan en las hojas de tareo  

correspondientes al mes de septiembre y octubre. El total de horas hombre incurridas asciende 

a 493 para los operarios, 502 para los oficiales y 1,998 para los peones.  (Ver anexo Nº 31 Y 

32).
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Tabla Nº  19: Planilla de salarios – orden de producción Nº 03. 

 

Fuente: Presupuesto expediente técnico aprobado. 

Autor: Elaboración  propia. 

Tabla Nº  20: Mano de obra directa orden de producción Nº 03. 

 

Fuente: Planilla empresa Corporación Krystal S.A.C. 
Autor: Elaboración propia. 
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En la tabla Nº 19 detalla el costo por hora hombre  se  elaboró  la planilla de salarios. Para 

el caso de  los operarios se calculó un  costo total S/ 5,243.95, este monto se dividió entre treinta 

(30) días laborados, para obtener  su jornal diario el cual es de S/ 85.09 el mismo que se dividió 

entre ocho (08) horas trabajadas  obteniendo un costo por hora hombre  de  S/ 10.64; igual 

procedimiento se aplicó para  el cálculo  por hora hombre de los oficiales   obteniendo un costo 

total de S/ 4,711.48  y para los peones S/ 14,994.57. 

 

En la tabla Nº 20 se detalla el costo total  de mano de obra directa con de 2,992 horas hombre 

trabajadas ascienden a   S/24.949.57. 

 

3.3 Calcular los costos indirectos de fabricación por cada orden de producción. 

En las siguientes tablas se mostrara el detalle de los costos indirecto de fabricación, tales 

como material indirecto, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. 

Dicha informara se consolidara posteriormente en la orden de producción Nº 01. 

 

Tabla Nº  21: Material Indirecto -  orden de producción  Nº 01. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente del Presupuesto Técnico Aprobado.  
Autor: Elaboración propia.  

En la tabla Nº 21 se muestra el detalle del  material indirecto equivalente en términos 

monetarios a  S/ 858.70. 

 

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

clavos de madera con cabeza 3" Kg. 69 4.50S/.                                310.50S/.             

Clavos para madera con cabeza de 4" Kg. 69 4.50S/.                                310.50S/.             

Clavos para madera con cabeza de 3" Kg. 1 5.00S/.                                5.00S/.                 

clavos con cabeza de 3" Kg. 16 5.00S/.                                80.00S/.               

Estacas de madera p2 111 0.70S/.                                77.70S/.               

Cinta maskigtape Und. 30 2.50S/.                                75.00S/.               

858.70S/.             TOTAL MATERIAL INDIRECTO 

OBRA: "Creación de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad"
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Tabla Nº  22: Mano de obra indirecta -  orden de producción  Nº 01. 

 

 

 

 

 

Fuente: Planilla empresa Corporación Krystal S.A.C. 
Autor: Elaboración propia.  

 

En la tabla Nº 22 se  muestra el costo total por mano de obra indirecta equivalente en términos 

monetarios a S/ 18,102.86. 

 

En la tabla Nº 23 se detalla la mano de obra indirecta que está compuesta un ingeniero 

residente, maestro de obra y almacenero. Para el cálculo de la planilla de remuneraciones se 

consideró beneficios y descuentos contemplados en el  D.L.  Nº 728. La remuneración básica 

del  mercado de S/ 3,000.00  para el  ingeniero residente, S/ 2,000.00 para el maestro de obra y 

S/ 1,200.00 para el almacenero.   Para el cálculo de días trabajados se  consideró la duración de 

la obra que son 60  días naturales, considerando que la  mano de obra indirecta está involucrada 

de inicio a fin en el proceso de ejecución. Cabe recalcar que por información obtenida  de la 

empresa, el trabajo del ingeniero residente consiste en la supervisión de  tres  (3) días a la 

semana, y  el maestro de obra, el cual supervisa actividades seis (6) días a la semana y el 

almacenero los seis (6)  días laborables de la semana. En lo que refiere al cálculo de costo  diario 

del supervisor residente se consideró la remuneración total  de S/ 3, 093.00 y S/ 1,355.77   por 

concepto de beneficios sociales; ambos montos se dividieron  entre treinta (30) días para obtener 

la remuneración diaria S/ 148.29, el cual se multiplico con los días de duración de la obra 

correspondiente a sesenta (60) días  para encontrar el costo total por mano de obra indirecta  

correspondiente a S/ 8,897.53; de igual manera se trabajó para obtener el costo total para el 

maestro de obra  de S/ 5. 753.33 y para almacenero con un costo total de S/ 3, 452.00.  

 

Cargo
Duración de la obra 

(días)
Costo Diario Costo Total

Ingeniero  Residente 60  S/.                   148.29  S/.               8,897.53 

Maestro de obra 60  S/.                     95.89  S/.               5,753.33 

Almacenero 60  S/.                     57.53  S/.               3,452.00 

TOTAL M.O.I. 60  S/.                   301.71  S/.             18,102.86 

OBRA: "Creación de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad"
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Tabla Nº  23: Planilla de remuneraciones – orden de producción Nº 01. 

 

Fuente: Planilla empresa Corporación Krystal S.A.C. 
Autor: Elaboración propia.  

1,408.86         

-                    

1 Ibañez julca Luis Ingeniero Residente de Obra 3,000.00                       93.00       3,093.00   402.09   2,690.91    278.37    278.37            515.50    46.40                   515.50                 4,448.77       148.29           18.54             60.00                 8,897.53           

2 Haro Zavaleta Omar  Maestro de obra 2,000.00                       -          2,000.00   260.00   1,740.00    180.00    180.00            333.33    30.00                   333.33                 2,876.67       95.89             11.99             60.00                 5,753.33           

3 Marlon Zavaleta Garcia Almacenero 1,200.00                       1,200.00   156.00   1,044.00    108.00    108.00            200.00    18.00                   200.00                 1,726.00       57.53             7.19               60.00                 3,452.00           

6,200.00                       93.00       6,293.00   818.09   5,474.91    566.37    566.37            1,048.83 94.40                   1,048.83              9,051.43       301.71           37.71             180.00               18,102.86         

BENEFICIOS SOCIALES

COSTO * 

HORA 
VACACIONES

MES:    07/ julio - 08/septiembre 2018

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES
CARGO

REMUNERACIÓN 

BASICA

ASIG. 

FAM.

TOTAL 

REMUN.
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NETO ES 
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TOTAL 

APORT.
G/T B.E 9%

APORTES DEL 
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 PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

OBRA:   "Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - La Libertad"

TOTAL A 

PAGAR

TOTAL 

DIARIO

DIAS 

TRABAJADOS 
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HC Nº 001
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Tabla Nº  24: Otros costos indirectos de fabricación – orden de producción Nº 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto del  Expediente del Presupuesto Técnico Aprobado.  
Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 24 se detalla los materiales  y servicios  clasificados como  otros costos 

indirecto de fabricación, lo cual asciende a  S/ 18,993.50, calculados  en base a los costos  y 

cantidad requerida. 

 

Tabla Nº  25: Detalle de las herramientas manuales  – orden de producción Nº 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 25 se detalla las herramientas manuales adquiridas para la obra, lo cual 

asciende  a un costo total de S/ 1,757.50. 

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Agua m3 47 1.00S/.                          47.00S/.               

Alquiler Nivel Topografico Hm 12 2.00S/.                          24.00S/.               

Miras y jalones Hm 12 1.00S/.                          12.00S/.               

Estacion Total Hm 12 5.00S/.                          60.00S/.               

Alquiler Equipos y maquinarias Hm 1 15,746.0S/.                   15,746.00S/.        

Herramientas manuales Und. 39 1,757.50S/.                   1,757.50S/.          

Equipos y proteccion de personal Und. 1 508.00S/.                      508.00S/.             

ploteos de planos Und. 1 150.00S/.                      150.00S/.             

Servicio de topografia Hm 13 11.00S/.                        143.00S/.             

Servicios de soldadura Hm 42 13.00S/.                        546.00S/.             

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 18,993.50S/.        

OBRA: "Creación de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad"

HERRAMIENTA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Palana cuchara Tramontina 8 25.00S/.                     200.00S/.                

Pico con mango Tramontina 8 25.00S/.                     200.00S/.                

Carretilla Bugguie pesado Truper 5 140.00S/.                   700.00S/.                

Barreta exagornal liso 5 32.00S/.                     160.00S/.                

Combo 20 LB Heragro 5 52.50S/.                     262.50S/.                

Cordel de 100 metros 2 37.50S/.                     75.00S/.                  

Cincel con punta 4 15.00S/.                     60.00S/.                  

Wincha Shuber de 50 metros 2 50.00S/.                     100.00S/.                

1,757.50S/.             

 HERRAMIENTAS MANUALES"Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - 

Provincia de Trujillo -  La Libertad"

TOTAL 
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Tabla Nº  26: Total costos indirectos de fabricación orden  Nº 01. 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 26 se aprecia el detalle del total de costos indirectos de fabricación  es de S/ 

37,955.05, calculados en base a material indirecto, mano de obra indirecta y otros costos 

indirectos de fabricación. 

 

Para el caso de la orden de producción Nº 02 trabajadas para la obra "Optimización  de los 

sistemas  de riego  de los caseríos  Caulimalca y la Quesera, Distrito de Usquil, Otuzco, La 

Libertad".  

 

Tabla Nº  27: Mano de obra indirecta -  orden de producción  Nº 02. 

 

 

 

 

 

Fuente: Planilla empresa Corporación Krystal S.A.C.  

Autor: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla Nº 27 se muestra el costo total por concepto de mano de obra indirecta el cual 

asciende a S/ 6,901.02 

 

Cargo
Duración de la 

obra (días)
Costo Diario Costo Total

Supervisor Residente 30  S/.      135.50  S/.                    4,065.00 

Maestro de obra 30  S/.        94.53  S/.                    2,836.02 

TOTAL M.O.I. 60  S/.      230.03  S/.                    6,901.02 

OBRA: "Optimización  de los sistemas  de riego  de los caseríos  Caulimalca y la Quesera, Distrito 

de Usquil , Otuzco, La Libertad"
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 Para el cálculo de la planilla de remuneraciones se consideró beneficios y descuentos 

contemplados en el  D.L.  Nº 728. La remuneración básica del  mercado de S/ 3,000.00  para el  

ingeniero residente, S/ 2,000.00 para el maestro de obra.   

 

 Para el cálculo de días trabajados se  consideró la duración de la obra que son 30  días 

naturales.  En lo que refiere al cálculo de costo  diario del supervisor residente se consideró la 

remuneración total  de S/ 3, 000.00 y S/ 1,065.00   por concepto de beneficios sociales; ambos 

montos se dividieron  entre treinta (30) días para obtener la remuneración diaria S/ 135.50, el 

cual se multiplico con los días de duración de la obra correspondiente a sesenta (30) días  para 

encontrar el costo total por mano de obra indirecta  correspondiente a S/ 4,065.00; de igual 

manera se trabajó para obtener el costo total para el maestro de obra  de S/ 2,836.02. 
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Tabla Nº  28: Planilla de remuneraciones – orden de producción Nº 02. 

 

Fuente: Planilla empresa Corporación Krystal S.A.C.  

Autor: Elaboración propia. 

 

 

 

         1,355.77               4,448.77 

1 Juan Haro Lizarraga Ingeniero Residente de Obra 3,000.00                       -          3,000.00   390.00   2,610.00    270.00    270.00            500.00    45.00                   250.00                 4,065.00       135.50           16.94             30.00                 4,065.00           

2 Rene Silva Lozano Supervisor Maestro de obra 2,000.00                       93.00       2,093.00   272.09   1,820.91    188.37    188.37            348.83    31.40                   174.42                 2,836.02       94.53             11.82             30.00                 2,836.02           

5,000.00                       93.00       5,093.00   662.09   4,430.91    458.37    458.37            848.83    76.40                   424.42                 6,901.02       230.03           28.75             60.00                 6,901.02           

COSTO * 

HORA 

APORTES DEL 

EMPLEADOR
BENEFICIOS SOCIALES

VACACIONES

APELLIDOS Y 

NOMBRES
CARGO

REMUNERACIÓN 

BASICA
ONP

TOTAL 

NETO

ASIG. 

FAM.

TOTAL 

REMUN.
TOTAL 

APORT.
G/T B.E 9%

ES 

SALUD

COSTO M.O.I  

HC Nº 002

TOTAL 

DIARIO

DIAS 

TRABAJADOS 

TOTAL A 

PAGAR

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

OBRA:   "Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de Usquil , Otuzco, La Libertad"

 MES:    17/SEPTIEMBRE  - 18/ OCTUBRE  2018

N° 
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Tabla Nº  29: Otros costos indirecto de fabricación  -  orden de producción  Nº 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 29 se muestra el detalle de otros costos indirecto de fabricación se consideró 

todo a esta categoría considerando que solo el material indirecto considerada seria la pintura, 

por su irrelevancia en el costo y no ser identificable en la obra terminada. Se incurrió en un total 

de S/3,923.35. 

 

Tabla Nº  30: Detalle de las herramientas manuales  – orden de producción Nº 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia. 

 

HERRAMIENTA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Palana cuchara Tramontina 3 25.00S/.                     75.00S/.                  

Pico con mango Tramontina 3 25.00S/.                     75.00S/.                  

Carretilla Bugguie pesado Truper 2 140.00S/.                   280.00S/.                

Barreta exagornal liso 2 32.00S/.                     64.00S/.                  

Manguera duplex  de 1/2" * 10 metros 2 100.00S/.                   200.00S/.                

Cilindro plastivo 2 80.00S/.                     160.00S/.                

Wincha Shuber de 50 metros 1 50.00S/.                     50.00S/.                  

904.00S/.                

 HERRAMIENTAS MANUALES "Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  de los caserios  

Caulimalca y la Quesera, Distrito de Usquil , Otuzco, La Libertad"

TOTAL 

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD C/UND. IMPORTE

herramientas manuales Und. 15.00 904.00S/.                        904.00S/.             

Chofer Prs. 1.00 200.00S/.                        200.00S/.             

Alquiler de camioneta  doble traccion Und. 1.00 600.00S/.                        600.00S/.             

Estaca de madera tornillo tratada p2 5.00 3.55S/.                            17.75S/.               

Pintura esmalte sintetico gl. 1.00 43.60S/.                          43.60S/.               

pruebas y diseños Gln.  1.00 250.00S/.                        250.00S/.             

Equipos y proteccion de personal Und. 1.00 412.50S/.                        412.50S/.             

ploteos de planos Und. 1.00 120.50S/.                        120.50S/.             

Mezcladora de concreto de 9-11o3 Hm 40.00 25.00S/.                          1,000.00S/.          

Vibrador de concreto 4HP Hm 15.00 15.00S/.                          225.00S/.             

Nivel topografico con tripode Hm 4.00 15.00S/.                          60.00S/.               

Compactador vibratorio tipo Plancha 7PH Hm 9.00 10.00S/.                          90.00S/.               

3,923.35S/.          TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

OBRA: "Optimización  de los sistemas  de riego  de los caseríos  Caulimalca y la Quesera, Distrito de Usquil , 

Otuzco, La Libertad"
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En la tabla Nº 30 se muestra el detalle de las herramientas manuales empleadas en la 

ejecución de obra, con un costo total de S/904.00. 

 

Tabla Nº  31: Total costos indirectos de fabricación orden  Nº 02. 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 31 se aprecia el detalle del total de costos indirectos de fabricación  es de S/ 

10,824.37, calculados en base mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. 

 

En las siguientes tablas se mostrara el detalle de los costos indirecto de fabricación, tales 

como material indirecto, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. Dicha 

informara se consolidara posteriormente en la orden de producción Nº 03. 

 

Tabla Nº  32: Material indirecto -  orden de producción  Nº 03. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia. 

TOTAL C.I.F 10,824.37S/.              

Mano De Obra Indirecta 6,901.02S/.                

Otros Costos Indirectos De Fabricación 3,923.35S/.                

ELEMENTOS DEL C.I.F COSTO TOTAL

OBRA: "Optimización  de los sistemas  de riego  de los caseríos  

Caulimalca y la Quesera, Distrito de Usquil , Otuzco, La Libertad"

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Estaca de madera tornillo tratada p2 5.00 3.55S/.                            17.75S/.               

Clavos para madera C/C 2" Kg. 4.00 4.50S/.                            18.00S/.               

Clavos para madera C/C 3" Kg. 51.00 4.50S/.                            229.50S/.             

Cordel m 229.00 0.30S/.                            68.70S/.               

Pegamento para PVC Gln. 1.00 88.98S/.                          88.98S/.               

Brocha Und. 3.00 15.25S/.                          45.75S/.               

Thiner Gln. 3.00 21.15S/.                          63.45S/.               

532.13S/.             TOTAL MATERIAL INDIRECTO 

OBRA: "Creación del complejo deportivo en el caserío Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad"
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En la tabla Nº 32 se muestra el detalle del  material indirecto obteniendo un costo total  de  

S/ 532.13. 

 

Tabla Nº  33: Mano de obra indirecta - orden de producción  Nº 03.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 33 se muestra el detalle  En lo que refiere  a mano de obra indirecta en lo que 

refiere a un supervisor de obra y maestro de obra, con una remuneración básica de S/3,000.00 

y S/2,000.00, además se consideró S/1,226.89 Y S/830.22 por concepto de beneficios sociales.  

El cálculo diario se realizó dividiendo entre los 30 días de ejecución de la obra obteniendo un 

costo diario      S/ 144.00 y  S/ 18.00  por hora  para supervisor residente y S/ 88.72  y S/ 12.18 

para el maestro de obra. Se obtuvo un costo total por mano de indirecta de S/ 6,479.84 y S/ 

4,384.84 respectivamente. En total S/ 10,864.67. A continuación se muestra el detalle de la 

planilla de remuneraciones en la tabla Nº 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo
Duración de la 

obra (días)
Costo Diario Costo Total

Supervisor Residente 45  S/.      144.00  S/.                    6,479.84 

Maestro de obra 45  S/.        97.44  S/.                    4,384.84 

TOTAL M.O.I. 90  S/.      241.44  S/.                  10,864.67 

Creación del complejo deportivo en el caserío Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La 

Libertad"
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Tabla Nº  34: Planilla de remuneraciones – orden de producción Nº 03. 

 

Fuente: Planilla empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Elaboración propia. 

Tabla Nº  35: Otros costos indirecto de fabricación  -  orden de producción  Nº 03. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia.

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL 

Agua m3 40.00 10.00S/.                           400.00S/.             

Alquiler de local para almacen y guardiania Mt. 1.50 200.00S/.               300.00S/.            

Mitigacion de impacto ambiental Glb 1.00 500.00S/.               500.00S/.            

Equipos y proteccion de personal Und. 1.00 450.00S/.               450.00S/.            

 Herramientas manuales Und. 28.00 1,490.50S/.            1,490.50S/.         

 Equipos  y maquinaria diversa Hm 1.00 5,896.85S/.            5,896.85S/.         

servicio de topografia Hm 38.00 22.00S/.                 836.00S/.            

ploteos de planos Und. 1.00 150.00S/.               150.00S/.            

10,023.35S/.       

OBRA: "Creación del complejo deportivo en el caserío Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad"

 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

1 Otiniano Reyes Hansk Ingeniero Residente de Obra 3,000.00                       93.00       3,093.00   402.09   2,690.91    278.37    278.37            515.50    46.40                   386.63                 4,319.89       144.00           18.00             45.00                  6,479.84             

2 Roque Yupanqui Elmer Supervisor Maestro de obra 2,000.00                       93.00       2,093.00   272.09   1,820.91    188.37    188.37            348.83    31.40                   261.63                 2,923.22       97.44             12.18             45.00                  4,384.84             

5,000.00                       186.00     5,186.00   674.18   4,511.82    466.74    466.74            864.33    77.79                   648.25                 7,243.11       241.44           30.18             
90.00                 10,864.67         

COSTO M.O.I  

HC Nº 003

DIAS 

TRABAJADOS 

COSTO * 

HORA 

APORTES DEL 

EMPLEADOR
BENEFICIOS SOCIALES

VACACIONES

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES
CARGO

REMUNERACIÓN 

BASICA

ASIG. 

FAM.

TOTAL 

REMUN.

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

OBRA:   "Creaciòn del complejo deportivo en el caserio Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad"
  MES:    18/SEPTIEMBRE  - 30/ OCTUBRE  2018

ONP
TOTAL 

NETO

TOTAL A 

PAGARES 

SALUD

TOTAL 

APORT.
G/T B.E 9%

TOTAL 

DIARIO



   Aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción para determinar el margen bruto de la 

empresa Corporación Krystal S.A.C. Trujillo, 2018. 

 

León Suarez, Susan Charlot Pág. 47 

 

 

En la tabla Nº 35 se muestra el detalle de otros costos indirecto de fabricación con un  total 

de S/ 10,023.35. 

 

Tabla Nº  36: Detalle de las herramientas manuales  – orden de producción Nº 03 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 36 se muestra el detalle de las herramientas manuales empleadas en la 

ejecución de obra, con un costo total de S/ 1,490.50. 

 

Tabla Nº  37: Total costos indirectos de fabricación orden  Nº 03. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia. 

En la tabla Nº 37 se aprecia el detalle del total de costos indirectos de fabricación  es  S/ 

21,420.15, calculados en base material directo, mano de obra indirecta y otros costos indirectos 

de fabricación. 

HERRAMIENTA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Palana cuchara Tramontina 7 25.00S/.                     175.00S/.                

Pico con mango Tramontina 5 25.00S/.                     125.00S/.                

Carretilla Bugguie pesado Truper 5 140.00S/.                   700.00S/.                

Barreta exagornal liso 4 32.00S/.                     128.00S/.                

Combo 20 LB Heragro 5 52.50S/.                     262.50S/.                

Wincha Shuber de 50 metros 2 50.00S/.                     100.00S/.                

1,490.50S/.             

 HERRAMIENTAS MANUALES "Creaciòn del complejo deportivo en el caserio Santa 

Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad"

TOTAL 

Otros Costos Indirectos De Fabricación

TOTAL C.I.F

532.13S/.                   

10,864.67S/.              

10,023.35S/.              

21,420.15S/.              

Mano De Obra Indirecta

OBRA: "Creación del complejo deportivo en el caserío Santa Cecilia, 

Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad"

ELEMENTOS DEL C.I.F COSTO TOTAL

Material Indirecto
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3.4 Determinar el costo de producción por cada orden.  

Según las ordenes de producción Nº 01, 02 y 03 correspondiente a   las  obras:  "Creación 

del complejo deportivo en el caserío Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad",  

"Creación de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad”  

y "Optimización  de los sistemas  de riego  de los caseríos  Caulimalca y la Quesera, Distrito de 

Usquil, Otuzco, La Libertad”  respectivamente. Dichas órdenes de producción  fueron 

elaboradas bajo los requerimientos y especificaciones de  las entidades contratantes  

Municipalidad Distrital de Usquil y Municipalidad Distrital de Poroto. Para la formalidad de la 

contratación la empresa  Corporación Krystal S.A.C, firmó  un contrato de ejecución de obra  

con las entidades contratantes.  

 

Los costos de producción correspondiente a cada obra ejecutada fueron trabajados y 

registrados  según el sistema de costeo por órdenes de producción, consolidando todos los 

recursos, cantidad y costos.  Para su cálculo de todos los costos se consolido información 

obtenida y trabajada en los objetivos específicos anteriores 3.2, 3.3 y  3.4. A continuación se 

muestra el detalle de las órdenes de producción en la tabla Nº  38.39  y 40.
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Tabla Nº  38: Orden de producción Nº 01. 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia 

 

En la tabla Nº 38 se muestra la orden de producción Nº 01, con un costo total de producción de S/ 222,444.41. 
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Tabla Nº  39: Orden de producción Nº 02. 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia 

 

En la tabla Nº 39 se muestra la orden de producción Nº 02, con un costo total de producción de S/ 55,055.12. 
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Tabla Nº  40: Orden de producción Nº 03. 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia 

 

En la tabla Nº 40 se muestra la orden de producción Nº 02, con un costo total de producción de S/ 113,531.91.
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Tabla Nº  41: Resumen costo total de producción. 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado  

Autor: Elaboración propia. 

  

Los resultados obtenidos en las  ordenes de producción  aplicados a cada obra ejecutada   por 

la empresa Corporación Krystal para el periodo 2018 son para la orden de producción  Nº 01, 

S/ 222,444.61; para la orden de producción Nº 02,    S/ 55,055.12  y para la orden de producción  

Nº 03, S/ 113,531.91.  Los costos de producción  obtenidos fueron calculados en base costos 

totales de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación incurridos en 

cada obra ejecutada obteniendo un total de S/ 391,031.44.  

 

Es de suma importancia que la empresa realice una correcta asignación, un adecuado  control  

y  cálculo real  de sus costos de  producción, en consecuencia  a ello;  podrá sincerar sus costos, 

reducir costos innecesarios, mejorar la eficiencia en el uso de sus recursos empleados. Logrando 

con ello  tomar decisiones en base a información  veraz y  oportuna.

MATERIAL DIRECTO 145,337.88S/.                                 32,481.65S/.                                66,630.35S/.                                               244,449.88S/.                  

MANO DE OBRA 37,451.48S/.                                   11,749.11S/.                                25,481.41S/.                                               74,682.00S/.                    

CIF  39,655.05S/.                                   10,824.37S/.                                21,420.15S/.                                               71,899.57S/.                    

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 222,444.41S/.                              55,055.12S/.                              113,531.91S/.                                           391,031.44S/.               

"Creaciòn de la Plaza de armas 

del  Distrito de Poroto  - La 

Libertad"

"Optimizaciòn  de los sistemas  

de riego  de los caserios  

Caulimalca y la Quesera, 

Distrito de Usquil , Otuzco, La 

Libertad"

"Creaciòn del complejo deportivo en el 

caserio Santa Cecilia, Distrito de Usquil-

Otuzco-La Libertad"

TOTAL GENERAL COSTOS DE PRODUCCIÓN
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3.5 Determinar  el margen bruto de cada orden de producción.  

Según las ordenes de servicios, las cuales fueron  emitidas a la empresa corporación Krystal 

S.A.C por las entidades contratantes  el monto total de contratación discriminando  el 

impuesto General a las Ventas (I.G.V) de 18%. Para la orden de producción Nº 01 es de S/ 

148,412.97 para la orden de producción Nº 02 es de S/ 296,154.38  y para la orden de 

producción Nº 03 es de S/. 82,736.75 Dichos ingresos correspondientes al periodo 2018, 

como resultado de la ejecución de tres (3) obras. Para la obra para la obra "Creación de la 

Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad"  con  tres  (03) 

valorizaciones correspondiente a las órdenes de servicio Nº 619, 810 y 1090; para la obra 

"Optimización  de los sistemas  de riego  de los caseríos  Caulimalca y la Quesera, Distrito 

de Usquil , Otuzco, La Libertad “con dos (2) valorizaciones  correspondientes a las órdenes 

de servicio Nº 2110 y 2340; y para la obra "Creación del complejo deportivo en el caserío 

Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad” cobradas según tres (03) 

valorizaciones documentadas con órdenes de servicio Nº 1819, Nº 2060 Y Nº 2111. (Ver 

anexo Nº  18, 19, 20, 21, 22,24 y 25) 

 

Para el costo de producción por cada obra ejecutada ascienden a S/ 222,444.61;  S/ 

55,055.12  y  S/ 113,531.91  para las ordenes de producción Nº 01,02 y 03 respectivamente. 

Dichos  costos se calcularon en el punto 3.5. Ver a continuación el detalle consolidado en 

la tabla Nº 42. 
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Tabla Nº 42: Margen bruto por orden de producción.

 

Fuente: Hojas de costos elaboradas.  

Autor: Elaboración propia. 

 

Con el  sistema de costeo por órdenes específicas  aplicado a las obras ejecutadas para el 

periodo 2018, se determinó el margen bruto real de cada orden; obteniendo en términos 

económicos para la orden Nº 1, S/ 73,709.97  representado con un margen bruto de  24.89 %; 

para la orden Nº 02, S/ 27,681.63 representado con un margen bruto de 33.46 % de margen 

bruto; y para la orden Nº 3,  S/ 34,881.06 representado con un margen bruto de 23.50%. Para el 

costo de ventas se consideró los costos totales de costo de producción y los ingresos por ventas 

se obtuvieron de las órdenes de servicios emitidas por las entidades a la empresa. 

 

3.6 Comparar el margen bruto obtenido con la aplicación y sin la aplicación del sistema de 

costos por órdenes de producción. 

Después de aplicar el sistema de costeo por órdenes producción a las obras ejecutadas en el 

año 2018 se  obtuvo información real y exacta de los costos incurridos en cada obra, de tal 

manera se logró un  sinceramiento de los costos. A continuación en la tabla Nº 43 se detalla  el 

cálculo de margen bruto obtenido correspondiente a 14.56%, monto que se calculó del estado 

de resultado obtenido de la empresa, e información brindada del gerente, quien afirma que su 

cálculo lo realiza en base a 15%. 
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Tabla Nº 43: Margen Bruto por cada orden de producción calculado por la empresa. 

 

Fuente: Hojas de costos elaboradas.  

Autor: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 44: Comparación de estado de resultados. 

 

Fuente: Estado de resultados y hojas de costos. 

Autor: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 44  se detalla la comparación de estado de resultados al periodo 2018, donde 

se aprecia que el margen bruto con la aplicación del sistema de costos por órdenes difiere en un 

11.25%  más. Cabe resaltar que el margen bruto obtenido con la aplicación del sistema se acerca 

más en promedio al obtenido por la industria del sector construcción. 
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4 CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación se valida la hipótesis, referida a 

que la aplicación del sistema de costeo por órdenes de producción determina el margen bruto 

de la empresa Corporación Krystal S.A.C., mediante una correcta identificación y cálculo real  

de sus costos de producción empleados en cada obra ejecutada. Al identificar, clasificar y 

calcular cada elemento del costo, como son materia prima, mano de obra directa y costo 

indirecto de fabricación; permite un adecuado trabajo en órdenes de producción para cada obra 

ejecutada, según el requerimiento especifico solicitado en cada una de ellas. Permite tener un 

valor más exacto de la cantidad de material a utilizar para cada orden, poder calcular a costos 

reales, saber cuánto realmente es lo que la empresa está invirtiendo en costos de producción 

para cada obra ejecutada. Con ello lograr un mejor control de los costos y eficiencia en su 

proceso productivo. 

 

En lo que refiere al  total de material directo incurrido por cada obra ejecutada, dichos costos 

fueron trabajados en hojas de costos por órdenes de producción. Para la orden Nº 01 se incurrió 

en un  costo total de material directo de S/ 145,337.88, para la orden Nº 2 un costo total de 

material directo de S/ 32,481.65 y para la orden Nº 03 un costo total de material directo de S/ 

66,630.35. Estos costos fueron obtenidos según cantidad de recursos y costos unitarios a valor 

de mercado. Estas afirmaciones se refuerzan por lo dicho por  Castiblanco & Cruz (2015) quien 

coincide   que el sistema de costos por órdenes de producción permite controlar los costos de 

las materias primas. 

 

Los costos de mano para la orden de producción Nº 01, con un total de 4,056 horas hombre 

trabajadas son S/35,048.33;  para la orden de producción  Nº 02, con un total de 1,358  horas 

hombre trabajadas son  S/ 10,734.85  y para la orden de producción  Nº 03, con un total de 

2,992 horas hombre trabajadas son S/ 24,949.57. Además se incurrió en un total de costos 

indirectos de fabricación para las ordenes de producción Nº 01, 02 y 03 con costos   de   S/ 

39,655.05, S/ 10,824.37 y S/ 21,420.15 respectivamente; estos costos fueron calculados en base 
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a material indirecto, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. Estos  

términos se  corroboran con las definiciones de Cataño (2015).  

 

Los costos  se consolidaron en cada orden de producción, la orden Nº 01, S/ 222,444.4;  para 

la orden de producción Nº 02, S/ 55,055.12  y para la orden de producción  Nº 03, S/ 113,531.91.  

Estas afirmaciones se confirman con lo dicho por Magdalena (2015),  los costos de materia 

prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación se asignan al costo de  producción 

y se recolectan en una orden específica. 

 

La determinación del margen bruto obtenido para cada obra se calculó en base a los ingresos 

obtenidos por las tres (03) obras ejecutadas y la deducción del costo de producción determinado 

en cada hoja de costos. Seguidamente  hablando en términos económicos  se determinó para la 

orden Nº 1, S/ 73,709.97  representado con un margen bruto de  24.89 %; para la orden Nº 02, 

S/ 27,681.63 representado con un margen bruto de 33.46 % de margen bruto; y para la orden 

Nº 3,  S/ 34,881.06 representado con un margen bruto de 23.50%. De similar forma Guevara 

(2017)  en su investigación mención que al aplicar el sistema de costos determino el margen de 

utilidad bruta y operativa.  

 

Finalmente  se realizó una comparación  a ambos  estado de resultados  obtenidos, con  

respecto a la aplicación del sistema de costos por órdenes de producción, se refleja  una utilidad 

bruta hablando en  términos monetarios de S/ 136.272.66, representado por un margen bruto de 

25.84%; el cual difiere con lo obtenido por la empresa equivalente a S/ 76.752.10, representado 

por un 14.56%. Finalmente analizando estas cifras, las cuales reflejan una diferencia 

representativa que a su vez, difiere con el margen bruto promedio de la industria el cual según 

Dowel (2018) oscila entre el 25 y 40%. Se demuestra  con estos resultados que  el cálculo 

correcto y exacto de los costos nos permite tener datos reales y certeros. Adicional a ello 

información que se convierta en información histórica para la toma de decisiones. Dichos 

resultados se fortalecen con Chupillón (2017) quien sustenta  en su investigación que  con esta 

información se obtendrá mayor conocimiento para poder lograr  una acertada toma de 

decisiones. 
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4.2  Conclusiones 

➢ A través del sistema de costos por órdenes de producción se determinó el margen bruto  

por cada  orden de la empresa Corporación Krystal S.A.C, Trujillo, 2018  representado 

por un 24.84 %, hablando en  términos monetarios   S/ 136,272.66. Siendo la orden más 

rentable la orden de producción Nº 02 representada por un margen bruto de 33.46%. 

 

➢ Se determinó y calculo el costo de la  materia prima obteniendo un costo total de S/ de 

S/ 244,449.88  por las  tres órdenes de producción  ejecutadas. Además se determinó que 

la empresa no realiza un control de inventarios de manera correcta, por esta razón no le 

permite exactamente tener la información exacta de la materia prima. 

 

➢ Se determinó y calculo la mano de obra directa obteniendo un total de 8,406 horas 

hombre en sus tres órdenes ejecutadas, asimismo un costo total  de S/ 74,682.00. La 

empresa calcula sus planillas en base al D.L.  Nº 728, lo cual está de acuerdo a la 

normativa establecida según el valor de las obras que ejecuta. A Excepción de la obra 

que se consolido en la orden 2, la cual debería calcularle con la tabla salarial establecida 

por el régimen de construcción civil. 

 

➢ Los  costos indirectos de fabricación incurridos asciende a  S/ 71,899.57, estos costos 

fueron calculados en base a identificar el  material directo, mano de obra indirecta  y 

otros costos indirectos de fabricación incurridos dentro del proceso de ejecución. 

 

 

➢ El costo total  de producción en términos monetarios es de S/ 391,031.44. Con esta 

información le permite a la empresa  poder competir en el mercado con  decisiones 

correctas en base información oportuna  y real. 
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➢ Se  calculó y comparo el margen bruto obtenido por cada orden de producción, los 

resultado obtenidos con la aplicación de sistema de costeo son de un margen bruto de 

21.39 % para la orden  Nº 1, 33.53 %  para la orden Nº 2 y  27.35 % para la orden Nº 03. 

Estos resultados difieren en 11.28% a lo que la empresa considera que realmente es su 

margen bruto teniendo ellos como resultado un 14.56%.  

 

➢ Finalmente a todo esta investigación se  concluye que el sistema de costos por órdenes 

de producción se convierte en  una herramienta que brinda a las empresas constructoras 

un conocimiento más profundo de sus costos incurridos, pudiendo determinarlos de 

acuerdo a cada elemento de los costos de producción (material directo, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación), con ello; lograr un mejor control,  eficiencia 

de los recursos de la empresa y  planear estrategias para maximizar  los beneficios 

económicos. En el caso de Corporación Krystal S.A.C dedicada al rubro de la 

construcción, le permite tener costos históricos que puedan servir  para decisiones futuras 

respecto a un proceso de licitación en el que participe, pudiendo manejar su precio de 

venta en base a información oportuna y cierta de su margen bruto.  
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5.1 ANEXOS: 

ANEXO Nº 01: Ficha des análisis documental orden Nº 01 

 

 

 

Fuente: Hojas de costos elaboradas y Estado de Resultados de la empresa.  

Autor: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

FECHA DE EJECUCIÓN:

VALOR DE LA OBRA:

527,304.10S/.    

450,552.00S/.    

76,752.10S/.     

Margen bruto 14.56%

145,337.88S/.    

37,451.48S/.     

39,655.05S/.     

Total Costo de Producción 222,444.41S/.    

Elaborado por: S.L.S

Revisado por: S.L.S

Material directo

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  ORDEN  Nº 01

OBRA :

"Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad"

18/09/2018 al 30/10/2018

148,412.97S/.                        

RESUMEN DE INFORMACIÓN:

Estado de resultados: 

Ventas netas

Costo de ventas

Utiliad bruta

Hojas de costos 

Mano de obra Directa

Costos Indirectos de fabricación

inventarios 0

Informacion extraida del 
estado de resultado al 
31/12/2018

Informacion extraida de 
las hojas de hojas de 
costos.

Politica de la empresa no 
tener inventarios en obra.
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ANEXO Nº 02: Ficha des análisis documental orden Nº 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hojas de costos elaboradas y Estado de Resultados de la empresa.  

Autor: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE EJECUCIÓN:

VALOR DE LA OBRA:

527,304.10S/.    

450,552.00S/.    

76,752.10S/.     

Margen bruto 14.56%

32,481.65S/.     

11,749.11S/.     

10,824.37S/.     

Total Costo de Producción 55,055.12S/.     

inventarios 0

Elaborado por: S.L.S

Revisado por: S.L.S

Costo de ventas

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  ORDEN  Nº 02

OBRA : "Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de 

Usquil , Otuzco, La Libertad"

07/07/2018 al 08/09/2018

156,224.18S/.                        

RESUMEN DE INFORMACIÓN:

Estado de resultados: 

Ventas netas

Utiliad bruta

Hojas de costos 

Material directo

Mano de obra Directa

Costos Indirectos de fabricación

Informacion extraida del 
estado de resultado al 
31/12/2018

Informacion extraida de 
las hojas de hojas de 
costos.

Politica de la empresa no 
tener inventarios en obra.
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ANEXO Nº 03: Ficha des análisis documental orden Nº 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hojas de costos elaboradas y Estado de Resultados de la empresa.  

Autor: Elaboración propia. 

 

 

 

FECHA DE EJECUCIÓN:

VALOR DE LA OBRA:

527,304.10S/.    

450,552.00S/.    

76,752.10S/.     

Margen bruto 14.56%

66,630.35S/.     

25,481.41S/.     

21,420.15S/.     

Total Costo de Producción 113,531.91S/.    

Inventarios 0

Elaborado por: S.L.S

Revisado por: S.L.S

Estado de resultados: 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  ORDEN  Nº 03

OBRA : "Creaciòn del complejo deportivo en el caserio Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La 

Libertad"

17/09/2018 al 18/10/2018

82,736.75S/.                         

RESUMEN DE INFORMACIÓN:

Costos Indirectos de fabricación

Ventas netas

Costo de ventas

Utiliad bruta

Hojas de costos 

Material directo

Mano de obra Directa

Informacion extraida del 
estado de resultado al 
31/12/2018

Informacion extraida de 
las hojas de hojas de 
costos.

Politica de la empresa no 
tener inventarios en obra.
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ANEXO Nº 04: Presupuesto del expediente tecnico aprobado de insumos de materiales de la 

obra  "Creaciòn de la plaza de armas del Distrito de Poroto – Provincia de Trujillo - La 

Libertad". 

Fuente: Presupuesto del expediente técnico aprobado de obra. 

Autor: Municipalidad Distrital de Poroto. 

 

 

 

Unida

hh

hh

hh

hh

gal

kg

kg

pza

kg

kg

kg

kg

kg

pza

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

bol

bol

und

m2

m2

p2

p2

gal

gal

und

kg

glb

und

und

und

m3

pza

und

190,861.65

02901400040014 CINTA MASKIGTAPE 30.2200 2.50 75.55

0290250011 BANCAS INC/ SOPORTE PINTADO Y 

COLOCADO

22.0000 650.00 14,300.00

0290130021 AGUA 0.0800 1.00 0.08

0290130022 AGUA 44.9300 1.00 44.93

0261100008 SUMINISTERO E INSTALACION 

FAROLA DE ILUMINACION INCLUYE 

LUMINARIA LED DE 100 WATS

20.0000 950.00 19,000.00

0261100009 BASUREROS INC/SOPORTE , 

PINTADO Y COLOCADO

12.0000 320.00 3,840.00

02550800140002 SOLDADURA 42.2000 13.00 548.64

0259010003 CASETA DE ALMACEN Y/O 1.0000 1,000.00 1,000.00

0240060011 PINTURA TRAFICO 18.1300 70.00 1,269.32

0254010006 GIGANTOGRAFIA DE 3.60X2.40 m 1.0000 400.00 400.00

0231040002 ESTACAS DE MADERA 111.4500 0.70 78.01

0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO 11.1400 35.00 390.07

02160600010005 ADOQUIN DE CONCRETO DE 

20x 10x 4cm COLOR GRIS

448.2000 65.00 29,133.20

0231010001 MADERA TORNILLO 2,065.7700 5.00 10,328.85

02160100030004 LADRILLO KING KONG 13 X 9 X 24 CM 385.7000 1.00 385.70

02160600010004 ADOQUIN DE CONCRETO DE 

20x 10x 4cm COLOR ROJO

345.7400 65.00 22,473.36

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 1,502.9300 25.00 37,573.30

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 178.3200 12.00 2,139.79

02070500010002 TIERRA DE CHACRA 44.6900 10.00 446.85

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA 1.5500 1.00 1.55

02070200010003 AFIRMADO 348.0600 2.00 696.13

0207030001 HORMIGON 87.5300 80.00 7,002.40

02070200010001 ARENA FINA 19.2100 120.00 2,305.27

02070200010002 ARENA GRUESA 120.9900 125.00 15,123.49

02070100050006 PIEDRA MEDIANA DE 4"-6" 0.1900 120.00 22.68

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" 1.5100 120.00 181.44

0204160008 PLATINA DE ACERO DE 2"X3/16"X6m 126.6100 36.00 4,557.92

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 84.6000 130.00 10,998.18

02041200010009 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA DE 0.1000 5.00 0.51

02041200010010 CLAVOS C/CABEZA DE 3" 15.7400 5.00 78.72

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

DE 3"

68.8400 4.50 309.76

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

DE 4"

68.8400 4.50 309.76

0204020010 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 

3/16" X 6M

84.4100 46.00 3,882.68

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 

kg/cm2 GRADO 60

34.7300 4.50 156.27

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 293.0400 4.50 1,318.66

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 2.0000 4.50 9.02

MATERIALES

02010500010001 ASFALTO RC-250 34.2500 14.00 479.56

0101030000 TOPOGRAFO 12.83 11.00 141.18

47,019.04

0101010004 OFICIAL 663.8 11.00 7,301.80

0101010005 PEON 2,167.77 10.00 21,677.70

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO 1,491.53 12.00 17,898.36

Lugar 130614 LA LIBERTAD - OTUZCO - USQUIL

Código Re c urso Ca ntida d Precio S/. Parcial S/.

 Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra 0103001 CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO LA PAMPA, DISTRITO DE USQUIL - 

PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

Fecha 05/12/2018
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ANEXO Nº 05: Detalle de gastos generales de la obra   "Creaciòn de la plaza de armas del Distrito 

de Poroto – Provincia de Trujillo - La Libertad". 

Fuente: Presupuesto del expediente técnico aprobado de obra. 

Autor: Municipalidad Distrital de Poroto. 
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1,700.00

TOTAL S/. 266,806.08

SUBCONTRATOS

0416010002 SC POZO A TIERRA 2.0000 850.00 1,700.00

0301480004 RODILLO PARA PINTAR 9.0700 11.00 99.73

27,225.39

0301340001 ANDAMIO METALICO 2.6900 80.00 215.02

0301340008 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER 4.0600 10.00 40.60

0301290008 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 -11 78.8500 25.00 1,971.34

03013300050005 MAQUINA CORTADORA 251.5400 8.00 2,012.30

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO 4.4400 10.00 44.37

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 

(23 HP)

55.2600 10.00 552.58

03012900010004 VIBRADOR A GASOLINA 0.5600 20.00 11.10

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 9.1900 15.00 137.81

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 17.9200 50.00 896.21

0301220013 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

DE EQUIPO

1.0000 4,000.00 4,000.00

0301170002 RETROEXCAVADORA 17.9200 80.00 1,433.94

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE 

LLANTAS 58 HP 1/2 y 3

4.0700 60.00 244.11

0301100003 COMPACTADORA DE PLANCHA 2.9800 10.00 29.79

03011000060002 RODILLO LISO VIBRATORIO 

AUTOPROPULSADO 7- 9  ton

14.8400 60.00 890.48

03010600020009 REGLA DE MADERA 16.7500 5.00 83.77

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

838.4600 15.00 12,576.90

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 1,408.51

0301030020 SOLDADORA 48.2300 10.00 482.32

0301000023 ESTACION TOTAL 11.8100 5.00 59.07

0301000025 MIRAS Y JALONES 11.8100 1.00 11.81

EQUIPOS

0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO 11.8100 2.00 23.63
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ANEXO Nº 06: Presupuesto de insumos de materiales de la obra  "Creaciòn de la plaza de 

armas del Distrito de Poroto – Provincia de Trujillo - La Libertad". 

 

Fuente: Presupuesto del expediente técnico aprobado de obra. 

Autor: Municipalidad Distrital de Poroto. 
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ANEXO Nº 07: Presupuesto de insumos de materiales de la obra  "Optimizaciòn  de los sistemas  

de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de Usquil , Otuzco, La Libertad". 

 

Fuente: Presupuesto del expediente técnico aprobado de obra. 

Autor: Municipalidad Distrital de Usquil. 
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ANEXO Nº 08: Presupuesto de insumos de materiales de la obra  "Optimizaciòn  de los sistemas  

de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de Usquil , Otuzco, La Libertad". 

Fuente: Presupuesto del expediente técnico aprobado de obra. 

Autor: Municipalidad Distrital de Usquil. 

 

 



   Aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción para determinar el margen bruto de la 

empresa Corporación Krystal S.A.C. Trujillo, 2018. 

 

León Suarez, Susan Charlot Pág. 71 

 

ANEXO Nº 09: Detalle de gastos generales de la obra   Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  

de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de Usquil , Otuzco, La Libertad". 

Fuente: Presupuesto del expediente técnico aprobado de obra. 

Autor: Municipalidad Distrital de Usquil. 

 

OBRA

UBICACIÓN :

COSTO DIRECTO :

VALOR REFERENCIAL :

PLAZO : 30 D IA S N A T UR A LES FECHA:  sep-18

A. GASTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA

A.1 . DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

- Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : 7.3670% 5,300.00

DESCRIPCION MES UNIT. PARCIAL INCID. SUB-TOTAL TOTAL

a) Personal Tecnico :

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1.00 3,000.00 3,000.00 1.00 3,000.00          

MAESTRO DE OBRA 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00          

b) Personal Administrativo :

CHOFER 1.00 1,000.00 1,000.00 0.20 200.00             

c) Alquiler de Equipos

CAMIONETA DOBLE TRACCION 1.00 3,000.00 3,000.00 0.20 600.00             

5,300.00

- No relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : 1.4230% 1,024.01

DESCRIPCION UNID. CANT. C.UNIT. INCID. PARCIAL TOTAL

d) Gastos Financieros Monton Inversion Garantia Fact.

Carta Fianza del Fiel cumplimiento 97,629.37S/.     10% 0.0011 61.51              61.51

e) Gastos Varios Unidad Cantidad Precio

Pruebas Y diseños Glb 1.00 250.00 1.00 250.00

Equipos de Proteccion Personal Glb 1.00 550.00 0.75 412.50

Gastos de Adjudicación (Notaria) Estimado 1.00 300.00 1.00 300.00 962.50

TOTAL  GASTOS   GENERALES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA :

A.2 . DURANTE LA LIQUIDACION E INFORME FINAL DE OBRA

- Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : 1.0420%

DESCRIPCION MES UNIT. PARCIAL INCID. SUB-TOTAL TOTAL

ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA

a) Personal Tecnico :

Ing. Residente 1.00 3,000.00 3,000.00 0.25 750.00             750.00

- No relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : 0.1670%

DESCRIPCION UNID. CANT. C.UNIT. INCID. PARCIAL TOTAL

Descripcion Unidad Cantidad Precio

Utiles de escritorio, ploteo planos, etc. Estimado 1.00 120.49 1.00 120.49 120.49

TOTAL GASTOS DURANTE LIQUIDACION DE OBRA:

TOTAL GASTOS GENERALES

R E S U M E N :

Gastos Generales Durante la Ejecucion de la Obra : 8.79%

Gastos Generales Durante la Pre Liquidacion de Obra : 1.21%

T O T A L  G A S T O S   G E N E R A L E S : 10.00%

U T I L I D A D : 5.00%

“OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE LOS CASERIOS CAULIMALCA Y LA QUESERA, DISTRITO DE 

USQUIL, OTUZCO, LA LIBERTAD”

DESCONSOLIDADO  DE  GASTOS  GENERALES 

71,945.00S/.                                                     

97,629.37S/.                                                     

S/. 3,597.25

S/. 6,324.01

S/. 870.49

S/. 7,194.50

DISTRITO DE USQUIL -PROVINCIA OTUZCO - LA LIBERTAD
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ANEXO Nº 10: Presupuesto de insumos de materiales de la obra  "Creaciòn del complejo 

deportivo en el caserio Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad". 

Fuente: Presupuesto del expediente técnico aprobado de obra. 

Autor: Municipalidad Distrital de Usquil. 
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ANEXO Nº 11: Detalle de gastos generales de la obra "Creaciòn del complejo deportivo en el 

caserio Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad". 

Fuente: Presupuesto del expediente técnico aprobado de obra. 

Autor: Municipalidad Distrital de Usquil. 

 

 

 

 

PROYECTO:

PARTIDA     : DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

01.00.00 GASTOS GENERALES VARIABLES

01.01.00 SUELDOS DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 10,840.00

Ingeniero Residente de obra 01 mes 2.00 3,300.00   6,600.00

Maestro de Obra 01 mes 2.00 2,120.00   4,240.00

01.02.00 BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 975.60

Leyes Sociales 9% 01 glb 0.09 10,840.00 975.60

01.03.00 SEGURIDAD 1,039.45

Equipo de Seguridad(EPP) Glb 1.0         339.00 339.00

Elaboracion, Implementacion y Administracion del Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
UND 1.0         250.00 250.00

Equipo de Proteccion Colectiva Glb 1.0         200.45 200.45

Recursos para Respuestas ante Emergencia en Salud Durante el trabajo Glb 1.0         250.00 250.00

01.04.00 OTROS SERVICIOS A TERCEROS 450.07

Densidad de Campo (Proctor Estandar Modif icado) UND 2.00 150.00 300.00

Servicio de Ploteo de planos UND 5.00 4.50 22.50

Servicio de Fotocopiados MILLAR 0.50 85.65 42.83

Servicio de Impresiones MILLAR 0.50 169.49 84.75

01.05.00 MATERIALES DE ESCRITORIO 109.27

Papel bond A4 75gr. mll 0.50 23.73 11.86

Archivador de palanca Und 2.00 6.78 13.56

Cuaderno A4 (100 hojas)  Und 2.00 4.24 8.47

Boligrafo color azul y rojo cja  0.50 44.37 22.19

Folder manila A4 (50 Und.) pqt 0.50 21.19 10.59

Fastener  cja 0.50 5.18 2.59

Cuaderno de Obra 100 Folios (Autocopiable) Und 1.00 40.00 40.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 13,414.39

02.00.00 GASTOS GENERALES FIJOS 170.32

Legalizacion de cuaderno de obra Und 1.00 50.32 50.32

Gastos Legales y Notariales Glb 1.00 120.00 120.00

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 170.32

TOTAL GASTOS GENERALES S/. (10 %) 13,584.71

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

ITEM ESPECIFICACIONES
N° de 

veces
UND. CANT. UNITARIO PARCIAL TOTAL

CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO SANTA CECILIA, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD
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ANEXO Nº 12: Cotización de agregados de la empresa JM FERRETEROS Y SERVICIOS 

S.A.C. para la obra "Creaciòn del complejo deportivo en el caserio Santa Cecilia, Distrito de 

Usquil-Otuzco-La Libertad". 

 

Fuente: Registro empresa Corporación Krystal. 

Autor: JM FERRETEROS Y SERVICIOS SAC. 
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ANEXO Nº 13: Cotización de agregados de la empresa JM FERRETEROS Y SERVICIOS S.A.C. 

para la obra "Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La 

Libertad". 

Fuente: Registro empresa Corporación Krystal. 

Autor: JM FERRETEROS Y SERVICIOS SAC. 
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ANEXO Nº 14: Cotización de Materiales a la empresa Ferreteria KONG S.A.C. – Trujillo. 

 

 Fuente: Registro empresa Corporación Krystal. 

Autor: Ferreteria KONG S.A.C. 
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ANEXO Nº 15: Cotización de agregados de la empresa JM FERRETEROS Y SERVICIOS S.A.C. 

para la obra " "Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, 

Distrito de Usquil , Otuzco, La Libertad". 

Fuente: Registro empresa Corporación Krystal. 

Autor: JM FERRETEROS Y SERVICIOS SAC. 
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ANEXO Nº 16: Cotización de fabricación de farolas y bancas para la obra "Creaciòn de la Plaza 

de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad". 

Fuente: Registro empresa Corporación Krystal. 

Autor: Servicios Generales PEREZ. 
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ANEXO Nº 17: Orden de servicio Nº 1819 correspondiente a la valorización Nº 01 de la obra   

“Creación del complejo deportivo en el caserio Santa Ceciclia, Distrito de Usquil- Otuzco-La 

Libertad”. 

Fuente: Empresa Corporación Krystal SAC. 

Autor: Municipalidad Distrital de Usquil. 
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ANEXO Nº 18: Orden de servicio Nº 2060 correspondiente a la valorización Nº 02 de la obra   

“Creación del complejo deportivo en el caserio Santa Ceciclia, Distrito de Usquil-Otuzco-La 

Libertad”. 

 

 Fuente: Empresa Corporación Krystal SAC. 

Autor: Municipalidad Distrital de Usquil. 
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ANEXO Nº 19: Orden de servicio Nº 2111 correspondiente a la valorización Nº 03 de la obra   

“Creación del complejo deportivo en el caserio Santa Ceciclia, Distrito de Usquil-Otuzco-La 

Libertad”. 

Fuente: Empresa Corporación Krystal SAC. 

Autor: Municipalidad Distrital de Usquil.
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ANEXO Nº 20: Orden de servicio Nº   619 correspondiente a la valorización Nº 01 de la obra   

“Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad". 
 

Fuente: Empresa Corporación Krystal SAC. 

Autor: Municipalidad Distrital de Poroto. 
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ANEXO Nº 21: Orden de servicio Nº   810  correspondiente a la valorización Nº 02 de la obra   

“Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad". 

 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal SAC. 

Autor: Municipalidad Distrital de Poroto. 
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ANEXO Nº 22: Orden de servicio Nº  1090  correspondiente a la valorización Nº 03 de la 

obra   “Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La 

Libertad". 

Fuente: Empresa Corporación Krystal SAC. 

Autor: Municipalidad Distrital de Poroto. 
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ANEXO Nº 23: Tabla salarial  regimen  de construccion civil. 

Fuente: CAPECO. 

Autor: Elaboración propia.  
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ANEXO Nº 24: Orden de servicio Nº    2110 correspondiente a la valorización Nº 01 de la obra   

"Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de 

Usquil , Otuzco, La Libertad". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal SAC. 

Autor: Municipalidad Distrital de Usquil. 
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ANEXO Nº 25: Orden de servicio Nº 2340   correspondiente a la valorización Nº 02 de la obra   

"Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de 

Usquil , Otuzco, La Libertad""Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia 

de Trujillo -  La Libertad". 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal SAC. 

Autor: Municipalidad Distrital de Usquil. 
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ANEXO Nº 26: Resumen tareas trabajadas  correspondienteal mes de julio obra “Creaciòn 

de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Corporación Krystal S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA CALIFICADA

13-0002-AC-86 2018

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 LLARO IBAÑEZ, Genaro Marcelino OPERARIO 19077671 x X X X X X x X X X X X x X X X X X x X X 21

2 VELASQUEZ VALDERRAMA Raul OPERARIO 18150607 x X X X X X x X X X X X x X X X X X x X X 21

3 CAMPOS VERA, Emerito Neri OPERARIO 48362087 x X X X X X x X X X X X x X X X X X x X X 21

4 GARCIA VALDERRAMA,Eider OFICIAL 71930628 x X X X X X x X X X X X x X X X X X x X X 21

84

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROTO

"CREACION DE LA PALZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE POROTO- PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

CATEGORÍA

Nombre del Proyecto:

Organismo Ejecutor  :

TOTALES

Documento de 

Identidad (DNI)
Total de Días                     ITEM Apellidos y Nombres

RESUMEN DE TAREAS DE DIAS TRABAJADOS

JULIOCódigo del Convenio :

____________________________________

Ingeniero Residente
Ing. Haro Zavaleta Omar

CIP: 142182

________________________________________

Vº Bº  Maestro de obra 
Ibañex julca Luis

DNI: 18066834
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ANEXO Nº 27: Resumen tareas trabajadas  correspondienteal mes de agosto obra “Creaciòn 

de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad". 

 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Corporación Krystal S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA CALIFICADA

13-0002-AC-86 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 LLARO IBAÑEZ, Genaro Marcelino OPERARIO 19077671 X X X x X X X X X x X X X X X x X X X X X x X X X X 26

2 VELASQUEZ VALDERRAMA Raul OPERARIO 18150607 X X X x X X X X X x X X X X X x X X X X X x X X X X 26

3 CAMPOS VERA, Emerito Neri OPERARIO 48362087 X X X x X X X X X x X X X X X x X X X X X x X X X X 26

4 CHAVEZ AGUILAR,Fernando Faustino OPERARIO 19065187 X X X X X X X X X X 10

5 GARCIA VALDERRAMA,Eider OFICIAL 71930628 X X X x X X X X X x X X X X X x X X X X X x X X X X 26

6 URTADO ALVARADO,Santiago OFICIAL 19088588 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24

138

RESUMEN DE TAREAS DE DIAS TRABAJADOS

AGOSTOCódigo del Convenio :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROTO

"CREACION DE LA PALZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE POROTO- PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

CATEGORÍA

Nombre del Proyecto:

Organismo Ejecutor  :

TOTALES

Documento de 

Identidad (DNI)
Total de Días                     ITEM Apellidos y Nombres

________________________________________

Vº Bº  Maestro de obra 
Ibañex julca Luis

DNI: 18066834

____________________________________

Ingeniero Residente
Ing. Haro Zavaleta Omar

CIP: 142182
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ANEXO Nº 28: Resumen tareas trabajadas  correspondienteal mes de septiembre obra 

“Creaciòn de la Plaza de armas del  Distrito de Poroto  - Provincia de Trujillo -  La Libertad". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Corporación Krystal S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA CALIFICADA

13-0002-AC-86 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 LLARO IBAÑEZ, Genaro Marcelino OPERARIO 19077671 x X X X X X x 7

2 VELASQUEZ VALDERRAMA Raul OPERARIO 18150607 x X X X X X x 7

3 CAMPOS VERA, Emerito Neri OPERARIO 48362087 x X X X X X x 7

4 GARCIA VALDERRAMA,Eider OFICIAL 71930628 x X X X X X x 7

5 URTADO ALVARADO,Santiago OFICIAL 19088588 X X X X X X X 7

35

RESUMEN DE TAREAS DE DIAS TRABAJADOS

SETIEMBRECódigo del Convenio :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROTO

"CREACION DE LA PALZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE POROTO- PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

CATEGORÍA

Nombre del Proyecto:

Organismo Ejecutor  :

TOTALES

Documento de 

Identidad (DNI)
Total de Días                     ITEM Apellidos y Nombres

________________________________________

Vº Bº  Maestro de obra 
Ibañex julca Luis

DNI: 18066834

____________________________________

Ingeniero Residente
Ing. Haro Zavaleta Omar

CIP: 142182
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ANEXO Nº 29: Resumen tareas trabajadas  correspondienteal mes de septiembre obra  

"Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de 

Usquil , Otuzco, La Libertad". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Corporación Krystal S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA CALIFICADA

13-0002-AC-86 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 HUACANJULCA  AGUILAR SANTOS OPERARIO 41229425 X X X X X X X X X X X X 12

5 HURTADO ALVARADO JULIAN OFICIAL 19090638 X X X X X X X X X X X X 12

24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL

"OTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE LOS CASERIOS CAULIMALCA Y LA QUESERA DISTRITO DE USQUIL- PROVINCIA DE OTUZCO- REGION LA LIBERTAD"

CATEGORÍA

Nombre del Proyecto:

Organismo Ejecutor  :

TOTALES

Documento de 

Identidad (DNI)
Total de Días                     ITEM Apellidos y Nombres

RESUMEN DE TAREAS DE DIAS TRABAJADOS

SETIEMBRECódigo del Convenio :

____________________________________

Ingieniero Residente
Juan Haro Lizarraga 

CIP: 1453982

________________________________________

Vº Bº  Maestro de Obra
Rene Silva Lozano

DNI: 17963252
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ANEXO Nº 30: Resumen tareas trabajadas  correspondienteal mes de octubre obra  

"Optimizaciòn  de los sistemas  de riego  de los caserios  Caulimalca y la Quesera, Distrito de 

Usquil , Otuzco, La Libertad". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Corporación Krystal S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA CALIFICADA

13-0002-AC-86 2018

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 HUACANJULCA  AGUILAR SANTOS OPERARIO 41229425 X X X X X x X X X X X X x X X X 16

2 HUACANJULCA AURORA SANTIAGO OPERARIO 43057683 X X X X X x X X X X X X x X 14

3 HURTADO ALVARADO JULIAN OFICIAL 19090638 X X X X X x X X X X X X x X X X 16

4 JUAREZ GARCIA HOMERO OFICIAL 19088588 X X X X X X X 7

53

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL

"OTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE LOS CASERIOS CAULIMALCA Y LA QUESERA DISTRITO DE USQUIL- PROVINCIA DE OTUZCO- REGION LA LIBERTAD

CATEGORÍA

Nombre del Proyecto:

Organismo Ejecutor  :

TOTALES

Documento de 

Identidad (DNI)
Total de Días                     ITEM Apellidos y Nombres

RESUMEN DE TAREAS DE DIAS TRABAJADOS

OCTUBRECódigo del Convenio :

________________________________________

Vº Bº  Maestro de Obra
Rene Silva Lozano

DNI: 17963252

____________________________________

Ingieniero Residente
Juan Haro Lizarraga 

CIP: 1453982



   Aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción para determinar el margen bruto de la 

empresa Corporación Krystal S.A.C. Trujillo, 2018. 

 

León Suarez, Susan Charlot Pág. 93 

 

ANEXO Nº 31: Resumen tareas trabajadas  correspondienteal mes de septiembre obra 

"Creaciòn del complejo deportivo en el caserio Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La 

Libertad". 

 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Corporación Krystal S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA CALIFICADA

13-0002-AC-86 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 CHAVEZ LEYVA  JOSE VICTORIANO OPERARIO 19066724 X X X X X X X X X X X 11

5 CUENCA AVALOS SANTOS DIONICIO OFICIAL 46563952 X X X X X X X X X X X 11

22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL

"CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL  CASERIO SANRA CECILIA  DISTRITO DE USQUIL- PROVINCIA DE OTUZCO- REGION LA LIBERTAD"

CATEGORÍA

Nombre del Proyecto:

Organismo Ejecutor  :

TOTALES

Documento de 

Identidad (DNI)
Total de Días                     ITEM Apellidos y Nombres

RESUMEN DE TAREAS DE DIAS TRABAJADOS

SETIEMBRECódigo del Convenio :

____________________________________

VºBº Ingeniero residente
Otiniano Reyes Hansk 

C.P123652

________________________________________

VºBº   Maestro de Obra
Roque Yupanqui Elmer

18035285 
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ANEXO Nº 32: Resumen tareas trabajadas  correspondienteal mes de octubre obra "Creaciòn del 

complejo deportivo en el caserio Santa Cecilia, Distrito de Usquil-Otuzco-La Libertad". 

 

Fuente: Empresa Corporación Krystal S.A.C. 

Autor: Corporación Krystal S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANO DE OBRA CALIFICADA

13-0002-AC-86 2018

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 CHAVEZ LEYVA  JOSE VICTORIANO OPERARIO 19066724 X X X X X x X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X 26

2 GARCIA MANTILLA JUAN ALBERTO OPERARIO 19062283 X X X X X x X X X X X X x X X X X X X X X X X X X 25

3 CUENCA AVALOS SANTOS DIONICIO OFICIAL 46563952 X X X X X x X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X 26

4 HORNA ROLDAN RONALD WILIANS OFICIAL 19566739 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22

99

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL

"CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL  CASERIO SANRA CECILIA  DISTRITO DE USQUIL- PROVINCIA DE OTUZCO- REGION LA LIBERTAD"

CATEGORÍA

Nombre del Proyecto:

Organismo Ejecutor  :

TOTALES

Documento de 

Identidad (DNI)
Total de Días                     ITEM Apellidos y Nombres

RESUMEN DE TAREAS DE DIAS TRABAJADOS

OCTUBRECódigo del Convenio :

________________________________________

VºBº   Maestro de Obra
Roque Yupanqui Elmer

18035285 

____________________________________

VºBº Ingeniero residente
Otiniano Reyes Hansk 

C.P123652


