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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: “PROPUESTA DE GESTIÓN DEL 

TIEMPO UTILIZANDO PULL PLANNING Y SU RELACIÓN CON EL 

CUMPLIMIENTO DE PLAZO DEL COLEGIO INNOVA SCHOOLS-ARABISCOS, 

S.J.L., 2018” estudia el impacto de la implementación de herramientas del Sistema Last 

Planner en un proyecto que cuenta con un sistema de gestión tradicional. Para tales efectos, se 

implementó Pull Planning, con la finalidad de optimizar los flujos de trabajo y los procesos, 

identificar las restricciones, reducir actividades sin valor y cumplir con los plazos. 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado los enfoques de la filosofía 

lean construction, que define una construcción sin perdidas. Luego, se evaluó la gestión del 

proyecto de construcción “Colegio Innova Schools”; mediante la recolección de datos de los 

miembros del staff y los encargados de la producción a través de la técnica de entrevista y 

observación. A continuación, se implementó “Pull Planning” en el proyecto y se cuantificaron 

las mejoras obtenidas a través de determinados indicadores como; la curva S, el porcentaje de 

plan cumplido (PPC) e índice de desempeño del cronograma (SPI). 

Finalmente, se muestra que existe una relación proporcional entre la aplicación de las 

herramientas Lean y los beneficios de plazo y costo en un proyecto. Por lo tanto, el proyecto 

en ejecución optimiza su productividad, mejora sus flujos de trabajo y aumenta el 

cumplimiento de las actividades planificadas en su programación cuando aplica las 

herramientas para una gestión del tiempo. 

 

Palabras clave: Pull Planning, Last Planner System, Lean Construction, curva S, PPC, SPI y 

plazo. 
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ABSTRACT 

 

The present research known as “TIME MANAGEMENT PROPOSAL USING 

PULL PLANNING AND ITS RELATIONSHIP TO IMPROVE THE DEADLINE 

FULFILLMENT IN INNOVA SCHOOL-ARABISCOS SCHOOL, S.J.L., 2018” studies 

the impact of Last Planner System tools implementation on a traditional management system 

project. For such purposes, Pull Planning was implemented in order to optimize workflows and 

processes, identify restrictions, decreasing non-value activities and meeting deadlines.  

For the development of the current investigation, Lean Construction philosophy have 

been used, which defines a construction without losses. Following, the “Colegio Innova 

School” construction project management was evaluated by data collection from staff members 

and personnel in charge of production through the interview and observation technique. Then, 

Pull Planning was implemented in the project and the improvements obtained through certain 

indicators such ad S Curve, Percentage Plan Completed (PPC) and Scheduled Performance 

Index (SPI) were quantified.  

Finally, it is shown that there is a proportional relationship between the application of 

Lean tools and the benefits of time and cost in a project. Therefore, the running project  

optimizes your productivity, improves your workflows, and increases compliance with planned 

activities in your schedule when you apply the tools for time management. 

 

 

 

Keywords: Pull Planning, Last Planner System, Lean Construction, S Curve, PPC, SPI and 

term. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

 

En los últimos años el sector educativo ha crecido de manera sostenida en 

nuestro país; más aún en el sector privado, la demanda para construir colegios ha hecho 

que muchas empresas realicen proyectos educativos cada vez en mayores cantidades y 

disminuyendo los plazos de ejecución. Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), desde el año 2008 al 2018 los establecimientos educativos han ido 

incremento a nivel nacional en un 22.4%. Los colegios de Innova Schools, es una de las 

cadenas de colegios más importantes en nuestro país, y hay una fuerte demanda debido 

al modelo de enseñanza, la cual se repercute en el crecimiento de la cantidad de 

estudiantes y a su vez también en la demanda de infraestructura de los colegios. 

Esta demanda de infraestructura ha llevado a que aparezcan nuevas empresas 

constructoras, desarrollando y ejecutando sus propios proyectos o adjudicándose obras 

del sector público y privado. 

Lo que tienen en común estos proyectos son los plazos cada vez más exigentes 

y a menores costos, es decir ciclos de duración de los procesos constructivos reducidos 

alcanzando altos índices de productividad en la utilización de los recursos. Sin embargo, 

en la fase de ejecución, las empresas priorizan terminar en plazo, concentrando 

esfuerzos por entregar la obra en el tiempo acordado y dejando de lado el control de los 

recursos, trayendo como consecuencia márgenes de rentabilidad inferior a lo 

contratado. 

Es frecuente encontrar obras de construcción con altos índices de 

improductividad. Flavio Picchi (1993) en su tesis doctoral calcula que los desperdicios  
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que generan las obras de construcción en Sao Paulo (Brasil) bordean el 30% de costo 

total de la obra. Es decir, si tuviéramos un proyecto de cuatro viviendas, podríamos  

 

construir la cuarta vivienda con el desperdicio generado de los otros tres. Es importante 

señalar que el desperdicio es representado como toda pérdida que genera un costo, pero 

no agrega valor al producto desde el punto de vista del cliente, por tanto, el enorme 

costo generado por los desperdicios incrementa el producto final. 

Según Cabrera (2018), uno de los problemas al final de todo proyecto de 

construcción es la insatisfacción de quien encargó su desarrollo, por sobrecostos, retraso 

en los plazos, calidad insuficiente y condiciones de uso inferiores a las requeridas. De 

lo mencionado, la industria de la construcción presenta dificultades de productividad, 

incorrecta planificación, incumplimiento de plazos, variabilidad en el flujo de trabajo, 

insuficiente control y baja calidad, los cuales dependen básicamente de la ejecución 

inadecuada de los sistemas de producción o la falta de diseño formal de estos. 

De lo mencionado, Ballard (1994) refiere que, en la planificación tradicional, la 

variabilidad en obra es alta y hay factores determinantes que no se previenen 

correctamente, lo que genera incertidumbre, tiempos improductivos y descoordinaciones 

entre las áreas involucradas. Sin embargo, los principales cambios que han 

experimentado los proyectos de construcción han provocado cambios en los métodos de 

construcción, lo cual es totalmente de esperar ya que con el desarrollo de nuevos avances 

tecnológicos el sector se ha modernizado bastante. Estos cambios han llevado a 

nacimientos de nuevas herramientas de planificación, que intentan adaptarse en lo mejor 

posible a los cambios en el sector de la construcción, Abner (2014). 
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Para esquematizar las causas – efectos del problema en estudio se realizó un 

Diagrama de Ishikawa:  

Figura 1: Diagrama de Ishikawa  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, cabe resaltar que las actividades que determinan el éxito de la 

gestión y administración del tiempo en un proyecto son el planeamiento y la 

programación, pues representan un rol muy importante para el desarrollo de toda la obra, 

siendo responsables de crear y dar ritmo al avance físico para cumplir con los plazos 

establecidos. He aquí la importancia de identificar, implementar y seguir innovando en 

buenas prácticas para la planificación estratégica de proyectos de ingeniería que permitan 

optimizar procesos en la construcción y gestión con la finalidad de cumplir el alcance en 

el plazo establecido, con el costo óptimo y satisfaciendo la calidad del cliente.  Así 

mismo, Chokewanka (2018) establece que cada proyecto es independiente y por ello sus 

necesidades en la planificación varían, no obstante, todos requieren una adecuada 

planificación mediante herramientas de gestión. 
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1.1.1 Antecedentes 

Angeli, A. (2017). Implementación del sistema last planner en edificación en 

altura en una empresa constructora. Tesis para optar el título de ingeniero civil. 

Universidad Andrés Bello, Chile. El presente trabajo tiene como objetivo analizar los 

datos obtenidos a partir de la metodología Last Planner en dos edificios de altura de una 

empresa constructora, ubicados en la comuna de Las Condes y San Miguel. Para ello se 

hará una recopilación bibliográfica, recolección de datos a partir de la implementación 

en obra y un análisis de resultados. 

  En la industria de la construcción, siempre se ha caracterizado por ser un rubro 

conservador y reticente a los cambios, por lo que aplicar nuevos métodos y tecnologías 

para maximizar los recursos antes mencionados y mantener un control de éstos resulta 

difícil de introducir y masificar. Se concluye de la investigación, que cada proyecto de 

construcción implica altos costos, necesitando una buena planificación para lograr los 

objetivos propuestos y obtener mayores utilidades en el menor tiempo posible. Por esta 

constante búsqueda de optimizar recursos y mejorar la productividad es que nace el 

sistema Last Planner, el cual se basa en la filosofía Lean Construction, que básicamente 

se resume en la construcción sin pérdidas. 

  Duarte, L. (2009). Mejoramiento de la planificación y control en la 

construcción, mediante el sistema: El último planificador. Tesis para optar el grado de 

magister en ingeniería y gerencia de la construcción. Universidad de los Andes, 

Colombia. Menciona que el Sistema del último planificador permite reducir plazos y al 

reducir plazos, se limita la utilización de recursos que se estimaron. También hace 

mención a que todo trabajo sea medido y que se represente por el PPC para que se pueda  
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mejorar y poder controlar mejor las actividades que no pudieron cumplirse según lo 

programado. 

Se concluye de la investigación, que el último planificador, tiene como base que haya 

participación de todos los involucrados en el proyecto, que haya una relación con la 

planificación y la producción. Donde el esquema es ganar, se debe hacer notar que el 

esquema de trabajo y la participación se hace propio. 

  Pinto De La Sota, S. (2010).  Evaluación y mejoramiento de los sistemas de 

producción en proyectos de construcción. Tesis para optar el grado de magister en 

ciencias de la ingeniería, Universidad Católica de Chile, Chile. Menciona que la industria 

de la construcción se viene aplicando el Último planificador, como una herramienta de 

control de la producción por medio de compromisos confiables en los distintos niveles 

de la planificación utilizándose este sistema únicamente para la planificación operativa. 

  Se propone entonces realizar una evaluación real en terreno mediante el análisis 

del comportamiento natural de los involucrados, creando una metodología paso a paso a 

través de un caso de estudio para a partir de este, establecer un mejoramiento al diseño 

de sistemas de producción en proyectos de construcción. Se concluye de la investigación, 

que la adecuada utilización del Último Planificador así como otras técnicas de 

mejoramiento de procesos, que generen el ambiente para la creación de un plan de trabajo 

confiable desde el inicio del proyecto reduciendo la improvisación, con la finalidad de 

evitar que ocurran complicaciones por no tomar importancia al plan inicial, impidiendo 

que se identifique a tiempo los problemas que sucedan y causen mayor incertidumbre así 

como variabilidad al proyecto, ocasionando pérdidas y trabajo que no agrega valor. 
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  Díaz, D. (2007). Aplicación del sistema de planificación de Last Planner a la 

construcción de un edificio habitacional de mediana altura. Tesis para optar el título de 

ingeniero civil, Chile. Tiene como objetivo principal evaluar el sistema de planificación  

 

“Last Planner”, mediante su implementación en la construcción de un edificio 

habitacional de mediana altura. Lo que se busca es detectar sus virtudes para potenciarlas 

y determinar las fallas que posee este sistema, identificando sus causas y planteando 

soluciones. 

  Se concluye que el sistema de planificación “Last Planner” posee aspectos 

positivos, siendo una buena herramienta para reducir la variabilidad e incertidumbre 

inherente al sector de la construcción. Sin embargo, la principal falla del sistema es que 

presenta dificultades al momento de lograr una adecuada implementación en obra, si no 

existe una persona diferente a los profesionales de terreno, que se preocupe de levantar 

las restricciones que restringen la ejecución adecuada de las actividades programadas 

semanalmente. 

Díaz, R. (2018). Modelo basado en el lean construction para proyectos de 

edificación: Caso edificio William Morris de la UCSM. Tesis para optar el grado 

académico de Doctor en ciencias en ingeniería de producción, Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, Perú. Actualmente las construcciones de edificaciones en la 

ciudad de Arequipa no se siguen modelos que permitan mejorar la productividad, lo que 

trae como consecuencia el incumplimiento de la entrega de obra y con costos muy 

superiores a los presupuestados; no existiendo datos sobre el control de la productividad; 

tampoco se identifican pérdidas ni se optimizan los procesos. Por eso se tiene como 

propuesta de un modelo de gestión para la construcción de edificios, aplicando la teoría  
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vigente sobre Lean Construction; validándolo en la construcción del edificio William 

Morris. 

  Se concluye en la investigación, la aplicación de un modelo secuencial a seguir, 

en el siguiente orden: a) sectorización del proyecto, b) elaboración de la programación  

 

rítmica de la obra, c) loock ahead, d) identificación de las restricciones y su 

levantamiento, e) programación semanal y diaria, f) porcentaje del plan cumplido y las 

causas de incumplimiento; con el propósito de lograr una gestión del proyecto más 

óptima en la construcción de edificios en la ciudad de Arequipa. 

  Corilla, S. (2016). La implementación del “Pull Planning” para mejorar la 

confiabilidad de la programación de etapa de acabados en una edificación de oficinas. 

Tesis para optar el título profesional de ingeniero civil, Universidad Católica del Perú, 

Perú. Menciona que la herramienta “Pull Planning” tiene como propósito la 

identificación colaborativa de restricciones de las actividades de producción, con la 

finalidad de lograr flujos de trabajo continuos. Es lograr la participación de todos los 

involucrados: jefes de campo, jefes de subcontratos, proveedores y capataces con el fin 

de que compartan ideas, opiniones y puedan obtener soluciones de las restricciones en 

conjunto. Estas reuniones generan compromiso y unión en el equipo.  

  Debido a tanta incertidumbre a la hora de construir es que se introduce la 

filosofía Lean Construction, que tiene objetivo la mejora continua, minimizar las 

pérdidas y maximizar el valor del producto final, diseñado conjuntamente con el cliente. 

Y con ello se concluye de la investigación, la metodología Pull Planning que es una 

sesión de trabajo, donde todos los involucrados en la ejecución de la obra construyen en  
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conjunto el plan de obra, sumando los procesos constructivos de cada uno, con esta 

metodología se logra mejorar la confiabilidad de la programación. 

  Guzmán, A. (2014). Aplicación de la filosofía Lean Construction en la 

planificación, programación, ejecución y control de proyectos. Tesis para optar el título 

de ingeniero civil, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. El presente trabajo se 

centra en la aplicación de la filosofía lean construction como método de planificación, 

 

 ejecución y control de un proyecto de construcción. Se describen los principales 

conceptos y herramientas de la filosofía lean para poder generar una base teórica sólida 

que respalde la aplicación de herramientas y el análisis de resultados en los proyectos, 

con la finalidad de difundir la metodología de aplicación de cada herramienta.  

  Por otro lado, se analizan los resultados de productividad obtenidos a lo largo 

del proyecto y se comparan con estándares de obras de construcción en el país con la 

finalidad de demostrar los buenos resultados que brinda esta filosofía y de esta forma 

alentar a que se expanda a una cantidad mayor de empresas del rubro construcción. Se 

concluye de la investigación, que la filosofía Lean incrementa el valor del producto para 

los clientes finales y a su vez incrementar las ganancias de la empresa. 

  Fernández, R. (2018). Evolución en la gestión de obras de los años ´80 al 2017 

- filosofía Lean Construcción. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil. 

Universidad Ricardo Palma, Perú. En el presente trabajo se describen las teorías, técnicas 

y métodos desde el inicio con F. Taylor y H. Fayol, en los 1911, en búsqueda de la 

sistematización de la construcción. Se revisan las teorías, técnicas y métodos de gestión, 

que se aplican en el Perú desde la década del 80´, hasta 2017, siguiendo una línea 

continua de conocimiento que hoy son parte de la teoría actual en la Gerencia de  
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Proyectos, teniendo como cambio significativo entre la construcción por conversión de 

procesos y la construcción por flujo de procesos, y el impacto en la ingeniería del país, 

por eso la importancia de que se introduzca de manera paulatina en nuestro país, porque 

aún hay resistencia aplicar las herramientas que nos brinda dicha filosofía. Se concluye 

de la investigación que los resultados obtenidos y los beneficios que brinda la aplicación 

de esta filosofía en proyectos de edificaciones con el fin de incentivar su aplicación para 

una mejora de todo el sector construcción del Perú. 

1.2.Formulación del Problema 

1.2.1. Problema principal 

          ¿De qué manera la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull Planning se 

relaciona con el cumplimiento de plazo en el colegio Innova Schools-Arabiscos? 

1.2.2. Problema específicos 

- ¿De qué manera la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull Planning se 

relación con la planificación en el colegio Innova Schools-Arabiscos? 

- ¿De qué manera la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull Planning se 

relaciona con el cumplimiento de los planes semanales en el colegio Innova 

Schools-Arabiscos? 

- ¿De qué manera la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull Planning se 

relaciona con el levantamiento de restricciones de las actividades programadas en 

el colegio Innova Schools-Arabiscos? 
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1.3.Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

           Determinar la relación de la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull 

Planning con el cumplimiento de plazo en el colegio Innova Schools-Arabiscos. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Determinar la relación de la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull 

Planning con la planificación en el colegio Innova Schools-Arabiscos. 

- Determinar la relación de la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull 

Planning con el cumplimiento de los planes semanales en el colegio Innova 

Schools-Arabiscos.  

- Determinar la relación de la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull 

Planning con el levantamiento de restricciones de las actividades programadas 

en el colegio Innova Schools-Arabiscos.  

1.4. Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

 Existe relación entre la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull 

Planning y el cumplimiento de plazo en el colegio Innova Schools-Arabiscos. 

 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

- Existe relación entre la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull 

Planning y la planificación en el colegio Innova Schools-Arabiscos. 
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- Existe relación entre la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull 

Planning y el cumplimiento de los planes semanales en el colegio Innova 

Schools-Arabiscos. 

- Existe una relación entre la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull 

Planning con el levantamiento de restricciones de las actividades programadas 

en el colegio Innova Schools-Arabiscos. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación del presente trabajo, se muestran en la tabla 1: 

Tabla 1  

Tipo y niveles de investigación 

 

Según su propósito 

Aplicada  

Es aplicada, porque se pone en práctica los conocimientos de la 

herramienta del Pull Planning  y la mejora continua con la 

finalidad de poder aplicarlos en el área de producción de una 

empresa. 

Según su relación 

Correlacional 

Investigación que busca conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular para predecir cómo se puede comportar un 

concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras 

variables vinculadas.  

Según la naturaleza 

de datos 

Cuantitativa  

Porque busca analizar el impacto de la implementación del Pull 

Planning respecto al tiempo. 

Según su diseño de 

contrastación  

Explicativa  

Investigación que se propone explicar determinado fenómeno de 

la realidad mediante la combinación del análisis y la síntesis. 

Busca establecer una serie de proposiciones coherentes sobre un 

objeto de estudio (Caballero Romero, 2000)  

 

Fuente: Guía metodológica UPN 
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2.1.1. Variables y Operacionalización 

 

2.1.1.1.Identificación de variables: 

Variable Independiente: Pull Planning. 

Variable Dependiente: Mejorar el cumplimiento de plazos. 

2.1.2. Operacionalización de Variables 

Ver tabla N°2 



“IMPLEMENTACIÓN DEL PULL PLANNING Y SU RELACIÓN PARA 

MEJORAR EL CUMPLIMINETO DE PLAZOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL COLEGIO INNOVA SCHOOLS-ARABISCOS, S.J.L. 2018” 

” 

  
 
 

 

 

 

Ramirez Seguil, A. Pág. 26 

 
 

Tabla 2  

Definición operacional de las variables 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES            INDICADORES 
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El Pull Planning es una herramienta 
de planificación a largo plazo; sin 
embargo, también puede ser usada 
para elaborar programaciones 
semanales o diarias. Esta 

herramienta requiere que los 
participantes tengan varias 
reuniones en la etapa de 
planificación de la obra, en las 
cuales se identifiquen correctamente 
el inicio y término de los hitos del 
proyecto. 

El Pull Planning es un componente 
esencial del Last Planner System. Es 
una planificación colaborativa, 
transparente y flexible, que ayuda a 
eliminar la sobreproducción. Se realiza 
una planificación desde el término de un 
hito hacia atrás, con la participación de 
todos los involucrados en el proyecto, no 
solo ingenieros responsables, sino 
también los capataces de todas las 
especialidades, ya que se encuentran 
directamente relacionados con la 
ejecución del proyecto; de esta forma, 
todas las tareas estarán definidas y 
secuenciadas. 

Planeamiento 

Curva S 

 

SPI (Schedule 
Performance Index) 
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La planificación es un proceso de 
tomas de decisiones para alcanzar 
un futuro deseado, teniendo en 
cuenta la situación actual y los 
factores internos y externos que 
pueden influir en el logro de los 
objetivos. (Jiménez, 1982) 

Mediante la observación diaria se 
evaluará si la planificación es confiable y 
se deberá cuantificar las mejoras, éstas 
se medirán por medio de los indicadores 
de control. 

Tiempo 

PPC (Porcentaje de Plan 
Cumplido) 

 

TMR (Task Made Ready) 
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2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población son ejecuciones de los colegios privados en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 

2.2.2. Muestra 

Colegio Innova School Sede Arabiscos en San Juan de Lurigancho. 

2.3.Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

  La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos 

se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que 

será útil a una investigación en común. (Bautista, 2015, párr.4). 

  La técnica que se utilizara en esta investigación es la Observación, ya qué es 

el método fundamental de obtención de datos de la realidad, esto consiste en obtener 

información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada e interpretativa 

de un objeto o de un fenómeno determinado. 
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Tabla 3  

Detalle de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

TÉCNICA JUSTIFICACIÓN     INSTRUMENTOS APLICADO EN: 

Entrevista 

Preguntar al Jefe de 

Campo si hubieron 

restricciones para 

realizar en campo lo 

programado y si las 

hubieron describir 

cuales fueron. 

Lista de chequeo. 

Lapicero 

 

Encargados del 

Área de 

producción. 

Observación 

Directa 

Verificar en campo 

cuántas actividades 

se han realizado 

según lo 

programado y que 

porcentaje se 

realizó. 

Guías de 

Observación. 

 

 

Encargados del 

Área de 

producción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.4. Procedimiento 

A continuación, se muestran los procedimientos realizados en la investigación: 

2.4.1.  Recolección de la información 

 

Tabla 4  

Pasos para acopio de información 

 

Pasos Detalles 

Pre –Trabajo de gabinete 

 

Se realiza la reunión previa con los SC, donde se les 

expondrá la forma de trabajar mediante el enfoque de 

la herramienta Pull Planning. Se les dará toda la 

información del proyecto para que lo estudien y una 

vez que tengan todo claro, se procederá a realizar la 

planificación mediante hitos y de manera inversa, de 

atrás hacia adelante. 

Se realizará con el Jefe de Campo, las sectorizaciones, 

los trenes de trabajos y la Línea base. 

 



“PROPUESTA DE GESTIÓN DEL TIEMPO UTILIZANDO PULL 

PLANNING Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE PLAZO EN 
EL COLEGIO INNOVA SCHOOLS-ARABISCOS, S.J.L. 2018” 

” 

  

 

 

Ramirez Seguil, A. Pág. 29 

 

Trabajo de Campo 

Se verificará en obra con el Jefe de Campo, que los 

trabajos que se hayan planificado se hayan cumplido y 

describir qué restricciones hubo, con estos datos se 

llenará en la ficha de recolección de datos.  

Post –Trabajo de gabinete 

Se vaciará todos los datos a nuestros formatos de 

Excel del PPC y curva S. 

Con estos indicadores se podrá evaluar el estado de la 

obra y cómo vamos con el cumplimiento de plazo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2. Fundamento Teórico 

 

2.4.2.1.  Lean Construction 

 Según Ghio, V. (2001), la filosofía Lean Construction se origina a partir del 

Lean Production, el cual tuvo un impacto positivo en la industria automotriz, ya que 

logró cambiar la producción en masa por una producción lineal, en la cual existían 

flujos de trabajo continuos. Este cambio logró reducir las pérdidas, optimizar los 

tiempos de fabricación, reducir la variabilidad de los procesos, controlar el proceso 

completo y, sobre todo, enfocarse en las reales necesidades del cliente.  

 En 1992, Lauri Koskela adecúa el sistema de Ohno hacia la construcción. 

Luego, Glenn Ballard y Greg Howell desarrollan el Sistema del Último Planificador 

(LPS, por sus siglas en inglés). Esta herramienta permite disminuir la alta 

variabilidad en los proyectos de construcción, que es la principal causa de pérdidas, 

mediante una programación a corto plazo para lograr una producción más limpia, sin 

pérdidas (grasa). 
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Figura 2: Objetivos de Lean Construction  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2.1.1. Maximizar el valor al cliente 
 

 

Según Ghio, V. (2001), valor es todo aquello que ayuda al cliente a 

alcanzar sus objetivos. Lo define el cliente y lo genera el productor. El objetivo 

del cliente se presume que está dentro del alcance del proyecto. Pero, si el 

alcance se ve distorsionado, no cubrirá las necesidades del cliente; entonces, se 

debe contribuir a que pueda identificar sus verdaderas necesidades. 

Está claro, que sólo se logrará maximizar el valor al cliente cuando se 

logre identificar y satisfacer sus verdaderas necesidades. Las actividades o 

alcances que no logren cubrir estas necesidades, son pérdidas. La importancia de 

esta expresión radica en que si no se lograr cubrir este primer objetivo, el 

segundo queda sin efecto, pues se podría construir eficientemente (minimizando 

pérdidas), pero algo que no sirva bien a los usuarios. 

 

2.4.2.1.2. Minimizar el Desperdicio 
 

Según Ghio, V. (2001), pérdida o desperdicio es todo aquello que genera 

costo, pero que no da valor a la producción como medio para cubrir las 

necesidades del cliente. Entonces, se debe tratar de reducirlos o eliminarlos. Son 
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8 los tipos de pérdidas desarrollados en la producción: Las 7 primeras fueron 

identificadas por Shingo y la octava por Koskela. 

Sobreproducción 

Es producir más de lo que se requiere o antes de lo que se necesite para 

cubrir las necesidades del cliente.  

Esperas 

Tiempo perdido mientras se espera para el siguiente paso en el proceso, 

estos incluyen las esperas de material, información, máquinas, herramientas, 

cuellos de botella, etc.  

Transportes 

Son el traslado de recursos (materiales, equipos, etc.) más de lo necesario 

hasta el lugar donde se han de realizar las actividades. Es decir, ubicarlos en 

lugares temporales, antes de situarlos en los lugares de procesamientos finales.  

Sobre procesamiento 

Es la realización de mayor trabajo del necesario para la generación de un 

producto o servicio de más de la que el cliente no requiere. 

Inventarios 

Exceso de materia prima, productos y procesos. Estos desencadenan 

otros tipos de desperdicios como: esperas y transportes.  

Movimientos 

Son cualquier movimiento que no es necesario para completar una 

operación o actividad. Estos pueden ser de personas, materiales o herramientas.  

Defectos (Trabajos rehechos) 

Información, productos o servicios incorrectos o incompletos. 
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Talento humano 

Este desperdicio se refiere a no utilizar ni aprovechar la creatividad, la 

innovación o la inteligencia de la fuerza de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Objetivos de Lean Construction  

Fuente: Adaptado de Araujo, C. (2016) 

 

Según Ghio, V. (2001), para un mayor reconocimiento de las pérdidas, se han 

identificado tres tipos de trabajos dentro de los sistemas de producción. 

Trabajo Productivo (TP) 

Trabajo que aporta en forma directa a la producción. Por ejemplo: la 

instalación de acero corrugado, el asentado de ladrillo, etc. 

Trabajo Contributorio (TC) 

Trabajo de apoyo que debe ser realizado para que pueda ejecutarse el trabajo 

productivo. Pero no aporta directamente a la producción. Entonces, es una pérdida 

indirecta, en segunda categoría. Por ejemplo: la preparación de mezcla de concreto, 

transporte de material, etc. 
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Trabajo No Contributorio (TNC) 

Cualquier actividad que no genere producción y que no son necesarias, tienen 

un costo y caen directamente en la categoría de pérdida. Por ejemplo: Trabajos 

rehechos, esperas, etc. 

2.4.2.2.  Teorías de Producción 

Según Koskela, L. (1992)., una teoría de producción es un marco de 

conocimiento, que actúa como un instrumento necesario para el aprendizaje. Permite 

a los principiantes hacer cosas que normalmente los expertos harían, con el propósito 

de cumplir con los objetivos de la producción: 

- La meta principal es transformar la materia prima en producto final. 

- La meta interna es minimizar o eliminar los desperdicios. 

- La meta externa es maximizar el valor al cliente. 

No obstante, toda teoría debe explicar cuáles son las acciones y cómo esas acciones 

contribuyen a cumplir los objetivos de la producción. Se tiene que diseñar el sistema de 

producción y plantear estrategias enfocadas en minimizar las pérdidas y agregar valor al 

cliente. El control del sistema permite la identificación de potencialidades de mejoras que 

permitan seguir reduciendo desperdicios y agregando valor. 

 

Figura 4: La necesidad del desarrollo de las Teorías de Producción  

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 

 

 

LA APLICACIÓN de la Teoría nos lleva 
a mejorar nuestro Performance

LA NO APLICACIÓN, conduce a que 
se obtenga un pobre performance
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Tabla 5  

Síntesis y comparación de las Teorías de Producción 

 

Producción 

como: 
Transformación Flujo Valor 

Producción es: 
Transformación de 

inputs en outputs 

Transformación, 

movimiento, inspección y 

espera 

Creación de Valor 

para el cliente a 

través de la atención 

de sus necesidades 

Principios: 

Descomposición 

del trabajo en 

tareas y 

optimización de 

las mismas 

Eliminación de pérdidas y 

reducción de la 

variabilidad 

Tener en cuenta 

todas las 

necesidades del 

cliente y su flujo 

Contribución a 

la meta de 

producción: 

Ocuparnos de lo 

que tiene que 

hacerse 

Ocuparnos de que lo 

innecesario se haga tan 

poco como sea posible 

Todos las 

necesidades del 

cliente son 

atendidas de la 

mejor manera 

posible 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2.3.  La construcción en el Perú 

2.4.2.3.1.            El sistema de gestión tradicional 

 

Según Ghio, V. (2001), en la construcción tradicional, los proyectos se 

descomponen en las etapas de planeamiento, ejecución y control. Para ello, 

primero se desarrollan planes o cronogramas con un gran nivel de detalle durante 

la etapa de planeamiento. Luego, se realiza la ejecución, y para lograr que dichos 

planes se cumplan, este sistema realiza un control exhaustivo a cada actividad 

del plan. Entonces, la estrategia utilizada para asegurar que los proyectos 

cumplan sus objetivos es un sistema reactivo. Se desgastan realizando planes que 

se desactualizarán muy rápido y que poseen una baja probabilidad de 
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confiabilidad, y se orienta a realizar un control exhaustivo de actividades. Es 

decir, se controlan las actividades cuando ya fallaron estos planes. 

La desactualización rápida de los cronogramas, genera que durante la 

ejecución de las actividades no se tenga un plan a ejecutar. Entonces, realmente 

el desarrollo de las actividades se ejecuta de manera improvisada y caótica, 

dejando muchas veces a decisión del personal de obra. En esta realidad, existe 

una alta variabilidad en los procesos, generando que paren los flujos, pérdidas 

de productividad, procesos ineficientes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sistema tradicional de construcción  

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 

 

2.4.2.3.2.            La Excelencia Operacional en la construcción 

 

Según Araujo, C. (2016), hemos visto las tres teorías de producción. Todas 

son necesarias para el cumplimiento de las metas de producción. Sin embargo, 

aún no queda claro cómo trasladar estas ideas en el desarrollo de los proyectos. 

 

lanear jecutar 
ontrolar 

Sistema reactivo 

P E C 
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Figura 6: Ciclo de generación de Valor 

Fuente: Adaptado Araujo, C. 2016) 

 

 

2.4.2.3.3.            El Sistema de Producción en la Construcción 

 

 

Para desarrollar estrategias para la gestión humana, contractual y de 

producción. Por la amplitud y complejidad, en esta investigación se analizarán 

las estrategias para la gestión de producción buscando minimizar las pérdidas y 

obteniendo un sistema efectivo de producción. Se deja para el posterior 

desarrollo de los otros aspectos. 

El sistema de gestión Lean 

Según Koskela, L. (1992)., Lean Construction es una filosofía que busca mejorar la 

eficiencia del sistema productivo en toda la cadena de abastecimiento con el objetivo de 

maximizar el valor al cliente y minimizar los desperdicios de producción. Maximizar el valor 

es buscar satisfacer las verdades necesidades del cliente, se realiza principalmente en la etapa 

de diseño. Eso no quiere decir que se dejará de buscar generar valor en la etapa de 

construcción. Para lograr minimizar los desperdicios, la teoría de producción como flujo de 

procesos ha permitido identificarlos y ubicarlos mejor dentro del sistema de producción de 

flujos de procesos. 

Proceso: Son cada una de las actividades productivas que conforman el proyecto. 

Flujo: Es la consecución de todos procesos que conforman un proyecto. 

Valor

ProcesoFlujo



“PROPUESTA DE GESTIÓN DEL TIEMPO UTILIZANDO PULL 

PLANNING Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE PLAZO EN 
EL COLEGIO INNOVA SCHOOLS-ARABISCOS, S.J.L. 2018” 

” 

  

 

 

Ramirez Seguil, A. Pág. 37 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Figura 7: Pérdidas en el Sistema de Producción. 

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 

 

La concepción de Koskela, de visualizar la producción como un sistema de procesos 

por los que fluyen materiales o información permite identificar las pérdidas dentro de los 

procesos y de los flujos. “La conversión en sí, generalmente tiene alto nivel de pérdidas (TC 

y TNC); sin embargo, la mayor concentración de estas está en el resto de trabajos incluidos 

principalmente en los flujos” (Ghio, 2001) Las pérdidas en los flujos tienen mayor incidencia 

en el sistema de producción que las pérdidas en los procesos, debido a que generan que toda 

la línea de producción se vea afectada.  

En el ejemplo, la falta de tuberías en obra genera el retraso de todos los procesos 

subsiguientes, a diferencia de poseer el sobredimensionamiento de alguna cuadrilla, cuyas 

pérdidas no inciden en toda la línea de producción (Figura 8). En general, las principales 

diferencias entre la gestión Lean y la gestión tradicional se observa en la tabla 6. 

 

 

>>> 

Eficiencia del Sistema de Producción 

Pérdidas en el Proceso 

 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3

Pérdidas en el Flujo 
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Figura 8: Flujo de procesos de producción y soporte 

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 

 

Tabla 6  

Diferencias entre la Gestión Tradicional y la Gestión Lean 

 

 

Gestión Tradicional Gestión Lean 

Sigue el modelo de conversión Sigue el modelo de flujos 

Participantes acumulan gran cantidad de 

inventarios para proteger sus propios 

intereses. 

Buffers” son dimensionados y colocados 

estratégicamente para absorber variabilidad en 

el sistema de producción. 

Las actividades se llevan a cabo tan 

pronto como sea posible. 

Las actividades se llevan a cabo al último 

momento responsable. 

No todas las etapas del ciclo de vida del 

producto son consideradas durante el 

diseño 

Todas las etapas del ciclo de vida del producto 

son consideradas durante el diseño. 

El diseño de producto se termina y 

después empieza el diseño de proceso. 

Productos y procesos son diseñados 

conjuntamente. 

Aprendizaje ocurre esporádicamente. 

No es sistemático. 

Aprendizaje es incorporado en el manejo de 

proyectos, empresas, y de las cadenas de 

provisión. 

Se eligen los subcontratistas debido al 

costo. 

Se eligen los subcontratistas debido a su 

capacidad de colaboración. 

 

Fuente: Koskela, L. (1992). 

 

FLUJO 
Soporte Soporte Producción Producción Producción 

PROCESO 1 

EXCAVACIÓN 

PROCESO 2 

LOGIST. TUBOS 

PROCESO 3 

TENDIDO 

TUBOS 

PROCESO 4 

RRHH 

SOLDADOR 

PROCESO 5 

SOLDADUR

A 
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FLUJO 

Según Koskela, L. (1992)., el análisis y la optimización de la productividad dentro 

de los procesos, que fue desarrollada en la producción como transformación, es la última 

etapa para lograr un sistema efectivo de producción. En resumen, la gestión de producción 

Lean plantea que para lograr que un sistema de producción sea efectivo, se debe seguir los 

siguientes pasos o etapas: 

1. Asegurar que los flujos no paren, aún con flujos y procesos ineficientes. 

2. Los flujos no paran y sean eficientes, aún con procesos todavía ineficientes. 

3. Flujos no paran, y que sean flujos y procesos eficientes. 

2.4.2.4.             Flujos No Paren  

 

La primera etapa para acercarnos hacia la excelencia operacional es 

asegurarnos que los flujos no paren, a pesar de poseer flujos y procesos todavía 

ineficientes. Un sistema de producción debe tener un flujo ininterrumpido como primer 

paso para ser un sistema efectivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Flujos ininterrumpidos de procesos  

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 

 

Para lograr que los flujos no paren, se tiene que realizar un análisis profundo 

de las actividades a realizar, con el objetivo de establecer las estrategias necesarias  

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 
PROCESO 4 

PROCESO 5 
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para su ejecución. Se debe considerar la elaboración de estrategias enfocadas 

al manejo de variabilidad. Durante la etapa de ejecución, la aplicación del sistema del 

último planificador actúa como escudo para la proteger el plan a través de una 

programación detallada conforme se acerque la fecha de ejecución. 

 

2.4.2.4.1.           Analizar bien lo evidente 

 

Consiste en realizar un buen análisis de las actividades que se van a 

realizar en la etapa de ejecución. Este debe ser profundo, con la finalidad de 

obtener un planeamiento confiable. Sin embargo, ello no significa que se 

obtendrá un plan detallado, sino simple y por hitos, ya que la variabilidad lo 

desactualizará fácilmente 

Se va a analizar todo lo que se va hacer y cómo se va hacer, los recursos 

que se van a necesitar, los tiempos de ejecución y todas las estrategias necesarias 

para cumplir los objetivos del proyecto. El resultado que se espera es obtener un 

cronograma macro que sea sencillo de leer, revisar y actualizar; y las estrategias 

para la ejecución de cada proyecto. 

Son claves para el éxito de la etapa de planeamiento: la capacidad de 

integración del equipo de proyecto, sus conocimientos técnicos y la experiencia 

en proyectos similares. Además, que se encuentren enfocados unilateralmente 

en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

 

 

Figura 10: Flujo de información en la etapa de planeamiento  

Fuente: Adaptado Araujo, C. 2016) 

Alcances del 
proyecto

Análisis de la 
información

Plan del proyecto



“PROPUESTA DE GESTIÓN DEL TIEMPO UTILIZANDO PULL 

PLANNING Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE PLAZO EN 
EL COLEGIO INNOVA SCHOOLS-ARABISCOS, S.J.L. 2018” 

” 

  

 

 

Ramirez Seguil, A. Pág. 41 

 

 El análisis del plan busca cubrir la mayoría de los aspectos del proyecto. Para 

ello, se centra en diseñar el sistema de producción (que va producir el producto) y en las 

estrategias de las áreas de soporte que permitan el desarrollo eficiente del sistema de 

producción. 

 El diseño del sistema de producción se enfoca en analizar las estrategias de 

ejecución: etapas y frentes de trabajos, secuencia de actividades, las duraciones de las 

mismas, los recursos necesarios, etc. La finalidad es lograr un planeamiento confiable y así 

un flujo ininterrumpido de la producción. 

2.4.2.4.2.            El Sistema del Último Planificador 

Según Ballard, G. (2000), LPS ofrece una forma realista de gestionar 

en colaboración la producción basada en proyectos, permite que los problemas 

ser identificado y resuelto antes de que se conviertan en problemas en el lugar y 

aumenta las posibilidades de que el trabajo fluirá y los proyectos se completarán 

a tiempo 

Hay muchas razones por las que las organizaciones (incluidos 

propietarios, diseñadores y constructores) y los proyectos adoptan el 

pensamiento lean y Last Planner System 

 Para entregar proyectos de forma más segura, más rápida o a       

un costo reducido. 

 Crear un programa de producción más predecible. 

 Reducir el estrés en el personal de gestión de proyectos. 

 Ayudar a mejorar el proceso global de producción. 

 Reducir el riesgo de pérdida catastrófica. 
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 Hacer de los proyectos un cliente confiable para entregas justo 

a tiempo. 

 Convertirse en el cliente de elección en un mercado ajustado. 

2.4.2.4.3.          Enfoque Lean  

Según Ballard, G. (2000), para lograr que el sistema de producción sea 

exitoso, el sistema Last Planner se enfoca en cumplir los siguientes objetivos: 

 

Proteger el Plan 

La confiabilidad del cumplimiento de la programación en las construcciones 

es muy baja. El Último Planificador es el sistema que busca incrementar la 

confiabilidad del cumplimiento de las actividades planificadas. 

Para proteger el plan, el sistema Last Planner tiene un cronograma general de 

obra por hitos con poco detalle de las actividades. De este cronograma se hace el look 

ahead, en el cual se detalla un poco más las actividades a realizar y se analizan las 

restricciones de las mismas. Finalmente se elabora y realiza el plan semanal, en donde 

se detalla las actividades que se realizaran diariamente, programación a detalle 

(Figura 12). Si cumplimos nuestro plan semanal, estaremos cumpliendo por 

consiguiente con el planeamiento macro. 
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Figura 11: Objetivo de Proteger el plan  

Fuente: Adaptado Araujo, C. 2016 
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Asegurar el Flujo 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Objetivo de Asegurar el flujo 

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 
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Para asegurar el flujo, el punto de gran importancia es asegurarse que no existan 

restricciones que dificulten el desarrollo de las actividades, según el plan. Para introducir las 

actividades en la programación, se debe haber levantado sus restricciones con anticipación. 

Las áreas de soportes son las que se encargarán de tener los recursos listos, por lo que una 

buena interacción y colaboración de las áreas de soporte y la de producción es la clave para 

asegurar el flujo de producción. 

Aprendizaje - Mejora Continua 

El proceso de mejora continua en el Sistema Last Planner se inicia con el PPC 

(Porcentaje del Plan Completado), que mide la confiabilidad de la programación semanal. 

Muestra la relación entre el número de actividades completas al 100% y el número de 

actividades programadas en la semana. 

2.4.2.4.4. El ciclo de Programación 

Para hacer posible el cumplimiento de los objetivos de proteger el plan, 

asegurar el flujo continuo y generar una mejora continua; el sistema del último 

planificador establece un ciclo continuo de programación en un mediano plazo. 

Para ello se sigue la siguiente secuencia: 

2.4.2.4.4.1. Look Ahead 

Según Ballard, G. (2000), se desarrolla el look ahead, que es un 

cronograma de ejecución que se desprende del cronograma general por hitos 

(Figura 13) para proteger el plan. En él, se definen las actividades a realizarse en 

un mediano plazo. Para ello, se establece un horizonte de tiempo mínimo 

responsable, pues ello genera menor probabilidad de incidencia de la 

variabilidad. El horizonte de tiempo se define por la variabilidad del proyecto y 
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por el tiempo que toma levantar las restricciones. Por lo general, el horizonte 

queda establecido por el plazo de abastecimiento suele ser entre 3 a 6 semanas. 

 

Figura 13: Ejemplo de Look Ahead 

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 

 

2.4.2.4.4.2. Análisis de Restricciones 

Según Ballard, G. (2000), las actividades que se deben ejecutar según el 

plan, ya fueron identificadas en el look ahead. El objetivo ahora es identificar 

las restricciones que dificultarán la programación de estas actividades en el 

tiempo planeado. 

Se analiza cada actividad del look ahead y se identifican los obstáculos 

y limitaciones que dificultarían la ejecución de estas con adecuada anticipación 

para que puedan ser levantadas. Cada una de las restricciones identificadas debe 

ser asignada a un responsable encargado de hacerle seguimiento y de levantarlo 

en un plazo razonable definido (Figura 14). Aquellas actividades que no 

presentan restricciones, ya están listas para ser programadas e incluidas en los 
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planes semanales o diarios correspondientes. Las restricciones pueden ser de 

cualquier tipo: Contractuales, logística, ingeniería, etc.  

 

Figura 14: Ejemplo de listado de responsabilidades de levantamiento de restricciones 

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 

 

Según Ballard, G. (2000), los criterios o tipos de restricciones más comunes 

identificados son los siguientes: 

- Información: Evaluar si se cuenta con la información necesaria (planos, 

especificaciones, normas técnicas, procedimientos constructivos, etc.). 

- Materiales: Evaluar si se cuenta con los materiales y consumibles necesarios. 

Para ello, el ingeniero de producción deberá elaborar el Look Ahead de materiales. 
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- Recursos humanos: Evaluar si se cuenta con los recursos humanos necesarios 

(empleados, obreros, terceros, etc.) con la especialidad, la experiencia y en 

cantidad suficiente. 

- Equipos y Herramientas: Evaluar si se cuenta con los equipos y herramientas 

necesarias (propias y/o alquiladas). 

- Actividades Predecesoras: Evaluar si las actividades predecesoras ya están 

ejecutadas o se ejecutarán con anterioridad al inicio de esta actividad. 

- Permisos o Licencias: Verificar si se cuentan con los permisos municipales o 

los que correspondan. 

- Clientes/ Supervisión: Verificar si existen aprobaciones o permisos que deban 

ser otorgados por el cliente y/o supervisor. 

2.4.2.4.4.3. Plan Semanal o Diario 

Según Ballard, G. (2000), el plan semanal o diario tiene como objetivo 

establecer las actividades que se van a realizar. Se desliga del Look ahead y se 

consideran las actividades que estaban programadas en el Look ahead para dicha 

semana siempre y cuando se hayan levantado sus restricciones en el análisis de 

restricciones. 

El plan semanal permite programar actividades, las cuales cuentan con 

todo lo necesario para su ejecución. Además, se pueden tener actividades listas 

para ejecutar, sin restricciones, que sean de reserva y que funcionen como un 

buffer que permita redistribuir recursos asignándolos a estos, si alguna de las 

tareas programadas no pudiera ser ejecutada. No obstante, la ejecución de las 

actividades de reserva no se considerará para el análisis de Porcentaje de Plan 
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Cumplido (PPC), debido a que no fueron programadas en el Plan semanal, sino 

durante su ejecución. 

 

Figura 15: Ejemplo de Plan Semanal 

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 

 

El plan diario cumple el mismo objetivo que el plan semanal. La elección 

se da dependiendo de los requerimientos o funciones de los proyectos. El 

formato incluye la descripción de la actividad, el metrado general de la semana 

y su distribución en cada día, así como un formato de seguimiento para las 

restricciones de cada actividad (figura 15). 

2.4.2.4.4.4. Porcentaje de Plan Completado (PPC) 

Según Ballard, G. (2000), es un indicador de confiabilidad que indica 

qué tan bien se ha estado programando el proyecto. El objetivo es analizar la 

seguridad del sistema para establecer una mejora continua. Se busca medir el 
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nivel de confianza del sistema de programación, es decir, la precisión con la que 

podemos predecir lo que se hará en la semana. La finalidad no es medir el avance 

del proyecto, sino la efectividad de la programación. El cálculo se realiza 

midiendo la relación entre las tareas completadas con respecto a las tareas 

programadas: 

 

PPC =
Cantidad de tareas completads

Cantidad de tareas programadas
 

 

Además, si para alguna actividad, se realiza un avance mayor a lo previsto, 

también se considera como tarea incompleta, pues no es lo que se programó. 

Figura 16: Ejemplo de PPC 

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 
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2.4.2.4.4.5. Análisis de las Causas de Incumplimiento (CI) 

Según Ballard, G. (2000), del análisis de PPC, se identifican las 

causas o razones que no permitieron el cumplimiento de las actividades del 

plan programado (semanal o diario) para proponer medidas correctivas. 

Aprender sistemáticamente de las experiencias que se estén obteniendo en el 

proyecto, con el fin de no cometer errores repetitivos y así generar un 

aprendizaje y una mejora continua. Además, obtener un registro de las mismas 

para entender la frecuencia de su ocurrencia y buscar soluciones para las más 

importantes (Figura 16). 

Los responsables de determinar las causas de incumplimiento son 

los jefes de cada frente de producción. A fin de uniformizar la información 

generada por medio de este análisis, se han definido algunas categorías de 

causas de incumplimiento: 

- Programación: Errores en la programación, cambios en programación, etc. 

- Logística de Materiales: Ausencia o insuficiencia de materiales en el 

Proyecto. 

- Incumplimiento de otro frente: Retrasos en actividades previas. 

- Cliente/Supervisión: Compromisos del cliente que no han sido realizados. 

- Externo: Eventos extraordinarios como huelgas sindicales, accidentes. 

- Ingeniería: cambios en la ingeniería durante el desarrollo del Plan Semanal, 

incongruencias de los planos con la realidad del campo. 

- Mantenimiento de Equipos: Averías o fallas en los equipos. 

- Subcontratas: Incumplimiento en la entrega de algún recurso o servicio 

subcontratado. 
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- Logística de equipos: Falta de equipos. 

- Topografía: Falta de replanteo topográfico. 

- Logística de Personal: Problemas en el reclutamiento de personal. 

- Permisos: Incumplimiento de los organismos responsables de otorgar las 

licencias o permisos solicitados de antemano por el Proyecto. 

- Errores de ejecución: Retrabados durante el proceso constructivo. 

- Control de Calidad: Fallas o atrasos del área de control de calidad del 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ejemplo de Causas de Incumplimiento 

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 
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FECHA
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Inicio Fin Semanal Acumulado Semanal Acumulado Semanal Acumulado

13 22-Mar-04 28-Mar-04 34.5% 34.5% 29 29 10 10

14 29-Mar-04 4-Abr-04 62.7% 52.5% 51 80 32 42

15 5-Abr-04 11-Abr-04 74.5% 60.6% 47 127 35 77

16 12-Abr-04 18-Abr-04 76.9% 65.4% 52 179 40 117

17 19-Abr-04 25-Abr-04 71.2% 66.8% 59 238 42 159

18 26-Abr-04 2-May-04 81.1% 68.7% 37 275 30 189

19 3-May-04 9-May-04 60.5% 67.7% 38 313 23 212

20 10-May-04 16-May-04 62.8% 66.8% 78 391 49 261

21 17-May-04 23-May-04 83.9% 69.1% 62 453 52 313

22 24-May-04 30-May-04 68.4% 69.0% 114 567 78 391

23 31-May-04 6-Jun-04 60.4% 67.7% 96 663 58 449

24 7-Jun-04 13-Jun-04 74.5% 68.6% 94 757 70 519

25 14-Jun-04 20-Jun-04 64.6% 68.2% 65 822 42 561

26 21-Jun-04 27-Jun-04  68.2% 0 822 0 561

27 28-Jun-04 4-Jul-04  68.2% 0 822 0 561

28 5-Jul-04 11-Jul-04  68.2% 0 822 0 561

29 12-Jul-04 18-Jul-04  68.2% 0 822 0 561

30 19-Jul-04 25-Jul-04  68.2% 0 822 0 561

31 26-Jul-04 1-Ago-04  68.2% 0 822 0 561

32 2-Ago-04 8-Ago-04  68.2% 0 822 0 561

33 9-Ago-04 15-Ago-04  68.2% 0 822 0 561

34 16-Ago-04 22-Ago-04  68.2% 0 822 0 561

35 23-Ago-04 29-Ago-04  68.2% 0 822 0 561

36 30-Ago-04 5-Sep-04  68.2% 0 822 0 561

37 6-Sep-04 12-Sep-04  68.2% 0 822 0 561

38 13-Sep-04 19-Sep-04  68.2% 0 822 0 561

39 20-Sep-04 26-Sep-04  68.2% 0 822 0 561

40 27-Sep-04 3-Oct-04  68.2% 0 822 0 561

41 4-Oct-04 10-Oct-04  68.2% 0 822 0 561

42 11-Oct-04 17-Oct-04  68.2% 0 822 0 561

43 18-Oct-04 24-Oct-04  68.2% 0 822 0 561

44 25-Oct-04 31-Oct-04  68.2% 0 822 0 561

45 1-Nov-04 7-Nov-04  68.2% 0 822 0 561

46 8-Nov-04 14-Nov-04  68.2% 0 822 0 561
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Figura 18: Ciclo de Programación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2.4.5. Task Made Ready (TMR):  

De acuerdo a la publicación realizada por Farok y Omar, en el paper 

“Modelado de métricas del Last Planner System: Caso de estudio de la compañía 

AEC” (2013), este indicador es definido como la métrica del performance del Look 

Ahead Planning en la identificación y eliminación de restricciones, con la finalidad 

que se pueda lograr un mayor PPC semanal. Es decir, se identifican las restricciones 

de las actividades que se encuentran programadas en el Look Ahead Planning y se 

programan aquellas que el equipo está dispuesto a realizar.  

    De acuerdo a los resultados obtenidos por Farok y Omar en su caso de 

estudio de la compañía AEC, el TMR es directamente proporcional al PPC. 

Este factor se calcula mediante la división de 2 indicadores: TTC / TTA  
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 TTC (Total de tareas a completar): Tareas planificadas para la semana que sí 

se podrán ejecutar, esta información se conoce luego de realizar el análisis de 

restricciones.  

 TTA (Total de tareas anticipadas): Tareas planificadas con más de una 

semana de anticipación, es decir en el Look Ahead Planning.  

 

2.4.2.4.6. SPI (Schedule performance index) 

El Índice de Rendimiento de Programa o SPI indica la eficiencia con la 

que realmente está progresando un proyecto, en comparación con el programa del 

proyecto planificado o intención inicial. Según el PMBOK, es una medida de la 

eficiencia de la programación, expresada como la relación entre el valor ganado y 

el valor planificado. El SPI se puede determinar dividiendo la cantidad ejecutada 

(Avance Real) por la cantidad planificada (Avance Planificado). 

 

SPI = Avance Real / Avance Planificado 

Dado lo anterior, si el SPI es mayor que uno (SPI > 1), significa que se ha 

completado MÁS trabajo que el planificado, es decir, se está adelantado a lo 

previsto. Si el SPI es igual a uno (SPI = 1) significa que el trabajo se está 

completando a la misma velocidad que lo planificado. Si el SPI es menor que uno 

(SPI < 1) significa que se ha completado MENOS trabajo que el planificado, es 

decir, el proyecto está atrasado. 

El plan a nivel macro fue realizado en la etapa de planeamiento de acuerdo 

al alcance del proyecto. La manera en que el Sistema Last Planner protege el 



“PROPUESTA DE GESTIÓN DEL TIEMPO UTILIZANDO PULL 

PLANNING Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE PLAZO EN 
EL COLEGIO INNOVA SCHOOLS-ARABISCOS, S.J.L. 2018” 

” 

  

 

 

Ramirez Seguil, A. Pág. 55 

 

planeamiento es a través del look ahead y el Análisis de Restricciones. El look 

ahead es un formato de programación intermedia en el cual se puede observar y 

analizar lo que se viene en un horizonte para la obra. Las actividades que se 

iniciaran en la obra, para poder analizarlas y levantar las restricciones que estas 

actividades tengan. Para esto, se utiliza el formato de análisis de restricciones en 

el cual se coloca las restricciones por actividad, fecha de inicio de la actividad, 

una fecha límite de levantamiento y un responsable de levantar dicha restricción. 

Entonces, el Look ahead y el Análisis de Restricciones brindan altas 

probabilidades de que las actividades empiecen en la fecha establecida 

protegiendo de esta manera el plan. Luego, en base a las restricciones levantadas, 

se desarrolla la programación semanal o diaria, que es lo que vamos a hacer. La 

elaboración de PPC y causas de incumplimiento examinan en que se puede 

mejorar. 

2.4.2.4.7. Pull Planning 

El Pull Planning es un componente esencial del LPS. Es una 

planificación colaborativa, transparente y flexible, que ayuda a eliminar la 

sobreproducción, también puede ser definido como un proceso de mapeos que ilustra 

la relación entre las diferentes actividades o especialidades. Tiene como finalidad 

realizar una planificación desde el término de un hito hacia el inicio, con la 

participación de todos los involucrados en el proyecto, no solo ingenieros 

responsables, sino también los capataces de todas las especialidades, ya que se 

encuentran directamente relacionados con la ejecución del proyecto; de esta forma, 

todas las tareas estarán definidas y secuenciadas.  
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El Pull Planning está surgiendo como primer paso del inicio de una 

implementación Lean en los proyectos de muchas empresas. (McGrawHill, 2013). 

El Pull Planning es una herramienta de planificación a largo plazo; sin embargo, 

también puede ser usada para elaborar programaciones semanales o diarias. Esta 

herramienta requiere que los participantes tengan varias reuniones en la etapa de 

planificación de la obra, en las cuales se identifiquen correctamente el inicio y 

término de los hitos del proyecto. Luego, se procede a dividir el trabajo 

correspondiente a un hito en módulos iguales, de tal forma que los trabajos se 

encuentren equilibrados y puedan ser repetitivos, la finalidad es poder controlar, 

ajustar y mejorar cada actividad, además de disminuir las interferencias, de tal forma 

que exista mayor eficiencia durante la ejecución. Es necesario la coordinación de 

todas las áreas del proyecto para definir el alcance del hito, de esta forma se evitarán 

cruces e interferencias en la ejecución del proyecto, los cuales ocasionan 

variabilidades en el flujo de trabajo.  

Tabla 7  

Fases del uso del Pull Planning 

 

PASOS DETALLES 

Previo a la 

Planificación Pull 

Planning 

1. Incorporar una cláusula en los contratos de las subcontratas y 

especificar claramente que la obra se rige por la Metodología Last 

Planner System (LPS). 

2. Con una semana de anticipación invitas a todos a la Pull Session. 

Se explicará detalladamente el proyecto de ejecución, las partidas 

que han contratado, la duración, orden de entrada, y las posibles 

restricciones. 

3. Tener un espacio y que preferentemente que sea en la propia obra 

mucho mejor para las reuniones. 

4. Como vamos a planificar con todos los representantes de las 

subcontratas necesitamos de un método que sea INTUITIVO, 

VISUAL y RÁPIDO 

5. Tener un Mediador, éste debe ayudar para IMPULSAR soluciones, 

sin emitir opiniones o juicios. 
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Durante a la 

Planificación Pull 

Planning 

1. Colocarse todos alrededor del panel, se realiza una planificación 

inversa, de derecha a izquierda, desde el Hito Final de Obra hacia 

el presente. 

2. Se trata de una Visión General, es una programación en dónde las 

actividades son generales y de larga duración, luego se hará con 

más detalles. 

3. La planificación la hace “de corrido”, es importante es respetar la 

SECUENCIA y para ello dibujamos una flecha desde la tarea 

(predecesora) a la tarea (sucesora). 

4. Cada responsable de las subcontratas rellenará los post-its y los 

colocará en el panel. 

5. Finalmente se hace una revisión de las tareas con los participantes 

para asegurarse de que están de acuerdo con el resultado. 

Finalización a la 

Planificación Pull 

Planning 

1. La sesión pull acabará cuando todos estén seguros de que tienen 

los recursos y el tiempo suficiente. 

2. El resultado que lanzará la planificación pull no coincidirá con lo 

planificado sino todo lo contrario se habrá dilatado bastante, eso 

es porque las tareas no están traslapadas. 

3. Ahora sobre el Gantt proyectado se hace la pregunta si se pueden 

traslapar las actividades y los subcontratistas volverán a proponer 

si pueden iniciar las tareas a la vez que otras o una vez ya 

iniciadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Las 5’S  

La teoría 5’S es una técnica desarrollada por la empresa Toyota. Hace referencia a mantener 

el lugar de trabajo limpio, organizado y seguro. Tiene como objetivo la mejora continua, reducción 

de plazos y costos, disminución de los riesgos en obra y en la Figura n.° 2.16, el eje vertical para el 

desarrollo del proyecto son el talento, experiencia, conocimiento y criterios de los profesionales a 

cargo. En la etapa de planeamiento, se recibe los expedientes y toda la información de los alcances 

del proyecto para la construcción. La ejecución se realiza con el desarrollo de los planes y el uso de 

recursos, de acuerdo al planeamiento. 
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Figura 19: Grafico de las 5S 

Elaboración propia 

 

 

 Seiri (seleccionar): Implica identificar lo necesario de lo innecesario, de esta forma 

se puede evitar tener excesos de insumos y evitar que se obstruya los flujos de trabajo.  

 Seiton (organizar): Implica organizar los materiales en una zona determinada, con el 

fin de identificarlos con facilidad. 

 Seiso (limpiar): Luego de seleccionar los materiales y ordenar el ambiente de trabajo 

se procede a limpiar, y así tener una zona confortable y cómoda.  

 Seiketsu (estandarizar): Tiene por finalidad mantener las mejoras alcanzadas con los 

pasos anteriores, de esta forma el ambiente de trabajo se encontrará ordenado, 

organizado y limpio.  
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FLUJO 

 Shitsuke (autodisciplina): Finalmente lograr en los trabajadores el hábito de 

mantener el orden y la limpieza del lugar de trabajo, eso hará disminuir accidentes de 

trabajos y atrasos. 

2.4.2.5. Flujos Eficientes 

 

Según Araujo, C. (2016), la segunda etapa para acercarnos hacia la excelencia 

operacional, luego de asegurarnos que los flujos no paren, es que los flujos sean 

eficientes. En esta etapa, el sistema de producción se observa desde una visión 

sistémica, en la que se evalúa la eficiencia de los flujos y la capacidad global del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Procesos sin balancear 

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 

 

2.4.2.5.1. Tren de Actividades 
 

El tren de actividades es una forma de representar el cronograma general de 

un proyecto como un sistema balanceado de producción constante en la construcción. 

Se basa en los principios de la física de producción, eliminando así tiempos de esperas 

y tiempos muertos. También es llamada programación rítmica o lineal. La finalidad es 

que cuando se aplique, la eficiencia del sistema sea la óptima, entonces todas las 

PROCESO 1 
PROCESO 2 

PROCESO 3 
PROCESO 4 PROCESO 5 
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partidas se vuelven críticas; por ello se exige un compromiso del equipo de obra. Sin 

embargo, solamente es aplicable a proyectos donde la variabilidad es reducida y donde 

físicamente el trabajo es divisible en partes similares. Esta herramienta está orientada 

a optimizar actividades repetitivas y secuenciales tales como estructuras de 

edificaciones, montajes de líneas de trasmisión, tendido de tuberías, etc. 

 

La programación del tren de actividades se realiza de tal manera que: la 

cantidad de trabajo que se ejecute en todas las estaciones de trabajo sea la misma y que 

la capacidad de cada estación, esté diseñada para esta cantidad de trabajo. Para ello, se 

consideran las siguientes características: 

- Las actividades (procesos) se consideran como una estación de trabajo. 

- Se programan actividades secuenciales, una detrás de otra. 

- Se realiza el balance de cuadrillas para que todas las actividades culminen un sector 

en el mismo intervalo de tiempo. 

- Se busca que todas las estaciones estén balanceadas en capacidad y demanda. 

- Todos los procesos son cuello de botella, todas las actividades son ruta crítica; es 

decir, no existen holguras. 

- Todos los días, cada cuadrilla produce prácticamente lo mismo, consecuentemente, 

todos los días se tiene un avance similar en el proyecto. 

- La cantidad de recursos necesarios es constante. 

- Genera cuadrillas muy especializadas en una única actividad, etc. 

 

Para el caso de edificaciones, se puede observar como las actividades van 

pasando por los lugares de trabajo (sectores), transformándolo y dejándolo listo para 
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la realización de la siguiente actividad que pasara por dicha estación de trabajo. Esto 

se repite para todas las actividades hasta la finalización, ya que todas las actividades 

avanzan linealmente un tras de otra por las estaciones de trabajo. 

2.4.2.5.1.1. Elaboración del Tren de Actividades 

La elaboración de un cronograma de tren de actividades se basa en 

dividir los volúmenes de trabajo en porciones pequeñas que sean más 

manejables. Para ello, se detallada la secuencia constructiva de las partidas y de 

las cuadrillas, que se realiza en la etapa de planeamiento. Con esta información, 

el objetivo es dividir la construcción en sectores, de tal manera que las mismas 

cuadrillas puedan realizar las mismas actividades y especializarse en una única 

actividad, en el mismo tiempo de las otras partidas, cambiando únicamente el 

lugar de trabajo (sector). Es necesario definir la sectorización y el tren de 

actividades de un proyecto para diseñar las estrategias del planeamiento. La 

metodología para la elaboración de un tren de actividades es la siguiente: 

- Sectorizar el área de trabajo en pequeñas divisiones es el paso fundamental 

para la elaboración de un tren de actividades. De tal manera que cada sector 

esté compuesto de un volumen de trabajo aproximadamente igual a los demás. 

La cantidad de tarea por sector deberá ser realizada en un mismo plazo de 

tiempo, en un día de trabajo para conseguir repetición en los trabajos y 

aprovechar las ventajas de la curva de aprendizaje. 

- Listar las actividades que conforman el tren de trabajo que se va a realizar en 

cada sector. El objetivo es detallar todas las actividades que se consideren 

necesarias para entender los procesos, pero que a su vez no sean demasiadas 

para que no resulte tediosos que puedan confundir a los obreros. 
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- Secuenciar las actividades que fueron listadas previamente, de tal modo 

que se cubran todos los sectores de trabajo. Es común que las primeras 

secuencias no sean las mejores y que no encajen dentro de los hitos del plan 

general. Con el paso del tiempo, se obtendrán mejores secuencias de 

actividades y es común ajustar la secuencia constructiva o variar la cantidad de 

recursos para que calce la programación en el plan general.  

- Dimensionar la cantidad de obreros y de equipos necesarios, considerando 

los metrados más representativos de cada sector, la velocidad de avance de las 

cuadrillas y el número de las mismas, para que las actividades se ejecuten en 

un solo día. 

2.4.2.5.1.1.1. Ventajas 

El uso del tren de actividades permite aumentar la eficiencia del 

flujo en el sistema. Determinar qué avance de obra se tendrá en cada día 

determinado y con ello facilitar el control del proyecto. Los trabajos 

repetitivos permiten avanzar la obra con un mínimo de trabajos rehechos 

mejorando la productividad mediante la curva de aprendizaje. 

2.4.2.5.1.1.2. Desventajas 

Como todas las actividades son críticas, el incumplimiento de una 

genera improductividad de todo el sistema y un posible incumplimiento 

del plazo. En este caso, la especialización vulnera el sistema. 

2.4.2.6. Procesos Eficientes 

Ahora que poseemos operaciones continuas y balanceadas, podemos pasar a 

optimizar cada uno de los procesos. La tercera etapa para acercarnos hacia la excelencia 

operacional es asegurarnos que los procesos sean eficientes. Es decir, un sistema de 
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FLUJO 

producción debe tener un flujo ininterrumpido y poseer procesos y flujos eficientes para 

ser un sistema eficiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Procesos balanceados 

Fuente: Adaptado Araujo, C. (2016) 

2.4.2.6.1. Optimización de procesos 

La optimización de procesos se da con la mejora de la productividad, que se 

alcanza con la reducción de recursos utilizados en un proceso específico, o 

incrementando la producción de dicho proceso con los mismos recursos. Se consigue 

con el análisis detallado de cada proceso mediante el uso de algunas herramientas de 

ingeniería industrial. Para lograr las mejoras, primero tenemos que recordar los tipos 

de trabajos dentro del sistema de producción: TP, TC Y TNC. 

 

2.4.3. Descripción del Proyecto 

2.4.3.1. Memoria Descriptiva 

El Proyecto “Innova Schools” Sede Arabiscos es un colegio privado que consta de 

3 niveles y comprende aulas para educación inicial, primaria y secundaria, aulas 

multimodales (aulas que funcionaran como aulas de clases y aulas de computo), 

administración, sala de profesores, laboratorio de ciencias, baños (niños y niñas) y cuarto 

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 PROCESO 4 PROCESO 5 
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técnico. Los cuales están distribuidos en 6 volúmenes. Existe además un volumen interno 

que contiene la cafetería en la cual se desarrollaran también clases de artes, tiene 12 

estacionamientos, 1 discapacitados, 1 ambulancia, 1 losa de multifuncional (básquet y 

futbol), 1 cancha sintética de futbol, 1 losa de vóley. En el subsuelo se encuentra cuarto de 

bombas y cisterna. El sistema constructivo del proyecto es en base a un sistema de 

pórticos de concreto armado y muros de albañilería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Plano de arquitectura 1er nivel planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Proyecto Colegio Innova Schools. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.3.2. Ubicación 

 El proyecto se encuentra ubicado en la Av. Los Arabiscos, cruce con Av. Los 

Tusilagos Oeste, San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Ubicación del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.3.3. Área del terreno 

 El terreno tiene un área total de 5,913.06 m2, el área techada total del proyecto es de 

4,753.00 m2 y el área libre total del proyecto es de 4,138.73 m2. 

2.4.3.4. Cliente 

Colegios Peruanos S.A.C. 

2.4.3.5.  Plazo de ejecución: 

105  días calendario. 

2.4.3.6. Tipo de Contrato 

Suma Alzada 

2.4.3.7. Constructora 

Ingeniería Arquitectura y Gestión S.A.C. 

2.4.3.8. Horario de Trabajo 

Lunes a viernes: 3:00 pm a 12:00 am 

Sábado: 1:00 pm a 6:00 pm 

2.4.3.9. Descripción del proyecto a ejecutar 

 Esta ampliación consta de 05 bloques con un área techada aproximada de 1,244 m2 

(Nivel 03) con 14 salones, 02 servicios higiénicos y 02 pasarelas metálicas. 

Se indican brevemente las actividades: 

Estructuras: 

• Concreto armado vertical (Columnas y Placas). 

• Concreto armado Horizontal (Prelosas y Vigas). 

• C°A° en Zapatas de Pasarela. 
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• Estructura metálica (pasarela). 

Arquitectura: 

• Muros de albañilería KB 

• Drywall 

• Solaqueos y/o tarrajeos 

• Pintado general 

• Enchapes en muro (SSHH) 

• Enchape losetas  

• Carpintería de madera 

• Carpintería metálica 

• Carpintería de melamine 

 

2.4.3.10. Organigrama de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Organigrama del proyecto CIS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE PROYECTOS

AURELIO BARRIOS

JEFE DE O.T.

MIGUEL PISCOYA

JEFE DE CALIDAD

RAUL MATA

JEFE DE CAMPO

PAULETTE RAMIREZ

JEFE 
ADMINISTRATIVO

GELBER VILCHEZ

JEFE DE SSOMA

YUDEIMIS BASADRE

JEFE ALMACÉN

JUAN CRUZ

RESIDENTE

ROBERTO RUIZ
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2.4.3.11.  Principales Hitos del Proyecto 

 

                         

 

Figura 26. Principales hitos de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

2.4.4. Diagnóstico del proyecto 

 

2.4.4.1. Sistema Tradicional 

 

 Las primeras cuatro semanas se aplicó el sistema tradicional trabajando con el 

cronograma sin actualizar y con recursos que no han sido analizados para los trabajos 

próximos. La mano de obra no ha sido dimensionada para poder lograr la meta diaria y 

restricciones que no han sido levantadas por el ingeniero de campo.  

 El área de oficina técnica también ha mostrado en su resultado operativo y curva S 

perdidas en las partidas de estructuras y atraso con respecto a la curva S contractual. Esto 

ha generado que se tomen otras medidas, logrando que el personal profesional del staff 

sea capacitado con la filosofía Lean y las herramientas del Last Planner System.  

 

 

 

Hitos

Hito N°1 

08/07/2018

Hito N°2 

27/08/18

Hito N°3

03/09/2018

Descripción

Entrega del Casco.

Entrega de Arquitectura Fina.

Entrega de Estructuras Metálicas.
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2.4.4.2. Planificación 

 El cronograma con el que se ejecutó la obra fue con el que se ganó la licitación, es 

en la ejecución donde se evidenció fallas debido a que no había un orden. Éste cronograma 

no tuvo planificación por hitos, por lo tanto, la obra tenía muchas restricciones que no 

pudieron levantar al no tener una secuencia de trabajos. Ver figura 26.



“IMPLEMENTACIÓN DEL PULL PLANNING Y SU RELACIÓN PARA 

MEJORAR EL CUMPLIMINETO DE PLAZOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL COLEGIO INNOVA SCHOOLS-ARABISCOS, S.J.L. 2018” 

” 

  
 
 

 

Ramírez Seguil, Angélica Paulette Pág. 70 

 

 

Figura 27. Cronograma tradicional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.4.3. Programación  

 La obra solamente veía una gestión hacia adelante a dos semanas lo cual que causaba 

muchas esperas y demoras en el levantamiento de restricciones, además se tenía una 

sectorización inapropiada que no permita que se produzca un flujo continuo y eficiente de 

producción. Se observa en la figura 28 y figura 29, que no hay una evaluación correcta en 

el análisis de restricciones y el LAH son de dos semanas no hay una sectorización adecuada 

y no se puede prever para levantar las restricciones con anticipación. 

 

 

 

Figura 28. Look Ahead sin levantamiento de restricciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Análisis de restricciones incorrecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.4.4. Avance 

 El avance que se obtenía era el reflejo de la mala gestión de planificación y 

programación. Esto se reflejaba en la curva S, donde se evidenciaba los atrasos de obra, 

como se puede observar en la figura 29 hay un atraso de 7 días. 

Tabla 8  

Porcentaje de avance hasta la semana 04 

 

SEMANA 
PROGRAMA 

SEMANAL 

PROGRAMA 

ACUMULADO 

REAL 

SEMANA 

REAL 

ACUMULADO 

% 

ADELANTO 
ADELANTO 

SEM1 1.00% 1.00% 0.20% 0.20% -0.80% -0.8 

SEM2 1.00% 2.00% 0.90% 1.10% -0.90% -0.90 

SEM3 8.00% 10.00% 5.40% 6.50% -3.50% -3.50 

SEM4 9.00% 19.00% 6.50% 13.00% -6.00 -6.30 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Curva S de la semana 04. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.5. Implementación Pull Planning 

 Se capacitó al personal de staff (residente, jefe de campo, jefe de oficina técnica y 

asistentes) se inició con una nueva programación del proyecto; con reuniones con la 

participación de todos involucrados (la contratista y los subcontratistas) considerando el 

cronograma contractual como base para la planificación, donde se trazaron los principales 

hitos y estos fueron expuestos y comprometidos con el cliente. 

 Se utilizó la programación inversa, aplicando las físicas de producción; las 

sectorizaciones fueron mediante iteraciones hasta encontrar un balanceo entre las unidades 

de producción. Una vez definido la cantidad de sectores se elaboró el cronograma interno 

línea base basado en trenes de trabajo o actividades.  
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 Como seguimiento de control del proyecto, se implementaron reuniones semanales 

de “Pull Planning”. En estas, participaban por parte de la contratista, el jefe de producción 

y el jefe de campo. Por parte de los subcontratistas, asistían los jefes de campo o residentes. 

Se determinó que los participantes de estas reuniones sean profesionales que se encontraban 

permanentemente en obra, debido que ellos están al tanto de las planificaciones, avances, 

recursos del proyecto y, además tienen la capacidad de tomar decisiones en estas reuniones. 

 Las cooperaciones de los subcontratistas en estas reuniones son obligatoria, 

condicionada en los nuevos contratos bajo penalidad. Antes de estas reuniones se solicitó 

que el jefe de campo reúna con el capataz de la obra, de tal forma que estos últimos les 

puedan comunicar las dificultades que se presentaron en las primeras 4 semanas y el 

cumplimiento de las actividades planificadas. En estas reuniones se evaluaban las 

actividades que se encontraban programadas para la semana, se identificaban las 

restricciones y se reprogramaban las actividades hasta obtener una programación sin 

interferencias que compliquen el cumplimiento semanal. La finalidad de estas reuniones es 

lograr un flujo de trabajo continuo y cumplir con el plan semanal una vez que se han 

identificado todas las restricciones. 

 En las reuniones Pull Planning, el jefe de campo debe de asistir con los trabajos que 

están programados y mapeados en planos, de tal forma que sea más factible de identificar 

las áreas de trabajo y las posibles restricciones que se podrían presentar. Sin embargo, los 

jefes de campo en muchas ocasiones no identificaban todas sus restricciones y durante la 

ejecución de los trabajos aparecían interferencias no mapeadas según la planificación por 

ello se tomó la decisión de implementar recorridos de obra antes de las reuniones, con esto 

de lograría identificar en campo los trabajos planificados de todas las especialidades. De 
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esta forma, se analizaba in situ y en conjunto cada sector, siendo más fácil la identificación 

de las restricciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Foto de capacitación al staff 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.6. Reunión de coordinación con el grupo de trabajo e involucrados 

 Se les explicó brevemente cuáles son los principios de la filosofía Lean 

Construction, los indicadores con los que se medirá la programación y los resultados 

que se esperaban obtener. Esta herramienta te exige a planificar a conciencia, el Pull 

Planning es una sesión de trabajo colaborativo, donde todos los involucrados en la 

ejecución de la obra construyen en conjunto el plan de obra, sumando los procesos 

constructivos de cada uno. Donde se explica lo siguiente: 

 El alcance de su trabajo dentro del proyecto, (incluyendo cantidades). 

 Su proceso constructivo, cómo van a ejecutar cada actividad, para lo cual 

deben detallar la secuencia de tareas. 

 Cuántos recursos necesitan. 

 Qué impedimentos o restricciones se tienen. 



“PROPUESTA DE GESTIÓN DEL TIEMPO UTILIZANDO PULL 

PLANNING Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE PLAZO EN 
EL COLEGIO INNOVA SCHOOLS-ARABISCOS, S.J.L. 2018” 

” 

  

 

 

Ramirez Seguil, A. Pág. 76 

 

 En la reunión se enfatizó el compromiso que se debe tener con la 

implementación, cumpliendo con los entregables de cada semana y estos mediante 

informes realizados se expondrán a la gerencia de la constructora para mostrar los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 32. Reprogramción de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Reunión de obra de Pull Planning. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.7. Plan Maestro 

 

 Se realizó el Plan maestro de la nueva reprogramación donde se mostró la viabilidad de los plazos y los hitos del proyecto. 

Teniendo el Plan Maestro realizado se inició con la sectorización del proyecto, tren de actividades y línea base. 

 

Figura 34. Cronograma reprogramado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.8. Sectorización  

 Se estableció el método constructivo, luego se realizó el metrado de las 

actividades generales en unidades definidas kg, m3, m2 y/o metros lineales, se 

dividió los metrados totales entre la cantidad de sectores definidos, estos sectores 

tienen la misma cantidad de elementos y metrado, esto con la finalidad de balancear 

la producción entre las cuadrillas, se tuvo en consideración los criterios constructivos 

y estructurales que pudieron afectar la calidad de la obra.  

 Se realizaron iteraciones de sectorización y luego de analizar la viabilidad de 

acuerdo las nuevas necesidades de obra, por ser una ampliación del último piso del 

proyecto se priorizó los accesos para la facilidad de transporte entre los 5 bloques. 

Así se llegó definir los sectores de inicio y las actividades de la sectorización, se 

expusieron al personal involucrado en estos trabajos de forma clara, esto ayudo a la 

toma de mediciones y el control de la ejecución de las actividades programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Iteración 01 de Sectorización 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36. Iteración 02 de Sectorización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Iteración definitiva de Sectorización 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38. Iteración de Sectorización en arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 39. Formato de planilla de metrados 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.9. Flujos no paren 

 El flujo de trabajo se estableció de manera continua, se analizaron las 

actividades para establecer un proceso continuo.  

 

Figura 40. Flujos continuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.4.10. Tren de Actividades 

 Ya teniendo la sectorización del trabajo y la secuencia de actividades, se 

optimizó la producción para que esta esté balanceada en capacidad y demanda, las 

cuadrillas producían todos los días lo mismo, con esto reducimos la variabilidad. 
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Figura 41. Tren de actividades del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia
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HIJAZE Y PRELOSAS m2 340.00              A1 A2 B1 B2

HIJAZE Y PRELOSAS m2 267.70              C1 C2 D1 D2

HIJAZE Y PRELOSAS m2 324.50              H1 H2 G1 G2

HIJAZE Y PRELOSAS m2 675.02              F2 F1 E1 E2

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS m2 340.00              A1 A2 B1 B2

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS m2 267.70              C1 C2 D1 D2

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS m2 324.50              H1 H2 G1 G2

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS m2 257.18-              F2 F1 E1 E2

TEMPERATURA kg 1,203.10           A1 A2 B1 B2

TEMPERATURA kg 946.53              C1 C2 D1 D2

TEMPERATURA kg 1,562.23           H1 H2 G1 G2

TEMPERATURA kg 1,147.79           F2 F1 E1 E2

PRUEB +CONCRETO m3 26.65                A1 A2 B1 B2

PRUEB +CONCRETO m3 20.96                C1 C2 D1 D2

PRUEB +CONCRETO m3 34.60                H1 H2 G1 G2

PRUEB +CONCRETO m3 25.42                F2 F1 E1 E2

ARQUITECTURA

3ER NIVEL;ACHF

DERRAME COLUNMAS m2 128.00              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4

II EE glb 1.00                  3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

IISS BAÑOS glb 1.00                  3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

KB 1ER PARTE m2 186.50              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

KB 2DA PARTE m2 186.50              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA m2 718.50              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4

TARRAJEO DE VIGAS m2 155.77              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,054.00           3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

DERRAME ml 212.85              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

BRUÑAS Y REMATE ml 345.56              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

3ER NIVEL;BDGE

DERRAME COLUNMAS m2 112.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

II EE glb 1.00                  3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

IISS BAÑOS glb 1.00                  3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

KB 1ER PARTE m2 162.50              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

KB 2DA PARTE m2 162.50              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA m2 628.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

TARRAJEO DE VIGAS m2 136.23              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 922.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

DERRAME ml 186.15              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

BRUÑAS Y REMATE ml 302.20              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

3° NIVEL ACHF

ENCHAPE EMPLANTILLADO m2 1,250.00           3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

ENCHAPE COLOCACION m2 1,250.00           3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PULIDO LOSETA m2 1,250.00           3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

DRYWALL m2 253.00              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

LIJADO V+H m2 25.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PULIDO V+H m2 235.00              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PINTURA H m2 950.00              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PINTURA V m2 950.00              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

VENTANAS und 56.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PUERTAS und 24.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

MIRILLAS und 24.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5

REMATES und 24.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4

3° NIVEL BDGE

ENCHAPE EMPLANTILLADO m2 1,250.00           3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

ENCHAPE COLOCACION m2 1,250.00           3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

PULIDO LOSETA m2 1,250.00           3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

DRYWALL m2 253.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

LIJADO V+H m2 25.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

PULIDO V+H m2 235.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

PINTURA H m2 950.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

PINTURA V m2 950.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5

VENTANAS und 56.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

PUERTAS und 24.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3

MIRILLAS und 24.00                3BDGE1 3BDGE2

REMATES und 24.00                3BDGE1

EXTERIORES 3ER NIVEL

TARRAJEO m2 2,575.00    3SA1 3SA2 3SB1 3SB2 3C1 3C2 3D1 3D2 3E1. 3E2. 3F1 3F2 3G1

PINTURA m2 2,568.00    3SA1 3SA2 3SB1 3SB2 3C1 3C2

ESTRUCTURA METALICA

EXCAVACION m3 52.00         1A1 1A2 1A3

FALSA CIMIENTO m3 52.00         1A1 1A2 1A3

ACERO kg 859.00       1A1 1A2 1A3

CONCRETO ZAPATAS m3 23.00         1A1 1A2 1A3

CONCRETO PEDESTAL m3 12.00         1A1 1A2 1A3

ESTRUCTURAS METALICAS BASE kg 5,623.00    1A1 1A2 1A3

ESTRUCTURAS VERTICAL kg 5,248.00    1A1 1A2 1A3

ESTRUCTURAS HORIZONTAL kg 5,632.00    1EH1 1EH2

ACABADOS glb 1.00           

REMATES glb 1.00           

LIMPIEZA Y OBSERVACIONES glb 1.00           
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2.4.11. Planificación Intermedia o Look Ahead 

 

Teniendo los hitos establecidos del proyecto se inició con la planificación intermedia 

o Look Ahead con un horizonte a 3 semanas, se toma como base a 3 semanas debido 

al lead time del recurso que más demora en llegar a obra. El principal objetivo de 

esta etapa es asimilar la planificación inicial en una forma menos general, en donde 

las actividades se estudiaron con mayor detalle.  

 

 

Figura 42. Look Ahead de 03 semanas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ

REVISADO POR : ING. AURELIO BARRIOS
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TRAZO m2 1,374.00           PREL PREL PREL PREL

COLOCACION DE MALLA RASHEL ml 345.00              PREL PREL PREL PREL

INSTALACIONES PROVISIONALES glb 1.00                  PREL PREL

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE kg 1,240.84           A1 A2 B1 B2

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE kg 929.56              C1 C2 D1 D2

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE kg 1,162.99           H1 H2 G1 G2

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE kg 1,432.03           F2 F1 E1 E2

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO kg 3,722.51           A1 A2 B1 B2

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO kg 2,788.70           C1 C2 D1 D2

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO kg 3,488.96           H1 H2 G1 G2

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO kg 4,296.12           F2 F1 E1 E2

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS glb 1.00                  A1 A2 B1 B2

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS glb 1.00                  C1 C2 D1 D2

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS glb 1.00                  H1 H2 G1 G2

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS glb 1.00                  F2 F1 E1 E2

ESTRUCTURAS

3ER NIVEL  

ENCOFRADO VERTICAL m2 320.45              A1 A2 B1 B2

ENCOFRADO VERTICAL m2 213.44              C1 C2 D1 D2

ENCOFRADO VERTICAL m2 288.62              H1 H2 G1 G2

ENCOFRADO VERTICAL m2 342.43              F2 F1 E1 E2

CONCRETO  VERTICAL m3 31.10                A1 A2 B1 B2

CONCRETO  VERTICAL m3 18.75                C1 C2 D1 D2

CONCRETO  VERTICAL m3 26.50                H1 H2 G1 G2

CONCRETO  VERTICAL m3 28.70                F2 F1 E1 E2

VIGA FONDO Y COSTADOS m2 90.02                A1 A2 B1 B2

VIGA FONDO Y COSTADOS m2 70.82                C1 C2 D1 D2

VIGA FONDO Y COSTADOS m2 116.88              H1 H2 G1 G2

VIGA FONDO Y COSTADOS m2 85.88                F2 F1 E1 E2

ACERO VIGAS kg 2,661.79           A1 A2 B1 B2

ACERO VIGAS kg 2,094.14           C1 C2 D1 D2

ACERO VIGAS kg 3,456.34           H1 H2 G1 G2

ACERO VIGAS kg 2,539.42           F2 F1 E1 E2

PUNTALES LOSA m2 340.00              A1 A2 B1 B2

PUNTALES LOSA m2 267.70              C1 C2 D1 D2

PUNTALES LOSA m2 324.50              H1 H2 G1 G2

PUNTALES LOSA m2 1,607.22           F2 F1 E1 E2

HIJAZE Y PRELOSAS m2 340.00              A1 A2 B1 B2

HIJAZE Y PRELOSAS m2 267.70              C1 C2 D1 D2

HIJAZE Y PRELOSAS m2 324.50              H1 H2 G1 G2

HIJAZE Y PRELOSAS m2 675.02              F2 F1 E1 E2

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS m2 340.00              A1 A2 B1 B2

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS m2 267.70              C1 C2 D1 D2

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS m2 324.50              H1 H2 G1 G2

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS m2 257.18-              F2 F1 E1 E2

TEMPERATURA kg 1,203.10           A1 A2 B1 B2

TEMPERATURA kg 946.53              C1 C2 D1 D2

TEMPERATURA kg 1,562.23           H1 H2 G1 G2

TEMPERATURA kg 1,147.79           F2 F1 E1 E2

PRUEB +CONCRETO m3 26.65                A1 A2 B1 B2

PRUEB +CONCRETO m3 20.96                C1 C2 D1 D2

PRUEB +CONCRETO m3 34.60                H1 H2 G1 G2

PRUEB +CONCRETO m3 25.42                F2 F1 E1 E2

ARQUITECTURA

3ER NIVEL;ACHF

DERRAME COLUNMAS m2 128.00              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4

II EE glb 1.00                  3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

IISS BAÑOS glb 1.00                  3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

KB 1ER PARTE m2 186.50              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5

KB 2DA PARTE m2 186.50              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA m2 718.50              3ACHF1 3ACHF2

TARRAJEO DE VIGAS m2 155.77              

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,054.00           

DERRAME ml 212.85              

BRUÑAS Y REMATE ml 345.56              

3ER NIVEL;BDGE

DERRAME COLUNMAS m2 112.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3

II EE glb 1.00                  3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3

IISS BAÑOS glb 1.00                  3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3

KB 1ER PARTE m2 162.50              3BDGE1 3BDGE2

KB 2DA PARTE m2 162.50              3BDGE1
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Figura 43. Look Ahead de 04 semanas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ

REVISADO POR : ING. AURELIO BARRIOS
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ARQUITECTURA

3ER NIVEL;ACHF

DERRAME COLUNMAS m2 128.00              

I I  EE glb 1.00                  

I ISS BAÑOS glb 1.00                  

KB 1ER PARTE m2 186.50              

KB 2DA PARTE m2 186.50              

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA m2 718.50              

TARRAJEO DE VIGAS m2 155.77              3ACHF6

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,054.00           3ACHF6

DERRAME ml 212.85              3ACHF5 3ACHF6

BRUÑAS Y REMATE ml 345.56              3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

3ER NIVEL;BDGE

DERRAME COLUNMAS m2 112.00              

I I  EE glb 1.00                  

I ISS BAÑOS glb 1.00                  

KB 1ER PARTE m2 162.50              

KB 2DA PARTE m2 162.50              

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA m2 628.00              

TARRAJEO DE VIGAS m2 136.23              3BDGE3 3BDGE4

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 922.00              3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

DERRAME ml 186.15              3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

BRUÑAS Y REMATE ml 302.20              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

3° NIVEL ACHF

ENCHAPE EMPLANTILLADO m2 1,250.00           3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

ENCHAPE COLOCACION m2 1,250.00           3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PULIDO LOSETA m2 1,250.00           3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

DRYWALL m2 253.00              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

LIJADO V+H m2 25.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PULIDO V+H m2 235.00              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PINTURA H m2 950.00              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PINTURA V m2 950.00              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

VENTANAS und 56.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PUERTAS und 24.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

MIRILLAS und 24.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5

REMATES und 24.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4

3° NIVEL BDGE

ENCHAPE EMPLANTILLADO m2 1,250.00           3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

ENCHAPE COLOCACION m2 1,250.00           3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

PULIDO LOSETA m2 1,250.00           3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

DRYWALL m2 253.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

LIJADO V+H m2 25.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

PULIDO V+H m2 235.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

PINTURA H m2 950.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

PINTURA V m2 950.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5

VENTANAS und 56.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

PUERTAS und 24.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3

MIRILLAS und 24.00                3BDGE1 3BDGE2

REMATES und 24.00                3BDGE1

EXTERIORES 3ER NIVEL

TARRAJEO m2 2,575.00    3SA1 3SA2 3SB1 3SB2 3C1 3C2 3D1 3D2 3E1. 3E2. 3F1 3F2 3G1

PINTURA m2 2,568.00    3SA1 3SA2 3SB1 3SB2 3C1 3C2

ESTRUCTURA METALICA

EXCAVACION m3 52.00         1A1 1A2 1A3

FALSA CIMIENTO m3 52.00         1A1 1A2 1A3

ACERO kg 859.00       1A1 1A2 1A3

CONCRETO ZAPATAS m3 23.00         1A1 1A2 1A3

CONCRETO PEDESTAL m3 12.00         1A1 1A2 1A3

ESTRUCTURAS METALICAS BASE kg 5,623.00    1A1 1A2 1A3

ESTRUCTURAS VERTICAL kg 5,248.00    1A1 1A2 1A3

ESTRUCTURAS HORIZONTAL kg 5,632.00    1EH1 1EH2

ACABADOS glb 1.00           

REMATES glb 1.00           

LIMPIEZA Y OBSERVACIONES glb 1.00           
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Figura 44. Look Ahead de 03 semanas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.12. Análisis de Restricciones 

 Se identificó las restricciones del plan semanal, se analiza diferentes factores 

como: planos actualizados, materiales, personal, espacio, herramientas y maquinaria, 

proceso y calidad, siendo el problema más común la logística de los materiales. Para 

el levantamiento de las restricciones se asignó encargados con fechas límites para su 

levantamiento. Con esto se llevará un status de restricciones levantadas, no 

levantadas y en proceso.  

 

 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ

REVISADO POR : ING. AURELIO BARRIOS

TOTAL L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
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3° NIVEL ACHF

ENCHAPE EMPLANTILLADO m2 1,250.00           

ENCHAPE COLOCACION m2 1,250.00           

PULIDO LOSETA m2 1,250.00           

DRYWALL m2 253.00              

LIJADO V+H m2 25.00                

PULIDO V+H m2 235.00              

PINTURA H m2 950.00              3ACHF5 3ACHF6

PINTURA V m2 950.00              3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

VENTANAS und 56.00                3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PUERTAS und 24.00                3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

MIRILLAS und 24.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3BDGE6

REMATES und 24.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

3° NIVEL BDGE

ENCHAPE EMPLANTILLADO m2 1,250.00           

ENCHAPE COLOCACION m2 1,250.00           

PULIDO LOSETA m2 1,250.00           

DRYWALL m2 253.00              

LIJADO V+H m2 25.00                

PULIDO V+H m2 235.00              3BDGE6

PINTURA H m2 950.00              3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

PINTURA V m2 950.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

VENTANAS und 56.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

PUERTAS und 24.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

MIRILLAS und 24.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

REMATES und 24.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

EXTERIORES 3ER NIVEL

TARRAJEO m2 2,575.00    3E1. 3E2. 3F1 3F2 3G1 3G2 3H1 3H2

PINTURA m2 2,568.00    3SA2 3SB1 3SB2 3C1 3C2 3D1 3D2 3E1. 3E2. 3F1 3F2 3G1 3G2 3H1 3H2

ESTRUCTURA METALICA

EXCAVACION m3 52.00         

FALSA CIMIENTO m3 52.00         

ACERO kg 859.00       

CONCRETO ZAPATAS m3 23.00         1A3

CONCRETO PEDESTAL m3 12.00         1A2 1A3

ESTRUCTURAS METALICAS BASE kg 5,623.00    1A1 1A2 1A3

ESTRUCTURAS VERTICAL kg 5,248.00    1A1 1A2 1A3

ESTRUCTURAS HORIZONTAL kg 5,632.00    1EH1 1EH2 1EH3

ACABADOS glb 1.00           1EH1 1EH2 1EH3

REMATES glb 1.00           1EH1 1EH2 1EH3

LIMPIEZA Y OBSERVACIONES glb 1.00           
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Figura 45. Análisis de restricciones de la semana 01. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 46. Análisis de restricciones de la semana 05. 

Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS SEM: 18/06 AL 24/06

ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ REVISADO POR : ING. AURELIO BARRIOS

S D L M X J V
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PRELIMINARES

CERCO PREL PREL
X X X TENER EL MATERIAL. SCTR, Y PERSONAL/PANEL METÁLICO 14/06/2018 GELBER VICLHEZ SOLUCIONADO

OFICINAS + COMEDOR+ALMACEN PREL PREL X X X TENER EL PERSONAL Y PANELES MADERA 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ SOLUCIONADO

PUERTA INGRESO PREL X X TENER EL PERSONAL Y SC DE DEMOLCION Y RELLENO 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

DESMONTAJE PREL PERSONAL 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ SOLUCIONADO

ANDAMIOS INGRESO PREL PREL X X X COMPRA O ALQUILER DE ANDAMIOS DE INGRESO 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ SOLUCIONADO

TRAZO PREL PREL PREL PREL X X X CUADRILLA DE TOPOGRAFOS, EQUIPO Y MATERIALES 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ SOLUCIONADO

COLOCACION DE MALLA RASHEL PREL PREL PREL PREL X X X COMPRA DE INSUMOS + PERSONAL DE INSTALACION 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ SOLUCIONADO

INSTALACIONES PROVISIONALES PREL PREL X X X X SCTR Y PERSONAL, MATERIALES 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE A1 A2 B1 B2
X X

MATERIALES Y HERRAMIENTAS  DE LIMPIEZA DE ACERO. (REQ 

CHARLY RESPUESTA)
15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE C1 C2 D1 D2
X X

MATERIALES Y HERRAMIENTAS  DE LIMPIEZA DE ACERO. (REQ 

CHARLY RESPUESTA)
15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE H1 H2 G1 G2
X X

MATERIALES Y HERRAMIENTAS  DE LIMPIEZA DE ACERO. (REQ 

CHARLY RESPUESTA)
15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE F2 F1 E1 E2
X X

MATERIALES Y HERRAMIENTAS  DE LIMPIEZA DE ACERO. (REQ 

CHARLY RESPUESTA)
15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO A1 A2 B1 B2 X X X MATERIALES EN OBRA, LISTADO DE SUBCONTRATISTAS 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO C1 C2 D1 D2 X X X MATERIALES EN OBRA, LISTADO DE SUBCONTRATISTAS 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO H1 H2 G1 G2 X X X MATERIALES EN OBRA, LISTADO DE SUBCONTRATISTAS 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO F2 F1 E1 E2 X X X MATERIALES EN OBRA, LISTADO DE SUBCONTRATISTAS 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS A1 A2 B1 B2 X X X X DETECCION DE SUBIDAS ELECTRICAS EXISTENTES 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS C1 C2 D1 D2 X X X X DETECCION DE SUBIDAS ELECTRICAS EXISTENTES 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS H1 H2 G1 G2 X X X X DETECCION DE SUBIDAS ELECTRICAS EXISTENTES 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS F2 F1 E1 E2 X X X X DETECCION DE SUBIDAS ELECTRICAS EXISTENTES 15/06/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ EN PROCESO

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
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PROYECTO: AMPLIACIÓN CIS-
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DESCRIPCION DE RESTRICCION
FECHA DE 

LEVANTAMIENTO

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS SEM: 09/07 AL 15/07

ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ REVISADO POR : ING. AURELIO BARRIOS

L M X J V S D
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ARQUITECTURA

3ER NIVEL;ACHF

DERRAME COLUNMAS

II EE 

IISS BAÑOS

KB 1ER PARTE 3ACHF6 X X PEDIDO KB, CONSUMIBLES, ARENA G, CEMENTO, PERSONAL 05/07/2018 GELBER VICLHEZ SOLUCIINADO

KB 2DA PARTE 3ACHF5 3ACHF6 X X PEDIDO KB, CONSUMIBLES, ARENA G, CEMENTO, PERSONAL 05/07/2018 GELBER VICLHEZ SOLUCIINADO

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA 3ACHF3 3ACHF4 X PERSONAL 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ SOLUCIINADO

TARRAJEO DE VIGAS 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 X X X X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 X X X X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

DERRAME 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 X X X X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

BRUÑAS Y REMATE 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 X X X X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

3ER NIVEL;BDGE

DERRAME COLUNMAS 3BDGE4 X X X X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

II EE 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6 X X X X X MATERIAL ELECTRICO (TUBOS, CAJAS R/O, PEGAMENTO),SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

IISS BAÑOS 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6 X X X X X MATERIAL SANITAR. (TUBOS, PEGAMENTO),SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

KB 1ER PARTE 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6 X X PEDIDO KB, CONSUMIBLES, ARENA G, CEMENTO, PERSONAL 07/07/2018 GELBER VICLHEZ SOLUCIINADO

KB 2DA PARTE 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6 X X PEDIDO KB, CONSUMIBLES, ARENA G, CEMENTO, PERSONAL 07/07/2018 GELBER VICLHEZ SOLUCIINADO

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA 3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 X PERSONAL 06/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ SOLUCIINADO

TARRAJEO DE VIGAS 3BDGE1 3BDGE2 X X X X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 3BDGE1 3BDGE2 X X X X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

DERRAME 3BDGE1 X X X X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

BRUÑAS Y REMATE X X X X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

3° NIVEL ACHF

ENCHAPE EMPLANTILLADO 3ACHF1 3ACHF2 X X X X TRAZO, LOSETAS V, SC 10/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

ENCHAPE COLOCACION X X X X ARENA G, CEMENTO, HERRAMIENTAS 10/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

DESCRIPCION DE RESTRICCION
FECHA DE 
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RESPONSABLE STATUS
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Figura 47. Analisis de restricciones de la semana 07. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.13. Planificación Semanal 

 Ya teniendo el Look Ahead con el horizonte a 3 semanas, se programó las 

actividades por semana, se hizo el análisis de las restricciones de cada una de ellas, 

donde se le puso un encargado de levantar la restricción y la fecha estimada, ya con 

las actividades libres de restricción se dio inicio a la ejecución. 

 En esta etapa se controló la unidad de producción, para ver si estas se cumplen 

de manera correcta, y de no cumplirse se analiza las causas de no cumplimiento para 

la mejora continua. 

 El plan semanal  

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS SEM: 06/08 AL 12/08

ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ REVISADO POR : ING. AURELIO BARRIOS

L M X J V S D
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3° NIVEL ACHF

PINTURA H 3ACHF5 3ACHF6 X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ SOLUCIINADO

PINTURA V 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6 X X X X SC, PINTURAS COLORES, MATERIAL CONSUMIBLE. 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

VENTANAS 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6 X X X X SC, SUMINISTRO DE VENTANA POR CLIENTE 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

PUERTAS 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6 X X X X SC, SUMINISTRO DE VENTANA POR CLIENTE 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

MIRILLAS 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 X X X X SC, SUMINISTRO DE VENTANA POR CLIENTE 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

REMATES 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 SC, SUMINISTRO DE VENTANA POR CLIENTE

3° NIVEL BDGE X X X X

ENCHAPE EMPLANTILLADO X X X X X TRAZO, LOSETAS V, SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

ENCHAPE COLOCACION X X X X X ARENA G, CEMENTO, HERRAMIENTAS 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

PULIDO LOSETA X X SC 07/07/2018 GELBER VICLHEZ SOLUCIINADO

DRYWALL X X MATERIAL, CONSUMIBLE, SC 07/07/2018 GELBER VICLHEZ SOLUCIINADO

LIJADO V+H X MATERIAL, CONSUMIBLE, SC 06/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ SOLUCIINADO

PULIDO V+H 3BDGE6 X X X X SC 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

PINTURA H 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 X X X X SC, PINTURAS COLORES, MATERIAL CONSUMIBLE. 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

PINTURA V 3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 X X X X SC, PINTURAS COLORES, MATERIAL CONSUMIBLE. 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

VENTANAS 3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 X X X X SC, SUMINISTRO DE VENTANA POR CLIENTE 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

PUERTAS 3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 SC, SUMINISTRO DE VENTANA POR CLIENTE

MIRILLAS 3BDGE1 3BDGE2 X X X X SC, SUMINISTRO DE VENTANA POR CLIENTE 10/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

REMATES 3BDGE1 X X X X SC, SUMINISTRO DE VENTANA POR CLIENTE 10/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

EXTERIORES 3ER NIVEL

TARRAJEO 3E1. 3E2. 3F1 3F2 3G1 X X ARENA F, HERREMIENTAS, CEMENTO, SC 05/07/2018 GELBER VICLHEZ SOLUCIINADO

PINTURA 3SA2 3SB1 3SB2 3C1 3C2 X X SC, PINTURAS COLORES, MATERIAL CONSUMIBLE. 05/07/2018 GELBER VICLHEZ SOLUCIINADO

ESTRUCTURA METALICA X

EXCAVACION X X X X PERSONAL, HERRAMIEENTAS 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

FALSA CIMIENTO X X X X PERSONAL, HERRAMIEENTAS 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

ACERO X X X X PERSONAL, HERRAMIEENTAS, PEDIDO DE ACERO 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

CONCRETO ZAPATAS 1A3 X X X X MADERA, PERSONAL 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

CONCRETO PEDESTAL 1A2 1A3 PEDIDO DE CONCRETO, PERSONAL

ESTRUCTURAS METALICAS BASE 1A1 1A2 1A3 X X X X SC, ESTRUC. METALICA 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

ESTRUCTURAS VERTICAL 1A1 1A2 1A3 X X X X X SC, ESTRUC. METALICA 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

ESTRUCTURAS HORIZONTAL 1EH1 1EH2 X X X X X SC, ESTRUC. METALICA 07/07/2018 ING. PAULETTE/ ING RUIZ PROCESO

DESCRIPCION DE RESTRICCION
FECHA DE 

LEVANTAMIENTO
RESPONSABLE STATUS

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

PROYECTO: AMPLIACIÓN CIS-ARABISCOS 

SJL -III-ETAPA - 2018

SEM 01 RESTRICCIONES
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Figura 48. Plan semanal 04. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 49. Plan semanal 09. 

Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS SEM: 18/06 AL 24/06

ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ REVISADO POR : ING. AURELIO BARRIOS

TOTAL L M X J V S D

ACTIVIDADES

M
E

T
R

A
D

O
  

T
O

T
A

L
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6
/2
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1
8

1
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2
2
/0

6
/2

0
1
8

2
3
/0

6
/2

0
1
8

2
4
/0

6
/2

0
1
8

TRAZO m2 1,374.00           PREL PREL PREL PREL

COLOCACION DE MALLA RASHEL ml 345.00              PREL PREL PREL PREL

INSTALACIONES PROVISIONALES glb 1.00                  PREL PREL

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE kg 1,240.84           A1 A2 B1 B2

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE kg 929.56              C1 C2 D1 D2

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE kg 1,162.99           H1 H2 G1 G2

LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE kg 1,432.03           F2 F1 E1 E2

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO kg 3,722.51           A1 A2 B1 B2

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO kg 2,788.70           C1 C2 D1 D2

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO kg 3,488.96           H1 H2 G1 G2

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO kg 4,296.12           F2 F1 E1 E2

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS glb 1.00                  A1 A2 B1 B2

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS glb 1.00                  C1 C2 D1 D2

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS glb 1.00                  H1 H2 G1 G2

IIEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS glb 1.00                  F2 F1 E1 E2

ESTRUCTURAS

3ER NIVEL  

ENCOFRADO VERTICAL m2 320.45              A1

ENCOFRADO VERTICAL m2 213.44              C1

ENCOFRADO VERTICAL m2 288.62              H1

ENCOFRADO VERTICAL m2 342.43              F2

CONCRETO  VERTICAL m3 31.10                A1

CONCRETO  VERTICAL m3 18.75                C1

CONCRETO  VERTICAL m3 26.50                H1

CONCRETO  VERTICAL m3 28.70                F2

U
N

ID
A

D

PLAN SEMANAL

PROYECTO: AMPLIACIÓN CIS-

ARABISCOS SJL -III-ETAPA - 2018

DATOS SEM 01

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS SEM: 09/07 AL 15/07

ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ REVISADO POR : ING. AURELIO BARRIOS

TOTAL L M X J V S D

ACTIVIDADES

M
E

T
R

A
D

O
  

T
O

T
A

L

09
/0

7/
20

18

10
/0

7/
20

18

11
/0

7/
20

18

12
/0

7/
20

18

13
/0

7/
20

18

14
/0

7/
20

18

15
/0

7/
20

18

ARQUITECTURA

3ER NIVEL;ACHF

DERRAME COLUNMAS m2 128.00              

I I  EE glb 1.00                  

I ISS BAÑOS glb 1.00                  

KB 1ER PARTE m2 186.50              3ACHF6

KB 2DA PARTE m2 186.50              3ACHF5 3ACHF6

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA m2 718.50              3ACHF3 3ACHF4

TARRAJEO DE VIGAS m2 155.77              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,054.00           3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5

DERRAME ml 212.85              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4

BRUÑAS Y REMATE ml 345.56              3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3

3ER NIVEL;BDGE

DERRAME COLUNMAS m2 112.00              3BDGE4

II EE glb 1.00                  3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

IISS BAÑOS glb 1.00                  3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

KB 1ER PARTE m2 162.50              3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

KB 2DA PARTE m2 162.50              3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA m2 628.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

TARRAJEO DE VIGAS m2 136.23              3BDGE1 3BDGE2

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 922.00              3BDGE1 3BDGE2

DERRAME ml 186.15              3BDGE1

BRUÑAS Y REMATE ml 302.20              

3° NIVEL ACHF

ENCHAPE EMPLANTILLADO m2 1,250.00           3ACHF1 3ACHF2

ENCHAPE COLOCACION m2 1,250.00           

U
N

ID
A

D

PLAN SEMANAL

PROYECTO: AMPLIACIÓN CIS-

ARABISCOS SJL -III-ETAPA - 2018

DATOS SEM 04
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Figura 50. Plan semanal 11. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.14. Evaluación de cumplimiento 

 Para medir el desempeño de la planificación semanal, se utilizó el porcentaje 

de plan cumplido (P.P.C.), este indicador controlo a la unidad de producción, se 

cuantifico el desempeño de los trabajadores durante la semana observando el 

porcentaje de actividades cumplidas de acuerdo a lo planificado. Las causas de no 

cumplimiento fueron muy importantes, ya que nos permitió obtener un registro de 

inconvenientes con el desarrollo de las actividades, este registro nos ayudó a tomar 

las acciones correctivas para no cometer los mismos errores de semanas anteriores, 

el aprendizaje de los errores es la base del mejoramiento continuo.  

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS SEM: 06/08 AL 12/08

ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ REVISADO POR : ING. AURELIO BARRIOS

TOTAL L M X J V S D

ACTIVIDADES

M
E

T
R

A
D

O
  

T
O

T
A

L
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/0

8/
20

18
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/0

8/
20

18

08
/0

8/
20

18

09
/0

8/
20

18

10
/0

8/
20

18

11
/0

8/
20

18

12
/0

8/
20

18

3° NIVEL ACHF

ENCHAPE EMPLANTILLADO m2 1,250.00           

ENCHAPE COLOCACION m2 1,250.00           

PULIDO LOSETA m2 1,250.00           

DRYWALL m2 253.00              

LIJADO V+H m2 25.00                

PULIDO V+H m2 235.00              

PINTURA H m2 950.00              3ACHF5 3ACHF6

PINTURA V m2 950.00              3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

VENTANAS und 56.00                3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

PUERTAS und 24.00                3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6

MIRILLAS und 24.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5

REMATES und 24.00                3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4

3° NIVEL BDGE

ENCHAPE EMPLANTILLADO m2 1,250.00           

ENCHAPE COLOCACION m2 1,250.00           

PULIDO LOSETA m2 1,250.00           

DRYWALL m2 253.00              

LIJADO V+H m2 25.00                

PULIDO V+H m2 235.00              3BDGE6

PINTURA H m2 950.00              3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

PINTURA V m2 950.00              3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5

VENTANAS und 56.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4

PUERTAS und 24.00                3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3

MIRILLAS und 24.00                3BDGE1 3BDGE2

REMATES und 24.00                3BDGE1

EXTERIORES 3ER NIVEL

TARRAJEO m2 2,575.00    3E1. 3E2. 3F1 3F2 3G1

PINTURA m2 2,568.00    3SA2 3SB1 3SB2 3C1 3C2

ESTRUCTURA METALICA

EXCAVACION m3 52.00         

FALSA CIMIENTO m3 52.00         

ACERO kg 859.00       

CONCRETO ZAPATAS m3 23.00         1A3

CONCRETO PEDESTAL m3 12.00         1A2 1A3

ESTRUCTURAS METALICAS BASE kg 5,623.00    1A1 1A2 1A3

ESTRUCTURAS VERTICAL kg 5,248.00    1A1 1A2 1A3

ESTRUCTURAS HORIZONTAL kg 5,632.00    1EH1 1EH2

ACABADOS glb 1.00           

REMATES glb 1.00           

LIMPIEZA Y OBSERVACIONES glb 1.00           

U
N

ID
A

D

PLAN SEMANAL

SEM 08PROYECTO: AMPLIACIÓN CIS-

ARABISCOS SJL -III-ETAPA - 2018

DATOS
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Figura 51: Porcentaje de plan cumplido semana 08. 

Fuente: Elaboración propia 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS

ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ REVISADO ING. AURELIO BARRIOS

SEMANA: DEL 18-jun AL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

18/06/2018 19/06/2018 20/06/2018 21/06/2018 22/06/2018 23/06/2018 24/06/2018 CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS

PRELIMINARES

CERCO PREL PREL X LOG NO SE TRAJO LA CANT. SOLICITADA DE PANEL VERIFICAR LA CANT. QUE LLEGA  A OBRA

OFICINAS + COMEDOR+ALMACEN PREL PREL X
PUERTA INGRESO PREL X
DESMONTAJE PREL X EQ EQUIPO SE MALOGRÓ EN OBRA VERIFICAR EL ESTADO DEL EQ

ANDAMIOS INGRESO PREL PREL X
TRAZO PREL PREL PREL PREL X
COLOCACION DE MALLA RASHEL PREL PREL PREL PREL X PRO SE TOMÓ MAS DÍAS DEBIDO AL PERSONAL PEDIR OTRA CUADRILLA

INSTALACIONES PROVISIONALES PREL PREL X
LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE A1 A2 B1 B2 X
LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE C1 C2 D1 D2 X
LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE H1 H2 G1 G2 X
LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE F2 F1 E1 E2 X
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO A1 A2 B1 B2 X
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO C1 C2 D1 D2 X
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO H1 H2 G1 G2 X
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO F2 F1 E1 E2 X
I IEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS A1 A2 B1 B2 X
I IEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS C1 C2 D1 D2 X
I IEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS H1 H2 G1 G2 X
I IEE - HABILITACION DE PUNTOS ELECTRICOS F2 F1 E1 E2 X

17 3

85% 15%

PROGRAMACIÓN 1

LOGISTICA 1

APELLIDOS Y NOMBRES : CONTROL DE CALIDAD 0

PROFESION : SUPERVISIÓN / CLIENTE 0

REGISTRO CIP No : ERROR DE EJECUCIÓN 0

EMAIL : EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1

TELEFONO : MANO DE OBRA 0

INFORMACIÓN-ADMINISTRATIVOS 0

EXTERNO 0

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (%PPC)

24-jun

FIRMA

AVERIAS EQUIPOS

JUICIO DE EXPERTOS (VALIDACIÓN)

LA EJECCUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FUE ERRONEA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

SEMANA 09

ACTIVIDADES 

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

MEDIDA CORRECTIVACAUSAS  DE INCUMPLIMIENTOTIPO

ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %) %PPC MINIMO ES DEL 75%

NO SE CUENTA O FALTA DE REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN

CODIGO TIPO CONCEPTO

PRO

LOG REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PENDIENTE

NO SE CUENTA CON PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES,PERMISOS ETC

EXTE AGENTES O MOTIVOS AJENOS A LA OBRA

EQ

ADM

FALTA DE SUBCONTRATISTAS O PERSONAL DE CASA 

NO SE PUEDE SEGUIR CON LA ACTIVIDAD POR NO LEVANTAR UNA OBSERVACIÓN

MO

SUP

EJE

SUPERVISIÓN O CLIENTE NO LEVANTAN OBSERVACIONES

QA

34%

33%

33%

PRO

LOG

QA

SUP

EJE

EQ

MO

ADM

EXTE

85%

15%

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
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Figura 52: Porcentaje de plan cumplido semana 08. 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS

ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ REVISADO ING. AURELIO BARRIOS

SEMANA: DEL 09-jul AL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

09/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 13/07/2018 14/07/2018 15/07/2018 CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS

ARQUITECTURA

3ER NIVEL;ACHF

KB 1ER PARTE 3ACHF6 X

KB 2DA PARTE 3ACHF5 3ACHF6 X

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA 3ACHF3 3ACHF4 X

TARRAJEO DE VIGAS 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 X

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5

DERRAME 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 X

BRUÑAS Y REMATE 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 X

3ER NIVEL;BDGE

DERRAME COLUNMAS 3BDGE4 X

II EE 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6 X

IISS BAÑOS 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6 X

KB 1ER PARTE 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6 X

KB 2DA PARTE 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 3BDGE6 X

DESENCOFRADO HORIZONTAL - FONDOS LOSA Y VIGA 3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 X PRO NO SE COORDINÓ  TIEMPO  CON EL SC

TARRAJEO DE VIGAS 3BDGE1 3BDGE2 X

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 3BDGE1 3BDGE2 X

DERRAME 3BDGE1 X

BRUÑAS Y REMATE

3° NIVEL ACHF

ENCHAPE EMPLANTILLADO 3ACHF1 3ACHF2 X

ENCHAPE COLOCACION

15 1

94% 6%

PROGRAMACIÓN 1

LOGISTICA 0

APELLIDOS Y NOMBRES : CONTROL DE CALIDAD 0

PROFESION : SUPERVISIÓN / CLIENTE 0

REGISTRO CIP No : ERROR DE EJECUCIÓN 0

EMAIL : EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0

TELEFONO : MANO DE OBRA 0

INFORMACIÓN-ADMINISTRATIVOS 0

EXTERNO 0

EQ AVERIAS EQUIPOS

MO FALTA DE SUBCONTRATISTAS O PERSONAL DE CASA 

FIRMA
ADM NO SE CUENTA CON PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES,PERMISOS ETC

EXTE AGENTES O MOTIVOS AJENOS A LA OBRA

QA NO SE PUEDE SEGUIR CON LA ACTIVIDAD POR NO LEVANTAR UNA OBSERVACIÓN

SUP SUPERVISIÓN O CLIENTE NO LEVANTAN OBSERVACIONES

EJE LA EJECCUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FUE ERRONEA

ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %) %PPC MINIMO ES DEL 75%

JUICIO DE EXPERTOS (VALIDACIÓN)

CODIGO TIPO CONCEPTO

PRO NO SE CUENTA O FALTA DE REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN

LOG REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PENDIENTE

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (%PPC)

15-jul

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
SEMANA 04 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES 
TIPO CAUSAS  DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

PRO 100%

000000

PRO

LOG

QA

SUP

EJE

EQ

MO

ADM

EXTE
94%

6%

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
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Figura 53: Porcentaje de plan cumplido semana 12. 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA  SCHOOL - ARABISCOS

ELABORADO POR : PAULETTE RAMIREZ REVISADO ING. AURELIO BARRIOS

SEMANA: DEL 06-ago AL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

06/08/2018 10/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 13/07/2018 14/07/2018 15/07/2018 CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS

3° NIVEL ACHF

PINTURA H 3ACHF5 3ACHF6 X

PINTURA V 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6 X

VENTANAS 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6 X

PUERTAS 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 3ACHF6 X

MIRILLAS 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 3ACHF5 X

REMATES 3ACHF1 3ACHF2 3ACHF3 3ACHF4 X

3° NIVEL BDGE

ENCHAPE EMPLANTILLADO

ENCHAPE COLOCACION

PULIDO LOSETA

DRYWALL

LIJADO V+H

PULIDO V+H 3BDGE6 X

PINTURA H 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 X

PINTURA V 3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 3BDGE5 X

VENTANAS 3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 3BDGE4 X

PUERTAS 3BDGE1 3BDGE2 3BDGE3 X

MIRILLAS 3BDGE1 3BDGE2 X

REMATES 3BDGE1 X

EXTERIORES 3ER NIVEL

TARRAJEO 3E1. 3E2. 3F1 3F2 3G1 X

PINTURA 3SA2 3SB1 3SB2 3C1 3C2 X

ESTRUCTURA METALICA

EXCAVACION

FALSA CIMIENTO

ACERO 

CONCRETO ZAPATAS 1A3 X

CONCRETO PEDESTAL 1A2 1A3 X

ESTRUCTURAS METALICAS BASE 1A1 1A2 1A3 X

ESTRUCTURAS VERTICAL 1A1 1A2 1A3 X

ESTRUCTURAS HORIZONTAL 1EH1 1EH2 X

ACABADOS

REMATES

LIMPIEZA Y OBSERVACIONES

22 0

100% 0%

PROGRAMACIÓN 0

LOGISTICA 0

APELLIDOS Y NOMBRES : CONTROL DE CALIDAD 0

PROFESION : SUPERVISIÓN / CLIENTE 0

REGISTRO CIP No : ERROR DE EJECUCIÓN 0

EMAIL : EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0

TELEFONO : MANO DE OBRA 0

INFORMACIÓN-ADMINISTRATIVOS 0

EXTERNO 0

EQ AVERIAS EQUIPOS

MO FALTA DE SUBCONTRATISTAS O PERSONAL DE CASA 

FIRMA
ADM NO SE CUENTA CON PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES,PERMISOS ETC

EXTE AGENTES O MOTIVOS AJENOS A LA OBRA

QA NO SE PUEDE SEGUIR CON LA ACTIVIDAD POR NO LEVANTAR UNA OBSERVACIÓN

SUP SUPERVISIÓN O CLIENTE NO LEVANTAN OBSERVACIONES

EJE LA EJECCUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FUE ERRONEA

ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %) %PPC MINIMO ES DEL 75%

JUICIO DE EXPERTOS (VALIDACIÓN)

CODIGO TIPO CONCEPTO

PRO NO SE CUENTA O FALTA DE REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN

LOG REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PENDIENTE

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (%PPC)

12-ago

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
SEMANA 08 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES 
TIPO CAUSAS  DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

100%

0%

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
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2.4.15. Control de avance y plazo 

 Curva S  

Tabla 9  

Porcentaje de avance hasta la semana 07 

SEMA 

NA 

PROGRAMA 

SEM. 

PROGRAMA 

ACUM. 

REAL 

SEM. 

REAL 

ACUM. 

% 

REPROGRAM. 
ADELANTO 

SEM1 1.00% 0.20% 0.20% 0.20% - - 

SEM2 1.00% 0.90% 1.10% 1.10% - - 

SEM3 8.00% 5.40% 6.50% 6.50% - - 

SEM4 9.00% 6.50% 13.00% 13.00% 13.00% -6.3 

SEM5 5.00% 0.70% 13.70% 13.70% 14.00% -10.5 

SEM6 8.00% 8.30% 22.00% 22.00% 22.50% -10.0 

SEM7 9.00% 10.00% 32.00% 32.00% 33.00% -5.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 54. Curva S de la semana 07. 

Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA SCHOOLS - ARABISCOS

ELABORADO: MIGUEL PISCOYA

REVISADO: ROBERTO RUIZ

SEMANA INICIO FIN
PROGRAMA 

SEMANAL

PROGRAMA 

ACUMULADO

REAL 

SEMANAL

REAL 

ACUMULADO
% ADELANTO % REPROGRAMACIÓN ADELANTO

SEM1 18-Jun 24-Jun 1.00% 1.00% 0.20% 0.20% -0.80% -0.8

SEM2 25-Jun 1-Jul 1.00% 2.00% 0.90% 1.10% -0.90% -0.9

SEM3 2-Jul 8-Jul 8.00% 10.00% 5.40% 6.50% -3.50% -3.7

SEM4 9-Jul 15-Jul 9.00% 19.00% 6.50% 13.00% -6.00% 13.00% -6.3

SEM5 16-Jul 22-Jul 5.00% 24.00% 0.70% 13.70% -10.00% 14.00% -10.5

SEM6 23-Jul 29-Jul 8.00% 32.00% 8.30% 22.00% -9.50% 22.50% -10.0

SEM7 30-Jul 5-Ago 9.00% 41.00% 10.00% 32.00% -8.00% 33.00% -8.4

SEM8 6-Ago 12-Ago 10.00% 51.00% -7.50% 43.50% -7.9

SEM9 13-Ago 19-Ago 10.00% 61.00% -6.00% 55.00% -6.3

SEM10 20-Ago 26-Ago 11.00% 72.00% -5.00% 67.00% -5.2

SEM11 27-Ago 2-Set 10.00% 82.00% -5.50% 76.50% -5.8

SEM12 3-Set 9-Set 9.00% 91.00% -5.00% 86.00% -5.2

SEM13 10-Set 16-Set 5.00% 96.00% -3.50% 92.50% -3.7

SEM14 17-Set 23-Set 3.00% 99.00% -1.00% 98.00% -1.1

SEM15 24-Set 30-Set 1.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.0
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 Curva S  

 

Tabla 10  

Porcentaje de avance hasta la semana 10 

SEMA 

NA 

PROGRAMA 

SEM. 

PROGRAMA 

ACUM. 

REAL 

SEM. 

REAL 

ACUM. 

% 

REPROGRAM. 
ADELANTO 

SEM1 1.00% 0.20% 0.20% 0.20% - - 

SEM2 1.00% 0.90% 1.10% 1.10% - - 

SEM3 8.00% 5.40% 6.50% 6.50% - - 

SEM4 9.00% 6.50% 13.00% 13.00% 13.00% -6.3 

SEM5 5.00% 0.70% 13.70% 13.70% 14.00% -10.5 

SEM6 8.00% 8.30% 22.00% 22.00% 22.50% -10.0 

SEM7 9.00% 10.00% 32.00% 32.00% 33.00% -5.4 

SEM8 10.00% 10.00% 42.00% 42.00% 43.50% -7.9 

SEM9 10.00% 12.00% 54.00% 54.00% 55.00% -6.3 

SEM10 11.00% 12.00% 66.00% 66.00% 67.00% -5.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55. Curva S de la semana 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA SCHOOLS - ARABISCOS

ELABORADO: MIGUEL PISCOYA

REVISADO: ROBERTO RUIZ

SEMANA INICIO FIN
PROGRAMA 

SEMANAL

PROGRAMA 

ACUMULADO

REAL 

SEMANAL
REAL ACUMULADO % ADELANTO % REPROGRAMACIÓN ADELANTO

SEM1 18-Jun 24-Jun 1.00% 1.00% 0.20% 0.20% -0.80% -0.8

SEM2 25-Jun 1-Jul 1.00% 2.00% 0.90% 1.10% -0.90% -0.9

SEM3 2-Jul 8-Jul 8.00% 10.00% 5.40% 6.50% -3.50% -3.7

SEM4 9-Jul 15-Jul 9.00% 19.00% 6.50% 13.00% -6.00% 13.00% -6.3

SEM5 16-Jul 22-Jul 5.00% 24.00% 0.70% 13.70% -10.00% 14.00% -10.5

SEM6 23-Jul 29-Jul 8.00% 32.00% 8.30% 22.00% -9.50% 22.50% -10.0

SEM7 30-Jul 5-Ago 9.00% 41.00% 10.00% 32.00% -8.00% 33.00% -8.4

SEM8 6-Ago 12-Ago 10.00% 51.00% 10.00% 42.00% -7.50% 43.50% -7.9

SEM9 13-Ago 19-Ago 10.00% 61.00% 12.00% 54.00% -6.00% 55.00% -6.3

SEM10 20-Ago 26-Ago 11.00% 72.00% 12.00% 66.00% -5.00% 67.00% -5.2

SEM11 27-Ago 2-Set 10.00% 82.00% -5.50% 76.50% -5.8

SEM12 3-Set 9-Set 9.00% 91.00% -5.00% 86.00% -5.2

SEM13 10-Set 16-Set 5.00% 96.00% -3.50% 92.50% -3.7

SEM14 17-Set 23-Set 3.00% 99.00% -1.00% 98.00% -1.1

SEM15 24-Set 30-Set 1.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.0
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 Curva S  

 

Tabla 11  

Porcentaje de avance hasta la semana 13 

SEMA 

NA 

PROGRAMA 

SEM. 

PROGRAMA 

ACUM. 

REAL 

SEM. 

REAL 

ACUM. 

% 

REPROGRAM. 
ADELANTO 

SEM1 1.00% 0.20% 0.20% 0.20% - - 

SEM2 1.00% 0.90% 1.10% 1.10% - - 

SEM3 8.00% 5.40% 6.50% 6.50% - - 

SEM4 9.00% 6.50% 13.00% 13.00% 13.00% -6.3 

SEM5 5.00% 0.70% 13.70% 13.70% 14.00% -10.5 

SEM6 8.00% 8.30% 22.00% 22.00% 22.50% -10.0 

SEM7 9.00% 10.00% 32.00% 32.00% 33.00% -5.4 

SEM8 10.00% 10.00% 42.00% 42.00% 43.50% -7.9 

SEM9 10.00% 12.00% 54.00% 54.00% 55.00% -6.3 

SEM10 11.00% 12.00% 66.00% 66.00% 67.00% -5.2 

SEM11 10.00% 9.00% 75.00% 75.00% 76.50% -5.8 

SEM12 9.00% 10.00% 85.00% 85.00% 86.00% -5.2 

SEM13 5.00% 6.50% 91.50% 91.50% 92.50% -3.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 56. Curva S de la semana 13. 

Fuente: Elaboración propia. 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA SCHOOLS - ARABISCOS

ELABORADO: MIGUEL PISCOYA

REVISADO: ROBERTO RUIZ

SEMANA INICIO FIN
PROGRAMA 

SEMANAL

PROGRAMA 

ACUMULADO

REAL 

SEMANAL

REAL 

ACUMULADO
% ADELANTO 

% 

REPROGRAMACIÓN 
ADELANTO

SEM1 18-Jun 24-Jun 1.00% 1.00% 0.20% 0.20% -0.80% -0.8

SEM2 25-Jun 1-Jul 1.00% 2.00% 0.90% 1.10% -0.90% -0.9

SEM3 2-Jul 8-Jul 8.00% 10.00% 5.40% 6.50% -3.50% -3.7

SEM4 9-Jul 15-Jul 9.00% 19.00% 6.50% 13.00% -6.00% 13.00% -6.3

SEM5 16-Jul 22-Jul 5.00% 24.00% 0.70% 13.70% -10.00% 14.00% -10.5

SEM6 23-Jul 29-Jul 8.00% 32.00% 8.30% 22.00% -9.50% 22.50% -10.0

SEM7 30-Jul 5-Ago 9.00% 41.00% 10.00% 32.00% -8.00% 33.00% -8.4

SEM8 6-Ago 12-Ago 10.00% 51.00% 10.00% 42.00% -7.50% 43.50% -7.9

SEM9 13-Ago 19-Ago 10.00% 61.00% 12.00% 54.00% -6.00% 55.00% -6.3

SEM10 20-Ago 26-Ago 11.00% 72.00% 12.00% 66.00% -5.00% 67.00% -5.2

SEM11 27-Ago 2-Set 10.00% 82.00% 9.00% 75.00% -5.50% 76.50% -5.8

SEM12 3-Set 9-Set 9.00% 91.00% 10.00% 85.00% -5.00% 86.00% -5.2

SEM13 10-Set 16-Set 5.00% 96.00% 6.50% 91.50% -3.50% 92.50% -3.7

SEM14 17-Set 23-Set 3.00% 99.00% -1.00% 98.00% -1.1

SEM15 24-Set 30-Set 1.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.0
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1.Curva S al cierre de obra 

  En la figura 56 se muestra la curva S programada y la curva S reprogramada 

a partir de 5ta semana, también se puede observar que después de la reprogramación con 

la implementación del Pull Planning se ha podido ver mejora durante las semanas 

siguientes hasta la fecha de entrega, viéndose que sí se pudo entregar la obra en el plazo 

establecido de 105 días.  

Tabla 12  

Porcentaje de avance hasta la última semana 

SEMA 

NA 

PROGRAMA 

SEM. 

PROGRAMA 

ACUM. 

REAL 

SEM. 

REAL 

ACUM. 

% 

REPROGRAM. 
ADELANTO 

SEM1 1.00% 0.20% 0.20% 0.20% - - 

SEM2 1.00% 0.90% 1.10% 1.10% - - 

SEM3 8.00% 5.40% 6.50% 6.50% - - 

SEM4 9.00% 6.50% 13.00% 13.00% 13.00% -6.3 

SEM5 5.00% 0.70% 13.70% 13.70% 14.00% -10.5 

SEM6 8.00% 8.30% 22.00% 22.00% 22.50% -10.0 

SEM7 9.00% 10.00% 32.00% 32.00% 33.00% -5.4 

SEM8 10.00% 10.00% 42.00% 42.00% 43.50% -7.9 

SEM9 10.00% 12.00% 54.00% 54.00% 55.00% -6.3 

SEM10 11.00% 12.00% 66.00% 66.00% 67.00% -5.2 

SEM11 10.00% 9.00% 75.00% 75.00% 76.50% -5.8 

SEM12 9.00% 10.00% 85.00% 85.00% 86.00% -5.2 

SEM13 5.00% 6.50% 91.50% 91.50% 92.50% -3.7 

SEM14 3.00% 6.50% 98.00% 98.00% 98.00% -1.1 

SEM15 1.00% 2.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Evolución de la Curva S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. SPI 

Tabla 13  

Valores del SPI hasta la semana 15 

 

COSTO DIRECTO: S/2,008,788.46 

SEMANA 
REAL 

ACUMULADO 

AVANCE 

REAL 

PROGRAMA 

ACUM. 

AVANCE 

PLANIF. 
SPI 

SEM1 0.20% S/4,017.58 1.00% S/20,087.88 0.20 

SEM2 1.10% S/22,096.67 2.00% S/40,175.77 0.55 

SEM3 6.50% S/130,571.25 10.00% S/200,878.85 0.65 

SEM4 13.00% S/261,142.50 19.00% S/381,669.81 0.68 

SEM5 14.00% S/281,230.38 24.00% S/482,109.23 0.58 

SEM6 22.50% S/451,977.40 32.00% S/642,812.31 0.70 

SEM7 33.00% S/662,900.19 41.00% S/823,603.27 0.80 

SEM8 43.50% S/873,822.98 51.00% S/1,024,482.11 0.85 

SEM9 55.00% S/1,104,833.65 61.00% S/1,225,360.96 0.90 

SEM10 67.00% S/1,345,888.27 72.00% S/1,446,327.69 0.93 

SEM11 76.50% S/1,536,723.17 82.00% S/1,647,206.54 0.93 

SEM12 86.00% S/1,727,558.08 91.00% S/1,827,997.50 0.95 

PROYECTO: COLEGIO INNOVA SCHOOLS - ARABISCOS

ELABORADO: MIGUEL PISCOYA

REVISADO: ROBERTO RUIZ

SEMANA INICIO FIN
PROGRAMA 

SEMANAL

PROGRAMA 

ACUMULADO

REAL 

SEMANAL

REAL 

ACUMULADO
% ADELANTO % REPROGRAMACIÓN ADELANTO

SEM1 18-Jun 24-Jun 1.00% 1.00% 0.20% 0.20% -0.80% -0.8

SEM2 25-Jun 1-Jul 1.00% 2.00% 0.90% 1.10% -0.90% -0.9

SEM3 2-Jul 8-Jul 8.00% 10.00% 5.40% 6.50% -3.50% -3.7

SEM4 9-Jul 15-Jul 9.00% 19.00% 6.50% 13.00% -6.00% 13.00% -6.3

SEM5 16-Jul 22-Jul 5.00% 24.00% 0.70% 13.70% -10.00% 14.00% -10.5

SEM6 23-Jul 29-Jul 8.00% 32.00% 8.30% 22.00% -9.50% 22.50% -10.0

SEM7 30-Jul 5-Ago 9.00% 41.00% 10.00% 32.00% -8.00% 33.00% -8.4

SEM8 6-Ago 12-Ago 10.00% 51.00% 10.00% 42.00% -7.50% 43.50% -7.9

SEM9 13-Ago 19-Ago 10.00% 61.00% 12.00% 54.00% -6.00% 55.00% -6.3

SEM10 20-Ago 26-Ago 11.00% 72.00% 12.00% 66.00% -5.00% 67.00% -5.2

SEM11 27-Ago 2-Set 10.00% 82.00% 9.00% 75.00% -5.50% 76.50% -5.8

SEM12 3-Set 9-Set 9.00% 91.00% 10.00% 85.00% -5.00% 86.00% -5.2

SEM13 10-Set 16-Set 5.00% 96.00% 6.50% 91.50% -3.50% 92.50% -3.7

SEM14 17-Set 23-Set 3.00% 99.00% 6.50% 98.00% -1.00% 98.00% -1.1

SEM15 24-Set 30-Set 1.00% 100.00% 2.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.0
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SEM13 92.50% S/1,858,129.33 96.00% S/1,928,436.92 0.96 

SEM14 98.00% S/1,968,612.69 99.00% S/1,988,700.58 0.99 

SEM15 100.00% S/2,008,788.46 100.00% S/2,008,788.46 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 58. Evolución del SPI. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Si el SPI es mayor que uno (SPI > 1), significa que se ha completado MÁS trabajo 

que el planificado, es decir, se está adelantado a lo previsto. Si el SPI es igual a uno (SPI = 

1) significa que el trabajo se está completando a la misma velocidad que lo planificado. Si 

el SPI es menor que uno (SPI < 1) significa que se ha completado MENOS trabajo que el 

planificado, es decir, el proyecto está atrasado.  

 Al disponer de la trazabilidad del SPI en nuestros proyectos, podremos obtener una 

lectura del comportamiento de este indicador, con el objetivo de tomar acciones en el caso 

que se requiera. Por ejemplo, en la semana del 01 al 04 se puede observar un periodo en que  

PROYECTO: COLEGIO INNOVA SCHOOLS - ARABISCOS

ELABORADO: MIGUEL PISCOYA

REVISADO: ROBERTO RUIZ

SEMANA REAL ACUMULADO AVANCE REAL
PROGRAMA 

ACUMULADO

AVANCE 

PLANIFICADO
SPI

SEM1 0.20% 4,013.59S/                         1.00% 20,067.96S/            0.20                              

SEM2 1.10% 22,074.76S/                       2.00% 40,135.93S/            0.55                              

SEM3 6.50% 130,441.77S/                     10.00% 200,679.65S/          0.65                              

SEM4 13.00% 260,883.54S/                     19.00% 381,291.33S/          0.68                              

SEM5 13.70% 274,931.12S/                     24.00% 481,631.15S/          0.57                              

SEM6 22.00% 441,495.22S/                     32.00% 642,174.87S/          0.69                              

SEM7 32.00% 642,174.87S/                     41.00% 822,786.55S/          0.78                              

SEM8 42.00% 842,854.51S/                     51.00% 1,023,466.20S/       0.82                              

SEM9 54.00% 1,083,670.09S/                  61.00% 1,224,145.84S/       0.89                              

SEM10 66.00% 1,324,485.67S/                  72.00% 1,444,893.45S/       0.92                              

SEM11 75.00% 1,505,097.35S/                  82.00% 1,645,573.10S/       0.91                              

SEM12 85.00% 1,705,776.99S/                  91.00% 1,826,184.78S/       0.93                              

SEM13 91.50% 1,836,218.76S/                  96.00% 1,926,524.60S/       0.95                              

SEM14 98.00% 1,966,660.53S/                  99.00% 1,986,728.50S/       0.99                              

SEM15 100.00% 2,006,796.46S/                  100.00% 2,006,796.46S/       1.00                              

2,006,796.46S/                                                                                  COSTO DIRECTO

SPI (Índice de Rendimiento de Programa)

 -
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constantemente se estaba desarrollando menos trabajo del planificado, lo que se traducía en 

un aumento en los días de atraso. Luego de realizar seguimiento a este indicador, se pudieron 

tomar las acciones correctivas pertinentes por parte del equipo del proyecto para revertir la 

situación, lo que se tradujo en un cambio de pendiente del SPI, generando así un aumento 

progresivo en días de desfase positivo de la semana 05 a la semana 15 tal y como se muestra 

en la Figura 58. 

3.3. PPC 

 

Tabla 14  

Valores del PPC hasta la semana 15 

 

SEMANA PPC OBRA 
PPC 

ACUMULADO 

PPC 

ESPERADO 

SEM1 70% 70% 75% 

SEM2 65% 68% 75% 

SEM3 55% 54% 75% 

SEM4 45% 42% 75% 

SEM5 75% 75% 75% 

SEM6 80% 82% 75% 

SEM7 85% 86% 75% 

SEM8 85% 87% 75% 

SEM9 90% 89% 75% 

SEM10 90% 89% 75% 

SEM11 95% 93% 75% 

SEM12 100% 95% 75% 

SEM13 100% 98% 75% 

SEM14 95% 99% 75% 

SEM15 100% 100% 75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Evolución del PPC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El porcentaje de plan cumplido semanal en las cuatro primeras semanas es bajo 

debido al método tradicional, cabe resaltar que el PPC considera una actividad cumplida 

cuando está ejecutada al 100%. Desde la quinta semana que fue la reprogramación se puede 

apreciar que comienza a igual y hasta superar el porcentaje mínimo establecido de 75%, 

mostrándose que se levantó restricciones a tiempo y tener una programación más confiable. 

3.4. TMR 

Tabla 15  

Valores del TMR hasta la semana 15 

SEMANA 
TAREAS 

PLANIFICADAS 

TAREAS 

SEMANALES CON 

RESTRICCIÓN 

TMR 
TMR 

PROMEDIO 

SEM1 176 131 0.74 

0.65 
SEM2 185 132 0.71 

SEM3 175 113 0.65 

SEM4 162 83 0.51 

SEM5 136 115 0.85 

0.91 SEM6 95 84 0.88 

SEM7 54 42 0.78 
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SEM8 63 51 0.81 

SEM9 53 49 0.92 

SEM10 47 41 0.87 

SEM11 36 31 0.86 

SEM12 33 32 0.97 

SEM13 20 18 0.90 

SEM14 15 15 1.00 

SEM15 15 15 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 60. Evolución del TMR. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 De la semana 01 a 04, la cantidad de trabajo programado según el Look Ahead 

Planning dos semanas antes (TTA) y la cantidad de trabajo programada semanalmente que 

sí podrá ser ejecutado (TTC), no se podrán ejecutar ya que no se levantaron las restricciones. 

 De la semana 05 al 15, se evalúa la cantidad de trabajo programado según el Look Ahead 

Planning dos semanas antes (TTA) y la cantidad de actividades programadas en la semana que 

sí podrán ser ejecutadas, estas últimas se analizan en las reuniones Pull Planning (TTC). 
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La ventaja de analizar las restricciones en las reuniones Pull Planning, en las cuales se tiene una 

participación colaborativa, es que cada restricción encontrada es entregada a un responsable, el 

cual se compromete a levantar ésta en una fecha en específico, luego de analizar la cantidad de 

recursos que tiene disponible. 

3.5. COEFICIENTE DE CORELACIÓN ENTRE SPI, TMR Y PPC 

 El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que mide la relación 

estadística entre dos variables continuas. Si la asociación entre los elementos no es lineal, 

entonces el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente. 

 El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar un rango de valores de +1 a -

1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor que 0 

indica una asociación positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, 

también lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una asociación negativa; es 

decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye. 

Para ello se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑥, 𝑦 

𝑆𝑥 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑥 

𝑆𝑦 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑥 

 

Ecuación 1: Fórmula para calcular WACC 
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Tabla 16  

Relación entre SPI, TMR y PPC 

SEMANA SPI TMR PPC 

SEM1 0.20 74% 70% 

SEM2 0.55 71% 65% 

SEM3 0.65 65% 55% 

SEM4 0.68 51% 45% 

SEM5 0.58 85% 75% 

SEM6 0.70 88% 80% 

SEM7 0.80 78% 85% 

SEM8 0.85 81% 85% 

SEM9 0.90 92% 90% 

SEM10 0.93 87% 90% 

SEM11 0.93 86% 95% 

SEM12 0.95 97% 100% 

SEM13 0.96 90% 100% 

SEM14 0.99 100% 95% 

SEM15 1.00 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.1. Correlación de SPI Y PPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Gráfico de correlación entre SPI y PPC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ρ = 0.7 
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  Del resultado de ρ, nos indica que es significativa. En este caso significa que la 

correlación es positiva, es decir, que las variables se correlacionan directamente. 

En el grafico 61, se puede apreciar que a medida que mejoramos la gestión de los 

compromisos semanales con nuestros últimos planificadores, incrementa el índice de 

cumplimiento de programa. Se tiene un PPC promedio de 88% v/s un SPI promedio de 

100%. 

3.5.2. Correlación de PPC y TMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Gráfico de correlación entre PPC y TMR. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ρ = 0.9 

  Del resultado de ρ, nos indica que es positiva perfecta. En este caso significa 

que la correlación es positiva, es decir, que las variables se correlacionan directamente. 

En el gráfico 62, se puede apreciar que las actividades que fueron programadas se 

ejecutaron casi a su totalidad. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión  

 

a)            La gestión tradicional o con enfoque tradicional que se venía conduciendo la 

obra hasta la semana 4 afectó el cumplimiento del plazo del proyecto, de haber 

continuado en esa misma línea iba a ocasionar, además de incumplir el plazo, 

también sanciones y consecuencias económicas contractuales en contra de la 

empresa constructora. A partir de la semana 5 se pudo tomar acciones en la 

planificación que permitieron mejorar las estrategias de ejecución y de gestión. En 

esto tuvo efecto la aplicación oportuna de la gestión del tiempo utilizando el Pull 

Planning, para el aseguramiento y cumplimiento del plazo del proyecto.  

De las investigaciones realizadas por Duarte (2006) y Angeli (2017), señalan que al 

implementar el Sistema del Último Planificador permite reducir los plazos 

contractuales de ejecución de los proyectos. Así mismo se tienen reducciones en 

costo y en uso de recursos. Lo afirmado concuerda con lo establecido en el presente 

estudio. 

b)  Hasta la semana 4 se tuvo serios inconvenientes en el desempeño y asignación 

adecuada de los recursos de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Se 

hallaba constantemente esperas del personal obrero por falta de confiabilidad en la 

planificación a todo nivel, el personal hacía lo que podía mas no lo que debía, y por 

otro lado se consumían recursos en excesos o se vencían por falta de uso, 

ocasionando sobrecostos por desperdicios no presupuestados. En tanto, a partir de la 

semana 5 se aplicó el método del Pull Planning mediante el dimensionamiento de los 

lotes de producción o sectores que permitieron ordenar la ejecución de la obra de una 

mejor manera. Con los sectores definidos se balanceó eficientemente los recursos 
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mediante una programación de actividades a un ritmo constante de trabajo, donde se 

podía diseñar mejor la cantidad de recursos (mano de obra, materiales y equipos) 

para cada sector, y con ello se aseguró que los insumos sean utilizados 

convenientemente en todas las actividades, logrando reducir los índices de 

desperdicios y mejorando la planificación 

De la investigación realizada por Chokewanca (2018), afirma que la implementación 

del Pull Planning es una herramienta fundamental para la planificación a nivel 

intermedio, puesto que se planteó un tren de avance por sectores, con el 

dimensionamiento adecuado de recursos, cronograma de adquisición de materiales, 

levantamiento de restricciones y la retroalimentación para la mejora continua. Lo 

afirmado concuerda con lo establecido en el presente estudio. 

c)  La confiabilidad de cumplimiento del plan semanal de la obra es un indicador 

de la calidad de las programaciones que realiza el responsable de producción, es el 

que monitorea que las actividades se hayan ejecutado y las que no pudieron 

ejecutarse por completo. Posteriormente, haciendo un análisis de causa a 

incumplimiento para tomar medidas correctivas, de tal manera que aquello que no 

permitió cumplir una actividad no vuelva a ocurrir. Hasta la semana 4 la obra no 

llevaba este indicador de calidad de programación y cumplimiento de metas de 

avance diario y semanal, por tanto, no se sabía, y se estaba ejecutando de acuerdo a 

la línea base contractual del proyecto cayendo constantemente en incumplimiento de 

metas diarias y semanales. Dicha línea base no había sido reprogramada desde el 

inicio de obra, por tanto, lo que se iba ejecutando era en función al criterio del equipo 

de producción. A partir de la semana 5, se instauró el indicador de cumplimiento de 

la programación semanal (PPC) y se obtuvieron mejoras significativas en las metas 
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de avance, según el plan semanal y lo planificado en la línea base reprogramada del 

proyecto. La evaluación constante de cumplimiento nos daba información en qué se 

debía mejorar o tener una atención particular en las actividades que no se pudieron 

completar su avance planificado al 100%, esta retroalimentación en conjunto con el 

equipo sirvió para que no ocurran futuras interrupciones por el mismo motivo. 

De las investigaciones realizadas por Chokewanca (2018), Pacheco (2016) y Duarte 

(2006), establecen que el porcentaje de plan de cumplimiento (PPC) es una 

herramienta de control que permitió medir la confiabilidad del sistema, así como 

también detectar de manera oportuna las Causas de No complimiento para su 

respectiva acción correctiva. Lo afirmado concuerda con lo establecido en el presente 

estudio. 

d) La secuencia adecuada de actividades durante la ejecución representa la ruta a seguir 

para cumplir con las metas de avance diario y semanal. Esto se logró teniendo pleno 

conocimiento de lo que se va a ejecutar y monitoreando constantemente la ruta crítica 

del proyecto. El cual, hasta la semana 4 se tuvo problemas con actividades con 

restricciones no identificadas y por ende se tenía problemas de incumplimiento de 

avances diarios. A partir de la semana 5 se pudo analizar el 100% de actividades que 

se debían ejecutar y sus restricciones para evitar paras o interrupciones en la 

secuencia de ejecución, buscando tener un flujo de trabajo continuo y eficiente. 

Haber sectorizado la obra ayudó a dimensionar los recursos de las actividades, parte 

necesaria y fundamental diseñar un ritmo de trabajo lineal, y mediante el tren de 

actividades se logró asignarlos oportunamente para cumplir las metas de avance 

establecidas en un plan semanal.  
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De la investigación realizada por Corilla (2016), establece que con la 

implementación del Pull Planning con todo el equipo de obra (Oficina Técnica, 

Calidad, Seguridad, Producción, Administración) permite identificar las 

restricciones, así como también solucionar de manera efectiva dichas restricciones. 

Lo afirmado concuerda con lo establecido en el presente estudio.  

4.2.Conclusiones 

a) La dinámica del Pull Planning incrementó el nivel de compromiso de los ejecutores, 

mayor confiabilidad en el cumplimiento de sus actividades y mejor entendimiento de 

las diferentes áreas y especialidades que se realizaban en simultaneo. Todos estos 

beneficios se daban porque el equipo de obra tenía claro lo que debían hacer para que 

no hubiera interrupciones o paras en el flujo de producción. Asumieron compromisos 

en cumplir los hitos del proyecto y como consecuencia se culminó la obra a los 105 

días contractuales, tal como se muestra en el resultado de la curva S del proyecto, 

que se fue mejorando paulatinamente, es asi que en la semana 15 se obtuvo como 

resultado del 100% en la curva S. Por tales motivos, se concluye que existe relación 

entre la gestión del tiempo utilizando el pull planning y el cumplimiento de plazo en 

el colegio Innova Schools-Arabiscos,  

b)  Se identificó que en el proyecto hasta la semana 4 muestra un periodo en que 

constantemente se estaba desarrollando menos trabajo del planificado, lo que se 

traducía en un aumento en los días de atraso con un SPI de 0.68. La trazabilidad de 

este indicador permitió tomar las acciones correctivas pertinentes por parte del 

equipo del proyecto para revertir la situación, generando así que a partir de la semana 

5 un aumento progresivo en días de desfase positivo con un SPI próximo a 1 y que 

al término del proyecto cerró con un SPI igual 1. Por tales motivos, se concluye que 
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se tiene relación entre la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull Planning 

y la planificación en el colegio Innova Schools-Arabiscos.  

c)  Se identificó en la evaluación de todos los planes semanales que el PPC antes 

de la semana 5 se tenía un porcentaje 58.80% promedio que es menor del PPC 

promedio de 75%, dándose a notar que había una inadecuada planificación. Y que 

mediante la implementación del Pull Panning mejoró el PPC promedio el cual fue 

del 92 % por encima del porcentaje esperado y finalizando con un acumulado del 

100% al término de la obra. Por tales motivos, se concluye que existe relación entre 

la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull Planning y el cumplimiento del 

Plan Semanal en el colegio Innova Schools-Arabiscos. 

d)  La identificación oportuna y anticipada de las acciones que impiden ejecutar 

una actividad programada en el Look ahead son de suma importancia para que el 

flujo no pare. Es por ello que el análisis y levantamiento de las restricciones mejoró 

la confiabilidad de la eficiencia de la planificación semanal. Es así que el TMR 

promedio hasta la semana 04 es de 0.65, debido a que se ejecutaba actividades 

planificadas sin haberse levantado las restricciones a tiempo, y partir de la semana 

05 mejoró el análisis anticipado de restricciones y su levantamiento oportuno, 

haciéndose confiable la planificación con un TMR promedio del 0.91 y al termino 

de proyecto se obtuvo un TMR igual 1. Por tales motivos, se concluye que existe 

relación entre la propuesta de gestión del tiempo utilizando el Pull Planning y el 

levantamiento de restricciones de las actividades programadas en el colegio Innova 

Schools. 

e)             En el desarrollo de la implementación con la propuesta de gestión del tiempo 

utilizando el Pull Planing y su relación con el cumplimiento de plazo, se pudo 
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verificar mediante el coeficiente de correlación de Pearson que entre el SPI y el PPC 

hay una correlación de 0.7, así como el TMR y el PPC con una correlación de 0.9. 

Ambos resultados nos muestran que hay una relación directa entre indicadores 

mencionados, es así que a medida que mejoramos la gestión de los compromisos 

semanales con nuestros últimos planificadores, se completan casi todas las 

actividades programadas y por en ende, se incrementa el índice de cumplimiento de 

programa. 

4.3. Recomendaciones 

a)  Un proyecto debe tener resultados positivos y como base es terminarlo en el 

tiempo planificado, es por eso que se recomienda que las empresas deben 

implementar un sistema de gestión del tiempo donde se implemente el Pull Planning 

desde el inicio del proyecto. Se debe capacitar al staff, hacer reuniones colaborativas 

e invitar subcontratas en la planificación de las actividades y el análisis de 

restricciones.  Es importante acentuar que todo sistema nuevo implica mayor tiempo, 

dedicación compromiso y ganas de querer mejorar. Es decir, se requiere capital 

humano comprometido y con ganas de hacer las cosas cada día mejor.         

b)  Evaluar el proyecto y sectorizar de manera geográfica y luego mediante 

iteraciones y quedarte con el que cumpla el plazo del proyecto. Esto nos ayuda a 

poder optimizar los recursos en materiales, equipos y mano de obra y que estos se 

empleen según las actividades, debido a que se hacen trabajos repetitivos repartiendo 

los lotes de trabajos. Posteriormente se genera los trenes de actividades que permite 

que se pueda monitorear cada actividad planificada y así también ver las restricciones 

disminuyendo las horas inproductivas y así los flujos no paren. 
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c)           Realizar un plan diario de las actividades programadas del plan semanal. De 

este mismo al plan diario se debe realizar el PPC y casusas de incumplimiento diario 

para tomar medidas correctivas oportunas y no esperar a que se termine la semana 

para recién aplicarlas. 

d)             Las planificaciones deben ser anticipadas, previendo que las restricciones se 

identifiquen a tiempo y su levantamiento sea oportuno según lo requerido por el 

Residente. Es por ello que se recomienda agendar reuniones semanales de obra 

rutinarias, donde deben asistir los involucrados de la obra, con el objetivo de 

coordinar y revisar las herramientas de gestión, prevaleciendo la revisión de las 

restricciones, su análisis y estado de levantamiento para que no afecten la 

programación 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Validez y confiabilidad 

Para obtener los resultados de validez y confiabilidad se empleó el test KR20 (Kuder 

Richardson), donde se obtuvo 0.81 indicando que el test tiene moderada confiabilidad.  

Lista de 
chequeo 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 Total 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 

2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 

3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5 

4 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

7 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 

8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 

10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 

RC 0 8 5 8 9 9 7 10 4 4 3 67 

RIC 10 2 5 2 1 1 3 0 6 6 7   

P 0 0.8 0.5 0.8 0.9 0.9 0.7 1 0.4 0.4 0.3   

Q 1 0.2 0.5 0.2 0.1 0.1 0.3 0 0.6 0.6 0.7   

PQ 0 0.16 0.25 0.16 0.09 0.09 0.21 0 0.24 0.24 0.21 1.65 

VAR= 4.68                       

n= 10                       
 

  
 

                        

                          

                          

                          

                          

KR20= 0.81                     
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LISTA DE CHEQUEO 

Estimado(a) ingeniero, la siguiente lista de chequeo mide algunos indicadores para 

implementar mejoras para el cumplimiento de plazos en la obra del colegio Innova 

Schools-Arabiscos. 

 

1. INFORMACION GENERAL 

Nombre:     Semana de obra:   

Cargo:      Especialidad: 

 
2. RESPONDER SÍ O NO A LAS PREGUNTAS 

 

# Descripción Sí No Observaciones 

1 
¿Se realizó una reunión de trabajo para diseñar la 

planificación con los involucrados al inicio de obra? 
   

2 
¿Se identificaron las restricciones durante la reunión de 

planificación? 
   

3 
¿Se definieron hitos intermedios de compromiso para 

cada Subcontratista? 
   

4 ¿Se realizó una sectorización del proyecto?    

5 
¿Se realizó tren de actividades y cronograma línea 

base? 
   

6 
¿Se evalúa el cumplimiento del Plan semanal en 

comités de planificación? 
   

7 
¿Se realizan planificaciones a 4 semanas en comités de 

planificación? 
   

8 
¿Se analizan las restricciones para las cuatros próximas 

semanas en el comité de planificación? 
   

9 
¿Se entregan los planes semanales a capataces y 

encargados de los subcontratistas? 
   

10 ¿ Se Monitorea el avance la de obra con la curva S?    

11 ¿Se mide la eficiencia del avance de la obra con el SPI?    
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Anexo 3: Ficha de juicio de experto  
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Anexo 4: Ficha de recopilación de datos (PPC) semana 02. 
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Anexo 5: Ficha de recopilación de datos (PPC) semana 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“PROPUESTA DE GESTIÓN DEL TIEMPO UTILIZANDO PULL 

PLANNING Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE PLAZO EN 
EL COLEGIO INNOVA SCHOOLS-ARABISCOS, S.J.L. 2018” 

” 

  

 

 

Ramirez Seguil, A. Pág. 119 

 

Anexo 6 Fotografías de avance 
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