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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, muchas empresas del Sector Educativo vienen buscando alcanzar 

óptimos resultados en la ejecución de su Plan Anual de inversiones en Infraestructura, 

alcanzar los resultados deseados se traduce en la ejecución de obras dentro del tiempo 

y costo planificado. Para alcanzar estos resultados, optan por la contratación de 

empresas especializadas en Gerencia proyectos quienes, a través del Gerente de 

proyectos asignado, buscan implementar herramientas que cubran sus necesidades y 

garanticen que los proyectos se encuentren encausados, medidos y controlados. 

Este es el caso del Colegio San Jorge de Miraflores SCRL, la institución, contrato a la 

empresa FSE Domus S.A.C. para la llevar a cabo la Gerencia de los proyectos a 

ejecutarse durante el 2019.  

FSE Domus S.A.C. es una empresa constituida en agosto del 2011, ubicada en el 

Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao. Dentro de sus actividades 

comerciales brinda servicios en Gerencia, supervisión y ejecución de proyectos de 

infraestructura residencial, corporativa, comercial, educativa e industrial.  

El servicio contratado por el Colegio San Jorge de Miraflores S.C.R.L. se llevó a cabo 

desde noviembre del 2018 A Julio del 2019 e incluía los siguientes proyectos: 

- Construcción: Nueva licencia Pabellón nuevo (1era Etapa) - Sede Miraflores 

- Habilitación y remodelación de espacios educativos - Sede Miraflores 

- Construcción Nueva Licencia (Módulos 1 y 2) – Sede Chorrillos 

- Instalación de acabados sintéticos en campo de futbol y pista atlética 
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En los años 2017 y 2018, la institución educativa, tuvo serios problemas en la 

ejecución de sus proyectos, los principales: sobrecostos, adicionales no contemplados, 

incumplimiento en las fechas de entrega. Esta situación genero gran malestar en los 

padres de familia, llegándose a plantear demandas judiciales por incumplimiento en la 

activación de servicios ofrecidos, así como impacto en su credibilidad como 

institución.  

Al ser una institución educativa, su core business, no contempla la necesidad de un 

profesional con la formación necesaria para manejar este tipo de problemas más 

debiendo tomar control de la situación problemática, el Concejo directivo, vio la 

necesidad de contratar un servicio que les permitiera tomar control y definir soluciones 

para el problema. 

El objetivo principal, para la contratación de este servicio, es ingresar a la ventana de 

ejecución de las obras del Plan anual de Infraestructura 2019 en el tiempo y costo 

estimado. Para lograr este objetivo, la Empresa FSE DOMUS SAC, a través del 

servicio de Gerencia de proyectos, realizo las siguientes acciones: 

- Implementación de procesos para la contratación de ejecutores de obra 

- Establecimiento de etapas para la ejecución de cada proyecto 

- Contratación de servicios de supervisión para cada obra. 

- Elaboración de Cronogramas de ejecución para cada obra y programación de 

pagos. 

La implementación de estas acciones, permitió mejorar el manejo de las obras, tomar 

mayor control en los gastos adicionales logrando reducirlos al xx% y cumpliendo las 

fechas de entrega programadas. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

A medida que transcurre el tiempo las empresas del Sector Educación, buscan mejorar 

sus procedimientos relacionados a la gestión de proyectos, especialmente al 

seguimiento y control de estos, así buscan asegurar que cada una de las fases del 

proyecto se realice según lo planificado en su Plan de Inversiones, esto con el fin de 

lograr un resultado deseado en el proyecto y la satisfacción de los usuarios.  

La gestión y el control es una necesidad de cada proyecto para lograr resultados 

exitosos, por ello, debe realizarse de forma regular y consistente, se debe monitorear 

la diferencia entre lo planificado y lo real. Este es un proceso que muestra cuándo y 

dónde existieron desviaciones de la planificación y pone en marcha las acciones 

correctivas para que el proyecto retorne a su camino. 

En el presente trabajo, tomare de referencia la experiencia profesional adquirida en la 

empresa FSE Domus S.AC. producto del contrato por los servicios en Gerencia de 

Proyectos para el Colegio San Jorge de Miraflores S.C.R.L. 

 

1.1. Realidad problemática 

En los últimos años el Perú ha tenido un crecimiento económico importante, 

mejorando así, el poder adquisitivo de las familias. Esto junto a la percepción que se 

tiene respecto a las ventajas de los alumnos de escuelas privadas frente a sus pares en 

escuelas públicas han sido las principales causas por las cuales los padres consideran 

que una escuela privada ofrece mejores condiciones de aprendizaje para sus hijos y, 

por ello, al contar con los recursos económicos suficientes, pagan por ellos. (Balarin, 

Kitmang, Ñopo & Rodríguez, 2018) 
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Tenemos así que en el año 2013 el mercado de los colegios llego a una ratio de 

postulantes / ingresos, en una relación de 7:1, como respuesta a esta realidad surgieron 

distintas ofertas dirigidas a nuestros diversos niveles socio económicos. Es así que 

surgen las cadenas educativas como Innova Schools, Futura Schools, Pamer, Saco 

Oliveros, entre otras. Del mismo modo, al crecer la oferta y la competencia, colegios 

como el San Jorge de Miraflores, Markham, Lima Villa Collage se ven en la necesidad 

de mejorar su oferta educativa brindando servicios adicionales y complementarios que 

sean atractivos y diferenciados. 

En el CADE Educación 2017, se reporta que casi el 30% de los alumnos en educación 

básica regular estudia en instituciones privadas, indicándose que en Lima el porcentaje 

llega a un 50%. Esto trae como consecuencia que la inversión privada en el Sector 

Educación a nivel nacional se estime en el 1% del Producto bruto interno (PBI). 

Dentro de este contexto, el Colegio San Jorge de Miraflores S.C.R.L. se ve en la 

necesidad de elaborar un Plan de inversiones Quinquenal destinado a la dotación 

infraestructura educativa, este plan contempla la ejecución de obras que permitan 

desarrollar los espacios necesarios para la correcta ejecución de actividades planteadas 

como parte de su oferta educativa, tales como: Polideportivo, piscina, bibliotecas, 

laboratorios especializados entre otros. 

El problema que el colegio encuentra en la ejecución de este Plan de inversiones 

Quinquenal, que a su vez se divide en etapas anuales, son principalmente la falta de 

cumplimiento en la entrega de obras llegando a afectar el inicio de clases, sobrecostos 

de hasta del 50% por estimaciones de inversión incorrectos, mala calidad los acabados 

por falta de supervisión y contratación de empresas sin experiencia comprobada en el 
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rubro, entre otros, generando desconfianza en los padres de familia y socavando la 

credibilidad de la institución.  

Ante esta situación, el colegio busca corregir el problema contratando a una empresa 

especializada en Gerencia de Proyectos, quien con la aplicación de las buenas prácticas 

del PMBok busca satisfacer sus requerimientos, con especial énfasis en la 

planificación y control de proyectos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida la aplicación de las mejores prácticas en Gerencia de 

Proyectos, definidas por instituciones como Project Management Institute 

(PMI), ayudaran en el planeamiento, programación y control de proyectos en 

la ejecución del Plan de Inversiones en Infraestructura Educativa 2019?  

1.2.2. Problema especifico 

1.2.2.1. Problema específico 01: ¿En qué medida la implementación de 

procesos para la contratación de ejecutores de obras ayudara a mejorar la 

calidad de las obras planificadas como parte del Plan de Inversiones en 

Infraestructura Educativa 2019? 

1.2.2.2. Problema específico 02: ¿En qué medida la implementación de un 

control a través de la contratación de supervisores por cada proyecto 

permitirá cumplir con el Plan de Inversiones en Infraestructura Educativa 

2019? 
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1.2.2.3. Problema específico 03: ¿En qué medida la elaboración de una 

programación, a través de un cronograma de ejecución para cada proyecto, 

permitirá cumplir con el Plan de Inversiones en Infraestructura Educativa 

2019? 

 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación practica 

Los resultados de la aplicación de las mejores prácticas globales de la 

Gerencia de Proyectos, definidas por instituciones como Project Management 

Institute (PMI), que usara FSE Domus S.A.C. en su contrato de Gerencia de 

Proyectos con el Colegio San Jorge de Miraflores S.C.R.L servirá para que 

otros colegios que tienen problemas en la ejecución del Plan de Inversiones 

en Infraestructura Educativa, lo apliquen en sus respectivas organizaciones 

con la garantía de que se tendrá éxito. 

1.3.2. Justificación Cuantitativa 

La aplicación con éxito de las mejores prácticas globales de la Gerencia de 

Proyectos, definidas por instituciones como Project Management Institute 

(PMI), permitirá reducir los sobrecostos en los proyectos y garantizar la 

ejecución de los mismos en el tiempo estimado. 

 

 

1.3.3. Justificación Cualitativa 
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La aplicación con éxito de las mejores prácticas globales de la Gerencia de 

Proyectos, definidas por instituciones como Project Management Institute 

(PMI), permitirá mejorar la calidad de las nuevas instalaciones y garantizar la 

satisfacción del usuario, permitiendo recuperar la confianza y credibilidad de 

los padres en la institución. 

1.3.4. Justificación Académica 

El estudio del contrato de Gerencia de Proyectos de FSE Domus S.A.C. con 

el Colegio San Jorge de Miraflores S.C.R.L permitirá contrarrestar las teorías 

de las mejores prácticas globales de la Gerencia de Proyectos, definidas por 

instituciones como Project Management Institute (PMI), con la realidad en la 

ejecución Plan de Inversiones en Infraestructura Educativa 2019, además 

servirá como fuente de estudio en las universidades y capacitaciones en el 

sector construcción. 

 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo General 

1.4.1.1. Objetivo específico 01: Implementar el proceso de contrataciones, de 

nuevos proveedores con el perfil de ejecutores de obras para cumplir con 

el Plan de Inversiones en Infraestructura Educativa 2019 

1.4.1.2. Objetivo específico 02: Elaborar la documentación con los Alcances 

de Niveles de Servicio para la contratación de supervisores por cada 

proyecto para cumplir con el Plan de Inversiones en Infraestructura 

Educativa 2019 
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1.4.1.3. Objetivo específico 03: Elaborar una programación general, y definir 

un cronograma de ejecución para cada proyecto, para cumplir con el Plan 

de Inversiones en Infraestructura Educativa 2019 

 

1.5. Alcance del proyecto 

Tal como se ha indicado, el servicio fue contratado para la Gerencia de proyectos del 

Plan Anual de Inversiones en Infraestructura Educativa 2019.  

Este plan contempla la ejecución de obras en la ventana temporal de diciembre 2018 a 

febrero 2019. 

El colegio solo posee esta ventana temporal, pues en este tiempo no se desarrollan 

actividades académicas que sean interrumpidas por los ruidos o tránsito de personal en 

las instalaciones. 

En el Tabla N° 1, se detallan las obras a ejecutarse en cada Sede, así como el tipo de 

obra, el alcance las mismas y el presupuesto estimado de inversión previo a la 

contratación del servicio de Gerencia de Proyectos. 

 



  
 

Tabla 1: Detalle del Capex 2019 

SEDE JUNIOR MIRAFLORES 

 

1 aula nursery, elevador, 

dpto. Deportes y 

depósitos, banco libros; 4 

oficinas. +; impresiones. 

(nueva licencia) 

 

Construcción de sótano y 1er piso de la zona de escenario. Se Implementarán los 

ambientes siguientes: Sotano (Impresiones/ Seguridad, Dpto. Deportes, Depósito 

Deportes) y 1er piso (Sala de psicomotricidad, Aula nueva- Incial Nursery). 

Adicionalmente hay afectaciones en los ambientes siguientes: Ambiente de Oficina de 

Student Walfare Coordinator desaparece y se traslada a Ambiente de Coordinadoras 

Actividades / Banco de Libros que a su vez se trasladan al ambiente que ocupa hoy la 

Biblioteca de Early Years; a este ambiente actual también se traslada el Banco de 

Libros cuyo ambiente también desaparece. El Aula 2, actual Inicial Nursery, se 

convierte en Inicial Pre-kinder. 

 

S/. 1,000,000.00 

 

Remodelación del 

laboratorio computo 

 

Remodelación general de laboratorio computo (nuevo mobiliario, nuevo piso y 

trabajos derivados) 

 

S/. 30,000.00 

 

Mudanzas de ambientes 

asociadas a no uso de 

instalaciones de 2do piso 

por nivel de inicial 

 

De acuerdo a la normativa vigente el nivel de inicial no puede utilizar las instalaciones 

en el segundo piso. Para cumplir con esto, se están lo siguientes cambios de 

ambientes: las oficinas del headmaster y la de su secretaria serán traslados al actual 

taller de drama + música de early years. El taller de drama y música y la biblioteca de 

early years se trasladarán al aula 8. El aula 5 se convertirá en aula inicial kinder y sus 

sillas. El aula de inicial nursery se trasladará al ambiente resultante de la ampliación 

de la oficina de head master con la demolición de los baños adyacentes. 

 

S/. 50,000.00 

 

Remodelación del 

laboratorio de ciencias 

 

Remodelación general de laboratorio de ciencias (nuevo mobiliario, nuevo piso y 

trabajos derivados) 

 

 

 

S/. 30,000.00 

SEDE SENIOR CHORRILLOS 
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Construcción Nueva 

Licencia (modulo 1: 

depósitos de libros y 

computo, modulo 2: 

depósito de ciencias y 

archivo) 

 

Construcción de dos módulos para la implementación de 4 nuevos ambientes y un 

elevador (el cual será adquirido el próximo año). Estos ambientes son: Banco de 

libros, Banco de computadoras, Cuarto de insumos químicos # 3, Depósito de material 

didáctico+ Oficina de Jefa de Área de Ciencias. 

 

S/. 200,000.00 

 

Instalación de acabados 

sintéticos en campo de 

futbol y pista atlética 

 

Sustitución de los acabados naturales en pista atlética y cancha de futbol por acabados 

artificiales, que permiten un mayor uso de esta área, requerido por el aumento del 

alumnado. Adicionalmente permitirá tener una disminución considerable de los costos 

de mantenimiento. 

 

 

S/. 900,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Al iniciar un proyecto, es importante tener claros los objetivos en cuanto a costos, 

tiempo y calidad de este. Para ayudar al encargado en esta tarea, se debe realizar un 

plan de trabajo que logre un uso adecuado de los recursos disponibles. A pesar de esto, 

existen encargados en contra de prepararlos por falta de tiempo o porque creen que 

pueden manejar las situaciones a medida que se originan, Esto los lleva muchas veces 

al fracaso del proyecto. (Serpell A. & Alarcón L. 2001, p. 31) 

A. Planificación de un proyecto: La planificación del proyecto es la ordenación 

sistemática de las tareas para lograr un objetivo, donde se expone lo que se 

necesita hacer y cómo debe llevarse a cabo. En este artículo podrás conocer 

todos los pasos para ejecutarla de manera eficaz. 

B. Ejecución del Proyecto: Está compuesto por los procesos necesarios para 

realizar los trabajos del Proyecto en alcance, tiempo y coste. Los cuales 

contemplan, dirigen y gestionan, como realizar el trabajo del Proyecto hasta 

conseguir los entregables del Proyecto a plena satisfacción del cliente. 

El grupo de procesos de ejecución está compuesto por aquellas actividades 

necesarias para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 

Proyecto. Lo cual implica: coordinar a las personas y a los recursos en el 

Proyecto, gestionar las expectativas de los interesados, integrar y realizar las 

actividades conforme al plan para la dirección del Proyecto. 

- Respecto a la Calidad: debemos realizar el aseguramiento de la calidad del 

Proyecto. 

https://uv-mdap.com/programa-desarrollado/bloque-i-el-ciclo-de-vida-del-proyecto/modulo-4-1-procesos-ejecucion/
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- Respecto al equipo de Proyecto: contempla como adquirir el equipo de 

Proyecto, como desarrollar el Equipo de Proyecto, como dirigir el Equipo 

de Proyecto.  

- Respecto a la Comunicación: contempla como gestionar las 

comunicaciones del Proyecto.  

- Respecto a las Adquisiciones: contempla como efectuaremos las 

adquisiciones del Proyecto. 

- Respecto a los Interesados: gestionaremos la participación de los 

interesados en el Proyecto. 

C. Monitoreo y Control del Proyecto: Es el proceso de seguir y revisar el avance 

del Proyecto para cumplir con lo definido en el plan de Dirección de Proyecto 

y conseguir la satisfacción de los interesados. 

D. Cierre del Proyecto: El cierre del Proyecto enseña la manera de cerrar el 

Proyecto a plena satisfacción del cliente. De manera que se obtenga el máximo 

provecho de la experiencia y asegurar que el Proyecto no consuma más 

recursos en el futuro. 

E. Lecciones aprendidas: Se componen de aquellos conocimientos adquiridos a 

través de la experiencia. Refleja información sobre éxitos o sobre fracasos y es 

una valiosa fuente de información para Proyectos futuros 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Al iniciar el servicio, se me informo que el área de Proyectos de Infraestructura se 

encontraba ubicada dentro del siguiente organigrama: 

Ilustración 1: Organigrama Institucional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es así, que el Gerente de Negocios, me informa de la problemática motivo de la 

contratación de nuestro servicio. También se me hace entrega de el Capex 2019, el 

cual se encuentra en el Tabla N°1. 

Con esta información, procedo a revisar el estado de cada proyecto definiendo la 

situación inicial de la siguiente manera: 

 

Gerencia 
General

Gerencia 
Financiera

Gerencia 
Educativa

Gerente de 
negocios

Administrac
ion

Comercial Infraestructura
Imagen 

institucional
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Tabla 2: Estado inicial de proyectos 

SEDE JUNIOR 

MIRAFLORES 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

EXPEDIENTE 

TECNICO 

CONVOCATORIA 

DE PROVEEDORES 

MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

 

1 aula Nursery, 

Elevador, Dpto. 

Deportes y Depósitos, 

Banco Libros; 4 oficinas. 

+; Impresiones. (Nueva 

Licencia) 

 

 S/. 1,000,000.00  

 

Cuenta con EETT y Licencia de 

Construcción aprobada. Así como un 

presupuesto que ayuda a determinar un 

Valor referencia. 

 

Sin convocatoria 

 

Suma Alzada 

 

Remodelación del 

Laboratorio Computo 

  

S/. 30,000.00  

 

No cuenta con EETT, Metrados ni 

presupuestos referenciales, solo se 

cuenta con planos de distribución con 

mobiliario 

 

Sin convocatoria 

 

No definida 

Mudanzas de ambientes 

asociadas a no uso de 

instalaciones de 2do piso 

por Nivel de Inicial 

 S/. 50,000.00  No cuenta con EETT, Metrados ni 

presupuestos referenciales, solo se 

cuenta con planos de distribución con 

mobiliario 

Sin convocatoria No definida 

Remodelación del 

Laboratorio de Ciencias 

 S/. 30,000.00  No cuenta con EETT, Metrados ni 

presupuestos para definir el valor 

referencial, solo se cuenta con planos de 

distribución con mobiliario 

 

Sin convocatoria No definida 
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SEDE SENIOR 

CHORRILLOS 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

EXPEDIENTE  

TECNICO 

CONVOCATORIA 

DE PROVEEDORES 

MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

 

Construcción Nueva 

Licencia (modulo 1: 

depósitos de libros y 

computo, modulo 2: 

depósito de ciencias y 

archivo) 

 

 S/. 200,000.00  

 

Cuenta con EETT y Licencia de 

Construcción aprobada. Así como un 

presupuesto que ayuda a determinar un 

Valor referencia. 

 

Sin convocatoria 

 

Suma Alzada 

 

Instalación de acabados 

sintéticos en campo de 

futbol y pista atlética 

 

 S/. 900,000.00  

 

No cuenta con EETT, Metrados, ni 

presupuestos para definir el Valor 

referencia. 

 

 

Concurso privado 

Buena pro otorgada 

 

Suma Alzada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ante la necesidad de iniciar coordinaciones y programación de trabajos para la 

ejecución de Obras Verano 2019, de parte de la institución, se genera la siguiente 

información: 

2. SEDE MIRAFLORES 

3. SEDE MIRAFLORES 

3.1. Construcción de sótano y primer piso del nuevo pabellón en zona de escenario 

3.1.1. Análisis situacional 

Se recopila la información existente, considerando los trabajos previos 

contratados y la transferencia de información al servicio de gerencia.  

Se confirma la entrega de la Información Técnica, correspondiente a los 

Trabajos preparatorios (Anexo 1), ejecutados por el Ing. Iván Zapata que 

incluyen: 

a) MD General - Et. constructiva 2019 - Sede Miraflores Escenario 

b) Metrados Sede Miraflores (Plantilla para cotización) 

c) Presupuesto Especialidades (Presupuesto referencial – Costo 

mercado) 

d) Calendario Valorizado 

e) Cronograma de Obra: Tiempo de ejecución 75 días 

 

3.1.2. Mejoras de la Gestión  

Con el conocimiento de la situación actual, se informa a la Gerencia de 

Negocios (Anexo 2) y se procede a realizar una Cronograma General para 
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llevar a cabo un Proceso de Selección por convocatoria a Empresas 

constructoras, tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla 3 : Convocatoria para proceso de selección 

CONVOCATORIA 

Invitación a participar del proceso 20/11/2018 

Recepción de respuestas participación 21/11/2018 

Envío de especificaciones y detalles 22/11/2018 

Presentación de consultas 27/11/2018 

Absolución de consultas 03/12/2018 

Presentación de propuestas  07/12/2018 

Buena pro 12/12/2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desde mi experiencia en Licitaciones Públicas y Privadas, el tiempo mínimo 

necesario para preparación de un RFP que contenga la información mínima 

correspondiente al proyecto, así como el desarrollo de un Cronograma de 

Convocatoria tiene un plazo mínimo de 30 días calendarios. 

Debido al corto tiempo para el lanzamiento de una Convocatoria y la 

imposibilidad de Técnica de reducir el tiempo de Ejecución de la Obra, se 

sugiere ejecutar los trabajos por Adjudicación Directa con la empresa que 

desarrollo el proyecto, en este caso Constructora Marko S.A.C. 

Se procede a iniciar trabajos para la Adjudicación Directa, para lo cual se le 

solicita a la empresa Constructora Marko S.A.C., (Anexo 3) remitir su oferta 

económica: 
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1era Propuesta económica S/. 420 059.75  (19.11.2018) 

2da Propuesta económica S/. 406 675.82 (*)  (27.11.2018) 

(*) Incluye revisión de precios unitarios solicitados en diferentes partidas 

Se replantean las Plantillas de Metrados, de forma que tengan el mayor 

alcance de trabajos previsibles. Durante la elaboración del Plan de Obra, se 

verifica que es necesaria la inclusión de los siguientes trabajos: 

Obras Provisionales. 

- De acuerdo a los compromisos ambientales del Colegio con el 

Ministerio de vivienda y Construcción los residuos de obra deben de 

ser tratados con entidades prestadoras de este servicio. Para ello 

utilizamos cajas ecológicas. 

 Eliminación de residuos x cantidad de cajas 

Costo directo = 10 unid x S/. 500.00 = S/. 5,000.00 

 Eliminación de residuos peligroso  

Costo directo = 1unid x S/. 1,300.00 = S/. 1,300.00 

- En la última visita del supervisor de obras al Colegio San Jorge sede 

Miraflores se constató que debería demolerse el muro doble entre 

patio anexo y campo fulbito. 

Costo directo = 30 m2 x S/. 18.00 = S/. 540.00 

Instalaciones eléctricas. 

- Inclusión de los extractores de aire para la sala de Psicomotricidad 

Costo directo = 3 unidades x S/. 300 = S/. 900.00 

- Se solicita una nueva Propuesta Económica que incluya estos trabajos. 
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3era Propuesta económica S/. 417 635.66  (30.11.2018) 

Se aprueba la propuesta económica y se reprograma el Cronograma de Obra, 

incluyendo en el contrato las fechas límites para el inicio y fin de las mismas. 

 

3.1.3. Fase de ejecución 

Según lo planificado se realiza la contratación de un Supervisor para la obra, 

a cargo del Arq. Jaime Sanez Escobar, además de acuerdo a los solicitado por 

la Municipalidad de Miraflores, se realiza la contratación de un Inspector 

Municipal tipo 2, por la naturaleza de las obras, la Inspección se encontrará a 

cargo del Ing. Civil Cesar Urquizo Prado. En base a los informes de la 

Supervisión (Anexo 4), se detalla el avance de obra 

 

Semana 1 

De acuerdo a lo planificado las Obras se inician el 17.12.2018, durante esta 

primera semana el avance de la obra se lleva de manera normal. El Residente 

presente en la Obra, es un profesional diferente al Arq. Puchuri, por lo cual 

se solicita a Constructora Marko S.A.C., realizar el cambio ante la 

Municipalidad de Miraflores. 

 

Semana 2 

Durante la semana se presentan algunos retrasos en las siguientes partidas: 

- Movimiento de tierras, registra retraso de 4 días 

- Obras de Concreto simple, registra retraso de 5 días. 
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- Calzaduras, registra retraso de 5 días 

- Cimiento y sobre cimiento reforzado, no se registra avance de acuerdo 

a lo programado. 

- Zapatas, no se registra avance de acuerdo a lo programado. 

- Muros de contención en sótano, no se registra avance de acuerdo a lo 

programado. 

Por lo cual se solicita al residente de la Obra, un replanteo del cronograma 

 

Semana 3 

La Supervisión realizo observaciones en los taludes en zonas vulnerables a 

derrumbes, como solución se solicita vaciar lechadas para afirmar el terreno 

y evitar los derrumbes.  

Se solicita a la Residencia un informe sobre la zona del ascensor con muro en 

el sótano, por la ausencia de sub-zapata para nivelar fondos de cimentación y 

evitar la colocación de refuerzos sobre este muro, la Residencia responde y 

se anota en el Cuaderno de obra la colocación de un muro de contención para 

garantizar que el muro en el sótano no sufra sobre esfuerzos. 

Se observa que no se cumplió con rigor el tiempo de vaciado en calzaduras 

de la primera línea en todas, por lo cual la Supervisión solicita implementar 

la colocación de aditivo en la segunda línea. 

La Supervisión reporta un retraso acumulado de 9 días calendarios, en las 

siguientes partidas: 

- Obras de Concreto simple, registra retraso de 5 días. 
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- Calzaduras, registra retraso de 4 días 

- Cimiento y sobre cimiento reforzado, no se registra avance de acuerdo 

a lo programado. 

- Zapatas, registra retraso de 5 días. 

- Muros de contención en sótano, no se registra avance de acuerdo a lo 

programado. 

- Placas y columnas de concreto armado en sótano, no se registra 

avance de acuerdo a lo programado. 

- Vigas, losa aligerada, losa maciza y escalera 1° trecho, no se registra 

avance de acuerdo a lo programado. 

 

Semana 4 

El martes 08.01.2019 se realizó la segunda visita del Inspector Municipal, 

Ing. Cesar Urquizo Prado. 

Se verifica que el proyecto no contempla la colocación de calzaduras en la 

zona del patio, al encontrarse la ejecución de obra bajo la responsabilidad de 

la empresa que realizo el proyecto, se solicita al Ing. Civil responsable la 

elaboración y firma de un informe del proyecto que justifique o corrija lo 

observado. 

La supervisión reporta un retraso aproximado de 10 días calendario, en las 

siguientes partidas: 

- Obras de concreto simple, registra retraso de 5 días 

- Cimiento y sobrecimiento reforzado, registra retraso de 5 días 
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- Zapatas, registra retraso de 5 días 

- Muros de contención sótano, registra retraso de 4 días 

- Placas y columnas de concreto armado sótano, registra retraso de 4 

días 

Por lo cual, se solicita a la Residencia, la elaboración de un cronograma que 

considere el avance real de obra en campo y realizar proyecciones. 

 

Semana 5 

El viernes 18.01.2019, se realiza la 3era visita del Inspector Municipal, Ing. 

Cesar Urquizo Prado. 

La Residencia presento un informe, para dar solución al planteamiento del 

proyecto que no contempla la colocación de calzaduras en la zona del patio. 

En dicha solución se indica rellenar la zona con capas compactadas, mas al 

ser estrecha la zona a trabajar y no poder ingresar una compactadora, se 

desaprobó la opción. Se solicita nuevamente el pronunciamiento del ing. 

responsable de la especialidad de estructuras. Se realizan pruebas de 

revenimiento y compresión al concreto premezclado. Se realiza el vaciado de 

la 1era losa, se comprueba:  

- Acero en vigas de borde 

- Acero en viguetas 

- Bastones. 

- Acero de temperatura 

- Instalaciones eléctricas 
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- Proceso de vaciado 

- Uso de vibrador en compactación. 

Se toma las previsiones necesarias, dejando mechas incrustadas en la losa 

para que sirvan de columnas de amarre en las tabiquerías. 

Se reporta el retraso de 1 semana en obra. 

 

Semana 6 

El viernes 25.01.2019 se realiza la 4ta visita del Inspector Municipal, Ing. 

Cesar Urquizo Prado. 

Se reporta el curado a elementos estructurales con sellador E (T-Con) y losa 

por humedecimiento. 

Se coloca una viga de amarre en medio del muro portante, debido a su esbeltez 

(h=3.95m). 

Se autoriza la demolición parcial del servicio higiénico colindante a la zona 

de obra, para realizar el encofrado de la columna (C-3). 

A pesar de los ajustes realizados en obra, aun se registra un retraso de 3 días. 

 

Semana 7 

El sábado 02.02.2019 se realiza la 5ta visita del Inspector Municipal, Ing. 

Cesar Urquizo Prado. 

Se realiza el vaciado de la 2da losa, se comprueba: 

- Acero en vigas de borde 

- Acero en viguetas 
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- Bastones. 

- Acero de temperatura 

- Instalaciones eléctricas 

- Proceso de vaciado 

- Uso de vibrador en compactación. 

- Se utilizo concreto premezclado con acelerante de 3 días. 

Se solicita la colocación de cajas de pase en el hall para las instalaciones de 

data en los distintos ambientes.  

Se solicita información a la Residencia, sobre la protección de la ultima losa, 

se nos indica que se realizara un contrapiso con impermeabilizante o epóxido 

sellador de humedad, además los aceros expuestos (a espera de la 2da etapa 

de la obra) tendrán un recubrimiento para evitar la erosión y por conservar la 

estética del ligar se realizara colocaran cajas en drywall. 

Se reporta cangrejeras en las viguetas de la losa por fallas en el vibrado. 

Se ha realizado la compactación del terreno natural con plancha, antes de 

vaciarse el falso piso, en las zonas correspondientes al deposito de deportes, 

hall y Aula 21. 

Se reporta nivelación en ele avance de obra de acuerdo al tiempo establecido, 

sin retrasos. 

 

Semana 8 

El sábado 09.02.2019 se realiza la 6ta visita del Inspector Municipal, Ing. 

Cesar Urquizo Prado. 
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Se solicita considerar montantes de data adosadas sobre estructuras para 

evitar perjudicarlas. 

Se reporta que una zona del patio colindante a la obra se encuentra afectada 

por las excavaciones, por esa razón la Supervisión indica realizar la 

compactación con plancha y luego vaciar un falso piso de 0.12m. Así mismo, 

la zona correspondiente al baño demolido para los encofrados del muro de 

contención y columna (C-3), se llegará hasta el nivel -2.80m y el ancho será 

de 0.80m, compactándose por capas de 0.30m de espesor. 

Se reporta retraso en las siguientes partidas: 

- Zócalos y contra zócalos, no se registra avance de acuerdo a lo 

programado. 

- Revestimiento y coberturas, baldosas acústicas, no se registra avance 

de acuerdo a lo programado. 

- Carpintería de madera y cerrajería, no se registra avance de acuerdo a 

lo programado. 

- Carpintería metálica y de aluminio, no se registra avance de acuerdo 

a lo programado. 

- Vidrios y cristales, no se registra avance de acuerdo a lo programado. 

- Pintura interior y exterior, no se registra avance de acuerdo a lo 

programado. 

 

Semana 9 

El sábado 16.02.2019 se realiza la 6ta visita del Inspector Municipal, Ing. 

Cesar Urquizo Prado. 
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Se realiza el recubrimiento sobre mechas de acero de las estructuras con 

aditivo transformador de oxido, marca Chema. También se procede a recubrir 

la loza del techo por 2da vez con un impermeabilizante. 

Se procede a reforzar los tabiques de drywall con listones de madera y se 

procede con la colocación de lana de fibra de vidrio. 

Se reporta retraso en las siguientes partidas: 

- Zócalos y contra zócalos 

- Carpintería de madera y cerrajería 

- Carpintería metálica y de aluminio 

- Vidrios y cristales 

 

Semana 10 

El viernes 23.02.2019 se realiza la 8va visita del Inspector Municipal, Ing. 

Cesar Urquizo Prado. 

Se realiza la apertura del vano de conexión con el nuevo hall colindante al 

pabellón existente, además se autoriza el desmontaje del tabique drywall de 

protección. 

La Supervisión solicita la colocación de refuerzos en los falsos muros de 

drywall, para la instalación de soportes para la pizarra inteligente.  
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Semana 11 

La Gerencia de proyectos remite los planos finales para la instalación de 

mobiliario en los ambientes, para la coordinación de la correcta instalación 

de los mismos. 

La Supervisión solicita la modificación de los refuerzos de madera en los 

tabiques drywall para el soporte de muebles en melamina. Se indica, además, 

que las puertas instaladas no cuentan con tope de piso o pared. 

El avance de las obras se encuentra según cronograma, finalizando la obra 

según lo planificado. 

Para la finalización de obra y la liquidación se emite el Informe 008 – INF – 

2019 con la autorización de pagos (Anexo 5). 

Se procede a la entrega de otra a través del Acta de finalización de Obra 

(Anexo 6) 

 

3.1.4. Lecciones aprendidas 

a) Debido al corto tiempo para el lanzamiento de una Convocatoria y la 

imposibilidad Técnica de reducir el tiempo de Ejecución de la Obra, se 

sugiere ejecutar los trabajos por Adjudicación Directa con la empresa que 

desarrollo el proyecto, en este caso Constructora Marko S.A.C. 

b) Se replantean las Plantillas de Metrados, de forma que tengan el mayor 

alcance de trabajos previsibles y reducir los Adicionales al 10 – 15% del 

Valor de la Obra. 
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c) Se procede a la revisión de precios ofertados. Para esto se toma como 

Base la revista Costos, edición Octubre y la consideración de un 30% 

máximo de sobre costos por Subcontrataciones. Gastos Generales y 

Utilidades. 

d) Se reprograma el Cronograma de Obra, incluyendo en el contrato las 

fechas límites para el inicio y fin de las mismas. 

e) La contratación de una Supervisión permitió el control permanente de la 

obra, pudiendo detectar problemas y soluciones oportunas, en 

consecuencia, se pudo cumplir con la fecha de entrega programada. 

 

3.2. Remodelación del Laboratorio Computo, Mudanzas de ambientes asociadas a 

no uso de instalaciones de 2do piso por Nivel de Inicial, Remodelación del 

Laboratorio de Ciencias. (Habilitación de Espacios Educativos) 

3.2.1. Análisis situacional 

Según la información de Transferencia, con fecha 05.11.2018, y los archivos 

entregados por OSAKA, con fecha 16.11.2018, en los cuales se define el 

diseño de ambientes a intervenir. (Anexo 7),  

Al realizar la revisión de estos documentos, se verifica que solo contemplan 

una distribución arquitectónica y detallado de mobiliario necesario. Sin 

embargo, los trabajos contemplados hacen necesaria la intervención de los 

ambientes y modificación de las instalaciones, sanitarias, eléctricas y de data 

existentes; lo cual implica trabajos de obras civiles.  
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Se reporta a la Gerencia de Negocios, la necesidad de elaborar un presupuesto 

detallado y definir los alcances de los trabajos necesarios para dejar los 

ambientes operativos, de acuerdo a las necesidades. 

 

3.2.2. Mejoras de la Gestión  

Se procedió a elaborar un estimado de costos por m2, en base a los trabajos 

que implica cada uno de los ambientes, definiéndose los siguientes valores: 

 

Tabla 4: Costos estimados por ambiente 

AMBIENTES METRAJE COSTO ($/m2) 

Librery + Art's atelier 55.00 S/. 38,500.00 

Nursery (2) 31.00 S/. 21,700.00 

Office Headmaster 43.00 S/. 22,575.00 

Coordinators office 21.00 S/.  9,187.50 

Student walfare 11.00 S/.  4,812.50 

Science lab (*) 73.00 S/. 76,650.00 

System lab (*) 56.00 S/. 49,000.00 

Other works 326.00 S/. 79,870.00 

VALOR REFERENCIAL S/.    302,295.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con esta información se informa a la Gerencia de Negocios que debe 

realizarse un replanteo del presupuesto asignado a los trabajos, pues la 

inversión requerida es mayor a lo definido en el Capex 2019 por la naturaleza 

y alcance de los trabajos necesarios. 
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Tabla 5: Comparativo Capex 2019 - Análisis de Costo 

SEDE 

MIRAFLORES 

PRESUPUESTO 

CAPEX 2019 

PRESUPUESTO 

ANALISIS DE 

COSTOS 

 

Remodelación del 

Laboratorio Computo 

 

S/. 30,000.00 

 

S/. 49,000.00 

 

Mudanzas de ambientes 

asociadas a no uso de 

instalaciones de 2do piso 

por Nivel de Inicial 

 

S/. 50,000.00 

 

S/. 176,645.00 

 

Remodelación del 

Laboratorio de Ciencias 

 

 

S/. 50,000.00 

 

S/. 76,650.00 

INVERSION TOTAL S/. 130,000.00 S/. 302,295.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es así que se replantea el Capex 2019, trasladando fondos de contingencias y otros proyectos como se muestra a continuación: 

 

Tabla 6: Comparativo Capex 2019 vs. Inversión de replanteo 

N SEDE JUNIOR MIRAFLORES 
PRESUPUESTO 

CAPEX 2019 

INVERSION 

REPLANTEO 
DIFERENCIA 

 

1 

 

Remodelación del Laboratorio Computo 

 

S/. 30,000.00 

 

S/. 49,000.00 

 

(S/. 19,000.00) 

 

2 

 

1 aula Nursery, Elevador, Dpto. Deportes y Depósitos, 

Banco Libros; 4 oficinas. +; Impresiones. (Nueva Licencia) 

 

S/. 1’000,000.00 

 

S/. 618,510.62 

 

S/. 381,489.00 

 

3 

 

Otros gastos asociados a construcciones 

 

S/. 40,000.00 

  

 

4 

 

Reserva para proyectos o requerimientos adicionales 

 

S/. 50,000.00 

  

 

5 

 

Mudanzas de ambientes asociadas a no uso de instalaciones 

de 2do piso por Nivel de Inicial 

 

S/. 50,000.00 

 

S/. 176,645.00 

 

(S/. 126,645.00) 

 

6 

 

Remodelación del Laboratorio de Ciencias 

 

S/. 50,000.00 

 

S/. 76,650.00 

 

(S/. 26,650.00) 

 INVERSION TOTAL S/. 1’220,000.00  

Fuente: Elaboración Propia 
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Con esta información se sugiere a la Gerencia de Negocios, realizar las siguientes modificaciones al Capex 2019: 

- Trasladar fondos del Proyecto “1 aula Nursery, Elevador, Dpto. Deportes y Depósitos, Banco Libros; 4 oficinas. +; 

Impresiones. (Nueva Licencia)” a los proyectos “Remodelación del Laboratorio Computo”, “Mudanzas de ambientes 

asociadas a no uso de instalaciones de 2do piso por Nivel de Inicial” y “Remodelación del Laboratorio de Ciencias” 

- Los costos relacionados a modificaciones o contingencias de las obras, de derivaran al item “Otros gastos asociados a 

construcciones” y “reserva para proyectos o requerimientos adicionales” 

- Crear una reserva para la compra del Ascensor en la ejecución de la II Etapa del proyecto “1 aula Nursery, Elevador, Dpto. 

Deportes y Depósitos, Banco Libros; 4 oficinas. +; Impresiones. (Nueva Licencia) 

- Así mismo, se sugiere la consolidación de trabajos en un solo proyecto denominado: “HABILITACION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS”. 
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Tabla 7. Replanteo de Inversiones 2019 

N SEDE JUNIOR MIRAFLORES 
PRESUPUESTO 

CAPEX 2019 

INVERSION 

REPLANTEO 

RESERVA 

2020 

 

1 

 

Remodelación del Laboratorio Computo 

 

S/. 30,000.00 

 

S/. 49,000.00 

 

 

2 

 

1 aula Nursery, Elevador, Dpto. Deportes y Depósitos, Banco 

Libros; 4 oficinas. +; Impresiones. (Nueva Licencia) 

 

S/. 1’000,000.00 

 

S/. 618,511.00 

 

S/. 209,194.00 

 

3 

 

Otros gastos asociados a construcciones 

 

S/. 40,000.00 

 

S/. 40,000.00 

 

 

4 

 

Reserva para proyectos o requerimientos adicionales 

 

S/. 50,000.00 

 

S/. 50,000.00 

 

 

5 

 

Mudanzas de ambientes asociadas a no uso de instalaciones de 2do 

piso por Nivel de Inicial 

 

S/. 50,000.00 

 

S/. 176,645.00 

 

 

6 

 

Remodelación del Laboratorio de Ciencias 

 

S/. 50,000.00 

 

S/. 76,650.00 

 

 INVERSION TOTAL S/. 1’220,000.00 S/. 1’010,806.00  

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizan las modificaciones al Capex 2019, quedando de la siguiente manera: 

 

Tabla 8: Detalle del Capex 2019(Replanteado) 

SEDE JUNIOR MIRAFLORES S/.1,220,000.00 

 

1 aula Nursery, Elevador, 

Dpto. Deportes y Depósitos, 

Banco Libros; 4 oficinas. +; 

Impresiones. (Nueva 

Licencia) 

 

Construcción de sótano y 1er piso de la zona de escenario. Se Implementarán los 

ambientes siguientes: Sotano (Impresiones/ Seguridad, Dpto. Deportes, Depósito 

Deportes) y 1er piso (Sala de psicomotricidad, Aula nueva- Inicial Nursery). 

Adicionalmente hay afectaciones en los ambientes siguientes: Ambiente de 

Oficina de Student Walfare Coordinator  

 

S/. 827,705.00 

 

Otros gastos asociados a 

construcciones 

 

Contempla otros gastos asociados al proceso de construcción: trabajos 

preparatorios, supervisión, pago de inspecciones de la municipalidad, consultas a 

proyectistas. Además de otros trámites: aumento de valor, finalización de obra, 

declaratoria de fábrica, registros públicos, etc. 

 

S/. 40,000.00 

 

Habilitación de espacios 

educativos 

 

Remodelación del Laboratorio Computo / Remodelación general de Laboratorio 

de Ciencias / Mudanzas de ambientes asociadas a no uso de instalaciones de 2do 

piso por Nivel de Inicial 

 

S/. 302,295.00 

 

Reserva para proyectos o 

requerimientos adicionales 

 

 

Bolsa para atender remodelaciones imprevistas. 

 

S/. 50,000.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez definido el presupuesto para el proyecto “HABILITACION DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS” y sus alcances, se elabora el metrado 

correspondiente a cada ambiente para el lanzamiento de una convocatoria 

(Anexo 8) 

También se define como criterio de evaluación, admitir propuestas con 

tolerancias del ±10% Valor Referencial y un tiempo de ejecución no mayor a 

04 semanas. 

Al tratarse de trabajos de interiores, se elabora un perfil para las empresas 

participantes, con los siguientes detalles: 

- 05 años de experiencia general, en el mercado de la construcción. 

- 02 años de experiencia específica, en habilitación de espacios 

educativos, comercial o retail. 

- 02 contratos con alcance similar al motivo de contratación. 

- Residente de Obra, con al menos 01 año de experiencia en acabados 

de interiores. 

Con esta información, se elaboran las bases del concurso y el modelo de 

contrato. 

Se convoca a las siguientes empresas por invitación directa: 

- Escobedo & Construcciones SAC 

- Abei Corp 

- Punto línea espacio EIRL 

- AV Fenix SAC 

- Paikuna SAC 
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Se procedió a lanzar la convocatoria con el siguiente cronograma: 

 

Tabla 9: Convocatoria para el proceso de selección 

CONVOCATORIA 

Invitación a participar del proceso 27/11/2018 

Recepción de respuestas participación 28/11/2018 

Envío de planos, detalles y metrados. 29/11/2018 

Presentación de consultas 30/11/2018 

Absolución de consultas 3/12/2018 

Presentación de propuestas  7/12/2018 

Buena pro 11/12/2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se recibe la respuesta positiva de participación de solo tres (03) empresas: 

- Escobedo & Construcciones SAC 

- Abei Corp 

- Punto línea espacio EIRL 

Una vez recibidas las propuestas económicas, se procede a realizar consultas 

entre los postores más cercanos, Punto línea espacio EIRL y Abei Corp. 

Se descarta la propuesta de Escobedo & Construcciones SAC por encontrarse 

por encima del +10%VR 

Se realiza una ronda de preguntas a los postulantes y solicitud de ajustes de 

costos, respuesta a nuestras consultas y consideraciones, la tabla comparativa 

se define: 
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Tabla 10: Comparativo entre propuestas presentadas 

AMBIENTES m2 
Costo 

($/m2) 

PUNTO LINEA 

ESPACIO 
ABEI ESCOBEDO 

Librery + Art's atelier 55.00 S/. 38,500.00 S/.36,864.97 S/. 43,258.26 S/. 59,475.88 

Nursery (2) 31.00 S/. 21,700.00 S/. 23,180.48 S/. 25,612. S/. 33,319.09 

Office Headmaster 43.00 S/. 22,575.00 S/.20,795.75 S/. 36,326.66 S/. 17,184.65 

Coordinators office 21.00 S/. 9,187.50 S/. 8,414.51 S/.9,580.54 S/. 17,959.73 

Student walfare 11.00 S/. 4,812.50 S/. 3,033.07 S/. 7,047.62 S/. 7,620.61 

Science lab (*) 73.00 S/. 76,650.00 S/.74,911.18 S/. 76,238.99 S/. 98,770.59 

System lab (*) 56.00 S/. 49,000.00 S/. 50,407.79 S/. 48,034.56 S/. 100,808.37 

Other works 326.00 S/. 79,870.00 S/.74,339.93 S/. 76,294.35 S/. 130,958.00 

Valor referencial S/.302,295.00 S/. 291,947.68 S/. 322,393.54 S/.  466,096.92 

% Valor referencial 96.58% 106.65% 154.19% 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS EN LA 
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA” 

 

Gutierrez Arroyo Evelyn Paola Pág. 43 

 

Se adjudica los trabajos a Punto Línea Espacio EIRL, al ser la propuesta 

económica menor. (Anexo 9) 

 

3.2.3. Fase de ejecución 

Según lo planificado en la Convocatoria, se procede a declarar la Buena Pro 

a la empresa Punto Línea Espacio EIRL el 11.12.2018, sin embargo, debido 

a las actividades propias de las fechas las obras inician el 20.12.2018. ( 

No se realizó la contratación de una Supervisión, la misma la realice de 

manera directa con el apoyo de un residente en obra. 

Se detalla el avance de obra semana a semana. (Anexo 10) 

 

Semana 1 

Se inician los trabajos de acuerdo a los cronogramas correspondientes a cada 

ambiente. 

 

Semana 2  

Se ejecutan trabajos, de acuerdo al cronograma  

 

Semana 3 

Se ejecutan trabajos, de acuerdo al cronograma  
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Semana 4  

El 16.01.2019 la empresa presenta su avance obra, presupuesto por 

adicionales y solicitud de tiempo extra para la ejecución de los adicionales 

por su naturaleza y alcance; solicitando ampliar la fecha de entrega al 

22.01.2019. 

- Adicional 1: Cambio de Acabados en Piso.  

Al preparar las Planillas de metrados para las ofertas económicas de las 

empresas habilitadoras, se consideró la colocación de los siguientes 

materiales:  

o Oficina Coordinadores 

 Suministro e instalación de piso vinílico. 

 Suministro e instalación de zócalo melamine. 

o Pisos de Aulas 22, 23, 29, 30, 31 y 40 

 Suministro e instalación de piso tipo mayólica, formato 45 x 45. 

Color Marfil. 

 Suministro e instalación de zócalo 

Durante la ejecución de los trabajos, el personal de mantenimiento me 

proporciona una muestra del material colocado durante los trabajos de cambio 

de piso realizados el 2018. Con esto se verifica que se trata de porcelanato en 

formato 60 x 60. 

El porcelanato es un material con mayor resistencia a los golpes, con mejor 

acabado y durabilidad. Por lo que se solicita y autoriza a la contratista, el 

cambio de material en los ambientes antes mencionados. 
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Adicionalmente se acuerda con el proveedor, la deducción de las partidas 

correspondientes a: 

o Resane y nivelación de pisos producto de la desinstalación del 

piso existente. En las Aula 22, 23, 29, 30, 31 y 40. Tal como figura 

en el presupuesto. (Anexo 11) 

 

- Adicionales 2, 3 y 4: Canalización de puntos Eléctricos y Data 

adicionales. 

Al preparar las Planillas de metrados para las ofertas económicas de las 

empresas habilitadoras, se consideró la habilitación de un determinado 

número de puntos de data, puntos de energía comercial y estabilizada. 

Durante la ejecución de trabajos, se verifica con el Área de Sistemas la 

necesidad de más puntos de data y conexiones eléctricas para equipos, en 

los siguientes ambientes:  

o Oficina de Headmaster 

 02 salidas de tomacorrientes estabilizado nuevas para wifi e 

impresora. 

 01 salidas de tomacorrientes comercial nueva para impresora. 

 04 salidas de datos para puestos de trabajo, tv, wifi e impresora. 

o Nursery (Aula 43) 

 03 salidas de tomacorrientes estabilizado nuevas para puesto de 

trabajo, wifi y pizarra. 

 01 salidas de tomacorrientes comercial nueva para puesto de 

trabajo. 
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 03 salidas de datos para puesto de trabajo, wifi y pizarra. 

o Oficina de coordinadores 

 01 salida de tomacorriente estabilizado nuevas para wifi 

 01 salidas de datos para wifi. 

o Laboratorio de Ciencias 

 02 salidas de tomacorrientes estabilizado nuevas para wifi y 

pizarra. 

 02 salidas de tomacorrientes estabilizado nuevas para wifi y 

pizarra. 

 02 salidas de datos para wifi y pizarra. 

o Laboratorio de Sistemas 

 38 salidas de datos para laptos 

Se solicita el presupuesto al proveedor por los trabajos correspondientes 

a las obras civiles, que incluyen: 

o Picado de paredes, pisos y techos para la canalización de las 

instalaciones eléctricas y data. 

o Resane de paredes, pisos y techos para la canalización de las 

instalaciones eléctricas y data 

Se aprueba la ejecución de los trabajos para acondicionar las instalaciones a 

los requerimientos adicionales. (Anexo 12) 
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Semana 5 

A la fecha continua pendiente la regularización del Contrato y el pago del 

adelanto correspondiente, la causa de no poder regularizar el contrato se debe 

a que el personal de Gerencia General y Contabilidad, se encuentra de 

vacaciones por las fechas. 

Ante esta situación, el contratista retira a su personal de las instalaciones de 

la institución el  

21.01.2019. 

Con fecha 25.01.2019 se regulariza la firma del Contrato SGC-INF-02-008-

2018, ejecutándose el pago del adelanto correspondiente 

 

Semana 6  

Los trabajos se reanudan el 28.01.2018, la contratista presenta su nuevo 

cronograma de obra, acordándose que la entrega de los trabajos se realizara 

en dos etapas: 

- 08.02.2019 Aulas 22, 23, 29, 30, 31 y 40, Of. De Coordinadores. 

- 18.02.2019 Laboratorio de Ciencias y Laboratorio de Computo, Of. 

Headmaster, Aula 43 (Nursery) 

 

Semana 7  

Se ejecutan trabajos, de acuerdo al cronograma  
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Semana 8  

El jueves 14.02.2019 al iniciar los trabajos en obra se verifica que en el 

ambiente del Laboratorio de Ciencias hubo un aniego. Por lo que se programa 

realizar una evaluación de las líneas de drenaje de los nuevos equipos de Aire 

acondicionado solicitados por la Administración como parte de sus 

mantenimientos correctivos. Se verifica, además, la ocurrencia de otros dos 

incidentes con los equipos de Contabilidad y un goteo en una tubería de 

ventilación en el ducto cercano al Banco de Libros. 

El sábado 16.02.2019 durante la verificación se detectó que, al abrir varias 

líneas de agua, algunos desagües se saturaban en diferentes puntos, en este 

orden: 

- Drenaje de equipos de AA (sobre el techo Librería Junior, punto que 

causo una gotera hace unos días) 

- Laboratorio de Ciencias 

- Baño de visitas de Recepción. 

Para detectar las correcciones necesarias y al estar tan cerca la fecha de inicio 

de las clases, se realizaron trabajos de adecuación y corrección en el Sistema 

sanitario existente. 

Se solicitó al proveedor la ejecución de los trabajos y la posterior emisión de 

un presupuesto como Adicional 5, de acuerdo a los hallazgos. (Anexo 13) 
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Semana 9  

Luego de realizar la entrega de los ambientes el 18.02.2019, se solicita 

realizar algunas adecuaciones a los ambientes: 

- Laboratorio de Ciencias 

o Falsa columneta drywall para la canalización de 01 salida de data. 

o 01 salida de tomacorriente estabilizado para un proyector. 

- Oficina Student Walfare 

o La oficina contaba con una ventana, la cual fue anulada con la 

construcción del Bloque Escenario (construcción nueva). Con el 

uso del ambiente se detecta falta de ventilación, por lo cual se 

solicita la abertura de un vano. 

- Hall fuera de la Of. Headmaster Early years. 

o Se solicita pintura y mejoramiento de las paredes, pues el 

ambiente se usara temporalmente como Área de lectura. 

Se aprueba la ejecución de trabajos del Adicional 6, para acondicionar los 

ambientes a los requerimientos de los usuarios. (Anexo 14) 

Luego de realizar la entrega de los ambientes el 18.02.2019, se solicita 

realizar algunas adecuaciones a los ambientes: 

Se procede a la entrega de otra a través del Acta de finalización de Obra 

(Anexo 15) 
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3.2.4. Lecciones aprendidas 

a) Es sumamente necesario conocer los procesos de autorización en la 

organización para la firma de un Contrato de Ejecución de obras, esto 

evitara inconvenientes en los flujos de pagos y paralizaciones de obra. 

b) El cambio de material en los pisos es consecuencia de la inexistencia de 

un Manual de Imagen institucional, es urgente su creación para mantener 

una misma imagen y evitar confusiones en los presupuestos. 

c) Es necesaria la creación de un Plan de adquisiciones que vaya a lineado a 

los tiempos de ejecución de obras. De esta forma se evitarían los 

Adicionales 2, 3 y 4, que surgen cuando el Área de TI indica la compra 

de equipos nuevos con requerimientos adicionales en diversos ambientes. 

d) Es necesario mantener comunicación activa entre las Áreas de 

Infraestructura y Administración – Mantenimiento, para evitar impactos 

e inconvenientes durante la ejecución de trabajos. Ambas áreas deben 

compartir información, calendarios y programación alineadas para 

detectar rápidamente inconvenientes y soluciones. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

Los resultados para la institución fueron satisfactorios, pues se logro entregar las obras 

dentro del tiempo y alcance esperados, dentro de los márgenes de costo establecidos. 

Se lograron estos resultados debido a los siguientes puntos: 

1. La implementación de procesos de contrataciones de proveedores con un perfil 

y experiencia adecuada a la naturaleza de los trabajos permitió ejecutar las 

obras en el tiempo definido y bajo los montos de ejecución planificados, como 

se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11: Inversión inicial, final y Costos Adicionales 

OBRA 
PRESUPUESTO 

CAPEX 2019 

INVERSION 

FINAL 

% 

ADICIONALES 

 

1 aula Nursery, 

Elevador, Dpto. 

Deportes y 

Depósitos, Banco 

Libros; 4 oficinas. 

 

S/. 618,511.00 

 

S/. 634,816.73 

 

+ 2.64% 
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+; Impresiones. 

(Nueva Licencia) 

 

Habilitación de 

espacios educativos 

 

 

S/. 302,295.00 

 

S/. 344,011.89 

 

+ 13.80% 

Detalle de presupuestos planificados, inversión final y % de adicionales  

dentro del rango esperado de + 15% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2. Definir los Alcances de Niveles de Servicio para la contratación de 

supervisores por cada proyecto ayudo a mantener control sobre las obras, los 

informes e intervenciones oportunas de los supervisores, permitieron dar 

solución a los problemas sin afectar los tiempos de ejecución. 

 

3. La elaboración una programación general, y definir un cronograma de 

ejecución para cada proyecto sirvió como herramienta de apoyo tanto para la 

Gerencia de Proyectos como los supervisores para mantener un constante 

control de las obras, así como realizar los ajustes necesarios. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMEDADIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Definir las formas de contratación de contratistas para la Ejecución de las 

obras, ayudo a acelerar los tiempos contratación. 

2. La validación de las planillas de Metrados elaborado por personal externo, 

ayudan reducir los adicionales hasta en un 2.64% 

3. La revisión de los cronogramas propuestos, permite plantear soluciones en la 

planificación que nos permita mantener las fechas limite de inicio y fin de las 

obras. 

4. Es necesaria la contratación de una Supervisión para mantener el control 

constante del avance de obras, las respuestas oportunas y observaciones 

pertinentes en la obra. 

5. Es sumamente necesario conocer los procesos de autorización en la 

organización para la firma de un Contrato de Ejecución de obras, esto evitara 

inconvenientes en los flujos de pagos y paralizaciones de obra. 
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6. Es necesaria la creación de un Plan de Adquisiciones que alinee las compras 

de todas las áreas relacionadas con las obras. 

7. Es necesario integrar el Plan anual de mantenimiento y la programación de 

obras para poder evitar contingencias. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

En base a la experiencia adquirida en la presente experiencia laboral, se puede definir 

las siguientes recomendaciones: 

1. Es necesaria la participación de un profesional con el conocimiento técnico que 

pueda analizar los proyectos planteados por la institución, con el objetivo de 

analizar correctamente el alcance de los proyectos, los costos, los tiempos de 

ejecución y la información entregada por el los profesionales externos. Por lo 

que se recomienda creación de la Área de Proyectos de Infraestructura. 

2. En base a los resultados con el manejo de costos por adicionales reducidos 

considerablemente y la finalización de obras dentro del tiempo estimado, se 

recomienda continuar con la contratación de un servicio externo de Gerencia 

de Proyectos de infraestructura, el mismo que debería consolidar la ejecución 

de proyectos desde su concepción y la planificación de mantenimientos, que 

actualmente se encuentra a cargo del Área Administrativa. Se recomienda la 

contratación de un servicio de forma externa pues, la implementación de un 

Área de Proyectos, podría resultar insostenible para la Institución.  
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3. Es recomienda socializar los procesos de compras y contrataciones con todos 

los implicados en la ejecución de proyectos. Esto implica reforzar los canales 

de comunicación entre las áreas, de forma que Legal, Contabilidad y Finanzas 

conozcan las implicancias de cumplir con los calendarios de contrataciones 

oportunamente. 
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ANEXO 1 

 

ESPECIALIDAD: OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

UBICACIÓN: : Avenida General Ernesto Montagne N°380. Miraflores | Lima - Perú |

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00               

01.01.02 OFICINA PARA CONTRATISTA M2 9.00               

01.01.03 COMEDOR PERSONAL OBRERO M2 20.00            

01.01.04 VESTUARIO DE OBREROS M2 12.00            

01.01.05 ALMACÉN DE OBRA M2 20.00            

01.01.06 CASETA PARA GUARDIANÍA M2 4.00               

01.01.07 SS.HH. PORTÁTILES PROVISIONALES MES 2.50               

01.01.08 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGÜE GLB 1.00               

01.01.09 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00               

01.02 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

01.02.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA (INC. ELIMINACION DE DESMONTE) MES 2.50               

01.02.02
CERCO  PROVISIONAL DE TRIPLAY ARMADO CON COLUMNAS DE MADERA  

h= 2.40 m 
ML 30.00            

01.02.03 SEGURIDAD, SALUD Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA GLB 1.00               

01.02.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) GLB 1.00               

01.02.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00               

01.03 TRABAJOS PRELIMINARES

01.03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 139.00          

01.03.02 TOPOGRAFÍA PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MES 2.50               

01.04 DEMOLICIONES

01.04.01 DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO M2 165.10          

01.04.02 DEMOLICIÓN DE LOSA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO M3 14.48            

01.04.03 DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO ARMADO M3 17.87            

01.04.04 DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA M2 8.32               

01.04.05 DEMOLICIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO ARMADO M3 1.54               

01.04.06 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES CON MAQUINARIA M3 77.88            

01.05 DESMONTAJE

01.05.01 DESMONTAJE DE PUERTAS UND 11.00            

01.05.02 DESMONTAJES DE VENTANAS UND 3.00               

01.05.03 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS UND 7.00               

01.05.04 DESMONTAJE DE BARANDAS METÁLICAS M 10.60            

01.05.05 DESMONTAJE DE MOBILIARIO GLB 1.00               

RESUMEN METRADOS

Ítem DESCRIPCIÓN UND METRADO

FECHA DE CONFECCIÓN: Octubre 2018

ETAPA CONSTRUCTIVA: 2018

SEDE: Miraflores

MONEDA: Nuevos Soles (S/)

PROYECTO NOMBRE: Sede Miraflores- Bloque Depósito de Deportes, Psicomotricidad mas 

Ascensor, Aula N° 21 y SS.HH. de Profesores y Personal
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ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

UBICACIÓN: : Avenida General Ernesto Montagne N°380. Miraflores | Lima - Perú |

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS Y ZAPATAS MANUAL m3 89.52

02.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 70.29

02.01.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO m2 89.39

02.01.04 ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN LOCALIZADA Y MANUAL m3 116.38

02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 116.38

02.02 CONCRETO SIMPLE

02.02.01 CIMIENTO CORRIDO

02.02.01.01 CONCRETO CICLÓPEO 1:10 + 25% P.M. (6"MAX.) - CIMIENTO CORRIDO M3 4.04

02.02.02 SOBRECIMIENTO

02.02.02.01 CONCRETO CICLÓPEO 1:8 + 25% P.M. (3"MAX.) - SOBRECIMIENTO M3 0.21

02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO M2 2.77

02.02.03 SOLADO

02.02.03.01 CONCRETO f'c=100 KG/CM2 - SOLADO M2 38.78

02.02.04 FALSO PISO

02.02.04.01 CONCRETO f'c=140 KG/CM2 - FALSO PISO E = 4" M2 136.17

02.02.05 CALZADURAS

02.02.05.01 CONCRETO f'c=100 KG/CM2  + 30% P.M. (8"MAX.) - CALZADURAS M3 23.98

02.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CALZADURAS M2 27.93

02.03 CONCRETO ARMADO

02.03.01 CIMIENTO REFORZADO

02.03.01.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 - CIMIENTO REFORZADO M3 1.96

02.03.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO

02.03.02.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 - SOBRECIMIENTO REFORZADO M3 0.95

02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO M2 12.64

02.03.02.03 ACERO DE REFUERZO - SOBRECIMIENTO REFORZADO KG 79.21

02.03.03 ZAPATAS

02.03.03.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 - ZAPATAS M3 34.87

02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATA M2 108.08

02.03.03.03 ACERO DE REFUERZO - ZAPATAS KG 669.86

02.03.04 MUROS

02.03.04.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 - MUROS M3 15.72

02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MUROS M2 157.17

02.03.04.03 ACERO DE REFUERZO - MUROS KG 1232.20

02.03.05 PLACAS

02.03.05.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 - PLACAS M3 8.85

02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLACAS M2 95.37

02.03.05.03 ACERO DE REFUERZO - PLACAS KG 900.51

02.03.06 COLUMNAS

02.03.06.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 - COLUMNAS M3 12.02

02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS M2 129.36

02.03.06.03 ACERO DE REFUERZO - COLUMNAS KG 2073.82

02.03.07 VIGAS

02.03.07.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 - VIGAS M3 10.67

02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS M2 106.44

02.03.07.03 ACERO DE REFUERZO - VIGAS KG 1556.67

02.03.08 LOSA ALIGERADA

02.03.08.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 - LOSA ALIGERADA M3 10.86

02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA ALIGERADA M3 124.90

02.03.08.03 ACERO DE REFUERZO - LOSA ALIGERADA M3 726.91

02.03.08.04 LADRILLO DE TECHO H=20 CM. M3 1040.42

02.03.09 LOSA MACIZA

02.03.09.01 CONCRETO f'c.=210 KG/CM2 - LOSA MACIZA M3 0.28

02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZA M2 1.38

02.03.09.03 ACERO DE REFUERZO - LOSA MACIZA KG 30.96

02.03.10 ESCALERA

02.03.10.01 CONCRETO f'c.=210 KG/CM2 - ESCALERA M3 2.46

02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERA M2 13.75

02.03.10.03 ACERO DE REFUERZO - ESCALERA KG 187.29

02.04 VARIOS

02.04.01 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO M2 586.94

02.04.02 JUNTA DE TECNOPOR DE 1" (Entre Paños de Muros) M 23.80

02.04.03 PRUEBAS DE CONCRETO GLB 1.00

RESUMEN METRADOS

Ítem DESCRIPCIÓN UND METRADO

FECHA DE CONFECCIÓN: Octubre 2018

ETAPA CONSTRUCTIVA: 2018

SEDE: Miraflores

MONEDA: Nuevos Soles (S/)

PROYECTO NOMBRE: Sede Miraflores- Bloque Depósito de Deportes, Psicomotricidad mas Ascensor, Aula N° 21 y 

SS.HH. de Profesores y Personal
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ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

UBICACIÓN: : Avenida General Ernesto Montagne N°380. Miraflores | Lima - Perú |

03.01 TABIQUERÍA

03.01.01 MURO LADRILLO KK 18 HUECOS - SOGA C:A 1:4 M2 105.79

03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM. M2 152.54

03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM. M2 59.04

03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS M2 129.36

03.02.04 TARRAJEO DE PLACAS M2 95.37

03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS M2 106.44

03.02.06 TARRAJEO DE CIELORRASO M2 98.60

03.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES ML 130.20

03.02.08 BRUÑAS EXTERIORES ML 269.80

03.02.09 FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERAS M2 12.55

03.03 PISOS Y PAVIMENTOS

03.03.01 PISOS

03.03.01.01 CONTRAPISO DE E=50 mm. CEMENTO FROTACHADO M2 136.17

03.03.01.02 PISO DE PORCELANATO 60X60 ANTIDESLIZANTE Y DE ALTO TRÁNSITO M2 148.72

03.04 ZÓCALOS Y CONTRA ZÓCALOS

03.04.02 CONTRAZÓCALOS

03.04.02.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 60X60 H = 0.10 M ML 110.95

03.05 COBERTURA

03.05.01
FALSO TECHO BALDOSAS ACUSTICAS - REBAJADOS AMSTRONG INCLUYE REFUERZO 

ESTRUCTURAL DE BALDOSAS
M2 35.65

03.05.02 COBERTURA METÁLICA TIPO TERMOTECHO E=35MM M2 24.60

03.06 CARPINTERÍA DE MADERA

03.06.01
PUERTA EXTERIOR DE MADERA CONTRAPLACADA ENCHAPADA EN CEDRO CON 

MARCO DE 4"  P-1 (1.00x2.10)
UND 2.00

03.06.02
PUERTA EXTERIOR DE MADERA CONTRAPLACADA ENCHAPADA EN CEDRO CON 

MARCO DE 4" P-2 (1.20x2.10)
UND 2.00

03.07 CERRAJERÍA

03.07.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2", ALUMINIZADO UND 12.00

03.07.02 CERRADURA TIPO BOLA  (PUERTAS INTERIORES CONTRAPLACADAS) UND 4.00

03.08 CARPINTERÍA METÁLICA

03.08.01 VIGA METÁLICA DE 2"x4"x1/8" EN ALERO m 31.30

03.09 VENTANAS

03.09.01 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO V-1 (2.00x2.50) UND 7.00

03.09.02 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO V-2 (1.00x1.00) UND 1.00

03.09.03 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO V-3 (1.00x1.70) UND 8.00

03.09.04 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO V-5 (2.60x2.00) UND 1.00

03.09.05 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO V-8 (1.00x0.40) UND 7.00

03.10 PINTURA

03.10.01 EMPASTE, IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES M2 152.54

03.10.02 EMPASTE, IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M2 59.04

03.10.03 EMPASTE, IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN COLUMNAS M2 129.36

03.10.04 EMPASTE, IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN PLACAS M2 95.37

03.10.05 EMPASTE, IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN VIGAS M2 106.44

03.10.06 IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN CIELORRASO M2 98.60

Ítem DESCRIPCIÓN UND METRADO

RESUMEN METRADOS

FECHA DE CONFECCIÓN: Octubre 2018

ETAPA CONSTRUCTIVA: 2018

SEDE: Miraflores

MONEDA: Nuevos Soles (S/)

PROYECTO NOMBRE: Sede Miraflores- Bloque Depósito de Deportes, Psicomotricidad mas Ascensor, Aula N° 21 y 

SS.HH. de Profesores y Personal
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ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

UBICACIÓN: : Avenida General Ernesto Montagne N°380. Miraflores | Lima - Perú |

05.01 SALIDAS DE ALUMBRADO

05.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ (TECHO) PTO 27.00

05.01.02 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA PTO 4.00

05.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES PTO 6.00

05.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES PTO 23.00

05.01.05 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR PTO 1.00

05.01.06 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR MECÁNICO PTO 1.00

05.01.07 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TIERRA UND 23.00

05.01.08 INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 01 DADOS UND 1.00

05.01.09 INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 02 DADOS UND 3.00

05.01.10 INTERRUPTOR CONMUTACION DE 3 VIAS DE 1 GOLPE UND 2.00

05.01.11 EXTRACTOR MECÁNICO UND 1.00

05.02 TUBERÍAS  - CABLES

05.02.01 TUBERÍAS SISTEMA ELÉCTRICO

05.02.01.01 TUBERÍA PVC-P DE 15 mm M 15.00

05.02.01.02 TUBERÍA PVC-P DE 20 mm M 16.00

05.02.01.03 TUBERÍA PVC-P DE 25 mm M 25.00

05.02.01.04 TUBERÍA PVC-P DE 35 mm M 50.00

05.02.02 CABLES

05.02.02.01 CABLE LSOH - 1 x 2.5 mm2 M 30.00

05.02.02.02 CABLE LSOH - 1 x 4 mm2 M 48.00

05.02.02.03 CABLE LSOH - 1 x 10 mm2 M 75.00

05.02.02.04 CABLE N2XOH - 1 x 10 mm2 M 50.00

05.02.02.05 CABLE N2XOH - 1 x 16 mm2 M 100.00

05.03 TABLEROS ELÉCTRICOS

05.03.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN - TDA-3 UND 1.00

05.04 CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS

05.04.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100 X  50mm UND 2.00

05.04.02 CAJA DE PASE FºGº 150 x 150 x 75 mm UND 2.00

05.05 LUMINARIAS

05.05.01 COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN UND 31.00

05.05.02 PRUEBAS DE AISLAMIENTO GLB 1.00

05.05.03 LUMINARIAS TIPO FLUORESCENTE 2x32w ADOSADAS UND 16.00

05.05.04 LUMINARIA SUSPENDIDO EN TECHO 2 LÁMPARAS, SIMILAR MOD. ISPE-2x32w, DE JOSFEL UND 6.00

05.05.05 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W UND 5.00

05.05.06 LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADAS UND 4.00

Ítem DESCRIPCIÓN UND METRADO

RESUMEN METRADOS

FECHA DE CONFECCIÓN: Octubre 2018

ETAPA CONSTRUCTIVA: 2018

SEDE: Miraflores

MONEDA: Nuevos Soles (S/)

PROYECTO NOMBRE: Sede Miraflores- Bloque Depósito de Deportes, Psicomotricidad mas Ascensor, Aula N° 21 y 

SS.HH. de Profesores y Personal

ESPECIALIDAD: SISTEMA TECNOLÓGICO Y COMUNICACIONES

UBICACIÓN: : Avenida General Ernesto Montagne N°380. Miraflores | Lima - Perú |

05.06 SISTEMA DE COMUNICACIONES GENERAL

05.06.01 TUBERÍAS PARA SISTEMA DE COMUNICACIONES, VIDEO

05.06.01.01 TUBERÍA CONDUIT DE 20 mm M 79.00

05.06.02 SALIDAS DE COMUNICACIONES, VIDEO

05.06.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO PTO 3.00

05.06.03 CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS

05.06.03.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100 X  50mm UND 3.00

Item DESCRIPCIÓN UND METRADO

RESUMEN METRADOS
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 “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS EN LA 
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA” 

 

Gutierrez Arroyo Evelyn Paola Pág. 62 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA: 2018

SEDE: Miraflores

PROYECTO NOMBRE: Bloque Depósito de Deportes, Psicomotricidad mas Ascensor, Aula N° 21 y SS.HH. de Profesores y Personal

ESPECIALIDAD: OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

UBICACIÓN: : Avenida General Ernesto Montagne N°380. Miraflores | Lima - Perú |

MONEDA: Nuevos Soles (S/)

FECHA DE CONFECCIÓN: 

01.01.02 OFICINA PARA CONTRATISTA

A L H

Ambiente para oficina m2 1 3.00 3.00 9.00

9.00

01.01.03 COMEDOR PERSONAL OBRERO

A L H

Ambiente para oficina m2 1 4.00 5.00 20.00

20.00

01.01.04 VESTUARIO DE OBREROS

A L H

Ambiente para oficina m2 1 3.00 4.00 12.00

12.00

01.01.05 ALMACÉN DE OBRA

A L H

Ambiente para almacén m2 1 5.00 4.00 20.00

20.00

01.01.06 CASETA PARA GUARDIANÍA

A L H

Ambiente para guardianía m2 1 2.00 2.00 4.00

4.00

01.02.02 CERCO  PROVISIONAL DE TRIPLAY ARMADO CON COLUMNAS DE MADERA  h= 2.40 m 

A L H

Ambiente exterior Primer piso m 1 15.50 15.50

Ambiente exterior Primer piso m 1 14.50 14.50

30.00

METRADOS OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Octubre 2018

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

Sub Total

Sub Total

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

TOTAL

Sub Total

TOTAL

Sub Total   Dimensiones

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL

Descripción Unidad Cant

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

TOTAL
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01.03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

A L H

Ambiente exterior Primer piso m2 90.00

Ambiente exterior Primer piso m2 49.00

139.00

01.04.01 DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO

A L H

Banco de Libros Sotano m2 1 35.95 35.95

Impresiones Sotano m2 1 35.95 35.95

Deposito de Educación Física Primer piso m2 1 21.90 21.90

Deposito de Gas Primer piso m2 1 5.95 5.95

Escenario Primer piso m2 1 48.05 48.05

SS.HH. Hombres Primer piso m2 1 10.10 10.10

SS.HH. Mujeres Primer piso m2 1 7.20 7.20

165.10

01.04.02 DEMOLICIÓN DE LOSA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO

A L H

Deposito de Educación Física + Deposito de Gas Primer piso m3 1 29.20 0.15 4.38

Escenario Primer piso m3 1 48.05 0.15 7.21

SS.HH. Hombres + SS.HH. Mujeres Primer piso m3 1 19.30 0.15 2.90

14.48

01.04.03 DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO ARMADO

A L H

Banco de Libros Sotano m3 1 0.10 16.10 2.45 3.94

Impresiones Sotano m3 1 0.10 6.40 2.45 1.57

Deposito de Educación Física Primer piso m3 1 0.10 9.90 2.60 2.57

Deposito de Gas Primer piso m3 1 0.35 2.35 3.50 2.88

SS.HH. Hombres Primer piso m3 1 0.10 12.55 2.40 3.01

SS.HH. Mujeres Primer piso m3 1 0.10 7.28 2.40 1.75

SS.HH. Mujeres Primer piso m3 1 0.35 1.75 3.50 2.14

17.87

01.04.04 DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

A L H

Deposito de Gas Primer piso m2 1 3.20 2.60 8.32

8.32

Sub TotalDescripción Unidad Cant    Dimensiones

90.00

49.00

En Aula N° 21

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

   Dimensiones

Sub 

Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Sub 

Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Sub 

Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Sub 

Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área
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01.04.05 DEMOLICIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO ARMADO

A L H

Escalera Escenario M219 Sotano m3 1 3.18 0.15 0.48

Escalera Escenario M215 Sotano m3 1 2.80 0.15 0.42

Escalera Escenario M218 Primer piso m3 1 2.28 0.15 0.34

Escalera Escenario M221 Primer piso m3 1 2.01 0.15 0.30

1.54

01.04.06 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES CON MAQUINARIA

A L H

Demolicion de piso de concreto Sotano m3 1 165.10 0.15 24.77

Demolicion de techo de concreto Sotano m3 1 96.55 0.15 14.48

Demolicion de muro de concreto Primer piso m3 1 17.87 17.87

 Demolicion de muros de ladrillo Primer piso m3 1 8.32 0.15 1.25

Demolicion de escaleras de concreto Primer piso m3 1 1.54 1.54

Esponjamiento 20% 17.97 17.97

77.88

01.05.01 DESMONTAJE DE PUERTAS

A L H

Banco de Libros Sotano und 1 1.00

Impresiones Sotano und 1 1.00

Deposito de Educación Física Primer piso und 1 1.00

Deposito de Gas Primer piso und 1 1.00

SS.HH. Hombres Primer piso und 4 4.00

SS.HH. Mujeres Primer piso und 3 3.00

11.00

01.05.02 DESMONTAJES DE VENTANAS

A L H

Impresiones Sotano und 1 1.00

SS.HH. Hombres Primer piso und 1 1.00

SS.HH. Mujeres Primer piso und 1 1.00

3.00

01.05.03 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

A L H

SS.HH. Hombres Primer piso und 4 4.00

SS.HH. Mujeres Primer piso und 3 3.00

7.00

01.05.04 DESMONTAJE DE BARANDAS METÁLICAS

A L H

Escalera Escenario M219 Sotano m 1 4.05 4.05

Escalera Escenario M215 Sotano m 1 4.05 4.05

Escalera Escenario M218 Primer piso m 1 2.50 2.50

10.60

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub 

Total

Cant Área    Dimensiones Sub 

Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Sub 

Total

TOTAL

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Sub 

Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub 

Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Sub 

Total

TOTAL

Descripción Unidad
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ETAPA CONSTRUCTIVA: 2018

SEDE: Miraflores

PROYECTO NOMBRE: Bloque Depósito de Deportes, Psicomotricidad mas Ascensor, Aula N° 21 y SS.HH. de Profesores y Personal

ESPECIALIDAD: Estructuras

UBICACIÓN: : Avenida General Ernesto Montagne N°380. Miraflores | Lima - Perú |

MONEDA: Nuevos Soles (S/)

FECHA DE CONFECCIÓN: 

02.01.01 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS Y ZAPATAS MANUAL

A L H

m3 1 57.30 0.50 28.65

Zapatas Z-1 m3 3 1.80 1.80 1.05 10.21

Z-3 m3 3 2.00 1.20 1.05 7.56

Ascensor m3 1 2.95 3.20 1.05 9.91

Ascensor m3 1 1.00 1.35 0.65 0.88

Corte 1-1 eje B"-C" m3 1 0.50 3.00 1.00 1.50

Corte 1-1 eje C"-D" m3 1 0.50 3.13 1.00 1.57

Corte 2-2 eje B"-C" m3 1 1.00 2.75 1.00 2.75

Corte 2-2 eje C"-D" m3 1 1.00 3.33 1.00 3.33

Corte 3-3 eje 6'-6" m3 1 1.00 4.83 1.00 4.83

Corte 5-5 eje 6'-6" m3 1 0.50 2.38 1.00 1.19

Corte 6-6 eje B"-C" m3 1 0.50 0.58 1.00 0.29

CC-2 eje 6'-6" m3 1 0.50 3.26 0.90 1.47

Escalera eje 6'-6" m3 1 0.50 1.25 0.80 0.50

Escalera en rellano eje D"-E" m3 1 0.40 1.25 0.40 0.20

Z-2 m3 1 1.80 1.80 1.05 3.40

Z-4 m3 1 1.80 1.10 1.05 2.08

Z-4' m3 1 1.50 1.90 1.05 2.99

Z-5 m3 1 1.50 2.00 1.05 3.15

CC-1 eje 6' m3 1 0.50 0.75 0.90 0.34

CC-1 eje 6" m3 1 0.50 3.38 0.90 1.52

CC-2 eje A" m3 1 0.50 1.95 0.90 0.88

Escalera en rellano eje 6" m3 1 0.40 2.20 0.40 0.35

89.52

02.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 

A L H

m3 1 50.00 0.50 25.00

Zapatas Z-1 m3 3 1.80 0.73 0.50 1.96

Hall Ascensor Corte R-R m3 1 8.65 1.20 10.38

Ascensor m3 1 0.63 0.40 0.25

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 1.10 m. m3 1 1.10 4.20 0.90 4.16

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 1.10 m. m3 1 1.10 2.40 0.90 2.38

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 0.90 m. m3 1 0.90 6.00 0.90 4.86

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 0.90 m. m3 1 0.90 3.60 0.90 2.92

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 0.90 m. m3 1 0.90 1.80 0.90 1.46

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 0.70 m. m3 1 0.70 7.20 0.90 4.54

Calzaduras h = 1.25 m. Profundidad = 0.70 m. m3 1 0.70 2.75 1.25 2.41

Calzaduras h = 1.25 m. Profundidad = 0.70 m. m3 1 0.70 1.45 1.25 1.27

m3 1 30.11 0.10 3.01

Z-2 m3 1 1.80 1.80 0.50 1.62

Z-4 m3 1 1.80 1.10 0.50 0.99

Z-4' m3 1 1.50 1.90 0.50 1.43

Z-5 m3 1 1.50 2.00 0.50 1.50

Escalera en rellano eje 6" m3 1 0.40 2.20 0.20 0.18

70.29

METRADOS ESTRUCTURAS

Octubre 2018

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Sub Total

Sub Total

En área de sótano - Depósito de deportes

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En área de sótano - Depósito de deportes

En Aula N° 21

En área del primer piso - Aula 21

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

TOTAL
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02.01.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO

A L H

m2 1 50.00 50.00

Hall Ascensor Corte R-R m2 1 8.65 8.65

Exterior Ascensor m2 1 0.63 0.63

m2 1 30.11 30.11

89.39

02.01.04 ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN LOCALIZADA Y MANUAL

A L H

m3 1 74.81 74.81

esponjamiento 30% m3 1 22.44 22.44

m3 1 14.71 14.71

esponjamiento 30% m3 1 4.41 4.41

116.38

02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

A L H

m3 1 74.81 74.81

esponjamiento 30% m3 1 22.44 22.44

m3 1 14.71 14.71

esponjamiento 30% m3 1 4.41 4.41

116.38

En área del primer piso - Aula 21

Volumen de excavación

En Aula N° 21

Volumen de excavación

Cant Área

Volumen de excavación

Descripción Unidad

TOTAL

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En área de sótano - Depósito de deportes

En Aula N° 21

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

   Dimensiones Sub Total

Volumen de excavación

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Sub TotalDescripción Unidad Cant Área    Dimensiones
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02.02.01.01 CONCRETO CICLÓPEO 1:10 + 25% P.M. (6"MAX.) - CIMIENTO CORRIDO

Total

A L H m3

En muro CC-2 eje 6'-6" 1 0.50 3.26 0.80 1.30

En muro CC-1 eje 6' 1 0.50 1.53 0.80 0.61

CC-1 eje 6" 0.50 3.38 0.80 1.35

CC-2 eje A" 1 0.50 1.95 0.80 0.78

02.02.02 SOBRECIMIENTO

Total Total

A L H m3 caras L H m2

En muro CC-2 eje 6'-6" 1 0.15 2.66 0.30 0.12 1 2.00 2.66 0.30 1.60

En muro CC-2 eje A" 1 0.15 1.95 0.30 0.09 1 2.00 1.95 0.30 1.17

02.02.03.01 CONCRETO f'c=100 KG/CM2 - SOLADO

A L H

Zapatas Z-1 m3 3 1.80 1.80 9.72

Z-3 m3 3 2.00 1.20 7.20

Ascensor m3 1 2.95 3.20 9.44

Ascensor m3 1 1.00 1.35 1.35

Zapatas Z-2 m3 1 1.80 1.80 3.24

Z-4 m3 1 1.80 1.10 1.98

Z-4' m3 1 1.50 1.90 2.85

Z-5 m3 1 1.50 2.00 3.00

38.78

02.02.04.01 CONCRETO f'c=140 KG/CM2 - FALSO PISO E = 4"

A L H

Deposito de Deportes Sotano m2 1 44.50 44.50

Hall Ascensor Primer piso m2 1 8.75 8.75

Psicomotrocidad Primer piso m2 1 46.80 46.80

Aula 21 Primer piso m2 1 30.10 30.10

Pasadizo Primer piso m2 1 1.40 4.30 6.02

136.17

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL

Unidad Cant

TOTAL

Área    Dimensiones Sub Total

Descripción

0.21

En Aula N° 21

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

Descripción

C O N C R E T O    (M3)  

Cant Área
   Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL CONCRETO (m3) 4.04

TOTAL CONCRETO (m3)

C O N C R E T O    (M3)  E N C O F R A D O    (M2)  

Cant Área
   Dimensiones

Cant Área
   Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Descripción

TOTAL ENCOFRADO (m2) 2.77
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02.02.05 CALZADURAS

Total Total

A L H m3 caras L H m2

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 1.10 m. 1 1.10 4.20 0.90 4.16 1 1.00 4.20 0.90 3.78

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 1.10 m. 1 1.10 2.40 0.90 2.38 1 1.00 2.40 0.90 2.16

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 0.90 m. 1 0.90 6.00 0.90 4.86 1 1.00 6.00 0.90 5.40

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 0.90 m. 1 0.90 3.60 0.90 2.92 1 1.00 3.60 0.90 3.24

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 0.90 m. 1 0.90 1.80 0.90 1.46 1 1.00 1.80 0.90 1.62

Calzaduras h = 0.90 m. Profundidad = 0.70 m. 1 0.70 7.20 0.90 4.54 1 1.00 7.20 0.90 6.48

Calzaduras h = 1.25 m. Profundidad = 0.70 m. 1 0.70 2.75 1.25 2.41 1 1.00 2.75 1.25 3.44

Calzaduras h = 1.25 m. Profundidad = 0.70 m. 1 0.70 1.45 1.25 1.27 1 1.00 1.45 1.25 1.81

02.03.01.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 - CIMIENTO REFORZADO

Total

A L H m3

En muro CC-1 eje 6' 1 0.50 1.53 0.80 0.61

CC-1 eje 6" 0.50 3.38 0.80 1.35

Descripción

C O N C R E T O    (M3)  

Cant Área
   Dimensiones

Cant Área
   Dimensiones

Cant
   Dimensiones

27.93

E N C O F R A D O    (M2)  

En Aula N° 21

TOTAL CONCRETO (m3) 1.96

TOTAL CONCRETO (m3) 23.98 TOTAL ENCOFRADO (m2)

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Área
Descripción

C O N C R E T O    (M3)  
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02.03.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO

Total Total 6 8 3/8" 12 1/2" 5/8" 3/4" 1"

A L H m3 caras L H m2 mm mm mm

En muro CC-1 eje 6' 1 0.15 1.53 0.70 0.16 1 2.00 1.53 0.70 2.14 acero vertical 1 9 3/8 1.75 15.09

acero horizontal 1 4 3/8 1.73 6.90

CC-1 eje 6" 1 0.15 5.55 0.70 0.58 1 2.00 5.55 0.70 7.77 acero vertical 1 29 3/8 1.75 50.31

acero horizontal 1 4 3/8 5.75 23.00

CC-2 eje A" 1 0.15 1.95 0.70 0.20 1 2.00 1.95 0.70 2.73 acero vertical 1 11 3/8 1.75 18.81

acero horizontal 1 4 3/8 2.15 8.60

TOTAL ML 6.00 8.00 114.11 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KG POR ML 0.249 0.395 0.560 0.888 0.994 1.552 2.235 3.973

PARCIAL ACERO  (KG) 1.49 3.16 63.90 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACERO (KG)

02.03.03 ZAPATAS

Total Total 6 8 3/8" 12 1/2" 5/8" 3/4" 1"

A L H m3 caras L H m2 mm mm mm

Zapatas Z-1 3 1.80 1.80 0.50 4.86 3 1.00 7.20 0.50 10.80 acero horizontal 3 13 1/2 2.15 83.85

acero transversal 3 13 1/2 2.15 83.85

Z-3 3 2.00 1.20 0.50 3.60 3 1.00 6.40 0.50 9.60 acero horizontal 3 9 1/2 2.35 63.45

acero transversal 3 15 1/2 1.55 69.75

Ascensor 1 2.95 3.20 0.50 4.72 1 1.00 12.30 0.50 6.15 acero horizontal 1 22 1/2 3.30 73.70

acero transversal 1 21 1/2 3.55 73.37

Ascensor 1 1.00 1.35 0.50 0.68 1 1.00 4.70 0.50 2.35 acero horizontal 1 10 1/2 1.35 13.50

acero transversal 1 8 1/2 1.70 13.03

Corte 1-1 eje B"-C" 1 0.50 3.00 1.00 1.50 1 1.00 7.00 1.00 7.00

Corte 1-1 eje C"-D" 1 0.50 3.13 1.00 1.57 1 1.00 7.26 1.00 7.26

Corte 2-2 eje B"-C" 1 1.00 2.75 0.80 2.20 1 1.00 7.50 0.80 6.00

Corte 2-2 eje C"-D" 1 1.00 3.33 0.80 2.66 1 1.00 8.65 0.80 6.92

Corte 3-3 eje 6'-6" 1 1.00 4.83 1.00 4.83 1 2.00 11.65 1.00 23.30

Corte 5-5 eje 6'-6" 1 0.50 2.38 1.00 1.19 1 1.00 5.75 1.00 5.75

Corte 6-6 eje B"-C" 1 0.50 0.58 1.00 0.29 1 1.00 2.15 1.00 2.15

Escalera 1 0.50 1.25 0.90 0.56 1 1.00 3.50 0.90 3.15

Escalera en relleno 1 0.40 1.25 0.50 0.25 1 1.00 3.30 0.50 1.65

Zapatas Z-2 1 1.80 1.80 0.50 1.62 1 1.00 7.20 0.50 3.60 acero horizontal 1 13 1/2 2.15 27.95

acero transversal 1 13 1/2 2.15 27.95

Z-4 1 1.80 1.10 0.50 0.99 1 1.00 5.80 0.50 2.90 acero horizontal 1 9 1/2 2.15 19.35

acero transversal 1 15 1/2 1.45 21.75

Z-4' 1 1.50 1.90 0.50 1.43 1 1.00 6.80 0.50 3.40 acero horizontal 1 14 1/2 1.85 25.28

acero transversal 1 11 1/2 2.25 24.75

Z-5 1 1.50 2.00 0.50 1.50 1 1.00 7.00 0.50 3.50 acero horizontal 1 14 1/2 1.85 26.52

acero transversal 1 11 1/2 2.35 25.85

Escalera en relleno 1 0.40 2.20 0.50 0.44 1 1.00 5.20 0.50 2.60

TOTAL ML 0.00 0.00 0.00 0.00 673.90 0.00 0.00 0.00

KG POR ML 0.249 0.395 0.560 0.888 0.994 1.552 2.235 3.973

PARCIAL ACERO  (KG) 0.00 0.00 0.00 0.00 669.86 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACERO (KG)

F  I  E  R  R  O    (Kg)

Refuerzo
Nº           

Elem
Cant Diám Long

79.21

TOTAL ENCOFRADO (m2) 12.64

Descripción

C O N C R E T O    (M3)  E N C O F R A D O    (M2)  

Cant Área
   Dimensiones

Cant Área
   Dimensiones

En Aula N° 21

TOTAL CONCRETO (m3) 0.95

Cant Área

669.86

Diám Long

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL CONCRETO (m3) 34.87 TOTAL ENCOFRADO (m2) 108.08

En Aula N° 21

F  I  E  R  R  O    (Kg)C O N C R E T O    (M3)  E N C O F R A D O    (M2)  

Descripción    Dimensiones
Refuerzo

Nº           

Elem
CantCant Área

   Dimensiones
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02.03.04 MUROS

Total Total 6 8 3/8" 12 1/2" 5/8" 3/4" 1"

A L H m3 caras L H m2 mm mm mm

Muros de concreto - Sotano Corte 1-1 eje B"-C" 1 0.20 4.65 3.20 2.98 1 2.00 4.65 3.20 29.76 acero horizontal - doble malla 2 17 3/8 12.10 411.40

acero vertical - doble malla 2 24 3/8 4.00 194.00

acero de empalme 2 17 3/8 0.40 13.60

Corte 1-1 eje C"-D" 1 0.20 4.65 3.20 2.98 1 2.00 4.65 3.20 29.76

acero vertical - doble malla 2 24 3/8 4.00 194.00

Corte 4-4 eje D"-E" 1 0.20 0.95 3.20 0.61 1 2.00 0.95 3.20 6.08

acero vertical - doble malla 2 6 3/8 4.00 46.00

Corte 2-2 eje B"-C" 1 0.20 3.35 2.45 1.64 1 2.00 3.35 2.45 16.42 acero horizontal - doble malla 2 13 3/8 12.15 321.98

acero vertical - doble malla 2 18 3/8 3.25 115.38

acero de empalme 2 13 3/8 0.40 10.60

Corte 2-2 eje C"-D" 1 0.20 4.50 2.45 2.21 1 2.00 4.50 2.45 22.05

acero vertical - doble malla 2 24 3/8 3.25 152.75

Corte 2-2 eje D"-E" 1 0.20 0.85 2.45 0.42 1 2.00 0.85 2.45 4.17

acero vertical - doble malla 2 5 3/8 3.25 34.13

Corte 3-3 eje 6'-6" 1 0.20 4.55 2.85 2.59 1 2.00 4.55 2.85 25.94 acero horizontal - doble malla 2 15 3/8 4.75 144.88

acero vertical - doble malla 2 24 3/8 4.15 197.13

Corte 5-5 eje 6'-6" 1 0.20 4.00 2.40 1.92 1 2.00 4.00 2.40 19.20 acero horizontal - doble malla 2 13 3/8 4.95 128.70

acero vertical - doble malla 2 21 3/8 3.70 155.40

Corte 6-6 eje B"-C" 1 0.20 1.00 1.90 0.38 1 2.00 1.00 1.90 3.80 acero horizontal - doble malla 2 11 3/8 2.00 42.00

acero vertical - doble malla 2 6 3/8 3.20 38.40

TOTAL ML 0.00 0.00 2,200.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KG POR ML 0.249 0.395 0.560 0.888 0.994 1.552 2.235 3.973

PARCIAL ACERO  (KG) 0.00 0.00 1,232.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACERO (KG)

02.03.05 PLACAS

Total Total 6 8 3/8" 12 1/2" 5/8" 3/4" 1"

A L H m3 caras L H m2 mm mm mm

En placa de ascensor P1 Lateral izquierdo 1 0.20 2.00 5.00 2.00 1 1.00 11.55 5.00 57.75 acero vertical 1 68 3/8 6.85 465.80

Lateral derecho 1 0.20 2.00 5.00 2.00 1 1.00 6.90 5.00 34.50 acero vertical 1 20 5/8 6.85 137.00

Lateral derecho 1 0.15 1.75 5.00 1.31

Posterior 1 0.20 2.45 5.00 2.45 estribos en esquinas 2 26 3/8 0.90 46.80

Frontal 2 0.20 0.43 5.00 0.85 estribos en esquinas 2 26 3/8 0.80 41.60

estribos en esquinas 1 26 3/8 0.80 20.80

estribos posterior 1 26 3/8 5.30 137.80

estribos laterales 2 26 3/8 4.80 249.60

estribos laterale 1 26 3/8 4.20 109.20

ganchos 12 26 3/8 0.35 109.20

ganchos 3 26 3/8 0.25 19.50

En placa debajo de la puerta del ascensor corte R-R 1 0.15 1.20 1.30 0.23 1 2.00 1.20 1.30 3.12 acero vertical 1 6 3/8 2.10 12.18

acero horizontal 1 6 3/8 2.65 15.90

TOTAL ML 0.00 0.00 1,228.38 0.00 0.00 137.00 0.00 0.00

KG POR ML 0.249 0.395 0.560 0.888 0.994 1.552 2.235 3.973

PARCIAL ACERO  (KG) 0.00 0.00 687.89 0.00 0.00 212.62 0.00 0.00

TOTAL ACERO (KG)

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL CONCRETO (m3) 8.85 TOTAL ENCOFRADO (m2) 95.37

900.51

Descripción

C O N C R E T O    (M3)  E N C O F R A D O    (M2)  F  I  E  R  R  O    (Kg)

Cant Área
   Dimensiones

Cant Área
   Dimensiones

Refuerzo
Nº           

Elem
Cant Diám Long

1,232.20

Descripción

C O N C R E T O    (M3)  E N C O F R A D O    (M2)  F  I  E  R  R  O    (Kg)

   Dimensiones
Área

   Dimensiones
Refuerzo

Nº           

Elem
Cant Área Cant Diám Long

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL CONCRETO (m3) 15.72 TOTAL ENCOFRADO (m2) 157.17

Cant
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02.03.06 COLUMNAS

Total Total 6 8 3/8" 12 1/2" 5/8" 3/4" 1"

A L H m3 caras L H m2 mm mm mm

Columna en T C-1 Sotano 3 0.165 3.35 1.66 3 1.00 1.40 3.15 13.23 acero vertical 3 10 5/8 5.05 151.50

estribos 3 17 3/8 1.30 65.33

estribos 3 17 3/8 1.50 75.38

Columna en T C-1 Primer piso 3 0.165 3.75 1.86 3 1.00 1.80 3.55 19.17 acero vertical 3 10 5/8 4.75 142.50

estribos 3 19 3/8 1.30 73.13

estribos 3 19 3/8 1.50 84.38

Columna en T C-2 Sotano 3 0.17 3.35 1.71 3 1.00 1.60 3.15 15.12 acero vertical 3 10 5/8 5.00 150.00

estribos 3 17 3/8 1.20 60.30

estribos 3 17 3/8 1.70 85.43

Columna en T C-2 Primer piso 3 0.17 3.75 1.91 3 1.00 2.00 3.55 21.30 acero vertical 3 10 5/8 4.75 142.50

estribos 3 19 3/8 1.20 67.50

estribos 3 19 3/8 1.70 95.63

Columna rectangular C-2' Sotano 2 0.15 0.40 3.05 0.37 2 2.00 0.55 2.85 6.27 acero vertical 2 4 1/2 5.00 40.00

estribos 2 33 8 1.10 71.50

Columna rectangular C-2' Primer piso 2 0.15 0.40 3.75 0.45 2 2.00 0.55 3.55 7.81 acero vertical 2 4 1/2 4.75 38.00

estribos 2 37 8 1.10 80.30

Columna rectangular C-3 Primer piso 1 0.25 0.75 4.80 0.90 1 2.00 1.00 4.60 9.20 acero vertical 1 10 5/8 6.50 65.00

estribos 1 24 3/8 1.30 31.20

estribos 1 24 3/8 1.30 31.20

Columna rectangular C-4 Primer piso 1 0.25 0.35 4.80 0.42 1 2.00 0.60 4.60 5.52 acero vertical 1 6 5/8 6.50 39.00

estribos 1 24 3/8 0.90 21.60

estribos 1 24 3/8 0.90 21.60

Columna en L C-5 Primer piso 1 0.34 4.80 1.63 1 1.00 3.50 4.60 16.10 acero vertical 1 18 5/8 6.50 117.00

estribos 1 24 3/8 1.90 45.60

estribos 1 24 3/8 1.90 45.60

estribos 1 24 3/8 1.50 36.00

Columna en T C-6 Primer piso 1 0.15 4.80 0.72 1 1.00 2.00 4.60 9.20 acero vertical 1 10 5/8 6.50 65.00

estribos 1 24 3/8 1.20 28.80

estribos 1 24 3/8 1.60 38.40

Columna rectangular C-7 Primer piso 1 0.15 0.55 4.80 0.40 1 2.00 0.70 4.60 6.44 acero vertical 1 6 1/2 6.50 39.00

estribos 1 32 3/8 1.00 31.67

estribos 1 32 3/8 1.00 31.67

TOTAL ML 0.00 151.80 970.42 0.00 117.00 872.50 0.00 0.00

KG POR ML 0.249 0.395 0.560 0.888 0.994 1.552 2.235 3.973

PARCIAL ACERO  (KG) 0.00 59.96 543.44 0.00 116.30 1,354.12 0.00 0.00

TOTAL ACERO (KG)

Descripción

C O N C R E T O    (M3)  E N C O F R A D O    (M2)  F  I  E  R  R  O    (Kg)

Cant Área
   Dimensiones

Cant Área
   Dimensiones

Refuerzo
Nº           

Elem
Cant Diám Long

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL CONCRETO (m3) 12.02 TOTAL ENCOFRADO (m2) 129.36

2,073.82

En Aula N° 21
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02.03.07 VIGAS

Total Total 6 8 3/8" 12 1/2" 5/8" 3/4" 1"

A L H m3 caras L H m2 mm mm mm

V-001(.20x.50) Eje 6" Sotano 1 0.25 7.85 0.50 0.98 1 1.00 7.85 1.25 9.81 acero horizontal 1 4 5/8 9.65 38.60

acero de refuerzo horizontal 1 1 1/2 3.25 3.25

estribos 1 63 3/8 1.50 94.50

V-103(.25x.50) Eje 6" Primer piso 1 0.25 12.30 0.50 1.54 1 1.00 12.30 1.25 15.38 acero horizontal 1 6 5/8 14.30 85.80

acero de refuerzo horizontal 1 2 5/8 3.30 6.60

acero de refuerzo horizontal 1 1 1/2 3.65 3.65

estribos 1 83 3/8 1.50 124.50

V-002(.25x.50) Eje C" Sotano 1 0.25 4.25 0.50 0.53 1 1.00 4.25 1.25 5.31 acero horizontal 1 4 5/8 5.40 21.60

estribos 1 32 3/8 1.50 48.00

V-102(.25x.50) Eje C" Primer piso 1 0.25 4.25 0.50 0.53 1 1.00 4.25 1.25 5.31 acero horizontal 1 4 5/8 5.40 21.60

estribos 1 32 3/8 1.50 48.00

V-002(.25x.50) Eje D" Sotano 1 0.25 3.95 0.50 0.49 1 1.00 3.95 1.25 4.94 acero horizontal 1 4 5/8 5.15 20.60

estribos 1 30 3/8 1.50 45.00

V-102(.25x.50) Eje D" Primer piso 1 0.25 3.95 0.50 0.49 1 1.00 3.95 1.25 4.94 acero horizontal 1 4 5/8 5.15 20.60

estribos 1 30 3/8 1.50 45.00

VA-01(.25x.20) Eje B"-C" Sotano 1 0.25 4.50 0.20 0.23 1 1.00 4.50 0.65 2.93 acero horizontal 1 4 1/2 5.30 21.20

estribos 1 37 8 0.90 33.30

VA-01(.25x.20) Eje B"-C" Primer piso 1 0.25 4.00 0.20 0.20 1 1.00 4.00 0.65 2.60 acero horizontal 1 4 1/2 5.15 20.60

estribos 1 31 8 0.90 27.90

V(.20x.20) Eje 6' Sotano 1 0.20 10.45 0.20 0.42 1 2.00 10.45 0.20 4.18 acero horizontal 1 4 1/2 12.30 49.20

estribos 1 67 8 0.80 53.60

acero de empalme 1 4 1/2 1.00 4.00

V(.20x.20) Eje B" corte X-X Sotano 1 0.20 4.00 0.20 0.16 1 2.00 4.00 0.20 1.60 acero horizontal 1 4 1/2 5.20 20.80

estribos 1 26 8 0.80 20.80

V(.20x.20) Eje B" corte X-X Sotano 1 0.20 4.17 0.20 0.17 1 2.00 4.17 0.20 1.67 acero horizontal 1 4 1/2 5.00 20.00

estribos 1 28 8 0.80 22.40

V(.20x.20) Eje 6" corte X-X Sotano 1 0.20 1.00 0.20 0.04 1 2.00 1.00 0.20 0.40 acero horizontal 1 4 1/2 2.20 8.80

estribos 1 6 8 0.80 4.80

V(.20x.20) Eje 6" corte X-X Sotano 1 0.20 1.05 0.20 0.04 1 2.00 1.05 0.20 0.42 acero horizontal 1 4 1/2 2.10 8.40

estribos 1 6 8 0.80 4.80

VT-01(.10x.20) en el paño interior Sotano 1 0.10 9.40 0.20 0.19 1 1.00 9.40 0.10 0.94 acero horizontal 1 2 3/8 10.60 21.20

estribos 1 48 8 0.70 33.60

V-101(.25x.50) Eje 6' Primer piso 1 0.25 14.05 0.50 1.76 1 1.00 14.05 1.25 17.56 acero horizontal 1 6 5/8 16.05 96.30

acero de refuerzo horizontal 1 3 5/8 3.30 9.90

acero de refuerzo horizontal 1 2 1/2 3.65 7.30

estribos 1 101 3/8 1.50 151.50

VA-01(.25x.20) ascensor Primer piso 1 0.25 2.05 0.20 0.10 1 1.00 2.05 0.65 1.33 acero horizontal 1 4 1/2 2.75 11.00

estribos 1 19 8 0.90 17.10

VA-02(.25x.20) ascensor Primer piso 1 0.25 2.05 0.20 0.10 1 1.00 2.05 0.65 1.33 acero horizontal 1 4 5/8 2.85 11.40

estribos 1 19 8 0.90 17.10

V-103(.25x.50) Eje 6" Primer piso 1 0.25 6.50 0.50 0.81 1 1.00 6.50 1.25 8.13 acero horizontal 1 6 5/8 7.65 45.90

acero de refuerzo horizontal 1 1 1/2 3.10 3.10

acero de refuerzo horizontal 1 1 1/2 3.50 3.50

estribos 1 64 3/8 1.50 96.00

V-101(.25x.50) Eje 6' Primer piso 1 0.25 3.80 0.50 0.48 1 1.00 3.80 1.25 4.75 acero horizontal 1 6 5/8 4.90 29.40

estribos 1 33 3/8 1.50 49.50

V-102(.25x.50) Eje 6' Primer piso 1 0.25 2.65 0.50 0.33 1 1.00 2.65 1.25 3.31 acero horizontal 1 6 5/8 3.55 21.30

estribos 1 31 3/8 1.50 46.50

V-102(.25x.50) Eje A" Primer piso 1 0.25 3.15 0.50 0.39 1 1.00 3.15 1.25 3.94 acero horizontal 1 6 5/8 5.05 30.30

estribos 1 28 3/8 1.50 42.00

V-102(.25x.50) Eje A" - B" Primer piso 1 0.25 3.55 0.50 0.44 1 1.00 3.55 1.25 4.44 acero horizontal 1 6 5/8 5.05 30.30

estribos 1 34 3/8 1.50 51.00

VT-01(.10x.20) en el paño interior Primer piso 1 0.10 12.30 0.20 0.25 1 1.00 12.30 0.10 1.23 acero horizontal 1 2 3/8 13.55 27.10

acero de empalme 1 2 3/8 0.90 1.80

estribos 1 72 8 0.70 50.40

TOTAL ML 0.00 285.80 891.60 0.00 184.80 490.20 0.00 0.00

KG POR ML 0.249 0.395 0.560 0.888 0.994 1.552 2.235 3.973

PARCIAL ACERO  (KG) 0.00 112.89 499.30 0.00 183.69 760.79 0.00 0.00

TOTAL ACERO (KG)

Refuerzo
Nº           

Elem
Cant Diám Long

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL CONCRETO (m3) 10.67 TOTAL ENCOFRADO (m2) 106.44

1,556.67

Descripción

C O N C R E T O    (M3)  E N C O F R A D O    (M2)  F  I  E  R  R  O    (Kg)

Cant Área
   Dimensiones

Cant Área
   Dimensiones



 “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE 
PROYECTOS EN LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” 

 

Gutierrez Arroyo Evelyn Paola Pág. 73 

 

 

02.03.08 LOSA ALIGERADA

Total Total 6 8 3/8" 12 1/2" 5/8" 3/4" 1"

A L H m3 caras L H m2 mm mm mm

Losa aligerada eje B"-C" En Losa Sotano 1 15.60 0.05 0.78 1 15.60 1.00 15.60 acero positivo 1 3 1/2 5.10 15.30

En Vigueta 8 0.10 4.60 0.15 0.55 acero de refuerzo positivo 1 3 3/8 3.80 11.40

acero negativo 2 3 3/8 1.35 8.10

Losa aligerada eje C"-D" En Losa Sotano 1 21.95 0.05 1.10 1 21.95 1.00 21.95 acero positivo 1 12 1/2 5.10 61.20

En Vigueta 12 0.10 4.60 0.15 0.83 acero de refuerzo positivo 1 12 3/8 3.80 45.60

acero negativo 2 12 3/8 1.35 32.40

Losa aligerada eje D"-E" En Losa Sotano 1 4.50 0.05 0.23 1 4.50 1.00 4.50 acero positivo 1 9 1/2 5.10 45.90

En Vigueta 3 0.10 4.60 0.15 0.21 acero de refuerzo positivo 1 9 3/8 3.80 34.20

acero negativo 2 9 3/8 1.35 24.30

Losa aligerada eje D"-E" En Losa Primer piso 1 3.35 0.05 0.17 1 3.35 1.00 3.35 acero positivo 1 5 3/8 2.30 11.50

En Vigueta 5 0.10 1.65 0.15 0.12 acero negativo 1 5 3/8 2.30 11.50

Losa aligerada eje D"-E" En Losa Primer piso 1 10.10 0.05 0.51 1 10.10 1.00 10.10 acero positivo 1 6 1/2 5.10 30.60

En Vigueta 6 0.10 4.00 0.15 0.36 acero de refuerzo positivo 1 6 3/8 3.70 22.20

acero negativo 2 6 1/2 1.40 16.80

Losa aligerada eje C"-D" En Losa Primer piso 1 21.50 0.05 1.08 1 21.50 1.00 21.50 acero positivo 1 12 1/2 5.10 61.20

En Vigueta 12 0.10 4.50 0.15 0.81 acero de refuerzo positivo 1 12 1/2 3.70 44.40

acero negativo 2 12 1/2 1.40 33.60

Losa aligerada eje B"-C" En Losa Primer piso 1 21.60 0.05 1.08 1 21.60 1.00 21.60 acero positivo 1 12 1/2 5.10 61.20

En Vigueta 12 0.10 4.50 0.15 0.81 acero de refuerzo positivo 1 12 1/2 3.70 44.40

acero negativo 2 12 1/2 1.40 33.60

Losa aligerada eje A"-B" En Losa Primer piso 1 15.35 0.05 0.77 1 15.35 1.00 15.35 acero positivo 1 10 1/2 5.10 51.00

En Vigueta 6 0.10 4.15 0.15 0.37 acero de refuerzo positivo 1 10 3/8 3.70 37.00

acero negativo 2 10 1/2 1.40 28.00

Losa aligerada eje A"-B" En Losa Primer piso 1 10.95 0.05 0.55 1 10.95 1.00 10.95 acero positivo 1 7 1/2 5.10 35.70

En Vigueta 9 0.10 4.05 0.15 0.55 acero de refuerzo positivo 1 7 3/8 3.70 25.90

acero negativo 2 7 1/2 1.40 19.60

TOTAL ML 0.00 0.00 264.10 0.00 582.50 0.00 0.00 0.00

KG POR ML 0.249 0.395 0.560 0.888 0.994 1.552 2.235 3.973

PARCIAL ACERO  (KG) 0.00 0.00 147.90 0.00 579.01 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACERO (KG)

02.03.08.04 LADRILLO DE TECHO H=20 CM.

A L H

Losa aligerada eje B"-C" Sotano und 8.33 15.60 129.95

Losa aligerada eje B"-C" Sotano und 8.33 21.95 182.84

Losa aligerada eje C"-D" Sotano und 8.33 4.50 37.49

Losa aligerada eje D"-E" Primer piso und 8.33 3.35 27.91

Losa aligerada eje D"-E" Primer piso und 8.33 10.10 84.13

Losa aligerada eje C"-D" Primer piso und 8.33 21.50 179.10

Losa aligerada eje B"-C" Primer piso und 8.33 21.60 179.93

Losa aligerada eje A"-B" Primer piso und 8.33 15.35 127.87

Losa aligerada eje A"-B" Primer piso und 8.33 10.95 91.21

1,040.42

Descripción Unidad

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL CONCRETO (m3) 10.86 TOTAL ENCOFRADO (m2)

726.91

En Aula N° 21

TOTAL

124.90

Cant Área    Dimensiones Sub Total

Descripción

C O N C R E T O    (M3)  E N C O F R A D O    (M2)  F  I  E  R  R  O    (Kg)

Cant Área
   Dimensiones

Cant Área
   Dimensiones

Refuerzo
Nº           

Elem
Cant Diám Long
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02.03.09 LOSA MACIZA

Total Total 6 8 3/8" 12 1/2" 5/8" 3/4" 1"

A L H m3 caras L H m2 mm mm mm

descanso escalera Sotano 1 1.20 1.15 0.20 0.28 1 1.00 1.20 1.15 1.38 acero horizontal malla superior 1 9 3/8 1.70 15.64

acero transversal malla superior 1 8 3/8 1.50 12.00

acero horizontal malla inferior 1 9 3/8 1.70 15.64

acero transversal malla inferior 1 8 3/8 1.50 12.00

TOTAL ML 0.00 0.00 55.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KG POR ML 0.249 0.395 0.560 0.888 0.994 1.552 2.235 3.973

PARCIAL ACERO  (KG) 0.00 0.00 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACERO (KG)

02.03.10 ESCALERA

Total Total 6 8 3/8" 12 1/2" 5/8" 3/4" 1"

A L H m3 caras L H m2 mm mm mm

Escalera Sotano tramo 1 1 0.50 1.20 0.60 1 1.00 1.35 1.20 1.62 acero horizontal 1 17 3/8 2.85 48.45

1 3.00 0.17 1.20 0.59 acero transversal 1 12 3/8 1.70 20.40

Escalera Sotano tramo 2 1 1.15 1.20 1.38 1 1.00 5.15 1.20 6.18 acero horizontal 1 17 3/8 11.20 190.40

1 9.00 0.17 1.20 1.78 acero transversal 1 30 3/8 1.70 51.00

Escalera en relleno Sotano tramo 1 1 0.40 1.20 0.48 1 1.00 1.90 1.25 2.38 acero horizontal 1 6 3/8 2.40 14.40

1 6.00 0.16 1.25 1.20 acero transversal 1 7 3/8 1.40 9.80

TOTAL ML 0.00 0.00 334.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KG POR ML 0.249 0.395 0.560 0.888 0.994 1.552 2.235 3.973

PARCIAL ACERO  (KG) 0.00 0.00 187.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACERO (KG)

02.04.01 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO 

A L H

Losa aligerada eje B"-C" Sotano m2 1.00 15.60 15.60

Losa aligerada eje B"-C" Sotano m2 1.00 21.95 21.95

Losa aligerada eje C"-D" Sotano m2 1.00 4.50 4.50

Losa aligerada eje D"-E" Primer piso m2 1.00 3.35 3.35

Losa aligerada eje D"-E" Primer piso m2 1.00 10.10 10.10

Losa aligerada eje C"-D" Primer piso m2 1.00 21.50 21.50

Losa aligerada eje B"-C" Primer piso m2 1.00 21.60 21.60

Muros m2 1.00 157.17 157.17

Placas m2 1.00 95.37 95.37

Columnas m2 1.00 129.36 129.36

Vigas m2 1.00 106.44 106.44

586.94

Partida JUNTA DE TECNOPOR DE 1" (Entre Paños de Muros)

A L H

Losa aligerada paño exterior Primer piso m 1.00 11.90 11.90

Losa aligerada paño exterior Segundo piso m 1.00 11.90 11.90

23.80

187.29

F  I  E  R  R  O    (Kg)

Cant Área
   Dimensiones

Cant Área
   Dimensiones

Refuerzo
Nº           

Elem
Cant Diám Long

30.96

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL CONCRETO (m3) 0.28 TOTAL ENCOFRADO (m2) 1.38

Sub Total

Descripción

C O N C R E T O    (M3)  E N C O F R A D O    (M2)  

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL CONCRETO (m3) 2.46 TOTAL ENCOFRADO (m2) 13.75

Descripción

C O N C R E T O    (M3)  E N C O F R A D O    (M2)  F  I  E  R  R  O    (Kg)

Cant Área
   Dimensiones

Cant Área
   Dimensiones

Refuerzo
Nº           

Elem
Cant Diám Long

TOTAL

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total
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ETAPA CONSTRUCTIVA: 2018

SEDE: Miraflores

PROYECTO NOMBRE: Bloque Depósito de Deportes, Psicomotricidad mas Ascensor, Aula N° 21 y SS.HH. de Profesores y Personal

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

UBICACIÓN: : Avenida General Ernesto Montagne N°380. Miraflores | Lima - Perú |

MONEDA: Nuevos Soles (S/)

FECHA DE CONFECCIÓN: 

03.01.01 MURO LADRILLO KK 18 HUECOS - SOGA C:A 1:4

A L H

En muro Entre el eje B"-C" Sotano m2 1 2.65 2.45 6.49

En muro Entre el eje D"-E" Primer piso m2 1 3.05 3.55 10.83

En puerta P2 (1.20x2.10) m2 -1 1.20 2.10 -2.52

En muro Eje B" Primer piso m2 1 4.90 3.55 17.40

En muro Entre el eje B"-C" Primer piso m2 1 4.10 3.55 14.56

En muro Eje 6" Primer piso m2 1 10.55 3.25 34.29

Menos área de V3 (0.80x1.00) m2 -7 1.00 0.80 -5.60

En puerta P2 (1.20x2.10) m2 -1 1.20 2.10 -2.52

En muro Eje 6' Primer piso m2 1 1.20 3.25 3.90

En muro Eje 6" Primer piso m2 1 6.75 3.25 21.94

Menos área de V2 (1.00x1.00) m2 -4 1.00 1.00 -4.00

En muro Eje A" Primer piso m2 1 3.00 3.40 10.20

Menos área de V1 (2.00x1.20) m2 -1 2.00 1.20 -2.40

En puerta Menos área de P1 (1.00x2.10) m2 -1 1.00 2.10 -2.10

En muro Eje 6' Primer piso m2 1 2.60 3.25 8.45

Menos área de V5 (2.60x1.20) m2 -1 2.60 1.20 -3.12

105.79

03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM.

Caras L H

En muro Entre el eje B"-C" Sotano m2 1 2.00 2.65 2.45 12.99

En muro Entre el eje D"-E" Primer piso m2 1 2.00 3.05 3.55 21.66

En puerta P2 (1.20x2.10) m2 -1 2.00 1.20 2.10 -5.04

En muro Eje B" Primer piso m2 1 2.00 4.90 3.55 34.79

En muro Entre el eje B"-C" Primer piso m2 1 2.00 4.10 3.55 29.11

En muro Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 10.55 3.25 34.29

Menos área de V3 (0.80x1.00) m2 -7 1.00 1.00 0.80 -5.60

En puerta P2 (1.20x2.10) m2 -1 1.00 1.20 2.10 -2.52

En muro Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 1.20 3.25 3.90

En muro Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 6.75 3.25 21.94

Menos área de V2 (1.00x1.00) m2 -4 1.00 1.00 1.00 -4.00

En muro Eje A" Primer piso m2 1 1.00 3.00 3.40 10.20

Menos área de V1 (2.00x1.20) m2 -1 1.00 2.00 1.20 -2.40

En puerta Menos área de P1 (1.00x2.10) m2 -1 1.00 1.00 2.10 -2.10

En muro Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 2.60 3.25 8.45

Menos área de V5 (2.60x1.20) m2 -1 1.00 2.60 1.20 -3.12

152.54

METRADOS ARQUITECTURA

Octubre 2018

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

Sub Total   Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21
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03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C:A 1:4 E=1.5 CM.

Caras L H

En muro Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 10.55 3.25 34.29

Menos área de V3 (0.80x1.00) m2 -7 1.00 1.00 0.80 -5.60

En puerta P2 (1.20x2.10) m2 -1 1.00 1.20 2.10 -2.52

En muro Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 1.20 3.25 3.90

En muro Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 6.75 3.25 21.94

Menos área de V2 (1.00x1.00) m2 -4 1.00 1.00 1.00 -4.00

En muro Eje A" Primer piso m2 1 1.00 3.00 3.40 10.20

Menos área de V1 (2.00x1.20) m2 -1 1.00 2.00 1.20 -2.40

En puerta Menos área de P1 (1.00x2.10) m2 -1 1.00 1.00 2.10 -2.10

En muro Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 2.60 3.25 8.45

Menos área de V5 (2.60x1.20) m2 -1 1.00 2.60 1.20 -3.12

59.04

03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS

Caras L H

Columna en T C-1 Sotano m2 3 1.00 1.40 3.15 13.23

Columna en T C-1 Primer piso m2 3 1.00 1.80 3.55 19.17

Columna en T C-2 Sotano m2 3 1.00 1.60 3.15 15.12

Columna en T C-2 Primer piso m2 3 1.00 2.00 3.55 21.30

Columna rectangular C-2' Sotano m2 2 2.00 0.55 2.85 6.27

Columna rectangular C-2' Primer piso m2 2 2.00 0.55 3.55 7.81

Columna rectangular C-3 Primer piso m2 1 2.00 1.00 4.60 9.20

Columna rectangular C-4 Primer piso m2 1 2.00 0.60 4.60 5.52

Columna en L C-5 Primer piso m2 1 1.00 3.50 4.60 16.10

Columna en T C-6 Primer piso m2 1 1.00 2.00 4.60 9.20

Columna rectangular C-7 Primer piso m2 1 2.00 0.70 4.60 6.44

129.36

03.02.04 TARRAJEO DE PLACAS

Caras L H

En placa de ascensor P1 Cara exterior m2 1 1.00 11.55 5.00 57.75

Cara interior m2 1 1.00 6.90 5.00 34.50

En placa debajo de la puerta del ascensor corte R-R m2 1 2.00 1.20 1.30 3.12

95.37

Unidad Cant Área

TOTAL

Sub Total

Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant

Descripción Unidad Cant Área

Área    Dimensiones

Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

   Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

   Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL

Descripción
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03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS

Caras L H

V-001(.20x.50) Eje 6" Sotano m2 1 1.00 7.85 1.25 9.81

V-103(.25x.50) Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 12.30 1.25 15.38

V-002(.25x.50) Eje C" Sotano m2 1 1.00 4.25 1.25 5.31

V-102(.25x.50) Eje C" Primer piso m2 1 1.00 4.25 1.25 5.31

V-002(.25x.50) Eje D" Sotano m2 1 1.00 3.95 1.25 4.94

V-102(.25x.50) Eje D" Primer piso m2 1 1.00 3.95 1.25 4.94

VA-01(.25x.20) Eje B"-C" Sotano m2 1 1.00 4.50 0.65 2.93

VA-01(.25x.20) Eje B"-C" Primer piso m2 1 1.00 4.00 0.65 2.60

V(.20x.20) Eje 6' Sotano m2 1 2.00 10.45 0.20 4.18

V(.20x.20) Eje B" corte X-X Sotano m2 1 2.00 4.00 0.20 1.60

V(.20x.20) Eje B" corte X-X Sotano m2 1 2.00 4.17 0.20 1.67

V(.20x.20) Eje 6" corte X-X Sotano m2 1 2.00 1.00 0.20 0.40

V(.20x.20) Eje 6" corte X-X Sotano m2 1 2.00 1.05 0.20 0.42

VT-01(.10x.20) en el paño interior Sotano m2 1 1.00 9.40 0.10 0.94

V-101(.25x.50) Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 14.05 1.25 17.56

VA-01(.25x.20) ascensor Primer piso m2 1 1.00 2.05 0.65 1.33

VA-02(.25x.20) ascensor Primer piso m2 1 1.00 2.05 0.65 1.33

V-103(.25x.50) Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 6.50 1.25 8.13

V-101(.25x.50) Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 3.80 1.25 4.75

V-102(.25x.50) Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 2.65 1.25 3.31

V-102(.25x.50) Eje A" Primer piso m2 1 1.00 3.15 1.25 3.94

V-102(.25x.50) Eje A" - B" Primer piso m2 1 1.00 3.55 1.25 4.44

VT-01(.10x.20) en el paño interior Primer piso m2 1 1.00 12.30 0.10 1.23

106.44

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL

Sub Total
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03.02.06 TARRAJEO DE CIELORRASO

Caras L H

Losa aligerada eje B"-C" Sotano m2 1 15.60 15.60

Losa aligerada eje B"-C" Sotano m2 1 21.95 21.95

Losa aligerada eje C"-D" Sotano m2 1 4.50 4.50

Losa aligerada eje D"-E" Primer piso m2 1 3.35 3.35

Losa aligerada eje D"-E" Primer piso m2 1 10.10 10.10

Losa aligerada eje C"-D" Primer piso m2 1 21.50 21.50

Losa aligerada eje B"-C" Primer piso m2 1 21.60 21.60

98.60

03.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES

A L H

Sotano V-8 (1.00x0.40) m 7 2.80 19.60

Primer piso V-3 (1.00x1.70) m 8 5.40 43.20

Primer piso P-1 (1.00x2.10) m 1 5.20 5.20

Primer piso P-2 (1.20x2.10) m 1 5.40 5.40

Primer piso V-1 (2.00x2.50) m 7 4.00 28.00

Primer piso V-2 (1.00x1.00) m 1 9.00 9.00

Primer piso V-5 (2.60x2.00) m 1 9.20 9.20

Primer piso P-1 (1.00x2.10) m 1 5.20 5.20

Primer piso P-2 (1.20x2.10) m 1 5.40 5.40

130.20

03.02.08 BRUÑAS EXTERIORES

A L H

Sotano m 2 28.00 56.00

Primer piso m 2 48.75 97.50

Sotano m 2 22.40 44.80

Primer piso m 2 35.75 71.50

269.80

03.02.09 FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERAS

A L H

Escalera Sotano tramo 1 m2 1 1.00 1.35 1.20 1.62

m2 1 3.00 0.17 1.20 0.59

Escalera Sotano tramo 2 m2 1 1.00 5.15 1.20 6.18

m2 1 9.00 0.17 1.20 1.78

Escalera en relleno Sotano tramo 1 m2 1 1.00 1.90 1.25 2.38

6.00 0.16 1.25

12.55

03.03.01.01 CONTRAPISO DE E=50 mm. CEMENTO FROTACHADO

A L H

Deposito de Deportes Sotano m2 1 44.50 44.50

Hall Ascensor Primer piso m2 1 8.75 8.75

Psicomotrocidad Primer piso m2 1 46.80 46.80

Aula 21 Primer piso m2 1 30.10 30.10

Pasadizo Primer piso m2 1 1.40 4.30 6.02

136.17

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

TOTAL

Puertas

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Descripción Área    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL

Cant

Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Ventanas

En Aula N° 21

TOTAL

Sub Total

Puertas

Ventanas

Unidad

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

En Aula N° 21

Sub Total

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL

Sub Total
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03.03.01.02 PISO DE PORCELANATO 60X60 ANTIDESLIZANTE Y DE ALTO TRÁNSITO

A L H

Deposito de Deportes Sotano m2 1 44.50 44.50

Hall Ascensor Primer piso m2 1 8.75 8.75

Psicomotrocidad Primer piso m2 1 46.80 46.80

Aula 21 Primer piso m2 1 30.10 30.10

Pasadizo Primer piso m2 1 1.40 4.30 6.02

En forjado de escalera m2 1 12.55 12.55

148.72

03.04.02.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 60X60 H = 0.10 M

A L H

Deposito de Deportes Sotano m 1 28.45 28.45

Hall Ascensor Primer piso m 1 4.60 4.60

Hall Ascensor Espalda Primer piso m 1 2.45 2.45

Psicomotrocidad Ambiente Interior Primer piso m 1 29.85 29.85

Psicomotrocidad Ambiente exterior Primer piso m 1 10.30 10.30

Ambiente interior Primer piso m 1 23.10 23.10

Ambiente exterior Primer piso m 1 12.20 12.20

110.95

03.05.01 FALSO TECHO BALDOSAS ACUSTICAS - REBAJADOS AMSTRONG INCLUYE REFUERZO ESTRUCTURAL DE BALDOSAS

A L H

Deposito de Deportes - Escalera Extractor Sotano m2 1 1.20 4.75 5.70

Ambiente interior Primer piso m 1 29.95 29.95

35.65

03.05.02 COBERTURA METÁLICA TIPO TERMOTECHO E=35MM

A L H

Ambiente interior Primer piso m 1 1.20 20.50 24.60

24.60

03.06.01 PUERTA EXTERIOR DE MADERA CONTRAPLACADA ENCHAPADA EN CEDRO CON MARCO DE 4"  P-1 (1.00x2.10)

A L H

Primer piso P-1 (1.00x2.10) und 1 1.00

Primer piso P-1 (1.00x2.10) und 1 1.00

2.00

   Dimensiones

TOTAL

Unidad

En Aula N° 21

Puertas

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Puertas

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Cant Área

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL

En Aula N° 21

Descripción

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Escalera

Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Sub Total

Exterior estacionamiento

TOTAL

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones
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03.06.02 PUERTA EXTERIOR DE MADERA CONTRAPLACADA ENCHAPADA EN CEDRO CON MARCO DE 4" P-2 (1.20x2.10)

A L H

Primer piso P-2 (1.20x2.10) und 1 1.00

Primer piso P-2 (1.20x2.10) und 1 1.00

2.00

03.07.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2", ALUMINIZADO

A L H

Primer piso P-1 (1.00x2.10) und 1 3.00 3.00

Primer piso P-2 (1.20x2.10) und 1 3.00 3.00

Primer piso P-1 (1.00x2.10) und 1 3.00 3.00

Primer piso P-2 (1.20x2.10) und 1 3.00 3.00

12.00

03.07.02 CERRADURA TIPO BOLA  (PUERTAS INTERIORES CONTRAPLACADAS)

A L H

Primer piso P-1 (1.00x2.10) und 1 1.00

Primer piso P-2 (1.20x2.10) und 1 1.00

Primer piso P-1 (1.00x2.10) und 1 1.00

Primer piso P-2 (1.20x2.10) und 1 1.00

4.00

03.08.01 VIGA METÁLICA DE 2"x4"x1/8" EN ALERO

A L H

Exterior estacionamiento m 9 1.20 10.80

Exterior estacionamiento m 1 20.50 20.50

31.30

03.09.01 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO V-1 (2.00x2.50)

A L H

Primer piso V-1 (2.00x2.50) und 7 7.00

7.00

03.09.02 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO V-2 (1.00x1.00)

A L H

Primer piso V-2 (1.00x1.00) und 1 1.00

1.00

03.09.03 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO V-3 (1.00x1.70)

A L H

Primer piso V-3 (1.00x1.70) und 8 8.00

8.00

TOTAL

Área    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Ventanas

TOTAL

Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

Sub Total

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

En Aula N° 21

Puertas

Descripción Unidad Cant

Sub Total

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Puertas

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Sub Total

Ventanas

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

Descripción Unidad Cant

En Aula N° 21

En Aula N° 21

Ventanas

Puertas

En Aula N° 21

Puertas

En Aula N° 21

Puertas

Puertas

TOTAL

Área    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL
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03.09.04 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO V-5 (2.60x2.00)

A L H

Primer piso V-5 (2.60x2.00) und 1 1.00

1.00

03.09.05 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO V-8 (1.00x0.40)

A L H

Sotano V-8 (1.00x0.40) und 7 7.00

7.00

03.10.01 EMPASTE, IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

Caras L H

En muro Entre el eje B"-C" Sotano m2 1 2.00 2.65 2.45 12.99

En muro Entre el eje D"-E" Primer piso m2 1 2.00 3.05 3.55 21.66

En puerta P2 (1.20x2.10) m2 -1 2.00 1.20 2.10 -5.04

En muro Eje B" Primer piso m2 1 2.00 4.90 3.55 34.79

En muro Entre el eje B"-C" Primer piso m2 1 2.00 4.10 3.55 29.11

En muro Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 10.55 3.25 34.29

Menos área de V3 (0.80x1.00) m2 -7 1.00 1.00 0.80 -5.60

En puerta P2 (1.20x2.10) m2 -1 1.00 1.20 2.10 -2.52

En muro Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 1.20 3.25 3.90

En muro Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 6.75 3.25 21.94

Menos área de V2 (1.00x1.00) m2 -4 1.00 1.00 1.00 -4.00

En muro Eje A" Primer piso m2 1 1.00 3.00 3.40 10.20

Menos área de V1 (2.00x1.20) m2 -1 1.00 2.00 1.20 -2.40

En puerta Menos área de P1 (1.00x2.10) m2 -1 1.00 1.00 2.10 -2.10

En muro Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 2.60 3.25 8.45

Menos área de V5 (2.60x1.20) m2 -1 1.00 2.60 1.20 -3.12

152.54

03.10.02 EMPASTE, IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

Caras L H

En muro Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 10.55 3.25 34.29

Menos área de V3 (0.80x1.00) m2 -7 1.00 1.00 0.80 -5.60

En puerta P2 (1.20x2.10) m2 -1 1.00 1.20 2.10 -2.52

En muro Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 1.20 3.25 3.90

En muro Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 6.75 3.25 21.94

Menos área de V2 (1.00x1.00) m2 -4 1.00 1.00 1.00 -4.00

En muro Eje A" Primer piso m2 1 1.00 3.00 3.40 10.20

Menos área de V1 (2.00x1.20) m2 -1 1.00 2.00 1.20 -2.40

En puerta Menos área de P1 (1.00x2.10) m2 -1 1.00 1.00 2.10 -2.10

En muro Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 2.60 3.25 8.45

Menos área de V5 (2.60x1.20) m2 -1 1.00 2.60 1.20 -3.12

59.04

Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Ventanas

TOTAL

Sub Total

En Aula N° 21

Ventanas

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total
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03.10.03 EMPASTE, IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN COLUMNAS

Caras L H

Columna en T C-1 Sotano m2 3 1.00 1.40 3.15 13.23

Columna en T C-1 Primer piso m2 3 1.00 1.80 3.55 19.17

Columna en T C-2 Sotano m2 3 1.00 1.60 3.15 15.12

Columna en T C-2 Primer piso m2 3 1.00 2.00 3.55 21.30

Columna rectangular C-2' Sotano m2 2 2.00 0.55 2.85 6.27

Columna rectangular C-2' Primer piso m2 2 2.00 0.55 3.55 7.81

Columna rectangular C-3 Primer piso m2 1 2.00 1.00 4.60 9.20

Columna rectangular C-4 Primer piso m2 1 2.00 0.60 4.60 5.52

Columna en L C-5 Primer piso m2 1 1.00 3.50 4.60 16.10

Columna en T C-6 Primer piso m2 1 1.00 2.00 4.60 9.20

Columna rectangular C-7 Primer piso m2 1 2.00 0.70 4.60 6.44

129.36

03.10.04 EMPASTE, IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN PLACAS

Caras L H

En placa de ascensor P1 Cara exterior m2 1 1.00 11.55 5.00 57.75

Cara interior m2 1 1.00 6.90 5.00 34.50

En placa debajo de la puerta del ascensor corte R-R m2 1 2.00 1.20 1.30 3.12

95.37

03.10.05 EMPASTE, IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN VIGAS

Caras L H

V-001(.20x.50) Eje 6" Sotano m2 1 1.00 7.85 1.25 9.81

V-103(.25x.50) Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 12.30 1.25 15.38

V-002(.25x.50) Eje C" Sotano m2 1 1.00 4.25 1.25 5.31

V-102(.25x.50) Eje C" Primer piso m2 1 1.00 4.25 1.25 5.31

V-002(.25x.50) Eje D" Sotano m2 1 1.00 3.95 1.25 4.94

V-102(.25x.50) Eje D" Primer piso m2 1 1.00 3.95 1.25 4.94

VA-01(.25x.20) Eje B"-C" Sotano m2 1 1.00 4.50 0.65 2.93

VA-01(.25x.20) Eje B"-C" Primer piso m2 1 1.00 4.00 0.65 2.60

V(.20x.20) Eje 6' Sotano m2 1 2.00 10.45 0.20 4.18

V(.20x.20) Eje B" corte X-X Sotano m2 1 2.00 4.00 0.20 1.60

V(.20x.20) Eje B" corte X-X Sotano m2 1 2.00 4.17 0.20 1.67

V(.20x.20) Eje 6" corte X-X Sotano m2 1 2.00 1.00 0.20 0.40

V(.20x.20) Eje 6" corte X-X Sotano m2 1 2.00 1.05 0.20 0.42

VT-01(.10x.20) en el paño interior Sotano m2 1 1.00 9.40 0.10 0.94

V-101(.25x.50) Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 14.05 1.25 17.56

VA-01(.25x.20) ascensor Primer piso m2 1 1.00 2.05 0.65 1.33

VA-02(.25x.20) ascensor Primer piso m2 1 1.00 2.05 0.65 1.33

V-103(.25x.50) Eje 6" Primer piso m2 1 1.00 6.50 1.25 8.13

V-101(.25x.50) Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 3.80 1.25 4.75

V-102(.25x.50) Eje 6' Primer piso m2 1 1.00 2.65 1.25 3.31

V-102(.25x.50) Eje A" Primer piso m2 1 1.00 3.15 1.25 3.94

V-102(.25x.50) Eje A" - B" Primer piso m2 1 1.00 3.55 1.25 4.44

VT-01(.10x.20) en el paño interior Primer piso m2 1 1.00 12.30 0.10 1.23

106.44

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21
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03.10.06 IMPRIMACIÓN Y PINTURA LATEX EN CIELORRASO

Caras L H

Losa aligerada eje B"-C" Sotano m2 1 15.60 15.60

Losa aligerada eje B"-C" Sotano m2 1 21.95 21.95

Losa aligerada eje C"-D" Sotano m2 1 4.50 4.50

Losa aligerada eje D"-E" Primer piso m2 1 3.35 3.35

Losa aligerada eje D"-E" Primer piso m2 1 10.10 10.10

Losa aligerada eje C"-D" Primer piso m2 1 21.50 21.50

Losa aligerada eje B"-C" Primer piso m2 1 21.60 21.60

98.60TOTAL

Descripción Unidad Cant Área    Dimensiones Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor
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ETAPA CONSTRUCTIVA: 2018

SEDE: Miraflores

PROYECTO NOMBRE: Bloque Depósito de Deportes, Psicomotricidad mas Ascensor, Aula N° 21 y SS.HH. de Profesores y Personal

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

UBICACIÓN: : Avenida General Ernesto Montagne N°380. Miraflores | Lima - Perú |

MONEDA: Nuevos Soles (S/)

FECHA DE CONFECCIÓN: 

05.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ (TECHO)

A L H

Deposito de Deportes Sotano pto 6 6.00

Deposito de Deportes Sotano - escalera pto 2 2.00

Hall Ascensor Primer piso pto 3 3.00

Psicomotrocidad Primer piso pto 10 10.00

Aula 21 Primer piso pto 6 6.00

27.00

05.01.02 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

A L H

Deposito de Deportes Sotano pto 1 1.00

Hall Ascensor Primer piso pto 1 1.00

Psicomotrocidad Primer piso pto 1 1.00

Aula 21 Primer piso pto 1 1.00

4.00

05.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES

A L H

Deposito de Deportes Doble Sotano pto 1 1.00

Deposito de Deportes Conmutacion Sotano - escalera pto 2 2.00

Hall Ascensor Simple Primer piso pto 1 1.00

Psicomotrocidad Doble Primer piso pto 1 1.00

Aula 21 Doble Primer piso pto 1 1.00

6.00

05.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES

A L H

Deposito de Deportes Sotano pto 4 4.00

Psicomotrocidad Primer piso pto 9 9.00

Aula 21 Primer piso pto 10 10.00

23.00

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

Sub Total

METRADOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Octubre 2018

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

En Aula N° 21

Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL

Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones
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05.01.06 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR MECÁNICO

A L H

Deposito de Deportes Sotano pto 1 1.00

1.00

05.01.07 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TIERRA

A L H

Deposito de Deportes Sotano und 4 4.00

Psicomotrocidad Primer piso und 9 9.00

Aula 21 Primer piso und 10 10.00

23.00

05.01.08 INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 01 DADOS

A L H

Hall Ascensor Simple Primer piso und 1 1.00

1.00

05.01.09 INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 02 DADOS

A L H

Deposito de Deportes Doble Sotano und 1 1.00

Psicomotrocidad Doble Primer piso und 1 1.00

Aula 21 Doble Primer piso und 1 1.00

3.00

05.01.10 INTERRUPTOR CONMUTACION DE 3 VIAS DE 1 GOLPE

A L H

Deposito de Deportes Conmutacion Sotano - escalera und 2 2.00

2.00

05.01.11 EXTRACTOR MECÁNICO

A L H

Deposito de Deportes Sotano und 1 1.00

1.00

05.02.01.01 TUBERÍA PVC-P DE 15 mm

A L H

Psicomotrocidad Primer piso m 1 10.00 10.00

Aula 21 Primer piso m 1 5.00 5.00

15.00

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL

Descripción

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

TOTAL

En Aula N° 21

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Sub Total

Sub Total

Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

TOTAL
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05.02.01.02 TUBERÍA PVC-P DE 20 mm

A L H

Deposito de Deportes Sotano m 1 16.00 16.00

16.00

05.02.01.03 TUBERÍA PVC-P DE 25 mm

A L H

C-11 sube al ascensor m 1 25.00 25.00

25.00

05.02.01.04 TUBERÍA PVC-P DE 35 mm

A L H

TG C-13 m 1 50.00 50.00

50.00

05.02.02.01 CABLE LSOH - 1 x 2.5 mm2

A L H

Psicomotrocidad Primer piso m 1 20.00 20.00

Aula 21 Primer piso m 1 10.00 10.00

30.00

05.02.02.02 CABLE LSOH - 1 x 4 mm2

A L H

Deposito de Deportes Sotano m 1 48.00 48.00

48.00

05.02.02.03 CABLE LSOH - 1 x 10 mm2

A L H

C-11 sube al ascensor m 1 75.00 75.00

75.00

05.02.02.04 CABLE N2XOH - 1 x 10 mm2

A L H

TG C-13 m 1 50.00 50.00

50.00

05.02.02.05 CABLE N2XOH - 1 x 16 mm2

A L H

TG C-13 m 1 100.00 100.00

100.00

   Dimensiones

Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

   Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

TOTAL

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL

Descripción Unidad Cant

Sub Total

Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Sub Total

Descripción Unidad Cant
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05.03.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN - TDA-3

A L H

TDA-3 und 1 1.00

1.00

05.04.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100 X  50mm

A L H

und 2 2.00

2.00

05.04.02 CAJA DE PASE FºGº 150 x 150 x 75 mm

A L H

Deposito de Deportes Sotano und 1 1.00

Psicomotrocidad Primer piso und 1 1.00

2.00

05.05.01 COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

A L H

Deposito de Deportes Sotano und 7 7.00

Deposito de Deportes Sotano - escalera und 2 2.00

Hall Ascensor Primer piso und 4 4.00

Psicomotrocidad Primer piso und 11 11.00

Aula 21 Primer piso und 7 7.00

31.00

05.05.02 PRUEBAS DE AISLAMIENTO

A L H

global glb 1 1.00

1.00

05.05.03 LUMINARIAS TIPO FLUORESCENTE 2x32w ADOSADAS

A L H

Deposito de Deportes Sotano und 6 6.00

Psicomotrocidad Primer piso und 10 10.00

16.00

05.05.04 LUMINARIA SUSPENDIDO EN TECHO 2 LÁMPARAS, SIMILAR MOD. ISPE-2x32w, DE JOSFEL

A L H

Aula 21 Primer piso und 6 6.00

6.00

05.05.05 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W

A L H

Deposito de Deportes Sotano - escalera und 2 2.00

Hall Ascensor Primer piso und 3 3.00

5.00

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

TOTAL

TOTAL

Descripción Unidad Cant

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Sub Total

TOTAL

En Aula N° 21

   Dimensiones Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

TOTAL

   Dimensiones

Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

En Aula N° 21

TOTAL

TOTAL

Descripción Unidad Cant
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05.05.06 LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADAS

A L H

Deposito de Deportes Sotano und 1 1.00

Hall Ascensor Primer piso und 1 1.00

Psicomotrocidad Primer piso und 1 1.00

Aula 21 Primer piso und 1 1.00

4.00TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

ETAPA CONSTRUCTIVA: 2018

SEDE: Miraflores

PROYECTO NOMBRE: Bloque Depósito de Deportes, Psicomotricidad mas Ascensor, Aula N° 21 y SS.HH. de Profesores y Personal

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

UBICACIÓN: : Avenida General Ernesto Montagne N°380. Miraflores | Lima - Perú |

MONEDA: Nuevos Soles (S/)

FECHA DE CONFECCIÓN: 

05.06.01.01 TUBERÍA CONDUIT DE 20 mm

A L H

SDI Sotano m 1 29.00 29.00

Primer piso m 1 18.00 18.00

SDI Pimer piso m 1 32.00 32.00

79.00

05.06.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO

A L H

En el ambiente interior Sotano pto 1 1.00

Primer piso pto 1 1.00

En el ambiente interior Primer piso pto 1 1.00

3.00

05.06.03.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100 X  50mm

A L H

En el ambiente interior Sotano und 1 1.00

Primer piso und 1 1.00

En el ambiente interior Primer piso und 1 1.00

3.00

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

Sub Total

TOTAL

Descripción Unidad Cant    Dimensiones

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

En Aula N° 21

METRADOS INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Octubre 2018

Descripción Unidad Cant    Dimensiones Sub Total

En Aula N° 21

TOTAL

Dépósito de Deportes y Psicomotricidad con Ascensor

Sub Total
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ANEXO 8 

 

 

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00

1.01

1.01.01 Desinstalacion de pizarra Und 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.02 Desinstalacion de ventiladores Und 4.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.03 Desinstalacion de parlantes Und 5.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.04 Desinstalar conexiones y accesorios de proyectos Und 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.05 Desinstalacion de equipos de iluminacion Und 6.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.02

1.02.01 Demolicion vano para puerta m3 0.50  S/.                      -    S/.                      -   

1.02.02 Demolicion de tabladillo existente m2 6.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.02.03 Demolicion de piso existente m2 55.25  S/.                      -    S/.                      -   

1.02.04 Desmontaje de zocalos existentes ml 29.80  S/.                      -    S/.                      -   

1.02.05 Acarreo de desmonte Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.02.06 Eliminacion de desmonte y escombros Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.00 OBRAS CIVILES 0.00

2.01

2.01.01 Resane de nuevo vano m2 1.30  S/.                      -    S/.                      -   

2.01.02 Resane y nivelacion de pisos producto de los desmontajes y demoliciones m2 70.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.02

2.02.01

Suministro e instalación  de  tabiquería  Drywall,  forrado  ambas caras con 

planchas Regular de 1/2", acabado masillado, parantes metálicos de 3 5/8" 

espaciados cada 0.61 mts. (h=3.50m)

m2 25.15  S/.                      -    S/.                      -   

2.02.02
Suministro e instalación de lana de fibra de vidrio de 3 1/2" de espesor, 

densidad de 18 kg. X m3.
m2 25.15  S/.                      -    S/.                      -   

2.02.03
Refuerzos de madera de 3" x 1" en tabiquerías Drywall según la posicion 

indicada en planos
ml 14.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.03

2.03.01 Suministro de piso vinil tipo laminado m2 61.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.03.02 Instalacion de piso vinil tipo laminado m2 61.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.03.03 Suministro de zocalo ml 48.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.03.04 instalacion de zocalo ( h = 0.10m ) ml 36.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.04

2.04.01 Empastado de techos m2 61.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.04.02 Pintado de techos a dos manos m2 61.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.04.03 Empaste y lijado de paredes m2 172.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.04.04
Pintado de paredes. Aplicación de 02 manos de pintura látex de calidad 

superior
m2 172.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.05

2.05.01
Suministro e instalacion de tensores acerados desde el teho. (l = 1.00m y 

0.50m) para colocacion de aros de plastico
Unid 32.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.05.02 Suministro e instalacion de aros de colores Unid 8.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.05.03
Suministro e instalacion de pizarra de corcho (1.00m x 1.60m) con marco 

de melamine (e = 0.045m) color gris humo
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.05.04
Puerta simple de rebatir 01 hoja doble contacto / marco y contramarco de 

madera maciza / hoja placa enchapada con visor
m2 2.10  S/.                      -    S/.                      -   

2.06

2.06.01 Suministro e instalacion de vinil ploteado, diseño por definir m2 46.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.06.02 Suministro e instalacion de espejos c/ lamina de seguridad m2 11.00  S/.                      -    S/.                      -   

S/. 0.00

VINILES Y VIDRIOS

S/. 0.00

PISOS Y ZOCALOS

S/. 0.00

EMPASTADO Y PINTURA

S/. 0.00

CARPINTERIA

S/. 0.00

MURO DE DRYWALL

2.1. LIBRARY + ART ATELIER

DESMONTAJES

S/. 0.00

DEMOLICIONES

S/. 0.00

RESANES

S/. 0.00
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3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00

3.01.01

Cableado Circuitos de Tomacorriente Estabilizado2 x 4 mm2 NH-80 + 1 x 

2.5 mm2 NH-80 INDECO en canalizacion por tuberias Conduit EMT 

(Computadora Prof.)

Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.02
Cableado distribucion en tablero tomacorrientes comercial

Cableado Vulcanizado 3x14 AWG LSOH INDECO
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.03
Tomacorriente Bipolar Doble con Linea de Tierra - Toma Corriente Doble 

2p+t 15a 125v Leviton Roja 8200-R (Computadora Prof.)
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.04
Tomacorriente Bipolar Doble con Linea de Tierra. Toma Corriente Doble 

2p+t 15A Modelo Litgh Bticino Blanco 
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.05 Instalacion de detectores Unid 2.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.06 Instalacion de artefactos de iluminacion Unid 6.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.07 Interruptor Simple,  Bticino modelo LIGTH Incluye Instalación Unid 2.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.08 Cableado circuito de para salida de fuerza en ventiladores ml  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.09 Instalacion de ventiladores Unid 6.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.10 Canalizacion de circuitos de para sistema de audio ml  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.11 Instalacion de parlantes Unid 5.00  S/.                      -    S/.                      -   

4.00 FINALIZACION DE TRABAJOS 0.00

4.01

4.01.01 Limpieza general del ambiente Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -    S/.                            -   

S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

 S/.                           -   

S/. 0.00

S/. 0.00

PROPUESTA ECONOMICA

IMPUESTOS

VALOR TOTAL

S/. 0.00

LIMPIEZA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD
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ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00

1.01

1.01.01 Desmontaje de aparatos sanitarios, incluye grifería, tubo de abasto y otros accesorios Und 4.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.02 Cobertura de detectores Und 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.03 Cierre de tomacorrientes con altura menor a 1.40m Und 6.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.04 Desinstalacion de equipos de iluminacion Und 6.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.05 Desmontaje de equipo de AA Und 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.06 Eliminacion de punto de fuerza Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.07 Eliminacion de drenaje del AA Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.02

1.02.01 Demolición de muro de drywall,  en ambientes indicados en planos. m2 21.30  S/.                      -    S/.                      -   

1.02.02 Demolicion de piso en baños (h: 0.20m) m2 6.90  S/.                      -    S/.                      -   

1.02.03 Acondicionamiento de nuevo vano Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.02.04 Acarreo de desmonte Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.02.05 Eliminacion de desmonte y escombros Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.00 OBRAS CIVILES 0.00

2.01

2.01.01 Resane de muros, pisos y techo por demolicion, acabado en tarrajeo ml 6.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.01.02 Resane y nivelacion de pisos producto de los desmontajes y demoliciones m2 33.45  S/.                      -    S/.                      -   

2.02

2.02.01

Cierre de vanos existentes. Suministro e instalación  de  tabiquería  Drywall,  forrado  

ambas caras con planchas Regular de 1/2", acabado masillado, parantes metálicos de 3 

5/8" espaciados cada 0.61 mts. (h=2.50m)

m2 5.60  S/.                      -    S/.                      -   

2.02.02
Suministro e instalación de lana de fibra de vidrio de 3 1/2" de espesor, densidad de 18 

kg./m3.
m2 5.60  S/.                      -    S/.                      -   

2.02.03 Dintel de drywall para nuevo FCR ( h = 0.00 ), incluye resane ml 3.60  S/.                      -    S/.                      -   

2.02.04
Suministro e instalación de FCR, baldosa acustica 0.60 x 0.60 Modelo: Serene. Perfileria 

de aluminio.
m2 8.50  S/.                      -    S/.                      -   

2.03

2.03.01 Suministro de piso porcelanato similar al existente m2 45.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.03.02 Instalacion de piso porcelanato similar al existente m2 45.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.03.03 Suministro de zocalo porcelanato similar al existente ml 27.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.03.04 instalacion de zocalo porcelanato similar al existente ( h = 0.10m ) ml 27.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.04

2.04.02 Empaste y lijado de paredes ( h = 3.50m ) m2 93.50  S/.                      -    S/.                      -   

2.04.03
Pintado de paredes. Aplicación de 02 manos de pintura látex de calidad superior ( h = 

3.50m )
m2 93.50  S/.                      -    S/.                      -   

2.05

2.05.01
Puerta simple de rebatir 01 hoja doble contacto / marco y contramarco de madera 

maciza / hoja placa enchapada con visor
m2 2.10  S/.                      -    S/.                      -   

2.05.02
Suministro e instalacion de pizarra de corcho (1.00m x 1.00m) con marco de melamine 

(e = 0.045m) color gris humo
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.05.03
Suministro e instalacion de pizarra de corcho (3.00m x 1.20m) con marco de melamine 

(e = 0.045m) color gris humo
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

S/. 0.00

PISOS Y ZOCALOS

S/. 0.00

EMPASTADO Y PINTURA

S/. 0.00

CARPINTERIA

S/. 0.00

MURO DE DRYWALL

2.1. NURSERY (2)

DESMONTAJES

S/. 0.00

DEMOLICIONES

S/. 0.00

RESANES

S/. 0.00
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3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS - ELECTROMECANICAS 0.00

3.01

3.01.01
Cableado Circuitos de Iluminacion 2 x 4 mm2 NH-80 + 1 x 2.5 mm2 NH-80 INDECO 

en canalizacion por tuberias Conduit EMT
Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.02 Suministro de luminarias similares a las existentes. Unid 2.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.03 Instalacion de artefactos de iluminacion Unid 6.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.04 Interruptor Simple,  Bticino modelo LIGTH Incluye Instalación Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.05 Canalizacion de circuitos de para sistema de audio Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.06 Instalacion de parlantes Unid 4.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.07 Canalizacion de circuitos de para instalacion de ventiladores Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.08 Instalacion de ventiladores Unid 4.00  S/.                      -    S/.                      -   

4.00 FINALIZACION DE TRABAJOS 0.00

4.01

4.01.01 Limpieza general del ambiente Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -    S/.                           -   

S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

 S/.                          -   

S/. 0.00

S/. 0.00

IMPUESTOS

VALOR TOTAL

S/. 0.00

LIMPIEZA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

PROPUESTA ECONOMICA

SUMINISTROS ELECTRICOS
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ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00

1.01

1.01.01 Desmontaje de Ecram Und 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.02 Desinstalacion de aros Und 4.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.03 Desmontar instalaciones de conexion y proyector, incluye rack Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.04 Desinstalar sistema de audio Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.05 Desinstalacion de parlantes Und 5.00  S/.                      -    S/.                      -   

1.01.06 Desinstalacion de equipos de iluminacion Und 3.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.00 OBRAS CIVILES 0.00

2.01

2.01.01

Dintel de drywall ( h = 0.80 m ) forrado ambas caras con plancha regular de 1/2", masillado, 

parantes metalicos cada 0.60m de 3 5/8". Contramarcos de madera tornillo 3" x 1" como refuerzo 

para mamparas

ml 5.65  S/.                      -    S/.                      -   

2.01.02 Suministro e instalación de lana de fibra de vidrio de 3 1/2" de espesor, densidad de 18 kg./ m3. m2 4.60  S/.                      -    S/.                      -   

2.02

2.02.01 Mantenimiento de piso tipo laminado m2 46.50  S/.                      -    S/.                      -   

2.03.02 Suministro e instalacion de junta aluminio Pza 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.03

2.04.01
Hoja batiente y hojas fijo en cristal templado inc. 10mm  con accesorios de aluminio. Incluye chapa 

pomo 
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.04.02 Lamina arenada con diseño Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.04.03 Marco de aluminio con tubo 3 1/4 x 11/3 Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.04.04 Instalacion de Rach tv (no incluye suministro) Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.04

2.04.03 Empaste y lijado de paredes ( h = 3.50m ) m2 113.00  S/.                      -    S/.                      -   

2.04.04 Pintado de paredes. Aplicación de 02 manos de pintura látex de calidad superior ( h = 3.50m ) m2 113.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00

3.01.01
Cableado Circuitos de Tomacorriente Estabilizado2 x 4 mm2 NH-80 + 1 x 2.5 mm2 NH-80 

INDECO en canalizacion por tuberias Conduit EMT 
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.02
Cableado distribucion en tablero tomacorrientes comercial

Cableado Vulcanizado 3x14 AWG LSOH INDECO
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.03
Tomacorriente Bipolar Doble con Linea de Tierra - Toma Corriente Doble 2p+t 15a 125v Leviton 

Roja 8200-R
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.04
Tomacorriente Bipolar Doble con Linea de Tierra. Toma Corriente Doble 2p+t 15A Modelo Litgh 

Bticino Blanco 
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.05 Instalacion de artefactos de iluminacion Unid 4.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.06 Interruptor Simple,  Bticino modelo LIGTH Incluye Instalación Unid 2.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.07 Salida de fuerza para conexión de equipo AA Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

3.01.08 Instalacion de equipo AA Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

4.00 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00

4.01.01 Instalacion de red para el drenaje del equipo de AA Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

4.01.02 Suministro bomba de drenaje Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   

5.00 FINALIZACION DE TRABAJOS 0.00

5.01

5.01.01 Limpieza general del ambiente Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -    S/.                            -   

S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

 S/.                           -   

S/. 0.00

S/. 0.00

IMPUESTOS

VALOR TOTAL

LIMPIEZA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

PROPUESTA ECONOMICA

S/. 0.00

PISOS Y ZOCALOS

S/. 0.00

CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS

S/. 0.00

EMPASTADO Y PINTURA

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

2.3. OFFICE HEADMASTER

DESMONTAJES

S/. 0.00

SISTEMA DRYWALL
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ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00

1.01

1.01.01 Desinstalacion de equipos de iluminacion Und 1.00  S/.                            -    S/.                            -   

1.01.02 Desisntalacion de alfombra m2 25.00  S/.                            -    S/.                            -   

1.01.03 Desisntalacion de zocalo existente ml 20.00  S/.                            -    S/.                            -   

2.00 OBRAS CIVILES 0.00

2.01

2.01.01 Suministro e instalacion de piso vinilico m2 25.00  S/.                            -    S/.                            -   

2.01.02 Suministro e instalacion de zocalo de melamine ( h = 0.10m ) ml 20.00  S/.                            -    S/.                            -   

2.02

2.02.01 Empastado de techo m2 75.60  S/.                            -    S/.                            -   

2.02.02 Pintado de techo a dos manos m2 62.00  S/.                            -    S/.                            -   

2.02.03 Empastado de paredes ( h = 3.50 m ) m2 25.00  S/.                            -    S/.                            -   

2.02.04 Pintado de paredes a dos manos m2 25.00  S/.                            -    S/.                            -   

3.00 CARPINTERIA 0.00

3.01

3.01.01
Suministro e instalacion de pizarra de corcho (1.20m x 0.50m) con marco de melamine (e = 

0.045m) color gris humo
Unid 1.00  S/.                      -    S/.                      -   S/. 0.00

3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00

3.01.01
Cableado Circuitos de Tomacorriente Estabilizado2 x 4 mm2 NH-80 + 1 x 2.5 mm2 NH-80 

INDECO en canalizacion por tuberias Conduit EMT (Computadora Prof.)
Unid 3.00  S/.                            -    S/.                            -   

3.01.02
Cableado distribucion en tablero tomacorrientes comercial

Cableado Vulcanizado 3x14 AWG LSOH INDECO
Unid 3.00  S/.                            -    S/.                            -   

3.01.03
Tomacorriente Bipolar Doble con Linea de Tierra - Toma Corriente Doble 2p+t 15a 125v Leviton 

Roja 8200-R (Computadora Prof.)
Unid 3.00  S/.                            -    S/.                            -   

3.01.04
Tomacorriente Bipolar Doble con Linea de Tierra. Toma Corriente Doble 2p+t 15A Modelo Litgh 

Bticino Blanco 
Unid 3.00  S/.                            -    S/.                            -   

3.01.05 Suministro de luminaria modelo similar Unid 1.00  S/.                            -    S/.                            -   

3.01.06 Instalacion de artefactos de iluminacion Unid 3.00  S/.                            -    S/.                            -   

3.01.07 Interruptor Simple,  Bticino modelo LIGTH Incluye Instalación Unid 1.00  S/.                            -    S/.                            -   

4.00 FINALIZACION DE TRABAJOS 0.00

4.01

4.01.01 Limpieza general del ambiente Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -    S/.                            -   

S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

 S/.                                    -   

S/. 0.00

S/. 0.00

PROPUESTA ECONOMICA

IMPUESTOS

VALOR TOTAL

S/. 0.00

LIMPIEZA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

3.1. COORDINATORS OFFICE

DESMONTAJES

S/. 0.00

PISOS Y ZOCALOS

S/. 0.00

EMPASTADO Y PINTURA

S/. 0.00

CARPINTERIA MADERA
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ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00

1.01

1.01.01 Desmontaje de mobiliario Glb 1.00  S/.                            -    S/.                            -   S/. 0.00

2.00 OBRAS CIVILES 0.00

2.01

2.04.01 Apertura de vano para colocacion de refuerzo m2 5.00  S/.                            -    S/.                            -   

2.04.02 Suministro e instalacion de refuerzo ml 2.50  S/.                            -    S/.                            -   

2.04.03 Resane de pared m2 5.00  S/.                            -    S/.                            -   

2.04

2.04.03 Empastado de paredes ( h = 3.50 m ) m2 52.00  S/.                            -    S/.                            -   

2.04.04 Pintado de paredes a dos manos m2 52.00  S/.                            -    S/.                            -   

3.00 FINALIZACION DE TRABAJOS 0.00

3.01

3.01.01 Limpieza general del ambiente Glb 1.00  S/.                      -    S/.                      -    S/.                            -   

S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

 S/.                                    -   

S/. 0.00

S/. 0.00

UTILIDAD

PROPUESTA ECONOMICA

IMPUESTOS

VALOR TOTAL

EMPASTADO Y PINTURA

S/. 0.00

LIMPIEZA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

S/. 0.00

3.3. STUDENT WALFARE

DESMONTAJES

REFUERZO DE PAREDES
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7.Other works

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL

1.00 HEAD OF LEVEL JUNIOR 0.00

1.01

1.01.01 Demolicion de muro drywall m2 128.00  S/.                          -    S/.                          -   S/. 0.00

1.02

1.02.01 Resane y nivelacion de pisos producto de los desmontajes y demoliciones m2 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.02.02 Resane de pared por desinstalacion de equipo de AA Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.03

1.03.01 Desisntalacion de equipo de AA Und 9.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.03.02 Reinstalacion de equipo de AA Und 9.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.03.03 Reubicacion punto de fuerza, salida para equipo de AA m2 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.04

1.04.01 Empastado de techos m2 31.50  S/.                          -    S/.                          -   

1.04.02 Pintado de techos a dos manos m2 31.50  S/.                          -    S/.                          -   

1.04.03 Empastado de paredes m2 87.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.04.04 Pintado de paredes a dos manos m2 87.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.00 AULA 22 y 23 0.00

2.01

2.01.01 Desisntalacion de piso existente m2 91.00  S/.                          -    S/.                          -   S/. 0.00

2.02

2.02.01 Resane y nivelacion de pisos producto de la desinstalacion del piso existente m2 91.00  S/.                          -    S/.                          -   S/. 0.00

2.03

2.03.01 Suministro e Instalacion de piso tipo mayolica, formato 45 x 45. Color: Marfil m2 91.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.03.02 Suministro e instalacion de zocalo m 58.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.04

2.04.01 Empastado de paredes m2 201.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.04.02 Pintado de paredes a dos manos m2 201.00  S/.                          -    S/.                          -   

3.00 AULA 29, 30, 31 y 40 0.00

3.01

3.01.01 Desisntalacion de piso existente m2 235.00  S/.                          -    S/.                          -   S/. 0.00

3.02

3.02.01 Resane y nivelacion de pisos producto de la desinstalacion del piso existente m2 235.00  S/.                          -    S/.                          -   S/. 0.00

3.03

3.03.01 Suministro e instalacion de piso tipo mayolica, formato 45 x 45. Color: Marfil m2 235.00  S/.                          -    S/.                          -   

3.03.02 Suministro e instalacion de zocalo m 136.00  S/.                          -    S/.                          -   

3.04

3.04.01 Empastado de paredes m2 475.00  S/.                          -    S/.                          -   

3.04.02 Pintado de paredes a dos manos m2 475.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.00 FINALIZACION DE TRABAJOS 0.00

4.01

4.01.01 Acarreo de desmonte Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.02 Eliminacion de desmonte Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.03 Limpieza general del ambiente Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

 S/.                        -   

S/. 0.00

S/. 0.00

IMPUESTOS

VALOR TOTAL

LIMPIEZA

S/. 0.00

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

PROPUESTA ECONOMICA

S/. 0.00

EMPASTADO Y PINTURA

S/. 0.00

DEMOLICIONES

RESANES

PISOS

S/. 0.00

EMPASTADO Y PINTURA

S/. 0.00

EMPASTADO Y PINTURA

S/. 0.00

DEMOLICIONES

RESANES

PISOS

S/. 0.00

REUBICACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

DEMOLICIONES

RESANES

S/. 0.00
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ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00

1.01

1.01.01 Desinstalacion de ventiladores Und 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.01.02 Desinstalacion de interruptores Miray (conexiones ventilador) Und 4.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.01.03 Desinstalacion de parlantes Und 6.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.01.04 Desinstalacion de accesorios (lavaojos, dispensador de papel, otros) Und 4.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.01.05 Desinstalar proyector y conexiones Und 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.01.06 Desisntalacion de detectores Und 2.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.01.07 Desinstalar tomas electricas de tableros de concreto Und 16.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.01.08 Desinstalacion de intalaciones sanitarias de tableros de concreto Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.01.09 Desinstalacion de equipos de iluminacion Und 6.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.01.10 Desmontaje de paneles de madera ( h = 2.10m ) ml 6.80  S/.                          -    S/.                          -   

1.02

1.02.01 Demolicion mesas de concreto m2 17.50  S/.                          -    S/.                          -   

1.02.02 Picado y retiro de piso existente m2 72.50  S/.                          -    S/.                          -   

1.02.03 Acarreo de desmonte Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

1.02.04 Eliminacion de desmonte y escombros Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.00 OBRAS CIVILES 0.00

2.01

2.01.01 Resane y nivelacion de pisos producto de los desmontajes y demoliciones m2 70.00  S/.                          -    S/.                          -   S/. 0.00

2.02

2.02.01 Suministro e intalacion de pozas en acero inoxidable, marca Record, modelo definido Und 9.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.02.02
Suministro e intalacion de griferia cuello tipo cisne. Marca Trebol. Modelo: Eco llave media al 

mueble
Und 9.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.02.03 Suministro y enchape de mueble (zona de pozas) con gratito Color: Sal y Pimienta m2 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.03

2.03.01 Construccion de tabladillo m2 4.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.03.02 Suministro e instalacion de porcelanato m2 80.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.03.03 Suministro e instalacion de zocalo ( h = 0.10m ) ml 40.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.04

2.04.01 Empastado de techos m2 78.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.04.02 Pintado de techos a dos manos m2 78.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.04.03 Empastado de paredes m2 97.00  S/.                          -    S/.                          -   

2.04.04 Pintado de paredes a dos manos m2 97.00  S/.                          -    S/.                          -   

3.00 CARPINTERIA 0.00

3.01

3.01.01

Fabicacion de isla en melamine (ME-176). Tableros en melamine RH, Color: Almenda Patas en 

acero inoxidable, Con habilitacion de 3 puntos para conexiones electricas, 4 puntos de agua y 

desague. 

Unid 2.00  S/.                          -    S/.                          -   

3.01.02
Fabicacion de estacion de trabajo en melamine (ME-176). Tableros en melamine RH, Color: 

Almenda. Con habilitacion de 1 punto para conexiones electricas, 1 puntos de agua y desague. 
Unid 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

5. SCIENCE LAB

S/. 0.00

CARPINTERIA DE MADERA

RESANES

TABLEROS DE CONCRETO

S/. 0.00

PISOS Y ZOCALOS

S/. 0.00

EMPASTADO Y PINTURA

S/. 0.00

DESMONTAJES

S/. 0.00

DEMOLICIONES

S/. 0.00
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4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00

4.01.01
Cableado Circuitos de Tomacorriente Estabilizado2 x 4 mm2 NH-80 + 1 x 2.5 mm2 NH-80 

INDECO en canalizacion por tuberias Conduit EMT (Computadora Prof.)
Unid 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.02
Cableado distribucion en tablero tomacorrientes comercial Cableado Vulcanizado 3x14 AWG 

LSOH INDECO
Unid 15.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.03
Tomacorriente Bipolar Doble con Linea de Tierra - Toma Corriente Doble 2p+t 15a 125v 

Leviton Roja 8200-R (Computadora Prof.)
Unid 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.04
Tomacorriente Bipolar Doble con Linea de Tierra. Toma Corriente Doble 2p+t 15A Modelo 

Litgh Bticino Blanco 
Unid 15.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.05
Cableado Circuitos de Iluminacion 2 x 4 mm2 NH-80 + 1 x 2.5 mm2 NH-80 INDECO en 

canalizacion por tuberias Conduit EMT
Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.06 Cableado circuito de iluminacion señaletica Cableado Vulcanizado 3x14 AWG LSOH INDECO Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.07 Instalacion de artefactos de iluminacion Unid 8.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.08 Interruptor Simple,  Bticino modelo LIGTH Incluye Instalación Unid 2.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.09 Cableado circuito de para salida de fuerza en ventiladores Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.10 Instalacion de ventiladores Unid 4.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.11 Interruptor Simple para activacion de ventiladores, Incluye Instalación Unid 4.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.12 Canalizacion de circuitos de para sistema de audio Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.13 Instalacion de parlantes Unid 6.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.14 Canalizacion para circuitos de alimentacion proyector Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

4.01.15 Instalaciones electricas de suministro para el proyector Unid 1.00  S/.                          -    S/.                          -   

5.00 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00

5.01.01
Nuevos puntos de agua para lavabos  1/2", la misma que sera conectada a la tuveria 

alimentadora. Tuveria PVC C-10. Marca Pavco o similar. Salidas de agua en °F°G
Und 9.00  S/.                          -    S/.                          -   

5.01.02 Suministro e instalacion de nueva llave compuerta de control 1/2". Incluye uniones y Und 3.00  S/.                          -    S/.                          -   

5.01.03
Nuevos puntos de desague para lavabos 2", la misma que sera conectada a la tuveria 

alimentadora. Tuveria PVC Marcao Pavco o similar
Und 9.00  S/.                          -    S/.                          -   

5.01.04 Nuevo punto para Registro de 2" en el piso,  se usaran tuberias PVC.Suministro de  registro Und 2.00  S/.                          -    S/.                          -   

6.00 FINALIZACION DE TRABAJOS 0.00

6.01

6.01.01 Limpieza general del ambiente Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   S/. 0.00

S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

0.00% S/. 0.00

 S/.                                 -   

S/. 0.00

S/. 0.00VALOR TOTAL

S/. 0.00

S/. 0.00

LIMPIEZA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

PROPUESTA ECONOMICA

IMPUESTOS
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ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00

1.01

1.01.01 Desmontaje de muebles y conexiones Und 17.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

1.01.02 Desinstalacion de parlantes Und 6.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

1.01.03 Desinstalar proyector y conexiones Und 1.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

1.01.04 Desinstalar conexiones electricas existentes Glb 1.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

1.01.05 Desinstalacion de estores Und 4.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

1.01.06 Desinstalacion de equipos de iluminacion Und 4.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

1.02

1.02.01 Picado y retiro de piso existente m2 54.90  S/.                                  -    S/.                                  -   

1.02.02 Acarreo de desmonte Glb 1.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

1.02.03 Eliminacion de desmonte y escombros Glb 1.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

2.00 OBRAS CIVILES 0.00

2.01

2.01.01 Resane y nivelacion de pisos producto de los desmontajes y demoliciones m2 54.90  S/.                                  -    S/.                                  -   S/. 0.00

2.02

2.02.01 Suministro e instalacion de ceramico formato 45 x 45. Color: Marfil m2 60.40  S/.                                  -    S/.                                  -   

2.02.02 Suministro e instalacion de zocalo ceramico formato 45 x 45. Color: Marfil ( h = 0.10m ) ml 35.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

2.03

2.03.01 Empastado de techo m2 60.40  S/.                                  -    S/.                                  -   

2.03.02 Pintado de techo a dos manos m2 60.40  S/.                                  -    S/.                                  -   

2.03.03 Empastado de paredes m2 126.10  S/.                                  -    S/.                                  -   

2.03.04 Pintado de paredes a dos manos m2 126.10  S/.                                  -    S/.                                  -   

3.00 CARPINTERIA 0.00

3.01

3.01.01
Fabicacion de isla en melamine (ME-174). Tableros en melamine RF, Color: Haya Catedral, Patas en acero 

inoxidable, Con habilitacion de central para 10 puntos para conexiones electricas.. 
Unid 2.00  S/.                          -    S/.                          -   

3.01.02
Fabicacion de isla en melamine (ME-175). Tableros en melamine RF, Color: Haya Catedral, Patas en acero 

inoxidable, Con habilitacion de central para 6 puntos para conexiones electricas.. 
Unid 2.00  S/.                          -    S/.                          -   

6. Systems lab

S/. 0.00

CARPINTERIA DE MADERA

S/. 0.00

EMPASTADO Y PINTURA

DESMONTAJES

S/. 0.00

DEMOLICIONES

S/. 0.00

RESANES

PISOS Y ZOCALOS

S/. 0.00
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4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00

4.01

4.01.01
Cableado Circuitos de Tomacorriente Estabilizado2 x 4 mm2 NH-80 + 1 x 2.5 mm2 NH-80 INDECO en canalizacion 

por tuberias Conduit EMT (Computadora Prof e Islas)
Unid 33.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.02 Cableado distribucion en tablero tomacorrientes comercial Cableado Vulcanizado 3x14 AWG LSOH INDECO Unid 33.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.03
Tomacorriente Bipolar Doble con Linea de Tierra - Toma Corriente Doble 2p+t 15a 125v Leviton Roja 8200-R 

(Computadora Prof.)
Unid 33.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.04 Tomacorriente Bipolar Doble con Linea de Tierra. Toma Corriente Doble 2p+t 15A Modelo Litgh Bticino Blanco Unid 33.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.05
Cableado Circuitos de Iluminacion 2 x 4 mm2 NH-80 + 1 x 2.5 mm2 NH-80 INDECO en

canalizacion por tuberias Conduit EMT
Glb 1.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.06 Cableado circuito de iluminacion señaletica Cableado Vulcanizado 3x14 AWG LSOH INDECO Glb 1.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.07 Instalacion de artefactos de iluminacion Unid 6.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.08 Interruptor Simple,  Bticino modelo LIGTH Incluye Instalación Unid 2.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.09 Canalizacion de circuitos de para sistema de audio Glb 1.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.10 Instalacion de parlantes Unid 6.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.11 Canalizacion para circuitos de alimentacion proyector Glb 1.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

4.01.12 Instalacion de proyector Unid 1.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

5.00 OTROS 0.00

5.01

5.01.01 Suministro de estores m2 13.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

5.01.02 Instalacion de estores Unid 4.00  S/.                                  -    S/.                                  -   

6.00 FINALIZACION DE TRABAJOS 0.00

6.01

6.01.01 Limpieza general del ambiente Glb 1.00  S/.                          -    S/.                          -   S/. 0.00

 S/.                                          -   

1.00%  S/.                                          -   

2.00%  S/.                                          -   

 S/.                                          -   

 S/.                                          -   

 S/.                                          -   

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

PROPUESTA ECONOMICA

IMPUESTOS

VALOR TOTAL

COSTO DIRECTO

CONEXIONES ELECTRICAS

S/. 0.00

PROTECCION DE VENTANAS

S/. 0.00

LIMPIEZA
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ANEXO 10 
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ANEXO 13 

 

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL

1.01

1.01.01 Definicion de zonas problematicas a intervenir, por medio de tinturado Glb 1.00  S/.             450.00  S/.             450.00 

1.01.02
Apertura de tuberias clausuradas para verificar conexión con redes activas 

existentes
Glb 1.00  S/.             100.00  S/.             100.00 

1.02

1.02.01 Reemplazo de vidrio existente, para pase de tuberia. Und 1.00  S/.             260.00  S/.             260.00 

1.02.02 Picado de recorrido externo para la conexión con red de desague existente Glb 1.00  S/.             550.00  S/.             550.00 

1.02.03 Habilitacion de caja de desague existente Glb 1.00  S/.             250.00  S/.             250.00 

1.02.04 Resane de caja de desague y recompoiscion de la zona intervenida Glb 1.00  S/.             220.00  S/.             220.00 

1.02.05
Suministro e instalacion de tuberias para conexión de redes clausuradas a red de 

desague existente
Glb 1.00  S/.             240.00  S/.             240.00 

1.02.06 Construccion de falsa columneta drywall para pase de tuberia Glb 2.00  S/.             550.00  S/.          1,100.00 

1.02.07 Empastado de falsa columneta drywall para pase de tuberia Glb 2.00  S/.             280.00  S/.             560.00 

1.02.08 Pintado de falsa columneta drywall para pase de tuberia Glb 2.00  S/.             280.00  S/.             560.00 

1.03

1.03.01 Picado del piso porcelanato existente Glb 1.00  S/.               80.00  S/.               80.00 

1.03.02 Picado de guia para limpieza de tuberia y verificacion de recorrido en falso piso Glb 1.00  S/.             120.00  S/.             120.00 

1.03.03 Cambio de accesorios en conexión principal Glb 1.00  S/.               95.00  S/.               95.00 

1.03.04 Resane de picados en falso piso Glb 1.00  S/.             100.00  S/.             100.00 

1.03.05 Colocacion de porcelanato. Inluye fraguado y limpieza Glb 1.00  S/.               75.00  S/.               75.00 

1.04

1.04.01 Cambio de accesorios para recepcion de drenajes existentes Glb 1.00  S/.             100.00  S/.             100.00 

1.04.02 Modificacion de la pendiente en tuberia y recorrido. Glb 1.00  S/.               80.00  S/.               80.00 

1.04.03
Resane de zonas afectadas por apertura de vanos para conexiones, falso piso y 

otros
Und 1.00  S/.             100.00  S/.             100.00 

S/. 5,040.00

12.00% S/. 604.80

8.00% S/. 403.20

 S/.               6,048.00 

S/. 1,088.64

S/. 7,136.64VALOR TOTAL

ADICIONAL 5 - DESAGUES

TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 550.00

NURSERY

SCIENCE LAB

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

PROPUESTA ECONOMICA

IMPUESTOS

S/. 3,740.00

S/. 470.00

S/. 280.00

OTROS AMBIENTES Y AREAS
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ANEXO 14 

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL

2.01

2.01.01 Construccion de falsa columneta drywall para pase de conexiones data Glb 1.00  S/.             390.00  S/.             390.00 

2.01.02 Empastado de falsa columneta drywall para pase de conexiones data Glb 1.00  S/.             120.00  S/.             120.00 

2.01.03 Pintado de falsa columneta drywall para pase de conexiones data Glb 1.00  S/.             100.00  S/.             100.00 

2.02

2.02.01
Apertura de vano en pared drywall. Incluye corte de maderas encontradas en el 

lugar,
Glb 1.00  S/.             390.00  S/.             390.00 

2.02.02 Empastado y resane de vano en pared drywall Glb 1.00  S/.               80.00  S/.               80.00 

2.02.03 Pintado de zona intervenida Glb 1.00  S/.             195.00  S/.             195.00 

2.02.04 Suministro e instalación de nueva ventana Glb 1.00  S/.             260.00  S/.             260.00 

2.03

2.03.01
Empastado de paredes. Zona: Hall de conexión Bloque Escenario - Pabellon 

Montagne
m2 26.10  S/.               10.50  S/.             274.05 

2.03.02
Pintado de paredes a dos manos. Zona: Hall de conexión Bloque Escenario - 

Pabellon Montagne
m2 26.10  S/.               10.50  S/.             274.05 

2.03.03 Empastado de paredes. Zona: Patio de actividades tranquilas m2 63.00  S/.               10.50  S/.             661.50 

2.03.04 Pintado de paredes a dos manos. Zona: Patio de actividades tranquilas m2 63.00  S/.               10.50  S/.             661.50 

2.03.05 Empastado de paredes. Zona: Exterior Of. Miss Ursula m2 57.00  S/.               10.50  S/.             598.50 

2.03.06 Pintado de paredes a dos manos. Zona: Exterior Of. Miss Ursula m2 57.00  S/.               10.50  S/.             598.50 

2.03.07 Desmanche de pintura. Zona: Of. RRHH y Logistica Glb 1.00  S/.             450.00  S/.             450.00 

2.03.08 Limpieza de Bloque escenario Glb 1.00  S/.          2,200.00  S/.          2,200.00 

2.03.09 Suministro de jardinera y plantas, con proteccion de golpes Glb 1.00  S/.             220.00  S/.             220.00 

2.03.10 Instalacion de ventiladores Und 13.00  S/.               75.00  S/.             975.00 

2.03.11 Headmaster diseño de vinil Und 1.00  S/.             520.00  S/.             520.00 

S/. 8,968.10

12.00% S/. 1,076.17

8.00% S/. 717.45

 S/.              10,761.72 

S/. 1,937.11

S/. 12,698.83

STUDENT WALFARE

PROPUESTA ECONOMICA

IMPUESTOS

VALOR TOTAL

S/. 925.00

OTROS AMBIENTES Y AREAS

S/. 7,433.10

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

ADICIONAL 6 - OTROS TRABAJOS

SCIENCE LAB

S/. 610.00
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