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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.Empresa ZGS Perú S.A.C. 

1.1.1. Contextualización de experiencia laboral. 

La empresa ZGS Perú me brindó la oportunidad de participar en los proyectos de las 

tiendas Wong y Metro, en las cuales se realizó la remodelación con la partida principal de 

instalaciones eléctricas, el cual se convirtió en un reto para mi persona particularmente 

porque mi formación era como profesional de arquitectura. En la universidad pude conocer 

las instalaciones eléctricas a nivel de vivienda, sin embargo, el formar parte del equipo para 

el proyecto de la tienda Wong Dos de Mayo, siendo un proyecto de comercio me dio otra 

perspectiva para desarrollar mis capacidades de inicio a entrega de obra, teniendo el cargo 

de asistente de operaciones. Esto implicaba, visitas semanales a obra, reuniones constantes 

con el cliente Cencosud, coordinaciones con jefatura de tienda y residente de obra, 

realizando el seguimiento diario al proyecto para poder generar las actividades principales 

de oficina técnica, preparando todo para la entrega parcial y total del proyecto hasta 

conseguir el acta de conformidad por parte del cliente. Definitivamente, al finalizar el 

proyecto tuve los conocimientos que el día a día me enseñó, habilidades que no suelen 

enseñarte en el proceso de formación, pero la necesidad de aprender justificó las ganas de 

enfrentar el reto. Mi visión posterior al proyecto ya no era solamente pensando en la 

arquitectura, sino también como funciona la arquitectura con el resto de especialidades. 

1.1.2. Año de la fundación o inicio de actividades de la empresa. 

El 20 de noviembre de 2017 se da inicio a las actividades de la empresa ZGS Perú, 

certificándose en la partida electrónica N°13977767 a nombre de Renzo Alexis Sánchez 

Caldas con el cargo de gerente general. El rubro de la organización es de diseño e ingeniería 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág. 13 

 
 

de iluminación profesional, otorgando valor agregado a sus proyectos gracias a la eficiencia 

energética y sustentabilidad el cual brinda responsabilidad con el medio ambiente.  

Se adjunta Ficha RUC en anexo N°01. 

1.1.3. Organigrama 

 Los organigramas se clasifican en cuatro criterios; por su naturaleza, por su ámbito, 

por su contenido, y por su presentación. (Franklin, 2009, p. 125). 

 En el caso de la empresa ZGS Perú se describe de la siguiente manera: 

▪ Por su naturaleza: Micro administrativo 

  Calificado así por representar a una sola organización, y según su estructura 

se conforma de manera global haciendo mención a las áreas que lo conforman. 

▪ Por su ámbito: General 

  Clasificado de esta manera debido a que la información que brinda en su 

organigrama es determinada hasta algunos niveles jerárquicos. 

▪ Por su contenido: Integrales 

  Determinado así debido a que la representación de su estructura abarca a todas 

las áreas de la organización y su dependencia entre ellas. 

▪ Por su presentación: Vertical 

 Ya que organiza su jerarquía de arriba hacia abajo, con el objetivo de reflejar 

una estructura escalonada mostrando los niveles superiores los cuales se ubican en el 

área superior del organigrama, hasta los niveles inferiores de acuerdo a cada área y 

puesto de trabajo. Este organigrama es basado en una estructura piramidal. 

 Como se puede observar en el organigrama de la organización, las jefaturas de 

gestión aparecen en la cabeza de cada área, además se perciba la relación que existe 

entre ellas. 
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 El organigrama general se muestra con la misma estructura, pero varía cada vez 

que se inicia un proyecto, ya que cada equipo se conforma de acuerdo a las necesidades 

del proyecto tratando de incluir todos los puntos jerárquicos. El primer organigrama 

se realizó en diciembre del 2017, sin embargo, tuvo una pequeña modificación y/o 

adaptación antes de iniciar el proyecto Wong Dos de Mayo, siendo el responsable el 

jefe del área de Recursos Humanos, el señor Jorge Quispe. 

El organigrama vertical es muy utilizado en la mayoría de las empresas, aunque 

tiene diversas desventajas por la falta de interacción entre los puestos, la falta de 

colaboración entre cada nivel y la baja comunicación entre las áreas. Sin embargo, 

todos estos aspectos negativos se han tratado de corregir en la práctica en beneficio de 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág. 15 

 
 

 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Organigrama ZGS Perú. 

Fuente: ZGS Perú 
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1.1.4. Tipo de servicios.  

Principal - CIIU 51906 - Vta. mayor de otros productos, diseño e ingeniería 

de iluminación, sistema de control de iluminación, instalaciones eléctricas. 

Secundaria 1 - CIIU 74218 – Actividad de arquitectura e ingeniería. (Ver anexo 

N°01). 

1.1.5. Nombre de propietario.  

Renzo Sánchez Caldas. 

1.1.6. Número de empleados.  

40 empleados. 

1.1.7. Domicilio Fiscal.  

Calle Alfonso Ugarte Nro. 349 Interior 302 - Miraflores -Lima. 

1.1.8. RUC.  

20602637779 

1.1.9. Misión.  

La empresa ZGS Perú tiene como misión poner en valor el extraordinario 

potencial de la luz para lograr un mundo mejor y una vida más brillante, 

lográndolo a través de los valores, la innovación, la pasión por la sostenibilidad 

y el deseo de transformar la vida de las personas. 

1.1.10. Visión.  

La empresa ZGS Perú tiene la visión de seguir innovando en la iluminación 

mediante LED, liderar en la industria con los sistemas de iluminación en el 

mercado profesional y para los consumidores. 
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1.1.11. Principales proyectos. 

▪ Plaza Vea La Curva, ubicado en Villa María del Triunfo, Lima. 

ZGS Perú fue la empresa designada, luego de un exigente concurso corporativo 

donde participaron las principales empresas de referencia de iluminación en el país, 

para brindar el servicio de suministro, capacitación del personal de instalación y 

supervisión itinerante del mismo, para lograr un exitoso proyecto de iluminación de 

sala de ventas y trastienda. 

 

 

   

   

Figura 2. Sala de ventas Plaza Vea 

Fuente: ZGS Perú S.A.C. 

 

▪ Galerías de arte ICPNA San Miguel y Miraflores, Lima 

Dentro de su constante búsqueda de calidad en los diferentes espacios que 

albergan estas actividades, plantea su acercamiento a las nuevas tecnologías de 

iluminación, renovación de su equipamiento de iluminación y reducción de impacto 

en mantenimiento de sus galerías de arte en San Miguel y Miraflores inicialmente. 

      

 

     

 

 

Figura 3. Proyecto de iluminación 

Fuente: ZGS Perú S.A.C. 
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▪ Hall de ingreso - Metro Chorrillos, Lima 

Intervención realizada en año 2015, donde se logró revitalizar la imagen del 

Hipermercado Metro Chorrillos, el primer Hipermercado Metro de la Cadena 

Cencosud en Lima, a partir de un nuevo sistema de iluminación y gestión del mismo 

en el amplio hall de ingreso que destaca dentro de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Hall de ingreso Metro Chorrillos 

Fuente: ZGS Perú S.A.C. 

 

▪ Centro acuático, velódromo, pista atlética Videna, Lima. 

El proyecto se ejecutó en el año 2018, brindando soluciones de iluminación para 

deporte, suministrando e instalando luminarias con las respectivas instalaciones 

eléctricas, convirtiéndose en una grata experiencia. 

 

   

   

   

    

 

Figura 5. Centro acuático Videna 

Fuente: Lima 2019 
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Figura 6. Velódromo Videna 

Fuente: Lima 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pista atlética Videna 

Fuente: Lima 2019 
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1.2.Inmobiliaria Gavidia S.A.C. 

1.2.1. Contextualización de experiencia laboral. 

La Inmobiliaria Gavidia fue el primer proyecto de mayor magnitud en el que laboré, 

si regreso a los primeros días de mi participación en la obra, debo mencionar que fue una 

experiencia única, a pesar del nivel de exigencia diaria por parte de la Inmobiliaria como 

contrata, también existía una gran exigencia por parte de la Inmobiliaria que ejecutaba el 

proyecto; la Inmobiliaria Huanwil. En este tipo de proyectos no se trabaja solo, siempre se 

trabaja en equipo y con previa coordinación de ambas empresas, además de estar siempre 

presente la empresa supervisora; JLV Consultores. Mi colaboración con la empresa fue como 

supervisora de obra exclusivamente para el proyecto More Golf Los Incas, un centro 

empresarial entre muchos de su entorno. Como lo mencioné anteriormente, cuando uno 

egresa de la universidad tiene un pensamiento diferente a comparación de cuando trabajas 

en proyectos como éste, esto implica tener que aplicar conocimientos técnicos, 

conocimientos propios, e ir formando una metodología de trabajo de acuerdo a las 

circunstancias que se presentan, con la finalidad de afrontar las consideraciones de cada 

partida a cargo, es decir, los trabajos realizados por categoría de acuerdo a la programación 

de la obra. Para este proyecto inicié supervisando la partida de drywall, y conforme avanzaba 

las semanas estuve a cargo de la supervisión de encofrado; vertical y horizontal, y además 

de la partida de albañilería. Meses después de haber iniciado el proyecto, la empresa tomó a 

su cargo la partida de acero, en el cual también tuve participación junto con el equipo de 

arquitectos e ingenieros del proyecto. 

1.2.2. Año de la fundación de la empresa.  

El 15 de febrero de 2018 la Inmobiliaria Gavidia se inscribe ante la Sunarp e inicia sus 

actividades el 01 de febrero del mismo año, habiendo cambiado de nombre, ya que 
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inicialmente se llamaba San Genaro, y ahora con más experiencia tiene a cargo más partidas 

en cada proyecto.  

Ver documento Ficha RUC en Anexo N°21. 

1.2.3. Organigrama 

Como se mencionó líneas atrás, los organigramas se clasifican en cuatro criterios; por 

su naturaleza, por su ámbito, por su contenido, y por su presentación. (Franklin, 2009, p. 

125). 

En el caso de la Inmobiliaria Gavidia se describe de la siguiente manera: 

▪ Por su naturaleza: Micro administrativo. 

Caracterizado por mencionar a una organización refiriéndose de forma global a 

algunas áreas que la conforman. 

▪ Por su ámbito: General 

Clasificado así por representar su estructura hasta determinado nivel. 

▪ Por su contenido: Integrales 

Considerado así por contar en su estructura a todas las áreas de la organización 

y las relaciones entre cada área. 

▪ Por su presentación: Verticales 

Clasificado así porque tiene como objetivo administrativo el diferenciar los 

niveles de jefatura y gestión entre los cargos de otro nivel. Y cada puesto de 

trabajo labora dentro de su área y las coordinaciones son directamente entre áreas 

y de forma escalonada. El organigrama de la Inmobiliaria Gavidia se aprecia que 

existe una línea de gerencia debajo de la gerencia general, quienes lideran a sus 

áreas, y debajo de ellos se encuentran diferentes encargados del proyecto. El 

organigrama estuvo bajo la responsabilidad de la gerente de operaciones; 

Elizabeth Pérez Alarcón, en el mes de marzo de 2018.
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 Figura 8.Organigrama Inmobiliaria Gavidia 

Fuente: Inmobiliaria Gavidia 

 

1.2.4. Tipo de servicios o productos que brinda.  

Principal - CIIU 93098 - Otras Actividades de tipo servicio NCP. (Ver anexo 

N°02). 

1.2.5. Nombre de propietario.  

Hermelinda Efus Gavidia. 

1.2.6. Número de empleados.  

La Inmobiliaria Gavidia contaba con 40 empleados. 

1.2.7. Domicilio Fiscal.  

Gerente General

Hermelinda Efus 
Gavidia

Gerente De 
Operaciones

Elizabeth Perez 
Alarcón

Residente

Jearim Cordova

Supervisor De Obra

Britt Vargas

Prevencionista De 
Riesgos

Orlando Espinoza

Gerente Comercial

John Andía  

Asistente De Ventas

Thania Meza

Asistente De Ventas

Estefania Fernandez

Gerente De 
Administración Y 

Finanzas

Julio Rodriguez 

Contador

Julio Huaman 

Asistente De 
Finanzas

Sofía Camargo
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Jr. huaca de La Luna manzana N1 lote. 3 urbanización Portada del Sol 3ra etapa 

- La Molina – Lima. 

1.2.8. RUC. 

20602911714 

1.2.9. Misión.  

Garantizar el desarrollo y crecimiento de sus clientes brindándoles soluciones 

en ingeniería y construcción con altos estándares de calidad y seguridad. 

1.2.10. Visión.  

Posicionarse en el mercado peruano como la más confiable y sólida 

constructora del país. 

1.2.11. Principales proyectos 

▪ Centro Comercial Patio Panorama, Lima. 

Proyecto de centro comercial con dos torres de oficinas corporativas, y en el 

proceso de ejecución la Inmobiliaria Gavidia participó en las partidas de 

encofrado, albañilería y drywall. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Patio Panorama, primer nivel, área común. 

Fuente: Patio Panorama 
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▪ Capital Golf, Lima. 

Proyecto de una torre de oficinas de 19 pisos, en el cual la Inmobiliaria Gavidia 

colaboró en las partidas de encofrado, albañilería y drywall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Capital Golf, primer nivel, área común. 

Fuente: Capital Golf 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO- REFERENCIAL  

2.1.Fundamentos teóricos 

2.1.1. Diseño y cálculo de la iluminancia 

Los cálculos de iluminación en espacios interiores facilitan hallar una solución óptima 

para el diseño de cada edificación, existiendo dos métodos, mencionados a continuación.  

2.1.1.1.Iluminancia 

Llamado así al flujo luminoso de una superficie de cálculo. 

E=θ/S  

Símbolo = E 

Unidad= Luz (lx) 

2.1.1.2.Cálculo de la iluminancia punto a punto 

Basado en la cantidad real de iluminación producido en un punto del área, con ello 

se determina la iluminación en un punto especifico. Respecto a su valor numérico, se 

considera la sumatoria de las iluminancias parciales originadas en dicho punto por cada 

luminaria influyente. (Urrutia, 2019, pag.54). 

2.1.1.3.Flujo total 

Con la innovación de la tecnología se han diseñado diversos paquetes de software, 

los cuales ayudan a realizar la simulación de la iluminación en los espacios interiores, entre 

ellos el más conocido es el Dialux. (Urrutia, 2019, pag.54). 

2.1.2. Herramientas de cálculo 

El software Dialux facilita el desarrollo de la simulación de iluminación, simulando 

los proyectos en espacios interiores y exteriores, considerándose una herramienta 

fundamental para este tipo de proyectos. 
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2.1.2.1.Software Dialux 

Es uno de los softwares de cálculo, con la característica de programa completo para 

todos los proyectistas y/o usuarios, con el fin de diseñar proyectos de iluminación en interior 

y exterior. El software se desarrolló en el año 1994 por Dial, con gran capacidad. Uno de los 

beneficios de Dialux es el poder de crear los proyectos de iluminación de forma gratuita y 

eficaz, además del fácil acceso a la información de las empresas de iluminación como 

Philips, Ge lighting, Lithonia, Trheeline, Zumtobel, entre otros. 

A través de este programa, se puede crear ambientes referenciales al proyecto real, y 

con la ayuda de sus herramientas se desarrolla el diseño de iluminación de un espacio 

determinado, cumpliendo a su vez con las normas y estándares. Y todo ello, solo por medio 

de la exportación de AutoCAD en formato *.dgw, así como también modelos 3D ya 

existentes. (Castro & Posligua, 2015, pag.65). 

El software cuenta con diversos parámetros respecto a su funcionamiento, como 

punto a favor se tiene la seguridad de la información de la simulación siendo lo más real 

posible. El procedimiento para modelar el software es mediante los catálogos virtuales 

correspondientes a cada web de los proveedores de iluminación. Para cada proyecto, es 

necesario se requiere conocer los alcances de los clientes, y estudiar las equivalencias 

solicitadas para la propuesta de iluminación, ya sea el caso para iluminación comercial, 

residencial o industrial y finalmente se puede programar las luminarias en el proyecto para 

obtener el cálculo lumínico. (Urrutia, 2019, pag.58). 

2.1.2.2.Normas peruanas 

▪ Norma de alumbrado de interiores y campos deportivos DGE 017-AI-1/1982. 

▪ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Capítulo II condiciones de 

habitabilidad y funcionalidad y Norma EM.010. (Urrutia, 2019, pag.58). 
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2.1.3. Supervisión de obras 

La supervisión de obra se encuentra relacionada al rubro de la construcción, enfocado 

básicamente al seguimiento y control de los proyectos, desde el inicio hasta la etapa entrega 

y recepción. El control se debe realizar para verificar que la arquitectura y especialidades se 

ejecuten de acuerdo al diseño concebido en la etapa de planeación, considerando una óptima 

calidad en los acabados y mano de obra, sin dejar de lado los alcances de tiempo, calidad, 

alcance y costos. (Calderón, 2019, pag.8). 

En el caso del contratista, cuenta con un supervisor quien será el responsable de velar 

de forma permanente la adecuada ejecución de la obra y el cumplimiento de cada 

especificación técnica de acuerdo a los alcances técnicos y del presupuesto. El supervisor 

tiene la función principal de controlar la obra dentro de los parámetros de tiempo, calidad, 

plazos y alcances. El supervisor da inicio de sus labores una vez que la empresa ejecutora o 

el cliente entrega el expediente técnico, la entrega del terreno, y las condiciones económicas 

de acuerdo al contrato estipulado por cada organización. (Yaranga, 2017, pag.22). 

2.1.3.1.Actividades previas: 

▪ Iniciación; realizando el seguimiento permanente del cumplimiento del contrato, 

especificaciones, y programación de la obra. 

▪ Revisión general; involucrando los procedimientos constructivos, los cuales deben 

ser validados por la supervisión externa del cliente. Y en el caso de contar con 

contratistas, facilitar los planos aprobados y especificaciones técnicas del proyecto, 

y de esta manera tener cada elemento claro para cada uno de los interesados. 

2.1.3.2.Funciones generales: 

▪ La función del supervisor de obra se basa en controlar los trabajos de la obra, 

verificando de forma permanente el correcto proceso constructivo de cada partida y 

haciendo el seguimiento del cumplimiento de los alcances del contrato.  
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▪ Seguimiento del proyecto verificando que se cumplan con las especificaciones 

técnicas con el fin de garantizar la calidad y la seguridad del mismo. 

▪ Realizar las coordinaciones con los contratistas brindando soluciones, sin alterar el 

alcance contractual.  

▪ Verificar que cada uno de los equipos y herramientas utilizados en el proyecto se 

encuentren normados para el uso correcto. 

▪ El supervisor tiene el control durante la ejecución de la obra, es decir, realiza sus 

funciones de manera directa sin ningún intermediario.  

▪ Control del cumplimiento de especificaciones, validando que cada especificación se 

cumpla en el proceso de la construcción de la obra. 

▪ Gestionar la calidad en el proyecto, exigiendo la aplicación de la gestión de calidad 

a través de documentos, pruebas, y procesos, además de la verificación en campo. 

2.1.3.3.Funciones específicas: 

▪ Control del costo. Relacionado a los metrados de avance, valorizaciones semanales, 

quincenales o mensuales según indique el contrato, presupuestos adicionales, así 

como valorización de liquidación. 

▪ Control de plazo. Refiriéndose al seguimiento del cronograma de obra, control de 

avance diario, y verificación de que se cumpla lo pactado. 

▪ Control de calidad. El cual menciona a la elaboración y revisión del expediente 

técnico, elaboración de informes, informes de adicionales, verificación del proceso 

constructivo, control de la calidad, y verificación del cumplimiento del expediente 

técnico, control del personal capacitado. 

▪ Control de alcance. Relacionado al reconocimiento del terreno, documentación para 

inicio de obra, verificación del impacto ambiental, seguridad y normas. 
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2.1.4. Filosofía Lean Construction 

2.1.4.1.Origen 

El finlandés Lauri Koskela fue el responsable de escribir sobre la Aplicación de la 

nueva filosofía de la producción a la construcción, estableciendo así diversos fundamentos 

de dicho sistema, siendo un hito clave en el desarrollo sobre la filosofía Lean a la industria 

de la construcción. La filosofía Lean es en la actualidad uno de los sistemas de gestión más 

optimo el cual se implementó en el sector en los años 50 hasta los años 80.  Ya en la década 

de los 90, tal filosofía se vio reflejado en los sistemas de producción de diversas 

organizaciones. 

2.1.4.2.Definición. 

La aplicación de principios y herramientas en el proceso del ciclo de vida de un 

proyecto de construcción es conocido como Lean Construction, el cual lo trabaja desde la 

concepción del proyecto hasta su ejecución y entrega del servicio, además sus principios se 

aplican en todas las fases del proyecto. Esta filosofía ha cambiado la forma de realizarse el 

trabajo, extendiendo los objetivos del sistema de producción, generando un máximo valor y 

minimizando los desperdicios. (Pons, 2014). 

Según el Lean Construction Institute (ILC), Lean construction es una filosofía 

orientada únicamente a la administración de la producción, con el claro objetivo de eliminar 

actividades que no brindan valor a los proyectos. Para ello, se ha enfocado en analizar 

herramientas aplicadas en el proceso para un óptimo sistema de producción. Según Lean 

construction los residuos del proyecto de construcción se clasifica de la siguiente manera. 

(Porras & Sanchez & Galvis, 2014). 
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Tabla 1.  

Desperdicios de la producción  

Desperdicios Descripción 

Sobreproducción Mayor producción a la requerida, planos adicionales, 

uso de equipamiento sofisticado 

Esperas o tiempo de inactividad Tiempo de inactividad a causa de la falta de 

información, especificaciones, planos, equipos y 

materiales, financiación, personal, accesos a áreas de 

trabajo, falta de coordinación y rediseño. 

Transporte innecesario Transporte innecesario para el movimiento de los 

recursos en el proyecto, a causa de la mala 

distribución y ausencia de planificación de los 

materiales, teniendo como consecuencia las perdidas 

en horas de trabajo, perdida de espacio y perdida de 

material en la obra. 

Sobre procesamiento Procesos adicionales que generan el uso excesivo de 

equipos, materiales, el cual lleva a inspecciones 

excesivas. 

Exceso de inventario Inventarios innecesarios los cuales ocasionan 

pérdidas de material, así como personal adicional, y 

costes por la compra anticipada. 

Movimientos innecesarios Movimientos ineficientes elaborados por los 

trabajadores, a causa del uso inadecuado de los 

equipos, con metodologías ineficaces de trabajo y 

bajas laborales. 

Defectos de calidad Error en los planos de diseño, falta de 

compatibilización entre los planos de 

especialidades, mano de obra poco calificada, 

generando repetición en los trabajos. 

Talento Se desperdicia oportunidades de aprendizaje por no 

motivar a los empleados, además de tener mano de 

obra poco calificada con poca información, 

capacitación y recursos. 

Fuente: Pons, 2014.  
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2.1.4.3.Objetivo 

El objetivo de Lean construction es perseguir la excelencia, minimizando los flujos de 

los recursos, una transformación de materiales, y el valor obtenido, a través de la 

optimización de recursos. Esta filosofía es un nuevo paradigma de la producción, no es un 

manual con pasos a seguir, sino más bien entiende los principios y se aplican las herramientas 

Lean para los proyectos de construcción. Lean Construction desea alcanzar estos objetivos 

en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, integrando a todos como una meta en 

común. (Pons, 2014). 

Se deben considerar los siguientes principios para cada proyecto: 

▪ Reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor. 

▪ Incremento del valor del producto. 

▪ Reducción de la variabilidad. 

▪ Reducción del tiempo del ciclo. 

▪ Simplificación de proceso. 

▪ Incremento de la flexibilidad de la producción. 

▪ Transparencia del proceso. 

▪ Enfoque del control al proceso continuo. 

▪ Mejoramiento continuo del proceso. 

▪ Balance de mejoramiento de flujo con mejoramiento de conversión. 

▪ Referenciación. 

La filosofía Lean Construction brinda conceptos que agregan un valor de las 

actividades de transformación, haciendo énfasis en la reducción de perdidas, Además, la 

estructura de descomposición es diseñada de manera que las actividades se controlen de 

forma óptima y sencilla, incidentes en los costos, todo ello a través de estrategias de 

innovación.  



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 
 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.32 

  
 

2.1.4.4. Beneficios 

Tras un informe de Lean Construction en la Construcción en E.E.U.U. (2012) y un 

informe de McGraw Hill Construction (2013) se ha llegado a la conclusión de que las 

empresas que utilizan Lean un llegado a un nivel medio y alto generando diversos beneficios. 

Tabla 2. 

Beneficios de Lean Construction 

Informe sobre el estado de Lean en la 

Construcción en E.E.U.U. (2012) 

Informe de McGraw Hill Construction 

sobre la aplicación de Lean Construction 

(2013) 

Mayor cumplimiento del presupuesto. Mayor calidad en la construcción. 

Menores cambios de órdenes y pedidos. Mayor satisfacción del cliente. 

Mayor rendimiento de entregas a tiempo. Mejora en la productividad. 

Menores accidentes. Mayor seguridad. 

Menores reclamaciones. Reducción en plazos de entrega. 

Mayor entrega de valor a los clientes. Mejores beneficios y reducción de costo. 

Mayor colaboración. Mayor gestión del riesgo. 

Fuente: Pons, 2014. 

 

Esto confirma que el uso de la filosofía Lean genera numerosos beneficios en el proyecto u 

obra de una empresa, brindando también gran competitivad en ellas, con mayor flexibilidad, 

participación del personal, optimización de recursos y mayor productividad. 

2.1.4.5. Desafíos y factores de éxito 

A continuación, se da a conocer los desafíos y las barreras respecto a la 

implementación de la filosofía Lean Construction. 
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Tabla 3. 

Desafíos y barreras para la implementación de Lean Construction. 

Barreras Desafíos para quienes 

practican Lean 

Desafíos para quienes no 

practican Lean 

Bajo conocimiento de la 

filosofía Lean y 

características. 

Bajo conocimiento. Ausencia de apoyo para la 

comprensión de Lean. 

Poca información. Ausencia de apoyo del 

equipo del proyecto. 

Pensar que Lean tomará 

mucho tiempo. 

Falta de compromiso por la 

gerencia. 

Pensar que Lean es muy 

complejo. 

Poco conocimiento. 

Pensar que Lean hará 

perder demasiado tiempo. 

Resistencia al cambio. Preocupación por la 

rentabilidad. 

Poca comunicación y 

colaboración entre el 

constructor, cliente y 

consultor. 

Ausencia de apoyo en la 

comprensión de Lean. 

Pensar que Lean es muy 

complejo. 

Problemas para alinear los 

intereses. 

Pensar que Lean tomará 

mucho tiempo. 

Ausencia de apoyo del 

equipo del proyecto. 

Los contratos se perciben 

como algo no probado en 

los tribunales. 

Ausencia de normas. Ausencia de normas. 

Cambio de pensamiento y 

comportamiento que 

muchos no aceptan. 

Preocupación por la 

rentabilidad. 

Resistencia al cambio. 

Bajo compromiso del 

equipo. 

Reticencias sindicales. Reticencias sindicales. 

Pons, 2014. 
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2.1.4.6.Diferencias entre un proyecto tradicional y un proyecto Lean 

Tabla 4. 

Diferencias entre un proyecto tradicional y un proyecto Lean 

Proyecto tradicional Proyecto Lean 

Sistema operativo 

Gestión de camino crítico. Last planner system. 

Se basa en la transformación de procesos. Se basa en la transformación, flujo de valor. 

Las actividades se realizan de forma rápida. Las actividades se realizan en el momento 

adecuado responsablemente. 

Se enfocan en las transacciones y contratos. Se enfocan en el sistema de producción. 

Acuerdos y términos comerciales 

Fomenta el esfuerzo unilateral, 

transfiriendo el riesgo. 

Fomenta el intercambio de información y 

colaboración en las áreas. 

Riesgo 

Gestión individual. Gestión colectiva, de forma equitativa. 

Aprendizaje y transmisión del conocimiento 

Aprendizaje esporádico, con conocimientos 

básicos necesarios. 

Se incorpora el aprendizaje al proyecto, 

aportando conocimiento, información 

compartida y confianza en los interesados. 

Diseño y procesos 

En la etapa de diseño no se consideran todas 

las etapas del proyecto. 

En la etapa de diseño se consideran todas 

las etapas del proyecto. 

Después del diseño del proyecto, se inicia el 

diseño de los procesos. 

El diseño del proyecto y los procesos se 

realizan de forma paralela. 

Proceso 

Lineal y segregado. Concurrente y multinivel. 

Relación con proveedores y partes interesadas 

Los intereses no están alineados. Los intereses están alineados. 

Jerarquizado. Colaborativo. 

Equipos fragmentados. Equipo integrado. 

Individualismo, mínimo esfuerzo para 

máximo beneficio. 

El éxito del equipo es el éxito del proyecto, 

generando entrega de valor al cliente. 

Gestión y tecnología 

Basada en planos 2D. Basado en planos de 3,4 y 5 dimensiones. 

Fuente: Pons, 2014. 
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2.1.4.7.Herramientas 

Según Womack, 1996, Lean construction funciona con el uso de herramientas los 

cuales facilitan llevar los principios de la filosofía. 

▪ Sistema del ultimo planificador – SUP (last planner system) 

Desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell como sistema de planificación y 

control con el fin de optimizar la viabilidad en los proyectos de construcción con un mayor 

grado de fiabilidad. En cambio, una planificación tradicional no controla la variabilidad.  

El Sup comprende a la planificación, determinando las acciones a realizar para 

globalizar un proyecto. La implementación del concepto de planificación se obtiene 

removiendo el error de la planificación tradicional como indica la figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Planificación usual.  

Fuente: Un nuevo enfoque en la gestión: la construcción sin pérdidas. 

 

▪ Estructura del SUP 

Desarrollado en tres niveles de planificación, planteando un modelo tipo cascada de 

acuerdo al principio del trabajo sistemático. Por ello se difiere que la planificación es 

trabajada en el nivel inferior de la jerarquía de los planificadores. Bajo el concepto de la 

filosofía, se asegura contar con cada uno de los requerimientos para poder planificar las 

actividades. 

 

DEBE

SE 
HARÁ

PUEDE
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Figura12.Sistema de planificación Lean.  

Fuente: Last Planner, un avance en la planificación y control de proyectos de construcción. 

 

▪ Planificación general o programa maestro 

Se refiere a la programación de actividades para los elementos que involucran un 

proyecto de construcción, y la programación se realiza en un diagrama de Gantt, documento 

en el cual se establecen los tiempos de las actividades a realizar por partida, controlando los 

porcentajes de avance para finalizar el proyecto. 

▪ Planificación intermedia 

Corresponde al segundo nivel en el sistema ultimo planificador, el cual indica el 

desglose de la programación general, de esta manera se evita la perdida de recursos, y se 

realiza un control minucioso del diseño, de los recursos, los proveedores, es decir, el plan de 

trabajo. Para ello, se debe considerar el siguiente proceso: 

- Definición del intervalo de tiempo. 

- Definición de las actividades que serán parte del plan intermedio. 

- Análisis de las restricciones. 

- Intervalo de trabajo ejecutable. 

▪ Planificación semanal 

Programa 
maestro

• DEBE

Programa 
intermedio

• PUEDE

Plan semanal • SE HARÁ
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Contempla a la última fase del SUP presentando a su vez mayores alcances antes de la 

etapa de ejecución, teniendo como responsable al supervisor de obra, considerando también 

el siguiente proceso: 

- Formación del programa de trabajo semanal. 

- Porcentaje de programa cumplido. 

- Reunión de planificación semanal. 

2.1.5. Planificación, control y ejecución 

2.1.5.1.Definición 

A través de la planificación de un proyecto se determina las acciones a tomar para el 

cumplimiento de los objetivos según las fases involucradas, considerando la calidad, los 

costos, el tiempo y el rendimiento. Un factor relevante para la planificación, sugiere tomar 

en cuenta la necesidad de los clientes, y de esta manera se logrará el resultado de un 

cronograma real y más preciso de acuerdo a las necesidades. Para administrar el proyecto, 

se necesita tiempo, personas, materiales y equipos, así como también la elaboración de un 

cronograma donde se pueda establecer el tiempo respecto al costo, y así controlar 

exhaustivamente el proyecto. (Porras & Diaz, 2015, pag.17). 

2.1.5.2.Cronograma 

Contiene al grafico donde se establecen diversas actividades reflejadas en el tiempo 

para la ejecución de la obra, pudiendo notarse las etapas de inicio hasta su fin. El cronograma 

tiene el objetivo de prevenir los retrasos o restricciones.  

2.1.5.3.Funciones 

Quien administra el proyecto debe realizar las siguientes funciones: 
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▪ Planeación. Para ello, se elabora un plan para la iniciación del proyecto, de acuerdo a las 

partidas de la obra, con el objetivo de tener una estimación respecto a los tiempos, 

verificando a su vez las restricciones del día a día. 

▪ Programación. Consiste en la elaboración de un plan detallado, dando a conocer las 

actividades específicas del proyecto, estableciendo la relación entre actividades por 

partida. 

▪ Organización. Basado en organizar cada uno de los recursos para las actividades del 

proyecto, pudiendo ser materiales, mano de obra, o equipos y herramientas, considerando 

los alcances de la programación. 

▪ Control. Consiste en elaborar un sistema de seguimiento y control con el fin de prevenir 

y reportar diferentes variaciones en el cronograma o en el costo del proyecto. 

2.1.6. Diagrama de Gantt 

2.1.6.1.Antecedentes 

Gantt no fue el pionero de la herramienta, ya que iniciales autores como Priestley en 

1765 y Playfair en 1786 habían planteado ideas de planificación y productividad. Sin 

embargo, el ingeniero Henry L. Gantt, publicó artículos relacionados entre los años 1910 y 

1915, quien resolvió y popularizó el gran dilema de la programación en la gestión de 

proyectos, y de esta manera se entiende cada periodo de trabajo en el tiempo, considerando 

las fechas de inicio y fin, así como la visualización del avance respecto a porcentajes reales, 

previniendo los retrasos. (Hinojosa, 2003, pag.1). 

2.1.6.2.Definición 

El diagrama cuenta con dos sistemas de coordenadas; el horizontal, el cual muestra a la 

escala de tiempo, y el vertical, donde se manifiestan a las actividades a ejecutar. El aspecto 

más importante en un proyecto es la gestión con el fin de obtener una propuesta hecha a 

través de la planificación, del control y de la organización. A pesar de la existencia de 
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diferentes formas de elaborar un plan de proyecto, actualmente se utiliza la herramienta 

“Diagrama de Gantt”, ya que a través de el se puede realizar un seguimiento puntual evitando 

errores en el desarrollo de la planificación. (Ruiz & Dolado, 2009, pag.2). 

Henry Gantt utilizó los siguientes criterios por cada actividad. (Reynaga, 2018, pag.28). 

▪ Estudio de los movimientos de los procesos de producción en acero. 

▪ Estandarización de herramientas de trabajo. 

▪ Reglas o normas de cálculo para el corte de acero y del metal. 

▪ Método de determinación de los costos por actividad. 

▪ Selección de mano de obra por actividad. 

▪ Incentivos a los trabajos efectuados a tiempo. 

2.1.6.3.Ventajas y desventajas 

El diagrama de Gantt resulta ser eficaz en la etapa inicial de un proyecto, sin embargo, 

es necesario mencionar que una vez que existan modificaciones en la ejecución, se dificulta, 

generando la elaboración de un nuevo gráfico. Esto significa, que, para el uso de una 

planificación sencilla, este gráfico representa un excelente software, en cambio para 

proyectos más complejos se puede decir que aún existen limitaciones. (Hinojosa, 2003, 

pag.5). 

2.1.6.4.Procedimiento 

▪ Construir el diagrama respecto a las fechas proyectadas de inicio, considerando a su vez 

el listado de actividades por partida de ejecución. 

▪ Establecer las fechas de inicio y fin para las actividades de ejecución. 

▪ Analizar las restricciones, los costos, las consideraciones mínimas para el proyecto. 
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Figura 13. Actividad respecto a la barra de tiempo. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Avance de trabajo ejecutado. 

 

2.1.6.5.Elementos de programación 

Para la elaboración del diagrama de Gantt se requiere diferentes elementos (Reynaga, 

2018, pág. 32). 

2.1.6.6.Actividades 

Conformado por actividades que facilitan consumiendo recursos y tiempo: 

▪ Actividad antecedente; refiriendo a la actividad finalizada para dar inicio a otra. 

▪ Actividad siguiente; la cual puede dar inicio siempre y cuando la anterior actividad 

haya finalizado. 

▪ Actividad paralela; es aquella que se realiza al mismo tiempo que otra actividad, 

con un precedente parcial o sin ella. 

▪ Actividad independiente; no necesita de alguna actividad precedente. 
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2.1.6.7.Actividades agrupadas 

Las actividades se relacionan entre ellas para su control, pudiendo agruparse por 

actividades: 

▪ Tipo 1; agrupándose por afinidad y cercanía. 

▪ Tipo 2; agrupándose por su complejidad utilizando recursos y tiempos. 

▪ Tipo 3; agrupándose por flujo económico. 

2.1.7. Certificación Leed 

2.1.7.1.Introducción 

Las edificaciones y sus recursos producen efectos en su entorno, siendo responsables 

del consumo de agua potable, producción de deshechos, uso de materia prima, emisiones de 

dióxido de carbono, uso de la energía y el consumo de la electricidad. Por ello, si se construye 

ecológicamente, se reduce en gran porcentaje el daño al medio ambiente, e incluso 

mejorando la calidad del entorno y de las personas que la habitan. La construcción ecológica 

abarca todo el ciclo de vida de un proyecto, desde su planificación, el diseño, la ejecución 

del proyecto, la renovación de las estructuras en su etapa final. (U.S. Green Building 

Council). 

2.1.7.2.Definición 

LEED acrónimo de “Leadership in Energy and Environmental Design”, denominado 

un programa de construcción ecológica, el cual identifica e implementa el diseño de 

construcciones verdes. Es un programa voluntario desarrollado entre profesionales de 

diferentes países, y todo proyecto que maneje estos parámetros dará a conocer sobre su 

innovación, gestión ambiental y responsabilidad social, estableciéndose como un sistema 

que proporciona soluciones y principios, promoviendo una construcción medioambiental 

responsable para las personas que habitarán en el espacio, generando una mejor calidad de 

vida. (Ng Osorio, 2016, pag.24). 
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2.1.7.3.Beneficios 

Los beneficios de una certificación LEED son las siguientes: 

▪ Reducir los costos de operación y aumentar el valor de los activos. 

▪ Disminución de los desechos que serán enviados a los vertederos. 

▪ Conservación de energía y agua. 

▪ Proveen mayor seguridad y salud a sus ocupantes. 

▪ Reducir las emisiones que producen el efecto invernadero. 

▪ Para las legislaciones se puede recibir un incentivo como reducción de las tasas de 

impuestos. 

2.1.7.4.Proceso para la certificación LEED 

La certificación contempla un listado de requerimientos además de criterios para la 

validación del proyecto. Para ello, se requiere tomar en cuenta lo siguiente: 

▪ Elegir el sistema de certificación. 

▪ Registrar el proceso de certificación. 

▪ Solicitar la revisión del proyecto aplicado. 

▪ Revisión por el área de profesionales certificados. 

▪ Proyecto certificado aceptado bajo los parámetros LEED. 

El puntaje mínimo es 40 de 110 puntos para edificación comercial y uso de vivienda, 

determinando la siguiente escala: 

▪ Certificado de 40 a 49 puntos. 

▪ Plata de 50 a 59 puntos. 

▪ Oro de 60 a 79 puntos. 

▪ Platino más de 80 puntos. 
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Figura 15. Niveles de certificación LEED 

2.1.7.5.Estructura 

Para lograr la certificación LEED se debe tomar en cuenta los siguientes conceptos. 

(U.S. Green Building Council). 

▪ Lugares sustentables 

Administrar el lugar durante el proceso de ejecución del proyecto, donde se destaca 

la ubicación y el transporte, promoviendo el acceso a espacios de mejor tránsito, actividades 

al aire libre. 

▪ Agua 

Promover el uso óptimo del agua, a través de accesorios eficientes, involucrados con 

la jardinería paisajista. 

▪ Energía 

Controlar la energía haciendo uso de sistemas de iluminación renovable. 

▪ Recursos 

En el proceso de ejecución de una edificación se tiene desechos y se utilizan una gran 

cantidad de recursos. Se debe promover los recursos sustentables, fomentando a su vez la 

reutilización. 

▪ Calidad ambiental interior 

Fomentar el proceso de mejora del aire interior, brindando una mayor iluminación 

natural, mejorando el recorrido visual, y la acústica de los espacios. 

▪ Concientización y educación 
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Los habitantes del edificio deben ser conscientes de la categoría del proyecto, 

entender los beneficios de ser ecológico. 

▪ Innovación 

Incorporación de ideas para edificaciones sustentables, desde su diseño hasta sus 

operaciones ofreciendo un valor sustentable. 

▪ Prioridad regional 

Se ha identificado temas ambientales según la región tratando sus prioridades. 

2.2. Conceptos teóricos 

2.2.1. Seguimiento. 

En la etapa de ejecución de un proyecto se requiere establecer el procedimiento para 

un adecuado seguimiento, gestionando el alcance, la calidad, los costos y el tiempo. Dicho 

seguimiento tiene como objetivo obtener información sobre el estado del proyecto con el fin 

de comparar la realidad con el planeamiento inicial, dando a conocer a los responsables del 

proyecto. Realizar el seguimiento ayuda al gerente de proyecto a tomar acciones correctivas 

redefiniendo los objetivos e incluso reprogramando los trabajos. (Gifra, 2017, pág.70) 

2.2.2. Control de plazos. 

En la planificación del proyecto se define cada una de las actividades en relación con 

la fecha de inicio y fin de cada etapa. En el área de control de plazos debe tomarse en 

consideración los siguientes aspectos: 

▪ Cumplimiento de hitos parciales. 

▪ Actividades críticas. 

▪ Desviaciones detectadas. 

▪ Progreso de las actividades. 
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En caso no se cumplan con los plazos establecidos, se analizará tomar medidas correctivas. 

(Gifra, 2017, pág.71). 

2.2.3. Control del costo. 

El control de costo tiene el objetivo de determinar la desviación real de los costos entre 

lo real y lo planificado en los plazos determinados. Si durante el seguimiento se encuentra 

situaciones que afecten al alcance, a la calidad o a la producción, se debe tomar las decisiones 

necesarias para no afectar el costo en el periodo de ejecución. (Gifra, 2017, pág.72). 

2.2.4. Ampliación de plazo. 

En un proyecto pueden surgir cambios en la duración respecto a lo proyectado 

inicialmente, esto se debe a que el contratista solicite una ampliación de plazo por diversos 

cambios, ya sea por paralizaciones externas al contratista, paralizaciones por incumplimiento 

de prestaciones, o por un servicio adicional de obra solicitado por el cliente. Para ello, se 

debe realizar un registro de lo acontecido sustentando las razones de la ampliación de plazo, 

dando lugar a costos adicionales en beneficio del contratista. (Varillas, 2015, pág.53). 

2.2.5. Metrados 

De acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se refiere al cálculo 

por partidas de la cantidad de obra por ejecutar. (Ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento, 2011, pág.05). 

Para la elaboración de un presupuesto, es necesario elaborar el metrado de las 

especialidades que involucra el proyecto, siendo un conjunto ordenado de datos obtenidos a 

través de lecturas acotadas, con el fin de calcular la cantidad de obra a ejecutar, ya que al ser 

multiplicado por los costos unitarios se puede obtener el costo directo. (Capeco, 2003). 

Existe diferentes tipos de metrados; por conteo, por acotamiento, por gráficos, con 

instrumentos, y mediante software. En el caso del metrado por conteo consiste en 
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contabilizar las unidades de la partida de acuerdo a los planos, y para el caso de metrado por 

acotamiento, se refiere al metrado de acuerdo a las cotas el cual define un elemento de una 

partida específica, mientras que el caso de metrados por gráficos se requiere el apoyo gráfico; 

en el caso del metrado con instrumentos se utiliza el planímetro; y para el caso de metrado 

mediante software se utiliza el programa AutoCAD y también hojas de cálculo. (Salinas, 

2012, pág.09). 

2.2.6. Valorizaciones 

La valorización de una obra es la cuantificación económica de acuerdo al avance real 

de la ejecución en un periodo específico, donde se genera el abono por la prestación. El 

periodo puede ser quincenal o mensual, dependiendo de los acuerdos establecidos en el 

contrato. Para formular las valorizaciones se debe establecer una metodología, ya sea como 

precios unitarios o suma alzada. (Barreda, 2017, pág.55). 

2.2.7. Presupuestos 

El presupuesto es el grupo de cantidades de una obra las cuales permiten determinar 

el costo del proyecto. (Botero, 2008). 

Un presupuesto es un planeamiento donde figuran las previsiones de ingresos al igual 

que las necesidades de consumo de los recursos para un periodo de tiempo. (Pere, 2000). 

El presupuesto de construcción se determina a la valoración económica de las 

cantidades de una partida, como parte del planeamiento del proyecto previo a la ejecución. 

(Macchia, 2005). 

El presupuesto tiene los objetivos de controlar, planear y predecir, elaborando un 

presupuesto anticipado donde se toma en cuenta los costos históricos, como referencia para 

determinar los costos en la planeación. (Isidro, 2009). 
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2.2.8. Prestación adicional de obra 

Servicio no considerado en el documento contractual, definiendo relevante a las 

metas previstas, el cual requiere de un presupuesto adicional. (Dilas, 2017). 

Los adicionales surgen a raíz de las deficiencias en las especialidades, debido a la 

falta de detalles en el expediente técnico, para ello el contratista tramita la autorización de la 

ejecución de la prestación adicional. (Quispe,2018, pág.34). 

2.2.9. Control de calidad 

La calidad en la construcción es importante durante el ciclo del proyecto para lograr 

los objetivos planteados. Para ello, debe tomarse en cuenta las normas internacionales ISO 

9000, así como la guía del PMBOK. Los conceptos relativos a la calidad constan de requisito, 

clase, calidad, competencia, capacidad y satisfacción del cliente. (Hanccori, 2016, pág.39). 

El control de calidad asegura que el producto o servicio cumpla con los requisitos 

estándares, a través del conocimiento en las especificaciones técnicas, controlando con 

inspecciones para la verificación. (Carbellido, 2005). 

2.2.10. Expediente técnico 

Es el estudio donde se describe las características de un proyecto u obra, aprobado por 

el jefe o gerente del área. (Dilas, 2017). 

Determinado también como un conjunto de documentos técnicos y económicos, el cual 

comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, 

presupuestos de obra, valorizaciones, y otros complementos, teniendo importancia porque 

contempla toda la información para la entrega al cliente. (Yañez, 2018, pág.47). 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CATEGORÍAS DE EXPERIENCIA LABORAL 

3.1.Experiencia en elaboración de expediente técnico Wong Dos de Mayo 

En la empresa ZGS PERÚ S.A.C. trabaje desde agosto del 2019 hasta enero del 2021 

como asistente de operaciones, siendo una de las empresas que participó en el proyecto de 

Cambio de sistema de iluminación de los supermercados de Cencosud, en este caso se 

ejecutó el proyecto en el supermercado Wong Dos de Mayo T01 ubicado en el distrito de 

San Isidro, provincia de Lima, con la supervisión directa del cliente Cencosud, a cargo del 

jefe de mantenimiento el ingeniero Alfredo López Córdova. Respecto a mi participación en 

la empresa, realicé actividades de elaboración de expediente técnico y seguimiento en la 

ejecución del proyecto. 

3.1.1. Modalidades de contratos de construcción 

Las modalidades de contratación corresponden a las formas de pago respecto a la 

ejecución de un proyecto. Para el caso de las obras privadas se manejan diferentes 

modalidades, la cual es decidida por el cliente, con ventajas y desventajas y características 

específicas. (Foinquinos & Sanz, 2013, pág.08). 

3.1.1.1.Características 

El contrato se caracteriza de la siguiente manera: 

▪ Contrato consensual. 

▪ Contrato bilateral con intervención del contratista y del cliente. 

▪ Contrato sinalagmático con derechos y obligaciones para los contratistas. 

▪ Contrato de resultado. 

▪ Contrato de tracto sucesivo con la ejecución de diferentes prestaciones. 
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▪ Contrato conmutativo con prestaciones equivalentes. 

▪ El contratista debe considerar los medios propios para las actividades de ejecución. 

▪ El contratista ejecuta a cambio de un presupuesto previamente analizado. 

3.1.1.2.Modalidades 

Existen las siguientes modalidades de contratación: 

3.1.1.2.1. Precios unitarios 

Es la modalidad donde el importe total que elabora el contratista es por unidad de 

concepto de trabajo, esto significa que los precios de las partidas que proporciona el 

contratista se valorizarán de acuerdo a la ejecución real, respecto a las cantidades 

referenciales. En este sistema, el contratista presenta su propuesta bajo los precios 

unitarios de las partidas establecidas por el cliente. 

▪ Ventajas 

- Contrato muy utilizado en el rubro de la construcción. 

- Flexibilidad para generarse cambios en el diseño. 

- Traslape en las actividades del proyecto. 

- Proceso de licitación competitivo. 

▪ Desventajas 

- Dificultad la solución de reclamos. 

- Limitación respecto a la flexibilidad para incluir nuevas actividades, ya que se 

verá difícil generar nuevos costos para trabajos adicionales. 

3.1.1.2.2. Suma alzada 

Es la modalidad donde el contratista indica el presupuesto por adelantado, sin acceso 

a variación a pesar de que exista cambios en los precios de la mano de obra o incluso, 

materiales. Como se puede conocer, esta modalidad de contrato se caracteriza por la 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 
 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.50 

  
 

invariabilidad del precio, precio designado previamente a través de planos entregados 

por el cliente. En este sistema, el contratista presenta la propuesta económica con los 

metrados referenciales. 

▪ Ventajas 

- Contrato de fácil comprensión. 

- Permite una gran aproximación del monto final del proyecto. 

- Consta de una administración con pocas variaciones. 

- Cuenta con un proceso de licitación competitivo. 

▪ Desventajas 

- No es recomendable usarlo en un proyecto con infinidad de cambios en el diseño. 

- El contratista puede haber ofertado un costo menor asumiendo gran parte de los 

riesgos, es decir, pérdidas, reclamos y malas relaciones en el desarrollo del 

proyecto. 

3.1.1.2.3. Contrato de incentivos 

Es la modalidad en el cual el pago se realiza de acuerdo al costo de los trabajos 

realizados, además de gastos generales y utilidad del contratista, desarrollando un 

mecanismo de incentivos entre el costo real y el costo objetivo de los trabajos. 

(Echevarría,20007). 

▪ Ventajas 

- Flexibilidad ante los cambios en el diseño. 

- El contratista y el cliente buscan minimizar el costo final del proyecto, buscando 

el menor reclamo posible al cierre. 

▪ Desventajas 

- Colaboración y buena disposición de parte del cliente hacia el contratista. 

- Procedimientos administrativos complejos, incrementando costos. 
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3.1.1.3. Componentes 

▪ Alcance del trabajo; describe los servicios a realizarse por parte del contratista, con 

los planos y especificaciones claramente detallados. 

▪ Tiempo del contrato; estableciendo fecha límite para cada partida del proyecto 

durante su proceso, tomando en consideración la fecha de cierre de obra. 

▪ Monto del contrato; en un contrato de suma alzada se conoce el monto antes del 

cierre del contrato, dando a conocer los factores para establecer el monto. 

▪ Procedimientos de pago; realizados por el cliente en diferentes periodos, usualmente 

se maneja de forma mensual y se autoriza a través de los avances ejecutados en el 

proyecto. 

▪ Subcontratistas; en el contrato se establece cláusulas donde el contratista que desea 

sub contratar, debe presentarlo ante el cliente para su evaluación. 

▪ Ordenes de cambio del cliente; el cual permite al cliente realizar cambios en el 

proyecto, adicionando actividades, lo cual genera adicionales y afectando en el 

cronograma del contratista, causando disputas entre ellos, ya que el contratista debe 

evaluar los alcances contractuales. 

▪ Extensión de tiempo; si el proyecto se retrasa en el tiempo, el cliente lo relaciona con 

pérdida de ingresos, sin embargo, el contratista establece el tiempo adicional como 

parte del trabajo adicional solicitado por el cliente, y estableciendo el costo adicional 

de dicho trabajo. 

▪ Garantía; en el cual el contratista corrige observaciones en un periodo posterior. 

▪ Seguros; siendo responsable el contratista, figurando los términos en el contrato 

respecto al pago de póliza de seguro y también como beneficiario. 
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3.1.2. Etapas de participación en elaboración de expediente técnico 

 

Figura 16. Etapas de participación de elaboración de expediente técnico. 

 

3.1.2.1.Etapa de inicio.  

Inicialmente se realizó una visita a la tienda Wong Dos de Mayo, ubicado en el distrito 

de San Isidro – Lima el 1° de agosto de 2019 con la finalidad de hacer un levantamiento 

ocular para el reconocimiento del área, de las necesidades de la jefatura y coordinador de 

mantenimiento, del estado actual de trastienda y sala de ventas, del sistema de iluminación 

existente, y revisión de todos los puntos a tomarse en cuenta para la planificación del 

proyecto, conjuntamente con el equipo de profesionales y técnicos representantes de la 

empresa ZGS Perú.  

3.1.2.2.Etapa de capacitación. 

Para la revisión del proyecto la empresa ZGS Perú me capacitó diariamente con 

personal interno de la empresa, para conocer el diseño de iluminación y los conceptos 

básicos, debido a que conocían que yo tenía la formación de arquitectura y mis 

conocimientos respecto a instalaciones eléctricas eran a nivel de vivienda. La capacitación 

me facilitaría sustentar el proyecto ante el cliente Cencosud en cada una de las reuniones 
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para manejar los mismos términos, entender las necesidades, y apoyar al proyecto en todos 

sus aspectos realizando el seguimiento correspondiente.  

Aceptar la capacitación interna fue uno de los retos del trabajo, debido a que tenía 

que adecuar mis conocimientos y la formación profesional a una nueva área, en la cual tenía 

conocimientos básicos, pero no suficiente para realizar el proyecto. Sin embargo, aprendí de 

los conceptos teóricos para la implementación del proyecto, de las instalaciones eléctricas 

en el rubro comercial, de los recursos, de las fichas técnicas y los proveedores, así como de 

los beneficios. 

3.1.2.3.Etapa de elaboración de presupuesto. 

El presupuesto se elaboró conjuntamente con el equipo del área de operaciones; los 

ingenieros Fernando Espinoza, Marco Shimabukuro, y mi persona, con la aprobación del 

ingeniero Miguel Zavala y del ingeniero comercial Ernesto Bernaza, quien era el comercial 

a cargo del proyecto de Cencosud. El presupuesto se elaboró el 05 de agosto de acuerdo al 

itemizado contractual donde figuraban los metrados enviados por Cencosud como parte de 

su alcance a considerar, por ello se acordó con el cliente Cencosud elaborar un presupuesto 

en base a precios unitarios de acuerdo a las unidades mencionadas en el itemizado. Para la 

apreciación de los precios unitarios se realizó una investigación de mercado con todos los 

proveedores de materiales, equipos y consumibles para suministrar, además de la 

consideración del transporte. Un aspecto positivo que rescato de la organización ZGS Perú 

era tener una buena organización, planificación, y orden de las áreas de trabajo, un equipo 

sólido que ayudaba a gestionar y optimizar económicamente el proyecto.  

El presupuesto fue elaborado en el programa Excel, creando nuestra base de datos con 

los precios actualizados del mercado, presentándolo a través del comercial Ernesto Bernaza, 

y siendo aprobado por parte del ingeniero Ronald Cruzado encargado del área de compras 

de Cencosud. 
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Ver análisis de costos unitarios en pág. 81. 

3.1.2.4.Etapa de elaboración de planos de ingeniería. 

Elaboré los planos de instalaciones eléctricas de acuerdo al diseño de iluminación 

planteado por la empresa Signify Philips, ya que dicha empresa suministró las luminarias, y 

de acuerdo a la ubicación planteada se procedía a desarrollar los planos de ingeniería. Los 

planos fueron aprobados por el ingeniero Miguel Zavala, quien tenía el cargo de gerente de 

operaciones, luego de su aprobación, se solicitaba la revisión y aprobación del ingeniero 

Alfredo López como jefe de mantenimiento de Cencosud, con su V°B° se daba paso a la 

ejecución del proyecto. 

Los entregables solicitados por el cliente Cencosud fueron los siguientes: 

▪ Plano de disposición de luminarias led en sala de ventas primer nivel. 

▪ Plano de disposición de luminarias led en sala de ventas segundo nivel. 

▪ Plano de disposición de luminarias sector 01. 

▪ Plano de disposición de luminarias sector 02. 

▪ Plano de disposición de luminarias sector 03. 

▪ Plano de disposición de luminarias sector 04. 

▪ Plano de disposición de luminarias sector 05. 

▪ Plano de disposición de luminarias sector 06. 

▪ Plano de disposición de luminarias sector 07. 

▪ Plano de disposición de luminarias sector 08. 

▪ Plano de disposición de luminarias sector 09. 

▪ Plano de disposición de luminarias sector 10. 

▪ Plano de disposición de bandejas Portacables primer nivel. 

▪ Plano de montaje de canalizaciones segundo nivel. 

▪ Plano de montaje de canalizaciones plata de techo. 
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▪ Plano de instalaciones eléctricas primer nivel. 

▪ Plano de instalaciones eléctricas segundo nivel. 

▪ Plano de carriles primer nivel. 

▪ Diagrama unifilar de tableros. 

▪ Diagrama de tableros de control. 

▪ Protocolos de calidad. 

▪ Minutas de reunión. 

▪ Informes técnicos de avance semanal de obra. 

▪ Presupuesto de obra 

▪ Valorizaciones mensuales. 

3.1.2.5.Etapa de entrega del expediente técnico. 

En esta fase se revisa todo el expediente técnico que se ha preparado en el proceso del 

proyecto, verificando que cuente con toda la documentación necesaria. Después de la 

aprobación del ingeniero Miguel Zavala del área de operaciones, se realizó la entrega del 

expediente técnico al cliente Cencosud, es decir, planos as built, protocolos, fichas técnicas, 

transmittal, minutas de reunión, informes de avance semanal y mensual, presupuestos, 

valorizaciones, adicionales, factura, orden de compra y actas de conformidad.  

Se adjunta documento de participación en anexo N°03. 

3.1.3. Etapa de participación en ejecución del proyecto 

 

 

 

 

Figura 17. Etapa de participación en ejecución del proyecto. 
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3.1.3.1.Etapa de ejecución de obra 

En la etapa de ejecución se realizó la programación de acuerdo a las partidas 

contempladas en el presupuesto. Se organizó al personal técnico para dar inicio a las 

actividades del Cambio de sistema de iluminación en la tienda Wong Dos de Mayo, se 

elaboró metas diarias de cumplimiento para llegar al objetivo del cronograma general. El 

residente a cargo, Bladymir Gilvonio estaba totalmente capacitado para desarrollar el 

desmontaje de luminarias, la canalización, la instalación de bandejas porta cables, la 

instalación de luminarias y accesorios en los dos niveles de la sala de ventas y trastienda. 

En el proceso, ocurrió un inconveniente al instalar las luminarias en el segundo nivel 

de la sala de ventas, ya que en las bases contractuales el proceso indicaba que las luminarias 

serían empotradas, sin embargo, no se tomó en consideración las tuberías de agua contra 

incendio existentes, las cuales se ubicaban dentro de las baldosas y bloqueaban la instalación 

de dichas luminarias, en un 50% del área. Por ello, tras mi visita a tienda se realizó una 

evaluación con el residente para brindar una solución al área de mantenimiento. Se solicitó 

una reunión en tienda al ingeniero Alfredo López en compañía de la jefa de tienda; Yesica 

Chávez, donde se propuso instalar las luminarias de forma semi empotrada, sin afectar la 

distribución ni las tuberías de agua contra incendio, sin generar sobre costos ni adicionales 

al proyecto. Se presentó un mockup de la luminaria semi empotrada y fue aprobada para 

realizarlo así en el segundo nivel, quedando aprobado en el control de cambios. 

3.1.3.2.Etapa de seguimiento y control. 

En la etapa de seguimiento y control me hice responsable del seguimiento del 

proyecto, brindando soluciones técnicas y de calidad conjuntamente con el equipo del área 

de operaciones, entre ingenieros eléctricos y arquitectos se llegó a un buen planteamiento en 

diversos problemas técnicos, brindando las facilidades al área técnica de la obra y realizar el 
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constante monitoreo de las necesidades del proyecto. Diariamente el residente de la obra 

tenía consultas técnicas que no era factible responder en el horario nocturno, para ello me 

responsabilizaba de elaborar informes con las consultas a resolver con el área de 

mantenimiento y a través de reuniones con el cliente Cencosud se absolvían y se manifestaba 

una propuesta factible para cada solución con la aprobación del ingeniero de mantenimiento. 

Semanalmente se verificaba el avance respecto al cronograma de trabajo, y diariamente se 

evaluaba los rendimientos del personal técnico para evaluar el cumplimiento del trabajo. Por 

otro lado, como parte del control se generaban valorizaciones mensuales, acompañados de 

un recorrido de liberación en la tienda, el cual definía si los trabajos ejecutados cumplían 

con la norma y el procedimiento.  

Para ello se aplicó el método Last Planner: 

3.1.3.2.1. Programación maestra  

Se elaboró a través de un software de programación en el MS Project, siendo el nivel 

más elaborado de planificación. (Reynaga, 2018). 
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Figura 18. Flujograma de procesos de programa por fases 

Fuente: Brioso, 2009 

3.1.3.2.2. Look a head plannig 

Se elaboró una planificación con diferentes frentes de trabajo de acuerdo a la 

programación maestra, el cual incluyó: 

▪ Actividades del plan. 

▪ Duración de periodos y secuencia de cada frente del proyecto. 

▪ Análisis de las actividades de forma general. 
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▪ Información para los involucrados del proyecto; restricciones, seguridad, 

información, materiales, personal, equipos, condiciones, entre otros. 

3.1.3.2.3. Look a head obra 

Se elaboró una planificación anticipada de los recursos en un corto plazo, 

considerándose una planificación semanal con las siguientes características: 

▪ Se inició con el tren de actividades de las primeras semanas. 

▪ Se analizó los recursos que se necesitaban para que las actividades se realicen, 

respecto al tiempo, calidad y restricciones. 

3.1.3.2.4. Restricciones 

Son las dificultades que evitaron el cumplimiento de alguna actividad, ya sea 

materiales, personal, equipos, determinándose en el look a head. 

3.1.3.2.5. Programación semanal 

Se elaboró el tren de actividades de la semana N°01 según el look a head, verificando 

las restricciones y haciendo lo posible para cumplir con el sistema de control. En dicho 

documento se puede hallar lo siguiente: 

▪ Listado de actividades a ejecutar en la semana. 

▪ El listado no cuenta con restricciones, además de tener el compromiso de realizarse 

en el plazo estimado. 

▪ Son las actividades de la primera semana del look a head. 

3.1.3.2.6. Programación diaria 

De acuerdo a la programación semanal se elabora la programación diaria considerando 

los siguientes aspectos: 

▪ Listado de actividades a ejecutarse en la jornada laboral del día de acuerdo a la 

programación semanal, siendo más específicos, conociendo incluso el responsable 

de cada actividad. 
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▪ Las restricciones han debido ser controladas. 

▪ Se identifica el frente a trabajar para ser más específicos. 

▪ El objetivo es cumplir con la programación semanal. 

3.1.3.2.7. Porcentaje de programación cumplida 

El área de operaciones tenía la responsabilidad de analizar las causas del 

incumplimiento semanalmente, realizando un seguimiento de cada acción para dar el 

correctivo necesario. 
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3.1.4. Proceso de actividades de elaboración de expediente técnico 

3.1.4.1.Diagrama de flujo de etapa de Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Etapa de inicio    
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3.1.4.2.Diagrama de flujo de etapa de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Etapa de capacitación 
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3.1.4.3.Diagrama de flujo de etapa de Elaboración de presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Etapa de elaboración de presupuesto 
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3.1.4.4.Diagrama de flujo de etapa de Elaboración de planos de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Etapa de Elaboración de planos de Ingeniería 
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3.1.4.5.Diagrama de flujo de etapa de Entrega de expediente técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Etapa de Entrega de expediente técnico 
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3.1.5. Proceso de actividades en Ejecución de obra 

3.1.5.1.Diagrama de flujo de etapa de Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Etapa de ejecución 
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3.1.5.2.Diagrama de flujo de etapa de Seguimiento y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Etapa de seguimiento y control 
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3.1.6. Relación entre ingenieros eléctricos y arquitectos 

En mi experiencia, trabajar en la empresa ZGS Perú fue la primera vez que laboré 

con ingenieros eléctricos día a día, y debo mencionar que no era la única arquitecta, ya que 

en el área de proyectos también teníamos un equipo de ambas profesiones, y aunque fue la 

primera experiencia fue muy grato para mí, ya que obtuve grandes conocimientos. Ingrese a 

la empresa con el fin de formar parte del área de proyectos, para conocer el diseño de la 

iluminación desde la perspectiva de un arquitecto, y tener mayores criterios técnicos y 

enfocar mi visión a los hechos reales de un proyecto mayor, de una obra donde un arquitecto 

no solo ve acabados, sino tiene un enfoque global de cada partida. Y se presentó la 

oportunidad de formar parte del área de operaciones con el proyecto Wong Dos de Mayo, y 

debido a que contaba con la experiencia, acepté el reto. Trabajar con ingenieros eléctricos es 

más práctico, porque todos los problemas técnicos se solucionan en base a una norma y al 

funcionamiento, en cambio un arquitecto también debe tener la perspectiva desde el tema 

funcional y estético. La relación con ellos fue muy buena, ya que yo tenía las habilidades 

que había puesto en práctica en obras anteriores, y era un plus porque todo se solucionaba 

mucho más rápido en conjunto. 

3.1.6.1.Beneficios 

▪ Mayor organización antes de ejecutar el proyecto, evaluando todas las áreas a 

ejecutar, desde la perspectiva de un ingeniero eléctrico, dándole el interés a la 

correcta instalación y funcionamiento de las luminarias, así como el arquitecto que 

prevé que el diseño sea el correcto para que la arquitectura del lugar tenga mejores 

resultados. 

▪ Planificación realista con acuerdos entre los interesados, considerando todos los 

posibles eventos. 

▪ Capacitaciones y reuniones constantes para conocer las necesidades del proyecto. 
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▪ Conocimientos técnicos y de diseño, los cuales benefician en conjunto al proyecto. 

3.1.6.2.Debilidades 

▪ Los conceptos teóricos y de cálculo que tienen los ingenieros eléctricos ponen en 

desventaja a los arquitectos que incursionan en el área de la iluminación. 

▪ Los ingenieros eléctricos tienen el conocimiento teórico de la instalación eléctrica, 

entienden el proceso y sus normas, lo que resulta una debilidad para los 

arquitectos. 

3.1.6.3.Retos 

▪ Inicialmente me costó adecuarme a los términos técnicos de los ingenieros 

eléctricos, pero me adapte en el primer mes y logre ser parte del equipo, aportando 

ideas, soluciones, alternativas de buena gestión para tener los mejores resultados 

como beneficio para la organización y para el cliente. 

▪ Anteriormente había trabajado como supervisora de obra en campo al 100% y era 

la primera vez que estaba en el área de oficina técnica, y fue un reto para mí, ya 

que debía aprender más de la organización y de la gestión para sacar adelante al 

proyecto. A través de las funciones que realizaba había un gran aporte como 

aspecto positivo. 

3.1.7. Manual de Organización y Funciones (MOF) 

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo I, el organigrama de la empresa ZGS Perú 

plasma los cargos profesionales de cada colaborador, y en mi caso, como asistente de 

operaciones tenía las siguientes responsabilidades: 
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Tabla 5. 

MOF Asistente de operaciones 

Categoría Categoría 

Nombre del cargo: Asistente operaciones Código: AOP 

Nivel funcional del cargo: Asistencia Dependencia: Operaciones 

Jefe Inmediato: jefe de operaciones Número de cargos: 1 

Resumen del cargo 

Descripción de funciones: Responsable de verificar que se realice de forma correcta 

cada uno de los procesos que se hacen para llevarlas a cabo, respecto al tiempo con la 

finalidad de que se cumpla con los objetivos.  

1. Planificación, programación, control y seguimiento de los trabajos realizados 

por el personal técnico y sub contratas, haciendo uso de la metodología Lean 

Construction y Diagrama de Gantt. 

2. Control de producción en base a los rendimientos considerando los estándares 

de calidad, haciendo uso de la metodología Lean Construction. 

3. Gestión del desarrollo del expediente coordinando con los proyectistas y jefe 

de oficina técnica, actualizando los planos de ingeniería y dossier de calidad. 

4. Seguimiento de las cotizaciones de los proveedores para la elaboración del 

presupuesto y cronograma del proyecto, gestionando el control de costos y 

contratos. 

5. Elaboración de las valorizaciones mensuales; primera valorización con fecha 

17 de octubre de 2019, segunda valorización con fecha 28 de noviembre de 

2019 y tercera valorización con fecha 25 de enero de 2020. 

6. Elaboración del presupuesto contractual y adicionales, así como también 

revisión y gestión de presupuestos de los sub contratistas. 

7. Liberación de los trabajos ejecutados por parte del personal interno y sub 

contratistas con la supervisión del cliente, elaborando informes semanales, 

mensuales, reportes fotográficos, asistiendo a reuniones pactando lo acordado 

con minutas de reunión, realizando cambios con documentos RFI o con 

documento de cambios. 

8. Elaboración de los protocolos y dossier para el cierre del proyecto, con la 

aprobación y firma de la supervisión interna del cliente Cencosud. 

Perfil requerido 

Educación: Universitaria completa – 

Bachiller. 

Experiencia laboral: 3 años 

Fuente: ZGS Perú  
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3.1.8. Idea rectora 

Como parte del compromiso que tiene las tiendas de Cencosud con el cuidado del 

medio ambiente, actualmente la iluminación de la tienda Wong Dos de Mayo es 100% LED 

y los equipos de frio utilizan gas refrigerante ecológico, contribuyendo así con la reducción 

del impacto ambiental. Cabe mencionar que el proveedor de luminarias Signify, antes 

llamado Philips conforma a un equipo de líderes mundiales en iluminación, quienes ofrecen 

a los clientes productos, servicios y sistemas de iluminación de alta calidad y eficientes desde 

el punto de vista energético. Convirtiendo las fuentes de luz en puntos de datos para conectar 

más dispositivos, lugares y personas a través de a luz para contribuir a un mundo más 

conectado, más productivo y más seguro. Es por ello que se ha planteado realizar la 

remodelación del diseño de iluminación y las instalaciones eléctricas en todas las tiendas 

Wong y Metro a nivel nacional, generando una mejora de sistema, y ahorrando energía. 

 

Figura 25. Beneficios de la iluminación LED 
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▪ Ahorro de energía. La iluminación LED consume hasta un 80% menos de energía 

eléctrica. 

▪ Mayor duración. La vida útil de una luminaria LED tiene 50 000 horas a 

comparación de una luminaria tradicional de 5000 horas. 

▪ Fácil instalación. La luminaria LED tiene una instalación sencilla y segura, gracias 

a la capacidad de cambiar su forma y tamaño. 

▪ Calidad de luz. La tecnología LED ofrece calidez y nitidez de luz de mayor calidad 

que las tradicionales. 

▪ Resistencia. La luminaria LED es resistente a los golpes, ya que son dispositivos de 

estado sólido. 

3.1.9. Programación funcional 

Para el proyecto se elaboró un plan para programar el proyecto de Cambio de sistema 

de iluminación Led, planteando la acción para el inicio de ejecución. Para ello, se analizó 

las condiciones como los proveedores de recursos, la mano de obra, el transporte, es decir, 

todos loa factores externos del proyecto. 

Para esta programación se determinó las condiciones como es el caso de las 

restricciones que se podrían presentar en el desarrollo del proyecto de obra, para prevenir 

los problemas. La programación se realizó antes del inicio del proyecto. 

▪ Definición de actividades 

▪ Secuencia de actividades 

▪ Duración de actividades 

Figura 26. Esquema del planeamiento
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Tabla 6. 

Programación funcional de proyecto Cambio de sistema de 

iluminación Wong Dos de Mayo. 

Programación Funcional 

Medición y evaluación del Sistema de Iluminación existente 

Coordinaciones en tienda 

Revisión en Tienda 

Informe Técnico de Medición de Calidad de Energía y Luxes 

Inventario de luminarias en tienda 

Levantamiento de observaciones para replanteos 

Ingeniería de Iluminación Definitiva – Philips 

Aprobación de Replanteo del Proyecto 

Fin de la aprobación del Proyecto 

Procura de materiales 

Bandejas Portacables 

Canalizaciones 

Alimentadores y Sub Alimentadores 

Tableros de Fuerza y Control 

Trabajos Provisionales 

Entrega de área para Almacen 

Instalación de Almacen al 100% 

Permisos Municipales 

Ejecución del Proyecto 

Bandejas Portacables 

Canalizaciones 

Alimentadores y sub alimentadores 

Equipamiento principal 

Instalación de luminarias  

Instalación de Falso cielo raso 

Ingeniería conforme a obra 

Medición y evaluación del Sistema de Iluminación existente 

Desarrollo de Ingeniería conforme a obra 
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3.1.10. Equipo de trabajo 

Para el proyecto de Cambio de sistema de iluminación LED se requirió la participación de 

los siguientes integrantes. 

Tabla 7 

Integrantes del equipo de trabajo de área de operaciones de la empresa ZGS 

Perú. 

N° Cargo Área Nombres 

01 Gerente de operaciones Operaciones Miguel Zavala  

02 Jefe de planeamiento Operaciones Fernando Espinoza 

03 Asistente de operaciones Operaciones Britt Vargas 

04 Ingeniero de aplicaciones Operaciones Marco Shimabukuro 

05 Asistente de ventas Comercial Ernesto Bernaza 

 

 

3.1.11. Expediente técnico Wong Dos de Mayo 

El desarrollo del expediente técnico no se encuentra normado en el Perú, ya que es definido 

por el especialista de acuerdo al proceso de su desarrollo.  

3.1.11.1. Estudios básicos 

Para dar inicio a la elaboración del expediente técnico, se realizaron estudios técnicos y 

económicos del proyecto Cambio de sistema de iluminación Wong Dos de Mayo los cuales se 

encuentran inicialmente referido al estudio del área de intervención, examinando minuciosamente 

para conocer sus características. Luego de ello, se analiza los planos de arquitectura entregados 

por el cliente Cencosud para tener una primera imagen global, y a su vez analizar el plano de 

diseño de iluminación suministrado por la empresa Signify, quien es el proveedor de las 

luminarias Led del proyecto, con el objetivo de elaborar los planos para la ejecución de la obra. 
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3.1.11.2. Presupuesto 

3.1.11.2.1. Definición 

La elaboración de un presupuesto refiere a la estimación de los costos a través de una 

aproximación de diferentes recursos. Para determinar el presupuesto, es necesario sumar los 

costos de cada partida del proyecto, considerando que la estimación de costos se basa en la 

información brindada en este caso, por el cliente Cencosud, como lo es el itemizado donde se 

encuentra el metrado y unidades del proyecto Cambio de sistema de iluminación Wong Dos de 

Mayo. 

3.1.11.2.2. Tipo de presupuesto 

Para el proyecto de cambio de sistema de iluminación se elaboró el presupuesto de obra 

por contrata por precios unitarios, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

▪ Las partidas incluidas. 

▪ Los metrados de cada partida. 

▪ Los costos unitarios de cada partida. 

▪ Los porcentajes de gastos generales y utilidad. 

▪ El impuesto general a las ventas 

3.1.11.2.3. Consideraciones previas  

Se formuló los análisis de costos unitarios, en consideración de los costos de los recursos 

y por operación, incluyendo IGV. Cabe mencionar que el decreto legislativo N°775 del 31 de 

diciembre de 1993 indica que los contratos de construcción están afectos al impuesto general a las 

ventas desde el 01 de enero de 1994, considerando al porcentaje del 18% aplicado al sub total del 

presupuesto de la obra. 
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3.1.11.2.4. Costo directo 

Es la distribución realizada por el contratista por cada uno de los elementos que forman 

parte del proyecto. Los costos directos son conformados por los siguientes elementos: 

▪ Costo de mano de obra. 

▪ Costo de materiales. 

▪ Costo de maquinaria. 

▪ Costo de equipo y herramientas. 

3.1.11.2.5. Costo indirecto 

Representan al concepto de trabajo, como lo es el costo por financiamiento, por utilidad y 

adicionales. 

 

Figura 27. Elementos del precio unitario. 

Fuente: Molina, 2018. 
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3.1.11.2.6. Estructura del presupuesto 

Para elaborar un presupuesto de obra se debe tomar en cuenta. 

Tabla 8.  

Formato de estructura del presupuesto en proyecto 

Cambio de sistema de iluminación Wong Dos de Mayo. 

N° Metrado 

01 Costo unitario directo 

02 Materiales 

 Precios 

03 Mano de obra 

 Rendimientos 

 Costo hora hombre 

04 Equipo 

 Costo hora máquina 

 Rendimientos 

 Herramientas 

05 Gastos generales 

06 Variables 

07 Fijos 

08 Utilidad 

09 Tributos 

 

3.1.11.2.7. Análisis de precios unitarios 

Es el proceso para estimar la cantidad de recursos para cada una de las partidas del Proyecto, 

siendo los siguientes: 

▪ Mano de obra. 

▪ Materiales. 

▪ Equipos y herramientas. 

▪ Subcontratos. 
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Para obtener el precio unitario de las partidas del proyecto, es necesario asignarle una cantidad 

y el costo. El consolidado de las partidas, los metrados y el análisis de precios unitarios conforman 

el presupuesto de obra.  

A continuación, el proceso para elaborar el análisis de precios unitarios: 

▪ Estudio del proyecto; comprende la revisión de la planimetría, de las especificaciones 

técnicas, de los recursos y la metodología de contrato. 

▪ Partidas; comprende al análisis de los recursos a utilizarse en el proyecto, así como el 

tiempo de ejecución de cada partida. 

▪ Metrados; comprende a las cantidades de cada partida del proyecto. 

▪ Analisis de precios; considerando las tablas de consume de los recursos, rendimientos y 

costo de la mano de obra. 

▪ Verificación; comprende a la revisión realizada luego de haber definido el proceso para la 

elaboración del análisis de los costos unitarios, considerando el rendimiento y el consume 

de mano de obra. 
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Tabla 9.       

Análisis de costos unitarios       

Presupuesto 
      

Partida 10101 

Descripción 

actividad 

Tendido de cable 

35 mm2 
   

Rendimiento 100 Unidad ml/día 
   

        

  
8 MO. P.U. Factor Cantidad Importe 

  
2 EQ. 3.52 1.5 1000 S/ 5,286.51 

        

Código 
Tipo de 

costo 
Descripción Unidad 

cuadrilla/ 

equipo/ 

material 

Cantidad Precio Parcial 

10101 

Mano de 

obra 

Capataz 

eléctrico h/h 0.1 0.01 S/ 8.88 S/ 0.07 

10102 

Mano de 

obra 

Operario 

eléctrico h/h 1 0.08 S/ 7.87 S/ 0.63 

10103 

Mano de 

obra Ayudante h/h 4 0.32 S/ 5.85 S/ 1.87 

20101 Herramientas 

Herramientas 

manuales %mo   2.57 S/ 0.05 S/ 0.13 

30101 Equipos Camión grúa hm 1 0.02 S/ 41.16 S/ 0.82 
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3.1.11.3. Cronograma 

A través de la planeación del proyecto se determinó realizar la planeación por etapas con la 

elaboración del cronograma de actividades, a fin de lograr un adecuado proceso en la obra. El 

cronograma se realizó con el software Microsoft Project, el cual sirvió para realizar la 

programación general del proyecto con cada una de sus partidas, especificando las fechas de inicio 

y fin, así como también se consideró los porcentajes de avance en el proceso diario de las 

actividades. Y durante la ejecución de la obra, en coordinación con el residente se hacía respetar 

las fechas programadas para no afectar el tiempo estimado. El cronograma lo realicé el 8 de agosto 

del 2019, días previos al inicio del proyecto bajo la aprobación del gerente de operaciones; el 

ingeniero Miguel Zavala. 

3.1.11.3.1. Planificación 

Se realizó un análisis de las actividades a intervenir y un orden para su control. El objetivo 

principal para la planificación es la determinación del tiempo, la estimación del costo, y el control 

durante la ejecución, considerando que cada actividad se encuentra vinculada con otra de acuerdo 

a la posición en el cronograma. 

3.1.11.3.2. Uso 

El diagrama de Gantt utilizado para la planificación de las actividades en un periodo, lo 

que contiene el proyecto de obra. El software permite realizar el seguimiento del proceso de 

avance en cada etapa, representando gráficamente su duración. 

3.1.11.3.3. Ventajas de Microsoft Project 

Los beneficios al aplicar el Microsoft Project son: 

▪ Simplificación en la visualización de las actividades. 

▪ Representación de las etapas y actividades del proyecto en un solo software. 

▪ Administrar el proyecto reduciendo los problemas de programación. 
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3.1.11.4. Actividades del proyecto 

El proyecto estuvo a cargo del residente; el ingeniero Bladymir Gilvonio, quien en 

coordinación con su oficina técnica y los técnicos de electricidad se llegaron a realizar el proyecto 

de Sistema de iluminación Led en la tienda Wong Dos de Mayo, proyecto que tuvo 

modificaciones, cambios, adicionales los cuales eran monitoreados por mi persona y derivados a 

la gerencia del área de operaciones para la toma de decisiones. A su vez, cada información era 

relevante para la elaboración del expediente técnico a entregar al cliente, y para ello se debía tener 

claro cada una de las actividades del cronograma de la obra, siendo las siguientes: 

▪ Instalación de luminarias en trastienda 

▪ Instalación y tendido de bandejas porta cables 

▪ Instalación de tuberías 

▪ Instalación y tendido de cables 

▪ Instalación y tendido de alimentadores 

▪ Instalación de soportería para luminarias 

▪ Instalación de luminarias 

▪ Instalación de tableros de fuerza y control 

▪ Desmontaje de luminarias 

▪ Pruebas de iluminación definitiva. 

3.1.11.5. Memoria descriptiva 

La memoria descriptiva es el documento donde se desarrolla la información del proyecto. 

3.1.11.5.1. Metodología 

 

Para la elaboración de la memoria descriptiva se tomó en cuenta la siguiente 

metodología explicada a través del flujograma de actividades: 
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Figura 28.Diagrama de flujo de elaboración de memoria descriptiva 
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3.1.11.5.2. Aspectos positivos 

Uno de los aspectos positivos es tener toda la información brindada por parte del cliente, y 

a eso agregarle la información que se obtuvo en la visita ocular en tienda, pudiendo desarrollar las 

pautas y criterios para la memoria descriptiva. 

3.1.11.5.3. Deficiencias 

No considerar toda la información necesaria en la elaboración de la memoria descriptiva. 

Además de contar con información en exceso, lo que dificultaría el orden de la información y el 

no organizar la selección puede afectar lo descrito en la memoria descriptiva. 

 

3.1.11.6. Proyecto de instalaciones eléctricas 

De acuerdo a la propuesta de iluminación realizada por la empresa Signify, se procedió a 

elaborar los planos de ingeniería por categorías en el programa AutoCAD, tomando en 

consideración las fichas técnicas de cada luminaria, como se puede visualizar en los siguientes 

planos como parte de la evidencia. 
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Figura 29. Planta referencial de la sala de ventas Wong Dos de Mayo, primer nivel. 
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Figura 30. Planta referencial de la sala de ventas Wong Dos de Mayo, segundo nivel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado Wong 
Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 
 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.86 

  
 

Tabla 10. 

Porcentaje de participación en proyecto Cambio de sistema de iluminación Wong Dos 

de Mayo. 

Ítem Especialidad Revisión Descripción % de 

participación 

001 I.E. 0 Disposición de luminarias led en sala 

de ventas primer nivel 

100% 

002 I.E. 0 Disposición de luminarias led en sala de 

ventas segundo nivel 

100% 

003 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-01 100% 

004 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-02 100% 

005 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-03 100% 

006 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-04 100% 

007 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-05 100% 

008 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-06 100% 

009 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-07 100% 

010 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-08 100% 

011 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-09 100% 

012 I.E. 0 Disposición de luminarias sector v-10 100% 

013 I.E. 0 Disposición de bandejas porta cables 

primer nivel 

100% 

014 I.E. 0 Montaje de canalizaciones segundo 

nivel 

100% 

015 I.E. 0 Montaje de canalizaciones planta de 

techo 

100% 

016 I.E. 0 Instalaciones eléctricas primer nivel 100% 

017 I.E. 0 Instalaciones eléctricas segundo nivel 100% 

018 I.E. 0 Instalación de carriles primer nivel 100% 

019 I.E. 0 Diagrama unifilar tea 01 70% 

020 I.E. 0 Diagrama unifilar tea 02 70% 

021 I.E. 0 Diagrama de tablero de control tea 01 70% 

022 I.E. 0 Diagrama de tablero de control tea 02 70% 

023 I.E. 0 protocolos de calidad 50% 

024 I.E 0 Minutas de reunión 100% 

025 I.E. 0 informes  100% 

026 I.E. 0 Presupuestos 50% 

027 I.E. 0 Valorizaciones 70% 
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3.1.11.7. Transmittal 

El transmittal es el documento que se genera con el fin de formalizar la entrega de los 

documentos técnicos respecto al proyecto u obra. Dicho documento se presenta para revisión y 

aprobación del cliente. 

Para iniciar el proyecto de Cambio de Sistema de iluminación Led en Wong Dos de Mayo 

se tomó en cuenta una administración correcta de toda documentación referente al proyecto 

contractual, elaborando un transmittal como parte del control documentario, de manera que se 

registre formalmente la entrega de toda documentación técnica visados por parte del área de 

mantenimiento con fines informativos, además se firmó por parte del encargado de Cencosud y 

por parte del encargado del área de operaciones de ZGS Perú. 
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Transmittal (TRM)

Nombre del Proyecto:

Nombre del Contrato:

Código del documento: Registro N°:

N° de OC:

1.- Datos generales:

Etapa del Proyecto:

2.- Enviado para:

(1) Información (4) Realizar correciones (7) Revisión y devolución (10) Entregar

(2) Revisión (5) Presupuestar (8) Aprobación y devolución (11) Responder

(3) Aprobación (6) Archivar (9) Realizar comentarios (12) Actuar

3.- Relación de documentos:

Item Código Documento Descripción del Documento Rev.
N° 

copias

Formato 

Electrónico
Acción

1 0 1

2 0 1

3 0 1

4 0 1

5 0 1

6 0 1

7 0 1

8 0 1

9 0 1

10 0 1

11 0 1

12 0 1

13 0 1

14 0 1

15 0 1

16 0 1

17 0 1

18 0 1

19 0 1

20 0 1

21 0 1

22 0 1

23 0 1

24 0 1

Montaje de canalizaciones - Planta de techo

Instalación de carriles planta primer nivelCEN-GYS-T01-IE-018

Aprobación

Aprobación

Diagrama unifilar de tablero de iluminación TEA-01 DWG Aprobación

Aprobación

Instalaciones eléctricas planta segundo nivel DWG Aprobación

Aprobación

DWG

DWG

Aprobación

Aprobación

DWG

Montaje de canalizaciones - Segundo nivel DWG Aprobación

3200012190

Cambio de sistema de Iluminación                              

Wong T01 - Dos de Mayo

CEN-GYS-T01-IE-003 Disposición de luminarias led sector SV-01 - Primer nivel

CEN-GYS-T01-IE-004 Disposición de luminarias led sector SV-02 - Primer nivel

CEN-GYS-CD-TRM

Disposición de luminarias led sector SV-04 - Primer nivel

Disposición de luminarias led sector SV-08 - Segundo nivel

Disposición de luminarias led sector SV-03 - Primer nivelCEN-GYS-T01-IE-005

CEN-GYS-T01-IE-009 Disposición de luminarias led sector SV-07 - Segundo nivel

Diagrama eléctrico Tablero de control TEA-02

CEN-GYS-T01-IE-006

CEN-GYS-T01-IE-010

CEN-GYS-T01-IE-007 Disposición de luminarias led sector SV-05 - Primer nivel

CEN-GYS-T01-IE-008 Disposición de luminarias led sector SV-06 - Segundo nivel

CEN-GYS-T01-IE-001 Disposición de luminarias led en sala de ventas - Primer nivel DWG Aprobación

CEN-GYS-T01-IE-002
Disposición de luminarias led en sala de ventas - Segundo 

nivel
DWG Aprobación

Aprobación

Aprobación

DWG Aprobación

DWG Aprobación

DWG

CEN-GYS-CD-TRM-T01-001

AprobaciónDWG

DWG

DWG AprobaciónCEN-GYS-T01-IE-011 Disposición de luminarias led sector SV-09 - Segundo nivel

CEN-GYS-T01-IE-012 Aprobación

Aprobación

DWG Aprobación

CEN-GYS-T01-IE-023

DWG Aprobación

DWG Aprobación

Diagrama eléctrico Tablero de control TEA-01 DWG

CEN-GYS-T01-IE-024

PDF Aprobación

Aprobación

CEN-GYS-T01-IE-013

CEN-GYS-T01-IE-022

Disposición de luminarias led sector SV-10 - Segundo nivel

Disposición de bandejas portacables en tienda  - Primer nivel

DWG

DWG

CEN-GYS-T01-IE-016 Instalaciones eléctricas planta primer nivel DWG

CEN-GYS-T01-IE-019 Tablero de iluminación planta primer nivel PDF

Diagrama unifilar de tablero de iluminación TEA-02 DWG

CEN-GYS-T01-IE-014

CEN-GYS-T01-IE-015

Tablero de iluminación planta primer nivelCEN-GYS-T01-IE-020

CEN-GYS-T01-IE-017

CEN-GYS-T01-IE-021

Concepto
Ing. Conceptual
Ing. Básica

Pre Factibilidad

Ing. Básica

Factibilidad

Ing. Detallada

Ejecución

Construcción

Pre Operación

Puesta en Marcha
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Figura 31. Formato de transmittal para proyecto Wong Dos de Mayo 

Fuente: ZGS Perú 

3.1.11.8. Minutas de reunión 

3.1.11.8.1. Definición 

Documento redactado con el objetivo de constatar lo acordado en el proceso de una reunión, 

en este caso entre el cliente Cencosud y el contratista ZGS Perú. El documento debe tener 

registrado todo lo mencionado en la reunión para así ser consultado en el futuro cuando no se 

tenga claro algún acuerdo. 

3.1.11.8.2. Elaboración de la minuta de reunión 

En el proceso del proyecto se realizaron diversas reuniones determinadas en las fechas de 

solicitud de parte de ZGS Perú con el cliente Cencosud, determinando el lugar, la hora, los 

participantes y el tema de la reunión. Para cada reunión del proyecto en la que participaba el jefe 

de mantenimiento de Cencosud y nuestro equipo del área de operaciones, existían acuerdos 

relevantes, acuerdos que se registraron a través de una minuta de reunión, dejando asentado los 

temas discutidos, toda la información revisada y los acuerdos tomados, con la finalidad de tener 

un mayor control y seguimiento. Las minutas de reunión fueron redactadas de forma concisa, 

enviadas al cliente vía correo electrónico un día después de haber asistido a la reunión.  

 

 

4.- Comentarios:

Se envía los documentos indicados para aprobación.

Autorizado por: Fecha de Envio:

Nombre:Ing. Bladymir Gilbonio Cargo: Residente del Proyecto Firma:

5.- Recepcionado por: 6.- Distribución:

Persona Compañía
Transmittal - 

Copia

Archivos 

Digitales

Firma:

Mesa de partes Cencosud

Fecha:

Alfredo Lopez CENCOSUD

04 09        19
dd      mm      aa
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3.1.11.8.3. Contenido 

No existe un formato como minuta de reunión, sin embargo, el documento contiene aspectos 

importantes para su utilidad, incluyendo lo siguiente: 

▪ Contextualización; siendo necesario para comprender el objetivo de la reunión. 

▪ Orden del día; donde se da a conocer los temas a tratar en la reunión. 

▪ Desarrollo de la reunión; recogiendo los temas más relevantes durante la reunión. 

▪ Acuerdos; entender los compromisos que los involucrados acuerdan para registrarlo en el 

acta de la reunión. 

3.1.11.8.4. Elementos 

Como hice mención, no se cuenta con una plantilla establecida, sin embargo, en la empresa 

ZGS Perú elaboré un formato para las reuniones. A continuación, se hará mención de la restructura 

de la minuta: 

▪ Número de la reunión. 

▪ Fecha y lugar de la reunión. 

▪ Participantes de la reunión; nombres, apellidos y cargo. 

▪ Tema de la reunión. 

▪ Materias tratadas. 

▪ Acciones a tomar y responsable de cada acción. 

▪ Firma de cada uno de los participantes de la reunión, y aprobación del representante de 

Cencosud. 
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Tabla 11. 

Registro de reuniones contratista ZGS Perú – 

cliente Cencosud. 

N° de reunión Fecha 

Primera reunión 02/09/2019 

Segunda reunión 11/09/2019 

Tercera reunión 17/09/2019 

Cuarta reunión 18/09/2019 

Quinta reunión 17/10/2019 

Sexta reunión 16/10/2019 

Séptima reunión 17/10/2019 

Octava reunión 18/10/2019 

Novena reunión 25/10/2019 

Décima reunión 15/11/2019 

Décimo primera reunión 20/11/2019 

Décimo segunda reunión 28/11/2019 

Décimo tercera reunión 02/12/2019 

 

Figura 32. Referencia de minuta de reunión de proyecto Wong Dos de Mayo. 

 

Código:

Versión:

Fecha:

Página:

Remodelación e instalación de Luminarias en la Tienda de Wong Dos de Mayo H01 Fecha: 2/09/2019 Hora de Inicio: 09:30 a.m.

Bladymir Gilbonio Lugar: Oficina Principal Cencosud Hora de Término: 11:30 a.m.

ITEM

1

2

3

4

A

B

C

C

 

ITEM AGENDA ACUERDOS / RESTRICCIONES RESPONSABLE
FECHA DE 

ENTREGA
% AVANCE

FECHA DE 

REPROGRAM

ACION

N° 

REPROGRAMA

CION

ESTADO

1.00 A
Cencosud solicita a ZGS Perú la ficha tecnica del Riel 

Unistrut con la finalidad de dar visto bueno.
FE 24/08/2019 0%

2.00 B

Cencosud solicita a ZGS Perú presentar un informe referencial 

fotografico cada semana como avance del trabajo realizado en 

el cambio del sistema de iluminación.

INFORMATIVO Semanal 0%

3.00 C

ZGS Perú presento a Cencosud los planos en físico de la 

reingeniería del proyecto, las cuales no presentan mayores 

observaciones y serán enviadas vía transmittal en revisión 00 

(para construcción).

INFORMATIVO 27/08/2019 0%

4.00 D
ZGS Perú evaluará la mejor disposición de circuitos en el 

tablero de alumbrado a fin de optimizar sus dimensiones.
INFORMATIVO 0%

Ficha técnica de Riel Unistrut

Informe fotográfico semanal

OBSERVACIONES

Disposición de circuitos

ACUERDOS TOMADOS

Bladimir Gilbonio (BG) Residente ZGS PERÚ ASISTIO

Victor Huacachi (VH) Encargado de proyectos ZGS PERÚ ASISTIO

Planos de reingeniería

Britt Vargas (BV) Asistente de Operaciones ZGS PERÚ ASISTIO

TEMAS A TRATAR (AGENDA) 

NOMBRES Y APELLIDOS AREA COMPAÑÍA PARTICIPACIÓN

Alfredo López (AL) Especialidades CENCOSUD ASISTIO

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

FORMATO
SGI-EO-PG-01 F5

1

ACTA DE REUNIONES
2/09/2019

1

Servicio / Área : 

Responsable : 

NOMBRE DE REUNIÓN

PRESENTACIÓN DE PLANOS DE REINGENIERÍA DEL PROYECTO H01
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3.1.11.9. Valorizaciones 

3.1.11.9.1. Concepto 

La valorización es la cuantificación económica respecto al avance de ejecución del proyecto, 

el cual se determina en un periodo específico, refiriéndose al pago por las partidas ejecutadas. La 

valorización se puede presentar usualmente de forma mensual, sin embargo, algunas 

valorizaciones pueden manejarse de forma quincenal de acuerdo al cronograma general de la obra 

y los acuerdos entre contratista y cliente. Además, las valorizaciones comprenden como pagos a 

cuenta y en la valorización de liquidación se define el saldo correspondiente a pagar. Para una 

valorización se requiere conocer el valor de los materiales, equipos, horas hombre, como 

representación para el planeamiento, ejecución y aprobación del servicio. (OSCE, 2012). 

Como se mencionó en el ítem Modalidades de contratación 3.1.1. para formular la 

valorización debe establecerse la metodología; precios unitarios, suma alzada o administración 

controlada. Además, se realizó la aclaración de que el cliente Cencosud facilitó a la empresa ZGS 

Perú los metrados y unidades para la elaboración del presupuesto y consideración en la 

valorización como precios unitarios. 

3.1.11.9.2. Componentes 

Una valorización debe comprender los siguientes componentes: 

▪ Valorización del avance, aplicando los metrados ejecutados. 

▪ Amortizaciones de adelanto, en caso haya existido dicho acuerdo para materiales. 

▪ Otros conceptos, siendo intereses por pagos retrasados o reintegros de reajuste. 

El expediente de una valorización se organiza de la siguiente manera: 

▪ Listado de metrados con los precios unitarios del contrato validados. 

▪ Hoja resumen con los avances acumulados, tanto el anterior como el actualizado, además 

del avance del presente periodo y el saldo por valorizar. 
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▪ Control de valorizaciones anteriores. 

▪ Especificación de la moneda del proyecto. 

3.1.11.9.3. Proyecto 

En el proyecto Cambio de sistema de iluminación Wong Dos de Mayo se presentaron 3 

valorizaciones ante el cliente Cencosud, las cuales fueron elaboradas por mi persona, bajo la 

aprobación del gerente de operaciones de ZGS Perú; Miguel Zavala Toro, y una vez que se 

realizaban las liberaciones de los trabajos ejecutados en la tienda se procedía a la aprobación de 

la valorización, firmado por parte del ingeniero Alfredo Lopez Cordova, quien tenía el cargo de 

jefe de mantenimiento de Cencosud. 

Valorización N°01 

Con fecha 17 de octubre de 2019 remití la primera valorización por un monto de S/.220, 

311.92 correspondiente al mes de setiembre de 2019. En mi visita realizada a obra el 15 de octubre 

de 2019 en compañía del supervisor Juan Sanchez y el jefe de mantenimiento Alfredo López se 

constató que el avance presentado en la valorización correspondía a las partidas ejecutadas a través 

de su firma en el documento de valorización. Así como también se pudo revisar el estado de la 

tienda, las restricciones, y consultas técnicas para continuar con el proyecto. 

El resumen de la valorización N°01 muestra el siguiente detalle: 

Costo directo   : S/.165, 985.27 

Gastos generales y utilidades : S/.  21, 578.09 

Sub total   : S/. 187,563.36 

Descuento   : S/    .5, 626.90 

Precio neto   : S/.181, 936.46 

Impuesto a la renta (IGV) : S/.  32, 748.56 

Monto a facturar  : S/.220, 311.9
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Valorización N°02 

Con fecha 28 de noviembre de 2019 remití la segunda valorización por un monto de 

S/.227, 923.56 correspondiente al mes de octubre de 2019. En mi visita realizada a obra el 

26 de noviembre de 2019 con el jefe de mantenimiento Alfredo López se verificó que el 

avance indicado en la valorización era parte de lo ejecutado. Asimismo, se solicitó la no 

objeción a fin de proceder al pago correspondiente de la valorización, dando como resultado 

la firma del jefe de mantenimiento en representación de la conformidad. 

El resumen de la valorización N°02 muestra el siguiente detalle: 

Costo directo   : S/.176, 220.74 

Gastos generales y utilidades : S/.  22, 908.70 

Sub total   : S/.199, 129.44 

Descuento   : S/.    5, 973.88 

Precio neto   : S/.193, 155.56 

Impuesto a la renta (IGV) : S/.  34, 768.00 

Monto a facturar  :  S/.227, 923.56 

 

Valorización N°03 

Con fecha 25 de enero de 2020 remití la tercera valorización por un monto de S/. 185, 

879.83 correspondiente al mes de noviembre de 2019. A través de mi visita a la obra el 23 

de enero de 2020 con el área de mantenimiento; el supervisor Juan Sanchez y el jefe de 

mantenimiento Alfredo López se solicitó la no objeción con el fin de proceder al pago 

referido a la valorización. Tras la evaluación en el recorrido técnico se encontraron 

conformes firmando los documentos correspondientes a la validación de la valorización. 
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El resumen de la valorización N°02 muestra el siguiente detalle: 

Costo directo   : S/.146, 806.96 

Gastos generales y utilidades : S/.   19, 084.91 

Sub total   : S/. 165, 891.87 

Descuento   : S/.    4, 976.76 

Precio neto   : S/. 160, 915.11 

Impuesto a la renta (IGV) : S/.   28, 964.72 

Monto a facturar  :  S/. 189, 879.83 

Las valorizaciones fueron validadas por el gerente de operaciones; el ingeniero Miguel 

Zavala Toro por parte de ZGS Perú, y en representación del área de mantenimiento de 

Cencosud; el ingeniero Alfredo López. 

Tabla 12.  

Registro de valorizaciones. 

N° Fecha Monto 

01 17/10/2019 s/.220,311.92 

02 28/11/2019 s/.227,923.56 

03 25/01/2020 s/.185,879.83 

Fuente: ZGS Perú 

 

Ver documentos en anexos N°18,19,20.
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3.1.12. Fotografías del proyecto Wong Dos de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Desmontaje de luminarias antiguas, área de trastienda, nivel 1. 

 

Figura 34. Desmontaje de luminarias antiguas, área de trastienda, nivel 1. 

Figura 35. Desmontaje de luminarias antiguas, área de vestidores de trastienda, nivel 2. 
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Figura 36. Desmontaje de luminarias antiguas en sala de ventas, nivel 1. 

Figura 37. Instalación de bandejas portacables ubicado en trastienda, nivel 1. 

Figura 38. Instalación de bandejas portacables ubicado en trastienda, nivel 2. 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado Wong 
Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 
 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.98 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Instalación de entubado en sala de ventas, nivel 1. 

Figura 40. Instalación de bandeja Portacable en trastienda, nivel 2. 

Figura 41. Tendido de alimentadores y sub alimentadores para 

luminarias en sala de ventas, nivel 1. 
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Figura 42. Tendido de alimentadores y sub 

alimentadores en sala de ventas, nivel 1. 

Figura 43. Tendido de alimentadores y sub 

alimentadores en sala de ventas, nivel 2. 

Figura 44. Tendido de alimentadores y sub alimentadores de 

luminarias en sala de ventas, nivel 2. 
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Figura 45. Instalación de bandeja y canalización en planta de techo. 

Figura 46. Tendido de alimentadores y sub alimentadores de 

luminarias en sala de ventas, nivel 2. 

Figura 47. Tendido de alimentadores y canalización en 

sala de ventas, nivel 2. 
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Figura 48. Instalación de downlights en baldosas, vista 1. 

Figura 49. Instalación de downlights en baldosas, vista 2. 

Figura 50. Instalación de downlights en baldosas, vista 3. 
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Figura 51. Instalación de luminarias lineales LED en sala de ventas, nivel 1. 

Figura 52. Instalación de luminarias lineales LED en sala de ventas, nivel 2. 
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3.2. Experiencia en supervisión de obra More Golf Los Incas 

En el contexto actual se necesitan áreas abiertas e iluminadas que permitan la distención 

necesaria de manera que fluyan las ideas. Si se reduce el tiempo de desplazamiento y se 

proporciona los recursos se permitirá que se optimice el tiempo productivo del personal en una 

empresa. Así como uno puede ir al gimnasio para tener un mejor enfoque, así como se puede ir a 

comer a lugares de rápido acceso y de calidad, y así como se puede continuar con una reunión de 

trabajo en un ambiente más casual, así es como el proyecto More Golf Los Incas capitaliza esos 

productos, los cuales representan una excelente opción para aquellos que buscan escapar de un 

área de trabajo tradicional, contando con un estilo dinámico, con espacios abiertos para un trabajo 

más óptimo con soluciones para los mismos trabajadores. Al ser un edificio automatizado y con 

certificados LEED, es lo que define una nueva tendencia en espacios modernos. Además, una 

ventaja comparativa es el contar con un helipuerto, ya que así un ejecutivo tiene la facilidad de 

gestionar dicho transporte desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta la oficina optimizando el 

tiempo de llegada, permitiendo desarrollar un producto para satisfacer e incluso superar las 

expectativas del ejecutivo.  

Particularmente, convencida de la potencialidad del proyecto sentí que podía aprender de 

cada etapa de ejecución desde su inicio a fin, y tuve la satisfacción de participar en la ejecución 

de la torre A hasta la etapa de entrega, contribuyendo en mí una grata experiencia laboral, con el 

cargo de Supervisora de obra, teniendo a mi cargo diferentes partidas, las cuales reconozco me 

han formado profesionalmente, brindándome otra perspectiva, una realidad muy diferente a 

cuando estudiaba en la universidad, contando con mayores exigencias propias para los futuros 

proyectos, y así tenga no sean proyectos de gran magnitud, siempre se debe considerar cada etapa 

del proceso de gestión y supervisión para el éxito que se desea. 
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3.2.1. Etapas de participación 

Es importante saber que el proyecto requiere de cinco procesos articulados y relacionados 

para cumplir estándares de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Etapas del proyecto de supervisión de obra 

 

3.2.1.1.Inicio 
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3.2.1.1.2. Definición 
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el presupuesto, monitorear el estado del proyecto gestionando los cambios respecto la línea del 

presupuesto, definiendo un plan de calidad, determinando los costos de la calidad, realizando 

auditorías internas para controlar la calidad del proyecto, definir los recursos humanos, y 

revisando los recursos humanos identificando los posibles cambios. 

3.2.1.1.3. Presentación 

En esta etapa incluye la gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de 

las adquisiciones, y gestión de los interesados. En este caso, se define las rutas de comunicación 

entre los grupos de trabajo y el director del proyecto, garantizando las necesidades de 

comunicación, identificando los riesgos, realizando una matriz de riesgos, planificando la solución 

de los riesgos, definiendo las adquisiciones de recursos humanos y materiales, definiendo a los 

interesados, estableciendo las funciones de los mismos, y manteniendo la comunicación entre 

ellos. 

3.2.1.2.Planificación 

En la etapa de planificación se desarrollaba la dirección del proyecto para ejecutar las 

partidas de albañilería, encofrado, acero y drywall, planificando las actividades del cronograma 

ya entregado por la inmobiliaria Huanwil, secuenciando las actividades y estimando los recursos 

de las actividades. 

3.2.1.3.Ejecución 

En la etapa de ejecución realizaba el aseguramiento de calidad, dirigía y gestionaba los 

trabajos, y gestionaba al equipo del proyecto para la contrata Gavidia, a través de la supervisión 

diaria y permanente. 

3.2.1.4.Seguimiento y control 

En esta etapa se realiza el control y monitoreo tras el cronograma, con el fin de lograr el 

equilibrio entre el costo, la calidad y el tiempo, ya que, si una no se controla de la forma adecuada, 

puede verse reflejada en las demás. Es relevante la información y comunicación a través de 
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informes, reportes, fotografías, entre otros. De esta manera, se tendrá identificado que áreas debe 

tener mayor énfasis y así tomar acciones correctivas. Por ello, el adecuado manejo de los recursos, 

equipos deben programarse y luego monitorearse. 

Actividades realizadas: 

3.2.1.4.1. Planeación versus avance real 

El realizar una correcta programación y la selección de los recursos no brindan el éxito al 

100%, ya que dentro del proceso de ejecución existirá circunstancias afectando el avance de la 

obra, como retraso en el suministro de materiales y bajo rendimiento del personal obrero. Es así, 

que se monitorea el avance de la obra, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas 

indicadas en el planeamiento inicial. 

3.2.1.4.2. Correo electrónico 

Para las coordinaciones entre cada una de las contratistas y la Inmobiliaria Huanwil se 

utilizó el correo electrónico para el registro de diversas situaciones como parte de evidencia de 

toda comunicación. 

3.2.1.4.3. Chat de obra 

Para una coordinación constante en la obra se utilizó el chat con el objetivo de indicar, 

informar u observar temas respecto a otras contratistas. Las fotografías ayudan en el reporte de 

información como parte del avance diario. 

3.2.1.4.4. Reuniones semanales 

La Inmobiliaria Huanwil y los contratistas programaban una reunión cada semana, en 

horario convocado a través de la ingeniera de campo. Las reuniones se realizaron con el fin de 

conocer los avances, restricciones entre contratistas y especialidades, acuerdos y comunicados. 

3.2.1.4.5. Cronograma de obra 

Para una buena planificación, es necesario conocer a detalle las actividades que forman parte 

de la ejecución para la optimización de los recursos. 
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3.2.1.4.6. Informe de avance de obra 

Como parte del control de la obra, se elaboraron informes en el cual se proporcionaron datos 

de cada partida y frente de trabajo. 

3.2.1.4.7. Informe diario  

Para un control más detallado, se registraron datos diarios como memoria del avance diario, 

informando la fecha, las condiciones del área de trabajo, número de trabajadores por partida a 

cargo, número de supervisores, registro de los materiales y registro de los trabajos. 

3.2.1.5.Cierre de proyecto 

En esta etapa me encargué de cerrar todas las liberaciones pendientes para valorizar. 

Representa a todas las lecciones aprendidas para enriquecer una futura gestión, analizando los 

resultados de acuerdo a los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Vista aérea del proyecto More Golf Los Incas 

Fuente: Oficinas More 
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3.2.2. Proceso de actividades de ejecución 

3.2.2.1.Diagrama de flujo de etapa de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 55. Etapa de Inicio 
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3.2.2.2.Diagrama de flujo de etapa de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Etapa de planificación 
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3.2.2.3.Diagrama de flujo de etapa de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Etapa de ejecución 
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3.2.2.4.Diagrama de flujo de etapa de seguimiento y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Etapa de seguimiento y control. 
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3.2.2.5.Diagrama de flujo de etapa de cierre de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Etapa de cierre de proyecto. 
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3.2.3. Descripción de actividades realizadas. 

La contrata Inmobiliaria Gavidia S.A.C. participó en el proyecto Centro empresarial More 

Golf Los Incas, ejecutado por la Inmobiliaria Huanwil, en el cual contó con diferentes partidas 

bajo su responsabilidad, siendo encofrado, albañilería, acero y drywall. Para lograr que la obra se 

ejecute con calidad, tiempo y costo planeado se requirió de la supervisión de obra, además de la 

calidad constante en el trabajo con el fin de brindar eficiencia y eficacia en cada labor diaria, ello 

requirió de una gran responsabilidad.  

3.2.3.1.Control del cumplimiento de especificaciones 

Las especificaciones son los requisitos los cuales pueden modificar, adicionar o sustituir a 

las normas que se aplican para la ejecución de la obra en la supervisión de los trabajos. En el caso 

de que se oponga alguna de las normas, las especificaciones siempre deben prevalecer, verificando 

que las especificaciones coincidan con los planos y memorias, con el fin de evitar inconvenientes 

en la etapa de la ejecución, es decir, el supervisor de obra controla que las especificaciones se 

cumplan. 

3.2.3.2.Procedimientos constructivos 

Existe una gran variedad de procedimientos constructivos y la responsabilidad del 

supervisor de obra es analizar los conceptos de costos con el fin de verificar la calidad y las 

características de las partidas ejecutadas de acuerdo al presupuesto. 

3.2.3.3.Control de calidad 

El supervisor de obra aplica una metodología para el control de calidad respecto a los 

procedimientos constructivos, realizando acciones preventivas, capacitando también a los 

trabajadores para que todos manejen los mismos conocimientos. 

A continuación, se hará mención de las funciones correspondientes a cada área que trabajó 

directamente con mi persona como supervisora de obra para llevar a cabo el proyecto, y de acuerdo 

al organigrama mencionado en el capítulo I se puede verificar lo siguiente: 
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Tabla 13.  

MOF Supervisor de obra 

Categoría Categoría 

Nombre del cargo: Supervisor de obra Código: SUP 

Nivel funcional del cargo: Supervisión Dependencia: Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerente de operaciones Número de cargos: 1 

Resumen del cargo 

Descripción de funciones: Establecer las obligaciones generales y específicas 

orientado a lograr que el proyecto se ejecute de acuerdo a los diseños y 

especificaciones técnicas. 

1. Revisar el cumplimiento de las normas y reglamentos que rige cada partida 

para el desarrollo de la obra, siendo necesario contar con datos para empezar 

el proyecto y de esta manera resolver las problemáticas durante su desarrollo. 

2. Verificar que el proyecto se realice de acuerdo al diseño arquitectónico y 

estructural, coordinando paralelamente con otras contratas para no afectar la 

ejecución de sus partidas.  

3. Aplicar correctamente el control de los procedimientos constructivos, además 

de realizar un reporte de avance diario de obra, fichas técnicas, reportes 

fotográficos, informe sobre entrada y salida de materiales, equipos, mano de 

obra y rendimiento del personal obrero.  

4. Coordinar las liberaciones de calidad de acuerdo a las etapas del proceso 

constructivo referente a cada partida con el área de calidad de la empresa 

ejecutora, es decir Inmobiliaria Huanwil y con la supervisión, es decir la 

empresa JLV Consultores, con la finalidad de valorizar los metrados 

ejecutados en el proyecto.  

5. Algunos de los cumplimientos primordiales era la constante comunicación, 

higiene y seguridad en la obra, debido a que ello genera un alto rendimiento en 

la ejecución del proyecto. 

Perfil requerido 

Educación: Universitaria completa – 

Bachiller. 

Experiencia laboral: 3 años 

Fuente: Inmobiliaria Gavidia 
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3.2.4. Línea de tiempo de actividades desarrolladas 

A continuación, se detallarán las actividades desarrolladas por el periodo de un mes como 

referencia de mi participación en todo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Línea de tiempo de actividades desarrolladas, More Golf Los Incas. 
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3.2.5. Expediente Técnico More Golf Los Incas 

3.2.5.1.Metodología 

Para el desarrollo de las actividades en el proyecto More Golf Los Incas se utilizó el método 

descriptivo, comparativo y analítico, cumpliendo con los estándares de la Inmobiliaria Gavidia y 

de la Inmobiliaria Huanwil, como la responsabilidad, la disciplina, y el trabajo en equipo. 

3.2.5.2.Técnicas 

▪ Revisión; se examinó las actividades ejecutadas y los alcances contractuales. 

▪ Observación; se prestó atención a diferentes actividades con el objetivo de determinar si 

se realizó de forma correcta, cumpliendo con el procedimiento correspondiente a la norma. 

▪ Coordinación; se determinaron acuerdos entre la supervisión JLV Consultores, la empresa 

ejecutora Inmobiliaria Huanwil y la contratista Inmobiliaria Gavidia. 

▪ Contrastación; se determinaron documentos contractuales como los planos, las 

especificaciones técnicas y metrados. 

▪ Verificación; se probó la veracidad de las actividades de acuerdo a las consideraciones 

técnicas y legales. 

3.2.5.3.Instrumentos 

Los instrumentos que fueron utilizados en el proceso del desarrollo del proyecto More Golf 

Los Incas para el cumplimiento de las funciones fueron las siguientes: 

▪ Expediente técnico del proyecto “More Golf Los Incas, distrito de Santiago de Surco, 

provincia de Lima”, es decir, planos, especificaciones técnicas, presupuestos, cronograma 

general de obra y documentos de cierre. 

▪ Protocolos de calidad validados por la supervisión JLV Consultores y por la Inmobiliaria 

Huanwil. 

▪ Norma técnica de edificaciones. 
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3.2.5.4.Protocolos 

Los protocolos son documentos para el control de calidad correspondientes a la ejecución 

del proyecto, las cuales indican los parámetros de acuerdo a las especificaciones técnicas, con el 

fin de validar el proceso de cada partida, verificando las malas prácticas, el uso adecuado de los 

materiales y el correcto sistema constructivo. (Bernabé, 2018). 

El documento permite el seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos 

como parte de la lista de chequeo. A través de una evaluación de un listado, se comprueba y se 

indica si se cumple o no cada uno de los componentes. 

Los protocolos que se usaron fueron entregados por la Inmobiliaria Huanwil, aprobados por 

la supervisión JLV Consultores, y después de la liberación de las partidas dichos documentos son 

validados por el supervisor de calidad de la inmobiliaria, por el supervisor de JLV, y por el 

residente de la Inmobiliaria Gavidia. 

Durante el proceso de ejecución se utilizaron los protocolos con el fin de controlar el proceso 

constructivo. Ver anexos N°24,25,26. 

3.2.5.5.Valorizaciones 

Las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta las cuales fueron elaboradas por mi 

persona con la validación de la ingeniera Elizabeth Pérez como parte de la Inmobiliaria Gavidia, 

conjuntamente con las revisiones de los metrados y la aprobación del ingeniero de campo de la 

Inmobiliaria Huanwil; Sebastián Jurado. 

A continuación, se hace mención de dos valorizaciones referenciales. Ver detalle de las 

valorizaciones en anexos N°28,29. 
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Valorización N°01: 

Sub total   : S/.  43, 985.00 

Impuesto a la renta (IGV) : S/.    7, 917.30 

Total a facturar  : S/.  51, 902.30 

Retención fondo de garantía : S/.    5, 190.23 

Total a facturar  : S/.  46, 712.07 

 

Valorización N°02: 

Sub total   : S/.  51, 305.14 

Impuesto a la renta (IGV) : S/.    9, 234.93 

Total a facturar  : S/.  60, 540.07 

Retención fondo de garantía : S/.    6, 054.01 

Total a facturar  : S/.  54, 486.06 

3.2.5.5.1. Periodo del proceso de valorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Línea de tiempo para el trámite de valorización 

Fuente: Bernabé, 2018 

 

Supervisión: 

Verificación 

en obra de 

partidas 

ejecutadas 

Contratista: 

Presenta 

metrados 

ejecutados 

Supervisión: 

Verifica los 

metrados 

Contratista: 

Corrige los 

metrados 

observados 

Supervisión: 

Procesa 

valorización 

y elabora 

informe 

Revisión, 

aprobación y 

preparación 

para la 

entrega 

Supervisión: 

Remite a la 

inmobiliaria 

la 

valorización 

4D 2D 1D 2D 1D 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado Wong 
Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 
 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.119 

  
 

3.2.5.5.2. Procedimiento para trámite de valorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Procedimiento para trámite de valorización 
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3.2.5.6.Memoria descriptiva 

La memoria descriptiva fue uno de los documentos que la Inmobiliaria Huanwil proporcionó 

a la Inmobiliaria Gavidia, como parte de los documentos de revisión antes de ejecución de las 

partidas a cargo, con el fin de evaluar los alcances, y conocer la programación de la obra, de esta 

manera contar con el personal obrero necesario para la ejecución de los trabajos. A continuación, 

se resume parte de la memoria descriptiva. 

El proyecto cuenta con dos edificios de oficinas: Conformado por la torre A y B, que 

comprenden un total de 129 oficinas, 04 oficinas dúplex, 77 estacionamientos de bicicleta y once 

sótanos que albergan un total de 1591 estacionamientos. Conformado por estacionamientos desde 

el 11° sótano al 2° sótano; usos complementarios en el 1° sótano y dos torres de oficinas desde el 

1° piso al 24° piso, sobre un área de terreno de 6,234.69 m², ubicado con frente a la Av. Javier 

Prado Este (Antes Av. Circunvalación del Club Los Incas) N.º 455, Urbanización Club Golf Los 

Incas, en el distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, cuyo propietario es 

Inmobiliaria Huanwil S.A. 

  

Figura 63. Plano de ubicación de More Golf Los Incas 

Fuente: Oficinas More 
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3.2.5.7.Sectorización y división del proyecto 

La construcción del proyecto contempla sectorización de cada piso, así mismo dos etapas 

que se distribuyen de la siguiente manera: 

 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

Figura 64. Sectorización de Torre A. 

Fuente: Expediente More Golf Los Incas 

  

3.2.6. Programación 

El proyecto Centro empresarial More Golf Los Incas propone estar conectado con la 

ciudad y alejados del desorden urbano, con un diseño moderno a la altura de sus grandes objetivos 

de negocios, ofreciendo a sus ocupantes los mejores espacios para el esparcimiento y descanso, 

luego de una tarde en la oficina.  

Cuenta con helipuerto, torre del Golf (torre A) y torre Javier Prado (torre B), oficinas desde 

160 m2 a 1340 m2, 16 ascensores de alta tecnología por torre, amplios espacios abiertos 

integrando un diseño paisajista que complementará la espectacular vista al Golf desde todas sus 

oficinas.  

Además, contará con un Centro de convenciones con capacidad de hasta 700 personas, sky 

bar helipuerto, pisco bar, gimnasio con peluquería express, zona de niños y zona comercial. 
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Tabla 14. 

Programación Centro Empresarial More Golf Los Incas. 

N° Piso Edificio A Edificio B 

 Oficinas Oficina dúplex Oficinas Oficina dúplex 

Piso 01  2   

Piso 02 4  1  

Piso 03 5  5  

Piso 04 5  5  

Piso 05 5  5  

Piso 06 5  5  

Piso 07 5  5  

Piso 08 5  5  

Piso 09 5  5  

Piso 10 5  5  

Piso 11 5  5  

Piso 12 5  5  

Piso 13 1  1  

Piso 14 1  1  

Piso 15 1  1  

Piso 16 1  1  

Piso 17 1  1  

Piso 18 1  1  

Piso 19 1  1  

Piso 20 1  1  

Piso 21 1  1  

Piso 22 1  1  

Piso 23 1  1  

Piso 24 1  1  

 66 2 63 0 

Fuente: Inmobiliaria Gavidia 

 

El proyecto se ha trabajado bajo las normas del Reglamento Nacional de edificaciones y 

el certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y las Ordenanzas emitidas por el distrito, 

emitidos por la Municipalidad de Santiago de Surco. Cuenta con ingreso peatonal y vehicular por 

la Av. Javier Prado Este, a continuación, describiremos cada sector del edificio. 
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Tabla 15.  

Programación de sótanos 

                                                    Edificio A y B 

Ubicación Estacionamiento Estacionamiento  

para bicicleta 
Depósito Oficina Dúplex 

Sótano 11 44  1  

Sótano 10 179  20  

Sótano 9 179  20  

Sótano 8 179  20  

Sótano 7 179  20  

Sótano 6 179  20  

Sótano 5 179  20  

Sótano 4 178  17  

Sótano 3 172  7  

Sótano 2 123 77 13  

Sótano 1 + 

Mezzanine 

   2 

 1591 77 158 2 

Fuente: Inmobiliaria Gavidia  

 

3.2.7. Presupuestos y metrados 

El presupuesto de la torre A consistía de S/.125, 309, 349.17, considerando otros gastos e 

IGV se sumó a S/.149, 562, 123.25, el cual conformaba las partidas siguientes: 

▪ Obras preliminares 

▪ Estructuras sótanos y torre 

▪ Arquitectura sótanos y torre 

▪ Instalaciones eléctricas 

▪ Instalaciones sanitarias 

▪ Equipamiento sótanos y torres 

▪ Implementación de pisos especiales 
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Sin embargo, la inmobiliaria Gavidia estuvo como responsable únicamente de 4 partidas: 

▪ Encofrado 

▪ Albañilería 

▪ Drywall 

▪ Acero 

Mediante el proceso de ejecución, la inmobiliaria Huanwil hacía llegar los contratos 

contractuales, y si en obra se presentaba modificaciones se generaba adicionales y se regularizaban 

seguidamente. 

Ver presupuesto en anexo N°27. 

3.2.8. Análisis de costos unitarios 

En la ejecución del centro empresarial More Golf Los Incas se tenía la responsabilidad de 

4 partidas como se hace mención en el párrafo anterior. Sin embargo, como referencia se analizará 

la partida de albañilería respecto a la actividad de Losa para su verificación y comprensión del 

análisis de costo unitario.  

A continuación, el análisis de costo unitario de la losa. Ver tabla 16. 
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Tabla 16.  
   

Análisis de costos unitarios    

Partida Albañilería Descripción actividad Losa llena    

Rendimiento 100 Unidad m3    

Código 

Tipo de 

costo Descripción Und Cantidad Precio Parcial Sub total 

10101 Materiales Cemento Portland kg 300 1.07 S/ 321.00  

10102 Materiales Fierro de construcción kg 68 8.1 S/ 550.80  

10103 Materiales Arena  m3 0.6 110 S/ 66.00  

10104 Materiales Grava m3 0.8 105 S/ 84.00  

10105 Materiales Madera de construcción pie2 30 7.5 S/ 225.00  

10106 Materiales Clavos 2.5 pulgadas kg 0.8 13 S/ 10.40  

10107 Materiales Alambre de amarre kg 0.8 13 S/ 10.40  

10108 Materiales Agua lt 170 0.08 S/ 13.60 S/ 1,281.20 

20101 

Mano de 

obra Maestro albañil h/h 12 18.75 S/ 225.00  

20202 

Mano de 

obra Maestro armador h/h 12 18.75 S/ 225.00  

20303 

Mano de 

obra Maestro encofrador h/h 12 18.75 S/ 225.00  

20404 

Mano de 

obra Ayudante h/h 17 11.25 S/ 191.25 S/ 866.25 

30101 

Herramientas 

y equipos Mezcladora hm 1 20 S/ 20.00  

30102 

Herramientas 

y equipos Vibradora hm 1.8 22 S/ 39.60 S/ 59.60 

Resumen P.U. Parcial    
Materiales     S/ 1,281.20    
Mano de obra     S/ 1,027.81    
Mano de obra indirecta 

%MO 5% 43.31      
Cargas sociales %Sub total 

MO 0%        

IVA Mano de obra 13% 118.24      

Equipos      S/ 121.27    
Herramientas menores 

%MO 6% 61.67      

        

Costo directo (materiales, mano de obra y equipos) S/ 2,430.28    

Gastos generales 8% S/ 194.42    

Utilidad 5% S/ 121.51    

Impuestos 18% S/ 437.45    

Costo total   S/ 3,183.67    
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3.2.9. Fotografías del proyecto More Golf Los Incas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.Vista general de los sótanos, encofrado y vaciado. 

Figura 66. Encofrado horizontal con fenólicos y viguetas, sótano 10. 

Figura 67. Placa desencofrada, sótano 9. 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 
 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.127 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Encofrado vertical de columna, sótano 8. 

Figura 69. Encofrado vertical de columna, sótano 7. 

Figura 70. Encofrado vertical de columna, sótano 6. 
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Figura 71. Encofrado vertical de placa, sótano 5. 

Figura 72. Encofrado horizontal con viguetas, sótano 4. 

Figura 73. Encofrado horizontal con viguetas, sótano 3. 

Figura 74. Encofrado horizontal con viguetas, sótano 2. 
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Figura 77. Instalación de plancha de superboard en pac de fachada, piso 2. 

Figura 75. Instalación de estructura metálica de drywall en pac de fachada, piso 2. 

Figura 76. Instalación de lana de fibra de vidrio en pac de fachada, piso 2. 
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Figura 78. Instalación de perfilería de drywall, piso 5. 

Figura 81. Remasillado de drywall en dintel de puerta, piso 5. 

Figura 80. Masillado de drywall en dintel de puerta, piso 5. 

Figura 79. Instalación de planchas de drywall, piso 5. 
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Figura 84. Instalación de perfilería de drywall, sótano 2. 

Figura 82. Instalación de planchas de RF drywall cortafuego, sótano 2. 

Figura 83. Instalación de plancha RF de drywall sobre muro de albañilería, sótano 2. 

Figura 85. Instalación de plancha RF de drywall por ambos lados del muro, sótano 2. 
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Figura 86. Armado de andamio para instalación de drywall en altura, sótano 1. 

Figura 87. Instalación de perfilería y planchas de drywall en altura, sótano 1. 

Figura 88. Instalación de perfilería de drywall en muro doble altura, sótano 1. 
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Figura 89. Instalación de perfilería de drywall vertical y horizontal, con 

refuerzos para instalación de planchas, sótano 1. 

Figura 90. Instalación de perfilería de drywall vertical y horizontal, con 

refuerzos para previa instalación de planchas, sótano 1. 

Figura 92. Instalación de plancha estándar en muro doble altura, sótano 1. 

Figura 91. Instalación de perfilería de drywall en techo falso cielo raso, sótano 1. 
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Figura 94. Instalación de perfilería de drywall horizontal en techo de concreto 

con refuerzos para instalación de planchas de aluminio, piso 1, vista 2. 

Figura 95. Instalación de planchas estándar para luminarias decorativas led, piso 1. 

Figura 96. Instalación de planchas estándar para luminarias decorativas led, piso 1. 

Figura 93. Instalación de perfilería de drywall en techo de concreto con 

refuerzos para instalación de planchas de aluminio, piso 1, vista 1. 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 
 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.135 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Instalación de perfilería de baldosas en pasillo peatonal, piso 1. 

Figura 98. Instalación de baldosas en pasillo peatonal, piso 1. 

Figura 99. Instalación de planchas estándar de drywall para muros de pasillo de ingreso. 

Figura 100. Masillado de planchas de drywall en pasillo peatonal, piso 1. 
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Figura 101. Vista aérea de la torre A con vista hacia el Golf Los Incas. 

Figura 102. Vista de la torre A y B del proyecto More hacia la avenida Javier Prado. 

Figura 103. Vista interior del área común del sótano 1, torre A. 

Figura 104. Vista interior del hall principal de la torre A. 
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Figura 105. Vista interior del gimnasio de la torre A. 

Figura 108. Vista interior del bar inglés de la torre A. 

Figura 106. Vista interior de la zona de juegos de niños de la torre A. 

Figura 107. Vista interior de la terraza de la torre A. 
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Figura 109. Lobby 

 

 

 

 

Figura 110. Bar inglés 

 

 

 

 

Figura 111. Áreas comunes 

 

 

 

 

 

Figura112.Gimnasio 
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Figura 113. Área de niños 

 

 

 

 

Figura 114. Centro de convenciones 

 

 

 

 

 

Figura 115. Directorio 

 

 

 

 

 

Figura 116. Áreas comunes 
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Figura 117.Vista general 1 More Golf Los Incas 

 

 

 

 

 

 

Figura 118. Vista general 2 More Golf Los Incas 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1.Wong Dos de Mayo 

4.1.1. Mapa de procesos elaboración de expediente técnico Wong Dos de Mayo 

De acuerdo al análisis a continuación, se propone algunas soluciones para una 

optimización en la elaboración de expediente técnico para el proyecto Cambio de sistema de 

iluminación Wong Dos de Mayo. 

Tabla 17. 

Propuesta de solución de causas en la elaboración de expediente técnico 

Problema Causa raíz Propuesta de solución 

P1 Bajo control de los 

procesos constructivos. 

C1 Falta de evaluación de 

los procesos en el área 

de operaciones a través 

de auditoría interna. 

S1 Implementar una 

metodología de 

elaboración de 

presupuestos. 

P2 Ejecución ineficiente 

de las partidas. 

C2 Falta de monitoreo y 

control de las no 

conformidades del 

proyecto de acuerdo a 

la ISO 9001:2015. 

S2 Elaborar un sistema 

para el registro de no 

conformidades. 

P3 Mala planificación y 

ejecución de las 

partidas. 

C3 Falta de seguimiento 

por parte de la gerencia 

general y de 

operaciones. 

S3 Generar valor al 

sistema de gestión de 

planeamiento y 

calidad. 

P4 Mayor demanda de 

tiempo para la 

elaboración del 

expediente técnico. 

C4 Falta de definición de 

entregables, ya que 

cada cliente solicita el 

expediente técnico de 

acuerdo a sus 

necesidades. 

S4 Implementación de un 

formato de expediente 

técnico. 

P5 Desorden y falta de 

claridad en el manual 

de funciones. 

C5 Falta de políticas de 

trabajo respecto al 

manual de funciones. 

S5 Replantear la política 

de trabajo para la 

mejora de las 

funciones. 
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Como se puede observar, se ha planteado acciones con el fin de dar solución a los 

problemas que surgen en la elaboración de expediente técnico. 

S1: Implementar una metodología de elaboración de presupuestos. 

S2: Elaborar un sistema para el registro de no conformidades. 

S3: Generar valor al sistema de gestión de planeamiento y calidad. 

S4: Implementación de un formato de expediente técnico. 

S5: Replantear una política de trabajo para la mejora de las funciones. 

Tabla 18. 

Matriz de propuestas 

Problemas / causas Propuestas de solución 

 S1 S2 S3 S4 S5 
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P1 Bajo control de los 

procesos 

constructivos. 

X     

P2 Ejecución ineficiente 

de las partidas. 

 X    

P3 Mala planificación y 

ejecución de las 

partidas. 

  X   

P4 Mayor demanda de 

tiempo para la 

elaboración del 

expediente técnico. 

 

 

  

 

 

X 

 

 

P5 Desorden y falta de 

claridad en el manual 

de funciones. 

    X 
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4.1.2. Evaluación del expediente técnico Wong Dos de Mayo 

La tabla que se muestra a continuación dará a conocer los resultados de la evaluación en la 

elaboración del expediente técnico del proyecto Cambio de sistema de iluminación Wong 

Dos de Mayo, a través de la evaluación de gravedad de deficiencias, siendo leves, graves y 

muy graves los cuales se han presentado en el expediente. 

Tabla 19. 

Evaluación de gravedad de deficiencias en la elaboración de expediente técnico 

                                                                        Escalas de gravedad 

E
x
p
ed

ie
n
te

 t
éc

n
ic

o
 

Descripción Leve Grave Muy grave 

Alcances incompatibles a la realidad del 

proyecto. 

   

Ausencia del control de calidad.    

El cronograma de adquisición de 

recursos como luminarias LED 

suministrado por la empresa Signify no 

guarda relación con el cronograma de 

ejecución. 

   

Los estudios previos que entrega el 

cliente Cencosud no son completos. 

   

El análisis de costo unitario no cuenta 

con formatos establecidos por la 

organización. 

   

Información vaga de las 

especificaciones técnicas. 

   

El residente del proyecto tiene retrasos 

en la entrega de los informes de avance. 

   

El nivel de experiencia del residente es 

mínimo para el proyecto generando 

retrasos en la comunicación para la 

elaboración del expediente. 

   

Existe un gran número de consultas 

técnicas hacia el cliente ocasionando 

diversas reuniones. 

   

El proceso de valorización se retrasa por 

falta de incumplimiento en las fechas de 

recorrido de liberación por parte del 

cliente Cencosud, postergando las 

valorizaciones. 
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4.2.More Golf Los Incas 

4.2.1. Planeamiento estratégico supervisión More Golf Los Incas 

En la actualidad las organizaciones han empezado a considerar los cambios constantes 

del entorno en el que vivimos, ocasionando que las empresas respondan de forma eficiente 

respecto a sus procesos con el objetivo de generar valor, evitando sobrecostos, trabajando 

tras un mejor nivel de calidad en los productos y servicios que ofrecen. Por ello, es 

indispensable que las empresas manejen un planeamiento estratégico a través de análisis de 

mercado, planes operativos e implementando alternativas para optimizar los procesos de 

trabajo. De esta manera, podrán anticiparse a diversas situaciones que podrían afectar en 

diferentes ámbitos.  

En el proceso de la planificación se podrá definir las metas considerando los medios 

para llegar a lo estimado y determinando las actividades que debe realizar la empresa para 

dicho proceso, generando como resultado un curso de acción y para las estrategias se debe 

considerar las circunstancias brindando planes de acción. 

En el caso del proyecto More Golf Los Incas, se conoce la situación lo que nos permite 

definir los objetivos estratégicos. 

4.2.1.1.Objetivos 

Objetivo general: 

▪ Realizar un plan estratégico en beneficio de la competitividad del proyecto More 

Golf Los Incas. 

Objetivos específicos: 

▪ Elaborar un diagnóstico del proyecto More Golf Los Incas. 

▪ Analizar el direccionamiento estratégico al proyecto More Golf Los Incas. 

▪ Definir los valores del proyecto More Golf Los Incas. 
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4.2.1.2.Causa efecto More Golf Los Incas 

Se aplicará el planeamiento estratégico del proyecto More Golf Los Incas esperando 

como resultado su competitividad, generando de esta manera mejores utilidades y un 

crecimiento de la organización. Para ello, el diagrama causa – efecto, llamando también 

diagrama de Ishikawa nos permitirá ordenar las causas y así generar efectos positivos para 

esta mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Diagrama de Ishikawa More Golf Los Incas 

Falta de 

diversidad de 

proveedores. 

MATERIALES MAQUINARIAS Y 

HERRAMIENTAS 

Falta de monitoreo 

del estado de 

herramientas por 

parte de los 

responsables. 

Existe un número de 

equipos de inadecuada 

capacidad para la 

ejecución de trabajos. 

Falta de verificación 

de las fichas técnicas 

y manual de 

procedimiento de  

los materiales. 

Procedimiento 

inadecuado de las 

partidas de obra. 

Falta de capacitación 

al personal técnico y 

obrero sobre los 

procedimientos 

constructivos. 

Personal poco 

competente 

para el trabajo 

Falta de 

coordinación 

interna entre la 

constructora y 

contratistas. 

SUPERVISIÓN MÉTODO 

Retraso en 

la ejecución 

de la obra y 

gestión 

deficiente. 
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4.2.2. Matriz de ponderación de etapas críticas More Golf Los Incas 

En el proyecto se presentaron algunas situaciones críticas que afectaron la 

planificación de acuerdo a lo estimado inicialmente, las cuales se mencionan en la siguiente 

matriz. 

Tabla 20. 

Matriz de ponderación 

Descripción Probabilidad Impacto 

alcance 

Impacto 

costo 

Impacto 

plazo 

Impacto 

calidad 

Total 

severidad 

Inadecuada 

planificación 

debido a los 

cambios constantes 

en el diseño del 

proyecto. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

33 

Retrasos en las 

entregas de los 

proveedores por 

falta de stock o 

acumulación de 

pedidos de otros 

clientes. 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

27 

Considerar mano 

de obra local por 

parte de la 

población y del 

sindicato. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

18 

Huelgas de los 

trabajadores del 

sindicato. 

 

2 

 

0 

 

3 

 

3 

 

0 

 

12 

Cambio de 

autoridades 

políticas. 

 

2 

 

0 

 

3 

 

3 

 

0 

 

12 

 

Leyenda de Probabilidad 

0: No aplica 

1: Bajo 

2: Medio 

3: Alto 
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4.3.Análisis FODA de experiencia profesional 

A través de mi experiencia en la elaboración del expediente técnico para el Cambio de 

sistema de iluminación Wong Dos de Mayo y la supervisión del proyecto More Golf Los 

Incas daré a conocer el análisis FODA de mi persona como profesional capacitado. 

Tabla 21. 

Matriz FODA de experiencia laboral 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.Se cuenta con la 

experiencia en el desarrollo 

de proyectos de 

edificaciones. 

2. Programación planificada 

de las actividades que 

intervienen de acuerdo a las 

necesidades del proyecto, de 

acuerdo al presupuesto y 

alcance del cliente. 

3. Buen uso de las nuevas 

tecnologías para el sector 

construcción. 

1.Poco conocimiento de 

calidad de acuerdo a la 

norma ISO 9001:2015. 

2.Análisis de presupuestos 

poco elaborados para los 

proyectos. 

3.Poco conocimiento en 

gestión de proyectos, de 

calidad y lean construction. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1.Participación y desarrollo 

en proyectos de primer nivel 

en el sector construcción. 

2.Capacidad de gestión de la 

información, análisis y 

síntesis. 

3.Conocimiento de la norma 

existente. 

▪ Aprovechar la demanda 

de proyectos educativos y 

hospitalarios a construir 

en el futuro brindando 

soluciones. 

▪ Gestionar los proyectos 

bajo la guía del PMBOK 

haciendo uso de la 

filosofía Lean 

Construction. 

▪ Preparación en el área de la 

gestión de calidad bajo la 

norma ISO 9001:2015 para 

aportar eficientemente en 

los proyectos. 

▪ Analizar la información 

para la elaboración de 

presupuestos bajo las 

categorías existentes. 

▪ Especializarme en gestión 

de proyectos. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1.Restricciones de trabajo a 

nivel nacional por 

pandemia. 

2. Pérdida de empleo. 

3.Baja demanda en el sector 

construcción, minimizando 

el número de proyectos. 

▪ Preparación profesional 

constante para afrontar la 

gran competencia laboral. 

▪ Generar aportes en 

beneficio del proyecto y 

la organización. 

▪ Crear proyectos que 

requieran metodologías 

de innovación.  

▪ Capacitación de las 

metodologías y normativas 

de la construcción. 

▪ Capacitación de la 

elaboración de 

presupuesto eficiente. 

▪ Estudios de las nuevas 

metodologías y filosofías 

para su aplicación. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

5.1.Categoría 1: Elaboración de expediente técnico Wong Dos de Mayo 

5.1.1. Conclusiones 

1. Para la elaboración del expediente técnico de un proyecto se debe conocer claramente 

cada una de las partidas involucradas, conocer del área de intervención, los planos, ya sea 

el caso si lo elabora la contratista o el cliente hace entrega de ello. Por otro lado, debe 

conocerse las especificaciones técnicas, los alcances contractuales, con el fin de realizar 

el armado del dossier, donde se entregará. Al no considerar un buen desarrollo del 

expediente técnico, implica ejecutar una construcción informal, debido a la ausencia de 

los documentos técnicos respectivos. 

2. En la planificación de un proyecto se debe contar con una base, a través del conocimiento 

de las etapas, verificando los tiempos y conociendo las restricciones y/o limitaciones. 

Para ello se elabora una programación a corto plazo, el cual ayuda a administrar los 

recursos del proyecto, se previene el resolver los inconvenientes que surjan, ya que el 

modelo de planificación se utiliza como sistema de seguimiento durante todo el proceso, 

tanto de mano de obra y del equipo. Si en caso se presente algún tipo de retraso en la 

ejecución, es necesario verificar las causas para tomar medidas próximas. 

3. El tiempo de elaboración de un expediente técnico puede verse afectado por la dificultad 

de compatibilización de los planos, restricciones para identificar los entregables, 

inconvenientes para el levantamiento de observaciones y el mínimo compromiso del 

equipo técnico responsable de la elaboración del expediente. 

4. Previo a la elaboración de un cronograma de ejecución de obra se debe analizar y elaborar 

el presupuesto total del proyecto, adecuándose a las normas técnicas. Es relevante analizar 

los costos unitarios de cada partida del proyecto, y luego de la elaboración del 
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cronograma, se debe estimar los recursos generando a su vez el control de avance de 

producción y financiero dividido en periodos determinados según el contrato. 

5. La calidad del expediente podría mejorar a través de la revisión de los metrados para así 

no generar adicionales y considerar la fórmula polinómica para los presupuestos. 

6.  En el desarrollo del proyecto, se debe generar un seguimiento del proceso constructivo, 

planificando, programando y controlando cada uno de los procesos de ejecución, evitando 

los bajos rendimientos, contando con un personal de mano de obra calificada con 

capacitaciones constantes en beneficio propio, de la organización y del proyecto. 

7. Es sumamente importante coordinar reuniones entre el contratista y el cliente, previas a 

la elaboración del expediente técnico, así como también dentro del proceso, para realizar 

un seguimiento constante, absolver consultas técnicas, y tomar decisiones ante diferentes 

restricciones que no faciliten el avance del proyecto. 

5.1.2. Lecciones aprendidas 

1. Tomando como lección de acuerdo al proyecto de elaboración de expediente técnico es 

importante elaborar una programación antes de dar inicio a un proyecto, porque con ello 

se planifica anticipadamente, se resuelve posibles inconvenientes, se previene diferentes 

situaciones negativas, se capacita al personal técnico, se elabora un plan de trabajo 

completo, caso contrario se iniciaría un proyecto sin ninguna base, generando pérdidas 

económicas por los retrabajos, mano de obra y retrasos respecto al cronograma. 

2. Todo cambio generado y acuerdo realizado entre la contrata y el cliente se debe registrar 

en un documento con el fin de oficializar los pactos, para eso es importante el transmittal 

y las minutas de reunión, de esta forma se deslinda responsabilidad. 

3. De acuerdo a la experiencia realizada respecto al trabajo de una arquitecta en un proyecto 

de instalaciones eléctricas, considero que aporta una perspectiva diferente luego de 

atravesar dicha experiencia, ya que el campo de trabajo se amplía y por ende, los 
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conocimientos también, el conocer otros procesos, otras normas, otras perspectivas de 

diferentes profesionales, brindan conocimientos que impactarán en el tiempo. 

5.2.Categoría 2: Supervisión de obra More Golf Los Incas 

5.2.1. Conclusiones 

1. La supervisión de obra es una actividad profesional con gran responsabilidad para el 

desarrollo de cada una de las etapas de ejecución de un proyecto, por ello es prioritario 

conocer las normas de calidad de los materiales, al igual que sus especificaciones técnicas. 

2. Se establece que, para todo inicio de obra, es relevante tener definidas las actividades 

previas a la ejecución, es decir, conocer los alcances, el área de trabajo, el equipo técnico, 

el cronograma de obra y sus restricciones. 

3. Es sumamente importante ejecutar un proyecto con los adecuados procedimientos de 

construcción, teniendo como resultado un alto nivel de calidad en todo el proceso de cada 

una de sus partidas, con un avance de trabajo de acuerdo a lo programado en el 

cronograma de obra, por ello primordial gestionar de forma óptima los controles de 

recursos humanos, materiales y equipos para el desarrollo de un proyecto. 

4. Los documentos de supervisión enriquecen la formación del supervisor de obra, 

permitiendo un mayor seguimiento y control del proyecto desde su primera etapa. 

5. La supervisión se realiza con el fin de verificar la calidad de la obra, comprobando la 

calidad de los equipos, materiales y trabajos desarrollados y ello se va perfeccionando 

con el tiempo como parte de la mejora continua en el rubro de la construcción. 

6. El supervisor de obra es la pieza clave para la comunicación constante entre todas las 

áreas involucradas del proyecto, ya que a través del supervisor se cruza toda clase de 

información referente a la obra, quien debe saber priorizar dicha comunicación, 

brindando soluciones y la mejor toma de decisiones. 
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5.2.2. Lecciones aprendidas 

1. Particularmente, pienso que para aquellos que decidieron estudiar arquitectura como yo, 

inician sus prácticas pre profesionales sin tener claro la rama en la que desea enfocarse, 

asumiendo que uno al finalizar la carrera puede desarrollarse como arquitecto diseñador, 

ya que en toda mi etapa universitaria únicamente diseñé. Y ahora, después de haber 

laborado varios años antes de finalizar la carrera, y después de ser bachiller, una de las 

lecciones que hasta el día de hoy estoy segura, debería aplicarse en la universidad, se trata 

de tocar temas reales a la vida profesional, es decir, lo que se vive en el día a día en el 

campo de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, llegue a supervisar una obra de gran magnitud 

sin tener muchos conocimientos previos, más que el diseño. Toda la documentación 

técnica, los parámetros de control de obra, la metodología se fue aprendiendo en campo, 

cometiendo errores, capacitándome, con trabajo en equipo, con la experiencia de los 

demás supervisores y superiores, exigiéndose uno mismo al máximo porque todos los 

conocimientos y la experiencia será para uno mismo. Así como también, considero que 

deberíamos prepararnos en lo que respecta a la gestión de una obra, porque desde que 

eres un asistente, un supervisor o un residente, estas gestionando las partidas de la obra, 

ya que se debe considerar los alcances, el tiempo, el costo y la calidad de la entrega del 

servicio. Y para terminar la idea, todos aquellos que decidieron estudiar arquitectura, hay 

un mínimo de porcentaje de arquitectos que terminan diseñando, el resto trabaja en 

proyectos de construcción aprendiendo paulatinamente. 

2. Tras mi experiencia profesional, considero seguir mi línea de carrera en el área de 

proyectos de ejecución, es decir, todo lo que respecta a una construcción, remodelación 

o ampliación. Sin embargo, una de las lecciones aprendidas es que uno halla gran número 

de ingenieros civiles en las obras, por la formación que tienen de supervisar y controlar 

los proyectos en cada una de sus etapas, y uno se llega a encontrar con un mínimo de 
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arquitectos en obra, ya que se tiene el pensamiento de que los arquitectos solo ven la etapa 

de acabados. Con ello, quiero decir que como arquitecta me siento preparada para asumir 

diferentes partidas, desde el planeamiento, el control, el seguimiento, la ejecución y la 

entrega de cada partida a mi cargo. A través de esta experiencia impulso a los arquitectos 

que desean formar una línea de carrera en los proyectos de construcción, que empiecen 

de a poco, con mucha preparación profesional, con capacitaciones constantes, con 

prácticas pre profesionales, con un enfoque preciso de lo que realmente desean y así 

lograran desempeñarse en el área. 

3. Gracias a la participación del proyecto More Golf Los Incas, reconozco que es sumamente 

importante dar una evaluación previa al proyecto, desde un enfoque de gestión, 

considerando la etapa de planificación del proyecto, elaborando un cronograma general 

de obra, planificando el personal capacitado para cada una de las partidas a cargo, 

verificando el presupuesto, el área de trabajo, y las restricciones. Sin esta planificación, 

el proyecto no tendrá un óptimo control y básicamente se estará trabajando de forma 

desorganizada. Un buen control y seguimiento genera excelentes resultados, y se previene 

cualquier dificultad de la mejor manera posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 120. Supervisión de acabados de drywall, fachada Golf Colony, proyecto More. 
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Figura 121. Supervisión de drywall en manlift, fachada Golf Colony, proyecto More. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Liberación de acero con supervisor de calidad Huanwil y supervisor JLV 

Consultores, proyecto More Golf Los Incas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123. Visita al área de helipuerto en proyecto More Golf Los Incas 

 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 
 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.154 

  
 

CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

1. En mi formación como arquitecta, considero que en la malla curricular de la universidad 

deberían considerar cursos de gestión de proyectos, con el objetivo de que el egresado sea 

un profesional con un mejor perfil para el sector construcción, y con estos conocimientos 

podría asumir cada uno de los retos en los proyectos, debido a que en la actualidad existe 

gran demanda de empresas que solicitan que un arquitecto conozca de la gestión de 

proyectos, para liderar equipos de planeamiento, desde la etapa inicial hasta la entrega 

correspondiente, ya sea como asistente o supervisor. 

2. Un profesional de arquitectura debe considerar ampliar sus conocimientos, analizando 

todos los procedimientos constructivos, participando de diferentes etapas del proyecto, 

encontrándose en diferentes facetas para comprender realmente los requerimientos y 

anticiparse ante cada situación que ocurre en un proyecto u obra. 

3. De acuerdo a mi experiencia laboral elaborando expediente técnico, me parece relevante 

realizar un análisis de los metrados y costos unitarios, para contar con un óptimo 

presupuesto detallado, sin necesidad de generar adicionales en el proyecto de obra. 

4. El trabajo en equipo del área responsable de la elaboración del expediente técnico se verá 

reflejado en los resultados mensuales y al final del proyecto, por ello se recomienda contar 

con una excelente gestión de planeamiento y de comunicaciones, basado en estrategias y 

en coordinaciones constantes. 

5. La organización podría elaborar un proceso de elaboración de expediente técnico, con un 

formato estándar el cual ayude a optimizar el recurso tiempo, simplificando las 

actividades de planeamiento, el cual beneficie a proyectos futuros. 

6. Es recomendable realizar prácticas desde el 5° ciclo como mínimo para estar mejor 

preparados, aprendiendo de los procesos metodológicos y del manejo del software a 

aplicar en los proyectos. 
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Anexo N°01. Ficha Ruc ZGS Perú 
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Anexo N°02. Carta de autorización ZGS Perú 
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Anexo N°03. Plano Disposición de luminarias primer nivel - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°04. Plano Disposición de luminarias segundo nivel - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°05. Plano Disposición de Bandeja porta cable primer nivel - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°06. Plano Montaje de canalización segundo nivel - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°07. Plano Montaje de canalización planta de techo - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°08. Plano Instalaciones eléctricas primer nivel - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°09. Plano Instalaciones eléctricas segundo nivel - Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°10. Presupuesto de obra Wong Dos de Mayo 

ITEM DESCRIPCION 

PRESUPUESTO 

UND METRADO P.U. 
TOTAL 

S/. 

  MONTAJE        

1.00.00 Instalaciones Eléctricas        

1.01.00 Tableros        

1.01.01 Tablero de distribución TAV-01.1 und. 1.00 S/23,678.45 S/23,678.45 

  Gabinete Metálico RAL 7032 und. 1.00 S/0.00   

  IG. 3x150A Caja Moldeada, NS 160, 50kA und. 1.00 S/0.00   

  ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 kA und. 13.00 S/0.00   

  ITM 2x20A Schneider, C60N, 20kA und. 6.00 S/0.00   

  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 20kA (Para alimentar 

a tablero de control TAV-01.1) 
und. 1.00 S/0.00   

  
ITM 3x20A (Reserva del 30% solicitado), 

Schneider, C60N, 20kA 
und. 4.00 S/0.00   

  
ITM 2x20A (Reserva del 30% solicitado), 

Schneider, C60N, 20kA 
und. 2.00 S/0.00   

  
ID 3x25A (Schneider) - superinmunizados, ID Si 

Clase Ac, 30mA 
und. 13.00 S/0.00   

  
ID 2x25A (Schneider) - superinmunizados, ID Si 

Clase AC, 30 mA 
und. 6.00 S/0.00   

  
ID 3x25A (reserva del 30% solicitado) (Schneider) - 

ID Si Clase AC, 30 mA 
und. 4.00 S/0.00   

  
ID 2x25A (reserva del 30% solicitado) (Schneider) - 

ID Si Clase AC, 30 mA 
und. 2.00 S/0.00   

  Contactores tipo AC-1 und. 19.00 S/0.00   

      

1.01.02 Tablero de distribución TAV-02.1 und. 1.00 S/24,525.74 S/24,525.74 

  Gabinete Metálico RAL 7032 und. 1.00 S/0.00   

  IG. 3x100A Caja Moldeada, NS 100, 50kA und. 1.00 S/0.00   

  ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 kA und. 10.00 S/0.00   

  ITM 2x20A Schneider, C60N, 20kA und. 10.00 S/0.00   

  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 20kA (Para alimentar 

a tablero de control TAV-02.1) 
und. 1.00 S/0.00   

  
ITM 3x20A (Reserva del 30% solicitado), 

Schneider, C60N, 20kA 
und. 3.00 S/0.00   

  
ITM 2x20A (Reserva del 30% solicitado), 

Schneider, C60N, 20kA 
und. 3.00 S/0.00   

  
ID 3x25A (Schneider) - superinmunizados, ID Si 

Clase Ac, 30mA 
und. 10.00 S/0.00   

  
ID 2x25A (Schneider) - superinmunizados, ID Si 

Clase AC, 30 mA 
und. 10.00 S/0.00   

  
ID 3x25A (reserva del 30% solicitado) (Schneider) - 

ID Si Clase AC, 30 mA 
und. 3.00 S/0.00   

  
ID 2x25A (reserva del 30% solicitado) (Schneider) - 

ID Si Clase AC, 30 mA 
und. 3.00 S/0.00   

  Contactores tipo AC-1 und. 20.00 S/0.00   

      

1.01.03 Tablero de control de iluminación TAV-01.1        

  Gabinete Metálico RAL 7032 und. 1.00 S/6,354.95 S/6,354.95 

  ITM 2x20A, Schneider, C60N, 20kA und. 1.00 S/0.00   

  bobinas und. 24.00 S/0.00   
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  selector de 3 posiciones M-O-A und. 1.00 S/0.00   

  selector de 5 posiciones und. 1.00 S/0.00   

  Interruptores horarios und. 4.00 S/0.00   

  botoneras de arranque / parada und. 6.00 S/0.00   

  lámparas de señalización und. 2.00 S/0.00   

      

1.01.04 Tablero de control de iluminación TAV-02.1        

  Gabinete Metálico RAL 7032 und. 1.00 S/6,052.48 S/6,052.48 

  ITM 2x20A, Schneider, C60N, 20kA und. 1.00 S/0.00   

  bobinas und. 20.00 S/0.00   

  selector de 3 posiciones M-O-A und. 1.00 S/0.00   

  selector de 5 posiciones und. 1.00 S/0.00   

  Interruptores horarios und. 4.00 S/0.00   

  botoneras de arranque / parada und. 11.00 S/0.00   

  lámparas de señalización und. 2.00 S/0.00   

      

1.01.05 Intervención de tablero General TG-E        

  
ITM 3x150 (Caja moldeada), Schneider, NS 160, 

50kA 
und 1.00 S/1,853.81 S/1,853.81 

  
ITM 3x100 (Caja moldeada), Schneider, NS 100, 

50kA 
und 1.00 S/1,853.81 S/1,853.81 

  
(Este ítem involucra suministro e instalación de 

ITM, incluye accesorios) 
       

      

1.02.00 
Alimentadores (incluye conexión en tablero 

General de emergencia) 
       

1.02.01 
TAV-01.1: N2XOH 3-1x95mm2+1x35mm2(T), 

marca INDECO 0.6/1 kV. 
m 107.00 S/103.72 S/11,098.08 

1.02.02 
TAV-02.1: N2XOH 3-1x95mm2+1x35mm2(T), 

marca INDECO 0.6/1 kV. 
m 87.00 S/103.72 S/9,023.67 

1.02.03 Hacia alimentación a Tablero de control TAV-01.1        

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 
m 150.00 S/9.60 S/1,440.00 

1.02.04 Hacia alimentación a Tablero de control TAV-02.1        

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 
m 150.00 S/9.60 S/1,440.00 

      

1.03.00 Cajas de pase        

1.03.01 
Caja de pase de FºGº pesado de 100x100x50mm con 

tapa. 
und. 84.00 S/10.55 S/886.27 

1.03.02 
Caja de pase de FºGº pesado de 150x150x75mm con 

tapa. 
und. 6.00 S/19.03 S/114.15 

1.03.03 
Caja de pase de FºGº pesado de 200x200x100mm 

con tapa. 
und. 26.00 S/26.14 S/679.75 

           

1.04.00 Tuberías y canalizaciones        

1.04.01 
Tubería conduit de acero galvanizado tipo EMT - 

90mmɸ 
m. 53.00 S/79.96 S/4,237.75 

1.04.02 
Tubería conduit de acero galvanizado tipo EMT - 

40mmɸ 
m. 8.00 S/21.11 S/168.88 

1.04.03 
Tubería conduit de acero galvanizado tipo EMT - 

35mmɸ 
m. 120.00 S/14.49 S/1,738.98 

1.04.04 
Tubería conduit de acero galvanizado tipo EMT - 

20mmɸ 
m. 3,201.00 S/9.45 S/30,246.74 

1.04.05 Tubería metálica flexible - 20mmɸ m. 250.00 S/8.17 S/2,042.37 
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1.05.00 Bandejas Portacables        

1.05.01 Bandeja Portacables 300x100 sin tapa m. 221.00 S/76.23 S/16,846.57 

1.05.02 Soportería y fijación para bandeja und 147.00 S/24.98 S/3,672.51 

1.05.03 
Aterramiento para bandeja de 25mm2, inc. Perno de 

split bolt 
m. 221.00 S/22.12 S/4,888.22 

      

1.06.00 Circuitos derivados        

1.06.01 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-01 
m. 99.00 S/10.84 S/1,073.06 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.02 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-02 
m. 94.00 S/10.84 S/1,018.86 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.03 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-03 
m. 127.00 S/10.84 S/1,376.55 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.04 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-04 
m. 89.00 S/10.84 S/964.67 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.05 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-05 
m. 87.00 S/10.84 S/942.99 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.06 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-06 
m. 10.00 S/10.84 S/108.39 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.07 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-07 
m. 63.00 S/10.84 S/682.86 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.08 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-08 
m. 58.00 S/10.84 S/628.66 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.09 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-09 
m. 55.00 S/10.84 S/596.14 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.10 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-10 
m. 54.00 S/10.84 S/585.31 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.11 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-11 
m. 52.00 S/10.84 S/563.63 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.12 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-12 
m. 67.00 S/10.84 S/726.21 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.13 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-13 
m. 40.00 S/10.84 S/433.56 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.14 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-14 
m. 46.00 S/8.14 S/374.24 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
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1.06.15 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-15 
m. 48.00 S/8.14 S/390.51 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.16 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-16 
m. 110.00 S/8.14 S/894.92 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.17 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-17 
m. 118.00 S/8.14 S/960.00 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.18 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-18 
m. 155.00 S/8.14 S/1,261.02 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.19 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV1-19 
m. 198.00 S/8.14 S/1,610.85 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.20 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-01 
m. 78.00 S/10.84 S/845.44 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.21 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-02 
m. 65.00 S/10.84 S/704.53 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.22 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-03 
m. 103.00 S/10.84 S/1,116.42 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.23 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-04 
m. 58.00 S/10.84 S/628.66 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.24 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-05 
m. 87.00 S/10.84 S/942.99 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.25 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-06 
m. 45.00 S/10.84 S/487.75 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.26 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-07 
m. 106.00 S/10.84 S/1,148.93 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.27 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-08 
m. 100.00 S/10.84 S/1,083.90 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.28 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-09 
m. 102.00 S/10.84 S/1,105.58 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.29 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-09 
m. 102.00 S/10.84 S/1,105.58 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.30 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-10 
m. 38.00 S/10.84 S/411.88 

  
3-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
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1.06.31 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-11 
m. 49.00 S/8.14 S/398.64 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.32 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-12 
m. 84.00 S/8.14 S/683.39 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.33 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-13 
m. 124.00 S/8.14 S/1,008.81 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.34 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-14 
m. 125.00 S/8.14 S/1,016.95 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.35 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-15 
m. 103.00 S/8.14 S/837.97 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.36 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-16 
m. 104.00 S/8.14 S/846.10 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.37 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-17 
m. 84.00 S/8.14 S/683.39 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.38 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-18 
m. 84.00 S/8.14 S/683.39 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.39 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-19 
m. 85.00 S/8.14 S/691.53 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.40 
Suministro e Instalación de cableado, cableado, 

CAV2-20 
m. 51.00 S/8.14 S/414.92 

  
2-1x4mm2 LSOHX-90 +1x4mm2(T) LSOHX-90, 

marca INDECO, 450/750V. 
       

1.06.41 Suministro e Instalación de cableado de control m. 10,530.00 S/5.84 S/61,484.49 

  2-1x2.5mm2 NHX-90         

      

1.07.00 Salida para alumbrado        

1.07.01 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 

PSD WB, adosada a F.C.R., h= 2.60m. 
und. 106.00 S/95.94 S/10,169.71 

1.07.02 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 

PSD WB, adosada a F.C.R. h= 3.50 m. 
und. 233.00 S/95.94 S/22,354.18 

1.07.03 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 

PSD WB, empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 
und. 246.00 S/95.94 S/23,601.41 

1.07.04 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED100S/840 

PSD WB, empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 
und. 24.00 S/95.94 S/2,302.58 

1.07.05 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED100S/840 

PSD WB, adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 
und. 46.00 S/95.94 S/4,413.27 

1.07.06 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 

PSD WB, adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 
und. 5.00 S/95.94 S/479.70 

1.07.07 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 

PSD WB, adosada a F.C.R. h= 3.50 m. 
und. 10.00 S/95.94 S/959.41 

1.07.08 
GREENSPACE POWER DN284B, 1xLED 

3000WH, empotrado en F.C.R., h=3.50m. 
und. 10.00 S/95.94 S/959.41 

1.07.09 
GREENSPACE POWER DN284B, 1xLED 

3000WH, empotrado en F.C.R., h=2.80m. 
und. 64.00 S/95.94 S/6,140.20 

1.07.10 
CORELINE RC100B, LED35S/840 PSU W60L60, 

empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 
und. 12.00 S/95.94 S/1,151.29 
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1.07.11 
PAR 16 GU 10 220V., empotrado en F.C.R., 

h=2.60m. 
und. 124.00 S/95.94 S/11,896.64 

1.07.12 
GREENSPACE POWER DN285B, 1xLED 3000 

WH, empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 
und. 25.00 S/95.94 S/2,398.52 

1.07.13 
ESSENTIAL BAY BY228P, LED 90NW, 

empotrado en F.C.R., h=7.00m. 
und. 20.00 S/115.91 S/2,318.14 

1.07.14 
GREENSPACE POWER DN285B, 1xLED 3000 

WH, empotrado en F.C.R., h= 7.00m. 
und. 79.00 S/115.91 S/9,156.64 

1.07.15 
TANGO LED G3 BVP382, LED 240 NW 200W 

SWB GM, empotrado en F.C.R., h=2.70 
und. 4.00 S/115.91 S/463.63 

1.07.16 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 

PSD WB, adosado a F.C.R., h=2.80m. 
und. 1.00 S/95.94 S/95.94 

      

1.08.00 
Instalación de artefacto de alumbrado (inc. 

Soporterías, colgadores, rieles, etc.) 
       

1.08.01 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 

PSD WB, adosada a F.C.R., h= 2.60m. 
und. 106.00 S/29.82 S/3,160.51 

1.08.02 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 

PSD WB, adosada a F.C.R. h= 3.50 m. 
und. 233.00 S/29.82 S/6,947.15 

1.08.03 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED62S/840 

PSD WB, empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 
und. 246.00 S/29.82 S/7,334.76 

1.08.04 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED100S/840 

PSD WB, empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 
und. 24.00 S/29.82 S/715.59 

1.08.05 
MAXOS LED FUSION LL523X, 1xLED100S/840 

PSD WB, adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 
und. 46.00 S/29.82 S/1,371.54 

1.08.06 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 

PSD WB, adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 
und. 5.00 S/29.82 S/149.08 

1.08.07 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 

PSD WB, adosada a F.C.R. h= 3.50 m. 
und. 10.00 S/29.82 S/298.16 

1.08.08 
GREENSPACE POWER DN284B, 1xLED 

3000WH, empotrado en F.C.R., h=3.50m. 
und. 10.00 S/29.82 S/298.16 

1.08.09 
GREENSPACE POWER DN284B, 1xLED 

3000WH, empotrado en F.C.R., h=2.80m. 
und. 64.00 S/29.82 S/1,908.23 

1.08.10 
CORELINE RC100B, LED35S/840 PSU W60L60, 

empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 
und. 12.00 S/29.82 S/357.79 

1.08.11 
PAR 16 GU 10 220V., empotrado en F.C.R., 

h=2.60m. 
und. 124.00 S/29.82 S/3,697.20 

1.08.12 
GREENSPACE POWER DN285B, 1xLED 3000 

WH, empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 
und. 25.00 S/29.82 S/745.40 

1.08.13 
ESSENTIAL BAY BY228P, LED 90NW, 

empotrado en F.C.R., h=7.00m. 
und. 20.00 S/39.72 S/794.41 

1.08.14 
GREENSPACE POWER DN285B, 1xLED 3000 

WH, empotrado en F.C.R., h= 7.00m. 
und. 79.00 S/39.72 S/3,137.91 

1.08.15 
TANGO LED G3 BVP382, LED 240 NW 200W 

SWB GM, empotrado en F.C.R., h=2.70 
und. 4.00 S/29.82 S/119.26 

1.08.16 
MAXOS LED FUSION LL512X, 1xLED31S/840 

PSD WB, adosado a F.C.R., h=2.80m. 
und. 1.00 S/29.82 S/29.82 

1.09.00 Falso cielo raso        

1.09.10 
Suministro e instalaciones de baldosas asociadas a la 

instalación de nuevas luminarias 
und 1,159.00 S/17.51 S/20,292.32 

1.09.11 Respaldo del 50% de baldosas und 581.00 S/17.51 S/10,172.42 

1.09.12 Accesorios para instalación de baldosas glb 1.00 S/15,870.00 S/15,870.00 

  (Alambres n°16, clavos de fijación, perfilería)         

1.10.00 Pruebas y protocolos        

1.10.01 Megado de circuitos eléctricos instalaciones glb 1.00 S/3,813.56 S/3,813.56 

1.10.2 Pruebas de equipos y puesta en marcha glb 1.00 S/5,508.47 S/5,508.47 

      

1.11.00 Ingeniería        

1.11.01 
Elaboración de planos As Built (aprobados para 

construcción) 
glb 1.00 S/5,593.22 S/5,593.22 

1.11.02 Evaluación energética glb 1.00 S/8,000.00 S/8,000.00 
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1.11.03 Evaluación lumínica glb 1.00 S/5,000.00 S/5,000.00 

      

1.12.00 Varios        

1.12.01 Almacenamiento y guardianía mes 3.00 S/6,144.07 S/18,432.20 

1.12.02 Transporte de materiales y equipos a obra glb 1.00 S/7,415.25 S/7,415.25 

1.12.03 
Eliminación de material excedente producto de 

implementación 
glb 1.00 S/5,745.76 S/5,745.76 

1.12.04 Elevador tipo Tijera para montaje de Luminarias und. 3.00 S/7,415.25 S/22,245.76 

1.13.00 Imprevistos        

1.13.01 
Imprevistos generados por vicios ocultos o 

información no considera en planos 
glb 1.00 S/21,017.18 S/21,017.18 

      

  DESMONTAJE        

1.00.00 Instalaciones Eléctricas        

1.01.00 Artefacto de alumbrado        

1.01.01 
Desmontaje y retiro de luminarias en sala de ventas 

primer piso 
       

1.01.01.1 
Luminaria empotrada en F.C.R. lineal 2x36 (sin 

leyenda) 
und 843.00 S/9.75 S/8,215.68 

1.01.01.2 Luminaria tipo proyector - en riel (sin leyenda) und 83.00 S/9.75 S/808.90 

1.01.01.3 
Luminarias cuadradas de 4x18W (sin leyenda en 

F.C.R.) 
und 62.00 S/9.75 S/604.24 

1.01.01.4 
Luminaria lineal en lineal de cajas registradoras 

2x36 (sin leyenda) 
und 33.00 S/9.75 S/321.61 

1.01.01.5 Luminaria tipo spot I , EN F.C.R.(sin leyenda) und 37.00 S/9.75 S/360.59 

1.01.01.6 Luminaria tipo spot II, en F.C.R (sin leyenda) und 119.00 S/9.75 S/1,159.75 

1.01.02 
Desmontaje y retiro de luminarias en sala de ventas 

segundo piso 
       

1.01.02.1 Luminaria tipo spot 70W und 114.00 S/9.75 S/1,111.02 

1.01.02.2 Luminaria tipo spot 150W und 350.00 S/9.75 S/3,411.02 

1.01.02.3 Luminaria tipo spot 200W und 12.00 S/9.75 S/116.95 

1.01.02.4 Luminaria tipo spot 250W und 50.00 S/9.75 S/487.29 

1.01.02.5 Luminaria fluorescente de 0.6x0.3 und 20.00 S/9.75 S/194.92 

1.01.02.6 Luminaria fluorescente  und 31.00 S/9.75 S/302.12 

1.01.02.7 Luminaria fluorescente vertical und 15.00 S/9.75 S/146.19 

1.01.02.8 Luminaria E-reflector-2 und 4.00 S/9.75 S/38.98 

1.01.02.9 Luminaria tipo dicroico und 3.00 S/9.75 S/29.24 

1.01.02.10 Luminaria ecom 136 und 12.00 S/9.75 S/116.95 

      

1.02.00 Desmontajes de circuitos derivados        

1.02.01 Desmontaje y retiro de cableado,         

  2-1x4mm2 THW +1x2.5mm2(T) THW m. 414.00 S/3.02 S/1,249.02 

1.02.02 Desmontaje y retiro de cableado,         

  2-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) THW m. 62.10 S/3.02 S/187.35 

1.02.03 Desmontaje y retiro de cableado,         

  2-1x10mm2 THW +1x6mm2(T) THW m. 70.00 S/3.02 S/211.19 

1.02.04 Desmontaje y retiro de cableado,         

  3-1x4mm2 THW +1x4mm2 (T) THW m. 140.00 S/3.02 S/422.37 

1.02.05 Desmontaje y retiro de cableado,         

  3-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) THW m. 145.00 S/3.02 S/437.46 
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1.03.00 desmontajes de cajas de paso        

1.03.01 100x100x50  und  69.00 
               

3.61  
S/249.10 

1.03.02 150x150x75  und  42.00 
               

3.61  
S/151.63 

1.03.03 200x200x100  und  6.00 
               

3.61  
S/21.66 

      

1.04.00 Tuberías        

1.04.01 Desmontaje y retiro de tuberías, circuitos,        

  Tubería PVC-P 20mmɸ  m.  1,656.00 
               

3.61  
S/5,978.44 

1.04.02 Desmontaje y retiro de tuberías, circuitos,        

  Tubería PVC-P 25mmɸ  m.  414.00 
               

3.61  
S/1,494.61 

1.04.03 Desmontaje y retiro de tuberías, circuitos,         

  Tubería PVC-P 35mmɸ  m.  207.00 
               

3.61  
S/747.31 

1.04.04 Desmontaje y retiro de tuberías, circuitos,        

  Tubería PVC-P 40mmɸ  m.  0.00 
               

3.61  
S/0.00 

      

1.05.00 
Desmontaje y retiro de accesorios auxiliares en la 

instalación existente. 
glb. 1.00 S/1,271.19 S/1,271.19 

      

1.06.00 Recambio de luminarias         

1.06.01 Desmontaje de Luminarias        

1.06.01.1 Luminaria hermética de 1x28W und 28.00 S/14.96 S/418.81 

1.06.01.2 Luminaria simple de 1x36W und 56.00 S/14.96 S/837.63 

1.06.01.3 Luminaria hermética de 2x28W und 28.00 S/14.96 S/418.81 

1.06.01.4 Luminaria hermética de 2x36W und 77.00 S/14.96 S/1,151.74 

1.06.01.5 Luminaria simple de 2x36W und 13.00 S/14.96 S/194.45 

1.06.01.6 Luminaria hermética de 1x36W und 28.00 S/14.96 S/418.81 

1.06.01.7 Luminaria tipo rejilla rectangular de 2x36W. und 20.00 S/14.96 S/299.15 

1.06.01.8 Luminaria tipo rejilla cuadrada de 4x36W und 11.00 S/14.96 S/164.53 

1.06.01.9 Luminaria simple de 2x28W. und 1.00 S/14.96 S/14.96 

1.06.01.10 Soquete para focos de 100W. und 13.00 S/14.96 S/194.45 

1.06.01.11 luminaria tipo spot und 1.00 S/14.96 S/14.96 

1.06.01.12 desconexión de luminarias und 276.00 S/16.57 S/4,572.71 

1.06.01.13 mantenimiento y limpieza de luminarias Und 276.00 S/6.77 S/1,868.85 

1.06.02 Montaje de Luminarias        

1.06.02.1 Luminaria hermética de 1x28W und 28.00 S/14.96 S/418.81 

1.06.02.2 Luminaria simple de 1x36W und 56.00 S/14.96 S/837.63 

1.06.02.3 Luminaria hermética de 2x28W und 28.00 S/14.96 S/418.81 

1.06.02.4 Luminaria hermética de 2x36W und 77.00 S/14.96 S/1,151.74 

1.06.02.5 Luminaria simple de 2x36W und 13.00 S/14.96 S/194.45 

1.06.02.6 Luminaria hermética de 1x36W und 28.00 S/14.96 S/418.81 

1.06.02.7 Luminaria tipo rejilla rectangular de 2x36W. und 20.00 S/14.96 S/299.15 

1.06.02.8 Luminaria tipo rejilla cuadrada de 4x36W und 11.00 S/14.96 S/164.53 

1.06.02.9 Luminaria simple de 2x28W. und 1.00 S/14.96 S/14.96 

1.06.02.10 Soquete para focos de 100W. und 13.00 S/14.96 S/194.45 

1.06.02.11 luminaria tipo spot und 1.00 S/14.96 S/14.96 
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1.06.02.12 accesorios para montaje de luminarias glb 1.00 S/635.59 S/635.59 

1.06.02.13 conexión de luminarias und 276.00 S/8.47 S/2,336.64 

      

1.07.00 
Transporte de luminarias desmontadas al 

almacén de Cencosud de Puente de Piedra 
glb 1.00 S/7,500.00 S/7,500.00 

      

1.08.00 
Desecho de material de desmontaje que 

corresponda a cables, baldosas, tuberías, etc,  
       

  que no sean luminarias glb 1.00 S/6,900.00 S/6,900.00 

      

A COSTO DIRECTO      S/587,315.77 

B GASTOS GENERALES y UTILIDADES    13.00% S/76,351.05 

A+B SUB TOTAL      S/663,666.82 

C DESCUENTO      S/19,910.00 

A+B-C PRECIO NETO      S/643,756.82 

D IMPUESTO A LA RENTA (IGV)    18.00% S/115,876.23 

           

A+B-C+D 
PRESUPUESTO TOTAL DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
   100.00% S/759,633.05 
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| Duración Comienzo Fin 

ILUMINACIÓN DE LUMINARIAS LED Y 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO - 

WONG DOS DE MAYO - T01 

84 días lun 12/08/19 sáb 16/11/19 

   Ingeniería de Detalle 16 días lun 12/08/19 jue 29/08/19 

      Medición y evaluación del Sistema de 

Iluminación existente 
16 días lun 12/08/19 jue 29/08/19 

         Coordinaciones en tienda 3 días lun 12/08/19 mié 14/08/19 

         Revisión en Tienda 3 días lun 12/08/19 mié 14/08/19 

         Informe Técnico de Medición de Calidad 

de Energía y Luxes 
2 días mié 28/08/19 jue 29/08/19 

         Inventario de luminarias en tienda 2 días mié 28/08/19 jue 29/08/19 

      Levantamiento de observaciones para 

replanteos 
15 días mar 13/08/19 jue 29/08/19 

         Ingeniería de Iluminación Definitiva - 

Philips 
0 días mar 13/08/19 mar 13/08/19 

         Planos de instalación de BPC 13 días mar 13/08/19 mar 27/08/19 

         Planos de montaje y conexionado de 

luminarias 
13 días mar 13/08/19 mar 27/08/19 

         Planos de tableros eléctricos de 

distribución 
13 días mar 13/08/19 mar 27/08/19 

         Aprobación de Replanteo del Proyecto 2 días mié 28/08/19 jue 29/08/19 

         Fin de la aprobación del Proyecto 0 días jue 29/08/19 jue 29/08/19 

   Procura de materiales 25 días lun 12/08/19 lun 9/09/19 

      Bandejas Portacables 15 días lun 12/08/19 mié 28/08/19 

      Canalizaciones 15 días lun 12/08/19 mié 28/08/19 

      Alimentadores y Sub Alimentadores 15 días lun 12/08/19 mié 28/08/19 

      Tableros de Fuerza y Control 25 días lun 12/08/19 lun 9/09/19 

   Trabajos Provisionales 5 días jue 29/08/19 mar 3/09/19 

      Entrega de Área para Almacen 0 días jue 29/08/19 jue 29/08/19 

      Instalación de Almacen al 100% 1 día vie 30/08/19 vie 30/08/19 

      Movilización de equipos a obra 3 días sáb 31/08/19 mar 3/09/19 

      Permisos Municipales 0 días sáb 31/08/19 sáb 31/08/19 

   Ejecución del Proyecto 66 días lun 2/09/19 sáb 16/11/19 

      Bandejas Portacables 10 días lun 2/09/19 jue 12/09/19 

         Permisos Para Ingresar a Tienda 0 días lun 2/09/19 lun 2/09/19 

         Sector SV-01 (Piso 1) 3 días lun 2/09/19 mié 4/09/19 

         Sector SV-02 (Piso 1) 4 días mié 4/09/19 lun 9/09/19 

         Sector SV-03 (Piso 1) 3 días mar 10/09/19 jue 12/09/19 

      Canalizaciones 31 días lun 2/09/19 lun 7/10/19 

         Permisos Para Ingresar a Tienda 0 días lun 2/09/19 lun 2/09/19 

         Sector SV-01 (Piso 1) 2 días mié 4/09/19 jue 5/09/19 

         Sector SV-02 (Piso 1) 2 días jue 5/09/19 sáb 7/09/19 

         Sector SV-03 (Piso 1) 2 días sáb 7/09/19 mar 10/09/19 
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         Sector SV-04 (Piso 1) 2 días mar 10/09/19 jue 12/09/19 

         Sector SV-05 (Piso 1) 4 días jue 12/09/19 mar 17/09/19 

         Sector SV-06 (Piso 2) 3 días mar 17/09/19 vie 20/09/19 

         Sector SV-07 (Piso 2) 3 días vie 20/09/19 mar 24/09/19 

         Sector SV-08 (Piso 2) 2 días mar 24/09/19 jue 26/09/19 

         Sector SV-09 (Piso 2) 4 días vie 27/09/19 mar 1/10/19 

         Sector SV-10 (Piso 2) 5 días mié 2/10/19 lun 7/10/19 

      Alimentadores y Sub Alimentadores 26 días mié 18/09/19 jue 17/10/19 

      Equipamiento Principal 5 días vie 18/10/19 mié 23/10/19 

      Instalación de Luminarias (Suministro 

CENCOSUD) 
61 días lun 2/09/19 lun 11/11/19 

         Solicitar Luminarias Probadas a Cencosud 0 días lun 2/09/19 lun 2/09/19 

         Realizar modelo de Montaje de Luminarias 1 día lun 2/09/19 lun 2/09/19 

         Aprobación de Modelo de Montaje de 

Luminarias. 
0 días lun 2/09/19 lun 2/09/19 

         Sector TT-01 (Piso 1) 4 días lun 2/09/19 vie 6/09/19 

         Sector TT-02 (Piso 1) 4 días vie 6/09/19 mié 11/09/19 

         Sector SV-01 (Piso 1) 3 días mar 15/10/19 jue 17/10/19 

         Sector SV-02 (Piso 1) 3 días jue 17/10/19 sáb 19/10/19 

         Sector SV-03 (Piso 1) 3 días sáb 19/10/19 mar 22/10/19 

         Sector SV-04 (Piso 1) 3 días mar 22/10/19 jue 24/10/19 

         Sector SV-05 (Piso 1) 4 días jue 24/10/19 lun 28/10/19 

         Sector SV-06 (Piso 2) 3 días lun 28/10/19 mié 30/10/19 

         Sector SV-07 (Piso 2) 3 días mié 30/10/19 vie 1/11/19 

         Sector SV-08 (Piso 2) 3 días vie 1/11/19 lun 4/11/19 

         Sector SV-09 (Piso 2) 5 días lun 4/11/19 vie 8/11/19 

         Sector SV-10 (Piso 2) 4 días jue 7/11/19 lun 11/11/19 

      FCR 24 días lun 21/10/19 sáb 16/11/19 

   Ingeniería Conforme a Obra 5 días mar 12/11/19 sáb 16/11/19 

      Medición y evaluación del Sistema de 

Iluminación existente 
5 días mar 12/11/19 sáb 16/11/19 

      Desarrollo de Ingeniería conforme a obra 3 días mié 13/11/19 vie 15/11/19 
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Anexo 12. Protocolo verificación soporte tablero de control Wong Dos de Mayo 

 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 
 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.182 

  
 

Anexo 13. Protocolo montaje de tablero de control Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°14. Protocolo verificación Instalación de luminarias Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°15. Protocolo Prueba de continuidad de cables Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°16. Protocolo Megado de cables Wong Dos de Mayo 
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Anexo N°17. Protocolo Registro instalación de soporte Wong Dos de Mayo 
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VALORIZACION N°001 

PROYECTO : REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN GENERAL WONG T01 – WONG 2 DE MAYO - SAN ISIDRO 

CLIENTE : CENCOSUD 

CONTRATISTA : GYS GROUP 

ORDEN 

COMPRA 
: Nº 3200012190                                 

FECHA : 17/10/2019                                 

ITEM DESCRIPCION 

PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL 

UND METRADO P. U 

TOTAL 

CANT % 

MONTO 

CANT % 

MONTO 

CANT % 

MONTO 

CANT % 

MONTO 

S/. S/. S/. S/. S/. 

  
MONTAJE                       

    
  

    

1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    

  
    

1.01.00 
Tableros 

                      
    

  
    

1.01.01 Tablero de distribución TAV-01.1 und.                 1.00  S/23,678.45 S/23,678.45 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

1.00 
100.00% S/.23,678.45 

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.                 1.00  S/0.00                 
    

  
    

  
IG. 3x150A Caja Moldeada, NS 

160, 50kA 
und.                 1.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 

kA 
und.               13.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA 
und.                 6.00  S/0.00                 

    
  

    

  

ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA (Para alimentar a tablero de 

control TAV-01.1) 

und.                 1.00  S/0.00                 

    

  

    

  
ITM 3x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.                 4.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 2x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.                 2.00  S/0.00                 

    
  

    

  

ID 3x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase Ac, 

30mA 

und.               13.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase AC, 

30 mA 

und.                 6.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 3x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.                 4.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.                 2.00  S/0.00                 

    

  

    

  Contactores tipo AC-1 und.               19.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.02 Tablero de distribución TAV-02.1 und.                 1.00  S/24,525.74 S/24,525.74 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

1.00 
100.00% S/.24,525.74 

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.                 1.00  S/0.00                 
    

  
    

  
IG. 3x100A Caja Moldeada, NS 

100, 50kA 
und.                 1.00  S/0.00                 

    
  

    

Anexo N°18. Valorización 1 Wong Dos de Mayo  
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ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 

kA 
und.               10.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA 
und.               10.00  S/0.00                 

    
  

    

  

ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA (Para alimentar a tablero de 

control TAV-02.1) 

und.                 1.00  S/0.00                 

    

  

    

  
ITM 3x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.                 3.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 2x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.                 3.00  S/0.00                 

    
  

    

  

ID 3x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase Ac, 

30mA 

und.               10.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase AC, 

30 mA 

und.               10.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 3x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.                 3.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.                 3.00  S/0.00                 

    

  

    

  Contactores tipo AC-1 und.               20.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.03 
Tablero de control de iluminación 

TAV-01.1       
                

    
  

    

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.                 1.00  S/6,354.95 S/6,354.95 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

1.00 
100.00% S/.0.00 

  
ITM 2x20A, Schneider, C60N, 

20kA 
und.                 1.00  S/0.00                 

    
  

    

  Bobinas und.               24.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 3 posiciones M-O-A und.                 1.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 5 posiciones und.                 1.00  S/0.00                 
    

  
    

  Interruptores horarios und.                 4.00  S/0.00                 
    

  
    

  botoneras de arranque / parada und.                 6.00  S/0.00                 
    

  
    

  lámparas de señalización und.                 2.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.04 
Tablero de control de iluminación 

TAV-02.1 
                      

    
  

    

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.                 1.00  S/6,052.48 S/6,052.48 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

1.00 
100.00% S/.6,052.48 

  
ITM 2x20A, Schneider, C60N, 

20kA 
und.                 1.00  S/0.00                 

    
  

    

  Bobinas und.               20.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 3 posiciones M-O-A und.                 1.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 5 posiciones und.                 1.00  S/0.00                 
    

  
    

  Interruptores horarios und.                 4.00  S/0.00                 
    

  
    

  botoneras de arranque / parada und.               11.00  S/0.00                 
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  lámparas de señalización und.                 2.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.05 
Intervención de tablero General 

TG-E 
                      

    
  

    

  
ITM 3x150 (Caja moldeada), 

Schneider, NS 160, 50kA 
und                 1.00  S/1,853.81 S/1,853.81 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
1.00 

100.00% S/.1,853.81 

  
ITM 3x100 (Caja moldeada), 

Schneider, NS 100, 50kA 
und                 1.00  S/1,853.81 S/1,853.81 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
1.00 

100.00% S/.1,853.81 

  

(Este ítem involucra suministro e 

instalación de ITM, incluye 

accesorios) 

                      

    

  

    

1.02.00 

Alimentadores (incluye conexión 

en tablero General de 

emergencia) 

                      

    

  

    

1.02.01 

TAV-01.1: N2XOH 3-

1x95mm2+1x35mm2(T), marca 

INDECO 0.6/1 kV. 

m             107.00  S/103.72 S/11,098.08 0.00 0.00% S/.0.00 64.20 60.00% S/.6,658.85 64.20 

60.00% S/.6,658.85 

42.80 

40.00% S/.4,439.23 

1.02.02 

TAV-02.1: N2XOH 3-

1x95mm2+1x35mm2(T), marca 

INDECO 0.6/1 kV. 

m               87.00  S/103.72 S/9,023.67 0.00 0.00% S/.0.00 52.20 60.00% S/.5,414.20 52.20 

60.00% S/.5,414.20 

34.80 

40.00% S/.3,609.47 

1.02.03 
Hacia alimentación a Tablero de 

control TAV-01.1 
                      

    
  

    

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 

m             150.00  S/9.60 S/1,440.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 

150.00 

100.00% S/.1,440.00 

1.02.04 
Hacia alimentación a Tablero de 

control TAV-02.1 
                      

    
  

    

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 

m             150.00  S/9.60 S/1,440.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 

150.00 

100.00% S/.1,440.00 

1.03.00 Cajas de pase                       
    

  
    

1.03.01 
Caja de pase de FºGº pesado de 

100x100x50mm con tapa. 
und.               84.00  S/10.55 S/886.27 0.00 0.00% S/.0.00 67.20 80.00% S/.709.02 67.20 

80.00% S/.709.02 
16.80 

20.00% S/.177.25 

1.03.02 
Caja de pase de FºGº pesado de 

150x150x75mm con tapa. 
und.                 6.00  S/19.03 S/114.15 0.00 0.00% S/.0.00 4.80 80.00% S/.91.32 4.80 

80.00% S/.91.32 
1.20 

20.00% S/.22.83 

1.03.03 
Caja de pase de FºGº pesado de 

200x200x100mm con tapa. 
und.               26.00  S/26.14 S/679.75 0.00 0.00% S/.0.00 20.80 80.00% S/.543.80 20.80 

80.00% S/.543.80 
5.20 

20.00% S/.135.95 

1.04.00 Tuberías y canalizaciones                       
    

  
    

1.04.01 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 90mmɸ 
m.               53.00  S/79.96 S/4,237.75 0.00 0.00% S/.0.00 42.40 80.00% S/.3,390.20 42.40 

80.00% S/.3,390.20 
10.60 

20.00% S/.847.55 

1.04.02 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 40mmɸ 
m.                 8.00  S/21.11 S/168.88 0.00 0.00% S/.0.00 6.40 80.00% S/.135.11 6.40 

80.00% S/.135.11 
1.60 

20.00% S/.33.78 

1.04.03 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 35mmɸ 
m.             120.00  S/14.49 S/1,738.98 0.00 0.00% S/.0.00 96.00 80.00% S/.1,391.19 96.00 

80.00% S/.1,391.19 
24.00 

20.00% S/.347.80 

1.04.04 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 20mmɸ 
m.          3,201.00  S/9.45 S/30,246.74 0.00 0.00% S/.0.00 2,560.80 80.00% S/.24,197.39 2560.80 

80.00% S/.24,197.39 
640.20 

20.00% S/.6,049.35 

1.04.05 Tubería metálica flexible - 20mmɸ m.             250.00  S/8.17 S/2,042.37 0.00 0.00% S/.0.00 200.00 80.00% S/.1,633.90 200.00 
80.00% S/.1,633.90 

50.00 
20.00% S/.408.47 

1.05.00 Bandejas Portacables                       
    

  
    

1.05.01 
Bandeja Portacables 300x100 sin 

tapa 
m.             221.00  S/76.23 S/16,846.57 0.00 0.00% S/.0.00 198.90 90.00% S/.15,161.91 198.90 

90.00% S/.15,161.91 
22.10 

10.00% S/.1,684.66 

1.05.02 Soportería y fijación para bandeja und             147.00  S/24.98 S/3,672.51 0.00 0.00% S/.0.00 132.30 90.00% S/.3,305.26 132.30 
90.00% S/.3,305.26 

14.70 
10.00% S/.367.25 

1.05.03 
Aterramiento para bandeja de 

25mm2, inc. Perno de split bolt 
m.             221.00  S/22.12 S/4,888.22 0.00 0.00% S/.0.00 198.90 90.00% S/.4,399.40 198.90 

90.00% S/.4,399.40 
22.10 

10.00% S/.488.82 

1.06.00 Circuitos derivados                       
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1.06.01 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-01 
m.               99.00  S/10.84 S/1,073.06 0.00 0.00% S/.0.00 79.20 80.00% S/.858.45 79.20 

80.00% S/.858.45 
19.80 

20.00% S/.214.61 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.02 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-02 
m.               94.00  S/10.84 S/1,018.86 0.00 0.00% S/.0.00 75.20 80.00% S/.815.09 75.20 

80.00% S/.815.09 
18.80 

20.00% S/.203.77 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.03 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-03 
m.             127.00  S/10.84 S/1,376.55 0.00 0.00% S/.0.00 101.60 80.00% S/.1,101.24 101.60 

80.00% S/.1,101.24 
25.40 

20.00% S/.275.31 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.04 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-04 
m.               89.00  S/10.84 S/964.67 0.00 0.00% S/.0.00 71.20 80.00% S/.771.74 71.20 

80.00% S/.771.74 
17.80 

20.00% S/.192.93 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.05 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-05 
m.               87.00  S/10.84 S/942.99 0.00 0.00% S/.0.00 69.60 80.00% S/.754.39 69.60 

80.00% S/.754.39 
17.40 

20.00% S/.188.60 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.06 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-06 
m.               10.00  S/10.84 S/108.39 0.00 0.00% S/.0.00 8.00 80.00% S/.86.71 8.00 

80.00% S/.86.71 
2.00 

20.00% S/.21.68 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.07 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-07 
m.               63.00  S/10.84 S/682.86 0.00 0.00% S/.0.00 50.40 80.00% S/.546.28 50.40 

80.00% S/.546.28 
12.60 

20.00% S/.136.57 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.08 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-08 
m.               58.00  S/10.84 S/628.66 0.00 0.00% S/.0.00 46.40 80.00% S/.502.93 46.40 

80.00% S/.502.93 
11.60 

20.00% S/.125.73 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.09 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-09 
m.               55.00  S/10.84 S/596.14 0.00 0.00% S/.0.00 44.00 80.00% S/.476.92 44.00 

80.00% S/.476.92 
11.00 

20.00% S/.119.23 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.10 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-10 
m.               54.00  S/10.84 S/585.31 0.00 0.00% S/.0.00 43.20 80.00% S/.468.24 43.20 

80.00% S/.468.24 
10.80 

20.00% S/.117.06 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.11 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-11 
m.               52.00  S/10.84 S/563.63 0.00 0.00% S/.0.00 41.60 80.00% S/.450.90 41.60 

80.00% S/.450.90 
10.40 

20.00% S/.112.73 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.12 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-12 
m.               67.00  S/10.84 S/726.21 0.00 0.00% S/.0.00 53.60 80.00% S/.580.97 53.60 

80.00% S/.580.97 
13.40 

20.00% S/.145.24 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 
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1.06.13 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-13 
m.               40.00  S/10.84 S/433.56 0.00 0.00% S/.0.00 32.00 80.00% S/.346.85 32.00 

80.00% S/.346.85 
8.00 

20.00% S/.86.71 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.14 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-14 
m.               46.00  S/8.14 S/374.24 0.00 0.00% S/.0.00 36.80 80.00% S/.299.39 36.80 

80.00% S/.299.39 
9.20 

20.00% S/.74.85 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.15 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-15 
m.               48.00  S/8.14 S/390.51 0.00 0.00% S/.0.00 38.40 80.00% S/.312.41 38.40 

80.00% S/.312.41 
9.60 

20.00% S/.78.10 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.16 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-16 
m.             110.00  S/8.14 S/894.92 0.00 0.00% S/.0.00 88.00 80.00% S/.715.93 88.00 

80.00% S/.715.93 
22.00 

20.00% S/.178.98 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.17 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-17 
m.             118.00  S/8.14 S/960.00 0.00 0.00% S/.0.00 94.40 80.00% S/.768.00 94.40 

80.00% S/.768.00 
23.60 

20.00% S/.192.00 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.18 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-18 
m.             155.00  S/8.14 S/1,261.02 0.00 0.00% S/.0.00 124.00 80.00% S/.1,008.81 124.00 

80.00% S/.1,008.81 
31.00 

20.00% S/.252.20 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.19 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-19 
m.             198.00  S/8.14 S/1,610.85 0.00 0.00% S/.0.00 158.40 80.00% S/.1,288.68 158.40 

80.00% S/.1,288.68 
39.60 

20.00% S/.322.17 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.20 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-01 
m.               78.00  S/10.84 S/845.44 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
78.00 

100.00% S/.845.44 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.21 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-02 
m.               65.00  S/10.84 S/704.53 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
65.00 

100.00% S/.704.53 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.22 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-03 
m.             103.00  S/10.84 S/1,116.42 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
103.00 

100.00% S/.1,116.42 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.23 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-04 
m.               58.00  S/10.84 S/628.66 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
58.00 

100.00% S/.628.66 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.24 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-05 
m.               87.00  S/10.84 S/942.99 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
87.00 

100.00% S/.942.99 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 
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1.06.25 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-06 
m.               45.00  S/10.84 S/487.75 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
45.00 

100.00% S/.487.75 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.26 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-07 
m.             106.00  S/10.84 S/1,148.93 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
106.00 

100.00% S/.1,148.93 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.27 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-08 
m.             100.00  S/10.84 S/1,083.90 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
100.00 

100.00% S/.1,083.90 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.28 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-09 
m.             102.00  S/10.84 S/1,105.58 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
102.00 

100.00% S/.1,105.58 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.29 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-09 
m.             102.00  S/10.84 S/1,105.58 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
102.00 

100.00% S/.1,105.58 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.30 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-10 
m.               38.00  S/10.84 S/411.88 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
38.00 

100.00% S/.411.88 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.31 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-11 
m.               49.00  S/8.14 S/398.64 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
49.00 

100.00% S/.398.64 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.32 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-12 
m.               84.00  S/8.14 S/683.39 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
84.00 

100.00% S/.683.39 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.33 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-13 
m.             124.00  S/8.14 S/1,008.81 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
124.00 

100.00% S/.1,008.81 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.34 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-14 
m.             125.00  S/8.14 S/1,016.95 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
125.00 

100.00% S/.1,016.95 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.35 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-15 
m.             103.00  S/8.14 S/837.97 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
103.00 

100.00% S/.837.97 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.36 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-16 
m.             104.00  S/8.14 S/846.10 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
104.00 

100.00% S/.846.10 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 
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1.06.37 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-17 
m.               84.00  S/8.14 S/683.39 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
84.00 

100.00% S/.683.39 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.38 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-18 
m.               84.00  S/8.14 S/683.39 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
84.00 

100.00% S/.683.39 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.39 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-19 
m.               85.00  S/8.14 S/691.53 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
85.00 

100.00% S/.691.53 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.40 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-20 
m.               51.00  S/8.14 S/414.92 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
51.00 

100.00% S/.414.92 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.41 
Suministro e Instalación de 

cableado de control 
m.        10,530.00  S/5.84 S/61,484.49 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
10530.00 

100.00% S/.61,484.49 

  2-1x2.5mm2 NHX-90                        
    

  
    

1.07.00 Salida para alumbrado                       
    

  
    

1.07.01 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R., h= 2.60m. 

und.             106.00  S/95.94 S/10,169.71 0.00 0.00% S/.0.00 37.10 35.00% S/.3,559.40 37.10 

35.00% S/.3,559.40 

68.90 

65.00% S/.6,610.31 

1.07.02 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.             233.00  S/95.94 S/22,354.18 0.00 0.00% S/.0.00 81.55 35.00% S/.7,823.96 81.55 

35.00% S/.7,823.96 

151.45 

65.00% S/.14,530.22 

1.07.03 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.             246.00  S/95.94 S/23,601.41 0.00 0.00% S/.0.00 86.10 35.00% S/.8,260.49 86.10 

35.00% S/.8,260.49 

159.90 

65.00% S/.15,340.91 

1.07.04 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.               24.00  S/95.94 S/2,302.58 0.00 0.00% S/.0.00 8.40 35.00% S/.805.90 8.40 

35.00% S/.805.90 

15.60 

65.00% S/.1,496.67 

1.07.05 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.               46.00  S/95.94 S/4,413.27 0.00 0.00% S/.0.00 16.10 35.00% S/.1,544.64 16.10 

35.00% S/.1,544.64 

29.90 

65.00% S/.2,868.63 

1.07.06 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.                 5.00  S/95.94 S/479.70 0.00 0.00% S/.0.00 1.75 35.00% S/.167.90 1.75 

35.00% S/.167.90 

3.25 

65.00% S/.311.81 

1.07.07 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.               10.00  S/95.94 S/959.41 0.00 0.00% S/.0.00 3.50 35.00% S/.335.79 3.50 

35.00% S/.335.79 

6.50 

65.00% S/.623.61 

1.07.08 

GREENSPACE POWER DN284B, 

1xLED 3000WH, empotrado en 

F.C.R., h=3.50m. 

und.               10.00  S/95.94 S/959.41 0.00 0.00% S/.0.00 3.50 35.00% S/.335.79 3.50 

35.00% S/.335.79 

6.50 

65.00% S/.623.61 

1.07.09 

GREENSPACE POWER DN284B, 

1xLED 3000WH, empotrado en 

F.C.R., h=2.80m. 

und.               64.00  S/95.94 S/6,140.20 0.00 0.00% S/.0.00 22.40 35.00% S/.2,149.07 22.40 

35.00% S/.2,149.07 

41.60 

65.00% S/.3,991.13 

1.07.10 

CORELINE RC100B, LED35S/840 

PSU W60L60, empotrado en 

F.C.R., h= 2.60m. 

und.               12.00  S/95.94 S/1,151.29 0.00 0.00% S/.0.00 4.20 35.00% S/.402.95 4.20 

35.00% S/.402.95 

7.80 

65.00% S/.748.34 

1.07.11 
PAR 16 GU 10 220V., empotrado 

en F.C.R., h=2.60m. 
und.             124.00  S/95.94 S/11,896.64 0.00 0.00% S/.0.00 43.40 35.00% S/.4,163.83 43.40 

35.00% S/.4,163.83 
80.60 

65.00% S/.7,732.82 
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1.07.12 

GREENSPACE POWER DN285B, 

1xLED 3000 WH, empotrado en 

F.C.R., h= 2.60m. 

und.               25.00  S/95.94 S/2,398.52 0.00 0.00% S/.0.00 8.75 35.00% S/.839.48 8.75 

35.00% S/.839.48 

16.25 

65.00% S/.1,559.04 

1.07.13 

ESSENTIAL BAY BY228P, LED 

90NW, empotrado en F.C.R., 

h=7.00m. 

und.               20.00  S/115.91 S/2,318.14 0.00 0.00% S/.0.00 7.00 35.00% S/.811.35 7.00 

35.00% S/.811.35 

13.00 

65.00% S/.1,506.79 

1.07.14 

GREENSPACE POWER DN285B, 

1xLED 3000 WH, empotrado en 

F.C.R., h= 7.00m. 

und.               79.00  S/115.91 S/9,156.64 0.00 0.00% S/.0.00 27.65 35.00% S/.3,204.82 27.65 

35.00% S/.3,204.82 

51.35 

65.00% S/.5,951.81 

1.07.15 

TANGO LED G3 BVP382, LED 

240 NW 200W SWB GM, 

empotrado en F.C.R., h=2.70 

und.                 4.00  S/115.91 S/463.63 0.00 0.00% S/.0.00 1.40 35.00% S/.162.27 1.40 

35.00% S/.162.27 

2.60 

65.00% S/.301.36 

1.07.16 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosado 

a F.C.R., h=2.80m. 

und.                 1.00  S/95.94 S/95.94 0.00 0.00% S/.0.00 0.35 35.00% S/.33.58 0.35 

35.00% S/.33.58 

0.65 

65.00% S/.62.36 

1.08.00 

Instalación de artefacto de 

alumbrado (inc. Soporterías, 

colgadores, rieles, etc.) 

                      

    

  

    

1.08.01 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R., h= 2.60m. 

und.             106.00  S/29.82 S/3,160.51 0.00 0.00% S/.0.00 37.10 35.00% S/.1,106.18 37.10 

35.00% S/.1,106.18 

68.90 

65.00% S/.2,054.33 

1.08.02 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.             233.00  S/29.82 S/6,947.15 0.00 0.00% S/.0.00 81.55 35.00% S/.2,431.50 81.55 

35.00% S/.2,431.50 

151.45 

65.00% S/.4,515.65 

1.08.03 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.             246.00  S/29.82 S/7,334.76 0.00 0.00% S/.0.00 86.10 35.00% S/.2,567.17 86.10 

35.00% S/.2,567.17 

159.90 

65.00% S/.4,767.59 

1.08.04 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.               24.00  S/29.82 S/715.59 0.00 0.00% S/.0.00 8.40 35.00% S/.250.46 8.40 

35.00% S/.250.46 

15.60 

65.00% S/.465.13 

1.08.05 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.               46.00  S/29.82 S/1,371.54 0.00 0.00% S/.0.00 16.10 35.00% S/.480.04 16.10 

35.00% S/.480.04 

29.90 

65.00% S/.891.50 

1.08.06 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.                 5.00  S/29.82 S/149.08 0.00 0.00% S/.0.00 1.75 35.00% S/.52.18 1.75 

35.00% S/.52.18 

3.25 

65.00% S/.96.90 

1.08.07 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.               10.00  S/29.82 S/298.16 0.00 0.00% S/.0.00 3.50 35.00% S/.104.36 3.50 

35.00% S/.104.36 

6.50 

65.00% S/.193.80 

1.08.08 

GREENSPACE POWER DN284B, 

1xLED 3000WH, empotrado en 

F.C.R., h=3.50m. 

und.               10.00  S/29.82 S/298.16 0.00 0.00% S/.0.00 3.50 35.00% S/.104.36 3.50 

35.00% S/.104.36 

6.50 

65.00% S/.193.80 

1.08.09 

GREENSPACE POWER DN284B, 

1xLED 3000WH, empotrado en 

F.C.R., h=2.80m. 

und.               64.00  S/29.82 S/1,908.23 0.00 0.00% S/.0.00 22.40 35.00% S/.667.88 22.40 

35.00% S/.667.88 

41.60 

65.00% S/.1,240.35 

1.08.10 

CORELINE RC100B, LED35S/840 

PSU W60L60, empotrado en 

F.C.R., h= 2.60m. 

und.               12.00  S/29.82 S/357.79 0.00 0.00% S/.0.00 4.20 35.00% S/.125.23 4.20 

35.00% S/.125.23 

7.80 

65.00% S/.232.57 

1.08.11 
PAR 16 GU 10 220V., empotrado 

en F.C.R., h=2.60m. 
und.             124.00  S/29.82 S/3,697.20 0.00 0.00% S/.0.00 43.40 35.00% S/.1,294.02 43.40 

35.00% S/.1,294.02 
80.60 

65.00% S/.2,403.18 

1.08.12 

GREENSPACE POWER DN285B, 

1xLED 3000 WH, empotrado en 

F.C.R., h= 2.60m. 

und.               25.00  S/29.82 S/745.40 0.00 0.00% S/.0.00 8.75 35.00% S/.260.89 8.75 

35.00% S/.260.89 

16.25 

65.00% S/.484.51 

1.08.13 

ESSENTIAL BAY BY228P, LED 

90NW, empotrado en F.C.R., 

h=7.00m. 

und.               20.00  S/39.72 S/794.41 0.00 0.00% S/.0.00 7.00 35.00% S/.278.04 7.00 

35.00% S/.278.04 

13.00 

65.00% S/.516.36 

1.08.14 

GREENSPACE POWER DN285B, 

1xLED 3000 WH, empotrado en 

F.C.R., h= 7.00m. 

und.               79.00  S/39.72 S/3,137.91 0.00 0.00% S/.0.00 27.65 35.00% S/.1,098.27 27.65 

35.00% S/.1,098.27 

51.35 

65.00% S/.2,039.64 
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1.08.15 

TANGO LED G3 BVP382, LED 

240 NW 200W SWB GM, 

empotrado en F.C.R., h=2.70 

und.                 4.00  S/29.82 S/119.26 0.00 0.00% S/.0.00 1.40 35.00% S/.41.74 1.40 

35.00% S/.41.74 

2.60 

65.00% S/.77.52 

1.08.16 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosado 

a F.C.R., h=2.80m. 

und.                 1.00  S/29.82 S/29.82 0.00 0.00% S/.0.00 0.35 35.00% S/.10.44 0.35 

35.00% S/.10.44 

0.65 

65.00% S/.19.38 

1.09.00 Falso cielo raso                       
    

  
    

1.09.10 

Suministro e instalaciones de 

baldosas asociadas a la instalación 

de nuevas luminarias 

und          1,159.00  S/17.51 S/20,292.32 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 

1159.00 

100.00% S/.20,292.32 

1.09.11 Respaldo del 50% de baldosas und             581.00  S/17.51 S/10,172.42 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

581.00 
100.00% S/.10,172.42 

1.09.12 
Accesorios para instalación de 

baldosas 
glb                 1.00  S/15,870.00 S/15,870.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
1.00 

100.00% S/.15,870.00 

  
(Alambres n°16, clavos de fijación, 

perfilería)  
                      

    
  

    

1.10.00 Pruebas y protocolos                       
    

  
    

1.10.01 
Megado de circuitos eléctricos 

instalaciones 
glb                 1.00  S/3,813.56 S/3,813.56 0.00 0.00% S/.0.00 0.35 35.00% S/.1,334.75 0.35 

35.00% S/.1,334.75 
0.65 

65.00% S/.2,478.81 

1.10.2 
Pruebas de equipos y puesta en 

marcha 
glb                 1.00  S/5,508.47 S/5,508.47 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
1.00 

100.00% S/.5,508.47 

1.11.00 Ingeniería                       
    

  
    

1.11.01 
Elaboración de planos As Built 

(aprobados para construcción) 
glb                 1.00  S/5,593.22 S/5,593.22 0.00 0.00% S/.0.00 0.35 35.00% S/.1,957.63 0.35 

35.00% S/.1,957.63 
0.65 

65.00% S/.3,635.59 

1.11.02 Evaluación energética glb                 1.00  S/8,000.00 S/8,000.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

1.00 
100.00% S/.8,000.00 

1.11.03 Evaluación lumínica glb                 1.00  S/5,000.00 S/5,000.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

1.00 
100.00% S/.5,000.00 

1.12.00 Varios                       
    

  
    

1.12.01 Almacenamiento y guardianía mes                 3.00  S/6,144.07 S/18,432.20 0.00 0.00% S/.0.00 2.10 70.00% S/.12,902.54 2.10 
70.00% S/.12,902.54 

0.90 
30.00% S/.5,529.66 

1.12.02 
Transporte de materiales y equipos 

a obra 
glb                 1.00  S/7,415.25 S/7,415.25 0.00 0.00% S/.0.00 0.60 60.00% S/.4,449.15 0.60 

60.00% S/.4,449.15 
0.40 

40.00% S/.2,966.10 

1.12.03 
Eliminación de material excedente 

producto de implementación 
glb                 1.00  S/5,745.76 S/5,745.76 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
1.00 

100.00% S/.5,745.76 

1.12.04 
Elevador tipo Tijera para montaje 

de Luminarias 
und.                 3.00  S/7,415.25 S/22,245.76 0.00 0.00% S/.0.00 1.50 50.00% S/.11,122.88 1.50 

50.00% S/.11,122.88 
1.50 

50.00% S/.11,122.88 

1.13.00 Imprevistos                       
    

  
    

1.13.01 

Imprevistos generados por vicios 

ocultos o información no considera 

en planos 

glb                 1.00  S/21,017.18 S/21,017.18 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 

1.00 

100.00% S/.21,017.18 

  DESMONTAJE                       
    

  
    

1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    

  
    

1.01.00 Artefacto de alumbrado                       
    

  
    

1.01.01 
Desmontaje y retiro de luminarias 

en sala de ventas primer piso 
                      

    
  

    

1.01.01.1 
Luminaria empotrada en F.C.R. 

lineal 2x36 (sin leyenda) 
und             843.00  S/9.75 S/8,215.68 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
843.00 

100.00% S/.8,215.68 

1.01.01.2 
Luminaria tipo proyector - en riel 

(sin leyenda) 
und               83.00  S/9.75 S/808.90 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
83.00 

100.00% S/.808.90 

1.01.01.3 
Luminarias cuadradas de 4x18W 

(sin leyenda en F.C.R.) 
und               62.00  S/9.75 S/604.24 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
62.00 

100.00% S/.604.24 
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1.01.01.4 
Luminaria lineal en lineal de cajas 

registradoras 2x36 (sin leyenda) 
und               33.00  S/9.75 S/321.61 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
33.00 

100.00% S/.321.61 

1.01.01.5 
Luminaria tipo spot I , EN 

F.C.R.(sin leyenda) 
und               37.00  S/9.75 S/360.59 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
37.00 

100.00% S/.360.59 

1.01.01.6 
Luminaria tipo spot II, en F.C.R 

(sin leyenda) 
und             119.00  S/9.75 S/1,159.75 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
119.00 

100.00% S/.1,159.75 

1.01.02 
Desmontaje y retiro de luminarias 

en sala de ventas segundo piso 
                      

    
  

    

1.01.02.1 Luminaria tipo spot 70W und             114.00  S/9.75 S/1,111.02 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

114.00 
100.00% S/.1,111.02 

1.01.02.2 Luminaria tipo spot 150W und             350.00  S/9.75 S/3,411.02 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

350.00 
100.00% S/.3,411.02 

1.01.02.3 Luminaria tipo spot 200W und               12.00  S/9.75 S/116.95 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

12.00 
100.00% S/.116.95 

1.01.02.4 Luminaria tipo spot 250W und               50.00  S/9.75 S/487.29 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

50.00 
100.00% S/.487.29 

1.01.02.5 Luminaria fluorescente de 0.6x0.3 und               20.00  S/9.75 S/194.92 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

20.00 
100.00% S/.194.92 

1.01.02.6 Luminaria fluorescente  und               31.00  S/9.75 S/302.12 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

31.00 
100.00% S/.302.12 

1.01.02.7 Luminaria fluorescente vertical und               15.00  S/9.75 S/146.19 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

15.00 
100.00% S/.146.19 

1.01.02.8 Luminaria E-reflector-2 und                 4.00  S/9.75 S/38.98 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

4.00 
100.00% S/.38.98 

1.01.02.9 Luminaria tipo dicroico und                 3.00  S/9.75 S/29.24 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

3.00 
100.00% S/.29.24 

1.01.02.10 Luminaria ecom 136 und               12.00  S/9.75 S/116.95 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

12.00 
100.00% S/.116.95 

1.02.00 
Desmontajes de circuitos 

derivados 
                      

    
  

    

1.02.01 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
2-1x4mm2 THW +1x2.5mm2(T) 

THW 
m.             414.00  S/3.02 S/1,249.02 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
414.00 

100.00% S/.1,249.02 

1.02.02 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
2-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 

THW 
m.               62.10  S/3.02 S/187.35 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
62.10 

100.00% S/.187.35 

1.02.03 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
2-1x10mm2 THW +1x6mm2(T) 

THW 
m.               70.00  S/3.02 S/211.19 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
70.00 

100.00% S/.211.19 

1.02.04 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
3-1x4mm2 THW +1x4mm2 (T) 

THW 
m.             140.00  S/3.02 S/422.37 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
140.00 

100.00% S/.422.37 

1.02.05 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
3-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 

THW 
m.             145.00  S/3.02 S/437.46 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
145.00 

100.00% S/.437.46 

1.03.00 desmontajes de cajas de paso                       
    

  
    

1.03.01 100x100x50  und                69.00                 3.61  S/249.10 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

69.00 
100.00% S/.249.10 

1.03.02 150x150x75  und                42.00                 3.61  S/151.63 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

42.00 
100.00% S/.151.63 

1.03.03 200x200x100  und                  6.00                 3.61  S/21.66 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

6.00 
100.00% S/.21.66 
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1.04.00 Tuberías                       
    

  
    

1.04.01 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos, 
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 20mmɸ  m.           1,656.00                 3.61  S/5,978.44 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

1656.00 
100.00% S/.5,978.44 

1.04.02 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos, 
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 25mmɸ  m.              414.00                 3.61  S/1,494.61 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

414.00 
100.00% S/.1,494.61 

1.04.03 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos,  
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 35mmɸ  m.              207.00                 3.61  S/747.31 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

207.00 
100.00% S/.747.31 

1.04.04 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos, 
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 40mmɸ  m.  0.00                3.61  S/0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

0.00 
0.00% S/.0.00 

1.05.00 

Desmontaje y retiro de accesorios 

auxiliares en la instalación 

existente. 

glb.                 1.00  S/1,271.19 S/1,271.19 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 

1.00 

100.00% S/.1,271.19 

1.06.00 Recambio de luminarias                        
    

  
    

1.06.01 Desmontaje de Luminarias                       
    

  
    

1.06.01.1 Luminaria hermética de 1x28W und               28.00  S/14.96 S/418.81 0.00 0.00% S/.0.00 15.40 55.00% S/.230.35 15.40 
55.00% S/.230.35 

12.60 
45.00% S/.188.47 

1.06.01.2 Luminaria simple de 1x36W und               56.00  S/14.96 S/837.63 0.00 0.00% S/.0.00 30.80 55.00% S/.460.69 30.80 
55.00% S/.460.69 

25.20 
45.00% S/.376.93 

1.06.01.3 Luminaria hermética de 2x28W und               28.00  S/14.96 S/418.81 0.00 0.00% S/.0.00 15.40 55.00% S/.230.35 15.40 
55.00% S/.230.35 

12.60 
45.00% S/.188.47 

1.06.01.4 Luminaria hermética de 2x36W und               77.00  S/14.96 S/1,151.74 0.00 0.00% S/.0.00 42.35 55.00% S/.633.46 42.35 
55.00% S/.633.46 

34.65 
45.00% S/.518.28 

1.06.01.5 Luminaria simple de 2x36W und               13.00  S/14.96 S/194.45 0.00 0.00% S/.0.00 7.15 55.00% S/.106.95 7.15 
55.00% S/.106.95 

5.85 
45.00% S/.87.50 

1.06.01.6 Luminaria hermética de 1x36W und               28.00  S/14.96 S/418.81 0.00 0.00% S/.0.00 15.40 55.00% S/.230.35 15.40 
55.00% S/.230.35 

12.60 
45.00% S/.188.47 

1.06.01.7 
Luminaria tipo rejilla rectangular de 

2x36W. 
und               20.00  S/14.96 S/299.15 0.00 0.00% S/.0.00 11.00 55.00% S/.164.53 11.00 

55.00% S/.164.53 
9.00 

45.00% S/.134.62 

1.06.01.8 
Luminaria tipo rejilla cuadrada de 

4x36W 
und               11.00  S/14.96 S/164.53 0.00 0.00% S/.0.00 6.05 55.00% S/.90.49 6.05 

55.00% S/.90.49 
4.95 

45.00% S/.74.04 

1.06.01.9 Luminaria simple de 2x28W. und                 1.00  S/14.96 S/14.96 0.00 0.00% S/.0.00 0.55 55.00% S/.8.23 0.55 
55.00% S/.8.23 

0.45 
45.00% S/.6.73 

1.06.01.10 Soquete para focos de 100W. und               13.00  S/14.96 S/194.45 0.00 0.00% S/.0.00 7.15 55.00% S/.106.95 7.15 
55.00% S/.106.95 

5.85 
45.00% S/.87.50 

1.06.01.11 luminaria tipo spot und                 1.00  S/14.96 S/14.96 0.00 0.00% S/.0.00 0.55 55.00% S/.8.23 0.55 
55.00% S/.8.23 

0.45 
45.00% S/.6.73 

1.06.01.12 desconexión de luminarias und             276.00  S/16.57 S/4,572.71 0.00 0.00% S/.0.00 151.80 55.00% S/.2,514.99 151.80 
55.00% S/.2,514.99 

124.20 
45.00% S/.2,057.72 

1.06.01.13 
mantenimiento y limpieza de 

luminarias 
Und             276.00  S/6.77 S/1,868.85 0.00 0.00% S/.0.00 151.80 55.00% S/.1,027.87 151.80 

55.00% S/.1,027.87 
124.20 

45.00% S/.840.98 

1.06.02 Montaje de Luminarias                       
    

  
    

1.06.02.1 Luminaria hermética de 1x28W und               28.00  S/14.96 S/418.81 0.00 0.00% S/.0.00 15.40 55.00% S/.230.35 15.40 
55.00% S/.230.35 

12.60 
45.00% S/.188.47 

1.06.02.2 Luminaria simple de 1x36W und               56.00  S/14.96 S/837.63 0.00 0.00% S/.0.00 30.80 55.00% S/.460.69 30.80 
55.00% S/.460.69 

25.20 
45.00% S/.376.93 

1.06.02.3 Luminaria hermética de 2x28W und               28.00  S/14.96 S/418.81 0.00 0.00% S/.0.00 15.40 55.00% S/.230.35 15.40 
55.00% S/.230.35 

12.60 
45.00% S/.188.47 
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1.06.02.4 Luminaria hermética de 2x36W und               77.00  S/14.96 S/1,151.74 0.00 0.00% S/.0.00 42.35 55.00% S/.633.46 42.35 
55.00% S/.633.46 

34.65 
45.00% S/.518.28 

1.06.02.5 Luminaria simple de 2x36W und               13.00  S/14.96 S/194.45 0.00 0.00% S/.0.00 7.15 55.00% S/.106.95 7.15 
55.00% S/.106.95 

5.85 
45.00% S/.87.50 

1.06.02.6 Luminaria hermética de 1x36W und               28.00  S/14.96 S/418.81 0.00 0.00% S/.0.00 15.40 55.00% S/.230.35 15.40 
55.00% S/.230.35 

12.60 
45.00% S/.188.47 

1.06.02.7 
Luminaria tipo rejilla rectangular de 

2x36W. 
und               20.00  S/14.96 S/299.15 0.00 0.00% S/.0.00 11.00 55.00% S/.164.53 11.00 

55.00% S/.164.53 
9.00 

45.00% S/.134.62 

1.06.02.8 
Luminaria tipo rejilla cuadrada de 

4x36W 
und               11.00  S/14.96 S/164.53 0.00 0.00% S/.0.00 6.05 55.00% S/.90.49 6.05 

55.00% S/.90.49 
4.95 

45.00% S/.74.04 

1.06.02.9 Luminaria simple de 2x28W. und                 1.00  S/14.96 S/14.96 0.00 0.00% S/.0.00 0.50 50.00% S/.7.48 0.50 
50.00% S/.7.48 

0.50 
50.00% S/.7.48 

1.06.02.10 Soquete para focos de 100W. und               13.00  S/14.96 S/194.45 0.00 0.00% S/.0.00 6.50 50.00% S/.97.22 6.50 
50.00% S/.97.22 

6.50 
50.00% S/.97.22 

1.06.02.11 luminaria tipo spot und                 1.00  S/14.96 S/14.96 0.00 0.00% S/.0.00 0.50 50.00% S/.7.48 0.50 
50.00% S/.7.48 

0.50 
50.00% S/.7.48 

1.06.02.12 
accesorios para montaje de 

luminarias 
glb                 1.00  S/635.59 S/635.59 0.00 0.00% S/.0.00 0.50 50.00% S/.317.80 0.50 

50.00% S/.317.80 
0.50 

50.00% S/.317.80 

1.06.02.13 conexión de luminarias und             276.00  S/8.47 S/2,336.64 0.00 0.00% S/.0.00 138.00 50.00% S/.1,168.32 138.00 
50.00% S/.1,168.32 

138.00 
50.00% S/.1,168.32 

1.07.00 

Transporte de luminarias 

desmontadas al almacén de 

Cencosud de Puente de Piedra 

glb                 1.00  S/7,500.00 S/7,500.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 

1.00 

100.00% S/.7,500.00 

1.08.00 

Desecho de material de 

desmontaje que corresponda a 

cables, baldosas, tuberías, etc,  

                      

    

  

    

  
que no sean luminarias glb                 1.00  S/6,900.00 S/6,900.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
1.00 

100.00% S/.6,900.00 

A COSTO DIRECTO       S/587,315.77     S/.0.00     S/165,985.27     S/.165,985.27     S/.414,975.55 

B 
GASTOS GENERALES y 

UTILIDADES 
    13.00% S/76,351.05     S/.0.00     S/21,578.09     S/.21,578.09     S/.53,946.82 

A+B SUB TOTAL       S/663,666.82     S/.0.00     S/187,563.36     S/.187,563.36     S/.468,922.37 

C DESCUENTO       S/19,910.00           S/5,626.90             

A+B-C PRECIO NETO       S/643,756.82           S/181,936.46             

D 
IMPUESTO A LA RENTA 

(IGV) 
    18.00% S/115,876.23     S/.0.00     S/32,748.56     S/.33,761.40     S/.84,406.03 

A+B-C+D 

PRESUPUESTO TOTAL DE 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

    100.00% S/759,633.05   0.00% S/.0.00   29.00% S/.220,311.92   29.00% S/.221,324.77   71.00% S/.553,328.39 
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Anexo N°19. Valorización 2 Wong Dos de Mayo Wong Dos de Mayo 

VALORIZACION N°002 

PROYECTO : REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN GENERAL WONG T01 – WONG 2 DE MAYO - SAN ISIDRO 

CLIENTE : CENCOSUD 

CONTRATISTA : GYS GROUP 

ORDEN 

COMPRA 
: Nº 3200012190                                 

FECHA : 28/11/2019                                 

ITEM DESCRIPCION 

PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL 

UND METRADO P.U 

TOTAL 

CANT % 

MONTO 

CANT % 

MONTO 

CANT % 

MONTO 

CANT % 

MONTO 

S/. S/. S/. S/. S/. 

  
MONTAJE                       

    
  

    

1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    

  
    

1.01.00 
Tableros 

                      
    

  
    

1.01.01 Tablero de distribución TAV-01.1 und.              1.00  S/23,678.45 S/23,678.45 0.00 0.00% S/.0.00 0.50 50.00% S/.11,839.23 0.50 
50.00% S/.11,839.23 

0.50 
50.00% S/.11,839.23 

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  
IG. 3x150A Caja Moldeada, NS 

160, 50kA 
und.              1.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 

kA 
und.            13.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA 
und.              6.00  S/0.00                 

    
  

    

  

ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA (Para alimentar a tablero de 

control TAV-01.1) 

und.              1.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ITM 3x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 

20kA 

und.              4.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ITM 2x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 

20kA 

und.              2.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 3x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase Ac, 

30mA 

und.            13.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase 

AC, 30 mA 

und.              6.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 3x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.              4.00  S/0.00                 
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ID 2x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.              2.00  S/0.00                 

    

  

    

  Contactores tipo AC-1 und.            19.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.02 Tablero de distribución TAV-02.1 und.              1.00  S/24,525.74 S/24,525.74 0.00 0.00% S/.0.00 0.50 50.00% S/.12,262.87 0.50 
50.00% S/.12,262.87 

0.50 
50.00% S/.12,262.87 

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  
IG. 3x100A Caja Moldeada, NS 

100, 50kA 
und.              1.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 

kA 
und.            10.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA 
und.            10.00  S/0.00                 

    
  

    

  

ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA (Para alimentar a tablero de 

control TAV-02.1) 

und.              1.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ITM 3x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 

20kA 

und.              3.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ITM 2x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 

20kA 

und.              3.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 3x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase Ac, 

30mA 

und.            10.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase 

AC, 30 mA 

und.            10.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 3x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.              3.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.              3.00  S/0.00                 

    

  

    

  Contactores tipo AC-1 und.            20.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.03 
Tablero de control de iluminación 

TAV-01.1    
                

    
  

    

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/6,354.95 S/6,354.95 0.00 0.00% S/.0.00 0.50 50.00% S/.3,177.48 0.50 
50.00% S/.3,177.48 

0.50 
50.00% S/.0.00 

  
ITM 2x20A, Schneider, C60N, 

20kA 
und.              1.00  S/0.00                 

    
  

    

  Bobinas und.            24.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 3 posiciones M-O-A und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 5 posiciones und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  Interruptores horarios und.              4.00  S/0.00                 
    

  
    

  botoneras de arranque / parada und.              6.00  S/0.00                 
    

  
    

  lámparas de señalización und.              2.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.04 
Tablero de control de iluminación 

TAV-02.1 
                      

    
  

    

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/6,052.48 S/6,052.48 0.00 0.00% S/.0.00 0.50 50.00% S/.3,026.24 0.50 
50.00% S/.3,026.24 

0.50 
50.00% S/.3,026.24 
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ITM 2x20A, Schneider, C60N, 

20kA 
und.              1.00  S/0.00                 

    
  

    

  Bobinas und.            20.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 3 posiciones M-O-A und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 5 posiciones und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  Interruptores horarios und.              4.00  S/0.00                 
    

  
    

  botoneras de arranque / parada und.            11.00  S/0.00                 
    

  
    

  lámparas de señalización und.              2.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.05 
Intervención de tablero General 

TG-E 
                      

    
  

    

  
ITM 3x150 (Caja moldeada), 

Schneider, NS 160, 50kA 
und              1.00  S/1,853.81 S/1,853.81 0.00 0.00% S/.0.00 1.00 100.00% S/.1,853.81 1.00 

100.00% S/.1,853.81 
0.00 

0.00% S/.0.00 

  
ITM 3x100 (Caja moldeada), 

Schneider, NS 100, 50kA 
und              1.00  S/1,853.81 S/1,853.81 0.00 0.00% S/.0.00 1.00 100.00% S/.1,853.81 1.00 

100.00% S/.1,853.81 
0.00 

0.00% S/.0.00 

  

(Este item involucra suministro e 

instalación de ITM, incluye 

accesorios) 

                      

    

  

    

1.02.00 

Alimentadores (incluye conexión 

en tablero General de 

emergencia) 

                      

    

  

    

1.02.01 

TAV-01.1: N2XOH 3-

1x95mm2+1x35mm2(T), marca 

INDECO 0.6/1 kV. 

m          107.00  S/103.72 S/11,098.08 64.20 60.00% S/.6,658.85 32.10 30.00% S/.3,329.42 96.30 

90.00% S/.9,988.27 

10.70 

10.00% S/.1,109.81 

1.02.02 

TAV-02.1: N2XOH 3-

1x95mm2+1x35mm2(T), marca 

INDECO 0.6/1 kV. 

m            87.00  S/103.72 S/9,023.67 52.20 60.00% S/.5,414.20 26.10 30.00% S/.2,707.10 78.30 

90.00% S/.8,121.30 

8.70 

10.00% S/.902.37 

1.02.03 
Hacia alimentación a Tablero de 

control TAV-01.1 
                      

    
  

    

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 

m          150.00  S/9.60 S/1,440.00 0.00 0.00% S/.0.00 75.00 50.00% S/.720.00 75.00 

50.00% S/.720.00 

75.00 

50.00% S/.720.00 

1.02.04 
Hacia alimentación a Tablero de 

control TAV-02.1 
                      

    
  

    

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 

m          150.00  S/9.60 S/1,440.00 0.00 0.00% S/.0.00 75.00 50.00% S/.720.00 75.00 

50.00% S/.720.00 

75.00 

50.00% S/.720.00 

1.03.00 Cajas de pase                       
    

  
    

1.03.01 
Caja de pase de FºGº pesado de 

100x100x50mm con tapa. 
und.            84.00  S/10.55 S/886.27 67.20 80.00% S/.709.02 16.80 20.00% S/.177.25 84.00 

100.00% S/.886.27 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.03.02 
Caja de pase de FºGº pesado de 

150x150x75mm con tapa. 
und.              6.00  S/19.03 S/114.15 4.80 80.00% S/.91.32 1.20 20.00% S/.22.83 6.00 

100.00% S/.114.15 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.03.03 
Caja de pase de FºGº pesado de 

200x200x100mm con tapa. 
und.            26.00  S/26.14 S/679.75 20.80 80.00% S/.543.80 5.20 20.00% S/.135.95 26.00 

100.00% S/.679.75 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.04.00 Tuberías y canalizaciones                       
    

  
    

1.04.01 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 90mmɸ 
m.            53.00  S/79.96 S/4,237.75 42.40 80.00% S/.3,390.20 10.60 20.00% S/.847.55 53.00 

100.00% S/.4,237.75 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.04.02 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 40mmɸ 
m.              8.00  S/21.11 S/168.88 6.40 80.00% S/.135.11 1.60 20.00% S/.33.78 8.00 

100.00% S/.168.88 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.04.03 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 35mmɸ 
m.          120.00  S/14.49 S/1,738.98 96.00 80.00% S/.1,391.19 24.00 20.00% S/.347.80 120.00 

100.00% S/.1,738.98 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.04.04 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 20mmɸ 
m.        3,201.00  S/9.45 S/30,246.74 2,560.80 80.00% S/.24,197.39 640.20 20.00% S/.6,049.35 3201.00 

100.00% S/.30,246.74 
0.00 

0.00% S/.0.00 
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1.04.05 Tubería metálica flexible - 20mmɸ m.          250.00  S/8.17 S/2,042.37 200.00 80.00% S/.1,633.90 50.00 20.00% S/.408.47 250.00 
100.00% S/.2,042.37 

0.00 
0.00% S/.0.00 

1.05.00 Bandejas Portacables                       
    

  
    

1.05.01 
Bandeja Portacables 300x100 sin 

tapa 
m.          221.00  S/76.23 S/16,846.57 198.90 90.00% S/.15,161.91 22.10 10.00% S/.1,684.66 221.00 

100.00% S/.16,846.57 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.05.02 Soprotería y fijación para bandeja Und          147.00  S/24.98 S/3,672.51 132.30 90.00% S/.3,305.26 14.70 10.00% S/.367.25 147.00 
100.00% S/.3,672.51 

0.00 
0.00% S/.0.00 

1.05.03 
Aterramiento para bandeja de 

25mm2, inc. Perno de split bolt 
m.          221.00  S/22.12 S/4,888.22 198.90 90.00% S/.4,399.40 22.10 10.00% S/.488.82 221.00 

100.00% S/.4,888.22 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.06.00 Circuitos derivados                       
    

  
    

1.06.01 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-01 
m.            99.00  S/10.84 S/1,073.06 79.20 80.00% S/.858.45 0.00 0.00% S/.0.00 79.20 

80.00% S/.858.45 
19.80 

20.00% S/.214.61 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.02 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-02 
m.            94.00  S/10.84 S/1,018.86 75.20 80.00% S/.815.09 0.00 0.00% S/.0.00 75.20 

80.00% S/.815.09 
18.80 

20.00% S/.203.77 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.03 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-03 
m.          127.00  S/10.84 S/1,376.55 101.60 80.00% S/.1,101.24 0.00 0.00% S/.0.00 101.60 

80.00% S/.1,101.24 
25.40 

20.00% S/.275.31 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.04 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-04 
m.            89.00  S/10.84 S/964.67 71.20 80.00% S/.771.74 0.00 0.00% S/.0.00 71.20 

80.00% S/.771.74 
17.80 

20.00% S/.192.93 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.05 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-05 
m.            87.00  S/10.84 S/942.99 69.60 80.00% S/.754.39 0.00 0.00% S/.0.00 69.60 

80.00% S/.754.39 
17.40 

20.00% S/.188.60 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.06 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-06 
m.            10.00  S/10.84 S/108.39 8.00 80.00% S/.86.71 0.00 0.00% S/.0.00 8.00 

80.00% S/.86.71 
2.00 

20.00% S/.21.68 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.07 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-07 
m.            63.00  S/10.84 S/682.86 50.40 80.00% S/.546.28 0.00 0.00% S/.0.00 50.40 

80.00% S/.546.28 
12.60 

20.00% S/.136.57 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.08 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-08 
m.            58.00  S/10.84 S/628.66 46.40 80.00% S/.502.93 0.00 0.00% S/.0.00 46.40 

80.00% S/.502.93 
11.60 

20.00% S/.125.73 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.09 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-09 
m.            55.00  S/10.84 S/596.14 44.00 80.00% S/.476.92 0.00 0.00% S/.0.00 44.00 

80.00% S/.476.92 
11.00 

20.00% S/.119.23 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.10 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-10 
m.            54.00  S/10.84 S/585.31 43.20 80.00% S/.468.24 0.00 0.00% S/.0.00 43.20 

80.00% S/.468.24 
10.80 

20.00% S/.117.06 
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3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.11 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-11 
m.            52.00  S/10.84 S/563.63 41.60 80.00% S/.450.90 0.00 0.00% S/.0.00 41.60 

80.00% S/.450.90 
10.40 

20.00% S/.112.73 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.12 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-12 
m.            67.00  S/10.84 S/726.21 53.60 80.00% S/.580.97 0.00 0.00% S/.0.00 53.60 

80.00% S/.580.97 
13.40 

20.00% S/.145.24 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.13 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-13 
m.            40.00  S/10.84 S/433.56 32.00 80.00% S/.346.85 0.00 0.00% S/.0.00 32.00 

80.00% S/.346.85 
8.00 

20.00% S/.86.71 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.14 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-14 
m.            46.00  S/8.14 S/374.24 36.80 80.00% S/.299.39 0.00 0.00% S/.0.00 36.80 

80.00% S/.299.39 
9.20 

20.00% S/.74.85 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.15 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-15 
m.            48.00  S/8.14 S/390.51 38.40 80.00% S/.312.41 0.00 0.00% S/.0.00 38.40 

80.00% S/.312.41 
9.60 

20.00% S/.78.10 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.16 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-16 
m.          110.00  S/8.14 S/894.92 88.00 80.00% S/.715.93 0.00 0.00% S/.0.00 88.00 

80.00% S/.715.93 
22.00 

20.00% S/.178.98 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.17 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-17 
m.          118.00  S/8.14 S/960.00 94.40 80.00% S/.768.00 0.00 0.00% S/.0.00 94.40 

80.00% S/.768.00 
23.60 

20.00% S/.192.00 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.18 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-18 
m.          155.00  S/8.14 S/1,261.02 124.00 80.00% S/.1,008.81 0.00 0.00% S/.0.00 124.00 

80.00% S/.1,008.81 
31.00 

20.00% S/.252.20 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.19 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-19 
m.          198.00  S/8.14 S/1,610.85 158.40 80.00% S/.1,288.68 0.00 0.00% S/.0.00 158.40 

80.00% S/.1,288.68 
39.60 

20.00% S/.322.17 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.20 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-01 
m.            78.00  S/10.84 S/845.44 0.00 0.00% S/.0.00 46.80 60.00% S/.507.26 46.80 

60.00% S/.507.26 
31.20 

40.00% S/.338.18 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.21 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-02 
m.            65.00  S/10.84 S/704.53 0.00 0.00% S/.0.00 39.00 60.00% S/.422.72 39.00 

60.00% S/.422.72 
26.00 

40.00% S/.281.81 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.22 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-03 
m.          103.00  S/10.84 S/1,116.42 0.00 0.00% S/.0.00 61.80 60.00% S/.669.85 61.80 

60.00% S/.669.85 
41.20 

40.00% S/.446.57 
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3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.23 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-04 
m.            58.00  S/10.84 S/628.66 0.00 0.00% S/.0.00 34.80 60.00% S/.377.20 34.80 

60.00% S/.377.20 
23.20 

40.00% S/.251.46 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.24 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-05 
m.            87.00  S/10.84 S/942.99 0.00 0.00% S/.0.00 52.20 60.00% S/.565.79 52.20 

60.00% S/.565.79 
34.80 

40.00% S/.377.20 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.25 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-06 
m.            45.00  S/10.84 S/487.75 0.00 0.00% S/.0.00 27.00 60.00% S/.292.65 27.00 

60.00% S/.292.65 
18.00 

40.00% S/.195.10 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.26 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-07 
m.          106.00  S/10.84 S/1,148.93 0.00 0.00% S/.0.00 63.60 60.00% S/.689.36 63.60 

60.00% S/.689.36 
42.40 

40.00% S/.459.57 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.27 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-08 
m.          100.00  S/10.84 S/1,083.90 0.00 0.00% S/.0.00 60.00 60.00% S/.650.34 60.00 

60.00% S/.650.34 
40.00 

40.00% S/.433.56 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.28 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-09 
m.          102.00  S/10.84 S/1,105.58 0.00 0.00% S/.0.00 61.20 60.00% S/.663.35 61.20 

60.00% S/.663.35 
40.80 

40.00% S/.442.23 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.29 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-09 
m.          102.00  S/10.84 S/1,105.58 0.00 0.00% S/.0.00 61.20 60.00% S/.663.35 61.20 

60.00% S/.663.35 
40.80 

40.00% S/.442.23 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.30 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-10 
m.            38.00  S/10.84 S/411.88 0.00 0.00% S/.0.00 22.80 60.00% S/.247.13 22.80 

60.00% S/.247.13 
15.20 

40.00% S/.164.75 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.31 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-11 
m.            49.00  S/8.14 S/398.64 0.00 0.00% S/.0.00 29.40 60.00% S/.239.19 29.40 

60.00% S/.239.19 
19.60 

40.00% S/.159.46 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.32 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-12 
m.            84.00  S/8.14 S/683.39 0.00 0.00% S/.0.00 50.40 60.00% S/.410.03 50.40 

60.00% S/.410.03 
33.60 

40.00% S/.273.36 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.33 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-13 
m.          124.00  S/8.14 S/1,008.81 0.00 0.00% S/.0.00 74.40 60.00% S/.605.29 74.40 

60.00% S/.605.29 
49.60 

40.00% S/.403.53 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.34 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-14 
m.          125.00  S/8.14 S/1,016.95 0.00 0.00% S/.0.00 75.00 60.00% S/.610.17 75.00 

60.00% S/.610.17 
50.00 

40.00% S/.406.78 
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2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.35 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-15 
m.          103.00  S/8.14 S/837.97 0.00 0.00% S/.0.00 61.80 60.00% S/.502.78 61.80 

60.00% S/.502.78 
41.20 

40.00% S/.335.19 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.36 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-16 
m.          104.00  S/8.14 S/846.10 0.00 0.00% S/.0.00 52.00 50.00% S/.423.05 52.00 

50.00% S/.423.05 
52.00 

50.00% S/.423.05 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.37 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-17 
m.            84.00  S/8.14 S/683.39 0.00 0.00% S/.0.00 42.00 50.00% S/.341.69 42.00 

50.00% S/.341.69 
42.00 

50.00% S/.341.69 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.38 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-18 
m.            84.00  S/8.14 S/683.39 0.00 0.00% S/.0.00 42.00 50.00% S/.341.69 42.00 

50.00% S/.341.69 
42.00 

50.00% S/.341.69 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.39 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-19 
m.            85.00  S/8.14 S/691.53 0.00 0.00% S/.0.00 42.50 50.00% S/.345.76 42.50 

50.00% S/.345.76 
42.50 

50.00% S/.345.76 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.40 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-20 
m.            51.00  S/8.14 S/414.92 0.00 0.00% S/.0.00 25.50 50.00% S/.207.46 25.50 

50.00% S/.207.46 
25.50 

50.00% S/.207.46 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.41 
Suministro e Instalación de 

cableado de control 
m.      10,530.00  S/5.84 S/61,484.49 0.00 0.00% S/.0.00 6,318.00 60.00% S/.36,890.69 6318.00 

60.00% S/.36,890.69 
4212.00 

40.00% S/.24,593.80 

  2-1x2.5mm2 NHX-90                        
    

  
    

1.07.00 Salida para alumbrado                       
    

  
    

1.07.01 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R., h= 2.60m. 

und.          106.00  S/95.94 S/10,169.71 37.10 35.00% S/.3,559.40 15.90 15.00% S/.1,525.46 53.00 

50.00% S/.5,084.86 

53.00 

50.00% S/.5,084.86 

1.07.02 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.          233.00  S/95.94 S/22,354.18 81.55 35.00% S/.7,823.96 34.95 15.00% S/.3,353.13 116.50 

50.00% S/.11,177.09 

116.50 

50.00% S/.11,177.09 

1.07.03 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.          246.00  S/95.94 S/23,601.41 86.10 35.00% S/.8,260.49 36.90 15.00% S/.3,540.21 123.00 

50.00% S/.11,800.70 

123.00 

50.00% S/.11,800.70 

1.07.04 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.            24.00  S/95.94 S/2,302.58 8.40 35.00% S/.805.90 3.60 15.00% S/.345.39 12.00 

50.00% S/.1,151.29 

12.00 

50.00% S/.1,151.29 

1.07.05 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, 

adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.            46.00  S/95.94 S/4,413.27 16.10 35.00% S/.1,544.64 6.90 15.00% S/.661.99 23.00 

50.00% S/.2,206.64 

23.00 

50.00% S/.2,206.64 

1.07.06 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.              5.00  S/95.94 S/479.70 1.75 35.00% S/.167.90 0.75 15.00% S/.71.96 2.50 

50.00% S/.239.85 

2.50 

50.00% S/.239.85 

1.07.07 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.            10.00  S/95.94 S/959.41 3.50 35.00% S/.335.79 1.50 15.00% S/.143.91 5.00 

50.00% S/.479.70 

5.00 

50.00% S/.479.70 
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1.07.08 

GREENSPACE POWER 

DN284B, 1xLED 3000WH, 

empotrado en F.C.R., h=3.50m. 

und.            10.00  S/95.94 S/959.41 3.50 35.00% S/.335.79 1.50 15.00% S/.143.91 5.00 

50.00% S/.479.70 

5.00 

50.00% S/.479.70 

1.07.09 

GREENSPACE POWER 

DN284B, 1xLED 3000WH, 

empotrado en F.C.R., h=2.80m. 

und.            64.00  S/95.94 S/6,140.20 22.40 35.00% S/.2,149.07 9.60 15.00% S/.921.03 32.00 

50.00% S/.3,070.10 

32.00 

50.00% S/.3,070.10 

1.07.10 

CORELINE RC100B, 

LED35S/840 PSU W60L60, 

empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 

und.            12.00  S/95.94 S/1,151.29 4.20 35.00% S/.402.95 1.80 15.00% S/.172.69 6.00 

50.00% S/.575.64 

6.00 

50.00% S/.575.64 

1.07.11 
PAR 16 GU 10 220V., empotrado 

en F.C.R., h=2.60m. 
und.          124.00  S/95.94 S/11,896.64 43.40 35.00% S/.4,163.83 18.60 15.00% S/.1,784.50 62.00 

50.00% S/.5,948.32 
62.00 

50.00% S/.5,948.32 

1.07.12 

GREENSPACE POWER 

DN285B, 1xLED 3000 WH, 

empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 

und.            25.00  S/95.94 S/2,398.52 8.75 35.00% S/.839.48 3.75 15.00% S/.359.78 12.50 

50.00% S/.1,199.26 

12.50 

50.00% S/.1,199.26 

1.07.13 

ESSENTIAL BAY BY228P, LED 

90NW, empotrado en F.C.R., 

h=7.00m. 

und.            20.00  S/115.91 S/2,318.14 7.00 35.00% S/.811.35 3.00 15.00% S/.347.72 10.00 

50.00% S/.1,159.07 

10.00 

50.00% S/.1,159.07 

1.07.14 

GREENSPACE POWER 

DN285B, 1xLED 3000 WH, 

empotrado en F.C.R., h= 7.00m. 

und.            79.00  S/115.91 S/9,156.64 27.65 35.00% S/.3,204.82 11.85 15.00% S/.1,373.50 39.50 

50.00% S/.4,578.32 

39.50 

50.00% S/.4,578.32 

1.07.15 

TANGO LED G3 BVP382, LED 

240 NW 200W SWB GM, 

empotrado en F.C.R., h=2.70 

und.              4.00  S/115.91 S/463.63 1.40 35.00% S/.162.27 0.60 15.00% S/.69.54 2.00 

50.00% S/.231.81 

2.00 

50.00% S/.231.81 

1.07.16 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosado 

a F.C.R., h=2.80m. 

und.              1.00  S/95.94 S/95.94 0.35 35.00% S/.33.58 0.15 15.00% S/.14.39 0.50 

50.00% S/.47.97 

0.50 

50.00% S/.47.97 

1.08.00 

Instalación de artefacto de 

alumbrado (inc. Soporterías, 

colgadores, rieles, etc.) 

                      

    

  

    

1.08.01 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R., h= 2.60m. 

und.          106.00  S/29.82 S/3,160.51 37.10 35.00% S/.1,106.18 15.90 15.00% S/.474.08 53.00 

50.00% S/.1,580.25 

53.00 

50.00% S/.1,580.25 

1.08.02 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.          233.00  S/29.82 S/6,947.15 81.55 35.00% S/.2,431.50 34.95 15.00% S/.1,042.07 116.50 

50.00% S/.3,473.58 

116.50 

50.00% S/.3,473.58 

1.08.03 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.          246.00  S/29.82 S/7,334.76 86.10 35.00% S/.2,567.17 36.90 15.00% S/.1,100.21 123.00 

50.00% S/.3,667.38 

123.00 

50.00% S/.3,667.38 

1.08.04 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.            24.00  S/29.82 S/715.59 8.40 35.00% S/.250.46 3.60 15.00% S/.107.34 12.00 

50.00% S/.357.79 

12.00 

50.00% S/.357.79 

1.08.05 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, 

adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.            46.00  S/29.82 S/1,371.54 16.10 35.00% S/.480.04 6.90 15.00% S/.205.73 23.00 

50.00% S/.685.77 

23.00 

50.00% S/.685.77 

1.08.06 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.              5.00  S/29.82 S/149.08 1.75 35.00% S/.52.18 0.75 15.00% S/.22.36 2.50 

50.00% S/.74.54 

2.50 

50.00% S/.74.54 

1.08.07 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.            10.00  S/29.82 S/298.16 3.50 35.00% S/.104.36 1.50 15.00% S/.44.72 5.00 

50.00% S/.149.08 

5.00 

50.00% S/.149.08 

1.08.08 

GREENSPACE POWER 

DN284B, 1xLED 3000WH, 

empotrado en F.C.R., h=3.50m. 

und.            10.00  S/29.82 S/298.16 3.50 35.00% S/.104.36 1.50 15.00% S/.44.72 5.00 

50.00% S/.149.08 

5.00 

50.00% S/.149.08 

1.08.09 

GREENSPACE POWER 

DN284B, 1xLED 3000WH, 

empotrado en F.C.R., h=2.80m. 

und.            64.00  S/29.82 S/1,908.23 22.40 35.00% S/.667.88 9.60 15.00% S/.286.23 32.00 

50.00% S/.954.12 

32.00 

50.00% S/.954.12 

1.08.10 

CORELINE RC100B, 

LED35S/840 PSU W60L60, 

empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 

und.            12.00  S/29.82 S/357.79 4.20 35.00% S/.125.23 1.80 15.00% S/.53.67 6.00 

50.00% S/.178.90 

6.00 

50.00% S/.178.90 

1.08.11 
PAR 16 GU 10 220V., empotrado 

en F.C.R., h=2.60m. 
und.          124.00  S/29.82 S/3,697.20 43.40 35.00% S/.1,294.02 18.60 15.00% S/.554.58 62.00 

50.00% S/.1,848.60 
62.00 

50.00% S/.1,848.60 
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1.08.12 

GREENSPACE POWER 

DN285B, 1xLED 3000 WH, 

empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 

und.            25.00  S/29.82 S/745.40 8.75 35.00% S/.260.89 3.75 15.00% S/.111.81 12.50 

50.00% S/.372.70 

12.50 

50.00% S/.372.70 

1.08.13 

ESSENTIAL BAY BY228P, LED 

90NW, empotrado en F.C.R., 

h=7.00m. 

und.            20.00  S/39.72 S/794.41 7.00 35.00% S/.278.04 3.00 15.00% S/.119.16 10.00 

50.00% S/.397.20 

10.00 

50.00% S/.397.20 

1.08.14 

GREENSPACE POWER 

DN285B, 1xLED 3000 WH, 

empotrado en F.C.R., h= 7.00m. 

und.            79.00  S/39.72 S/3,137.91 27.65 35.00% S/.1,098.27 11.85 15.00% S/.470.69 39.50 

50.00% S/.1,568.95 

39.50 

50.00% S/.1,568.95 

1.08.15 

TANGO LED G3 BVP382, LED 

240 NW 200W SWB GM, 

empotrado en F.C.R., h=2.70 

und.              4.00  S/29.82 S/119.26 1.40 35.00% S/.41.74 0.60 15.00% S/.17.89 2.00 

50.00% S/.59.63 

2.00 

50.00% S/.59.63 

1.08.16 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosado 

a F.C.R., h=2.80m. 

und.              1.00  S/29.82 S/29.82 0.35 35.00% S/.10.44 0.15 15.00% S/.4.47 0.50 

50.00% S/.14.91 

0.50 

50.00% S/.14.91 

1.09.00 Falso cielo raso                       
    

  
    

1.09.10 

Suministro e instalaciones de 

baldosas asociadas a la instalación 

de nuevas luminarias 

Und        1,159.00  S/17.51 S/20,292.32 0.00 0.00% S/.0.00 173.85 15.00% S/.3,043.85 173.85 

15.00% S/.3,043.85 

985.15 

85.00% S/.17,248.47 

1.09.11 Respaldo del 50% de baldosas Und          581.00  S/17.51 S/10,172.42 0.00 0.00% S/.0.00 87.15 15.00% S/.1,525.86 87.15 
15.00% S/.1,525.86 

493.85 
85.00% S/.8,646.56 

1.09.12 
Accesorios para instalación de 

baldosas 
Glb              1.00  S/15,870.00 S/15,870.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.15 15.00% S/.2,380.50 0.15 

15.00% S/.2,380.50 
0.85 

85.00% S/.13,489.50 

  
(Alambres n°16, clavos de fijación, 

perfilería)  
                      

    
  

    

1.10.00 Pruebas y protocolos                       
    

  
    

1.10.01 
Megado de circuitos eléctricos 

instalaciones 
Glb              1.00  S/3,813.56 S/3,813.56 0.35 35.00% S/.1,334.75 0.00 0.00% S/.0.00 0.35 

35.00% S/.1,334.75 
0.65 

65.00% S/.2,478.81 

1.10.2 
Pruebas de equipos y puesta en 

marcha 
Glb              1.00  S/5,508.47 S/5,508.47 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
1.00 

100.00% S/.5,508.47 

1.11.00 Ingeniería                       
    

  
    

1.11.01 
Elaboración de planos As Built 

(aprobados para construcción) 
Glb              1.00  S/5,593.22 S/5,593.22 0.35 35.00% S/.1,957.63 0.35 35.00% S/.1,957.63 0.70 

70.00% S/.3,915.25 
0.30 

30.00% S/.1,677.97 

1.11.02 Evaluación energética Glb              1.00  S/8,000.00 S/8,000.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.50 50.00% S/.4,000.00 0.50 
50.00% S/.4,000.00 

0.50 
50.00% S/.4,000.00 

1.11.03 Evaluación lumínica Glb              1.00  S/5,000.00 S/5,000.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.50 50.00% S/.2,500.00 0.50 
50.00% S/.2,500.00 

0.50 
50.00% S/.2,500.00 

1.12.00 Varios                       
    

  
    

1.12.01 Almacenamiento y guardianía Mes              3.00  S/6,144.07 S/18,432.20 2.10 70.00% S/.12,902.54 0.90 30.00% S/.5,529.66 3.00 
100.00% S/.18,432.20 

0.00 
0.00% S/.0.00 

1.12.02 
Transporte de materiales y equipos 

a obra 
Glb              1.00  S/7,415.25 S/7,415.25 0.60 60.00% S/.4,449.15 0.40 40.00% S/.2,966.10 1.00 

100.00% S/.7,415.25 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.12.03 
Eliminación de material excedente 

producto de implementación 
Glb              1.00  S/5,745.76 S/5,745.76 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
1.00 

100.00% S/.5,745.76 

1.12.04 
Elevador tipo Tijera para montaje 

de Luminarias 
und.              3.00  S/7,415.25 S/22,245.76 1.50 50.00% S/.11,122.88 1.35 45.00% S/.10,010.59 2.85 

95.00% S/.21,133.47 
0.15 

5.00% S/.1,112.29 

1.13.00 Imprevistos                       
    

  
    

1.13.01 

Imprevistos generados por vicios 

ocultos o información no considera 

en planos 

Glb              1.00  S/21,017.18 S/21,017.18 0.00 0.00% S/.0.00 1.00 100.00% S/.21,017.18 1.00 

100.00% S/.21,017.18 

0.00 

0.00% S/.0.00 

  DESMONTAJE                       
    

  
    

1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    

  
    

1.01.00 Artefacto de alumbrado                       
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1.01.01 
Desmontaje y retiro de luminarias 

en sala de ventas primer piso 
                      

    
  

    

1.01.01.1 
Luminaria empotrada en F.C.R. 

lineal 2x36 (sin leyenda) 
und          843.00  S/9.75 S/8,215.68 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
843.00 

100.00% S/.8,215.68 

1.01.01.2 
Luminaria tipo proyector - en riel 

(sin leyenda) 
und            83.00  S/9.75 S/808.90 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
83.00 

100.00% S/.808.90 

1.01.01.3 
Luminarias cuadradas de 4x18W 

(sin leyenda en F.C.R.) 
und            62.00  S/9.75 S/604.24 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
62.00 

100.00% S/.604.24 

1.01.01.4 
Luminaria lineal en lineal de cajas 

registradoras 2x36 (sin leyenda) 
und            33.00  S/9.75 S/321.61 0.00 0.00% S/.0.00 33.00 100.00% S/.321.61 33.00 

100.00% S/.321.61 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.01.01.5 
Luminaria tipo spot I , EN 

F.C.R.(sin leyenda) 
und            37.00  S/9.75 S/360.59 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
37.00 

100.00% S/.360.59 

1.01.01.6 
Luminaria tipo spot II, en F.C.R 

(sin leyenda) 
und          119.00  S/9.75 S/1,159.75 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
119.00 

100.00% S/.1,159.75 

1.01.02 
Desmontaje y retiro de luminarias 

en sala de ventas segundo piso 
                      

    
  

    

1.01.02.1 Luminaria tipo spot 70W und          114.00  S/9.75 S/1,111.02 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

114.00 
100.00% S/.1,111.02 

1.01.02.2 Luminaria tipo spot 150W und          350.00  S/9.75 S/3,411.02 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

350.00 
100.00% S/.3,411.02 

1.01.02.3 Luminaria tipo spot 200W und            12.00  S/9.75 S/116.95 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

12.00 
100.00% S/.116.95 

1.01.02.4 Luminaria tipo spot 250W und            50.00  S/9.75 S/487.29 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

50.00 
100.00% S/.487.29 

1.01.02.5 Luminaria fluorescente de 0.6x0.3 und            20.00  S/9.75 S/194.92 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

20.00 
100.00% S/.194.92 

1.01.02.6 Luminaria fluorescente  und            31.00  S/9.75 S/302.12 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

31.00 
100.00% S/.302.12 

1.01.02.7 Luminaria fluorescente vertical und            15.00  S/9.75 S/146.19 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

15.00 
100.00% S/.146.19 

1.01.02.8 Luminaria E-reflector-2 und              4.00  S/9.75 S/38.98 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

4.00 
100.00% S/.38.98 

1.01.02.9 Luminaria tipo dicroico und              3.00  S/9.75 S/29.24 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

3.00 
100.00% S/.29.24 

1.01.02.10 Luminaria ecom 136 und            12.00  S/9.75 S/116.95 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

12.00 
100.00% S/.116.95 

1.02.00 
Desmontajes de circuitos 

derivados 
                      

    
  

    

1.02.01 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
2-1x4mm2 THW +1x2.5mm2(T) 

THW 
m.          414.00  S/3.02 S/1,249.02 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
414.00 

100.00% S/.1,249.02 

1.02.02 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
2-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 

THW 
m.            62.10  S/3.02 S/187.35 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
62.10 

100.00% S/.187.35 

1.02.03 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
2-1x10mm2 THW +1x6mm2(T) 

THW 
m.            70.00  S/3.02 S/211.19 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
70.00 

100.00% S/.211.19 

1.02.04 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
3-1x4mm2 THW +1x4mm2 (T) 

THW 
m.          140.00  S/3.02 S/422.37 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
140.00 

100.00% S/.422.37 

1.02.05 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
3-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 

THW 
m.          145.00  S/3.02 S/437.46 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
145.00 

100.00% S/.437.46 

1.03.00 desmontajes de cajas de paso                       
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1.03.01 100x100x50  und             69.00                 3.61  S/249.10 0.00 0.00% S/.0.00 6.90 10.00% S/.24.91 6.90 
10.00% S/.24.91 

62.10 
90.00% S/.224.19 

1.03.02 150x150x75  und             42.00                 3.61  S/151.63 0.00 0.00% S/.0.00 4.20 10.00% S/.15.16 4.20 
10.00% S/.15.16 

37.80 
90.00% S/.136.46 

1.03.03 200x200x100  und               6.00                 3.61  S/21.66 0.00 0.00% S/.0.00 0.60 10.00% S/.2.17 0.60 
10.00% S/.2.17 

5.40 
90.00% S/.19.49 

1.04.00 Tuberías                       
    

  
    

1.04.01 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos, 
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 20mmɸ  m.         1,656.00                 3.61  S/5,978.44 0.00 0.00% S/.0.00 165.60 10.00% S/.597.84 165.60 
10.00% S/.597.84 

1490.40 
90.00% S/.5,380.60 

1.04.02 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos, 
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 25mmɸ  m.           414.00                 3.61  S/1,494.61 0.00 0.00% S/.0.00 41.40 10.00% S/.149.46 41.40 
10.00% S/.149.46 

372.60 
90.00% S/.1,345.15 

1.04.03 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos,  
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 35mmɸ  m.           207.00                 3.61  S/747.31 0.00 0.00% S/.0.00 20.70 10.00% S/.74.73 20.70 
10.00% S/.74.73 

186.30 
90.00% S/.672.57 

1.04.04 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos, 
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 40mmɸ  m.  0.00                3.61  S/0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

0.00 
0.00% S/.0.00 

1.05.00 

Desmontaje y retiro de 

accesorios auxiliares en la 

instalación existente. 

glb.              1.00  S/1,271.19 S/1,271.19 0.00 0.00% S/.0.00 0.10 10.00% S/.127.12 0.10 

10.00% S/.127.12 

0.90 

90.00% S/.1,144.07 

1.06.00 Recambio de luminarias                        
    

  
    

1.06.01 Desmontaje de Luminarias                       
    

  
    

1.06.01.1 Luminaria hermética de 1x28W und            28.00  S/14.96 S/418.81 15.40 55.00% S/.230.35 2.80 10.00% S/.41.88 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.01.2 Luminaria simple de 1x36W und            56.00  S/14.96 S/837.63 30.80 55.00% S/.460.69 5.60 10.00% S/.83.76 36.40 
65.00% S/.544.46 

19.60 
35.00% S/.293.17 

1.06.01.3 Luminaria hermética de 2x28W und            28.00  S/14.96 S/418.81 15.40 55.00% S/.230.35 2.80 10.00% S/.41.88 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.01.4 Luminaria hermética de 2x36W und            77.00  S/14.96 S/1,151.74 42.35 55.00% S/.633.46 7.70 10.00% S/.115.17 50.05 
65.00% S/.748.63 

26.95 
35.00% S/.403.11 

1.06.01.5 Luminaria simple de 2x36W und            13.00  S/14.96 S/194.45 7.15 55.00% S/.106.95 1.30 10.00% S/.19.44 8.45 
65.00% S/.126.39 

4.55 
35.00% S/.68.06 

1.06.01.6 Luminaria hermética de 1x36W und            28.00  S/14.96 S/418.81 15.40 55.00% S/.230.35 2.80 10.00% S/.41.88 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.01.7 
Luminaria tipo rejilla rectangular 

de 2x36W. 
und            20.00  S/14.96 S/299.15 11.00 55.00% S/.164.53 2.00 10.00% S/.29.92 13.00 

65.00% S/.194.45 
7.00 

35.00% S/.104.70 

1.06.01.8 
Luminaria tipo rejilla cuadrada de 

4x36W 
und            11.00  S/14.96 S/164.53 6.05 55.00% S/.90.49 1.10 10.00% S/.16.45 7.15 

65.00% S/.106.95 
3.85 

35.00% S/.57.59 

1.06.01.9 Luminaria simple de 2x28W. und              1.00  S/14.96 S/14.96 0.55 55.00% S/.8.23 0.10 10.00% S/.1.50 0.65 
65.00% S/.9.72 

0.35 
35.00% S/.5.24 

1.06.01.10 Soquete para focos de 100W. und            13.00  S/14.96 S/194.45 7.15 55.00% S/.106.95 1.30 10.00% S/.19.44 8.45 
65.00% S/.126.39 

4.55 
35.00% S/.68.06 

1.06.01.11 luminaria tipo spot und              1.00  S/14.96 S/14.96 0.55 55.00% S/.8.23 0.10 10.00% S/.1.50 0.65 
65.00% S/.9.72 

0.35 
35.00% S/.5.24 

1.06.01.12 desconexión de luminarias und          276.00  S/16.57 S/4,572.71 151.80 55.00% S/.2,514.99 27.60 10.00% S/.457.27 179.40 
65.00% S/.2,972.26 

96.60 
35.00% S/.1,600.45 

1.06.01.13 
mantenimiento y limpieza de 

luminarias 
Und          276.00  S/6.77 S/1,868.85 151.80 55.00% S/.1,027.87 27.60 10.00% S/.186.88 179.40 

65.00% S/.1,214.75 
96.60 

35.00% S/.654.10 

1.06.02 Montaje de Luminarias                       
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1.06.02.1 Luminaria hermética de 1x28W und            28.00  S/14.96 S/418.81 15.40 55.00% S/.230.35 2.80 10.00% S/.41.88 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.02.2 Luminaria simple de 1x36W und            56.00  S/14.96 S/837.63 30.80 55.00% S/.460.69 5.60 10.00% S/.83.76 36.40 
65.00% S/.544.46 

19.60 
35.00% S/.293.17 

1.06.02.3 Luminaria hermética de 2x28W und            28.00  S/14.96 S/418.81 15.40 55.00% S/.230.35 2.80 10.00% S/.41.88 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.02.4 Luminaria hermética de 2x36W und            77.00  S/14.96 S/1,151.74 42.35 55.00% S/.633.46 7.70 10.00% S/.115.17 50.05 
65.00% S/.748.63 

26.95 
35.00% S/.403.11 

1.06.02.5 Luminaria simple de 2x36W und            13.00  S/14.96 S/194.45 7.15 55.00% S/.106.95 1.30 10.00% S/.19.44 8.45 
65.00% S/.126.39 

4.55 
35.00% S/.68.06 

1.06.02.6 Luminaria hermética de 1x36W und            28.00  S/14.96 S/418.81 15.40 55.00% S/.230.35 2.80 10.00% S/.41.88 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.02.7 
Luminaria tipo rejilla rectangular 

de 2x36W. 
und            20.00  S/14.96 S/299.15 11.00 55.00% S/.164.53 2.00 10.00% S/.29.92 13.00 

65.00% S/.194.45 
7.00 

35.00% S/.104.70 

1.06.02.8 
Luminaria tipo rejilla cuadrada de 

4x36W 
und            11.00  S/14.96 S/164.53 6.05 55.00% S/.90.49 1.10 10.00% S/.16.45 7.15 

65.00% S/.106.95 
3.85 

35.00% S/.57.59 

1.06.02.9 Luminaria simple de 2x28W. und              1.00  S/14.96 S/14.96 0.50 50.00% S/.7.48 0.10 10.00% S/.1.50 0.60 
60.00% S/.8.97 

0.40 
40.00% S/.5.98 

1.06.02.10 Soquete para focos de 100W. und            13.00  S/14.96 S/194.45 6.50 50.00% S/.97.22 1.30 10.00% S/.19.44 7.80 
60.00% S/.116.67 

5.20 
40.00% S/.77.78 

1.06.02.11 luminaria tipo spot und              1.00  S/14.96 S/14.96 0.50 50.00% S/.7.48 0.10 10.00% S/.1.50 0.60 
60.00% S/.8.97 

0.40 
40.00% S/.5.98 

1.06.02.12 
accesorios para montaje de 

luminarias 
glb              1.00  S/635.59 S/635.59 0.50 50.00% S/.317.80 0.10 10.00% S/.63.56 0.60 

60.00% S/.381.36 
0.40 

40.00% S/.254.24 

1.06.02.13 conexión de luminarias und          276.00  S/8.47 S/2,336.64 138.00 50.00% S/.1,168.32 27.60 10.00% S/.233.66 165.60 
60.00% S/.1,401.99 

110.40 
40.00% S/.934.66 

1.07.00 

Transporte de luminarias 

desmontadas al almacén de 

Cencosud de Puente de Piedra 

glb              1.00  S/7,500.00 S/7,500.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 

1.00 

100.00% S/.7,500.00 

1.08.00 

Desecho de material de 

desmontaje que corresponda a 

cables, baldosas, tuberías, etc,  

                      

    

  

    

  
que no sean luminarias glb              1.00  S/6,900.00 S/6,900.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
1.00 

100.00% S/.6,900.00 

A COSTO DIRECTO       S/587,315.77     S/.165,985.27     S/.176,220.74     S/.342,206.02     S/.241,932.28 

B 
GASTOS GENERALES y 

UTILIDADES 
    13.00% S/76,351.05     S/.21,578.09     S/.22,908.70     S/.44,486.78     S/.31,451.20 

A+B SUB TOTAL       S/663,666.82     S/.187,563.36     S/.199,129.44     S/.386,692.80     S/.273,383.48 

C DESCUENTO       S/19,910.00     S/5,626.90     S/.5,973.88     S/11,600.78     S/8,201.50 

A+B-C PRECIO NETO       S/643,756.82   28.26% S/181,936.46   30.00% S/.193,155.56   58.27% S/375,092.01   41.19% S/265,181.97 

D 
IMPUESTO A LA RENTA 

(IGV) 
    18.00% S/115,876.23     S/.32,748.56     S/.34,768.00     S/.67,516.56     S/.47,732.75 

A+B-C+D 

PRESUPUESTO TOTAL DE 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

    100.00% S/759,633.05   28.26% S/.214,685.02   30.00% S/.227,923.56   58.27% S/.442,608.58   41.19% S/.312,914.73 
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Anexo N°20. Valorización 3 Wong Dos de Mayo Wong Dos de Mayo 

VALORIZACION N°003 

PROYECTO : REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN GENERAL WONG T01 – WONG 2 DE MAYO - SAN ISIDRO 

CLIENTE : CENCOSUD 

CONTRATISTA : GYS GROUP 

ORDEN 

COMPRA 
: Nº 3200012190                                 

FECHA : 25/01/2020                                 

ITEM DESCRIPCION 

PRESUPUESTO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL SALDO ACTUAL 

UND METRADO P. U 

TOTAL 

CANT % 

MONTO 

CANT % 

MONTO 

CANT % 

MONTO 

CANT % 

MONTO 

S/. S/. S/. S/. S/. 

  
MONTAJE                       

    
  

    

1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    

  
    

1.01.00 
Tableros 

                      
    

  
    

1.01.01 Tablero de distribución TAV-01.1 und.              1.00  S/23,678.45 S/23,678.45 0.50 50.00% S/.11,839.23 0.25 25.00% S/.5,919.61 0.75 
75.00% S/.17,758.84 

0.25 
25.00% S/.5,919.61 

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  
IG. 3x150A Caja Moldeada, NS 

160, 50kA 
und.              1.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 

kA 
und.            13.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA 
und.              6.00  S/0.00                 

    
  

    

  

ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA (Para alimentar a tablero de 

control TAV-01.1) 

und.              1.00  S/0.00                 

    

  

    

  
ITM 3x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.              4.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 2x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.              2.00  S/0.00                 

    
  

    

  

ID 3x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase Ac, 

30mA 

und.            13.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase AC, 

30 mA 

und.              6.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 3x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.              4.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.              2.00  S/0.00                 

    

  

    

  Contactores tipo AC-1 und.            19.00  S/0.00                 
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1.01.02 Tablero de distribución TAV-02.1 und.              1.00  S/24,525.74 S/24,525.74 0.50 50.00% S/.12,262.87 0.25 25.00% S/.6,131.44 0.75 
75.00% S/.18,394.31 

0.25 
25.00% S/.6,131.44 

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  
IG. 3x100A Caja Moldeada, NS 

100, 50kA 
und.              1.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 3x20A, Schneider, C60N, 20 

kA 
und.            10.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA 
und.            10.00  S/0.00                 

    
  

    

  

ITM 2x20A Schneider, C60N, 

20kA (Para alimentar a tablero de 

control TAV-02.1) 

und.              1.00  S/0.00                 

    

  

    

  
ITM 3x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.              3.00  S/0.00                 

    
  

    

  
ITM 2x20A (Reserva del 30% 

solicitado), Schneider, C60N, 20kA 
und.              3.00  S/0.00                 

    
  

    

  

ID 3x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase Ac, 

30mA 

und.            10.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (Schneider) - 

superinmunizados, ID Si Clase AC, 

30 mA 

und.            10.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 3x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.              3.00  S/0.00                 

    

  

    

  

ID 2x25A (reserva del 30% 

solicitado) (Schneider) - ID Si 

Clase AC, 30 mA 

und.              3.00  S/0.00                 

    

  

    

  Contactores tipo AC-1 und.            20.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.03 
Tablero de control de iluminación 

TAV-01.1    
                

    
  

    

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/6,354.95 S/6,354.95 0.50 50.00% S/.3,177.48 0.25 25.00% S/.1,588.74 0.75 
75.00% S/.4,766.21 

0.25 
25.00% S/.1,588.74 

  
ITM 2x20A, Schneider, C60N, 

20kA 
und.              1.00  S/0.00                 

    
  

    

  Bobinas und.            24.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 3 posiciones M-O-A und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 5 posiciones und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  Interruptores horarios und.              4.00  S/0.00                 
    

  
    

  botoneras de arranque / parada und.              6.00  S/0.00                 
    

  
    

  lámparas de señalización und.              2.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.04 
Tablero de control de iluminación 

TAV-02.1 
                      

    
  

    

  Gabinete Metálico RAL 7032 und.              1.00  S/6,052.48 S/6,052.48 0.50 50.00% S/.3,026.24 0.25 25.00% S/.1,513.12 0.75 
75.00% S/.4,539.36 

0.25 
25.00% S/.1,513.12 

  
ITM 2x20A, Schneider, C60N, 

20kA 
und.              1.00  S/0.00                 

    
  

    

  Bobinas und.            20.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 3 posiciones M-O-A und.              1.00  S/0.00                 
    

  
    

  selector de 5 posiciones und.              1.00  S/0.00                 
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  Interruptores horarios und.              4.00  S/0.00                 
    

  
    

  botoneras de arranque / parada und.            11.00  S/0.00                 
    

  
    

  lámparas de señalización und.              2.00  S/0.00                 
    

  
    

1.01.05 
Intervención de tablero General 

TG-E 
                      

    
  

    

  
ITM 3x150 (Caja moldeada), 

Schneider, NS 160, 50kA 
und              1.00  S/1,853.81 S/1,853.81 1.00 100.00% S/.1,853.81 0.00 0.00% S/.0.00 1.00 

100.00% S/.1,853.81 
0.00 

0.00% S/.0.00 

  
ITM 3x100 (Caja moldeada), 

Schneider, NS 100, 50kA 
und              1.00  S/1,853.81 S/1,853.81 1.00 100.00% S/.1,853.81 0.00 0.00% S/.0.00 1.00 

100.00% S/.1,853.81 
0.00 

0.00% S/.0.00 

  

(Este item involucra suministro e 

instalación de ITM, incluye 

accesorios) 

                      

    

  

    

1.02.00 

Alimentadores (incluye conexión 

en tablero General de 

emergencia) 

                      

    

  

    

1.02.01 

TAV-01.1: N2XOH 3-

1x95mm2+1x35mm2(T), marca 

INDECO 0.6/1 kV. 

m          107.00  S/103.72 S/11,098.08 96.30 90.00% S/.9,988.27 10.70 10.00% S/.1,109.81 107.00 

100.00% S/.11,098.08 

0.00 

0.00% S/.0.00 

1.02.02 

TAV-02.1: N2XOH 3-

1x95mm2+1x35mm2(T), marca 

INDECO 0.6/1 kV. 

m            87.00  S/103.72 S/9,023.67 78.30 90.00% S/.8,121.30 8.70 10.00% S/.902.37 87.00 

100.00% S/.9,023.67 

0.00 

0.00% S/.0.00 

1.02.03 
Hacia alimentación a Tablero de 

control TAV-01.1 
                      

    
  

    

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 

m          150.00  S/9.60 S/1,440.00 75.00 50.00% S/.720.00 75.00 50.00% S/.720.00 150.00 

100.00% S/.1,440.00 

0.00 

0.00% S/.0.00 

1.02.04 
Hacia alimentación a Tablero de 

control TAV-02.1 
                      

    
  

    

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. (ver nota 15) 

m          150.00  S/9.60 S/1,440.00 75.00 50.00% S/.720.00 75.00 50.00% S/.720.00 150.00 

100.00% S/.1,440.00 

0.00 

0.00% S/.0.00 

1.03.00 Cajas de pase                       
    

  
    

1.03.01 
Caja de pase de FºGº pesado de 

100x100x50mm con tapa. 
und.            84.00  S/10.55 S/886.27 84.00 100.00% S/.886.27 0.00 0.00% S/.0.00 84.00 

100.00% S/.886.27 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.03.02 
Caja de pase de FºGº pesado de 

150x150x75mm con tapa. 
und.              6.00  S/19.03 S/114.15 6.00 100.00% S/.114.15 0.00 0.00% S/.0.00 6.00 

100.00% S/.114.15 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.03.03 
Caja de pase de FºGº pesado de 

200x200x100mm con tapa. 
und.            26.00  S/26.14 S/679.75 26.00 100.00% S/.679.75 0.00 0.00% S/.0.00 26.00 

100.00% S/.679.75 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.04.00 Tuberías y canalizaciones                       
    

  
    

1.04.01 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 90mmɸ 
m.            53.00  S/79.96 S/4,237.75 53.00 100.00% S/.4,237.75 0.00 0.00% S/.0.00 53.00 

100.00% S/.4,237.75 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.04.02 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 40mmɸ 
m.              8.00  S/21.11 S/168.88 8.00 100.00% S/.168.88 0.00 0.00% S/.0.00 8.00 

100.00% S/.168.88 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.04.03 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 35mmɸ 
m.          120.00  S/14.49 S/1,738.98 120.00 100.00% S/.1,738.98 0.00 0.00% S/.0.00 120.00 

100.00% S/.1,738.98 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.04.04 
Tubería conduit de acero 

galvanizado tipo EMT - 20mmɸ 
m.        3,201.00  S/9.45 S/30,246.74 3,201.00 100.00% S/.30,246.74 0.00 0.00% S/.0.00 3201.00 

100.00% S/.30,246.74 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.04.05 Tubería metálica flexible - 20mmɸ m.          250.00  S/8.17 S/2,042.37 250.00 100.00% S/.2,042.37 0.00 0.00% S/.0.00 250.00 
100.00% S/.2,042.37 

0.00 
0.00% S/.0.00 

1.05.00 Bandejas Portacables                       
    

  
    

1.05.01 
Bandeja Portacables 300x100 sin 

tapa 
m.          221.00  S/76.23 S/16,846.57 221.00 100.00% S/.16,846.57 0.00 0.00% S/.0.00 221.00 

100.00% S/.16,846.57 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.05.02 Soprotería y fijación para bandeja und          147.00  S/24.98 S/3,672.51 147.00 100.00% S/.3,672.51 0.00 0.00% S/.0.00 147.00 
100.00% S/.3,672.51 

0.00 
0.00% S/.0.00 
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1.05.03 
Aterramiento para bandeja de 

25mm2, inc. Perno de split bolt 
m.          221.00  S/22.12 S/4,888.22 221.00 100.00% S/.4,888.22 0.00 0.00% S/.0.00 221.00 

100.00% S/.4,888.22 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.06.00 Circuitos derivados                       
    

  
    

1.06.01 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-01 
m.            99.00  S/10.84 S/1,073.06 79.20 80.00% S/.858.45 9.90 10.00% S/.107.31 89.10 

90.00% S/.965.75 
9.90 

10.00% S/.107.31 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.02 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-02 
m.            94.00  S/10.84 S/1,018.86 75.20 80.00% S/.815.09 9.40 10.00% S/.101.89 84.60 

90.00% S/.916.98 
9.40 

10.00% S/.101.89 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.03 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-03 
m.          127.00  S/10.84 S/1,376.55 101.60 80.00% S/.1,101.24 12.70 10.00% S/.137.66 114.30 

90.00% S/.1,238.90 
12.70 

10.00% S/.137.66 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.04 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-04 
m.            89.00  S/10.84 S/964.67 71.20 80.00% S/.771.74 8.90 10.00% S/.96.47 80.10 

90.00% S/.868.20 
8.90 

10.00% S/.96.47 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.05 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-05 
m.            87.00  S/10.84 S/942.99 69.60 80.00% S/.754.39 8.70 10.00% S/.94.30 78.30 

90.00% S/.848.69 
8.70 

10.00% S/.94.30 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.06 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-06 
m.            10.00  S/10.84 S/108.39 8.00 80.00% S/.86.71 1.00 10.00% S/.10.84 9.00 

90.00% S/.97.55 
1.00 

10.00% S/.10.84 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.07 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-07 
m.            63.00  S/10.84 S/682.86 50.40 80.00% S/.546.28 6.30 10.00% S/.68.29 56.70 

90.00% S/.614.57 
6.30 

10.00% S/.68.29 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.08 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-08 
m.            58.00  S/10.84 S/628.66 46.40 80.00% S/.502.93 5.80 10.00% S/.62.87 52.20 

90.00% S/.565.79 
5.80 

10.00% S/.62.87 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.09 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-09 
m.            55.00  S/10.84 S/596.14 44.00 80.00% S/.476.92 5.50 10.00% S/.59.61 49.50 

90.00% S/.536.53 
5.50 

10.00% S/.59.61 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.10 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-10 
m.            54.00  S/10.84 S/585.31 43.20 80.00% S/.468.24 5.40 10.00% S/.58.53 48.60 

90.00% S/.526.77 
5.40 

10.00% S/.58.53 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.11 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-11 
m.            52.00  S/10.84 S/563.63 41.60 80.00% S/.450.90 5.20 10.00% S/.56.36 46.80 

90.00% S/.507.26 
5.20 

10.00% S/.56.36 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.12 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-12 
m.            67.00  S/10.84 S/726.21 53.60 80.00% S/.580.97 6.70 10.00% S/.72.62 60.30 

90.00% S/.653.59 
6.70 

10.00% S/.72.62 
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3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.13 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-13 
m.            40.00  S/10.84 S/433.56 32.00 80.00% S/.346.85 4.00 10.00% S/.43.36 36.00 

90.00% S/.390.20 
4.00 

10.00% S/.43.36 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.14 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-14 
m.            46.00  S/8.14 S/374.24 36.80 80.00% S/.299.39 4.60 10.00% S/.37.42 41.40 

90.00% S/.336.81 
4.60 

10.00% S/.37.42 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.15 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-15 
m.            48.00  S/8.14 S/390.51 38.40 80.00% S/.312.41 4.80 10.00% S/.39.05 43.20 

90.00% S/.351.46 
4.80 

10.00% S/.39.05 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.16 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-16 
m.          110.00  S/8.14 S/894.92 88.00 80.00% S/.715.93 11.00 10.00% S/.89.49 99.00 

90.00% S/.805.42 
11.00 

10.00% S/.89.49 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.17 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-17 
m.          118.00  S/8.14 S/960.00 94.40 80.00% S/.768.00 11.80 10.00% S/.96.00 106.20 

90.00% S/.864.00 
11.80 

10.00% S/.96.00 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.18 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-18 
m.          155.00  S/8.14 S/1,261.02 124.00 80.00% S/.1,008.81 15.50 10.00% S/.126.10 139.50 

90.00% S/.1,134.92 
15.50 

10.00% S/.126.10 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.19 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV1-19 
m.          198.00  S/8.14 S/1,610.85 158.40 80.00% S/.1,288.68 19.80 10.00% S/.161.08 178.20 

90.00% S/.1,449.76 
19.80 

10.00% S/.161.08 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.20 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-01 
m.            78.00  S/10.84 S/845.44 46.80 60.00% S/.507.26 23.40 30.00% S/.253.63 70.20 

90.00% S/.760.90 
7.80 

10.00% S/.84.54 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.21 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-02 
m.            65.00  S/10.84 S/704.53 39.00 60.00% S/.422.72 19.50 30.00% S/.211.36 58.50 

90.00% S/.634.08 
6.50 

10.00% S/.70.45 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.22 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-03 
m.          103.00  S/10.84 S/1,116.42 61.80 60.00% S/.669.85 30.90 30.00% S/.334.92 92.70 

90.00% S/.1,004.77 
10.30 

10.00% S/.111.64 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.23 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-04 
m.            58.00  S/10.84 S/628.66 34.80 60.00% S/.377.20 17.40 30.00% S/.188.60 52.20 

90.00% S/.565.79 
5.80 

10.00% S/.62.87 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.24 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-05 
m.            87.00  S/10.84 S/942.99 52.20 60.00% S/.565.79 26.10 30.00% S/.282.90 78.30 

90.00% S/.848.69 
8.70 

10.00% S/.94.30 
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3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.25 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-06 
m.            45.00  S/10.84 S/487.75 27.00 60.00% S/.292.65 13.50 30.00% S/.146.33 40.50 

90.00% S/.438.98 
4.50 

10.00% S/.48.78 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.26 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-07 
m.          106.00  S/10.84 S/1,148.93 63.60 60.00% S/.689.36 31.80 30.00% S/.344.68 95.40 

90.00% S/.1,034.04 
10.60 

10.00% S/.114.89 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.27 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-08 
m.          100.00  S/10.84 S/1,083.90 60.00 60.00% S/.650.34 30.00 30.00% S/.325.17 90.00 

90.00% S/.975.51 
10.00 

10.00% S/.108.39 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.28 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-09 
m.          102.00  S/10.84 S/1,105.58 61.20 60.00% S/.663.35 30.60 30.00% S/.331.67 91.80 

90.00% S/.995.02 
10.20 

10.00% S/.110.56 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.29 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-09 
m.          102.00  S/10.84 S/1,105.58 61.20 60.00% S/.663.35 30.60 30.00% S/.331.67 91.80 

90.00% S/.995.02 
10.20 

10.00% S/.110.56 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.30 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-10 
m.            38.00  S/10.84 S/411.88 22.80 60.00% S/.247.13 11.40 30.00% S/.123.56 34.20 

90.00% S/.370.69 
3.80 

10.00% S/.41.19 

  

3-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.31 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-11 
m.            49.00  S/8.14 S/398.64 29.40 60.00% S/.239.19 14.70 30.00% S/.119.59 44.10 

90.00% S/.358.78 
4.90 

10.00% S/.39.86 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.32 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-12 
m.            84.00  S/8.14 S/683.39 50.40 60.00% S/.410.03 25.20 30.00% S/.205.02 75.60 

90.00% S/.615.05 
8.40 

10.00% S/.68.34 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.33 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-13 
m.          124.00  S/8.14 S/1,008.81 74.40 60.00% S/.605.29 37.20 30.00% S/.302.64 111.60 

90.00% S/.907.93 
12.40 

10.00% S/.100.88 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.34 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-14 
m.          125.00  S/8.14 S/1,016.95 75.00 60.00% S/.610.17 37.50 30.00% S/.305.08 112.50 

90.00% S/.915.25 
12.50 

10.00% S/.101.69 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.35 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-15 
m.          103.00  S/8.14 S/837.97 61.80 60.00% S/.502.78 30.90 30.00% S/.251.39 92.70 

90.00% S/.754.17 
10.30 

10.00% S/.83.80 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.36 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-16 
m.          104.00  S/8.14 S/846.10 52.00 50.00% S/.423.05 41.60 40.00% S/.338.44 93.60 

90.00% S/.761.49 
10.40 

10.00% S/.84.61 
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2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.37 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-17 
m.            84.00  S/8.14 S/683.39 42.00 50.00% S/.341.69 33.60 40.00% S/.273.36 75.60 

90.00% S/.615.05 
8.40 

10.00% S/.68.34 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.38 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-18 
m.            84.00  S/8.14 S/683.39 42.00 50.00% S/.341.69 33.60 40.00% S/.273.36 75.60 

90.00% S/.615.05 
8.40 

10.00% S/.68.34 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.39 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-19 
m.            85.00  S/8.14 S/691.53 42.50 50.00% S/.345.76 34.00 40.00% S/.276.61 76.50 

90.00% S/.622.37 
8.50 

10.00% S/.69.15 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.40 
Suministro e Instalación de 

cableado, cableado, CAV2-20 
m.            51.00  S/8.14 S/414.92 25.50 50.00% S/.207.46 20.40 40.00% S/.165.97 45.90 

90.00% S/.373.42 
5.10 

10.00% S/.41.49 

  

2-1x4mm2 LSOHX-90 

+1x4mm2(T) LSOHX-90, marca 

INDECO, 450/750V. 

                      

    

  

    

1.06.41 
Suministro e Instalación de 

cableado de control 
m.      10,530.00  S/5.84 S/61,484.49 6,318.00 60.00% S/.36,890.69 3,159.00 30.00% S/.18,445.35 9477.00 

90.00% S/.55,336.04 
1053.00 

10.00% S/.6,148.45 

  2-1x2.5mm2 NHX-90                        
    

  
    

1.07.00 Salida para alumbrado                       
    

  
    

1.07.01 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R., h= 2.60m. 

und.          106.00  S/95.94 S/10,169.71 53.00 50.00% S/.5,084.86 37.10 35.00% S/.3,559.40 90.10 

85.00% S/.8,644.26 

15.90 

15.00% S/.1,525.46 

1.07.02 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.          233.00  S/95.94 S/22,354.18 116.50 50.00% S/.11,177.09 81.55 35.00% S/.7,823.96 198.05 

85.00% S/.19,001.05 

34.95 

15.00% S/.3,353.13 

1.07.03 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.          246.00  S/95.94 S/23,601.41 123.00 50.00% S/.11,800.70 86.10 35.00% S/.8,260.49 209.10 

85.00% S/.20,061.20 

36.90 

15.00% S/.3,540.21 

1.07.04 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.            24.00  S/95.94 S/2,302.58 12.00 50.00% S/.1,151.29 8.40 35.00% S/.805.90 20.40 

85.00% S/.1,957.19 

3.60 

15.00% S/.345.39 

1.07.05 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, 

adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.            46.00  S/95.94 S/4,413.27 23.00 50.00% S/.2,206.64 16.10 35.00% S/.1,544.64 39.10 

85.00% S/.3,751.28 

6.90 

15.00% S/.661.99 

1.07.06 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.              5.00  S/95.94 S/479.70 2.50 50.00% S/.239.85 1.75 35.00% S/.167.90 4.25 

85.00% S/.407.75 

0.75 

15.00% S/.71.96 

1.07.07 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.            10.00  S/95.94 S/959.41 5.00 50.00% S/.479.70 3.50 35.00% S/.335.79 8.50 

85.00% S/.815.50 

1.50 

15.00% S/.143.91 

1.07.08 

GREENSPACE POWER DN284B, 

1xLED 3000WH, empotrado en 

F.C.R., h=3.50m. 

und.            10.00  S/95.94 S/959.41 5.00 50.00% S/.479.70 3.50 35.00% S/.335.79 8.50 

85.00% S/.815.50 

1.50 

15.00% S/.143.91 

1.07.09 

GREENSPACE POWER DN284B, 

1xLED 3000WH, empotrado en 

F.C.R., h=2.80m. 

und.            64.00  S/95.94 S/6,140.20 32.00 50.00% S/.3,070.10 22.40 35.00% S/.2,149.07 54.40 

85.00% S/.5,219.17 

9.60 

15.00% S/.921.03 

1.07.10 

CORELINE RC100B, 

LED35S/840 PSU W60L60, 

empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 

und.            12.00  S/95.94 S/1,151.29 6.00 50.00% S/.575.64 4.20 35.00% S/.402.95 10.20 

85.00% S/.978.59 

1.80 

15.00% S/.172.69 

1.07.11 
PAR 16 GU 10 220V., empotrado 

en F.C.R., h=2.60m. 
und.          124.00  S/95.94 S/11,896.64 62.00 50.00% S/.5,948.32 43.40 35.00% S/.4,163.83 105.40 

85.00% S/.10,112.15 
18.60 

15.00% S/.1,784.50 
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1.07.12 

GREENSPACE POWER DN285B, 

1xLED 3000 WH, empotrado en 

F.C.R., h= 2.60m. 

und.            25.00  S/95.94 S/2,398.52 12.50 50.00% S/.1,199.26 8.75 35.00% S/.839.48 21.25 

85.00% S/.2,038.74 

3.75 

15.00% S/.359.78 

1.07.13 

ESSENTIAL BAY BY228P, LED 

90NW, empotrado en F.C.R., 

h=7.00m. 

und.            20.00  S/115.91 S/2,318.14 10.00 50.00% S/.1,159.07 7.00 35.00% S/.811.35 17.00 

85.00% S/.1,970.42 

3.00 

15.00% S/.347.72 

1.07.14 

GREENSPACE POWER DN285B, 

1xLED 3000 WH, empotrado en 

F.C.R., h= 7.00m. 

und.            79.00  S/115.91 S/9,156.64 39.50 50.00% S/.4,578.32 27.65 35.00% S/.3,204.82 67.15 

85.00% S/.7,783.14 

11.85 

15.00% S/.1,373.50 

1.07.15 

TANGO LED G3 BVP382, LED 

240 NW 200W SWB GM, 

empotrado en F.C.R., h=2.70 

und.              4.00  S/115.91 S/463.63 2.00 50.00% S/.231.81 1.40 35.00% S/.162.27 3.40 

85.00% S/.394.08 

0.60 

15.00% S/.69.54 

1.07.16 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosado 

a F.C.R., h=2.80m. 

und.              1.00  S/95.94 S/95.94 0.50 50.00% S/.47.97 0.35 35.00% S/.33.58 0.85 

85.00% S/.81.55 

0.15 

15.00% S/.14.39 

1.08.00 

Instalación de artefacto de 

alumbrado (inc. Soporterías, 

colgadores, rieles, etc.) 

                      

    

  

    

1.08.01 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R., h= 2.60m. 

und.          106.00  S/29.82 S/3,160.51 53.00 50.00% S/.1,580.25 37.10 35.00% S/.1,106.18 90.10 

85.00% S/.2,686.43 

15.90 

15.00% S/.474.08 

1.08.02 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.          233.00  S/29.82 S/6,947.15 116.50 50.00% S/.3,473.58 81.55 35.00% S/.2,431.50 198.05 

85.00% S/.5,905.08 

34.95 

15.00% S/.1,042.07 

1.08.03 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED62S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.          246.00  S/29.82 S/7,334.76 123.00 50.00% S/.3,667.38 86.10 35.00% S/.2,567.17 209.10 

85.00% S/.6,234.55 

36.90 

15.00% S/.1,100.21 

1.08.04 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, 

empotrada a F.C.R. h= 2.80 m. 

und.            24.00  S/29.82 S/715.59 12.00 50.00% S/.357.79 8.40 35.00% S/.250.46 20.40 

85.00% S/.608.25 

3.60 

15.00% S/.107.34 

1.08.05 

MAXOS LED FUSION LL523X, 

1xLED100S/840 PSD WB, 

adosada a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.            46.00  S/29.82 S/1,371.54 23.00 50.00% S/.685.77 16.10 35.00% S/.480.04 39.10 

85.00% S/.1,165.81 

6.90 

15.00% S/.205.73 

1.08.06 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 2.60 m. 

und.              5.00  S/29.82 S/149.08 2.50 50.00% S/.74.54 1.75 35.00% S/.52.18 4.25 

85.00% S/.126.72 

0.75 

15.00% S/.22.36 

1.08.07 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosada 

a F.C.R. h= 3.50 m. 

und.            10.00  S/29.82 S/298.16 5.00 50.00% S/.149.08 3.50 35.00% S/.104.36 8.50 

85.00% S/.253.44 

1.50 

15.00% S/.44.72 

1.08.08 

GREENSPACE POWER DN284B, 

1xLED 3000WH, empotrado en 

F.C.R., h=3.50m. 

und.            10.00  S/29.82 S/298.16 5.00 50.00% S/.149.08 3.50 35.00% S/.104.36 8.50 

85.00% S/.253.44 

1.50 

15.00% S/.44.72 

1.08.09 

GREENSPACE POWER DN284B, 

1xLED 3000WH, empotrado en 

F.C.R., h=2.80m. 

und.            64.00  S/29.82 S/1,908.23 32.00 50.00% S/.954.12 22.40 35.00% S/.667.88 54.40 

85.00% S/.1,622.00 

9.60 

15.00% S/.286.23 

1.08.10 

CORELINE RC100B, 

LED35S/840 PSU W60L60, 

empotrado en F.C.R., h= 2.60m. 

und.            12.00  S/29.82 S/357.79 6.00 50.00% S/.178.90 4.20 35.00% S/.125.23 10.20 

85.00% S/.304.12 

1.80 

15.00% S/.53.67 

1.08.11 
PAR 16 GU 10 220V., empotrado 

en F.C.R., h=2.60m. 
und.          124.00  S/29.82 S/3,697.20 62.00 50.00% S/.1,848.60 43.40 35.00% S/.1,294.02 105.40 

85.00% S/.3,142.62 
18.60 

15.00% S/.554.58 

1.08.12 

GREENSPACE POWER DN285B, 

1xLED 3000 WH, empotrado en 

F.C.R., h= 2.60m. 

und.            25.00  S/29.82 S/745.40 12.50 50.00% S/.372.70 8.75 35.00% S/.260.89 21.25 

85.00% S/.633.59 

3.75 

15.00% S/.111.81 

1.08.13 

ESSENTIAL BAY BY228P, LED 

90NW, empotrado en F.C.R., 

h=7.00m. 

und.            20.00  S/39.72 S/794.41 10.00 50.00% S/.397.20 7.00 35.00% S/.278.04 17.00 

85.00% S/.675.25 

3.00 

15.00% S/.119.16 

1.08.14 

GREENSPACE POWER DN285B, 

1xLED 3000 WH, empotrado en 

F.C.R., h= 7.00m. 

und.            79.00  S/39.72 S/3,137.91 39.50 50.00% S/.1,568.95 27.65 35.00% S/.1,098.27 67.15 

85.00% S/.2,667.22 

11.85 

15.00% S/.470.69 

1.08.15 

TANGO LED G3 BVP382, LED 

240 NW 200W SWB GM, 

empotrado en F.C.R., h=2.70 

und.              4.00  S/29.82 S/119.26 2.00 50.00% S/.59.63 1.40 35.00% S/.41.74 3.40 

85.00% S/.101.37 

0.60 

15.00% S/.17.89 
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1.08.16 

MAXOS LED FUSION LL512X, 

1xLED31S/840 PSD WB, adosado 

a F.C.R., h=2.80m. 

und.              1.00  S/29.82 S/29.82 0.50 50.00% S/.14.91 0.35 35.00% S/.10.44 0.85 

85.00% S/.25.34 

0.15 

15.00% S/.4.47 

1.09.00 Falso cielo raso                       
    

  
    

1.09.10 

Suministro e instalaciones de 

baldosas asociadas a la instalación 

de nuevas luminarias 

und        1,159.00  S/17.51 S/20,292.32 173.85 15.00% S/.3,043.85 753.35 65.00% S/.13,190.01 927.20 

80.00% S/.16,233.86 

231.80 

20.00% S/.4,058.46 

1.09.11 Respaldo del 50% de baldosas und          581.00  S/17.51 S/10,172.42 87.15 15.00% S/.1,525.86 377.65 65.00% S/.6,612.08 464.80 
80.00% S/.8,137.94 

116.20 
20.00% S/.2,034.48 

1.09.12 
Accesorios para instalación de 

baldosas 
glb              1.00  S/15,870.00 S/15,870.00 0.15 15.00% S/.2,380.50 0.65 65.00% S/.10,315.50 0.80 

80.00% S/.12,696.00 
0.20 

20.00% S/.3,174.00 

  
(Alambres n°16, clavos de fijación, 

perfilería)  
                      

    
  

    

1.10.00 Pruebas y protocolos                       
    

  
    

1.10.01 
Megado de circuitos eléctricos 

instalaciones 
glb              1.00  S/3,813.56 S/3,813.56 0.35 35.00% S/.1,334.75 0.50 50.00% S/.1,906.78 0.85 

85.00% S/.3,241.53 
0.15 

15.00% S/.572.03 

1.10.2 
Pruebas de equipos y puesta en 

marcha 
glb              1.00  S/5,508.47 S/5,508.47 0.00 0.00% S/.0.00 0.50 50.00% S/.2,754.24 0.50 

50.00% S/.2,754.24 
0.50 

50.00% S/.2,754.24 

1.11.00 Ingeniería                       
    

  
    

1.11.01 
Elaboración de planos As Built 

(aprobados para construcción) 
glb              1.00  S/5,593.22 S/5,593.22 0.70 70.00% S/.3,915.25 0.00 0.00% S/.0.00 0.70 

70.00% S/.3,915.25 
0.30 

30.00% S/.1,677.97 

1.11.02 Evaluación energética glb              1.00  S/8,000.00 S/8,000.00 0.50 50.00% S/.4,000.00 0.20 20.00% S/.1,600.00 0.70 
70.00% S/.5,600.00 

0.30 
30.00% S/.2,400.00 

1.11.03 Evaluación lumínica glb              1.00  S/5,000.00 S/5,000.00 0.50 50.00% S/.2,500.00 0.20 20.00% S/.1,000.00 0.70 
70.00% S/.3,500.00 

0.30 
30.00% S/.1,500.00 

1.12.00 Varios                       
    

  
    

1.12.01 Almacenamiento y guardianía mes              3.00  S/6,144.07 S/18,432.20 3.00 100.00% S/.18,432.20 0.00 0.00% S/.0.00 3.00 
100.00% S/.18,432.20 

0.00 
0.00% S/.0.00 

1.12.02 
Transporte de materiales y equipos 

a obra 
glb              1.00  S/7,415.25 S/7,415.25 1.00 100.00% S/.7,415.25 0.00 0.00% S/.0.00 1.00 

100.00% S/.7,415.25 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.12.03 
Eliminación de material excedente 

producto de implementación 
glb              1.00  S/5,745.76 S/5,745.76 0.00 0.00% S/.0.00 0.57 57.00% S/.3,275.08 0.57 

57.00% S/.3,275.08 
0.43 

43.00% S/.2,470.68 

1.12.04 
Elevador tipo Tijera para montaje 

de Luminarias 
und.              3.00  S/7,415.25 S/22,245.76 2.85 95.00% S/.21,133.47 0.00 0.00% S/.0.00 2.85 

95.00% S/.21,133.47 
0.15 

5.00% S/.1,112.29 

1.13.00 Imprevistos                       
    

  
    

1.13.01 

Imprevistos generados por vicios 

ocultos o información no considera 

en planos 

glb              1.00  S/21,017.18 S/21,017.18 1.00 100.00% S/.21,017.18 0.00 0.00% S/.0.00 1.00 

100.00% S/.21,017.18 

0.00 

0.00% S/.0.00 

  DESMONTAJE                       
    

  
    

1.00.00 Instalaciones Eléctricas                       
    

  
    

1.01.00 Artefacto de alumbrado                       
    

  
    

1.01.01 
Desmontaje y retiro de luminarias 

en sala de ventas primer piso 
                      

    
  

    

1.01.01.1 
Luminaria empotrada en F.C.R. 

lineal 2x36 (sin leyenda) 
und          843.00  S/9.75 S/8,215.68 0.00 0.00% S/.0.00 505.80 60.00% S/.4,929.41 505.80 

60.00% S/.4,929.41 
337.20 

40.00% S/.3,286.27 

1.01.01.2 
Luminaria tipo proyector - en riel 

(sin leyenda) 
und            83.00  S/9.75 S/808.90 0.00 0.00% S/.0.00 49.80 60.00% S/.485.34 49.80 

60.00% S/.485.34 
33.20 

40.00% S/.323.56 

1.01.01.3 
Luminarias cuadradas de 4x18W 

(sin leyenda en F.C.R.) 
und            62.00  S/9.75 S/604.24 0.00 0.00% S/.0.00 37.20 60.00% S/.362.54 37.20 

60.00% S/.362.54 
24.80 

40.00% S/.241.69 

1.01.01.4 
Luminaria lineal en lineal de cajas 

registradoras 2x36 (sin leyenda) 
und            33.00  S/9.75 S/321.61 33.00 100.00% S/.321.61 0.00 0.00% S/.0.00 33.00 

100.00% S/.321.61 
0.00 

0.00% S/.0.00 

1.01.01.5 
Luminaria tipo spot I , EN 

F.C.R.(sin leyenda) 
und            37.00  S/9.75 S/360.59 0.00 0.00% S/.0.00 22.20 60.00% S/.216.36 22.20 

60.00% S/.216.36 
14.80 

40.00% S/.144.24 
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1.01.01.6 
Luminaria tipo spot II, en F.C.R 

(sin leyenda) 
und          119.00  S/9.75 S/1,159.75 0.00 0.00% S/.0.00 71.40 60.00% S/.695.85 71.40 

60.00% S/.695.85 
47.60 

40.00% S/.463.90 

1.01.02 
Desmontaje y retiro de luminarias 

en sala de ventas segundo piso 
                      

    
  

    

1.01.02.1 Luminaria tipo spot 70W und          114.00  S/9.75 S/1,111.02 0.00 0.00% S/.0.00 68.40 60.00% S/.666.61 68.40 
60.00% S/.666.61 

45.60 
40.00% S/.444.41 

1.01.02.2 Luminaria tipo spot 150W und          350.00  S/9.75 S/3,411.02 0.00 0.00% S/.0.00 210.00 60.00% S/.2,046.61 210.00 
60.00% S/.2,046.61 

140.00 
40.00% S/.1,364.41 

1.01.02.3 Luminaria tipo spot 200W und            12.00  S/9.75 S/116.95 0.00 0.00% S/.0.00 7.20 60.00% S/.70.17 7.20 
60.00% S/.70.17 

4.80 
40.00% S/.46.78 

1.01.02.4 Luminaria tipo spot 250W und            50.00  S/9.75 S/487.29 0.00 0.00% S/.0.00 30.00 60.00% S/.292.37 30.00 
60.00% S/.292.37 

20.00 
40.00% S/.194.92 

1.01.02.5 Luminaria fluorescente de 0.6x0.3 und            20.00  S/9.75 S/194.92 0.00 0.00% S/.0.00 12.00 60.00% S/.116.95 12.00 
60.00% S/.116.95 

8.00 
40.00% S/.77.97 

1.01.02.6 Luminaria fluorescente  und            31.00  S/9.75 S/302.12 0.00 0.00% S/.0.00 18.60 60.00% S/.181.27 18.60 
60.00% S/.181.27 

12.40 
40.00% S/.120.85 

1.01.02.7 Luminaria fluorescente vertical und            15.00  S/9.75 S/146.19 0.00 0.00% S/.0.00 9.00 60.00% S/.87.71 9.00 
60.00% S/.87.71 

6.00 
40.00% S/.58.47 

1.01.02.8 Luminaria E-reflector-2 und              4.00  S/9.75 S/38.98 0.00 0.00% S/.0.00 2.40 60.00% S/.23.39 2.40 
60.00% S/.23.39 

1.60 
40.00% S/.15.59 

1.01.02.9 Luminaria tipo dicroico und              3.00  S/9.75 S/29.24 0.00 0.00% S/.0.00 1.80 60.00% S/.17.54 1.80 
60.00% S/.17.54 

1.20 
40.00% S/.11.69 

1.01.02.10 Luminaria ecom 136 und            12.00  S/9.75 S/116.95 0.00 0.00% S/.0.00 7.20 60.00% S/.70.17 7.20 
60.00% S/.70.17 

4.80 
40.00% S/.46.78 

1.02.00 
Desmontajes de circuitos 

derivados 
                      

    
  

    

1.02.01 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
2-1x4mm2 THW +1x2.5mm2(T) 

THW 
m.          414.00  S/3.02 S/1,249.02 0.00 0.00% S/.0.00 248.40 60.00% S/.749.41 248.40 

60.00% S/.749.41 
165.60 

40.00% S/.499.61 

1.02.02 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
2-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 

THW 
m.            62.10  S/3.02 S/187.35 0.00 0.00% S/.0.00 37.26 60.00% S/.112.41 37.26 

60.00% S/.112.41 
24.84 

40.00% S/.74.94 

1.02.03 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
2-1x10mm2 THW +1x6mm2(T) 

THW 
m.            70.00  S/3.02 S/211.19 0.00 0.00% S/.0.00 42.00 60.00% S/.126.71 42.00 

60.00% S/.126.71 
28.00 

40.00% S/.84.47 

1.02.04 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
3-1x4mm2 THW +1x4mm2 (T) 

THW 
m.          140.00  S/3.02 S/422.37 0.00 0.00% S/.0.00 84.00 60.00% S/.253.42 84.00 

60.00% S/.253.42 
56.00 

40.00% S/.168.95 

1.02.05 Desmontaje y retiro de cableado,                        
    

  
    

  
3-1x6mm2 THW +1x4mm2(T) 

THW 
m.          145.00  S/3.02 S/437.46 0.00 0.00% S/.0.00 87.00 60.00% S/.262.47 87.00 

60.00% S/.262.47 
58.00 

40.00% S/.174.98 

1.03.00 desmontajes de cajas de paso                       
    

  
    

1.03.01 100x100x50  und             69.00                 3.61  S/249.10 6.90 10.00% S/.24.91 34.50 50.00% S/.124.55 41.40 
60.00% S/.149.46 

27.60 
40.00% S/.99.64 

1.03.02 150x150x75  und             42.00                 3.61  S/151.63 4.20 10.00% S/.15.16 21.00 50.00% S/.75.81 25.20 
60.00% S/.90.98 

16.80 
40.00% S/.60.65 

1.03.03 200x200x100  und               6.00                 3.61  S/21.66 0.60 10.00% S/.2.17 3.00 50.00% S/.10.83 3.60 
60.00% S/.13.00 

2.40 
40.00% S/.8.66 

1.04.00 Tuberías                       
    

  
    

1.04.01 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos, 
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 20mmɸ  m.         1,656.00                 3.61  S/5,978.44 165.60 10.00% S/.597.84 828.00 50.00% S/.2,989.22 993.60 
60.00% S/.3,587.06 

662.40 
40.00% S/.2,391.38 
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1.04.02 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos, 
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 25mmɸ  m.           414.00                 3.61  S/1,494.61 41.40 10.00% S/.149.46 207.00 50.00% S/.747.31 248.40 
60.00% S/.896.77 

165.60 
40.00% S/.597.84 

1.04.03 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos,  
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 35mmɸ  m.           207.00                 3.61  S/747.31 20.70 10.00% S/.74.73 103.50 50.00% S/.373.65 124.20 
60.00% S/.448.38 

82.80 
40.00% S/.298.92 

1.04.04 
Desmontaje y retiro de tuberías, 

circuitos, 
                      

    
  

    

  Tubería PVC-P 40mmɸ  m.  0.00                3.61  S/0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 
0.00% S/.0.00 

0.00 
0.00% S/.0.00 

1.05.00 

Desmontaje y retiro de accesorios 

auxiliares en la instalación 

existente. 

glb.              1.00  S/1,271.19 S/1,271.19 0.10 10.00% S/.127.12 0.50 50.00% S/.635.59 0.60 

60.00% S/.762.71 

0.40 

40.00% S/.508.47 

1.06.00 Recambio de luminarias                        
    

  
    

1.06.01 Desmontaje de Luminarias                       
    

  
    

1.06.01.1 Luminaria hermética de 1x28W und            28.00  S/14.96 S/418.81 18.20 65.00% S/.272.23 0.00 0.00% S/.0.00 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.01.2 Luminaria simple de 1x36W und            56.00  S/14.96 S/837.63 36.40 65.00% S/.544.46 0.00 0.00% S/.0.00 36.40 
65.00% S/.544.46 

19.60 
35.00% S/.293.17 

1.06.01.3 Luminaria hermética de 2x28W und            28.00  S/14.96 S/418.81 18.20 65.00% S/.272.23 0.00 0.00% S/.0.00 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.01.4 Luminaria hermética de 2x36W und            77.00  S/14.96 S/1,151.74 50.05 65.00% S/.748.63 0.00 0.00% S/.0.00 50.05 
65.00% S/.748.63 

26.95 
35.00% S/.403.11 

1.06.01.5 Luminaria simple de 2x36W und            13.00  S/14.96 S/194.45 8.45 65.00% S/.126.39 0.00 0.00% S/.0.00 8.45 
65.00% S/.126.39 

4.55 
35.00% S/.68.06 

1.06.01.6 Luminaria hermética de 1x36W und            28.00  S/14.96 S/418.81 18.20 65.00% S/.272.23 0.00 0.00% S/.0.00 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.01.7 
Luminaria tipo rejilla rectangular 

de 2x36W. 
und            20.00  S/14.96 S/299.15 13.00 65.00% S/.194.45 0.00 0.00% S/.0.00 13.00 

65.00% S/.194.45 
7.00 

35.00% S/.104.70 

1.06.01.8 
Luminaria tipo rejilla cuadrada de 

4x36W 
und            11.00  S/14.96 S/164.53 7.15 65.00% S/.106.95 0.00 0.00% S/.0.00 7.15 

65.00% S/.106.95 
3.85 

35.00% S/.57.59 

1.06.01.9 Luminaria simple de 2x28W. und              1.00  S/14.96 S/14.96 0.65 65.00% S/.9.72 0.00 0.00% S/.0.00 0.65 
65.00% S/.9.72 

0.35 
35.00% S/.5.24 

1.06.01.10 Soquete para focos de 100W. und            13.00  S/14.96 S/194.45 8.45 65.00% S/.126.39 0.00 0.00% S/.0.00 8.45 
65.00% S/.126.39 

4.55 
35.00% S/.68.06 

1.06.01.11 luminaria tipo spot und              1.00  S/14.96 S/14.96 0.65 65.00% S/.9.72 0.00 0.00% S/.0.00 0.65 
65.00% S/.9.72 

0.35 
35.00% S/.5.24 

1.06.01.12 desconexión de luminarias und          276.00  S/16.57 S/4,572.71 179.40 65.00% S/.2,972.26 0.00 0.00% S/.0.00 179.40 
65.00% S/.2,972.26 

96.60 
35.00% S/.1,600.45 

1.06.01.13 
mantenimiento y limpieza de 

luminarias 
Und          276.00  S/6.77 S/1,868.85 179.40 65.00% S/.1,214.75 0.00 0.00% S/.0.00 179.40 

65.00% S/.1,214.75 
96.60 

35.00% S/.654.10 

1.06.02 Montaje de Luminarias                       
    

  
    

1.06.02.1 Luminaria hermética de 1x28W und            28.00  S/14.96 S/418.81 18.20 65.00% S/.272.23 0.00 0.00% S/.0.00 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.02.2 Luminaria simple de 1x36W und            56.00  S/14.96 S/837.63 36.40 65.00% S/.544.46 0.00 0.00% S/.0.00 36.40 
65.00% S/.544.46 

19.60 
35.00% S/.293.17 

1.06.02.3 Luminaria hermética de 2x28W und            28.00  S/14.96 S/418.81 18.20 65.00% S/.272.23 0.00 0.00% S/.0.00 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 

1.06.02.4 Luminaria hermética de 2x36W und            77.00  S/14.96 S/1,151.74 50.05 65.00% S/.748.63 0.00 0.00% S/.0.00 50.05 
65.00% S/.748.63 

26.95 
35.00% S/.403.11 

1.06.02.5 Luminaria simple de 2x36W und            13.00  S/14.96 S/194.45 8.45 65.00% S/.126.39 0.00 0.00% S/.0.00 8.45 
65.00% S/.126.39 

4.55 
35.00% S/.68.06 

1.06.02.6 Luminaria hermética de 1x36W und            28.00  S/14.96 S/418.81 18.20 65.00% S/.272.23 0.00 0.00% S/.0.00 18.20 
65.00% S/.272.23 

9.80 
35.00% S/.146.58 
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1.06.02.7 
Luminaria tipo rejilla rectangular 

de 2x36W. 
und            20.00  S/14.96 S/299.15 13.00 65.00% S/.194.45 0.00 0.00% S/.0.00 13.00 

65.00% S/.194.45 
7.00 

35.00% S/.104.70 

1.06.02.8 
Luminaria tipo rejilla cuadrada de 

4x36W 
und            11.00  S/14.96 S/164.53 7.15 65.00% S/.106.95 0.00 0.00% S/.0.00 7.15 

65.00% S/.106.95 
3.85 

35.00% S/.57.59 

1.06.02.9 Luminaria simple de 2x28W. und              1.00  S/14.96 S/14.96 0.60 60.00% S/.8.97 0.00 0.00% S/.0.00 0.60 
60.00% S/.8.97 

0.40 
40.00% S/.5.98 

1.06.02.10 Soquete para focos de 100W. und            13.00  S/14.96 S/194.45 7.80 60.00% S/.116.67 0.00 0.00% S/.0.00 7.80 
60.00% S/.116.67 

5.20 
40.00% S/.77.78 

1.06.02.11 luminaria tipo spot und              1.00  S/14.96 S/14.96 0.60 60.00% S/.8.97 0.00 0.00% S/.0.00 0.60 
60.00% S/.8.97 

0.40 
40.00% S/.5.98 

1.06.02.12 
accesorios para montaje de 

luminarias 
glb              1.00  S/635.59 S/635.59 0.60 60.00% S/.381.36 0.00 0.00% S/.0.00 0.60 

60.00% S/.381.36 
0.40 

40.00% S/.254.24 

1.06.02.13 conexión de luminarias und          276.00  S/8.47 S/2,336.64 165.60 60.00% S/.1,401.99 0.00 0.00% S/.0.00 165.60 
60.00% S/.1,401.99 

110.40 
40.00% S/.934.66 

1.07.00 

Transporte de luminarias 

desmontadas al almacén de 

Cencosud de Puente de Piedra 

glb              1.00  S/7,500.00 S/7,500.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 

1.00 

100.00% S/.7,500.00 

1.08.00 

Desecho de material de 

desmontaje que corresponda a 

cables, baldosas, tuberías, etc,  

                      

    

  

    

  
que no sean luminarias glb              1.00  S/6,900.00 S/6,900.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 0.00% S/.0.00 0.00 

0.00% S/.0.00 
1.00 

100.00% S/.6,900.00 

A COSTO DIRECTO       S/587,315.77     S/.342,206.02     S/.146,806.96     S/.489,012.98     S/.98,302.79 

B 
GASTOS GENERALES y 

UTILIDADES 
    13.00% S/76,351.05     S/.44,486.78     S/.19,084.91     S/.63,571.69     S/.12,779.36 

A+B SUB TOTAL       S/663,666.82     S/.386,692.80     S/.165,891.87     S/.552,584.67     S/.111,082.15 

C DESCUENTO       S/19,910.00     S/11,600.78     S/.4,976.76     S/16,577.54     S/3,332.46 

A+B-C PRECIO NETO       S/643,756.82   58.27% S/375,092.01   25.00% S/.160,915.11   83.26% S/536,007.13   16.74% S/107,749.69 

D 
IMPUESTO A LA RENTA 

(IGV) 
    18.00% S/115,876.23     S/.67,516.56     S/.28,964.72     S/.96,481.28     S/.19,394.94 

A+B-C+D 

PRESUPUESTO TOTAL DE 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

    100.00% S/759,633.05   58.27% S/.442,608.58   25.00% S/.189,879.83   83.26% S/.632,488.41   16.74% S/.127,144.63 
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Anexo N°21. Ficha Ruc Inmobiliaria Gavidia 
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Anexo N°22. Carta de autorización Inmobiliaria Gavidia 
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Anexo N°23. Presupuesto More Golf Los Incas 

PROYECTO: EDIFICIO EMPRESARIAL MORE GOLF LOS INCAS 
 

MONEDA: DOLARES 
 

  TC 3.50                                    

Ítem Descripción Presupuesto Venta 

EDIFICIO EMPRESARIAL MORE GOLF LOS INCAS $ 

2.01 SOTANOS Y TORRE A 
                        

36,213,589.17  

02.01.01 SÓTANOS A Y TORRE A 35,802,671.19 

02.01.01 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES SÓTANOS 
                          

2,025,006.01  

02.01.02.01 ESTRUCTURAS SOTANOS 10,986,453.04 

02.01.03.01 ARQUITECTURA SOTANOS 3,397,942.16 

02.01.04.01 INSTALACIONES ELECTRICAS SÓTANOS 2,642,098.30 

02.01.05.01 INSTALACIONES SANITARIAS SÓTANOS 566,626.83 

02.01.06.01 EQUIPAMIENTO SÓTANOS 9,971,726.79 

02.01.07.01 IMPLEMENTACIONES EN PISOS ESPECIALES TORRE A 1,953,354.67 

  COSTO DIRECTO ($.) 
                        

31,543,207.80  

  GASTOS GENERALES      6.09% 
                          

1,893,722.80  

  UTILIDAD     4.00% 
                          

1,261,728.31  

  OFICINA CENTRAL     3.50% 
                          

1,104,012.27  

  SUB TOTAL 
                        

35,802,671.19  

02.01.03 OTROS GASTOS 410,917.97 

  POR DEPRECIACIONES 
                              

367,866.45  

  ADICIONALES ETAPA I 
                                

43,051.52  

  COSTO DIRECTO ($.) 
                              

410,917.97  

  GASTOS GENERALES      0.00% 
                                              

-    

  UTILIDAD     0.00% 
                                              

-    

  OFICINA CENTRAL     0.00% 
                                              

-    

  SUB TOTAL 
                              

410,917.97  

RESUMEN TOTAL 

  SOTANOS A Y TORRE A (CD+GG+UT+OF.CEN) 
                        

35,802,671.19  

  OTROS GASTOS 
                              

410,917.97  

  SUBTOTAL 
                        

36,213,589.17  

  IGV 
                          

6,518,446.05  

  TOTAL TORRE A 
                        

42,732,035.22  
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Anexo N°24. Protocolo de verificación y recepción Vaciado de contrapiso More Golf Los Incas 
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Anexo N°25. Protocolo de verificación y recepción Tarrajeo More Golf Los Incas 
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Anexo N°26. Protocolo de verificación Falso cielo raso More Golf Los Incas 
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Anexo N°27. Metrado referencial More Golf Los Incas 

ENCOFRADO 

METRADO DE HORIZONTALES 

TORRE A ENCOFRADO 

PISO SECTOR EJE L A H METRADO PARCIAL TOTAL (m2) 

PISO 5 

S0 Eje C-E/6-9         138.92 

1675.36 

S1 Eje E/8-9         18.64 

S2 Eje F/8-9         4.71 

S3 Eje C-E/6-8         213.81 

S4 Eje E/7-8         22.02 

S5 Eje E/6-7         9.35 

S6 Eje F/6-7         19.21 

S7 Eje B-C/5         37.07 

S8 Eje C-D/5         42.27 

S9 Eje D-E/5-6         69.52 

S10 Eje E/5-6         9.35 

S11 Eje F/5-6         19.21 

S12 Eje B-C/4         33.18 

S13 Eje C-D/4         34.08 

S14 Eje D-E/4-5         76.47 

S15 Eje E/4-5         8.55 

S16 Eje B-C/3         22.19 

S17 Eje C-D/3         9.18 

S18 Eje D-E/3-4         59.59 

S19 Eje E-F/3-4         33.93 

S20 Eje B-D/2-3         46.16 

S21 Eje D-E/2-3         43.85 

S22 Eje E-F/2-4         21.47 

S23 Eje E-F/4         4.86 

S24 Eje E-F/4-5         8.53 

S25 Eje E-F/7         4.81 

S26 Eje F/8         1.51 

VIGA VP-1 Eje C-D/5-6 

4.95 2.40   11.88 

35.54 

4.95   0.45 2.23 

6.47 2.4   15.53 

6.47   0.45 2.91 

1.05 2.4   2.52 

1.05   0.45 0.47 

VIGA VP-2 Eje B-D/4-5 
7.71 2.4   18.50 

45.34 7.71   0.45 3.47 
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8.20 2.4   19.68 

8.20   0.45 3.69 

VIGA VP-3 Eje B-D/3-4 

5.91 2.40   14.18 

39.64 

5.91   0.45 2.66 

8.00 2.40   19.20 

8.00   0.45 3.60 

VIGA VP-4 Eje C-D/6-7 

12.35 2.20   27.17 

43.08 

12.35   0.45 5.56 

3.00 3.00   9.00 

3.00   0.45 1.35 

VIGA VP-5 Eje B-D/2-4 

6.55 2.40   15.72 

44.52 

6.55   0.45 2.95 

3.80 2.40   9.12 

3.80   0.45 1.71 

5.27 2.40   12.65 

5.27   0.45 2.37 

VIGA VP-6 Eje D/3 

4.91 2.40   11.78 

20.66 

4.91   0.45 2.21 

2.34 2.40   5.62 

2.34   0.45 1.05 

VIGA VP-7 Eje D/5-6 
11.90 2.40   28.56 

33.92 11.90   0.45 5.36 

VIGA VP-8 Eje E/2-3 

4.21 2.40   10.10 

33.09 

4.21   0.45 1.89 

6.20 2.40   14.88 

6.20   0.45 2.79 

1.20 2.40   2.88 

1.20   0.45 0.54 

VIGA VP-9 Eje E/7-9 

8.60 2.40   20.64 

39.79 

8.60   0.45 3.87 

5.36 2.40   12.86 

5.36   0.45 2.41 

VIGA VP-10 Eje F/8-9 

3.20 2.40   7.68 

25.51 

3.20   0.45 1.44 

5.75 2.40   13.80 

5.75   0.45 2.59 

VIGA V-1 Eje D-F/8 

10.05 0.90   9.05 

26.27 

10.05   0.65 6.53 

6.90 0.90   6.21 

6.90   0.65 4.49 

VIGA V-2 Eje E-F/5-7 9.00 0.20   1.80 30.60 
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9.00   0.65 5.85 

9.00 0.20   1.80 

9.00   0.65 5.85 

9.00 0.20   1.80 

9.00   0.65 5.85 

9.00 0.20   1.80 

9.00   0.65 5.85 

VIGA V-3 Eje D-E/6 
9.40 0.90   8.46 

14.57 9.40   0.65 6.11 

VIGA V-4 Eje D-E/5 
10.98 0.90   9.88 

17.02 10.98   0.65 7.14 

VIGA V-5 Eje D-E/4-5 

10.85 1.00   10.85 

28.71 

10.85   0.65 7.05 

6.55 1.00   6.55 

6.55   0.65 4.26 

VIGA V-6 Eje C-F/3 

7.50 1.00   7.50 

38.53 

7.50   0.65 4.88 

10.85 1.00   10.85 

10.85   0.65 7.05 

5.00 1.00   5.00 

5.00   0.65 3.25 

VIGA V-7 Eje C/3-6 

6.20 1.20   7.44 

39.29 

6.20   0.65 4.03 

7.50 1.20   9.00 

7.50   0.65 4.88 

7.54 1.20   9.05 

7.54   0.65 4.90 

VIGA V-8 Eje D/4-5 
7.50 1.00   7.50 

12.38 7.50   0.65 4.88 

VIGA V-9 Eje D/7-8 
7.50 0.80   6.00 

10.88 7.50   0.65 4.88 

VIGA V-11 Eje E/5-6 

9.00 0.60   5.40 

28.80 

9.00   1.00 9.00 

9.00 0.60   5.40 

9.00   1.00 9.00 

VIGA V-12 Eje E/4-5 
6.60 0.60   3.96 

8.25 6.60   0.65 4.29 

VIGA V-13 Eje E-F/5-6 

3.50 0.60   2.10 

11.20 

3.50   1.00 3.50 

3.50 0.60   2.10 

3.50   1.00 3.50 
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VIGA V-14 Eje F/3-4 
6.22 0.60   3.73 

7.78 6.22   0.65 4.04 

VIGA V-15 Eje F/4-8 

1.25 0.60   0.75 

27.58 

1.25   0.65 0.81 

3.00 0.60   1.80 

3.00   0.65 1.95 

2.00 0.60   1.20 

2.00   0.65 1.30 

3.50 0.60   2.10 

3.50   1.00 3.50 

3.50 0.60   2.10 

3.50   1.00 3.50 

2.00 0.60   1.20 

2.00   0.65 1.30 

3.00 0.60   1.80 

3.00   0.65 1.95 

3.10 0.60   1.86 

3.10   0.65 2.02 
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ENCOFRADO 

METRADO DE VERTICALES 

TORRE A ENCOFRADO 

PISO SECTOR ELEMENTO NIVEL EJES L A PERIMETRO  H  METRADO PARCIAL 
TOTAL 

(m2) 

PISO 

5 

Sector 1 

P-6B 
NTP +13.95 

D/8 
1.70 1.00 

               5.40  
     

2.75  
14.85 

14.85 

          

648.00  

P-6B 
NTP +13.95 

E/8 
1.70 1.00 

               5.40  
     

2.75  
14.85 

P-7B 
NTP +13.95 

F/8 
1.00 1.00 

               4.00  
     

2.75  
11.00 

PLACA-1B 
NTP +13.95 

F/7-8 
    

             28.70  
     

3.15  
90.41 

Sector 2 

P-8B 
NTP +13.95 

D/7 
2.00 1.00 

               6.00  
     

2.75  
16.50 

256.53 PLACA-2B 
NTP +13.95 

E-F/7 
    

             32.60  
     

3.15  
102.69 

PLACA-3B 
NTP +13.95 

E-F/6 
    

             43.60  
     

3.15  
137.34 

Sector 3 

P-9B 
NTP +13.95 

C/6 
1.20 1.00 

               4.40  
     

2.75  
12.10 

54.18 

P-10B 
NTP +13.95 

D/6 
1.45 1.00 

               4.90  
     

2.75  
13.48 

P-11B 
NTP +13.95 

C/5 
1.70 1.00 

               5.40  
     

2.75  
14.85 

P-12B 
NTP +13.95 

D/5 
1.50 1.00 

               5.00  
     

2.75  
13.75 

Sector 4 

P-17B 
NTP +13.95 

C/4 
1.70 1.00 

               5.40  
     

2.75  
14.85 

87.66 P-13B 
NTP +13.95 

C/3 
1.70 1.00 

               5.40  
     

2.75  
14.85 

PLACA-6B 
NTP +13.95 

D/4-3 
8.20 1.00 

             18.40  
     

3.15  
57.96 

Sector 5 

PLACA-4B 
NTP +13.95 

E-F/5 
    

             32.60  
     

2.95  
96.17 

234.78 

PLACA-5B 
NTP +13.95 

E-

F/4-5     
             28.90  

     

3.15  
91.04 

P-16B 
NTP +13.95 

E/4 
1.20 1.00 

               4.40  
     

2.75  
12.10 

P-18B 
NTP +13.95 

F/4 
1.00 1.00 

               4.00  
     

2.75  
11.00 

P-19B 
NTP +13.95 

E/3 
1.45 1.00 

               4.90  
     

2.75  
13.48 

P-18B 
NTP +13.95 

F/3 
1.00 1.00 

               4.00  
     

2.75  
11.00 
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CONCRETO 

METRADO DE HORIZONTALES 

TORRE A ENCOFRADO 

PISO SECTOR EJE L A H METRADO PARCIAL TOTAL (m3) 

PISO 5 

S0 Eje C-E/6-9     0.30 138.92 41.68 

537.04 

S1 Eje E/8-9     0.30 18.64 5.59 

S2 Eje F/8-9     0.30 4.71 1.41 

S3 Eje C-E/6-8     0.25 213.81 53.45 

S4 Eje E/7-8     0.25 22.02 5.51 

S5 Eje E/6-7     0.25 9.35 2.34 

S6 Eje F/6-7     0.25 19.21 4.80 

S7 Eje B-C/5     0.30 37.07 11.12 

S8 Eje C-D/5     0.25 42.27 10.57 

S9 Eje D-E/5-6     0.25 69.52 17.38 

S10 Eje E/5-6     0.25 9.35 2.34 

S11 Eje F/5-6     0.25 19.21 4.80 

S12 Eje B-C/4     0.30 33.18 9.95 

S13 Eje C-D/4     0.25 34.08 8.52 

S14 Eje D-E/4-5     0.25 76.47 19.12 

S15 Eje E/4-5     0.25 8.55 2.14 

S16 Eje B-C/3     0.30 22.19 6.66 

S17 Eje C-D/3     0.25 9.18 2.30 

S18 Eje D-E/3-4     0.25 59.59 14.90 

S19 Eje E-F/3-4     0.25 33.93 8.48 

S20 Eje B-D/2-3     0.30 46.16 13.85 

S21 Eje D-E/2-3     0.30 43.85 13.16 

S22 Eje E-F/2-4     0.30 21.47 6.44 

S23 Eje E-F/4     0.25 4.86 1.22 

S24 Eje E-F/4-5     0.25 8.53 2.13 

S25 Eje E-F/7     0.25 4.81 1.20 

S26 Eje F/8     0.25 1.51 0.38 

VIGA VP-1 Eje C-D/5-6 

4.95 2.40 0.45 5.35 

13.47 

6.47 2.40 0.45 6.99 

1.05 2.40 0.45 1.13 

VIGA VP-2 Eje B-D/4-5 
7.71 2.40 0.45 8.33 

17.18 8.2 2.40 0.45 8.86 

VIGA VP-3 Eje B-D/3-4 
5.91 2.40 0.45 6.38 

15.02 8.00 2.40 0.45 8.64 

VIGA VP-4 Eje C-D/6-7 
12.35 2.20 0.45 12.23 

16.28 3.00 3.00 0.45 4.05 

VIGA VP-5 Eje B-D/2-4 

6.55 2.40 0.45 7.07 

16.87 

3.80 2.40 0.45 4.10 

5.27 2.40 0.45 5.69 
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VIGA VP-6 Eje D/3 
4.91 2.40 0.45 5.30 

7.83 2.34 2.40 0.45 2.53 

VIGA VP-7 Eje D/5-6 11.90 2.40 0.45 12.85 12.85 

VIGA VP-8 Eje E/2-3 

4.21 2.40 0.45 4.55 

12.54 

6.20 2.40 0.45 6.70 

1.20 2.40 0.45 1.30 

VIGA VP-9 Eje E/7-9 
8.60 2.40 0.45 9.29 

15.08 5.36 2.40 0.45 5.79 

VIGA VP-10 Eje F/8-9 
3.20 2.40 0.45 3.46 

9.67 5.75 2.40 0.45 6.21 

VIGA V-1 Eje D-F/8 
10.05 0.90 0.65 5.88 

9.92 6.90 0.90 0.65 4.04 

VIGA V-2 Eje E-F/5-7 

9.00 0.20 0.65 1.17 

4.68 

9.00 0.20 0.65 1.17 

9.00 0.20 0.65 1.17 

9.00 0.20 0.65 1.17 

VIGA V-3 Eje D-E/6 9.40 0.90 0.65 5.50 5.50 

VIGA V-4 Eje D-E/5 10.98 0.90 0.65 6.42 6.42 

VIGA V-5 Eje D-E/4-5 
10.85 1.00 0.65 7.05 

11.31 6.55 1.00 0.65 4.26 

VIGA V-6 Eje C-F/3 

7.50 1.00 0.65 4.88 

15.18 

10.85 1.00 0.65 7.05 

5.00 1.00 0.65 3.25 

VIGA V-7 Eje C/3-6 

6.20 1.20 0.65 4.84 

16.57 

7.50 1.20 0.65 5.85 

7.54 1.20 0.65 5.88 

VIGA V-8 Eje D/4-5 7.50 1.00 0.65 4.88 4.88 

VIGA V-9 Eje D/7-8 7.50 0.80 0.65 3.90 3.90 

VIGA V-11 Eje E/5-6 
9.00 0.60 1.00 5.40 

10.80 9.00 0.60 1.00 5.40 

VIGA V-12 Eje E/4-5 6.60 0.60 0.65 2.57 2.57 

VIGA V-13 Eje E-F/5-6 
3.50 0.60 1.00 2.10 

4.20 3.50 0.60 1.00 2.10 

VIGA V-14 Eje F/3-4 6.22 0.60 0.65 2.43 2.43 

VIGA V-15 Eje F/4-8 

1.25 0.60 0.65 0.49 

9.31 

3.00 0.60 0.65 1.17 

2.00 0.60 0.65 0.78 

3.50 0.60 1.00 2.10 

3.50 0.60 1.00 2.10 

2.00 0.60 0.65 0.78 

3.00 0.60 0.65 1.17 

3.10 0.60 0.65 1.21 

P-6B D/8 1.70 1.00 0.40 0.68 

19.40 

P-6B E/8 1.70 1.00 0.40 0.68 

P-7B F/8 1.00 1.00 0.40 0.40 
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PLACA-1B F/7-8   2.60 0.25 0.65 

P-8B D/7 2.00 1.00 0.40 0.80 

PLACA-2B E-F/7   9.42 0.25 2.36 

PLACA-3B E-F/6   12.72 0.25 3.18 

P-9B C/6 1.20 1.00 0.40 0.48 

P-10B D/6 1.45 1.00 0.40 0.58 

P-11B C/5 1.70 1.00 0.40 0.68 

P-12B D/5 1.50 1.00 0.40 0.60 

P-17B C/4 1.70 1.00 0.40 0.68 

P-13B C/3 1.70 1.00 0.40 0.68 

PLACA-6B D/4-3 8.20 1.00 0.25 2.05 

PLACA-4B E-F/5   9.42 0.25 2.36 

PLACA-5B E-F/4-5   2.75 0.25 0.69 

P-16B E/4 1.20 1.00 0.40 0.48 

P-18B F/4 1.00 1.00 0.40 0.40 

P-19B E/3 1.45 1.00 0.40 0.58 

P-18B F/3 1.00 1.00 0.40 0.40 

CORTE 1-1 Eje E-F/7-8 3.00 0.50 0.25 0.38 

1.79 

CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 0.60 0.15 0.25 0.02 

CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 0.60 0.15 0.25 0.02 

CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 0.60 0.15 0.25 0.02 

CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 0.60 0.15 0.25 0.02 

CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 0.50 0.15 0.25 0.02 

CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 2.00 0.15 0.25 0.08 

CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 2.40 0.15 0.25 0.09 

CORTE 2-2 Eje E-F/7-9 2.45 0.15 0.25 0.09 

CORTE 4-4 Eje E-F/7-9 2.15 0.15 0.25 0.08 

CORTE 1-1 Eje E-F/4-5 3.00 0.50 0.25 0.38 

CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 2.50 0.15 0.25 0.09 

CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 0.60 0.15 0.25 0.02 

CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 0.60 0.15 0.25 0.02 

CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 0.60 0.15 0.25 0.02 

CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 0.60 0.15 0.25 0.02 

CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 0.50 0.15 0.25 0.02 

CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 2.00 0.15 0.25 0.08 

CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 2.40 0.15 0.25 0.09 

CORTE 2-2 Eje E-F/4-5 2.45 0.15 0.25 0.09 

CORTE 4-4 Eje E-F/4-5 2.15 0.15 0.25 0.08 

CORTE 6-6 Eje E-F/4-5 1.36 0.15 0.25 0.05 
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CONCRETO  

METRADO DE VERTICALES 

 TORRE A CONCRETO 

PISO SECTOR ELEMENTO NIVEL EJES L A AREA  H  METRADO PARCIAL 
TOTAL 

(m3) 

Piso 5 

Sector 1 

P-6B NTP +13.95 D/8 1.70 1.00 1.70      2.75              4.68  

          20.29  

          

196.04  

P-6B NTP +13.95 E/8 1.70 1.00 1.70      2.75              4.68  

P-7B NTP +13.95 F/8 1.00 1.00 1.00      2.75              2.75  

PLACA-1B NTP +13.95 F/7-8     2.60      3.15              8.19  

Sector 2 

P-8B NTP +13.95 D/7 2.00 1.00 2.00      2.75              5.50  

          75.24  PLACA-2B NTP +13.95 E-F/7     9.42      3.15            29.67  

PLACA-3B NTP +13.95 E-F/6     12.72      3.15            40.07  

Sector 3 

P-9B NTP +13.95 C/6 1.20 1.00 1.20      2.75              3.30  

          16.09  
P-10B NTP +13.95 D/6 1.45 1.00 1.45      2.75              3.99  

P-11B NTP +13.95 C/5 1.70 1.00 1.70      2.75              4.68  

P-12B NTP +13.95 D/5 1.50 1.00 1.50      2.75              4.13  

Sector 4 

P-17B NTP +13.95 C/4 1.70 1.00 1.70      2.75              4.68  

          35.18  P-13B NTP +13.95 C/3 1.70 1.00 1.70      2.75              4.68  

PLACA-6B NTP +13.95 D/4-3 8.20 1.00 8.20      3.15            25.83  

Sector 5 

PLACA-4B NTP +13.95 E-F/5     9.42      2.95            27.79  

          49.24  

PLACA-5B NTP +13.95 E-F/4-5     2.75      3.15              8.66  

P-16B NTP +13.95 E/4 1.20 1.00 1.20      2.75              3.30  

P-18B NTP +13.95 F/4 1.00 1.00 1.00      2.75              2.75  

P-19B NTP +13.95 E/3 1.45 1.00 1.45      2.75              3.99  

P-18B NTP +13.95 F/3 1.00 1.00 1.00      2.75              2.75  
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CURADO 

METRADO DE HORIZONTALES 

TORRE A ENCOFRADO 

PISO SECTOR EJE L A H METRADO PARCIAL 

TOTAL 

(m2) 

PISO 5 

S0 Eje C-E/6-9         138.92 

1675.36 

S1 Eje E/8-9         18.64 

S2 Eje F/8-9         4.71 

S3 Eje C-E/6-8         213.81 

S4 Eje E/7-8         22.02 

S5 Eje E/6-7         9.35 

S6 Eje F/6-7         19.21 

S7 Eje B-C/5         37.07 

S8 Eje C-D/5         42.27 

S9 Eje D-E/5-6         69.52 

S10 Eje E/5-6         9.35 

S11 Eje F/5-6         19.21 

S12 Eje B-C/4         33.18 

S13 Eje C-D/4         34.08 

S14 Eje D-E/4-5         76.47 

S15 Eje E/4-5         8.55 

S16 Eje B-C/3         22.19 

S17 Eje C-D/3         9.18 

S18 Eje D-E/3-4         59.59 

S19 Eje E-F/3-4         33.93 

S20 Eje B-D/2-3         46.16 

S21 Eje D-E/2-3         43.85 

S22 Eje E-F/2-4         21.47 

S23 Eje E-F/4         4.86 

S24 Eje E-F/4-5         8.53 

S25 Eje E-F/7         4.81 

S26 Eje F/8         1.51 

VIGA VP-1 Eje C-D/5-6 

4.95 2.40   11.88 

35.54 

4.95   0.45 2.23 

6.47 2.4   15.53 

6.47   0.45 2.91 

1.05 2.4   2.52 

1.05   0.45 0.47 

VIGA VP-2 Eje B-D/4-5 

7.71 2.4   18.50 

45.34 

7.71   0.45 3.47 

8.20 2.4   19.68 

8.20   0.45 3.69 

VIGA VP-3 Eje B-D/3-4 5.91 2.40   14.18 39.64 
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5.91   0.45 2.66 

8.00 2.40   19.20 

8.00   0.45 3.60 

VIGA VP-4 Eje C-D/6-7 

12.35 2.20   27.17 

43.08 

12.35   0.45 5.56 

3.00 3.00   9.00 

3.00   0.45 1.35 

VIGA VP-5 Eje B-D/2-4 

6.55 2.40   15.72 

44.52 

6.55   0.45 2.95 

3.80 2.40   9.12 

3.80   0.45 1.71 

5.27 2.40   12.65 

5.27   0.45 2.37 

VIGA VP-6 Eje D/3 

4.91 2.40   11.78 

20.66 

4.91   0.45 2.21 

2.34 2.40   5.62 

2.34   0.45 1.05 

VIGA VP-7 Eje D/5-6 
11.90 2.40   28.56 

33.92 11.90   0.45 5.36 

VIGA VP-8 Eje E/2-3 

4.21 2.40   10.10 

33.09 

4.21   0.45 1.89 

6.20 2.40   14.88 

6.20   0.45 2.79 

1.20 2.40   2.88 

1.20   0.45 0.54 

VIGA VP-9 Eje E/7-9 

8.60 2.40   20.64 

39.79 

8.60   0.45 3.87 

5.36 2.40   12.86 

5.36   0.45 2.41 

VIGA VP-10 Eje F/8-9 

3.20 2.40   7.68 

25.51 

3.20   0.45 1.44 

5.75 2.40   13.80 

5.75   0.45 2.59 

VIGA V-1 Eje D-F/8 

10.05 0.90   9.05 

26.27 

10.05   0.65 6.53 

6.90 0.90   6.21 

6.90   0.65 4.49 

VIGA V-2 Eje E-F/5-7 

9.00 0.20   1.80 

30.60 

9.00   0.65 5.85 

9.00 0.20   1.80 

9.00   0.65 5.85 

9.00 0.20   1.80 

9.00   0.65 5.85 

9.00 0.20   1.80 
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9.00   0.65 5.85 

VIGA V-3 Eje D-E/6 
9.40 0.90   8.46 

14.57 9.40   0.65 6.11 

VIGA V-4 Eje D-E/5 
10.98 0.90   9.88 

17.02 10.98   0.65 7.14 

VIGA V-5 Eje D-E/4-5 

10.85 1.00   10.85 

28.71 

10.85   0.65 7.05 

6.55 1.00   6.55 

6.55   0.65 4.26 

VIGA V-6 Eje C-F/3 

7.50 1.00   7.50 

38.53 

7.50   0.65 4.88 

10.85 1.00   10.85 

10.85   0.65 7.05 

5.00 1.00   5.00 

5.00   0.65 3.25 

VIGA V-7 Eje C/3-6 

6.20 1.20   7.44 

39.29 

6.20   0.65 4.03 

7.50 1.20   9.00 

7.50   0.65 4.88 

7.54 1.20   9.05 

7.54   0.65 4.90 

VIGA V-8 Eje D/4-5 
7.50 1.00   7.50 

12.38 7.50   0.65 4.88 

VIGA V-9 Eje D/7-8 
7.50 0.80   6.00 

10.88 7.50   0.65 4.88 

VIGA V-11 Eje E/5-6 

9.00 0.60   5.40 

28.80 

9.00   1.00 9.00 

9.00 0.60   5.40 

9.00   1.00 9.00 

VIGA V-12 Eje E/4-5 
6.60 0.60   3.96 

8.25 6.60   0.65 4.29 

VIGA V-13 Eje E-F/5-6 

3.50 0.60   2.10 

11.20 

3.50   1.00 3.50 

3.50 0.60   2.10 

3.50   1.00 3.50 

VIGA V-14 Eje F/3-4 
6.22 0.60   3.73 

7.78 6.22   0.65 4.04 

VIGA V-15 Eje F/4-8 

1.25 0.60   0.75 

27.58 

1.25   0.65 0.81 

3.00 0.60   1.80 

3.00   0.65 1.95 

2.00 0.60   1.20 

2.00   0.65 1.30 

3.50 0.60   2.10 
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3.50   1.00 3.50 

3.50 0.60   2.10 

3.50   1.00 3.50 

2.00 0.60   1.20 

2.00   0.65 1.30 

3.00 0.60   1.80 

3.00   0.65 1.95 

3.10 0.60   1.86 

3.10   0.65 2.02 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de la filosofía Lean Construction en Supermercado 
Wong Dos de Mayo y Centro empresarial More Golf Los Incas, 

Lima 2018-2019. 
 

Vargas Arredondo Giuliana Britt Pág.243 

  
 

CURADO 

METRADO DE VERTICALES 

TORRE B ENCOFRADO 

PISO SECTOR ELEMENTO NIVEL EJES L A PERIMETRO  H  METRADO PARCIAL 
TOTAL 

(m2) 

PISO 

5 

Sector 1 

P-6B NTP +13.95 D/8 1.70 1.00                 5.40      2.75  14.85 

14.85 

          

648.00  

P-6B NTP +13.95 E/8 1.70 1.00                 5.40      2.75  14.85 

P-7B NTP +13.95 F/8 1.00 1.00                 4.00      2.75  11.00 

PLACA-1B NTP +13.95 F/7-8                   28.70      3.15  90.41 

Sector 2 

P-8B NTP +13.95 D/7 2.00 1.00                 6.00      2.75  16.50 

256.53 PLACA-2B NTP +13.95 E-F/7                   32.60      3.15  102.69 

PLACA-3B NTP +13.95 E-F/6                   43.60      3.15  137.34 

Sector 3 

P-9B NTP +13.95 C/6 1.20 1.00                 4.40      2.75  12.10 

54.18 
P-10B NTP +13.95 D/6 1.45 1.00                 4.90      2.75  13.48 

P-11B NTP +13.95 C/5 1.70 1.00                 5.40      2.75  14.85 

P-12B NTP +13.95 D/5 1.50 1.00                 5.00      2.75  13.75 

Sector 4 

P-17B NTP +13.95 C/4 1.70 1.00                 5.40      2.75  14.85 

87.66 P-13B NTP +13.95 C/3 1.70 1.00                 5.40      2.75  14.85 

PLACA-6B NTP +13.95 D/4-3 8.20 1.00               18.40      3.15  57.96 

Sector 5 

PLACA-4B NTP +13.95 E-F/5                   32.60      2.95  96.17 

234.78 

PLACA-5B NTP +13.95 E-F/4-5                   28.90      3.15  91.04 

P-16B NTP +13.95 E/4 1.20 1.00                 4.40      2.75  12.10 

P-18B NTP +13.95 F/4 1.00 1.00                 4.00      2.75  11.00 

P-19B NTP +13.95 E/3 1.45 1.00                 4.90      2.75  13.48 

P-18B NTP +13.95 F/3 1.00 1.00                 4.00      2.75  11.00 
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  INMOBILIARIA GAVIDIA SAC 

  VALORIZACION DE OBRA No 1 

OBRA PROYECTO MORE                                 

PROP. INMOBILIARIA HUANWIL SA                                 

EDIFICA INMOBILIARIA HUANWIL SA                                 

UBICACIÓN AV..JAVIER PRADO N° 499                                 

SC INMOBILIARIA GAVIDIA SAC                                 

PARTIDA/ 

CENTRO 

DE COSTO 

DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 

  TORRE A- FACHADA VECINOS COLONY  

 

                        

1.10 SUMINISTRO DE DRYWALL FACHADA DE VECINOS COLONY                         

1.20 Movilización de equipos  glb        1.00    S/. 700.00 S/. 700.00             1.00    700.00  100.00% 1.00 700.00  100.00%              -    0.00  0.00% 

1.30 Acarreo de material  HH    300.00    S/. 20.00 S/. 6,000.00         300.00    6,000.00  100.00% 300.00 6,000.00  100.00%              -    0.00  0.00% 

  Limpieza  HH   120.00           20.00  S/2,400.00           36.00    720.00  30.00% 36.00 720.00  30.00% 
       

84.00  
1,680.00  70.00% 

1.60 FACHADA DE SUPERBOARD                                         -        

1.70 
Suministro e instalación de estructura de 120mmx50mmx0.90mm @ 40cm, 

para colocación de Celosías.  
 m2    402.60           60.00  S/24,156.00         122.00    7,320.00  30.30% 122.00 7,320.00  30.30% 

     

280.60  
16,836.00  69.70% 

  

Suministro e instalación de planchas de superboard SQ. de 10mm estructura 

de 120mmx50mmx0.90mm @ 40cm incluye bruñas de 1cm por dilatación 

de superboard según plano de detalle.  

 M2    385.79         162.63  S/62,741.03         120.00    19,515.60  31.11% 120.00 19,515.60  31.11% 
     

265.79  
43,225.43  68.89% 

  
Suministro e instalación de estructura de 120mmx50mmx0.90mm @ 40cm, 

para alineamiento. 
ml 980.85 10.3 S/10,102.76         298.00    3,069.40  30.38% 298.00 3,069.40  30.38% 

     

682.85  
7,033.36  69.62% 

  

Suministro e instalación de planchas de superboard SQ. de 10mm estructura 

de 120mmx50mmx0.90mm @ 40cm incluye bruñas de 1cm por dilatación 

de superboard según plano de detalle. BRUÑAS 

 ML    640.20           10.30  S/6,594.06         200.00    2,060.00  31.24% 200.00 2,060.00  31.24% 
     

440.20  
4,534.06  68.76% 

  
Sobrecosto por Instalación, horas muertas por no utilizar Grúa. 

(3HHX4X60 días)  
 hh    720.00    S/. 20.00 S/14,400.00         230.00    4,600.00  31.94% 230.00 4,600.00  31.94% 

     

490.00  
9,800.00  68.06% 

   SUBTOTAL        
       

127,093.84  
             -           -      

     

43,985.00  
    

    

43,985.00  
34.61%   

  

83,108.84  
65.39% 

   IGV    18%   
         

22,876.89  
             -        

       

7,917.30  
    

      

7,917.30  
    

  

14,959.59  
  

   TOTAL A FACTURAR        
       

149,970.73  
             -           -      

     

51,902.30  
    

    

51,902.30  
    

  

98,068.43  
  

   Retención Fondo de Garantía    10%   
         

14,997.07  
             -        

       

5,190.23  
    

      

5,190.23  
    

    

9,806.84  
  

   TOTAL A FACTURAR        
       

134,973.66  
             -        

     

46,712.07  
    

    

46,712.07  
    

  

88,261.59  
  

                                    

Anexo N°28. Valorización 1 More Golf Los Incas 
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Anexo N°29. Valorización 2 More Golf Los Incas 

 INMOBILIARIA GAVIDIA SAC 

  VALORIZACION DE OBRA N° 02 

OBRA MORE                                 

PROP. INMOBILIARIA HUANWIL SA                                 

EDIFICA INMOBILIARIA HUANWIL SA                                 

UBICACIÓN AV. JAVIER PRADO N° 499                                 

SC INMOBILIARIA GAVIDIA SAC                                 

            Avance Anterior Avance Semanal Avance Acumulado Saldo por Ejecutar 

Partida Descripción unidad metrado precio parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % 

1.10 jardineras                          

1.20 contrapiso (limpieza, escarificado, vaciado y frotachado) M2 398.82 S/22.00 S/8,774.04       398.82 S/8,774.04 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

1.30 
tarrajeo lado Colony (triple altura) M2 109.3775 S/21.00 

S/2,296.93       
109.3775 

S/2,296.93 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

1.40 bruñas en muro de golf Colony ML 116 S/7.00 S/812.00       116 S/812.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

1.50 tarrajeo muro lado torre b M2 110.65 S/17.50 S/1,936.38       110.65 S/1,936.38 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

1.60 tarrajeo parapetos M2 263.00 S/17.50 S/4,602.50       263.00 S/4,602.50 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

1.70 
encofrado, acero y concreto de parapetos de jardineras 

ML 132.40 S/67.00 S/8,870.80       132.40 S/8,870.80 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

1.80 picado de parapeto ML 
90.00 S/35.00 

S/3,150.00       
90.00 

S/3,150.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

1.90 derrames ML 190.00 S/12.00 S/2,280.00       190.00 S/2,280.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

 relleno ligero de piso pulido en jardinera M2 177.00 S/70.50 S/12,478.50       177.00 S/12,478.50 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

2.00 muros de ladrillo M2 36.00 S/16.50 S/594.00       36.00 S/594.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

2.10 columnetas UND 15.00 S/120.00 S/1,800.00       15.00 S/1,800.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

2.20 relleno de pases de cajuelas de muro anclado UND 2.00 S/65.00 S/130.00       2.00 S/130.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

2.30 acarreo de material (lampear piedra, arena, acero)  HH 16.00 S/20.00 S/320.00       16.00 S/320.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

 picado de viga 90 x 20.60 (4 días - 2 operarios) HH 68.00 S/20.00 S/1,360.00       68.00 S/1,360.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

2.40 
armado y desarmado de andamio para trabajos de tarrajero 3 altura 

HH 34.00 S/20.00 S/680.00       34.00 S/680.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

2.50 forjado de fachada de golf Colony  HH 17.00 S/20.00 S/340.00       17.00 S/340.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%        

2.60 2 escaleras de 20 pasos (pasos y contrapasos) P/C 20.00 S/44.00 S/880.00       20.00 S/880.00 100.00% 0.00 0.00  0.00%       

   SUBTOTAL               51,305.14                -                -         51,305.14       51,305.14  100.00%                -    0.00% 

   IGV    18%            9,234.93                -             9,234.93         9,234.93                   -      

   TOTAL A FACTURAR               60,540.07                -                -         60,540.07       60,540.07                   -      

   Retención Fondo de Garantía    10%            6,054.01                -             6,054.01         6,054.01                   -      

   TOTAL A FACTURAR               54,486.06                -           54,486.06       54,486.06                   -      
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Anexo N°30. Adicional More Golf Los Incas 

PRESUPUESTO DRYWALL AREAS COMUNES  

INMOBILIARIA GAVIDIA S.A.C.937008589 
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES  

CLIENTE : HUANWILL SA 

 
ATENCION : ING. ALFREDO PINEDA 

UBICACIÓN : LIMA-PERÚ 

FECHA : 12/06/2018 

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P.U. TOTAL 

01.00.00.00 ARQUITECTURA 

01.01.00.00 DRYWALL 

01.01.01.00 PRESUPUESTO DRYWALL     

 

01.02.00.00 
TRABAJOS ADICIONALES POR DOBLE TRABAJO (CAMBIO DE 

PLANOS) 

 

 

01.03.00.00 

Suministro e Instalación de placas de Drywall ST DOBLE TRABAJO, con 

estructura de acero galvanizado en PISO 1 HALLS DE ASCENSORES 

POSITO 

 

M2 

 

43.85 

 

S/115.0

0 

 

S/. 5,042.75 

 

01.04.00.00 

Suministro e Instalación de placas de Drywall RF- DOBLE TRABAJO  

ML 

 

1.78 

 

S/155.0

0 

 

S/. 275.90 

 

01.05.00.00 

Suministro e instalación de planchas ST para puerta, con estructura 

de acero galvanizado, PASADIZO LOBBY (Reubicación) 

 

m2 

 

1.78 

 

S/115.0

0 

 

S/. 204.70 

 

02.00.00.00 

ADICIONAL DEL PISO 24 CON PLANCHA RF- PEDIDO DE LA 

ING.DE CAMPO 

 

 

02.01.00.00 

Suministro e instalación de planchas RF y RH, con estructura de acero 

galvanizado, en Hallas de Ascensores Positivo. 

 

ml 

 

9.60 

 

S/155.0

0 

 

S/. 1,488.00 

 

02.02.00.00 

Suministro e instalación con plancha RH cara interior y cara posterior 

SUPERBOARD, con estructura de acero galvanizado. Cerca a Ducto de 

grasa. 

 

ml 

 

4.80 

 

S/155.0

0 

 

S/. 744.00 

 

02.03.00.00 

DOBLE TRABAJOS EN HALLS DE ASCENSORES PARA 

COLOCACION DE GRANITO 

 

 

02.04.00.00 

Suministro e Instalacion de planchas RF con estructura de acero 

galvanizado, en Halls Negativo, se reubico las planchas por pedido de la 

contrata de Granito y Caja de 

Ascensores. 

 

m2 

 

1.87 

 

S/155.0

0 

 

S/. 289.85 

 

03.00.00.00 

 

CERRAMIENTOS VARIOS EN SOTANOS TORRE A 

 

 

03.10.00.00 

Suministro e Instalacion de planchas RF con estructura de acero galvanizado, 

en Ducto Hvac - sótano 2 hasta el 11 

 

m2 

 

66.27 

 

S/155.0

0 

 

S/. 10,271.85 

 

03.20.00.00 

Suministro e instalación de plancha Rf con estructura de acero galvanizado, 

en Ducto de Velcco en pasadizos - sótano 3 al 10 

 

m2 

 

31.10 

 

S/155.0

0 

 

S/. 4,820.50 

 

03.30.00.00 

Suministro e instalación de plancha Rf con estructura de acero galvanizado, 

en Ducto de Velcco. Sótano del 3 al 10. 

 

m2 

 

33.48 

 

S/155.0

0 

 

S/. 5,189.40 

 

03.40.00.00 

Suministro e instalación de plancha Rf con estructura de acero galvanizado, 

en Ducto de Deposito.  sótano 4 al 10. 

 

m2 

 

26.46 

 

S/155.0

0 

 

S/. 4,101.30 

 

04.00.00.00 

PERFILERIA EN HALLS DE ASCENSORES LOBBY - POSITIVOS     

 

04.10.00.00 

Suministro e instalación de perfilería en Halls de ascensores Positivos. 

Lobby- según detalle de planos enviados 

 

m2 

 

51.32 

 

S/100.0

0 

 

S/. 5,132.00 

 

05.00.00.00 

 

ACARREO DE MATERIAL A CHILCA 

    

 

05.10.00.00 

Personal para acarreo a Chilca. 6 personas  

6.00 

 

6.00 

 

S/20.00 

 

S/. 1,020.00 

 

 

Hermelinda Efus Gavidia 

 

GERENTE GENERAL 

COSTO DIRECTO S/. 38,580.25 

IGV 18% S/. 6,944.45 

TOTAL S/. 45,524.70 
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APORTES DEL CONTRATISTA 

No se considera licencias, ni tramite alguno. 

Se considera el transporte y la movilización de herramientas, equipos para los trabajos a ejecutarse. 

Se considera limpieza permanente de zona de trabajo y protección de mercadería 

Se considera exámenes médicos para el personal. 

Se considera el equipamiento EPP's Para el personal 

CONSIDERACIONES 

Si el cliente solicita cambio de material a la cotización será considerado adicional. 

Forma de pago: 30% de adelanto y restante en valorizaciones semanales.  

 


