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RESUMEN 

El presente proyecto es el exhaustivo análisis de la ejecución de una infraestructura 

educativa de 1 bloque de 3 pisos que la empresa llevo a cabo. Dichas infraestructuras, 

fueron destinadas a una institución educativa, la cual cuenta también con áreas realizadas 

con el fin de la recreación y el estacionamiento. La investigación que se ha  llevado a cabo, 

tiene el fin de hallar la manera de  lograr optimizar el tiempo de ejecución del proyecto 

Innova School Piura, este, se basa en el uso del Sistema de losa prefabricada con enfoque 

de apoyo de las herramientas del Sistema Last Planner, como el look a head, Just in time, 

entre otros; ya que uno de los problemas principales que se tenía era la presentación del 

Proyecto a nivel de la Etapa de Casco Tarrajeado (obra gruesa) con una fecha determinada 

por el Ministerio de Educación (estimada presentación para el 30 de Noviembre); que 

siguiendo la ejecución de fase por procedimiento tradicional (losas convencionales) se 

podría tener problemas de presentación. Por ello, se optó por el uso de losa prefabricada 

con la programación de herramientas del Sistema Last Planner.  Luego de implementar y 

llevar a cabo este nuevo método de construcción en la infraestructura, se logró presentar el 

proyecto en la fecha programada; aunque con ciertas dificultades que se irán describiendo 

en este estudio. De este modo se podrá lograr una mejora continua, con lecciones 

aprendidas gracias a esta investigación. 
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1 Capítulo I:  Introducción 

1.1 Realidad Problemática 

A lo largo del tiempo las construcciones se han realizado con un proceso 

constructivo tradicional que son cimentación, columnas, vigas y losa aligerada convencional 

(ladrillo de arcilla y tablas para el encofrado). Esto ha sido tanto para proyectos de 

infraestructura educativa, comercial, uso de viviendas, etc. Con el pasar del tiempo la 

construcción se ha ido innovando, buscando la optimización de recursos (material y horas 

hombre), reducción de tiempo, etc. Es así que en la actualidad podemos encontrar 

elementos prefabricados que facilitan la ejecución en menor tiempo posible para poder 

culminar el proyecto designado, con ventajas como: velocidad de producción, ahorro en 

costos, mayor seguridad en obra. Todo ello optimizando el tiempo, que se refleja en un 

incremento de productividad.  

Según Jaime Saavedra explico que “La demanda Educativa ha ido aumentando en 

nuestro país, y en muchos casos la mejora del PBI” (Saavedra, 2017), salarios, y búsqueda 

de mejoría educativa ha hecho que la población busque Centros Educativos Particulares, en 

los cuales encuentren una infraestructura adecuada. 

Ello ha llevado que los promotores Educativos busquen afianzar y lograr Colegios, 

con el tiempo adecuado que las leyes peruanas exigen para la presentación de 

documentación, por lo cual bajo un sistema tradicional muchas veces les es imposible 

lograr; por ello cada vez se va innovando el uso de elementos prefabricados como la Losa 

Prefabricada.  

Con el uso de prelosas, como innovación para el Colegio Innova Piura buscaremos 

optimizar el tiempo de ejecución y evaluaremos un comparativo en relación al tiempo con el 

proceso de losa tradicional (aligerada), apoyándonos en herramientas del Sistema Last 

Planner. Puesto que unos de los objetivos principales de las Empresas Educativas es el 

tiempo, ya que se realizan estrategias promocionales como publicidad en medios, marketing 
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directo y publicity, entre otros; al mismo tiempo se llevan a cabo pre presentaciones meses 

antes de la entrega del proyecto. En caso de no culminar con la ejecución del colegio a 

tiempo, perjudica y desprestigia la imagen de la institución, puede incluso a llegar a perder 

la confianza de sus usuarios; lo que significa una pérdida para los inversionistas. 

 

Así mismo el uso de las herramientas que proponemos es el Last Planner, donde 

con el uso correcto de esta herramienta y productos innovadores como la Losa 

Prefabricada; el nivel de confiabilidad de la planificación aumenta en comparación con los 

procesos constructivos del sistema tradicional en obras de construcción.  

El desarrollo de la investigación, se llevó a cabo en la fase de Construcción del 

proyecto con el uso de Losa Prefabricada para optimizar el tiempo de ejecución de la etapa 

de estructuras (casco) apoyado con la implementación del Sistema Last Planner; por ello se 

analizará la ejecución de los Proyectos Innova Schools a cargo de la constructora 

INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y GESTIÓN SAC. 

 

1.2 Justificación 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la pobreza en Piura se ha 

reducido en los últimos años del 28%  al 20.2%  con lo cual la población requiere de 

inversión para seguir desarrollándose, es así que la infraestructura educativa juega un rol 

muy importante, con lo que contar con inversión del estado y de las empresas en Colegios, 

que sean tentativos tanto en costo y tiempo de ejecución ayuda a mantener el crecimiento 

económico de la región, así también mejora la calidad de vida de los pobladores 

beneficiados con proyectos educativos, es así que se justifica socialmente nuestra presente 

tesis. 

El Artículo 3° de la constitución del Perú indica La educación como derecho de 

todos, y el estado debe garantizar ello. Es así que la población tiene la responsabilidad de 
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contribuir a la educación, por eso la construcción de proyectos educativos con calidad y de 

acuerdo a las nuevas innovaciones afianza este derecho, de esta forma se justifica 

técnicamente el desarrollo de esta tesis. 

 

1.3 Antecedentes  

1.3.1 Internacionales 

Según (DIAZ, 2007). Aplicación del sistema de planificación Last Planner a la 

construcción de un edificio habitacional de mediana altura. 

Señala que la implementación y uso del sistema last planner ayuda a renovar y 

cumplir eficazmente con los plazos de adjudicación del proyecto. Es este el motivo por el 

cual Díaz termina dando como conclusión que el sistema Last Planner es un instrumento 

diseñado que consolida el flujo de trabajo, así se podría llegar a disminuir el tiempo 

productivo de las actividades de esta manera. 

(Martinez Cedeño, 2019). Mejoramiento de la planificación y control en las 

obras civiles con el método last planner system. 

Investigación que tiene como objetivo analizar el uso de la metodología LPS en la 

planificación y control en el proceso constructivo de una muestra representativa de 

viviendas de interés social, para definir los criterios que mejoren su producción en serie. 

Al finalizar, Martínez concluye en que el ahorro de tiempo y recursos que propone 

Last Planner es interesante y se muestra como uno de los beneficios de este método, que 

puede ser replicado en un futuro inmediato en proyectos de tipo público o privado, pues el 

aprovechamiento eficiente de los recursos y el tiempo llevan consigo una menor inversión y 

un retorno rápido de la misma, generando beneficios en todo nivel. Conseguir que un 

proyecto de construcción se mantenga fluido es una situación compleja cuyos riegos se 

pueden disminuir o eliminar a través de una planificación eficiente que pueda engranar tanto 
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al personal como a las actividad y procesos dispuestos para la puesta en marcha de 

proyectos habitacionales o de cualquier otro tipo que requieran una aplicación sistemática. 

 

(Rodriguez Porras, 2017). Implementación de la metodología de planificación y 

control “Last Planner” en el proyecto de construcción: Unidad Productiva San Rafael. 

El objetivo que se planteó en esta investigación es implementar la metodología de 

planificación y control “Last Planner” en el proyecto de construcción: Unidad Productiva San 

Rafael y generar un Programa Intermedio a partir del Programa General de la obra para 

reconocer en un periodo determinado las actividades y restricciones respectivas. Del mismo 

modo comprobar la efectividad de la metodología que se pretende implementar, para 

evidenciar cual fue su comportamiento en el proyecto. 

Y en conclusión en la Planificación Intermedia las restricciones de las actividades 

tuvieron un papel fundamental, ya que al darse a conocer cuáles surgían en el plazo de las 

6 semanas de estudio, era posible buscar una solución acertada en un tiempo prudente, 

dando la posibilidad de iniciar con las asignaciones al momento determinado, generando la 

disminución de los tiempos muertos que se podrían generar por estos imprevistos. 

(Angeli Gutierrez, 2017). Implementación del sistema last planner en 

edificación en altura en una empresa constructora: Estudio de casos de dos edificios 

en las comunas de Las Condes y San Miguel. 

Investigación que tiene como objetivo implementar la metodología Last Planner y 

analizar los datos obtenidos en dos obras de una constructora en las comunas de Las 

Condes y San Miguel. Al igual que establecer mejoras para evitar los problemas de 

implementación en la constructora. 

Al finalizar Angeli concluye que un Porcentaje de Actividades Cumplidas (PAC) alto 

no implica que la obra esté al día con el avance físico teórico y esto fue claro en ambos 

proyectos. Las dos obras estaban con un atraso evidente y a pesar de tener semanas un 
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porcentaje aceptable de actividades cumplidas, en ningún caso representaba la disminución 

del atraso, pues no se utilizó un indicador que relacione el avance físico según lo 

programado por carta Gantt con el PAC. En ambos casos, no existe nada que indique cómo 

va el avance respecto a lo planificado, ya que perfectamente se puede tener un 100% de 

actividades cumplidas, siendo que éstas se deberían haber realizado hace 3 semanas atrás, 

por dar un ejemplo. El tiempo de ejecución de la obra dentro de lo planificado es de vital 

importancia, pues son los atrasos los que generan grandes pérdidas económicas y que 

puede llevar a que el proyecto sea un fracaso. 

 

1.3.2 Nacionales 

(Perez Balbin, 2019). Evaluación de la productividad usando last planner 

system en la construcción de una institución educativa. 

La investigación plantea como objetivo principal el determinar el efecto que causa el 

uso del Last Planner System en la Productividad de la construcción de la Institución 

Educativa N°1110. 

Del mismo modo, la metodología utilizada fue la científica ya que conlleva toda una 

serie de procedimientos, procurando obtener información relevante y fidedigna. Fue de tipo 

aplicada con un nivel de investigación descriptivo-explicativo por lo que no se basa sólo en 

la descripción de conceptos con un manejó de diseño experimental.  

Finalmente, en su investigación concluye que el uso de Last Planner System 

perfecciona de manera significativa la Productividad en la construcción de la institución 

educativa N°1110 en el AAHH justicia, paz y vida, cumpliendo con las programaciones 

llevadas a cabo en el uso del nuevo sistema, las cuales vieron reflejadas en las 

valorizaciones mostradas. También con la implementación del Last Planner System se 

mejoró significativamente los trabajos productivos en la construcción de la institución 
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educativa, llegando un porcentaje promedio de 45.15%, que se encuentra dentro de los 

rangos de 36% a 60%. 

 

(Aime Arroyo, 2015). Evaluación de la rentabilidad de losas prefabricadas 

(prelosas) en edificaciones con la aplicación de lean construction comparada con 

losas convencionales. 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar la rentabilidad del uso de prelosas en 

edificaciones con la aplicación de la filosofía Lean Construction. 

Al finalizar el autor concluyó con que se logró reducir el tiempo del proyecto en un 

15.00%, siendo esta la ventaja más significativa de las prelosas respecto al sistema 

convencional. Para el proyecto se estimó un plazo de 482 días en construcción del casco y 

finalmente se construyó en 402 días, resaltando que - El tren de actividades con el uso de 

prelosas para cada sector del casco del edificio tiene dos días de duración menos que con 

el sistema de losas convencionales. 

 

(Lozano Cabrera & Manturano Arteaga, 2020). Comparación entre el sistema last 

planner y el sistema tradicional en dos obras, durante la etapa de estructuras, Dpto. 

de San Martin 2020. 

Investigación que tiene como objetivo explicar que la Metodología Last Planner 

mejorará el cumplimiento de la programación en las obras y al mismo tiempo demostrar que 

la metodología Last Planner logra efectivamente aumentar el grado de cumplimiento de la 

programación en comparación con el sistema tradicional. 

La metodología utilizada es científica de tipo aplicada que se encargará de 

recolectar la información de importancia para que las hipótesis planteadas sean 

respaldadas. Manejando un nivel explicativo con un diseño no experimental ya que describe 

sus variables y las incidencias de las mismas son analizadas. 
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En conclusión, los autores finalizan en que el sistema Last Planner, no reemplaza al 

sistema tradicional, por lo contrario, lo mejora; por ese motivo la empresa con la que se 

realizó la investigación pudo continuar en el mercado tantos años utilizando el sistema 

tradicional. Así mismo, el Proyecto Hospital B, donde se llevó a cabo el trabajo bajo el 

sistema Last Planner, obtuvo indicadores más favorables en plazos, porcentaje de plan 

completado y un mejor manejo de la mano de obra que el Proyecto Hospital A. 

 

(Carranza Vásquez & Tejada Mariño, 2018) Estudio comparativo de la 

implementación del last planner system y el sistema tradicional en la construcción de 

una tienda comercial Makro supermayorista, Comas – Lima. 

Este trabajo tiene como objetivos promover la comprensión y el uso de estrategias 

de mejoramiento a través de herramientas formales, además de indicadores de desempeño 

del proceso de planificación. Identificando las fuentes de pérdidas de las etapas productivas 

y la causa raíz de las principales falencias de manera de desarrollar un mejoramiento 

continuo en el proceso de planificación. 

Finalmente, los autores concluyen con que El sistema “Último Last Planner” es una 

herramienta destinada a estabilizar el flujo de trabajo y para ello se basa en los principios 

del Lean Production aplicados a la construcción. Del mismo modo el sistema del Último 

Planificador permite reducir el plazo contractual de ejecución de los proyectos de 

construcción. 

 

(Chokewanka Blanco & Sotomayor Chavez, 2018). Sistema Last Planner para 

mejorar la planificación en la obra civil del Centro de Salud Picota - San Martín. 

Donde el objetivo de la investigación es mejorar la planificación utilizando el Sistema 

Last Planner en la obra civil Centro de Salud Picota-San Martín. 
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En cuanto a su metodología se caracteriza por ser una investigación aplicada ya que 

buscar darle una solución al retraso en la ejecución de las obras civiles del proyecto Centro 

de Salud Picota, cuantitativa por que los resultados son medibles y descriptiva por que 

busca describir cómo se desarrolla la planificación en el Centro de Salud. 

Los autores concluyen con que el uso constante del Sistema Last Planner en una 

obra de construcción aumenta de manera significativa la confiabilidad de su planificación, 

debido a que se verificó un aumento de la productividad para los rendimientos, a pesar que 

al inicio estaba por debajo de lo previsto en el expediente técnico. Hubo mejora en la 

planificación, porque mediante el Sistema Last Planner se pudo revertir el atraso de 3.6%  

 

(Balarezo Medina, 2019) Aplicación del sistema de prelosas y su incidencia en 

el tiempo de ejecución del edificio Medis, Pueblo Libre 2018. 

Dicho trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia de la aplicación del 

Sistema de prelosas prefabricadas en los tiempos de ejecución para la colocación de 

coberturas para estacionamiento del Edificio multifamiliar Medis en el distrito de Pueblo 

Libre 2018 y también determinar como la aplicación del Sistema de prelosas prefabricadas 

reduce el tiempo de ejecución en la colocación de coberturas para estacionamiento del 

Edificio multifamiliar Medis en el distrito de Pueblo Libre 2018. 

La metodología de esta investigación es aplicada con diseño no experimental dado 

que las variables no serán manipuladas y se medirá la correlación que existe entre ambas. 

Finalmente, Balarezo concluye que, en cuanto a los problemas de tiempos o plazos 

de entrega de obra, el cual se constituye en un reto permanente para los ingenieros en la 

ejecución de proyectos, y otros como las restricciones de horario; el sistema de prelosas 

debido a una mejor velocidad de ejecución, la eliminación de actividades tales como 

almacenamiento, acarreo, limpieza de rebabas y principalmente los trabajos enlucidos o 

tarrajeo; reduce los tiempos de ejecución para los trabajos de losas de entrepiso. 
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1.4 Marco Teórico 

1.4.1 Lean Production 

Guzmán señala que “Lean Production” es un sistema de trabajo que tiene como 

finalidad eliminar o reducir al máximo los elementos que no agregan valor al producto final, 

ya que esta filosofía maximiza el valor a sus productos eliminando actividades innecesarias 

(desperdicios)”. (Guzman Tapia, 2014) 

1.4.2 Principios Fundamentales del Lean  

(Guzman Tejada, 2014, pág. 8), indica que, en la inclusión de control de producción 

y diseño, la nueva filosofía de producción les brinda mayor importancia a los siguientes 

elementos: 

• Incrementar el valor del producto. 

• Referenciar los procesos (Benchmarking). 

• Simplificación de procesos.  

• Reducción del tiempo del ciclo. 

• Identificar actividades que no agregan valor. 

• Reducir la variabilidad. 

• Incrementar la transparencia en los procesos. 

• Mejoramiento continuo. 

 

1.4.3 Modelos De Producción 

 

1.4.3.1 Modelo de conversión de procesos 

Según Castillo, V.G, mediante la transformación de un producto inicial en un 

producto terminado, es demostrado el Modelo de Conversión de Procesos; esto a través de 

la transformación de los procesos. Al mismo tiempo se le considera como la manera típica 

de estar al tanto de los procesos de producción. CPM (Critical Path Method) o el WBS 
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(Work Breakdown Structure) se pueden demostrar a través de semejantes diagramas para 

mencionar los más frecuentados en nuestro ámbito. (Virgilio, 2001)  

 

El sistema de conversión, por otra parte, descarta la idea de actividades tales como 

movimientos, esperas e inspecciones que se encuentra incluido en cada proceso de 

conversión. Una idealización correcta para llevar a cabo este proceso es en cierta forma, el 

modelo de conversión. (Koskela, 1992). (Ver figura 1) 

 

 

Figura 1.Esquema de desarrollo según modelo de conversión. 

 

1.4.3.2 Modelo de flujo de procesos 

 

Lo que enfoca el trabajo como un flujo de información, es el modelo de flujo de 

procesos. Ésta se encarga de asociar e incluir los procesos que aportan valor y al mismo 

tiempo aquellos que no lo producen, sin embargo, para poder optimizar recursos son 

indispensables. Por ejemplo, transportes, inspecciones, esperas, etc. Por ello, reducir 

tiempos y pérdidas durante la ejecución de la actividad, vendría a ser el propósito de este 

modelo.   

A través del esquema se puede identificar cada tipo de unidades de trabajo tales 

como el Trabajo Productivo (TP), Trabajo Contributorio (TC) y Trabajo no Contributorio 
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(TNC) y que se pueden diferenciar durante la ejecución en el campo (Ghio Castillo, 2001). 

(Ver figura 2). 

 

 

Figura 2. Modelo de flujo de procesos. Fuente: Capeco. 

 

1.4.4  Construcción Sin Perdidas (Lean Construction) 

1.4.4.1 Definición:  

Según (Catillo Maguiña, 2014, pág. 6), “Sin pérdidas” es el significado en español de 

un término en inglés que para nuestro rubro se le conoce como “LEAN”. Se inició en 1990 a 

la manufactura por un equipo de investigadores del MIT, como “Lean Production” o “Lean 

Manufacturing”, el ingeniero Taiichi Ohno junto a su equipo, después de haber realizado sus 

estudios constataron la gran eficiencia del Sistema de Producción TOYOTA. 

El profesor Lauri Koskela planteó los conceptos de Lean dentro del rubro de la 

construcción en el año 1992, teniendo en cuenta que se puede llevar a cabo sobre un 

proceso complicado y desconcertado. 

 

En 1992, Koskela menciona, las siguientes características como parte de esta nueva 

filosofía: 

• Los Flujos son considerados procesos de producción, los cuales vendrían a 

ser la transformación de los recursos tales como materiales, información y 

trabajo. 
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•  Por medio de la inserción de nuevas metodologías de producción, los flujos 

cada vez se vuelven más eficientes.  

• Los flujos cada vez se vuelven más eficientes a través de la implementación 

de nuevas metodologías de producción.   

• Las mejoras continuas tienen la finalidad de aportar al suprimir y reducir 

actividades que no produzcan ningún valor. 

 

1.4.4.2 Flujo de procesos 

(Guzman Tejada, 2014, pág. 11) sostiene que para suscitar una metodología de 

producción segura y acatar el sistema se debe respetar estos 3 propósitos básicos: 

 

Asegurar que los flujos no paren, El flujo de trabajo se debe dar de modo 

prolongado, sin tener en cuenta la eficiencia de los procesos y flujos. Por ello para poder 

eliminarlos, esto podrá contribuir a identificar los errores en los procesos. (Ver figura 3) 

 

 

Figura 3.Modelo de Flujos no paren. Fuente: Edifica 

Lograr flujos eficientes, Para cumplir con el siguiente propósito se necesita la 

teoría de restricciones y la secuencia de actividades, con ello se fijará flujos y procesos 

equilibrados para obtener un adecuado sistema de producción. (Ver figura 4) 
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Figura 4. Modelo de Flujos Eficientes. Fuente: Edifica. 

                                             . 

Lograr Procesos Eficientes 

 Para obtener procesos eficientes es indispensable utilizar la herramienta carta 

balance formando parte Lean que contribuirá a la optimización de los procesos. (Ver figura 

5) 

 

Figura 5 .Modelo de procesos eficientes. Fuente: Edifica. 

 

Para concluir, el investigador busca demostrar cómo optimizar los procesos y recursos con 

la filosofía Lean, descartando las actividades que no generen relevancia y logrando la 

efectividad del sistema. 

1.4.5 Productividad 

Según (Ghio Castillo, 2001) en su libro “Productividad en proyectos de construcción” 

la productividad es el resultado entre la producción y los recursos usado, al mismo tiempo 

los conceptos de productividad son variados: Es el vínculo entre los resultados de la 

producción y los recursos que hemos usado para lograrla  
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Se interpreta también como el resultado entre producción con los insumos. Se 

obtiene los mismos insumos al obtener mayor producción, la productividad incrementa. O de 

lo contrario se entiende que la misma producción a menor número de insumos, en este caso 

la productividad progresa (Schroeder, McGraw, Pág. 533). 

 

Tipos de trabajo según la productividad: 

Existen diferentes clases de cargos de actividad Según virgilio guio, éstos son: 

• Trabajo productivo. 

Es un trabajo que contribuye de manera evidente a la producción, como por ejemplo 

al realizar las actividades de: encofrar y vaciar concreto en elementos estructurales, asentar 

ladrillos; etc. 

• Trabajo contributorio 

Esta es una actividad que a simple vista parece ser necesaria, sin embargo, no 

aporta ningún valor agregado, sin embargo, el trabajo productivo no podría ser realizado sin 

el apoyo de este tipo de actividad. Por ende, este tipo de trabajo de encuentra incluida en la 

categoría de pérdida de 2°, algunos ejemplos de ella serían: transporte de materiales, 

limpieza, acarreo, recibir o dar instrucciones, etc. 

• Trabajo no contributorio. 

Aquí se consideran todas aquellas actividades que si bien es cierto tienen cierta 

inversión, pero no generan ningún valor, éstas con las que se consideran dentro de la 

categoría de pérdida. Son actividades que si bien es cierto generan un costo, son 

innecesarias ya que no agregan ningún valor. Dentro de este grupo se consideran, por 

ejemplo: llamadas innecesarias, trabajo rehechos, esperas, movilidad, viajes, tardanzas, 

descansos, entre otros. 
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1.4.6 Carta Balance 

Serpell, A. (1990). La carta de balance es también llamada la carta de equilibrio de 

cuadrilla, es un gráfico que mide el tiempo en minutos en función a los recursos (mano de 

obra, equipos, etc.) que participan en la actividad. Los recursos son representados por 

barras las cuales se subdividen en el tiempo según la secuencia de actividades 

considerando también los tiempos improductivos. Estas mediciones nos ayudarán a tener 

clara la secuencia constructiva empleada para poder después poder optimizar el proceso 

que se está analizando. “El objetivo de esta técnica es analizar la eficiencia del método 

constructivo empleado, más que la eficiencia de los obreros, de modo que no se pretende 

conseguir que trabajen más duro, sino en forma más inteligente.”  

Serpell sintetiza claramente que presionar a los obreros para que trabajen más duro 

y cumplan con actividades que no le corresponden no es el principal objetivo, por lo 

contrario, es conducir los procedimientos o formas de trabajo a niveles más eficientes de 

tiempo y de dinero. Se pueden desarrollar tres modos para poder mejorar la eficiencia de la 

cuadrilla: Reasignar tareas entre sus miembros, modificar el tamaño de la cuadrilla o 

implementar algún cambio tecnológico que mejore considerablemente todo el proceso 

constructivo para poder obtener una modificación en la eficiencia de todo el proceso de la 

actividad analizada. Todo ello con el propósito de incrementar el trabajo productivo y reducir 

no contributarios.  
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Figura 6. Modelo de procesos eficientes. Fuente: Edifica. 

 

1.4.7 Last Planner System 

1.4.7.1 Conceptos previos:  

Este sistema demuestra una construcción sin pérdidas, establecido por Glenn 

Ballard y Gregory A. Howell. El sistema es una herramienta eficiente de gran importancia 

que permite reducir y verificar los procesos de las actividades a realizarse. De tal manera se 

puede garantizar un desempeño considerable de las actividades programadas para 

ejecutarse. 

Esta herramienta es viable ya que permite rastrear la ausencia de cambios. Esto es 

factible de predecir el comportamiento, fijando procesos sencillos. 

Correspondiendo al término Last Planner, Ballard, H. G. (2000) anuncia lo siguiente: 

“Para finalizar, el trabajo físico que se ejecutará al día siguiente será resuelto por un grupo o 

individuo. Esta clase de planificación han sido nombrados asignaciones”. la producción de 

otros planes es lo que vuelve exclusivos que verifican el trabajo evidente. El individuo o 

grupo que realizan las actividades son nombrados el “Last Planner”. Por ello “Último 

Planificador es la interpretación al castellano de Last Planner, ya este conjunto de personas 
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o individuo son los últimos delegados de poder cumplir las actividades de la obra. (Ver 

figura 7)  

 

Figura 7. Plan general de Last Planner. Fuente: Virgilio 

 

1.4.7.2 Metodología: 

Cómo ya hemos indicado precedentemente, el que define las actividades a ejecutar 

cada día vendría a ser el Último Planificador (Last Planner). Para ello, se introducen 

variables que facilita la relacionan entre sí: 

• Debería (Should). 

• Puede (Can).  

• Hará (Will). 

• Hizo (Did).  

El Último Planificador decreta lo que se Hará (Will), pero en correlación con lo que 

Debería (Should), e incluso estimando las limitaciones que presenta el Puede (Can). En la 

(Figura 8) se muestra de manera gráfica el vínculo entre las variables descritas. 
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Figura 8. Formación de asignaciones en el proceso de planificación del Last Planner. 
Fuente: Ballard, H. (2000) 

 

Tradicionalmente se planifica en función de lo que se “debería” hacer, pero no se 

compara con respecto a lo que “puede” hacerse, y es allí donde se dan los incumplimientos 

en el avance real del proyecto. Normalmente se programan actividades que se “harán” en 

función a lo que “debería” y hay “cancha libre” para ejecutarse; este escenario se muestra 

en la (figura 9): 

 

 

Figura 9. Interacción de actividades planificadas siguiendo planificación tradicional. 
Fuente: Rodríguez, Alarcón y Pellizer. (2011). 
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Se tiene la oportunidad de ser realizado de manera efectiva la unión de los grupos 

“Puede” y “Se hará”, las actividades que consuma sus recursos cuando efectivamente sean 

solicitados de modo conveniente, será la intersección entre lo que se “Hará” y lo que 

“Debería”, se denomina “jalar”. La planificación tradicional a diferencia de la del Último 

Planificador destina el plan, lo que se “Hará”, en base a lo que “Se Puede” y de acuerdo a lo 

que se “Debería” para llevar a cabo una planificación razonable y realista, sobre todo que se 

logre realizar realmente, aminorando de este modo la incertidumbre. Este medio se aprecia 

en la (Figura 10): 

 

Figura 10. Metodología de planificación de proyectos con la filosofía Lean. Fuente: 
Rodríguez, Alarcón y Pellzer, 2011. 
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El sistema del Último Planificador se resume en la (Figura 11): 

 

Figura 11.Sistema de trabajo del Último Planificador.  Fuente: Rodríguez, Alarcón y Pellizer. 
(2011). 
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1.4.7.3 Programación maestra (master Schedule): 

 Una planificación general para la ejecución del proyecto es el Cronograma Maestro 

(Master Schedule). Aquí vamos a determinar los objetivos y estrategias que debemos seguir 

para llevar a cabo el proyecto. Es en este periodo donde se determinan las fechas de 

entrega (metas) de los ciclos del proyecto, es decir, los Hitos del proyecto. Gracias a ello, se 

puede identificar los Hitos del proyecto en la Programación maestra. 

El Cronograma Maestro debe ser correlativo con un input de fiar, en otras palabras, 

que esta indagación muestre la verdadera “performance” que se logra en la clase de 

proyecto a ejecutar. Para esto, podemos consultar a cierta información: Ratios de 

producción de proyectos 

 similares anteriores. Consultando siempre a los ejecutores con una vasta 

experiencia para la ejecución de proyectos similares (Juicio Experto). En la (Figura 12) se 

muestra un ejemplo de una Programación Maestra. 
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Figura 12. Ejemplo de una Programación Maestra. Fuente Edifica 
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1.4.7.4 Sectorización 

(Castro Encalada & Pajares Herrera, 2014) comentan que se debe tener definido el 

método constructivo previo a elaborarse  la sectorización, tener un metrado general de cada 

partida que se realizará con las siguientes unidades definidas en m3, m2, kg y/o metros 

lineales, posterior a ello se dividirán los metrados totales entre la cantidad de sectores que 

deseamos realizar en el proyecto, teniendo en cuenta que la cantidad de metrado por cada 

sector sea uniforme y equivalente en cada uno de ellos, con la finalidad de que no se 

generen adelantos o atrasos  por un desbalance en la ejecución de las actividades 

destinadas a cada cuadrilla, se debe estar al tanto o precavidos de los métodos 

estructurales y constructivos que puedan perjudicar el estado de la obra (calidad).  

Una vez especificado los sectores, en un mural se debe presentar las actividades 

por cada sector que se realizará, para que contribuya a dar órdenes, tomar medidas y 

verificar la ejecución de las actividades programadas, dando a conocer al personal 

involucrado para que puedan realizar las tareas con una idea más clara y concisa. (Ver 

figura 13) 
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Figura 13.Sectorizacion de edificación. Fuente: K+K group 
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1.4.7.5 Tren de actividades 

(Castro Encalada & Pajares Herrera, 2014), aseguran que un sistema ondulado de 

producción perseverante, es adaptable a proyectos donde la variabilidad es disminuida y 

físicamente el trabajo llega a ser reducible a partes iguales. Contribuye a potenciar las 

actividades secuenciales y repetitivas, como edificación, montaje, tendido de tuberías, etc. 

Este sistema debe reunir las siguientes características: 

• Todos los procesos son cuello de botella, todas las actividades son Ruta 

Crítica. 

• Es constante el número recursos necesarios.  

• La capacidad de cada estación está diseñada para la cantidad de trabajo.  

• Todos los días, cada cuadrilla produce lo mismo. 

• Consecuentemente, todos los días se tiene el mismo avance en el Proyecto. 

• La cantidad de recursos necesarios es constante. 

• Cantidad de trabajo que se ejecuta en todas las estaciones es la misma. 

• La capacidad de cada estación está diseñada para la cantidad de trabajo. 
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Figura 14.Ejemplo de tren de actividades en muros pantalla. Fuente: Edifica 

 

 

1.4.7.6 Programación intermedia (look ahead planning):  

La Planificación Intermedia o Look Ahead Planning perteneciente a la planificación, 

tiene como destino el dominio del Flujo de Producción (Trabajo). Se puede interpretar al 

Look Ahead Planning como presentación de lo que puede suceder, permitiendo reconocer, 

autorizar y liberar todas las restricciones y/o pormenores encontrados con el propósito de 

poder realizar las actividades sin ningún inconveniente. 

 

Ballard, H. G. (2000) describe las siguientes funciones del Look Ahead Planning: 

a) Formar la secuencia y el ritmo del flujo trabajo: 

Como se mencionó líneas arriba, el Look ahead Planning verifica y controla el flujo 

de producción; no sin antes haber concretado el ciclo de actividades que se llevarán a cabo, 

de la misma manera los tiempos en que serán desliados estos.  
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b) Balancear Flujo de Trabajo y Capacidad: 

Para comprender este concepto observamos el siguiente ejemplo: durante el día 

jornal de trabajo se le designa a un personal de obra (unidad de producción) el tarrajeo de 

30m2 de muro, el avance de trabajo para culminar ese día serán los 30m2 de tarrajeo; pero 

¿qué podemos decir de la disposición de este albañil para ejecutar la tarea de tarrajear en 

un día jornal de trabajo?, pues en promedio puede ejecutar de tarrajeo alrededor de 15m2 

en el día , siendo esta su capacidad de trabajo. Así mismo se puede apreciar que lo 

planificado logró el equilibrio en la carga de trabajo versus la unidad de producción. Lo 

recomendable sería que exista un equilibrio entre ambas variables. 

 

c) Descomponer el Plan Maestro en paquetes de trabajo y operaciones: 

En el Look Ahead Planning se describen paso a paso cada una de las funciones que 

serán realizadas por las cuadrillas de trabajo. En esta fase no se detallan exclusivamente 

Actividades Productivas, por lo contrario, también se observan actividades Contributivas y 

No Productivas. Por ejemplo, liberaciones (AC) o traslados de encofrado (NP). 

Posteriormente estas delegaciones serán detalladas a través de sus limitaciones.  

 

d) Definir procesos minuciosos de ejecución de trabajo: 

Para hacer sencilla la identificación, las restricciones que estas conllevan se debe 

mantener un mayor nivel de claridad en el proceso constructivo de una actividad específica. 

Estas serán levantadas oportunamente y se mantendrá una confiabilidad pulcra de 

ejecución.  

 

e) Tener liberadas actividades adicionales como contingencia: 

Constantemente se debe mantener actividades con su totalidad de restricciones 

liberadas más allá de las actividades a ejecutarse en la próxima semana, de este modo la 
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cuadrilla asignada no se quedaría escasa de frente de trabajo si alguna de las actividades 

programadas no puede cumplirse por motivos externos (Incertidumbre), y de este modo no 

se tendría desperdicios de HH y podremos estabilizar el Flujo de Trabajo.  

 

f) Actualizar y revisar programas de mayor nivel según sea necesario: 

De modo que va a avanzando el desarrollo de un proyecto, se reconocen funciones 

que no fueron predichas inicialmente, o que hayan sido reprogramadas por diversos 

motivos: Falta de liberación de restricciones, adelanto de otras actividades para no perder 

HH, como ejemplo tenemos que en estas situaciones se debe analizar nuevamente el Plan 

Maestro y comprobar el cumplimiento de los Hitos establecidos. (Ver figura 13).  

 

Para la elaboración de la Planificación Look Ahead se tomarán datos del plan 

maestro que estén incluidas en el intermedio definido, ya sea que el nivel de detalle de 

programación inicial sea inferior. Lo previo es de suma importancia, ya que lograremos un 

nivel de detalle que nos proporcionará organizar de mayor modo las restricciones que nos 

evitan elaborar una actividad designada, en la Plantilla de programación. Posteriormente al 

tener establecidas las actividades con sus correspondientes restricciones se desarrollará el 

Análisis de Restricciones. 
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Figura 15.Formato de look Ahead. Fuente: Capeco
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1.4.7.7 Análisis de las Restricciones 

 Según (Pons Achell & Rubio Perez, 2019).Se debe analizar las condiciones más 

resaltantes para que la ejecución de una actividad sea la función primordial del análisis de 

restricciones, buscando e identificando seguido las restricciones que impidan su ejecución. 

Para que las actividades sean ejecutadas según lo planificado, tenemos que unirlas 

siempre con una táctica que ayude a resolver los inconvenientes que se pueda presentar de 

manera eficaz. 

Un análisis de restricciones demanda de igual modo a los proveedores de bienes y 

servicios llevar un control más minucioso de la producción y entrega de servicios y 

materiales, y otorgar avisos anticipados con suficiente tiempo para que dichas labores 

puedan llevarse a cabo. 

Por lo mismo, los responsables de las cuadrillas que van a ejecutar o que están 

ejecutando las diferentes partidas de obra tienen que ser los participantes en las reuniones 

de planificación, ya que ellos conocen mejor lo que sucede con sus equipos y, además, 

deben tener capacidad de decisión y de trasladar a sus jefes las posibles necesidades o 

dificultades que susciten o que sobrepasen su capacidad personal. 

 

 

Figura 16.Formato de Análisis de Restricciones. Fuente: CMC 
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1.4.7.8 Planificación Semanal (Weekly Planning): 

Según Ballard, H. G. (2000) pertenece al final de los niveles de planificación. En 

estas circunstancias los últimos planificadores se comprometen para avalar el Flujo de 

Trabajo, esto a través de objetivos específicos sobre trabajos productivos. 

Las labores a tenerse en cuenta en esta planificación semanal deben iniciar en el 

Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE), dicho trabajo fue realizado en el Look Ahead 

Planing. De este modo podemos tener un nivel de confianza elevado en la ejecución de las 

actividades programadas. 

Quién se encuentra en directamente contactado con las Unidades de Producción, es 

decir el último Planificador, se encarga de transmitir los compromisos adjudicados a su 

personal a cargo (Principio de Transparencia). De otro modo, la función del encargado de 

obra debe ser el de corroborar si los recursos atribuidos son bastos para no involucrar el 

Flujo de Trabajo, para el que deberá designar mayores requerimientos o igualar las 

unidades de producción dependiendo de la situación. (Ver figura 17) 

 

 

Figura 17. Formato de plan semanal. Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.7.9 Porcentaje de Plan Completado (PPC) 

El PPC es un parámetro el cual se utiliza para medir la confiabilidad del Equipo de 

obra en la fase de planificación. Se calcula como el cociente del número de Actividades 

culminadas, segmentado por el número de Actividades programadas, (Ver ecuación 1). Los 

valores reportados semana a semana son valiosos ya que nos permite generar 

sistemáticamente una retroalimentación (Feedback) con la cual podremos implementar 

correcciones y aliviar el Flujo de Trabajo.  

 

𝑃𝑃𝐶 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐻𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑟á𝑛
 ∗ 100% 

 

 

Un buen desempeño nos reporta un valor del PPC por encima del 80%, y un pobre 

desempeño, por debajo del 60%. De acuerdo a la pericia del equipo se pueden lograr 

valores del PPC mayores al 85%. (Ver figura 18) 

 

 

 

 

Figura 18. Modelo de reporte de PPC. Fuente: Elaboración Propia. 

Ecuación 1. Porcentaje de plan completado. Fuente: Elaboración propia 
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En la (Figura 19) se puede ver gráficamente el desempeño del Último 

Planificador. 

 

 

Figura 19. Medición del desempeño del Último Planificador. Fuente: Ballard, H. G. (2000). 

 

 

1.4.7.10 Just in time  

 

(Abner, 2014, p. 25) afirma que “El Just in time (justo a tiempo) es un sistema para la 

producción o suministro de la cantidad correcta de materiales o productos en el momento 

justo que es necesario para la producción”. 

Vamos a justificar la filosofía JIT con la metáfora de un lago con piedras de variados 

tamaños en la profundidad. Las rocas representan las ineficiencias detectadas, mientras 

que el agua representa el inventario de una organización. Antes de aplicar el método JIT, 

habrá exceso de agua (que se podría considerar el sobrante de inventario) en la cadena de 

suministro para cubrir todas las piedras (interpretando las deficiencias y áreas complicadas). 
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A medida que baja lentamente el nivel del agua (inventario), las rocas (ineficiencias y áreas 

problemáticas) empezarán a sobresalir por el nivel del agua. En un momento dado el agua 

se estabiliza. Es el momento cuando se llevan a cabo los procesos para reducir el tamaño 

de las piedras. Una vez deshechas las piedras visibles, el nivel del agua baja despacio 

nuevamente de manera que empiezan a sobresalir nuevas rocas. Toda la atención va 

dirigida ahora a estas nuevas piedras. El proceso continúa hasta que el nivel del agua baja 

por completo sin que sobresalga ninguna roca, lo cual podemos considerar como “mejora 

continua”. Desde luego, el JIT trata de crear o conseguir sistemas de producción que 

puedan acortar el plazo de producción desde el inicio de materiales hasta la culminación del 

producto, para adaptarse a las culminaciones de la demanda, tratando de mantener 

equilibrios de existencias, excesos de equipos y personas, y reducir los costos a través de 

la eliminación de malgastos. Por ello se debe llevar a cabo una política de 

aprovisionamiento y fabricación de lo indispensable de lo que se denomina “espiral de los 

cinco ceros”, para lograr una mejora de la competitividad y reducción de los costos 

improductivos de la empresa. 

 

Identificación de los elementos actuantes en el proceso: 

Identificar a dichos elementos, implica la creación de una base sobre la que se 

pueda construir el establecimiento del sistema. Como la implantación del JIT implica 

cambiar las actitudes dentro de una empresa, la primera fase establece el tono global de la 

aplicación. Incluye una cierta educación inicial, el análisis del costo y beneficio y, si las 

capacidades lo permiten, la creación de una planta piloto. Pero quizá el factor más 

importante para la puesta  

 

en marcha es conseguir el compromiso de la alta dirección. Sin este compromiso, la 

implantación será bastante difícil, ya que inevitablemente en unos puntos determinados 
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habrá que tomar decisiones difíciles. Una vez aceptado este punto, puede iniciarse la tarea 

de la educación. El hecho de que esta fase se haya denominado el punto en que se sigue o 

se deja, indica su importancia.  

 

1.4.8 Prelosa 

 

1.4.8.1 Definición 

Prelosa para techos: Es un elemento prefabricado que trabaja como encofrado 

convencional de techo, colocándose de forma modulada sobre un sistema simple de 

apuntalamiento y cuyos extremos descansan sobre los encofrados de las vigas del paño.  

• Este producto se viene usando en el Perú desde hace ya 15 años, generando 

el éxito en la construcción de techos tanto macizos como aligerados. Ofrece 

velocidad de ejecución en los procesos constructivos y ahorro para tu obra 

frente al sistema convencional.  

• Es un producto industrial que aporta además de la calidad controlada en una 

fábrica, facilidades técnicas que reducen los plazos de ejecución de obra 

aportando economía en los costos finales y seguridad en la misma.  

 

1.4.8.2 Materiales 

Concreto:  

• El concreto premezclado. 

• Este producto cumple con las especificaciones del diseño estructural, acorde a 

las necesidades del proyecto.  

Acero:  

• Mallas electro soldadas.  

• Tralichos.  



      OPTIMIZACIÒN DEL TIEMPO DE EJECUCIÒN DEL CENTRO EDUCATIVO CIS INNOVA 
SCHOOL PIURA 2018 CON EL USO DE PRELOSAS Y LA HERRAMIENTA DEL LAST PLANNER 

                                    

Mejía Bocanegra Jean Pierre Alexander 
Pág. 

56 

 

• Fierro convencional.  

 

1.4.8.3 Procedimiento de trabajo 

En esta parte se va a describir el proceso para la correcta instalación de las 

prelosas. Los pasos que se van s seguir son los siguientes: 

• El personal deberá estar equipado con sus respectivos EPP’s, y herramientas 

manuales: wincha de medir, barreta grande y barretillas.  

• Se debe levantar un sistema de encofrado a base de puntales y soleras de 

madera antes de la colocación y/o la llegada de prelosas a obra (detalle típico de 

encofrado). (Ver figura 20) 
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Figura 20. Detalle tipo de encofrado. Fuente: Entrepisos. 

 

Verificar el adecuado apuntalamiento que va a soportar el tablero de pelosas. (Ver 

figura 21) 

 

 

Figura 21. Apuntalamiento de prelosa. Fuente: Bibliocad 
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• El Rigger (A) Identificará la numeración de la prelosa y la dirección del tralicho, 

para su correcta instalación y ubicación final por el Rigger (B). (Ver figura 22) 

 

Figura 22. Nomenclatura de la Prelosa. Fuente: Entrepisos 

 

• Antes de izar la prelosa desde el centro de acopio o del camión, se deberán 

doblar las mechas de sólo un lado. (Ver figura 23) 

 

Figura 23. Doblado de mechas. Fuente: Entrepisos. 

 

• Ubicar las zonas de enganche en los tralichos de la prelosa, según su longitud. 

El Rigger (A) dará la seguridad de estrobar y/o sujetar la prelosa y colocar el 

viento. 

• Se Levantará la prelosa lentamente hasta una primera posición a ½ m de altura, 
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donde el Rigger (A) revisará el adecuado enganche, las lengüetas de seguridad, 

la posición horizontal. Seguidamente el Rigger (A) dará la señal de seguridad 

para el izaje y traslado. (Ver figura 24) 

 

 

Figura 24. Izaje de prelosa. Fuente: Entrepisos 

 

• Transportar con la grúa a la posición final, verificar la no interferencia con las 

armaduras verticales, donde el rigger (A) estará en constante coordinación con el 

operador de la grúa torre dando las indicaciones para evitar incidentes, se debe 

evitar la exposición de personal debajo de la prelosa, llevarla hasta la zona de 

colocación y el Rigger (B) dará la orden para descenderla lentamente, 

verificando la ubicación correcta de la prelosa de acuerdo a los planos. 

• Verificar que la zona de colocación esté solo el personal de montaje (Rigger (B) 

y personal de encofrado).  

• Inclinar la prelosa aproximadamente 15°, acercando primero el lado de la prelosa 

que tiene las mechas rectas (no dobladas) e introducirlas en la viga ya armada.  

El Riguer (B) estará en constante comunicación con el operador de la grúa torre 
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para realizar dicha maniobra, y Rigger (B) coordinará con el personal de 

encofrado para adecuada instalación. (Ver figura 25) 

 

Figura 25. Inclinación de la prelosa, para su colocación. Fuente: Entrepisos. 

 

• Ubicar la prelosa empotrando 1.5cm del concreto de la prelosa en la sección de 

la viga ya sea en la parte frontal o lateral de las mismas. 

 

Figura 26. Montaje de 1.5cm de prelosa sobre la cara de la viga. Fuente: Entrepisos 

 

• El Rigger (B) dará la señal para izar un siguiente elemento. El operador de la 

Grua torre y los Riggers debe cumplir estrictamente con el procedimiento SGC-

PETS-009 Trabajo de Grúa Torre Jaso J52NS. 

• Juntar la prelosa a la(s) prelosas adyacentes evitando vacíos entre éstas. 

• Verificar que la prelosa esté nivelada de manera correcta sobre las soleras.  

• Una vez colocada la prelosa regresar a su posición original las mechas dobladas 
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con una barreta.  

• Colocar el acero transversal de la losa según indicado el plano, a 5 mm encima 

de la prelosa.  

• Colocar el acero positivo de continuidad en obra (en macizas), el cual se debe 

respetar lo indicado en los planos aprobados por niveles.  

• Colocar el acero negativo en obra, el cual se debe respetar lo indicado en los 

planos aprobados por niveles. (Ver figura 27) 

 

 

Figura 27. Detalle de acero de continuidad. Fuente: Entrepisos. 

 

 

 

 

 



      OPTIMIZACIÒN DEL TIEMPO DE EJECUCIÒN DEL CENTRO EDUCATIVO CIS INNOVA 
SCHOOL PIURA 2018 CON EL USO DE PRELOSAS Y LA HERRAMIENTA DEL LAST PLANNER 

                                    

Mejía Bocanegra Jean Pierre Alexander 
Pág. 

62 

 

1.5 Formulación del Problema 

1.5.1 Formulación del Problema General. 

¿De qué manera se puede optimizar el tiempo de la ejecución del centro educativo 

CIS Innova School Piura- 2018, con el uso de prelosas y las herramientas de Last Planner? 

 

1.5.2 Formulación de los Problemas Específicos. 

¿Cuáles son las condiciones para optimizar el tiempo de la ejecución del centro 

educativo CIS Innova School Piura- 2018, con el uso de prelosas? 

 

¿Cómo se podrá optimizar el tiempo de la ejecución del centro educativo CIS Innova 

School Piura- 2018, con el uso de las herramientas de Last Planner? 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General. 

Optimizar el tiempo de la ejecución del centro educativo CIS Innova School Piura- 

2018, con el uso de prelosas y las herramientas de Last Planner. 

 

1.6.2 Objetivo Específico. 

 

1.6.2.1 Objetivo específico 1. 

Diagnosticar el tiempo de ejecución de manera tradicional y determinar las 

condiciones cómo Optimizar el tiempo de la ejecución del centro educativo CIS Innova 

School Piura- 2018, con el uso de prelosas. 
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1.6.2.2 Objetivo específico 2.  

Determinar cómo Optimizar el tiempo de la ejecución del centro educativo CIS 

Innova School Piura- 2018, con el uso de las herramientas de Last Planner. 

 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General. 

Es posible optimizar el tiempo de la ejecución del centro educativo CIS Innova 

School Piura- 2018, con el uso de prelosas y las herramientas de Last Planner. 

 

1.7.2 Hipótesis Específicas. 

1.7.2.1 Hipótesis especifica 1. 

Es posible determinar las condiciones para optimizar el tiempo de la ejecución del 

centro educativo CIS Innova School Piura- 2018, con el uso de prelosas. 

 

1.7.2.2 Hipótesis especifica 2. 

Es posible optimizar el tiempo de la ejecución del centro educativo CIS Innova 

School Piura- 2018, con el uso de las herramientas de Last Planner. 

 

1.8 Variables    

1.8.1 Variable Independiente General. 

Uso de prelosas  

Uso de herramientas de Last Planner 

 

1.8.2 Variable Dependiente General. 

Optimización del tiempo  
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2 Capitulo II: Metodología 

2.1 Tipo de Investigación. 

La presente investigación descrita está enfocada en un estudio según los autores: 

Según Hernández, (2014) “en la investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos”. 

Según la “Guía De Investigación Científica 2018”. Explicativa: No solo pretende 

observar variables, sino estudiar las relaciones de influencia entre ellas para conocer su 

estructura y los factores que intervienen en los fenómenos y su dinámica.  

Según la naturaleza de datos: Cuantitativa, se centra en el estudio y análisis de la 

realidad a través de diversos procedimientos basados en la medición. Permite un mayor 

nivel de control e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar 

experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis.  

De acuerdo a ello la tesis desarrollada es de Tipo Básico, Nivel Explicativo con 

diseño Cuantitativo, No experimental 

 

2.2 Población y Muestra 

2.2.1 Población. 

Se define a la población “un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (Arias, 2006). 

La empresa se especializa principalmente en la ejecución de proyectos dirigidos al 

ámbito de las instituciones educativas. Con el objetivo de acrecentar su nivel de 

estandarización de procesos constructivos, a consecuencia de los casos reiterativos de 

ellos. Por ello, para esta investigación, se tomará como población a la cantidad de recursos 
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humanos de ambos proyectos, es decir Colegio Innova School de Piura y San Juan de 

Lurigancho los que se detallan a continuación: 

• Acero 44 personas 

• Encofrado 139 personas 

• Concreto 14 personas 

• Volantes 16 personas 

Hacen un total 213 personas de la Población de estudio 

2.2.2 Muestra. 

Tamaño de la muestra 

• Formula: 

Población finita: 𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

• Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Población o universo. 

Z: Nivel de confianza. 

p: Probabilidad a favor. 

q: Probabilidad en contra. 

e: Error muestral. 

Para una población de 213 personas (N), con p=0.5 y q=0.5; para la muestra se 

tomará 95% del nivel de confianza (entonces Z=1.96) y 5% de margen de error (e) y con 

una desviación estándar de la población de 0.5. Con ello se tiene 137 personas (recursos 

humanos) obreras del Proyecto. 

Para nuestra investigación el tipo de muestra ha sido no probabilístico por 

conveniencia; ya que se tomaron los datos de los obreros que desarrollan las actividades de 

Casco estructural de los proyectos colegio Innova School Piura y San Juan de Lurigancho. 
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2.3 Técnicas e Instrumento de Recolección y Análisis de Datos 

 

Para la implementación de Last Planner y uso de losas prefabricadas, se recopiló 

datos del proyecto Colegio Innova School de Piura en la fase de construcción del paquete 

de estructuras (Casco). De acuerdo a la metodología Cuantitativa se realizará la técnica de 

Observación, ya que estos datos han sido tomados en campo a través del seguimiento y 

supervisión a los obreros para la variable del uso herramienta del Last Planner y a la 

secuencia de flujos para la variable de uso de prelosas. 

Se define a “la observación es una técnica de recolección de datos consiste en el 

registro sistemático, válido, confiable de comportamientos y situaciones observables”. 

(Sampiere 2003).  

 

2.3.1 Instrumento. 

 

Como hemos mencionado anteriormente se ha empleado como instrumento para 

recolección de datos: la observación. La cual nos permite obtener datos cuantitativos, y a 

su vez, observar las características y condiciones del campo, y al mismo tiempo del 

personal.  

Esta observación se hizo mediante la Guía de Observación. 

Para la variable Uso de prelosas, se usará Guía de Observación: “Ficha de 

Registro” (Prelosas-anexado). 

Para la variable Uso de herramientas de Last Planner se usará Guía de 

Observación denominado para este caso “Cartas Balance” (para el Last planner, modelo 

se encuentra en anexos). 

Con ello tendremos los siguientes instrumentos: 

Variable uso de herramientas Last Planner 
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- Guía de Observación “Cartas Balance” 

- Cámara fotográfica. 

- Reloj y cronometro. 

- Impresora. 

- Bitácora de anotación 

Variable uso de prelosas 

- Guía de Observación “Registro de prelosas” 

- Cámara fotográfica. 

- Reloj y cronometro. 

- Bitácora de anotación 

 

2.3.2 Técnicas de Recolección y Análisis de Datos. 

 

Se ha llevado a cabo 4 visitas a obra durante dos meses en la época de octubre a 

noviembre del 2018, con el instrumento Guía de Observación (Cartas Balance y ficha de 

Registro) y se ha obtenido información por parte de la Oficina Técnica de Obra del proyecto 

para elaboración de los cálculos respectivos para el desarrollo de esta tesis. 

 

Todos estos datos se analizarán con el apoyo de la herramienta del Sistema de Last 

Planner y se han elaborado de esta forma el procesamiento de datos. 

2.4 Procedimiento 

Como se ha detallado anteriormente, se realizó los comparativos de 2 colegios, para 

ello se tuvo los datos técnicos de la Oficina Técnica y se realizó visitas a campo. 

 



      OPTIMIZACIÒN DEL TIEMPO DE EJECUCIÒN DEL CENTRO EDUCATIVO CIS INNOVA 
SCHOOL PIURA 2018 CON EL USO DE PRELOSAS Y LA HERRAMIENTA DEL LAST PLANNER 

                                    

Mejía Bocanegra Jean Pierre Alexander 
Pág. 

68 

 

En la sede de Piura se realizaron 4 viajes para las respectivas visitas a campo y en 

el caso de la sede de San Juan de Lurigancho fueron 6 las visitas realizadas dado que se 

encuentra en el departamento de Lima, durante la ejecución de estructuras. 

De esta forma se realizó la siguiente secuencia: 

 

- Primero: Se tomó datos durante el proceso constructivo como: tiempo 

productivo, tiempo contributorio y tiempo no contributorio para llevar a 

cabo una buena productividad. Para las prelosas y partidas de Estructuras 

donde se midió los tiempos de ejecución minuto a minuto, Esto se colocó 

en las Guías de Observación para la variable Uso de herramientas de 

Last Planner como Carta Balance. 

 

- Segundo: Se tomó en cuenta la sectorización para obtener un tren de 

actividades optimo y el uso de prelosas, aquí se hizo la medición de 

tiempos y secuencias de izaje, montaje y recursos de la variable uso de 

prelosas, colocados en Guía de Observación: Ficha de Registro. 

 

- Tercero: Se realizó los cálculos de las Cartas Balance, secuencia de losas, 

y trabajos de Coordinación de planeamiento. 

- Cuarto: Se realizará la Planificación intermedia (Look Ahead Planning) 

para estar al tanto de las actividades del cronograma que consiste en 4 

semanas. 

 

- Quinto: A través de la implementación de la herramienta Last Planner 

(Control de producción), y el uso de Losa Prefabricada se explicará la 

optimización del tiempo para proyectos de Centros Educativos. 
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2.4.1 Carta Balance (variable uso de herramienta Last planner) 

Se realizó una serie de mediciones donde se especifica el tipo de trabajo que 

ejecuto cada obrero. Al momento de la medición (TP, TC y TNC), es válido e importante 

entrar a mayor detalle los tipos de trabajo que se realizaron en los trabajos contributorios y 

no contributorios, ya que es ahí donde se tratara de eliminar y evitar estos tipos de trabajo 

que retrasan la actividad. 

Las mediciones que se realizaron en campo fueron en situaciones o en escenarios 

habituales que se da en obra. Cabe resaltar que es preferible realizar estas mediciones los 

días de semana ya que la productividad del personal es mucho mayor en esos días a 

diferencia de los últimos días de semana que son viernes y sábado. Al aplicar esta 

herramienta de este modo podemos tener datos realistas de cómo se está llevando a cabo 

el trabajo de cada personal de obra. 

 

2.4.2 Ficha de Registro (variable uso de prelosa) 

Mediante la observación se registró los sectores y los tiempos de ejecución de la 

colocación de las prelosas, desde la llegada de la prelosa hasta la ubicación dentro del 

sector. Se hizo las mediciones de los tiempos, y la mejora continua para optimizar esta 

partida. 

 

2.5 Análisis de Datos 

Para el análisis de datos de la operacionalización de las variables se usarán el 

programa Excel 2019, datos obtenidos de la guía de Observación para la variable uso de 

herramienta last planner, como también la programación look a head y se complementa con 

el AutoCAD 2020 para la sectorización y trenes de trabajo. De la misma forma se usa el 

programa ms Project para el plan maestro. 
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Para la variable uso de prelosa se usarán el programa Excel 2019, datos obtenidos 

de la guía de Observación y el Word 2019, donde se ubicará el esquema de colocación de 

prelosas. 

Así mismo detallamos los pasos del procedimiento de análisis de datos 

secuenciados a continuación. 

 

2.5.1 Sistema Last Planner: 

2.5.1.1 Información del proyecto 

El proyecto en estudio se encuentra ubicado Av. Progreso Sub-Lote 3103-B AA.HH. 

Chiclayito, Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de Piura. El área del terreno tiene 

un total de 7,988.89 m2, de la cual se está dejando un área de 6132.42 m2 libres y el área 

techada total del proyecto es de 5,494.16 m2 en 3 niveles, el cual se realizará solo el 

Bloque 3 con un área techada de 625m2 por cada nivel. (Ver anexo 1) 

El proyecto arquitectónico está conformado por lo siguiente (ver figura 80, 81 y 82): 

- El bloque 1                 de 03 niveles, está conformado por área de administración, Ss.Hh 

de Servicios, deposito, tópico en el primer nivel, 02 aulas de media lab y 01 aula de 

primaria en el segundo nivel y 02 aulas de media lab y 01 aula de secundaria en el 

tercer nivel, cuarto de máquinas. 

 

- El bloque 2             de 03 niveles, está conformado 06 aulas de inicial, 01 SUM para 

inicial, cuarto de tableros general, depósito de inicial, 02 batería de baños para alumnos 

para niños de inicial, baño para discapacitado para inicial y público general, cocina, 

librería, barra de atención y depósito de canchas en el primer nivel, 08 aulas de 

primaria, 01 batería de baños, lactario y baño para discapacitados en el segundo nivel, 

08 aulas de secundaria, 01 batería de baños, depósito y baño para discapacitados en el 

tercer nivel 
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- El bloque 3                    de 03 niveles, está conformado por lo siguiente: 1er nivel (8 

aulas de primaria, 2 baterías, 2 depósitos y 1 cuarto de basura), 2do nivel (8 aulas de 

primaria, 1 depósito y 2 baterías) y 3er nivel (6 aulas de secundaria,2 baerias,1 

deposito,1 sala de profesores y 1 laboratorio de ciencias). 

 

 

 

Figura 28. Planta de arquitectura (Bloques). Elaborado por: Adolfo Chávez y arquitectos 
asociados. 

 

 

 

Figura 29. Render de vista frontal del ingreso del Colegio Innova School Piura 
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2.5.1.2 Planificación Maestra 

Analizando la planificación maestra del proyecto Cis Innova School Piura se observa 

que el proyecto dio inicio el lunes 15/10/18 y tiene un tiempo de duración aproximado de 1 

mes, finalizando el 10/11/18. Esta es una planificación que tiene un alcance por hitos; 

siendo la superestructura de cada nivel lo más resaltante para este proyecto. (Ver figura 30) 

Enfocándonos en el casco de la estructura, se puede observar que a través de este 

hito y con la ayuda del análisis de los stakeholders (cliente, proveedores, subcontratistas) se 

definieron las estrategias de trabajo a seguir, con la finalidad de identificar los recursos 

críticos para lograr la protección o escudo de nuestro flujo de trabajo. A raíz de ello se 

realizaron las mediciones de productividad dentro de la superestructura que es donde se 

tienen las partidas como (movimiento de tierra, estructura armada, instalaciones eléctricas y 

sanitarias) siendo sub-hitos que conforme vaya avanzando el proyecto se especificará a 

mayor detalle mediante el formato de Look ahead y programación semanal. 

 

 

 

Figura 30. Programación Maestra-CIS Innova School Piura- 2018. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

2.5.1.3 Sectorización: 

Lo que se llevó a cabo en el proyecto CIS Innova School Piura- 2018 fue la división 

de la estructura en 5 sectores con la finalidad de obtener porciones pequeñas que puedan 

ser erguidas en un día de trabajo para el 1er, 2do y 3er nivel (Ver anexo 14). Así mismo, 
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deben ser equivalentes entre sí para que las cuadrillas estén balanceadas y puedan 

avanzar diariamente el mismo metrado por cada sector. 

Para ello, los metrados verticales y horizontales fueron introducidos anteriormente 

en una plantilla que por lo general usa la empresa, reflejando un plano dibujado en Excel 

con los metrados incorporados dentro del mismo. Posteriormente se intentó sectorizar el 

plano dándole un orden y cierta secuencia lógica por la restricción del vaciado y el método 

constructivo en la partición estructural de 2/3 de la losa, así mismo se trató de balancear los 

metrados lo más parecidos posibles entre sí, ya que no es común tener un metrado idéntico 

a los demás en cada sector, este balanceo se obtuvo a través de un plano en Excel, 

adicionando o restando el metrado de los elementos para trasladarlo al sector siguiente. 

Por lo general, este balanceo de cuadrilla se lleva a cabo con las partidas más 

prevalecientes como vaciado y encofrado de elementos verticales y horizontales, de modo 

que se proceda a revisar que el metrado de otras partidas también sean parecidos entre los 

sectores y se da el visto bueno teniendo en cuenta que se cumplan las restricciones 

previas, quedando plasmado en las plantillas de sectorización. 

 

 

Figura 31. Sectorización del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

• Sectorización de elementos verticales 
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La sectorización de los elementos verticales (placas y columnas) está dividida en 5 

sectores, donde cada una de ellas tiene una cantidad puntual de elementos en cada nivel, 

tal y como se aprecia en el plano de distribución de elementos verticales en: piso 1, piso 2 y 

piso 3. (Ver anexo 14) 

Para llevar a cabo sectorización del acero, se analizó cada nivel por separado, dado 

que la cantidad de acero en kg es variable en cada piso debido a la altura de entrepiso. 

Como para tener en claro la sectorización, detallamos en la siguiente plantilla, la cantidad 

de kilogramos de acero que contiene cada sector por piso. (ver figura 32) 

Para llevar a cabo el desarrollo de la sectorización del concreto y encofrado se 

analizarán los elementos verticales del piso 1, piso 2 y piso 3, dichos elementos verticales 

tienen las mismas características. (ver figura 32) 

 

 

 

Figura 32. Plantilla de recursos para verticales. Fuente: Elaboración propia 

 

• Sectorización de elementos horizontales: 

Para llevar a cabo la sectorización, se van a considerar las losas y vigas que son los 

elementos horizontales. Estos se encuentran divididos en 5 sectores por cada piso 

ELEMENTO NOMENCLATURA

CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg)

PLACA COLUMNA 7.2 70.25 630.3

PLACA COLUMNA ºº 5.53 62.5 721.4

PLACA COLUMNA 5.53 62.5 721.4

PLACA COLUMNA 5.53 62.5 721.4

PLACA COLUMNA 7.2 70.25 630.3

CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg)

PLACA COLUMNA 7.2 70.25 664.5

PLACA COLUMNA 5.53 62.5 927

PLACA COLUMNA 5.53 62.5 927

PLACA COLUMNA 5.53 62.5 927

PLACA COLUMNA 7.2 70.25 664.5

CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg)

PLACA COLUMNA 7.2 70.25 664.5

PLACA COLUMNA 5.53 62.5 927

PLACA COLUMNA 5.53 62.5 927

PLACA COLUMNA 5.53 62.5 927

PLACA COLUMNA 7.2 70.25 664.5

3ER NIVEL

2DO NIVEL

SECTOR 5

1ER NIVEL

ELEMENTOS VERTICALES 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4
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(ocupando 72 prelosas) las que serán fraccionadas de modo equivalente para cada uno de 

ellos. Tal cual se muestra en (Ver anexo 15) 

En la sectorización del acero, concreto y encofrado se analizarán el balance 

equivalente del metrado para cada sector y piso, detallando en la siguiente plantilla lo 

indicado. (Ver figura 33). 

 

 

Figura 33. Plantilla de recursos para horizontales. Fuente: Elaboración propia 

 

• Prelosas 

Se solicito 2 tipos de prelosas de diferentes dimensiones al proveedor de Entre 

pisos, siendo las siguientes: (6.50m x 2.50m) y (1.70m x 2.50) las cuales tienen un peralte 

de 27cm, obteniendo una cantidad total de 36 prelosas para cada una de ellas. 

Así mismo se distribuyó de manera equivalente la cantidad total de prelosas para 

cada sector. (Ver figura 35). En el siguiente cuadro se detalla las caracteristicas de la 

prelosa aligerada . (ver figura 34) 

 

CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg)

20.5 22 19.5 20.5 15

8.9 8.7 8.4 8.6 8.9

10.0 9.5 8.85 8.65 9.17

128.35 139.51 117.19 117.19 122.77

128.35 139.51 117.19 117.19 122.77

562.5 562.5 562.5 562.5 562.5

CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg)

20.5 22 19.5 20.5 15

8.9 8.7 8.4 8.6 8.9

10.0 9.5 8.85 8.65 9.17

128.35 139.51 117.19 117.19 122.77

128.35 139.51 117.19 117.19 122.77

562.5 562.5 562.5 562.5 562.5

CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg) CONCRETO(m3) ENCOFRADO(m2) ACERO(kg)

20.5 22 19.5 20.5 15

8.9 8.7 8.4 8.6 8.9

10.0 9.5 8.85 8.65 9.17

128.35 139.51 117.19 117.19 122.77

128.35 139.51 117.19 117.19 122.77

562.5 562.5 562.5 562.5 562.5

IZAJE PRELOSA

ACERO LOSA

IZAJE PRELOSA

CONCRETO HORIZONTAL

FONDO DE VIGA

COSTADO VIGA

APUNTALAMIENTO

SECTOR 5

1ER NIVEL

2DO NIVEL

ACERO LOSA

3ER NIVEL

CONCRETO HORIZONTAL

ELEMENTO 

FONDO DE VIGA

COSTADO VIGA

APUNTALAMIENTO

IZAJE PRELOSA

ACERO LOSA

CONCRETO HORIZONTAL

FONDO DE VIGA

COSTADO VIGA

APUNTALAMIENTO

ELEMENTOS HORIZONTALES
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4
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Figura 34. Características de prelosa. Fuente: Entrepisos. 

PERALTE M 0.2700

DISTANCIA ENTRE VIGUETAS M 0.6250

ANCHO DE VIGUETAS M 0.1200

ESPESOR PRELOSA M 0.0450

ESPESOR DIAFRAGMA SUPERIOR M 0.0700

ANCHO CASETON POLIESTIRENO M 0.5050

ESPESOR CASETON POLIESTIRENO M 0.1550

VOLUMEN DE CONCRETO M3/M2 0.1448

VOLUMEN CONCRETO - PRELOSA M3/M2 0.0450

VOLUMEN CONCRETO - EN OBRA M3/M2 0.0998

VOLUMEN DE POLIESTIRENO M3/M2 0.1252

PESO DEL TECHO POR M2 K/M2 347

ALIGERADO EN UN SENTIDO CON PRELOSA LIGERA
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Figura 35. Distribución de prelosas. Fuente: Entrepisos 

LUZ ANCHO LONG AREA VOL P ES O DI S TANCI A

LI BRE P REL UNI T @

M M M 2 M 3 KG M UN M  @ M UN UN M  @ M UN

1 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

1- 1 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.71 1,700 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

1- 2 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

1- 3 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.71 1,708 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

1- 4 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.71 1,708 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

1- 5 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

1 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

2 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

2 a 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

2 - 2 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

2 - 3 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.2 490 0.625 1 0.625 1.9 4

2 - 4 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.2 490 0.625 1 0.625 1.9 4

2 - 5 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

2 - 6 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.11 256 0.625 1 0.625 1.9 2

2 - 1 0.27 1,2,3 1.7 3.6 1.73 6.23 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

3 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

3 a 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

3 b 0.27 1,2,3 6 2.55 6.03 15.38 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

3 - 1 0.27 1,2,3 6 3.5 6.03 21.11 0.71 1,700 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

3 - 2 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

3 - 3 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

3 - 4 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

4 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

4 a 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

4 b 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

4 - 1 0.27 1,2,3 1.7 2.65 1.73 4.58 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

4 - 2 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

4 - 3 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

3 - 5 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

4 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

5a 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

5b 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

5- 1 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.71 1,700 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

5- 2 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

5- 3 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

5- 4 0.27 1,2,3 6 1.8 6.03 10.85 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

6 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

6 a 0.27 1,2,3 1.7 2.65 1.73 4.58 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

6 b 0.27 1,2,3 1.7 1.8 1.73 3.11 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

6 c 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

6 - 1 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

6 - 2 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

6 - 3 0.27 1,2,3 1.7 2.6 1.73 4.50 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

5- 5 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

5- 1 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.71 1,700 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

5 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

7 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

7- 1 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.71 1,700 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

7- 2 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

7a 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

7b 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

7- 3 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

8 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

8 a 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

8 - 3 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

8 b 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

8 c 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

8 - 1 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

8 - 2 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

8 - 4 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.06 154 0.625 1 0.625 1.9 2

7c 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.33 796 0.625 1 0.625 6.2 2 1 0.625 4.2 4

8 - 5. 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.06 154 0.625 1 0.625 1.9 2

9 - 1 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

9 - 2 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.37 883 0.625 1 0.625 6.2 2 1 0.625 4.2 4

9 - 3 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.75 1,810 0.625 1 0.625 6.2 4 1 0.625 4.2 4

9 - 4 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.37 883 0.625 1 0.625 6.2 2 1 0.625 4.2 4

9 - 5 0.27 1,2,3 6 2.5 6.03 15.08 0.56 1,354 0.625 1 0.625 6.2 3 1 0.625 4.2 4

10 - 1 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.2 467 0.625 1 0.625 1.9 4

10 - 2 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.11 253 0.625 1 0.625 1.9 2

10 - 3 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.22 520 0.625 1 0.625 1.9 4

10 - 4 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.11 253 0.625 1 0.625 1.9 2

10 - 5 0.27 1,2,3 1.7 2.5 1.73 4.33 0.12 293 0.625 1 0.625 1.9 3
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• Resumen sectorización de encofrado vertical y horizontal: 

Se llevo a cabo un resumen de sectorización para la partida de encofrado del 

apuntalamiento de prelosa y para otros elementos (verticales y horizontales), con la 

finalidad de explicar más adelante el ahorro en costo que genera el sistema de 

apuntalamiento de prelosa para los recursos de mano de obra y material (Ver figura 36). 

 

Figura 36. Metrado por sectorización.  Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1.4 Tren de actividades: 

En los proyectos de la constructora y en especialmente en el proyecto mencionado 

(Colegio Innova School Piura 2018) se busca incorporar la definición de las curvas de 

aprendizaje, por lo que según el trabajo reiterativo nos conduce a una especialización que 

aumenta la productividad en un trabajo, se utiliza el tren de actividades principalmente para 

poder conseguirlo, el que previamente requiere que se haya llevado a cabo el método de 

sectorización.  

El tren de actividades otorga la practicidad de parecer el sistema de construcción a 

un sistema mucho más industrializado, donde se utilizan las líneas de ensamblaje y el tren 

de actividades teniendo un concepto similar adaptado a la construcción. 

En la empresa IAG se utiliza las herramientas del tren de actividades para todas las 

partidas que se emplearán en la obra, esto se lleva a cabo implantando una serie lineal 

entre los sectores de cada piso para que las cuadrillas continúen con varias actividades por 

día. 

Elemento cantidad und S1 S2 S3 S4 S5

Vertical 328 m2 67.36   73.21 64.43 61 61.5

Horizontal (vigas) 92 m2 18.89   20.54 17.25 17.25 18.07

Apuntalamiento 625 m2 128.35 139.51 117.19 117.19 122.77

ENCOFRADO SECTORES
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Tanto en las programaciones semanales como en el Look ahead que se presentarán 

en las siguientes páginas se puede visualizar el uso del tren de actividades. Para proyectar 

de manera más clara la secuencia lineal de actividades; en el proyecto del colegio Innova 

School Piura 2018, se muestra en la (figura 37 y 38) que para el día 16 un tren de 

actividades abarco 2 sectores. Dividiéndolas por día y sector, siendo las siguientes: 

• Acero vertical 

• Encofrado vertical 

• Concreto vertical 

• Fondo de vigas 

• Acero de vigas 

• Costado de vigas 

 

 

 

Figura 37. Tren de trabajo día 16. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

L M M J V D

15 16 17 18 19 21

CASCO ESTRUCTURAS

1° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 3425.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

FONDO DE VIGAS M2 44.50 1S1 1S2 1S3 1S4

ACERO VIGAS KG 2275.00 1S1 1S2 1S3 1S4

COSTADO VIGAS M2 47.50 1S1 1S2 1S3 1S4

APUNTALAMIENTO M2 625.00 1S1 1S2 1S3

IZAJE PRELOSA M2 625.00 1S1 1S2 1S3

INSTALACIONES und 5.00 1S1 1S2

ACERO LOSA KG 2812.50 1S1

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50 1S1

Descripción de la Actividad Und Metrado 

 SEMANA 1

TREN DE TRABAJO 
(DIA 16)
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Figura 38. Secuencia de Tren de trabajo día 16. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Tren de proyecto general 

En el siguiente tren de actividad se puede apreciar la secuencia lineal de actividades 

para todo el proyecto que se da en los 5 sectores, considerándose para los 3 niveles de la 

edificación.  

Teniendo como inicio del proyecto el día lunes 15/10/18 y finalizando el 09/11/18. Es 

así que se cuenta con 23 días hábiles para culminar dicho proyecto (Ver figura 39). 
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Figura 39.Tren de proyecto general. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L M M J V D L M M J V D L M M J V D L M M J V D

15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 01 02 04 05 06 07 08 09 11

CASCO ESTRUCTURAS

1° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 3425.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

FONDO DE VIGAS M2 44.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ACERO VIGAS KG 2275.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

COSTADO VIGAS M2 47.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

APUNTALAMIENTO M2 625.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

IZAJE PRELOSA M2 625.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

INSTALACIONES und 5.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ACERO LOSA KG 2812.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

2° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 4110.00 2S1 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

FONDO DE VIGAS M2 44.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

ACERO VIGAS KG 2275.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

COSTADO VIGAS M2 47.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

APUNTALAMIENTO M2 625.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

IZAJE PRELOSA M2 625.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

INSTALACIONES und 5.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

ACERO LOSA KG 2812.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

3° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 4110.00 3S1 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

FONDO DE VIGAS M2 44.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

ACERO VIGAS KG 2275.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

COSTADO VIGAS M2 47.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

APUNTALAMIENTO M2 625.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

IZAJE PRELOSA M2 625.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

INSTALACIONES und 5.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

ACERO LOSA KG 2812.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

Descripción de la Actividad Und Metrado 

 SEMANA 3  SEMANA 4 SEMANA 1  SEMANA 2
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• Tren de encofrado 

En el siguiente tren de actividad se puede apreciar la secuencia lineal de la actividad 

de encofrado para todo el proyecto que se da en los 5 sectores, considerándose para los 3 

niveles de la edificación. 

 

 

Figura 40.Tren de encofrado general. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1.5 Diseño de cuadrillas: 

Se procede a realizar el dimensionamiento con la ayuda de los metrados de cada 

sector, las velocidades de cada partida del presupuesto y los plazos estimados en el look 

ahead. Para así generar la cantidad de cuadrillas correspondientes para cada partida de las 

obras civiles. Es por ello que es una de las etapas más importantes del proyecto. Esto se 

puede observar en la siguiente (figura 41) y (anexo 18) 

L M M J V D L M M J V D L M M J V D L M M J V D

15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 01 02 04 05 06 07 08 09 11

CASCO ESTRUCTURAS

1° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 3425.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

FONDO DE VIGAS M2 44.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ACERO VIGAS KG 2275.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

COSTADO VIGAS M2 47.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

APUNTALAMIENTO M2 625.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

IZAJE PRELOSA M2 625.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

INSTALACIONES und 5.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ACERO LOSA KG 2812.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

2° NIVEL 0.00

ACERO VERTICAL KG 4110.00 2S1 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

FONDO DE VIGAS M2 44.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

ACERO VIGAS KG 2275.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

COSTADO VIGAS M2 47.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

APUNTALAMIENTO M2 625.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

IZAJE PRELOSA M2 625.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

INSTALACIONES und 5.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

ACERO LOSA KG 2812.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

3° NIVEL 0.00

ACERO VERTICAL KG 4110.00 3S1 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

FONDO DE VIGAS M2 44.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

ACERO VIGAS KG 2275.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

COSTADO VIGAS M2 47.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

APUNTALAMIENTO M2 625.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

IZAJE PRELOSA M2 625.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

INSTALACIONES und 5.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

ACERO LOSA KG 2812.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

 SEMANA 4

Descripción de la Actividad Und Metrado 

 SEMANA 1  SEMANA 2  SEMANA 3
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Figura 41.Diseño de cuadrilla. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1.6 Look Ahead: 

Antes de desarrollar la Planificación Intermedia fue necesario analizar y extraer parte 

de la planificación maestra, con la finalidad de obtener una programación que se obtuvo de 

4 semanas para realizar el proyecto. 

El proceso de planificación intermedia se trató de tener un horizonte mayor a una 

semana con el objetivo de tener una visión acerca de los problemas que pudiesen surgir en 

un horizonte de 1 a 4 semanas y así poder adelantarse y solucionarlos al momento de tener 

que ejecutar la actividad programada. 

Definido ya el horizonte de la planificación intermedia se procedió a actualizar 

semanalmente y se incorporó una semana adicional cada vez que se actualizaba producto 

de las restricciones que se pueden dar durante la actividad. Es de mucha importancia tomar 

esas acciones para continuar con el flujo de trabajo planificado. 

Este look ahead se usará para la presentación en las reuniones semanales, así 

como para retroalimentar el Programa Maestro con las modificaciones en la programación.  

OP OF PE
AVANCE DE 

METRADO X DIA
HH X DIA

ACERO VERTICAL KG 3,425.00     250.0 5 1 0.5 3 685 38hh

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00       21.9 5 1 1 3 65.6 51hh

CONCRETO VERTICAL M3 31.00         25.0 5 1 1 1 6.2 17hh

FONDO DE VIGAS M2 44.50         18.4 5 1 1 1 8.9 9hh

ACERO VIGAS KG 2,275.00     250.0 5 1 1 2 455 26hh

COSTADO VIGAS M2 47.50         18.4 5 1 1 1 9.5 9hh

APUNTALAMIENTO DE PRELOSA M2 625.00       25.0 5 1 1 2 5 125 170hh

IZAJE PRELOSA M2 625.00       80.0 5 2 2 125 34hh

INSTALACIONES und 5.00           1.0 5 1 1 1 1 17hh

ACERO LOSA KG 2,812.50     250.0 5 1 1 3 562.5 51hh

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50         25.0 5 1 0.5 1 19.5 13hh

METRADO 

NIVEL
UNDACTIVIDADES

DIMENSIONAMIENTO DE CUADRILLA

SECTORCATEGORIA
CUADRILLA 

X DIA
DIAS

VELOCIDAD  

AVANCE PROM
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En la (Figura 42) se muestra el Look ahead de las semanas 1 a 4, como se puede 

apreciar se están realizando las partidas de estructuras y a la vez se va formando los trenes 

de actividades mientras el trabajo va avanzando por medio de los sectores para luego 

empezar piso por piso, cada piso tiene un color diferente con la finalidad de diferenciar de 

manera rápida los niveles de avance esperados en el Look ahead.
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Figura 42.Lookahead de proyecto CIS Innova School Piura- 2018         Fuente: Elaboración Propia

L M M J V D L M M J V D L M M J V D L M M J V D

15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 01 02 04 05 06 07 08 09 11

CASCO ESTRUCTURAS

1° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 3425.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

FONDO DE VIGAS M2 44.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ACERO VIGAS KG 2275.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

COSTADO VIGAS M2 47.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

APUNTALAMIENTO M2 625.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

IZAJE PRELOSA M2 625.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

INSTALACIONES und 5.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ACERO LOSA KG 2812.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

2° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 4110.00 2S1 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

FONDO DE VIGAS M2 44.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

ACERO VIGAS KG 2275.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

COSTADO VIGAS M2 47.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

APUNTALAMIENTO M2 625.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

IZAJE PRELOSA M2 625.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

INSTALACIONES und 5.00 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

ACERO LOSA KG 2812.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5

3° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 4110.00 3S1 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

FONDO DE VIGAS M2 44.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

ACERO VIGAS KG 2275.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

COSTADO VIGAS M2 47.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

APUNTALAMIENTO M2 625.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

IZAJE PRELOSA M2 625.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

INSTALACIONES und 5.00 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

ACERO LOSA KG 2812.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 97.50 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5
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2.5.1.7 Análisis de restricciones: 

El análisis de restricciones podemos decir que es la herramienta que le da el sentido 

al Look ahead, ya que de no ser por este formato el Look ahead seria simplemente una 

programación intermedia incapaz de formar un escudo que aísle el proyecto de los efectos 

de la variabilidad del entorno y por lo tanto no aportaría a la confiabilidad de los procesos de 

planificación y programación.   

Teniendo como base el look ahead, se hace un análisis de todas las partidas que se 

deberían realizar en las siguientes cuatro semanas según la programación. Hay que pensar 

en todo lo que se necesita para que la actividad se pueda realizar sin ninguna restricción. 

En el formato de análisis de restricciones se escribe también la fecha límite en la cual se 

tiene que levantar la restricción y el responsable o responsables de levantarla. El plazo no 

es necesariamente cuatro semanas, la idea es tener un tiempo de anticipación al 

cronograma para levantar las restricciones. El tiempo suele variar entre 4 y 7 semanas. 

 

• Semana 1 

De las 6 restricciones que no han sido levantadas se detallaran 2 de ellas (N.º 9 y 

11). (Ver figura 43). 

Dentro del look ahead se encuentra el izaje de prelosas y acero de losas, entonces, 

si nos imaginamos que la actividad de izaje de prelosas y acero de losas sería el día de hoy, 

lo que nos faltaría seria coordinar la grúa para izaje y liberar el acero por el ingeniero de 

calidad. Por lo tanto, se escribe eso en la actividad, así mismo se menciona el responsable 

de levantar la observación y una fecha máxima del levantamiento de la observación. En 

este caso los responsables son Gerson Grados y Eloy Velarde (jefe de área de proyectos e 

ingeniero de calidad), la fecha que se planea iniciar la actividad de izaje de prelosa es el 17 

de octubre y se espera que para el 16 de octubre se levante esta observación; y para la 
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actividad de acero de losa es el 18 de octubre y se espera que ese mismo día se levante la 

observación. 

 

 

Figura 43. Analisis de restriccion (semana 1). Fuente:Elaboracion propia. 

 

• Semana 2 

De las 4 restricciones que no han sido levantadas se detallaran 2 de ellas (N.º 3 y 5). 

(Ver figura 44). Dentro del look ahead se encuentra el encofrado de verticales y fondo de 

viga, entonces, si nos imaginamos que la actividad de encofrado de verticales y fondo de 

viga sería el día de hoy, lo que nos faltaría seria coordinar encofrado para el sector. Por lo 

tanto, se escribe eso en la actividad, así mismo se menciona el responsable de levantar la 

observación y una fecha máxima del levantamiento de la observación. En este caso el 

responsable es Ricardo Orosco (jefe de campo), la fecha que se planea iniciar la actividad 

es el 22 de octubre y se espera que para el 19 de octubre se levante esta observación. 

Planos de Ingenieria

1 Verificacion de interferencias 15-Oct-18 Interferecencias con IIEE y IISS para el vaciado 12-Oct-18 Ricardo Orosco levantada a tiempo

Estructuras Levantada a tiempo

2 ACERO VERTICAL 15-Oct-18 Coordinar Stock de acero 12-Oct-18 Celestino Ayala Sin Levantar

3 ENCOFRADO VERTICAL 15-Oct-18 Coordinar Encofrado material del sector 13-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

4 CONCRETO VERTICAL 15-Oct-18 Pedido de Concreto 12-Oct-18 Celestino Ayala Sin Levantar

5 FONDO DE VIGAS 16-Oct-18 Coordinar Encofrado material del sector 15-Oct-18 Ricardo Orosco Sin Levantar

6 ACERO VIGAS 16-Oct-18 Liberacion de Acero 15-Oct-18 Eloy Velarde Sin Levantar

7 COSTADO VIGAS 16-Oct-18 Coordinar Encofrado material del sector 14-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

8 APUNTALAMIENTO 17-Oct-18 Puntalesen sector/cuadrilla de apuntalamiento 16-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

9 IZAJE PRELOSA 17-Oct-18 Coordinan Grua para izaje 16-Oct-18 Gerson Grados Sin Levantar

10 INSTALACIONES 18-Oct-18 Validación y Pruebas de Instalaciones 17-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

11 ACERO LOSA 18-Oct-18 Liberacion de Acero 18-Oct-18 Eloy Velarde sin levantar

12 CONCRETO HORIZONTAL 18-Oct-18 Pedido de Concreto 17-Oct-18 Gerson Grados Levantada a tiempo

Descripción de la Restricción

Fecha 

Requerida en 

Obra

CHICLAYITO

Responsable

SEMANA 1

Nro Actividad

FECHA:

lunes 15 de Octubre de 2018

ANALISIS DE RESTRICCIONES / RECURSOS

AREA / DPTONOMBRE DE PROYECTO

COLEGIO INNOVA PIURA INFRAESTRUCTURA

PROPIETARIO

COLEGIOS PERUANOS

PIURA

Und.

Fecha que se debe 

realizar la 

actividad

ESTADO
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Figura 44. Analisis de restriccion (semana 2). Fuente:Elaboracion propia. 

 

• Semana 3 

De las 4 restricciones que no han sido levantadas se detallaran 2 de ellas (N.º 4 y 6). 

(Ver figura 45).  Dentro del look ahead se encuentra el concreto para verticales y acero de 

losas, entonces, si nos imaginamos que la actividad de concreto para verticales y acero de 

losas sería el día de hoy, lo que nos faltaría seria coordinar el pedido de concreto y liberar el 

acero por el ingeniero de calidad. Por lo tanto, se escribe eso en la actividad, así mismo se 

menciona el responsable de levantar la observación y una fecha máxima del levantamiento 

de la observación. En este caso los responsables son Celestino Ayala y Eloy Velarde (jefe 

de logística e ingeniero de calidad), la fecha que se planea iniciar la actividad de concreto 

para verticales y acero de losa es el 29 de octubre y se espera que para el 26 de octubre se 

levante esta observación. 

 

Planos de Ingenieria

1 Verificacion de interferencias 22-Oct-18 Interferecencias con IIEE y IISS para el vaciado 19-Oct-18 Ricardo Orosco levantada a tiempo

Estructuras Levantada a tiempo

2 ACERO VERTICAL 22-Oct-18 Coordinar Stock de acero 19-Oct-18 Celestino Ayala Levantada a tiempo

3 ENCOFRADO VERTICAL 22-Oct-18 Coordinar Encofrado material del sector 19-Oct-18 Ricardo Orosco sin levantar

4 CONCRETO VERTICAL 22-Oct-18 Pedido de Concreto 19-Oct-18 Celestino Ayala Levantada a tiempo

5 FONDO DE VIGAS 22-Oct-18 Coordinar Encofrado material del sector 19-Oct-18 Ricardo Orosco Sin Levantar

6 ACERO VIGAS 22-Oct-18 Liberacion de Acero 19-Oct-18 Eloy Velarde Levantada a tiempo

7 COSTADO VIGAS 22-Oct-18 Coordinar Encofrado material del sector 19-Oct-18 Ricardo Orosco Sin Levantar

8 APUNTALAMIENTO 22-Oct-18 Puntalesen sector/cuadrilla de apuntalamiento 19-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

9 IZAJE PRELOSA 22-Oct-18 Coordinan Grua para izaje 19-Oct-18 Gian Carlos Gallegos Levantada a tiempo

10 INSTALACIONES 22-Oct-18 Validación y Pruebas de Instalaciones 19-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

11 ACERO LOSA 22-Oct-18 Liberacion de Acero 19-Oct-18 Eloy Velarde Levantada a tiempo

12 CONCRETO HORIZONTAL 22-Oct-18 Pedido de Concreto 19-Oct-18 Gerson Grados Sin Levantar

PROPIETARIO

COLEGIOS PERUANOS

PIURA

Und.

Fecha que se debe 

realizar la 

actividad

ESTADO

FECHA:

lunes 22 de Octubre de 2018

ANALISIS DE RESTRICCIONES / RECURSOS

AREA / DPTONOMBRE DE PROYECTO

COLEGIO INNOVA PIURA INFRAESTRUCTURA

Descripción de la Restricción

Fecha 

Requerida en 

Obra

CHICLAYITO

Responsable

SEMANA 2

Nro Actividad
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Figura 45. Analisis de restricción (semana 3). Fuente: Elaboración propia. 

 

• Semana 4 

De las 4 restricciones que no han sido levantadas se detallaran 2 de ellas (N.º 4 y 9). 

(Ver figura 46). Dentro del look ahead se encuentra el concreto vertical e izaje de prelosas, 

entonces, si nos imaginamos que la actividad de concreto vertical e izaje de prelosas sería 

el día de hoy, lo que nos faltaría seria coordinar el pedido de concreto y la grúa para izaje. 

Por lo tanto, se escribe eso en la actividad, así mismo se menciona el responsable de 

levantar la observación y una fecha máxima del levantamiento de la observación. En este 

caso los responsables son Celestino Ayala y Gerson Grados (jefe de logística y jefe de área 

de proyectos), la fecha que se planea iniciar la actividad de concreto vertical e izaje de 

prelosa es el 29 de octubre y se espera que para el 26 de octubre se levante esta 

observación. 

 

 

Planos de Ingenieria

1 Verificacion de interferencias 29-Oct-18 Interferecencias con IIEE y IISS para el vaciado 26-Oct-18 Ricardo Orosco levantada a tiempo

Estructuras Levantada a tiempo

2 ACERO VERTICAL 29-Oct-18 Coordinar Stock de acero 26-Oct-18 Celestino Ayala Levantada a tiempo

3 ENCOFRADO VERTICAL 29-Oct-18 Coordinar Encofrado material del sector 26-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

4 CONCRETO VERTICAL 29-Oct-18 Pedido de Concreto 26-Oct-18 Celestino Ayala Sin Levantar

5 FONDO DE VIGAS 29-Oct-18 Coordinar Encofrado material del sector 26-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

6 ACERO VIGAS 29-Oct-18 Liberacion de Acero 26-Oct-18 Eloy Velarde Sin Levantar

7 COSTADO VIGAS 29-Oct-18 Coordinar Encofrado material del sector 26-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

8 APUNTALAMIENTO 29-Oct-18 Puntalesen sector/cuadrilla de apuntalamiento 26-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

9 IZAJE PRELOSA 29-Oct-18 Coordinan Grua para izaje 26-Oct-18 Gerson Grados Sin Levantar

10 INSTALACIONES 29-Oct-18 Validación y Pruebas de Instalaciones 26-Oct-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

11 ACERO LOSA 29-Oct-18 Liberacion de Acero 26-Oct-18 Eloy Velarde sin levantar

12 CONCRETO HORIZONTAL 29-Oct-18 Pedido de Concreto 26-Oct-18 Gerson Grados Levantada a tiempo

PROPIETARIO

COLEGIOS PERUANOS

PIURA

Und.

Fecha que se debe 

realizar la 

actividad

ESTADO

FECHA:

lunes 29 de Octubre de 2018

ANALISIS DE RESTRICCIONES / RECURSOS

AREA / DPTONOMBRE DE PROYECTO

COLEGIO INNOVA PIURA INFRAESTRUCTURA

Descripción de la Restricción

Fecha 

Requerida en 

Obra

CHICLAYITO

Responsable

SEMANA 3

Nro Actividad
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Figura 46. Analisis de restricción (semana 4). Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1.8 Programación semanal 

Por medio de la expansión de la planificación intermedia o Look ahead se obtienen 

las programaciones semanales, en nuestro caso, el Ingeniero Residente y los ingenieros de 

staff de obra se reunían todos los viernes, semanalmente, para coordinar las 

programaciones de la semana. El Look ahead es realizado solo por el ingeniero residente, 

mientras que la gestión de recursos y la asignación de responsables para el levantamiento 

de restricciones son llevadas a cabo por el Ingeniero de campo en coordinación con el 

Ingeniero de oficina técnica, por ende, se estableció en cada reunión, las partidas que se 

programara en la semana teniendo en cuenta que se levantaron las restricciones para poder 

realizarse sin ningún problema durante la ejecución.  

La planificación semanal es elaborada con los trabajos ejecutables que se 

encuentran sin ninguna restricción y dentro del horizonte de la semana. Luego de haber 

analizado las restricciones del Proyecto se debe llegar a la semana sin ninguna restricción, 

para así asegurar que nuestro flujo de trabajo sea continuo. La planificación semanal debe 

ser lo suficientemente clara para que puedan ser realizadas sin ningún problema y así poder 

Planos de Ingenieria

1 Verificacion de interferencias 05-Nov-18 Interferecencias con IIEE y IISS para el vaciado 02-Nov-18 Ricardo Orosco levantada a tiempo

Estructuras Levantada a tiempo

2 ACERO VERTICAL 05-Nov-18 Coordinar Stock de acero 02-Nov-18 Celestino Ayala Levantada a tiempo

3 ENCOFRADO VERTICAL 05-Nov-18 Coordinar Encofrado material del sector 02-Nov-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

4 CONCRETO VERTICAL 05-Nov-18 Pedido de Concreto 02-Nov-18 Celestino Ayala Sin Levantar

5 FONDO DE VIGAS 05-Nov-18 Coordinar Encofrado material del sector 02-Nov-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

6 ACERO VIGAS 05-Nov-18 Liberacion de Acero 02-Nov-18 Eloy Velarde Levantada a tiempo

7 COSTADO VIGAS 05-Nov-18 Coordinar Encofrado material del sector 02-Nov-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

8 APUNTALAMIENTO 05-Nov-18 Puntalesen sector/cuadrilla de apuntalamiento 02-Nov-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

9 IZAJE PRELOSA 05-Nov-18 Coordinan Grua para izaje 02-Nov-18 Gerson Grados Sin Levantar

10 INSTALACIONES 05-Nov-18 Validación y Pruebas de Instalaciones 02-Nov-18 Ricardo Orosco Levantada a tiempo

11 ACERO LOSA 05-Nov-18 Liberacion de Acero 02-Nov-18 Eloy Velarde Sin Levantar

12 CONCRETO HORIZONTAL 05-Nov-18 Pedido de Concreto 02-Nov-18 Gerson Grados Sin Levantar

Descripción de la Restricción

Fecha 

Requerida en 

Obra

CHICLAYITO

Responsable

SEMANA 4

Nro Actividad

FECHA:

lunes 5 de Noviembre de 2018

ANALISIS DE RESTRICCIONES / RECURSOS

AREA / DPTONOMBRE DE PROYECTO

COLEGIO INNOVA PIURA INFRAESTRUCTURA

PROPIETARIO

COLEGIOS PERUANOS

PIURA

Und.

Fecha que se debe 

realizar la 

actividad

ESTADO
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estar seguros que al final de la semana dicha tarea estará concluida. A continuación, se 

puede detallar las siguientes programaciones semanales del 1 al 4.  

 

 

• Semana 1 al 4: 

Para la planificación de cada semana se realizó la siguiente secuencia de 

actividades con la finalidad de promover una mejora continua y mantener el flujo de trabajo: 

Vertical (acero, encofrado y concreto) luego se realizó la estructura horizontal (encofrado de 

fondo y costado de vigas, acero de losas), una vez habiendo realizado lo mencionado se 

procedió a colocar los puntales para la losa, para luego izar las prelosas y colocar sobre los 

puntales y tablones, terminando de colocar las prelosas según su codificación se procede a 

colocar los refuerzo de acero en losa y seguido de ello se coloca el tendido de red de 

instalaciones sanitarias y eléctricas, al finalizar se hará el vaciado de concreto horizontal 

total de losas mas las vigas perimetrales e internas. (Ver figura 47, 48, 49 y 50) 

 

 

Figura 47. Programación de semana 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PROPIETARIO:

L M X J V S D

15/10/2018 16/10/2018 17/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 20/10/2018 21/10/2018

CASCO ESTRUCTURAS
1° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 3425.00 5.00 38.25 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 5.00 51 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 5.00 17 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

FONDO DE VIGAS M2 35.60 4.00 8.5 1S1 1S2 1S3 1S4

ACERO VIGAS KG 1820.00 4.00 25.5 1S1 1S2 1S3 1S4

COSTADO VIGAS M2 38.00 4.00 8.5 1S1 1S2 1S3 1S4

APUNTALAMIENTO M2 375.00 3.00 170 1S1 1S2 1S3

IZAJE PRELOSA M2 375.00 3.00 34 1S1 1S2 1S3

INSTALACIONES und 2.00 2.00 17 1S1 1S2

ACERO LOSA KG 562.50 1.00 51 1S1

CONCRETO HORIZONTAL M3 19.50 1.00 13 1S1

2° NIVEL
ACERO VERTICAL KG 685.00 1.00 51 2S1

FECHA:

lunes, 15 de Octubre de 2018

NOMBRE DE PROYECTO:

COLEGIO INNOVA PIURA
COLEGIOS 

PERUANOS

OCTUBRE

Código Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total
HH X DIA

 SEMANA 1

DIAS
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Figura 48. Programación de semana 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 49. Programación de semana 3. Fuente: Elaboración propia. 

PROPIETARIO:

L M X J V S D

22/10/2018 23/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 26/10/2018 27/10/2018 28/10/2018

CASCO ESTRUCTURAS
1° NIVEL

ACERO VERTICAL KG

ENCOFRADO VERTICAL M2

CONCRETO VERTICAL M3

FONDO DE VIGAS M2 8.90 1.00 8.5 1S5

ACERO VIGAS KG 455.00 1.00 25.5 1S5

COSTADO VIGAS M2 9.50 1.00 8.5 1S5

APUNTALAMIENTO M2 250.00 2.00 170 1S4 1S5

IZAJE PRELOSA M2 250.00 2.00 34 1S4 1S5

INSTALACIONES und 3.00 3.00 17 1S3 1S4 1S5

ACERO LOSA KG 2250.00 4.00 51 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 78.00 4.00 13 1S2 1S3 1S4 1S5

2° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 3425.00 5.00 51 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 5.00 51 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 5.00 17 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5

FONDO DE VIGAS M2 35.60 4.00 8.5 1S1 1S2 1S3 1S4

ACERO VIGAS KG 1820.00 4.00 25.5 1S1 1S2 1S3 1S4

COSTADO VIGAS M2 38.00 4.00 8.5 1S1 1S2 1S3 1S4

APUNTALAMIENTO M2 375.00 3.00 170 1S1 1S2 1S3

IZAJE PRELOSA M2 375.00 3.00 34 1S1 1S2 1S3

INSTALACIONES und 2.00 2.00 17 1S1 1S2

ACERO LOSA KG 562.50 1.00 51 1S1

CONCRETO HORIZONTAL M3 19.50 1.00 13 1S1

3° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 685.00 1.00 51 3S1

 SEMANA 2

DIAS

FECHA:

lunes, 22 de Octubre de 2018

NOMBRE DE PROYECTO:

OCTUBRE

Código Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total
HH

COLEGIOS 

PERUANOS
COLEGIO INNOVA PIURA

PROPIETARIO:

COLEGIOS 

PERUANOS

L M X J V S D

29/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 01/11/2018 02/11/2018 03/11/2018 04/11/2018

CASCO ESTRUCTURAS
2° NIVEL

ACERO VERTICAL KG

ENCOFRADO VERTICAL M2

CONCRETO VERTICAL M3

FONDO DE VIGAS M2 8.90 1.00 8.5 1S5

ACERO VIGAS KG 455.00 1.00 25.5 1S5

COSTADO VIGAS M2 9.50 1.00 8.5 1S5

APUNTALAMIENTO M2 250.00 2.00 170 1S4 1S5

IZAJE PRELOSA M2 250.00 2.00 34 1S4 1S5

INSTALACIONES und 3.00 3.00 17 1S3 1S4 1S5

ACERO LOSA KG 2250.00 4.00 51 1S2 1S3 1S4 1S5

CONCRETO HORIZONTAL M3 78.00 4.00 13 1S2 1S3 1S4 1S5

3° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 2740.00 4.00 51 3S1 3S2 3S3 3S4

ENCOFRADO VERTICAL M2 262.40 4.00 51 3S1 3S2 3S3 3S4

CONCRETO VERTICAL M3 24.80 4.00 17 3S1 3S2 3S3 3S4

FONDO DE VIGAS M2 26.70 3.00 8.5 3S1 3S2 3S3

ACERO VIGAS KG 1365.00 3.00 25.5 3S1 3S2 3S3

COSTADO VIGAS M2 28.50 3.00 8.5 3S1 3S2 3S3

APUNTALAMIENTO M2 250.00 2.00 170 3S1 3S2

IZAJE PRELOSA M2 250.00 2.00 34 3S1 3S2

INSTALACIONES und 1.00 1.00 17 3S1

ACERO LOSA KG 562.50 1.00 51 1S1

CONCRETO HORIZONTAL M3 19.50 1.00 13 1S1

NOVIEMBRE

Código Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total
HH

 SEMANA 3

DIAS

FECHA:

lunes, 29 de Octubre de 2018COLEGIO INNOVA PIURA

NOMBRE DE PROYECTO:
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Figura 50. Programación de semana 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1.9 Porcentaje de plan de completado 

La mejor forma de medir el desempeño del plan de trabajo semanal se lleva a cabo 

por medio del porcentaje del plan cumplido (PPC), para poder tener en cuenta un 

aproximado de calidad en cuanto cumplimiento. La importancia de esta fase es muy 

relevante ya que nos va a servir de feedback para luego poder implementar mejoras y 

aprender de los desaciertos albedriar una tarea. El PPC coteja lo que en realidad fue 

ejecutado con lo que se piensa ejecutar, considerando siempre que una tarea se considera 

culminada solo cuando se finaliza conforme al plan de trabajo semanal. Por ejemplo, si se 

planea encofrar una columna de 5.5m2 y se realizó los 5.5m2, la actividad se considerará 

finalizada sólo si fue realizada al 100% por otro lado si este encofrado no llego a culminar lo 

programado, se denomina inconclusa. 

Siempre existen varios motivos por los cuales las actividades no se han concluido en 

su totalidad, esta razón de quebrantamiento se investiga para todas estas actividades, con 

la finalidad de obtener resultados transparentes de los puntos en los que se está fallando 

para poder obtener la mejora continua al pasar las semanas. Para concluir se deberá dividir 
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el total de programas, teniendo como resultados el PPC semanal. Para lograr este resultado 

se debe realizar un conteo total de las actividades ya realizadas con anterioridad. A 

continuación, se puede observar el porcentaje de plan completado de las semanas 1 al 4 

(Ver figura 51, 52, 53 y 54). 

 

 

Figura 51. Porcentaje de plan completado (semana 1), Fuente: Elaboración propia. 

 

 

15/10/18 16/10/18 17/10/18 18/10/18 19/10/18

CASCO ESTRUCTURAS

1° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 3,425.00 3,253.75 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5 X LOG  NO SE TENIA EL STOCK   TENER STOCK EN OBRA ANTES DE 

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 311.60 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5 X SC
 VELOCIDAD DE AVANCE MENOR AL 

PROYECTADO 
 VERIFICAR LOS NGA PARA MEJORA 

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 29.45 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5 X PROG  NO SE PROGRAMO BIEN EL SECTOR  REPROGRAMAR SECTOR 

FONDO DE VIGAS M2 35.60 35.60 1S1 1S2 1S3 1S4 X

ACERO VIGAS KG 1,820.00 1,820.00 1S1 1S2 1S3 1S4 X

COSTADO VIGAS M2 38.00 38.00 1S1 1S2 1S3 1S4 X

APUNTALAMIENTO M2 375.00 375.00 1S1 1S2 1S3 X

IZAJE PRELOSA M2 375.00 375.00 1S1 1S2 1S3 X

INSTALACIONES und 2.00 2.00 1S1 1S2 X

ACERO LOSA KG 562.50 562.50 1S1 X

CONCRETO HORIZONTAL M3 19.50 18.53 1S1 X LOG
 NO SE REALIZO LA COORDINACION DE 

CONCRETO 
 COORDINAR A TIEMPO EL CONCRETO 

2° NIVEL

ACERO VERTICAL KG 685.00 685.00 1S1 X

8 4

67% 33%

CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

Und
Metrado

Programado MEDIDA CORRECTIVA

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

SI NO TIPO

Metrado 

Realizad

o

SEMANA 1
Descripción de la Actividad

PORCENTAJE DEL PLAN COMPLETADO

ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)
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Figura 52.Porcentaje de plan completado (semana 2). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 53.Porcentaje de plan completado (semana3).  Fuente: Elaboración propia. 

 

22/10/18 23/10/18 24/10/18 25/10/18 26/10/18

CASCO ESTRUCTURAS

1° NIVEL

ACERO VERTICAL KG

ENCOFRADO VERTICAL M2

CONCRETO VERTICAL M3

FONDO DE VIGAS M2 8.90 8.90 1S5 X

ACERO VIGAS KG 455.00 455.00 1S5 X

COSTADO VIGAS M2 9.50 9.50 1S5 X

APUNTALAMIENTO M2 250.00 250.00 1S4 1S5 X

IZAJE PRELOSA M2 250.00 250.00 1S4 1S5 X

INSTALACIONES und 3.00 3.00 1S3 1S4 1S5 X

ACERO LOSA KG 2,250.00 2,250.00 1S2 1S3 1S4 1S5 X

CONCRETO HORIZONTAL M3 78.00 74.10 1S2 1S3 1S4 1S5 X LOG
 NO SE REALIZO LA COORDINACION DE 

CONCRETO 
 COORDINAR A TIEMPO EL CONRETO 

2° NIVEL X

ACERO VERTICAL KG 3,425.00 3,425.00 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5 X

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00 311.60 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5 X SC
 NO SE TUBO LA PRODUCITVIDAD 

DESEADA 

 ROTACION DE CUADRILLA Y TENER VOLANTES 

PERSONLA 

CONCRETO VERTICAL M3 31.00 29.45 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5 X SC
 NO SE TUBO LA PRODUCITVIDAD 

DESEADA 

 ROTACION DE CUADRILLA Y TENER VOLANTES 

PERSONLA 

FONDO DE VIGAS M2 35.60 33.82 1S1 1S2 1S3 1S4 X SC
 NO SE TUBO LA PRODUCITVIDAD 

DESEADA 

 ROTACION DE CUADRILLA Y TENER VOLANTES 

PERSONLA 

ACERO VIGAS KG 1,820.00 1,729.00 1S1 1S2 1S3 1S4 X SC
 NO SE TUBO LA PRODUCITVIDAD 

DESEADA 

 ROTACION DE CUADRILLA Y TENER VOLANTES 

PERSONLA 

COSTADO VIGAS M2 38.00 36.10 1S1 1S2 1S3 1S4 X SC
 NO SE TUBO LA PRODUCITVIDAD 

DESEADA 

 ROTACION DE CUADRILLA Y TENER VOLANTES 

PERSONLA 

APUNTALAMIENTO M2 375.00 375.00 1S1 1S2 1S3 X

IZAJE PRELOSA M2 375.00 375.00 1S1 1S2 1S3 X

INSTALACIONES und 2.00 2.00 1S1 1S2 X

ACERO LOSA KG 562.50 562.50 1S1 X

CONCRETO HORIZONTAL M3 19.50 19.50 1S1 X

3° NIVEL X

ACERO VERTICAL KG 685.00 685.00 3S1 X

16 6

73% 27%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

PORCENTAJE DEL PLAN COMPLETADO

CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

Und
Metrado

Programado MEDIDA CORRECTIVA

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

SI NO TIPO

Metrado 

Realizad

o

SEMANA 2
Descripción de la Actividad

29/10/18 30/10/18 31/10/18 01/11/18 02/11/18

CASCO ESTRUCTURAS

2° NIVEL

ACERO VERTICAL M2

ENCOFRADO VERTICAL M3

CONCRETO VERTICAL M2

FONDO DE VIGAS KG 9 8.90 1S5 X

ACERO VIGAS M2 455 455.00 1S5 X

COSTADO VIGAS M2 10 9.50 1S5 X

APUNTALAMIENTO M2 250 250.00 1S4 1S5 X

IZAJE PRELOSA und 250 250.00 1S4 1S5 X

INSTALACIONES KG 3 3.00 1S3 1S4 1S5 X

ACERO LOSA M3 2,250 2,250.00 1S2 1S3 1S4 1S5 X

CONCRETO HORIZONTAL 78 78.00 1S2 1S3 1S4 1S5 X

3° NIVEL KG X

ACERO VERTICAL M2 2,740 2,740.00 3S1 3S2 3S3 3S4 X

ENCOFRADO VERTICAL M3 262 262.40 3S1 3S2 3S3 3S4 X

CONCRETO VERTICAL M2 25 23.56 3S1 3S2 3S3 3S4 X EXT  NO SE LLEGO A LA HORA DE VACIADO  VERIFICAR HORARIO DE INICIO DE VACIADO 

FONDO DE VIGAS KG 27 25.37 3S1 3S2 3S3 X SC
 NO SE TUBO LA PRODUCITVIDAD 

DESEADA 

 ROTACION DE CUADRILLA Y TENER VOLANTES 

PERSONAL 

ACERO VIGAS M2 1,365 1,296.75 3S1 3S2 3S3 X SC
 NO SE TUBO LA PRODUCITVIDAD 

DESEADA 

 ROTACION DE CUADRILLA Y TENER VOLANTES 

PERSONAL 

COSTADO VIGAS M2 29 27.08 3S1 3S2 3S3 X SC
 NO SE TUBO LA PRODUCITVIDAD 

DESEADA 

 ROTACION DE CUADRILLA Y TENER VOLANTES 

PERSONAL 

APUNTALAMIENTO M2 250 250.00 3S1 3S2 X

IZAJE PRELOSA und 250 250.00 3S1 3S2 X

INSTALACIONES KG 1 1.00 3S1 X

ACERO LOSA M3 563 562.50 1S1 X

CONCRETO HORIZONTAL 1S1 X

16 4

80% 20%

CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

Und
Metrado

Programado MEDIDA CORRECTIVA

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

SI NO TIPO

Metrado 

Realizado

SEMANA 3
Descripción de la Actividad

PORCENTAJE DEL PLAN COMPLETADO

ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)
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Figura 54.Porcentaje de plan completado (semana 4). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

05/11/18 06/11/18 07/11/18 08/11/18 09/11/18

CASCO ESTRUCTURAS

3° NIVEL X

ACERO VERTICAL KG          685.00 685.00    3S5 X

ENCOFRADO VERTICAL M2            65.60 65.60      3S5 X

CONCRETO VERTICAL M3              6.20 6.20       3S5 X

FONDO DE VIGAS M2            17.80 17.80      3S4 3S5 X

ACERO VIGAS KG          910.00 910.00    3S4 3S5 X

COSTADO VIGAS M2            19.00 19.00      3S4 3S5 X

APUNTALAMIENTO M2          375.00 375.00    3S3 3S4 3S5 X

IZAJE PRELOSA M2          375.00 375.00    3S3 3S4 3S5 X

INSTALACIONES und              4.00 4.00       3S2 3S3 3S4 3S5 X

ACERO LOSA KG        2,812.50 2,671.88 3S1 3S2 3S3 3S4 3S5 X EXT  LIMPIEZA DE OBRA  TENER UNA CUADRILLA VOLANTE DE OBRA 

CONCRETO HORIZONTAL M3            97.50 92.63      3S1 3S2 3S3 3S4 3S5 X EXT  NO SE LLEGO AL TIEMPO  SE USO EL DIA SABADO PARA COMPLETAR ACTIVIDAD 

10 2

83% 17%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

PORCENTAJE DEL PLAN COMPLETADO

CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

Und
Metrado

Programado MEDIDA CORRECTIVA

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

SI NO TIPO

Metrado 

Realizad

o

SEMANA 4
Descripción de la Actividad
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Se realizó un catálogo de causas de incumplimiento anexando los motivos en grupos 

que representan el área en la que se llevó a cabo el inconveniente y de igual modo el 

responsable de reducirlas o eliminarlas y así llegar a crear una base estadística de los 

motivos más posibles de incumplimiento.  Este catálogo se puede observar en el siguiente 

(Anexo 17). 

Una vez que el catálogo de causas de incumplimiento ha sido realizado, se procede 

a clasificar en los grupos establecidos cada uno de los problemas que impidieron que se 

completen las tareas, esto se realiza en el formato de PPC semanal mostrado 

anteriormente.  

Luego de catalogar las causas de incumplimiento para cada actividad en el formato 

del PPC, se tiene automáticamente el número de causas de incumplimiento que le 

corresponde a cada grupo y a partir de esta información un cuadro representativo de la 

semana 1 la cual se simulo que obtuvo un PPC de 67%. (Ver figura 51) 

 

Tabla 1.Analisis de incumplimiento – semana 1. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la (Tabla 2) las causas de incumplimiento de la semana 1, son 

producidas por temas de programación, logística y subcontratos. Y al haber encontrado las 

causas de incumplimiento se deben de tomar medidas correctivas para poder reprogramar 

actividades y se puedan ejecutar sin problemas. Es importante mencionar que el resultado 

semanal no siempre muestra todo lo que sucede en la obra, por lo contrario, en una 

programación en especial como en esta ocasión en que los motivos de infracción solo 

PROG 1
LOG 2
QA/AC
EXT

SUP/CLI
EJEC
SC 1
EQ

ADM ADMINISTRATIVOS

PROGRAMACION
LOGISTICA

EXTERNOS

ERRORES DE EJECUCION

CONTROL DE CALIDAD

SUPERVISION / CLIENTES

SUBCONTRATOS
EQUIPOS



      OPTIMIZACIÒN DEL TIEMPO DE EJECUCIÒN DEL CENTRO EDUCATIVO CIS INNOVA 
SCHOOL PIURA 2018 CON EL USO DE PRELOSAS Y LA HERRAMIENTA DEL LAST PLANNER 

                                    

Mejía Bocanegra Jean Pierre Alexander 
Pág. 

98 

 

pertenecen a 3 de los 9 grupos existentes en el catálogo de causas de incumplimiento. No 

obstante, puede presentarse la ocasión que en otra semana los motivos de infracción sean 

totalmente distintos a los de la semana actual. Es por ello que esta información son solo 

referencias ya que para poder sacar una conclusión se utiliza el acumulado. Por lo mismo 

es fundamental aludir que el número de veces que se repite un motivo de incumplimiento no 

se encuentra directamente enlazado al impacto que se obtenga en el proyecto, puede haber 

un motivo de incumplimiento único que afecte en magnitud al proyecto ya sea en costo o 

tiempo.  

Este método se lleva a cabo semanalmente con cada programación y se va 

realizando un nuevo cuadro en el que se van consignando los resultados de cada semana 

de los motivos de incumplimiento para que finalizando la obra obtengamos una estadística 

confiable de los motivos más importantes de incumplimiento. Para lograr conseguir los 

resultados acumulados empleamos un cuadro que acapara todas las semanas del proyecto 

en el que se insertan los resultados de cada semana por las causas de incumplimiento con 

la finalidad de originar del total del proyecto un gráfico. (Ver figura 55). 

 

 

Figura 55. Análisis de incumplimiento acumulado (semana 1-4). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

SEMANAS PROG LOG QA/QC EXT
SUP/C

LI
EJEC SC EQ ADM TOTAL

Semana 1 1 2 1 4
Semana 2 1 5 6
Semana 3 1 3 4
Semana 4 2 2
Semana 5

Semana 6

1 3 3 9 16

6% 19% 19% 56%

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO ACUMULADO

PROG
6% LOG

19%

EXT
19%

SC
56%

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
ACUMULADA

PROG
LOG
QA/QC
EXT
SUP/CLI
EJEC
SC
EQ
ADM
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Además se puede apreciar en la (Figura 55) un gran porcentaje de las causas de 

incumplimiento (56%) por las subcontratas y está relacionado con tan solo 3 grupos que son 

Programación, Externos y Logística, esto quiere decir que la mayor parte de las fallas 

provienen de errores de programación, fallas de los subcontratistas y demoras en la llegada 

de los materiales, por lo que hay que ponerle un énfasis especial a la programación y a los 

pedidos del área de logística para poder reducir las actividades incumplidas y poder 

incrementar el nivel de confianza en la programación que se calcula con el PPC. 

 

Luego de observar la forma en la que se elaboran los PPC en la empresa nos 

centramos en los resultados que se obtuvieron en este proyecto con la implementación de 

Lean Construction y sus herramientas en especial el Last Planner System. En este caso 

solo se evaluará los resultados obtenidos hasta el fin de la etapa de casco correspondiente 

a la semana 4 de la programación de obra. 

 

 

Figura 56. Porcentaje de plan completado (semana 1-4). Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que lo óptimo a ejecutarse es el 100% de lo planificado, por ende 

es necesario trazar un objetivo de producción a corto plazo para poder evaluar el nivel de 

Semanas
Actividades 

Cumplidas

Actividades 

No Cumplidas

PPC 

META
PPC PPC ACUM.

Semana 1 8 4 80% 67% 67%

Semana 2 16 6 80% 73% 71%

Semana 3 16 4 80% 80% 74%

Semana 4 10 2 80% 83% 76%

Semana 5

Semana 6

PORCENTAJE DEL PLAN COMPLETADO SEMANAL

PPC ACUMULADO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

PPC 67% 73% 80% 83%

PPC ACUM. 67% 71% 74% 76%

PPC META 80% 80% 80% 80%
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producción real que se tiene durante el desarrollo de la obra en la mayoría de casos de 

construcción el cumplimiento del 80% de lo planificado es el objetivo, si se obtiene un 

porcentaje mayor a 80% y menor que 100% se considera como un cumplimiento eficiente y 

si nos encontramos por debajo del 80% quiere decir que la planificación es deficiente y se 

necesita una reprogramación de obra, todo esto se puede apreciar de manera más clara en 

la (Figura 56). Donde se puede observar que a partir de la semana 3 el PPC incrementa, 

dando a entender que las actividades se están llegando a completar de manera óptima. Es 

así que se genera una mejora continua para la siguiente semana, lo cual sigue aumentando 

su porcentaje de Plan de cumplimiento. 

 

2.5.1.10 Planificación de Camión Grúa 

El montaje de prelosas se realiza necesariamente con grúa en maniobras del camión 

a la posición final de la unidad, por ende, la ubicación debe ser de tal manera que su 

alcance abarque toda el área del proyecto. De esta manera se garantizará que el izaje y 

transporte de las prelosas y los materiales sea posible a cualquier lugar de terreno, ya sea 

para instalación o almacenamiento.  

Para este proyecto se optó por utilizar un Camión grúa telescópica-Modelo Karo 

Mitsubishi con pluma de 28.00m y con carga máxima de 50ton, la cual ha sido ubicada 

estratégicamente en función a su alcance. 

 

2.5.1.11  Procesos de colocación de Prelosa 

Para poder optimizar el proceso de producción de prelosas y obtener rendimientos 

confiables, es necesario medir los tiempos que toma esta actividad. Dichos tiempos son: 

tiempo de enganche, tiempo de transporte, tiempo de colocación, tiempo de desenganche y 

tiempo de retorno.  
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El presente reporte de tiempos se tomó en los siguientes sectores (1,2,3,4 y 5) del 

1er piso de la edificación. En dicho sector 1 de área 145 m2 el tiempo total de izaje fue de 

1:35:35 horas para 14 prelosas.  Es importante mencionar que el tiempo promedio de ciclo 

para el izaje de prelosa de 6.50m de luz y 2.50m de ancho fue de 7:38 minutos y para 

prelosas de 1.70m de luz con 2.50m de ancho fue de 6:00 minutos.  

En consecuencia, de los datos de analizados se asume que en 1 hora se puede izar 

una cantidad total de 8 prelosas de 15m2 cada una. Obteniendo asi mismo una ratio de 

izaje de 120m2/hora o 8 prelosas/hora. 

 

• Tiempo de enganche: 

Así mismo pudimos medir los tiempos de enganche de la prelosa de luz mayor 

obteniendo un tiempo promedio de 1:33 minutos y para la prelosa de luz menor fue de 1:02 

minutos, ambas prelosas tuvieron la misma cantidad de punto de enganche (10). 

 

 

Figura 57. Enganche de prelosa. Fuente: Elaboración propia. 
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• Tiempo de transporte: 

Para este procedimiento se llevó a cabo la medición de tiempo desde el momento 

que se izó la prelosa hasta que se dirigió al punto de colocación. Obteniendo un tiempo 

diferente, provocado por la dimensión de la prelosa ya que es un factor que puede alterar el 

tiempo si el tamaño de la prelosa es mayor, por lo que el operador debe manipular con más 

precisión para así evitar chocar con la estructura de acero de las columnas. Por lo 

mencionado, se obtuvo un tiempo promedio más alto en la prelosa de 6.50m con 1:40 

minutos y para la prelosa de 1.70m se tuvo un tiempo de 1:13 minutos aproximadamente. 

 

 

Figura 58. Transporte de prelosa. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Tiempo de colocación: 

Para este procedimiento se llevó a cabo la medición de tiempo desde el momento 

que la prelosa desciende lentamente, verificando la ubicación correcta de la prelosa de 

acuerdo a los planos e inclinando aproximadamente 15°, acercando primero el lado de la 

prelosa que tiene las mechas rectas (no dobladas) e introduciéndola en la viga ya armada.  

Hasta que el riguer de la señal para izar un siguiente elemento. Obteniendo así mismo un 

tiempo promedio de 1:42 minutos para este proceso. 
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Figura 59. Colocación de prelosa. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Tiempo de desenganche: 

Una vez colocada la prelosa se procedió a desenganchar los estrobos de cada punto 

de enganche. Obteniendo así mismo los tiempos de enganche para la prelosa de luz mayor 

con un tiempo promedio de 1:33 minutos y para la prelosa de luz menor un tiempo de 1:02 

minutos aproximadamente. Teniendo en cuenta que ambas prelosas tuvieron la misma 

cantidad de punto de desenganche (10). 

 

Figura 60. Desenganche de prelosa. Fuente: Elaboración propia. 
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• Tiempo de retorno: 

Habiendo desenganchado los estrobos, la grúa procede a retirar la pluma y a reducir 

sus tramos para llegar a su punto de partida. Este tiempo que retorna la pluma tiene un 

tiempo promedio de 1:06 minutos. 

 

 

Figura 61. Retorno de pluma de grúa. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra el resumen de los tiempos obtenidos en la colocación de 

las prelosas del sector 1.
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Figura 62.Medicion de tiempo para la colocación de prelosa. Fuente: Elaboración propia

17/10/2018 1-5 4:08:00 p. m. 4:09:34 p. m. 0:01:34 luz > 4m 4:09:34 p. m. 4:11:14 p. m. 0:01:40 4:11:14 p. m. 4:12:59 p. m. 0:01:45 4:12:59 p. m. 4:14:33 p. m. 0:01:34 luz > 4m 4:14:33 p. m. 4:15:41 p. m. 0:01:08 0:07:41

17/10/2018 1 4:15:41 p. m. 4:17:18 p. m. 0:01:31 4:17:18 p. m. 4:19:00 p. m. 0:01:33 4:19:00 p. m. 4:20:36 p. m. 0:01:39 4:20:36 p. m. 4:22:08 p. m. 0:01:30 4:22:08 p. m. 4:23:21 p. m. 0:01:07 0:07:20

17/10/2018 1-4 4:23:21 p. m. 4:24:58 p. m. 0:01:37 4:24:58 p. m. 4:26:43 p. m. 0:01:45 4:26:43 p. m. 4:28:33 p. m. 0:01:50 4:28:33 p. m. 4:30:07 p. m. 0:01:34 4:30:07 p. m. 4:31:10 p. m. 0:01:03 0:07:49

17/10/2018 1-3 4:31:10 p. m. 4:32:44 p. m. 0:01:32 4:32:44 p. m. 4:34:23 p. m. 0:01:42 4:34:23 p. m. 4:36:04 p. m. 0:01:42 4:36:04 p. m. 4:37:39 p. m. 0:01:31 4:37:39 p. m. 4:38:47 p. m. 0:01:13 0:07:40

17/10/2018 1-2 4:38:47 p. m. 4:40:22 p. m. 0:01:35 4:40:22 p. m. 4:42:04 p. m. 0:01:42 4:42:04 p. m. 4:43:54 p. m. 0:01:50 4:43:54 p. m. 4:45:25 p. m. 0:01:31 4:45:25 p. m. 4:46:40 p. m. 0:01:15 0:07:53

17/10/2018 1 4:46:40 p. m. 4:48:16 p. m. 0:01:36 4:48:16 p. m. 4:49:55 p. m. 0:01:39 4:49:55 p. m. 4:51:40 p. m. 0:01:45 4:51:40 p. m. 4:53:10 p. m. 0:01:30 4:53:10 p. m. 4:54:16 p. m. 0:01:06 0:07:36

17/10/2018 1-1 4:54:16 p. m. 4:55:47 p. m. 0:01:37 4:55:47 p. m. 4:57:27 p. m. 0:01:42 4:57:27 p. m. 4:59:10 p. m. 0:01:50 4:59:10 p. m. 5:00:42 p. m. 0:01:36 5:00:42 p. m. 5:01:45 p. m. 0:01:15 0:08:00

17/10/2018 2-6 5:01:45 p. m. 5:02:44 p. m. 0:00:59 luz < 4m 5:02:44 p. m. 5:03:47 p. m. 0:01:03 5:03:47 p. m. 5:05:37 p. m. 0:01:50 5:05:37 p. m. 5:06:40 p. m. 0:01:03 luz < 4m 5:06:40 p. m. 5:07:44 p. m. 0:01:04 0:05:59

17/10/2018 2-5 5:07:44 p. m. 5:08:42 p. m. 0:00:58 5:08:42 p. m. 5:09:46 p. m. 0:01:04 5:09:46 p. m. 5:11:29 p. m. 0:01:43 5:11:29 p. m. 5:12:29 p. m. 0:01:00 5:12:29 p. m. 5:13:33 p. m. 0:01:04 0:05:49

17/10/2018 2a 5:13:33 p. m. 5:14:32 p. m. 0:00:59 5:14:32 p. m. 5:15:45 p. m. 0:01:13 5:15:45 p. m. 5:17:25 p. m. 0:01:40 5:17:25 p. m. 5:18:25 p. m. 0:01:00 5:18:25 p. m. 5:19:27 p. m. 0:01:02 0:05:54

17/10/2018 2-4 5:19:27 p. m. 5:20:25 p. m. 0:00:58 5:20:25 p. m. 5:21:28 p. m. 0:01:03 5:21:28 p. m. 5:23:04 p. m. 0:01:36 5:23:04 p. m. 5:24:03 p. m. 0:00:59 5:24:03 p. m. 5:25:05 p. m. 0:01:02 0:05:38

17/10/2018 2-3 5:25:05 p. m. 5:26:07 p. m. 0:01:02 5:26:07 p. m. 5:27:18 p. m. 0:01:11 5:27:18 p. m. 5:29:04 p. m. 0:01:46 5:29:04 p. m. 5:30:02 p. m. 0:00:58 5:30:02 p. m. 5:31:05 p. m. 0:01:03 0:06:00

17/10/2018 2-2 5:31:05 p. m. 5:32:05 p. m. 0:01:00 5:32:05 p. m. 5:33:14 p. m. 0:01:09 5:33:14 p. m. 5:35:02 p. m. 0:01:48 5:35:02 p. m. 5:36:01 p. m. 0:00:59 5:36:01 p. m. 5:37:08 p. m. 0:01:07 0:06:03

17/10/2018 2 5:37:08 p. m. 5:38:07 p. m. 0:00:59 5:38:07 p. m. 5:39:24 p. m. 0:01:17 5:39:24 p. m. 5:41:13 p. m. 0:01:49 5:41:13 p. m. 5:42:14 p. m. 0:01:01 5:42:14 p. m. 5:43:21 p. m. 0:01:07 0:06:13

0:01:17 0:01:24 0:01:45 0:01:16 0:01:07 0:06:50

COLOCACION DESENGANCHE

Hora Final Duracion Hora InicioHora Inicio

FECHA
CODIFICACION 

DE PRELOSA

ENGANCHE TRANSPORTE

Hora Inicio Hora Final Duracion

Tiempo promedio 

por dimension de 

prelosa

Hora Final

RETORNO

Tiempo de ciclo 

(minutos) Prelosa

Tiempo promedio 

(minutos) por 

dimension de 

prelosa

Tiempo Total (horas) 

por SectorHora Final Duracion Hora Inicio
SECTOR 1

0:07:43

1:35:35

0:01:35 0:01:32

0:05:570:00:59 0:01:00

PROMEDIO

Duracion

Tiempo promedio 

por dimension de 

prelosa

Hora Inicio Hora Final Duracion
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2.5.1.12 Optimización en los tiempos de enganche 

Del cuadro de control de tiempos de prelosas, podemos observar que uno de 

inconvenientes que se presenta es el enganche, ya que tal como se demuestra en la 

imagen se están colocando 10 puntos de enganche para una prelosa con luz de 1.70m 

perdiéndose tiempo en colocar los estrobos en cada punto de enganche con un tiempo 

promedio de 1:02 minutos. 

 

 

Figura 63.Enganche de prelosa de menor dimensión. Fuente: Elaboración propia. 

 

Este tiempo es posible reducirlo si se corrige la cantidad de los puntos de enganche 

de la prelosa. Según Entrepisos el sistema que debería plantearse es que para prelosas con 

longitudes hasta 4m se debe utilizar estrobos de 4 puntos de enganche, tal como se 

observa en la figura. Bajo el uso de este sistema se logra disminuir la cantidad de puntos de 

enganche de 10 a 4 puntos. Esta optimización se refleja en la reducción al 50% del tiempo 

de enganche de prelosa. Obteniendo así mismo una duración de 30 segundos 

aproximadamente para enganchar la prelosa. 
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Figura 64.Propuesta de enganche de prelosa. Fuente: Entrepisos. 

 

Según el análisis de la toma de tiempo para izaje de prelosa de luz menor a 4m se 

obtuvo un tiempo promedio de 6:25min, sin embargo, disminuyendo la cantidad de 

enganches podemos reducir este tiempo a 5min, teniendo una diferencia de 1min 

aproximadamente. 

Según el tren de trabajo, en cada día se realiza un sector, llegando así a obtener 

una cantidad total de 14 prelosas por sector (7 de luz mayor a 4m y 7 de luz menor a 4m) la 

cual nos arroja un tiempo promedio de izaje de 1:35hrs. Sin embargo, si se trabaja solo en 

la reducción de enganche en las 7 prelosas de luz menor a 4m, se obtendría un tiempo total 

de 1:28hrs en el total del sector. Esta reducción que se ha obtenido, podría ahorrar un 

promedio de 7 min por día lo que equivale a un sector. 

Sin embargo, el impacto de la propuesta que se plantea seria mayor si es que se 

tiene una cantidad mínima de 30 prelosas para que la reducción del tiempo sea efectiva, y 

con ello disminuya el costo por alquiler del camión grúa. 

Al haber trabajado 1:35hrs por día (sector) a la semana se facturo por 8.5hrs con un 

monto total de S/.1132.80 al proveedor del camión grúa. Sin embargo, realizando la 

reducción de izaje mencionado en el párrafo anterior como se indicó obtenemos un tiempo 

por día de 1:28hrs, lo que nos sumaría a la semana un tiempo de 7:30hrs, facturándose un 



      OPTIMIZACIÒN DEL TIEMPO DE EJECUCIÒN DEL CENTRO EDUCATIVO CIS INNOVA 
SCHOOL PIURA 2018 CON EL USO DE PRELOSAS Y LA HERRAMIENTA DEL LAST PLANNER 

                                    

Mejía Bocanegra Jean Pierre Alexander 
Pág. 

108 

 

monto de S/.1065.00. Al finalizar nos estaríamos ahorrando un total de S/.70.80 por 

semana. 

 

 

Figura 65. Valorización de grúa. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1.13 Carta Balance. 

Para la toma de tiempos de cada maniobra de colocación de prelosa se han 

elaborado cartas balances para poder medir los tiempos productivos, tiempos contributorios 

y tiempos no contributarios. A continuación, se muestran 3 de las cartas balances. 

 

O.COMPRA :

F.EMISION :

MONEDA :

CODIGO

CONTROL Und Cant Pr.Unit Total CANT % SUB-TOTAL CANT % SUB-TOTAL CANT % SUB-TOTAL CANT % SUB-TOTAL

01 DESCARGA DE PRELOSA 

grua 02 TON / descarga de prelosas HM 8.00 120.00 960.00 8.00 100% 960.00            0 0.00% -                  8.00 100.00% 960.00                -     -   -                         

RESUMEN : 960.00S/.            

0% -S/.                   

RETENCION VAL N°01 960.00S/.            

RETENCION VAL N°02 18% 172.80S/.            

RETENCION VAL N°03 1,132.80S/.         

RETENCION VAL N°04 0%

RETENCION VAL N°05 0% -S/.                   

TOTAL -S/.          1,132.80S/.         

VºBº

INGENIERO RESIDENTE

ING PEDRO BIZUETA

CCI Nº:   002-475-001834932044-22 BANCO: BCP

CTA CTE Nº:   475-1834932044

CTA DETRACCIÓN:   00631-094120

DEPOSITADO A:  GRUAS FLORES  E.I.R.L

ING. JORGE PERALTA POLAR GRUAS FLORES E..I.R.L

VºBº VºBº

SALDO POR VALORIZAR

GERENTE GENERAL SUB CONTRATISTA

RETENCIÓN 5% Según Acuerdo

DETRACCIÓN 10 % Según Ley

MONTO A PAGAR 

MONTO A FACTURAR 

DEV. ANTICIPO 

NETO    

I.G.V.

SUB-TOTAL

24/10/2018

RUC: 20525554008 Nuevos soles

ESPECIALIDAD: DESCARGA DE PRELOSAS
PERIODO :

24/10/2018

DNI

SUBCONTRATISTA : GRUAS FLORES E..I.R.L

VERSION 1.0
VALORIZACIÓN 1

DESCARGA DE PRELOSAS

OBRA: CIS CHICLAYITO - PIURA

GRUAS FLORES 

E..I.R.L

FORMATO UNICO PARA SUB CONTRATOS

DESCRIPCION
CONTRATADO AVANCE ACUMULADO AVANCE  ANTERIOR PRESENTE VALORIZACIÓN
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Figura 66. Carta Balance (Izaje de prelosa-
Cod 1). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 67.Tipos de trabajo (izaje de prelosa-
Cod 1). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 68.Porcentaje de trabajo por obrero 
(Izaje de prelosa-Cod 1). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Figura 69.Porcentaje de trabajo (Izaje de 
prelosa-Cod 1). Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5
Peon 1 Peon 2 Oficial 1 Peon 3 Operador

10 VEP VEP OTP OTP TIE

20 VEP VEP OTP OTP TIE

30 ENP DA OTP OTP TIE

40 ENP DA OTP OTP TIE

50 ENP DA OTP OTP TIE

60 ENP DA OTP OTP TIE

70 ENP DA OTP OTP TIE

80 ENP DA OTP OTP TIE

90 ENP DA OTP OTP TIE

100 VEP VEP OTP OTP OPG

110 VEP VEP OTP OTP OPG

120 VEP VEP OTP OTP OPG

130 VEP VEP OTP OTP OPG

140 VEP VEP OTP OTP OPG

150 DA DA OTP OTP OPG

160 DA DA OTP OTP OPG

170 DA DA OTP OTP OPG

180 DA DA OTP OTP OPG

190 DA DA OTP OTP OPG

200 DA DA TIE TIE OPG

210 DA DA TIE TIE OPG

220 DA DA TIE TIE OPG

230 VEP VEP TIE TIE OPG

240 VEP VEP COP COP COP

250 TIE TIE COP COP COP

260 TIE TIE COP COP COP

270 VEP VEP COP COP COP

280 VEP VEP COP COP COP

290 DA DA COP COP COP

300 DA DA COP COP COP

310 DA DA COP COP COP

320 DA DA COP COP COP

330 DA DA COP COP COP

340 DA DA COP COP COP

350 DA DA DEP DEP REG

360 DA DA DEP DEP REG

370 DA DA DEP DEP REG

380 DA DA DEP DEP REG

390 DA DA DEP DEP REG

400 TIE TIE DEP DEP REG

410 TIE TIE DEP DEP REG

420 TIE TIE DEP DEP REG

430 TIE TIE DEP DEP TIE

440 TIE TIE DEP DEP TIE

IZAJE DE PRELOSA COD(1)-SECTOR 1

Tiempo 

(S)
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Figura 70.Carta Balance (Izaje de prelosa-Cod 
1-3). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

 

Figura 71.Tipos de trabajo (izaje de prelosa-
Cod 1-3). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 72. Porcentaje de trabajo por obrero 
(Izaje de prelosa-Cod 1-3). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 73.Porcentaje de trabajo (Izaje de 
prelosa-Cod 1-3). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 74. Carta Balance (Izaje de prelosa-
Cod 1-1). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 75.Tipos de trabajo (izaje de prelosa-
Cod 1-1). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 76.Porcentaje de trabajo por obrero 
(Izaje de prelosa-Cod 1-1). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 77.Porcentaje de trabajo (Izaje de 
prelosa-Cod 1-1). Fuente: Elaboración propia 

 

COP COLOCACION DE PRELOSA

OTP OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

VEP VERIFICACION DE PRELOSA

ENP ENGANCHE DE PRELOSA

OPG OPERAR GRUA 

DEP DESENGANCHAR PRELOSA

DA DOBLADO DE ACERO

TIE TIEMPO DE ESPERA

REG RETORNO DE GRUA

TRABAJO PRUDUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

ACTIVIDADES

TRABAJO CONTRIBUTORIO
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De las cartas balance se puede deducir que el tiempo contributorio, es decir, el 

tiempo necesario para llevar acabo la colocación final de la prelosa, es el de mayor 

duración.  

En un principio se observó que los operarios encargados de la colocación de 

prelosas quedaban paralizados mientras esperaban el enganche de prelosas en el camión, 

la verificaci6n, el quite de rebabas y el transporte, por lo que se coordinó con el capataz 

para que se les dé trabajos productivos (entre ellos de encofrado y habilitación acero) en 

sectores aledaños al área de colocación de prelosas mientras ocurrían estos eventos.  

A continuación, las estadísticas tomadas: 

 

 

Figura 78.Tiempo contributotio de prelosas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 79. Porcentajes de tipos de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos concluir que el tiempo de colocación de prelosas es corto debido a la 

simplicidad que ofrece este sistema, sin embargo, los tiempos contributarios son los que 

100%

31%

49%

20%

TOTAL

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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lideran este proceso, lo que debe seguir analizándose para ver de continuar mejorando el 

proceso, a fin de disminuir el tiempo de uso de la grúa, por constituir el insumo de mayor 

costo. 

 

2.5.2 Sistema Tradicional 

El proyecto se analizó mediante el método de la ruta crítica, para estimar una 

duración que se tomara para ejecutar el proyecto. 

Este método sirve también para la planificación, programación y control de toda 

clase de proyectos, sin embargo, esta fundamentalmente erado. Al enfocarse únicamente 

en conversiones, el modelo elimina el concepto de los flujos físicos que existen entre los 

procesos de conversión. Estos flujos consisten principalmente de movimientos, espera e 

inspecciones las cual originan pérdidas de tiempo que perjudican el tiempo estimado del 

proyecto. 

Analizando la planificación del proyecto CIS Innova School SJL se observa que el 

proyecto dio inicio el lunes 15/10/18 y tiene un tiempo de duración aproximado de 1 mes 

con 1 semana, finalizando el 27/11/18, teniendo así mismo 34 días hábiles como ejecución 

del proyecto. Esta es una planificación que tiene un alcance por hitos; siendo la 

superestructura de cada nivel lo más resaltante para este proyecto. 
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Figura 80 Planificación del proyecto.CIS Innova School SJL. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Diseño de cuadrillas: 

Se realizo el dimensionamiento con la ayuda de los metrados y las velocidades de 

cada partida del presupuesto. Para así generar la cantidad de cuadrillas correspondientes 

para cada partida de las obras civiles. En este caso se tiene el dimensionamiento de la 

partida de encofrado (columnas, vigas y losa). Esto se puede observar en la siguiente 

(Figura 81). 
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Figura 81. Diseño de cuadrillas. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Histograma de encofrado: 

Se realizo el siguiente histograma de horas hombres para la partida de encofrado 

(columnas, vigas y encofrado de losa). Donde se observa un desbalance de los recursos de 

mano de obra durante toda la programación del proyecto. Es por ello que existen picos altos 

y bajos de las cuadrillas, donde el mayor pico se tiene 22 cuadrillas y el menor 4 cuadrillas. 

(Ver figura 82). 

 

 

Figura 82. Histograma de encofrado tradicional. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

OP OF PE
AVANCE DE 

METRADO X DIA
HH X DIA

ENCOFRADO VERTICAL M2 328.00       10.3 2 1 1 1 16 65.6 408hh

FONDO Y COSTADO  DE VIGAS M2 92.00         9.0 3 1 1 1 4 18.4 102hh

APUNTALAMIENTO DE LOSA M2 625.00       12.0 3 1 1 2 18 125 612hh

DIMENSIONAMIENTO DE CUADRILLA

ACTIVIDADES UND
METRADO 

NIVEL

VELOCIDAD  

AVANCE PROM
DIAS

CATEGORIA
CUADRILLA 

X DIA

NIVEL
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Figura 83. Histograma de encofrado tradicional. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

DESCRIPCION METRADO
DIAS 

PROJECT

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30 DIA 31 DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07 DIA 08 DIA 09 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27

ENCOFRADO VERTICAL 328.00                  2.00                      408hh 408hh

ENCOFRADO VIGAS 92.00                     3.00                      102hh 102hh 102hh

ENCOFRADO LOSAS 625.00                  3.00                      612hh 612hh 612hh

ENCOFRADO VERTICAL 328.00                  2.00                      408hh 408hh

-                         

ENCOFRADO VIGAS 92.00                     3.00                      102hh 102hh 102hh

-                         

ENCOFRADO LOSAS 625.00                  3.00                      612hh 612hh 612hh

-                         

ENCOFRADO VERTICAL 328.00                  2.00                      408hh 408hh

-                         

ENCOFRADO VIGAS 92.00                     3.00                      102hh 102hh 102hh

-                         612hh 612hh 612hh

ENCOFRADO LOSAS 625.00                  3.00                      

408hh 408hh 102hh 714hh 714hh 612hh 408hh 408hh 102hh 714hh 714hh 612hh 408hh 408hh 714hh 5,304hh TOTAL

16 16 4 22 22 18 16 16 4 22 22 18 16 16 4 22 22 18

HISTOGRAMA TRADICIONAL

1ER NIVEL

2DO NIVEL

3ER NIVEL

Horas hombes

Cuadrillas
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2.6 Aspectos Éticos 

Para esta tesis se aplicarán aspectos éticos basados en la información de los 

proyectos en mención. 

La empresa INGENIERÍA ARQUITECTURA Y GESTIÓN, ha otorgado el permiso 

para utilizar los datos obtenidos como :(rendimientos, cronograma, presupuestos, plan 

maestro, sectorización, programación semanal, etc.)  de los proyectos realizados para esta 

investigación con la condición de no compartir información privada y confidencialidad de ella 

misma. 

 

2.7 Matriz de Consistencia 

 

Figura 84. Matriz de consistencia. Fuente. Elaboración propia. 

 

 

GENERAL GENERAL GENERAL Just in time

Prelosas
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DISEÑO
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POBLACIÓN

•	Acero 20 personas

•	Encofrado 32 personas

•	Concreto 15 personas

•	Volantes 6 personas

Hacen un total 73 personas de la 

Población de estudio

MUESTRA

85% del nivel de confianza y 10% de 

margen de error y con una desviación 

estándar de la población de 0.5.

Con ello se tiene 31 personas

TÉCNICA

La Observación 

INSTRUMENTO

Guia de Obsetrvacion denominado para 

este caso Cartas Balance (para el last 

planner) y Ficha de Registro (Prelosas) 
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2.8 Presupuesto 

 

Figura 85.Presupuesto de proyecto.  Fuente:Elaboracion propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. P.U. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL (S/.)

1.0             Proyecto de Tesis 2,388.75             

1.1             Recopilacion de informacion de proyecto de tesis día 30.00                  2.00                     60.00                  

1.2             Búsqueda de informacion bibliográfica día 30.00                  2.50                     75.00                  

1.3             Redacción y revisión gramática del proyecto de tesis glb 1.00                     -                       -                       

1.4             Viáticos/viajes día 30.00                  15.00                  450.00                

1.5             Viaje Pasaje und 4.00                     120.00                480.00                

1.6             Uso de computador, internet, teléfono, oficina día 30.00                  5.00                     150.00                

1.7             Libros, fotocopias, impresiones, etc glb 1.00                     150.00                150.00                

1.8             Imprevistos y otros (10%) glb 0.75                     1,365.00             1,023.75             

2.0             Elaboracion de tesis 3,272.50             

2.1             Redacción y revisión gramática del proyecto de tesis glb 1.00                     200.00                200.00                

2.2             Asesoramiento Externo glb 1.00                     1,500.00             1,500.00             

2.2             Viáticos día 90.00                  10.00                  900.00                

2.3             Uso de computador, internet, teléfono, oficina día 90.00                  2.50                     225.00                

2.4             Libros, fotocopias, impresiones, etc glb 1.00                     150.00                150.00                

2.5             Imprevistos y otros (15%) glb 0.10                     2,975.00             297.50                

TOTAL (S/.) 5,661.25         
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2.9 Programación de Tesis 

 

Figura 86.Programación de tesis.  Fuente: Elaboracion propia

REUNION DE COORDINACION ASESORAMIENTO

PRESENTACION DE TITULO PROYECTO DE TESIS

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APROBACION DE TITULO DE TESIS

PAUTAS PARA LA BUSQUEDA DE INFORMACION

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FUNDAMENTACION TEORICA

INDICE GENERAL DE PROYECTO TESIS

JSUTIFICACION, HIPOTESIS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

DISEÑO, TIPOS Y VARIABLES DEL NIVEL DE INVESTIGACION

MARCO TEORICO

HITO 1 PRESENTACION DE AVANCE

POBLACION Y MUESTRA

TECNICAS DE INSTRUMENTO, TOMA DE DATOS, METODOLOGIA DE ANALISIS

CALCULOS Y RESULTADOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

HITO 2  PRESENTACION DEL PROYECTO PARA SU REVISION 

BORRADOR PROYECTO TESIS

HITO 3 PRESENTACION PROYECTO CON OBSERVACIONES LEVANTADAS

Mes 1

ACTIVIDADES Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Mes 2 Mes 3 Mes 4

Sem 8Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 15 Sem 16Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14
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3 Capitulo III: Resultados 

 

Optimizar el Tiempo de la Ejecución del Centro Educativo CIS Innova School 

Piura- 2018, con el Uso de Prelosas y las Herramientas de Last Planner. 

 

Mediante el Sistema tradicional, las ejecuciones de partidas se hacen por pisos, 

cabe mencionar que se realiza un techo luego de culminar el anterior, por lo cual la 

secuencia de trabajo de flujo es por lote de producción, un lote de producción sería un 

techo, por lo que secuencialmente un techo (partidas de estructuras, acero, concreto, 

encofrado e instalaciones se realiza en 10 a 11 días) Esto hace muy holgado el proyecto, 

pero es de la manera tradicional con la que se ejecutaba el proyecto.  

Lo que se ha usado en el Last planner, es usar lotes de transferencia donde los 

trenes de trabajo se enfocan a entregar sectores de trabajo a la siguiente actividad, por lo 

que se hace un traslape de actividades con lo que según los resultados obtenidos se hace 9 

días por techo, pero al ejecutarse por sectores se obtienes menos días por ejecución de 

partida Casco Tarrajeado.  

Es así con lo que de acuerdo al problema ¿De qué manera se puede optimizar el 

tiempo de la ejecución del centro educativo CIS Innova School Piura- 2018, con el uso de 

prelosas y las herramientas de Last Planner? 

De acuerdo al procedimiento y análisis de datos descritos anteriormente se obtiene 

una reducción de plazo de la ejecución del centro educativo CIS Innova School Piura en el 

casco estructural de 14 días laborales comparando ambos sistemas, usando prelosas y las 

herramientas de Last Planner.  Logrando reducir el tiempo de entrega en 36 %, producto de 

haber aplicado correctamente las herramientas de last planner y el uso de prelosas.  (Ver 

figura 90). 
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Figura 87.Optimizacion de tiempo de sistemas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinar las Condiciones cómo Optimizar el Tiempo de la Ejecución del 

Centro Educativo Cis Innova School Piura- 2018, con el Uso de Prelosas. 

 

Según los estudios previos realizados para determinar las condiciones de uso de 

Prelosa y así de esta forma optimizar el tiempo con las fichas de Registro de Prelosas y 

Cartas Balance de actividades. Se tiene: 

• Contar con una Sectorización adecuada aprobada por el Ingeniero Proyectista. 

• Realizar las Instalaciones previas durante la fabricación de las prelosas. 

• Tener una nomenclatura única tanto para el proveedor de prelosa, personal de staff 

de producción y los obreros. 

• Capacitación inicial de la cuadrilla de la manipulación de las prelosas. 

• Contar con la iluminación correspondiente en la zona de trabajo. 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02

PLAN MAESTRO CIS PIURA

1° NIVEL

2° NIVEL

3° NIVEL

PROGRAMACION PROJECT 

CIS SAN JUAN LURIGANCHO

1° NIVEL

2° NIVEL

3° NIVEL

DIFERENCIA DE 

OPTIMIZACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 SEMANA 7 SEMANA 6 SEMANA 5

COMPARATIVO DE 

PLANIFICACION

 SEMANA 1  SEMANA 2  SEMANA 3  SEMANA 4
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• Contar con un espacio adecuado de zona de descarga e izaje de la prelosa, es 

importante no contar con almacenaje de Prelosa, debe usarse la filosofía Just in 

time, las prelosas que deben llegar, se deben colocar el mismo día. 

• Contar con la maquinaria Grúa de Izaje con sus check list correspondientes  

 

 

Figura 88. Encofrado tradicional de techo. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Figura 89.Encofrado de prelosa. Fuente: Elaboración propia. 
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Determinar cómo Optimizar el Tiempo de la Ejecución del Centro Educativo 

CIS Innova School Piura- 2018, con el Uso De Las Herramientas de Last Planner. 

 

De acuerdo a la programación Tradicional con Project versus la programación con 

las herramientas Last Planner, se tiene los siguientes Resultados de Cartas Balance. 

• Carta Balance: 

Teniendo las autorizaciones listas y las visitas coordinadas, considerando las 

previsiones del caso se comenzaron a realizar la toma de datos anotando la hora de inicio, 

efectuando capturas en foto y video para tenerla como información de apoyo ante una duda 

en la interpretación cuando se proceda a digitalizar los datos.
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- Elementos Verticales: 

Sistema Tradicional 

 

Figura 90.Porcentaje de trabajo (Encofrado de placa-sistema tradicional). 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

Figura 91.Distribucion de tipo de trabajo (Encofrado de placa-sistema 
tradicional). Fuente: Elaboracion Propia  

 

Sistema Last Planner 

 

Figura 92.Porcentaje de trabajo (Encofrado de placa-sistema Last 
Planner). Fuente: Elaboracion Propia 

 

Figura 93..Distribucion de tipo de trabajo (Encofrado de placa-sistema 
Last Planner). Fuente: Elaboracion Propia
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- Elementos Horizontales (Viga): 

Sistema Tradicional 

 

Figura 94. Porcentaje de trabajo (Encofrado de viga-sistema tradicional). 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 95.Distribucion de tipo de trabajo (Encofrado de viga-sistema 
tradicional). Fuente: Elaboracion Propia 

 

Sistema Last Planner 

 

Figura 96.Porcentaje de trabajo (Encofrado de viga-sistema Last Planner). 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

Figura 97.Distribucion de tipo de trabajo (Encofrado de viga-sistema Last 
Planner). Fuente: Elaboracion Propia 
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- Elementos Horizontales (losa-prelosa): 

Sistema Tradicional 

 

Figura 98.Porcentaje de trabajo (Encofrado de losa-sistema tradicional). 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 99.Distribucion de trabajo por personal (Encofrado de losa-sistema 
tradicional). Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Sistema Last Planner 

 

Figura 100.Porcentaje de trabajo (Apuntalamiento de prelosa-sistema Last 
planner). Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 101.Distribucion de tipo de trabajo (Apuntalamiento de prelosa-
sistema Last Planner). Fuente: Elaboracion Propia 
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Sistema Tradicional 

 

Figura 102. Tiempo no contributorio (Encofrado de losa-sistema tradicional). 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Figura 103. Distribucion de trabajo por personal (Encofrado de losa-sistema 

tradicional). Fuente: Elaboracion Propia. 

Sistema Last Planner 

 

Figura 104. Tiempo no contributorio (Apuntalamiento de prelosa-sistema Last 

planner). Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Figura 105.Distribucion de trabajo por personal (Apuntalamiento de prelosa 

sistema tradicional). Fuente: Elaboracion Propia
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Es así que se responde a la pregunta ¿Cómo se podrá optimizar el tiempo de la 

ejecución del centro educativo CIS Innova School Piura- 2018, con el uso de las 

herramientas de Last Planner? 

- El proyecto fue analizado mediante ambos sistemas de programación que son el 

CPM (Sistema tradicional) y el Sistema Last Planner. De tal forma que se obtuvo por 

el método tradicional una duración de 38 días para la ejecución del proyecto y 23 

días empleando la herramienta de Last planner. Teniendo una optimización de 

tiempo de ejecución de la Actividad de Estructuras de 14 días laborables, que se 

muestra en las barras de look a head.  

- Así mismo se observa que Porcentaje de Plan Cumplido inicialmente se tuvo una 

mejora de 67%, siendo la meta 80% y culminando la cuarta semana con 83%, lo que 

refleja un avance en la programación y eficacia. 

- Según el Histograma de LPS se tiene 3570 horas hombre, en balance con el 

histograma del sistema tradicional con 5916 horas hombre, por lo que, siendo 

eficaces en el tiempo, también se fue eficiente en la mano de obra, optimizando así 

mejor los recursos. 

- De acuerdo a ello, con el uso de las herramientas de Last Planner como son 

Sectorización, Trenes de Trabajo, cartas balance, Look a head, Porcentaje de Plan 

cumplido; se redujeron los tiempos.  
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4 Capitulo IV: Conclusión y Discusión 

4.1 Conclusiones 

- Como se tuvo reducción de días del plazo de entrega, esto fue muy vital e 

importante, ya que el tiempo como recurso, era una indicación del cliente 

Innova School, independientemente del costo, se tomó como énfasis cumplir 

con un tiempo muy optimo, el cual se pudo realizar con la herramienta del 

Last Planner. Así mismo se concluye que efectivamente el uso de la 

herramienta last planner y las prelosas reducen significativamente el tiempo 

de ejecución en comparación con el sistema tradicional en 14 días hábiles 

(36%) del proyecto debido a la sectorización al uso de Look Ahead y a la 

innovación de las prelosas traídas desde Lima, de acuerdo con ello logramos 

Optimizar el tiempo de la ejecución del centro educativo CIS Innova School 

Piura- 2018, con el uso de prelosas y las herramientas de Last Planner. 

 

- De acuerdo al sistema tradicional se tiene 32 días de ejecución de acuerdo al 

cronograma Project de obra y con el uso de prelosas aún con la dificultad 

que son traídas desde Lima, la secuencia por lotes de transferencia y el Just 

time que viene la prelosa desde Lima y se ubica el mismo día para ser 

colocada en las zonas según los sectores redujo el tiempo de ejecución de 

todo el sistema horizontal que a la larga impacto positivamente en el tiempo 

de ejecución del casco estructural. Así mismo podemos reducir el trabajo 

contributorio de la actividad izaje de prelosa con la finalidad de aumentar el 

trabajo productivo ya que en las cartas balances y las tomas de registro del 

izaje de prelosas se observa que existe un desperdicio de tiempo al 

enganchar una cantidad excesiva de estrobos en una prelosa que no amerita 

debido a su menor dimensión. De esta forma logramos el objetivo de 
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diagnosticar el tiempo de ejecución de manera tradicional y determinar las 

condiciones cómo Optimizar el tiempo de la ejecución del centro educativo 

CIS Innova School Piura- 2018, con el uso de prelosas. 

 

- Con la herramienta de last planner nos hizo tomar cartas balance en las 

cuales los tiempos productivos aumentaron y debido a la sectorización y uso 

de los lotes de transferencia se pudo reducir el tiempo ya que la medición se 

hace en base a look Ahead semanal y no a una programación de Project 

estimada. Con la implementación del Last Planner System se mejoró 

significativamente los trabajos productivos de la partida de apuntalamiento o 

encofrado de prelosa en la construcción de la institución, teniendo en un 

inicio bajo el sistema tradicional un TP de 28 % y para el sistema last planner 

se redujo los tiempos no contributorios como (esperas, viajes innecesarios, 

tiempo ocioso, etc.) obteniendo un TP de 39%. Con ello se pudo Optimizar el 

tiempo de la ejecución del centro educativo CIS Innova School Piura- 2018, 

con el uso de las herramientas de Last Planner. 

 

4.2 Recomendación 

- Es importante hacer una cadena de flujo para la llegada de las losas 

prefabricadas, ya que se alquila una grúa para el izaje, y la idea optima es 

que llegue la prelosa y se ize ese mismo día cumpliendo con la herramienta 

del just in time y no tener mayor costo en horas maquina alquiler de grúa. 

- Se recomienda sectorizar las losas en 4 a 5 partes para poder tener una 

medición más real, ya que con esa cantidad de sectores reducimos también 

la cantidad de actividades que se pueden ejecutar para el sistema. 
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- De acuerdo al área de trabajo deben sectorizarse buscando homogeneidad y 

áreas parecidas en los sectores de una estructura Educativa, con la finalidad 

de distribuir los recursos equitativamente de manera que se logre avanzar 

por igual cada sector. 

- Se recomienda analizar los gastos incurridos en los usos de prelosas como el 

traslado de Lima a Piura, el costo del izaje ya que el costo del concreto y 

acero disminuyen considerablemente, pero se sugiere hacer un análisis más 

cuantitativo de esas partidas. 

- Para que el flujo del uso de prelosas sea constante, se debe dar un 

seguimiento especial levantamiento de las restricciones más comunes para 

el uso de este recurso, así como de las restricciones de otras partidas 

involucradas en el tren de actividades del casco, por ser estos trabajos 

predecesores indispensables para la colocación de prelosas.  

- Se recomienda debido al gran apogeo de las infraestructuras tanto 

educativas como de otro servicio que se pueda tener un proveedor de 

prelosas en la región norte del Perú, quizás empresas como Cementos 

Pacasmayo o Dinno, eso ayudaría considerablemente a optimizar el costo de 

venta de una prelosa 

- Se debe tener cuadrillas especializada en áreas de actividades con la 

finalidad de poder mejorar el avance en el flujo de procesos y así evitar 

pérdidas de tiempo. 

- Se debe tener en cuenta que el uso de las herramientas de la filosofía Lean, 

debe ser implementada con todos los colaboradores e involucrados para 

poder llevar a cabo un PPC mayor y no tener restricciones a la hora de 

ejecución. 
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- Durante la etapa de planeamiento se debe definir la forma como se ejecutará 

el proyecto, realizar un análisis concienzudo de las distintas herramientas 

que Lean Construction ofrece para generar un mayor trabajo productivo y 

aplicar el uso de prelosas de forma eficiente, buscando su rentabilidad en 

todos los sentidos, de tal forma, que en el resultado final del proyecto se 

refleje un ahorro en el presupuesto y en el plazo inicial.  

- Para que el planeamiento y programación se cumplan, es necesario dar el 

adecuado seguimiento a las tareas. Es importante sentir la filosofía Lean 

como una herramienta de ayuda para que las cosas caminen de acuerdo a lo 

programado, con esta herramienta sabremos cómo avanza nuestra obra y 

además cuidaremos el plazo y el costo; que muchas veces es una de las 

principales deficiencias en la mayoría de proyectos.  

- Es recomendable agendar semanalmente reuniones de máximo una hora de 

duración para el análisis de restricciones. Las reuniones se dan entre el 

Ingeniero Residente de obra, los ingenieros de campo, los ingenieros de 

oficina técnica, los ingenieros de seguridad y calidad y si es necesario, se 

debe citar también a proveedores. 
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4.3 Discusión 

La discusión tiene como fin la comparación de las diferencias y semejanzas que 

pueden existir entre los resultados propios y de otras investigaciones. Por lo mismo, vamos 

a proceder a discutir los resultados de las investigaciones nacionales e internacionales. 

 

(Perez Balbin, 2019). Evaluación de la productividad usando last planner 

system en la construcción de una institución educativa. 

La investigación plantea como objetivo principal el determinar el efecto que causa el 

uso del Last Planner System en la Productividad de la construcción de la Institución 

Educativa N°1110. 

Concluye que el uso de Last Planner System perfecciona de manera significativa la 

Productividad y se mejoró significativamente los trabajos productivos en la construcción de 

la institución educativa, llegando un porcentaje promedio de 45.15%, que se encuentra 

dentro de los rangos de 36% a 60%. 

Según nuestro estudio, la investigación del tesista guarda una relación similar a 

nuestras conclusiones debido a que se cumplió el objetivo de optimizar el tiempo del 

proyecto aplicando la herramienta de carta balance en la actividad de encofrado o 

apuntalamiento de prelosa obteniendo resultados favorables como un TP de 39% al 

minimizar el tiempo no contributorio.  

 

(Aime Arroyo, 2015). Evaluación de la rentabilidad de losas prefabricadas 

(prelosas) en edificaciones con la aplicación de lean construction comparada con 

losas convencionales. 

Concluye que se logró reducir el tiempo del proyecto en un 15%, siendo esta la 

ventaja más significativa de las prelosas respecto al sistema convencional. Para el proyecto 

se estimó un plazo de 482 días en construcción del casco y finalmente se construyó en 402 
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días, resaltando que el tren de actividades con el uso de prelosas para cada sector del 

casco del edificio tiene dos días de duración menos que con el sistema de losas 

convencionales. 

A partir de nuestra investigación podemos coincidir con las conclusiones del tesista, 

ya que al emplear las herramientas de last planner y al usar las prelosas se logró reducir 

significativamente el tiempo de ejecución en comparación con el sistema tradicional en 14 

días hábiles (36%) del proyecto debido a la sectorización al uso de Look Ahead y a la 

innovación de las prelosas. 

 

(Angeli Gutierrez, 2017). Implementación del sistema last planner en 

edificación en altura en una empresa constructora: Estudio de casos de dos edificios 

en las comunas de Las Condes y San Miguel. 

concluye que un Porcentaje de Actividades Cumplidas (PAC) alto no implica que la 

obra esté al día con el avance físico teórico y esto fue claro en ambos proyectos. Las dos 

obras estaban con un atraso evidente y a pesar de tener semanas un porcentaje aceptable 

de actividades cumplidas, en ningún caso representaba la disminución del atraso, pues no 

se utilizó un indicador que relacione el avance físico según lo programado por carta Gantt 

con el PAC. 

Según las conclusiones del tesista, comparto con su análisis, ya que el PPC no es 

un indicador de avance sino más bien un indicador que mide qué tan confiable somos 

cuando asumimos compromisos como equipo.  

Pero se debe tomar esta herramienta como un control de las actividades planificadas 

para una semana, tal como se demuestra en la tesis que el PPC va en aumento de la 

semana 1 a la semana 4 mejorando y evitando las causas de incumplimiento para que se 

pueda ir logrando con eficiencia el resultado satisfactorio que vendría a ser cumplir con la 

propuesta de meta al 100%. 
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Anexo 1.Medición de tiempo (Encofrado de placa-Sistema tradicional). Fuente: Elaboración propia 

OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

7:31:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:32:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:33:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:34:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:35:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:36:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:37:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:38:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:39:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:40:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:41:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:42:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:43:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:44:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:45:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:46:00 a. m. VIMP SOMA SOMA

7:47:00 a. m. VIMP SOMA SOMA

7:48:00 a. m. VIMP SOMA SOMA

7:49:00 a. m. VIMP SOMA SOMA

7:50:00 a. m. VIMP SOMA SOMA

7:51:00 a. m. VIMP SOMA SOMA

7:52:00 a. m. VIMP SOMA SOMA

7:53:00 a. m. VIMP SOMA VIMP

7:54:00 a. m. VIMP SOMA VIMP

7:55:00 a. m. VIMP SOMA VIMP

7:56:00 a. m. VIMP SOMA VIMP

7:57:00 a. m. VIMP SOMA VIMP

7:58:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

7:59:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:00:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:01:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:02:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:03:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:04:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:05:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:06:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:07:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:08:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:09:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:10:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:11:00 a. m. ORDE ORDE VIMP

8:12:00 a. m. ORDE ORDE VIMP

8:13:00 a. m. ORDE ORDE VIMP

8:14:00 a. m. ORDE ORDE REIN

8:15:00 a. m. ORDE ORDE REIN

8:16:00 a. m. ORDE ORDE REIN

8:17:00 a. m. ORDE ORDE REIN

8:18:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:19:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:20:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:21:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:22:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:23:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:24:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:25:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:26:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:27:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:28:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:29:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

8:30:00 a. m. TRAA TRAA BUSA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

10:31:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:32:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:33:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:34:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:35:00 a. m. ESPE CACC CACC

10:36:00 a. m. ESPE CACC CACC

10:37:00 a. m. ESPE CACC CACC

10:38:00 a. m. ESPE CACC CACC

10:39:00 a. m. ESPE CACC CACC

10:40:00 a. m. TRAA CACC CACC

10:41:00 a. m. TRAA CACC CACC

10:42:00 a. m. TRAA CACC CACC

10:43:00 a. m. TRAA CACC CACC

10:44:00 a. m. CPAN CACC CACC

10:45:00 a. m. CPAN CACC TRAA

10:46:00 a. m. CPAN CACC TRAA

10:47:00 a. m. CPAN CPAN TRAA

10:48:00 a. m. CPAN CPAN TRAA

10:49:00 a. m. CPAN CPAN TRAA

10:50:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:51:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:52:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:53:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:54:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:55:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:56:00 a. m. ESPE ESPE CPAN

10:57:00 a. m. ESPE ESPE CPAN

10:58:00 a. m. ESPE CPAN CPAN

10:59:00 a. m. ESPE CPAN CPAN

11:00:00 a. m. ESPE CPAN TRAA

11:01:00 a. m. CPAN CPAN TRAA

11:02:00 a. m. CPAN CPAN TRAA

11:03:00 a. m. CPAN CPAN TRAA

11:04:00 a. m. CPAN CPAN TRAA

11:05:00 a. m. CPAN CPAN TRAA

11:06:00 a. m. REIN ORDE TRAA

11:07:00 a. m. REIN ORDE TRAA

11:08:00 a. m. REIN ORDE TRAA

11:09:00 a. m. REIN ORDE TRAA

11:10:00 a. m. REIN ORDE TRAA

11:11:00 a. m. REIN ORDE TRAA

11:12:00 a. m. REIN ORDE TRAA

11:13:00 a. m. REIN ORDE TRAA

11:14:00 a. m. REIN ORDE TRAA

11:15:00 a. m. REIN ORDE TRAA

11:16:00 a. m. TRAA CPAN TRAA

11:17:00 a. m. TRAA CPAN TRAA

11:18:00 a. m. TRAA CPAN TRAA

11:19:00 a. m. TRAA CPAN TRAA

11:20:00 a. m. TRAA CPAN TRAA

11:21:00 a. m. TRAA CPAN TRAA

11:22:00 a. m. CALI CPAN TRAA

11:23:00 a. m. CALI CPAN TRAA

11:24:00 a. m. CALI CPAN TRAA

11:25:00 a. m. CALI CPAN TRAA

11:26:00 a. m. CALI CPAN TRAA

11:27:00 a. m. CALI CPAN TRAA

11:28:00 a. m. CALI CPAN TRAA

11:29:00 a. m. CALI CPAN CPAN

11:30:00 a. m. CALI CPAN CPAN

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

11:31:00 a. m. CALI BUSA CPAN

11:32:00 a. m. CALI BUSA CPAN

11:33:00 a. m. CALI BUSA CPAN

11:34:00 a. m. CALI BUSA CPAN

11:35:00 a. m. CALI BUSA CPAN

11:36:00 a. m. CALI BUSA CPAN

11:37:00 a. m. CALI BUSA CPAN

11:38:00 a. m. CALI TRAA CPAN

11:39:00 a. m. CACC TRAA CPAN

11:40:00 a. m. CACC TRAA TRAA

11:41:00 a. m. CACC TRAA TRAA

11:42:00 a. m. CACC TRAA TRAA

11:43:00 a. m. TIEM TRAA TRAA

11:44:00 a. m. TIEM TRAA TRAA

11:45:00 a. m. TIEM TRAA TRAA

11:46:00 a. m. TIEM TRAA TRAA

11:47:00 a. m. TIEM TRAA TRAA

11:48:00 a. m. TIEM TRAA TRAA

11:49:00 a. m. TIEM TRAA CACC

11:50:00 a. m. TIEM TRAA CACC

11:51:00 a. m. TIEM TRAA CACC

11:52:00 a. m. NECF TRAA CACC

11:53:00 a. m. NECF TRAA CACC

11:54:00 a. m. NECF TRAA CACC

11:55:00 a. m. NECF TRAA CACC

11:56:00 a. m. NECF TRAA CACC

11:57:00 a. m. NECF TRAA CACC

11:58:00 a. m. NECF CPAN CACC

11:59:00 a. m. NECF CPAN CACC

12:00:00 p. m. CACC CPAN CACC

12:01:00 p. m. CACC CPAN CACC

12:02:00 p. m. CACC CPAN CACC

12:03:00 p. m. CACC CPAN CACC

12:04:00 p. m. CACC CPAN CACC

12:05:00 p. m. CACC CPAN CACC

12:06:00 p. m. CACC CPAN BUSA

12:07:00 p. m. CACC CPAN BUSA

12:08:00 p. m. CACC CPAN BUSA

12:09:00 p. m. CACC CPAN BUSA

12:10:00 p. m. CACC CPAN CALI

12:11:00 p. m. CACC CPAN CALI

12:12:00 p. m. CACC CPAN CALI

12:13:00 p. m. CACC CPAN CALI

12:14:00 p. m. TRAA CPAN TRAA

12:15:00 p. m. TRAA CALI TRAA

12:16:00 p. m. TRAA CALI TRAA

12:17:00 p. m. TRAA CALI TRAA

12:18:00 p. m. TRAA CALI TRAA

12:19:00 p. m. TRAA CALI TRAA

12:20:00 p. m. TRAA CALI TRAA

12:21:00 p. m. TRAA CALI TRAA

12:22:00 p. m. TRAA CALI ESPE

12:23:00 p. m. TRAA CALI ESPE

12:24:00 p. m. TRAA CALI CPAN

12:25:00 p. m. TRAA CALI CPAN

12:26:00 p. m. TRAA CALI CPAN

12:27:00 p. m. TRAA CALI CPAN

12:28:00 p. m. TRAA CALI CPAN

12:29:00 p. m. TRAA CALI CPAN

12:30:00 p. m. TRAA CALI CPAN

TIEMPO (hrs)
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Anexo 2.Medición de tiempo (Encofrado de placa-Sistema tradicional). Fuente: Elaboración propia 

   

OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

2:31:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:32:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:33:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:34:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:35:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:36:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:37:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:38:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:39:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:40:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:41:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:42:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:43:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:44:00 p. m. SOMA SOMA TRAA

2:45:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:46:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:47:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:48:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:49:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:50:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:51:00 p. m. ORDE ORDE CPAN

2:52:00 p. m. ORDE ORDE CPAN

2:53:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:54:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:55:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:56:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:57:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:58:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

2:59:00 p. m. ORDE ORDE TRAA

3:00:00 p. m. CPAN ORDE TRAA

3:01:00 p. m. CPAN ORDE TRAA

3:02:00 p. m. CPAN ORDE TRAA

3:03:00 p. m. CPAN ORDE TRAA

3:04:00 p. m. CPAN ORDE TRAA

3:05:00 p. m. CPAN ORDE TRAA

3:06:00 p. m. CPAN ORDE BEB

3:07:00 p. m. CPAN ORDE BEB

3:08:00 p. m. CPAN ORDE BEB

3:09:00 p. m. CPAN ORDE BEB

3:10:00 p. m. CPAN ORDE BEB

3:11:00 p. m. CPAN ORDE BEB

3:12:00 p. m. CPAN CPAN BEB

3:13:00 p. m. CPAN CPAN BEB

3:14:00 p. m. TRAA CPAN BEB

3:15:00 p. m. TRAA CPAN BEB

3:16:00 p. m. TRAA CPAN BEB

3:17:00 p. m. TRAA CPAN BEB

3:18:00 p. m. TRAA CPAN BEB

3:19:00 p. m. TRAA CPAN BEB

3:20:00 p. m. TRAA CPAN BEB

3:21:00 p. m. TRAA CPAN CPAN

3:22:00 p. m. TRAA CPAN CPAN

3:23:00 p. m. TRAA CPAN CPAN

3:24:00 p. m. TRAA CPAN CPAN

3:25:00 p. m. TRAA CPAN CPAN

3:26:00 p. m. TRAA CPAN CPAN

3:27:00 p. m. TRAA CPAN TRAA

3:28:00 p. m. TRAA CPAN TRAA

3:29:00 p. m. TRAA CPAN TRAA

3:30:00 p. m. TRAA CALI TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

3:31:00 p. m. CALI CALI TRAA

3:32:00 p. m. CALI CALI TRAA

3:33:00 p. m. CALI CALI TRAA

3:34:00 p. m. CALI CALI TRAA

3:35:00 p. m. CALI CALI TRAA

3:36:00 p. m. CALI CALI TRAA

3:37:00 p. m. CALI CPAN TRAA

3:38:00 p. m. CALI CPAN TRAA

3:39:00 p. m. CALI CPAN TRAA

3:40:00 p. m. BEB CPAN TRAA

3:41:00 p. m. BEB CPAN TRAA

3:42:00 p. m. BEB CPAN TRAA

3:43:00 p. m. BEB CPAN TRAA

3:44:00 p. m. BEB CPAN TRAA

3:45:00 p. m. BEB CPAN TRAA

3:46:00 p. m. BEB CPAN TRAA

3:47:00 p. m. BEB CPAN TRAA

3:48:00 p. m. TRAA CPAN TRAA

3:49:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

3:50:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

3:51:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

3:52:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

3:53:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

3:54:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

3:55:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

3:56:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

3:57:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

3:58:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

3:59:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

4:00:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

4:01:00 p. m. TRAA TIEM TRAA

4:02:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:03:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:04:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:05:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:06:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:07:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:08:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:09:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:10:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:11:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:12:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:13:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:14:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:15:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:16:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:17:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:18:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:19:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:20:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:21:00 p. m. TRAA TRAA TRAA

4:22:00 p. m. TRAA TRAA CACC

4:23:00 p. m. TRAA TRAA CACC

4:24:00 p. m. TRAA TRAA CACC

4:25:00 p. m. CACC TRAA CACC

4:26:00 p. m. CACC TRAA CACC

4:27:00 p. m. CACC TRAA CPAN

4:28:00 p. m. CACC TRAA CPAN

4:29:00 p. m. CACC TRAA CPAN

4:30:00 p. m. CACC TRAA CPAN

TIEMPO (hrs)
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Anexo 3.Medición de tiempo (Encofrado de placa-Sistema Last planner). Fuente: Elaboración propia 

     

OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

7:31:00 a. m. SOMA SOMA

7:32:00 a. m. SOMA SOMA

7:33:00 a. m. SOMA SOMA

7:34:00 a. m. SOMA SOMA

7:35:00 a. m. SOMA SOMA

7:36:00 a. m. SOMA SOMA

7:37:00 a. m. SOMA SOMA

7:38:00 a. m. SOMA SOMA

7:39:00 a. m. SOMA SOMA

7:40:00 a. m. SOMA SOMA

7:41:00 a. m. SOMA SOMA

7:42:00 a. m. SOMA SOMA

7:43:00 a. m. SOMA SOMA

7:44:00 a. m. SOMA SOMA

7:45:00 a. m. SOMA SOMA

7:46:00 a. m. BEB BEB

7:47:00 a. m. BEB BEB

7:48:00 a. m. BEB BEB

7:49:00 a. m. VIMP VIMP

7:50:00 a. m. VIMP VIMP

7:51:00 a. m. VIMP VIMP

7:52:00 a. m. VIMP VIMP

7:53:00 a. m. VIMP VIMP

7:54:00 a. m. ORDE ORDE

7:55:00 a. m. ORDE ORDE

7:56:00 a. m. ORDE ORDE

7:57:00 a. m. ORDE ORDE

7:58:00 a. m. ORDE ORDE

7:59:00 a. m. ORDE ORDE

8:00:00 a. m. ORDE ORDE

8:01:00 a. m. ORDE ORDE

8:02:00 a. m. ORDE ORDE

8:03:00 a. m. ORDE ORDE

8:04:00 a. m. ORDE ORDE

8:05:00 a. m. ORDE ORDE

8:06:00 a. m. ORDE ORDE

8:07:00 a. m. ORDE ORDE

8:08:00 a. m. ORDE ORDE

8:09:00 a. m. ORDE ORDE

8:10:00 a. m. ORDE ORDE

8:11:00 a. m. ORDE ORDE

8:12:00 a. m. ORDE ORDE

8:13:00 a. m. ORDE ORDE

8:14:00 a. m. ORDE ORDE

8:15:00 a. m. ORDE ORDE

8:16:00 a. m. ORDE ORDE

8:17:00 a. m. ORDE ORDE

8:18:00 a. m. TRAA TRAA

8:19:00 a. m. TRAA TRAA

8:20:00 a. m. TRAA TRAA

8:21:00 a. m. TRAA TRAA

8:22:00 a. m. TRAA TRAA

8:23:00 a. m. TRAA TRAA

8:24:00 a. m. TRAA TRAA

8:25:00 a. m. TRAA TRAA

8:26:00 a. m. TRAA TRAA

8:27:00 a. m. TRAA TRAA

8:28:00 a. m. LIAC TRAA

8:29:00 a. m. LIAC TRAA

8:30:00 a. m. LIAC TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

8:31:00 a. m. LIAC LIAC

8:32:00 a. m. LIAC LIAC

8:33:00 a. m. LIAC LIAC

8:34:00 a. m. LIAC LIAC

8:35:00 a. m. LIAC LIAC

8:36:00 a. m. LIAC LIAC

8:37:00 a. m. LIAC LIAC

8:38:00 a. m. LIAC LIAC

8:39:00 a. m. LIAC LIAC

8:40:00 a. m. LIAC LIAC

8:41:00 a. m. LIAC LIAC

8:42:00 a. m. LIAC LIAC

8:43:00 a. m. LIAC LIAC

8:44:00 a. m. LIAC LIAC

8:45:00 a. m. LIAC LIAC

8:46:00 a. m. LIAC LIAC

8:47:00 a. m. LIAC LIAC

8:48:00 a. m. LIAC LIAC

8:49:00 a. m. LIAC LIAC

8:50:00 a. m. LIAC LIAC

8:51:00 a. m. BEB LIAC

8:52:00 a. m. BEB LIAC

8:53:00 a. m. BEB LIAC

8:54:00 a. m. BEB LIAC

8:55:00 a. m. ESPE LIAC

8:56:00 a. m. TIEM LIAC

8:57:00 a. m. TIEM LIAC

8:58:00 a. m. TIEM LIAC

8:59:00 a. m. TIEM LIAC

9:00:00 a. m. TIEM LIAC

9:01:00 a. m. TRAA NECF

9:02:00 a. m. TRAA NECF

9:03:00 a. m. TRAA NECF

9:04:00 a. m. TRAA BEB

9:05:00 a. m. TRAA BEB

9:06:00 a. m. TRAA BEB

9:07:00 a. m. TRAA TIEM

9:08:00 a. m. CPAN ORDE

9:09:00 a. m. CPAN ORDE

9:10:00 a. m. CPAN ORDE

9:11:00 a. m. CPAN ORDE

9:12:00 a. m. CPAN ORDE

9:13:00 a. m. CPAN ORDE

9:14:00 a. m. CPAN ORDE

9:15:00 a. m. CPAN ORDE

9:16:00 a. m. CPAN ORDE

9:17:00 a. m. CPAN APUN

9:18:00 a. m. CPAN APUN

9:19:00 a. m. CPAN APUN

9:20:00 a. m. CPAN APUN

9:21:00 a. m. CPAN APUN

9:22:00 a. m. CPAN APUN

9:23:00 a. m. CPAN APUN

9:24:00 a. m. CPAN APUN

9:25:00 a. m. CPAN APUN

9:26:00 a. m. CPAN APUN

9:27:00 a. m. CPAN APUN

9:28:00 a. m. CPAN APUN

9:29:00 a. m. CPAN APUN

9:30:00 a. m. CPAN APUN

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

9:31:00 a. m. CPAN APUN

9:32:00 a. m. CPAN APUN

9:33:00 a. m. CPAN APUN

9:34:00 a. m. CPAN APUN

9:35:00 a. m. CPAN APUN

9:36:00 a. m. CPAN APUN

9:37:00 a. m. CPAN APUN

9:38:00 a. m. CPAN APUN

9:39:00 a. m. CPAN APUN

9:40:00 a. m. CPAN APUN

9:41:00 a. m. ESPE APUN

9:42:00 a. m. ESPE APUN

9:43:00 a. m. ESPE APUN

9:44:00 a. m. TRAA APUN

9:45:00 a. m. TRAA APUN

9:46:00 a. m. TRAA APUN

9:47:00 a. m. TRAA BUSA

9:48:00 a. m. TRAA BUSA

9:49:00 a. m. TRAA BUSA

9:50:00 a. m. TRAA BUSA

9:51:00 a. m. TRAA BUSA

9:52:00 a. m. TRAA BUSA

9:53:00 a. m. TRAA BUSA

9:54:00 a. m. TRAA BUSA

9:55:00 a. m. TRAA BUSA

9:56:00 a. m. TRAA BUSA

9:57:00 a. m. TRAA BUSA

9:58:00 a. m. TRAA NECF

9:59:00 a. m. TRAA NECF

10:00:00 a. m. TRAA NECF

10:01:00 a. m. TRAA TRAA

10:02:00 a. m. TRAA TRAA

10:03:00 a. m. TRAA TRAA

10:04:00 a. m. TRAA TRAA

10:05:00 a. m. TRAA TRAA

10:06:00 a. m. CPAN TRAA

10:07:00 a. m. VIMP TRAA

10:08:00 a. m. VIMP TRAA

10:09:00 a. m. VIMP TRAA

10:10:00 a. m. CPAN REIN

10:11:00 a. m. CPAN REIN

10:12:00 a. m. CPAN REIN

10:13:00 a. m. CPAN REIN

10:14:00 a. m. CPAN REIN

10:15:00 a. m. CPAN REIN

10:16:00 a. m. CPAN BUSA

10:17:00 a. m. CPAN BUSA

10:18:00 a. m. CPAN BUSA

10:19:00 a. m. CALI LIAC

10:20:00 a. m. CALI LIAC

10:21:00 a. m. CALI BEB

10:22:00 a. m. CALI BEB

10:23:00 a. m. CALI BEB

10:24:00 a. m. CALI TRAA

10:25:00 a. m. CALI TRAA

10:26:00 a. m. CALI NECF

10:27:00 a. m. CALI NECF

10:28:00 a. m. CALI NECF

10:29:00 a. m. CALI TRAA

10:30:00 a. m. CALI TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

10:31:00 a. m. CALI TRAA

10:32:00 a. m. CALI TRAA

10:33:00 a. m. CALI TRAA

10:34:00 a. m. CALI TRAA

10:35:00 a. m. CALI BUSA

10:36:00 a. m. CALI BUSA

10:37:00 a. m. CALI BUSA

10:38:00 a. m. CALI BEB

10:39:00 a. m. CALI BEB

10:40:00 a. m. CALI BEB

10:41:00 a. m. CALI TRAA

10:42:00 a. m. CALI TRAA

10:43:00 a. m. CALI CPAN

10:44:00 a. m. CALI CPAN

10:45:00 a. m. CALI CPAN

10:46:00 a. m. CALI CPAN

10:47:00 a. m. CALI CPAN

10:48:00 a. m. CALI CPAN

10:49:00 a. m. CALI CPAN

10:50:00 a. m. TRAA CPAN

10:51:00 a. m. TRAA CPAN

10:52:00 a. m. TRAA CPAN

10:53:00 a. m. TRAA CPAN

10:54:00 a. m. TRAA CPAN

10:55:00 a. m. CACC CPAN

10:56:00 a. m. CACC CPAN

10:57:00 a. m. CACC CPAN

10:58:00 a. m. CACC CPAN

10:59:00 a. m. CACC CPAN

11:00:00 a. m. CACC ESPE

11:01:00 a. m. CACC ESPE

11:02:00 a. m. CACC ESPE

11:03:00 a. m. CACC ESPE

11:04:00 a. m. CACC CPAN

11:05:00 a. m. CPAN CPAN

11:06:00 a. m. CPAN CPAN

11:07:00 a. m. CPAN CPAN

11:08:00 a. m. TRAA CPAN

11:09:00 a. m. TRAA CPAN

11:10:00 a. m. TRAA CPAN

11:11:00 a. m. TRAA CPAN

11:12:00 a. m. TRAA CPAN

11:13:00 a. m. TRAA CPAN

11:14:00 a. m. TRAA CPAN

11:15:00 a. m. TRAA CPAN

11:16:00 a. m. TRAA CPAN

11:17:00 a. m. TRAA REIN

11:18:00 a. m. TRAA REIN

11:19:00 a. m. TRAA TRAA

11:20:00 a. m. TRAA TRAA

11:21:00 a. m. TRAA TRAA

11:22:00 a. m. TRAA TRAA

11:23:00 a. m. TRAA TRAA

11:24:00 a. m. TRAA TRAA

11:25:00 a. m. TRAA TRAA

11:26:00 a. m. CPAN TRAA

11:27:00 a. m. CPAN TRAA

11:28:00 a. m. CPAN TRAA

11:29:00 a. m. CPAN TRAA

11:30:00 a. m. CPAN TRAA

TIEMPO (hrs)
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Anexo 4.Medición de tiempo (Encofrado de placa-Sistema Last planner). Fuente: Elaboración propia 

    

OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

1:31:00 p. m. VIMP NECF

1:32:00 p. m. VIMP NECF

1:33:00 p. m. ESPE ESPE

1:34:00 p. m. ESPE ESPE

1:35:00 p. m. ESPE ESPE

1:36:00 p. m. ESPE ESPE

1:37:00 p. m. ESPE ESPE

1:38:00 p. m. BEB ESPE

1:39:00 p. m. BEB ESPE

1:40:00 p. m. BEB ESPE

1:41:00 p. m. ESPE ESPE

1:42:00 p. m. ESPE ESPE

1:43:00 p. m. ESPE ESPE

1:44:00 p. m. ESPE ESPE

1:45:00 p. m. ESPE BEB

1:46:00 p. m. ESPE BEB

1:47:00 p. m. CACC CACC

1:48:00 p. m. CACC CACC

1:49:00 p. m. CACC CACC

1:50:00 p. m. CACC CACC

1:51:00 p. m. CACC CACC

1:52:00 p. m. CPAN CACC

1:53:00 p. m. CPAN CACC

1:54:00 p. m. CPAN CACC

1:55:00 p. m. CPAN CACC

1:56:00 p. m. CPAN CACC

1:57:00 p. m. CPAN CACC

1:58:00 p. m. ESPE CACC

1:59:00 p. m. ESPE CACC

2:00:00 p. m. NECF TRAA

2:01:00 p. m. NECF TRAA

2:02:00 p. m. CPAN TRAA

2:03:00 p. m. CALI TRAA

2:04:00 p. m. CALI CALI

2:05:00 p. m. CALI CALI

2:06:00 p. m. CALI CALI

2:07:00 p. m. CALI CALI

2:08:00 p. m. CALI CALI

2:09:00 p. m. CALI CALI

2:10:00 p. m. CALI CALI

2:11:00 p. m. CALI CALI

2:12:00 p. m. CALI CALI

2:13:00 p. m. CALI CALI

2:14:00 p. m. CALI TRAA

2:15:00 p. m. CALI TRAA

2:16:00 p. m. CALI TRAA

2:17:00 p. m. CALI TRAA

2:18:00 p. m. TRAA TRAA

2:19:00 p. m. TRAA TRAA

2:20:00 p. m. TRAA TRAA

2:21:00 p. m. TRAA CALI

2:22:00 p. m. TRAA CALI

2:23:00 p. m. TRAA CALI

2:24:00 p. m. TRAA BUSA

2:25:00 p. m. TRAA BUSA

2:26:00 p. m. TRAA BUSA

2:27:00 p. m. CPAN BUSA

2:28:00 p. m. CPAN BUSA

2:29:00 p. m. CPAN BUSA

2:30:00 p. m. CPAN CALI

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

2:31:00 p. m. CALI BEB

2:32:00 p. m. CALI BEB

2:33:00 p. m. CALI BEB

2:34:00 p. m. BUSA CALI

2:35:00 p. m. BUSA CALI

2:36:00 p. m. BUSA CALI

2:37:00 p. m. BUSA CALI

2:38:00 p. m. NECF CALI

2:39:00 p. m. NECF CALI

2:40:00 p. m. CALI CALI

2:41:00 p. m. CALI CALI

2:42:00 p. m. CALI CALI

2:43:00 p. m. CALI CALI

2:44:00 p. m. CALI CALI

2:45:00 p. m. CALI ESPE

2:46:00 p. m. TRAA ESPE

2:47:00 p. m. TRAA ESPE

2:48:00 p. m. TRAA CACC

2:49:00 p. m. TRAA CACC

2:50:00 p. m. TRAA CACC

2:51:00 p. m. TRAA CACC

2:52:00 p. m. TRAA CACC

2:53:00 p. m. TRAA CACC

2:54:00 p. m. TRAA CACC

2:55:00 p. m. TRAA CACC

2:56:00 p. m. TRAA CACC

2:57:00 p. m. TRAA CACC

2:58:00 p. m. TRAA CACC

2:59:00 p. m. NECF CACC

3:00:00 p. m. NECF CACC

3:01:00 p. m. NECF CACC

3:02:00 p. m. NECF CPAN

3:03:00 p. m. TRAA CPAN

3:04:00 p. m. CPAN CPAN

3:05:00 p. m. CPAN CPAN

3:06:00 p. m. CPAN CPAN

3:07:00 p. m. CPAN CPAN

3:08:00 p. m. CPAN CPAN

3:09:00 p. m. CPAN CPAN

3:10:00 p. m. CPAN CPAN

3:11:00 p. m. CPAN CPAN

3:12:00 p. m. CPAN CPAN

3:13:00 p. m. CPAN CPAN

3:14:00 p. m. CPAN CPAN

3:15:00 p. m. CPAN TRAA

3:16:00 p. m. CPAN TRAA

3:17:00 p. m. CPAN TRAA

3:18:00 p. m. CPAN TRAA

3:19:00 p. m. CPAN TRAA

3:20:00 p. m. CPAN TRAA

3:21:00 p. m. TRAA TRAA

3:22:00 p. m. TRAA TRAA

3:23:00 p. m. TRAA TRAA

3:24:00 p. m. TRAA TRAA

3:25:00 p. m. TRAA TRAA

3:26:00 p. m. TRAA TRAA

3:27:00 p. m. TRAA TRAA

3:28:00 p. m. TRAA TRAA

3:29:00 p. m. TRAA TRAA

3:30:00 p. m. CPAN TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

3:31:00 p. m. CPAN TRAA

3:32:00 p. m. CPAN TRAA

3:33:00 p. m. CPAN TRAA

3:34:00 p. m. CPAN TRAA

3:35:00 p. m. CPAN TRAA

3:36:00 p. m. CPAN TRAA

3:37:00 p. m. CPAN CACC

3:38:00 p. m. CPAN CACC

3:39:00 p. m. LIAC CACC

3:40:00 p. m. LIAC CACC

3:41:00 p. m. LIAC LIAC

3:42:00 p. m. LIAC LIAC

3:43:00 p. m. LIAC LIAC

3:44:00 p. m. LIAC LIAC

3:45:00 p. m. LIAC LIAC

3:46:00 p. m. LIAC LIAC

3:47:00 p. m. LIAC LIAC

3:48:00 p. m. LIAC LIAC

3:49:00 p. m. LIAC LIAC

3:50:00 p. m. LIAC LIAC

3:51:00 p. m. LIAC LIAC

3:52:00 p. m. LIAC LIAC

3:53:00 p. m. LIAC LIAC

3:54:00 p. m. LIAC LIAC

3:55:00 p. m. LIAC LIAC

3:56:00 p. m. LIAC LIAC

3:57:00 p. m. ESPE LIAC

3:58:00 p. m. BEB LIAC

3:59:00 p. m. BEB LIAC

4:00:00 p. m. BEB LIAC

4:01:00 p. m. LIAC LIAC

4:02:00 p. m. LIAC LIAC

4:03:00 p. m. LIAC LIAC

4:04:00 p. m. LIAC LIAC

4:05:00 p. m. LIAC LIAC

4:06:00 p. m. LIAC LIAC

4:07:00 p. m. LIAC LIAC

4:08:00 p. m. LIAC LIAC

4:09:00 p. m. LIAC LIAC

4:10:00 p. m. LIAC LIAC

4:11:00 p. m. LIAC LIAC

4:12:00 p. m. LIAC CPAN

4:13:00 p. m. LIAC CPAN

4:14:00 p. m. LIAC CPAN

4:15:00 p. m. LIAC CPAN

4:16:00 p. m. LIAC CPAN

4:17:00 p. m. LIAC CPAN

4:18:00 p. m. LIAC CPAN

4:19:00 p. m. LIAC CPAN

4:20:00 p. m. LIAC CPAN

4:21:00 p. m. LIAC CPAN

4:22:00 p. m. LIAC CPAN

4:23:00 p. m. LIAC CPAN

4:24:00 p. m. LIAC CPAN

4:25:00 p. m. LIAC CPAN

4:26:00 p. m. LIAC CPAN

4:27:00 p. m. CPAN CPAN

4:28:00 p. m. CPAN CPAN

4:29:00 p. m. CPAN CPAN

4:30:00 p. m. CPAN CPAN

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

4:31:00 p. m. CACC TRAA

4:32:00 p. m. CACC TRAA

4:33:00 p. m. CACC TRAA

4:34:00 p. m. CACC TRAA

4:35:00 p. m. CACC TRAA

4:36:00 p. m. CACC TRAA

4:37:00 p. m. CACC TRAA

4:38:00 p. m. CACC VIMP

4:39:00 p. m. CACC VIMP

4:40:00 p. m. CACC VIMP

4:41:00 p. m. CACC VIMP

4:42:00 p. m. CACC VIMP

4:43:00 p. m. TRAA CACC

4:44:00 p. m. TRAA CACC

4:45:00 p. m. TRAA CACC

4:46:00 p. m. TRAA CACC

4:47:00 p. m. TRAA CACC

4:48:00 p. m. TRAA CACC

4:49:00 p. m. TRAA CACC

4:50:00 p. m. CPAN CACC

4:51:00 p. m. CPAN LIAC

4:52:00 p. m. CPAN LIAC

4:53:00 p. m. CPAN LIAC

4:54:00 p. m. CPAN LIAC

4:55:00 p. m. CPAN LIAC

4:56:00 p. m. CPAN LIAC

4:57:00 p. m. CPAN LIAC

4:58:00 p. m. CPAN LIAC

4:59:00 p. m. CPAN ORDE

5:00:00 p. m. CPAN ORDE

5:01:00 p. m. ORDE REIN

5:02:00 p. m. ORDE REIN

5:03:00 p. m. ORDE REIN

5:04:00 p. m. ORDE REIN

5:05:00 p. m. ORDE REIN

5:06:00 p. m. ORDE REIN

5:07:00 p. m. ORDE REIN

5:08:00 p. m. CACC REIN

5:09:00 p. m. CACC BUSA

5:10:00 p. m. CACC BUSA

5:11:00 p. m. CACC LIAC

5:12:00 p. m. CACC LIAC

5:13:00 p. m. CACC LIAC

5:14:00 p. m. CACC LIAC

5:15:00 p. m. CACC LIAC

5:16:00 p. m. CACC LIAC

5:17:00 p. m. CACC LIAC

5:18:00 p. m. CACC TIEM

5:19:00 p. m. CACC TIEM

5:20:00 p. m. CACC TIEM

5:21:00 p. m. CACC ESPE

5:22:00 p. m. CACC ESPE

5:23:00 p. m. CACC LIAC

5:24:00 p. m. CACC LIAC

5:25:00 p. m. CACC LIAC

5:26:00 p. m. CACC LIAC

5:27:00 p. m. CACC LIAC

5:28:00 p. m. CACC LIAC

5:29:00 p. m. CACC LIAC

5:30:00 p. m. CACC LIAC

TIEMPO (hrs)
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Anexo 5.Medición de tiempo (Encofrado de viga-Sistema tradicional). Fuente: Elaboración propia 

    

OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

7:31:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:32:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:33:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:34:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:35:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:36:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:37:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:38:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:39:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:40:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:41:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:42:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:43:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:44:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:45:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:46:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:47:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:48:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:49:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:50:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:51:00 a. m. SOMA SOMA SOMA

7:52:00 a. m. VIMP SOMA SOMA

7:53:00 a. m. VIMP SOMA VIMP

7:54:00 a. m. VIMP SOMA VIMP

7:55:00 a. m. VIMP SOMA VIMP

7:56:00 a. m. VIMP SOMA VIMP

7:57:00 a. m. VIMP SOMA VIMP

7:58:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

7:59:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:00:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:01:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:02:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:03:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:04:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:05:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:06:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:07:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:08:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:09:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:10:00 a. m. VIMP VIMP VIMP

8:11:00 a. m. REIN ORDE VIMP

8:12:00 a. m. REIN ORDE VIMP

8:13:00 a. m. REIN ORDE VIMP

8:14:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:15:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:16:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:17:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:18:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:19:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:20:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:21:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:22:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:23:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:24:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:25:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:26:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:27:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:28:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:29:00 a. m. REIN ORDE REIN

8:30:00 a. m. REIN ORDE REIN

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

8:31:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:32:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:33:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:34:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:35:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:36:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:37:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:38:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:39:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:40:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:41:00 a. m. SEG COFO TRAA

8:42:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:43:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:44:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:45:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:46:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:47:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:48:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:49:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:50:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:51:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:52:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:53:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:54:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:55:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:56:00 a. m. APUN COFO TRAA

8:57:00 a. m. APUN INSP TRAA

8:58:00 a. m. BUSA INSP TRAA

8:59:00 a. m. BUSA INSP TRAA

9:00:00 a. m. BUSA INSP TRAA

9:01:00 a. m. BUSA INSP BUSA

9:02:00 a. m. BUSA INSP BUSA

9:03:00 a. m. BUSA INSP BUSA

9:04:00 a. m. BUSA INSP BUSA

9:05:00 a. m. BUSA COFO BUSA

9:06:00 a. m. BUSA COFO BUSA

9:07:00 a. m. BUSA COFO BUSA

9:08:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:09:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:10:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:11:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:12:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:13:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:14:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:15:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:16:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:17:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:18:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:19:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:20:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:21:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:22:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:23:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:24:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:25:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:26:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:27:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:28:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:29:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

9:30:00 a. m. ORDE ORDE ORDE

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

9:31:00 a. m. BUSA COFO TRAA

9:32:00 a. m. BUSA COFO TRAA

9:33:00 a. m. BUSA INSP REIN

9:34:00 a. m. BUSA INSP REIN

9:35:00 a. m. BUSA INSP TRAA

9:36:00 a. m. BUSA INSP TRAA

9:37:00 a. m. BUSA INSP TRAA

9:38:00 a. m. BUSA INSP TRAA

9:39:00 a. m. BUSA INSP TRAA

9:40:00 a. m. BUSA INSP TRAA

9:41:00 a. m. BUSA INSP TRAA

9:42:00 a. m. BUSA INSP ESPE

9:43:00 a. m. BUSA INSP ESPE

9:44:00 a. m. BUSA INSP ESPE

9:45:00 a. m. BUSA INSP ESPE

9:46:00 a. m. BUSA INSP ORDE

9:47:00 a. m. BUSA INSP ORDE

9:48:00 a. m. BUSA INSP ORDE

9:49:00 a. m. BUSA INSP ORDE

9:50:00 a. m. BUSA INSP ORDE

9:51:00 a. m. BUSA INSP ORDE

9:52:00 a. m. APUN INSP ESPE

9:53:00 a. m. APUN INSP ESPE

9:54:00 a. m. APUN INSP ESPE

9:55:00 a. m. APUN INSP ESPE

9:56:00 a. m. APUN INSP ESPE

9:57:00 a. m. APUN INSP ESPE

9:58:00 a. m. APUN INSP ESPE

9:59:00 a. m. APUN INSP ESPE

10:00:00 a. m. APUN INSP ESPE

10:01:00 a. m. APUN INSP CACC

10:02:00 a. m. APUN INSP CACC

10:03:00 a. m. APUN INSP CACC

10:04:00 a. m. APUN INSP CACC

10:05:00 a. m. APUN APUN CACC

10:06:00 a. m. APUN APUN CACC

10:07:00 a. m. APUN APUN CACC

10:08:00 a. m. APUN APUN CACC

10:09:00 a. m. APUN APUN CACC

10:10:00 a. m. APUN APUN CACC

10:11:00 a. m. APUN APUN CACC

10:12:00 a. m. APUN APUN CACC

10:13:00 a. m. APUN APUN LIAC

10:14:00 a. m. APUN APUN LIAC

10:15:00 a. m. APUN APUN LIAC

10:16:00 a. m. ESPE APUN LIAC

10:17:00 a. m. ESPE APUN LIAC

10:18:00 a. m. ESPE APUN LIAC

10:19:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:20:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:21:00 a. m. ESPE ESPE TRAA

10:22:00 a. m. TRAA TRAA TRAA

10:23:00 a. m. TRAA TRAA TRAA

10:24:00 a. m. TRAA TRAA TRAA

10:25:00 a. m. TRAA ESPE TRAA

10:26:00 a. m. TRAA ESPE ESPE

10:27:00 a. m. TRAA ESPE ESPE

10:28:00 a. m. ESPE ESPE ESPE

10:29:00 a. m. ESPE ESPE ESPE

10:30:00 a. m. ESPE ESPE ESPE

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

10:31:00 a. m. APUN COFO TRAA

10:32:00 a. m. APUN COFO TRAA

10:33:00 a. m. APUN COFO TRAA

10:34:00 a. m. APUN COFO TRAA

10:35:00 a. m. APUN COFO CACC

10:36:00 a. m. APUN COFO CACC

10:37:00 a. m. APUN COFO CACC

10:38:00 a. m. APUN COFO CACC

10:39:00 a. m. APUN COFO CACC

10:40:00 a. m. TRAA COFO CACC

10:41:00 a. m. TRAA COFO CACC

10:42:00 a. m. TRAA COFO CACC

10:43:00 a. m. TRAA COFO CACC

10:44:00 a. m. APUN COFO CACC

10:45:00 a. m. APUN COFO CACC

10:46:00 a. m. APUN COFO CACC

10:47:00 a. m. APUN COFO CACC

10:48:00 a. m. APUN COFO CACC

10:49:00 a. m. APUN COFO CACC

10:50:00 a. m. ESPE TREH CACC

10:51:00 a. m. ESPE TREH CACC

10:52:00 a. m. ESPE TREH CACC

10:53:00 a. m. ESPE TREH LIAC

10:54:00 a. m. ESPE TREH LIAC

10:55:00 a. m. ESPE COFO LIAC

10:56:00 a. m. ESPE COFO LIAC

10:57:00 a. m. ESPE COFO LIAC

10:58:00 a. m. ESPE COFO LIAC

10:59:00 a. m. ESPE COFO LIAC

11:00:00 a. m. ESPE COFO TRAA

11:01:00 a. m. APUN COFO TRAA

11:02:00 a. m. APUN COFO TRAA

11:03:00 a. m. APUN COFO TRAA

11:04:00 a. m. APUN COFO TRAA

11:05:00 a. m. APUN COFO TRAA

11:06:00 a. m. APUN ORDE TRAA

11:07:00 a. m. APUN ORDE CACC

11:08:00 a. m. APUN ORDE CACC

11:09:00 a. m. APUN ORDE CACC

11:10:00 a. m. APUN ORDE CACC

11:11:00 a. m. APUN ORDE CACC

11:12:00 a. m. REIN ORDE NECF

11:13:00 a. m. REIN ORDE NECF

11:14:00 a. m. REIN ORDE NECF

11:15:00 a. m. REIN ORDE NECF

11:16:00 a. m. TRAA COFO TRAA

11:17:00 a. m. TRAA COFO TRAA

11:18:00 a. m. TRAA COFO TRAA

11:19:00 a. m. TRAA COFO TRAA

11:20:00 a. m. TRAA COFO TRAA

11:21:00 a. m. TRAA COFO CACC

11:22:00 a. m. TRAA COFO CACC

11:23:00 a. m. TRAA COFO CACC

11:24:00 a. m. TRAA COFO CACC

11:25:00 a. m. TRAA COFO CACC

11:26:00 a. m. TRAA COFO CACC

11:27:00 a. m. TRAA COFO CACC

11:28:00 a. m. TRAA COFO CACC

11:29:00 a. m. TRAA COFO CACC

11:30:00 a. m. TRAA COFO CACC

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

11:31:00 a. m. COFO BUSA CACC

11:32:00 a. m. COFO BUSA CACC

11:33:00 a. m. COFO BUSA CACC

11:34:00 a. m. COFO BUSA CACC

11:35:00 a. m. COFO BUSA CACC

11:36:00 a. m. COFO BUSA CACC

11:37:00 a. m. COFO NECF CACC

11:38:00 a. m. COFO NECF CACC

11:39:00 a. m. COFO NECF CACC

11:40:00 a. m. COFO NECF TRAA

11:41:00 a. m. COFO NECF TRAA

11:42:00 a. m. COFO NECF TRAA

11:43:00 a. m. COFO COFO TRAA

11:44:00 a. m. COFO COFO TRAA

11:45:00 a. m. COFO COFO TRAA

11:46:00 a. m. COFO COFO TRAA

11:47:00 a. m. COFO COFO TRAA

11:48:00 a. m. COFO COFO TRAA

11:49:00 a. m. TIEM COFO CACC

11:50:00 a. m. TIEM COFO CACC

11:51:00 a. m. TIEM COFO CACC

11:52:00 a. m. NECF COFO CACC

11:53:00 a. m. NECF COFO CACC

11:54:00 a. m. NECF APUN CACC

11:55:00 a. m. NECF APUN CACC

11:56:00 a. m. NECF APUN CACC

11:57:00 a. m. NECF APUN CACC

11:58:00 a. m. NECF APUN CACC

11:59:00 a. m. TRAA APUN CACC

12:00:00 p. m. TRAA APUN CACC

12:01:00 p. m. TRAA APUN CACC

12:02:00 p. m. TRAA APUN CACC

12:03:00 p. m. TRAA APUN CACC

12:04:00 p. m. TRAA APUN CACC

12:05:00 p. m. TRAA APUN CACC

12:06:00 p. m. TRAA APUN BUSA

12:07:00 p. m. TRAA APUN BUSA

12:08:00 p. m. TRAA APUN BUSA

12:09:00 p. m. TRAA APUN BUSA

12:10:00 p. m. TRAA INSP BUSA

12:11:00 p. m. TRAA INSP BUSA

12:12:00 p. m. TRAA INSP BUSA

12:13:00 p. m. TRAA INSP BUSA

12:14:00 p. m. TRAA INSP BUSA

12:15:00 p. m. TRAA INSP TRAA

12:16:00 p. m. TRAA INSP TRAA

12:17:00 p. m. TRAA INSP TRAA

12:18:00 p. m. TRAA INSP TRAA

12:19:00 p. m. TRAA INSP TRAA

12:20:00 p. m. TRAA INSP TRAA

12:21:00 p. m. TRAA INSP TRAA

12:22:00 p. m. TRAA INSP ESPE

12:23:00 p. m. TRAA INSP ESPE

12:24:00 p. m. TRAA INSP CACC

12:25:00 p. m. TRAA INSP CACC

12:26:00 p. m. TRAA INSP CACC

12:27:00 p. m. TRAA INSP CACC

12:28:00 p. m. TRAA INSP CACC

12:29:00 p. m. TRAA INSP CACC

12:30:00 p. m. TRAA INSP CACC

TIEMPO (hrs)
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Anexo 6.Medición de tiempo (Encofrado de viga-Sistema tradicional). Fuente: Elaboración propia. 

   

OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

1:31:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:32:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:33:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:34:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:35:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:36:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:37:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:38:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:39:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:40:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:41:00 p. m. ESPE ESPE ESPE

1:42:00 p. m. ESPE ORDE ESPE

1:43:00 p. m. ESPE ORDE ESPE

1:44:00 p. m. ESPE ORDE ESPE

1:45:00 p. m. ESPE ORDE ESPE

1:46:00 p. m. ESPE ORDE ESPE

1:47:00 p. m. REIN ORDE REIN

1:48:00 p. m. REIN ORDE REIN

1:49:00 p. m. REIN ORDE REIN

1:50:00 p. m. REIN ORDE REIN

1:51:00 p. m. REIN ORDE REIN

1:52:00 p. m. REIN ORDE REIN

1:53:00 p. m. REIN ORDE REIN

1:54:00 p. m. REIN ORDE REIN

1:55:00 p. m. BUSA NECF ANDA

1:56:00 p. m. BUSA NECF ANDA

1:57:00 p. m. BUSA NECF ANDA

1:58:00 p. m. BUSA NECF ANDA

1:59:00 p. m. BUSA NECF ANDA

2:00:00 p. m. BUSA NECF ANDA

2:01:00 p. m. BUSA NECF ANDA

2:02:00 p. m. BUSA NECF ANDA

2:03:00 p. m. BUSA NECF ANDA

2:04:00 p. m. BUSA NECF ANDA

2:05:00 p. m. BUSA NECF ANDA

2:06:00 p. m. BUSA NECF ANDA

2:07:00 p. m. BUSA NECF ANDA

2:08:00 p. m. BUSA NECF ANDA

2:09:00 p. m. COCO NECF ANDA

2:10:00 p. m. COCO COCO ANDA

2:11:00 p. m. COCO COCO ANDA

2:12:00 p. m. COCO COCO CACC

2:13:00 p. m. COCO COCO CACC

2:14:00 p. m. COCO COCO CACC

2:15:00 p. m. COCO COCO CACC

2:16:00 p. m. BEB COCO CACC

2:17:00 p. m. BEB COCO CACC

2:18:00 p. m. BEB COCO ANDA

2:19:00 p. m. BEB COCO ANDA

2:20:00 p. m. BEB COCO ANDA

2:21:00 p. m. CACC COCO ANDA

2:22:00 p. m. CACC COCO ANDA

2:23:00 p. m. CACC COCO ANDA

2:24:00 p. m. CACC COCO ANDA

2:25:00 p. m. CACC COCO ANDA

2:26:00 p. m. CACC COCO ANDA

2:27:00 p. m. CACC COCO ANDA

2:28:00 p. m. CACC COCO ANDA

2:29:00 p. m. CACC COCO ANDA

2:30:00 p. m. CACC COCO ANDA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

2:31:00 p. m. ESPE COCO TRAA

2:32:00 p. m. ESPE COCO TRAA

2:33:00 p. m. ESPE COCO TRAA

2:34:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:35:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:36:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:37:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:38:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:39:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:40:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:41:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:42:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:43:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:44:00 p. m. CACC COCO TRAA

2:45:00 p. m. CACC CACC TRAA

2:46:00 p. m. CACC CACC TRAA

2:47:00 p. m. CACC CACC TRAA

2:48:00 p. m. TRAA ESPE TRAA

2:49:00 p. m. TRAA ESPE CACC

2:50:00 p. m. TRAA ESPE CACC

2:51:00 p. m. TRAA ESPE CACC

2:52:00 p. m. TRAA ESPE CACC

2:53:00 p. m. TRAA ESPE CACC

2:54:00 p. m. TRAA ESPE CACC

2:55:00 p. m. TRAA ESPE TRAA

2:56:00 p. m. TRAA ESPE TRAA

2:57:00 p. m. TRAA ESPE TRAA

2:58:00 p. m. TRAA ESPE TRAA

2:59:00 p. m. TRAA ESPE TRAA

3:00:00 p. m. TRAA ESPE TRAA

3:01:00 p. m. TRAA ESPE TRAA

3:02:00 p. m. TRAA ESPE TRAA

3:03:00 p. m. TRAA LIAC TRAA

3:04:00 p. m. TRAA LIAC TRAA

3:05:00 p. m. TRAA LIAC TRAA

3:06:00 p. m. TRAA LIAC BEB

3:07:00 p. m. TRAA LIAC BEB

3:08:00 p. m. COCO LIAC BEB

3:09:00 p. m. COCO LIAC BEB

3:10:00 p. m. COCO LIAC BEB

3:11:00 p. m. COCO LIAC BEB

3:12:00 p. m. COCO LIAC TRAA

3:13:00 p. m. COCO LIAC TRAA

3:14:00 p. m. NECF LIAC TRAA

3:15:00 p. m. NECF LIAC TRAA

3:16:00 p. m. NECF LIAC TRAA

3:17:00 p. m. NECF LIAC TRAA

3:18:00 p. m. NECF LIAC TRAA

3:19:00 p. m. NECF LIAC TIEM

3:20:00 p. m. NECF LIAC TIEM

3:21:00 p. m. NECF LIAC TIEM

3:22:00 p. m. NECF LIAC TIEM

3:23:00 p. m. NECF LIAC TIEM

3:24:00 p. m. NECF LIAC TIEM

3:25:00 p. m. NECF LIAC TIEM

3:26:00 p. m. NECF LIAC TIEM

3:27:00 p. m. NECF LIAC TRAA

3:28:00 p. m. NECF LIAC TRAA

3:29:00 p. m. NECF LIAC TRAA

3:30:00 p. m. NECF LIAC TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3

Oficial Operario Peon

4:31:00 p. m. LIAC CACC TRAA

4:32:00 p. m. LIAC CACC TRAA

4:33:00 p. m. LIAC CACC TRAA

4:34:00 p. m. LIAC CACC TRAA

4:35:00 p. m. LIAC CACC TRAA

4:36:00 p. m. LIAC CACC TRAA

4:37:00 p. m. LIAC CACC TRAA

4:38:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:39:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:40:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:41:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:42:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:43:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:44:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:45:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:46:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:47:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:48:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:49:00 p. m. LIAC CACC LIAC

4:50:00 p. m. LIAC ORDE LIAC

4:51:00 p. m. LIAC ORDE LIAC

4:52:00 p. m. LIAC ORDE LIAC

4:53:00 p. m. LIAC ORDE ORDE

4:54:00 p. m. TRAA ORDE ORDE

4:55:00 p. m. TRAA ORDE ORDE

4:56:00 p. m. TRAA ORDE ORDE

4:57:00 p. m. TRAA ORDE ORDE

4:58:00 p. m. TRAA ORDE ORDE

4:59:00 p. m. TRAA ORDE ORDE

5:00:00 p. m. TRAA ORDE ORDE

5:01:00 p. m. TRAA ORDE ORDE

5:02:00 p. m. TRAA ORDE BUSA

5:03:00 p. m. TRAA ORDE BUSA

5:04:00 p. m. TRAA ORDE BUSA

5:05:00 p. m. TRAA ORDE BUSA

5:06:00 p. m. TRAA ORDE BUSA

5:07:00 p. m. BEB ORDE BUSA

5:08:00 p. m. BEB ORDE BUSA

5:09:00 p. m. BEB ORDE CACC

5:10:00 p. m. BEB ORDE CACC

5:11:00 p. m. BEB ORDE CACC

5:12:00 p. m. BEB ORDE CACC

5:13:00 p. m. ORDE ORDE CACC

5:14:00 p. m. ORDE ORDE CACC

5:15:00 p. m. ORDE ORDE CACC

5:16:00 p. m. ORDE ORDE CACC

5:17:00 p. m. ORDE ORDE CACC

5:18:00 p. m. ORDE ORDE CACC

5:19:00 p. m. ORDE ORDE CACC

5:20:00 p. m. ORDE ORDE CACC

5:21:00 p. m. ORDE ORDE REIN

5:22:00 p. m. ORDE ORDE REIN

5:23:00 p. m. ORDE ORDE REIN

5:24:00 p. m. ORDE ORDE REIN

5:25:00 p. m. ORDE ORDE REIN

5:26:00 p. m. ORDE ORDE REIN

5:27:00 p. m. ORDE ORDE REIN

5:28:00 p. m. ORDE ORDE REIN

5:29:00 p. m. ORDE ORDE REIN

5:30:00 p. m. ORDE ORDE REIN

TIEMPO (hrs)
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Anexo 7. Medición de tiempo (Encofrado de viga-Sistema Last Planner). Fuente: Elaboración prop

 

 

 

 

 

 

 

OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

9:31:00 a. m. COFO TRAA

9:32:00 a. m. COFO TRAA

9:33:00 a. m. COFO REIN

9:34:00 a. m. COFO REIN

9:35:00 a. m. COFO TRAA

9:36:00 a. m. COFO TRAA

9:37:00 a. m. COFO TRAA

9:38:00 a. m. COFO TRAA

9:39:00 a. m. COFO TRAA

9:40:00 a. m. COFO TRAA

9:41:00 a. m. COFO TRAA

9:42:00 a. m. COFO ESPE

9:43:00 a. m. COFO ESPE

9:44:00 a. m. COFO ESPE

9:45:00 a. m. COFO ESPE

9:46:00 a. m. INSP ORDE

9:47:00 a. m. INSP ORDE

9:48:00 a. m. INSP ORDE

9:49:00 a. m. INSP ORDE

9:50:00 a. m. INSP ORDE

9:51:00 a. m. INSP ORDE

9:52:00 a. m. INSP ESPE

9:53:00 a. m. INSP ESPE

9:54:00 a. m. INSP ESPE

9:55:00 a. m. INSP ESPE

9:56:00 a. m. INSP ESPE

9:57:00 a. m. INSP ESPE

9:58:00 a. m. INSP ESPE

9:59:00 a. m. INSP ESPE

10:00:00 a. m. INSP ESPE

10:01:00 a. m. INSP CACC

10:02:00 a. m. INSP CACC

10:03:00 a. m. INSP CACC

10:04:00 a. m. INSP CACC

10:05:00 a. m. APUN CACC

10:06:00 a. m. APUN CACC

10:07:00 a. m. APUN CACC

10:08:00 a. m. APUN CACC

10:09:00 a. m. APUN CACC

10:10:00 a. m. APUN CACC

10:11:00 a. m. APUN CACC

10:12:00 a. m. APUN CACC

10:13:00 a. m. APUN LIAC

10:14:00 a. m. APUN LIAC

10:15:00 a. m. APUN LIAC

10:16:00 a. m. APUN LIAC

10:17:00 a. m. APUN LIAC

10:18:00 a. m. APUN LIAC

10:19:00 a. m. APUN TRAA

10:20:00 a. m. APUN TRAA

10:21:00 a. m. APUN TRAA

10:22:00 a. m. APUN TRAA

10:23:00 a. m. APUN TRAA

10:24:00 a. m. APUN TRAA

10:25:00 a. m. APUN TRAA

10:26:00 a. m. APUN ESPE

10:27:00 a. m. APUN ESPE

10:28:00 a. m. APUN ESPE

10:29:00 a. m. APUN ESPE

10:30:00 a. m. APUN ESPE

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

10:31:00 a. m. APUN TRAA

10:32:00 a. m. APUN TRAA

10:33:00 a. m. APUN TRAA

10:34:00 a. m. APUN TRAA

10:35:00 a. m. APUN APUN

10:36:00 a. m. APUN APUN

10:37:00 a. m. APUN APUN

10:38:00 a. m. APUN APUN

10:39:00 a. m. APUN APUN

10:40:00 a. m. APUN APUN

10:41:00 a. m. APUN APUN

10:42:00 a. m. APUN APUN

10:43:00 a. m. APUN APUN

10:44:00 a. m. APUN APUN

10:45:00 a. m. APUN APUN

10:46:00 a. m. APUN APUN

10:47:00 a. m. APUN APUN

10:48:00 a. m. APUN APUN

10:49:00 a. m. APUN APUN

10:50:00 a. m. APUN APUN

10:51:00 a. m. APUN APUN

10:52:00 a. m. APUN APUN

10:53:00 a. m. APUN APUN

10:54:00 a. m. APUN APUN

10:55:00 a. m. LIAC LIAC

10:56:00 a. m. LIAC LIAC

10:57:00 a. m. LIAC LIAC

10:58:00 a. m. LIAC LIAC

10:59:00 a. m. LIAC LIAC

11:00:00 a. m. LIAC TRAA

11:01:00 a. m. LIAC TRAA

11:02:00 a. m. LIAC TRAA

11:03:00 a. m. LIAC TRAA

11:04:00 a. m. LIAC TRAA

11:05:00 a. m. LIAC TRAA

11:06:00 a. m. LIAC TRAA

11:07:00 a. m. LIAC TRAA

11:08:00 a. m. LIAC TRAA

11:09:00 a. m. COFO TRAA

11:10:00 a. m. COFO CACC

11:11:00 a. m. COFO CACC

11:12:00 a. m. COFO CACC

11:13:00 a. m. COFO CACC

11:14:00 a. m. COFO CACC

11:15:00 a. m. COFO CACC

11:16:00 a. m. COFO CACC

11:17:00 a. m. COFO CACC

11:18:00 a. m. COFO CACC

11:19:00 a. m. COFO CACC

11:20:00 a. m. COFO CACC

11:21:00 a. m. COFO CACC

11:22:00 a. m. COFO NECF

11:23:00 a. m. COFO NECF

11:24:00 a. m. COFO NECF

11:25:00 a. m. COFO NECF

11:26:00 a. m. COFO NECF

11:27:00 a. m. COFO CACC

11:28:00 a. m. COFO CACC

11:29:00 a. m. COFO CACC

11:30:00 a. m. COFO CACC

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

11:31:00 a. m. BUSA CACC

11:32:00 a. m. BUSA CACC

11:33:00 a. m. BUSA CACC

11:34:00 a. m. BUSA CACC

11:35:00 a. m. BUSA CACC

11:36:00 a. m. BUSA CACC

11:37:00 a. m. BUSA CACC

11:38:00 a. m. BUSA CACC

11:39:00 a. m. BUSA CACC

11:40:00 a. m. BUSA TRAA

11:41:00 a. m. BUSA TRAA

11:42:00 a. m. BUSA TRAA

11:43:00 a. m. BUSA TRAA

11:44:00 a. m. BUSA TRAA

11:45:00 a. m. BUSA TRAA

11:46:00 a. m. BUSA TRAA

11:47:00 a. m. BUSA TRAA

11:48:00 a. m. COFO TRAA

11:49:00 a. m. COFO CACC

11:50:00 a. m. COFO CACC

11:51:00 a. m. COFO CACC

11:52:00 a. m. COFO CACC

11:53:00 a. m. COFO CACC

11:54:00 a. m. APUN CACC

11:55:00 a. m. APUN CACC

11:56:00 a. m. APUN CACC

11:57:00 a. m. APUN CACC

11:58:00 a. m. BEB CACC

11:59:00 a. m. BEB CACC

12:00:00 p. m. BEB CACC

12:01:00 p. m. BEB CACC

12:02:00 p. m. BEB CACC

12:03:00 p. m. VIMP CACC

12:04:00 p. m. VIMP CACC

12:05:00 p. m. VIMP CACC

12:06:00 p. m. VIMP BUSA

12:07:00 p. m. VIMP BUSA

12:08:00 p. m. VIMP BUSA

12:09:00 p. m. VIMP BUSA

12:10:00 p. m. VIMP BUSA

12:11:00 p. m. INSP BUSA

12:12:00 p. m. INSP BUSA

12:13:00 p. m. INSP BUSA

12:14:00 p. m. INSP BUSA

12:15:00 p. m. INSP TRAA

12:16:00 p. m. INSP TRAA

12:17:00 p. m. INSP TRAA

12:18:00 p. m. INSP TRAA

12:19:00 p. m. INSP TRAA

12:20:00 p. m. INSP TRAA

12:21:00 p. m. INSP TRAA

12:22:00 p. m. INSP ESPE

12:23:00 p. m. INSP ESPE

12:24:00 p. m. INSP CACC

12:25:00 p. m. INSP CACC

12:26:00 p. m. INSP CACC

12:27:00 p. m. INSP CACC

12:28:00 p. m. INSP CACC

12:29:00 p. m. INSP CACC

12:30:00 p. m. INSP CACC

TIEMPO (hrs)
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Anexo 8. Medición de tiempo (Encofrado de viga-Sistema Last Planner). Fuente: Elaboración propia

OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

1:31:00 p. m. ESPE ESPE

1:32:00 p. m. ESPE ESPE

1:33:00 p. m. ESPE ESPE

1:34:00 p. m. ESPE ESPE

1:35:00 p. m. ESPE ESPE

1:36:00 p. m. ESPE ESPE

1:37:00 p. m. ESPE ESPE

1:38:00 p. m. ESPE ESPE

1:39:00 p. m. ESPE ESPE

1:40:00 p. m. ESPE ESPE

1:41:00 p. m. ESPE ESPE

1:42:00 p. m. ESPE ESPE

1:43:00 p. m. ESPE ESPE

1:44:00 p. m. ESPE REIN

1:45:00 p. m. ORDE REIN

1:46:00 p. m. ORDE REIN

1:47:00 p. m. ORDE REIN

1:48:00 p. m. ORDE REIN

1:49:00 p. m. ORDE REIN

1:50:00 p. m. ORDE REIN

1:51:00 p. m. ORDE REIN

1:52:00 p. m. ORDE REIN

1:53:00 p. m. ORDE REIN

1:54:00 p. m. ORDE REIN

1:55:00 p. m. NECF ANDA

1:56:00 p. m. NECF ANDA

1:57:00 p. m. NECF ANDA

1:58:00 p. m. NECF ANDA

1:59:00 p. m. NECF ANDA

2:00:00 p. m. NECF ANDA

2:01:00 p. m. NECF ANDA

2:02:00 p. m. NECF ANDA

2:03:00 p. m. NECF ANDA

2:04:00 p. m. NECF ANDA

2:05:00 p. m. NECF ANDA

2:06:00 p. m. COCO ANDA

2:07:00 p. m. COCO ANDA

2:08:00 p. m. COCO ANDA

2:09:00 p. m. COCO ANDA

2:10:00 p. m. COCO ANDA

2:11:00 p. m. COCO ANDA

2:12:00 p. m. COCO CACC

2:13:00 p. m. COCO CACC

2:14:00 p. m. COCO CACC

2:15:00 p. m. COCO CACC

2:16:00 p. m. COCO CACC

2:17:00 p. m. COCO CACC

2:18:00 p. m. COCO COCO

2:19:00 p. m. COCO COCO

2:20:00 p. m. COCO COCO

2:21:00 p. m. COCO COCO

2:22:00 p. m. COCO COCO

2:23:00 p. m. COCO COCO

2:24:00 p. m. COCO COCO

2:25:00 p. m. COCO COCO

2:26:00 p. m. COCO COCO

2:27:00 p. m. COCO COCO

2:28:00 p. m. COCO COCO

2:29:00 p. m. COCO COCO

2:30:00 p. m. COCO COCO

TIEMPO (hrs) OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

2:31:00 p. m. TRAA COCO

2:32:00 p. m. TRAA COCO

2:33:00 p. m. TRAA COCO

2:34:00 p. m. TRAA COCO

2:35:00 p. m. TRAA COCO

2:36:00 p. m. TRAA COCO

2:37:00 p. m. TRAA COCO

2:38:00 p. m. TRAA COCO

2:39:00 p. m. TRAA COCO

2:40:00 p. m. TRAA COCO

2:41:00 p. m. TRAA COCO

2:42:00 p. m. TRAA COCO

2:43:00 p. m. TRAA COCO

2:44:00 p. m. TRAA COCO

2:45:00 p. m. TRAA COCO

2:46:00 p. m. TRAA COCO

2:47:00 p. m. TRAA COCO

2:48:00 p. m. ESPE COCO

2:49:00 p. m. ESPE CACC

2:50:00 p. m. ESPE CACC

2:51:00 p. m. ESPE CACC

2:52:00 p. m. ESPE CACC

2:53:00 p. m. COCO CACC

2:54:00 p. m. COCO CACC

2:55:00 p. m. COCO COCO

2:56:00 p. m. COCO COCO

2:57:00 p. m. COCO COCO

2:58:00 p. m. COCO COCO

2:59:00 p. m. COCO COCO

3:00:00 p. m. COCO COCO

3:01:00 p. m. COCO COCO

3:02:00 p. m. COCO COCO

3:03:00 p. m. COCO COCO

3:04:00 p. m. COCO COCO

3:05:00 p. m. COCO COCO

3:06:00 p. m. COCO BEB

3:07:00 p. m. COCO BEB

3:08:00 p. m. COCO BEB

3:09:00 p. m. COCO BEB

3:10:00 p. m. COCO BEB

3:11:00 p. m. COCO BEB

3:12:00 p. m. COCO TRAA

3:13:00 p. m. COCO TRAA

3:14:00 p. m. COCO TRAA

3:15:00 p. m. COCO TRAA

3:16:00 p. m. COCO TRAA

3:17:00 p. m. LIAC TRAA

3:18:00 p. m. LIAC TRAA

3:19:00 p. m. LIAC TIEM

3:20:00 p. m. LIAC TIEM

3:21:00 p. m. LIAC TIEM

3:22:00 p. m. LIAC TIEM

3:23:00 p. m. LIAC TIEM

3:24:00 p. m. LIAC TIEM

3:25:00 p. m. LIAC TIEM

3:26:00 p. m. LIAC TIEM

3:27:00 p. m. LIAC TRAA

3:28:00 p. m. LIAC TRAA

3:29:00 p. m. LIAC TRAA

3:30:00 p. m. LIAC TRAA

TIEMPO (hrs) OBRERO 1 OBRERO 2

Operario Oficial

3:31:00 p. m. LIAC TRAA

3:32:00 p. m. LIAC TRAA

3:33:00 p. m. LIAC TRAA

3:34:00 p. m. LIAC TRAA

3:35:00 p. m. LIAC TRAA

3:36:00 p. m. LIAC TRAA

3:37:00 p. m. LIAC TRAA

3:38:00 p. m. LIAC TRAA

3:39:00 p. m. LIAC TRAA

3:40:00 p. m. LIAC TRAA

3:41:00 p. m. LIAC TRAA

3:42:00 p. m. LIAC TRAA

3:43:00 p. m. LIAC TRAA

3:44:00 p. m. LIAC TRAA

3:45:00 p. m. LIAC TRAA

3:46:00 p. m. BEB TRAA

3:47:00 p. m. BEB TRAA

3:48:00 p. m. BEB TRAA

3:49:00 p. m. BEB TRAA

3:50:00 p. m. BEB TRAA

3:51:00 p. m. BEB TRAA

3:52:00 p. m. BEB TRAA

3:53:00 p. m. COCO TRAA

3:54:00 p. m. COCO TRAA

3:55:00 p. m. COCO TRAA

3:56:00 p. m. COCO TRAA

3:57:00 p. m. COCO TRAA

3:58:00 p. m. COCO TRAA

3:59:00 p. m. COCO TRAA

4:00:00 p. m. COCO TRAA

4:01:00 p. m. TIEM TRAA

4:02:00 p. m. TIEM TRAA

4:03:00 p. m. TIEM TRAA

4:04:00 p. m. TIEM ESPE

4:05:00 p. m. TIEM ESPE

4:06:00 p. m. TIEM ESPE

4:07:00 p. m. TIEM TRAA

4:08:00 p. m. COCO TRAA

4:09:00 p. m. COCO TRAA

4:10:00 p. m. COCO TRAA

4:11:00 p. m. COCO TRAA

4:12:00 p. m. COCO TRAA

4:13:00 p. m. COCO TRAA

4:14:00 p. m. COCO TRAA

4:15:00 p. m. COCO TRAA

4:16:00 p. m. COCO CACC

4:17:00 p. m. COCO CACC

4:18:00 p. m. TRAA CACC

4:19:00 p. m. TRAA CACC

4:20:00 p. m. TRAA CACC

4:21:00 p. m. TRAA CACC

4:22:00 p. m. TRAA CACC

4:23:00 p. m. TRAA CACC

4:24:00 p. m. TRAA CACC

4:25:00 p. m. TRAA CACC

4:26:00 p. m. TRAA CACC

4:27:00 p. m. TRAA TRAA

4:28:00 p. m. TRAA TRAA

4:29:00 p. m. TRAA TRAA

4:30:00 p. m. TRAA TRAA

TIEMPO (hrs)
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Anexo 9.Medición de tiempo (Encofrado de losa-Sistema tradicional). Fuente: Elaboración propia. 

    

OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 4 OBRERO 5

OFICIAL 1 OPERARIO 1 PEON 1 PEON 2

7:31:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:32:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:33:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:34:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:35:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:36:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:37:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:38:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:39:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:40:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:41:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:42:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:43:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:44:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:45:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:46:00 a. m. SOMA VIMP SOMA SOMA

7:47:00 a. m. SOMA VIMP SOMA SOMA

7:48:00 a. m. SOMA VIMP SOMA SOMA

7:49:00 a. m. SOMA VIMP SOMA SOMA

7:50:00 a. m. SOMA VIMP SOMA SOMA

7:51:00 a. m. SOMA VIMP SOMA SOMA

7:52:00 a. m. VIMP VIMP SOMA SOMA

7:53:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

7:54:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

7:55:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

7:56:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

7:57:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

7:58:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

7:59:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:00:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:01:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:02:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:03:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:04:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:05:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:06:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:07:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:08:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:09:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:10:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:11:00 a. m. REIN VIMP VIMP VIMP

8:12:00 a. m. REIN VIMP VIMP VIMP

8:13:00 a. m. REIN VIMP VIMP VIMP

8:14:00 a. m. REIN VIMP REIN REIN

8:15:00 a. m. REIN VIMP REIN REIN

8:16:00 a. m. REIN VIMP REIN REIN

8:17:00 a. m. REIN VIMP REIN REIN

8:18:00 a. m. REIN VIMP REIN REIN

8:19:00 a. m. REIN VIMP REIN REIN

8:20:00 a. m. REIN VIMP REIN REIN

8:21:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:22:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:23:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:24:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:25:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:26:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:27:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:28:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:29:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:30:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 4 OBRERO 5

OFICIAL 1 OPERARIO 1 PEON 1 PEON 2

8:31:00 a. m. BUSA BUSA BUSA BUSA

8:32:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:33:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:34:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:35:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:36:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:37:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:38:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:39:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:40:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:41:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:42:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:43:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:44:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:45:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:46:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:47:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:48:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:49:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

8:50:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

8:51:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

8:52:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

8:53:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

8:54:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

8:55:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

8:56:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

8:57:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

8:58:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

8:59:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

9:00:00 a. m. BUSA CPUN TRAA TRAA

9:01:00 a. m. BUSA CPUN BUSA TIEM

9:02:00 a. m. BUSA CPUN BUSA TIEM

9:03:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:04:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:05:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:06:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:07:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:08:00 a. m. CPUN CPUN REIN TIEM

9:09:00 a. m. CPUN CPUN REIN TIEM

9:10:00 a. m. CPUN CPUN REIN TIEM

9:11:00 a. m. CPUN CPUN REIN TIEM

9:12:00 a. m. CPUN CPUN REIN TIEM

9:13:00 a. m. CPUN CPUN REIN TIEM

9:14:00 a. m. CPUN CPUN REIN TIEM

9:15:00 a. m. CPUN CPUN CPUN TIEM

9:16:00 a. m. CPUN CPUN CPUN TIEM

9:17:00 a. m. CPUN CPUN CPUN TIEM

9:18:00 a. m. CPUN CPUN CPUN TIEM

9:19:00 a. m. CPUN CPUN CPUN TIEM

9:20:00 a. m. CPUN CPUN CPUN TIEM

9:21:00 a. m. CPUN CPUN CPUN TIEM

9:22:00 a. m. CPUN CPUN CPUN TRAA

9:23:00 a. m. CPUN CPUN CPUN TRAA

9:24:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

9:25:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

9:26:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

9:27:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

9:28:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

9:29:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

9:30:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 4 OBRERO 5

OFICIAL 1 OPERARIO 1 PEON 1 PEON 2

9:31:00 a. m. TRAA ORDE TRAA TRAA

9:32:00 a. m. REIN ORDE TRAA TRAA

9:33:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

9:34:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

9:35:00 a. m. REIN ORDE TRAA REIN

9:36:00 a. m. REIN ORDE TRAA REIN

9:37:00 a. m. REIN ORDE TRAA REIN

9:38:00 a. m. REIN ORDE TRAA REIN

9:39:00 a. m. REIN ORDE TRAA REIN

9:40:00 a. m. REIN ORDE TRAA ORDE

9:41:00 a. m. REIN ORDE TRAA ORDE

9:42:00 a. m. REIN ORDE ESPE ORDE

9:43:00 a. m. REIN ORDE ESPE ORDE

9:44:00 a. m. REIN ORDE ESPE ORDE

9:45:00 a. m. REIN ORDE ESPE ORDE

9:46:00 a. m. REIN ORDE ESPE ORDE

9:47:00 a. m. REIN ORDE ESPE REIN

9:48:00 a. m. REIN ORDE ESPE REIN

9:49:00 a. m. REIN ORDE ESPE BUSA

9:50:00 a. m. TRAA CPUN ESPE BUSA

9:51:00 a. m. TRAA CPUN ESPE BUSA

9:52:00 a. m. TRAA CPUN ESPE BUSA

9:53:00 a. m. TRAA CPUN ESPE BUSA

9:54:00 a. m. TRAA CPUN ESPE BUSA

9:55:00 a. m. TRAA CPUN ESPE BUSA

9:56:00 a. m. ESPE CPUN ESPE BUSA

9:57:00 a. m. ESPE CPUN ESPE CPUN

9:58:00 a. m. ESPE CPUN ESPE CPUN

9:59:00 a. m. ESPE ESPE ESPE CPUN

10:00:00 a. m. ESPE ESPE ESPE CPUN

10:01:00 a. m. ESPE ESPE ESPE CPUN

10:02:00 a. m. ESPE ESPE ESPE CPUN

10:03:00 a. m. ESPE ESPE ESPE CPUN

10:04:00 a. m. ESPE ESPE ESPE CPUN

10:05:00 a. m. ESPE ESPE ESPE CPUN

10:06:00 a. m. ESPE ESPE ESPE CPUN

10:07:00 a. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

10:08:00 a. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

10:09:00 a. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

10:10:00 a. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

10:11:00 a. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

10:12:00 a. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

10:13:00 a. m. ESPE ESPE LIAC BUSA

10:14:00 a. m. ESPE ESPE LIAC BUSA

10:15:00 a. m. ESPE ESPE LIAC BUSA

10:16:00 a. m. ESPE ESPE LIAC TRAA

10:17:00 a. m. ESPE ESPE LIAC TRAA

10:18:00 a. m. ESPE ESPE LIAC TRAA

10:19:00 a. m. ESPE ESPE TRAA ESPE

10:20:00 a. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

10:21:00 a. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

10:22:00 a. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

10:23:00 a. m. CSOL TRAA TRAA TRAA

10:24:00 a. m. CSOL TRAA TRAA TRAA

10:25:00 a. m. CSOL ESPE TRAA TRAA

10:26:00 a. m. CSOL ESPE TRAA TRAA

10:27:00 a. m. CSOL ESPE TRAA TRAA

10:28:00 a. m. CSOL ESPE ESPE TRAA

10:29:00 a. m. CSOL ESPE ESPE TRAA

10:30:00 a. m. CSOL ESPE ESPE TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 4 OBRERO 5

OFICIAL 1 OPERARIO 1 PEON 1 PEON 2

10:31:00 a. m. CSOL CPUN TRAA TRAA

10:32:00 a. m. CSOL CPUN TRAA TRAA

10:33:00 a. m. CSOL CPUN TRAA TRAA

10:34:00 a. m. CSOL CPUN TRAA TRAA

10:35:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:36:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:37:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:38:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:39:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:40:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:41:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:42:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:43:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:44:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:45:00 a. m. CSOL ORDE TRAA ESPE

10:46:00 a. m. CSOL ORDE TRAA ESPE

10:47:00 a. m. CSOL ORDE TRAA TRAA

10:48:00 a. m. CSOL ORDE TRAA TRAA

10:49:00 a. m. CSOL ORDE TRAA TRAA

10:50:00 a. m. CSOL ORDE TRAA TRAA

10:51:00 a. m. CSOL ORDE TRAA TRAA

10:52:00 a. m. CSOL ORDE TRAA TRAA

10:53:00 a. m. CSOL ORDE TRAA TRAA

10:54:00 a. m. ESPE ORDE TRAA CSOL

10:55:00 a. m. ESPE ORDE TRAA CSOL

10:56:00 a. m. ESPE ORDE CSOL CSOL

10:57:00 a. m. ESPE ORDE CSOL CSOL

10:58:00 a. m. ESPE ORDE CSOL CSOL

10:59:00 a. m. REIN ORDE CSOL CSOL

11:00:00 a. m. REIN ORDE TRAA CSOL

11:01:00 a. m. REIN ORDE TRAA CSOL

11:02:00 a. m. REIN ORDE TRAA CSOL

11:03:00 a. m. REIN ORDE TRAA CSOL

11:04:00 a. m. REIN ORDE TRAA CSOL

11:05:00 a. m. REIN ORDE TRAA CSOL

11:06:00 a. m. REIN ORDE TRAA NECF

11:07:00 a. m. ORDE ORDE CSOL NECF

11:08:00 a. m. ORDE ORDE CSOL NECF

11:09:00 a. m. ORDE ORDE CSOL CSOL

11:10:00 a. m. ORDE ORDE CSOL CSOL

11:11:00 a. m. ORDE ORDE CSOL CSOL

11:12:00 a. m. ORDE ORDE TRAA CSOL

11:13:00 a. m. ORDE ORDE TRAA CSOL

11:14:00 a. m. ORDE ORDE TRAA CSOL

11:15:00 a. m. ORDE ORDE TRAA CSOL

11:16:00 a. m. CSOL CPUN TRAA CSOL

11:17:00 a. m. CSOL CPUN TRAA CSOL

11:18:00 a. m. CSOL CPUN TRAA CSOL

11:19:00 a. m. CSOL CPUN TRAA CSOL

11:20:00 a. m. TRAA CPUN TRAA ESPE

11:21:00 a. m. TRAA CPUN TRAA ESPE

11:22:00 a. m. TRAA CPUN TRAA ESPE

11:23:00 a. m. TRAA CPUN TRAA ESPE

11:24:00 a. m. CSOL CPUN TRAA ESPE

11:25:00 a. m. CSOL CPUN TRAA ESPE

11:26:00 a. m. CSOL CPUN CSOL ESPE

11:27:00 a. m. CSOL CPUN CSOL ESPE

11:28:00 a. m. CSOL CPUN CSOL ESPE

11:29:00 a. m. CSOL CPUN CSOL ESPE

11:30:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 4 OBRERO 5

OFICIAL 1 OPERARIO 1 PEON 1 PEON 2

11:31:00 a. m. NECF CSOL CPUN CPUN

11:32:00 a. m. NECF CSOL CPUN CPUN

11:33:00 a. m. NECF CSOL CPUN CPUN

11:34:00 a. m. NECF CSOL CPUN CPUN

11:35:00 a. m. NECF CSOL CPUN CPUN

11:36:00 a. m. NECF CSOL CPUN CPUN

11:37:00 a. m. CPUN CSOL CPUN CPUN

11:38:00 a. m. CPUN CSOL CPUN CPUN

11:39:00 a. m. CPUN CSOL CPUN CPUN

11:40:00 a. m. CPUN CSOL TRAA CPUN

11:41:00 a. m. CPUN BUSA TRAA CPUN

11:42:00 a. m. CPUN BUSA TRAA CPUN

11:43:00 a. m. CPUN BUSA TRAA TRAA

11:44:00 a. m. CPUN BUSA TRAA TRAA

11:45:00 a. m. CPUN BUSA TRAA TRAA

11:46:00 a. m. CPUN BUSA TRAA TRAA

11:47:00 a. m. CPUN BUSA TRAA TRAA

11:48:00 a. m. CPUN BUSA TRAA TRAA

11:49:00 a. m. CPUN BUSA CPUN TRAA

11:50:00 a. m. CPUN BUSA CPUN TRAA

11:51:00 a. m. CPUN BUSA CPUN TRAA

11:52:00 a. m. CPUN BUSA CPUN TRAA

11:53:00 a. m. CPUN BUSA CPUN CPUN

11:54:00 a. m. CPUN BUSA CPUN CPUN

11:55:00 a. m. CPUN BUSA CPUN CPUN

11:56:00 a. m. CPUN BUSA CPUN CPUN

11:57:00 a. m. ESPE BUSA CPUN CPUN

11:58:00 a. m. ESPE BUSA CPUN CPUN

11:59:00 a. m. ESPE BUSA CPUN CPUN

12:00:00 p. m. ESPE BUSA CPUN CPUN

12:01:00 p. m. ESPE BUSA CPUN CPUN

12:02:00 p. m. ESPE BUSA CPUN CPUN

12:03:00 p. m. ESPE CSOL CPUN CPUN

12:04:00 p. m. ESPE CSOL CPUN CPUN

12:05:00 p. m. ESPE BEB CPUN TRAA

12:06:00 p. m. ESPE BEB BUSA TRAA

12:07:00 p. m. ESPE BEB BUSA CPUN

12:08:00 p. m. ESPE BEB BUSA CPUN

12:09:00 p. m. ESPE BEB BUSA CPUN

12:10:00 p. m. ESPE BEB CSOL CPUN

12:11:00 p. m. ESPE BEB CSOL CPUN

12:12:00 p. m. CPUN BEB CSOL CPUN

12:13:00 p. m. CPUN BEB CSOL CPUN

12:14:00 p. m. CPUN BEB TRAA CPUN

12:15:00 p. m. CPUN CPUN TRAA CPUN

12:16:00 p. m. CPUN CPUN TRAA CPUN

12:17:00 p. m. CPUN CPUN TRAA CPUN

12:18:00 p. m. CPUN CPUN TRAA CPUN

12:19:00 p. m. CPUN CPUN TRAA CPUN

12:20:00 p. m. CPUN CPUN TRAA CPUN

12:21:00 p. m. CPUN CPUN TRAA CPUN

12:22:00 p. m. CPUN CPUN ESPE CPUN

12:23:00 p. m. CPUN CPUN ESPE CPUN

12:24:00 p. m. CPUN CPUN CSOL CPUN

12:25:00 p. m. CPUN CPUN CSOL CPUN

12:26:00 p. m. CPUN CPUN CSOL CPUN

12:27:00 p. m. CPUN CPUN CSOL CPUN

12:28:00 p. m. CPUN CPUN CSOL CPUN

12:29:00 p. m. CPUN CPUN CSOL CPUN

12:30:00 p. m. CPUN CPUN CSOL CPUN

TIEMPO (hrs)
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Anexo 10.Medición de tiempo (Encofrado de losa-Sistema tradicional). Fuente: Elaboración propia. 

   

OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 4 OBRERO 5

OFICIAL 1 OPERARIO 1 PEON 1 PEON 2

1:31:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:32:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:33:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:34:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:35:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:36:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:37:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:38:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:39:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:40:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:41:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:42:00 p. m. ESPE ORDE ESPE ESPE

1:43:00 p. m. REIN ORDE ESPE ESPE

1:44:00 p. m. REIN ORDE ESPE ESPE

1:45:00 p. m. REIN ORDE ESPE ESPE

1:46:00 p. m. REIN ORDE ESPE ESPE

1:47:00 p. m. REIN ORDE REIN REIN

1:48:00 p. m. REIN ORDE REIN REIN

1:49:00 p. m. REIN ORDE REIN REIN

1:50:00 p. m. REIN ORDE REIN REIN

1:51:00 p. m. REIN ORDE REIN REIN

1:52:00 p. m. REIN ORDE REIN REIN

1:53:00 p. m. REIN ORDE REIN REIN

1:54:00 p. m. REIN ORDE REIN REIN

1:55:00 p. m. BUSA NECF COBV ANDA

1:56:00 p. m. BUSA NECF COBV ANDA

1:57:00 p. m. BUSA NECF COBV ANDA

1:58:00 p. m. BUSA NECF COBV ANDA

1:59:00 p. m. BUSA NECF COBV ANDA

2:00:00 p. m. BUSA NECF ANDA ANDA

2:01:00 p. m. BUSA NECF ANDA ANDA

2:02:00 p. m. BUSA NECF ANDA ANDA

2:03:00 p. m. BEB NECF ANDA ANDA

2:04:00 p. m. BEB NECF ANDA ANDA

2:05:00 p. m. BEB COBV ANDA ANDA

2:06:00 p. m. BEB COBV ANDA ANDA

2:07:00 p. m. BEB COBV COBV ANDA

2:08:00 p. m. BEB COBV COBV ANDA

2:09:00 p. m. BEB COBV COBV ANDA

2:10:00 p. m. BEB COBV COBV TIEM

2:11:00 p. m. BEB COBV COBV TIEM

2:12:00 p. m. COFR COBV COBV TIEM

2:13:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:14:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:15:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:16:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:17:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:18:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:19:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:20:00 p. m. COFR COBV COBV ESPE

2:21:00 p. m. COFR COBV COBV ESPE

2:22:00 p. m. COFR COBV BUSA ESPE

2:23:00 p. m. COFR COBV BUSA COBV

2:24:00 p. m. COFR COBV BUSA COBV

2:25:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:26:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:27:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:28:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:29:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

2:30:00 p. m. COFR COBV COBV COBV

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 4 OBRERO 5

OFICIAL 1 OPERARIO 1 PEON 1 PEON 2

2:31:00 p. m. COFR COBV ANDA ANDA

2:32:00 p. m. COFR COBV ANDA ANDA

2:33:00 p. m. COFR COBV ANDA ANDA

2:34:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:35:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:36:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:37:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:38:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:39:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:40:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:41:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:42:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:43:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:44:00 p. m. COFR ESPE ANDA ANDA

2:45:00 p. m. COBV ESPE ANDA ANDA

2:46:00 p. m. ESPE ESPE ANDA ANDA

2:47:00 p. m. ESPE ESPE ANDA ANDA

2:48:00 p. m. ESPE ESPE ANDA ANDA

2:49:00 p. m. ESPE ESPE COBV ANDA

2:50:00 p. m. ESPE ESPE COBV ANDA

2:51:00 p. m. ESPE ESPE COBV ANDA

2:52:00 p. m. ESPE ESPE COBV ANDA

2:53:00 p. m. ESPE ESPE COBV ANDA

2:54:00 p. m. COBV COBV COBV ANDA

2:55:00 p. m. COBV COBV ANDA ANDA

2:56:00 p. m. COBV COBV ANDA ANDA

2:57:00 p. m. COBV COBV ANDA ANDA

2:58:00 p. m. COBV COBV ANDA ANDA

2:59:00 p. m. COBV COBV ANDA ANDA

3:00:00 p. m. COBV COBV ANDA ANDA

3:01:00 p. m. COBV COBV ANDA ANDA

3:02:00 p. m. COFR COBV ANDA ANDA

3:03:00 p. m. COFR COBV ANDA ANDA

3:04:00 p. m. COFR COBV ANDA ANDA

3:05:00 p. m. COFR COBV ANDA ANDA

3:06:00 p. m. COFR COBV BEB ANDA

3:07:00 p. m. COFR COBV BEB ANDA

3:08:00 p. m. COFR COBV BEB ANDA

3:09:00 p. m. COFR COBV BEB ANDA

3:10:00 p. m. COFR COBV BEB ANDA

3:11:00 p. m. COFR COBV BEB ANDA

3:12:00 p. m. COFR TRAA ANDA ANDA

3:13:00 p. m. COFR TRAA ANDA ANDA

3:14:00 p. m. TRAA TRAA ANDA ANDA

3:15:00 p. m. TRAA TRAA ANDA ANDA

3:16:00 p. m. TRAA TRAA ANDA ANDA

3:17:00 p. m. TRAA TRAA ANDA ANDA

3:18:00 p. m. TRAA TRAA ANDA ANDA

3:19:00 p. m. TRAA TRAA COBV ANDA

3:20:00 p. m. TRAA TRAA COBV ANDA

3:21:00 p. m. TRAA TRAA COBV ANDA

3:22:00 p. m. TRAA TRAA COBV ANDA

3:23:00 p. m. TRAA TRAA COBV ANDA

3:24:00 p. m. TRAA TRAA COBV ANDA

3:25:00 p. m. TRAA TRAA COBV ANDA

3:26:00 p. m. TRAA TRAA COBV ANDA

3:27:00 p. m. TRAA TRAA ANDA ANDA

3:28:00 p. m. TRAA TRAA ANDA ANDA

3:29:00 p. m. TRAA TRAA ANDA ANDA

3:30:00 p. m. TRAA TRAA ANDA ANDA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 4 OBRERO 5

OFICIAL 1 OPERARIO 1 PEON 1 PEON 2

3:31:00 p. m. BEB BEB COBV TRAA

3:32:00 p. m. BEB BEB COBV TRAA

3:33:00 p. m. BEB BEB COBV TRAA

3:34:00 p. m. BEB COBV COBV TRAA

3:35:00 p. m. BEB COBV COBV TRAA

3:36:00 p. m. BEB COBV COBV TRAA

3:37:00 p. m. BEB COBV COBV TRAA

3:38:00 p. m. BEB COBV COBV TRAA

3:39:00 p. m. TRAA COBV COBV TRAA

3:40:00 p. m. TRAA COBV COBV TRAA

3:41:00 p. m. TRAA COBV TRAA TRAA

3:42:00 p. m. TRAA COBV TRAA TRAA

3:43:00 p. m. TRAA TREH TRAA TRAA

3:44:00 p. m. TRAA TREH TRAA ESPE

3:45:00 p. m. TRAA TREH TRAA ESPE

3:46:00 p. m. TRAA TREH TRAA ESPE

3:47:00 p. m. TRAA TREH TRAA ESPE

3:48:00 p. m. TRAA TREH TRAA ESPE

3:49:00 p. m. TRAA TREH TRAA ESPE

3:50:00 p. m. TRAA TREH TRAA ESPE

3:51:00 p. m. TRAA TREH TRAA TRAA

3:52:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

3:53:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

3:54:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

3:55:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

3:56:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

3:57:00 p. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

3:58:00 p. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

3:59:00 p. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

4:00:00 p. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

4:01:00 p. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

4:02:00 p. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

4:03:00 p. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

4:04:00 p. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

4:05:00 p. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

4:06:00 p. m. TRAA TRAA TRAA ESPE

4:07:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:08:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:09:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:10:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:11:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:12:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:13:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:14:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:15:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:16:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:17:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:18:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:19:00 p. m. TRAA TRAA TRAA COFR

4:20:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

4:21:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

4:22:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

4:23:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

4:24:00 p. m. TRAA TRAA COFR TRAA

4:25:00 p. m. TRAA TRAA COFR TRAA

4:26:00 p. m. TRAA TRAA COFR TRAA

4:27:00 p. m. TRAA TRAA COFR TRAA

4:28:00 p. m. TRAA TRAA COFR TRAA

4:29:00 p. m. TRAA TRAA COFR TRAA

4:30:00 p. m. COFR TRAA COFR TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 4 OBRERO 5

OFICIAL 1 OPERARIO 1 PEON 1 PEON 2

4:31:00 p. m. COBV COBV TRAA TRAA

4:32:00 p. m. COBV COBV TRAA TRAA

4:33:00 p. m. COBV COBV TRAA TRAA

4:34:00 p. m. COBV COBV TRAA TRAA

4:35:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

4:36:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

4:37:00 p. m. TRAA TRAA TRAA TRAA

4:38:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:39:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:40:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:41:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:42:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:43:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:44:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:45:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:46:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:47:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:48:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:49:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:50:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:51:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:52:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:53:00 p. m. TRAA TRAA LIAC TRAA

4:54:00 p. m. TRAA TRAA LIAC COFR

4:55:00 p. m. TRAA TRAA LIAC COFR

4:56:00 p. m. TRAA TREH BUSA COFR

4:57:00 p. m. TRAA TREH BUSA COFR

4:58:00 p. m. TRAA TREH BUSA COFR

4:59:00 p. m. TRAA TREH BUSA COFR

5:00:00 p. m. TRAA TREH BUSA COFR

5:01:00 p. m. TRAA TREH BUSA COFR

5:02:00 p. m. TRAA TREH BUSA TIEM

5:03:00 p. m. TRAA TREH BUSA TIEM

5:04:00 p. m. TRAA TREH BUSA TIEM

5:05:00 p. m. TRAA TREH BUSA TIEM

5:06:00 p. m. TRAA TREH BUSA LIAC

5:07:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:08:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:09:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:10:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:11:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:12:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:13:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:14:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:15:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:16:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:17:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:18:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:19:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:20:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:21:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:22:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:23:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:24:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:25:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:26:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:27:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:28:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:29:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

5:30:00 p. m. ORDE ORDE ORDE ORDE

TIEMPO (hrs)
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Anexo 11.Medición de tiempo (Encofrado de prelosa-Sistema Last Planner). Fuente: Elaboración propia. 

    

OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3 OBRERO 4

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OFICIAL 1 OFICIAL 2

7:31:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:32:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:33:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:34:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:35:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:36:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:37:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:38:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:39:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:40:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:41:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:42:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:43:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:44:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:45:00 a. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

7:46:00 a. m. SOMA ESPE SOMA SOMA

7:47:00 a. m. SOMA ESPE SOMA SOMA

7:48:00 a. m. SOMA ESPE SOMA SOMA

7:49:00 a. m. SOMA ESPE SOMA SOMA

7:50:00 a. m. SOMA ESPE SOMA SOMA

7:51:00 a. m. SOMA VIMP SOMA SOMA

7:52:00 a. m. VIMP VIMP SOMA SOMA

7:53:00 a. m. VIMP VIMP VIMP BEB

7:54:00 a. m. VIMP VIMP VIMP BEB

7:55:00 a. m. VIMP VIMP VIMP BEB

7:56:00 a. m. VIMP VIMP VIMP BEB

7:57:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

7:58:00 a. m. VIMP BEB VIMP VIMP

7:59:00 a. m. VIMP BEB VIMP VIMP

8:00:00 a. m. VIMP BEB VIMP VIMP

8:01:00 a. m. VIMP BEB VIMP VIMP

8:02:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:03:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:04:00 a. m. VIMP VIMP VIMP VIMP

8:05:00 a. m. BEB VIMP VIMP VIMP

8:06:00 a. m. BEB VIMP VIMP VIMP

8:07:00 a. m. BEB VIMP VIMP VIMP

8:08:00 a. m. BEB VIMP VIMP VIMP

8:09:00 a. m. BEB VIMP VIMP VIMP

8:10:00 a. m. BEB VIMP BEB VIMP

8:11:00 a. m. REIN ORDE BEB VIMP

8:12:00 a. m. REIN ORDE BEB BEB

8:13:00 a. m. REIN ORDE BEB BEB

8:14:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:15:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:16:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:17:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:18:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:19:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:20:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:21:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:22:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:23:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:24:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:25:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:26:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:27:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:28:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:29:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

8:30:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3 OBRERO 4

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OFICIAL 1 OFICIAL 2

8:31:00 a. m. BUSA BUSA BUSA BUSA

8:32:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:33:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:34:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:35:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:36:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:37:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:38:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:39:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:40:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:41:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:42:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:43:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:44:00 a. m. BUSA CPUN COAC BUSA

8:45:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:46:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:47:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:48:00 a. m. BUSA CPUN BUSA BUSA

8:49:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

8:50:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

8:51:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

8:52:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

8:53:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

8:54:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

8:55:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

8:56:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

8:57:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

8:58:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

8:59:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:00:00 a. m. CPUN CPUN TRAA TRAA

9:01:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:02:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:03:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:04:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:05:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:06:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:07:00 a. m. CPUN CPUN BUSA TIEM

9:08:00 a. m. CPUN CPUN REIN BUSA

9:09:00 a. m. CPUN CPUN REIN BUSA

9:10:00 a. m. CPUN CPUN REIN BUSA

9:11:00 a. m. CPUN CPUN REIN BUSA

9:12:00 a. m. CPUN CPUN REIN BUSA

9:13:00 a. m. CPUN CPUN REIN BUSA

9:14:00 a. m. CPUN CPUN REIN BUSA

9:15:00 a. m. CPUN CPUN REIN BUSA

9:16:00 a. m. CPUN CPUN REIN BUSA

9:17:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:18:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:19:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:20:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:21:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:22:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:23:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:24:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:25:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:26:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:27:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:28:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:29:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

9:30:00 a. m. TRAA CPUN TRAA TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3 OBRERO 4

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OFICIAL 1 OFICIAL 2

9:31:00 a. m. TRAA ORDE TRAA TRAA

9:32:00 a. m. REIN ORDE TRAA TRAA

9:33:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

9:34:00 a. m. REIN ORDE REIN REIN

9:35:00 a. m. REIN ORDE TRAA REIN

9:36:00 a. m. REIN ORDE TRAA REIN

9:37:00 a. m. REIN ORDE TRAA REIN

9:38:00 a. m. REIN ORDE TRAA REIN

9:39:00 a. m. REIN ORDE TRAA REIN

9:40:00 a. m. REIN ORDE TRAA ORDE

9:41:00 a. m. REIN ORDE TRAA ORDE

9:42:00 a. m. REIN ORDE ESPE ORDE

9:43:00 a. m. REIN ORDE ESPE ORDE

9:44:00 a. m. REIN ORDE ESPE ORDE

9:45:00 a. m. REIN ORDE ESPE ORDE

9:46:00 a. m. REIN ORDE ORDE ORDE

9:47:00 a. m. REIN ORDE ORDE REIN

9:48:00 a. m. REIN ORDE ORDE REIN

9:49:00 a. m. REIN ORDE ORDE BUSA

9:50:00 a. m. TRAA CPUN ORDE BUSA

9:51:00 a. m. TRAA CPUN ORDE BUSA

9:52:00 a. m. TRAA CPUN ESPE BUSA

9:53:00 a. m. TRAA CPUN ESPE BUSA

9:54:00 a. m. TRAA CPUN ESPE BUSA

9:55:00 a. m. TRAA CPUN ESPE BUSA

9:56:00 a. m. ESPE CPUN ESPE BUSA

9:57:00 a. m. ESPE CPUN ESPE COAC

9:58:00 a. m. ESPE CPUN ESPE COAC

9:59:00 a. m. ESPE CPUN ESPE COAC

10:00:00 a. m. ESPE CPUN ESPE COAC

10:01:00 a. m. ESPE CPUN TRAA COAC

10:02:00 a. m. ESPE CPUN TRAA COAC

10:03:00 a. m. CSOL CPUN TRAA COAC

10:04:00 a. m. CSOL CPUN TRAA COAC

10:05:00 a. m. CSOL CPUN TRAA COAC

10:06:00 a. m. CSOL CPUN TRAA COAC

10:07:00 a. m. CSOL CPUN TRAA COAC

10:08:00 a. m. CSOL CPUN TRAA COAC

10:09:00 a. m. CSOL CPUN TRAA COAC

10:10:00 a. m. CSOL CPUN TRAA COAC

10:11:00 a. m. CSOL CPUN LIAC BUSA

10:12:00 a. m. CSOL CPUN LIAC BUSA

10:13:00 a. m. CSOL CPUN LIAC BUSA

10:14:00 a. m. CSOL CPUN LIAC BUSA

10:15:00 a. m. CSOL CPUN LIAC BUSA

10:16:00 a. m. CSOL CPUN LIAC TRAA

10:17:00 a. m. CSOL CPUN LIAC TRAA

10:18:00 a. m. CSOL ESPE LIAC TRAA

10:19:00 a. m. CSOL ESPE TRAA ESPE

10:20:00 a. m. CSOL ESPE TRAA ESPE

10:21:00 a. m. CSOL ESPE TRAA TRAA

10:22:00 a. m. CSOL TRAA TRAA TRAA

10:23:00 a. m. CSOL TRAA TRAA TRAA

10:24:00 a. m. CSOL TRAA TRAA TRAA

10:25:00 a. m. CSOL ESPE TRAA TRAA

10:26:00 a. m. CSOL ESPE TRAA TRAA

10:27:00 a. m. CSOL ESPE TRAA TRAA

10:28:00 a. m. CSOL ESPE ESPE TRAA

10:29:00 a. m. CSOL ESPE ESPE TRAA

10:30:00 a. m. CSOL ESPE ESPE TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3 OBRERO 4

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OFICIAL 1 OFICIAL 2

10:31:00 a. m. CSOL CPUN TRAA TRAA

10:32:00 a. m. CSOL CPUN TRAA TRAA

10:33:00 a. m. CSOL TRAA TRAA TRAA

10:34:00 a. m. CSOL TRAA TRAA TRAA

10:35:00 a. m. CSOL TRAA COAC COAC

10:36:00 a. m. CSOL TRAA COAC COAC

10:37:00 a. m. CSOL TRAA COAC COAC

10:38:00 a. m. CSOL TRAA COAC COAC

10:39:00 a. m. CSOL TRAA COAC COAC

10:40:00 a. m. CSOL TRAA COAC COAC

10:41:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:42:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:43:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:44:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

10:45:00 a. m. CSOL CPUN TRAA ESPE

10:46:00 a. m. CSOL CPUN TRAA ESPE

10:47:00 a. m. CSOL CPUN TRAA TRAA

10:48:00 a. m. CSOL CPUN TRAA TRAA

10:49:00 a. m. CSOL CPUN TRAA TRAA

10:50:00 a. m. ESPE CPUN TRAA TRAA

10:51:00 a. m. ESPE CPUN TRAA TRAA

10:52:00 a. m. ESPE CPUN TRAA TRAA

10:53:00 a. m. ESPE CPUN TRAA TRAA

10:54:00 a. m. ESPE CPUN TRAA COAC

10:55:00 a. m. ESPE CPUN TRAA COAC

10:56:00 a. m. ESPE CPUN CSOL COAC

10:57:00 a. m. ESPE CPUN CSOL COAC

10:58:00 a. m. ESPE CPUN CSOL COAC

10:59:00 a. m. REIN ORDE CSOL COAC

11:00:00 a. m. REIN ORDE TRAA COAC

11:01:00 a. m. REIN ORDE TRAA COAC

11:02:00 a. m. REIN ORDE TRAA COAC

11:03:00 a. m. REIN ORDE TRAA COAC

11:04:00 a. m. REIN ORDE TRAA TRAA

11:05:00 a. m. REIN ORDE TRAA TRAA

11:06:00 a. m. REIN ORDE TRAA TRAA

11:07:00 a. m. REIN ORDE CSOL NECF

11:08:00 a. m. REIN ORDE CSOL NECF

11:09:00 a. m. CSOL CPUN CSOL NECF

11:10:00 a. m. CSOL CPUN CSOL NECF

11:11:00 a. m. CSOL CPUN CSOL NECF

11:12:00 a. m. CSOL CPUN TRAA CSOL

11:13:00 a. m. CSOL CPUN TRAA CSOL

11:14:00 a. m. CSOL CPUN TRAA CSOL

11:15:00 a. m. CSOL CPUN TRAA CSOL

11:16:00 a. m. CSOL CPUN TRAA CSOL

11:17:00 a. m. CSOL CPUN TRAA CSOL

11:18:00 a. m. CSOL TRAA CSOL CSOL

11:19:00 a. m. CSOL TRAA CSOL CSOL

11:20:00 a. m. TRAA TRAA CSOL ESPE

11:21:00 a. m. TRAA TRAA CSOL ESPE

11:22:00 a. m. TRAA TRAA CSOL ESPE

11:23:00 a. m. TRAA TRAA CSOL CSOL

11:24:00 a. m. CSOL TRAA CSOL CSOL

11:25:00 a. m. CSOL TRAA CSOL CSOL

11:26:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

11:27:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

11:28:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

11:29:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

11:30:00 a. m. CSOL CPUN CSOL CSOL

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3 OBRERO 4

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OFICIAL 1 OFICIAL 2

11:31:00 a. m. NECF BUSA TRAA CPUN

11:32:00 a. m. NECF BUSA TRAA CPUN

11:33:00 a. m. NECF BUSA TRAA TRAA

11:34:00 a. m. NECF BUSA TRAA TRAA

11:35:00 a. m. NECF BUSA TRAA TRAA

11:36:00 a. m. NECF BUSA TRAA TRAA

11:37:00 a. m. NECF BUSA TRAA TRAA

11:38:00 a. m. NECF BUSA TRAA TRAA

11:39:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:40:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:41:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:42:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:43:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:44:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:45:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:46:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:47:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:48:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:49:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:50:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:51:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:52:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:53:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:54:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:55:00 a. m. ANDA ANDA ANDA ANDA

11:56:00 a. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

11:57:00 a. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

11:58:00 a. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

11:59:00 a. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

12:00:00 p. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

12:01:00 p. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

12:02:00 p. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

12:03:00 p. m. ESPE ANDA TRAA TRAA

12:04:00 p. m. ESPE ANDA TRAA TRAA

12:05:00 p. m. ESPE ANDA TRAA TRAA

12:06:00 p. m. ESPE ANDA ANDA TRAA

12:07:00 p. m. ESPE ANDA ANDA TRAA

12:08:00 p. m. ESPE ANDA ANDA TRAA

12:09:00 p. m. ESPE ANDA ANDA TRAA

12:10:00 p. m. ESPE ANDA ANDA TRAA

12:11:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:12:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:13:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:14:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:15:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:16:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:17:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:18:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:19:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:20:00 p. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

12:21:00 p. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

12:22:00 p. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

12:23:00 p. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

12:24:00 p. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

12:25:00 p. m. ANDA ANDA TRAA TRAA

12:26:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:27:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:28:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:29:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

12:30:00 p. m. ANDA ANDA ANDA TRAA

TIEMPO (hrs)
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Anexo 12.Medición de tiempo (Encofrado de prelosa-Sistema Last Planner). Fuente: Elaboración propia

 

 

 

OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3 OBRERO 4

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OFICIAL 1 OFICIAL 2

3:31:00 p. m. CSOL CSOL BUSA COAC

3:32:00 p. m. CSOL CSOL BUSA COAC

3:33:00 p. m. CSOL CSOL BUSA COAC

3:34:00 p. m. CSOL CSOL BUSA COAC

3:35:00 p. m. CSOL CSOL BUSA COAC

3:36:00 p. m. CSOL CSOL BUSA COAC

3:37:00 p. m. CSOL CSOL BUSA COAC

3:38:00 p. m. CSOL CSOL BUSA COAC

3:39:00 p. m. CSOL CSOL BUSA COAC

3:40:00 p. m. NECF CSOL BUSA BUSA

3:41:00 p. m. NECF CSOL BUSA BUSA

3:42:00 p. m. NECF CSOL BUSA BUSA

3:43:00 p. m. NECF CSOL BUSA BUSA

3:44:00 p. m. NECF ORDE COAC COAC

3:45:00 p. m. NECF ORDE COAC COAC

3:46:00 p. m. NECF ORDE COAC COAC

3:47:00 p. m. NECF ORDE COAC COAC

3:48:00 p. m. NECF ORDE COAC COAC

3:49:00 p. m. NECF ORDE COAC COAC

3:50:00 p. m. CSOL ORDE COAC COAC

3:51:00 p. m. CSOL ORDE COAC COAC

3:52:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

3:53:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

3:54:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

3:55:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

3:56:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

3:57:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

3:58:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

3:59:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

4:00:00 p. m. CSOL TRAA BEB COAC

4:01:00 p. m. CSOL TRAA BEB COAC

4:02:00 p. m. CSOL TRAA BEB BEB

4:03:00 p. m. CSOL TRAA BEB BEB

4:04:00 p. m. CSOL TRAA BEB BEB

4:05:00 p. m. CSOL CSOL ESPE BEB

4:06:00 p. m. CSOL CSOL ESPE BEB

4:07:00 p. m. CSOL CSOL ESPE ESPE

4:08:00 p. m. ORDE CSOL TRAA ESPE

4:09:00 p. m. ORDE CSOL TRAA ESPE

4:10:00 p. m. ORDE CSOL TRAA ESPE

4:11:00 p. m. ORDE CSOL TRAA COAC

4:12:00 p. m. CSOL NECF TRAA COAC

4:13:00 p. m. CSOL NECF COAC COAC

4:14:00 p. m. CSOL NECF COAC COAC

4:15:00 p. m. CSOL NECF COAC COAC

4:16:00 p. m. CSOL NECF COAC TRAA

4:17:00 p. m. CSOL NECF COAC TRAA

4:18:00 p. m. CSOL NECF COAC TRAA

4:19:00 p. m. CSOL NECF COAC TRAA

4:20:00 p. m. CSOL NECF COAC TRAA

4:21:00 p. m. CSOL NECF COAC COAC

4:22:00 p. m. CSOL NECF COAC COAC

4:23:00 p. m. CSOL NECF COAC COAC

4:24:00 p. m. CSOL NECF COAC COAC

4:25:00 p. m. CSOL NECF COAC COAC

4:26:00 p. m. CSOL NECF COAC COAC

4:27:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:28:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:29:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:30:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3 OBRERO 4

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OFICIAL 1 OFICIAL 2

4:31:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:32:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:33:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:34:00 p. m. NECF CSOL COAC COAC

4:35:00 p. m. NECF ORDE COAC COAC

4:36:00 p. m. NECF ORDE TRAA COAC

4:37:00 p. m. NECF ORDE TRAA COAC

4:38:00 p. m. NECF ORDE TRAA COAC

4:39:00 p. m. NECF ORDE TRAA COAC

4:40:00 p. m. NECF ORDE TRAA VIMP

4:41:00 p. m. NECF ORDE TRAA VIMP

4:42:00 p. m. NECF ORDE TRAA VIMP

4:43:00 p. m. NECF ORDE TRAA VIMP

4:44:00 p. m. NECF ORDE TRAA VIMP

4:45:00 p. m. NECF ORDE COAC VIMP

4:46:00 p. m. CSOL CSOL COAC VIMP

4:47:00 p. m. CSOL CSOL COAC VIMP

4:48:00 p. m. CSOL CSOL COAC VIMP

4:49:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:50:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:51:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:52:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:53:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:54:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:55:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

4:56:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

4:57:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

4:58:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

4:59:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

5:00:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

5:01:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

5:02:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

5:03:00 p. m. CSOL TRAA BEB COAC

5:04:00 p. m. CSOL TRAA BEB COAC

5:05:00 p. m. CSOL CSOL BEB COAC

5:06:00 p. m. CSOL CSOL BEB COAC

5:07:00 p. m. CSOL CSOL BEB COAC

5:08:00 p. m. CSOL CSOL VIMP COAC

5:09:00 p. m. CSOL CSOL VIMP COAC

5:10:00 p. m. CSOL CSOL VIMP COAC

5:11:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:12:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:13:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:14:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:15:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:16:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:17:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:18:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:19:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:20:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:21:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:22:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:23:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:24:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:25:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

5:26:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

5:27:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

5:28:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

5:29:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

5:30:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

TIEMPO (hrs)OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3 OBRERO 4

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OFICIAL 1 OFICIAL 2

1:31:00 p. m. ESPE ESPE BEB ESPE

1:32:00 p. m. ESPE ESPE BEB ESPE

1:33:00 p. m. ESPE ESPE BEB ESPE

1:34:00 p. m. ESPE ESPE BEB ESPE

1:35:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:36:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:37:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:38:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:39:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:40:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:41:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

1:42:00 p. m. ESPE ORDE ESPE ESPE

1:43:00 p. m. ESPE ORDE ESPE ESPE

1:44:00 p. m. ESPE ORDE ESPE ESPE

1:45:00 p. m. ESPE ORDE ESPE ESPE

1:46:00 p. m. ESPE ORDE ESPE ESPE

1:47:00 p. m. CSOL ORDE REIN REIN

1:48:00 p. m. CSOL ORDE REIN REIN

1:49:00 p. m. CSOL ORDE REIN REIN

1:50:00 p. m. CSOL ORDE REIN REIN

1:51:00 p. m. CSOL ORDE REIN REIN

1:52:00 p. m. CSOL ORDE REIN REIN

1:53:00 p. m. CSOL ORDE REIN REIN

1:54:00 p. m. CSOL ORDE REIN REIN

1:55:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

1:56:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

1:57:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

1:58:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

1:59:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

2:00:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

2:01:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

2:02:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

2:03:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

2:04:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

2:05:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

2:06:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

2:07:00 p. m. CSOL NECF COAC ANDA

2:08:00 p. m. CSOL CPUN COAC ANDA

2:09:00 p. m. CSOL CPUN COAC ANDA

2:10:00 p. m. CSOL CPUN COAC TIEM

2:11:00 p. m. CSOL CPUN COAC TIEM

2:12:00 p. m. CSOL CPUN COAC TIEM

2:13:00 p. m. CSOL CPUN ESPE TRAA

2:14:00 p. m. CSOL CPUN ESPE TRAA

2:15:00 p. m. CSOL CPUN ESPE TRAA

2:16:00 p. m. CSOL CPUN BUSA TRAA

2:17:00 p. m. BUSA CPUN BUSA TRAA

2:18:00 p. m. BUSA CPUN BUSA TRAA

2:19:00 p. m. BUSA CPUN BUSA TRAA

2:20:00 p. m. BUSA CPUN BUSA ESPE

2:21:00 p. m. BUSA CPUN BUSA ESPE

2:22:00 p. m. BUSA CPUN BUSA ESPE

2:23:00 p. m. BUSA CPUN BUSA TRAA

2:24:00 p. m. BUSA CPUN BUSA TRAA

2:25:00 p. m. BUSA CPUN COAC TRAA

2:26:00 p. m. BEB CPUN COAC TRAA

2:27:00 p. m. BEB CPUN COAC TRAA

2:28:00 p. m. BEB CPUN COAC TRAA

2:29:00 p. m. BEB CPUN COAC TRAA

2:30:00 p. m. BEB CPUN COAC TRAA

TIEMPO (hrs)
OBRERO 1 OBRERO 2 OBRERO 3 OBRERO 4

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OFICIAL 1 OFICIAL 2

2:31:00 p. m. CSOL CSOL TRAA COAC

2:32:00 p. m. CSOL CSOL TRAA COAC

2:33:00 p. m. CSOL CSOL TRAA COAC

2:34:00 p. m. CSOL CSOL TRAA COAC

2:35:00 p. m. CSOL CSOL TRAA COAC

2:36:00 p. m. CSOL CSOL TRAA COAC

2:37:00 p. m. CSOL CSOL TRAA COAC

2:38:00 p. m. CSOL CSOL TRAA COAC

2:39:00 p. m. CSOL CSOL TRAA COAC

2:40:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:41:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:42:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:43:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:44:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:45:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:46:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:47:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:48:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:49:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:50:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:51:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:52:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:53:00 p. m. CSOL TRAA COAC COAC

2:54:00 p. m. CSOL CSOL COAC COAC

2:55:00 p. m. TRAA CSOL COAC COAC

2:56:00 p. m. TRAA CSOL COAC COAC

2:57:00 p. m. TRAA CSOL COAC COAC

2:58:00 p. m. TRAA CSOL COAC COAC

2:59:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:00:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:01:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:02:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:03:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:04:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:05:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:06:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:07:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:08:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:09:00 p. m. SOMA SOMA SOMA SOMA

3:10:00 p. m. ESPE ESPE BEB ESPE

3:11:00 p. m. ESPE ESPE BEB ESPE

3:12:00 p. m. ESPE ESPE BEB ESPE

3:13:00 p. m. ESPE ESPE ESPE ESPE

3:14:00 p. m. ESPE ESPE ESPE BEB

3:15:00 p. m. BEB ESPE ESPE BEB

3:16:00 p. m. BEB ESPE ESPE BEB

3:17:00 p. m. BEB ESPE ESPE BEB

3:18:00 p. m. BEB ESPE ESPE BEB

3:19:00 p. m. COAC CSOL COAC COAC

3:20:00 p. m. COAC CSOL COAC COAC

3:21:00 p. m. COAC CSOL COAC COAC

3:22:00 p. m. COAC CSOL COAC COAC

3:23:00 p. m. COAC CSOL COAC COAC

3:24:00 p. m. COAC COAC COAC COAC

3:25:00 p. m. COAC COAC COAC COAC

3:26:00 p. m. COAC COAC COAC COAC

3:27:00 p. m. COAC COAC COAC COAC

3:28:00 p. m. COAC COAC COAC COAC

3:29:00 p. m. COAC COAC COAC COAC

3:30:00 p. m. COAC COAC COAC COAC

TIEMPO (hrs)
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Anexo 13.Plano de ubicación. Fuente:Elaboracion propia. 
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Anexo 14.Sectorizacion del proyecto para verticales y horizontales. Fuente:Elaboracion propia. 
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Anexo 15.Plano de proyeccion de prelosa y grua. Fuente:Elaboracion propia. 
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Anexo 16. Plano de losa aligerada. Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 17.Catalogo de causas de incumlimiento. Fuente:Elaboracion propia. 

 

 

 

 

CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
PROGRAMACION(PROG) LOGISTICA  (LOG) CONTROL DE CALIDAD (QA/QC) EXTERNOS (EXT)

DESCRIPCION

Todas las causas que implican:

*Errores o cambios en la programación.

*Inadecuada util ización de las Herramientas de 

Programación.

*Mala asignación de recursos.

*Cualquier restricción que no fue identificada de 

manera oportuna.

Todas las causas que implican:

*Falta de equipos, herramientas o materiales en 

obra, que han sido requeridos oportunamente por 

Producción.

Todas las causas que implican:

*La entrega oportuna de información a 

producción (planos, procedimientos, etc)

*Cambios  o errores en la ingenieria durante el 

desarrollo de las actividades del Plan Semanal.

Todas las causas que implican:

*Retrasos por razones clímaticas extraordinarias.

*Eventos extraordinarios como marchas 

sindicales sin previo aviso, huelgas, accidentes, 

etc.

CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
CLIENTE/SUPERVISIÓN (CLI) ERRORES DE EJECUCIÓN (EJEC) SUBCONTRATAS (SC)

DESCRIPCION

Todas las causas que implican Responsabilidad 

del Cliente (Falta de información, cambio de 

prioridades, cambios o errores en la ingeniería, 

falta de liberación de estructuras, etc).

Se consideran las causas que corresponden a 

atrasos debido a retrabajos en el proceso 

constructivo, es decir que por errores de 

ejecución no se pudieron cumplir otras 

actividades programadas.

En este punto se consideran todas las causas de 

incumplimiento relacionadas a la falla en la 

entrega de algún recurso subcontratado o al 

atraso debido al no cumplimiento de alguna 

labor encargada a una subcontrata.

CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
EQUIPOS (EQ) ADMINISTRATIVOS  (ADM)

DESCRIPCION

Todas las causas que implican averías o fallas en 

los equipos que no permitieron el cumplimiento 

de las actividades del Plan Semanal. Están 

incluidos los mantenimientos no programados de 

equipos.

Todas las causas que implican:

*No llegada del personal especializado (incluido 

subcontratos).

*Falta de permisos y l icencias.

CATÁLOGO DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
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Anexo 18. Diseño de cuadrillas. Fuente: Elaboracion propia. 

 

L M M J V D L M M J V D L M M J V D L M M J V S D

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 28 DIA 29 DIA 30 DIA 31 DIA 01 DIA 02 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07 DIA 08 DIA 09 DIA 10 DIA 11

CASCO ESTRUCTURAS

1° NIVEL

ACERO VERTICAL 38.3hh 38.3hh 38.3hh 38.3hh 38.3hh

ENCOFRADO VERTICAL 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh

CONCRETO VERTICAL 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh

FONDO DE VIGAS 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh

ACERO VIGAS 25.5hh 25.5hh 25.5hh 25.5hh 25.5hh

COSTADO VIGAS 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh

APUNTALAMIENTO 170.0hh 170.0hh 170.0hh 170.0hh 170.0hh

IZAJE PRELOSA 68.0hh 68.0hh 68.0hh 68.0hh 68.0hh

INSTALACIONES 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh

ACERO LOSA 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh

CONCRETO HORIZONTAL 12.8hh 12.8hh 12.8hh 12.8hh 12.8hh

2° NIVEL

ACERO VERTICAL 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh

ENCOFRADO VERTICAL 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh

CONCRETO VERTICAL 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh

FONDO DE VIGAS 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh

ACERO VIGAS 25.5hh 25.5hh 25.5hh 25.5hh 25.5hh

COSTADO VIGAS 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh

APUNTALAMIENTO 170.0hh 170.0hh 170.0hh 170.0hh 170.0hh

IZAJE PRELOSA 68.0hh 68.0hh 68.0hh 68.0hh 68.0hh

INSTALACIONES 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh

ACERO LOSA 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh

CONCRETO HORIZONTAL 12.8hh 12.8hh 12.8hh 12.8hh 12.8hh

3° NIVEL

ACERO VERTICAL 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh

ENCOFRADO VERTICAL 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh

CONCRETO VERTICAL 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh

FONDO DE VIGAS 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh

ACERO VIGAS 25.5hh 25.5hh 25.5hh 25.5hh 25.5hh

COSTADO VIGAS 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh 9.0hh

APUNTALAMIENTO 170.0hh 170.0hh 170.0hh 170.0hh 170.0hh

IZAJE PRELOSA 68.0hh 68.0hh 68.0hh 68.0hh 68.0hh

INSTALACIONES 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh 17.0hh

ACERO LOSA 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh 51.0hh

CONCRETO HORIZONTAL 12.8hh 12.8hh 12.8hh 12.8hh 12.8hh

106.3hh 149.8hh 387.8hh 404.8hh 519.6hh 481.3hh 481.3hh 481.3hh 481.3hh 532.3hh 481.3hh 481.3hh 481.3hh 481.3hh 481.3hh 362.3hh 318.8hh 80.8hh 63.8hh

7.00 11.00 18.00 19.00 26.00 23.00 23.00 23.00 23.00 26.00 25.00 23.00 23.00 23.00 23.00 16.00 12.00 5.00 4.00

 SEMANA 2  SEMANA 3  SEMANA 4

Descripción de la Actividad

 SEMANA 1

OCTUBRE

PROYECCION DE HORAS HOMBRE DE CUADRILLAS (COLEGIO INNOVA PIURA)
NOMBRE DE PROYECTO: FECHA: UBICACION:

DIA 15 PIURA BACH. JEANPIERRE MEJIA

ELABORADO

COLEGIO INNOVA PIURA

Horas hombes

Cuadrillas
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Anexo 19. Diseño de cuadrillas de encofrado. Fuente: Elaboracion propia 

 

DESCRIPCION METRADO
DIAS 

SECTOR LPS

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30 DIA 31 DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07

ENCOFRADO VERTICAL 328.00              5.00                 51hh 51hh 51hh 51hh 51hh

-                   

ENCOFRADO VIGAS (FONDO) 44.50                5.00                 9hh 9hh 9hh 9hh 9hh

-                   

ENCOFRADO VIGAS(COSTADO) 47.50                5.00                 9hh 9hh 9hh 9hh 9hh

ENCOFRADO LOSAS 625.00              5.00                 170hh 170hh 170hh 170hh 170hh

ENCOFRADO VERTICAL 328.00              5.00                 51hh 51hh 51hh 51hh 51hh

-                   -                  

ENCOFRADO VIGAS 44.50                5.00                 9hh 9hh 9hh 9hh 9hh

-                   -                  

ENCOFRADO VIGAS 47.50                5.00                 9hh 9hh 9hh 9hh 9hh

ENCOFRADO LOSAS 625.00              5.00                 170hh 170hh 170hh 170hh 170hh

ENCOFRADO VERTICAL 328.00              5.00                 51hh 51hh 51hh 51hh 51hh

-                   -                  

ENCOFRADO VIGAS 44.50                5.00                 9hh 9hh 9hh 9hh 9hh

-                   -                  

ENCOFRADO VIGAS 47.50                5.00                 9hh 9hh 9hh 9hh 9hh

ENCOFRADO LOSAS 625.00              5.00                 170hh 170hh 170hh 170hh 170hh

51hh 68hh 238hh 238hh 238hh 238hh 238hh 238hh 238hh 238hh 238hh 238hh 238hh 238hh 238hh 187hh 170hh 3,570hh TOTAL

3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 5

2DO NIVEL

3ER NIVEL

Horas hombes

Cuadrillas

HISTOGRAMA (LAST PLANNER)

1ER NIVEL



      OPTIMIZACIÒN DEL TIEMPO DE EJECUCIÒN DEL CENTRO EDUCATIVO CIS INNOVA SCHOOL PIURA 2018 CON EL USO DE PRELOSAS Y LA 
HERRAMIENTA DEL LAST PLANNER 

                                    

Mejía Bocanegra Jean Pierre Alexander 
Pág. 

158 

 

 

Anexo 20.Analisis de precio unitario-Encofrado de losa aligerada. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Partida:

Rendimiento: 12m2/dia EQ: 12m2/dia S/.73.43

Descripcion Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.

Mano de obra: S/.44.85

Oficial hh 1 0.71hh S/.15.71 11.13S/.      

Operario hh 1 0.71hh S/.19.35 13.71S/.      

Peon hh 2 1.42hh S/.14.13 20.02S/.      

Material: S/.25.80

Tablones (1 1/2"x8") p2 2.58 S/.4.50 11.61S/.      

Soleras (2"x4") p2 0.44 S/.4.50 1.98S/.        

Pies derechos (2"x3") p2 2.31 S/.4.50 10.40S/.      

Frisos (1 1/2"x4") p2 0.13 S/.4.50 0.59S/.        

Clavo para madera Kg 0.17 S/.3.00 0.51S/.        

Desmoldante Kg 0.04 S/.8.00 0.32S/.        

Alambre negro #8 Kg 0.16 S/.2.50 0.40S/.        

Equipo y Herramientas: 2.77S/.        

Sierra circular dia 0.15 0.05 S/.28.00 1.43S/.        

Herramientas %MO 3% S/.44.85 1.35S/.        

Costo Unitario por m2

ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
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Anexo 21. Analisis de precio unitario-Encofrado para prelosa. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Partida:

Rendimiento: 25m2/dia EQ: 25m2/dia S/.32.01

Descripcion Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.

Mano de obra: S/.23.84

Oficial hh 2 0.68hh S/.15.71 10.68S/.      

Operario hh 2 0.68hh S/.19.35 13.16S/.      

Material: S/.6.03

Soleras (2"x4") p2 0.44 S/.4.50 1.98S/.        

Puntal Und 1.00 S/.3.46 3.46S/.        

Frisos (1 1/2"x4") p2 0.13 S/.4.50 0.59S/.        

Accesorios Pl 0.013 S/.0.30 0.004S/.      

Equipo y Herramientas: 2.14S/.        

Sierra circular dia 0.15 0.05 S/.28.00 1.43S/.        

Herramientas %MO 3% S/.23.84 0.72S/.        

ENCOFRADO PARA PRELOSA 

Costo Unitario por m2


