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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se implementa y pone en práctica las 

herramientas del Last Planner System en la construcción de tapones de concreto armado en 

interior mina, se evidenciará el seguimiento de la construcción de dos tapones; a la vez se 

expondrá el proceso presentado durante la ejecución de estos.  

Los resultados que se muestren en el presente trabajo demuestran los beneficios que al 

implementar herramientas del sistema puede contribuir en el seguimiento durante la 

ejecución para cumplir con el cronograma y fiabilidad en la planificación. 

Con lo mencionado, la implementación de estas herramientas a la gestión de ejecución de 

obras ayudará a llevar un mejor control y planificación  

Palabras claves: Tapón de concreto armado, Lean Construction, Last Planner, Lookahead. 
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