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RESUMEN 

La presente tesis también tiene como finalidad realizar un análisis comparativo de los sistemas 

tradicionales de gestión de la construcción con la metodología PMBOK para elaborar una 

eficiente administración dirección de proyectos con herramientas que permiten la mejora de 

procesos constructivos de la edificación de Santiago de Surco de la ciudad de Lima. 

Se analizó antecedentes de la metodología PMBOK: mejora continua, la manera de mejorar la 

gestión de cronograma en sistemas de gestión de cronograma para proceso constructivos en la 

construcción civil.  

Cabe resaltar que, en el Perú, se está empezando el posicionamiento de los lineamientos PMBOK 

en la gestión y la gerencia de proyectos de construcción, esto nos lleva a la necesidad de 

incorporar la metodología PMBOK al sistema tradicional de gestión de cronograma para 

procesos de construcción de civil. 

 

Palabras clave: Metodología PMBOK, gestión de cronograma de proceso constructivo, 

construcción de edificaciones, mejora continua. 
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