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RESUMEN 

 

La presente investigación aplica la metodología del valor ganado la cual permite el control del 

alcance, costo y plazo de proyectos de construcción de viviendas unifamiliares de la ciudad 

de Cajamarca en el año 2021. Para ello se consideró una investigación aplicada, descriptiva, 

cuantitativa y no experimental para cual se emplearon hasta 2 instrumentos de validación, 

desde recopilación de información real del año 2021 de proyectos ejecutados, realizando el 

análisis, debate y toma de decisiones en base a la metodología del Valor Ganado. Los 

resultados obtenidos indican que el control de proyectos es el principal problema en la 

ejecución de una obra y que la metodología del Valor Ganado permite un mayor detalle de 

análisis para la oportuna toma de decisiones, por el cual se concluye que la metodología del 

Valor Ganado a través de sus actividades de control, indicadores de rendimiento de plazo 

(SPI) y costo  (CPI) así como también el CSI si permiten el control del alcance, plazo y costo 

de los proyectos de viviendas unifamiliares de la ciudad de Cajamarca. 

 

Palabras clave: Valor Ganado, CPI, SPI, CSI 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

 

Según, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indico en año 2021, que la 

actividad Construcción creció en 231.9% en el segundo trimestre del presente año, comparado 

con el similar periodo del 2020. Explicó que este resultado se debió a mayor ejecución de 

obras del sector privado y público, de acuerdo con el plan de reactivación de las actividades 

económicas en el contexto del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional. En su Informe 

Técnico Comportamiento de la Economía Peruana, el INEI también señaló que, en el segundo 

trimestre del presente año, la actividad Manufactura avanzó 61% como consecuencia de la 

recuperación económica del país, después de la fuerte caída registrada el año 2020 por efectos 

de la pandemia Covid-19.  (INEI, 2021) 

 

También, estuvo influenciado por los mayores niveles de producción en las industrias: 

fabricación de productos minerales no metálicos (250.4%); productos metálicos (187.7%); 

madera y muebles (133.1%); textil y del cuero (125.7%); otras industrias manufactureras 

(108%); química (41.5%); metálicas básicas (30.2%); alimenticia (18.3%); y del papel, 

impresión y reproducción de grabaciones (14.5%). (INEI, 2021) 

El sector de la construcción juega un papel fundamental en el crecimiento económico de un 

país, en Perú aporta el 6,5 % del PIB del país, por lo que tanto para el sector público como 

para el sector privado es necesario generar un modelo matemático para poder establecer las 

tendencias en el comportamiento durante la construcción de viviendas unifamiliares. 
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Por otro lado, GRC (2021)  informó, que la demanda anual del empleo sigue teniendo cifras 

positivas desde que inició su recuperación en enero de 2021, tras varios meses de 

confinamiento y restricciones por la pandemia de la COVID-19. En sus redes sociales, la 

entidad precisó que hasta agosto último se generaron 11.311 puestos de trabajo en el sector 

privado formal, representando un crecimiento del 32.4 %, respecto al mismo mes del año 

anterior, esto como consecuencia de la reactivación de algunas actividades económicas. En 

ese sentido, detalló que el sector con mayor dinamismo fue construcción, debido a que originó 

3.768 puestos de trabajo (97,4 % del total de trabajadores actuales), seguido por servicios 

(29,2 %), comercio (22,2 %), extractiva (14,4%) e industria manufacturera (2,6%).  

Para concluir, a Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cajamarca refiere 

que el empleo por tamaño de empresa aumentó 41,6 % en compañías de 11 a 100 trabajadores, 

34,9 % en empresas de 101 a más trabajadores y 20,1 % en empresas de 1 a 10 trabajadores. 

(GRC, 2021) 

Asimismo, esta industria de construcción aún no cuenta con el grado de desarrollo e 

investigación lo suficientemente maduro en sus organizaciones y profesionales en relación a 

la mejora de procesos de construcción, planificación y control de costos y plazos. Es así que 

las empresas en el rubro de la construcción  no cuentan con un estándar para el control de sus 

costos, y normalmente lo controlan con herramientas contables de Estados de pérdidas y 

ganancias, estados financieros o flujos de caja, que no están diseñados para adecuado control 

de costos para la construcción; inclusive para el control del alcance y del tiempo de ejecución, 

solo llegan a abarcar a un seguimiento en diagrama de Gantt como proyección de saldos de 

obras, sin llegar a un seguimiento del trabajo ejecutado, a raíz de esta situaciones que normal 

mente a nivel nacional, el tema de construcción es  muy delicado sobre todo ahora que ha 

https://larepublica.pe/tag/coronavirus-en-peru/
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tenido un crecimiento  pasas agigantados en la ciudad de Cajamarca en los últimos años, es 

entonces debido a los desfases que siempre ha existido en los plazos de entrega de las 

viviendas por el simple hecho de no hacer un seguimiento de costo de plazo en consecuencia 

se ha creído conveniente realizar la investigación y poder terne algunas herramientas que nos 

ayuden a identificar las razones de estas demoras donde  muestren la evaluación de cada 

proyecto a través de indicadore  de costo CPI  y plazo SPI. 

 

Debido a la importancia de los proyectos se tiene un enfoque con respecto a la dirección de 

proyectos el cual se  consigue mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección 

identificados a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 

con el fin de ejecutar eficazmente un proyecto, lo que a su vez permite cumplir los 

objetivos del negocio, satisfacer las expectativas de los interesados, optimizar el uso de 

recursos, responder de manera oportuna a los riesgos, entre otros. En el entorno actual de 

negocios se tiene presupuestos más ajustados, cronogramas más cortos, escasez de recursos y 

una tecnología en constante cambio, por lo cual resulta fundamental tener el personal que sea 

capaz de gestionar adecuadamente este escenario. (Intitute, 2017) 

 

Anualmente el incremento de habitantes en la ciudad de Cajamarca es de 2.3% equivalente a 

6 mil 150 habitantes, esto indica que las familias han crecido de manera acelerada lo cual 

implica que cada familia busca su independencia familiar, es por eso, que busca un lugar para 

poder construir su vivienda, en consecuencia, hay bastantes familias jóvenes que buscan la 

independencia es por eso que se toma de decisión de poder construir. 
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En el sector construcción es muy elevada la informalidad, evidencia de ello es la falta de uso 

de herramientas, técnicas, sistemas de control de proyectos, por los costos que generaría o por 

la falta de comprensión de los mismos, pues se tiene como paradigma, que su uso conlleva a  

costos muy elevados e innecesarios, dejando de lado la evaluación del impacto que se genera 

el no tenerlos implementados en las empresas o proyectos. (Chavez, 2021) 

 

Es importante mencionar que al determinar el indicador CSI, es el reflejo de cómo avanza o 

terminar la obra del sector construcción es por eso que se requiere un estudio más a detalle 

para poder ver su aplicación en medianas, pequeño y grandes proyectos. En ese sentido de 

seguir con el método tradicional a través del diagrama Gantt, se mantendrá los resultados con 

mayor costo y plazo en cada proyecto. 

 

Por tal razón, se plantea la necesidad de desarrollar esta investigación para tener un mayor 

conocimiento con respecto al índice de despeño costo- cronograma (CSI), considerando de 

importancia seguir desarrollando experiencias orientadas a la DETERMINACIÓN DEL 

INDICE DE DESENPEÑO DEL COSTO DE CRONOGRAMA (CSI) DE DIEZ 

PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE LA CIUDAD 

DE CAJAMARCA, 2021. con el propósito de intensificar sus aplicaciones de valor ganado 

en los proyectos de viviendas unifamiliares en la ciudad de Cajamarca. Teniendo en cuenta lo 

ya mencionado debe haber un mayor conocimiento del índice de desempeño de costo – 

cronograma (CSI), las viviendas de construirá en los plazos establecidos generando menores 

costos.  
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Antecedentes 

 

Cada día que pasa las empresas de todos los rubros, a nivel mundial, están más orientadas a 

la generación de proyectos para efectos de planeación, estrategia y la mejora en el manejo 

dinámico del negocio, esto ha provocado que la práctica del Método de Valor Ganado se 

aplique de manera controlada y uniforme, para poder optimizar recursos; haciendo notar que 

si no se hace una adecuada gestión de los proyectos con acciones y enfoques definidos y 

correctamente dirigidos simplemente fallará. 

Según Chávez (2021), En su investigación que consistió en determinar en qué medida la 

correcta administración del Valor Ganado incide en el desempeño de la ejecución de obras en 

la Empresa Constructora Vargas E.I.R.L.: 2019. Para ello se trabajó con el tipo de estudio no 

experimental de sección transversal con intervención a propósito y método Deductivo-

Inductivo. Los resultados obtenidos indican que el control de proyectos es el principal 

problema en la ejecución de una obra y la administración del Valor Ganado permite un mayor 

detalle de análisis para la oportuna toma de decisiones, por el cual se concluye que la 

administración del Valor Ganado a través de sus actividades de control, indicadores de 

rendimiento de plazo y costo si permite el control del alcance, plazo y costo de la ejecución 

de proyectos. 

 

Según Flores y Palacios (2020), en su investigación aplica la metodología del valor ganado 

(guía de PMBOK® 6ta versión del PMI®) para el control de costos y tiempo del proyecto de 

construcción del sistema de transporte de agua recuperada y relave – B3, Puno 2019, con la 

finalidad de garantizar la rentabilidad y cumplir con el plazo de ejecución programado. El 
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método de investigación según el propósito es cuantitativo, según el diseño de investigación 

es descriptivo - correlacional. Aplicando la metodología, se procedió a determinar los tres 

valores básicos: valor planificado (PV), costo real (AC) y valor ganado (EV); utilizando tablas 

dinámicas, el software Primavera y las ecuaciones brindadas por la metodología se 

determinaron las varianzas, los índices de rendimiento en costo y tiempo; también las 

proyecciones de costo y tiempo para completar el trabajo de ejecución del proyecto; también 

se detectaron desviaciones por lo que se realizaron acciones correctivas, permitiendo mejorar 

los rendimientos en obra. Como resultado se obtuvo una rentabilidad de 225,797.32 dólares y 

se cumplió con ejecutar la obra en los 171 días calendario previstos, en conclusión, se logró 

corroborar la hipótesis planteada, siendo efectiva la metodología del valor ganado. 

 

 

Según Zevallos (2015), en su investigación consiste, es de carácter cuantitativo tiene el 

propósito de demostrar que el uso de la Metodología de Valor Ganado (Earned Value 

Management - EVM) para controlar los costos en una obra influye en la optimización de la 

rentabilidad de un proyecto inmobiliario; en este caso en la ejecución de la especialidad de 

estructuras de la obra: Proyecto Multifamiliar Los Fresnos. Para ello, se determinó el 

desempeño de la obra mediante los índices propuestos por el EVM, para conocer el estado del 

proyecto; se calculó el rendimiento y las variaciones de costo y tiempo de la ejecución de obra 

para estimar el rendimiento al cierre de la obra; y por último, se tomó acciones en obra para 

optimizar la gestión de costos. La investigación se aborda de acuerdo al tipo de estudio 

correlacional - transversal, ya que se midió el desempeño de costo y tiempo de la ejecución 

de la obra usando los índices de Rendimiento y Variación que ofrece la teoría del EVM 
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tabulados en formatos de tablas y gráficos (validado por las ecuaciones propuestas en la Guía 

del PMBOK ® 5ta versión del PMI®) determinando el estado económico, la fidelidad del 

cronograma en el que se encontraba la obra para determinados periodos y la proyección de 

cómo terminaría la ejecución de la especialidad de estructuras, luego se tomaron acciones en 

función de los resultados obtenidos. Los resultados finales para el último periodo de aplicación 

del EVM en la especialidad de estructuras fue de un ahorro de hasta S/. 60 mil nuevos soles 

con un ligero retraso del 3% con respecto al cronograma planificado. Concluyéndose que la 

aplicación de la Metodología del Valor Ganado resultó efectiva para controlar las desviaciones 

que presentó la obra Los Fresnos, medir el progreso de la obra y actuar de forma correctiva 

en esta investigación. 

 

 

Bases Teóricas 
 

La Gestión del Valor Ganado, Es una técnica integrada de medición y gestión de programa, 

que integra:  

• Requisitos técnicos de desempeño.  

• Planificación de recursos con cronograma.  

El Valor Ganado, es una técnica de gestión que relaciona la planificación del recurso en 

cronograma con los requisitos de costo, técnicos y tiempo. Se planifica todo el trabajo, se 

presupuesta, se programa un cronograma de cada etapa/tiempo de valor planeado, 

constituyendo una línea base de costos y tiempos. El Valor Ganado es un método para gerencia 

de proyectos basado en la comparación de los costos reales del proyecto (AC), contra los 

costos planeados (PV) y el trabajo terminado. (Avelar, 2008) 
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La administración del Valor Ganado, es un procedimiento que se usa generalmente para la 

medición del desempeño. Integra las mediciones del alcance del proyecto, costo y cronograma 

para asistir al equipo de dirección del proyecto a valorar y medir el desempeño y el avance de 

ejecución. Es una técnica de dirección de proyectos que requieren la constitución de una línea 

base integrada con respecto a la cómo se puede medir el desempeño diferente a la ejecución. 

(PMI, 2017)  

La Gestión del Valor Ganado, es un método que se utiliza comúnmente para la medición del 

desempeño. Integra las mediciones del alcance del proyecto, costo y cronograma para ayudar 

al equipo de dirección del proyecto a evaluar y medir el desempeño y el avance de ejecución. 

Es una técnica de dirección de proyectos que requieren la constitución de una línea base 

integrada con respecto a la cual se puede medir el desempeño durante la ejecución. (PMI, 

2017) 

  
El Valor Ganado, es una técnica que obtiene información del proyecto y que analiza reglas 

establecidas, lo cual permitirá:  

• Revisar si se encuentra por encima o por debajo del presupuesto y en qué proporción. - 

Si están adelantados o atrasados en el cronograma.  

• Permite analizar la situación del proyecto en términos de costo y de tiempo.  

• Observa que tan peligrosos o favorables son las tendencias que se han detectado.  

• Con los datos recolectados se realiza proyecciones basadas en hipótesis, que vendrán 

dados por la situación del proyecto. 

• Se toma acciones para mitigar el impacto de algunos problemas.  (Alsina, 2011) 
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La dirección dispondrá de la información necesaria que les permita seguir adelante con el 

proyecto o cancelarlo o solicitar más fondos o tomar otras decisiones corporativas, como a 

otros que forman parte del portafolio de la empresa. (Alsina, 2011) 

 

 

Figura 1: Sinopsis del Método de Valor Ganado. 

         Sinopsis del Método de Valor Ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota:   En la figura se puede ver la metodología del valor ganado. (Vergara, 2013) 

 

 
El Método de gestión de Valor Ganado,  es uno de los grandes baluartes de la gerencia de 

proyectos, abarca todos los procesos esenciales de la planificación, la integración de la 

ejecución y la mayoría de los de seguimiento y control, se trata de una gestión construida 

principalmente de la estructura de desglose de trabajo, el cronograma y el presupuesto, que se 

integran en puntos específicos en donde se controla el desempeño, midiendo el trabajo 

realizado del Valor Ganado y su Costo Real, comparados con el plan. Con esta información 

se aplica la técnica de Valor Ganado y calculan variaciones, índices de tendencia y estiman 

proyecciones de costo. El gerente del presupuesto observa la suma de todas las cuentas del 

control actual vigilando el desempeño del proyecto completo y de los entregables más 
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importantes, haciéndose preguntas de qué es lo que pasa. Finalmente toma decisiones y reporta 

resultados y las acciones a tomar a los interesados del proyecto. Por último, es importante 

decir que si bien es cierto el método de Valor Ganado tiene más de 50 años, el sistema todavía 

tiene puntos para ser mejorados, especialmente en lo referente a las proyecciones del tiempo 

de ejecución y también a su integración con la gestión de riesgos. (Alsina, 2011) 

 

El análisis del Valor Ganado en el control de proyectos es la técnica que podemos emplear en 

la dirección de un proyecto, y que permite observar el rendimiento y el progreso de éste de 

una forma objetiva, tiene la habilidad de combinar las medidas de alcance, planificación y 

costo en un sistema integrado. Con este método de control se mide las variables que describen 

los objetivos en la meta de cualquier proyecto. (Granda, 2012) 

 

 

La dirección mediante el empleo del Valor Ganado, en especial, por sus habilidades, 

proporciona un pronóstico preciso de los problemas en el rendimiento del proyecto. Este 

método da una investigación temprana, en la que se muestra que área de la planificación y del 

control están significativamente impactando por su uso, y permite asimilar la metodología a 

usar para perfeccionar ambos alcances en el análisis del rendimiento del proyecto. (Granda, 

2012) 

 

En cada período de control, el método del Valor Ganado permite analizar la situación del 

proyecto, dónde se encuentran los cuellos de botella que limitan el avance del proyecto, así 

como cualquier restricción en la ejecución que influyen, esto identifica si la capacidad es 
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mayor o menor a la demandada. (Granda, 2012) 

 

Aunque el Valor Ganado es un indicador de dónde puede estar las limitaciones en el avance 

del proyecto, no da la solución de como descubrirla y saber que cambiará para eliminar la 

limitación, como provocar el cambio, todo depende de cada director de proyecto, que debe 

tener la habilidad y experiencia necesaria para realizar los cambios y tomar las medidas 

necesarias para salvar las limitaciones del proyecto. (Granda, 2012) 

 

El Valor Ganado, es el valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto 

aprobado, asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o un componente de la 

estructura de desglose del trabajo, también se lo puede definir como el porcentaje completado 

de un proyecto. Compara la cantidad de trabajo planeado contra lo que realmente se ha 

terminado, para determinar si el costo, el cronograma y el trabajo realizado están llevándose 

a cabo de acuerdo con lo planeado. (PMI, 2017) 

Ecuación 1: El Valor Ganado 

            El Valor Ganado 
 

𝐸𝑉 =  𝑀𝑟 × 𝑃𝑈𝑝𝑟  

El análisis de Valor Ganado es una manera de medir la cantidad de trabajo realizado 

realmente en un proyecto (es decir, medir su progreso). Es una medida objetiva de cuánto 

trabajo ha sido realizado en el proyecto en un momento dado, expresado en términos de costo. 

El Valor Ganado en conjunto con el Valor Planificado y el Costo Real en un momento dado, 

permiten determinar tendencias y estimar el costo final del proyecto, expresado en los índices 

de control. (PMI, 2017) 

El método del Valor Ganado (VG) es una técnica extremadamente sencilla, a pesar de la 
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sensación diametralmente opuesta que puede provocar la reciente explosión en la literatura de 

títulos aparentemente sofisticados dedicados al tema, así como el poco uso práctico que se le 

da en nuestro país. El primer dato que se necesita, y el más fundamental de todos, es disponer 

de un presupuesto desglosado a través de todas las actividades en que se ha estructurado el 

proyecto, y distribuido en el tiempo. Esta proyección temporal se obtiene en base a dos 

acciones básicas: 

• Se ha efectuado una programación de todas las actividades del proyecto (diagrama Gantt 

o similar).  

• Se ha establecido un criterio para distribuir temporalmente el costo de cada una de las 

tareas.  

 Para poder observar el desarrollo de un proyecto se puede aplicar la Curva S, la cual es una 

representación gráfica del programa de ejecución de un proyecto que puede ser comparado 

con el ejecutado realmente. (PMI, 2017) 

Figura 2: Curva "s" 

Curva "s" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se puede ver cómo actúa la curva s. (Souza, 2013) 
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El Valor Ganado es una magnitud crucial para el análisis del estudio, dicho de manera sencilla, 

no es más que el Costo Presupuestado del trabajo realizado, una foto instantánea del progreso 

del proyecto en un momento dado. Si el progreso del trabajo de una actividad coincide con el 

inicialmente previsto, el Valor Ganado coincidirá con su Costo Planificado. La suma de todas 

las contribuciones de las tareas finalizadas o en curso en el momento de tomar la instantánea, 

dará el Valor Acumulado para cada una de las magnitudes mencionadas. Si ambos valores 

coinciden, se puede concluir que el proyecto marcha según el plazo previsto; en caso contrario 

indicará que marcha Adelantado o Atrasado. (PMI, 2017) 

 

Estándar de la gestión del valor ganado, fue desarrollado como complemento a la Guía de 

los Fundamentos de la dirección de proyectos PMBOK (PMBOK Guide), la cual provee un 

estándar para la gestión de proyectos a los interesados que definen los aspectos esenciales para 

aplicar el Valor Ganado en la Gestión de Proyectos. Proporciona una referencia de todos los 

conceptos básicos y aplicaciones en la Gestión del Valor Ganado que es consistente y 

globalmente aplicable. (PMI, 2017) 

 

 Ventajas de la aplicación del Valor Ganado: En forma resumida, permite controlar la 

ejecución de cualquier proyecto a través de su presupuesto y calendario, no obstante, de 

manera más detenida, se puede obtener con su aplicación los siguientes beneficios: 

• Permite informar el estado del presupuesto y desempeño en el tiempo.  

• Permite medir el rendimiento y avances del proyecto de forma objetiva.  

• Calcula el desempeño del cronograma, ofreciendo de forma práctica si el proyecto va 
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atrasado, con holgura o acorde a lo programado.  

• Mide el desempeño del costo, comparando lo programado con lo realmente gastado.  

Permite realizar proyecciones, tanto en el tiempo como en el costo, para la culminación 

del proyecto, ofreciendo herramientas sencillas para estudiar los impactos de posibles 

riesgos. (Baez, 2007) 

 

Control de proyectos, El Control de Proyectos es el conjunto de las herramientas, procesos 

de control, personas y recursos, habilidades y experiencia que se integran para darnos la mejor 

información en un momento determinado. Esto nos permite siempre tomar la decisión más 

acertada para nuestro proyecto. El control de un proyecto se debería establecer como una 

función independiente de la Gestión de Proyectos. Se trata de una labor viva, dinámica y que 

necesita irse ajustando a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es importante destacar el 

grado de flexibilidad dentro del Control de Proyectos debido al carácter cambiante de un 

proyecto. Ajustes, adaptaciones, modificaciones y cambios son elementos en el día a día del 

Control de Proyectos. Nuestra labor es reducir al máximo el nivel de incertidumbre dentro de 

nuestro proyecto. En otras palabras, intentar anticiparnos a cisnes negros. (Controls, 2022) 

 

• Presupuesto  

El presupuesto es un instrumento que permite establecer un adecuado control, para determinar 

las variaciones económicas de la actividad comercial de la empresa, procurando fijar 

correctivos con el objeto de evitar que en algunas estimaciones se hagan cálculos excesivos, 

por eso se aprecia como un instrumento de previsión, el cual hace referencia a la serie de 

decisiones que en forma anticipada puede tomar el director/gerente de la empresa para 

alcanzar los resultados propuestos, facilitando un método sistemático y formalizado para 
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lograr las responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. (Madriz, 

2017) 

• Valor Planificado (Planned Value, PV) 

 El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo 

programado. Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para 

completar una actividad o un componente de la estructura de desglose del trabajo 

(EDT/WBS), sin contar con la reserva de gestión. Este presupuesto se adjudica por fase a lo 

largo del proyecto, pero para un punto dado en el tiempo, el valor planificado establece el 

trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese momento. El PV total se conoce 

en ocasiones como la línea base para la medición del desempeño (PMB). El valor planificado 

total para el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión (BAC). (PMI, 

2017) 

 

• Costos incurridos 

 Costo representado por los tres elementos del costo: materia prima directa, mano de obra 

directa y gastos indirectos de fabricación, con una característica propia: que no incluye valores 

de periodos anteriores, sino exclusivamente los del periodo. (Revelez, 2004) 

• Costo Real (Actual Cost, AC) 

 El costo real (AC) es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante 

un período de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo 

el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, en cuanto a definición, con lo que 

haya sido presupuestado para el PV y medido por el EV (p.ej., sólo horas directas, sólo costos 

directos o todos los costos, incluidos los costos indirectos). El AC no tiene límite superior; se 

medirán todos los costos en los que se incurra para obtener el EV. (PMI, 2017) 
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• Cronograma  

Documento que muestra ordenadamente las diferentes tareas e hitos que forman el proyecto, 

las relaciones de precedencia y antecedencia entre ellas, su duración, y el inicio y fin del 

proyecto. El cronograma, por lo tanto, es una herramienta muy importante en la gestión de 

proyectos. Puede tratarse de un documento impreso o de una aplicación digital; en cualquier 

caso, el cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su 

comienzo y final. Para poder realizar un cronograma siempre se recomienda tener en cuenta 

consejos tales como contar con un calendario a mano, disponer de todas las tareas que deben 

componer a aquel, establecer una línea del tiempo básica. (Meridno, 2017) 

• Variación del cronograma (Schedule Variance, SV) 

 La variación del cronograma (SV) es una medida de desempeño del cronograma que se 

expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Determina en qué 

medida el proyecto esta adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en un 

momento determinado. Es una medida del desempeño del cronograma en un proyecto. Es 

igual al valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV). En el EVA, la variación del 

cronograma es una métrica útil, ya que puede indicar un retraso o adelanto del proyecto con 

respecto a la línea base del cronograma. La variación del cronograma en el EVA en última 

instancia será igual a cero cuando se complete el proyecto, porque ya habrán ocurrido todos 

los valores planificados. Es recomendable utilizar la variación del cronograma en conjunto 

con el método de programación de la ruta crítica (CPM) y la gestión de riesgos. (PMI, 2017) 
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Ecuación 2:Variación del cronograma (Schedule Variance, SV) 

Variación del cronograma (Schedule Variance, SV) 

 

  𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

 

• Costo  

El costo, también llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la producción 

de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de 

la mano de obra, los gastos en la producción y los gastos administrativos, entre otras 

actividades. (Etecé, 2013) 

 

• Variación del costo (Cost Variance, CV)  

La Varianza de Costos (CV) de un proyecto es una de las dos variaciones de desempeño 

más usadas de la Gestión de Valor Ganado (EVM) y se define simplemente como la 

diferencia entre el Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC). El valor es positivo si el costo 

presupuestado del trabajo ejecutado es mayor o igual que el costo real del trabajo ejecutado. 

En otras palabras, CV es positivo si el proyecto está en dentro del presupuesto. (EVM, 

2018) 

Ecuación 3: Variación del Costo 

                Variación del Costo 
 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

 

 

 

https://valorganado.com/es/content/37-que-es-la-gestion-de-valor-ganado
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• Valor Planificado (PV):  

Es el costo presupuestado del trabajo planificado a ser ejecutado en un período de tiempo 

dado. Valor Planificado = Metrado presupuestado x Precio Unitario planificado. (PMI, 2017) 

Ecuación 4: Valor Planificado PV 

Valor Planificado PV 

 

𝑃𝑉 = 𝑀𝑝 𝑥 𝑃𝑈𝑝𝑙 
 

 

• Variación del Cronograma (SV): 

 Se puede indicar como una variación del proyecto respecto a la línea base del cronograma en 

la Gestión del Valor Ganado. Es un indicador de eficiencia para reflejar el desempeño del 

cronograma de cualquier proyecto. (PMI, 2017) 

 

 

Ecuación 5: Variación del Cronograma (SV) 

Variación del Cronograma (SV 

 
SV = 0, cuando se complete el proyecto, porque ya se habrá ganado todos los valores 

planificados.  

 

• Variación del Costo (CV): 

 

 Indica la relación entre el desempeño real y los costos gastados. Es un indicador de 

eficiencia para reflejar el desempeño del costo de cualquier proyecto. (PMI, 2017) 

Ecuación 6: Variación del Costo (CV) 

            Variación del Costo (CV) 
 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 



 

                                                                     

 
 

Atalaya Cruzado Jimmy Alexander Pág. 27  

“DETERMINACIÓN DEL INDICE DE DESENPEÑO DEL COSTO DE CRONOGRAMA 
(CSI) DE DIEZ PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2021” 

 

 

• Índice del Desempeño del Cronograma (SPI): 

 Medida del avance logrado en un proyecto en comparación con el avance planificado. El SPI 

mide todo el trabajo del proyecto, el desempeño de la ruta crítica también debe analizarse, 

para determinar si el proyecto terminará antes o después de la fecha de finalización 

programada. (PMI, 2017) 

Ecuación 7: Índice del Desempeño del Cronograma (SPI) 

Índice del Desempeño del Cronograma (SPI) 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
  

 

SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista.  

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la prevista. SPI = 1, 

 Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista 

 

• Índice del Desempeño del Costo (CPI):  

Es una medida del valor del trabajo completado, en comparación con el costo o avance reales 

del proyecto. Es la métrica más importante de la Gestión del Valor Ganado (EVM) y mide la 

eficiencia de la gestión del costo para el trabajo completado. (PMI, 2017) 

Ecuación 8: Índice del Desempeño del Costo (CPI) 

Índice del Desempeño del Costo (CPI) 

 

 

𝐶𝑃𝐼 =  
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

CPI < 1, Indica un sobrecosto con respecto al trabajo completado.  

CPI > 1, Indica un costo inferior con respecto al desempeño a la fecha.  
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CPI = 1, Indica que el costo efectuado es igual al trabajo completado 

 
El PV, EV, AC, se pueden monitorear de manera semanal o mensual, y de forma 

acumulativa 

 

 

• Índice del Desempeño del Costo del Cronograma (CSI): 

 Medida de interacción entre el Costo y Avance de un Proyecto, el cual permite determinar si 

se está desarrollando de acuerdo con el programa de ejecución o se presentan fluctuaciones 

respecto a los Índices de Desempeño, permitiendo alertar de manera oportuna las desviaciones 

de estos para la toma de decisiones, que permitan asignar los recursos para disminuir el 

impacto. (PMI, 2017) 

 
Ecuación 9:  Índice del Desempeño del Costo del Cronograma (CSI) 

Índice del Desempeño del Costo del Cronograma (CSI) 

𝐶𝑆𝐼 = 𝐶𝑃𝐼 𝑋 𝑆𝑃𝐼 
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Tabla 1: Rango del CSI. 

                           Rango del CSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En el presente cuadro muestra los rangos de indicadores y el estado del proyecto. (PMI, 

2017) 

 

 
En donde: - OK: Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo con el plan. - 

Atención: Indica que hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación en 

costo y/o plazo. - Bandera Roja: Indica que hay que replantear actividades asignando recursos 

para poder culminarlos, de lo contrario existe el riesgo de su no culminación. (PMI, 2017) 

 

• Teoría del ciclo de vida del proyecto  

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos, sin importar cuán 

pequeños o grandes, o cuán sencillos o complejos sean, pueden configurarse dentro de la 

siguiente estructura del ciclo de vida 

 

 

 

 

 

Rangos Estado del Proyecto 

𝟎. 𝟗 < 𝑪𝑺𝑰 < 𝟏. 𝟐 OK 

𝟎. 𝟖 < 𝑪𝑺𝑰 < 𝟎. 𝟗 Atención 

𝟏. 𝟐 < 𝑪𝑺𝑰 < 𝟏. 𝟑 Atención 

𝑪𝑺𝑰 < 𝟎. 𝟖 Bandera Roja 

𝑪𝑺𝑰 > 𝟏. 𝟑 Bandera Roja 



 

                                                                     

 
 

Atalaya Cruzado Jimmy Alexander Pág. 30  

“DETERMINACIÓN DEL INDICE DE DESENPEÑO DEL COSTO DE CRONOGRAMA 
(CSI) DE DIEZ PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2021” 

 

 

Figura 3: Ciclo de vida de un proyecto. 

Ciclo de vida de un proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la presente figura muestra el ciclo de vida de un proyecto. (PMI, 2017) 

 

A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante las 

comunicaciones con la alta dirección u otras entidades menos familiarizadas con los detalles 

del proyecto. Esta perspectiva general puede proporcionar un marco de referencia común para 

comparar proyectos, incluso si son de naturaleza diferente. (PMI, 2017) 

 

 

• Curva S 

es la curva que muestra la línea base del desempeño esperado del proyecto´´ (DIAZ, 2019) 

• Costos 

“En los negocios y la contabilidad, el costo es el valor monetario que una empresa ha invertido 

para producir un producto o servicio.” (Etecé, 2013) 

 

• Proyecto: 

 “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único”. (PMI, 2017) 
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• Guía del PMBOK:  

Para que la dirección de proyectos tenga éxito es necesario la aplicación de conocimientos, 

procesos, habilidades, herramientas y técnicas, estas están presentes en La Guía del PMBOK, 

además de proporcionar y promover un vocabulario estandarizado a nivel global, lo cual es 

esencial en toda disciplina profesional. Adicionalmente es una guía para los directores de 

proyecto en cuanto a las expectativas que deben tener respecto a los demás y si mismos (PMI, 

2017) 

 

• Desviación estándar 

 

“Indica el grado de dispersión de la distribución de datos con respecto a su promedio. Se calcula 

como la raíz cuadrada de la varianza”. (López, 2017) 

 

• Varianza 

 

“Se conoce también como el error cuadrático y mide la variación en unidades cuadráticas de 

los datos con respecto a la media”. (López, 2017) 

 

• Coeficiente de determinación R2 

 

“El coeficiente de determinación R2 permite saber que tan ajustado está un modelo respecto 

a los datos reales; R2 avanza de 0 a 1, donde el 1 representa el mayor ajuste y 0 el menor 

ajuste”. (López, 2017) 
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• Indicador 

 

“El indicador, localiza situaciones del presente, tanto si están pasando ahora mismo como si 

son situaciones pasadas. Pero en ambas situaciones se ha de localizar un hecho, estimar 

concreción y tomar decisiones”. (López, 2017) 

 

 

Variable independiente  

Metodología de valor ganado, es una técnica de gestión de proyectos que permite controlar la 

ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario de ejecución. Compara 

la cantidad de trabajo ya completada en un momento dado con la estimación realizada antes 

del comienzo del proyecto.  

 

Variable dependiente  

Control de costo y tiempo, con la aplicación de la metodología del valor ganado se mejoran 

los resultados de la ejecución física (SPI y financiera (CPI) del proyecto. 

 

Justificación científica 

La presente investigación se ha desarrollado con la finalidad de evaluar el desempeño al 

ejecutar las actividades que se tenían programadas en los proyectos de viviendas 

unifamiliares, con el uso del método del Valor Ganado. Este estudio que analizó 10 proyectos 

de viviendas unifamiliares en la ciudad de Cajamarca año 2021, para evaluar los Índices de 

Desempeño, pudiendo tomar una imagen global de los resultados obtenidos de la muestra, 

para verificar sus fluctuaciones. Los beneficios que una investigación como esta puede aportar 

en el ámbito científico: 
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• Abrir nuevos contextos para la investigación en la Metodología del Valor Ganado a 

través de los indicadores de SPI, CPI y CSI no únicamente en la construcción. 

• Generar un recurso que pase a la disposición de la comunidad científica. 

• A partir de esta estructura o guía básica poder realizar investigaciones y análisis 

posteriores de los resultados. 

• Crear un recurso que favorezca el intercambio de conocimientos, investigaciones y 

proyectos de este campo entre la comunidad científica. 

 

Justificación técnica - práctica  

La presente investigación se ha desarrollado con el propósito de apoyar con el conocimiento 

existente, sobre el uso de la herramienta del Valor Ganado, que es un instrumento de 

evaluación de desempeño en los diversos proyectos de construcción, es entonces que el 

método aporta de manera especificada la determinación de los indicadores de costo CPI, plazo 

SPI y CSI costo cronograma, el cual ayuda a determinar el avance de obra para poder tomar 

decisiones.  

No aplicar la Metodología del Valor Ganado, implicaría para la Empresa Constructora & 

Inmobiliaria Ciac E.I.R.L. continuar con el proceso actual de medición de desempeño de los 

proyectos, lo cual perjudicaría la gerencia de los mismos, trayendo como consecuencia la no 

detección y análisis de las desviaciones presentadas, desconocimiento de información vital y 

veraz para la toma de decisiones, afectando en la imagen, el desempeño, la economía y 

rentabilidad en la empresa. 

La economía de los proyectos es un proceso importante en la gestión del proyecto. El control 

efectivo de los proyectos se basa en métodos adecuados para el seguimiento, y todo el 
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proyecto, el calendario, el costo, la calidad y el riesgo. A diferencia de los aspectos contables 

en la gestión de proyectos, se busca información que permita conocer el estado y las 

tendencias del progreso financiero del proyecto. Dicha información proporciona un método 

de valor ganado. (Alsina, 2011) 

 

justificación institucional y personal 

 

     Se aprecia una notable preocupación por el titular gerente de la Empresa Constructora & 

Inmobiliaria Ciac E.I.R.L. por solucionar la variedad de problemas que se presentan, 

principalmente relacionados con sobrecostos y demora en la ejecución de los proyectos. 

 

     Una adecuada gestión y dirección de los proyectos de construcción de obras es parte 

fundamental para su correcto desempeño, siendo necesario el monitoreo y control por medio 

de indicadores de fácil entendimiento que involucren los puntos más relevantes para su éxito. 

El método a utilizar depende de lo que se desee gestionar y la forma en que se vaya a controlar 

según los recursos disponibles. 

 

      La presente investigación es una excelente oportunidad para crecer en mi carrera 

profesional, adquiriendo conocimientos de control de costos y tiempo en los proyectos que se 

ejecutan. 
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• Formulación del problema  

•  ¿Qué porcentaje de diez proyectos de viviendas unifamiliares de la ciudad de Cajamarca 2021 tiene 

índice de desempeño del costo cronograma (CSI), entre 0.9 < CSI < 1.2? 

 

• Objetivos 

• Objetivo General 

Determinar el índice de desempeño del costo del cronograma (CSI) de diez viviendas 

unifamiliares de la ciudad de Cajamarca 2021 

 

• Objetivos específicos 

• Evaluar los proyectos de viviendas unifamiliares de la ciudad de Cajamarca del año 2021 con la 

determinación del índice de desempeño del costo (CPI).  

• Evaluar los proyectos de viviendas unifamiliares de la ciudad de Cajamarca del año 2021 con la 

determinación del índice de desempeño del cronograma (SPI). 

 

 

 

 

• Hipótesis 

De diez proyectos de viviendas unifamiliares de la ciudad de Cajamarca ejecutadas el 2021 menos del 

20% tiene índice de desempeño del costo del cronograma (CSI),  entre  

0.9 < 𝐶𝑆𝐼 < 1.2 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

 

         Para del desarrollo del presente estudio, se tuvo como elementos metodológicos a la pregunta de 

investigación ¿Cuál es el resultado de la evaluación del índice de desempeño del costo del cronograma 

(CSI), de diez proyectos de viviendas unifamiliares de la ciudad de Cajamarca 2021, De igual modo 

estuvo el objetivo general, el cual consistió en Determinar el índice de desempeño del costo del 

cronograma (CSI) de diez viviendas unifamiliares de la ciudad de Cajamarca 2021 y para ello primero 

se tuvo que cumplir con los siguientes objetivos específicos: Es  evaluar los proyectos de viviendas 

unifamiliares de la ciudad de Cajamarca del año 2021 con la determinación del índice de desempeño 

del costo (CPI) y Evaluar los proyectos de viviendas unifamiliares de la ciudad de Cajamarca del año 

2021 con la determinación del índice de desempeño del cronograma (SPI), en ese sentido. La presente 

investigación busca dar como aporte a mejorar las herramientas para el mejor manejo y control de los 

proyectos de construcción. 

 

       Por otro lado, el enfoque considerado para la investigación es cuantitativa porque según 

(Cualtrics, 2022)  La investigación cuantitativa es un método de investigación que utiliza 

herramientas de análisis matemático y estadístico para describir, explicar y predecir 

fenómenos mediante datos numéricos, y al respecto la hipótesis de la presente investigación 

es la aplicación de la metodología del valor ganado mejorará el control de costos y tiempo del proyecto, 

seguidamente el tipo de investigación de acuerdo a la metodología para demostrar que la investigación 

es no experimental  ya que según Borja (2012); La investigación correlacional es un tipo de 

método de investigación no experimental en el cual un investigador mide dos variables, 

entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. 

y la actual investigación consistió en la metodología del valor ganado para controlar costo y tiempo de 

los proyectos, según el conocimiento perseguido la investigación se enmarca dentro del tipo aplicada; 
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una investigación aplicada busca utilizar el conocimiento ya adquirido a través de las 

investigaciones básicas para modificar la realidad problemática,  por ello depende de un marco 

teórico; en este sentido esta investigación se sustenta en el marco teórico y antecedentes que 

hacen referencia a la metodología del valor ganado. Por último, la actual investigación 

presenta un corte transversal, este tipo de estudio recolecta datos en un solo momento, en un 

único tiempo; y en la tesis se recogió los datos en un único momento. 

Finalmente, la presente investigación según su profundidad es descriptiva, ya que describe el 

comportamiento de la variable independiente metodología del valor ganado y la variable 

dependiente los indicadores CPI, SPI Y CSI 

 

        En cuanto a los participantes de la investigación, la población estuvo constituida 12 

viviendas de Cajamarca distrito de Baños del Inca, esto debido a que la empresa donde se 

extrajo la información confidencial tuvo solo 12 proyectos ya concluidos en el año 2021, de 

los cuales se realizó el análisis de la muestra según (MANTEROLA, 2016) en su artículo  

muestra que una de las técnicas  de muestreo probabilístico es Aleatorio simple: Garantiza 

que todos los individuos que componen la población blanco tienen la misma oportunidad de 

ser incluidos en la muestra. Esta significa que la probabilidad de selección de un sujeto a 

estudio “x” es independiente de la probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran 

forman parte de la población, con el respaldo se procedió a realizar la fórmula para poder 

determinar la muestra de estudio. 
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Ecuación 10: Tamaño de Muestra 

Tamaño de Muestra 

 

𝑛 =  
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑑2 (𝑁−1)+𝑧2𝑝𝑞
 = 

12∗(1.962)∗(0.05∗0.95)

(0.0052)(12−1)+(1.962)∗(0.05∗0.95)
= 10 

 

 

Dónde:  

n: tamaño de la muestra  

N: es el universo  

Z: 1.96 para un nivel de confianza del 95% (Distribución Normal)  

p: proporción esperada (en este caso 5%=0.05)  

q=1-p, en este caso 1-0.05 = 0.95  

d: precisión (en investigación se usa un 5%) 

 Desarrollando la expresión se obtiene. 

 

• Distribución de las obras civiles 

Tabla 2: Distribución de proyectos de viviendas 

Distribución de proyectos de viviendas 
 

Distrito 

Baños 

del Inca  

Cantidad 

Tartar 

Grande  

4 

Santa 

Barbara  

3 

Cristo 

rey  

3 

Total  10 

 

Nota: La presente tabla muestra el número de viviendas para el estudio de investigación. 
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Tabla 3: Ubicación de Proyectos de Construcción 

Ubicación de Proyectos de Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La presente tabla muestra cada nombre de proyecto y ubicación, (Ciac, 2021)  

 

 

N° NOMBRE DEL PROYECTO  UBICACIÓN  

CASERIO  DISTRITO  PROVINCIA  

1 Vivienda Unifamiliar " Familia 

Escobar" 

Tartar Grande  Baños del Inca  Cajamarca 

2 Vivienda Unifamiliar " Familia Portal" Tartar Grande  Baños del Inca  Cajamarca 

3 Vivienda Unifamiliar " Familia 

Bustamante" 

Tartar Grande  Baños del Inca  Cajamarca 

4 Vivienda Unifamiliar " Familia Mejia" Tartar Grande  Baños del Inca  Cajamarca 

5 Vivienda Unifamiliar " Familia 

Mendoza" 

Santa Barbara  Baños del Inca  Cajamarca 

6 Vivienda Unifamiliar " Familia Paisig" Santa Barbara  Baños del Inca  Cajamarca 

7 Vivienda Unifamiliar " Familia Tocas" Santa Barbara  Baños del Inca  Cajamarca 

8 Vivienda Unifamiliar " Familia 

Escalante" 

Cristo Rey  Baños del Inca  Cajamarca 

9 Vivienda Unifamiliar " Familia 

Malaver" 

Cristo Rey  Baños del Inca  Cajamarca 

10 Vivienda Unifamiliar " Familia 

Quispe" 

Cristo Rey  Baños del Inca  Cajamarca 
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Por otra parte, se planteó las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y análisis de 

datos, para ello se realizó la Técnica documental, la cual se utilizó para realizar la recopilación 

de datos de las actividades, avances y costos que se ejecutaron en las obras civiles para 

registrar su progreso durante el tiempo de ejecución. 

 

 

Tabla 4: Cuadro resumen de las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Cuadro resumen de las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

 Técnica Instrumento 

Recolección 

de Datos 

Extracción de 

información 

Técnica 

- Ficha 1: Guía de 

Observación  

 

Análisis de 

Datos 

Valor Ganado - Programa Project 

- Hojas de Excel 

 

Nota:  La presente tabla muestra las técnica e instrumentos para la investigación 
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FICHA N° DE FICHA 1

TESIS

INVESTIGADOR

ASESOR

INVERSIÓN 

AÑO

CONSULTOR

TITULO DEL PROYECTO

DATOS GENERALES

FECHA:

NOMBRE: NOMBRE:

FECHA:

CIUDAD

RESPONSABLE DE LA FICHA ASESOR

UBICACIÓN 

UBICACIÓN 

METODLOGÍA

VALOR GANADO

DATOS TÉCNICOS

CRONOGRAMA DE TRABAJO

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

RESUMEN 

ANEXO 2

RESUMEN DE INVESTIGACIÓN 

DETERMINACIÓN DEL INDICE DE DESENPEÑO DEL COSTO DE CRONOGRAMA (CSI) DE DIEZ PROYECTOS DE 

CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2021”

Jimmy Alexander Atalaya Cruzado

Dr. Ing. Miguel Ángel Mosqueir Moreno

FICHA RESUMEN DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE - SEDE CAJAMARCA                                                                                                                                                    

FACULTAD DE INGENIERÍA - INGENIERÍA CIVIL 

A

B

C

D

E

Tabla 5: Ficha de Resumen de Investigación  

Ficha de Resumen de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La presente tabla muestra guía de observación utilizada en la investigación. 
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En la parte “A” se llena datos del proyecto de contrición civil “ viviendas unifamiliares” en 

cual la presente tesis está enfocada, por otro lado en la parte “B” se realiza un resumen del 

proyecto en estudio para realizar la mejora del proceso, seguido de ello, en la parte “C”  se 

coloca si el proyecto elegido tiene cronograma de trabajo en relación a su presupuesto, así 

como también ,, en la parte “D” de responder si en realidad está enfocado dicha ejecución al 

valor ganado, ya que es parte de nuestra evaluación dicho punto, adicional ellos en la parte 

“E”  es necesario saber la ubicación del proyecto. 

 

       Con respecto a la validación de instrumentos de recolección de datos, será se empleará el 

siguiente procedimiento de análisis de datos:  el Análisis de contenido de información 

recolectada, la Clasificación por naturaleza de Costos (AC, PV y EV), la Comparación y 

verificación con las valorizaciones, reportes semanales y mensuales, por ultimo. Opinión de 

Involucrados como oficina de operaciones, oficina técnica, oficina de administración y 

finanzas. 

 

    Los materiales a utilizarse durante la investigación fueron: laptop Core i7, Cámara 

Fotográfica, útiles de escritorio, formatos de control, celular, impresora, planos, 

especificaciones, tesis, libros, guía PMBOK. Y por último del análisis de datos, la recopilación 

de información de forma diaria es auténtica y fue procesada por los tesistas con el apoyo del 

software: Project, y Microsoft Excel, de acuerdo a la metodología del valor ganado se 

obtendrán las variaciones e indicadores para determinar el estado de la obra respecto al 

cronograma y costos planificados, las proyecciones al cierre financiero, logrando determinar 

la rentabilidad del proyecto. 
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Para la presente investigación con respecto a los aspectos éticos que se han considerado son: 

se han citado todas las fuentes consideradas y consultadas para la elaboración de esta 

investigación; los datos que han sido utilizados para el desarrollo de esta investigación no han 

sufrido ninguna alteración, conservando los datos presentados en las mismas y en esta 

investigación, no se ha plagiado total o parcialmente el contenido de otras investigaciones 
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Tabla 6: Matriz de Consistencia   

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIBALES Dimensiones / 

factores 

Fuente o 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

Metodología  Población y 

Muestra 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 

Independiente 

CSI, CPI Y SPI Ficha resumen 

de 

Investigación 

La 

investigación es 

del tipo 

aplicada, 

cuantitativa, 

descriptiva, y 

no 

experimental se 

realizó el 

análisis de la 

muestra a 

través de la 

evaluación del 

índice de 

desempeñó del 

costo (CPI), 

índice del 

cronograma 

(SPI) e índice 

de desempeño 

del costo del 

cronograma 

(CSI) del 

Método del 

Valor Ganado, 

índices que se 

describen en el 

Estándar de la 

Gestión del 

Valor Ganado 

creado por el 

PMI. 

Población 12 

viviendas 

unifamiliares y 

la muestra 10 

viviendas  • ¿Qué 

porcentaje 

de diez 

proyectos de 

viviendas 

unifamiliares 

de la ciudad 

de 

Cajamarca 

2021 tiene 

índice de 

desempeño 

del costo 

cronograma 

(CSI), entre 

0.9 < CSI < 

1.2?  

Determinar el 

índice de 

desempeño del 

costo del 

cronograma (CSI) 

de diez viviendas 

unifamiliares de 

la ciudad de 

Cajamarca 2021  

De diez proyectos 
de viviendas 
unifamiliares de la 
ciudad de 
Cajamarca 
ejecutadas el 
2021 menos del 
20% tiene índice 
de desempeño 
del costo del 
cronograma 
(CSI),  entre  
0.9 < 𝐶𝑆𝐼 < 1.2  

   Metodología 

de valor ganado 

Objetivos Específicos Variable 

Dependiente 

Determinación del 

índice de desempeño del 

costo (CPI). 

Control de costo 

y tiempo 

Determinación del índice 

de desempeño del 

cronograma (SPI). 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

    En el presente capítulo se muestra los resultados obtenidos de los proyectos de viviendas, 

en donde se elaborarán la curva s para cada proyecto. 

 

Mediante la ficha de registro de datos se recolectó información de proyectos ejecutados por la 

empresa en estudio, consultado informes semanales y/o finales de ejecución de proyecto. 

El N° de proyectos consultados fueron de 10 proyectos ejecutados en el año 2021. Todos 

ejecutados en la ciudad Cajamarca – Baños del Inca. A continuación, se muestra en la tabla 

07 la relación de proyectos consultados, así como el tipo de construcción. 
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Tabla 7: Relación de proyectos consultados en ficha de registro de datos 

 

 

 

Nota: En la presenta tabla muestra relación de proyectos evaluados 

 

 

 

 

 

 

ITEM  NOMBRE 

DEL 

PROYECTO  

TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN  

AÑO CLIENTE UBICACIÓN  MONEDA INVERSIÓN  INDICADOR 

CPI 

INDICADOR 

SPI       

1 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Escobar" 

Baños del 

Inca  

SOLES S/688,110.99 1.04 1.04 

2 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Portal" 

Baños del 

Inca  

SOLES S/525,736.77 1.14 1.00 

3 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Bustamante" 

Baños del 

Inca  

SOLES S/630,583.49 0.95 0.95 

4 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Mejía" 

Baños del 

Inca  

SOLES S/488,533.53 1.07 1.07 

5 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Mendoza" 

Baños del 

Inca  

SOLES S/452,144.30 1.07 1.07 

6 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Paisig" 

Baños del 

Inca  

SOLES S/552,164.90 1.02 1.02 

7 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Tocas" 

Baños del 

Inca  

SOLES S/572,866.80 1.02 1.02 

8 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Escalante" 

Baños del 

Inca  

SOLES S/381,878.55 1.05 1.05 

9 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Malaver" 

Baños del 

Inca  

SOLES S/447,523.55 1.09 1.12 

10 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Quispe" 

Baños del 

Inca  

SOLES S/589,672.91 1.10 1.10 
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Tartar 
Grande 

40%

Santa 
Barbara 

30%

Cristo rey 
30%

DISTRIBUCIÓN

 

Tabla 8: Cantidad de proyectos consultados en ficha de registro de datos 

Cantidad de proyectos consultados en ficha de registro de datos 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la presente tabla muestra la ubicación de los proyectos evaluados. 

 

 

Figura 4: Distribución de proyectos consultados 

Distribución de proyectos consultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la presente figura muestra el % de viviendas evaluadas. 

 

 

Ubicación  Cantidad PORCENTAJE 

Tartar Grande  4 40% 

Santa Barbara  3 30% 

Cristo rey  3 30% 

TOTAL  10 100% 
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Figura 5: Cantidad de proyectos consultados por rango de presupuesto 

Cantidad de proyectos consultados por rango de presupuesto 

 

 

 

 

Nota: En el presente gráfico muestra el monto de cada inversión de los proyectos 

 

 

 

 

 

 

S/688,110.99

S/525,736.77

S/630,583.49

S/488,533.53

S/452,144.30
S/552,164.90

S/572,866.80
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Tabla 9: Proyecto 01 Cálculo de los índices de desempeño 

 Proyecto 01 Cálculo de los índices de desempeño 

 

 

Proyecto 01: Vivienda Unifamiliar " Familia Escobar" 

Clasificación: Construcción 

Tipo: Estudio + Ejecución 

INDICADORES DE PERFORMANCE % AVANCE FISICO  PRESUPUESTO 

SEMANA  CPI SPI CSI PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL 

1.00 1.20 1.20                1.43  0.05 0.04                        34,405.55                        28,764.00  

2.00 1.40 1.40                1.96  0.05 0.04                        34,405.55                        24,569.00  

3.00 1.40 1.40                1.96  0.05 0.04                        34,405.55                        24,569.00  

4.00 0.97 0.97                0.94  0.05 0.05                        34,405.55                        35,486.00  

5.00 0.85 0.85                0.72  0.05 0.06                        34,405.55                        40,569.00  

6.00 0.85 0.85                0.72  0.05 0.06                        34,405.55                        40,569.00  

7.00 0.85 0.85                0.72  0.05 0.06                        34,405.55                        40,569.00  

8.00 0.85 0.85                0.72  0.05 0.06                        34,405.55                        40,569.00  

9.00 0.85 0.85                0.72  0.05 0.06                        34,405.55                        40,569.00  

10.00 0.85 0.85                0.72  0.05 0.06                        34,405.55                        40,569.00  

11.00 0.85 0.85                0.72  0.05 0.06                        34,405.55                        40,569.00  

12.00 0.85 0.85                0.72  0.05 0.06                        34,405.55                        40,569.00  

13.00 0.92 0.92                0.84  0.05 0.05                        34,405.55                        37,584.00  

14.00 0.92 0.92                0.84  0.05 0.05                        34,405.55                        37,584.00  

15.00 0.92 0.92                0.84  0.05 0.05                        34,405.55                        37,584.00  

16.00 1.21 1.21                1.45  0.05 0.04                        34,405.55                        28,549.00  

17.00 1.39 1.39                1.93  0.05 0.04                        34,405.55                        24,789.00  

18.00 1.21 1.21                1.45  0.05 0.04                        34,405.55                        28,549.00  

19.00 1.23 1.23                1.52  0.05 0.04                        34,405.55                        27,894.00  

20.00 1.24 1.24                1.55  0.05 0.04                        34,405.55                        27,638.00  

PROMEDIO 1.04 1.04 1.12         
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Prroyecto 01: Variación de Indicadores

 

Figura  6: Variación de Indicadores 

Variación de Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

CPI < 1, Sobrecosto con respecto al trabajo completado SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

CPI > 1, Costo inferior con respecto al desempeño a la 

fecha. 

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la 

prevista. 

CPI = 1, Costo efectuado es igual al trabajo completado. SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 

0.9 < CSI < 1.2  OK Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Atención Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación en 

costo y/o plazo. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Bandera Roja. Hay que replantear actividades, de lo contrario existe el riesgo de su no 

culminación. 
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Tabla 10: Proyecto 02 Cálculo de los índices de desempeño 

Proyecto 02 Cálculo de los índices de desempeño 

 

Proyecto 02: Vivienda Unifamiliar " Familia portal" 

Clasificación: Construcción 

Tipo: Estudio + Ejecución 

INDICADORES DE PERFORMANCE % AVANCE FISICO  PRESUPUESTO 

SEMANA  CPI SPI CSI PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL 

1                

1.07  

               

1.07  

               

1.15  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

25,822.00  

2                

1.07  

               

1.07  

               

1.15  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

25,822.00  

3                

1.07  

               

1.07  

               

1.15  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

25,822.00  

4                

0.85  

               

0.85  

               

0.72  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

27,670.36  

                      

32,645.00  

5                

0.85  

               

0.85  

               

0.72  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

27,670.36  

                      

32,645.00  

6                

0.85  

               

0.85  

               

0.72  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

27,670.36  

                      

32,645.00  

7                

0.85  

               

0.85  

               

0.72  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

27,670.36  

                      

32,645.00  

8                

0.97  

               

0.97  

               

0.95  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

28,460.00  

9                

0.97  

               

0.97  

               

0.95  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

28,460.00  

10                

0.97  

               

0.97  

               

0.95  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

28,460.00  

11                

0.97  

               

0.97  

               

0.95  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

28,460.00  

12                

0.97  

               

0.97  

               

0.95  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

28,460.00  

13                

0.97  

               

0.97  

               

0.95  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

28,460.00  

14                

0.97  

               

0.97  

               

0.95  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

28,460.00  

15                

0.97  

               

0.97  

               

0.95  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

28,460.00  

16                

0.97  

               

0.97  

               

0.95  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

28,460.00  

17                

1.11  

               

1.11  

               

1.24  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

24,822.00  

18                

1.11  

               

1.11  

               

1.24  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

27,670.36  

                      

24,822.00  

19                

1.33  

               

1.33  

               

1.77  

                            

0.05  

               

0.04  

                       

27,670.36  

                      

20,822.00  

20                

1.48  

               

1.48  

               

2.18  

                            

0.05  

               

0.04  

                       

27,670.36  

                      

18,755.13  

PROMEDIO                 

1.14  

               

1.00  

               

1.13 
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SE
MA
NA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Series1 0 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1.

Series2 0 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1.

Series3 0 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 2.
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Proyecto 02: Variación de Indicadores

Figura 7: Proyecto 02 variación de indicadores 

Proyecto 02 variación de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

CPI < 1, Sobrecosto con respecto al trabajo completado SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

CPI > 1, Costo inferior con respecto al desempeño a la 

fecha. 

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la 

prevista. 

CPI = 1, Costo efectuado es igual al trabajo completado. SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 

0.9 < CSI < 1.2  OK Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Atención Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación en 

costo y/o plazo. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Bandera Roja. Hay que replantear actividades, de lo contrario existe el riesgo de su no 

culminación. 
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Tabla 11: Proyecto 03 Cálculo de los índices de desempeño 

Proyecto 03 Cálculo de los índices de desempeño 

 
Proyecto 03:   Vivienda Unifamiliar " Familia Bustamante"  

 Clasificación:   Construcción  

 Tipo:   Estudio + Ejecución  

 INDICADORES DE PERFORMANCE   % AVANCE FISICO    PRESUPUESTO  

 SEMANA    CPI   SPI   CSI   PLANIFICADO   REAL   PLANIFICADO   REAL  

1                
1.00  

               
1.00  

               
1.00  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
26,274.31  

2                
1.00  

               
1.00  

               
1.00  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
26,274.31  

3                
1.00  

               
1.00  

               
1.00  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
26,274.31  

4                
1.00  

               
1.00  

               
1.00  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
26,274.31  

5                
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
27,343.00  

6                
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
27,343.00  

7                
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
27,343.00  

8                
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
27,343.00  

9                
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
27,343.00  

10                
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
27,343.00  

11                
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
27,343.00  

12                
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
27,343.00  

13                
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
27,343.00  

14                
0.81  

               
0.81  

               
0.66  

                            0.04                 
0.05  

                       26,274.31                        
32,330.00  

15                
0.81  

               
0.81  

               
0.66  

                            0.04                 
0.05  

                       26,274.31                        
32,330.00  

16                
0.81  

               
0.81  

               
0.66  

                            0.04                 
0.05  

                       26,274.31                        
32,330.00  

17                
1.03  

               
1.03  

               
1.06  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
25,564.00  

18                
1.03  

               
1.03  

               
1.06  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
25,564.00  

19                
1.03  

               
1.03  

               
1.06  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
25,564.00  

20                
1.03  

               
1.03  

               
1.06  

                            0.04                 
0.04  

                       26,274.31                        
25,564.00  

21                
1.28  

               
1.28  

               
1.65  

                            0.04                 
0.03  

                       26,274.31                        
20,463.00  

22                
1.29  

               
1.29  

               
1.66  

                            0.04                 
0.03  

                       26,274.31                        
20,415.24  

23                
1.28  

               
1.28  

               
1.63  

                            0.04                 
0.03  

                       26,274.31                        
20,582.00  

24                
1.41  

               
1.41  

               
1.98  

                            0.04                 
0.03  

                       26,274.31                        
18,693.00  

 PROMEDIO                 
0.95  

               
0.95  

               
1.06 
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SE
MA
NA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Series1 - 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Series2 - 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Series3 - 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
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Proyecto 03: Variación de Indicadores

Figura 8: Proyecto 03 variación de indicadores 

Proyecto 03 variación de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 

 

CPI < 1, Sobrecosto con respecto al trabajo 

completado 

SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

CPI > 1, Costo inferior con respecto al desempeño a 

la fecha. 

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la 

prevista. 

CPI = 1, Costo efectuado es igual al trabajo 

completado. 

SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 

0.9 < CSI < 1.2  OK Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Atención Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación 

en costo y/o plazo. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Bandera Roja. Hay que replantear actividades, de lo contrario existe el riesgo de 

su no culminación. 
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Tabla 12: Proyecto 04 Cálculo de los índices de desempeño 

Proyecto 04 Cálculo de los índices de desempeño 

 

 
Proyecto 04: Vivienda Unifamiliar " Familia Mejía" 

Clasificación: Construcción 

Tipo: Estudio + Ejecución 

INDICADORES DE PERFORMANCE % AVANCE FISICO  PRESUPUESTO 

SEMANA  CPI SPI CSI PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL 

1 1.07 1.07 1.15                             
0.06  

               
0.06  

                       
30,533.35  

                      
28,533.35  

2 1.07 1.07 1.15                             
0.06  

               
0.06  

                       
30,533.35  

                      
28,533.35  

3 1.07 1.07 1.15                             
0.06  

               
0.06  

                       
30,533.35  

                      
28,533.35  

4 0.91 0.91 0.83                             
0.06  

               
0.07  

                       
30,533.35  

                      
33,564.00  

5 0.91 0.91 0.83                             
0.06  

               
0.07  

                       
30,533.35  

                      
33,564.00  

6 0.91 0.91 0.83                             
0.06  

               
0.07  

                       
30,533.35  

                      
33,564.00  

7 0.91 0.91 0.83                             
0.06  

               
0.07  

                       
30,533.35  

                      
33,564.00  

8 0.91 0.91 0.83                             
0.06  

               
0.07  

                       
30,533.35  

                      
33,564.00  

9 0.86 0.86 0.74                             
0.06  

               
0.07  

                       
30,533.35  

                      
35,466.00  

10 0.86 0.86 0.74                             
0.06  

               
0.07  

                       
30,533.35  

                      
35,466.00  

11 0.86 0.86 0.74                             
0.06  

               
0.07  

                       
30,533.35  

                      
35,466.00  

12 0.86 0.86 0.74                             
0.06  

               
0.07  

                       
30,533.35  

                      
35,466.00  

13 0.85 0.85 0.72                             
0.06  

               
0.07  

                       
30,533.35  

                      
35,869.00  

14 1.19 1.19 1.42                             
0.06  

               
0.05  

                       
30,533.35  

                      
25,649.00  

15 1.73 1.73 2.99                             
0.06  

               
0.04  

                       
30,533.35  

                      
17,659.00  

16 2.17 2.17 4.71                             
0.06  

               
0.03  

                       
30,533.35  

                      
14,072.50  

PROMEDIO 1.07 1.07 1.27         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CPI 1.07 1.07 1.07 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 1.19 1.73 2.07

SPI 1.07 1.07 1.07 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 1.19 1.73 2.07

CSI 1.15 1.15 1.15 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.74 0.74 0.74 0.74 0.72 1.42 2.99 4.28
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Proyecto 04: Variación de Indicadores

Figura 9:Proyecto 04 variación de indicadores 

Proyecto 04 variación de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

CPI < 1, Sobrecosto con respecto al trabajo completado SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

CPI > 1, Costo inferior con respecto al desempeño a la 

fecha. 

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la 

prevista. 

CPI = 1, Costo efectuado es igual al trabajo 

completado. 

SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 

0.9 < CSI < 1.2  OK Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Atención Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación en 

costo y/o plazo. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Bandera Roja. Hay que replantear actividades, de lo contrario existe el riesgo de su no 

culminación. 
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Tabla 13: Proyecto 05 Cálculo de los índices de desempeño 

Proyecto 05 Cálculo de los índices de desempeño 

 
Proyecto 05: Vivienda Unifamiliar " Familia Mendoza" 

Clasificación: Construcción 

Tipo: Estudio + Ejecución 

INDICADORES DE PERFORMANCE % AVANCE FISICO  PRESUPUESTO 

SEMANA  CPI SPI CSI PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL 

                                         
1  

               
1.66  

               
1.66  

               
2.76  

                            
0.06  

               
0.03  

                       
25,119.13  

                      
15,119.13  

                                         
2  

               
1.66  

               
1.66  

               
2.76  

                            
0.06  

               
0.03  

                       
25,119.13  

                      
15,119.13  

                                         
3  

               
1.43  

               
1.43  

               
2.05  

                            
0.06  

               
0.04  

                       
25,119.13  

                      
17,536.00  

                                         
4  

               
1.25  

               
1.25  

               
1.55  

                            
0.06  

               
0.04  

                       
25,119.13  

                      
20,145.00  

                                         
5  

               
1.25  

               
1.25  

               
1.55  

                            
0.06  

               
0.04  

                       
25,119.13  

                      
20,145.00  

                                         
6  

               
1.25  

               
1.25  

               
1.55  

                            
0.06  

               
0.04  

                       
25,119.13  

                      
20,145.00  

                                         
7  

               
1.12  

               
1.12  

               
1.25  

                            
0.06  

               
0.05  

                       
25,119.13  

                      
22,456.00  

                                         
8  

               
1.12  

               
1.12  

               
1.25  

                            
0.06  

               
0.05  

                       
25,119.13  

                      
22,456.00  

                                         
9  

               
0.99  

               
0.99  

               
0.97  

                            
0.06  

               
0.06  

                       
25,119.13  

                      
25,456.00  

                                       
10  

               
0.99  

               
0.99  

               
0.97  

                            
0.06  

               
0.06  

                       
25,119.13  

                      
25,456.00  

                                       
11  

               
0.99  

               
0.99  

               
0.97  

                            
0.06  

               
0.06  

                       
25,119.13  

                      
25,456.00  

                                       
12  

               
0.73  

               
0.73  

               
0.53  

                            
0.06  

               
0.08  

                       
25,119.13  

                      
34,456.00  

                                       
13  

               
0.70  

               
0.70  

               
0.49  

                            
0.06  

               
0.08  

                       
25,119.13  

                      
35,789.00  

                                       
14  

               
0.70  

               
0.70  

               
0.49  

                            
0.06  

               
0.08  

                       
25,119.13  

                      
35,789.00  

                                       
15  

               
0.81  

               
0.81  

               
0.66  

                            
0.06  

               
0.07  

                       
25,119.13  

                      
30,981.00  

                                       
16  

               
0.81  

               
0.81  

               
0.66  

                            
0.06  

               
0.07  

                       
25,119.13  

                      
30,981.00  

                                       
17  

               
0.81  

               
0.81  

               
0.66  

                            
0.06  

               
0.07  

                       
25,119.13  

                      
30,981.00  

                                       
18  

               
0.97  

               
0.97  

               
0.95  

                            
0.06  

               
0.06  

                       
25,119.13  

                      
25,789.00  

PROMEDIO 1.07 1.07 1.23         
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

CPI 1.6 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9

SPI 1.6 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9

CSI 2.7 2.7 2.0 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 0.9 0.9 0.9 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.9
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Proyecto 05: Variación de Indicadores

Figura 10: Proyecto 05 variación de indicadores 

Proyecto 05 variación de indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

CPI < 1, Sobrecosto con respecto al trabajo 

completado 

SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

CPI > 1, Costo inferior con respecto al desempeño a la 

fecha. 

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la 

prevista. 

CPI = 1, Costo efectuado es igual al trabajo 

completado. 

SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 

0.9 < CSI < 1.2  OK Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Atención Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación en 

costo y/o plazo. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Bandera Roja. Hay que replantear actividades, de lo contrario existe el riesgo de su 

no culminación. 
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Tabla 14: Proyecto 06 Cálculo de los índices de desempeño 

Proyecto 06 Cálculo de los índices de desempeño 

 

 
Proyecto 06: Vivienda Unifamiliar " Familia Paisig" 

Clasificación: Construcción 

Tipo: Estudio + Ejecución 

INDICADORES DE PERFORMANCE % AVANCE FISICO  PRESUPUESTO 

SEMANA  CPI SPI CSI PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL 

                                   
1.00  

               
0.97  

               
0.97  

               
0.94  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
28,467.00  

                                   
2.00  

               
1.00  

               
1.00  

               
1.00  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
27,564.00  

                                   
3.00  

               
1.00  

               
1.00  

               
1.00  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
27,596.00  

                                   
4.00  

               
0.86  

               
0.86  

               
0.75  

                            
0.05  

               
0.06  

                       
27,608.24  

                      
31,964.00  

                                   
5.00  

               
0.93  

               
0.93  

               
0.86  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
29,788.00  

                                   
6.00  

               
0.93  

               
0.93  

               
0.86  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
29,788.00  

                                   
7.00  

               
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
28,788.00  

                                   
8.00  

               
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
28,788.00  

                                   
9.00  

               
0.96  

               
0.96  

               
0.92  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
28,788.00  

                                 
10.00  

               
0.93  

               
0.93  

               
0.86  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
29,788.00  

                                 
11.00  

               
0.93  

               
0.93  

               
0.86  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
29,788.00  

                                 
12.00  

               
0.93  

               
0.93  

               
0.86  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
29,788.00  

                                 
13.00  

               
0.93  

               
0.93  

               
0.86  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
29,788.00  

                                 
14.00  

               
1.00  

               
1.00  

               
1.00  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
27,564.00  

                                 
15.00  

               
1.00  

               
1.00  

               
1.00  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
27,564.00  

                                 
16.00  

               
1.00  

               
1.00  

               
1.00  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
27,564.00  

                                 
17.00  

               
1.00  

               
1.00  

               
1.00  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
27,564.00  

                                 
18.00  

               
1.08  

               
1.08  

               
1.17  

                            
0.05  

               
0.05  

                       
27,608.24  

                      
25,564.00  

                                 
19.00  

               
1.32  

               
1.32  

               
1.74  

                            
0.05  

               
0.04  

                       
27,608.24  

                      
20,935.00  

                                 
20.00  

               
1.73  

               
1.70  

               
2.94  

                            
0.05  

               
0.03  

                       
27,608.24  

                      
15,920.00  

PROMEDIO 1.02 1.02 1.07         
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Proyecto 06: Variación de Indicadores

Figura 11: Proyecto 06 variación de indicadores 

Proyecto 06 variación de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

CPI < 1, Sobrecosto con respecto al trabajo completado SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

CPI > 1, Costo inferior con respecto al desempeño a la 

fecha. 

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la 

prevista. 

CPI = 1, Costo efectuado es igual al trabajo completado. SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 

0.9 < CSI < 1.2  OK Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Atención Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación en 

costo y/o plazo. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Bandera Roja. Hay que replantear actividades, de lo contrario existe el riesgo de su no 

culminación. 
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Tabla 15: Proyecto 07 Cálculo de los índices de desempeño 

Proyecto 07 Cálculo de los índices de desempeño 

 
Proyecto 07: Vivienda Unifamiliar " Familia Tocas" 

Clasificación: Construcción 

Tipo: Estudio + Ejecución 

INDICADORES DE PERFORMANCE % AVANCE FISICO  PRESUPUESTO 

SEMANA  CPI SPI CSI PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL 

1 1.14 1.143 1.306 0.06 0.05                        31,825.93                        27,846.00  

2 1.14 1.143 1.306 0.06 0.05                        31,825.93                        27,846.00  

3 1.14 1.143 1.306 0.06 0.05                        31,825.93                        27,846.00  

4 1.14 1.143 1.306 0.06 0.05                        31,825.93                        27,846.00  

5 1.14 1.143 1.306 0.06 0.05                        31,825.93                        27,846.00  

6 1.14 1.143 1.306 0.06 0.05                        31,825.93                        27,846.00  

7 1.14 1.143 1.306 0.06 0.05                        31,825.93                        27,846.00  

8 0.90 0.897 0.805 0.06 0.06                        31,825.93                        35,479.00  

9 0.90 0.897 0.805 0.06 0.06                        31,825.93                        35,479.00  

10 0.90 0.897 0.805 0.06 0.06                        31,825.93                        35,479.00  

11 0.90 0.897 0.805 0.06 0.06                        31,825.93                        35,479.00  

12 0.90 0.897 0.805 0.06 0.06                        31,825.93                        35,479.00  

13 0.90 0.897 0.805 0.06 0.06                        31,825.93                        35,479.00  

14 0.90 0.897 0.805 0.06 0.06                        31,825.93                        35,479.00  

15 0.90 0.897 0.805 0.06 0.06                        31,825.93                        35,479.00  

16 0.92 0.924 0.853 0.06 0.06                        31,825.93                        34,456.00  

17 1.04 1.045 1.092 0.06 0.05                        31,825.93                        30,456.00  

18 1.04 1.045 1.092 0.06 0.05                        31,825.93                        30,456.00  

PROMEDIO 1.02 1.02 1.13         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Series1 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.92 1.04 1.04

Series2 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.92 1.04 1.04

Series3 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.85 1.09 1.09
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Proyecto 07: Variación de Indicadores

 

Figura 12: Proyecto 07 variación de indicadores 

Proyecto 07 variación de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

CPI < 1, Sobrecosto con respecto al trabajo completado SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

CPI > 1, Costo inferior con respecto al desempeño a la 

fecha. 

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la 

prevista. 

CPI = 1, Costo efectuado es igual al trabajo 

completado. 

SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 

0.9 < CSI < 1.2  OK Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Atención Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación 

en costo y/o plazo. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Bandera Roja. Hay que replantear actividades, de lo contrario existe el riesgo de su 

no culminación. 
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Tabla 16: Proyecto 08 Cálculo de los índices de desempeño 

Proyecto 08 Cálculo de los índices de desempeño 

 
Proyecto 08: Vivienda Unifamiliar " Familia Escalante" 

Clasificación: Construcción 

Tipo: Estudio + Ejecución 

INDICADORES DE PERFORMANCE % AVANCE FISICO  PRESUPUESTO 

SEMANA  CPI SPI CSI PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL 

1                
1.26  

               
1.26  

               
1.60  

                            
0.06  

               
0.05  

                       
23,867.41  

                      
18,895.00  

2                
1.16  

               
1.16  

               
1.34  

                            
0.06  

               
0.05  

                       
23,867.41  

                      
20,596.00  

3                
1.16  

               
1.16  

               
1.34  

                            
0.06  

               
0.05  

                       
23,867.41  

                      
20,596.00  

4                
1.16  

               
1.16  

               
1.34  

                            
0.06  

               
0.05  

                       
23,867.41  

                      
20,596.00  

5                
1.16  

               
1.16  

               
1.34  

                            
0.06  

               
0.05  

                       
23,867.41  

                      
20,596.00  

6                
0.93  

               
0.93  

               
0.86  

                            
0.06  

               
0.07  

                       
23,867.41  

                      
25,764.00  

7                
0.93  

               
0.93  

               
0.86  

                            
0.06  

               
0.07  

                       
23,867.41  

                      
25,764.00  

8                
0.80  

               
0.80  

               
0.64  

                            
0.06  

               
0.08  

                       
23,867.41  

                      
29,764.00  

9                
0.80  

               
0.80  

               
0.64  

                            
0.06  

               
0.08  

                       
23,867.41  

                      
29,764.00  

10                
0.80  

               
0.80  

               
0.64  

                            
0.06  

               
0.08  

                       
23,867.41  

                      
29,764.00  

11                
0.80  

               
0.80  

               
0.64  

                            
0.06  

               
0.08  

                       
23,867.41  

                      
29,764.00  

12                
0.73  

               
0.73  

               
0.53  

                            
0.06  

               
0.09  

                       
23,867.41  

                      
32,687.00  

13                
1.02  

               
1.02  

               
1.04  

                            
0.06  

               
0.06  

                       
23,867.41  

                      
23,456.00  

14                
1.02  

               
1.02  

               
1.04  

                            
0.06  

               
0.06  

                       
23,867.41  

                      
23,456.00  

15                
1.54  

               
1.54  

               
2.38  

                            
0.06  

               
0.04  

                       
23,867.41  

                      
15,462.00  

16                
1.54  

               
1.54  

               
2.38  

                            
0.06  

               
0.04  

                       
23,867.41  

                      
15,487.00  

PROMEDIO                
1.05  

               
1.05  

               
1.16  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Series1 1.26 1.16 1.16 1.16 1.16 0.93 0.93 0.80 0.80 0.80 0.80 0.73 1.02 1.02 1.54 1.54

Series2 1.26 1.16 1.16 1.16 1.16 0.93 0.93 0.80 0.80 0.80 0.80 0.73 1.02 1.02 1.54 1.54

Series3 1.60 1.34 1.34 1.34 1.34 0.86 0.86 0.64 0.64 0.64 0.64 0.53 1.04 1.04 2.38 2.38
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Proyecto 08: Variación de Indicadores

Figura 13: Proyecto 08 variación de indicadores 

Proyecto 08 variación de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

CPI < 1, Sobrecosto con respecto al trabajo 

completado 

SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

CPI > 1, Costo inferior con respecto al desempeño a la 

fecha. 

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la 

prevista. 

CPI = 1, Costo efectuado es igual al trabajo 

completado. 

SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 

0.9 < CSI < 1.2  OK Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Atención Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación 

en costo y/o plazo. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Bandera Roja. Hay que replantear actividades, de lo contrario existe el riesgo de 

su no culminación. 
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Tabla 17: Proyecto 09 Cálculo de los índices de desempeño 

Proyecto 09 Cálculo de los índices de desempeño 
 

Proyecto 09: Vivienda Unifamiliar " Familia Malaver" 

Clasificación: Construcción 

Tipo: Estudio + Ejecución 

INDICADORES DE PERFORMANCE % AVANCE FISICO  PRESUPUESTO 

SEMANA  CPI SPI CSI PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL 

1 1.00 1.61 1.61                             
0.06  

               
0.03  

                       
24,862.42  

                      
15,487.00  

2 1.61 1.61 2.58                             
0.06  

               
0.03  

                       
24,862.42  

                      
15,487.00  

3 1.61 1.61 2.58                             
0.06  

               
0.03  

                       
24,862.42  

                      
15,487.00  

4 0.96 0.96 0.92                             
0.06  

               
0.06  

                       
24,862.42  

                      
25,963.00  

5 0.96 0.96 0.92                             
0.06  

               
0.06  

                       
24,862.42  

                      
25,963.00  

6 0.96 0.96 0.92                             
0.06  

               
0.06  

                       
24,862.42  

                      
25,963.00  

7 0.96 0.96 0.92                             
0.06  

               
0.06  

                       
24,862.42  

                      
25,963.00  

8 0.96 0.96 0.92                             
0.06  

               
0.06  

                       
24,862.42  

                      
25,963.00  

9 0.96 0.96 0.92                             
0.06  

               
0.06  

                       
24,862.42  

                      
25,963.00  

10 0.96 0.96 0.92                             
0.06  

               
0.06  

                       
24,862.42  

                      
25,963.00  

11 0.89 0.89 0.79                             
0.06  

               
0.06  

                       
24,862.42  

                      
27,894.00  

12 0.84 0.84 0.71                             
0.06  

               
0.07  

                       
24,862.42  

                      
29,456.00  

13 1.06 1.06 1.12                             
0.06  

               
0.05  

                       
24,862.42  

                      
23,489.00  

14 1.33 1.33 1.76                             
0.06  

               
0.04  

                       
24,862.42  

                      
18,764.00  

15 1.33 1.33 1.76                             
0.06  

               
0.04  

                       
24,862.42  

                      
18,764.00  

16 1.06 1.06 1.12                             
0.06  

               
0.05  

                       
24,862.42  

                      
23,489.00  

17 1.06 1.06 1.12                             
0.06  

               
0.05  

                       
24,862.42  

                      
23,489.00  

18 1.16 1.16 1.34                             
0.06  

               
0.05  

                       
24,862.42  

                      
21,489.55  

PROMEDIO 1.09 1.12 1.27       32487 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CPI 1.00 1.61 1.61 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.89 0.84 1.06 1.33 1.33 1.06 1.06 1.16

SPI 1.61 1.61 1.61 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.89 0.84 1.06 1.33 1.33 1.06 1.06 1.16

CSI 1.61 2.58 2.58 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.79 0.71 1.12 1.76 1.76 1.12 1.12 1.34
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Proyecto 09: Variación de Indicadores

Figura 14:Proyecto 09 variación de indicadores 

Proyecto 09 variación de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

CPI < 1, Sobrecosto con respecto al trabajo 

completado 

SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

CPI > 1, Costo inferior con respecto al desempeño a la 

fecha. 

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la 

prevista. 

CPI = 1, Costo efectuado es igual al trabajo 

completado. 

SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 

0.9 < CSI < 1.2  OK Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Atención Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación 

en costo y/o plazo. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Bandera Roja. Hay que replantear actividades, de lo contrario existe el riesgo de su 

no culminación. 
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Tabla 18: Proyecto 09 Cálculo de los índices de desempeño 

Proyecto 09 Cálculo de los índices de desempeño 
 

Proyecto 10: Vivienda Unifamiliar " Familia Quispe" 

Clasificación: Construcción 

Tipo: Estudio + Ejecución 

INDICADORES DE 

PERFORMANCE 

      % AVANCE 

FISICO  

  PRESUPUESTO   

SEMANA  CPI SPI CSI PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL 

1                

0.92  

               

0.92  

               

0.85  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

29,483.65  

                      

32,004.00  

2                

0.88  

               

0.88  

               

0.77  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

29,483.65  

                      

33,569.00  

3                

0.88  

               

0.88  

               

0.77  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

29,483.65  

                      

33,659.00  

4                

0.91  

               

0.91  

               

0.82  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

29,483.65  

                      

32,489.00  

5                

0.91  

               

0.91  

               

0.82  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

29,483.65  

                      

32,489.00  

6                

0.91  

               

0.91  

               

0.82  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

29,483.65  

                      

32,489.00  

7                

0.88  

               

0.88  

               

0.77  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

29,483.65  

                      

33,659.00  

8                

1.31  

               

1.31  

               

1.72  

                            

0.05  

               

0.04  

                       

29,483.65  

                      

22,469.00  

9                

1.31  

               

1.31  

               

1.72  

                            

0.05  

               

0.04  

                       

29,483.65  

                      

22,469.00  

10                

1.31  

               

1.31  

               

1.72  

                            

0.05  

               

0.04  

                       

29,483.65  

                      

22,469.00  

11                

1.31  

               

1.31  

               

1.72  

                            

0.05  

               

0.04  

                       

29,483.65  

                      

22,469.00  

12                

1.31  

               

1.31  

               

1.72  

                            

0.05  

               

0.04  

                       

29,483.65  

                      

22,469.00  

13                

1.31  

               

1.31  

               

1.72  

                            

0.05  

               

0.04  

                       

29,483.65  

                      

22,469.00  

14                

1.31  

               

1.31  

               

1.72  

                            

0.05  

               

0.04  

                       

29,483.65  

                      

22,469.00  

15                

1.03  

               

1.03  

               

1.06  

                            

0.05  

               

0.05  

                       

29,483.65  

                      

28,645.00  

16                

0.91  

               

0.91  

               

0.82  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

29,483.65  

                      

32,546.00  

17                

0.91  

               

0.91  

               

0.82  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

29,483.65  

                      

32,546.00  

18                

0.91  

               

0.91  

               

0.82  

                            

0.05  

               

0.06  

                       

29,483.65  

                      

32,546.00  

19                

0.76  

               

0.76  

               

0.58  

                            

0.05  

               

0.07  

                       

29,483.65  

                      

38,794.00  

20                

0.77  

               

0.77  

               

0.59  

                            

0.05  

               

0.07  

                       

29,483.65  

                      

38,467.00  

PROMEDIO 1.10 1.10 1.26         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Series1 0.92 0.88 0.88 0.91 0.91 0.91 0.88 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.03 0.91 0.91 0.91 0.76 0.77

Series2 0.92 0.88 0.88 0.91 0.91 0.91 0.88 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.03 0.91 0.91 0.91 0.76 0.77

Series3 0.85 0.77 0.77 0.82 0.82 0.82 0.77 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.06 0.82 0.82 0.82 0.58 0.59
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Proyecto 10: Variación de Indicadores

Figura 15: Proyecto 10 variación de indicadores 

Proyecto 10 variación de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

CPI < 1, Sobrecosto con respecto al trabajo completado SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

CPI > 1, Costo inferior con respecto al desempeño a la 

fecha. 

SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la 

prevista. 

CPI = 1, Costo efectuado es igual al trabajo 

completado. 

SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 

0.9 < CSI < 1.2  OK Indica que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al plan. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Atención Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación 

en costo y/o plazo. 

0.8 < CSI < 0.9 ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Bandera Roja. Hay que replantear actividades, de lo contrario existe el riesgo de su 

no culminación. 



                                                                     

 
 

Atalaya Cruzado Jimmy Alexander Pág. 69  

“DETERMINACIÓN DEL INDICE DE DESENPEÑO DEL COSTO DE CRONOGRAMA 
(CSI) DE DIEZ PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2021” 

 

 

 

Tabla 19: Resumen de indicadores de los proyectos 

 

Resumen de indicadores de los proyectos 

ITEM  NOMBRE 

DEL 

PROYECTO  

TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN  

AÑO CLIENTE UBICACIÓN  MONEDA INVERSIÓN  INDICADOR 
CPI 

INDICADOR 
SPI 

CSI Estado 

        

1 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Escobar" 

Baños del 

Inca  
SOLES S/688,110.99 1.04 1.04 1.12 Atención 

2 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Portal" 

Baños del 

Inca  
SOLES S/525,736.77 1.14 1.00 1.13 Atención  

3 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Bustamante" 

Baños del 

Inca  
SOLES S/630,583.49 0.95 0.95 1.06 ok 

4 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Mejia" 

Baños del 

Inca  
SOLES S/488,533.53 1.07 1.07 1.27 Bandera 

roja 

5 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Mendoza" 

Baños del 

Inca  
SOLES S/452,144.30 1.07 1.07 1.23 Bandera 

roja 

6 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Paisig" 

Baños del 

Inca  
SOLES S/552,164.90 1.02 1.02 1.07 Ok 

7 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Tocas" 

Baños del 

Inca  
SOLES S/572,866.80 1.02 1.02 1.13 Atención 

8 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Escalante" 

Baños del 

Inca  
SOLES S/381,878.55 1.05 1.05 1.20 Bandera 

Roja 

9 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Malaver" 

Baños del 

Inca  
SOLES S/447,523.55 1.09 1.12 1.27 Bandera 

Roja 

10 Proyecto de 

Vivienda 

Vivienda 

Unifamiliar  

2021 " Familia 

Quispe" 

Baños del 

Inca  
SOLES S/589,672.91 1.10 1.10 1.26 Bandera 

Roja 
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28.89%
52.90%

INDICADOR CSI

2 PROYECTOS ok

3 PROYECTOS Atención

5 PROYECTOS Alerta Roja

Figura 16: Porcentaje de los proyectos evaluados 

Porcentaje de los proyectos evaluados 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota:  En la presente figura muestra los % del indicador CSI 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

En la presente investigación se analizaron 10 proyectos de construcción de viviendas 

unifamiliares en la ciudad de Cajamarca en el año 2021, donde podemos encontrar que dos si 

cumplieron con el plazo y costo, también encontramos tres proyectos con el estado de atención 

esto debido que hubo sobre costo para poder terminar en el plazo planificado y por último se 

ha determinado que 5 proyectos no han cumplido con los plazos planificados. 

 

Interpretación comparativa de los hallazgos:  

Según Víctor (2018) en su tesis “EVALUACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES 

DESARROLLADAS POR MINERA YANACOCHA EN LAS COMUNIDADES DE SU 

ZONA DE INFLUENCIA ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2009".  La investigación concluye, al 

realizar la evaluación de las obras civiles desarrolladas por Minera Yanacocha en las 

comunidades de su zona de influencia entre los años 2007 y 2009, a través de la determinación 

del índice de desempeño del costo del cronograma (CSI), cumplieron dentro del costo y plazo 

en un porcentaje mayor al 20%, alcanzando un valor del 21.2%, validando la afirmación de la 

hipótesis y con respecto a la presente tesis se tiene que el indicador CSI obtuvo un resultado 

de 18.21 % de los proyectos que si lograron el costo y plazo. 
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   Según la tabla 10, muestra el costo CPI (1.04) es menor de desarrollo del proyecto es menor 

a lo presupuestado, en cuanto al SPI (1.04), el proyecto se ha desarrollado en mayor tiempo 

de lo programado y para finalizar el proyecto si está desarrollado en las fechas indicadas con 

respecto al CSI (1.12) esto quiere decir que hay que brindar atención al proyecto para evitar 

mayor fluctuación en costo y/o plazo. 

          En la figura 6, muestra las tendencias y la variación que se tuvo en las semanas en 

cuanto al avance reportado, en conclusión, de la semana 4 a la 15 hubo deficiencias por ende 

el proyecto está en atención. Hay que brindar atención al proyecto para evitar mayor fluctuación en 

costo y/o plazo. 

 

         Según la tabla 11, muestra el costo CPI (1.14) es menor de desarrollo del proyecto es 

menor a lo presupuestado, en cuanto al SPI (1.00), el proyecto se ha desarrollado en los 

tiempos previstos, s con respecto al CSI (1.13) esto quiere decir Hay que brindar atención al 

proyecto para evitar mayor fluctuación en costo y/o plazo. 

 

      En la figura 07, muestra las tendencias y la variación que se tuvo en las semanas en cuanto 

al avance reportado, en conclusión, de la semana 19 y 20 fueron claves para cumplir con el 

plazo para su termino de proyecto, pro ha requerido de atención para evitar mayor fluctuación 

de plazo y costo. 

 

      Según la tabla 12: muestra el costo CPI (0.95) esto quiere decir que hay sobrecosto, en 

cuanto al SPI (0.95), el proyecto se ha desarrollado en los tiempos previstos y con respecto al 

CSI (1.06) esto quiere decir que se ha desarrollado en plazo, pero con un sobrecosto. 



 

                                                                     

 
 

Atalaya Cruzado Jimmy Alexander Pág. 73  

“DETERMINACIÓN DEL INDICE DE DESENPEÑO DEL COSTO DE CRONOGRAMA 
(CSI) DE DIEZ PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2021” 

 

 

       En la figura 08, muestra las tendencias y la variación que se tuvo en las semanas en cuanto 

al avance reportado, en conclusión, de la semana 20 y 24 fueron claves para cumplir con el 

plazo para su termino de proyecto, pero adicionando un sobre costo de obra. 

 

       Según la tabla 13: muestra el costo CPI (1.07) esto quiere decir que, si se cumple con el 

presupuesto, en cuanto al SPI (1.07), el proyecto se ha desarrollado en mayor tiempo y con 

respecto al CSI (1.27) esto quiere decir se ha reprogramado el plazo está en alerta roja. 

 

       En la figura 09, muestra las tendencias y la variación que se tuvo en las semanas en cuanto 

al avance reportado, en conclusión, de la semana 14 y 16 fueron claves para determinaste 

donde se pudo hacer la reprogramación debido a que estaba en alerta roja 

 

        Según la tabla 14, muestra el costo CPI (1.07) esto quiere decir que, si se cumple con el 

presupuesto, en cuanto al SPI (1.07), el proyecto se ha desarrollado en los tiempos previstos 

y con respecto al CSI (1.23) esto quiere decir que se ha tenido que hacer una reprogramación 

de plazo para poder cumplir con el proyecto se encuentra en alerta roja. 

        En la figura 10, muestra las tendencias y la variación que se tuvo en las semanas en 

cuanto al avance reportado, en conclusión, de la semana 14 y 16 fueron claves para poder 

realizar una reprogramación de plazo para cumplir con el proyecto, el cual estuvo en alerta 

roja. 

       Según la tabla 15, muestra el costo CPI (1.02) esto quiere decir que, si se cumple con el 

presupuesto, en cuanto al SPI (1.02), el proyecto se ha desarrollado en los tiempos previstos 

y con respecto al CSI (1.07) esto quiere decir se desarrollado en los plazos establecidos. 
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       En la figura 11, muestra las tendencias y la variación que se tuvo en las semanas en cuanto 

al avance reportado, en conclusión, de la semana 19 y 20 fueron claves para cumplir con el 

plazo para su termino de proyecto. 

 

         Según la tabla 16, muestra el costo CPI (1.02) esto quiere decir que, que hay sobre costo, 

en cuanto al SPI (1.02), el proyecto se ha desarrollado en los tiempos previstos y con respecto 

al CSI (1.13) que se ha tenido atención al proyecto para evitar mayor fluctuación en costo y/o 

plazo. 

 

        En la figura 12, muestra las tendencias y la variación que se tuvo en las semanas en 

cuanto al avance reportado, en conclusión, de la semana 01 a la 07 fueron claves para terminar 

el proyecto el cual tuvo un sobre costo se tuvo la atención debida.  

 

     Según la tabla 17, muestra el costo CPI (1.05) esto quiere decir que, si se cumple con el 

presupuesto, en cuanto al SPI (1.05), esto quiere decir que el proyecto se ha desarrollado en 

un plazo mayor a lo planificado y con respecto al CSI (1.16) esto quiere decir que se ha hecho 

una reprogramación de plazo para culminar el proyecto el cual estaba en alerta roja. 

      En la figura 13, muestra las tendencias y la variación que se tuvo en las semanas en cuanto 

al avance reportado, en conclusión, de la semana 15 y 16 fueron claves para determinar la 

reprogramación de plazo para culminar el proyecto el cual estaba en alerta roja. 
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     Según la tabla 18, muestra el costo CPI (1.09) esto quiere decir que, si se cumple con el 

presupuesto, en cuanto al SPI (1.12), esto quiere decir que el proyecto se ha desarrollado en 

un plazo mayor a lo previsto y con respecto al CSI (1.27) esto quiere decir Hay que está en 

alerta roja, por ende, el proyecto necesita una reprogramación para evitar mayor fluctuación 

en costo y/o plazo. 

     En la figura 14, muestra las tendencias y la variación que se tuvo en las semanas en cuanto 

al avance reportado, en conclusión, de las semanas 2,3,14 y 15 fueron claves se pudo 

identificar el CSI mayor a lo establecido alerta roja, por ende, hay que replantear actividades, 

de lo contrario existe el riesgo de su no culminación. 

 

       Según la tabla 19, muestra el costo CPI (1.10) esto quiere decir que, si se cumple con el 

presupuesto, en cuanto al SPI (1.10), esto quiere decir que el proyecto se ha desarrollado en 

un plazo mayor a lo previsto y con respecto al CSI (1.26) esto quiere decir Hay que está en 

alerta roja, por ende, el proyecto necesita una reprogramación para evitar mayor fluctuación 

en costo y/o plazo. 

       En la figura 15, muestra las tendencias y la variación que se tuvo en las semanas en cuanto 

al avance reportado, en conclusión, de las semanas de la 8 a 14 fueron claves se pudo 

identificar el CSI mayor a lo establecido alerta roja, por ende, hay que replantear actividades, 

de lo contrario existe el riesgo de su no culminación. 
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      Según la tabla 20, muestra los resultados obtenidos podemos deducir que los indicadores 

CPI y SPI de todos los proyectos estudiados tenemos como resultado el CSI (indicador costo 

Cronograma) que el 81.79% de los proyectos no cumplieron con los plazos y costos 

establecido en la línea base, en algunos (18.21%) se tuvo la atención debida para culminar en 

los plazos, pero con un sobrecosto y solo dos fueron los que si se lograron realizar en el plazo 

y costo establecido. 

 

      En la figura 17, muestra los resultados obtenidos podemos deducir que los indicadores 

CPI y SPI de todos los proyectos estudiados tenemos como resultado el CSI (indicador costo 

Cronograma) tenemos que el 81.79% de los proyectos no cumplieron con los plazos y costos 

establecido en la línea base, en algunos (18.21%) se tuvo la atención debida para culminar en 

los plazos, pero con un sobrecosto y solo dos fueron los que si se lograron realizar en el plazo 

y costo establecido. 

 

En capitulo anterior tenemos la siguiente información, de los 10 proyectos considerados en la 

ficha de registro de datos, se realizó la metodología del valor ganado para el control del 

alcance, plazo y costo, y que para todos los casos se cumplió con el alcance de obra, de igual 

formar se realizó el análisis de los indicadores CPI (Control de costo) y SPI Control de 

Tiempo. 

En los proyectos de estudio se ha realizado la determinación de los indicadores CPI y SPI 

fueron mayores o menores a “1”, sin embargo, esto no indica que el proyecto no tiene control 

alguno, más bien todo lo contrario, gracias al control implementado se puede alertar 

oportunamente las desviaciones para su corrección en las programaciones de obra futura y en 

búsqueda siempre del indicador mayor o igual a 1. Es importante mencionar que la 
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variabilidad del indicador por lo general está sujeto condiciones como restricciones de obra, 

toma de decisiones del personal que dirige la obra, desempeño de la fuerza laboral y de 

recursos como disponibilidad operativa de maquinaria, y logística de materiales y servicios. 

De acuerdo a la información obtenida durante la investigación se pudo determinar que  como 

empresa no tienen implementado la metodología del Valor Ganado y que no tienen definido 

actividades de control ,las cuales son indicadores de desempeño SPI (control de plazo) y CPI 

(control de costo), y que la presentación de éstos indicadores permitió la interacción entre los 

participantes de la reunión, análisis de restricciones y oportunidades de mejora para el 

planteamiento de planes de acción y toma de decisiones para beneficio del cumplimiento del 

alcance, plazo y costo. 

 

       En la presente investigación se tiene como limitaciones donde se ha podido identifica 

que la metodología del Valor Ganado no necesariamente asegura el cumplimiento del alcance, 

plazo y costo de los proyectos, ya que esto depende directamente de restricciones propias de 

ejecución de proyectos y de la toma de decisiones de los Ingenieros encargado de la obra. Lo 

que el Valor Ganado es una herramienta adecuada que permite el control del proyecto 

identificando restricciones o desviaciones para la toma oportuna de decisiones. De los 

resultados obtenidos se observa que generalmente la empresa utiliza el Valor Ganado para el 

control de proyecto con frecuencia semanal. No se ha podido verificar porque el control no se 

implementa con una menor frecuencia. Es posible que se requiera de mayores recursos 

humanos y/o técnicos para el procesamiento de información. Este tema podría ser ampliado 

en futuras investigaciones que permitan evaluar la capacidad predictiva de la herramienta. 

 



 

                                                                     

 
 

Atalaya Cruzado Jimmy Alexander Pág. 78  

“DETERMINACIÓN DEL INDICE DE DESENPEÑO DEL COSTO DE CRONOGRAMA 
(CSI) DE DIEZ PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2021” 

 

 

        Como principal implicancia del desarrollo de la investigación, se comprueba que la 

metodología del Valor Ganado es de fácil adecuación para el control de proyectos de 

construcción de viviendas unifamiliares y que aún existen brechas de mejora en su 

implementación que deben ser estudiadas como su capacidad predictiva y su necesidad de 

procesamiento de información a través de software especializado. 

Otra de ellas es que durante la investigación los indicadores como SPI, CPI, y CSI muestran 

verdaderamente el avance de cada partida de trabajo de un presupuesto el cual son importantes 

para la toma de decisiones de manera anticipada ante cualquier desviación. 

 

Conclusiones  

 

     Al realizar la evaluación de los proyectos de construcción de viviendas unifamiliares de la cuidad 

de Cajamarca en el año 2021, se ha llegado a la conclusión que a través de la determinación del índice 

de desempeño del costo del cronograma (CSI), los proyectos que cumplieron dentro del costo y plazo 

está en un 18.21%  de porcentaje mayor y los proyectos que requieren de atención ya que hay un 

sobrecosto para llegar al plazo es de 28.89% y los que en realidad necesitan reprogramación de 

cronograma para poder cumplir con el costo y plazo es de 52.90%. 

 

    Al evaluar los proyectos de construcción de viviendas unifamiliares de la cuidad de Cajamarca en 

el año 2021, con la determinación del índice de desempeño del costo (CPI), se observa como resultado 

que el 31% desarrolló sus actividades con un costo inferior al trabajo completado, el 51% desarrolló 

sus actividades con un sobrecosto y el 18% desarrolló sus actividades de acuerdo con el costo 

cronograma. 
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     Al evaluar los proyectos de construcción de viviendas unifamiliares de la cuidad de Cajamarca en 

el año 2021, con la determinación del índice de desempeño del cronograma (SPI), se observa como 

resultado que el 30% desarrolló sus actividades de acuerdo con lo programado, el 51.0% tuvieron 

retrasos y el 19% desarrollaron sus actividades de acuerdo con el plazo programado. 

 

      Se concluye que la metodología del Valor Ganado a través de sus indicadores SPI (desempeño del 

cronograma) y CPI (desempeño del costo), permitieron a los proyectos realizar el control del alcance, 

costo y plazo logrando cumplir con los objetivos generales, específicos y contrastar la hipótesis de la 

presente tesis, que la metodología del valor ganado permite el control del alcance, costo y plazo en 

proyectos de movimiento de tierras dentro de los proyectos de viviendas unifamiliares. 

 

     Los indicadores de desempeño de costo y plazo son sencillos y de fácil entendimiento para los 

involucrados en la ejecución y dirección del proyecto permitiendo el control durante toda la ejecución 

del proyecto y la toma de decisiones en reducciones y optimizaciones del costo y plazo. 

 

      Es necesario ahondar más en los indicadores de proyección de costos de la metodología del Valor 

Ganado, la definición de su fórmula, o inclusión de otros parámetros que afecten una proyección de 

costos para un saldo de obra, ya que se evidencia que hay oportunidad de mejora para un adecuado 

pronóstico sobre todo para cuando el proyecto se encuentra por debajo del 50% de avance 

 

El nivel de desempeño de las obras después de aplicar el Valor Ganado en la empresa 

Constructora & Inmobiliaria Ciac E.I.R.L. nos muestra la importancia que es la metodología 

del valor ganado ya que a través de ello se puede dar seguimiento a los indicadores de tiempo 

y costos, es decir, se logra cumplir con lo planificado, permitiendo tomar decisiones correctas 

en el momento oportuno. 
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CLIENTE COSTO AL 24/02/2021

LUGAR

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.3,792.71

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.1,845.91

01.01.01.01 Cerco provisional con triplay m2 6.00 S/.209.45 S/.1,256.71

01.01.01.02 Caseta de guardiania de triplay m2 3.75 S/.37.12 S/.139.20

01.01.01.03 Alquiler de S-S-H-H provisional mes 1.50 S/.300.00 S/.450.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.650.00

01.01.02.01 Agua potable para la construccion

01.01.02.01.01 Obtencion del servicio glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.01.02 Almacenamiento y distribucion

01.01.02.03 Energia electrica provisional glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.03.01 Conexion e instalacion glb 1.00 S/.50.00 S/.50.00

01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/.189.60

01.01.03.01 Limpieza de Terreno m2 120.00 S/.1.58 S/.189.60

01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.211.20

01.01.09.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 120.00 S/.1.76 S/.211.20

01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD S/.896.00

01.02.01.01 Equipos de proteccion individual u 8.00 S/.112.00 S/.896.00

02.00.00 ESTRUCTURAS S/.249,793.97

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES S/.6,334.31

02.01.02.01 Excavacion para cimientos corridos m3 11.69 S/.96.22 S/.1,124.91

02.01.02.02 Excavacion para cisterna m3 4.19 S/.96.22 S/.403.21

02.01.02.03 Excavacion para zapatas m3 49.95 S/.96.22 S/.4,806.19

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.42,682.50

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

02.02.01.01 Concreto en cimientos corridos Concreto ciclopeo  C.H. 1:10+30% P.G. m3 29.44 S/.295.04 S/.8,684.72

02.02.03 SOLADOS  

02.02.03.01 Concreto en solados f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 33.30 92.79S/.              S/.3,089.74

02.02.06 SOBRECIMIENTOS 

02.02.06.01 Concreto en sobrecimientos f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 9.51 193.80S/.            S/.1,843.32

02.02.06.02 Para el enconfrado y desenconfrado-Madera Tornillo m3 91.90 193.80S/.            S/.17,810.52

02.02.09 FALSOPISO  

02.02.06.01 Concreto en Falsopiso 1:8 Cemento hormigon E=4", e=10cm m3 71.54 157.32S/.            S/.11,254.21

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.200,777.16

02.03.01 ZAPATAS f'c = 210 kg/cm2

02.03.01.01 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 16.65 258.96S/.            S/.4,311.67

02.03.01.02 Armadura de acero Grosor: 5/8" Kg 441.70 59.09S/.              S/.26,101.21

02.03.01.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 21.60 153.30S/.            S/.3,311.26

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION

02.03.02.01 Concreto en vigas de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 17.31 258.96S/.            S/.4,482.58

02.03.02.02 Armadura de acero kg 1631.28 13.35S/.              S/.21,773.80

02.03.02.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 21.64 361.68S/.            S/.7,824.88

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 10.81 304.20S/.            S/.3,287.40

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1337.42 13.22S/.              S/.17,678.25

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 89.46 172.54S/.            S/.15,435.70

02.03.04 VIGAS

02.03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 7.56 304.20S/.            S/.2,300.54

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1295.51 13.22S/.              S/.17,127.65

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado - Madera Tornillo m2 106.05 172.54S/.            S/.18,298.70

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 Losa aligerada

02.03.03.01 Concreto en losa aligerada m3 28.71 289.28S/.            S/.8,304.74

02.03.03.02 Armadura de acero kg 109.30 13.83S/.              S/.1,512.00

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 253.17 172.54S/.            S/.43,682.71

02.03.06 ESCALERA

02.03.03.01 Concreto en escalera f'c=210 kg/cm2 m3 5.50 285.40S/.            S/.1,568.45

02.03.03.02 Armadura de acero kg 170.33 13.83S/.              S/.2,356.26

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 8.32 170.68S/.            S/.1,419.37

03.00.00 ARQUITECTURA S/.175,981.40

03.00.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/.80,240.84

03.00.01.01 MUROS DE LADRILLOS KING KONG DE ARCILLA 13cmx24cmx9 cm/J10 cm m2 1023.21 S/.78.42 S/.80,240.84

03.00.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.18,957.66

03.00.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 410.22 S/.14.75 S/.6,049.58

03.00.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 174.69 S/.17.06 S/.2,979.43

03.00.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 89.46 S/.28.61 S/.2,559.36

03.00.02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 106.05 S/.47.20 S/.5,006.22

03.00.02.05 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PARED - SSHH m2 54.23 S/.43.58 S/.2,363.07

03.00.03 PISOS Y PAVIMENTOS S/.9,730.04

03.00.03.01 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (patio, lavandería) m2 13.06 S/.79.70 S/.1,041.04

03.00.03.02 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (cocina, ss.hh) m2 20.04 S/.79.70 S/.1,597.19

03.00.03.03 PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE m2 116.03 S/.56.52 S/.6,558.02

03.00.03.04 PISO DE CONCRETO m2 12.25 S/.43.58 S/.533.79

03.00.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS S/.3,135.56

03.00.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm ml 13.06 S/.41.80 S/.545.96

03.00.04.02 ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE ml 116.03 S/.22.32 S/.2,589.59

03.00.05 CARPINTERÍA DE MADERA S/.6,672.07

03.00.05.01 PUERTAS

03.00.05.01.01 Puertas de caoba und 2 S/.1,345.38 S/.2,690.76

03.00.05.01.02 Puertas de HDF color blanco und 14 S/.284.38 S/.3,981.31

03.00.06 CARPINTERÍA METÁLICA S/.11,980.65

03.00.06.00 VENTANAS Y VENTANAS ALTAS und 15 S/.695.02 S/.10,425.32

03.00.06.01 MAMPARAS DE ALUMINIO und 2 S/.777.66 S/.1,555.32

03.00.07 PINTURA S/.0.00 S/.45,264.58

03.00.07.01 PINTURA DE OLEO MATE EN INTERIORES (2 manos) m2 443.90 S/.87.33 S/.38,764.59

03.00.07.02 PINTURA LATEX ACRILICO MATE (2 manos) m2 174.69 S/.37.21 S/.6,499.99

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.28,162.18

04.00.00.01 APARATOS SANITARIOS pto 15.00 98.95S/.              S/.1,484.25

04.00.01 SISTEMA DE AGUA FRIA S/.13,435.83

04.00.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 15.00 260.53S/.            S/.3,907.92

04.00.01.02 REDES DE ALIMENTACIÓN m 35.18 154.97S/.            S/.5,451.84

04.00.01.03 REDES DE DISTRIBUCION m 25.89 17.19S/.              S/.445.05

04.00.01.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 19.00 98.95S/.              S/.1,880.05

04.00.01.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA

04.00.01.05.01 Cisterna 5000 Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 S/.1,180.00 S/.1,180.00

04.00.01.05.02 Tanque elevado de 1500Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 570.97S/.            S/.570.97

04.00.02 DESAGÜE Y VENTILACION S/.11,362.33

04.00.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE pto 25.00 378.53S/.            S/.9,463.20

04.00.02.02 REDES DE DERIVACION m 113.00 16.81S/.              S/.1,899.13

04.00.03 CAMARAS DE INSPECCION S/.1,879.76

04.00.02.04 PARA CAJAS DE REGISTRO und 4.00 469.94S/.            S/.1,879.76

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.15,621.19

05.00.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES S/.12,547.35

05.00.01.01 SALIDA

05.00.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO pto 10.00 196.83S/.            S/.1,968.34

05.00.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 14.00 244.10S/.            S/.3,417.41

05.00.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TUBERIAS ml 82.04 12.39S/.              S/.1,016.60

05.00.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA ml 201.00                     28.69S/.              S/.5,766.59

05.00.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION und 2 67.03S/.              S/.134.06

05.00.01.07 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

05.00.01.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A und 1 179.03S/.            S/.179.03

05.00.01.07.02 LLAVE TERMOMAGNETICA 30A und 1 65.33S/.              S/.65.33

05.00.02 INSTALACION DEL SISTEMA POZO A TIERRA und 1 756.82S/.            S/.756.82

05.00.03 ARTEFACTOS S/.2,317.01

05.00.03.01 LÁMPARAS

05.00.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ CALIDA und 20 59.18S/.              S/.1,183.55

05.00.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ FRIA und 21 35.92S/.              S/.754.27

05.00.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE - 15W LUZ CALIDA und 2 189.60S/.            S/.379.20

S/.473,351.44
16.53% S/.78,244.99

0.84% S/.3,976.15

10% S/.47,335.14

S/.602,907.73

18% S/.85,203.26

S/.688,110.99

IGV(% SUB TOTAL)

SUB TOTAL +IGV

TOTAL DE PRESUPUESTO

SUTB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Vivienda Unifamiliar " Familia Escobar"

Tartar Grande

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES  FIJOS (%CD)

GASTOS GENERALES VARIABLES(%CD)

UTILIDAD (U)%CD)

Anexo 1: PRESUPUESTO PROYECTO 01 
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CLIENTE COSTO AL 24/03/2021

LUGAR

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.3,105.34

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.1,449.34

01.01.01.01 Cerco provisional con triplay m2 5.00 S/.209.45 S/.1,047.26

01.01.01.02 Caseta de guardiania de triplay m2 2.75 S/.37.12 S/.102.08

01.01.01.03 Alquiler de S-S-H-H provisional mes 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.650.00

01.01.02.01 Agua potable para la construccion

01.01.02.01.01 Obtencion del servicio glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.01.02 Almacenamiento y distribucion

01.01.02.03 Energia electrica provisional glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.03.01 Conexion e instalacion glb 1.00 S/.50.00 S/.50.00

01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/.158.00

01.01.03.01 Limpieza de Terreno m2 100.00 S/.1.58 S/.158.00

01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.176.00

01.01.09.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 100.00 S/.1.76 S/.176.00

01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD S/.672.00

01.02.01.01 Equipos de proteccion individual u 6.00 S/.112.00 S/.672.00

02.00.00 ESTRUCTURAS S/.210,862.48

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES S/.5,656.77

02.01.02.01 Excavacion para cimientos corridos m3 10.69 S/.96.22 S/.1,028.59

02.01.02.02 Excavacion para cisterna m3 3.10 S/.96.22 S/.298.28

02.01.02.03 Excavacion para zapatas m3 45.00 S/.96.22 S/.4,329.90

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.41,187.86

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

02.02.01.01 Concreto en cimientos corridos Concreto ciclopeo  C.H. 1:10+30% P.G. m3 25.60 S/.295.04 S/.7,553.09

02.02.03 SOLADOS  

02.02.03.01 Concreto en solados f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 33.30 92.79S/.              S/.3,089.74

02.02.06 SOBRECIMIENTOS 

02.02.06.01 Concreto en sobrecimientos f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 9.51 193.80S/.            S/.1,843.32

02.02.06.02 Para el enconfrado y desenconfrado-Madera Tornillo m3 91.90 193.80S/.            S/.17,810.52

02.02.09 FALSOPISO  

02.02.06.01 Concreto en Falsopiso 1:8 Cemento hormigon E=4", e=10cm m3 69.23 157.32S/.            S/.10,891.19

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.164,017.85

02.03.01 ZAPATAS f'c = 210 kg/cm2

02.03.01.01 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 14.32 258.96S/.            S/.3,708.29

02.03.01.02 Armadura de acero Grosor: 5/8" Kg 440.60 59.09S/.              S/.26,036.25

02.03.01.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 15.60 153.30S/.            S/.2,391.46

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION

02.03.02.01 Concreto en vigas de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 12.30 258.96S/.            S/.3,185.20

02.03.02.02 Armadura de acero kg 1530.00 13.35S/.              S/.20,421.95

02.03.02.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 18.40 361.68S/.            S/.6,654.86

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 6.50 304.20S/.            S/.1,977.29

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1256.00 13.22S/.              S/.16,602.00

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 65.00 172.54S/.            S/.11,215.30

02.03.04 VIGAS

02.03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 4.30 304.20S/.            S/.1,308.06

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1105.00 13.22S/.              S/.14,608.94

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado - Madera Tornillo m2 75.63 172.54S/.            S/.13,049.43

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 Losa aligerada

02.03.03.01 Concreto en losa aligerada m3 15.00 289.28S/.            S/.4,339.25

02.03.03.02 Armadura de acero kg 54.00 13.83S/.              S/.747.01

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 198.52 172.54S/.            S/.34,253.24

02.03.06 ESCALERA

02.03.03.01 Concreto en escalera f'c=210 kg/cm2 m3 2.30 285.40S/.            S/.656.42

02.03.03.02 Armadura de acero kg 150.20 13.83S/.              S/.2,077.79

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 4.60 170.68S/.            S/.785.12

03.00.00 ARQUITECTURA S/.127,990.94

03.00.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/.77,793.22

03.00.01.01 MUROS DE LADRILLOS KING KONG DE ARCILLA 13cmx24cmx9 cm/J10 cm m2 992.00 S/.78.42 S/.77,793.22

03.00.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.10,914.29

03.00.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 332.00 S/.14.75 S/.4,896.04

03.00.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 56.00 S/.17.06 S/.955.11

03.00.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 45.23 S/.28.61 S/.1,293.99

03.00.02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 56.40 S/.47.20 S/.2,662.36

03.00.02.05 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PARED - SSHH m2 25.40 S/.43.58 S/.1,106.81

03.00.03 PISOS Y PAVIMENTOS S/.6,232.30

03.00.03.01 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (patio, lavandería) m2 5.60 S/.79.70 S/.446.32

03.00.03.02 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (cocina, ss.hh) m2 10.45 S/.79.70 S/.832.87

03.00.03.03 PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE m2 84.15 S/.56.52 S/.4,756.16

03.00.03.04 PISO DE CONCRETO m2 4.52 S/.43.58 S/.196.96

03.00.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS S/.2,112.61

03.00.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm ml 5.36 S/.41.80 S/.224.04

03.00.04.02 ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE ml 84.62 S/.22.32 S/.1,888.58

03.00.05 CARPINTERÍA DE MADERA S/.3,336.04

03.00.05.01 PUERTAS

03.00.05.01.01 Puertas de caoba und 1 S/.1,345.38 S/.1,345.38

03.00.05.01.02 Puertas de HDF color blanco und 7 S/.284.38 S/.1,990.66

03.00.06 CARPINTERÍA METÁLICA S/.4,252.77

03.00.06.00 VENTANAS Y VENTANAS ALTAS und 5 S/.695.02 S/.3,475.11

03.00.06.01 MAMPARAS DE ALUMINIO und 1 S/.777.66 S/.777.66

03.00.07 PINTURA S/.0.00 S/.23,349.71

03.00.07.01 PINTURA DE OLEO MATE EN INTERIORES (2 manos) m2 235.00 S/.87.33 S/.20,521.85

03.00.07.02 PINTURA LATEX ACRILICO MATE (2 manos) m2 76.00 S/.37.21 S/.2,827.86

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.15,931.06

04.00.00.01 APARATOS SANITARIOS pto 4.00 98.95S/.              S/.395.80

04.00.01 SISTEMA DE AGUA FRIA S/.7,505.71

04.00.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 8.00 260.53S/.            S/.2,084.22

04.00.01.02 REDES DE ALIMENTACIÓN m 15.60 154.97S/.            S/.2,417.53

04.00.01.03 REDES DE DISTRIBUCION m 12.45 17.19S/.              S/.214.02

04.00.01.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 10.50 98.95S/.              S/.1,038.98

04.00.01.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA

04.00.01.05.01 Cisterna 5000 Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 S/.1,180.00 S/.1,180.00

04.00.01.05.02 Tanque elevado de 1500Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 570.97S/.            S/.570.97

04.00.02 DESAGÜE Y VENTILACION S/.7,089.67

04.00.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE pto 15.00 378.53S/.            S/.5,677.92

04.00.02.02 REDES DE DERIVACION m 84.00 16.81S/.              S/.1,411.75

04.00.03 CAMARAS DE INSPECCION S/.939.88

04.00.02.04 PARA CAJAS DE REGISTRO und 2.00 469.94S/.            S/.939.88

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.8,349.66

05.00.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES S/.6,488.21

05.00.01.01 SALIDA

05.00.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO pto 5.00 196.83S/.            S/.984.17

05.00.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 7.00 244.10S/.            S/.1,708.70

05.00.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TUBERIAS ml 45.00 12.39S/.              S/.557.62

05.00.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA ml 102.00                     28.69S/.              S/.2,926.33

05.00.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1 67.03S/.              S/.67.03

05.00.01.07 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

05.00.01.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A und 1 179.03S/.            S/.179.03

05.00.01.07.02 LLAVE TERMOMAGNETICA 30A und 1 65.33S/.              S/.65.33

05.00.02 INSTALACION DEL SISTEMA POZO A TIERRA und 1 756.82S/.            S/.756.82

05.00.03 ARTEFACTOS S/.1,104.63

05.00.03.01 LÁMPARAS

05.00.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ CALIDA und 10 59.18S/.              S/.591.78

05.00.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ FRIA und 9 35.92S/.              S/.323.26

05.00.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE - 15W LUZ CALIDA und 1 189.60S/.            S/.189.60

S/.366,239.48
15.00% S/.54,935.92

0.55% S/.2,014.32

10% S/.36,623.95

S/.459,813.66

18% S/.65,923.11

S/.525,736.77

IGV(% SUB TOTAL)

SUB TOTAL +IGV

TOTAL DE PRESUPUESTO

SUTB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Vivienda Unifamiliar " Familia Portal"

Tartar Grande

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES  FIJOS (%CD)

GASTOS GENERALES VARIABLES(%CD)

UTILIDAD (U)%CD)

Anexo 2: PROYECTO 02 
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CLIENTE COSTO AL 15/04/2021

LUGAR

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.5,120.48

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.2,152.48

01.01.01.01 Cerco provisional con triplay m2 7.00 S/.209.45 S/.1,466.16

01.01.01.02 Caseta de guardiania de triplay m2 4.75 S/.37.12 S/.176.32

01.01.01.03 Alquiler de S-S-H-H provisional mes 1.70 S/.300.00 S/.510.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.675.00

01.01.02.01 Agua potable para la construccion

01.01.02.01.01 Obtencion del servicio glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.01.02 Almacenamiento y distribucion

01.01.02.03 Energia electrica provisional glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.03.01 Conexion e instalacion glb 1.50 S/.50.00 S/.75.00

01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/.237.00

01.01.03.01 Limpieza de Terreno m2 150.00 S/.1.58 S/.237.00

01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.264.00

01.01.09.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 150.00 S/.1.76 S/.264.00

01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD S/.1,792.00

01.02.01.01 Equipos de proteccion individual u 16.00 S/.112.00 S/.1,792.00

02.00.00 ESTRUCTURAS S/.240,628.08

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES S/.8,486.60

02.01.02.01 Excavacion para cimientos corridos m3 17.00 S/.96.22 S/.1,635.74

02.01.02.02 Excavacion para cisterna m3 4.20 S/.96.22 S/.404.12

02.01.02.03 Excavacion para zapatas m3 67.00 S/.96.22 S/.6,446.74

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.50,015.00

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

02.02.01.01 Concreto en cimientos corridos Concreto ciclopeo  C.H. 1:10+30% P.G. m3 42.00 S/.295.04 S/.12,391.78

02.02.03 SOLADOS  

02.02.03.01 Concreto en solados f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 45.30 92.79S/.              S/.4,203.16

02.02.06 SOBRECIMIENTOS 

02.02.06.01 Concreto en sobrecimientos f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 15.00 193.80S/.            S/.2,906.99

02.02.06.02 Para el enconfrado y desenconfrado-Madera Tornillo m3 99.00 193.80S/.            S/.19,186.10

02.02.09 FALSOPISO  

02.02.06.01 Concreto en Falsopiso 1:8 Cemento hormigon E=4", e=10cm m3 72.00 157.32S/.            S/.11,326.97

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.182,126.48

02.03.01 ZAPATAS f'c = 210 kg/cm2

02.03.01.01 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 19.00 258.96S/.            S/.4,920.22

02.03.01.02 Armadura de acero Grosor: 5/8" Kg 452.00 59.09S/.              S/.26,709.91

02.03.01.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 16.00 153.30S/.            S/.2,452.78

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION

02.03.02.01 Concreto en vigas de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 13.00 258.96S/.            S/.3,366.47

02.03.02.02 Armadura de acero kg 1722.00 13.35S/.              S/.22,984.70

02.03.02.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 21.00 361.68S/.            S/.7,595.22

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 14.00 304.20S/.            S/.4,258.79

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1421.00 13.22S/.              S/.18,783.00

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 67.00 172.54S/.            S/.11,560.38

02.03.04 VIGAS

02.03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 5.35 304.20S/.            S/.1,627.46

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1263.00 13.22S/.              S/.16,697.81

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado - Madera Tornillo m2 81.60 172.54S/.            S/.14,079.51

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 Losa aligerada

02.03.03.01 Concreto en losa aligerada m3 19.80 289.28S/.            S/.5,727.80

02.03.03.02 Armadura de acero kg 62.30 13.83S/.              S/.861.83

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 210.60 172.54S/.            S/.36,337.56

02.03.06 ESCALERA

02.03.03.01 Concreto en escalera f'c=210 kg/cm2 m3 2.85 285.40S/.            S/.813.39

02.03.03.02 Armadura de acero kg 164.41 13.83S/.              S/.2,274.37

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 6.30 170.68S/.            S/.1,075.28

03.00.00 ARQUITECTURA S/.153,294.02

03.00.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/.79,126.37

03.00.01.01 MUROS DE LADRILLOS KING KONG DE ARCILLA 13cmx24cmx9 cm/J10 cm m2 1009.00 S/.78.42 S/.79,126.37

03.00.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.12,669.99

03.00.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 365.20 S/.14.75 S/.5,385.64

03.00.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 68.90 S/.17.06 S/.1,175.12

03.00.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 56.60 S/.28.61 S/.1,619.27

03.00.02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 64.10 S/.47.20 S/.3,025.84

03.00.02.05 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PARED - SSHH m2 33.60 S/.43.58 S/.1,464.12

03.00.03 PISOS Y PAVIMENTOS S/.7,197.66

03.00.03.01 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (patio, lavandería) m2 7.20 S/.79.70 S/.573.84

03.00.03.02 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (cocina, ss.hh) m2 14.70 S/.79.70 S/.1,171.59

03.00.03.03 PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE m2 91.30 S/.56.52 S/.5,160.28

03.00.03.04 PISO DE CONCRETO m2 6.70 S/.43.58 S/.291.95

03.00.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS S/.2,443.99

03.00.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm ml 8.60 S/.41.80 S/.359.46

03.00.04.02 ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE ml 93.40 S/.22.32 S/.2,084.53

03.00.05 CARPINTERÍA DE MADERA S/.8,509.69

03.00.05.01 PUERTAS

03.00.05.01.01 Puertas de caoba und 4 S/.1,345.38 S/.5,381.52

03.00.05.01.02 Puertas de HDF color blanco und 11 S/.284.38 S/.3,128.18

03.00.06 CARPINTERÍA METÁLICA S/.8,753.46

03.00.06.00 VENTANAS Y VENTANAS ALTAS und 7 S/.695.02 S/.4,865.15

03.00.06.01 MAMPARAS DE ALUMINIO und 5 S/.777.66 S/.3,888.31

03.00.07 PINTURA S/.0.00 S/.34,592.86

03.00.07.01 PINTURA DE OLEO MATE EN INTERIORES (2 manos) m2 345.00 S/.87.33 S/.30,127.82

03.00.07.02 PINTURA LATEX ACRILICO MATE (2 manos) m2 120.00 S/.37.21 S/.4,465.05

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.22,387.48

04.00.00.01 APARATOS SANITARIOS pto 8.00 98.95S/.              S/.791.60

04.00.01 SISTEMA DE AGUA FRIA S/.9,970.78

04.00.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 13.00 260.53S/.            S/.3,386.86

04.00.01.02 REDES DE ALIMENTACIÓN m 21.00 154.97S/.            S/.3,254.37

04.00.01.03 REDES DE DISTRIBUCION m 17.00 17.19S/.              S/.292.23

04.00.01.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 13.00 98.95S/.              S/.1,286.35

04.00.01.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA

04.00.01.05.01 Cisterna 5000 Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 S/.1,180.00 S/.1,180.00

04.00.01.05.02 Tanque elevado de 1500Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 570.97S/.            S/.570.97

04.00.02 DESAGÜE Y VENTILACION S/.8,805.46

04.00.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE pto 19.00 378.53S/.            S/.7,192.03

04.00.02.02 REDES DE DERIVACION m 96.00 16.81S/.              S/.1,613.42

04.00.03 CAMARAS DE INSPECCION S/.2,819.64

04.00.02.04 PARA CAJAS DE REGISTRO und 6.00 469.94S/.            S/.2,819.64

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.12,348.23

05.00.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES S/.9,299.43

05.00.01.01 SALIDA

05.00.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO pto 7.00 196.83S/.            S/.1,377.83

05.00.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 9.00 244.10S/.            S/.2,196.91

05.00.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TUBERIAS ml 45.00 12.39S/.              S/.557.62

05.00.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA ml 156.00                     28.69S/.              S/.4,475.56

05.00.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION und 4 67.03S/.              S/.268.12

05.00.01.07 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

05.00.01.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A und 2 179.03S/.            S/.358.06

05.00.01.07.02 LLAVE TERMOMAGNETICA 30A und 1 65.33S/.              S/.65.33

05.00.02 INSTALACION DEL SISTEMA POZO A TIERRA und 1 756.82S/.            S/.756.82

05.00.03 ARTEFACTOS S/.2,291.98

05.00.03.01 LÁMPARAS

05.00.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ CALIDA und 13 59.18S/.              S/.769.31

05.00.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ FRIA und 16 35.92S/.              S/.574.68

05.00.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE - 15W LUZ CALIDA und 5 189.60S/.            S/.947.99

S/.433,778.29
15.75% S/.71,703.55

0.75% S/.3,643.74

10% S/.43,377.83

S/.552,503.40

18% S/.78,080.09

S/.630,583.49

IGV(% SUB TOTAL)

SUB TOTAL +IGV

TOTAL DE PRESUPUESTO

SUTB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Vivienda Unifamiliar " Familia Bustamante"

Tartar Grande

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES  FIJOS (%CD)

GASTOS GENERALES VARIABLES(%CD)

UTILIDAD (U)%CD)

Anexo 3: PROYECTO 03 
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CLIENTE COSTO AL 06/03/2021

LUGAR

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.2,895.51

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.1,314.87

01.01.01.01 Cerco provisional con triplay m2 4.00 S/.209.45 S/.837.81

01.01.01.02 Caseta de guardiania de triplay m2 4.77 S/.37.12 S/.177.06

01.01.01.03 Alquiler de S-S-H-H provisional mes 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.700.00

01.01.02.01 Agua potable para la construccion

01.01.02.01.01 Obtencion del servicio glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.01.02 Almacenamiento y distribucion

01.01.02.03 Energia electrica provisional glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.03.01 Conexion e instalacion glb 2.00 S/.50.00 S/.100.00

01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/.151.68

01.01.03.01 Limpieza de Terreno m2 96.00 S/.1.58 S/.151.68

01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.168.96

01.01.09.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 96.00 S/.1.76 S/.168.96

01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD S/.560.00

01.02.01.01 Equipos de proteccion individual u 5.00 S/.112.00 S/.560.00

02.00.00 ESTRUCTURAS S/.197,038.40

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES S/.13,526.61

02.01.02.01 Excavacion para cimientos corridos m3 96.80 S/.96.22 S/.9,314.10

02.01.02.02 Excavacion para cisterna m3 2.78 S/.96.22 S/.267.49

02.01.02.03 Excavacion para zapatas m3 41.00 S/.96.22 S/.3,945.02

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.39,279.77

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

02.02.01.01 Concreto en cimientos corridos Concreto ciclopeo  C.H. 1:10+30% P.G. m3 23.40 S/.295.04 S/.6,903.99

02.02.03 SOLADOS  

02.02.03.01 Concreto en solados f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 39.45 92.79S/.              S/.3,660.37

02.02.06 SOBRECIMIENTOS 

02.02.06.01 Concreto en sobrecimientos f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 9.51 193.80S/.            S/.1,843.32

02.02.06.02 Para el enconfrado y desenconfrado-Madera Tornillo m3 91.90 193.80S/.            S/.17,810.52

02.02.09 FALSOPISO  

02.02.06.01 Concreto en Falsopiso 1:8 Cemento hormigon E=4", e=10cm m3 57.60 157.32S/.            S/.9,061.57

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.144,232.02

02.03.01 ZAPATAS f'c = 210 kg/cm2

02.03.01.01 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 13.10 258.96S/.            S/.3,392.36

02.03.01.02 Armadura de acero Grosor: 5/8" Kg 425.23 59.09S/.              S/.25,128.00

02.03.01.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 14.52 153.30S/.            S/.2,225.90

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION

02.03.02.01 Concreto en vigas de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 9.99 258.96S/.            S/.2,587.00

02.03.02.02 Armadura de acero kg 1365.00 13.35S/.              S/.18,219.58

02.03.02.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 16.35 361.68S/.            S/.5,913.42

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 5.40 304.20S/.            S/.1,642.67

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1243.00 13.22S/.              S/.16,430.17

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 56.00 172.54S/.            S/.9,662.41

02.03.04 VIGAS

02.03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 3.69 304.20S/.            S/.1,122.49

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1025.00 13.22S/.              S/.13,551.27

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado - Madera Tornillo m2 63.00 172.54S/.            S/.10,870.21

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 Losa aligerada

02.03.03.01 Concreto en losa aligerada m3 13.00 289.28S/.            S/.3,760.68

02.03.03.02 Armadura de acero kg 47.00 13.83S/.              S/.650.17

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 162.00 172.54S/.            S/.27,951.97

02.03.06 ESCALERA

02.03.03.01 Concreto en escalera f'c=210 kg/cm2 m3 1.75 285.40S/.            S/.499.45

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1.45 13.83S/.              S/.20.06

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 3.54 170.68S/.            S/.604.20

03.00.00 ARQUITECTURA S/.112,439.21

03.00.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/.68,931.69

03.00.01.01 MUROS DE LADRILLOS KING KONG DE ARCILLA 13cmx24cmx9 cm/J10 cm m2 879.00 S/.78.42 S/.68,931.69

03.00.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.10,016.14

03.00.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 322.00 S/.14.75 S/.4,748.57

03.00.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 45.00 S/.17.06 S/.767.50

03.00.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 37.20 S/.28.61 S/.1,064.26

03.00.02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 54.60 S/.47.20 S/.2,577.39

03.00.02.05 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PARED - SSHH m2 19.70 S/.43.58 S/.858.43

03.00.03 PISOS Y PAVIMENTOS S/.5,075.04

03.00.03.01 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (patio, lavandería) m2 4.32 S/.79.70 S/.344.30

03.00.03.02 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (cocina, ss.hh) m2 8.79 S/.79.70 S/.700.56

03.00.03.03 PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE m2 69.00 S/.56.52 S/.3,899.88

03.00.03.04 PISO DE CONCRETO m2 2.99 S/.43.58 S/.130.29

03.00.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS S/.1,767.12

03.00.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm ml 4.26 S/.41.80 S/.178.06

03.00.04.02 ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE ml 71.20 S/.22.32 S/.1,589.06

03.00.05 CARPINTERÍA DE MADERA S/.2,767.28

03.00.05.01 PUERTAS

03.00.05.01.01 Puertas de caoba und 1 S/.1,345.38 S/.1,345.38

03.00.05.01.02 Puertas de HDF color blanco und 5 S/.284.38 S/.1,421.90

03.00.06 CARPINTERÍA METÁLICA S/.2,862.73

03.00.06.00 VENTANAS Y VENTANAS ALTAS und 3 S/.695.02 S/.2,085.06

03.00.06.01 MAMPARAS DE ALUMINIO und 1 S/.777.66 S/.777.66

03.00.07 PINTURA S/.0.00 S/.21,019.22

03.00.07.01 PINTURA DE OLEO MATE EN INTERIORES (2 manos) m2 213.00 S/.87.33 S/.18,600.65

03.00.07.02 PINTURA LATEX ACRILICO MATE (2 manos) m2 65.00 S/.37.21 S/.2,418.57

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.16,070.88

04.00.00.01 APARATOS SANITARIOS pto 6.00 98.95S/.              S/.593.70

04.00.01 SISTEMA DE AGUA FRIA S/.6,467.41

04.00.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 6.00 260.53S/.            S/.1,563.17

04.00.01.02 REDES DE ALIMENTACIÓN m 13.60 154.97S/.            S/.2,107.59

04.00.01.03 REDES DE DISTRIBUCION m 9.60 17.19S/.              S/.165.02

04.00.01.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 8.90 98.95S/.              S/.880.66

04.00.01.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA

04.00.01.05.01 Cisterna 5000 Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 S/.1,180.00 S/.1,180.00

04.00.01.05.02 Tanque elevado de 1500Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 570.97S/.            S/.570.97

04.00.02 DESAGÜE Y VENTILACION S/.6,190.14

04.00.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE pto 14.00 378.53S/.            S/.5,299.39

04.00.02.02 REDES DE DERIVACION m 53.00 16.81S/.              S/.890.74

04.00.03 CAMARAS DE INSPECCION S/.2,819.64

04.00.02.04 PARA CAJAS DE REGISTRO und 6.00 469.94S/.            S/.2,819.64

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.7,618.14

05.00.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES S/.5,649.52

05.00.01.01 SALIDA

05.00.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO pto 2.00 196.83S/.            S/.393.67

05.00.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 5.00 244.10S/.            S/.1,220.50

05.00.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TUBERIAS ml 35.00 12.39S/.              S/.433.70

05.00.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA ml 97.00                       28.69S/.              S/.2,782.88

05.00.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION und 2 67.03S/.              S/.134.06

05.00.01.07 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

05.00.01.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A und 2 179.03S/.            S/.358.06

05.00.01.07.02 LLAVE TERMOMAGNETICA 30A und 5 65.33S/.              S/.326.65

05.00.02 INSTALACION DEL SISTEMA POZO A TIERRA und 1 756.82S/.            S/.756.82

05.00.03 ARTEFACTOS S/.1,211.79

05.00.03.01 LÁMPARAS

05.00.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ CALIDA und 8 59.18S/.              S/.473.42

05.00.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ FRIA und 10 35.92S/.              S/.359.18

05.00.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE - 15W LUZ CALIDA und 2 189.60S/.            S/.379.20

S/.336,062.14
16.10% S/.55,551.07

0.64% S/.2,822.92

10% S/.33,606.21

S/.428,042.35

18% S/.60,491.18

S/.488,533.53

IGV(% SUB TOTAL)

SUB TOTAL +IGV

TOTAL DE PRESUPUESTO

SUTB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Vivienda Unifamiliar " Familia Mejia"

Tartar Grande

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES  FIJOS (%CD)

GASTOS GENERALES VARIABLES(%CD)

UTILIDAD (U)%CD)

Anexo 4: PROYECTO 04 
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CLIENTE COSTO AL 20/02/2021

LUGAR

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.4,981.15

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.2,731.91

01.01.01.01 Cerco provisional con triplay m2 9.00 S/.209.45 S/.1,885.06

01.01.01.02 Caseta de guardiania de triplay m2 6.65 S/.37.12 S/.246.85

01.01.01.03 Alquiler de S-S-H-H provisional mes 2.00 S/.300.00 S/.600.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.675.00

01.01.02.01 Agua potable para la construccion

01.01.02.01.01 Obtencion del servicio glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.01.02 Almacenamiento y distribucion

01.01.02.03 Energia electrica provisional glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.03.01 Conexion e instalacion glb 1.50 S/.50.00 S/.75.00

01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/.214.88

01.01.03.01 Limpieza de Terreno m2 136.00 S/.1.58 S/.214.88

01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.239.36

01.01.09.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 136.00 S/.1.76 S/.239.36

01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD S/.1,120.00

01.02.01.01 Equipos de proteccion individual u 10.00 S/.112.00 S/.1,120.00

02.00.00 ESTRUCTURAS S/.155,780.53

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES S/.8,578.98

02.01.02.01 Excavacion para cimientos corridos m3 13.56 S/.96.22 S/.1,304.74

02.01.02.02 Excavacion para cisterna m3 5.60 S/.96.22 S/.538.83

02.01.02.03 Excavacion para zapatas m3 70.00 S/.96.22 S/.6,735.40

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.43,688.24

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

02.02.01.01 Concreto en cimientos corridos Concreto ciclopeo  C.H. 1:10+30% P.G. m3 35.00 S/.295.04 S/.10,326.48

02.02.03 SOLADOS  

02.02.03.01 Concreto en solados f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 49.60 92.79S/.              S/.4,602.14

02.02.06 SOBRECIMIENTOS 

02.02.06.01 Concreto en sobrecimientos f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 45.00 193.80S/.            S/.8,720.96

02.02.06.02 Para el enconfrado y desenconfrado-Madera Tornillo m3 35.00 193.80S/.            S/.6,782.97

02.02.09 FALSOPISO  

02.02.06.01 Concreto en Falsopiso 1:8 Cemento hormigon E=4", e=10cm m3 84.26 157.32S/.            S/.13,255.70

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.103,513.31

02.03.01 ZAPATAS f'c = 210 kg/cm2

02.03.01.01 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 18.30 258.96S/.            S/.4,738.95

02.03.01.02 Armadura de acero Grosor: 5/8" Kg 198.00 59.09S/.              S/.11,700.36

02.03.01.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 25.30 153.30S/.            S/.3,878.46

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION

02.03.02.01 Concreto en vigas de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 19.80 258.96S/.            S/.5,127.39

02.03.02.02 Armadura de acero kg 456.00 13.35S/.              S/.6,086.54

02.03.02.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 24.00 361.68S/.            S/.8,680.25

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 16.50 304.20S/.            S/.5,019.28

02.03.03.02 Armadura de acero kg 548.00 13.22S/.              S/.7,243.55

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 35.00 172.54S/.            S/.6,039.01

02.03.04 VIGAS

02.03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 8.60 304.20S/.            S/.2,616.11

02.03.03.02 Armadura de acero kg 654.00 13.22S/.              S/.8,646.37

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado - Madera Tornillo m2 35.00 172.54S/.            S/.6,039.01

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 Losa aligerada

02.03.03.01 Concreto en losa aligerada m3 34.00 289.28S/.            S/.9,835.62

02.03.03.02 Armadura de acero kg 136.00 13.83S/.              S/.1,881.36

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 54.00 172.54S/.            S/.9,317.32

02.03.06 ESCALERA

02.03.03.01 Concreto en escalera f'c=210 kg/cm2 m3 7.64 285.40S/.            S/.2,180.45

02.03.03.02 Armadura de acero kg 197.50 13.83S/.              S/.2,732.12

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 10.26 170.68S/.            S/.1,751.17

03.00.00 ARQUITECTURA S/.102,301.34

03.00.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/.25,565.11

03.00.01.01 MUROS DE LADRILLOS KING KONG DE ARCILLA 13cmx24cmx9 cm/J10 cm m2 326.00 S/.78.42 S/.25,565.11

03.00.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.23,731.84

03.00.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 483.50 S/.14.75 S/.7,130.22

03.00.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 174.69 S/.17.06 S/.2,979.43

03.00.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 96.00 S/.28.61 S/.2,746.47

03.00.02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 149.53 S/.47.20 S/.7,058.55

03.00.02.05 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PARED - SSHH m2 87.60 S/.43.58 S/.3,817.17

03.00.03 PISOS Y PAVIMENTOS S/.8,976.26

03.00.03.01 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (patio, lavandería) m2 17.40 S/.79.70 S/.1,386.78

03.00.03.02 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (cocina, ss.hh) m2 34.00 S/.79.70 S/.2,709.80

03.00.03.03 PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE m2 74.00 S/.56.52 S/.4,182.48

03.00.03.04 PISO DE CONCRETO m2 16.00 S/.43.58 S/.697.20

03.00.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS S/.4,389.03

03.00.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm ml 17.25 S/.41.80 S/.721.01

03.00.04.02 ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE ml 164.35 S/.22.32 S/.3,668.02

03.00.05 CARPINTERÍA DE MADERA S/.12,622.35

03.00.05.01 PUERTAS

03.00.05.01.01 Puertas de caoba und 6 S/.1,345.38 S/.8,072.28

03.00.05.01.02 Puertas de HDF color blanco und 16 S/.284.38 S/.4,550.07

03.00.06 CARPINTERÍA METÁLICA S/.16,481.34

03.00.06.00 VENTANAS Y VENTANAS ALTAS und 17 S/.695.02 S/.11,815.37

03.00.06.01 MAMPARAS DE ALUMINIO und 6 S/.777.66 S/.4,665.97

03.00.07 PINTURA S/.0.00 S/.10,535.42

03.00.07.01 PINTURA DE OLEO MATE EN INTERIORES (2 manos) m2 84.00 S/.87.33 S/.7,335.47

03.00.07.02 PINTURA LATEX ACRILICO MATE (2 manos) m2 86.00 S/.37.21 S/.3,199.95

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.29,798.01

04.00.00.01 APARATOS SANITARIOS pto 16.00 98.95S/.              S/.1,583.20

04.00.01 SISTEMA DE AGUA FRIA S/.15,389.71

04.00.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 17.00 260.53S/.            S/.4,428.98

04.00.01.02 REDES DE ALIMENTACIÓN m 41.60 154.97S/.            S/.6,446.75

04.00.01.03 REDES DE DISTRIBUCION m 28.34 17.19S/.              S/.487.16

04.00.01.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 23.00 98.95S/.              S/.2,275.85

04.00.01.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA

04.00.01.05.01 Cisterna 5000 Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 S/.1,180.00 S/.1,180.00

04.00.01.05.02 Tanque elevado de 1500Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 570.97S/.            S/.570.97

04.00.02 DESAGÜE Y VENTILACION S/.9,065.58

04.00.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE pto 18.00 378.53S/.            S/.6,813.50

04.00.02.02 REDES DE DERIVACION m 134.00 16.81S/.              S/.2,252.07

04.00.03 CAMARAS DE INSPECCION S/.3,759.52

04.00.02.04 PARA CAJAS DE REGISTRO und 8.00 469.94S/.            S/.3,759.52

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.18,275.99

05.00.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES S/.13,827.26

05.00.01.01 SALIDA

05.00.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO pto 14.00 196.83S/.            S/.2,755.67

05.00.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 17.00 244.10S/.            S/.4,149.71

05.00.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TUBERIAS ml 94.00 12.39S/.              S/.1,164.80

05.00.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA ml 154.00 28.69S/.              S/.4,418.18

05.00.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION und 2 67.03S/.              S/.134.06

05.00.01.07 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

05.00.01.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A und 6 179.03S/.            S/.1,074.18

05.00.01.07.02 LLAVE TERMOMAGNETICA 30A und 2 65.33S/.              S/.130.66

05.00.02 INSTALACION DEL SISTEMA POZO A TIERRA und 1 756.82S/.            S/.756.82

05.00.03 ARTEFACTOS S/.3,691.90

05.00.03.01 LÁMPARAS

05.00.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ CALIDA und 26 59.18S/.              S/.1,538.62

05.00.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ FRIA und 23 35.92S/.              S/.826.10

05.00.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE - 15W LUZ CALIDA und 7 189.60S/.            S/.1,327.18

S/.311,137.01
16.45% S/.51,182.04

0.87% S/.2,706.89

10% S/.31,113.70

S/.396,139.64

18% S/.56,004.66

S/.452,144.30

IGV(% SUB TOTAL)

SUB TOTAL +IGV

TOTAL DE PRESUPUESTO

SUTB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Vivienda Unifamiliar " Familia Mendoza"

Santa Barbara

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES  FIJOS (%CD)

GASTOS GENERALES VARIABLES(%CD)

UTILIDAD (U)%CD)

Anexo 5: PROYECTO 05 
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CLIENTE COSTO AL 01/03/2021

LUGAR

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.6,214.56

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.2,900.04

01.01.01.01 Cerco provisional con triplay m2 10.00 S/.209.45 S/.2,094.51

01.01.01.02 Caseta de guardiania de triplay m2 5.86 S/.37.12 S/.217.52

01.01.01.03 Alquiler de S-S-H-H provisional mes 1.96 S/.300.00 S/.588.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.1,600.00

01.01.02.01 Agua potable para la construccion

01.01.02.01.01 Obtencion del servicio glb 2.00 S/.300.00 S/.600.00

01.01.02.01.02 Almacenamiento y distribucion

01.01.02.03 Energia electrica provisional glb 3.00 S/.300.00 S/.900.00

01.01.02.03.01 Conexion e instalacion glb 2.00 S/.50.00 S/.100.00

01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/.281.24

01.01.03.01 Limpieza de Terreno m2 178.00 S/.1.58 S/.281.24

01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.313.28

01.01.09.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 178.00 S/.1.76 S/.313.28

01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD S/.1,120.00

01.02.01.01 Equipos de proteccion individual u 10.00 S/.112.00 S/.1,120.00

02.00.00 ESTRUCTURAS S/.215,895.84

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES S/.8,784.89

02.01.02.01 Excavacion para cimientos corridos m3 16.00 S/.96.22 S/.1,539.52

02.01.02.02 Excavacion para cisterna m3 7.50 S/.96.22 S/.721.65

02.01.02.03 Excavacion para zapatas m3 67.80 S/.96.22 S/.6,523.72

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.52,723.40

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

02.02.01.01 Concreto en cimientos corridos Concreto ciclopeo  C.H. 1:10+30% P.G. m3 35.40 S/.295.04 S/.10,444.50

02.02.03 SOLADOS  

02.02.03.01 Concreto en solados f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 37.50 92.79S/.              S/.3,479.44

02.02.06 SOBRECIMIENTOS 

02.02.06.01 Concreto en sobrecimientos f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 16.40 193.80S/.            S/.3,178.30

02.02.06.02 Para el enconfrado y desenconfrado-Madera Tornillo m3 120.00 193.80S/.            S/.23,255.88

02.02.09 FALSOPISO  

02.02.06.01 Concreto en Falsopiso 1:8 Cemento hormigon E=4", e=10cm m3 78.60 157.32S/.            S/.12,365.27

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.154,387.56

02.03.01 ZAPATAS f'c = 210 kg/cm2

02.03.01.01 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 16.70 258.96S/.            S/.4,324.62

02.03.01.02 Armadura de acero Grosor: 5/8" Kg 184.00 59.09S/.              S/.10,873.06

02.03.01.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 27.00 153.30S/.            S/.4,139.07

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION

02.03.02.01 Concreto en vigas de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 22.40 258.96S/.            S/.5,800.68

02.03.02.02 Armadura de acero kg 754.00 13.35S/.              S/.10,064.15

02.03.02.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 29.70 361.68S/.            S/.10,741.81

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 14.87 304.20S/.            S/.4,523.44

02.03.03.02 Armadura de acero kg 647.00 13.22S/.              S/.8,552.15

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 45.00 172.54S/.            S/.7,764.44

02.03.04 VIGAS

02.03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 8.23 304.20S/.            S/.2,503.56

02.03.03.02 Armadura de acero kg 845.00 13.22S/.              S/.11,171.54

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado - Madera Tornillo m2 46.00 172.54S/.            S/.7,936.98

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 Losa aligerada

02.03.03.01 Concreto en losa aligerada m3 31.40 289.28S/.            S/.9,083.49

02.03.03.02 Armadura de acero kg 127.50 13.83S/.              S/.1,763.77

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 276.46 172.54S/.            S/.47,701.24

02.03.06 ESCALERA

02.03.03.01 Concreto en escalera f'c=210 kg/cm2 m3 8.45 285.40S/.            S/.2,411.62

02.03.03.02 Armadura de acero kg 196.20 13.83S/.              S/.2,714.13

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 13.58 170.68S/.            S/.2,317.82

03.00.00 ARQUITECTURA S/.111,643.91

03.00.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/.35,759.79

03.00.01.01 MUROS DE LADRILLOS KING KONG DE ARCILLA 13cmx24cmx9 cm/J10 cm m2 456.00 S/.78.42 S/.35,759.79

03.00.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.23,675.44

03.00.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 523.00 S/.14.75 S/.7,712.73

03.00.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 196.34 S/.17.06 S/.3,348.68

03.00.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 99.86 S/.28.61 S/.2,856.90

03.00.02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 136.08 S/.47.20 S/.6,423.65

03.00.02.05 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PARED - SSHH m2 76.50 S/.43.58 S/.3,333.49

03.00.03 PISOS Y PAVIMENTOS S/.9,353.23

03.00.03.01 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (patio, lavandería) m2 18.07 S/.79.70 S/.1,440.18

03.00.03.02 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (cocina, ss.hh) m2 29.00 S/.79.70 S/.2,311.30

03.00.03.03 PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE m2 84.00 S/.56.52 S/.4,747.68

03.00.03.04 PISO DE CONCRETO m2 19.60 S/.43.58 S/.854.07

03.00.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS S/.3,599.63

03.00.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm ml 15.60 S/.41.80 S/.652.05

03.00.04.02 ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE ml 132.07 S/.22.32 S/.2,947.58

03.00.05 CARPINTERÍA DE MADERA S/.13,967.73

03.00.05.01 PUERTAS

03.00.05.01.01 Puertas de caoba und 7 S/.1,345.38 S/.9,417.66

03.00.05.01.02 Puertas de HDF color blanco und 16 S/.284.38 S/.4,550.07

03.00.06 CARPINTERÍA METÁLICA S/.14,313.63

03.00.06.00 VENTANAS Y VENTANAS ALTAS und 15 S/.695.02 S/.10,425.32

03.00.06.01 MAMPARAS DE ALUMINIO und 5 S/.777.66 S/.3,888.31

03.00.07 PINTURA S/.0.00 S/.10,974.47

03.00.07.01 PINTURA DE OLEO MATE EN INTERIORES (2 manos) m2 46.27 S/.87.33 S/.4,040.62

03.00.07.02 PINTURA LATEX ACRILICO MATE (2 manos) m2 186.35 S/.37.21 S/.6,933.85

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.28,502.53

04.00.00.01 APARATOS SANITARIOS pto 14.00 98.95S/.              S/.1,385.30

04.00.01 SISTEMA DE AGUA FRIA S/.14,670.66

04.00.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 16.00 260.53S/.            S/.4,168.45

04.00.01.02 REDES DE ALIMENTACIÓN m 36.80 154.97S/.            S/.5,702.90

04.00.01.03 REDES DE DISTRIBUCION m 27.67 17.19S/.              S/.475.65

04.00.01.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 26.00 98.95S/.              S/.2,572.70

04.00.01.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA

04.00.01.05.01 Cisterna 5000 Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 S/.1,180.00 S/.1,180.00

04.00.01.05.02 Tanque elevado de 1500Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 570.97S/.            S/.570.97

04.00.02 DESAGÜE Y VENTILACION S/.8,687.05

04.00.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE pto 17.00 378.53S/.            S/.6,434.98

04.00.02.02 REDES DE DERIVACION m 134.00 16.81S/.              S/.2,252.07

04.00.03 CAMARAS DE INSPECCION S/.3,759.52

04.00.02.04 PARA CAJAS DE REGISTRO und 8.00 469.94S/.            S/.3,759.52

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.19,705.61

05.00.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES S/.15,646.68

05.00.01.01 SALIDA

05.00.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO pto 15.00 196.83S/.            S/.2,952.50

05.00.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 17.00 244.10S/.            S/.4,149.71

05.00.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TUBERIAS ml 95.40 12.39S/.              S/.1,182.15

05.00.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA ml 224.00 28.69S/.              S/.6,426.45

05.00.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION und 4 67.03S/.              S/.268.12

05.00.01.07 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

05.00.01.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A und 3 179.03S/.            S/.537.09

05.00.01.07.02 LLAVE TERMOMAGNETICA 30A und 2 65.33S/.              S/.130.66

05.00.02 INSTALACION DEL SISTEMA POZO A TIERRA und 1 756.82S/.            S/.756.82

05.00.03 ARTEFACTOS S/.3,302.10

05.00.03.01 LÁMPARAS

05.00.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ CALIDA und 24 59.18S/.              S/.1,420.26

05.00.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ FRIA und 26 35.92S/.              S/.933.86

05.00.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE - 15W LUZ CALIDA und 5 189.60S/.            S/.947.99

S/.381,962.44
15.98% S/.61,037.60

0.58% S/.2,215.38

10% S/.38,196.24

S/.483,411.66

18% S/.68,753.24

S/.552,164.90

IGV(% SUB TOTAL)

SUB TOTAL +IGV

TOTAL DE PRESUPUESTO

SUTB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Vivienda Unifamiliar " Familia Paisig"

Santa Barbara

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES  FIJOS (%CD)

GASTOS GENERALES VARIABLES(%CD)

UTILIDAD (U)%CD)

Anexo 6: PROYECTO 06 
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CLIENTE COSTO AL 29/03/2021

LUGAR

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.5,023.38

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.3,404.12

01.01.01.01 Cerco provisional con triplay m2 13.00 S/.209.45 S/.2,722.87

01.01.01.02 Caseta de guardiania de triplay m2 6.23 S/.37.12 S/.231.26

01.01.01.03 Alquiler de S-S-H-H provisional mes 1.50 S/.300.00 S/.450.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.650.00

01.01.02.01 Agua potable para la construccion

01.01.02.01.01 Obtencion del servicio glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.01.02 Almacenamiento y distribucion

01.01.02.03 Energia electrica provisional glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.03.01 Conexion e instalacion glb 1.00 S/.50.00 S/.50.00

01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/.140.62

01.01.03.01 Limpieza de Terreno m2 89.00 S/.1.58 S/.140.62

01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.156.64

01.01.09.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 89.00 S/.1.76 S/.156.64

01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD S/.672.00

01.02.01.01 Equipos de proteccion individual u 6.00 S/.112.00 S/.672.00

02.00.00 ESTRUCTURAS S/.194,066.25

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES S/.4,644.54

02.01.02.01 Excavacion para cimientos corridos m3 9.75 S/.96.22 S/.938.15

02.01.02.02 Excavacion para cisterna m3 3.10 S/.96.22 S/.298.28

02.01.02.03 Excavacion para zapatas m3 35.42 S/.96.22 S/.3,408.11

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.36,242.35

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

02.02.01.01 Concreto en cimientos corridos Concreto ciclopeo  C.H. 1:10+30% P.G. m3 21.65 S/.295.04 S/.6,387.67

02.02.03 SOLADOS  

02.02.03.01 Concreto en solados f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 28.16 92.79S/.              S/.2,612.83

02.02.06 SOBRECIMIENTOS 

02.02.06.01 Concreto en sobrecimientos f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 6.89 193.80S/.            S/.1,335.28

02.02.06.02 Para el enconfrado y desenconfrado-Madera Tornillo m3 78.64 193.80S/.            S/.15,240.35

02.02.09 FALSOPISO  

02.02.06.01 Concreto en Falsopiso 1:8 Cemento hormigon E=4", e=10cm m3 67.80 157.32S/.            S/.10,666.23

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.153,179.36

02.03.01 ZAPATAS f'c = 210 kg/cm2

02.03.01.01 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 11.56 258.96S/.            S/.2,993.57

02.03.01.02 Armadura de acero Grosor: 5/8" Kg 426.30 59.09S/.              S/.25,191.23

02.03.01.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 17.26 153.30S/.            S/.2,645.94

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION

02.03.02.01 Concreto en vigas de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 15.23 258.96S/.            S/.3,943.95

02.03.02.02 Armadura de acero kg 1456.70 13.35S/.              S/.19,443.57

02.03.02.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 14.60 361.68S/.            S/.5,280.49

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 6.78 304.20S/.            S/.2,062.47

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1284.50 13.22S/.              S/.16,978.72

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 74.59 172.54S/.            S/.12,869.98

02.03.04 VIGAS

02.03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 5.91 304.20S/.            S/.1,797.82

02.03.03.02 Armadura de acero kg 107.34 13.22S/.              S/.1,419.12

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado - Madera Tornillo m2 79.21 172.54S/.            S/.13,667.13

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 Losa aligerada

02.03.03.01 Concreto en losa aligerada m3 19.79 289.28S/.            S/.5,724.91

02.03.03.02 Armadura de acero kg 86.37 13.83S/.              S/.1,194.80

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 196.45 172.54S/.            S/.33,896.07

02.03.06 ESCALERA

02.03.03.01 Concreto en escalera f'c=210 kg/cm2 m3 3.47 285.40S/.            S/.990.33

02.03.03.02 Armadura de acero kg 156.34 13.83S/.              S/.2,162.73

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 5.37 170.68S/.            S/.916.55

03.00.00 ARQUITECTURA S/.157,293.37

03.00.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/.66,945.30

03.00.01.01 MUROS DE LADRILLOS KING KONG DE ARCILLA 13cmx24cmx9 cm/J10 cm m2 853.67 S/.78.42 S/.66,945.30

03.00.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.15,411.04

03.00.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 356.80 S/.14.75 S/.5,261.77

03.00.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 143.60 S/.17.06 S/.2,449.17

03.00.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 69.57 S/.28.61 S/.1,990.33

03.00.02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 81.67 S/.47.20 S/.3,855.23

03.00.02.05 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PARED - SSHH m2 42.56 S/.43.58 S/.1,854.55

03.00.03 PISOS Y PAVIMENTOS S/.7,735.46

03.00.03.01 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (patio, lavandería) m2 9.54 S/.79.70 S/.760.34

03.00.03.02 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (cocina, ss.hh) m2 14.56 S/.79.70 S/.1,160.43

03.00.03.03 PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE m2 95.67 S/.56.52 S/.5,407.27

03.00.03.04 PISO DE CONCRETO m2 9.35 S/.43.58 S/.407.43

03.00.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS S/.2,391.28

03.00.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm ml 11.05 S/.41.80 S/.461.87

03.00.04.02 ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE ml 86.45 S/.22.32 S/.1,929.42

03.00.05 CARPINTERÍA DE MADERA S/.10,139.45

03.00.05.01 PUERTAS

03.00.05.01.01 Puertas de caoba und 5 S/.1,345.38 S/.6,726.90

03.00.05.01.02 Puertas de HDF color blanco und 12 S/.284.38 S/.3,412.55

03.00.06 CARPINTERÍA METÁLICA S/.12,145.93

03.00.06.00 VENTANAS Y VENTANAS ALTAS und 13 S/.695.02 S/.9,035.28

03.00.06.01 MAMPARAS DE ALUMINIO und 4 S/.777.66 S/.3,110.65

03.00.07 PINTURA S/.0.00 S/.42,524.90

03.00.07.01 PINTURA DE OLEO MATE EN INTERIORES (2 manos) m2 425.06 S/.87.33 S/.37,119.21

03.00.07.02 PINTURA LATEX ACRILICO MATE (2 manos) m2 145.28 S/.37.21 S/.5,405.68

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.22,360.68

04.00.00.01 APARATOS SANITARIOS pto 11.00 98.95S/.              S/.1,088.45

04.00.01 SISTEMA DE AGUA FRIA S/.10,837.06

04.00.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 10.00 260.53S/.            S/.2,605.28

04.00.01.02 REDES DE ALIMENTACIÓN m 30.21 154.97S/.            S/.4,681.64

04.00.01.03 REDES DE DISTRIBUCION m 18.32 17.19S/.              S/.314.92

04.00.01.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 15.00 98.95S/.              S/.1,484.25

04.00.01.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA

04.00.01.05.01 Cisterna 5000 Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 S/.1,180.00 S/.1,180.00

04.00.01.05.02 Tanque elevado de 1500Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 570.97S/.            S/.570.97

04.00.02 DESAGÜE Y VENTILACION S/.9,495.29

04.00.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE pto 21.00 378.53S/.            S/.7,949.09

04.00.02.02 REDES DE DERIVACION m 92.00 16.81S/.              S/.1,546.20

04.00.03 CAMARAS DE INSPECCION S/.939.88

04.00.02.04 PARA CAJAS DE REGISTRO und 2.00 469.94S/.            S/.939.88

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.15,331.30

05.00.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES S/.11,217.13

05.00.01.01 SALIDA

05.00.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO pto 6.00 196.83S/.            S/.1,181.00

05.00.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 12.00 244.10S/.            S/.2,929.21

05.00.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TUBERIAS ml 72.00 12.39S/.              S/.892.19

05.00.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA ml 184.00                     28.69S/.              S/.5,278.87

05.00.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION und 4 67.03S/.              S/.268.12

05.00.01.07 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

05.00.01.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A und 3 179.03S/.            S/.537.09

05.00.01.07.02 LLAVE TERMOMAGNETICA 30A und 2 65.33S/.              S/.130.66

05.00.02 INSTALACION DEL SISTEMA POZO A TIERRA und 2 756.82S/.            S/.1,513.65

05.00.03 ARTEFACTOS S/.2,600.52

05.00.03.01 LÁMPARAS

05.00.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ CALIDA und 17 59.18S/.              S/.1,006.02

05.00.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ FRIA und 18 35.92S/.              S/.646.52

05.00.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE - 15W LUZ CALIDA und 5 189.60S/.            S/.947.99

S/.394,074.98
16.25% S/.65,140.59

0.72% S/.3,310.23

10% S/.39,407.50

S/.501,933.30

18% S/.70,933.50

S/.572,866.80

IGV(% SUB TOTAL)

SUB TOTAL +IGV

TOTAL DE PRESUPUESTO

SUTB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Vivienda Unifamiliar " Familia Tocas"

Santa Barbara

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES  FIJOS (%CD)

GASTOS GENERALES VARIABLES(%CD)

UTILIDAD (U)%CD)

Anexo 7: PROYECTO 07 
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CLIENTE COSTO AL 24/04/2021

LUGAR

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.5,176.46

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.3,067.56

01.01.01.01 Cerco provisional con triplay m2 11.00 S/.209.45 S/.2,303.96

01.01.01.02 Caseta de guardiania de triplay m2 7.64 S/.37.12 S/.283.60

01.01.01.03 Alquiler de S-S-H-H provisional mes 1.60 S/.300.00 S/.480.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.650.00

01.01.02.01 Agua potable para la construccion

01.01.02.01.01 Obtencion del servicio glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.01.02 Almacenamiento y distribucion

01.01.02.03 Energia electrica provisional glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.03.01 Conexion e instalacion glb 1.00 S/.50.00 S/.50.00

01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/.213.30

01.01.03.01 Limpieza de Terreno m2 135.00 S/.1.58 S/.213.30

01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.237.60

01.01.09.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 135.00 S/.1.76 S/.237.60

01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD S/.1,008.00

01.02.01.01 Equipos de proteccion individual u 9.00 S/.112.00 S/.1,008.00

02.00.00 ESTRUCTURAS S/.135,703.24

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES S/.7,225.16

02.01.02.01 Excavacion para cimientos corridos m3 12.00 S/.96.22 S/.1,154.64

02.01.02.02 Excavacion para cisterna m3 5.45 S/.96.22 S/.524.40

02.01.02.03 Excavacion para zapatas m3 57.64 S/.96.22 S/.5,546.12

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.26,442.32

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

02.02.01.01 Concreto en cimientos corridos Concreto ciclopeo  C.H. 1:10+30% P.G. m3 34.67 S/.295.04 S/.10,229.12

02.02.03 SOLADOS  

02.02.03.01 Concreto en solados f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 40.40 92.79S/.              S/.3,748.51

02.02.06 SOBRECIMIENTOS 

02.02.06.01 Concreto en sobrecimientos f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 16.40 193.80S/.            S/.3,178.30

02.02.06.02 Para el enconfrado y desenconfrado-Madera Tornillo m3 26.00 193.80S/.            S/.5,038.77

02.02.09 FALSOPISO  

02.02.06.01 Concreto en Falsopiso 1:8 Cemento hormigon E=4", e=10cm m3 27.00 157.32S/.            S/.4,247.61

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.102,035.75

02.03.01 ZAPATAS f'c = 210 kg/cm2

02.03.01.01 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 22.46 258.96S/.            S/.5,816.22

02.03.01.02 Armadura de acero Grosor: 5/8" Kg 150.00 59.09S/.              S/.8,863.91

02.03.01.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 29.56 153.30S/.            S/.4,531.52

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION

02.03.02.01 Concreto en vigas de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 24.31 258.96S/.            S/.6,295.29

02.03.02.02 Armadura de acero kg 426.00 13.35S/.              S/.5,686.11

02.03.02.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 18.00 361.68S/.            S/.6,510.19

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 17.25 304.20S/.            S/.5,247.43

02.03.03.02 Armadura de acero kg 562.00 13.22S/.              S/.7,428.60

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 45.00 172.54S/.            S/.7,764.44

02.03.04 VIGAS

02.03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 14.75 304.20S/.            S/.4,486.94

02.03.03.02 Armadura de acero kg 576.00 13.22S/.              S/.7,615.16

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado - Madera Tornillo m2 46.30 172.54S/.            S/.7,988.74

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 Losa aligerada

02.03.03.01 Concreto en losa aligerada m3 25.00 289.28S/.            S/.7,232.08

02.03.03.02 Armadura de acero kg 135.40 13.83S/.              S/.1,873.06

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 45.60 172.54S/.            S/.7,867.96

02.03.06 ESCALERA

02.03.03.01 Concreto en escalera f'c=210 kg/cm2 m3 8.76 285.40S/.            S/.2,500.10

02.03.03.02 Armadura de acero kg 186.40 13.83S/.              S/.2,578.56

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 10.25 170.68S/.            S/.1,749.46

03.00.00 ARQUITECTURA S/.76,713.14

03.00.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/.11,606.25

03.00.01.01 MUROS DE LADRILLOS KING KONG DE ARCILLA 13cmx24cmx9 cm/J10 cm m2 148.00 S/.78.42 S/.11,606.25

03.00.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.24,652.14

03.00.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 567.40 S/.14.75 S/.8,367.50

03.00.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 223.45 S/.17.06 S/.3,811.05

03.00.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 94.56 S/.28.61 S/.2,705.27

03.00.02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 136.28 S/.47.20 S/.6,433.09

03.00.02.05 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PARED - SSHH m2 76.54 S/.43.58 S/.3,335.23

03.00.03 PISOS Y PAVIMENTOS S/.9,264.20

03.00.03.01 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (patio, lavandería) m2 17.05 S/.79.70 S/.1,358.89

03.00.03.02 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (cocina, ss.hh) m2 28.60 S/.79.70 S/.2,279.42

03.00.03.03 PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE m2 86.00 S/.56.52 S/.4,860.72

03.00.03.04 PISO DE CONCRETO m2 17.56 S/.43.58 S/.765.18

03.00.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS S/.4,162.28

03.00.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm ml 16.07 S/.41.80 S/.671.69

03.00.04.02 ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE ml 156.40 S/.22.32 S/.3,490.59

03.00.05 CARPINTERÍA DE MADERA S/.11,200.45

03.00.05.01 PUERTAS

03.00.05.01.01 Puertas de caoba und 6 S/.1,345.38 S/.8,072.28

03.00.05.01.02 Puertas de HDF color blanco und 11 S/.284.38 S/.3,128.18

03.00.06 CARPINTERÍA METÁLICA S/.8,670.82

03.00.06.00 VENTANAS Y VENTANAS ALTAS und 8 S/.695.02 S/.5,560.17

03.00.06.01 MAMPARAS DE ALUMINIO und 4 S/.777.66 S/.3,110.65

03.00.07 PINTURA S/.0.00 S/.7,157.00

03.00.07.01 PINTURA DE OLEO MATE EN INTERIORES (2 manos) m2 50.00 S/.87.33 S/.4,366.35

03.00.07.02 PINTURA LATEX ACRILICO MATE (2 manos) m2 75.00 S/.37.21 S/.2,790.65

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.31,625.97

04.00.00.01 APARATOS SANITARIOS pto 21.00 98.95S/.              S/.2,077.95

04.00.01 SISTEMA DE AGUA FRIA S/.16,724.03

04.00.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 18.00 260.53S/.            S/.4,689.50

04.00.01.02 REDES DE ALIMENTACIÓN m 45.63 154.97S/.            S/.7,071.28

04.00.01.03 REDES DE DISTRIBUCION m 31.45 17.19S/.              S/.540.63

04.00.01.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 27.00 98.95S/.              S/.2,671.65

04.00.01.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA

04.00.01.05.01 Cisterna 5000 Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 S/.1,180.00 S/.1,180.00

04.00.01.05.02 Tanque elevado de 1500Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 570.97S/.            S/.570.97

04.00.02 DESAGÜE Y VENTILACION S/.11,414.17

04.00.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE pto 23.21 378.53S/.            S/.8,785.63

04.00.02.02 REDES DE DERIVACION m 156.40 16.81S/.              S/.2,628.54

04.00.03 CAMARAS DE INSPECCION S/.1,409.82

04.00.02.04 PARA CAJAS DE REGISTRO und 3.00 469.94S/.            S/.1,409.82

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.15,203.39

05.00.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES S/.10,383.11

05.00.01.01 SALIDA

05.00.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO pto 13.00 196.83S/.            S/.2,558.84

05.00.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 16.00 244.10S/.            S/.3,905.61

05.00.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TUBERIAS ml 92.56 12.39S/.              S/.1,146.96

05.00.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA ml 45.21 28.69S/.              S/.1,297.05

05.00.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION und 5 67.03S/.              S/.335.15

05.00.01.07 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

05.00.01.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A und 6 179.03S/.            S/.1,074.18

05.00.01.07.02 LLAVE TERMOMAGNETICA 30A und 1 65.33S/.              S/.65.33

05.00.02 INSTALACION DEL SISTEMA POZO A TIERRA und 1 756.82S/.            S/.756.82

05.00.03 ARTEFACTOS S/.4,063.46

05.00.03.01 LÁMPARAS

05.00.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ CALIDA und 34 59.18S/.              S/.2,012.04

05.00.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ FRIA und 36 35.92S/.              S/.1,293.03

05.00.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE - 15W LUZ CALIDA und 4 189.60S/.            S/.758.39

S/.264,422.20
15.86% S/.41,937.36

0.56% S/.1,480.76

10% S/.26,442.22

S/.334,282.55

18% S/.47,596.00

S/.381,878.55

IGV(% SUB TOTAL)

SUB TOTAL +IGV

TOTAL DE PRESUPUESTO

SUTB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Vivienda Unifamiliar " Familia Escalante"

Cristo Rey

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES  FIJOS (%CD)

GASTOS GENERALES VARIABLES(%CD)

UTILIDAD (U)%CD)

Anexo 8: PROYECTO 08 
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CLIENTE COSTO AL 18/02/2021

LUGAR

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.3,811.21

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.1,988.21

01.01.01.01 Cerco provisional con triplay m2 6.00 S/.209.45 S/.1,256.71

01.01.01.02 Caseta de guardiania de triplay m2 8.23 S/.37.12 S/.305.50

01.01.01.03 Alquiler de S-S-H-H provisional mes 1.42 S/.300.00 S/.426.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.650.00

01.01.02.01 Agua potable para la construccion

01.01.02.01.01 Obtencion del servicio glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.01.02 Almacenamiento y distribucion

01.01.02.03 Energia electrica provisional glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.03.01 Conexion e instalacion glb 1.00 S/.50.00 S/.50.00

01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/.237.00

01.01.03.01 Limpieza de Terreno m2 150.00 S/.1.58 S/.237.00

01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.264.00

01.01.09.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 150.00 S/.1.76 S/.264.00

01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD S/.672.00

01.02.01.01 Equipos de proteccion individual u 6.00 S/.112.00 S/.672.00

02.00.00 ESTRUCTURAS S/.132,806.22

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES S/.3,694.85

02.01.02.01 Excavacion para cimientos corridos m3 8.60 S/.96.22 S/.827.49

02.01.02.02 Excavacion para cisterna m3 4.50 S/.96.22 S/.432.99

02.01.02.03 Excavacion para zapatas m3 25.30 S/.96.22 S/.2,434.37

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.19,724.54

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

02.02.01.01 Concreto en cimientos corridos Concreto ciclopeo  C.H. 1:10+30% P.G. m3 7.60 S/.295.04 S/.2,242.32

02.02.03 SOLADOS  

02.02.03.01 Concreto en solados f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 15.00 92.79S/.              S/.1,391.78

02.02.06 SOBRECIMIENTOS 

02.02.06.01 Concreto en sobrecimientos f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 8.00 193.80S/.            S/.1,550.39

02.02.06.02 Para el enconfrado y desenconfrado-Madera Tornillo m3 45.60 193.80S/.            S/.8,837.23

02.02.09 FALSOPISO  

02.02.06.01 Concreto en Falsopiso 1:8 Cemento hormigon E=4", e=10cm m3 36.25 157.32S/.            S/.5,702.81

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.109,386.83

02.03.01 ZAPATAS f'c = 210 kg/cm2

02.03.01.01 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 9.60 258.96S/.            S/.2,486.01

02.03.01.02 Armadura de acero Grosor: 5/8" Kg 265.00 59.09S/.              S/.15,659.57

02.03.01.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 14.00 153.30S/.            S/.2,146.19

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION

02.03.02.01 Concreto en vigas de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 10.00 258.96S/.            S/.2,589.59

02.03.02.02 Armadura de acero kg 562.00 13.35S/.              S/.7,501.40

02.03.02.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 10.30 361.68S/.            S/.3,725.27

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 8.50 304.20S/.            S/.2,585.69

02.03.03.02 Armadura de acero kg 526.00 13.22S/.              S/.6,952.75

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 42.30 172.54S/.            S/.7,298.57

02.03.04 VIGAS

02.03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 4.60 304.20S/.            S/.1,399.32

02.03.03.02 Armadura de acero kg 856.00 13.22S/.              S/.11,316.97

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado - Madera Tornillo m2 45.60 172.54S/.            S/.7,867.96

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 Losa aligerada

02.03.03.01 Concreto en losa aligerada m3 18.50 289.28S/.            S/.5,351.74

02.03.03.02 Armadura de acero kg 86.30 13.83S/.              S/.1,193.83

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 140.52 172.54S/.            S/.24,245.74

02.03.06 ESCALERA

02.03.03.01 Concreto en escalera f'c=210 kg/cm2 m3 7.23 285.40S/.            S/.2,063.43

02.03.03.02 Armadura de acero kg 194.34 13.83S/.              S/.2,688.40

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 13.56 170.68S/.            S/.2,314.41

03.00.00 ARQUITECTURA S/.121,215.89

03.00.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/.35,289.26

03.00.01.01 MUROS DE LADRILLOS KING KONG DE ARCILLA 13cmx24cmx9 cm/J10 cm m2 450.00 S/.78.42 S/.35,289.26

03.00.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.26,079.91

03.00.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 521.46 S/.14.75 S/.7,690.02

03.00.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 265.00 S/.17.06 S/.4,519.71

03.00.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 120.45 S/.28.61 S/.3,445.96

03.00.02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 141.23 S/.47.20 S/.6,666.75

03.00.02.05 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PARED - SSHH m2 86.23 S/.43.58 S/.3,757.47

03.00.03 PISOS Y PAVIMENTOS S/.13,929.63

03.00.03.01 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (patio, lavandería) m2 17.45 S/.79.70 S/.1,390.77

03.00.03.02 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (cocina, ss.hh) m2 30.56 S/.79.70 S/.2,435.63

03.00.03.03 PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE m2 165.24 S/.56.52 S/.9,339.36

03.00.03.04 PISO DE CONCRETO m2 17.53 S/.43.58 S/.763.87

03.00.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS S/.4,297.83

03.00.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm ml 16.04 S/.41.80 S/.670.44

03.00.04.02 ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE ml 162.53 S/.22.32 S/.3,627.40

03.00.05 CARPINTERÍA DE MADERA S/.16,166.25

03.00.05.01 PUERTAS

03.00.05.01.01 Puertas de caoba und 8 S/.1,345.38 S/.10,763.04

03.00.05.01.02 Puertas de HDF color blanco und 19 S/.284.38 S/.5,403.21

03.00.06 CARPINTERÍA METÁLICA S/.8,670.82

03.00.06.00 VENTANAS Y VENTANAS ALTAS und 8 S/.695.02 S/.5,560.17

03.00.06.01 MAMPARAS DE ALUMINIO und 4 S/.777.66 S/.3,110.65

03.00.07 PINTURA S/.0.00 S/.16,782.19

03.00.07.01 PINTURA DE OLEO MATE EN INTERIORES (2 manos) m2 156.30 S/.87.33 S/.13,649.21

03.00.07.02 PINTURA LATEX ACRILICO MATE (2 manos) m2 84.20 S/.37.21 S/.3,132.98

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.30,429.57

04.00.00.01 APARATOS SANITARIOS pto 13.00 98.95S/.              S/.1,286.35

04.00.01 SISTEMA DE AGUA FRIA S/.14,127.54

04.00.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 17.00 260.53S/.            S/.4,428.98

04.00.01.02 REDES DE ALIMENTACIÓN m 35.26 154.97S/.            S/.5,464.24

04.00.01.03 REDES DE DISTRIBUCION m 29.34 17.19S/.              S/.504.35

04.00.01.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 20.00 98.95S/.              S/.1,979.00

04.00.01.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA

04.00.01.05.01 Cisterna 5000 Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 S/.1,180.00 S/.1,180.00

04.00.01.05.02 Tanque elevado de 1500Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 570.97S/.            S/.570.97

04.00.02 DESAGÜE Y VENTILACION S/.12,665.98

04.00.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE pto 28.00 378.53S/.            S/.10,598.78

04.00.02.02 REDES DE DERIVACION m 123.00 16.81S/.              S/.2,067.20

04.00.03 CAMARAS DE INSPECCION S/.2,349.70

04.00.02.04 PARA CAJAS DE REGISTRO und 5.00 469.94S/.            S/.2,349.70

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.22,863.05

05.00.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES S/.18,389.01

05.00.01.01 SALIDA

05.00.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO pto 18.00 196.83S/.            S/.3,543.00

05.00.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 16.00 244.10S/.            S/.3,905.61

05.00.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TUBERIAS ml 113.25 12.39S/.              S/.1,403.33

05.00.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA ml 276.35 28.69S/.              S/.7,928.35

05.00.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION und 7 67.03S/.              S/.469.21

05.00.01.07 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

05.00.01.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A und 6 179.03S/.            S/.1,074.18

05.00.01.07.02 LLAVE TERMOMAGNETICA 30A und 1 65.33S/.              S/.65.33

05.00.02 INSTALACION DEL SISTEMA POZO A TIERRA und 1 756.82S/.            S/.756.82

05.00.03 ARTEFACTOS S/.3,717.22

05.00.03.01 LÁMPARAS

05.00.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ CALIDA und 24 59.18S/.              S/.1,420.26

05.00.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ FRIA und 27 35.92S/.              S/.969.77

05.00.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE - 15W LUZ CALIDA und 7 189.60S/.            S/.1,327.18

S/.311,125.94
15.00% S/.46,668.89

0.84% S/.2,613.46

10% S/.31,112.59

S/.391,520.88

18% S/.56,002.67

S/.447,523.55

IGV(% SUB TOTAL)

SUB TOTAL +IGV

TOTAL DE PRESUPUESTO

SUTB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Vivienda Unifamiliar " Familia Malaver"

Cristo Rey

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES  FIJOS (%CD)

GASTOS GENERALES VARIABLES(%CD)

UTILIDAD (U)%CD)

Anexo 9: PROYECTO 09 
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“DETERMINACIÓN DEL INDICE DE DESENPEÑO DEL COSTO DE CRONOGRAMA 
(CSI) DE DIEZ PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2021” 

 

 

CLIENTE COSTO AL 17/04/2021

LUGAR

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.2,563.91

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.1,053.31

01.01.01.01 Cerco provisional con triplay m2 3.00 S/.209.45 S/.628.35

01.01.01.02 Caseta de guardiania de triplay m2 1.75 S/.37.12 S/.64.96

01.01.01.03 Alquiler de S-S-H-H provisional mes 1.20 S/.300.00 S/.360.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.650.00

01.01.02.01 Agua potable para la construccion

01.01.02.01.01 Obtencion del servicio glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.01.02 Almacenamiento y distribucion

01.01.02.03 Energia electrica provisional glb 1.00 S/.300.00 S/.300.00

01.01.02.03.01 Conexion e instalacion glb 1.00 S/.50.00 S/.50.00

01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/.142.20

01.01.03.01 Limpieza de Terreno m2 90.00 S/.1.58 S/.142.20

01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.158.40

01.01.09.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 90.00 S/.1.76 S/.158.40

01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD S/.560.00

01.02.01.01 Equipos de proteccion individual u 5.00 S/.112.00 S/.560.00

02.00.00 ESTRUCTURAS S/.204,264.79

02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES S/.4,470.38

02.01.02.01 Excavacion para cimientos corridos m3 8.00 S/.96.22 S/.769.76

02.01.02.02 Excavacion para cisterna m3 3.26 S/.96.22 S/.313.68

02.01.02.03 Excavacion para zapatas m3 35.20 S/.96.22 S/.3,386.94

02.02.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.30,361.23

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

02.02.01.01 Concreto en cimientos corridos Concreto ciclopeo  C.H. 1:10+30% P.G. m3 24.36 S/.295.04 S/.7,187.23

02.02.03 SOLADOS  

02.02.03.01 Concreto en solados f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 23.34 92.79S/.              S/.2,165.60

02.02.06 SOBRECIMIENTOS 

02.02.06.01 Concreto en sobrecimientos f'c = 210 kg/cm2, espesor=10 cm m3 6.23 193.80S/.            S/.1,207.37

02.02.06.02 Para el enconfrado y desenconfrado-Madera Tornillo m3 57.25 193.80S/.            S/.11,094.99

02.02.09 FALSOPISO  

02.02.06.01 Concreto en Falsopiso 1:8 Cemento hormigon E=4", e=10cm m3 55.34 157.32S/.            S/.8,706.03

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.169,433.18

02.03.01 ZAPATAS f'c = 210 kg/cm2

02.03.01.01 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 m3 10.25 258.96S/.            S/.2,654.33

02.03.01.02 Armadura de acero Grosor: 5/8" Kg 345.61 59.09S/.              S/.20,423.03

02.03.01.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 16.52 153.30S/.            S/.2,532.50

02.03.02 VIGA DE CIMENTACION

02.03.02.01 Concreto en vigas de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 13.26 258.96S/.            S/.3,433.80

02.03.02.02 Armadura de acero kg 1426.37 13.35S/.              S/.19,038.73

02.03.02.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 17.74 361.68S/.            S/.6,416.15

02.03.03 COLUMNAS 

02.03.03.01 Concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 7.32 304.20S/.            S/.2,226.74

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1274.69 13.22S/.              S/.16,849.05

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 76.38 172.54S/.            S/.13,178.83

02.03.04 VIGAS

02.03.03.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 4.86 304.20S/.            S/.1,478.41

02.03.03.02 Armadura de acero kg 1134.26 13.22S/.              S/.14,995.77

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado - Madera Tornillo m2 84.67 172.54S/.            S/.14,609.22

02.03.05 LOSAS

02.03.05.01 Losa aligerada

02.03.03.01 Concreto en losa aligerada m3 21.57 289.28S/.            S/.6,239.83

02.03.03.02 Armadura de acero kg 90.46 13.83S/.              S/.1,251.38

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 231.64 172.54S/.            S/.39,967.86

02.03.06 ESCALERA

02.03.03.01 Concreto en escalera f'c=210 kg/cm2 m3 3.51 285.40S/.            S/.1,001.75

02.03.03.02 Armadura de acero kg 145.62 13.83S/.              S/.2,014.43

02.03.03.03 Para el encofrado y desencofrado -Madera Tornillo m2 6.57 170.68S/.            S/.1,121.36

03.00.00 ARQUITECTURA S/.162,305.30

03.00.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA S/.77,437.19

03.00.01.01 MUROS DE LADRILLOS KING KONG DE ARCILLA 13cmx24cmx9 cm/J10 cm m2 987.46 S/.78.42 S/.77,437.19

03.00.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.15,202.07

03.00.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 364.82 S/.14.75 S/.5,380.04

03.00.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 100.50 S/.17.06 S/.1,714.08

03.00.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 78.32 S/.28.61 S/.2,240.66

03.00.02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 84.37 S/.47.20 S/.3,982.68

03.00.02.05 REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PARED - SSHH m2 43.25 S/.43.58 S/.1,884.62

03.00.03 PISOS Y PAVIMENTOS S/.7,580.73

03.00.03.01 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (patio, lavandería) m2 7.25 S/.79.70 S/.577.83

03.00.03.02 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cm COLOR GRIS (cocina, ss.hh) m2 15.34 S/.79.70 S/.1,222.60

03.00.03.03 PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE m2 96.38 S/.56.52 S/.5,447.40

03.00.03.04 PISO DE CONCRETO m2 7.64 S/.43.58 S/.332.91

03.00.04 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS S/.2,836.87

03.00.04.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30 x 30 cm ml 11.09 S/.41.80 S/.463.54

03.00.04.02 ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR BEIGE ml 106.34 S/.22.32 S/.2,373.33

03.00.05 CARPINTERÍA DE MADERA S/.13,891.21

03.00.05.01 PUERTAS

03.00.05.01.01 Puertas de caoba und 8 S/.1,345.38 S/.10,763.04

03.00.05.01.02 Puertas de HDF color blanco und 11 S/.284.38 S/.3,128.18

03.00.06 CARPINTERÍA METÁLICA S/.7,975.80

03.00.06.00 VENTANAS Y VENTANAS ALTAS und 7 S/.695.02 S/.4,865.15

03.00.06.01 MAMPARAS DE ALUMINIO und 4 S/.777.66 S/.3,110.65

03.00.07 PINTURA S/.0.00 S/.37,381.43

03.00.07.01 PINTURA DE OLEO MATE EN INTERIORES (2 manos) m2 356.80 S/.87.33 S/.31,158.27

03.00.07.02 PINTURA LATEX ACRILICO MATE (2 manos) m2 167.25 S/.37.21 S/.6,223.16

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.23,108.29

04.00.00.01 APARATOS SANITARIOS pto 10.00 98.95S/.              S/.989.50

04.00.01 SISTEMA DE AGUA FRIA S/.11,112.84

04.00.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 14.00 260.53S/.            S/.3,647.39

04.00.01.02 REDES DE ALIMENTACIÓN m 26.40 154.97S/.            S/.4,091.21

04.00.01.03 REDES DE DISTRIBUCION m 19.60 17.19S/.              S/.336.92

04.00.01.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 13.00 98.95S/.              S/.1,286.35

04.00.01.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA

04.00.01.05.01 Cisterna 5000 Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 S/.1,180.00 S/.1,180.00

04.00.01.05.02 Tanque elevado de 1500Lt de ROTOPLAST Polietileno glb 1.00 570.97S/.            S/.570.97

04.00.02 DESAGÜE Y VENTILACION S/.9,596.13

04.00.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE pto 21.00 378.53S/.            S/.7,949.09

04.00.02.02 REDES DE DERIVACION m 98.00 16.81S/.              S/.1,647.04

04.00.03 CAMARAS DE INSPECCION S/.1,409.82

04.00.02.04 PARA CAJAS DE REGISTRO und 3.00 469.94S/.            S/.1,409.82

05.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.13,393.61

05.00.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES S/.10,036.27

05.00.01.01 SALIDA

05.00.01.02 SALIDA PARA ALUMBRADO pto 5.00 196.83S/.            S/.984.17

05.00.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 8.00 244.10S/.            S/.1,952.81

05.00.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TUBERIAS ml 69.00 12.39S/.              S/.855.01

05.00.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA ml 184.32                     28.69S/.              S/.5,288.05

05.00.01.06 TABLERO DE DISTRIBUCION und 6 67.03S/.              S/.402.18

05.00.01.07 DISPOSITIVOS DE PROTECCION

05.00.01.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A und 2 179.03S/.            S/.358.06

05.00.01.07.02 LLAVE TERMOMAGNETICA 30A und 3 65.33S/.              S/.195.99

05.00.02 INSTALACION DEL SISTEMA POZO A TIERRA und 1 756.82S/.            S/.756.82

05.00.03 ARTEFACTOS S/.2,600.52

05.00.03.01 LÁMPARAS

05.00.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ CALIDA und 17 59.18S/.              S/.1,006.02

05.00.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DICROICOS - 10W LUZ FRIA und 18 35.92S/.              S/.646.52

05.00.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE - 15W LUZ CALIDA und 5 189.60S/.            S/.947.99

S/.405,635.90
15.96% S/.67,051.61

0.61% S/.3,407.34

10% S/.40,563.59

S/.516,658.45

18% S/.73,014.46

S/.589,672.91

SUTB TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Vivienda Unifamiliar " Familia Quispe"

Cristo Rey

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES  FIJOS (%CD)

GASTOS GENERALES VARIABLES(%CD)

UTILIDAD (U)%CD)

IGV(% SUB TOTAL)

SUB TOTAL +IGV

TOTAL DE PRESUPUESTO
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Anexo 21: 

 Procedimiento para cálculo de indicadores  

 

 

 

• Índice de desempeño del costo: 

 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
=

𝑀𝑟 𝑥 𝑃𝑈𝑝𝑟

𝑀𝑟 𝑥 𝑃𝑈𝑟
=

𝑃𝑈𝑝𝑟

𝑃𝑈𝑟
 

 

𝐶𝑃𝐼 =
𝑃𝑈𝑝𝑟

𝑃𝑈𝑟
 

En donde:  

CPI: Indicador de desempeño del costo  

EV: Valor Ganado  

AC: Costo Real 

 Mr: Metrado real 

 PUpr: Precio unitario presupuestado 

 PUr: Precio unitario real 

 

Los valores obtenidos se pueden interpretar de la siguiente manera.  

CPI < 1, Indica un sobrecosto con respecto al trabajo completado.  

CPI > 1, Indica un costo inferior con respecto al desempeño a la fecha.  

CPI = 1, Indica que el costo efectuado es igual al trabajo completado. 
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• Índice de desempeño del cronograma 

     

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
=

𝑀𝑟 𝑥 𝑃𝑈𝑝𝑟

𝑀𝑝 𝑥 𝑃𝑈𝑝𝑙
=

𝑃𝑈𝑝𝑟

𝑃𝑈𝑟
 

 

Para el caso de aplicación: PUpr = PUpl, debido a que el presupuesto unitario presupuestado 

es igual al presupuesto unitario planificado. 

 

Entonces 

𝑆𝑃𝐼 =
𝑀𝑟

𝑀𝑝
 

En donde:  

SPI: Indicador de desempeño del cronograma  

EV: Valor Ganado PV: Valor planificado  

Mr: Metrado real PUpr: Precio unitario presupuestado  

Mp: Metrado planificado  

PUpl: Precio unitario planificado 

Los valores obtenidos se pueden interpretar de la siguiente manera.  

SPI < 1, Cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista. 

 SPI > 1, Cantidad de trabajo efectuado es mayor a la prevista. 

 SPI = 1, Cantidad de trabajo efectuado igual a la prevista. 
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• Índice de desempeño del costo del cronograma: 

 

𝐶𝑆𝐼 = 𝐶𝑃𝐼 𝑋 𝑆𝑃𝐼  

 

En donde: 

 CSI: Indicador de desempeño del costo del cronograma  

CPI: Indicador del desempeño del costo  

SPI: Indicador del desempeño del cronograma 
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