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RESUMEN 

A raíz del alza de precio debido a la actual crisis política, sanitaria y económica 

global, se buscan alternativas de vivienda más económicas sin perder la funcionalidad de 

estas. Existen sistemas constructivos como el de muros de ductilidad limitada y las viviendas 

de contenedores marítimos los cuales son utilizados en viviendas modulares de bajo costo y 

rápida de ejecución frente al tradicional aporticado o albañilería confinada. Sin embargo, se 

desconoce qué sistema constructivo presenta menor costo y tiempo de ejecución, entonces 

buscando mejorar aún más la reducción de costo de viviendas, a partir de una investigación 

no experimental cuantitativo transversal se plantea una comparativa de tiempo y costo de 

ejecución entre viviendas modulares de muros ductilidad limitada y viviendas modulares de 

contenedores marítimos. Entonces, utilizando el método tradicional de análisis de costo 

unitario (con ayuda del sofware s10 costos y presupuestos) y de la programación de obras 

(con ayuda del software Microsoft Profect) se obtuvo que las viviendas modulares de 

contenedor maritimos son 69.10% más baratas y 60.87% rápidas de construir frente a las 

viviendas modulares de muros de ductilidad limitada, de este modo se logra comprobar la 

hipótesis planteada. Es necesario mencionar que los precios están sujetos a variación debido 

al constante cambio de estos.  

PALABRAS CLAVES: Muros de ductilidad limitada, conteiner, tiempo y costo.  
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