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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto en el Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo, tiene como objetivo 

mejorar la calidad educativa a través de la construcción del Local Escolar N°1625 La 

Portada. Se enfoca en proporcionar un entorno educativo de alta calidad para los niños, 

sentando las bases para su éxito futuro. La planificación y ejecución fueron meticulosas, con 

estrategias específicas y un seguimiento constante de los avances. 

El impacto en la comunidad es significativo. La infraestructura escolar adecuada es 

fundamental para el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes, eliminando 

obstáculos para el aprendizaje y reduciendo desigualdades educativas. Este proyecto refleja 

una colaboración entre el Estado y la comunidad para promover la igualdad de oportunidades 

y la educación de calidad. 

En resumen, el proyecto del Local Escolar N°1625 La Portada en el Distrito de San 

José es clave para mejorar la calidad educativa. La planificación meticulosa y la ejecución 

eficiente han creado un ambiente educativo propicio para el desarrollo integral de los 

estudiantes. Este proyecto ilustra la importancia de invertir en infraestructura educativa de 

calidad como medio para asegurar un futuro prometedor para los estudiantes y contribuir al 

desarrollo socioeconómico de la comunidad. 
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 INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática. 

La educación en la actualidad se enfrenta a un desafío de proporciones significativas 

que afecta directamente al desarrollo integral de los niños: la problemática crítica de la 

infraestructura en los centros educativos. Estos espacios, originalmente concebidos como 

entornos seguros y enriquecedores para el aprendizaje temprano, presentan deficiencias 

sustanciales que limitan su capacidad para proporcionar una educación de calidad. Estas 

deficiencias abarcan desde el deterioro de la infraestructura física y las instalaciones hasta la 

falta de recursos esenciales, lo que en última instancia socava el potencial de aprendizaje y 

bienestar de los niños. 

Según el informe del Ministerio de Educación del Perú (2017), la infraestructura 

escolar es un aspecto importante tanto en el rendimiento de los estudiantes como en el 

rendimiento promedio de las escuelas. La calidad de la infraestructura emerge como un 

elemento clave en la reducción de las disparidades educativas, ya que está intrínsecamente 

relacionada con la disminución de las brechas en el rendimiento entre escuelas de bajo y alto 

rendimiento. 

El estudio de Barrett, Treves, Shmis, Ambasz y Ustinova (2019), subrayan que la 

infraestructura inadecuada en los centros educativos representa un obstáculo considerable 

que impacta tanto el desarrollo como el rendimiento de los estudiantes. Estos académicos 

resaltan la importancia crítica de una infraestructura bien diseñada y funcional para crear un 

entorno propicio para el aprendizaje efectivo.  

Elementos esenciales como el diseño adecuado de las aulas, áreas de juego seguras, 

espacios de descanso confortables y recursos educativos apropiados se revelan como 
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fundamentales para fomentar la participación activa, el compromiso con el aprendizaje y el 

bienestar general de los niños.  

Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO (2020), 

se estima que alrededor de 258 millones de niños y jóvenes no tienen acceso a una escuela 

secundaria, y muchos de ellos se encuentran en entornos educativos con condiciones 

infraestructurales deficientes. El Banco Mundial revela que aproximadamente el 40% de las 

escuelas en países de bajos ingresos carecen de servicios básicos como agua potable y 

saneamiento adecuado, mientras que más del 60% de las escuelas en países de ingresos bajos 

y medianos no cumplen con los estándares mínimos de construcción. Estos datos actuales 

subrayan la necesidad apremiante de invertir a nivel global en la mejora y ampliación de la 

infraestructura educativa. 

En el panorama educativo peruano, se revela una situación alarmante en las 

instituciones educativas públicas, según lo informado por la Contraloría General de la 

República. Los datos revelan graves deficiencias en la infraestructura y la carencia de 

servicios básicos en más del 50% de las instituciones visitadas, lo que pone de manifiesto 

una problemática que demanda una atención inmediata. Un número considerable de colegios 

presenta puertas en mal estado (62.4%), techos dañados (61%), problemas en ventanas 

(60%) y paredes en condiciones deterioradas (59.6%). Además, se han identificado 

deficiencias en áreas como pisos (53.4%), losas deportivas (44.4%) y cerco perimétrico 

(43.9%). Es preocupante observar que algunos colegios incluso carecen de elementos 

básicos como losas deportivas, cerco perimétrico o pisos asfaltados. 

A nivel local, en la región de La Libertad, también se constata un preocupante déficit 

en el acceso a servicios básicos y una notable problemática en la infraestructura de los 

colegios. Según el estudio realizado por el IPE, se evidencia que un porcentaje significativo 
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de colegios públicos en la provincia de Trujillo y otras localidades enfrenta serias 

deficiencias infraestructurales.  

Por ejemplo, en Trujillo, se identifica que el 25.2% de los colegios carece de los tres 

servicios básicos, mientras que, en Pacasmayo, Chepén, Ascope, Virú, Otuzco, Santiago de 

Chuco, Pataz, Julcán, Sánchez Carrión, Gran Chimú y Bolívar, los porcentajes varían entre 

el 30.3% y el 90.7% de instituciones con insuficiencias estructurales significativas. Estas 

cifras reflejan una problemática sustancial en cuanto a la calidad de la infraestructura en los 

colegios, donde la presencia de puertas en mal estado, techos dañados, ventanas y paredes 

en condiciones deficientes representan riesgos para la integridad física de los estudiantes y 

obstaculizan su proceso de aprendizaje y desarrollo académico. 

Tomando en consideración los datos y estadísticas revisadas anteriormente, en 

respuesta a la problemática existente en Pacasmayo, donde se evidencia un alto número de 

instituciones educativas con deficiencias estructurales significativas, se ha implementado el 

desarrollo, ejecución y programación del Local Escolar N°1625 La Portada.  

Este proyecto, respaldado por el Estado, tiene como objetivo principal mejorar la calidad 

educativa en el Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo, en la región de La Libertad.  

A través de la ejecución y programación de este local escolar, se busca subsanar las 

deficiencias infraestructurales existentes, proporcionando instalaciones modernas y 

funcionales que cumplan con los estándares de calidad requeridos. 

1.2. Antecedentes de la empresa. 

1.2.1. Fundación y Rubros Iniciales. 

GRUPO BETTER WORLD S.A.C. fue fundada el 05 de febrero del 2015, y 

comenzó sus operaciones en el sector de estructuras metálicas. Posteriormente, 

diversificó sus actividades hacia la Construcción de Edificaciones. Desde sus inicios, 
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la empresa ha demostrado un enfoque en la versatilidad y adaptabilidad en el campo 

de la construcción. 

1.2.2. Amplio Alcance de Especialidades. 

A lo largo de los años, GRUPO BETTER WORLD S.A.C. ha desarrollado 

una presencia sólida tanto en el ámbito público como privado. Su experiencia abarca 

diversas especialidades, incluyendo: 

• Edificaciones 

• Electrificación 

• Saneamiento 

• Obras viales 

1.2.3. Proyectos inmobiliarios. 

Esta amplia gama de especialidades demuestra la capacidad de la empresa 

para abordar proyectos variados y desafiantes en el sector de la construcción. 

Implementación de Sistemas de Gestión Integrados 

Un aspecto distintivo de GRUPO BETTER WORLD S.A.C. es su 

compromiso con la calidad y la excelencia en todas sus operaciones. La empresa ha 

implementado un Sistema de Gestión Integrado basado en normas reconocidas, 

incluyendo: 

• ISO 37001:2016 Sistema de Gestión antisoborno 

• ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

1.2.4. Ubicación. 

Las oficinas centrales de GRUPO BETTER WORLD S.A.C. se encuentran 

en la Calle Los Olivos Mz. E Lt. 7 Urb. La Alameda de Trujillo, en la ciudad de 

Huanchaco, Trujillo, La Libertad.  
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La empresa opera desde esta ubicación estratégica, permitiéndole servir 

eficientemente tanto a clientes locales como a aquellos en áreas circundantes. 

Figura 1.  

Ubicación de la empresa. GRUPO BETTER WORLD SAC. 

 

Nota: En esta imagen referencial se pudo obtener de google maps para poder localizar 

donde esta ubicado la oficina de la empresa. 

1.2.5. Misión de la empresa GRUPO BETTER WORLD S.A.C. 

Nuestra empresa le brinda servicios y productos de la más alta calidad, dentro 

de la mejor oferta de precios, y a la vez nuestro personal está calificado para emplear 

métodos adecuados para cada trabajo, brindándole, de este modo, seguridad y 

confiabilidad. Nuestra trayectoria es la mejor garantía que podemos ofrecerle, y la 

fidelidad de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. 

1.2.6. Visión de la empresa GRUPO BETTER WORLD S.A.C. 

Ser una constructora e inmobiliaria líder en el mercado, que entrega el mejor 

servicio e innovación en todos sus proyectos de construcción e ingeniería y venta de 

inmuebles de alta calidad. Ser destacada por la excelencia en lo que hacemos, por ser 
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confiable para nuestros clientes y comprometida con nuestros colaboradores, y que 

contribuya en el desarrollo de nuestro país. 

1.2.7. Valores de la empresa GRUPO BETTER WORLD S.A.C. 

• Compromiso con nuestros trabajadores. 

• Confianza y credibilidad de nuestros clientes. 

• Innovación en nuestros procesos 

• Excelencia en nuestro trabajo. 

• Respeto por el medio ambiente. 

• Trabajo en equipo, que es la clave de nuestro éxito. 

• Calidad, realizamos todos los esfuerzos necesarios para ofrecer una mayor 

variedad de servicios. 

1.2.8. Organigrama de GRUPO BETTER WORLD S.A.C. 

La empresa está conformada por lo siguiente: 

- Gerente General. 

- Jefe de proyectos. 

- Jefe del área 

técnica. 

- Jefe del área de 

ejecución. 

- Jefe del área 

administrativa. 

- Arquitecto. 

- Cadista. 

- Ing. Estructural. 

- Ing. Eléctrico. 

- Ing. Sanitario. 

- Ing. de 

Comunicaciones. 

- Residente de 

obra. 

- Contabilidad. 

- Logística. 

- RR.HH 

- Maestro general. 

- Operarios. 

- Ayudante.
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Figura 2.  

Organigrama de la empresa GRUPO BETTER WORLD. S.A.C. 

 

Nota: en esta figura aprecia el organigrama que me brindo la empresa GRUPO BETTER 

WORLD SAC., tiene como cabeza principal al gerente general de la empresa, luego al jefe 

de proyectos que es el encargado de coordinar con los jefes de diferentes áreas como lo son 

el área técnica, el área de ejecución y el jefe del área administrativa. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es el proceso constructivo y la programación vigente del Local Escolar N°1625 

en el Centro Poblado La Portada, Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo, 2023? 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación general 

Esta investigación nace de una realidad que no podemos pasar por alto: la 

infraestructura educativa en el Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo, en la 

región de La Libertad, presenta problemas serios. Lo que nos preocupa es que esta 

situación impacta directamente en los niños y su educación. ¿Por qué es importante? 

Porque estamos hablando de brindarles un ambiente en el que puedan aprender y crecer 

de manera adecuada, sentando bases sólidas para su futuro. 



 “Proceso constructivo y programación del Local Escolar 

N°1625 La Portada, Distrito de San José – Provincia de 

Pacasmayo, 2023” 

Lozano Quiroz, Yover Pág. 19 

 

Los informes del Ministerio de Educación del Perú y las investigaciones de 

expertos, nos alertan sobre el impacto de esta infraestructura deficiente en el 

rendimiento y desarrollo de los estudiantes. La verdad es que, si no intervenimos, nos 

arriesgamos a limitar sus oportunidades de aprendizaje y su potencial. Esto no es solo 

un problema local, es un reto global. Informes de la UNESCO y el Banco Mundial nos 

señalan que millones de niños en todo el mundo se ven afectados por esta misma 

situación. 

En respuesta a esta problemática y a las deficiencias estructurales educativas, 

identificadas en el Distrito de San José, el proyecto del Local Escolar N°1625 La 

Portada emerge como una solución concreta respaldada por el Estado. La ejecución y 

programación de este proyecto busca no solo superar las deficiencias existentes, sino 

también elevar la calidad educativa al proporcionar instalaciones modernas y 

funcionales. La importancia de este proyecto se acentúa al reconocer su papel en la 

reducción de las desigualdades educativas, brindando a los estudiantes un entorno 

propicio para su aprendizaje y desarrollo integral. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Realizar el proceso constructivo y programación del local escolar n°1625 la 

portada, distrito de san José – provincia de pacasmayo,2023. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar el estudio de suelo con fines de cimentación. 

• Realizar el levantamiento topográfico de la zona de estudio. 

• Realizar el diseño estructural de la institución educativa. 

• Realizar el cronograma de avance obra. 
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 MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

Torres (2006). El objetivo de este proyecto, es mejorar la infraestructura del centro 

escolar con el fin de proporcionar un entorno adecuado y seguro para el proceso educativo 

de los estudiantes. La tesis se enfoca en analizar la situación actual de la infraestructura del 

centro escolar, identificar las deficiencias y proponer soluciones para su rehabilitación. El 

autor realiza un análisis detallado de las condiciones físicas del centro escolar, evaluando 

aspectos como la estructura del edificio, las instalaciones eléctricas y sanitarias, el mobiliario 

y los espacios de recreación. A partir de esta evaluación, se identifican las principales 

deficiencias, tales como deterioro en las estructuras, problemas en las instalaciones eléctricas 

y sanitarias, y falta de espacios adecuados para actividades recreativas y deportivas. 

En conclusión, Para abordar estas problemáticas, el autor propone diferentes alternativas de 

intervención para la rehabilitación del Centro Escolar San Pedro. Estas alternativas incluyen 

mejoras en la infraestructura existente, como la reparación y reforzamiento de las 

estructuras, la actualización de las instalaciones eléctricas y sanitarias, y la adecuación de 

espacios para actividades recreativas y deportivas. Además, se considera la implementación 

de medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y la integración de tecnologías 

educativas en el entorno escolar. 

Santos (2022). El objetivo general de esta investigación, es evaluar la influencia de 

la participación del asistente técnico de supervisión en el proyecto de mejoramiento de la 

infraestructura escolar. Para lograr este objetivo, se establecen objetivos específicos que 

incluyen: Analizar la permanencia del asistente técnico en el proyecto y Demostrar la 

importancia de sus deportes en las actividades programadas. Evaluar su participación para 

lograr las metas establecidas en base al perfil de pre inversión y el expediente técnico. 
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En conclusión, el estudio planteado por Santos busca evaluar de manera detallada la 

contribución del asistente técnico de supervisión en el proyecto de mejoramiento de la 

infraestructura escolar. Además, se busca comprender cómo la participación de este asistente 

impacta en la calidad educativa de los estudiantes de la Institución Educativa San Ramón. 

Este enfoque descriptivo y cuasi experimental proporcionará una visión integral de la 

influencia de este personal en el proyecto. 

Tenorio (2018). El objetivo de esta investigación es analizar la viabilidad de llevar 

a cabo la rehabilitación y equipamiento del centro escolar con el fin de mejorar la 

infraestructura y condiciones educativas para los estudiantes. El estudio se presenta como 

una pre factibilidad, lo que implica una evaluación preliminar de la factibilidad técnica, 

económica y social del proyecto de rehabilitación y equipamiento. Para lograr este objetivo, 

los autores analizan las condiciones actuales del centro escolar, incluyendo la infraestructura 

existente, los recursos disponibles y las necesidades de la comunidad educativa. El informe 

proporciona una descripción detallada de las condiciones actuales del centro escolar y las 

deficiencias identificadas en la infraestructura y equipamiento. A partir de este análisis, se 

plantean alternativas de intervención que permitirían mejorar la calidad del servicio 

educativo y crear un ambiente más propicio para el aprendizaje. En conclusión, Tenorio se 

centra en evaluar si es viable llevar a cabo la rehabilitación y equipamiento del centro escolar 

para mejorar la infraestructura y las condiciones educativas. Esto se realiza a través de un 

estudio de pre factibilidad que abarca aspectos técnicos, económicos y sociales. El análisis 

de las condiciones actuales y la identificación de deficiencias son pasos fundamentales para 

proponer alternativas de intervención que puedan beneficiar a la comunidad educativa y 

mejorar la calidad de la educación en el centro escolar en cuestión. 
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Patiño (2021). En el presente trabajo de investigación de Patiño, el objetivo general 

es conocer el estado real de la infraestructura educativa en 08 caseríos del margen izquierdo 

del Medio Piura, distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura. También busca 

identificar los riesgos, fallas estructurales y patologías presentes en dichas infraestructuras. 

Además, tiene como propósito proponer soluciones o mejoras basadas en los conocimientos 

adquiridos académicamente en la facultad de ingeniería civil. Los caseríos analizados en el 

estudio también fueron afectados por el fenómeno "Niño costero" en 2017, como se 

menciona en el Plan de Desarrollo Local Concertado para el periodo 2019-2030 de la 

Municipalidad Distrital de Castilla. Tras realizar el análisis, se concluye que 05 locales 

educativos requieren intervención para mejorar su infraestructura, mientras que otros 03 se 

encuentran en un óptimo estado debido a reconstrucciones anteriores. En conclusión, el 

estudio de Patiño destaca la importancia de evaluar y mejorar la infraestructura educativa en 

los caseríos mencionados. Identifique los problemas existentes y sugiera soluciones. 

Además, se menciona la necesidad de que el especialista de infraestructura de la UGEL Piura 

realice charlas de orientación técnica para priorizar ambientes que requieran intervención 

inmediata y garantizar un mantenimiento adecuado. Este enfoque contribuirá a mejorar las 

condiciones de las escuelas en la zona y, por fin, la calidad de la educación. 

Sánchez (2017). La presente investigación se enfoca en abordar un tema de vital 

importancia en Santa Inés Pinula, ubicado en el Municipio de San José Pinula, departamento 

de Guatemala. En el contexto de un país donde la educación juega un rol crucial en el 

desarrollo social y económico, es imperativo enfrentar los desafíos existentes en materia de 

calidad educativa. El Centro Educativo actualmente presenta deficiencias en sus 

instalaciones, lo cual afecta directamente la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

compromete el bienestar de docentes y alumnos. 
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El objetivo principal de este estudio es desarrollar un anteproyecto arquitectónico que 

proporcione una solución adecuada para la remodelación del centro educativo en cuestión. 

Se busca generar un diseño que satisfaga las necesidades y expectativas de la comunidad 

estudiantil, permitiendo así mejorar significativamente el ambiente educativo. Es esencial 

abordar la carencia de espacios adecuados y el problema de hacinamiento que actualmente 

afecta el desempeño del centro, asegurando que tanto docentes como estudiantes cuenten 

con condiciones óptimas para realizar sus actividades educativas. En esta investigación, se 

aplicarán conceptos clave como forma, función, circulación y ergonomía, con el fin de lograr 

una integración arquitectónica armónica con el entorno circundante. El proyecto también 

contempla aspectos relacionados con infraestructura, como instalaciones hidráulicas, 

sanitarias y eléctricas, con el objetivo de brindar un entorno escolar seguro y propicio para 

el aprendizaje. Con esta iniciativa, se espera contribuir a una educación inclusiva y de calidad 

para más de 1,400 alumnos que se beneficiarán con la remodelación del Centro Educativo 

Público en Santa Inés Pinula, impactando positivamente en el desarrollo integral de la 

comunidad y en el futuro de sus estudiantes. 

 

2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. Infraestructura. 

En el ámbito laboral de Infraestructuras comprende el conjunto de obras 

públicas, instalaciones, instituciones, sistemas y redes que sostienen el 

funcionamiento de ciudades, países y otras formas de organización social, la 

Infraestructura en educación se le considera un servicio básico ya que es de vital 

importancia para la sociedad (Diaz, 2011). 
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2.2.2. Tipos de proyectos de Infraestructura. 

2.2.2.1. Telecomunicaciones. 

La infraestructura de telecomunicaciones es la columna vertebral de 

la era digital, permitiendo la conectividad global, la comunicación instantánea 

y el acceso a servicios en línea. Esta red de tecnología y comunicación abarca 

una amplia gama de componentes físicos y virtuales que facilitan la 

transferencia de datos, voz y video a nivel local, nacional e internacional. 

Desde la fibra óptica que recorre el fondo del océano hasta las antenas de 

telefonía móvil en la cima de las torres, la infraestructura de 

telecomunicaciones es esencial para la sociedad moderna y la economía 

global (Padilla, 2014). 

2.2.2.2. Vías terrestres de comunicación. 

La infraestructura vial se entiende como "el conjunto de elementos 

que permite la circulación de vehículos en forma confortable y segura, a 

través del cual se le otorga conectividad terrestre al país para el transporte de 

personas y de carga.  Esta infraestructura abarca una serie de componentes 

clave que incluyen la planificación y construcción de carreteras, calles y 

caminos, así como elementos como puentes, señalización y sistemas de 

gestión del tráfico. Uno de los aspectos destacados de la infraestructura vial 

es el pavimento rígido, el cual está constituido por losas de concreto 

hidráulico diseñadas para resistir el tránsito constante de vehículos y brindar 

una superficie de rodadura duradera y confiable. (Ortiz, 2018). 
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2.2.2.3. Instituciones Educativas. 

La infraestructura educativa se entiende como el ¨conjunto de 

instalaciones y servicios que permiten el funcionamiento de una escuela y el 

desarrollo de las actividades cotidianas en el edificio escolar. Esto abarca una 

amplia gama de componentes, desde las edificaciones físicas hasta los 

recursos esenciales que contribuyen al ambiente educativo y al bienestar de 

la comunidad escolar. En este sentido, la infraestructura educativa no solo 

comprende las instalaciones donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, sino también los elementos que crean un entorno propicio para 

el desarrollo integral de los estudiantes y el éxito académico. (García, 2007) 

2.2.2.4. Aeropuertos. 

La infraestructura aeroportuaria, según la definición proporcionada, 

se compone de elementos esenciales que permiten el funcionamiento eficiente 

de los aeropuertos. Esta infraestructura básica aeroportuaria incluye pistas de 

aterrizaje y despegue, pistas de carreteo, zonas de estacionamiento para 

aeronaves, puentes de embarque, terminales de pasajeros y de carga, así como 

intercambios de transporte en tierra (Giraldo, 2015). 

2.2.2.5. Infraestructura hídrica. 

La infraestructura hídrica, también conocida como infraestructura 

para el suministro de agua, engloba un conjunto de estructuras diseñadas con 

la finalidad de gestionar de manera eficiente el ciclo del agua. Esta 

infraestructura abarca diversas funciones críticas, que incluyen la extracción, 
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desviación, transporte, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua 

potable segura. (Tood, 2019) 

2.2.2.5.1 Redes de suministro de agua y saneamiento: 

Estas redes constituyen la primera etapa en la infraestructura 

hídrica. Comprenden una intrincada red de tuberías y conductos que 

capturan y transportan agua desde diversas fuentes, como pozos de 

agua subterráneos y tomas de agua superficial, hacia las áreas urbanas 

y rurales (Mays, 2009). 

2.2.2.5.2 Presas y embalses: 

En la siguiente fase, se encuentran las presas y embalses. Las 

presas son estructuras estratégicamente ubicadas que disminuyen o 

regulan el flujo de ríos y corrientes, lo que permite el almacenamiento 

de grandes volúmenes de agua. Estos embalses no solo previenen 

inundaciones, sino que también actúan como reservorios para el riego, 

el consumo humano, la industria y otros usos (Briscoe, 2012). 

2.2.2.5.3 Plantas hidroeléctricas: 

Muchas veces, las presas están asociadas con plantas 

hidroeléctricas. Estas instalaciones aprovechan la energía cinética del 

agua en movimiento para generar electricidad de manera sostenible, 

contribuyendo significativamente a la producción de energía limpia 

(Loucks, 2013) 
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2.2.2.5.4 Cisternas: 

Dentro de la infraestructura hídrica, se encuentran las 

cisternas, que son depósitos subterráneos diseñados para recolectar y 

almacenar agua de lluvia o de otras fuentes naturales, asegurando un 

suministro adicional y contribuyendo a la gestión sostenible del agua 

(Metcalf, 2003). 

2.2.2.5.5 Jardines de lluvia: 

Estos innovadores sistemas, también conocidos como jardines 

infiltrantes, representan una solución ecológica para gestionar el agua 

de lluvia en áreas urbanas. Los jardines de lluvia permiten que el agua 

de lluvia sea absorbida por el suelo, reduciendo el escurrimiento 

superficial y recargando los acuíferos subterráneos. (Cobacho, 2005). 

2.2.2.5.6 Estaciones depuradoras de aguas residuales: 

Como parte integral de la infraestructura hídrica, las estaciones 

depuradoras de aguas residuales se encargan de recoger,  

tratar y eliminar las aguas residuales de manera segura,  

contribuyendo a la protección del medio ambiente y al reciclaje del 

agua. (Martínez, 2011). 

2.2.3. Estructura. 

2.2.3.1. Obras provisionales 

Las obras provisionales se refieren a las estructuras temporales que se 

erigen en un sitio de construcción para satisfacer las necesidades temporales 

de los trabajadores y facilitar el progreso de la construcción. Estas obras 
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pueden incluir, entre otras cosas, refugios temporales,  

instalaciones de almacenamiento y sistemas de energía temporalmente 

implementados (Page, 2008). 

2.2.3.2. Seguridad y Salud. 

Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH, por sus siglas en inglés), la seguridad y salud en obra se refieren a 

las prácticas y políticas destinadas a garantizar un ambiente de trabajo seguro 

y saludable en la industria de la construcción (NIOSH, 2020). 

2.2.3.3. Trabajos Preliminares. 

Se refieren a todas las actividades necesarias antes de que comience 

la construcción principal. Estas actividades incluyen la preparación del sitio, 

la evaluación de las condiciones del terreno, la obtención de permisos y 

licencias, y la planificación de recursos y logística. Los trabajos preliminares 

son esenciales para asegurar un inicio de construcción eficiente y exitoso 

(Elliott, 2018). 

2.2.3.4. Movimiento de Tierras. 

Es una fase fundamental en la construcción que involucra la 

manipulación de tierra y otros materiales en un sitio de construcción. Esto 

puede incluir excavación para cimientos, relleno para nivelar terrenos, 

construcción de caminos y embalses, entre otras operaciones. (McCartney, 

2019). 
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2.2.3.5. Obras de concreto Simple 

Son aquellas que se construyen utilizando concreto sin refuerzo 

adicional de barras de acero u otros elementos. En este tipo de obras, la 

resistencia estructural depende únicamente de las propiedades del concreto 

empleado (López, 2019). 

2.2.3.6. Obras de Concreto Armado 

Con estructuras de construcción en las que el concreto se combina con 

refuerzos de acero para aumentar su resistencia. y capacidad de carga. Este 

tipo de construcción es ampliamente utilizado en proyectos de ingeniería y 

construcción, incluyendo edificios, puentes y estructuras de infraestructura, 

debido a su capacidad para soportar cargas y resistir tensiones (Baca, 2020). 

2.2.3.7. Estructuras Especiales 

Son elementos de construcción diseñados y construidos con 

características únicas y específicas que las distinguen de las estructuras 

convencionales. Estos pueden incluir elementos arquitectónicos y 

estructurales que requieren soluciones personalizadas y técnicas avanzadas 

de diseño y construcción. Las estructuras especiales pueden abarcar desde 

rascacielos icónicos con formas inusuales hasta puentes colgantes 

extravagantes, y su construcción a menudo implica la colaboración de 

equipos multidisciplinarios de arquitectos, ingenieros y constructores (López, 

2019). 
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2.2.4. Arquitectura. 

2.2.4.1. Muros y Tabiques de Albañilería 

Son elementos de construcción fundamentales compuestos por 

ladrillos, bloques de concreto o piedra, unidos entre sí con mortero de 

cemento. Estas cumplen estructuras diversas funciones en la construcción, 

como la división de espacios, el soporte estructural y la creación de barreras. 

Los muros pueden ser portantes, es decir, que soportan cargas, o no portantes, 

que no tienen función estructural. La albañilería es una técnica de 

construcción antigua que requiere habilidad y conocimiento para lograr 

muros y tabiques de alta calidad (Fernández, 2017). 

2.2.4.2. Revoques y Enlucidos 

Son procesos fundamentales en la construcción que implican la 

aplicación de capas de mortero o yeso en las superficies de una estructura con 

el Propósito de mejorar su apariencia, proporcionar protección contra agentes 

atmosféricos. (Pérez, 2020). 

2.2.4.3. Pisos 

Se refieren a las superficies horizontales de un edificio que se diseñan 

y construyen para ser transitables. Estas superficies pueden estar compuestas 

por diversos materiales, como concreto, madera, cerámica, mármol u otros, y 

desempeñan un papel esencial tanto en la funcionalidad como en la estética 

de un espacio construido. La elección del material y el diseño del piso son 

aspectos clave para crear ambientes cómodos y estéticamente agradables 

(Gómez, 2021). 
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2.2.4.4. Revestimientos. 

Son elementos esenciales en la construcción y el diseño de interiores. Los 

revestimientos se utilizan para cubrir y decorar las superficies de las paredes, 

y pueden estar hechos de una variedad de materiales, como cerámica, madera, 

pintura o papel tapiz. Los zócalos son elementos que se instalan en la parte 

inferior de las paredes para protegerlas de daños y facilitar la limpieza, 

mientras que los contras zócalos se colocan en la parte superior de los zócalos 

para lograr una transición estética entre las paredes y los  

pisos (Martínez, 2021). 

2.2.4.5. Zócalos y contra zócalos. 

Los zócalos y contra zócalos en arquitectura desempeñan un papel 

crucial tanto en la funcionalidad como en la estética de un edificio. Los 

zócalos, ubicados en la base de las paredes, a menudo están revestidos con 

materiales diferentes y sirven para proteger contra la humedad y los daños. 

Los contra zócalos, que se sitúan encima de los zócalos, agregan 

ornamentación y detalle a la fachada (Wright, 2013). 

2.2.4.6. Carpintería de madera 

La carpintería de madera en un edificio se concentra principalmente 

en la fabricación e instalación de puertas, elementos cruciales que no solo 

proporcionan acceso y seguridad, sino que también desempeñan un papel 

esencial en la estética y la funcionalidad del espacio interior. Christopher 

Alexander, en su obra "Una gramática de la arquitectura" (1979), resalta la 

importancia de estos elementos arquitectónicos, enfocándose en cómo los 
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detalles, como las puertas de madera, influyen en la calidad de vida en un 

edificio, subrayando la necesidad de un diseño y construcción cuidadosos en 

función del contexto y la función (Alexander, 2019). 

2.2.4.7. Carpintería metálica 

La carpintería metálica en un edificio abarca la fabricación y montaje 

de elementos metálicos esenciales, como portones, rejas, marcos de ventanas 

y barandas, que contribuyen significativamente a la seguridad, la estética y la 

funcionalidad de la estructura. Estos elementos metálicos desempeñan un 

papel vital en la arquitectura al influir en la apariencia y funcionalidad de un 

edificio, subrayando así su importancia en el diseño arquitectónico 

contemporáneo (Green, 2007). 

2.2.4.8. Pintura 

Es un recubrimiento líquido ampliamente utilizado en la construcción 

y el diseño de interiores. Está compuesto por pigmentos mezclados con un 

vehículo, que puede ser aceite, látex, esmalte u otros, y se aplica a las 

superficies de una estructura con el propósito de mejorar su aspecto estético, 

proporcionar protección contra la corrosión y el desgaste, y permitir  

efectos (López, 2019). 

2.2.4.9. Limpieza final de obra 

La limpieza final de obra es una fase crítica en el proceso de 

construcción de un edificio o proyecto de construcción. Esta etapa implica la 

eliminación de escombros, residuos de construcción y cualquier material no 
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deseado del lugar de trabajo, dejando el sitio en condiciones limpias y seguras 

para su ocupación o entrega al cliente (Alarcón, 2011). 

2.2.4.10. Señalización 

La señalización en construcción y arquitectura se refiere a señales 

visuales cruciales para la seguridad y eficiencia en sitios de construcción y 

edificios. Estas señales incluyen carteles informativos, señales de tráfico y de 

seguridad, y su efectividad depende de la claridad y visibilidad. Como señala 

Paul Rand, "El diseño es la organización de la información y debe ser legible. 

Esa es su función; eso es de lo que trata subrayando la importancia de la 

señalización efectiva en la comunicación y seguridad (Rand, 2008). 

2.2.5. Instalaciones Eléctricas. 

2.2.5.1. Salidas Eléctricas 

Las salidas eléctricas, combinadas conocidas como enchufes o 

tomacorrientes, son componentes fundamentales de una infraestructura 

eléctrica en edificios. Estos dispositivos permiten conectar equipos y 

dispositivos eléctricos a la red eléctrica de manera segura y eficiente. Las 

salidas eléctricas están diseñadas para proporcionar acceso a la electricidad 

en ubicaciones estratégicas dentro de una construcción, brindando la energía 

necesaria para alimentar electrodomésticos y dispositivos eléctricos (Gómez, 

2018). 

2.2.5.2. Canalización y/o tuberías 

Se refieren a sistemas diseñados para transportar líquidos o gases en 

una construcción de manera segura y eficiente. Estos sistemas están 
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compuestos por tubos, conductos o canales que permiten el flujo controlado 

de agua, gas, electricidad u otros fluidos. En el contexto de la construcción, 

las canalizaciones y tuberías son esenciales para la distribución de agua 

potable, la eliminación de aguas residuales, la conducción de cables eléctricos 

y la gestión de sistemas de climatización (Ruíz, 2019). 

2.2.5.3. Alimentador y Cables 

El alimentador y los cables son componentes cruciales de los sistemas 

eléctricos en una construcción. El alimentador se refiere a la línea principal 

que transporta electricidad desde la fuente de suministro, como una 

subestación eléctrica, hacia el edificio. Los cables son conductores eléctricos 

que distribuyen la electricidad desde el alimentador a los dispositivos y 

sistemas eléctricos individuales dentro del edificio (Romero, 2007). 

2.2.5.4. Tableros y Cuchillas 

Son componentes esenciales de los sistemas eléctricos utilizados en 

edificaciones. Los tableros eléctricos, también conocidos como paneles de 

distribución, son dispositivos que alojan interruptores y fusibles utilizados 

para controlar y distribuir la electricidad en una estructura. Las cuchillas, por 

otro lado, son interruptores que se utilizan para abrir o cerrar circuitos 

eléctricos de alta corriente. Estos componentes son fundamentales para la 

seguridad y la gestión eficiente de la electricidad en una construcción 

(Gonzalo, 2018). 
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2.2.5.5. Pozo a Tierra 

El pozo a tierra es un componente fundamental de los sistemas 

eléctricos utilizados en construcciones y edificaciones. Este sistema consiste 

en una conexión de conductores que se extiende desde la red eléctrica hasta 

una profundidad en la tierra. Su principal es proporcionar un camino seguro 

para la dispersión de corrientes eléctricas no deseadas o sobrecargas, 

garantizando la seguridad de los ocupantes y la integridad de los equipos 

eléctricos. El pozo a tierra ayuda a prevenir descargas eléctricas ya mantener 

el voltaje de las instalaciones eléctricas en niveles seguros (Hernández, 2019). 

2.2.5.6. Cajas de Paso 

Las cajas de paso son dispositivos empleados en instalaciones 

eléctricas para facilitar la distribución y el manejo de los conductores 

eléctricos. Estas cajas, por lo general de material plástico o metálico, se 

instalan en lugares estratégicos a lo largo de un sistema eléctrico y sirven 

como puntos de conexión y derivación (Sánchez, 2021). 

2.2.6. Instalaciones Sanitarias. 

2.2.6.1. Sistema de agua fría 

El sistema de agua es un conjunto de componentes y estructuras 

diseñados para la captación, almacenamiento, distribución y gestión del 

suministro de agua potable en una construcción. Este sistema incluye 

elementos como pozos, tanques de almacenamiento, bombas, tuberías y 

accesorios que permiten el acceso constante y seguro al agua potable para el 
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consumo humano y otras aplicaciones, como la cocina, la higiene y la 

calefacción (Pérez, 2020). 

2.2.6.2. Sistema de desagüe 

También conocido como sistema de alcantarillado o sistema de 

evacuación de aguas residuales, es una red de tuberías y conductos diseñados 

para la recolección, transporte y eliminación segura de las aguas residuales y 

pluviales de una construcción. Este sistema incluye elementos como tuberías 

de desagüe, trampas de grasa, sifones y sistemas de tratamiento de aguas 

residuales cuando corresponda. Su objetivo principal es prevenir 

inundaciones, proteger la salud pública y garantizar la eliminación adecuada 

de las aguas residuales de las edificaciones (López, 2019). 

2.2.6.3. Aparatos y accesorios Sanitarios 

Son componentes esenciales en el sistema de plomería de una 

construcción. Estos incluyen elementos como lavabos, inodoros, bidés, 

grifos, duchas, bañeras y accesorios como toalleros y portarrollos. Su función 

principal es facilitar el uso y la gestión del agua en actividades relacionadas 

con la higiene personal y el saneamiento (Jaramillo, 2014). 
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 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

3.1. Ingreso Y Áreas De Responsabilidad. 

Ingresé a trabajar en la Empresa Grupo Better World S.A.C. el 7 de enero del 2019. 

Mi rol abarcó el área técnica y de ejecución, desempeñando las funciones de Asistente 

Técnico y Asistente del Residente bajo la supervisión del área Técnica. Mi responsabilidad 

principal fue supervisar y participar en diversos proyectos y servicios de la empresa. 

3.1. Proyectos con mi participación. 

3.1.1. Servicio De Reparación De Cerco Y Baño En El Estadio Municipal De 

San José. 

Participé activamente en el Servicio de Reparación de Cerco y Baño en el 

Estadio Municipal de San José, en la Localidad San José, Distrito de San José, 

provincia de Pacasmayo, Departamento La Libertad. Este servicio involucró la 

construcción de SS-HH (servicios higiénicos) para varones y damas, camerinos, 

mejoramiento del cerco perimétrico y bancas con cobertura. Trabajé en colaboración 

con el ingeniero Dick Dennis Guevara Revilla, supervisando la adquisición de 

materiales, asegurando la conformidad con los planos y resolviendo desafíos 

operativos. 

3.1.2. Construcción De Pérgola En El Cementerio General De Cascas. 

Desempeñé un papel clave en el proyecto "Ampliación de los Servicios 

Funerarios Públicos y de Sepultura en el Cementerio General de Cascas", en la 

Localidad de Cascas, Distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, Departamento 

La Libertad. Bajo la supervisión del ingeniero Dick Dennis Guevara Revilla, 

inspeccioné el proceso constructivo de las columnas para el soporte de la pérgola y 

supervisé al personal de obra. 
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3.1.3. Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En 

Cultambo. 

En el proyecto "Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

del Centro Poblado Cultambo" en el Distrito de San José, Pacasmayo, La Libertad, 

trabajé bajo la dirección del Ingeniero Mario Raphael Silva Castañeda. Tuve la 

responsabilidad de coordinar la ejecución del proyecto, trabajar en conjunto con el 

equipo de construcción, incluidos los maestros de obra y operadores de maquinaria 

pesada. 

3.1.4. Instalaciones Mecánicas En EE. SS Antonio Lorena Del Cusco. 

Participé como coordinador en el proyecto "Suministro, Instalación y 

Operatividad de las Instalaciones Mecánicas en el EE. SS Antonio Lorena del Cusco" 

en el cual estuvo a cargo el ingeniero Raúl Emilio Salcedo Villalba. Mi rol implicó 

la coordinación de las actividades de obra, asegurando que las instalaciones 

mecánicas de ventilación, oxígeno y otras se implementaran exitosamente. 

3.1.5. Instalaciones Mecánicas En EE. SS Quillabamba Santa Ana. 

En el proyecto "Suministro e Instalación de Sistemas Mecánicos en el EE. SS 

Quillabamba Santa Ana" bajo la supervisión del ingeniero Raúl Emilio Salcedo 

Villalba, asumí la función de coordinador. Trabajé en colaboración con el equipo 

para asegurar la correcta implementación de sistemas mecánicos vitales en el entorno 

hospitalario. 

3.1.6. Rehabilitación Del Local Escolar N° 1625 En San José. 

Participé en el proyecto de "Rehabilitación del Local Escolar N° 1625" en el 

Distrito de San José, Pacasmayo, La Libertad. En este proyecto, desempeñé el rol de 
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Asistente de Residente de Obra, involucrándome en todo el proceso constructivo y 

contribuyendo a la programación para la ejecución exitosa del proyecto. 

3.2. Empresa. 

GRUPO BETTER WORLD S.A.C., fundada en febrero de 2015, ha establecido su 

presencia en el sector de la construcción con un enfoque inicial en estructuras metálicas y 

una posterior diversificación hacia la construcción de edificaciones. Esta empresa, con 

operaciones tanto en el ámbito público como privado, ha demostrado una versatilidad 

impresionante al abordar proyectos diversos, desde edificaciones hasta electrificación, 

hidroeléctricas, saneamiento, obras viales e inmobiliarias. Su compromiso con la excelencia 

se refleja en la implementación de sistemas de gestión integrados bajo normas ISO, lo que 

subraya su ética empresarial y enfoque en la seguridad y calidad. Con oficinas en Huanchaco, 

Trujillo, la empresa se ha posicionado estratégicamente para servir a una amplia gama de 

clientes y proyectos. 

3.3. Organigrama 

 

En este Organigrama se visualiza de personas que intervinieron en la 

ejecución del proyecto. 

• Gerente de la empresa: Groberth Alfredo Montoya Quiroz. 

• Administrado de Obra: Ing. Franck Harold Chiguala Nunura. 

• Contador de la Obra: Groberth Alfredo Montoya Quiroz. 

• Logístico de la obra: Luis Felipe Pimentel Lozano. 

• Supervisor de la obra: Ing. José Franco colina Arche. 

• Residente de obra: Ing. Jimson Eduardo Malpica Becerra. 

• Asistente de Residente de Obra: Bach. Yover Lozano Quiroz. 
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• Ingeniero de seguridad de obra: ing. Yuri Parodi Ramírez. 

• Maestro de Obra: Claudio Lozano Bustamante. 

Operarios:    

Pablo Mendieta Ponce 

Martin Maza Sánchez 

German Castillo Gavidia  

Víctor Zavala García 

Peones:    

Ronny Zafra Quiroz 

José Mayta Mestanza 

Francisco Camilo Julca Vigo 

Cesar Julca Vasquez

Figura 3.  

Organigrama de la empresa GRUPO BETTER WORLD SAC 

 

Nota: en esta figura se puede apreciar el organigrama del personal que se empleó para la 

ejecución del proyecto, fue elaboración propia, tiene como cabeza principal al gerente de la 

empresa, como secundarios al residente de obra, y la parte administrativa y/o logística. 
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3.4. Funciones Y Desempeño Laboral. 

La empresa durante la ejecución de la obra conto con las siguientes áreas.: 

3.4.1. Gerencia de la Empresa:  

La Gerencia se erige como el epicentro de la coordinación entre las áreas 

administrativas y técnicas. Su función principal es velar por la integración efectiva 

de todos los componentes y asegurar que el proyecto avance en sintonía con los 

objetivos. 

3.4.2. Administrador de Obra:  

Este rol se encargó de orquestar y supervisar las operaciones logísticas, 

financieras y de recursos humanos necesarios para respaldar la ejecución del 

proyecto. 

3.4.3. Contador de Obra: 

La función del Contador de Obra consistió en asegurar que el proceso 

contable cumpla con las normas legales. Además, tuvo la responsabilidad de 

gestionar aspectos como los seguros, planillas y otros aspectos financieros asociados 

al proyecto. 

3.4.4. Logístico de Obra:  

El Logístico de Obra desempeñó un papel esencial en la gestión de 

proveedores, evaluación de cotizaciones y coordinación de adquisiciones de 

materiales y equipos. Trabajó en estrecha colaboración con el Administrador de Obra 

para garantizar la aprobación y ejecución de las órdenes de compra necesarias. 
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3.4.5. Supervisor de Obra:  

Designado por la entidad contratante, en este caso, la Municipalidad Distrital de 

San José, el Supervisor de Obra llevó a cabo un seguimiento riguroso y control de la 

ejecución del proyecto. Su rol consistir en garantizar la calidad y el progreso 

adecuado de las tareas conforme a los parámetros establecidos. 

3.4.6. Ingeniero Residente de Obra: 

El Ingeniero Residente asumió la responsabilidad de coordinar con el 

Asistente para planificar, administrar y supervisar las tareas y responsabilidades del 

personal en el lugar de trabajo. 

3.4.7. Asistente del residente de Obra: 

Como Asistente del Residente de Obra, mi función fue supervisar y coordinar con 

el Ingeniero Residente las cuadrillas de trabajo. Mi papel fue fundamental para 

garantizar el cumplimiento de las tareas indicadas y mantener un control meticuloso 

sobre el proceso constructivo del proyecto. 

3.4.8. Ingeniero de Seguridad de Obra: 

La seguridad de los trabajadores fue una prioridad, y el Ingeniero de Seguridad 

de Obra desempeñó un papel crucial en la prevención de riesgos y en la salvaguardia 

del bienestar de todos los involucrados en el proyecto. 

3.4.9. Maestro de Obra: 

El Maestro de Obra se convirtió en el enlace vital entre el Ingeniero Residente de 

Obra y el Asistente. Tuvo un rol integral en la ejecución del proyecto, coordinando 

y supervisando las actividades diarias y semanales para asegurar el avance conforme 

a los planos y especificaciones. 
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3.4.10. Operarios: 

Encargados de realizar las partidas como mano de obra calificada, son los que 

acatan las órdenes y coordinan junto con el Maestro de obra para el avance del 

proyecto. 

3.4.11. Peones: 

Realizaron las tareas sencillas y rutinarias en la edificación de obra nueva y de 

mantenimiento y reforma, bajo la supervisión de la persona encargada en este caso 

el maestro y los operarios bajo su cuadrilla.  

3.5. Diagnóstico Del Proyecto. 

3.5.1. Ubicación. 

El proyecto “Rehabilitación del Local Escolar 1625 con código de Local 

265745 Distrito de San José – Provincia de Pacasmayo – Departamento La Libertad” 

se encuentra ubicado en el Centro Poblado La Portada de la provincia de San José. 

Figura  1. 

Ubicación del área de ejecución del proyecto (La Libertad). 

 

Nota: esta figura nos muestra los planos de la región de La Libertad por el lado izquierdo, 

así como de la provincia de Pacasmayo del lado derecho. 
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Figura 5. 

Ubicación del área de ejecución del Proyecto 

 

Nota: esta figura nos indica el punto exacto del polígono del predio de la I.E.I 1625 de color 

rojo, que está ubicado en La Portada de La Sierra, distrito de San José, Provincia de 

Pacasmayo, Departamento de La Libertad, tiene como fuente sacada de Google Earth.  

3.5.2. Clima. 

 La ubicación del proyecto se caracteriza por un clima propio de la región 

norte del Perú. Predomina un clima subtropical árido, con estaciones bien definidas. 

Durante gran parte del año, se experimentan temperaturas cálidas y secas, con una 

temporada de lluvias que generalmente se extiende de diciembre a abril. 

3.5.3. Número de habitantes en el centro poblado. 

Según el último censo realizado por el INEI, el centro Poblado La Portada de 

la Sierra cuenta con una población de 709 personas, de los cuales 367 son hombres 

y 376 son mujeres. 
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3.5.4. Descripción del terreno. 

3.5.4.1. Descripción general. 

El área en estudio presenta una infraestructura que consta de varias 

estructuras clave que contribuyen al funcionamiento de la Institución 

Educativa Inicial (IEI) N°1625. Un elemento destacado es el cerco 

perimétrico que rodea el terreno, construido principalmente con adobe y 

ladrillo. En su interior, encontramos un conjunto de edificaciones que 

incluyen un aula inicial, un depósito, una cocina, una sala de usos múltiples 

(SUM) y servicios higiénicos. 

3.5.4.2. Cerco perimétrico 

El cerco perimétrico que delimita el terreno se ha erigido utilizando 

materiales de adobe y ladrillo. Este cerco no solo cumple una función de 

seguridad y delimitación, sino que también contribuye al aspecto general del 

entorno. Además, se ha dotado de una base de cimentación corrida, 

reforzando su estabilidad, y se han incorporado columnas en ciertas secciones 

para proporcionar soporte estructural adicional. 

3.5.4.3. Abastecimiento de agua 

Para garantizar el abastecimiento de agua potable, la IEI 1625 cuenta 

con una red de distribución de agua. Este sistema utiliza tuberías de PVC de 

½” conectadas al colector principal. La red de agua alimenta una cisterna que, 

a su vez, abastece un tanque elevado. Desde este punto, el agua se distribuye 

para su uso en los servicios higiénicos, que se encuentran ubicados en el 

pasaje de los jardines. 
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3.5.4.4. Red de desagüe 

El manejo de las aguas servidas se realiza eficazmente a través de una 

red de desagüe conectada a los colectores públicos. Esto se logra mediante 

tuberías de PVC de 6” que canalizan las aguas residuales hacia los colectores 

ubicados en el pasaje de los jardines. 

3.5.4.5. Electrificación 

La electrificación del área en estudio se proporciona mediante 

suministro de energía eléctrica monofásica. Un medidor eléctrico instalado 

en el pasaje de los jardines actúa como punto de acceso. La proveedora de 

energía en esta zona es Hidrandina, lo que garantiza la disponibilidad de 

electricidad necesaria para las operaciones educativas y administrativas de la 

institución. 

3.5.4.6. Internet 

El acceso a servicios de internet está disponible en el área en estudio, 

lo que facilita la comunicación y el acceso a recursos en línea para la 

comunidad educativa. 

3.6. Antecedentes del Proyecto. 

El proyecto en cuestión consiste en la construcción de cuatro módulos de un 

solo piso, cada uno de los cuales ha sido erigido utilizando diferentes materiales y 

métodos constructivos. Detallaremos la situación actual de estos módulos: 
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3.6.1. Módulo I y IV: 

Estos módulos se han construido utilizando material precario, principalmente muros 

de adobe con techos livianos. Esta construcción se ha visto afectada negativamente 

por las constantes lluvias, la humedad y la falta de impermeabilización adecuada. 

3.6.2. Módulo II: 

En contraste, el Módulo II se ha construido con muros de material noble y un techo 

aligerado. Este módulo se ha ejecutado bajo una modalidad supervisada y ha 

mostrado una mayor resistencia a las condiciones climáticas adversas. 

3.6.3. Módulo III: 

Similar al Módulo II, el Módulo III se ha construido utilizando material noble y un 

techo liviano provisional. También se ha ejecutado bajo la modalidad supervisada. 

3.7. Estudio de suelos. 

El estudio de suelos elaborado por la empresa Huertas Ingenieros SAC arrojó los 

siguientes resultados: 

• No se encontró napa freática en el área de estudio. 

• El suelo predominante es de tipo fino, con una plasticidad mediana 

(clasificado como CL según SUCS). 

• El área de estudio se encuentra en la zona 4, con un factor de zona Z=0.45. 

• La capacidad admisible del suelo es de 0,60 kg/cm² para cimiento corrido y 

0,72 kg/cm² para cimiento cuadrado. 

• El análisis químico indica una MODERADA presencia de sulfatos solubles 

totales en la zona de estudio. 
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3.8. Estudio topográfico. 

• Según el estudio topográfico el área del terreno en estudio es de 343.08 m², área 

construida techada es de 199.58m², área libre de 143.50 m² y perímetro de 83.16m 

esto quiere decir que la propiedad levantada en sus medidas y área, no coincide con 

la ficha registral emitida por SUNARP estando a favor del MINEDU. 

• La topografía del entorno se encuentra colíndate por tres calles y una propiedad de 

terceros, la posición topográfica del área en estudio es llana. 

• El área en estudio tiene un perímetro de 70.30 ml y está constituido por material 

noble de h=3 mts. 

3.9. Programación de Ejecución del Local Escolar N°1625 La Portada, Distrito de San 

José – Provincia de Pacasmayo, 2023. 

Figura 6. 

Programación del Local escolar N°1625 La Portada. 

 

 

 

Nota: en esta figura nos muestras el cronograma de avance de obra que se hizo en el proyecto 

en todas las partidas del desarrollo de la infraestructura, tiene como fuente el MS Project. 
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3.10. Listado de documentos del Proyecto. 

Tabla 01. 

 Lista de documentos del proyecto. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

01 Portada 

02 Índice 

03 Memoria Descriptiva 

03.01 Memoria Descriptiva - Arquitectura 

03.02 Memoria Descriptiva - Estructura 

03.03 Memoria Descriptiva - Eléctricas 

03.04 Memoria Descriptiva - Sanitarias 

04 Especificaciones Técnicas 

04.01 Especificaciones Técnicas - Arquitectura 

04.02 Especificaciones Técnicas - Estructura 

04.03 Especificaciones Técnicas - Eléctricas 

04.04 Especificaciones Técnicas - Sanitarias 

05 Estudio de mecánica de suelos 

06 Estudio Topográfico 

07 Memoria de Cálculo 

07.01 Memoria de Cálculo - Estructura 

07.02 Memoria de Cálculo - Eléctricas 

07.03 Memoria de Cálculo - Sanitarias 

08 Presupuesto de inversión desagregado 

09 Presupuesto General y por especialidades 

09.01 Presupuesto - Arquitectura 

09.02 Presupuesto - Estructura 

09.03 Presupuesto - Eléctricas 

09.04 Presupuesto - Sanitarias 

10 Presupuesto analítico 

11 Análisis de precios unitarios 

11.01 APU - Arquitectura 

11.02 APU - Estructura 

11.03 APU - Eléctricas 

11.04 APU - Sanitarias 

12 Planilla de metrados 

12.01 Planilla de metrados - Arquitectura 

12.02 Planilla de mitrados - Estructura 

12.03 Planilla de metrados - Eléctricas 

12.04 Planilla de metrados - Sanitarias 

13 Relación de Insumos 

13.01 Relación de Insumos - Arquitectura 

13.02 Relación de Insumos - Estructura 

13.03 Relación de Insumos - Eléctricas 

13.04 Relación de Insumos - Sanitarias 

14 Desagregado de gastos generales 

15 Fórmula polinómica 

15.01 Fórmula polinómica - Arquitectura 



 “Proceso constructivo y programación del Local Escolar 

N°1625 La Portada, Distrito de San José – Provincia de 

Pacasmayo, 2023” 

Lozano Quiroz, Yover Pág. 50 

 

15.02 Fórmula polinómica - Estructura 

15.03 Fórmula polinómica - Eléctricas 

15.04 Fórmula polinómica - Sanitarias 

16 Cronograma de Gastos Generales 

17 Cronograma de Avance de obra 

18 Cálculo de flete 

19 Planos 

19.01 Planos - Arquitectura 

19.02 Planos - Estructura 

19.03 Planos - Eléctricas 

19.04 Planos - Sanitarias 

19.05 Planos - Señalización y evacuación 

20 Panel fotográfico 

21 Exp. Técnico de equipamiento 

21.01 Portada 

21.02 Memoria descriptiva 

21.03 Planilla de metrados 

21.03.01 Metrados - Equipamiento  

21.03.02 Metrados - Mobiliario 

21.04 Presupuesto 

22.03.01 Resumen de presupuesto 

22.03.03 Ppto - Mobiliario 

21.05 Especificaciones Técnicas 

21.06 Planos 

21.06.01 Planos - Equipamiento  

21.07 Cotizaciones 
Nota: Relacion de items que conforman el expediente tecnico para la ejecucion de la obra. 

3.11. Planificación y preparación. 

Comprendió la gestión, coordinación y disposición de todos los recursos necesarios 

para la exitosa ejecución del proyecto IEI 1625 "La Portada de la Sierra" en el distrito de 

San José, Pacasmayo, una vez concluida la obra. Esto implicó la definición detallada de 

aspectos en colaboración con expertos y personal técnico, la realización de una inspección 

en el terreno para verificar la correspondencia entre la información técnica y la realidad, y 

la elaboración de un plan de trabajo exhaustivo tanto para la construcción como para la 

organización de los equipos.  

3.11.1. Plazo de ejecución de obra 

El plazo de ejecución de obra es de 90 días calendarios, el mismo que se 

computa desde el día siguiente de la entrega de terreno. 
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3.12. Partidas a ejecutar en el proyecto de ejecución de la I.E.I. 1625 Portada de La

 Sierra. 

3.12.1. Estructuras 

Tabla 02.  

Resumen de Metrado de estructuras. 

ITEM  DESCRIPCION UND TOTAL 

01.00.00 ESTRUCTURAS     

01.01.00 OBRAS PROVISIONALES      

01.01.01.00 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES     

01.01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40m CON 

GIGANTOGRAFIA 

UND 1.00 

01.01.01.02 CONSTRUCCION DE ALMACEN DE 

OBRA 

M² 60.00 

01.01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE OBRA 

C/TRIPLAY 

M 10.70 

01.01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

DE EQUIPO 

UND 1.00 

01.01.01.05 MURETE PORTA MEDIDOR DE 

ENERGIA H=1.60m 

UND 1.00 

01.01.02.00 INSTALACIONES PROVISIONALES     

01.01.02.01.00 INSTALACIONES PROVISIONALES     

01.01.02.01.01 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 

DE AGUA  

GLB 1.00 

01.01.02.02.00 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL     

01.01.02.01.01 CONEXIÓN E INSTALACION  GLB 1.00 

01.01.02.01.02 CONSUMO Y MANTENIMIENTO GLB 1.00 

01.02.00 SEGURIDAD Y SALUD     

01.02.01 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL UND 10.00 

01.02.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE 

SEGURIDAD  

GLB 1.00 

01.02.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y 

SALUD 

GLB 1.00 

01.02.04 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE DE OBRA 

GLB 1.00 

01.03.00 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.03.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO     

01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 343.10 

01.03.02.00 DESMONTAJE Y DEMOLICION      

01.03.02.01 DESMONTAJE DE PUERTAS M² 12.49 

01.03.02.02 DESMONTAJES DE VENTANAS M² 13.00 
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01.03.02.03 DESMONTAJE DE COBERTURA DE 

CALAMINA (INCLUYES ESTRUCTURA 

METALICA) 

M² 130.25 

01.03.02.04 DESMONTAJE DE COBERTURA 

ETHERNIT (INCLUYES ESTRUCTURA 

METALICA) 

M² 78.01 

01.03.02.05 DESMONTAJE DE APARATOS 

SANITARIOS  

UND 2.00 

01.03.02.06 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE 

CONCRETO 

M³ 33.80 

01.03.02.07 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS DE 

CONCRETO 

M³ 0.23 

01.03.02.08 DEMOLICION DE CISTERNA DE 

CONCRETO 

M³   

01.03.02.09 DEMOLICION DE MURO DE ADOBE M² 314.40 

01.03.02.10 DEMOLICION DE PISO, VEREDAS Y 

LOSAS DE CONCRETO 

M² 209.79 

01.03.02.11 ACARREO: MATERIAL EXCAVADO 

D=50m 

M³ 273.69 

01.03.02.12 ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

M³ 273.69 

01.03.03.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO     

01.03.03.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

(PRELIMINAR)  

M² 343.10 

01.03.03.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

(DURANTE EL PROCESO)  

M² 343.10 

01.04.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

01.04.01.00 EXCAVACIONES SIMPLES     

01.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA 

CUNETAS 

M³ 10.62 

01.04.01.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA 

CIMIENTOS CORRIDOS 

M³ 42.21 

01.04.01.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA VIGAS 

DE CIMENTACION 

M³ 13.39 

01.04.01.04 EXCAVACION DE ZANJA PARA 

ZAPATAS 

M³ 52.68 

01.04.01.05 EXCAVACION DE CISTERNA M³ 9.18 

01.04.02.00 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO     

01.04.02.01 NIVELACION INTERIOR Y 

COMPACTACION PARA FALSO PISO Y 

VEREDAS 

M² 263.42 

01.04.03.00 RELLENOS      

01.04.03.01 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO. 

MAT PRESTAMO AFIRMADO 

M³ 65.36 

01.04.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE  

    

01.04.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO 

D=50m 

M³ 146.82 

01.04.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

M³ 146.82 
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01.05.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

01.05.01.01 SOLADO Y CIMIENTOS      

01.05.01.01.00 SOLADO, DADOS Y CIMIENTO DE 

CONCRETO 

    

01.05.01.01.0 SOLADO e=4", CON MEZCLA 1:10 

CEMENTO T-MS 

M² 54.91 

01.05.01.01.02 CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 C:H 

+30% PG, max. 8", CEMENTO T-MS 

M³ 37.34 

01.05.01.02 FALSO PISO     

01.05.01.03 VEREDA DE CIRCULACION Y PATIO     

01.05.01.03.01 VEREDA: CONCRETO f'c=210kg/cm², 

CEMENTO T-MS 

M³ 23.19 

01.05.01.03.02 VEREDA: ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

M² 29.77 

01.05.01.03.03 VEREDA: JUNTA DE DILATACION CON 

SELLO ASFALTICO e=1" 

M 132.12 

01.05.01.04 SOBRECIMIENTO SIMPLE     

01.05.01.04.01 SOBRECIMIENTO: CONCRETO 

f'c=175kg/cm², CEMENTO T-MS 

  0.37 

01.05.01.04.02 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 

SIMPLE 

  5.65 

01.06.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

01.06.01.01 ZAPATAS     

01.06.01.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210kg/cm², 

CEMENTO T-MS 

M³ 15.80 

01.06.01.01.02 ZAPATAS: ACERO f'y=4200 kg/cm² KG 599.07 

01.06.01.02 VIGA DE CIMENTACION      

01.06.01.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO 

f'c=210kg/cm², CEMENTO T-MS 

M³ 3.20 

01.06.01.02.02 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO 

Y DESENCOFRADO 

M² 15.88 

01.06.01.02.03 VIGA DE CIMENTACION: ACERO 

f'y=4200 kg/cm² 

KG 577.63 

01.06.01.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO     

01.06.01.03.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO: 

CONCRETO f'c=175kg/cm², CEMENTO T-

MS 

M³ 11.79 

01.06.01.03.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO: 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

M² 129.49 

01.06.01.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO: ACERO 

f'y=4200 kg/cm² 

KG 575.18 

01.06.01.04 COLUMNAS Y COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO 

    

01.06.01.04.01 COLUMNAS Y COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO: CONCRETO 

f'c=210kg/cm², CEMENTO T-MS 

M³ 14.50 

01.06.01.04.02 COLUMNAS Y COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

M² 157.01 
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01.06.01.04.03 COLUMNAS Y COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO: ACERO f'y=4200 

kg/cm² 

KG 2445.37 

01.06.01.05 VIGAS Y VIGUETAS DE ALFEIZER     

01.06.01.05.01 VIGAS Y VIGUETAS DE ALFEIZER: 

CONCRETO f'c=210kg/cm², CEMENTO T-

MS 

M³ 8.36 

01.06.01.05.02 VIGAS Y VIGUETAS DE ALFEIZER: 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

M² 67.09 

01.06.01.05.03 VIGAS Y VIGUETAS DE ALFEIZER: 

ACERO f'y=4200 kg/cm² 

KG 1122.33 

01.06.01.06 LOSA ALIGERADA     

01.06.01.06.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO 

f'c=210kg/cm², CEMENTO T-MS 

M³ 8.28 

01.06.01.06.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

M² 94.57 

01.06.01.06.03 LOSA ALIGERADA: ACERO f'y=4200 

kg/cm² 

KG 489.28 

01.06.01.06.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO DE 

ARCILLA DE 0.15x30x30 PARA TECHO  

UND 787.73 

01.06.01.07 CISTERNA     

01.06.01.07.01 CISTERNA: CONCRETO f'c=210kg/cm², 

CEMENTO T-MS 

M³ 2.45 

01.06.01.07.02 CISTERNA: ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

M² 20.84 

01.06.01.07.03 CISTERNA: ACERO f'y=4200 kg/cm² KG 327.25 

01.07.00 ESTRUCTURAS ESPECIALES      

07.07.01.00 MESADAS      

01.07.01.01 MESADAS: CONCRETO f'c=175kg/cm² 

CEMENTO T-MS 

M³ 0.30 

01.07.01.02 MESADAS: ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

M² 10.05 

01.07.01.03 MESADAS: ACERO f'y=4200kg/cm² KG 58.21 

07.07.02.00 CUNETA Y CAJAS DE RECEPCION DE 

AGUAS DE LLUVIA 

    

01.07.02.01 CUNETAS Y CAJAS DE RECEPCION DE 

AGUAS DE LLUVIA: CONCRETO 

f'c=175kg/cm² CEMENTO T-MS 

M³ 4.69 

01.07.02.02 CUNETAS Y CAJAS DE RECEPCION DE 

AGUAS DE LLUVIA: ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

M² 72.14 

01.07.02.03 CUNETAS Y CAJAS DE RECEPCION DE 

AGUAS DE LLUVIA: ACERO 

f'y=4200kg/cm² 

KG 295.98 

01.07.02.04 CUNETAS Y CAJAS DE RECEPCION DE 

AGUAS DE LLUVIA: JUNTA DE 

DILATACION CON SELLO ASFALTICO 

M 20.54 

01.08.00 COBERTURAS     
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01.08.01.00 COBERTURA DE LADRILLO 

PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 

(EN CERCO) 

M 38.34 

01.08.02.00 COBERTURA DE LADRILLO 

PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA 

M² 116.52 

01.09.00 FLETE      

01.09.01.00 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 

Nota: En el cuadro se muestra la relacion de partidas a ejecutar referente a la especilaidad 

de estructuras. 

 

3.12.2. Arquitectura. 

Tabla 03.  

Resumen de Metrado de Arquitectura. 

ITEM DESCRIPCION UND TOTAL 

        

02.00.00 ARQUITECTURA     

02.01.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA.     

02.01.01 Muro de Ladrillo kk tipo IV de Arcilla, asentado 

de Cabeza 

m² 26.52 

02.01.02 Muro de Ladrillo kk tipo IV de Arcilla, asentado 

de Soga. 

m² 154.04 

02.02.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS.     

02.02.01 Tarrajeo de muros interiores con mortero C:A 1:5 

E= 1.5 cm. 

m² 117.94 

02.02.02 Tarrajeo de muros exteriores con mortero C:A 1:5 

E=1.5 cm. 

m² 189.60 

02.02.03 Tarrajeo en sobrecimientos con mortero C:A 1:5 

E= 1.5cm (cerco perimétrico). 

m² 9.38 

02.02.04 Tarrajeo de columnas con mortero C:A 1:5 E=1.5 

cm. 

m² 96.32 

02.02.05 Tarrajeo de vigas con mortero C:A  1:5 E= 1.5 

cm. 

m² 55.60 

02.02.06 Tarrajeo de cisterna interior con 

impermeabilizante C:A 1:2 E=2cm. 

m² 21.78 

02.02.07 Vestidura de derrames en vanos a=0.15 m. m 78.24 

02.02.08 Bruñas de 1cm x 1cm en muros. m 98.00 

02.03.00 CIELORASOS.     

02.03.01 Cielorrasos con mezcla C:A 1:5 E=1.5cm. m² 95.33 

02.03.02 Falso cielorraso con plancha de baldosas 60x60 

cm 

m² 49.56 

02.04.00 PISOS     
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02.04.01 Contrapiso de 48 mm C:A 1:5 frotachado. m² 58.10 

02.04.02 Piso de porcelanato antideslizante color 0.60 x 

0.60m. Alto tránsito 

m² 48.18 

02.04.03 Piso de cerámico de 40 x 40 cm color -Alto 

tránsito 

m² 9.93 

02.04.04 Piso de cemento texturizado en rampa acabado 

pulido C/Ocre color negro bruña@0.05m. 

m² 11.01 

02.05.00 REVESTIMIENTOS Y TABIQUERIA     

02.05.01 Revestimiento C/Cerámica de color, 30x30 cm. en 

mesadas. 

m² 3.29 

02.06.01 Zócalos de cerámica blanca de 30x30 cm, H =2.10 

m. 

m² 23.73 

02.06.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS.     

02.06.02 Contra zócalos de porcelanato de 15 x 60 cm. 

interiores. 

m 36.16 

02.06.03 Contra zócalos de cerámico de 15 x 40 cm. 

interiores. 

m 9.05 

02.06.04 Contra zócalo cemento s/colorear H= 30 cm. m 24.56 

02.07.00 CARPINTERIA DE MADERA.     

02.07.01 Puerta de madera: Tablero de tornillo de 4.5cm. m² 9.74 

02.08.00 CARPINTERIA METALICA.     

02.08.01 Portón metálico de ingreso (3.00 x 2.60 m) m² 7.80 

02.08.02 Puerta de metal de ingreso (0.90 x 2.60 m) m² 2.34 

02.08.03 Rejilla de f° para cuneta (ancho = 0.40m.) m 37.90 

02.08.04 canaleta semicircular para evacuación de aguas de 

lluvia D=6" 

m 28.80 

02.08.05 Suministro e instalación escalera de gato A=0.50 

tub. 2" F° G° 

pza 1.00 

02.08.06 Tapa de fierro Para cisterna (0.80 x 0.80m) pza 1.00 

02.09.00 CERRAJERIA.     

02.09.01 Bisagra aluminizada capuchina de 4" x 4". pza 12.00 

02.09.02 Bisagra aluminizada capuchina de 3" x 3". pza 16.00 

02.09.03 Cerradura exterior tipo Forte 3 golpes. pza 3.00 

02.09.04 Cerradura interior tipo Forte 2 golpes. pza 4.00 

02.09.05 Manija de bronce para puertas. pza 4.00 

02.10.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES.     

02.10.01 Ventana sistema directo /vidrio semidoble/ 

corredizo  

m² 19.51 

02.11.00 PINTURA.     

02.11.01 Pintura esmalte dos manos en sobrecimientos, 

vigas, columnas en cerco. 

m² 62.46 

02.11.02 Pintura látex dos manos en cielorraso y vigas. m² 140.11 

02.11.03 Pintura oleo mate dos manos en muros Interiores. m² 206.29 

02.11.04 Pintura oleo mate dos manos en muros Exteriores. m² 252.37 

02.11.05 Pintura oleo mate dos manos en columnas. m² 54.06 

02.11.06 Pintura esmalte dos manos en contra zócalos. m² 24.56 
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02.11.07 Pintura con barniz en carpintería de madera. m² 19.48 

02.11.08 Pintura anticorrosiva en estructuras metálicas. m² 20.28 

02.12.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA     

02.12.01 Limpieza permanente en obra. glb 1.00 

02.12.02 Limpieza final de obra. m² 343.10 

02.12.03 Limpieza de vidrios. m² 39.02 

02.13.00 SEÑALIZACIÓN     

02.13.01 Señal Indicativa para Pared. und 15.00 

02.13.02 Señal Orientativa Autoadhesiva en Pared.  und 15.00 

02.14.00 VARIOS.     

02.14.01 Canaleta media caña (evac. pluvial) e=3" h=1.5". m 60.58 

02.14.02 Suministro e Instalación de Grass artificial inc. 

cama de arena y caucho  

m² 44.06 

02.14.03 Instalación de Plástico de Polietileno. m² 44.06 

02.14.04 Plástico de Polipropileno. m² 44.06 

02.14.05 Instalación de malla raschell en patio m² 125.73 

02.14.06 Basureros de Plástico. und 4.00 

02.14.07 Junta de Construcción de Tecnopor e=1" m 38.60 

02.14.08 Placa Recordatoria de Mármol (.37 x.47 cm) und 1.00 

Nota: En el cuadro se muestra la relacion de partidas a ejecutar referente a la especilaidad 

de arquitectura. 

 

 

3.12.3. Instalaciones Eléctricas 

Tabla 04.  

Resumen de Metrado de Instalaciones Eléctricas. 

Ítem Descripción Und Total 

03.01.00 SALIDAS ELECTRICAS     

03.01.01.01 Salida de Techo (Centro de Luz) pto 21.00 

03.01.01.03 Salida para Luz de emergencia  pto 3.00 

03.01.01.04 Salida para interruptor unipolar Simple pto 8.00 

03.01.01.05 Salida para interruptor conmutación simple pto 2.00 

03.01.01.06 Salida para tomacorriente Bipolar Doble pto 22.00 

03.01.01.07 Salida de Iluminación - Reflectores pto 7.00 

03.02.01 SALIDAS PARA COMUNICACIÓN     

03.02.01.01 Salida para voz y data pto 2.00 

03.02.01.02 Salida para Router pto 1.00 

03.02.01.03 Salida para parlantes pto 2.00 

03.03.01 SALIDAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 

INCENDIO 

    

03.03.01.01 Salida de sensores para detector de humo pto 10.00 

03.03.01.02 Salida para central de alarma contra incendio pto 1.00 
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03.03.01.03 Salida para alarma más pulsador contra incendio pto 1.00 

03.02.00 CANALIZACION Y/O TUBERIAS     

03.02.01 Excavación Manual de Zanja/ml, terreno suelto m 48.00 

03.02.02 Relleno Comp. Zanja c/equipo p/tubería - terreno 

normal 

m 48.00 

03.02.03 Cinta de señal de peligro m 48.00 

03.02.04 Concreto 1:10 para protección de Tubería m³ 1.44 

03.02.05 Acarreo: material excavado D= 30m m³ 1.80 

03.02.06 Eliminación de material con equipo (a 1km) m³ 1.80 

03.02.07 Tuberías PVC SAP (eléctricas) D = 25 mm m 64.60 

03.02.08 Tuberías PVC SAP (eléctricas) D = 20 mm m 285.30 

03.03.00 ALIMENTADOR Y CABLES     

03.03.01 Alambre desnudo de 10 mm² para pozo a Tierra m 22.75 

03.03.02 Alambre Eléctrico N2XH de 10 mm² m 144.00 

03.03.03 Alambre Eléctrico 2x2.5 mm² NH-80 m 335.40 

03.03.04 Alambre Eléctrico 2x4 mm² + 4(T) mm² NH-80 m 330.15 

03.04.00 TABLEROS Y CUCHILLAS     

03.04.01 Tablero General (TG-01) und 1.00 

03.04.03 Sub Tablero de distribución  und 4.00 

03.04.06 Interruptor Horario 2x20A und 3.00 

03.05.00 POZO A TIERRA     

03.05.01 Pozo - puesta a tierra und 5.00 

03.06.00 CAJAS DE PASO     

03.06.02 Caja de Paso cuadrado de F°G° 150 X 150 X 

100mm 

und 1.00 

03.06.03 Caja de Paso octogonal und 2.00 

03.07.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS     

03.07.01 Reflector led 250w alumbrado exterior  und 7.00 

03.07.02 Fluorescente recto ISPE  2x36 W / incluye equipo 

completo 

und 11.00 

03.07.03 Fluorescente circular 32 W / incluye equipo 

completo 

und 10.00 

Nota: En el cuadro se muestra la relacion de partidas a ejecutar referente a la especilaidad 

de instalaciones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 



 “Proceso constructivo y programación del Local Escolar 

N°1625 La Portada, Distrito de San José – Provincia de 

Pacasmayo, 2023” 

Lozano Quiroz, Yover Pág. 59 

 

3.12.4. Instalaciones Sanitarias. 

Tabla 05. 

 Resumen de Metrado de Instalaciones Sanitarias. 

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS     

04.01.00 SISTEMA DE DESAGUE     

04.01.01 SALIDA PARA DESAGUE     

04.01.01.01 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" PTO 5.00 

04.01.01.02 SALIDA PARA VENTILACION EN PVC  PTO 2.00 

04.01.02 REDES DE DERIVACIÓN     

04.01.02.01 TUBERÍA PVC SAP 2" DSG M 21.85 

04.01.03 ACCESORIOS PARA REDES     

04.01.03.01 ACCESORIOS DE DESAGUE GLB 1.00 

04.01.04 ADITAMENTOS VARIOS     

04.01.04.02 SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 2.00 

04.01.05 CAMARA DE INSPECCION     

04.01.05.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO M² 1.72 

04.01.05.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE 

SSUBRASANTE 

M² 1.72 

04.01.05.03 EXCAVACION MANUAL M³ 1.37 

04.01.05.04 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"x24" UND 3.00 

04.01.05.05 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO 

D=50m 

M³ 1.71 

04.01.05.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

C/EQUIPO (A 1km) 

M³ 1.71 

04.01.06 MONTANTE Y VENTILACIÓN     

04.01.06.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM² M³ 1.63 

04.01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

EN MONTANTE 

M² 0.88 

04.01.06.03 ACERO FY=4200 EN MONTANTE KG 9.50 

04.01.07 TRAMPA DE GRASA     

04.01.07.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM² M³ 0.88 

04.01.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 

TRAMPA DE GRASA 

M² 9.50 

04.01.07.03 ACERO FY=4200 EN TRAMPA DE GRASA KG 0.00 

04.01.08 REDES COLECTORAS.     

04.01.08.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO DE 

ZANJAS/ML 

M 20.16 

04.01.08.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS/ML, 

TERRENO SUELTO 

M 20.16 

04.01.08.03 REFINE Y NIVELACIÓN ZANJA CON 

TERRENO NORMAL  

M 20.16 

04.01.08.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS C/MAT. 

PRESTAMO 

M 20.16 
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04.01.08.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS 

CON MATERIAL PROPIO 

M 20.16 

04.01.08.06 ACARREO: MATERIAL EXCAVADO D=50 M M³ 2.57 

04.01.08.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

C/EQUIPO (A 1 KM.) 

M³ 2.57 

04.01.08.08 REDES COLECTORAS TUBERÍA PVC SAP 4”. M 20.16 

04.01.08.09 EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGUE UND 1.00 

04.01.08.10 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE 

DESAGÜE 

M 42.01 

        

04.02.00 SISTEMA DE AGUA FRIA     

04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA     

04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE 

PVC SAP 1/2" 

PTO 4.00 

04.02.02 REDES DE DISTRIBUCION     

04.02.02.04 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" 

PVC SAP 

M 37.50 

04.02.03 ACCESORIOS Y REDES     

04.02.03.01 ACCESORIOS DE AGUA GLB 1.00 

04.02.04 LLAVES Y/O VALVULAS     

04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 

1/2". 

UND 4.00 

04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1". UND 2.00 

04.02.04.03 VALVULA DE CHECK DE BRONCE DE 1". UND 1.00 

04.02.04.04 LLAVE ESFERICA DE 1/2" UND 2.00 

04.02.04.05 CAJA DE VALVULAS EN NICHO DE 

CONCRETO DE 0.20 X 0.20 E= 1/2". 

UND 5.00 

04.02.05 REDES DE ALIMENTACION     

04.02.05.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS/M. 

TERRENO SUELTO 

M 18.50 

04.02.05.02 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON 

MATERIAL PROPIO 

M 18.50 

04.02.05.03 ACARREO: MATERIAL EXCAVADO D= 30M. M³ 0.23 

04.02.05.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

CON EQUIPO (A 1KM) 

M³ 0.23 

04.02.05.05 RED DE ALIMENTACIÓN TUBERÍA DE 1" 

PVC SAP. 

M 18.50 

04.02.05.06 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE 

AGUA. 

M 56.00 

04.02.06 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO     

04.02.06.01 TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO CAP. 

1500 LITROS 

UND 1.00 

04.02.07 ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS 

INSTALACIONES 

    

04.02.07.01 EQUIPAMIENTO (BOMBA 1hp) UND 2.00 

04.02.07.02 EQUIPAMIENTO DE CISTERNA UND 1.00 

04.03.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     

04.03.03 LAVADEROS DE ACERO INOXIDABLE DE 

UNA POZA CON ESCURRIDERO 

PZA 1.00 
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04.03.04 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS UND 1.00 

Nota: Muestra la relación de partidas a ejecutar en la especialidad de Instalaciones Sanitarias. 

 

3.12.5. Equipamiento 

Tabla 06. 

 Resumen de medrado de equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el cuadro se muestra la relacion de equipamiento para la institucion educativa. 

 

 

 

 

Listado De Equipamiento 

Cantidad De Equipamiento Para Eduacion Inicial 1625 

Codigo Descripcion Del Equipamiento Cant. 

Total 

Equipos     

Mic-1 Microondas 1 

Coc-1 Cocina 1 

Refr-1 Refrigeradora 1 

Pc-1 Computadora Pc 2 

Tv Television 1 

Eqs-1 Equipo De Sonido 1 

Ic-01 Impresora Comercial 1 

Proyeccion Multimedia   

Pm-1 Proyector Multimedia 1 

Otros     

Rk-2 Rack Para  Tv Y Dvd 1 

    10 
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3.13. Proceso constructivo y programación del Local Escolar N°1625 La Portada de la 

Sierra, Distrito San José, Provincia de Pacasmayo. 

3.13.1. Estructuras. 

3.13.1.1. Obras Provisionales 

3.13.1.1.1 Construcciones Provisionales 

Cartel de obra de 3.60x2.40m con Gigantografía. 

Este cartel, con dimensiones de 3,60 metros de ancho por 2,40 metros de alto, 

servirá como un medio efectivo de comunicación visual. A través de una 

gigantografía de alta calidad, el cartel de obra también contribuirá a la transparencia 

y la participación de la comunidad, promoviendo una comprensión clara y una 

relación abierta durante la ejecución del proyecto.  

Figura 7. 

 Armado de la infraestructura para colocar el Cartel de obra. 

 

Nota: en esta figura se muestra al personal obrero armando la base para colocar el banner 

del cartel de obra la cual tiene como fuente el área de ejecución de obra.  
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Cerco provisional de obra 

El cerco provisional de obra es una parte esencial de la gestión de seguridad 

y la organización de un sitio de construcción. Su propósito principal es delimitar 

claramente el perímetro de la zona de trabajo que colinda con áreas de acceso público 

o con propiedades adyacentes. 

Este cerco se construye utilizando manta de arpillera negra, que se sujeta 

firmemente a postes de madera. La elección de estos materiales se basa en su 

efectividad para evitar interferencias no deseadas en las labores de construcción y, al 

mismo tiempo, proporcionar un elemento visual claro que señala claramente la zona 

de trabajo a los transeúntes ya las personas que pueden pasar cerca del sitio. 

Figura 8.  

Armado de cerco perimétrico 

 

Nota: se realizó armando el cerco provisional de obra, en el cual el personal obrero armo la 

infraestructura para el soporte de la manta arpillera negra y hacer el cerco perimetrico. 

 

Movilización y desmovilización de Equipos y Herramientas manuales. 

La empresa responsable de esta tarea, Grupo Better World. SAC., ha llevado 

a cabo una logística eficiente para movilizar las herramientas manuales y los equipos 
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desde su almacén, ubicado en Huanchaquito Bajo - Huanchaco, hasta el lugar del 

proyecto.  

Figura 9.  

Camión cargando las herramientas manuales y equipos a obra. 

 

Nota: con este camion se hizo la movilizacion de las herramientas y equipos que se empleó 

en obra. 

3.13.1.2. Seguridad y Salud 

Equipos de Seguridad Individual 

En cumplimiento con el Artículo 10 de la Norma Técnica Específica G.050, 

todo el personal que participe en la obra, incluyendo al ingeniero de seguridad, 

maestros, operarios y peones, debe estar debidamente equipado con el apropiado 

equipo de protección personal (EPP). 

Estos equipos de seguridad individual son esenciales para proteger a los 

trabajadores de los riesgos asociados con sus tareas específicas. Entre los EPP 
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utilizados en este proyecto se incluyen cascos de seguridad, polos, guantes y calzado 

adecuado, entre otros elementos esenciales. 

Figura 10.  

Personal obrero con los EPPS 

 

Nota: Se muestra las charlas de seguridad para el inicio de los trabajos y tambien se 

observa al personal con los EPPs correspndientes. 

Capacitación en Seguridad y Salud 

La capacitación en seguridad y salud es un componente esencial de la gestión 

de riesgos en cualquier proyecto de construcción. En este proyecto, se han llevado a 

cabo diversas actividades de capacitación y adiestramiento destinadas al personal de 

obra con el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar de todos los involucrados. 

Estas charlas abordan una variedad de temas relacionados con la seguridad en 

el lugar de trabajo, incluyendo buenas prácticas, procedimientos de emergencia, uso 
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adecuado del equipo de protección personal (EPP), y otros aspectos fundamentales 

para prevenir accidentes y lesiones. 

Figura 11. 

 Charla del ingeniero de seguridad al personal obrero 

 

Nota: en esta figura demostramos la capacitación que brinda el ingeniero de seguridad en 

obra hacia el personal obrero. 

Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 

La ejecución de este proyecto tuvo lugar en un contexto de pandemia por el 

COVID-19 (Coronavirus 2019), lo que implicó la implementación de un riguroso 

plan de vigilancia, prevención y control para proteger la salud de todos los 

trabajadores y evitar la propagación del virus en el sitio de construcción. 

Este plan incluyó una serie de medidas de seguridad y protocolos, tales como: 

Medición de Temperatura: Antes de ingresar al lugar de trabajo, se llevó a 

cabo la medición de la temperatura de todos los trabajadores. Aquellos con fiebre u 
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otros síntomas compatibles con COVID-19 se les impidió el acceso al sitio hasta que 

se realicen las pruebas correspondientes. 

Uso Obligatorio de Mascarillas: Se desarrolló la obligación de que todo el 

personal utilizara mascarillas en todo momento mientras estuviera en el sitio de 

construcción. Esta medida contribuyó a reducir el riesgo de transmisión del virus. 

Desinfección Regular: Se implementaron procedimientos de desinfección 

periódica de las zonas críticas, como las áreas de descanso y las zonas de alto 

contacto. El uso de alcohol o desinfectantes adecuados fue fundamental para 

mantener la higiene en todo momento. 

Distanciamiento Social: Se promovió el distanciamiento físico siempre que 

fuera posible, especialmente en áreas comunes como comedores y vestuarios. 

Educación y Conciencia: Se llevaron a cabo campañas educativas para 

concienciar al personal sobre la importancia de seguir las medidas de prevención, 

como el lavado frecuente de manos y el uso adecuado de EPP. 

Figura 12.  

Plan de vigilancia hacia el ingeniero Residente al momento de ingreso al proyecto 

 

Nota: en esta figura se visualiza la toma de temperatura del ingeniero luego que se le hayan 

desinfectado las manos y los zapatos con alcohol. 
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Figura 13. 

 Se visualiza de la educación mediante charla hacia la pandemia del covid-19 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero en conjunto con los ingenieros y parte 

del área dando la charla educacional hacia el covid-19. 

3.13.1.3. Trabajos Preliminares 

3.13.1.3.1 Limpieza de Terreno Manual 

Esta actividad se lleva a cabo para mantener la seguridad y el orden en el lugar 

de trabajo, además de preparar el terreno para otras tareas de construcción como el 

trazado y la excavación de cimientos. La inspección constante garantiza que se 

cumplan los estándares de calidad y seguridad, proporcionando un entorno adecuado 

para la ejecución de las actividades de construcción. 
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Figura 14.  

Personal Obrero haciendo limpieza 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando la limpieza final del proyecto 

3.13.1.3.2 Desmontaje y Demoliciones 

Demolición de muro de adobe 

En esta partida se hizo la demolición de muros de adobe existentes de toda la 

edificación además se hizo el desmontaje de puertas, las ventanas, cobertura de 

calamina y de ethernit existente también se usó la maquinaria para un mejor avance 

y se cumplió con las metas planteadas según lo previsto en el cronograma de avance 

de la obra. 
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Figura 15. Demolición de modulo A 

 

Nota: en esta figura se ve la demolición de los muros existentes del módulo A 

 Acarreo de material excedente 

En esta partida se realizó con maquinaria (retroexcavadora) para mover y 

transportar los materiales de la demolición para poder cargarlo al volquete y 

eliminarlos, en la imagen se llega a visualizar que la retroexcavadora que está 

arromando el material demolido para poder eliminarlos. 

Figura 16.  

Visualización de la retroexcavadora acarreando el material 

 

Nota: En la figura se muestra el acarreo y la aliminacion del material excedente con la 

retroexcavadora. 
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Eliminación de material excedente 

Se realizó la eliminación de los materiales demolidos sobrantes de las 

diferentes etapas de demolición complementando los movimientos de tierras 

descritos en forma específica. La eliminación de material excedente será en volquete 

de 15m³ y la retroexcavadora para el llenado de esta, para llevarlo hasta el botadero 

del Centro Poblado de La Portada de La Sierra. 

Figura 17.  

Visualización de la retroexcavadora llenando el desmonte hacia el volquete. 

 

Nota: en esta figura se visualiza la eliminación del material excedente de las demoliciones 

de las estructuras existentes. 

3.13.1.3.3 Trazos, Niveles y Replanteo 

Trazo, nivelación y replanteo 

En esta partida se realizó el trazado para la excavación de las zapatas y 

cimientos de los módulos, así mismo los niveles para las excavaciones de estas, para 
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realizar se emplea cordel, yeso, estacas y el nivel topográfico, pero antes de realizar 

esta partida el personal realizo la limpieza de área para un mejor trazado y así dar 

mayor exactitud con las medidas al momento de hacer las mediciones. 

Figura 18. 

 Visualización del trazado para la excavación 

 

Nota: en esta figura se visualiza el trazo para las excavaciones de los cimientos. 

3.13.1.4. Movimiento de Tierras 

3.13.1.4.1 Excavaciones Simples 

Excavación de zanja para Zapatas, cimientos. 

Se realizó la excavación con la retroexcavadora después del trazado para 

cumplir con las metas de acuerdo al cronograma de avance de obra, muy aparte de 

uso la mano de obra para mejorar y darle forma a la excavación. 
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Figura 19. 

 Visualización del personal cuadrando la excavación. 

 

Nota: En esta figura se visualiza al personal obrero y la maquinaria (retroexcavadora). El 

personal obrero perfila y deja cuadrado de acuerdo a lo que indica el plano; la excavación 

mientras la maquinaria realiza las excavaciones para los cimientos y las zapatas. Cómo se 

puede visualizar también se ve el nivel, con el apoyo del nivel de ingeniero 

 

3.13.1.4.2 Nivelaciones Interiores y Exteriores 

Nivelación Interior y apisonado para falso piso, patio y veredas 

Se realizó la nivelación, compactación con compactadora vibratoria tipo 

plancha usado por un oficial para realizar los falsos pisos, patios y veredas, esta 

nivelación se realizó con el nivel ingeniero para una mayor precisión y que no haya 

desnivel en los acabados, la nivelación se usó con material de préstamo (afirmado). 

Para la compactación del afirmado se vertió agua y tenga una mayor 

composición en la compactación y quede mucho mejor en la consistencia 
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Figura 20.  

Visualización del personal nivelando y compactando el piso para falso piso. 

 

Nota: En esta figura se visualiza al personal realizando la compactación del terreno y así 

mismo la parte supervisora supervisando los trabajos realizados en dicha partida. 

 

3.13.1.4.3 Relleno con Material propio y de préstamo 

Relleno compactado, material de propio y de préstamo 

Se realizó el relleno con material propio y material de préstamo para rellenar 

los espacios existentes entre las estructuras terminadas y el terreno natural hasta 

alcanzar las cotas exigidas, de acuerdo a lo indicado en los planos, todos los espacios 

excavados y no ocupados por las estructuras definitivas, serán rellenados hasta 

alcanzar las cotas indicados en los planos, el material estuvo libre de materia 

orgánica, desmonte y estará debidamente realizado con afirmado. 

 

 

 



 “Proceso constructivo y programación del Local Escolar 

N°1625 La Portada, Distrito de San José – Provincia de 

Pacasmayo, 2023” 

Lozano Quiroz, Yover Pág. 75 

 

Figura 21. 

 Visualización del personal rellenando con el material en los espacios excavados. 

 

Nota: en esta figura se visualiza el armado de las vigas de cimentación, también el relleno 

con material de préstamo - afirmado. 

 

3.13.1.5. Obras de concreto simple 

3.13.1.5.1 Solados, Cimientos y Sobrecimientos 

Solado e=4”, con mezcla 1:10 cemento MS 

Se realizó esta partida para separar el material natural se mezcle con el 

concreto de los elementos estructurales como las zapatas, columnas y vigas de 

cimentación la dosificación que se empleó para para el solado es de 1:10, el solado 
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tiene un espesor de 10cm, se respetaron los niveles que indican en el plano para que 

no afecte en los recubrimientos de los elementos estructurales. 

Figura 22. 

 Visualización de la cuadrilla realizando la partida de vaciado del solado. 

 

Nota: en esta figura se visualiza a los ingenieros realizando la supervisión del vaciado de 

los cimientos. 

 

Cimiento corrido 1:10 cemento hormigón 30% piedra grande 

Se realizó esta partida para el soporte de los muros y toda aquella estructura 

que estén indicado en los planos que se apoyan en el terreno y será de concreto 

ciclópeo, se trabajó respetando las medidas que indican en el plano tanto en la altura 

como el ancho del cimiento de acuerdo a cada corte que indica el plano; se tomaron 

muestras de concreto para los ensayos correspondientes de acuerdo a las normas 

ASTM. 0172. 
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Figura 23. 

 Visualización de la cuadrilla realizando la partida de vaciado del cimiento corrido. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal realizando el vaciado de los cimientos. 

Sobrecimiento Simple 

✓ Sobrecimiento: concreto f’c=175 kg/cm² 

Se realizó esta partida para los muros que no se apoyan directamente en el 

terreno natural, en el área detallada del cerco perimétrico, con las medidas 

establecidas en los cortes de cimentaciones el concreto que se usó fue de la 

dosificación de 175kg/cm² el agregado empleado fue MS con arena gruesa y gravilla 

de 1/2”. El vaciado del concreto se hizo de manera convencional con una mezcladora 

de concreto la cuadrilla fue conformada por dos peones en la arena, dos peones en la 

gravilla, un oficial en la mezcladora, cuatro peones en baldes de aceite, en donde son 

cargados en el hombro de cada uno de los peones y un operario recibiendo la mezcla 

para que vea los niveles en el vaciado. 
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Figura 24. 

 Visualización de la cuadrilla realizando la partida de vaciado del cimiento corrido. 

 

Nota: En esta figura se visualiza al personal realizando el vaciado del sobrecimiento. 

 

✓ Sobrecimiento: Encofrado y Desencofrado 

Se hizo el encofrado con madera tornillo, de ambos lados se usó clavos 

alambre de amarre N°8 y tubos de luz de 3/4” cortados a medida del muro que es de 

13 cm. para escantillones para que se dé un ancho uniforme, y se aseguraba con 

muertos (pie derecho en el piso) para asegurar el sobrecimiento se cuida la 

verticalidad usando la plomada y el nivel, así como al momento del vaciado, después 

de haberse vaciado el concreto al día posterior hicimos el desencofrado para curar el 

elemento estructural por medio de constantes baños de agua. 
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Figura 25.  

Visualización del encofrado del sobrecimiento simple 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal realizando el encofrado del sobrecimiento. 

Falso pisos 

Se realizo el falso piso después de nivelado con material afirmado y compactado 

con el vibrador tipo plancha y se usó concreto ciclópeo con cemento MS sirve como se 

visualiza la imagen esta mantiene un espesor de 4” o 10 cm en la figura se muestra que el 

ingeniero por parte de la supervisión revisa las medidas que estén de acuerdo a lo que pide 

los planos. 

Figura 26. 

 Visualización del vaciado de concreto para el falso piso. 

 

Nota: en esta figura se visualiza a los ingenieros realizando la supervisión del vaciado del 

falso piso. 
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Vereda de Circulación 

Para realizar esta partida nos referimos al plano general de las veredas a emplear en 

el proyecto, estas áreas donde van ir las veredas, se compactó el material (afirmado) para 

un mejor soporte y no haya fisuras superiores, y se hizo el encofrado para uniformizar los 

paños y el ancho de la misma para posteriormente llenar el vaceado de concreto, se usó 

arena gruesa, gravilla de 1/2” y cemento MS la dosificación es de 175kg/cm² se realizaron 

por paños (en el patio) con bruñado en las veredas y con juntas de dilatación de e=1”, las 

juntas de dilatación fueron rellenadas con sello asfáltico (asfalto, arena) y tienen por 

finalidad mantener y/o regular las tensiones que soporta el pavimento dentro de los limites 

admisibles, previniendo la formación de fisuras y grietas irregulares debido a esfuerzos no 

controlados. 

Figura 27.  

Visualización de la vereda de circulación 

 

Nota: En esta figura se visualiza la vereda de circulación terminada. 
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3.13.1.6. Obras de concreto armado 

3.13.1.6.1 Zapata 

Zapata: Concreto f´c=210 kg/cm². 

Esta partida se realizó de acuerdo a la medida de los planos siendo sus dimensiones 

de acuerdo al diseño estructural y se respetó tanta en su medida longitudinal como el de 

altura, se vertió el concreto asegurando que se haya distribuido de manera uniforme y sin 

bolsas de aire, se usó la vibradora para eliminar los vacíos y evitar cangrejeras, el concreto 

usado es de una dosificación de concreto f’c=210 kg/cm², además se hicieron probetas para 

verificar la resistencia del concreto. 

Figura 28. 

 Visualización del vaciado de concreto en la zapata 

 

Nota: en esta figura se visualiza el vaciado y el vibrado del concreto en las zapatas. 
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Zapata: Acero de refuerzo f’y=4200 kg/cm². 

En esta partida se realizó el corte, habilitación y doblado del acero según la forma y 

las dimensiones que indica el detalle del plano considerando las longitudes de anclaje y 

desarrollo y traslapes, la ubicación de la armadura se va respetar los recubrimientos 

estipulados en las normas en la imagen se visualiza el armado de la parrilla con el doblez 

hacia arriba, como indica la norma y en el plano de detalle de zapata. 

Figura 29.  

Visualización de la instalación de la parrilla para la zapata 

 

Nota: en esta figura se visualiza la habilitación de acero para las zapatas. 
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3.13.1.6.2 Viga de Cimentación 

Viga de Cimentación: Concreto f´c=210 kg/cm². 

Esta partida se realizó el vaciado de concreto según el diseño estructural que incluía 

las vigas de cimentación,  para conectar las zapatas y soportan cargas y momentos  de 

acuerdo a la medida de los planos siendo sus dimensiones de acuerdo al diseño estructural 

y se respetó tanta en su medida longitudinal como el de altura; se vertió el concreto dentro 

del encofrado asegurando que se haya distribuido uniforme y sin bolsas de aire, se usó la 

vibradora para eliminar los vacíos y evitar cangrejeras, el concreto usado es de una 

dosificación de concreto f’c=210 kg/cm², además se hicieron probetas para verificar la 

resistencia del concreto. 

Figura 30.  

Visualización del vaciado de concreto en la viga de cimentación. 

 

Nota: En esta figura se visualiza el vaciado de la viga de cimentación. 
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Viga de Cimentación: Encofrado y desencofrado. 

Esta partida se realizó el encofrado y desencofrado de una viga de cimentación la 

cual implica la creación de una estructura temporal para contener y dar forma al concreto 

mientras endurece, se realizó de la siguiente manera: 

✓ Preparación de sitio: se verificó que la excavación de la zanja esta lista y nivelada y 

se hizo el solado para separar el terreno natural de la estructura. 

✓ Montaje del encofrado: se construyó la estructura del encofrado con madera tornillo. 

✓ Alineación y nivelación: se verificó que el encofrado esté alineado y nivelado con 

precisión para asegurar que las dimensiones sean correctas según indica el plano. 

Figura 31.  

Visualización del Encofrado en la viga de cimentación 

 

Nota: en esta figura se visualiza el encofrado de las vigas de cimentación. 
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Viga de Cimentación: Acero de refuerzo f’y=4200 kg/cm². 

Esta partida se realizó la habilitación del acero en la viga de cimentación que se 

realizó de la siguiente manera: 

✓ Preparación de estribos: se verificó con el plano las medidas de la viga de 

cimentación para habilitar el acero y realizar los estribos; aparte de ello se hizo los 

dobleces correspondientes. Con la curvatura que indica el plano para el gancho del 

estribo y se van amarrando de acuerdo a la distribución de espacios que indica el 

plano de detalle de viga de cimentación. 

✓ Preparación de varillas longitudinales: se habilitó las varillas longitudinales con sus 

traslapes según indicaba la normativa y de acuerdo a su diámetro, también se hicieron 

los dobleces según corresponda. 

Figura 32.  

Visualización del doblez de las patas para la viga de cimentación 

 

Nota: En esta figura se visualiza la habilitación de acero para las vigas de cimentación. 
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3.13.1.6.3 Sobrecimiento reforzado 

Sobrecimiento reforzado: Concreto f´c=210 kg/cm². 

Esta partida se realizó después de encofrado, el concreto en el sobrecimiento 

armado o reforzado es la estructura que se diseñó para conectar las columnas de manera 

que trabajen en conjunto y evitar asentamiento diferencial, además sirve como elemento de 

protección del muro de albañilería evitando que la humedad del suelo corroa a este por lo 

general se recomienda que el nivel de sobrecimiento reforzado sea más de 10 cm que el 

nivel de piso terminado, el diseño y las medidas del sobrecimiento reforzado están en el 

juego de planos de cimentaciones los material que se emplearon para el concreto fueron 

cemento ms, arena gruesa y gravilla de ½” y conforme se va vaciando el concreto se usara 

el vibrador para una mayor uniformidad. 

Figura 33.  

Visualización del vaciado de concreto en el sobrecimiento reforzado 

 

Nota: en esta figura se visualiza el vaciado de concreto para el sobrecimiento reforzado. 
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Sobrecimiento reforzado: Encofrado y desencofrado. 

Esta partida se realizó el encofrado y desencofrado del sobrecimiento reforzado 

(armado) la cual implica la creación de una estructura temporal que va resistir con seguridad 

todas las cargas impuestas por su propio peso y empuje del concreto y una sobrecarga de 

llenado no inferior a 200 kg/cm². 

✓ Preparación de sitio: se verificó el trazado para colocar la estructura de madera 

armada. 

✓ Montaje del encofrado: se construyó la estructura del encofrado con madera tornillo. 

✓ Alineación y nivelación: se verificó que el encofrado esté alineado y nivelado. 

Figura 34. 

 Visualización del Encofrado de la viga de cimentación reforzada 

 

Nota: en esta figura se visualiza el encofrado para el sobrecimiento reforzado. 
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Sobrecimiento reforzado: Acero de refuerzo f’y=4200 kg/cm². 

Esta partida se realizó la habilitación del acero en el sobrecimiento reforzado que se 

realizó de la siguiente manera: 

✓ Preparación del acero: se verificó con el plano las medidas del sobrecimiento 

reforzado para habilitar el acero estos aceros nacen desde la viga de cimentación;  

✓ Preparación de varillas longitudinales y transversales: se habilitó las varillas 

longitudinales y transversales con sus traslapes según indicaba la normativa y de 

acuerdo a su diámetro, también se hicieron los dobleces según corresponda. 

Figura 35.  

Visualización de la habilitación de acero en el sobrecimiento armado 

 

Nota: en esta figura se visualiza la habilitación de acero para el sobrecimiento reforzado. 
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3.13.1.6.4 Columnas y Columnetas de Confinamiento 

Columnas y columnetas de confinamiento: Concreto f´c=210 kg/cm². 

Esta partida se realizó el mismo procedimiento a las partidas de zapatas, viga de 

cimentación, lo único que varía es el rendimiento debido a que el vaciado de estas 

estructuras es más complicado a hacer el vaciado a nivel de suelo, la resistencia de este 

concreto es de concreto 210 kg/cm² 

Figura 36.  

Visualización del vaciado de concreto en columnas 

 

Nota: en esta figura se visualiza el vaciado de concreto en las columnas. 
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Columnas y columnetas de confinamiento: Encofrado y desencofrado. 

Esta partida de encofrado y desencofrado se realizó el mismo procedimiento 

a las partidas anteriores de viga de cimentación y sobrecimiento reforzado solo que 

el rendimiento es menor debido a la dificultar y eso conllevar a obtener un menor 

rendimiento, para sujetar esta estructura de encofrado se hace mediante puntales 

como se puede visualizar en la siguiente figura. 

Figura 37. 

 Visualización del encofrado en columnas 

 

Nota: en esta figura se visualiza el encofrado para las columnas. 

 

Columnas y columnetas de confinamiento: Acero de refuerzo f’y=4200 kg/cm². 

Esta partida se realizó la habilitación del acero en las columnas y columnetas 

que se realizó de la siguiente manera: 
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✓ Preparación de estribos: se verificó con el plano las medidas de las columnas para 

habilitar el acero y realizar los estribos; aparte de ello se hizo los dobleces 

correspondientes. Con la curvatura que indica el plano para el gancho del estribo y 

se van amarrando de acuerdo a la distribución de espacios que indica el plano de 

detalle de columnas. 

✓ Preparación de varillas longitudinales: se habilitó las varillas longitudinales con sus 

traslapes según indicaba la normativa y de acuerdo a su diámetro, también se hicieron 

los dobleces según corresponda. 

Figura 38. 

 Visualización la supervisión del armado de columnas 

 

Nota: en esta figura se visualiza a los ingenieros realizando la supervisión de la 

habilitación del acero para las columnas. 

3.13.1.6.5 Vigas y Viguetas de Confinamiento 

Vigas y viguetas de confinamiento: Concreto f´c=210 kg/cm². 

Esta partida se realizó al mismo tiempo del vaciado de la losa aligerada, se realizó 

con mixer para un mejor confinamiento, anteriormente se hacía de manera convencional 
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(por mezcladora de concreto) la dosificación para las vigas es de 210 kg/cm², estas serán 

chuseadas con vibrador de concreto para que la estructura no tenga cangrejeras. 

 

Figura 39.  

Se visualiza el vaciado de la las vigas y viguetas en conjunto con la losa aligerada. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el vaciado de las vigas y 

viguetas, se ve a dos peones haciendo el esparcido de la mezcla con palanas, un oficial 

vibrando la mezcla en la estructura, otro oficial está cogiendo la pluma del mixer y el que va 

indicando el lugar del recorrido de la mezcla y otro operario haciendo el reglado para que la 

losa aligerada quede uniforme. 

 

Vigas y viguetas de confinamiento: Encofrado y desencofrado. 

Esta partida de encofrado y desencofrado se realizó el mismo procedimiento a las 

partidas anteriores de viga de cimentación y sobrecimiento reforzado solo que el rendimiento 

es menor debido a la dificultad y eso conllevar a obtener un menor rendimiento, para sujetar 

esta estructura de encofrado se hace mediante puntales de forma de Tee como se puede 

visualizar en la siguiente figura ya que las vigas son peraltadas se hacen tipo cajón con 

barrotes. 
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Figura 40. 

 Visualización del encofrado para las vigas. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el encofrado para las vigas. 

Vigas y viguetas de confinamiento: Acero de refuerzo f’y=4200 kg/cm². 

Esta partida se realizó la habilitación del acero en las vigas y viguetas que se realizó 

de la siguiente manera: 

✓ Preparación de estribos: se verificó con el plano las medidas de las vigas para 

habilitar el acero y realizar los estribos; aparte de ello se hizo los dobleces 

correspondientes (ganchos) para que estructuralmente cuando haya una sobrecarga 

sea el soporte de la las varillas longitudinales y no se abra ya que el gancho es que 

sostiene al momento de que la fuerza intente abrir, es recomendable poner el gancho 

por diferentes esquinas. Similar a la partida de vigas columnas o vigas de 

cimentación 

✓ Preparación de varillas longitudinales: se habilitó las varillas longitudinales con sus 

similar a la partida de columnas o vigas de cimentación 
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Figura 41. 

 Armado de las vigas 

 

Nota: en esta figura se visualiza a los ingenieros realizando la supervisión de la 

habilitación del acero para las vigas, se verifico la cuantía de los estribos, las medidas de 

los estribos, las varillas longitudinales que cumplan con lo que requiere en el plano de 

detalles de vigas y siguiendo las especificaciones que indican en el plano y la memoria 

descriptiva. 

 

3.13.1.6.1 Losa aligerada 

Losa aligerada: Concreto f´c=210 kg/cm². 

Esta partida se realizó el vaciado de concreto en la losa aligerada, este vaciado se 

realizó con mixer; es un componente fundamental en la construcción de infraestructuras 

(colegios centro de salud, edificaciones en general) de acuerdo al informe estructural nos 

indica el espesor y la dosificación del concreto a usar, en este caso se usó concreto 210 

kg/cm². Aparte de eso se usó vibrador para un mejor confinamiento en el concreto y no haya 

cangrejeras que puedan perjudicar a la infraestructura. 
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Figura 42. 

 Cuadrilla para el vaciado con mixer la losa aligerada. 

 

Nota: en esta figura se visualiza el vaciado de la losa aligerada con apoyo del mixer. 

Losa aligerada: Encofrado y desencofrado. 

En esta partida se realizó el encofrado y desencofrado de la losa aligerada, la cual 

implica la creación de una estructura temporal que da forma a la losa y sostiene el concreto 

durante el vaciado y el proceso de curado y con seguridad va resistir todas las cargas 

impuestas por su propio peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado. 

✓ Preparación de sitio: se verificó el diseño detallado de la losa aligerada, incluye 

dimensiones, espesor disposición de viguetas y aberturas. Se planifica la ubicación 

de las viguetas 

✓ Montaje del encofrado: se construyó la estructura del encofrado con madera tornillo. 
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Figura 43. 

 Visualización del Encofrado de la losa aligerada 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal realizando el encofrado de la losa aligerada. 

Losa aligerada: Acero de refuerzo f’y=4200 kg/cm². 

En esta partida se realizó el corte, habilitación y doblado de acero para las viguetas 

de los bastones, balancines y temperatura de acuerdo a las medidas que indica el plano de la 

losa aligerada y en el plano de detalles de viguetas. 

Figura 44.  

Visualización de la habilitación de acero de la losa aligerada 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal realizando la habilitación del acero en la losa 

aligerada 
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Losa aligerada: Ladrillo hueco 15x30x30 cm. 

En esta partida se realizó la colocación de los ladrillos de techo de 15x30x30 donde 

15 es la altura del ladrillo, 30 es el ancho del mismo y los otros 30 es el largo. La 

resistencia mínima que debe de tener cada unidad es de 2.3 kg/cm², su variabilidad 

en dimensión es de +-2%, su alabeo máximo es de 4mm, su densidad mínima de 

1650kg/cm³. 

Estas serán ubicadas en la madera encofrada, esta se hizo dejando un espacio donde 

va la vigueta según el detalle de la losa aligerada 

Figura 45. 

 Visualización de la colocación de los ladrillos de techo 

 

Nota: en esta figura se visualiza a los ingenieros realizando la supervisión de la colocación 

de ladrillo de techo. 
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3.13.2. Arquitectura. 

3.13.2.1. Muros y tabiques de albañilería 

Muro de ladrillo KK tipo IV de arcilla, asentado de cabeza. 

Muro de ladrillo KK tipo IV de arcilla, asentado de soga. 

En esta partida se hizo el asentado de ladrillo en los muros portantes y en los 

muros de tabiquería, el mortero que se uso es de dosificación 1:4 para el asentado de 

ladrillo se empaparon los ladrillos en agua al pie del sitio donde se va levantar la obra 

antes de su asentado, antes de empezar el levantado de ladrillo se hicieron los 

replanteos marcando los vanos y otros desarrollos, luego se limpió y se mojó el 

sobrecimiento para un mejor confinamiento entre ladrillo y estructura de concreto, 

los operarios usaron escantillones a modo de guía para una mejor nivelación. 

Figura 46.  

Asentado de muro de ladrillo tipo IV. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el asentado del ladrillo en los 

muros. 
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3.13.2.2. Revoques enlucidos y molduras 

Tarrajeo en muros interiores, exteriores, sobrecimiento, columnas, vigas, Cielo 

raso y vanos con mortero C:A 1:5 e=1.5cm y bruñas de 1cmx1cm en muros. 

En estas partidas comprende a aquellos revoques constituidos por una sola 

capa de mortero, pero aplicando en dos etapas, en la primera llamada pañeteo se 

proyecta simplemente el mortero sobre el muro, ejecutando previamente las cintas o 

maestras encimas de las cuales se corre una regla metálica de aluminio, luego de que 

pañeteo se ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana 

y acabada. 

Figura 47. 

 Visualización de tarrajeo en interiores. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el tarrajeo de los muros 

interiores. 
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Figura 48. 

 Visualización de tarrajeo en exteriores. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el tarrajeo de los muros 

exteriores. 

 

Figura 49. 

 Visualización de tarrajeo en sobrecimiento. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el tarrajeo del sobrecimiento. 
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Figura 50.  

Visualización de tarrajeo en columnas. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el tarrajeo en columnas 

 

 

Figura 51.  

Visualización de tarrajeo en vigas. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el tarrajeo en las vigas. 
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Figura 52.  

Visualización de tarrajeo en cielo raso. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el tarrajeo del cielo raso. 

Figura 53.  

Visualización de tarrajeo en vanos. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el revestimiento de los 

vanos. 
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3.13.2.3. Pisos 

Contrapiso de 48 mm C:A frotachado 

En esta partida comprende a la capa conformada por la mezcla de cemento 

con arena en proporción 1:5 y de un espesor mínimo de 4.8cm que se aplica sobre el 

falso piso, esta partida se realizó en todos los ambientes para posteriormente realizar 

los asentados de cerámica y porcelanato. 

Para realizar esta partida se hizo la limpieza de los falsos pisos para mantener 

una superficie limpia de residuos sólidos y de polvo seguido a ello se humedeció con 

agua y se echó aguaje para una mejor consistencia entre el contrapiso y el falso piso 

Figura 54. 

 Visualización del vaciado en el contrapiso. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el vaciado del contrapiso. 
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Piso de Porcelanato antideslizante 0.60x0.60m alto transito 

En esta partida comprende a la instalación del porcelanato en el aula de la 

I.E.I. La Portada, antes de realizar esta partida se hizo la limpieza global del ambiente 

para que no haya polvo y desperdicios y adhiera el pegamento con el porcelanato y 

el contrapiso el color del porcelanato debe de ser uniforme, así como también en las 

medidas de las mismas, y para obtener una separación uniforme se usó crucetas y al 

final se realizó el fraguado. 

Figura 55.  

Instalación de Porcelanato en el aula. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando el asentado de porcelanato. 

 

Piso de Cerámico de 40 x 40cm color – alto transito 

En esta partida comprende a la instalación de cerámica en la cocina y la 

despensa de la I.E.I. La Portada, antes de realizar esta se realizó las mismas 

actividades que el piso porcelanato. 
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Aparte de los pisos de los ambientes mencionados se realizó en paredes, 

sócalos y mesadas de la cocina y sócalo de la despensa. 

Figura 56.  

Instalación de cerámica en cocina y mesadas. 

 

Nota: en esta figura se visualiza las mesadas terminadas con cerámica. 

 

Piso de cemento texturizado en rampa acabado pulido c/ocre color negro bruña 

@0.05m 

En esta partida comprende a los trabajos que serán necesarios para garantizar 

que esta estructura cumpla con los estándares de seguridad para personas 

discapacitadas debido al desnivel que hay en las veredas, desnivel de vereda a patio 

etc. La pendiente se considera de acuerdo al plano de detalle de veredas y rampas, el 

concreto es de dosificación 175 kg/cm. En el cual queda como acabado pulido y se 

hicieron unas bruñado cada 10 cm para que no resbale. 
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Figura 57. 

 Rampa desnivel vereda - patio. 

 

Nota: en esta figura se visualiza el bruñado en la rampa de acceso. 

 

3.13.2.4.  Pintura 

Pintura esmalte dos manos en sobrecimientos, vigas, columnas, cerco 

perimétrico, cielo raso, vigas, muros interiores, muros exteriores. 

En estas partidas comprende el pintado con pintura esmalte dos manos, antes 

de proceder al pintado se pulió con lija y limpiar la superficie en algunos casos se 

sacó con espátula, luego de ello se pasó con base usando un rodillo y en las esquinas 

o los bordes con brocha, luego de ello se coloca el imprimante en los muros exteriores 

se usaron esmalte disuelto con thinner en proporción no mayor a 1:1 a la 

recomendada por el fabricante sin que se pierda el color no la adherencia propia de 

la pintura. Se pintó dos manos para garantizar la adherencia de la pintura a la pared 

y el color uniforme. 
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Figura 58.  

Visualización de pintado en sobrecimientos.  

 

Nota: en esta figura se visualiza el pintado en el sobrecimiento. 

Figura 59. 

 Visualización de pintado en vigas. 

 

Nota: en esta figura se visualiza las vigas pintadas. 
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Figura 60. 

 Visualización de las columnas pintado. 

 

Nota: en esta figura se visualiza las columnas pintadas. 

 

Figura 61.  

Visualización de pintado en cerco perimétrico. 

 

Nota: en esta figura se visualiza el cerco perimétrico pintado. 



 “Proceso constructivo y programación del Local Escolar 

N°1625 La Portada, Distrito de San José – Provincia de 

Pacasmayo, 2023” 

Lozano Quiroz, Yover Pág. 109 

 

Figura 62.  

Visualización del cielo raso. 

 

Nota: en esta figura se visualiza el cielo raso pintado. 

Figura 63. 

 Visualización de pintado en muros interiores. 

 

Nota: en esta figura se visualiza los muros interiores pintados. 
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Figura 64.  

Visualización del pintado en muros exteriores. 

 

Nota: en esta figura se visualiza los muros exteriores de la infraestructura pintados, se 

aprecia las columnas, muros y sobrecimiento pintado de diferentes colores para una mejor 

visualización al ambiente, los colores se definieron con los profesores y parte de la entidad 

contratante. 

3.13.2.1. Varios 

Canaleta media caña (evac. Pluvial) 

En esta partida comprende se realizó la construcción de una canaleta de 

concreto en el 1er nivel y se dispondrá en el borde longitudinal posterior, con la 

finalidad de eliminar las aguas hacia el jardín tiene una sección en forma de canoa 

con un diámetro de 3” y a media caña con una pendiente de 1% tal como nos indicó 

en los detalles de los planos. 
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Figura 65. 

 Se visualiza la instalación de canaleta. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando la instalación de la canaleta 

para la evacuación de agua pluviales, la canaleta tiene una pendiente hacia el lado 

izquierdo para que las aguas pluviales desfoguen en ella, esta canaleta se adaptó en un tobo 

de 4” para que baje y vaya hacia el área verde. 

 

Suministro e instalación de Grass artificial inc. Cama de arena, caucho. 

En esta partida se hizo comprende al suministro e instalación del césped 

artificial con 25 – 35 mm de altura de pelo; relleno con arena más caucho en 50-60 

mm de altura, las fibras fueron de polietileno hilado y de color verde con agregado 

de hule granulado malla, la adquisición de este material se hizo la compra por rollo 

en Lima, desde ahí fue llevado hasta el lugar del proyecto en un camión de carga. 

Antes de ello se hizo la cama de arena bien compactado para que pueda sostener la 

cama de arena fue antes de hacer la instalación del Grass artificial. 
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Figura 66.  

Se visualiza la instalación del Grass artificial. 

 

Nota: en esta figura se visualiza al personal obrero realizando la instalación de gras 

artificial en el patio. 

 

Suministro e instalación de malla raschell en patio 

En esta partida se hizo comprende al suministro e instalación de la malla 

Raschell es una malla que no se deshilacha y contiene aditivos que le brindan 

resistencia a la radiación solar. Es liviana flexible y fácil de instalar viene en rollo de 

4.20m. por 100.00m de longitud con un gramaje de 125gr/cm² La malla Raschell es 

una especie de tela formada al anudar o entretejer esta son soportadas por cable 

galvanizado de 3/8”, armellas y accesorios para su fijación. 
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Figura 67. 

 Se visualiza la instalación de la malla raschell. 

 

Nota: en esta figura se visualiza el patio cubierto por la malla raschell. 
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 RESULTADOS 

4.1. Resultados del primer objetivo. 

Para lograr el objetivo de determinar las capacidades admisibles requeridas 

para los tipos de cimientos a utilizar en el proyecto de construcción del centro 

educativo, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Calicatas y Extracción de Muestras: Se realizaron tres calicatas con una profundidad 

de 3.00 metros, distribuidas estratégicamente en el área de estudio. Estas calicatas 

permitieron la extracción de muestras de suelo para análisis en laboratorio, se 

contrató personal obrero para que haga dicha labor, puesto que no se pudo hacer con 

maquinaria. 

• Nivel de la Napa Freática: Se calcula que la profundidad de la napa freática se 

encuentra a una profundidad mayor que -3.00 metros desde el nivel del terreno 

natural. Este dato es esencial para los cálculos de capacidad admisible. 

• Perfil Estratigráfico: Se identificó que, en su mayoría, por debajo de los primeros 

0.30 metros de material de relleno, existe la presencia de suelos finos de mediana 

plasticidad en el área de estudio. 

• Factor de Zona Sísmica: De acuerdo con la norma de diseño sismo resistente E-0.30, 

el área de estudio se encuentra en la Zona 4, lo que corresponde a un factor de zona 

Z = 0.45. Este factor es crucial para el diseño estructural y la evaluación de cargas 

sísmicas. 

A continuación, se presentan los resultados específicos de la capacidad admisible, 

obtenidos a partir de los ensayos y análisis realizados: 
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Tabla 07. 

Capacidades admisibles para diferentes tipos de cimientos 

Cimiento B (m) Df (m) (*) qadm (kgf/cm²) S(cm) 

Corrido 0.70 1.50 0.60 1.83 

Cuadrado 2.00 1.50 0.72 1.83 

Circular 2.00 1.50 0.76 1.83 

Nota: En el cuadro se muestra los datos obtenidos del estudio de suelos 

 

4.2. Resultados del Segundo objetivo. 

Con el propósito de adquirir un conocimiento detallado y una delimitación 

exacta del terreno destinado al proyecto de construcción del centro educativo, se 

llevaron a cabo las siguientes acciones y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Área del Terreno: El área total del terreno en estudio se estima en 343.08 

metros cuadrados (m²). De esta área, 199.58 m² corresponden al área construida y 

techada en el primer piso, mientras que 143.50 m² se encuentran como área libre. El 

perímetro del terreno es de 70,30 metros lineales (ml). Es importante destacar que las 

mediciones realizadas difieren de la ficha registral emitida por SUNARP y están a 

favor del MINEDU. 

Topografía del Entorno: El terreno en estudio está rodeado por tres calles y 

limita con una propiedad de terceros. La topografía del área es predominantemente 

llana, lo que facilita la planificación y la construcción de nuevas instalaciones. A 

continuación, se presenta el cuadro completo de coordenadas del terreno: 
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Tabla 08.  

Cuadro de datos técnicos del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el cuadro se visualiza los datos técnicos del terreno según levantamiento 

topográfico 

 

4.3. Resultados del Tercer objetivo. 

En cumplimiento del tercer objetivo de esta investigación, se llevó a cabo un 

meticuloso diseño estructural para el Centro Educativo N°1625 La Portada en el Distrito de 

San José. Este enfoque minucioso se centra en garantizar la seguridad y durabilidad de la 

infraestructura, cumpliendo con las normativas vigentes y priorizando la calidad del entorno 

educativo.  

El concreto que se usó es de resistencia f´c=210 kg/cm² y para el acero de refuerzo 

f’y=4200kg/cm² con un módulo de elasticidad a 2.0E+06 kg/cm². Las vigas, así como las 

columnas y placas, han sido diseñadas para soportar las cargas de gravedad que le sean 

Cuadro De Datos Técnicos - Vértices De Terreno 

Vértice Lado Distancia Angulo Este "X" Norte "Y"   

01 01 - 02 20.83 91°27'15" 678308.368 9188618.688 

02 02 - 03 8.45 183°46'50" 678287.881 9188622.458 

03 03 - 04 9.76 101°59'58" 678279.693 9188624.531 

04 04 - 05 12.08 91°36'50" 678275.386 9188615.778 
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transmitidas por las losas de techo, así como las cargas sísmicas que eventualmente se les 

impongan. En las cuales atendiendo de esta norma las combinaciones de carga fueron: 

1) 1.4M+1.7V 

2) 1.25M+1.25V+frSx 

3) 1.25M+1.25V+frSy 

4) 0.9M+frSx 

5) 0.9M+frSy 

 

DISEÑO DE COLUMNAS 

Se tomó la columna tipo rectangular más desfavorable del módulo A según el cálculo 

estructural se ha determinado que los esfuerzos en dicha columna son los que se muestran 

en el cuadro siguiente: 

Figura 68. 

 Sección de la columna L 40x25cm 

 

Nota: Muestra los resultados obtenidos del cálculo estructural para columnas en Etabs. 
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Según el diseño por flexompresion a través del programa SP COLUMN se calculó el 

diagrama de iteración de la columna demostrando a continuación el siguiente grafico donde 

indica que está dentro del rango de diseño. 

Figura 69. 

 Segundo, tercero, cuarta y quinta combinación 

 

Nota: En la figura muestra los resultados del cálculo estructural. 
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Como se aprecia en los gráficos, el par de fuerzas momento – carga axial se encuentran 

dentro del diagrama de interacción, cumpliendo con el acero mínimo.  

Diseño por cortante: 

Se tiene la cortante ultima aplicada en la columna más esforzada. 

Figura 70.  

Diagrama de envolvente de cortantes L:40x25cm 

 

Nota: En la figura muestra los resultados del cálculo estructural diagrama de envolvente de 

cortante. 

Capacidad del elemento por cortante 

∅𝑉𝑠 =
∅ ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑

𝑆
 ≤ ∅ ∗ 2.12 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

cortante que toma los estribos, con 4 ramales de 3/8”. 

ØVs = (0.85*4200*0.72*4*34) /15/1000 = 23.30 Tonf  

(cortante absorbido netamente por los 2 ramales de los estribos) 
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𝑉𝑠 ≥ 𝑉𝑢 

23.30 tn > 1.4442tn. ok 

Cálculo del refuerzo transversal (Según E060_Cap. 21.6.4.2) 

a) Cálculo de la separación mínima dentro de la zona de confinamiento (Lo) 

S = (dimensión menor) /3 = 40/3 = 13.3 cm              

S = 6 (diámetro barra long.)  = 6*1.98 = 11.88cm                    S = 10 CM 

S = 100 mm = 10cm 

Consideramos 10 cm,  

Cálculo del refuerzo transversal (según E060_Cap. 21.4.5.3) 

- Longitud de zona de confinamiento (Lo) 

Lo = mayor dimensión de la sección transversal de elemento = 60 cm 

Lo = (hn) / 6    =75 cm 

Lo = 500 mm    =50 cm 

         Escogemos la mayor: Lo = 75 cm y aproximamos a 80 cm. 

Separación del estribo en la zona central 

10 (db) = 15.87cm 

250mm = 25.00cm 

La separación fuera de la zona de confinamiento será  aproximada a 15 cm. 

Conclusión: 1@0.05, 8@0.10 , rto@0.15 

mailto:1@0.05
mailto:8@0.10
mailto:rto@0.15


 “Proceso constructivo y programación del Local Escolar 

N°1625 La Portada, Distrito de San José – Provincia de 

Pacasmayo, 2023” 

Lozano Quiroz, Yover Pág. 121 

 

Así mismo para las demás columnas en T, rectangulares y cuadradas como nos 

indica en el diseño estructural 

DISEÑO DE VIGAS 

Se ha realizado el diseño de la viga principal la cual recibe la carga directamente de 

la losa aligerada. Diseño de la viga V (25x40) correspondiente al eje más esforzado: 

 Figura 71. 

 Diagrama de momento flector y cortante L:25x40cm 

 

Nota: En la figura muestra los resultados del cálculo estructural diagrama de momento 

flector y cortante. 

 

a) Verificando As mínimo:  

Cuando la cantidad de refuerzo en tracción es muy pequeña, el momento resistente 

calculado como sección de concreto reforzado, usando un análisis de sección fisurado, 

resulta menor que el correspondiente al de una sección de concreto simple, se puede presentar 

una falla frágil. Nos basaremos en dos condiciones propuestas por la norma de diseño:  

 



 “Proceso constructivo y programación del Local Escolar 

N°1625 La Portada, Distrito de San José – Provincia de 

Pacasmayo, 2023” 

Lozano Quiroz, Yover Pág. 122 

 

Según capitulo 10.5.2 de la Norma E060 

𝐴𝑠min =
0.7𝑥√𝑓′𝑐

𝑓𝑦
𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠min =
0.7𝑥√210

4200
25 ∗ 34 = 2.053𝑐𝑚2 

Entonces el acero mínimos usado es: Asmin =2.053 cm²  

b) Cálculo de acero:  

Mu (-) = 1.6685 Ton.m 

𝐴𝑠 =  
𝑀𝑢

∅𝑓𝑦(0.9𝑑)
 

𝛼 =
𝑓′𝑐

1.18𝑥𝑓𝑦
= 0.0424 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
=  𝛼 − √∝2−

𝑀𝑢

∅. 𝑏. 𝑑2
𝑥
2 ∝

𝑓𝑦
= 0.00162 

As (-) = 1.40cm² , acero seleccionado= 2Ø1/2”= 2.54cm² (ok) 

c) Cálculo de la longitud requerida para el anclaje del refuerzo longitudinal en 

el extremo discontinuo de la viga (Según E060_Art. 21.7.2.3 y 21.7.2.3.4). 

                                       
0.075∗ρe∗φ∗fy

√𝑓′𝑐
∗ 𝑑𝑏 = 34.51𝑐𝑚 

Lgd = mayor de:          8db = 8*1.27= 10.16 cm 

                                      15cm 
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Por recubrimiento lateral y en la extensión = 0.70 

ρe = φ = 1 

Entonces:      
0.075∗1∗1∗4200

√210
∗ 1.27 ∗ 0.70 = 19.32 𝑐𝑚 

Longitud disponible = 40-(4+0.95) = 35.05cm > 19.32cm (ok) 

Otra condición de longitud de anclaje que debe cumplir es cuando la dimensión 

mínima de la columna paralela al refuerzo no debe ser menor a 20db, esto es: 

20*(1.27) = 25.4cm < 35.05cm (ok) 

d) Diseño por cortante: 

Cálculo del refuerzo transversal 

1) Según Parámetros mínimos de la Norma E060 capitulo 21.4.4.4 (dentro de la 

zona de confinamiento) 

  

 

  

 

 

d/4   = 8.5 cm no necesario <= 15cm 

  8*db = 10.16 cm 

S = menor de:   

 

  24*d(estribo) = 22.80 cm 

    

 

  30 cm = 30.00 cm 

Entonces la separación mínima de los estribos en la zona de confinamiento, por el 

metodo de resistencia es de 10.16 cm, sin embargo se considerará 10cm. 
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2) Separación por cortante actuante (dentro de la zona de confinamiento) 

 

Ø Vc = 5.55 ton 

   

Ø Vs = 1.3110 ton  ≤ 2.12*√f'c.b.d = 26.113 ton ok 

 S=133.32 cm 

3) Separación fuera de la zona de confinamiento 

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.53 ∗ √210 ∗ 25 ∗ 34 = 5.55 𝑇𝑜𝑛 

S máx = d/2 = 34/2 = 17cm , aproximamos a 15cm como máximo. 

Ø Vc = 5.55 ton 

  

Smax = d/2 = 17.00 cm   15.00 cm 

Ø Vs = 11.652 ton 

  

Ø Vn = 17.202 ton 

  

Entonces la separación mínima de los estribos fuera de la zona de confinamiento 

puede redondearse a 15cm. 

4) Longitud de confinamiento: Según la norma E060 corresponde a 2H 

Lo = 2 = 2*40=0.80m 

Conclusión: 1@0.05, 8@0.10, rto@0.15 C/E 

Cortante que toma el concreto

Cortante que toma los estribos

Resistencia nominal al cortante 𝑉𝑛 = ØVs + ØVc

 𝑉𝑐 = Ø(0.53*√f'c.b.d)

 𝑉𝑠 =
 .  .𝑓 . 

 
≤ 2.12*√f'c.b.d

mailto:1@0.05
mailto:rto@0.20
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DISEÑO DE LA CIMENTACION 

El diseño de la cimentación se realizó con el programa SAFE 2016. La 

capacidad portante del terreno es de 0.76 kg/cm² y un coeficiente de balasto de 0.81 

kg/cm³, representando un suelo flexible. 

Combinaciones de carga para dimensionamiento en planta 

Se ha considerado las siguientes combinaciones de cargas para diseños por 

esfuerzos admisibles descritos en la norma E020 (artículo 19) para poder determinar 

las dimensiones de las zapatas y/o cimientos corridos armados. 

(1) D 

(2) D + L 

(3) D + 0.70E Considerar incremento esfuerzo admisible. 

(4) 0.75 (D + L + 0.70E) No se permite incremento de esfuerzos admisibles. 

Figura 72.  

Esfuerzos admisibles producidos en la cimentación (kg/cm²)  

 

Nota: En la figura muestra los resultados del cálculo estructural de esfuerzo admisible 

productos en la cimentación. 
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En la imagen se puede apreciar claramente como es que la cimentación 

propuesta ejerce un esfuerzo sobre el terreno de 0.364kg/cm², no sobrepasando el 

esfuerzo admisible de terreno de 0.76 Kg/cm² por lo que se demuestra que, con el 

ancho descrito con mayor detalle en los planos, cumple lo solicitado. 

Combinaciones de carga para el cálculo del espesor y cantidad de refuerzo.  

El espesor de la cimentación y la cantidad de refuerzo requerida se 

determinarán con las siguientes combinaciones. 

(1) 1.4 D + 1.7 L 

(2) 1.25 (D + L) + 1E 

(3) 0.9 D + 1E 

A través de una franja de diseño de 1.5m (designs strips) se ha diseñado la 

cimentación (Zapatas) la cual tiene un peralte de 50cm con un concreto de 

f’c=210kg/cm², obteniendo las siguientes áreas de acero. El acero utilizado es el 

acero mínimo. 

Figura 73. 

 Acero en flexión según el código ACI 318-14/ (zapatas). 

 

Nota: En la figura muestra los resultados del cálculo estructural para acero en flexión 

según el código ACI 318-14 
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Así mismo se ha utilizado vigas de cimentación de sección 30x70cm con el 

fin de uniformizar los asentamientos producidos por los esfuerzos actuantes 

proveniente de la estructura, obteniendo las siguientes áreas de acero. 

Figura 74. 

 Acero en flexión según el código ACI 318-14/ (viga de cimentación) 

 

Nota: En la figura muestra los resultados del cálculo estructural para acero en flexión 

según el código ACI 318-14 

DISEÑO DE LOSA ALIGERADA 

Para el análisis estructural del aligerado se usó el programa SAP2000. 

Figura 75.  

Diagrama de momentos en losas aligeradas.  

 

Nota: En la figura muestra los resultados del cálculo estructural, diagrama de momentos en 

losas aligeradas. 
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Figura 76.  

Diagrama de cortantes en losas aligeradas. 

 

Nota: En la figura muestra los resultados del cálculo estructural, diagrama de momentos en 

losas aligeradas. 

Cálculo de acero máximo  

𝐴𝑠max = 0.7𝜌𝑏. 𝑏. 𝑑 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗
𝛽1 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
(

6000

6000 + 𝑓𝑦
) 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗
0.85 ∗ 210

4200
(

6000

6000 + 4200
) = 0.02125 

𝐴𝑠max = 0.70𝑥. 02125𝑥10𝑥17.5 = 2.60𝑐𝑚² 

 

Calculando el Acero mínimo 

𝐴𝑠min = 0.7(
√𝑓′𝑐

𝑓𝑦
)𝑏. 𝑑 

Asmin = 0.7(
√210

4200
)10x17.5 = 0.42 𝑐𝑚² 

As min = 0.42 cm² (1 Ø 3/8”) 
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Cálculo de aceros máximos en losa 

Mu max (positivo) = 387.65 kg.m    

 

 

           

 

   ρ= 0.003707 

As (+) = 0.64 cm² 

Se usará acero mínimo (1 Ø 3/8” = 0.71cm²) 

Mu max (Negativo) = 494.42 kg.m    

 

 

 

         

    ρ = 0.004773 

As(-) = 0.839 cm² 

Se usará una varilla de 1/2’’ (1 Ø 1/2” = 1.27cm²) 

 

 

Cálculo del área de acero 

=   0.0424

Cálculo de cuantía

Cálculo de área de acero

As(+) = 0.73 cm2

=    0.0043ρ =
  

 . 
= ∝ − ∝2 − 

  

∅. .  
𝑥

2.∝

𝑓 

 

∝ =
𝑓 𝑐

1.1 𝑓 

Cálculo del área de acero 

=   0.0424

Cálculo de cuantía

Cálculo de área de acero

As(+) = 0.73 cm2

=    0.0043ρ =
  

 . 
= ∝ − ∝2 − 

  

∅. .  
𝑥

2.∝

𝑓 

 

∝ =
𝑓 𝑐

1.1 𝑓 
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Diseño por cortante 

Vu max = 706.45 kg 

ØVc = 1.1(0.85)(0.53raíz(210).(10)(17) = 1220.80 kg 

                       V máx = 706.45 kg < ØVc = 1220.80 kg (OK) 

4.4. Resultados del Cuarto objetivo. 

Como parte del resultado del cuarto objetivo de esta investigación, se llevó a cabo la 

programación detallada de las actividades esenciales necesarias para la ejecución exitosa del 

Local Escolar N°1625 La Portada, ubicado en el Distrito de San José, Provincia de 

Pacasmayo. Este objetivo se enfocó en el desarrollo de una programación rigurosa que 

optimizara los recursos disponibles y permitiera cumplir con un plazo de ejecución de 90 

días. A continuación, presentamos las tablas de programación que detallan la secuencia 

lógica de tareas, la duración estimada de cada actividad y los plazos asignados. 

Tabla 09.  

Programación de actividades - Estructuras 

Nombre De Tarea Duración Comienzo 

Estructuras  66 Días Lun 03/08/20 

   Obras Provisionales 3 días Lun 03/08/20 

       Construcciones Provisionales 3 días Lun 03/08/20 

       Instalaciones Provisionales 1 día Mar 04/08/20 

          Agua Para La Construcción 1 día Mar 04/08/20 

          Energía Eléctrica Provisional 1 día Mar 04/08/20 

   Seguridad Y Salud 5 días Lun 03/08/20 

   Trabajos Preliminares 8 días Mar 04/08/20 

       Limpieza De Terreno 2 días Mar 04/08/20 

       Desmontaje Y Demoliciones 5 días Jue 06/08/20 

       Trazo, Niveles Y Replanteo 2 días Lun 10/08/20 

   Movimiento De Tierras 17 días Mié 12/08/20 

       Excavaciones Simples 10 días Mié 12/08/20 

       Nivelaciones Interiores Y Exteriores 3 días Sáb 22/08/20 

       Rellenos Con Material Propio Y De Préstamo 3 días Sáb 22/08/20 

       Eliminación De Material Excedente 5 días Lun 24/08/20 

   Obras De Concreto Simple 19 días Sáb 22/08/20 

       Cimientos Y Sobrecimientos 2 días Sáb 22/08/20 
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       Falsos Pisos 1 día Mar 08/09/20 

       Veredas De Circulación 4 días Dom 

06/09/20 

       Sobrecimiento Simple 4 días Jue 27/08/20 

   Obras De Concreto Armado 30 días Lun 24/08/20 

       Zapatas 3 días Lun 24/08/20 

       Vigas De Cimentación 3 días Jue 27/08/20 

       Sobrecimiento Reforzado 9 días Sáb 29/08/20 

       Columnas Y Columnetas De Confinamiento 14 días Jue 03/09/20 

       Vigas Y Viguetas De Confinamiento 6 días Mar 15/09/20 

       Losa Aligerada 5 días Vie 18/09/20 

       Cisterna 2 días Mié 16/09/20 

   Estructuras Especiales 9 días Mié 16/09/20 

       Mesadas 2 días Mié 23/09/20 

       Cunetas Y Cajas De Evacuación De Aguas De Lluvia 2 días Mié 16/09/20 

   Coberturas 8 días Lun 21/09/20 

       Cobertura De Ladrillo Pastelero Asentado Con 

Mezcla (En Cerco) 

4 días Lun 21/09/20 

       Cobertura De Ladrillo Pastelero Asentado Con 

Mezcla 

3 días Sáb 26/09/20 

   Flete 65 días Mar 04/08/20 

       Flete Terrestre 15 días Mar 04/08/20 
Nota: En cuadro se muestra la programación de actividades de las partidas ejecutadas 

referentes a la especialidad de estructuras. 

 

Tabla 10.  

Programación de actividades – Arquitectura 

Nombre De Tarea Duración Comienzo Fin 

Arquitectura 61 días Mar 01/09/20 Sáb 31/10/20 

   Muros Y Tabiques De Albañilería 10 días Mar 01/09/20 Jue 10/09/20 

   Revoques Enlucidos Y Molduras 12 días Lun 28/09/20 Vie 09/10/20 

   Cielorrasos 10 días Dom 20/09/20 Mar 29/09/20 

   Pisos 6 días Lun 05/10/20 Sáb 10/10/20 

   Revestimientos 1 día Mié 30/09/20 Mié 30/09/20 

   Zócalos Y Contrazócalo 2 días Vie 09/10/20 Sáb 10/10/20 

   Carpintería De Madera 5 días Mar 13/10/20 Sáb 17/10/20 

   Carpintería Metálica 3 días Mié 14/10/20 Vie 16/10/20 

   Cerrajería 1 día Vie 16/10/20 Vie 16/10/20 

   Vidrios, Cristales Y Similares 4 días Dom 25/10/20 Mié 28/10/20 

   Pintura 10 días Jue 15/10/20 Sáb 24/10/20 

   Limpieza Final De Obra 2 días Vie 30/10/20 Sáb 31/10/20 

   Señalización 1 día Jue 29/10/20 Jue 29/10/20 

   Varios 10 días Mié 16/09/20 Vie 25/09/20 
Nota: En cuadro se muestra la programación de actividades de las partidas ejecutadas 

referentes a la especialidad de arquitectura. 
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Tabla 11.  

Programación de actividades – Instalaciones eléctricas 

Nombre De Tarea Duración Comienzo Fin 

Instalaciones Eléctricas 16 días Mié 23/09/20 Jue 08/10/20 

   Salidas Eléctricas 3 días Mié 23/09/20 Vie 25/09/20 

   Canalización Y/O Tuberías 1 día Vie 25/09/20 Vie 25/09/20 

   Alimentador Y Cables 3 días Sáb 03/10/20 Lun 05/10/20 

   Tableros Y Cuchillas (Llaves) 1 día Lun 05/10/20 Lun 05/10/20 

   Pozo A Tierra 2 días Mié 07/10/20 Jue 08/10/20 

   Caja De Paso 1 día Vie 25/09/20 Vie 25/09/20 

   Artefactos Eléctricos 1 día Jue 08/10/20 Jue 08/10/20 
Nota: En cuadro se muestra la programación de actividades de las partidas ejecutadas 

referentes a la especialidad de instalaciones eléctricas. 

Tabla 12.  

Programación de actividades – Sanitarias 

Nombre De Tarea Duración Comienzo Fin 

Instalaciones Sanitarias 60 días Mar 01/09/20 Sáb 31/10/20 

   Sistema De Desagüe 9 días Mar 01/09/20 Mié 09/09/20 

       Salida De Desagüe 1 día Mar 01/09/20 Mar 01/09/20 

       Redes De Derivación 1 día Jue 03/09/20 Jue 03/09/20 

       Accesorios Para Redes 1 día Vie 04/09/20 Vie 04/09/20 

       Aditamentos Varios 1 día Lun 07/09/20 Lun 07/09/20 

       Cámara De Inspección 1 día Mié 09/09/20 Mié 09/09/20 

       Montante Y Ventilación 1 día Mar 08/09/20 Mar 08/09/20 

      Trampa De Grasa 1 día Mar 08/09/20 Mar 08/09/20 

       Redes Colectoras 5 días Sáb 05/09/20 Mié 09/09/20 

   Sistema De Agua Fría 10 días Vie 11/09/20 Dom 

20/09/20 

       Salida De Agua Fría 1 día Vie 11/09/20 Vie 11/09/20 

       Redes De Distribución 1 día Dom 13/09/20 Dom 

13/09/20 

       Accesorios De Redes 1 día Lun 14/09/20 Lun 14/09/20 

       Llaves Y/O Válvulas 1 día Mar 15/09/20 Mar 15/09/20 

       Redes De Alimentación 1 día Mié 16/09/20 Mié 16/09/20 

       Cisterna Y Tanque Elevado 1 día Vie 18/09/20 Vie 18/09/20 

       Almacenamiento De Agua Y Otras 

Instalaciones 

1 día Dom 20/09/20 Dom 

20/09/20 

   Aparatos Y Accesorios Sanitarios 1 día Sáb 26/09/20 Sáb 26/09/20 

   Fin De Obra 0 días Sáb 31/10/20 Sáb 31/10/20 
Nota: En cuadro se muestra la programación de actividades de las partidas ejecutadas 

referentes a la especialidad de instalaciones sanitarias. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• En conclusión, la ejecución de este proyecto ha demostrado ser un proceso integral 

y exitoso, destacando la importancia de una planificación meticulosa y la aplicación 

de competencias profesionales en la gestión de proyectos de construcción.  

• La determinación de la capacidad admisible para la cimentación, el levantamiento 

topográfico preciso, el diseño estructural meticuloso y la programación de avance de 

obra han sido pilares fundamentales en la consecución de un proyecto que asegura 

un entorno educativo seguro y de alta calidad.  

• Durante esta experiencia profesional, se adquirió valiosas lecciones que son 

esenciales para la gestión eficiente de proyectos de construcción: 

1. Planificación Detallada: La planificación meticulosa en cada fase del 

proyecto, desde la inspección inicial hasta la programación y ejecución, se ha 

demostrado fundamental para el logro de una implementación exitosa y eficiente. 

2. Adaptabilidad y Resolución de Problemas: La capacidad de adaptación y 

la habilidad para resolver problemas inesperados son esenciales en la gestión de 

proyectos de construcción. Identificar desafíos y tomar decisiones informadas fue 

clave para superar obstáculos de manera efectiva. 

3. Colaboración Efectiva: La comunicación efectiva y la colaboración 

estrecha entre todos los miembros del equipo y las partes interesadas contribuyeron 

significativamente al éxito del proyecto. La transparencia y el intercambio de 

información promovieron un ambiente de trabajo productivo. 
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4. Optimización de Recursos: La gestión eficiente de recursos, tanto materiales como 

humanos, se erigió como un pilar fundamental para cumplir con los plazos y 

presupuestos establecidos. La asignación adecuada de recursos contribuyó a la 

economía y la calidad del proyecto. 

 

5. Aprendizaje Continuo: La experiencia resalta la importancia del 

aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes en la industria de 

la construcción. El desarrollo constante de habilidades y la adquisición de nuevos 

conocimientos son cruciales para mantenerse actualizado en un entorno laboral 

dinámico. 
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Recomendaciones 

• Es indispensable realizar evaluaciones periódicas de la infraestructura escolar para 

identificar necesidades de mantenimiento y rehabilitación. Establecer un programa 

de inspecciones regulares puede ayudar a abordar problemas antes de que se vuelvan 

críticos. 

• Al planificar proyectos de construcción escolar, considere no solo la expansión de 

las instalaciones, sino también la modernización de las existentes. Esto puede incluir 

la actualización de sistemas de iluminación, ventilación, fontanería y electricidad 

para mejorar la eficiencia y la seguridad. 

• Fomentar la participación de docentes, padres de familia y estudiantes en la 

planificación y supervisión de proyectos de construcción escolar. Su perspectiva 

puede aportar ideas valiosas y garantizar que las instalaciones sean adecuadas para 

las necesidades educativas. 

• Asegurarse de que todos los proyectos cumplan con las normativas y regulaciones 

locales y nacionales relacionadas con la construcción escolar. Esto incluye aspectos 

de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y calidad de la construcción. 

• Implementar un programa de mantenimiento preventivo sólido para prolongar la vida 

útil de las instalaciones escolares. Esto implica programar inspecciones regulares, 

reparar problemas menores de manera oportuna y realizar actualizaciones según sea 

necesario. 
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ANEXOS 

ANEXO  1. Plano topográfico del Local Escolar N° 1625 La Portada 
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ANEXO  2. Informe topográfico del Local Escolar N° 1625 La Portada 
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ANEXO  3. Conclusiones y recomendaciones del estudio de suelos. 
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ANEXO  4. Diseño estructural del módulo A 
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ANEXO  5. Plano de situación actual de Institución Educativa 
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ANEXO  6. Plano general de institución educativa 
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ANEXO  7. Plano de planta y cortes de modulo A 
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ANEXO  8. Plano de planta y cortes de modulo B 
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ANEXO  9. Plano de detalle de cerco perimétrico 

 

 

 



 “Proceso constructivo y programación del Local Escolar 

N°1625 La Portada, Distrito de San José – Provincia de 

Pacasmayo, 2023” 

Lozano Quiroz, Yover Pág. 147 

 

ANEXO  10. Plano de cimentación de modulo A 
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ANEXO  11. Plano de cimentación de modulo B 
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ANEXO  12. Plano de encofrado de techos 1er piso de modulo A. 
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ANEXO  13. Plano de encofrado de techos 1er piso de modulo B 
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ANEXO  14. Reunión con la entidad técnica y la parte supervisora 

 

ANEXO  15. Reunión con el personal de obra viendo el avance de obra 
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ANEXO  16. Vaciado de losa aligerada en modulo A 

 

 

 

ANEXO  17. Recepción de obra con la entidad Técnica – Equipamiento modulo A 
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ANEXO  18. Recepción de equipamiento en el aula existente 

 

 

ANEXO  19. Recepción de equipamiento en el aula existente 
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ANEXO  20. Recepción de equipamiento en el módulo A 

 

 

ANEXO  21. Fachada del proyecto terminado 

 


