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RESUMEN 

En la presente investigación se evaluara la “IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-

ISNTALACIÓN, EN PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN ASCENSORES EN UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.”, cuyo objetivo será  implementar el proceso de Pre-

Instalación a fin de reducir los plazos de entrega del proyecto y obtener la mayor rentabilidad en el 

desarrollo de la renovación de los ascensores”. La realidad del proceso de cambio de ascensores 

en edificaciones operativas tiene una problemática de suma importancia que afecta la operación 

de la empresa,  en la cual ella y el cliente son afectados por no tener la planificación y el proceso 

de labores adecuados que se necesita para desarrollar este tipo de proyectos. Se estima que la 

desviación de los gastos debido a la problemática en la empresa es alrededor del 8% de la utilidad 

del proyecto, y los gastos para el cliente son muy costosos y a veces muy graves. En la 

actualidad, la mayoría de las ciudades con edificios de 3 plantas o más disponen de un ascensor 

para el transporte vertical de las personas, ya que se considera necesario el uso de estos para la 

construcción de edificios de gran altura.  

Todos los ascensores, pasados unos años de funcionamiento, requieren una modernización  de la 

mayoría de sus elementos. Esta modernización es necesaria ya que muchos de sus elementos 

llegan al final de su vida útil o simplemente conviene su sustitución por otros elementos con mayor 

vida de funcionamiento y que ofrezcan mejores prestaciones que los existentes.  

La modernización de los ascensores es uno de las principales de líneas de negocio de la 

compañía que opera en este sector y es una de las compañías de las cuales se factura mayor 

cantidad de dinero junto con el mantenimiento de los ascensores.  

El proyecto está basado en la sustitución de una instalación de ascensores ya existente en un 

edificio de oficinas de gran altura y donde operan distintas compañías. El número de ascensores, 

así como las plantas a la que dan servicio, viene dada por la Propiedad del edificio. Esta 

Propiedad, antes de conceder este proyecto a una compañía, encarga a una consultoría de 

ascensores un estudio previo para que determinen las principales características de las que ha de 

disponer la instalación y realicen un pliego de las especificaciones técnicas que ha de cumplir. 
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ABSTRACT 

 

This research will evaluate the "IMPLEMENTATION OF THE PRE-ISNTALATION PROCESS, IN 

RENOVATION PROJECTS IN ELEVATORS IN A COMMERCIALIZER OF LIFTS", whose 

objective will be to implement the Pre-Installation process in order to reduce delivery times Project 

and obtain the greatest profitability in the development of elevator renovation. “The reality of the 

process of change of elevators in operative buildings has an extremely important problem that 

affects the operation of the company, in which she and the client are affected by not having the 

planning and the process of adequate work that is needed to develop this type of projects. It is 

estimated that the deviation of expenses due to the problem in the company is about 8% of the 

utility of the project, and the expenses for the client are very expensive and sometimes very 

serious. At present, most cities with buildings of 3 floors or more have a lift for the vertical 

transportation of people, as it is considered necessary to use these for the construction of high-rise 

buildings. 

All lifts, after a few years of operation, require a modernization of most of its elements. This 

modernization is necessary since many of its elements reach the end of their useful life or simply 

replace them with other elements with longer operating life and offering better performance than 

existing ones. 

The modernization of the elevators is one of the main lines of business of our company that 

operates in this sector and is one of the companies from which it is invoiced more money along 

with the maintenance of the elevators. 

 

The project is based on the replacement of an elevator installation already exists in a high-rise 

office building and where different companies operate. The number of elevators, as well as the 

plants in which they give the service, is given by the property of the building. This property, prior to 

granting this project to a company, commissioned a consultation of lifts a preliminary study to 

determine the main characteristics of the facilities available and make a specification of the 

technical specifications that have to comply. 

 

Key words: 

 

PRE-INSTALLATION ELEVATORS MODERNIZATION VERTICAL TRANSPORT 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La presente  tesis,  tiene como objetivo general “IMPLEMENTAR EL PROCESO DE PRE-

ISNTALACIÓN, EN PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN ASCENSORES EN UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES., y la renovación de ascensores es 

una de las tareas más laboriosas en los planes de modernizaciones de edificaciones de este 

tipo, ya que cada vez la renovación de ascensores es más frecuente debido a las 

tecnologías de los equipos modernos y sobre todo las exigencias de seguridad que debe 

tener los aparatos de transportes de pasajeros. 

 

Las labores de Pre-Instalación, están basadas fundamentalmente en preparar el proyecto  

para lograr un retiro del equipo antiguo y la instalación del ascensor nuevo, haciéndolo  

satisfactoriamente en el mejor tiempo posible, cumpliendo así los acuerdos contractuales 

entre el propietario del edificio y la empresa que brinda el servicio de renovación de 

ascensores, es así como se determina el nombre del proceso de “Pre-Instalación”, que es 

preparar, prever y planificar las tareas anticipadas antes de iniciar la instalación del 

ascensor nuevo y no tener retrasos en el desarrollo del proyecto. 

 

De no contar con el proceso de Pre-Instalación, los costos operativos de la empresa 

comercializadora de ascensores son muy costosos, ya que ello conlleva que los           

profesionales a cargo tengan horas no laborables, lo cual es muy costoso para la compañía, 

a su vez el impacto de seguridad es muy alto por el tiempo adicional que se tiene en el 

proyecto. En lo regular la rentabilidad en un proyecto de renovación de ascensores por parte 

del  comercializador es de un estimado de 12% y de no aplicarse este proceso, la 

rentabilidad podría ser cero o hasta negativa, ya que los acuerdos contractuales entre el 

propietario del edificio y la comercializadora de los ascensores, en su normalidad 

consideran clausulas penales de plazos, fianzas de garantía de cumplimiento, y cuando no 

se cumplen el afectado normalmente es la empresa comercializadora de ascensores. 

 

De otra parte el propietario del edificio, es afectado fundamentalmente con la insatisfacción 

de los residentes del edificio y las consecuencia que pudieran suceder durante la 

renovación de los ascensores, las consecuencias pudieran ser hasta en juicios legales entre 

el propietarios del edificio y los residentes del edificio, ya que al no tener ascensores para la 

movilización de las personas durante su permanencia en el edificio, ello les conlleva a usar 

vial alternas como son las escaleras normales en donde los riesgos son altos por fatiga en 

caso el edificio será muy alto, además la zona de circulación en donde se lleva a cabo la 

renovación de los ascensores existe alto riesgo por las labores y los equipos industriales 

que se desarrolla en esa zona. 
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1.1. Situación problemática 

Actualmente la empresa cuenta con inconvenientes de recurso humano, el cual no conoce 

ni realiza el proceso de Pre-instalación, este desconocimiento y desatención da como 

resultado, que el recurso humano dobla esfuerzos adicionales en las obras asignadas lo 

cual resulta perjudicando el resto de proyectos por los descuidos generados y atrasos en la 

entrega de los mismos, a ello se suma que el tiempo y costo es mayor por no tener un 

conocimiento en la planificación para la instalación de nuevos ascensores, debido a que se 

realiza modificaciones al diseño estructural del ascensor, esta labor es identificada por el 

propietario y evidencia la mala gestión realizada por la empresa comercializadora de 

ascensores. 

 

Las quejas que se generan por parte del propietario del edificio son bien altos debido a que 

no existe una planificación ni un plan de acción,  ya que no se tiene al equipo de 

profesionales avocados a la tarea de preparar el proyecto antes del inicio de la instalación 

de los ascensores, estas quejas impactan en la relación comercial entre el propietario y el 

representante comercial de la empresa, donde el propietario inicia procesos legales lo cual 

conlleva a tener un impacto económico negativo de la venta del proyecto, a su vez 

representa un impacto comercial negativo que se comenta dentro del mercado de comercio 

de ascensores.  

 

1.2. Justificación 

El proceso de Pre-instalación debe ser implementado a todos los proyectos de renovación 

de ascensores que la empresa desarrolla, debido a que ello conlleva que la rentabilidad de 

la empresa comercializadora de ascensores sea mayor al proyectado, es decir si el proyecto 

fue contratado con un 12% de rentabilidad, implementando este proceso la rentabilidad 

podría aumentar hasta un 20% aproximadamente por cada proyecto. De otra parte es 

fundamental y muy importante poder reducir el alto riesgo que están expuestos los 

residentes del edificio, ya que la zona de circulación de los ascensores es transitada por 

ellos y se encuentra en la normalidad adyacente a las oficinas u escaleras de evacuación, y 

con esto podemos reducir los plazos de entrega enormemente, por la planificación y 

preparación del proyecto y así ejecutar la renovación de los ascensores en el mejor tiempo 

posible. 
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1.3. Objetivo 

 

 

1.2.1  Objetivo General 

“Implementar el proceso de Pre-Instalación en proyectos de renovación de 

transporte vertical en ascensores en una empresa comercializadora de 

ascensores.” 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico de la empresa y del área de modernización en la empresa 

comercializadora de ascensores. 

• Determinar los factores que afectan el proceso de instalación. 

• Proponer mejoras en la implementación del proceso de preinstalación  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

GARCIA, Santiago (2009), En la revista Renovetec – Madrid, menciona que,  

uno de los temas de más relevancia dentro del tráfico de personas y cargas en cualquier 

edificación es el transporte vertical. Hoy en día todas las edificaciones están condicionadas 

por el ascensor, el montacargas, la escalera mecánica y el andén móvil hasta el punto que 

es difícil imaginarse cualquier tipo de construcción sin algún tipo de los elementos de 

transporte vertical anteriormente citados. 

Por ello dentro de todos estos elementos de transporte vertical, se dará una breve 

introducción y una clasificación de los diferentes tipos de ascensores que se pueden 

encontrar en la actualidad, así como una descripción de los principales elementos que los 

componen. 

Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical diseñado para movilizar    

personas o bienes entre diferentes niveles. Puede ser utilizado ya sea para ascender o 

descender en un edificio o una construcción subterránea. Se conforma con partes 

mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan conjuntamente para lograr un medio 

seguro de movilidad. Las escaleras mecánicas se distinguen de los ascensores en que el 

transporte entre dos pisos se realiza con una inclinación con respecto al eje vertical. 

 

2.1. Tipologías básicas 

La diferencia básica entre los dos tipos de ascensores que se emplean es su sistema de 

propulsión, y así se tiene dos tipos de ascensores, los hidráulicos y los eléctricos. 

2.1.1. Ascensores hidráulicos 

CHRISTENSEN, Claudio Héctor (2006), Informan que los ascensores hidráulicos, 

pioneros en el transporte vertical en los edificios de viviendas y oficinas, han sido 

desplazados casi por completo por los ascensores eléctricos y ya solo se suelen utilizar 

para instalaciones más especiales con grandes cargas y esfuerzos de trabajo elevados 

como montacoches o montacargas de grandes capacidades. El movimiento de la cabina 

se consigue mediante un pistón hidráulico  que se mueve por la fuerza que le transmite 

aceite a presión impulsado por un grupo hidráulico. 

El equipo hidráulico consta fundamentalmente de un depósito de aceite, motor eléctrico de 

corriente alterna, bomba impulsora del aceite y válvulas reguladoras. El cilindro hidráulico 

se coloca en la parte inferior del hueco del ascensor y se desplaza a lo largo del mismo. 

En el ascenso de la cabina, la unidad de accionamiento hidráulico empuja el aceite hacia 

el pistón y este impulsa la cabina hacia arriba usando la energía acumulada   en   el   

aceite   a   presión,   dada   por   la   bomba.   La   cabina  desciende automáticamente 
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cuando se abre la válvula reguladora y el aceite retorna al tanque, y así el cilindro 

desciende. Además, el ascensor puede descender hasta la planta baja en caso de corte 

de energía en el edificio. Las válvulas reguladoras permiten el frenado perfecto, 

consiguiendo nivelaciones muy precisas. 

Los elementos del equipo hidráulico se pueden observar en la gráfica 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Gráfica 2.1 Equipo hidráulico 

                                               Fuente: Mundo ascensores 

 

Miravete, A. & Larradé E. (1996), afirma que  una de las más grandes ventajas de los 

ascensores hidráulicos son la mayor rapidez de montaje, son más económicos, con menos 

mantenimiento y con unos niveles de seguridad mayores. Además, ofrecen la posibilidad 

de ser instalados en fosas de dimensiones reducidas y sin cuarto de máquinas a partir de 

una central hidráulica ubicada en un armario de cualquier rincón del edificio. 

GARCIA GARRIDO, Santiago (2005),  en el artículo de gestión y 

mantenimiento de ascensores indica que uno de los  problemas de este tipo de 

elevadores es que presentan limitaciones para ciertas instalaciones. La principal limitación 

que tiene este tipo de elevador es el recorrido, puesto que a partir de siete u ocho plantas 

los sistemas hidráulicos no son viables a nivel económico. La máxima distancia que 

recomiendan las empresas está entre los 20 y los 22 metros. Por otro lado, aunque no tan 

importante, está el límite de velocidad, que en términos estándar se establece en 0,6 m/s, 

e incluso opcionalmente se llega hasta 1 m/s. El ascensor eléctrico supera estas cifras sin 

problemas, pero en cuanto se habla de soportar grandes cargas o recorridos inferiores a 

siete u ocho plantas, la instalación del mismo se vuelve más costosa, así como también 

sube el precio de su mantenimiento . 
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Los ascensores hidráulicos pueden ser de dos tipos: 

 

Acción indirecta o diferencial (2:1). El pistón dispone de una polea en su extremo superior, 

como se aprecia en la figura 2.2, por donde pasan los cables de tracción que transmiten el 

movimiento a la cabina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        Gráfica 2.2 Acción indirecta 

                                        Fuente: Ascensores hidráulicos 

 

Se instalan en recorridos de más de 4 metros. No es necesario foso, ya que el pistón se 

puede instalar en un lateral del hueco. Este tipo de elevadores hidráulicos es adecuado 

para edificios de viviendas. 

Acción directa (1:1). Se instalan si el hueco no llega a los 4metros. Es necesario que el 

hueco del ascensor tenga foso, ya que el pistón irá instalado ahí. Este tipo de ascensor es 

adecuado para edificios de poca altura, especialmente, en elevadores destinados al 

transporte de cargas. Respecto al tiro, existen dos opciones que se muestran en la figuras 

2.3 y 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.3 Directo Lateral                                 Gráfica 2.4 Directo Central 
Fuente: Ascensores hidráulicos                        Fuente: Ascensores hidráulicos 
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2.1.2. Ascensores eléctricos 

Manuel Brunet Bofill (2013), en el articula de Ondac del 2014 menciona que, los 

ascensores eléctricos mayor demanda ya que son los más utilizados en la mayoría de las 

instalaciones. Tradicionalmente, el accionamiento de un ascensor eléctrico se consiguió 

mediante un grupo motor acoplado a un reductor de velocidad, en cuyo eje de salida va 

montada una polea acanalada que arrastra los cables por adherencia, o bien un tambor en 

el que se enrollan dos cables, aunque este último sistema ya prácticamente no se utiliza. 

Este tipo de ascensores necesitan de un cuarto de máquinas donde se encuentra el 

sistema de tracción. Generalmente está situado en la azotea o en el último piso. 

En una delas Ultimas revistas de SIGWEB (2015), indican  que en los últimos años, se ha 

ido introduciendo la tecnología Gearless de imanes permanentes que permiten el control 

de la velocidad mediante un variador de frecuencia  y   que  suprimen  la  necesidad  de  

un  reductor  de  velocidad  y consiguen rendimientos extraordinarios y consumos 

energéticos muy reducidos, requiriendo un mantenimiento casi nulo y proporcionando un 

funcionamiento y frenado más silencioso, y un confort de viaje único. En la figura 2.5 se 

muestra un motor con esta tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Gráfica 2.5 Motor de imanes permanentes 
                                              Fuente: Ascensores gearless 

 

Esta tecnología ofrece la posibilidad de ascensores sin cuarto de máquinas conocidos 

como MRL (Machine Room Less), que sitúan al grupo motor en el extremo superior del 

hueco sobre un conjunto de vigas o guías como se observa en la figura 2.6. 
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                                   Gráfica 2.6 Ascensor sin cuarto de máquinas  
                                   Fuente: Ascensores Gearless 

 

Elementos de un ascensor eléctrico 

Un ascensor eléctrico consta principalmente de los elementos siguientes: 

Hueco del ascensor: espacio por el que se desplazan la cabina y el contrapeso sin que 

pueda ser utilizado para ninguna otra instalación ajena al ascensor. 

Cuarto de máquinas: local especialmente adecuado para ubicar la máquina de tracción, 

sus cuadros de maniobra, las poleas de desvío y el limitador de velocidad. 

Cabina: elemento portante del aparato elevador, donde viajan los pasajeros. Es un conjunto 

cerrado formado por las paredes, el suelo, el techo y las puertas de cabina. Tanto la cabina, 

el contrapeso o masa de equilibrado son soportadas por una estructura metálica 

denominada estribo o chasis. 

Contrapeso: Equilibra la carga de la cabina para reducir considerablemente el peso que 

debe arrastrar el grupo tractor, disminuyendo así la potencia necesaria para elevar la 

cabina. 

Máquina de tracción tradicional: responsable de la subida y bajada del ascensor. Está 

conectada a la cabina del ascensor y al contrapeso mediante los cables de tracción. Sus 

elementos se aprecian en la figura 2.7 y son los siguientes: 
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Gráfica 2.7 Grupo Motor 
                                                Fuente: ascensores eléctricos 
 

Motor eléctrico: encargado de suministrar la potencia al conjunto. 

 

• Reductor de velocidad: La velocidad de giro del motor se reduce aproximadamente en 

1/10 empleando un reductor de velocidad con tornillos sin fin o helicoidales y se transmite a 

la polea de tracción de la máquina de tracción. 

 

• Freno electromecánico: Freno capaz por sí solo de detener la máquina cuando la cabina 

desciende a su velocidad nominal con su carga nominal aumentada en un 25%. 

 

• Polea de tracción: va incorporada al grupo tractor y debe ser capaz de soportar los 

esfuerzos que le transmiten los cables de suspensión, y transmitirle a su vez la tracción 

necesaria a este por medio de adherencia. 

 

• Poleas de desvío: se utilizan para situar los cables de suspensión de la cabina y del  

contrapeso a la distancia necesaria, garantizando que el ángulo de abrace de los cables en 

la polea de tracción sea suficiente para que exista la adherencia requerida. 

 

• Ejes, acoplamientos y rodamientos. 

 

• Carcasa metálica: cubre el grupo tractor para evitar la entrada de suciedad y la 

 proyección de alguna partícula de material de desgaste. 
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• Guías: componentes rígidos destinados a guiar la cabina, el contrapeso, o la masa de 

 equilibrado. 

 

• Rodaderas o apoyos deslizantes: apoyos que se fijan en la parte superior e inferior del 

bastidor de cabina y que guían tanto a la cabina como al contrapeso por las guías. 

 

• Circuito de paracaídas: componente de seguridad (sólo en situaciones de emergencia) 

más importante del ascensor que permite detener la cabina en caso de que se produzca la 

rotura de los cables de suspensión o un exceso  de  velocidad. Está compuesto por el 

limitador de velocidad, la polea tensora, el paracaídas y el cable de accionamiento del 

paracaídas. 

 

• Amortiguadores: dispositivos diseñados para detener una cabina en descenso que esté 

más allá de su límite normal de viaje almacenando, absorbiendo o disipando  la energía 

cinética de la cabina. 

 

• Elementos de suspensión: la cabina y el contrapeso deben estar suspendidos por cables 

de acero, correas o cadenas de acero de eslabones paralelos o de rodillos.  El número 

mínimo de cables o cadenas debe ser dos y estos deben ser independientes. 

 

• Instalación eléctrica: conjunto de cables y canalizaciones eléctricas para asegurar  la 

 conexión entre los diferentes componentes eléctricos. 

 

• Sistema de control: garantiza que el funcionamiento del ascensor se realice de manera 

segura para los pasajeros. Recibe e interpreta las órdenes provenientes de los usuarios y 

las revierte a los distintos componentes del ascensor para que satisfagan el servicio 

solicitado. 

  

Tipos de Maniobra 

 

Los sistemas de control pueden utilizar diferentes tipos de maniobras para  coordinar el 

funcionamiento de los ascensores. 

 

Maniobra Universal 

 

TERÁN DIANDERAS, Ciro (2010), La maniobra universal es la maniobra más 

sencilla en uso actualmente. La cabina puede ser llamada y usada solo por una persona o 
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por un grupo de personas a la vez. Cuando se registra una llamada en un piso, la señal 

luminosa del botón de cada piso se ilumina mostrando que la cabina está prestando un 

servicio. Mientras tanto y hasta que termine dicho servicio no podrá ser atendida ninguna 

otra llamada desde ningún otro piso. El ascensor está bajo el control exclusivo del pasajero 

que lo llamó primero y por lo tanto no atenderá otras llamadas hasta que abandone el 

ascensor. Una vez que el ascensor queda libre y las señales luminosas se apagan, puede 

efectuarse otra llamada. Esta maniobra está capacitada para memorizar otras llamadas, y 

así poder atender a las plantas en el mismo orden que han sido pulsadas sus botoneras. 

 

Es la maniobra más barata, por lo que hay un gran número de ascensores que la poseen. 

Es aceptable para edificios de viviendas de baja altura y poco tráfico. Dado  que es la 

maniobra de más bajo rendimiento, son muchos los edificios que tienen serios problemas de 

tráfico vertical debido a que el número de viajes que se realizan con la cabina casi vacía 

provoca un gasto de energía muy elevado, un desgaste prematuro de toda la instalación y 

tiempos de espera elevados para los usuarios. 

 

Maniobra Colectiva en descenso 

 

GONZÁLEZ DANGER, ANTONIO y HECHEVARRÍA PIERRE, Laureano 

(2002), Nos dice que la maniobra colectiva en descenso suele aplicarse a los edificios 

residenciales  donde la frecuencia de tráfico de un piso a otro (excluido el piso principal) es 

relativamente baja. Esta maniobra es muy recomendable en edificios de muchas viviendas y 

gran altura, y hoteles. 

Esta maniobra tiene las mismas características que una maniobra universal con registro de 

llamadas, pero además permite la recogida de pasajeros cuando la cabina está 

descendiendo. Si un pasajero que se encuentre en una de las plantas más altas del edificio 

se dispone a ir a una planta inferior, todos los pasajeros entre medias del piso de partida y 

de destino del usuario de la cabina y que deseen ir a plantas inferiores, serán recogidos por 

la cabina en el movimiento de descenso. El único caso por el cual no se pararía el ascensor 

para recoger más pasajeros, sería si el pesacargas detectara que la cabina este llena o no 

permite la entrada de nuevos pasajeros. Si alguno de los pasajeros entre medias de estas 

plantas quisiese dirigirse a una planta superior tendría que esperar a que la cabina llegase a 

la última planta elegida por los pasajeros, y después ascendería para darle el servicio. Los 

botones de llamadas de planta disponen de un único botón que parpadea cuando un 

pasajero lo acciona. 

 

 



  
 

 

Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 22 

 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 

 
Maniobra Colectiva-Selectiva en ascenso y descenso 

 

El método de funcionamiento colectivo-selectivo de una cabina es de los más complejos y 

costosos que pueden ser utilizados para el funcionamiento de un  ascensor. Los ascensores 

que poseen esta maniobra, cuentan con una memoria en 

la que se registran, tanto desde la cabina como desde los rellanos, todas las órdenes 

impartidas, ya sean de subida como de bajada. Esta maniobra es muy recomendable  en 

ascensores de pasajeros en edificios comerciales, grandes almacenes, edificios de la 

administración pública y ascensores de hospitales. En cada rellano hay un botón de llamada 

para desplazamiento ascendente y otro para desplazamiento descendente. En el último piso 

hay solo un botón de llamada de planta para desplazamiento descendente mientras que en 

el primer piso hay sólo botón de llamada de planta para desplazamiento ascendente (si no 

hay garaje). El funcionamiento del ascensor es el siguiente: 

1) Al pulsar un botón se registra una llamada. La cabina responde a las llamadas hechas en 

la dirección de desplazamiento de la cabina en ese momento, una llamada después de la 

otra. 

2) Una vez servidas todas las plantas en un mismo sentido, atenderá la siguiente llamada 

en sentido contrario y todas las que se vaya encontrando. 

3) Si después de responder a todas las llamadas no se produce ninguna más, la cabina 

queda aparcada en el último piso servida. 

4) Alternativamente, la cabina podrá quedarse aparcada en un piso predeterminado, por lo 

general en el piso más bajo, si el pasajero ha especificado previamente dicho piso. 

 

Maniobra en conjunto (Dúplex, tríplex) 

La maniobra en conjunto se utiliza cuando un grupo de ascensores ha de trabajar 

conjuntamente para asistir a la misma población, debido a que a través de esta maniobra se 

logra el máximo rendimiento de todos los ascensores. En cada planta hay solo una botonera 

de llamada para todos los ascensores. El funcionamiento del ascensor es el siguiente: 

1) Al pulsar el botón de llamada de planta se registra una llamada de planta y se realiza la 

asignación de una de las cabinas. 

2) Al pulsar un botón de cabina en la cabina se registra una llamada y la cabina responde a 

esa llamada, así como a las llamadas de planta asignadas a la cabina, una después de 

la otra. 

3) La manera en la que atenderán las cabinas las llamadas dependerá de la maniobra 

elegida (Universal, Colectiva en descenso, Colectiva selectiva en ascenso/descenso). 
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Maniobra de pre asignación de cabina 

Este tipo de maniobra es utilizada para el control de un grupo de ascensores en un edificio 

de oficinas de alta población. Se basa en un pulsador a la entrada del grupo 

 

de ascensores para que cada pasajero que se dispone a utilizar un ascensor marque en 

este pulsador su planta de destino y así el sistema de control conozca los requisitos exactos 

de cada pasajero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gráfica 2.8 Pulsador de preasignación 
            Fuente: Maniobra universal 

 

 

Con la información de cada pasero, el sistema les muestra instantáneamente el ascensor al 

que debe dirigirse, y así los pasajeros que viajan a plantas cercanas se dirigirán al mismo 

ascensor. Los pasajeros se benefician reduciendo los tiempos de espera y de viaje, 

disminuyendo las aglomeraciones en ascensores y el número de paradas en viaje. El tráfico 

mejora y mejora la organización de los viajes. 

 

2.2. Definición de términos básicos 

AC (available capacity): representa toda la capacidad disponible, las cabinas se suponen 

llenas al máximo.  

ACA (Adaptative Call Allocation): control mediante asignación de llamadas adaptativas. 

Este algoritmo de control obtiene información adicional de las consolas situadas en el 

exterior de las puertas de los ascensores en la planta principal.  

AJT (average journey time): tiempo medio de viaje por pasajero, de esta manera AJT = 

AWT + ATT.  
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ASRT (average system response time): tiempo medio de respuesta del sistema. Tiempo 

que tarda un grupo de ascensores en atender la primera llamada desde una planta 

cualquiera.  

ATT (average travel time): tiempo medio que emplea un ascensor en desplazarse de la 

planta principal a la planta destino.  

AWT (average waiting time): tiempo media de espera de los pasajeros en la planta (hasta 

que entran en el ascensor).  

BIFT (Balanced interfloor traffic): tráfico entre plantas equilibrado, tráfico normal de media 

mañana o tarde.  

Bumping: fenómeno producido por un cambio del algoritmo empleado por el sistema de 

control que provoca un comportamiento distinto al esperado.  

Bunching: fenómeno de aglomeración de ascensores en la planta baja.  

CC (car capacity): capacidad de la cabina medida en número de pasajeros máximo 

atendiendo a un espacio individual de 0,21m2.  

CCall (car calls): llamadas realizadas desde una cabina, a veces son referidas como 

“llamadas de cabina”.  

CGC (Computer Group Control): control de grupo computarizado basado en un algoritmo 

estocástico que intenta asemejar la frecuencia de los tiempos de espera de los pasajeros a 

una curva gaussiana, para que de este modo se produzcan tiempos de espera parecidos y 

pocos tiempos de espera largos.  

Control colectivo (collective control): se almacena el orden de las llamadas tanto de 

planta como de cabina y se responde en orden de planta.  

Demand traffic control): tráfico de control basado en la demanda o llamada actual en 

oposición al tráfico de control programado. 

DP (Downpeak traffic): máximo tráfico descendente que se produce justo al final de la 

jornada laboral.  

DS (Dynamic Sectorization): control mediante sectorización dinámica. El sistema que 

utiliza el controlador ejecuta dos algoritmos en paralelo, uno de sectorización dinámica y 

otro que sólo considera los ascensores libres de servicio (free) y las fuertes demandas.  

ETA (Estimated Time of Arrival): control mediante estimación del tiempo de llegada.  

FSO (Fixed Sectoring common sector system): control mediante sectorización común 

fija.  

FS4 (Fixed Sectoring priority timed system): control mediante sectorización fija basada 

en prioridades temporales. 

H (highest reversal floor): planta media servida a mayor altitud, definido en el periodo 

uppeak.  
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HC (handling capacity): solvencia de una instalación en el periodo uppeak. Porcentaje de 

la población total del edificio que es capaz de transportar el sistema durante el intervalo de 

tiempo. Hd (highest reversal floor): planta media servida a mayor altitud en el periodo 

downpeak.  

INT: tiempo medio de llegada de un ascensor cualquiera a la planta principal. L: número 

total de ascensores del grupo que se considera.  

LCall (landing calls): llamadas realizadas desde una planta, a veces son referidas como 

“llamadas de planta”.  

LCE (lowest call exress): planta media más baja que se comienza a servir.  

Load bypass: término que designa la ignorancia de un ascensor a una llamada realizada 

desde planta por encontrarse la cabina llena al máximo. MT (main terminal): planta principal, 

planta vestíbulo de entrada o planta baja.  

N: número de plantas del edificio.  

NC (nearest call): controlador simple basado en la asignación de la llamada a la cabina 

más cercana.  

“On-call” traffic control: otra designación para tráfico de control basado en la demanda o 

llamada actual en oposición al tráfico de control programado.  

P: número medio de pasajeros por ascensor. 

PAJT (Passenger Average Journey Time): tiempo medio de viaje de los pasajeros.  

PAWT (Passenger Average Waiting Time): tiempo de espera medio de los pasajeros.  

RTT (round trip time): es el tiempo de medio que emplea cada ascensor desde que abre 

las puertas vacío en la planta principal hasta que vuelve a abrirlas otra vez vacío en la 

planta principal después de haber despachado a todos los pasajeros. Si no existen 

subíndices que indiquen lo contrario es referido al periodo uppeak.  

S (stops): número medio de paradas por cada viaje para un solo ascensor referido al 

periodo uppeak.  

Scheduled control program: tráfico de control programado en oposición al tráfico de 

control basado en la demanda o llamada actual.  

Sd: número medio de paradas por cada viaje para un solo ascensor en el periodo 

downpeak. Sectorización dinámica: en este caso los sectores cambian constantemente, 

sus límites los marcan los ascensores parados (nunca los que están en movimiento o 

llenos). Un ascensor parado (ocioso) define su propio sector (ascendente o descendente) 

que abarca desde su posición actual hasta el siguiente ascensor parado que se encuentre 

en su dirección.  

Sectorización estática: las plantas se constituyen en sectores (normalmente plantas 

contiguas entre sí) de manera que las llamadas de cabina y de planta que se produzcan en 



  
 

 

Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 26 

 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 

 
un mismo ascensor son asignadas a un mismo ascensor para que el rendimiento sea 

óptimo y equitativo en todos los niveles.  

Tdwell: el tiempo que el ascensor permanece abierto aunque nadie salga o entre en la 

cabina.  

Te (express time): es el tiempo de viaje expreso (viaje directo entre plantas no adyacentes 

que se realiza a velocidad constante).  

Tflight: tiempo de vuelo definido como el tiempo que tarda una cabina en viajar de una 

planta a otra, puede ser no lineal.  

Tp: tiempo medio que tarda un pasajero en entrar al ascensor. Este parámetro es muy difícil 

de medir y poco fiable.  

Tperformance: tiempo de ejecución. Es igual a ts + tv.  

Ts: tiempo medio de parada de un ascensor, desde la cabina para y abre las puertas hasta 

que vuelven a estar completamente cerradas. 

Tv: tiempo que tarda el ascensor en atravesar el espacio de una planta a velocidad 

constante. 

UIFT (Unbalanced interfloor traffic): tráfico entre plantas no equilibrado. Tráfico no 

habitual de media mañana o tarde provocado por una excesiva demanda en alguna de las 

plantas del edificio. UP (Uppeak traffic): máximo tráfico ascendente. Intervalo de duración 

aproximada de cinco minutos al comienzo de la jornada laboral cuando el sistema soporta la 

peor carga de tráfico ascendente.  

UPAWT (uppeak average waiting time): el tiempo media de espera de los pasajeros 

referido al periodo uppeak.  

UPPINT (uppeak interval): INT referido al período uppeak.  

UPRTT: RTT referido al periodo uppeak. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 

La empresa comercializadora de ascensores se encuentra localizada en Av. San Borja Sur 

Nro. 1180 en el distrito de San Borja, provincia de Lima departamento de Lima,  

perteneciente al sector de Instalación y modernización de ascensores con RUC: 

20295734681 

 

 

 

 

 

 

     

                  Gráfica 3.1 Ubicación geográfica de la empresa 
                                                             Fuente: Google map 

 

3.1. Referencias generales donde se desenvuelve la empresa: 

 Misión de la empresa: 

Ser accesibles a los bienes y servicios básicos a toda la ciudad de Trujillo en productos de 

primera necesidad como alimentos, productos para el hogar, vestuario y electrodomésticos. 

 

 Visión de la empresa: 

Ser el supermercado donde se encuentran los precios más bajos de los productos que 

comercializa, el surtido más amplio y el mejor servicio en atención y calidad. 

 

 Valores 

Calidad: Desarrollamos y vendemos productos con las más estrictas normas        

Internacionales de calidad. 

Garantía: Nuestros clientes cuentan con la "garantía incondicional" que implica comprar un 

producto creado para satisfacer las mayores exigencias en seguridad. La garantía es total 

por cualquier defecto de fabricación. 

• Innovación: Cuentan con la mejor tecnología para mantener los mejores estándares de 

calidad y seguridad en la industria 

• Responsabilidad: Alto compromiso con el cuidado de las personas y medio ambiente, por 

ello se realiza un tratamiento adecuado a todos los residuos del proceso productivo. 
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 FODA 

Tabla 3.1 Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena comunicación entre áreas 

Personal experto en instalación y 
montaje 

Control de calidad 

Repuestos adecuados 

Buena relación con clientes 

Incremento en las instalaciones  

Mejor distribución 

Aumento de clientes 

Abrir sucursales 

Mejor comunicación con proveedores 
internacionales 

Abrir nuevos almacenes 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Ausencia de algunos equipos aparentes 

Personal nuevo no capacitado 

Materiales desordenados 

Falta de conocimiento de los procesos 
de preinstalación 

Falta de un ERP de tecnología moderna 

Crecimiento de la competencia 

Precio de los productos 

Escases de productos 

Ausencia de proveedores 

Factores meteorológicos, clima 
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3.2.  Organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Gráfica 3.2 Organigrama de la empresa 
                              Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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3.3. Actividades realizadas  

El trabajo de la sustitución o modernización de ascensores en edificios operativos (edificios 

antiguos o construidos), está basado en tres etapas generales: 

a) Desmontaje de ascensor antiguo (ascensor existente). 

b) Acondicionamiento de obra para la instalación del nuevo ascensor (Labores de     

Pre-Instalación). 

c) Suministro e instalación de nuevo ascensor. 

d) Desmontaje de ascensor antiguo (ascensor existente). 

 

3.3.1. Características técnicas 

Desmontaje de la instalación de un ascensor hidráulico, para 300 kg (4 personas) y 2 

detenidas, compuesto de puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de fijación, 

lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, 

limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guías y 

pistón, selector de detenidas, botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, línea 

telefónica y sistemas de seguridad; con medios manuales, y carga manual sobre camión o 

contenedor. Incluye el desmontaje de la instalación eléctrica. 

3.3.2. Criterio de metrado en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las partidas del soporte. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

3.3.3. Proceso de ejecución 

Fases de ejecución. 

Desmontaje de la instalación eléctrica. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio 

del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 

desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

Condiciones de terminación. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
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3.3.4. Acondicionamiento de Pozos 

Labores preliminares  de los ascensores eléctricos 

 Almacén provisional de herramientas (Cerramiento con paredes de 

triplay con puerta segura). 

 Almacén provisional para equipos salientes y entrantes.    

 (Cerramiento con paredes de triplay con puerta segura). 

 Señalización, protección con barricadas de seguridad en zonas de   

trabajo. 

 Cerco simple de triplay en zona de puertas en cada nivel por cada 

ascensor, deberá tener puerta de ingreso, cerco pintado en color  

blanco con señalización de seguridad.  

 Llevar energía desde un punto entregado por el cliente hasta el cuarto 

de máquinas y cerca de las zonas de trabajo, si es necesario.  

 Suministro e instalación de malla metálica para división de pozos.  

 Desmontaje de equipos existentes.  

 Protección y señalización en pisos por la zona de traslado de bultos.  

 Movilización de equipos desmontados hasta la zona de desechos. 

 

Labores finales   de los ascensores eléctricos  

 Suministro e instalación de piso en cada cabina, en material granito o  

 similar.  

 Revestimiento general en acero inoxidable o acero pintado en los  

 marcos existentes de puertas.  

 Pintura de puertas y marcos de acero.  

 Acabados y resanes de pisos dañados, muros pasamanos, etc.  

 Resane general en áreas intervenidas dañadas.  

 Pintura exterior en todo el cerramiento de puertas frontales.  

 Pintura en cuarto de máquinas.  

 Acabados finales en derrame de puerta en todos los pisos.  

 Suministro e instalación de un (01) extintor en el cuarto de  

 máquinas. 
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 Limpieza general de la obra.  

 Detalle de labor en cada pozo de ascensor. 

 

a) Adecuación de foso - pit:  

 Demolición de columnas de concreto armado existentes. 

 Retiro desmonte. 

 Solaqueado general de foso intervenido. 

 Pintura de señalización de seguridad en el nivel “0” del foso. 

 Construcción de nuevos soporte de amortiguadores.  

 Limpieza general en zona de intervención.  

 

b) Instalaciones en foso - pit:  

 Suministro e instalación escalera metálica de acceso al foso. 

 Suministro e instalación de malla metálica para división de foso.  

 Suministro e instalación de tomacorriente industrial tipo  doble.  

 Suministro e instalación de iluminación con protección y su  interruptor. 

Recorrido – pozo interior. 

 

c) Adecuación de pozo - recorrido:  

 Perforación para colocación sistema bombero en parada  

 Principal. 

 Ampliación y perforación para colocación de nueva botonera todos   los 

pisos. 

 Ampliación y perforación para colocación de indicador de piso – todos 

los pisos. 

 Acabado en cemento pulido u otro material en zona de las  pisaderas de 

puertas de los ascensores en cada piso. 

 Resane general en zona de intervención y pintura de ser necesario. 

 

 

 

 



  
 

 

Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 33 

 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 

 
d) Instalaciones en pozo - recorrido:  

 Suministro e instalación de vigas divisorias metálicas adicionales, de ser 

necesario.  

 Suministro e instalación de rosario de luces en el interior del  pozo, 

iluminación tipo normal con un foco de 200 lux con su  protección y su 

interruptor, mínimo uno por cada piso (máx.  cada 3.5 m.). 

 

e) Adecuación sobre recorrido:  

 Demoler muro en techo para colocación de puerta de registro  de ser 

necesario. 

f) Instalaciones sobre-recorrido:  

 Suministro e instalación de una puerta de registro de ser  necesario, 

puerta de registro de material metálico con  apertura de dos hojas.  

 Suministro e instalación de tomacorriente industrial tipo  doble. 

  Suministro e instalación de iluminación con protección y su  interruptor.  

 

g) Adecuación:  

 Demoler base existente de soporte de máquina. 

 Perforaciones en losa existente para nuevos pases. 

 Demolición de losa para colocación de puerta trampa. 

 Suministro e instalación de una puerta de registro, puerta de 

 registro de material  metálico con dos puertas batientes. 

 Suministro e instalación de 05 cáncamos de izaje en techo del cuarto de 

máquinas como minino, cáncamos de izaje soportara una carga de 3 

ton. 

 Suministro e instalación de iluminación en el cuarto de máquinas con su 

interruptor al costado de las llaves térmicas de los ascensores. 

 Suministro e instalación de enchufe doble ubicado al costado de las 

llaves térmicas  
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h) Suministro e instalación de conexión para intercomunicadores de 

ascensores:  

 Enductado y cableado eléctrico desde el centro del control hasta el 

cuarto de máquinas del ascensor  

 

i) Construcción de pozo a tierra:  

 Construcción de un (01) pozo a tierra con un ohmiaje  

 máximo de 4.0 certificación y protocolo de prueba de pozo a tierra, 

firmado por especialista. Enductado y cableado de línea del pozo a 

tierra, desde el pozo a tierra hasta el cuarto de máquinas de los 

ascensores.  

 

j) Acometida eléctrica en el cuarto de máquinas:  

Suministro e instalación de:  

 Llave de fuerza  

 Llave de cabina    

 Llave de iluminación  y señalización del ascensor.  

 En llaves, dejar mechas de 6 m cables por cada llave, más        línea a 

tierra para conexionado con el cuadro de electrónico  de los 

ascensores.  

 Enductado y cableado para fuerza (3 líneas) y luz (2 líneas), desde el 

tablero general hasta el cuarto de máquinas de los ascensores. 

Cableado y conexión eléctrica prevista para una caída de tensión 

máxima del 5%.  

 

k) Suministro e instalación de conexión de circuito cerrado  de tv - cctv: 

 Enductado y cableado eléctrico desde el centro del control hasta el 

cuarto de máquinas del ascensor. 
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3.3.5. Suministro e instalación de nuevo ascensor. 

 Procedimiento de instalación 

Espacio adecuado para el almacenaje de los materiales del ascensor y herramientas de 

montaje, el cual debe tener puerta e iluminación, de lo contrario LA EMPRESA no se 

responsabiliza por la pérdida de los materiales ni tarjetas electrónicas. Obra debe 

entregar un punto de energía para energizar los maquinillas. Colocación de punto de 

nivel de piso terminado y ejes en el acceso a la planta principal, es importante este punto 

para poder colocar la plomada. LA EMPRESA se encargara de dejar el ducto y foso 

terminados, limpios (sin restos de desmonte, alambres salientes, cables eléctricos, 

tuberías de agua, tablas, etc.) según planos de montaje, verificando las medidas para la 

instalación del ascensor. Iluminación definitiva en cuarto de máquina. Escalera de 

acceso al pit del ascensor por cuenta del cliente. Espacio libre frente al ducto de los 

ascensores en todos los pisos.  

 

Metodología del Trabajo de Montaje.  

El cliente autoriza ingreso de personal, herramientas y materiales para iniciar los 

trabajos. El almacén para herramientas y materiales será designado por el cliente, este 

deberá tener una puerta amplia e ingresos libres desde las primeras paradas de los 

elevadores para poder trasladar todos los materiales de los ascensores antiguos y 

ascensores nuevos. Todos los vanos deberán estar cerrados totalmente por seguridad. 

Instalación de mallas se seguridad en zona de trabajo de ser necesario. Se iniciara 

desmontando los  motores que se encuentran en el cuarto de máquina. Instalación de 

vigas en el cuarto de máquinas para colocar eslinga e instalar maquinillos para cada 

ducto, de ser necesario.  Se colocara  maquinillos y  tecles de 3 TN para iniciar el 

desmontaje de los  ascensores existentes. Todas las partes de los ascensores  serán 

guardados en el almacén designado por el cliente. Luego de desmontar los ascensores 

serán almacenados, se comunicara al cliente la entrega de todos los materiales 

desmontados para su entrega formal, se realizara mediante un acta de entrega. Luego 

de la recepción, el cliente deberá retirar del almacén  los materiales para dejar libre la 

zona de almacén para los ascensores nuevos. Los nuevos equipos serán descargados 

en el almacén designado por el cliente. Para la descarga de los ascensores se 

coordinara con el cliente las áreas de estacionamiento para los camiones e ingreso de 

los montacargas. Revisión y conteo de materiales en zona de almacenaje de equipos. Se 

utiliza un montacargas o carretillas hidráulicas o estibadores para la movilización de las 

cajas, rieles, motores y demás equipos que se encuentran en el almacén de obra hasta 

la zona de instalación del ascensor.  

Luego de desembalar los materiales del ascensor, se retira todo material que no se vaya 

a utilizar, evitar dejar cajas, tablas, listones de madera, sunchos y plásticos en el suelo, 
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dichos materiales serán retirados por el cliente. Se ubicarán los materiales necesarios 

para los trabajos de instalación como son: rieles, fijaciones, estructuras de cabina, 

contrapeso, puertas de hall, entre otros en la zona de ingreso al ducto del ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfica 3.3 Trabajo de Montaje 
   Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 

Se ubicarán, tableros de control, limitadores de velocidad, cables de tracción, canaletas, 

cableado eléctrico, etc. al nivel de la última parada por medio del tecle eléctrico u otro 

sistema, luego serán subidos al cuarto de máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

         Gráfica 3.4  Cuarto de maquinas  
   Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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Luego  se realiza la ubicación de ejes por parte del cliente. Se hace el replanteo de pozo, 

que consiste en tirar los alambres de plomada sujetos en las reglas que se apoyan en el 

techo del ducto de ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

      Gráfica 3.5 Ubicación de ejes 
    Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Gráfica 3.6 Replanteo de pozo 
    Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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Se colocara dentro del ducto línea de vida. 

 

 

              Tabla 3.2  Tabla de conversión de unidades 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

 

 

Fuente. Manual TIBURON 6x7 AA 

 

Se coloca el paracaídas y se hace el arranque de pozo; los rieles se montan en base a 

plomadas y se meten al pozo manualmente y se izan usando cadenas u otro elemento 

de izaje. Luego se colocan los estribos de contrapeso y cabina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Gráfica 3.7 Arranque del pozo 
    Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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                                                    Gráfica 3.8  Colocación de estribos de contrapeso 
          Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 

 

Se arma chasis de la cabina para ser usado durante el montaje como plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Gráfica 3.9 Armado del Chasis 
           Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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Se instalan las puertas de pasillo de los ascensores, para luego montar la máquina de 

tracción, sistema variador, resistencia de frenado, cuadro de maniobra en el cuarto de 

máquina, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Gráfica 3.10  Instalación de puertas de pasillo 
      Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 

 

Con la máquina de tracción alineada y asegurada en el cuarto de máquina, se procede a 

posicionar estribos con los cables de tracción en los canales de las poleas de los 

motores asegurándolos en sus extremos con amarra cables para luego suspenderlos en  

el aire.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Gráfica 3.11  Colocación de estribos de contrapeso 
    Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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Se procede al armado de cabina, que incluye paneles frontales, laterales, colocación 

botonera de cabina, operadores de cabina, puerta de cabina e instalación de cable 

viajero, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Gráfica 3.12  Armado de cabina 
   Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 

 

Instalación de la parte eléctrica en el cuarto de máquina. Luego de instaladas las puertas 

de pasillo, LA EMPRESA deberá realizar el acompañamiento y cerramiento de todo el  

perimetral de pozo con los acabados exteriores correspondientes, que incluyen 

posicionamiento de cajas para botonera, sistema de bomberos e indicador de pasillo. LA 

EMPRESA debe tener especial cuidado de no ocasionar golpes o desplomes de las 

puertas durante la ejecución de estos trabajos. Se instalará caja de conexionado, 

cableado eléctrico de cabina y todos los accesorios correspondientes al ascensor. Se 

inician todos los trabajos de conexionado eléctrico del cuadro de control y motor de 

tracción que se encuentran en el cuarto de máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Gráfica 3.13  Trabajos de conexión eléctrica 
          Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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El técnico de puesta en marcha, TPM, verifica que la alimentación eléctrica y las llaves 

termo magnéticas puestas por la obra sean las definitivas y procede a poner en 

funcionamiento los ascensores colocando en modo mantenimiento (revisión). Se procede 

a la regulación de puertas de pasillo de los niveles de piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfica 3.14  Verificación de alimentación eléctrica 
      Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 

 

 

Se procede a realizar una puesta en marcha, en estado normal. Se realizan nuevas 

verificaciones generales de parte del personal de calidad de La Empresa. Se ejecuta el 

procedimiento de control de calidad de prueba y ensayo del sistema de Paracaídas en el 

elevador; antes de la puesta en servicio y durante los periodos de control se debe 

verificar en los ensayos que el sistema de paracaídas han sido bien instalados y la 

solides en conjunto cabina- paracaídas. Se procede a la entrega final de ascensores una 

vez que se encuentren operativos.  
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3.3.6. ANÁLISIS DE ESCASOS PROYECTOS DE RENOVACION EN ASCENSORES 

 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO O DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

    

Gráfica 3.15  Diagrama de Ishikawa 
                                                              Fuente: Elaboración propia 



  
 

 

Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 44 

 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 

 
3.3.7. MATRIZ DE PRIORIZACION 

Tabla 3.3 Resultados de priorización de causas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

ITEM 
DESCRIPCION DE LA 

CAUSA RAIZ 

FRECUENCIA DE 

PRIORIZACIÓN 

CR1 

Personal inexperto en 

proyectos de renovación 

de ascensores 

20 

CR3 

Personal no capacitado 

en proyectos de 

preinstalación 

19 

CR11 
Falta de equipos 

aparentes 
17 

CR5 
Falta de control de 

materiales 
16 

CR13 Equipos descalibrados 15 

CR6 
Falta de comunicación 

con otras áreas 
14 

CR9 
Productos no cumplen 

norma técnica 
13 

CR2 
Mal uso de insumos 

químicos 
12 

CR10 Componentes 

desgastados 
10 

CR4 Materiales defectuosos 9 

CR12 Deficiente proceso de 

instalación 
8 

CR8 Falta de gestión 7 

CR7 Desechos ineficientes 6 

CR14 Sobrepeso en materiales 5 
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3.3.8. DIAGRAMA DE PARETO POR CAUSA RAIZ 

Tabla 3.4 Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ FRECUENCIA DE 

PRIORIZACIÓN 

% ACUMULADO FRECUENCIA 

ACUMULADA 

80 - 20 

CR1 Personal inexperto en proyectos de renovación 20 11.70 11.70 80% 

CR3 Personal no capacitado en proyectos de preinstalación 19 11.11 22.81 80% 

CR11 Falta de equipos aparentes 17 9.94 32.75 80% 

CR5 Falta de control de materiales 16 9.36 42.11 80% 

CR13 Equipos descalibrados 15 8.77 50.88 80% 

CR6 Falta de comunicación con otras áreas 14 8.19 59.06 80% 

CR9 Productos no cumplen norma técnica 13 7.60 66.67 80% 

CR2 Mal uso de insumos químicos 12 7.02 73.68 80% 

CR10 Componentes desgastados 10 5.85 79.53 80% 

CR4 Materiales defectuosos 9 5.26 84.80 80% 

CR12 Deficiente proceso de instalación 8 4.68 89.47 80% 

CR8 Falta de gestión 7 4.09 93.57 80% 

CR7 Desechos ineficientes 6 3.51 97.08 80% 

CR14 Sobrepeso en materiales 5 2.92 100.00 80% 

 TOTAL 171    
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                                                                                        Gráfica 3.16   Diagrama de Pareto por causa raíz 
                                                                                             Fuente: Elaboración propia 
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3.3.9. Matriz de indicadores: 

Tabla 3.5  Matriz de Indicadores 

    

                                                            Tabla N° 5: Matriz de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEM CAUSA RAÍZ INDICADOR FÓRMULA ACTUAL META HERRAMIENTA 

CR1  1.5 %  

CR3 
% Personal 
capacitado 40 % 10% 

CR11 
Falta de equipos 

aparentes 33% 10% 

CR5 0.59% 0.10 % 
5S, kárdex, 
stocks, 
inventarios, ABC 

CR13 
2% 0.5 % 

Plan de mantenimiento 

Preventivo 

CR9 
Falta de 

comunicación con 
otras áreas 

Costo de flete 

32% 10%   

CR6 30% 10% 

Materiales optimos 

Materiales defectuosos 

(Previsión de la demanda  - Demanda Real) / 
Demanda Real)*100% 

Horas de paralización* 100% 

Horas programadas 

(Peso real  - Peso teórico) * 100% 

Peso teórico 

Personal inexperto 
en proyectos de 

renovación 

Personal no capacitado 
en proyectos de 
preinstalación 

 

Falta de control de 
materiales 

Equipos 
descalibrados 

ERP, Charlas con 
proveedores 

Productos no 
cumplen norma 

técnica 

Ingeniería de métodos 

Asignación de transporte 
de investigación 

operativa 

 

% Pérdida de 
peso 

Materiales 
defectuosos 

% Horas de 
paralización 

Plan de capacitación 

Pronósticos 

Plan de capacitación 
Estudio de mercado 

Innovación 

Inventarios, stocks, 
costo/ beneficio, 
Gestión de 
almacenes 

% Merma  0.5%  

(Nº Personas capacitadas / Total personal)*100% 

% error de 
inventarios 

Pedidos reales 

Pedidos   inventariados 

Productos que no cumplen con norma 

Productos que cumplen con Norma 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

4.1. Modernización de una instalación de ascensores 

El proyecto está basado en la sustitución de una instalación de ascensores ya existente en un 

edificio de oficinas de gran altura y donde operan distintas compañías. El número de 

ascensores, así como las plantas a la que dan servicio, viene dada por la Propiedad del 

edificio. 

Esta Propiedad, antes de conceder este proyecto a una compañía, encarga a una consultoría 

de ascensores un estudio previo para que determinen las principales características de las que 

ha de disponer la instalación y realicen un pliego de las especificaciones técnicas que ha de 

cumplir. Este proyecto está basado en esas especificaciones técnicas y, por lo tanto, los 

mínimos valores de la capacidad así como los de velocidad de cada ascensor nos vienen dado 

por la Propiedad como se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 4.1 Definición de los ascensores 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grupo Ascenso
r 

Carga 
Kg. 

Capacida
d 

personas 

Velocida
d 

m/s 

Recorrid
o 
m 

Paradas 

 
 

1 

8 
 
 

800 

 
 

10 

 
 

3,5 

73,2 21 

9 95,3 27 

10 95,3 27 

11 73,2 21 

2 
14 

800 10 3 61,2 18 15 

 
3 

16 
 

900 

 
12 

 
2 

 
36,4 

 
11 

17 

18 

 
4 

20 
 

800 

 
10 

 
3 

 
59,8 

 
10 

21 

22 

 
5 

23 
 

800 

 
10 

 
3,5 

85,9 24 24 

25 93,1 25 

 
6 

28 
 

800 

 
10 

 
3,5 

 
85,9 

 
23 

29 

30 

REYES 32 630 8 1 9,5 2 
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Como se puede observar en la tabla, la instalación consta de 6 grupos de ascensores y un 

ascensor especial denominado “Reyes”. Cada grupo lleva una maniobra de funcionamiento 

independiente a las demás. Además, cada ascensor dispondrá de maniobras especiales para 

casos excepcionales o de emergencia. Toda esta información queda reflejada en la tabla 4.2, 

donde se definen las plantas que da servicio cada ascensor y en la planta que se sitúan los 

fosos y los cuartos de máquinas. 

 
Tabla 4.2 Servicio de cada ascensor 

 
Fuente: Elaboración propia
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Además de esta información, será muy importante conocer las dimensiones de las cabinas y de 

los huecos de cada ascensor. Las cuales vienen detalladas en la Tabla 3.3. Estos datos se han 

obtenido de los planos suministrados por la consultora. 

 
                               Tabla 4.3  Dimensiones del hueco y la cabina 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las especificaciones técnicas que ha de cumplir la instalación en conjunto y sus elementos 

individualmente, se irán detallando en los capítulos posteriores según sean necesarios para los 

cálculos. 

A continuación se muestra una breve introducción sobre los requisitos exigidos para  los 

nuevos ascensores, detallado para cada grupo de ascensores: 

 
 

Grupo 1 

 

Nº de ascensores: 4 

Maniobra: Cuádruplex de altas prestaciones. Maniobra de bomberos, de 
evacuación de emergencia, preapertura de puertas, re 
nivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de  llamadas de 
cabina, maniobra especial para personas con discapacidad [6], y 
detección de pulsador bloqueado. Plantas 2 y 26 restringidas por 
llavín. Pulsadores de acero inoxidable excepto planta baja y 
cabina en latón. Paneles de mando y señalización en pisos 
sobre placa de acero inoxidable excepto planta baja y cabina en 
latón. Panel de señalización en planta baja y cabina 
electroluminiscente. 

Tracción: Gearless de corriente alterna. Regulación por  variador de 
frecuencia en bucle cerrado. 
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Puertas. Telescópicas     de     2     hojas     de    altas    prestaciones. 
Dimensiones: 800 x 2100 mm. Operador de altas prestaciones. 
Tiempo de apertura máximo: 1,8 s; Tiempo de cierre máximo: 
1,8 s. Acabado: Latón en planta baja y cabina, inoxidable grano 
220 en superiores. 

Cabina: Dimensiones libres: 1.100 x 1.550 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 

 
 

 
Grupo 2 

 

Nº de ascensores: 2 

Maniobra: Dúplex de altas prestaciones. Maniobra de   bomberos, de 

evacuación de emergencia, preapertura de puertas, re 

nivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de  llamadas de 

cabina y detección de pulsador bloqueado. Plantas 1 y 2 

restringidas por llavín. Pulsadores de acero inoxidable excepto 

planta baja y cabina en latón. Paneles de mando y señalización 

en pisos sobre placa de acero inoxidable excepto planta baja y 

cabina en latón. Panel de señalización en planta baja y cabina 

electroluminiscente. 

Tracción: Gearless de corriente alterna. Regulación por  variador de 
frecuencia en bucle cerrado. 

Puertas. Telescópicas     de     2     hojas     de    altas    prestaciones. 
Dimensiones: 800 x 2100 mm. Operador de altas prestaciones. 
Tiempo de apertura máximo: 1,8 s; Tiempo de cierre máximo: 
1,8 s. Acabado: Latón en planta baja y cabina, inoxidable grano 
220 en superiores. 

Cabina: Dimensiones libres: 1.050 x 1.700 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm.
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Grupo 3 

 

Nº de ascensores: 3 

Maniobra: Triplex de altas prestaciones. Maniobra de   bomberos, de 

evacuación de emergencia, preapertura de puertas, 

renivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de llamadas 

de cabina y detección de pulsador bloqueado. Plantas 1 y 2 

restringidas por llavín. Pulsadores de acero inoxidable excepto 

planta baja y cabina en latón. Paneles de mando y señalización 

en pisos sobre placa de acero inoxidable excepto planta baja y 

cabina en latón. Panel de señalización en planta baja y cabina 

electroluminiscente. 

Tracción: Máquina   con   reductor.   Opción   Gearless  de  corriente 

alterna. Regulación por variador de frecuencia en bucle 

cerrado 

Puertas. Centrales de  2  hojas de altas prestaciones. Dimensiones: 

700 x 1500 mm. Operador de altas prestaciones. Tiempo de 

apertura máximo: 1,6 s; Tiempo de cierre máximo: 1 , 6  

s. Acabado: Latón en planta baja y cabina, inoxidable grano 

220 en superiores. Acabado: Latón en planta baja y cabina, 

inoxidable grano 220 en superiores. 

Cabina: Dimensiones libres: 1.570 x 1.320 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 

 

 
Grupo 4 

 

Nº de ascensores: 3 

Maniobra: Triplex de altas prestaciones. Maniobra de   bomberos, de 

evacuación de emergencia, preapertura de puertas, 

renivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de llamadas 

de cabina y detección de pulsador bloqueado. Plantas 1 y 10 

restringidas por llavín. Pulsadores de acero inoxidable excepto 

planta baja y cabina en latón. Paneles de mando y señalización 

en pisos sobre placa de acero inoxidable excepto planta baja y 

cabina en latón. Panel de señalización en planta baja y cabina 

electroluminiscente. 

Tracción: Gearless de corriente alterna. Regulación por  variador de 
frecuencia en bucle cerrado. 
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Puertas. Telescópicas     de     2     hojas     de    altas    prestaciones. 
Dimensiones: 800 x 2100 mm. Operador de altas prestaciones. 
Tiempo de apertura máximo: 1,8 s; Tiempo de cierre máximo: 
1,8 s. Acabado: Latón en planta baja y cabina, inoxidable grano 
220 en superiores. 

Cabina: Dimensiones libres: 1.150 x 1.450 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 

 
 
 
Grupo 5 

 

Nº de ascensores: 3 

Maniobra: Triplex de altas prestaciones. Maniobra de   bomberos, de 

evacuación de emergencia, preapertura de puertas, 

renivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de llamadas 

de cabina y detección de pulsador bloqueado. Plantas -2 y 2 

restringidas por llavín. Pulsadores de acero inoxidable excepto 

planta baja y cabina en latón. Paneles de mando y 

señalización en pisos sobre placa de acero inoxidable excepto 

planta baja y cabina en latón. Panel de señalización en planta 

baja y cabina electroluminiscente. 

Tracción: Gearless de corriente alterna. Regulación por  variador de 
frecuencia en bucle cerrado. 

Puertas. Telescópicas     de     2     hojas     de    altas    prestaciones. 
Dimensiones: 1.000 x 2100 mm. Operador de altas 
prestaciones. Tiempo de apertura máximo: 1,7 s; Tiempo de 
cierre máximo: 1,7s Acabado: Latón en planta baja y cabina, 
inoxidable grano 220 en superiores. 

Cabina: Dimensiones libres: 1.600 x 1.100 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 

 

 

Grupo 6 

 

Nº de ascensores: 3 

Maniobra: Triplex de altas prestaciones. Maniobra de   bomberos, de 

evacuación de emergencia, preapertura de puertas, 

renivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de llamadas 

de cabina y detección de pulsador bloqueado. Pulsadores de 

acero inoxidable excepto planta baja y cabina en latón. 

Paneles de mando y señalización en pisos sobre placa de 

acero inoxidable excepto planta baja y cabina en latón. Panel 

de señalización en planta baja y cabina electroluminiscente. 

Tracción: Gearless de corriente alterna. Regulación por  variador de 
frecuencia en bucle cerrado. 



  
  

 

           

 

Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 54 

 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 

 

Puertas. Telescópicas     de     2     hojas     de    altas    prestaciones. 
Dimensiones: 1.100 x 2100 mm. Operador de altas 
prestaciones. Tiempo de apertura máximo: 1,7 s; Tiempo de 
cierre máximo: 1,7s. Acabado: Latón en planta baja y cabina, 
inoxidable grano 220 en superiores. 

Cabina: Dimensiones libres: 1.600 x 1.150 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 

 

Ascensor de Reyes 

 

Nº de ascensores: 1 

Maniobra: Universal registrada. Maniobra de  bomberos. Pulsadores de 

acero inoxidable. Paneles de mando sobre placa de acero 

inoxidable. 

Tracción: Máquina   con   reductor.   Regulación   por    variador   de 

frecuencia en bucle abierto 

Puertas. Telescópicas  de  2  hojas.  Dimensiones: 800  x 2000 mm. 

Operador de altas prestaciones. Tiempo de apertura máximo: 

3,8 s; Tiempo de cierre máximo: 3,8 s. Acabado: Inoxidable 

grano 220. 

Cabina: Dimensiones libres: 1.100 x 1.400 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 

 

A través del proyecto de modernización se busca mejorar los indicadores de gestión, mejor 

labor en la empresa y mayor productividad. 

4.2. Indicador: Aplicación de 5S en la empresa 

La propuesta de mejora consiste en aplicar la herramienta de calidad, más conocida como 

las 5S, esto es muy importante para el trabajo empresarial, conllevando a tener un personal debidamente 

capacitado y a la altura de cualquier empresa internacional. Asimismo hay un costo de inversión para lograr 

este fin: 

Paso 1: Primera S – Clasificación y descarte 

Esto tiene por conveniente separar las cosas necesarias y las que no son en lugares 

convenientes. Existe una necesidad de ver ¿Qué debemos tirar?, ¿Qué debe ser 

guardado?, ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento?, ¿Qué deberíamos 

reparar?, en este aspecto podemos llegar a ganar ventaja como: 

1) Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y seguros. 

2) Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 

3) Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas. 

4) Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor cansancio físico y 

mayor facilidad de operación. 
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Además se tiene un compromiso con el medio ambiente, por ello es necesario que los 

residuos también sean separados. 

 

Paso 2: Segunda S – Organización 

Cada cosa debe tener un lugar exclusivo para su uso, estar disponible para el momento 

en que se requiere. 

En la empresa esto mejora: 

1) Menor necesidad de controles de stock y producción. 

2) Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del trabajo en el 

plazo previsto. 

3) Menor tiempo de búsqueda de aquello que    nos hace falta. 

4) Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los daños a los 

materiales o productos almacenados. 

5) Aumenta el retorno de capital. 

6) Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 

7) Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, y mejor 

ambiente. 

 

Paso 3: Tercera S – Limpieza 

En la empresa este rubro es muy interesante, los lugares deben estar limpios, cada área 

bajo responsabilidad; entendiendo que un ambiente limpio proporciona calidad y 

seguridad, además de: 

1) Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer cosas dos 

veces 

2) Facilita la venta del producto. 

3) Evita pérdidas y daños materiales y productos. 

4) Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 

 

Paso 4: Cuarta S – Higiene y visualización 

Este paso ayuda tener más seguridad y desempeño; de la forma: 

1) Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 

2) Evita daños de salud del trabajador y del consumidor. 

3) Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 

4) Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo. 

 

Paso 5: Quinta S – Compromiso y disciplina 
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Este compromiso es muy importante en la empresa, entendiendo que disciplina no 

significa que habrá unas personas pendientes de nosotros preparados para castigarnos 

cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere decir voluntad de hacer las cosas como se 

supone se deben hacer. Es el deseo de crear un entorno de trabajo en base de buenos 

hábitos. 

Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y la puesta 

en práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se consigue romper con los 

malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos. En conclusión se trata de la mejora 

alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en una rutina, en una práctica más de 

nuestros quehaceres. Es el crecimiento a nivel humano y personal a nivel de autodisciplina 

y autosatisfacción. 

 

Tabla 4.4. Tabla de auto evaluación personal 5 S 

 

 

 

MES: MARZO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Clasificación 

y descarte 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Organización X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Limpieza 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Higiene y 

visualización 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Compro 

miso y 

disciplina 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la ficha de autocontrol, determinamos que la mayor parte del personal está 

inmerso en las normas establecidas. 

La empresa para validar y llevar el control de esta eficiencia cuenta con un personal 

debidamente identificado y que tiene por misión observar el óptimo servicio, para el cual hay 

un monitor en todas las áreas indicando por cada incumplimiento con señales específicas a 

los responsables de cada área y lugar de trabajo. 

Asimismo se toma las precauciones necesarias para evitar que exista error en la aplicación 

de este sistema que perjudicarían a la empresa; este monitor recorrerá todas las 

observando el despliegue del personal y su eficiencia laboral respecto al cumplimiento de 
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las 5S. Su labor es preventiva y de solución al problema que se suscitara, no deberá 

interferir en las labores, por el contrario ayudará a mejorarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 4.1  Cumplimiento de las 5S 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo llevar un control de cada área y cada responsable de área de los componentes de 

su equipo de trabajo. 

Tabla 4.5 Ficha de control personal por áreas de trabajo: 5 S 

 

 

 

 

 

 

Sector 1 

 

 

Sector 2 

 

Sector 3 

 

Sector 4 

 

Sector 5 

Clasificación 
y descarte 

X X X X X 

Organización X X X X X 

Limpieza X X X X X 

Higiene y 
visualización 

X X X X X 

Compromiso 

y disciplina 

X X X X X 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La aplicación e implementación de las 5S, en la empresa lleva a mejorar el rendimiento bajo 

una política de responsabilidad y compromiso; mejorar los estándares en la empresa mejora 

la productividad y con ello mayor rentabilidad. 

La inversión que toma aplicar este sistema en la empresa está presupuestado en S/.  31 

334.00 y toma un tiempo adecuado correspondiente. 

 

4.3. Capacitación 

En esta propuesta nos basamos a cubrir ciertas falencias encontradas a través de la encuesta 

aplicada, la cual debe ser desarrollada bajo un orden y nivel de calidad. 

Paso 1: Planificación, organización. 

En este rubro basado en las encuestas existen cinco indicadores más resaltantes y que deben 

ser solucionados a fin de mejorar el rendimiento en la empresa. El objetivo es mantener 

capacitado al personal para que tenga una repercusión positiva en la empresa, basado en un 

trabajo responsable, disciplinado, ordenado, productivo y eficaz, dentro de los principales. 

De acuerdo a esta planificación se realizó el cronograma de capacitación y costos para el caso. 

 



  
  

 

           

 

Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 59 

 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 

 

 

Tabla 4.6 Programa de capacitación 

Capacitación 02 Marzo 2017 16 Marzo 2017 01 Abril 2017 15 Abril 2017 

Sesión 1 Manejo de equipos 
e instrumentos de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2  Seguridad 

industrial 

  

Sesión 3   Técnicas de 

Control de 
maquina 

 

Sesión 4    
Cuidados en su 
funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La capacitación consta de 11 personas, dividida en 4 sesiones, con un presupuesto por sesión 

de 6 600 nuevos soles, integrando un total de 26 4000. Por toda la parte capacitada. 

 

Tabla 4.7  Personal programado a ser capacitado 

Capacitación Trabajadadores        Jefe de área Supervisor Jefe de ventas 

Sesión 1 08 01 01 01 

Sesión 2 08 01 01 01 

Sesión 3 08 01 01 01 

Sesión 4 08 01 01 01 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 2: Ejecución de la capacitación 

En cada sesión de capacitación, los involucrados observarán y realizarán labores sobre el tema, 

con el fin que no sea solo una acción teórica, sino también práctica, se hará una evaluación 

permanente, lo que se quiere es todos puedan aprender y ponerlo en práctica en la empresa. 

Además se llevara una evaluación inicial y luego de salida para poder ver el alcance obtenido, la 

evaluación de salida debe ser eficiente al 100%. 

 

Primera sesión: Manejo de equipos e instrumentos de trabajo. 
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Logros alcanzados: 

Dentro de esta temática se instruyó sobre el manejo adecuado de los equipos de trabajo, su uso 

y cuidados y además de sus instrumentos de trabajo; constó de una parte teórica y 

posteriormente plasmado en la parte práctica. 

Se notó al inicio cierto conocimiento, pero que no se conocía algunas acciones hoy expuestas. 

Los subtemas abordados fueron: 

a) Uso de  herramientas eléctricas en vez de manuales, cuando sea posible.  

b) Las herramientas han de estar en buenas condiciones.  

c) La herramienta ha de ajustarse a la tarea y a las características individuales. 

d) Uso de una herramienta mecánica. 

e) Como asegurarse que los controles e indicadores de máquinas y herramientas están al 

alcance y son fáciles de usar. 

En base a esta temática se evaluó el logro de los aprendizajes para validar la capacitación. 

 

Tabla 4.8   Cantidad de personal que logró aprobar las evaluaciones antes y después de la 
capacitación-Sesión 1 

Indicadores 
Trabajadores 

Jefe de 
área 

Supervisor 

 
Jefe de ventas 

E S E S E S E S 

Uso de  herramientas eléctricas en 

vez de manuales 

 

01 

 

08 

 

00 

 

 

01 

 

 

00 

 

01 

 

00 

 

01 

Las herramientas han de estar en 

buenas condiciones.  

 

01 

 

08 

 

00 

 

 

01 

 

 

00 

 

01 

 

00 

 

01 

La herramienta ha de ajustarse a la 

tarea y a las características 

individuales 

 

01 

 

08 

 

00 

 

 

01 

 

 

00 

 

01 

 

00 

 

01 

Uso de una herramienta mecánica  

01 

 

08 

 

00 

 

 

01 

 

 

00 

 

01 

 

00 

 

01 

Como asegurarse que los controles 

e indicadores de máquinas y 

herramientas están al alcance y 

son fáciles de usar. 

 

01 

 

08 

 

00 

 

 

01 

 

 

00 

 

01 

 

00 

 

01 

                                             Fuente: elaboración propia 
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E: Evaluación aplicada antes de dar la capacitación. 

S: Evaluación realizada después de llevado a cabo la capacitación. 

Los recuadros en verde nos indican el logro alcanzado en la capacitación. 

Segunda sesión: Seguridad industrial. 

 

Tabla 4.9 Cantidad de personal que logró aprobar las evaluaciones antes y después de la 

capacitación-Sesión 2 

Indicadores 

Cadetes de la 
escuela naval 

Teniente 
Capitán 

 
Instrumentista 

E S E S E S E S 

Importancia de la seguridad. 

 

01 

 

08 

 

01 

 

 

01 

 

 

00 

 

01 

 

00 

 

01 

 

¿Cómo prevenir accidentes? 

 

02 

 

08 

 

00 

 

 

01 

 

 

01 

 

01 

 

00 

 

01 

Normas de seguridad 

 

01 

 

08 

 

01 

 

 

01 

 

 

01 

 

01 

 

00 

 

01 

Prohibiciones dentro de la 

empresa 

 

02 

 

08 

 

00 

 

 

01 

 

 

00 

 

01 

 

01 

 

01 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

E: Evaluación aplicada antes de dar la capacitación. 

S: Evaluación realizada después de llevado a cabo la capacitación. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

 
5.1. Análisis de fallas de los equipos elevadores 

 

El Análisis de Fallas se considera la herramienta clave para la implementación adecuada 

de las acciones que conforman a la propuesta del Sistema de Mantenimiento. Para la 

ejecución del mismo se tienen los fundamentos teóricos necesarios y algunas tablas de 

referencia, sin embargo, para el ítem de ocurrencia, el cual se refiere a la probabilidad de 

que la falla ocurra en un lapso de tiempo determinado, es necesaria la construcción de una 

tabla explicativa de la ponderación y los lapsos de tiempo donde se consideraran a los 

valores estudiados. (Ver Tabla 5.1).  

Tabla 5.1 índice de ocurrencia para los subsistemas críticos 

 

 

Probabilidad Rata de Fallas Nivel 

Muy alta: La falla es casi inevitable 
1 en cada 11h. 10 

1 en cada 22 h. 9 

Alta: Fallas repetidas 
1 en cada 55 h. 8 

1 en cada 77 h. 7 

 

Moderada: Fallas ocasionales 

1 en cada 165 h. 6 

1 en cada 330 h. 5 

1 en cada 990 h. 4 

Baja: Relativamente pocas fallas 
1 en cada 1320 h. 3 

1 en cada 1980 h. 2 

Remota: La falla es casi improbable 1 en cada 4015 h. 1 

Fuente: Elaboración 
propia 

 

Con respecto a esta tabla es destacable aclarar que se estiman los valores en base a las 

horas totales de uso anual, es decir, las horas que las  escaleras y equipos elevadores 

pueden estar en funcionamiento, estas son las horas de trabajo del Centro Comercial 10 

a.m a 9 p.m, es decir 11 h. /dia de allí se calculan la rata de fallas. 

 

 

 

 



  
  

 

           

 

Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 63 

 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 

 

 

Tabla 5.2 Tipos y Frecuencia de Fallas. Equipos elevadores 

EQUIPO FALLAS SISTEMA FRECUENCIA 

 
 
 
 

 
ASCENSOR 

Sensores de Seguridad 

Activados 
ELECTRONICO 5 

Contactores Desgastados ELECTRICO 3 

Desnivel Puerta-Cabina MECANICO 20 

Accionamiento Puerta MECANICO 17 

Falla de freno de Motor MECANICO 2 

Pulsador de llamada de piso 

Bloqueado 
ELECTRONICO 11 

 
 
 
 
 

 
ESCALERA 

Rueda de escalón 

averiada 
MECANICO 16 

Pasamano a desnivel MECANICO 7 

Contactores Desgastados ELECTRICO 2 

Sensores de Seguridad 

Activados 
ELECTRONICO 8 

Falla en el reductor MECANICO 2 

Tablero de control 

desconfigurado 
ELECTRONICO 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 5.1 Histograma de fallas de equipos elevadores. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfica 5.2   Histograma de fallas totales en los Equipos móviles según los sistemas 

                                          Fuente: Elaboración Propia.  
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La tabla 10 resume las fallas encontradas durante el período de tiempo de estudio de este 

trabajo (01/2017-04/2017) que consta de 4 meses. Cabe resaltar que al no existir historia 

de los equipos el estudio se basó únicamente en las fallas encontradas en este período, 

tomándolas como base para los cálculos posteriores. 

 

La grafica 2 resume todas las fallas en los equipos móviles, destacando desde la falla de 

mayor repetición hasta las de menor rango, todo esto basado en los datos obtenidos de la 

tabla 3, visualizando las de mayor relevancia. 

 

La grafica 3 representa visualmente el sistema más crítico de los equipos móviles, es el 

sistema mecánico agrupando la cantidad de fallas más alta 71 en el período estudiado. 
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5.2. Aplicación a los equipos elevadores 

Uno de los equipos elevadores de mayor uso en el centro comercial son los Ascensores, 

estos a su vez por ser los que se encuentran en mayor cantidad 

(8) ocho, sufren también mayor cantidad de fallas. 
 
 

Funciones: 
 

- Desplazar a las personas de un piso a otro. 
 
 
 

5.2.1. Fallas Funcional 

 
- No se desplazan las personas de un piso a otro. 

 

 
5.2.2. Modos de Falla 

 Sensores de Seguridad Activados. 

 Contactores Gastados. 

 Desnivelación de puerta cabina. 

 Accionamiento de puertas. 

 Falla de freno de motor. 

 Pulsadores de llamada de piso bloqueados. 
 
 
 

5.2.3. Causas de falla 

- Falta lubricación. 

- Exceso de peso. 

- Breaker dañado. 

- Cables partidos, flojos, sulfatados, mal conectados, 

defectuosos. 

- Pasador partido, trancado, doblado. 

- Acoples dañados. 

- Alta temperatura. 

- Bloqueo por material. 

- Caída de tensión. 

- Guayas / Correas defectuosas. 

- Desgaste de banda de freno. 
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5.2.4. Efectos de falla 

Fallas funcional 
 

 No acciona las puertas entre piso y evita el desplazamiento de las personas. 

 No permite a las personas subir de un piso a otro. 

 
 

5.2.5. Controles 

Modo de falla a) 

 Revisar los sensores de puerta, nivelación de piso-puerta. (Cada 25 días) 

 

Modo de falla b) 

 Revisión, lubricación y reemplazo si es necesario, asegurándose que no exista 

tensión en el sistema. (Cada 25 días) 

 

Modo de falla c y d 

 Engrasar, lubricar, nivelar de ser necesario, revisión y corrección de roces por 

desnivel. (Cada 25 días) 

 

Modo de falla e 

 Remover el sucio y limpiar, verificar que este en buen estado, si es necesario 

cambiar bandas. (Cada 25 días) 

 Comprobación, ajuste, nivelación y centrado de frenos de los ascensores.  (Cada 

25 días) 

 

Modo de falla f 

 Revisión de fusibles de maniobra, Reapretado de tortillería de conexiones, 

Revisión de contactores, Ajustes de contactos fijos móviles de relés.( Cada 25 días
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5.2.6. Ocurrencia 

Para realizar la evaluación de la ocurrencia de cada modo de falla se compila la frecuencia 

de cada uno de los modos, las horas totales de estudio, la probabilidad de ocurrencia de 

fallas y el nivel de ocurrencia de la tabla 5.3 

 
Tabla 5.3 Evaluación de Ocurrencia. Ascensor 

Modo de falla Frecuencia 
Probabilidad 

(H.) 

Nivel de 

ocurrencia 

Seguridad Caída 9 1/184 5 

Contactores Desgastados 3 1/330 4 

Desnivelación de puerta de cabina 20 1/83 6 

Accionamiento de puerta 17 1/138 6 

Falla de freno de Motor 2 1/825 4 

Pulsadores de llamada de piso 
bloqueados 

11 1/150 5 

 

Fuente: Tabla 9 y10 

 
 

La tabla 5.3 evaluación de ocurrencia no es más que la posibilidad de que ocurra una falla 

en un determinado intervalo de tiempo, clasificando el nivel de las mismas por medio de la 

tabla de nivel de ocurrencia tabla 2, permitiendo atacar las de mayor nivel para disminuir su 

presencia con la finalidad  de mejorar el funcionamiento del equipo. 

 

Luego del ejemplo de análisis de falla en los ascensores, resaltamos la capacidad de este 

tipo de estudio de llegar al fondo del problema de manera integral, buscando sus posibles 

fallas, consecuencias y soluciones desde todos los puntos involucrados en el equipo. 

 

A su vez nos permite atacar un área critica del equipo, donde se concentren la mayor 

cantidad de fallas, en pro de mejorar el funcionamiento del mismo, para beneficios de los 

usuarios y del centro comercial, ahorrando en reparaciones, invirtiendo más tiempo en 

prevención en vez de seguir con la política de esperar hasta que falle. 
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5.3. Establecer parámetros de mantenimiento para los equipos elevadores 

Para el establecimiento de un Plan de Mantenimiento Preventivo cónsono con los objetivos 

que se quieren alcanzar, es necesario definir los equipos críticos para la empresa según 

patrones previamente establecidos en conformidad con los lineamientos de la empresa. 

 

Mediante la consulta con el personal de experiencia en este campo se determinó que todos 

los equipos de traslado de niveles son indispensables para la empresa y el cliente, ya que 

estos son utilizados para el traslado cómodo y rápido para las personas de un nivel a otro 

del edificio. 

 

Luego de los análisis previos se quieren establecer parámetros de mantenimiento acordes 

a las necesidades reales de los equipos, el personal encargado para este trabajo son un 

(01) técnico y un (01) ayudante, estas dos (02) personas deben distribuirse en los ocho 

(08) ascensores y cuatro escaleras del centro comercial, sumándole además la instalación 

próxima de ocho (08) escaleras más, por eso la importancia de establecer parámetros de 

mantenimiento para los equipos ya instalados. Basado en observación directa del trabajo 

se determinaron los siguientes resultados. 

 

Tiempos reales de mantenimiento semanal para los equipos: 
 

 

 
 

 
A continuación se muestran los tiempos en HH/persona calculados de igual forma para los 

mantenimientos mensuales, trimestrales y semestrales en la Tabla 5.4 

 

Tabla 5.4  Tiempos calculados en HH/personas para el mantenimiento semanal mensual y 
trimestral y semestral 

 

Equipo Semanal Mensual Trimestral Semestral 

Ascensor 5 20 60 120 

Escalera 5 20 60 120 

Fuente: Elaboración Propia 
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Además se procedió a programar los mantenimientos semanales de lunes a jueves 

dejando los viernes para los mantenimientos eventuales que se presentasen así como los 

semestrales para no sobrecargar la semana en la época en que tocara hacerlo. y así otras 

combinaciones y ajustes que permitan coordinar los tiempos y no incurrir en demoras o 

desviaciones no deseadas. 

 

Tabla 5.5 Tiempos de Espera entre Falla calculados para cada familia de equipos Ascensores. 

 
 

DESDE HASTA TEF TFS TT 

4/1/17 7:00 4/1/17 9:00  2,00 2,00 

13/1/17 8:00 13/1/17 10:30 623,00 2,50 627,50 

29/1/17 8:30 29/1/17 10:15 814,00 1,75 1443,25 

5/2/17 7:00 5/2/17 10:00 1004,75 3,00 2451,00 

12/2/17 9:30 12/2/17 11:45 191,50 2,25 2644,75 

30/2/17 10:20 30/2/17 13:40 934,58 3,33 3582,67 

6/3/17 7:50 6/3/17 11:00 186,17 3,17 3772,00 

12/3/17 7:45 12/3/17 10:30 668,75 2,75 4443,50 

28/3/17 10:45 28/3/1712:50 72,25 2,08 4517,83 

02/4/17 8:00 02/4/17 8:30 139,17 72,5
0 

4729,50 

12/4/17 13:00 12/4/17 14:30 196,50 1,50 4927,50 

Total General 4830,67 96,83  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 5.6 Tiempos de Espera entre Falla calculados para cada familia de equipos Ascensores. 

 

DESDE HASTA TEF TFS TT 

02/01/17 
7:30 

02/1/17 11:15  3,75 3,75 

18/1/17 
8:35 

18/1/17 14:15 621,33 5,67 630,75 

27/1/17 
8:15 

27/1/17 11:00 210,00 2,75 843,50 

2/2/17 7:30 2/2/17 10:15 644,50 2,75 1490,7
5 8/2/17 9:15 8/2/17 11:50 359,00 2,58 1852,3
3 13/2/17 

8:45 
13/2/17 12:30 116,92 3,75 1973,0

0 29/2/17 
7:40 

29/2/17 9:10 883,17 1,50 2857,6
7 02/3/17 

9:00 
02/3/17 14:00 23,83 5,00 2886,5

0 27/3/17 
9:30 

27/3/17 13:45 163,50 4,25 3054,2
5 1/4/17 9:00 1/4/17 12:30 811,25 3,50 3869,0
0 13/4/17 

7:30 
13/4/17 10:30 571,00 3,00 4443,0

0 Total General 4404,50 38,50  

Fuente: Elaboración Propia 
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Al tener los tiempos de reparación, tiempo entre fallas, tiempo fuera de servicio de la familia 

de equipos, ascensores y escaleras se procede a realizar los cálculos de disponibilidad: 

 

Disponibilidad= (Tiempo Total-Tiempo Fuera de servicio)/ (Tiempo Total) 
 

 
Dentro de las consecuencias que puede traer el hecho de carecer de un mantenimiento 

preventivo en los equipos de traslado de niveles (Ascensores y Escaleras Mecánicas) se 

pueden mencionar: 

 

 El olvido de revisar partes importantes por falta de una programación técnica de 

trabajo que pueden provocar fallas en el momento menos esperado, produciendo 

molestia en el momento de usar los equipos. 

 

 El funcionamiento del mantenimiento aplicado es ineficiente, lo que trae como 

consecuencia un mal empleo de la mano de obra. 

 

 El retraso de la reparación de los equipos por falta de repuestos al no poseer un 

inventario y el personal calificado para llevar a cabo el mantenimiento. 

 

 Por falta de un mantenimiento preventivo los equipos sufren mayores desgastes, 

aminorando de esta manera la vida útil del equipo. 

 

 Aumento de envergadura en las reparaciones. 
 

 Aumento de los paros por averías. 
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CONCLUSIONES 

1. Se logró Implementar el proceso de Pre-Instalación en este proyecto de renovación de 

transporte vertical en ascensor a fin de reducir los plazos de entrega del proyecto, 

asimismo el cliente ahora tiene conocimiento de las labores a su cargo antes del inicio 

de la instalación del nuevo ascensor como por ejemplo pintar y solapear el ducto del 

ascensor, colocar elementos metálicos dentro del ducto, guia de acondicionamiento 

del cuarto de máquina.  

2. Se realizó un diagnóstico de la empresa, y se puede observar que tanto el área de 

proyectos como el área de modernización trabajaron en conjunto este proyecto para 

mejorar el proceso de transporte vertical en el proceso de preinstalación. 

3. Se determinó los factores que afectan el proceso de preinstalación, entre ellos está el 

tiempo, calidad y el diseño, los cuales incrementan los costos del proyecto, que 

afectan directamente al cliente, y en algunos casos estos costos se elevan 

considerablemente causando el descontento del cliente. 

4. El análisis de fallas, permite estudiar el comportamiento de un equipo, de una manera 

más detallada, desde puntos de vistas amplios, incluyendo todas las posibles causas, 

todas las posibles soluciones. 
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RECOMENDACIONES 

En función de los resultados y las conclusiones obtenidas en este trabajo se recomienda:  

1. Se recomienda el proceso de preinstalación siempre antes de instalar el ascensor en 

cualquier proyecto de renovación de transporte vertical para evitar costos excesivos 

adicionales. 

2. Se recomienda avisar al cliente de las pautas que tiene que seguir en el proceso de 

preinstalación para reducir los tiempos de entrega. 

3. Se recomienda aplicar el programa de mantenimiento preventivo, para controlar que 

ningún equipo llegue hasta su punto de ruptura y reducir al mínimo las interrupciones y 

depreciación excesiva de los equipos.  

4. Implantar las Guías de Inspecciones, con la finalidad de conocer el avance progresivo 

del deterioro de los equipos, incrementar su vida útil y disminuir las paradas por 

mantenimiento correctivo que se presentan.  

5. Supervisar y comprobar que los técnicos y los obreros estén realizando el 

mantenimiento, como se le indica en cada una de las órdenes de trabajo. 

6. Realizar una continua capacitación al personal según el área para tener personal  

experto en maniobras de preinstalación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 
Empresa Comercializadora de Ascensores. 
 

 

                    DE VISITA TECNICA                          CONTEO   DE  

                                                                                   MATERIALES 

                   EN OBRA 

  24/08/2016 

 

DATOS 

 

 

CONTRATO: 019 – 16  SUCRE 540  

CONSTRUCTORA: INVERSIONES M. HENDERSON  SAC.  

NOMBRE DEL EDIFICIO: MULTIFAMILIAR SUCRE 540  

DIRECCION: CALLE SUCRE 540 MIRALORES  

CIUDAD: LIMA  

CONTACTO: ING. MAXIMO AMU  

CORREO: Maximo_amu@hotmail.com  

TELEFONO: 975-532-222  

FABRICA: TK ESPAÑA        

CANTIDAD: 02 ASCENSORES – 630Kg./8 Personas – Velocidad 1.0 M/S  

FECHA DE DESCARGA: MIERCOLES 24 DE AGOSTO 2016  

SUB CONTRATA: Sr. ANGEL GONZALES GOMES    

TELEFONO: 949-535-309  

  

 

 



  
     

 

Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 77 

 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 

 

                             

 
    Almacén proporcionado por Obra 

 

 

 
                                                                                                            Cajas Dispuestas para su Apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
     

 

Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 78 

 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 

 

 

 

 

      Puertas en buen estado. 

 

 
        Partes y frontales de puertas. 

 

 

 

 

                                                                                 Cajas que contienen puertas. 
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     Operador de puerta de pasillo. 

 

      Operador de puerta de pasillo en buen estado.                                   

 

 
                                                                           Apoyo inferior de Puertas. 
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. 

 

 

Jabalcones completos y en buen estado 

 

 

                                                    
             Amortiguador de cabina.        

 

      

  
                                                                                Se aprecia base del Motor 
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            Cableado de botoneras. 

                

 

 
             Cableado de poso. 

 

 

 

 
                                                                                         Transformador. 
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            Estructura de cabina. 

 

                                                                                                 

 

 
        Fijaciones de rieles conforme.  

 

 

                                                                                     

 
                                                                            Cortina de luz (Menco) completos. 
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       Botoneras de pasillo completo.                                                                         

 

 
         Botonera de cabina conforme                                                     

       

                              

 

                                                                            Cajuelas para botoneras de pasillo. 
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             Cable viajero conforme.                                                                                          

 

 

 
          Botonera de cabina conforme 

 

 

 

 
                                                                               Botoneras de Pasillo conforme. 
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        Dispositivo para encendido vertical de iluminación del ducto. 

 

 

 
           Mando de Revisión conforme 

 

 

 

 

                                                                                        Obs: plástico protector de acero rayado.  

 

 



  
     

 

Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 86 

 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 

 

 

 

 
              Puerta dañada zona del Patín. 

 

 

 

 

      Se puede observar desde otro ángulo base dañada. 
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Paredes de cabina arqueadas. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paredes de cabina arqueada. 
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En relación a  los rieles,  fabrica despacho para cubrir  el recorrido vertical de los ascensores  de la 
siguiente forma: 

 

Ascensor de servicio: 

Cabina: 25870mm 

Contrapeso: 25240mm 

Plano: 25800mm 

 

Ascensor principal: 

Cabina: 30000mm 

Contrapeso: 29200mm 

Plano: 29950mm 

 

 

Se Recuerda : 

 

Que el area del almacen a sido solo delimitado por obra con una malla rache la cual no asegura un 
total resguardo de los materiales en obra, se coordino con el ingeniero residente  sobre este punto 
y proporciono un cuarto adicional para resguardar equipos que consideremos necesario.   

 

La empresa Comercializadora de Ascensores  se exime de toda responsabilidad derivada de la no 
ejecucion del punto en mencion. 

 

Reiteramos nuestra disposicion para las consultas adicionales que deseen formular. 

 

 

 

 

                 

                        Ing. Pre-Instalador 

Empresa Comercializadora de Ascensores 
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Anexo 2 

Este tipo de protección se colocara, cuando se realice modernización integral del ascensor, 

modernización de puertas de pasillo, implementación de sistema bombero, modernización de 

botoneras e indicadores. 

 
ESTE TIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD SE COLOCARA EN CADA NIVEL DONDE SE 

EJECUTE LOS TRABAJOS. 
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Este tipo de protección se colocara, cuando el cliente no permita colocar protección completa 

Tipo I por temas de espacio, aplicados para modernización integral del ascensor, modernización 

de puertas de pasillo, implementación de sistema bombero, modernización de botoneras e 

indicadores, pintura de puertas. 

 
ESTE TIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD SE COLOCARA EN CADA NIVEL DONDE SE 

EJECUTE LOS TRABAJOS. 
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Este tipo de protección se colocara, cuando los trabajos se realizaran dentro del ducto del 

ascensor sin modificar y cambiar elementos de puertas de pasillo en cada planta. 

  
ESTE TIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD SE COLOCARA EN CADA NIVEL DONDE SE 

EJECUTE LOS TRABAJOS. 

 


