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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en Lima, en la Universidad Privada del Norte, se 

determinó la influencia de la metodología BIM en el desempeño de los procesos 

constructivos en la construcción de estación subterránea de la Línea 2 del metro de Lima,  

para la realización de la tesis se utilizó un diseño experimental, tipo preexperimental, el 

muestreo fue no probabilístico por juicio de experto, la recolección de datos se realizó con 

una ficha de solicitudes de información (RFI), con esta información se mostrará las 

incompatibilidades de información de las diferentes especialidades (SRT-ARC-MEP), para 

analizar los datos se empleó al inferencia estadística, el problema en las construcciones de 

las estaciones subterráneos se presenta interferencias con diferentes especialidades (SRT-

ARC-MEP), las cuales no fueron contemplando en sus inicios en la etapa de diseño, por 

ser proyectos de mayor envergadura en nuestro país, se detectaron interferencias en las 

Estaciones 20, 21, 22 y 23 un total de 1173 interferencias entre las diferentes 

especialidades (SRT-ARC-MEP), se logró determinar las influencias del BIM en los 

procesos constructivos encontrando 1173 interferencias y subsanando 906 interferencias 

entre las diferentes especialidades (SRT-ARC-MEP) las cuales sirvieron para hacer un 

proceso constructivo adecuado.    

 

 

 

Palabras claves: BIM, Procesos Constructivos, Estaciones Subterráneas, Metro 2 de 

Lima. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in Lima, at the Universidad Privada del Norte, the influence 

of the BIM methodology on the performance of the construction processes in the 

construction of the underground station of Line 2 of the Lima metro was determined, for 

the realization of the Thesis was used an experimental design, preexperimental type, the 

sampling was not probabilistic by expert opinion, the data collection was carried out with 

an information request sheet (RFI), with this information the incompatibilities of 

information of the different specialties will be shown (SRT-ARC-MEP), to analyze the 

data, statistical inference was used, the problem in the construction of underground stations 

presents interference with different specialties (SRT-ARC-MEP), which were not 

contemplated at the beginning in the design stage, because they are larger projects in our 

country, interference was detected in the stations It is 20, 21, 22 and 23 a total of 1173 

interferences between the different specialties (SRT-ARC-MEP), it was possible to 

determine the influences of the BIM in the construction processes finding 1173 

interferences and correcting 906 interferences between the different specialties (SRT- 

ARC-MEP) which served to make an adequate constructive process. 

 

 

 

Keywords: BIM, Construction Processes, Underground Stations, Lima Metro 2. 
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