
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Carrera de Ingeniería Civil 

INFLUENCIA DEL METODO DE GESTION Y 

OPTIMIZACION EN LOS COSTOS, TIEMPOS Y 

CALIDAD DE LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS: una revisión sistemática entre 

2010-2020. 

Trabajo de investigación para optar al grado de: 

Bachiller en Ingeniería Civil 

 

Autor: 

Juan Carlos Eduardo Meléndez Guaylupo 

 

Asesor: 

Mg. Ing. Alberto Rubén Vásquez Diaz 

 

Trujillo - Perú 

2020  



 INFLUENCIA DEL METODO DE GESTION Y OPTIMIZACION EN LOS COSTOS,                                                        

TIEMPOS Y CALIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE 2010-2020. 

Meléndez, J. 
Pág. 

2 

 

DEDICATORIA 

En primer lugar a Dios por brindarme sabiduría y tolerancia en cada paso de mi 

camino educativo.  A mis padres Carlos y Milagros, por ser ellos el motor y motivo de mi 

formación estudiantil, por el apoyo y la atención incondicional que me brindan a lo largo 

de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 INFLUENCIA DEL METODO DE GESTION Y OPTIMIZACION EN LOS COSTOS,                                                        

TIEMPOS Y CALIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE 2010-2020. 

Meléndez, J. 
Pág. 

3 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A nuestro asesor que, con sus consejos, su inteligencia y sus ganas de enseñar se 

hizo posible este trabajo de investigación. Y a nuestra alma mater la Universidad Privada 

del Norte, la cual nos dio un aprendizaje con valores y principios para ser ingenieros 

capaces de afrontar a las adversidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFLUENCIA DEL METODO DE GESTION Y OPTIMIZACION EN LOS COSTOS,                                                        

TIEMPOS Y CALIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE 2010-2020. 

Meléndez, J. 
Pág. 

4 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................2 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................3 

ÍNDICE DE TABLAS .........................................................................................................5 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................6 

RESUMEN ........................................................................................................................7 

ABSTRACT .......................................................................................................................8 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................9 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ..................................................................................... 18 

CAPÍTULO III. RESULTADOS ....................................................................................... 22 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN ............................................................................................ 33 

CAPÍTULO V. CONCLUSIÓN ......................................................................................... 36 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 



 INFLUENCIA DEL METODO DE GESTION Y OPTIMIZACION EN LOS COSTOS,                                                        

TIEMPOS Y CALIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE 2010-2020. 

Meléndez, J. 
Pág. 

5 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1: Investigaciones incluidas según su título, fuente y año…..………………………22 

Tabla 2: Porcentaje de investigaciones excluidas e incluidas……………………………...24 

Tabla 3: Porcentaje de investigaciones según su año de publicación……………………...28 

Tabla 4: Influencia en los costos, tiempos y calidad en proyectos aplicando la filosofía Lean 

Construction........................................................................................................................ .31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFLUENCIA DEL METODO DE GESTION Y OPTIMIZACION EN LOS COSTOS,                                                        

TIEMPOS Y CALIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE 2010-2020. 

Meléndez, J. 
Pág. 

6 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Diagrama de flujo de los filtros aplicados a las investigaciones…………………21 

Figura 2: Porcentaje de investigaciones excluidas e incluidas…………………………….25 

Figura 3: Gráfico de barras porcentual de información obtenida según las Revistas de 

publicación extraídos de fuentes confiables………………………………………………..26 

Figura 4: Gráfico de barras porcentual de información obtenida según País de Procedencia 

para esta revisión sistemática………………………………………………………………27 

Figura 5: Gráfico de barras porcentual de la información obtenida según el año de 

publicación, según la figura, en el año 2010 y 2019 se tuvo la mayor cantidad de 

artículos................................................................................................................................29 

Figura 6: Gráfico de barras porcentual de la información obtenida según el tipo de 

documento (Artículos y Tesis) para esta revisión sistemática sobre los modernos métodos de 

gestión……………………………………………………………………………………..30 

 

 

 

 

 

 



 INFLUENCIA DEL METODO DE GESTION Y OPTIMIZACION EN LOS COSTOS,                                                        

TIEMPOS Y CALIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE 2010-2020. 

Meléndez, J. 
Pág. 

7 

 

RESUMEN 

El presente artículo describe las diferentes situaciones en las que se encuentran los 

países con respecto a los usos de los métodos de gestión para la construcción, que tuvo como 

objetivo identificar la importancia, el desarrollo y oportunidades de innovación llegando a 

resultados cuantitativos sorprendentes. Para las fuentes de información, la búsqueda y 

selección fueron rigurosamente seleccionadas, extraídas de Dialnet, Scielo, Redalyc, JSTOR 

y Google académico. La bibliografía está compuesta por 28 publicaciones producidas entre 

2010 y 2019, además se codificaron los datos de cada uno; título, autor revista de 

publicación, país, método, conceptos, año, tipo de documento, objetivo, resultados, 

instrumentos de medición y conclusiones. Los resultados muestran la importancia e impacto 

de la aplicación de los métodos Lean Construction y BIM en el sector de la construcción, 

generando grandes inversiones y ahorro en todos los sentidos, me refiero a tiempo, costo y 

optimización de la calidad. Se tomó en cuenta la documentación necesaria para luego tener 

en cuenta los diversos aportes que traten del tema de interés. Se concluye que es de gran 

importancia la implementación de nuevos métodos de gestión, ya que como profesionales 

queremos estar a la altura de asumir nuevos retos teniendo en cuenta la seguridad de un 

desarrollo y por consecuente permitir como país llegar a un desarrollo en varios aspectos, ya 

sea social y económico. 

 

PALABRAS CLAVES: Métodos de Gestión, Construcción sustentable, Lean 

construction, BIM. 
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ABSTRACT 

This article describes the different situations in which the countries find themselves 

with respect to the uses of management methods for construction, which aimed to identify 

the importance, development and opportunities for innovation, reaching surprising 

quantitative results. For the information sources, the search and selection were rigorously 

selected, extracted from Dialnet, Scielo, Redalyc, JSTOR and academic Google. The 

bibliography is composed of 28 publications produced between 2010 and 2019, in addition 

the data of each one was codified; title, author of publication magazine, country, method, 

concepts, year, type of document, objective, results, measurement instruments and 

conclusions. The results show the importance and impact of the application of Lean 

Construction and BIM methods in the construction sector, generating large investments and 

savings in all senses, I refer to time, cost and quality optimization. The necessary 

documentation was taken into account and then the various contributions dealing with the 

topic of interest were taken into account. It is concluded that it is of great importance the 

implementation of new management methods, since as professionals we want to be at the 

height of assuming new challenges taking into account the security of a development and 

consequently allowing as a country to reach a development in several aspects, either social 

and economic. 

 

KEY WORDS: Management Methods, Sustainable Construction, Lean 

construction, BIM. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.Realidad problemática 

El modelo Lean tiene sus orígenes después de la segunda guerra mundial, cuando 

Japón estaba en un periodo de crisis social y una recesión económica muy severa. Sus 

industrias debían reinventarse para lograr una mayor productividad. (Ramos, Dávalos, López 

y Rodríguez, 2015). Es por eso por lo que el modelo Lean está basada en conceptos de 

gestión del sistema de producción Toyota, aborda las causas de muchos de los problemas 

que limitan la eficiencia en la construcción, centrándose en la reducción de las pérdidas a lo 

largo del flujo productivo. (Pérez, Del Toro y López, 2019). 

El rubro de la construcción ha mejorado la calidad de vida de las personas, 

permitiéndoles vivir en ciudades, trasladarse en vías pavimentadas, tener acceso a servicios 

básicos de agua potable, desagüe y energía eléctrica, de modo que actualmente la sociedad 

depende en gran medida de la infraestructura ejecutada por esta industria (Alejandro Deville 

del Águila, Gian Pedro Gallo Rentería, 2017). 

Sin embargo, existe un gran retraso en sus métodos constructivos, porque 

implementan pocos cambios al sistema tradicional-común, exhibiendo muchas fallas y 

vacíos, entre las cuales están: la falta de calidad, falta de coordinación, fallas de seguridad, 

incumplimiento del plazo de entrega, por mencionar algunas (Ramos, Dávalos, López y 

Rodríguez, 2015). Es decir, la industria de la construcción se ha quedado rezagada (en 

comparación con la industria manufacturera) en la implementación y mejora (I. Maradzano, 

R.A. Dondofema y S. Matope, 2019). 
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Lean Construction es una filosofía que cambia el pensamiento tradicional de trabajo 

en el sector construcción por medio de sistemas de gestión innovadores fundamentados en 

análisis de pérdidas, reducción o eliminación de aquellas, planificando las actividades con 

el objetivo de mejorar la productividad en la construcción (costos, tiempos y calidad), 

eliminando actividades que no aportan para el resultado de la obra. (Miguel David Rojas 

López, Mariana Henao Grajales y María Elena Valencia Corrales, 2016 - Burcu Salgin, Paz 

Arroyo y Glenn Ballard, 2016). Un proceso “Lean” es aquel que no tienen desperdicios, por 

esta razón es imprescindible identificar estos desperdicios en cada uno de los procesos, con 

el fin de eliminarlos por completo evitando que vuelvan a aparecer (Adriana Gómez Cabrera, 

Natalia Quintana Pulido y Jorge Orlando Ávila Díaz, 2015). 

Su utilización es aún incipiente en países en vías de desarrollo, tal es el caso de 

México. Al contrario, naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Australia, 

Francia, Alemania, Chile, aplican esta filosofía comúnmente en la gestión de la obra (Luis 

Fernando Alarcón Cárdenas, Eugenio Pellicer Armiñana, 2010). En España también es de 

gran repercusión la relación del entorno “BIM” de la mano con el método “Lean 

Construction” (Xavier Max Brioso Lescano, 2016). 

Por todas estas razones es fundamental hacer una revisión en la que se conteste la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la revisión sistemática de la influencia del método de gestión y 

optimización en los costos, tiempos y calidad de las empresas constructoras? El objetivo es 

determinar la influencia del método de gestión y optimización en los costos, tiempos y 

calidad de las empresas constructoras a partir de la revisión sistemática en los últimos diez 

años. 
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Con la implementación de nuevos métodos de construcción la idea es buscar la 

perfección tratando de eliminar o reducir los trabajos que no contribuyen y que son pérdidas 

netas, con el objetivo principal de identificar la producción para la optimización buscada. 

El sector de la construcción es un factor muy importante para la economía, la cual 

genera miles de empleos y hace que la implementación de nuevos métodos sea un desafío 

importante a nivel global. La alternativa propuesta es una solución para la mejora continua 

de todos los procesos de desperdicio ya mencionadas, siguiendo un balance llamado “TFV” 

(Transformación-Flujo-Valor). Según Hoyos y Botero (2018) asegura que el “TFV” plantea 

el objetivo de optimizar las transformaciones minimizando los tiempos de espera, inspección 

y movimiento, a fin de obtener más valor en los productos finales. 

La filosofía Lean Construction es una tendencia creciente en el sector de la 

construcción debido a los beneficios que aporta al mejoramiento de la producción en los 

proyectos, prueba de su crecimiento es su expansión mundial (Hernán Porras Díaz, mar 

Giovanny Sánchez Rivera y José Alberto Galvis Guerra, 2014). Prueba de esto es la 

implementación en diversos países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Inglaterra (Ramos, 

Dávalos, López y Rodríguez, 2015). 

 Es común que las constructoras no contraten a personal capacitado en las tareas de 

planeación y control, por lo que, el desarrollo de las acciones administrativas es efectuadas 

de manera constante por gerentes y/o supervisores. La falta de preparación tiene como único 

resultado la merma en la calidad laboral y tiempo perdido, lo que conduce a la problemática 

del valor del producto, que eleva su precio para solventar las ineficiencias del personal. 

Además, las organizaciones no ocupan algún software profesional, para la planeación y el 

control del proceso de obra (Cantú, A., Moreno, J., Gallina, M. y García, G. ,2009). 
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1.2.Antecedentes 

El objetivo del artículo científico titulado “Mejora en la construcción por medio de 

lean construction y building information modeling: caso estudio” se implementó conceptos 

de LC (Lean Construction) y BIM (Building Information Modeling) a la gestión 

administrativa del proceso constructivo de vivienda popular (hasta 42.50 m2 y 200 salarios 

mínimos) llevado a cabo en Torreón, Coahuila, México, se evaluó posibles beneficios 

económicos y de tiempo en la realización de la edificación. Se tomará mediciones de 

producción reales de actividades con Cartas Balance, para demostrar el nivel de producción 

del personal obrero, enfocándose únicamente a las etapas de análisis y construcción. 

Posteriormente con los resultados obtenidos, se realizó una nueva propuesta de gestión de la 

obra con la metodología BIM, realizando un modelo 3D en Revit de las viviendas y con los 

resultados obtenidos del trabajo productivo y el software Naviswork, se obtuvo un proyecto 

BIM 4D, enfocado al tiempo de construcción de la obra. Con relación al análisis de la 

productividad realizado se exponen soluciones claras y concisas, para el incremento de este 

concepto en el desarrollo de la obra estudiada. En esta investigación, con la implementación 

de LC y BIM se obtuvo como resultado una optimización importante en el tiempo de 

construcción, se redujo lo establecido por la desarrolladora para terminar las 24 viviendas 

de 14 semanas, a concluirse con la nueva programación en 11 semanas. Ahorro en tiempo 

de un 26.56%, lo que repercute en una disminución del precio de venta de la vivienda al 

reducir los costos indirectos y directos de mano de obra. El análisis general de las cartas de 

balance elaboradas demostró que el TP de la obra se situó en un 43%, el TC rondó un 25% 

y el TNC un 32%, último concepto muy alto. En la Tabla 2 se muestra la relación de los 
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TNC de las actividades revisadas, indicando según los resultados encontrados, que tiempo 

es el que debió de haberse ocupado (Pérez, Del Toro y López, 2019). 

 En el artículo “Análisis para la implementación del modelo Lean en el sector de la 

construcción” se quitó todas las barreras para la implementación de la metodología LC y 

encontrar la manera en que se pueda adaptar un modelo que originalmente fue planteado 

para la industria manufacturera. En el artículo “Lean Construction: where are we and how 

to proceed?”, (Bertelsen, B., 2004), se presentan dos estrategias para su implementación. La 

primera es definir el sector de la construcción como una de manufactura; concientizando de 

la concatenación de todos los procesos constructivos, consiguiendo controlar de mejor 

manera la calidad, la seguridad y los tiempos de entrega. Para realizar este artículo, utilice 

como fuentes artículos científicos de distintas bases de datos, muchos de estos encontrados 

en EBSCOHOST, en la base de datos del Grupo Internacional para Lean Construction, del 

LCJ, entre otras. Con base a lo planteado en este artículo se puede concluir que el método 

Lean Construction (LC) tiene un potencial nato aplicable al área industrial de la 

construcción, siendo evidente cada vez más su auge. Es una situación global que las 

empresas de este sector busquen la factibilidad de su implementación por los beneficios que 

LC brinda. Aunado a esto, se debe tener en cuenta, que en sectores de la construcción como 

lo es la edificación de vivienda en serie, se pueden obtener crecimientos económicos, aunado 

a una reducción considerable en el impacto ambiental, gracias a las técnicas de producción 

que tiene LC (Ramo, Dávalos, López y Rodríguez, 2015). 

Por otro lado, en la tesis titulada “Contribución de Lean construction para alcanzar 

la construcción sostenible” se realizó un análisis comparativo de la simulación de la 

construcción de un proyecto inmobiliario de vivienda masiva a través de dos metodologías. 
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La primera de ellas, consiste en el sistema de construcción tradicional, el cual está asociado 

a la metodología de producción tradicional (previo a la implementación de herramientas 

Lean). La segunda metodología analizada consideró la implementación de las herramientas 

y principios de Lean Construction. El siguiente proceso fue el de cuantificar los porcentajes 

de desperdicios para ambas metodologías. En el caso, de Lean Construction, se realizaron 

encuestas dirigidas a ingenieros de producción, residentes o de oficina técnica de proyectos 

de construcción ejecutados recientemente. El objetivo de la encuesta fue obtener porcentajes 

reales de desperdicios de materiales y al mismo tiempo encontrar una relación positiva o 

negativa entre el grado de implementación de Lean Construction y la reducción de impactos 

ambientales. Por otro lado, para obtener los porcentajes de desperdicios en la metodología 

tradicional, se recurrió a la literatura existente (ediciones pasadas de CAPECO) y entrevistas. 

una vez simulada la construcción del proyecto a través de ambas metodologías, se realizó un 

análisis comparativo entre ellas, en el cual se encontraron las diferencias en el consumo 

energético, generación de desperdicios de materiales y tiempos de duración de actividades. 

Se obtuvieron los impactos ambientales producidos por estas diferencias, los cuales serán 

cuantificados a través de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). En primer 

lugar, la duración del tiempo de ejecución del proyecto varía entre una metodología y otra 

por dos razones: la primera de ellas es debido a que el sistema de gestión Lean permite 

emplear herramientas y conceptos que favorecen el flujo de producción y reducen los 

tiempos muertos (o pérdidas); esto se aprecia de mejor manera en las tablas 4.01 y 4.10, 

donde se observa que para Lean las actividades tienen menor duración, debido a que son 

sectores más pequeños, y no hay tiempos muertos entre ellas. La segunda razón, es que 
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debido a la gestión y control Lean la cantidad de material a procesar se reduce y se tiene 

menor cantidad de desperdicio. 

➢ Duración de la ejecución según Lean: 46 días útiles. 

➢ Duración de la ejecución según Tradicional: 78 días útiles. 

El estudio analiza la contribución en generación de impactos ambientales de dos 

metodologías de producción estableciendo claras diferencias entre ambas. Gracias a la 

mejora continua, reducción de inventarios, planificación diaria, lookahead, programación de 

actividades por sectores, disminución de la variabilidad, control y aseguramiento de la 

calidad; se observa que el consumo de materiales es menor, consiguiendo una reducción de 

2.3% y 7% en concreto premezclado y acero de refuerzo, respectivamente (Deville y 

Gallo,2017). 

En la tesis de Villafuerte en el 2016, titulada “Lineamientos para mejorar la gestión 

de proyectos de construcción de los gobiernos regionales y locales en la etapa de 

preinversión, bajo el enfoque de Lean construction” se realizó una recopilación documental 

con la finalidad de desarrollar un estudio de diagnóstico sobre la gestión de obras públicas y 

sobre los principales factores que contribuyen a la misma, desde un enfoque legal, 

presupuestario y estadístico. Asimismo, se realizó una investigación de campo sobre la 

gestión de Proyectos de Inversión Pública a través de las herramientas informáticas que 

ofrece el Estado Peruano y mediante la información que se obtendrá de entrevistas y 

encuestas realizadas a responsables de las áreas relacionadas con los Proyectos de Inversión 

Pública en los Gobiernos Regionales y Locales. En donde se concluye que los Gobiernos 

Regionales y Locales cumplen un rol importante en la infraestructura y en el desarrollo del 
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Perú, en el transcurso de la investigación se han presentado varias posibilidades y 

dificultades regionales y locales para la implementación de una gestión con base en la 

filosofía Lean Construction. Existe pérdida de valor del proyecto debido a la fragmentación 

de la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora y por los contratos de los estudios del 

proyecto por parte de cada Unidad. Los lineamientos de la Unidad Formuladora son 

revisados, en algunos casos, por consultores externos y luego registrados para la evaluación 

de la OPI. Al declarar la viabilidad del proyecto, la Unidad Ejecutora formula los términos 

de referencia donde se contempla dichos estudios y se licita el diseño del proyecto. 

Ya presentado el tema de investigación, nos planteamos la siguiente pregunta 

¿Cuáles es la influencia del método de gestión y optimización en los costos, tiempos y 

calidad de las empresas constructoras? Para llegar a tener una respuesta concisa, se plantea 

el objetivo principal de este trabajo: Identificar la influencia del método de gestión y 

optimización en los costos, tiempos y calidad de las empresas constructoras a partir del 

análisis exhaustivo de los diferentes artículos de investigación. 

Es importante y sería innovador la aplicación del método Lean Construction en 

nuestro país a mayor escala; ya que se puede comprobar, como en los proyectos ya 

finalizados, tener una mejor gestión de los tiempos y por consecuente tener un impacto 

positivo en el valor del producto. Para la ejecución de los nuevos métodos de gestión se 

utilizan mayormente los programas como: Revit, Naviswork y Microsoft Project, según lo 

requiera el proyecto considerando las tres variables fundamentales en una obra, es decir, a 

la “Mano de Obra”, “Materiales” y “Equipos”. De esta manera, se hace el llamado de los 

lectores que realicen más búsquedas de proyectos con esta misma filosofía, para tener una 

idea más objetiva de los temas de gestión.  
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En los artículos de investigación y tesis estudiados, se puede afirmar la optimización 

de los procesos en los cuales fueron basados en la filosofía Lean, porque se enfocan en la 

reducción de desperdicios y planeamiento. Las dificultades que se presentan son en la 

adaptación hacia el mercado constructor, ya que hoy en día existen las bases bien 

establecidas para desarrollar cada partida o descripción.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

La búsqueda de información se basó en artículos científicos, revistas de alta 

confiabilidad, como por ejemplo Scielo, Redalyc, Ebsco, EAFIT, Jstor, Dialnet. Estas 

herramientas ayudan a la búsqueda de tesis, resúmenes, libros, enlaces a libros, sociedades 

profesionales, universidades y otras organizaciones. Su filosofía común principal es facilitar 

el acceso a los conocimientos de los estudios realizados, en este revisión sistemática 

seleccionamos a los países de Perú, Colombia, Chile, Portugal, Estados Unidos, España, 

México, Ecuador, Canadá, Brasil, Turquía, South African,. Estos buscadores integran de 

manera exclusiva las publicaciones para revistas para ser publicadas sin fines de lucro para 

conservar la naturaleza académica y abierta de comunicación hacia cualquier parte del 

mundo. La selección de países se filtró netamente por la importancia al aporte de esta 

revisión sistemática, teniendo a Estados Unidos y a Colombia como los países principales 

que colaboraron con mayor porcentaje a la recopilación de información. Por otro lado, se 

buscó apropósito fuentes de Perú para lograr ver en qué situación nos encontramos en la 

actualidad con respecto a los métodos de gestión en general aplicados a construcciones para 

poder debatirlos más adelante. Los artículos y revistas científicas originales incluidas son 

entre el año 2010 y 2019 que ayudan a dar un mejor enfoque e información de la realidad 

actual. 

El presente estudio, de revisión sistemática, se escogió información en diferentes 

idiomas: inglés, español y portugués. En el idioma ingles se hallaron 10 artículos de gran 

relevancia, ya que como sabemos el país en destacar en casi todos los ámbitos es el de los 

Estados Unidos, abarcando grandes base de datos de manera confiable y veraz, siendo 
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probablemente el país con mayor desarrollo a nivel mundial; en el idioma español se 

escogieron 9 artículos de fuentes confiables a nivel de Latinoamérica y Europa, teniendo una 

idea más clara de los procesos a utilizar ya que son países vecinos y tienen algunos factores 

que toman en cuenta similar a nosotros, me refiero a normas o leyes del estado. Así mismo, 

se escogió 1 artículo de idioma portugués para verificar que tan similar o diferente se 

aplicaba en el país vecino de Brasil, siendo ciertamente un país latinoamericano, pero 

teniendo un diferente idioma y muy relacionados a la cultura japonesa, que es en realidad la 

cuna de algunos métodos de gestión aplicadas a la ingeniería como por ejemplo el “Lean 

Construction”. 

Para la autenticación y garantía del proceso de búsqueda se usaron los siguientes 

términos o palabras claves vinculados al título del tema de investigación: “Metodología Lean 

construction”, “Gestión en Ingeniería Civil”, “Métodos de Gestión”, “Metodología BIM”, 

“Gestión en construcción”, “Nuevas metodologías en construcción”. Utilizando las 

siguientes palabras clave: “Lean Construccion”, “Planificación”; “Producción Gestión”; 

“Lean”; “Pérdidas”; “Producción”; “Last Planner System”; “Diseño Lean”, “residuos de 

construcción y demolición”, “reducción de desperdicios”; “Construcción sustentable”;” 

integración”, “BIM”. Las cuales en la revista Scielo encontramos muchas respuestas pero se 

hace la selección de filtros con las palabras claves: “Lean Construction” y “Gestión”, de 

igual manera con el año de publicación máximo desde el 2010; por último, después de ser 

analizadas exhaustivamente se seleccionaron los siguientes titulados: “Un nuevo enfoque en 

la gestión: la construcción sin pérdidas”, “An initial evaluation of a method for adopting 

kaizen events in the construction sector”, “APPLICATION OF LEAN PRINCIPLES IN 

THE SOUTH AFRICAN CONSTRUCTION INDUSTRY”, “Estrategia de reflexión para 
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enseñanza de proyectos de construcción en Ingeniería Civil”, “Evolución e impacto mundial 

del Last Planner System: una revisión de la literatura”, “Exploring the relationship between 

lean design methods and C&D waste reduction: three case studies of hospital projects in 

California”, “Integración conceptual Green-Lean en el diseño, planificación y construcción 

de proyectos”, “Lean construction – LC bajo pensamiento Lean”.  

Por otro lado, en la revista Dialnet seleccionar las palabras claves “Gestión moderna 

en construcción” y “Filosofia Lean Construction”, de igual manera buscar que los títulos 

tengan las dos variables de interés de esta revisión sistemática y por último, con los rangos 

de años permitidos según se titula esta investigación, es así que se seleccionaron los 

siguientes artículos: “Análisis para la implementacion del modelo Lean en el sector de la 

construcción”, “Filosofía Lean Construction para la gestión de proyectos de construcción: 

una revisión actual”, “Mejora en la construcción por medio de lean construction y building 

information modeling: caso estudio”, “Reducing Variability to Improve Performance as a 

Lean Construction Principle”.  

Así mismo, en la revista Redalyc son los siguientes: “Visualization of Work Flow to 

Support Lean Construction”, “BIM 5D models and Lean Construction for planning work 

activities in reinforced concrete bridges”, “Reducing Variability to Improve Performance as 

a Lean Construction Principle”, “Simulación de eventos discretos y líneas de balance, 

aplicadas al mejoramiento del proceso constructivo de la cimentación de un edificio”, 

“Aplicação da Filosofia Lean Construction no Processo Produtivo de uma Empresa do Setor 

de Construção Civil”; y en JSTOR se hizo el filtro de la siguiente palabras claves “Método 

Lean” y “Construccion sustentable”. 
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Luego en se filtró los papers que tengan las variables de interés con el rango de años 

permitidos para esta revisión sistemática; es decir entre el año 2010 y 2020, y para la 

identificación de los documentos se estudió temas de metodologías usadas en obras de 

construcción ya ejecutadas con resultados en cuadros estadísticos beneficiando al método 

utilizado, con su respectiva discusión y resultados. Y por último, se revisó algunos 

antecedentes con respecto a la historia del “Método Lean Construction” para tener más data 

en base a los conceptos utilizados en esta investigación.  

 

Figura 1. Diagrama de flujo de los filtros aplicados a las investigaciones 

 

 

 

 



 INFLUENCIA DEL METODO DE GESTION Y OPTIMIZACION EN LOS COSTOS,                                                        

TIEMPOS Y CALIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE 2010-2020. 

Meléndez, J. 
Pág. 

22 

 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 La búsqueda de artículos de revisión en las bases de datos arrojó muchos resultados, 

en el periodo de tiempo de 2010 a 2020, distribuidos de la siguiente manera: Scielo, 25 

artículos; Redalyc, 6 artículos; Dialnet, 8 artículos; JSTOR, 2 artículo; Google Académico, 

6 Tesis. A partir de este número total se eliminaron aquellos artículos que no tenía mucha 

concordancia con la investigación. Luego, se aplicaron criterios de inclusión y de exclusión 

hasta obtención de número final entre 28 artículos y tesis para la presentación de resultados, 

distribuidos de esta forma: Scielo, 14 artículos; Redalyc, 7 artículos; Dialnet, 5 artículos; 

JSTOR, 2 artículo; Google Académico, 2 Tesis. 

Tabla 1 

Investigaciones incluidas según su título, fuente y año. 

N° 
BASE DE 

DATOS 
Año  Título de artículo de investigación 

1 Dialnet 2015 
Análisis para la implementación del modelo Lean en el sector de la 

construcción. 

2 Dialnet 2014 
Filosofía Lean Construction para la gestión de proyectos de construcción: 

una revisión actual. 

3 Dialnet 2019 
Mejora en la construcción por medio de Lean Construction y Building 

Information Modeling: caso estudio. 

4 Dialnet 2016 
Un aspecto positivo derivado de la crisis inmobiliaria: aplicación de los 
principios de la construcción sin pérdidas a través de la figura del «Lean 

construction» y su relación con BIM. 

5 Dialnet 2019 
Aplicación de metodología Lean Construction para mejorar la productividad 

de obra en saneamiento Av. Prolongación Cieza de León - Chiclayo 

6 Dialnet 2019 
Aplicación de la filosofía Lean Construction en la ejecución y control de 

proyectos civiles 

7 Dialnet 2019 Application of Lean principles in the South African construction industry 
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8 Dialnet 2018 
Análisis y mejora de la productividad aplicando la filosofía Lean 

Construction en el mejoramiento de la Av. Pedro Miotta en San Juan de 
Miraflores - Lima 

9 Dialnet 2018 
Sistema de gestión de proyectos de construcción basado en la filosofía Lean 

y en el PMBOK para mejorar su productividad 

10 Scielo 2010 Un nuevo enfoque en la gestión: la construcción sin pérdidas. 

11 Scielo 2017 
Gestión de productividad de la filosofía Lean Construction en el proceso de 

relleno en la presa Palo Redondo 

12 Scielo 2018 
An initial evaluation of a method for adopting kaizen events in the 

construction sector. 

13 Scielo 2019 
APPLICATION OF LEAN PRINCIPLES IN THE SOUTH AFRICAN 

CONSTRUCTION INDUSTRY. 

14 Scielo 2019 
Estrategia de reflexión para enseñanza de proyectos de construcción en 

Ingeniería Civil. 

15 Scielo 2018 
Evolución e impacto mundial del Last Planner System: una revisión de la 

literatura. 

16 Scielo 2016 
Exploring the relationship between lean design methods and C&D waste 

reduction: three case studies of hospital projects in California. 

17 Scielo 2010 
Integración conceptual Green-Lean en el diseño, planificación y construcción 

de proyectos. 

18 Scielo 2015 
Simulación de eventos discretos y líneas de balance, aplicadas al 

mejoramiento del proceso constructivo de la cimentación de un edificio. 

19 Redalyc 2010 Visualization of Work Flow to Support Lean Construction. 

20 Redalyc 2017 
BrIM 5D models and Lean Construction for planning work activities in 

reinforced concrete bridges. 

21 Redalyc 2010 
Reducing Variability to Improve Performance as a Lean Construction 

Principle. 

22 Redalyc 2015 
Simulación de eventos discretos y líneas de balance, aplicadas al 

mejoramiento del proceso constructivo de la cimentación de un edificio. 

23 Redalyc  2017 Contribución de Lean Construction para alcanzar la construccion sostenible 

24 Redalyc  2017 
Aplicação da Filosofia Lean Construction no Processo Produtivo de uma 

Empresa do Setor de Construção Civil. 
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25 
Google 

Académico 
2017 

CONTRIBUCION DE LEAN CONSTRUCTION PARA ALCANZAR LA 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. 

26 
Google 

Académico 
2010 Identificación de Pérdidas en el Proceso Productivo de la Construcción. 

27 JSTOR 2019 Lean Construction Implementation: Case Study 

28 JSTOR 2018 
Sistema de gestión de proyectos de construcción basado en la filosofía Lean 

y en el PMBOK para mejorar su productividad" 

Nota: Se seleccionaron 28 artículos los cuales estudiaban la variable de interés y estaban en el tiempo 

establecido 2009-2019. 

 

 

En la figura número 2 y tabla número 2 se puede apreciar el porcentaje de las 

investigaciones excluidas con un 55% y las incluidas con un 45% del total. 

Tabla 2 

Porcentaje de investigaciones excluidas e incluidas 

 

 

RESULTADO 

Investigaciones Incluidas 45% 

Investigaciones Excluidas 55% 
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Figura 2. Porcentaje de investigaciones excluidas e incluidas. 

 

 

Se puede observar en la figura número 3, que la plataforma de revistas “Scielo” es la 

que abarca más investigaciones de métodos de gestión para la construcción a nivel mundial 

con sus publicaciones de artículos originales con un 50%, teniendo en cuenta que es una 

fuente muy confiable; y por otro lado se encuentra la revista JSTOR una plataforma 

netamente norteamericana en donde se obtuvo solo un 7% de esta investigación.  

45%

55%

Investigaciones incluidas

Investigaciones excluidas

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Gráfico de barras porcentual de información obtenida según las Revistas de 

publicación extraídos de fuentes confiables. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Se muestra que en Estados Unidos y Colombia son los países con mayor alcance de 

información, ya que existen más investigaciones con respecto a los nuevos métodos de 

gestión con un 25% cada uno respectivamente, estando por consecuencia más actualizados 

en el ámbito de la construcción; y los países donde existen escases de investigación son 

España, Perú, Brasil, Turquía, cada uno con un 5% respectivamente. 

 

Figura 4. Gráfico de barras porcentual de información obtenida según País de 

Procedencia para esta revisión sistemática. 
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Características de los estudios 

Se observa que en el año 2019 fue de gran relevancia e impacto para el mundo los 

nuevos métodos de gestión dando como resultado el 25% del total de esta revisión 

sistemática, eso quiere decir que nuestras técnicas y metodologías a utilizar son actuales y 

confiables, vale mencionar que los estudios del 2010 también abarcan un gran porcentaje, 

me refiero a un 21%,. Por otro lado, en el 2014 no existieron muchas investigaciones ni 

artículos que aporten al tema del avance de la construcción, teniendo solo un 4% del total de 

este trabajo. Y en los años 2011, 2012 y 2013 no se ha considerado ninguna referencia que 

ayude con sus revistas científicas a esta revisión sistemática. 

Tabla 3 

Porcentaje de investigaciones según su año de publicación. 

Año N° de investigaciones Porcentaje 

2010 6 21% 

2014 1 4% 

2015 2 7% 

2016 2 7% 

2017 5 18% 

2018 5 18% 

2019 7 25% 

 28 100% 

 

En la figura número 05 se puede observar que en al año 2019 está el mayor 

porcentaje; es decir mayor número de investigaciones. 
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Figura 5. Gráfico de barras porcentual de la información obtenida según el año de publicación, 

según la figura, en el año 2010 y 2019 se tuvo la mayor cantidad de artículos. 

 

 

 

En la figura número 06 se evidencia que en esta revisión sistemática se recogió más 

información en los artículos teniendo como resultado 90% y en las Tesis un 10 %, queriendo 

decir que en los artículos es en donde se encuentra mayor información y con detalles los 

avances de las construcciones modernas. En cambio, en los documentos de Tesis no existe 

variedad probablemente sea por el tiempo estimado que se requiere esta investigación o que 

para la ejecución se necesita un estudio in-situ, teniendo en cuenta que para los nuevos 

métodos de gestión aún no existe gran impacto o es de gran interés en nuestro país se hace 

más complicado de lo normal la ejecución de esta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Gráfico de barras porcentual de la información obtenida según el tipo de documento 

(Artículos y Tesis) para esta revisión sistemática sobre los modernos métodos de gestión. 
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Análisis global de los estudios 

En la tabla número 03 se aprecia la información mas relevante con respecto a los costos, 

tiempos y calidad de cada proyecto de investigación, además de los aportes para esta revisión 

sistemática. 

Tabla 4 

Influencia en los costos, tiempos y calidad en proyectos aplicando la filosofía Lean Construction 

Código Influencia en los costos, tiempos y calidad en proyectos aplicando la filosofía Lean Construction 

T11 

Con la implementación se logró realizar una buena planificación y 

mantener el flujo de los procesos, el Porcentaje de Plan Cumplido 

promedio fue de 75% lo cual nos indica que la obra es productiva. 

T12 

La aplicación de la filosofía Lean Construction, mejora el tiempo en el proyecto multifamiliar Boyle – 

San Borja Lima, periodo 2018, su significancia fue 0,000, también aumentado el tiempo en 4,37%, 
mejorando los tiempos en la ejecución del proyecto siendo importante para la culminación de la obra 

dentro de los plazos establecidos. 

T15 

Mediante el uso de herramientas Lean construcción como last planner y Carta balance, mejora la 

productividad en los proyectos, en nuestro caso se utilizó en la semana 8, obteniéndose un ahorro de 65 
mil soles aproximadamente, lo cual podría haber sido superado en el doble si se hubiese utilizado en el 

inicio del proyecto. 

T18 

A partir de los cálculos del dimensionamiento de personal (FTE) para el área de planeamiento y control 

en los dos momentos del proyecto, con y sin la metodología implementada podemos concluir que 
trabajando con el enfoque tradicional necesitábamos de 7.14 personas que luego de haber implementado 

las metodologías hubo una reducción de personal del 64.6 % que es aproximadamente 2.62 personas. 

T23 

De la aplicación de Lean Construction se logró optimizar la productividad con un incremento de mano 

de obra de 2.19 m2/hh a 2.56 m2/hh esto representa una optimización de 7.58% en la partida de 

encofrado, 1.07 m3/hh a 1.22 m3/hh. 

T1 

La aplicación de las herramientas de la filosofía Lean Construction en el proceso constructivo de la 

Institución Educativa Luis Eduardo Valcárcel influyó mejorando la productividad, logrando resultados 

del 50% y 58% de trabajo productivos en las partidas de asentado de ladrillo y tarrajeo respectivamente 

T4 
Tuvo como resultado reducir el plazo proyectado de ejecución de 07 meses a 06 meses, elaborándose 

un nuevo Plan Maestro de ejecución. 

T19 

Con respecto al costo de construcción de las viviendas sociales, se consiguió reducir en un 25 % 

comparado con la gestión de construcción convencional, utilizando la metodología BIM y la filosofía 

LEAN CONSTRUCTION. 
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T26 

Con la aplicación de la metodología de las 5”s” de la filosofía Lean Construction en la productividad 

de la mano de obra en los elementos estructurales: columnas, placas, vigas y losas aligeradas de la 

Residencial Gold San Francisco en la ciudad del Cusco, las pérdidas de la mano de obra si disminuyen 

en un 11.4%, de 34.0% a 22.6%, valor que está por encima del 20% considerado como teóricamente 

normal. 

T8 

Se pudo evidenciar que la aplicación de la propuesta puede mejorar la gestión de la cadena de suministro 

y los resultados de la organización, lo cual se aprecia en la reducción de los costó operativos del área 

en (59.4%) lo que equivale a S/ 60, 055.42, obteniendo un beneficio de S/ 40,963.10 (Tabla 21) para la 

organización. 

T2 
Se optimizo la producción de la obra en comparación con los valores de productividad del expediente 
técnico. El costo real de la ejecución de la obra alcanzo a ser 15.67% menor a lo programado en el 

expediente técnico. 

T5 

Todos los índices de PRODUCTIVIDAD y RENDIMIENTO de control presentar niveles de desviación 

alta en las tres primeras semanas a favor del contratista; esto quiere decir que el contratista, está gastando 

menos de lo programado (CPI = S/.21,523.52) y está ejecutando la obra en menos tiempo (SPIt = 8 días 

calendario) sin generar costos adicionales durante toda de ejecución de la partida de Red de 

Alcantarillado. 

T6 

Se logró la gestión en productividad y control mediante la aplicación de la filosofía lean construction, 

generando una herramienta de gestión que optimiza los recursos económicos en proyectos de 

infraestructura educativa en el sector público. 

T14 

La aplicación de Lean Construction mejoró la productividad en la ejecución de la partida encofrado y 

desencofrado con cerchas, ya que de la progresiva 0+012.00 a 0+625.10 el índice de productividad fue 

0.874 y el porcentaje de trabajo productivo fue 47.27%, posteriormente de la progresiva 0+625.10 a 

1+231.00 el índice de productividad fue 1.029 y el porcentaje de trabajo productivo fue 53.56%. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 La investigación se centró en la búsqueda de artículos de revisión teniendo en cuenta 

las variables de interés y tiempo, en la Tabla 1 se confirma los datos mencionados 

anteriormente, me refiero a “Base de datos”, “Año” y “Titulo de Investigación”. Esto con el 

objetivo de hacer el análisis exhaustivo con información moderna, actual y confiable, de no 

ser tomado de esa manera la información se puede tergiversar ya que sin tener el factor 

tiempo los resultados pueden contradecirse, ya que existen artículos publicados muy 

antiguos en los que no existía mucha tecnología ni ayuda de software de computación, por 

lo tanto, no son considerados en esta investigación científica.  

En la figura número 2 y tabla número 2 se puede apreciar los porcentajes de 

investigaciones excluidas e incluidas que aportan a esta revisión sistemática, pasando por un 

filtro de análisis exhaustivo, en la cual se tuvieron criterios propios en base a el objetivo del 

tema, nombre del título y el año de publicación, ya que se busca data actual y moderna. Es 

así que, la mayoría de las investigaciones fueron excluidas con un porcentaje de 55% y las 

incluidas de 45% del total.  

En la Figura número 3, al tomar los porcentajes representativos de las revistas de 

publicación para las fuentes a ser el análisis afirmamos que el sitio web “Scielo” es en donde 

existen más publicaciones con un aporte de 50% al estudio, Siendo este las más favorable y 

conocida mundialmente para estos tipos de investigaciones, no solo por su amplio alcance 

sino por su veracidad y aceptación del mundo de la ciencia. Por otro lado la plataforma web 

“Google Académico” y “JSTOR” representa el mínima aporte con un 7%, en el caso de 

JSTOR este resultado era de esperarse ya que no existen muchas investigaciones que hagan 
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referente a esta revista, así mismo, su red de alcance abarca solo un país en una ciudad en 

específico que es en “New York”, en cambio en Scielo abarca Sudáfrica, Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, Perú, Portugal, Venezuela; además se 

encuentran en fase de desarrollo: Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

En el contenido de la figura número 4 muestra cuales son los países en donde el rubro 

de investigación en gestión de procesos están más avanzados teniendo en primer lugar a 

Colombia y EEUU, con 25% cada uno respectivamente, este resultado tiene mucha relación 

y afirma las estadísticas nacionales respecto al ámbito económico de la construcción , en el 

país de Colombia ,según PROCOLOMBIA (2019), aporta un 10,7% al crecimiento 

económico siendo una cifra significativa en su desarrollo para el crecimiento del producto 

bruto interno (PBI). Por otro lado, está Perú, España, Brasil y Turquía, con un aporte 

científico a la revisión de la literatura de 5% cada uno respectivamente. Confirmando que 

son los países en los cuales no existe gran información del tema de interés; por tal motivo, 

su aporte es el mínimo y poco significativo. Esto quiere decir que aún no hay una aceptación 

considerable de los nuevos métodos de gestión para los procesos en el ámbito de la 

construcción.  

En la tabla número 3 y figura número 5 indican que en el año 2019 hubo una gran 

cantidad de investigación con respecto a los nuevos métodos de gestión con 25%, esto 

favorece a esta investigación ya que, en términos estadísticos, existe una moda en la cual 

confirma que en los ultimo años se está implementando nuevos métodos de gestión en el 

rubro de la construcción, de forma ascendiente. En el año 2010, se tomaron en cuenta gran 

cantidad de revistas con las variables de interés a analizar, aportando con 21% a la 

investigación, siendo el segundo año más importante del rango de tiempo establecido en esta 
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revisión sistemática. Por otro lado, en los años 2011, 2012, 2013 y 2020 no se consideraron 

ninguna referencia en absoluta dando a entender que la implementación de nuevos métodos 

de gestión no fue de gran impacto, ya sea por poca tecnología; hago referencia al conjunto 

de software de cómputo que en esos tiempos aún no existían, o simplemente por el mismo 

hecho que sea algo nuevo e innovador en la industria genere problemas sin el suficiente 

conocimiento o experiencia para saber cómo solucionarlas. 

En la figura número 6 se observa el aporte que generan los diferentes tipos de 

documentos para esta revisión sistemática, después de haber hecho una búsqueda exhaustiva, 

los artículos de investigación tiene gran importancia, con 90% respectivamente , indicando 

que es ahí en donde la mayoría de personas especializadas en el ámbito de la investigación 

aportan al mundo mediante sus análisis en cada uno de los artículos que se pueda encontrar, 

de la misma manera es importante decir que existen parámetros y previos requisitos que son 

más exigentes que los documentos llamados “Tesis”, aportando solo un 10%. Mayormente 

las tesis son para obtener algún tipo de grado en el mundo laboral; en cambio, los artículos 

son netamente aportes científicos al mundo sin el objetivo principal de recibir a cambio 

ningún tipo de grado profesional. 

En la tabla número 4 se aprecia cada proyecto de investigación, previamente 

codificado, con su respectivo aporte mas significativo en base a sus conclusiones; ya sea en 

costos, tiempo o calidad, de esa forma se concluyeron que en el 100% de las investigaciones 

recopiladas aplicando la filosofía Lean Construction tienen resultados óptimos, asegurando 

una vez más que la implementación de ella en los métodos de gestión conlleva a un cambio 

en la cual tiene grandes beneficios en diferentes aspecto, y aun mejor si es llevado de la 

mano con herramientas como el BIM. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIÓN 

La revisión de la literatura científica para este trabajo permite llegar a la conclusión 

de que es de gran ayuda la implementación de nuevos métodos de gestión en el rubro de la 

construcción, como es Lean Construction, evita desperdicios de gran magnitud casi 

eliminándolos en su totalidad en algunos casos, también evita gastos adicionales y por 

consecuente las demoras, que en la mayoría de las obras de construcción sufren de ese 

defecto. 

Si un país quiere evolucionar en el ámbito de la construcción tiene que adecuarse a 

nuevos métodos de gestión, es necesario cambiar la mentalidad que se tiene al respecto, 

existen pruebas fehacientes donde demuestres los resultados positivos que tiene LC. El 

objetivo principal de Lean es el maximizar el valor y disminuir las pérdidas de los proyectos, 

lo cual se espera disminuir los plazos y costos aumentando los stakeholders, generando una 

mejora continua en todos los procesos, esto a través de identificar el factor de perdida de 

cada producción en particular. Basándose en una serie de 3 principios fundamentales: 

Transformation – Flow - Value. 

La revisión sistemática comprueba lo sustentado por los autores de los artículos 

mencionados en las tablas , justificando de manera teórica y práctica la relación exitosa que 

hay entre los nuevos métodos de gestión hacia la construcción civil. Es de gran importancia 

decir que, aplicando las herramientas de filosofía Lean Construction, se indica la 

conformación de equipos en las diferentes disciplinas, se debe marcar el inicio del proyecto 

de interés para la discusión de objetivos, los requerimientos básicos y bases de la estrategia 
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de acción, que no solo se contempla en los tiempos, sino también en lo económico y por 

consecuente aporta a la reducción de la huella ecológica.   

En base a lo analizado se puede concluir que el método “Lean Construction” tiene un 

alto nivel de potencial aplicable en la industria de la construcción y no solo en la industria 

automotriz (como lo fue en sus inicios la marca japonesa muy conocida: TOYOTA). Siendo 

cada vez más evidente su uso en diferentes partes del mundo por los beneficios ecológicos, 

sociales y económicos que tiene LC.  

Sobre los hallazgos analizados, encontramos a dos métodos en particular de gran 

impacto y valor, me refiero a “BIM” y “Lean Construction”. Es importante aclarar que en 

algunos países vecinos ya se aplican estos métodos de gestión, esto ayuda a que poco a poco 

podamos ser influenciados de buena manera, trayendo consigo grandes inversionistas al 

Perú, mejorando nuestra economía y abriendo nuevos retos para nosotros los ingenieros. 

Algunas limitaciones de esta investigación están asociados a la debida importancia 

que le damos en nuestro país, mayormente son estudios descriptivos con otras normas y leyes 

siendo estas de otro país, por lo tanto no cuentan de forma precisa acerca de cómo se 

implementó dicho método o concepto de sus inicios de forma extendida. A pesar de eso, es 

válido mencionar que las revisiones sistemáticas permiten tender una idea de los beneficios 

a largo plazo y esto se ve en la tendencia de su uso aplicándose en el extranjero. Del mismo 

modo la revisión sistemática se realizó, teniendo en cuenta que existe variedad de 

información sobre las variables de interés, por lo cual se hizo un análisis profundo y 

exhaustivo de los papers más importantes para resaltar la información relevante. 
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ANEXOS 

Anexo01. Búsqueda de artículos científicos en la fuente Scielo. 

 

Anexo02. Búsqueda de artículos científicos en la fuente Dialnet. 
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Anexo03. Búsqueda de artículos científicos en la fuente JSTOR. 

 

Anexo04. Búsqueda de artículos científicos en la fuente Google Académico. 

 

 

 

 



 INFLUENCIA DEL METODO DE GESTION Y OPTIMIZACION EN LOS COSTOS,                                                        

TIEMPOS Y CALIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE 2010-2020. 

Meléndez, J. 
Pág. 

45 

 

Anexo05. Búsqueda de artículos científicos en la fuente Redalyc. 

 


