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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Falabella del Perú es uno de los grupos empresariales más importantes del país, sus operaciones 

están concentradas en dos tipos de negocio: retail e inmobiliarias y servicios financieros. 

Según (Class y Asociados S.A, 2020), Falabella del Perú está conformado por las siguientes 

empresas: Saga Falabella S.A. y Subsidiarias (Saga Falabella Iquitos SAC, Saga Falabella 

Oriente SAC y Viajes Falabella SAC), Banco Falabella Perú S.A. y Subsidiarias (Contact Center 

Falabella SAC y Servicios Informáticos Falabella SAC -SIFSAC), Open Plaza S.A. y Subsidiarias 

(Open Plaza Oriente SAC, Logística y Distribución SAC, Inmobiliaria Kainos SAC, Inversiones 

Corporativas Gamma S.A. e Inversiones Corporativas Beta S.A.), Sodimac Perú S.A. y 

Subsidiaria (Sodimac Perú Oriente SAC y Maestro Perú S.A., Maestro Perú Amazonía SAC), 

Hipermercados Tottus S.A. y Subsidiarias (Compañía San Juan SAC e Hipermercados Tottus 

Oriente SAC), Corredores de Seguros Falabella SAC y Subsidiaria (Falabella Servicios 

Generales SAC), Inversiones Falabella SAC, Falabella Servicios Centrales SAC (antes 

Falacuatro SAC), Mall Plaza Perú S.A. (antes Aventura Plaza S.A.). 

Según (Class y Asociados S.A, 2020), Falabella del Perú es parte del Grupo Falabella Chile, uno 

de los emporios más importantes de la región con presencia en Chile, Perú, Colombia, Argentina, 

Uruguay, Brasil y México, cuentan con sólida experiencia en el sector retail y capacidades de 

gestión financiera y empresarial lo que les permite seguir expandiéndose en los países donde 

tienen representación. 

Según (Class y Asociados S.A, 2020), Servicios Informáticos Falabella, subsidiaria del Banco 

Falabella, tiene la responsabilidad de la gestión de la infraestructura TI del Grupo Falabella, entre 

estos, los más importantes, la gestión de los Data Center, la gestión de las comunicaciones, la 

gestión de la seguridad TI y el aseguramiento de la disponibilidad y calidad de los servicios de 

negocio en su conjunto. 

 

1.1. Datos generales de la empresa 

1.1.1. Ubicación Geográfica 

Avenida Angamos Nro. 1806 Piso 9, Surquillo, Lima, Perú 
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Figura 1- Ubicación Geográfica SIFSAC 

 Fuente: (Google Maps Perú) 

 

 
1.1.2. Giro de la empresa 

Gestión de Servicio Compartidos de Tecnología de Información para el Grupo Falabella 

Perú. 

1.1.3. Tamaño de la empresa 

En la actualidad cuenta con 45 trabajadores aproximadamente, ubicados en la oficina 

principal, la cual tiene una dimensión de 400 metros cuadrados. 

La empresa SIFSAC es una empresa del Grupo Falabella y cuenta con una sede, y 

aunque tiene pocos trabajadores gestiona grandes presupuestos. SIFSAC es una 

empresa grande. 

1.1.4. Breve reseña histórica 

Según (Class y Asociados S.A, 2020), Servicios Informáticos Falabella SAC (SIFSAC), 

fue fundada en el año 2006, como empresa especializada en la entrega de servicios de 

tecnología de información de tipo servicios compartidos para el Grupo Falabella Perú, lo 

cual permite a las empresas del grupo orientar todas sus capacidades al logro de  sus 

metas corporativas, dedicándose exclusivamente a las actividades propias del negocio, 

mientras SIFSAC trabaja como un proveedor de servicios TI de todo el Grupo Falabella 

Perú. 
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SIFSAC tiene como actividades principales normalizar y estandarizar los procesos de 

gestión de tecnología de información, asegurar la disponibilidad de los servicios de 

negocio por medio de una administración segura de toda la infraestructura de TI, entre 

estos, el Data Center, los servicios de red provisionados por los operadores de red, la 

seguridad de la información (control de accesos y respaldo a los sistemas). 

Para el logro de los objetivos SIFSAC cuenta con la ayuda de socios estratégicos 

(proveedores de servicios de TI) y personal propio altamente especializado en 

infraestructura TI que les permite alinear la gestión de las tecnologías de información con 

las estrategias de negocio del Grupo Falabella Perú. 

1.1.5. Visión 

Ser la empresa elegida por la especialización técnica e innovación en el desarrollo de 

Soluciones TI para el Grupo Falabella, siendo reconocidos por la calidad personal y 

profesional de nuestros colaboradores y la contribución con la sociedad. 

1.1.6. Misión 

Ayudar a nuestros clientes del Grupo Falabella con Soluciones TI innovadoras que 

contribuyan directamente con el logro de sus metas organizacionales. 
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1.1.7. Organigrama 

Para tener una mejor comprensión de la organización Servicios Informáticos Falabella 

SAC (SIFSAC), se muestra el organigrama, el sombreado verde identifica la jefatura donde 

se desarrolló el proyecto (Ver Figura 02).  

Figura 2- Organigrama de la empresa (SIFSAC) 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2. Productos y Servicios 

Los servicios ofrecidos por SIFSAC están dirigidos exclusivamente para las empresas 

del Grupo Falabella Perú, en forma de Soluciones de Infraestructura de Tecnología de 

Información, los cuales están incorporados el suministro de equipos, la configuración e 

instalación de equipos y la gestión del proyecto; y estos son los siguientes: 

• Soluciones Gestionadas de Conectividad y Seguridad TI. 

• Soluciones de Implementaciones de Servidores, Storage y Software Base.  
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• Soluciones de Backup y recuperación de información. 

• Soluciones de Implementación de la Infraestructura para Data Center. 

• Soluciones de Cableado Estructurado en cobre y fibra óptica. 

• Soporte técnico especializado en todas las soluciones ofrecidas. 

• Servicios de Gestión de Proyectos y personal en sitio especializado. 

 

1.3. Clientes 

Los clientes de SIFSAC son las siguientes empresas del Grupo Falabella: 

• Saga Falabella Perú y todas sus boutiques. 

• Hipermercados Tottus e Hiper (Almacenes). 

• Sodimac del Perú. 

• Banco Falabella. 

• Maestro. 

 

1.4. Relación de la empresa con la sociedad. 

El Grupo Falabella Perú por medio de sus empresas realiza activamente diferentes 

programas sociales que aportan a la sociedad peruana, entre ellos el Banco Falabella 

con Proyectos de desarrollo local, voluntariado social, implementación educativa para 

colegios. Saga Falabella, Hipermercado Tottus y Sodimac realizan proyectos similares y 

de igual importancia reconocida por las autoridades nacionales. 

 

1.5. El problema general 

Como parte de la expansión y consolidación de los negocios del Grupo Falabella, la 

subsidiaria Hipermercado Tottus del Perú, la primera tienda fue fundada en noviembre 

de 2002, abriendo su primer local en el centro comercial Mega plaza de Lima Norte se 

tiene actualmente 89 locales a nivel nacional. Se había reportado bajos márgenes de 

ganancia y baja calificación por los operadores de riesgo.  

La expectativa del Grupo Falabella Perú, una vez concluido el proceso de compra de los 

locales, donde el cliente Hipermercado Tottus junto con SIFSAC coordinan los proyectos 

de la construcción del data center o cuarto de comunicaciones de las nuevas tiendas,  

según lo mencionado en interno se comenzó a calificar a los Malls, tiendas nuevas y 

banco, como: UEN-1 (01 tienda Hipermercado Tottus y 01 Banco Falabella), UEN-2 (01 

tienda Hipermercado Tottus, 01 tienda de Saga Falabella y 01 Banco Falabella), UEN-3 

(01 tienda Hipermercado Tottus, 01 tienda Saga Falabella, 01 tienda Sodimac y 01 Banco 

Falabella); integrando las operaciones de los cuartos de comunicaciones a la red del 

Grupo Falabella, con el objetivo de ser eficiente y con ello impulsar mejoras que permitan 

incrementar las ganancias del Grupo en su conjunto. 
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La alta dirección del Grupo Falabella Perú, determina al proyecto de integración de las 

nuevas tiendas como alta prioridad, se asignan diferentes grupos de trabajo en las 

subsidiarias interesadas, todas ellas con la indicación de gestionar de manera integral y 

colaborativa un plan único liderado por HIPERMERCADO TOTTUS. La subsidiaria 

SIFSAC tiene el encargo de adecuar la red de comunicaciones de todas las tiendas a la 

red corporativa de Falabella sin afectar la disponibilidad de los servicios de los negocios 

y cumplimiento con los objetivos planteados en los tiempos esperados por el Holding. 

SIFSAC en coordinaciones con la empresa ADESSA contrató sus servicios para evaluar 

la red corporativa de Falabella, se mencionó en el informe desde el período 2002 al 2013, 

los equipos de comunicaciones se encontraban vulnerables, performance no adecuado 

de la red, posible riesgo de falla de los equipos obsoletos, complejidad en las 

operaciones, no contaba con soporte por parte de la marca, la red estaba más propensa 

a fallas en las tiendas anteriormente implementadas en el período 2002 al 2013, se 

debían tomar acciones para contrarrestar este efecto y que no se repita en los próximos 

períodos, entonces la inversión es alta y pronosticaban que se recuperaría rápidamente 

en menos de 04 años. 

La problemática con la que se enfrenta SIFSAC es integrar la red de comunicaciones de 

las nuevas tiendas con una estructura de red del Grupo Falabella, estándares de 

equipamiento de infraestructura TI, políticas de red, seguridad Tecnología de 

Información, y homologación de proveedores de servicios, entre otros. 

El presente trabajo se sustenta en las siguientes justificaciones: 

Ambientalmente comprometidos con crear y mantener un ambiente de trabajo seguro, 

velando por el bienestar de nuestro personal, fomentando una cultura de prevención en 

seguridad y salud ocupacional. Técnicamente mejora el nivel de eficiencia en los equipos 

de comunicaciones, la seguridad en la red y procesos operacionales relacionados al área 

de operaciones en las nuevas tiendas. También  socialmente permite la mejora de la 

satisfacción de los usuarios del área sistemas por la performance de las redes de las 

nuevas tiendas, logrando un mejor monitoreo y control de las comunicaciones. En lo 

económico el proyecto garantiza la continuidad de los procesos de las nuevas tiendas, 

evitando colapsos, por ende, perdidas o demoras en la atención de las ventas de las 

tiendas. 

 

1.6. Restricciones  

En la nueva tienda involucraba retrasos en la construcción de la data center (obra civil). 

Se coordinó una holgura de 02 a 05 días y se reprogramó las tareas para cumplir con las 

fechas establecidas. 

SIFSAC no entregaba las Órdenes de Compra al proveedor y causaba retrasos en la 

entrega de los equipos de comunicaciones. Se gestionó una reunión con gerencia de 
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SIFSAC y con el cliente que son los jefes encargados del proyecto para acelerar la 

entrega de las Ordenes de Compra, pactando según la fecha mencionada en el 

cronograma de trabajo. 

No se realizaban los trabajos en sitio, porque cada proveedor por disciplina tenía que 

terminar sus trabajos en el data center. Se coordinó una reunión con el cliente y los 

proveedores para agilizar las tareas y no tener retrasos con el cronograma.. 

 

1.7. Objetivo General 

Implementar la integración de la “Operatividad de las nuevas tiendas de 

HIPERMERCADO TOTTUS utilizando la infraestructura tecnológica del Grupo Falabella 

Perú”. 

 

1.8. Objetivos Específicos 

• Implementar los servicios de red en las nuevas tiendas de Hipermercado Tottus en 

los dos Data center del grupo Falabella. 

• Desplegar las aplicaciones informáticas en las nuevas tiendas conectadas a la red 

corporativa del grupo Falabella  

• Desplegar los servicios de red del Banco Falabella en las nuevas tiendas 

Hipermercado Tottus a la red corporativa del grupo Falabella. 

 

1.9. Limitaciones 

• El proyecto solo abarca de la integración de los servicios de comunicación, el 

despliegue de los sistemas informáticos y de todos ellos.  

• No consideran la implementación de la seguridad por estar a cargo el oficial de 

Seguridad del Grupo Falabella. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

Los conceptos utilizados en el informe son parte del proceso de integración del proyecto, se ha 

revisado material académico de diferentes actores en el área de tecnología de información con 

la finalidad de tener un mejor entendimiento del proyecto. 

Conceptos generales de los elementos de una red empresarial.  

Según (Cisco SMB, 2020), la función principal de una red es que sus elementos conectados a 

este, como los equipos de escritorio (cómputo), laptops, impresoras, entre otros, puedan 

comunicarse con los demás y con otras redes. 

Aunque los switches y routers pueden tener una forma física parecida, tienen funciones 

diferentes y cumplen diferentes roles en una red.  

Switch 

Según (Cisco SMB, 2020), un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado 

para conectar equipos en red, es decir se crea una red conectando laptops, PC, impresoras, 

Servidores, Antenas inalámbrica, teléfono IP, equipos biométricos, entre otros. 

Router 

Según (Cisco SMB, 2020), un router, enrutador, o encaminador, es un dispositivo que permite 

interconectar computadoras que funcionan en el marco de una red, analizan los datos que se 

van a enviar, los empaqueta y los envía a otra red. Desde un punto de vista empresarial, el 

router permite a los negocios conectar con el mundo exterior. 

Firewall 

Según (Cisco SMB, 2020), un firewall es un dispositivo de seguridad de la red que monitorea 

el tráfico de red -entrante y saliente- y decide si permite o bloquea tráfico específico en función 

de un conjunto definido de reglas de seguridad. 

Los firewalls han constituido una primera línea de defensa en seguridad de la red durante más 

de 25 años. Establecen una barrera entre las redes internas protegidas y controladas en las 

que se puede confiar y redes externas que no son de confianza, como Internet. 

Servidores 

Según (Cisco SMB, 2020), el servidor es un equipo responsable de procesar software e 

información para responder a las solicitudes de un cliente. Los servidores pueden ser de rack 

o blade. 

Servidor de rack. 

Según (Cisco SMB, 2020), los servidores de rack son servidores de gama alta, estandarizados, 

que se incluyen dentro de bastidores, permitiendo una mejor organización y la posibilidad de 

hacer cambios en caliente sin reiniciar todo el sistema. 
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Servidor Blade. 

Según (Cisco SMB, 2020), los servidores Blade están diseñados para aprovechar el espacio, 

reducir el consumo y simplificar el mantenimiento. Cada servidor es una delgada tarjeta que 

contiene procesador, memoria y buses. Todo lo relacionado a conexiones, alimentación y 

refrigeración se traslada en modo compartido al chasis que los alberga. 

Redundancia y alta disponibilidad 

Según (Cisco SMB, 2020), el concepto de redundancia junto con alta disponibilidad, 

comprenden la capacidad de un sistema de comunicaciones para detectar un fallo en la red de 

la manera más rápida posible y que a la vez sea capaz de recuperarse del problema de forma 

eficiente y efectiva, afectando lo menos posible al servicio.  

Centro de Datos 

Según (Cisco SMB, 2020). el centro de datos es un espacio donde se concentran los recursos 

y sistemas necesarios para el procesamiento de la información de una organización. Tienes 

tres componentes principales: los servidores, la conectividad y el almacenamiento. 

Los centros de datos se están modernizando para adaptarse al incremento en los servicios de 

nube y a las demandas de transformación digital. 

Automatización. 

Según (Cisco SMB, 2020), la automatización del centro de datos permite mecanizar el flujo de 

trabajo y otros procesos como el aprovisionamiento, la gestión, el monitoreo y las tareas de 

mantenimiento del ecosistema de servidores. Así elimina la complejidad, reduce los costos y 

mejora la seguridad. 

Hiperconvergencia. 

Según (Cisco SMB, 2020), es la combinación de servidores, almacenamiento y redes en una 

solución unificada, resultando en un único dispositivo controlado por software que mejora la 

eficiencia y disminuye costos. 

Virtualización. 

Según (Cisco SMB, 2020), es la creación a través de software de una versión virtual de algún 

recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo o un 

dispositivo de almacenamiento, lo que permite aprovechar al máximo el hardware existente. 

Redes definidas por software (SDN). 

Según (Cisco SMB, 2020), las redes definidas por software son una manera de abordar la 

gestión de redes. En ellas, el control se desvincula totalmente del hardware y se le da a una 

aplicación de software llamada controlador, incrementando la eficiencia y la flexibilidad. 
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Nube 

Según (Cisco SMB, 2020), la nube es una plataforma que hace posible la oferta de recursos 

informáticos bajo demanda a través de internet. Les permite a los usuarios acceder fácilmente 

a servicios alojados en centros de datos remotos. 

Nube pública 

Según (Cisco SMB, 2020), se refiere a los servicios informáticos que ofrecen proveedores 

externos a través de la red pública y que están disponibles para utilizarlos o comprarlos. Permite 

a las empresas disminuir los costos asociados a la compra y mantenimiento de hardware.  

Nube privada 

Según (Cisco SMB, 2020), también denominada nube interna o corporativa, aporta a las 

empresas gran parte de las ventajas de la nube pública, con el control, la seguridad y la 

personalización de una infraestructura informática local.  

Nube híbrida 

Según (Cisco SMB, 2020), les da a las empresas la capacidad de escalar su Infraestructura de 

nube privada hasta la nube pública, para darle continuidad y fluidez a los servicios informáticos 

ante cualquier sobrecarga de tráfico. 

Multinube 

Según (Cisco SMB, 2020), es la infraestructura empresarial que usa dos o más nubes públicas 

conectadas a nubes privadas o centros de datos locales. 

Arquitectura empresarial 

El concepto de la arquitectura empresarial muestra que las organizaciones empresariales deben 

responder a los cambios del entorno, optimizando sus procesos de negocio, usando las 

tecnologías de la información y las comunicaciones como factor clave para ser competitivas y 

flexibles a los cambios que afectan a la actividad de negocio.  

Según (Arango, Londoño, Zapata, 2010), en la actualidad las empresas son más complejas en 

su operación y la necesidad de procesos de negocio flexibles que sean soportados por los 

sistemas de información, también explica los procesos, los sistemas, la estructura organizacional 

y las personas se integran, trabajan de forma conjunta. 

Según (Jonkers, Lankhorst, Hugo, Arbab, Bosma, Wieringa, 2006), la característica más 

importante de una arquitectura empresarial es que proporciona una visión holística de la 

empresa.  
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Figura 3- Arquitectura Empresarial, Integrando dominios arquitectónicos. 

 Fuente: (Jonkers, Lankhorst, Hugo, Arbab, Bosma, Wieringa, 2006) 

 

Comparación de metodología en la gestión de proyectos 

Para el desarrollo del proyecto nos orientaremos en la metodología de Gestión de Proyectos, lo 

cual se ha revisado material de diferentes actores en el área de tecnología de información con la 

finalidad de tener un mejor concepto del proyecto implementado, se mencionará las 

características de tres de las más relevantes como son: PMBOK (desarrollo por PMI), MPMM 

(liberado por Method 123) y MSF (elaborado por Microsoft), dando por seleccionado a la 

metodología más adecuada para este capítulo. 

▪ PMBOK 

El PMBOK (Project Management Body of Knowlodge) es una colección de procesos y áreas 

de conocimiento generalmente aceptadas como las mejores prácticas durante la gestión de 

proyecto. El PMBOK es un estándar reconocido internacional (IEEE Std 1490-2003) que 

provee los fundamentos de la Gestión de Proyectos que son aplicables a un amplio rango 

de proyectos. 

La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación de 

conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto 

considerable en el éxito de un proyecto.  

PMBOK propone cinco procesos básicos que son: Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control y Monitoreo, y Cierre. 

▪ Method123 Project Management Methodology 

Method123 es una compañía de proyectos privada con un enfoque inicial proporcionar las 

plantillas de Dirección de Proyectos a gerentes de proyectos. 
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Method123 liberó MPMM (Project Management Methodology) esto explica cómo poner en 

práctica cada fase de ciclo de vida del proyecto, incluyendo: Iniciación, Planificación, 

Ejecución y Cierre. 

▪ Microsoft Solutions Framework - MSF 

Microsoft Solutions Framework es una flexible e interrelacionada serie de conjunto de 

principios, modelos, disciplinas, conceptos y directrices para la prestación de servicios de 

tecnología de la información de Microsoft, que controlan la planificación, el desarrollo y la 

Gestión de Proyectos tecnológicos. 

El modelo de proceso propone un ciclo de vida de proyecto donde sus fases son: 

Estrategia y Alcance, Planificación, Estabilidad y Despliegue. 

Tabla 1- Comparación de la metodología de Gestión de Proyectos. 

CARACTERÍSTICA 

PMBOK 

 

MPMM 

 

MSF 

 

Fases de ciclo de 

vida 

• Inicio 

• Planificación 

• Control 

• Ejecución y 
Monitoreo 

• Cierre 

• Iniciación 

• Planificación 

• Ejecución 

• Cierre 

• Estrategia y 
Alcance 

• Planificación 

• Estabilidad 

• Despliegue 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

▪ ¿Son incompatibles las metodologías Ágiles y las buenas prácticas del PMBOK? 

PMBOK no es una metodología, es un conjunto de buenas prácticas, en todo momento el 

equipo escoge la metodología, así como el conjunto de procesos apropiados para el 

proyecto. 

En cuanto a las metodologías ágiles, si tomamos como ejemplo para la comparación, la 

más extendida, MSF; no se limita únicamente al desarrollo de aplicaciones; también es 

aplicable a otros proyectos de TI como proyectos de implementación, redes o 

infraestructura. 

PMBOK, da una visión más general y global de algunos aspectos de la gestión de 

proyectos, sin limitarlos a ninguna metodología, por lo tanto, pueden ser complementarias. 

Así pues, el uso de una metodología, ya sea ágil o no, variará dependiendo del entorno y 

del tipo de proyecto. El director del proyecto, elegirá la más adecuada, basándose en el 

ciclo de vida del proyecto, en el marco de referencia en la que se encuentra el proyecto, 

así como si el resultado final aplica a un proyecto, o a un producto. El ciclo de vida es 

determinante para decidir el tipo de metodología. 
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Gestión de Operaciones 

Según (PMI, 2017), la gestión de operaciones se ocupa de la producción continua de bienes y 

servicios.  

Según (ITIL Service Operation 2011), en el libro nos identifica que la operación del servicio 

tiene diferentes responsabilidades según el ámbito de competencia. 

La operación del servicio como parte del ciclo de vida es responsable de ejecutar y realizar 

procesos que optimicen los costos y la calidad de los servicios y permitir que el negocio cumpla 

con sus objetivos. 

Como parte de los negocios en general, la operación de los servicios es responsable de la 

prestación eficiente de los servicios a costos aceptables, así como la prestación de servicios 

dentro de los niveles de servicios acordados, manteniendo la satisfacción del usuario con el 

servicio.  

Descripción de la metodología de gestión de proyectos 

La metodología de proyectos es la disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y 

sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el 

desarrollo de un proyecto para la producción de los productos o servicios. 

Según (PMI, 2017), los proyectos impulsan el cambio en las organizaciones. Desarrollan 

procedimientos específicos utilizando herramientas y técnicas científicamente validadas que 

nos permitan alcanzar el objetivo de tener éxito en la gestión de Proyectos.  

En el sector empresarial cada vez es más aceptado el uso de metodologías de Gestión de 

Proyectos, estos permiten a las organizaciones tener un modelo único de atención de 

proyectos. Sirven de guía para los Directores de Proyectos, los cuales utilizan procesos, 

herramientas y técnicas en Gestión de Proyectos. 

❖ PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

Según (PMI, 2017), el PMBOK sus siglas traducidas significan Cuerpo de Conocimiento 

de la Gestión de Proyectos, define los fundamentos para la Dirección de Proyectos, estos 

incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas 

innovadoras emergentes para la profesión. 

❖ ¿Qué es un Proyecto?  

Según (PMI, 2017), un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único. Tiene un principio y un final definidos. Se considera 

finalizado cuando se han llevado a cabo los objetivos, cuando no es posible que se 

cumplan los objetivos o cuando no existe la necesidad que inició el proyecto. 

❖ ¿Qué es la Dirección de Proyectos? 

Según (Mujica, 2015), la Dirección de Proyectos también refiere a las competencias 

blandas, atributos o características de una persona que le permite interactuar con otras de 

manera efectiva. 
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Según (Goleman, 1995), la inteligencia emocional son habilidades entre las que destacan 

el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. 

Aunque no es tema principal de este informe las características que debe tener un director 

de proyectos, se mencionan en este capítulo, para identificar que no basta el conocimiento 

de técnicas en Gestión de Proyectos, sino que las habilidades sociales de comunicación 

efectiva y la inteligencia emocional, consolidan un paquete de habilidades fundamentales 

que pueden asegurar el éxito de un proyecto. 

❖ Ciclos de Vida del Proyecto: 

Según (PMI, 2017), El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su conclusión; y las fases son un conjunto de actividades 

del proyecto que están relacionadas de manera lógica y culmina con la finalización de uno 

o más entregables. Los ciclos de vida pueden ser los siguientes:  

• Ciclo de vida predictivo: también conocido como ciclos en cascada. En las fases 

tempranas del proyecto se define el alcance, tiempo y costos. 

• Ciclo de vida iterativo: el alcance se define tempranamente en el ciclo de vida del 

proyecto, y el cronograma y costos cambian periódicamente mientras se va teniendo 

mayor comprensión del proyecto. 

• Ciclo de vida incremental: iterativo e incremental, se va añadiendo funcionalidades 

en cada iteración en un período de tiempo. 

• Ciclo de vida adaptativo: también conocidos como ágiles, están orientados al 

cambio. El alcance es definido antes de iniciar la iteración. 

• Ciclo de vida híbrido: es la combinación de un ciclo de vida predictivo con uno 

adaptativo. Los proyectos con actividades fijos o conocidos tienen tratamiento de 

predictivo y los que vienen evolucionando en cada iteración tienen un tratamiento ágil. 

Enfoque Tradicional en la Gestión de Proyectos 

Los proyectos por definición tienen como objetivo el logro de un resultado final en un tiempo 

determinado, y el desarrollo del mismo, deberá ser realizado bajo un enfoque de gestión 

particular para cada tipo de situación con la que se enfrenta el proyecto, es decir, no todos los 

proyectos son tratados de la misma forma, sino bajo diferentes enfoques de acuerdo a la 

complejidad y entornos cambiantes por los que atraviesa. 

Según (BID, 2018), un enfoque de Gestión de Proyectos tradicional tiene como principio 

fundamental influenciar en los factores que causan cambios en el proyecto para intentar 

eliminarlos o reducirlos, por tal razón, resulta lógico, establecer un plan detallado que incluye 

todas las áreas de conocimiento incluso antes de iniciar el proyecto. 

Enfoque Ágil en la Gestión de Proyectos 

Según (BID, 2018), el enfoque de Gestión de Proyectos Ágil es diferente, se espera que los 

requisitos del proyecto cambien incluso ya avanzado el proyecto. 
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• Una parte fundamental de este enfoque es la entrega oportuna y continua de resultados 

para que sea utilizado por el cliente o sirva de retroalimentación valiosa que ayude a 

descubrir nuevo conocimiento, el cual es generado por pequeños equipos de trabajo que 

crean valor desde etapas tempranas del proyecto, repitiendo el ciclo de manera iterativa e 

incremental. 

 

 

Figura 4- Las metodologías: Tradicional y Ágiles. 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Estructura de la metodología de Gestión de Proyectos grupos de 

procesos. 

Los grupos agrupan de manera lógica los procesos de la Gestión de Proyectos en cinco 

grupos, estos son:  

• Grupo de proceso de inicio: Según (PMI, 2017), agrupa los procesos de iniciación del 

proyecto, estos permiten definir un nuevo proyecto o fase. 

• Grupo de proceso de planificación: Según (PMI, 2017), agrupa los procesos requeridos 

para establecer el alcance, refinar objetivos y definir cómo se llevará en el proyecto en todas 

sus fases. 

• Grupo de proceso de ejecución: Según (PMI, 2017), agrupa los procesos para completar 

el trabajo definido en el plan de proyecto. 

• Grupo de monitoreo y control: Según (PMI, 2017), procesos para hacer el seguimiento y 

regular el proceso y desempeño del proyecto, incluye el proceso de cambio. 

• Grupo de cierre: Según (PMI, 2017), procesos destinados a completar formalmente el 

proyecto. 
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Fases de diseño del proyecto 

 

 

Figura 5- Fases del diseño del proyecto. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Áreas de conocimiento. 

Según (PMI, 2017), los procesos no solo se categorizan por grupos de procesos, sino que 

también por áreas de conocimiento. Un área de conocimiento está definida por sus 

requerimientos de conocimientos, básicamente en términos de procesos, prácticas, entradas, 

salidas, herramientas y técnicas. 

Según (PMI, 2017), en la guía del PMBOK, el PMI reconoce 49 procesos que están enlazados 

con los 05 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento son las 

siguientes: 

 Gestión de la Integración del Proyecto. 

Según (PMI, 2017), La Gestión de la Integración incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de 

Proyectos. En el contexto de la Dirección de Proyectos, la integración incluye características 

de unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras cruciales para que el 

proyecto se lleve a cabo de manera controlada, de modo que se complete, que se manejen 

con éxito las expectativas de los interesados y se cumpla con los requisitos. Implica tomar 

decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas 

contrapuestas y manejar las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos.  

Proporciona descripción general de la Integración del Proyecto, incluye lo siguiente: 

• Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Es el proceso de desarrollar un 

documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director 

del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades 

del proyecto. 
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• Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Es el proceso de definir, preparar 

y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la 

dirección del proyecto. Las líneas base y planes secundarios integrados del proyecto 

pueden incluirse dentro del plan para la dirección del proyecto. 

• Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de liderar y llevar a cabo 

el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, así como de implementar 

los cambios aprobados, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. 

• Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de dar seguimiento, 

revisar e informar del avance del proyecto con respecto a los objetivos de desempeño 

definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

• Realizar el Control Integrado de Cambios: Es el proceso de analizar todas las 

solicitudes de cambio; aprobar y gestionar los cambios a los entregables, activos de los 

procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del 

proyecto; y comunicar las decisiones correspondientes. 

• Cerrar el Proyecto o Fase: Es el proceso que consiste en finalizar todas las 

actividades en todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos para 

completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

 Gestión del Alcance del Proyecto. 

Según (PMI, 2017), La Gestión de Alcance incluye los procesos necesarios para garantizar 

que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el 

proyecto con éxito. Gestionar el Alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir 

y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el Proyecto. 

Proporciona descripción general de los procesos de la Gestión del Alcance del Proyecto, 

que incluye lo siguiente:  

o Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan de gestión del 

alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. 

o Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las 

necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

o Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto 

y del producto. 

o Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure - 

WBS): Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

o Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los Entregables del 

Proyecto que se hayan completado. 

o Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y de la línea 

base del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance. 
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 Gestión del Tiempo o Cronograma del Proyecto. 

Según (PMI, 2017), La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos 

para gestionar la terminación en plazo del proyecto. 

Proporciona descripción general de los procesos: 

• Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del cual se establecen 

las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, 

gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

• Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones 

específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 

• Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones 

existentes entre las actividades del proyecto. 

• Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar el tipo y las 

cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para 

ejecutar cada una de las actividades. 

• Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la cantidad de 

períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los 

recursos estimados. 

• Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, 

duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el 

modelo de programación del proyecto. 

• Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado de las actividades del 

proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base 

del cronograma a fin de cumplir con el plan. 

 Gestión de los Costos del Proyecto. 

Según (PMI, 2017), La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados 

con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar 

los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

Brindan la descripción general de los procesos: 

▪ Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que establece las políticas, los 

procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el 

gasto y controlar los costos del proyecto. 

▪ Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de 

los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

▪ Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos 

estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer 

una línea base de costo autorizada. 

▪ Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos. 
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 Gestión de la Calidad del Proyecto. 

Según (PMI,2017), la Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades 

de la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 

responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que 

fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y procedimientos para 

implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del 

proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua del 

proceso, tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora. La Gestión de la Calidad del 

Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, 

incluidos los del producto. 

Proporciona una descripción general de los procesos: 

▪ Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los requisitos y/o 

estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar 

cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 

▪ Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en auditar los 

requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad, para 

asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones operacionales 

adecuadas. 

▪ Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran los 

resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el 

desempeño y recomendar los cambios necesarios. 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 

Según (PMI, 2017), La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos 

que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está 

compuesto por las personas a las que se han asignado roles y responsabilidades para 

completar el proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes 

conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y 

se pueden incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto. También se puede 

referir a los miembros del equipo del proyecto como personal del proyecto. Si bien se 

asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la 

participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación del 

proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del equipo en la planificación 

aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto. 

Proporciona una descripción general de los procesos: 

▪ Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: El proceso de identificar y 

documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la gestión 

de personal. 
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▪ Adquirir el Equipo del Proyecto: El proceso de confirmar la disponibilidad de los 

recursos humanos y conseguir el equipo necesario para completar las actividades del 

proyecto. 

▪ Desarrollar el Equipo del Proyecto: El proceso de mejorar las competencias, la 

interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr 

un mejor desempeño del proyecto. 

▪ Dirigir el Equipo del Proyecto: El proceso de realizar el seguimiento del desempeño 

de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y 

gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

Según (PMI,2017), La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 

requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 

almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 

información del proyecto sean oportunos y adecuados. Los directores de proyecto emplean 

la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros 

interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) 

como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes 

interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, 

diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o 

influye en la ejecución o resultado del proyecto. 

Proporciona una descripción general de los procesos:  

▪ Planificar la Gestión de las Comunicaciones: El proceso de desarrollar un enfoque 

y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las 

necesidades y requisitos de información de los interesados y de los activos de la 

organización disponibles. 

▪ Gestionar las Comunicaciones: El proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, 

recuperar y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con 

el plan de gestión de las comunicaciones. 

▪ Controlar las Comunicaciones: El proceso de monitorear y controlar las 

comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se 

satisfagan las necesidades de información de los interesados del proyecto. 

 Gestión de los Riesgos del Proyectos 

Según (PMI,2017), La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar 

a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 

planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión 

de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 

positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. 

Brinda una descripción general de los procesos: 



 Integración de la red de comunicaciones en las nuevas 
tiendas Hipermercados Tottus del Grupo Falabella 
Perú. 

Cabrera Armas Gilmer Alberto Pág. 29 

 

 Planificar la Gestión de Riesgos: El proceso de definir cómo realizar las actividades de 

gestión de riesgos de un proyecto. 

 Identificar los Riesgos: El proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al 

proyecto y documentar sus características. 

 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar riesgos para 

análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos. 

 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar numéricamente 

el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

 Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones y acciones 

para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

 Controlar los Riesgos: El proceso de implementar los planes de respuesta a los 

riesgos, monitorear los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar 

nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del 

proyecto. 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 

Según (PMI, 2017), incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, 

servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización 

puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un 

proyecto. 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y 

de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de 

compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto. 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye el control de cualquier contrato 

emitido por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo entregables del 

proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), así como la administración de las 

obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 

Presenta una descripción general de los procesos: 

* Planificar la Gestión de las Adquisiciones:  El proceso de documentar las decisiones 

de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores 

potenciales. 

* Efectuar las Adquisiciones: El proceso de obtener respuestas de los proveedores, 

seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 

* Controlar las Adquisiciones: El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, 

monitorear la ejecución de los contratos, y efectuar cambios y correcciones según 

corresponda. 

* Cerrar las Adquisiciones: El proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. 
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 Gestión de los Interesados del Proyecto. 

Según (PMI, 2017), La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o 

ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto 

en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la 

participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. La 

gestión de los interesados también se centra en la comunicación continua con los 

interesados para comprender sus necesidades y expectativas, abordando los incidentes en 

el momento en que ocurren, gestionando conflictos de intereses y fomentando una 

adecuada participación de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto. La 

satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del 

proyecto. 

Brinda una descripción general de los procesos: 

✓ Identificar a los Interesados: El proceso de identificar las personas, grupos u 

organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o 

resultado del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante 

relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto 

en el éxito del proyecto. 

✓ Planificar la Gestión de los Interesados: El proceso de desarrollar estrategias de 

gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el 

posible impacto en el éxito del proyecto. 

✓ Gestionar la Participación de los Interesados: El proceso de comunicarse y trabajar 

con los interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los 

incidentes en el momento en que ocurren y fomentar la participación adecuada de los 

interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. 

✓ Controlar la Participación de los Interesados: El proceso de monitorear globalmente 

las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para 

involucrar a los interesados. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La empresa SIFSAC (Falabella) y la empresa INET PERU SAC firmaron un convenio de ventas 

de equipos de comunicaciones y con soporte en la red para los nuevos cuartos de sistemas de 

tiendas comerciales a nivel nacional.  

Contábamos con un equipo de profesionales en ambos bandos una de las actividades principales 

fue desarrollar una lista de riesgos probables, donde existía una presión por parte del cliente en 

reportar los avances prontos de los proyectos. 

Sin embargo la pieza principal son los proveedores de servicios de internet llamados “carries”, 

nos brindan las instalación de los enlaces de comunicaciones, dando por objetivo la 

comunicación en las sedes remotas y Data Center, esto a su vez, eran dependencia en la firma 

del contrato (TELEFÓNICA DEL PERÚ y CLARO), teniendo condiciones como tarifas, garantías, 

penalidades, acuerdo a nivel de servicio, entre otros; esto se identificó como un riesgo, se 

gestionó con la alta dirección para que agilice la revisión y contrato con su área legal y se incluyó 

en el cronograma para el seguimiento y control respectivo.  

En la aceptación de la propuesta y firma de contrato hubo un involucramiento del equipo de 

proyectos y los operadores de servicio para comprender detalle de las cláusulas técnicas, 

sugiriendo continuamente el alto riesgo de afectar el proyecto sino cumplíamos con el hito. 

Para el desarrollo de la solución se utilizaron buenas prácticas para la interconexión de redes 

empresariales, las cuales fueron recomendados por los especialistas, los operadores de 

comunicaciones, los fabricantes de los equipos de comunicaciones y los integrantes que 

implementaron la solución.  

 
3.1. Dirección del proyecto 

En el desarrollo del proyecto se determinó utilizar un conjunto de acciones y actividades y 

procesos directivos de proyectos con base en la guía del PMBOK. 

• Enunciado de Trabajo 

• Plan del proyecto 

o Objetivo 

o Requisitos 

o Alcance 

o Estructura del desglose del trabajo 

o Cronograma 

o Registro de miembros del proyecto 

o Registro interesado 

o Registro de riesgos 

o Proceso de gestión de cambios 

o Lista de riesgos. 
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• Documentos de adquisiciones 

• Informe de avances 

 

3.1.1. Fase del Proyecto de Integración 

Diseño de Alcance por fase de la integración de la red de comunicaciones en las 

nuevas tiendas Hipermercados Tottus. 

 

 

Figura 6- Diseño Alcance por fase. 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

El proyecto será implementado en 05 fases como se muestra en la Figura anterior, 

contemplando desde el inicio del proyecto, pasando por una fase de diseños, la ejecución 

e implementación de un Data Center o cuarto de sistemas y posteriormente la 

implementación de equipos de comunicaciones, redes de Networking finalizando con la 

puesta en servicio y entrega al cliente del proyecto. 

 

3.1.2. Enunciado del Trabajo 

Se realizó el enunciado de trabajo generar el inicio del cualquier trabajo e identificar a 

alto nivel las actividades principales del proyecto. 
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Tabla 2- Formato Enunciado del trabajo 

Fecha de presentación Febrero 2014 

Nombre del Proyecto Integración de la red de comunicaciones en las nuevas tiendas 

Hipermercados Tottus. 

Preparador por Gilmer Alberto Cabrera Armas 

Revisado por Jefe Comunicaciones y Seguridad TI SIFSAC 

 

1. Objetivo 

Operatividad de la nueva tienda utilizando la infraestructura tecnológica del Grupo Falabella 

Perú. 

2. Requisitos técnicos 

• La infraestructura del Data Center debe considerar los términos de trabajo por 

disciplina. 

• El diseño se debe considerar un enlace punto a punto entre el Data Center de Tottus 

y el Data Center CPE de Falabella ubicado en Level3. 

• Entre los Data Center debe de existir un Firewall que proteja la información del Banco 

Falabella. 

• Todas las sedes remotas de Hipermercado Tottus deben de contar con dos Firewall 

(Maestro y Esclavo) y la conectividad debe ser tunelizada. 

• La gestión del proyecto debe de ser integral, cubriendo la gestión de las actividades 

de los proveedores involucrados, con base en buenas prácticas internacionales de 

Gestión de Proyectos. 

• Los trabajos de pase a producción deben considerar las políticas actuales de 

Hipermercado Tottus y SIFSAC. 

3. Alcance 

El alcance consiste en la integración de las nuevas tiendas y los Data Center a la red 

corporativa de Falabella, con base en los requerimientos técnicos considerados en este 

proyecto. 

Las nuevas tiendas Hipermercado Tottus se estará integrando a la red corporativa de 

Falabella, interconectándose con las siguientes: 

• Tiendas Saga Falabella 

• Banco Falabella 

• Sodimac 

• 01 Data Center principal Hipermercado Tottus. 

• 01 Data Center principal Saga Falabella. 

• 01 Data Center principal Sodimac. 

• 01 Data Center en IBM. 

4. Entregables 

• Instalación y configuración del equipamiento de comunicaciones. 
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• Plan del proyecto. 

• Informe final del proyecto, que incluya: 

* Diseño físico. 

* Diseño lógico. 

* Parámetros de configuración. 

* Pruebas de validación. 

* Información del piloto. 

* Evidencias de la operatividad de la sede. 

5. Personal involucrado 

01 jefe de Proyecto. 

01 especialista senior de networking. 

09 técnicos. 

6. Lista de Riegos 

• No cumplir con el tiempo de la implementación del Data center, cuarto de 

comunicaciones o sede remota (infraestructura). 

• No tener canalizados los ductos eléctricos y también para el recorrido de la fibra óptica, 

cableado estructurado.  

• Falta de compromiso del cliente hacia el objetivo y alcance del proyecto. 

• Que el carrier no cuente con el personal experimentado para realizar el recorrido de 

la fibra óptica que permitan la conectividad. 

• Que el proveedor de los equipos de comunicación no cuente con los equipos en las 

fechas planificadas. 

• Que las tiendas no tengas instalados los gabinetes, sin las bandejas de rack, ni tomas 

de energía para instalar los nuevos equipos. 

• No contar con la información de los parámetros para la configuración de los equipos 

de comunicaciones y puesta a producción. 

 

7. Supuestos 

• El diseño de red ha sido probado y está en funcionamiento para las nuevas tiendas 

de Hipermercados Tottus y Banco Falabella. 

• Los equipos de comunicación que son parte esencial en este proyecto ya han sido 

adquiridos por cada tienda y se cuenta con el stock suficiente al menos con equipos 

de préstamo para iniciar los trabajos. 

• El proyecto tiene todo el apoyo de los jefes, supervisores de la empresa y tienen el 

conocimiento de la envergadura del mismo. 

• Los contratos de los enlaces de datos con los carriers ya han sido homologados en 

tarifa, ancho de banda y configuración de equipamiento de acuerdo al diseño de red 

de la Corporación Falabella Perú. 

8. Restricciones 
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• Todos los trabajos que involucren cambios en las configuraciones de la red (físico y 

lógico) son realizados en la sede y realizando pruebas o marcha blanca. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.1.3. Plan de Trabajo 

Tabla 3- Formato Plan de Trabajo 

1. Objetivo 

Operatividad de las nuevas tiendas utilizando la infraestructura tecnológica del Grupo 

Falabella Perú. 

2. Requisitos 

• La infraestructura del Data Center debe considerar los términos de trabajo por disciplina. 

• El diseño se debe considerar un enlace punto a punto entre el Data Center de 

Hipermercado Tottus y el Data Center CPE de Falabella ubicado en Level3. 

• Entre los Data Center debe de existir un Firewall que proteja la información del Banco 

Falabella. 

• Todas las sedes remotas de Hipermercado Tottus deben de contar con dos Firewall 

(Maestro y Esclavo) y la conectividad debe ser tunelizada. 

• La gestión del proyecto debe de ser integral, cubriendo la gestión de las actividades de 

los proveedores involucrados, con base en buenas prácticas internacionales de Gestión 

de Proyectos. 

• Los trabajos de pase a producción deben considerar las políticas actuales de Tottus y 

SIFSAC. 

3. Alcance 

El alcance consiste en la integración de las nuevas tiendas y los dos Data Center a la red 

corporativa de Falabella, con base en los requerimientos técnicos considerados en este 

proyecto. 

Las sedes que serán integradas a la red corporativa de Falabella, son las siguientes: 

• Tiendas Hipermercado Tottus 

• Tiendas Saga Falabella 

• Banco Falabella 

• Sodimac 

• 01 Data Center principal Tottus. 

• 01 Data Center principal Saga Falabella. 

• 01 Data Center principal Sodimac. 

• 01 Data Center en IBM. 

4. Entregables 

• Instalación y configuración del equipamiento de comunicaciones. 

• Plan del proyecto. 
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• Informe final del proyecto, que incluya: 

* Diseño físico. 

* Diseño lógico. 

* Parámetros de configuración. 

* Pruebas de validación. 

* Información del piloto. 

* Evidencias de la operatividad en las sedes implementadas. 

5. Personal involucrado 

01 jefe de Proyecto. 

01 especialista senior de networking. 

09 técnicos. 

6. EDT 

 

7. Cronograma 
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8. Organización de Equipo de Trabajo 
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9. Plan de Comunicaciones 

Reuniones: 

• Reuniones de Gestión: se coordinaba al menos una reunión para el inicio del proyecto 

y al final del proyecto (puede ser presencial o audio conferencia). 

• Reuniones Técnicas: se coordinaba al menos una reunión con el personal 

especializado en networking para el levantamiento de información. 

 

Medios de comunicación válidos: 

• Correo corporativo 

• Llamadas vía teléfono fijo o celular. 

 

Informes: 

El informe deberá ser enviado por el project manager y validado por el responsable de la 

implementación por parte de SIFSAC (Jefe de Comunicaciones y Seguridad TI) 

 

Registro de Interesados: 

 

Nro. Contacto Nro Celular Correo Empresa/Puesto/Rol/ Función 

1 César H. xxxxxxxx xxxxxxxx Director Corporativo TI (Saga 

Falabella) 

2 Eduardo T. xxxxxxxx xxxxxxxx Gerente General (SIFSAC) 

3 Ernesto V. xxxxxxxx xxxxxxxx Arquitecto TI (SIFSAC) 

4 Jorge R. xxxxxxxx xxxxxxxx Administrador TI (SIFSAC) 
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5 Carlos R. xxxxxxxx xxxxxxxx Gerente TI (Hipermercado 

Tottus) 

6 Miguel M. xxxxxxxx xxxxxxxx Subgerente TI (Hipermercado 

Tottus) 

7 Roxanna S. xxxxxxxx xxxxxxxx Jefe redes y Seguridad 

(Hipermercado Tottus) 

8 Washington A. xxxxxxxx xxxxxxxx Infraestructura TI (Hipermercado 

Tottus) 

9 Rafael C. xxxxxxxx xxxxxxxx Jefe centro de computo 

(SIFSAC) 

 

Nota: para protección de los interesados, no se incluyen sus datos personales ni 

corporativos. 
 

10. Proceso de Gestión – Nueva Tienda 

 

La integración es atendida de acuerdo al siguiente proceso. 

 

 

11. Lista de riesgo a alto nivel (técnica y gestión) 

• Que el Data Center o cuarto de sistema no esté terminado por disciplina y no llegue a 

tiempo por falta de condiciones fisicas o gestión. 

• Que los enlaces de red no lleguen a tiempo por falta de condiciones físicas y/o gestión 

para los accesos a la tienda. 

• Que los equipos de comunciaciones no lleguen a tiempo requerido en el proyecto y 

que no tengan condiciones fisicas en los destinos a instalarse para su normal 

funcionamiento. 
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• Que los técnicos de las empresas proveedoras de servicios no cuenten con el personal 

experimentado para este proyecto. 

• Que la nueva empresa tenga servicios de negocio en producción no mapeados 

inclusive por sus áreas de gestión responsables de ello. 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2. Orientación del Servicio Técnico 

Como parte de la estrategia en la implementación del producto, se definió con sus 

respectivos paquetes de trabajo y actividades, los cuales están representados en el EDT 

(Estructura de Desglose del Trabajo). La definición, se realizó por medio de juicio experto, 

en colaboración con los especialistas que participaron del proyecto. 

Los documentos del producto refieren a la documentación técnica realizada en todo el 

proceso de implementación. También se consideró para la recopilación de la 

documentación la situación inicial, esto permitió identificar actividades necesarias que de 

no haberlas contemplado hubiera ocasionado retrasos y muchos trabajos poniendo en 

riesgo el éxito del proyecto. 

 

3.2.1. Análisis y diseño 

En el análisis y diseño de la solución se consideraron actividades de levantamiento de 

información, inspección del nuevo cuarto de comunicación de la sede de Hipermercado 

Tottus y los data center para luego adecuarlos conforme lo requerido por la solución. 

Como parte importante, esta fase consideró el análisis de la red actual y seguridad de la 

información, así como todos sus parámetros de red, configuración física y lógica, siempre 

con la consigna de no afectar la disponibilidad de los servicios de las tiendas del Grupo 

Falabella Perú. 

Los componentes que conforman la red corporativa de Falabella son parte de un 

estándar establecido para trabajar de manera estructurada, organizada y flexible con 

capacidad de adecuación a posibles cambios futuros. Para la incorporación de una nueva 

tienda en Hipermercado Tottus a la red corporativa de Falabella, se consideraron todos 

los componentes de red homologados, entre ellos: nuevos enlaces de datos, nuevos 

equipos de switches y routers, nuevas configuraciones de alta disponibilidad, que puedan 

trabajar sin afectar la disponibilidad de los servicios de red. 

Como parte del análisis se consideraron las siguientes acciones con base en las 

prioridades indicadas por el negocio, las cuales cobraron mayor relevancia a medida 

que se avanzaba con el proyecto: 
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• Habilitación de la red para que funcionen los ATM del Banco Falabella en las 

nuevas tiendas de Hipermercado Tottus, considerando todas las precauciones de 

seguridad en el medio. 

• Contratación de nuevos enlaces de datos, instalación y configuración de 

equipamiento de red, para que todas las tiendas de Hipermercado Tottus y Data 

Center cumplan con el estándar de Falabella. 

Como parte del seguimiento y control, en las reuniones de avances y por medio de juicio 

experto, también se fueron consolidando acciones a realizar ante posibles riesgos que 

podrían ejecutarse. El formato considera fechas de inicio y fechas de fin de acciones 

concretas realizadas, así como un campo de observaciones que permitía registrar con 

mayor detalle el avance de las acciones a realizar. Para efectos de presentación del 

formato en este informe, se muestra sin fechas ni observaciones. 

Tabla 4- Formato Seguimiento de Riesgos 

Descripción Prob. Acciones a realizar Responsable Estado 

Que el cuarto de 

sistemas del local o 

tienda no llegue a 

tiempo por falta de 

condiciones físicas y/o 

de gestión para los 

accesos a la tienda. 

Alta 

• Gestión directa con el 

Ingeniero de la obra civil y el 

supervisor de la tienda, 

gestionar el avance y término 

de la tienda, así como elevar 

la problemática a los 

gerentes del proyecto.  

WA 

RS 

GC 

Cerrado 

Que los enlaces no 

lleguen al tiempo 

estimado por falta de 

condiciones físicas. 

Alta 

• Gestión directa con los 

supervisores del proyecto de 

los proveedores de 

servicios, para el 

seguimiento, control y apoyo 

en la ejecución de las 

instalaciones de fibras. 

• Presentación del equipo de 

proyecto a todos los 

supervisores de tiendas y 

generar compromiso del 

proyecto 

• Análisis del diseño de red 

que permita adelantar 

trabajos por fases sin 

afectar la disponibilidad de 

los servicios. 

EV 

EF 

 

Cerrado 
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Que los equipos de 

comunicación y 

seguridad TI no 

lleguen en los tiempos 

requeridos del 

proyecto, no cuente 

con equipos físicos 

para su normal 

funcionamiento. 

Medio 

• Análisis del diseño de red 

que permita adelantar 

trabajos por fases sin 

afectar la disponibilidad de 

los servicios. 

• Inspección en todos los 

cuartos de comunicación de 

las tiendas y Data Center, 

para identificar si cumplen 

con las condiciones físicas. 

EV 

EF 

DG 

Cerrado 

Que los técnicos no 

cuenten con personal 

experto para este 

proyecto. 
Medio 

• Definir con el proveedor el 

tiempo que deberá ser 

convocado con anticipación 

los especialistas a las 

reuniones y pases a 

producción. 

EV Cerrado 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Con los probables riesgos se consideró: 

La red de Hipermercado Tottus cuenta con las siguientes sedes y Data Center. 

• 01 Data Center principal, el cual se encuentra dentro de sus instalaciones. 

• 01 Data Center alquilado en IBM (principal y secundario). 

• 01 sede remota (incorporar tienda nueva). 

 

La red corporativa de Falabella cuenta con tres Data Center, a efectos de tener un mejor 

entendimiento, solo se ha considerado uno en las ilustraciones. 

• 01 Data Center principal (CPE), el cual se encuentra alquilado en Level3. 

• 01 Data Center secundario (CPP), dentro de sus instalaciones. 

• 01 Data Center alterno (CAP), dentro de sus instalaciones. 

 

A continuación, algunas características relevantes de los componentes y estructura de la 

red corporativa Falabella. 

* Los enlaces de datos se encuentran contratados con TELEFÓNICA DEL PERÚ y 

CLARO. 

* Alta disponibilidad para la red WAN 

* Las tiendas cuentan con firewall de perímetro. 

* La red cuenta con enrutamiento dinámico. 
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3.2.2. Diseño de red (Diseño físico inicial). 

A continuación, se muestra el Diseño físico inicial de la red de Hipermercado Tottus (una 

tienda en funcionamiento) donde se identifica por medio de flechas el enrutamiento 

estático, también se muestra la red virtual del operador de servicios de red 

(TELEFÓNICA DEL PERÚ). Un solo operador. 

Para el caso de la red corporativa de Falabella, el Data Center CPE, tiene rutas 

dinámicas, equipos en alta disponibilidad para la LAN y WAN y dos redes virtuales de 

diferentes operadores (TELEFÓNICA DEL PERÚ y CLARO). 

Como se aprecia en la Figura 07, la red de Hipermercado Tottus no se encuentra 

conectadas entre sí. 

Figura 7- Diseño físico inicial 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.3. Inspección de Cuarto de Comunicaciones 

Para las inspecciones se realizó un formato en coordinación con los proveedores de 

servicio, arquitecto y técnicos que levantarían la información a fin de que se pueda 

obtener la información más precisa de los gabinetes de tienda y Data Center, en donde 

se instalarían de manera física y lógica los switches de cabecera (02 unidades), y los 

routers de los operadores de servicio (CLARO y TELEFÓNICA DEL PERÚ) con sus 

respectivos componentes para la habilitación de la red WAN. 

Se consideró el siguiente formato para la inspección de gabinetes. (Tabla 05). 

Tabla 5- Formato de Inspección del Data Center o Cuarto de Comunicación. 
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Sede X 

Personal de contacto X 

Técnico asignado X 

Fecha de Inspección X 

 

Descripción Requerido 
Cumple 

Si / NO 

Evidencia 

(Fotos) 

Estudio de diseño para la instalación 

de la Fibra Óptica para la nueva 

tienda. 

Observaciones: 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

Levantamiento de 

información la instalación 

de la Fibra Óptica. Desde 

su caja externa de Origen 

a su Destino. 

 

* 

Cuarto de comunicaciones 

terminado. 

Observaciones: 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

Ductos instalados 

Ambiente acomodado y 

Seco.  

 

* 

Cableado de Enlaces (Fibra) 

Observaciones: 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

Proveedores de servicio – 

TELEFÓNICA DEL PERÚ 

y CLARO 

 

* 

Sistema de Aire acondicionado 

Observaciones: 

• X 

• X 

• X 

Temperatura promedio de 

18 grados 

 

* 
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• X 

• X 

• X 

Cableados de datos 

Observaciones: 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

4 puertos disponible para 

el switch Core de tienda 

 

* 

Sistema de energía 

Observaciones: 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

01 UPS 

Grupo electrógeno 

 

* 

Gabinetes / equipos instalados y 

limpios 

Observaciones: 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

Instalados cumpliendo las 

normas, Limpios 

completos con su puerta, 

entre otros. 

 

* 

 
Recomendaciones 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

• X 

Fuente: Elaboración Propia. 



 Integración de la red de comunicaciones en las nuevas 
tiendas Hipermercados Tottus del Grupo Falabella 
Perú. 

Cabrera Armas Gilmer Alberto Pág. 46 

 

*  El cliente, indicó que esta información no sea revelada por considerarla de relevancia 

para la seguridad de sus activos en las tiendas y Data Center, sin embargo, se 

considera el formato utilizado para fines académicos.  

Para la adquisición de los equipos, materiales y suministros requeridos para el proyecto, 

se presentó el siguiente resumen. 

Para efectos académicos, se presenta para la implementación de una sede nueva. 

Tabla 6- Resumen del Data Center o Cuarto de Comunicación inventariado 

Descripción de materiales Sede Cantidad de equipos 

Enlace de comunicaciones T05 2 

Puertos de energía – Gabinete Principal. T05 5 

Puertos de energía – Gabinete Sec. T05 5 

Puertos de datos – Gabinete Principal. T05 4 

Puertos de datos – Gabinete Sec. T05 4 

RU disponibles – Gabinete Principal. T05 10 

RU disponibles – Gabinete Sec. T05 10 

Aire acondicionado – Gabinete Principal. T05 1 

Aire acondicionado – Gabinete Sec. T05 1 

UPS – Gabinete Principal T05 1 

UPS – Gabinete Sec. T05 1 

Switches Core – Gabinete Principal T05 2 

Switches Core – Gabinete Secundario T05 2 

Router – Gabinete Principal T05 2 

Router – Gabinete Secundario T05 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.4. Configuración y parámetros de red 

Se desarrolló la siguiente plantilla, la cual fue desplegada en todos los equipos de 

comunicación (Tabla 07). 

Tabla 7- Plantilla de parámetros de configuración. 

NUEVA TIENDAS – ESQUEMA WAN 

ROUTE IP OSPF 

SWITCH WAN TIENDA 1: 172.X.248.122/32  

SWITCH WAN TIENDA 2: 172.X.248.123/32  

ROUTER CLARO 172.X.248.124/32  

ROUTER TELEFÓNICA 172.X.248.125/32 

 

PRIORIDAD OSPF (Comando Cisco: IP OSPF Priority 0) 
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SWITCH WAN TDA 1: Prioridad 250 - DR  

SWITCH WAN TDA 2: Prioridad 248 – BDR  

Router CLARO Prioridad 0 DROTHER  

Router TELEFÓNICA 0 DROTHER 

 

MÉTRICA DE DISTRIBUCIÓN DE RUTAS 

Rutas DEFAULT Proveniente de San Isidro  

ROUTER CLARO: Métrica 7 (Fibra) / 8 (Radioenlace)  

ROUTER TELEFÓNICA: Métrica 10  

Rutas DEFAULT Proveniente de Level 3  

ROUTER CLARO: Métrica 5  

Rutas Proveniente de otras sedes remotas  

ROUTER CLARO: Métrica 1  

ROUTER TELEFÓNICA: Métrica 8 

 

SEGMENTO OSPF CLARO 

VLAN 600 Segmento de red 172.X.245.0/28 

SWITCH WAN TIENDA 1: 172.X.245.1/28  

SWITCH WAN TIENDA 2: 172.X.245.2/28  

ROUTER CLARO: 172.X.245.7/28 

 

SEGMENTO OSPF TELEFÓNICA 

VLAN 650 Segmento de red 172.X.245.16/28  

SWITCH WAN TIENDA HT 1: 172.X.245.17/28  

SWITCH WAN TIENDA HT 2: 172.X.245.18/28  

ROUTER TELEFONICA: 172.X.245.23/28 

 

PROCESS ID: 

220 

 

REDES INTERNAS A PROPAGAR DEL LOCAL REMOTO 

Segmento WAN: 172.X.245.16 255.255.255.248 (PARA CLARO)  

Segmento WAN: 172.X.245.24 255.255.255.248 (PARA TELEFÓNICA DEL PERÚ) 

Segmento 1: 115.X.0.0 255.255.0.0 (PARA CLARO Y TELEFÓNICA DEL PERÚ) – HT 

 

FILTROS A APLICAR AL ROUTER DEL LOCAL REMOTO 

CLARO DE INGRESO (lo que el ROUTER recibe de los SWITCHES)  

▪ Denegar la ruta default  

▪ Permitir solo las Redes Internas 
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DE SALIDA (Lo que el ROUTER envía al SWITCH)  

▪ Denegar las redes internas  

▪ Denegar redes de la forma 10.X.X.X  

▪ Permitir todas las redes de las sedes remotas 

TELEFÓNICA DE INGRESO (lo que el ROUTER recibe de los SWITCHES. 

▪ Denegar la ruta default  

▪ Permitir solo las Redes Internas 

DE SALIDA (Lo que el ROUTER envía al SWITCH)  

▪ Denegar las redes internas  

▪ Denegar redes de la forma 10.X.X.X  

▪ Permitir todas las redes de las sedes remotas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.5. Implementación de la solución 

Con la recopilación de la información propuesto en las fases previas, se adecueron los 

cuartos de comunicaciones y data center. Se identificó una mejor solución en instalar los 

equipos de comunicaciones en el data center principal de Hipermercado Tottus, con la 

finalidad de realizar la instalación y configuración en los equipos. 

Para asegurar tendriamos una prueba piloto, manteniéndose una semana habilitada y 

en constante monitoreo ante cualquier evento de aplicar correciones o “rollback”, es decir 

reservar todos los cambios realizados, en caso sea necesario. 

Para ello, las nuevas tiendas permitieron implementar, los siguientes: 

Como se aprecia en la Figura 08, la conectividad con los equipos de comunicaciones de 

la nueva tienda y el banco falabella a la red corporativa. 

 

 



 Integración de la red de comunicaciones en las nuevas 
tiendas Hipermercados Tottus del Grupo Falabella 
Perú. 

Cabrera Armas Gilmer Alberto Pág. 49 

 

 

Figura 8- Diseño Físico (conectividad de los equipos administrativos). 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Contratación de nuevos enlaces con los dos operadores homologados por Falabella. 

• Compra de equipamiento de comunicaciones y seguridad TI. 

• Adecuación de gabinetes en los Data Center o cuartos de comunicación (instalación de 

puntos eléctricos, ductos de ventilación, datos, ups, entre otros), implementando la 

instalación y configurados los equipos de comunicación. 

 

3.2.6. Habilitación de ATM (cajero Automático) en todas las tiendas de Hipermercado 

Tottus. 

También se consideró actividades que son prioritarias para el negocio, como tener 

habilitado el ATM (cajero automático) en la sede, para que el Banco Falabella pueda 

operar de manera segura e ininterrumpida. 

Como parte del proyecto, una de las primeras actividades se contrató enlaces de la 

empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ y CLARO. 

Una vez habilitado los enlaces de CLARO y TELEFÓNICA DEL PERÚ en el Data Center 

principal, se realizó la instalación del equipamiento de acuerdo al estándar de Falabella, 

se consideró enrutamiento estático. Estos nuevos enlaces están conectados a la VRF 

(red virtual) de producción de la red corporativa de Falabella, como muestra el siguiente 

Diseño físico. 
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Figura 9- Diseño Físico (Integración Data Center - Hipermercado Tottus.) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como parte de la integración Data Center, el enrutamiento dinámico es parte del estándar 

de Falabella, por esa razón, también se implementó el cambio de enrutamiento estático a 

dinámico en el Data Center HIPERMERCADO TOTTUS (Ver Figura 10 y 11). 
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Figura 10- Diseño físico (Data Center Hipermercado Tottus, rutas dinámicas). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 11- Diseño lógico (integración Data Center Hipermercado Tottus, rutas dinámicas). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.7. Diseño Físico 

En el diseño muestra la conexión en la sede remota con todas las configuraciones de 

hardware y software de acuerdo al estándar de Falabella, se realiza la instalación al Data 

Center ubicado en IBM, la estructura no cambió, es un formato ya conocido por el equipo 

de especialistas, por esa razón no se encontró errores de ejecución. El diseño físico 

inicial del Data Center IBM muestra las conexiones a la VRF de Hipermercado Tottus 

(ver Figura 12). 
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Figura 12- Diseño físico final (conexión Data Center ubicado en IBM). 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

El presente proyecto consistió en la integración de la red de comunicaciones de las nuevas 

tiendas de HIPERMERCADO TOTTUS a la red corporativa de Falabella (89 sedes en la 

actualidad y 02 Data Center), teniendo como actividades críticas el análisis técnico se identificó 

las múltiples tareas a realizar y la respectiva gestión asociada con los diferentes interesados, sin 

afectar la disponibilidad de los servicios de ambos negocios. 

El resultado permitió que las nuevas tiendas de HIPERMERCADO TOTTUS del grupo Falabella 

están completamente integrada a la red corporativa, bajo los estándares y directivas establecidas 

por la gerencia TI de Servicios Informáticos Falabella (SIFSAC), habilitada para utilizar la 

infraestructura y servicios instalados con mayores prestaciones de la corporación. 

 

 

Figura 13- Data Center de la nueva tienda Hipermercado Tottus. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 8- Resultados del Desempeño de la red de comunicaciones en Falabella. 

Antes - Período 2002 a 2013 Después - Período 2013 a la actualidad 

Equipos de comunicación (switches y 

routers) de bajo performance, destinados a 

negocios pequeños, lo que ocasionaba 

inoperatividad continua de los servicios de 

red. 

Equipos de comunicación (switches y 

routers) de alto desempeño, nivel Enterprise, 

requerido para negocios con alta 

transaccionalidad como es el caso. 

Parámetros de configuración de switches, 

routers y diseño de red no homologados, sin 

un formato único definido, ocasionaba 

muchos trabajos y descoordinaciones en las 

áreas de Tecnología de Información. 

Parámetros de configuración de switches, 

routers y diseño de red homologado y 

diseños lógicos y físicos actualizados, con 

base en un formato único que permite 

identificar los diferentes componentes para 

atenciones rápidas ante posibles incidentes 

o nuevos requerimientos. 

Diseño de red sin alta disponibilidad en los 

switches y routers (equipos sin capacidad 

para realizarlo). 

Equipos de red (switches y routers) nivel 

Enterprise con capacidad para realizar alta 

disponibilidad de acuerdo al formato único de 

Falabella. 

Diseño de red sin seguridad Tecnología de 

Información en las sedes, al no contar con 

Firewalls LAN. 

Diseño de red con 02 firewall LAN en alta 

disponibilidad para cada tienda, lo que 

permite contar con una VPN segura, 

conexión encriptada para toda la 

comunicación de la tienda hasta el Data 

Center. 

Enlaces de datos de 2Mb (Mpls) 
Enlaces de datos (Mpls) de 4 y 8 Mb 

dependiendo del tamaño de la tienda. 

Conocimiento parcial de toda la red del 

personal asignado a la gestión de la red 

Conocimiento completo del personal 

asignado a la gestión de la red, con diseños 

físicos y lógicos actualizados de las tiendas. 

 Fuente: Elaboración Propia 

 



 Integración de la red de comunicaciones en las nuevas 
tiendas Hipermercados Tottus del Grupo Falabella 
Perú. 

Cabrera Armas Gilmer Alberto Pág. 56 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 

El uso de las buenas prácticas para la gestión del proyecto: “Operatividad de las nuevas tiendas 

de HIPERMERCADO TOTTUS utilizando la infraestructura tecnológica del Grupo Falabella 

Perú”, ha sido un factor determinante para su correcta implementación, logrando cumplir de 

acuerdo a los estándares de grupo Falabella. 

La selección de las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK permitió la implementación de 

los servicios de red en las nuevas tiendas y los dos data Center de acuerdo al grado de madurez 

de la organización y a la complejidad del proyecto ejecutado. 

Con los resultados obtenidos en la evaluación de la performance en la red, se desplegó las 

aplicaciones informáticas de las nuevas tiendas conectadas a la red corporativa del grupo 

Falabella permitiendo que los procesos de comunicación sean más eficientes. 

Se desplegó los servicios de red del banco Falabella permitiendo la conexión con las tiendas del 

grupo, según las buenas prácticas de gestión permitió adecuar los procesos y los cambios de la 

cultura organizacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando los beneficios de utilizar en las buenas prácticas de Gestión de Proyectos, 

utilizando los enfoques tradicionales y ágiles, es altamente recomendable. Este tipo de guías nos 

muestra una amplia variedad de áreas de conocimiento, identificar qué es pertinente para 

nuestros proyectos y es una actividad previa que debemos considerar. 

Se recomienda una renovación tecnológica en los equipos de comunicaciones, porque el 45% 

de los equipos de comunicaciones están descontinuados, el tiempo de vida promedio de un 

equipo es de 03 a 05 años, según el proveedor que brinda el servicio de venta.  

Se recomienda Cloud Computing para mejorar la administración del negocio por la nube 

optimizando los recursos tecnológicos.  
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