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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente trabajo de suficiencia profesional consiste en describir la Gerencia, 

Supervisión, Control y Seguimiento de la Construcción de la Ampliación de un Centro 

Comercial ejecutado por el Sistema Fast Track. 

Es un trabajo descriptivo, en el cual se expondrá la etapa de licitación del proyecto, 

proceso constructivo y liquidación por el Sistema Fast Track, cabe resaltar que en el 

presupuesto y ejecución de este proyecto están consideras las especialidades de Estructuras, 

Arquitectura, IIE, IISS, ACI, HVAC (Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica), mas no 

se considera Corrientes Débiles ya que lo implementa el cliente. 

Debido a las condiciones comerciales por parte del cliente, se decidió que el Sistema 

Fast Track sería la mejor opción según sus necesidades y beneficios que traería para ellos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el Perú se ha visto reflejado en un gran crecimiento en la industria 

de la construcción, ocasionando la introducción al mercado de nuevas empresas y el 

crecimiento de otras ya consolidadas, haciendo más competitivo el sector. Esta situación ha 

generado que las empresas traten de diferenciarse y evaluar los factores que los destaquen de 

su competencia. 

Existen sectores como Centros Comerciales, Minerías, Plantas Generadoras de Energía, 

que vienen usando la modalidad de Fast Track en la ejecución de sus proyectos; los clientes 

cada vez requieren que el tiempo de entrega sea menor y la duración de la construcción por 

el proceso convencional sumando los trámites en las entidades públicas hacen que el tiempo 

sea mucho mayor. 

La aplicación del Sistema Fast Track va a permitir que el tiempo de entrega del proyecto 

sea menor ya que gracias a este Sistema de Gestión nos permite que el diseño del proyecto y 

la ejecución de la obra se realicen de manera superpuesta, de esta forma las actividades que 

habitualmente se realizan en una secuencia rígida, ahora se realicen solapadamente 

produciéndose una considerable reducción del tiempo total. 

El presente trabajo de suficiencia profesional se detallará paso a paso el proceso de la 

implementación del Sistema Fast Track en la especialidad de estructuras en la ampliación de 

un centro comercial. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

D & D CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. con el Nº de RUC 20513714026 

y dirección legal Av. Machu Picchu nro. 116 urb. San juan bautista (mz. Q lt. 21 - paralela 

av. Alameda sur) Lima - Lima – Chorrillos. Fundada por el Ing. Vilcas Uchuypoma David 

Alcides, D & D CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L es una empresa dedicada a 

brindar soluciones de ingeniería, arquitectura, construcción y servicios para diferentes 

tipos de obras públicas y privadas, con más de 14 años de experiencia en el mercado. 

Brinda soluciones creativas con un enfoque práctico, apto para proyectos 

complejos y de gran envergadura. 

Tiene la filosofía de comprometerse integralmente de principio a fin con todos los 

proyectos, operando de forma eficiente para generar valor a nuestros clientes. 

Tiene experiencia en el rubro del sector público como en el privado, teniendo 

170000 m2 construidos, 190 proyectos culminados, más de 50 clientes atendidos, algunos 

proyectos realizados por la empresa son: 

 Tiendas por Departamento Ripley: Nueva tienda Ripley - Real Plaza Puruchuco, 

Mall Comas, Mall Plaza Chiclayo, Mall del Sur, La Rambla Brasil, Ica, 

Remodelación de Tiendas Ripley a Nivel Nacional. 

 Mall Aventura Plaza: Construcción e Implementación Locatarios Varios - Santa 

Anita, Construcción e Implementación de SSHH- Santa Anita 

 Real Plaza: Ampliación Mall Puruchuco 

 Banco de Crédito del Perú: Construcción Muro de Contención Sede Central 

BCP - La Molina 
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 Scotiabank: Implementación Nuevo Server Room, Centro de Monitoreo de 

ATMS en la sede Centro Histórico – Lima, Adecuación del Sistema de Agua 

Contra Incendio del Edificio Wiese – Lima, Implementación de Sistema 

Automático ACI Red de Rociadores en la Sede Corpac - Lima. 

 Mercado N° 28: Implementación del Mercado N°28 los Ángeles - Mall Plaza 

Comas. 

 Profuturo: Mejoramiento y Ampliación de Los Servicios de Atención al Adulto 

Mayor - Sede - CALLAO 

 Pontificia Universidad Católica del Perú: Construcción e Implementación de 

Nuevas oficinas - Plaza San Miguel, Supervisión de la 3era Ampliación del 

Centro Comercial Plaza San Miguel – 4ta fase. 

 Comunal: Implementación de Nueva Oficina- Trujillo 

 Zara: Remodelación de Tienda Zara - Jockey Plaza. 

 Selina: Construcción e Implementación de Hotel Selina - Máncora Piura, 

Huaraz, Construcción e Implementación de Selina Big Condado, Selina Apart 

Hotel - Miraflores 

 Compartamos Financiera SA: Nueva Agencia Cusco, Chiclayo, Manchay. 

 Tiendas OXXO: Construcción e Implementación de Nueva Tienda - La 

Victoria. 

 Aspersud: Remodelación Interior de capilla Balconcillo - La Victoria. 

 Urbanova: Construcción e Implementación de nuevos corredores y SSHH. – 

Edificio, Corporativo Plaza del Sol - San Isidro 
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 NGR: Implementación Bembos Mall Aventura Plaza Chiclayo, 

Implementación China Wok Mall Aventura Plaza Chiclayo. 

El área de administración de la empresa, se encarga de llevar la logística, la 

contabilidad y la contratar a nuevo personal, el área de proyectos es variante ya que 

depende de la cantidad de obras que se puedan estar ejecutando en paralelo puede 

crecer o disminuir, por último, está el área comercial que se encarga de ver todos los 

temas o los clientes y poder cerrar los contratos. 

 

Figura N° 1: Organigrama de la Empresa. Fuente: Edición propia 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA 

Av. Alameda Sur 301, Chorrillos 15066. Lima  

 

Figura N°: 2 Ubicación de la empresa. Fuente: 

https://www.google.com/maps 

 

VISIÓN  

Ser reconocidos como una de las mejores empresas de construcción en nuestro medio, 

sustentada en nuestra excelencia operacional, calidad de servicio y responsabilidad, 

siendo impulsores del desarrollo del país. 

MISIÓN 

Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con calidad, 

seguridad, dentro del plazo y presupuestos previstos, promoviendo a la vez el 

desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores en un ámbito seguro y 

saludable.  
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PROYECTOS 

a) PROYECTOS PÚBLICOS 

 Edificaciones. 

 Viales.  

 Saneamiento.  

 Hidráulica. 

 

b) PROYECTOS PRIVADOS 

 Locales Comerciales 

 Edificios Corporativos.  

 Implementación de Tiendas por Departamento.  

 Remodelaciones y Servicios en General.  

 Obras Cíviles, IISS, IIEE, HVAC, ACI. 

 Supervisión de obras  

 Asesoría Técnica Integral de Proyectos. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1 Antecedentes Internacionales  

Sanchez, C (2007) en su tesis titulada “Técnica de rápida habilitación al tránsito en 

pavimentos rígidos Fast-Track”. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

Haciendo un completo análisis de lo visto en este proyecto podemos afirmar a 

ciencia cierta que el llevar a cabo esta técnica requiere de un seguimiento detallado de las 

actividades y partidas para logran el fin último que es la disminución de los tiempos 

constructivos. 
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Queda claro que siguiendo ciertos conceptos generales para la confección de 

hormigones Fast Track se encontrará, luego de un estudio minucioso, logística, una correcta 

elaboración de la mezcla y un estricto sistema de control de desarrollo de actividades, que 

permita obtenerse en la obra los valores necesarios para realizar el adecuado curado, corte y 

sellado de juntas en los tiempos necesarios para lograr habilitar el pavimento e impedir así 

importantes congestionamientos de tránsito sin afectar la durabilidad del mismo. 

Desde un punto de vista económico la técnica acá descrita presenta un sin número 

de opciones a la hora de enfrentar un proceso de pavimentación o de reparación 

pavimentadora, por un lado, nos encontramos con que el hormigón Fast-Track es más costoso 

que el hormigón para pavimentos tradicionales y que alcanza hasta un 33% de mayor 

inversión en el proyecto, pero por el otro lado sabemos que la técnica nos proporcionará 

(Siguiendo todos los procesos adecuadamente) una disminución de faenas y de apertura al 

tráfico hasta en un tercio o un cuarto de los tiempos que involucran todo el proceso, además 

de proporcionarnos un hormigón con mejores propiedades finales de resistencia tanto a la 

compresión como a la flexotracción. 

Como se explicaba en capítulos anteriores hoy en día las prácticas que nos 

entreguen menores tiempos de faenas y a su vez mayor eficiencia (se consiguen los logros 

empleando los medios idóneos) por sobre los valores directos que demanden éstas 

actividades, pueden explotarse y demandarse correctamente en una sociedad donde el 

factores tiempo v/s. dinero inciden directamente con los pasos que optaremos a realizar. 

TIEMPO ES DINERO SIN INTERFERIR EN UN PRODUCTO DE BUENA 
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CALIDAD, por lo que con esta técnica no sólo estamos maximizando las ganancias de los 

usuarios por permanecer menos tiempo desplazándose de un lugar a otro, sino que también 

estamos minimizando los gastos de la faena constructiva debido a la reducción del periodo 

de éste y ahorrándonos mayores plazo de contratación de mano de obra, mínimos tiempos 

de arriendo de maquinaria, agilizar y poder tener mas eficiencia, construir una mayor 

cantidad de obras en menores tiempos, etc. 

 

Villegas, A (2014) en su tesis titulada “Uso de modelos 3d y 4d para el control de 

avance físico y la visualización de restricciones desde el punto de vista del mandante en 

proyectos fast-track de ampliación de edificios de retail”. Universidad de Chile, Santiago de 

Chile, Chile. 

La literatura estudiada sobre proyectos fast-track de renovación de edificios de retail 

ha mostrado la necesidad de fortalecer la comunicación y coordinación entre los participantes 

en este tipo de proyectos. Sin embargo, en terreno se observa que la comunicación y 

coordinación entre los actores es débil, lo que se debe a que los métodos convencionales para 

el control de avance físico utilizados no permiten detectar si se está cumpliendo la secuencia 

de construcción planificada, identificar los sectores donde se está realizando el avance de la 

obra y conocer las causas del no cumplimiento de las actividades. Asimismo, la forma en que 

se analizan y registran las restricciones de interés para el mandante no permiten: identificar 

de forma sencilla las restricciones, al responsable de su liberación y la fecha comprometida 

para hacerlo; disponer del tiempo suficiente para gestionar las restricciones; y realizar un 

seguimiento a la gestión de restricciones. 
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Estas observaciones evidencian que el sistema actual de trabajo no entrega la 

información necesaria para que el mandante pueda tomar decisiones de forma oportuna. 

Esta investigación proporciona una herramienta para facilitar y mejorar la entrega y análisis 

de información asociada al control de avance físico y a la gestión de restricciones, que ha 

sido formulada en base a las necesidades observadas en terreno y validada por profesionales 

del proyecto, miembros de la empresa mandante y estudiantes avanzados de Ingeniería Civil 

de la Universidad de Chile. 

En este capítulo se aborda la contribución al conocimiento de esta propuesta, su valor 

práctico, sus limitaciones, otras consideraciones generales, y sugerencias de investigaciones 

futuras. 

Contribución al conocimiento: Esta investigación proporciona una contribución al 

área de estudio de herramientas virtuales de apoyo para la construcción: una forma de uso de 

modelos 3D y 4D orientado hacia el beneficio del mandante y, adicionalmente, una primera 

aproximación a una clasificación de restricciones asociadas al mandante en proyectos fast-

track de ampliación de edificios de retail. 

Actualmente, las investigaciones sobre el uso de modelos 3D y 4D en construcción 

están orientados desde el punto de vista del equipo constructor, por lo que la información 

mostrada en el control de avance físico y las restricciones estudiadas son la de interés para 

este actor. 

Esta propuesta amplía el campo de uso de estas herramientas orientándolas hacia el 

beneficio del mandante o a su representante. El punto antes expuesto permite extender el 

estudio de las restricciones convencionales a las restricciones en las que tiene influencia el 

mandante y como éstas pueden ser visualizadas en apoyo a la toma de decisiones. Esta 
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investigación proporciona un punto de partida que puede ser ampliado a otras especialidades 

u otros tipos de proyectos. 

 

Ibañez, F (2018) en su tesis titulada “Análisis y definición de estrategias para la 

implementación de las herramientas del Lean Construction en chile”. Universidad de Chile, 

Santiago de Chile, Chile. 

En primer lugar, se constata que las herramientas de Lean Construction están siendo 

implementadas en Chile, es más, existe una iniciativa de la Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC) que asesora a obras en la implementación de la herramienta Last 

Planner. 

Las entrevistas realizadas junto con la presencia en las reuniones semanales muestran 

que, en general, no se logra una completa implementación de las herramientas de Lean 

Construction. 

Lo anterior es debido principalmente al bajo conocimiento teórico sobre la filosofía 

en general, y sobre las herramientas que la componen. Existiendo conocimiento únicamente 

de sistema Last Planner, sin entender entonces la base sobre la que se sostiene esta 

herramienta; la búsqueda general de eliminar las pérdidas de los procesos constructivos para 

agregar valor a los productos. Gracias a esto no se logra sostener la implementación dado 

que genera desconfianza y tampoco se visualizan los beneficios, volviendo en el tiempo a las 

prácticas tradicionales. 

De las entrevistas se constata que no existe conocimiento sobre otras herramientas del 
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Lean Construction, siendo esta una razón principal por la cual no son utilizadas. 

Instancias donde se promuevan las prácticas Lean de parte tanto de privados como del Estado 

son una forma de expandir el uso de las herramientas del Lean Construction. 

Existe una oportunidad de implementar más herramientas de la filosofía como la 

gestión visual, los mapas de cadena de valor y las 5S’s. Herramientas útiles a la hora de 

encontrar desperdicios en los procesos y para transparentar la información entre otros 

beneficios que busca Lean Construction. 

Todas estas herramientas sería posible implementarlas en los procesos constructivos 

visitados, para lo cual se intuye la necesidad de una capacitación de todo el equipo a cargo 

de la programación y planificación del proyecto. 

Sobre la implementación del sistema Last Planner, se concluye que beneficia a las 

obras que lo utilizan a pesar de los problemas y malas prácticas observadas. Esto da pie a que 

los beneficios pueden llegar a ser aún mayores al lograr mitigar los errores cometidos. 

 

1.2.2 Antecedentes Nacionales. 

Vela, L (2018) en su tesis titulada “Instrumentos de gestión fast-track para optimizar 

el flujo de materiales y avance de obra en la sede de los juegos Panamericanos 2019, villa 

maría del triunfo”. Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú. 

     Los instrumentos de gestión propuestos funcionan satisfactoriamente hasta la fecha en 

el proyecto en mención, obteniendo 90.19% de cumplimiento de actividades con muy buenos 

resultados y toma de decisiones ante los problemas de manera inmediata.  

En relación a la creación de la Matriz de Producción Diaria, se designó un indicador que 

ayudó a obtener resultados de lo ejecutado en campo con lo que se proyecta un día anterior 
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y obtener automáticamente porcentaje de retraso puntual y de la misma forma uno general, 

los cuales ayudarán a generar soluciones rápidas para evitar un retraso en la obra Fast-Track 

Sede de los Juegos Panamericanos 2019. 

El uso de la aplicación FINALCAD en la obra Fast-Track, redujo el uso de papel en un 

33 % en el área de producción que se solía entregar para que se genere los reportes diarios y 

de esa forma contribuimos con el medio ambiente. 

El uso de Finalcad para generar reportes diarios de obra, redujo los tiempos de entrega 

en 96% de lo habitual; por ende, se puede concluir diciendo que el buen uso de la tecnología 

contribuye a evitar retraso en obra. 

 

Neyra, A (2021) en su tesis titulada “Implementación de la constructabilidad del 

cronograma de obra para la reducción de reclamos en proyectos de construcción fast-track: 

caso de estudio proyecto de construcción de una planta industrial en Arequipa”. Universidad 

Nacional San Agustin, Arequipa, Perú. 

Un proyecto de enfoque fast–track, solo puede ser gestado en un escenario en el cual 

apoyados por un contrato y una actitud favorable al cambio, ambas partes, cliente y 

diseñador-constructor, puedan estar comprometidos con cumplir con la flexibilidad 

necesaria para una integración más rápida de los cambios generados. Se recomienda poder 

investigar detalladamente la sinergia entre las revisiones de constructabilidad del cronograma 

en entornos colaborativos. 

Los cambios generados de la fase de construcción del proyecto para facilitar la 

constructabilidad del cronograma y optimizar el diseño, deben contar con una aprobación 

formal previa del cliente, una manera de lograrlo es con órdenes de cambio aprobadas y 
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firmadas, con tal de no generar a futuro posibles factores causales de reclamos. El 

compromiso de tener todo aprobado antes de ser ejecutado es responsabilidad tanto del 

cliente como del constructor. En la presente investigación se analizó el efecto en la etapa de 

ejecución, sin embargo, se recomienda realizar una futura investigación enfocada en la etapa 

de diseño. 

Se recomienda que para futuras investigaciones se plantee el análisis profundo de la 

productividad que se obtiene en proyectos fast-track, debido a que por las circunstancias de 

no poder planificar con un alcance completo y definido impide al Contratista hacer un uso de 

recursos más óptimo en comparación a un proyecto de construcción planificado 

adecuadamente.  

Cuando se trabaje en proyectos fast-track se debe tener énfasis en establecer un contrato 

que apoye a la compensación por la mano de obra pérdida por cambios urgentes solicitados 

por el cliente. Esto puede abrir paso a una investigación relaciona con la repercusión que 

puede tener un contrato en la gestión de cambios y por consecuente de reclamos. 

El constructor para evitar tener pérdidas excesivas por los cambios generados y 

posteriormente a ello generar posiblemente una reclamación al cliente, puede establecer 

frentes de trabajo suplentes que sirvan de reemplazo cuando un frente de trabajo crítico del 

proyecto sea detenido por algún cambio no previsto. Se recomienda una futura investigación 

que pueda desarrollar y afirmar esta propuesta. 

 

Villanueva et al. (2014) en su tesis titulada “Aspectos centrales para la gestión de 

proyectos en la modalidad fast track”. Universidad Peruana de Ciencias Aplicada, Lima, 

Perú. 
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Desarrollar una buena propuesta técnica y económica acorde con la complejidad y 

característica del proyecto. Es decir, elaborar un plan de trabajo detallado y un cronograma 

que permita efectuar el seguimiento correspondiente. 

En un proyecto de estas características el personal de staff debe contar con la 

experiencia suficiente, y conocer la cultura organizacional de la empresa. En especial los de 

la línea de mando. 

En proyectos FastTrack se debe contar con una oficina técnica “Potente”, es decir con 

un número suficiente para poder soportar la gran cantidad de cambios y los relevos por 

descansos o salidas de personal. Esto implica contar con especialistas de todas las áreas para 

poder cuantificar y sustentar oportunamente los impactos que se generen por los cambios 

constantes. 

Todo el personal de staff, desde el Gerente de Proyecto hasta el Responsable de 

Almacén, deben tener conocimiento claro del contrato, con el fin de saber claramente los 

compromisos y riesgos que asumió la empresa. 

En la mayoría de las veces las empresas cometen graves errores en la contratación de 

las personas, es por este motivo dar importancia en el reclutamiento y selección del personal 

ya que de ellos depende mucho el funcionamiento de la empresa constructora. 

Desarrollar un EDT a un nivel de detalle que permita el adecuado seguimiento y control 

de los entregables 

Ante un proyecto de estas características es necesario efectuar un análisis de riesgos 

detallado, más aún por la lejanía y condiciones climáticas y socioambientales 

En este tipo de proyectos, con mayor razón se recomienda contar con herramientas 

tecnológicas como el Revit, Fast Track Schedule u otros con el fin de facilitar los trabajos de 
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la oficina técnica. El Revit permitiría visualizar el proyecto en forma virtual y efectuar las 

consultas o plantear los cambios necesarios en forma oportuna. El FTS, permitiría que el 

cronograma pueda ser actualizado oportunamente y se pueda cuantificar los impactos de los 

cambios en forma inmediata 

Para contrarrestar el bajo rendimiento de la mano de obra no calificada, recomendamos 

el empleo de equipos como retroexcavadores, minicargadores, telehundler, u otros que los 

reemplace. 

 

Cerna et al. (2021) en su tesis titulada “Gestión de Controversias aplicadas en un 

contrato a suma alzada en la modalidad de ejecución Fast Track para un Proyecto Privado de 

infraestructura de Salud en el Norte del Perú”. Universidad Peruana de Ciencias Aplicada, 

Lima, Perú. 

De acuerdo con el desarrollo del presente trabajo, presentamos las siguientes 

conclusiones: 

Si bien es cierto, el proyecto de la clínica comenzó como un proyecto a suma alzada 

con un alcance definido, en donde el contratista realizó su propuesta sobre esta base, durante 

la ejecución del proyecto los cambios generados por el cliente fueron tan frecuentes que 

llegaron a impactar en costo y plazo al proyecto llegando a tener una cantidad de 

reclamaciones no resueltas o controvertidas del orden del 7% de la venta como afectación 

directa. 

La carencia del contratista de un adecuado sistema de gestión de controversias 

implicará que tenga que invertir recursos en la preparación, sustentación, peritajes y hasta 
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arbitrajes con la finalidad de resolverlas, pudiendo este costo llegar al orden del 3% adicional 

del valor venta. 

El costo de mantener la relación comercial con el cliente puede ser alto, ya sea por 

tomar la decisión de renunciar a un % de las reclamaciones o por la inversión que deberá 

hacer a fin de lograr la compensación, tal como lo hemos señalado en el punto anterior, sin 

que ello signifique necesariamente, que obtendrá el 100% de la compensación que ha 

planteado. 

Para el caso particular de este proyecto, las controversias relacionadas con impactos en 

el plazo tendrán una muy baja probabilidad de éxito debido a la negativa del cliente a cambiar 

la fecha de entrega. En este contexto, el ofrecimiento de acelerar el cronograma podría 

derivar en un acuerdo satisfactorio para las partes, siempre y cuando el cliente acepte que un 

plazo adicional es necesario, y ello genera también un costo adicional. 

El haber ejecutado el proyecto bajo la modalidad de contratación a suma alzada con 

una gran cantidad de cambios que lo han convertido en la práctica en un proyecto ejecutado 

bajo el sistema Fast Track, ha traído como consecuencia perjuicios económicos al contratista 

y también al cliente. Al primero por tener un costo en juego del orden del 10% de su venta y 

al segundo por tener que enfrentarse a la posibilidad de no recibir el producto del proyecto 

en la fecha establecida. 

1.3 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El sector construcción es una de las actividades más importantes en el país, al tener 

inversión pública y privada hace que se genere muchos puestos de trabajo, luego del 

boom inmobiliario que fueron entre los años 2005 y 2013, su crecimiento no fue el 

mismo, pero sigue teniendo mucha importancia en el país. 
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La Cámara Peruana de la construcción en uno de sus primeros informes del año 2021, 

en el cual hace un resumen del primer trimestre del año informó que hubo un crecimiento 

del 4.8%  en el sector construcción con respecto al año pasado. 

Teniendo en cuenta que el 2020 fue un año muy duro para todos los sectores por el 

COVID-19, debemos reconocer que con la reactivación económica fue uno de los rubros 

que se recuperó rápido y con los siguientes datos del INEI en el que indica que el año 

pasado de registro 937, 578 puestos de trabajo, se corrobora esa información. Con la 

controversia política, el precio del dólar subiendo, las expectativas sobre la evolución del 

sector construcción es incierta, esto hace dudar a los inversionistas y se piensa que para 

el 2022 no se tendrá un crecimiento como lo hemos visto en los años anteriores.  

   

 En  sector retail es una de las industrias que genera muchos ingresos y que está en 

constantes cambios y/o ampliaciones, esto porque tienen que adaptase a los formatos de las 

marcas, por lo que se tienen que reducir el tiempo de los proyectos, para los clientes es muy 

importante que los tiempos de estas remodelaciones o ampliaciones sea el menor posible ya 

que les genera mucho ingreso el tener listo y funcionando estos cambios, por lo que 

usualmente en este tipo de construcciones se recomienda usar el Sistema Fast Track, que 

consiste en reducir el tiempo de construcción traslapando las actividades. 

Este sistema puede traer en el camino actividades extras que no fueron consideradas y que 

afectan en los tiempos de entrega y el costo de partidas. Aún con estas consideraciones este 

sistema es de mucha utilidad en la industria retail u otras más como minería, plantas de 

energía, etc., ya que los beneficios son superiores a los costos de acelerar el diseño y la 

construcción del mismo. 
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Figura N°3: Método convencional vs Fast Track. Fuente: Elaboración propia 

 

En vista que el sistema Fast Track es muy usado para la construcción, remodelación o 

ampliación en la Industria Retail; aunque no es exclusiva de este sector, este trabajo de 

suficiencia profesional detallará la implementación, seguimiento y control del Sistema Fast 

Track en la ampliación de un centro comercial, teniendo en cuenta que esta es la cuarta y 

última ampliación, esto para que se pueda tener un mejor conocimiento de la aplicación de 

este sistema. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación teórica 

Este trabajo de suficiencia profesional, se elabora con el propósito de describir el 

proceso de la implementación del sistema Fast Track en la ampliación de un centro 

comercial, con el propósito de que sea explicada fácilmente y pueda ser de ayuda en 

futuras investigaciones. 

1.4.2 Justificación metodológica 

En base a lo explicado en el presente trabajo de suficiencia profesional, este busca ser 

una guía en próximas construcciones, ampliaciones o remodelaciones en la industria 

Retail ya que se describe practicas vividas del proceso constructivo durante el proyecto. 

 

1.5 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.5.1 Problema general 

¿Cómo fue el proceso de la implementación del sistema Fast Track la ampliación del 

centro comercial? 

 

1.5.2 Problema especifico 

 ¿Qué se requiere para iniciar con la implementación del sistema Fast 

Track? 

 ¿Qué partidas son las que se seleccionan para superponerse y se aplique el 

sistema Fast Track? 

 ¿Qué carencias tiene el método convencional que hace que el sistema Fast 

Track sea más utilizado es este tipo de proyectos? 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Describir el proceso de la implementación del sistema Fast Track en la ampliación 

del centro comercial. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Detallar de manera concisa la documentación y procesos previos al inicio 

de obra para poder empezar con la implementación del sistema Fast Track. 

 Explicar el proceso de selección de partidas que harán que funcione el 

sistema Fast Track. 

 Describir las ventajas que tiene el sistema Fast Track sobre el método 

convencional en este tipo de proyectos.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 FAST TRACK 

Bass (2000, p. 5) describe el Fast-track como un sistema que permite que 

la construcción empiece antes de que se haya culminado el diseño. 

Bass (2000 p.5) señala que este tipo de sistema es usado por los clientes que buscan 

agilizar la ejecución del proyecto, pero a costa de sacrificar el control que puedan 

tener sobre el costo final, es decir que el cliente debe asumir este riesgo. 

2.2 GESTIÓN: 

Es una herramienta que permite optimizar los sistemas productivos, se extiende hacia 

el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar 

un proyecto. Es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera; tiene como objetivo primordial el 

conseguir aumentar los resultados óptimos de una industria o compañía, depende 

fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede conseguir que 

se cumplan las metas marcadas.  (IICA, 1997) 

2.3 GESTIÓN DE PROYECTOS 

a. Proyecto: 

Un proyecto es un designio o pensamiento de ejecutar algo o es un esfuerzo 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 

(PMI, 2013) 

Las características de estos son: (Chamoun, 2002) 

- Temporal: comienzo y fin definido. 

- Resultado único: se crea productos entregables únicos, ya sea un bien o 

servicio. 

http://definicion.de/proyecto
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-  Elaboración gradual: desarrollar en pasos e ir aumentando mediante 

incrementos, con un tope de recursos en un momento dado. 

El nombre proyecto se le puede dar a cualquier actividad, siempre y cuando cumpla 

por lo menos con las tres características descritas con anterioridad. Estos van desde 

el proyecto de vida hasta diseñar un nuevo vehículo de transporte.  

Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas 

dentro de los límites operativos normales de la organización. Por lo tanto, los 

proyectos se deberían de usar a menudo como un medio para lograr el plan 

estratégico de la compañía, ya sea por parte de un empleado regular o un proveedor, 

el cual en el área de la construcción es tan evidente la necesidad que los proveedores 

estén enterados e identificados con la planeación estratégica de la compañía al cual 

le brindan los servicios, ya que muchos de los atrasos en cuanto a tiempo se dan por 

la falta de despacho de los materiales e insumos, en el tiempo y lugar adecuado. Esto 

en parte provoca que los tiempos de entrega de las tareas, hitos o entregables finales 

no se den dentro del cronograma. (PMI, 2013) 

Los proyectos son autorizados como resultado de una o más de las siguientes 

consideraciones estratégicas como lo son: (Kaplan & Norton, 1996) 

- Una demanda de mercado. 

- Una necesidad de la organización. 

- Una solicitud de un cliente. 

- Un avance tecnológico. 

-  Un requisito legal 

La Dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos 

de éstos. Estos incluyen la identificación de los requisitos, el establecimiento de los 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 36 

 
 

    

objetivos claros y reales, el equilibrio de las demandas concurrentes de calidad, 

tiempo, costo y alcance, y adaptar las especificaciones a las diversas inquietudes y 

expectativas de los interesados. 

El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto 

con su fin. El ciclo de vida de los proyectos según se divide en tres fases las cuales 

son: (PMI, 2013) 

- Fase inicial 

- Fases Intermedias 

- Fase final 

 

Los niveles de costo y de personal en las fases iníciales son menores y se incrementa 

en las fases intermedias, disminuyendo considerablemente en la fase final según la 

descripción dada por el P.M.I. En muchos de los proyectos cambia 

considerablemente esta situación, debido a los atrasos que se dan en los proyectos 

constructivos, y la mala planificación de estos, hacen que los niveles de costos y de 

personal se incrementan en la fase final de los proyectos. 

El P.M.I. enmarca los procesos de Dirección de proyectos para un proyecto 

dividiéndolas en nueve áreas de conocimiento y cinco grupos de procesos de la 

dirección de proyectos, los cuales son grupo de procesos de iniciación, de 

planificación, de ejecución, de seguimiento y control y por último de los procesos de 

cierre. 

El P.M.I indica la existencia de nueve áreas de conocimiento las cuales son: gestión 

de la integración, gestión del alcance del proyecto, gestión del tiempo, gestión de los 

costos, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de la 

comunicación, gestión de riesgo y gestión de las adquisiciones. 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 37 

 
 

    

b. Gestión del Tiempo del Proyecto 

Esta incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo, 

cumpliendo con el programa planeado antes del inicio del proyecto. 

Esta crea una lista de actividades coincidiendo con el E.D.T que se generó en la 

definición del alcance. La gestión del tiempo del proyecto contiene los siguientes 

procesos de planificación: 

b.1. Definición de las actividades: 

Esto implica identificar y documentar el trabajo que se planifica realizar. Los hitos 

tienen como característica principal que su tiempo es igual a cero. 

b.2. Establecimiento de las secuencias de las actividades: 

Este implica identificar y documentar las relaciones lógicas entre las actividades del 

cronograma. Los tipos son actividades precedentes, sucesoras y las actividades que 

pueden realizarse al mismo tiempo. El siguiente es una forma de representar el 

diagrama de precedencias en un proyecto. (PMI, 2013) 

b.3. Estimación de los recursos de las actividades: 

Involucra determinar cuáles son los recursos, ya sea personas, equipos o materiales 

y qué cantidad de cada recurso se utilizará y cuando estar disponible cada recurso 

para realizar las actividades. Las actividades tienen una fecha de inicio y una fecha 

de finalización de estas. Las fechas más tardías de una actividad es aquella que se da 

cuando se le da el mayor tiempo de finalización sin que afecte el final del proyecto. 

Las fechas más tempranas de una actividad son las que inician tan pronto como sea 

posible. 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 38 

 
 

    

b.4. Estimación de la duración de las actividades: 

Este utiliza información sobre el alcance de trabajo de la actividad del cronograma, 

los tipos de recursos necesarios, las cantidades de recursos estimadas y los 

calendarios del recurso con su disponibilidad. El primer paso para establecer el 

programa de un proyecto es estimar cuanto durara cada actividad; desde el momento 

en que se termina. Esta duración estimada tiene que ser el tiempo total transcurrido: 

el tiempo para que se haga el trabajo más cualquier tiempo de espera relacionado. 

(PMI, 2013) 

 Tiempo Optimista: es el menor tiempo posible en la cual puede ejecutarse 

una actividad, utilizando los recursos normales es decir es el tiempo 

necesario para terminar el trabajo en caso de que todo ocurra mejor de lo que 

se esperaba. 

 Tiempo más probable: es la estimación de tiempo más exacta posible 

partiendo del hecho que todo va a suceder satisfactoriamente. 

 Tiempo pesimista: Es en el peor de los casos el tiempo máximo de 

finalización. 

 

b.5.  Desarrollo del cronograma del proyecto: 

Determina las fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del 

proyecto. Una vez que se tiene la duración estimada para cada actividad en la red y 

una ventana de tiempo global en la que se debe determinar el proyecto, es necesario 

determinar ( sobre la base de duraciones y el orden de precedencias), si es posible 

realizar las actividades en el tiempo de terminación requerido. 
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Para decidir esto, se puede calcular un programa del proyecto que proporcione una 

tabla de tiempos para cada actividad y que muestre los tiempos más tempranos y los 

tiempos más tardíos. (PMI, 2013) 

Las herramientas más utilizadas son: 

 Diagrama de red del cronograma del proyecto: Esta muestra la lógica de 

la red del proyecto como las actividades del cronograma que están ubicadas 

en la ruta crítica. 

 Diagramas de barras: estas muestran las fechas de inicio y finalización de 

las actividades, así como las duraciones esperadas. 

 Diagrama de hitos: Estos son similares a los diagramas de barras pero solo 

alcanzan las actividades más importantes y determinantes de un proyecto. 

Todos estos procesos tienen sus entradas, sus herramientas y técnicas y sus 

respectivas salidas. 

El diagrama de Gantt es fácil de interpretar, pero difícil de actualizar, puesto que no 

presenta interrelaciones o dependencias entre actividades, costos o recursos. La ruta 

crítica considera las interrelaciones entre las actividades y programación de costos y 

recursos. Este tipo de planeación estable cuales son las actividades que tienen los 

tiempos más largos para terminar el proyecto. 

Los objetivos principales para elaborar el programa del proyecto son los siguientes: 

(PMI, 2013) 

- Terminar el proyecto a tiempo 

- Evitar confusiones y malos entendidos 

- Aumentar el conocimiento de todos los integrantes acerca de la condición en 

que se encuentra el proyecto. 

- Establecer parámetros de medición, entre otros. 
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c. Gestión del Costo del Proyecto 

Esta incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación 

del presupuesto y control de costos de forma que el proyecto se pueda completar 

dentro del presupuesto aprobado. (PMI, 2013) 

c.1. Estimación de Costos: 

Esta implica desarrollar una aproximación de los costos de los recursos necesarios 

para completar cada actividad del cronograma, considerando las posibles causas de 

variación de las estimaciones de costos, incluyendo riesgos. (PMI, 2013) 

Se debe de incluir la mano de obra, los materiales, los equipos, los servicios, las 

instalaciones, inflación y cualquier otro indicador económico y financiero que afecta 

de manera directa o indirecta los gastos de la construcción, como por ejemplo el alza 

en el costo de los combustibles. Por tal razón se debe de tener fuentes confiables de 

información. 

La Estimación de Costos se utiliza para calcular el costo del proyecto, incluyendo las 

siguientes variables como lo son la columna del E.D.T o W.B.S, la de unidades, 

cantidades, precios unitarios (material, mano de obra, subcontratos, equipos y costos 

indirectos) y los importes. 

Se desarrolla creando una hoja de cálculo de Microsoft Excel en cualquiera de sus 

versiones. Se debe de utilizar durante el desarrollo del plan. (Chamoun, 2002) 

La estimación de costos implica sumar los costos estimados de las actividades del 

cronograma o paquetes de trabajo individuales con el fin de establecer una línea base 

de costos totales planificados. El presupuesto de costos consta de dos variables, que 

son cantidad y precio, multiplicándose y realizando una sumatoria final del costo del 

proyecto. 
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d. Gestión del Recursos Humanos del Proyecto 

Esta determina los roles del proyecto, las responsabilidades de informe y crea el plan 

de gestión de personal.  

El objetivo fundamental es lograr el mayor desempeño de las personas participantes 

en el proyecto. (Chamoun, 2002) 

2.3. RUTA CRÍTICA 

La secuencia de actividades programadas que determina la duración del proyecto 

(PMBOK Guide). Existen métodos para poder calcular la ruta crítica son la Técnica de 

Evaluación y Revisión de Proyectos (PERT) y el Método de la Ruta Crítica (CPM). 

2.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS 

El problema hoy en día de las organizaciones, es que los sistemas de control son del tipo 

tradicionalista y como característica principal es que están desactualizados. 

Estos suministran información que lleva por rumbos equivocados a los tomadores de 

decisiones. También no consideran los requerimientos de la organización y la estrategia 

actual, promoviendo el pensamiento a corto plazo y la sub-optimización y una de las 

limitantes más grandes es que están subordinados a los requerimientos de la contabilidad 

financiera. (Kaplan & Norton, 1996) 

2.5 PRODUCTIVIDAD 

Esta medida se emplea para conocer cómo están utilizando los recursos productivos una 

entidad. Expresada como una medida relativa que relaciona las salidas con las entradas. 

Es decir, la división entre los productos terminados y los recursos o insumos empleados. 

(Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009)  

La productividad se puede expresas en formas de medidas parciales, multifactoriales o 

segmentadas. Siendo así, que si se requiere conocer la relación entra la producción y un 
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único insumo entonces se está hablando en términos de medida parcial de la 

productividad. Medida multifactorial de la productividad se utiliza si se desea 

determinar la relación existente entre la producción y un grupo de insumos determinado. 

A su vez, si lo requerido es obtener una relación entra la producción y todos los insumos, 

se utiliza la medida total de los factores de la productividad. (Chase, Jacobs, & Aquilano, 

2009) 

2.6 LEAN CONSTRUCCION 

Es una filosofía de trabajo con innumerables ventajas competitivas, pero, ¿Cómo surge 

esta tendencia? A finales del siglo XX Toyota abarcó el 40% del mercado japonés 

aplicando una nueva filosofía en la producción de la industria automovilística. Dicha 

filosofía proporcionaba mejor calidad a menor coste, con plazos de entrega más cortos 

y eliminando las pérdidas. Como resultado, 30 años después esta filosofía se aplica 

globalmente en todas las industrias bajo el término “Lean”. Por otro lado, lean 

Construction se define como la optimización de las actividades que agregan valor a un 

proyecto constructivo mientras se reducen o eliminan las que no lo hacen. Para ello, 

desarrolla herramientas específicas aplicadas a la ejecución de obra y a instaurar un 

sistema productivo que elimine o minimice los residuos. (https://evalore.es/que-es-lean-

construction, s.f.). 

2.7 LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL ENFOQUE LEAN 

En la siguiente figura se explican las principales diferencias de enfoque y planteamiento 

entre un sistema tradicional de gestión de proyectos (izquierda del gráfico), donde el 

desperdicio o improductividad no ha sido considerado desde un punto de vista 

económico, y el sistema según un enfoque Lean (derecha de gráfico) en el que, desde el 

inicio del proyecto, todos los agentes y actores involucrado en el mismo trabajan para 

maximizar el valor del cliente y minimizar todas aquellas actividades, gestiones y 
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transacciones inútiles que no añaden valor, teniendo en cuenta los intereses generales 

de todos y no los particulares de cada parte. (Pons Achell, 2014, pág. 23). 

 

2.8 MODELO TRADICIONAL 

Los problemas típicos del modelo tradicional de la gestión integral de proyectos, desde 

su fase inicial de diseño hasta su ejecución, uso y mantenimiento, incluyen: 

 Escasa formación y experiencia en los nuevos sistemas de gestión y planificación de 

obras. 

 Control de calidad ineficaz basado en métodos estadísticos que están lejos de garantizar 

el cien por cien de la calidad. 

 Escaso rigor en el incumplimiento de las medidas de seguridad. 

 Errores y omisiones en proyectos. 

 Falta de interés en la formación y capacitación de los trabajadores. 

 Falta de coordinación entre los actores intervinientes en las diferentes etapas del 

proyecto. 

 Falta de transparencia y comunicación entre las partes interesadas y  

 Baja productividad comparada con otras industrias. 

Las principales consecuencias de todo ello son bien conocidas: ejecución de obras fuera 

de plazo, sobrecostes, reclamaciones derivadas de la escala calidad, excesivo número de 

accidentes laborales y, en general, incertidumbre y variabilidad con respecto a las 

condiciones iniciales del contrato. (Pons Achell, 2014, pág. 11). 

2.9 LOOK AHEAD 

Es un cronograma de ejecución a mediano plazo (suele estar entre 3 a 6 semanas). Se 

parte de la programación maestra, haciendo algunos cambios al cronograma debido a que 

el look ahead es mucho más detallado. (Chavez Espinoza & De la cruz Aquije, 2014). 
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2.10 ANÁLISIS DE RECTRICCIONES 

Teniendo como base el Look Ahead, se hace un análisis de todas las partidas que se 

deberían realizar en las siguientes cuatro semanas según la programación. Hay que pensar 

en todo lo que se necesita para que la actividad se pueda realizar sin ninguna restricción. 

En el formato de análisis de restricciones se escribe también la fecha límite en la cual se 

tiene que levantar la restricción y el responsable o responsables de levantarla. El plazo no 

es necesariamente cuatro semanas, la idea es tener un tiempo de anticipación al 

cronograma para levantar las restricciones. El tiempo suele varias entre 3 y 6 semanas. 

(Chavez Espinoza & De la cruz Aquije, 2014). 

 2.11 PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Es un cronograma tentativo donde se muestra las actividades que se van a realizar en la 

semana. Se supone que todas las actividades mostradas no deben de tener restricciones 

para su realización. Para realizar la programación semanal se debe tener en cuenta la 

programación de las siguientes cuatro semanas (look ahead). (Chavez Espinoza & De la 

cruz Aquije, 2014). 

 2.12 ACTIVIDADES DE CONTROL  

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas 

administrativas se lleven a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las acciones necesarias 

para orientar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Las 

actividades de control se den a todo lo largo de la organización, en todos los niveles y en 

todas las funciones. Incluyen un rango de actividades diversas como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones 

de desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones.  (Mantilla, 

2016) 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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2.13 CONTROL 

Es la fase del proceso administrativo que tiene como propósito coadyuvar al logro de los 

objetivos de las otras fases: planeación, organización, dirección de recursos y 

administración; permite realizar el seguimiento y monitoreo pertinente y determinar las 

medidas específicas para ir evaluando el estado de cada uno de los recursos asociados. Se 

puede realizar a través de indicadores de diversa índole y en cualquiera de los 

departamentos de la empresa o institución a la que se va a evaluar.  (Pacheco, 2015) 

a) Control Administrativo: 

 Es la acción de evaluar el conjunto de actividades que se realizan en un sistema completo 

de organización política, normas y procedimientos utilizados con el fin de lograr la mayor 

eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades establecidas 

en cada caso.  

No se limita al plan de organización, a los procedimientos y registros que intervienen en 

el proceso de decisiones que llevan a gerencia a autorizar las operaciones.  (Mantilla, 

2016) 

b) Control de Eficiencia:  

Comprende la revisión de las actividades y procedimientos de planeamiento, 

organización, dirección, coordinación y control administrativo con el fin de verificar el 

logro de las metas programadas y si éstas han sido alcanzadas con eficiencia y ajustándose 

a los dispositivos legales que norma su gestión.  (Mantilla, 2016) 

c) Control del personal 

Es un procedimiento administrativo, que consiste en la puesta en práctica de una serie de 

Instrumentos, con la finalidad de registrar y controlar al personal que labora en una 

determinada empresa o institución. Para que las acciones o actividades empresariales se 

cumplan, es necesario que haya un adecuado registro y control del capital intelectual. Con 
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el control y registro del personal, se trata de asegurar que las diversas unidades de la 

organización marchen de acuerdo con lo previsto. Los objetivos centrales de esta técnica 

es controlar las entradas y salida del personal, cumplimiento del horario de trabajo, 

controlar horas extras, permisos, vacaciones tardanzas, licencias, etc.  (Brizuela, 2010) 

d) Costos estándar 

Son costos representativos por unidad de producción, que se establecen en forma previa 

de la producción real de un bien o servicio. Se obtienen a través del conocimiento previo 

de las categorías de horas de trabajo, materiales y gastos generales (con sus costos 

unitarios establecidos); juegan un papel importante en el control de costos y otras 

funciones administrativas, como estimar los costos de producción futura, medir el 

rendimiento de la operación, preparar cotizaciones solicitadas y establecer el valor de 

producción.  (Sullivan, 2004) 

e)  Costos estimados: 

Son los costos que representan únicamente una tentativa en la anticipación de los 

costos reales y están sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con los mismos. 

Este sistema consiste en predeterminar los costos unitarios de la producción estimando el 

valor de la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos que se 

consideran se deben obtener en el futuro, 

Comparando posteriormente los costos estimados con los reales y ajustando las 

variaciones correspondientes.  (Sullivan, 2004) 

f) Costos predeterminados: 

Son aquellos que se calculan antes de hacerse o de terminarse el producto, y según sean 

las bases que se utilizan para su cálculo, se dividen en costos estimados y costos estándar. 

Cualesquiera de estos tipos de costos predeterminados pueden operarse en base a órdenes 

de producción, de procesos productivos, o de cualquiera de sus derivaciones. El objetivo 
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es compararlo con el costo real y en su comparación con los resultados de costo reales 

ajustarlos para ponerlos de acuerdo entre otras a las condiciones específicas del área de 

operaciones.  (Reyes, 2005) 

2.14 DIAGRAMA DE FLUJO 

Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un 

símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos 

gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de 

flujo del proceso. Ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso 

mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada 

actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas 

en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales.  (Talavera, 1999) 

2.15 MÉTODO 

En su sentido más general se define como la manera de alcanzar un objetivo, o bien como 

determinado procedimiento para ordenar la actividad.  El método es la manera de 

reproducir en el pensar el objeto que se estudia. Igual que sucede con el fin, el método es 

objetivo y apropiado si se corresponde con el objeto que se estudia.  (Robbins, 2002) 

2.16 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS  

Son los procesos implicados directamente con la prestación del servicio.  (Garau, 2005) 

a) Proceso:  

Es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor 

y suministre un producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan los 

recursos de una organización para suministrar resultados definitivos. Un proceso de 

la empresa son aquellos procesos de servicios y los que respaldan a los de producción. 

https://www.ecured.cu/Costo_real
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Un proceso de la empresa consiste en un grupo de tareas lógicamente relacionadas 

que emplean los recursos de la organización para dar resultados definidos en apoyo 

de los objetivos de la organización.  (Harrinton, 1996) 

2.17 RIESGO:  

Es cualquier desviación prevista (amenaza) de los objetivos de las operaciones o de los 

procesos. Es la Probabilidad de que ocurra un resultado distinto al esperado, inherente a 

las operaciones de la empresa. Se determina en el presente trabajo como la probabilidad 

de no cumplir con las metas de la empresa.  (Besley & Brigham, 2009) 

2.18 SISTEMA  

Es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro 

componente; puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición, 

estructura y entorno, pero solo los sistemas materiales tienen mecanismo, y sólo algunos 

sistemas materiales tienen figura (forma).  (Bunge, 1999) 

2.19 PLANIFICACIÓN COLABORATIVA 

Colaborar es trabajar con otro o ayudarlo en la realización de una obra (Real Academia 

Española, s.f.) 

Sin embargo, “colaborar” en el ambito de Lean Construction no es solamente lo que hace 

referencia la RAE, se trata de la metodología Last Planner System y todas las herramietas 

que con lleva el Lean.  

Pero dentro del contexto de Lean Construction la “colaboración” es mucho más que esta 

escueta definición, sobre todo cuando nos referimos a la metodología del Last Planner® 

System y el conjunto de herramientas Lean en general. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(figura)
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2.20 SECTORIZACIÓN  

Bajo este sistema se encuentran la sectorización del lugar del trabajo. Para realizar esta 

sectorización se debe tener definido el método constructivo, luego tener el metraje de las 

actividades generales en unidades definidas de preferencia en m3, m2 y/o metros lineales, 

luego se divide los metrados totales entre la cantidad de sectores con los que se desea 

realizar la obra, siempre cuidando que los sectores tengan similar cantidad de elementos 

especiales a ejecutar dentro de él, esto con la finalidad de que no se produzca atrasos o 

adelantos por un desbalance en las capacidad de producción entre las cuadrillas, siempre 

teniendo cuidado de los criterios constructivos y estructurales que puedan afectar la calidad 

de la obra. Una vez definido los sectores y las actividades de la sectorización se tiene que 

dar a conocer al personal involucrados en estos trabajos de forma clara y visible de 

preferencia en un mural para que contribuya a dar órdenes, tomar mediciones y controlar la 

ejecución de las actividades programadas. (Castro  & Pajares, 2021). 

2.20 TREN DE ACTIVIDADES  

Es un sistema balanceado de producción constante, es aplicado a proyectos donde la 

variabilidad es reducida y físicamente el trabajo es reducible a partes iguales. Ayuda a 

optimizar las actividades repetitivas y secuenciales, tales como edificación, montaje, 

tendido de tuberías, etc. Este sistema debe reunir las siguientes características:  

 Las actividades se consideran como una estación de trabajo. 

  Se busca que todas las estaciones estén balanceadas en capacidad y demanda.  

 Todos los procesos son cuello de botella, todas las actividades son Ruta Crítica.  

 Todos los días, cada cuadrilla produce lo mismo.  

 Consecuentemente, todos los días se tiene el mismo avance en el Proyecto.  

 La cantidad de recursos necesarios es constante.  

 Cantidad de trabajo que se ejecuta en todas las estaciones es la misma.  
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· La capacidad de cada estación está diseñada para la cantidad de trabajo. Los pasos a 

seguir para generar un tren son los siguientes:  

 Sectorizar el área de trabajo  

 Listar actividades necesarias  

 Secuenciar las actividades (incluir buffers de ser necesario)  

 Dimensionar recursos La aplicación de este sistema tiene la ventaja de crear la 

especialización y curva de aprendizaje, existe mayor facilidad de control y mejora de la 

productividad. La principal desventaja, es tener todas las actividades como partidas críticas 

y por lo tanto el no cumplimiento de una genera improductividad en el sistema. (Castro  & 

Pajares, 2021). 
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CAPÍTULO III . DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Mi experiencia profesional en la empresa D&D Contratistas Generales E.I.R.L 

empieza en abril del 2019, me contrataron por obra como Asistente de Ingeniero Residente 

para la obra Ampliación de Cisterna San Luis, en este periodo ya había culminado mis 

estudios universitarios, me encargaba de la programación semanal, valorización, armar el 

Look AHead, protocolos de calidad y presentar los informes semanales, al ser una obra 

pequeña debía cumplir diversas funciones como calidad, control, planeamiento, por lo cual 

aprendí bastante y supe desarrollarme fácilmente. 

  Mis superiores pudieron observar mi desempeño por lo que al terminar mi contrato, 

me enviaron a oficina a realizar metrados para concursos de obras y de esa manera me quede 

en la empresa, cada vez que ganábamos alguna licitación me enviaban.  

A fines del 2019 ganamos la licitación para Supervisar la 3era Ampliación – 4ta 

Etapa del Centro Comercial Plaza San Miguel, anteriormente me había dedicado a 

producción y este era un nuevo reto para mi experiencia profesional, había participado en el 

proceso de licitación para ganar este proyecto, por lo que solicite a mis superiores puedan 

considerarme en este proyecto ya que era un proyecto grande donde vería y aprendería 

muchas cosas nuevas, además ellos habían podido visualizar mis desempeños en anteriores 

proyectos, por lo que aceptaron mi petición y de esa forma pude entrar al grupo  de 

supervisión de la 3era Ampliación – 4ta fase del Centro Comercial Plaza San Miguel.  

3.1 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

3.1.1 Descripción del proyecto 

En el 2014 el Centro Comercial aprobó 363MM para sus ampliaciones de diferentes tiendas. 

Constaba de las siguientes edificaciones: 

• Edificio Wong: 04 sótanos y 05 pisos (Construido por JJC y supervisada por SCHT). 
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• Edificio parís: 04 sótanos y 04 pisos (Construido por Cosapi y supervisada por 

Cesel). 

• Edificio Riva Agüero: 01 Sótano y 04 pisos (Construido por JE, JJC, Sevilla 

Rodríguez y supervisada por SCHT y Cesel). 

• Edificio Restaurantes: (Construido por Sevilla Rodríguez y supervisada por Cesel). 

• Boulevard Mantaro: (Construido por Sevilla Rodríguez y supervisada por Cesel) 

• Edificio La Marina: Completar sótano 01 y 04 pisos, más la Alameda la Marina 

(Construido por Ingeniería de la Construcción y Supervisado por D&D Contratistas y el 

Cliente).  

Esta tesis se enfocará en la tercera ampliación cuarta etapa, el cual consta de 1 sótano, cuatro 

pisos y La Alameda. 

La descripción de proyecto el cual se encuentra en etapa de liquidación es la Tercera 

Ampliación del Centro Comercial Plaza San Miguel – 4ta Etapa. Del proyecto en general se 

detallará la Etapa de Licitación; esta fase es la principal para aplicar el Sitema Fast Track, 

en la que se realiza el concurso para la elección del contratista, Etapa de Supervisión de las 

obras la cual se inició basándose en un proyecto de Estructuras básico (solo cimentación), 

finalmente de explicará el proceso de liquidación y puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Edificio la Marina (cara de Alameda) 
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Figura Nº5: Fachada del edificio – Av. Riva Agüero con Boulevard Mantaro 

3.1.2 Ubicación  

La “3era Ampliación del centro comercial 4ta etapa” se encuentra ubicado en Av. La Marina 

2000 – San Miguel. La zona de trabajo se encuentra entre los ejes O-V/1-18. Existe una parte 

de la zona de trabajo que ya se encuentra en casco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6: Plano de ubicación 
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3.1.3 Área del terreno 

La 3er Ampliación – 4 etapa consta por completar sótano 01 y 04 pisos y la 

Alameda, construido por Ingeniería de la Construcción y Supervisado por D&D 

Contratistas Generales E.I.R.L y el Cliente. 

El área construida es: 

 Sótano 1: 514.58 m2 

 Piso 1: 3986.34 m2 

 Piso 2: 4155.80 m2 

 Piso 3: 3887.02 m2 

 Piso 4: 329.62 m2 

 Alameda: 3717 m2 

3.1.4 Presupuesto estimado:  

Se realizó en base a ratios de las construcciones anteriores. El m2 de construcción de 

Edificación en el centro Comercial es de 850 dólares incluido Igv. 

Para este edificio se utilizó un ratio de 700 dólares incluido igv el m2 ya que gran parte del 

equipamiento dependía de otro edificio contiguo y ya estaba instalado como por ejemplo 

Chillers, Motobombas, Sub Estación, etc y para la Alameda se utilizó un ratio de 50 dólares 

por m2 incluido Igv. 

Tabla N°1. Presupuesto estimado 

3.1.5 Cliente: 

Centro comercial Plaza San Miguel – PUCP 

3.1.6 Empresa Contratista: 

Ingeniería de la Construcción S.A.C 

Area/Und Ratio/m2 Monto Estimado

Edificacion 15,834.36 2,380.00 37,685,776.80

Alameda 3,717.32 153.00 568,749.96

Equipamiento

Escaleras Mecanicas 4.00 180,540.00 722,160.00

Montacarga 1.00 200,600.00 200,600.00

39,177,286.76
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3.1.7. Empresa Supervisora: 

D & D Contratista Generales E.I.R.L y Cliente 

3.1.8. Organigrama (Contratista y Supervisión): 

 Contratista 

Figura N°7: Organigrama de constructora.  Fuente: Elaboración propia 

 Supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Organigrama de constructora.  Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 PROCESOS PARA LA APLICACIÓN  

 

Figura N° 9: Flujograma.  Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1 Descripción del proceso de Licitación 

Para empezar el proceso de Licitación nos reunimos con el Cliente, para saber todos 

los detalles y por menores de los requerimientos que están solicitando, en esta reunión nos 

indicaron que necesitaban que la construcción del edificio se empiece lo más pronto por 

temas contractuales con las marcas que ingresarían en un sector, al tener esta información 

por parte del cliente se le hizo un cronograma resumen para proponerle el uso del Sistema 

Fast Track en este proyecto, teniendo en consideración que para este tipo de construcción no 

es necesario tener todo el diseño completo para empezar a licitar, se explicó y propuso este 

Sistema para poder acabar la obra al menor tiempo posible. En la tabla N°2 se muestras la 

comparación entre la construcción bajo en Sistema Convencional VS Sistema Fast TRack.  

CRONOGRAMA PRESENTADO AL CLIENTE 

            

 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 
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10 
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Proyecto              
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BIM             
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CRONOGRAMA PRESENTADO AL CLIENTE (FAST TRACK) 
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Tabla N°2: Cronograma resumen 

El cliente al ver los beneficios del Sistema Fast Track para acabar su obra en un corto 

tiempo acepto que se construya bajo este sistema, cuando se va a construir bajo el Sistema 

Fast Track no es necesario tener todos los planos de diseño terminados ya que solo 

necesitamos los principales, en este caso el de estructura y solo contábamos con planos de 

del sótano 1 y primer piso, por lo que no fue impedimento y se decidió iniciar con la 

licitación, también de decidió que sean 3 los postores al concurso de licitación y se definió 

el Cronograma del Concurso (Ver ANEXO I). Hay que tener en consideración que no todas 

las obras pueden ser construidas bajo este sistema, ya que es posible que se tenga muchos 

adicionales o deductivos por el Sistema que se está utilizando en la construcción, muchas 

veces es más costoso que la construcción convencional por que se acelera el proceso, pero 

el cliente perdería mucho más si se demora en el pazo de construcción es por eso que no se 

puede utilizar en todas las obras de construcción. 

Al realizar el concurso para la elección del contratista, genera a una serie de tareas 

que nos permiten, mediante su ejecución ordenada, determinar cuál de los postores 

previamente seleccionados ofrece al Cliente la más conveniente forma de atender a las 

necesidades de la construcción del proyecto. Por lo que posterior a la reunión con el cliente 

se empezó a preparar todos los documentos del Expediente Técnico, para poder entregárselos 

a los postores que participaron en el proceso de Licitación (desde este proceso se aplica el 

Sistema Fast Tack ya que se está ganando tiempo al no esperar completar todos los planos 

de diseño. 

El primer paso para dar inicio al proceso de Licitación es la invitación a los postores, 

esta invitación lo realiza El Cliente, para la fecha que se invita a los postores se debe tener 

listo todo el Expediente Técnico. 
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En el Expediente Técnico que se entrega a los postores se coloca las Bases del 

Concurso dentro de ella se encontró el Cronograma del Concurso, Generalidades, el Proceso 

de Selección, Sistema de Evaluación, Proforma del Contrato, Términos de Referencias, 

Formatos y Anexos; también se entregaron los planos de Estructuras del sótano 1 (cimientos 

y encofrado) y encofrado de primer piso.  

Por lo que se inició con la elaboración las Bases de Concurso que regirán en la 

presentación y evaluación de las propuestas de los concursantes, cuando se terminó de 

elaborar las bases se lo enviamos al cliente para que lo pueda aprobar, en caso se tenga 

alguna observación lo devuelven a la Supervisión para hacer los cambios solicitados hasta 

tener la aprobación final por el Cliente, cabe resaltar que de todo lo que se coloca en las 

bases lo único que no fue elaborado por la Supervisión fue la Proforma del Contrato, ya que 

por temas legales lo ve directamente el Cliente. Para la elaboración del Cronograma del 

Concurso se tuvo una reunión con el Cliente (Plaza San Miguel y PUCP) para establecer las 

fechas de los procesos. 

Luego de tener las Bases del Concurso aprobados por el Cliente se procede hacer la 

invitación a los postores (esta invitación la hace directamente el Cliente), esta se realiza 

mediante correo electrónico. 

El segundo paso es la visita al lugar donde se realizará el proyecto (Centro Comercial 

Plaza San Miguel), el día de la visita, están presentes los postores (Ingeniería de la 

Construcción, Sevilla Rodriguez y DVC), el Cliente y la Supervisión, en esta fecha se hizo 

una reunión para explicar todos los detalles de entrega de propuestas, consultas, un recorrido 

para que vean el lugar del proyecto y se explicó los trabajos que se debían hacer, también se 

envía por correo electrónico las Bases de Concurso, Términos de Referencia, Lista de 

Partidas Referenciales, Expedientes de Concurso y este día nos hacen la entrega de la Carta 

de Confidencialidad (VER ANEXO IV). 
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Como tercer paso es esperar que los postores presenten sus consultas para poder 

absolverlas, hay preguntas de diseño o técnicas que les pasa al Proyectista, también hay 

muchas preguntas legales de las cláusulas del contrato, esas las derivamos al área legal de la 

PUCP, una vez se tiene todas las respuestas, se arma el formato que se entregó en el 

Expediente Técnico (VER ANEXO V) y se envía siempre respetando las fechas del 

Calendario de Licitación, esta vez hubo una segunda ronda de consultas por dudas legales, 

la cual hizo que se modificará el Calendario, luego de obtener las respuestas se colocan en 

el formato de formulación de preguntas ( VER ANEXO V). 

El cuarto paso es la Presentación y Evaluación de Propuestas económicas y técnicas 

de los postores, las propuestas se presentaron en dos sobres cerrados y sellados, e 

independientes, según se describió en las Bases. 

 Sobre Nº 1: Propuesta Técnica 

 Sobre Nº 2: Propuesta Económica  

Los postores son responsables de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La 

omisión de la presentación de los documentos o su traducción no es subsanable. La 

presentación de documentos adulterados, fraudulentos o no conformes, por razones 

atribuibles al postor, aun cuando sean detectados posteriormente al acto de recepción, se 

da lugar a descalificación del postor, incluso si ya se le ha adjudicado el contrato. 

Asimismo, el Postor entrega en USB copia de la propuesta técnica y económica escaneado 

en PDF con la firma y sello del representante legal respectivo, el cual lo deberá incluir en 

el Sobre de la Propuesta Técnica y Económica según corresponda. 

Se comprueba que los documentos presentados sean los solicitados en las bases. En 

caso existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables que no 

modifiquen el alcance de la propuesta se puede otorgar un plazo para que el postor los 

subsane, en cuyo caso la propuesta a subsanarse continúa vigente para todo efecto. 
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CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

El contenido de la Propuesta Técnica y Económica fue el siguiente: 

Contenido de la Propuesta Técnica 

a) Credenciales y documentos: 

 Copia simple de la partida registral donde corre inscrito el nombramiento del 

representante legal del postor o Vigencia de Poderes con una antigüedad no mayor a 3 

meses. 

 Copia simple de DNI o Pasaporte del representante legal declarado. 

 Declaración Jurada de información empresarial (VER ANEXO VI). 

 Declaración Jurada del postor de conformidad con las Bases (VER ANEXO VII) 

 Experiencia del Postor (VER ANEXO VIII) 

 Experiencia del Residente (VER ANEXO IX) 

 Hoja de Vida del Residente 

 Carta compromiso de la designación del personal (VER ANEXO X) 

 Hoja de Vida (No documentada) del Residente. 

b) Documentos referidos al objeto del Contrato: 

 Declaración jurada de Plazo (VER ANEXO XI) 

 Declaración Jurada de garantía según (VER ANEXO XII) 

 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional 

 Plan de Trabajo 

 Cronograma de la Obra (debe enviar cronograma de los 4 pisos) 

 Plan de Calidad 
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 Organigrama propuesto en base al Plan de Trabajo, con todo el equipo de obra, así 

como el currículo (C.V. no documentado) de los profesionales siguientes:  

o Ingeniero Residente de Obra: Ingeniero Civil, 10 años en obras similares (100% 

participación) 

o Jefe de Oficina Técnica: Ingeniero Civil 7 años (100% participación) 

o Jefe de Campo Obras Civiles: Ingeniero Civil, 5 años en obras 

o Jefe de Control de Calidad: 5 años (100% participación) 

o Coordinador de Seguridad: 5 años (100% participación)  

o Jefe de Costos y Valorizaciones: Ingeniero Civil, 5 años (100% de participación) 

Las propuestas técnicas que no cumplan con los requisitos solicitados y/o el puntaje 

mínimo requerido, serán descalificadas y, por lo tanto, no se tomarán en cuenta las 

respectivas ofertas económicas. 

Figura N°10: Puntajes de evaluación técnica 

 Contenido de la Propuesta Económica 
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 Resumen de Propuesta Económica (VER ANEXO XIII) 

 Declaración jurada de gastos generales (VER ANEXO XIV) 

 Propuesta detallada (según formato propio del postor) 

 Carta Fianza de Seriedad de Oferta por el monto de S/100,000. 

El puntaje máximo para la Propuesta Económica es de cien (100) puntos. 

Luego de tener todas las consideraciones anteriormente mencionadas, se revisó las 

propuestas técnicas de los 3 postores, al cumplir con los requerimientos se pasó a dar el 

puntaje respectivo, debemos tener en cuenta que este proceso lo realiza el Jefe de Oficina 

Técnica ya que por la experiencia de anteriores obras tiene la capacidad de dar los puntajes 

adecuados, en la siguiente tabla se muestra el resultado. 

Nº Descripción 

EVALUACION PROPUESTA TECNICA 

INGECO SEVILLA DVC 
PUNTAJE 
MAXIMO 

Factor 1 
Organización Propuesto y 
Experiencia del residente 

35.0 33.5 35.0 35 

Factor 2 
Cronograma y Plazo de 
entrega 

20 20 17 20 

Factor 3 Plan de trabajo 28 28 29 30 

Factor 4 Pla de calidad 14 13 14 15 

PUNTAJE TOTAL                                    97.00 94.50 95.00 100 

      

      

Nota: Pese a que las empresas que licitan son de gran embargadura, y que además que ya vienen 

trabajado con la PUCP en varios proyectos, se ha solicitado sus planes de calidad, seguridad y 

medio ambientes. 
 
 

             Tabla N°3: Cuadro de evaluación Técnica 

 

A la par de hacer la revisión de las Propuestas Técnicas se va realizando la evaluación 

de las Propuestas Económicas, para esto se homologan los presupuestos enviados, en nuestro 

caso se homologó 3 veces las propuestas de cada postor ya que hubo observaciones en 

metrados y precio y partidas no consideradas en la lista referenciales de partidas (VER 

ANEXO XV). 
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 Tabla N°4: Primera homologación 
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Tabla N°5: Primera homologación 
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Tabla N°6: Primera homologación 
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Tabla N°7: Primera homologación 
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Tabla N°8: Primera homologación 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 69 

 
 

    
 

 

Tabla N°9: Primera homologación 
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De la primera homologación tenemos como resumen lo siguiente: 

PRESENTADO  

    INGECO SEVILLA DVC  

ITEM DESCRIPCION SUBTOTAL (S/.) SUBTOTAL (S/.) SUBTOTAL (S/.)  

1.00 

COSTO DIRECTO 

OBRAS PROVISIONALES  

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES 

  S/. 2,210,177.94   S/. 2,188,861.22   S/. 3,585,725.22  

2.00 
COSTO DIRECTO 

ESTRUCTURAS 
  S/. 2,984,230.63   S/. 3,396,040.13   S/. 3,089,601.36  

  
SUBTOTAL COSTO 

DIRECTO 
  S/. 5,194,408.57   S/. 5,584,901.35   S/. 6,675,326.58  

  
GASTOS GENERALES 

FIJOS 
0.08% S/. 4,356.03 0.07% S/. 3,994.28 1.52% S/. 101,242.43  

  
GASTOS GENERALES 

VARIABLES 
7.62% S/. 395,722.45 7.39% S/. 412,572.12 7.75% S/. 517,323.75  

  UTILIDADES 7.50% S/. 389,580.64 7.00% S/. 390,943.09 6.00% S/. 400,519.60  

  TOTAL (Sin IGV)   S/. 5,984,067.69   S/. 6,392,410.84   S/. 7,694,412.36  

  I.G.V. 18.00% S/. 1,077,132.18 18.00% S/. 1,150,633.95 18.00% S/. 1,384,994.22  

  TOTAL (con I.G.V) S/. 7,061,199.88    7,543,044.79  S/. 9,079,406.58   

Tabla N°10: Resúmenes de los presupuestos enviados de los postores 

    HOMOLOGADO         

    INGECO SEVILLA DVC 

ITEM DESCRIPCION SUBTOTAL (S/.) SUBTOTAL (S/.) SUBTOTAL (S/.) 

1.00 

COSTO DIRECTO 

OBRAS PROVISIONALES  

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES 

  S/. 2,230,215.70   S/. 2,188,861.22   S/. 3,585,725.22 

2.00 
COSTO DIRECTO 

ESTRUCTURAS 
  S/. 2,984,230.63   S/. 3,396,040.13   S/. 3,089,601.36 

  
SUBTOTAL COSTO 

DIRECTO 
  S/. 5,214,446.33   S/. 5,584,901.35   S/. 6,675,326.58 

  
GASTOS GENERALES 

FIJOS 
0.08% S/. 4,372.84 0.07% S/. 3,994.28 1.52% S/. 101,242.43 

  
GASTOS GENERALES 

VARIABLES 
7.62% S/. 397,248.97 7.39% S/. 412,572.12 7.75% S/. 517,323.75 

  UTILIDADES 7.50% S/. 391,083.47 7.00% S/. 390,943.09 6.00% S/. 400,519.60 

  TOTAL (Sin IGV)   S/. 6,007,151.61   S/. 6,392,410.84   S/. 7,694,412.36 

  I.G.V. 18.00% S/. 1,081,287.29 
S/. 

0.18 
S/. 1,150,633.95 18.00% S/. 1,384,994.22 

  TOTAL (con I.G.V) S/. 7,088,438.90    7,543,044.79  S/. 9,079,406.58  

Tabla N°11: Resúmenes de los presupuestos homologados de los postores 

Luego de tener los presupuestos homologados, se hace una reunión con el Cliente para 

informarle los costos y los puntos observados de los presupuestos de los postores, para 

posteriormente mandarles vía correo las observaciones y dando nueva fecha de envió del 

presupuesto. Lo observado esta vez fueron partidas que no se deben considerar, costos y 

metrados errados. 
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Tabla N°12: Segunda homologación 
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Tabla N°13: Segunda homologación 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 73 

 
 

    
 

 

Tabla N°14: Segunda homologación 
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Tabla N°15: Segunda homologación 
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Tabla N°16: Segunda homologación 
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Tabla N°17: Segunda homologación 
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Tabla N°18: Segunda homologación 
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De la segunda homologación tenemos el siguiente resumen: 

PRESENTADO  

    INGECO SEVILLA DVC  

ITEM DESCRIPCION SUBTOTAL (S/.) SUBTOTAL (S/.) SUBTOTAL (S/.)  

1.00 

COSTO DIRECTO 

OBRAS PROVISIONALES  

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES 

  S/. 2,210,177.94   S/. 2,687,802.76   S/. 3,573,435.22  

2.00 
COSTO DIRECTO 

ESTRUCTURAS 
  S/. 2,892,756.41   S/. 3,477,909.43   S/. 3,083,901.36  

  
SUBTOTAL COSTO 

DIRECTO 
  S/. 5,102,934.35   S/. 6,165,712.19   S/. 6,657,336.58  

  
GASTOS GENERALES 

FIJOS 
0.08% S/. 4,279.32 0.07% S/. 4,409.67 1.52% S/. 100,969.58  

  
GASTOS GENERALES 

VARIABLES 
7.62% S/. 388,753.72 7.39% S/. 455,478.22 7.75% S/. 515,929.57  

  UTILIDADES 7.50% S/. 382,720.08 7.00% S/. 431,599.85 6.00% S/. 399,440.19  

  TOTAL (Sin IGV)   S/. 5,878,687.47   S/. 7,057,199.94   S/. 7,673,675.92  

  I.G.V. 18.00% S/. 1,058,163.75 
S/. 

0.18 
S/. 1,270,295.99 18.00% S/. 1,381,261.67  

  TOTAL (con I.G.V) S/. 6,936,851.22    8,327,495.93  S/. 9,054,937.58   

Tabla N°19: Resúmenes de los presupuestos entregados por los postores 

HOMOLOGADO  

    
INGECO SEVILLA DVC  

ITEM DESCRIPCION SUBTOTAL (S/.) SUBTOTAL (S/.) SUBTOTAL (S/.)  

1.00 

COSTO DIRECTO OBRAS 

PROVISIONALES  Y TRABAJOS 

PRELIMINARES 

  S/. 2,205,975.81   S/. 2,644,802.76   S/. 3,561,435.22  

2.00 COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS   S/. 2,891,383.09   S/. 3,478,129.79   S/. 3,083,901.36  

  SUBTOTAL COSTO DIRECTO   S/. 5,097,358.90   S/. 6,122,932.55   S/. 6,645,336.58  

  GASTOS GENERALES FIJOS 0.08% S/. 17,500.00 0.07% S/. 19,800.00 1.52% S/. 426,780.63  

  GASTOS GENERALES VARIABLES 7.62% S/. 1,807,588.12 7.39% S/. 1,798,724.00 7.75% S/. 2,180,743.44  

  UTILIDADES 7.50% S/. 382,301.92 7.00% S/. 428,605.28 6.00% S/. 398,720.20  

  TOTAL (Sin IGV)   S/. 7,304,748.93   S/. 8,370,061.82   S/. 9,651,580.85  

  I.G.V. 18.00% S/. 1,314,854.81 S/. 0.18 S/. 1,506,611.13 18.00% S/. 1,737,284.55  

  TOTAL (con I.G.V) S/. 8,619,603.74    9,876,672.95  S/. 11,388,865.40   

Tabla N°20: Resúmenes de los presupuestos homologados de los postores 

Al igual que en la primera homologación se hace una reunión con el Cliente, en esta 

segunda homologación se encontraron algunas observaciones por lo que se tuvo que 

pedir algunas correcciones en los presupuestos, se envió por correo las observaciones 

y dando nueva fecha de envió del presupuesto. 
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Tabla N°21: Homologación final 
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Tabla N°22: Homologación final 
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Tabla N°23: Homologación final 
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Tabla N°24: Homologación final 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 83 

 
 

    
 

 

 

Tabla N°25: Homologación final 
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Tabla N°26: Homologación final 
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Tabla N°27: Homologación final 
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 Tabla N°28: Homologación final 

 

    HOMOLOGADO 

    INGECO SEVILLA DVC 

ITEM DESCRIPCION SUBTOTAL (S/.) SUBTOTAL (S/.) SUBTOTAL (S/.) 

1.00 
COSTO DIRECTO OBRAS PROVISIONALES  

Y TRABAJOS PRELIMINARES 
  S/. 2,190,837.88   S/. 1,884,453.94   S/. 3,399,176.25 

2.00 COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS   S/. 2,862,039.08   S/. 3,347,943.51   S/. 2,901,340.57 

  SUBTOTAL COSTO DIRECTO   S/. 5,052,876.96   S/. 5,232,397.45   S/. 6,300,516.82 

  GASTOS GENERALES FIJOS 0.08% S/. 4,237.35 0.07% S/. 3,742.17 1.52% S/. 95,557.81 

  GASTOS GENERALES VARIABLES 7.62% S/. 384,940.23 7.39% S/. 386,531.68 7.75% S/. 488,276.79 

  UTILIDADES 7.50% S/. 378,965.77 7.00% S/. 366,267.82 6.00% S/. 378,031.01 

  TOTAL (Sin IGV)   S/. 5,821,020.31   S/. 5,988,939.12   S/. 7,262,382.43 

  I.G.V. 18.00% S/. 1,047,783.66 S/. 0.18 S/. 1,078,009.04 18.00% S/. 1,307,228.84 

  TOTAL (con I.G.V) S/. 6,868,803.96    7,066,948.16  S/. 8,569,611.27  

 

Tabla N°29: Resúmenes de la homologación final 
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Luego de tener la homologación final de la Propuesta Económica y ya habiendo 

obtenido la los resultados de las Propuestas Técnicas se prepara un cuadro resumen para 

poder informarlo al Cliente y dar las recomendaciones. 

" 3ERA AMPLIACIÓN - 4 ETAPA   C.C PLAZA SAN MIGUEL"  

           

UNIDAD: 

DIRECCION DE 

INFRAESTRUCTURA        

  
OFICINA DE OBRAS Y 

PROYECTOS        

           

EVALUACION PROPUESTAS TECNICO - ECONOMICO 

                      

                      

EMPRESA 

DATOS 
PUNTAJE 

BRUTO  
PUNTAJE PONDERADO  Puesto 

 

Monto Total   

Ofertado             (inc. 

IGV) 

 

Monto Total 

Homologado           

(inc. IGV) 

PMO  PT PMO  PT 
Puntaje 

Total 
 

  

INGECO 
 S/.           6,936,851.22   S/.          6,868,803.96  100.00 97.00 50.00 48.50  98.50  1 

  

SEVILLA 
 S/.           8,327,495.93   S/.          7,066,948.16  97.20 94.50 48.60 47.25  95.85  2 

  

DVC 
 S/.           9,054,937.58   S/.          8,569,611.27  80.15 95.00 40.08 47.50  87.58  3 

 

Tabla N°30: Resumen de la Propuesta Técnica -Económica 

Las tablas mostradas anteriormente nos dan como ganador a  la empresa INGECO, por 

lo que esto se informa al cliente ya que ellos se encargarán de pedir un descuento comercial 

para poder cerrar con esta empresa.  

El Cliente se reunió con la empresa INGECO para ver los por menores y algunos 

ajustes a su presupuesto para finalmente obtener como presupuesto final y ganador el 

siguiente: 
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RESUMEN - PRESUPUESTO Nº 1,676 

      

PROYECTO EDIFICIO 3era AMPLIACION CUARTA ETAPA Revisión : 07A   

UBICACION C.C. PLAZA SAN MIGUEL     

PROPIETARIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Hecho por : INGECO   

      

ITEM DESCRIPCIÓN Incidencia MONTO   

01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 
43.3582%            2,190,837.88    

02 ESTRUCTURAS 
56.6418%            2,862,039.10    

    
      

  COSTO DIRECTO 100.0000%               5,052,876.98    

  GASTOS GENERALES 7.3965%                   373,736.05    

  UTILIDAD 6.5000%                   328,437.00    

  SUB TOTAL BRUTO                 5,755,050.03    

  (-) DESCUENTO COMERCIAL -0.4750%                    -27,336.49    

  SUB TOTAL                 5,727,713.54    

  IGV 18.0000%                1,030,988.44    

  TOTAL            6,758,701.98  
  

Tabla N°31: Presupuesto ganador 

El proceso de Licitación finalizó dando por ganador a INGECO, se colaboró con el 

Cliente en la negociación de los Contratos, emitiendo opinión en cuanto a las partes del 

contrato que signifiquen el uso de criterios técnicos. 

Debemos tener en cuenta que la implementación del Sistema Fast Track inicia desde 

la etapa de la Licitación, ya que es donde se gana más tiempo (este es el objetivo de este 

sistema) al empezar esta etapa sin los planos de diseño completo y mientras se va avanzando 

los vamos se obteniendo y va traslapando según el proceso en el que estemos, en nuestro 

caso las partidas que sé que se seleccionaron para la aplicación de Fast Track son Licitación 

(se empezó solo con 2 planos),  se traslapó las partidas de estructura con la de Arquitectura 

y Especialidades para que de esta forma se pueda ir habilitando lo más pronto el Sotano1, 

que es área de estacionamiento y cruza zonas de bastante afluencia. 
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3.2.2 Descripción del proceso de Supervisión de la Ejecución de la Obra 

Como primer paso en esta etapa es la entrega de terreno la cual se realizó con 

representantes del Cliente, Supervisión y Contratista, la cual finalizó con la firma del acta 

de Entrega de Terrena (VER ANEXO XVI). 

En esta etapa el Equipo de la Gerencia de Proyecto mantuvo una estrecha relación 

con el Contratista, Proyectista y con el Propietario, para que se pueda efectuar 

oportunamente ajustes eventuales al Proyecto o correcciones durante la ejecución de la Obra. 

Nuestra función como supervisión es controlar primordialmente la calidad de la 

ejecución de los trabajos, controlar el avance de proyectos y control económico del 

contratista, se irá explicando los procesos que realizamos como supervisión y la aplicación 

del Sistema de Fast Track, cabe resaltar que este sistema se vino aplicando desde la 

Licitación.   

Preliminarmente se identificaron las interferencias, se revisaron a detalle los planos 

de instalaciones existentes e identificaron en el sitio las instalaciones enterradas, entre las 

que se encuentran redes de agua potable, desagüe y redes de alumbrado. Una vez 

identificadas estas redes, se ejecutó su reubicación teniendo en consideración el proyecto de 

ampliación y que esta reubicación deberá afectar lo menos posible la operación del Centro 

Comercial. Para que esto pueda ocurrir, fue primordial coordinar con el área de operaciones 

del Centro Comercial los horarios de los eventuales corte de servicio y las previsiones que 

se debieron tomar. Para que estas reubicaciones se ejecutaran sin contratiempos, se debió 

cercar toda el área de trabajo y hacer la entrega formal de terreno al contratista. 

Mientras se ponía en marcha el inicio de obra nos llegaron los planos de estructuras 

del 2do  al 4to piso por lo que se tuvo todo el edificio listo para su construcción al inicio de 

obra, apenas los tuvimos los revisamos y se le enviamos al contratista para acelerar el 
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proceso y no tener  retrasos; luego nos informaron que en aproximadamente una semana nos 

estarían enviando los planos finales de arquitectura y especialidades; de esta forma hemos 

ganado tiempo en la licitación ya que empezó la construcción y recién nos llegaban los 

planos completos de estructuras.  

Una vez reubicadas las redes existentes y teniendo el terreno libre de interferencias, 

se procedió con la excavación masiva y la construcción de los muros pantalla para lo cual 

también fue importante identificar oportunamente que instalaciones enterradas se tienen en 

el perímetro del sótano y evitar sean dañadas con la perforación de los anclajes.  

Durante el primer mes se realizó las siguientes actividades: 

 Figura N°10: Cerco perimétrico 
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Figura N°11: Trazo el radio del alcance de la torre grúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12: Sectorización excavación masiva – sótano 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°13: Sectorización excavación localizada – sótano 1 
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Figura N°14: Sectorización muro armado – sótano 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°15: Sectorización elementos horizontales – sótano 1 

 

 

 

 

 

 

Figura N°16: Sectorización localizada – piso 1 

 

 

 

 

 

 

Figura N°17: Sectorización elementos verticales – piso 1 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 93 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

Figura N°18: Sectorización elementos horizontales – piso 1 

 

Figura N°19: Sectorización elementos verticales – piso 2 

 

Figura N°20: Sectorización elementos horizontales – piso 2 
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Figura N°21 Sectorización elementos verticales – piso 3 

 

Figura N°22: Sectorización elementos horizontales – piso 3 

 
Figura N°23: Sectorización elementos verticales – piso 4 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 95 

 
 

    

 
Figura N°24: Sectorización elementos horizontales – piso 4 

Figura N°25: Esquema organizado de la obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°26: Ejecución de elementos verticales (lo rojo es lo proyectado) 
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Figura N°27: Sectorización de la obra 

Como se puede observar en las figuras anteriores, se hizo la sectorización de los 

trabajos a realizar, se planteó donde sería la ubicación del cerco perímetro el cual se colocado 

en la mejor posición posible para no impactar mucho el ingreso al centro comercial, ya que 

toda esta obra se dio sin cerrar la operación del mall.  

Antes de iniciar las excavaciones, se revisó previamente con el contratista favorecido 

con la buena pro de la obra, los accesos a la obra, así como las rutas para la circulación de 

los volquetes. Se verificó también que la zona en donde se elimine el material producto de 

la excavación esté formalmente autorizada por el municipio correspondiente. 

Las partidas realizadas este mes fueron las obras provisionales, para el sótano 1 se 

realizó excavación masiva y localizada, encofrado y vaceado de muros armados, muros 

armados de dos caras, una vez concluidos los muros pantalla, se procedió a la construcción 

de las estructuras de los sótanos, para el sector 03 piso 1, se realizó excavación, perfilado, 

acero, encofrado y vaceado para zapatas y vigas cimentación; para columnas , placas, vigas 

y losas se realizó encofrado, habilitación de acero y vaceado, cabe resaltar que no se ha 

completado al 100% estas partidas por lo que en las valorizaciones se verá el porcentaje 

ejecutado de cada una . 
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A los 10 días de haber iniciado la ejecución de la obra nos llegaron los planos de las 

especialidades, por lo que se le entregó al contratista para que se pudiera avanzar el 

presupuesto y avances de las partidas que correspondan. 

Los avances de este primer mes han sido buenos y esto se verá reflejado en la curva 

“S” hemos tenidos varios RFI´S los cuales hemos tratado responder lo más pronto para evitar 

algún contratiempo, la comunicación entre todas las áreas involucradas es esencial para este 

tipo de trabajos, el tener una comunicación fluida con el contratista y cliente nos ayuda con 

las coordinaciones y supervisión. 

Pesé a todos los esfuerzos por todas las áreas involucradas este mes tuvimos algunas 

complicaciones en el sótano 1 ya que colinda con una tienda ancla y los permisos para ciertas 

tareas se hacen muy burocráticos por lo que esto trajo como consecuencia una ampliación 

del plazo (Ver Anexo XVII). 

También hemos tenido algunos adicionales, en este tiempo tenemos 4 aprobados, 1 

anulado y 5 que estaban en evaluación del equipo de Supervisión.
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Tabla N°32: Cronograma Valorizado General (hasta la semana 4) 

1 OBRA REMODELACION PLAZA SAN MIGUEL 23,910,029.74S/             87,633.52S/         0.37% 193,615.02S/       0.81% 194,556.75S/       0.81% 321,559.85S/                 1.34% 525,951.43S/       2.20%

101     OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMARES 2,190,837.88S/               87,633.52S/         4.00% 87,633.52S/         4.00% 87,633.52S/         4.00% 87,633.52S/                   4.00% 87,633.52S/         4.00%

10101         OBRAS PROVISIONALES 1,379,548.67S/                55,181.95S/          4.00% 55,181.95S/          4.00% 55,181.95S/          4.00% 55,181.95S/                    4.00% 55,181.95S/          4.00%

1010101             MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 65,617.32S/                     2,624.69S/            4.00% 2,624.69S/            4.00% 2,624.69S/            4.00% 2,624.69S/                      4.00% 2,624.69S/            4.00%

1010102             CERCO DE OBRA 82,744.50S/                     3,309.78S/            4.00% 3,309.78S/            4.00% 3,309.78S/            4.00% 3,309.78S/                      4.00% 3,309.78S/            4.00%

1010103             OFICINAS DE OBRA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN 25,111.92S/                     1,004.48S/            4.00% 1,004.48S/            4.00% 1,004.48S/            4.00% 1,004.48S/                      4.00% 1,004.48S/            4.00%

1010104             ALMACEN DE OBRA, VESTUARIOS Y SS.HH. 37,655.80S/                     1,506.23S/            4.00% 1,506.23S/            4.00% 1,506.23S/            4.00% 1,506.23S/                      4.00% 1,506.23S/            4.00%

1010105             INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA PROVISIONAL 59,144.68S/                     2,365.79S/            4.00% 2,365.79S/            4.00% 2,365.79S/            4.00% 2,365.79S/                      4.00% 2,365.79S/            4.00%

10102         OBRAS PRELIMINARES 83,784.39S/                     3,351.38S/            4.00% 3,351.38S/            4.00% 3,351.38S/            4.00% 3,351.38S/                      4.00% 3,351.38S/            4.00%

1010201             TRAZO Y REPLANTEO 95,000.00S/                     3,800.00S/            4.00% 3,800.00S/            4.00% 3,800.00S/            4.00% 3,800.00S/                      4.00% 3,800.00S/            4.00%

1010202             RECLUTAMIENTO DE PERSONAL (EMO E INDUCCIÓN DE INGRESO) 53,900.00S/                     2,156.00S/            4.00% 2,156.00S/            4.00% 2,156.00S/            4.00% 2,156.00S/                      4.00% 2,156.00S/            4.00%

1010205             DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y VARIOS 308,330.60S/                   12,333.22S/          4.00% 12,333.22S/          4.00% 12,333.22S/          4.00% 12,333.22S/                    4.00% 12,333.22S/          4.00%

102     ESTRUCTURAS 9,829,662.17S/               -S/                     0.00% 105,981.50S/       1.08% 106,923.23S/       1.09% 232,819.16S/                 2.37% 434,351.17S/       4.42%

10201         SÓTANO 01 823,291.07S/                  -S/                     0.00% 105,981.50S/       12.87% 106,923.23S/       12.99% 228,786.61S/                 27.79% 281,384.97S/       34.18%

1020102             CALZADURA 28,865.97S/                     -S/                     0.00% -S/                     0.00% 11,546.39S/         40.00% 13,567.00S/                   47.00% 3,752.58S/           13.00%

102010201                 EXCAVACIÓN DE CALZADURA 2,362.86S/                        -S/                      0.00% -S/                      0.00% 945.14S/               40.00% 1,110.54S/                      47.00% 307.17S/               13.00%

102010203                 ENCOFRADO PARA CALZADURA 3,467.52S/                        -S/                      0.00% -S/                      0.00% 1,387.01S/            40.00% 1,629.73S/                      47.00% 450.78S/               13.00%

102010204                 CONCRETO CICLOPEO PARA CALZADURA 23,035.59S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% 9,214.24S/            40.00% 10,826.73S/                    47.00% 2,994.63S/            13.00%

1020104             MUROS ARMADOS A DOS CARAS 243,271.19S/                  -S/                     0.00% -S/                     0.00% 68,881.47S/         28.31% 163,022.68S/                 67.01% 11,367.05S/         4.67%

102010401                 EXCAVACIÓN DE BANQUETA (TALUD EN REPOSO NATURAL) 30,177.29S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% 20,218.79S/          67.00% 9,958.51S/                      33.00% -S/                      0.00%

102010403                 PERFILADO Y SOLADO DE CIMENTACIÓN 3,391.81S/                        -S/                      0.00% -S/                      0.00% 1,492.40S/            44.00% 1,899.41S/                      56.00% -S/                      0.00%

102010404                 ACERO DE CIMENTACIÓN 3,893.10S/                        -S/                      0.00% -S/                      0.00% 1,712.96S/            44.00% 2,180.13S/                      56.00% -S/                      0.00%

102010405                 ENCOFRADO DE CIMENTACIÓN 20,539.26S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% 6,777.96S/            33.00% 13,761.31S/                    67.00% -S/                      0.00%

102010406                 CONCRETO DE CIMENTACIÓN 84,427.86S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% 27,861.19S/          33.00% 56,566.67S/                    67.00% -S/                      0.00%

102010407                 ACERO DE MUROS ARMADOS 30,472.62S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% 6,703.98S/            22.00% 23,768.64S/                    78.00% -S/                      0.00%

102010408                 ENCOFRADO DE MUROS ARMADOS 37,401.69S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% 4,114.19S/            11.00% 29,173.32S/                    78.00% 4,114.19S/            11.00%

102010409                 CONCRETO DE MUROS ARMADOS 32,967.55S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 25,714.69S/                    78.00% 7,252.86S/            22.00%

1020105             ELEMENTOS HORIZONTALES 280,993.64S/                  -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 52,196.93S/                   18.58% 145,065.70S/       51.63%

102010501                 ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS 21,396.14S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 6,632.80S/                      31.00% 11,553.92S/          54.00%

102010502                 ACERO DE VIGAS 68,676.16S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 19,916.09S/                    29.00% 34,338.08S/          50.00%

102010503                 ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS 43,650.59S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 9,166.62S/                      21.00% 21,825.30S/          50.00%

102010504                 ACERO DE LOSAS 20,472.43S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 3,070.86S/                      15.00% 11,055.11S/          54.00%

102010505                 ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS 54,444.86S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 7,622.28S/                      14.00% 27,222.43S/          50.00%

102010506                 CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS 72,353.45S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 5,788.28S/                      8.00% 39,070.86S/          54.00%

10202         SECTOR 04 1,637,943.52S/               -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 4,032.55S/                     0.25% 152,966.20S/       9.34%

1020201             PISO 1 876,838.70S/                  -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 4,032.55S/                     0.46% 152,966.20S/       17.45%

102020101                 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 115,688.19S/                  -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 4,032.55S/                     3.49% 79,044.09S/         68.33%

10202010101                     EXCAVACIÓN LOCALIZADA DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 6,859.23S/                        -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 1,234.66S/                      18.00% 4,389.90S/            64.00%

10202010102                     PERFILADO Y SOLADO 5,653.01S/                        -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 1,017.54S/                      18.00% 3,617.93S/            64.00%

10202010103                     ACERO DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 19,781.69S/                     -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 1,780.35S/                      9.00% 12,660.28S/          64.00%

105     INSTALACIONES SANITARIAS 586,441.67S/                  -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 85.11S/                           0.01% 316.51S/               0.05%

10502         SECTOR 03 502,382.53S/                  -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 85.11S/                           0.02% 316.51S/               0.06%

1050201             SOTANO 01 232,470.92S/                  -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 85.11S/                           0.04% 316.51S/               0.14%

105020101                 SISTEMA DE AGUA 134,482.54S/                  -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 75.10S/                           0.06% 277.06S/               0.21%

10502010101                     TUBERIAS EMPOTRADA Y SALIDAS 492.22S/                           -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 68.91S/                            14.00% 246.11S/               50.00%

10502010106                     PRUEBAS Y DESINFECCIÓN 619.01S/                           -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 6.19S/                              1.00% 30.95S/                 5.00%

105020102                 SISTEMA DE DESAGUE 97,988.38S/                     -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 10.01S/                           0.01% 39.45S/                 0.04%

10502010201                     TUBERIAS EMPOTRADAS, SALIDAS, REGISTROS Y SUMIDEROS 53.09S/                             -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 7.43S/                              14.00% 26.55S/                 50.00%

10502010205                     PRUEBAS 257.99S/                           -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 2.58S/                              1.00% 12.90S/                 5.00%

106     INSTALACIONES ELECTRICAS 2,755,366.76S/               -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 1,022.06S/                     0.04% 3,650.23S/           0.13%

10602         SECTOR 03 2,435,683.30S/               -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 1,022.06S/                     0.04% 3,650.23S/           0.15%

1060201             SOTANO 01 664,192.86S/                  -S/                     0.00% -S/                     0.00% -S/                     0.00% 1,022.06S/                     0.15% 3,650.23S/           0.55%

106020101                 CANALIZACIONES EMPOTRADAS Y SALIDAS 7,300.45S/                        -S/                      0.00% -S/                      0.00% -S/                      0.00% 1,022.06S/                      14.00% 3,650.23S/            50.00%

Fase Descripción (WBS - Actividad) Costo
Semana 01

30/12/19-05/01/20

Semana 49

02/12/19-08/12/19

Semana 50

09/12/19-15/12/19

Semana 51

16/12/19-22/12/19

Semana 52

23/12/19-29/12/19
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Tabla N°33: Programado Vs Lo ejecutado 

 

Figura N°28: Curva “S” 

 Con el cronograma valorizado y la curva S que se muestra en las tablas 32, 32 y la 

figura 28, vemos que el avance de la obra va por buen camino ya que no tenemos ni un 

déficit ni retraso. 

 

 

Valorizado 

Semanal
Valorizado Acum.

% Avanc. 

Semanal

%Avanc. 

Acum.

Valorizado 

Semanal
Valorizado Acum.

% Avanc. 

Semanal

%Avanc. 

Acum.

01-Dic SEM - 48 -S/                    -S/                         0.00% 0.00% -S/                          0.00%

08-Dic SEM - 49 87,633.52S/          87,633.52S/               0.37% 0.37% 263,106.48S/        263,106.48S/              1.10% 1.10%

15-Dic SEM - 50 193,615.02S/        281,248.54S/             0.81% 1.18% 218,246.14S/        481,352.62S/              0.91% 2.01%

22-Dic SEM - 51 194,556.75S/        475,805.29S/             0.81% 1.99% 463,727.55S/        945,080.17S/              1.94% 3.95%

29-Dic SEM - 52 321,559.85S/        797,365.14S/             1.34% 3.33% 556,268.31S/        1,501,348.48S/           2.33% 6.28%

05-Ene SEM - 1 525,951.43S/        1,323,316.57S/           2.20% 5.53%

12-Ene SEM - 2 745,723.86S/        2,069,040.43S/           3.12% 8.65%

19-Ene SEM - 3 1,066,297.33S/     3,135,337.76S/           4.46% 13.11%

26-Ene SEM - 4 1,508,623.07S/     4,643,960.83S/           6.31% 19.42%

02-Feb SEM - 5 1,349,334.16S/     5,993,294.99S/           5.64% 25.07%

09-Feb SEM - 6 1,222,221.55S/     7,215,516.54S/           5.11% 30.18%

16-Feb SEM - 7 1,177,988.73S/     8,393,505.27S/           4.93% 35.10%

23-Feb SEM - 8 1,536,382.63S/     9,929,887.90S/           6.43% 41.53%

01-Mar SEM - 9 1,433,807.61S/     11,363,695.51S/         6.00% 47.53%

08-Mar SEM - 10 1,268,323.78S/     12,632,019.29S/         5.30% 52.83%

15-Mar SEM - 11 1,455,935.35S/     14,087,954.64S/         6.09% 58.92%

22-Mar SEM - 12 1,061,195.66S/     15,149,150.30S/         4.44% 63.36%

29-Mar SEM - 13 1,157,193.13S/     16,306,343.43S/         4.84% 68.20%

05-Abr SEM - 14 1,598,477.67S/     17,904,821.10S/         6.69% 74.88%

12-Abr SEM - 15 1,372,202.32S/     19,277,023.42S/         5.74% 80.62%

19-Abr SEM - 16 1,417,418.39S/     20,694,441.81S/         5.93% 86.55%

26-Abr SEM - 17 754,684.44S/        21,449,126.25S/         3.16% 89.71%

03-May SEM - 18 723,697.20S/        22,172,823.45S/         3.03% 92.73%

10-May SEM - 19 700,302.66S/        22,873,126.11S/         2.93% 95.66%

17-May SEM - 20 719,951.46S/        23,593,077.57S/         3.01% 98.67%

24-May SEM - 21 316,952.26S/        23,910,029.83S/         1.33% 100.00%

Fecha de Corte Semana

Programado Ejecutado
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Tabla N°34: Estatus de RFI´S 

 

N° Status Fecha de Respuesta Resumen de Respuesta

1 RESPUESTA 05/12/2019 MODIFICO Y APROBO

2 RESPUESTA 09/12/2019 INDICO UBICACIÓN

3 RESPUESTA 10/12/2019 INDICO SOLUCION

4 RESPUESTA 13/12/2019 INDICO SOLUCION

5 RESPUESTA 20/12/2019
INDICO SOLUCION, PREPERSENTARA 

ADICONAL

6 RESPUESTA 16/12/2019 INDICO SOLUCION

7 RESPUESTA 16/12/2019 ACEPTO ALTERNATIVA

8 RESPUESTA 11/12/2019 EVIDENCIA RESPUESTA

9 RESPUESTA 13/12/2019 REFERENCIAR RESPUESTA RFI Nº 04

10 RESPUESTA 09/12/2019 DEFINIO SECCIONES

11 RESPUESTA 10/12/2019 SE APRUEBA PROPUESTA

12 RESPUESTA 20/12/2019 SE EVALUARA DETALLE

13 RESPUESTA 16/12/2019
SE MODIFICO DE ACUERDO A PLANO 

ENTREGADO

14 RESPUESTA 12/12/2019 SE DEFINIO DETALLE SOLICITADO

15 RESPUESTA 12/12/2019 SE DIO INFORMACION SOLICTADA

16 RESPUESTA 17/12/2019 INDICO SOLUCION

17 RESPUESTA 20/12/2019 SE EVALUARA DETALLE

Fecha de 

Envio
N°RFI Descripcion del RFI Especialidad Medio de Envío

06/12/2019 2 CONSULTA SOBRE UBICACIÓN DE BM ARQUITECTURA ELECTRONICO

03/12/2019 1 DISEÑO DE CALZADURAS ESTRUCTURAS ELECTRONICO

07/12/2019 4 COLOCACION DE FALSA ZAPATA ESTRUCTURAS ELECTRONICO

06/12/2019 3 PROTECCION DE ZAPATA ESTRUCTURAS ELECTRONICO

09/12/2019 6 DEFINIR TIPO DE MURO ESTRUCTURAS ELECTRONICO

07/12/2019 5 CALZADURA DE CIMENTACION DE CISTERNA ESTRUCTURAS ELECTRONICO

09/12/2019 8
DEFINIR VANO PARA INGRESO A CISTERNA, 

DETALLES DE MUROEN AMBIENTE DE T.G
ESTRUCTURAS ELECTRONICO

09/12/2019 7 DETALLE DE CORTE DE CIMENTACION ESTRUCTURAS ELECTRONICO

09/12/2019 10
DEFINIR SECCION COLUMNAS PLACAS QUE IRAN 

TARRAJEADAS
ESTRUCTURAS ELECTRONICO

09/12/2019 9
DETALLE DE COLUMNA, MURO DE CONTENCION Y 

VIGA DE CIMENTACION
ESTRUCTURAS ELECTRONICO

10/12/2019 11
CAMBIO DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE f'c=280 

kg/cm2 a f'c=210 kg/cm2
ESTRUCTURAS ELECTRONICO

ELECTRONICO

11/12/2019 13 CAMBIO DE NIVEL DE ZAPATA ESTRUCTURAS ELECTRONICO

11/12/2019 12 PROPORCIONAR DETALLE DE CIMENTACION PL-01 ESTRUCTURAS

13/12/2019 15 REFORZAMIENTO DE RAMPA EXISTENTE ESTRUCTURAS

17/12/2019 16 PASES DE INSTALACIONES EN VIGAS ESTRUCTURAS

17/12/2019 17
COMPATIBILIZACION DE PLANOS DE CIMENTACION 

Y DETALLE DE ASCENSOR
ESTRUCTURAS

ELECTRONICO

1412/12/2019 ESTRIBOS EN DIFERENTE TIPO DE COLUMNAS ESTRUCTURAS ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
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Tabla N°35: Estatus de RFI´S 

 

N° Status Fecha de Respuesta Resumen de Respuesta

1 RESPUESTA 05/12/2019 MODIFICO Y APROBO

2 RESPUESTA 09/12/2019 INDICO UBICACIÓN

3 RESPUESTA 10/12/2019 INDICO SOLUCION

4 RESPUESTA 13/12/2019 INDICO SOLUCION

5 RESPUESTA 20/12/2019
INDICO SOLUCION, PREPERSENTARA 

ADICONAL

6 RESPUESTA 16/12/2019 INDICO SOLUCION

7 RESPUESTA 16/12/2019 ACEPTO ALTERNATIVA

8 RESPUESTA 11/12/2019 EVIDENCIA RESPUESTA

9 RESPUESTA 13/12/2019 REFERENCIAR RESPUESTA RFI Nº 04

10 RESPUESTA 09/12/2019 DEFINIO SECCIONES

11 RESPUESTA 10/12/2019 SE APRUEBA PROPUESTA

12 RESPUESTA 20/12/2019 SE EVALUARA DETALLE

13 RESPUESTA 16/12/2019
SE MODIFICO DE ACUERDO A PLANO 

ENTREGADO

14 RESPUESTA 12/12/2019 SE DEFINIO DETALLE SOLICITADO

15 RESPUESTA 12/12/2019 SE DIO INFORMACION SOLICTADA

16 RESPUESTA 17/12/2019 INDICO SOLUCION

17 RESPUESTA 20/12/2019 SE EVALUARA DETALLE

18 RESPUESTA 18/12/2019 ENTREGO PLANO

19 RESPUESTA 21/12/2019 ENTREGO NUEVO PLANO

20 RESPUESTA 20/12/2019 ENTREGO DETALLE (EN REVISION)

21 SIN RESPUESTA S/F S/R

22 RESPUESTA 20/12/2019 INDICO RESPUESTA

23 RESPUESTA 20/12/2019 RESPUESTA DE RFI 22

24 RESPUESTA 26/12/2019
RESPUESTA NO CUENTA CON PLANOS, 

VERIFICAR EXISTENTES

25 RESPUESTA 21/12/2019 ENTREGO NUEVO PLANO

26 RESPUESTA 21/12/2019 RESPONDIO CONSULTA

27 RESPUESTA 23/12/2019 RESPONDIO CONSULTA

28 SIN RESPUESTA S/F S/R

29 RESPUESTA 26/12/2019

CONTESTA E INDICA QUE ENVIARAN RESTO 

DE INFORMACION POSTERIOEMENTE + 

DETALLE EN CORREO COMPLEMENTANDO

30 RESPUESTA 26/12/2019
RESPONDE INDICANDO COMENTARIO 

SOBRE DETALLE

31 RESPUESTA 26/12/2019
RESPONDE INDICANDO COMENTARIO 

SOBRE DETALLE

32 SIN RESPUESTA S/F S/R

33 SIN RESPUESTA S/F S/R

34 SIN RESPUESTA S/F S/R

ELECTRONICO

23/12/2019 33 CONSULTAS TABLEROS 5 I I .EE S/E

23/12/2019 31 CONSULTA TABLEROS 3 II.EE ELECTRONICO

23/12/2019 32 CONSULTA TABLEROS 4 I I .EE S/E

II.EE ELECTRONICO

ELECTRONICO

18/12/2019 20
II.EE VARIOS, ESCALERA ELECTRICA Y DETALLE DE 

CONEXIONES
II.EE ELECTRONICO

19/12/2019 21 CORTE DE LOSAS PARA VACIADOS ESTRUCTURAS S/E

Fecha de 

Envio
N°RFI Descripcion del RFI Especialidad Medio de Envío

06/12/2019 2 CONSULTA SOBRE UBICACIÓN DE BM ARQUITECTURA ELECTRONICO

03/12/2019 1 DISEÑO DE CALZADURAS ESTRUCTURAS ELECTRONICO

07/12/2019 4 COLOCACION DE FALSA ZAPATA ESTRUCTURAS ELECTRONICO

06/12/2019 3 PROTECCION DE ZAPATA ESTRUCTURAS ELECTRONICO

09/12/2019 6 DEFINIR TIPO DE MURO ESTRUCTURAS ELECTRONICO

07/12/2019 5 CALZADURA DE CIMENTACION DE CISTERNA ESTRUCTURAS ELECTRONICO

09/12/2019 8
DEFINIR VANO PARA INGRESO A CISTERNA, 

DETALLES DE MUROEN AMBIENTE DE T.G
ESTRUCTURAS ELECTRONICO

09/12/2019 7 DETALLE DE CORTE DE CIMENTACION ESTRUCTURAS ELECTRONICO

09/12/2019 10
DEFINIR SECCION COLUMNAS PLACAS QUE IRAN 

TARRAJEADAS
ESTRUCTURAS ELECTRONICO

09/12/2019 9
DETALLE DE COLUMNA, MURO DE CONTENCION Y 

VIGA DE CIMENTACION
ESTRUCTURAS ELECTRONICO

10/12/2019 11
CAMBIO DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE f'c=280 

kg/cm2 a f'c=210 kg/cm2
ESTRUCTURAS ELECTRONICO

ELECTRONICO

11/12/2019 13 CAMBIO DE NIVEL DE ZAPATA ESTRUCTURAS ELECTRONICO

11/12/2019 12 PROPORCIONAR DETALLE DE CIMENTACION PL-01 ESTRUCTURAS

13/12/2019 15 REFORZAMIENTO DE RAMPA EXISTENTE ESTRUCTURAS

17/12/2019 16 PASES DE INSTALACIONES EN VIGAS ESTRUCTURAS

17/12/2019 17
COMPATIBILIZACION DE PLANOS DE CIMENTACION 

Y DETALLE DE ASCENSOR
ESTRUCTURAS

18/12/2019 19
II.EE TRAMO DE MALLA, POZO DE ASCENSOR, 

SECCIONES DE MALLA
II.EE

19/12/2019 22 II.EE LUCES DE EMERGENCIA

ELECTRONICO

1412/12/2019 ESTRIBOS EN DIFERENTE TIPO DE COLUMNAS ESTRUCTURAS ELECTRONICO

17/12/2019 18 ENTREGA DE PLANO DE UBICACIÓN ESTRUCTURAS ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

20/12/2019 23 INDICAR CIRCUITOS DE LE Y SEÑALETICA II.EE ELECTRONICO

20/12/2019 24 PLANOS DE AGUA Y DESAGUE II.SS ELECTRONICO

20/12/2019 25 CAJAS DE PASE Y SIMBOLOGIAS II.EE ELECTRONICO

20/12/2019 26 POSICION DE SEÑALETICA II.EE ELECTRONICO

24/12/2019 34
CONSULTAS SOBRE ALTURA DE CIRCULACION DE 

ESCALERA
ESTRUCTURAS S/E

21/12/2019 27 RED COLGADA INSTALACIONES SANITARIAS II.SS ELECTRONICO

21/12/2019 28 TUBERIA COLGADAS CLASE 10 I I .SS S/E

23/12/2019 29 CONSULTA TABLEROS 1 II.EE ELECTRONICO

23/12/2019 30 CONSULTA TABLEROS 2 II.EE
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Tabla N°36: Estatus de Adicionales 

N°
Fecha de envio 

Físico a SUPERVISION

Información 

Completa 

Cliente

Monto Adicional 

(Inc. I.G.V)
INCIDENCIA (%) Status

Fecha de 

Aprobación

Medio de 

Aprobación

1 06/12/2019 SI 5,325.43S/            0.017% APROBADO 13/12/2019 Electrónico

2 Sí 55,281.53S/          0.173% ANULADO - -

3 23/12/2019 SI 13,098.56S/          0.041% APROBADO 18/12/2019 Electrónico

4 Sí 89,815.55S/          0.281% EN REVISION SUPERVISION - -

5 Sí 3,165,204.29S/     9.897% EN REVISION SUPERVISION - -

6 23/12/2019 SI 13,929.59S/          0.044% APROBADO 19/12/2019 Electrónico

7 Sí 50,312.89S/          0.157% EN REVISION SUPERVISION - -

8 Sí 84,618.57S/          0.265% EN REVISION SUPERVISION - -

9 Sí 33,029.42S/          0.103% EN REVISION SUPERVISION - -

10 EN REVISION INGECO - -

11 EN REVISION INGECO - -

12 EN ELABORACIÓN _A LA ESPERA DE RECIBIR COTIZACIÓN

13 EN PROCESO DE CUANTIFICACION POR ÁREA BIM - -

14 EN REVISION POR ESPECIALISTA - -

15 EN REVISION POR ESPECIALISTA - -

16 EN REVISION POR ESPECIALISTA - -

32,353.58S/          0.101%

3,305,332.73S/     10.600%

55,281.53S/          0.173%

EST

EST

23/12/2019 04

09

0512/2019 13

I IEE

08

I ISS

17/12/2019 03 CLAUSURA RED DE AGUA I ISS

06/12/2019 01 ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO VEHICULAR

19/12/2019 02 REUBICACION DE RED DE DESAGUE I ISS

N°ADICIONA

L
Descripcion del Adicional Especialidad

27/12/2019 05 FACHADA DE SUPERBOARD ARQ

18/12/2019 06 PUENTE EVACUACION DE TIENDA SAGA EST

23/12/2019 07 MAYOR METRADO EN PARTIDA ZAPATA SECTOR 3

DESVIACIÓN RED DESAGÜE EXISTENTE AL SÓTANO 23/12/2019

05/12/2019 12

Fecha de envio 

electronico a la 

SUPERVISION

MONTAJE DE ESTRUCTURA PANDERO EST

EST

DETALLE EN PASES DE VIGAS RFI N°16

31/12/2019 10 REFORZAMIENTO SOBRE RAMPA EXISTENTE ZONA RIPLEY EST

ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS

SIN FECHA

APROBADOS

EN REVISION

ANULADO

MAYORES METRADOS EN DUCTO BARRA TR-05 AL TG-N5 I IEE23/12/2019

14
NUEVO RECORRIDO DE LA LÍNEA DE AGUA FRÍA 3 PULG. AL 

LLENADO DE CISTERNA PRESION CONSTANTE CON PVC CL-10
I ISS

31/12/2019 11 RESANE DE OBRAS DE CONCRETO EST

I IEE

I IEESIN FECHA

SIN FECHA

15

16

MALLA DE TIERRA

RED DE ALUMBRADO
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Como se muestra en las tablas 34, 35,36 se ha fue contestando los RFI´S, esto es un 

paso muy importante en este tipo se construcción ya que si nos demoramos en contestar no 

puede traer atrasos en la obra. 

 Referente al área de Calidad se tiene algunos procedimientos en revisión, y otros 

aprobados, el cronograma de capacitación estuvo aprobado hasta la semana 4 ya que se fue 

dando difusión de los procedimientos de trabajos al personal obrero, esto con la finalidad de 

que todos tengan el conocimiento de los procesos constructivos y agilicemos las tareas para 

no tener errores por falta de este. Se tienen todos los trabaos liberados. 

El tener un cronograma y comunicación efectiva sirve para poder agilizar las tareas en las 

diferentes áreas y complementado con personal de obra con experiencia y mano de obra 

calificada, se lleva una buena supervisión. 

 

Tabla N°37: Procedimientos de calidad 

 

Tabla N°38: Protocolos de calidad 

Código Descripción
Revisión 

vigente
Estado Fecha de revisiones

Rev 00 Rev 01

PRO.PSM.CAL.001 Control topográfico 00 Aprobado 5-Dic

PRO.PSM.CAL.002 Excavación 00 Aprobado 6-Dic

PRO.PSM.CAL.003
Relleno nivelación y 

compactación
00 Aprobado 6-Dic

PRO.PSM.CAL.004 Encofrado y Desencofrado 00 En revisión 11-Dic

PRO.PSM.CAL.005
Habilitacion y Colocacion de 

Acero
00 En revisión 11-Dic

PRO.PSM.CAL.006 Vaciado y Post Vaciado 00 Aprobado 11-Dic

PRO.PSM.CAL.007 Calzadura 00 En revisión 11-Dic

PRO.PSM.CAL.008
Reparacion de elementos de 

concreto armado
00 En revisión 21-Dic

Fecha Rev 00 Fecha Rev 01

FOR.PSM.CAL.001 BM y puntos de referencia 00 Aprobado 5-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.002 Nivelación 00 Aprobado 5-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.003 Trazo y Replanteo 00 Aprobado 5-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.004 Excavación 00 Aprobado 6-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.005 Relleno, nivelación y compactación 00 Aprobado 6-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.006 00 Aprobado 11-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.007 00 Aprobado 12-Dic 20-Dic

Revisión 

vigente
Estado

Revisiones

Verificacion de acero / Encofrado y desencofrado / 

Vaciado de concreto / Post Vaciado

Control de concreto en Obra

DescripciónCódigo
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De las tablas 37 y 38 vemos que la mayoría de procedimientos están aprobados, solo tenemos 

4 que están en revisión, esto esta en nuestras manos dar la aprobación para que no haya 

retraso. 

Tabla N°39: Cronograma de capacitaciones 

Tabla N°40: Control de equipos 

 

 

 

Tabla N°41: No conformidades (se encuentran levantadas) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°42: Trabajos de liberación 

Clasificación Total Cerrado Abierto

Vaciado y post vaciado 1 1 0

Topografia 1 1 0

Reparación de cangrejeras 1 1 0

Pendiente

6/12/2019 7:30 a. m. 20 min

Difusión de procedimiento 7/12/2019

Control topográfico

Excavación

Relleno nivelación y compactación

N° de horas StatusTema de la Capacitación

Habilitacion y Colocacion de Acero

Encofrado y Desencofrado

Vaciado y Post Vaciado

Reparación de cangrejeras

Calzadura

7:30 a. m.

Difusión de procedimiento

Aprobado

Aprobado

7:30 a. m. 20 min

Horario

Aprobado

7:30 a. m. 20 min

20 min

7:30 a. m. 20 min

Aprobado

Aprobado11/12/2019

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

Aprobado

Aprobado

Fechas de 

Capacitación

20 min11/12/2019 7:30 a. m.

26/12/2019 7:30 a. m.

Difusión de procedimiento 7/12/2019

Difusión de procedimiento 20 min

11/12/2019

Objetivo

Difusión de procedimiento

01 -
TCR407 

POWER
LEICA 847872 OBRA CALIBRADO 11/07/2019 11/01/2020

02 - NIVO 5.C NIKON C202194 OBRA CALIBRADO 02/07/2019 02/01/2020

03 - NA324 LEICA 740324322053 OBRA CALIBRADO 02/07/2019 02/01/2020

04 TP101 BOECO TM-011-18 OBRA CALIBRADO 19/07/2019 19/01/2020

FECHA DE PROXIMA 

CALIBRACIÓN     
ITEM

FECHA DE ULTIMA 

CALIBRACIÓN Y/O 

VERIFICACIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO
PROCESO 

METROLÓGICO

Nivel automatico

Termometro Digital

Estación Total

Estación Total

MODELO
CÓDIGO 

DEL EQUIPO

UBICACIÓN 

DEL EQUIPO
MARCA N° SERIE

Diciembre 23/12/2019
Zapata - Verificacion de 

acero,encofrado y vaciado
Ejes 8/R, 7/R, 5/R 04:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 23/12/2019 Falsa zapata - trazo y NFFZ Eje 4/R 02:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 23/12/2019
Placa - Verificacion de acero, encofrado 

y vaciado
Eje T/U, 7/8 03:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 23/12/2019
Columnas - Verificacion de 

acero,encofrado y vaciado
Eje 5/S 03:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 24/12/2019
Muro - Verificacion de acero,encofrado 

y vaciado
MURO 2 y MURO 2/Q 03:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 24/12/2019
Columnas - Verificacion de 

acero,encofrado y vaciado
6'/S, 6´/R,  7/S y 7/T 03:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 26/12/2019
Columnas y Muro - Verificacion de 

acero,encofrado y vaciado
5/R, 7/R, 2/S y MURO 1 03:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 26/12/2019 Zapata - trazo y NFZ GRUA 09:00 a. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 26/12/2019
Zapatas - Verificacion de 

acero,encofrado y vaciado
GRUA 03:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 27/12/2019
Columnas y Muro - Verificacion de 

acero, encofrado y vaciado
Muro 3 y Col. 2/T y 3/Q 03:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 27/12/2019 Falsa zapata - trazo y NFFZ - Vaciado Ejes 5/Q, 6'/Q,7/Q y 8/Q 04:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 28/19/2019
Cimentacion - Verificacion de 

acero,encofrado y vaciado
Entre 2-3/Q, corte A-A 02:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 28/19/2019
Columnas - Verificacion de 

acero,encofrado y vaciado
P.23, EJE 8/R 01:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

Diciembre 28/19/2019
Zapatas - Verificacion de 

acero,encofrado y vaciado
Ejes 5/Q, 6'/Q,7/Q y 8/Q 04:00 p. m. PROGRAMADO Elementos liberados

LIBERACIÓN UBICACIÓNMES FECHA ESTATUS
HORA DE 

LIBERACIÓN 
OBSERVACIÓN



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 105 

 
 

    

 De la tabla 39 esta pendientes por parte del contratista enviar la charla que 

dictarán sobre calzaduras, las demás ya están aprobadas, de la tabla  41 se encuentran las no 

conformidades que a esa fecha ya se levanto y en la tabla 42 se muestran los trabajos ya 

liberados por la supervisión. 

Para el segundo mes los avances fueron los siguientes:  

Se continuo con las obras preliminares (trazo, replanteo, reclutamiento de personal), 

en estructuras en el sótano 01 se continuo con la excavación, encofrado y vaceado de las 

calzaduras; excavación, perfilado y solado, acero, encofrado, vaceado de la cimentación de 

los muros armados y el acero, encofrado y  vaceado de los muros armados; excavación de 

banquetas, perfilado y solado, acero, enconfrado y concreto de cimentación para los muros 

armados de dos caras y acero, encofrado y vaceado de lo muros armados de dos caras; 

encofrado de fondo de vigas, acero de vigas, encofrado de fondo de losas, acero de losas, 

encofrado lateral de vigas, vaceado de vigas y losas. 

En el sector 04 primer piso se avanzó con excavación localizada de las zapatas y 

vigas de cimentación, perfilado y solado, acero de zapatas, vigas de cimentación, concreto 

de zapatas viga de cimentación, también hubo avances en acero, encofrado y concreto en 

colunas y placas; en este Sector al ya tener los planos finales de estructuras se empezó 

avanzar con el acero del segundo nivel. 

En el sector 03 se avanzó con excavación localizada de las zapatas y vigas de 

cimentación, perfilado y solado, acero de zapatas, vigas de cimentación, concreto de zapatas 

viga de cimentación, también hubo avances en acero, encofrado y concreto en colunas y 

placas; encofrado de fondo de vigas, acero de vigas, encofrado de fondo de losas, acero de 

losas, encofrado lateral de vigas, vaceado de vigas y losas; segundo piso se vio avances en 

acero, encofrado y concreto en colunas y placas, encofrado de fondo de vigas, acero de vigas, 

encofrado de fondo de losas, acero de losas, encofrado lateral de vigas, vaceado de vigas y 
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losas, en este sector se pudo avanzar acero en el tercer y cuarto piso (en este es doble altura 

esto piso). 

Para esto ya contábamos los planos de especialidades por lo que también se avanzó 

en el sótano 01 - sector 03 con las tuberías empotradas de agua y desagüe; con las 

Instalaciones Eléctricas se avanzó en el sótano 01, primer, segundo y tercer piso con las 

canalizaciones empotradas y salidas. 

 

Figura N°29: Trabajos ejecutados hasta el 18/01/2020 
 

 

 
Figura N°30: Trabajos ejecutados hasta el 25/01/2020 

 

 

Se muestra Look Ahead elaborado en la semana de 27/01/2020, los Look Ahead son 

de 4 semanas y se muestra los avances programados para el sector 3 y 4, en estructuras e 

instalaciones mecánicas, sanitarias y eléctricas, estas se encuentran en el Anexo XVIII (pág. 

218 al 223 ) . 
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Tabla N°43: Cronograma Valorizado al 26/01/2020  
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Tabla N°44: Cronograma Valorizado al 26/01/2020  
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Tabla N°45: Cronograma Valorizado al 26/01/2020  
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Tabla N°46: Programado Vs. Ejecutado 

 

 
Figura N°31: Curva “S” 

Teniendo los datos en las tablas 43, 44, 45, 46 podeos obtener la curva “S” la cual 

hasta  la fecha nos indica que vamos bien según el cronograma inicial y los avances que se 

están dando hasta esa semana. 

La contratista nos presentó los nuevos plazos por la ampliación de plazo que se 

presentó de los cual hubo modificaciones en los tiempos. 
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Tabla N°47: Duración por especialidad 

 

 

Tabla N°48: Duración con Ampliación de Plazo por Especialidad 

En la tabla 47 y 48 se muestran las modificaciones de plazo por la ampliación de plazo N°1. 

 

Tabla N°49: Status de RFI´S al 26/01/2020 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA 3ERA AMPLIACIÓN, 4TA ETAPA, EDIFICIO RIVA AGÜERO DEL 

CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN MIGUEL
190 días 02/12/2019 08/06/2020

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMARES 151 días 02/12/2019 30/04/2020

ESTRUCTURAS 91 días 31/12/2019 30/03/2020

ARQUITECTURA 108 días 18/02/2020 04/06/2020

PAVIMENTOS 108 días 22/02/2020 08/06/2020

INSTALACIONES SANITARIAS 145 días 16/01/2020 08/06/2020

INSTALACIONES ELECTRICAS 145 días 16/01/2020 08/06/2020

INSTALACIONES MECANICAS 117 días 13/02/2020 08/06/2020

ACI 117 días 13/02/2020 08/06/2020

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA 3ERA AMPLIACIÓN, 4TA ETAPA, EDIFICIO RIVA AGÜERO DEL 

CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN MIGUEL
170 días 02/12/2019 19/05/2020

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMARES 151 días 02/12/2019 30/04/2020

ESTRUCTURAS 91 días 11/12/2019 10/03/2020

ARQUITECTURA 108 días 29/01/2020 15/05/2020

PAVIMENTOS 108 días 02/02/2020 19/05/2020

INSTALACIONES SANITARIAS 145 días 27/12/2019 19/05/2020

INSTALACIONES ELECTRICAS 145 días 02/12/2019 24/04/2020

INSTALACIONES MECANICAS 117 días 24/01/2020 19/05/2020

ACI 117 días 24/01/2020 19/05/2020

N° Est. Resp. Fecha de Respuesta Resumen de Respuesta
¿ADICIONAL?  

(SI/NO)

1 SI 05/12/2019 MODIFICO Y APROBO NO

2 SI 09/12/2019 INDICO UBICACIÓN NO

3 SI 10/12/2019 INDICO SOLUCION NO

4 SI 13/12/2019 INDICO SOLUCION NO

5 SI 20/12/2019

Se debe aplicar el proceso normal de calzaduras con paños de ancho no mayor de 

1.0

y de altura máxima 1.80 y el proceso de excavación de paños

según numeración 1, 2, 3, 1, 2 etc.

NO

6 SI 16/12/2019 INDICO SOLUCION NO

7 SI 16/12/2019 ACEPTO ALTERNATIVA NO

8 SI 11/12/2019 EVIDENCIA RESPUESTA NO

9 SI 13/12/2019 REFERENCIAR RESPUESTA RFI  Nº 04 NO

10 SI 09/12/2019 DEFINIO SECCIONES NO

11 SI 10/12/2019 SE APRUEBA PROPUESTA NO

12 SI 20/12/2019 SE EVALUARA DETALLE NO

13 SI 16/12/2019 SE MODIFICO DE ACUERDO A PLANO ENTREGADO NO

14 SI 12/12/2019 SE DEFINIO DETALLE SOLICITADO NO

15 SI 12/12/2019

Se les solicitó que diseñen y cuantifiquen el sector en mención. El plano E-29 

corresponde al diseño del Ing. Chávez

(preparar presupuesto). Ambos diseños y presupuestos serán presentados al Cliente, 

quien finalmente decidirá

cuál de las opciones se ejecutará.

SI

16 SI 17/12/2019 Consultar con el proyectista. SI

17 SI 20/12/2019 SE EVALUARA DETALLE NO

18 SI 18/12/2019 ENTREGO PLANO NO

19 SI 21/12/2019 ENTREGO NUEVO PLANO NO

20 SI 20/12/2019 ENTREGO DETALLE (EN REVISION) NO

21 SI 17/12/2020

Los cortes de vaciado se están aprobando de acuerdo a lo avanzado en campo, 

desde el 30.12.2020.

Se indica que se deben actualizar los cortes ejecutados.

NO

22 SI 20/12/2019
1.1. Considerar solamente los circuitos exteriores de areas comunes,según lo indicado 

en el plano IE 31.
NO

23 SI 20/12/2019 Ver respuesta RFI -22 NO

24 SI 26/12/2019

NO SE CUENTA CON PLANOS DE MONTANTES DE DESAGUE NI  ALIMENTADORES DE 

AGUA, VERIFICAR EN LOS PLANOS

EN PLANTA LAS SUBIDAS Y BAJADAS DE MONTANTES Y ALIMENTADORES DE AGUA, 

DESAGUE, VENTILACION, ETC.

NO

25 SI 21/12/2019 1. El tipo de caja sera cuadrada de 100x100x50mm. NO

26 SI 21/12/2019 No considerar esta señalética. NO

27 SI 23/12/2019

Se confirma el material indicado de la marca AQUASYSTEM no termofusionado y 

uniones con embone para el desague

graso

NO

28 S/R S/F S/R S/I

29 SI 26/12/2019

1.- Considerar acometida de 3-1x25mm2 N2XOH+1X25mm2(N)N2XOH+1X16mm2(T)

2.-Considerar 2 ITMs de 100amp. Regulable en el tablero TG-B( BOMBAS)

3.-Se enviara esquema unifilar de la instalación de las bombas.

4.- No considerar el tablero TBCD-4

NO

30 SI 26/12/2019 1.1 La acometida del tablero TEAL2-S, la tierra será de sección 10mm2(T) NO

31 SI 26/12/2019

1.-El tablero TS2-S v iene del tablero TG-1,existente en el sotano 1( segunda etapa)

2.- La montante v iene del cuarto de tableros del sotano 1.

3.-Considera acometida electrica de 3-1x50mm2(N2XOH)+1X50mm2(N)+35mm2(T) + 

ITMs de 150amps(regulable)

NO

32 SI 28/12/2019

De acuerdo a la v isita realizada en campo se verifico la existencia del tablero TEAL 5-

2( con el codigo de TEAL 4-2)

Perteneciente a la 3ra etapa.

NO

33 SI 28/12/2019

De acuerdo a la v isita realizada en campo se verifico la existencia del tablero TNF5-2( 

con el codigo de TNF4-2)

Perteneciente a la 3ra etapa.

NO

34 SI 15/01/2020
Deberá compatibilizarse con el desarrollo de escalera enviado el pasado 27.12.19 y el 

detalle de encofrado y v iga, fue enviado en el RFI  38
NO

35 S/R S/F S/R S/I

36 SI 08/01/2020 Se envía adjunto los planos actualizados por el ing. Arnaldo Chávez. NO

37 SI 09/01/2020 Se adjunta plano actualizado con los detalles solicitados, enviado por el ing. Chávez. NO

38 SI 08/01/2020 En reunión de obra se acordo aprobar la solución de la contratista. NO

39 SI 10/01/2020
Se acordo con arquitectura y se aprobo el corte del drywall el cual cuando 

concluya estas labores  debera ser repuesto y dejarlo tal cual estaba.
NO

40 SI 08/01/2020 Se debe respetar las medidas de Estructuras NO

41 SI 20/01/2020

L a columna P-13 (ejes 7/o y8/o) es de 60 x 60 en el sótano por presencia de zapata 

de edificio existente y sobre esta zapata existente cambia a 60 x 1.0 en detalle similar 

al que se indica para la columna P-2 (sector 4)

en plano E-24

NO

42 SI 17/01/2020 Se adjuntan planos de tabiques. NO

43 SI 14/01/2020
Conforme con la propuesta de calzadura en forma escalonada del edificio existente 

bajándola como la cimentación de la placa 2. 
SI

44 SI 14/01/2020
De acuerdo a lo coordinado, ejecutar de acuerdo a lo indicado en el plano de 

estructuras.
NO

45 S/R S/F S/R S/I

46 SI 18/01/2020

Considerar plano de arquitectura adjunto. Este plano ha sido compatibilizado con el 

plano de fabricación de la escalera mecánica de Otis, los mismos que se les envió el 

día 07.12.2019

NO

47 SI 20/01/2020

En el correo electronico enviado el pasado 31.12.19, se envia plano de estructuras 

con la

actualización del ducto de la escalera.

NO20/01/2020 047 INCOMPATIBILIDAD DE ESCALERA QUE LLEGA AL NIVEL +10.54 EST ELECTRÓNICO

18/01/2020 046 DEFINIR COMIENZO DE ESCALERA EST ELECTRÓNICO

17/01/2020 045
APROBACIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE TUBERÍAS QUE INTERFIEREN EN 

LA CIMENTACIÓN.
I ISS S/E

EST

ELECTRÓNICO

S/E

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

S/E

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

07/01/2020 038 DESAFASE DE COLUMNA EST

07/01/2020 DRYWALL EN CUARTO DE BOMBAS I I .SS

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

08/01/2020 040 SECCION DE COLUMNA P.06 EST

09/01/2020 041 DIMENSION DE COLUMNA P.13 EST

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

14/01/2020 044 ACLARACION DETALLE DE MURO EST

10/01/2020 042 DETALLES DE DRYWALL EST

11/01/2020 043 ADICIONAL CALZADURA

24/12/2019 034 CONSULTAS SOBRE ALTURA DE CIRCULACION DE ESCALERA EST

21/12/2019 027 RED COLGADA INSTALACIONES SANITARIAS I I .SS

21/12/2019 028 TUBERIA COLGADAS CLASE 10 I I .SS

23/12/2019 029 CONSULTA TABLEROS 1 I I .EE

23/12/2019 030 CONSULTA TABLEROS 2 I I .EE

039

20/12/2019 025 CAJAS DE PASE Y SIMBOLOGIAS I I .EE

20/12/2019 026 POSICION DE SEÑALETICA I I .EE

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

20/12/2019 023 INDICAR CIRCUITOS DE LE Y SEÑALETICA I I .EE

20/12/2019 024 PLANOS DE AGUA Y DESAGUE I I .SS

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

01412/12/2019 ESTRIBOS EN DIFERENTE TIPO DE COLUMNAS EST

17/12/2019 018 ENTREGA DE PLANO DE UBICACIÓN EST

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

11/12/2019 012 PROPORCIONAR DETALLE DE CIMENTACION PL-01 EST

13/12/2019 015 REFORZAMIENTO DE RAMPA EXISTENTE EST

17/12/2019 016 PASES DE INSTALACIONES EN VIGAS EST

17/12/2019 017
COMPATIBILIZACION DE PLANOS DE CIMENTACION Y DETALLE DE 

ASCENSOR
EST

18/12/2019 019 II.EE TRAMO DE MALLA, POZO DE ASCENSOR, SECCIONES DE MALLA I I .EE

19/12/2019 022 II.EE LUCES DE EMERGENCIA

10/12/2019 011
CAMBIO DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE f'c=280 kg/cm2 a f'c=210 

kg/cm2
EST

11/12/2019 013 CAMBIO DE NIVEL DE ZAPATA EST

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

09/12/2019 010 DEFINIR SECCION COLUMNAS PLACAS QUE IRAN TARRAJEADAS EST

09/12/2019 09
DETALLE DE COLUMNA, MURO DE CONTENCION Y VIGA DE 

CIMENTACION
EST ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

09/12/2019 08
DEFINIR VANO PARA INGRESO A CISTERNA, DETALLES DE MUROEN 

AMBIENTE DE T.G
EST

09/12/2019 07 DETALLE DE CORTE DE CIMENTACION EST ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

COLOCACION DE FALSA ZAPATA EST

06/12/2019 03 PROTECCION DE ZAPATA EST ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

09/12/2019 06 DEFINIR TIPO DE MURO EST

07/12/2019 05 CALZADURA DE CIMENTACION DE CISTERNA EST ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

EST

Fecha de Envio N°RFI Descripcion del RFI Especialidad Medio de Envío

06/12/2019 02 CONSULTA SOBRE UBICACIÓN DE BM ARQ

03/12/2019 01 DISEÑO DE CALZADURAS EST ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

07/12/2019 04

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

23/12/2019 033 CONSULTAS TABLEROS 5 I I .EE

23/12/2019 031 CONSULTA TABLEROS 3 I I .EE

23/12/2019 032 CONSULTA TABLEROS 4 I I .EE

I I .EE

18/12/2019 020 II.EE VARIOS, ESCALERA ELECTRICA Y DETALLE DE CONEXIONES I I .EE

19/12/2019 021 CORTE DE LOSAS PARA VACIADOS

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO06/01/2020 037 SOLICITA DETALLE DE CIMIENTO EST

16/01/2020 035 NUEVO RECORRIDO DE LÍNEA DE AGUA AL LLENADO DE CISTERNA I I .SS

03/01/2020 036
DETALLE DE ALTURA EN ESCALERA Y CONTINUIDAD EN COLUMNAS Y 

PLACAS
EST
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Tabla N°50: Status de RFI´S al 26/01/2020 

 

Tabla N°51: Status de RFI´S al 26/01/2020 

 

De las tablas 49, 50, 51 podemos observar que al 26/01/2020 se tiene un total de 52 RFI´S 

de las cuales sol se tienen pendientes de respuestas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 SI 17/12/2020
Los cortes de vaciado se están aprobando de acuerdo a lo avanzado en campo, 

desde el 30.12.2020. Se indica que se deben actualizar los cortes ejecutados.
NO

22 SI 20/12/2019
1.1. Considerar solamente los circuitos exteriores de areas comunes,según lo indicado 

en el plano IE 31.
NO

23 SI 20/12/2019 Ver respuesta RFI -22 NO

24 SI 26/12/2019
VERIFICAR EN LOS PLANOS EN PLANTA LAS SUBIDAS Y BAJADAS DE MONTANTES Y 

ALIMENTADORES DE AGUA, DESAGUE, VENTILACION, ETC.
NO

25 SI 21/12/2019 1. El tipo de caja sera cuadrada de 100x100x50mm. NO

26 SI 21/12/2019 No considerar esta señalética. NO

27 SI 23/12/2019
Se confirma el material indicado de la marca AQUASYSTEM no termofusionado y 

uniones con embone para el desague graso .
NO

28 S/R S/F S/R NO

29 SI 26/12/2019

1.- Considerar acometida de 3-1x25mm2 N2XOH+1X25mm2(N)N2XOH+1X16mm2(T)

2.-Considerar 2 ITMs de 100amp. Regulable en el tablero TG-B( BOMBAS)

3.-Se enviara esquema unifilar de la instalación de las bombas.

4.- No considerar el tablero TBCD-4

NO

30 SI 26/12/2019 1.1 La acometida del tablero TEAL2-S, la tierra será de sección 10mm2(T) NO

31 SI 26/12/2019

1.-El tablero TS2-S v iene del tablero TG-1,existente en el sotano 1( segunda etapa)

2.- La montante v iene del cuarto de tableros del sotano 1.

3.-Considera acometida electrica de 3-1x50mm2(N2XOH)+1X50mm2(N)+35mm2(T) + 

ITMs de 150amps(regulable)

NO

32 SI 28/12/2019
De acuerdo a la v isita realizada en campo se verifico la existencia del tablero TEAL 5-

2( con el codigo de TEAL 4-2) . Perteneciente a la 3ra etapa.
NO

33 SI 28/12/2019
De acuerdo a la v isita realizada en campo se verifico la existencia del tablero TNF5-2( 

con el codigo de TNF4-2) .Perteneciente a la 3ra etapa.
NO

34 SI 15/01/2020
Deberá compatibilizarse con el desarrollo de escalera enviado el pasado 27.12.19 y el 

detalle de encofrado y v iga, fue enviado en el RFI  38
NO

35 SI 20/01/2020 Se aprueba esquema presentado, proceder a enviar presupuesto respectivo. SI

36 SI 8/01/2020 Se envía adjunto los planos actualizados por el ing. Arnaldo Chávez. NO

37 SI 9/01/2020 Se adjunta plano actualizado con los detalles solicitados, enviado por el ing. Chávez. NO

38 SI 8/01/2020 En reunión de obra se acordo aprobar la solución de la contratista. NO

39 SI 10/01/2020

Se acordo con arquitectura y se aprobo el corte del drywall el cual cuando 

concluya estas labores  debera ser repuesto y dejarlo tal cual estaba, como indica la 

partida el el ppto contractual , el area de corte y reposicion de drywall debera ser 

12.5m2 aproxi.

NO

036
DETALLE DE ALTURA EN ESCALERA Y CONTINUIDAD EN COLUMNAS Y 

PLACAS
EST

23/12/2019 033

19/12/2019 022 II.EE LUCES DE EMERGENCIA

19/12/2019 021 CORTE DE LOSAS PARA VACIADOS EST ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICOI I .EE

20/12/2019 023 INDICAR CIRCUITOS DE LE Y SEÑALETICA I I .EE

20/12/2019 024 PLANOS DE AGUA Y DESAGUE I I .SS

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

CONSULTA TABLEROS 1 I I .EE

CONSULTA TABLEROS 2 I I .EE23/12/2019 030

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

20/12/2019 025 CAJAS DE PASE Y SIMBOLOGIAS I I .EE

20/12/2019 026 POSICION DE SEÑALETICA I I .EE

CONSULTAS TABLEROS 5 I I .EE

23/12/2019 031 CONSULTA TABLEROS 3 I I .EE

ELECTRÓNICO

7/01/2020 038 DESAFASE DE COLUMNA

7/01/2020 DRYWALL EN CUARTO DE BOMBAS

034 CONSULTAS SOBRE ALTURA DE CIRCULACION DE ESCALERA

21/12/2019 027 RED COLGADA INSTALACIONES SANITARIAS

21/12/2019

ELECTRÓNICO

S/E

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

23/12/2019 032 CONSULTA TABLEROS 4

EST

I I .SS

I I .SS

16/01/2020 035 NUEVO RECORRIDO DE LÍNEA DE AGUA AL LLENADO DE CISTERNA I I .SS

3/01/2020

039

I I .EE

028 TUBERIA COLGADAS CLASE 10

23/12/2019 029

ELECTRÓNICO

24/12/2019

ELECTRÓNICO6/01/2020 037 SOLICITA DETALLE DE CIMIENTO EST

EST

I I .SS

ELECTRÓNICO

41 SI 20/01/2020

L a columna P-13 (ejes 7/o y8/o) es de 60 x 60 en el sótano por presencia de zapata 

de edificio existente y sobre esta zapata existente cambia a 60 x 1.0 en detalle similar 

al que se indica para la columna P-2 (sector 4) en plano E-24

NO

42 SI 17/01/2020 Se adjuntan planos de tabiques. NO

43 SI 14/01/2020

Conforme con la propuesta de calzadura en forma escalonada del edificio existente 

bajándola como la cimentación de la placa 2. La calzadura de paños de 1.0 de 

ancho y altura de 1.50 m., debe comenzar con una profundidad similar al ancho de la 

cimentación existente y crecer 20 cms. En cada hilera que se construya hacia abajo".

SI

44 SI 14/01/2020
De acuerdo a lo coordinado, ejecutar de acuerdo a lo indicado en el plano de 

estructuras.
NO

45 SI 22/01/2020 Se aprueba reubicacion de tuberias para evitar estas interferencias con las zapatas. NO

46 SI 18/01/2020

Considerar plano de arquitectura adjunto. Este plano ha sido compatibilizado con el 

plano de fabricación de la escalera mecánica de Otis, los mismos que se les envió el 

día 07.12.2019

NO

47 SI 20/01/2020
En el correo electronico enviado el pasado 31.12.19, se envia plano de estructuras 

con la actualización del ducto de la escalera.
NO

48 SI 22/01/2020

Las tipologias de tabiquerias se han definido con el cliente, por lo tanto, no se cuenta 

con la versión digital(cad). Nuevamente se adjunta el plano resaltando las tipologias 

para una mejor lectura.

NO

49 SI 23/01/2020
Las v igas CV-4 y CV-5, ambas de 40 x 80 son como indica el detalle en el plano E-25 a 

25 cms. Del NFP: -1.25 y son para amarrar las columnas P-4 y P-6 del eje 9.
NO

50 SI 23/01/2020 Se adjunta plano E-10 con las v igas V-15 A y V-20 A NO

51 SI 24/01/2020

Se debe alinear el tramo de la v iga V-30 entre los ejes P-Q con las armaduras del 

volado existente y completar el peralte de la v iga según se indica en el detalle de la 

v iga V-30

NO

52 S/R

ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

14/01/2020 044 ACLARACION DETALLE DE MURO EST

10/01/2020 042 DETALLES DE DRYWALL EST

11/01/2020 EST

9/01/2020 041 DIMENSION DE COLUMNA P.13 EST ELECTRÓNICO

20/01/2020 047
INCOMPATIBILIDAD DE ESCALERA MECANICA  QUE LLEGA AL NIVEL 

+10.54
EST ELECTRÓNICO

18/01/2020 046 DEFINIR COMIENZO DE ESCALERA EST ELECTRÓNICO

17/01/2020 045
APROBACIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE TUBERÍAS QUE INTERFIEREN EN 

LA CIMENTACIÓN.
I I .SS ELECTRÓNICO

043 ADICIONAL CALZADURA

050 DETALLE DE ACERO DE VIGA V-15A y V-20A EST ELECTRÓNICO23/01/2020

22/01/2020 049 NIVEL DE CIMENTACIÓN DE LAS VIGAS EST ELECTRÓNICO

21/01/2020 048 PLANO EN PLANTA DE TABIQUERÍA Y CORTES ARQ ELECTRÓNICO

ELECTRÓNICO

24/01/2020 052 CANOPY RIVA AGÜERO ARQ

23/01/2020 051 VIGA V-30 PRIMER NIVEL EST ELECTRÓNICO
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Figura N°32: Resumen de Status de RFI´S 

 

 

 

En la figura 32 se muestra un diagrama de barras donde podemos observas en que partidas 

se encuentran los RFI´S pendientes y cuales ya han sido contestadas. 

ESPECIALIDAD RESPONDIDO PENDIENTE TOTAL

ARQ 2 1 3

EST 32 0 32

IIEE 11 0 11

IISS 5 1 6

IIMM 0 0 0

ACI 0 0 0

HVAC 0 0 0

TOTAL 50 2 52
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Tabla N°52: Status de adicionales al 26/01/2020 

 

N°

Fecha de envio 

Físico a 

SUPERVISION

Información 

Completa 

Cliente

Monto Adicional (Inc. 

I.G.V)
INCIDENCIA (%) Status

Fecha de 

Aprobación 

CESEL

Medio de 

Aprobación

Fecha de 

Aprobación PUCP

Medio de 

Aprobación

1 06/12/2019 SI 5,325.43S/                        0.017% APROBADO 13/12/2019 Electrónico 14/01/2020 Electrónico

2 Sí 55,281.53S/                      0.173% ANULADO - - - -

3 23/12/2019 SI 13,098.56S/                      0.041% APROBADO 18/12/2019 Electrónico 14/01/2020 Electrónico

4 Sí 14,346.08S/                      0.045% ANULADO - - - -

5 Sí -S/                                 0.000% REVISION

6 23/12/2019 SI 13,929.59S/                      0.044% APROBADO 19/12/2019 Electrónico 14/01/2020 Electrónico

7 Sí 77,243.29S/                      0.242% REVISION

8 Sí 18,725.42S/                      0.059% REVISION

9 08/01/2020 Sí 31,320.74S/                      0.098% APROBADO 06/01/2020 Electrónico SIN FECHA -

10 Sí 8,985.41S/                        0.028% APROBADO 10/01/2020 Electrónico SIN FECHA -

11 Sí 3,183.71S/                        0.010% REVISION

12 EN ELABORACION

13 EN ELABORACION

14 40,196.21S/                      0.126% REVISION

15 08/01/2020 13,823.70S/                      0.043% APROBADO 06/01/2020 Electrónico SIN FECHA -

16 EN ELABORACION

17 EN ELABORACION

18 23,688.30S/                      0.074% REVISION

19 Sí 698,236.48S/                    2.183% REVISION

19 Sí 445,658.32S/                    1.393% REVISION

1,463,042.77S/                 

S/. 86,483.43 0.270%

S/. 1,306,931.73 4.086%

S/. 69,627.61 0.218%

N°

Fecha de envio 

Físico a 

SUPERVISION

Información 

Completa 

Cliente

Monto Adicional (Inc. 

I.G.V)
INCIDENCIA (%) Status

Fecha de 

Aprobación 

CESEL

Medio de 

Aprobación

Fecha de 

Aprobación PUCP

Medio de 

Aprobación

5 Sí 2,599,821.09S/                 8.129% REVISION - -

2,599,821.09S/                 

S/. 0.00 0.000%

S/. 2,599,821.09 8.129%

S/. 0.00 0.000%

17/12/2019 03 CLAUSURA RED DE AGUA IISS

Especialidad

Fecha de envio 

electronico a la 

SUPERVISION

N°ADICIONAL Descripcion del Adicional

06/12/2019

MONTAJE DE ESTRUCTURA PANDERO EST

EST

19/12/2019 02 REUBICACION DE RED DE DESAGUE IISS

14/01/2020 07 MAYOR METRADO EN PARTIDA ZAPATA SECTOR 3 EST

01 ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO VEHICULAR

31/12/2019 04

27/01/2020 DUCTOS BARRA RUTA 3 DE 1600AV Y RUTA 2 2500AV IIEE08

16/01/2019 05 FACHADA DE SUPERBOARD ARQ

18/12/2019 06 PUENTE EVACUACION DE TIENDA SAGA EST

09/01/2020 RESANE DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTES EST

S/F ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS IIEE

11

12

07/01/2020 DESVIACIÓN RED DESAGÜE EXISTENTE AL SÓTANO IISS

03/01/2020 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA RAMPA RIPLEY EST

09

10

04/01/2019 POZOS A TIERRA SISTEMA DE BAJA TENSION IIEE

S/F ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO IIEE

15

16

S/F DETALLE EN PASES DE VIGAS RFI N°16 EST

27/01/2020
NUEVO RECORRIDO DE LA LÍNEA DE AGUA FRÍA 3 PULG. AL LLENADO DE CISTERNA PRESION 

CONSTANTE CON PVC CL-10
IISS

13

14

APROBADO

REVISION

S/F RELLENO CON MATERIAL PROPIO SECTOR 03 Y 04 EST

ADICIONAL DE SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LAS UMAS HVAC27/01/2020

ARQ21/01/2020

17

18

Fecha de envio 

electronico a la 

SUPERVISION

N°ADICIONAL Descripcion del Adicional

19

ANULADO

TOTAL

ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS DE EMERGENCIA DE SAGA

27/01/2020 20 ADICIONAL DE SUMINISTRO MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE S.E RIVA AGÜERO II IIEE

Especialidad

TOTAL

APROBADO

REVISION

ANULADO

16/01/2019 05 FACHADA DE SUPERBOARD ARQ
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En la tabla 52 se presenta un resumen de los adicionales presentados por la 

contratista, se ha identificado por colores, los aprobados son de color verde, en revisión 

naranja y rojo los anulados. 

La duración del proyecto se amplió por las complicaciones que se tuvo con la tienda 

ancla para poder empezar con las excavaciones, en un proyecto de ampliación del sector 

Retail siempre se van a presentar este tipo de inconvenientes que no se pueden prevenir ya 

que hay tienda operando y sus políticas son diferentes, hay casos en el que darán las 

facilidades rápidamente y otras en las que se puede demorar dependerá de las condiciones 

que ponga cada marca, en nuestro caso el cliente ya había conversado con la tienda de los 

trabajos que se haría y de los acciones que se tomaría, pero al final cuando empezó la obra 

desistieron y por temas de pagos hubo un retraso en el inicio de las excavación. Se debe 

considerar que al tener una obra bajo el Sistema Fast Track pueden ocurrir diferentes 

imprevistos y se generan varios adicionales todo esto debemos tenerlo mapeado para que se 

cumpla según contrato. 

Si bien es cierto nuestra obra empezó con un contrato a suma alzada (sótano 01 y 

primer piso), las demás especialidades de realizaron por precios unitarios con un justiprecio. 

 Respecto al área de Calidad se fue avanzando en paralelo al avance de obra: 

 

Tabla N°53: Procedimientos de Calidad 

Código Descripción
Revisión 

vigente
Estado Fecha de revisiones

Rev 00 Rev 01

PRO.PSM.CAL.001 Control topográfico 00 Aprobado 5-Dic

PRO.PSM.CAL.002 Excavación 00 Aprobado 6-Dic

PRO.PSM.CAL.003
Relleno nivelación y 

compactación
00 Aprobado 6-Dic

PRO.PSM.CAL.004 Encofrado y Desencofrado 00 Aprobado 11-Dic

PRO.PSM.CAL.005
Habilitacion y Colocacion de 

Acero
00 Aprobado 11-Dic

PRO.PSM.CAL.006 Vaciado y Post Vaciado 00 Aprobado 11-Dic

PRO.PSM.CAL.007 Calzadura 00 Aprobado 11-Dic

PRO.PSM.CAL.008 Reparacion de cangrejeras 00 Aprobado 21-Dic

PRO.PSM.CAL.009 Instalaciones Eléctricas 00 Aprobado 3-Ene

PRO.PSM.CAL.008 Instalaciones Sanitarias 00 Aprobado 4-Ene
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Tabla N°54: Protocolos de Calidad 

 

 

Tabla N°55: Cronograma de Capacitaciones 

 

 
Tabla N°56: Control de Equipos 

 

Fecha Rev 00 Fecha Rev 01

FOR.PSM.CAL.001 BM y puntos de referencia 00 Aprobado 5-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.002 Nivelación 00 Aprobado 5-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.003 Trazo y Replanteo 00 Aprobado 5-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.004 Excavación 00 Aprobado 6-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.005 Relleno, nivelación y compactación 00 Aprobado 6-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.006 00 Aprobado 11-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.007 00 Aprobado 12-Dic 20-Dic

FOR.PSM.CAL.017 Canalizaciones eléctricas y comunicaciones en BT 00 Aprobado 3-Ene

FOR.PSM.CAL.007 Canalizaciones de Agua y Desagüe 00 Aprobado 4-Ene

FOR.PSM.CAL.008 Entubado - Prueba de Presión 00 Aprobado 4-Ene

FOR.PSM.CAL.009 Prueba de Estanqueidad 00 Aprobado 4-Ene

DescripciónCódigo
Revisión 

vigente
Estado

Revisiones

Verificacion de acero / Encofrado y desencofrado / 

Vaciado de concreto / Post Vaciado

Control de concreto en Obra

20 min

Difusión de procedimiento

11/12/2019 7:30 a. m.

26/12/2019 7:30 a. m.

Difusión de procedimiento 20 min

11/12/2019

Aprobado

Aprobado

Aprobado

11/12/2019

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

2/01/2020

2/01/2020

Aprobado

Aprobado

7:30 a. m. 20 min

Horario

Aprobado

7:30 a. m. 20 min

20 min

7:30 a. m. 20 min

Aprobado

Aprobado

Instalaciones sanitarias

Habilitacion y Colocacion de Acero

Encofrado y Desencofrado

Vaciado y Post Vaciado

Reparación de cangrejeras

Calzadura

Instalaciones electricas 

7:30 a. m. 20 min

7:30 a. m. 20 min

7:30 a. m.

Difusión de procedimiento

N° de horas StatusTema de la Capacitación
Fechas de 

Capacitación
Objetivo

Control topográfico

Excavación

Relleno nivelación y compactación

Aprobado

6/12/2019 7:30 a. m. 20 min

Difusión de procedimiento 7/12/2019

Difusión de procedimiento 7/12/2019

Difusión de procedimiento

Aprobado6/01/2020

7:30 a. m. 20 min

01 -
TCR407 

POWER
LEICA 846411 OBRA CALIBRADO 10/08/2019 10/02/2020 16

02 - NIVO 5.C NIKON C202194 OBRA CALIBRADO 2/01/2020 2/07/2020 159

03 - AT-B4A TOPCON XW-39285 OBRA CALIBRADO 27/12/2019 27/06/2020 154

04 - TP101 BOECO TM-011-18 OBRA CALIBRADO 19/07/2019 19/07/2020 176

05 - AT-B4A TOPCON WP085522 OBRA CALIBRADO 7/01/2020 7/07/2020 164

FECHA DE PROXIMA 

CALIBRACIÓN     
ITEM

FECHA DE ULTIMA 

CALIBRACIÓN Y/O 

VERIFICACIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO
PROCESO 

METROLÓGICO

DIAS 

VIGENTES

Nivel automatico

Termometro Digital

Estación Total

Estación Total

MODELO
CÓDIGO 

DEL EQUIPO

UBICACIÓN 

DEL EQUIPO
MARCA N° SERIE

Nivel automatico
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Tabla N°57: Ensayo de resistencia a la compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°33: Gráfico de observaciones y no conformidades 

Tabla N°58: Trabajos de liberación 

ELEMENTO
TIPO DE CONCRETO 

(kg/cm2)

FECHA DE 

MUESTREO

FECHA DE 

ENSAYO
EDAD (dias)

RESULTADOS 

(kg/cm2)

PLACA 210 4/01/2020 11/01/2020 7 217.00

COLUMNA 210 7/01/2020 14/01/2020 7 206.33

COLUMNA 210 7/01/2020 14/01/2020 7 221.33

PLACA 210 7/01/2020 14/01/2020 7 208.67

COLUMNA 210 8/01/2020 15/01/2020 7 217.67

COLUMNA 210 8/01/2020 15/01/2020 7 256.00

PLACA 210 8/01/2020 15/01/2020 7 230.33

PLACA 210 8/01/2020 15/01/2020 7 226.67

ZAPATA 210 8/01/2020 15/01/2020 7 220.00

ZAPATA 210 8/01/2020 15/01/2020 7 223.33

PLACA 210 14/01/2020 21/01/2020 7 243.33

PLACA 210 14/01/2020 21/01/2020 7 233.33

ELEMENTO
TIPO DE CONCRETO 

(kg/cm2)

FECHA DE 

MUESTREO

FECHA DE 

ENSAYO
EDAD (dias)

RESULTADOS 

(kg/cm2)

LOSA DE TECHO 280 2/01/2020 6/01/2020 4 422

LOSA DE TECHO 280 6/01/2020 11/01/2020 5 412.9

LOSA DE TECHO 280 7/01/2020 13/01/2020 6 458.7

LOSA DE TECHO 280 7/01/2020 13/01/2020 6 463.3

LOSA DE TECHO 280 9/01/2020 15/01/2020 6 388.65

LOSA DE TECHO 280 14/01/2020 20/01/2020 6 418.25

LOSA DE TECHO 280 14/01/2020 20/01/2020 6 445.2

LOSA DE TECHO 280 19/01/2020 24/01/2020 5 393.15

LOSA DE TECHO 280 19/01/2020 24/01/2020 5 413.9

Clasificación Total Cerrado Abierto

Vaciado y post vaciado 1 1 0

Topografia 1 1 0

Reparación de cangrejeras 1 1 0

Colocación de acero 1 1 0

4 4 0

1 1 1 11 1 1 1

0 0 0 0

Vaciado y post vaciado Topografia Reparación de cangrejeras Colocación de acero

Clasificación de no conformidades Externas

Total Cerrado Abierto

001 ENERO 20/01/2020 ACERO Y ENCOFRADO EN LOSA P/R-3/4 5:00 p. m. PROGRAMADO

002 ENERO 20/01/2020 ACERO EN COLUMNA R-3 5:00 p. m. PROGRAMADO

003 ENERO 20/01/2020 ACERO EN COLUMNA R-4 5:00 p. m. PROGRAMADO

004 ENERO 20/01/2020 ENCOFRADO EN COLUMNA R-3 6:00 p. m. PROGRAMADO

005 ENERO 20/01/2020 ENCOFRADO EN COLUMNA R-4 8:00 p. m. PROGRAMADO

006 ENERO 20/01/2020 FONDO DE SOLADO CIMENTACIÓN P-P´ / 8 5:00 p. m. PROGRAMADO

007 ENERO 20/01/2020 VACIADO SOLADO P-P´ / 8 6:00 p. m. PROGRAMADO

008 ENERO 20/01/2020 4 NICHOS DE 3ER ANILLO. ENCOFRADO Y VACIADO EJE O 5:00 p. m. PROGRAMADO

009 ENERO 20/01/2020 ACERO Y ENCOFRADO DE ESCALERA PRIMER NIVEL N°03 5:00 p. m. PROGRAMADO

010 ENERO 20/01/2020 VACIADO DE ESCALERA PRIMER NIVEL N°03 1:00 a. m. PROGRAMADO

011 ENERO 20/01/2020 ACERO EN LOSA Y V IGAS 2DO NIVEL 5-8 / S-U 6:00 p. m. PROGRAMADO

012 ENERO 20/01/2020 ENCOFRADO DE LOSA Y V IGAS EJE O 8:00 p. m. PROGRAMADO

013 ENERO 20/01/2020 VACIADO DE LOSA Y V IGAS 2DO NIVEL 5-8 / S-U 1:00 a. m. PROGRAMADO

014 ENERO 21/01/2020 ACERO DE COLUMNA P.22 Y PLACA 3 EJE U-2 12:00 p.m. PROGRAMADO

015 ENERO 21/01/2020 ACERO DE COLUMNA P.17 EJE T-2 12:00 p.m. PROGRAMADO

016 ENERO 21/01/2020 ACERO EN LOSA EJE P/R-3/4 12:00 p.m. PROGRAMADO

017 ENERO 21/01/2020 FONDO DE SOLADO CIMENTACIÓN P-P´ / 8 6:00 p. m. PROGRAMADO

018 ENERO 21/01/2020 VACIADO SOLADO P-P´ / 8 6:00 p. m. PROGRAMADO

019 ENERO 21/01/2020 4 NICHOS DE 3ER ANILLO. ENCOFRADO Y VACIADO EJE O 6:00 p. m. PROGRAMADO

020 ENERO 22/01/2020 ACERO DE COLUMNA P.22 Y PLACA 3 EJE U-2 10:00 a.m. PROGRAMADO

021 ENERO 22/01/2020 ENCOFRADO DE COLUMNA P.22 Y PLACA 3 EJE U-2 03:00 p.m. PROGRAMADO

022 ENERO 22/01/2020 ENCOFRADO DE COLUMNA P.17 EJE T-2 03:00 p.m. PROGRAMADO

023 ENERO 22/01/2020 ACERO EN LOSA EJE P/R-3/4 08:00 a.m. PROGRAMADO

024 ENERO 22/01/2020
ACERO Y ENCOFRADO ZAPATA Y CIMIENTO 

CORRIDO SÓTANO
P-P´ / 8 4:30 p. m. PROGRAMADO

025 ENERO 22/01/2020 VACIADO ZAPATA Y CIMIENTO CORRIDO P-P´ / 8 7:00 p. m. PROGRAMADO

MES FECHA ESTATUS
HORA DE 

LIBERACIÓN 
LIBERACIÓN UBICACIÓNITEM
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Tabla N°59: Trabajos de liberación 

 Durante el tercer mes se siguió con las partidas de obras provisionales y obras 

preliminares, en Estructuras sector 04 se trabajó en primer, zapatas y vigas de cimentación, 

acero, encofrado y concreto en columnas y placas, encofrado de fondo de vigas, acero de 

vigas, encofrado de fondo de losas, acero, encofrado y concreto de acero y segundo piso se 

trabajó acero en placa y columnas. En el sector 03 segundo piso acero y encofrado en placas 

y columnas, en el tercer piso acero, encofrado y concreto en placas y columnas, encofrado 

de fondo de vigas, acero de vigas, encofrado de fondo de losas, encofrado de lateral de vigas 

y concreto de vigas y losas, en el cuarto piso acero y encofrado en placas y columnas, 

encofrado de fondos de vigas, acero de vigas y encofrado lateral de vigas. Se empezó con la 

partida de pavimentos, la losa de contraterreno de la edificación se hizo la nivelación y 

compactación de subrasante y relleno, y compactación de base con material de préstamo.  

En este periodo ya se podía empezar con la partida de Arquitectura Sector 03 es por 

eso que se inició haciendo traslape con las partidas de Estructura e Instalaciones para poder 

026 ENERO 22/01/2020 4 NICHOS DE 3ER ANILLO. ENCOFRADO Y VACIADO EJE O 4:30 p. m. PROGRAMADO

027 ENERO 23/01/2020 ENCOFRADO DE COLUMNA P.19 EJE Q-3 03:00 p.m. PROGRAMADO

028 ENERO 23/01/2020 ENCOFRADO DE COLUMNA P.21 EJE Q-4 03:00 p.m. PROGRAMADO

029 ENERO 23/01/2020 ENCOFRADO EN LOSA EJE T-2 03:00 p.m. PROGRAMADO

030 ENERO 23/01/2020 ACERO EN PLACA 4 EJE P/R-1/3 12:00 p.m. PROGRAMADO

031 ENERO 23/01/2020 ACERO EN LOSA Y V IGAS 2DO NIVEL U-R / 4-7 9:00 a. m. PROGRAMADO

032 ENERO 23/01/2020 ACERO COLUMNA P.9 PRIMER NIVEL P - 6´ 11:00 a. m. PROGRAMADO

033 ENERO 23/01/2020 FONDOS DE V IGAS Y LOSAS P-P´ / 8 1:00 p. m. PROGRAMADO

034 ENERO 23/01/2020 4 NICHOS DE 3ER ANILLO. ENCOFRADO Y VACIADO EJE O 4:30 p. m. PROGRAMADO

035 ENERO 23/01/2020 ACERO MURO M-1 Y COLUMNA P.15 SÓTANO 01 EJE 8 / P-P´ 6:00 p. m. PROGRAMADO

036 ENERO 24/01/2020 ACERO DE COLUMNAS P.7 Y PLACA 4 EJE 1-S/T 02:00 p.m. PROGRAMADO

037 ENERO 24/01/2020 ENCOFRADO DE COLUMNAS P.7 Y PLACA 4 EJE 1-S/T 02:00 p.m. PROGRAMADO

038 ENERO 24/01/2020 ACERO DE PLACA MONTACARGAS EJE Q/R-2/3 01:00 p.m. PROGRAMADO

039 ENERO 24/01/2020 ENCOFRADO DE PLACA MONTACARGAS EJE Q/R-2/3 01:00 p.m. PROGRAMADO

040 ENERO 24/01/2020 ACERO EN LOSA NIVEL +10.54 EJE S/U-3/4 02:00 p.m. PROGRAMADO

041 ENERO 24/01/2020 ENCOFRADO MURO M-1 Y COLUMNA P.15 SÓTANO 01 EJE 8 / P-P´ 2:00 p. m. PROGRAMADO

042 ENERO 24/01/2020 VACIADO MURO M-1 Y COLUMNA P.15 SÓTANO 01 EJE 8 / P-P´ 4:00 p. m. PROGRAMADO

043 ENERO 24/01/2020 4 NICHOS DE 3ER ANILLO. ENCOFRADO Y VACIADO EJE O 5:00 p. m. PROGRAMADO

044 ENERO 25/01/2020 ENCOFRADO DE PLACA MONTACARGA EJE Q-2 01:00 p.m. PROGRAMADO

045 ENERO 25/01/2020 ENCOFRADO EN LOSA EJE S/U-2/4 09:00 a.m. PROGRAMADO

046 ENERO 25/01/2020 ACERO EN PLACA 4 EJE P/R-1/3 12:00 p.m. PROGRAMADO

047 ENERO 25/01/2020 4 NICHOS DE 3ER ANILLO. ENCOFRADO Y VACIADO EJE O 2:00 p. m. PROGRAMADO

048 ENERO 25/01/2020 VACIADO MURO M-1 Y COLUMNA P.15 SÓTANO 01 EJE 8 / P-P´ 5:00 p. m. PROGRAMADO

049 ENERO 25/01/2020 ACERO Y ENCOFRADO DE LOSA SOTANO 01 EJE 8-6 / P 9:00 p. m. PROGRAMADO

050 ENERO 25/01/2020 ACERO Y ENCOFRADO DE LOSA PRIMER NIVEL EJE 4-6 / P-Q 9:30 p. m. PROGRAMADO

051 ENERO 26/01/2020 VACIADO DE LOSA SOTANO 01 Y PRIMER NIVEL 12:00 a. m. PROGRAMADO

MES FECHA ESTATUS
HORA DE 

LIBERACIÓN 
LIBERACIÓN UBICACIÓNITEM
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avanzar y acortar tiempos en nuestro proyecto, primer, segundo, tercer piso iniciaron con 

muros y tabiques y en el cuarto piso carpintería, aparatos sanitarios y accesorios.  

En las Instalaciones Sanitarias se siguió avanzando con el Sector 03, Sótano 01en el 

sistema de agua se colocó las tuberías empotradas, enterradas y se inició la implementación 

del cuarto de bombas, esto para poder habilitar el funcionamiento del sótano 01 lo más pronto 

ya que afecta el ingreso vehicular a los estacionamientos y genera tráfico, en el sistema de 

desagüe se colocarán tuberías enterradas y colgadas. En las Instalaciones Eléctricas Sector 

04 piso 1 se hizo las canalizaciones empotradas y de salidas, del Sector 03, tercer y cuarto 

piso se hizo canalizaciones empotradas y de salidas, y en el sótano 01 se empezó a colocar 

las bandejas eléctricas y canalizaciones enterradas y adosadas. 

En este periodo se han comenzado a traslapar actividades  para poder empezar 

habilitar zonas, por ejemplo el sótano 01 es el primer sector que debemos habilitar y aquí ya 

se empezó con el equipamiento del cuarto de bombas, como supervisión debemos estar 

revisando que se este cumpliendo los plazos establecidos e ir liberado sectores, se debe 

considerar que para un centro comercial es muy importante aperturar zonas no importa por 

partes ya que para este rubro por más pequeña que sea la zona apertura del genera ingresos, 

el por eso que se estuvo trabajando en el sótano 01 que es estacionamiento para poder 

aperturarlo al menor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°34: Trabajos realizados hasta el 15/02/2020 Sector 03 
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Figura N°35: Trabajos realizados hasta el 15/02/2020 Sector 04 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°36: Trabajos realizados hasta el 22/02/2020 Sector 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°37: Trabajos realizados hasta el 22/02/2020 Sector 04 

 

 

Se muestra Look Ahead de 4 semanas, presentada en la semana del 24/02/2020 del 

sector 3 y 4 de las partidas de estructura, instalaciones mecánicas, sanitarias, eléctricas y 

arquitectura en el Anexo XVIII (pág. 224 al 237) donde se muestra los avances planificados 

para el mes siguiente.
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Tabla N°:60 Cronograma Valorizado al 23/02/2020 

 

Fase Descripción (WBS - Actividad) Costo S/
Semana 04

20/01/20-26/01/20

Semana 05

27/01/20-02/02/20

Semana 06

03/02/20-09/02/20

Semana 07

10/02/20-16/02/20

Semana 08

17/02/20-23/02/20

1 OBRA REMODELACION PLAZA SAN MIGUEL 23,910,029.74S/                 754,680.71S/          3.16% 915,246.57S/              3.83% 962,582.46S/              4.03% 992,804.30S/              4.15% 1,007,935.05S/          4.22%

101     OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMARES 2,190,837.88S/                   65,635.40S/            3.00% 65,635.40S/                3.00% 65,635.40S/                3.00% 65,635.40S/                3.00% 65,635.40S/               3.00%

10101         OBRAS PROVISIONALES 1,379,548.67S/                    45,912.69S/            3.33% 45,912.69S/                3.33% 45,912.69S/                3.33% 45,912.69S/                3.33% 45,912.69S/               3.33%

1010101             MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 65,617.32S/                          1,384.84S/              2.11% 1,384.84S/                  2.11% 1,384.84S/                  2.11% 1,384.84S/                  2.11% 1,384.84S/                 2.11%

1010102             CERCO DE OBRA 82,744.50S/                          197.01S/                 0.24% 197.01S/                     0.24% 197.01S/                     0.24% 197.01S/                     0.24% 197.01S/                    0.24%

1010103             OFICINAS DE OBRA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN 25,111.92S/                          698.59S/                 2.78% 698.59S/                     2.78% 698.59S/                     2.78% 698.59S/                     2.78% 698.59S/                    2.78%

1010104             ALMACEN DE OBRA, VESTUARIOS Y SS.HH. 37,655.80S/                          1,004.15S/              2.67% 1,004.15S/                  2.67% 1,004.15S/                  2.67% 1,004.15S/                  2.67% 1,004.15S/                 2.67%

1010105             INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA PROVISIONAL 59,144.68S/                          1,765.61S/              2.99% 1,765.61S/                  2.99% 1,765.61S/                  2.99% 1,765.61S/                  2.99% 1,765.61S/                 2.99%

10102         OBRAS PRELIMINARES 83,784.39S/                          2,839.89S/              3.39% 2,839.89S/                  3.39% 2,839.89S/                  3.39% 2,839.89S/                  3.39% 2,839.89S/                 3.39%

1010201             TRAZO Y REPLANTEO 95,000.00S/                          3,045.88S/              3.21% 3,045.88S/                  3.21% 3,045.88S/                  3.21% 3,045.88S/                  3.21% 3,045.88S/                 3.21%

1010202             RECLUTAMIENTO DE PERSONAL (EMO E INDUCCIÓN DE INGRESO) 53,900.00S/                          1,592.36S/              2.95% 1,592.36S/                  2.95% 1,592.36S/                  2.95% 1,592.36S/                  2.95% 1,592.36S/                 2.95%

1010205             DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y VARIOS 308,330.60S/                       7,194.38S/              2.33% 7,194.38S/                  2.33% 7,194.38S/                  2.33% 7,194.38S/                  2.33% 7,194.38S/                 2.33%

102     ESTRUCTURAS 9,829,662.17S/                   681,759.90S/          6.94% 837,055.10S/              8.52% 880,078.25S/              8.95% 897,547.40S/              9.13% 898,687.36S/             9.14%

10202         SECTOR 04 1,637,943.52S/                   42,114.52S/            2.57% 53,683.34S/                3.28% 203,066.24S/              12.40% 827,802.40S/              50.54% 441,422.37S/             26.95%

1020201             PISO 1 876,838.70S/                       42,114.52S/            4.80% 53,683.34S/                6.12% 53,683.34S/                6.12% 334,994.57S/              38.20% 322,508.30S/             36.78%

102020102                 ELEMENTOS VERTICALES 203,638.03S/                       30,545.70S/            15.00% 30,545.70S/                15.00% 30,545.70S/                15.00% 30,545.70S/                15.00% 43,752.07S/               21.49%

10202010201                     ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS 78,528.12S/                          11,779.22S/            15.00% 11,779.22S/                15.00% 11,779.22S/                15.00% 11,779.22S/                15.00% 15,705.62S/               20.00%

10202010202                     ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 64,620.42S/                          9,693.06S/              15.00% 9,693.06S/                  15.00% 9,693.06S/                  15.00% 9,693.06S/                  15.00% 12,924.08S/               20.00%

10202010203                     CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 60,489.49S/                          9,073.42S/              15.00% 9,073.42S/                  15.00% 9,073.42S/                  15.00% 9,073.42S/                  15.00% 15,122.37S/               25.00%

102020103                 ELEMENTOS HORIZONTALES 557,512.49S/                       278,756.23S/              50.00% 278,756.23S/             50.00%

10202010301                     ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS 49,924.37S/                          24,962.18S/                50.00% 24,962.18S/               50.00%

10202010302                     ACERO DE VIGAS 137,352.32S/                       68,676.16S/                50.00% 68,676.16S/               50.00%

10202010303                     ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS 87,301.19S/                          43,650.59S/                50.00% 43,650.59S/               50.00%

10202010304                     ACERO DE LOSAS 40,944.86S/                          20,472.43S/                50.00% 20,472.43S/               50.00%

10202010305                     ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS 97,282.84S/                          48,641.42S/                50.00% 48,641.42S/               50.00%

10202010306                     CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS 144,706.91S/                       72,353.45S/                50.00% 72,353.45S/               50.00%

1020202             PISO 2 761,104.82S/                       149,382.90S/              19.63% 492,807.83S/              64.75% 118,914.07S/             15.62%

102020202                 ELEMENTOS HORIZONTALES 557,466.80S/                       30,336.89S/                5.44% 408,215.83S/              73.23% 118,914.07S/             21.33%

10202020203                     ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS 87,301.19S/                          76,825.04S/                88.00% 10,476.14S/               12.00%

10202020204                     ACERO DE LOSAS 40,944.86S/                          30,708.65S/                75.00% 10,236.22S/               25.00%

10202020205                     ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS 97,237.15S/                          61,259.40S/                63.00% 35,977.74S/               37.00%

10202020206                     CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS 144,706.91S/                       82,482.94S/                57.00% 62,223.97S/               43.00%
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Tabla N°61: Cronograma Valorizado al 23/02/2020 

Fase Descripción (WBS - Actividad) Costo S/
Semana 04

20/01/20-26/01/20

Semana 05

27/01/20-02/02/20

Semana 06

03/02/20-09/02/20

Semana 07

10/02/20-16/02/20

Semana 08

17/02/20-23/02/20

1 OBRA REMODELACION PLAZA SAN MIGUEL 23,910,029.74S/                 754,680.71S/          3.16% 915,246.57S/              3.83% 962,582.46S/              4.03% 992,804.30S/              4.15% 1,007,935.05S/          4.22%

10203         SECTOR 03 6,334,086.10S/                   361,982.80S/          5.71% 630,697.19S/              9.96% 677,012.01S/              10.69% 69,745.00S/                1.10% 443,296.11S/             7.00%

1020303             PISO 3 1,506,307.17S/                   18,808.80S/            1.25% 18,808.80S/                1.25% 18,808.80S/                1.25% 69,745.00S/                4.63% 443,296.11S/             29.43%

102030301                 ELEMENTOS VERTICALES 464,966.68S/                       18,808.80S/            4.05% 18,808.80S/                4.05% 18,808.80S/                4.05% 69,745.00S/                15.00% 105,959.50S/             22.79%

10203030101                     ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS 188,088.02S/                       18,808.80S/            10.00% 18,808.80S/                10.00% 18,808.80S/                10.00% 28,213.20S/                15.00% 37,617.60S/               20.00%

10203030102                     ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS 129,661.66S/                       19,449.25S/                15.00% 38,898.50S/               30.00%

10203030103                     CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS 147,217.00S/                       22,082.55S/                15.00% 29,443.40S/               20.00%

102030302                 ELEMENTOS HORIZONTALES 1,041,340.49S/                   337,336.61S/             32.39%

10203030201                     ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS 89,150.64S/                          31,202.72S/               35.00%

10203030202                     ACERO DE VIGAS 257,535.61S/                       90,137.46S/               35.00%

10203030203                     ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS 163,689.72S/                       57,291.40S/               35.00%

10203030204                     ACERO DE LOSAS 76,771.61S/                          26,870.06S/               35.00%

10203030205                     ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS 182,867.46S/                       64,003.61S/               35.00%

10203030206                     CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS 271,325.45S/                       67,831.36S/               25.00%

103     PAVIMENTOS 660,766.55S/                       13,968.88S/               2.11%

10303         LOSA COLABORANTE EN RAMPA RIPLEY Y PAVIMENTO EN EXTERIORES 287,537.50S/                       13,968.88S/               4.86%

1030301             LOSA COLABORANTE EN RAMPA DE ACCESO ESTACIONAMIENTO RIPLEY 155,209.79S/                       13,968.88S/               9.00%

105     INSTALACIONES SANITARIAS 586,441.67S/                       325.28S/                 0.06% 1,220.71S/                  0.21% 1,676.17S/                  0.29% 6,043.57S/                  1.03% 12,656.04S/               2.16%

10501         SECTOR 04 84,059.15S/                         904.20S/                     1.08% 1,254.51S/                  1.49% 2,139.24S/                  2.54% 1,258.11S/                 1.50%

1050101             PISO 1 56,821.07S/                         904.20S/                     1.59% 1,254.51S/                  2.21% 175.40S/                     0.31% 175.40S/                    0.31%

105010101                 SISTEMA DE AGUA 12,141.36S/                         327.47S/                     2.70% 456.35S/                     3.76% 123.80S/                     1.02% 123.80S/                    1.02%

10501010105                     PRUEBAS Y DESINFECCIÓN 1,238.02S/                            86.66S/                       7.00% 123.80S/                     10.00% 123.80S/                     10.00% 123.80S/                    10.00%

105010102                 SISTEMA DE DESAGUE 44,679.71S/                         576.73S/                     1.29% 798.16S/                     1.79% 51.60S/                       0.12% 51.60S/                      0.12%

10501010204                     PRUEBAS 515.98S/                               36.12S/                       7.00% 51.60S/                       10.00% 51.60S/                       10.00% 51.60S/                      10.00%

1050102             PISO 2 27,238.08S/                         1,963.84S/                  7.21% 1,082.71S/                 3.97%

105010201                 SISTEMA DE AGUA 12,141.36S/                         520.33S/                     4.29% 337.77S/                    2.78%

10501020101                     TUBERIAS EMPOTRADA Y SALIDAS 573.36S/                               384.15S/                     67.00% 189.21S/                    33.00%

10501020105                     PRUEBAS Y DESINFECCIÓN 1,238.02S/                            136.18S/                     11.00% 148.56S/                    12.00%

105010202                 SISTEMA DE DESAGUE 15,096.72S/                         1,443.51S/                  9.56% 744.94S/                    4.93%

10501020201                     TUBERIAS EMPOTRADAS, SALIDAS, REGISTROS Y SUMIDEROS 2,069.77S/                            1,386.75S/                  67.00% 683.02S/                    33.00%

10501020204                     PRUEBAS 515.98S/                               56.76S/                       11.00% 61.92S/                      12.00%
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Tabla N°62: Cronograma Valorizado al 23/02/2020 

 

 

Fase Descripción (WBS - Actividad) Costo S/
Semana 04

20/01/20-26/01/20

Semana 05

27/01/20-02/02/20

Semana 06

03/02/20-09/02/20

Semana 07

10/02/20-16/02/20

Semana 08

17/02/20-23/02/20

1 OBRA REMODELACION PLAZA SAN MIGUEL 23,910,029.74S/                 754,680.71S/          3.16% 915,246.57S/              3.83% 962,582.46S/              4.03% 992,804.30S/              4.15% 1,007,935.05S/          4.22%

10203         SECTOR 03 6,334,086.10S/                   361,982.80S/          5.71% 630,697.19S/              9.96% 677,012.01S/              10.69% 69,745.00S/                1.10% 443,296.11S/             7.00%

1020303             PISO 3 1,506,307.17S/                   18,808.80S/            1.25% 18,808.80S/                1.25% 18,808.80S/                1.25% 69,745.00S/                4.63% 443,296.11S/             29.43%

10502         SECTOR 03 502,382.53S/                       325.28S/                 0.06% 316.51S/                     0.06% 421.66S/                     0.08% 3,904.33S/                  0.78% 11,397.93S/               2.27%

1050201             SOTANO 01 232,470.92S/                       325.28S/                 0.14% 316.51S/                     0.14% 43.85S/                       0.02% 2,609.15S/                  1.12% 9,022.41S/                 3.88%

105020101                 SISTEMA DE AGUA 134,482.54S/                       283.25S/                 0.21% 277.06S/                     0.21% 30.95S/                       0.02% 157.22S/                     0.12% 472.90S/                    0.35%

10502010102                     TUBERIAS ENTERRADAS Y COLGADAS (INC. SOPORTES Y COLGADORES) 3,156.77S/                            126.27S/                     4.00% 441.95S/                    14.00%

10502010106                     PRUEBAS Y DESINFECCIÓN 619.01S/                               37.14S/                   6.00% 30.95S/                       5.00% 30.95S/                       5.00% 30.95S/                       5.00% 30.95S/                      5.00%

105020102                 SISTEMA DE DESAGUE 97,988.38S/                         42.03S/                   0.04% 39.45S/                       0.04% 12.90S/                       0.01% 2,451.93S/                  2.50% 8,549.51S/                 8.73%

10502010202                     TUBERIAS ENTERRADAS Y COLGADAS (INC. SOPORTES Y COLGADORES) 60,975.76S/                          2,439.03S/                  4.00% 8,536.61S/                 14.00%

10502010205                     PRUEBAS 257.99S/                               15.48S/                   6.00% 12.90S/                       5.00% 12.90S/                       5.00% 12.90S/                       5.00% 12.90S/                      5.00%

1050202             PISO 1 118,912.75S/                       377.81S/                     0.32% 1,295.18S/                  1.09% 1,286.30S/                 1.08%

105020201                 SISTEMA DE AGUA 21,326.95S/                         110.42S/                     0.52% 397.35S/                     1.86% 379.07S/                    1.78%

10502020101                     TUBERIAS EMPOTRADA Y SALIDAS 492.22S/                               63.99S/                       13.00% 211.65S/                     43.00% 216.58S/                    44.00%

10502020105                     PRUEBAS Y DESINFECCIÓN 2,321.29S/                            46.43S/                       2.00% 185.70S/                     8.00% 162.49S/                    7.00%

105020202                 SISTEMA DE DESAGUE 97,585.80S/                         267.39S/                     0.27% 897.83S/                     0.92% 907.23S/                    0.93%

10502020201                     TUBERIAS EMPOTRADAS, SALIDAS, REGISTROS Y SUMIDEROS 1,907.98S/                            248.04S/                     13.00% 820.43S/                     43.00% 839.51S/                    44.00%

10502020204                     PRUEBAS 967.46S/                               19.35S/                       2.00% 77.40S/                       8.00% 67.72S/                      7.00%

1050203             PISO 2 53,990.75S/                         1,089.22S/                 2.02%

105020301                 SISTEMA DE AGUA 20,861.99S/                         395.96S/                    1.90%

10502030101                     TUBERIAS EMPOTRADA Y SALIDAS 492.22S/                               187.04S/                    38.00%

10502030105                     PRUEBAS Y DESINFECCIÓN 2,321.29S/                            208.92S/                    9.00%

105020302                 SISTEMA DE DESAGUE 33,128.76S/                         693.26S/                    2.09%

10502030201                     TUBERIAS EMPOTRADAS, SALIDAS, REGISTROS Y SUMIDEROS 1,595.24S/                            606.19S/                    38.00%

10502030204                     PRUEBAS 967.46S/                               87.07S/                      9.00%
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Tabla N°63: Cronograma Valorizado al 23/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Descripción (WBS - Actividad) Costo S/
Semana 04

20/01/20-26/01/20

Semana 05

27/01/20-02/02/20

Semana 06

03/02/20-09/02/20

Semana 07

10/02/20-16/02/20

Semana 08

17/02/20-23/02/20

1 OBRA REMODELACION PLAZA SAN MIGUEL 23,910,029.74S/                 754,680.71S/          3.16% 915,246.57S/              3.83% 962,582.46S/              4.03% 992,804.30S/              4.15% 1,007,935.05S/          4.22%

106     INSTALACIONES ELECTRICAS 2,755,366.76S/                   6,960.13S/              0.25% 11,335.36S/                0.41% 15,192.64S/                0.55% 20,793.25S/                0.75% 21,142.09S/               0.77%

10601         SECTOR 04 319,683.46S/                       4,667.25S/                  1.46% 8,459.39S/                  2.65% 9,729.56S/                  3.04% 4,792.17S/                 1.50%

1060102             PISO 2 148,716.41S/                       9,729.56S/                  6.54% 4,792.17S/                 3.22%

106010201                 CANALIZACIONES EMPOTRADAS Y SALIDAS 14,521.73S/                          9,729.56S/                  67.00% 4,792.17S/                 33.00%

10602         SECTOR 03 2,435,683.30S/                   6,960.13S/              0.29% 6,668.11S/                  0.27% 6,733.25S/                  0.28% 11,063.69S/                0.45% 16,349.92S/               0.67%

1060201             SOTANO 01 664,192.86S/                       2,920.18S/              0.44% 2,628.16S/                  0.40% 1,637.14S/                  0.25% 8,270.02S/                 1.25%

106020102                 BANDEJAS ELECTRICAS Y CANALIZACIONES ADOSADAS Y ENTERRADAS 37,309.05S/                          1,492.36S/                  4.00% 5,223.27S/                 14.00%

106020103                 CABLEADO 61,690.49S/                          2,467.62S/                 4.00%

106020105                 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 4,826.09S/                            144.78S/                     3.00% 579.13S/                    12.00%

1060202             PISO 1 512,581.09S/                       2,693.30S/              0.53% 2,693.30S/                  0.53% 4,039.95S/                  0.79% 5,386.60S/                  1.05% 4,039.95S/                 0.79%

106020201                 CANALIZACIONES EMPOTRADAS Y SALIDAS 26,933.01S/                          2,693.30S/              10.00% 2,693.30S/                  10.00% 4,039.95S/                  15.00% 5,386.60S/                  20.00% 4,039.95S/                 15.00%

1060203             PISO 2 389,401.70S/                       1,346.65S/              0.35% 1,346.65S/                  0.35% 2,693.30S/                  0.69% 4,039.95S/                  1.04% 4,039.95S/                 1.04%

106020301                 CANALIZACIONES EMPOTRADAS Y SALIDAS 26,933.01S/                          1,346.65S/              5.00% 1,346.65S/                  5.00% 2,693.30S/                  10.00% 4,039.95S/                  15.00% 4,039.95S/                 15.00%

107     INSTALACIONES MECANICAS 1,082,091.89S/                   959.67S/                     0.09% 3,730.80S/                 0.34%

10702         SECTOR 03 915,429.52S/                       959.67S/                     0.10% 3,730.80S/                 0.41%

1070201             SOTANO 1 42,588.21S/                         959.67S/                     2.25% 3,730.80S/                 8.76%

107020101                 DUCTERIA F°G° Y TUBERIA DE AH PPR 37,192.59S/                          743.85S/                     2.00% 2,975.41S/                 8.00%

107020102                 REJILLAS Y DIFUSORES 5,395.62S/                            215.82S/                     4.00% 755.39S/                    14.00%

108     ACI 688,391.30S/                       1,825.01S/                  0.27% 6,083.36S/                 0.88%

10802         SECTOR 03 550,640.77S/                       1,825.01S/                  0.33% 6,083.36S/                 1.10%

1080201             SOTANO 1 38,774.40S/                         1,825.01S/                  4.71% 6,083.36S/                 15.69%

108020101                 TUBERIAS ADOSADAS Y ROCIADORES (COLGADORES Y SOPORTES) 30,416.80S/                          1,825.01S/                  6.00% 6,083.36S/                 20.00%
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 Tabla N°64: Programado Vs. Ejecutado (Valorizado) 

 

Figura N°38: Curva “S” 

 

Tabla N°65: Programado Vs. Ejecutado (Físico) 

Valorizado 

Semanal
Valorizado Acum.

% Avanc. 

Semanal

%Avanc. 

Acum.

Valorizado 

Semanal
Valorizado Acum.

% Avanc. 

Semanal

%Avanc. 

Acum.

Adelanto/R

etraso

02-Dic SEM - 48 -S/                    -S/                         100.00% 0.00% -S/                          0.00% 0.00%

08-Dic SEM - 49 263,106.48S/        263,106.48S/             1.10% 1.10% 263,106.48S/        263,106.48S/              1.10% 1.10% 0.00%

15-Dic SEM - 50 218,246.14S/        481,352.62S/             0.91% 2.01% 218,246.14S/        481,352.62S/              0.91% 2.01% 0.00%

22-Dic SEM - 51 463,727.55S/        945,080.17S/             1.94% 3.95% 463,727.55S/        945,080.17S/              1.94% 3.95% 0.00%

29-Dic SEM - 52 556,268.31S/        1,501,348.48S/           2.33% 6.28% 556,268.31S/        1,501,348.48S/           2.33% 6.28% 0.00%

05-Ene SEM - 1 389,012.68S/        1,890,361.16S/           1.63% 7.91% 389,012.68S/        1,890,361.16S/           1.63% 7.91% 0.00%

12-Ene SEM - 2 405,863.77S/        2,296,224.93S/           1.70% 9.60% 405,863.77S/        2,296,224.93S/           1.70% 9.60% 0.00%

19-Ene SEM - 3 717,608.29S/        3,013,833.22S/           3.00% 12.60% 717,608.29S/        3,013,833.22S/           3.00% 12.60% 0.00%

26-Ene SEM - 4 754,680.71S/        3,768,513.93S/           3.16% 15.76% 1,203,462.79S/     4,217,296.01S/           5.03% 17.64% 1.88%

02-Feb SEM - 5 915,246.57S/        4,683,760.50S/           3.83% 19.59% 1,081,457.18S/     5,298,753.19S/           4.52% 22.16% 2.57%

09-Feb SEM - 6 962,582.46S/        5,646,342.96S/           4.03% 23.61% 611,058.41S/        5,909,811.60S/           2.56% 24.72% 1.10%

16-Feb SEM - 7 992,804.30S/        6,639,147.26S/           4.15% 27.77% 983,696.31S/        6,893,507.91S/           4.11% 28.83% 1.06%

23-Feb SEM - 8 1,007,935.05S/     7,647,082.31S/           4.22% 31.98% 630,227.43S/        7,523,735.34S/           2.64% 31.47% -0.52%

01-Mar SEM - 9 1,033,638.26S/     8,680,720.57S/           4.32% 36.31%

08-Mar SEM - 10 1,040,489.94S/     9,721,210.51S/           4.35% 40.66%

15-Mar SEM - 11 1,084,263.04S/     10,805,473.55S/         4.53% 45.19%

22-Mar SEM - 12 1,142,192.84S/     11,947,666.39S/         4.78% 49.97%

29-Mar SEM - 13 1,119,078.67S/     13,066,745.06S/         4.68% 54.65%

05-Abr SEM - 14 1,142,420.92S/     14,209,165.98S/         4.78% 59.43%

12-Abr SEM - 15 1,137,966.88S/     15,347,132.86S/         4.76% 64.19%

19-Abr SEM - 16 1,135,195.01S/     16,482,327.87S/         4.75% 68.93%

26-Abr SEM - 17 1,576,479.55S/     18,058,807.42S/         6.59% 75.53%

03-May SEM - 18 1,350,204.20S/     19,409,011.62S/         5.65% 81.18%

10-May SEM - 19 1,395,420.27S/     20,804,431.89S/         5.84% 87.01%

17-May SEM - 20 732,686.32S/        21,537,118.21S/         3.06% 90.08%

24-May SEM - 21 701,699.08S/        22,238,817.29S/         2.93% 93.01%

31-May SEM - 22 678,304.54S/        22,917,121.83S/         2.84% 95.85%

07-Jun SEM - 23 697,953.34S/        23,615,075.17S/         2.92% 98.77%

08-Jun SEM - 24 294,954.14S/        23,910,029.31S/         1.23% 100.00%

Fechas Semana

Programado Físico

Valorizado 

Semanal
Valorizado Acum.

% Avanc. 

Semanal

%Avanc. 

Acum.

Valorizado 

Semanal
Valorizado Acum.

% Avanc. 

Semanal

%Avanc. 

Acum.

Adelanto/R

etraso

02-Dic SEM - 48 -S/                    -S/                         100.00% 0.00% -S/                          0.00% 0.00%

08-Dic SEM - 49 263,106.48S/        263,106.48S/             1.10% 1.10% 263,106.48S/        263,106.48S/              1.10% 1.10% 0.00%

15-Dic SEM - 50 218,246.14S/        481,352.62S/             0.91% 2.01% 218,246.14S/        481,352.62S/              0.91% 2.01% 0.00%

22-Dic SEM - 51 463,727.55S/        945,080.17S/             1.94% 3.95% 463,727.55S/        945,080.17S/              1.94% 3.95% 0.00%

29-Dic SEM - 52 556,268.31S/        1,501,348.48S/           2.33% 6.28% 556,268.31S/        1,501,348.48S/           2.33% 6.28% 0.00%

05-Ene SEM - 1 389,012.68S/        1,890,361.16S/           1.63% 7.91% 389,012.68S/        1,890,361.16S/           1.63% 7.91% 0.00%

12-Ene SEM - 2 405,863.77S/        2,296,224.93S/           1.70% 9.60% 405,863.77S/        2,296,224.93S/           1.70% 9.60% 0.00%

19-Ene SEM - 3 717,608.29S/        3,013,833.22S/           3.00% 12.60% 717,608.29S/        3,013,833.22S/           3.00% 12.60% 0.00%

26-Ene SEM - 4 754,680.71S/        3,768,513.93S/           3.16% 15.76% 1,203,462.79S/     4,217,296.01S/           5.03% 17.64% 1.88%

02-Feb SEM - 5 915,246.57S/        4,683,760.50S/           3.83% 19.59% 1,181,956.33S/     5,399,252.34S/           4.94% 22.58% 2.99%

09-Feb SEM - 6 962,582.46S/        5,646,342.96S/           4.03% 23.61% 611,058.41S/        6,010,310.75S/           2.56% 25.14% 1.52%

16-Feb SEM - 7 992,804.30S/        6,639,147.26S/           4.15% 27.77% 1,372,314.36S/     7,382,625.11S/           5.74% 30.88% 3.11%

23-Feb SEM - 8 1,007,935.05S/     7,647,082.31S/           4.22% 31.98% 773,333.63S/        8,155,958.74S/           3.23% 34.11% 2.13%

01-Mar SEM - 9 1,033,638.26S/     8,680,720.57S/           4.32% 36.31%

08-Mar SEM - 10 1,040,489.94S/     9,721,210.51S/           4.35% 40.66%

15-Mar SEM - 11 1,084,263.04S/     10,805,473.55S/         4.53% 45.19%

22-Mar SEM - 12 1,142,192.84S/     11,947,666.39S/         4.78% 49.97%

29-Mar SEM - 13 1,119,078.67S/     13,066,745.06S/         4.68% 54.65%

05-Abr SEM - 14 1,142,420.92S/     14,209,165.98S/         4.78% 59.43%

12-Abr SEM - 15 1,137,966.88S/     15,347,132.86S/         4.76% 64.19%

19-Abr SEM - 16 1,135,195.01S/     16,482,327.87S/         4.75% 68.93%

26-Abr SEM - 17 1,576,479.55S/     18,058,807.42S/         6.59% 75.53%

03-May SEM - 18 1,350,204.20S/     19,409,011.62S/         5.65% 81.18%

10-May SEM - 19 1,395,420.27S/     20,804,431.89S/         5.84% 87.01%

17-May SEM - 20 732,686.32S/        21,537,118.21S/         3.06% 90.08%

24-May SEM - 21 701,699.08S/        22,238,817.29S/         2.93% 93.01%

31-May SEM - 22 678,304.54S/        22,917,121.83S/         2.84% 95.85%

07-Jun SEM - 23 697,953.34S/        23,615,075.17S/         2.92% 98.77%

08-Jun SEM - 24 294,954.14S/        23,910,029.31S/         1.23% 100.00%

Fechas Semana

Programado Valorizado
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Figura N°39: Curva “S” 

En esta semana se han sacado dos curvas “S” de lo valorizado y lo avanzado, el 

resultado de esto lo podemos ver en la figura 38 y 39, en la primera se ve que se a valorizado 

un poco mas de lo esperado y lo avanzado en físico esta igual a lo que se proyectó. 

 

Tabla N°66: Status de RFI´S al 25/02/2020 

 

Tabla N°67: Status de RFI´S al 25/02/2020 
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Tabla N°68: Status de RFI´S al 25/02/2020 

Tabla N° 69: Status de RFI´S al 25/02/2020 

 

 

 

Figura N°40: Resumen de RFI´S al 25/02/2020 

ESPECIALIDAD RESPONDIDO PENDIENTE RFI TOTAL

ARQ 19 1 110 20

EST 52 2 106,107 54

IIEE 17 0 17

IISS 12 0 12

IIMM 0 0 0

ACI 1 1 109 2

HVAC 4 1 95 5

TOTAL 105 5 110
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Tabla N°70: Status de Adicionales al 25/02/2020 

N°

Fecha de envio 

Físico a 

SUPERVISION

Información 

Completa 

Cliente

Monto Adicional (Inc. I.G.V)
INCIDENCIA 

(%)
Status

Fecha de 

Aprobación 

CESEL

Medio de 

Aprobación

Fecha de 

Aprobación PUCP

Medio de 

Aprobación

1 06/12/2019 SI 5,325.43S/                        0.017% APROBADO 13/12/2019 Electrónico 14/01/2020 Electrónico

2 Sí 55,281.53S/                       0.173% ANULADO - -

3 23/12/2019 SI 13,098.56S/                       0.041% APROBADO 18/12/2019 Electrónico 14/01/2020 Electrónico

4 Sí 14,346.08S/                       0.045% ANULADO 31/12/2019 Electrónico

5 Sí 2,275,295.04S/                  7.114% APROBADO - -

6 23/12/2019 SI 13,929.59S/                       0.044% APROBADO 19/12/2019 Electrónico 14/01/2020 Electrónico

7 Sí 63,004.09S/                       0.197% APROBADO - -

8 Sí 18,725.42S/                       0.059% APROBADO 28/01/2020 Electrónico SIN FECHA

9 08/01/2020 Sí 31,320.74S/                       0.098% APROBADO 06/01/2020 Electrónico SIN FECHA

10 Sí 8,985.41S/                        0.028% APROBADO 10/01/2020 Electrónico SIN FECHA

11 Sí 3,183.71S/                        0.010% OBSERVADO - -

12 116,685.98S/                     0.365% CONCILIADO

13

14 24,181.36S/                       0.076% OBSERVADO - -

15 08/01/2020 13,823.70S/                       0.043% APROBADO - -

16

17 433,528.58S/                     1.356% REVISION

18 23,688.30S/                       0.074% OBSERVADO

19 Sí 698,236.48S/                     2.183% APROBADO 29/01/2020 Electrónico

20 Sí 445,658.32S/                     1.393% APROBADO 29/01/2020 Electrónico

21 Sí 87,497.18S/                       0.274% OBSERVADO

17/12/2019 03 CLAUSURA RED DE AGUA IISS

Especialida

d

Fecha de envio 

electronico a la 

SUPERVISION

N°ADICIONAL Descripcion del Adicional

06/12/2019

MONTAJE DE ESTRUCTURA PANDERO EST

EST

19/12/2019 02 REUBICACION DE RED DE DESAGUE IISS

14/01/2020 07 MAYOR METRADO EN PARTIDA ZAPATA SECTOR 3 EST

01 ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO VEHICULAR

31/12/2019 04

27/01/2020 ACCESORIOS LLAVES TERMOMAGNETICAS RUTA 2 (2500 AV) IIEE08

16/01/2019 05 FACHADA DE SUPERBOARD ARQ

18/12/2019 06 PUENTE EVACUACION DE TIENDA SAGA EST

09/01/2020 RESANE DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTES EST

17/02/2020 ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS IIEE

11

12

07/01/2020 DESVIACIÓN RED DESAGÜE EXISTENTE AL SÓTANO IISS

03/01/2020 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA RAMPA RIPLEY EST

09

10

04/01/2019 POZOS A TIERRA SISTEMA DE BAJA TENSION IIEE

14/02/2020 ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO IIEE

15

16

14/02/2020 DETALLE EN PASES DE VIGAS RFI N°16 EST

27/01/2020
NUEVO RECORRIDO DE LA LÍNEA DE AGUA FRÍA 3 PULG. AL LLENADO DE CISTERNA 

PRESION CONSTANTE CON PVC CL-10
IISS

13

14

10/02/2020 ADICIONAL DE ADOQUINES ALAMEDA ARQ

ADICIONAL DE SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LAS UMAS HVAC11/02/2020

ARQ21/01/2020

17

18

19

ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS DE EMERGENCIA DE SAGA

27/01/2020 20 ADICIONAL DE SUMINISTRO MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE S.E RIVA AGÜERO IIIIEE

29/01/2020 21 MAYORES METRADOS DE CALZADURA Y FALSA ZAPATA (SECTOR 03 Y 04 ) EST
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Tabla N°71: Status de Adicionales al 25/02/2020 

N°

Fecha de envio 

Físico a 

SUPERVISION

Información 

Completa 

Cliente

Monto Adicional (Inc. I.G.V)
INCIDENCIA 

(%)
Status

Fecha de 

Aprobación 

CESEL

Medio de 

Aprobación

Fecha de 

Aprobación PUCP

Medio de 

Aprobación

22

23 21,210.36S/                       0.066% NO PROCEDE

24 118,496.16S/                     0.371% CONCILIADO

25 95,978.04S/                       0.300% REVISION

26

27

28 No

29

30

31

4,581,480.07S/                  

S/. 3,587,402.78 11.217%

S/. 235,182.14 0.735%

S/. 529,506.62 1.656%

S/. 138,550.55 1.656%

S/. 69,627.61 0.218%

S/. 21,210.36 0.066%

S/. 4,581,480.07

OBSERVADO

CONCILIADO

NO PROCEDE

IIEE

19/02/2020 27 ADICIONAL DE REUBICACION  DE TABLERO TIF IIEE

19/02/2020 28 ADICIONAL DE MURETE DE CONCRETO DE RAMPA VEHICULAR DE RIVA AGÜERO EST

ADICIONAL DE REFUERZO METALICO PARA LETREROS DE FACHADA 

ADICIONAL DE RED DE ROCIADORES DEL 4TO PISO

ADICIONAL LÍNEA SIAMESA SERÁ INTERCONECTADA DESDE EL CUARTO TÉCNICO EN SÓTANO 1

29

30

31

19/02/2020

19/02/2020

19/02/2020

Especialida

d

Fecha de envio 

electronico a la 

SUPERVISION

N°ADICIONAL Descripcion del Adicional

APROBADO

REVISION

ANULADO

TOTAL

EST

10/02/2020 24

11/02/2020 22 ADICIONAL Y DECTUVO DE TABIQUERIA DE DRYWALL ARQ

03/02/2020 23 MAYORES METRADOS EN EL PIT DE ESCALERA

ARQ

ACI

ACI

COSTO POR ACELERACION DE OBRA EST

17/02/2020 25 ADICIONAL REPARACION BRIDAS EN  CISTERNA EXISTENTE IISS

19/02/2020 26 ADICIONAL DE ILUMINACION DE FACHADA DE AZOTEA
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Otra de nuestras funciones como supervisión es informar al Cliente el tema de 

adicionales que presenta el Contratista, la evaluación de Aprobación, Conciliación, Observado 

y Anulado no lo decidimos nosotros, para esto nos reunimos con el Cliente le presentamos un 

informe con las observaciones y nuestras sugerencias, es ahí donde se toma le decisión en 

conjunto con el cliente el estado de cada adicional presentado por la Contratista. 

En este tercer mes en el área de Calidad se tiene lo siguiente: 

 

Tabla N°72: Procedimientos de calidad al 23/02/2020 

 

Tabla N°73: Protocolos de calidad al 23/02/2020 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN

FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 

DOCUMENTO

PRO.PSM.CAL.009 Instalaciones Eléctricas 00 3/01/2020

PRO.PSM.CAL.010 Instalaciones Sanitarias 00 4/01/2020

PRO.PSM.CAL.011 Instalación del sistema ACI 00 5/02/2020

PRO.PSM.CAL.012 Impermeabilización de cisterna 00 31/01/2020

PRO.PSM.CAL.013 Asentado de King Block 00 11/02/2020

PRO.PSM.CAL.014 Revestimiento de terrazo 00 11/02/2020

PRO.PSM.CAL.015 Instalación de cerámico y porcelanato 00 14/02/2020

PRO.PSM.CAL.016 Carpintería Metálica 00 22/02/2020

PRO.PSM.CAL.017 Instalación de drywall 00 14/02/2020

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

OBSERVACIONES

Aprobado

En revisión

En revisión

En revisión

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN

FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 

DOCUMENTO

FOR.PSM.CAL.011 Instalación del sistema de ACI 00 31/01/2020

FOR.PSM.CAL.012 Verificación de la red de rociadores de ACI 00 5/02/2020

FOR.PSM.CAL.013 Impermeabilización de cisterna 00 11/02/2020

FOR.PSM.CAL.014 Asentado de Bloquetas de Concreto 00 11/02/2020

FOR.PSM.CAL.015 Revestimiento de terrazo 00 14/02/2020

FOR.PSM.CAL.016 Instalación de ceramico 00 14/02/2020

FOR.PSM.CAL.017 Instalación y acabado de fragua 00 14/02/2020

FOR.PSM.CAL.018 Instalación y Acabado de Carpintería Metálica 00 22/02/2020

FOR.PSM.CAL.019
Prueba de Espesor de Pintura en Carpintería 

Metálica
00 22/02/2020

FOR.PSM.CAL.020 Instalación de drywall 00 14/02/2020

En revisión

En revisión

Aprobado

Aprobado

En revisión

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

OBSERVACIONES



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 131 

 
 

    

 

 

Tabla N°74: Cronograma de Capacitaciones al 23/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°41: Observaciones y No Conformidades al 23/02/2020 

Los trabajos se fueron avanzando a buen ritmo, según el cronograma con la 

Ampliación de Plazo N°1, pero los trabajos se vieron paralizados el día 15/03/2020 por la 

pandemia, a esa fecha los avances fueron los siguientes:  

 

Figura N°42: Trabajos ejecutados hasta el día 15/03/2020 Sector 03 

Asentado de King Block Difusión de procedimiento 25/02/2020 7:30 a.m. Aprobado

Instalación de cerámico y porcelanato Difusión de procedimiento

7:30 a. m.

Instalaciones del sistema ACI

Relleno nivelación y compactación

Impermeabilización de cisterna Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

Aprobado

StatusTema de la Capacitación
Fechas de 

Capacitación
Objetivo

Instalaciones sanitarias

Instalaciones electricas 

7:30 a. m.

Horario

Difusión de procedimiento

2/01/2020

2/01/2020

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Instalación de drywall

Revestimiento de terrazo

7:30 a.m.

Difusión de procedimiento

7/02/2020

7/02/2020 7:30 a.m.

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

2

5

1

0

1

2

3

4

5

6

No Conformidad No Conformidad

Cerrada Cerrada

Diciembre Enero

SEGUMIENTO A OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES

Estructura

Topografía
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Figura N°43: Trabajos ejecutados hasta el día 14/03/2020 Sector 04 

 

No se realizó Look Ahead por la paralización de todas las actividades. 

En calidad hasta antes de la paralización por Covid-19 fue: 

 

Tabla N°75: Procedimientos de Calidad 

 
Tabla N°76: Cronograma de capacitación 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN

FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 

DOCUMENTO

PRO.PSM.CAL.012 Impermeabilización de cisterna 00 31/01/2020

PRO.PSM.CAL.013 Asentado de King Block 00 11/02/2020

PRO.PSM.CAL.014 Revestimiento de terrazo 00 11/02/2020

PRO.PSM.CAL.015 Instalación de cerámico y porcelanato 00 14/02/2020

PRO.PSM.CAL.016 Carpintería Metálica 00 22/02/2020

PRO.PSM.CAL.017 Instalación de drywall 00 14/02/2020

PRO.PSM.CAL.018 Tarrajeo 00 25/02/2020

PRO.PSM.CAL.019 Losa de piso 00 28/02/2020

PRO.PSM.CAL.020 Sellado de juntas 00 3/03/2020

Aprobado

Aprobado

En revisión

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

OBSERVACIONES

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Instalaciones del sistema ACI

Relleno nivelación y compactación

7:30 a.m.

Asentado de King Block Difusión de procedimiento 25/02/2020 7:30 a.m. Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

7:30 a. m. Aprobado

Instalaciones sanitarias

Instalaciones electricas 

7:30 a. m.

StatusTema de la Capacitación
Fechas de 

Capacitación
Objetivo

Tarrajeo Difusión de procedimiento 24/02/2020

Horario

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Instalación de drywall

Instalación de cerámico y porcelanato

7:30 a.m.

7:30 a.m.

Sellado de juntas

Difusión de procedimiento

7/02/2020

7/02/2020 7:30 a.m.

Difusión de procedimiento

2/01/2020

2/01/2020

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

7:30 a.m.

Difusión de procedimiento

11/03/2020

7:30 a.m.

26/02/2020

Vaciado de losa de piso y contrapiso Difusión de procedimiento 28/02/2020

9/03/2020 7:30 a.m.
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Tabla N°77: No Conformidades 

 

 

 

 

Figura N°44: Gráfico de Status de No Conformidades 

 

Esta paralización fue algo fortuito, que afecto a todos no solo a esta obra por lo que 

al retomar actividades se verá la ampliación de plazo, ya que dependía del gobierno la fecha 

en que se retomaría actividades, se estuvo a aproximadamente 15 días de terminar con cuatro 

pisos en la especialidad de estructuras.  

Por decisión del cliente las actividades se retomaron el 01 de agosto, por lo que se 

contó cómo Semana 1 (del 1/08 al 02/08) post Covid, se consideró como una 2da etapa ya 

que la pandemia trajo muchos cambios para todos. 

Previo a reinicio de labores se tenía reuniones virtuales; por precaución, entre 

Cliente, Supervisión y Contratista para detallar los por menores, los adicionales que trae este 

cambio, los requerimientos que solicitaba el cliente post pandemia par poder asegurar  

Clasificación Total Cerrado Abierto

Vaciado y post vaciado 7 5 2

Topografia 2 1 1

Reparación de cangrejeras 1 1 0

Colocación de acero 1 1 0

Encofrado 4 3 1

15 15 4

7

2

1 1

4

5

1 1 1

3

2

1

0 0

1

Vaciado y post vaciado Topografia Reparación de

cangrejeras

Colocación de acero Encofrado

Clasificación de no conformidades 

Total Cerrado Abierto

12.00 2/03/2020
PROCEDIMIENTO 

DE ENCOFRADO

Se evidenció que la placa en mención esta 

panceada.
Encofrado Reparar En proceso Abierto

13.00 2/03/2020

PROCEDIMIENTO 

DE VACIADO DE 

CONCRETO

Se evidenció pisadas en el vaciado fresco del 

vaciado de losa.

Vaciado y post 

vaciado
Reparar En proceso Abierto

14.00 2/03/2020

PROCEDIMIENTO 

DE VACIADO DE 

CONCRETO

Se evidenció fisuras en el vaciado de losa del 4to 

nivel.

Vaciado y post 

vaciado
Reparar En proceso Abierto

15.00 2/03/2020 NIVELACIÓN
Se evidenció una diferencia de altura de la losa 

vaciada y la existente.
Topografia Reparar En proceso Abierto

ESTADO 

FINAL

TRATAMIENTO 

INMEDIATO DE LA 

NC

N° de NC - 

Versión

FECHA DE 

EMISIÓN
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE 

CAUSAS Y 

ACCIONES 

CORRECTIVAS

CLASIFICACIÓN
REQUISITO 

INCUMPLIDO
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que el personal evite tener contacto y evitar contagiarse. 

La semana 01 post Covid se realizaron inspecciones por parte del Cliente y de la 

Supervisión verificando las áreas donde se laboraría, implementación de puntos de 

lavamanos, desinfección, punto de control de toma de temperatura, para en la semana 

siguiente semana ya retomar labores, también al Contratista presento su nuevo cronograma 

en donde incluye su Ampliación de Plazo. 

Tabla N°78: Cronograma de fin de Obra 

En esta figura se puede observar Ampliación de Plazo N°1 y 2 pero el Contratista no 

llego a presentar la N° 2, este iba a ser por atraso de información, en obras que se construyen 

bajo el Sistema Fast Track es usual este tipo de Ampliaciones de Plazo, pero al paralizar la 

obra por pandemia, los especialistas pudieron enviarnos la información solicitado por el 

Contratista. La ampliación de Plazo N°3 fue por el tiempo paralizado de 4.60 meses por la 

pandemia, esta paralización y nuevos costos por implementación COVID fueron de 496 mil 

soles incluido IGV que se verán en las adendas, los cuales constaron de: 

• Reconocimiento de maquinaria paralizada (Ejemplo: Torre Grúa, etc). 

• Doctor permanente en obra. 

• Enfermeras. 

• Vigías. 

•  Implementos de higiene. 

• Implementos de Limpieza. 
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 En el primer mes de reinicio de actividades se trabajó en las partidas de obras 

provisionales o preliminares, debemos tener en cuenta que por la pandemia se reubico a las 

oficinas a lugares más amplios y como ya se avanzado algunas áreas se consideraron estos 

para tomarlas como oficina, en Estructuras Sector 04 segundo piso se trabajó en encofrado 

y concreto de placas y columnas, encofrado de fondo de vigas, acero de vigas, encofrado de 

fondo de losas, acero de losas, encofrado lateral de vigas y concreto de vigas y losas. En que 

Arquitectura acabados del Sector 03, en el sótano 01 muros, tabiques, revoques y enlucidos, 

piso 1 revoques, enlucidos, carpintería aparatos sanitarios y accesorios, piso 2 y 4 tabiques, 

revoques, enlucidos, carpintería aparatos sanitarios y accesorios, piso 3 revoques, enlucidos, 

carpintería aparatos sanitarios y accesorios. En las Instalaciones Sanitarias Sector 04 piso 1 

se avanzó con el sistema de desagüe tuberías empotradas, salidas, registros, sumideros, 

tuberías colgante y pruebas; en el Sector 03 sótano 01 se avanzó con el sistema de agua, 

pintado de tuberías, pruebas y desinfección, en el piso 1, 2, 3 se avanzó con el sistema de 

agua, tuberías enterradas, colgadas, pintado de tuberías, pruebas y desinfección y en el 

sistema de desagüe, tuberías enterradas, colgadas, pintado de tuberías y pruebas, en el piso 

4 tuberías empotradas y de salidas en el sistema de agua y tuberías empotradas, salidas, 

registros y sumideros en el sistema de desagüe. El avance de las Instalaciones Eléctrica en 

el Sector 03 sótano 01 fue en la instalación de bandejas eléctricas, canalizaciones adosadas, 

enterradas, cableado, implementación de cuartos técnicos, en el piso 1 y 3 se colocaron 

bandejas eléctricas, canalizaciones adosadas, enterradas, cableado e instalación de los 

tableros, piso 2 bandejas eléctricas, canalizaciones, enterradas, cableado. Las Instalaciones 

Mecánicas Sector 03 sótano 01, piso 1, 2, 3 se instaló ductería F° G°, tubería de agua helada 

PPR, rejillas y difusores. En ACI Sector 03 piso 1 y 3 se colocó tuberías adosadas y 

rociadores. 
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 Se muestra Look Ahead de 4 semanas, presentada en la semana del 24/08/2020 del 

sector 3 y 4 de las partidas de estructura, instalaciones mecánicas, sanitarias, eléctricas, 

arquitectura y fachada en el Anexo XVIII (pág. 238 al 254) donde se muestra los avances 

planificados para el mes siguiente. 

 

 Tabla N°79: Programado Vs Ejecutado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°45: Curva “S” 

Valorizado Semanal Valorizado Acum.
% Avanc. 

Semanal

%Avanc. 

Acum.
Valorizado Semanal Valorizado Acum.

% Avanc. 

Semanal

%Avanc. 

Acum.

Adelanto/R

etraso

02-Dic 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

08-Dic SEM - 01 263,106.48S/           263,106.48S/             1.10% 1.10% 263,106.48S/          263,106.48S/              1.10% 1.10% 0.00%

15-Dic SEM - 02 218,246.14S/           481,352.62S/             0.91% 2.01% 218,246.14S/          481,352.62S/              0.91% 2.01% 0.00%

22-Dic SEM - 03 463,727.55S/           945,080.17S/             1.94% 3.95% 463,727.55S/          945,080.17S/              1.94% 3.95% 0.00%

29-Dic SEM - 04 556,268.31S/           1,501,348.48S/           2.33% 6.28% 556,268.31S/          1,501,348.48S/           2.33% 6.28% 0.00%

05-Ene SEM - 05 389,012.68S/           1,890,361.16S/           1.63% 7.91% 389,012.68S/          1,890,361.16S/           1.63% 7.91% 0.00%

12-Ene SEM - 06 405,863.77S/           2,296,224.93S/           1.70% 9.60% 405,863.77S/          2,296,224.93S/           1.70% 9.60% 0.00%

19-Ene SEM - 07 717,608.29S/           3,013,833.22S/           3.00% 12.60% 717,608.29S/          3,013,833.22S/           3.00% 12.60% 0.00%

26-Ene SEM - 08 1,203,462.79S/        4,217,296.01S/           5.03% 17.64% 1,203,462.79S/        4,217,296.01S/           5.03% 17.64% 0.00%

02-Feb SEM - 09 1,181,956.33S/        5,399,252.34S/           4.94% 22.58% 1,081,457.18S/        5,298,753.19S/           4.52% 22.16% -0.42%

09-Feb SEM - 10 611,058.41S/           6,010,310.75S/           2.56% 25.14% 611,058.41S/          5,909,811.60S/           2.56% 24.72% -0.42%

16-Feb SEM - 11 1,372,314.36S/        7,382,625.11S/           5.74% 30.88% 1,009,455.56S/        6,919,267.16S/           4.22% 28.94% -1.94%

23-Feb SEM - 12 773,333.63S/           8,155,958.74S/           3.23% 34.11% 773,333.63S/          7,692,600.79S/           3.23% 32.17% -1.94%

01-Mar SEM - 13 1,298,979.62S/        9,454,938.36S/           5.43% 39.54% 898,609.21S/          8,591,210.00S/           3.76% 35.93% -3.61%

08-Mar SEM - 14 860,665.31S/           10,315,603.67S/         3.60% 43.14% 860,665.31S/          9,451,875.31S/           3.60% 39.53% -3.61%

15-Mar SEM - 15 2,685,328.38S/        13,000,932.05S/         11.23% 54.37% 1,900,828.54S/        11,352,703.85S/         7.95% 47.48% -6.89%

02-Ago SEM - 1 SEM - 16 113,883.75S/           13,114,815.80S/         0.48% 54.85% 51,991.03S/            11,404,694.88S/         0.22% 47.70% -7.15%

09-Ago SEM - 2 SEM - 17 315,445.63S/           13,430,261.43S/         1.32% 56.17% 299,870.38S/          11,704,565.26S/         1.25% 48.95% -7.22%

16-Ago SEM - 3 SEM - 18 913,409.58S/           14,343,671.01S/         3.82% 59.99% 1,282,917.70S/        12,987,482.96S/         5.37% 54.32% -5.67%

23-Ago SEM - 4 SEM - 19 1,082,415.08S/        15,426,086.09S/         4.53% 64.52% 633,015.15S/          13,620,498.11S/         2.65% 56.97% -7.55%

30-Ago SEM - 5 SEM - 20 1,225,304.71S/        16,651,390.80S/         5.12% 69.64% 2,645,218.88S/        16,265,716.99S/         11.06% 68.03% -1.61%

06-Set SEM - 6 SEM - 21 1,238,506.14S/        17,889,896.94S/         5.18% 74.82%

13-Set SEM - 7 SEM - 22 689,777.43S/           18,579,674.37S/         2.88% 77.71%

20-Set SEM - 8 SEM - 23 890,205.28S/           19,469,879.65S/         3.72% 81.43%

27-Set SEM - 9 SEM - 24 774,821.79S/           20,244,701.44S/         3.24% 84.67%

04-Oct SEM - 10 SEM - 25 553,030.51S/           20,797,731.95S/         2.31% 86.98%

11/010 SEM - 11 SEM - 26 499,536.64S/           21,297,268.59S/         2.09% 89.07%

18-Oct SEM - 12 SEM - 27 441,990.15S/           21,739,258.74S/         1.85% 90.92%

25-Oct SEM - 13 SEM - 28 442,888.16S/           22,182,146.90S/         1.85% 92.77%

01-Nov SEM - 14 SEM - 29 415,735.41S/           22,597,882.31S/         1.74% 94.51%

08-Nov SEM - 15 SEM - 30 342,984.53S/           22,940,866.84S/         1.43% 95.95%

15-Nov SEM - 16 SEM - 31 323,528.91S/           23,264,395.75S/         1.35% 97.30%

22-Nov SEM - 17 SEM - 32 517,038.44S/           23,781,434.19S/         2.16% 99.46%

29-Nov SEM - 18 SEM - 33 89,490.46S/             23,870,924.65S/         0.37% 99.84%

03-Dic SEM - 19 SEM - 34 39,108.13S/             23,910,032.78S/         0.16% 100.00%

23,910,032.78S/      23,910,032.78S/         100.00%

Fechas

Semana 

reprogramaci

ón

Semana

Programado Real
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 De los datos de la tabla 79, se sacó la curva “S” donde se ve que semanas anteriores 

que esta construyendo menos de los programado por lo que se empezó a trabajar doble turno 

y de esta forma llegar a los tiempos establecidos. 

En esta etapa del proyecto el Contratista empezó a trabajar en dos turnos para poder 

llegar a los tiempos establecidos en el cronograma, aquí ya se había habilitado el uso del 

sótano 01 y se utilizaba el corredor del primer piso que une La Alameda La Marina con el 

corredor de Riva Agüero. 

En calidad se ha ido avanzando bien y se tiene lo siguiente: 

Tabla N°80: Procedimiento de Operatividad  

 
Tabla N°81: Protocolos de liberación 

ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN

FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 

DOCUMENTO

28 FOR.PSM.CAL.014   Asentado de Bloquetas de Concreto 00 11/02/2020

29 FOR.PSM.CAL.015   Revestimiento de terrazo 00 14/02/2020

30 FOR.PSM.CAL.016   Instalación de ceramico 00 14/02/2020

31 FOR.PSM.CAL.017   Instalación y acabado de fragua 00 14/02/2020

32 FOR.PSM.CAL.018   Instalación y Acabado de Carpintería Metálica 00

33 FOR.PSM.CAL.019
  Prueba de Espesor de Pintura en Carpintería 

Metálica
01

34 FOR.PSM.CAL.020   Instalación de drywall 00 14/02/2020

35 FOR.PSM.CAL.021   Tarrajeo 00 25/02/2020

36 FOR.PSM.CAL.022   Losa de piso 00 28/02/2020

37 FOR.PSM.CAL.023   Sellado der Juntas 01 28/02/2020

38 FOR.PSM.CAL.038   Forjado de Escaleras 00

39 FOR.PSM.CAL.035   Instalación de Bandeja portacable 00

OBSERVACIONES

Aprobado

Aprobado

En revisión

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

En revisión

Aprobado

Aprobado

En revisión

En revisión

ITEM CÓDIGO UBICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN

FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 

DOCUMENTO

12 PRO.PSM.CAL.012
Obra Plaza San 

Miguel
  IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNA 00 31/01/2020

13 PRO.PSM.CAL.013
Obra Plaza San 

Miguel
  ASENTADO DE KING BLOCK 00 11/02/2020

14 PRO.PSM.CAL.014
Obra Plaza San 

Miguel
  REVESTIMIENTO DE TERRAZO 00 11/02/2020

15 PRO.PSM.CAL.015
Obra Plaza San 

Miguel
  INSTALACIÓN DE CERÁMICO Y PORCELANATO 00 14/02/2020

16 PRO.PSM.CAL.016
Obra Plaza San 

Miguel
  CARPINTERÍA METÁLICA 00

17 PRO.PSM.CAL.017
Obra Plaza San 

Miguel
  INSTALACIÓN DE DRYWALL 00 14/02/2020

18 PRO.PSM.CAL.018
Obra Plaza San 

Miguel
  TARRAJEO 00 25/02/2020

19 PRO.PSM.CAL.019
Obra Plaza San 

Miguel
  LOSA DE PISO 00 28/02/2020

20 PRO.PSM.CAL.020
Obra Plaza San 

Miguel
  SELLADO DE JUNTAS 00 3/03/2020

21 PRO.PSM.CAL.027
Obra Plaza San 

Miguel
  FORJADO DE ESCALERAS 01

22 PRO.PSM.CAL.016
Obra Plaza San 

Miguel

 INSTALACIÓN DE BANDEJAS ELECTRICAS Y  

COMUNICACIONES
00

Aprobado

Aprobado

En revisión

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

En revisión

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

TIPO DE 

DOCUMENTO
OBSERVACIONES

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Aprobado

Aprobado

En revisión
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Tabla N°82: No Conformidades 

 

 

Figura N°46: Resumen de No Conformidades 

 

Hasta este periodo hemos visto como se ha ido avanzando con las diferentes 

especialidades traslapándolas según los avances que se van dando, el Sistema de Fast Track 

consiste en eso si tengo un piso que ya ha avanzado y puedo traslapar otra actividad se hace, 

para de esta forma poder ir habilitando zonas y no esperar a terminar completamente la obra 

para recie dar uso a zonas que ya están terminadas. 

En el siguiente mes se siguió con obras preliminares y provisionales, en estructuras 

se realizó avances de pavimentos que estos son en la Alameda La Marina, se empezó a 

realizar trabajos de losa contra terreno de edificación, losa contra terrenos para el puente 

FECHA TENTATIVA 

DE SUBSANACION

ESTADO FECHA ESTADO FECHA

6.00 28/01/2020

PROCEDIMIENTO 

DE VACIADO DE 

CONCRETO

Se observó cangrejeras en la columna con exposición de 

acero

Vaciado y post 

vaciado
Reparar Realizado 28/01/2020 Realizado 31/01/2020 Cerrado

7.00 28/01/2020

PROCEDIMIENTO 

DE VACIADO DE 

CONCRETO

Se observó que en una de las esquinas t iene cangerejera 

sin exposición de acero.

Vaciado y post 

vaciado
Reparar Realizado 28/01/2020 Realizado 31/01/2020 Cerrado

8.00 28/01/2020
PROCEDIMIENTO 

DE ENCOFRADO

Se observó que los cortes de vaciado de vigas no 

contaban con el angulo de inclinación de 45 grados.
Encofrado Reparar Realizado 28/01/2020 Realizado 31/01/2020 Cerrado

9.00 26/02/2020
PROCEDIMIENTO 

DE ENCOFRADO

Evidenció que la columna al lado del muro, estaban 

desplomados luego del vaciado.
Encofrado Rehacer Realizado 5/03/2020 Realizado 6/03/2020 Cerrado

10.00 26/02/2020

PROCEDIMIENTO 

DE VACIADO DE 

CONCRETO

Se evidenció con el control topográfico que algunos 

niveles de losa estaban arriba de los 2 cm. 

Vaciado y post 

vaciado
Reparar Realizado 5/03/2020 Realizado 6/03/2020 Cerrado

11.00 26/02/2020
PROCEDIMIENTO 

DE ENCOFRADO

Se evidenció que la viga en mención estaba metida, al 

igual que la plca que venía de abajo.
Encofrado Reparar Realizado 5/03/2020 Realizado 6/03/2020 Cerrado

12.00 28/02/2020

PROCEDIMIENTO 

DE VACIADO DE 

CONCRETO

Se evidencio fisuras en el vaciado de losa del 4to nivel.
Vaciado y post 

vaciado
Reparar Realizado 5/03/2020 Realizado 15/08/2020 Cerrado

13.00 28/02/2020

PROCEDIMIENTO 

DE VACIADO DE 

CONCRETO

Se evidencio pisadas en el concreto fresco.
Vaciado y post 

vaciado
Reparar Realizado 5/03/2020 Realizado 15/08/2020 Cerrado

14.00 28/02/2020
PROCEDIMIENTO 

DE ENCOFRADO
Se evidencio que la placa esta panceada. Encofrado Reparar Realizado 5/03/2020 Realizado 19/08/2020 Cerrado

15.00 2/03/2020 NIVEL DE PISO
Se evidencio una diferencia de altura de la losa vaciada y 

la existente.
Topografia Reparar Realizado 5/03/2020 Realizado 20/08/2020 Cerrado

ESTADO 

FINAL

TRATAMIENTO 

INMEDIATO DE LA 

NC

SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVASN° de NC - 

Versión

FECHA DE 

EMISIÓN
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS Y 

ACCIONES CORRECTIVASCLASIFICACIÓN
REQUISITO 

INCUMPLIDO
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Saga, losa colaborante en rampa de Ripley y pavimento en exterior. En arquitectura acabados 

en el sector 04 piso 1 muros, tabiques, pisos y falsos cielos, segundo piso muros tabiques, 

zócalos, contrazocalos, falso cielo, carpinterías, aparatos sanitarios y accesorios; acabados 

del sector 03 piso1 y 2 pintura, pisos carpintería, aparatos sanitarios y accesorios, piso 3falso 

cielo y pintura, piso 4 carpintería, aparatos sanitarios y accesorios, acabado en pavimentos 

exteriores, cama de arena, colocado y confinamiento de adoquines. En las Instalaciones 

Sanitarias Sector 04 piso 1 se colocaron tuberías enterradas, colgadas, válvulas, medidores, 

pintado de tuberías, pruebas y desinfección en el sistema de agua; tuberías enterradas, 

colgadas, pintado de tuberías y pruebas en el sistema de desagüe, para el piso 2 válvulas, 

medidores, pintado de tuberías, pruebas y desinfección en el sistema de agua; tuberías 

colgadas, pintado de tuberías y pruebas en el sistema de desagüe: en el Sector 03 Sótano 01 

con la implementación del cuarto de bombas, piso 1 válvulas, medidores, pintado de tuberías, 

pruebas y desinfección en el sistema de agua; pintado de tuberías y pruebas en el sistema de 

desagüe; en el piso 2 válvulas, medidores, pruebas y desinfección en el sistema de agua; 

pruebas en el sistema de desagüe y en l piso 3 válvulas, medidores, pruebas y desinfección 

en el sistema de agua. En las Instalaciones Eléctricas Sector 04 piso 1 se fue colocando 

bandejas eléctricas, canalizaciones adosadas, enterradas y cableado, piso 2 bandejas 

eléctricas, canalizaciones adosadas y cableado. En las Instalaciones Mecánicas tanto en el 

Sector 03 y 04 primer y segundo nivel se instalaron ducteria de F°G° y tubería de AH PPR. 

En ACI en el Sector 03 y 04 primer y segundo nivel se colocaron tuberías adosadas, 

rociadores, válvulas y accesorios.  

Se muestra Look Ahead de 4 semanas, presentada en la semana del 12/10/2020 del 

sector 3 y 4 de las partidas de estructura, instalaciones mecánicas, sanitarias, eléctricas, 

arquitectura y fachada en el Anexo XVIII (pág. 255 al 267) donde se muestra los avances 

planificados para el mes siguiente
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Tabla N°83: Programado Vs. Valorizado de 12/10/20 al 18/10/20 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 141 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°47: Curva “S” Programado Vs. Valorizado  
 

En la tabla 83 se ve el cronograma valorizado y con esto podemos obtener la curca “S” la 

cual muestra que hay un retraso, no se esta valorizando según lo programado, se está 

haciendo trabajos de doble turno para poder mejorar esta curva. 

Tabla N°84: RFI`S al 18/10/2020 

 

N° Est. Resp. Fecha de Respuesta Resumen de Respuesta
¿ADICIONAL?  

(SI/NO)

124 SI 04/08/2020 PSM-PUCP DA CONFORMIDAD A DETALLE PLANTEADO POR INGECO

125 SI 04/08/2020
CONFORME EL CAMBIO DE SECCION. PARA LOS ESPESORES GUIARSE DE LAS 

EETT.

126 SI 04/08/2020
CONFORME EL CAMBIO DE SECCION. PARA LOS ESPESORES GUIARSE DE LAS 

EETT.

127 SI 04/08/2020
CONFORME EL CAMBIO DE SECCION. PARA LOS ESPESORES GUIARSE DE LAS 

EETT.

128 SI 03/08/200
SE MODIFICÓ DIMENSION DE LOSA Y DIO DETALLES DE ACERO, VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO

129 SI 03/08/2020 SE ENTREGO DETALLES SOLICITADOS EN ARCHIVO CAD

130 SI 06/08/2020 SE DEFINIÓ ALTURA CORRESPONDIENTE VIA CORREO ELECTRÓNICO

131 SI 10/08/2020
EL PROYECTISTA ESPECIFICÓ Y DETALLÓ ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN, VÍA 

CORREO ELECTRÓNICO

132 SI 18/08/2020 SE CONTESTO INDICANDO  vigas V-32,V-33 tienen el volado en 3.10m

133 SI 18/08/02020

SE CONTESTO DETALLE DE ESCALERA Y SOBRE LA RAMPA SE INDICO con 

tecknoport enmallado y vaciado, también va con baranda lateral con 

tubos de fierro similar a las escaleras de emergencia.

134 SI 15/0/2020 SE IDENTIFICO Y DIO SOLUCION DEFINIENDO DIMENSIONES

135 SI 21/08/2020 SE PRESENTO PLANOS CON UBICACIÓN DE REJILLAS

136 SI 24/08/2020 SE ESTABLECIO ALTERNATIVA DE SOLUCION Y DETALLE

137 SI 22/08/2020 SE DETALLO TIPO Y CARACTERISTICA DE CONSULTA

138 SI 25/08/2020 DESCANSO DE ESCALERA SE APOYA EN PLACA

139 SI 26/08/2020 SARDINEL DE 15 CM

140 SI 09/09/2009 ALINEAMIENTO A RAS DE COLUMNA, NO VA MURO DE CONTENCION

141 SI 27/08/2020 NO VAN DUCTOS

142 SI 15/09/2020 SE ENTREGO DETALLES DE CODIGOS

143 SI 21/09/2020 SE DEFINIO SE HAGA SEGÚN LA ARQUITECTURA

144 SI 12/10/2020 SE ENVIO CORREO DE APPROBACION

145 SI 12/10/2020 SE ENVIO CORREO DE APPROBACION

146 SI 19/10/2020 SE CONFIRMO DISEÑOS INDICADOS17/10/2020 0146 DETALLES EN PREMARCOS ARQ ELECTRONICO

21/08/2020 0136
PLACA EXISTENTE DESPLAZADA Y ZAPATA DE PLACA EXISTENTE 

QUE INVADE CIMENTACION
EST ELECTRONICO

22/08/2020 0137
DETALLE ESTRUCTURAL DE LOSA EN PARTE EXTERIOR DE 

CUARTO ELECTRICO
EST ELECTRONICO

18/08/2020 0135 MONTANTES DE DUCTOS DE PRESURIZACION DE ESCALERA IMM ELECTRÓNICO

15/08/2020 0134 ANCHO DE ESCALERA E INTERFERENCIA CON VIGA EST ELECTRÓNICO

10/08/2020 0132
INCOMPATIBILIDAD DEL PLANOS DE ALERO DE 2DO PISO DE 

SECTOR 4
EST ELECTRÓNICO

13/08/2020 0133
INCOMPATIBILIDAD EN PLANOS DE ESCALERA Y RAMPA DE 

2DO PISO DE SECTOR 4
EST ELECTRÓNICO

05/08/2020 0130 DETALLE DE MURO EN OBRAS EXTERIORES EST ELECTRÓNICO

07/08/2020 0131 DETALLES DE VIGAS EN TECHO DE 4TO NIVEL EST ELECTRÓNICO

02/08/2020 0128 REDIMESIONAMIENTO Y REFUERZO EN TECHO DE 4TO PISO EST ELECTRÓNICO

01/08/2020 0129 DETALLES DE SERVICIOS HIGIENICOS EN 3ER Y 4TO NIVEL ARQ ELECTRÓNICO

II.MM ELECTRÓNICO

01/08/2020 0124
GENERACION DE BAYONETAS PARA EVITAR INTERFERENCIAS 

HVAC
II.MM ELECTRÓNICO

01/08/2020 0125 MODIFICACIONES DE DIMENSION DE MATRIZ PRIINCIPAL HVAC II.MM ELECTRÓNICO

01/08/2020 0126
REDUCCION DE MATRIZ PRINCIPAL POR INTERFERENCIA HVAC 

TERCER NIVEL - EJE O-P
II.MM ELECTRÓNICO

01/08/2020 0127
REDUCCION DE PERALTE DE MATRIZ PRINCIPAL POR 

INTERFERENCIA HVAC TERCER NIVEL EJE S-P

N°RFI Descripcion del RFI Especialidad Medio de Envío
Fecha de 

Envio

24/08/2020 0138 VIGA Y DETALLE DE ESCALERA Nº 04 EST ELECTRONICO

27/08/2020 0141 DUCTO EN TECHO SECTOR 4 EST ELECTRONICO

26/08/2020 0139 ALTURA DE MUROS QUE RODEAN JARDINERA ARQ ELECTRONICO

26/08/202 0140 CIMENTACION DE CISTERNA EXISTENTE EST ELECTRONICO

19/09/2020 0143 CANTIDAD DE PASOS EN ESCALERA 04 EST ELECTRONICO

12/09/2020 0142 SOLICITUD DE CODIGOS DE PINTURA EST ELECTRONICO

28/09/2020 0144 PROPUESTA DE DIFUSORES TIPO DAMPERS Y TOBERAS HVAC ELECTRONICO

28/09/2020 0145 APROBACION DE DAMPERS BAROMETRICOS HVAC ELECTRONICO
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Figura N°48: Resumen de RFI`S al 18/10/2020 

En la figura 48 se muestra en Resumen al 18/10 de los RFI´S y podemos observar que están 

contestados todos los RFI´S por lo que el contratista no se lo podría aceptar una ampliación 

de plazo ya que no tenemos pendientes. 

 

Tabla N°85: Resumen de Control de Adicionales al 18/10/2020 

 

Otra de nuestras funciones como Supervisión es llevar el control económico del 

proyecto, a pandemia hizo que tengamos muchos adicionales y estos los revisamos junto con 

el cliente, para poder dar respuesta al Contratista. 

 

ESPECIALIDAD RESPONDIDO PENDIENTE TOTAL

ARQ 26 26

EST 73 73

IIEE 19 19

IISS 13 13

IIMM 13 13

ACI 2 2

TOTAL 146 0 146
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Tabla N°86: Control Económico de Adicionales y Deductivos al 18/10/2020 
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Tabla N°87: Control Económico de Adicionales y Deductivos al 18/10/2020 

N° N°ADICIONAL Especialidad Monto Presentado (Inc. I.G.V)
Monto Conciliados y por 

conciliar (Inc. I.G.V)
INCIDENCIA (%) Status Paquetes COMENTARIOS

43 43 EST 1,368,890.95S/              1,368,890.95S/       4.280% REVISION PSM

58 58 EST 3,340,950.49S/              3,942,321.58S/       12.327% REVISION PSM

GLB 120,884.49S/                 120,884.49S/          APROBADO Paquete 4

GLB 77,574.87S/                   77,574.87S/            APROBADO Paquete 4

GLB 110,070.40S/                 110,070.40S/          APROBADO Paquete 3

GLB 39,152.40S/                   39,152.40S/            APROBADO Paquete 3

GLB 18,708.90S/                   18,708.90S/            APROBADO Paquete 3

GLB 496,359.27S/                 496,359.27S/          Paquete 3

GLB 239,974.43S/                 239,974.43S/          APROBADO Paquete 3

GLB 362,475.90S/                 362,475.90S/          APROBADO Paquete 3

GLB 204,972.26S/                 204,972.26S/          APROBADO Paquete 3

EST 10,627.22-S/                   10,627.22-S/            Paquete 1

ARQ 191,372.01-S/                 191,372.01-S/          Paquete 1

ARQ 61,859.27-S/                   61,859.27-S/            Paquete 1

ARQ 53,439.45-S/                   53,439.45-S/            Paquete 1

ARQ 17,201.71-S/                   17,201.71-S/            Paquete 1

EST 99,080.19-S/                   99,080.19-S/            Paquete 1

EST 69,118.50-S/                   69,118.50-S/            Paquete 1

ARQ 28,754.26-S/                   28,754.26-S/            Paquete 2

ARQ 141,757.68-S/                 141,757.68-S/          Paquete 2

ARQ 55,826.45-S/                   55,826.45-S/            Paquete 2

ARQ 62,098.76-S/                   62,098.76-S/            Paquete 2

ARQ 89,500.29-S/                   89,500.29-S/            Paquete 2

12,942,305.50S/            10,681,708.00S/     

Pintura en Muros Exteriores (Incluir Además Drywall de Fachada)

Viga de Amarre Concreto 210 kg/cm2 (Incluye Concreto, Acero, Encofrado)

Tabiques Provisionales (1 Cara de Drywall Estandar H=2.40m). Parantes @0.60m.

Suministro Piso Porcelanato ANGEL SAVANA HONEY 0.15m x 0.60m.

Puerta Enrollable Motorizada Full Vision (15.60m ancho x 4.18m alto) - 3er Piso

Suministro e Instalación de Tubo de Fierro con Enchape de Plancha de Acero Inox. Satinado

Escalera Metálica

Gruta (Según Diseño Adjunto - Incluye Reposición de Pisos y Acabadps en Ubicación Existente)

Acabado Terrazo Pulido

Muro Cortina Riva Agüero

OBRAS PROVISIONALES - SSOMA Y BIOSEGURIDAD

GASTOS GENERALES POR REPROGRAMACIÓN DE SALDO

Pintura en Vigas, Columnas y Placas (exteriores - Fachada)

Flushing Zincalum (Parte Superior de Parapeto Techo, Respectivamente Sellados)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01

GASTOS GENERALES VARIABLES

ADICIONAL COVID N°01

ADICIONAL COVID N°03

ADICIONAL COVID N°04

ADICIONAL COVID N°05

PRESUPUESTO COVID

MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES

MAYORES GASTOS PROVISIONALES

ALQUILER DE STAND-BY TORRE GRUA

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES POR AMPLIACIÓN DEPLAZO

BAJA PRODUCTIVIDAD EN OBRAS

OBRAS PROVISIONALES

DEDUCTIVOS

PRESUPUESTOS PLAZA VEA-H&M

 ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL H&M

AMPLIACIÓN DE PLAZO

TOTAL

26/08/2009 ADICIONAL ACONDICIONAMIENTO DE ESTRCUTURA SECTOR 03-SPSA

Fecha de envio 

electronico a la 

SUPERVISION

Descripcion del Adicional
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Debemos considerar que al ser una obra construida por el Sitema Fast Track es usual 

que tengamos varios adicionales ya que en el proceso de construcción se van dando algunos 

cambios que este sistema original, es por eso que en la tabla 87 se muestran los adicionales 

y deductivos. 

Tabla N°88: Control Presupuestal por Covid al 18/10/2020 

Hasta la fecha tenemos lo siguiente en calidad: 

Tabla N°89: Protocolos de Operatividad al 18/10/2020 

 

Monto INGECO

15/07/2020

(S/., inc. IGV)

167,931.70S/         

Obras Provisionales Cuarentena (vigilancia) 39,152.40S/            

Gastos Generales Cuarentena 110,070.40S/         

Alquiler Torre Grua (Junio) 18,708.90S/            

496,359.27S/         

496,359.27S/         

239,974.43S/         

Gastos Generales 15 dias (se ajusta a 7 dias) 34,971.27S/            

Gastos Generales 40 dias 284,893.88S/         

Deductivo Gastos Generales 65 dias (CONTRACTUAL) 79,890.72-S/            

362,475.90S/         

Obras Provisionales 15 dias (se actualiza a 19 DIAS) 72,297.44S/            

Obras Provisionales 40 dias ampliacion 153,522.85S/         

Alquiler Encofrado (Julio-15 dias) 143,375.26S/         

Deductivo OP 65 dias 6,719.65-S/              

204,972.26S/         

Adicional N° 05 Ralentizacion de la mano de obra 204,972.26S/         

1,471,713.56S/     

Adicional N° 01

Adicional N° 03 Presupuesto de Bioseguridad SSOMMA 

Adicional N° 04

ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN

FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 

DOCUMENTO

20 PRO.PSM.CAL.020   SELLADO DE JUNTAS 00 3/03/2020

21 PRO.PSM.CAL.027   FORJADO DE ESCALERAS 01 6/09/2020

22 PRO.PSM.CAL.016
 INSTALACIÓN DE BANDEJAS ELECTRICAS Y  

COMUNICACIONES
00 5/09/2020

23 PRO.PSM.CAL.012   INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA 00 5/09/2020

24 PRO.PSM.CAL.013   INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE 00 5/09/2020

25 PRO.PSM.CAL.018
  INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN ADOSADA O  

COLGADA
00 5/09/2020

26 PRO.PSM.CAL.042   INSTALACIÓN DE PUERTAS CORTAFUEGO 00 18/09/2020

27 PRO.PSM.CAL.026  SOLAQUEO 00 10/09/2020

28 PRO.PSM.CAL.017-A
  INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y PLANCHAS  

SUPERBOARD DE FACHADA 
00 18/09/2020

29 PRO.PSM.CAL.040   INSTALACIÓN DE ADOQUINES 00

30 PRO.PSM.CAL.036   COLOCACIÓN DE PINTURA 00 29/09/2020

31 PRO.PSM.CAL.034   INSTALACIÓN DE EXUTORIOS 00

32 PRO.PSM.CAL.017-B   INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RASO 00 En revisión

Aprobado

En revisión

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

En revisión

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo

TIPO DE 

DOCUMENTO
OBSERVACIONES

Aprobado

Aprobado

Procedimiento 

Operativo

Procedimiento 

Operativo
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Tabla N°90: Protocolos de Liberación al 18/10/2020 

Tabla N°91: Protocolos de Capacitaciones al 18/10/2020 

 

 

ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN

FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 

DOCUMENTO

41 FOR.PSM.CAL.012   Instalación de Montante Sanitaria 00 5/09/2020

42 FOR.PSM.CAL.013   Prueba en Red Exterior de Desague 00 5/09/2020

43 FOR.PSM.CAL.036   Canalización de Red de Alimentadores 00 5/09/2020

44 FOR.PSM.CAL.056   Instalación de Puertas Cortafuego 00 18/09/2020

45 FOR.PSM.CAL.056   Solaqueo 00 10/09/2020

46 FOR.PSM.CAL.020-A
  Instalación de Estructura y Plancha Superboard en   

Fachada 
00 18/09/2020

47 FOR.PSM.CAL.039   Registro de Inspección de Montaje 00 15/09/2020

48 FOR.PSM.CAL.038   Ruptura de Pernos en Ducto Barra 00 15/09/2020

49 FOR.PSM.CAL.037
  Registro de Prueba de Aislamiento por Unidad de   

Referencia
00 15/09/2020

50 FOR.PSM.CAL.054   Instalación de Adoquines 00

51 FOR.PSM.CAL.047   Pintura en Interiores 00 29/09/2020

52 FOR.PSM.CAL.048   Pintura en Fachada 00 29/09/2020

53 FOR.PSM.CAL.040   Instalación de Exutorio 00

54 FOR.PSM.CAL.020-B   Instalación de Falso Cielo Raso 00

OBSERVACIONES

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

En revisión

Aprobado

Aprobado

Aprobado

En revisión

Aprobado

Aprobado

En revisión

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Aprobado

Aprobado

Introducción a la Electricidad y lectura de Unifilares Difusión de procedimiento 7/09/2020 5:00 p.m. Aprobado

Instalación de Adoquines

Pintura

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

19/10/2020 7:30 a.m.

7:30 a.m.

Pendiente

Pendiente

Instalación de Estructura y Plancha Superboard de 

Fachada
Difusión de procedimiento 30/09/2020 7:30 a.m. En Revisión

En Revisión7:15 a.m.

3/08/2020

Difusión de procedimiento

3/08/2020

4/08/2020

Tarrajeo Difusión de procedimiento 25/08/2020

Instalación de Drywall Difusión de procedimiento 14/08/2020 7:30 a.m.

7:30 a. m.

Difusión de procedimiento 4/08/2020 7:00 a. m.

7:30 a.m.

Control topográfico

Instalación de Tabiqueria de Superboard

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

31/08/2020

31/08/2020

7:30 a.m.

7:30 a.m.

Instalación de Estructura y Plancha Superboard de 

Fachada
8/10/2020Difusión de procedimiento

7:30 a.m.Difusión de procedimiento

7:00 a. m.

7:00 a. m.

Carpintería Metálica Difusión de procedimiento 27/08/2020 7:30 a. m.

Control Topográfico

Vaciado y Post Vaciado

Habilitacion y Colocacion de Acero

Encofrado y Desencofrado

Difusión de procedimiento

Difusión de procedimiento

Revestimiento de Terrazo

HorarioN° StatusTema de la Capacitación
Fechas de 

Capacitación
Objetivo

Pendiente

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado
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Figura N°49 No conformidades 18/10/2020 
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En este periodo de tiempo la obra ya está a un mes de finalizar y podemos darnos 

cuenta que los trabajos en ambos turnos están funcionando para poder llegar a los plazos 

establecidos, que es lo que es cliente necesita, si bien es cierto la pandemia trajo un periodo 

de para esto también afecto al contrato que tenía el cliente con las marcas que ingresarían, 

por lo que es compensatorio y se está teniendo un buen avance. 

En el último mes de obra se realizó todas las pruebas de las tuberías, de estanquidad, 

mientras se finalizaban los acabados de las fachadas de Riva Agüero, La Marina y la fachada 

de Saga, también se finalizó la colocación de los adoquines para por abrir La Alameda del 

centro Comercial, pintado de primera y segunda mano de pintura de muros, colocación de 

luminarias, segunda mano de pintura de techos, contrazocalo y enchapado de zonas comunes 

del 3er piso, en la azotea se terminó con las instalaciones mecánicas, colocación de barandas 

en zona común del 2do y 3er piso. 

En la tabla 92 de indica la proyección de metrados de las partidas que aún no se están 

considerando en los adicionales. 

Tabla N°92: Proyección de metrados al 03/12/2020 

Tabla N°93: Deductivo de la Adenda N°1 al 03/12/2020 

Tabla N°94: Nuevas partidas deductivas al 03/12/2020 
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Tabla N°95: Deductivo Adenda N°3 al 03/12/2020 
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Tabla N°96: Deductivo Adenda N°3 al 03/12/2020 
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La tabla 95 y 96 son las partidas que se están considerando como deductivos de la Adenda 

N°3, debemos tener en claro que la obra al ser construido bajo en Sistema Fast Track tiene 

cambios los cuales pueden traer adicionales como deductivos. 

A la fecha se ha generado 15 No conformidades por parte de Supervisión, de las cuales 8 se 

encuentran levantadas. 

Tabla N°97: No conformidades al 03/12/2020 
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El día 03/12/2020 de día por finalizada la obra, aun quedaron temas pendientes sobre 

los adicionales y deductivos, no conformidades que se irán viendo en el trascurso de las 

semanas, se procedió a efectuar la Recepción y Liquidación de los Trabajos, asesorando al 

Propietario. 

Las ventajas que tenemos al usar el Sistema Fast Track es que el tiempo de 

construcción será menor que al de la construcción convencional y esto genera mas ingresos 

al cliente ya que los alquileres de los espacios podrán hacerlo antes de lo esperado, también 

que las zonas de uso común atraerán a más clientes y por las novedades que se 

implementaron. 

El trabajo efectivo con todas las áreas involucradas es lo principal ya al tener la 

información por partes, acelerar los procesos y traslapar las actividades puede generar 

confunciones, por eso el equipo debe estar comprometido; la elección de las partidas a 

traslapar dependerá de las partidas que se van terminando, esto va a depender mucho del 

planeamiento y de la experiencia del personal que elabore el cronograma. 
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3.2.3 Descripción del proceso Liquidación / Puesta en Marcha 

En esta etapa del proyecto se asesoró al Propietario en todos los siguientes aspectos. 

1) Recepción de la Obra 

Realizamos la Recepción de la Obra, coordinando con el contratista un cronograma 

de trabajo para este efecto, formulando las observaciones que pudieran presentarse y 

verificando su subsanación, para proceder a suscribir el Acta de Recepción de la Obra. 

2) Dossier de Calidad  

Exigimos al contratista la entrega de catálogos, manuales de operación, certificados 

de garantía de los equipos suministrados, protocolos, etc. integrantes del Dossier de Calidad 

de la obra. Este dossier será revisado, observado de ser el caso, y entregado al propietario 

con nuestra aprobación (a la fecha no se hace la entrega de los dossiers de calidad ya que se 

hicieron observaciones y también por que se tenían que programar las charlas de 

capacitación para el personal de PSM; ingenieros y personal de mantenimiento). 

3) Liquidación del contrato 

Efectuamos la liquidación del Contrato en coordinación con el Contratista, 

verificando el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, así como de entrega 

de información comprometida. 

4) Planos Conforme a Obra  

Exigimos al Contratista la presentación de los Planos de Obra Terminada según lo 

estipulado en su Contrato. Estos planos están ya han sido revisados y se le envío al cliente 

de forma digital, falta la entrega de los planos en físico que se entregarán con el Dossier. 
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5) Devolución de Garantías  

Aprobar la devolución de garantías al Contratista (fianzas, fondos retenidos, etc.) una 

vez que se haya verificado que han cumplido los requisitos que condicionan dicha 

devolución. 

6) Informe Final 

Presentaremos un Informe Final con el resumen de todo lo actuado a lo largo de la Obra, 

incluyendo nuestras conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV . RESULTADOS 

Para la implementación del Sistema Fast Track en la Ampliación del Centro Comercial 

se necesitó principalmente la autorización del cliente ya que muchas veces este tipo sistema 

resulta más costoso que hacer la construcción de manera convencional, una vez teniendo 

esta aprobación lo que se debe tener en claro es con que plano se cuenta para poder hacer el 

Expediente Técnico y la Bases del Concurso, se debe considerar que al ser una Obra Privada 

y en nuestro caso la licitación se hizo a Suma Alzada pero las demás partidas fueron a precios 

unitarios, esto debido a que se licitó solo con los planos de Estructuras del Sótano 1 y primer 

piso (Suma Alzada), las demás especialidades y el resto de los pisos fueron a precio unitario. 

 Los procesos previos que se deben tener en cuenta antes del inicio de obra son tener 

permiso municipal para poder construir (se puede sacar este permiso con los planos del 

anteproyecto), la carta de garantía y el acta de Entrega de Obra. 

 

Las partidas que pertenecen a la ruta crítica son muy importantes en este Sistema por 

lo que se debe hacer todo para cumplirlas en la fecha establecida y de ser posible hacer que 

se empiecen a traslapar y apresurar su inicio. 

Nuestro cronograma es muy apretado por lo que la aplicación del Fast Track y donde 

se ganó mucho más tiempo fue en la etapa de Licitación y compatibilización de los planos 

ya que si se esperaba tener todas las especialidades completas nos hubiera tomado un 

aproximado de 3 o 4 meses más. 

Si se trabajaba por el Sistema Convencional se había estimado que la obra dure 

aproximadamente 11 meses Aplicando Fast Track de estimo unos 7 meses, las partidas que 

se pueden seleccionar para estos son las de las especialidades de Arquitectura y 

Especialidades ya que son actividades que son sus predecesoras es Estructuras, en este tipo 

de obras se verá que la Ruta Critica mayormente son todas las partidas. 
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Figura N°50: Cronograma de 1er a 4to piso 

 

Figura N°51: Cronograma de 1er a 4to piso 
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Figura N°52: Cronograma de 1er a 4to piso 
 

 

Figura N°53: Cronograma de 1er a 4to piso 

 Con el Sistema Fast Track se busca combinar la etapa de diseño y ejecución para de 

esta forma tener un ahorro en tiempo y dinero. 
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 Los beneficios del Sistema Fast Track sobre el método Convencional principalmente 

es el término de la obra en periodo de tiempo menor, el diseño puede tener cambios sin 

alterar el tiempo de construcción, no todas las obras están dispuestas a ser implementadas 

bajo este sistema, principalmente en el Sector Publico sería complicado por la burocracia, 

ya que el no tener un proyecto con el diseño al 100% en presupuesto inicial es un estimado 

y la licitación se empieza así hasta completar todo el diseño. 

 El tema de costos en nuestro caso fue muy favorable, se gastó lo estimado pesé a que 

por temas de pandemia se elevó un poco, pero esto es algo fortuito que ocurrió en todos o 

sectores y obras por los protocolos de bioseguridad que se tenían que considerar, para un 

Centro Comercial el dinero que se invierte en una ampliación o remodelación se recupera 

rápidamente, es por eso de vital importancia que estas obras se realicen en el menor tiempo 

posible. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES 

Se concluye que al tener claro el tipo de Sistema que se va a utilizar en la construcción 

se puede escoger los documentos y pasos previos que se requiera para el inicio de obra sin 

ni un problema, no es que se necesite documentos diferentes que al construir de forma 

convencional son los mismo, solo que se acelera el proceso. 

En mi experiencia me enseñó a ser muy proactiva ya que tenía que anticipar a las 

preguntas que podrían tener los postores e iba haciendo las consultas a los especialistas para 

de esa forma ganar tiempo y tener mucho cuidado al hacer la homologaciones ya que en este 

caso la etapa de licitación duro un mes y se tenía que correr para poder sacar las 

homologaciones en máximo 2 o 3 días y poder llegar a los tiempos establecidos, el orden es 

vital en este tipo de tarea. 

 

Se concluye que para realizar el proceso de las partidas que nos ayudan a aplicar este 

Sistema serán las predecesoras de la partida donde inicie mi ruta crítica, esto hará que pueda 

trabajar con un poco de tiempo, debemos tener en cuenta que este Sistema de aplica desde 

la etapa de Licitación que es donde se gana más tiempo. 

Estas actividades me ayudaron mucho ya que aprendí con mis jefes la responsabilidad 

de hacer seguimiento al cronograma de obra y al Look Ahead que presenta el contratista, 

esto nos ayuda a ver las actividades que podrían traernos un retraso y ver las acciones que 

se van a tomar para que las actividades fluyan, la comunicación eficaz, un plan de trabajo 

bien elaborado, la gestión del tiempo nos ayuda a cumplir los objetivos.  

 

Se concluye que este sistema nos trae muchos beneficios en el factor tiempo, que es lo 

que la mayoría de cliente en la actualidad busca. 
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La obra inicio el 03.12.2019 con un plazo de 5.5 meses, se tuvo una paralización de 

obra por Covid que fue de 4.60 meses (del 15.03.2019 al 01.08.2019) y la obra finalizó el 

03.12.2020. 

Esto nos indica que sin la paralización por Covid si se hubiera llegado a los plazos 

establecidos. 

En tema de costos se estimaba gastar un aproximado de 39MM (basado en ratios de 

las anteriores ampliaciones) y es costo total de esta ampliación fue s/. 36´276,862.051. 
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CAPÍTULO VI RECOMENDACIONES 

6.1  RECOMENDACIÓN 1 

Se recomienda que para tener toda la documentación y saber los procesos al 

implementar este tipo de Sistema se estudie el proyecto par saber todos los por menores, 

el no tener los planos completos no significa que no podemos estar empapados de la 

obra a construir, es por eso que debemos ser conscientes de la responsabilidad de nuestro 

trabajo y lo mejor es tener de todos lo por mejores mas aún cuando es una ampliación 

ya que hay construcciones que ya están terminadas y hay que empalmar; conocer las 

limitación como supervisión para no caer en errores, tener una buena gestión de 

proyectos nos hará que se lleve por buen camino nuestro proyecto. 

 

6.2  RECOMENDACIÓN 2 

Se recomienda que se tenga un buen control ya que el proceso de la selección de partidas 

que para Fast Tack lo realiza el contratista nosotros como supervisión debemos hacer 

seguimiento y control que los procesos se realicen como debe ser en el tiempo 

establecido, siempre se debe verificar que las actividades de la ruta crítica se estén 

cumpliendo y si se ve algún retraso comunicar para que se puedan tomar las acciones 

correctivas a la brevedad, el tener conocimientos de Lean sirve y ayuda mucho, estamos 

en una etapa que no usar Lean Construccion es tener una obra con una baja 

productividad y bajos standares, y para la construcción de este tipo de obra es 

fundamental que se sea muy productivo. 
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6.3  RECOMENDACIÓN 3 

Se recomienda que se explique al cliente los pros y los contras de este sistema ya que es 

todo tipo de obra no funcionaría, es decir si el mayor tiempo lo gano en diseño que 

tiempo ganaría si lo uso en edificaciones de multifamiliares si todos los pisos son 

iguales, no me serviría en este, este tipo de construcción es de mucha utilidad en 

construcción no repetitivas ya que es tiempo de diseño dura mucho mas y se puede ir 

acelerando con tener finalizado los planos bases.  
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ANEXO I BASES DE CONCURSO 
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ANEXO II TERMINOS Y REFERENCIAS 
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ANEXO III PLANO DE ESTRUCTURAS  
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PLANO DE ENCONFRADO SÓTANO 
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 PLANO ENCONFRADO PRIMER NIVEL 

 PLANO DE ENCOFRADO SEGUNDO NIVEL 

 

PLANO DE ENCOFRADO TERCER NIVEL 
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PLANO DE ENCOFRADO CUARTO NIVEL 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 200 

 
 

    

ANEXO IV DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 201 

 
 

    

ANEXO V FORMULACIÓN DE CONSULTAS 
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ANEXO VI DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 203 

 
 

    

 

 

ANEXO VII DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES 
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ANEXO VIII EXPERIENCIA DEL POSTOR 
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ANEXO IX EXPERIENCIA DEL RESIDENTE 
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ANEXO X CARTA COMPROMISO DE LA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL 
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ANEXO XI COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO 

PROPUESTO 
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ANEXO XII CARTA DE GARANTÍA 
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ANEXO XIII RESUMEN DE PROPUESTA ECONÓMICA 
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ANEXO XIV RESUMEN DE PROPUESTA ECONÓMICA 
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ANEXO XV LISTA REFERENCIAL DE PARTIDAS 

Item Descripción 

01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

01.01    OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01       Movilización y desmovilización 

01.01.02       Cerco metálico h= 2.40 m. (indicar si es nuevo o reutilizado) 

01.01.03       Cerco de Malla Raschel o similar h= 2.40 mts. (parte superior del cerco metálico) 

01.01.04       Implementación de Oficina - Contratista 

01.01.05       Implementación de Oficinas - Supervisión p/13 personas 

01.01.06       Implementación de Oficinas - PUCP - p/3 personas 

01.01.07       Implementación Sala de Reuniones (p/15 personas) 

01.01.08       Almacén 

01.01.09       Implementación de SS HH para personal Staff 

01.01.10       Implementación de SS HH para personal Obrero (incluye duchas) 

01.01.11       Implementación de Vestuario 

01.01.12       Implementación de Comedor 

01.01.13       Suministro de agua para la obra 

01.01.14       Suministro de energía eléctrica para la obra 

01.01.15       Vigilancia de Obra - Diurna y Nocturna. 

01.01.16       Transporte Vertical y Horizontal de materiales (incluye torre grúa, cimentación, riggers, etc, 

indicar # de torres.) 

01.01.17       Instalación provisional de agua y desague 

01.01.18       Caseta de Guardianía 

01.01.19       Seguridad y prevención (Paz social) 

01.01.20       Barandas de Protección Durante la Construcción 

01.01.21       Sistema de protección anti caídas 

01.01.22       Andamios Normados 

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01       Limpieza durante la obra 

01.02.02       Limpieza Final de Obra 

01.02.03       Trazo y replanteo durante la obra 

01.02.04       Trazo y replanteo durante la obra 

01.03    DESMONTAJES Y DEMOLICIONES (incluye apuntalamiento) 

01.03.01       Desmontajes de barandas metalicas (Exterior) 

01.03.02       Desmontajes de barandas cristal 

01.03.03       Desmontaje de reja perimetral (Se entrega al cliente) 

01.03.04       Desmontajes para trabajos en zonas existentes (modificaciones) 

01.03.05       Retiro de postes de concreto h=13m 

01.03.06       Retiro de poste de concreto h=15m 

01.03.07       Desmontaje de Instalaciones (incluye Transformadores y cámaras de vigilancia, etc.) (Se entrega al 

cliente) 

01.03.08       Desmontaje de Locatarios pequeños (ej.: La casa del alfajor) (Se entregan al cliente) 

01.03.09       Desmontaje de estructura metálica de Pandero (zona izquierda) (Se entrega al cliente) 

01.03.10       Desmontaje de bolardos (Se entrega al cliente) 

01.03.11       Demolicion de sardineles 

01.03.12       Demolicion de pileta 

01.03.13       Demolicion de Gruta 

01.03.14       Demolición de losa de piso de concreto (estacionamiento, chilis, Bembos, etc) 

01.03.15       Demolicion de carpeta asfaltica (se incluye carpeta debajo de adoquines) 

01.03.16       Demolición de veredas de concreto en estacionamiento 

01.03.17       Demolicion de cimientos y pedestales de locatario Panderos, locatarios pequeños, escaleras 

mecanicas, escaleras pedestres, postes, etc) 

01.03.18       Demolición de zapatas, vigas, losa, columnas y/o dados de concreto existentes para empalmar 

acero (edificación en Riva Agüero) 

01.04    OTROS 

01.04.01       Anclajes 5/8" con epóxido Hilti HR 500 L=0.20m 

01.04.02       Escarificado, limpieza y aplicación de epóxido para empalme con nueva estructura (concreto viejo 

con nuevo) 

02 ESTRUCTURAS 

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.01       Excavación masiva 
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02.01.02       Excavaciones de zapatas y cimientos 

02.01.03       Rellenos con material propio 

02.01.04       Rellenos con material de préstamo Afirmado e=0.20m 

02.01.05       Eliminación de material excedente 

02.01.06       Nivelación y compactación del terreno 

02.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

02.02.01       Solado de concreto f'c= 100 kg/cm2 e= 7.5 cm. Sector 3 

02.02.02       Falso Piso f'c= 175 kg/cm2 e= 15 cm 

02.03    CIMIENTO CORRIDO 

02.03.01       Concreto ciclópeo 1:10 + 25% de Piedra Grande. 

02.03.02.01          FALSA ZAPATA 

02.03.02.01.01             Concreto ciclópeo 1:10 + 25% de Piedra Grande. 

02.03.02.01.02             Encofrado y desencofrado normal para falsa zapata 

02.03.02.02          CIMIENTO PARA TABIQUE BLOQUETA 

02.03.02.02.01             Concreto premezclado F'c=210 kg/cm2 + 30%  Piedra grande 

02.03.02.02.02             Encofrado y desencofrado normal para tabique 

02.04    CALZADURAS 

02.04.01       Concreto premezclado F'c=210 kg/cm2 + 30%  Piedra grande 

02.04.02       Encofrado y desencofrado normal para calzaduras 

02.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.05.01       ZAPATAS 

02.05.01.01          Concreto premezclado F'c=210 kg/cm2 

02.05.01.02          Encofrado y desencofrado normal para zapatas 

02.05.01.03          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.02       VIGAS DE CIMENTACIÓN 

02.05.02.01          Concreto premezclado F'c=210 kg/cm2 

02.05.02.02          Encofrado y desencofrado normal para vigas de cimentación 

02.05.02.03          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.03       CIMIENTO CORRIDO REFORZADO 

02.05.03.01          Concreto premezclado F'c=210 kg/cm2 Sector 3 

02.05.03.02          Encofrado y desencofrado normal en cimientos corrido reforzado 

02.05.03.03          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.04       COLUMNAS 

02.05.04.01          Concreto:  f'c=210 Kg/cm² 

02.05.04.02          Encofrado y desencofrado Limpio 

02.05.04.03          Encofrado y desencofrado Limpio doble altura 

02.05.04.04          Encofrado y desencofrado Limpio triple altura 

02.05.04.05          Encofrado y desencofrado doble altura Circular 

02.05.04.06          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.05       PLACAS 

02.05.05.01          Concreto:  f'c=210 Kg/cm² 

02.05.05.02          Encofrado y desencofrado Limpio 

02.05.05.03          Encofrado y desencofrado Limpio doble altura 

02.05.05.04          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.06       MUROS DE CONCRETO 

02.05.06.01          Concreto:  f'c=210 Kg/cm² 

02.05.06.02          Encofrado y desencofrado Limpio 

02.05.06.03          Encofrado y desencofrado Limpio doble altura 

02.05.06.04          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.07       VIGAS 

02.05.07.01          Concreto:  f'c=210 Kg/cm² 

02.05.07.02          Encofrado y desencofrado Limpio 

02.05.07.03          Encofrado y desencofrado Limpio doble altura 

02.05.07.04          Encofrado y desencofrado Limpio triple altura 

02.05.07.05          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.08       LOSAS MACIZAS 

02.05.08.01          Concreto:  f'c=210 Kg/cm² 

02.05.08.02          Encofrado y desencofrado Limpio 

02.05.08.03          Encofrado y desencofrado Limpio doble altura 

02.05.08.04          Encofrado y desencofrado Limpio triple altura 

02.05.08.05          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.09       ESCALERAS 

02.05.09.01          Concreto:  f'c=210 Kg/cm² 
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02.05.09.02          Encofrado normal y desencofrado Limpio 

02.05.09.03          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.10       CAJA DE MONTACARGA 

02.05.10.01          Concreto:  f'c=210 Kg/cm² 

02.05.10.02          Encofrado normal y desencofrado Limpio 

02.05.10.03          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.11       LOSA DE PISO 

02.05.11.01          Concreto premezclado c/cemento tipo I, F'c=210 kg/cm2, para losa de piso 

02.05.11.02          Concreto premezclado c/cemento tipo I, F'c=280 kg/cm2, (acero considerado Item 02.05.11) 

02.05.11.03          Encofrado y desencofrado normal para losa de piso 

02.05.11.04          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.12       JUNTAS EN LOSAS (Incluye su respectivo sello) 

02.05.12.01          Junta de Aislamiento (muro-losa, columna-losa, desnivel de losa) 

02.05.12.02          Junta de Dilatación cada 100 m2 

02.05.12.03          Junta de Contracción cada 25m2 

02.05.12.04          Junta de contracción alrededor de columnas (en forma de cocada) 

02.05.13       MURETES ESCALERAS 

02.05.13.01          Concreto:  f'c=210 Kg/cm² 

02.05.13.02          Encofrado normal y desencofrado Limpio 

02.05.13.03          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.14       SARDINEL DE CONCRETO (Escaleras 06 y 08) 

02.05.14.01          Concreto:  f'c=210 Kg/cm² 

02.05.14.02          Encofrado normal y desencofrado Limpio 

02.05.14.03          Acero f'y= 4200 kg/cm2 

02.05.15       PASES EN VIGAS 

02.05.15.01          Pase Ø 3'' 

02.05.15.02          Pase Ø 4'' 

02.05.15.03          Pase Ø 6'' 

02.05.15.04          Pase Ø 8'' 

02.05.16       CONECTORES 

02.05.16.01          Conector de Presión 3/8" Tipo 2 

02.05.16.02          Conector de Presión 1/2" Tipo 2 

02.05.16.03          Conector de Presión 3/4" Tipo 2 

02.05.16.04          Conector de Presión 1" Tipo 2 

02.06    OTROS 

02.06.01       Junta sismica (sello con microporoso en eje O/6-8) 

02.06.02       Viga Metalica p/ascensor de servicio 

02.06.03       Instalación de Cáncamos para montacargas 

02.06.04       Instalación de Planchas de acero para escaleras mecánicas 

02.06.05       Poyos de concreto en Cuartos Técnicos 

02.06.06       Acondicionamiento de cisterna existente en sótano 01 para SE N° 02 

02.06.07       Reubicación de Portico Existente 
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ANEXO XVI ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
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ANEXO XVII AMPLACIONES DE PLAZO 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 218 

 
 

    

ANEXO XVIII LOOK AHEAD 

Look Ahead (4 semanas) del 27/01/2020 al 02/02/2020 Sector 03 

 

L M M J V S D Metrado L M M J V S D Metrado L M M J V S D Metrado L M M J V S D Metrado

27 28 29 30 31 01 02 Semanal 03 04 05 06 07 08 09 Semanal 10 11 12 13 14 15 16 Semanal 17 18 19 20 21 22 23 Semanal

m3 C1 N5 C2 N5 C3 N5

m3 C1 N5 C2 N5 C3 N5

m2 C3 N4 C1 N5 C2 N5 C3 N5

m3 C3 N4 C1 N5 C2 N5 C3 N5

m3 S1 S2 S3 S4

m2 S1 S2 S3 S4

kg S1 S2 S3 S4

m2 S1 S2 S3 S4

m3 S1 S2 S3 S4

kg S1 S2 S3 S4

m2 S1 S2 S3 S4

m3 S1 S2 S3 S4

m3 S1 S2 S3 S4

S4

und

und

kg S4

m2 S4

kg S4

m2 S4

m3 S4

S3 rampa

   ESTRUCTURAS

 SEMANA 5  SEMANA 7  SEMANA 8 SEMANA 6

Item Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total
Rend. Duración

         EXCAVACIÓN DE CALZADURA

         PERFILADO 

         ENCOFRADO PARA CALZADURA

         ENCOFRADO DE CIMENTACIÓN

          CONCRETO DE CIMENTACIÓN

          ACERO DE MUROS ARMADOS

          ENCOFRADO DE MUROS ARMADOS

          CONCRETO DE MUROS ARMADOS

         CONCRETO CICLOPEO PARA CALZADURA

      MUROS ARMADOS 

         EXCAVACIÓN LOCALIZADA DE ZAPATAS

         PERFILADO Y SOLADO DE CIMENTACIÓN

         ACERO DE CIMENTACIÓN

          ACERO DE VIGAS

          ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

          ACERO DE LOSAS

          ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

          CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

          RELLENO CON MATERIAL PROPIO

      ELEMENTOS HORIZONTALES

          ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

          ARMADO DE ANDAMIO PARA DEMOLICION EN CONECTORES

          CONECTORES EN VIGAS

   SECTOR 03 FRENTE 1

      PISO 1

   SECTOR 03 FRENTE 1 y 2

      PISO 1

          ELEMENTOS HORIZONTALES

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ACERO DE VIGAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             ACERO DE LOSAS 

          ELEMENTOS VERTICALES

             ARMADO DE ANDAMIOS

             ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS

             ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS

             CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS

             IIEE 

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

             DESENCOFRADO

      CALZADURA

         EXCAVACIÓN MASIVA (INC. ELIMINACIÓN)

         LLEGADA A OBRA DE PASARELLA

         COLOCACION DE PASARELLA

         COTIZACION DE PASARELLA Y  GENERACION DE ORDEN DE 

SERVICIO

         INGENIERIA DE PASARELLA

      MOVIMIENTO DE TIERRAS

   SÓTANO 01
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Look Ahead (4 semanas) del 27/01/2020 al 02/02/2020 Sector 03 

 

 
 

 

 

S3 rampa

S3 rampa

S3 rampa

S3 rampa

S3 rampa

S3 S3 rampa

S3 S3 rampa

S2 S3 S3 rampa

S2 S3 S3 rampa

S2 S3 S3 rampa

S2 S3 S3 rampa

S1 S2 S3 S3 rampa

S1 S2 S3 S3 rampa

S1 S2 S3 rampa

S1 (4 UND) S2 (4 UND) S3 (4 UND)

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 

(4 

S2 

(4 

S3 

(4 
S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

             ACERO DE VIGAS

      PISO 2

          ELEMENTOS VERTICALES

             EXCAVACION DE ZAPATA

             ACERO DE ZAPATA Y PIE DE EMPOTRAMIENTO

             ENCOFRADO DE ZAPATA

             ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS

             CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS

             CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS

          ELEMENTOS HORIZONTALES

             ACARREO DE ENCOFRADO

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             CONCRETO DE ZAPATA

             MONTAJE DE TORRE GRUA

             ARMADO DE ANDAMIOS

             ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS

             ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS

             DESENCOFRADO

      PISO 3

          ELEMENTOS VERTICALES

             ARMADO DE ANDAMIOS

             ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS

             ACERO DE LOSAS 

             IIEE 

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

          ELEMENTOS HORIZONTALES

             ARMADO DE ANDAMIOS

             ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS

             ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS

             CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS

          ELEMENTOS HORIZONTALES

             ACARREO DE ENCOFRADO

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ACERO DE VIGAS

             DESENCOFRADO

      PISO 4

          ELEMENTOS VERTICALES

             ACARREO DE ENCOFRADO

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ACERO DE VIGAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             ACERO DE LOSAS 

             IIEE 

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             ACERO DE LOSAS 

             IIEE 

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

             DESENCOFRADO
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Look Ahead (4 semanas) del 27/01/2020 al 02/02/2020 Sector 03 

 

 
 

 

S3 (3 UND) S4

S3 S4

S3 S4

S3 S4

S3 S4

S3 S4

S3 S4

S3 S4

S3 S4

S3 S4

S3 S4

S3 S4

S3

S3 (3 UND)

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S2 S3

S3 (3 UND)

S3

S3

S3

S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

             ARMADO DE ANDAMIOS

             ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS

             ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS

             CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS

          ELEMENTOS HORIZONTALES

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ACERO DE VIGAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             IIEE 

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

             DESENCOFRADO

             CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS

   SECTOR 03 FRENTE 2

      PISO 1

          ELEMENTOS VERTICALES

      PISO 3

          ELEMENTOS VERTICALES

             ARMADO DE ANDAMIOS

             ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS

             ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS

             ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS

             ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS

             CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS

          ELEMENTOS HORIZONTALES

             ACARREO DE ENCOFRADO

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ACERO DE VIGAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             ACERO DE LOSAS 

             ACERO DE LOSAS 

             IIEE 

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

             DESENCOFRADO

      PISO 2

          ELEMENTOS VERTICALES

             ARMADO DE ANDAMIOS

          ELEMENTOS HORIZONTALES

             ACARREO DE ENCOFRADO

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ACERO DE VIGAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             ACERO DE LOSAS 

             IIEE 

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

             DESENCOFRADO
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Look Ahead (4 semanas) del 27/01/2020 al 02/02/2020 Sector 03 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

S1 (4 UND) S1 (4 UND) S2 (4 UND)
S3 

(3 
S1 S1 S2 S3

S1 S1 PLACA S2 S3

S1 S1 PLACA S2 S3

S1 S1 S2 S3

S1 S1 S2 S3

S1 S1 S2 S3

S1 S1 S2 S3

S1 S1 S2 S3

S1 S1 S2 S3

S1 S1 S2 S3

S1 S1 S2 S2 S3

S1 S1 S2 S3

S1 S2

ESCA 2 P2 ESCA 2 P1 ESCA 2 P3

ESCA 2 P2 ESCA 2 P1 ESCA 2 P3

ESCA 2 P2 ESCA 2 P1 ESCA 2 P3

ESCA 2 P2 ESCA 2 P1 ESCA 2 P3

14 ESCA 2 P2 ESCA 2 P1 8 ESCA 2 P3

S1C1 S2C1 S3C1 S1C2 S2C2 S3C2
S1C

3

S2C

3

S3C

3
S1C4

S2C

4

S3C

4

S1C

5
S2C5

S3C

5
S1C1 S2C1 S3C1 S1C2 S2C2

S3C

2

S1C

3

S2C

3
S3C3

S1C

4

S2C

4

S3C

4
S1C5

S2C

5

S3C

5
S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1

             ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS

             CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS

          ELEMENTOS HORIZONTALES

             CORTE DE PISO Y SELLADO DE JUNTAS

             RELLENO CON MATERIAL PROPIO

             COMPACTACION

             RELLENO DE BASE

             COMPACTACION DE BASE

             DESENCOFRADO

      ESCALERAS

             TRAZO DE ESCALERA

             ENCOFRADO DE FONDO DE ESCALERA

             COLOCACION DE ACERO

             ENCOFRADO DE PASOS 

             VACEADO DE CONCRETO

      PISOS Y PAVIMENTOS

      PRIMER PISO

             ENCOFRADO DE FRISOS Y COLOCACION DE DOWELS

             VACEADO DE CONCRETO EN PISO

             IIEE, IISS

             ACARREO DE ENCOFRADO

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ACERO DE VIGAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             ACERO DE LOSAS 

             IIEE 

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

      PISO 4

          ELEMENTOS VERTICALES

             ARMADO DE ANDAMIOS

             ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS
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Look Ahead (4 semanas) del 27/01/2020 al 02/02/2020 Sector 04 

 

 
 

 

L M M J V S D Metrado L M M J V S D Metrado L M M J V S D Metrado L M M J V S D Metrado

27 28 29 30 31 01 02 Semanal 03 04 05 06 07 08 09 Semanal 10 11 12 13 14 15 16 Semanal 17 18 19 20 21 22 23 Semanal

m3 C1 N5 C2 N5 C3 N5

m3 C1 N5 C2 N5 C3 N5

m2 C3 N4 C1 N5 C2 N5 C3 N5

m3 C3 N4 C1 N5 C2 N5 C3 N5

m3

m2
Entr 10-

11P
PIT 11N, 11P´ 12N, 12P´ 15N, 15P´ 16N, 16 P´ 17P´ 16, 17P 9N-10N 10P´, 9P´ 10 N, 10P´ 9N, 9P´ 9Q, 9R 10Q, 10R

kg
Entr 10-

11P
PIT 11N, 11P´ 12N, 12P´ 15N, 15P´ 17P´ 16, 17P 9N-10N 10P´, 9P´ 10 N, 10P´ 9N, 9P´ 9Q, 9R 10Q, 10R

m2
Entr 10-

11P
PIT 11N, 11P´ 12N, 12P´ 15N, 15P´ 17P´ 16, 17P 9N-10N 10P´, 9P´ 10 N, 10P´ 9N, 9P´ 9Q, 9R 10Q, 10R

m3
Entr 10-

11P
PIT 11N, 11P´ 12N, 12P´ 15N, 15P´ 17P´ 16, 17P 9N-10N 10P´, 9P´ 10 N, 10P´ 9N, 9P´ 9Q, 9R 10Q, 10R

kg
Entr 10-

11P
PIT 11N, 11P´ 12N, 12P´ 15N, 15P´ 17P´ 16, 17P 9N-10N 10P´, 9P´ 10 N, 10P´ 9N, 9P´ 9Q, 9R 10Q, 10R

m2

m3 9R, 9P 9Q
Entr 10-

11P
PIT 11N, 11P´ 12N, 12P´

15N, 

15P´
17P´ 16, 17P 9N-10N 10P´, 9P´ 10 N, 10P´ 9N, 9P´ 9Q, 9R 10Q, 10R

m3 9R, 9P 9Q
Entr 10-

11P
PIT 11N, 11P´ 12N, 12P´

15N, 

15P´
17P´ 16, 17P 9N-10N 10P´, 9P´ 10 N, 10P´ 9N, 9P´ 9Q, 9R 10Q, 10R

9R 9P 9Q
Entr 10-

11P
PIT 11N, 11P´

12N, 

12P´
15N, 15P´ 17P´ 16, 17P 9N-10N 10P´, 9P´ 10 N, 10P´ 9N, 9P´ 9Q, 9R 10Q, 10R

9R 9P 9Q
Entr 10-

11P
PIT 11N, 11P´

12N, 

12P´
15N, 15P´ 17P´ 16, 17P 9N-10N 10P´, 9P´ 10 N, 10P´ 9N, 9P´ 9Q, 9R 10Q, 10R

und 15P 9R 9P 9Q Entr 10-11P PIT
11N, 

11P´
12N, 12P´ 15N, 15P´ 17P´ 16, 17P 9N-10N 10P´, 9P´ 10 N, 10P´ 9N, 9P´ 9Q, 9R 10Q, 10R

und X

kg

m2 X

kg
EVA 

ESCALE

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

S1 S1 S2 S2 S3 S3

S1 S1 S2 S2 S3 S3

S1 S1 S2 S2 S3 S3

S1 S1 S2 S2 S3 S3

S1 S1 S2 S2 S3 S3

S1 S1 S2 S2 S3 S3

S1 S1 S2 S2 S3 S3

S1 S2 S3

S1 S2

      CALZADURA

         EXCAVACIÓN MASIVA (INC. ELIMINACIÓN)

         LLEGADA A OBRA DE PASARELLA

         COLOCACION DE PASARELLA

         COTIZACION DE PASARELLA Y  GENERACION DE ORDEN DE 

SERVICIO

         INGENIERIA DE PASARELLA

      MOVIMIENTO DE TIERRAS

   SÓTANO 01

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

             DESENCOFRADO

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ACERO DE VIGAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             ACERO DE LOSAS 

             IIEE 

         EXCAVACIÓN DE CALZADURA

         PERFILADO Y EMPORRE DE ZANJA

         ENCOFRADO PARA CALZADURA

         ACERO DE CIMENTACIÓN

         ENCOFRADO DE CIMENTACIÓN

          CONCRETO DE CIMENTACIÓN

      ELEMENZOS VERTICALES

             ARMADO DE ANDAMIOS

         CONCRETO CICLOPEO PARA CALZADURA

      PISO 1

      ZAPATAS AISLADAS

         EXCAVACIÓN LOCALIZADA DE ZAPATAS

         PERFILADO Y SOLADO DE CIMENTACIÓN

          ACCESO A SAGA CPON PISO DE ADOQUIN

DESMONTAJE DE PASARELLA

MONTAJE O DESMONTAJE DE CERCO DE OBRA 

DEMONTAJE DE PORTICO SAGA POR PARTE DE PLAZA SAN MIGUEL

      ELEMENTOS HORIZONTALES

          ACERO DE VERTICALES

          ENCOFRADO DE VERTICALES

          CONCRETO DE VERTICALES

          RELLENO CON MATERIAL PROPIO

          COLOCACION DE ACCESO A SAGA FALABELLA CON TUNEL 

TECHADO

   ESTRUCTURAS

 SEMANA 5  SEMANA 7  SEMANA 8 SEMANA 6

Item Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total
Rend. Duración



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 223 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) del 27/01/2020 al 02/02/2020 Sector 04 

 

 
 

 

 

 

13N, 13P´ 14N, 14P´ 15N, 15P´ 16N, 16P´
9N,1

0N, 

13N, 13P´ 14N, 14P´ 15N, 15P´ 16N, 16P´
9N,1

0N, 

13N, 13P´ 14N, 14P´ 15N, 15P´ 16N, 16P´

13N, 13P´ 14N, 14P´ 15N, 15P´ 16N, 16P´

S1 S1

S1 S1

S1 S1

S1
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S1

E2 E1

E2 E1

E2 E2 E1 E1

E2 E1

parapeto E2 E2 E1 E1

parapeto E2 E1

S1 S1

S1

S1

S1

VACEADO PARA BUZON DE DESAGUE VERTICAL

ENCOFRADO DE TECHO

VACEADO DE TECHO DE BUZON

MEDIA CAÑA EN BUZON DE DESAGUE

COLOCACION DE ACERO PARA BUZON DE DESAGUE

ENCOFRADO PARA BUZON DE DESAGUE

             COLOCACION DE ACERO

             ENCOFRADO DE PASOS 

             VACEADO DE CONCRETO

      PISOS Y PAVIMENTOS

             RELLENO CON MATERIAL PROPIO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

RELLENO CON AFIRMADO

CAJAS DE REGISTRO

EXCAVACION PARA BUZON DE DESAGUE

SOLADO PARA BUZON DE DESAGUE

             COMPACTACION

             RELLENO DE BASE

             COMPACTACION DE BASE

COLOCACION DE TUBERIA RED DE DESAGUE

RELLENO CON ARENA RED DE DESAGUE

      ESCALERAS

             NUEVO CERCO DE OBRA

             TRAZO DE ESCALERA

             ENCOFRADO DE FONDO DE ESCALERA

             IIEE 

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

             DESENCOFRADO

          ELEMENTOS HORIZONTALES

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ACERO DE VIGAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             ACERO DE LOSAS 

          ELEMENTOS VERTICALES

             ARMADO DE ANDAMIOS

             ACERO EN COLUMNAS Y PLACAS

             ENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS

             CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS

PISO 2

      PRIMER PISO



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 224 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Sector 03 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 225 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Sector 03 

 

 
 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 226 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Sector 03 

 

 

  

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 227 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Sector 03 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 228 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Sector 04 
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S1 S1 S3 S3
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S1 S1 S3 S3 S3 S3

S1 S1 S3

S1 S1 S1

   ESTRUCTURAS

 SEMANA 13  SEMANA 15  SEMANA 16 SEMANA 14

Item Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total
Rend. Duración

         EXCAVACIÓN DE CALZADURA

         PERFILADO Y EMPORRE DE ZANJA

         ENCOFRADO PARA CALZADURA

         ACERO DE CIMENTACIÓN

         ENCOFRADO DE CIMENTACIÓN

          CONCRETO DE CIMENTACIÓN

      ELEMENZOS VERTICALES

             ARMADO DE ANDAMIOS

         CONCRETO CICLOPEO PARA CALZADURA

      PISO 1

      ZAPATAS AISLADAS

         EXCAVACIÓN LOCALIZADA DE ZAPATAS

         PERFILADO Y SOLADO DE CIMENTACIÓN

          ACCESO A SAGA CPON PISO DE ADOQUIN

DESMONTAJE DE PASARELLA

MONTAJE O DESMONTAJE DE CERCO DE OBRA 

DEMONTAJE DE PORTICO SAGA POR PARTE DE PLAZA SAN MIGUEL

      ELEMENTOS HORIZONTALES

          ACERO DE VERTICALES

          ENCOFRADO DE VERTICALES

          CONCRETO DE VERTICALES

          RELLENO CON MATERIAL PROPIO
          COLOCACION DE ACCESO A SAGA FALABELLA CON TUNEL 

TECHADO

             IISS

             ENCOFRADO LATERAL DE VIGAS

             CONCRETO DE VIGAS Y LOSAS

             DESENCOFRADO

             ENCOFRADO DE FONDOS DE VIGAS

             ACERO DE VIGAS

             ENCOFRADO DE FONDOS DE LOSAS

             ACERO DE LOSAS 

             IIEE 

Feb-19 Mar-20

   SÓTANO 01

      MOVIMIENTO DE TIERRAS

         INGENIERIA DE PASARELLA

         COTIZACION DE PASARELLA Y  GENERACION DE ORDEN DE 

SERVICIO

         LLEGADA A OBRA DE PASARELLA

         COLOCACION DE PASARELLA

         EXCAVACIÓN MASIVA (INC. ELIMINACIÓN)

      CALZADURA



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 229 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Sector 04 

 

 
 

  



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 230 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Sector 04 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 231 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Sector 04 

 

 
  

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 232 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Sector 04 

 

 
  

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 233 

 
 

    

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Arquitectura 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 234 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Arquitectura 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 235 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Arquitectura 

 

 
 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 236 

 
 

    

  

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Arquitectura 

 

 
 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 237 

 
 

    

  

Look Ahead (4 semanas) 24/02/2020 al 01/03/2020 Arquitectura 

 

 
 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 238 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 4 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 239 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 4 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 240 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 4 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 241 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 4 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 242 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 4 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 243 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 3 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 244 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 3 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 245 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 3 

 

  



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 246 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 3 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 247 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 3 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 248 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 3 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 249 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 3 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 250 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 3 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 251 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Sector 3 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 252 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Fachada 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 253 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Fachada 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 254 

 
 

    

 

Look Ahead (4 semanas) del 24/08/2020 al 30/08/2020 Fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 255 

 
 

    

 

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 04 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 256 

 
 

    

 

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 04 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 257 

 
 

    

 

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 04 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 258 

 
 

    

 

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 04 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 259 

 
 

    

 

 

 Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 03 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 260 

 
 

    

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 03 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 261 

 
 

    

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 03 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 262 

 
 

    

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 03 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 263 

 
 

    

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 03 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 264 

 
 

    

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 03 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 265 

 
 

    

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Sector 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 266 

 
 

    

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 267 

 
 

    

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Look Ahead 4 semanas del 12/10/20 al 18/10/20 Fachada 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 268 

 
 

    

 

ANEXO XIX PANEL FOTOGRÁFICO 

Antes del Covid 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 269 

 
 

    

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 270 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 271 

 
 

    

Post Covid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 272 

 
 

    

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 273 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 274 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del sistema Fast Track en la Gerencia y Supervisión 

de la ampliación de un centro comercial. 

 

Vasquez Salazar, Sharit Pág. 275 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


