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RESUMEN 

La presente investigación es titulada “Gestión empresarial y su relación con las 

penalidades contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019”, 

tuvo como objetivo determinar cuál es la relación entre la gestión empresarial y las 

penalidades contractuales en una empresa constructora. Como parte de este objetivo 

también se estudió la relación entre las dimensiones de la gestión empresarial, procesos 

estratégicos, operativos y de apoyo con las penalidades contractuales. La investigación 

fue desarrollada con enfoque mixto, nivel descriptivo correlacional, diseño no 

experimental y de corte transversal; como técnicas de recolección de datos se utilizaron 

la encuesta y el análisis documental, y como instrumentos cuestionarios, una guía de 

revisión documental y de entrevistas para medir las variables. Se tomó como muestra a 

30 trabajadores de la empresa, así como documentación referida a las penalidades por 

contrato. Se llegaron a las siguientes conclusiones:  

Existe relación significativa y negativa entre la gestión empresarial y las penalidades 

contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019, ello implica 

que, ante una adecuada gestión empresarial a través de la gestión de procesos 

estratégicos, operativos y procesos de apoyo, se lograría reducir significativamente las 

penalidades contractuales en la empresa analizada. 

 

 

Palabras clave: Gestión empresarial, penalidades contractuales, penalidades en los 

contratos. 
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ABSTRACT 

This research is titled "Business management and its relationship with the penalties for a 

contract in a construction company in the district of Miraflores, 2019", aimed to 

determine what is the relationship between business management and the penalties for 

contract in a construction company. As part of this objective was also studied the 

relationship between the dimensions of business management, strategic, operational and 

support processes with contract penalties. The research was developed with a mixed 

approach, correlational descriptive level, non-experimental design and cross-sectional 

design; as data collection techniques, survey and analysis documentary were used,, and 

as questionnaire instruments, a document review and interview guide to measure the 

variables. It was considered as sample to 30 workers of the company, as well as 

documentation referring to the penalties by contract. The following conclutions were 

reached: 

There is a significant and negative relationship between business management and the 

contract penalties of a construction company in the district of Miraflores, 2019, this 

implies that, given an adequate business management through the management of 

strategic, operational and support processes, would reduce contract penalties in the 

company analyzed. 

 

 

Keywords: Business management, contract penalties, penalties for contract. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Realidad problemática 

En la actualidad la gestión empresarial es una herramienta fundamental que requiere de 

visión y creatividad para lograr el éxito empresarial, de manera particular, en la época 

actual para que una empresa pueda llegar a ser competitiva necesita expandirse y 

desarrollar sus funciones con eficiencia, necesitando emprender un conjunto de acciones 

y emplear múltiples herramientas para lograr expandir sus horizontes, abrirse paso en el 

mundo competitivo, y alcanzar sus objetivos empresariales (Universia México , 2018). 

Lo descrito hace evidente la importancia de la gestión empresarial en la actualidad para 

toda empresa, ya que ella asegura el éxito de sus operaciones, por ende, resulta 

indispensable que las empresas centren especial atención en esta variable, en la medida 

que a partir de ella puedan alinear el conjunto de sus acciones con los objetivos 

planteados, y lograr la competitividad y el desarrollo sostenible. 

En el ámbito internacional, de acuerdo con el Observatorio de Recursos Humanos (2018), 

en Europa, el WorkForce View en Europa 2018” evidenció 19% de empresas presentan 

problemas por la mala gestión empresarial, la misma que impide los avances en la 

productividad laboral, la cual resulta fundamental para el éxito de las empresas, así 

mismo, señaló que Polonia constituye un problema en 25% de empresas, en España en 

22%, en Italia en un 20% de las empresas y en Francia en un 15%. Ello hace evidente 

que pese a ser la gestión empresarial una herramienta fundamental para las empresas, aún 

en muchos países subsiste la problemática respecto a su adecuada gestión, lo cual 

constituye una problemática, en la medida que, de no existir una adecuada gestión, los 

procesos realizados no tendrán una base sólida para conducir sus acciones, ello derivará 
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en una incongruencia con los objetivos organizacionales, y en una serie de problemas 

administrativos, derivados de una mala organización. 

En la realidad local, en Lima, en el distrito de Miraflores, a través de conversaciones con 

contratistas, se ha podido conocer que existen constantes problemas generados por la 

penalidad impuestas a los contratistas del rubro construcción, en especial por temas de 

incumplimiento de contrato y algunas irregularidades en los expedientes de sus 

trabajadores, lo cual aparte de generarle pérdidas económicas, llega incluso a ser 

contraproducente en los procesos de licitación de los que participan. Así mismo, tras el 

análisis de las conversaciones sostenidas, se puede plantear que todo ello tendría como 

causa a una mala gestión empresarial, ello en la medida que se han hecho evidentes las  

deficiencias en los responsables del proceso de contratación, ya que al momento de 

establecer las pautas para pactar el contrato no se estipulan pautas para contemplar casos 

extremos en los cuales se puede incumplir penalidades y que no deberían ser asumidos 

por sus empresas, ya que no tienen responsabilidad sobre ello dadas las circunstancias, 

no obstante, terminan haciéndose cargo y asumiendo las condiciones de penalidades ya 

que su gestión no contempló dichas situaciones y su empresa en todo caso se encuentra 

desprotegida ante tales eventos, lo mismo ocurre con la gestión de su personal, ya que 

como se ha mencionado otras de las deficiencias la constituye el hecho de incluir dentro 

de sus trabajadores a miembros no aptos, por tanto se hace fundamental incluir dentro de 

dichas empresa a la gestión empresarial como una herramienta clave para gestionar el 

adecuado cumplimiento de contratos y poder reducir el nivel de penalidades. 
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A continuación, se detalla en un diagrama la problemática mostrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Problemática de penalidades contractuales en una empresa constructora del distrito de 

Miraflores, 2019. 
 

Por los motivos expuestos se planteó realizar una investigación científica en busca de 

demostrar la influencia que ha tenido el manejo de la gestión empresarial sobre las 

penalidades contractuales en las empresas del rubro de construcción del distrito de 

Miraflores, ya que, de continuar con dicha problemática el panorama para dichas 

empresas es adverso, ya que, progresivamente los problemas de penalidades 

contractuales se agravarían e impactarían negativamente en su desempeño económico y 

rentable y con ello en sus sostenibilidad y desempeño empresarial dentro del mercado.  
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1.1.1. Antecedentes 

Debido a la relevancia de la situación planteada, existen diversas investigaciones 

realizadas con la finalidad de abordar los aspectos relevantes referentes a la gestión 

situación descrita, dentro de los cuales están los siguientes: 

 

Antecedentes Internacionales 

Arcos (2017) en su tesis “La gestión empresarial y la efectividad en la cooperativa de 

transporte de carga en camionetas “Darío Guevara” del cantón Pelileo de la provincia de 

Tungurahua”. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ambato, Ecuador. Tuvo 

como objetivo determinar la relación entre la gestión empresarial y la efectividad de la 

cooperativa de transporte “Darío Guevara” del cantón Pelileo”, Pelileo-Tungurahua. 

Investigación de enfoque cuantitativo tipo aplicada, y nivel descriptivo – correlacional. 

Su muestra fueron 55 miembros de la cooperativa. Las técnicas de recolección de datos 

fueron la entrevista, la encuesta y la observación, siendo los instrumentos la guía de 

entrevista, el cuestionario y la guía de observación, respectivamente. Concluyendo que: 

Existe significativa correlación entre la gestión empresarial y la efectividad de la 

cooperativa de transportes analizada, es así que se determinó que la gestión empresarial 

constituye una herramienta que determina el nivel de eficiencia y eficacia en el 

desempeño organizacional. 

Borja (2014) en la tesis titulada “Gestión empresarial y fidelización del área funcional de 

la cámara de comercio del cantón milagro, para optar el título profesional de maestría de 

dirección financiera de la Universidad Estatal de Milagro,Ecuador. El objetivo general, 

fue desarrollar la relación entre la gestión empresarial y fidelización del área funcional 

de la cámara de comercio del cantón milagro. La base teórica estuvo fundamentada a 

partir de autores como Manacru (2002) para la variable gestión  empresarial y en 
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Burgwall (1998) para la fidelización. La metodología de la investigación es de nivel 

descriptivo correlacional, enfoque cuantitativo, de corte transversal, de tipo aplicada y 

diseño no experimental. La población estuvo conformada por un total de 650 socios 

inscritos, del cual se halló una muestra de 215 socios activos. En el estudio se realizó un 

plan de capacitación, en donde se establezcan las fechas de inicio y fin de esta gestión, 

así como los temas a tratar en base a las necesidades de cada área, con el fin de 

potencializar los conocimientos de los empleados para alcanzar una óptima gestión 

empresarial, que denote un desarrollo sostenido de esta institución reconocida en este 

mercado. Hallándose que la correlación Rho de Spearman de 0.625 y un nivel de 

significancia bilateral 0,000; la sigma bilateral al ser menor a 0.05 (margen de error) 

representando una moderada asociación de las variables y siendo altamente significativo, 

se aprueba la hipótesis alterna y por ende existe relación entre las dos variables.  

Flores (2016) “Proceso administrativo y gestion empresarial en coproabas, jinotega” 

(tesis de pregrado) Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua. Nicaragua. se realizó 

con el objetivo de analizar el proceso Administrativo y gestión empresarial de la 

Cooperativa de Productos de Alimentos Básicos RL, durante el periodo 2010-2013. 

Pretendiendo constatar si se aplica continua y adecuadamente sus conceptos, que les 

permita administrar de manera eficiente y productivamente la cooperativa. De acuerdo 

con el análisis y discusión de los resultados donde se midieron las variables en estudio, 

expresamos las principales conclusiones a las que arribamos tales como, se determina 

que: Se observó una deficiente gestión empresarial e inadecuado manejo de los procesos 

administrativos, ello debido a escasos conocimientos referentes a los procesos operativos 

por parte de los directivos, además del poco compromiso y motivación del personal para 

desempeñar sus labores, destacando la relevancia de la gestión empresarial para lograr 

un adecuado cumplimiento de las actividades y procesos que permitan alcanzar los fines 



                                                                          
                                                                     “Gestión empresarial y su relación con las penalidades contractuales  

                                                                                       en una empresa constructora del distrito de Miraflores – 2019” 
 

Cabrera Barzola, Walter Pág. 17 

 

empresariales. Este antecedente contribuye a la investigación debido a que provee de 

fuentes bibliográficas de consulta para el análisis de la variable gestión empresarial.  

Carbajal, (2014) “Gestión empresarial y los procesos en el área administrativa de la 

Unidad Educativa González Suárez Ambato”. Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Tiene como objetivo diseñar la mejora de los procesos administrativos para la 

gestión empresarial en la Unidad Educativa González Suárez Ambato, en los cuales se 

tienen los resultados y conclusiones: Los procesos administrativos se integran y mejoran 

mediante la gestión empresarial, la cual lleva a cabo el diseño de procesos adecuados, 

innovadores y participativos en atención a los nuevos desafíos, mediante técnicas, 

herramientas y tecnologías de la información y comunicación, disponibles en la 

actualidad. 

Espinoza (2017) “Modelo de gestión empresarial y la incidencia en la productividad de 

la empresa diamante negro del cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua”. 

Universidad Regional Autonoma de Los Andes. Su obetivo fue determinar la relación 

entre la gestión empresarial y la productividad de la empresa diamante negro del cantón 

Pelileo de la provincia de Tungurahua. Una investigación de tipo aplicada, nivel 

relacional y diseño no experimental de corte transversal. La muestra la constituyeron 50 

trabajadores de la empresa y el acervo documentario. Las técnicas de recolección de datos 

fueron la encuesta y el análisis documental, y los intrumentos el cuestionario y la lista de 

cotejo. Llegando a concluir lo siguiente: Existe relación significativa entre la gestión 

empresarial y la productividad de la empresa diamante negro del cantón Pelileo de la 

provincia de Tungurahua, es decir, al efectuarse adecuados procesos de gestión 

empresarial, los resultados de productividad individual de los trabajadores mostrarán 

mejoras, lo mismo que, derivaría en una mayor capacidad productiva empresarial. Este 

antecedente fue citado debido a que guarda cierta relación con el estudio en la medida 
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que, manifiesta que la gestión empresarial hace posible mejorar la productividad, lo cual 

en la presente investigación podría considerarse como parte de los procesos operativos 

para el logro de ejecutar de manera adecuada los proyectos y evitar las penalidades.  

Córdova (2018) en su tesis “Evaluación de la eficiencia como herramienta de la gestión 

empresarial”. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Cuyo objetivo fue evaluar la 

eficiencia de la gestión empresarial como herramienta que posibilite la mejora continua 

y el posicionamiento competitivo. Investigación de tipo básica, diseño no experimental 

y nivel descriptivo., la muestra fueron 381 empresas del sector empresarial de la 

construcción en el Ecuador. La técnica de recolección de datos fue el análisis documental 

y el instrumento la guía de análisis documental. Concluyendo lo siguiente: Las empresas 

son consideradas eficientes  por maximizar sus resultados optimizando recursos, así 

mismo se halló que aquellas que tienen un adecuado nivel de gestión empresarial poseen 

resultados apreciables en cuanto a la gestión de sus costos y de sus resultados financieros, 

así mismo, dentro de la eficiencia empresarial se evaluó la capacidad que tienen las firmas 

para cumplir con sus demandas y contratos como vía para generar la fidelización de los 

clientes,hallándose que, si bien la empresa analizada muestra algunas características de 

eficiencia, uno de sus principales problemas radica en la falta de organización para 

cumplir con los tiempos y condiciones pactadas en los contratos entablados con sus 

clientes. Este antecedente es útil porque provee de referencias teóricas para el estudio de 

la variable gestión empresarial en la presente investigación. 

Antecedentes Nacionales  

Adrianzen y Ventura (2019) en su tesis “El gasto por penalidades contractuales y su 

impacto en la determinación del impuesto a la renta en las empresas del sector 

construcción de Lima metropolitana centro año 2018”. Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Lima, Perú. Tuvo como objetivo determinar el impacto de la deducción de las 



                                                                          
                                                                     “Gestión empresarial y su relación con las penalidades contractuales  

                                                                                       en una empresa constructora del distrito de Miraflores – 2019” 
 

Cabrera Barzola, Walter Pág. 19 

 

penalidades contractuales sobre la determinación del impuesto a la renta en las empresas 

del sector construcción en Lima metropolitana centro del 2018. Investigación de enfoque 

mixto, nivel descriptivo-correlacional, y diseño no experimental. Su muestra fueron 16 

empresas constructoras. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y la 

entrevista, y los instrumentos el cuestionario y la guía de entrevista. Concluyendo que: 

Los gastos por penalidades contractuales impactan de manera significativa en la 

determinación del impuesto a la renta de las empresas del sector construcción de Lima 

metropolitana centro, año 2018. Además, se halló que los gastos por penalidades 

contractuales son inherentes y reincidentes en las actividades del sector construcción, por 

lo cual es necesaria una adecuada gestión para afrontar cada uno de los gastos con el 

menor impacto sobre el desempeño empresarial, y sobre todo,  gestionar acciones 

preventivas para no caer en dichas penalidades, así mismo, para lograr un menor impacto 

de gasto por penalidades contractuales se debe considerar la gestión para deducir algunos 

de dichos gastos, y de esa manera, tener un menor impacto en las utilidades. 

Borda, Juárez, y Sánchez (2016) “Evaluación del régimen de penalidades en los contratos 

de concesión de infraestructura de transporte de uso público”. Universidad del Pacífico. 

Lima. Perú. Tuvo como objetivo general analizar el régimen de penalidades en los 

contratos de concesión de infraestructura de uso público. La investigación fue de tipo 

básica, nivel descriptivo, y diseño no experimental. La muestra fue el acervo 

documentario, la técnica de recolección de datos la guía de análisis documental, y el 

instrumento las fichas bibliográficas y las guías de análisis documental. Llegando a 

concluir lo siguiente: El Ositran ha mostrado un comportamiento errático en su función 

de determinar la comisión de un incumplimiento contractual y de imponer la penalidad 

correspondiente. Además, el régimen de penalidades incorporado en los contratos de 
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concesión de infraestructura de transporte de uso público no considera un riesgo 

regulatorio inmediato para los concesionarios. 

Ramos y Pfuño (2018), elaboró la tesis nombrada “Mejoras en los procesos de compra 

para evitar penalidades en las contrataciones con el estado y su incidencia en la 

determinación del impuesto a la renta de la empresa Plastimedic S.C.R.L. del año 2017”.  

Universidad Peruana de las Américas. Lima, Perú. El objetivo general fue determinar la 

manera en que influyen las mejoras en los procesos de compra en las contrataciones con 

el estado de la empresa PLASTIMEDIC S.C.R.L. del año 2017, para evitar penalidades. 

Investigación de tipo básica y nivel descriptivo. La muestra fue  la empresa 

PLASTIMEDIC S.C.R.L, la técnica de recolección de datos fue el análisis documental, 

y el instrumento de recolección de datos la guía de análisis documental. Llegando a 

concluir lo siguiente: Se determinó que la empresa PLASTIMEDIC no está realizando el 

reparo correspondiente de las penalidades. La empresa ha asumido compromisos con sus 

clientes sin previamente evaluar el stock en su almacén o la disponibilidad de sus 

proveedores para asegurar el cumplimiento de la entrega oportuna dentro de los plazos 

determinados. La aplicación de penalidades ha generado pérdidas económicas en la 

empresa. 

Morales (2018) “Las penalidades en el rubro de construcción y su impacto en la 

rentabilidad de la empresa LG Contratistas S.A.C. año 2016” . Universidad Privada del 

Norte. Lima, Perú. Tuvo como objetivo general establecer el impacto de las penalidades 

del rubro de construcción en la rentabilidad de la empresa LG  Contratistas  S.A.C.  año 

2016. La investigación es de enfoque cualitativo, tipo descriptiva - correlacional, y diseño 

no experimental. La muestra fueron 9 trabajadores. La técnica de recolección de datos 

fue la entrevista y el instrumento la guía de entrevista. Llegando a concluir lo siguiente: 

Las penalidades en el rubro de construcción de LG Contratista S.A.C. tienen impactos 
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significativos sobre la rentabilidad, debido a que las penalidades generan la disminución 

de los ingresos de la empresa, además que causan ineficiencias al momento de ejecutar 

cualquier proceso. Además se halló que, una de las principales fuentes de penalidades en 

la ejecución de las obras es la deficiencia para presentar documentación, lo cual genera 

retrasos en los tiempos establecidos e incluso penalidades sujetas al retraso de 

presentación de los requerimientos de la entidad equivalente al 10 % de la totalidad del 

contrato, lo cual se asocia a una débil gestión de los procesos de los encargados de 

ejecutar la obra. 

Gonzales (2014) “Gestión empresarial y competitividad en las Mypes del sector textil en 

el marco de la Ley N° 28015 en el distrito de la Victoria”. Universidad San Martín de 

Porres. El objetivo general del presente trabajo de investigación fue conocer cómo 

influye la Ley N° 28015 en la gestión y competitividad de las Mypes del sector textil en 

el distrito de La Victoria, teniendo en cuenta que el punto crítico de este tipo de empresas 

es que no realizan una adecuada gestión empresarial, ya que sus actividades las realizan 

muchas veces de manera empírica. Los resultados del trabajo de campo mostraron que 

gran parte de estas empresas no tienen conocimiento acerca de la Ley N° 28015, lo que 

hace que su gestión sea deficiente y no les permita ser competitivos, afrontar las 

situaciones que podrían presentarse en cuanto a exportaciones y uso de financiamiento; 

tampoco cuentan con conocimiento acerca de la asociatividad empresarial, aspectos que 

se deben corregir a fin de contar con una buena gestión que beneficie a la empresa en 

todos sus campos de acción. 

Martel (2018) en su tesis “La gestión empresarial en la administración del área de pagos 

de la empresa Mota Engil S.A., 2018”. Universidad De Huánuco. Perú. Cuyo objetivo 

fue establecer la influencia de la gestión empresarial sobre la administración del área de 

pagos en la empresa Mota Engil, periodo 2018. Investigación de tipo aplicada, diseño no 
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experimental de corte transversal, y explicativo. Su muestra fueron 96 trabajadores 

externos de la empresa. Utilizó como técnicas de recolección de datos a la encuesta y la 

entrevista, y como instrumentos al cuestionario y la guía de entrevista, respectivamente. 

Llegando a concluir lo siguiente: No se realiza una adecuada gestión empresarial del área 

de pagos, lo cual no le permite brindar una buena calidad del servicio, además se 

determinó que en el área de pagos no existe personal lo suficientemente capacitado y no 

tienen los objetivos empresariales claros.  Este antecedente resulta útil en la medida que 

en su contenido abarca un análisis de los principales componentes de la gestión 

empresarial, lo cual es útil para el mayor conocimiento de la variable y un mejor análisis. 

1.2.  Bases teóricas 

Por otro lado, para poder llevar a cabo estudios respecto a las variables gestión 

empresarial y penalidades contractuales, es necesario realizar la revisión de diversas 

fuentes teóricas: 

La gestión empresarial constituye la unión de esfuerzos del total de miembros de 

una organización, incluyendo desde la gerencia hasta los trabajadores de la más baja 

jerarquía, dirigiendo los esfuerzos en base a los clientes reales y los clientes potenciales 

en el ámbito local, nacional e internacional, además de la sociedad en conjunto y el medio 

ambiente en donde se llevan a cabo las actividades empresariales. Todo ello con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa, es decir, en términos generales, se le 

puede considerar como la gestión de todos los miembros que pertenecen directa o 

indirectamente a una organización (Van Den Berghe, 2016).  

Por su parte Estrada (2015), señala a la gestión empresarial como toda acción que 

pretende, mediante el recurso humano de la empresa, alcanzar mejores niveles de 

productividad y competitividad empresarial, e identificar aquellos factores que tienen 

influencias positivas sobre los resultados. Por tanto, para lograrlo, es preciso que la 



                                                                          
                                                                     “Gestión empresarial y su relación con las penalidades contractuales  

                                                                                       en una empresa constructora del distrito de Miraflores – 2019” 
 

Cabrera Barzola, Walter Pág. 23 

 

gestión empresarial aborde funciones de planificación, organización, mando y control. 

Estas funciones deben ser ejercidas y deben materializarse a través de la destreza 

administrativa y deben de tener como pilares a las personas, los procesos y las 

tecnologías. El objetivo fundamental de la gestión empresarial es lograr el éxito a través 

de beneficios que sustenten la supervivencia del negocio, dentro del dinámico y volátil 

contexto, y el desarrollo, estando los beneficios orientados a reducir o estandarizar costos 

de tal manera que sea posible un desarrollo empresarial sostenible y sustentable. La 

variable gestión empresarial, de acuerdo con Cantero (2015), tendría como sub variables 

o dimensiones estaría constituida a los procesos estratégicos, procesos operativos y 

procesos de apoyo.  

Los procesos estratégicos, son definidos por Chicano (2015) como aquel conjunto 

de tareas que hacen posible analizar y satisfacer las necesidades del equipo de dirección 

para tomar direcciones estratégicas, están referidos a aquellos procesos que se asocian 

con el establecimiento de políticas internas, metas, objetivos, y estrategias para asegurar 

el cumplimiento de cada uno de los objetivos, son estos procesos los que orientan el 

direccionamiento de la organización. De acuerdo con Cantero (2015), los indicadores 

dentro de los procesos estratégicos son: Cumplimiento de visión, implica proponer las 

estrategias para lograr que la visión de la organización se materialice; gestión ambiental, 

comprometerse con la implementación y dirección de políticas para el cuidado del medio 

ambiente; gestión de calidad, diseñar e implementar criterios para asegurar el desempeño 

de la empresa bajo estándares adecuados de calidad; cumplimiento de metas de 

rentabilidad, orientar los procesos empresariales para lograr la rentabilidad empresarial. 

Los procesos operativos, son definidos por Chicano (2015) como todos aquellos 

procesos que se encuentran asociados con el desempeño de la organización, con la puesta 

en marcha de sus operaciones para tener contacto con el cliente, los procesos a través de 
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los que se transforman los recursos en servicios y/o productos. Acorde con el 

planteamiento de Cantero (2015), los indicadores de los procesos operativos son: Nivel 

de servicio del proyecto, establecer los estándares o niveles en los que será realizado un 

proyecto; continuidad, gestionar los recursos para asegurar continuidad de la producción, 

es decir, que la provisión de bienes o servicios se dé de manera fluida sin contratiempos 

para cumplir con sus metas; flexibilidad, disponer del capital y la tecnología para tener 

flexibilidad en la producción, adaptándose a nuevos requerimientos del mercado. 

Los procesos de apoyo, son definidos por Chicano (2015) como aquellos que le 

contribuyen a la organización misma y a los procesos operativos de los recursos 

necesarios para llevar a cabo un normal funcionamiento. Según Cantero (2015), los 

indicadores de los procesos apoyo son: Cantidad Suministradas, cuantía de los recursos 

que son dotados a los procesos productivos de la organización; Equipamiento, los 

materiales técnicos, e infraestructura disponible para los procesos operativos, capital de 

apoyo, recursos financieros para ser invertidos en las necesidades de la organización; 

satisfacción del capital humano, la gestión del personal para lograr que se encuentren 

satisfechos laborando en la organización; tiempo de funcionamiento de los equipos, 

gestionar y programar los tiempos de uso de todos aquellos equipos necesario para el 

desarrollo de las tareas en la organización, así como el seguimiento de la vida útil de los 

equipos. 

En cuanto a las penalidades contractuales en el rubro de construcción, en base al 

trabajo de Talavera (2016), pueden ser entendidas como el medio a través del cual se 

establecen de manera anticipada los daños y perjuicios que deberá asumir el contratista 

y pagar al acreedor, en el caso de incumplirse alguna de las cláusulas establecidas en la 

firma de un contrato. Para el caso de las empresas del sector construcción, se puede 
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considerar como dimensión o sub variable de las penalidades contractuales en el rubro 

de construcción, a las penalidades en la ejecución de los proyectos. 

Referente a las penalidades en la ejecución de los proyectos, Talavera (2016), 

manifestaba que éstas se tratan de todas aquellas penalidades que tienen como causa el 

incumplimiento de los acuerdos en relación a los servicios o con ciertos requerimientos 

normados para la ejecución de los mismos dentro de los contratos por concepto de 

construcción de una determinada infraestructura. Así mismo el autor señalaba que dentro 

de los indicadores de esta dimensión se pueden ubicar a los siguientes: No cumplir con 

los niveles de servicio del proyecto, es decir, dejar incompleta la ejecución de un 

proyecto, terminar hasta cierta parte sin completar hasta cubrir todo lo pactado; atraso en 

plazo de ejecución de obra, no cumplir con los plazos determinados para entregar las 

obras; no contar con la maquinaria y equipo propuesto en la oferta técnica, no disponer 

de la tecnología necesaria para ejecutar el proyecto en las condiciones de calidad 

ofrecidas; atraso en entrega del proyecto definitivo, retrasos en los tiempos pactados para 

culminar el proyecto en su totalidad; no contar con indumentaria e implementos de 

protección, significa que el personal no recibe el equipamiento necesario para 

salvaguardar su seguridad; no contar con el personal propuesto, ofertado en las bases de 

licitaciones, colocar a responsables de obra menos capacitados de lo ofrecido en el trato 

contractual; y no cumplir con la seguridad vial en los frentes de trabajo, debemos 

referirnos a los procedimientos destinados a mejorar la seguridad vial que han sido 

incorporados en el manual de conservación vial de los proyectos, los cuales previenen 

los accidentes como parte de los procedimientos rutinarios de conservación en los 

contratos de servicios.  
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1.3.  Formulación del problema 

 

1.3.1. Problema general  

¿Cuál es la relación entre la gestión empresarial y las penalidades contractuales en una 

empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019? 

1.3.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación entre los procesos estratégicos y las penalidades contractuales 

en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019? 

 ¿Cuál es la relación entre los procesos operativos y las penalidades contractuales 

en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019? 

 ¿Cuál es la relación entre los procesos de apoyo y las penalidades contractuales 

en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019? 

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión empresarial y las penalidades contractuales en 

una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la relación entre los procesos estratégicos y las penalidades 

contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 

 Determinar la relación entre los procesos operativos y las penalidades 

contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 

 Determinar la relación entre los procesos de apoyo y las penalidades 

contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 
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1.5.  Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la gestión empresarial y las penalidades 

contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

 Existe relación significativa entre los procesos estratégicos y las penalidades 

contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 

 Existe relación significativa entre los procesos operativos y las penalidades 

contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 

 Existe relación significativa entre los procesos de apoyo y las penalidades 

contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019.  

1.6. Justificación 

La investigación se justifica en el aspecto teórico, en la medida que, la evaluación de las 

variables se ha realizado en base a estudios de carácter científico, los cuales dan solidez 

a la investigación y plantean la manera propicia para abordar cada una de las variables 

de investigación y alcanzar los objetivos del estudio. De esa manera, la variable gestión 

empresarial fue abordada en base al planteamiento de Van Den Berghe (2016), y la 

variable Penalidades contractuales en el rubro construcción se analizó en base al 

planteamiento de Talavera (2016). 

En el caso de la justificación práctica, se puede señalar que los resultados de la presente 

investigación serán útiles para ser empleados por la empresa en la cual se realizó el 

análisis, y de esa manera mejorar su desempeño actual, y gestionar un adecuado manejo 

de los contratos para poder evitar caer en incumplimientos contractuales que deriven en 
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el pago de penalidades y como tal en pérdidas empresariales, además puede ser útil para 

cualquiera de las empresas de sector construcción. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Tabla 1 
Matriz de operacionalización de variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

 OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES                             ITEM INSTRUMENTO ESCALA 

X = 

Gestión 

empresarial 

La gestión empresarial constituye la 

unión de esfuerzos del total de 

miembros de una organización, 

incluyendo desde la gerencia hasta los 

trabajadores de la más baja jerarquía, 

dirigiendo los esfuerzos en base a los 

clientes reales y los clientes potenciales 

en el ámbito local, nacional e 

internacional, además de la sociedad en 

conjunto y el medio ambiente en donde 

se llevan a cabo las actividades 

empresariales. (Van Den Berghe, 

2016). 

 

X1: 

Proceso 

estratégico 

 Implementación y cumplimiento de la 

visión 

 Gestión Ambiental                                                                        

 Gestión de calidad 

 Cumplimiento de metas de rentabilidad 

 

1-2 

3-4 

5-7 

8 

                

Cuestionario, 

guía de análisis 

documental, 

guía de 

entrevista 

Ordinal 

La variable gestión empresarial 

tiene como fin dirigir los 

esfuerzos de la organización 

para desempeñar de manera 

óptima las actividades 

empresariales, para lo cual se 

llevan a cabo procesos 

estratégicos, operativos, y de 

apoyo 

X2: 

Procesos 

Operativos 

 Nivel del servicio del proyecto           

 Continuidad 

 Flexibilidad 

 

 

9 

10 

11 

 

 

X3: 

Procesos de 

apoyo 

 Cantidad suministradas  

 Equipamiento 

 Capital de apoyo 

 Satisfacción del capital humano 

 Tiempo de funcionamiento de los 

equipos 

12 

13 

14 

15 

16 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN  

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEM INSTRUMENTO ESCALA 

Y = 

Penalidades 

contractuales 

Las penalidades son el medio a través 

del cual se establecen de manera 

anticipada los daños y perjuicios que 

deberá asumir el contratista y pagar al 

acreedor, en caso que se incumpla 

alguna de las cláusulas establecidas en 

la firma del contrato, con lo cual se 

espera evitar situaciones 

problemáticas respecto a cuestiones 

relativas a la prueba de existencia de 

daño y del monto correspondiente 

(Talavera,2016). 

Las penalidades contractuales en 

el rubro de construcción se 

materializan en las penalidades 

en la ejecución de proyectos. 

Y1: 

Penalidades en la 

ejecución de 

proyectos 

 No cumplir con los niveles de servicio 

del proyecto 

 Atraso en plazo de ejecución de obra 

 No contar con la maquinaria y equipo 

propuesto en la oferta técnica 

 Atraso en la entrega del proyecto 

definitivo 

 No contar con indumentaria e 

implementos de protección 

 No contar con el personal propuesto, 

ofertado en las bases de licitaciones 

 No cumplir con la seguridad vial en los 

frentes de trabajo 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Cuestionario, 

guía de 

análisis 

documental, 

guía de 

entrevista 

Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo aplicada, porque tuvo como objetivo principal la búsqueda y 

consolidación del saber, así como la aplicación de los conocimientos para acrecentar el 

conocimiento cultural y científico y la producción de tecnología al servicio de la sociedad 

(Pimienta, De la Orden, & Duarte, 2012, pág. 9). En el presente estudio se ha hecho uso 

de teoría e investigaciones de carácter científico para resolver la problemática planteada 

en las empresas del sector construcción. 

Diseño 

La presente investigación es de nivel descriptivo correlacional ya que se pretendió 

describir las variables, así como también de las posibles correlaciones entre las variables 

en estudio. (Díaz, 2009, pág. 123) 

Es de diseño no experimental, debido a que no se realizó la manipulación de ninguna de 

las variables en estudio para obtener resultados deseados, es decir, solo se limitó a la 

observación de los fenómenos tal y como suceden, (Palella & Martins, 2012, pág. 87) 

2.2. Población y muestra  

 

2.2.1. Población 

La población, es definida por Valderrama (2015) como el total de individuos, sujetos u 

objetos que poseen características que son de interés para una investigación, y que son 

susceptibles a ser analizadas (p. 182). En relación a la variable gestión empresarial, la 

población en la investigación estuvo conformada por todos los trabajadores de la 

empresa, los cuales comprenden a 50 trabajadores. Tomando en cuenta que, para la 

medición de toda la gestión empresarial, la participación es de todos los trabajadores de 

todas las áreas de trabajo. Con respecto a la variable penalidades contractuales, se tomó 

como población a los documentos de penalidades que la empresa ha registrado en el año 

2019.  
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2.2.2. Muestra 

La muestra, según Supo (2018), hace alusión al subconjunto o una proporción de la 

población, dentro de lo cual se incluyen a aquellos elementos que poseen las 

características generales que caracterizan a la población, y poseen los datos necesarios y 

susceptibles a ser medidos y/o analizados para alcanzar los fines de investigación (p. 7). 

Para la determinación de la muestra se hizo uso del muestro no probabilístico, en su 

modalidad de muestreo por conveniencia, opinático, o intencional, el cual, según Sánchez 

y Reyes (2015), se trata de aquel muestreo en el que no se hace uso de ningún 

procedimiento de cálculo para la determinación de la muestra, sino que, la elección de 

los elementos conformantes se realiza basado en los conocimientos y criterios del 

investigador, quien selecciona a través del establecimiento de criterios de inclusión y 

exclusión, selecciona a aquellos elementos que cumplen con dichos criterios (p. 342). De 

esa manera, se establecieron los siguientes criterios para seleccionar a la muestra: 

Criterios de inclusión 

i. Trabajadores que hayan laborado de manera permanente en el apoyo, manejo y 

control de las obras, durante el año correspondiente al periodo del estudio.  

ii. Trabajadores que tengan conocimiento de las penalidades aplicadas a la empresa. 

Criterios de exclusión 

i. Trabajadores que no hayan laborado de manera permanente en el apoyo, manejo y 

control de las obras, correspondiente al periodo del estudio.  

ii. Trabajadores que no tengan conocimientos de las penalidades de la empresa. 

En base a dichos criterios, de los 50 trabajadores de la población se tomó como muestra 

a 30 de ellos, excluyéndose a 20 en base a los criterios de exclusión, y considerando a los 

30 que cumplían con los criterios de inclusión. A continuación, se muestra la distribución 

de los empleados de la empresa, considerados como población para la primera variable. 
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Tabla 2 
Población y muestra 

Áreas Total Muestra Porcentaje 

Ingeniería 12 7 0.23 

Logística 5 3 0.1 

RRHH 4 2 0.07 

Legal 4 2 0.07 

Proyectos 15 9 0.3 

Comercial 10 7 0.23 

Total 50 30 1 

Fuente: Área de recursos humanos de la empresa. 

Además, para recoger los datos con la guía de análisis documental, se consideró como 

muestra a los documentos que hayan registrado las penalidades de la empresa. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

2.3.1 Técnicas:  

Las técnicas de recolección de datos, de acuerdo con Valderrama (2015), designan a las 

diferentes maneras en que se lleva a cabo un proceso de recolección de datos, la forma o 

modalidad en que se recaban los datos (pp. 194-195). En la presente investigación, para 

recabar los datos se hizo uso de las siguientes técnicas de recolección de datos: 

i. Encuesta: Tal como señalaba Valderrama (2015), la encuesta es una técnica 

utilizada en las investigaciones, en especial de carácter social, debido a su 

utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad para obtener los datos, ello a través 

de la formulación de preguntas a los sujetos de manera indirecta (p. 195). 

ii. Entrevista: Según el planteamiento de Bernal (2016),  la entrevista es una técnica 

por la cual se recopila información a través de un proceso directo de 

comunicación entablada entre el entrevistador y el entrevistado, en el cual se 

indaga al entrevistado en base a las variables que se abordan en el estudio.  

iii. Análisis documental: El análisis documental, acorde con Sánchez y Reyes 

(2015), se trata de una técnica a través de la cual se recogen datos que se 
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encuentran en fuentes documentales primarias o secundarias, una técnica en la 

cual se busca recoger información de determinadas fuentes de datos referente a 

las variables en estudio (p. 152). 

 

2.3.2 Instrumentos:  

Los instrumentos, acorde con el planteamiento de Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero 

(2018), son herramientas utilizados para recoger los datos de manera ordenada, 

sistemática e intencional, instrumentos físicos o digitales en los cuales se plasman cada 

uno de los datos recogidos conforme la modalidad de la técnica designada (p. 273). Los 

instrumentos utilizados en la presente investigación son los siguientes:  

i. Cuestionario:  Un cuestionario, según Bernal (2016), se trata de un documento 

físico o digital conformado por un conjunto de preguntas que se formulan en base 

a las variables de investigación, sus dimensiones e indicadores, con el fin de 

obtener los datos necesarios para alcanzar los fines de la investigación (pp. 245-

246). En la presente investigación se diseñaron dos cuestionarios, uno para la 

variable gestión empresarial, y el otro para la variable penalidades contractuales, 

ambos con opciones de respuesta en escala Likert. 

ii. Guía de entrevista: La guía de entrevista, según Ñaupas, Valdivia, Palacios y 

Romero (2018), es una herramienta que consiste en una hoja simple en la cual se 

anotan preguntas que son formuladas al entrevistado, y el entrevistador va 

anotando cada una de las respuestas, interactuando e interviniendo para que el 

entrevistado comprenda las preguntas y pueda responder de manera oportuna (p. 

298). La guía de entrevista se realizó para la variable penalidades contractuales y 

la variable gestión empresarial, y se conformó de dos preguntas.  



                                                                          
                                                                     “Gestión empresarial y su relación con las penalidades contractuales  

                                                                                       en una empresa constructora del distrito de Miraflores – 2019” 
 

Cabrera Barzola, Walter Pág. 34 

 

iii. Guía de análisis documental:  Acorde con el planteamiento de Vara (2015), se 

trata de un formato en el cual se anotan cada uno de los ítems o categorías sobre 

las cuales se desea obtener información, señalando puntualmente el dato a 

recoger, y dejando espacios en blanco para anotar cada dato hallado (p.310). La 

guía de análisis documental de la presente investigación se diseñó para recoger 

los datos correspondientes a las penalidades contractuales.  

 

2.4. Validez y confiabilidad del instrumento  

La validez de un instrumento se refiere a la capacidad que posee para medir o evaluar lo 

que se desea medir, medir lo que realmente fue diseñado para medir, asegurando la 

objetividad y precisión de los resultados de la investigación (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014).  

Mientras que, la confiabilidad se designa como aquella propiedad del instrumento que 

asegura que los datos recogidos no varíen de manera significativa con el paso del tiempo 

y el cambio de muestra a la que se aplica (Hernández, Fernández & Baptista, 2014): Los 

cuestionarios fueron sometidos a la prueba de confiabilidad, para ello se hizo uso de una 

prueba piloto para extraer los datos que en lo posterior fueron analizados mediante el 

estadístico alfa de cronbach, a partir del cual, se obtuvieron los resultados que se 

presentan a continuación:  

Tabla 3 

Confiabilidad del cuestionario de la variable gestión empresarial 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,721 16 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados de la fiabilidad del cuestionario de la variable 

gestión empresarial, obteniéndose un valor alfa de Cronbach igual a 0.721 para la 
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variable gestión empresarial, el cual, al estar cercano a la unidad indica que el 

instrumento goza de una alta fiabilidad 

Tabla 4 

Confiabilidad del cuestionario de la variable penalidades contractuales 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,742 7 

 

En la tabla 4, se muestran los resultados de la fiabilidad de la variable penalidades 

contractuales, hallándose un valor alfa de cronbach igual a 0.742, siendo dicho valor 

cercano a la unidad, con lo cual se determina que el instrumento goza de confiabilidad. 

 

En cuanto a la guía de análisis y la guía de entrevista, su confiabilidad se determinó a 

partir de 2 pruebas piloto para determinar si los resultados tenían cambios al ser aplicados 

los instrumentos en distintos momentos, es así como, luego de recoger los datos se 

procedió a realizar la prueba de Pearson a los resultados obtenidos en la primera y 

segunda aplicación de los instrumentos, resultando que, la correlación fue perfecta, con 

un nivel equivalente a 1, demostrándose así la confiabilidad de dichos instrumentos, la 

evidencia de dichos resultados se presenta en las siguientes tablas: 

 

Tabla 5 

Confiabilidad de las entrevistas 

 Entrev1 Entrev2 

Entrev1 

Correlación de Pearson 1 1,000** 

Sig. (bilateral)  . 

N 2 2 

Entrev2 

Correlación de Pearson 1,000** 1 

Sig. (bilateral) .  

N 2 2 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Tabla 6 

Confiabilidad de la guía de análisis documental 

 TOTAL.G1 TOTAL.G2 

TOTAL.G1 

Correlación de Pearson 1 1,000** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 6 6 

TOTAL.G2 

Correlación de Pearson 1,000** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 6 6 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

2.5. Procedimientos 

Con fecha 10 de noviembre del 2019 se autorizó la realización para la aplicación de las 

encuestas, así como las entrevistas por parte de la gerencia de proyectos en cordinación  

Con en el área de recursos humanos bajo el siguiente procedimiento: 

 Se solicitó una cita con el trabajador a ser encuestado o entrevistado. 

 Se le explicó los objetivos del estudio y la forma en que se tratarán la 

información que proporcione, solicitándole su consentimiento. 

 Se aplicó la encuesta y entrevista. 

 Los datos fueron transcritos y tabulados para ser procesados mediante el 

software estadístico SPSS. 

En relación a la guía de revisión documental: 

 Se hizo una solicitud a funcionarios de la empresa para tener acceso a la 

documentación de penalidades por contrato. El mismo que fue autorizado 

siempre y cuando se mantenga en estricto anonimato a la empresa. 

 Se procedió a revisar en el área de proyectos cada contrato correspondiente al 

año 2019, se hallaron 04 contratos de los cuales 02 pertenecían a proyectos 
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ejecutados con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 01 con la 

entidad Provias Nacional y por ultimo 01 con la empresa EMAPE. 

  Se verifico las penalidades contraídas con las instituciones y se procedió a 

llenar la guía de revisión documental. 

 Se tabularon los datos para proceder a su análisis. 

 

2.6.  Consideraciones éticas 

Para la responsabilidad ética parte de la propia persona ya que es exclusivo e irrevocable 

y como tarea requiere el concurso de todos los que participan dentro de la organización, 

es así que se tomó en consideración como base a todo el personal empleado de la 

constructora bajo el enfoque de respetar la privacidad y confidencialidad para poder dar 

respuesta a las preguntas formuladas por el investigador. 

Tomando en cuenta estos objetivos se consideró toda la información obtenida para el 

estudio como confidencial. Se les informó a los participantes de los objetivos del estudio 

y de la manera en que se empleará la información que proporcionen. Luego se les pidió 

su consentimiento antes de proceder a la aplicación del cuestionario o de la entrevista.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Resultados de los cuestionarios: 

La tabla 7, muestra que la correlación entre la gestión empresarial y las penalidades 

contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, presentó un valor de 

significancia equivalente a 0.000, el mismo que, al ser menor a 0.05, indica la existencia 

de correlación significativa, así mismo, el coeficiente de correlación fue de -0.797, el cual 

muestra que la correlación existente es negativa muy fuerte. 

Tabla 7 
Prueba de correlación entre la Gestión empresarial y las Penalidades contractuales 

 
Gestión 

empresarial 

Penalidades 

por contrato 

Gestión 

empresarial 

Coeficiente de correlación 1,000 -,797** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Penalidades 

contractuales 

Coeficiente de correlación -,797** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

Elaboración: propia 

La tabla 8, muestra resultados respecto a la correlación entre la dimensión procesos 

estratégicos y la variable penalidades contractuales en una empresa constructora del distrito 

de Miraflores, obteniéndose un valor de significancia equivalente a 0.000, valor que al ser 

menor a 0.05, indica la existencia de una correlación significativa, así mismo, se halló un 

coeficiente de correlación equivalente a –0.774, valor que indica que la relación existente 

es negativa muy fuerte.  
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Tabla 8 
Prueba de correlación entre la dimensión Procesos estratégicos y las Penalidades 

contractuales 

 
Procesos 

estratégicos 

Penalidades 

contractuales 

Procesos 

estratégicos 

Coeficiente de correlación 1,000 -,774** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Penalidades 

contractuales   

Coeficiente de correlación -,774** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

Elaboración: propia 

 

En la tabla 9, se muestran los resultados de la prueba de correlación entre la dimensión 

procesos operativos y la variable penalidades contractuales en una empresa constructora 

del distrito de Miraflores, entre los cuales se observa un valor de significancia igual a 0.00 

indicando la existencia de una correlación significativa, además se puede apreciar un 

coeficiente de correlación equivalente a -0.787, el cual indicaría que la correlación existente 

es negativa muy fuerte. 

 

Tabla 9 
Prueba de correlación entre la dimensión Procesos operativos y las Penalidades 

contractuales 

 
Procesos 

operativos 

Penalidades 

contractuales 

Procesos 

operativos 

Coeficiente de correlación 1,000 -,787** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Penalidades 

contractuales 

Coeficiente de correlación -,787** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

 

 

 

 



                                                                          
                                                                     “Gestión empresarial y su relación con las penalidades contractuales  

                                                                                       en una empresa constructora del distrito de Miraflores – 2019” 
 

Cabrera Barzola, Walter Pág. 40 

 

A través de la tabla 10, se puede observar que la correlación entre la dimensión procesos 

de apoyo y la variable penalidades contractuales una empresa constructora del distrito de 

Miraflores, obtuvo un nivel de significancia igual a 0.000, el mismo que indica que la 

correlación existente es significativa, además se pudo obtener un coeficiente de correlación 

de valor -0.790, el mismo que señalaría a la correlación existente como negativa muy fuerte. 

Tabla 10 
Prueba de correlación entre la dimensión Procesos de apoyo y las Penalidades contractuales 

 
Procesos de 

apoyo 

Penalidades 

contractuales 

Procesos de 

apoyo 

Coeficiente de correlación 1,000 -,790** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Penalidades 

contractuales 

Coeficiente de correlación -,790** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

 

Resultados de las entrevistas 

A partir de la contrastación de las dos entrevistas realizadas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Las penalidades que la empresa ha asumido en la ejecución de proyectos son las 

siguientes:  

 Retraso en la ejecución del contrato, ausencia de profesionales claves, ausencia 

de equipo mínimo, incumplimiento de plazo contractual, falta de señalización 

temporal de seguridad en obra y de incumplimiento de medidas de seguridad en 

el trabajo. 

Dentro de los elementos de la gestión de la empresa, ya sean estratégicos, operativos o 

de apoyo, que de haberse realizado de mejor manera pudieron haber evitado estas 

penalidades, están los siguientes: 
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 Estratégico: Mejorar la evaluación de riesgos de los proyectos antes de decidir 

participar con la propuesta, mejorar los procesos de selección de los 

profesionales contractuales (Gerente Vial, Residentes, Especialista en Costos y 

presupuestos, Especialista en Suelos y Pavimentos, Administrador de Proyecto), 

designación de Jefe de Operaciones. 

 Operativo: Establecer una metodología de Control de Gestión y sus respectivas 

herramientas para administrar un Proyecto (Obra o Servicios), establecer un 

organigrama mínimo para que opere el área de Oficina Técnica y establecer un 

jefe funcional desde Sede para hacer el seguimiento. Revisar y mejorar la 

dinámica entre el Coordinador de Proyecto y el Gerente Vial / Residente del 

Proyecto para hacer más eficiente la gestión de cara al Proyecto, implementar 

cronograma de utilización de equipos, actualización semanal de control 

documentario en la nube para seguimiento, programar reuniones quincenales o 

mensuales de seguimiento con área de administración contractual. 

 Apoyo: Establecer responsables de compras especializados para así evitar 

reprocesos o retrasos en las compras. Establecer un flujo de caja real antes de 

iniciar los proyectos para priorizar los pagos críticos evitando el retraso o 

paralización de trabajos en el proyecto evitando las potenciales penalidades por 

incumplimiento de niveles de servicio. 

Resultados de la guía de análisis documental 

Luego de haber realizado la revisión del acervo documentario que contiene el registro 

de las penalidades asumidas por la empresa, se han hallado 6 penalidades suscitadas en 

el 2019, las mismas que se describen a continuación: 

 Con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se asumió una penalidad 

de S/60,390.33 a razón de la falta de seguridad vial en los frentes de trabajo, 
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penalidad estipulada de acuerdo con el art. 62 del reglamento de contratación 

pública especial para la reconstrucción con cambios. 

 Una penalidad con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un total 

de S/42,912.00 por la no participación del personal especialista mínimo, 

  Otra equivalente a S/214,440.80, por ausencia injustificada de 10 días del 

personal profesional especialista en seguridad. 

 Una penalidad por un monto total de S/19,770.48 a causa de no contar con 

maquinarias (02 recicladoras), por un periodo de 06 días, según la revisión 

documental el cual está indicado en el numeral 4.6 de los términos de referencia 

que forman parte del contrato principal con la entidad-Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 

 Mientras que, con Provias Nacional se asumió una penalidad equivalente a 

S/11,936.40 por la no atención de orden de servicio por defectos 

 Una penalidad final con la Empresa Municipal Administradora de Peajes de 

Lima -EMAPE equivalente a S/112,190.36 por la no participación del personal 

especialista mínimo. Penalidad indicada en el Art. 132 del reglamento de la ley 

de contrataciones del estado, lo cual en general hace un monto total de 

S/461,640.37. 

Tabla 11 
Confiabilidad de la guía de análisis documental 

 TOTAL.G1 TOTAL.G2 

TOTAL.G1 

Correlación de Pearson 1 1,000** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 6 6 

TOTAL.G2 

Correlación de Pearson 1,000** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 6 6 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Resultados de las encuestas 

Análisis por pregunta 

A continuación, se detallará los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 

realizado a los trabajadores de una empresa constructora del distrito de Miraflores. 

VARIABLE: GESTIÓN EMPRESARIAL 

DIMENSIÓN: PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Tabla 12 
Se ha establecido adecuadamente una visión para la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 7 23,34 % 

Algo en desacuerdo 15 50,00 % 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 13,33 % 

Algo de acuerdo 3 10,00 % 

Muy de acuerdo 1 3,33 % 

Total 30 100,00 % 

 

 

Figura 2. Porcentaje de una adecuada visión. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la pregunta N°1 sobre la visión de la empresa tiene como 

resultado que un 50% indica que está algo en desacuerdo, mientras que, 23.33% señala que 

está completamente en desacuerdo, así mismo, un 13.33% indica que no se encuentra ni en 

desacuerdo ni en de acuerdo, además, el 10.00% indica estar algo de acuerdo y, finalmente, un 

3.33% de los encuestados señalaron estar muy de acuerdo. A partir de estos resultados, se 
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evidencia que la empresa constructora ubicada en Miraflores, no ha establecido de manera 

adecuada su visión. 

Tabla 13 
Se evalúan periódicamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos incluidos en la 

visión de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 9 30,00 % 

Algo en desacuerdo 13 43,33 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 16,67 % 

Algo de acuerdo 3 10,00 % 

Total 30 100,00 % 

 

 

Figura 3. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la interrogante N°2 acerca del cumplimiento de los objetivos 

de estratégicos, tiene como resultado que un 43.33% está algo en desacuerdo, mientras que, un 

30% indica que está completamente en desacuerdo, además, un 16.67% no se muestra de 

acuerdo ni en desacuerdo. Por último, el restante 10% indica que se encuentra algo de acuerdo. 

A partir de este resultado se infiere que, la empresa constructora ubicada en el distrito de 

Miraflores, no suele evaluar de manera periódica el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

dentro de su visión como empresa. 
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Tabla 14 

La empresa está comprometida hacia la implementación de políticas y programas hacia la 

gestión ambiental. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 8 26,67 % 

Algo en desacuerdo 13 43,33 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 20,00 % 

Algo de acuerdo 2 6,67 % 

Muy de acuerdo 1 3,33 % 

Total 30 100,00 % 

 

 

Figura 4. Porcentaje de políticas y programas de gestión ambiental. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los hallazgos de la pregunta N°3 sobre las políticas y programas de gestión 

ambiental tiene como resultados que un 43.33 % señala que está algo en desacuerdo, así mismo, 

el 26.67 % indica estar completamente en desacuerdo, mientras que, el 20.00 % señala que no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, además, el 6.67 % sostiene estar algo de acuerdo, por 

último, el 3.33 % indica estar muy de acuerdo. En consecuencia, se infiere que la empresa 

constructora ubicada en Miraflores, no se encuentra comprometida en la implementación de 

políticas y programas sobre la gestión ambiental. 
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Tabla 15 
Se verifican de manera externa sus indicadores ambientales 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 11 36,67 % 

Algo en desacuerdo 12 40,00 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 10,00 % 

Algo de acuerdo 3 10,00 % 

Muy de acuerdo 1 3,33 % 

Total 30 100,00 % 

 

 

Figura 5. Porcentaje de verificación de indicadores ambientales. 

                 Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Los resultados de la pregunta Nº4 sobre la verificación de los indicadores 

ambientales, evidencian que, el 40.00% indica estar algo en desacuerdo, en tanto que, el 

36.67% señala estar completamente en desacuerdo, además, el 10.00% indica que no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo, así mismo, el 10.00% señala estar algo de acuerdo, por último, el 

3.33% indica estar muy de acuerdo. A partir de estos resultados se infiere que, la empresa 

constructora ubicada en Miraflores no suele verificar de manera externa sus indicadores 

ambientales. 

Tabla 16 
Existen políticas definidas de gestión de calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 6 20,00 % 

Algo en desacuerdo 12 40,00 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 26,67 % 

Algo de acuerdo 4 13,33 % 

Total 30 100,00 % 
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Figura 6. Porcentaje de políticas de gestión de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la interrogante Nº5 sobre las políticas de gestión de calidad 

evidencian que, el 40% está en algo en desacuerdo, mientras que, el 26.67 % no está en acuerdo 

ni en desacuerdo, así mismo, el 20% indica que está completamente en desacuerdo, por último, 

el 13.33% indica esta algo de acuerdo. A partir de estos hallazgos se infiere que, la empresa 

constructora ubicada en Miraflores, no ha definido claramente sus políticas de gestión de 

calidad. 

 

Tabla 17 
Los objetivos de calidad son medibles, coherentes, enmarcados en el tiempo y alineados a las 

estrategias. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 9 30,00 % 

Algo en desacuerdo 13 43,33 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 23,33 % 

Algo de acuerdo 1 3,34 % 

Total 30 100,00 % 
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            Figura 7. Porcentaje de objetivos de calidad. 

            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la pregunta Nº6 sobre los objetivos de calidad muestran que, 

el 43.33% está en algo en desacuerdo, en tanto que, el 30.00% indica que está completamente 

en desacuerdo, además, un 23.33% indica que no se encuentra `de acuerdo ni en desacuerdo, 

por último, el 3.33% indica que se encuentra algo de acuerdo. En consecuencia, a partir de los 

resultados mostrados se evidencia que, la empresa constructora ubicada en Miraflores, posee 

objetivos de calidad que no cumplen en su totalidad con las características de ser medibles, 

coherentes, enmarcados en el tiempo y alineados a las estrategias. 

 

Tabla 18 

Las políticas y programas de calidad se implementan 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 8 26,67 % 

Algo en desacuerdo 14 46,67 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 16,67 % 

Algo de acuerdo 2 6,67 % 

Muy de acuerdo 1 3,33 % 

Total 30 100,00 % 
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Figura 8. Porcentaje de implementación de políticas y programas de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la interrogante N°7 sobre la implementación de políticas y 

programas de calidad evidenciaron que, el 46.67% está en algo en desacuerdo, el 26.67% indica 

que está completamente en desacuerdo, mientras que, un 16.67% indica que no se encuentra ni 

en acuerdo ni en desacuerdo, así mismo, el 6.67% indica estar algo de acuerdo y por último un 

3.33% afirma estar muy de acuerdo. A partir de los hallazgos se infiere que, la empresa 

constructora ubicada en Miraflores, no suele implementar sus políticas y programas de calidad. 

Tabla 19 

La empresa cumple con las metas de rentabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 7 23,33 % 

Algo en desacuerdo 13 43,33 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 26,67 % 

Algo de acuerdo 2 6,67 % 

Total 30 100,00 % 

 

 

Figura 9. Porcentaje de cumplimiento con las metas de rentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Los resultados de la interrogante Nº8 sobre el cumplimiento con las metas de 

rentabilidad indican que, un 43.33% está en algo en desacuerdo, mientras que un 26.67% señala 

que no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo, el 23.33% indica que está 

completamente en desacuerdo, por último, el 6.67% indica estar algo de acuerdo. A partir de 

estos resultados se concluye que, la empresa constructora ubicada en Miraflores, no suele 

cumplir con sus metas de rentabilidad. 

VARIABLE: GESTIÓN EMPRESARIAL 

DIMENSIÓN: PROCESOS OPERATIVOS. 

 

Tabla 20 

Se lleva el control de los servicios, en términos potenciales y efectivos 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 10 33,33 % 

Algo en desacuerdo 12 40,00 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,33 % 

Algo de acuerdo 3 10,00 % 

Muy de acuerdo 1 3,34 % 

Total 30 100,00 % 

 

 

Figura 10. Porcentaje de control de los servicios potenciales y efectivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Los resultados de la pregunta N°9 en relación al control de los servicios 

potenciales y efectivos muestran que, un 40.00% está en algo en desacuerdo, el 33.33% indica 

que está completamente en desacuerdo, mientras que, un 13.33% indica que no se encuentra 

de acuerdo ni en desacuerdo, así mismo, el 10% indica estar algo de acuerdo y por último un 

3.33% afirma estar muy de acuerdo. A partir de estos resultados se infiere que, la empresa 

constructora ubicada en Miraflores, no suele llevar el control de los servicios, en términos 

potenciales y efectivos. 

Tabla 21 

Se ejerce el control de los tiempos en la entrega de los servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 7 23,33% 

 Algo en desacuerdo 14 46,67 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 16,67 % 

Algo de acuerdo 4 13,33 % 

Total 30 100,00 % 

 

 

Figura 11. Porcentaje de control en los tiempos de entrega. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la interrogante N°10 sobre el control en los tiempos de 

entrega muestran que, un 46.67% está en algo en desacuerdo, mientras que, el 23.33% indica 

que está completamente en desacuerdo, además, un 16.67% indica que no se encuentra de 

acuerdo ni en desacuerdo, por último, un porcentaje de 13.33% indica estar algo de acuerdo. A 
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partir de estos resultados se infiere que, la empresa constructora ubicada en Miraflores no suele 

ejercer control de los tiempos en la entrega de sus servicios. 

Tabla 22 

Se toman en cuenta el número de operaciones diferentes que puede realizar una máquina al 

considerar adquirirla 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 7 23,33 % 

Algo en desacuerdo 15 50,00 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 16,67 % 

Algo de acuerdo 3 10,00 % 

Total 30 100,00 % 

 

 

Figura 12. Porcentaje de operaciones que puede realizar una máquina. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Los resultados de la pregunta Nº11 sobre las operaciones que puede realizar 

una máquina, muestran que, un 50% está en algo en desacuerdo, mientras que, el 23.33% indica 

que está completamente en desacuerdo, además, un 16.67% indica que no se encuentra de 

acuerdo ni en desacuerdo, por último, un porcentaje de 10% indica estar algo de acuerdo. A 

partir de estos resultados se tiene que, la empresa constructora ubicada en Miraflores, no suele 

tomar en cuenta el número de operaciones diferentes que puede realizar una máquina al 

considerar adquirirla. 
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VARIABLE: GESTIÓN EMPRESARIAL 

DIMENSIÓN: PROCESOS DE APOYO. 

 

Tabla 23 

Se cumple siempre con la totalidad de los suministros durante las operaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 5 16,67 % 

Algo en desacuerdo 14 46,67 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 33,33 % 

Algo de acuerdo 1 3,33 % 

Total 30 100,00 % 

 

 

Figura 13. Porcentaje de cumplimiento de suministros. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Los resultados de la interrogante N°12 sobre el cumplimiento de suministros 

muestran que, un 46.67% está en algo en desacuerdo, mientras que, un 33.33% indica que no 

se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, así mismo, el 16.67% indica que está 

completamente en desacuerdo y, finalmente, un porcentaje de 3.33% indica estar algo de 

acuerdo. A partir de estos resultados se infiere que, la empresa constructora ubicada en 

Miraflores no siempre cumple con la totalidad de los suministros durante las operaciones. 
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Tabla 24 

Se evalúa periódicamente la contratación de proveedores 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 7 23,33 % 

Algo en desacuerdo 14 46,67 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 20,00 % 

Algo de acuerdo 3 10,00 % 

Total 30 100,00 % 

 

 

Figura 14. Porcentaje de evaluación de las contrataciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la pregunta N°13 sobre la evaluación de las contrataciones, 

mostraron que, un 46.67% está en algo en desacuerdo, en tanto que, el 23.33% indica que está 

completamente en desacuerdo, así mismo, un 20% indica que no se encuentra de acuerdo ni en 

desacuerdo y, por último, n porcentaje de 10% indica estar algo de acuerdo. A partir de estos 

hallazgos se deduce que, la empresa constructora ubicada en Miraflores, no suele evaluar 

periódicamente la contratación de proveedores. 

Tabla 25 

Se evalúa periódicamente el nivel de utilización de los equipos 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 10 33,33 % 

Algo en desacuerdo 11 36,67 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,33 % 

Algo de acuerdo 4 13,33 % 

Muy de acuerdo 1 3,34 % 

Total 30 100,00 % 
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Figura 15. Porcentaje de evaluación de los equipos. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la pregunta N°4 sobre la evaluación de equipos mostraron 

que, un 36.67% está algo en desacuerdo, mientras que, el 33.33% indica que está 

completamente en desacuerdo, así mismo, un 13.33% indica que no se encuentra de acuerdo ni 

en desacuerdo, además, un porcentaje idéntico de 13.33% indica estar algo de acuerdo y, por 

último, un 3.33% afirma estar muy de acuerdo. A partir de estos resultados se infiere que, la 

empresa constructora ubicada en Miraflores no suele evaluar de manera periódica el nivel de 

utilización de los equipos. 

Tabla 26 

Existe una evaluación periódica de la satisfacción del personal 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 7 23,33 % 

Algo en desacuerdo 12 40,00 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 23,33 % 

Algo de acuerdo 4 13,34 % 

Total 30 100,00 % 
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Figura 16. Porcentaje de evaluación de la satisfacción del personal. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la interrogante N°15 sobre la evaluación de la satisfacción 

del personal mostraron que, un 40% está algo en desacuerdo, mientras que, el 23.33% indica 

que está completamente en desacuerdo, así mismo, un 23.33% indica que no se encuentra de 

acuerdo ni en desacuerdo, por último, un porcentaje de 13.33% indica estar algo de acuerdo. A 

partir de estos resultados se deduce que, la empresa constructora ubicada en Miraflores, no 

suele evaluar de manera periódica la satisfacción de su personal. 

 

Tabla 27 

Se realiza la evaluación periódica de los tiempos de funcionamiento de las máquinas después 

de haber pasado por un proceso de reparación o mantenimiento. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Completamente en desacuerdo 6 20,00% 

Algo en desacuerdo 14 46,67% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 23,33% 

Algo de acuerdo 2 6,67% 

Muy de acuerdo 1 3,33% 

Total 30 100,00% 
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Figura 17. Porcentaje de evaluación del funcionamiento de las máquinas. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la pregunta N°16 sobre la evaluación del funcionamiento 

de las máquinas mostraron que, un 46.67% está algo en desacuerdo, mientras que, un 23.33% 

indica que no se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo, además, el 20% indica que está 

completamente en desacuerdo, así mismo, un porcentaje de 6.67% indica estar algo de acuerdo 

y, por último, un 3.33% afirma estar muy de acuerdo. A partir de estos hallazgos se infiere que, 

la empresa constructora ubicada en Miraflores, no suele llevar a cabo la evaluación periódica 

de los tiempos de funcionamiento de las máquinas después de haber pasado por un proceso de 

reparación o mantenimiento. 

VARIABLE: PENALIDADES CONTRACTUALES 

DIMENSIÓN: PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 

Tabla 28 

Frecuentemente la empresa ha tenido que pagar penalidades a causa de un incumplimiento 

en los niveles de servicios del proyecto. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 3 10,00 % 

Algunas veces 11 36,67 % 

Casi siempre 12 40,00 % 

Siempre 4 13,33 % 

Total 30 100,00 % 
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Figura 18. Porcentaje de pago de penalidades por incumplimiento de servicios. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la pregunta N°1 acerca del pago de penalidades por 

incumplimiento de servicios mostraron que, el 40% afirma que casi siempre se ha incurrido en 

esa clase de penalidad, en tanto que, un 36.67 % indica que algunas veces se ha incurrido en 

esa penalidad, así mismo, un 13.33 afirma que siempre se ha tenido que pagar penalidades a 

causa de un incumplimiento y, por último, el 10% indica que casi nunca ha tenido que pagar 

penalidades. A partir de estos resultados se infiere que, la empresa constructora ubicada en 

Miraflores, frecuentemente ha tenido que pagar penalidades a causa de un incumplimiento en 

los niveles de servicios del proyecto. 

 

Tabla 29 

Habitualmente la empresa ha tenido que pagar una penalidad a causa de un atraso en plazo 

de ejecución de proyectos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 3 10,00 % 

Algunas veces 11 36,67 % 

Casi siempre 13 43,33 % 

Siempre 3 10,00 % 

Total 30 100,00 % 
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Figura 19. Porcentaje de pago de penalidades por atraso en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la pregunta N°2 sobre el pago de penalidades por atraso en 

el proyecto mostraron que, el 43.33% afirma que casi siempre se ha incurrido en esa clase de 

penalidad, en tanto que, un 36.67 % indica que algunas veces se ha incurrido en esa penalidad, 

así mismo, el 10% casi nunca ha tenido que pagar penalidades, por último, un 10.00% afirma 

que siempre se ha tenido que pagar penalidades a causa de un atraso en plazo de ejecución de 

proyectos. A partir de estos hallazgos se infiere que, la empresa constructora ubicada en 

Miraflores, habitualmente ha tenido que pagar una penalidad a causa de un atraso en plazo de 

ejecución de proyectos. 

 

Tabla 30 

Se ha tenido que pagar una penalidad por no contar con la maquinaria y equipo propuesto 

en la oferta técnica. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 5 16,67 % 

Algunas veces 11 36,66 % 

Casi siempre 5 16,67 % 

Siempre 9 30,00 % 

Total 30 100,00 % 
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Figura 20. Porcentaje de pago de penalidades por no contar con maquinaria. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la interrogante Nº 3 sobre el pago de penalidades por no 

contar con maquinaria, evidenciaron que, un 36.67 % indica que algunas veces se ha incurrido 

en esa penalidad, así mismo, un 30.00% afirma que siempre se ha tenido que pagar penalidades 

por no contar con la maquinaria y equipo propuesto, además, el 16.67% casi nunca ha tenido 

que pagar penalidades y, por último, el 16.67% afirma que casi siempre se ha incurrido en esa 

clase de penalidad. A partir de estos resultados, se concluye que, la empresa constructora 

ubicada en Miraflores, ha tenido que pagar una penalidad por no contar con la maquinaria y 

equipo propuesto en la oferta técnica. 

Tabla 31 

En el desempeño empresarial se ha tenido que asumir una penalidad a causa de un atraso en 

entrega de proyecto definitivo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 1 3,33 % 

Casi nunca 5 16,67 % 

Algunas veces 10 33,33 % 

Casi siempre 6 20,00 % 

Siempre 8 26,67 % 

Total 30 100,00 % 
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Figura 21. Porcentaje de pago de penalidades por retraso en la entrega del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la interrogante Nº4 sobre el pago de penalidades por retraso 

en la entrega del proyecto, evidenciaron que, el 33.33% afirma que algunas veces se ha tenido 

que asumir penalidad, mientras que, un 26.67% afirma que siempre se ha tenido que pagar 

penalidades a causa de atraso en la entrega de proyectos, además, un 20% afirma que casi 

siempre se ha incurrido en esa clase de penalidad, así mismo, un 16.67% indica que casi nunca 

ha recibido este tipo de penalidad y, finalmente, el 3.33% nunca ha asumido penalidades. A 

partir de estos hallazgos se concluye que, la empresa constructora ubicada en Miraflores, 

frecuentemente ha tenido que asumir una penalidad a causa de un atraso en entrega de proyecto 

definitivo. 

 

Tabla 32 

Se han pagado penalidades por no contar indumentaria e implementos de protección 

personal. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 5 16,67 % 

Algunas veces 9 30,00 % 

Casi siempre 10 33,33 % 

Siempre 6 20,00 % 

Total 30 100,00 % 
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Figura 22. Porcentaje de pago de penalidades por no contar con implementos de protección. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la interrogante N°5 sobre el pago de penalidades por no 

contar con implementos de protección muestran que, el 33.33% afirma que casi siempre se ha 

incurrido en esa clase de penalidad, en tanto que, un 30.00 % indica que algunas veces se ha 

incurrido en esa penalidad, así mismo, un 20.00% afirma que siempre se ha tenido que pagar 

este tipo de penalidad, por último, el 16.67% señala que casi nunca ha tenido que pagar 

penalidades. A partir de estos hallazgos se infiere que, la empresa constructora ubicada en 

Miraflores, suele pagar penalidades por no contar con implementos de protección. 

 

Tabla 33 

La empresa ha asumido una penalidad por no contar con el personal propuesto ofertado en 

las bases de licitaciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 4 13,33 % 

Algunas veces 8 26,67 % 

Casi siempre 13 43,33 % 

Siempre 5 16,67 % 

Total 30 100,00 % 

  



                                                                          
                                                                     “Gestión empresarial y su relación con las penalidades contractuales  

                                                                                       en una empresa constructora del distrito de Miraflores – 2019” 
 

Cabrera Barzola, Walter Pág. 63 

 

 
Figura 23. Porcentaje de pago de penalidad por no contar con el personal propuesto. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la pregunta N°6 sobre el pago de penalidad por no contar 

con el personal propuesto muestran que, el 43.33% afirma que casi siempre se ha incurrido en 

esa clase de penalidad, mientras que, un 26.67 % indica que algunas veces se ha incurrido en 

esa penalidad, así mismo, un 16.67% afirma que siempre se ha tenido que pagar este tipo de 

penalidades, por último, el 13.33% casi nunca ha tenido que pagar esas penalidades. A partir 

de estos resultados se evidencia que, la empresa constructora ubicada en Miraflores, suele 

asumir penalidades por no contar con el personal propuesto ofertado en las bases de 

licitaciones. 

 

Tabla 34 

Con qué frecuencia se ha pagado una penalidad por no cumplir con la seguridad vial en los 

frentes de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 2 6,66 % 

Algunas veces 11 36,67 % 

Casi siempre 14 46,67 % 

Siempre 3 10,00 % 

Total 30 100,00 % 
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Figura 24. Porcentaje de pago de penalidad por no cumplir con la seguridad vial. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Los resultados de la pregunta Nº7 sobre el pago de penalidad por no cumplir 

con la seguridad vial mostraron que, el 46.67% afirma que casi siempre se ha incurrido en esa 

clase de penalidad, en tanto que, un 36.67 % indica que algunas veces se ha incurrido en esa 

penalidad, así mismo, un 10.00% afirma que siempre se ha tenido que pagar este tipo de 

penalidad y, finalmente, el 6.66% señala que casi nunca ha tenido que esta penalidad. A partir 

de estos hallazgos se tiene que, la empresa constructora ubicada en Miraflores, frecuentemente 

ha pagado penalidades por no cumplir con la seguridad vial en los frentes de trabajo. 

ANÁLISIS POR DIMENSIÓN 

VARIABLE: GESTIÓN EMPRESARIAL 

DIMENSIÓN: PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Tabla 35 

Distribución de frecuencias de procesos estratégicos 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 8 19 20 67% 

Medio 20 31 9 30% 

Alto 32 40 1 3% 

Total     30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    

Elaboración: Propia    
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Interpretación: La tabla 35 muestra que, la empresa constructora ubicada en Miraflores, 

realiza un bajo nivel de gestión de los procesos estratégicos, de acuerdo al 67% de los 

resultados, dado que, los objetivos de la empresa en materia de calidad no cumplen en su 

totalidad con las características de ser medibles, coherentes, enmarcados en el tiempo y 

alineados a las estrategias. Este resultado es seguido por el nivel medio de acuerdo al 30% de 

los resultados debido a que, la empresa no suele implementar sus políticas y programas de 

calidad. Por último, la empresa realiza una gestión alta de los procesos estratégicos según el 

3% de los resultados explicado por la definición de sus políticas de gestión de calidad. 

VARIABLE: GESTIÓN EMPRESARIAL 

DIMENSIÓN: PROCESOS OPERATIVOS 

Tabla 36 

Distribución de frecuencias de procesos operativos 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 3 7 21 70% 

Medio 8 12 8 27% 

Alto 13 15 1 3% 

Total     30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    

Elaboración: Propia    

 

Interpretación: La tabla 36 muestra que, la empresa constructora ubicada en Miraflores, lleva 

a cabo un bajo nivel de gestión de los procesos operativos de acuerdo al 70% de los resultados 

dado que la empresa no suele llevar el control de los servicios, en términos potenciales y 

efectivos. Este resultado es seguido por el nivel medio de acuerdo al 27% de los resultados, 

debido a que, la empresa a veces toma en cuenta el número de operaciones diferentes que puede 

realizar una máquina al considerar adquirirla. Por último, la empresa realiza un nivel alto de 

gestión de los procesos operativos, explicado por el 3% de los trabajadores que indica que la 

empresa suele ejercer control de los tiempos en la entrega de sus servicios. 
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VARIABLE: GESTIÓN EMPRESARIAL 

DIMENSIÓN: PROCESOS DE APOYO 

Tabla 37 

Distribución de frecuencias de procesos de apoyo 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 5 12 19 63% 

Medio 13 20 10 33% 

Alto 21 25 1 3% 

Total     30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    

Elaboración: Propia    

 

Interpretación: La tabla 37 muestra que, la empresa constructora ubicada en Miraflores realiza 

un bajo nivel de gestión de los procesos de apoyo de acuerdo al 63% de los resultados, ya que, 

la empresa no suele evaluar de manera periódica el nivel de utilización de los equipos. Así 

mismo, este resultado es seguido por un nivel medio explicado por el 33% de los trabajadores 

que indican que la empresa no siempre cumple con la totalidad de los suministros durante las 

operaciones. Finalmente, la empresa realiza un alto nivel de gestión explicado por el 3% de los 

encuestados que señala que suele evaluar de manera periódica la satisfacción de su personal. 

VARIABLE: PENALIDADES CONTRACTUALES 

DIMENSIÓN: PENALIDADES EN LA EJECUCION DE PROYECTOS 

Tabla 38 

Distribución de frecuencias de penalidades en la ejecución de proyectos 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 7 16 1 3% 

Medio 17 26 14 47% 

Alto 27 35 15 50% 

Total     30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    

Elaboración: Propia    
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Interpretación: La tabla 38 muestra que, la empresa constructora ubicada en Miraflores tiene 

una alta frecuencia de penalidades en la ejecución de proyectos, de acuerdo al 50% de los 

resultados dado que la empresa asume con frecuencia penalidades por no contar con el personal 

propuesto ofertado en las bases de licitaciones. Así mismo, este resultado es seguido por el 

nivel medio de acuerdo al 47% de los resultados debido a que la empresa suele pagar 

penalidades a causa de incumplir los niveles de servicios del proyecto. Por último, la empresa 

tiene un nivel bajo de frecuencia de penalidades en la ejecución de proyectos según el 3% de 

los resultados debido a que la empresa ha asumido pocas penalidades a causa de un atraso en 

entrega de proyecto definitivo. 

ANÁLISIS POR VARIABLE 

VARIABLE: GESTIÓN EMPRESARIAL 

Tabla 39 
Distribución de frecuencias de la gestión empresarial 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 16 36 18 60% 

Medio 37 57 11 37% 

Alto 58 80 1 3% 

Total     30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada     

Elaboración: Propia     

 

De acuerdo a la tabla 39, la empresa constructora ubicada en Miraflores realiza un bajo nivel 

de gestión empresarial de acuerdo al 60% de los resultados dado que la empresa no suele llevar 

el control de los servicios, en términos potenciales y efectivos. Así mismo, este resultado es 

seguido por el nivel medio explicado por el 37% de encuestados que señalan que la empresa 

no siempre cumple con la totalidad de los suministros durante las operaciones. Por último, la 
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empresa lleva a cabo una alta gestión de los recursos según el 3% dado que la empresa ha 

definido sus políticas de gestión de calidad. 

VARIABLE: PENALIDADES CONTRACTUALES 

Tabla 40. 

Distribución de frecuencias de penalidades contractuales 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 7 16 1 3% 

Medio 17 26 14 47% 

Alto 27 35 15 50% 

Total     30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada     

Elaboración: Propia     

|  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

Para desarrollar la presente investigación se consideró la inclusión de investigaciones y 

teorías de validez científica como bases para abordar oportunamente el propósito del 

estudio, además, ellos han sido útiles para ser contrastados con los resultados de la 

presente investigación y determinar si se encuentran en concordancia o si refutan los 

hallazgos, dicha contrastación se muestra a continuación: 

Entre los resultados de la investigación se llegó a determinar la relación significativa y 

negativa entre la gestión empresarial y las penalidades contractuales en una empresa 

constructora del distrito de Miraflores, 2019, dicho resultado guarda cierta relación y 

puede ser comparado en concordancia y complemento con investigaciones tales como la 

de Carbajal (2014), la cual entre sus hallazgos determina la fuerte relación entre la gestión 

empresarial y los procesos en el área administrativa de la Unidad Educativa González 

Suárez Ambato. Así mismo, Morales (2018), en su estudio manifestaba que las 

penalidades de los contratos de construcción pueden deberse a retraso en los tiempos y 

requisitos que pueden asociarse a una inadecuada gestión por parte del personal 

encargado de la ejecución de la obra. En ese sentido, estarían relacionados en la medida 

que dentro de los procesos del área administrativa se encuentra el manejo de los 

contratos, es así que, ante una adecuada gestión empresarial se tendría como resultado un 

óptimo proceso administrativo que llegue a evitar y disminuir las penalidades por 

contratos. 

Los hallazgos de la investigación llegaron a evidenciar una relación significativa y 

negativa entre los procesos estratégicos y las penalidades contractuales en una empresa 

constructora del distrito de Miraflores, 2019, dicho resultado está asociado con la teoría 
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dada por Cantero (2015), quien determinaba que los procesos estratégicos son una de las 

dimensiones relevantes y determinantes para lograr una adecuada gestión empresarial, 

ello tendría relación con lo hallado en la medida que, al estar la gestión empresarial 

asociada a la disminución de las penalidades, se puede considerar a los procesos 

estratégicos como un factor que tiene una presencia importante para lograr gestionar 

adecuadamente los contratos y evitar las penalidades. 

Así también, se halló una relación significativa y negativa entre los procesos operativos 

y las penalidades contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 

2019. Dichos resultados están asociados a lo encontrado en la investigación de Estrada 

(2015), ya que, en ella se señala que los procesos organizados, planificados y las acciones 

de mando y control le proveen a la empresa una adecuada gestión para orientar el 

desarrollo empresarial con destreza, cumpliendo tanto con sus clientes como con sus 

proveedores para posicionarse en el mercado.  

 

Por último, se halló una relación significativa y negativa entre los procesos de apoyo y 

las penalidades contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 

2019, lo cual se sustenta con la investigación realizada por Van Den Berghe (2016), quien 

dentro de sus resultados mencionaba que los procesos de gestión de todos los elementos 

de la organización llega a lograr que se dé una adecuada gestión empresarial para 

propiciar un desempeño empresarial óptimo y que satisfaga a sus clientes. 

4.2 .  Limitaciones 

  

Se tuvo limitantes acerca de este tema que es muy poco explorado, las penalidades 

contractuales en una empresa constructora, por lo expuesto esto puede ser una barrera 

que perjudique obtener los datos, pero gracias a la colaboración un directivo de la 
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empresa constructora se pudo tener documentación relevante para el propósito de esta 

investigación y la posibilidad de realizarse una encuesta a sus empleados. 

4.3. Implicancias  

  

Esta investigación es una herramienta útil para las empresas del sector construcción del 

distrito de Miraflores ya que de ella se puede aplicar a fin de reducir las penalidades por 

contrato. En el plano metodológico, se puede señalar que se justifica la investigación 

en la medida que para desarrollarse y alcanzar los fines de la investigación se planteó 

un esquema metodológico oportuno para recoger y analizar adecuadamente los datos, 

además, se diseñaron instrumentos que pueden servir de base para ser empleados y /o 

adaptados a futuras investigaciones en la materia. 

4.4. Conclusiones 

A partir del análisis de los datos recolectados se llegaron a establecer las siguientes 

conclusiones: 

Con un nivel de significancia de 0.00, se acepta la hipótesis general de la investigación, 

por tanto, se determina que existe relación significativa entre la gestión empresarial y las 

penalidades contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 

Además, los resultados arrojaron un coeficiente de correlación iguala -0.797, en cual 

indica que la relación es negativa muy fuerte, lo cual implica que, ante una adecuada 

gestión empresarial a través de la gestión de procesos estratégicos, operativos y procesos 

de apoyo, se lograría reducir significativamente las penalidades por contrato en la 

empresa analizada. 

Con un nivel de significancia igual a 0.000, se acepta la hipótesis específica 1, 

determinando que existe relación significativa entre los procesos estratégicos y las 

penalidades contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 

Además, a partir de un coeficiente de correlación equivalente a -0.774, se demuestra que 
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la relación es negativa muy fuerte, ello implica que, el transmitir la visión empresarial a 

todo el personal de la empresa y procurar su cumplimiento, además de gestionar de 

manera integral en la empresa el factor ambiental, la calidad, y la seguridad ocupacional, 

serían acciones que llevarían a la empresa a minimizar la presencia de penalidades por 

contrato. 

A partir del valor de significancia hallado, igual a 0.000, se acepta la hipótesis específica 

2, determinando que existe relación significativa entre los procesos operativos y las 

penalidades contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 

Así mismo, a través del coeficiente de correlación igual a -0.787, se determinó que la 

relación existente es negativa muy fuerte, lo cual implica que, el ejercer adecuadamente 

el control de los servicios prestados por la empresa, incluyendo los tiempos de entrega y 

la gestión para la adquisición de maquinaria moderna, llevarían a la empresa a operar con 

un buen desempeño y evitar sanciones derivadas de un incumplimiento de contratos. 

Con un nivel de significancia igual a 0.000, se acepta la hipótesis específica 3, 

determinando así que existe relación significativa entre los procesos de apoyo y las 

penalidades contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019. 

Además, según el coeficiente de correlación igual a -0.790, se demuestra que la relación 

existente es negativa muy fuerte, lo que significa que al realizar de manera oportuna y 

programada la evaluación de cada uno de los elementos de la organización, tanto 

materiales como humanos, lograría que éstos tengan un mejor desempeño, lo cual se 

traduciría en mejores acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos empresariales, 

y con ello podría darse una disminución significativa de las acciones contraproducentes 

suscitadas en la empresa que las llevan a asumir el pago de penalidades 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Gestión empresarial y su relación con las penalidades contractuales en una empresa constructora del distrito de Miraflores, 2019” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE SUB VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cuál es la relación entre la gestión 

empresarial y las penalidades 
contractuales en una empresa 

constructora del distrito de Miraflores, 

2019? 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la 

gestión empresarial y las 
penalidades contractuales en 

una empresa constructora del 

distrito de Miraflores, 2019. 

Hipótesis General 

Existe relación positiva entre la 

gestión empresarial y las penalidades 
contractuales en una empresa 

constructora del distrito de 

Miraflores, 2019. 

Variable 

independiente:  

 

X = Gestión 
empresarial 

 
Procesos estratégicos 

 Implementación y cumplimiento de la 

visión 

Método 

principal: 

Científico 

 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada 

 

Diseño de 

investigación: 

No experimental 

 

Población: 

50 trabajadores 

 

Muestra: 

30 trabajadores 

 

Técnica: 
Encuesta 

Revisión 

documental 
 

 

Instrumento: 

Cuestionario (2) 

(x), (y) 
Guía de revisión 
documental 

Guía de 

entrevista 
semiestructurada 

 Gestión Ambiental 

 Gestión de calidad 

 Cumplimiento de metas de rentabilidad 

Procesos operativos 

 Nivel de Servicio del proyecto 

 Continuidad 

 Flexibilidad 

Procesos de apoyo 

 Cantidad suministradas 

 Equipamiento 

 Capital de Apoyo 

 Satisfacción del capital humano 

 Tiempo de funcionamiento de los 

equipos 

Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre los procesos 

estratégicos y las penalidades 

contractuales en una empresa 
constructora del distrito de Miraflores, 

2019? 

 

 

Objetivos específicos 1 
Determinar la relación entre 

los procesos estratégicos y las 

penalidades contractuales en 
una empresa constructora del 

distrito de Miraflores, 2019. 

 

Hipótesis específica 1 

Existe relación significativa entre 

los procesos estratégicos y las 
penalidades contractuales en una 

empresa constructora del distrito de 

Miraflores, 2019. 

Variable 

independiente:  

 

Y= Penalidades 

contractuales  

Penalidades en la 

ejecución de 

Proyectos. 

 No cumplir con los niveles de servicio 

del proyecto. 

 Atraso en plazo de ejecución de obra 

 No contar con la maquinaria y equipo 
propuesto en la oferta técnica. 

 Atraso en entrega del proyecto definitivo. 

 No contar indumentaria e implementos 
de protección. 

 No contar con el personal propuesto, 
ofertado en las bases de licitaciones. 

 No cumplir con la seguridad vial en los 
frentes de trabajo. 

Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre los procesos 

operativos y las penalidades contractuales 

en una empresa constructora del distrito 

de Miraflores, 2019? 

Objetivos específicos 2 
Determinar la relación entre 
los procesos operativos y las 

penalidades contractuales de 

una empresa constructora del 

distrito de Miraflores, 2019. 

Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre 
los procesos operativos y las 

penalidades contractuales en una 

empresa constructora del distrito 

de Miraflores, 2019. 

 

 

Problema específico 3 

¿Cuál es la relación entre los procesos de 

apoyo y las penalidades contractuales en 
una empresa constructora del distrito de 

Miraflores, 2019? 

Objetivos específicos 3 

Determinar la relación entre 

los procesos de apoyo y las 
penalidades contractuales en 

una empresa constructora del 

distrito de Miraflores, 2019. 

Hipótesis específica 3 

Existe relación significativa entre 

los procesos de apoyo y las 
penalidades contractuales en una 

empresa constructora del distrito 

de Miraflores, 2019. 
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ANEXO 02: RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista 1 

 

- Fecha: 13/11/2019 

- Hora: 9:30 am 

- Lugar: Sede Miraflores 

- Nombre: Diego Gonzales  

- Cargo: Administrador contractual 

Preguntas: 

Penalidades en la ejecución de proyectos 

1. ¿Cuáles son las penalidades que la empresa ha tenido que pagar en relación a 

la ejecución de proyectos? Tomar en cuenta en su respuesta que éstas podrían 

ser las siguientes: No cumplir con los niveles de servicio del proyecto; atraso 

en plazo de ejecución de obra; no contar con la maquinaria y equipo propuesto 

en la oferta técnica; atraso en entrega del proyecto definitivo; no contar 

indumentaria e implementos de protección; no contar con el personal 

propuesto, ofertado en las bases de licitaciones; no cumplir con la seguridad 

vial en los frentes de trabajo. 

(i) Retraso en la ejecución del contrato 

(ii) Ausencia de profesionales claves 

(iii) Ausencia de equipo mínimo ofertado 

(iv) Incumplimiento en alcanzar los niveles de servicio contractuales 

(v) Incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo 

 

2. ¿Qué elementos de la gestión de la empresa, ya sean estratégicos, operativos o 

de apoyo, de haberse realizado de mejor manera pudieron haber evitado estas 

penalidades? 

 

(i) El retraso en la ejecución de contratos en mi entender se puede haber 

presentado por dos motivos: 

 

Posibles acciones y recomendaciones: 
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- Flujo de caja para cada proyecto, según programación valorizada de 

utilización de recursos. La compensación económica entre proyectos en 

montos considerables puede generar impactos y atrasos en ambos. 

- Mejora en la formalización de contratos con proveedores y subcontratistas. 

Se han presentado casos con proveedores y subcontratistas sin contratos o 

adendas por algunos meses. 

- Sinceramiento de acuerdo en el plazo para pago por parte de CM. Los 

contratos normalmente pactan el pago de una factura en 30 días, se deben 

sincerar o renegociar para evitar incumplimientos y conflictos sociales. 

- Personal clave dedicado 100% al proyecto. 

- Reuniones quincenales o mensuales de seguimiento con área de 

administración contractual. 

- Actualización semanal de control documentario en la nube para seguimiento. 

 

(ii) Ausencia de profesionales claves 

Posibles acciones y recomendaciones: 

- Realizar las consultas y observaciones en las licitaciones respecto de correcta 

aplicación de penalidades (fórmulas y procedimientos), según nuevos 

pronunciamientos de OSCE para evitar penalidades desproporcionadas. 

Coordinar aspectos contractuales con área legal. 

- Realizar el cambio de profesionales con la anticipación requerida en el 

contrato. 

 

(iii) Ausencia de equipo mínimo ofertado 

- Implementar cronograma de utilización de equipos. 

 

(iv) Incumplimiento en alcanzar los niveles de servicio contractuales 

Mismos motivos que (i) y (ii). 

 

(v) Incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo 

Incidencia baja. 
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Entrevista 2 

- Fecha: 14.11.19 

- Hora: 10:12 AM 

- Lugar: Miraflores 

- Nombre: Jean Carlo Portal Campos 

- Cargo: Coordinador del SI.G. 

Preguntas: 

Penalidades en la ejecución de proyectos 

1. ¿Cuáles son las penalidades que la empresa ha tenido que pagar en relación a 

la ejecución de proyectos? Tomar en cuenta en su respuesta que estás podrían 

ser las siguientes: No cumplir con los niveles de servicio del proyecto; atraso 

en plazo de ejecución de obra; no contar con la maquinaria y equipo propuesto 

en la oferta técnica; atraso en entrega del proyecto definitivo; no contar 

indumentaria e implementos de protección; no contar con el personal 

propuesto, ofertado en las bases de licitaciones; no cumplir con la seguridad 

vial en los frentes de trabajo. 

- Ausencia de profesionales contractuales en el proyecto. 

- Ausencia de equipo mínimo en el Proyecto (Recicladora). 

- Falta de señalización temporal de seguridad en obra. 

- Incumplimiento de pazo contractual 

2. ¿Qué elementos de la gestión de la empresa, ya sean estratégicos, operativos o 

de apoyo, de haberse realizado de mejor manera pudieron haber evitado estas 

penalidades? 

- Estratégico: Mejorar le evaluación de Riesgos de los proyectos antes de 

decidir participar con la propuesta, mejorar los procesos de selección de los 

profesionales contractuales (Gerente Vial, Residentes, Especialista en 

Costos y presupuestos, Especialista en Suelos y Pavimentos, Administrador 

de Proyecto), designación de Jefe de Operaciones. 

- Operativo: Establecer una metodología de Control de Gestión y sus 

respectivas herramientas para administrar un Proyecto (Obra o Servicios), 

establecer un organigrama mínimo para que opere el área de Oficina 

Técnica y establecer un jefe funcional desde Sede para hacer el 
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seguimiento. Revisar y mejorar la dinámica entre el Coordinador de 

Proyecto y el Gerente Vial / Residente del Proyecto para hacer más eficiente 

la gestión de cara al Proyecto. 

- Apoyo: Establecer responsables de compras especializados para sí evitar 

reprocesos o retrasos en las compras. Establecer un flujo de caja real antes 

de iniciar los proyectos para priorizar los pagos críticos evitando el retraso 

o paralización de trabajos en el proyecto evitando las potenciales 

penalidades por incumplimiento de niveles de servicio. 

Resultados de la guía de análisis documental 

Ítem 
Mes 

/Año 
Entidad 

Nombre del Proyecto 

–Obra 

Concepto de 

Penalidad 

Multa diaria 

según 

contrato 

Días 
Monto de 

Multa S/. 

1 
Enero 

/2019 

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones 

Servicio de 

Conservación para la 

recuperación y 

reposición de la 

infraestructura vial, 

Paquete N° 12: 

EMP.PE -30 A 

Andamarca-

Querobamba-Huancapi-

EMP.PE 3S-Abra 

Tocto. 

Por la no 

participación 

del personal 

especialista 

mínimo 

2,384.00 18 42,912.00 

2 
Enero 

/2019 
EMAPE 

Construcción de la Vía 

Costa Verde, Tramo : 

Rafael Escardo -Jr. 

Viru-Distrito de San 

Miguel 

Por la no 

participación 

del personal 

especialista 

mínimo 

5,609.52 20 112,190.36 

3 
Marzo 

/2019 

Provias 

Nacional 

Servicio de gestión, 

mejoramiento y 

conservación vial del 

corredor vial EMP.PE-

3N(La Cima)-

Conocancha-EMP.PE-

22 (Chinchan) 

Penalidad por 

no atención de 

orden de 

servicio por 

defectos 

137.20 87 11,936.40 

4 
Mayo 

/2019 

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones 

Servicio de Conservación 

para la recuperación y 

reposición de la 

infraestructura vial, 

Paquete N° 6 EMP.PE -

1N (Casma)-Pariacoto-

Yupash-Huaraz 

Por la no 

participación 

del personal 

especialista 

mínimo Ing. 

De Seguridad 

21,444.08 10 214,440.80 

5 
Julio 

/2019 

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones 

Servicio de 

Conservación para la 

recuperación y 

reposición de la 

infraestructura vial, 

Paquete N° 6 EMP.PE -

1N (Casma)-Pariacoto-

Yupash-Huaraz 

Faltas a la 

Seguridad 

Vial en los 

frentes de 

trabajo 

5,490.03 11 60,390.33 
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6 
Agosto 

/2019 

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones 

Servicio de 

Conservación para la 

recuperación y 

reposición de la 

infraestructura vial 

Paquete N° 12: 

EMP.PE -30 A 

Andamarca-

Querobamba-Huancapi-

EMP.PE 3S-Abra 

Tocto 

Por no contar 

con 

maquinarias: 

02 

recicladoras 

3,295.08 6 19,770.48 
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ANEXO 03: 

Cuestionario Gestión Empresarial 

Estimado (a), el presente cuestionario es anónimo y ha sido elaborado con el objetivo de 

recolectar la información necesaria para el estudio “Gestión empresarial y su relación con las 

penalidades por contrato en una empresa constructora del distrito de Miraflores ,2019”. Se le 

agradece que complete el cuestionario con sinceridad. 

Marque con una (X) la opción que más se adecue a su respuesta, teniendo en cuenta el nivel de 

la escala y el significado de cada número. 

Instrucciones 

Se le invita a marcar con una (X) la opción que más se adecue a su respuesta, teniendo en 

consideración el nivel de la escala y el significado de cada número. 

1 2 3 4 5 

Completamente 

en desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 

Nº ÍTEMS ESCALA 

 Dimensión: Procesos estratégicos 1 2 3 4 5 

1 Se ha establecido adecuadamente una visión para la 

empresa. 
     

2 
Se evalúan periódicamente el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos incluidos en la visión de la 

empresa. 

     

3 
La empresa está comprometida hacia la 

implementación de políticas y programas hacia la 

gestión ambiental. 

     

4 Se verifican de manera externa sus indicadores 

ambientales. 
     

5 Existen políticas definidas de gestión de calidad.      

6 Los objetivos de calidad son medibles, coherentes, 

enmarcados en el tiempo y alineados a las estrategias. 
     

7 
Las políticas y programas de calidad se implementan. 

     

8 La empresa cumple con sus metas de rentabilidad.       

 Dimensión: Procesos operativos 1 2 3 4 5 

9 Se lleva el control de los servicios, en términos 

potenciales y efectivos. 
     

10 Se ejerce el control de los tiempos en la entrega de los 

servicios. 
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11 
Se toman en cuenta el número de operaciones 

diferentes que puede realizar una máquina al considerar 

adquirirla. 

     

 Dimensión: Procesos de apoyo 1 2 3 4 5 

12 
Se cumple siempre con la totalidad de los suministros 

durante las operaciones. 
     

13 
Se evalúa periódicamente la contratación de 

proveedores. 
     

14 
Se evalúa periódicamente el nivel de utilización de los 

equipos. 
     

15 
Existe una evaluación periódica de la satisfacción del 

personal. 
     

16 

Se lleva a cabo la evaluación periódica de los tiempos 

de funcionamiento de las máquinas después de haber 

pasado por un proceso de reparación o mantenimiento. 
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Cuestionario Penalidades Contractuales 

Estimado (a), el presente cuestionario es anónimo y ha sido elaborado con el objetivo de 

recolectar la información necesaria para el estudio “Gestión empresarial y su relación con las 

penalidades por contrato en una empresa constructora del distrito de Miraflores ,2019”. Se le 

agradece que complete el cuestionario con sinceridad. 

Marque con una (X) la opción que más se adecue a su respuesta, teniendo en cuenta el nivel de 

la escala y el significado de cada número. 

Instrucciones 

Se le invita a marcar con una (X) la opción que más se adecue a su respuesta, teniendo en 

consideración el nivel de la escala y el significado de cada número. 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

Nº ÍTEMS ESCALA 

 Dimensión: Penalidades en la ejecución de proyectos 1 2 3 4 5 

1 
Frecuentemente la empresa ha tenido que pagar 

penalidades a causa de un incumplimiento en los niveles 

de servicios del proyecto. 

     

2 
Habitualmente la empresa ha tenido que pagar una 

penalidad a causa de un atraso en plazo de ejecución de 

proyectos. 

     

3 Se ha tenido que pagar una penalidad por no contar con 

la maquinaria y equipo propuesto en la oferta técnica. 
     

4 
En el desempeño empresarial se ha tenido que asumir 

una penalidad a causa de un atraso en entrega de 

proyecto definitivo. 

     

5 Se han pagado penalidades por no contar indumentaria e 

implementos de protección personal. 
     

6 
La empresa ha asumido una penalidad por no contar con 

el personal propuesto ofertado en las bases de 

licitaciones. 

     

7 Con qué frecuencia se ha pagado una penalidad por no 

cumplir con la seguridad vial en los frentes de trabajo. 
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Guía de entrevista sobre la relación entre la gestión empresarial y las penalidades 

por contrato. 

- Fecha 

- Hora 

- Lugar 

- Nombre 

- Cargo 

Introducción: 

La presente entrevista tiene la finalidad de recoger información sobre la relación 

entre la gestión empresarial y las penalidades por contrato en una empresa 

constructora. Esta entrevista será aplicada a trabajadores de la empresa, del área de 

administración y de área legal. Usted es parte de este estudio por considerarse su 

punto de vista como de interés. Las repuestas que entregue tendrán un carácter 

anónimo. La entrevista tendrá una duración de aproximadamente 15 minutos. 

Entrevistador: A continuación, se tienen un grupo de preguntas, las que se usarán 

como guía durante la entrevista, pero queda al criterio del entrevistador el 

repreguntar o hacer preguntas adicionales, teniendo en mente el objetivo del 

estudio. 

Preguntas: 

Penalidades en la ejecución de proyectos 

1. ¿Cuáles son las penalidades que la empresa ha tenido que pagar en relación a 

la ejecución de proyectos?  

2. ¿Qué elementos de la gestión de la empresa, ya sean estratégicos, operativos o 

de apoyo, de haberse realizado de mejor manera pudieron haber evitado estas 

penalidades? 

 

Observación:  

Agradecer por el tiempo prestado y reafirmar la confidencialidad de las respuestas. 
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Guía de Análisis Documental para determinar las penalidades por contrato en las 

que ha tenido la empresa constructora en el año 2019 

 

Ítem Año Entidad 
Nombre del Proyecto –

Obra 

Concepto de 

Penalidad 

Multa diaria 

según 

contrato 

Días 
Monto de 

Multa S/. 

1        

2        

3        
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ANEXO 04: 
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