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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional fue realizado en la empresa 

STRACON S.A. se basa en la implementación de las 5 S en el área de almacen del 

proyecto Toromocho. 

Al implementar esta filosofía, se pudo poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en mi etapa universitaria como los obtenidos en mi trayectoria profesional y 

laboral. 

Este proyecto se realizó por la necesidad de estandarizar algunos procesos que son 

fáciles de implementar y que contribuya con la disminución de tiempos incurridos en la 

atención, fácil ubicación de los materiales y repuestos, y controlar de manera eficiente 

los inventarios del proyecto Toromocho.  

Inicialmente se realizó una lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa, seguidamente 

se realizó el diagnóstico inicial de la situación de la empresa en cuanto a 

implementación de las 5 S, tiempos de atención de materiales y repuestos, el cual se 

encontró un alto tiempo perdido, lo cual impactó de manera directa al proyecto. 

Se implementó los pasos adecuados de las 5 S, con esto se ordenó todos los 

materiales con etiquetas, ubicación física y en el sistema para poder disminuir los 

tiempos perdidos, se implementó los inventarios cíclicos para manejar el adecuado 

control de los inventarios. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Contextualización de la experiencia 

 

En el mes de febrero del 2020, fui contratado por la empresa Stracon S.A. para el 

cargo de Coordinador de Almacen y Logística, empecé en el proyecto Constancia, 

posterior a ello me transfieren al proyecto Toromocho que había empezado 

actividades en el mes de Julio del 2019. 

Las principales funciones que se me encomendó para el cargo que había ingresado 

eran las siguientes: 

• Planificar y controlar la gestión de almacén e inventarios del proyecto.  

• Gestionar stock máximos, mínimos y críticos dentro del almacén del 

proyecto.  

• Coordinar la recepción, almacén y despacho de los equipos, materiales y 

consumibles solicitados por el proyecto, así como los recursos para 

soportar estas actividades.  

• Coordinar la ejecución de inventarios de almacén (insumo, maquinarias y 

equipos).  

• Gestionar y realizar el planeamiento de los materiales y repuestos por 

frecuencia de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos 

y materiales de operación.  

• Dirigir los movimientos de ingreso y salida de materiales a las labores o 

equipos.  
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• Mantener la confiabilidad de los inventarios y abastecer satisfactoriamente 

al proyecto. 

• Coordinar la elaboración del plan de consumos anual, semestral, mensual 

y semanal.  

• Gestionar tiempos de atención y realizar seguimiento.  

• Buscar desarrollar las mejores en la distribución de los espacios.  

• Garantizar el registro y la correcta asignación de consumos a los activos – 

equipos.  

• Brindar seguimiento a la recepción de activos y actualización de su 

ubicación.  

• Velar por el cumplimiento de las BPA y normas de seguridad y salud 

ocupacional del área.  

 

Hacia finales del 2020 en el proyecto Toromocho de la empresa Stracon S.A., 

hubo una auditoría externa como parte de los procedimientos de la empresa, la 

cual en su informe evidencio un descontrol en los inventarios, encontró varias 

irregularidades, dentro de ellos fueron: el desorden, el mal almacenamiento de los 

materiales y repuestos, la poca visibilidad para poder ubicar los skus a inventariar, 

por tal motivo se tuvo que ajustar varias diferencias en el SAP. 

 

A raíz de lo sucedido la gerencia de proyecto junto a la gerencia de cadena de 

suministro, concluyeron en una reunión que debían efectuarse los cambios 

necesarios para revertir lo encontrado, es por ello, que gestionan mi traslado hacia 

el proyecto Toromocho. 
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A mi llegada al proyecto se realizó un levantamiento de observaciones para poder 

identificar la realidad actual y planificar las futuras mejoras que se debía realizar 

en el área. En base a esto, se coordinó para realizar una lluvia de ideas, realizar un 

diagrama Ishikawa, así el diagnostico respectivo del área. Por consiguiente, se 

estableció un cronograma de actividades para la implementación de las 5 S en el 

área de almacén del proyecto Toromocho de la empresa Stracon S.A.  

 

Fue así, que gracias a la experiencia adquirida por los años de trabajo se pudo 

detectar lo siguiente: 

• Falta de personal operativo. 

• Excesivo tiempo incurrido en la búsqueda de un repuesto. 

• Poco espacio para el almacenamiento de los materiales. 

• No se contaba con un inventario sincerado. 

• No se contaba con ubicaciones físicas y en el sistema SAP. 

• Falta de capacitación al personal de almacén, sobre los procesos y 

procedimientos. 

 

1.2.  La Empresa 

 

1.2.1. STRACON S.A. 

 

La empresa STRACON se caracteriza por ser líder de servicios integrales de minería y 

construcción en Latinoamérica. 

Cuenta con más de veinte años de experiencia ofreciendo servicios integrales de clase 

mundial en minería y construcción, en operaciones mineras a tajo abierto y 

subterráneas. 
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Los servicios que desarrolla cubren todas las etapas de un proyecto minero, desde la 

planificación, desarrollo, construcción, operación, hasta el cierre de la mina, 

manteniendo los más altos estándares de seguridad, medio ambiente y relaciones con las 

comunidades. 

 

La empresa STRACON se diferencia por: 

• Liderazgo Operativo. 

• Sus trabajadores. 

• Las relaciones sostenibles 

• La experiencia. 

 

1.2.2. Visión: 

 

• Ser el proveedor líder a nivel mundial de servicios de minería y construcción. 

 

 

1.2.3. Misión: 

• Construimos un mundo mejor brindando servicios seguros, eficientes e 

innovadores, ofreciendo carreras retadoras y agregando valor a nuestros grupos 

de interés. 

 

 

1.2.4. Valores: 

• Las personas son nuestra prioridad. 

• Actuamos con integridad. 

• Somos eficientes. 

• Nos apasiona lo que hacemos 

 

 

1.2.5. Descripción de los servicios ofrecidos 

 

1.2.5.1.  Servicios de Construcción 

 

STRACON cuenta con la más amplia experiencia ofreciendo servicios integrales de 

construcción y operaciones mineras a tajo abierto y subterráneas. 
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Ha participado en la construcción y expansión exitosa de varias operaciones en 

proyectos greenfield y brownfield en toda América Latina. 

 

Las soluciones integrales que abarcan: 

• Construcción de infraestructuras (presas de relaves, diques, pozas, reservorios). 

• Preparación y limpieza de la zona (servicios de movimientos de tierra). 

• Construcción de caminos de acceso y acarreo. 

• Construcción de talleres, campamentos, grifos y polvorines. 

• Desarrollo de ingeniería y gestión de proyectos. 

 

 

Figura 1. Trabajos de construcción de accesos, proyecto Constancia. 
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Figura 2. Trabajos de construcción de presa, proyecto Quellaveco. 

 

 

1.2.5.2.  Operaciones mineras 

Cuenta con experiencia internacional en diversas operaciones de tajo abierto y 

subterráneo. 

Los servicios que incluyen: 

• Construcción, explotación y cierre de minas en lugares remotos. 

• Diseño del plan de minado para maximizar el retorno de la inversión y cumplir 

con los requisitos de los clientes. 

• Perforaciones y voladura. 

• Carguío y acarreo. 

• Operación y mantenimiento de flotas. 

• Disponen de flexibilidad comercial e innovadora. 
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Figura 3. Trabajos de construcción de presa y accesos, proyecto Shahuindo. 

 

 

Figura 4. Trabajos de construcción de presa y accesos, proyecto Antamina. 

 

1.2.6. Actuales Proyectos 

 

• Quellaveco. 

• Las Bambas. 

• Toromocho. 

• La Arena. 

• Constancia. 

• Shahuindo. 

• Rio Tumbes. 

• Quebradas San Idelfonso y San Carlos. 
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• Antamina. 

• Mina Cordero. 

• Buriticá. 

• Quebrada León. 

 

 

Figura 5. Proyecto Constancia. 

 

 

Figura 6. Proyecto Toromocho. 



 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 S EN EL ÁREA DE 

ALMACÉN DEL PROYECTO TOROMOCHO DE LA 
EMPRESA STRACON S.A. AÑO 2021 

 

Vargas Mejia, Javier Alonzo  Pág. 17 

 
 

 

 

Figura 7. Proyecto Quellaveco. 

 

1.2.7. La estrategia de sostenibilidad 

 

STRACON busca generar valor en el largo plazo, es decir, desarrollar negocios 

económicamente rentables, pero también beneficiosos para la sociedad y cuidadosos 

con el medio ambiente. Eso permite construir confianza y transcender como 

organización, promoviendo un círculo virtuoso de desarrollo, donde gana la empresa y 

gana la sociedad. 

 

La Política de Sostenibilidad define lineamientos claros y compromisos sobre los temas 

más importantes para su gestión sostenible: 

 

1.2.7.1.  Las prioridades 

• Ética. 

• Desarrollo de personas. 

• Excelencia operacional. 

• Seguridad. 

• Medio ambiente. 

• Comunicación. 
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• Compartir bienestar con la sociedad. 

 

 

1.2.7.2.  Las políticas 

• Política de Calidad. 

• Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• Política de responsabilidad social. 

• Política para la prevención de corrupción, lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

 

 

1.2.7.3.  Los canales éticos 

• Código de ética STRACON. 

• STRACON te escucha. 

 

 

 

1.2.8.  Ubicación del Proyecto Toromocho. 

 

El proyecto Toromocho se ubica a 4,500 m.s.n.m. al este de Lima, distrito minero de 

Morococha, Provincia de Yauli, en el departamento de Junín. Es una mina de tajo 

abierto que cuenta con una planta concentradora que procesa 117,200 toneladas diarias 

de mineral y produce, durante los 36 años de vida de la operación, un promedio de 1838 

toneladas diarias de concentrado de cobre y 25.7 toneladas diarias de óxido de 

molibdeno. 
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Figura 8. Ubicación del proyecto Toromocho. 

 

 

 

1.2.9. Logo de la empresa Stracon S.A. 

 

 
Figura 9. Logo de la Empresa Stracon S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 S EN EL ÁREA DE 

ALMACÉN DEL PROYECTO TOROMOCHO DE LA 
EMPRESA STRACON S.A. AÑO 2021 

 

Vargas Mejia, Javier Alonzo  Pág. 20 

 
 

 

 

1.2.10. Organigrama Actual de la empresa Stracon S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Organigrama empresa Stracon S.A. 



  

 

1.2.11. Funciones de las áreas: 

 

SSOMA: Representado por el Sr. Antonio Gutierrez, es el área de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. El cual vela por los cumplimientos de seguridad de la 

empresa. 

 

PROPUESTAS: Representado por el Sr. Luis Seminario, el cual es el encargado de 

realizar las propuestas técnicas para las licitaciones de nuestros proyectos. 

 

NUEVOS NEGOCIOS: Representado por el Sr. Hayden Halsted, es el encargado de 

revisar las nuevas propuestas y también la diversificación del negocio de la empresa. 

 

AUDITORÍA: Representado por el Sr. Luis Alvarado, es el encargado de velar por las 

buenas prácticas internas de la empresa. 

 

CADENA DE SUMINISTRO: Representado por la Sra. Lucy Perez, es la encargada de la 

logística, transporte y almacén de la empresa. 

 

LEGAL: Representado por la Sra. Andrea Quintana, es la encargada de cumplir con los 

aspectos legales de la empresa. 

 

MINERIA: Representado por el Sr. John Tamayo, es el VP encargado de todos los 

proyectos nacionales. 

 

INFRAESTRUCTURA: Representado por el Sr. Jose Luis Del Corral, es el VP 

encargado de todos los proyectos internacionales. 

 

ADMINISTRACION Y FINANZAS: Representado por el Sr. Andres Gutierrez, es el 

encargado de administrar y supervisar las finanzas de la empresa. 

 

DESARROLLO Y CAPITAL HUMANO: Representado por la Sra. Magda Zegarra, es 

la encargada de gestionar el recurso humano de la empresa. 

 

EQUIPOS Y ACTIVOS FIJOS: Representado por el Sr. Marco Vigo, es el encargado de 

velar por todos los activos fijos, supervisar las contrataciones de equipos y maquinarias de 

la empresa. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

  

(Encalada Oncihuay, 2017). En su tesis titulada “Aplicación de las 5´S para mejorar 

la productividad en el área de almacén de la Empresa FALUMSA SRL en el Callao”, 

planteó como objetivo principal, determinar como la aplicación de la metodología 

5´S influye en el incremento de la productividad en la línea de producción en el área 

de almacén de la Empresa FALUMSA SRL. 

Para lograr ello, la investigación se desarrolló con un diseño cuasi experimental, con 

enfoque cuantitativo, por lo tanto, la muestra fue conformada por 25 días. Para 

optimizar la información solicitada, previamente se realizó la validación de los 

instrumentos y se evidencio la validez y confiabilidad, mediante la técnica de juicio 

de expertos y calibración de cronómetro; la técnica que se empleo fue fichas de 

observación y el instrumento fue el cronometro digital. 

 

Se determino que hay una discrepancia significativa entre las medias de la 

productividad antes y productividad después, luego de utilizar la metodología 5´S. 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que hay una influencia entre la metodología 

5´S y la productividad en la empresa. 

 

(Aranda, Huaman, 2021). En su tesis titulada “Aplicación de la metodología de las 

5 S para mejorar la gestión logística de la empresa de vidrios y aluminios Castillo del 

Valle EIRL”, planteo como objetivo principal determinar la gestión logística 

mediante la implementación de las 5 S.  
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Para lograr dicho objetivo, se utilizó el método científico y cómo métodos 

específicos el inductivo, el deductivo, analítico y el sintético. Como tipo de 

investigación se consideró a nivel explicativo, el diseño ha sido el cuasi - 

experimental con prueba de antes y después de la implementación. 

 

Se llegó a evidenciar mejoras en la administración de la logística con la 

implementación de las 5 S, superando el puntaje de 3.00 a 4.40 descriptivamente y 

mediante la estadística inferencial, asimismo se afirma a un nivel significativo de 

0,05 que la implementación de las 5 S mejora grandemente la gestión logística 

 

 

(Meregildo, 2018). En su tesis titulada “Aplicación de las 5s’s para mejorar la 

productividad del almacén de la empresa envases selectos EIRL, Lima”, empresa 

dedicada al rubro de envolturas, el cual se especializa en la producción y venta de 

pirotines de panetón, cajas de torta, cajas de turrones. Planteo como objetivo 

principal de la investigación el determinar como la aplicación de la herramienta de 

calidad 5 S’s mejoraría la productividad del almacén de la empresa.  

 

Para lograr dicho objetivo, utilizó un inventario, las fichas rojas, un periódico mural 

que se está implementando en las 5 S’s, para así evitar el exceso de stock de los 

productos y el inventario para agilizar el despacho de los productos de salía. Para el 

desarrollo, los datos obtenidos sobre la inversión destinada a los cuatro primeros 

meses se hicieron basado en las fichas y controles necesarios para la obtención de 

resultados de los siguientes 4 meses, donde se registraron los cambios luego de 

aplicar la herramienta de las 5 S’s. Así mismo se obtuvieron datos del antes y 

después de la productividad. 
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Se concluyo que la mayoría de las empresas buscan mejorar su productividad, para 

poder brindar mayor calidad a sus clientes y futuros clientes, para que ellos se 

encuentren totalmente satisfechos con el producto y se vuelvan clientes recurrentes lo 

que claro también le traería mayor ganancia a la empresa. 

 

(Baldarrago Osis, V. D.,2018). En su tesis titulada “Implementación de la 

Metodología de las 5S para mejorar la reposición de los Ítems en el almacén de 

Tottus-Bellavista, 2018. Planteo como objetivo principal poder demostrar como la 

implementación de la metodología de las 5S aplicada al almacén mejoraría la 

reposición de los ítems en TOTTUS-BELLAVISTA.  

 

Para lograr dicho objetivo, utilizo para esta investigación a 58 trabajadores, los 

cuales pertenecen a 7 áreas (Plataforma, PGC Comestible, PGC no comestible, 

Bazar-Hogar, Vestuario, Electrodomésticos) que están relacionadas de manera 

permanente con el almacén, a quienes se les midió el tiempo de que se demoran en el 

almacén cada vez que ingresan en busca de ítems para a reposición, donde se midió 

la variable optimización de la reposición y rotación de stock 30 días pre-

implementación y 30 días post-implementación, con el fin de poder analizar la 

optimización de la reposición que se obtendría luego de implementar la metodología 

de las 5S. El tipo de tesis que se desarrollo tuvo un diseño Preexperimental, con un 

nivel experimental, manejando un enfoque cuantitativo con datos no paramétricos.  
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En conclusión, para poder validar la hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon, 

obteniendo una optimización de la reposición del 17.6% y un incremento de la 

rotación de stock del 18.3%, se pude decir que la implementación de la metodología 

de las 5S en el almacén mejoró la reposición de los ítems por parte de los 

trabajadores. 

 

(Azañedo Mejía, M. J., & Carril Peña, J. C., 2018). En su tesis titulada 

“Implementación de las 5s’ para mejorar la productividad del almacén de suministros 

en la empresa Pesquera Cantabria S.A. Coishco”. Planteo como objetivo principal 

Implementar las 5S’ para mejorar la productividad del almacén de suministros. 

 

Para lograr ello se debió utilizar los instrumentos de Lluvia de ideas, matriz de 

priorización, diagrama Pareto, el formato y gráfico de evaluación 5s’. Luego en la 

implementación de la metodología 5s’ las herramientas útiles fueron las Tarjetas 

rojas, señalización y rotulación, equipos de limpieza, check list, charlas y 

capacitación, el formato y gráfico de evaluación 5s’. según su carácter de estudio fue 

Cuantitativa; donde la muestra fue el nivel de productividad del almacén de 

suministros que corresponde al área de almacén en la empresa Pesquera Cantabria 

S.A. Los instrumentos para la recolección de datos de la variable independiente 

(Metodología 5s’) fueron la ficha bibliográfica, el formato de evaluación 5s’ y el 

gráfico de evaluación 5s’, para la variable dependiente (Productividad) se utilizó 

como instrumentos la ficha bibliográfica y el formato de evaluación de productividad 

parcial-laboral.  
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Se concluyó que la aplicación de la metodología 5s’ mejoró en 51,5%, indicando que 

el promedio anterior fue de 44% estando en el nivel Pésimo y el promedio posterior 

fue de 95,5% estando en el nivel Excelente; gracias a la implementación de la 

metodología 5s’, la productividad parcial-laboral incremento en 94%, indicando que 

la productividad anterior fue de 0,17 pedidos realizados/día y la productividad 

posterior fue de 0,33 pedidos realizados/día. 

 

(Blas Esquerre, D. P., & Manchay Hernández, C., 2020). En su tesis titulada 

“Implementación de las 5S's para mejorar la productividad en el área de almacén de 

paso de la Empresa Camposol S.A., 2020”. Planteo como objetivo principal en 

determinar la mejora de la productividad a través de la metodología de las 5S en el 

área de almacén de paso de la empresa Camposol S.A.  

 

Para lograr ello, utilizó los instrumentos para la recolección de datos de la variable 

independiente (metodología 5S), que es el formato de evaluación 5S y el gráfico de 

evaluación 5S, para la variable dependiente (productividad) se utilizó como 

instrumentos a los índices KPI de almacén.  

 

Se concluyo que en un antes y después de la implementación, se obtuvo un resultado 

de preprueba de 33% y un post de 96%, con las herramientas como auditoria, 

señalización y rotulación, equipos de limpieza, charlas y capacitación y todo lo que 

implica la implementación de la metodología 5S. 
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2.2.  Sustento teórico 

 

2.2.1. ¿QUE SON LAS 5S?  

“Las 5S son una herramienta mundialmente conocida gracias al impacto y cambio 

que generan tanto en las empresas como en las personas que las desarrollan. Se 

centran en potenciar el aprendizaje de las personas que trabajan en las organizaciones 

gracias a su simplicidad y agilidad por realizar pequeños cambios y mejoras con el 

fin de experimentar y aprender con ellas. Las 5S son una herramienta que no requiere 

de grandes inversiones, altos cargos, ni de complicados conocimientos. De este 

modo, no se excluye a nadie, ofreciendo a todas las personas y organizaciones, la 

posibilidad y oportunidad de beneficiarse y crecer con ellas. Cualquier oficina, 

industria, centro de público, empresa de servicios u hogar son idóneos para aplicar 

las 5S” (Aldavert et al., 2016, p. 12). 

 

Según López (2011), la metodología 5S´ es una concepción enlazada a la orientación 

hacia una calidad total que tuvo su origen en Japón y que está implicada en un 

mejoramiento continuo. Las 5S’ derivan de términos japonés los cuales son: Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, los beneficios que se generan con su aplicación 

son: mayor productividad, mayor calidad, genera cultura organizacional, mayor 

seguridad, reducción de tiempos muertos entre otros. 

 

2.2.2. Seiri: ORGANIZAR Y SELECCIONAR. –  

 

“Seiri es el primer paso para la implementación de la metodología 5S. Su propósito 

es reconocer los elementos que aportan valor a la empresa para conservarlos y 

gestionar el proceso de descarte, para agilizar la eliminación de aquellos elementos 
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cuya conservación representan un gasto para la empresa” (Aldavert et al., 2016, p. 

32). 

 

Se trata de organizar, separar lo que sirve y clasificar todo. Por otro lado, 

aprovechamos la organización para establecer normas que nos permitan trabajar en 

los equipos/maquinas sin sobresaltos. Nuestra meta será mantener el progreso 

alcanzado y elaborar planes de acción que garanticen la estabilidad y nos ayuden a 

mejorar. 

 

Para un mayor entendimiento se define al Seiri como: “Clasificar cada objeto como 

necesario o innecesario. Liberar espacio al desechar lo innecesario (o re usarlos).” 

(Mendez, 2019, pág. 2) 

De esta manera la primera S busca evitar la presencia de materiales prescindibles. El 

Seiri consiste:  

• Distinguir en el lugar los materiales necesarios de los innecesarios.  

• Separar los materiales de manera periódica.  

• Conservar lo necesario y desechar lo que no lo es.  

• Apartar los materiales usado según su tipo, utilidad, manipuleo y repetición 

con que se usa con la finalidad de hacer más rápido el trabajo.  

• Ordenar los instrumentos en lugares accesibles.  

• Desechar componentes que inciden en el desempeño del almacén.  

• Desechar los reportes caducados y con información incorrecta, debido a que 

pueden generar dobles interpretaciones.  
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Ventajas del Seiri  

 

El empleo de las técnicas Seiri disponen los puestos de trabajo con el fin que los 

mismos sean más fiables y fructífero. La principal y sumamente importante 

trascendencia del Seiri se relaciona directamente con la seguridad. Teniendo en 

cuenta la existencia de componentes no necesarios, el puesto de trabajo es tirante, 

imposibilita el panorama completo de los puestos de trabajo, entorpece hacer 

seguimiento a el funcionamiento de los instrumentos y herramientas, las formas de 

escape ante incidentes quedan estorbadas haciendo estos factores que el ambiente de 

trabajo sea más inseguro.  

• Además, se tiene: “Las 5´S son una herramienta mundialmente conocida 

gracias al impacto y cambio que generan tanto en las empresas como en las 

personas que las desarrollan.” (Aldavert, Vidal, Lorente, & Aldavert, 2016, 

pág. 14)  

• Beneficios del Seiri, sin tomar en cuenta la seguridad  

• Desocupar capacidad útil en manufactura y estudios  

• Disminuir el tiempo de abastecimiento de suministros, escritos, instrumentos 

y demás componentes  

• Acrecentar el seguimiento óptico de stocks, de repuestos y componentes de 

manufactura, files con testimonios relevantes y planos  

• Reducir las mermas en productos o elementos que se malogran por 

mantenerse un extenso tiempo exhibido en un área inadecuada para los 

mismos  
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• Posibilitar el seguimiento óptico de los materiales que se acaban y que son 

requeridos regularmente  

• Organizar los puestos de trabajo con el fin de fomentar procedimientos de 

mantenimiento autónomo, pues es fácil evaluar los incidentes que pueden 

generarse por los componentes no necesarios que están dentro del área 

equivocada. 

 

2.2.3. Seiton: ORDENAR.  

 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar es una frase muy usada para explicar 

el Seiton donde después de desechar los componentes prescindibles, se determina el 

sitio donde se van a colocar aquellos que son de uso frecuente, reconociéndolos para 

encontrarlos fácilmente y hacer factible su regreso (esto en el caso de un suministro o 

instrumento).  

Para el autor (Mendez, 2019), el Seiton es: “Arreglar los objetos necesarios – por el 

propósito de uso, frecuencia de uso, donde serán usados, forma – y luego decida 

donde y como serán almacenados. Evitar la falta de objetos que necesita.” (pág. 3)  

El Seiton permite:  

• Establecer un lugar óptimo para cada componente usado en la rutina diaria 

pues esto facilita su disponibilidad y accesibilidad.  

• Establecimiento de lugares identificados para posicionar componentes poco 

frecuentes.  

• Seleccionar puestos para situar los componentes que no se utilizarán en un 

futuro cercano.  
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• Permite que los colaboradores posean facilidades visuales que posibiliten el 

control y seguimiento.  

Ventajas del Seiton  

• Posibilita un fácil acceso a los componentes necesarios. 

• La información en el puesto de trabajo es más certera y se reducen errores y 

procedimientos de riesgo.  

• La higiene y pulcritud se realizan fácilmente.  

• La apariencia del área se mejora, lo cual trasmite ordenamiento, compromiso 

y seriedad con el trabajo.  

• Se crea mayor espacio en el sitio de trabajo.  

• Se mejora el clima laboral en la empresa.  

• La seguridad se mejora por la marcación de los puestos de trabajo.  

 

2.2.4. Seiso: LIMPIAR.  

Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden. Asear 

el puesto de trabajo, los estantes y anaqueles para prever la contaminación y el caos. 

El Seiso hace referencia a quitar la basura y el polvo de los componentes. Seiso 

supone controlar el área mediante el procedimiento de limpieza. Se reconocen 

inconvenientes de cualquier índole.  

El aseo está relacionado directamente con el óptimo desempeño del área y la 

capacidad para hacer un buen trabajo. El aseo supone no primordialmente mantener 

una estética satisfactoria estable.  

Seiso supone una filosofía mejor que asear. Demanda que se realice un esfuerzo 

imaginativo de señalización de la raíz de basura y suciedad con el fin de realizar 

actividades para su supresión, contrariamente, se imposibilita el mantenimiento de la 

limpieza y el estado óptimo del sitio de trabajo. Se basa en impedir que el desaseo, la 

contaminación y la basura se acopien en el sitio de trabajo.  
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Como dice el autor el Seiso lo define: “Mantener todo limpio: herramientas, equipos, 

dispositivos, pisos, paredes, ventanas y artículos personales. Mantener los objetos de 

tal manera que se puedan exhibir todas sus funciones.” (Mendez, 2019, pág. 4)  

 

El Seiso implica:  

 

• Constituir el aseo como fundamental para la rutina.  

• Tomar el concepto de que el aseo es un procedimiento de mantenimiento por 

lo que se entiende que la inspección se considera limpieza.  

• Cuando se elabora el aseo como mantenimiento se genera entendimiento por 

parte del personal. Por lo que no es recomendable encargar el aseo a personal 

no calificado.  

• La finalidad principal no es solamente quitar la mugre, es fundamental llegar 

a la causa y la fuente de la suciedad para su posterior erradicación.  

 

Para analizar el objetivo del Seiso, es necesario entender la definición: “El verdadero 

objetivo de Seiso consiste en diseñar sistemas para no ensuciar y así minimizar la 

acción de limpiar, por lo que no es más limpio quien más limpia sino quien menos 

ensucia.” (Aldavert, Vidal, Lorente, & Aldavert, 2016, pág. 24)  

Ventajas del Seiso  

• Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

• Aminora el peligro latente de la ocurrencia de incidentes  

• Optimiza el confort corporal e intelectual del colaborador  

• Decrecen los derroches de componentes  

• El aseo conlleva a un incremento característico del sitio de trabajo. 
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• La calidad en general se incrementa y se impiden extravíos por desaseo. 

 

2.2.5. Seiketsu: MANTENER LA LIMPIEZA. –  

 

Conservar elevados niveles de ordenamiento, estructura y aseo. Seiketsu es la 

filosofía que nos posibilita conservar las metas logradas con el desarrollo de las tres 

"S" anteriores. Si es inexistente un procedimiento para mantener metas, es probable 

que el ambiente una vez más muestre componentes prescindibles y se desaproveche 

lo alcanzado. 

 

Seiketsu o estandarización hace referencia a:  

 

• Sostener el nivel de aseo alcanzado con las S predecesoras.  

• Instruir al colaborador con que cuenta con el apoyo de gerencia y una 

correcta capacitación.  

• Los procedimientos contienen las técnicas para la realización del trabajo de 

aseo, la demora del mismo, la seguridad necesaria, y el proceso en caso se 

presente algún inconveniente.  

• Dentro de lo posible llevar el control de los cambios realizados en las áreas 

de trabajo.  

• La utilización de los estándares debe ser evaluados para verificar que se estén 

desarrollando adecuadamente.  

 

Además, la última “S” o Seiketsu significa “Mantener el estado de los objetos que 

ya han sido organizados, clasificados, y limpiados.” (Mendez, 2019, pág. 5)  
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Ventajas del Seiketsu  

 

• Se archiva el "Know How" adquirido mediante el tiempo transcurrido  

• Se incrementa la comodidad de los colaboradores al establecer rutinas de 

conservación del puesto de trabajo de manera constante.  

• Los trabajadores tienen conocimiento del área.  

• Se impiden fallos en el aseo que pueden conllevar a incidentes o riesgos 

prescindibles. 

• La gerencia está más involucrada en la conservación de los puestos de trabajo 

al tomar parte en la aceptación de los patrones.  

• Se capacita a los trabajadores con el fin que puedan cumplir mayores 

compromisos en el área de trabajo. 

• El lapso de control se mejora y se mejora la productividad global. 

 

2.2.6. Shitsuke: RIGOR EN LA APLICACIÓN DE COSIGNAS Y TAREAS. –  

 

Establecer costumbres que se basan en las cuatro "S" predecesoras.  

 

Shitsuke o disciplina hace referencia a transformar en rutina el uso de los 

procedimientos acordados y decretados para el aseo en el puesto de trabajo. Se 

alcanzan metas logradas por las "S" predecesoras por un amplio tiempo si se 

consigue generar un ámbito de consideración hacia los procedimientos y patrones 

acordados. 
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Las "S" predecesoras se consiguen establecer fácilmente si en los puestos de trabajo 

se conserva el orden. Su empleo nos respalda que la seguridad será constante, la 

productividad mejorará poco a poco y la calidad sea extraordinaria.  

Como lo explica (Mendez, 2019), Shitsuke se entiende por: “Mantener el hábito de 

cumplir con las 4S anteriores. Establecer un control permanente en el desempeño de 

cada tarea.” (pág. 6)  

Shitsuke compromete una mejora de la filosofía del autocontrol en la organización. 

Si la gerencia promulga a los colaboradores la aplicación del Ciclo de Deming 

diariamente, es fiable que la aplicación de esta "S" no presentará inconvenientes. El 

Shitsuke es el nexo que hay entre el pensamiento de Kaizen y las 5´S. Estas rutinas 

elaboradas con el desarrollo del ciclo P.H.V.A. está comprendida en un buen 

prototipo para alcanzar que educación sea primordial en la realización de las 

actividades.  

 

También los autores detallan que “El Shitsuke dinamiza las auditorías de 

seguimiento y consolida el hábito de mejora continua.” (Aldavert, Vidal, Lorente, & 

Aldavert, 2016, pág. 43)  

Shitsuke implica que 

 

• La consideración a las técnicas y estándares definidos con el fin de mantener 

el lugar en condiciones óptimas.  

• Elaborar un seguimiento autónomo y la atención a las normativas que 

favorecen a la actividad de una empresa.  
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• Promulgar la posibilidad de llevar el control acerca de los procedimientos 

definidos.  

• Entender lo importante de la consideración por los integrantes de la empresa 

y sus procesos, además de las técnicas y procedimientos, en donde el 

colaborar tiene incidencia directa.  

Ventajas del Shitsuke  

 

• Creación de una filosofía de sentimiento, consideración y custodia de los 

recursos de la organización. 

• El orden es un método para modificar rutinas. 

• Se prosiguen los patrones alcanzados. 

• Se acrecienta la moralidad en los trabajadores  

• El cliente percibe mayor satisfacción gracias a los estándares de calidad 

elevados porque se respetaron en su totalidad los procesos y reglas. 

• El puesto de trabajo se convertirá en fascinante diariamente.  

 

2.3.  Definición de términos básicos. 

 

2.3.1. Lluvia de ideas 

Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un 

tema o problema relacionado. 
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Figura 11. Formulación de la lluvia de ideas. 

 

2.3.2. Diagrama Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama causa efecto, es una 

representación gráfica sencilla, de manera horizontal la cual representa los problemas a 

analizar. (Ishikawa, 1943). 

 

 

Figura 12. Ejemplo diagrama Ishikawa 



 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 EN EL ÁREA DE 
ALMACÉN DEL PROYECTO TOROMOCHO DE LA 

EMPRESA STRACON S.A. AÑO 2021 

 

Vargas Mejía, Javier Alonzo  Pág. 38 

 

2.3.3. Cronograma 

Es una herramienta esencial para elaborar calendarios de actividades y de trabajo, la cual 

determina la duración de un proyecto. 

 

2.3.4. Almacén 

Es un lugar o espacio físico para almacenar bienes dentro de la cadena de suministro. 

 

2.3.5. Rotación de Inventarios 

También conocido como rotación de stock, es la cantidad de veces que un inventario se 

consume en un determinado periodo de tiempo. 

 

Figura 13. Fórmula de ERI. 

 

2.3.6. Medición de Tiempos 

El estudio de tiempos consiste en medir el tiempo de una muestra del desempeño de una 

tarea o actividad para establecer un tiempo estándar. 
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Figura 14. Etapas del estudio de tiempos. 

Fuente: Técnicas de la medición del trabajo (Alfredo Caso Neira, 2006) 

 

2.3.7. Mapa de Riesgos 

- En el empleador u organización: Es un plano de las condiciones de trabajo, que 

puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de 

promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y 

los servicios que presta. 

- A nivel Nacional: Compendio de información organizada y sistematizada 

geográficamente a nivel nacional subregional sobre las amenazas, incidentes o actividades 

que son valoradas como riesgos para la operación segura de una empresa u organización. 
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2.3.8. Diagrama de Flujo. 

Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo 

informático. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras 

numerosas figuras para definir el tipo de paso, junto con flechas conectoras que establecen 

el flujo y la secuencia. 

 

Figura 16. Imagen referencial del diagrama de flujo. 

Fuente: RM-050-2013-TR-Formatos-referenciales. (pag.37) 

 

Figura 15. Ejemplo de mapa de riesgos. 
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Fuente: Análisis y diseño de sistemas (Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall · 2005, página 226) 

 

2.3.9. Indicadores de gestión. 

Un indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser usada 

para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un 

resultado específico. Deber haber por lo menos un indicador por cada resultado. 

El indicador debe estar enfocado, ser claro y específico. 

 

2.3.10. Diagrama de Pareto 

Un diagrama de Pareto es una técnica que le permite categorizar gráficamente la 

información de la más relevante a la menos relevante, con el objetivo de identificar los 

problemas más importantes en los que debe enfocarse y abordar. La técnica se basa en el 

principio de Pareto o regla del 80/20, que establece una correspondencia entre grupos 80-

20, donde el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Un diagrama de 

Pareto, también conocido como curva de distribución ABC, consiste en un gráfico que 

categoriza los aspectos relacionados con un problema y los clasifica de mayor a menor 

frecuencia, para que pueda ver claramente las razones principales del resultado. 

 

Figura 17. Imagen referencial del diagrama de Pareto. 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=568&tbm=bks&sxsrf=APq-WBuIC9LX9dXB1bBv8VEOclAdojZyzw:1646256443012&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+E.+Kendall%22&ved=2ahUKEwj9rPqTr6j2AhXTILkGHb3jDPQQ9Ah6BAgDEAU
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=568&tbm=bks&sxsrf=APq-WBuIC9LX9dXB1bBv8VEOclAdojZyzw:1646256443012&tbm=bks&q=inauthor:%22Julie+E.+Kendall%22&ved=2ahUKEwj9rPqTr6j2AhXTILkGHb3jDPQQ9Ah6BAgDEAY
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2.3.11. Layout 

Se dice que el layout es la representación de un plano sobre el cual se va a dibujar la 

distribución de un espacio específico o determinado. El layout puede 

tomarse como base para una página web, pues es a partir ese plan o diseño que esta se irá a 

desarrollar. 

 

2.3.12. IPERC 

 

La identificación de peligros y la evaluación de riesgos y control (IPERC) es un medio 

para controlar los peligros, prevenir lesiones o enfermedades profesionales durante la 

ejecución de las actividades, lo que conducirá a beneficios sociales y económicos de ahorro 

de costos. una empresa u organización. 

 

 

2.4. Limitaciones a aplicación del sustento Teórico 

• No se encontró completa la información de los vales de salida de repuestos y 

materiales con respecto a los meses noviembre, diciembre 2020 y enero 2021. 

• El personal operativo del almacén, fueron contratados en quincena de enero del 

2021, no tenían conocimiento de los movimientos realizados los meses 

anteriores. 

• Poca predisposición por parte de los trabajadores. 

• Resistencia al cambio. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

El 24 de febrero del 2020 ingrese a la empresa STRACON S.A. en el puesto de 

Coordinador de Almacén y Logística; el área de almacén del proyecto Toromocho 

está compuesta por 02 guardias, cada una con 04 personas, 01 coordinador, 01 

asistente y 02 despachadores. Fui contratado para poder alinear el área en base a los 

procedimientos de la empresa, aplicar las buenas prácticas de almacenamiento e 

implementar mejoras para poder tener un buen control y resultados en los kpis. 

 

3.1. Descripción de la problemática en la empresa 

 

El proyecto Toromocho de la empresa STRACON S.A. empezó sus actividades en 

julio del 2019, cuenta con 06 áreas independientes, las cuales todas reportan de 

manera directa a la Gerencia, el área operativa es OPERACIONES, el cual es el 

cliente principal dentro del proyecto, las áreas de soporte son: Calidad, 

Administración, Gestión Humana, Oficina Técnica y Almacén & Logística. Hacia 

finales del 2020 se evidencio un descontrol en los inventarios, la auditoría externa 

encontró varias irregularidades, dentro de ellos fueron: el desorden y mal 

almacenamiento de los materiales y repuestos, la poca visibilidad para poder ubicar 

los skus a inventariar, por tal motivo se tuvo que ajustar varias diferencias en el SAP. 
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3.2. Formulación del problema 

  

3.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera la implementación de las 5 S en el área de almacén contribuirá a 

mejorar la gestión de los inventarios del proyecto Toromocho de la empresa Stracon S.A.? 

 

3.2.2. Problemas Específicos 

 

➢ ¿Cuál es el estado actual del área de almacén del proyecto Toromocho? 

➢ ¿Cómo implementar las 5 S en el área de almacén del proyecto Toromocho de la 

empresa Stracon S.A.? 

➢ ¿Cómo medir el beneficio de la implementación de las 5 S? 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo la implementación de las 5 S en el área de almacen del proyecto 

Toromocho de la empresa Stracon S.A. mejorará la gestión de inventarios. 

 

3.3.2. Objetivos específicos  

 

➢ Realizar diagnóstico de la situación actual del área de almacén. 

➢ Implementar las 5 S en el área de almacén del proyecto Toromocho de la empresa 

Stracon S.A. 
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➢ Determinar los resultados de los aportes de la implementación de las 5 S en el área 

de almacén del proyecto Toromocho de la empresa Stracon S.A. 

 

3.4. Estrategias de desarrollo 

 

➢ Para lograr los objetivos trazados en el presente trabajo, se implementaron las 

siguientes etapas como se muestra en la tabla: 

Tabla 1. Estrategias de desarrollo. 

Etapas Objetivos Herramientas/Modelos 

Diagnóstico ➢ Realizar diagnóstico de la 

situación actual del área de 

almacén. 

Lluvia de ideas 

Diagrama de Ishikawa 

Pareto 

Layout 

Indicadores 

 

Implementa

ción  

➢ La implementación de las 5 

S en el área de almacén del 

proyecto Toromocho de la 

empresa Stracon S.A. 

Cronograma de actividades. 

Medición de tiempos en los 

despachos. 

Herramienta 5s 

Diagrama de Flujo 

Evaluación  ➢ Determinar los resultados 

de los aportes de la 

implementación de las 5 S 

en el área de almacén del 

proyecto Toromocho de la 

empresa Stracon S.A. 

Impacto económico 

Indicadores 

 

3.5. Descripción de la experiencia 

 

En el mes de febrero del 2020, fui contratado por la empresa Stracon S.A. para el cargo 

de Coordinador de Almacen y Logística, empecé en el proyecto Constancia en Cusco, 

posterior a ello me transfieren a fines de enero del 2021 al proyecto Toromocho en 

Yauli, el cual había empezado actividades en el mes de Julio del 2019. Fui transferido 
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con la finalidad de realizar un diagnóstico actual del área de almacen, ya que a finales 

del año 2020 la auditoría externa encontró varias irregularidades y observaciones, por 

lo cual una de las principales tareas era la de implementar un plan de trabajo, 

cronograma de actividades y todo lo necesario para ordenar el área en base a los 

procedimientos de Stracon. Previamente a lo mencionado, realicé una lluvia de ideas 

para seguidamente construir un diagrama de Ishikawa. 

Adicional a ello, se realizó las siguientes funciones para poder implementar las 

mejoras del área de almacen del proyecto Toromocho. 

• Supervisar el mantenimiento del orden y limpieza de los espacios y materiales 

de almacén.  

• Coordinar y atender las auditorías internas y externas.  

• Autorizar la emisión de las guías de materiales por diversas razones o salidas 

a otros almacenes.  

• Mantener actualizado el sistema de inventarios, llevando un control de 

materiales.  

• Emitir reportes de indicadores de gestión de almacén, asegurando la adecuada 

identificación de materiales recepcionados.  

• Supervisar y organizar el ordenamiento del almacén según la clasificación de 

materiales.  

• Realizar la búsqueda continua de oportunidades de mejora y optimización de 

los procesos internos.  

• Coordinar el cierre contable de los almacenes.  

• Autentificar las mercaderías en los envíos recibidos y mantener las notas de las 

discrepancias.  
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• Coordinar la recepción y expedición de mercaderías con los transportistas y 

proveedores.  

• Garantizar la correcta manipulación y almacenaje de mercaderías y suministros.  

• Seguir las normas de seguridad y las normas legales de documentación relativa 

al almacenamiento.  

• Asignar y coordinar las funciones a los subordinados.  

• Reportar comportamientos irregulares por operarios u obreros en temas de 

entrega o recepción de materiales.  

• Cruzar información con el área contable para la generación de los informes 

correspondientes.  

 

3.6. Realizar diagnóstico del área de almacén del proyecto Toromocho. 

 

Para la implementación de las 5 S, se realizó una inspección visual en cada 

ambiente de trabajo del área, se realizó una lluvia de ideas con 40 colaboradores de las 

siguientes áreas: Operaciones y mantenimiento, donde se consideraron las 10 ideas con 

mayor acogida seguidamente se realizó un diagrama de Ishikawa con dichas ideas y se 

realizó el respectivo diagnostico en el cual se encontraba el área de almacén. 

Tabla 2. Lluvia de ideas. 

Lluvia de ideas 
Cantidad de 

colaboradores  

Excesivo tiempo incurrido en la búsqueda de un material 

y/o repuesto. 
8 

Poco espacio para el almacenamiento de los materiales. 7 

Falta de personal operativo. 6 

No se cuenta con un inventario sincerado. 4 
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Falta de control documentario. 3 

No se cuenta con ubicaciones físicas y en el sistema 

SAP. 
3 

Falta de capacitación al personal de almacen, sobre los 

procesos y procedimientos. 
3 

Infraestructura deficiente. 2 

Falta de señalización y layaout. 2 

No se contaba con los kpis actualizados. 2 

 

 

Tabla 3. Hoja de cálculo de Pareto. 

Problemas 
Cantidad de 

colaboradores  
Frecuencia Porcentaje F Acumulado 

Excesivo tiempo incurrido en la 

búsqueda de un material y/o 

repuesto. 

8 0.2 20% 0.2 20% 

Poco espacio para el 

almacenamiento de los materiales. 
7 0.175 18% 0.375 38% 

Falta de personal operativo. 6 0.15 15% 0.525 53% 

No se cuenta con un inventario 

sincerado. 
4 0.1 10% 0.625 63% 

Falta de control documentario. 3 0.075 8% 0.7 70% 

No se cuenta con ubicaciones físicas 

y en el sistema SAP. 
3 0.075 8% 0.775 78% 

Falta de capacitación al personal de 

almacen, sobre los procesos y 

procedimientos. 

3 0.075 8% 0.85 85% 

Infraestructura deficiente. 2 0.05 5% 0.9 90% 

Falta de señalización y layaout. 2 0.05 5% 0.95 95% 

No se contaba con los kpis 

actualizados. 
2 0.05 5% 1 100% 

 40 1 100% 1 100% 
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Figura 18. Diagrama de Pareto. 

 

En la (fig. 16), se tuvo que las causas: Excesivo tiempo incurrido en la búsqueda de un 

material y/o repuesto, poco espacio para el almacenamiento de los materiales, falta de 

personal operativo, no se cuenta con un inventario sincerado, falta de control 

documentario, no se cuenta con ubicaciones físicas y en el sistema SAP, estos problemas 

tuvieron que ser solucionados con mayor prioridad, lo cual ascendió al 78% del total. 

 

3.7. ETAPA 1: Realizar diagnóstico del estado actual. 

 

En la semana 01 y 02, se levantaron informes fotográficos del estatus actual del área de 

almacén, donde se evidencie la problemática actual de desorden y las malas prácticas de 

almacenamiento. 

 

Se realizo un levantamiento fotográfico en donde se puede observar la situación actual y 

las falencias del área, resaltando la falta de orden y distribución de los materiales en el 

almacen. 

 

Adicional a ello, se pudo notar la carencia de señalización y el poco espacio de 

almacenamiento. 
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3.7.1. Diagrama de Ishikawa 

 

 

En el indicador gestión de backlogs indica lo siguiente: 

 

Modulo PM: Son todos los pedidos realizados por el área de mantenimiento. 

Modulo PS: Son todos los pedidos realizados por las demás áreas. 

 

 

Figura 20. Requerimientos en proceso y listos para despachos. 

 

En la figura 16 muestra que se tiene un total de 3,324 Requerimientos en proceso de 

compra y 249 Requerimientos listo para despacho en el mes de febrero del año 2021 en el 

proyecto Toromocho. 

Figura 19. Diagrama Ishikawa – Almacén del proyecto Toromocho. 
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Figura 21. Montos en dólares de los meses Dic, Ene y Feb 21. 

 

 

Figura 22. Evolución del total de materiales en el almacén 0002 - Inmovilizados. 

 

 

Figura 23. En el mes de enero 2021 solo se logró inventariar 39.33% del total. 
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Figura 24. Correo del proveedor CGM RENTAL indicando el costo por deterioro de los GETS devueltos. 

En la figura 21, en un mail enviado el 01/03/2021 por el proveedor CGM RENTAL indicó 

que hay un costo por deterioro de $ 3,843.44 lo que equivale a S/. 14,989.42 (tasa 

referencial de S/ 3.90). 

 

 

Figura 25. Correo del proveedor Ferreyros indicando el costo por deterioro de los GETS a utilizar. 

En la figura 22, en un mail enviado el 05/04/2021 por el proveedor FERREYROS S.A. 

indicó que se debía de realizar un pago por deterioro por los GETS devueltos en el mes de 

marzo 2021. 
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Figura 26. Cotización por los GETS y repuestos deteriorados. 

En la figura 23, se adjuntó la cotización enviada por FERREYROS S.A. la cual indicó que 

la suma a pagar por deterioros es de S/ 22,007.07. 
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Figura 27. GETS deteriorados en la zona del patio. 

 

 

Figura 28. GETS expuestos a la intemperie. 
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Figura 29. GETS con presencia de oxido y abolladuras. 

 

 

Figura 30. GETS, pernos, tuercas de línea amarilla expuestos a la intemperie, deteriorados. 
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Contenedor 02 – Repuestos 

 

 

Figura 31. Contenedor N°02 – Almacén del proyecto Toromocho. 

 

 

Figura 32. Contenedor N°02 – Almacén del proyecto Toromocho. 
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Figura 33. Contenedor de repuestos totalmente desordenado. 

 

 

Figura 34. Patio – Almacén del proyecto Toromocho. 
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Figura 35. Patio – Almacén del proyecto Toromocho. 

 

 

Figura 36. Patio – Almacén del proyecto Toromocho. 

 

 

Figura 37. Patio – Almacén del proyecto Toromocho. 
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Figura 38. Patio – Almacén del proyecto Toromocho. 

 

 

 

 

Figura 39. Patio – Almacén del proyecto Toromocho. 
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Figura 40. Exterior del contenedor 02. 

 

 

 

Figura 41. Área de residuos sólidos. 
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Figura 42. Acopio de residuos de madera. 

 

 

Figura 43. Acopio de residuos de madera en el ext. del contenedor 01. 
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3.8. ETAPA 2: Ejecución de la implementación de las 5 S. 

 

ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Cronograma. 

 

Actividades 
Tiempo 

(semanas) 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1. Realizar diagnostico 2 X X             

Levantar informe fotográfico. 2                 

2. Ejecución de la implementación de las 5S. 14     X X X X X X 

Actividades previas a la implementación. 2     T T         

Medición de tiempos incurridos en los despachos de 
materiales y repuestos. 

1     T           

Realizar una reunión para comunicar resultados del 
diagnóstico y propuesta de la implementación de las 5 S. 

0.25       T         

Presentar el resultado del diagnóstico a la gerencia. 0.25       T         

Capacitar a todo el personal del almacén. 0.5       T        

A. Clasificar – PRIMERA S 2         T T     

Colocar los repuestos según marca y tipo en sus lugares 
correspondientes. 

1         T       

Coordinar con todo el personal de almacen donde se 
colocarán todos los materiales de operaciones y separa los 
skus que no son necesarios. 

1           T     

B. Ordenar – SEGUNDA S 2             T T 

Mover los materiales en desuso para ganar espacio. 1             T   

Ordenar los anaqueles de los contenedores y el patio. 1               T 

 

Figura 44. Cronograma de actividades, 1ra parte. 

 

Actividades 
Tiempo 

(semanas) 
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

C. Limpiar – TERCERA S 2 T T               

Realizar la limpieza del almacén en su totalidad. 1 T                 

Coordinar con Envak el recojo de la basura. 1   T               

D. Estandarizar – CUARTA S 3     T T T         

Colocar las señaléticas para identificar cada contenedor y 
patio. 

1     T             

Colocar etiquetas a todos los materiales, epps y repuestos. 1       T           

Elaborar las ubicaciones físicas y en el SAP. 1         T         

E. Autodisciplina – QUINTA S 3           T T T   

Supervisar implementación de la 5S. 2           T T     

Verificar que los colaboradores realicen las tareas de 
supervisión para mantener lo implementado. 

1               T   

3. Medición del beneficio de la implementación de las 5 S. 1                 X 
 

Figura 45. Cronograma de actividades, 2da parte. 
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Después del levantamiento fotográfico se pudo evidenciar el desorden, los excesivos 

tiempos de atención en el despacho de los materiales y repuestos. 

 

En la semana 03, se realizó el ejercicio de la medición de tiempos incurridos en el 

despacho, lo cual representa la mayor problemática del área según la lluvia de ideas 

realizada por los 40 colaboradores. 

 

Se realizo la medición de tiempo en búsqueda de repuestos, el intervalo que consideramos 

fue el de una semana de lunes a domingo a un total de 130 skus, todos ubicados en el 

almacen Toromocho de la empresa Stracon S.A. 

 

 

DIA Nº reserva Material Texto breve de material Solicitante 
Cantidad 
necesaria 

TIEMPO 
DEMORA 

ATENCION 
(MIN) 

LUNES 

7000074756 1000021933 
FILTRO DE COMBUSTIBLE 4461492 
PERKINS 

EQUIPOS.ST 1 
             

35.00  

7000094758 

2000000142 SOLDADURA E-7018 SUPERCITO 1/8" EQUIPOS.ST 5 

             
43.00  

2000003360 CLOTH ABSORBENTE EQUIPOS.ST 50 

2000004949 BROCHA 2" NYLON EQUIPOS.ST 1 

2000006719 
TRAPO INDUSTRIAL DE DIFERENTES 
COLORES 

EQUIPOS.ST 32 

2000011435 ACEITE MOBILTRANS HD 50 EQUIPOS.ST 55 

2000011457 THINNER ACRILICO EQUIPOS.ST 1 

2000012662 AGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA 625ML EQUIPOS.ST 15 

7000098766 2000013403 
NEUMATICO 12-16.5 -12 PR BBIII TL 
GALAXY 

EQUIPOS.ST 1 
             

20.00  

7000098932 2000013405 
FAJA TRANSMISION EN V 17MM X 11MM 
BX-71 

EQUIPOS.ST 4 
             

48.00  

7000102376 2000005642 FOCO HALOGENO 24V 5W R5 EQUIPOS.ST 50 
             

31.00  

7000104055 

1000000414 DONALDSON OIL FILTER P552849 EQUIPOS.ST 3 

             
65.00  

1000000476 DONALDSON AIR FILTER P822686 EQUIPOS.ST 3 

1000000610 DONALDSON PETROLEUM FILTER P550127 EQUIPOS.ST 3 

1000020863 FILTER IN LINE FUEL WIX 33007 EQUIPOS.ST 3 

MARTES 

7000105175 1000023582 PERNO CATERPILLAR 6I0254 EQUIPOS.ST 3 
             

78.00  

7000105356 

1000001786 NUT LOCK CAT 6V9189 EQUIPOS.ST 4 

           
115.00  

1000009443 SEAL O RING CAT 1523968 EQUIPOS.ST 1 

1000023073 BOTON (STUD) CATERPILLAR 1356362 EQUIPOS.ST 4 

1000023076 VENTILADOR CATERPILLAR 111-5767 EQUIPOS.ST 1 

1000023592 ESPACIADOR CATERPILLAR 6B0933 EQUIPOS.ST 1 

1000023593 PERNO CATERPILLAR 6I0260 EQUIPOS.ST 1 

1000023594 PERNO CATERPILLAR 6I0454 EQUIPOS.ST 1 
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1000023595 
TUERCA HEXAGONAL CATERPILLAR 
1757141 

EQUIPOS.ST 1 

1000023596 POLEA- ALT CATERPILLAR 2434300 EQUIPOS.ST 1 

1000023597 ARANDELA CATERPILLAR 0676366 EQUIPOS.ST 1 

1000023598 PERNO BRIDA CATERPILLAR 3599666 EQUIPOS.ST 1 

1000023599 PERNO CATERPILLAR 1408783 EQUIPOS.ST 2 

1000023600 ALTERNADOR G CATERPILLAR 3397767 EQUIPOS.ST 1 

1000023601 SOPORTE- ALT CATERPILLAR 4533595 EQUIPOS.ST 1 

1000023602 
AJUSTE DE PALANCA CATERPILLAR 
2339531 

EQUIPOS.ST 1 

1000023603 ARANDELA CATERPILLAR 1328848 EQUIPOS.ST 1 

1000023604 BOMBA ACEITE CATERPILLAR 4478572 EQUIPOS.ST 1 

1000023605 PERNO CATERPILLAR 1004461 EQUIPOS.ST 5 

7000105703 

1000016559 BOCINA POWERSCREEN 03210165 EQUIPOS.ST 2 
             

53.00  1000022451 
RODAMIENTO 2-1/2" POWERSCREEN 
02023213 

EQUIPOS.ST 2 

 

MIERCOLES 

7000106231 1000023637 ARRANCADOR CATERPILLAR 5269854 EQUIPOS.ST 1 
             

69.00  

7000108110 

1000017361 HOSE AS WACKER 163584 EQUIPOS.ST 2 

             
75.00  

1000022301 FUELLE WACKER 0177356 EQUIPOS.ST 2 

1000022302 
JGO MANGUERAS COMBUSTIBLE WACKER 
0114971 

EQUIPOS.ST 2 

1000022303 RODAMIENTO DE BOLAS WACKER 2003021 EQUIPOS.ST 1 

7000108139 

1000000243 GASKET CYLINDER UNIMAQ 0119705 EQUIPOS.ST 2 

           
145.00  

1000000790 RESORTE TRACCION WACKER 0096756 EQUIPOS.ST 2 

1000000795 RESORTE WACKER 0073781 EQUIPOS.ST 2 

1000000915 
SCREW SOCKET HEAD M6X16 WACKER 
0160861 

EQUIPOS.ST 4 

1000001147 SELLO JEBE WACKER 0039050 EQUIPOS.ST 2 

1000002119 O-RING WACKER 0031880 EQUIPOS.ST 2 

1000002241 PISTON COMPL WACKER 0153577 EQUIPOS.ST 1 

1000002435 ANILLO-O WACKER 0039026 EQUIPOS.ST 2 

1000002910 CONECTING ROD WACKER 0153431 EQUIPOS.ST 1 

1000003100 CABLE WACKER 0118693 EQUIPOS.ST 2 

1000003102 ESPACIADOR INY WACKER 0119739 EQUIPOS.ST 2 

1000003167 FILTRO ACEITE WACKER 0096745 EQUIPOS.ST 2 

1000003295 GRIFO COMB WACKER 0095949 EQUIPOS.ST 2 

1000003437 JG LIMITADOR COMB WACKER 0155338 EQUIPOS.ST 2 

1000003549 
JG LAMINAS CALIBRACION WACKER 
0073610 

EQUIPOS.ST 1 

1000005186 
EMPAQUETADURA ACEITE WACKER 
0119727 

EQUIPOS.ST 2 

1000008084 SELLO EJE WACKER 0073620 EQUIPOS.ST 2 

1000017361 HOSE AS WACKER 163584 EQUIPOS.ST 3 

1000020891 GASKET HOUSING WACKER WA0096707 EQUIPOS.ST 2 

1000020905 
PUMP ASSEMBLY INJE WACKER 
WA0153987 

EQUIPOS.ST 2 

1000020923 VALVE INJECTION FU WACKER WA0119708 EQUIPOS.ST 2 

1000021869 JUNTA 0073612 WACKER NEUSON EQUIPOS.ST 2 

1000021870 TAPA 0073611 WACKER NEUSON EQUIPOS.ST 2 

1000022302 
JGO MANGUERAS COMBUSTIBLE WACKER 
0114971 

EQUIPOS.ST 3 

1000022303 RODAMIENTO DE BOLAS WACKER 2003021 EQUIPOS.ST 2 

1000022304 JUNTA DE CULATA WACKER 0119718 EQUIPOS.ST 2 
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1000022305 ANILLO SELLADOR WACKER 0073603 EQUIPOS.ST 2 

1000022306 TORNILLO HEXAGONAL WACKER 0011469 EQUIPOS.ST 3 

 

JUEVES 

7000109760 

1000002119 O-RING WACKER 0031880 EQUIPOS.ST 1 

           
115.00  

1000002122 O-RING WACKER 0073696 EQUIPOS.ST 1 

1000002435 ANILLO-O WACKER 0039026 EQUIPOS.ST 1 

1000008084 SELLO EJE WACKER 0073620 EQUIPOS.ST 1 

1000017361 HOSE AS WACKER 163584 EQUIPOS.ST 1 

1000020888 FUEL COCK WACKER WA0095949 EQUIPOS.ST 1 

1000020905 
PUMP ASSEMBLY INJE WACKER 
WA0153987 

EQUIPOS.ST 1 

1000020914 SEAL OIL WACKER WA0119727 EQUIPOS.ST 1 

1000020923 VALVE INJECTION FU WACKER WA0119708 EQUIPOS.ST 1 

1000020998 EMBRAGUE WACKER 156342 EQUIPOS.ST 2 

1000022302 
JGO MANGUERAS COMBUSTIBLE WACKER 
0114971 

EQUIPOS.ST 2 

1000022308 JGO DE PUNTAS WACKER 0150086 EQUIPOS.ST 1 

7000109761 

1000000027 SPRING TORSION UNIMAQ 0096755 EQUIPOS.ST 1 

           
165.00  

1000002119 O-RING WACKER 0031880 EQUIPOS.ST 1 

1000002122 O-RING WACKER 0073696 EQUIPOS.ST 1 

1000002435 ANILLO-O WACKER 0039026 EQUIPOS.ST 2 

1000002910 CONECTING ROD WACKER 0153431 EQUIPOS.ST 1 

1000008084 SELLO EJE WACKER 0073620 EQUIPOS.ST 1 

1000017361 HOSE AS WACKER 163584 EQUIPOS.ST 2 

1000020886 FILTER OIL WACKER WA0096745 EQUIPOS.ST 1 

1000020889 FUEL LIMITER ASSY WACKER WA0155338 EQUIPOS.ST 1 

1000020900 PIPE INJECTION FUE WACKER WA0119706 EQUIPOS.ST 1 

1000020902 PISTON ASSEMBLY WACKER WA0153577 EQUIPOS.ST 1 

1000020905 
PUMP ASSEMBLY INJE WACKER 
WA0153987 

EQUIPOS.ST 1 

1000020914 SEAL OIL WACKER WA0119727 EQUIPOS.ST 1 

1000020923 VALVE INJECTION FU WACKER WA0119708 EQUIPOS.ST 1 

1000020998 EMBRAGUE WACKER 156342 EQUIPOS.ST 2 

1000022302 
JGO MANGUERAS COMBUSTIBLE WACKER 
0114971 

EQUIPOS.ST 2 

1000022308 JGO DE PUNTAS WACKER 0150086 EQUIPOS.ST 1 

VIERNES 

7000109762 1000000313 BUJIA NGK BPR6ES EQUIPOS.ST 10 

           
118.00  

  1000002119 O-RING WACKER 0031880 EQUIPOS.ST 1 

  1000002122 O-RING WACKER 0073696 EQUIPOS.ST 1 

  1000002435 ANILLO-O WACKER 0039026 EQUIPOS.ST 1 

  1000017361 HOSE AS WACKER 163584 EQUIPOS.ST 1 

  1000020998 EMBRAGUE WACKER 156342 EQUIPOS.ST 2 

  1000022302 
JGO MANGUERAS COMBUSTIBLE 
WACKER 0114971 

EQUIPOS.ST 2 

  2000012961 MOBIL SUPER 1000 10W-30 MOBIL EQUIPOS.ST 5 

7000110842 2000000169 ELECTRODE E-900 CHAMFERCORD 5/32" EQUIPOS.ST 20 

             
46.00  

  2000006528 
SOLDADURA E-6011 CELLOCORD AP PTO 
1/8" 

EQUIPOS.ST 20 

  2000007342 E71-T1 1.6mm TUBULAR WELDING WIRE EQUIPOS.ST 15 

  2000011998 DISCO DE CORTE 7” X 1/8” X 7/8” EQUIPOS.ST 10 

  2000011999 DISCO DE CORTE 4-1/2” X 1/8” X 7/8” EQUIPOS.ST 10 
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SABADO 

7000111407 
2000009756 PARCHE R-04 VIPAL EQUIPOS.ST 1              

38.00  2000011368 PARCHE VD-05 VIPAL EQUIPOS.ST 1 

7000111909 
2000011368 PARCHE VD-05 VIPAL EQUIPOS.ST 1              

24.00  2000011389 PARCHE VD-06 VIPAL EQUIPOS.ST 1 

7000112296 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 2 
             

29.00  

7000114105 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
             

29.00  

7000115014 2000011018 
FAJA SIN FIN 1200 MMX14.3MX14 MMX4 
LONAS 

EQUIPOS.ST 1 
             

33.00  

7000115016 2000011019 
FAJA SIN FIN 1050 MMX9.20MX14MMX4 
LONAS 

EQUIPOS.ST 1 
             

33.00  

7000115705 
2000011369 PARCHE VD-03 VIPAL EQUIPOS.ST 1              

21.00  2000011388 PARCHE R-03 VIPAL EQUIPOS.ST 1 

DOMINGO 

7000116311 2000004150 FOCO H3 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
             

19.00  

7000116954 2000001690 PARCHE VD-02 VIPAL EQUIPOS.ST 1 
             

26.00  

7000117132 

2000014255 
TUBO AC SCH40 S/C 2"x6M- INT43MM-
E=3.9MM 

EQUIPOS.ST 1 
             

38.00  
2000014256 

BARRA REDONDO LISO PULIDO A-36 1-
1/2"x6M 

EQUIPOS.ST 1 

7000117691 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
             

26.00  

7000118061 2000004150 FOCO H3 24V 70W EQUIPOS.ST 2 
             

19.00  

7000118879 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
             

26.00  

7000119552 
2000001687 PARCHE R-05 VIPAL EQUIPOS.ST 1              

19.00  2000009757 PARCHE RAC 42 VIPAL EQUIPOS.ST 1 

 

Tiempo total incurrido es de 1,601 minutos, lo que equivale a 26.68 horas. 

 

De los cuales intervienen en el proceso:  

 

• 01 despachador de almacén. 

• 01 mecánico. 
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Figura 46. Tiempo incurrido en despachos de materiales y repuestos. 

 

Realizar una reunión para comunicar resultados del diagnóstico y propuesta de la 

implementación de las 5 S. 

 

En la semana 04, se convocó a una reunión en donde participarían: la gerencia del proyecto 

Toromocho, los jefes funcionales del área de cadena de suministro de la oficina principal. 

 

En el cual se detalló las 03 principales causas: 

 

• Excesivos tiempos incurridos en los despachos de los materiales por no tener un 

orden y una buena práctica de almacenamiento. 

• Falta de personal operativo para realizar las actividades diarias. 

• Falta de espacio para el correcto almacenamiento de todos los materiales. 

 

En esta reunión quedaron en apoyarnos en 02 de las causas mencionadas. 

 

• Se decidió contratar a 04 despachadores, 02 para cada guardia, quedando de la 

siguiente manera:  

o 01 coordinador de almacén. 

o 01 asistente de almacén. 

o 04 despachadores. 
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• Nos aprobaron ampliar el espacio físico del área del almacen y la llegada de 02 

contenedores 40 pies tipo almacén.  

 

 

Figura 47. Reunión con la gerencia del proyecto Toromocho junto al área de cadena de suministros. 

 

En la figura 43, se muestra la reunión realizada con la gerencia y todos los involucrados en 

la cadena de suministros, en donde se mostró la problemática del área y se planteó lo que 

se necesitaba. 
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LAYOUT INICIAL 

 

 

Figura 48. Layout inicial del almacén del proyecto Toromocho. 

 

Realizar actividades preliminares a la implementación de las 5 S. 

 

Se establecieron planes de clasificación, orden, limpieza, estandarización y mantenimiento 

de la metodología 5 S, donde se manifiesten los recursos de tiempo y personal requerido 

para la implementación de la metodología. 

 

Se diseñó un modelo óptimo de almacenamiento de los repuestos en el almacén, se elaboró 

un nuevo layout del área. 

 

• Se planteó la gestión de reducción de tiempos en la búsqueda de repuestos, para 

ello, se instruyó a todo el personal, enfocándonos en las mejoras que tenemos por 

hacer. 
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Figura 49. Capacitación de las 5 S a todo el personal de almacén de ambos turnos. 

 

• Se incorporaron los 02 despachadores. 

 

• Se recepcionaron los 02 contenedores de 40 pies que se había coordinado en la 

reunión con la gerencia. 

 

• Se realizo un mapa de riesgos del área. 
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Figura 50. Reunión de inicio de jornada con el personal capacitado. 

 

LAYOUT FINAL DEL ÁREA DE ALMACÉN. 

 

 

Figura 51. Layout final del almacén del proyecto Toromocho. 
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MAPA DE RIESGOS DEL ÁREA DE ALMACÉN. 

 

 

Figura 52. Mapa de riesgos del almacén del proyecto Toromocho. 

 

Ejecución de la implementación de las 5S. 

 

En esta etapa comenzamos a la implementación de las 5 S en el área de almacen del proyecto 

Toromocho de la empresa Stracon S.A. 

 

A. Clasificar – PRIMERA S. 

En la semana 05 y 06, con la llegada del personal y los contenedores solicitados, se empezó 

a realizar un orden y limpieza masivo, separando los materiales y desperdicios. 

 

 

Figura 53. ¿Cómo clasificar los objetos? 
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Se designo lo siguiente: 

• Contenedor 01 – Oficinas y economatos 

• Contenedor 02 – Equipos de protección colectiva y equipos de protección personal. 

• Contenedor 03- Repuestos y materiales pequeños del área de mantenimiento como 

por ejm: Filtros, repuestos varios, rodajes, focos, correas, etc. 

• Contenedor 04 – Elementos de alta rotación: EPPs. 

• Ext. 01 – Zona de almacenamiento de GETS. 

• Ext. 02 – Zona de almacenamiento balones de oxígeno. 

• Ext. 03 – Zona de almacenamiento de neumáticos. 

• Ext. 04 – Zona de almacenamiento de maderas. 

• Ext. 05 – Zona de almacenamiento de Lubricantes. 

• Ext. 06 – Zona de almacenamiento de balones de acetileno. 

 

También se utilizó las tarjetas rojas, la cual permite marcar e indicar que existe algo 

innecesario en el lugar de trabajo. Esta tarjeta detalla lo siguiente: 

• Fecha. 

• Reportante. 

• Área. 

• Ítem. 

• Cantidad. 

• La acción sugerida. 

• Comentarios. 

Fuente: Lean solutions 
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• Responsable. 

• Fecha probable de concluir la acción. 

 

Las tarjetas se utilizaron en toda el área de almacén, se detalla algunas fotos de lo encontrado. 

 

Figura 54. Tarjeta roja para aplicación de la 1ra S. 

 

 

Figura 55. Utilización de la tarjeta roja - economatos mal ubicados. 
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Figura 56. Tarjeta roja – escaleras mal ubicadas. 

 

 

Figura 57. Tarjeta roja - cajas con útiles mal ubicados, sin rotulación. 

 

 

Figura 58. Tarjeta roja - reubicar cascos de seguridad. 
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Figura 59. Tarjeta roja - reubicar archivadores. 

 

 

Figura 60. Tarjeta roja - reubicar engrampador. 

 

B. Ordenar – SEGUNDA S. 

En la semana 07 y 08, como ya tenemos los espacios identificados, se empezó a mover los 

todos los materiales, agrupándolos por categorías y trasladándolos a los puntos designados.  

 

Se empezó a ordenar los anaqueles según lo acordado en todos los contenedores. 
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Figura 61. Flujo de la segunda S - Ordenar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 62. Flujo de la segunda S - Ordenar. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Interior del Contenedor N°02 del almacén del proyecto Toromocho. 

 

 

Figura 64. Interior del Contenedor N°02 del almacén del proyecto Toromocho. 
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Figura 65. Patio del almacén del proyecto Toromocho. 

 

 

Figura 66. Zona de GETS del almacén del proyecto Toromocho. 

 



 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 EN EL ÁREA DE 
ALMACÉN DEL PROYECTO TOROMOCHO DE LA 

EMPRESA STRACON S.A. AÑO 2021 

 

Vargas Mejía, Javier Alonzo  Pág. 80 

 

 

Figura 67. Zona de neumáticos del almacén del proyecto Toromocho. 

 

C. Limpiar – TERCERA S. 

En la semana 09 y 10, se empezó con la limpieza total de todos los espacios del área, 

acopiando los residuos de manera segregada y colocándolo en el acopio designado. 

Se elaboró la lista de actividades de limpieza que se debe realizar en el área de almacén del 

proyecto Toromocho de la empresa Stracon S.A. 

 

 

Figura 68. Flujo de la tercera S - Limpiar. 
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Figura 69. Flujo de la tercera S - Limpiar. 

 

Tabla 4. Lista de actividades de limpieza del área de almacén del proyecto Toromocho. 

Nº Actividades de Limpieza que realizar Tiempo 

1 Limpiar las mesas y escritorios de la oficina del almacén. 3 veces/semana 

2 Quitar las suciedades en los materiales del almacén. 4 veces/semana 

3 Limpiar los suelos, sin dejar desperdicios en el piso. 1 vez/día 

4 Limpiar los cajones del escritorio de trabajo. 3 veces/semana 

5 Mantener libre de polvo y manchas las mesas de trabajo. 3 veces/semana 

6 Elaborar la limpieza en la hora establecida. 1 vez/día 

7 Tener limpio los contenedores de basura. 1 vez/semana 

8 

Limpiar los techos y paredes, dejando libre de polvo y 

humedad. 2 veces/mes 

9 

Desempolvar los carteles, señaléticas y estantes de los 

materiales. 1 vez/semana 

10 Ubicar los materiales en sus respectivas ubicaciones. 1 vez/día 

11 Mantener libre de obstáculos los pasillos. 1 vez/día 
 

Fuente: Evaluación 5S’ - Limpiar, 2018 

 

En la (tabla 4) se mostró el listado de las actividades de limpieza que deben realizar en el 

área de almacén del proyecto Toromocho, además especifica el tiempo en que debe realizar 

cada actividad, las actividades de mayor prioridad tienen tiempo de realizar a diario, 

mientras que las otras actividades de poca prioridad su tiempo a realizar es de 2 veces al 

mes y de 1 a 4 veces por semana. 
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Luego de saber las actividades que se debió realizar para la limpieza del almacén del 

proyecto Toromocho, se elaboró la determinación de los equipos y herramientas útiles para 

la limpieza del área. 

Tabla 5. Equipos para realizar la limpieza del almacén. 

Nº Equipos de Limpieza 

1 Escobas 

2 Trapos de limpieza 

3 Desinfectantes 

4 Recogedor 

5 

Guantes de limpieza y 

anticorte 

6 Tachos de Basura 

7 Mascarillas 

8 Cuchillas descartables 

 

Después de tener las actividades y equipos de limpieza listas para eliminar la suciedad, se 

asignó al personal responsable de la limpieza a realizar en el área de almacén del proyecto 

Toromocho de la empresa Stracon S.A. 

Tabla 6. Asignación de los responsables de la limpieza del almacén del proyecto Toromocho. 

DÍAS TIEMPO ENCARGADO ACTIVIDADES 
ZONAS 

Nº01 Nº02 Nº03 Nº04 Nº05 Nº06 

Lu, Mi y 

Vi 
30 min. 

Personal de 

almacén 

Limpiar las mesas y escritorios 

de la oficina del almacén. 
          X 

Lu, Mi, 

Vi y Sa 
30 min. 

Personal de 

almacén 

Quitar las suciedades en los 

materiales del almacén. 
X X X X X   

Lu a Sa 40 min. 
Personal de 

almacén 

Limpiar los suelos, sin dejar 

desperdicios en el piso. 
X X X X X X 

Lu, Mi y 

Vi 
30 min. 

Personal de 

almacén 

Limpiar los cajones del 

escritorio de trabajo. 
          X 

Lu, Mi y 

Vi 
30 min. 

Personal de 

almacén 

Mantener libre de polvo y 

manchas las mesas de trabajo. 
          X 

Lu a Sa 
Fin de 

trabajo 

Personal de 

almacén 

Elaborar la limpieza en la hora 

establecida. 
X X X X X X 

Sa 20 min. 
Personal de 

almacén 

Tener limpio los contenedores 

de basura. 
          X 

Sa 60 min. 
Personal de 

almacén 

Limpiar los techos y paredes, 

dejando libre de polvo y 

humedad. 

X X X X X X 
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Sa 30 min. 
Personal de 

almacén 

Desempolvar los carteles, 

señaléticas y estantes de los 

materiales. 

X X X X X X 

Lu a Sa 30 min. 
Personal de 

almacén 

Ubicar los materiales en sus 

respectivas ubicaciones. 
X X X X X   

Lu a Sa 40 min. 
Personal de 

almacén 

Mantener libre de obstáculos los 

pasillos. 
X X X X X X 

Fuente: Lista de actividades de limpieza en el Área de Almacén de Suministros, 2018 

 

En la (tabla 6), con respecto a las actividades de limpieza obtenida de la (tabla 4) el 

responsable de estas actividades fue el Personal de almacén, particularmente los 

despachadores, los días de las actividades según la (tabla 4) se plasmaron de forma más 

clara en la respectiva (tabla 6), también se especificó el tiempo de duración para elaborar 

cada actividad. Con respecto a las zonas, la enumeración de cada zona se obtuvo de la 

figura el cual veremos a continuación el que se refiere al Mapa de zonas para limpieza del 

área de almacén del proyecto Toromocho de la empresa Stracon S.A. 

 

 

Figura 70. Mapa de zonas para limpieza del área de almacén. 
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Adicional a ello, se coordinó con Envak, que es la empresa que presta el servicio de 

eliminación de residuos por parte de la minera Chinalco. 

Se coordino el recojo de todos los residuos con la empresa Envak. 

 

Figura 71. Área de acopio de residuos sólidos. 

 

Figura 72. Área de acopio de residuos sólidos. 
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D. Estandarizar – CUARTA S. 

 

En la semana 11, 12 y 13, se coordinó con el área de SSOMA para la confección de las 

señaléticas requeridas, letreros de identificación y letreros de prohibición. 

 

 

Figura 73. Flujo de la cuarta S - Estandarizar. 

 

 

Figura 74. Señaléticas en el área del almacén del proyecto Toromocho. 
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Figura 75. Señaléticas en el área del almacén del proyecto Toromocho. 

 

 

Figura 76. Orden de materiales en el exterior, patio del almacén del proyecto Toromocho. 

 

 

Figura 77. Señaléticas en el área del almacén del proyecto Toromocho. 
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Figura 78. Señaléticas en el área del almacén del proyecto Toromocho. 

 

Se hizo el ordenamiento y se está iniciando en colocar la ubicación en el sistema, se capacitó 

al personal de almacén para ubicar los repuestos, ya sea cuando ingresa o cuando el usuario 

hace una devolución. 

 

Figura 79. Ubicaciones en los anaqueles de los contenedores. 
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Figura 80. Ubicaciones en los anaqueles de los contenedores. 

 

 

Figura 81. Ubicaciones en los anaqueles de los contenedores. 
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Figura 82. Impresión de los sticker para rotulación de los materiales. 

 

 

Figura 83. Ejemplo de rotulación de los materiales. 

 



 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 EN EL ÁREA DE 
ALMACÉN DEL PROYECTO TOROMOCHO DE LA 

EMPRESA STRACON S.A. AÑO 2021 

 

Vargas Mejía, Javier Alonzo  Pág. 90 

 

 

Figura 84. Rotulación de los materiales en los distintos materiales. 

Se implemento ubicación para herramientas usadas del almacén, cada uno esta con cinta 

del mes. 

 

Figura 85. Herramientas usadas. 
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Como mejora, se le coloco ubicación a todos los skus del inventario en el sistema SAP, lo 

cual facilita la búsqueda y entrega de materiales y/o repuestos. 

 

Figura 86. Ubicaciones en SAP 1ra parte. 

 

Figura 87. Ubicaciones en SAP 2da parte. 
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Figura 88. Ubicaciones en SAP 3ra parte. 

 

Figura 89. Ubicaciones realizadas en el SAP en el almacén del proyecto Toromocho. 
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E. Autodisciplina – QUINTA S. 

 

En la semana 14, 15 y 16, se realiza un monitoreo constante en las mejoras implementadas, 

siempre se recalca en las charlas diarias la importancia de tener un almacen ordenado, 

limpio y con todos los materiales identificados. 

 

 

Figura 90. Flujo de la quinta S - Autodisciplina. 

 

 

Figura 91. Charla diaria reforzando las 5 S. 
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Figura 92. Proceso continuo de orden y limpieza. 

 

 

• Se ordena todos los materiales, según su naturaleza, en los lugares establecidos.  

• Eliminar los elementos innecesarios. 

• Registrar de manera diaria las entradas y salidas de las existencias. 

• Respetar las políticas y normas establecidas por la empresa.  

• Mantener el área del almacén limpio y ordenado.  

• Capacitar y brindar conocimientos constantemente a todo el personal del área de 

almacén. 

 

 

Figura 93. Flujo de como generar una solicitud al almacén. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

Después de implementar el etiquetado, ubicación, orden, limpieza y clasificación de los 

materiales. 

 

Se realizo nuevamente la medición de tiempo en la búsqueda de materiales y repuestos en 

el intervalo de una semana de lunes a Domingo con una muestra de 161 skus en el almacén 

Toromocho de la empresa Stracon S.A. 

 

DIA Nº reserva Material Texto breve de material Solicitante 
Cantidad 
necesaria 

TIEMPO 
DEMORA 

ATENCION 
(MIN) 

LUNES 

7000117691 

2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

4.00  
2000004150 FOCO H3 24V 70W EQUIPOS.ST 2 

2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 

7000119552 2000001687 PARCHE R-05 VIPAL EQUIPOS.ST 1                 
7.00    2000009757 PARCHE RAC 42 VIPAL EQUIPOS.ST 1 

7000119879 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

8.00  

7000121403 1000009149 WASHER CAT 5P8248 EQUIPOS.ST 30 
                

8.00  

7000121788 1000024648 
GLASS FRONT CENTER CATERPILLAR 
384-9168 

EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  

7000122081 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

6.00  

7000122152 2000001684 PARCHE R-02 VIPAL EQUIPOS.ST 1                 
8.00    2000011368 PARCHE VD-05 VIPAL EQUIPOS.ST 1 

7000123062 2000005636 24V 21W H21 HALOGEN LIGHT BULB EQUIPOS.ST 1 
                

6.00  

7000123650 2000001684 PARCHE R-02 VIPAL EQUIPOS.ST 2                 
7.00    2000006182 VIPAL 20 RAC PATCH EQUIPOS.ST 2 

7000124058 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

9.00  

7000124062 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  

7000124568 1000003566 
LAMPARA HALURO MET 1000W TEREX 
160071 

EQUIPOS.ST 10 
                

6.00  

7000125046 2000004150 FOCO H3 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

8.00  

7000125198 2000011999 DISCO DE CORTE 4-1/2” X 1/8” X 7/8” EQUIPOS.ST 10 
                

7.00  

MARTES 

7000125510 1000025889 RETAINER CATERPILLAR 5169168 EQUIPOS.ST 16 
             10.00  

  1000025890 RETAINER CATERPILLAR 5169167 EQUIPOS.ST 16 

7000125514 1000025889 RETAINER CATERPILLAR 5169168 EQUIPOS.ST 32 
             10.00  

  1000025890 RETAINER CATERPILLAR 5169167 EQUIPOS.ST 32 

7000125528 1000025889 RETAINER CATERPILLAR 5169168 EQUIPOS.ST 32 
             10.00  

  1000025890 RETAINER CATERPILLAR 5169167 EQUIPOS.ST 32 



 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 EN EL ÁREA DE 
ALMACÉN DEL PROYECTO TOROMOCHO DE LA 

EMPRESA STRACON S.A. AÑO 2021 

 

Vargas Mejía, Javier Alonzo  Pág. 96 

 

7000125530 1000025889 RETAINER CATERPILLAR 5169168 EQUIPOS.ST 32 
             10.00  

  1000025890 RETAINER CATERPILLAR 5169167 EQUIPOS.ST 32 

7000125897 1000025924 ARBOL BOMAG 58010467 EQUIPOS.ST 1 
                

5.00  

7000126583 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 2 
                

6.00  

7000126727 2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 
                

6.00  

7000126850 2000011439 
AFLOJATODO PENETRANTE WD-40 ONU 
1950 

EQUIPOS.ST 1 
                

8.00  

7000127040 

2000015152 
FAJA TRANSPORTAD 3 LONAS 
E=1/2"ANCHO=37" 

EQUIPOS.ST 40 

                
7.00  

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

2000001684 PARCHE R-02 VIPAL EQUIPOS.ST 1 

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 

7000131805 2000006180 VIPAL 12 RAC PATCH EQUIPOS.ST 1 
                

4.00  

7000132007 2000015332 
KIT LUMINARIA PHILIP HALOG HPI 400W 
IP54 

EQUIPOS.ST 5 
                

4.00  

7000132162 

1000026602 
ORING 25" EARTHMOVER HALTEC 
OR325T 

EQUIPOS.ST 4 

                
8.00  

2000013403 
NEUMATICO 12-16.5 -12 PR BBIII TL 
GALAXY 

EQUIPOS.ST 3 

2000015342 
NEUMATICO 12R20-20PR CB972 TRACC 
WESTLAK 

EQUIPOS.ST 4 

Figura 94. Medición de tiempo, días lunes y martes. 

MIERCOLES 

7000133099 

2000011018 
FAJA SIN FIN 1200 MMX14.3MX14 MMX4 
LONAS 

EQUIPOS.ST 1 

                
6.00  

2000005642 FOCO HALOGENO 24V 5W R5 EQUIPOS.ST 1 

2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 2 

2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 

2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 

7000136338 
2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20                 

7.00  2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

7000137049 

2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 

                
7.00  

2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 

2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 

2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 

7000138851 

1000027057 
BOTON INTERRUPTOR CATERPILLAR 110-
7524 

EQUIPOS.ST 10 
                

9.00  
1000027058 

BOTON INTERRUPTOR CATERPILLAR 214-
9186 

EQUIPOS.ST 10 

7000139407 

1000003117 CORREA V PERKINS 080109107 EQUIPOS.ST 1 

             
10.00  

1000005538 FILTER FUEL PERKINS 4429491 EQUIPOS.ST 1 

1000027050 
EMPAQUE CAJ BALANCIN PERKINS 
R16CUPE0046 

EQUIPOS.ST 1 

1000027051 VENTILADOR PERKINS R16RSPE0149 EQUIPOS.ST 1 

JUEVES 

7000139708 
1000012364 

HARDENED WASHER POWERSCREEN 
07250119 

EQUIPOS.ST 48              
10.00  

1000012365 COACH BOLT POWERSCREEN 12950105 EQUIPOS.ST 48 

7000141417 1000008547 
ELEMENT SUCTION POWERSCREEN 
03210171 

EQUIPOS.ST 2 
                

8.00  

Figura 95. Medición de tiempos, días miércoles y jueves. 

VIERNES 7000144063 

1000018394 
CARTUCHO FILTRO COMBUST HAMM 
2043673 

EQUIPOS.ST 2 

10.00 

1000018395 
CARTUCHO PREFILTRO COMBUST 
HAMM 1292404 

EQUIPOS.ST 1 
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1000024072 
FILTRO PRIMARIO DE AIRE VOGELE 
1266748 

EQUIPOS.ST 2 

1000024073 
FILTRO SECUNDARIO DE AIRE 
VOGELE 1266721 

EQUIPOS.ST 2 

1000024271 
ACEITE ENGRANAJ CAJA BOMB 
VOGELE 1238051 

EQUIPOS.ST 1 

1000027646 
FILTRO DE ACEITE LUBRICANTE HAMM 
234486 

EQUIPOS.ST 2 

1000027647 
PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE HAMM 
2147028 

EQUIPOS.ST 1 

1000027648 
ELEMENTO SIST HIDRAULICO HAMM 
1285491 

EQUIPOS.ST 1 

1000027650 
ELEMENTO FILTRO DIRECCION HAMM 
2031492 

EQUIPOS.ST 1 

1000027652 
ACEITE DE MOTOR 15W-40 HAMM 
2065025 

EQUIPOS.ST 40 

7000144101 

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 10 

                
6.00  

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 30 

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

7000144185 

1000000508 
FILTRO AIRE PRIM FLEETGUARD 
AF25962 

EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  
1000000519 

FILTRO AIRE SECDR FLEETGUARD 
AF25963 

EQUIPOS.ST 1 

7000144337 1000015157 RETAINER CAT 2209130 EQUIPOS.ST 2 
                

6.00  

7000144579 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

6.00  

7000144732 1000015157 RETAINER CAT 2209130 EQUIPOS.ST 4 
                

4.00  

7000144796 
2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20                 

6.00  2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

7000144882 

1000027781 
PUNTA DE PENETRACION 
CATERPILLAR 7T3402 

EQUIPOS.ST 3 
                

8.00  1000027782 PASADOR CATERPILLAR 1167408 EQUIPOS.ST 3 

1000027783 RETENEDOR CATERPILLAR 1167409 EQUIPOS.ST 3 

7000145326 

1000005470 FILTRO SEP AGUA CAT 3087298 EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  1000021289 
FILTRO AIRE SECUND.2788276 
CATERPILLAR 

EQUIPOS.ST 1 

7000145329 1000021933 
FILTRO DE COMBUSTIBLE 4461492 
PERKINS 

EQUIPOS.ST 2 
                

9.00  

Figura 96. Medición de tiempos, día viernes. 

SABADO 

7000145333 

1000026023 ELEMENT AS CATERPILLAR 3223155 EQUIPOS.ST 2 

10.00 

1000026024 ELEMENT-FUEL CATERPILLAR 5095694 EQUIPOS.ST 2 

1000026025 ELEMENT-SEP CATERPILLAR 5234987 EQUIPOS.ST 2 

1000026028 ELEMENT-PRIM CATERPILLAR 4969845 EQUIPOS.ST 2 

1000026029 ELEMENT-SEC CATERPILLAR 4969846 EQUIPOS.ST 2 

1000026031 SEAL-ORING CATERPILLAR 0951582 EQUIPOS.ST 1 

1000026032 SEAL-ORING CATERPILLAR 0951719 EQUIPOS.ST 1 

1000026036 ELEMENT AS CATERPILLAR 2897789 EQUIPOS.ST 1 

7000145469 

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 25 
                

9.00  
2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 15 

7000145578 1000015157 RETAINER CAT 2209130 EQUIPOS.ST 8 
                

6.00  

7000145579 2000004150 FOCO H3 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

4.00  

7000145664 2000014532 
TIZA INDUSTRIAL BLANCA PARA METAL 
RFTA 

EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  
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2000015958 
PLANCHA ACERO T1 400 BHN 1/2"X 48" X 
96" 

EQUIPOS.ST 3 

2000015959 
PLANCHA ACERO T1 400 BHN 3/8"X 48" X 
96" 

EQUIPOS.ST 3 

7000145758 1000021933 
FILTRO DE COMBUSTIBLE 4461492 
PERKINS 

EQUIPOS.ST 1 
                

5.00  

7000145887 

1000000414 DONALDSON OIL FILTER P552849 EQUIPOS.ST 1 

                
9.00  

1000000476 DONALDSON AIR FILTER P822686 EQUIPOS.ST 1 

1000000610 
DONALDSON PETROLEUM FILTER 
P550127 

EQUIPOS.ST 1 

1000020863 FILTER IN LINE FUEL WIX 33007 EQUIPOS.ST 1 

7000145920 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  

7000146146 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  

7000146170 
2000001687 PARCHE R-05 VIPAL EQUIPOS.ST 0                 

7.00  2000009757 PARCHE RAC 42 VIPAL EQUIPOS.ST 0 

DOMINGO 

7000146293 

1000027781 
PUNTA DE PENETRACION CATERPILLAR 
7T3402 

EQUIPOS.ST 3 
                

8.00  1000027782 PASADOR CATERPILLAR 1167408 EQUIPOS.ST 3 

1000027783 RETENEDOR CATERPILLAR 1167409 EQUIPOS.ST 3 

7000146356 2000004150 FOCO H3 24V 70W EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  

7000147401 2000013531 ADHESIVO SIKAFLEX 227 EQUIPOS.ST 12 
                

7.00  

7000148081 1000027945 FILTRO DE ACEITE DONALDSON P558616 EQUIPOS.ST 2 
                

7.00  

7000148416 
1000025889 RETAINER CATERPILLAR 5169168 EQUIPOS.ST 16                 

6.00  1000025890 RETAINER CATERPILLAR 5169167 EQUIPOS.ST 16 

7000148432 2000011423 ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W/40 EQUIPOS.ST 1 
                

9.00  

7000148913 
2000004150 FOCO H3 24V 70W EQUIPOS.ST 4                 

9.00  2000005640 HALOGEN BULB H4 24V 5W EQUIPOS.ST 4 

7000149901 2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 
                

8.00  

7000150114 

2000011388 PARCHE R-03 VIPAL EQUIPOS.ST 2 
                

8.00  

2000011389 PARCHE VD-06 VIPAL EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  

7000150429 

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

                
8.00  

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 

7000151028 2000004163 FOCO PILOTO INCAND 24V 5W R5W EQUIPOS.ST 2 
                

4.00  
 2000009757 PARCHE RAC 42 VIPAL EQUIPOS.ST 1  

 2000004154 FOCO H7 24V 70W EQUIPOS.ST 1  

7000151221 2000011413 UREA LIQUIDA ADBLUE EQUIPOS.ST 20 
                

6.00  

7000151245 2000004163 FOCO PILOTO INCAND 24V 5W R5W EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  

7000151647 2000004160 FOCO 24V 21W P21 1 CONTACTO EQUIPOS.ST 3 
                

7.00  
 2000004163 FOCO PILOTO INCAND 24V 5W R5W EQUIPOS.ST 3  

7000151770 2000004163 FOCO PILOTO INCAND 24V 5W R5W EQUIPOS.ST 1 
                

7.00  

7000151771 2000004163 FOCO PILOTO INCAND 24V 5W R5W EQUIPOS.ST 1 
                

8.00  

7000151825 1000009149 WASHER CAT 5P8248 EQUIPOS.ST 36 
                

9.00  

Figura 97. Medición de tiempos, días sábado y domingo. 
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El tiempo total incurrido en la búsqueda de materiales y repuestos fue de 589 minutos lo que 

equivale a 9.82 horas. 

 

 

Figura 98. Tiempo incurrido en despachos de materiales y repuestos. 

 

Totales incurridos en la primera toma de tiempos. 

Se realizo la medición de tiempos de lunes a domingo a un total de 130 SKUS, dando 

como total 1,601 minutos. 

 

Figura 99. Total de tiempo incurrido en la primera toma. 

 

Se detalla los costos unitarios: 

 

• Despachador  = S/ 1,800.00 – Mes 

• Mecánico  = S/ 3,200.00 – Mes 

• Equipo Línea Amarilla = S/ 350.00 x Hora 
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El tiempo total incurrido fue 26.68 horas, esto se multiplica por los costos unitarios 

por hora. 

 

Figura 100. Referencia de días y horas. 

 

Información de costos. 

 

Despachador x hora = S/ 9.00 

Equipo x hora = S/ 350.00 

Mecánico x hora = S/ 16.00 

 

Costo Total incurrido a la semana. 

 

Despachador   = S/ 240.15 

Equipo   = S/ 9,339.17 

Mecánico   = S/ 426.93 

 

Total Costo x Semana  = S/ 10,006.00 

Total Costo x mes (01)  = S/ 10,006.00 x 4 = S/ 40,024.00 

 

Totales incurridos en la segunda toma de tiempos. 

Se realizo la medición de tiempos de lunes a domingo a un total de 161 SKUS, dando 

como total 589 minutos. 
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Figura 101. Total de tiempo incurrido en la segunda toma. 

 

Se detalla los costos unitarios: 

 

• Despachador  = S/ 1,800.00 – Mes 

• Mecánico  = S/ 3,200.00 – Mes 

• Equipo Línea Amarilla = S/ 350.00 x Hora 

 

El tiempo total incurrido fue 9.82 horas, esto se multiplica por los costos unitarios por 

hora. 

 

 

Costo Total incurrido a la semana. 

 

• Despachador   = S/ 88.35 

• Equipo   = S/ 3,435.83 

• Mecánico   = S/ 157.07 

 

Total Costo x Semana  = S/ 3,681.00 

Total, Costo x mes (02)  = S/ 3,681.00 x 4 = S/ 14,725.00 

 

Gasto por deterioro. 

 

Según lo mostrado anteriormente en las figuras 21 y 23, donde se muestra el gasto 

incurrido por deterioro, se detalla lo siguiente: 
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Proveedor CGM RENTAL = S/ 14,989.42 

Proveedor FERREYROS = S/ 22,007.07 

Total del gasto por deterioro  = S/ 36,996.49 

 

Este gasto por deterioro se dio en el transcurso de los últimos 03 meses, por lo 

siguiente se tiene un ahorro promedio mensual de S/ 12,332.16, gracias a las buenas 

prácticas de almacenamiento, todos los materiales se encuentran tapados con mantas 

de 40 x 40 m. 

 

 

Gastos incurridos para la mejora: 

 

• 02 despachadores  = S/ 3,600.00 

• 02 contenedores de 40 pies = S/ 2,400.00 

• 02 mantas de polipropileno = S/ 2,400.00 

• Etiquetas y señaléticas = S/ 600.00 

 

 

 

 

Ahorro después de la mejora. 

 

Si revisamos bien cuales son los gastos incurridos antes y después de la 

implementación de las 5 S en el área de almacén del proyecto Toromocho de la 

empresa Stracon S.A. podemos verificar lo siguiente: 
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Tabla 7. Gastos incurridos antes y después de la implementación de las 5 S. 

 ANTES DESPUES AHORRO 

DESPACHADOR S/240.15 S/88.35   

MECANICO S/426.93 S/157.07   

EQUIPO S/9,339.17 S/3,435.83   

A LA SEMANA S/10,006.25 S/3,681.25   

AL MES S/40,025.00 S/14,725.00 S/25,300.00 

GASTO POR 

DETERIORO S/12,332.16 S/0.00 S/12,332.16 

GASTO POR IMPLEMENTACIÓN   -S/9,000.00 

TOTALES S/77,021.49 S/14,725.00 S/28,632.16 

 

La tabla 06 muestra los gastos incurridos antes y después de la implementación de 

las 5 S en el área de almacén, dando un ahorro para la empresa de S/ 28,632.16. 

 

Adicional a ello mejoro los distintos indicadores que se manejan en el área de almacén del 

proyecto Toromocho de la empresa Stracon S.A. 

 

 

 
Figura 102. Mejora en indicador de gestión de backlogs, junio 2021. 

 

 

Tabla 8. Indicador de backlogs, estado de requerimientos. 

ANTES DESPUÉS 

MESES 
Req proceso 

de compra 

Req listo 

para 

despacho 

MESES 
Req proceso 

de compra 

Req listo 

para 

despacho 

Oct-20 $480,600.00 $112,470.00 Mar-21 $79,202.00 $146,996.00 

Nov-20 $502,210.00 $80,560.00 Abr-21 $121,340.00 $180,806.00 

Dic-20 $473,599.00 $45,496.00 May-21 $216,361.00 $193,870.00 

Ene-21 $511,330.00 $132,474.00 Jun-21 $121,213.00 $194,739.00 

Feb-21 $411,210.00 $71,509.00 Jul-21 $197,957.00 $189,308.00 
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En la tabla 8, muestra el indicador de backlogs que significa el estado de los 

requerimientos solicitados al área de almacén, antes de la implementación teníamos 

elevados montos en los requerimientos en proceso de compra, lo cual significaba que antes 

de visualizar el inventario físico, se gestionaba las compras ya que el inventario en SAP no 

estaba sincerado. 

 

 
Figura 103. Histórico en el indicador de gestión de backlogs. 

 

 
Figura 104. Comportamientos del estado de requerimientos. 

 

Después de la implementación, el monto de los requerimientos en proceso disminuyo 

(figura 104), porque había una trazabilidad en el sistema, antes de pedir para compra se 

aprovechaba el inventario en SAP. 

 

$112,470.00
$80,560.00

$45,496.00

$132,474.00

$71,509.00

$146,996.00
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$194,739.00
$189,308.00

$0.00

$100,000.00

$200,000.00

$300,000.00

$400,000.00

$500,000.00

$600,000.00

Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

Estado de requerimientos en procesos

Req proceso de compra Req listo para despacho
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Tabla 9. Indicador de exactitud de inventarios, antes y después. 

EXACTITUD DE ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS 

ANTES DESPUÉS 

Dic-20 39.00% Abr-21 100.00% 

Ene-21 41.00% May-21 100.00% 

Feb-21 40.08% Jun-21 100.00% 

Mar-21   46.01% Jul-21 100.00% 
 

 

La tabla 9, muestra el indicador de la exactitud en la rotación de inventarios, antes solo se 

llegaba inventariar al 40% del total de skus dentro del mes, debido a los problemas citados 

anteriormente, posterior a la implementación se pudo lograr el 100% de inventarios.  

 

 
Figura 105. Indicador de exactitud de rotación de inventarios, mes junio 2021. 

 

 
Figura 106. Evolución del ERI en el proyecto Toromocho en la mina Chinalco. 
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Después de la implementación de las 5 S, todos los materiales estaban identificados y 

ubicados, lo cual fue un cambio muy positivo para el área de almacén ya que nos permitía 

realizar los inventarios correspondientes dentro del mes, la exactitud de inventario en 

febrero 2021 fue 40%, en marzo 46%, en abril recién se pudo llegar al 100%. 

 

 
Figura 107. Evolución de la exactitud de rotación de inventarios. 

 

 

 

Tabla 10. Indicador de registro oportuno, antes y después. 

REGISTRO OPORTUNO 

ANTES DESPUÉS 

Dic-20 40% Mar-21 95.63% 

Ene-21 65% Abr-21 98.34% 

Feb-21 71% May-21 93.84% 

  Jun-21 97.66% 
 

 

La tabla 10, muestra que, en los meses anteriores a la implementación, los registros en el 

SAP no se daban de acuerdo a lo solicitado, había retrasos y retrabajos, posterior a ello, se 

pudo corregir gracias a la aplicación de las 5 S, lo cual se vio reflejado en los meses 

posteriores. 

40.00% 40.00% 40.08%
46.01%

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21

Exactitud de rotación de inventarios
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Figura 108. La implementación empezó en Feb 2021, se ve una mejora en los registros. 

 

La figura 107, muestra una mejora en los registros oportunos dado que al tener todo 

codificado y con ubicaciones en el SAP la entrega es más fluida y se consume en el 

sistema en el momento. 

 

Tabla 11. Indicador de ubicaciones en SAP. 

UBICACIONES EN FISICO Y SAP 

ANTES DESPUÉS 

Dic-20 40% Mar-21 98.73% 

Ene-21 46% Abr-21 99.24% 

Feb-21 48% May-21 99.45% 

  Jun-21 96.03% 
 

 

En la tabla 11, muestra la evolución de como todos los materiales fueron ubicados en físico 

y en el SAP, permitiendo mejorar en los indicadores. 

 

40%
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Figura 109. Indicador de ubicaciones en SAP. 

 

En la figura 108, muestra la evolución de como todos los materiales fueron ubicados en 

físico y en el SAP, permitiendo mejorar en los indicadores. 

 

Por otro lado, no se puede reflejar el 100% ya que el SAP no permite un material con 02 

ubicaciones, y esto se debe a que teníamos materiales en consignación y también en 

inventario propio. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

• Se evidenció en el diagnóstico inicial del área de almacen de la empresa 

“STRACON S.A.” que tenía un monto elevado en requerimientos en proceso de 

compra con un promedio de $ 400,000, adicional a ello, la exactitud en la rotación 

de inventario era solo del 40% al mes, se tenía un tiempo de 26 horas acumuladas a 

la semana solo por concepto de atención y despacho de materiales, también se 

encontró que en promedio el registro oportuno era de 58%, las ubicaciones en físico 

y SAP solo era de 45%. 

 

• Al implementar las 5 S en el área de almacén del proyecto Toromocho, se logró 

identificar todos los materiales, ubicarlos en físico y en el sistema SAP, lo cual 

permitió identificar la antigüedad de compra de cada material pudiendo determinar 

la cantidad de material inmovilizado, posterior a ello se pudo elaborar planes de 

disposición, consumo, transferencia y/o venta. 

 

o La implementación de las 5s es una metodología de clase mundial que 

aporta al cumplimiento de los estándares de la empresa Stracon S.A. 

Además, es considerada como una base fundamental para implementación 

de mejora continua en cualquier tipo de organización. 

 

o Los aportes de la implementación de las 5 S en el área de almacén del 

proyecto Toromocho de la empresa Stracon S.A., se fundamentan en la 

optimización de los procesos internos del área, mejorando el impacto visual 

del almacen y optimizando los tiempos de atención gracias a las 16 horas 

ahorradas al mes únicamente por concepto de búsqueda de repuestos y 

materiales. 
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• En el resultado de la implementación de las 5 S en el área de almacén del proyecto 

Toromocho de la empresa Stracon S.A. se tuvo un ahorro de S/12,332.16 en los 

meses posteriores, solo por el concepto de deterioro, gracias a las buenas prácticas 

de almacenamiento. 

 

o Adicionalmente, se tuvo mejoras en los indicadores de gestión del área de 

almacén del proyecto Toromocho, los requerimientos en proceso de compra 

bajaron a $ 170,000 en promedio mensual, la exactitud de inventario llego 

al 100%, las ubicaciones en físico y SAP llegaron a 99% y los registros 

oportunos mejoro al 98% mensual. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que se siga utilizando la metodología de las 5S, ya que conforme 

pase el tiempo será más sencillo de seguir utilizándose y se espera que los 

resultados mejoren cada vez más, también se podría aplicar en cada una de las áreas 

del proyecto, con lo que se podría obtener una mayor organización en los 

requerimientos realizados para compra.  

 

• Se recomienda también aplicar la metodología del Lean Manufacturing 

(Manufactura esbelta), que busca poder reducir la cantidad de productos que se 

están solicitando y comprando, con el fin de poder mantener un almacén más 

ligero, ya que se observó que después de la implementación de las 5S pudimos 

notar gran cantidad de inventario inmovilizado, así que Lean Manufacturing puede 

ser una buena alternativa al permitir ingresar solo las cantidades que se pronostican 

consumir, eliminando en su mayoría el elevado inventario en un proyecto con una 

condición climatológica compleja. 

 

• Asumir el compromiso para la mejora continua, haciéndolo parte de la cultura y 

que sea responsabilidad de los trabajadores de la empresa, cumpliendo con lo 

planificado y poniéndolo en práctica a diario sin perder este hábito, para que a largo 

plazo muestre cambios notables en el área hasta llegar a todas las áreas y demostrar 

mejoras en la empresa Stracon S.A. 

 

• La empresa deberá resguardar toda la documentación del área de almacén, sea en 

forma física o digital, asimismo el almacenamiento de los documentos debe ser de 

conocimiento de la gerencia de cadena de suministro para estar al tanto ante alguna 

fiscalización y/o auditoría. 

 

 

 

 

 



 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 EN EL ÁREA DE 
ALMACÉN DEL PROYECTO TOROMOCHO DE LA 

EMPRESA STRACON S.A. AÑO 2021 

 

Vargas Mejía, Javier Alonzo  Pág. 112 

 

REFERENCIAS 

 

Encalada Oncihuay, M. A. (2017). Aplicación de las 5´S para mejorar la productividad en 

el área de almacén de la Empresa FALUMSA SRL en el Callao – 2017. Obtenido de: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/12424 

 

Aranda Sanabria, C. S., & Huamán Minaya, Y. (2021). Aplicación de la metodología de 

las 5 S para mejorar la gestión logística de la empresa de vidrios y aluminios Castillo del 

Valle EIRL. Obtenido de: https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/2089 

 

Meregildo Ludeña, K. R. (2018). Aplicación de las 5s’s para mejorar la productividad del 

almacen de la empresa envases selectos Eirl, Lima, 2018. Obtenido de: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/23003 

 

Pardo Mariluz, G. N., & Ramírez Mendoza, R. N. (2019). Gestión de inventarios para 

reducir los costos de inventarios de la Distribuidora Marisa. S.R.L. Chimbote, 2019. 

Obtenido de: https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39742 

 

Mariño Santisteban, G. C. P., & Uribe Sánchez, W. J. (2018). Aplicación de un modelo de 

gestión de inventarios para optimizar los costos de inventario en la Empresa Agualima 

S.A.C. Obtenido de: https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/4868 

 

Lean Manufacturing-Las 5S. Seiketsu: Estandarizar [en línea]. Carabobo: Lur Consultores, 

(13 de septiembre de 2017). [Fecha de consulta: 5 de abril de 2018]. Obtenido de: 

http://www.lurconsultores.com/2017/09/07/lean-manufacturing-las- 5s-seiketsu-

estandarizar/ 

 

CURILLO Curillo, Mirian. Análisis y Propuesta de mejoramiento de la Productividad de la 

Fábrica Artesanal de Hornos Industriales Facopa. Tesis (Ingeniero Comercial). Cuenca: 

Universidad Politécnica Salesiana, Escuela de Administración de Empresas, 2014. 186 pp.  

http://www.lurconsultores.com/2017/09/07/lean-manufacturing-las-%205s-seiketsu-estandarizar/
http://www.lurconsultores.com/2017/09/07/lean-manufacturing-las-%205s-seiketsu-estandarizar/


 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 EN EL ÁREA DE 
ALMACÉN DEL PROYECTO TOROMOCHO DE LA 

EMPRESA STRACON S.A. AÑO 2021 

 

Vargas Mejía, Javier Alonzo  Pág. 113 

 

Disponible en: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7302/1/UPS- 

CT004237.pdf 

 

Manual de las 5`s en las Industrias [en línea]. [s.l.]: Cerda, J., (10 de marzo de 2012). 

[Fecha de consulta: 4 de abril de 2018]. Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos92/manual-5s-industrias/manual-5s- industrias.shtml  

 

ORÉ, Karina. Implementación de la metodología 5S en el área de Logística Recepción de 

la empresa Gloria S.A. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Facultad de Ingeniería, 2016. 209 pp.  

 

Implantación del sistema de calidad 5S en un centro integrado público de Formación 

Profesional por Faulí Marín Alicia [et al]. Revista Electrónica Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, 16 (2):147-161, junio 2013.  

ISSN: 1575-0965 

 

HERNÁNDEZ, Eileen, CAMARGO, Zulieth y MARTÍNEZ, Paloma. Impacto de las 5S 

en la productividad, calidad, clima organizacional y seguridad industrial en la empresa 

Cauchometal Ltda. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 23 (1):107-117, enero 2015.  

ISSN: 0718-3305 

 

 

 

 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7302/1/UPS-%20CT004237.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7302/1/UPS-%20CT004237.pdf

