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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de suficiencia profesional se elaboró para realizar el seguimiento 

y control de la construcción de una cisterna de 350 m3 para un sistema de agua 

contraincendios del almacén Despro, se desarrolló con el objetivo de que el almacén 

y distribuidor de productos descartables DESPRO, implemente un sistema de agua 

contra incendios motivo por el cual se nos contrató. En ese sentido para poder 

desarrollar el presente trabajo de suficiencia profesional lo primero que realicé fue 

determinar si se contaba con toda la documentación e información necesaria para 

construir la cisterna antes mencionada, procedí a realizar el seguimiento de todo el 

proceso constructivo y control de la mano de obra, materiales, tiempo durante la 

ejecución de dicha estructura a fin de cumplir con lo encomendado a mí persona, en 

el seguimiento y control pude identificar los problemas que se presentaron en la 

ejecución las cuales pude resolver con los conocimientos adquiridos durante mi 

formación académica como ingeniera civil, los cuales han sido herramientas muy 

útiles y eficaces para poder resolver todos los problemas presentados durante la 

ejecución de dicho proyecto y poder cumplir con los objetivos tanto del proyecto 

como personales.   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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