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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo verificar como 

influyen los procedimientos de calidad indicados en el Anexo 06 de SENATI, en los 

tiempos del cronograma de la obra y en los costos del proyecto. Se realizo el plan de 

calidad, el plan de mejora continua, los procedimientos por cada partida que se van a 

ejecutar, los requerimientos de información (RFI), las no conformidades, los ensayos de 

laboratorio de los materiales, los certificados de calidad y los protocolos de calidad de 

todas las partidas. Todos estos documentos se generaron para poder tener un proceso 

más ordenando y poder tener una mejor trazabilidad durante la ejecución del proyecto. 

Los principales resultados es la verificación de que los procedimientos no influyen en el 

tiempo de ejecución del proyecto, porque las partidas donde se generaron las no 

conformidades no están en la ruta crítica del proyecto, y si,  influyen en los costos 

generando un sobre costo total de 73087.789 que representa el 1.73% del presupuesto. 

Se comprueba que se debe tener un sistema de gestión integral de calidad de manera 

permanente en cada proyecto, para poder cumplir con los requerimientos de cualquiera 

de ellos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Hace 22 años, a partir de la experiencia adquirida en estas últimas décadas en el sector 

construcción, un grupo de emprendedores peruanos asumiendo el reto de fundar MST, con la 

finalidad de ejecutar proyectos de infraestructuras o edificaciones que contribuirán al 

desarrollo del país, lo cual le ha permitido llegar a distintos puntos del país para ejecutar 

diversos proyectos. Como empresa se ha determinado con mayores exigencias de sus clientes, 

los cuales implican cumplir con los retos propuestos en las diversas regiones en las cuales se 

ejecutan las obras teniendo una estrategia de trabajo en equipo, especialización del staff y 

estandarización del sistema de gestión integral de proyectos. 

Gracias al esfuerzo de todas los que conformamos MST ejecutando con éxito los 

proyectos de ingeniería e infraestructura de todo tipo, iniciando el proceso de tener un 

sistema de gestión integral estandarizado para todos los proyectos venideros. Proyectándose a 

un futuro a tener más proyectos, reafirmando el compromiso para tener los proyectos con la 

calidad necesaria. 

MST PROYECTOS & INVERSIONES SAC es una empresa constructora de 

infraestructura en los sectores privados y públicos. A partir de una gestión integral y con los 

más altos estándares de calidad, planificación, diseño y construcción de diversas obras a lo 

largo del territorio nacional. 

A continuación, en la figura 1 se presenta la razón social y RUC de MST 

PROYECTOS & INVERSIONES S.A.C.; así mismo se menciona a los accionistas y al 

representante legal. 

Figura 1 

Datos de la empresa, accionistas y representante legal 
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Nota. Adaptado de datos de la empresa, accionistas y representante legal, de MST Proyectos 

& Inversiones, 2022. 

1.2 VISIÓN Y MISIÓN 

VISIÓN 

Ser una constructora en constante crecimiento aplicando gestiones óptimas que nos 

permitan tener un posicionamiento de calidad y satisfacción del cliente. (MST, 2022) 

MISIÓN 

Somos una empresa constructora la cual desarrolla en el sector privado y público las 

demandas de edificación e infraestructura, satisfaciendo con calidad, plazos y precios reales, 

tenemos un capital humano técnicamente preparado y comprometido con nuestros clientes. 

(MST, 2022) 

1.3 RUBRO DE LA ACTIVIDAD 

La actividad a la que se dedica la empresa MST PROYECTOS & INVERSIONES 

SAC es la de ser EJECUTOR DE OBRAS a nivel nacional. 



 GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ANEXO 06 Y 07 – SENATI PARA OBRAS 

ROSADO ALIAGA HANS BRYAN Pág. 17 

 

Desarrollando sus actividades en el área de infraestructura, donde se desarrollan los 

proyectos con estructuras de concreto armado como la de estructuras prefabricadas. 

1.4 ORGANIGRAMA 

En el siguiente organigrama se muestran todas áreas de la empresa con sus respectivas 

responsable. 

Figura 2 

Organigrama de la empresa MST 

 

 

Nota. Adaptado del Organigrama de la empresa, de MST Proyectos & Inversiones, 2022. 

1.5 PRINCIPALES OBRAS 

A continuación, se detallarán las obras que se ejecutaron hasta la fecha, teniendo en 

consideración la ubicación, el año de ejecución, área del proyecto y el valor de los mismos. 

Tabla 1 

Principales obras ejecutadas por MST  
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PROYECTO UBICACIÓN AÑO DE 

EJECUCION 

AREA DEL 

PROYECTO 

VALOR 

CONSTRUCCION DE COLEGIO 

EN CATACAOS 

CATACAOS - 

PIURA 

09/2021   

ACABADOS DEL 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA 

Y SEGUROS 

SAN ISIDRO - 

LIMA 

07/2021   

CONSTRUCCION DEL HOTEL 

VISTAMAR 

MIRAFLORES - 

LIMA 

03/2021   

CONSTRUCCION DE SENATI - 

ICA 

SUBTANJALLA - 

ICA 

02/2020 1,740.54 m2 S/. 8’546,991.63 

CONTRALORIA DE 

HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA- 

JUANCAVELICA 

12/2019 378.00 m2 S/. 4’532,522.83 

REMODELACION DE SENATI - 

INDEPENDECIA 

INDEPENDENCIA 

- LIMA 

08/2019 1320.42 m2 S/. 2’500,000.00 

CONTRALORIA DE 

MOYOBAMBA 

MOYOBAMBA – 

SAN MARTIN 

10/2019 1,117.55 m2 S/. 5’440,743.23 

CONSTRUCCION DE SENATI - 

CHIMBOTE 

CHIMBOTE - 

ANCASH 

07/2019 1,745.67 m2 S/. 4’300,000 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL 

NORTE 

TRUJILLO – LA 

LIBERTIDAD 

12/2018   

FUNDO AGRICOLA CHAO CHAO – LA 

LIBERTAD 

02/2019 23,730.60 m2  

ALMACEN DE VEHICULO DE 

IMPORTACION 

CALLAO - LIMA 2018  S/. 6’000,000 

CONSTRUCCION DE SENATI - 

ABANCAY 

ABANCAY - 

APURIMAC 

01/2018 1,579.83 m2 S/. 4’500,000 

DATA CENTER BITEL TRUJILLO – LA 

LIBERTAD 

02/2018 2,761.61 m2 S/. 7’500,000 

HOTEL TRES ESTRELLAS LINCE - LIMA 01/2017 4,819.30 m2 S/. 14’000,000 

DATA GTD WIGO LIMA - LIMA 02/2018   

PARQUE LABRAMANI AREQUIPA - 

AREQUIPA 

01/2016  S/. 5’500,000 

PLANTA EVITAMIENTO 

GLORIA 

SJL - LIMA 2015   

PLANTA HUACHIPA GLORIA SJL - LIMA 2017   

PODER JUDICIAL AYACUCHO AYACUCHO 2016  S/. 3’000,000 

AULAS PREFABRICADAS 

COLEGIO FRANCO PERUANO 

SURCO - LIMA 12/2017 2,000.00 m2 S/. 2’500,000 

HOSPITAL REGIONAL CORA 

CORA 

CORA CORA - 

AYACUCHO 

03/2015 39,099.00 m2 S/. 17’000,000 

CALLE LA CONQUISTA 344 SURCO - LIMA 07/2014 4,616.70 m2 S/. 8´000,000 

CALLE DIEZ CANSECO 655 MIRAFLORES - 

LIMA 

02/2015 5,556.93 m2 S/. 6’000,000 

CALLE COYASULLO 251 SAN MIGUEL - 

LIMA 

10/2013 1,550.00 m2 S/. 2’500,000 

HOTEL LINCE  LINCE - LIMA 01/2018 4,819.30 m2 S/. 14’000,000 

CALLE PUCLLANA 233 - 235 MIRAFLORES - 

LIMA 

10/2012 3,305.31 m2 S/. 4’500,000 

CALLE MERIDA 242 SURCO - LIMA 10/2012 1,350.00 m2 S/. 3’500,000 
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NOTARIA MEDINA RAGGIO SAN ISIDRO - 

LIMA 

06/2012 850.00 m2 S/. 1’500,000 

CALLE JUAN DE LA RADA 355 SURCO - LIMA 04/2011 1,150.00 m2 S/. 1’500,000 

CALLE BOLIVAR  MIRAFLORES - 

LIMA 

04/2011 3350.00 m2  

CALLE COMANDATE BARRON 

1117 

STA. BEATRIZ - 

LIMA 

10/2010 1750.00 m2  

REMODELACION CALLE 

MORELLI 109 

SAN BORJA - 

LIMA 

01/2010 135000m2  

CALLE NICARAGUA 131 MIRAFLORES - 

LIMA 

12/2009 1,450.00 m2  

CALLE SANTA CRUZ JESUS MARIA - 

LIMA 

04/2006 3,150.00 m2  

CALLE CRISTOBAL DE 

PERALTA SUR 349 

SURCO - LIMA 12/2009 3,080.00 m2  

AMPLIACION CALLE PALACIOS MIRAFLORES - 

LIMA 

06/2004 1,150.00 m2  

REMODELACION DE ESTUDIO 

DE GRABACION AMERICA TV 

LINCE - LIMA 01/2003 1,000.00 m2  

PLANTA INDUSTRIAL DE 

ALIMENTOS LURIN 

LURIN - LIMA 2004  S/. 12’000,000 

TIENDA ELEKTRA Y BANCO 

AZTECA 

TARAPOTO – 

SAN MARTIN 

09/2008   

TIENDA ELEKTRA Y BANCO 

AZTECA 

PUCALLPA - 

UCAYALI 

09/2008   

TIENDA ELEKTRA Y BANCO 

AZTECA 

VENTANILLA - 

CALLAO 

02/2009   

TIENDA ELEKTRA Y BANCO 

AZTECA 

PISCO - ICA 01/2008   

TIENDA ELEKTRA Y BANCO 

AZTECA 

CHINCHA - ICA 01/2008 

 

  

TIENDA ELEKTRA Y BANCO 

AZTECA 

JAEN - 

CAJAMARCA 

09/2007   

TIENDA ELEKTRA Y BANCO 

AZTECA 

CHICLAYO - 

CAJAMARCA 

02/2007   

TIENDA ELEKTRA Y BANCO 

AZTECA 

LAMBAYEQUE - 

CAJAMARCA 

04/2006   

TIENDA MAYORSA LINCE - LIMA 03/2006   

TIENDA MAYORSA  CHORRILLOS - 

LIMA 

03/2006   

REMODELACION IGLESIA PARE 

DE SUFRIR 

BREÑA - LIMA 06/2006   

REMODELACION IGLESIA PARE 

DE SUFRIR 

LA VICTORIA - 

LIMA 

01/2006   

ALMACEN DISTRIBUIDO DE 

DRYWALL 

SAN MIGUEL - 

LIMA 

2005   

Nota: Esta tabla muestra las obras que ejecuto MST Proyectos & Inversiones teniendo en 

consideración la ubicación del proyecto, el mes/año de ejecución, el metraje total de la obra y 

el monto de ejecución. 
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Así mismo se adjunta alguna de las imágenes (fotografías) de las distintas obras en 

ejecución o las que ya están completamente concluidas. 

Figura 3 

Fotografía de la obra: IE JOSE JACOBO CRUZ – Catacaos - 2022 

 

Nota: En la figura 3 se muestra la obra que se está desarrollando en Catacaos – Piura. El cual 

es la construcción de un colegio. 

Figura 4 

Fotografía de la obra: Construcción de la Contraloría de Moyobamba 

 

Nota: En la figura 4 se muestra la obra de la contraloría de Moyobamba. 
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Figura 5 

Fotografía de la obra: Construcción de Senati - Abancay 

 

Nota: En la figura 5 se muestra el proyecto desarrollado en Abancay el cual es la 

construcción de un SENATI. 

Figura 6 

Fotografía de la obra: Construcción de la Contraloría - Huancavelica 

 

Nota: En la figura 6 se muestra la construcción de la contraloría de Huancavelica. 
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Figura 7 

Fotografía de la obra: Construcción de Senati - Ica 

 

Figura 8 

Fotografía de la obra: Fundo Agrícola Chao 

 

Figura 9 

Fotografía de la Obra: Construcción del techo del parque labranmaní  
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1.6 PRINCIPALES CLIENTES 

En el siguiente cuadro se hace mención a los principales clientes. 

Tabla 2 

Principales clientes y su respectivo logo institucional 

CLIENTES LOGO 

PONTIFICE UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL PERÚ 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE 

CIENCIAS APLICADAS 

 

UNIVERSIDAD DE LIMA  

GLORIA  

TRUPAL S.A.  

BITEL  

COLEGIO FRANCO PERUANO  

GRUPO ELEKTRA  

PROMOTORA & 

INMOBILIARIA AMERICA 

 

BANCO DE CREDITO DEL 

PERU  
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BBVA BANCO CONTINENTAL  

BANCO AZTECA  

CERAMICA SAN LORENZO  

CENTRO COMERCIAL 

PARQUE LABRAMANI 

 

HERBOSPICE  

PARE DE SUFRIR  

PLAZA VEA  

ICCGSA  

CAJA CUZCO  

SENATI  

SUPERVISION SCHT  

CIBERTEC  

GRUPO ICONO  

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL 

NORTE 

 

ART  
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PODER JUDICIAL DEL PERU  

ILUSIONE  

NOTARIA MEDINA RAGGIO  

LA CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

 

 

Nota: En la siguiente tabla se muestran los principales clientes con los que trabaja MST hasta 

la actualidad, así mismo se muestra el logo de cada cliente. 

1.7 FUNCIÓN DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA OBRA  

Dentro de la organización me desarrolle en el área de SIG (Sistema Integral de 

Gestión), desempeñándome como asistente SIG en las áreas de producción, SSOMA y 

calidad; llevando los conocimientos empleados en las normativas al campo para que con estas 

se puedan cumplir con los estándares que nos solicita SENATI como nuestro cliente, así 

mismo aminorar los tiempos en los procesos o actividades que se realizaran en el campo, para 

la recopilación, procesamiento y análisis de todos los datos recopilados durante las ejecución 

cumpliendo los procedimientos, tomándose las mejores decisiones para el bien del proyecto. 

En mi caso estuve de apoyo en las tres áreas principales dentro de una gestión, de las 

cuales me enfoque principalmente en el área de Calidad; aquí me desempeñe en cuanto a 

gestión de la calidad, control de calidad y aseguramiento de la calidad durante y después de la 

ejecución de cada proyecto. Teniendo como principales funciones realizar las liberaciones en 

campo de distintas partidas que se están ejecutando, las cuales posteriormente serán llevadas 

a gabinete para la realización del dossier de calidad. 

Se tiene como objetivo de este trabajo de suficiencia profesional los siguientes: 
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El objetivo general: 

Verificar como influyen los procedimientos de calidad indicados en el Anexo 06 de 

SENATI en los tiempos al cronograma de la obra y en los costos del proyecto. 

Los objetivos específicos: 

1. Efectuar los procedimientos de calidad para cumplir con el cronograma de 

ejecución de obra según la gestión documentaria que se presenta en el anexo 06. 

2. Evaluar cómo influye la gestión y control de calidad en costo final del 

proyecto para la liquidación según el anexo 07. 

Figura 10 

Organigrama del Staff de la Obra: SENATI - CHIMBOTE 

 

Nota: En la siguiente figura se muestra el organigrama del staff de profesionales con el que se 

ejecutó la obra de SENATI – Chimbote; en la que se muestra cada uno con su respectivo 

cargo a desempeñar. Fuente: MST, 2019. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Sistema de Gestión de la Calidad:  

Se definen según las distintas bibliografías, un Sistema de Gestión de la Calidad, es 

un conjunto de normas, interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales se 

administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus 

clientes. Según la ISO 9001:2015 (Organización Internacional de Normalización): "Se 

entiende por gestión de la calidad el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización en lo relativo a la calidad. Generalmente incluye el 

establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, así como la 

planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad" (ISO 9001, 2015) 

La Gestión de Calidad está en constante evolución, se pasó de controlar la Calidad, 

mediante parámetros estadísticos de la Calidad (Shewhart Walter), luego en la década del 

cincuenta se hizo hincapié en la inspección de la producción, en la década de los ochenta se 

tomó como objetivo principal la satisfacción de los clientes, luego en la década de los 

noventa se conoce el concepto de Servicio de Calidad Total donde se pierde la distinción 

entre producto y servicio y en el que se plantea la Administración por objetivos (Drucker 

Peter, 1954) 

Muchos de los métodos e ideas expuestos por Crosby fueron desarrollados para 

prevenir, mediante el manejo adecuado de la operación del control de calidad, el deterioro 

que produce hacer mal las cosas. La calidad no cuesta, plantea la necesidad de no gastar en 

arreglar, desechar, repetir el servicio, en inspección, pruebas, garantías y en otros costos 

relacionados con la calidad. Plantea la filosofía Cero defectos, en la que es necesario cumplir 

con los requisitos, prevenir los errores y aceptar el precio que se debe pagar por el 

incumplimiento. (Crosby Philip, 1999) 
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Fases de la calidad 

Según los aportes de los siguientes autores se tiene: 

• Ciclo de Shewhart (PDCA): “El proceso metodológico básico para asegurar 

las actividades fundamentales de mejora y mantenimiento; Plan-Do-Check-Act” y el control 

estadístico de procesos SPC. (Luccy, 2018, Pag. 10) 

• Catorce puntos para la dirección: que se debe contemplar cual va ser la 

dirección que va a tomar la organización; esto según Edward Deming. 

• Trilogía de Juran: “La planificación de la calidad, control de la calidad y 

mejora de la calidad son los instrumentos del directivo en la gestión de la calidad” (Luccy, 

2018, Pag. 10) 

• Círculos de calidad: “Grupos de voluntarios, estables en el tiempo, que tienen 

como objetivo principal mejorar la calidad de los procesos y el entorno de trabajo”. (Luccy, 

2018, Pag. 10) 

• Just in time: “Sistema de gestión de producción que permite entregar al cliente 

el producto con la calidad exigida, en la cantidad precisa y el momento exacto”. (Luccy, 

2018, Pag. 10) 

• Kaizen: “Significa mejora continua en japones. Es el espíritu y practica de los 

principios de mejora continua en la organización”. (Luccy, 2018, Pag. 10) 

• Ingeniería de la calidad: “Son los métodos para el diseño y desarrollo de cada 

uno de los procesos de industriales con el máximo de eficiencia”. 

• Gestión visual: “Es un sistema donde la información necesaria para la gestión 

operativa este presente allí donde trabajan las personas”. 

Estos aportes se dan en una línea de tiempo para mejorar un sistema de procesos e 

inspecciones, para tener una mejor gestión y control. 
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El fundamento de la gerencia de proyectos según el PMBOK: 

Figura 11 

Fundamentos según PMBOK 

 

Figura 12 

Descripción general de la gestión de la calidad 
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En la figura N° 12 en la cual se muestra de una descripción de los procesos de gestión 

de la calidad de proyecto. Los procesos de una gestión de la calidad del proyecto se presentan 

como un proceso diferenciado con las interfaces definidas, aunque en la práctica estos 

interfaces se superponen e interactúan entre ellos de tal forma que no se pueda detallar en su 

totalidad dentro de la guía de PMBOK. Estos procesos pueden variar dependiendo del tipo 

del rubro de la empresa en la cual se va aplicar la gestión de la calidad. (Medina Diaz, 2019).  

Figura 13 

Principales interrelaciones del proceso de gestión de calidad 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Fuente: elaboración Propia. 

En la Figura N° 13 se proporciona una visión de las entradas y salidas de los procesos 

que se llevan a cabo en una gestión de calidad del proyecto y las interrelaciones de estos 

mismos en el área de conocimiento de gestión de la calidad del proyecto. El proceso cuando 
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se planifica la gestión de la calidad durante todo el proyecto, mediante la duración del 

proceso de gestionar la calidad se tiene que contar con ciertos requisitos identificados 

mientras se está planificando, para que esta se convierta en instrumentos de pruebas y 

evaluaciones que se aplicaran posterior al proceso. 

Conceptos clave para la gestión de la calidad del proyecto 

La gestión de la calidad del proyecto aborda la calidad en su totalidad tanto desde el 

punto de gestión del proyecto como la de sus entregables, las cuales se aplicarán a cada 

proyecto independientemente. Así mismo las medidas y técnicas de calidad son específicas 

de acuerdo al tipo de entregables que se generen en cada proyecto. 

Los conceptos de calidad y grado no son iguales. ¨La calidad entregada como 

rendimiento es el grado de un conjunto de características que cumplen con los requisitos” 

(ISO 9000, 2015, Pág. 18). El grado o meta la que se ha diseñado es una categoría que se 

asigna a cada uno de los entregables que tienen el mismo uso funcional pero las 

características, las técnicas diferentes. El encargado o gerente del proyecto y su equipo son 

los responsables de gestionar los compromisos para entregar los niveles requeridos de una 

calidad y grado. Cuando estos no se cumplen con los requisitos de calidad surgen los 

problemas. 

Se necesita la realización de la prevención a la inspección, es ideal incorporar calidad 

en cada uno de los entregables, para no encontrar defectos o problemas durante la inspección. 

El costo de prevenir defectos o errores es menor que el de reproceso cuando estos sean 

detectados por una inspección o durante la inspección. 

Esto dependerá del proyecto y sector en que se aplicará; el equipo que está trabajando 

se puede necesitar un conocimiento más práctico de cada uno de los procesos para un control 

estadísticos para evaluar con los datos contenidos en la salida de control de calidad. 
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❖ Prevención (evitar que haya errores en el proceso) e inspección (evitar que los 

errores lleguen a manos del cliente).  

❖ Muestreo por atributos (el resultado es conforme o no conforme) y muestreo 

por variable (el resultado se mide según una escala continua que refleja el grado de 

conformidad). 

❖ Tolerancia (rango establecido para los resultados aceptables) y límites de 

control (que identifican las fronteras de la variación normal para un proceso o rendimiento 

del proceso de los procesos estadísticamente estables). 

Hay cinco niveles de gestión de la calidad cada vez más eficaz, como se describe: 

❖ Por lo general, el enfoque más caro es dejar que el cliente encuentre los 

defectos. Este enfoque puede llevar a problemas de garantía, retiro de productos, pérdida de 

reputación y costos de retrabajo. 

❖ Detectar y corregir los defectos antes de que los entregables sean enviados al 

cliente como parte del proceso de control de calidad. El proceso de control de calidad tiene 

costos relacionados, que son principalmente los costos de evaluación y los costos de fallas 

internas. 

❖ Utilizar el aseguramiento de calidad para examinar, corregir el proceso en si 

mismo y no solo los defectos especiales. 

❖ Incorporar la calidad en la planificación, el diseño del proyecto y del producto. 

❖ Crear una cultura en toda la organización que esté consciente y comprometida 

con la calidad de cada uno de los procesos que se están ejecutando. 
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Plan de Calidad 

El proceso de planificación de la calidad con resultados específicos, el "Plan de 

calidad del proyecto", establece las herramientas, los procedimientos, las técnicas, los 

recursos, las actividades secuenciales y las responsabilidades necesarias para los miembros y 

participantes del proyecto, y proporciona la integración de toda la información relacionada 

con la calidad del proyecto. Estas actividades y responsabilidades secuenciales son un aporte 

directo a la secuenciación de las actividades del proyecto. 

En la ISO 9001, 2015 se da mención a “ISO 10005 Sistemas de gestión de la Calidad 

— Directrices para los planes de la calidad proporciona orientación para establecer y utilizar 

planes de la calidad como un medio de relacionar los requisitos del proceso, producto, 

proyecto o contrato con los métodos y prácticas de trabajo que apoyan la realización del 

producto. Los beneficios de establecer un plan de la calidad suponen una mayor confianza en 

que los requisitos se cumplirán, de que los procesos están bajo control y de la motivación que 

esto puede dar a los que participan activamente.” En el cual concluye que es el resultado de 

un análisis de requisitos del proceso del proyecto. (Pag.29)  

Un plan de calidad es un documento que establece la secuencia de prácticas, recursos 

y actividades específicas de calidad que corresponden a un proyecto o contrato específico. 

Lo que contiene un plan de calidad es planificaciones de puntos en los cuales se 

podrían dar fallas durante el proceso o el sistema de gestión de calidad, en los cuales se 

plantean controles para esas especificas actividades. Es de correspondencia del analista de 

Calidad realizar una verificación constante, en la cual se verifique el cumplimiento expuesto 

en el plan de calidad.  
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Figura 14 

Plan de Gestión de Calidad 

Fuente: Pablo Lledo 

De la Figura N° 14 observamos que nos plantea una secuencia que se debe seguir para 

realizar el plan de calidad partiendo desde el análisis del alcance del proyecto enfocado en 

presupuesto y cronograma, partes interesadas y el riesgo. En el cual debemos asegurar el 

desempeño y cambios que se soliciten, para culminar con los controles que se deben tener en 

cuanto a las mediciones, entregables, solicitudes de cambio y actualizaciones.  
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Figura 15 

Diagrama de flujo para la elaboración del plan de aseguramiento y control de calidad 

 

Fuente: Checkin Ingroup  

De la Figura N° 15 en la que se muestra el diagrama de flujo que se tiene que realizar 

para la elaboración de un plan de aseguramiento y control de la calidad de acuerdo al manual 

de operaciones de la empresa INGROUP. 

 

Procedimiento Constructivo: 

Los procedimientos constructivos constituyen los diferentes procesos, sistemas y 

métodos que hacen realidad la obra siguiendo un conjunto ordenado de reglas o prácticas 

constructivas basadas en la experiencia y los conocimientos técnicos y científicos disponibles 

en el momento, todo ello con el fin de lograr una construcción útil, segura, económica, 

estéticamente agradable, respetuoso con el medio ambiente y, si es posible, duradero.  
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Consta de 5 etapas en las cuales se desarrollan funciones de calidad.  

• Cimentación 

• Estructura 

• Mampostería 

• Instalaciones Técnicas  

• Acabados 

Alarcón Renato (2016) – Lima, realizó la tesis: La Gestión de la Calidad en el 

Control de Obras Estructurales y su Impacto en el Éxito de la Construcción del Edificio de 

Oficinas “Basadre” (San Isidro- Lima), Con el objetivo de implementar una gestión de 

calidad, menciono que se reducirá la recurrencia de errores en la ingeniería estructural parte 

de la etapa 2 del procedimiento Constructivo del edificio de oficinas "Basadre" - San Isidro. 

Con este fin, este trabajo tiene como objetivo reducir la recurrencia de errores de ingeniería 

estructural en edificios de oficinas a través de la gestión de proyectos. La gestión de la 

calidad es importante porque garantiza la entrega de los productos a los clientes en la forma 

esperada, como fue el caso del edificio de oficinas “Basadre”. La planeación, aseguramiento 

y control de calidad prioriza el cumplimiento de ciertos parámetros para cumplir con los 

estándares de calidad para la ingeniería estructural, desde el control de materiales, producción 

y evaluación de proyectos. Concluimos que la Gestión de Calidad durante el Procedimiento 

constructivo partiendo desde el inicio en la cimentación hasta los últimos Acabados con un 

buen sistema de gestión de Calidad se llevaría a cabo de manera exitosa generando un grado 

de seguridad y satisfacción para el cliente.  

No Conformidades 

Según la ISO 9001 una no conformidad forma parte de los resultados obtenidos 

dentro de una auditoria; textualmente la norma lo define como “Un incumplimiento de un 
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requisito de la norma, incumplimiento de un requisito legal o de cualquier requisito 

especificado en los procedimientos de nuestro sistema de gestión de la calidad referente a los 

productos o servicios que suministra nuestra organización.” (ISO 9001, 2015). 

La aparición de no conformidades dentro de la auditoria implicaría nuevas 

oportunidades de mejora para una empresa u proyecto.  

Protocolo de Calidad 

Según la norma ISO 9001 los protocolos de calidad son documentos y registros del 

avance del proyecto que se encuentran de acuerdo a norma y los requerimientos del cliente. 

Partiendo de los procedimientos que se deben realizar para poder tener un proceso culminado 

satisfactoriamente.  

Figura 16 

Diagrama de flujo de la liberación por elementos 

 

Fuente: Check Ingroup 
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En la figura N° 16 se hace mención de cómo se tendría que realizar la liberación de 

elemento con sus respectivos protocolos de liberación mediante un diagrama de flujo; 

teniendo en consideración el seguimiento para obtener el aseguramiento de la calidad en cada 

proceso. 

Normativa de SENATI 

Durante la ejecución de los trabajos en los proyectos para SENATI se implementaron 

el sistema de gestión integral de proyectos según las ISO 9001, esto se dio de acuerdo a los 

anexos 06 y 07 de SENATI. De los cuales solo se va enfatizar en el sistema de gestión de la 

calidad. 

Tabla 3 

ANEXO 06: Gestión documentaria de las Valorizaciones Quincenales 

        

ID ENTREGABLE FRECUENCIA DE 

ELABORACION O 

ACTUALIZACION 

PLANIFI

CACION 

EJECUCIO

N Y 

CONTROL 

REVISION CONTRATISTA - 

MST 

        

B GESTION EN CALIDAD Y MEJORA 

CONTINUA 

            

27 PLAN DE CALIDAD Y 

TOLERANCIAS PARA DECLARAR 

UN PRODUCTO CONFORME 

AL INICIO DE LA 

OBRA 

X   SE 

PRESENT

Ó 

OK   

28 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO 

POR ACTIVIDAD A EJECUTAR 

AL INICIO DE LA 

OBRA 

X   SE 

PRESENT

Ó 

OK   

29 REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y 

SU MEDIDA CORRECTIVA 

CADA VEZ QUE 

OCURRA 

  X SE 

PRESENT

Ó 

OK   

30 REGISTRO DE ACTAS DE 

REUNIONES DE COORDINACION 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

EJECUTOR 

MINIMO SEMANAL   X SE 

PRESENT

Ó 

OK   

31 REGISTRO DE REQUERIMIENTO DE 

INFORMACION (RFI) 

CADA VEZ QUE 

SEA NECESARIO 

  X SE 

PRESENT

Ó 

OK   
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32 CERTIFICACION DEL 

LABORATORIO PARA HACER LOS 

ENSAYOS: POR LA SGS O BUREAU 

VERITAS, UNIVERSIDADES 

AL INICIO DE LA 

OBRA 

  X SE 

PRESENT

Ó 

OK   

33 VALIDACION DE MATERIALES: 

CERTIFICADO DE CALIDAD Y 

CARTA DE GARANTIA O PRUEBAS 

DE LABORATORIO, GUIA DE 

REMISION AL INGRESO A LA OBRA 

QUINCENALMENT

E, CON LA 

VALORIZACION 

  X SE 

PRESENT

Ó 

OK   

34 VALIDACION DE EQUIPOS: 

CERTIFICADO DE CALIDAD Y 

CARTA DE GARANTIA, GUIA DE 

REMISION AL INGRESO A LA OBRA 

QUINCENALMENT

E, CON LA 

VALORIZACION 

    SE 

PRESENT

Ó 

OK   

35 VALIDACION DEL ENTREGABLE 

(PARTIDAS EJECUTADAS): 

PROTOCOLOS DE LIBERACION O 

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD  

QUINCENALMENT

E, CON LA 

VALORIZACION 

  X SE 

PRESENT

Ó 

OK   

36 CUADRO DE RESUMEN Y CONTROL 

DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

QUINCENALMENT

E 

  X SE 

PRESENT

Ó 

OK   

37 FICHA TECNICA DE MATERIALES POR MATERIAL   X SE 

PRESENT

Ó 

OK   

38 FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 

POR EQUIPO Y 

MAQUINARIA 

  X SE 

PRESENT

Ó 

OK   

39 CERTIFICADO DE CALIBRACION POR EQUIPO DE 

MEDICION 

  X SE 

PRESENT

Ó 

OK   

40 MATRIZ DE CALIDAD POR 

PROCESO, QUE INCLUYE EL PLANO 

DE TRAZABILIDAD 

QUINCENALMENT

E 

  X SE 

PRESENT

Ó 

OK   

 

Nota: En la tabla se muestra la documentación del área de calidad que se tiene que presentar 

cada 15 días, estos entregables se presentaran a la supervisión el mismo día para su respectiva 

aprobación o aceptación de los formatos. En el caso de alguna información como los RFI se 

les hará la respectiva consulta a los proyectistas o en todo caso al área respectiva del cliente. 

Siendo indispensable la presentación para poder continuar con la ejecución del proyecto. 
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Tabla 4 

ANEXO 07: Entregables del dossier de calidad para la Liquidación de Obra 

OBS. 

N° 

DOCUMENTO UBICACIÓN REVISION 1 - 

OBSERVACION 

1     

E DOSSIER DE CALIDAD     

31.00 TOPOGRAFIA (INCLUYE: REPLANTEO DE TERRENO, EXCAVACIONES, 

CONCRETO, ESTRUCTURAS):  

1. FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION  

3. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO 

4. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ESTRUCTURAS 

  

32.00 COMPACTACION DE TERRENO (CON MATERIAL PROPIO O PRESTAMO):  

1. ANALISIS GRANULOMETRICO Y QUIMICO DEL AFIRMADO/MATERIAL 

PROPIO 

2. RESULTADOS DE ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO  

3. FICHA TECNICA DE EQUIPOS DE COMPACTACION  

4. CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE COMPACTACION  

5. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE INDENTIFICADO 

6. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ESTRUCTURAS 

  

33.00 CONCRETO PREPARADO EN OBRA: 

1. DISEÑO DE MEZCLA PARA F'C>175 KG/CM2 

2. ANALISIS GRANULOMETRICO Y QUIMICO DE AGREGADOS 

3. FICHA TECNICA DE MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS (MEZCLADORA Y 

VIBRADORA)  

4. CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL TERMOMETRO PARA LA MEDICION DE 

TEMPERATURA 

5. RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPRESION EN LABORATORIO EXTERNO 

APROBADO POR SENATI  

6. CUADRO RESUMEN DE ENSAYO DE COMPRESION  

7. PROTOCOLOS DE LIBERACION. CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO 

8. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ESTRUCTURAS 

  

34.00 CONCRETO PREMEZCLADO  

1. CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CONCRETO O DISEÑO DE MEZCLA 

2. FICHA TECNICA DEL EQUIPO UTILIZADO (VIBRADORA)  

3. CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL TERMOMETRO PARA LA MEDICION DE 

TEMPERATURA 

4. RESULTADOS DE ENSAYO DE COMPRESION EN LABORATORIO EXTERNO 

APROBADO POR SENATI 

5. CUADRO RESUMEN DE ENSAYO DE COMPRESION  

6. PROTOCOLOS DE LIBERACION. CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO 

7. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ESTRUCTURAS 

  

35.00 ACERO (DEL CONCRETO ARMADO):  

1. FICHA TECNICA DEL ACERO CORRUGADO 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO 

3. PROTOCOLOS DE LIBERACION. CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO 

4. COPIA DE GUIA DE REMISION INDICANDO N° LOTE DEL ACERO 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ESTRUCTURAS 
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36.00 ESTRUCTURA METALICA (COLUMNAS, VIGAS, TIJERALES, ETC):  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES  

3. CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION  

4. CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE SOLDADORES DE ACUERDO A LA 

ESPECIFICACION TECNICA 

5. PROTOCOLO DE DE ARENADO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION 

TECNICA Y NORMAS VIGENTES 

6. RESULTADO DE PRUEBAS DE SOLDADURA: LIQUIDOS PENETRANTES Y 

RAYOS X 

7. RESULTADO DE PRUEBAS DE TORQUIMETRO 

8. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO (INCLUYE PINTURA). 

9. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ESTRUCTURAS 

  

37.00 LADRILLO (MUROS, COBERTURAS, OTROS) INDUSTRIALIZADO - NO ACEPTA 

PRODUCCION ARTESANAL:  

1. CERTIFICADO DE CALIDAD DEL LADRILLO 

2. FICHA TECNICA DE MATERIALES 

3. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

4. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ARQUITECTURA 

  

38.00 TARRAJEO, ENLUCIDOS Y REVOQUES: 

1. ANALISIS GRANULOMETRICO Y QUIMICO DE AGREGADOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CEMENTO 

3. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

4. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ARQUITECTURA 

  

39.00 PREFABRICADOS (CALAMINON, DRYWALL, MELAMINE, ETC):  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 

3. CERTIFICADO DE GARANTIA 

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.  

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ARQUITECTURA 

  

40.00 CERAMICA Y/O PORCELANATO (ZOCALO, CONTRAZOCALO, PISOS):  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 

3. CERTIFICADO DE GARANTIA 

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ARQUITECTURA 

  

41.00 PINTURA (LATEX, SINTETICA, OTROS):  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 

3. CERTIFICADO DE GARANTIA 

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ARQUITECTURA 

  

42.00 VIDRIOS, ESPEJOS Y ALUMINIO (MURO CORTINA, VENTANAS, PUERTAS, 

MAMPARA):  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 

3. CERTIFICADO DE GARANTIA 

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ARQUITECTURA 

  

43.00 MADERA (PUERTAS C/ACCESORIOS Y OTROS):  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES (MADERA, BISAGRAS, 

CERRADURAS, ETC.) 

3. CERTIFICADO DE GARANTIA 

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION (INCLUYE PRUEBA DE HUMEDAD, PINTURA, 

BARNIZADO, ETC,) CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN DEBIDAMENTE 

IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ARQUITECTURA 
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44.00 CARPINTERIA METALICA (REJAS Y OTROS):  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 

3. CERTIFICADO DE GARANTIA 

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

ARQUITECTURA 

  

45.00 MATERIALES ELECTRICOS (CABLES, TUBERIAS, CONTRAPLACAS, 

INTERRUPTORES, ETC.)  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 

3. CERTIFICADO DE GARANTIA 

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION (INC/MEGADO Y OTROS) CODIFICADO CON 

PLANO DE UBICACIÓN DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

  

46.00 EXTINTORES Y SEÑALIZACION:  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 

3. CERTIFICADO DE GARANTIA 

4. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD 

5. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

6. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

SEGURIDAD 

  

47.00 ELECTROBOMBA Y/O EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y/O ELECTROMECANICO:  

1. FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA  

3. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD  

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

  

48.00 ESTABILIZADOR ELECTRICO:  

1. FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA  

3. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD  

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

  

49.00 COMUNICACIONES Y DATA (RACK, UPS, FIBRA OPTICA, OTROS):  

1. FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA  

3. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD  

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

  

50.00 SISTEMA CONTRAINCENDIO (DETECTOR DE HUMO, SIRENA CON LUZ 

ESTROBOSCOPICA, PULSADOR MANUAL ALARMA CONTRA INCENDIOS):  

1. FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA  

3. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD  

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

  

51.00 SISTEMA DE PARARRAYOS:  

1. FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA  

3. PROTOCOLO DE PUESTA A TIERRA CODIFICADO CON PLANO DE 

UBICACIÓN DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

4. PROTOCOLO DE ANCLAJE E IZAJE CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
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52.00 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO (INCLUYE COMPRESORA):  

1. FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA  

3. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD  

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

  

53.00 TABLEROS ELECTRICOS:  

1. FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA  

3. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD  

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO (INCLUYE: ROTULADO, 

LEYENDA, EMPAQUETADO, ETC) CON PLANO DE UBICACIÓN DEBIDAMENTE 

IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

  

54.00 LUMINARIAS (INTERNAS Y EXTERNAS):  

1. FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA  

3. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD  

4. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

5. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

  

55.00 POZO A TIERRA:  

1. FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA  

3. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD (MEDICION DE OHMIAJE) 

4. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICION UTILIZADOS 

5. PROTOCOLOS DE LIBERACION CODIFICADO (INCLUYE: ROTULADO, 

LEYENDA, EMPAQUETADO, ETC) CON PLANO DE UBICACIÓN DEBIDAMENTE 

IDENTIFICADO. 

6. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

  

56.00 PRUEBAS ELECTRICAS: CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD - CERTIFICADO DE 

CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION - PROTOCOLOS DE PRUEBAS 

ELECTRICAS DE CONTINUIDAD - PLANO DE TRAZABILIDAD INDICANDO 

N°REGISTRO  - MATRIZ DE CALIDAD O CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS 

DE LIBERACION INDICANDO N° DE REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

  

57.00 MATERIALES PARA SISTEMA DE: AGUA, DESAGUE Y DRENAJE (TUBERIAS 

PVC, ACCESORIOS, OTROS):  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES Y EQUIPOS 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA DE MATERIALES 

3. PROTOCOLOS DE LIBERACION (INC/PRUEBAS HIDRÁULICAS) CODIFICADO 

CON PLANO DE UBICACIÓN DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

4. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

  

58.00 RED DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS (GRIFOS, GABINETES, TUBERIA 

METALICA, HDPE, ETC):  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES Y EQUIPOS  

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA DE MATERIALES 

3. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD  

4. CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION  

5. PROTOCOLOS DE LIBERACION (PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, Y DE 

TERMOFUSION SI APLICA) CODIFICADO CON PLANO DE UBICACIÓN 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, POR TRAMOS Y POR TODO EL SISTEMA A 200 

PSI 

6. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

  

59.00 APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS, VALVULAS Y LLAVES:  

1. FICHA TECNICA DE MATERIALES 

2. CERTIFICADO DE CALIDAD/GARANTIA DE MATERIALES  

3. PROTOCOLOS DE LIBERACION (PRUEBAS HIDRAULICAS) CODIFICADO CON 

PLANO DE UBICACIÓN DEBIDAMENTE IDENTIFICADO 

4. CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE 

REGISTRO. 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 
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60.00 PRUEBAS SANITARIAS Y DESINFECCION (CISTERNAS, TUBERIAS DE: AGUA 

FRIA Y CALIENTE, DESAGUE, VENTILACION): CERTIFICADO DE 

OPERATIVIDAD - CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN - PROTOCOLOS DE 

PRUEBAS HIDRAULICAS DE REDES DE AGUA Y DESAGUE - PLANO DE 

TRAZABILIDAD INDICANDO N° REGISTRO - MATRIZ DE CALIDAD O CUADRO 

RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION INDICANDO N° DE REGISTRO 

DOSSIER DE 

CALIDAD - 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

  

61.00 MEJORA CONTINUA: 

1. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES 

2. REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

3. CUADRO RESUMEN DE NO CONFORMIDADES 

DOSSIER DE 

CALIDAD 

  

62.00 MEJORA DEL EXPEDIENTE: RFI - ACTAS DE REUINIONES 

1. REGISTRO DE RFI Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS  

2. ACTAS DE REUNIONES 

3. ACTAS DE VISITAS 

4. CUADRO RESUMEN DE RFI VINCULADOS A LOS PLANOS DE REPLANTEO 

MEDIANTE REDLINE 

5. CUADRO RESUMEN DE ACTAS DE REUNIÓN Y ACTAS VISITAS, 

DOSSIER DE 

CALIDAD 

  

63.00 MANUAL DEL USUARIO 

1. DETALLANDO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO PARA UN ADECUADO USO. 

2. SE DEBERA INCLUIR TODOS LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y 

SISTEMAS INSTALADOS EN LA OBRA 

3. SE DEBERA INCLUIR LA DESCRIPCIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO DE LOS 

ACABADOS DE LA EDIFICACION (PISOS, MAMPARAS, PAREDES, SSHH, 

VIDRIOS, MOBILIARIO INSTALADO POR EL CONTRATISTA, ETC.) 

DOSSIER DE 

CALIDAD 

  

64.00 PANEL FOTOGRAFICO DE INICIO A FIN DE OBRA 

1. REGISTRO DE 4 FOTOS SEMANALES FECHADAS DE 10 X 15 CM EN ALTA 

RESOLUCION 

DOSSIER DE 

CALIDAD 

  

 

Nota: En la tabla se presenta la documentación que se tiene que presentar detalladamente por 

cada partida ejecutada, las no conformidades, actas de reuniones, actas de visita, los RFIs que 

se generaron durante la ejecución, los respectivos manuales de los equipos que se instalaron y 

así como la evidencia fotográfica de cada actividad ejecutada. Tomándose en consideración 

que solo se consideró la tabla especifica del área de calidad. (SENATI, 2019) 

Se realizó el sistema de gestión de proyectos en las áreas de SSOMA y CALIDAD; 

creándose un plan de calidad para el proyecto rigiéndose en la ISO 9001 según la estructura y 

lo que corresponde al anexo 06 mencionado anteriormente. Así mismo se trabajó al concluir 

al 100% con el proyecto el Anexo 07 que correspondería a la liquidación final para la 

revisión de la supervisión y cliente conjuntamente. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1 Descripción de la Obra 

La función que desempeñe en el proyecto fue como asistente SIG (Sistema Integrado 

de Gestión), brindando mis conocimientos tanto en el área de producción, calidad y seguridad 

de proyectos dentro de la empresa MST PROYECTOS E INVERSIONES; específicamente 

en la obra: Construcción del edificio de 4 pisos, aulas taller para especialidad de automotriz – 

CFP CHIMBOTE. Desempeñando mis funciones desde el día 0, es decir desde el inicio del 

proyecto contando con un Staff de profesionales los cuales me brindaron los conocimientos 

necesarios para poder apoyarlos. 

Para poder ingresar al proyecto se tenía que presentar la documentación necesaria que 

solicitaba el cliente SENATI, tanto nosotros como empresa ejecutora como la supervisión la 

cual estaría a cargo de AENOR, esto incluía los siguientes documentos para el ingreso a obra:  

➢ SCTR 

➢ EMOS 

➢ POLIZA CAR 

➢ CHARLAS DE INDUCCIÓN 

En el primer día de trabajo se procede a realizar el tren o plan de trabajo, plan de 

calidad, plan de mejora continua, procedimientos constructivos por cada partida a ejecutar, 

generar todos los formatos requeridos en el ANEXO 06 y en el ANEXO 01 (SSOMA). Los 

cuales se explicarán más adelante, cabe resaltar que para iniciar el proyecto se hizo un previo 

recorrido y entrega del terreno. 

 

A continuación, se detallará los datos del proyecto. 
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3.1.1 Descripción del Proyecto 

El proyecto de construcción de edificio de 4 pisos, correspondientes al nuevo bloque 

de aulas y talleres para la especialidad automotriz de la institución SENATI en la ciudad de 

CHIMBOTE, ubicado en Av. Universitaria S/N Urbanización Bellamar, Nuevo Chimbote, 

Santa - Ancash, en las siguientes coordenadas UTM: 

Coordenada Este  : 773,008 m 

Coordenada Norte  : 8’991,250 m 

ZONA    : 17L 

Figura 17 

Ubicación de la Institución en la ciudad de Chimbote. 

  

Nota: En la figura se muestra la ubicación exacta de la obra en el distrito de nuevo Chimbote, 

esta se ubica en el cruce de la Av. Universitaria con la Av. Brasil estando contiguo a la 

Universidad Nacional del santa. 

El proyecto consta de las partidas de estructuras, arquitecturas y especialidades el cual 

ha sido estructurado en base a los requerimientos reglamentarios de la norma peruana. 
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Teniendo como proyectistas a la empresa TOP CONSULT INGENIERÍA SAC, los cuales, a 

solicitud de SENATI, fueron los que realizaron el expediente técnico de dicho proyecto.  

A continuación, se describe los 4 niveles: 

Nivel 1. En este nivel encontramos 02 ingresos. El primero descendiendo por una 

rampa encontramos una puerta metálica de 02 hojas batiente por donde se accederá a el taller 

automotriz de una altura de 5.25 mts. Del ingreso hacia el fondo encontramos el segundo 

ingreso el cual está asegurado por una puerta enrollable y que servirá únicamente para el 

ingreso de auto partes para abastecer el taller automotriz. (Para acondicionar este ingreso fue 

necesario el desmontaje de la estructura metálica existente colindante a este ingreso). En el 

interior del taller, hacia el lado izquierdo encontramos debajo del mezanine el Almacén, hacia 

el izquierdo la escalera principal que conectara los 4 niveles del proyecto. Hacia el interior se 

distribuyó una serie de equipos que harán posible el funcionamiento del taller automotriz. 

El piso es de cemento pulido endurecido bruñado y con zócalo sanitario del mismo 

acabado. Cuenta con sumideros de drenaje con trampa de grasa ubicados estratégicamente 

para la correcta eliminación de los residuos y limpieza. 

La iluminación está dada por una iluminación fluorescente suspendida como 

iluminación general y adicionalmente una puntual sobre cada zona de trabajo. 

La ventilación e iluminación está garantizada por ventanas perimetrales de vidrio 

templado incoloro de 6mm con marcos de aluminio. En la figura 18 se muestra el plano del 

primer nivel en arquitectura. 
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Figura 18 

Plano de arquitectura del 1er nivel del edificio nuevo 

 

Nivel Mezanine. El mezanine consta de dos vestidores, uno para Varones y el otro 

para Damas, Estos ambientes serán enchapados en cerámico según muestra, y cuentas con la 

cantidad reglamentaria de aparatos sanitarios.   

Continuando por el pasaje encontramos la Sala de Instrucciones, área donde se puede 

apreciar completamente el primer nivel de Talleres. 

El piso es de cemento pulido bruñado y con zócalo del mismo acabado. La 

iluminación está dada por una iluminación fluorescente. 

La ventilación e iluminación está garantizada por ventanas perimetrales de vidrio 

templado incoloro de 6mm con marcos de aluminio. En la figura 19 se muestra el plano de 

los ambientes del mezanine. 
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Figura 19 

Plano de arquitectura del Mezanine del edificio nuevo 

 

Nivel 2. Continuando por la escalera, llegamos al segundo nivel. Inmediatamente a 

mano derecha encontramos un pasadizo que nos lleva el área de baños, tanto para Varones 

como para Damas. Estos ambientes contaran con los mismos acabados de los ya mencionados 

en el nivel de mezanine.  

Avanzando por el vestíbulo, encontramos el Laboratorio de Electrónica, hacia la 

derecha, siguiendo por el pasadizo, encontramos el Laboratorio de Hidráulica, girando por el 

pasadizo hacia la izquierda, encontramos los Laboratorio de Metrología y el Laboratorio de 

Electricidad.  

Cada uno de estos laboratorios estará debidamente equipado, contará con iluminación 

fluorescente suspendida e iluminación puntual en cada mesa de trabajo. 

El piso es de cemento pulido bruñado y con zócalo del mismo acabado.  
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La ventilación e iluminación está garantizada por ventanas perimetrales de vidrio 

templado incoloro de 6mm con marco de aluminio. 

En este mismo nivel encontramos también el cuarto de tablero y data que está 

centralizado en todos los niveles en una misma posición. En la figura 20 se muestra el plano 

de los ambientes del segundo nivel. 

Figura 20 

Plano de arquitectura del 2do nivel del edificio nuevo. 

 

Nivel 3. Continuando por la escalera, llegamos al tercer nivel.  Frente al vestíbulo 

encontramos el Aula de Computo 1, Hacia la derecha del vestíbulo, encontramos un pasadizo 

que nos lleva hacia los baños de Varones y Damas; seguido encontramos el Aula Tecnológica 

1. Y hacia la izquierda las Aulas Tecnológicas 2, 3, 4, y las Aulas de Computo 2 y 3. En la 

figura 21 se muestran todos los ambientes que se encuentran en el tercer nivel. 
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Figura 21 

Plano de arquitectura del 3er nivel del edificio nuevo. 

 

Nivel 4. Siguiendo la circulación vertical llegamos al cuarto nivel donde encontramos 

4 Aulas Tecnológicas, un depósito y un cuarto de tableros y data. En este nivel también se 

encuentra un baño para varones y otro para damas. En la figura 22 se muestran todos los 

ambientes que se tienen en el cuarto nivel del edificio. 

Figura 22 

Plano de arquitectura del 4to nivel del edificio nuevo. 
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Azotea. Siguiendo la circulación vertical llegamos a la azotea, donde se ubican los 

equipos mecánicos de extracción, aire acondicionado, y caseta para grupo electrógeno. Tiene 

dos sectores techados que son la escalera presurizada y el techo del ascensor. En la figura 23 

se muestra en plano la ubicación de los equipos ya antes mencionados en la azotea. 

Figura 23 

Plano de arquitectura de la azotea del edificio nuevo. 

 

Sótano. Accediendo por el lado lateral Norte del edificio, encontramos una puerta (a 

la altura de la caja de escaleras) por la cual descendemos al cuarto de máquinas. El acceso al 

sótano es independiente de las otras escaleras. En su interior se encontrará la motobomba y 

equipos necesarios para el funcionamiento del mismo. En este nivel se tiene dos cisternas uno 

para agua contra incendio y la otra para abastecer a todo el edificio. En la figura 24 se 

muestra que se tiene en el sótano. 
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Figura 24 

Plano de arquitectura del sótano del edificio nuevo. 

 

 

El proyecto consta de un sistema estructural de muros de concreto armado permitido 

en categorías de edificación “A2” (Norma E030, Artículo 3.3). Este sistema tiene la ventaja 

de brindar rigidez a la edificación y controlar muy bien los desplazamientos máximos. Para 

ello se ha aprovechado los ductos de escalera, así como el ducto del ascensor para concentrar 

los muros estructurales de concreto, mientras que el resto de la edificación es sostenida por 

pórticos de concreto armado. En la figura 25 se muestra que el sistema que se ejecuta es un 

sistema dual. 
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Figura 25 

Plano del sistema dual de estructuras (Placas y Columnas). 

 

La estructura sismo-resistente está conformada por placas de concreto ubicados en el 

ascensor y ductos de las escaleras, son de 15 y 25 cm de espesor. Estos muros rigidizan la 

edificación y distribuyen las fuerzas sísmicas a lo largo de la altura hasta la cimentación. En 

la figura 26 se muestra el plano de detalles de las placas de la escalera 01. 

Figura 26 

Plano de detalles de placas. 
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La estructura principal del edificio en ambas direcciones está conformada por muros 

de concreto armado, con extremos confinados. Los cuales se conectan en los diferentes 

niveles mediante vigas y losas que conformar los entrepisos. Este sistema está conformado 

por una combinación de vigas de concreto armado, losas macizas y losas aligeradas 

convencionales, que representan el diafragma rígido para distribuir las fuerzas de gravedad y 

sísmicas. En la figura 27 se muestra el plano del techo del primer nivel del edificio donde se 

observa las losas por paños, así como las vigas de concreto armado. 

Figura 27 

Plano de techo del 1er Nivel. 

 

La cimentación del edificio se da mediante zapatas aisladas, zapatas conectadas con 

vigas de cimentación y mediante cimientos corridos. En la figura 28 se muestra el plano de 

cimentación de la edificación el cual ya fue descrito previamente. 
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Figura 28 

Plano de cimentación del edificio nuevo. 

 

El área construida total es de 1,745.67m2 

3.2 Desarrollaron de la Experiencia 

En siguiente ítem se detallará todos los puntos que son necesarios para la presentación 

del dossier de calidad, los cuales desarrolle específicamente durante la ejecución del proyecto 

como asistente SIG. 

Para iniciar las actividades dentro del proyecto se tiene que presentar según el 

ANEXO 06 el plan de calidad en el cual se hará mención todas las partidas que se ejecutaran 

en el proyecto, así como el planeamiento de la obra, funciones, política de calidad, 

entregables y control documentario. 

Del mismo modo se tomará en cuenta la generación de los RFIs, el levantamiento de 

no conformidades y los protocolos de calidad de cada partida a ejecutar. 

A continuación, detallaremos de una manera más especifica el plan de calidad  
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3.2.1 Plan de Calidad  

1. Introducción. El presente Plan de Calidad de la Obra es establecido para 

garantizar un adecuado desarrollo del proyecto y cumplir con las condiciones establecidas en 

los documentos contractuales. Este plan se basa en la implementación del Sistema de Gestión 

Calidad, basado en la norma internacional ISO 9001:2008, y de acuerdo al Manual de 

Gestión de Calidad que define el funcionamiento de la empresa con la interacción de cada 

uno de sus procesos, además de los procedimientos operativos desarrollados para la ejecución 

de cada una de las actividades que serán parte de la ejecución del proyecto. 

2. Política de Calidad “MST”. 

Figura 29 

Política de calidad de MST  

Nota: La presente política de calidad esta adecuada de acuerdo al plan de calidad 

presentado para la obra de SENATI – Chimbote, Esta política es usada en todos los planes 

de calidad hasta la actualidad, Plan de Calidad Senati – Chimbote, 2019. 

 

Política de Calidad 

- Brindar a nuestros clientes servicios de construcción, cumpliendo 

con los requisitos pactados y con estándares de calidad elevados. 

- Aplicar la metodología del SGC, mediante la verificación y 

mejora continua durante el desarrollo de nuestros Servicios. 

- Promover el compromiso del personal mediante su 

involucramiento, entrenamiento y capacitación 
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3. Planeamiento de la Obra. El siguiente Plan de Calidad se desarrollará de 

acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizará según sea la condición del caso, debido a 

cambios en el proyecto o en el contrato, por consecuencia tener una mejor aplicación. 

Tabla 5 

Esquema de desarrollo de Plan de Gestión de Calidad (PGC) 

Desarrollo del Plan de Gestión de Calidad 

Planificación de la 

Calidad 

Revisión de Requisitos del 

Cliente:  

- Contrato 

- Especificaciones Técnicas  

Determinar requisitos, Normas y rangos de 

tolerancia aplicables. 

Planeamiento de Operación Definir los recursos para cumplir los objetivos 

del PGC. 

Aseguramiento de 

la Calidad 

Definición de 

Procedimientos de Gestión 

aplicables 

Difundir la Política de Calidad de MST. 

Difundir e Implementar los Procedimientos de 

Gestión. 

Definición de 

Procedimientos de Control 

de Calidad Aplicables 

Difundir los Procedimientos y protocolos de 

Control de Calidad. 

Definición de 

Procedimientos 

Constructivos Aplicables 

Definir y difundir los Procedimientos 

aplicables. 

Revisión del Cumplimiento 

del PGC 

Actualizar y mantener vigente el PGC. 

Realizar auditorías internas de verificación de 

funciones y entregables. 

Definición de Estructura 

Documental 

Mantener actualizada la Matriz de 

Aplicabilidad.  

Implementar la forma de archivo de registros 

(digital y físico). 

Administrar la documentación aplicable 

(certificados de calidad de materiales, cartas de 

garantía, manuales de operación, etc.). 

Administración de la Documentación. 

Mantener los archivos electrónicos de calidad 

actualizados.  



 GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ANEXO 06 Y 07 – SENATI PARA OBRAS 

ROSADO ALIAGA HANS BRYAN Pág. 59 

 

Preparar, mantener ordenado y actualizar el 

Dossier de Calidad. 

Control de la 

Calidad 

Control de la Calidad Preparar los protocolos de inspección, 

verificación y validación de datos. 

Verificar que las actividades de construcción se 

realicen cumpliendo las Especificaciones 

Técnicas y los Procedimientos constructivos 

aprobados. 

Presenciar y/o validar las pruebas o ensayos 

realizados. 

Verificar el estándar de calidad de los trabajos 

subcontratados. 

Controlar los resultados de los ensayos de 

laboratorio. 

Mantener los archivos electrónicos de calidad 

actualizados. 

Mejora de la 

Calidad 

Evaluación de la calidad Análisis de resultados de calidad. 

Reportes Mensuales al Área de Calidad de 

“MST”. 

Nota: En la tabla 5 se muestra en un esquema el proceso del desarrollo de un plan de calidad 

este siempre tiene que estar citado en el plan de calidad para que se pueda verificar su 

respectivo desarrollo cumpliendo con cada punto a tratar en una gestión de calidad de un 

proyecto. 

4. Objetivo y Metas de Calidad. MST Proyectos e inversiones S.A.C. tiene 

como objetivos lograr la excelencia en los procesos constructivos a realizarse. Para este fin 

contamos con indicadores a cumplirse los cuales se enfocan en los siguientes controles: 

➢ Controles diarios a los procesos constructivos (registros en todas las 

especialidades). 

➢ Control a la calidad de los materiales a utilizarse según especificaciones 

técnicas del proyecto (Certificados de calidad y hojas técnicas). 

➢ Capacitación constante al personal de “MST”. 

4.1 Objetivos de “MST Proyectos e inversiones SAC”.  

➢ Lograr la satisfacción del cliente. 
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➢ Cumplir con los requisitos del cliente enfocándose principalmente en calidad, 

plazo y costos. 

➢ Cumplir con los requisitos del sistema de gestión aplicables a la empresa. 

➢ Mejorar continuamente la eficiencia de los procesos y del SGC (Sistema de 

Gestión de Calidad). 

➢ Formar equipos de trabajo que se sientan comprometidos y motivados de 

pertenecer a “MST”.  

➢ Permanente búsqueda de tecnologías que puedan mejorar los sistemas 

constructivos o de gestión en la operación. 

El compromiso en “MST” es lograr la satisfacción de nuestros clientes dando 

respuestas flexibles e integrales, construyendo obras de calidad, gracias al profesionalismo y 

compromiso de nuestro equipo humano. 

De esta manera fomentamos el: 

➢ El entendimiento cabal a los requerimientos del cliente. 

➢ Desarrollo de productos y servicios que satisfagan dichos requerimientos. 

➢ Esfuerzo constante para superar las expectativas de nuestros clientes. 

➢ Mantenimiento de un control permanente de los costos de construcción. 

➢ Estar atentos a los cambios del mercado para así anticiparnos a sus necesidades. 

➢ Entregar un completo servicio de post venta en los proyectos ya ejecutados. 

4.2 Objetivos Mínimos de la Obra. 

➢ Cumplir los plazos de entrega establecidos en el contrato (Cronograma de Obra). 

➢ Reuniones semanales con la supervisión para discutir temas de avances (Acta de 

Reuniones). 
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➢ Contar con socios estratégicos y disponer de los recursos mínimos para cumplir la 

entrega de obra (concreto, fierro corrugado, encofrados, acabados, II.SS e II.EE.). 

➢ MST contará para ello con un líder para cumplir estos objetivos (Residente de Obra). 

4.3 Objetivos Específicos de la Obra (OBRA CIVIL). Lograr la construcción de la 

edificación de 4 pisos de altura, la cisterna de agua según contrato y que se ajusten de 

acuerdo a los planos y especificaciones técnicas según las especialidades que lo requiera.  

Indicador: 

Número de observaciones y detalles posibles que se puedan encontrar en elementos 

estructurales. 

Responsables: 

Residente de Obra, Jefe de Campo, Capataces y Jefe de Control de Calidad. 

Meta: 

No presentar ningún detalle u observación una vez terminado la edificación. 

Plan de acción para lograr el objetivo: 

Se realizarán canchas de recepción, cancha de selección y presentación de material.  

Además, se realizarán los ensayos que se indiquen de acuerdo a especificaciones técnicas. 

Recursos necesarios para lograr los objetivos: 

Procedimientos asociados a este objetivo. 

Contratación y control de Subcontratistas Calificados para la partida. 

4.4 Alcances Específicos de la Obra. La presente obra se sectorizará en 03 partes 

la primera será la construcción del edificio de 4 pisos, segundo un tanque cisterna y por 

último la instalación de las redes de tuberías incluyendo la señalética de seguridad, para la 

cual se considerará los siguientes trabajos principales: 

Construcciones Provisionales 

➢ Oficinas en general. 
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➢ Servicios e instalaciones provisionales 

➢ Trazos, Niveles y Replanteo. 

➢ Trabajos Preliminares  

➢ Limpieza de terreno 

➢ Limpieza permanente de obra 

➢ Eliminación de desmonte 

➢ Movilización y desmovilización de oficinas y equipos menores. 

➢ Remociones y demoliciones (localizado) 

➢ Demoliciones localizadas con uso de equipo en altura 

➢ Elementos estructurales del edificio de 4 pisos, aulas taller para la especialidad de 

automotriz – CFP Chimbote Columnas. 

➢ Placas. 

➢ Muros de contención  

➢ Vigas  

➢ Losa aligerada 

➢ Losa Maciza 

➢ Elementos Metálicos 

➢ Elementos de Arquitectura 

➢ Muro de Ladrillos, tarrajeos y enlucidos, Pisos 

➢ Carpintería de madera, carpintería metálica. 

➢ Seguridad (señalización, extintores, botiquines, otros) 
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Sótano; Cisterna de ACI, cisterna de consumo y cuarto de bombas. 

Primer piso; Escalera que baja al cuarto de bombas y sube al hall y desde donde nace 

un pasadizo hacia el cuarto de tableros general, taller de mecánica automotriz y un depósito, 

continuo de una escalera 2 que va hacia el segundo nivel. 

Mesamine; Escalera 2 que llega y sube al hall y desde donde nace un pasadizo 

interior que distribuye a vestidores de damas, vestidores de varones y almacén general. 

Segundo piso; Escalera 1 que llega y sube al hall y desde donde nace un pasadizo 

interior que distribuye al cuarto de tableros, laboratorio de electrónica, laboratorio de 

metrolica, laboratorio de hidráulica, laboratorio de electricidad continuo a los SS. HH para 

varones, SS.HH. para mujeres y escalera 2 

Tercer piso; Escalera 1 que llega y sube al hall y desde donde nace un pasadizo 

interior que distribuye al cuarto de tableros, a las aulas tecnológicas (bloque Horizontal), 

continuo al aula de cómputo, sala de maestros y escalera 2. 

Cuarto piso; Escalera 1 que llega y sube al hall y desde donde nace un pasadizo 

interior que distribuye al cuarto de tableros, a las aulas tecnológicas (bloque Horizontal), 

continuo a los SS. HH para varones, SS.HH. para mujeres, departamento de limpieza y 

escalera 2. 

Azotea; Escalera que llega a un hall y azotea previamente dicha. 

Instalaciones Sanitarias: 

➢ Cisterna y tanque elevado ubicado en la azotea. 

➢ Equipamiento del cuarto de bombas. 

➢ Red de agua y desagüe. 

➢ Instalaciones Eléctricas: 
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➢ Suministro de energía trifásico, 220V, 60Hz proveniente de la red interna del campus 

del SENATI, el cual se iniciará en la Sub-Estación Eléctrica (S.E.) por construirse en 

el Campus del CFP y llegará a un buzón de concreto ubicado a un costado del edificio 

proyectado, para ingresar al mismo para conectarse al Tablero Principal de 

Distribución, tal como se indica en el plano IE-01, Alimentación del TD BCI; bomba 

contra incendio, mediante un suministro Trifásico Independiente. 

➢ Tablero Principal de Distribución (TPD) para distribución de energía eléctrica a los 

ambientes del edificio de la ampliación SENATI, será metálico del tipo auto 

soportado, equipado con interruptores termo magnéticos y diferenciales, será 

instalado en la ubicación mostrada en el plano IE-01. 

➢ El Alimentador principal y red de alimentadores y Sub-alimentadores secundarios; 

constituido por 3  ternas de cables del tipo N2XOH 3(3-1 x 150 mm2)a 220V 

respectivamente que llega al Tablero Principal de Distribución (TPD) de la 

ampliación ubicado en el cuarto de Tableros del 1P de allí se llevara mediante otros 

Sub-alimentadores con el mismo tipo de cable a al tablero Principal de Alumbrado 

(TPA) y a otro Tablero Auxiliar de Alumbrado(TA-A) y a los sub-tableros de 

Distribución STD 1, STD 2 y STD 3 de los tres pisos del edificio y al STD-B del 

Sótano y del TPA se llevara sub-alimentadores Secundarios a los Sub-tableros de 

Alumbrado STA 1, STA 2 y STA 3. 

➢ Suministro de energía eléctrica estabilizada; Desde el Tablero Principal de alumbrado 

TPA ubicado en el 1er Piso, se diseñará un circuito que alimentará a un sub-tablero de 

energía estabilizada STEE ubicado en el cuarto de Rack del 2do Piso. La capacidad 

del estabilizador que energiza al STEE será de 7 kVA desde donde se alimentaran a 
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los tomacorrientes estabilizados ubicados en el 2do y 3er piso tal como se indica en 

los planos del proyecto. 

➢ Puesta a tierra; todas las partes metálicas normalmente sin tensión no conductora de la 

corriente y expuesta de la instalación, como son las cubiertas de los tableros, caja 

porta-medidor, estructuras metálicas, así como la barra de tierra de los tableros serán 

conectadas al sistema de puesta a tierra. de resistencia del pozo a tierra será uno de 20 

ohmios y el otro de 5 ohmios. 

➢ Sistema de la data y sonido; A partir de un buzón exterior del Sistema de 

Comunicaciones de la entidad en el edificio en el primer piso. Comprenderá solo 

ductos, accesorios y cajas de salida para cada piso del edificio. 

➢ Sistema de luminarias de emergencia; A partir de los Circuitos Derivados de 

alumbrado de cada piso mediante unas derivaciones directas a los tomacorrientes en 

donde se conectarán a las luminarias de emergencia que se han proyectado para cada 

piso constituido por conductores, tuberías, cajas de salida y tomacorrientes  

5. Organización de Obra. MST ha dispuesto una organización acorde a los 

requerimientos del Proyecto. El personal designado cumplirá con sus funciones y 

responsabilidades, las cuales se señalan en el ítem 5.2 

La estructura de la organización del Proyecto dirigida por el Gerente de Proyecto, es 

responsable de todas las actividades de construcción, lo cual incluye el monitoreo de las 

actividades propias y de terceros, además de las actividades de Control de Calidad. 

La organización de la gestión de Calidad es necesaria para cumplir con una 

inspección adecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello será el Jefe de 

Calidad. 
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5.1 Funciones Respecto al PGC. 

Gerente de Proyecto y Residente de Obra: 

➢ Difundir la Política de Calidad de “MST” a todo el personal del Proyecto.  

➢ Validar el Plan de Gestión de Calidad (PGC) del Proyecto e impulsar su 

implementación. 

➢ Liderar el seguimiento de las causas de las No-Conformidades y sus soluciones. 

➢ Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los Objetivos del Plan de 

Gestión calidad (PGC). 

➢ Aprobar los procedimientos del Proyecto y el informe mensual de calidad. 

Ingeniero de Producción, jefe de Campo e Ingeniero de Campo: 

➢ Controlar la Calidad en los procesos de construcción propios y de los sub contratistas. 

➢ Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de Calidad, 

Calibración y Ensayos, adjuntando especificaciones técnicas cuando sea necesario. 

➢ Levantar las observaciones realizadas en campo y realizar el seguimiento de su 

levantamiento. 

➢ Liberar en campo las actividades realizadas y elaborar el protocolo correspondiente a 

la actividad. Para esta actividad deberá conocer los criterios de aceptación que se 

indican en los documentos técnicos y normas aplicables. 

➢ Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades. 

➢ Coordinar con el responsable de calidad del proyecto para el levantamiento de las No-

Conformidades. 

➢ Coordinar con el responsable de Calidad del proyecto para el análisis de Causa Raíz 

de los productos No conformes para su levantamiento.  
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➢ Implementar las acciones preventivas propuestas para eliminar las causas de posibles 

No-Conformidades. 

➢ Realizar la verificación del suministro solicitado antes de su ingreso al almacén y 

antes de su utilización en campo. 

➢ Colaborar en la elaboración y difusión de los Procedimientos de Construcción y 

evaluarlos con el responsable de Calidad para su aprobación. 

➢ Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada y aprobada 

(Planos y Especificaciones Técnicas en última revisión). 

➢ Llevar registro de las horas hombre utilizadas en las acciones correctivas. 

➢ Realizar capacitaciones de procedimientos constructivos. 

➢ Participa en la evaluación mensual y final de subcontratistas. 

➢ Identificar cambios y/o restricciones en campo. 

Jefe de Calidad: 

➢ Realizar los cambios al Plan Gestión de Calidad (PGC), que aplique al Proyecto e 

instruir al personal sobre ellos. 

➢ Implementar el PGC del Proyecto. 

➢ Difundir la Política de Calidad de MST y los objetivos de calidad del proyecto a todo 

el personal de la Obra.  

➢ Apoyar en la toma de decisiones planificadas y sistemáticas para el logro del 

cumplimiento de los Objetivos de Calidad establecidos. 

➢ Verificar que antes de iniciar algún proceso que requiera de puntos de inspección en 

calidad, se tenga el procedimiento correspondiente. 
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➢ Elaborar en coordinación con Producción el plan semanal y diario de ensayos, 

pruebas e inspecciones.  

➢ Registrar y reportar los resultados de cada prueba e inspección.  

➢ Elaborar un Resumen Mensual de resultados, certificados u otros del control de 

Calidad y remitirlo al Área de Calidad de MST. 

➢ Coordinar las inspecciones de los suministros para el Proyecto de manera de asegurar 

su conformidad.  

➢ Realizar la verificación en coordinación con producción sobre las No-Conformidades 

o posibles causas de No-Conformidades que le hagan llegar. 

➢ Controlar el seguimiento de las No-Conformidades detectadas, así como de las 

acciones correctivas aplicadas. 

➢ Difundir las No Conformidades a las demás áreas del Proyecto (Residencia, 

Producción, Oficina Técnica, Almacén) para evitar la recurrencia de las mismas. 

➢ Llevar registro de las horas hombre utilizadas en las acciones correctivas. 

➢ Coordinar las auditorías internas con el Área de Calidad MST. 

➢ Clasificar, ordenar, archivar y custodiar los Registros de Calidad y preparar el dossier 

de calidad del Proyecto. 

➢ Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con sus 

certificados de calibración vigentes. 

➢ Verificar el seguimiento de los trabajos realizados fuera de la obra para asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y planos del Proyecto. 
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➢ Trabajar en estrecha coordinación con todas las áreas del proyecto y con la 

Supervisión. 

➢ Realizar capacitaciones de procedimientos de control y criterios de aceptación y de 

gestión de calidad. 

➢ Administrar los registros de calidad del proyecto. 

➢ Participa en la evaluación mensual y final de subcontratistas. 

Jefe de Oficina Técnica: 

➢ Difundir la Política y Objetivos del PGC en el Proyecto. 

➢ Administrar, controlar y distribuir la información y documentación técnica emitida 

por el cliente de manera oportuna.  

➢ Implementar en coordinación con el responsable de Calidad el Procedimiento de 

Control de Documentos. 

➢ Asegurar que sean distribuidas a las diferentes áreas las Especificaciones Técnicas y 

planos en última revisión, de manera oportuna. 

➢ Administrar los Requerimientos De Información (RDI) y cambios de ingeniería.  

➢ Coordinar la ejecución y entrega de los planos As Built (planos de replanteo). 

➢ Participa en la evaluación mensual y final de subcontratistas. 

➢ Informar al personal a su cargo de los cambios ocurridos en las nuevas revisiones, 

planos, especificaciones, bases, etc. 

Jefe de SSOMA: 

➢ Verificar la calidad de los elementos de protección personal y grupal que se usen.  
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➢ Verificar que las empresas que usen equipos radioactivos, entreguen los permisos y 

licencias correspondientes actualizadas. 

Administrador: 

➢ Verificar que las funciones del jefe o Responsable de Almacén se cumplan de acuerdo 

a lo establecido en la Matriz de Responsabilidades. 

➢ Establecer un mecanismo de vigilancia y conservación para la protección de la 

integridad de todos los suministros que entran al almacén. 

6. Definición de Entregables. En coordinación con el supervisor de obra, se ha 

considerado el listado de entregable para el periodo de valorizaciones, según lo requerido por 

el Anexo 06. 

Tabla 6 

Entregables según el Anexo 06 ubicado en el plan de calidad 

ID ENTREGABLE 
FRECUENCIA DE ELABORACION O 

ACTUALIZACION 

1 
PLAN DE CALIDAD Y TOLERANCIAS PARA 

DECLARAR UN PRODUCTO CONFORME 

AL INICIO DE LA OBRA, CON LAS 

ACTUALIZACIONES  

2 PLAN DE MEJORA CONTINUA 
AL INICIO DE LA OBRA, CON LAS 

ACTUALIZACIONES  

3 DEFINIR PUNTOS DE INSPECCION POR ACTIVIDAD 
AL INICIO DE LA OBRA, CON LAS 

ACTUALIZACIONES  

4 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES 
AL INICIO DE LA OBRA, CON LAS 

ACTUALIZACIONES  

5 
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y SU MEDIDA 

CORRECTIVA 

AL INICIO DE LA OBRA, CON LAS 

ACTUALIZACIONES  

6 REGISTRO DE CAPACITACIONES CADA VEZ QUE SEA NECESARIO 

7 
REGISTRO DE ACTAS DE REUNIONES DE 

ALINEAMIENTO ENTRE EL SUPERVISOR Y EJECUTOR 
MINIMO QUINCENALMENTE 

8 
REGISTRO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION 

(RFI) 
CADA VEZ QUE SEA NECESARIO 

9 
CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA HACER 

LOS ENSAYOS: POR LA SGS O LOVERITAS 
AL INICIO DE LA OBRA 

10 VALIDACION DE MATERIALES Y EQUIPOS ANTES DE COLOCARLO EN OBRA 

  10.1 CERTIFICADO DE CALIDAD   

  
10.2 PRUEBAS DE LABORATORIO, GUIA DE 

REMISION. 
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11 VALIDACION DEL ENTREGABLE O PRODUCTO   

  11.1 MATRIZ DE CALIDAD POR ENTREGABLE 

  11.2 PLANO DE TRAZABILIDAD POR ENTREGABLE 

  11.3 PROTOCOLOS DE LIBERACION POR ENTREGABLE 

  11.4 PRUEBAS DE LABORATORIO POR ENTREGABLE 

12 
CUADRO DE CONTROL DE RESULTADOS DE 

PRUEBAS DE LABORATORIO 
QUINCENALMENTE 

13 FICHA TECNICA DE MATERIALES POR MATERIAL 

14 FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
POR EQUIPO Y MAQUINARIA COLOCADO COMO 

EQUIPA. 

15 CERTIFICADO DE CALIBRACION POR EQUIPO DE MEDICION 

16 
CERTIFICADO DE GARANTIA VALIDADAS CON 

FACTURAS 
A LA COLOCACION (NO TRANSFORMABLE) 

Nota: En la tabla 6 se muestran todos los entregables que solicita SENATI para presentar al 

inicio del proyecto, así como en cada valorización esto solo con la información generada en 

el parámetro de la fecha de la valorización a presentar. 

7. Método de Control del Uso de los Registros Aplicables. Se realizarán 

procedimientos de acuerdo al proceso constructivo por cada especialidad contando cada uno 

de ellos con sus registros. 

El control de los procedimientos se realizará mediante el acta de reuniones semanales, 

programación de obra.  

Tabla 7 

Procedimientos y Protocolos a presentar con sus respectivos registros. 

CONSTRUCTIVO CONTROL DE CALIDAD 

  F1-GCP-1-MATRIZ DE CALIDAD 

  F1-GCP-2-LIBERACION PROCESOS 

  F1-GCP-3-REGISTRO DE NO CONFORMIDADES 

  F1-GCP-4-TOLERANCIAS 

  F1-GCP-5-PUNTOS DE INSPECCION 

F1-CONS-4-TRAZO Y REPLANTEO 

TOPOGRAFICO 

F1-CCP-4.a-CONTROL TOPOGRAFICO 

  F1-CCP-4.b-VERIFICACION DE NIVEL OPTICO 

  F1-CCP-4.C-LIBERACION TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO 

F1-CONS-5-CONTROL CORTE Y 

EXCAVACIONES 

F1-CCP-5-CONTROL CORTE Y EXCAVACIONES 

  F1-CCP-5.A-LIBERACION CONTROL CORTE Y EXCAVACIONES 
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F1-CONS-6-HABILITADO Y 

COLOCACION DE ACERO 

ESTRUCTURAL 

F1-CCP-6-HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL 

  F1-CCP-6.A-LIBERACION HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO 

ESTRUCTURAL 

F1-CONS-7-ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

F1-CCP-7-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

  F1-CCP-7.A-LIBERACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

F1-CONS-8-TRANSPORTE 

COLOCACION CONCRETO 

F1-CCP-8-TRANSPORTE COLOCACION CONCRETO 

  F1-CCP-8.A-CONTROL DEL CONCRETO FRESCO Y TEMPERATURA 

  F1-CCP-8.B-CONTROL DE VACIADOS DE CONCERTO 

  F1-CCP-8.C-CONTROL ROTURA DE PROBETAS 

  F1-CCP-8.D-LIBERACION TRANSPORTE COLOCACION CONCRETO 

F1-CONS-9-PRODUCCION CONCRETO F1-CCP-9-PRODUCCION CONCRETO 

  F1-CCP-9.A-GRANULOMETRIA AGRAGADO FINOP 

  F2-CCP-9.B-AGREGADO GRUESO 

  F3-CCP-8.C-CONFORMIDAD DE CANTERA DE AGREGADOS PARA 

CONCRETO 

  F4-CCP-8.D-CONFORMIDAD DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO  

  F5-CCP-8.E-CONTROL DE EQUIPOS PREVIO A LA PRODUCCIÓN 

  F1-CCP-8.D-LIBERACION PRODUCCION CONCRETO 

F1-CONS-10-ESTRUCTURAS 

METALICAS 

F1-CCP-10-ESTRUCTURAS METALICAS 

  F1-CCP-8.D-LIBERACION ESTRUCTURAS METALICAS 

F1-CONS-11-PINTURA ESTRUCTURAS 

METALICAS 

F1-CCP-11-PINTURA ESTRUCTURAS METALICAS 

  F1-CCP-11.a-ESPESOR PINTURA 

  F1-CCP-8.D-LIBERACION PINTURA ESTRUCTURAS METALICAS 

F1-CONS-12-MUROS ALBAÑILERIA F1-CCP-12-MUROS ALBAÑILERIA 

  F1-CCP-12.A-LIBERACION MUROS ALBAÑILERIA 

F1-CONS-13-TARRAJEOS F1-CCP-13-TARRAJEOS 

  F1-CCP-13.A-LIBERACION TARRAJEOS 

F1-CONS-14-DERRAMES F1-CCP-14-DERRAMES 

  F1-CCP-14.A-LIBERACION DERRAMES 

F1-CONS-15-PISO ENCHAPADO F1-CCP-15-PISO ENCHAPADO 

  F1-CCP-15.A-LIBERACION PISO ENCHAPADO 

F1-CONS-16-PISO PULIDO F1-CCP-16-PISO PULIDO 

  F1-CCP-16.A-LIBERACION PISO PULIDO 

F1-CONS-17-PUERTAS DE MADERA F1-CCP-17-PUERTAS DE MADERA 

  F1-CCP-17.A-LIBERACION PUERTAS DE MADERA 
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F1-CONS-18-VIDRIOS Y CRISTALES F1-CCP-18-VIDRIOS Y CRISTALES 

  F1-CCP-18.A-LIBERACION VIDRIOS Y CRISTALES 

F1-CONS-19-COBERTURAS F1-CCP-19-COBERTURAS 

  F1-CCP-19.A-LIBERACION COBERTURAS 

F1-CONS-20-INSTALACION DE 

TUBERIAS DE DESAGUE 

F1-CCP-20-INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUE 

  F1-CCP-20.A-LIBERACION INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUE 

F1-CONS-21-INSTALACION DE 

TUBERIAS RED AGUA FRIA 

F1-CCP-21-INSTALACION DE TUBERIAS RED AGUA FRIA 

  F1-CCP-21.A-LIBERACION INSTALACION DE TUBERIAS RED AGUA FRIA 

F1-CONS-22-PRUEBA HIDRAULICA 

RED DESAGUE 

F1-CCP-22-PRUEBA HIDRAULICA RED DESAGUE 

  F1-CCP-22.A-LIBERACION PRUEBA HIDRAULICA RED DESAGUE 

F1-CONS-23-PRUEBA HIDRAULICA 

RED AGUA FRIA 

F1-CCP-23-PRUEBA HIDRAULICA RED AGUA FRIA 

  F1-CCP-23.A-LIBERACION PRUEBA HIDRAULICA RED A.F. 

F1-CONS-24-ESTANQUEIDAD 

CISTERNA 

F1-CCP-24-ESTANQUEIDAD CISTERNA 

  F1-CCP-24.A-LIBERACION ESTANQUEIDAD CISTERNA 

F1-CONS-25-ESTANQUEIDAD 

TUBERIAS 

F1-CCP-25-ESTANQUEIDAD TUBERIAS 

  F1-CCP-25.A-LIBERACION ESTANQUEIDAD TUBERIAS 

F1-CONS-26-INSPECCION TUBERIAS 

DE INSTALACION 

F1-CCP-26-INSPECCION TUBERIAS DE INSTALACION 

  F1-CCP-26.A-LIBERACION INSPECCION TUBERIAS DE INSTALACION 

F1-CONS-27-PRUEBA HIDRAULICA 

RED DESAGUE 

F1-CCP-27-PRUEBA HIDRAULICA RED DESAGUE 

  F1-CCP-27.A-LIBERACION PRUEBA HIDRAULICA RED DESAGUE 

F1-CONS-28-COMPACTACION F1-CCP-28-COMPACTACION 

  F1-CCP-28.A-LIBERACION COMPACTACION 

F1-CONS-29-ELECTROFUSION F1-CCP-29-ELECTROFUSION 

  F1-CCP-29.A-LIBERACION ELECTROFUSION 

 

Nota: En la tabla 7 se presentan todos procedimientos que se generaran por cada partida a 

ejecutar, del mismo modo los protocolos dependen cada partida y su registro de liberación. 

Estos registros pertenecen a todas las especialidades y por cronograma de actividades. Esta 

tabla se generará dependiendo de cada obra, esto debido a que cada obra tiene sus propias 

partidas a ejecutar. 
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8. Seguimiento de los Protocolos. Se realizarán los controles semanales de 

control a los protocolos. Este documento será entregado a la supervisión semanalmente como 

parte del informe semanal. 

9. Plan de Puntos de Inspección y Ensayos (PIE).  El proyecto contara con el 

siguiente Plan de Inspección y Ensayo (PIE). (Ver cuadro adjunto).  

Figura 30 

Plan de puntos de inspección y ensayos del proyecto 

 

 

Nota: En la figura 30 se muestra un ejemplo de plan de calidad con su respectiva explicación 

de cada fila esto según la actividad a ejecutar, este plan se da para mencionar los puntos que 

se tienen que inspeccionar para proceder con la liberación de las partidas a ejecutar, así como 

los ensayos que son pertinentes según sea el caso. 

10. Control Documentario. Para el manejo del control documentario: MST 

Proyectos e Inversiones SAC, utiliza los siguientes pasos: 
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1. El documento entregado por la supervisión será recepcionado por Oficina 

Técnica, se visará con un sello de recepción que indique la fecha, hora y visto por Oficina 

Técnica. 

 La información en caso de ser TRASMITTAL y contenga planos y/o información 

para construcción en campo será colgado en nuestro sistema y enviada vía mail, indicando en 

el asunto ALERTA DE PLANOS y detallando los planos que han sido entregados. El mail 

será dirigido a todas las áreas. 

La información en caso de ser una carta, será entregada al residente para su 

conocimiento y se entregará una copia a los involucrados. 

La información en caso de ser un RFI será visado con el sello de recepción que 

indique la fecha, hora y visto por Oficina Técnica y se entregará una copia a los involucrados 

(MST y un original al Senati). El documento será archivado en las carpetas correspondientes. 

En caso de enviarse algún documento a la supervisión este será redactado según 

indicación de residencia y firmado por el residente (serán dos copias un cargo y el original) 

de haber documentos adjuntos este estará indicado en el pie de página. El cargo será 

archivado en la carpeta correspondiente. 

La documentación de las valorizaciones se realizará debidamente ordenado y foliado 

usando los protocolos generales de administración. 

11. No Conformidades. El manejo de las No Conformidades se realizará de 

acuerdo al documento F1-GCP-3- (Registro de No conformidad), en este procedimiento se 

indica la metodología de la detección de la No Conformidad, la acción inmediata a tomar, el 

análisis de causa y las medidas de control a tomar. 

11.1 Metodología. Recepción de documentación para su posterior análisis y 

detección de las no conformidades. 
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11.2 Detección. Una No-Conformidad detectada será registrada en formato F1-

CCP-3- (Registro de No conformidad), el seguimiento del levantamiento será realizado por 

el Jefe de calidad o Residente de Obra. 

11.3 Acción Inmediata. El área afectada por la No-Conformidad (campo, oficina 

técnica, Calidad, Administración) realizaran la acción inmediata (corrección), indicará una 

fecha tentativa de la reparación, si esta corrección involucra un costo, este deberá ser 

cuantificada por el área afectada en horas hombre, materiales utilizados y equipos en el 

formato de Costo de la acción inmediata precios unitarios. 

Una vez cuantificado por el área afectada este entregara la No-Conformidad a la oficina 

técnica para que coloque el costo de la reparación. 

11.4 Análisis de Causas. El jefe del área afectada analizara las causas (causa 

inmediata y causa raíz), junto con los involucrados de la No-Conformidad. Estos propondrán 

acciones correctivas y preventivas.  

11.5 Medidas de Control.  Del resultado de los análisis de causa el jefe del área 

afectada realizara un plan de acción junto con los involucrados. 

Comunicará al Residente de Obra los resultados y propondrá una acción correctiva o 

preventiva, el cual deberá ser aprobado por el Residente. 

El Jefe de Calidad responsable del seguimiento de la No-Conformidad, comunicará al 

Residente de Obra de los resultados del plan de acción, teniendo como fin que la No-

Conformidad no vuelva a ocurrir. 

En las reuniones semanales, el jefe de calidad informará al Residente de obra el 

estado de cada No-Conformidad (No se cerrará la NC si este aún no ha ejecutado su acción 

inmediata y por ende su plan de acción). 
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3.2.2 Procedimiento de Calidad   

Los procedimientos de calidad se van presentando de acuerdo a la necesidad de las 

partidas, es decir primero se presenta los procedimientos de topografía, los que consta de 

demolición, acarreo, eliminación, corte y excavación; el cual estará acompañado de su propio 

protocolo de liberación la cual será llenada posterior a un levantamiento topográfico. 

Figura 31 

Protocolo de control de demolición. 
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Nota: En la figura 31 se muestra el protocolo de control de demolición del cimiento corrido 

existen en la cual se tiene los puntos de control teórico (Norte, Este y Elevación) tomados por 

el topógrafo con el apoyo de una estación total. Estos datos serán de una estructura existente 

para la demolición respectiva, toda información levanta por el topógrafo tiene que estar 

llenada en un protocolo para su respectivo control. Liquidación de Obra SENATI – 

Chimbote, 2019. 

Figura 32 

Plano de cortes en la estructura existente para la demolición. 

 

 

Nota: En la figura 31 se muestra el plano donde se ubican los cortes de los cimientos corridos 

existente para que se pueda proceder a la demolición se toman todos los datos para el llenado 

del protocolo. Este plano siempre tiene que ir posterior al protocolo para verificar la 
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ubicación y los trabajos que se realizar del mismo modo una imagen fotográfica del proceso 

en ejecución. 

Así mismo se tiene que tener en consideración la partida de acarreo y eliminación de 

material excedente. Posterior a la demolición de la losa existente, así como de la edificación 

existente se procede a solicitar la eliminación de todo lo que se demolió, solicitando la 

documentación necesaria para la presentación a la supervisión como licencia de conducir del 

operador, revisión técnica y la licencia del centro de disposición final para todo lo que se 

eliminara. 

Esta documentación será presentada por el área de SSOMA como punto requerido en 

el ANEXO 01. Del mismo modo se tomará en consideración el cubicaje de los volquetes que 

estarán eliminando para poder realizar un cuadro de eliminación, esto para cuando se emita el 

certificado de eliminación por parte del botadero autorizado coincida en los metros cúbicos 

eliminados. 

Mientras que en el ANEXO 06 se toma en consideración en las partidas de 

topografía, esto sirviendo para llevar un correcto control de información. 

Figura 33 

Protocolo de control de acarreo y eliminación de material excedente. 
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Nota: En la figura 15 se muestra el protocolo de acarreo y eliminación de material de 

desmonte, en el que se verifica la maquinaria con la que está realizando dicha actividad, la 

ubicación de lo que se está eliminando según la sectorización que se realizó; así mismo se 

colocan las imágenes de la maquinaria para su respectiva aprobación de la supervisión esto 

con el fin de demostrar que se realizaron los trabajos programados.  
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Figura 34 

Plano de sectorización de lo que se pasara para eliminación. 

 

Nota: en la figura 34 se muestra el plano donde se ubica el sector 2 (S2) donde se realizó los 

trabajos de acarreo y eliminación de material excedente (desmonte). Este plano siempre tiene 

que ir posterior al protocolo para verificar cual es el sector en el que se realizó la actividad. 

Posterior a la eliminación de toda la zona necesaria se procede con las obras 

provisionales como el montaje de la oficina del staff, de la supervisión, del almacén. Así 

mismo se procede con la construcción de servicios higiénicos para el personal obrero y el 

staff; el área necesaria para la realización de todas esas obras provisionales será entregadas 

por el director de SENATI de la sede de Chimbote. 

Ya habiéndose concluido con las obras provisionales ya antes mencionadas; se 

procede a ser el requerimiento de la maquinaria y equipos para proceder con la excavación 

para la cimentación. 
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Del mismo modo se solicita la documentación necesaria para la aprobación del 

ingreso a la obra por parte de la supervisión, Cumpliendo con la presentación de la 

documentación se inicia las actividades para la excavación de las calzaduras. 

Figura 35 

Protocolo de control de cortes y excavaciones. 

 

 

Nota: En la figura 35 se muestra el protocolo de control de cortes y excavaciones donde se 

toma como referencia los puntos topográficos tanto teóricos como reales para obtener una 

diferencia. Esto se tomará con en las calzaduras donde se realizarán las actividades. 

 

 

 



 GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ANEXO 06 Y 07 – SENATI PARA OBRAS 

ROSADO ALIAGA HANS BRYAN Pág. 83 

 

Figura 36 

Detalle de calzadura. 

 

Nota: En la figura 36 se muestra el detalle de las calzaduras con el levantamiento en campo 

por el topógrafo para el llenado del protocolo ya antes mencionado, donde se verifica que se 

han en las calzaduras en 6 bloques para no dañar la cimentación existente del vecino. 

Se continua con las excavaciones en forma masiva para las sub zapatas y vigas de 

cimentación del edificio, las cuales son llenadas con los datos proporcionados por el 

topógrafo para poder llevar un control documentario detallado de todos los protocolos 

llenados por la partida de corte y excavación.  

En su totalidad se generaron 03 protocolos de corte y excavación de calzaduras las 

cuales tiene las siguientes fechas con sus respectivos códigos: MST-CZD-01 (12/02/2019), 

MST-CZD-02 (13/02/2019), MST-CZD-03 (14/03/2019). Estos protocolos serán llenados 

durante el proceso para la aprobación de la supervisión. 
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Del mismo modo se generó un protocolo para el corte y excavación en roca teniendo 

como código de este protocolo MST-ROC-01 (14/02/2019), este procedimiento fue un poco 

extenuante por que se tuvo que tener en consideración la utilización del aditivo chema crack 

para el fisuramiento de la roca, así como el uso un bobcat con punta para que esta pueda ser 

partida. 

Figura 37 

Cuadro resumen de protocolos de excavación. 

 

 

Nota: Por lo que abreviando en la figura 37 se muestra el cuadro de control de la partida ya 

antes mencionado donde se realizó 17 protocolos de liberación de sub zapatas. 
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Continuando con los trabajos a ejecutar, seguimos con la partida de compactación 

según los estipulado en el ANEXO 07 de SENATI como liquidación de obra, en esta partida 

se realizó el protocolo de compactación para la losa de piso, la cual tiene que cumplir con los 

mencionado en las especificaciones técnicas del proyecto teniendo como punto máximo el 

90% de compactación. Se procedió con la liberación conjuntamente con el laboratorio 

realizando el ensayo de Proctor modificado el cual será utilizado para poder calcular el 

porcentaje de compactación, tomándose como referencia varios puntos para según esto poder 

tener datos más precisos a nivel todo el terreno el cual será rellenado y posterior 

compactación con la utilización de una maquinaria mediana (Plancha compactadora) o 

grande (Rodillo compactador) según sea lo requerido. Este proceso se llevará a cabo a nivel 

todo el patio de maniobras y el taller automotriz en el cual posterior se realizará un vaciado 

de pavimento rígida en paños.  

En este proceso se tiene que tener en consideración que tipo de suelo de préstamo o 

material de relleno se va utilizar según lo estipulado en el expediente técnico, así como el 

nombre y la ubicación de la cantera de donde procede el material de préstamo. La cantera nos 

tiene que brindar todos los ensayos tanto físicos como químicos del material que nos está 

entregando para que esta pueda ser aprobada por la supervisión. Del mismo modo para 

corroborar dicha información se tiene que realizar un muestreo del terreno y mandar a 

ensayar en el laboratorio para poder cotejar que la información brindada por la cantera sea 

fidedigna. 
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Figura 38 

Protocolo de control de relleno y compactación 

 

 

Nota: En la figura 38 se muestra el protocolo de control de relleno y compactación en la que 

tenemos el material de relleno, la clasificación del suelo, el número de capas, el espesor de la 

capa y el porcentaje de compactación la cual será dada mediante un informe por el 

laboratorio realizando un ensayo in situ en las instalaciones. 
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Figura 39 

Ubicación de los puntos donde se realizará el ensayo 

 

Nota: En la figura 39 se muestra que la ubicación de los 4 puntos en los que se realizara el 

ensayo de Proctor modificado teniendo como referencia ciertos elementos de la estructura del 

edificio tanto en el eje X y Y. En este caso el ensayo en la segunda capa del taller automotriz. 

El laboratorio vendrá a realizar cada ensayo por cada aplicada del material de relleno 

por lo cual se tiene que cumplir con lo mencionado en el plano de detalle de pavimento donde 

se describe que el terreno tiene que tener como mínimo un 90%. Por cada vez que el 

laboratorio venga a la obra se tiene que tener la presencia de la supervisión y el ingeniero de 

calidad para corroborar el procedimiento que realiza el técnico de laboratorio. Se tiene que 

tener la calibración de todos los equipos que se están utilizando para los ensayos tanto en 

campo como en el laboratorio para que los resultados que se presenten sean los reales y se 
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puedan cumplir con lo establecidos en las normativas. En este caso se utilizará la normativa 

ASTM D 1556. 

Figura 40 

Informe N° S19-311-1 del ensayo de control de compactación 

 

Nota: En la figura 40 se muestra el informe del laboratorio de control de compactación de los 

puntos que se tomaron in situ, aquí se toma los datos realizados por el método de cono de 

arena en la que se saca la densidad seca y el contenido de humedad de las muestras. Ya 

teniendo previamente el ensayo de Proctor modificado con todos los datos se procede a 

obtener el grado de compactación. 
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Figura 41 

Fotografía del inicio del ensayo de control de compactación 

 

Nota: En la figura 41 se puede observar el inicio del ensayo de control de compactación en 

que se inicia con picar con un cincel el punto a ensayar dándole la forma cilíndrica para poder 

proceder con el pesaje de los elementos granulares y posterior a este se coloca el cono de 

arena. 

Figura 42 

Fotografía del ensayo de control de compactación con la supervisión. 
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Nota: En la figura 42 se muestra la toma de los datos generados durante el ensayo en la cual 

se realizó el tamizado del terreno retirado para su pesaje, del mismo modo se pesará el envase 

de arena para que se pueda calcular la densidad del material, seguido de esto se procede a 

calcular el contenido de humedad y como se ve en la imagen se encuentra supervisión 

durante todo el ensayo para la validación respectiva. 

Como punto siguiente de acuerdo al orden establecido en el ANEXO 07 se tiene la 

partida de concreto preparado en obra para lo cual como asistente de SIG específicamente del 

área de calidad, tenemos que establecer que para cumplir con los requisitos para poder 

obtener una mezcla adecuada de concreto se solicita los ensayos respectivos y el diseño de 

mezcla esto depende del elemento el cual se vaciara. 

Se solicita los ensayos granulométricos (físicos) e ensayos químicos de los agregados 

que serán utilizados para la preparación de la mezcla dependiendo del diseño de la misma. 

También se tiene que tener en consideración la ficha de técnica de los materiales que serán 

utilizados. 

Las especificaciones técnicas del proyecto solicitan que la resistencia del concreto 

para solado seria de f’c 80 kg/cm2, para las calzaduras, cimientos corridos, sub zapatas tendrá 

una resistencia de f’c 140 kg/cm2 y para los sobrecimientos, columnetas y viguetas contaran 

con una resistencia f’c 210 kg/cm2. Todos estos diseños de mezclas tendrán que tener un 

slump entre 4¨ a 8¨ 

El concreto se dosifico en obra con los diseños emitidos por el laboratorio GEOMG 

SAC. El control de proporciones según el diseño de mezcla se dará de acuerdo a la 

utilización de 1pie3, teniendo los controles de temperatura ambiente, temperatura del 

concreto y el slump. En todos los casos la temperatura ambiente y la temperatura de concreto 

se mantuvieron entre los valores máximos y mínimos indicados en el Reglamento Nacional 

de edificaciones.  
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Por lo que se efectuaran ensayos a la resistencia a la compresión a los 7 y 28 días; 

cumpliendo todos los ensayos deseada a cada uno de elementos según el expediente técnico. 

Así mismo se mandará el RFI 15 para la validación del uso del cemento tipo I en la 

marca Pacasmayo, teniendo en cuenta los datos ya mencionados procedemos con la ejecución 

cumpliendo con todos los estándares de calidad de la partida de concreto preparado en obra. 

Figura 43 

Medición del agregado grueso con el método del pie3. 

 

Nota: En la figura 43 se muestra en procedimiento que se realiza con un molde de un pie3 

donde se dosificara los agregados gruesos y finos para que se pueda proceder con la 

preparación de la mezcla. 

Como se mencionó anteriormente se procede a revisar el diseño de mezcla con las 

resistencias solicitadas, se tomará como ejemplo el informe N° S19.151/4 pág. del diseño de 

mezcla de resistencia f’c 210 kg/cm2, esto de acuerdo a la normativa del ACI (American 

Concrete Institute) establecido en el comité de diseño 211 ACI a continuación se mostrará 
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el respectivo diseño el cual se tiene que cumplir a detalle durante la preparación de la mezcla. 

Esto será corroborado cuando se inicien con la rotura de testigos de concreto para verificar si 

cumplieron o superaron a la resistencia del diseño de mezcla. 

Figura 44 

Informe de laboratorio de diseño de mezcla parte I 

 

 

Nota: En la figura 44 se muestra la primera página del diseño de mezcla en el que se 

especifica el tipo, marca y peso específico de cemento a utilizar. Así como la selección del 

asentamiento según sea el elemento que se vaciara y para finalizar la selección del tamaño 

máximo del agregado que podrá utilizar para que cumpla el diseño. 
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Figura 45 

Informe de laboratorio de diseño de mezcla parte II 

 

Nota: En la figura 45 se muestra el cálculo de la resistencia promedio con los valores v (tabla 

7) y valores t (tabla 8). También se muestra la tabla donde se calcula la relación agua – 

cemento, estos dados de acuerdo a la resistencia a la compresión. 

Figura 46 

Informe de laboratorio de diseño de mezcla parte III 
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Nota: En la figura 46 se muestra la tercera parte del informe del diseño de mezcla de f’c 210 

kg/cm2 en la que se verifica el cálculo de la relación agua – cemento, se observa el contenido 

de cemento que va entrar en la mezcla y los datos generales de los agregados en los que 

tomara en consideración la cantera de donde están proviniendo dichos agregados. 

Figura 47 

Informe de laboratorio de diseño de mezcla parte IV 
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Nota: En la figura 47 se muestra el ajuste por contenido de humedad de los agregados, así 

mismo se menciona los ajustes de materiales por humedad y por ultimo las proporciones del 

diseño de mezcla para que se pueda preparar. 

Figura 48 

Informe de laboratorio de los ensayos del agregado grueso parte I 

 

Nota: En la figura 48 se muestra la primera parte del ensayo de los agregados gruesos el cual 

se solicita para verificar que el material suministrado cumpla con lo requerido en el 

expediente técnico, en este ensayo se muestra la siguiente información: Análisis 

Granulométrico (ASTM – D422), límites de consistencia (ASTM – D4318) y el contenido de 

humedad (ASTM – D854). 
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Figura 49 

Informe de laboratorio de los ensayos del agregado grueso parte II 

 

Nota: En la figura 49 se muestra los resultados del ensayo de abrasión de los ángeles 

aplicados al agregado grueso, obteniendo el porcentaje de desgaste. 

Figura 50 

Informe de laboratorio de los ensayos del agregado grueso parte III 

 

Nota: En la figura 50 se muestra la última parte del análisis físico del agregado grueso donde 

se verifica la determinación de partículas largas y achatadas (ASTM D4791), en el que se 

obtiene el promedio pondera de tamaño del agregado grueso. 
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Figura 51 

Informe de laboratorio del análisis químico del agregado grueso 

 

Nota:  Se muestra la Figura 51 donde se visualiza los resultados de los ensayos de Ion 

Cloruros (AASHTO T291) y Ion Sulfatos (AASHTO T290) en la cual se obtiene los 

resultados cumplimiento con la normatividad ya mencionada. 

Del mismo modo que se realizaron los análisis físicos y químicos de los agregados 

gruesos también se tiene que realizar los análisis en los agregados finos para según estos 

resultados podamos definir y proceder con el diseño de mezcla del concreto requerido para 

cada partida a ejecutarse, como encargo del área de sistema integral de gestión en la obra es 

mi deber poder realizar el comparativo de cada uno de los ensayos con los análisis emitidos 

por la cantera.  

Cabe resaltar que todos estos análisis se tienen que enviar mediante un RFI a la 

supervisión para su validación y aprobación de dichos análisis realizados en el laboratorio. La 

supervisión asistió al laboratorio para poder observar que los análisis se realizaron de acuerdo 

a la normativa tanto ASTM y AASHTO. 

Los análisis que se están mostrando estarán por completo en los anexos. 
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Ya habiendo realizado todos los ensayos, los cuales cumplen con los estándares de 

calidad solicitados por el cliente y la supervisión; se procede a ejecutar las partidas de 

preparación, transporte, colocación y vaciado de concreto. 

Comenzaremos por la cimentación para posterior pasar a los elementos estructurales 

como columnas, placas, vigas y las losas, para la explicación de la partida de concreto 

preparado en obra se tomará como ejemplo de un protocolo de concreto. 

Figura 52 

Protocolo de calidad de concreto de columnetas, solado y cimiento. 
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Nota: Se muestra en la figura 52 el protocolo de calidad de concreto donde se llena con la 

siguiente información como: elección del elemento a vaciarse, descripción de la sección del 

elemento a vaciar, tipo de concreto, especificaciones del concreto, el check list del 

cumplimiento de las actividades que se ejecutaran y la selección del testigo de probeta. 

Figura 53 

Plano de ubicación del protocolo de calidad de concreto 

 

Nota: En la figura 53 se muestra la ubicación de los elementos (cimiento) que se van vaciar 

en el primer piso. 

Figura 54 

Fotografía de la medición de la temperatura del concreto 
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Nota: En la figura 54 se muestra que se realizó la medición de la temperatura en el concreto 

recién mezclado. 

Figura 55 

Fotografía de la medición del slump con el cono de Abrams. 

 

Nota: En la figura 55 se muestra el calculo del slump de la mezcla de concreto para la 

verificación si cumple de acuerdo al diseño que se planteo. 

Figura 56 

Fotografia del elemento que se esta vaciando concreto 

 

Nota:  En la figura 56 se muestra el proceso de vaciado de concreto en el cimiento. 
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El proceso de realizar la liberación de las estructuras o elementos que se vaciarán 

dependerán de las dimensiones y especificaciones que se mencionan en los planos. Este 

procedimiento se realiza con cada elemento, se tienen que tener un control de volúmenes, la 

resistencia del concreto, el tiempo de mezclado, la correcta vibración para evitar que existan 

vacíos en los elementos vaciados o la existente de segregación de agregados. 

La colocación debe efectuarse a una velocidad tal que el concreto conserve su estado 

plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre el refuerzo. El 

proceso de colocación deberá efectuarse en una operación continua o en capas de espesor tal 

que el concreto no sea depositado sobre otro que ya haya endurecido lo suficiente para 

originar la formación de juntas o planos de vaciado dentro de la sección. 

No se debe colocar en la estructura el concreto que haya endurecido parcialmente o 

que se haya contaminado con materiales extraños. No se debe utilizar concreto al que después 

de preparado se le adicione agua, ni que haya sido mezclado después de su fraguado inicial, a 

menos que sea aprobado por la Supervisión. 

Figura 57 

Control de resumen de los protocolos de concreto dosificado en obra 
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Nota: En la figura 57 se muestra el control de los protocolos de calidad de concreto 

dosificado en obra, teniendo en total 37 protocolos llenados y aprobados por el ingeniero de 

calidad y la supervisión. 

Del mismo se procede a realizar el mismo para el concreto premezclado para el 

respectivo llenado y validación del protocolo de calidad de concreto. El concreto 

premezclado debe mezclarse y entregarse de acuerdo con los requisitos de ―Standard 

Specification for Ready-Mixed Concrete‖ (ASTM C 94M) o ―Standard Specification of 

Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing‖ (ASTM C 685M). 

Se registrará el número de identificación de cada Mixer, la guía de remisión, el 

elemento a vaciar, la resistencia característica (f’c) y el volumen transportado, para cada una 

de las unidades despachadas a obra. Se registrará el número de identificación de cada mixer, 

el volumen, la resistencia característica (f’c) para cada una de las unidades recibidas en un 

determinado punto de vaciado. 

OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 04 PISOS-AULAS TALLER PARA LA ESPECIALIDAD DE AUTOMOTRIZ CFP CHIMBOTE

CLIENTE: SENATI

SUPERVISION: AENOR PERU SAC

CONTRATISTA: MST PROYECTOS E INVERSIONES SAC

RESPONSABLE: HANS ROSADO ALIAGA

OK NOK

1 Concreto en Obra Calzaduras 4 F1-CONS-08 MST-CZD-01 3/03/2019 Escalera S2, Cisterna 1er Piso

2 Concreto en Obra Solado 4 F1-CONS-08 MST-SCIS-01 16/04/2019 Cisterna 1er Piso

3 Concreto en Obra Solado 1 F1-CONS-08 MST-SESC-01 4/06/2019 Escalera S1 1er Piso

4 Concreto en Obra Solado 1 F1-CONS-08 MST-SCER-01 10/06/2019 Cerco Perimetrico 1er Piso

5 Concreto en Obra Sub Cimiento 2 F1-CONS-08 MST-SCM-01 28/05/2019 Taller Automotriz 1er Piso

6 Concreto en Obra Cimiento 3 F1-CONS-08 MST-CIM-01 4/06/2019 Taller Automotriz 1er Piso

7 Concreto en Obra Cimiento 1 F1-CONS-08 MST-CIM-01 13/06/2019 Cerco Perimetrico 1er Piso

8 Concreto en Obra Sobrecimiento 8 F1-CONS-08 MST-SC-01 8/06/2019 Taller Automotriz 1er Piso

9 Concreto en Obra Sobrecimiento 1 F1-CONS-08 MST-SC-01 14/06/2019 Cerco Perimetrico 1er Piso

10 Concreto en Obra Sub Zapata 9 F1-CONS-08 MST-SZP-01 14/03/2019 Taller Automotriz 1er Piso

11 Concreto en Obra Columnetas y Viguetas 3 F1-CONS-08 MST-TAB-01 21/05/2019 Taller Automotriz Mezanine

12 Concreto en Obra Columnetas y Viguetas 4 F1-CONS-08 MST-TAB-01 4/06/2019 Taller Automotriz 1er Piso

13 Concreto en Obra Columnetas y Viguetas 1 F1-CONS-08 MST-TAB-01 19/06/2019 Cerco Perimetrico 1er Piso

14 Concreto en Obra Columnetas y Viguetas 4 F1-CONS-08 MST-TAB-01 18/05/2019 Laboratorio 2do Piso

15 Concreto en Obra Columnetas y Viguetas 4 F1-CONS-08 MST-TAB-01 18/05/2019 Aula Tecnologica 3er Piso

16 Concreto en Obra Columnetas y Viguetas 4 F1-CONS-08 MST-TAB-01 18/05/2019 Aula Tecnologica 4to Piso

17 Concreto en Obra Columnetas y Viguetas 5 F1-CONS-08 MST-TAB-01 21/05/2019 Azotea Azotea

CONTROL DE RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION Codigo: F1-GCP-03

CONCRETO DOSIFICADO EN OBRA
Fecha de emisión:

07/07/19

Nº ESPECIALIDAD PARTIDA 
CANTIDAD DE 

PROTOCOLOS

CODIGO DE 

PROTOCOLOS

SERIE 

PROTOCOLO
FECHA UBICACIÓN NIVEL 

TOTAL 37

% LIBERACION DE PROTOCOLOS 100%

ESTATUS 

PROTOCOLOS LIBERADOS 

OK 37

NOK 0
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El equipo de transporte debe ser capaz de proporcionar un abastecimiento de concreto 

en el sitio de colocación sin segregación de los componentes y sin interrupciones que 

pudieran causar pérdidas de plasticidad entre capas sucesivas de colocación. 

Todo concreto debe ser compactado cuidadosamente por medios adecuados durante la 

colocación y debe ser acomodado por completo alrededor del refuerzo y de los elementos 

embebidos y en las esquinas del encofrado. Los vibradores no deberán usarse para desplazar 

lateralmente el concreto en los encofrados. 

La compactación del concreto por vibración es el procedimiento más recomendable 

para una adecuada consolidación de la mezcla.  Ella permite obtener concretos más durables, 

resistentes y económicos y, adicionalmente, mejora la calidad y apariencia final de los 

mismos. 

A menos que se empleen métodos de protección adecuados autorizados por la 

Supervisión, el concreto no deberá ser colocado durante lluvias, nevadas o granizadas. No se 

permitirá que el agua de lluvia incremente el agua de mezclado o dañe el acabado superficial 

del concreto. El concreto de alta resistencia inicial debe mantenerse por encima de 10º C y 

permanentemente húmedo por lo menos los 3 primeros días, excepto cuando se cure. 

Figura 58 

Protocolo de calidad de concreto de losas aligerada y maciza. 



 GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ANEXO 06 Y 07 – SENATI PARA OBRAS 

ROSADO ALIAGA HANS BRYAN Pág. 104 

 

 

Nota: Se muestra en la figura 58 el protocolo de calidad de concreto premezclado donde se 

llena con la siguiente información como: elección del elemento a vaciarse, descripción de la 

sección del elemento a vaciar, tipo de concreto, especificaciones del concreto, el check list 

del cumplimiento de las actividades que se ejecutaran y la selección del testigo de probeta. 

Este documento tiene que estar firmado por el ingeniero de producción, ingeniero de calidad, 

el ingeniero residente y el supervisor (AENOR). 
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Figura 59 

Plano de ubicación de los elementos que se van a vaciar 

 

Nota: En la figura 59 se muestra la ubicación de los elementos que van a vaciar de eje a eje, 

en este caso se realizara el vaciado de las losas aligeradas y maciza del segundo piso. 

Figura 60 

Fotografía de la toma de temperatura en el concreto premezclado 

 

Nota: En la figura 60 se muestra la toma de temperatura de concreto premezclado vaciado en 

una carretilla para la respectiva recolección de datos, esta toma se puede seleccionar de 

cualquiera de los mixers. 



 GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ANEXO 06 Y 07 – SENATI PARA OBRAS 

ROSADO ALIAGA HANS BRYAN Pág. 106 

 

Figura 61 

Fotografía de la guía de la concretera DINO 

 

Nota: En la figura 61 se muestra la fotografía de una de las guías que presenta la concreta 

para la verificación del cintillo de seguridad, aquí también se encuentra el cubicaje de 

concreto, así como el diseño de la mezcla. 

Figura 62 

Fotografía de la prueba del slump del concreto premezclado 

 

Nota: En la figura 62 se muestra la prueba del slump donde se verificará la fluidez del 

concreto premezclado si este cumple de acuerdo a lo que menciona la guía. 
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Figura 63 

Fotografía del vaciado con bomba de la losa aligerada 

 

Nota: En la figura 63 se muestra al personal de vaciado comandado por el maestro de obra en 

el vaciado de la losa aligerada con el apoyo de la bomba telescópica. 

Figura 64 

Cuadro de control de resumen de protocolos de concreto premezclado 
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Nota: En la figura 64 se muestra el control de los protocolos de calidad de concreto 

premezclado, teniendo en total 100 protocolos llenados y aprobados por el ingeniero de 

calidad y la supervisión. 

Habilitado de Acero 

Se deberá establecer en un área plana y protegido de lluvia con una mesa de trabajo 

para establecer los frentes de trabajo necesario para el habilitado de hacer. 

El refuerzo metálico que presente oxido, escamas, o una combinación de ambos, 

deberá considerarse satisfactorio si las dimensiones mínimas, incluyendo la altura de las 

OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 04 PISOS-AULAS TALLER PARA LA ESPECIALIDAD DE AUTOMOTRIZ CFP CHIMBOTE

CLIENTE: SENATI

SUPERVISION: AENOR PERU SAC

CONTRATISTA: MST PROYECTOS E INVERSIONES SAC

RESPONSABLE: HANS ROSADO ALIAGA

OK NOK

1
Concreto 

Premezclado
Zapatas 1 F1-CONS-08 MST-ZP-01 16/03/2019 Cisterna Sotano

2
Concreto 

Premezclado

Zapatas y Vigas de 

Cimentación
8 F1-CONS-08 MST-ZP-01 15/03/2019 Taller Automotriz, Escalera S1 1er Piso

3
Concreto 

Premezclado
Muros 4 F1-CONS-08 MST-MUR-01 23/05/2019 Escalera S1, Cisterna Sotano

4
Concreto 

Premezclado
Muros 3 F1-CONS-08 MST-MUR-01 22/03/2019 Escaleras S1, S2, Ascensor 1er Piso

5
Concreto 

Premezclado
Muros 3 F1-CONS-08 MST-MUR-01 27/03/2019 Escaleras S1, S2, Ascensor Mezanine

6
Concreto 

Premezclado
Muros 3 F1-CONS-08 MST-MUR-01 3/04/2019 Escaleras S1, S2, Ascensor 2do Piso

7
Concreto 

Premezclado
Muros 3 F1-CONS-08 MST-MUR-01 11/04/2019 Escaleras S1, S2, Ascensor 3er Piso

8
Concreto 

Premezclado
Muros 2 F1-CONS-08 MST-MUR-01 17/04/2019 Escaleras S1, S2, Ascensor 4to Piso

9
Concreto 

Premezclado
Muros 1 F1-CONS-08 MST-MUR-01 27/04/2019 Escaleras S1, Ascensor Azotea

10
Concreto 

Premezclado
Columnas 6 F1-CONS-08 MST-COL-01 22/03/2019 Taller Automotriz 1er Piso

11
Concreto 

Premezclado
Columnas 7 F1-CONS-08 MST-COL-01 29/03/2019 Taller Automotriz Mezanine

12
Concreto 

Premezclado
Columnas 3 F1-CONS-08 MST-COL-01 3/04/2019 Laboratorio 2do Piso

13
Concreto 

Premezclado
Columnas 2 F1-CONS-08 MST-COL-01 8/04/2019 Aula Tecnologica 3er Piso

14
Concreto 

Premezclado
Columnas 3 F1-CONS-08 MST-COL-01 18/04/2019 Aula Tecnologica 4to Piso

15
Concreto 

Premezclado
Vigas Peraltadas 6 F1-CONS-08 MST-VIG-01 27/03/2019 Taller Automotriz 1er Piso

16
Concreto 

Premezclado
Vigas Peraltadas 2 F1-CONS-08 MST-VIG-01 29/03/2019 Taller Automotriz Mezanine

17
Concreto 

Premezclado
Vigas Peraltadas 2 F1-CONS-08 MST-VIG-01 6/04/2019 Laboratorio 2do Piso

18
Concreto 

Premezclado
Vigas Peraltadas 2 F1-CONS-08 MST-VIG-01 13/04/2019 Aula Tecnologica 3er Piso

19
Concreto 

Premezclado
Vigas Peraltadas 1 F1-CONS-08 MST-VIG-01 20/04/2019 Aula Tecnologica 4to Piso

20
Concreto 

Premezclado
Vigas Peraltadas 2 F1-CONS-08 MST-VIG-01 8/05/2019 Ascensor, Escalera S1 Azotea

21
Concreto 

Premezclado
Losa Maciza 1 F1-CONS-08 MST-LMAC-01 25/05/2019 Cisterna Sotano

22
Concreto 

Premezclado
Losa Maciza 3 F1-CONS-08 MST-LMAC-01 10/05/2019 Escalera. Alero 1er Piso

23
Concreto 

Premezclado
Losa Maciza 1 F1-CONS-08 MST-LMAC-01 27/04/2019 Ascensor Azotea

24
Concreto 

Premezclado
Losa Flotante 1 F1-CONS-08 MST-LFLO-01 4/06/2019 Grupo Electrogeno Azotea

25
Concreto 

Premezclado
Losa Aligerada 2 F1-CONS-08 MST-LAG-01 29/03/2019 Taller Automotriz 1er Piso

26
Concreto 

Premezclado
Losa Aligerada 2 F1-CONS-08 MST-LAG-01 6/04/2019 Laboratorio 2do Piso

27
Concreto 

Premezclado
Losa Aligerada 2 F1-CONS-08 MST-LAG-01 13/04/2019 Aula Tecnologica 3er Piso

28
Concreto 

Premezclado
Losa Aligerada 1 F1-CONS-08 MST-LAG-01 20/04/2019 Aula Tecnologica 4to Piso

29
Concreto 

Premezclado
Escalera 1 F1-CONS-08 MST-ESC-01 11/06/2019 Escalera S1 Sotano

30
Concreto 

Premezclado
Escalera 2 F1-CONS-08 MST-ESC-01 10/05/2019 Escalera S1 y S2 1er Piso

31
Concreto 

Premezclado
Escalera 2 F1-CONS-08 MST-ESC-01 14/05/2019 Escalera S1 y S2 Mezanine

32
Concreto 

Premezclado
Escalera 2 F1-CONS-08 MST-ESC-01 16/05/2019 Escalera S1 y S2 2do Piso

33
Concreto 

Premezclado
Escalera 2 F1-CONS-08 MST-ESC-01 18/05/2019 Escalera S1 y S2 3er Piso

34
Concreto 

Premezclado
Escalera 1 F1-CONS-08 MST-ESC-01 21/05/2019 Escalera S1 4to Piso

35
Concreto 

Premezclado
Pisos 2 F1-CONS-08 MST-PIS-01 20/05/2019 Cisterna y Cuarto de bombas Sotano

36
Concreto 

Premezclado
Pisos 4 F1-CONS-08 MST-PIS-01 14/06/2019 Ascensor, Taller Automotriz 1er Piso

37
Concreto 

Premezclado
Buzones 2 F1-CONS-08 MST-BUZ-01 11/06/2019 Patio 1er Piso

38
Concreto 

Premezclado
Falso piso 1 F1-CONS-08 MST-FPI-01 13/06/2019 Almacen, SSHH, Cto tableros 1er Piso

39
Concreto 

Premezclado
Pavimento Rigido 1 F1-CONS-08 MST-PAV-01 13/06/2019 Patio 1er Piso

40
Concreto 

Premezclado
Vereda 2 F1-CONS-08 MST-VER-01 18/06/2019 Patio 1er Piso

41
Concreto 

Premezclado
Rampa 1 F1-CONS-08 MST-RAM-01 18/06/2019 Taller Automotriz 1er Piso

CONTROL DE RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION Codigo: F1-GCP-03

CONCRETO PREMEZCLADO
Fecha de emisión:

07/07/19

Nº ESPECIALIDAD PARTIDA 
CANTIDAD DE 

PROTOCOLOS

CODIGO DE 

PROTOCOLOS

SERIE 

PROTOCOLO
FECHA UBICACIÓN NIVEL 

TOTAL 100

% LIBERACION DE PROTOCOLOS 100%

ESTATUS 

PROTOCOLOS LIBERADOS 

OK 100

NOK 0
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corrugaciones y el peso de un espécimen de prueba cepillado a mano no son menores que las 

especificaciones de la norma NTP.  341.031. 

Todo el refuerzo deberá doblarse en frio. El refuerzo parcialmente embebido dentro 

del concreto no deberá doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo 

autorice el Ingeniero proyectista. No se permitirá el redoblado del refuerzo. 

La colocación de la armadura se efectuará de Acuerdo a lo indicado en los planos, 

dentro de las tolerancias máximas especificadas.  Al ser colocado el concreto en los 

encofrados, el acero de refuerzo deberá estar libre de polvo, lodo, grasas, aceite, pinturas y 

toda sustancia no metálica capaz de afectar y reducir su capacidad de adherencia con el 

concreto y/o dañar al que recubra las armaduras. 

Según el RNE, se debe cumplir: 

➢ El espaciamiento libre entre barras paralelas de una misma capa deberá ser mayor o 

igual a su diámetro, a 2.5cm y a 1,3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. 

➢ En caso que se tengan varias capas paralelas de refuerzo, las barras de las capas 

superiores deberán alinearse en lo posible con las inferiores, de manera de facilitar el 

vaciado. La separación libre entre capa y capa de refuerzo será mayor o igual a 2.5cm. 

➢ En columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual a 1,5 

veces de diámetro, a 4 cm y a 1,3 veces el tamaño máximo nominal del agregado 

grueso. 

➢ En muros y losas, exceptuando las losas nervadas, el espaciamiento entre ejes del 

refuerzo principal por flexión será menor o igual a 3 veces el espesor del elemento 

estructural, sin exceder 45 cm. 

➢ El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse con un espaciamiento 

entre ejes menor ó igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm. 
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Como control de calidad se tiene que presentar el certificado de calidad del acero el 

cual tiene que ser trazable con la guia, es decir que la cantidad que aparece en la guia este en 

el certificado, asi como el numero de guia. 

Figura 65 

Certificado de calidad del acero corrugado 

 

Nota: En la figura 65 se muestra el certificado de calidad emitido por Acero Arequipa. 

Figura 66 

Verificación de traslapes en viga 

 

Nota: En la figura 66 se muestra la verificación que se realiza con el flexómetro de los 

traslapes que existen en la viga de cimentación. 
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Figura 67 

Verificación de confinamiento de estribos 

 

Nota:  En la figura 67 se muestra la verificación que se realiza con el flexómetro del 

confinamiento de cada estribo en la viga de cimentación que estas cumplan de acuerdo al 

plano. 

Figura 68 

Verificación de la distribución del acero 

 

Nota:  En la figura 68 se muestra la verificación con el flexómetro de la distribución de los 

aceros en la parrilla de la zapata para su respectiva liberación del elemento. 
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Figura 69 

Verificación del doblez del acero  

 

Nota:  En la figura 69 se muestra la verificación con el flexómetro del doblez del acero en la 

zapata que estas cumplan de acuerdo al procedimiento. 

Ya habiendo realizado las respectivas mediciones y verificación en conjunto con la 

supervisión procedemos al llenado del protocolo de calidad del habilitado y colocación del 

acero. 

Figura 70 

Protocolo de control de habilitado y colocación de acero 
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Nota: En la figura 70 se muestra el protocolo de calidad del habilitado y colocación de acero 

en la que se especifica que elemento es el que se está habilitando, los detalles del elemento, y 

el check list de los procedimientos que se tienen que realizar para que se certifique que 

cumple con los solicitado en el plano y expediente técnico. 

Figura 71 

Plano de ubicación de los elementos habitados con acero 
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Nota:  En la figura 71 se muestra el plano de la ubicación de la viga de cimentación y zapatas 

las que cuales están habilitadas y ya se colocaron los aceros corrugados, esta están referencias 

de acuerdo a los ejes establecidos en los planos. 

 Al realizar la liberación y verificación de todos los elementos que se habilitado y 

colocado acero corrugada en sus diámetros correspondientes, en cada liberación se tiene 

verificar detalle a detalle que se cumplan de acuerdo a los planos del proyecto, así como los 

planos de detalles donde nos muestran las dimensiones que se tienen que cumplir. 

Este procedimiento se da antes de realizar el pedido del concreto para evitar no 

conformidades o rechazos por parte de la supervisión la cual nos afectaría la ruta crítica del 

proyecto con respecto a los tiempos y los costos; ya que si se realiza un pedido de concreto y 

este no se llega vaciar implicaría un gasto que estaría fuera del presupuesto por una mala 

decisión o programación. 
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Figura 72 

Control de resumen de protocolos de acero 

 

OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 04 PISOS-AULAS TALLER PARA LA ESPECIALIDAD DE AUTOMOTRIZ CFP CHIMBOTE

CLIENTE: SENATI

SUPERVISION: AENOR PERU SAC

CONTRATISTA: MST PROYECTOS E INVERSIONES SAC

RESPONSABLE: HANS ROSADO ALIAGA

OK NOK

1 Acero Corrugado Sobrecimiento 2 F1-CONS-06 MST-SC-01 28/04/2019 Taller Automotriz, Ascensor 1er Piso

2 Acero Corrugado Zapatas 1 F1-CONS-06 MST-ZP-01 9/03/2019 Cisterna Sotano

3 Acero Corrugado
Zapata y Viga de 

Cimentación
7 F1-CONS-06 MST-ZP-01 15/03/2019 Escalera. Taller Automotriz 1er Piso

4 Acero Corrugado Muros 4 F1-CONS-06 MST-MUR-01 19/05/2019 Escalera, Cisterna Sotano

5 Acero Corrugado Muros 3 F1-CONS-06 MST-MUR-01 19/03/2019 Escaleras, Ascensor 1er Piso

6 Acero Corrugado Muros 2 F1-CONS-06 MST-MUR-01 26/03/2019 Escalera. Ascensor Mezanine

7 Acero Corrugado Muros 2 F1-CONS-06 MST-MUR-01 2/04/2019 Escaleras, Ascensor 2do Piso

8 Acero Corrugado Muros 3 F1-CONS-06 MST-MUR-01 9/04/2019 Escaleras, Ascensor 3er Piso

9 Acero Corrugado Muros 3 F1-CONS-06 MST-MUR-01 17/04/2019 Escaleras, Ascensor 4to Piso

10 Acero Corrugado Muros 2 F1-CONS-06 MST-MUR-01 28/04/2019 Escalera. Ascensor Azotea

11 Acero Corrugado Columnas 1 F1-CONS-06 MST-COL-01 9/03/2019 Cisterna Sotano

12 Acero Corrugado Columnas 5 F1-CONS-06 MST-COL-01 21/03/2019 Taller Automotriz 1er Piso

13 Acero Corrugado Columnas 7 F1-CONS-06 MST-COL-01 27/03/2019 Taller Automotriz Mezanine

14 Acero Corrugado Columnas 1 F1-CONS-06 MST-COL-01 13/03/2019 Taller Automotriz 1er Piso

15 Acero Corrugado Columnas 2 F1-CONS-06 MST-COL-01 30/03/2019 Laboratorios 2do Piso

16 Acero Corrugado Columnas 3 F1-CONS-06 MST-COL-01 8/04/2019 Aula Tecnologica 3er Piso

17 Acero Corrugado Columnas 3 F1-CONS-06 MST-COL-01 15/04/2019 Aula Tecnologica 4to Piso

18 Acero Corrugado Vigas Peraltadas 5 F1-CONS-06 MST-VIG-01 26/03/2019 Taller Automotriz Mezanine

19 Acero Corrugado Vigas Peraltadas 2 F1-CONS-06 MST-VIG-01 29/03/2019 Taller Automotriz 1er Piso

20 Acero Corrugado Vigas Peraltadas 2 F1-CONS-06 MST-VIG-01 8/04/2019 Laboratorios 2do Piso

21 Acero Corrugado Vigas Peraltadas 2 F1-CONS-06 MST-VIG-01 13/04/2019 Aula Tecnologica 3er Piso

22 Acero Corrugado Vigas Peraltadas 1 F1-CONS-06 MST-VIG-01 18/04/2019 Aula Tecnologica 4to Piso

23 Acero Corrugado Vigas Peraltadas 2 F1-CONS-06 MST-VIG-01 8/05/2019 Escalera, Ascensor Azotea

24 Acero Corrugado Losa Maciza 1 F1-CONS-06 MST-LMAC-01 24/05/2019 Cisterna Sotano

25 Acero Corrugado Losa Maciza 3 F1-CONS-06 MST-LMAC-01 10/05/2019 Escalera, Alero Mezanine

26 Acero Corrugado Losa Maciza 1 F1-CONS-06 MST-LMAC-01 26/04/2019 Ascensor Azotea

27 Acero Corrugado Losa Flotante 1 F1-CONS-06 MST-LFLO-01 4/06/2019 Grupo Electrogeno Azotea

28 Acero Corrugado Losa Aligerada 2 F1-CONS-06 MST-LAG-01 29/03/2019 Taller Automotriz 1er Piso

29 Acero Corrugado Losa Aligerada 2 F1-CONS-06 MST-LAG-01 5/04/2019 Laboratorio 2do Piso

30 Acero Corrugado Losa Aligerada 2 F1-CONS-06 MST-LAG-01 13/04/2019 Aula Tecnologica 3er Piso

31 Acero Corrugado Losa Aligerada 1 F1-CONS-06 MST-LAG-01 18/04/2019 Aula Tecnologica 4to Piso

32 Acero Corrugado Losa Aligerada 1 F1-CONS-06 MST-LAG-01 8/05/2019 Azotea Azotea

33 Acero Corrugado Escalera 1 F1-CONS-06 MST-ESC-01 11/06/2019 Escalera S1 Sotano

34 Acero Corrugado Escalera 2 F1-CONS-06 MST-ESC-01 10/05/2019 Escalera S1 y S2 1er Piso

35 Acero Corrugado Escalera 2 F1-CONS-06 MST-ESC-01 14/05/2019 Escalera S1 y S2 Mezanine

36 Acero Corrugado Escalera 2 F1-CONS-06 MST-ESC-01 16/05/2019 Escalera S1 y S2 2do Piso

37 Acero Corrugado Escalera 2 F1-CONS-06 MST-ESC-01 18/05/2019 Escalera S1 y S2 3er Piso

38 Acero Corrugado Escalera 1 F1-CONS-06 MST-ESC-01 21/05/2019 Escalera S1 4to Piso

39 Acero Corrugado Pisos 2 F1-CONS-06 MST-PIS-01 19/05/2019 Cisterna y Cuarto de bombas Sotano

40 Acero Corrugado Pisos 1 F1-CONS-06 MST-PIS-01 1/06/2019 Ascensor 1er Piso

41 Acero Corrugado Columnetas y Viguetas 2 F1-CONS-06 MST-TAB-01 20/05/2019 Taller Automotriz Mezanine

42 Acero Corrugado Columnetas y Viguetas 3 F1-CONS-06 MST-TAB-01 3/06/2019 Taller Automotriz 1er Piso

43 Acero Corrugado Columnetas y Viguetas 1 F1-CONS-06 MST-TAB-01 18/06/2019 Cerco Perimetrico 1er Piso

44 Acero Corrugado Columnetas y Viguetas 1 F1-CONS-06 MST-TAB-01 25/04/2019 Laboratorio 2do Piso

45 Acero Corrugado Columnetas y Viguetas 1 F1-CONS-06 MST-TAB-01 2/05/2019 Aula Tecnologica 3er Piso

46 Acero Corrugado Columnetas y Viguetas 2 F1-CONS-06 MST-TAB-01 18/05/2019 Aula Tecnologica 4to Piso

47 Acero Corrugado Columnetas y Viguetas 2 F1-CONS-06 MST-TAB-01 18/05/2019 Azotea Azotea

48 Acero Corrugado Buzones 2 F1-CONS-06 MST-BUZ-01 11/06/2019 Patio 1er Piso

49 Acero Corrugado Rampa 1 F1-CONS-06 MST-RAM-01 18/06/2019 Taller Automotriz 1er Piso

CONTROL DE RESUMEN DE PROTOCOLOS DE LIBERACION Codigo: F1-GCP-03

ACERO CORRUGADO
Fecha de emisión:

07/07/19

Nº ESPECIALIDAD PARTIDA 
CANTIDAD DE 

PROTOCOLOS

CODIGO DE 

PROTOCOLOS

SERIE 

PROTOCOLO
FECHA UBICACIÓN NIVEL 

TOTAL 107

% LIBERACION DE PROTOCOLOS 100%

ESTATUS 

PROTOCOLOS LIBERADOS 

OK 107

NOK 0
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Nota: En la figura 72 se muestra el cuadro de control de los protocolos de liberación de la 

partida de habilitado y colocación de acero, en el cual se realizo107 protocolos de todos los 

elementos. 

3.3 Documentación de la Ejecución 

3.3.1 RFI. A continuación, se presenta el cuadro resumen de RFI presentados durante 

toda la ejecución. Dicha documentación se presentará para realizar la validación de un 

material o equipo el cual será suministrado al proyecto, todo esto tiene que ser aprobado por 

la supervisión (AENOR) y por el cliente (SENATI). Del mismo modo es para la validación 

de algún cambio o modificación que se va dando durante la ejecución, esto con el fin de 

mejorar la calidad del servicio que se está brindando, así como el cumplimiento de los 

estándares que se tiene que cumplir de acuerdo a la normativa. 

En el caso de algún cambio se presentará el RFI conjuntamente con el plano RED 

LINE respectivo para la ubicación exacta del elemento o partida la cual será modificada. 

Cabe resaltar que tras la presentación de un RFI hay un tiempo límite para evitar perjudicar 

los tiempos de ejecución. 

Figura 73 

Formato de RFI N° 01 
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Nota: En la figura 73 se muestra el RFI N° 01 sobre el cambio de proveedor del ascensor, 

esto debido al tiempo de llegada del equipo se solicita el cambio de ascensor OTIS por un 

ascensor SCHINDLER. 

Después de 3 días se recibió la respuesta del proyectista con respecto a la consulta del 

cambio de proveedor del ascensor, este cambio se propuso por la fecha de llegada del equipo 

a la obra. Esto debido a que se tendría que enviar por transporte marítimo desde Europa, se 

tendría que desaduanar en el puerto del callao y trasladarlo hasta Chimbote. Por eso el RFI se 

mandó por la premura del tiempo para cumplir con la programación. 
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Figura 74 

Respuesta del RFI N° 01 

 

Nota: En la figura 74 se muestra la respuesta del RFI N° 01 por parte del ing. Jorge Bazán de 

TOP CONSUL. El proyectista hace mención que en la etapa de consulta se dijo que podría ser 

OTIS o SCHINDLER, fuera de eso que las especificaciones del ascensor se están cumpliendo 

con respecto a la carga máxima que tiene que soportar. 

La empresa proyectista siempre será consultada para cualquier cambio o validación en 

el caso que sea necesario, para poder evitar conflictos que puedan generar retrasos en la 

ejecución de la obra.  

En el caso del RFI N° 01 era de suma urgencia la consulta para poder realizar la 

compra del ascensor para su traslado y su instalación en la obra. 

Para lo cual se adjunta a dicho RFI, las especificaciones técnicas del modelo del 

ascensor propuesto, así como las especificaciones en el expediente técnico para realizar el 

comparativo correspondiente en la que se menciona la capacidad de 675 kg (09 personas). 
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En el cuadro consultas se realizó la anotación en la cual se menciona que se pueden 

comprar cualquiera de los dos proveedores OTIS o SCHINDLER. 

Una vez revisado por completo los planos y verificar las dimensiones o medidas para 

corroborar; realizando la compatibilización de los mismos se realizó una observación por la 

cual se envía el siguiente RFI N° 02. 

Figura 75 

Formato de RFI N° 02  

 

Nota: En la figura 75 se muestra que en el plano de ubicación U-01 se visualiza que la 

edificación a construir no se consideró la junta sísmica con la edificación existente, 

compatibilizando los planos de las especialidades de arquitectura y estructuras nos indica una 

junta sísmica de 10 cm, haciendo el levantamiento topográfico estamos retirándonos 7 cm 

fuera del límite de propiedad de SENATI. 

Por tal motivo se realizan dos propuestas para poder corregir dicha incompatibilidad, 

se tiene la primera propuesta que solicita que se gire el edificio y reducir la junta sísmica de 

10 cm a 7 cm para el edificio a construir quede dentro de la propiedad de SENATI. La 
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segunda propuesta solicita reducir la distancia entre los ejes A y E en 10 cm del ambiente de 

taller mecánico automotriz. 

Posterior al envió del RFI con la problemática y las dos posibles soluciones para la 

respuesta de la empresa proyectista. 

Figura 76 

Respuesta del proyectista al RFI N° 02 

 

Nota: En la figura 76 se muestra la respuesta del proyectista en la que se hace mención que la 

solución tiene que causar menor impacto en la funcionalidad por que se tiene que reducir 

entre los ejes D y E de 3.73 a 3.63, lo que causa la modificación de la escalera S3 en reducir 

el ancho de la escalera de 3.60 a 3.50 y en cada tramo el ancho de 1.80 a 1.75. 

Y habiéndose mencionado los dos tipos de RFI uno para la validación de equipos, 

materiales, etc. El segundo para la modificación porque no cumple con los solicitado en el 

reglamento nacional de edificaciones que al final será plasmados en los RED LINE. A 

continuación, se mencionará el resumen de todos los RFI generados durante toda la 

ejecución.



 

 

 

Tabla 8 

Cuadro resumen de los RFIs 

PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 4 PISOS, AULAS TALLER PARA LA ESPECIALIDAD DE AUTOMOTRIZ – CFP CHIMBOTE 

INICIO DE 

OBRA 
1/02/19 

FIN 

OBRA 
30/06/19 

ING.RESIDENTE: HUGO 

MANUEL JORDAN 

SALDAÑA 

  ING. CALIDAD: EINER JAVIER ARRASCUE BAZAN Asistente SIG: HANS ROSADO ALIAGA  

                                             

COD 
DESCRIPCION 

DEL CAMBIO 
Espec. TIPO  

GENERADO 

POR 

Plano/ 

documento 

Referencia 

PISO AMBIENTE Respuesta 

REV. 01 

F.Envio 

Contr. 

F.Resp.

Super. 
Tiempo Impacto Estado  

RDI_

01 

RDI 

N°1_IIMM_Cambio 

de la capacidad del 

Ascensor 

IIMM 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

EE.TT-

ARQUITECT

URA                 

(documento sin 

código) 

1 ASCENSOR  

Se reviso la ficha técnica del Ascensor. El 

ascensor cumple con las características 

técnica solicitadas en el proyecto, asimismo es 

viable el cambio a la marca SCHINDLER. 

4/02/19 7/02/19 3 dias  Alto Aprob.  

RDI_

02 

RDI 

N°2_Arq_Reducir 

escalera S2 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: 3125-

07-01-A-P-03 
1 

ESCALERA 

S2 

Reducir la distancia entre ejes D-E de 3.73m a 

3.63m. Esto causa una modificación en la 

escalera S3. La escalera S3 tiene un ancho de 

3.60 y cada tramo tiene un ancho de 1.80m. 

Con la propuesta el ancho de la escalera 

cambia a 3.50 y cada tramo quedaría en 1.75m 

5/02/19 8/02/19 3 dias  Alto  Aprob.  

RDI_

03 

RDI N°3_Cambio de 

viguetas tradicionales 

a viguetas bovedilla 

Est 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: 3125-

07-01-E-L-08 
1 

TALLER 

AUTOMOTRI

Z  

Presentar modulación de planos para la 

verificación del proyectista  
6/02/19 6/02/19 0 dias  Alto  Obsv.  
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RDI_

04 

RDI N°4_Cambio de 

distribución de aceros 

en columnas C-2 del 

1er Nivel 

Est 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: 3125-

07-01-E-C-06 
1 

TALLER 

AUTOMOTRI

Z  

Los detalles solicitados por cambios de 

sección y cortes de acero están ubicados 

debidamente en la lámina E-06.                                                                                                      

Para el fierro tipo 1 seguir el detalle de 

cambio de sección de columnas.                                     

Para el fierro tipo 2 seguir el detalle de 

interrupción de refuerzo.                                                   

Para el fierro tipo 3 seguir el detalle de 

refuerzo requerido en el nivel superior.                                          

12/02/19 15/02/19 3 dias  Alto  Aprob.  

RDI_

05 

RDI N°5_Cambio de 

perfil para los 

parasoles  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: 3125-

07-01-A-C-09 

AZO

TEA 
AZOTEA 

Enviar cuadro comparativo donde indique que 

el material propuesto sea de calidad similar o 

de mejor calidad al indicado en el proyecto y 

también se indique las especificaciones 

técnicas del material del proyecto respecto al 

material propuesto. 

12/02/19 15/02/19 3 dias  Alto  Obsv.  

RDI_

06 

RDI N°6_Cambio de 

refuerzo vertical en 

muro 1 

Est 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: 3125-

07-01-E-M-04 
1 

ESCALERA 

S2 

El cambio de refuerzo vertical en muros será 

conforme se muestra en la siguiente 

elevación. 

19/02/19 19/02/19 0 dias  Alto  Aprob.  

RDI_

07 

RDI N°7_Detalle de 

dobles de acero 

longitudinal en vigas 

de cimentación  

Est 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: 3125-

07-01-E-DC-

03 

1 

TALLER 

AUTOMOTRI

Z  

Usar la disposición indicada para vigas en el 

detalle anexado. 
19/02/19 19/02/19 0 dias  Alto  Aprob.  

RDI_

08 

RDI N°8_Nivel 

freático encontrado 

en cisterna y escalera. 

Est 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: 3125-

07-01-E-DC-

03 

SOTA

NO 

ESCALERA 

S1 Y 

CISTERNA  

Respecto a las imágenes mostradas, se aprecia 

agua en las excavaciones. Deben verificar de 

donde viene esta (tubería, desagüe u otra 

fuente) y detener el flujo para no afectar el 

sótano.  

20/02/19 20/02/19 0 dias  Alto  Obsv.  

RDI_

09 

RDI 

N°9_Aprobacion de 

laboratorio de 

mecánica de suelos. 

Est 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

CORREO 

ELECTRONI

CO -01/03/19- 

17:18 (JCQB) 

1 
LABORATOR

IO GEOMG 

Se aprueba la propuesta de laboratorio 

GEOMG SAC 
23/02/19 26/02/19 3 dias  Alto  Obsv.  
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RDI_

10 

RDI 

N°10_Aprobacion de 

cambio de resistencia 

del concreto en 

escalera presurizada 

Est 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: 3125-

07-01-E-G-01   

SOTA

NO 

ESCALERA 

S1  

Propuesta del ejecutor: Concreto 

f´c=280kg/cm2 en muros y cimiento de 

escalera, alquitrán.  

27/02/19 28/02/19 1dias  Alto  Aprob.  

RDI_

11 

RDI N°11_Se solicita 

al especialista la 

aclaración entre EMS 

y Respuesta N° 1 en 

la etapa de consultas. 

Est 
ACLARA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

PLANO: 3125-

07-01-E-PC-02  

SOTA

NO 

ESCALERA 

S1 Y 

CISTERNA  

Aclaración entre entre EMS y Respuesta N° 1 

en la etapa de consultas. 

contr. no 

envía el rfi 

super. 

genera 

rfi y nos 

hace de 

conocim

iento  

0dias  Alto  Aprob.  

RDI_

12 

RDI N°12_Se solicita 

aprobación para 

realizar el vertido de 

concreto en dos 

etapas, utilizando 

water stop 

Est 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: 3125-

07-01-E-DC-

03  

SOTA

NO 
CISTERNA  

El uso de water stop en juntas de sótano es 

factible. El detalle de junta enviado el 13 es 

aceptable. Utilizar anchos de Water stop 

mayores a 8". Antes del vaciado, realizar un 

tratamiento superficial: Preparar superficies 

rugosas, limpiar el polvo y aplicar puente de 

adherencia epoxico, seguir las 

recomendaciones del fabricante. 

11/03/19 14/03/19 3 dias  Alto  Aprob.  

RDI_

13 

RDI N°13_Se 

requiere 

confirmación de Los 

detalles de escaleras, 

respecto a la 

inclinación.  

Arq 
ACLARA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

PLANOS DE 

ARQUITECT

URA 

TOD

OS 
ESCALERA 

Para la escalera abierta y la escalera 

presurizada respetar el detalle de Arquitectura 

indicado en el plano de detalle 3125-07-01-

AR-D-11. 

El detalle del acero de refuerzo estructural se 

mantiene 

13/03/19 19/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

14 

RDI N° 14 se solicita 

aprobación de acero 

corrugado en la 

marca aceros 

Arequipa. 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

APROV 

MATERIALE

S 

MAT MAT 

Se valida ACEROS AREQUIPA - Grado 60, 

de acuerdo a la norma ASTM-A615 así 

mismo se verifica que cumple las 

especificaciones técnicas, y RNE  

14/03/19 21/03/19 3 dias  Alto Aprob.  

RDI_

15 

RDI N° 15 se solicita 

aprobación de 

cemento Pacasmayo  

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

APROV 

MATERIALE

S 

MAT MAT 
Se valida RFI N°15 CEMENTO 

PACASMAYO TIPO 1 
18/03/19 21/03/19 3 dias  Alto Aprob.  

RDI_

16 

RDI N° 16 se solicita 

aprobación de 

curador de concreto 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

APROV 

MATERIALE

S 

MAT MAT 

Se valida SEN CHI RFI 16 CURADOR DE 

CONCRETO en referencia al asunto 

verificando que ambos productos (sika 

(proyecto), aditivos especiales(propuesto) 

cumple la norma 2 clase B - Norma U.N.I 

8656 Tipo 1D además aditivos especiales 

18/03/19 21/03/19 3 dias  Alto Aprob.  
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cumple con la norma ASTM C-309, TIPO1, 

TIPO 1D 

RDI_

17 

RDI N° 17 se solicita 

aprobación de aditivo 

desmoldante. 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

APROV 

MATERIALE

S 

MAT MAT 

Se valida RFI N°17- ADITIVO 

DESMOLDANTE No presenta ningún tipo de 

limitaciones sobre las superficies 

recomendadas. Se aplica como desmoldante 

sobre la superficie de encofrados fenólicos, 

paneles o encofrados metálicas. 

18/03/19 21/03/19 3 dias  Alto Aprob.  

RDI_

18 

RDI N° 18 se solicita 

aprobación de ladrillo 

king king 18 huecos 

lark 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

APROV 

MATERIALE

S 

MAT MAT 

Se valida RFI N°18 LADRILLO KING 

KONG de la marca propuesta el cual cumple 

con la norma NTP 399.613 - 331.040 - 

331.041. Así mismo su resistencia y 

durabilidad son altas. Apto para 

construcciones de albañilería en condiciones 

de servicio rigurosas. 

18/03/19 21/03/19 3 dias  Alto Aprob.  

RDI_

19 

RDI N° 19 se solicita 

aprobación de 

casetón didropor 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

APROV 

MATERIALE

S 

MAT MAT 

Se valida SEN CHI RFI 19 CASETON DE 

TEKNOPOR DRIPOPOR en referencia al 

asunto verificando El Ladrillo DIPROPOR® 

cumple con la Norma IRAM 1738 

El EPS tipo F, clasificado como “difícilmente 

inflamable” (según la Norma DIN 4102 y 

“retardante de llama” según la Norma IRAM 

11.918 y NBR 11.948). 

18/03/19 21/03/19 3 dias  Alto Aprob.  

RDI_

20 

RDI N°20_Se 

requiere indicación 

sobre la corrección 

de la viga, para poder 

ingresar 

correctamente a los 

baños 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: 3125-

07-01-A-P-03 

MEZ

ANIN

E 

BAÑOS, 

ALMACEN 

GENERAL 

Propuesta de ejecutar: La puerta debe abrir 

como se ha dispuesto por un tema de 

seguridad durante una eventual evacuación. 

Se debe reacomodar la tabiquería en estos dos 

vestidores para mantener la evacuación 

proyectada. 

La planta queda como se detalla en el 

documento adjunto. 

18/03/19 19/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

21 

 RDI N°21_Se 

solicita indicar el 

correcto peralte de 

las vigas 

IIEE 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

PLANO: E-07, 

E-12 

MEZ

ANIN

E 

ESCALERA 

PRESURIZAD

A 

Las vigas V006 y V007 tienen sección de 

35x45 cm. El detalle es tal como se muestra 

en la elevación. 

18/03/19 19/03/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI_

22 

RDI N°22 Se solicita 

indicar que todos los 

tableros son adosados 

a las placas. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3085-07-01-

AR-D-11 

TOD

OS 
PLACAS 

Se observa incompatibilidad revisando el 

expediente técnico eléctrico y el plano de 

diagrama unifilar manda tableros 

eléctricos empotrados, y su ubicación 

corresponde en las paredes tipo placa del 

ascensor.  

19/03/19 22/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

23 

RDI N° 23_ Se 

requiere 

confirmación de la 

incompatibilidad por 

el número de pasos 

en la escalera del 

mezanine. 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-04 

MEZ

ANIN

E 

ESCALERA 

Es correcto. Se trata de una incompatibilidad. 

Mantener el número de pasos indicados en el 

corte, desde el mezanine al 2do piso. 

19/03/19 21/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

24 

RDI N° 24_ Se 

requiere 

confirmación de la 

incompatibilidad por 

Normativa de altura 

mínima sobre viga 

2.10. 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-04 

MEZ

ANIN

E 

TODO NIVEL 

MEZANINE 

 

   Al respecto del RFI N° 24 se da 

conformidad a lo indicado toda vez que no 

genere un impacto en el costo y tiempo en 

plazo de obra, se copia al cliente para 

conocimiento. 

20/03/19 22/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

25 

RDI N°25_ Se 

requiere revisión de 

problemática sobre 

las alturas de la 

ventana en la fachada 

posterior de 

mezanine de 1.40cm  

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

E-14 

MEZ

ANIN

E 

VENTANAS 

EXTERIORES 

MEZA 

Reducir el tabique para mantener la altura de 

ventana. 
21/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

26 

RDI N°26_ Se 

requiere revisión de 

la problemática sobre 

la distancia de pasos 

que se recorre frente 

al detalle de 

arquitectura 

propuesta. 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

PLANOS DE 

ARQUITECT

URA 

TOD

OS 

TODOS LOS 

NIVELES 

Cambiar el detalle a contrapasos rectos, con 

pasos de 30 cm. 

Mantener las distancias indicadas en planta. 

21/03/19 26/03/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI_

27 

RDI N° 28 se solicita 

verificar un material 

denominado: perfil 

de aluminio 

decorativo alutecnic  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

E-14 
MAT 

FACHADA 

POSTERIOR 

Hoy me reuní con el Arquitecto para ver los 

pendientes. 

La partida de “parasol de aluminio curvo, 

suministro e instalación” se refiere al sistema 

decorativo de MIYASATO serie 4510 el cual 

se compone de todos los componentes 

indicados en el detalle incluidos la silicona y 

el anclaje. 

Este fabricante adapta la fijación según sea el 

caso: vidrio, estructura metálica, concreto, etc. 

26/03/19 4/04/19 3 dias Alto Cerrado  

RDI_

28 

RDI N° 29 Se solicita 

revisión que  el 

peralte de la viga v-

110  25x60  no 

permite la pendiente 

de la tubería de 

desagüe de 4"  

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-

IS-06 

MEZ

ANIN

E 

BAÑO 

MEZANINE 

Desplazar la línea de desagüe de 2” del 

segundo lavadero según lo dispuesto en la 

imagen adjunta. Así evitamos que se atraviese 

verticalmente la viga. 

La línea de desagüe de 4 “puede atravesar la 

viga V-110 en la zona dispuesta. Para lo cual 

se usará el detalle de pase indicado en el plano 

IS-13(ver imagen). 

26/03/19 4/04/19 3 dias Alto Aprob.  

RDI_

29 

RDI 029_Se requiere 

revisión sobre la 

problemática de los 

roseadores 

automáticos 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 
SOTANO 

SOTA

NO 

CUARTO DE 

BOMBAS 
  27/03/19   1 dias Alto Pend.  

RDI_

30 

Se solicita actualizar 

colocación de flecha 

de escalera  

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

PLANO: 3125-

07-01-A-P-02 
1 ESCALERA 

Se solicita actualizar colocación de flecha de 

escalera (p.2.1) 

no genera impacto en plazo ni costo 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

31 

Actualización de 

colocación de falso 

muro detrás de 

inodoros 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

PLANO: 3125-

07-01-A-P-03 

MEZ

ANIN

E 

VESTIDOR 

DAMAS 

Actualización de colocación de falso muro 

detrás de inodoros (p.3.1) 

no genera impacto en plazo ni costo 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

32 

Actualización de 

colocación de tabique 

en falsa columna eje 

2-a' 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

PLANO: 3125-

07-01-A-P-04 

 2DO 

PISO 

LABORATOR

IO DE 

ELECTRICID

AD 

Actualización de colocación de tabique en 

falso columna eje 2-a' (p.4.1) 

no genera impacto en plazo ni costo 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

33 

Actualización de 

numeración de gradas 

de escalera 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

PLANO: 3125-

07-01-A-P-05 

3er 

PISO 

LABORATOR

IO DE 

ELECTRICID

AD 

Actualización de numeración de gradas 

escalera (p.5.1) 

no genera impacto en plazo ni costo 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI_

34 

Actualización de 

numeración de gradas 

de escalera 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

PLANO: 3125-

07-01-A-P-06 

4to 

PISO 

LABORATOR

IO DE 

ELECTRICID

AD 

Actualización de numeración de gradas 

escalera (p.6.1) 

no genera impacto en plazo ni costo 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

35 

Actualización de 

numeración de gradas 

de escalera 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

PLANO: 3125-

07-01-A-P-07 

AZO

TEA 
ESCALERA 

Actualización de numeración de gradas 

escalera (p.7.1) 

no genera impacto en plazo ni costo 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

36 

Actualización de 

posición de cerámico 

en zócalo de 

mezanine, 2do y 4to 

piso 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

PLANO: 3125-

07-01-A-P-08 

MEZ

ANIN

E, 

2DO 

PISO 

Y 

3ER 

PISO 

VESTIDOR 

DAMAS, 

SS.HH 

DAMAS Y 

SALA DE 

MAESTROS 

Actualización de posición de cerámico en 

zócalo en mezanine, 2do y 4to piso (c.11.1) 

no genera impacto en plazo ni costo 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

37 

Corrección de altura 

de ventanas 
Arq 

VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

PLANO: 3125-

07-01-A-E-15 

FAC

HAD

A 

FACHADA 
corrección de altura de ventanas (e.15.1) 

no genera impacto en plazo ni costo 
27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

38 

Se propone incluir 

ubicación de juntas y 

bruñas en 1er piso 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

3125-07-01-

AR-D-01 

1ER 

PISO 

DETALLES 

DE PISO 

se propone incluir ubicación de juntas y 

bruñas en 1er piso (d.1.1 - d.1.2)no genera 

impacto en plazo ni costo 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

39 

Se propone replanteo 

de zócalo y altura de 

lavatorio 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

3125-07-01-

AR-D-05 

2DO 

Y 

4TO 

PISO 

VESTIDORES 

Y SS. HH 

Se propone: replanteo de zócalo y altura de 

lavatorio (d.5.1 - d.5.2) 

no genera impacto en plazo ni costo 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

40 

Se propone en 

acabados sanitarios 

con arranque de 

cerámico, 

actualización de 

ventana, detalles de 

ducha y actualización 

de leyenda 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

3125-07-01-

AR-D-08 

4TO 

PISO 

VESTIDOR 

DAMAS Y 

VESTIDOR 

VARONES 

Se propone: en acabados sanitarios con 

arranque de cerámico, actualización de 

ventana, detalles de ducha y actualización de 

leyenda (d.8.1 - d.8.2 - d.8.3 - d.8.4) 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

41 

Cambio de nombre 

en planos: 3085-07-

01-ar-d-1 al 14 

Arq 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

ARQUITECT

URA 

TOD

OS 
TODOS 

Documentos adjuntos 

cambio de nombre en planos: 3085-07-01-ar-

d-1 al 14 para planos as built se debe 

considerar: 3125-07-01-ar-d-1 al 14 

27/03/19 27/03/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI_

42 

Se remite RFI N°43 

ubicación de grupo 

electrógeno para su 

revisión y respuesta. 

Se solicita reafirmar 

su ubicación del 

grupo electrógeno o 

plantear reubicación . 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-E-

MT-17 

TOD

OS 
TODOS 

No se acepta el detalle propuesto pues 

restringe los desplazamientos relativos entre 

el tabique y la estructura, entre otras razones. 

Se recomienda mantener el detalle propuesto 

o uno similar que permita el desplazamiento 

indicado en el Corte C1. 

1/04/19 4/04/19 1 dias Alto 
No 

procedio 
 

RDI_

43 

RDI N° 43 Se solicita 

reafirmar su 

ubicación del grupo 

electrógeno o 

plantear reubicación. 

Arq 
ACLARA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 

3125-07-01-A-

P-07 

AZO

TEA 
TECHO 

Los puntos 1 a 3 responden al criterio del 

especialista eléctrico, a los requerimientos y 

aprobaciones del cliente (SENATI) así como 

de la entidad municipal. 

En cuanto al punto 4; la acometida es para que 

SENATI pueda contar con una conexión entre 

el sistema de alarma del proyecto y el sistema 

de alarma contraincendios existente (se indica 

en IE-SA-06). 

1/04/19 6/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

44 

RDI N° 44 Se solicita 

reafirmar los 

materiales a utilizar 

en la elaboración de 

las puertas de madera 

contra placada. 

Arq 
ACLARA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

ARQUITECT

URA 

TOD

OS 
TODOS 

Se trata de una incompatibilidad. Por favor 

mantener el detalle indicado en los planos: 

Planchas de MDF y marco de madera tornillo. 

Según respuesta del Arquitecto, para el marco 

si es posible cambiar a Cedro nacional, si se 

requiere, dependiendo de la disponibilidad de 

la madera y que ello no conlleve adicionales 

al propietario. 

2/04/19 5/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

45 

RDI N° 45 Se 

requiere reafirmar 

proyección de 

tabiquería no 

existente en el nivel 

del mezanine 

Arq 
ACLARA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3085-07-01-

AR-D-13 

MEZ

ANIN

E 

NIVEL 

MEZANINE 

Se trata de una proyección del segundo nivel. 

Figura en planta de arquitectura y estructura 

del segundo nivel. 

4/04/19 8/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

46 

Se solicita 

aprobación de los 

materiales – malla 

alambre galvanizado 

cuadrado 1" x mt 

marca alte 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

ARQUITECT

URA 

TOD

OS 
TECHO 

se valida material malla alambre galvanizado 

cuadrado 1" x mt marca alte 
5/04/19 12/04/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

47 

Se solicita la 

elevación 2, con la 

correcta altura del 

ochavo en esquina. 

Arq 
ACLARA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

E-14 
1 FACHADA 

Es correcto Se trata de una incompatibilidad. 

Se envía imagen con correcta altura. 
5/04/19 8/04/19 1 dias Alto Cerrado  
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RDI_

48 

Se solicita reafirmar 

el uso cristal 

templado por delante 

de la columna  

Arq 
ACLARA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

E-14 

TOD

OS 
FACHADA 

Lo indicado en elevación es una 

incompatibilidad remanente de la idea inicial 

de arquitectura, donde buscaba que la ventana 

quede “a plomo” con el acabado rebajado de 

la columna. 

Esto ya fue superado. Por favor, obviar el 

texto” paso por delante de columna…”; 

respetar la planta y los detalles del plano de 

ventanas. 

5/04/19 8/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

49 

Se solicita regularizar 

la aprobación de la 

motobomba de ACI  

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
IS-13 

ZOT

ANO 

CUARTO DE 

BOMBAS 

   De la revisión por parte de la supervisión en 

la especialidad I.I. S.S. Se da conformidad al 

RFI N°49 motobomba agua contraincendios.   

7/04/19 10/04/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

50 

Se solicita detallar 

tabique con forma de 

viga en el techo de 

mezanine 

Arq 
ACLARA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

E-14 

MEZ

ANIN

E 

TECHO 

MEZANINE 

Efectivamente sobre el corte B aparece una 

viga, la cual no existe. Es un punto no 

compatibilizado. 

El tabique mostrado en planta es de Drywall 

(2do piso) y se ubica sobre la losa aligerada 

del nivel NPT +4.44m 

El tabique mostrado en el corte B (mezanine) 

es de ladrillo y se ubica sobre la viga V-003 

(35x45), nivel NPT +1.69. 

Las columnetas del tabique del mezanine que 

llegan bajo losa aligerada deberán tener 

dispositivo de anclaje superior (Detalle 1 del 

plano E-16) embebido en la losa aligerada. 

9/04/19 9/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

51 

se solicita validar los 

cambios del muro de 

12 a 15cm (donde se 

ubica las llaves de 

agua) espacio de las 

duchas y ubicación 

de las puertas con 

espacios de igual 

proporción. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-03 

MEZ

ANIN

E 

BAÑOS Se validó dichos cambios son factibles. 9/04/19 10/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

52 

Se propone 

contrapaso de 0.1758 

cm desde 2do nivel 

hasta el 4to y 0.267 

en todos los pasos 

según normativa y 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-03 

TOD

OS 
ESCALERA 

Se revisó la problemática, donde se ubica una 

altura libre de 2.06 en los niveles inferiores. 

La propuesta actualiza las dimensiones de 

pasos y contrapasos y cumple con el 

reglamento para escaleras. Se resuelve la 

problemática de la altura libre en los pisos 

inferiores. Además, se respetan las 

10/04/19 16/04/19 1 dias Alto Cerrado  
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respetando el plano 

de estructuras 

dimensiones y posición de vigas de CA.  

Se responde que la propuesta presentada es 

factible. 

RDI_

53 

Se solicita 

aprobación de los 

equipos – 

electrobomba jockey, 

en la marca cri  

pumps , modelo mvs 

- 025 - 12 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
IS-13 

ZOT

ANO 
ZOTANO 

Se da conformidad al RFI N°53 Electrobomba 

Jockey   
10/04/19 15/04/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

54 

Se solicita 

aprobación de los 

equipos – bomba 

hidroneumático, en la 

marca espa , modelo 

prisma 35-4n. 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
IS-13 

ZOT

ANO 
ZOTANO 

Se da conformidad al RFI N°54 bomba 

hidroneumática 
10/04/19 15/04/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_ 

55 

Se solicita 

aprobación de los 

equipos – bomba 

sumergible, en la 

marca espa , modelo 

drainex 202. 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
IS-13 

ZOT

ANO 
ZOTANO 

Se da conformidad al RFI N°55 Electrobomba 

Sumergible.   
10/04/19 15/04/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

56 

Se solicita 

aprobación de  los 

equipos – tanque 

hidroneumático, en la 

marca amtrol, 

modelo  value well 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
IS-13 

ZOT

ANO 
ZOTANO 

 Se requiere que se justifique la selección de 

la capacidad del tanque hidroneumático. 

Asimismo, en la ficha técnica se tiene que 

indicar el modelo seleccionado. 

Recomiendo involucrar al proyectista. Es un 

cambio muy notorio al proyecto (1500 lt  a 75 

lt) 

10/04/19 18/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

57 

Dicho anclaje 

menciona un fierro 

5/8 liso galvanizado. 

en su remplazo por 

un fierro 5/8 liso 

pintado.  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-E-

MT-17 
MAT TODOS 

Es correcto. Por favor, tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Realizar tratamiento previo al acero liso (Tipo 

arenado). 

Colocar película de pintura al menos en dos 

capas y que garantice la protección para la 

vida útil de la estructura. Recoger 

10/04/19 15/04/19 1 dias Alto Aprob.  
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recomendaciones de los especialistas de 

Aurora o Jet.  

RDI_

58 

                                                                                         

Se propone parapeto 

de 1.00 mt en área de 

almacén general, 

nivel mezanine. ya 

que la carpintería de 

aluminio v-1 y v-2 

del área mencionada, 

no cumple la función 

se seguridad.  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

E-15 

MEZ

ANIN

E 

FACHADA 

POSTERIOR 

Es factible que el diámetro de tal baranda sea 

1”. 

La instalación iría sobre el parapeto como 

indica la imagen adjunta. 

Sí se pueden usar el mismo sistema de fijación 

que recomendamos en una consulta anterior. 

11/04/19 23/04/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

59 

se propone reducir 

los ganchos longitud 

" l " en los estribos de 

6mm (9.3 cm a 7cm) 

para las columnetas. 

para evitar 

cangrejeras en las 

mismas. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-E-

G-01 
MAT TODOS 

Comprendemos el tema del vaciado. 

Se propone 72 mm como longitud de gancho 

de estribos de 6mm en columnetas de 

tabiquería 

11/04/19 11/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

60 

Se solicita indicar la 

correcta altura del 

parapeto y altura del 

vidrio. solo se tiene 

2.44 cm para ambos. 

Reduciendo altura 

con los acabados 

respectivos. 

Arq 
ACLARA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

E-14 

TOD

OS 

FACHADA 

POSTERIOR 

Respetar los parapetos de 1.10 según 

reglamento, variando la altura de las ventanas. 
11/04/19 12/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

61 

Se propone pernos 

expansivos Hilti para 

el anclaje de las 

barandas. 

MAT 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

E-14 
MAT ESCALERAS 

En este caso de elementos no estructurales 

(barandas y pasamos), recomendamos utilizar 

cualquiera de las siguientes soluciones 

constructivas: 

Anclaje mecánico Ø3/8”. El anclaje mecánico 

puede ser KB3 de HILTI o equivalente 

técnico 

Anclaje químico Ø3/8” de un perno con resina 

epóxica. La resina puede ser HILTI RE100  o 

equivalente técnico 

11/04/19 12/04/19 1 dias Alto Cerrado  
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RDI_

62 

Se propone elevación 

de la poza de ducha 

en el baño de 

varones, y debajo de 

los lavaderos de 

hombre y mujer en 

5cm.  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-

AR-D-05 

MEZ

ANIN

E 

BAÑOS 

MEZANINE 
Es factible realizar estos cambios. 11/04/19 15/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

63 

Se realizo prueba de 

anclaje según planos. 

Se observo falencias 

respecto a la 

colocación del tubo. 

Arq 
ACLARA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

ARQUITECT

URA 

TOD

OS 

MUROS DE 

LADRILLO 

Entiendo que la posición crítica es en las 

columnetas cerca al nudo viga-columna, 

donde los estribos son más concentrados. 

Según entiendo es que tienen problemas para 

hacer una abertura de 2cm x5 cm, donde lo 

usual es que los 5 cm interfieran con los 

estribos. 

15/04/19 17/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

64 

Se propone cambio 

de parasol de 

aluminio ALN1644 

por el item de PFK  

423106 de similares 

características. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

ARQUITECT

URA 

TOD

OS 

FACHADA 

POSTERIOR 

Las características técnicas son apropiadas. El 

cambio de marca es factible. 

Revisar y respetar las dimensiones, y la 

posición del parasol según proyecto. 
17/04/19 17/04/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

65 

Se propone que la 

tubería de 2" pase 

dentro de la losa. 

para evitar ser visible 

en las aulas 

tecnológicas. 

buscando no tener 

cruces por vigas. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

ARQUITECT

URA 

4to 

PISO 
TECHO 

Según proyecto, la tubería de desagüe va 

colgada. 

En parte porque las distancias y pendientes no 

hacen posible que se embeba en losa. 

17/04/19 22/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

66 

se propone drywall 

sobre vidrio en la V-

09 para llegar a la 

altura de la losa, y 

cumplir la medida 

determinada. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-03 

MEZ

ANIN

E 

PASADIZO 

Entiendo. Confirmar la siguiente información: 

- Altura del muro de ladrillo colocado. 

- De las columnetas colocadas, ¿todas se 

arriostraron al techo con el dowell? ¿Cuales? 

- Entre ejes A y C, cuantas columnetas se 

colocaron. 

18/04/19 25/04/19 1 dias Alto Abierto  

RDI_

67 

Se propone tuvo de 

pvc pavco de luz  de 

1 1/4  (4cm)para el 

anclaje hacia la viga. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

ARQUITECT

URA 

TOD

OS 

COLUMNET

AS 

Se acepta la reducción en 1 cm del tubo. El 

material también puede ser PVC según se 

propone. 

18/04/19 25/04/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI_

68 

Se propone 

(aumentar la altura en 

0.22 cm todo el techo 

y cambio de 

ubicación de la 

puerta p-2) de la 

evaluación en campo 

la propuesta anterior 

dificultad de la 

colocación del 

pastelero y el 

sumidero en el techo. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-07 

AZO

TEA 

TECHO 

AZOTEA 
Lo propuesto también es factible. 18/04/19 22/04/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

69 

Se propone respetar 

la acotada altura 1.20 

y bruña de 1 cm. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-02 

1ER 

PISO 

TALLER 

AUTOMOTRI

Z  

La etiqueta en mención no fue 

compatibilizada. La altura correcta es la 

acotada como 1.20 m. 

Seguir lo propuesto. 

24/04/19 24/04/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

70 

Se envía RFI N° 70 

Mat. Porcelanato 

Arona Griss para su 

revisión y 

aprobación. 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

TOD

OS 
TODOS 

De la revisión por parte de la supervisión Se 

da conformidad al RFI N°70 Mat. Porcelanato 

Arona Griss 

24/04/19 3/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

71 

Se envía SEN CHI 

RFI N°71 Mat 

Porcelanato Lappato 

Gris para su revisión 

y aprobación, se 

adjunta ficha técnica 

del producto. 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

TOD

OS 
TODOS 

 De la revisión por parte de la supervisión Se 

da conformidad al RFI N°71 Mat. 

PORCELANATO LAPPATO GRIS. Copio al 

proyectista para conocimiento. 

24/04/19 3/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

72 

Se envía SEN CHI 

RFI N°71 Mat 

Porcelanato Super 

Blanco para su 

revisión y 

aprobación, se 

adjunta ficha  

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

TOD

OS 
TODOS 

De la revisión por parte de la supervisión Se 

da conformidad al RFI N°70 Mat. Porcelanato 

Super blanco 

24/04/19 3/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

73 

Se envía SEN CHI 

RFI N°73 Mat 

Porcelanato Stone 

Gris para su revisión 

y aprobación, se 

adjunta ficha  

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

TOD

OS 
TODOS 

De la revisión por parte de la supervisión Se 

da conformidad al RFI N°70 Mat. Porcelanato 

Stone Griss 

24/04/19 3/05/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI_

74 

 Emplantillado para 

mobiliario (donde no 

incurren en plazo ni 

costo) para ser 

considerado en la 

etapa de arquitectura 

(contrapisos). 

Arq 
AS 

BUILT  

SUPERVISIO

N: AENOR 
TODOS 

TOD

OS 
AULAS 

 Emplantillado para mobiliario (donde no 

incurren en plazo ni costo) para ser 

considerado en la etapa de arquitectura 

(contrapisos). 

24/04/19 24/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

75 

Se solicita 

aprobación marcas 

equipamiento del 

sistema sanitario se 

adjunta archivo con 

cuadro respectivo. 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

EQUI

PAM

ENT

O 

TODOS 
De la revisión por parte de la supervisión Se 

da conformidad 
25/04/19 2/05/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

76 

se solicita aprobación 

del equipo – tanque 

hidroneumático, en la 

marca amtrol, 

modelo value well 

Mat 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

EQUI

PAM

ENT

O 

CISTERNA  

La evaluación y aprobación de marcas para el 

uso en el proyecto es potestad netamente de la 

supervisión y del cliente. 

25/04/19 2/05/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

77 

Propuesta según 

detalle del 

sobrecimiento 

armado (varilla 

8mm@0.15 

transversal y 

longitudinal) 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-E-

MT-16 

1ER 

PISO 
CIMIENTO 

Para espesores de 15 cm, usar armadura, una 

malla de Ø8mm@0.15 m c/cara c/sentido al 

centro. 

El acero debe anclar en la viga mínimo 20 cm. 

Si el sobrecimiento es continuo en más de 

6.00 metros, colocar juntas constructivas de 

½” de espesor. 

26/04/19 1/05/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

78 

Detalle del 

sobrecimiento 

armado (varilla 

8mm@0.15 

transversal y 

longitudinal), Y 

cimiento corrido 

niveles y excavación  

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-E-

MT-16 

1ER 

PISO 
CIMIENTO 

Respecto a la respuesta del correo precedente 

alternativa de imagen considerar. el 

subcimiento hasta el nivel del fondo de 

zapata, indicación dada por el proyectista 

30/04/19 30/04/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

79 

se visualiza un ducto 

entre los ejes b-6, en 

todos los niveles. en 

el área de cuarto de 

tableros. no, se 

encontró detalles de 

altura o de accesos  

y/o acabados.( se 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

TOD

OS 
DUCTO 

Es la bajada para el ducto del inyector 

centrifugo de la escalera de evacuación, y 

montantes eléctricos. 

El cerramiento perimetral del ducto 2 es un 

tabique. El acceso para las tuberías descritas 

es con pase/abertura simple en el tabique. 

Para el ducto de la instalación mecánica, los 

accesos son sólo hacia la escalera, estas se 

2/05/19 4/05/19 1 dias Alto 
pendient

e 
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revisó plano de 

instalaciones 

mecánicas, eso se 

tiene claro) 

indican en los planos de mecánicas (ver IM-

07). 

Los tubos eléctricos tienen accesos a cuarto de 

tablero mediante caja de pase o hacia tablero 

(Ver nivel en plano de leyenda de IIEE). 

RDI_

80 

En el plano de IISS 

(IS-13), se visualizan 

02 escaleras de gato, 

pero no hay detalle; y 

en las 

especificaciones de 

IISS (ITEM 6.2.6.3.) 

indica que el 

contratista presentará 

planos de detalles 

para su aprobación 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-

IS-13 

1ER 

PISO 
CISTERNA  

Utilizar fierros de 2" , el resto de la geometría 

es conforme y corresponde a los planos IISS 
2/05/19 4/05/19 1 dias Alto cerrado  

RDI_

81 

Se puede visualizar 

que no hay detalle 

para los contrapasos 

para los pozos a 

tierra, enlaces 

equipotenciales y 

tipos de cable, así 

como tampoco no se 

indica si los 

contrapesos o enlace 

deberán ser con 

cemento conductivo. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-

IE-TC-01 

EQUI

PAM

ENT

O 

1ER NIVEL 

Plano IE-DU-03 (ver imagen), se hace 

descripción de los cables y los sistemas de 

pozos. 

Memoria descriptiva, puntos 5.7 a 5.8, se da 

mayores detalles de los sistemas de puesta a 

tierra y puesta de tierra aislada. 

Respecto al cemento conductivo, éste fue un 

requerimiento especial de SENATI, por lo que 

sugiero mantenerlo. 

2/05/19 6/05/19 1 dias Alto cerrado  

RDI_

82 

se visualiza unas 

letras corporativas en 

3 caras de la 

elevación del 

proyecto sen chi. 

dichos logos. no 

figuran en el 

expediente técnico, ni 

en los planos de 

arquitectura. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

E-15 

ELEV

ACIO

N 

FACHADA 

Para los logos, utilizar la misma pintura 

indicada para exteriores. Deben utilizar los 

colores institucionales. 

Copio parte de las consideraciones de pintura 

en exteriores indicadas en las especificaciones 

técnicas del proyecto: 

 

  

4/05/19 10/05/19 1 dias Alto cerrado  
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RDI_

83 

En el cuadro de 

observaciones, por 

parte del supervisor 

Carlos Portocarrero 

de IISS, observó que 

se solicita una 

Válvula de Purga en 

la cisterna de agua de 

consumo doméstica y 

agua contra incendio 

de 2" como mínimo. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-

IS-13 

ELEV

ACIO

N 

FACHADA 

De la revisión al RFI 83 

ADICIONAMIENTO DE VALVULAS DE 

PURGA EN CISTERNA es conforme la 

propuesta Tener en cuenta que esto no tendría 

un impacto económico dado es una 

recomendación y mejora al proyecto para 

funcionalidad del sistema de agua. Copio al 

ing. Juan Carlos Quijano Bellido para 

conocimiento. 

6/05/19 10/05/19 1 dias Alto cerrado  

RDI_

84 

Se solicita 

aprobación de los 

equipos – grupo 

electrógeno, en la 

marca Perkins, 

modelo 403d-11g 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Se aprueba ficha técnica de "Grupo 

Electrógeno Rivera Diésel RPS 10" equipado 

con motor "Perkins 403D-11G" y alternador 

"Stamford PI044E 

6/05/19 10/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

85 

Se solicita la 

aprobación de cable 

de cobre eléctrico en 

la marca INDECO 

freetox NH-80 

450/750V  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión al RFI 85 CABLE 

ELÉCTRICO Se aprueba ficha técnica de 

Conductores Eléctricos NH-80, marca 

INDECO con las siguientes consideraciones: 

7/05/19 9/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

86 

se solicita la 

aprobación de cable 

de cobre eléctrico en 

la marca INDECO 

freetox N2XOH 

TRIPLE 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión al RFI 86 CABLE 

ELÉCTRICO PARA ALIMENTADORES Se 

aprueba ficha técnica de Conductores 

Eléctricos N2XOH 0.6/1kV, marca INDECO  

8/05/19 9/05/19 1 dias Alto cerrado  

RDI_

87 

Respetando la 

normativa a.010 

verificamos ciertas 

inconsistencias 

respecto a la escalera 

presurizada, en el 

área del vestíbulo. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

PLAN

TA 

ESCALERA 

PRESURIZAD

A 

 

        Es conforme, se efectuará según lo 

indicado en plano. 

10/05/19 11/05/19 1 dias Alto cerrado  
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RDI_

88 

Se solicita puedan 

ratificar el uso de 

dicho material, toda 

vez que por 

experiencia de 

nuestra representada 

se ha tenido 

problemas de micro 

fisuras al seguir el 

manual y/o proceso 

constructivo del 

fabricante. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

El cambio de plancha es factible para el 

Drywall interior. 

Se sugiere a la supervisión lo siguiente: 

La plancha Gyplac tiene un peso diferente, 

por lo que el contratista o proveedor deberá 

alcanzar sus detalles constructivos y sustentos 

respectivos. 

Para el Drywall que este expuesto al exterior, 

verificar que esta plancha sea resistente a la 

intemperie. 

10/05/19 10/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

89 

Se solicita 

aprobación de los 

materiales – 

pegamento, en la 

marca celima, tipo 

blanco extrafuerte 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Se valida RFI N°089 PEGAMENTO 

PORCELANATO de la marca propuesta el 

cual cumple con la norma ASTM D3960-01. 

Hacer cumplir las recomendaciones y 

precauciones indicadas en la ficha técnica 

adjunta.     

10/05/19 10/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

90 

Se solicita indicar los 

mobiliarios en el área 

de baños de nivel del 

mezanine. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-03 

MEZ

ANIN

E 

BAÑOS 

Los elementos encerrados en rojo en el RFI 

aparecen en el plano de equipamiento; se trata 

de bancas y casilleros de madera (Ver cuadro 

del plano A-EQ-1). Sé que actualmente, 

SENATI cuenta con modelos estandarizados 

para su mobiliario; desconozco si estos 

forman parte de vuestro alcance. 

10/05/19 10/05/19 1 dias Alto cerrado  

RDI_

91 

En el área de cuarto 

de tableros típico en 

los ejes b-6 se 

realizaron ciertos 

cambios, en bien 

acabado 

arquitectónico y 

funcionalidad. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 2,3,4 

CUARTO DE 

TABLEROS 

 

De La revisión al RFI 91 ARQ 

ACTUALIZACIÓN DE V-18 CUARTO DE 

TABLEROS es conforme. N bien del acabado 

arquitectónico y funcionalidad. 

10/05/19 10/05/19 1 dias Alto cerrado  

RDI_

92 

 En favor de la 

aprobación de la lana 

de vidrio 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT   

De la revisión al RFI 92 lana de vidrio se 

valida material siendo un producto fibroso de 

óptimas propiedades de aislamiento térmico y 

acústico, de elevada resiliencia y estabilidad 

dimensional. 

11/05/19 18/05/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI_

93 

se envía RFI N° 93 

del cemento 

conductivo para su 

aprobación, 

asimismo el producto 

en mención cumple 

con las 

especificaciones 

técnicas del proyecto. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión al RFI 093 por parte de la 

supervisión en la especialidad de IIEE Se 

valida la ficha técnica del material propuesto 

Cemento Conductivo Manguzterr 

13/05/19 15/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

94 

se envía RFI N° 94 

de GEL 

MEJORADOR DE 

SUELOS para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión al RFI 094 por parte de la 

supervisión en la especialidad IIEE, se valida 

material propuesto Gel Mejorador de Suelo 

Manguzterr 

1305/19 17/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

95 

se envía RFI N° 95 

para reubicación de 

pozos a tierra para su 

aprobación, por estar 

ubicados en zona 

rocosa. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión al RFI 095 por parte de la 

supervisión en la especialidad IIEE se valida 

Reubicación de Pozos a Tierra debido a las 

siguientes consideraciones que se tiene en esta 

área 

14/05/19 17/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

96 

se envía RFI N° 96 

MAT PASTELERO 

LARK 24x24x3 para 

su revisión y 

aprobación 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión  del RFI 96 por parte de 

supervisión se valida el Ladrillo pastelero 

Lark 24x24x3 

15/05/19 15/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

97 

Se realizaron 

cambios respecto a 

los baños del 

mezanine, para el 

mejoramiento de 

espacios y 

funcionalidad. 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-03 

MEZ

ANIN

E 

BAÑOS 

De la revisión del RFI 97 Arq mejoras en área 

de baño mezanine se valida toda vez que no 

incurre en costo o tiempo. 

15/05/19 16/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

98 

En el plano 3125-07-

01-a-p-05/ plano 3er 

piso, área de sala de 

maestros. se observa 

que las tuberías 

sanitarias quedan 

expuestas, quedando 

un ambiente sucio 

visualmente 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-05 

3er 

PISO 

SALA DE 

MAESTROS 

Respecto al RFI 98 propuesto por la empresa 

MST, doy mi conformidad en el cambio del 

enchape lappato cenizo por el lappato gris, por 

favor traer una muestra para mi firma y 

validación, la muestra que dejaron se quedará 

para que sea como referencia en nuestra 

oficina. 

15/05/19 16/05/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI_

99 

Se envía RFI N°099 

de estabilizador 

solido con 

transformador de 

aislamiento para su 

aprobación, 

asimismo el equipo 

cumple con las 

especificaciones 

técnicas del proyecto. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Se valida Estabilizador, se verifica 

especificaciones técnicas, la marca propuesta 

ELISE es aceptable, 

contratista tendrá que tener las siguientes 

consideraciones: 

Presentar el certificado de calidad y carta de 

garantía del estabilizador marca ELISE a 

suministrar. 

16/05/19 22/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

100 

Se adjunta plano de 

modulación de 

revestimiento en 

pisos, para su 

revisión y respuesta 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

TOD

OS 
PISOS 

Se ha revisado el esquema fotográfico del 

enchape actual que claramente no es el 

enviado por MST como propuesta en plano en 

AutoCAD. Se valida la ejecución realizada 

hasta el momento de acuerdo a las imágenes 

adjuntas y se solicita su continuación, siempre 

respetando no dejar cartabones de menos de 

15 cms y ni en lugar visibles. 

Se sugiere ir realizando sus planos as built 

considerando el emplantillado actualizado, ya 

que se solicitará en el proceso de recepción de 

obra para la revisión de acabados. 

16/05/19 5/06/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI_

101 

Se envía RFI N° 101 

MOSAICO KLIPEN 

BLACK PURE para 

su revisión y 

respuesta, dicho 

material será enviado 

a las oficinas de 

senati para su 

aprobación en físico. 

  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión al RFI 101  

Especificaciones técnicas indica mosaico 

kiplen mix dark . 

La dimensiones no corresponde al 

requerimiento. 

Material  indica cerámico 

17/05/19 30/05/19 1 dias Alto 
No 

procedio 
 

RDI_

102 

 RFI N°102 de 

imprimante para 

muros interiores y 

exteriores, para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Si en las EETT se encuentra CPP para 

imprimante considérenlo de esa forma, en el 

caso de pintura usen Vencedor. 

17/05/19 21/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

103 

Se envía RFI N°103 

de Sellador 150 para 

muros interiores y 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT conforme proceder con tu recomendación. 18/05/19 21/05/19 1 dias Alto Aprob.  
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exteriores, para su 

aprobación. 

RDI_

104 

Se envía RFI N° 104 

del extractor de aire 

1060 CFM, para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Se Valida Extractor de aire centrifugo de 1060 

CFM, cumple con los planos, memoria de 

cálculo y especificaciones técnicas donde 

indica la marca S&P, las cuales son ideales 

para la inyección ó extracción de aire en 

aplicaciones comerciales e industriales. 

Este equipo propuesto por la contratista tendrá 

que tener las siguientes consideraciones: 

El Contratista deberá presentar los certificado 

de calidad y carta de garantía del equipo 

propuesto. 

El Contratista deberá garantizar la buena 

realización de los trabajos del equipo 

propuesto. 

20/05/19 4/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI_

105 

 Se envía RFI N° 105 

extractor axial 450 

CFM para su 

aprobación. 

  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se Valida Extractor 

axial de 450 CFM para cuarto de bombas, 

cumple con los planos y especificaciones 

técnicas, donde en la ficha técnica enviada por 

la contratista indica la marca S&P.,  

20/05/19 24/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI  

106 

Se adjunta Ficha 

técnica modificada la 

tensión 220V, líneas 

abajo se adjunta 

sustento del 

proveedor 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se Valida Ventiladores 

heliocéntricos 265 CFM para extracción de 

gases para autos en taller, cumple con los 

planos y especificaciones técnicas, donde en 

la ficha técnica enviada por la contratista 

indica la marca S&P.,  

20/05/19 23/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

107 

se adjunta Ficha 

técnica modificada la 

tensión 220V, líneas 

abajo se adjunta 

sustento del 

proveedor 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Se la revisión por parte de supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida Extractor 

6600 CFM para aulas y laboratorios del 2,3 y4 

nivel, cumple con los planos y 

especificaciones técnicas. 

20/05/19 22/05/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI 

108 

Se adjunta Ficha 

técnica modificada la 

tensión 220V, líneas 

abajo se adjunta 

sustento del 

proveedor 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se Valida Extractor 

Helicoidal 280 CFM para SS. HH del 2 y 4 

nivel, cumple con los planos y 

especificaciones técnicas, en ficha técnica 

enviada por la contratista indica la marca 

S&P, este extractor helicoidal es fabricado en 

plástico inyectado, soporte reforzado 

mediante una estructura metálica, aislamiento 

eléctrico, motores monofásicos con protector 

térmico de fusible. 

22/05/19 23/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

109 

Se envía RFI N° 109 

PUERTAS 

CORTAFUEGO 

CERTIFICADAS 

para su revisión y 

aprobación la cual 

Cumple Normas bajo 

los standares UL 

NFPA 252UL - UL 

10B UL 10C / 

Normas INDECI - 

RNE A010 - A130 - 

A050; Certificación 

Listed 

AMERICANA WH.   

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión de la ficha técnica presentada 

donde se verifica las dimensiones comerciales 

(1.2m x 2.10m y 1.80m x 2.10m) por 

consiguiente se valida RFI  109 Puerta 

cortafuego 

23/05/19 25/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

110 

se envía RFI N° 110 

extractor compacto 

540 CFM para su 

aprobación. 

  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se Valida Extractor 540 

CFM para vestidores varones - mezanine 

23/05/19 23/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

111 

Se envía RFI N° 110 

extractor helicoidal 

210 CFM para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se Valida Extractor 

Helicoidal 210 CFM para laboratorios y aulas 

tecnológicas 

23/05/19 23/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

112 

 Se envía RFI N° 112 

GRANITO 

BLANCO SERENA 

para su revisión y 

respuesta, se envía 

ficha técnica del 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Se valida la muestra de granito blanco Serena 

que ha llegado a la oficina, procedan con su 

instalación de acuerdo a EETT del ETO. 

23/05/19 23/05/19 1 dias Alto Aprob.  
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producto y muestra 

física para la oficina 

de senati lima. 

RDI 

113 

Se envía RFI N° 113 

extractor axial 2550 

CFM para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se Valida Extractor 

Axial 2550 CFM para el taller, cumple con los 

planos y especificaciones técnicas, en ficha 

técnica enviada por la contratista indica la 

marca S&P, este extractor axial cumple con 

acabado con pintura en polvo poliéster 

horneada de alta resistencia a la corrosión. 

23/05/19 23/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

114 

Se envía RFI N° 114 

ventilador centrifugo 

12300 CFM para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE Se valida ventilador 

centrífugo 12300 CFM, cumple con los planos 

y especificaciones técnicas, en ficha técnica 

enviada por la contratista indica la marca 

S&P, este ventilador es accionado por motor a 

transmisión trifásico. 

23/05/19 23/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

115 

Se envía RFI N° 115, 

extractor helicoidal 

120 CFM para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE Se Valida Extractor 

helicoidal 120 CFM para sala de maestros, 

cumple con los planos y especificaciones 

técnicas, en ficha técnica enviada por la 

contratista indica la marca S&P, además 

cumple con un motor monofásico con 

protector térmico de fusible. 

23/05/19 23/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

116 

se adjunta Ficha 

técnica modificada la 

tensión 220V, líneas 

abajo se adjunta 

sustento del 

proveedor 

  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se Valida COMPACTO 

500 CFM para servicio higiénicos, cumple 

con los planos y especificaciones técnicas, 

donde en la ficha técnica enviada por la 

contratista indica la marca S&P.,  

23/05/19 2405/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

117 

 se envía RFI N° 117, 

compresora de aire 

para su aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida Compresora 

de Aire de la marca Atlas Copco, se verifica 

en plano 3125-07-01-IM-09 y 

especificaciones técnicas, Este compresor de 

aire a suministrar según especificaciones 

23/05/19 2505/19 1 dias Alto Aprob.  
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técnicas cumple con la marca recomendada 

que indica el proyecto.  

RDI 

118 

se envía RFI N° 118, 

imprimante acrílico 

CPP para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

 Sobre la consulta de HS, se refiere a un alto 

contenido de sólidos en la pintura. 

Por nuestra parte el imprimante recomendado 

es aceptable. 

23/05/19 23/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

119 

se envía RFI N° 119, 

Pasta fina para muros 

CPP para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE Se valida pasta fina CPP 

para muros. 

24/05/19 25/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

120 

Se envía RFI N° 120, 

luminarias exterior 

tipo Braquet para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE Se valida luminaria 

exterior tipo braquet, se verifica en plano 

3125-07-01-IE-LD-01 y especificaciones 

técnicas, cumple con la marca recomendada 

que indica el proyecto y las normas IEC-

605998 y IEC-61347  

25/05/19 29/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

121 

se envía RFI N° 121, 

luminaria ALPHA 

SPOT para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida Luminaria 

tipo Alpha Spot, se verifica en plano 3125-07-

01-IE-LD-01 y especificaciones técnicas, 

cumple con la marca recomendada que indica 

el proyecto y las normas IEC-605998, IEC-

61347 y IEC-60929 

25/05/19 29/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

122 

se envía RFI N° 122, 

LUMINARIAS 

HERMÉTICAS para 

su aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida LUMINARIA 

HERMÉTICA DE LA MARCA PHILIPS, se 

verifica en plano 3125-07-01-IE-LD-01 que 

indica artefacto hermético adosable TCW 060 

de la marca PHILIPS al no contar en el 

mercado esta luminaria se propone una 

luminaria hermética con mejores 

especificaciones técnicas INDIKO - P 2X36 

WATTS en la marca PHILIPS.  

27/05/19 31/05/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI 

123 

 Se envía RFI N° 

123, LUMINARIA 

TIPO REJILLA para 

su aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida Luminaria 

tipo rejilla, se verifica en plano 3125-07-01-

IE-LD-01 y especificaciones técnicas, cumple 

con la marca recomendada que indica el 

proyecto y las normas IEC-605998, IEC-

61347 y IEC-60929 

27/05/19 31/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

124 

Se envía RFI N° 124, 

LUMINARIAS DE 

EMERGENCIA para 

su aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida la Luminaria 

de Emergencia, se verifica en plano 3125-07-

01-IE-LD-01 y especificaciones técnicas, 

cumple con la marca recomendada que indica 

el proyecto. 

27/05/19 31/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

125 

Se envía RFI N° 125 

Mezcladora de ducha 

Punta Sal con salida 

Marca ITALGRIF 

SKU 20707 para 

revisión y 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Se valida la propuesta de mezcladora modelo 

Punta Sal marca ITALGRIF. 
27/05/19 31/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

126 

Se envía RFI N° 126, 

LUMINARIA HIGH 

BAY LED para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida la Luminaria 

HIGH BAY LED, se verifica en plano 3125-

07-01-IE-LD-01 y especificaciones técnicas, 

cumple con la marca recomendada que indica 

el proyecto 

27/05/19 29/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

127 

se envía RFI N° 127 

tomacorrientes 

estabilizados, 

modificado para su 

revisión. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida los 

TOMACORRIENTES DOBLES 

ESTABILIZADOS CON TIERRA 

AISLADA, se verifica en plano 3125-07-01-

IE-TC-14, donde indica tomacorrientes dobles 

estabilizados con tierra aislada de la marca 

LEVITON modelo 16262-IG, la contratista 

propone TOMACORRIENTES DOBLES 

ESTABILIZADOS CON TIERRA AISLADA 

de la marca LEVITON modelo D8200-IG que 

cumple con las mejores especificaciones 

técnicas 

27/05/19 31/05/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI 

128 

Se envía RFI N° 128, 

Tomacorrientes 

normales   para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida los 

TOMACORRIENTES NORMALES, se 

verifica en plano 3125-07-01-IE-TC-14, 

donde indica tomacorriente doble normal 

universal de la marca bticino de la línea matix 

modelo AM5025D, la contratista propone de 

las mismas características. 

27/05/19 31/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

129 

Se envía RFI N° 129, 

TABLEROS 

ELÉCTRICOS para 

su aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se verifica los tableros 

eléctricos TDP-9, TD-1, TD-2, TD-3, TD-4, 

TDEG-1, TABLERO DE TRANSFERENCIA 

MANUAL, TDE-2, TD-3 y TD-4 en los 

diagramas unifilares del plano 3125 - 07 - 01 - 

IE - DU - 02 y especificaciones técnicas  

27/05/19 31/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

130 

Se envía RFI N° 130 

MAT Lav. para 

empotrar Mod 

Minbell Marca 

Trebol para su 

revisión y 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 130 lavatorio Minbel Marca 

Trebol, 

27/05/19 31/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

131 

Se envía RFI N° 131 

MAT URINARIO 

CADET MARCA 

TREBOL para su 

revisión y 

aprobación. se 

adjunta ficha técnica. 

es el descrito en 

EETT. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 131 URINARIO CADET 

MARCA TREBOL toda vez que las  

características del producto propuesto para el 

proyecto cumple con  lo indicado por las 

especificaciones técnicas. Se indica cuadro 

comparativo. 

27/05/19 3/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

132 

Se enviar RFI 132 

MAT NEO PLUS 

LLAVE MEDIA 

TEMPORIZADA 

URINARIO para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Se verifica que en la especificación técnica los 

materiales que forman todas las partes de la 

cerradura deben ser de acero inoxidable, 

pulido y satinado. Corregir al respecto 

27/05/19 3/06/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI 

133 

Se envía RFI N° 133 

LLAVE  1/2 

TEMPORIZADA 

LAVATORIO 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 133 llave ½ temporizada 

lavatorio, marca trébol 

28/05/19 3/06/19 1 dias Alto Aprob.  
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MARCA TRÉBOL 

para revisión y 

respuesta 

RDI 

134 

Se envía RFI 134 

TAZA NOVARA 

FLUX BLANCO 

para su revisión y 

aprobación. 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida RFI 134 TAZA NOVARA FLUX 

BLANCO toda vez que las características del 

producto propuesto para el proyecto cumplen 

con lo indicado por las especificaciones 

técnicas 

28/05/19 0406/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

135 

Se envía RFI N° 135 

FLUXOMETRO 4.8 

L VAINSA para su 

revisión y respuesta. 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 130 lavatorio Minbel Marca 

Trebol 

28/05/19 30/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

136 

Se envía RFI N° 136 

FRAGUA SUPER 

PORCELANA 

CHEMA para su 

revisión y 

aprobación. se 

adjunta ficha técnica 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

El producto propuesto: Fragua Super 

Porcelana Chema, cumple con los 

requerimientos en las especificaciones 

técnicas salvo en las recomendaciones que 

dan para su uso 

28/05/19 30/06/19 1 dias Alto 
No 

procedio 
 

RDI 

137 

se envía ficha técnica 

de panel 

contraincendios 

modelo 4010 en 

marca Simplex. 

  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión se 

valida   RFI 137 letrero isotipo Senati   toda 

vez que cumple EETT 

29/05/19 30/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

138 

se envía RFI N° 138, 

reubicación de 

tuberías hdpe y agua 

fría para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

El cambio es factible, toda vez que no 

adiciona ningún accesorio. 

Sólo el incremento en longitud total es de 

1.50, que origina una pérdida mínima en la 

carga 

29/05/19 30/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

139 

Buen día ingeniero 

Robert se envía RFI 

N° 139, varilla de 

cobre para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida varilla de 

cobre de 20 mmø x2.4 m, se verifica en plano 

3125-07-01-IE-TC-01 

29/05/19 30/06/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI 

140 

Panel de alarma 

contra incendio de 

marca SIMPLEX 

MODELO: 410ES, 

se verifica en 

Especificaciones 

Técnicas cumple con 

la marca y modelo 

que requiere el 

proyecto. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida PANEL DE 

ALARMA CONTRA INCENDIO DE 

MARCA SIMPLEX MODELO: 410ES 

31/05/19 31/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

141 

Se envía RFI N° 141, 

Tubería HDPE para 

su aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IISS. Se validad RFI N° 141 

TUBERIA HDPE , cumple con ISO 9001 

2008  CERTIFIED . 

El Contratista deberá presentar los certificado 

de calidad. 

1/06/19 4/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

142 

Se envía RFI N° 142 

MAT CERRADURA 

PARA PUERTA 

TIPO BOLA 

MARCA YALE para 

su revisión y 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Se verifica que en la especificación técnica los 

materiales que forman todas las partes de la 

cerradura deben ser de acero inoxidable, 

pulido y satinado. Corregir al respecto 

1/06/19 1/06/19 1 dias Alto 
No 

procedio 
 

RDI 

143 

Se adjunta propuesta   

RFI 143 MAT 

CERÁMICO 

DOMINO AZUL 

30X60. Para su 

validación respectiva 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT Se valida la alternativa enviada, 1/06/19 4/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

144 

 Se envía RFI N° 144 

mortero 

predosificado 

Rapimix producido 

por la empresa 

Pacasmayo, para su 

revisión. 

  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 144 mortero predosificado 

rapimix , toda vez que material Cemento es 

conforme a la norma ASTM C150 / NTP 

334.009. ASTM C595 / NTP 334.090. ASTM 

C1157 / NTP 334.082. Agregados es 

conforme a la ASTM C33/ NTP 400.047 con 

gradación y proporcionamiento conforme para 

darle al mortero trabajabilidad y 

homogeneidad en la mezcla. 

1/06/19 31/05/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI 

145 

Se envía RFI N° 145 

Perfiles metálicos del 

drywall, para su 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 145 PERFILES METÁLICOS 

toda vez que las características del producto 

propuesto para el proyecto cumplen con lo 

indicado por las especificaciones técnicas. Se 

indica cuadro comparativo. 

2/06/19 30/05/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

146 

De acuerdo a lo 

conversado vía 

teléfono referido al 

recorrido de tuberías 

del sistema de aire 

acondicionado 

personal de obra 

viene realizando la 

instalación respectiva 

la misma que quedara 

adosada en viga y 

tabiquería del sistema 

de Drywall según 

plano 

Arq 
ACLARA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 
TODOS 

AIRE 

A 
TODOS 

De la revisión por parte la supervisión se 

ratifica lo escrito en el RFI 146   
2/06/19 6/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

147 

Se envía RFI 147-

MUESTRA DE 

COLOR DE 

PUERTA 

COTRAPLACADA 

para su revisión y 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 1147 MUESTRA DE COLOR 

PUERTA CONTRA PLACADA toda vez que 

las características del producto propuesto para 

el proyecto cumplen con lo indicado por las 

especificaciones técnicas 

3/06/19 5/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

148 

Se envía RFI N° 148 

ÁREA DE DUCTOS 

EN SUPERBOARD 

para su revisión y 

respuesta. 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

CUA

RTO 

DE 

TABL

EROS 

CUARTO DE 

TABLEROS 

El cambio es factible. 

El arquitecto indica que el superboard debe 

tener características resistentes a humedad y a 

fuego similares a la albañilería a ser 

reemplazada. 

5/06/19 7/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

149 

Se envía RFI N° 149 

MAT VIDRIO 

TEMPLADO DE 

6mm para su 

verificación y 

aprobación se adjunta 

certificado de 

Miyasato 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 149  
6/06/19 7/06/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI 

150 

Buen día ingeniero 

Robert se envía RFI 

N° 150, para su 

regularización de 

pintura para 

interiores y exteriores 

en la marca 

VENCEDOR.  

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 150 PINTURA DE ACABADO 

INTERIOR Y EXTERIOR EN MARCA 

VENCEDOR toda vez que las características 

del producto propuesto para el proyecto 

cumplen con lo indicado por las 

especificaciones técnicas. Se indica cuadro 

comparativo. 

6/06/19 7/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

151 

Se envía RFI 151 

CAMBIO DE 

NIVEL BAJO P-1 O 

REDUCCIÓN DE 

PUERTA para su 

revisión y 

aprobación. 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-03 
1 DEPOSITO 

Debido al uso del ambiente (baja frecuencia) 

se puede aceptar hasta 2.00 m de altura en la 

puerta. 

La rampa puede ocasionar otros problemas 

(ingreso de agua, resto de confort, entre 

otros). 

Se recomienda dejar la puerta en 2.00 m de 

altura como mínimo, preferible hasta 2.03 m. 

6/06/19 8/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

152 

Se envía RFI N° RFI 

152 MAT TERMA 

SOLE ELITE 1.10 L 

para revisión y 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad de IIEE. Se valida TERMA de la 

marca SOLE ELITE DE 1.10L, se verifica en 

especificaciones técnicas, donde cumple con 

lo que se requiere en el proyecto. 

La contratista tendrá que tener las siguientes 

consideraciones: 

Presentar la ficha técnica de la TERMA de la 

marca SOLE ELITE DE 1.10 L a suministrar. 

Presentar el certificado de calidad y carta de 

garantía de la TERMA de la marca SOLE 

ELITE DE 1.10 L a suministrar. 

7/06/19 8/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

153 

Se envía RFI 153 

BARANDA EN 

ESCALERA 

PRESURIZADA 

SOBRE VIGA para 

su revisión y 

respuesta. 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

ESCA

LERA 

PRESURIZAD

A 

Sobre la distancia útil. 

La distancia útil se mide de pared a pared, 

descontando 5 cm por cada pasamanos. En 

campo te quedaría por lo menos 1.20 m si se 

colocasen las dos barandas, que es lo 

requerido.  

Sobre la baranda 

Debido a la presencia de la viga, el arquitecto 

sugiere no colocar la baranda, sin embargo, 

dependerá finalmente del criterio de la 

comisión INDECI. 

En caso sea requerido, se deberá colocar el 

pasamano, revisando que el ancho útil 

7/06/19 17/06/19 1 dias Alto Cerrado  
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(incluidos los descuentos de 5 cm por 

pasamanos) quede en 1.20 m. 

RDI 

154 

Se envía RFI 154 

CANTONERA PFK 

ALUMINIO 2" para 

su revisión y 

respuesta 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 154 CANTONERA PFK 

ALUMINIO 2" toda vez que las 

características del producto propuesto para el 

proyecto cumplen con lo indicado por las 

especificaciones técnicas.  

0806/19 10/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

155 

Se envía consulta 

SEN CHI RFI N° 

155 PUERTA A1-B 

para su revisión y 

respuesta. 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Puerta P-1B (BAÑO DE DISCPACITADOS) 

Puerta contraplacada 1.00x2.10 

Chapa tipo manija Cantol modelo Clara (o 

similar)  

8/06/19 10/06/19 1 dias Alto Cerrado  

RDI 

156 

Se envía RF 156 

CERRADURA TIPO 

POMO DE ACERO 

INOXIDABLE para 

su revisión y 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión al RFI 156 por parte de la 

supervisión se valida cerrara dura de acero 

inoxidable toda vez que cumple las 

especificaciones técnicas requeridas por 

proyecto 

8/06/19 10/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

157 

Buen día ingeniero 

Robert se envía RFI 

N° 157 referente a 

TUBERÍA SCH 40° 

y se adjunta ficha 

técnica de accesorios 

para instalación de 

montante, se solicita 

su aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

 Se tendrá que presentar RFIs (por separado), 

de la siguiente manera: 

1. RFI para tuberías y accesorios (codos, tee, 

acoples mecánicos, etc),  

2. RFI para válvulas (compuerta, alivio, check 

swing, etc),  

3. RFI para elementos de soportería y fijación 

(colgadores, clevis, gotas, etc) 

4. RFI para gabinetes (caja, manguera, pitón, 

etc) 

Por otro lado, con respecto estrictamente a las 

tuberías de acero SCH 40, se solicita la ficha 

técnica en donde se verifica la marca y 

características (en la ficha adjunta no se 

visualiza la marca) y un informe de 

preparación superficial de las tuberías donde 

se justifiquen los controles para el proceso de 

arenado (o granallado), aplicación de base 

anticorrosiva y pintura (mínimo 8 mils). 

8/06/19 10/06/19 1 dias Alto 
No 

procedio 
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RDI 

158 

Buen día ingeniero 

Robert se envía RFI 

N° 158, AIRE 

ACONDICIONADO 

12000BTU/HR   para 

su aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión en la 

especialidad IIEE. Se valida el equipo de 

AIRE ACONDICIONADO DE 

12000BTU/HR, se verifica en plano 3125-07-

01-IM-09 y especificaciones técnicas cumple 

con la marca requerida. La contratista propone 

de la marca LG, donde cumple con las 

especificaciones técnicas que se requiere el 

proyecto. 

8/06/19 10/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

159 

Buen día ingeniero 

Robert se envía RFI 

N° 159, AIRE 

ACONDICIONADO 

36000BTU/HR   para 

su aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión en la 

especialidad IIEE. Se valida el equipo de 

AIRE ACONDICIONADO DE 

36000BTU/HR, se verifica en plano 3125-07-

01-IM-09 y especificaciones técnicas cumple 

con la marca requerida. La contratista propone 

de la marca LG, donde cumple con las 

especificaciones técnicas que se requiere el 

proyecto. 

10/06/19 11/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

160 

se envía RFI N° 160, 

MODIFICADO DE 

AIRE 

ACONDICIONADO 

48000BTU/HR para 

su aprobación 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de la supervisión en la 

especialidad IIEE. Se valida el equipo de 

AIRE ACONDICIONADO DE 

48000BTU/HR, se verifica en plano 3125-07-

01-IM-09 y especificaciones técnicas cumple 

con la marca requerida. La contratista propone 

de la marca LG, Modelo AV-Q48GM2A0, 

donde cumple con las especificaciones 

técnicas que se requiere el proyecto. 

10/06/19 11/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

161 

Se envía SEN CHI 

RFI N° 161 

PUERTA P1A 

CONTRA 

PLACADA 

PIVOTANTE para 

revisión y respuesta 

departe de top 

consult. 

  

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 

3125-07-01-A-

P-03 
MAT CISTERNA  

De la revisión al RFI 161 por parte del 

proyectista. Detalles la elevación indica 

contraplacada, pivotante con rejilla de 

ventilación y una plancha de acero al exterior, 

asi mismo el cuadro de vanos. 

10/06/19 20/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

162 

se envía RFI162 

REVESTIMIENTO 

ESCALERA 

PRESURIZADA 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

ESCA

LERA 

PRESURIZAD

A 

De acuerdo se aprueba el enchape dejando un 

cartabón de 41 cms al final de la escalera. 
10/06/19 16/06/19 1 dias Alto Aprob.  
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para su revisión y 

aceptación. 

RDI 

163 

Se envía RFI 163 

PUERTA 

ENROLLABLE Y 

BARANDA RAL 

7042 para su revisión 

y aprobación 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

Se confirman los RALS solicitados, así 

mismo para validación final se solicita el 

envío de una muestra de color del RAL 9010 

sobre un MDF y RAL 9006 sobre una base  

10/06/19 18/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

164 

Se envía RFI 164 

MAT TERRAZO 

PULIDO NEGRO 

CARBÓN para su 

revisión y 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte de supervisión se 

valida RFI 164 MAT TERRAZO PULIDO 

NEGRO CARBÓN toda vez cumple las 

especificaciones técnicas requeridas por el 

proyecto. 

Copio al proyectista ing. Jorge Bazan para 

conocimiento 

10/06/19 12/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

165 

Se envía RFI 165 

CBP-

VENTILADORES 

SILENCIOSOS 

ANCLAJE A 

TECHO para su 

revisión y respuesta 

Arq 
AS 

BUILT  

CONTRATIST

A:MST 
TODOS 

AUL

AS 
AULAS 

De la revisión al RFI  165 por parte del 

proyectista validación de la fijación según las 

recomendaciones del fabricante. 

10/06/19 19/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

166 

Se envía RFI N° 166 

MAT Cerrojo Persa 

94 mm acero para su 

revisión y 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

 

De la revisión al RFI 166 por parte de la 

supervisión se valida cerrojo persa 94mm toda 

vez que cumple las especificaciones técnicas 

requeridas por proyecto 

10/06/19 16/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

167 

Se envía RFI N° 167 

MAT Accesorios 

para ACI para su 

revisión y 

aprobación. 

II.SS. 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión en la 

especialidad de IISS se valida el RFI N° 167 

VALVULAS ACI toda vez que las 

características del producto propuesto para el 

proyecto cumplen con certificación UL /FM.  

(Válvula esfera, Válvula de alivio, Válvula 

compuerta.) Válvula de retención de giro 

cumple las características técnicas NFPA 14 

sección 4-3.2. 

21/06/19 25/06/19 1 dias Alto Aprob.  
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RDI 

168 

Se envía RFI N° 168 

MAT Pintura epoxica 

para su revisión y 

aprobación. 

Arq 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión al RFI 168 por parte de la 

Supervisión se valida, toda vez que cumple las 

especificaciones técnicas del proyecto. Como 

referencia dicho producto se utilizó senati 

Abancay. Para conocimiento. 

14/06/19 14/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

169 

Se envía RFI N° 169 

Estabilizador KOLLF 

para su revisión y 

aprobación. 

II.EE. 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión al RFI 169 por parte de la 

supervisión en la especialidad IIEE. Se Valida 

Estabilizador de la marca KOLFF de 25KVA 

propuesta por la contratista, Se Visualiza en 

Plano de Diagramas Unifilares - 3125 - 07 - 

01 - IE - DU - 02 donde indica la potencia, 

voltaje, fase y frecuencia referente al 

estabilizador donde cumple con las 

características técnicas del estabilizador 

propuesto para el proyecto. 

14/06/19 17/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

170 

Se envía RFI N° 170 

Soporte y fijación 

ACI para su revisión 

y aprobación. 

II.SS. 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

De la revisión por parte la supervisión se 

valida el RFI 170 COLGADORES TIPO 

GOTA TUBERIA ACI toda vez que las 

características del producto propuesto para el 

proyecto "Colgador tipo Gota” cumple con lo 

indicado por las especificaciones técnicas. 

Recomendado para la suspensión de tuberías 

estacionarias no aisladas Fabricado para usar 

el tamaño mínimo de varilla permitido por 

NFPA para la tubería de rociadores contra 

incendios 

21/06/19 25/06/19 1 dias Alto Aprob.  

RDI 

171 

Se envía RFI N° 171 

Gabinete contra 

incendio y manguera 

de polyester para su 

revisión y 

aprobación. 

II.SS. 
VALIDA

CION 

CONTRATIST

A:MST 
MAT MAT MAT 

 De la revisión por parte de la supervisión en 

la especialidad IISS al RFI 171 GABINETE 

CONTRAINCENDIO se valida manguera 

marca 5 Elemnt aprobada FM y listada UL y 

Gabinete ACI de 80x80x20m toda vez que 

cumple las especificaciones técnicas 

requeridas por proyecto. 

21/06/19 28/06/19 3 dias Alto Aprob.  

RDI 

172 

Se envía RFI N° 172 

Reubicación de la 

caja de pase en el 

aula de cómputo para 

su revisión y 

aprobación. 

II.EE. 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 
MAT MAT MAT 

Respecto al correo precedente se remite RFI 

172 donde se valida reubicar la caja de pase 

existente de 1.55m a 0.20m de altura respecto 

del nivel del piso terminado. 

28/06/19 28/06/19 1 dias Moderado Aprob.  
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RDI 

173 

Se envía RFI N° 173 

Validar el cambio de 

ducteria para HDMI, 

DATA para su 

revisión y 

aprobación. 

II.EE. 
VALIDA

CION 

SUPERVISIO

N: AENOR 
MAT MAT MAT 

Respecto al correo precedente se remite RFI 

173 DUCTERIA DATA HDMI validando, 

toda vez que no afecta la funcionalidad del 

equipamiento.  

28/06/19 28/06/19 1 dias Moderado Aprob.  

 

Nota: En la table 8 se muestra los 173 RFIs presentado durante la ejecución del proyecto, en la cual se puede apreciar si es para validación del 

algún material o equipo, así como los cambias que se van realizar para que puedan cumplir con lo especificado en la normativa. También se 

puede apreciar la respuesta de parte de la supervisión y el tiempo que se demoró en responder dicha solicitud. 

Cabe resaltar que los cambios debido a errores o incompatibilidades, así como el cambio debido a que no se está utilizando un material o equipo 

que está solicitando en las especificaciones técnicas del proyecto. Esto genera un costo adicional ya que no está contemplado en las partidas del 

presupuesto inicial. 

3.3.2 No Conformidades.  Las no conformidades generadas durante toda la ejecución del proyecto fueron dadas por la supervisión 

(AENOR) en conjunto el ingeniero de Calidad y mi persona como asistente SIG.  

Cada una de las NC presentadas por la supervisión fue levantada de una manera inmediata, con el fin de evitar retrasos y reproceso los 

cuales nos generarían tiempos muertos en algunas de las partidas a ejecutar. 
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Tabla 9 

Cuadro de estatus de no conformidad 

  
    

ESTATUS DE NO CONFORMIDAD DE CALIDAD 
      

  
  

  Código Doc.: 
Revisión 

N°: 
Fecha de emisión: 

      SEN.CHI_CYS -NC 01 08/07/19 

                  

OBRA:    CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 04 PISOS-AULAS TALLER PARA LA ESPECIALIDAD DE AUTOMOTRIZ CFP CHIMBOTE   

CLIENTE:  SENATI         FECHA DE REPORTE: Jul-19 

SUPERVISION: AENOR PERU SAC         RESPONSABLE NC: 

HANS 

ROSADO 

CONTRATISTA: 
MST PROYECTOS E INVERSIONES 

SAC           

Nº Estado NC Relacionados Especialidad 
Fecha 

Recepción 

Fecha de 

levantamiento 

Tiempo 

de 

Demora 

OBSERVACION 

Impacto 

en Ruta 

Critica 

1 SUBSANADA NC 001-2019 ESTRUCTURAS 27/02/2019 8/03/2019 9 Vaciado en calzadura sin laboratorio aprobado NO 

2 SUBSANADA NC 002-2019 ESTRUCTURAS 7/03/2019 8/03/2019 1 Cangrejeras en columnas NO 

3 SUBSANADA NC 003-2019 ESTRUCTURAS 7/03/2019 8/03/2019 1 Puntales de encofrado desnivelado NO 

4 SUBSANADA NC 004-2019 ESTRUCTURAS 7/03/2019 8/03/2019 1 
Alambre de amarre de encofrado debe retirarse 

del elemento vaciado. 
NO 

5 SUBSANADA NC 005-2019 II.EE 28/03/2019 3/04/2019 6 
Cambio de cajas rectangulares y octogonales 

observadas 
NO 

6 SUBSANADA NC 006-2019 ESTRUCTURAS 28/03/2019 2/04/2019 5 Retirar bolsas de sikagruot en mal estado NO 

7 SUBSANADA NC 007-2019 II.SS 29/03/2019 2/04/2019 4 
Falta punto de tubería sanitaria en dos 

lavaderos 
NO 
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8 SUBSANADA NC 008-2019 ESTRUCTURAS 29/03/2019 2/04/2019 4 
Reparar edificación existente colindante con eje 

1/E 
NO 

9 SUBSANADA NC 009-2019 ESTRUCTURAS 2/04/2019 10/04/2019 8 
Derrame de concreto en ventana alta al interior 

de aula 208 
NO 

10 SUBSANADA NC 010-2019 ESTRUCTURAS 30/04/2019 30/04/2019   
Resistencia de calzadura que no cumplió con la 

resistencia deseada según el proyecto. 
NO 

11 SUBSANADA NC 011-2019 ESTRUCTURAS 30/06/2019 8/07/2019 8 Cambiar material de ducto según RFI N° 148 NO 

 

Nota: En la tabla 9 se presenta el cuadro resumen del estatus de las no conformidades generadas por la supervisión y posterior realización del 

levantamiento de las mismas, en la que se especifican la especialidad a la que pertenece, así mismo la fecha en la que fue generada y si esta 

afecta a la ruta crítica.



 

 

De las siguientes no conformidades mencionadas en el cuadro de resumen se tomará 

las no conformidades que han generado un sobre costo en el proyecto o un retraso en el 

tiempo de ejecución del proyecto que afecte la ruta crítica. 

Figura 77 

Acta de No Conformidad N° 001 

 

Nota: En la figura 77 se muestra la primer no conformidad generada por la supervisión la 

cual trata de que no se presentó el diseño de mezcla para el concreto fc 140 que se tendría que 

ser presentada por el laboratorio. 

Para el levantamiento de las no conformidades se tiene que sustentar de manera 

técnica cada actividad que se tiene que realizar. Por lo que la supervisión solicita que antes de 

realizar la ejecución de la partida se presente la documentación pertinente para dar la 

aprobación para continuar con las actividades. Así mismo se menciona que el levantamiento 

de las no conformidades que se presentarán será debidamente sustentado en el siguiente ítem 

de este trabajo de suficiencia profesional. 
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La mejora continua se basa en el levantamiento de las 11 no conformidades emitidas 

por la SUPERVISIÓN AENOR las que se levantaron satisfactoriamente en señal de 

conformidad y evidenciando dichos hechos se realizaron bajo actas de no conformidad la cual 

registrada debidamente en el cuadro de estatus cumpliendo con lo estipulado en el contrato. 

Figura 78 

Acta de No Conformidad N° 002 

 

Nota: En la figura 78 se muestra el acta la no conformidad 002 que se trata de la detección de 

cangrejeras en las columnas en el eje 2 y eje B; así mismo se realizado la observación que se 

continuo los trabajos sin haber subsanado dicha observación. 

Figura 79 

Acta de No Conformidad N° 003 
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Nota: En la figura 79 se muestra que la supervisión nos solicita que se debe nivelar, fijar 

correctamente los puntales alzaprima en las vigas ubicadas en los ejes A-B/1-2 para que 

pueda continuar con los trabajos de encofrado en la losa maciza. 

Figura 80 

Acta de No Conformidad N° 004 
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Nota:  En la figura 80 se muestra que la supervisión nos indica que el alambre N° 08 está 

sobresaliendo del concreto en las zapatas ubicadas en el eje A/2 posterior al vaciado se 

debería de retirar y corregir el concreto con aditivo. 

Figura 81 

Acta de No Conformidad N° 005 

 

Nota: En la figura 81 se muestra la observación realizada por el supervisor de la especialidad 

de eléctricas, el cual menciona que las cajas metálicas rectangulares son de tipo semipesada 

100x50 mm, espesor de 0.9mm, el material observado no cumple con las especificaciones 

técnicas del proyecto (espesor 1.5 mm y tiene que ser de tipo Pesada). 

Figura 82 

Acta de No Conformidad N° 006 



 GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ANEXO 06 Y 07 – SENATI PARA OBRAS 

ROSADO ALIAGA HANS BRYAN Pág. 161 

 

 

Nota: En la figura 82 se muestra la observación del mal almacenamiento del sikagrout debajo 

del tanque elevado, por lo que se tendría que habilitar un ambiente para su correcto 

almacenamiento. 

Figura 83 

Acta de No Conformidad N° 007 
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Nota: En la figura 83 se muestra la observación durante la verificación de las partidas en la 

que se observa la instalación de un punto de salida de tubería de ½ en los vestidores del 

mezanine, esta tubería de ½ para lavatorio en plano muestra que son dos tuberías no solo una 

por lo que solicita que se corrijan de forma inmediata. 

Figura 84 

Acta de No Conformidad N° 008 

 

Nota: En la figura 84 se muestra la observación que se dio en la verificación donde se 

constató que la columna del edificio colindante ene l eje 1/E se muestra que el acero se 

encuentra expuesto por lo que se solicita la reparación del elemento respectivo. 

Figura 85 

Acta de No Conformidad N° 009 
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Nota: En la figura 85 se muestra la no conformidad 009 esto porque durante el vaciado de 

placas se suscitó el derrame por la ventana alta interior del aula 208 en el segundo nivel de la 

edificación colindante correspondiente al muro 02. En al que se muestra el desprendimiento 

de los vidrios, ventanas, televisores y mobiliario debido a la rotura del encofrado la cual 

conllevo al derrame en el aula. 

Figura 86 

Acta de No Conformidad N° 010 



 GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ANEXO 06 Y 07 – SENATI PARA OBRAS 

ROSADO ALIAGA HANS BRYAN Pág. 164 

 

 

Nota: En la figura 86 se muestra la no conformidad 010 en la que la supervisión solicita la 

verificación del ensayo de compresión simple de rotura de probetas referida a la calzadura 

ubicado en el eje E a la edad de 29 días siendo el resultado 123.90 kg/cm2 siendo menor que 

lo requerido en el proyecto fc 140 kg/cm2. 

Figura 87 

Acta de No Conformidad N° 011 
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Nota: En la figura 87 se muestra la no conformidad 011 en la que la supervisión durante la 

verificación se observa que en los trabajos de cerramiento de las instalaciones de las placas 

de yeso (drywall9 para los ductos en el primer nivel no están cumplimiento según lo 

aprobado en el RFI 148, ya que el material propuesto es el super board. 

Ya habiendo mencionado las 11 no conformidades presentadas por la supervisión a 

continuación se presentan el levantamiento de las no conformidades. 

3.3.3 Que Decisiones se Han Generado Para Solucionar los Problemas. 

Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 001  

El día 12/02/19, 13/02/19 y 14/02/19 se realizaron los vaciados de los siguientes 

elementos calzadura CZD-1, CZD-2 Y CZD-3, con una dosificación propuesta en obra de 

f´c=175 kg/cm2, aprobado por el supervisor (Ver detalle adjunto). Luego de ser aprobado el 

laboratorio de mecánica de suelos GEOMG SAC se procedió a llevar las muestras de los 

agregados para ser ensayados y realizar el diseño de mezcla f’c= 140kg/cm2, tal cual indica 

las especificaciones técnicas. 
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Figura 88 

Propuesta para dosificación del concreto 175 kg/cm2 

 

Nota: En la figura 88 se muestra la propuesta de la dosificación del concreto 175 en la que se 

menciona la siguiente dosificación cemento: agregado fino: agregado grueso: agua siendo 

esto 1:2.42:2.48:0.95 respectivamente, esta propuesta fue aprobado la supervisión. 

El día 02/03/19 se realizó el ensayo de resistencia a la compresión de las probetas 

constatando en las siguientes muestras ensayadas: 

Figura 89 

Muestras ensayadas de las calzaduras 
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Nota: En la figura 89 se muestran las probetas de las calzaduras que se van a ensayar en el 

laboratorio, teniendo los siguientes códigos CZD-01(12/02/19), CZD-02(13/02/19) y CZD-

03(14/02/19). 

Figura 90 

Verificación del diámetro de los testigos de concreto 

 

Nota: En la figura 90 se muestra la verificación del diámetro de cada probeta que estas 

cumplan de acuerdo a la norma y posterior a esto se colocara el diámetro el certificado de 

rotura. 

Figura 91 

Ensayo de rotura de probetas 
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Nota: En la figura 91 se muestra el ensayo de la rotura de probetas de las calzaduras en el 

laboratorio, este ensayo fue visualizado por la supervisión para la validación de los resultados 

que nos entregara el laboratorio. 

Figura 92 

Cuadro resumen de los ensayos realizados. 

 

Nota: En la figura 93 se muestra el cuadro resumen de los resultados del ensayo de rotura de 

probetas realizado a las muestras del concreto de las calzaduras. 

En conclusión, los ensayos de las roturas de las probetas a la resistencia a la 

compresión los resultados fueron favorables en un promedio de 140 % a 183% ensayadas a 

los 16, 17 y 18 días. 

Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 002 

El día 25/02/19, se realizó el vaciado de los siguientes elementos columnas C1, C2 Y 

C5, con concreto premezclado de f´c=210 kg/cm2. Luego del desencofrado de los elementos 

se visualizó en las columnas C2 en la parte inferior segregación de los materiales.  

Figura 93 

Segregación en la columna C2   

N° ELEMENTO
CODIGO 

PROBETA

FECHA DE 

VACIADO
CODIGO P.T.

N° 

MUESTRAS

TIPO DE 

CONCRETO
FC (KG/CM2)

FECHA DE 

ROTURA 

PROGRAMADO

EDAD 

(DIAS)

RESISTENCIA 

OBTENIDA 

(KG/CM2)

%OBTENIDO CONFORMIDAD

224.56 160 OK

221.04 158 OK

205.8 147 OK

197.04 141 OK

256.62 183 OK

249.5 178 OK

2/03/2019

2/03/2019

2/03/2019

18

17

16

4

4

4

140 KG/CM2

140 KG/CM2

140 KG/CM2

CZD-02

CZD-03

12/02/2019

13/02/2019

14/02/2019

MST_CZD_01

MST_CZD_02

MST_CZD_03

DOSIFICADO 

EN OBRA

DOSIFICADO 

EN OBRA

DOSIFICADO 

EN OBRA

1

2

3

CALZADURA

CALZADURA

CALZADURA

CZD-01
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Nota. En la figura 93 se muestra la segregación de los agregados en la columna causando una 

cangrejera que es visible. 

El día 02/03/19 se realizó la reparación de la columna siguiendo el siguiente 

procedimiento (Ver procedimiento adjunto en los anexos). 

Figura 94 

Picado, retiro y limpieza del material suelto 

 

Nota: En la figura 94 se muestra que se realizado el picado donde existía la segregación, para 

posterior realizar el retiro y la respectiva limpieza de acuerdo a lo que menciona el 

procedimiento de la reparación de fisuras de concreto. 
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Figura 95 

Aplicación del sikadur 32  

 

Nota: En la figura 95 se muestra que se realizó la aplicación del sikadur 32 como puente de 

adherencia para la reparación de la segregación de agregados (cangrejeras) de acuerdo a lo 

mencionado en el procedimiento de reparación de fisuras de concreto. 

Figura 96 

Vertido del SIKAGROUT 

 

 

Nota: En la figura 96 se muestra que ya habiéndose realizado el encofrado se realiza el 

vertido del SIKAGROUT en toda el área que se picó y retiro con la ayuda de una espátula. 
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Figura 97 

Fotografía visualización del acabado final 

 

Nota: En la figura 97 se visualiza después de realizar el desencofrado se le da un acabado 

final para que quede igual que todo el elemento. 

Figura 98 

Curado de la reparación 

 

Nota: En la figura 98 se muestra el curado de la reparación realizada con SIKAGROUT, este 

curado de la columna se utiliza PER MEMBRANIL. 

En conclusión, se realizó la reparación de la segregación siguiendo el procedimiento 

presentado, quedando conforme con el levantamiento de la observación. 

Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 003 

El día 27/02/19, se inició con el fondeo de vigas y losa maciza entre los ejes 1-2/A-E, 

se realizó el levantamiento de observaciones de las bases y puntales de alzaprima en vigas y 

losa. 
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Figura 99 

Nivelación de puntales 

 

Nota: En la figura 99 se muestra como nuestro operario de encofrado realiza la nivelación de 

los puntales metálicos para el soporte de la losa maciza. 

Figura 100 

Verificación de la base de los puntales alzaprima 

 

Nota: En la figura 100 se muestra que en todas las bases se colocó un tablón para asegurar la 

nivelación de todos los puntales en una sola fila. 
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Figura 101 

Nivelación de las bases de los puntales alzaprima 

 

Nota: En la figura 101 se muestra al operario realizar la nivelación de las bases de los 

puntales alzaprima este procedimiento se repetirá en cada base para verificar la correcta 

nivelación. 

En conclusión, se realizó el levantamiento de la observación de puntales de alza prima 

y se procedió el día 6/03/19 con el vertido de concreto premezclado f´c=210 kg/cm2, sin 

presentar inconvenientes en el encofrado. 

Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 004  

El día 23/02/19, se realizaron los vaciados de los siguientes elementos zapatas Z2, Z6 

y vigas de cimentación VC-1, VC-3, VC-5, con concreto premezclado de f´c=210 kg/cm2. 

Luego del desencofrado de los elementos se visualizó en la parte inferior de la zapata a 

alambre N°8 a la intemperie presentando oxido. 

Figura 102 

Fotografía de la presencia de alambres expuesto 
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Nota: En la figura 102 se muestra que de la estructura de concreto se observa la presencia de 

un alambre que está en estado de oxidación. 

Se realizó el picado a una profundidad de 3cm, luego se cortó el alambre y procedió 

con la reparación según el procedimiento adjunto. 

Figura 103 

Procedimiento de picado  

 

Nota: En la figura 103 se muestra el procedimiento de picado que realiza el operario para 

poder extraer el alambre oxidado. 
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Figura 104 

Procedimiento de corte de alambre 

 

Nota: En la figura 104 se muestra como el operario procede con el corte del alambre y su 

respectivo retiro. 

Figura 105 

Limpieza y colocación de SIKADUR 32 

 

 

Nota: En la figura 105 se muestra que se tiene que realizar la limpieza fina para que el 

SIKADUR 32 sea utilizado como puente de adherencia para su posterior reparación. 
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Figura 106 

Reparación con SIKAREP 

 

Nota: En la figura 106 se muestra al operario realizando la reparación de la columna con 

SIKAREP 

En conclusión, se realizó el corte del alambre N° 8 y reparación la reparación del 

picado siguiendo el procedimiento presentado, quedando conforme con el levantamiento de la 

observación. 

Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 005  

Se realiza el levantamiento de la no conformidad tomando las siguientes medidas 

correctivas.  

Se retira de obra las cajas rectangulares tipo semipesada 100x50mm, de espesor 0.90 

mm, las cajas octogonales 100x40 mm marca Jormen de espesor 0.90 mm las cuales fueron 

observadas por no cumplir con las especificaciones técnicas. 

Figura 107 

Guía del transporte donde se van los elementos observados 
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Nota: En la figura 108 se muestra la guía de la empresa LINEA donde se envía las cajas 

rectangulares y octogonales observados para su respectivo cambio. 

Ingreso a obra las cajas rectangulares tipo semipesado 100x50 mm, de espesor 1.5 

mm, cajas octogonales 100x40 mm marca Jormen de espesor 1.5 mm cumpliendo con las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

Figura 108 

Cajas Octogonales y Rectangulares 

  

Nota: En la figura 108 se muestra las cajas octogonales y rectangulares con un espesor de 1.5 

mm, las cuales cumplen con lo solicitado según expediente técnico.  
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Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 006  

Se realiza el levantamiento de la no conformidad tomando las siguientes medidas 

correctivas.  

Se retira el material SIKAGROUT y bolsas de cemento (abiertas) que se encuentran 

debajo del tanque elevado; así mismo ese material por encontrarse en mal estado pierde sus 

propiedades físicas y químicas el cual se recomienda no ser utilizado en elementos 

estructurales. 

Figura 109 

Bolsas de cemento dañadas 

 

Nota: En la figura 109 se muestra el material SIKAGROUT se retiró del área observada y se 

reutilizo en obras provisionales (falso piso y sardinel de duchas). 

Figura 110 

Obras provisionales realizadas con bolsas dañadas 
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Nota: En la figura 110 se muestra que se realizaron pisos y sardineles de las duchas como 

obras provisionales para evitar desperdiciar los materiales en obra.  

Se delimito el área de almacenamiento del cemento y el sikagrout con paneles de 

fenólicos; así mismo se retiró conexiones de agua que pasaban por encima del lugar de 

acopio y se trasladó el purificador de agua hacia el mezanine quedando el área libre para el 

acopio del cemento. Se colocó un techo de calamina para almacenar, evitar que se encuentren 

expuestas al sol, evitar las lluvias y corrientes de aire. Así mismo, se cubrieron con losas 

plásticas para protegerlas de la humedad y la intemperie. 

Figura 111 

Almacenamiento adecuado de sikagrout y cemento 

 

Nota: En la figura 111 se muestra que se realizó el correcto apilamiento del sikagrout y el 

cemento en el nuevo centro de acopio recién techado. 

Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 007  

Se realiza el levantamiento de la no conformidad tomando las siguientes medidas 

correctivas.  

Se visualiza en el eje 1-2/A-B, que existe solo un punto de salida de tubería ½ para un 

lavatorio, pero el plano IS-04 nos indica que son dos salidas de tuberías de ½. 
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Figura 112 

Ubicación del punto faltante 

 

Nota: En la figura 112 se muestra la ubicación en el plano IS-04 donde está el punto nuevo el 

cual se tiene que colocar en los vestidores de varones del mezanine. 

Se realizó el picado de la losa maciza desde el punto existente hasta el otro punto de 

salida que no se instaló siendo una longitud de recorrido L= 0.90m, se realiza el empalme del 

accesorio tee para poder llevar un punto hacia el otro lavadero. 

Figura 113 

Colocación del empalme de la tubería 

 

Nota: En la figura 113 se muestra que se realizado el empalme de la tubería existente con un 

accesorio tee para sacar un nuevo punto de lavatorio en los vestuarios de varones. 
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Se realiza la limpieza de la superficie picada con una mochila sopladora, luego se 

coloca SIKADUR 32 como puente de adherencia del concreto antiguo y concreto fresco. Se 

prepara sikagrout (mezcla cementicia de alta resistencia) para la reparación de la losa maciza. 

Figura 114 

Reparación de losa maciza 

 

Nota: En la figura 114 se muestra la reparación ya realiza con sikagrout, ya habiéndose 

realizado la limpieza respectiva y la colocación del puente de adherencia. 

Se visualiza en el eje 1-2/B-C, que existe solo un punto de salida de tubería de ½ para 

un lavatorio, pero en el plano IS-04 nos indica que son dos salidas de tuberías de ½. De la 

misma forma que en el punto anterior se realiza el picado de la losa maciza desde el punto 

existe hasta el punto nuevo, acoplando el accesorio tee para poder llegar al otro punto. Se 

procedió con la limpieza con la mochila sopladora y la colocación del punto de adherencia; 

para posterior colocar el sikagrout para reparar la losa maciza. 

Figura 115 

Reparación de la losa maciza en el eje 1-2/B-C 
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Nota: En la figura 115 se muestra el trabajo finalizado con el vaciado de sikagrout dándole el 

acabado para el falso piso. 

Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 008  

Se realiza el levantamiento de la no conformidad tomando las siguientes medidas 

correctivas.  

Se visualiza en el edificio colindante con el eje 1/E, acero expuesto con rasgos de 

oxidación, se le aplica removedor de óxido Z, con una brocha sobre el acero a desoxidar 

dejando humectado durante 10 minutos, luego se frota con paño humedecido con el producto 

y la superficie quedara completamente limpia. Posterior se realiza la limpieza de la superficie 

luego se le coloca SIKADUR 32 como puente de adherencia del concreto antiguo y concreto 

fresco. 

Figura 116 

Picado de columna para retirar oxido 
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Nota: En la figura 116 me muestra el procedimiento de picado de la columna debido que 

existe la oxidación en los aceros corrugados, por lo que se procede a picar para posterior 

realizar una limpieza del óxido, limpieza de la zona de trabajo y la colocación del puente de 

adherencia. 

Se realiza el encofrado de la parte afectada de la columna con materiales de madera 

fenólico, seguido se hace el vertido de sikagrout (mezcla cementicia de alta resistencia). 

Al realizar el desencofrado de la madera al día siguiente del vertido de la mezcla, 

posterior a este proceso se realiza el tarrajeo de área de la columna reparada. 

Figura 117 

Fotografía de la columna reparada  
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Nota: En la figura 117 se muestra la fotografía final de la columna reparada con tarrajeo, esto 

posterior al vaciado de sikagrout y el desencofrado del fenólico. 

Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 009  

Se realiza el levantamiento de la no conformidad tomando las siguientes medidas 

correctivas.  

En el muro 1 en el eje E/1-3 se realiza la colocación de acero corrugado de 1¨ 

verticales distribuidos cada 0.40 m en vano de aula 208 para asegurar el panel de fenólico de 

18 mm y contrarrestar la presión que ejerce el concreto. La colocación de fenólicos en 

contramuro asegurando con alambre N° 8. 

Figura 118 

Encofrado en ventana 

 

Nota: En la figura 118 se muestra el encofrado en el la ventana del aula 208 para asegurar 

que se vuelva a abrir el encofrado. 

Se coloca acero de 1¨ transversal en la parte inferior del muro para amarrar y asegurar 

el encofrado del muro 1. Se realiza el apuntalamiento en muro 1 para contrarrestar el empuje 

que ejerce el concreto. 
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Figura 119 

Colocación de acero en la parte inferior 

 

Nota: En la figura 119 se muestra que se realizó en apuntamiento con acero para asegurar el 

encofrado en la parte inferior del muro. 

Se realiza el vertido de concreto premezclado en el muro 1. Para lo que se designara 

un operario de encofrado para realizar el seguimiento del encofrado durante el vertido de 

concreto. 

Figura 120 

Vaciado de concreto en muro 1 
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Nota: En la figura 120 se muestra el vertido de concreto premezclado en el muro 1, así 

mismo se designó a un operario de encofrado que este pendiente para evitar cualquier 

problema durante el proceso. 

Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 010  

Se realiza el levantamiento de la no conformidad tomando las siguientes medidas 

correctivas.  

Se realiza la determinación de f’c de calzaduras CZD-S4 empleando el esclerómetro 

como instrumento de obtención de datos, al ser un método no destructivo nos ayudara a 

determinar el valor del diseño del concreto (simple o armado), la serie de datos que bota el 

esclerómetro se conoce como índice de golpes, de los cuales sacaremos el promedio y 

empleando un ábaco podemos obtener el valor de f’c, está en función de la posición en la que 

empleo el esclerómetro para obtener los datos. 

Figura 121 

Esclerómetro  

 

Nota: En la figura 121 se muestra el instrumento llamado esclerómetro para poder sacar con 

promedios los resultados del diseño del concreto. 
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En el día 03/03/19 se realizó el vertido de concreto en la calzadura CZD-S4, con una 

dosificación realizada en obra de f’c=140 kg/cm2, se realizó el ensayo de resistencia a la 

compresión de las probetas constatando los siguiente: 

A los 7 días se obtuvieron los resultados siendo estos 110.62 y 112.03. Posterior a 

estos se hicieron los ensayos a los 29 días obteniéndose los siguientes resultados 123.90 y 

100.92. Los cuales no cumplían debido a que no llegaron a la resistencia mínima de 140 

kg/cm2. 

Por este motivo se realizan los ensayos de esclerometría obteniendo resultados 

favorables los cuales serían de 150.80 y 141.80 de los dos puntos que se sacaron los 

promedios. 

Figura 122 

Resultados del ensayo no destructivo 

 

Nota: En la figura 122 se muestra los resultados que se sacaron por el método de los golpes 

en el que se tiene que sacar el promedio de los todos los datos obtenidos. 

Informe de levantamiento de la No Conformidad N° 011  

Se realiza el levantamiento de la no conformidad tomando las siguientes medidas 

correctivas.  
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Se visualiza el ducto de aire acondicionado en primer nivel del taller automotriz la 

colocación de plancha de yeso RF de ½ espesor de 6mm, lo cual no cumple con lo propuesto 

en el RFI N° 148, donde indica la propuesta del contratista que entre los ejes 5-6/B-C de 

todas las plantas de los ductos pasan tuberías de drenaje. Lo cual se sugiere el cerramiento 

con placas de superboard ST de 6 mm de espesor. 

Figura 123 

Muro de drywall a retirarse 

 

 

Nota: En la figura 123 se muestra el muro de plancha de yeso el cual no cumplía con lo 

especificado en el RFI N° 148, por lo que se procederá a retirar. 

Se procede con el retiro del material de plancha de yeso RF de ½ espesor de 6mm y es 

remplazado con material placas de superboard ST de 6 mm de espesor lo cual cumple con las 

especificaciones técnicas indicadas en el RFI N° 148. 
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Figura 124 

Colocación de plancha de superboard 

 

Nota: En la figura 124 se muestra el empastado de la plancha de superboard colocado para 

poder cumplir con los requerido según el RFI N° 148. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

En este capítulo se presentarán los resultados que se han generaron con la 

presentación de documentos de cada partida a ejecutar mediante un sistema de gestión y 

control de calidad aplicado al proyecto. Por lo cual se tienen los siguientes resultados. 

4.1 Resultados de los Efectos de No Conformidades que no han Afectado al 

Cronograma de Ejecución. 

Se tienen los resultados de acuerdo a las no conformidades y su respectivo 

levantamiento de no conformidades, al ser levantadas simultáneamente a su generación; es 

decir, que se levantaron al momento teniendo las soluciones adecuadas. 

En el caso de las No Conformidades N° 01 y N° 10 con respecto a que si se cumplía 

con los valores predeterminados para rotura de probetas de concreto, se generó un cuadro 

estadístico de los valores de estos. Los cuales fueron analizados y procesados para su 

cumplimiento. 

Tabla 10 

Cuadro rotura de probetas de concreto 

Elementos  Código  f’c (diseño) Edad  Resistencia Obtenida 

Calzadura  CZD-01 140  28  240.54 

Calzadura  CZD-02 140  28  234.18 

Calzadura  CZD-03 140  29  272.02 

Sub Zapata  SZP-M1 140  28  318.76 

Sub Zapata  SZP-1,2,5 140  28  176.65 

Zapata   ZP-M1,5,6 210  28  257.39 

Sub Zapata  SZP-3,6 140  29   165.99 

Muros   M-01  210  28  218.85 
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Zapata y Vigas Z-2,6 VC 1 210  28  376.88 

Sub Zapata  SZP-M2 140  28  268.98 

Columnas  C1,C2,C5 210  28  279.98 

Sub Zapata  SZP-4,7 140  28  250.48 

Zapata   ZP-M2,3,6,7 210  28  304.45 

Calzadura  CZD-04 140  28  123.90 

En la siguiente tabla se explican los elementos, así como el diseño de mezcla; se toma en consideración la edad 

para la rotura de concreto y la resistencia obtenida en el laboratorio. 

Todos los ensayos de rotura de probetas fueron desarrollados en el laboratorio GEOMG SAC, 

cumplimiento con los certificados de calibración de todos los equipos usados durante los 

ensayos y así mismo la presentación de los resultados de todos los ensayos. 

Figura 125 

Rotura de probetas. 

 

Nota: En la figura 125 se muestra el ensayo de rotura de probeta de concreto. 

En el caso de las No Conformidades N° 02, N° 04, N° 07 y N° 08. Se plantío la 

generación de un nuevo procedimiento para la reparación de cangrejeras, el cual se presentó a 
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su debido tiempo para poder realizar el levantamiento de dichas no conformidades, del 

mismo modo se envía la ficha técnica de los materiales a usarse a la supervisión, para la 

validación de los procedimientos que se ejecutaran para el levantamiento de dichas no 

conformidades. 

Figura 126 

Procedimiento de resane en estructuras de concreto. 

 

 

Nota: En la figura 126 se muestra la caratula del nuevo procedimiento de resane en 

estructuras de concreto y tratamiento de fisuras, el procedimiento describe cada paso a paso a 

desarrollarse para el levantamiento de la no conformidad. 
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En cuanto a las No Conformidades N° 03, N° 05, N° 06 y N° 11. Estas fueron 

levantadas al momento con la modificación o cambio que se dio de una manera muy rápida, 

para evitar pérdida de tiempo y así no afectar al cronograma. 

La No Conformidad N° 09 con respecto al derrame de concreto en el aula 208, tuvo 

un tiempo límite de 4 días para realizar las compras y el debido procedimiento para no volver 

a tener la misma dificultad. 

Para finalizar se generó un cuadro general de No Conformidades que se dieron en el 

proyecto en el que se menciona el impacto que se tuvo en la ruta crítica de la obra, de acuerdo 

a cada especialidad si este no afecta al cronograma general del proyecto. 

Tabla 11 

Cuadro general de no conformidades generadas 

Observación   N° NC  Especialidad  Impacto en ruta critica 

Vaciado de calzadura  01  Estructura  No 

Cangrejeras en columnas 02  Estructura  No 

Puntales desnivelados  03  Estructura  No 

Alambre de retirarse  04  Estructura  No 

Cambio de cajas octo.  05  II.EE.   No 

Retirar sikagrout dañado 06  Estructura  No 

Falta punto de lavadero 07  II.SS.    No 

Reparar edificación colind. 08  Estructura  No 

Derrame de concreto  09  Estructura  No 

Resistencia de calzadura 10  Estructura  No 

Cambiar ducto  11  Estructura  No 
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En la siguiente tabla se explican las observaciones de acuerdo a cada no conformidad generada por la 

supervisión, así mismo si afecta a la ruta crítica del proyecto. 

4.2 Resultados de la Generación de Sobrecostos por No Conformidades y RFIs. 

 Para la generación de sobrecostos por la realización de los procedimientos de calidad 

para la obra, en los que se generaron los siguientes adicionales como partidas nuevas. 

Figura 127 

Adicional N° 01. 

 

Nota: En la figura se muestra las partidas de buzones, acometida, reposición de veredas y 

áreas verdes teniendo como un montón de 9400.43. 

Figura 128 

Adicional N° 02. 

 

Nota: En la figura se muestra en el adicional de 02 de napa freática en los que se considera 

las partidas de cimientos reforzados, muros de contención y escaleras en los que se tiene un 

monto de 1487.359. 
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Todas las no conformidades siempre implican un gasto adicional debido a que esto no 

está estipulado en el presupuesto contractual, por ende se genera un sobre costo que afecta al 

presupuesto inicial. Esto se basa en la liquidación de obra donde se puede verificar cada gasto 

o costo generado durante el proyecto. 

Cada valorización está de acuerdo a lo ejecutado en el proyecto, para cada 

valorización se presentó la documentación de calidad cumpliendo con todo lo solicitado por 

la supervisión. Se sabe que toda documentación tiene que ser revisada y visada por la 

supervisión, para que esta pueda proceder al cliente para el desembolso del efectivo. 

Figura 129 

Resumen de las valorizaciones 

 

Nota: En la figura 129 se muestra el control de las 10 valorizaciones presentadas por nosotros 

hacia el cliente en el que puede visualizar todos los montos de cada valorización con su 

respectiva amortización. 

Figura 130 

Cuadro de las valorizaciones 
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Nota: En la figura 131 se muestra el cuadro resumen de las valorizaciones pagadas y saldos 

que quedan en la ejecución del proyecto. 

La No Conformidad N° 9, es aquella que generó un mayor sobre costo debido a que 

esta supera a las demás, esto se dio como resultado de los daños en el aula 208, así como en 

el mobiliario y equipos. 

Este incidente tuvo un costo de 15700 soles los cuales incluye: 

➢ Un televisor de 49 pulgadas 

➢ Reposición de 14 mobiliarios 

➢ Reposición de la mesa del docente 

➢ Reposición de ventanas 

➢ Reposición de pisos de porcelanato 

➢ Pintura de las paredes manchadas 

➢ Limpieza fina de la zona afectada. 

Figura 131 

Derrame de concreto en el aula 208 
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Nota: En la figura 131 se muestra el daño realizado por el incidente de derrame de concreto 

en el aula 208, se puede visualizar todos los daños que sufrió dicha aula, el mobiliario y 

equipos dentro de esta. 

Del mismo modo las otras no conformidades generaron un sobre costo, tanto en la 

compra de insumos para la reparación de cangrejeras o fisuras, compra de materiales, cambio 

de cajas eléctricas en las que se incluye el flete y también se debe tener en consideración la 

mano de obra. 

Debido a la cantidad de no conformidades se procede a realizar el cuadro de costos 

generados por cada no conformidad, la cual afecta al presupuesto inicial. 

Tabla 12 

Cuadro de costos generados por No Conformidades 

Observación   N° NC  Costo Directo  Costo Global 

Vaciado de calzadura  01  4500.00  5000.00 

Cangrejeras en columnas 02  2600.00  3000.00 

Puntales desnivelados  03  1550.00  1800.00 

Alambre de retirarse  04  2200.00  2600.00 
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Cambio de cajas octo.  05  6280.00  6500.00 

Retirar sikagrout dañado 06  1640.00  1900.00 

Falta punto de lavadero 07  2330.00   2500.00 

Reparar edificación colind. 08  2800.00  3200.00 

Derrame de concreto  09  15700.00  16400.00 

Resistencia de calzadura 10  5450.00  5800.00 

Cambiar ducto  11  2150.00  2500.00 

Total      47,200.00  53,200.00 

En la siguiente tabla se explican los costos que se generaron de acuerdo a cada no conformidad, estos costos son 

en materiales y mano de obra; así mismo si afecta a la ruta crítica del proyecto. 

Del mismo modo se coloca el cuadro de sobre costos por los RFIs, esto de acuerdo si 

es un cambio en los planos AS BUILT se utilizó una reingeniería; en el caso del algún 

cambio, validación y aclaración si está dentro del presupuesto. Cada RFI para la validación 

de algún equipo o material, este debe tener una respuesta por la supervisión si es factible o 

no. 

Tabla 13 

Cuadro de costos generados por RFIs 

Procesos   RFIs  Costo Directo  Costo Global 

Reingeniería (ASBUILT) 32  9000.00  9500.00 

Validación   111  S.P.   S.P. 

Total      9000.00  9500.00 

En la siguiente tabla se explican los costos que se generaron en los RFIs esto de acuerdo a que al realizar los 

ASBUILT se aplica una reingeniería; en el caso de los cambios, validación y aclaración esto está dentro del 

presupuesto. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• En la experiencia profesional se efectuó los procedimientos de calidad según el Anexo 

06; el detalle de los entregables se indica en las tablas N° 3 y N° 5. Donde se determina 

que los procedimientos de control de calidad no han influido en el cronograma, porque 

las no conformidades se han presentado en partidas que no se encuentran en la ruta 

crítica, según se indica en la tabla N° 11 no ha afectado los tiempos de ejecución. De esta 

manera se determina que no existe variación en el plazo del cronograma del proyecto en 

donde se considera 170 días calendarios de ejecución.  

• Se evaluó que la gestión control de calidad influyen negativamente en el costo final del 

proyecto, según lo indicado en la tabla N° 12 donde se precisa que los sobrecostos 

generados por la no conformidades ascienden a un monto de 53200.00 soles, 

representando el 1.26 % del total del proyecto , en la figura N° 127 del adicional N° 01 

donde se muestra el monto de 9400.43 soles representando el 0.22 % del total del 

proyecto, en la figura N° 128 del adicional N° 02 donde se muestra el monto de 

1487.359 soles representando el 0.035% del presupuesto total del proyecto, en total los 

dos  adicionales ascienden a un montón total 10887.789 soles representando el 0.25% del 

presupuesto total del proyecto, además según se indica en la tabla N° 13 de costos de los 

RFIs  en cuanto a reingeniería este asciende a un monto de 9000.00 soles representando 

el 0.21% del presupuesto inicial del proyecto. Entonces el sobre costo total asciende a un 

monto total de 73087.789 soles el cual representa al 1.72% del presupuesto del proyecto. 

• Se verifico que los procedimientos de calidad indicados en el anexo 06 y 07 ,no influyen 

en el tiempo de ejecución del proyecto porque las partidas donde se generaron las no 
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conformidades no están en la ruta crítica del proyecto, y si, influyen en los costos 

generando un sobre costo total de 73087.789 que representa el 1.73% del presupuesto. 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda elaborar un sistema de gestión integral de calidad permanente para poder 

sustentar cada procedimiento a ejecutar en campo, así como la gestión documentaria. 

Teniendo un proceso para una liquidación más sencilla la cual no afectara en el tiempo 

de entrega del proyecto, su posterior pago de la última valorización y cierre final de la 

obra. 

• Es necesario planificar para que las partidas se ejecuten siguiendo los procedimientos de 

calidad necesarios, para el cumplimiento con los estándares solicitados por el cliente esto 

sin afectar a la ruta crítica. Así mismo se debe tener un control exhaustivo de toda la 

documentación generada durante la ejecución para contar con una correcta trazabilidad. 

• Se recomienda que los trabajos se ejecuten de una manera ordenada, manteniendo una 

comunicación efectiva entre todos los implicados en la actividad, que este trabajo de 

suficiencia profesional se pueda utilizar como un manual para tener una noción de las 

actividades y documentación que tiene que entregarse en toda obra. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. Cronograma de Obra. 
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ANEXO N° 2. Valorización final de la Obra (Curva S). 
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ANEXO N° 3. Procedimientos Constructivos. 
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ANEXO N° 4. Formato de Protocolo Calidad de Concreto. 
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ANEXO N° 5. Requerimiento de Información – RFI N°01. 
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ANEXO N° 6. Respuesta de RFI N° 01 – Expediente Tecnico.  
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ANEXO N° 7. Requerimiento de Información – RFI N° 02. 
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ANEXO N° 8. Plano Respuesta de RFI N° 02 
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ANEXO N° 9. Propuesta de RFI N° 02 
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ANEXO N° 10. Requerimiento de Información – RFI N° 03. 
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ANEXO N° 11. Plano Respuesta de RFI N° 03 
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ANEXO N° 12. Correo de Absolución de Consultas. 
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ANEXO N° 13. Requerimiento de Información – RFI N° 04. 

 

  



 GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ANEXO 06 Y 07 – SENATI PARA OBRAS 

ROSADO ALIAGA HANS BRYAN Pág. 238 

 

 

ANEXO N° 14. Plano de Detalles de Columnas 
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ANEXO N° 15. Plano de Respuesta de RFI N° 04 
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ANEXO N° 16. Protocolo Calidad de Concreto 
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ANEXO N° 17. Plano de Ubicación de Viga de Cimentación y Zapatas 
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ANEXO N° 18. Plano de Ubicación de Columnas 
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ANEXO N° 19. Plano de detalles de Columnas C1 y C2. 
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ANEXO N° 20. Plano de Cuadro de Zapatas. 
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ANEXO N° 21. Plano de Cuadro de Viga de Cimentación. 
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ANEXO N° 22. Fotografía del Vertido de Concreto de Zapatas. 
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ANEXO N° 23. Protocolo de Calidad de Concreto Premezclado 
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ANEXO N° 24. Plano de Ubicación del Vaciado. 
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ANEXO N° 25. Plano del Cuadro de Zapatas. 
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ANEXO N° 26. Plano de Detalles de Vigas de Cimentación. 
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ANEXO N° 27. Verificación de Slump y T° del Concreto 
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ANEXO N° 28. Vertido de Concreto con Bomba. 
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ANEXO N° 29. Informe de Diseño de Mezcla fc=140 
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ANEXO N° 30. Informe de Diseño de Mezcla fc=210. 
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ANEXO N° 31. Informe de Diseño de Mezcla fc=280. 
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ANEXO N° 32. Informe de Ensayo de Agregado Fino - Arena Gruesa. 
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ANEXO N° 33. Informe de Análisis Químico de Agregado Fino. 
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ANEXO N° 34. Análisis Estadístico del Ensayo de Agregado Fino 
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ANEXO N° 35. Informe de Ensayos del Agregado Grueso de 1/2 
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ANEXO N° 36. Informe Análisis Químico del Agregado Grueso de 1/2 
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ANEXO N° 37. Análisis Estadístico de Ensayos de Agregado Grueso de 1/2. 

 



 GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ANEXO 06 Y 07 – SENATI PARA OBRAS 

ROSADO ALIAGA HANS BRYAN Pág. 277 

 

 

 

  

 

 



 GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ANEXO 06 Y 07 – SENATI PARA OBRAS 

ROSADO ALIAGA HANS BRYAN Pág. 278 

 

ANEXO N° 38. Informe de Ensayos del Agregado Grueso de 3/4. 
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ANEXO N° 39. Informe Análisis Químico del Agregado Grueso de 3/4. 
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ANEXO N° 40. Análisis Estadístico de Ensayos de Agregado Grueso de 3/4. 
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ANEXO N° 41. Avance de la Obra Semana 01, 02, 03 y 04. 
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ANEXO N° 42. Avance de la Obra Semana 05, 06, 07 y 08 
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ANEXO N° 43. Avance de la Obra semana 09, 10, 11 y 12. 
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ANEXO N° 44. Avance de la Obra semana 13, 14,15 y 16 
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ANEXO N° 45. Avance de la Obra semana 17, 18, 19 y 20. 
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ANEXO N° 46. Avance de la Obra semana 21 y 22. 

 

 


