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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación de suficiencia profesional denominada implementación de las 

competencias según el modelado de la información en la ejecución de los módulos UCI y 

Hospitalización del Hospital de Huacho, 2020, estableció como propósito principal analizar 

comparativamente la inspección utilizando la metodología BIM y el método de inspección 

tradicional, determinando cual es más eficientes en prevenir y optimizar: diseño, costo y 

presupuesto en fase de ejecución. 

Se dispuso tener en cuenta la experiencia profesional en participación de proyectos de 

ampliación, remodelación, adecuación y acondicionamientos en el hospital de huacho. 

Asimismo, para el modelado fue necesario la información del expediente técnico, planos 2d, 

metrados, especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma e información de campo. 

Permitiendo desarrollar el modelamiento mediante el software Revit, integrando las 

especialidades determinando las interferencias e incompatibilidades. 

Los resultados que se obtuvieron mediante el modelamiento, permitieron anticiparse para así 

evitar sobre costos y disminuyendo el presupuesto inicial. 

La aplicación del modelamiento favoreció en la ejecución del proyecto, al intervenir sobre 

las interferencias de nivel de severidad grave, el resultado evidenció que, implementado el 

modelado de la información en construcción, corrigió defectos de diseño, disminuyendo del 

costo directo presupuesto inicial S/.4’470,819.74 a presupuesto final liquidado S/. 

4,406,229.22. 

Palabras Clave: Módulos UCI-Hospitalización, método de inspección tradicional, 

metodología BIM, Interferencias e incompatibilidades, costos. Presupuesto actualizado. 
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ABSTRACT 

The present investigation of professional sufficiency called implementation of the 

competencies according to the modeling of the information in the execution of the ICU and 

Hospitalization modules of the Huacho Hospital, 2020, established as its main purpose the 

comparative analysis of the inspection using the BIM methodology and the inspection 

method traditional, determining which is more efficient in preventing and optimizing: 

design, cost and budget in the execution phase. 

It was arranged to take into account the professional experience in participation in projects 

of expansion, remodeling, adaptation and conditioning in the hospital of huacho. Likewise, 

for the modeling, the information of the technical file, 2d plans, meters, technical 

specifications, budget, schedule and field information was necessary. Allowing to develop 

the modeling through the Revit software, integrating the specialties determining the 

interferences and incompatibilities. 

The results that were obtained through the modeling, allowed to anticipate in order to avoid 

over costs and reducing the initial budget. 

The application of the modeling favored the execution of the project, by intervening on the 

serious severity level interferences, the result showed that, implemented the modeling of the 

information in construction, it corrected design defects, reducing the direct cost of the initial 

budget S/. 4’470,819.74 to final settled budget S/. 4,406,229.22. 

Keywords: ICU-Hospitalization Modules, traditional inspection method, BIM methodology, 

Interferences and incompatibilities, costs. Updated budget. 
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1. CAPÍTULO I.    INTRODUCCIÓN 

“En la actualidad, el sector construcción ha venido asimilando nuevas herramientas 

tecnológicas que le están permitiendo mejorar su productividad, control y gestión. A su vez 

aumenta la exigencia de los colaboradores y/o profesionales en el aprendizaje de 

herramientas que puedan brindar ese mismo soporte tecnológico a sus organizaciones 

participando activamente en la planificación y ejecución de proyectos simples o complejos. 

En diversas ocasiones las infraestructuras, ya sean nuevas, renovadas, ampliadas o 

mejoradas, suelen tener diferencias respecto al planteamiento inicial motivadas por 

deficiencias en la concepción del proyecto o detalles no contemplados en el momento de la 

ejecución. Para no verse afectado por estos inconvenientes que afectan la calidad, el costo y 

el tiempo, las empresas y organizaciones en cuanto a infraestructura vienen introduciendo y 

usando herramientas digitales como los softwares que aplican modelamientos integrales del 

proyecto como es el Revit, Archicad, u otros en el mercado.” 

El sector salud, cuyas infraestructuras hospitalarias están clasificadas como 

edificaciones esenciales; puesto que este tipo de edificaciones tienen que cumplir las 

funciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y/o emergencias, como 

las acontecidas por causa de la pandemia provocada por el Covid – 19 , siendo este hecho 

motivo de que se construyan o remodelen más Clínicas, Centros de salud u Hospitales, el 

cual tienen que superar la vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional en este último 

componente no puede verse afectado la: operatividad, seguridad y habitabilidad,  las 

Unidades productoras de servicios de salud con su diferentes zonas tales como Zonas de 

Servicio Asistencial, Zonas de Monitoreo y Limpieza, Zona UCI, Zona hospitalización, entre 

otras. 
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En nuestro país existe un gran número de establecimientos de salud administrados 

por el estado peruano como: Hospitales, Centros de salud, Puestos de Salud en su mayoría, 

cuya infraestructura hospitalaria deteriorada, evidencia que la gestión en torno a 

infraestructura de salud ha sido deficiente y muy evidenciado en la pandemia ocasionada por 

el Covid – 19. 

En ese sentido, de acuerdo a los eventos surgidos durante la pandemia ocasionada 

por el Covid – 19, y sustentado en los requerimientos de atención de la población de ciudad 

de huacho nace la necesidad de llevar a cabo el ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA INFORMACIÓN EN 

CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL DE 

HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020, de manera tal que se puedan 

eliminar, corregir y/o superar las falencias de la infraestructura hospitalaria y con ello atender 

las emergencias apropiadamente, salvaguardando la salud tanto del personal médico como 

de los enfermos , en la ciudad de huacho. 

1.1 ANTECEDENTES  

En el presente proyecto de suficiencia profesional, presentaremos investigaciones 

que no apoyan teóricamente, como investigaciones internacionales: 

Según (Moreno, 2021) en su investigación llamada “IMPLEMENTACIÓN DE 

METODOLOGÍA BIM EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

MEDIANTE REVIT”, Universidad Católica de Colombia. La finalidad de esta tesis es 

implementar metodologías BIM en la gestión de proyectos de infraestructura hospitalaria en 

Colombia para mitigar los sobrecostos de ejecución, destacando las ventajas que tiene la 

tecnología BIM con respecto a los métodos tradicionales en la ejecución de obras. A pesar 

de que en AutoCAD se pueden generar planos detallados en 2D y 3D la interfaz y desarrollo 
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de los proyectos requieren un proceso manual, a diferencia de REVIT donde la modelación 

y diseño de diferentes diciplinas puede ser más intuitivo y rápido. Adicionalmente, es 

evidente que mediante la implementación BIM se puede observar una mayor precisión en la 

cuantificación de materiales y por tanto en el presupuesto general del proyecto, lo cual se 

debe a que los modelos REVIT brindan la garantía de incluir todas las especificaciones y 

puntos diseñados, sin espacio a los errores humanos.  

Durante el desarrollo del trabajo se encuentra que las ventajas de esta metodología 

son las siguientes: la interoperabilidad, la identificación de interferencias entre modalidades, 

la fácil cuantificación de materiales, y la visualización actualizada del proyecto, la 

compatibilidad con otros softwares de diseño, la optimización de los diseños y la rápida 

generación de entregables.  

El autor concluye en que, la metodología BIM es una herramienta muy útil y viable 

para proyectos de este tipo y su implementación será fundamental para el buen manejo de 

los proyectos, además, es una herramienta la cual día a día es más común y genera un 

impacto positivo en el desarrollo de proyectos de construcción desde la etapa de planeación 

hasta la ejecución y mantenimiento del proyecto. El conocimiento previo de las 

normatividades y métodos constructivos es fundamental a la hora de la modelación BIM, ya 

que desarrollar un modelo sin estos factores puede generar datos incorrectos en los ciclos de 

vida del proyecto. 

Asimismo, en el artículo de investigación (Matarrita & Gómez, 2020), titulado 

“BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) EN LA GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO”. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

México. La investigación resume como, error común creer que BIM es el uso de un software 

de modelado, cuando en realidad es toda una metodología de trabajo que utiliza varias 
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herramientas tecnológicas para realizar los modelos tridimensionales, registrar la 

información asociada a cada entidad, facilitar el trabajo colaborativo entre profesionales y 

proveedores, y hacer el seguimiento del proceso constructivo entre otras actividades propias 

del ciclo de vida de las construcciones. 

El autor concluye que los centros hospitalarios cuentan con la oportunidad de mejorar 

su gestión de mantenimiento mediante la implementación de la metodología BIM. Gestionar 

nuevos proyectos de infraestructura con  la  metodología  BIM,  puede obtener beneficios 

durante las fases de diseño  y  construcción,  pero  principalmente  durante la operación y 

mantenimiento. Es posible implementar  la  metodología  BIM  en edificaciones existentes 

y aun así obtener grandes ahorros. 

Nieto, (2016), en su investigación titulada: “MANEJO DEL SOFTWARE REVIT Y 

SU INCIDENCIA EN EL MODELADO DE INFORMACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES EN LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA”, para la revalidación del título profesional de ingeniero civil en la 

facultad de Ingeniería Civil y Mecánicas en la Universidad Técnica de Ambato; alcanza una 

investigación de nivel descriptivo y exploratorio con diseño no experimental. 

Los resultados más importantes de la investigación nos hacen saber que en las 

encuestas realizadas por la comunidad de ingenieros civiles en la ciudad de Ambato, ha 

aceptado activamente el modelo BIM como una alternativa eficiente para la sustitución de 

la plataforma CAD en el desarrollo y procesamiento de información en los que es el diseño 

estructural. El software Revit y sus correspondientes extensiones han demostrado ser un 

instrumento adaptable y versátil en el desarrollo y en la elaboración de proyectos de 

ingeniería. Y puesto a que AutoDesk ha mostrado una tendencia a desarrollar un software 

que integre y unifique cálculos estructurales en pocos años, abre el campo para el futuro del 
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análisis de elementos infinitos y la cuantificación de la cantidad de trabajo en la obra para el 

presupuesto e incluso la vinculación con el análisis de precio unitario; dándole esto un 

control completo sobre su proyecto con un solo programa. 

El autor concluye en que, la construcción virtual de un proyecto con el uso de la 

plataforma de Revit, puede enmendar cualquier tipo de discrepancia que normalmente 

aparecen entre los diseños de ingeniería estructural y las de arquitectura, ingeniería eléctrica 

y mecánica, hidrosanitaria, que generalmente se resuelven en campo pero llegan a supeditar 

al constructor a modificar y cambiar el diseño original, incluso puede causar grandes 

alteraciones significativas que se ven reflejadas en el presupuesto de la obra. Revit favorece 

el modelado 3D, el renderizado, la adquisición automática de secciones (cortes) y el cálculo 

de la cantidad de cada elemento estructural como detalles de diseño, lo que agiliza el 

entendimiento del diseño de la obra. 

Además, (Riquelme, 2015), en su tesis llamada “TOWARDS SOCIAL BIG BIM IN 

HOSPITAL PROJECTS”. Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta tesis el autor 

pretende ayudar a remover barreras y dificultades del uso de la metodología BIM en 

proyectos de infraestructura hospitalaria chilena y así incrementar el número de proyectos 

que utilizan Social BIG BIM de manera eficiente, mejorando la calidad, costo y duración del 

proyecto. En el caso de estudio, se determinaron los objetivos BIM: modelado BIM, revisión 

de diseño y coordinación BIM, BIM 4D (planificación de fases) y control de progreso del 

proyecto BIM. Además, se desarrolló una herramienta de revisión. Esa fue la base para medir 

y evaluar cada uso de BIM. Los siguientes puntos resumen las principales observaciones y 

conclusiones del estudio de caso:  

Los resultados más importantes fue que el proceso de revisión fue una herramienta 

muy efectiva para reconocer los problemas más importantes del proceso BIM en un proyecto 
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y para medir los logros en el uso de BIM. Como resultado, solo se logró el 50% de las metas, 

lo que según el análisis principal no alcanza los beneficios y usos esperados; BIM 4D y BIM 

Project Control Progress no se implementaron correctamente evitando los beneficios 

potenciales para el proyecto de construcción, lo que provocó la falta de requisitos adecuados 

y la planificación inicial del proceso y la comunicación entre las partes interesadas. Los 

principales problemas de raíz identificados fueron: falta de especificación adecuada de los 

requisitos, falta de sanciones por incumplimiento, procesos BIM ineficientes, mala 

alineación de objetivos entre las partes interesadas y falta de conocimiento BIM adecuado. 

Por otra parte (Parra & Vecino, 2014), en su investigación titulada: “UTILIZACIÓN 

DE TECNOLOGÍA BIM EN EL MODELADO Y SIMULACIÓN DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO DE EDIFICACIONES EN ALTURA. CASO DE ESTUDIO: CLÍNICA 

MATERNO INFANTIL DE FLORIDABLANCA”, para la revalidación del título 

profesional de ingeniero civil en la facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas en la 

Universidad Industrial de Santander; alcanza una investigación de nivel descriptivo con 

diseño no experimental. 

Los principales resultados del estudio muestran que en la creación de la red de agua 

se encontraron en la tubería intersecciones con elementos estructurales tales como columnas 

y vigas que fueron reconocidas y modificadas en el modelo, siendo Revit lo que les permite 

trabajar en obra de una manera en que no exista pérdidas de costo y/o tiempo en la 

rectificación de las inconsistencias que pueda tener. 

El autor concluye en que, dadas las características mostradas en los distintos 

problemas de los diferentes problemas encontrados en la implementación de proyectos de la 

clínica, es claro que Revit es un instrumento práctico y de gran apoyo para prevenir y 

resolverlos con anticipación. Y una de las ventajas que se obtuvo fue que cada ajuste cambia 
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rápidamente incluso con la cantidad del proyecto; Revit también no brinda acceso 

instantáneo y organizado a esta información para diferentes ítems. 

A continuación, se citarán como antecedente investigaciones nacionales que 

repercuten en la metodología BIM: 

Príncipe, (2021), en su trabajo de investigación denominada “RELACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA BIM Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONSTRUCTABILIDAD EN EL 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA MÓVIL DURANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA (COVID19) EN EL DISTRITO DE CHANCAY 2021” , 

Universidad Tecnológica del Perú , cuyo objetivo principal es determinar el grado de 

relación entre la tecnología BIM y la constructabilidad en el proyecto de infraestructura 

hospitalaria móvil, durante la emergencia sanitaria (covid19) en el distrito de Chancay 2021, 

y cuyas conclusiones a las que arribaron fueron que para el presente estudio se determinó un 

nivel de correlación directa Positiva Alta (Rho=0,924), Sig. ((bilateral)= 0,000), entre las 

variables Tecnología Building Information Modeling BIM y la de la constructabilidad en el 

proyecto de infraestructura; se determinó que existe un grado de correlación directa Positiva 

Moderada (Rho= ,630 ** Sig. (Bilateral) = 0.002), entre la variable Tecnología Building 

Information Modeling BIM y la dimensión planificación; se determinó que existe un grado 

de correlación directa Positiva Moderada (Rho= ,802 ** Sig. (Bilateral) = 0.000), entre la 

variable Tecnología “Building Information Modeling BIM y la dimensión diseño”; se 

determinó que existe un grado de correlación directa Positiva Alta (Rho= ,883 ** Sig. 

(Bilateral) = 0.000), entre esta variable de la tecnología del BIM y la dimensión de la fase 

de construcción; se determinó que existe un grado de correlación directa Positiva Alta (Rho= 

,653 ** Sig. (Bilateral) = 0.001), entre la variable Tecnología Building Information 

Modeling BIM y la dimensión sistemas constructivos. Asimismo, se fundamentó en 

resultados que manifestaron los colaboradores que participan en el proyecto de 
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infraestructura hospitalaria móvil en el distrito de Chancay, considerando que existen los 

conocimientos y aplican en los sistemas constructivos con los conocimientos y experiencias 

para implementar cada etapa, desde el anteproyecto hasta el mantenimiento; no obstante la 

planificación de las etapas y tiempos de la construcción son fundamentales para evitar 

retrasos en tiempos y ahorro en costes del proyecto; significando el cumplimiento de lo antes 

mencionado, que se materializa el proyecto según lo esperado. 

Por su parte (Chávez, et al, 2019), en su tesis denominada “IMPACTO 

ECONÓMICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE BIM EN LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN”. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cuyo objetivo principal fue al 

aplicar metodología BIM de forma coordinada y multidisciplinaria en el proyecto de un 

Establecimiento de Salud, implementándola en la etapa de diseño, éste se ejecute de forma 

efectiva sin generar adicionales en tiempo y costo por motivo de interferencias en el 

Proyecto. 

Los resultados más importantes, fueron: que la mayor parte de los cambios ó 

incongruencias encontradas están relacionadas con problemas de diseño con un 32%, 

seguido con la falta de compatibilización con un 30%, falta de información por 

desconocimiento técnico con un 18%, información errónea con un 10%, y falta de revisión 

a detalle de todo el expediente técnico en un 10%. El costo dado por todas las interferencias 

encontradas es de S/. 236,859.00, es decir produjeron un incremento del 5.23% frente al 

presupuesto inicial; éste monto no incluye ampliaciones de plazo que representaría mayor 

permanencia de los Gastos Generales. Si se implementara BIM este costo debería de estar 

controlado, ya que en su momento en obra esto saldrá como consultas, adicionales a costo 

del cliente ó contratista. Si se hubiese implementado la metodología de trabajo BIM en el 
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proyecto en estudio, el costo por esta implementación podría llegar a ser de S/. 13,570.00, 

que vendría a ser un 0.5% de presupuesto base del proyecto. 

El autor concluye que la investigación  que se evidencia una clara rentabilidad de su 

Implementación dentro de todo el proceso constructivo, en especial en la etapa de diseño, 

dando como resultado que este se ejecute de forma efectiva sin generar adicionales en tiempo 

y costo a causa de las interferencias entre especialidades durante su ejecución. 

Asimismo, (Méndez, 2019), en su trabajo de investigación “IMPLEMENTACIÓN 

DE MODELOS BIM EN PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

HOSPITALARIA VILLA EL SALVADOR 2018”. Universidad San Pedro, cuyo objetivo 

principal fue implementar del modelamiento basado en metodología BIM para la 

visualización, comunicación y operación del programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura hospitalaria.  

cuyas conclusiones a las que arribo el autor,  fueron que con el modelamiento 3D del 

centro hospitalario, se mejora la visualización de la institución enriquecida con información 

actualizada, de manera que toda la información se muestra de manera fidedigna, actualizada 

y de fácil acceso a disposición de todos los stakeholders de la gestión del mantenimiento así 

mismo mejorando la visualización de la planificación del mantenimiento correctivo y 

preventivo beneficiando la eficiencia y ahorro, reduciendo los costos, tiempo y CO2 del 

transporte. En ese sentido, con la implementación del modelamiento basado en metodología 

BIM la capacidad de los conceptos de la comunicación, simulación, optimización, 

integración, integración, toma de decisiones, análisis y entre otros muchos más procesos 

alcanzan su máxima expresión incrementando la eficacia y la eficiencia en la gestión del 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hospitalaria. 
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También (Candia, Navarro, & Salazar, 2018), en la tesis llamada 

“MEJORAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA APLICANDO BIM PARA OPTIMIZAR LA 

CONSTRUCTABILIDAD”, Universidad Tecnológica del Perú, cuyo objetivo principal fue 

mejorar la planificación durante la etapa Pre-Construcción en un proyecto de Infraestructura 

Hospitalaria aplicando la metodología BIM para optimizar la constructabilidad,  

Los resultados más importantes de la investigación es que, en la comparación 

económica del costo de inversión estimado para el desarrollo del Estudio definitivo del 

Hospital de San Miguel utilizando el método tradicional es de S/. 719,600, mientras que el 

costo de inversión estimado para el desarrollo del Estudio definitivo del Hospital de San 

Miguel utilizando BIM que es de S/. 653,500, lo que representa un ahorro de costos de S/ 

66,100. También del análisis económico realizado, y que la implementación BIM tiene un 

costo que la mayoría de empresarios en nuestro medio considera determinante para su 

margen de utilidad, sin embargo, comparando con los beneficios de ahorro de tiempo y 

exactitud en los metrados, 

El autor concluye que, en el proceso de modelado del Hospital San Miguel de 

Ayacucho, se ha identificado una serie de hallazgos que permiten evidenciar las diferencias 

entre un proyecto realizado de manera convencional, y su modelado en BIM (Building 

Information Modeling), evidenciando sus impactos en términos económicos, los cuales son 

posibles de mejorar mediante una implementación BIM (Building Information Modeling). 

se concluye que es una inversión fructífera. 

Por su parte (Carpio, 2021), en su trabajo de investigación “CONTROL DEL 

TIEMPO DE EJECUCIÓN MEDIANTE EL MODELO CONCEPTUAL PARA LA 

INTEGRACIÓN BIM - LAST PLANNER SYSTEM EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
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HOSPITALES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA”, Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cuyo objetivo principal fue proponer lineamientos que mejoren la 

productividad en la construcción de hospitales en Arequipa utilizando la Teoría de 

Producción como Flujo, a partir de la aplicación del Modelo Conceptual de Integración BIM-

LPS, con la finalidad de controlar el tiempo de ejecución de obra. 

Los resultados de la investigación mostraron que los problemas que causan los 

retrasos en las obras son del 45% y que son problemas de la misma ejecución y el 55% se 

refieren a problemas administrativos y de tramite documental, lo cual da muestra de que 

estos problemas son igual de importantes que los que se encuentran en el campo, al menos 

en las obras públicas. Se determinó que las funcionalidades BIM del modelo conceptual 

deben tener un nivel de madurez alto para explotar adecuadamente sus beneficios. 

Asimismo, se interpretó las interacciones con los principios Last Planner. 

Las conclusiones a las que arribo el autor, fueron que los alcances de la Teoría de 

Producción como Flujo fueron reconocidos en seis principios: reducir el desperdicio, reducir 

el tiempo de ciclo, reducir la variabilidad, simplificar, incrementar la flexibilidad e 

incrementar la transparencia. Se identificaron las causas de incumplimiento de plazo en las 

obras hospitalarias de Arequipa, ausencia de personal clave en la obra, precaria o mala 

planificación de la ejecución, incompatibilidades encontradas en el proyecto y demoras en 

la absolución de consultas. Se propusieron lineamientos con la finalidad de mejorar la 

productividad en este tipo de obras y así reducir el riesgo de incumplimientos de plazo. 

Ichpas & Mendoza, (2016), en su investigación titulada: “METODOLOGÍA PARA 

MINIMIZAR LAS DEFICIENCIAS DE DISEÑO BASADA EN UNA COORDINACIÓN 

DE PROYECTOS CON TECNOLOGÍA BIM”, para la revalidación del título profesional 

de ingeniero civil en la facultad de Ingeniería Minas Civil Ambiental en la Universidad 
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Nacional de Huancavelica; alcanza una investigación de nivel descriptiva y con diseño no 

experimental. 

Los resultados más importantes de la investigación nos hacen saber que algunas 

incompatibilidades y problemas de incompatibilidad se pueden identificar durante este 

proceso de modelado, siento esto uno de los mayores beneficios del modelado en BIM. Esto 

conduce a una mayor exploración y desarrollo de la aplicación, para saber las inconsistencias 

entre varios planos que es un problema generalizado en la práctica civil en nuestro país. El 

problema de la inconsistencia, el cual incluiremos la falta de información y detalles, se deriva 

esencialmente de la ineficiencia del proceso de integración general de los planes del proyecto 

en todas las disciplinas debido a la falta de liderazgo buscan integrar antes de la construcción, 

debido a la falta de conocimiento del cliente para gestionar adecuadamente el desarrollo y la 

construcción del proyecto. Los problemas de incompatibilidad de diseño no estaban 

relacionados con el estudio debido a la complejidad inherente y la definición incompleta de 

soluciones de ingeniería y arquitectura en la etapa de diseño del proyecto. Para combatir esto 

se creó y gestionó un modelado desarrollado de arquitectura y estructuras. 

El autor concluye en que, las deficiencias en los documentos de contrato de diseño e 

ingeniería son problemas debido a aspectos culturales y del uso de procesos de gestión, 

contrato y gestión de proyectos que impiden la comunicación e interacción adecuada 

interacción entre las etapas de diseño y construcción. Además, al realizar el modelado 3D 

BIM de la edificación permite cometer errores en el modelo 3D en lugar del campo, lo que 

puede ahorrarle dinero debido a un diseño de proceso deficiente. Este modelo no solo ayuda 

a identificar conflictos entre disciplinas, sino que también proporciona una herramienta 

analítica para verificar los criterios de diseño y el correcto funcionamiento del conjunto entre 

diferentes instalaciones dependientes. 
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1.2 REALIDAD PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR SALUD 

El 6 de marzo del 2020, se confirmó oficialmente el primer caso Covid-19, en nuestro 

país, a partir de ese evento el gobierno ha realizado muchas estrategias en favor de combatir 

las consecuencias de esa enfermedad, a nivel, económico, productivo, tecnológico y 

sanitario. la infraestructura Hospitalaria de nuestro país presenta cadencias crónicas, así 

como una desactualización tecnológica en las instalaciones, y un disminuido presupuesto 

para su sostenibilidad. Dando como resultado la perdida de la capacidad resolutiva, perdida 

que año tras año se ha ido incrementado en desmedro de la calidad de vida de los pacientes. 

La presente investigación expone la implementación del modelado con el software 

REVIT, el cual colabora y visualiza información técnica que permite aportar a la supervisión, 

toma de decisiones adecuadas y mejora en la capacidad de respuesta en un contexto de 

emergencia, apoyado con criterios y normativas técnicas hospitalarias. 

La pandemia originada por el Covid-19, el cual dicha Patología genero grandes 

pérdidas en vidas humanas, previo a la masiva vacunación, este evento sanitario desvelo un 

conjunto de carencias relacionadas con la salud; como es la capacidad resolutiva de las 

IPRESS, las consecuencias de la primera y segunda ola de la pandemia dejaron,  (Gutierrez, 

2021), “el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) del MINSA sinceró las cifras que 

se suponía eran las reales, pasando de 69 342 decesos totales a la cifra de 184 507 fallecidos 

el día uno de junio del 2021”. Dichos resultados reflejaron diversas carencias como 

inadecuada capacidad de gestión, responsabilidad, conocimiento del tema e incapacidad de 

gasto.  

La Salud Proclamada como uno de los pilares de la sociedad peruana, no ha sido  

correspondido con el crecimiento económico, si bien es cierto que el aumento de la inversión 

de la infraestructura Salud de 6.9 % a  9.4 % anualmente en los últimos años,  como se 
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menciona en el informe elaborado por (Escuela de Gestión Pública de la Universidad del 

pacífico, 2015) denominado Un plan para salir de la pobreza: Plan Nacional de 

Infraestructura 2016 - 2025 en el apartado de Salud concluye que  “ La infraestructura de 

salud pública es deficitaria, lo que redunda en una mala calidad del servicio, no sólo debido 

a la falta de presupuesto sino también a la no adecuada gestión de los recursos (PTP, 2015)” 

Pág. 63, siendo el resultado de la  precarización del sistema sanitario.  

En la Provincia de Huaura, distrito de Huacho se encuentra ubicado el Hospital 

Huacho Huaura Oyon y SBS, con categoría II-2, dicha institución es considerado de 

referencia para toda la provincia de Huaura, asimismo tiene a su cargo  la atención de Primer 

Nivel. “Red de Salud” que comprende 57 establecimientos de salud entre Centros y Puestos 

de salud, EL Gobierno Regional de Lima es la institución gubernamental a cargo de la 

IPRESS Huacho, su programa de inversión en cuanto a infraestructura ha sido limitada y los 

centros y puestos de salud que han sido construidos desde su creación a la fecha, se 

encuentran en su gran mayoría con serios problemas de infraestructura o  casos como la 

construcción del centro de salud de Manzanares ejecutado el 2011, el cual solo se utiliza el 

40% de su capacidad instalada, o el centro de salud de Sayán construida con fecha 2012, que 

actualmente  presenta serios problemas estructurales, cabe mencionar que dichas 

infraestructuras hasta la fecha, no se encuentra recepcionada por la entidad beneficiada, 

estando a cargo del hospital de Huacho Huara Oyon y SBS, siendo el principal motivo de la 

no recepción el deficiente concepto de diseño del expediente. El hospital no tiene la 

capacidad de detectar esas deficiencias a tiempo antes de generar pérdidas tanto económicas 

como sociales.  El gran problema surge por el poco interés de las autoridades de contar con 

empresas y personal técnico con capacidades para el diseño y ejecución de hospitales o 

Unidades Sanitarias.  
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Las consecuencias en la salud producidas por el Covid-19, conllevaron al deterioro 

de la capacidad respiratoria, según el artículo escrito por (Plitt, 2020), menciona que de 

acuerdo a un análisis de la Organización Mundial de la Salud basado en el estudio de 56.000 

pacientes, el 80% de los infectados desarrollará síntomas leves (fiebre, tos y, en algunos 

casos, neumonía), el 14% síntomas severos (dificultad para respirar y falta de aire) y un 6% 

sufrirá una enfermedad grave (falla pulmonar, choque séptico, fallo orgánico y riesgo de 

muerte). La situación puede empeorar si el virus "deja el conducto bronquial y llega a los 

pulmones, donde causa una inflamación (neumonía)". "Si una porción suficiente de tejido 

pulmonar está afectada, al paciente le resultará más difícil respirar, porque no puede exhalar 

el “aire malo” e inhalar el “bueno". Cuando el cuerpo no puede recibir oxígeno suficiente, 

el paciente debe ser hospitalizado y posiblemente necesitará que lo conecten a un respirador. 

Analizando esta problemática que involucra en todo su contexto la sumatoria de 

factores internos y externos anteriormente expuestos, se implementó una metodología con 

aplicación del software REVIT a la supervisión, generando un complemento visual y técnico 

de entorno virtual que permite  el seguimiento y control de la obra. Si bien es cierto que la 

elaboración del proyecto y la ejecución estuvo a cargo del Gobierno Regional lima 

provincias, el hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS, es la entidad beneficiara, el cual 

participó en la supervisión de la misma, el cual aportó lo siguiente; conocimiento de la 

infraestructura hospitalaria, supervisión sobre el diseño de las Unidad UCI-

HOSPITALIZACION, Materiales y suministros acordes para el buen funcionamiento de 

esas unidades, control adecuado de los procedimientos constructivos en base a lo requerido 

teniendo en cuenta la muy urgente necesidad de construir tales módulos, por el avance 

exponencial de la pandemia, el cual se tenía que decidir sobre sistemas constructivos que 

sean menos costosos, menor tiempo y cumplan con la función requerida, la implementación 
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del modelado en REVIT conllevó al éxito funcional, estructural y de servicio superando en 

este caso los problemas de infraestructura anteriormente mencionados. 

1.3 ANTECEDENTES DEL HOSPITAL DE HUACHO 

El Hospital Huacho Huaura Huacho Oyon y SBS, considerado en décadas anteriores 

como Hospital Regional de Huacho, fue fundado el 02 de Octubre de 1970, teniendo como 

objetivo sanitario ser un centro base en la provincia de Chancay, dicha provincia incluía las 

actuales provincias de Barranca, Huaral y Huaura, hasta su completa disolución como 

provincia de chancay el 26 de mayo de 1988, el nosocomio sanitario se concibió como un 

centro asistencial con servicio de Hospitalización luego en los años 1990  se convirtió en 

Hospital de apoyo ampliando sus servicios como: diagnóstico por imágenes, cirugía atención 

de emergencia, patología clínica  siendo considerado como Hospital Regional. 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

El Hospital Huacho Huara Huacho Oyon y SBS, cuya infraestructura está compuesto 

a través de dos unidades de servicios: los servicios de Hospital y los servicios a través de la 

Red, el cual lo compone los centros puestos de salud, dispersos en la provincia de Huara y 

Oyon. 
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Figura N°  1-1: Vista Fontal del Hospital Huacho Huaura Oyon y SBS 

 
Fuente: (Oficina de Comunicaciones, 2022) 

El hospital en su forma, posee una configuración de planta de tipo H, el cual está 

conformado por pabellones y bloques, en el primer nivel se ubican las UPSS representativas 

como consulta externa, UCI emergencia, Patológica Clínica, Farmacia, y el pabellón de 

cuatro niveles, el cual se desarrollan las UPSS: Hospitalización,  Pediatría, Centro Obstétrico 

y Centro Quirúrgico. Así como otros servicios esparcidos en toda el área del Hospital. 

1.4.1 Misión, Visión y Valores 

Según el Hospital Regional de Huacho-Oficina de Comunicaciones, (2022), definen 

los conceptos de misión, visión y valores en su página institucional como sigue: 

1.4.1.1 Misión 

Brindar atención de salud especializada e integral a la población a través de la 

prevención de los riesgos, protegiendo del daño, la protección de daños, la restauración de 

la salud y el fortalecimiento de capacidades, la construcción de entornos saludables, con 

énfasis en la salud materno infantil y la pobreza.  
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1.4.1.2 Visión 

Es un hospital y red médica acreditada y habilitada para un nivel superior de 

clasificación asistencial; a la vanguardia de la salud moderna y eficaz, reconocida a nivel 

local y regional; con recursos humanos capacitados según perfiles epidemiológicos, apego a 

los lineamientos sanitarios y/o de salud y aseguren un mayor acceso de la población con 

menores recursos.  

1.4.1.3 Valores 

• Honestidad: Cumplimiento de los deberes públicos con apego al servicio impecable, 

anteponiendo el bien común al individual y velando por la integridad ética y 

profesional en el manejo de los recursos institucionales. Integridad y transparencia 

en el trabajo. 

• Responsabilidad: Realización rápida, eficiente y eficaz de las tareas inherentes a las 

funciones asignadas dentro de la organización.  

• Respeto: Capacidad de reconocer las diferencias entre las personas y de apreciar las 

cualidades.
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1.5 ORGANIGRAMA 

Figura N°  1-2: Organigrama general del Hospital Huacho Huaura Oyon y SBS,- modificado Ordenanza regional Nº08-2014-CR-RL 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones del Hospital de Huacho, 2022. 
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1.6 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

Desacuerdo como menciona el reglamento de organización y funciones del Gobierno 

Regional de Lima y Provincias-Dirección Regional de Salud, (2014), “Es la Unidad 

Orgánica encargado de lograr que el hospital cuente con el soporte de servicios de asepsia, 

seguridad, mantenimiento y los servicios generales necesarios, cuidado y limpieza de la ropa 

hospitalaria”. Depende de la oficina de Administración y tiene asignados las siguientes 

funciones: 

• Garantizar la conservación de la limpieza e higiene en toda la infraestructura del 

hospital y sobre todo en áreas asistenciales de precisión intensiva. 

• Desempeñar de manera preventiva y correctiva el mantenimiento de la 

infraestructura, mobiliario, equipos ambulancias y automotor. 

• Conservar la capacidad de sistemas, equipos e instalaciones del Hospital. 

• Salvaguardar la integridad física de los colaboradores. 

• Proporcionar a los usuarios externos e internos de indumentaria en condiciones 

asépticas. 

• Garantizar a los usuarios externos y internos cuenten con servicios de soporte 

generales para su atención en consulta externa, hospitalización y emergencia. 

• Trasladar a los colaboradores y material para el cumplimiento de los objetivos 

hospitalarios. 

• Planificar la Programación, organización, control y valoración de los servicios de 

seguridad, vigilancia del hospital. 
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La Unidad de Servicios generales tiene bajo su competencia la preservación técnica 

de las instalaciones: eléctricas, sanitarias, redes de gases, equipos mecánicos y electrónicos, 

así mismo tiene bajo su responsabilidad las áreas de mantenimiento general, lavandería, 

transporte, vigilancia y jardines. 

Figura N°  1-3: Diagrama funcional de la unidad de Servicios Generales. 

 
Fuente: (Gobierno Regional de Lima y Provincias-Dirección Regional de Salud, 2014) 

La Unidad de Servicios generales, según el MOF, del Gobierno Regional de Lima y 

Provincias-Dirección Regional de Salud, (2014), describe como unidad orgánica encargada 

de programar, ejecutar, supervisar y controlar las obras de construcción, remodelación, 

equipamiento, mantenimiento de Equipos Biomédicos y electromecánicos del Hospital, 

además tiene bajo su responsabilidad la limpieza, transporte, lavandería, vigilancia, ropería, 

costura, cuidado y conservación de jardines.  

Si bien no lo define de manera explícita el tema de la infraestructura como 

distribución arquitectónica o estructural si menciona “programar, ejecutar, supervisar y 

controlar las obras de construcción”, esta ambigüedad es la que no se encuentre localizado 

en el MOF un área con competencias netamente directas a la infraestructura.  
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Figura N°  1-4: Esquema organizacional Modificado de la Unidad de Servicios Genérenles 

 
Fuente: Elaboración propia Basada en el MOF, Dirección Regional de Salud, (2014) 

1.7 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE HUACHO HUAURA 

OYON Y SBS 

1.7.1 Responsabilidades y funciones del Área de Infraestructura 

El área de infraestructura del Hospital General de Huacho Huaura Oyon y SBS, está 

encargada de velar por la correcta administración de proyectos de ejecución de los servicios 

del Hospital; así como planear  su mantenimiento, supervisar, controlar y emitir la 

conformidad a la ejecución de contratos con terceros, proponer, programar y coordinar 

acciones inherentes al crecimiento de la infraestructura física del Hospital General de 

Huacho conforme a la normatividad vigente.   

Sus funciones son las siguientes: 

• Elaborar el Plan de Infraestructura Hospitalaria, estableciendo los objetivos, metas y 

actividades y velar por su cumplimiento en materia de infraestructura, en 

coordinación con la Oficina de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de Lima.   
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• Formular, difundir y supervisar la aplicación de las normas técnicas de diseño 

arquitectónico para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la 

infraestructura del Hospital General de Huacho. 

• Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento de la infraestructura del Hospital 

General de Huacho. 

• Ejecutar servicios civiles para la construcción, mejoramiento, ampliación, 

remodelación y rehabilitación de la infraestructura.  

• Organizar y mantener actualizado el inventario de estudios, proyectos y servicios de 

infraestructura. 

• Supervisar el avance en la elaboración de estudios y ejecución de obras contratadas.  

• Revisar los planos de replanteo de obras, memoria descriptiva valorizada para efectos 

de gestionar la Declaratoria de Fábrica. 

• Realizar inspecciones técnicas permanentes a la infraestructura e instalaciones del  

patrimonio del Hospital General de Huacho y desarrollar proyectos de mejoras.  

• Asesorar y emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia a la oficina 

respectiva del Hospital General del Huacho. 

• Controlar los avances de obra, para la elaboración de las valorizaciones de obras por 

contrato y administración directa. 

• Otras funciones que se asigne a la Unidad de Servicios Generales el cual involucre 

con la infraestructura del Hospital General de Huacho. 

Como filosofía de trabajo del Área de Infraestructura tiene en cuenta el compromiso 

y aporte técnico para el buen cumpliendo a cabalidad de todos los objetivos planteados y 
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ofreciendo verdaderas soluciones integrales para mantener y elevar la capacidad resolutiva 

del hospital de huacho para así mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

1.8.1 Justificación Teórica 

Este trabajo se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre la 

ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL 

MODELADO DE LA INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL DE HUACHO MÓDULOS UCI-

HOSPITALIZACIÓN, 2020, reforzando los conceptos teóricos sobre procesos y 

modelamientos constructivos usando la herramienta REVIT, cuyos resultados podrán 

sistematizarse para ser incorporados como conocimiento a las ciencias de investigación. 

1.8.2 Justificación Práctica 

Los resultados de la implementación del modelado de la información en construcción 

servirán de aprovechamiento a futuras investigaciones así mismo promoverá la utilización 

de esta metodología a proyectos durante la etapa de diseño y ejecución, lo cual posibilitará 

previsiones anticipadas de las interferencias por deficiencias entre especialidades en el 

proceso constructivo, evitando sobre costos y una inadecuada calidad de las obras. 

1.8.3 Justificación Metodológica 

Al aplicar el modelado de la información en construcción “Metodología BIM” en la 

construcción de los módulos UCI – Hospitalización, se podrá contrastar y evidenciar la 

optimización del diseño y costo de inversión, así como también los procedimientos en la fase 

ejecución, de manera que se cubran con solvencia las necesidades y requerimientos 

originados por la emergencia sanitaria del COVID- 19 en la ciudad de Huacho. 
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1.8.4 Justificación Hipotética 

El interés de implementar el modelado de la información en construcción 

“Metodología BIM”, que nos permita integrar el diseño y la construcción, considerando sus 

procedimientos, etapas y operaciones teniendo una visión optimizada de las definiciones y 

metas del proyecto, guiando a un diseño justo y a la medida de las necesidades, reduciendo 

costos, siendo una herramienta que eleva la productividad y rentabilidad, se induce a un 

arquetipo que da el soporte necesario a las mejoras de infraestructura sanitaria y a todos los 

involucrados con la infraestructura del Hospital Huacho. 

1.8.5 Justificación Monetaria 

Los costos de mantenimiento, ampliación, remodelación y/o acondicionamiento 

relacionados con la infraestructura del Hospital de Huacho, deben ser mesurados y/o tratados 

con eficiencia, tanto en la mejora del diseño, materiales y tiempo, el incluir métodos como: 

el modelado de la información en construcción “Metodología BIM”, cuyas atributos 

integrales y visuales en etapas de diseño o ejecución, hacen que al desarrollar los proyectos 

de infraestructura permitan mejorar con eficiencia la capacidad resolutiva del hospital. 

1.9 OBJETIVOS 

1.9.1 Objetivo general 

Implementación del modelado de la información en construcción en la etapa de 

ejecución del proyecto hospital de huacho módulos UCI-Hospitalización. 

1.9.2 Objetivos específicos 

• Comparar el modelamiento de información en la construcción en la capacidad de 

respuesta de la supervisión de obra frente a la inspección tradicional del proyecto 

hospital de huacho módulos UCI-Hospitalización. 
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• Analizar la variación de costos en la ejecución de obra con la detección de 

interferencias del proyecto Hospital de Huacho módulos UCI-Hospitalización. 

• Determinar la variación del costo por interferencias en la ejecución del proyecto 

hospital de Huacho módulos UCI-Hospitalización. 

1.10 LIMITACIONES 

Esta investigación se desarrolló en el periodo que comprende la primera ola 

producido por el virus SARS-CoV-2 conocido como Covid-19, siendo una limitación 

importante la mediana coordinación con los profesionales a cargo de la obra dentro del 

hospital. 

El modelamiento se efectuó a través del software REVIT, limitándose a dimensionar 

solo en 3D, el cual la metodología BIM concede, considerando especialidades de 

arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, gases medicinales 

y sistema de climatización. 

Se presentaron otras limitaciones que dificultaron la fluidez y coherencia de la 

información como: 

• El proyecto y la ejecución estuvieron a cargo del Gobierno Regional de lima 

provincias, los técnicos encargados de dicho proyecto, desconocían la normativa 

sanitaria y el diseño de infraestructura en salud, dando como resultado serias 

deficiencias en la presentación del expediente.  

• La contratista ejecutora carecía de profesionales a cargo con experiencia y 

conocimiento en infraestructura hospitalaria. 
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• La ejecución de los módulos se desarrolló íntegramente en un entorno de cuarentena, 

en ese contexto se presentó limitaciones de tipo logístico tanto de personal, 

materiales como de equipamiento. 

• La ubicación de los módulos se encontraba colindante a la circulación de la morgue, 

en los picos de defunciones, generando retrasos y paralizaciones en personal operario 

por temor al contagio. 

• El equipo técnico tanto supervisor como residente de parte del Gobierno Regional, 

así como muchos colaboradores se enfermaron de Covid 19, esto provocó 

inseguridad y disminución de reuniones y coordinaciones con el equipo.  
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2. CAPÍTULO II.   MARCO TEÓRICO 

2.1 INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS 

Los establecimientos de salud, en sus diferentes niveles y categorías es  parte 

importante y crucial para el cumplimentó de su fin que es el brindar a la población servicios 

de asistencia tanto a de manera preventiva como el mejoramiento clínico del individuo es la 

infraestructura hospitalaria, compuesta por una serie de componentes arquitectónicos, 

estructurales, instalaciones y equipamientos tecnológicas, que de forma integrada y 

sostenible representan el amparo en salud de la sociedad. 

En el caso de los Hospitales, es bueno saber el rol que cumplen en nuestra sociedad. 

Así, (Alvarez & Gea, 2013),  Mencionan que: 

El papel del hospital es la atención de salud de pacientes, para el efecto de 

tener en cuenta características como la planeación, la investigación epidemiológica, 

la calidad total, la evaluación, el uso adecuado de los recursos y la calidad de los 

servicios como elementos claves de una buena gerencia.  

Asimismo, los autores indican que el Hospital es una empresa y que no difiere de las 

otras empresas en la visión de gestionar su administración, su diferencia consiste en que el 

ser humano en su calidad de enfermo es el objetivo final. 

La OMS define al hospital como “Una parte integrante de la organización médica 

social, cuya función es la de proporcionar a la población atención medica completa, tanto 

preventiva como curativa y cuto servicio de consultorio externo, alcanza a  la familia en el 

hogar” (Pág. 50). 
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En cuanto al hecho constructivo, que deviene en la Infraestructura Hospitalaria, la 

NTS N° 110 - minsa/dgiem-V.01. Define: “como el conjunto organizado de elementos 

estructurales, no estructurales y equipamiento de obra de una edificación que permite el 

desarrollo de prestaciones y actividades de salud” (Pág. 7). 

Actualmente la infraestructura hospitalaria ha seguido el rumbo de una 

progresiva tecnificación ajustándose el diseño a estructuras de base que soporten los 

cambios de tecnología y permitan una claridad de relaciones espaciales entre los 

servicios médicos. El hospital se concibe más que como un espacio contenedor, como 

una suma de espacios contenedores. La arquitectura hospitalaria ha sufrido un 

cambio en su enfoque funcionalista, y se preocupa más por los diagramas abstractos 

y las formas anónimas que habían de expresar el concepto de contenedor y de redes 

de circulación. (López & Romero, 1997, pág. 32).  

2.1.1 Importancia de la Infraestructura Hospitalaria en el Servicio Integral de 

Salud 

El estado peruano tiene como política sanitaria gestionar el servicio integral de salud, 

el cual consiste en mantener la población saludable, recuperar, rehabilitar y reducir la 

mortalidad evitable así como también estimular la intersectorialidad (agua, saneamiento, 

educación, vivienda) y participación social, agrupados en tres (Gonzáles, 2005) objetivos 

fundamentales, descritos gráficamente en la figura. 
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Figura N°  2-1: Objetivos del cuidado integral de salud 

 
Fuente: Elaboración Propia basado en Oscar Cosavalente Vidarte para ENAP 

Como se observa en el gráfico, para  el cumplimiento de sus objetivos  existe una 

relación proporcional con el tipo y nivel de infraestructura, no se concibe una mayor atención 

integral sin una mejora de la infraestructura sanitaria desde sus etapas: planeamiento, diseño, 

construcción, mantenimiento y renovación. 

Gonzáles, (2005), en su obra denominado Obras y Hospitales, Una misma realidad 

describe de manera analítica lo que representa un hospital, identificando tres grandes grupos 

de actuación que conforman la actividad hospitalaria: 

La actividad asistencial, principio fundamental de la razón de ser del centro. 

La actividad hostelera, incluyendo en este punto tanto lo derivado de las actividades 

de recepción y atención de pacientes, como la alimentación, lavandería. La actividad 

gestora, con toda la organización de apoyo tanto administrativa como en la parte de 

servicios generales. 

Desde un punto de vista de sus actividades sabemos que la actividad 

fundamental es la asistencial, resulta esencial tener en cuenta que los servicios va 

directamente relacionado con el cuidado y la calidad que se  presta a las otras dos 

áreas, y para que estas tres actividades interactúen de manera óptima y eficiente 

requiere de una adecuada renovación, mantenimiento y proyección de la 
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infraestructura hospitalaria y de todos los elementos que lo componen, lo que resulta 

fundamental no sólo un adecuado planteamiento de las obras en su parte más directa 

de atención sanitaria sino también en las restantes áreas comentadas. (pág. 344). 

Del mismo modo respecto a la actividad sanitaria que encierra diferentes cambios y 

experiencias en una población se puede decir: 

La actividad sanitaria tiene que hacer frente a los progresivos cambios 

demográficos, exigencia de las poblaciones, así como concretización de nuevos 

equipamientos, suministros y tecnologías que empujan a los hospitales a adaptarse a 

los cambios, la no alineación de estos factores denota la falta de competitividad de 

los hospitales. La competitividad entre las organizaciones sanitarias depende además 

de la felicidad del paciente. La satisfacción del paciente y necesidades del paciente, 

y en la mejora permanente de los servicios sanitarios, el cual involucra 

necesariamente el aumento de las capacidades de la infraestructura hospitalaria. 

(Raos, 2022). 

2.1.2 Complejidad de los Proyectos Hospitalarios 

En la actualidad los proyectos hospitalarios han venido sufriendo constantes 

cambios, los que han permitido una evolución, como consecuencia de importantes factores 

tanto tecnológicos, cultural y nuevas patologías que exigen de manera constante la equidad 

entre la oferta y demanda en salud. Estos cambios han cambiado el concepto mismo de que 

involucra un proyecto hospitalario, temas como humanización, biofilia, hospital inteligente 

donde el término de la felicidad, como lo describe Raos, (2022) “la felicidad del paciente es 

uno de los indicadores más significativos para medir los resultados de la atención sanitarias, 

donde evaluar el placer del paciente es una de las 10 principales preocupaciones de los 

administradores de Hospitales” (pág. 6). 
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Los hospitales son quizás los edificios más complejos y tecnificados del 

panorama arquitectónico actual. El diseño de las instalaciones en un hospital juega 

un papel determinante tanto en la calidad como en la imagen del edificio; esto no 

quiere decir que se tenga que hacer ostentación de las instalaciones, sino que 

debemos intentar su integración armónica evitando su excesiva presencia o una 

desfasada potenciación fetichista. (López & Romero, 1997, pág. 39). 

Los Hospitales por su complejidad es imperioso que se establecen criterios mínimos 

de la infraestructura física en cuanto a su dimensionamiento, áreas mínimas por unidades 

funcionales UPSS, ubicación, relaciones principales, características generales de los 

ambientes, ambientes complementarios, acabados, aspectos relacionados de bioseguridad y 

el equipamiento mínimo que deben contar cada una de las Unidades Productoras de Servicios 

de Salud (UPSS) y las Unidades Productoras de Servicios (UPS).  

Un aspecto muy importante al momento de plantear un nuevo proyecto hospitalario, 

un nuevo pabellón, modulo o unidad que preste un servicio determinado, el aspecto 

relacionados al terreno o ubicación, los criterios de selección del mismo así como el diseño 

del componente arquitectónico, estructural, instalaciones eléctricas, mecánicas, sanitarias 

soluciones de tecnología de información y comunicaciones (TIC), así como de ecoeficiencia 

y equipamiento y conforme factores antes mencionados sigan influyendo en el devenir de 

nuestra existencia como sociedad se irán sumando o integrándose según se a la evolución 

tecnológica. 
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Figura N°  2-2: Criterios mínimos para diseño y dimensionamiento del proyecto Hospitalaria 

 
Elaboración Propia 

La complejidad de los proyectos hospitalario está dada por sus características que lo 

componen, en cual se mencionará: 

• La Complejidad de la Categorización: El ministerio de salud, a través Direcciones 

de Salud y Direcciones Regionales de Salud, clasifican, califican y determina la 

categoría de los establecimientos de salud, el cual está regido por la Norma NTS N° 

021-MINSA / DGSP-V.02 “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”. Las 

características y categorías esta determinadas por su programa médico, que establece 

el tipo de oferta sanitaria. 
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Figura N°  2-3: Unidades Funcionales del Hospital por Nivel de Atención y Complejidad - (UPSS / UPS). 

 
Fuente: Norma NTS N° 021-MINSA / DGSP-V.02 “Categorías de Establecimientos del Sector Salud” 

• La complejidad en el diseño Arquitectónico: Los proyectos arquitectónicos están 

marcados por la categorización, el cual ejerce un cumplimiento de distribución, 

estructura, acabados, sistemas que disponga con facilidad y flexibilidad en su 

funcionabilidad, así como el ciclo de vida prolongada. 

• La Complejidad de las Instalaciones: la edificación hospitalaria involucra una alta 

complejidad en lo que se refiere a requerir diferentes tipos de instalaciones. 

Cedres, (2011) describe que, Las investigaciones han demostrado relaciones 

entre la calidad de un espacio físico y las respuestas sicológicas de los usuarios 

medidas en términos de reducción del estrés y en la fluidez de su desempeño. Diseñar 

un ambiente sanador óptimo implica algunos retos de diseño muy especiales 

relacionados con el aire acondicionado, las instalaciones eléctricas y gases 

medicinales que dan soporte al equipamiento médico y la tecnología propia, con los 

factores que determinan el confort ambiental como son: los ruidos, la iluminación y 

la calidad del aire (pureza, temperatura y humedad relativa), y el control de las 

infecciones asociadas al uso de las tecnologías y procedimientos diagnósticos y el 
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control de riesgos asociados al uso de materiales de acabados, ubicación y relación 

entre. (pág. 28). 

Figura N°  2-4: Consideración de las inhalaciones en un proyecto Hospitalario 

 
Fuente: Estudio AFS. Buenos Aires, Argentina. Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería 

Hospitalaria (2014) 

2.1.3 Especialidades que Conforman una Infraestructura Hospitalaria 

La infraestructuras hospitalarias, está compuesto por  diferentes especialidades, el 

cual interactúan unos con otras, siendo estas de importancia vital para el funcionamiento 

óptimo de la edificación, no es eficiente cuando algunas de estas especialidades o sistemas 

muestran deficiencias. 

López & Romero, (1997), en su libro Arquitectura hospitalaria, describe y clasifica de la 

siguiente manera la infraestructura hospitalaria:  
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Especialidad de arquitectura, que comprende el diseño arquitectónico: En 

esta especialidad se contempla, la funcionabilidad, los espacios, los volúmenes y 

accesos, el cual esa relación fluida da el sentido de la forma y función, todo 

enmarcado en la categoría del establecimiento sanitario. 

Especialidad de Estructura, que comprende el diseño estructural: En esta 

especialidad se contempla los conceptos fundamentales en el diseño de aislamiento, 

sistema estructural, vulnerabilidad sísmica, todas sus solicitaciones y requerimientos 

de acuerdo a la categorización. 

Especialidad Sanitaria, que comprende el diseño de instalaciones sanitarias: 

comprender las redes de fluidos, red de distribución (e impulsión) de agua fría, 

Producción y red de distribución (e impulsión) de agua caliente sanitaria. Red de 

agua de climatización fría y caliente. Red de agua contra incendios con unidades de 

impulsión dobles si las hubiese. Saneamiento de red separativa de fecales y pluviales. 

Con unidades de impulsión dobles si las hubiese. 

 Especialidad de instalaciones eléctricas, que comprende el diseño de las 

instalaciones eléctricas: el sistema involucra, instalaciones de electricidad mediana y 

baja tensión, grupo electrógeno. Central de continuidad. Protección estática, red de 

tierra y tierras de quirófanos. red equipotencial en zonas críticas. Sistemas de 

iluminación sistemas de alto rendimiento y bajo consumo. Conectado al circuito de 

emergencia. Medición y control (analizadores de redes) y Seguridad eléctrica. 

Especialidad mecánica que comprende el diseño de instalaciones mecánicas: 

involucra instalación de gases medicinales; red de oxígeno, protóxido, aire 

comprimido y nitrógeno. Producción y distribución de vacío. Calefacción y/o aire 

acondicionado producción de agua para calefacción si existiese, así como 

acondicionamiento general garantizando la pureza ambiental y la inexistencia de 
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contaminaciones procedentes del exterior o de áreas circundantes. 

Acondicionamiento específico de quirófanos y esterilización por climatizadores con 

filtración absoluta hepa y control de sobrepresión limpio-sucio además de  

ventilación forzada de aseos y salas de máquinas. (Extracción), con sistemas 

monitorizados de control de parámetros.  

Especialidad TIC, que comprende el diseño de soluciones de tecnología de 

información y comunicaciones (TIC): Las nuevas tecnologías hacen más, las redes 

de voz y datos, instalaciones audio informáticas y datos circuitos de megafonía, 

intercomunicación, telefonía e informática. Con cableado estructurado, diseño 

flexibles y abiertos a nuevas aplicaciones.  

Además menciona que es fundamental considerar en todos los sistemas e 

instalaciones el diseño eco-eficiente, que comprende  la racionalización de estas 

instalaciones, ya que origina menor gasto tanto en la propia instalación como en su 

consumo y mantenimiento, previendo la instalación de medios auxiliares que 

faciliten y mejoren el servicio. Será asimismo necesario posibilitar la accesibilidad a 

todas las instalaciones, con registros, plantas técnicas, anillos de distribución de 

instalaciones, válvulas de corte y sectorización, a ser posible tratándolos con una 

pulcritud y una asepsia casi minimalista. Debemos pensar que en estos elementos 

registrables deberán tener cabida gran número de redes de distribución de 

instalaciones. Sería aconsejable en todas instalaciones. (pág. 39). 

2.1.4 Normatividad y Regulación en Infraestructura Hospitalaria 

• Leyes 

➢ Ley Nº 26842 – Ley General de Salud De los derechos, deberes y 

responsabilidades concernientes a la salud individual. 

➢ Ley N° 27657- ley del ministerio de Salud. 
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• Normativas 

➢ Norma A.050 del Reglamento Nacional de edificaciones - Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

➢ Norma E.030 Diseños sismo resistente - Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento. 

➢ Norma Técnica Peruana (NTP) en Salud – Ministerio de Salud. 

Tabla N° 2-1: Normatividad y regulación específica para la salud 

Ítem Norma Descripción Año 

01 R.M. 482-96-SA-DM “Normas técnicas para proyectos de 

arquitectura hospitalaria” 
1996 

02 NTS N° 160-MINSA/2020 

 

Norma técnica de salud para la adecuación 

de la organización de los servicios de salud 

con énfasis frente a la pandemia del Covid 

19 

2020 

03 NTS Nº 021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de Salud "categorías de 

establecimientos del sector salud" 
2011 

04 D.S. N°013-2006-SA Aprueban Reglamento de Establecimientos 

de Salud y Servicios Médicos de Apoyo 

 

2006 

05 NTS N° 110 -MINSA/DGIEM-

V.01 

Infraestructura y Equipamiento de los 

establecimientos de salud del segundo 

nivel de atención. 

2014 

06 NTN Nº 031-MINSADGSP-V.01 Norma Técnica de los Servicios de 

cuidados Intensivos e Intermedios 
2005 

Elaboración propia 

2.1.5 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

La norma NTN Nº 031 -MINMSA/DGSP - V.01, (2006), define a la UCI de la 

siguiente manera: “es una Unidad orgánica (servicio o Unidad) que brinda atención de salud 

especializada en Medicina Intensiva al paciente críticamente enfermo en condición de 

inestabilidad y gravedad persistente”. (pág. 18). 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),  se define como una organización 

de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio 

específico del hospital, que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y 

organizativos, de forma que garantiza las condiciones de seguridad, calidad y 

eficiencia adecuadas para atender pacientes que, siendo susceptibles de recuperación, 

https://limacap.org/normatividad-2019/normas-salud/D.S.013-2006-SA_ReglamEstablecimSalud_25.06.2006.pdf
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requieren soporte respiratorio o que precisan soporte respiratorio básico junto con 

soporte de, al menos, dos órganos o sistemas; así como todos los pacientes complejos 

que requieran soporte por fallo multiorgánico, La UCI también puede atender a 

pacientes que requieren un menor nivel de cuidados. (Ministerio de Salud, 2010, pág. 

6). 

Si hablamos de la infraestructura de la Unidad de Cuidados Intensivos, en las últimas 

décadas las UCIs, han ido adaptándose en el aspecto tecnológico y en ottas tendencias a la 

humanización, este término aboga a la utilización de espacios  con  puertas abiertas con una 

infraestructura orientada sobre los pacientes, familiares y al personal sanitario lógicamente 

estas UCIs, “humanizadas”, no pueden ser diseñadas en un contexto de tratamiento de 

COVID-19, por el contrario se empezó a modular ambientes y espacios con elementos 

estructurales menos rígidos y de fácil construcción tales como, las estructuras metálicas, 

tabiquerías en seco, módulos de planchas acanaladas de tipo conteiner y otros, que su 

innovación se incorporan en la habilitación de espacios conservando las zonas de trabajo, 

medico, cubículos, servicio, limpieza y estéril. 

Figura N°  2-5: Programa arquitectónica para UCI 

 
Fuente: (Carresquilla, 2013) 
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2.1.5.1 Consideraciones técnicas de infraestructura en una UCI 

• Circulaciones y accesos 

Para evitar infecciones y ejercer un control sobre los accesos se debe considerar 

accesos para el personal sanitario, vestuario, cambio de ropa, otro acceso para el ingreso de 

los cubículos, y un último un acceso a una sala de espera de los familiares. 

• Interior del Cubículo 

Un cubículo es un ambiente con consideraciones diferencias, las paredes deben de 

ser de vidrio que permitan la observación y vigilancia del paciente, puerta de acceso abatible 

de ancho considerable para entre encamado, debe de contar con cabecero medico (consola), 

mínimo 12 tomas eléctricas 3 tomas de oxígeno, 2 de vacío (para hacer aspiraciones) y dos 

de aire medicinal (para los procesos de sedación). 

• Ruido 

Se debe de considerar la presencia de equipamiento electrónico médico, el cual 

generan ruido de tal manera se permitirá parámetros que no superen la intensidad  sonora de 

más de 35 dB. 

• Calidad del aire 

Según, (Ortega, 2020), nos dice que  los niveles de filtración que requiere el aire en 

el interior de los boxes es de Clase I, es decir, necesitan hasta tres niveles de filtrado 

consecutivos, siendo el último un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air). El caudal 

de renovaciones tiene que ser de 30 m3/h.m2, es decir, se renueva todo el aire de la estancia 

unas diez veces a la hora. 
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• Temperatura 

Según, (Ortega, 2020), La temperatura puede variar entre 22º y 24º, manteniendo una 

humedad relativa entre 44 y 55%. El cual requiere un control estricto de climatización que 

se adapte en función de la temperatura. 

2.1.6 Aplicación BIM en la Construcción de Proyectos Hospitalarios 

Candia, Navarro, & Salazar, (2018), mencionan en su investigación lo siguiente: 

Ante la gran diversidad y complejidad de especialidades e instalaciones que 

conforman un Proyecto Hospitalario, resulta por demás, la claridad de ver necesario 

de que se gestione tal información con una herramienta cuyas ventajas las ofrece el 

BIM, tal ocurre con la visualización 3D, cuya aplicación en la fase del Modelo, 

inclusive en el ciclo de Construcción, permite abstenerse de toda interferencia y 

realizar una gestión pertinente de variaciones si se presentan dichas interferencias.  

El Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), del ministerio de salud, 

informó a través de una nota de presa (Setiembre 2021) que con el objetivo de acelerar la 

reducción de la brecha de infraestructura hospitalaria en el país, viene aplicando el sistema 

Building Information Modeling (BIM), conocido también como modelado de la información 

de la construcción, para el diseño de los nuevos proyectos de inversión en el sector salud. 

 La aplicación de esta nueva tecnología constructiva, ha permitido tener una mayor 

exactitud tanto en la programación como en la estimación de las cantidades y los costos. 

También, ha contribuido a identificar y resolver las interferencias e incompatibilidades 

propias de los proyectos de esta magnitud, logrando evitar adicionales de obra. 

 Entre los últimos expedientes técnicos aprobados por Pronis diseñados con 

esta nueva tecnología constructiva figuran: Pomacochas, en Amazonas; Leoncio 
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Prado, en La Libertad; Tombobamba, en Apurímac; Motupe, en Lambayeque; 

Machu Picchu y Quillabamba, en Cusco; Huari y Huarmey, en Áncash; así como los 

hospitales modulares de contingencia Nuevo Andoas y el Centro de Salud Nuevo 

Alianza, en Loreto. 

 La institucionalización de esta metodología por parte del Ministerio de 

Salud, a través del Pronis, permitirá obtener mejores resultados y eficacia durante la 

construcción de un establecimiento de salud, porque reduce el tiempo y recursos en 

su diseño y posterior ejecución al evitar retrasos, sobrecostos, modificaciones y 

controversias. (Ministerio de Salud, 2021). 

2.2 IMPORTANCIA DE LA SUPERVISIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 

El éxito de un proyecto a cargo de una supervisión se basa en un aspecto importante 

que es conocer,  orientar y mostrar atributos de guiador, el cual en este contexto de sapiencia 

facilita la comunicación entre todos los involucrados en la ejecución de un proyecto; 

contratista, representantes, clientes, operarios, proveedores, etc. El cual deberá de trasmitir 

la información cumpliendo los canales organizacionales las actividades que se están 

desarrollando, de manera pertinente y oportuna, para evitar demoras, retrasos, omisiones o 

cambios en las cualidades de la obra. 

La ejecución de obras públicas, se encuentra normado y regulado por la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado y en el cual específica, de forma clara y preciso las 

competencias del supervisor de obras públicas. 

2.2.1 Objetivos de la Supervisión 

La supervisión de obra tiene como objetivo primario, sostener y vigilar que todos los 

procedimientos y procesos que se ejecutan durante la construcción de una obra cumplan con 
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los plazos y especificaciones requeridas, el cual está concentrado en el cumplimiento de tres 

aspectos, son los siguientes: 

• Costo. Mantener el presupuesto de ejecución congruente con el proyectado. 

• Tiempo. Procurar que el avance programado de la ejecución se desarrolle 

proporcionalmente con lo planeado, cualquier interferencia o anomalía que genere 

retrasos debe de informar para así tomar medidas que permita cumplir con lo 

estipulado en el contrato. 

• Calidad. Velar con el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, la calidad de 

materiales, calidad de insumos y procedimiento constructivos, adecuado que logren 

un óptimo resultado. 

2.2.2 Información Involucrada en la Supervisión de Obras Públicas 

2.2.2.1 Expediente Técnico 

El Anexo Nº 01, de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado define al 

expediente técnico como:  

El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de 

obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario 

de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio 

de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 

2.2.2.2 Especificaciones Técnicas 

El Anexo Nº 01, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado define las 

especificaciones técnicas como “Descripción de las características técnicas y/o requisitos 
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funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo 

las que se ejecutan las obligaciones”. 

2.2.2.3 Valor Referencial en el Expediente Técnico 

La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en el artículo 34, inciso dos, 

define de la siguiente manera: 

El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: a) En la 

contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de 

obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la entidad. Para 

obtener dicho monto, la dependencia de la entidad o el consultor de obra que tiene a 

su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado 

necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por 

cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, 

precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la 

utilidad. El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o 

servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación, 

según corresponda. 

2.2.2.4 Adicional de Obra 

El Anexo Nº 01, de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado define al 

presupuesto adicional de obra de la siguiente manera:  

Es la valoración económica de la prestación adicional de una obra. Se 

producen por la necesidad de complementos o añadidos el cual se pueda concretar 

de manera correcta la prestación de los bienes y servicios contemplados en el 

expediente. 
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La ejecución de prestaciones adicionales de obra, solo procedería si 

anticipadamente cuenten con la certificación de crédito presupuestario o previsión 

presupuestal. 

2.2.2.5 Ampliación del Plazo de Ejecución 

La   Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 198, inciso seis 

nos define el procedimiento de ampliación de plazo:  

Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, 

hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se 

haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la 

entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista 

valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue 

el procedimiento antes señalado. 

2.2.3 Funciones del Supervisor de Obra 

La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 187, incisos uno 

y dos respectivamente nos dice:  

La entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del 

inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y 

permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de 

la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna 

administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las 

consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En 

una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel 

técnico. 
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El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar 

el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones 

que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el 

retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las 

especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una 

emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo 

autoridad para modificarlo. 

2.2.4 Responsabilidades del Supervisor de Obra 

El supervisor tiene como responsabilidad primaria, desempeñar la programación de 

las actividades para así cumplir con la ejecución del proyecto, así mismo es el profesional 

de respetar la planificación, las normas, el procedimiento y la calidad del servicio que está a 

cargo. 

 Asimismo, analiza los avances físicos y autoriza cambios por imprevistos, 

incompatibilidades, basándose en su experiencia y conocimiento de acuerdo con la práctica 

adquirida a través de su experiencia laboral, que le ayuda ser una persona de pensamiento 

lógico y ordenado; claro en sus exposiciones o demostraciones y con un modelo en la 

conducta y modales respetables. 

Según, Cameron, (1972), describe las características y responsabilidades que debe 

tener un supervisor de obras; en ese orden citamos a continuación:   

(a) Responsabilidad: velar por los intereses de la empresa o individuo que lo 

asignó para hacer cumplir con los plazos y costos establecidos. (b) Liderazgo: para 

dirigir, guiar y tomar decisiones que involucren el desarrollo exitoso de la obra, 

aplicando su experiencia y conocimiento profesional para dicho fin. (c) Iniciativa y 

creatividad: saber en qué momento efectuar cambios y cómo, el cual permitan la 
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continuación del programa de trabajo. (d) Confianza: contribuyendo con su perspicaz 

conocimiento y con su experiencia para obtener resultados satisfactorios del proyecto 

construido. (e) Integridad: por ser la persona en quien se depositará, todos los 

recursos necesarios para el buen desempeño de su labor. (f) Efectuar una visita 

preliminar al proyecto y velar por el fiel cumplimiento de los plazos. (g) Asegurar 

que las etapas del proyecto construido se ajusten a lo requerido en planos, normas y 

especificaciones. (h) Asegurar la congruencia entre las normas, especificaciones 

descritas en el proyecto se plasmen con sapiencia técnica en la ejecución cumpliendo 

sus etapas. (i) Visita in-situ y coordinar con el contratista modificaciones que causen 

el menor impacto en  el cronograma y presupuesto. (j) Comunicación constante con 

todos los elementos contratista, propietario, beneficiario para dar soluciones y 

respuestas oportunas. (k) mantener al día el cuaderno de obra con todas las 

incidencias. (l) Hacer cumplir la calidad de la obra,  verificando su cumplimiento con 

la normatividad y especificaciones vigentes. (m) Atender e informar sobres 

sugerencias de entidades gubernamentales y privadas si fuere el caso lo amerite. (g) 

Paralizar, suspender la ejecución de la obra, si el caso lo amerita. 

2.3 IMPORTANCIA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO EN 

INFRAESTRUTURAS SANITARIAS 

2.3.1 Definición del Sistema Constructivo 

2.3.1.1 Sistema Constructivo 

Los sistemas constructivos se refieren al conjunto de elementos, materiales, técnicas, 

herramientas y equipos que se usan para realizar una determinada construcción. 

Los sistemas constructivos y/o estructurales se conceptualizan como el 

vínculo estable de componentes diseñados para que trabajen como una confortable 
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unidad que aguanta y transfiere las cargas al terreno respectivo, de la forma más 

segura. Las formas y sistemas han evolucionado debido al progreso tecnológico y 

cultural, estas siguen manteniendo la misma naturaleza y criterios dependiendo de su 

escala, contexto y función. Tomando como partida la función de los sistemas 

constructivos y/o estructurales, la de soportar la infraestructura (como el esqueleto 

del ser humano) también en cierta medida define la forma arquitectónica del 

proyecto. En consecuencia, el diseño de los sistemas estructurales no solo trata de 

cálculos de fuerzas, sino de considerar en la configuración general de la planimetría 

y forma arquitectónica. (Ching, Onouye, & Zuberbuhler, 2009). 

2.3.1.2 Esquemas Estructurales 

(Ching, Onouye, & Zuberbuhler, 2009), respecto a los esquemas estructurales en una 

construcción nos definen de la siguiente manera: “La disposición bidimensional de pilares y 

vigas, o bien como disposiciones tridimensionales que tienen implicaciones formales y 

espaciales para un proyecto arquitectónico. Los esquemas estructurales son composiciones 

tridimensionales que incluyen soportes verticales, forjados y elementos de arrostramiento”. 

Figura N°  2-6: Disposición de la integración de los elementos estructurales 

 
Fuente: (Ching, Onouye, & Zuberbuhler, 2009) 
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2.3.1.3 Industrialización de la Construcción 

Es necesario comentar sobre la industrialización y prefabricación de un proyecto 

constructivo repetitivo, el cual debemos de definir ambos conceptos, industrialización y  

prefabricación.  

Según el arquitecto y profesor Francis Pfenniger, en su exposición de Diseño para la 

industrialización y la prefabricación,  define la industrialización de la construcción como: 

“el proceso productivo que, de forma racional y automatizada, empleando materiales, 

medios de transporte y técnicas mecanizadas en serie para obtener una mayor productividad” 

(Pfenniger, 2017). 

Dicho esto, no se trata de producción masiva si no mayor eficiencia y optimización 

de factores como el tiempo y costo, la industrialización debería posibilitar, mediante algunos 

cambios en los procesos, la creación módulos optimizados en serie de manera eficiente.  

La prefabricación alude a la producción de elementos constructivos y/o sistemas, 

anticipadamente a la ejecución de la obra, el cual siguiendo el procedimiento constructivo el 

proceso se desarrolla de manera de ensamble.  

La sociedad peruana en los últimos años, viene trabajando en sus edificaciones bajo 

elementos previamente construidos, el cual está generando cambios en la manera de 

desarrollar los proyectos incluyendo los términos de  elementos industrializados y 

prefabricados; si bien es cierto el avance se está dando, pero aun así, la sociedad y los 

profesionales todavía no asumen que la industrialización de la construcción es la manera 

más óptima y democrática de estar a la pareja con los cambios tecnológicos, siendo más 

efectivos con el tiempo, presupuesto y la mejora en el desempeño estructural. 
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Es necesario hacer hincapié de estas ventajas en proyectos que requieran una 

atención rápida para suplir las deficiencias constructivas;  la población en general tiende a 

pensar que la seguridad de sus viviendas solo se daría con la construcción tradicional 

(concreto armado), la industrialización de la construcción es generar realidades de manera 

más práctica y rápida. 

2.3.2 Evolución de los Sistema Constructivos 

 Monjo, (2005), describe la evolución de los sistemas constructivos de la siguiente 

manera:  

La evolución de los sistemas constructivos de edificios que nos afecta en la 

actualidad, se inició en el primer cuarto del siglo XX a partir de la introducción 

generalizada de dos tipos de técnicas. 

El abandono de las estructuras murarías para pasar al uso continuado de las 

estructuras reticulares (pilares y vigas). 

El olvido de los sistemas pasivos de acondicionamiento (inercia térmica, 

aireación, control de sombras, etc.), para pasar al uso masivo  de  los sistemas de 

acondicionamiento electromecánicos. 

A ello hay que añadir la proliferación de una serie de materiales sintéticos 

que parecía que facilitaban la respuesta funcional de los edificios; de entre ellos, los 

más destacados serían: 

Elementos metálicos protegidos contra la oxidación y materiales más 

compactos, que permitan pasar de las fachadas “esponja”,  que  regulaban la  

filtración  del  agua  de  lluvia  mediante  su  absorción temporal, a las fachadas 

“impermeable”   con  bajos  coeficientes  de  succión,  que  simplemente evitaban la 

filtración. 
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Los sellantes para juntas (sobre todo de silicona) que han hecho olvidar la 

buena práctica del solape y del drenaje de relieves en fachada por inclinación de los 

planos. 

Las láminas impermeables, que han facilitado la proliferación de las cubiertas 

planas frente a las inclinadas. 

2.3.3 Desarrollo de los Sistemas Prefabricados en Proyectos Hospitalarios 

La construcción modular o prefabricada, en los últimos años está atrayendo mayor 

atención, promovido por los cambios tecnológicos, las emergencias, la rapidez y el costo, 

comienza a despertar mayor interés por ser un tema de inversión. 

La construcción con la prefabricación, permite simultaneidad de procesos, preparar 

elementos fuera de la obra mientras otro se desarrolla in-situ en la base, el proceso es rápido, 

menor tiempo de construcción, mayor seguridad del cronograma, la mano de obra tiene 

menores requisitos, los desperdicios son menores y previsibles. En el avance de la obra es 

más flexible y sujeto a correcciones y cambios sin alterar en demasía el presupuesto y 

muchas veces el cambio puede devenir en un menor presupuesto. Se puede acelerar sin 

despreciar la calidad del material, conforme los procedimientos se hagan más contantes la 

eficiencia aumenta y los costos a largo plazo empiezan a reducirse. 

Los hospitales modulares se han implementado muy rápidamente a nivel mundial, 

porque disponen de soluciones agiles y de buen nivel de calidad, siendo un caso emblemático 

el caso del  Hospital de Emergencia COVID-19 en Wuhan, que logro construirse y 

ensamblarse en 10 días, una muy pertinente opción, que demostró que la industrialización 

de los materiales así como el procedimiento constructivo utilizando la prefabricación, 

dispondrá de  soluciones alternativas y óptimas en las nuevas edificaciones hospitalarias. 
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Figura N°  2-7: Construcción modular prefabricada de módulo UCI – Hospital de Huacho 

 
Fuente: elaboración Propia 

La pandemia ha confirmado que la Industrialización representa un sistema 

constructivo eficiente para afrontar crisis y catástrofes, seguirá proporcionando muchas más 

soluciones y alternativas eficientes no solo al sector salud sino para diferentes sectores de la 

construcción, como se ha podido comprobar a nivel mundial su desempeño en infraestructura 

sanitaria en respuesta al  COVID-19. 

2.4 GESTIONES DE LAS ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL MODELADO 

DE INFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 

El modelado de la información de la construcción, conocido como BIM (Building 

Information Modeling), según la normativa peruana nos define lo siguiente: 

 El modelado BIM es una metodología de trabajo colaborativo que utiliza 

herramientas informáticas para la gestión de un proyecto de obra civil y edificación, 

a través de una base de datos gráfica que permite crear un modelo tridimensional 

inteligente de una edificación u obra civil, que además de ser una representación 

gráfica 3D incluye la información no gráfica como especificaciones técnicas, estados 

de avance, entre otras. (RM 242-2019-VIVIENDA, art. 4). 
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Entonces implementar una gestión BIM en un proyecto ya sea de carácter público o 

privado, tendrá como fin de facilitar la construcción mediante información digitalizada, de 

tal manera que ésta permita estandarizar técnicamente la gestión de un proyecto. 

2.4.1 Gestión en la Etapa de Planificación  

Un proyecto BIM desde el inicio debe contar con un equipo de planificación 

conformada por todos los representantes principales de todos los miembros del equipo del 

proyecto, incluyendo al cliente (propietario), diseñadores, modeladores, contratistas, 

ingenieros, gerentes etc. 

Al respecto la Cámara Peruana de Comercio (CAPECO) ha preparado una serie de 

documentos denominados  protocolos de modelado de información de construcción que nos 

dice: 

En la tecnología del modelado de información de construcción, estos 

protocolos tienen como objetivo definir los procesos, procedimientos, mejores 

prácticas, técnicas de modelado, niveles de detalle y desarrollo de un modelado de 

información de construcción, entre otros, incluida la tecnología CAD. Como parte 

del proceso, ayudar a que un proyecto tenga éxito y se puede lograr desde la fase de 

planificación (Conceptualización y análisis), el diseño previo,  desarrollo del 

proyecto (diseño y documentación), la construcción, mantenimiento y la operación. 

(CAPECO, 2014). 

Entonces en la etapa de planificación se debe contemplar la concepción, análisis y 

conceptualización del proyecto, seguidamente dentro de esta etapa se debe considerar una 

serie de actividades que permitan alcanzar las metas y objetivos trazados en el proyecto, 

indicando los recursos que serán necesarios, las dificultades que puedan encontrarse en el 

trayecto, el sistema de control a adoptar y la designación de responsables.  
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2.4.2 Gestión en la Etapa de Diseño 

Respecto a la gestión en la etapa de diseño para un proyecto BIM, lo primero que se 

debe contar es con los recursos necesarios (recurso tecnológico, recurso humano, recurso 

capital, etc.), para su implementación respectiva dentro de un proyecto. La intención en un 

diseño es satisfacer el requerimiento del cliente, plasmar la conceptualización y a partir de 

ello realizar el desarrollo de las diferentes disciplinas, trabajando de manera colaborativa, 

consistente  y coordinada en cada especialidad, de tal manera que el interesado (cliente) logre 

visualizar su modelo de proyecto e interactuar para gestionar  los cambios necesarios. 

Uno de los principales retos que enfrentan las entidades y empresas públicas 

al desarrollar inversiones es dar a conocer soluciones complejas a los ciudadanos. En 

ese sentido la utilización del BIM permite simplificar y visualizar la intención de 

diseño, resaltar los riesgos potenciales y articular las medidas que se implementarán 

para minimizar los impactos negativos o interrupciones. (MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS-Viceministerio de Economía, 2021, pág. 21). 

2.4.3 Gestión en la Etapa de Construcción 

En esta etapa la gestión incluye la documentación desde los planos de diseño del 

modelado, lo cual debe contener los planos generales y de detalle de cada especialidad con 

sus cuantificaciones respectivas de cada uno acorde a las especificaciones técnicas en cuanto 

a calidad y tipo de material; todo ello debe estar reflejado en un presupuesto final para la 

ejecución del proyecto. Paralelamente la gestión involucra la preparación de una 

programación que contemple una secuencia lógica de la ejecución de las actividades 

conteniendo la fecha de inicio y de culminación. 

La etapa de construcción no debe de verse como una fase aislada respecto a 

la etapa de diseño, el proyecto debe ser integrado y visto como un sistema, 
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entendiendo que un cambio de las etapas genera cambios a todo el proyecto. A esto 

se le suma que mientras con mayor anticipación sea llevado a cabo el cambio, mayor 

impacto tendrá en el costo total del proyecto. Es función del cliente desarrollar su 

proyecto con la integración necesaria, teniendo en cuenta que no solamente es el 

producto, también debe tenerse en cuenta diseñar procesos para producirlo. Algún 

cambio llevado en la etapa de diseño tiene mayor impacto en el proyecto, sin 

embargo, los cambios son más frecuentes en la etapa de construcción y los cambios 

llevados a cabo en esta etapa cuestan más para el proyecto. Por ello se debe gestionar 

adecuadamente la fase de la construcción y sobre todo, entender que diseño y 

construcción deben estar integrados adecuadamente. (Eastman, et al, 2008). 

2.4.4 Gestión en la Etapa de Mantenimiento 

Un proyecto BIM en sí es una metodología de trabajo que tiene como premisa realizar 

un trabajo colaborativo con el fin de tener una buena gestión de la información entre las 

partes involucradas. 

El modelo de información es compartido y elaborado por todos los equipos 

de manera colaborativa, mejorando la comunicación y el intercambio de 

información, sin importar que tan grande o compleja sea la inversión. 

Cabe resaltar que utilizar BIM no significa solo crear un modelo en 3D, sino 

que también involucra la configuración ordenada de toda la información de la 

inversión y una adecuación organizacional que permita fortalecer la formulación, 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de los activos generados producto 

de la inversión. (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS-Viceministerio de 

Economía, 2021, pág. 20). 

La fase de mantenimiento es el último de los trabajos concernientes del 

proyecto. Esta dimensión permite el control logístico del proyecto durante su uso 
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prolongando la vida útil y eficiencia del mismo. El modelo deberá contener todas las 

especificaciones de los materiales, planes de mantenimiento, manuales de operación 

e información relativa a la garantía. (Arguello, 2019, pág. 34). 

2.5 IMPACTO DEL MODELADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LAS EDIFICACIONES 

En el mundo de la construcción, lo que se quiere es que se cumplan las actividades 

planificadas sin recaer en  sobrecostos por diseños deficientes, y en esto creó un impacto 

positivo la introducción del Building Information Modelling (BIM), lo cual es una 

herramienta computacional con alto grado de detalle, que permite modelar una edificación 

en 3d, permitiendo hacer consultas inmediatas desde el modelado y con ello realizar 

correcciones oportunas y en tiempo real antes de pasar al diseño de detalle y construcción, 

facilitando de este modo una interacción dinámica a nivel cliente, diseñador, contratista, etc. 

En un modelo BIM se plantean diseños con niveles de detalle que (Franklin & Tobin, 2010) 

plantean cuatro niveles de detalle para la creación de un modelo de B.I.M. de la siguiente 

manera: 

El primer nivel consiste en el modelo más básico de todos donde se 

especifican espacios, puertas, paredes, muros con el objetivo de dar un bosquejo de 

lo que va a ser la estructura. Para el segundo nivel es necesario un nivel más de detalle 

donde se requiere especificar cada característica del proyecto desde la ubicación 

hasta el material de cada elemento, este nivel tiene como objetivo posibilitar a los 

dueños una mirada más real de lo que se diseña para su opinión y consideración. Para 

el tercer modelo entran a jugar tres nuevas dimensiones: 4D, 5D y 6D las cuales 

representan el tiempo, el dinero y la energía, esta dimensión permite plantear y 

planificar horarios, costos y demás escenarios determinantes en la planeación de la 
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obra. Finalmente, el cuarto y último nivel consiste en el modelo final el cual contiene 

toda la información necesaria para estudiar y ejecutar el proyecto y requiere del 

trabajo de diseñadores, arquitectos, dueños y constructores para llegar a completar el 

modelo. 

2.5.1 Impacto del BIM en la Fase de Construcción y Logística 

El uso de modelos en 3d para planificar la fase del proyecto y optimizar la logística 

ha sido calificada de manera consistente como una valiosa herramienta. El BIM en su nivel 

de detalle 4D nos permite visualizar una secuencia de la construcción, permitiendo de este 

modo dar un impacto positivo en la construcción, pues en esta etapa mejora la capacidad de 

desarrollar fases de construcción y logística, transmitiendo los planes de manera efectiva y 

con  una mejor comprensión. 

Los modelos 4D siempre han existido en la mente de los constructores cuando 

imaginan y proyectan en forma mental la ejecución de un proyecto. Esta 

imaginación, lógicamente induce a errores, falta de precisión y fallas de 

planificación. Sin una representación explicita de los modelos mentales 4D, los 

participantes deben confiar únicamente en su habilidad para interpretar los 

programas y documentos en 2D. 

Una de las grandes ventajas que tiene una simulación 4D es que se puede 

incorporar la experiencia de construcción desde la etapa de diseño a través de un 

enfoque de constructabilidad mucho más avanzado, donde diseñadores, 

planificadores y constructores trabajan integradamente desde etapas tempranas del 

proyecto. Así, los errores son captados antes de la ejecución con el correspondiente 

ahorro de costos y de tiempo que este análisis conlleva. Combinar las 

especificaciones de materiales y componentes con un buen programa de ejecución 

de obras para lograr una logística racional y un proceso de construcción eficiente es 
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el principal propósito de estos modelos. Así se tendrá un abastecimiento a tiempo sin 

cuellos de botella en las distintas actividades constructivas, logísticas, de control, 

administrativas y gerenciales, etc. (Saldias, 2010, pág. 53). 

2.5.2 Impacto del BIM en la Comprensión de los Contratistas 

Un impacto directo y positivo es en el entendimiento por parte de los contratistas 

hacia la intensión del diseño del proyecto; con ello un proyecto BIM  logra que haya menos 

errores de construcción y por tanto menos RFI (solicitudes de información) buscando 

aclaraciones o identificando discrepancias, errores u omisiones durante la ejecución del 

proyecto. 

Con un modelo BIM la comunicación es más expedita en la recepción de un 

RFI, como también de la respuesta de esta: el costo que significa cada RFI es menor 

(tiempo perdido en comprensión e interpretación de la RFI, dibujos, copias de plano, 

etc.). Incluso si tomamos en cuenta el ahorro en papel. En general se dice: “Se adjunta 

esquema para entender mejor el problema”, con el modelo en 3d se pueden tachar 

los lugares en conflicto, dando a entender mejor la solicitud de información. (Saldias, 

2010, pág. 101). 

2.5.3 Impacto del BIM en el Control y Reducción de Costos 

El modelado BIM permite un mejor control respecto a costos, pues una visualización 

del diseño en 3d permite identificar en tiempo real alguna omisión o error, realizando los 

cambios necesarios antes de pasar a la etapa de construcción.  

La identificación del error en la etapa de diseño, cuyos costos en realizar dichos 

cambios es mucho menor respecto a los costos por cambios durante la etapa de ejecución de 

la construcción, por tanto, un modelo BIM nos permite reducir costos significativamente. 
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Los problemas e impactos generados por la separación de las etapas de diseño 

y construcción son muy notorios. Los principales problemas detectados son: (a) la 

poca interacción entre ambas etapas, diseño y construcción, y (b) la poca interacción 

entre los diversos proyectistas (especialistas) encargados del proyecto. Esta situación 

obliga en la siguiente etapa a iniciar la construcción del proyecto con deficiencias en 

los documentos de diseño e ingeniería, ya que estos están incompletos, los planos no 

están compatibilizados y existen interferencias entre los planos de las distintas 

disciplinas del proyecto. Estas deficiencias en los documentos de diseño 

frecuentemente son detectadas y resueltas en campo (obra) en plena ejecución del 

proyecto, en la etapa menos indicada ya que es en la etapa de construcción donde 

todo cambio cuesta más. (Alcántara, 2013, pág. 19). 

Figura N°  2-8: Impacto de los costos en un proyecto BIM 

 
Fuente: Curva de McLeamy, Integrated Project Delivery, 2004 
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2.5.4 Impacto del BIM en el Cronograma y la Duración del Proyecto 

El BIM al incorporar una cuarta dimensión 4D, que permite visualizar y sincronizar 

la secuencia de actividades en el tiempo de un proyecto. Esta incorporación y sincronización 

de la secuencia de actividades con el modelo 3d, permite visualizar el modelo del proyecto 

en el tiempo, con el fin de programar la totalidad de la construcción virtualmente y así 

corregir errores en el modelo en tiempo real, previniendo que se llegue a la etapa de 

construcción. Adicionalmente, el BIM 4D permite optimizar las metodologías constructivas, 

previendo y solucionando problemas constructivos de manera anticipada repercutiendo 

positivamente en reducir los tiempos del cronograma y maximizando la utilización de un 

modelamiento 4D en un proyecto BIM, se basa en el control de logística del proyecto para 

o durante la ejecución del mismo logrando que sea más predecible el resultado final, 

permitiendo así que la ejecución y el producto final sea de mayor calidad, más seguro y 

eficiente. Esta metodología nos permite comprender y controlar las dinámicas de la 

ejecución de su proyecto a través de la posibilidad de efectuar análisis completos, realizar 

simulaciones rápidas y eficientes (fases de construcción, zona de faena, mayor precisión en 

su manufactura, optimizar la operatividad). Logrando comprender cuál será su desempeño 

con el medio real en el que se edificará o funcionará el proyecto. (Mulato, 2018, pág. 33). 

2.6 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELADO DE LA INFORMACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ 

La Industria de la construcción a nivel global, presenta desafíos respecto a su manera 

de desarrollarse, los procesos de diseño, construcción y operación de los proyectos denotan 

falta de integración unos a otras, la forma de concebir el diseño, la construcción y su 

operación muestran grandes diferencias a pesar que son parte de una sola estructura esto ha 

generado grandes pérdidas y retrasos en muchas obras a nivel mundial. En nuestro país la 

industria de la construcción padece esta misma situación, el cliente trasfiere sus 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 76 

 
 

requerimientos al equipo de diseño, luego al contratista ejecutor y de ahí al mantenimiento 

o operación, en este trayecto muchas consideraciones sufren cambios por incongruencias, 

interferencias  e incompatibilidades, dando como resultados sobre costos, aumento de 

plazos, descontento y desconfianza de los usuarios.  

En este contexto las tecnologías de la información aplicadas a la industria de la 

construcción presentan una alternativa de integración. El BIM se posiciona como una 

herramienta importante para la comunicación técnica, ordenada, expresiva y de control de la 

información. 

2.6.1 El Plan BIM Perú 

Ante los persistentes retrasos y sobrecostos en el desarrollo de inversiones públicas 

en infraestructura y con intención de apuntar a la modernización y digitalización de los 

sistemas de formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento de los proyectos de 

inversión, el estado peruano introdujo políticas de competitividad y productividad con 

objetivo de la mejora de la gestión y reducción de costos a lo largo del ciclo de proyectos de 

inversión pública a través de la implementación de la metodología de Modelamiento de la 

Información para Construcción (Building Information Modeling - BIM). (Ministerio de 

Economía y Finanzas-D.S. N° 345-2018-EF, 2018), (Ministerio de Economía y Finanzas-

D.S. N° 237-2019-EF, 2019) y (Ministerio de Economía y Finanzas-D.S. N° 238-2019-EF, 

2019)  

2.6.2 Metas del Plan BIM 

El estado peruano se ha trazado un plan nacional, que involucra el uso de la 

metodología BIM, es así que al respecto menciona: 

Se espera que para julio del año 2025 las entidades del Gobierno Nacional 

del Perú y los Gobiernos Regionales apliquen la tecnología BIM en las inversiones 
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de categorías seleccionadas y para julio del año 2030, la metodología BIM este 

normada en todas las inversiones del sector público. (Ministerio de Economía y 

Finanzas-D.S. N° 237-2019-EF, 2019) 

Según el acuerdo al Plan Nacional de Competitividad y Productividad,  las 

metas del Plan BIM son las siguientes: 

Tabla N° 2-2: Metas del Plan BIM en el Perú 

Hito 1 Hasta julio 2021 Hasta julio 2025 Hasta julio 2030 

Proyecto de Decreto 

Supremo que regula el 

BIM (Sep. 2019). 

Estándares y 

requerimientos BIM 

elaborados. 

BIM aplicado en todo 

el Gobierno nacional 

y en tipologías 

seleccionadas del 

Gobiernos regionales. 

Plataforma tecnológica 

como repositorio digital 

colaborativo para uso de 

todo el sector público. 

Plan de 

Implementación y 

Hoja de Ruta del Plan 

BIM Perú (Oct. 

2020). 

Proyectos piloto 

aplicando la 

metodología BIM. 

Marco regulatorio 

para la aplicación de 

BIM en el sector 

público. 

Obligatoriedad normada 

de BIM en todo el sector 

público. Estrategia de 

formación de capital 

humano para el uso de 

BIM. 

Plataforma 

tecnológica como 

repositorio digital 

colaborativo para 

sectores priorizados 

del Gobierno 

Nacional. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

El plan BIM, como política técnica gubernamental, el estado peruano ha propuesto 

líneas estratégicas que permitan cumplir con las metas antes mencionadas, dichas líneas se 

pueden observar en la figura siguiente. 

Figura N°  2-9: Líneas estratégicas para la adopción del Plan BIM 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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2.6.3 Niveles y Escalas de Adopción en el Perú 

De acuerdo con la teoría de difusión de innovaciones, según  Rogers, (1962) nos dice: 

“una innovación pasa por cinco etapas: (a) Innovadores (tecnológicos),  (b) Adoptadores 

tempranos (visionarios), (c) Mayoría temprana (pragmáticos), (d) Mayoría tardía 

(conservadores) y  (c) Rezagados o Adopción retrasada (escépticos)”. 

Figura N°  2-10: Ciclo de adopción de la innovación 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Rogers, (1962) 

En una investigación desarrollada respecto a ejecución de proyectos de edificación 

en Lima y Callao  a nivel de diferentes tipos de empresas se puede afirmar que: 

En los últimos tres años, que la aplicación del BIM se ha incrementado en un 

15%, entre empresas medianas, pequeñas y microempresas independientemente de 

las alturas de la edificación y de los sectores urbanos donde se encuentren. 

Pese a la contracción económica y especial lo que afecta a la industria de la 

construcción el nivel de adopción BIM se ha incrementado. 

 Las empresas medianas y pequeñas, están tomando conciencia sobre la 

necesidad e importancia de la utilización del modelado BIM. Ha aumentado de 

manera significativa los proyectos con modelamiento in-house, así como el 
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desarrollo del  modelado del acero de refuerzo en más del 50%. Esto denota que las 

empresas dedicadas a la ingeniería y construcción en nuestro país observan con gran 

interés potencial y real, la adopción del modelado de la información en construcción. 

Además, concluye con información concreta sobre los avances que se ha dado 

sobre la utilización de la adopción BIM en proyectos, aumentando de 25% a 39% 

entre 2017 y 2020. Un 80% de los modelos son creado por los equipos BIM del 

contratista o consultores externo. Presumiblemente, esto sucede después del diseño 

tradicional en CAD. Un 20% de los modelos son creados nativamente por los 

diseñadores de arquitectura e ingeniería. Esto representa un ligero progreso respecto 

al 2017.  Y que solo un 20% de los proyectos que usan BIM crean planos 

directamente desde modelos 3D. (Murguía, et al, 2021). 

Figura N°  2-11: Nivel de adopción BIM por tipo de proyectos 

 
Fuente: (Murguía, et al, 2021) 

2.6.4 Guía Nacional BIM 

La implementación del modelado de la información para la construcción en el 

contexto de la infraestructura nacional está tomando un proceso rápido el cual ha requerido 

de la elaboración de un documento que permita orientar para la correcta aplicación de esta 

metodología sobre todo en el marco de las inversiones nacionales.  
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La Guía Nacional BIM es un documento de orientación, siendo desarrollado 

con la finalidad de describir la aplicación del Entorno de Datos Comunes o CDE (en 

inglés, Common Data Environment) como pieza fundamental del proceso de gestión 

de la información en las inversiones desarrolladas aplicando BIM. Sus principales 

documentos de referencia son las NTP-ISO 19650-1:2021 y NTP-ISO 19650-2:2021, 

los cuales han sido transferidos al marco nacional y articulado al Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. La guía estructurada sobre 

cuatro grandes grupos necesarios para la adopción de esta metodología a estamento 

peruano, el cual sigue como: Estándares BIM, gestión de la Información BIM, 

Adopción de BIM y estrategia de Colaboración. (Ministerio de Economía y 

Finanzas-Viceministerio de Economía, 2021). 

En visto a lo anterior, se puede decir que el objetivo principal es la estandarización 

de los conceptos de la gestión de la Información BIM en el desarrollo de las inversiones y la 

orientación en el cumplimiento de las Normas Técnicas Nacionales y estándares 

relacionados al BIM, permitiendo elaborar e intercambiar información de manera efectiva y 

eficiente.  

Figura N°  2-12: Progresividad del nivel de información según las fases del ciclo de inversión 

 
Fuente: Capacitación BIM para Gerentes de Proyectos, Mott Macdonald. 
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2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Capacidad Resolutiva: 

Es la capacidad que tienen los establecimientos de salud de producir el tipo de 

servicios necesarios para solucionar las diversas necesidades de la población incluyendo la 

satisfacción de los usuarios. (Ministerio de Salud-NTN N° 110-MINSA/DGIEM-V.01, 

2014). 

IPRESS: 

Definida por sus siglas como Instituciones prestadoras de Servicios de salud, que son 

instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse que tiene como 

objetivo la prestación de servicios de salud. (Ministerio de Salud-NTN N° 021-

MINSA/DGSP-V.03, 2011). 

UPS: 

definida por sus siglas como Unidades Productoras de Servicio, que es la unidad 

básica de la infraestructura de estudio, conformada por recursos humanos y tecnológicos en 

salud, entre ellas tenemos: medicamentos, equipos, procedimientos, servicios generales, 

entre otros. (Ministerio de Salud-NTN N° 110-MINSA/DGIEM-V.01, 2014). 

UPSS: 

Definida por sus siglas como Unidades Productoras de Servicio de Salud, que  es a 

unidad encargada de procesos operativos del establecimiento de salud entre ellas tenemos: 

atención directa e indirecta de salud, investigación y docencia demás de todo aquello que 

son soporte en salud. (Ministerio de Salud-NTN N° 110-MINSA/DGIEM-V.01, 2014). 
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Cartera de Servicios de Salud: 

definida como el conjunto de atenciones que brinda un establecimientos según  su 

capacidad en recursos humanos y tecnológicos, en el caso de establecimientos de salud 

públicos, la cartera de atención de salud  responde a las necesidades de salud de la población. 

(Ministerio de Salud-Directiva Administrativa N° 242-MINSA/2017/DGAIN, 2017, pág. 3). 

 

Establecimiento de Salud: 

Son aquellos donde se realizan atención de salud en régimen ambulatorio o de 

internamiento, con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, para mantener o restablecer el estado de salud de las personas. (Ministerio de 

Salud-NTN N° 110-MINSA/DGIEM-V.01, 2014, pág. 7). 

Programa Médico Funcional: 

Es el instrumento que, a partir de un estudio de la oferta y la demanda, determina la 

capacidad físico-funcional de los servicios de salud. De los establecimientos de salud. 

(Ministerio de Salud-NTN N° 110-MINSA/DGIEM-V.01, 2014, pág. 8). 

Niveles de Atención: 

El nivel de atención constituye una de las maneras de oferta de los servicios de salud, 

en la cual se relacionan la magnitud y severidad de las necesidades de salud de la población 

con la capacidad resolutiva. El cual según al comportamiento de la demanda se distinguen 

tres niveles de atención: primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel 

de atención. (Ministerio de Salud-NTN N° 021-MINSA/DGSP-V.03, 2011). 
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3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1 EXPERIENCIA EN EL ÁREA 

3.1.1 Ingreso a la institución 

En el contexto de la emergencia sanitaria, los centros asistenciales se encontraron en 

una situación expectante, sobre el cómo reaccionar de manera efectiva, frente al inicio de la 

pandemia originado por el Covid-19; nuestra población vulnerable a este evento fijó su 

supervivencia en el emblemático hospital regional conocido actualmente como el hospital 

Huacho Huaura Oyon y SBS. 

La Dirección ejecutiva a cargo del Dr. Juan Carlos Nicho Viru y su grupo de gestión 

emprendió una serie de estrategias para afrontar el problema sanitario, siendo una de ellas la 

adecuación de la infraestructura sanitaria existente a otra que pudiera sostener la atención de 

los casos originados por la pandemia.  Para cumplir con esa estrategia, decidieron la 

contratación de un personal que pudiera colaborar con los encargos que ameritaría la 

intervención en la infraestructura Hospitalaria. Por tal motivo mi persona fue contratado el 

05 de abril del 2020. 

Figura N°  3-1: Centro de labores dentro del Hospital Huacho Huaura Oyon y SBS 
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Es importante mencionar que el Hospital de Huacho jerárquicamente depende del 

Gobierno Regional de Lima a través de las entidades de la Dirección Regional de Salud Lima 

Provincias y la Gerencia de Desarrollo Social. La Unidad de Servicios Generales del 

Hospital General de Huacho, asume la responsabilidad del área de infraestructura, las labores 

desarrolladas en esta área me permitió adquirir experiencia gracias a la participación en 

varios trabajos hasta el mes de abril del 2022, de los cuales tuve participación profesional 

activamente en obras muy importantes y urgentes como la “Construcción de los Módulos 

UCI-HOSPITALIZACIÓN”, “Construcción del Hospital Temporal para Pacientes afectados 

por el Covid-19”, “la Construcción de la Caseta e Instalación de las Plantas de Oxígeno” 

entre otros; todos dentro del marco de emergencia sanitaria originado por la Covid-19, 

teniendo en cuenta las condiciones del recinto y de la coyuntura, como el estado de 

emergencia y la necesidad de incrementar con suma urgencia ambientes modulares 

especializados, debidamente equipados, con el fin que permitan aislar, recuperar y 

salvaguardar la vida de la población afectada. 

Formar parte del equipo técnico del hospital, me permitió expandir el conocimiento 

en proyectos y obras de infraestructura hospitalaria, así como desarrollar propuestas 

alternativas en futuras y similares construcciones donde se requiera ejecutar con eficacia y 

eficiencia frente a futuras emergencias. 

Debido al conocimiento adquirido se brindó el asesoramiento requerido en la toma 

de decisiones en cuanto a la infraestructura hospitalaria, identificando las necesidades, 

deficiencias, carencias y atributos para así, efectuar recomendaciones que aporten a posibles 

soluciones. 
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3.1.2 Funciones y responsabilidades 

Las funciones y responsabilidades, estuvieron supervisadas y coordinadas por el Ing. 

Richard Santos Trujillo, así como la coordinación con las demás  Autoridades Sanitarias, 

como el Director ejecutivo, Dr. Juan Carlos Nicho Viru, el Sub director ejecutivo  Dr. Hugo 

Segami Salazar, la Administradora Nelly Losa y la Jefa de Unidad de Logística Lic. Irene 

Rodríguez Huerta.  

Las Funciones y responsabilidades asignadas fueron las siguientes: 

• Realizar los Proyectos Arquitectónicos-Civil y detalles constructivos para las 

diferentes unidades UPS (Unidades Productoras de Servicios) según requerimientos 

(términos de referencia). 

• Supervisión en la ejecución de ampliaciones, remodelaciones, acondicionamiento y 

mantenimiento de infraestructura a realizarse en el Hospital Huacho Huaura Oyon y 

SBS. 

• Asesoramiento en la toma de decisiones en cuanto a la Arquitectura hospitalaria. 

• Identificación de necesidades en cuanto a la infraestructura en los diferentes 

ambientes y edificaciones del hospital Huacho Huaura y SBS, recomendando, 

proponiendo y solicitando bajo informes técnicos. 

• Colaboración en el plan de mantenimiento de infraestructura del Hospital Huacho 

Huaura Oyon y SBS. 

• Elaboración de Términos de Referencia según las necesidades del servicio. 

• Supervisión de la ejecución de obras dentro del Hospital 

• Elaboración de Informes técnicos diversos. 
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3.1.3 Tareas y actividades en el cumplimiento de las funciones 

En el transcurso del periodo laboral se desarrollaron diversas actividades el cual se 

clasificaron en dos actividades generales: el primer grupo comprendía actividades en 

gabinete, que comprende todas las actividades de coordinación, levantamiento de 

información, elaboración de proyectos y labores de informes técnicos; el otro grupo de 

actividades se denominó actividades de campo, el cual involucró inspecciones de campo, 

supervisión, seguimiento y control de las ejecuciones de los servicios. A continuación, se 

describirá en una línea de tiempo: 2020, 2021 y 2022 las actividades desarrolladas. 

a. Actividades desarrolladas periodo 2020. 

• Actividades en gabinete. 

➢ Elaboración de reconfiguración de la circulación para la atención de los 

pacientes afectados por Covid-19. 

Unidad Beneficiada : Todos las UPSS y UPS del Hospital de Huacho 

Área del proyecto: : 39000.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Abril 
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Figura N°  3-2: Planos del proyecto de Reconfiguración de la Circulación por el Covid-19. 

 
Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Diseño y elaboración de los Términos de referencia del servicio “Construcción 

de Caseta para Almacenaje de Residuos Sólidos”. 

Unidad Beneficiada : UPS Servicios generales 

Área del proyecto: : 40.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Mayo 
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Figura N°  3-3: Plano distribución de planta del proyecto de la caseta construcción de  caseta para 

almacenaje de residuos sólidos.  

 
Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Diseño y elaboración de los Términos de referencia del servicio 

“Acondicionamiento de Ambiente para Farmacia Covid-19”. 

Unidad Beneficiada : UPS farmacia 

Área del proyecto: : 39.35 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Junio 
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Figura N°  3-4: Plano de distribución de planta  del proyecto Acondicionamiento de Ambiente para 

Farmacia Covid-19.  

 
Fuente: Expediente IOAAR 

 

Figura N°  3-5: Plano de detalles  del proyecto Acondicionamiento de Ambiente para Farmacia Covid-19  

 
Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Diseño del “Acondicionamiento de Terreno para Estacionamiento Temporal”. 

Unidad Beneficiada : UPS Administración-Subdirección ejecutiva 

Área del proyecto: : 2500 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Junio 
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Figura N°  3-6: Plano de distribución de planta  del proyecto del Estacionamiento Temporal. 

 
 Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Diseño y elaboración de los Términos de referencia del servicio “Mantenimiento 

Correctivo de la Cubierta, Falso Cielo Raso y Pared del Comedor de UCI”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Emergencia UCI-Subdirección ejecutiva 

Área del proyecto: : 2500 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Junio 
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Figura N°  3-7: Planos del proyecto del Mantenimiento correctivo de la cubierta, falso cielo raso y pared del 

comedor de UCI 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Diseño y elaboración de los Términos de referencia del servicio “Adecuación 

del Ambiente Cadena de Frio del Área de Crecimiento y Desarrollo (CRED), del 

Hospital Huacho Huaura Oyon y SBS”. 

Unidad Beneficiada : UPS Servicios generales 

Área del proyecto: : 40.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Octubre 
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Figura N°  3-8: Plano del proyecto de Adecuación del Ambiente Cadena de frio  del Área de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED). 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Elaboración del Proyecto para el “Mantenimiento Correctivo de las Puertas de 

la Unidad de Cuidados Intensivos – Covid 19”.     

Unidad Beneficiada : UPS Emergencia UCI 

Área del proyecto: : 15.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Octubre 
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Figura N°  3-9: Plano del proyecto del Mantenimiento Correctivo de las Puertas de la Unidad de Cuidados 

Intensivos – Covid 19. 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Elaboración del Proyecto para el “Cambio de Plataforma Tecnológica”. Unidad 

Beneficiada: UPS Administración – Unidad de estadística e informática. 

Unidad Beneficiada : UPS Administración-Unidad de 

estadística e informática 

Área del proyecto: : 122.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Octubre 
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Figura N°  3-10: Plano de distribución del proyecto de la Ampliación para el Cambio de Plataforma 

Tecnológica. 

 
Fuente: Expediente IOAAR 

Otras actividades de gabinete 

➢ Elaboración del plan de inversión de optimización en el marco de la emergencia 

nacional -gobierno regional de lima – necesidades por costo. 

➢ Determinación de la viabilidad del terreno para la planta de oxígeno donado por 

la diócesis de huacho. 

➢ Levantamiento de ficha técnica de observaciones y anomalías de la unidad 

productora de servicios de hospitalización. 

➢ Diseño de disposición de espacios y ambientes en la zona destinada a la planta 

de oxígeno. 

➢ Diagnóstico situacional del abastecimiento de oxígeno medicinal y 

requerimientos para una planta de oxígeno. 

➢ Diseño del acondicionamiento de laboratorio de micro bacterias del hospital 

• Actividades en Campo 
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➢ Supervisión del servicio “Señalización para la Reconfiguración de la Circulación 

para la atención de los pacientes afectados por Covid-19. 

Unidad Beneficiada : Todos las UPSS y UPS del Hospital 

Área del proyecto: : 39,000.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Abril 

 

Figura N°  3-11: Señalización de los pasadizos y corredores. 

 
 

➢ Supervisión del Mantenimiento correctivo de línea de desagüe 

Unidad Beneficiada : Todos las UPSS Consulta externa 

Área del proyecto: : 60.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Abril 
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Figura N°  3-12: Inspección del mantenimiento redes de desagüe UPSS Consulta externa. (proceso de 

cavado de zanja, reemplazo de tubería y terminado) 

 
 

➢ Supervisión del Servicio denominado “Construcción de caseta para almacenaje 

de residuos sólidos “. 

Unidad Beneficiada : UPSS Hospitalización y UPSS pediatría 

Área del proyecto: : 40.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Mayo 

Figura N°  3-13: Inspección de los avances de la construcción de  caseta para almacenaje de residuos 

sólidos. 
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➢ Supervisión para el mantenimiento correctivo del segundo nivel del pabellón de 

medicina. 

Unidad Beneficiada : UPSS Hospitalización 

Área del proyecto: : 600.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Octubre 

Figura N°  3-14: Inspección de los avances de la remodelación de la UPSS Hospitalización.  (retiro de 

protectores de manera, zócalos y contra zócalos). 

 

 

➢ Supervisión  del servicio denominado “Oxigena 47” – instalación de planta y 

redes empotradas de oxígeno convenio MINSA UNI”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Hospitalización y 

UPSS Pediatría 

Área del proyecto: : 1,205.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Diciembre 
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Figura N°  3-15: Inspección de los avances de la Instalación de la redes empotradas de CU (para Oxígeno 

medicinal) en los diferentes habitaciones 

.

 

 

➢ Supervisión de la construcción de la Caseta e Instalación de la Planta de 

Oxígeno. 

Unidad Beneficiada : UPSS Farmacia y Servicios generales 

Área del proyecto: : 96.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Setiembre 

Figura N°  3-16: Inspección por el bachiller de las instalaciones terminadas de la planta de oxígeno previo a 

la conformidad. 
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➢ Supervisión del servicio “Acondicionamiento de ambientes para el servicio de 

tomografía y mamografía”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Farmacia y UPS Servicios 

generales 

Área del proyecto: : 104.74 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Noviembre 
 

Figura N°  3-17: Inspección de las instalaciones terminadas de la infraestructura e equipamiento. 

 

 

➢ Supervisión en la construcción del Hospital Temporal. Hospitalización para 

pacientes afectados por el Covid-19. 

Unidad Beneficiada : UPSS Hospitalización 

Área del proyecto: : 2,020.50 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Julio 
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Figura N°  3-18: Imágenes de las Inspecciones desarrolladas en la ejecución del Hospital Temporal. 

 

 
 

➢ Supervisión de la obra del proyecto IOARR “construcción de Módulos UCI-

Hospitalización – Huacho”, distrito de huacho, provincia Huaura, departamento 

lima. 
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Unidad Beneficiada : UPSS Hospitalización 

Área del proyecto: : 620.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Diciembre 
 

Figura N°  3-19: Coordinando sobre el desarrollo de la IOARR con los ingenieros encargados del Gore. 

(Trazo y replanteo del terreno). 

 

Otras actividades de campo: 

• Supervisión del mantenimiento de lunas y ventanas del 2° piso del pabellón de 

medicina 

• Supervisión de la instalación de tabiquerías para duchas en la unidad de 

hospitalización Covid – ex emergencia”. 

b. Actividades desarrolladas periodo 2021 

• Actividades en gabinete 

➢ Elaboración de Expediente “Construcción de Almacén de balones de Oxígeno” 

el cual complementaria el buen control y manejo del insumo médico. 

Unidad Beneficiada : UPSS farmacia 

Área del proyecto: : 177.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Enero 
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Figura N°  3-20: Plano de distribución del expediente de Almacén de balones de Oxígeno 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

• Elaboración de expediente “construcción de caseta de grupo electrógeno” el cual esta 

infraestructura albergará al equipamiento de soporte a la sostenibilidad energética de 

la planta de oxígeno. 

➢ Elaboración de expediente “Implementación de red de oxígeno medicinal en el 

2° piso del pabellón de hospitalización”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Hospitalización-

UPSS Pediatría 

Área del proyecto: : 620.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Diciembre 
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Figura N°  3-21: Plano de distribución del expediente de la red de oxígeno medicinal en el 2 piso del 

pabellón de hospitalización 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Elaboración de expediente “Implementación de red de oxígeno medicinal en la 

unidad de UCI y emergencia”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Emergencia-UCI 

Área del proyecto: : 1,099.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Febrero 

 

Figura N°  3-22: Plano de distribución del expediente de la red de oxigeno medicinal unidad de UCI y 

emergencia. 

 

Fuente: Expediente IOAAR 
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➢ Elaboración de proyecto “implementación de sistema de respaldo para el 

abastecimiento de oxígeno medicinal para el pabellón de hospitalización”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Emergencia-UPSS 

Pediatría 

Área del proyecto: : 18.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Febrero 

 

Figura N°  3-23: Plano de distribución del expediente del manifold respaldo para el abastecimiento de 

oxígeno medicinal 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Elaboración del proyecto “Ampliación de la infraestructura para la Unidad 

Banco de Sangre”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Patología Clínica y 

Banco de sangre 

Área del proyecto: : 305.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Marzo 
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Figura N°  3-24: Plano de distribución del proyecto de Ampliación del laboratorio de Patología clínica y 

Banco de Sangre. 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

 

➢ Elaboración del proyecto denominado “Biodigestor en el puesto de salud 1° de 

mayo”. 

Unidad Beneficiada : Puesto de salud 1 de mayo 

Área del proyecto: : 25.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Santa María 

Mes  : Junio 
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Figura N°  3-25: Plano de detalle del biodigestor en el P.S. 1° de mayo 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

 

➢ Elaboración del anteproyecto del módulo de “salud mental en el hospital huacho 

Huaura lima y Oyon SBS”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Patología clínica y 

banco de Sangre 

Área del proyecto: : 305.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Setiembre 
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Figura N°  3-26: Plano de distribución del proyecto de Ampliación del laboratorio de Patología clínica y 

Banco de Sangre. 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

 

➢ Elaboración del expediente “ampliación de la UPSS administración en el ex 

pabellón de la facultad de medicina”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Patología clínica y 

banco de Sangre 

Área del proyecto: : 305.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Julio 
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Figura N°  3-27: Plano de distribución del expediente Ampliación UPSS Administración. 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Elaboración del proyecto y términos de referencia del servicio denominado 

”Acondicionamiento de ambientes para usos administrativos  2do piso 

(planeamiento y asesoría legal”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Administración 

Área del proyecto: : 48.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Noviembre 
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Figura N°  3-28: Distribución de la Planta del Acondicionamiento Administrativo. 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

Otras actividades de gabinete: 

➢ Elaboración del proyecto “Implementación del sistema de respaldo para el 

abastecimiento de oxígeno medicinal en las unidades de emergencia y UCI”. 

➢ Informe de requerimiento técnico del sistema de presión negativa para la unidad   

de UCI- emergencia”. 

➢ Elaboración del proyecto preliminar “mejoramiento de la infraestructura de la 

unidad del comedor”. 

➢ Elaboración del informe de seguimiento del “Servicio a todo costo para conexión 

de planta de oxígeno a módulo UCI. equipamiento del respaldo de (manifold 10 

x 10) y sistema de central de vacío”. 

➢ Desarrollo del “Plano de instalaciones de oxígeno medicinal del hospital Huacho 

Huaura Oyon y SBS”. 

➢ Desarrollo del informe de la inspección ocular realizado el día 26/5/2021 de la 

“Ampliación del centro de salud del AA. HH. 9 de octubre y construcción del 

cerco Perimétrico – Microred Sayán, en el distrito de Sayán – Huaura – lima 
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➢ Elaboración de los planos de las redes de oxígeno de manera parcial en el 

hospital huacho Huaura lima y Oyon SBS”. 

➢ Elaboración del Informe de la inspección ocular realizado el día 26/5/2021 de la 

“Ampliación del centro de salud del AA. HH. 9 de octubre y construcción del 

cerco perimétrico – Microred Sayán, en el distrito de Sayán – Huaura – Lima. 

• Actividades de campo 

➢ Supervisión del proyecto “Servicio a todo costo para conexión a módulo de 

hospitalización de una derivación que nace del tanque” y del “Servicio de 

instalación de red de oxígeno medicinal de derivación que nace de tanque 

criogénico a módulo de hospitalización (IOARR)”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Hospitalización 

Área del proyecto: : 19.60 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Abril 
 

Figura N°  3-29: Inspección de las instalaciones de red de oxígeno medicinal 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

 

➢ Supervisión del proyecto  “Servicio de mantenimiento correctivo de puertas, 

ventanas, zócalos y protectores de madera así como pintado de ambientes e 

instalación de porcelanato en el pasadizo de la unidad de Pediatría – 2° piso del 

pabellón de medicina”. 
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Unidad Beneficiada : UPSS Pediatría 

Área del proyecto: : 5,900.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Octubre 
 

Figura N°  3-30: Inspección de la ejecución del servicio de acondicionamiento (retiro de zócalos, contra 

zócalos, remoción de acabado de paredes, culminado de los ambientes de pediatría). 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Supervisión del servicio “Construcción de caseta de grupo electrógeno para dar 

soporte a la Planta de Oxígeno”. 

Unidad Beneficiada : UPS Servicios Generales 

Área del proyecto: : 29.77 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Octubre 
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Figura N°  3-31: Inspección del inicio de obra (trazo y replanteo) y del avance (revoques enlucidos). 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Supervisión del servicio denominado “Adecuación de ambiente para servicio 

administrativo y archivo en la oficina de apoyo a la administración de la red”. 

Unidad Beneficiada : Oficina de apoyo a la RED 

Área del proyecto: : 18.90 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Diciembre 

Figura N°  3-32: Inspección del proceso de ejecución (retiro de cobertura existente, instalaciones eléctricas 

y colocación de estructura de techo prefabricado). 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Supervisión del servicio denominado “Acondicionamiento de ambientes para 

usos administrativos  2do piso (planeamiento y asesoría legal)”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Administración 

Área del proyecto: : 77.88 m2 

Provincia : Huaura. 
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Distrito : Huacho 

Mes  : Diciembre 
 

Figura N°  3-33: Inspección de la instalación de la tabiquería (drywall), Circuitos eléctricos y de datos. 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

c. Actividades desarrolladas periodo 2022 

• Actividades en gabinete 

➢ Elaboración del proyecto “Casetas para los trasformadores de los Grupos 

electrógenos  Hospital de Huacho y Centro de Salud de Oyon”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Administración 

Área del proyecto: : 27.00 m2 c/u 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Febrero 
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Figura N°  3-34: Plano de Distribución del proyecto casetas para los trasformadores de los Grupos 

electrógenos Hospital de Huacho  

 

Fuente: Expediente IOAAR 

 

➢ Elaboración del proyecto del “módulo para las oficinas de CAJA, SIS, 

REFERENCIA, SOAT Y ADMISIÓN”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Administración 

Área del proyecto: : 50.10 m2  

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Febrero 
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Figura N°  3-35: Distribución del proyecto terminado del módulo para las oficinas de caja, SIS, referencia, 

SOAT y admisión 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

 

➢ Elaboración del Proyecto del “Servicio de acondicionamiento de tres oficinas y 

tres baños para ambientes administrativos del seguro integral de salud (S.I.S.), 

en el módulo de la ex facultad de medicina DEL HOSPITAL HUACHO 

HUAURA OYON Y SBS". 

Unidad Beneficiada : UPSS Administración 

Área del proyecto: : 51.00 m2  

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Febrero 

 

  



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 116 

 
 

Figura N°  3-36: Plano de detalle en planta del mantenimiento de las oficinas y 3 SS.HH. 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

 

➢ Elaboración del proyecto y términos de referencia del “Servicio de 

mantenimiento correctivo de cerco Perimétrico Existente, demolición parcial de 

cerco perimétrico del puesto de salud de Vilcahuaura”. 

Unidad Beneficiada : Puesto de Salud de 

Vilcahuaura 

Área del proyecto: : 33.45 m2  

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Febrero 
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Figura N°  3-37: Plano de Distribución del proyecto terminado del mantenimiento correctivo de cerco 

Perimétrico Existente. (zona afectada a demoler y renovar) 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

 

➢ Elaboración del proyecto y términos de referencia del “Servicio de remodelación 

y acondicionamiento del servicio GINECO OBTETRICIA Covid-19 del 

departamento de emergencia”. 

Otras actividades de gabinete: 

➢ Elaboración del proyecto para la construcción de acceso alternativo denominado 

“Acondicionamiento de acceso alterno de UCI – HOSPITALIZACIÓN”. 

➢ Elaboración de sustento técnico; diseño de plano, Metrado y presupuesto para la 

instalación de red MT de la planta de oxígeno de OYON. 

➢ Elaboración del proyecto y términos de referencia del “Acondicionamiento de 

ambientes relacionados con la salud mental - 2do piso hospitalización 

(medicina) y unidad de emergencia”. 

➢ Digitalización de las redes de oxígeno de manera parcial en el hospital huacho 

Huaura lima y Oyon SBS”. 

➢ Reunión con funcionarios de la municipalidad distrital de Huaura tema 

“Instalación de una planta de oxígeno en  el centro de salud del socorro” 
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asimismo la elaboración del informe de la viabilidad de dicha instalación en el 

establecimiento de salud. 

➢ Dirección, supervisión y control del desarrollo de los sustentos para 

mantenimiento de la infraestructura formato 7.2 (15 puestos de salud) el cual 

incluyó visita a los puestos de salud, cumplimiento con los criterios técnicos 

(planos), precios estimados y criterios según necesidades. 

➢ Proyecto preliminar de adecuación de ambientes para ampliación de consulta 

externa 

➢ Elaboración del proyecto de ampliación de UCI neonatal, quedando en la etapa 

de diagnóstico (condiciones de la realidad). 

• Actividades en campo 

➢ Supervisión del servicio “Acondicionamiento de ambientes para usos 

administrativos 1er piso”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Administración 

Área del proyecto: : 64.00 m2  

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Marzo 

 

Figura N°  3-38: Vista de la inspección en el proceso de acondicionamiento (tratamiento de paredes, 

circuitos eléctricos y red de datos). 

 

Fuente: Expediente IOAAR 
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➢ Supervisión del servicio “Acondicionamiento de ambientes relacionados con la 

salud mental - 2do piso hospitalización (medicina) y  unidad de emergencia”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Hospitalización-

UPSS Emergencia UCI 

Área del proyecto: : 44.70 m2/32.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Marzo 

 

Figura N°  3-39: Vista de la inspección en el proceso de acondicionamiento (retiro de pisos existente, 

zócalo, enchape de SS:HH.). 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Supervisión del servicio “Remodelación y acondicionamiento del servicio 

GINECO OBTETRICIA Covid-19 del departamento de emergencia”. 

Unidad Beneficiada : UPSS Emergencia UCI 

Área del proyecto: : 124.00 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Marzo 
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Figura N°  3-40: Inspección de los avances de la ejecución (Instalación de Lavadero, Cambio de cielo raso, 

renovación de instalaciones sanitarias y enchape.). 

 

Fuente: Expediente IOAAR 

➢ Supervisión del “servicio de mantenimiento correctivo de cerco Perimétrico 

Existente, demolición parcial de cerco perimétrico del puesto de salud de 

Vilcahuaura”. 

Unidad Beneficiada : Puesto de Salud 

Vilcahuaura 

Área del proyecto: : 33.45 m2 

Provincia : Huaura. 

Distrito : Huacho 

Mes  : Marzo 

Figura N°  3-41: Verificación del daño in-situ con el contratista al inicio de la ejecución. 

 

Fuente: Expediente IOAAR 
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3.2 ALCANCE DEL PROYECTO DE ESTUDIO 

El proyecto tuvo el expediente IOARR y se Denominó “ADQUISICIÓN DE 

VENTILADOR MECÁNICO, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, 

MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS 

DE OTROS ACTIVOS EN LA EESS HOSPITAL GENERAL DE HUACHO – DISTRITO 

HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA”, dicho proyecto 

involucra la construcción de los Módulos UCI-HOSPITALIZACIÓN, así como su 

equipamiento todo con el fin de tratar a los pacientes positivos con Coronavirus Disease 

2019 (COVID – 19). 

3.2.1 Ubicación del proyecto 

El proyecto “Adquisición de Ventilador Mecánico, Sistema de Video 

Gastroendoscopia, Monitor de Funciones Vitales y Aspirador de Secreciones; además de 

otros Activos en la EESS Hospital General de Huacho, Distrito de Huacho, Provincia de 

Huaura, Departamento de Lima”, se ubicó dentro del Hospital Huacho Huaura Oyon y SBS 

ubicado en la Calle José Arámburo La Rosa N°134, Distrito de Huacho, Provincia de 

Huaura, Departamento de Lima. El cual se dispuso la utilización de los jardines interiores 

colindante a la UPS Emergencia-UCI 

Ubicación del proyecto en estudio 

Departamento : Lima 

Provincia : Huaura 

Distrito : Huacho 

Lugar : Hospital General de Huacho 

Límites del Distrito donde se Ejecutará el Proyecto 

Norte : Con el distrito de Hualmay 

Sur : Con la provincia de Huaral 

Este : Con el distrito de Santa María 

Oeste : Con el Océano Pacífico 
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Figura N°  3-42: Ubicación del Proyecto en estudio 

 

Fuente: Elaboración propia Basada del expediente técnico desarrollado por el Gobierno Regional de Lima, 

huacho,  (2020).   

Colindantes del Hospital Huacho Huaura Oyon y SBS 

Norte : Por la izquierda, con la Calle 18 de octubre 

Sur : Por la Derecha, con la Calle José Arámburo La Rosa 

Este : Por el Fondo, con la Avenida Moore 

Oeste : Por el Frente con la Calle Ciro Alegría 

 

Figura N°  3-43: Centro de labores dentro del Hospital Huacho Huaura Oyon y SBS 

 

Fuente: Catastro municipal del distrito de huacho 2018. 
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3.2.2 Jerarquía institucional responsable del proyecto 

El Gobierno Regional de Lima a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, 

requirió la elaboración del expediente IOARR denominado: “ADQUISICIÓN DE 

VENTILADOR MECÁNICO, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, 

MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS 

DE OTROS ACTIVOS EN LA EESS HOSPITAL GENERAL DE HUACHO, DISTRITO 

HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA”. 

Para el desarrollo y ejecución del proyecto, tanto a nivel técnico como 

presupuestario, la institución del estado que tuvo la responsabilidad de formular y ejecutar 

dicho proyecto, fue el Gobierno Regional de Lima y Provincias, que a través de sus 

dependencias gestiona y coordina con cada una de ellas según sus competencias dadas. De 

esta manera en la figura siguiente, se observa cómo se organizó y que responsabilidades tuvo 

las instituciones. 

EL hospital Huacho Huaura Oyon y SBS, es la Institución sanitaria dependiente de 

la Dirección Regional de Salud que a su vez depende del Gobierno Regional Lima 

Provincias, la entidad Sanitaria por ser la beneficiaria,  recepciona y da  conformidad la obra 

ejecutada, además tendrá autonomía en tomar decisiones en esta proyecto,  que dependerá 

que la obra ejecutada cumpla con las especificaciones técnicas y normativas aplicables, para 

lo cual se puso mucho énfasis en la coordinación con la unidad de servicios generales, cuya 

área  estuvo bajo mi responsabilidad  respecto a la supervisión y cumplimiento de los 

requerimientos técnicos y sanitarios. 
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Figura N°  3-44: Organización de Competencias Institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia Basado en el Organigrama Institucional del Gobierno Regional de Lima y 

Provincias. 

3.2.3 Metas de proyecto 

La elaboración del expediente IOARR estuvo a cargo de la oficina de Estudios y 

Proyectos de la gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima,  para lo cual se 

planteó las metas, que conllevarían al desarrollo con los siguientes frentes: 

• Construcción de ambientes especializados para el aislamiento y hospitalización a 

pacientes positivos con Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) que arriben al 

Hospital de Huacho, con el fin de salvaguardar la vida y salud frente a la Pandemia. 

• Construcción de 02 módulos de emergencia, de 15.50 m de largo por 13.80 m de 

ancho cada módulo (Área techada). 

• Suministro e instalación de equipamiento de monitoreo y contención frente a 

pacientes positivos con Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19). 
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3.2.4 Resumen general del proyecto 

Tabla N° 3-1: Datos Generales del Proyecto 

Dato Descripción 

Tipo de Inversión  
Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de 

Rehabilitación y de Reposición (IOARR). 

Nombre del IOARR  

ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, SISTEMA 

DE VIDEO GASTROENDOSCOPÍA, MONITOR DE 

FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; 

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL 

GENERAL DE HUACHO - HUACHO DISTRITO DE 

HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA. 

Ubicación   Hospital General de Huacho 

Entidad   Gobierno Regional de Lima 

CUI    2485375 

Proyectista   Arq. Areliz Lucía Vilca Lozano (CAP N°14411). 

Evaluadores   

Ing. Civil Delarc Dario Ayala Cacha (CIP N°210275), Ing. 

Electricista Ramon Michael Calle Gonzales (CIP N°141017) y 

Arq. Karla Rivera Brañez (CAP N°17162). 

Modalidad   Administración Directa 

Inicio del Expediente  28 de abril del 2020 

Documento de aprobación  R. G. R. N°024-2020-GRL/GRI (05.05.2020). 

Fuente:  Expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, (2020). 

3.3 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La elaboración del expediente IOARR estuvo a cargo de la oficina de estudios y 

Proyectos de la gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima. La Unidad de 

Servicios Generales del EESS Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS, tuvo participación 

importante en el desarrollo del proyecto, debido a la experiencia y conocimiento del personal 

del hospital en el sector salud, lo cual generó grandes aportes que fueron cruciales para el 

desarrollo del proyecto como para la ejecución de la misma en la obra, a continuación, se 

describirá la participación en el desarrollo del expediente IOARR. 
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3.3.1 Participación en el desarrollo del proyecto 

a. Aporte en la asignación de la zona a desarrollar el proyecto-ponderación de la 

ubicación 

La oficina de estudios y Proyectos de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno 

Regional solicitó al Hospital la designación de un área disponible para la construcción de 

dos módulos sanitarios: uno sería designado para UCI y el Otro para Hospitalización. 

Para tal efecto, se dispuso la evaluación de dos áreas libres: uno era un jardín y el 

otro formaba parte del patio de maniobra de emergencia. 

Las especificaciones técnicas desarrollada no consideró respecto a cantidad de camas 

y aforo, solo se especificaron el área neta de cada módulo que sería un aproximado de 210 

m2 como área techada. 

Figura N°  3-45: Zonas propuestas para la Construcción los módulos UCI – Hospitalización 

 
Fuente: Fuente: Expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, (2020). 
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Cuadro de ponderación de sitio 

Se consideró 02 áreas, el cual se le denominó de la siguiente manera: 

• Área 01: 620.00 m2/ colinda con la UPSS de Emergencia UCI / caseta de tanque 

oxígeno criogénico / UPSS Administración 

• Área 02: 400.00 m2/colinda con UPSS Emergencia UCI / Patio de Maniobra 

emergencia 

Matriz de ponderación 

Tabla N° 3-2: Matriz de Ponderación de Sitio 

Variables  
Área "01" 

0 - 10 

Área "02" 

0 - 10 

Ubicación 5 3 

Topografía 10 10 

Capacidad Portante de Suelo 10 10 

Asoleamiento 5 4 

Vientos 7 6 

Humedad y Temperatura 7 6 

Vegetación 2 3 

Paisaje Natural y Urbano 0 0 

Relieve y/o Topografía 4 5 

Accesibilidad y Viabilidad 6 6 

Infraestructura Servicios Básicos 7 5 

TOTAL 63 58 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a la ponderación se determinó que el área 01, según  las características 

establecidas para  su valoración reunía las mejores condiciones para contener el proyecto en 

estudio. Se formalizó la selección del lugar con el Informe Nº002-2020-GRDS-

HHHO.SBS.ACP. 
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Figura N°  3-46: Área libre colindante a la UPS UCI-Emergencia seleccionado para la ejecución del 

Proyecto. 

 
 

b. Aporte en el diseño del anteproyecto 

El equipo técnico encargado de desarrollar el  proyecto, elaboró la propuesta de 

distribución, el cual previamente al desarrollo del expediente tenía que ser evaluado y 

aprobado por la dirección ejecutiva del  Hospital de Huacho, esta etapa  se generó algunos 

inconvenientes y retrasos para el desarrollo del expediente, pero fueron resueltas gracias a 

la Intervención técnica de la Unidad de servicios Generales y directamente al Área de 

infraestructura. 

Dichos inconvenientes se describirán a continuación: 

• Desconocimiento Técnico Normativo en el desarrollo de Proyectos con fines 

Sanitarios para servicios UCI. 

• Comunicación Inadecuada por parte del equipo formulador del Gobierno Regional 

con las Unidades Involucradas sobre todo los beneficiados. 

• Premura y corto Tiempo exigido para el desarrollo del proyecto. 

La participación y aporte técnico de la Unidad de servicios Generales en la 

elaboración del expediente IOARR, se dio para la etapa del diseño “distribución 
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Arquitectónica”, sin embargo, las especificaciones técnicas (material, instalaciones, 

estructura u otros datos técnicos) estuvo a cargo del equipo formulador. 

Con fecha.  del 2020, el equipo formulador de la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional presentó el anteproyecto respecto a la distribución de los módulos UCI-

Hospitalización, a la Dirección ejecutiva del EE.SS Hospital de Huacho Huaura Oyon y 

SBS, lo cual fue analizada en una reunión interna entre funcionarios del Gobierno Regional 

y colaboradores del hospital de Huacho, siendo los integrantes de dicho comité; el Director 

Ejecutivo el Dr. Juan Carlos Nicho Viru, el Subdirector Ejecutivo Dr. Hugo Segami Salazar, 

la Dra. Rosa Gomero Medico Intensivista y de la Unidad de Servicios Generales el Ing. 

Richard Santos Trujillo y el Bach. De Ing. Civil Wladimiro Víctor Collazos Ramírez; el 

resultado de dicha evaluación del anteproyecto fue rechazado por presentar 

incompatibilidades con el servicio UCI- Hospitalización. 

Dichas incompatibilidades se citarán a continuación: 

• Para los módulos UCI y Hospitalización el anteproyecto no contempló las diferencias 

entre ellas, pese a que son servicios con procedimientos diferenciados en el 

tratamiento del paciente. 

• Los cubículos UCI, no tienen el espacio requerido, están distribuidas dos camas por 

cubículo. 

• El acceso a cada cubículo el anteproyecto contempló una puerta de una Hoja, sin 

embargo los módulos UCI son para atención de pacientes en estado crítico siendo 

necesario la circulación con camillas, requiriendo puertas a doble hoja y  

desplegables. 

• No se contempló una Zona se Descansó del personal Asistencial. 
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• No se consideró una Zona de Monitoreo al paciente. 

• No existe Zona de Servicio, trabajo sucio limpio. 

• Los cubículos Poseen cámara de Duchas y SS,HH. El cual por la condición del 

paciente son espacios no apropiados ni requeridos. 

Figura N°  3-47: Primer anteproyecto de distribución de Planta de Modulo UCI- Hospitalización 

 
Fuente: Anteproyecto del expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, 

(2020). 

Con fecha.  del 2020, el equipo formulador de la gerencia de infraestructura del 

Gobierno Regional en función a las observaciones dadas en el primer anteproyecto presentó 

un segundo anteproyecto de la distribución de los módulos UCI-Hospitalización, a la 

Dirección ejecutiva del Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS, por la premura y la 

necesidad coyuntural, el Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS, con el mismo equipo de  

funcionarios y colaboradores evaluó por segunda vez, siendo rechazado nuevamente y por 
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tanto generando mayor retraso e incomodidad en los involucrados del desarrollo del 

proyecto.  

Figura N°  3-48: Segundo anteproyecto de distribución de Planta de Modulo UCI- Hospitalización 

 
Fuente: Anteproyecto del expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, 

(2020). 

Este segundo anteproyecto, presentaba en líneas generales las mismas 

incompatibilices que el primer anteproyecto, en este caso no contemplaba: 

• Una Zona de Descanso de personal Asistencial. 
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• Una Zona de Monitoreo al paciente. 

• Un área de Estar médico/enfermero. 

• Una Zona de Servicio, trabajo sucio limpio. 

• Además, presentaba fragmentación en cubículos de la Sala de Hospitalización. 

Debido a este inconveniente técnico la Dirección Ejecutiva del Hospital de Huacho 

y la Oficina de Estudios y Proyectos  tomó la decisión de encargar la subsanación y 

corrección del proyecto al área de Infraestructura del Hospital de Huacho. La 

responsabilidad de esta área consistió en replantear técnicamente con fines de viabilizar el 

proyecto: Modulo UCI y Módulo Hospitalización. 

Figura N°  3-49: Reunión con el equipo formulador del Gobierno Regional de Lima. 

 
 

Para el replanteo del proyecto, se desarrolló las coordinaciones necesarias entre el 

área de Infraestructura del Hospital y el equipo formulador del Gobierno Regional  para 

trasmitir las consideraciones técnicas sanitarias que se deben de tener en cuenta para el buen 

desarrollo de los módulos UCI, las reuniones se llevaron a cabo en la oficina de Estudios y 

Proyectos del Gobierno Regional de Lima Provincias. En estas reuniones también se puso 
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énfasis en un análisis cualitativo del área donde se desarrollaría el proyecto, el cual fue un 

aporte importante para desarrollar el replanteo de la distribución del proyecto. 

Figura N°  3-50: Inspección de in situ en el área donde se desarrolló el proyecto de los módulos UCI- 

Hospitalización. 

 
 

Para el desarrollo del replanteo de la distribución de los módulos UCI  y 

Hospitalización,  era preciso entender el seguimiento de diferentes procesos, además de tener 

en consideración lo siguiente: 

• Conocimiento  de las normativas, decretos,  directivas y resoluciones ministeriales 

aplicables respecto a criterios y parámetros para el diseño de establecimientos de 

salud. 

Tabla N° 3-3: Normativas aplicables en proyectos de Establecimiento de Salud. 

Ítem Norma Descripción  

01 RNE- A050 Norma Técnica Salud  

02 NTS N° 160-MINSA/2020 

Norma técnica de salud para la adecuación 

de la organización de los servicios de salud 

con énfasis frente a la pandemia del Covid 

19 

 

03 NTS Nº 021-MINSA/DGSP-V.03 
Norma Técnica de Salud "categorías de 

establecimientos del sector salud" 
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Ítem Norma Descripción  

04 

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA N°211-

MINSA/DGIEM-V.01 

Regula el pintado externo e interno de los 

Establecimientos de Salud en el ámbito del 

ministerio de salud 

 

05 
NTS N° 110 -MINSA/DGIEM-

V.0 

Infraestructura y Equipamiento de los 

establecimientos de salud del segundo 

nivel de atención. 

 

06 NTN Nº 031-MINSADGSP-V.01 
Norma Técnica de los Servicios de 

cuidados Intensivos e Intermedios 
 

• Conocimiento a modo de diagnóstico del área a desarrollar un proyecto:  muchos 

proyectos y obras públicas no llegan a cumplir su meta por que fueron concebidos y 

desarrollados a nivel gabinete; este problema no solo involucra a infraestructuras de 

salud, también a diferentes campos de obras públicas en general.  Es importante 

conocer las características que tendrá la zona del proyecto, si cuenta o no con 

servicios básicos, accesos, colindancias, propiedades del suelo, luz, viento, etc. 

Características que permitirán diseñar y orientar un proyecto de manera correcta. 

• Referencias y antecedentes: es necesario tener información de diseños previos, 

proyectos elaborados, documentos técnicos que coadyuven a tener criterios más 

sustentados al momento de diseñar un proyecto de servicios de cuidados intensivos 

y hospitalización.  

El  Ministerio de Sanidad y Política Social, (2010), en su informe de investigación 

denominado “Unidad de Cuidados Intensivos, Estándares y recomendaciones” plantea como 

objetivo del documento en poner a disposición de la administración  sanitaria, gestores 

públicos y privados y profesionales, criterios para la organización y gestión de esta unidad, 

contribuyendo a la mejora en las condiciones de seguridad y calidad de su práctica, en las 

múltiples dimensiones que la calidad tiene, incluyendo la eficiencia en la prestación de los 

servicios, así como para su diseño y equipamiento.  (Pág. 14). 
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Figura N°  3-51: Cubículos UCI-Adultos 

 
Fuente: Carresquilla del Rio, (2013). 

• Entrevista con el Personal Usuario: a nivel de diseño de un proyecto, es indispensable 

tener reuniones con el personal de salud involucrado, puesto que sus conocimientos 

y experiencias en los procesos de atención y circulación, generan y aportan pautas 

que permiten orientar a que un proyecto en su ítem de distribución sea funcional y 

formal. 

Figura N°  3-52: Reunión con el Personal asistencial 

 

Con el desarrollo de estos procesos descritos, se logró tener una idea conceptual más 

idónea respecto al replanteo del diseño del proyecto, las limitaciones preexistentes, 

principalmente por el área del terreno disponible que era de 210 m2 de área techada por 

módulo. Se debe indicar que las Unidades de Cuidados Intensivos funcionalmente son 

complejas y especiales, y requieren de un espacio necesario para desarrollar de manera 
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efectiva sus funciones, por tanto, para su desarrollo en el proyecto se tomó en consideración 

todos los criterios técnicos sanitarios, así como sus limitaciones. 

Se concretó el replanteo de la distribución del proyecto de la Unidad de Cuidados 

Intensivos y de Hospitalización, teniendo en cuenta los siguientes criterios de zonificación:  

• Zona de monitorio (Estar médico) 

• Zona de Descanso Médico y Servicios. 

• Zona de Paciente, tanto cubículos como Sala de Hospitalizados y  los ambientes de 

Trabajo Sucio/limpio. 

• Criterio de circulación y acceso con la colindancia preexistente de la UPS UCI- 

emergencia.  

• Consideración de personal asistencial para el módulo UCI: 01 médico por cada 06 

camas, 01 enfermero por cada 03 camas. 

• Servicios Higiénicos fuera de los Cubículos. 

• Se recomendó ampliar la dimensión en 0.80 m. ´para mejorar la zona y circulación 

asistencial. 

• En el Módulo de Hospitalización, se generó la Zona de Servicios concentrado y no 

por habitaciones, generando con este criterio tener una sala de camas con un 

monitoreo visual y directo con cada paciente, de esta manera los espacios fueron 

optimizados. 

 

 

 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 137 

 
 

Figura N°  3-53: Replanteo de la distribución del módulo UCI 
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Figura N°  3-54: Replanteo de la distribución del módulo Hospitalización. 

 
 

Estos replanteos fueron presentados por el área de Unidad de Servicios Generales del 

Hospital a la Unidad de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno 

Regional de Lima, parala elaboración del expediente técnico. 
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El expediente técnico desarrollado por el equipo formulador del Gobierno Regional 

consideraron todo las especialidades concerniente al proyecto, como; instalaciones 

mecánicas, estructura, materiales, servicios básicos, redes de gases medicinales u otros. 

La oficina de Estudios y Proyectos presentó el expediente reformulado siendo en esta 

ocasión aprobada por la Dirección Ejecutiva del Hospital de Huaura Huacho Oyon a cargo 

del Dr. Juan Carlos Nicho Virus. 

Figura N°  3-55: Distribución final del módulo UCI. 

 
Fuente: Expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, (2020). 
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Figura N° 3-56: Distribución final del módulo Hospitalización. 

 
Fuente: Expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, (2020). 

c. Descripción del proyecto replanteado y aprobado 

El proyecto de construcción de los módulos UCI-hospitalización, en el marco de la 

emergencia sanitaria originado por la Covid - 19 para el Hospital de Huacho Huaura Oyón 

y SBS, Huacho 2022, presenta la construcción de 02 módulos debidamente equipados para 

hospitalización y UCI de pacientes infectados con Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19), 

a continuación, se señala los componentes por módulo. El módulo de UCI consta de 01 sala 

de Star médico enfermería, 01 vestidor, 07 habitaciones, 01 baño de varones individual, 01 

baño de Damas individual, 01 habitación de descanso médico, 01 habitación de descanso de 

enfermería. El módulo de Hospitalización consta de 01 Sala de Star Médico/ Enfermería, 

Sala de hospitalización, 01 Vestidor, 01 Baño de varones individual, 01 Baño de Damas 

individual, 01 Habitación de descanso, 01 habitación de descanso de enfermería, 01 SS.HH. 

de varones, 01 SS.HH. de Damas, 01 Cuarto de limpieza. Su implementación consta de 04 
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camas de Unidad de Cuidados Intensivos y 08 camas multipropósito debidamente equipados 

para atención de pacientes infectados con Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19). Por otro 

lado, se prevé realizar el equipamiento de los módulos, de forma que se disponga de 08 

camas UCI y 16 camas de hospitalización multipropósito por cada módulo. 

3.3.2 Participación en la ejecución de la obra 

3.3.2.1 Personal profesional responsable de la ejecución 

El desarrollo de la programación de obra del proyecto fue monitoreado por la 

residente, Ing. Melissa Yessenia Culqui Cotos, desde la excavación, vaciado de concreto, 

armado de estructuras, así como las eventualidades que afectaron en su momento la ruta 

crítica del proyecto, tiempos de rendimiento y avance. 

Debido al personal calificado en cada área y el trabajo en equipo, este proyecto de 

construcción de los módulos UCI – Hospitalización se desarrolló con efectividad, al margen 

de las limitaciones como el cumplimiento de los protocolos y distanciamiento  en obra para 

evitar contagio de COVID 19,  se pudieron dar con éxito las soluciones próximas para lograr 

los objetivos trazados en el proyecto. 

El equipo que participó en la realización del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE LOS 

MODULOS UCI-HOSPITALIZACION, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA ORIGINADO POR LA COVID—19 PARA EL HOSPITAL DE HUACHO 

HUAURA OYON y SBS, HUACHO 2022, estuvo conformado por los siguientes 

profesionales: 

Ing. Melissa Yessenia Culqui Cotos, cuyo cargo en el proyecto de construcción de 

los módulos Uci-Hospitalización, en el marco de la emergencia sanitaria originado por la 

Covid-19 para el Hospital de Huacho Huaura Oyón y SBS, Huacho 2022, fue ser residente 

de la ejecución del expediente IOARR, es decir el representante técnico del Gobierno 
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Regional de Infraestructura, y cuyas funciones fue de  planificación y  coordinación al 

personal directo de la obra y a los diferentes contratistas que intervienen en la obra. 

Ing. Guissela J. Moreno Amancio, cuyo cargo en el proyecto de construcción de los 

módulos UCI-Hospitalización, en el marco de la emergencia sanitaria originado por la 

Covid-19 para el Hospital de Huacho Huaura Oyón y SBS, Huacho 2022, fue la supervisión 

de la ejecución del expediente IOARR, equipo perteneciente al Gobierno Regional de 

Infraestructura y cuyas funciones fue  la supervisión de las normas técnicas aplicables que 

estén acorde a los planos del proyecto, supervisión del control de calidad, así mismo 

responsable del cumplimiento de las fechas estipuladas en la planificación para entregar la 

culminación del proyecto en la fecha establecida. 

Ing. Eduardo Verdeguer, perteneciente a la empresa Constructora y Consultoría 

Santa Sofía S.A.C, responsable de la seguridad y salud en la ejecución del expediente, cuya 

función fue de realizar las charlas de seguridad y de verificación del cumplimiento de la 

seguridad en obra a todo el personal involucrado en el desarrollo del proyecto.  

Ing. Richard Santos Trujillo, Jefe de la Unidad de Servicios Generales y 

Mantenimiento de la Oficina del Área Infraestructura del Hospital General de Huacho,  cuya 

función fue de  planificar, dirigir, coordinar, y supervisar la programación y desarrollo de 

las actividades profesionales, técnicas, administrativas y operativas de la sección de servicios 

generales y de sus diferentes unidades, en relación a la comunicación permanente con los 

profesionales representantes del Gobierno Regional de Infraestructura, acerca de la 

ejecución del proyecto de construcción de los módulos UCI-Hospitalización, en el marco de 

la emergencia sanitaria originado por la Covid-19 para el Hospital de Huacho Huaura Oyón 

y SBS, Huacho 2022. 
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Bach. En Ing. Civil Wladimiro Collazos Ramírez, en el proyecto de construcción de 

los módulos UCI-Hospitalización, en el marco de la emergencia sanitaria originado por la 

Covid-19 para el Hospital de Huacho Huaura Oyón y SBS, Huacho 2022, cuyo cargo fue de 

asistencia en la supervisión y coordinación con el  Ing. Residente respecto al control de 

calidad del sistema constructivo y materiales usados en obra,  corroborar las medidas del 

trazo y replanteos que se pudieran presentar, verificar las cuadrillas de trabajo en la labor de 

campo, monitorear el rendimiento del personal en la ejecución de los tareas asignadas, 

brindar sugerencias durante la ejecución del mencionado proyecto, entre otros. 

3.3.2.2 Aspectos técnicos considerados para realizar el sistema constructivo 

Clima: Las condiciones climatológicas para desarrollar el proyecto de construcción 

de los módulos UCI-Hospitalización, en el marco de la emergencia sanitaria originado por 

la Covid-19 para el Hospital de Huacho Huaura Oyón y SBS, Huacho 2022, al margen de 

que la estación fue de invierno fueron óptimas, sin embargo, los protocolos y el 

distanciamiento por la Covid-19, influyó para que el personal de trabajo desarrolle sus 

actividades con algo de dificultad.  

Lugar: Los Módulos UCI – HOSPITALIZACIÓN se encuentran dentro del Hospital 

General de Huacho ubicado en el distrito de Huacho, en la parte sur de la provincia de 

Huaura, en el Departamento de Lima. El Hospital General de Huacho siendo un hospital 

referente en la provincia de Huaura, con una mayor capacidad resolutiva de brindar la 

atención a la mayoría de la demanda de la población, debido a la coyuntura epidemiológico 

tuvo la necesidad de la construcción de ambientes especializados en el hospital, para brindar 

aislamiento y hospitalización a pacientes infectados por el virus Covid-19, para salvaguardar 

la vida y salud frente a esta emergencia sanitaria. 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 144 

 
 

Recursos: El recurso más importante en la realización del proyecto fue el capital 

humano, seguido de ello el recurso presupuesto para su ejecución, la adquisición oportuna 

de materiales para evitar retrasos en las partidas programadas y la producción del 

rendimiento eficaz y eficientemente, para culminar el proyecto en la fecha establecida; sin 

embargo, cabe indicar que en algunos casos se afectó la ruta crítica establecida en el 

cronograma de ejecución de obra debido a eventualidades presentadas y no contempladas en 

el proyecto  como la existencia de 06 pozos de línea a tierra y tanques de oxígeno soterrado 

y en funcionamiento, pues esto recaería directamente en el tiempo y rendimiento de la 

actividad de la excavación, pues se desconocía la profundidad asentamiento de dichos 

elementos existentes descritos. 

Mano de obra: el proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS UCI-

HOSPITALIZACION, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

ORIGINADO POR LA COVID—19 PARA EL HOSPITAL DE HUACHO HUAURA 

OYON y SBS, HUACHO 2022, se propuso como alternativa para salvaguardar la vida y 

salud de gran parte de la población infectada con el Covid-19 en el distrito de huacho - 

provincia de Huaura, para ello se requirió contar con mano de obra comprometida, 

especializada y calificada en todos los aspectos. 

Economía: El costo de los materiales utilizados para la ejecución de este proyecto 

sería accesible por ello se recomendó como alternativa de solución frente a la pandemia; 

contempló la confortabilidad necesaria, sostenibilidad sin desmedro de la seguridad, 

cubriendo las necesidades y requerimientos del usuario afectado por el Covid 19, así mismo 

los tiempos para su ejecución serían favorables a pesar de las eventualidades propias de la 

emergencia sanitaria. 
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3.3.2.3 Planificación de la ejecución del proyecto 

La planificación, etapa que permite el cumplimiento del tiempo programado y 

cronograma de actividades, teniendo en claro la integración del proyecto se contempló que 

cada equipo técnico tenga en claro sus funciones y responsabilidades acorde a los objetivos 

y  meta del proyecto. 

La organización del equipo de trabajo se basó en el presupuesto, así como en la 

ejecución  de la misma, los elementos principales tomados en cuenta en la fase de 

planificación fueron:  

• Programación de ejecución. 

• Revisión de planos. 

• Especificaciones técnicas.  

• Revisión de Metrado de Partidas.  

• Resumen Económico del proyecto. 

• Contrato y entrega de Terreno 

En esta etapa inicial se trasmite y describe los recursos de los cuales se debe partir 

como inicio a todo el equipo técnico (terreno, construcción existente, presupuesto asignado, 

tiempo de ejecución, etc.), también se puso en cocimiento el estudio de las necesidades del 

cliente y de acuerdo a su capacidad profesional establece los objetivos trazados en la 

CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA ORIGINADO POR LA COVID—19 PARA EL 

HOSPITAL DE HUACHO HUAURA OYON y SBS, HUACHO 2022, en comunicación 

con el equipo de trabajo se logró trasmitir la secuencia de actividades dando cumplimiento 
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las normas de seguridad y salud en el trabajo, previa coordinación para la ejecución de las 

partidas más importantes o prioritarias. 

• Programación de la Ejecución 

La programación de la construcción de los módulos Uci-Hospitalización en el marco 

de la emergencia sanitaria originado por la Covid – 19 para el Hospital de Huacho Huaura 

Oyón y SBS, Huacho 2022, estuvo a cargo por la Ing. Melissa Yessenia Culqui Cotos, con 

el enfoque de lograr un adecuado proceso del proyecto y eliminar retrasos innecesarios 

durante su ejecución, mediante  las especificaciones técnicas coordinó el tiempo y la 

interdependencia entre las distintas  actividades que se desarrollaron mediante el diagrama 

de Gantt analizando la ruta crítica para minimizar y/o manejar los posibles contratiempos 

que se presenten. 

Se desarrolló en colaboración con los profesionales involucrados así como la 

asistencia técnica del Área de infraestructura del Hospital de Huacho, por el Bach. 

Wladimiro Collazos Ramírez, para el cumplimiento de las metas, facilitando los accesos, 

permisos, informes y coordinaciones necesarios para el cumplimiento adecuado de todo lo 

planificado, Considerando como base para la programación inicial de la ejecución el 

diagrama de Gantt inicial del proyecto y elaborando la secuencia racional de la construcción 

de los módulos UCI-Hospitalización 

.
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Figura N° 3-57: Secuencia racional de la construcción de los módulos UCI-Hospitalización, en el marco de la emergencia sanitaria originado por la Covid-19  

 
Fuente: Elaboración Propia basado en el Expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, (2020). 
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Figura N° 3-58: Diagrama de Gantt de la Ejecución de los módulos UCI-Hospitalización, en el marco de la emergencia sanitaria originado por la Covid-19 

 
Fuente: Expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, (2020). 
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• Revisión de Planos. 

Fue realizado y desarrollado por la Ing. Residente Melissa Yessenia Culqui Cotos, y la 

Ing. Guissela J. Moreno Amancio, asimismo presentado al bach. Wladimiro Víctor Collazos 

Ramírez, para asistir en la revisión y evaluación. Los ingenieros mencionados se encargarían de 

la ejecución y supervisión del proyecto desde la cimentación hasta la culminación del mismo, 

indicando en el plano de diseño como deben relacionarse un elemento con otro, dando solución 

inmediata a todo tipo de percances que se presente. Los planos del proyecto fueron los 

siguientes: 

➢ Lámina de Ubicación del proyecto. 

➢ Lámina de Estructura. 

➢ Lámina de Arquitectura. 

➢ Lámina de Instalaciones Sanitarias. 

➢ Lámina de Instalaciones Eléctricas. 

➢ Lámina de Detalles de cada especialidad. 

• Especificaciones técnicas del proyecto 

Área: El área donde se desarrollará el proyecto de la referencia es de 620.00 m2 

aproximadamente, es un área libre que en la actualidad está cubierta por yerbas con algunos 

árboles de palmeras,  

Terreno:  la forma de terreno es regular del tipo rectangular, la topografía del terreno 

no presenta una pendiente a considerar, se puede decir que el terreno es casi plano. 

Estructura:  estas se instalarán en una estructura metálica conformada por columnas y 

vigas metálicas de acero que irán soldadas entre sí y a los podios de cimentación. Toda la 
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estructura irá instalada en una explanada de concreto cuyo piso será forrado con mantón vinílico 

del tipo sanitario. 

La estructura comprende elementos de concreto: concreto f'c =210 kg/cm2, dado de 

concreto: acero estructural fy=4200 kg/cm2, asimismo estructura metálica con elementos 

columna metálica de tubo cuadrado 150x150x4mm inc. Anclaje, tratadas y pintadas, viguetas 

metálicas de tubo recto 75x75x2.5mm, cercha metálica, correas metálicas de tubo   2" x 2" con 

templador metálico de barra redonda 5/8'' y canaleta de Aluzinc para evacuación de aguas 

pluviales. 

Instalaciones Sanitaras: El sistema sanitario contará con Instalaciones de agua Fría, 

Agua caliente, Instalaciones de desagüe y aparatos sanitarios. Las redes de agua fría serán de 

PVC clase 10, con uniones y accesorios roscados e irán protegidas con teflón, serán para 125 

Lbs/Pulg2 de presión. Las tuberías irán empotradas, en pisos y paredes, según los planos de 

diseño, tratando en todo lo posible que se pueda reparar y evitando ser empotradas en tramos 

largos. Las válvulas y sumideros de agua fría, Serán de bronce con uniones roscadas y para 125 

lbs/pulg2 de presión, serán de primera calidad, similares a la Grane. Cualquier válvula que tenga 

que instalarse en un piso, será alojada en caja de albañilería con marco de bronce y tapa rellena 

con el mismo material que el piso; si tiene que instalarse en la pared, será alojada en caja con 

marco y puerta, revestida del mismo material de la pared. Asimismo, Las tuberías y accesorios 

para desagües, en todos los casos serán de PVC, con uniones de espiga y campana.  

Instalaciones Eléctricas: El sistema eléctrico contará con circuitos salida tomacorriente 

doble con línea de tierra, salida luz de emergencia, tableros eléctricos, tablero de distribución 

general de 18, 24 y 30 polos, interruptor termo magnético 2x16A,  2x20A, 3x32A, 3x40A, 

3x80A y 3x120A, asimismo contará con interruptores diferenciales l 2x25a, 30ma de 
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sensibilidad, las tuberías PVC SAP ø 20mm, 25mm, 35mm. Los conductores serán de 2.5mm2 

LSOH pozo a tierra, 4.0mm2 LSOH,   4.0mm2 LSOH pozo a tierra,  6.0mm2 LSOH, 6.0mm2 

LSOH pozo a tierra, 10.0mm2 LSOH,  10mm2 LSOH pozo a tierra, 25.0mm2 LSOH, 25mm2 

LSOH pozo a tierra, 70mm2 nyy equipos de luminarias empotrar en FCR con vidrio 2x26w ee 

y lampara de 26w/840, luminaria p/adosar con vidrio 1x18w ee y lámpara de 18w/840, luminaria 

p/adosar con vidrio 2x18w ee y la lámpara de 18w/840, reflector exterior 30 w, lampara de 

emergencia y pozos de puesta a tierra. 

Instalaciones mecánicas eléctricas: Corresponden a ventiladores centrífugos simples 

con aletas de perfil aerodinámico estática y dinámicamente balanceados, y montados con 

aisladores de vibración de caucho en la carcasa. Todas las partes exteriores, serán construidas 

en aluminio rolformado, no estampado, de tal manera que mantenga la rigidez y se sellen todos 

los poros del aluminio para proveer una gran resistencia a la oxidación. Así mismo contará con 

Ventilador de extracción de 3800 cfm@ 0.75 swp e incluye: motor eléctrico y sistema de 

transmisión banda-polea. Los ventiladores serán con transmisión por bandas, deberán tener 

rodamientos de bola lubricados permanentemente, autoalineantes del tipo antifricción. La 

capacidad de carga de estos rodamientos deberá exceder carga en una razón de 5 a 1, 

aumentando la vida del rodamiento en la misma proporción, capaces de sobrepasar las 200000 

horas de vida del rodamiento. Estos deben alojarse en un aro de refuerzo de caucho duro en el 

eje, para bajar al mínimo nivel de sonido. 

Material de acabado Arquitectura: el cerramiento exterior así como los muros 

interiores serán de muros prefabricados, muro termo aislante e=50mm, piso vinílico homogéneo 

antibacterial e=2mm alto tránsito piso de cerámico antideslizante 45x45cm, cielo raso con 

baldosas de yeso c/cubierta de vinílico,  cobertura panel termo-aislante e=50mm de Aluzinc tipo 
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sándwich con relleno de poliuretano, pintado techo cumbrera dentada Aluzinc e=0.50mm, así 

como puertas de madera y contra placadas 0.90 x 2.50 m. con forro acrílico, puertas metálicas 

1.20x2.50m. ventanas de aluminio 1.50x1.50, 1.70x1.60 m, debidamente señalizado y equipado 

con mobiliario medico 

• Revisión de Metrados y partidas 

Los costos directos e indirectos para la realización del presupuesto, así como para la 

compra de los materiales fueron verificados por la Ing. Melissa Yessenia Culqui Cotos. 

Teniendo en cuenta el metrado se organizó el grupo de trabajo para la realización de las 

partidas y ejecución del proyecto, sin embargo, no fue posible culminarlo dentro de la fecha 

establecida por eventualidades no atribuibles al contratista. Durante la ejecución de todo el 

proyecto se respetaron las normas de seguridad así mismo las del impacto ambiental. 

El presupuesto es el resultado más preciso en la ejecución del proyecto el cual incide de 

manera directa en los materiales, mano de obra, equipos y rendimiento durante el desarrollo del 

procedimiento constructivo. 

La Actividad que realizó mi área como parte de las funciones dentro del equipo técnico 

fue encontrar incompatibilidades respecto al tipo de material versus el diseño, esto trajo 

consecuencias que modificaron el metrado en algunas partidas. 

En la siguiente Tabla se muestra las partidas y metrado inicial del proyecto el cual en el 

trascurso de la obra sufre cambios por motivo de la Supervisión del Hospital de Huacho 

observando sobre temas de concepto de diseño, materiales e instalaciones. 
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Tabla N° 3-4: Partidas y metrado inicial del Proyecto 

Ítem Descripción 
  

Und. Metrado          
01 INFRAESTRUCTURA 

 
  

         
01.01 ESTRUCTURAS 

 
  

01.01.01  OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 

PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 

 

  

01.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 
 

  
         

01.01.01.01.01  ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE 

GUARDIANIA 
m2 40.00 

         
01.01.01.01.02  CARTEL DE OBRA (2.50x3.50) GLB 1.00 

01.01.01.01.03  SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES und 2.00 
         

01.01.01.01.04   CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m 75.40 
         

01.01.01.01.05   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
GLB 1.00 

         
01.01.01.02  SEGURIDAD Y SALUD    
         

01.01.01.02.01  PLAN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
GLB 1.00 

         
01.01.01.02.02  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB 1.00 

         
01.01.01.02.03   EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 1.00 

         
01.01.01.02.04   SEÑALIZACION TEMPORAL DE 

SEGURIDAD 
GLB 1.00 

01.01.01.02.05   RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE    

EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE EL TRABAJO 

GLB 1.00 
  

   

         
01.01.01.02.06  PROTOCOLO SANITARIO DE OBRAS DE 

CONSTRUCCION ANTE EL COVID-19 

GLB 1.00 
  

   
         

01.01.01.02.07 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 

01.01.01.03 TRABAJOS  PRELIMINARES    

01.01.01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 544.20 
         

01.01.01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO  TOPOGRAFICO 

PRELIMINAR 
m2 544.20 

         
01.01.01.04 DEMOLICIONES    
         

01.01.01.04.01 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE 
m3 2.09 

         
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
         

01.01.02.01 NIVELACION Y COMPACTACION T-

NATURAL 
m2 544.20 

         
01.01.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 

NORMAL 
m3 32.64 
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Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.01.02.03 CORTE, NIVELACION MANUAL HASTA 

ALCANZAR TERRENO COMPETENTE 
m3 50.58 

         
01.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS COMPACTADO CON 

EQUIPO E=0.15m 
m2 505.80 

         
01.01.02.05 ACARREO  MANUAL DE MATERIALES 

EXCEDENTES 
m3 102.37 

         
01.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 102.37 
         
01.01.03 CONCRETO SIMPLE    
         

01.01.03.01 SOLADO    
         

01.01.03.01.01 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H INC 

CURADO 
m2 38.40 

         
01.01.03.02 FALSO PISO    
         

01.01.03.02.01 FALSO PISO DE CONCRETO 1:6 DE ESPESOR 

6" 
m2 418.14 

         
01.01.03.03 VEREDAS    
         

01.01.03.03.01 CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/VEREDAS m3 19.87 
         

01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 

VEREDAS 
m2 27.61 

         
01.01.03.03.03 JUNTA ASFALTICA DE DILATACION E=1'', H= 

.15 @ 4 M 
m 24.00 

         
01.01.03.03.04 BRUÑAS DE 1CM x 1 CM P/VEREDAS m 124.00 

         
01.01.03.04 RAMPAS    
         

01.01.03.04.01 RAMPAS: CONCRETO F’c=175 KG/CM2 m3 1.84 
         

01.01.03.04.02 RAMPAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.67 
         
01.01.04 CONCRETO ARMADO    
         

01.01.04.01 CIMENTACION    
         

01.01.04.01.01 DADO DE CONCRETO: CONCRETO F'C =210 

KG/CM2, 
m3 18.24 

         
01.01.04.01.02 DADO DE CONCRETO: ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 48.00 

         
01.01.04.01.03 DADO DE CONCRETO: ACERO 

ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 
kg 690.34 

         
01.01.05 ESTRUCTURA METÁLICA    
         

01.01.05.01 COLUMNA METÁLICA DE TUBO CUADRADO 

150X150X4MM INC. ANCLAJE, 

TRATAMIENTO Y PINTADO DE ACUERDO 

AL PLANO 

und 60.00 
  

   

01.01.05.03 CERCHA METÁLICA und 10.00 
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Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.01.05.04 CORREAS METALICAS DE TUBO LAC  2" X2" m 287.20 
         

01.01.05.05 TEMPLADOR METÁLICO DE BARRA 

REDONDA 5/8'' 
m 295.87 

         
01.01.05.06 CANALETA DE ALUZINC PARA 

EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 
m 73.60 

         
01.02 ARQUITECTURA    

         
01.02.01 MUROS PREFABRICADOS    
         

01.02.01.01 MURO TERMOAISLANTE E=50mm m2 1,044.68 
         
01.02.02 CONTRAPISOS    
         

01.02.02.01 CONTRAPISO E=4 CM MORTERO CEMENTO: 

ARENA 1:5 
m2 418.14 

         
01.02.03 PISOS    
         

01.02.03.01 PISO DE VINILICO HOMOGENEO 

ANTIBACTERIAL E=2mm ALTO TRANSITO 
m2 345.82 

         
01.02.03.02 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 

45X45cm 
m2 72.32 

         
01.02.04 CONTRAZOCALOS    
         

01.02.04.01 CONTRAZOCALO SANITARIO DE PVC 

H=0.10M 
m 360.00 

         
01.02.04.02 CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10M m 89.60 
         
01.02.05 CIELORASOS    
         

01.02.05.01 CIELO RASO CON BALDOSAS DE YESO 

C/CUBIERTA DE VINILICO 
m2 418.14 

         
01.02.06 COBERTURAS    
         

01.02.06.01 PANEL TERMO-AISLANTE E=50MM DE 

ALUZINC TIPO SANDWICH CON RELLENO 

DE POLIURETANO, PINTADO 
 

m2 532.57 
  

   

         
01.02.06.02 CUMBRERA DENTADA ALUZINC E=0.50MM m 35.34 

01.02.07 CARPINTERIA DE MADERA    
         

01.02.07.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.90X2.50M 

CON FORRO ACRILICO AMBAS CARAS 

und 16.00 
  

   
         
01.02.08 CARPINTERIA METALICA    
         

01.02.08.01 PUERTA METALICA 1.20X2.50M und 22.00 
         

01.02.08.02 VENTANA DE ALUMINIIO CON SISTEMA 

PROYECTANTE INCL. VIDRIO LAMINADO 

DE FABRICA 6MM (1.50X1.60M) 

und 4.00 
  

   

         
01.02.08.03 VENTANA DE ALUMINIIO CON SISTEMA 

PROYECTANTE INCL. VIDRIO LAMINADO 

DE FABRICA 6MM (1.70X1.60M) 

und 2.00 
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Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.02.09 CERRAJERIA    
         

01.02.09.01 CERRADURA PARA EXTERIOR, C/LLAVES 

INTER. Y EXTERIOR DE 2 GOLPES TIPO 

MANIJA 

und 8.00 
  

   

         
01.02.09.02 CERRADURA PARA INTERIORES TIPO 

MANIJA 
und 30.00 

         
01.02.09.03 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 

1/2" X 3 1/2" LIVIANA 
und 76.00 

         
01.02.09.04 SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE 

AUTOMATICO 
und 12.00 

         
01.02.10 SEÑALIZACION    
         

01.02.10.01 SEÑALETICA DE NOMBRES DE AMBIENTES 

0.10Mx0.30M (ADHESIVO+DOBLE ACRILICO 

CRISTAL 3mm) 

und 38.00 
  

   

         
01.02.10.02 SEÑALETICA DE SEGURIDAD 0.20Mx0.30M 

(ADHESIVO+DOBLE ACRILICO CRISTAL 

3mm) 

und 40.00 
  

   

         
01.02.10.03 SEÑALETICA DE AVISOS 

(ADHESIVOS+DOBLE ACRILICO 3MM) 
und 14.00 

         
01.02.11 BARANDA PARA DISCAPACITADOS    
         

01.02.11.01 BARANDA METALICA DE TUBO DE ACERO 

INOX.  D=1 1/2" -  SEGUN DETALLE 
und 32.00 

         
01.02.12 MOBILIARIO    
         

01.02.12.01 M-36 SILLA METALICA APILABLE und 4.00 
         

01.02.12.02 M-38 SILLA METALICA GIRATORIA DOBLE 

CON BRAZOS 
und 2.00 

         
01.02.12.03 M-44 SILLON METALICO 

SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 

DOS CUERPOS 

und 4.00 
  

   

         
01.02.12.04 M-9 PERCHA METALICA DE PARED CON 

GANCHOS 
und 2.00 

         
01.02.12.05 M-22 ESCRITORIO ESTANDAR und 2.00 
         

01.02.12.06 M-17 BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA 

ESCRITORIO 
und 2.00 

         
01.02.12.07 Camilla de Consultorio und 2.00 

01.02.12.08 M-15 PAPELERA METALICA DE PISO und 16.00 
         

01.02.12.09 T-112 TELEVISOR LED SMART TV 50" APROX 

INC RACK 
und 2.00 

         
01.02.12.10 M-72 BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 02 

CUERPOS 
und 12.00 
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Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.02.12.11 M-18 Butaca metálica de 3 cuerpos und 8.00 
         

01.03 INSTALACIONES SANITARIAS    
         
01.03.01 INSTALACIONES SANITARIAS EN 

INTERIORES 
   

         
01.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
         

01.03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA 

INSTALACIONES 
m 293.04 

         
01.03.01.02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS    
         

01.03.01.02.01 LAVATORIO DE LOSA BLANCA C/. 

PEDESTAL 
und 16.00 

         
01.03.01.02.02 INODORO ONE PIECE LOSA BLANCA und 16.00 

         
01.03.01.02.03 LAVATORIO DE ACERO QUIRURGICO INCL. 

GRIFERIA CON PEDAL 
und 4.00 

         
01.03.01.02.04 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS und 36.00 

         
01.03.01.03 DESAGUE Y VENTILACION    
         

01.03.01.03.01 SALIDA DE DESAGUE    
         

01.03.01.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" pto 24.00 
         

01.03.01.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE DE PVC 4" pto 16.00 
         

01.03.01.03.01.03 SALIDA DE VENTILACION DE PVC 2'' pto 32.00 
         

01.03.01.03.02 REDES DE DERIVACION    
         

01.03.01.03.02.01 RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA 

DESAGUE 4'' 
m 48.60 

         
01.03.01.03.02.02 RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA 

DESAGUE 2'' 
m 55.40 

         
01.03.01.03.02.03 RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA 

VENTILACION 2'' 
m 132.00 

         
01.03.01.03.03 CAMARA DE INSPECCION    

         
01.03.01.03.03.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 18''X24'' 

CON TAPA DE REGISTRO 
und 8.00 

         
01.03.01.03.04 CCESORIOS SISTEMA DE DESAGUE    

         
01.03.01.03.04.01 CODO PVC SAP 4''X45° pza 8.00 

         
01.03.01.03.04.02 CODO PVC SAP 2''X45° pza 16.00 

         
01.03.01.03.04.03 TEE PVC SAP 2'' pza 16.00 

         
01.03.01.03.04.04 TEE PVC SAP 4'' pza 16.00 

         
01.03.01.03.04.05 REDUCCCION DE 4'' A 2'' pza 16.00 

         
01.03.01.03.04.06 TRAMPA PVC-SAP 2'' pza 16.00 

         
01.03.01.03.04.07 YEE PVC SAP 2''X2" pza 16.00 
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Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.03.01.03.04.08 YEE PVC SAP 4''X4" pza 16.00 
         

01.03.01.03.05 ACCESORIOS SISTEMA DE VENTILACION    
         

01.03.01.03.05.01 CODO PVC SAP 2''X90° pza 56.00 
         

01.03.01.03.05.02 TEE PVC SAP 2'' pza 16.00 
         

01.03.01.03.05.03 REDUCCCION DE 4'' A 2'' pza 16.00 
         

01.03.01.03.06 ADITAMENTOS VARIOS    
         

01.03.01.03.06.01 SUMIDERO DE BRONCE 2'' pza 16.00 
         

01.03.01.03.06.02 REGISTRO DE BRONCE 2'' pza 16.00 
         

01.03.01.03.07 VARIOS    
         

01.03.01.03.07.01 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE 

DESAGUE 
m 104.00 

         
01.03.01.04 SISTEMA DE AGUA FRIA    
         

01.03.01.04.01 ACCESORIOS SANITARIOS    
         

01.03.01.04.01.01 GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA CON 

MEZCLADOR, INCL. ACCESORIOS 
 

und 16.00 
  

   

01.03.01.04.01.02 GRIFERIA DE BRONCE PESADO CROMADO 

CON MEZCLADOR P/LAVATORIO 

und 20.00 
  

   
         

01.03.01.04.01.03 GANCHO DOBLE DE LOSA BLANCA und 16.00 
         

01.03.01.04.02 SALIDA PARA AGUA FRIA    
         

01.03.01.04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 

PVC-SAP 1/2" 
pto 40.00 

         
01.03.01.04.02.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 

PVC-SAP 3/4" 
pto 40.00 

01.03.01.04.03 REDES DE DISTRIBUCION    
         

01.03.01.04.03.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" 

PVC-SAP 
m 156.40 

         
01.03.01.04.03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" 

PVC-SAP 
m 26.30 

         
01.03.01.04.04 ACCESORIOS SANITARIOS    

         
01.03.01.04.04.01 CODO PVC  SAP  1/2" x 90° PARA AGUA pza 42.00 

         
01.03.01.04.04.02 CODO PVC  SAP  3/4" x 90° PARA AGUA pza 4.00 

         
01.03.01.04.04.03 TEE PVC -SAP 1/2" PARA AGUA und 32.00 

         
01.03.01.04.04.04 TEE PVC -SAP 3/4" PARA AGUA pza 18.00 

         
01.03.01.04.04.05 REDUCCCION PVC SAP 3/4'' -1/2'' PARA AGUA pza 18.00 

         
01.03.01.04.04.06 NIPLE PVC  SAP  1/2" pza 72.00 

         
01.03.01.04.04.07 NIPLE PVC  SAP  3/4" pza 8.00 

         
01.03.01.04.04.08 UNION UNIVERSAL DE PVC D=1/2" und 36.00 
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Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.03.01.04.04.09 UNION UNIVERSAL DE PVC D=3/4" und 4.00 
         

01.03.01.04.05 LLAVES Y VALVULAS    
         

01.03.01.04.05.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 

UNION ROSCADA DE 3/4" 
und 2.00 

         
01.03.01.04.05.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 

UNION ROSCADA DE 1/2" 
und 18.00 

         
01.03.01.04.05.03 NICHO PARA VALUVLAS und 20.00 

         
01.03.01.04.06 VARIOS    

         
01.03.01.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
m 182.00 

         
01.03.01.05 SISTEMA DE AGUA CALIENTE    
         

01.03.01.05.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE    
         

01.03.01.05.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA 

DE CPVC-SAP 1/2" 
pto 36.00 

         
01.03.01.05.02 REDES DE DISTRIBUCION    

         
01.03.01.05.02.01 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE 

TUBERIA DE 1/2" CPVC-SAP 
m 81.60 

         
01.03.01.05.02.02 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE 

TUBERIA DE 3/4" CPVC-SAP 
m 38.00 

         
01.03.01.05.03 ACCESORIOS SANITARIOS    

         
01.03.01.05.03.01 CODO  CPVC  SAP  1/2" x 90° PARA AGUA 

CALIENTE 
pza 70.00 

         
01.03.01.05.03.02 CODO  CPVC  SAP  3/4" x 90° PARA AGUA 

CALIENTE 
 

pza 8.00 

01.03.01.05.03.03 TEE CPVC -SAP 1/2" PARA AGUA CALIENTE und 16.00 
         

01.03.01.05.03.04 TEE CPVC -SAP 3/4" PARA AGUA CALIENTE und 14.00 
         

01.03.01.05.03.05 REDUCCCION CPVC SAP 3/4'' -1/2'' PARA 

AGUA CALIENTE 
pza 14.00 

         
01.03.01.05.03.06 UNION UNIVERSAL DE CPVC D=1/2" und 36.00 

         
01.03.01.05.03.07 UNION UNIVERSAL DE CPVC D=3/4" und 4.00 

         
01.03.01.05.03.08 NIPLE  CPVC  SAP  1/2" pza 36.00 

         
01.03.01.05.03.09 NIPLE  CPVC  SAP  3/4" pza 8.00 

         
01.03.01.05.04 LLAVES Y VALVULAS    

         
01.03.01.05.04.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 

UNION ROSCADA DE 3/4" 
und 2.00 

         
01.03.01.05.04.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 

UNION ROSCADA DE 1/2" 
und 18.00 

         
01.03.01.05.04.03 NICHO PARA VALUVLAS und 20.00 

         



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 160 

 
 

Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.03.01.05.05 VARIOS    
         

01.03.01.05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
m 119.60 

         
01.03.02 INSTALACIONES SANITARIAS EN 

EXTERIORES 
   

         
01.03.02.01 TRABAJOS  PRELIMINARES    
         

01.03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA 

INSTALACIONES 
m 58.50 

         
01.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
         

01.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 

NORMAL 
m3 39.62 

         
01.03.02.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 

PROPIO SELECCIONADO 
m3 10.19 

         
01.03.02.03 DESAGUE Y VENTILACION    
         

01.03.02.03.01 REDES DE DERIVACION    
         

01.03.02.03.01.01 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA 

DESAGUE DE Ø160mm 
m 58.50 

         
01.03.02.03.02 CAMARA DE INSPECCION    

01.03.02.03.02.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.40x0.70 m 

INC TAPA METALICA 
und 5.00 

         
01.03.02.03.03 VARIOS    

         
01.03.02.03.03.01 PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE 

DESAGUE 
m 58.50 

         
01.03.02.03.03.02 EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGUE GLB 1.00 

         
01.03.02.03.03.03 MONTAJE  DE AGUAS PLUVIALES TUB PVC 

3" INCL ABRAZADERAS Y DADO DE 

ANCLAJE 

GLB 1.00 
  

   

         
01.03.02.04 SISTEMA DE AGUA FRIA    
         

01.03.02.04.01 REDES DE DISTRIBUCION    
         

01.03.02.04.01.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" 

PVC-SAP 
m 128.20 

         
01.03.02.04.02 ACCESORIOS SANITARIOS    

         
01.03.02.04.02.01 CODO  PVC  SAP  3/4" x 90° PARA AGUA pza 5.00 

         
01.03.02.04.02.02 TEE PVC -SAP 3/4" PARA AGUA pza 8.00 

         
01.03.02.04.02.03 NIPLE  PVC  SAP  3/4" pza 12.00 

         
01.03.02.04.02.04 UNION UNIVERSAL DE PVC D=3/4" und 6.00 

01.03.02.04.03 LLAVES Y VALVULAS    
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Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.03.02.04.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 

UNION ROSCADA DE 3/4" 
und 3.00 

         
01.03.02.04.03.02 NICHO PARA VALUVLAS und 3.00 

         
01.03.02.04.04 VARIOS    

         
01.03.02.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
m 128.20 

         
01.03.02.04.04.02 EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA 

POTABLE 
GLB 1.00 

         
01.04 INSTALACIONES ELECTRICAS    

         
01.04.01 INSTALACIONES ELECTRICAS EN 

INTERIORES 
   

         
01.04.01.01 TRABAJOS  PRELIMINARES    
         

01.04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE REDES 

ELECTRICAS 
m 2,541.00 

         
01.04.01.02 SALIDA DE ALUMBRADO Y 

TOMACORRIENTES 
   

         
01.04.01.02.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 76.00 

         
01.04.01.02.02 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON 

LINEA DE TIERRA TIPO SCHIKO 
pto 110.00 

         
01.04.01.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON 

LINEA DE TIERRA, LE 
pto 6.00 

         
01.04.01.02.04 SALIDA P/INTERRUPTOR SIMPLE PVC-P pto 20.00 

         
01.04.01.02.05 SALIDA P/INTERRUPTOR DOBLE PVC-P pto 2.00 

         
01.04.01.02.06 SALIDA P/INTERRUPTOR TRIPLE PVC-P pto 14.00 

         
01.04.01.02.07 SALIDA LUZ DE EMERGENCIA pto 24.00 

         
01.04.01.02.08 SALIDA EN PARED PARA BRAQUETE pto 14.00 

         
01.04.01.03 TABLEROS ELECTRICOS    
         

01.04.01.03.01 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL DE 

18 POLOS 
und 2.00 

         
01.04.01.03.02 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 POLOS 

(TRIFÁSICO) 
und 2.00 

         
01.04.01.03.03 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 POLOS 

(TRIFÁSICO) 
und 2.00 

         
01.04.01.03.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A und 8.00 

         
01.04.01.03.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A und 8.00 

         
01.04.01.03.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X32A und 2.00 

         
01.04.01.03.07 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A und 2.00 

         
01.04.01.03.08 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X80A und 8.00 
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Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.04.01.03.09 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X120A und 4.00 
         

01.04.01.03.10 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA 

DE SENSIBILIDAD 
und 22.00 

         
01.04.01.03.11 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3X32A, 30mA 

DE SENSIBILIDAD 
und 2.00 

         
01.04.01.03.12 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3X40A, 30mA 

DE SENSIBILIDAD 
und 2.00 

         
01.04.01.04 CAJAS DE SALIDA DE FUERZA    
         

01.04.01.04.01 CAJA DE SALIDA DE FUERZA 

150X150X75MM 
und 8.00 

         
01.04.01.05 CANALIZACIONES, TUBERIAS O 

CONDUCTOS 
   

         
01.04.01.05.01 TUBERIA PVC SAP Ø 20MM m 466.00 

         
01.04.01.05.02 TUBERIA PVC SAP Ø 25MM m 68.00 

01.04.01.05.03 TUBERIA PVC SAP Ø 35MM m 68.00 
         

01.04.01.06 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA    
         

01.04.01.06.01 CONDUCTOR 2.5MM2 LSOH m 732.00 
         

01.04.01.06.02 CONDUCTOR 2.5MM2 LSOH POZO A TIERRA m 466.00 
         

01.04.01.06.03 CONDUCTOR 4.0MM2 LSOH m 500.00 
         

01.04.01.06.04 CONDUCTOR 4.0MM2 LSOH POZO A TIERRA m 220.00 
         

01.04.01.06.05 CONDUCTOR 6.0MM2 LSOH m 160.00 
         

01.04.01.06.06 CONDUCTOR 6.0MM2 LSOH POZO A TIERRA m 58.00 
         

01.04.01.06.07 CONDUCTOR 10.0MM2 LSOH m 120.00 
         

01.04.01.06.08 CONDUCTOR 10MM2 LSOH POZO A TIERRA m 40.00 
         

01.04.01.06.09 CONDUCTOR 25.0MM2 LSOH m 164.00 
         

01.04.01.06.10 CONDUCTOR 25MM2 LSOH POZO A TIERRA m 56.00 
         

01.04.01.06.11 CONDUCTOR 70MM2 NYY m 25.00 
         

01.04.01.06.12 TERMINALES BT-10 MM PARA CABLE LSOH und 12.00 
         

01.04.01.06.13 TERMINALES BT-25 MM PARA CABLE LSOH und 12.00 
         

01.04.01.06.14 TERMINALES BT-70 MM PARA CABLE NYY und 12.00 
         

01.04.01.07 ARTEFACTOS ELECTRICOS    
         

01.04.01.07.01 LUMINARIA P/EMPOTRAR EN FCR CON 

VIDRIO 2X26W EE Y LAMPARA DE 26W/840 

pza 16.00 
  

   
         

01.04.01.07.02 LUMINARIA P/ADOSAR CON VIDRIO 1X18W 

EE Y LAMPARA DE 18W/840 
pza 14.00 

         
01.04.01.07.03 LUMINARIA P/ADOSAR CON VIDRIO 2X18W 

EE Y LA LAMPARA DE 18W/840 
pza 32.00 
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Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.04.01.07.04 REFLECTOR EXTERIOR 30W pza 6.00 
         

01.04.01.07.05 LAMPARA DE EMERGENCIA und 24.00 
         

01.04.01.07.06 TERMOTANQUE ELÉCTRICO CAP=250L 

INC.INSTALACION 
und 2.00 

         
01.04.01.08 PRUEBAS ELÉCTRICAS    
         

01.04.01.08.01 PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN 

SERVICIO 
GLB 1.00 

         
01.04.02 INSTALACIONES ELECTRICAS EN 

EXTERIORES 
   

         
01.04.02.01 CANALIZACIONES, TUBERIAS O 

CONDUCTOS 
   

         
01.04.02.01.01 TUBERIA CONDUIT IMC, D=65mm m 120.00 

         
01.04.02.01.02 TUBERIA DE PVC, D=65mm m 30.00 

         
01.04.02.02 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA    
         

01.04.02.02.01 CONDUCTOR 3-1x120mm2 N2XOH + 

1x25mm2/T NH 
m 18.00 

         
01.04.02.02.02 CONDUCTOR 3-1x50mm2 N2XOH m 158.00 

         
01.04.02.03 CAJAS DE SALIDA DE FUERZA    
         

01.04.02.03.01 CAJA DE FºGalv. 250x250x100mm und 3.00 
         

01.04.02.03.02 CAJA DE FºGalv. 350x350x100mm und 2.00 
         

01.04.02.04 TABLEROS ELECTRICOS    
         

01.04.02.04.01 TABLERO ELECTRICO und 1.00 

01.04.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO 

ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 80.00 KW 

- INSONORO 

GLB 1.00 
  

   

         
01.04.02.05 PUESTA A TIERRA    
         

01.04.02.05.01 POZO DE PUESTA A TIERRA und 1.00 
         

01.05 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS    
         
01.05.01 SISTEMA DE VENTILACION    
         

01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE INSTALACIONES 

ELECTROMECANICAS 
m 2,500.00 

         
01.05.01.02 SUM. INST. EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 

AIRE 
und 4.00 

         
01.05.01.03 SUM. INST. DE BANCOS PORTA FILTRO 

HEPA 
und 4.00 

         
01.05.01.04 SUM. INST. DE FILTROS HEPA und 4.00 
         

01.05.01.05 SUM. INST. DE EXTRACTOR DE AIRE, 

BANCOS DE FILTROS Y FILTRO HEPA 
und 8.00 
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Ítem Descripción 
  

Und. Metrado 

01.05.01.06 SUM. INST. DE INYECTOR DE AIRE und 2.00 
         

01.05.01.07 SUM. INST. DE BANCO PORTA FILTRO TIPO 

BOLSA Y PRE FILTRO DP. 
und 2.00 

         
01.05.01.08 SUM. INST. DE PRE FILTROS und 2.00 

01.05.01.09 SUM. INST. DE FILTRO TIPO BOLSA und 2.00 
         

01.05.01.10 SUM. INST. DE PRE FILTRO TIPO DP und 2.00 
         

01.05.01.11 SUM. INST. DE EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO 60,000 BTU/H 
und 4.00 

         
01.05.01.12 SUM. INST. DE REJILLAS DE EXTRACCION 

DE AIRE 
und 12.00 

         
01.05.01.13 SUM. INST. DE DUMPERS MANUALES und 12.00 
         

01.05.01.14 SUM. INST. DE ESTRUCTURAS PARA EL 

AUTOSOPORTE 
und 4.00 

         
01.05.01.15 SUM. INST. DE TABLERO DE FUERZA  Y 

CONTROL 
und 2.00 

         
01.05.01.16 SUM. INST. DE DUCTERIAS EN GENERAL und 2.00 
         

01.05.01.17 SUM. INST. DE AISLAMIENTO TÉRMICO und 2.00 
         

01.05.01.18 SUM. INST. DE DIFUSORES DE AIRE und 8.00 
         

01.05.01.19 SUM. INST. DE CONTROLADOR DE 

TEMPERATURA 
und 2.00 

         
01.05.01.20 SUM. INST. DE DUMPER DE 

DIRECCIONAMIENTO DE FLUJO MANUAL 
und 2.00 

         
01.05.01.21 SUM. INST. DE EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO 12,000 BTU 
und 2.00 

         
01.05.01.22 SUM. INST. DE EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO 18,000 BTU 
und 2.00 

         
01.05.01.23 PRUEBAS Y VALIDACIONES GLB 2.00 

Actividades a Ejecutar: Expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, (2020). 

 

Resumen económico del proyecto 

• Resumen del presupuesto base 

Según el Expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, 

(2020). El presupuesto base consta de la siguiente manera: 

Tabla N° 3-5: Presupuesto base del Expediente IOARR 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 165 

 
 

Descripción Costo (S/.) 

Infraestructura y equipamiento 4,470,819.74 

Costo Directo   4,470,819.74 

Gastos Operativos (2.5%)  111,770.49 

Presupuesto Total  4,582,590.23 

Plazo de Ejecución 90 días 

Son: Cuatro millones quinientos Ochenta y dos mil Quinientos noventa y 23/100 soles 

Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución asciende a 90 días calendarios. 

Modalidad de ejecución: 

La modalidad de Ejecución de Obra es por Administración Directa. 

• Contrato y entrega de Terreno 

Contratación de la Empresa Proveedora 

Después de un proceso de selección la empresa ganadora de la construcción de la obra 

fue la Constructora y Consultoría Santa Sofía SAC, con RUC Nº 20601059232, el cual estaba 

representado por su Gerente General, Ramírez Chiroque Nely Miriam, esta información data de 

los documentos preliminares del contrato en los archivos de la sub gerencia regional 

administración de la oficina de logística. 

Datos generales de La empresa encargada de la ejecución: 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA SANTA SOFIA SAC especializada en 

construcción de edificios. Fue creada y fundada el 04/03/2016, registrada dentro de las 

sociedades mercantiles y comerciales como una Sociedad Anónima Cerrada.  

Dirección: Av. 1, Nº S-12, AA.HH. Villa Los Reyes, Sector. 3 - callao / callao / 

ventanilla. compuempresa, 2021. 
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Figura N° 3-59: Documento que evidencia el contrato 

 
Fuente: Expediente de liquidación IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, (2020). 

Entrega de terreno 

Con fecha 22 de junio del 2020, estuvieron en lugar los funcionarios representantes del 

gobierno regional de lima, el Hospital de Huacho y la empresa ejecutora, se firmó el acta de 

entrega de terreno, dando inicio a la ejecución de la Obra. 
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Figura N° 3-60: Acta de entrega de terreno 

 
Fuente: Expediente de liquidación IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, (2020). 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA 

El control de la productividad del proyecto fue monitoreado por la Ing. Guissela J. 

Moreno Amancio (por parte de la oficina de infraestructura del Gobierno Regional de Lima) y 

el Ing. Bach. Wladimiro Collazos Ramírez, (por parte del Hospital General de Huacho), en esta 

fase se analizó la secuencia del cronograma de actividades (trazo y replanteo, excavación, 
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instalación de columnas metálicas, instalación de techo metálico, vaciado de elementos 

estructurales, instalación de muros drywall con placa fibrocemento, entre otros)   

3.4.1 Procedimiento para la Obtención de Resultados 

En las labores encomendadas se decidió implementar la utilización del Software Revit,  

lo cual se utilizó para elaborar el modelado en 3d acorde a los planos de diseño del expediente. 

Con ello se consiguió observar la existencia de incompatibilidades e interferencias. 

Cabe indicar que para la elaboración del modelado en 3d se realizó un proceso  de 

análisis, diagnóstico, planificación, retroalimentación y subsanación (replanteos) para obtener 

un modelado final. 

Por tratarse de un modelado en fase de ejecución se desarrolló de manera coordinada 

con los responsables de la obra, en la figura siguiente se muestra la secuencia del desarrollo del 

modelado y seguidamente el desarrollo físico de la obra, resultado de la implementación del 

modelado en 3d con el apoyo del software Revit. 
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Figura N° 3-61: Secuencia del Modelado de los módulos UCI-Hospitalización 

 
Elaboración Propia 

 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 170 

 
 

El personal que participó del proyecto fue de 50 personas entre ellos Ing. Residente 

de Obra, Ing. Supervisor de Obra, Ing. Seguridad y Medio Ambiente, Especialistas 

Sanitarios, personal obrero, asistente de campo, topógrafo, operarios, oficiales y peones. 

Figura N° 3-62: Equipo profesional a cargo de la ejecución de la Obra 

 
Fuente: Expediente IOARR, Gobierno Regional de Lima - Gerencia de Infraestructura, (2020). 

Se realizó el levantamiento topográfico para colocar los niveles tomando como 

referencia el buzón de alcantarillado, seguido del trazo y replanteo para iniciar las 

excavaciones. 

Figura N° 3-63: Inspección del Trazo y Replanteo 

 
 

Este etapa inicial proceso estuvo bajo el seguimiento de  la Ing. Guissela J. Moreno 

Amancio y el Asistente el Ing. James Resurrección (por parte de la oficina de infraestructura 
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del Gobierno Regional de Lima) y el Ing. Bach. Wladimiro Collazos Ramírez, (por parte del 

Hospital General de Huacho). 

Figura N° 3-64: Medición para la Nivelación de terreno 

 

En la etapa del corte de terreno surgieron eventualidades en  la obra, así en los 

trabajos de excavación manual de terreno se demoraron más de lo programado debido a la 

existencia de 06 pozos a tierra y la instalación existente de oxígeno soterrado en 

funcionamiento cuya profundidad de ubicación se desconocía. 

Figura N° 3-65: Excavación de terreno con Bobcat y ubicación de la red de oxígeno (tanque criogénico a la 

UPS Emergencia UCI) 

 

El trabajo de campo implicó corroborar medidas de los ejes, interpretar los planos de 

diseño para el trazo de la excavación manual para la instalación de los dados de concreto, 

soporte para la habilitación de acero y planchas metálicas. 
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Figura N° 3-66: Colocación de acero y plancha metálica para dados de concreto 

 

Se tomaron muestras de concreto en  las probetas para el respectivo control de 

resistencia del concreto así como la limpieza del terreno y de vegetación existente con 

herbicida, terminado estas actividades se continuó con el vaciado de concreto seguido de la 

colocación de los tubos cuadrados de acero de cada módulo. 

Figura N° 3-67: Vaciado de dados de concreto con concreto f´c=210 kg/cm2 e Instalación de columnas 

metálicas 

.

 

La implementación del Modelado en Revit  permitió efectuar  aclaraciones y ajustes 

en las instalaciones antes del proceso del vaciado de la losa. 
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Figura N° 3-68: Instalación de redes de tuberías de desagüe, agua fría, agua caliente Modulo UCI- 

Hospitalización. 

 

Cada una de estas etapas como la instalación de la losa de concreto fue inspeccionado 

por  la Ing. Guissela J. Moreno Amancio y el Asistente el Ing. James Resurrección (por parte 

de la oficina de infraestructura del Gobierno Regional de Lima) y mi persona, Ing. Bach. 

Wladimiro Collazos Ramírez, (por parte del Hospital General de Huacho). 

Figura N° 3-69: Ensayo del grado de compactación por el método del cono de arena así como la Colocación 

del concreto premezclado en el módulo UCI-Hospitalización. 

 

La continuación de las actividades siguientes fue la habilitación de viguetas de tubo 

rectangular, habilitación de correas metálicas, instalación de las cerchas metálicas así como 

el pintado de las mismas. 
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Figura N° 3-70: Instalación de columnas, viguetas, cerchas, correas, templadores metálicos. Foto de la 

derecha muestra las estructuras metálicas con pintura en los módulos. 

 

La instalación de muros drywall con placa fibrocemento, entre otros, estuvo a cargo 

de la Ing. Residente Melissa Yesenia Culqui Cotos, las coordinaciones (representando a la 

oficina de infraestructura del Hospital de Huacho) y posteriores soluciones de las 

interferencias encontradas en obra, no previstas en el expediente técnico. A nivel sanitario 

se encontraron observaciones en acabados de pisos, muros internos de los cubículos y 

sistema de presión negativa que fueron motivos para la reformulación del expediente. 

Cabe indicar que, a través de las charlas matutinas de seguridad, dadas por el Ing. 

Eduardo Verdeguer, en la que participaron todos los profesionales involucrados en el 

proyecto tuvo como finalidad incentivar, motivar al personal, hacerlos sentir que son  pieza 

fundamental en la ejecución del proyecto y hacer que se identifiquen con la entidad de salud 

y el loable propósito de contribuir a salvaguardar la vida y salud de las personas infectadas 

con Covid-19 en la ciudad de Huacho. 
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Figura N° 3-71: Muros Drywall con placa de fibrocemento Hospitalización y Techo con Panel termoaislante 

E=30mm de Aluzinc con relleno de Poliuretano. 

 

Colocación de puertas y ventanas, colocación de tuberías de cobre para oxígeno e 

instalación de ductos de aire acondicionados y de equipos médicos en los módulos Uci-

Hospitalización. 

Figura N° 3-72: Instalación del mobiliario y equipamiento médico 

 
 

3.5 OTRAS DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

Es importante resaltar que el rendimiento del personal no estuvo acorde a lo indicado 

en el expediente, dado a la dificultad del cumplimiento de los protocolos y distanciamiento 

para evitar contagios. 
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Además se presentaron contratiempos y eventualidades durante los trabajos de 

excavación debido a que se encontraron tuberías y conexiones de oxígeno soterrado no 

contemplados en el proyecto respecto a la ubicación y profundidad de la instalación, 

asimismo el Director del Hospital de Huacho, comunicó que dicha conexión debía 

mantenerse intacta puesto que de ella dependían vidas humanas; por otro lado, se instaló un 

container como cámara frigorífica para cadáveres muy cerca a la entrada de la obra y la 

cercanía de los trabajos a UCI y la morgue, motivo por el cual, solicitaron al Bach. 

Wladimiro Víctor Collazos Ramírez, integrante del AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL 

HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON y SBS, información sobre la ubicación actual en 

los planos existentes de la cámara frigorífica y su pronta reubicación, pues el proyecto 

colindaba con la circulación de la morgue, y el temor al contagio del virus era notable como 

el caso de la logística de materiales, pues hubieron proveedores que se negaban a la entrega 

del material debido al  alto riesgo de contagio que significaba ingresar al hospital; todo  esto 

generó paralizaciones por el temor a enfermar sumado a ello la falta de materiales de 

construcción a tiempo, en consecuencia todo ello afectó directamente la ruta crítica del 

cronograma de obra señalada en el expediente, lo cual originó una ampliación de plazo del 

servicio y de la IOARR. 

Asimismo, durante los trabajos en obra el proyectista realizó observaciones que 

fueron subsanadas a destiempo, lo cual ocasionó que en algunas etapas el proveedor de 

servicios redujera su personal al no contar con más frentes de trabajo impidiendo continuar 

con los trabajos de arquitectura y demás especialidades, generando atrasos en la 

programación y afectando directamente a la ruta crítica. Estas situaciones, conllevaron a que 

luego de 04 meses se contrate personal adicional que labore a doble turno, para acelerar los 

trabajos y cumplir con las partidas pendientes indicadas en el presupuesto, culminando el 

total de las partidas del servicio contenidas en el expediente técnico el 30/12/2020. 
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Seguidamente se realizaron las respectivas revisiones del acta de observaciones y la 

verificación de que dichas observaciones fueron levantadas, así como también se 

supervisaron y verificaron las respectivas adquisiciones de los equipos médicos y se dio 

inicio a la instalación de los mismos en los módulos de la IOARR, finalizando toda la obra 

y dando por concluida la ejecución de la IOARR con una ampliación de 07 meses sobre el 

tiempo estimado inicialmente, finalizando la obra el 13/04/2021. 

Cabe destacar que el costo de ejecución del proyecto según expediente inicial 

aprobado fue de S/. 4´582,590.23, sin embargo, luego de la revisión, replanteo, modelado en 

3d  y asistencia en la  supervisión por parte del Ing. Bach. Wladimir Collazos Ramírez, se 

evidenció que el expediente presentó algunas deficiencias a nivel de características técnicas 

respecto a la tabiquería, acabados y sistema de ventilación artificial. Luego de la 

reformulación del expediente, el costo de ejecución del proyecto tuvo variación favorable, 

pues cumpliendo con las exigencias técnicas fue de S/. 4´516,384.95. 

3.6 CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

La fase final o culminación de las etapas del proyecto se dieron con la conformidad 

de la institución sanitaria, el agradecimiento al personal que trabajó y que se comprometió 

desde un inicio para lograr los objetivos establecidos a pesar de las eventualidades que se 

presentaron en la obra, no atribuibles al contratista, que modificaron el tiempo de ejecución 

de algunas partidas por inconvenientes técnicos, logístico, y sobre todo de profesionales 

involucrados en la ejecución, quienes quedaron expuestos en su salud afectados por el 

Covid-19, no pudiendo continuar hasta el final del proyecto. Finalmente se pudo concluir 

con este proyecto. 
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Los módulos fueron puestas a disposición del personal sanitario que conllevó a salvar 

las vidas de las personas afectadas por el Covid-19 y mejorando la capacidad resolutiva del 

Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS. 

Figura N° 3-73: Inspección Final por el bachiller de los módulos Terminados 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En el presente capítulo se exponen y analizan los resultados obtenidos del proyecto 

desarrollado en el cumplimento de las labores. 

4.1 LOGRO DEL OBJETIVO 01 

Se analizará la comparación entre el proceso de inspección mediante el uso de 

modelamiento de información en la construcción y el método tradicional sin la intervención 

de un modelamiento en el proyecto de la construcción de módulos UCI-Hospitalización, el 

cual determinará la capacidad de reacción en la supervisión frente a deficiencias que 

determinen ambos métodos. 

Analizaremos por tipo de especialidad que intervienen en el proyecto, además se 

clasificara por categorías según el grado de severidad de la deficiencia: Grave, Moderada y 

leve. El cual permitirá verificar el alcance de los métodos y el nivel de anticipación para la 

reacción en la fase de ejecución, quedando demostrado en este caso particular, la eficiencia 

técnica y metodología de ambos métodos con modelamiento o sin modelamiento. 

4.1.1 Análisis de información en inspección sin modelamiento 

Siguiendo con el proceso de análisis de la información técnica del expedienté (planos 

2d) elaborados en AutoCAD, del proyecto de construcción de los Módulos UCI- 

Hospitalización entre las cinco especialidades (Arquitectura, Estructura, Inst. Eléctrica, Inst. 

Sanitarias, red de gases y Electromecánicas); se lograron identificar 44 interferencias e 

incompatibilidades. En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos clasificados por 

especialidades. 
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Tabla N° 4-1: Clasificación de interferencias e incompatibilidad por especialidad en modo tradicional 

Evidencia Arq. Climatiz. 
Gases 

medicinales 

Inst.  

eléctrica y 

Arquitect. 

Inst. 

Sanitaria 

Inst. 

Sanitaria y 

Arquitectura 

Total 

Interferencia o 

incompatibilid

ad 

7 4 4 7 19 3 44 

Porcentaje (%) 15.91 9.09 9.09 15.91 43.18 6.82 100 

Elaboración propia 

De la tabla anterior, podemos observar según el análisis de inspección por el método 

tradicional, es decir planos del AutoCAD 2d, se tiene un total de 44 evidencias de 

interferencias, en la especialidad de instalaciones sanitarias registra el mayor porcentaje de 

interferencias o incompatibilidades con un 43.18% seguido en la especialidad de arquitectura 

y eléctrica con un 15.91%, registrando en la propia especialidad de arquitectura de un 

15.91%.  

Figura N°  4-1: Gráfico de interferencias según inspección tradicional 

 
Elaboración propia 

Se puede observar en la figura anterior, que el 43.18% de las interferencias e 

incompatibilidades corresponden a la especialidad de Instalación Sanitaria, seguido por el 

mismo porcentaje 15.91% para las especialidades de arquitectura y la intercepción de las 

especialidades de instalación eléctrica y arquitectura, las especialidades de climatización y 

gases medicinales con igual porcentaje del 9.09% y la especialidad con menor porcentaje 

6.82%  corresponde a el cruce de especialidades de Instalación sanitaria y arquitectura. 
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Tabla N° 4-2: Clasificación de la inspección sin modelamiento (AutoCAD 2d) por nivel de severidad y 

especialidad 

 Nivel de 

Severidad 
Arquit. Climatiza. 

Gases 

medicinales 

Inst. 

Eléctrica 

y Arq. 

Inst. 

Sanitaria 

Inst. 

Sanitaria 

y Arq. 

Total % 

leve 2 - 4 2 17 - 25 56.82 

Moderado - - - - 2 3 5 11.36 

grave 5 4 - 5 - - 14 31.82 

Total 7 4 4 7 19 3 44 100% 

Elaboración propia 

Como se visualiza en la tabla anterior, la clasificación de las interferencias en una 

inspección tradicional por nivel de severidad, se tiene  el 56.82% (25), de las interferencias 

e incompatibilidades fueron consideradas de nivel leve (mayoritariamente en la especialidad 

de instalaciones sanitarias), el 31.82% (14) considerados de nivel grave (mayor 

interferencias en la especialidad de sanitarias) y por último el 11.36 % (5) considerados de 

severidad moderada. 

Figura N°  4-2: Clasificación de interferencias e incompatibilidades   por nivel de severidad en inspección 

sin modelamiento (AutoCAD -2d). 

 
Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior: 

• La especialidad de arquitectura presenta cinco interferencias e incompatibilidades de 

nivel de severidad grave asimismo dos de nivel leve. 
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• En el cruce de especialidades de Inst. eléctrica y arquitectura se detecta cinco 

interferencias de nivel severidad grave y dos de nivel severidad leve. 

• En la especialidad de climatización se detecta cuatro interferencias e 

incompatibilidades del cuales todas ellas son de nivel de severidad grave. 

• El cruce de especialidades de instalación sanitaria y arquitectura se reconoce tres 

interferencias e incompatibilidades de nivel de severidad moderada. 

• La especialidad de instalación sanitaria tiene la mayor cantidad de interferencias, 

siendo dos de nivel severidad moderada y 17 de nivel severidad leve. 

4.1.2 Análisis de información en inspección con modelamiento 

Con el apoyo del software Revit se realizó el modelamiento 3d, y conjuntamente se 

analizó la información técnica del expediente de las especialidades de arquitectura, 

estructura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e 

Instalaciones de redes de gases medicinales, se obtuvieron resultados por especialidad y 

nivel de severidad, como se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla N° 4-3: Clasificación de la inspección con modelamiento (Revit-3d) por especialidades 

 Evid. Arquit. Climat. 
Climat. 

estructura 

Gases 

Medicin

ales 

Gases 

Medic. 

Estruct. 

Instal. 

Eléctrica 

Arquit. 

Inst. 

Eléctr. 

Estructu

ra 

Inst. 

Sanit 

Inst. 

Sanit. 

Arquit. 

Inst. 

Sanit. 

Estru

ctura 

Total 

Interfere

ncia 
12 4 25 4 8 20 6 25 3 5 112 

 (%) 10.71 3.57 22.32 3.57 7.14 17.86 5.36 22.3 2.68 4.46 100 

Elaboración propia 

De la tabla anterior, según el análisis de inspección con modelamiento (metodología 

BIM) se tiene un total de ciento doce (112) interferencias e incompatibilidades. 

Según las inspecciones realizadas en el modelado 3d, todas las especialidades 

presentan interferencias, siendo la especialidad de sanitaria que registra el mayor porcentaje 
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con un 22.3% de interferencias, así como en la coordinación de las especialidades de 

climatización versus la especialidad de estructura se tiene un 22.3% de interferencias. 

Analizando lo descrito se constata que las especialidades con mayores anomalías y 

deficiencias en fase de diseño son las instalaciones sanitarias con treinta y tres (33), 

disgregados en tres grupos: instalaciones sanitarias, instalación sanitaria versus arquitectura 

e Instalación sanitaria versus arquitectura. 

Figura N°  4-3: Clasificación de interferencias e incompatibilidades   por especialidades en inspección con 

modelamiento (Revit – 3d). 

 
Elaboración propia 

De la figura anterior, se observa en la coordinación 3d, las especialidades de 

climatización versus estructura y la propia disciplina sanitaria lideran las interferencias con 

un 22.32%, seguido con 17.86 % la especialidad de instalaciones eléctrica versus 

arquitectura, la especialidad de arquitectura con 10.71%, las especialidades de gases 

medicinales versus estructura un 7.14%, las coordinaciones de las demás especialidades 

presentan bajos porcentajes de interferencias. Todas estas interferencias deberán ser 

corregidos en el acto del hallazgo, previa coordinación con los involucrados en el proyecto. 

Tabla N° 4-4: Clasificación de la inspección con modelamiento (Revit -3d) por nivel de severidad y 

especialidad. 
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Nivel de 

Severidad 
Arquit Climat. 

Climat. 

Estruct. 

Gases 

Medic. 

Gases 

Medic.  

Estruct. 

Inst. 

 Eléctr. 

Arquit. 

Inst. 

Eléctr. 

Estruct. 

Instal. 

Sanit. 

Inst. 

Sanit. 

Arquit. 

Inst. 

Sanit. 

Estruct. 

total  (%) 

leve 7 - - 4 - 8 - 23 - - 42 37.5 

Moderado - - - - 8 4 6 2 3 5 28 25 

grave 5 4 25 - - 8 - - - - 42 37.5 

Total  12 4 25 4 8 20 6 25 3 5 112 100 

Elaboración propia 

Como se visualiza en la tabla anterior, la clasificación de interferencias en el 

modelado 3d por nivel de severidad, se tiene independientemente en el nivel grave y leve 

con un 37.5%; respecto a las graves corresponde en mayor número a la coordinación de 

climatización versus estructura y respecto a las leves corresponde a la disciplina de 

instalaciones sanitarias. 

Figura N°  4-4: Clasificación de interferencias e incompatibilidades   por nivel de severidad en inspección 

con modelamiento (Revit -3d). 

 
Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior: 

• Se verifica 25 interferencias e incompatibilidades de nivel de severidad grave en las 

especialidades de climatización versus estructuras. 

• En la coordinación de especialidades de Inst. eléctrica y arquitectura se detecta ocho 

interferencias de nivel grave, ocho de nivel leve y cuatro de severidad moderada. 
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• En la especialidad de climatización se detecta cuatro interferencias e 

incompatibilidades de los cuales todas ellas son de nivel de severidad grave. 

• En la especialidad de arquitectura se detecta cinco interferencias e 

incompatibilidades de nivel severidad grave y siete de severidad leve. 

• En la especialidad de climatización se detecta cuatro interferencias e 

incompatibilidades de nivel severidad grave. 

• En la especialidad de instalación sanitaria se observa 23 interferencias e 

incompatibilidades de nivel severidad leve y dos de severidad moderada. 

• En la coordinación de especialidades de instalación eléctrica versus estructura 

presenta seis interferencias e incompatibilidades de nivel severidad moderada. 

• En la coordinación de especialidades de instalación sanitaria versus estructura 

presenta cinco interferencias e incompatibilidades de nivel severidad moderada. 

• En la coordinación de especialidades de instalación sanitaria versus arquitectura 

presenta tres interferencias e incompatibilidades de nivel severidad moderada. 

• En la especialidad de gases medicinales cuatro interferencias e incompatibilidades 

de nivel severidad leve. 

 

Tabla N° 4-5: Clasificación de las 112 interferencias e incompatibilidades obtenidas mediante la 

metodología BIM  (Revit -3d). 

Ítem Impacto módulo zona  Descripción 
Especialidades 

Involucradas 
análisis de solución 

1 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

muro de 

tabiquería liviana 

- M1 

Arquitectura 

Replanteo y cambio de 

Muro tabiquería por 

muro Vidrio templado 

2 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

muro de 

tabiquería liviana 

- M2 

Arquitectura 

Replanteo y cambio de 

Muro tabiquería por 

muro Vidrio templado 

3 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

muro de 

tabaquería 

liviana - M3 

Arquitectura 

Replanteo y cambio de 

Muro tabiquería por 

muro Vidrio templado 
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Ítem Impacto módulo zona  Descripción 
Especialidades 

Involucradas 
análisis de solución 

4 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

muro de 

tabaquería 

liviana - M4 

Arquitectura 

Replanteo y cambio de 

Muro tabiquería por 

muro Vidrio templado 

5 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

muro de 

tabaquería 

liviana - M5 

Arquitectura 

Replanteo y cabio de 

Muro tabiquería por 

muro Vidrio templado 

6 leve UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

ventana alta va1 Arquitectura considerar solo muro 

7 leve UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

ventana alta va2 Arquitectura considerar solo muro 

8 leve HOSPIT. 
Zona de 

servicio 

muro de 

tabaquería 

liviana introd. 2 

cm. Columna. 

metálica 1 

Arquitectura 
Reporte de verificación 

medidas en planos 

9 leve HOSPIT. 
Zona de 

servicio 

Muro de tabique. 

Liviana introd. 2 

cm. Columna 

metálica 2 

Arquitectura 
Reporte de verificación 

medidas en planos 

10 leve HOSPIT. 
Zona de 

servicio 

Muro de 

tabiquería liviana 

introd. 1 cm. 

Columna 

metálica 3 

Arquitectura 
Reporte de verificación 

medidas en planos 

11 leve HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

muro de 

tabiquería liviana 

introd. 1 cm. 

Columna 

metálica 4 

Arquitectura 
Reporte de verificación 

medidas en planos 

12 leve HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

muro de 

tabiquería liviana 

introd. 2 cm. 

Columna 

metálica 5 

Arquitectura 
Reporte de verificación 

medidas en planos 

13 Moderado UCI 
Zona de 

Servicios 

Subida de Vent. 

Tub 2" x ventana 

alta BD 

Instalación 

Sanitaria/Arqu

itectura 

Considerar Replanteo 

IS vent. Evitar inter con 

ventana 

14 Moderado UCI 
Zona de 

Servicios 

Subida de Vent. 

Tub 2" x ventana 

alta BV 

Instalación 

Sanitaria/Arqu

itectura 

Considerar Replanteo 

IS vent. Evitar inter con 

ventana 

15 Moderado HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Subida de Vent. 

Tub 2" x ventana 

alta BD 

Instalación 

Sanitaria/Arqu

itectura 

Considerar Replanteo 

IS vent. Evitar inter con 

ventana 

16 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

Fría 

Instalación 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalación 
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Ítem Impacto módulo zona  Descripción 
Especialidades 

Involucradas 
análisis de solución 

17 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

Fría 

Instalación 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalación 

18 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

Fría 

Instalación 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalación 

19 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

Fría 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

20 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

Fría 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

21 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

Fría 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

22 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

23 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

24 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

25 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

26 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

27 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

28 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

29 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

30 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

31 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

32 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 
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Ítem Impacto módulo zona  Descripción 
Especialidades 

Involucradas 
análisis de solución 

33 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

34 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Cruce de tubería 

Agua F/Agua 

caliente 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar los niveles 

entre tuberías ante de la 

instalacion 

35 Moderado UCI 
Zona de 

Servicios 

Subida de Vent. 

Tub 2" x vigueta 

1 

Instalacion 

Sanitaria/Estru

ctura 

Considerar Replanteo 

IS vent. Sin afectar 

vigueta 

36 Moderado UCI 
Zona de 

Servicios 

Subida de Vent. 

Tub 2" x vigueta 

2 

Instalacion 

Sanitaria/Estru

ctura 

Considerar Replanteo 

IS vent. Sin afectar 

vigueta 

37 Moderado UCI 
Zona de 

Servicios 

Subida de Vent. 

Tub 2" x vigueta 

3 

Instalacion 

Sanitaria/Estru

ctura 

Considerar Replanteo 

IS vent. Sin afectar 

vigueta 

38 Moderado HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Subida de Vent. 

Tub 2" x vigueta 

4 

Instalacion 

Sanitaria/Estru

ctura 

Considerar Replanteo 

IS vent. Sin afectar 

vigueta 

39 Moderado HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Subida de Vent. 

Tub 2" x vigueta 

5 

Instalacion 

Sanitaria/Estru

ctura 

Considerar Replanteo 

IS vent. Sin afectar 

vigueta 

40 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

caja de pase 1 

Muros de Vidrio 

templado t1 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

41 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

caja de pase 1 

Muros de Vidrio 

templado t2 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

42 moderado UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

circuito tomac. 

empotrada en 

muro de vidrio 

templado m1 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

43 moderado UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

circuito tomac. 

empotrada en 

muro de vidrio 

templado m2 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

44 moderado UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

circuito tomac. 

empotrada en 

muro de vidrio 

templado m3 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

45 moderado UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

circuito tomac. 

empotrada en 

muro de vidrio 

templado m4 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

46 moderado HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

circuito de 

alumbrado cruce 

con viguetas v1 

Instalación 

eléctrica/estruc

tura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

47 moderado HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

circuito de 

alumbrado cruce 

con viguetas v2 

Instalación 

eléctrica/estruc

tura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 
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Ítem Impacto módulo zona  Descripción 
Especialidades 

Involucradas 
análisis de solución 

48 moderado HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

circuito de 

alumbrado cruce 

con viguetas v3 

Instalación 

eléctrica/estruc

tura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

49 moderado UCI 
Zona 

asistencial 

circuito de 

alumbrado cruce 

con viguetas v1 

Instalación 

eléctrica/estruc

tura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

50 moderado UCI 
Zona 

asistencial 

circuito de 

alumbrado cruce 

con viguetas v2 

Instalación 

eléctrica/estruc

tura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

51 moderado UCI 
Zona 

asistencial 

circuito de 

alumbrado cruce 

con viguetas v3 

Instalación 

eléctrica/estruc

tura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

52 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

caja de pase 1 

Muros de Vidrio 

templado t3 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

53 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Tomacorrientes 

en Muros de 

Vidrio templado 

t1 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

54 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Tomacorrientes 

en Muros de 

Vidrio templado 

t2 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

55 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Tomacorrientes 

en Muros de 

Vidrio templado 

t3 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

56 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Tomacorrientes 

en Muros de 

Vidrio templado 

t4 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

57 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Tomacorrientes 

en Muros de 

Vidrio templado 

t5 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

58 leve UCI 

Zona 

circulació

n medica 

Luz de 

emergencia en 

ventana 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

59 leve UCI 

Zona 

circulació

n medica 

Luz de 

emergencia en 

ventana 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

60 leve UCI 

Zona 

circulació

n medica 

circuito de 

alumbrado por 

ventana 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

61 leve UCI 

Zona 

circulació

n medica 

circuito de 

alumbrado por 

ventana 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

62 leve UCI 

Zona 

circulació

n medica 

circuito de 

alumbrado por 

ventana 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 
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Ítem Impacto módulo zona  Descripción 
Especialidades 

Involucradas 
análisis de solución 

63 leve UCI 

Zona 

circulació

n medica 

Interruptor 

empotrado en 

ventana Va1 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

64 leve UCI 

Zona 

circulació

n medica 

Interruptor 

empotrado en 

ventana Va2 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

65 leve UCI 

Zona 

circulació

n medica 

Interruptor 

empotrado en 

ventana Va3 

Instalación 

eléctrica/arquit

ectura 

Replanteo y 

reubicación de las 

instalaciones 

66 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d1 

intercepción con 

cercha 1-1 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

67 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d2 

intercepción con 

cercha 1-2 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

68 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d3 

intercepción con 

cercha 1-3 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

69 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d4 

intercepción con 

cercha 1-4 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

70 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d5 

intercepción con 

cercha 1-5 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

71 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d1 

intercepción con 

vigueta 1- a 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

72 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d2 

intercepción con 

vigueta 1- a 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

73 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d3 

intercepción con 

vigueta 1- a 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

74 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d1 

intercepción con 

cercha 1-1 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

75 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d2 

intercepción con 

cercha 1-2 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 
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Ítem Impacto módulo zona  Descripción 
Especialidades 

Involucradas 
análisis de solución 

76 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d1 

intercepción con 

vigueta 1- 3 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

77 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d2 

intercepción con 

vigueta 1- 3 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

78 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d3 

intercepción con 

vigueta 1- a 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

79 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d1 

intercepción con 

cercha 1-1 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

80 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d1 

intercepción con 

cercha 1-2 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

81 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d1 

intercepción con 

cercha 1-3 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

instalaciones 

mecánicas. 

82 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d1 

intercepción con 

cubierta panel 

term. 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

estruct. Cubierta 

83 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d2 

intercepción con 

cubierta panel 

term. 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

estruct. Cubierta 

84 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección d3 

intercepción con 

cubierta panel 

term. 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

estruct. Cubierta 

85 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección de 

intercepción con 

cubierta panel 

term. 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

estruct. Cubierta 

86 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección de 

intercepción con 

cubierta panel 

term. 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

estruct. Cubierta 
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Ítem Impacto módulo zona  Descripción 
Especialidades 

Involucradas 
análisis de solución 

87 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección de 

intercepción con 

cubierta panel 

term. 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

estruct. Cubierta 

88 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección de 

intercepción con 

cubierta panel 

term. 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

estruct. Cubierta 

89 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección de 

intercepción con 

cubierta panel 

term. 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

estruct. Cubierta 

90 grave HOSPIT. 

Cubículos 

de 

pacientes 

Ducto de 

inyección de 

intercepción con 

cubierta panel 

term. 

Climatización 

/ estructura 

Replanteo del exp. 

Considerar elevar. Las 

estruct. Cubierta 

91 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

ducto troncal 

extracción 1 
Climatización 

Replanteo del exp. 

Ampliación de línea de 

extracción 

92 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

ducto troncal 

extracción 2 
Climatización 

Replanteo del exp. 

Ampliación de línea de 

extracción 

93 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

ducto extra 

bajada vertical 1 
Climatización 

Replanteo del exp. 

Ampliación de línea de 

extracción 

94 grave UCI 

Cubículos 

de 

pacientes 

ducto extra 

bajada vertical 2 
Climatización 

Replanteo del exp. 

Ampliación de línea de 

extracción 

95 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Válvula Agua 

Fría BD - 1 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar las cajas de 

válvulas dentro de los 

ambientes Sanitarios 

96 leve UCI 
Zona de 

Servicios 

Válvula Agua 

Fría BV - 2 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar las cajas de 

válvulas dentro de los 

ambientes Sanitarios 

97 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Válvula Agua 

Fría BD - 1 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar las cajas de 

válvulas dentro de los 

ambientes Sanitarios 

98 leve HOSPIT. 
Zona de 

Servicios 

Válvula Agua 

Fría BV - 2 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar las cajas de 

válvulas dentro de los 

ambientes Sanitarios 

99 Moderado UCI 

Zona 

circulació

n medica 

Tub. 2" desagüe 

de lavachata 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar cambio de 

tub. Diam.2" por 4" 

100 Moderado 
HOSPIT

A. 

Zona 

circulació

n medica 

Tub. 2" desagüe 

de lavachata 

Instalacion 

Sanitaria 

Considerar cambio de 

tub. Diam.2" por 4" 
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Ítem Impacto módulo zona  Descripción 
Especialidades 

Involucradas 
análisis de solución 

101 leve UCI 
Zona 

asistencial 

No se identifica 

claramente el 

abastecimiento 

oxigeno 

Gases 

medicinales 

Especificación objetiva 

de la instalacion de 

Oxigeno 

102 leve UCI 
Zona 

asistencial 

No se identifica 

claramente el 

abastecimiento 

vacío 

Gases 

medicinales 

Especificación objetiva 

de la instalacion de 

vacío 

103 leve HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

No se identifica 

claramente el 

abastecimiento 

oxigeno 

Gases 

medicinales 

Especificación objetiva 

de la instalacion de 

vacío 

104 leve HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

No se identifica 

claramente el 

abastecimiento 

vacío 

Gases 

medicinales 

Especificación objetiva 

de la instalacion de 

vacío 

105 Moderado UCI 
Zona 

asistencial 

Tub. de oxig. 

Cruce con 

columna metálica 

1-1 

Gases 

medicinales / 

estructura 

Replanteo y modif. 

Recorrido 

106 Moderado UCI 
Zona 

asistencial 

Tub. de oxig. 

Cruce con 

columna metálica 

1-2 

Gases 

medicinales / 

estructura 

Replanteo y modif. 

Recorrido 

107 Moderado UCI 
Zona 

asistencial 

Tub. de oxig. 

Cruce con 

columna metálica 

1-3 

Gases 

medicinales / 

estructura 

Replanteo y modif. 

Recorrido 

108 Moderado UCI 
Zona 

asistencial 

Tub. de oxig. 

Cruce con 

columna metálica 

1-4 

Gases 

medicinales / 

estructura 

Replanteo y modif. 

Recorrido 

109 Moderado HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

Tub. de oxig. 

Cruce con 

columna metálica 

1-1 

Gases 

medicinales / 

estructura 

Replanteo y modif. 

Recorrido 

110 Moderado HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

Tub. de oxig. 

Cruce con 

columna metálica 

1-2 

Gases 

medicinales / 

estructura 

Replanteo y modif. 

Recorrido 

111 Moderado HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

Tub. de oxig. 

Cruce con 

columna metálica 

1-3 

Gases 

medicinales / 

estructura 

Replanteo y modif. 

Recorrido 

112 Moderado HOSPIT. 
Zona 

asistencial 

Tub. de oxig. 

Cruce con 

columna metálica 

1-4 

Gases 

medicinales / 

estructura 

Replanteo y modif. 

Recorrido 

Elaboración propia 
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4.1.3 Análisis comparativo de la inspección método tradicional vs 

modelamiento de la información 

4.1.3.1 Procedimiento de identificación de deficiencias nivel severidad grave 

Consiste en realizar un comparativo entre la inspección tradicional (sin 

modelamiento) y la inspección con modelamiento en 3d. Esta inspección constará de un 

cuadro en que se referenciarán el código del plano de diseño, la especialidad, el nivel de la 

estructura, la zona de inspección, los ejes del plano que corresponde la inspección, el tipo de 

alteración o interferencia encontrada, la descripción técnica para la inspección, descripción 

de los elementos inspeccionados y las actividades de reacción para corregir la alteración. 
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Tabla N° 4-6: Identificación de alteración, caso: pozos a tierra preexistentes en la zona del proyecto 

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 001 Plano: Ubicación de los módulos Código: 001  Tipo de Alteración: Interferencia 

Especialidad: Generales Lámina: U-01 Especialidad:  Estructura Nivel: - 0.25 

 

   

Nivel: Zona: 

1er Nivel Ubicación de 

module UCI Zona: 

Módulos UCI 

Hospitalización 

Ejes: Descripción: 

Hosp: A – E Existencia de 6 

pozos a tierra con 

servicio de la 

colindante 

(mamografía, 

Tomógrafo y 

Subestación MT.) 

pertenecientes a la 

UPSS emergencia. 

 1 – 5 

UCI: A - G 

1 – 5 

 

Descripción Técnica: 

- Plano de ubicación general de los módulos,  

- Descripción de colindancia y accesos con respecto a la distribución a 

proyectar. 

Actividades de Reacción: 

- Presentar plano de replanteo definitivo antes de actividad corte nivelación. 

- Verificación de la actividad pasiva o activa de los Pozos. 

- Medición de los Pozos a tierra. 

- Reubicar Pozos y proyectar caja a nuevo nivel de Piso (NPT). 

Para la determinación de la interferencia (Cod: 001), se dispuso del análisis de las láminas de ubicación, Arquitectura y de estructura (ubicación 

de dados de concreto), del expediente técnico. Asimismo, la constatación de información de la zona de trabajo. Permitiendo desarrollar el 

modelamiento para así verificar las interferencias de pozos a tierra con los dados de concreto u otros elementos. 
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Tabla N° 4-7: Identificación de alteración, caso: preexistencia de línea soterrada de abastecimiento de oxígeno medicinal  

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 002 Plano: Planta, desagüe UCI - Hospitalización Código: 002  Tipo de Alteración: Interferencia 

Especialidad: Instalaciones Sanitarias Lámina: IS-03 / 

IS-04 

Especialidad:  Estructura / Instalaciones 

Sanitarias 

Nivel: - 0.35 

 

  

 

 

Nivel: Zona: 

1er Nivel Modulo UCI 

Módulo 

hospitalización 
Zona: 

Módulos UCI 

Hospitalización 

Ejes: Descripción: 

Hosp: A – E Existencia de 

línea soterrada de 

CU (∅ ¾” – 49 m. 

lineales) para 

abastecimiento de 

oxígeno 

medicinal de 

tanque 

Criogénico a 

UPSS UCI 

emergencia. 

 1 – 5 

UCI: A - G 

1 – 5 

 

Descripción Técnica: 

- Recorrido de las líneas de desagüe 

- Ubicación de las cajas sanitarias. 

- Ubicación de baterías sanitarias. 

Actividades de Reacción: 

- Presentar plano de replanteo definitivo antes de actividad corte nivelación. 

- Coordinación con la concesionaria del oxígeno medicinal 

- Excavación corte manual, considerar actividad de alto riesgo. 

Para La determinación de la interferencia (Cod: 002), se dispuso del análisis de las láminas de ubicación de módulos, estructura e Instalaciones 

Sanitarias (líneas de desagüe). En el modelamiento se pudo verificar el recorrido de la línea de oxígeno, profundidad h= -0.35 del N.T.N. y 

longitud: 49 m.  
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Tabla N° 4-8: Identificación de alteración, caso: Cambio de especificación por defecto de poca estabilidad de las columnas de acero. 

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 003 Plano: Plano de Detalles / Cortes estructurales Código: 003 Tipo de Alteración: cambio de especificación. 

Especialidad: Estructura Lamina: E-03 / E-04 Especialidad:  Estructura Nivel: +-0.00 

 

 

  

 

 

Nivel: Zona: 

1er Nivel Modulo UCI 

Módulo 

hospitalización 
Zona: 

Módulos UCI 

Hospitalización 

Ejes: Descripción: 

Hosp: A – E Mayor altura de la 

cartela 

(100x150x80mm). 

Pernos a ambos de 

la pletina, para 

aumentar la 

estabilidad y rigidez 

de la columna 

metálica. 

 

 1 – 5 

UCI: A - G 

1 – 5 

 

Descripción Técnica: 

- Dimensión y detalle del dado de concreto armado. 

- Dimensión y detalle de la pletina y sujeción de pernos. 

Actividades de Reacción: 

- Informes a la unidad de proyectos 

- Reformular detalle estructural para cambio de especificación. 

- Coordinación con proveedores de estructuras metálicas a espera del cambio de 

especificación. 

- Reorientar M.O. a otras actividades. 

Para La determinar el cabio de especificación del anclaje (Cod: 003), se dispuso del análisis de las láminas de la especialidad de estructuras 

(E-01, E-02, E-03 y E-04)). En el modelamiento se evidencia la necesidad de mejorar la estabilidad, elevando la cartela a 15 cm. en posición 

diagonal en dirección a los vértices del dado y la columna, así como el aumento de sujeciones (perno de anclaje).  
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Tabla N° 4-9: Identificación de alteración, caso: Cambio de especificación por incompatibilidad de uso de los muros internos de los cubículos UCI. 

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 004 Plano: distribución de planta y cortes Código: 004 Tipo de Alteración: Incompatibilidad de uso 

Especialidad: Arquitectura Lamina: A-01 Especialidad:  Arquitectura Nivel: 1er 

nivel: +0.15 

 

 

  

 

 

Nivel: Zona: 

1er nivel: +0.15 Modulo UCI 

Cubículos de 

pacientes 

 

Zona: 

Módulo UCI 

Ejes: Descripción: 

UCI: A–G /1–5  
Los muros internos 

de tabiquería 

liviana. los 

cubículos UCI, 

deben de ser 

visuales 

permitiendo el 

monitoreo de los 

pacientes desde el 

Star de enfermería 

así como del 

pasadizo. 

Preferente muros 

de vidrio templado 

e=8 mm.  

 

 

 

Descripción Técnica: 

- Distribución de ambientes, mobiliario y equipamiento. 

- Cuadro de vanos, tipos de puertas, ventanas, pisos, nivel PT y otras 

especificaciones arquitectónicas.  

- Dimensiones y áreas de los ambientes y pasadizos. 

Actividades de Reacción: 

- Informar de las incompatibilidades a la unidad de proyectos para su replanteo 

- Detener la M.O. de la instalación hasta el plano replanteado. 

- Considerar cambios en el diseño, especificaciones y metrados. 

- No iniciar labores de la tabiquería hasta la reformulación de la 

documentación técnica. 

Para La determinación de la interferencia (Cod.: 004), se dispuso del análisis de las láminas de: distribución de planta y cortes A-01, el cual 

permitieron el modelamiento, identificando la incompatibilidad de uso respecto al impedimento visual para el monitoreo de los pacientes aislados. 
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Tabla N° 4-10: Identificación de alteración, caso: Interferencia de accesorios eléctricos en muros de vidrio templado. 

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 005 Plano: Plano de Instalación de Tomacorrientes Código: 005 Tipo de Alteración: Interferencia 

Especialidad: Instalaciones Eléctricas Lamina: IE-02 Especialidad:  Instalación Eléctrica Nivel: primer 

piso +0.15 

 

 

  

 

 

Nivel: Zona: 

1er Nivel Modulo UCI 

Zona de 

Cubículos 
Zona: 

Módulos UCI 

Hospitalización 

Ejes: Descripción: 

UCI: A - G 

1 – 5 

Existencia de 5 

tomacorrientes 

empotrados en la 

pared de vidrio 

templado de los 

cubículos UCI. 

 

Descripción Técnica: 

- Recorrido del circuito eléctrico de los tomacorrientes. 

- Ubicación de los accesorios eléctricos. 

- Especificaciones técnicas de los accesorios e instalaciones. 

Actividades de Reacción: 

- Informar de la interferencia a la unidad de proyectos para su replanteo. 

- Contemplar el cambio de metrado. 

- Detener la M.O. de la instalación hasta el plano replanteado.  

Para La determinación de la interferencia (Cod: 005), se dispuso del análisis de las láminas de Instalación eléctrica para su modelamiento. El 

resultado del modelamiento, se verifico la ubicación de cinco tomacorrientes c/tierra, distribuidos en los muros de vidrio templado. Incluye su 

circuito de alimentación 
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Tabla N° 4-11: Identificación de alteración, caso: Interferencia de accesorios eléctricos en ventanas de lunas de vidrio. 

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 006 Plano: Plano de Instalación de Alumbrado Código: 006 Tipo de Alteración: Interferencia 

Especialidad: Instalaciones Eléctricas Lamina: IE-03 Especialidad:  Instalación Eléctrica Nivel: primer 

piso +0.15 

 

 

  

 

 

Nivel: Zona: 

1er Nivel Modulo UCI 

Zona de 

Cubículos 
Zona: 

Módulos UCI  

Ejes: Descripción: 

UCI: A - G 

1 – 5 

Equipo de luces 

de emergencia y 

cajas de pase en 

ventanas de los 

cubículos UCI. 

 

Descripción Técnica : 

- Recorrido de los circuitos eléctricos de Alumbrado. 

- Ubicación de Accesorios de los centros de Luz, luminarias, tableros. 

Actividades de Reacción: 

- Informar de la interferencia a la unidad de proyectos para su replanteo 

- Detener la M.O. de la instalación hasta el plano replanteado. 

- Informar al equipo técnico M.O. la reubicación.  

Para La determinación de la interferencia (Cod: 006), se dispuso del análisis de las láminas de Instalación eléctrica para su modelamiento. El 

resultado del modelamiento, se verifico la ubicación de tres equipos (luces de emergencia), así como 2 cajas de pase que incluyes sus circuitos 

de alimentación. 
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Tabla N° 4-12: Identificación de alteración, caso: Interferencia de interruptores y circuitos eléctricos empotrados en ventanas de lunas de vidrio. 

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 007 Plano: Plano de Instalación de Alumbrado Código: 007 Tipo de Alteración: Interferencia 

Especialidad: Instalaciones Eléctricas Lamina: 

IE-03 

Especialidad:  Instalación Eléctrica Nivel: primer 

piso +0.15 

 

 

  

 

 

Nivel: Zona: 

1er 

Nivel 

Modulo UCI 

Zona 

circulación 

medica 

paciente 

Zona: 

Módulo 

UCI  

Ejes: Descripción: 

UCI: A - 

G 

1 – 5 

Interruptores 

de pasadizo 

en ventanas 

(4 

interruptores)  
 

Descripción Técnica: 

- Recorrido de los circuitos eléctricos de Alumbrado. 

- Ubicación de Accesorios de los centros de Luz, luminarias, 

Interruptores y tableros. 

Actividades de Reacción: 

- Informar de la interferencia a la unidad de proyectos para su replanteo 

- Detener la M.O. de la instalación hasta el plano replanteado. 

- Informar al equipo técnico (M.O.) la reubicación.  

Para La determinación de la interferencia (Cod: 007), se dispuso del análisis de las láminas de Instalación eléctrica para su modelamiento. El 

resultado del modelamiento, se verifico la ubicación de 4 interruptores. 
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Tabla N° 4-13: Identificación de alteración, caso: Interferencia del sistema de ventilación Artificial con estructura metálica de techo. 

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 008 Plano: Instalaciones de Climatización /Detalles 

estructuras 

Código: 008 Tipo de Alteración: Interferencia 

Especialidad: Estructuras metálicas 

Instalaciones Climatización 

Lamina: E-02 / E-03 

/IC-01 / IC-05 

Especialidad:  Estructuras metálicas 

Instalaciones Climatización 

Nivel: +3.75 

 

 

  

 

 

Nivel: Zona: 

1er Nivel Modulo UCI 

Módulo 

hospitalización 
Zona: 

Módulos UCI  

Ejes: Descripción: 

UCI: A–E /1–5 Distribución, 

ubicación y recorrido 

del equipamiento de 

vent. Artificial, ductos 

y estructura vigueta 

metálica de tubo de 

acero la ASTM A500; 

dimensión=75x50mm; 

espesor 2.00 mm a 

instalar y tensor ø 5/8'' 

 cuadros de 

capacidades y detalles 

constructivos - 

modulo uci 

 

Hosp.: A-G/1-5 

 

 

Descripción Técnica: 

- cerchas metálicas en vista de cortes. 

- Especificación y medidas de los materiales y estructura 

- Distribución de los ductos de Ventilación artificial y su equipamiento. 

Actividades de Reacción: 

- Informar de las interferencias a la unidad de proyectos para su replanteo 

- Detener la M.O. de la instalación hasta el plano replanteado. 

- Informar al equipo técnico (M.O.) y al proveedor la reubicación de los 

equipamientos. 

- Reprogramar actividades secuenciales. 

Para La determinación de la interferencia (Cod.: 008), se dispuso del análisis de las láminas de Estructuras (E-02 / E-03) y láminas de 

Instalación Climatización (IC-01 / IC-05), el cual permitieron el modelamiento, identificando las interferencias entre las estructuras metálicas 

del techo estructural (cerchas, Viguetas y Tensores) con el equipamiento de climatización artificial. 
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Tabla N° 4-14: Identificación de alteración, caso: Interferencia del sistema de ventilación artificial con cobertura de techo de modulo UCI. 

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 009 Plano: Instalaciones de Climatización /Detalles 

estructuras/Planta techos elevaciones 

Código: 009 Tipo de Alteración: Interferencia 

Especialidad: Arquitectura 

Estructuras metálicas 

Instalaciones Climatización 

Lamina: A-03/ 

E-02 / E-03 / IC-

01 / IC-05 

Especialidad:  Estructuras metálicas 

Instalaciones Climatización 

Nivel: Techo del 

1er nivel: +3.75 

 

 

  

 

 

Nivel: Zona: 

Techo del 1er 

nivel: +3.75 

Modulo UCI 

 

Zona: 

Módulo UCI  

Ejes: Descripción: 

UCI: A–F /1–5  
La cubierta del techo  

termo-aislante tipo 

monoroof  de acero 

galv. Nervado pre 

pintado con alma de 

poliuretano  e : 50mm, 

interfiere con la 

ductería de ventilación 

artificial pudiendo 

generar filtraciones u 

otros accesos y 

discontinuidad de 

cerchas metálicas. 

 

 

 

Descripción Técnica: 

- Corte y elevación del módulo UCI (niveles, cotas y ejes) 

- Especificación y medidas de los materiales y estructura. 

- Especificación, longitud y pendiente de la cubierta. 

 

Actividades de Reacción: 

- Informar de las interferencias a la unidad de proyectos para su replanteo 

- Detener la M.O. de la instalación hasta el plano replanteado. 

- Informar al equipo técnico (M.O.) y al proveedor la reubicación de los 

equipamientos. 

- Considerar cambios en el metrado. 

Para La determinación de la interferencia (Cod.: 009), se dispuso del análisis de las láminas de: Arquitectura (A-03), Estructuras (E-02 / E-

03) y láminas de Instalación Climatización (IC-01 / IC-05), el cual permitieron el modelamiento, identificando las interferencias entre las 

estructuras metálicas del techo, la cubierta de techo y la ductería de la climatización artificial. 
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Tabla N° 4-15: Identificación de alteración, caso: Interferencia del sistema de ventilación artificial con cobertura de techo de módulo Hospitalización. 

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 010 Plano: Instalaciones de Climatización /Detalles 

estructuras/Planta techos elevaciones 

Código: 010 Tipo de Alteración: Interferencia 

Especialidad: Arquitectura 

Estructuras metálicas 

Instalaciones Climatización 

Lamina: A-

03/A-02/ E-02 / 

E-03 / IC-01 / IC-

05 

Especialidad:  Estructuras metálicas 

Instalaciones Climatización 

Nivel: Techo del 1er 

nivel: +3.75 

 

 

 

 

Nivel: Zona: 

Techo del 1er 

nivel: +3.75 

Modulo Hospitalización 

 

Zona: 

Módulo 

hospitalización 

Ejes: Descripción: 

UCI: A–F /1–5 La cubierta del techo  termo-

aislante tipo monoroof  de 

acero galv. Nervado pre 

pintado con alma de 

poliuretano  e : 50mm, 

interfiere con la ductería de 

ventilación artificial pudiendo 

generar filtraciones u otros 

accesos y discontinuidad de 

cerchas metálicas. 

 

 

 

Descripción Técnica: 

- Corte y elevación del módulo UCI (niveles, cotas y ejes) 

- Especificación y medidas de los materiales y estructura. 

- Especificación, longitud y pendiente de la cubierta. 

 

Actividades de Reacción: 

- Informar de las interferencias a la unidad de proyectos para su replanteo 

- Detener la M.O. de la instalación hasta el plano replanteado. 

- Informar al equipo técnico (M.O.) y al proveedor la reubicación de los 

equipamientos. 

- Considerar cambios en el metrado. 

Para La determinación de la interferencia (Cod.: 010), se dispuso del análisis de las láminas de: Arquitectura (A-02/A-03), Estructuras (E-02 

/ E-03) y láminas de Instalación Climatización (IC-01 / IC-05), el cual permitieron el modelamiento, identificando las interferencias entre las 

estructuras metálicas del techo, la cubierta de techo y la ductería de la climatización artificial. 
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Tabla N° 4-16: Identificación de alteración, caso: no proyección del sistema de extracción de airea para el aislamiento de los cubículos UCI. 

Inspección sin Modelamiento -Tradicional Inspección con Modelamiento 

Código: 011 Plano: Instalaciones de equipos Climatización Código: 011 Tipo de Alteración: Incompatibilidad de uso 

Especialidad: Instalaciones Climatización Lámina: IC-01 / IC-04 

/ IC-05 

Especialidad:  Instalaciones Climatización Nivel: Techo del 

1er nivel : +3.75 

 

 

  

 

 

Nivel: Zona: 

Techo del 1er nivel: 

+3.75 

Modulo UCI 

Cubículos de 

pacientes 

 
Zona: 

Módulo UCI 

Ejes: Descripción: 

UCI: A–G /1–5 Por el tipo de 

patógenos, estos 

cubículos requieren 

aislamiento por lo 

tanto del tipo vent. 

Req. es presión 

negativa, para lo cual 

se complementa duct 

16”x16” / 14”x14” 

con sistema de 

extracción c/filtro 

para obt. Cubículos. 

Con presión atm 

menor que el entorno. 

 

 

 

Descripción Técnica: 

- Distribución del equipamiento y recorrido de ductos de inyección de aire 

limpio  

- Especificación técnica de equipamiento 

Actividades de Reacción: 

- Informar de la incompatibilidad a la unidad de proyectos para su replanteo 

- Detener la M.O. de la instalación hasta el plano replanteado. 

- Considerar cambios en el diseño, especificaciones y metrados. 

- No iniciar labores de instalación de climatización hasta la reformulación de la 

documentación técnica. 

Para La determinación de la interferencia (Cod.: 011), se dispuso del análisis de las láminas de: Instalación de equipos (IA-01/IC-4/IC-05), el cual 

permitieron el modelamiento, identificando la incompatibilidad de uso respecto a aislamiento de cubículos UCI, considerando el manejo de 

pacientes aislados en UCI. El cual se requiere sistema de presión negativa que permita el aislamiento y la no contaminación del entorno. 
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4.1.3.2 Análisis comparativo de resultados 

El método de inspección tradicional identifica bajo procedimiento manual una 

cantidad de interferencias e incompatibilidades (planos de AutoCAD) y el método de 

inspección con modelamiento de la información en construcción obtiene una cantidad de 

interferencias e incompatibilidades en base a información integrada tridimensional, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Figura N°  4-5: Análisis comparativo del número de interferencias e incompatibilidades 

 
Elaboración propia 

Como se observa en la Figura anterior, la inspección con modelamiento de la 

información permite identificar una mayor cantidad de deficiencias, así permite tener un 

mayor control previo que deviene del proyecto, antes de ejecutar actividades sucesorias,  

además se tiene una mejor visibilidad de las interferencias en el modelado respecto al método 

tradicional el cual la superposición de planos 2d resulta un procedimiento no preciso, cabe 

expresar también que una cantidad de interferencias detectadas en el modelamiento  son 

originadas por el mismo proceso de modelado, el cual se denota por el nivel de severidad 

como observaremos en la figura siguiente. 
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Figura N°  4-6: Análisis comparativo del número de interferencias e incompatibilidades por nivel de 

severidad 

 
Elaboración propia 

Como se observa en la figura anterior, en la categoría de severidad grave el método 

de inspección sin modelado identificó 14 interferencias e incompatibilidades, y mediante el 

método de inspección con modelamiento identificó 42 interferencias e incompatibilidades 

del nivel de severidad grave, este nivel de severidad son alteraciones que interfieren de 

manera negativa en el costo, tiempo y calidad de la obra, siendo importante esta información 

para anticiparse y tomar medidas de reacción en la fase de ejecución. En la categoría de 

severidad moderada, se ha identificado 28 interferencias e incompatibilidades con 

modelamiento y con el método sin modelamiento (método tradicional) 5 interferencias e 

incompatibilidades, esta categoría la identificación permite dar soluciones anticipadas en la 

ejecución no siendo deficiencias que reprogramen las actividades pero que requieren 

atención preventiva, y en la categoría de severidad leve, se ha identificado 42 interferencias 

e incompatibilidades con modelamiento y 25 sin modelamiento (método tradicional), en esta 

categoría las soluciones son más rápidas y en su mayoría son deficiencias de dibujo o 

modelamiento. 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 208 

 
 

Tabla N° 4-17: Análisis comparativo del nivel de severidad por especialidad y tipo de inspección 

 Tipo Nivel 

Arqui

t 

Climat

. 

Climat. 

Estruct

. 

Gases 

medicin

ales 

Gases 

Medic

.  

Estruc

t. 

Inst. 

Eléctr. 

Arquit. 

Inst. 

Eléctr. 

Estruct

. 

Inst. 

Sanit. 

Inst. 

Sanit. 

Arquit

. 

Instal. 

Sanit. 

Estruct. 

Con 

modelam

iento 

leve 7 - - 4 - 8 - 23 - - 

Moderado - - - - 8 4 6 2 3 5 

grave 5 4 25 - - 8 - - - - 

Subtotal 12 4 25 4 8 20 6 25 3 5 

Sin 

modelam

iento 

leve 2 - - 4 - 2 - 17 - - 

Moderado - - - - - - - 2 3 - 

grave 5 4 - - - 5 - - - - 

Subtotal 7 4 0 4 0 7 0 19 3 0 

Elaboración propia 

Como se muestra La tabla anterior, se observa que con la inspección método 

tradicional en la especialidad de climatización  identifica cuatro interferencias e 

incompatibilidades, así mismo la inspección con modelamiento identifica cuatro 

interferencias e incompatibilidades en la especialidad de climatización y 25 del cruce de 

especialidades de climatización e estructura, estos resultados permite deducir que las 

instalaciones de ventilación artificial sufren un contacto directo con la estructura metálica 

del techo y en la cubierta, caso diferente en el análisis de la inspección sin modelamiento no 

ha sido posible detectar dichas interferencias de equipamiento estructura. También se 

observa que en la inspección sin modelamiento en la especialidad de arquitectura coincide 

con cinco interferencias e incompatibilidades con el análisis de inspección con 

modelamiento entendiéndose que  la gravedad de la anomalía es visualmente posible sin 

superposición de especialidades, del mismo modo en el cruce entre la especialidad de 

instalaciones eléctricas  y arquitectura son identificadas ocho con modelamiento y cinco sin 

modelamiento de categoría severidad grave, deduciendo que se puede identificar sin 

complejidad la interferencia de las instalaciones eléctrica y arquitectura. 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 209 

 
 

4.2 LOGRO DEL OBJETIVO 02 

Para el logro de este objetivo, se recurrió a la valorización de las interferencias 

tomando como referencia a los planos de diseño en 2d sin modelamiento versus el modelado 

en 3d con apoyo del software Revit. En esto se debe resaltar la ventaja que tiene un modelado 

en 3d, al usar el Revit para el modelado, éste nos permite realizar un trabajo colaborativo de 

todas las especialidades que participan en un proyecto, haciendo que todas las especialidades 

coordinen de manera conjunta y con ello visualizar cualquier interferencia, carencia y/o 

exceso de algún elemento que serán modificados en el acto o en tiempo real antes de llegar 

a su ejecución. 

En este ítem, se valorizarán tanto las interferencias o evidencias encontradas en el 

proyecto tradicional y su replanteamiento con el apoyo del modelado en 3d, considerando 

un metrado de las interferencias o evidencia y valorizando con el análisis de precios unitarios 

(APU) del proyecto y finalmente determinando una variación porcentual a favor o en contra 

del presupuesto primigenio. A continuación, se adjuntarán los cuadros de mayor relevancia:
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Tabla N° 4-18: Variación porcentual de la actividad de excavación para la línea soterrada de Oxígeno 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin 

Modelamiento 
Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

Días 

Utiliz. 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

Días 

Utiliz. 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

IS-03 

IS-04 
Interferencia 

Corte 

manual 
15 44.96 674.40 06 44.96 269.76 -60% 

 
 

Elaboración propia 
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Según el expediente técnico, en el capítulo especificaciones técnicas estructuras, partida 

(1.1.2.2.) menciona que la actividad de corte manual  comprende la ejecución de trabajos de 

corte, que se realizan en las áreas del terreno, donde se edificará la obra, pueden ser 

excavaciones tipo masivo o simplemente excavaciones de zanjas. La información mostrada de 

manera 2d desarrollado en planos AutoCAD, el cual se basa la inspección tradicional no advertía 

de manera específica el recorrido de la línea soterrada de oxígeno,  siendo este una dificultada 

que se trasladaba a más días ejecución (15 días),  pero al desarrollar el modelado con 

información adecuada permitió concentrarse de forma efectiva permitiendo ejecutar la actividad 

en menor tiempo (6 días), disminuyendo el costo planteado originalmente. 

Figura N°  4-7: Gráfico comparativo de la actividad excavación manual 

 
Elaboración propia 

La variación porcentual fue a favor respecto al presupuesto primigenio, se ejecutó la 

actividad de excavación en menos tiempo, permitiendo por tanto ahorrar un desembolso de 

S/404.64. El menor tiempo se respalda en que la actividad de ejecución fue más clara y más 

precisa puesto que en el modelado 3d se ubica con facilidad el recorrido de la línea soterrada de 

O2.
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Tabla N° 4-19: Variación porcentual del cambio del muro interior de drywall por vidrio templado 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin Modelamiento Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

metrado 

(m2) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

metrado 

(m2) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

A-01 
Cambio de 

Especificación 

Cambio de 

tabiquería de 

drywall por 

vidrio 

templado de 

8” 

60.6 108.86 6,596.92 60.6 150 9090.00 +38% 

 

 

Elaboración propia
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Al observar el modelado en 3d, se tomó la decisión del cambio debido a que los cubículos 

UCI requieren ser monitoreados de manera visual y directa desde el Star, por tanto, el desembolso 

económico para esta actividad fue mayor respecto al presupuesto primigenio, respondiendo una 

variación porcentual en un 38%. 

Según el expediente técnico, en el capítulo especificaciones técnicas arquitectura, la partida 

(1.2.1.) muros prefabricados, indica que el metrado se determinará por m2, siendo el área neta total, 

multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Tomamos 

esta información en consideración por el área  remplazada de muro de tabiquería a muros de vidrio 

templado, siendo determinado los muros a remplazar con el modelamiento. 

Si bien podemos observar  en la tabla anterior, con el empleo de la inspección con 

modelamiento hubo  un incremento del costo, es preciso mencionar que la previsualización de la 

inspección con el modelo permitió identificar que tales cerramientos de tabiquería de los cubículos 

UCI, no cumplirían técnicamente las exigencias  de  monitoreo al paciente, pudiendo ocurrir 

escenarios que elevaría el costo como instalar sistema de monitoreo remoto con sala de inspección 

central y secundaria en sala de Star y pasillo o retirar la tabiquería instalada perdiéndose la misma 

cantidad de metrado (60.6 m2), y remplazarlos igualmente por muros de vidrio templado,  

demostrando que la inspección con modelamiento permite prevenir errores de diseño como su 

sobre costos. 
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Tabla N° 4-20: Variación porcentual del cambio de muro exterior de vidrio templado por drywall 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin 

Modelamiento 

Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

metrado 

(m2) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

metrado 

(m2) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

A-01 
Cambio de 

Especificación 

Cambio de 

tabiquería 

de vidrio 

templado 

por drywall  

98.07 150 14,710.50 98.07 108.86 10,675.90 -27% 

 

 

Elaboración propia
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Al observar el modelado 3d, se tomó la decisión de cambiar la ventana perimetral del 

módulo de hospitalización de vidrio templado por drywall, por condiciones de ubicación del 

módulo, siendo la orientación  de las ventanas con vista al eje cardinal Este; se debe indicar que la 

ciudad de  Huacho se considera con un clima desértico y la dirección del Sol es de Este a Oeste. 

Como vemos en la siguiente figura. 

Figura N°  4-8: Asolamiento de la ubicación de los módulos UCI-hospitalización. 

 
Elaboración propia 

Como se observa en la figura anterior, la exposición de las ventanas de hospitalización no 

deben estar directamente orientadas en el mismo recorrido del sol, como es en este caso, las 

dimensiones especificadas (h=1.50 m.) de las ventanas no han contemplado dicha característica 

para el confort de los pacientes porque el vidrio expone directamente el impacto solar al paciente 

quien está en proceso de recuperación. Esta actividad respondió en una variación porcentual de -

27% respecto al presupuesto primigenio, permitiendo un ahorro económico de S/.4,034.60.
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Tabla N° 4-21: Variación porcentual del cambio de acabado en el tipo de piso. 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin Modelamiento Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

metrado 

(m2) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

metrado 

(m2) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

A-01 
Cambio de 

Especificación 

Cambio de 

piso 

porcelanato 

por vinílico 

homogéneo de 

alto tránsito  

366.98 65 23,853.70 366.98 80.46 29,527.21 +24% 

 

 

Elaboración propia
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Según el cuadro anterior, en el proyecto primigenio estaba contemplada la instalación de 

los acabados de los pisos tipo porcelanato, bajo la inspección sin modelamiento esa característica 

estaba definida; sin embargo, en el modelado 3d  muchas características del proceso constructivos 

y materiales son consultadas y previsualizadas, siendo este caso la consulta previa a las áreas 

sanitarias beneficiarias, el cual vemos un extracto del requerimiento en la siguiente figura, 

respondidas en el informe Nº25-2020-GRL/GRDS-MHAAH: 

Figura N°  4-9: Informe de respuesta a la consulta del tipo de Piso módulos UCI-Hospitalización 

 
Fuente: informe - Nº25-2020-GRL/GRDS-MHAAH 

Este cambio permitió dar una variación porcentual de 24% respecto al presupuesto 

primigenio, incrementado un desembolso económico adicional de S/. 5,673.51. 

Cabe señalar que la no previsión del cambio de piso hubiera conllevado al retiro del material 

ya instalado y cuya subsanación hubiera conllevado a un sobre costo mayor al referenciado por el 

cambio en gabinete. 
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Tabla N° 4-22: Variación porcentual de anulación de puntos de tomacorriente 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin 

Modelamiento 

Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

metrado 

(Puntos) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

metrado 

(Puntos) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

I.E.-

02 
Interferencia 

Anulación de 

puntos de 

salida de toma 

corriente 

doble  

05 89.39 446.95 00 89.39 00 -100% 

 
 

 

Elaboración propia
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Según el cuadro anterior, en el modelado 3d se pudo observar que al realizar el cambio de 

muro interno de drywall por vidrio templado, había puntos de tomacorriente que deberían ser 

anulados y dar continuidad el circuito eléctrico correspondiente.  

Según el expediente técnico, en el capítulo especificaciones técnicas electricidad, la partida 

(1.4.1.2.2.) en el ítem “salida tomacorriente doble con línea de tierra tipo schiko”, cuya actividad 

comprende la instalación de los puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes y 

que figuran en los planos, incluyendo los materiales, mano de obra y equipo. Así mismo destaca 

que el cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el Supervisor. Dicho esto, al 

efectuarse el cambio de los muros de tabiquería interior de los cubículos UCI por muros de vidrio 

Templado, las salidas de tomacorrientes contemplados en estos muros quedan totalmente 

descartado por características incompatibles.  

La inspección con modelamiento permitió visualizar previamente estas intercepciones 

quedando muy claro la incompatibilidad de dichos puntos de tomacorrientes. Esta actividad incidió 

con una variación porcentual de -100% respecto al presupuesto primigenio, permitiendo un ahorro 

económico de S/. 446.95. 
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Tabla N° 4-23: Variación porcentual de ampliación de ducto de aire 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin 

Modelamiento 

Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

metrado 

(Und) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

metrado 

(Und) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

IC-01 

IC-04 

IC-05 

No 

contemplado 

en el 

proyecto 

primigenio 

Adicionar 

línea de 

extracción de 

aire viciado  

00 7,053.0 00 07 7,053.0 49,371.0 +100% 

 

 

Elaboración propia
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El método de inspección tradicional verifica la información técnica desarrollado en los 

planos AutoCAD  2D y cómo podemos observar, la verificación no incluye información  detallada  

del sistema de extracción de aire, la información técnica solo está limitada a la inyección de aire. 

Según el expediente técnico, en el capítulo especificaciones técnicas Instalaciones 

electromecánicas, en la partida  (1.5.1.5) “sum. instalación de extractor de aire, bancos de filtros y 

filtro hepa”, el cual comprende el suministro e Instalación de extractor de aire, bancos de filtros y 

filtros HEPA, cuya unidad de medida y de valoración es de acuerdo a lo indicado en el análisis de 

precios unitarios y en el presupuesto que se encuentre ejecutado, y aprobado por el Supervisor. 

Mencionado en las especificaciones técnicas, pero no configurado en los planos de diseño 2d, por 

tanto, se procedió dicha información trasmitirla para su modelado, el cual en la inspección bajo el 

método con modelamiento, se pudo visualizar en 3d, el recorrido necesario de ductos para que el 

sistema de presión negativa cumpla su función de aislar el ambiente contaminado con el entorno. 

La nuevos ductos permitirían la expulsión del aire viciado, por tanto, se solicitó una 

ampliación de ductos de aire. Esta ampliación permitió una variación porcentual respecto al 

presupuesto inicial en un 100%, desembolsando un adicional de S/. 49,371.0 

La inspección con modelado tiene mejor efectividad con respecto a mejorar eficientemente 

las falencias concebidas en la etapa de diseño, programando anticipadamente su subsanación. 
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Tabla N° 4-24: Variación porcentual de cambio de luminarias en pasillo común 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin 

Modelamiento 

Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

metrado 

(Puntos) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

metrado 

(Puntos) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

IE-03 

No 

contemplado 

en el 

proyecto 

primigenio 

Cambio de 

Luminaria 

en pasillo 

07 158.19 1,107.33 07 202.09 1,414.63 +28% 

 
 

 

Elaboración propia
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El método de inspección con modelamiento permite en su desarrollo integrar normativas 

dispuestas para el tipo de diseño,  este es el caso en la especialidad de instalaciones eléctrica, 

circuito alumbrado donde no se observa mismas características de luminaria entre espacios tanto 

de pasadizos con ambientes con los cubículos y/o salas de hospitalización. 

La norma técnica de salud Nº 110-MINSA/DGIEM-V.01, en el inciso 6.2.4.11 Alumbrado, 

especifica de manera concreta “la iluminación donde indica que se las luminarias deben tener 

fluorescentes tipo T8 o de mayor eficiencia y balasto electrónico (equipo para el encendido del 

fluorescente) de acuerdo a lo dispuesto al Decreto Supremo N° 034-2008 EM”. 

La circulación de atención y traslado tanto de personal asistencial como de pacientes se 

requería una mayor iluminación, por tanto, se solicitó el cambio de luminaria. 

En el cuadro anterior, se puede observar que el equipo de luminaria para empotrar en FCR 

con vidrio de lámparas de 1x18w lámparas 18w/840 es reemplazada por 2x26w lámparas de 

26w/840. Esta acción incidió en una variación porcentual de 28% respecto al presupuesto 

primigenio, permitiendo un desembolso adicional de S/. 307.30. 

Cabe destacar la subsanación anticipada del error de diseño detectado en el pasillo de 

circulación clínica del módulo UCI, respecto a la eficiencia de iluminación, no previsto en el 

proyecto primigenio. 
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Tabla N° 4-25: Variación porcentual de cambio de luminaria en módulo hospitalización 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin 

Modelamiento 

Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

metrado 

(Puntos) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

metrado 

(Puntos) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

IE-08 

No 

contemplado 

en el 

proyecto 

primigenio 

Cambio de 

Luminaria en 

pasillo/circulación 

médica-módulo 

Hospitalización 

12 158.19 1,898.28 12 202.09 2.425.08 +28% 

 
 

Elaboración propia
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El método de inspección con modelamiento permite en su desarrollo integrar normativas 

dispuestas para el tipo de diseño este es el caso en la especialidad de instalaciones eléctrica, circuito 

alumbrado donde no se observa mismas características de luminaria entre espacios tanto de 

pasadizos con ambientes con los cubículos y/o salas de hospitalización. 

La norma técnica de salud Nº 110-MINSA/DGIEM-V.01, en el inciso 6.2.4.11 Alumbrado, 

especifica de manera concreta “la iluminación donde indica que se las luminarias deben tener 

fluorescentes tipo T8 o de mayor eficiencia y balasto electrónico (equipo para el encendido del 

fluorescente) de acuerdo a lo dispuesto al Decreto Supremo N° 034-2008 EM”. La circulación de 

atención y traslado tanto de personal asistencial como de pacientes se requería una mayor 

iluminación, por tanto, se solicitó el cambio de luminaria. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el equipo de luminaria para empotrar en 

FCR con vidrio de lámparas de 1x18w lámparas 18w/840 será reemplazada por 2x26w lámparas 

de 26w/840. Esta acción incidió en una variación porcentual de 28% respecto al presupuesto 

primigenio, permitiendo un desembolso adicional de S/. 526.80. 

Cabe destacar la subsanación anticipada del error de diseño detectado en el pasillo de 

circulación clínica del módulo Hospitalización, respecto a la eficiencia de iluminación, no previsto 

en el proyecto primigenio. 
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Tabla N° 4-26: Variación porcentual de cambio de diseño en los dados de concreto 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin Modelamiento Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

metrado 

(m3) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

metrado 

(m3) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

E-01 

No 

contemplado en 

el proyecto 

primigenio 

Cambio de 

geometría de los 

dados de 

concreto 

16.32 424.44 6,926.86 12.96 363.60 4,712.26 -32% 

 

 
Elaboración propia
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De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que hay un replanteo del diseño de las 

zapatas y el dado que servirá de base a las columnas metálicas. Los costos unitarios están referidas 

a la referenciada en el análisis de costos unitarios en la que la unidad de medida para su valoración 

y pago es el metro cúbico de concreto armado.  

El costo unitario directo del concreto armado está comprendida por la cuadrilla de horas 

hombre, el rendimiento, las horas de la jornada laboral, los materiales que se usarán, además 

comprende el costo por el uso de los equipos y herramientas, todas configuradas para mover un 

metro cúbico de concreto armado. 

El cambio del diseño de la geometría de la estructura de la zapata y el dado, se justifica en 

que la unidad a construir era de un solo nivel, además con columnas y techo de estructuras 

metálicas, las zapatas y los dados de soporte de las columnas no requerían una geometría de 

concreto que soporte alta carga tributaria, por tanto, se rediseñó dichas estructuras. El rediseño nos 

permitió usar menos concreto armado, además se sinceró el análisis de precios unitarios del 

concreto armado; esta acción permitió una variación porcentual de -32% respecto al presupuesto 

primigenio, ahorrando un importe de S/. 2,214.60. 
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Tabla N° 4-27: Variación porcentual de adición de espesor de piso 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin 

Modelamiento 

Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

metrado 

(m3) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

metrado 

(m3) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

E-01 

No 

contemplado 

en el 

proyecto 

primigenio 

Replanteo 

del nivel de 

piso 

terminado 

93.20 34.26 3,193.03 93.20 30.04 2,799.73 -12% 

  

Elaboración propia
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De acuerdo al cuadro anterior, se contempla que en la inspección con los planos de 

diseño en 2d, no se contempló el nivel del piso terminado respecto a las aletas de soldadura del 

pie de las columnas metálicas, es decir inicialmente dichas aletas estaban expuestas y con un 

modelado en 3d se pudo observar dicha anomalía, procediendo a corregirla elevando el nivel 

del piso hasta cubrir totalmente dichas aletas de soldadura. 

Se replanteó tanto el nivel del piso terminado, así como la valoración del metro cúbico 

del concreto simple; inicialmente se realizó una mala evaluación (sobreevaluación) respecto a 

su análisis de precios unitarios; en el cálculo actualizado del análisis de costos unitarios se 

replanteó el costo unitario del metro cúbico de concreto simple, resultando un tanto menor 

respecto al costo inicial. 

Por tanto, en el modelado 3d se observó en el pie de las columnas de metal, estaban 

expuestas las aletas de soldadura, que obstaculizaban la circulación normal, se solicitó elevar el 

nivel del falso piso, para cubrir dichas aletas de metal. Esta actividad permitió una variación 

porcentual en un -12%, ahorrando respecto al presupuesto inicial en S/. 393.30. 

 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 230 

 
 

Tabla N° 4-28: Variación porcentual de la actividad de instalación de red de oxígeno medicinal y red de vacío. 

Ref. 

Plano Evidencia 

Actividad a 

Desarrollar 

Valoración sin 

Modelamiento 

Valoración con Modelamiento 

% 

Variación 

metrado 

(días) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

metrado 

(días) 

C.U. 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

IMG-

01 

IMG-

02 

Incompatibilidad 

Instalaciones 

de redes de 

oxígeno y 

vacío 

15 44.96 674.40 06 44.96 269.76 -60% 

  
Elaboración propia
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Según el cuadro anterior, en el plano tradicional no se aprecia con detalle la 

instalación de la red de oxígeno medicinal, lo cual repercute en el rendimiento de la mano 

de obra de instalación, haciendo que dicha actividad demore más días; por el contrario, 

en el modelado 3d se aprecia la ruta, altura y el punto de inicio de la instalación de la red 

de oxígeno, facilitando dicha actividad, por tanto, el rendimiento de la instalación mejora, 

realizando dicha actividad en menos días. 

.Como se ha podido observar todos los cuadros anteriores  demuestran las 

variaciones porcentuales de costos ya sea a favor o en contra respecto al presupuesto 

primigenio, debido  a que tradicionalmente en un plano de diseño en 2d (clásicamente 

diseñado en AutoCAD) el ingeniero diseñador puede tener una idea completa de lo que 

se quiere construir, más no es transmitido de forma eficaz al contratista ejecutor; por el 

contrario un diseño en 3d ofrece un mayor panorama tanto al diseñador como al ejecutor, 

incluyendo al cliente, permitiendo realizar algunos ajustes en tiempo real, y en esto recae 

una de las ventajas de un modelado en 3d, porque se puede realizar cambios o ajustes al 

proyecto antes de su ejecución. 

Por ello en una supervisión con planos tradicionales en 2d, siempre habrá 

observaciones como adendas o vicios en un presupuesto, llevando esto a demoras en la 

ejecución por los conflictos que pudiera ocasionar entre cliente y  empresa ejecutora. Con 

un modelado en 3d, la supervisión mejorará, porque antes de su ejecución el modelo habrá 

sido coordinado en todas sus disciplinas, por tanto las posibles interferencias serán 

mínimas y la ejecución del proyecto será más rápido. 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 232 

 
 

4.3 LOGRO DEL OBJETIVO 03 

4.3.1 Variación del presupuesto global 

A continuación, se adjunta el cuadro de la variación global de todas las 

especialidades del proyecto ejecutado. Las variaciones respecto al presupuesto 

primigenio obedecieron a varios factores; entre ellos a errores de diseño, a un mal 

metrado, a la mala estructuración de los análisis de los precios unitarios, etc. Teniendo 

finalmente un presupuesto reajustado y con una diferencia a favor, permitiendo un ahorro 

neto sin incluir gastos operativos de S/. 64,590.82 

Tabla N° 4-29: Variación del presupuesto global 

Especialidad 

Ppto. Primigenio 

(en S/.) 

Ppto. Actual 

(en S/.) 

Variación 

(en S/.) 

Índice 

Variac. Observación 

Estructuras 254,766.37 226,621.90 28,144.47 0.44 A favor 

Arquitectura 374,869.50 269,452.51 105,416.99 1.63 A favor 

II. SS. 88,088.50 79,379.24 8,709.26 0.13 A favor 

II. EE. 178,635.23 185,309.68 -6,674.28 -0.10 En contra 

II. Electro Mecánicas 448,301.76 519,307.68 -71,005.92 -1.10 En contra 

Equipo Médico 3,126,158.38 3,126,158.38 0.00 0.00 Igual 

Costo Directo 447,0819.74 4,406,229.22 64,590.52 1.00  

Fuente: Expediente IOAAR 

Como se observa en el cuadro anterior, en las especialidades de estructuras, 

arquitectura e instalaciones sanitarias, el presupuesto de forma global bajó respecto al 

presupuesto primigenio, es decir fue a favor debido a que se hizo replanteamientos, 

sinceramiento de precios unitarios y en algunos casos se corrigió el metrado. Mientras 

que en las especialidades de instalaciones eléctricas, instalaciones electromecánicas el 

presupuesto de forma global subió respecto al presupuesto primigenio, es decir en contra 

debido a que en el plano tradicional 2d no se habían contemplado algunas partidas o 

subpartidas, y cuando se hizo el modelado 3d se  hizo los cambios necesarios, lo cual 

influyó en el presupuesto final, además también influyó la corrección de los metrados y 

el sinceramiento de los precios unitarios. 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 233 

 
 

Figura N°  4-10: Índice de variación global del presupuesto 

 
Elaboración propia 

La figura anterior nos indica las variaciones del presupuesto a favor o en contra 

de cada especialidad ejecutada en el proyecto, logrando finalmente un índice de variación 

a favor respecto al presupuesto primigenio, expresado en un monto a favor de S/. 

64,590.82. 

4.3.1.1 Variación del presupuesto en la especialidad de estructuras 

En la especialidad de estructuras, se efectuaron cambios en algunas partidas o 

subpartidas que permitieron cumplir con los estándares de servicio del proyecto. En el 

siguiente cuadro se puede observar de forma global el presupuesto de la especialidad de 

estructuras. 
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Tabla N° 4-30: Variación global de la especialidad de estructuras 

Especialidad Presupuesto 

Monto 

(en S/.) 

Estructuras 

Ppto. Primigenio 254,621.90 

Ppto. Actual 226,144.47 

Variación Global 28,144.47 

Fuente: Expediente IOAAR 

A continuación, se adjunta el gráfico que indica el comportamiento global del 

presupuesto correspondiente a la especialidad de estructuras. 

Figura N°  4-11: Comportamiento global del presupuesto de estructuras 

 
Elaboración propia 

La variación del monto de S/. 28,144.47 está compuesto por las partidas, según 

consta el siguiente cuadro. 

Tabla N° 4-31: Estructura de la variación de la especialidad de estructuras 

Partidas 

Variación 

(en S/.) 

Variación 

(%) 

Obras Provis. Trabajos preliminares, Seg. Y Salud 8,600.00 30.56 

Movimiento de Tierras 2,044.47 7.26 

Concreto Simple 5,700.00 20.25 

Concreto Armado 3,800.00 13.50 

Estructura Metálica 8,000.00 28.42 

Variación Global 28,144.47 100.00 
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Fuente: Expediente IOAAR 

A continuación, adjuntamos el gráfico de la variación de cada partida de la 

especialidad de estructuras 

Figura N°  4-12: Comportamiento de las variaciones de cada partida de la especialidad de estructuras 

 
Elaboración propia 

En el gráfico anterior se observa la composición de la variación global de las 

partidas de la especialidad de estructuras, en la que tienen incidencia importante la partida 

de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud y la partida de estructuras 

metálicas, mientras que las demás partidas también influyen en la variación pero de forma 

moderada. Como se dijo estas variaciones están ligadas a replanteamientos de diseño, 

sinceramiento en los análisis de precios unitarios o en el metrado que ameritaron la 

variación del presupuesto actual a favor respecto al presupuesto primigenio, permitiendo 

dejar de desembolsar un monto de S/.28,144.47 al momento de la ejecución de la obra. 
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4.3.1.2 Variación del presupuesto en la especialidad de arquitectura 

En la especialidad de arquitectura, se efectuaron importantes cambios que 

permitieron, que los módulos UCI-Hospitalización, puedan cumplir de forma adecuada 

sus estándares de servicios, existen factores mencionados en capítulos anteriores como: 

iluminación, temperatura, sonido, visibilidad, asolamiento, climatización y confort, 

factores principales a tener en cuenta para su optimo funcionamiento, la utilización del 

material o sistema puede afectar de manera positiva o negativa a mencionados criterios o 

como se denomina características arquitectónicas, siendo de vital importancia prevenir a 

través de una supervisión pertinente y eficaz dichas deficiencias.  

La cantidad en soles asignada al presupuesto inicial es de S/. 374,860.50 soles, 

aprobado al inicio de la ejecución de la obra, La sumatoria en costo de las variaciones por 

partida, obtuvieron un balance positivo disminuyendo el presupuesto primigenio de la 

especialidad de arquitectura en S/ 105,416.99 soles.  Quedando finalmente el presupuesto 

actualizado en S/. 269,452.51 soles. 

Tabla N° 4-32: Variación global de la especialidad de Arquitectura 

Especialidad Presupuesto 

Monto 

(en S/.) 

Arquitectura 

Ppto. Primigenio 374,869.50 

Ppto. Actual 269,452.51 

Variación Global 105,416.99 

Fuente: Expediente IOAAR 

En el siguiente gráfico observamos el comportamiento global del presupuesto 

primigenio respecto al presupuesto actual de la especialidad de arquitectura. 
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Figura N°  4-13: Comportamiento global del presupuesto de Arquitectura 

 
Elaboración propia 

La inspección bajo el método con modelamiento permitió detectar las 

interferencias e incompatibilidades, así como errores de diseño, replanteamientos, 

correcciones de metrado etc. siendo detallada la variación del monto de S/. 105,416.99  a 

favor del presupuesto ejecutado respecto al presupuesto primigenio, está compuesto por 

las partidas, según consta el siguiente cuadro. 

Tabla N° 4-33: Estructura de la variación de la especialidad de Arquitectura 

Partidas 

Variación 

(en S/.) 

Variación 

(%) 

Muros Prefabricados 73,335.34 69.57 

Contrapisos 447.41 0.42 

Pisos -9,145.38 -8.68 

Contrazócalos -4,641.16 -4.40 

Cielorrasos 271.79 0.26 

Coberturas 13,864.49 13.15 

Puertas -9,002.20 -8.54 

Mamparas y Ventanas -18,709.50 -17.75 

Carpintería Metálica 28,400.00 26.94 

Cerrajería 2,173.00 2.06 

Baranda para Discapacitados 4,600.00 4.36 

Mobiliario 23,823.20 22.60 

Variación Global 105,416.99 100.00 
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Fuente: Expediente IOAAR 

Como se observa en la tabla anterior, se puede constatar las partidas que 

involucran la especialidad de arquitectura así mismo sus respectivas variaciones en soles, 

obteniendo una total de S/. 105,416, monto a favor que disminuye al presupuesto inicial. 

Las variaciones corresponden a diferentes motivos, tales como Interferencias e 

incompatibilidades, variación de metrado por replanteo y variación de precios unitarios 

por volubilidad de mercado. Las partidas o ítem clasificadas dentro de la variación por 

motivos de interferencias e incompatibilidades tiene una directa relación con la 

inspección con modelamiento 3D. la partida muros prefabricados, la variación es de S/ 

73,335.34, esta variación por motivos de interferencia e incompatibilidad ocupa el 

69.57% del total de la variación de arquitectura. Sustentado en el cambio de muro 

termoaislante por tabiquería liviana (sistema Drywall). La partida coberturas, cuya 

variación es de S/.13,864.49, esta variación por motivos de cambio de precios unitarios 

por volubilidad de mercado ocupa el 13.15% del total de la variación de arquitectura. La 

partida carpintería metálica, cuya variación es de S/ 28,400.00, esta variación por motivos 

de interferencia e incompatibilidad, ocupa el 26.945% del total de la variación de 

arquitectura, el cual muchos elementos de esta partida fueron reemplazados y afectados 

por la partida mamparas y ventanas. 
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Figura N°  4-14: Comportamiento de las variaciones de cada partida de la especialidad de Arquitectura 

 
Elaboración propia 

En la figura anterior, se observa la composición en monto y porcentaje de las 

variaciones de presupuesto por partida a favor o en contra del presupuesto final, siendo 

las principales partidas afectadas a favor de la disminución del presupuesto primigenio: 

muros prefabricados (65.57 %), coberturas (13.15%), carpintería metálica (26.94%) y  

mobiliario (22.60%),  versus las partidas que permitieron aumentar el presupuesto 

primigenio: pisos (-8.68%), Contrazócalos (-4.40%), puertas (-8.54)  y mamparas y 

ventanas  (-17.75),  partidas afectadas por cambios detectados como pisos y mamparas 

por incompatibilidades de las características arquitectónicas antes descritas, todo esto 

permitieron elevar el costo primigenio, pero evitaron una mayor perdida en costo por sus 

posibles subsanaciones. 

4.3.1.3 Variación del presupuesto en la especialidad de Inst. Sanitaria 

El presupuesto inicial aprobado de la especialidad de instalación sanitaria fue de 

S/. 88,088.50, en el transcurso de la ejecución de la obra el monto del presupuesto fue 
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afectado por diversos motivos, como: Interferencias e incompatibilidades, variación de 

metrado por replanteo y variación de precios unitarios por volubilidad de mercado. La 

sumatoria de las variaciones por partida, obtuvieron un balance positivo disminuyendo el 

presupuesto primigenio de la especialidad en S/ 8,709.26.  Quedando finalmente el 

presupuesto actualizado en S/. 79,379.24. 

Tabla N° 4-34: Variación global de la especialidad de II.SS. 

Especialidad Presupuesto 

Monto 

(en S/.) 

II.SS. 

Ppto. Primigenio 88,088.50 

Ppto. Actual 79,379.24 

Variación Global 8,709.26 

Fuente: Expediente IOAAR 

La inspección bajo el método con modelamiento 3d sirvió de manera eficiente en 

la determinación de las interferencias e incompatibilidades, si bien es cierto dichas 

interferencias  no eran de magnitud grave, sin embargo, si fueron determinantes para el 

funcionamiento óptimo del sistema. 

Figura N°  4-15: Comportamiento global del presupuesto de II.SS. 

 
Elaboración propia 
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Podemos entender según lo que observamos en la figura anterior, que el monto de 

variación global que es S/.8,709.26 , lo cual se justifica en la variación de sus diversas 

partidas que componen el sistema sanitario, el cual se mostrará en la tabla siguiente. 

Tabla N° 4-35: Estructura de la variación de la especialidad de II.SS. 

Partidas 

Variación 

(en S/.) 

Variación 

(%) 

Trabajos Preliminares -151.52 -1.74 

Aparatos y Accesorios Sanitarios 6,110.47 70,16 

Desagüe y Ventilación -266.60 -3.06 

Sistema de Agua Fría -2,240.68 -25.73 

Sistema de Agua caliente -884.64 -10.16 

Instalación Sanitaria Exteriores 6,142.23 70.53 

Variación Global 8,709.26 100.00 

Fuente: Expediente IOAAR 

Como se observa en la tabla anterior, se tienen 02 partidas que favorecieron de 

manera global que el presupuesto final disminuya; estas partidas fueron  aparatos y 

accesorios sanitarios, la variación es de S/ 6,110.47, y la partida de instalaciones sanitarias 

exteriores, cuya variación fue de S/.6,142.23. Esta fluctuación se debió al sinceramiento 

en los análisis de  precios unitarios y por replanteamiento en los metrados, así como 

también influyó de manera importante el modelado 3d para las correcciones del caso. La 

variación global de S/.8,709.26 se conformó según consta en la figura siguiente.  

Figura N°  4-16: Comportamiento de las variaciones de cada partida de la especialidad de II.SS. 
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En la figura anterior, se observa la composición en monto y porcentaje de las 

variaciones de presupuesto por partida a favor o en contra del presupuesto final, siendo 

las principales partidas afectadas a favor de la disminución del presupuesto primigenio la 

partida aparatos sanitarios (70.16 %) e instalaciones sanitarias exteriores (70.53%). Las 

demás partidas aportaron de manera negativa en el presupuesto final, siendo el que mas 

influyó la partida del sistema de agua fría, pero finalmente de forma neta se dejó de 

desembolsar respecto al presupuesto primigenio el importe de S/. 8,709.26. 

4.3.1.4 Variación del presupuesto en la especialidad de Inst. Eléctricas 

El presupuesto inicial aprobado de la especialidad de instalación eléctrica fue de 

S/. 448,301.76, en el transcurso de la ejecución de la obra el monto del presupuesto fue 

afectado por diversos motivos, como: Interferencias e incompatibilidades, variación de 

metrado por replanteo y variación de precios unitarios por volubilidad de mercado. La 

sumatoria de las variaciones por partida, obtuvieron un balance negativo aumentando el 
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presupuesto primigenio de la especialidad en S/. 6,674.28.  Quedando finalmente el 

presupuesto actualizado en S/. 185,309.51 soles. 

Tabla N° 4-36: Variación global de la especialidad de II.EE. 

Especialidad Presupuesto 

Monto 

(en S/.) 

II.EE. 

Ppto. Primigenio 178,635.23 

Ppto. Actual 185,309.51 

Variación Global -6,674.28 

Fuente: Expediente IOAAR 

Se puede discernir según esta información, que el aporte de la inspección con 

modelamiento 3d en algunos casos se traduce en identificar anomalías o deficiencias no 

contempladas en el proyecto y esto entre otras cosas se deriva en un aumento del 

presupuesto inicial. 

Figura N°  4-17: Comportamiento global del presupuesto de II.EE. 

 
Elaboración propia 

 

 

 



 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN EL MODELADO DE LA 

INFORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL 

DE HUACHO MÓDULOS UCI-HOSPITALIZACIÓN, 2020” 
 

 

 

Collazos Ramirez Wladimiro Victor pág. 244 

 
 

Tabla N° 4-37: Estructura de la variación de la especialidad de II.EE. 

Partidas 

Variación 

(en S/.) 

Variación 

(%) 

Trabajos Preliminares 228.69 3.43 

Salida Alumbrado y Tomacorrientes 11,960.90 179.21 

Tableros Eléctricos -2,437.20 -36.52 

Cajas de Salida de Fuerza 18.16 0.27 

Canalizaciones, Tuberías o Conductores 234.78 3.52 

Conductores y Cables de Energía -4,844.89 -72.59 

Artefactos Eléctricos -1,623.04 -24.32 

Pruebas Eléctricos 1,550.00 23.22 

Instalaciones Eléctricos Exteriores -11,761.68 -176.22 

Variación Global -6,674.28 -100.00 

Fuente: Expediente IOAAR 

Como se observa en la tabla anterior, las partidas que aportaron positivamente en 

la disminución del presupuesto primigenio la partida en gran medida fue el de salida de 

alumbrado y tomacorriente, con una variación favorable de S/ 11,960.90, esta variación 

se efectuó por replanteos debido a interferencias e incompatibilidades, La otra partida que 

contribuyó a que disminuya, pero de moderado a menos fue la de pruebas eléctricos. Las 

partidas que influyeron de manera negativa, es decir los que permitieron aumentar el 

presupuesto inicial fueron y de manera importante el de instalaciones eléctricos exteriores 

(en la que influyó decididamente la subpartida de puesta a tierra y tableros eléctricos), las 

partidas de participación moderada fueron la de conductores y cables de energía y tableros 

eléctricos de instalaciones internas. Todas estas variaciones se debieron a las correcciones 

por replanteos, por las variaciones del precio del producto en el mercado comercial y por 

correcciones en el metrado. 

La variación desfavorable de manera global fue de S/. 6,674.28, monto en que 

aumentó el presupuesto primigenio, lo que está compuesto según la gráfica siguiente. 
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Figura N°  4-18: Comportamiento de las variaciones de cada partida de la especialidad de II.EE. 

 
Elaboración propia 

En la figura anterior, se observa la composición en monto y porcentaje de las 

variaciones de presupuesto por partida a favor o en contra del presupuesto final, siendo 

las principales partidas afectadas a favor de la disminución del presupuesto primigenio la 

de salida de alumbrado y tomacorriente y la partida pruebas eléctricas en instalaciones 

internas. Las demás partidas aportaron de manera negativa en el presupuesto final, siendo 

el que más influyó la partida instalaciones eléctricos en exteriores, y de manera modera 

la partida de conductores y cables de energía en instalaciones internas, finalmente de 

forma neta se desembolsó un adicional respecto al presupuesto primigenio el importe de 

S/. 6,674.28. 

4.3.1.5 Variación del presupuesto en Inst. Electromecánicas 

El presupuesto inicial aprobado de la especialidad de instalaciones 

electromecánicas, fue de S/. 448,3301.76 soles, en el transcurso de la ejecución de la obra 

el monto del presupuesto fue afectado por deficiencia en el proyecto. El cual esa variación 
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resultó un balance negativo aumentando el presupuesto primigenio de la especialidad en 

S/. 71,674.28.  Quedando finalmente el presupuesto actualizado en S/. 519,307.68. 

Tabla N° 4-38: Variación global de la especialidad de Inst. Electromecánicas. 

Especialidad Presupuesto 

Monto 

(en S/.) 

II.EE. 

Ppto. Primigenio 448,301.76 

Ppto. Actual 519,307.68 

Variación Global -71,005.92 

Fuente: Expediente IOAAR 

Se puede discernir según esta información, que el aporte de la inspección con 

modelamiento en algunos casos se traduce en identificar anomalías o deficiencias no 

contempladas en el proyecto y esto deriva en un aumento del presupuesto inicial. 

 

Figura N°  4-19: Comportamiento global del presupuesto de Inst. Electromecánicas. 

 
Elaboración propia 

Como se observa en la figura anterior, la variación global entre el Ppto. Primigenio 

y el Ppto actualizado, es de S/.71,005.92, esta variación tiene su justificación en la 

observación de inspección con modelamiento, puesto que la no inclusión de elementos en 
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el sistema electromecánico se reflejó en el presupuesto final, el cual se mostrará en la 

tabla siguiente. 

Tabla N° 4-39: Estructura de la variación de la especialidad de Inst. Electromecánicas. 

Partidas 

Variación 

(en S/.) 

Variación 

(%) 

Sistema de Ventilación 3,359.36 4.73 

Salida de Gases -23,615.54 -33.26 

Oxígeno -14,590.64 -20.55 

Sistema de Vacío -17,786.26 -25.05 

Válvulas -14,444.60 -20.34 

Pruebas Mecánicas --3,928.24 -5.53 

Variación Global -71,005.92 -100.00 

Fuente: Expediente IOAAR 

Como se observa en la tabla anterior, la partida que aportó positivamente en la 

disminución del presupuesto primigenio, fue el de sistema de ventilación, siendo la 

variación de S/ 3,3590.36, esta variación se efectuó por corrección de una interferencia e 

incompatibilidad, y forma antagónica las partidas que aportaron negativamente en la 

disminución del presupuesto primigenio fueron: Salida de gases, con  S/ 23,615.54, 

oxigeno con S/.14,590.64, sistema de vacío con  S/17,786.26, válvulas con S/.14,444.60 

y pruebas mecánicas con S/. 3,928.24, todas estas partidas mencionadas fueron incluidos 

en el proceso de ejecución de la obra, cuya ausencia fue detectada de manera visual en el 

modelamiento 3d; cabe indicar que los sistemas de gases medicinales están denominados 

en la atención médica como medicina y su inclusión es indispensable tanto sus redes como 

su equipamiento. 
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Figura N°  4-20: Comportamiento de las variaciones de cada partida de la especialidad de Inst. 

Electromecánicas 

 
Elaboración propia 

En la figura anterior, se constata de forma clara, los dos tipos de partidas afectadas, 

las que aportan una disminución del presupuesto original (debajo del eje cero) y las que 

elevan el presupuesto original (encima del eje cero), en este caso se acotará que la 

elevación del presupuesto inicial se dio por una deficiencia en la etapa de diseño, el cual 

la inspección con modelamiento 3d detectó tal ausencia de sistema gases, lo que permitió 

replantear, lo cual influyó de manera categórica en el aumento del presupuesto, reflejando 

un desembolso adicional de S/. 71,005.92. 
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• C.1.  La comparación expone 3 niveles de severidad de anomalías: nivel de 

severidad grave, que son alteraciones que interfieren de manera negativa en el 

costo, tiempo y calidad de la obra, el nivel de severidad moderada que son 

alteraciones que requieren atención preventiva y mayormente no afectan la 

programación de actividades y la de severidad leve que son su mayoría son 

deficiencias de dibujo o modelamiento. Se concluye que, de acuerdo al nivel de 

severidad, estas afectarían el óptimo desarrollo de las actividades del proyecto. 

• C.2. La comparación exhibe que la detección de interferencias e 

incompatibilidades por el método del modelamiento de la información en 

construcción fue 254% más en relación al método tradicional, siendo los 

resultados 112 interferencias detectadas por el método con modelamiento y 44 

interferencias detectadas por el método tradicional sin modelamiento. La eficacia 

en detección de anomalías de severidad grave por el método del modelamiento de 

la información en construcción fue 314% más en relación al método tradicional, 

siendo los resultados 44 anomalías de severidad grave detectadas por el método 

con modelamiento y 14 anomalías de severidad graves detectadas por el método 

tradicional sin modelamiento. Esta diferencia de nivel de detección de 

interferencias entre el método de inspección con modelamiento y el método 

tradicional sin modelamiento permite afirmar que aplicar el método modelamiento 

de la información en construcción ha sido favorable para prevenir anomalías de 

severidad graves que repercutirían negativamente en la infraestructura 

ocasionando un sobre costo el subsanarlas. 
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• C.3. El análisis comparativo mostro las especialidades afectadas con nivel de 

severidad grave; con el método del modelamiento de la información en 

construcción, la especialidad de Arquitectura con 4 interferencias, la especialidad 

de climatización con 4 interferencias y el cruce de especialidades climatización-

estructura con 25 interferencias. Con el método de inspección tradicional sin 

modelamiento, la especialidad de arquitectura con 5 interferencias, la especialidad 

de climatización con 4 interferencias y el cruce de especialidades de instalación 

eléctrica-arquitectura con 5 interferencias. Por ello se concluye que el uso de la 

inspección con modelamiento permite identificar en mayor número interferencias 

e incompatibilices en cruces de especialidades, en cambio la inspección sin 

modelamiento no percibe las interferencias como tal, solo identificados de forma 

directa, siendo limitado la detección en cruces de especialidades. 

• C.4.  La variación de los costos en la ejecución de los módulos UCI-

Hospitalización por la detección de interferencias fue de S/. 64,590.52, este monto 

redujo al presupuesto inicial, siendo un ahorro producto de prevenir y/o corregir 

interferencias como: mejora de tiempos operativos, actividad de corte manual, 

cuya valoración sin modelamiento S/ 674.40 y valoración con modelamiento S/. 

269.76. o prevenir actividades como interferencias, como salida tomacorriente 

doble, cuya valoración sin modelamiento S/ 446.95 y valoración con 

modelamiento S/. 00.00. también por incompatibilidad de materiales, como la 

actividad tabiquería y ventanas cuya valoración sin modelamiento S/ 14,710.50 y 

valoración con modelamiento S/. 10,675.90. Por lo descrito se demuestra que 

utilizar el modelado de la información en construcción permite realizar mejoras 

en tiempo real, anticipándose en cada actividad, evitando los sobre costos, 

asimismo se demuestra la mejora de la capacidad de respuesta de la supervisión.   
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• C.5. Se determino la variación del costo, de un presupuesto inicial de 

S/.4,470,819.74 a un presupuesto final liquidado de S/.4,406,229.22, montos a 

nivel de costo directo, obteniendo una diferencia monetaria de S/64,590.52, el cual 

el presupuesto final fue 1.44% menos en relación al presupuesto inicial. Las 

especialidades que expresaron su disminución presupuestaria, fueron: estructura 

0.44%, arquitectura 1.63% y instalaciones sanitarias 0.13%, estas disminución 

fueron producto en gran medida por la detección oportuna de interferencias e 

incompatibilidades, así como el sinceramiento en los análisis de precios unitarios 

o en el metrado, se concluye que se justifica el empleo del modelado de la 

información en construcción incluyendo una adecuada planificación y 

coordinación que gestiones las etapas constructivas, mejorando la capacidad de 

respuesta, como se refleja en esta experiencia de investigación, pese a  que el 

proyecto presenta deficiencias de diseño. 

• C.6. Otra conclusión es que, al emplear el modelamiento de la información en 

construcción, no solo permite optimizar los costos, si no contrariamente puede 

elevar los costos, como el caso de la especialidad de electromecánica, donde se 

dio una variación de -1.10 %, entendiendo que el modelamiento permite 

determinar deficiencias o carencias de elementos necesarias en el proyecto, esta 

subsanación no contemplada permite elevar el presupuesto original. Esto quiere 

decir que a mayor deficiencia del proyecto mayor son las consecuencias en costos. 

• C.7. En resumen, la presente investigación, demuestra que el empleo de 

inspección con la  metodología tradicional, tiene limitaciones para una oportuna 

gestión de la información retrasando la toma de decisiones en supervisión sobre 

todo en proyectos concebidos inadecuadamente o con deficiencias de diseño, 
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además el empleo del modelado de la información en construcción toma un 

sentido más particular cuando los operadores y/o colaboradores están capacitados 

en el concepto técnico normativo del diseño, sin esa combinación de herramienta 

y conocimiento la simple detección de interferencias e incompatibilidades no tiene 

un efecto importante e influyente sobre el bien físico que se está construyendo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda implementar el modelado de la información de la construcción 

desde la etapa inicial del proyecto, para así emplearlo con efectividad en la fase 

de ejecución, así mismo adecuar los procedimientos de recolección de datos en 

los eventos de procesos constructivos permitiendo alimentar efectivamente el 

modelado. 

• Se recomienda implementar un área de infraestructura en los hospitales nivel tipo 

II-2, para así instrumentar normativas, herramientas de gestión de información y 

procedimientos que permitan alinear los proyectos hospitalarios al cumplimiento 

efectivo del aumento de capacidad resolutiva de la institución sanitaria. 

• Se recomienda capacitar a los profesionales encargados de la supervisión en 

herramientas de modelamientos BIM, puesto que mejora la capacidad de respuesta 

de la supervisión frente a proyectos con deficiencias, interferencias e 

incompatibilidades. 

• Se recomienda desde la etapa de diseño desarrollar los procesos constructivos con 

modelamiento para que sean usados en obra, el cual permita al supervisor contar 
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con información efectiva para la toma de decisiones obteniendo una comunicación 

más clara y correcta con los proyectistas y usuarios finales. 
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ANEXO 01. Panel Fotográfico  
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Coordinación de campo con los proyectistas del gobierno regional de lima 
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Reunión de coordinación en gabinete con los proyectistas del gobierno regional de lima 
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Coordinación con el personal sanitario del hospital de huacho la viabilidad del proyecto. 
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Instalación de los elementos estructurales metálicos. 
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Reunión de coordinación de avances de obra con la dirección ejecutiva del hospital y 

profesionales del gobierno regional de lima.  

 

 

Instalación de tabiquerías de drywall y ductos de ventilación artificial 
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Instalación de tabiquerías de fibrocemento en cerramiento externo. 

 

 

Instalación de falso cielo raso. 
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Bachiller participando en las actividades de ejecución de obra del hospital. 
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Pintado de la muros de tabiquería. 

 

 

Bachiller laborando en el hospital. 
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Construcción de caseta e instalación de grupo electrógeno. 
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Entrega de equipamiento médico y calibración  

 

 

Instalación del sistema de presión negativa ductos de extracción de aire 
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Bachiller en inspección de finalización de obra 
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Anexo 02. Actas de entrega de terreno e inicio de obra 
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Anexo 04. Planos de expediente reformulado 2d 
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Plano de Ubicación 
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Plano de distribución de modulo UCI 
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 Plano de distribución eléctrica del módulo UCI 
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Plano de estructuras techo – modulo UCI  

eléctrica del módulo UCI 
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Plano de estructura, cerchas metálicas - módulo UCI 
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 Plano de Instalación sanitaria - módulo Hospitalización 
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Plano de climatización, distribución de ductos y equipos - módulo UCI 
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 Plano de arquitectura  corte y elevaciones - módulo UCI 
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 Plano de arquitectura, distribución de planta – módulo Hospitalización 
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 Plano de arquitectura  cortes y elevaciones - módulo Hospitalización 
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Plano de instalaciones eléctricas - módulo Hospitalización 
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Plano de estructuras metálicas, techos - módulo Hospitalización 
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Plano de estructuras metálicas, cerchas - módulo Hospitalización 
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  Plano de climatización, distribución de ductos y equipos - módulo Hospitalización 
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Anexo 05. Diseño del procedimiento constructivo con modelamiento 3D 
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 Proceso constructivo con modelamiento - estructura 
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Proceso constructivo con modelamiento – estructura / instalación sanitaria 
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Proceso constructivo con modelamiento – estructura / instalación sanitaria / instalación eléctrica 
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Proceso constructivo con modelamiento – estructura metálica / instalación sanitaria / instalación eléctrica 
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Proceso constructivo con modelamiento – Arquitectura /estructura metálica / instalación sanitaria / instalación eléctrica 
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 Proceso constructivo con modelamiento – Arquitectura /climatización. 
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Proceso constructivo con modelamiento – Arquitectura /Acabados sanitarios 
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 Proceso constructivo con modelamiento – Arquitectura /Acabados sanitarios/ acabado/acabados eléctricos 
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ANEXO 06. Láminas de los módulos UCI-Hospitalización con 

modelamiento 
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ANEXO 07. Ensayos de Campo 
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 Ensayo, densidad en sitio, método del cono de arena (MTC E-117/ASTM D-1556/AASHTI D-1556/AASHTO 

T-191-93) 
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Ensayo, Proctor Modificado (MTC 115/ASTM D-1557,D-698/AASHTO T-180) 
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 Ensayo, Proctor Modificado (MTC 115/ASTM D-1557,D-698/AASHTO T-180) 
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