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RESUMEN 

Este trabajo de suficiencia profesional describe la experiencia profesional en la entidad 

pública PROREGION, en dos proyectos de hospitales como asistente de la 

especialidad de arquitectura. En el proyecto "Construcción e Implementación del 

hospital II-2 de Jaén", con la elaboración del expediente técnico de adicional y 

deductivo vinculante N° 01 y en el proyecto "Construcción e Implementación del 

Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba - Cajamarca", como asistente 

de campo y oficina del especialista en arquitectura.  

Se describirá las bases teóricas, normatividad empleada, información general de los 

proyectos y las etapas de participación en cada uno, describiendo las actividades 

realizadas ejemplificadas en algunas partidas consideradas en la elaboración del 

expediente técnico de adicional y deductivo vinculante N° 01 del proyecto 

"Construcción e Implementación del hospital II-2 de Jaén" y de las partidas 

inspeccionadas durante la ejecución del proyecto "Construcción e Implementación del 

Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba – Cajamarca. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene el objetivo de sustentar mi experiencia profesional 

desarrollada desde el egreso de la Universidad Privada del Norte como bachiller de la 

carrera de arquitectura y urbanismo, la experiencia descrita en el presente informe se 

desarrolló en la entidad pública Unidad Ejecutora de Programas Regionales – 

PROREGION, en los proyectos de Saldo de Obra :“Construcción e Implementación 

del hospital II-2 de Jaén” y “Construcción e Implementación del Hospital II-1 Nuestra 

Señora del Rosario de Cajabamba - Cajamarca”. 

1.1.  Contextualización de la experiencia laboral 

PROREGION me brindó la oportunidad de trabajar en dos proyectos de hospitales 

que tiene a cargo, se me asignó como asistente en la elaboración del Expediente 

Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 de la Especialidad de 

Arquitectura del Saldo de Obra del proyecto: “Construcción e Implementación del 

hospital II-2 de Jaén”, con PIP N° 123694. El trabajo desempeñado de desarrolló 

durante el mes de febrero de 2019. Asimismo, en el proyecto: “Construcción e 

Implementación del Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba - 

Cajamarca”, con PIP N° 123827; el trabajo desempeñado de desarrolló durante la 

ejecución del Expediente de Saldo de Obra, en el periodo desde diciembre de 2016 

que inició la ejecución de obra, hasta mayo de 2018 con la recepción de Obra, bajo los 

cargos de Asistente de Oficina y Campo del Especialista en Arquitectura / Asistente 

de Campo de los trabajos que se vienen realizando en la ejecución del Saldo de Obra, 

en el cual desarrollé actividades de monitoreo y verificación de los trabajos en Obra y 

elaboración de planos complementarios para la ejecución de algunas partidas de la 

Especialidad de Arquitectura, lo que implicaba una permanencia del 100% en obra, 
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bajo la supervisión del Arquitecto Especialista y posteriormente al desempeñarme 

como Asistente de Inspección en Oficina y Obra para la recepción del Saldo de Obra 

bajo la supervisión del Inspector de Obra. 

Trabajando en PROREGION he podido reforzar los conocimientos adquiridos durante 

mi formación universitaria y adquirir nuevos conocimientos dado que, al ser proyectos 

de gran envergadura, estos contemplan diferentes especialidades como Estructuras, 

Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Mecánicas, Comunicaciones y 

Equipamiento; las cuales deben estar relacionadas y funcionar de manera integral.  

Es así como, en el presente trabajo describiré los alcances y logros que sustentan la 

experiencia profesional obtenida. 

1.2. Año de Fundación e inicio de actividades en la empresa 

Mediante Ordenanza Regional N° 001-2009-CRCAJ-CR, de fecha 21 de enero de 

2021 se crea la Unidad Ejecutora de Programas Regionales – PROREGION, como 

organismo público ejecutor de la inversión regional con autonomía técnica y 

administrativa, cuyo objeto es ejecutar obras de infraestructura básica en materia de 

saneamiento, transportes, energía y otros de impacto regional; bajo la dirección 

ejecutiva del Ing. Durich Whittembury Talledo. Se adjunta ficha RUC en anexo N° 01. 
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Tabla 1.  

Información de la entidad 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

INFORMACIÓN 

Razón Social : UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS 

REGIONALES - PROREGIÓN 

RUC : 20491553791 

Estado : Activo 

Actividad económica : Principal - 8411 - ACTIVIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL 

Inicio de actividades : 01/05/2009 

Domicilio fiscal : JR. EDUARDO RODRIGUEZ URRUNAGA 

NRO. 261 URB. LA ALAMEDA CAJAMARCA - 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Número de trabajadores : 76 

 

1.3. Organigrama 

De acuerdo con el organigrama de la entidad, PROREGIÓN tiene un esquema 

administrativo que se desarrolla de forma vertical, encontrándose Dirección Ejecutiva 

a la cabeza y debajo de ella, las diversas oficinas y unidades que se relacionan entre sí. 

El esquema organizacional ha sido el mismo desde la creación de la entidad, con las 

jefaturas y plazas establecidas de acuerdo con el MOF. 
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Figura 1. Organigrama PROREGION 

Fuente: Unidad de Personal – PROREGION 
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1.4. Nombre de propietario 

Al ser entidad pública, no tiene propietario, se asigna al director ejecutivo (cargo 

de confianza) como representante legal. Como es el caso del director ejecutivo actual, 

el Ing. Álvaro Rómulo López Landi, designado mediante R.E.R N 414-2019-GR-

CAJ/G.R., de fecha 31 de julio de 2019. 

1.5. Misión 

La Unidad Ejecutora de Programas Regionales – PROREGION del Gobierno 

Regional Cajamarca, en cumplimiento de sus competencias exclusivas, compartidas y 

delegadas, contribuye al desarrollo integral y sostenible de la región, a través de la 

ejecución de proyectos de inversión de impacto regional, organizando y conduciendo 

democrática y descentralizada la gestión pública regional, en el marco de las políticas 

nacionales y sectoriales. 

1.6. Visión 

Institución Pública del Gobierno Regional con identidad propia, autonomía técnica 

y administrativa, capital humano calificado y nivel tecnológico avanzado, capaz de 

administrar con calidad los recursos públicos en la ejecución de proyectos de impacto 

regional; propiciando condiciones favorables para el desarrollo de la inversión privada 

y liderando procesos de concertación con la sociedad civil, en el marco de una efectiva 

lucha contra la pobreza y la defensa del medio ambiente. 

1.7. Principales proyectos  

1.7.1. Proyectos de Saneamiento. 

Descripción del proyecto: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las principales 

ciudades del departamento de Cajamarca Grupo “A” (sur) 
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Departamento: Cajamarca 

Provincias: Contumazá, San Marcos, Cajabamba, San Miguel, San Pablo y 

Celendín. 

Año de inicio del proyecto: 2010 

Estado: Liquidación de Obra / Arbitraje / Operación y Mantenimiento.  

 
Figura 2. PTAR 2 – Cajabamba 

Fuente: Unidad de Ingeniería – PROREGIÓN 

 

 
Figura 3 y 4. PTAR – Celendín 

Fuente: Unidad de Ingeniería – PROREGIÓN 

 

1.7.2. Proyectos de Electrificación: 

Departamento: Cajamarca 

Provincia: San Miguel 

Distritos: Llapa y Catilluc 
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Descripción del proyecto: Ampliación y mejoramiento del sistema de 

electrificación rural de las localidades de el empalme, Uchuquinua y Valle 

Andino. 

Año de inicio del proyecto: 2018 

Estado: Obra intervenida por la entidad, ejecución del saldo de obra paralizada. 

 
Figura 5 y 6. Electrificación Rural - Llapa y Catilluc 

Fuente: Unidad de Estudios - PROREGIÓN 

 

1.7.3. Hospitales 

Hospital Regional de Cajamarca 

Departamento: Cajamarca 

Provincia: Cajamarca 

Distrito: Cajamarca 

Número de camas: 124 camas  

Área de terreno: 46,955.80 m2  

Área techada: 22,509.53 m2  

Año de inicio del proyecto: 2009 

Estado: Obra transferida a DIRESA Cajamarca. 



  “Análisis del ET. de Adicional de Saldo de Obra 
de la Construcción e Implementación del Hospital II-2 de 
Jaén, 2019; e inspección de la Construcción e 
Implementación del Hospital II-1 N.S.R. de Cajabamba, 
2016-2018” 

 

Mendoza Cortez Nadia Nicole Pág. 22 

 

 
Figura 7. Hospital Regional Docente de Cajamarca 

Fuente: Página Web – Gobierno Regional de Cajamarca 

 

Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba 

Departamento: Cajamarca  

Provincia: Cajamarca 

Distrito: Cajamarca 

Número de camas: 34 camas  

Área de terreno: 13,949.95 m2  

Área techada: 4,904.56 m2  

Año de inicio del proyecto: 2012 

Estado: Obra recepcionada en proceso de transferencia a DIRESA Cajamarca. 

 
Figura 8. Foto panorámica - Hospital II-1 N.S.R. de Cajabamba 

Fuente: Unidad de Ingeniería – PROREGIÓN 
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Hospital II-2 de Jaén 

Departamento: Cajamarca  

Provincia: Jaén 

Distrito: Jaén  

Número de camas: 130 camas  

Área de terreno: 21,000 m2  

Área techada: 10,335.69 m2  

Año de inicio del proyecto: 2010 

Estado: Obra recepcionada y transferida a la Unidad Ejecutora Hospital General 

de Jaén – DISA Jaén. 

 
Figura 9. Hospital II-2 de Jaén 

Fuente: Unidad de Ingeniería – PROREGIÓN 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO- REFERENCIAL  

En este trabajo de suficiencia profesional se describirán los trabajos realizados como 

asistente de la Unidad de Ingeniería de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales 

– PROREGION, bajo la modalidad de contrato de servicios: 

S-01: Asistente en la elaboración del Expediente Técnico de Adicional y Deductivo 

Vinculante N° 01 de la Especialidad de Arquitectura del Saldo de Obra del proyecto: 

“Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén”. 

S-02: Asistir al Inspector de obra y al Especialista de Arquitectura en la ejecución del 

Saldo de Obra del proyecto “Construcción e Implementación del Hospital II-1 Nuestra 

Señora del Rosario de Cajabamba”. 

S-03: Asistir al Inspector de obra en la ejecución de los trabajos del Expediente 

Técnico de Recomendaciones a Implementar, sugeridos por el Comité de Recepción 

de la Obra “Construcción e Implementación del Hospital II-1 Nuestra Señora del 

Rosario de Cajabamba”. 

2.1. Bases Teóricas aplicadas durante el periodo de trabajo 

2.1.1. Componente no estructural.  

“Los elementos arquitectónicos que conforman el componente no estructural 

son tabiquería, cielo raso, puertas, ventanas, equipos de iluminación, mobiliario, 

etc” (José Francisco Rios Vara et al., 2013). 

2.1.2. Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

La presente norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a 

maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la 

actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de 

bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y 
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bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los 

fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los 

ciudadanos. (Neyra, 2019) 

2.1.3. Levantamiento arquitectónico. 

Corresponde al proceso de toma de medidas en un espacio. Generalmente esta 

tarea se presenta en espacios ya construidos que requieren actualizar planimetrías, 

ya sea porque van a ser intervenidos o estableciendo un reconocimiento espacial. 

En algunas ocasiones se requiere del levantamiento cuando se inicia un proyecto 

y no se cuenta con la información necesaria para cumplir el objetivo del mismo. 

La recolección de dicha información, se hace indispensable para la posterior 

ejecución de planimetrías. 

El levantamiento arquitectónico hacia un espacio construido puede 

determinarse por tres necesidades puntuales: Actualización de planimetrías; 

intervención en una edificación desde remodelación, modificación o ampliación; 

así como cuando en un objeto edificatorio existente, dispone de planos o 

información para su elaboración. 

El procedimiento sugerido para un levantamiento desde cualquiera de las 

necesidades expuestas, arranca con la toma de medidas para plasmarlas en el 

papel, por medio de un croquis. (Sierra, 2017) 

2.1.4.  Contrato. 

“Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 

dentro de los alcances de la ley y el reglamento” (Leyli J. Aguilar Ventura & 

Américo V. Valverde Flores, s. f.). 
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2.1.5. Norma Técnica Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones 

Urbanas. 

“Incluye lineamientos técnicos y actualizados para cuantificar las partidas que 

intervienen en un presupuesto de obra de edificación (OE) y habilitaciones 

urbanas (HU)” (norma_metrados.pdf, s. f.). 

2.1.6. Norma técnica de Salud Nº 110-MINSA/DGIEM-V.01.   

“Determina el marco técnico normativo de infraestructura y equipamiento de 

los establecimientos de salud del segundo nivel de atención del sector salud” 

(DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DIGIEM, 2014). 

2.1.7. Obra. 

“Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 

renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 

modificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes 

coma entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico coma mano 

de obra, materiales y/o equipos” (Leyli J. Aguilar Ventura & Américo V. Valverde 

Flores, s. f.). 

2.1.7.1. Calendario de avance de obra valorizado.  

“El documento en el que consta la valorización de las partidas de la obra, por 

periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del 

programa de ejecución de obra” (Leyli J. Aguilar Ventura & Américo V. Valverde 

Flores, s. f.). 
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2.1.7.2. Cuaderno de obra.  

“El documento que, debidamente foliado, se abre a la fecha de entrega de 

terreno y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, 

órdenes, consultas y las respuestas a las consultas” (Leyli J. Aguilar Ventura & 

Américo V. Valverde Flores, s. f.). 

2.1.7.3. Especificaciones técnicas.  

“Descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien 

a ser contratado. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que 

se ejecutan las obligaciones” (Leyli J. Aguilar Ventura & Américo V. Valverde 

Flores, s. f.). 

Las especificaciones técnicas constituyen el conjunto de reglas y documentos 

vinculados a la descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los 

materiales, sistemas de control de calidad (según el trabajo a ejecutar), 

procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago 

requeridas en la ejecución de la obra. Cada partida o conjunto de partidas que 

conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones 

técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones específicas, como por 

ejemplo los materiales a considerar, procedimiento constructivo, forma de medida 

y pago. (Sub Dirección de Desarrollo de capacidades OSCE, s. f.) 

2.1.7.4. Expediente técnico de obra.  

Conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de 

obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, 

calendario de avance de obra valorizado fórmulas polinómicas y, si el caso lo 
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requiere, estudio de suelos, estudios geológicos coma de impacto ambiental u 

otros complementarios. (Leyli J. Aguilar Ventura & Américo V. Valverde Flores, 

s. f.) 

2.1.7.5. Inspección de Obra. 

(…) “El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad, 

expresamente designado por esta” (Leyli J. Aguilar Ventura & Américo V. 

Valverde Flores, s. f.). 

2.1.7.6. Funciones del inspector.  

La entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del 

inspector o supervisor, según corresponda, quien es responsable de velar directa y 

permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa 

de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna 

administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las 

consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. 

En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel 

técnico. (Leyli J. Aguilar Ventura & Américo V. Valverde Flores, s. f.) 

2.1.7.7. Metrado.  

“Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, 

según la unidad de medida establecida” (Leyli J. Aguilar Ventura & Américo V. 

Valverde Flores, s. f.). 

2.1.7.8. Mayor Metrado.  

Es el incremento del metro de una partida prevista en el presupuesto de obra, 

indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y 

cuantificación real respecto a lo considerado en el expediente técnico de obra y 
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que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. (Leyli J. Aguilar 

Ventura & Américo V. Valverde Flores, s. f.) 

2.1.7.9. Prestación adicional de obra.  

“Aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato 

original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar 

cumplimiento de la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 

presupuesto adicional” (Leyli J. Aguilar Ventura & Américo V. Valverde Flores, 

s. f.). 

2.1.7.10.  Presupuesto de obra.  

“Es el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus respectivos 

metros, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos” (Leyli 

J. Aguilar Ventura & Américo V. Valverde Flores, s. f.). 

2.1.7.11.  Términos de referencia.  

Descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta 

la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de 

obra. En el caso de consultoría, la descripción además incluye los objetivos, metas 

o resultados y la extensión del trabajo que se encomienda (actividades), así como 

si la entidad debe suministrar información básica, con el objeto de facilitar a los 

proveedores de consultoría la preparación de sus ofertas. (Leyli J. Aguilar Ventura 

& Américo V. Valverde Flores, s. f.) 

2.1.7.12.  Valorización de obra.  

“Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 

realizada en un periodo determinado” (Leyli J. Aguilar Ventura & Américo V. 

Valverde Flores, s. f.). 
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2.1.8.  Reglamento Nacional de edificaciones (RNE). 

Es la norma técnica de cumplimiento obligatorio por todas las entidades 

públicas, así como por las personas naturales y jurídicas de derecho privado que 

proyecten o ejecuten habilitaciones urbanas y edificaciones en el territorio 

nacional. Asimismo, es el único marco normativo que establece los criterios y 

requisitos mínimos de calidad para el diseño, producción y conservación de las 

edificaciones y habilitaciones urbanas, este se actualizará periódicamente de 

manera integral o parcial, conforme a los avances tecnológicos y la demanda de 

la sociedad. (Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, 2021) 

2.1.9. Servicio.  

“Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para considerar 

terminadas sus prestaciones” (Leyli J. Aguilar Ventura & Américo V. Valverde 

Flores, s. f.). 

2.1.10. Vulnerabilidad sísmica. 

“Se puede definir como vulnerabilidad sísmica el grado de daño debido a la 

ocurrencia de un movimiento sísmico del terreno de una intensidad determinada” 

(Caballero, s. f.). 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL  

3.1. Experiencia en elaboración del expediente técnico de Adicional y Deductivo 

Vinculante N° 01 – Especialidad de Arquitectura, Obra: “Construcción e 

Implementación del Hospital II-2 de Jaén” 

3.1.1.  Antecedentes. 

La Ejecución del proyecto: “Construcción e Implementación del Hospital II-2 

de Jaén, con PIP N° 2113029, administrado por la Unidad Ejecutora de Programas 

Regionales – PROREGION, inició la ejecución del contrato durante el año 2012 

y a la fecha aún se ejecutan expedientes complementarios. Sin embargo, en cuanto 

al proyecto de infraestructura se han tenido las siguientes intervenciones: 

1. Expediente Primigenio: “Construcción e Implementación del Hospital II-2 de 

Jaén”. (Año 2013-2017) 

2. Expediente de Saldo de Obra: “Construcción e Implementación del Hospital 

II-2 de Jaén” (Año 2018-2020).                       

3. Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo 

Vinculante de obra N° 01, en las especialidades de Instalaciones Eléctricas e 

Instalaciones Electromecánicas. (Año 2019-2020)  

4. Expediente Técnico: Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 – Especialidad 

de Arquitectura, Obra: “Construcción e Implementación del Hospital II-2 de 

Jaén” (Año 2019-2020). Cabe mencionar que existe un error material y la 

R.D.E de aprobación del Expediente Técnico consignó el nombre como 

Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo 

Vinculante de obra N° 02, en las especialidades de Arquitectura e Instalaciones 
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Sanitarias, unificando al expediente en mención con el expediente de adicional 

de obra N°02 - Instalaciones Sanitarias. Ver anexo N° 02. 

5. Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 03 y Deductivo 

Vinculante de obra N° 03, en la especialidad de Instalaciones Eléctricas. (Año 

2019-2020).  

6. Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 04 y Deductivo 

Vinculante de obra N° 04, en la especialidad de Comunicaciones. (Año 2019-

2020). 

3.1.2.  Información del Proyecto. 

3.1.2.1. Programación funcional. 

Este expediente al ser un adicional y deductivo, formar parte del expediente de 

saldo de obra, no cuenta con programa funcional propio, se rige del programa 

funcional del expediente primigenio. Sin embargo, consideró las necesidades 

actuales planteadas por el usuario estableciendo un modelo de análisis basado en 

sistemas y diferenciación de necesidades para la generación de partidas nuevas 

para cubrir estos defectos, así como generación de deductivos que son necesarios 

para cumplir con el objetivo del proyecto. 

 

 
Figura 10. Diagrama de funcionamiento general – Hospital II-2 Jaén 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 
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3.1.2.2. Expediente técnico 

El Expediente de Adicional y Deductivo N°01 – Especialidad de Arquitectura 

del Hospital II-2 de Jaén, está conformado por: memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, resumen de metrados, sustento de metrados, análisis de 

costos unitarios, presupuesto, fórmulas polinómicas, análisis de gastos generales, 

relación de insumos, calendario valorizado y diagrama de gantt y planos. Ver Link 

de Expediente Completo en anexo N° 03. 

3.1.2.3.  Idea rectora. 

3.1.2.3.1. Ubicación. 

• Región  : Cajamarca 

• Provincia     : Jaén 

• Distrito  : Jaén 

.  

Figura 11. Imagen satelital actual de ubicación del terreno – Hospital II-2 Jaén 

Fuente: Expediente de Adicional y Deductivo N°01 

N 
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3.1.2.3.2.  Accesibilidad. 

Vías Principales: Av. Pakamuros por el frente, Calle Raimondi por la derecha. 

Vía Secundaria: Calle Hospital por el fondo. 

3.1.2.3.3.  Áreas. 

Área del Terreno del Proyecto: 38,439.57 m2, con los siguientes linderos: 

• Por el frente con la Av. Pakamuros con una línea recta de 201.36m 

• Por la derecha entrando con la calle Antonio Raimondi con una línea recta de 

199.67m. 

• Por la izquierda, calle prolongación Huamantanga, con una línea recta de 

200.68m. 

• Por el fondo con el jirón hospital con una línea recta de 183.15m 

3.1.2.3.4.  Zonificación. 

 
Figura 12. Zonificación – Primer Nivel Hospital II-2 Jaén 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 
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Figura 13. Zonificación – Segundo Nivel Hospital II-2 Jaén 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 

 

 
Figura 14. Zonificación – Tercer Nivel Hospital II-2 Jaén 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 
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Figura 15.  Zonificación – Cuarto Nivel Hospital II-2 Jaén 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 

 

3.1.2.4. Presupuesto y Metrados. 

El expediente técnico de saldo de obra consideraba un presupuesto total de S/ 

19´380,275.67 (diecinueve millones trescientos ochenta mil doscientos setenta y 

cinco con 67/100 soles) y el expediente técnico de Adicional de Obra N° 01 y 

Deductivo Vinculante de obra N° 01 del saldo de obra consideraba un presupuesto 

total de - S/ 919,412.45 (novecientos diecinueve mil cuatrocientos doce con 

45/100 soles), ver anexo N° 04. 

3.1.3.  Etapas de participación. 

Como asistente técnico de la Unidad de Ingeniería (área encargada de los 

proyectos de Hospitales y Saneamiento), se me designa mediante Carta N° 018-

2019-GR.CAJ/PROREGION/UI, ver anexo N° 05, asistir en la elaboración del 
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Expediente de Adicional y Deductivo N°01 – Especialidad de Arquitectura del 

Hospital II-2 de Jaén. 

En las instalaciones del Hospital de Jaén, se formó un equipo de trabajo con el 

Arq. Cristopher Vásquez parte del equipo de supervisión de obra del Consorcio 

Supervisor Cajamarca, el Ing. Jhoocimar Gallardo y el Bach. Ing. Jhon Colala 

parte del equipo de la empresa contratista Corporación SENSUS S.A.; quienes 

tenían información previa respecto a las partidas que debía contemplar el 

mencionado expediente. Posterior a la recopilación de información en obra, se 

elaboró el expediente bajo la supervisión del Arq. José H. Vigo Moromisato. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El tiempo para la elaboración del expediente fue de 45 días calendario, 

cumpliéndose los siguientes plazos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16. Etapas de participación 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Tabla 2.  

Tiempo de elaboración del Expediente 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Actividad Plazo 

Trabajo de Campo 15 d.c. 

Trabajo de Gabinete – Estructura del Expediente 30 d.c. 

 

Participación. 

A continuación, se presentan algunas de las principales partidas consideradas 

en el expediente de adicional de arquitectura describiendo la problemática, 

proceso de trabajo de campo con el levantamiento de información, trabajo de 

gabinete con el contraste de metrados, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y aplicación de normativa, y resultados: 

3.1.3.1. Análisis de las partidas comprendidas en el trabajo de Canaleta pluvial. 

a) Problemática: No existía pendiente adecuada en el patio de ingreso principal 

del hospital, por lo que el agua pluvial ingresaba al hall y diversos ambientes 

contiguos como consultorios externos admisión y otros.  

b) Levantamiento Arquitectónico: El equipo se trasladó al ingreso principal y 

se tomaron las medidas correspondientes para el diseño de una canaleta pluvial 

en forma de “U” alrededor de la puerta principal, asimismo se ubicó la canaleta 

pluvial más cercana y se midió la distancia en metros lineales entre éstas a fin 

de proyectar la conexión.   

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: El diseño de una nueva canaleta pluvial y la conexión hacia una 

canaleta existente implicaría realizar trabajos de demolición, obras de concreto 

simple y tuberías y accesorios para la conexión, así como carpintería metálica 



  “Análisis del ET. de Adicional de Saldo de Obra 
de la Construcción e Implementación del Hospital II-2 de 
Jaén, 2019; e inspección de la Construcción e 
Implementación del Hospital II-1 N.S.R. de Cajabamba, 
2016-2018” 

 

Mendoza Cortez Nadia Nicole Pág. 39 

 

para la rejilla de la canaleta; es por ello que se consideraron en el expediente 

las siguiente sub partidas:  

Tabla 3.  

Ubicación Sub partidas – Canaleta pluvial 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad 

01.01.01.01 Demolición de vereda en ingreso principal 

01.02.01 Veredas: Concreto F´c´=210 Kg/cm²  

01.03.01 Canaleta pluvial: Concreto F´c=210 Kg/cm² cemento tipo I  

01.03.02 Canaleta: Acero Fy=4200 Kg/cm²  

01.03.03 Canaleta: Encofrado y desencofrado 

01.04.01 Viga collarín: Acero: Concreto F´c=210 Kg/cm²  

01.04.02 Viga collarín: Acero Fy=4200 Kg/cm²  

01.04.03 Viga collarín: Acero: Encofrado y desencofrado  

01.08.03 Acabado vereda frotachado y bruñado e=2” 

01.12.06 Rejilla de Fierro removible para canaleta pluvial ang. L 

1”x1”x1/16” + platina de1”x1/8” @ 1” inc. base 2 manos y 

pintura esmalte 2 manos. 

01.16.11.01 Tubería de desagüe de PVC-SAL 6” p/desagüe 

01.16.11.02 Sumidero cromado de bronce 6” 

01.06.11.03 Codo PVC SAP de 6”x45° 

   

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.1.1.6 Demoliciones. Establece que la unidad de medida para demoliciones 

es el metro cúbico (m³) o metro cuadrado (m²). 

• OE.2.2. Obras de concreto simple. Establece que la unidad de medida para el 

concreto es el metro cúbico (m³) y para el encofrado y desencofrado es el metro 

cuadrado (m²). 
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• OE.2.3. Obras de concreto armado. Establece que la unidad de medida para el 

concreto es el metro cúbico (m³), para el encofrado y desencofrado es el metro 

cuadrado (m²) y para la armadura de acero es el kilogramo (kg). 

• OE.3.8.18 Elementos metálicos especiales, como rejillas. Establece que la 

unidad de medida es el metro (m) o unidad (und). 

• OE.4.5.2. Accesorios, comprende el suministro e instalación de los accesorios 

para las redes de recolección de aguas de lluvia.  Establece que la unidad de 

medida es la unidad (und). 

Asimismo, se tomó en cuenta al expediente técnico primigenio que contenía 

algunas partidas similares, a fin de considerar en la posterior elaboración de 

especificaciones técnicas; que, de acuerdo con la OSCE, cada partida debe 

tener definida las prestaciones específicas, es decir, los materiales a considerar, 

procedimiento constructivo, unidades de medida con las que se establecerá el 

método de medición y las condiciones de pago.  

Las sub partidas se ejecutarían teniendo en cuanta los planos y detalles 

constructivos existentes, ver anexo N° 06 
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Tabla 4.  

Análisis Sub partidas – Canaleta pluvial 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad 

de 

medida  

Especificaciones Técnicas principales 

01.01.01.01 Demolición de vereda en ingreso 

principal 

m² El cómputo del área a demoler incluye equipo maquinaria y personal. 

01.02.01 Veredas: Concreto F´c=210 Kg/cm² m³ Se utilizará cemento Portland tipo 1 que cumpla con las normas ASTM C 

150 NTP 334.009 y agregados (arena, hormigón y agua) que cumplan con 

las normas ASTM-CC330, ASTM-33, ASTM-C131, ASTM-C88, ASTM-

C127. El concreto se verterá en la forma que sea encofrado para las 

canaletas pluviales de concreto. Se curará el concreto vertiendo agua. 

01.03.01 Canaleta pluvial: Concreto F´c=210 

Kg/cm² cemento tipo I 

m³ 

01.04.01 Viga collarín: Concreto F´c=210 

Kg/cm² 

kg 

01.03.02 Canaleta: Acero Fy=4200 Kg/cm² m² Material obtenido de fundición de altos hornos, para el refuerzo de concreto 

y para concreto pre-fatigado generalmente logrado bajo las normas ASTM-

A-615, A-616, A-617; sobre la base de su carga de fluencia fy = 4200 

kg/cm2, carga de rotura mínimo 5,900 kg/cm2, elongación de 20 cm, 

mínimo 8%. Tendrá corrugaciones para su adherencia con el concreto el 

que debe ceñirse a lo especificado en las normas ASTM-A-305. 

01.04.02 Viga collarín: Acero Fy=4200 Kg/cm² m 
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Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se 

permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base 

de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

01.03.03 Canaleta: Encofrado y desencofrado  m Se ejecutarán con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, las 

caras interiores del encofrado deben de guardar la verticalidad, 

alineamiento y ancho constante. El encofrado podrá sacarse a los 2 días del 

vaciado. 

01.04.03 Viga collarín: Encofrado y 

desencofrado 

m 

01.08.03 Acabado vereda frotachado y bruñado 

e=2” 

m² Tras 1 hora del vaciado del concreto, se aplicará la segunda capa. se sentará 

con paleta de madera y se trazarán las bruñas según se indica en los planos. 

El piso terminado se someterá a curado durante 5 días después de su 

vaciado. 

01.12.06 Rejilla de Fierro removible para 

canaleta pluvial ang. L 1”x1”x1/16” + platina 

de1”x1/8” @ 1” inc. base 2 manos y pintura 

esmalte 2 manos. 

m Instalación de rejillas de Fierro sobre los tramos de circulación peatonal, en 

la longitud específica en los planos. 

01.16.11.01 Tubería de desagüe de PVC-SAL 6” 

p/desagüe 

m La instalación de la tubería y sus accesorios deben ejecutarse utilizando las 

uniones previstas por el fabricante (espiga o campana), La Unión debe 

hacerse con el pegamento respectivo para esta clase de tubo y accesorios. 01.16.11.02 Sumidero cromado de bronce 6”, con 

rejilla removible. 

und 

01.06.11.03 Codo PVC SAP de 6”x45° pza 
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d) Contraste de metrados: Se contrastaron las medidas tomadas en campo y se 

verificaron respecto a las existentes en los planos de arquitectura e instalaciones 

sanitarias del expediente de sado de obra, de las cuales obtuvimos la ubicación 

del desagüe pluvial más cercano. Asimismo, se cotejó si existía alguna partida 

similar en el expediente primigenio, obteniendo la siguiente información: 

Tabla 5.  

Evaluación Sub partidas –Canaleta pluvial 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

  

Partida Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.01.01.01 Demolición de vereda en 

ingreso principal 

m² 10.07 0%, partida 

nueva 

01.02.01 Veredas: Concreto F´c´=210 

Kg/cm² 

m³ 0.47 0.001% 

01.03.01 Canaleta pluvial: Concreto 

F´c=210 Kg/cm² cemento tipo I 

m³ 1.63 0.001% 

01.03.02 Canaleta: Acero Fy=4200 Kg/cm² 
kg 100.54 0.001% 

01.03.03 Canaleta: Encofrado y 

desencofrado 

m² 10.57 0.001% 

01.04.01 Viga collarín: Acero: Concreto 

F´c=210 Kg/cm² 

m 21.36 0.001% 

01.04.02 Viga collarín: Acero Fy=4200 

Kg/cm² 

m 21.36 0.001% 

01.04.03 Viga collarín: Acero: Encofrado y 

desencofrado 

m 21.36 0.001% 

01.08.03 Acabado vereda frotachado y 

bruñado e=2” 

m² 2.34 0.001% 

01.12.06 Rejilla de Fierro removible para 

canaleta pluvial ang. L 1”x1”x1/16” + 

platina de1”x1/8” @ 1” inc. base 2 manos y 

pintura esmalte 2 manos. 

m 26.8 0.01% 

01.16.11.01 Tubería de desagüe de PVC-

SAL 6” p/desagüe 

m 10 0.001% 

01.16.11.02 Sumidero cromado de bronce 

6” 

und 20 0.001% 

01.06.11.03 Codo PVC SAP de 6”x45° 
pza 2 0.001% 
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e) Registro fotográfico: 

 
Figura 17 y 18. Levantamiento arquitectónico en puerta de acceso principal 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 19 y 20. Ambientes inundados contiguos a ingreso principal 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

f) Conclusión y Resultados:  Se planteo el diseño de una nueva canaleta pluvial 

demoliendo parte de la vereda en forma de “U” previo a la puerta de ingreso 

principal y construyendo una canaleta de concreto por la cual se canalizaría el 

agua pluvial a través de tubería de PVC, y se cubriría con rejilla metálica 

removible para fácil acceso a mantenimiento; esto, a fin de desviar el agua pluvial 

que inundaba de los ambientes de hall principal, admisión y consulta externa,  

hacia las canaletas de desagüe pluvial perimétricas del hospital. Sin embargo el 

diseño de la canaleta si bien fue planteado por parte del Arq. Cristopher Vásquez 

y mi persona, el diseño consideraba el cálculo estructural, que fue realizado por 
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el Bach. Ing. Jhon Colala; de dicho cálculo se desagregaron las diversas sub 

partidas que formarían parte del expediente. Teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas de las partidas similares contenidas en el expediente 

primigenio, este trabajo de canaleta pluvial de 26.80m, no reprenda un porcentaje 

significativo (0.001%) del total de canaletas pluviales existentes en el proyecto, 

sin embargo funcionalmente se dio solución al problema desviando las aguas 

pluviales. 

3.1.3.2. Análisis de las partidas comprendidas en el trabajo de Coberturas en 

azoteas. 

a) Problemática: El expediente primigenio y el expediente de saldo de obra, no 

contemplaban cobertura en techos y se evidenció en obra que por los diferentes 

ductos de instalaciones, contiguos a algunos equipos mecánicos, filtraban aguas 

pluviales hacia diferentes ambientes del hospital, dañando en algunos casos 

equipamiento biomédico ya instalado.  

b) Levantamiento Arquitectónico: El equipo se trasladó a la azotea del bloque N° 

11 y techo de los bloques N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 15 y se tomaron las 

medidas (longitud, ancho y altura) requeridas en casa caso y las anotaciones 

correspondientes, dado que en algunos casos se contaba con sobrelosas de 

concreto y parapetos en los cuales anclar las estructuras metálicas para las 

coberturas de policarbonato a proyectar sobre los diferentes ductos ubicados en 

la azotea, haciendo un total de 51 ductos. 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Inicialmente se aconsejó proyectar cobertura en todos los techos del 

hospital, sin embargo, a pesar de las recomendaciones del equipo, por un tema de 

tiempo y presupuesto, dirección ejecutiva no autorizó y se optó por el diseño de 
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coberturas para cada ducto por el cual filtraba agua hacia los ambientes interiores 

del hospital. El diseño de cada cobertura de policarbonato, implicaría realizar 

obras de concreto simple, estructuras metálicas y cobertura de policarbonato; es 

por ello que se consideraron en el expediente las siguiente sub partidas:  

Tabla 6.  

Ubicación Sub partidas – Coberturas de policarbonato 

Fuente: Elaboración propia (2022)  
 

Partida Unidad 

01.02.03.01 Dado de concreto para estructuras de cobertura en azotea Bloque 

11 

01.02.03.02 Dado de concreto para estructuras de cobertura en techos 

01.02.03.03 Preparación de superficie para vaciado de dados de concreto de 

0.20x0.20m² 

01.02.03.04 Preparación de superficie para vaciado de dados de concreto de 

0.40x0.40m² 

01.02.03.05 Aplicación de aditivo epóxico para dados de concreto 

01.05.01.01 Estructura metálica para cobertura de policarbonato de 

1”x1”x3/16” 

01.05.01.02 Estructura metálica para cobertura de policarbonato de 

2”x1”x3/16” 

01.05.01.03 Estructura metálica para cobertura de policarbonato de 

2”x2”x3/16” 

01.05.01.04 Estructura metálica para cobertura de policarbonato de 

4”x2”x3/16” 

01.05.03.01 Estructura metálica para cobertura de policarbonato de 

2”x2”x3/16” 

01.05.03.02 Estructura metálica para cobertura de policarbonato de 

3”x3”x3/16” 

01.05.03.03 Estructura metálica para cobertura de policarbonato de 

3”x4”x3/16” 

01.05.03.04 Estructura metálica para cobertura de policarbonato de 

4”x4”x3/16” 

01.10.03 Cobertura de policarbonato traslúcido e=8mm 

01.10.04 Canaleta de drenaje pluvial en coberturas de ductos inc. accesorios 

01.10.05 Tubería Ø=2” de evacuación de drenaje pluvial en coberturas de 

ductos inc. accesorios 
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De acuerdo con la Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM, 6.2.1 Del 

Diseño Arquitectónico, 6.2.1.9. De los techos y cubiertas. Menciona que en 

localidades donde se presentan lluvias constantemente, se debe considerar la 

magnitud de la precipitación pluvial para efecto del diseño de los techos y 

cubiertas (DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DIGIEM, 2014). 

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.2.2. Obras de concreto simple. Establece que la unidad de medida para el 

concreto es el metro cúbico (m³) y para el encofrado y desencofrado es el metro 

cuadrado (m²). 

• OE.2.4.6 Estructuras metálicas - Coberturas. Establece que la unidad de medida 

para el material de la estructura es el metro cuadrado (m²) o unidad (und). 

• OE.3.6 Coberturas. Establece que la unidad de medida del material de 

recubrimiento es el metro cuadrado (m²) y comprende todos los materiales 

herramientas equipo y mano de obra necesarios. 

• OE.4.5. Sistema de drenaje pluvial, comprende canaletas tuberías y accesorios.  

Establece que la unidad de medida es el metro (m) para la red de recolección y la 

unidad (und) para los accesorios.  

Asimismo, se tomó en cuenta al expediente técnico primigenio que sólo contenía 

la partida de Cobertura de policarbonato traslúcido e=8mm, esto a fin de 

considerar en la posterior elaboración de especificaciones técnicas.  

Las sub partidas se ejecutarían teniendo en cuanta los planos y detalles 

constructivos existentes, ver anexo N° 07 
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Tabla 7.  

Descripción Sub partidas – Coberturas de policarbonato 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Partida Unidad de 

medida  

Especificaciones Técnicas principales 

01.02.03.01 Dado de concreto para estructuras 

de cobertura en azotea Bloque 11 

und Se utilizará cemento Portland tipo 1 que cumpla con las normas ASTM C 

150 NTP 334.009 y agregados (arena, hormigón y agua) que cumplan con 

las normas ASTM-CC330, ASTM-33, ASTM-C131, ASTM-C88, ASTM-

C127. El concreto se verterá en la forma que sea encofrado para las 

canaletas pluviales de concreto. Se curará el concreto vertiendo agua. 

01.02.03.02 Dado de concreto para estructuras 

de cobertura en techos 

und 

01.02.03.03 Preparación de superficie para 

vaciado de dados de concreto de 0.20x0.20m² 

und  Se cortará el manto asfáltico de 2 capas, se realizará la limpieza de la 

superficie dejándola lisa con disco de copa diamantado. 

01.02.03.04 Preparación de superficie para 

vaciado de dados de concreto de 0.40x0.40m² 

und 

01.02.03.05 Aplicación de aditivo epóxico para 

dados de concreto 

m² Sobre la superficie preparada se aplicará aditivo para asegurar el pegado 

del concreto nuevo con el antiguo. 

01.05.01.01 Estructura metálica para cobertura 

de policarbonato de 1x1x3/16 

m incluye todos los elementos metálicos que no tengan función estructural, 

incluyendo la herrería.  

Los elementos serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas 

perfectamente a escuadra, Libres de defectos, torceduras y oxidados antes 

del acabado final. 

01.05.01.02 Estructura metálica para cobertura 

de policarbonato de 2x1x3/16 

m 

01.05.01.03 Estructura metálica para cobertura 

de policarbonato de 2x2x3/16 

m 

01.05.01.04 Estructura metálica para cobertura 

de policarbonato de 4x2x3/16 

m 

01.05.03.01 Estructura metálica para cobertura 

de policarbonato de 2x2x3/16 

m 
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01.05.03.02 Estructura metálica para cobertura 

de policarbonato de  

3x3x3/16 

m 

01.05.03.03 Estructura metálica para cobertura 

de policarbonato de 3x4x3/16 

m 

01.05.03.04 Estructura metálica para cobertura 

de policarbonato de 4x4x3/16 

m 

01.10.03 Cobertura de policarbonato traslúcido 

e=8mm 

m² Incluye los materiales cómo tornillos, plancha de policarbonato, kit de 

instalación, perfiles “H” y “U” y herramientas manuales. 

Deslizar el perfil “U” en uno de los lados de la plancha, fijarlos con tornillos 

de cabeza hexagonal para luego posteriormente deslizar la primera plancha 

en el perfil “U” con la cinta de ventilación hacia abajo y la cinta selladora 

hacia arriba. Colocar una fijación en el centro de la plancha en la correa de 

los aleros. la siguiente plancha se desliza en el otro extremo del perfil “H”, 

finalmente los extremos de la cara superior deben ser recubiertos con un 

flash adecuado o en todo caso con silicona.  

01.10.04 Canaleta de drenaje pluvial en 

coberturas de ductos inc. accesorios 

m Incluye los materiales como canaleta, embudo para bajada, soporte 

metálico, pegamento para PVC y herramientas manuales. 

Se fijará el soporte metálico a la estructura de la cobertura, el pegado de las 

partes y accesorios se hará de forma adecuada cuidando que no hay 

impurezas que impidan la correcta adherencia, y se dará una pendiente 

máxima de 1% para que el agua pluvial discurra hacia la tubería de 

evacuación. 

01.10.05 Tubería Ø=2” de evacuación de drenaje 

pluvial en coberturas de ductos inc. accesorios 

m Incluye los materiales como tubo PVC desagüe 2”x3m, codo SAL 2”x90°, 

pegamento para PVC y herramientas manuales. 

la tubería se conectará al embudo de bajada, el pegado de las partes y 

accesorios se hará de forma adecuada cuidando que no hay impurezas que 

impidan la correcta adherencia. 
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d) Contraste de metrados: Se contrastaron las medidas tomadas en campo y se 

verificaron respecto a las dimensiones de los ductos en los planos de arquitectura. 

Asimismo, de la comparación con en el expediente primigenio se obtuvo la 

siguiente información: 

Tabla 8.  

Evaluación Sub partidas – Coberturas de policarbonato 

Fuente: Elaboración propia (2022)  
 

Partida 
Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.02.03.01 Dado de concreto para 

estructuras de cobertura en azotea Bloque 

11 

und 10.07 0%, partida 

nueva 

01.02.03.02 Dado de concreto para 

estructuras de cobertura en techos 

und 0.47 0%, partida 

nueva 

01.02.03.03 Preparación de superficie para 

vaciado de dados de concreto de 

0.20x0.20m² 

und 1.63 0%, partida 

nueva 

01.02.03.04 Preparación de superficie para 

vaciado de dados de concreto de 

0.40x0.40m² 

und 100.54 0%, partida 

nueva 

01.02.03.05 Aplicación de aditivo epóxico 

para dados de concreto 

m² 10.57 0%, partida 

nueva 

01.05.01.01 Estructura metálica para 

cobertura de policarbonato de 1x1x3/16 

m 21.36 0%, partida 

nueva 

01.05.01.02 Estructura metálica para 

cobertura de policarbonato de 2x1x3/16 

m 21.36 0%, partida 

nueva 

01.05.01.03 Estructura metálica para 

cobertura de policarbonato de 2x2x3/16 

m 21.36 0%, partida 

nueva 

01.05.01.04 Estructura metálica para 

cobertura de policarbonato de 4x2x3/16 

m 2.34 0%, partida 

nueva 

01.05.03.01 Estructura metálica para 

cobertura de policarbonato de 2x2x3/16 

m 26.8 0%, partida 

nueva 

01.05.03.02 Estructura metálica para 

cobertura de policarbonato de  

3x3x3/16 

m 10 0%, partida 

nueva 
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01.05.03.03 Estructura metálica para 

cobertura de policarbonato de 3x4x3/16 

m 20 0%, partida 

nueva 

01.05.03.04 Estructura metálica para 

cobertura de policarbonato de 4x4x3/16 

m 2 0%, partida 

nueva 

01.10.03 Cobertura de policarbonato 

traslúcido e=8mm 

m² 605.86 66.20% 

01.10.04 Canaleta de drenaje pluvial en 

coberturas de ductos inc. accesorios 

m 28.70 0%, partida 

nueva 

01.10.05 Tubería Ø=2” de evacuación de 

drenaje pluvial en coberturas de ductos inc. 

accesorios 

m 12.50 0%, partida 

nueva 

 

e) Registro fotográfico: 

 

Figura 21 y 22. Ductos de instalaciones mecánicas 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 
Figura 23. Equipo embalado para protección contra filtración agua pluvial 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 



  “Análisis del ET. de Adicional de Saldo de Obra de 
la Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén, 
2019; e inspección de la Construcción e Implementación del 
Hospital II-1 N.S.R. de Cajabamba, 2016-2018” 

 

Mendoza Cortez Nadia Nicole Pág. 52 

 

 
Figura 24 y 25.  Ambientes con filtraciones pluviales 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

f) Resultados: Se planteó el diseño de coberturas de policarbonato alveolar de 8mm 

con estructuras de tubería metálica anclada a los parapetos existentes y poyos de 

concreto (Pmáx=1%), para dar solución a las filtraciones de agua pluvial que 

ingresaba a los ambientes interiores por los ductos de las instalaciones mecánicas, 

desagregado en las subpartidas mencionadas anteriormente que casi en su 

totalidad fueron partidas 100% nuevas, no existiendo par en el expediente 

primigenio, salvo la partida de cobertura de policarbonato con la instalación de 

605.86m² que representa el 66.20% adicional al metrado existente en el 

expediente primigenio. 

3.1.3.3. Análisis de la partida 01.06.01 Preparación y alisado de muros para 

colocación de zócalo vinílico. 

a) Problemática: El expediente técnico de saldo de obra contemplaba la instalación 

de zócalo vinílico sin embargo no consideraba la preparación y alisado de muros 

que es un trabajo previo a la ejecución de la mencionada instalación.  

b) Levantamiento Arquitectónico: El equipo se trasladó a los corredores de los 

bloques N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06 en el primer y segundo nivel en las UPSS de 

Laboratorio, Patología Clínica, Banco de Sangre, Servicios, Central de 
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Esterilización, entre otros. Y se tomaron anotaciones respecto a la ubicación los 

muros que tenían pendiente la instalación de zócalo vinílico y requerían 

preparación y alisado. 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Ejecutar la partida de contrazócalo de vinílico semi rígido requiere 

pegar el contrazócalo de vinílico flexible en una superficie lisa y pareja libre de 

residuos de grasa suciedad u otra sustancia extraña. Por ellos se consideró incluir 

la partida de preparación y alisado de muros, dado que la superficie de los muros 

tenía aplicada pintura o mesilla en algunos casos.  

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.3.2. Revoques y Revestimientos. “Consiste en la aplicación de morteros o 

pastas sobre la superficie a trabajar con el fin de vestir y formar una superficie de 

protección, impermeabilizar u obtener un mejor aspecto de los mismos” 

(norma_metrados.pdf, s. f.) 

Establece que la unidad de medida es el metro cuadrado (m²). 

De acuerdo con la OSCE, cada partida debe tener definida las prestaciones 

específicas, es decir, los materiales a considerar, procedimiento constructivo, 

unidades de medida con las que se establecerá el método de medición y las 

condiciones de pago.  
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Tabla 9.  

Descripción partida de Preparación y alisado de muros para colocación de zócalo 

vinílico 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
 

Partida Unidad 

de 

medida  

Especificaciones Técnicas 

principales 

01.06.01 Preparación y alisado 

de muros para colocación de 

zócalo vinílico 

m² Incluye pago por material mano de 

obra y herramientas. 

Proceso de limpieza, aplicación de 

masilla en pasta y lijado de la 

superficie macillada (lija 150 al 

agua). 

 

d) Contraste de metrado: En este caso no se contrastaron metrados, dada la 

magnitud del trabajo a realizar, se verificó en campo la ubicación de los muros 

que requerían del trabajo de preparación y alisado, y en gabinete se metraron los 

muros en los planos de arquitectura del expediente de sado de obra.  Asimismo, 

de la comparación con en el expediente primigenio se obtuvo la siguiente 

información: 

Tabla 10.  

Evaluación partida de Preparación y alisado de muros para colocación de zócalo 

vinílico 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.06.01 Preparación y alisado de muros 

para colocación de zócalo vinílico 

m² 2,071.42 0%, partida 

nueva 
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e) Registro fotográfico: 

 
Figura 26. Muros pendientes de instalación de zócalos de vinilo 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

f) Resultados: Se incluyó la partida de preparación y alisado de muros, con la 

limpieza, aplicación de masilla en pasta y lijado, como trabajos previos a realizar 

para poder completar la partida de instalación de contrazócalo de vinílico semi 

rígido existente en el expediente de saldo de obra; la preparación y alisado de 

2,071.42 m² se consideró como partida 100% nueva dado que no existe par en el 

expediente primigenio. 

3.1.3.4.  Análisis de la partida 01.07.01 Tapas de inspección en falsos cielos rasos. 

a) Problemática: Dentro de la ejecución del expediente primigenio se construyeron 

tapas de inspección en falsos cielos rasos, sin embargo, se evidenció que se 

requerían más tapas de inspección a lo largo de corredores y diversos ambientes, 

dicha partida no estaba considerada en el expediente de saldo de obra. 

b) Levantamiento Arquitectónico: El equipo se trasladó a diferentes ambientes de 

los bloques N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 04 en el primer, segundo tercer y cuarto 

nivel, como es el caso de servicios higiénicos ecografía, rayos X, almacén de 

medicamentos, consultorios externos, entre otros. Y se tomaron anotaciones 
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respecto a la ubicación de las tapas de inspección requeridas en los falsos cielos 

rasos.  

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: En los proyectos de alta complejidad cómo centros comerciales y 

hospitales, que contemplan especialidades de comunicaciones e instalaciones 

mecánicas, adicionales a las instalaciones de eléctricas y sanitarias; las 

conexiones se realizan vía aérea en la mayoría de los casos y se cubren 

visualmente con falsos cielos rasos; es así que, cada cierto tramo y según sea 

conveniente para cada especialidad, se instalan tapas de inspección. Al realizar el 

recorrido por los diversos ambientes del hospital se evidenció la necesidad de 

instalar nuevas tapas de inspección en algunos ambientes, en su mayoría por la 

necesidad de mantenimiento de las instalaciones mecánicas como aire 

acondicionado.  

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.3.3.6. Falso Cieloraso. Para la instalación de paneles en una armazón 

suspendida del techo, establece que la unidad de medida es el metro cuadrado 

(m²) o unidad (und) para suspensión y paneles. 

De acuerdo con la OSCE, cada partida debe tener definida las prestaciones 

específicas, es decir, los materiales a considerar, procedimiento constructivo, 

unidades de medida con las que se establecerá el método de medición y las 

condiciones de pago.  

La partida se ejecutaría teniendo en cuanta el plano de ubicación de los ductos 

por piso, ver anexo N° 08 
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Tabla 11.  

Descripción partida de Tapas de inspección en falsos cielos rasos 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida 
Unidad 

de 

medida  

Especificaciones Técnicas 

principales 

01.07.01 Tapas de inspección en 

falsos cielos rasos 

und Incluye pago por material mano de 

obra y herramientas. 

Tapas de inspección (60x60cm) de 

placa de fibrocemento (superboard 

pro de 6mm) con perfiles livianos de 

15/16” (24mm). 

Se fijan las suspensiones metálicas 

perimetrales a los muros utilizando 

clavos de disparo de ¾”, se sujetan 

al techo los perfiles con alambre 

galvanizado N°12. 

  

d) Contraste de metrado: En este caso no se contrastaron metrados, se identificó 

en campo la ubicación de las tapas de inspección a proyectar en cada ambiente y 

en gabinete se metraron todas las tapas proyectadas en los planos de arquitectura. 

Asimismo, se realizó el contraste con en el expediente primigenio, en el cual 

existe la partida de falso cielo raso con plancha de fibrocemento superboard pro 

8 mm, siendo de acuerdo a las especificaciones técnicas planteadas, una partida 

nueva.  
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Tabla 12. Evaluación partida de Tapas de inspección en falsos cielos rasos 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.07.01 Tapas de inspección en falsos 

cielos rasos (60x60cm) 

und 68 0%, partida 

nueva 

 

e) Registro fotográfico: 

 
Figura 27 y 28.  Ejemplo de tapas de inspección en falsos cielos rasos existentes 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

f) Resultados: Se incluyó la partida de tapas de inspección en falsos cielos rasos, 

con placas de fibrocemento superboard pro de 6mm y perfilería metálica, a fin de 

incrementar las tapas de inspección existentes, en ambientes en los que se 

necesitaba acceso a las instalaciones de las diferentes especialidades que cubren 

los falsos cielos rasos; las 68 und a instalar se consideraron como una partida 

100% nueva dado que no existe par en el expediente primigenio, sin embargo se 

tomó en cuenta la descripción de las especificaciones técnicas de la partida falso 

cielo raso con plancha de fibrocemento supernboard pro 8 mm, dado que el 

proceso de ejecución de la partida es el mismo. 
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3.1.3.5.  Análisis de la partida 01.09.02 Capping o terminación de zócalos de 

vinílico. 

a) Problemática: El expediente de saldo de obra consideraba la instalación de 

zócalo vinílico, sin embargo, no consideraba ninguna terminación o acabado entre 

este y el muro. 

b) Levantamiento Arquitectónico: El equipo se trasladó a los corredores de los 

bloques N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06 en el primer y segundo nivel en las UPSS de 

Laboratorio, Patología Clínica, Banco de Sangre, Servicios, Central de 

Esterilización, entre otros. Y se tomaron anotaciones respecto a la ubicación los 

muros que tenían instalado el zócalo vinílico y requerían instalación de capping. 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Ejecutar la partida de contrazócalo de vinílico semi rígido requiere 

pegar el contrazócalo de vinílico flexible en una superficie lisa y pareja libre de 

residuos de grasa suciedad u otra sustancia extraña. Por ellos se consideró incluir 

la partida de preparación y alisado de muros, dado que la superficie de los muros 

tenía aplicada pintura o mesilla en algunos casos.  

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.3.5.1. Zócalos. “Consiste en el recubrimiento de la parte inferior de los 

paramentos y pueden llevar piezas especiales como contra zócalos terminados, 

molduras, etc” (norma_metrados.pdf, s. f.).  

Establece que la unidad de medida es el metro cuadrado (m²) y las piezas 

especiales deben figurar en partidas independientes en metros lineales (m). 

De acuerdo con la OSCE, cada partida debe tener definida las prestaciones 

específicas, es decir, los materiales a considerar, procedimiento constructivo, 
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unidades de medida con las que se establecerá el método de medición y las 

condiciones de pago.  

Tabla 13. 

Descripción partida de Capping o terminación de zócalos de vinílico 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad 

de 

medida  

Especificaciones Técnicas 

principales 

01.09.02 Capping o terminación 

de zócalos de vinílico 

m Incluye pago por material mano de 

obra, equipo y herramientas. 

Sobre la superficie lisa y pareja, 

libre de residuos de pintura, polvo, 

suciedad u otra sustancia extraña se 

adhiere el capping de PVC. 

 

d) Contraste de metrado:  

En este caso no se contrastaron metrados, dada la magnitud del trabajo a realizar, 

se verificó en campo la ubicación de los muros que requerían instalación de 

capping y en gabinete se metraron los muros en los planos de arquitectura del 

expediente de sado de obra.  Asimismo, de la comparación con en el expediente 

primigenio se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 14.  

Evaluación partida de Capping o terminación de zócalos de vinílico 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Partida Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.09.02 Capping o terminación de zócalos 

de vinílico 

m 1,200.00 0%, partida 

nueva 
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e) Registro fotográfico: 

 
Figura 29, 30 y 31. Metrado de zócalos de vinilo sin capping 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

f) Resultados: Se incluyó la partida de Capping o terminación de zócalos de 

vinílico, considerando la instalación de Capping de PVC sobre los muros lisos a 

fin de completar la partida de instalación de contrazócalo de vinílico. Los 

1,200.00 metros lineales a instalar se consideraron como una partida 100% nueva 

dado que no existe par en el expediente primigenio. 

3.1.3.6.  Análisis de la partida 01.10.01 Ladrillo pastelero sobre mortero en 

parapetos en altura. 

a) Problemática: No existía la terminación del ladrillo pastelero en algunos de los 

parapetos de los techos de diferentes bloques del hospital, mostrando las fachadas 

desiguales y rompiendo la armonía arquitectónica que deberían tener las fachadas.   

b) Levantamiento Arquitectónico: El equipo se trasladó a los techos del segundo 

nivel del bloque 3; tercer nivel de los bloques 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 16; 

cuarto nivel de los bloques 1, 7, 5 y 15; quinto nivel los bloques, 4, 5, 6 y 7; en 

techos de casetas de vigilancia Control 01, Control 02, Control 03 y Control 04; 

en techos de escaleras N° 01, 03, 04 y 05 y techos de ascensor en boque 5. Se 
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tomaron las anotaciones correspondientes, respecto a los parapetos en los que 

faltaba instalar ladrillo pastelero. 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: La arquitectura es el arte de proyectar y construir edificaciones, con 

esta partida se buscó homogeneizar las fachadas del hospital y proteger la 

estructura de posibles filtraciones dado que los techos se encuentran cubiertos con 

manto asfáltico, con terminación en “L” hacia los parapetos, al ingresar aguas 

pluviales, éstas se podrían almacenar entre el manto y la losa del techo, generando 

humedad en la estructura.   

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.3.6.3. Ladrillo pastelero sobre mortero. Consiste en el recubrimiento de parte 

superior de un techo de cualquier material con propósitos de revestimiento y/o 

impermeabilización. Establece que la unidad de medida es el metro cuadrado 

(m²), sin embargo, se tomó el criterio de utilizar metros lineales (m) dado que el 

ladrillo pastelero se iba a asentar sobre los parapetos. 

De acuerdo con la OSCE, cada partida debe tener definida las prestaciones 

específicas, es decir, los materiales a considerar, procedimiento constructivo, 

unidades de medida con las que se establecerá el método de medición y las 

condiciones de pago.  

La partida se ejecutaría teniendo en cuanta el plano de ubicación de los parapetos 

en dónde se asentaría el ladrillo pastelero, ver anexo N° 09. 
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Tabla 15. 

Descripción partida de Ladrillo pastelero sobre mortero en parapetos 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad 

de 

medida  

Especificaciones Técnicas 

principales 

01.10.01 Ladrillo pastelero sobre 

mortero en parapetos en altura 

m Incluye pago por material mano de 

obra y herramientas y se utilizará 

ladrillo de arcilla cocida de 

24x24x3cm. 

Previa limpieza de la superficie, 

extender la capa de mortero e=1”, 

luego se asentarán los ladrillos sobre 

ésta colocando juntas en ambos 

sentidos cada 5 ladrillos como 

mínimo, e=10mm, y con una 

pendiente mínima de 0.5%. Se 

curará con agua. 

 

d) Contraste de metrado: En este caso no se contrastaron metrados, dada la 

magnitud del trabajo a realizar, se verificó en campo la ubicación de los parapetos 

en los que se asentaría ladrillo pastelero y en gabinete se metraron las longitudes 

de los parapetos en los planos de arquitectura del expediente de sado de obra.  

Asimismo, de la comparación con en el expediente primigenio se obtuvo la 

siguiente información: 
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Tabla 16. 

Evaluación partida de Ladrillo pastelero sobre mortero en parapetos 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.10.01 Ladrillo pastelero sobre mortero en 

parapetos en altura 

m 1,142.37 0%, partida 

nueva 

 

e) Registro fotográfico: 

 
Figura 32 y 33. Parapetos de los techos  

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

f) Resultados: Se incluyó la partida de ladrillo de arcilla cocida de 24x24x3cm 

sobre mortero de e=1” en parapetos en altura, a fin de proteger la estructura y 

homogeneizar las fachadas dando armonía a la composición arquitectónica del 

hospital; si bien existen muros con la terminación de ladrillo pastelero, al verificar 

en el expediente primigenio, no existe una partida similar, por ello los 1,142.37 

metros lineales a instalar se consideraron como una partida 100% nueva. 

3.1.3.7. Análisis de la partida 01.11.01 Jambas para puertas de madera cedro con 

pintado 

a) Problemática: Dentro de la ejecución del expediente primigenio instalaron 

puertas de madera, sin embargo, se evidenció en obra que las jambas de las 
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puertas se encontraban pandeadas y en algunos casos se habían caído. Dicha 

partida no estaba considerada en el expediente del saldo de obra. 

b) Levantamiento Arquitectónico: El equipo se trasladó a los servicios higiénicos 

y casetas de control del primer nivel; servicios higiénicos, cuartos de limpieza, 

área de esterilización rápida, transfer, recepción y control del segundo nivel; cuna 

de lactantes en tercer nivel y servicios higiénicos del cuarto nivel. Y se tomaron 

las medidas y anotaciones respecto a los marcos de puerta que requerían cambio 

de jambas. 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Se vio la necesidad de incluir la partida de jambas para puertas de 

madera cedro con pintado, para completar los marcos de las puertas dado que las 

jambas se habían caído, eran inexistentes o se encontraban pandeadas. 

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.3.7.1. Carpintería de madera - Puertas. Comprende el elemento en su 

integridad es decir, incluye marco, hoja, jamba junquillos, etc. Y establece que la 

unidad de medida es el metro cuadrado (m²) o unidad (und) para suspensión y 

paneles. Sin embargo la partida en mención sólo contempla las jambas y se tomó 

el criterio de utilizar metros lineales (m). 

De acuerdo con la OSCE, cada partida debe tener definida las prestaciones 

específicas, es decir, los materiales a considerar, procedimiento constructivo, 

unidades de medida con las que se establecerá el método de medición y las 

condiciones de pago.  
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Tabla 17.  

Descripción partida de Jambas para puertas de madera  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad 

de 

medida  

Especificaciones Técnicas 

principales 

01.11.01 Jambas para puertas de 

madera cedro con pintado 

m Incluye pago por material mano de 

obra y herramientas. 

Se instalará madera de cedro, seca, 

tratada y habilitada, , derecha sin 

nudos y/o sueltos, rajaduras paredes 

blandas, enfermedades comunes o 

cualquier otra imperfección que 

afecte su resistencia o apariencia. 

 

d) Contraste de metrado: Se contrastaron las medidas tomadas en campo y se 

verificaron respecto a las dimensiones calculadas metrando los planos de 

arquitectura. Asimismo, se realizó el contraste con en el expediente primigenio, 

en el cual existe la partida marco de madera cedro 2”x6” para puertas y/o 

ventanas, obteniendo la siguiente información: 

Tabla 18. 

Evaluación partida de Jambas para puertas de madera  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.11.01 Jambas para puertas de madera 

cedro con pintado 

m 164.70 3,8% 
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e) Registro fotográfico: 

  
Figura 34. Marco de puerta de banco de sangre sin jambas 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

f) Resultados: Se incluyó la partida de jambas de madera cedro seca, tratada, 

habilitada y pintad a con esmalte traslúcido,  para instalar en las puertas de madera 

existentes, a fin de completar los marcos de las puertas; es así que en partidas 

como éstas se evidencia la importancia de detallar en las especificaciones técnicas 

y supervisar los materiales antes de ser instalados, puesto que en campo se 

verificó algunas de las jambas y se encontraban pandeadas lo que implica que el 

primer contratista que ejecutó la partida marco de madera cedro 2”x6” para 

puertas y/o ventanas, no empleo en la instalación madera seca. Contrastando con 

el expediente primigenio, los 164.70 metros lineales de jambas a instalar, 

representan el 3.8% de los marcos de madera instalados en el hospital. 

3.1.3.8. Análisis de la partida 01.12.01 Refuerzo de mampara M-1 

a) Problemática: Se evidenció en obra que la mampara de ingreso a consultorios 

externos tenía una estructura de aluminio armada en 5 paños corridos con una 

longitud de 6.45m sin puntos de refuerzo o anclaje central. 
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b) Levantamiento Arquitectónico: El equipo se trasladó al ambiente 1021 Sala de 

Espera 02, y se realizó el bosquejo y tomaron las medidas de los marcos de 

aluminio y de los posibles puntos de anclaje en los muros. 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Evaluando la ubicación de la mampara, se determinó utilizar tubo de 

fierro de 10x10x54cm para anclar la mampara en la parte central sobre la columna 

contigua existente, de esta manera al abrir o cerrar las puestas, la estructura 

tendría rigidez y dejaría de tambalearse. 

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.3.8.18 Elementos metálicos especiales. Incluye todos los elementos metálicos 

que no tengan función estructural ya sean elementos hechos con perfiles comunes 

de fierro como barras cuadradas, y establece que la unidad de medida es la unidad 

(und). Para la partida en mención se tomó el criterio de utilizar la pieza (pza.) 

como unidad de medida. 

De acuerdo con la OSCE, cada partida debe tener definida las prestaciones 

específicas, es decir, los materiales a considerar, procedimiento constructivo, 

unidades de medida con las que se establecerá el método de medición y las 

condiciones de pago.  

La partida se ejecutaría teniendo en cuanta el plano y detalle constructivo, ver 

anexo N° 10. 
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Tabla 19. 

Descripción de partida de Refuerzo de mampara M-1 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Partida Unidad 

de 

medida  

Especificaciones Técnicas 

principales 

01.12.01 Refuerzo de mampara 

M-1 

Pza  Incluye pago por material mano de 

obra y herramientas. 

Comprende el refuerzo con ángulo 

de 2” de ancho, aprox. e=2,5mm, 

fijados al marco de aluminio de la 

mampara y atornillado a la columna 

existente.  

 

d) Contraste de metrado: En este caso no se contrastaron metrados, se tomaron las 

medidas de la mampara existente y en gabinete se diseñó la estructura metálica 

para el anclaje.  Asimismo, de la comparación con en el expediente primigenio se 

obtuvo la siguiente información: 

Tabla 20.  

Evaluación partida de Refuerzo de mampara M-1 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Partida Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.12.01 Refuerzo de mampara M-1 Pza  3 0%, partida 

nueva 
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e) Registro fotográfico: 

 
Figura 35, 36 y 37. Metrado de Mampara M-1  

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 38. Propuesta de refuerzo de mampara  

Fuente: Expediente Técnico de Adicional de Obra 

 

f) Resultados: Se incluyó la partida de refuerzo de mampara M-1 con elementos 

metálicos (ángulo de 2”) que se fijarían a la estructura de aluminio y a la columna 

existente, por seguridad, a fin dar rigidez a la estructura metálica de la mampara 

existente, dado que esta se ubicaba en una de las zonas de mayor tránsito del 

hospital; teniendo en cuenta que la solución propuesta consiste en instalar 

elementos de anclaje, no existe una partida similar en el expediente primigenio, 

por ello se consideró como una partida nueva. 
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3.1.3.9. Análisis de la partida 01.12.05 Escalera gato de fierro tipo 3 para acceso 

a mantenimiento. 

a) Problemática: No existía acceso hacia las azoteas donde se encuentran ubicados 

los tanques elevados. 

b) Levantamiento Arquitectónico: El equipo se trasladó a ambientes contiguos a 

las azoteas de los bloques 1, 10, 12, 13, 14 y 15 para determinar cuántos tanques 

elevados no contaban con acceso para mantenimiento y se tomó anotaciones y 

medidas de las alturas requeridas para el diseño de las escaleras de gato. 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Todas las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas y de 

comunicaciones, deben tener acceso para realizar el servicio de limpieza y 

mantenimiento con la periodicidad que éstas requieran, de este modo se vio la 

necesidad de incluir la partida en el expediente para poder realizar el 

mantenimiento y limpieza de 6 tanque elevados a los que no se tenía acceso. 

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.3.8.17. Escaleras metálicas. La norma considera a las escaleras de caracol, sin 

embargo, la partida considera escaleras lineales (gato) dentro de este rubro dado 

que también incluye peldaños, barandas y elementos de fijación.  

Establece que la unidad de medida es la unidad (und). 

De acuerdo con la OSCE, cada partida debe tener definida las prestaciones 

específicas, es decir, los materiales a considerar, procedimiento constructivo, 

unidades de medida con las que se establecerá el método de medición y las 

condiciones de pago.  
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Tabla 21 

Descripción de partida de Escalera gato de fierro tipo 3 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad 

de 

medida  

Especificaciones Técnicas 

principales 

01.12.05 Escalera gato de fierro 

tipo 3 para acceso a 

mantenimiento 

Und Incluye pago por material mano de 

obra y herramientas. 

Comprende la instalación de 

escalera tipo gato construida en tubo 

de Fierro de Ø=3/4”, que deben ir 

ancladas a las pantallas de concreto 

reforzado. 

 

d) Contraste de metrado: Se contrastaron las medidas tomadas en campo y se 

verificaron respecto a las alturas calculadas metrando los planos de arquitectura. 

Asimismo, se realizó el contraste con en el expediente primigenio, en el cual 

existe la partida escalera gato de Fierro (ancho=0.50m) tipo 3, obteniendo la 

siguiente información: 

Tabla 22 

Evaluación partida de Escalera gato de fierro tipo 3 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.12.05 Escalera gato de fierro tipo 3 para 

acceso a mantenimiento 

Und 5 250%  
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e) Registro fotográfico: 

   
Figura 39 y 40. Ejemplo de escalera metálica gato tipo 3  

Fuente: Fotografía fuente propia / Expediente Técnico de Adicional de Obra 

 

f) Resultados: Se incluyó la partida de escalera gato tipo 3 construida con tubo de 

fierro de Ø=3/4”, a fin de tener acceso para limpieza y mantenimiento de los 

tanques elevados; asimismo, existe en el expediente primigenio la partida escalera 

gato de Fierro (ancho=0.50m) tipo 3 con un total de 02 und., con las 05 und 

consideradas para instalar, la partida representa un 250% adicional a lo ejecutado 

por el primer contratista. 

3.1.3.10. Análisis de la partida 01.14.01 Cristal templado en ventana 

a) Problemática: Se evidenció en obra que los vidrios de las garitas de control se 

encontraban fisurados. 

b) Levantamiento Arquitectónico: El equipo se trasladó a las garitas de control N° 

01, 03 y 04. Y se tomaron las mediciones de los vidrios de las ventanas fisuradas. 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Se pudo evidenciar por las fisuras que en las ventanas de las garitas 

de control se había instalado vidrio crudo, por ello se vio la necesidad de incluir 

esta partida en el expediente considerando vidrio templado por seguridad. 
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De acuerdo con la Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM, 6.2.1 Del 

Diseño Arquitectónico, 6.2.1.11. De las ventanas. Menciona que se considerará 

la seguridad de los usuarios de acuerdo con la norma E.040, del RNE; la misma 

que refiere en el Artículo 23.- “Vidrios de seguridad en locación de riesgos, que, 

la elección de un vidrio debe tener siempre presente las posibilidades 

consecuentes en caso de rotura y al romperse lo hacen de forma segura y/o 

minimizan las consecuencias en caso de accidentes” (53 E.040 VIDRIO.pdf, s. f.). 

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.3.110. Vidrios, cristales y similares. Comprende la provisión y colocación de 

vidrios como cristales, etc., en puertas, ventanas y otros elementos. Establece que 

la unidad de medida es el metro cuadrado (m²), sin embargo, se tomó el criterio 

de utilizar unidades (m) dado que sólo se reemplazarían 03 vidrios con las mismas 

dimensiones. 

De acuerdo con la OSCE, cada partida debe tener definida las prestaciones 

específicas, es decir, los materiales a considerar, procedimiento constructivo, 

unidades de medida con las que se establecerá el método de medición y las 

condiciones de pago.  
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Tabla 23.  

Descripción de partida de Cristal templado en ventana 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Partida Unidad 

de 

medida  

Especificaciones Técnicas 

principales 

01.14.01 Cristal templado en 

ventana 

m² Incluye pago por material mano de 

obra y herramientas. 

Se utilizarán perfiles de aluminio 

existentes para el montaje de vidrio 

templado de 6mm. (0.85x0.85cm) y 

deberá tener juntas herméticas. 

 

d) Contraste de metrado: Se contrastaron las medidas tomadas en campo y se 

verificaron respecto a las las medidas del cuadro de vanos del plano de 

arquitectura del expediente primigenio. Asimismo, se realizó el contraste con en 

el expediente primigenio, en el cual existe la partida de cristal templado incoloro 

6mm; obteniendo la siguiente información: 

Tabla 24.  

Evaluación de la partida de Cristal templado en ventana 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.14.01 Cristal templado en ventana und 3 7.26% 
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e) Registro fotográfico: 

 
Figura 41 y 42.  Vidrios de casetas de control fisurados 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

f) Resultados: Se consideró reemplazar los vidrios fisurados cambiando el tipo de 

vidrio existente por vidrio templado de 6mm, a fin de brindar mayor seguridad, 

asimismo se emplearía la misma estructura de aluminio existente en buen estado 

reduciendo costos. Contrastando con el expediente primigenio, las 03 unidades a 

instalar representan el 7.26% de los cristales templados instalados en el hospital. 

3.1.3.11.  Partida 01.15 Pintura 

a) Problemática: Dentro de la partida 01.15 PINTURA, se consideraron las 

siguientes sub partidas, de las cuales se describirá la problemática encontrada que 

originó que éstas sean incluidas en el expediente de adicional de obra:  
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Tabla 25.  

Problemática - Sub partidas de pintura  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Problemática 

01.15.01 Decapado de pintura 

exterior. 

La pintura de los muros exteriores se 

encontraba deteriorada y el expediente de saldo 

de obra consideraba la partida 02.14.02.00 

PINTURA MUROS EXTERIORES 

C/LATEX (2 MANOS), C/ IMPRIMANTE, 

sin embargo no consideraba  el decapado de la 

pintura existente. 

01.15.02 Pintura en postes de 

alumbrado exterior c/esmalte 

epóxico. 

En obra se pudo evidenciar que la pintura 

ejecutada por parte del primer contratista se 

desvanecía al tacto. 

01.15.03 Pintura en estructuras 

de paneles informativos 

c/esmalte epóxico. 

Los paneles informativos se encontraban 

deteriorados y se decidió dar mantenimiento al 

banner y a la estructura metálica. 

01.15.04 Pintura en escaleras de 

gato c/esmalte epóxico. 

La pintura de las escaleras de gato existentes se 

encontraba deteriorada, desprendiéndose de la 

superficie metálica. 

01.15.05 Pintura en elementos 

metálicos c/esmalte epóxico. 

En obra se pudo evidenciar que la pintura 

ejecutada por parte del primer contratista se 

desvanecía al tacto. 

Se incluyó la pintura de los siguientes 

elementos: 

• Limpieza y pintado, Puente 2279 

• Limpieza y pintado, Corredor 60-2280 

• Limpieza y pintado, Cobertura corredor 65-

(2314) 

• Limpieza y pintado, techo metálico para 

ambulancias entre ejes B-D 

• Limpieza y pintado, Soporte para tuberías 

de agua y ACI 
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b) Levantamiento arquitectónico: Traslado del equipo dentro de los diferentes 

ambientes de la obra a las ubicaciones de las partidas a considerar: 

Tabla 26.  

Ubicación - Sub partidas de pintura 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Ubicación 

01.15.01 Decapado de pintura 

exterior. 

Muros exteriores de los bloques de: cuarto de 

máquinas, residuos hospitalarios, nutrición y 

dietética / lavandería, cisternas almacenes y 

servicios. 

01.15.02 Pintura en postes de 

alumbrado exterior c/esmalte 

epóxico. 

Entre bloque principal y estacionamientos, en 

patio de maniobras y patio de estacionamiento, 

entre calle Raimondi y bloque principal, entre 

av. Pakamuros y frontis principal, entre bloque 

principal y hospital viejo, entre los bloques 

8,9,10,13 y 14. 

01.15.03 Pintura en estructuras 

de paneles informativos 

c/esmalte epóxico. 

Paneles informativos en patio de ingreso 

principal 

01.15.04 Pintura en escaleras de 

gato c/esmalte epóxico. 

Azoteas de los bloques N° 01, 10, 12, 13, 14 y 

15 

01.15.05 Pintura en elementos 

metálicos c/esmalte epóxico. 

Puente 2279, Corredor 60-2280, corredor 65-

(2314), Emergencia - Planta Baja. 

 

 

Para ello se realizaron gráficos o bosquejos y coquis para tomar las anotaciones 

de las medidas referenciales realizadas con wincha y/o conteo de elementos.  

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: De acuerdo con la Norma Técnica de Salud N° 110-

MINSA/DGIEM, 6.2.1 Del Diseño Arquitectónico, 6.2.1.2. Tecnologías 

Constructivas. Refiere que los materiales de construcción se elegirán de acuerdo 
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a la disponibilidad de recursos en cada región garantizando seguridad e higiene 

al establecimiento. 

De acuerdo con la Norma Técnica de Metrados se consideraron las siguientes 

unidades de medida para la elaboración de las especificaciones técnicas: 

• OE.3.11 Pintura. Establece que, “la unidad de medida para metrados de pintura 

en paredes, estructuras metálicas es el metro cuadrado (m²) y para barandas es el 

metro lineal (m)” (norma_metrados.pdf, s. f.). En el caso particular de las 

escaleras de gato se consideró en unidades dado que tenían dimensiones similares 

y a fin de no medir cada elemento que compone la escalera, asimismo en el caso 

de la estructura de los paneles metálicos se consideró en metro lineal (m) de 

pintura a aplicar en los tubos cuadrados de la estructura de cada panel (2 und). 

Se tomó en cuenta al expediente técnico primigenio que contenía partidas de 

pintura similares, a fin de considerar en la posterior elaboración de 

especificaciones técnicas; que, de acuerdo con la OSCE, cada partida debe tener 

definida las prestaciones específicas, es decir, los materiales a considerar, 

procedimiento constructivo, unidades de medida con las que se establecerá el 

método de medición y las condiciones de pago.  
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Tabla 27. 

Descripción de Sub partidas de pintura 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad 

de 

medida  

Especificaciones Técnicas 

principales 

01.15.01 Decapado de pintura 

exterior. 

m² consiste en la eliminación de una 

capa de pintura de la superficie 

(muros exteriores) sobre la que fue 

aplicada. 

01.15.02 Pintura en postes de 

alumbrado exterior c/esmalte 

epóxico. 

m² Material: esmalte epóxico, de 

primera calidad en el mercado de 

marcas de reconocido prestigio 

nacional o internacional. 

posterior al lijado y limpieza, se 

aplicará una mano de epóxico 

anticorrosivo como base y se 

aplicarán dos manos de pintura. 

Deberán dejarse tiempo suficiente 

entre las manos o capas sucesivas de 

pintura. 

01.15.03 Pintura en estructuras 

de paneles informativos 

c/esmalte epóxico. 

m² 

01.15.04 Pintura en escaleras de 

gato c/esmalte epóxico. 

m² 

01.15.05 Pintura en elementos 

metálicos c/esmalte epóxico. 

m² 

 

d) Contraste de Metrados: Previo al traslado a los diferentes ambientes en obra, se 

visualiza en los planos existentes del expediente de saldo de obra la ubicación de 

los diferentes elementos que requieren pintura y de ser el caso se sacan medidas 

referenciales para contrastarlas con las anotaciones del levantamiento 

arquitectónico. 

Estos datos obtenidos mediante la medición sirven para cuantificar los recursos a 

emplear en el proyecto de adicional de obra de arquitectura, en el caso de las 

partidas en mención, asimismo cabe mencionar que se cotejó si existía alguna 
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partida similar en el expediente primigenio dado que la pintura existente fue 

ejecutada por el primer contratista, sin embargo, no se encontró información de 

partidas se pintura de estructuras metálicas. 

De este modo, los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 28.  

Evaluación de las Sub partidas de pintura 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Unidad Metrado % respecto 

a Exp. 

Primigenio 

01.15.01 Decapado de pintura exterior. m² 8062.21 0%, partida 

nueva 

01.15.02 Pintura en postes de alumbrado 

exterior c/esmalte epóxico. 

und 85 0%, partida 

nueva 

01.15.03 Pintura en estructuras de paneles 

informativos c/esmalte epóxico. 

m 21.00 0%, partida 

nueva 

01.15.04 Pintura en escaleras de gato 

c/esmalte epóxico. 

und 5 0%, partida 

nueva 

01.15.05 Pintura en elementos metálicos 

c/esmalte epóxico. 

m² 395.32 0%, partida 

nueva 

 

e) Registro fotográfico: 

 
Figura 43 y 44. Escaleras de gato en azotea 

Fuente: Fotografía fuente propia 
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Figura 45 y 46. Elementos metálicos  

Fuente: Fotografía fuente propia 

 
 

 
Figura 47, 48 y 49. Postes de alumbrado en patios  

Fuente: Fotografías fuente propia 

 

 
Figura 50 y 51. Panel informativo en patio de ingreso 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

f)  Resultados:  

En el caso de las sub partidas de pintura de este adicional, no existen par en el 

expediente primigenio, por ellos se consideran partidas 100% nuevas, sin 
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embargo para el caso de la elaboración de las especificaciones técnicas de cada 

sub partida se consideró la aplicación de pintura esmalte epóxico una capa, 

posterior al lijado y limpieza de las superficies,  protegiendo a los elementos de 

agentes como el clima que pueden contribuir a que se oxide y tenga menor vida 

útil; tal como se consideró en algunos elementos metálicos del mencionado 

expediente.  

3.2. Experiencia en inspección de la obra “Construcción e Implementación del 

Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba” 

3.2.1. Antecedentes. 

La Ejecución del proyecto: “Construcción e Implementación del Hospital II-1 

Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba - Cajamarca”, con PIP N° 123827, 

administrado por la Unidad Ejecutora de Programas Regionales – PROREGION, me 

llevó a entender cuál es la real importancia del diseño arquitectónico dentro de la 

ejecución de obra, dado que este proyecto inició la ejecución del contrato durante el 

año 2012 y culminó en el año 2020, ejecutando 11 expedientes técnicos para 

culminar la construcción de la obra, de los cuales el diseño arquitectónico – 

arquitectura fue el principal componente en 5 de ellos, los mismos que se describen 

a continuación: 

1. Expediente Primigenio: “Construcción e Implementación del Hospital II-1 

Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba - Cajamarca”. (Año 2012-2015). 

2. Expediente de Saldo de Obra: “Construcción e Implementación del Hospital II-1 

de Cajabamba - Cajamarca” (Año 2015-2018). 

3. Deductivo Vinculante N°01 de Adicional de Obra N°01 del Expediente Saldo de 

Obra: II-1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba. (Año 2017-2018). 



  “Análisis del ET. de Adicional de Saldo de Obra de 
la Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén, 
2019; e inspección de la Construcción e Implementación del 
Hospital II-1 N.S.R. de Cajabamba, 2016-2018” 

 

Mendoza Cortez Nadia Nicole Pág. 84 

 

4. Expediente Técnico de Adicional de Obra N°02 – Proyecto: Saldo de Obra 

Construcción e Implementación del hospital II-1 de Cajabamba. (Año 2017-

2018). 

5. Expediente Técnico de Recomendaciones a implementar sugeridos por el comité 

de recepción de la obra: “Construcción e Implementación del hospital II-1 

Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba - Cajamarca”. (Año 2018) 

6. Expediente cumplimiento a transferencia de DIRESA del Hospital II-1 de 

Cajabamba - Obra: “Construcción e Implementación del Hospital II-1 Nuestra 

Señora del Rosario de Cajabamba - Cajamarca”. (Año 2018) 

7. Expediente Técnico Obra: Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de 

Alcantarillado para la Construcción e Implementación del Hospital II-1 de 

Cajabamba - Cajamarca”. (Año 2018-2019) 

8. Expediente Trabajos en el exterior e interior del Hospital II-1 de Cajabamba - 

Obra: “Construcción e Implementación del hospital II-1 Nuestra Señora del 

Rosario de Cajabamba - Cajamarca”. (Año 2019) 

9. Expediente Técnico complementario de los sistemas eléctricos internos de la 

obra: “Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba”. (Año 

2019) 

10. Expediente Técnico de puesta en servicio del sistema de media tensión externo 

de la obra: “Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba - 

Cajamarca”. (Año 2019-2020) 

11. Expediente Técnico de cambio y puesta en funcionamiento del sistema de aire 

acondicionado de precisión de la obra: “Construcción e Implementación del 

Hospital II-1 de Cajabamba - Cajamarca”. (Año 2019) 
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Como asistente técnico de la Unidad de Ingeniería (área encargada de los proyectos 

de Hospitales y Saneamiento) asignada a este proyecto, he participado en el proceso 

de ejecución de los diversos expedientes descritos, sin embargo, en el presente 

trabajo describiré mi experiencia profesional como asistente de inspección de obra 

en la ejecución del: Expediente de Saldo de Obra “Construcción e Implementación 

del Hospital II-1 de Cajabamba - Cajamarca”. 

3.2.2.  Información del Proyecto. 

3.2.2.1. Ubicación. 

• Región  : Cajamarca 

• Provincia  : Cajabamba 

• Distrito  : Cajabamba 

• Lugar   : Sector Purubamba 
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Figura 52. Ubicación del terreno del proyecto Hospital II-1 Cajabamba 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 

 

3.2.2.2. Áreas. 

Área del Terreno del Proyecto: 10,600.00 m2 

Área de Construcción               :   4,904.56 m2 
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3.2.2.3. Zonificación. 

Cada unidad son volúmenes independientes pero funcionalmente articulados como 

un todo: 

Sector “A”: Admisión, historias clínicas, consulta externa, dirección. 

Sector “B”: Emergencias, Imágenes, Farmacia 

Sector “C”: Laboratorio Clínico, Servicios Generales, Centro Quirúrgico, Centro 

Obstétrico, Recién Nacido, Hospitalización 

Sector “D”: Ingreso Principal, SUM, Cafetería, Medicina Preventiva, TBC 

Sector “E”: Patología, Sub Estación, Talleres, Sala de Máquinas 

Sector “F”: 1 y 2 Casetas de control 

AREA LIBRE

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

AREA CONSTRUIDA

NIVEL

CUADRO DE AREAS

AREA
CONSTRUIDA

TERCER NIVEL

PLANTA BAJA

AREA TERRENO (TOTAL)

5,695.44 m2   (53.53%)

13,158.66 m2

AREA TERRENO  PROYECTO 10,600.00 m2 (100.00%)

2,577.55 m2

1,039.21 m2

1,064.65 m2

223.15 m2

4,904.56 m2   (46.47%)

N

C

A

D

B
E

F1 F2

Figura 53. Cuadro de áreas Hospital II-1 Cajabamba 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 
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Figura 54. Sectorización Hospital II-1 Cajabamba 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 

 

Distribuidos en 04 niveles 

 
Figura 55. Plano Planta Baja Hospital II-1 Cajabamba 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 
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Figura 56. Plano Primer Nivel Hospital II-1 Cajabamba 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 

 

 
Figura 57.  Plano Segundo Nivel Hospital II-1 Cajabamba 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 
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Figura 58. Plano Tercer Nivel Hospital II-1 Cajabamba 

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra 

 

3.2.2.4.  Presupuesto. 

El expediente técnico de saldo de obra consideraba un presupuesto total de S/ 

17´832,577.58 (diecisiete millones ochocientos treinta y dos mil quinientos setenta 

y siete con 58/100 soles), de los cuales la especialidad de arquitectura ascendía al 

monto de 2´027,164.51 (dos millones veintisiete mil ciento sesenta y cuatro con 

51/100 soles) y las mejoras de arquitectura ascendían al monto de 277,256.77 

(doscientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y seis con 77/100 soles), 

sustentando con anexo N° 11. 

3.2.2.5. Cronograma de Ejecución 

El expediente técnico de saldo de obra tubo el siguiente cronograma de obra con 

un plazo de ejecución de 210 días calendario, sustentando con anexo N° 12 
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3.2.3.  Etapas de participación. 

Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 093-2016-

GR.CAJ/PROREGION/DE, de fecha 29 de abril de 2016, se aprueba actualizar el 

presupuesto total del Expediente Técnico Desagregado del Saldo de Obra: 

“Construcción e Implementación del Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario de 

Cajabamba”, bajo el cual se convocaría el procedimiento de selección LP N° 002-

2016-GR.CAJ/PROREGION para su ejecución.  

De acuerdo con el CONTRATO N° 335-2016-GR.CAJ/PROREGION, de fecha 18 

de octubre de 2016, la empresa contratista Corporación SENSUS S.A, con RUC N° 

20491553791, asume la ejecución y equipamiento del proyecto en mención, por un 

monto el monto contractual de S/ 16.032,161.41 (16 millones treinta y dos mil ciento 

sesenta y uno con 41/100 soles). 

La ejecución de la obra en mención no contó con supervisión de obra dado que la 

entidad (PROREGION) había convocado los procesos de selección para la 

contratación de la supervisión, sin embargo, todas las convocatorias quedaron 

desiertas, de ese modo, la entidad designo mediante Resolución Directoral Ejecutiva 

N° 269-2016-GR.CAJ/PROREGION/DE (ver anexo N° 13), de fecha 22 de 

noviembre de 2016, al Ing. Víctor Ulises Cruzado Banda, con CIP N° 72585, como 

inspector de obra. 

Mi experiencia en la obra en mención comenzó coordinando con el inspector de 

Obra, el mismo que conformó su plantel técnico con los siguientes profesionales: 

Ing. Enio Javier Vizcarra Cabellos – Especialista en Estructuras, Arq. Miguel 

Antonio Ortiz Guzmán - Especialista en arquitectura, mi persona como Asistente 

Técnico para la Especialidad de Arquitectura, Ing. Teófilo Izaguirre Bonifacio - 

Especialista en Instalaciones Sanitarias, Ing. Ruber Chancafe Ángeles - Especialista 
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en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, Ing. César Velazco Palacín -  Especialista 

en Comunicaciones, Ing. Jorge Almirón Márquez - Especialista en equipamiento, 

Ing. Claudel Cieza Torres - Especialista en Metrados y Presupuestos y Bach. Ing. 

Juan Carlos Heras Chunque - Asistente de Metrados. El equipo en mención inició 

actividades el 01 de diciembre de 2016 con la entrega de terreno en la provincia de 

Cajabamba, barrio Parubamba donde se encuentra ubicada la obra. 

Se presenta la siguiente tabla resumen respecto al trabajo desempeñado y los 

plazos de este: 

Tabla 29.  

Resumen de la prestación del servicio 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Categoría de experiencia 

laboral 

Experiencia en ejecución o supervisión de 

obras 

Entidad donde se realizó el 

servicio 

Unidad ejecutora de programas regionales -

PROREGION 

Tipo de contratación Contratos y ordenes de servicio 

Proyecto / obra Ejecución del saldo de obra: Desagregado N° 1 

“Construcción e Implementación del Hospital 

II-1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba 

- Cajamarca” 

Objeto del servicio Inspección del saldo de obra 

Cargo desempeñado Asistente técnico de inspección en oficina y 

obra y asistente del especialista en arquitectura 

de los trabajos que se vienen realizando en la 

ejecución del saldo de obra. 

Periodo del servicio 02/12/2016 – 31/03/2018 

 

Participación. 

A continuación, se presentan las actividades que realicé como asistente del 

Especialista de Arquitectura, parte del equipo de inspección de obra: 
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3.2.3.1. Inventario de materiales y herramientas que se encontraba en obra.  

a) Descripción de actividades realizadas: Esta actividad se realizó dado que en la 

primera etapa de ejecución del proyecto se le rescindió contrato al Consorcio 

Hospitalario Cajabamba (contratista), dejando en obra una gran cantidad de 

materiales, herramientas y equipamiento que fueron valorizados y pagados por la 

entidad hasta el año 2015, de ese modo se estipuló en el requerimiento de las 

bases integradas del proceso de selección para la ejecución de obra, la relación de 

materiales de la constatación física e inventario de la obra (ver anexo N° 14), 

hacer entregados al contratista ganador para ser utilizados durante la ejecución de 

obra. Dichos materiales serían inventariados a fin de determinar la vigencia de 

los mismos, de ser el caso de los materiales perecibles y a la vez determinar la 

cantidad existente para que al culminar la ejecución del proyecto, en la 

liquidación se realice el deductivo por los materiales utilizados. En este caso mi 

persona estuvo a cargo de realizar dicho inventario de materiales y herramientas 

con personal de la Unidad de Logística de PROREGION y la Ing. Janeth Jurado 

por parte del área logística del contratista.  

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje: Los materiales 

encontrados en el almacén, ya se encontraban clasificados por especialidad y 

tipología, es decir, en los estantes encontrábamos ubicadas las luminarias por tipo, 

accesorios sanitarios de PVC por tipo, accesorios sanitarios de cobre por tipo, 

aparatos sanitarios por tipo, pintura, herramientas, etc. De este modo se optó por 

continuar con esta clasificación y contabilizar estante por estante utilizando la 

relación de la misma base de datos ya existente. Ver anexo N° 15. 

c) Conclusiones: Se cumplió con la actividad de inventariar con la contraparte que 

era que era la empresa contratista, verificando las existencias y el estado de estas, 
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así como cuantificar los materiales y herramientas, a fin de utilizar un solo registro 

de los materiales durante la ejecución de obra, para ello se empleó la base de datos 

ya existente que consistía en una relación de datos consignando las unidades, en 

orden alfabético.  

Mi aprendizaje con esta actividad fue que tenía conocimiento de los materiales 

empleados en la ejecución de partidas de arquitectura sin embargo se 

inventariaron materiales utilizados en las otras especialidades de instalaciones 

eléctricas, mecánicas, instalaciones sanitarias y comunicaciones; de este modo 

conocí materiales nuevos y aprendí en que se emplearían durante la ejecución de 

obra. 

d) Fotografías.  

 

Figura 59 y 60. Inventario en almacén de materiales            

Fuente: Fotografía fuente propia 
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Figura 61. Modelo de relación de materiales empleada.         

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

3.2.3.2. Respuesta a observaciones del contratista referentes al expediente 

técnico. 

A continuación, se presentan algunas de las principales partidas sobre las cuales se 

presentaron observaciones y la inspección dio respuesta para la ejecución de obra, 

en la especialidad de arquitectura, describiendo las partidas y actividades realizadas, 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de normativa y 

conclusiones: 

3.2.3.2.1. Replanto del ambiente C-239 Data Center.  

a) Descripción de actividades realizadas: En coordinación con el especialista de 

comunicaciones se vio la necesidad de plantear la redistribución del ambiente de 

data center, para ello se realizó el levantamiento arquitectónico de la 

infraestructura existente y se realizó el trabajo de gabinete con el diseño de la 
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redistribución del ambiente en planos, mi persona dibujo los planos de 

arquitectura en coordinación con el Arq. Miguel Ortiz y dichos planos se 

trasladaron al ing. César Velasco para la redistribución de las instalaciones de 

comunicaciones. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa:  El ing. César Velazco identificó que por el ambiente de data center 

pasaban vía aérea tuberías de desagüe, exponiendo a los gabinetes y equipos que 

debían ser instalados en dicho ambiente, por ello en coordinación con el Arq. 

Miguel Ortiz y mi persona, se planteó la redistribución del ambiente de data center 

proponiendo la reubicación de la puerta y cambio de tipo de puerta de madera por 

puerta corta fuego, demolición de muro divisorio existente entre el área de 

operadores y equipos data / equipo de precisión e instalación de tabiquería de 

tabiquería seca de fibrocemento de 6mm; asegurando al equipamiento a instalarse 

sin perder la funcionalidad del ambiente. 

Para ello se coordinó con el ing. César Velazco para que nos brinde toda la 

información requerida referente a las dimensiones del equipamiento a instalar 

dado que, en el expediente, en la especialidad de comunicaciones se detalla las 

características funcionales de los equipos, mas no la dimensiones de estos; en 

base a las dimensiones proporcionadas se puedo emplazar correctamente en 

planos los equipos. Ver anexo N° 16. 

c) Conclusiones: Aprendí respecto a cuál es el funcionamiento de las áreas de 

equipo de precisión, equipos data y operadores y como se relacionan entre sí las 

actividades que se realizan en cada área; con dicha información, más la 

información del dimensionamiento del equipamiento y el levantamiento 

arquitectónico del ambiente, se pudo plantear la redistribución de todo el 
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ambiente C-239 Data Center, asegurando el correcto funcionamiento entre ellos 

sin exponer a los equipos ante una posible ruptura de tubería de desagüe. 

d) Fotografías. Planos. 

 
Figura 62.  Levantamiento de ambiente: Data Center            

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 63.  Plano replanteo Data Center 

Fuente: Archivos digitales – fuente propia 
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3.2.3.2.2. Replanteo (ampliación) de rampa de acceso a emergencias.  

a) Descripción de actividades realizadas: Se verificó en campo que la rampa 

existente de acceso hacia el área de emergencia no cumplía con el reglamento en 

cuanto a accesibilidad, se realizaron los metrados correspondientes y en gabinete 

se trabajó el replanteo de la rampa con las pendientes adecuadas, mi persona 

dibujo los planos de arquitectura en coordinación con el Arq. Miguel Ortiz. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Contractualmente la rampa de ingreso a emergencia contaba con una 

pendiente de 25%, la misma que no cumplía de acuerdo con el Artículo 6.- 

Características de diseño en rampas y escaleras de la NORMA TÉCNICA A.120 

“ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES” DEL RNE, que 

establece: 

Tabla 30.  

Pendiente máxima 

Fuente: (46 A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES - 

RM N° 072-2019-VIVIENDA.pdf, s. f.) 
 

 
 

Se presentó la propuesta de mantener el mismo diseño con una pendiente de 

11.5% al subir una diferencia de nivel de 0.15m. 

c) Conclusiones: Se replanteó el diseño de la rampa de acceso a emergencia 

existente con una pendiente de 11.5%, cumpliendo con la normativa que indica 

que para una diferencia de nivel de hasta 0.25m, corresponde una pendiente 

máxima de 12%. 
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d) Fotografías. Planos. 

 
Figura 64. Rampa de acceso a emergencia 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 65. Plano de replanteo de rampa de acceso a emergencia 

Fuente: Archivos digitales – fuente propia 

 

3.2.3.2.3. Propuesta de rediseño de patio principal.  

a) Descripción de actividades realizadas: Se verificó en campo durante el proceso 

de ejecución de obra que en época de lluvia, el agua se empoza va en el patio 

principal, ante ello se realizaron los metrados correspondientes y en gabinete se 
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trabajó el replanteo del patio de ingreso principal; mi persona dibujo los planos 

de arquitectura en coordinación con el Arq. Miguel Ortiz 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Contractualmente patio central de ingreso estaba conformado por una 

plataforma de concreto con npt -0.15m respecto al nivel de la vereda, ocasionando 

que se inunden en época de lluvias. Se diseñó un jardín central delimitado por una 

banca de concreto con pase a fin de ayudar a desaguar el agua de lluvia.  

Contractualmente existía la partida 03.04.06.02 veredas y patios de concreto 

f´c=140 kg/cm², e=4”, inc. accero ref. + acabado cemento frotachado y bruñado, 

c/cemento TipoV.; de acuerdo con la propuesta los trabajos para la ejecución se 

incluirían en esta partida como mayor metrado, representando un 31.80% 

adicional al metrado contractual. 

c) Conclusiones: Se vio la necesidad de proponer el rediseño del patio principal a 

fin de ayudar a desaguar las aguas pluviales que es empozaban en el patio 

principal, dado que estos trabajos no estaban contemplados en el expediente 

contractual, el inspector de obra aprobó la propuesta y se decidió realizar los 

trabajos y considerar un mayor metrado de 34.98 m² sobre la partida existente 

03.04.06.02 veredas y patios de concreto f´c=140 kg/cm², e=4”, inc. accero ref. + 

acabado cemento frotachado y bruñado, c/cemento TipoV. Ejecutándose un total 

de 131.80%. 
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d) Fotografías. Planos. 

  
Figura 66.  Vista aérea de Patio principal 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 67.  Plano de rediseño de patio principal 

Fuente: Archivos digitales – fuente propia 

 

3.2.3.2.4. Partida 03.03.02. Falso cielosrasos.  

a) Descripción de actividades realizadas: Se verificó en campo los ambientes en 

donde se instalaría falso cielorraso y se tomaron las anotaciones respectivas, para 

desarrollar en trabajo de gabinete cuál sería el tipo de baldosa más adecuada según 
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el uso de cada ambiente y se trabajó la redistribución en planos; mi persona dibujo 

los planos de arquitectura en coordinación con el Arq. Miguel Ortiz. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Inicialmente el proyecto contemplaba las siguientes partidas de falso 

cieloraso: 

• 03.03.02.01 Falso cielo c/plancha de fibrocemento e=6mm. 

• 03.03.02.02 Falso cielo raso c/baldosas acústicas de fibra mineral (60x60). 

• 03.03.02.03 Falso cielo raso c/baldosas acústicas clean room o similar. 

En cuanto a los falsos cielos rasos con baldosas, el expediente contractual no 

especificaba el tipo de baldosa acústica de fibra mineral a emplear, para ello se 

propusieron 3 tipos de baldosas: a) Baldosa de fibra mineral PLAIN 9, 0.61m x 

0.61m, E=15mm, OWA o Similar, b) Baldosa de fibra mineral TACLA N9, 

0.61m x 0.61m, E=14mm, OWA o Similar y c) Baldosa de fibra mineral RADAR 

CERAMIC, 0.61m x 0.61m, E=5/8”, USG o Similar; y mejoras respecto a la 

distribución existente en los planos. Como, por ejemplo: 

• Cambio de la baldosa de fibra mineral que iba a todo lo largo del corredor de 

hospitalización, por un falso cielo raso de fibrocemento de e=10mm + lana de 

roca, con el objetivo de minimizar el ruido que produce la lluvia que cae sobre 

el techo de calamina que perjudica directamente a las habitaciones. 

• Emplear baldosas de fibra mineral PLAIN, que tiene acabado liso, en ambientes 

antisépticos. 

e) Conclusiones: Se planteó la redistribución del tipo de falso cielo raso de acuerdo 

con la funcionalidad del ambiente a instalarse como por ejemplo: baldosas tipo 3 

resistente a hongos y bacterias de acabado liso en ambientes antisépticos como 
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laboratorios y central de esterilización, baldosas tipo 4 de acabado 

microperforado en áreas comunes y corredores donde se realizan inspecciones 

periódicamente y manipulan las baldosas, fibrocemento 10mm con interior de 

lana mineral para una función de aislamiento acústico en corredores de 

hospitalización. De este modo se realizaron las precisiones y se presentaron los 

planos (Ver anexo N°17) y las especificaciones técnicas detalladas de cada 

material a utilizar; el inspector de obra aprobó la propuesta y se realizó el 

deductivo vinculante de las partidas 03.03.02.01 falso cielo c/ plancha de 

fibrocemento e=6mm con un metrado total de 2,649.56 m²,  03.03.02.02 falso 

cielo raso c/baldosas acústicas de fibra mineral (60x60) con un metrado total de 

54.36 m² y  03.03.02.03 falso cielo raso c/baldosas acústicas clean room o similar 

con un metrado total de 126.88 m²; dado que las especificaciones técnicas y plano 

de falsos cielos rasos del expediente existente diferían de la propuesta y se 

generaron dos partidas en el adicional de obra N° 01, bajo las partida 01.05.01.02 

falso cielo raso c/baldosas acústicas de fibra mineral (60x60) con un metrado total 

de 1761.54m² y  partida 01.05.01.01 falso cielo c/plancha de fibrocemento 

e=6mm con un metrado total de 939.24m². 

c) Fotografías. Planos. 

 
Figura 68. Corredor C-304 – Hospitalización 

Fuente: Fotografía fuente propia 
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Figura 69. Corredor C-203 – Centro Quirúrgico 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 70.  Modelo de plano de propuesta de falso cielo raso – Primer Nivel 

Fuente: INFORME TÉCNICO N° 030 MAOG – 2017 
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Figura 71.  Plano de detalles - falso cielo raso 

Fuente: INFORME TÉCNICO N° 030 MAOG – 2017 

 

3.2.3.2.5. Propuesta de diseño de Coberturas de policarbonato alveolar de 8mm. 

a) Descripción de actividades realizadas: Se verificó en campo durante el proceso 

de ejecución de obra que en época de lluvia diversas áreas de circulación peatonal 

no contaban con cobertura, ante ello se realizaron los metrados correspondientes 

y en gabinete se trabajó la propuesta de diseño de coberturas de policarbonato; mi 

persona dibujo los planos de arquitectura en coordinación con el Arq. Miguel 

Ortiz. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Se presentó la propuesta de diseño de coberturas de policarbonato 

(Ver anexo N° 18) para las áreas de circulación entre los Bloques “A” y “D” – 

Primer Nivel en el patio principal, ingreso a emergencias en Bloque “B” – Primer 

Nivel, salida de emergencia escalera 3 en Bloque “C” – Primer Nivel, corredor 
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exterior de zona de servicios en Bloque “C” – Planta Baja e ingreso SUM en 

Bloque “D” – Primer Nivel. Contractualmente existía la partida 03.08.02. 

Cobertura de policarbonato alveolar de 8mm, de acuerdo con la propuesta, el 

policarbonato para la ejecución valorizaría en esta partida como mayor metrado, 

representando un 1,936.00% adicional al metrado contractual, asimismo, en 

cuanto a la estructura metálica de soporte para la cobertura, se incluyó en el 

Expediente de Adicional de Obra N° 01 como partida nueva dado que no existía 

par en el expediente primigenio. 

c) Conclusiones: Se vio la necesidad de proponer el diseño de coberturas de 

policarbonato alveolar de 8mm sobre estructuras de tubo metálico, para las áreas 

de circulación peatonal expuestas. Dado que estos trabajos no estaban 

contemplados en el expediente contractual, el inspector de obra aprobó la 

propuesta y se decidió realizar los trabajos y considerar un mayor metrado de 

296.01 m², respecto a los 15.29m² existentes en la partida 03.08.02. Cobertura de 

policarbonato alveolar de 8mm del expediente, representando un adicional de 

1,936.00% al metrado contractual; respecto a la estructura metálica se incluyó en 

el expediente de adicional de obra N° 02 con la partida 01.03.01 estructura 

metálica para cobertura exterior de policarbonato y calaminón con un metrado de 

5,814.00 Kg. 
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d) Fotografías. Planos. 

 
Figura 72. Vista panorámica patio principal entre Bloques “A” y “D” 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 73.  Vista panorámica salida de emergencia escalera 3 Bloque “C” 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 74.  Ingreso SUM en Bloque “D” 

Fuente: Fotografía fuente propia 
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Figura 75.  Modelo de plano de propuesta de cobertura de policarbonato – Bloque “C”  

Fuente: INFORME TÉCNICO N° 070 MAOG – 2017 

 

3.2.3.3. Inspección de obra. 

A continuación, se presentan algunas de las principales partidas inspeccionadas 

durante la ejecución de obra de la especialidad de arquitectura, describiendo las 

partidas y actividades realizadas, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

y aplicación de normativa y conclusiones: 

3.2.3.3.1. Ejecución de la partida 03.01.03. Tabique Superboard 10mm junta 

visible. 

a) Descripción de actividades realizadas: Se supervisó el trabajo de instalación de 

tabiquerías en diversas ubicaciones en el hospital, el trabajo consistía en verificar 

la instalación de parantes y rieles, atornillado de placas de fibrocemento y 

masillado. 
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Se sustentaron las actividades presentando a la Unidad de Ingeniería los 

siguientes informes: 

• INFORME Nº 001-2017-INSP.OBRA/NNMC / Ene 2017 

• INFORME Nº 004-2017-INSP.OBRA/NNMC / Abr 2017 

• INFORME Nº 005-2017-INSP.OBRA/NNMC / May 2017 

• INFORME Nº 006-2017-INSP.OBRA/NNMC / Jun 2017 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa:  Se inspeccionó la instalación de tabiquería para los dinteles de los 

corredores de los Bloques “A” y “B”, muros de tabiquería seca en Centro 

Quirúrgico en el segundo nivel del Bloque “C”, muros de tabiquería seca en 

ambiente C-229 Sala de Partos - Centro Obstétrico en el segundo nivel del Bloque 

“C”, ambiente C-239 Data Center y cerramiento de montacargas en Bloque “C”. 

Sin embargo, durante la ejecución de obra se generaron mayores metrados 

aprobados por la inspección de obra; la partida 03.01.03 Tabique Superboard 

10mm junta visible consideraba una instalación total de: 
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Tabla 31. 

Evaluación de la partida Tabique Superboard 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Metrado 

del 

Expediente 

Metrado 

Ejecutado 

(inc. 

mayor 

metrado) 

% respecto 

a Exp.  

03.01.03 Tabique Superboard 10mm 

junta visible. 

142.35 m ² 728.69 m ² 511.9% 

Especificaciones Técnicas Principales 

Se usarán los perfiles metálicos galvanizados de 90 mm. de ancho como rieles 

horizontales y de calibre 0.90mm, fijando uno en la parte superior y el otro en la 

parte inferior del paño que del muro a instalar, utilizando clavos disparados 

mediante fulminante y espaciados a 407 mm., permitiendo así sujetar el sistema en 

la parte superior de las losas o vigas. 

Se usarán perfiles de 89 mm., de peralte y un calibre mínimo de 0.90mm o gauge 

20, como parantes verticales fijados a los perfiles de amarre superior e inferior 

previamente colocados. Estos perfiles estarán unidos entre sí por tornillos WAFER, 

punta broca.  

Recubrimiento de Juntas y Tornillos: En los acabados de junta entre las uniones de 

placas se usará la masilla WESTPAC o similar aplicándose primero una espátula 

de acabado de 6” (aproximadamente 24 horas) antes de continuar usando espátula 

de acabado de 8”, aplique una segunda capa de compuesto para uniones después 

de que la primera capa se ha secado.  

Aplique una capa delgada y luego hágala desvanecer a las 3 o 4 pulgadas a cada 

lado del canal.  

Usando espátula de acabado de 12”, aplique una tercera capa, haciéndola 

desvanecer a las 6 o 7 pulgadas a cada lado del canal, espere otras 24 horas y luego 

alise ligeramente las uniones a las que se les ha aplicado el procedimiento de 

acabado con una esponja húmeda.  

Aplique una capa delgada de compuesto al resto de la placa hasta completar el área 

de trabajo. Al secar después de 24 horas, lije ligeramente la superficie hasta 

alcanzar la uniformidad deseada. 
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a) Conclusiones: Se cumplió con la ejecución de la partida tabique superboard 

10mm junta visible sobre perfilería metálica, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del expediente, asimismo se ejecutó la partida de acuerdo con las 

necesidades evidenciadas en obra y aprobadas por inspección, ejecutándose un 

metrado total de 728.69 m² que representa un adicional de 511.9% de lo previsto 

al metrado contractual de 142.35m² del expediente técnico. 

c) Fotografías.  

 
Figura 76 y 77. Instalación de dinteles Sector “A” 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 78. Instalación de dinteles Bloque “A” 

Fuente: Fotografía fuente propia 
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Figura 79 y 80. Instalación de dinteles Bloque “B” 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 81 y 82. Muro de tabiquería seca en Estar de Enfermeras - Centro Quirúrgico 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 83. Muro de tabiquería seca en Sala de Operaciones - Centro Quirúrgico 

Fuente: Fotografía fuente propia 
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Figura 84 y 85. Instalación de dinteles Sector “B” 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

3.2.3.3.2. Ejecución de la partida 03.04.03.02 Piso conductivo vinílico en rollo 

con juntas electrosoldadas. 

b) Descripción de actividades realizadas: Se supervisó el trabajo de instalación de 

piso vinílico conductivo en centro quirúrgico y Centro Obstétrico, de acuerdo a 

las especificaciones técnicas del expediente. 

Se sustentaron las actividades presentando a la Unidad de Ingeniería el 

INFORME Nº 011-2017-INSP.OBRA/NNMC. / Nov 2017. 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Se inspeccionó la instalación de piso conductivo vinílico en rollo con 

juntas electrosoldadas en los ambientes C-209 Sala de Operaciones N° 02, C-210 

Sala de Operaciones N° 01 y C-229 Sala de Partos, donde aprobó el cambio de 

piso cerámico por piso vinílico, generando un mayor metrado. La partida 

consideraba una instalación total de: 
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Tabla 32.  

Evaluación de la partida Piso conductivo vinílico 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Metrado 

del 

Expediente 

Metrado 

Ejecutado 

(inc. 

mayor 

metrado) 

% respecto 

a Exp.  

03.04.03.02 Piso conductivo vinílico 

en rollo con juntas electrosoldadas 

62.98 m ² 125.96 m ² 200% 

Especificaciones Técnicas Principales 

La superficie del piso debe ser dura, plana, lisa y pareja, sin ondulaciones, libre de 

residuos de grasa, suciedad, pintura u otra substancia extraña. Dee estar 

completamente seco. 

Se colocará directamente sobre el contrapiso de concreto, el grado de humedad 

debe ser comprobado con la ayuda de un higrómetro, y en ningún caso, debe 

exceder el 85% de humedad relativa y deberá estar libre de presión hidrostática o 

alcalina.  

Se recuerda no mezclar lotes de diferentes partidas en una misma área. La lámina 

de vinílico debe ser desenrollada 24 horas antes de su instalación, para permitir la 

expansión del material.  

Se habilitan las piezas, en las medidas requeridas para su instalación en general y 

se aplica pegamento para la instalación definitiva del piso. 

Todo piso vinílico flexible deberá llevar un proceso final de metalización, que 

asegure el cerramiento de poros, dé mayor brillo y facilidad de mantenimiento.  

 

d) Conclusiones: Se cumplió con la ejecución de la partida de instalación de piso 

conductivo vinílico en rollo con juntas electrosoldadas de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del expediente, asimismo se ejecutó la partida de 

acuerdo con las necesidades evidenciadas en obra y aprobadas por inspección, 

ejecutándose un metrado total de 125.96 m² que representa un adicional de 200% 

de lo previsto al metrado contractual de 62.98m² del expediente técnico. 
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e) Fotografías.  

 
Figura 86 y 87. Instalación de piso vinílico conductivo en Salas de Operaciones 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

3.2.3.3.3.  Ejecución de las subpartidas comprendidas en la partida 03.05 

Contrazócalos. 

3.2.3.3.3.1. Partida 03.05.04.01 Contrazócalo de cemento h=30cm. 

a) Descripción de actividades realizadas: Se supervisó el trabajo de aplicación de 

cemento y pulido para contrazócalos en diversas ubicaciones en el hospital.  

Se sustentaron las actividades presentando a la Unidad de Ingeniería los 

siguientes informes: 

• INFORME Nº 001-2017-INSP.OBRA/NNMC / Ene 2017 

• INFORME Nº 005-2017-INSP.OBRA/NNMC / May 2017 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Se inspeccionó el trabajo de aplicación, tarrajeo y pulido en los 

ambientes E-212 Talleres, E-218 Grupo Electrógeno y ambientes nuevos de la 

planta de tratamiento de residuos hospitalarios. Sin embargo, durante la ejecución 

de obra se generaron reducciones de meta, la partida consideraba una instalación 

total de: 
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Tabla 33.  

Evaluación de la partida Contrazócalo de cemento. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Metrado 

del 

Expediente 

Metrado 

Ejecutado 

(inc. 

mayor 

metrado) 

% respecto 

a Exp.  

03.05.04.01 contrazócalo de cemento 

h=30cm. 

212.30 m ² 148.52 m ² 69.96% 

Especificaciones Técnicas Principales 

Se lavará el paramento rayando la superficie de modo que se genere una mejor 

adherencia con el nuevo contrazócalo y se realizará un tarrajeo de la dimensión 

indicada en los planos, al terminar éste, se pulirá la superficie con llana metálica. 

Se realizarán con mortero 1:2 cemento – arena y levaran el canto superior boleado 

“matando” finamente la arista. 

 

c) Conclusiones: Se cumplió con la ejecución de la partida contrazócalo de cemento 

h=30cm. de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente, asimismo, 

en el caso de la planta de tratamiento que fue una edificación nueva, se generó 

una reducción de meta al metrado estimado de 212.30 m², ejecutándose sólo un 

69.96% del metrado total de 148.52 m² previsto en el expediente técnico.  
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d) Fotografías 

 
Figura 88 y 89. Aplicación de contrazócalo de cemento pulido en Talleres - Bloque “E” 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

3.2.3.3.3.2.  Partida 03.05.03.01 Contrazócalo sanitario de terrazo pulido hecho en 

obra h=10cm. 

a) Descripción de actividades realizadas: Se supervisó el trabajo de aplicación de 

vaciado de terrazo y pulido para contrazócalos en diversas ubicaciones en el 

hospital.  

Se sustentaron las actividades presentando a la Unidad de Ingeniería los 

siguientes informes: 

• INFORME Nº 001-2017-INSP.OBRA/NNMC / Ene 2017 

• INFORME Nº 002-2017-INSP.OBRA/NNMC / Feb 2017 

• INFORME Nº 004-2017-INSP.OBRA/NNMC / Abr 2017 

• INFORME Nº 005-2017-INSP.OBRA/NNMC / May 2017 

• INFORME Nº 007-2017-INSP.OBRA/NNMC / Julio 2017 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Se inspeccionó el trabajo de limpieza, lechada de cemento y agua, 

vaciado de mortero, alisado, curado, pulido, sellado y finalmente limpieza; en 

corredores de los cuatro niveles en los Bloques “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. Sin 
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embargo, durante la ejecución de obra se generaron mayores metrados aprobados 

por la inspección de obra; la partida consideraba una instalación total de: 

Tabla 34. 

Evaluación de la partida Contrazócalo sanitario de terrazo pulido 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Metrado 

del 

Expediente 

Metrado 

Ejecutado 

(inc. mayor 

metrado) 

% respecto 

a Exp.  

03.05.03.01 Contrazócalo sanitario de 

terrazo pulido hecho en obra h=10cm. 

743.73 m 1550.20 m 208.44% 

Especificaciones Técnicas Principales 

Se debe comprobar que la superficie de concreto esté perfectamente limpia de 

salpicaduras de yeso, tierra, astillas de madera y otras impurezas, a continuación, se 

la cubrirá con una lechada de cemento y agua para lograr una buena adherencia del 

mortero con agregados conteniendo en la capa superficial de partículas de mármol 

o de granito en alta proporción, la mezcla se vierte en dos etapas sobre el falso piso 

de concreto (1.5 cm.) y sobre el muro (h= 1.5 cm.). Se vacía directamente la primera 

capa sobre la losa de concreto y muro, uniéndose a este. 

La mezcla deberá vaciarse luego en los espacios formados por las tiras separadoras 

y pasarle un rodillo curvo pesado de piedra o de hierro varias veces para reducirla a 

una masa compacta, hasta que todo el exceso de cemento o agua se hayan extraído. 

Después se alisa toda la superficie a mano con una llana, al ras con el resto del 

acabado del piso. La superficie terminada debe mostrar un 70% de esquirlas y 

granos de mármol y deberá conservarse mojada por lo menos durante los seis días 

siguientes, para que se efectúe debidamente el curado. 

Cuando el mortero ya haya endurecido lo suficiente deberá frotarse con pulidora 

mecánica, usando piedra de carborundo no más gruesa del Nº 80 o a mano usando 

agua y lija Nº 100, después de lo cual se le aplica una capa de cemento diluido del 

mismo color del acabado tapando los poros que hubiera. Esta capa se deja hasta que 

se haga la limpieza final. 

El acabado se obtiene quitando la capa de cemento diluido. Quitada esta, el piso 

deberá lavarse para que quede en condiciones aceptables. Pero su brillo y lustre del 
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terrazo, son el resultado de su frecuente lavado a base de jabón blando y agua; y no 

se obtiene hasta después de varias semanas de uso. 

 

c) Conclusiones: Se cumplió con la ejecución de la partida de contrazócalo sanitario 

de terrazo pulido hecho en obra h=10cm acuerdo con las especificaciones técnicas 

del expediente para los trabajos de vaciado, alisado, pulido, limpieza y sellado; 

asimismo se ejecutó la partida de acuerdo con las necesidades evidenciadas en 

obra y aprobadas por inspección, ejecutándose un metrado total de 1,550.20m que 

representa un adicional de 208.44% de lo previsto al metrado contractual de 

743.73m del expediente técnico. 

d) Fotografías.  

 
Figura 90 y 91. Vaciado de contrazócalo terrazo – Bloque “A” 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 

 
Figura 92 y 93. Alisado de contrazócalo terrazo – Bloques “A” y “C” 

Fuente: Fotografía fuente propia 
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Figura 94 y 95. Pulido y limpieza de contrazócalo terrazo – Bloque “A” 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

3.2.3.3.3.3.  Partida 03.05.05.01 Contrazócalo de madera mohena 4”x3/4” (inc. 

pint. barniz transparente) 

a) Descripción de actividades realizadas: Se supervisó el trabajo de instalación de 

listones de madera en diversas ubicaciones en el hospital, el trabajo consistía en 

verificar el clavado de los listones a los muros y rodones como terminación. 

Se sustentaron las actividades presentando a la Unidad de Ingeniería el 

INFORME Nº 005-2017-INSP.OBRA/NNMC / May 2017. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Se inspeccionó la instalación de los listones de madera y rodones de 

madera en los contrazócalos de los consultorios externos del Bloque “A” – Primer 

Nivel, área administrativa del Bloque “A” – Segundo  Nivel y Hospitalización del 

Bloque “C”- Segundo Nivel. Sin embargo, durante la ejecución de obra se 

generaron mayores metrados aprobados por la inspección de obra; la partida 

consideraba una instalación total de: 
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Tabla 35.  

Evaluación de la partida Contrazócalo de madera  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Partida Metrado 

del 

Expedient

e 

Metrado 

Ejecutado 

(inc. 

mayor 

metrado) 

% respecto 

a Exp.  

03.05.05.01 Contrazócalo de madera 

mohena 4”x3/4” (inc. pint. barniz 

transparente) 

1192.62 m 1192.62 m 100% 

Especificaciones Técnicas Principales 

La madera a usarse será mohema o tornillo o similar, libre de nudos, rajaduras, 

pudriciones, desgarramientos, orificios y cualquier otra anomalía y el contenido de 

humedad no podrá ser menor del 8% ni mayor del 20% (seca); todas las piezas 

deberán tener similar tipo de beta, jaspe y tono y se entregarán cepillados, lijados 

limpios, barnizadas con dos manos de barniz. 

Su ejecución debe hacerse después de haberse realizado los tarrajeos y los pisos, 

los listones para el contrazócalo tendrán la suficiente longitud a fin de cubrir una 

mayor extensión de los ambientes, no se deberá usar retacería y cuando hubiere 

necesidad de este, el corte para la unión de dos o más tramos se ejecutará a bisel a 

45º.   

Los contrazócalos deben de dar la vuelta a las esquinas de los vanos y cubrir estos 

hasta la unión con el marco de la puerta, llevarán una moldura la que debe estar en 

concordancia con los diseñados en planos, la moldura es parte integrante del alto 

de la misma.  La fijación al muro se efectuará con clavos de acero sin cabeza y 

distanciados en 50 cm, en tres bolillo.   

Una vez colocado el contrazócalo se podrá un cuarto de rodón entre este y el piso, 

el que también se fijará con clavos de acero sin cabeza.  

 

e) Conclusiones: Se cumplió con la ejecución de la partida contrazócalo de madera 

mohena 4”x3/4” de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente, 

verificando el estado de la madera a utilizar para la ejecución de la partida, 
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evidenciando que principalmente que se encuentre seca, asimismo se ejecutó la 

partida al 100% de acuerdo con el metrado total de 1192.62 m del expediente 

técnico. 

c) Fotografías.  

 
Figura 96 y 97. Instalación de contrazócalo madera – Bloques “A” y “C” 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

3.2.3.3.4. Ejecución de las subpartidas comprendidas en la partida 01.10.01 

Carpintería de Fierro. 

3.2.3.3.4.1. Partida 03.10.01.07 Divisiones metálicas para baños  

a) Descripción de actividades realizadas: Se supervisó el trabajo de instalación de 

paneles divisorios en los cubículos de los servicios higiénicos del hospital, el 

trabajo consistía en verificar la estructura y plancha de los paneles a fin de 

evidenciar imperfecciones en la soldadura y acabado. 

Se sustentaron las actividades presentando a la Unidad de Ingeniería el 

INFORME Nº 002-2017-INSP.OBRA/NNMC / Feb 2017. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: La partida consideraba una instalación total de: 
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Tabla 36.  

Evaluación de la partida Divisiones metálicas para baños  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Metrado 

del 

Expediente 

Metrado 

Ejecutado 

(inc. 

mayor 

metrado) 

% respecto 

a Exp.  

03.10.01.07 Divisiones metálicas para 

baños. 

22.37 m² 22.37 m² 100% 

Especificaciones Técnicas Principales 

Los paneles divisorios serán confeccionados en plancha de latón de 1/32”, pintado 

una mano de base epóxica + 2 manos de esmalte sintético, con relleno con lana de 

vidrio. 

 La fijación de los paneles se efectuará mediante accesorios de fierro con acabado 

cromado y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos.   Los parantes 

serán de fierro de 1 ½” x 1 ½” x 3/32” y 1 ½” x 1 ½”. 

 

f) Conclusiones: Se cumplió con la ejecución de la partida de divisiones metálicas 

para baños, verificando el estado de los materiales, la aplicación de pintura 

epóxica y costuras de soldadura de los elementos, acuerdo con las 

especificaciones técnicas del expediente, ejecutándose al 100% la partida de 

acuerdo con el metrado total de 22.37 m² del expediente técnico. 
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c) Fotografías.  

 
Figura 98 y 99. Inspección de acabado en divisiones metálicas en Bloque “A” – Planta 

Baja 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 100 y 101. Inspección de pintura e instalación en divisiones metálicas en 

Bloques “A” y “C” – Planta Baja 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

3.2.3.3.4.2. Partida 03.10.01.09 Cerco Perimétrico (área de tanque de oxígeno) 

a) Descripción de actividades realizadas: Se supervisó el trabajo de instalación 

del cerco perimétrico del manifold de oxígeno, el trabajo consistía en verificar 

estructura metálica que compone el cerco, a fin de evidenciar imperfecciones en 

la soldadura y acabado. 

Se sustentaron las actividades presentando a la Unidad de Ingeniería el 

INFORME Nº 001-2017-INSP.OBRA/NNMC / Ene 2017. 
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b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: La partida consideraba una instalación total de: 

Tabla 37.  

Evaluación de la partida Cerco Perimétrico  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Metrado 

del 

Expediente 

Metrado 

Ejecutado 

(inc. 

mayor 

metrado) 

% respecto a 

Exp.  

03.10.01.09 Cerco Perimétrico (área de 

tanque de oxígeno) 

01 Gbl 01 Gbl 100% 

Especificaciones Técnicas Principales 

Estructura metálica de tubos cuadrados de 100x100x4mm apoyado sobre murete 

tarrajeado de cemento pulido con cobertura de calaminón TIA ó similar con 

pendiente S:30% en la parte superior. 

La malla a utilizar es de metal expandido (acero al carbón) de ¾” # 9, calibre 10 

(3.42 mm) sección 4mm, rombos de 25 x 50mm. 

El cerco cuenta con una puerta de dos hojas de ángulos de Fe con malla metálica. 

 

c) Conclusiones: Se cumplió con la ejecución de la partida cerco perimétrico para 

área de tanque de oxígeno, verificando el estado de los materiales, la aplicación 

de pintura epóxica y costuras de soldadura de los elementos que conformaron 

todo el cerco, acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente, 

ejecutándose al 100% la partida de metrado global. 
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d) Fotografías:  

 
Figura 102 y 103. Instalación de cerco perimétrico - Central de Oxígeno 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 104. Anclaje y soldadura de cerco perimétrico - Central de Oxígeno 

Fuente: Fotografía fuente propia 

              

3.2.3.3.4.3. Partida 03.10.03.02. Baranda en rampa: 1 tubo de Fe de 2” y 4 de 1-

1/2” + parante de 1-1/2” (inc. pintura epóxica c/base 2 manos de zincromato) 

a) Descripción de actividades realizadas: Se supervisó el trabajo de anclaje de las 

barandas metálicas en las rampas de acceso al Bloque “B” y “E” , el trabajo 

consistía en verificar los elementos metálicos antes de su instalación y los anclajes 

al parapeto. 

Se sustentaron las actividades presentando a la Unidad de Ingeniería el 

INFORME Nº 003-2017-INSP.OBRA/NNMC / Mar 2017. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Se verificó que las rampas peatonales existentes de acceso a 
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emergencia y estacionamiento del hospital no contaban con barandas, siendo 

necesario instalar dichas barandas en los parapetos de las rampas en 

cumplimiento con la norma A.120 Accesibilidad para personas con 

discapacidad, que indica en el Art 6° Características de diseño en rampas y 

escaleras: (…) “Las rampas de longitud mayor de 3.00 m. deben contar con 

parapetos o barandas en los lados libres, y pasamanos en los lados confinados” 

(46 A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES - RM N° 072-

2019-VIVIENDA.pdf, s. f.). Se inspeccionó la ejecución de la partida de acuerdo 

con las especificaciones técnicas y los planos de detalle elaborados por el equipo 

de inspección de la especialidad de arquitectura. 

La partida consideraba una instalación total de: 
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Tabla 38.  

Evaluación de la partida baranda en rampa  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Metrado 

del 

Expediente 

Metrado 

Ejecutado 

(inc. 

mayor 

metrado) 

% respecto a 

Exp.  

03.10.03.02. baranda en rampa: 1 tubo 

de Fe de 2” y 4 de 1-1/2” + parante de 

1-1/2” (inc. pintura epóxica c/base 2 

manos de zincromato) 

34.72 m 34.72 m 100% 

Especificaciones técnicas principales 

Comprende los elementos metálicos de la carpintería metálicas adosadas a los 

parapeto; que se ejecutaran con tubos, perfiles especiales, etc.  Incluye la herrería o 

sea los elementos menores de anclaje y otros hechos con perfiles comunes de fierro 

como barras cuadradas, redondas, platinas, etc. Los elementos que requieren 

ensamblaje especial serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas 

perfectamente a escuadra.   

Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, con dos manos de pintura 

anticorrosiva sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, que será 

esmalte sintético. 

 

c) Conclusiones: Se cumplió con la ejecución de la partida de instalación de 

baranda en rampa: 1 tubo de Fe de 2” y 4 de 1-1/2” + parante de 1-1/2”, en rampas 
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de acceso peatonal a emergencia y estacionamiento vehicular, verificando el 

estado de los materiales, la aplicación de pintura epóxica costuras de soldadura y 

distanciamiento de los parantes anclados al parapeto de la rampa acuerdo con las 

especificaciones técnicas del expediente, ejecutándose al 100% la partida de 

acuerdo con el metrado total de 34.72 m² del expediente técnico. 

d) Fotografías: 

 
Figura 105 y 106. Verificación de medidas y acabados en baranda de rampas peatonal 

de acceso a Emergencia. 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

3.2.3.3.5. Ejecución de las partidas comprendidas en la partida 01.01.02 

Desmontajes – Expediente Adicional de Obra y Deductivo Vinculante N° 01 

3.2.3.3.5.1. Partida 01.01.02.02 Desmontaje de ventanas de aluminio. 

3.2.3.3.5.2. Partida 01.01.02.03 Desmontaje de mampara de aluminio y vidrio. 

a) Descripción de actividades realizadas: Se supervisó el trabajo de desmontaje 

de ventanas, mamparas con vidrios, en diversos ambientes dentro del hospital. 

Se sustentaron las actividades presentando a la Unidad de Ingeniería el INFORME 

Nº 004-2017-INSP.OBRA/NNMC / Abr 2017. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Durante la ejecución de obra se evidenció que los cristales instalados 

en obra eran de vidrio crudo y teniendo en consideración el estudio de 
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vulnerabilidad sísmica: estructural, no estructural y funcional en catorce (14) 

establecimientos de salud de la provincia de lima, en el cual se observa dentro de 

los componentes no estructural, a las ventanas, qué en la mayoría de los casos el 

cristal crudo existente en las infraestructuras es más fácil de romperse y quedar 

trozado en partes filudas poniendo en riesgo la salud de las personas; el estudio 

recomienda como solución ideal del cambio por cristal templado de 6 mm o de 8 

mm y como otra solución alternativa el uso de film de poliéster resistente a la 

ruptura (laminado). De este modo inspección recomendó  ya probó el cambio del 

cristal crudo instalado por cristal templado de 6mm u 8mm dependiendo la 

magnitud de la ventana, dicha recomendación formó parte del Deductivo 

Vinculante N°01 de Adicional de Obra N°01 del Expediente Saldo de Obra y se 

ejecutó en corredores y ambientes de los cuatro niveles en los Bloques “A”, “B”, 

“C”, “D” y “E”. 

La partida consideraba una instalación total de: 

 

Tabla 39. 

Evaluación de la partida Desmontajes  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Partida Metrado 

del 

Expediente 

Metrado 

Ejecutad

o (inc. 

mayor 

metrado) 

% respecto 

a Exp.  

Partida 01.01.02.02 Desmontaje de 

ventanas de aluminio. 

448.48 m² 448.48 

m² 

100% 

Partida 01.01.02.03 Desmontaje de 

mampara de aluminio y vidrio. 

 

 

117.69 m² 117.69 

m² 

100% 
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Especificaciones Técnicas Principales 

Considera el desmontaje vidrios, ventanas y mamparas, incluye mano de obra, 

herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución. 

 

c) Conclusiones: Se cumplió con la ejecución de las partidas de desmontaje de 

vidrios crudos y ventanas y mamparas de aluminio de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del expediente, ejecutándose el 100% las partidas de 

acuerdo con el metrado total de 448.48m² de estructuras de aluminio de ventanas 

y 117.49m² de estructuras de aluminio de mamparas con vidrio. El material 

desmontado se trasladó al almacén de materiales provisional en obra de 

PROREGION para ser entregado al primer contratista. 

d) Fotografías.  

 
Figura 107, 108 y 109. Retiro de vidrios  

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 110, 111 y 112. Retiro de estructuras de aluminio de mamparas 

Fuente: Fotografía fuente propia 
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3.2.3.4. Conciliación de metrados a valorizar al contratista. 

a) Descripción de actividades realizadas: Toma de datos y mediciones en campo 

para conciliación de metrados a valorizar con personal de la empresa contratista. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Cada especialista validaba los metrados presentados por su par de la 

empresa contratista, quien remitía la valorización mensual a la entidad, para ser 

aprobado por el inspector de obra quien emitía su informe de conformidad para 

poder ser pagado por la entidad. “La conciliación de metrados se llevaba a cabo 

los 05 últimos días de cada mes, esto de acuerdo con el Art. 197 Valorizaciones 

y metrados del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” (Leyli J. 

Aguilar Ventura & Américo V. Valverde Flores, s. f.). 

c) Conclusiones: Se cumplía con contrastar y conciliar con el contratista el avance 

mensual que consideraría en su valorización, dado que ambas partes durante el 

proceso de ejecución de obra van tomando anotaciones respecto al porcentaje 

ejecutado de cada partida, de este modo no existiría discrepancias respecto a la 

valorización presentada. Durante la ejecución de todo el proyecto se presentaron 

un total de 15 valorizaciones de obra, de las cuales solo en la valorización N° 15 

contratista e inspección presentaron valorizaciones diferentes a la entidad puesto 

que no se llegó a conciliar sobre el avance de metrados. 
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d) Fotografías. 

 
Figura 113. Modelo de formato para conciliación de metrados para valorización 

mensual de obra 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

3.2.3.5. Actualización de planos contractuales con las modificaciones planteadas 

por el especialista en arquitectura en cuanto a modificaciones en planta, detalles 

y replanteos, para aprobación de la entidad. 

a) Descripción de actividades realizadas: Se actualizaron los planos de 

arquitectura en AutoCAD de acuerdo con el formato establecido por la entidad, 

incluyendo todas las modificaciones planteadas y/o aprobadas por la inspección 

de obra, a fin de ser presentadas y aprobados por la entidad; y ser utilizados 

posteriormente para la elaboración de planos as built en la liquidación de obra. Se 

sustentó la actividad presentando a la Unidad de Ingeniería el INFORME Nº 002-

2018-INSP.OBRA/NNMC / Feb 2017. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: De acuerdo con el Art. 213.- declaratoria de fábrica o memoria 

descriptiva valorizada del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad los planos post 

CONTRATO   :    N° 335-2016-GR.CAJ./PROREGION

ENTIDAD         :    GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - PROREGION

OBRA    :    Ejecución de Saldo de Obra Desagregado N°01 Construcción e  Implementación del Hospital II-1 de    Cajabamba - Cajamarca

CONTRATISTA   :    CORPORACION SENSUS S.A.

SUPERVISION   :   INSPECCION PROREGION

PRESUPUESTO ESPECIALIDAD - ARQUITECTURA    :2´339,956.00 SOLES (S/IGV)

CANT

Metrado Metrado Monto Metrado Monto Metrado Monto Metrado Monto 

03 ARQUITECTURA
03.01    MUROS Y TABIQUES

03.01.01       MURO DE LADRILLO - SOGA C:A 1:4 C/ALAMBRE N°8 C/3 

HILADAS

m2 93.33 36.12 2,470.13 6.74 460.72 42.86 2,930.85 50.47 3,451.05 45.92%

03.01.02       EXPANDED METAL m2 162.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.67 43,419.88 0.00%

03.01.03       TABIQUE SUPERBOARD 10 mm JUNTA VISIBLE m2 142.35 5.71 142.51 0.00 0.00 5.71 142.51 136.64 3,413.39 4.01%

03.02    REVOQUES Y ENLUCIDOS

03.02.01       TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5 m2 8.34 8.34 143.62 0.00 0.00 8.34 143.62 0.00 0.08 99.94%

03.02.02       TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM m2 63.19 32.56 597.09 28.68 525.98 61.24 1,123.07 1.95 35.84 96.91%

03.02.03       TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C:A 1:5 E=1.5CM - 

1ER. PISO

m2 210.35 0.00 0.00 27.81 547.60 27.81 547.60 182.54 3,594.19 13.22%

03.02.04       TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE 

CISTERNA (1:5)

m2 261.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.83 6,451.49 0.00%

03.03    CIELORASOS

03.03.01       CIELORASOS

03.03.01.01          CIELORASOS CON MEZCLA C:A 1:5 m2 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.47 648.95 0.00%

03.03.01.02          CIELORASOS CON MEZCLA C:A 1:5 

(C/IMPERMABILIZANTE) 

m2 39.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.82 1,149.21 0.00%

03.03.02       FALSO CIELORASOS

03.03.02.01          FALSO CIELO C/ PLANCHA DE FIBROCEMENTO E= 6 

MM

m2 2,649.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,649.56 174,155.58 0.00%

03.03.02.02          FALSO CIELO RASO C/BALDOSAS ACUSTICAS DE 

FIBRA MINERAL (60x 60)

m2 54.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.38 5,806.15 0.00%

03.03.02.03          FALSO CIELO RASO C/BALDOSAS ACUSTICAS CLEAN 

ROOM O SIMILAR

m2 126.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.88 42,818.19 0.00%

VALORIZACION N°03

ARQUITECTURA

Del 01 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero de 2017

AVANCES

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
avance acumul   

 %
DESCRIPCION

PRESUPUESTO

UND
PART.
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construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva 

valorizada, según sea el caso, obligación cuyo cumplimiento será condición para 

el pago del monto de la liquidación a favor del contratista. (Leyli J. Aguilar 

Ventura & Américo V. Valverde Flores, s. f.) 

c) Conclusiones: Se cumplió con presentar los planos de replanteo ploteados y en 

formato digital editable (archivo AutoCAD y PDF) a la entidad con todas las 

modificaciones, replanteos y/o redistribuciones propuestas por el equipo de 

inspección y aprobadas por el inspector de obra, respecto a la especialidad de 

arquitectura. Ver modelo del formato en el anexo N° 19 

3.2.3.6. Ubicación de equipamiento por parte de proveedor de equipamiento 

médico hospitalario MEDSTEP S.A., en diferentes ambientes del hospital. 

a) Descripción de actividades realizadas: Bajo la instrucción del inspector de obra, 

se colaboró con el especialista de equipamiento verificando que el equipamiento 

médico recepcionado en el hospital sea trasladado según su tipología a los 

diferentes ambientes del hospital donde correspondía su ubicación final, de 

acuerdo con los planos de equipamiento, para posterior instalación por parte del 

personal del proveedor MEDSTEP PERU S.A. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Habiendo realizado previamente la compatibilización de planos de la 

especialidad de equipamiento con la especialidad de arquitectura, Ver anexo N° 

20, este proceso ayudó a poder realizar el trabajo de emplazar el equipamiento de 

acuerdo a su funcionalidad en los ambientes correspondientes. 

c) Conclusiones: Esta actividad reforzó el conocimiento adquirido previamente en 

gabinete al compatibilizar los planos de equipamiento dado que, al no ser de la 

especialidad de arquitectura, no tenía conocimiento respecto a equipamiento 
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hospitalario e identificaba los equipos por código; y al momento de recepcionar 

el equipamiento y emplazarlo, pude conocer algunos de los equipos. 

d) Fotografías.  

 
Figura 114. Traslado y emplazamiento de equipamiento hospitalario 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 115.  Traslado y emplazamiento de sillón dental 

Fuente: Fotografía fuente propia 

 

 
Figura 116. Traslado y emplazamiento de incubadoras 

Fuente: Fotografía fuente propia 
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3.2.3.7. Inventario y digitalización de datos de los materiales de saldo que 

quedaron de la ejecución de obra. 

a) Descripción de actividades realizadas: Posterior a la recopilación de datos 

respecto a los materiales utilizados durante la ejecución de obra por parte del 

contratista Corporación SENSUS S.A., se verificó los saldos en el almacén los 

materiales, en conjunto con la Ing. Janeth Jurado del área de logística del 

contratista, y personal de logística de PROREGION. 

b) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y aplicación de 

normativa: Se trabajó en base a la relación del inventarío realizado al iniciar la 

obra y bajo la misma metodología, no se alteró la clasificación de materiales y se 

contabilizó los saldos de los materiales estante por estante. 

c) Conclusiones: Se cumplió con la actividad de inventariar y digitalizar los saldos 

de los materiales, esto a fin de cuantificar todos los materiales utilizados por el 

contratista Corporación SENSUS S.A. para posteriormente valorizarlos y 

deducirlos en la liquidación de obra, para ello se empleó la base de datos ya 

existente. 

d) Fotografías.  

 
Figura 117 y 118. Inventario y digitalización en almacén de materiales            

Fuente: Fotografía fuente propia 
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Figura 119 y 120. Contraste y digitalización de inventario para suscripción de Acta. 

Fuente: Fotografía fuente propia 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Experiencia en elaboración del expediente técnico de Adicional y Deductivo 

Vinculante N° 01 – Especialidad de Arquitectura, Obra: “Construcción e 

Implementación del Hospital II-2 de Jaén” 

4.1.1. Proceso de Elaboración del Expediente Técnico. 

A continuación se analiza el proceso de elaboración del expediente técnico y el 

desempeño del equipo de trabajo en cada una de ellas, así como las dificultades 

presentadas durante el proceso. 
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Tabla 40.  

Análisis del proceso de elaboración del expediente técnico. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Etapas 
Problemas Presentados Facilidades Presentadas Solución / Aprovechamiento 

Trabajo de Campo 
P1 Poco personal de apoyo para 

levantamiento arquitectónico 

F1 Dirección ejecutiva asignó 01 

personal adicional de apoyo a  

Jaén y se coordinó con la 

empresa contratista, quien dio 

facilidades para que su personal 

nos apoye. 

S1 

 

Nos organizamos a fin de levantar 

la información de las partidas de 

menor magnitud y se coordinó con 

personal de la empresa contratista 

a para que no apoye con el 

levantamiento de las partidas que 

requerían mayor trabajo.  

P2 Se me asignó 01 semana para 

realizar el trabajo en campo.  

F2 El arquitecto de Supervisión 

tenía identificadas la mayoría 

departidas a considerar en el 

expediente. 

S2 Nos organizamos en equipos 

compuestos por 01 personal de 

Cajamarca y 01 personal de Jaén a 

fin de avanzar trasladándonos 

dentro del hospital, dado que ellos 

conocían el emplazamiento y 

optimizamos el tiempo en obra. 

P3 Inclemencias climáticas, la 

lluvia nos impedía tomar algunas 

mediciones y anotaciones en 

campo. 

F3 Se contaba con los planos del 

Expediente de Saldo de Obra. 

S3 Podíamos avanzar metrado sobre 

los planos existentes.  
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Trabajo de Gabinete 
P4 Se contó con 04 días para 

realizar trabajo de gabinete: 

completar la relación de partidas 

y realizar contraste de metrados. 

F3 Se contaba con la información 

del Expediente de Saldo de 

Obra y el Expediente 

Primigenio. 

S4 Se buscaba similitud de las 

partidas a considerar con las 

partidas existentes en los 

expedientes para la elaboración de 

las nuevas partidas y optimizar el 

tiempo. 

P5 Información incompleta por 

parte del personal de apoyo.  

F5 Se contaba con un amplio 

registro fotográfico 

(panorámico y del objeto), de 

todos los partidos a considerar 

en el expediente. 

S5 El equipo ya no debía trasladarse 

nuevamente a campo dado que se 

utilizaba el registro fotográfico de 

apoyo. 

Estructuración del 

Expediente  

 

P6 Se llevó la información a 

Cajamarca para culminar con la 

elaboración del expediente. 

F6 Existía comunicación fluida con 

el personal técnico de Jaén, 

quien podía absolver consultas. 

S6 El arquitecto a cargo de la 

elaboración del expediente tuvo 

acceso a toda la información 

registrada y en coordinación con 

el Arq. supervisor de obra, 

culminaron el expediente a tiempo 

para su aprobación. 

 

4.1.2. Evaluación del Expediente Técnico. 

A continuación se evalúan las partidas descritas en el presente informe parte del expediente técnico de adicional de obra elaborado, 

la problemática existente en la ejecución del saldo de obra y la respuesta del equipo técnico con las partidas consideradas en el mismo. 
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Tabla 41. 

Evaluación de partidas del expediente técnico  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Problemas Presentados 
Solución  Partida(s) Resultante 

 
  

Pendiente inadecuada en el patio de ingreso 

principal del hospital, genera inundaciones. 

Se planteo el diseño de una nueva canaleta 

pluvial a fin de desviar el agua pluvial hacia 

las canaletas de desagüe pluvial 

perimétricas del hospital, esto daría solución 

a la inundación de los ambientes de hall 

principal, admisión y consulta externa. 

01.01.01.01 Demolición de vereda en ingreso 

principal 

01.02.01 Veredas de Concreto  

01.03.01 Canaleta pluvial: Concreto  

01.03.02 Canaleta: Acero 

01.03.03 Canaleta: Encofrado y desencofrado 

01.04.01 Viga collarín: Acero: Concreto  

01.04.02 Viga collarín: Acero  

01.04.03 Viga collarín: Acero: Encofrado y 

desencofrado  

01.08.03 Acabado vereda frotachado y 

bruñado e=2” 

01.12.06 Rejilla de Fierro removible para 

canaleta  

01.16.11.01 Tubería de desagüe  

01.16.11.02 Sumidero cromado  

01.06.11.03 Codo PVC  
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La construcción existente no contemplaba 

cobertura en techos y filtraban aguas pluviales 

hacia diferentes ambientes del hospital, 

generando múltiples daños 

Se planteó el diseño de coberturas de 

policarbonato para dar solución a las 

filtraciones de agua pluvial que ingresaba a 

los ambientes interiores por los ductos de las 

instalaciones mecánicas. 

01.02.03.01 Dado de concreto para 

estructuras - azotea Bloque 11. 

01.02.03.02 Dado de concreto para 

estructuras - techos 

01.02.03.03, 01.02.03.04 Preparación de 

superficie para vaciado de dados de concreto 

01.02.03.04 Preparación de superficie para 

vaciado de dados de concreto  

01.02.03.05 Aplicación de aditivo epóxico  

01.05.01.01, 01.05.01.02, 01.05.01.03, 

01.05.01.03, 01.05.01.04, 01.05.03.01, 

01.05.03.02, 01.05.03.03, 01.05.03.04 

Estructura metálica para cobertura de 

policarbonato. 

01.10.03 Cobertura de policarbonato 

traslúcido  

01.10.04 Canaleta de drenaje pluvial  

01.10.05 Tubería Ø=2” de evacuación de 

drenaje pluvial. 

El expediente técnico de saldo de obra 

contemplaba la instalación de zócalo vinílico 

sin embargo no consideraba la preparación y 

alisado de muros. 

Se incluyó la partida de preparación y 

alisado de muros, a fin de poder completar 

la partida de instalación de contrazócalo de 

vinílico semi rígido. 

01.06.01 Preparación y alisado de muros para 

colocación de zócalo vinílico. 

Existían tapas de inspección en falsos cielos 

rasos, sin embargo, se evidenció que se 

requerían más tapas de inspección a lo largo de 

corredores y diversos ambientes para 

mantenimiento. 

Se incluyó la partida de tapas de inspección 

en falsos cielos rasos, a fin de incrementar 

las tapas de inspección existentes. 

01.07.01 Tapas de inspección en falsos cielos 

rasos. 
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El expediente de saldo de obra consideraba la 

instalación de zócalo vinílico, sin embargo, no 

consideraba ninguna terminación o acabado 

entre este y el muro. 

Se incluyó la partida de Capping o 

terminación de zócalos de vinílico, a fin de 

poder completar la partida de instalación de 

contrazócalo de vinílico 

01.09.02 Capping o terminación de zócalos de 

vinílico. 

No existía la terminación del ladrillo pastelero 

en algunos de los parapetos de los techos de 

diferentes bloques del hospital. 

Se incluyó la partida de ladrillo pastelero 

sobre mortero en parapetos en altura, a fin 

de proteger la estructura y homogeneizar las 

fachadas dando armonía a la composición 

arquitectónica del hospital 

01.10.01 Ladrillo pastelero sobre mortero en 

parapetos en altura. 

Existían puertas de madera, sin embargo, se 

evidenció en obra que las jambas de las puertas 

se encontraban pandeadas y en algunos casos 

se habían caído 

Se incluyó la partida de tapas de inspección 

en falsos cielos raso Jambas para puertas de 

madera cedro con pintado, a fin de 

completar los marcos de las puertas 

01.11.01 Jambas para puertas de madera cedro 

con pintado. 

La mampara de ingreso a consultorios externos 

tenía una estructura de aluminio armada en 5 

paños corridos con una longitud de 6.45m sin 

puntos de refuerzo o anclaje central. 

Se incluyó la partida de refuerzo de 

mampara M-1 por seguridad, a fin dar 

rigidez a la estructura metálica de la 

mampara existente proteger la estructura. 

01.12.01 Refuerzo de mampara M-1. 

No existía acceso hacia las azoteas donde se 

encuentran ubicados los tanques elevados. 

Se incluyó la partida de escalera gato de 

fierro tipo 3 para acceso a mantenimiento, a 

fin de tener acceso para limpieza y 

mantenimiento de los tanques elevados. 

01.12.05 Escalera gato de fierro tipo 3 para 

acceso a mantenimiento. 

Los vidrios de las garitas de control se 

encontraban fisurados. 

Se consideró reemplazar los vidrios 

fisurados cambiando el tipo de vidrio 

existente a templado a fin de brindar mayor 

seguridad. 

01.14.01 Cristal templado en ventana 

La pintura de los muros exteriores se 

encontraba deteriorada y el expediente de saldo 

de obra no consideraba el decapado de la 

pintura existente. 

Se incluyó la partida de decapado de pintura 

para poder ejecutar la partida de pintura en 

muros exteriores. 

01.15.01 Decapado de pintura exterior. 
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La pintura ejecutada por parte del primer 

contratista se desvanecía al tacto. 

Se incluyó la pintura con una mano de base 

con esmalte epóxico y dos manos de pintura. 

01.15.02 Pintura en postes de alumbrado 

exterior c/esmalte epóxico. 

Los paneles informativos se encontraban 

deteriorados 

Se decidió dar mantenimiento al banner y a 

la estructura metálica. 

01.15.03 Pintura en estructuras de paneles 

informativos c/esmalte epóxico. 

La pintura de las escaleras de gato existentes se 

encontraba deteriorada, desprendiéndose de la 

superficie metálica. 

Se incluyó la pintura con una mano de base 

con esmalte epóxico y dos manos de pintura. 

01.15.04 Pintura en escaleras de gato c/esmalte 

epóxico. 

La pintura ejecutada por parte del primer 

contratista se desvanecía al tacto. 

Se incluyó la pintura con una mano de base 

con esmalte epóxico y dos manos de pintura. 

01.15.05 Pintura en elementos metálicos 

c/esmalte epóxico. 

 

4.1.3. Resultados de la Elaboración del Expediente Técnico. 

 En la siguiente tabla se mostrará el nivel de eficacia de las respuestas del equipo técnico plasmadas en elaboración del expediente 

de adicional de obra de arquitectura, dando solución a la problemática existente. 
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Tabla 42. 

Nivel de Respuesta ante la problemática existente  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

   Escala de Eficacia Funcional 

Eficaz Solución 

Temporal 

Ineficaz 

01.01.01.01 Demolición de vereda en ingreso principal 

01.02.01 Veredas de Concreto 

01.03.01 Canaleta pluvial: Concreto 

01.03.02 Canaleta: Acero 

01.03.03 Canaleta: Encofrado y desencofrado 

01.04.01 Viga collarín: Acero: Concreto 

01.04.02 Viga collarín: Acero 

01.04.03 Viga collarín: Acero: Encofrado y desencofrado 

01.08.03 Acabado vereda frotachado y bruñado e=2” 

01.12.06 Rejilla de Fierro removible para canaleta 

01.16.11.01 Tubería de desagüe 

01.16.11.02 Sumidero cromado 

01.06.11.03 Codo PVC  

X 

  

01.02.03.01 Dado de concreto para estructuras - azotea Bloque 11. 

01.02.03.02 Dado de concreto para estructuras - techos 

01.02.03.03, 01.02.03.04 Preparación de superficie para vaciado de dados de concreto 

01.02.03.04 Preparación de superficie para vaciado de dados de concreto 

01.02.03.05 Aplicación de aditivo epóxico 

01.05.01.01, 01.05.01.02, 01.05.01.03, 01.05.01.03, 01.05.01.04, 01.05.03.01, 

01.05.03.02, 01.05.03.03, 01.05.03.04 Estructura metálica para cobertura de 

policarbonato. 

01.10.03 Cobertura de policarbonato traslúcido 

01.10.04 Canaleta de drenaje pluvial 

01.10.05 Tubería Ø=2” de evacuación de drenaje pluvial. 

 X 
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01.06.01 Preparación y alisado de muros para colocación de zócalo vinílico. X 
 

 

01.07.01 Tapas de inspección en falsos cielos rasos. X  
 

01.09.02 Capping o terminación de zócalos de vinílico. X  
 

01.10.01 Ladrillo pastelero sobre mortero en parapetos en altura. X  
 

01.11.01 Jambas para puertas de madera cedro con pintado. X  
 

01.12.01 Refuerzo de mampara M-1.  X 
 

01.12.05 Escalera gato de fierro tipo 3 para acceso a mantenimiento. X 
 

 

01.14.01 Cristal templado en ventana X  
 

01.15.01 Decapado de pintura exterior. X  
 

01.15.02 Pintura en postes de alumbrado exterior c/esmalte epóxico. X  
 

01.15.03 Pintura en estructuras de paneles informativos c/esmalte epóxico. X  
 

01.15.04 Pintura en escaleras de gato c/esmalte epóxico. X  
 

01.15.05 Pintura en elementos metálicos c/esmalte epóxico. X  
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4.2. Experiencia en inspección de la obra “Construcción e Implementación del Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario de 

Cajabamba” 

A continuación se evalúan las actividades descritas en el presente informe, parte de la inspección de obra dentro de la especialidad de 

arquitectura, así como las dificultades presentadas durante el proceso. 

4.2.1.  Respuesta a consultas y/u observaciones. 

 El equipo de inspección emitía respuestas y/o aclaraciones de ser el caso, respecto a las partidas del expediente técnico de saldo de 

obra, para ello se realizaban visitas a campo para realizar levantamientos arquitectónicos de corresponder o se daba respuesta a las 

consultas mediante la emisión de informes o elaboración de planos (trabajo de gabinete) en la oficina de inspección provisional existente 

en obra. 
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Tabla 43. 

Análisis de la actividad de respuesta a consultas y/u observaciones.  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Etapas 
Problemas Presentados Facilidades Presentadas Solución / Aprovechamiento 

Levantamiento 

arquitectónico 

P1 No tener conocimiento del 

funcionamiento o uso de algunos 

ambientes y equipos a instalar. 

F1 Predisposición y colaboración 

por parte de los especialistas del 

equipo de inspección a explicar. 

S1 Diálogo continuo con los 

especialistas de otras 

especialidades y aprendizaje 

continuo. 

P2 No contar con facilidad de 

acceso a algunos ambientes en 

los que se realizaban otros 

trabajos. 

F2 Se contaba con registro 

fotográfico completo de casi 

todos los ambientes del hospital, 

del recorrido de entrega de obra. 

S2 Se optimizaba el tiempo 

trabajando con el registro 

fotográfico hasta poder acceder a 

los diferentes ambientes. 

P3 Inclemencias climáticas, la 

lluvia nos impedía tomar algunas 

mediciones y anotaciones en 

campo. 

F4 Existían múltiples partidas con 

los cuales se podía avanzar 

trabajando en gabinete, sin la 

presión del tiempo para resolver 

una partida específica. 

S3 Se optimizaba el tiempo 

avanzando con trabajo de 

gabinete, hasta poder salir a 

continúa realizando el trabajo de 

campo. 
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Trabajo de gabinete 
P4 Demora en equipar la oficina de 

inspección en obra por parte de 

la entidad. (trámite) 

F3 Personal del equipo técnico de 

inspección provisionó 

temporalmente sus equipos 

personales como laptops y 

cámaras.  

S4 Se avanzaron los trabajos de 

gabinete como dar respuesta a 

cartas del contratista y 

elaboración de planos sin 

demora. 

P5 El inspector al ser ingeniero de 

planta asignado, no siempre se 

encontraba en obra para la 

aprobación de documentos y 

respuestas técnicas al contratista. 

F4 Se dispuso de una impresora 

multifuncional A3 y de modem 

de internet. 

S5 Coordinación fluida con el 

inspector de obra, se escaneaban 

y enviaban vía correo los 

documentos al inspector y no 

había retraso en dar respuesta al 

contratista.  

P6 Desconocimiento respecto a 

materiales y algunos procesos 

constructivos. 

F5 Predisposición de enseñar y/o 

explicar por parte del Arq, 

Miguel Ortiz y contar con acceso 

a internet. 

S6 Aprendizaje constante respecto a 

materiales y procesos 

constructivos no convencionales 

existentes en este tipo de 

edificaciones.  
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Tabla 44.  

Observaciones presentadas durante la ejecución de obra.  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Observación 
Solución  Acción 

Sobre los gabinetes de comunicaciones, 

pasaban vía aéreas tuberías de desagüe. 

Redistribución de áreas dentro del 

ambiente, reubicando los gabinetes de 

comunicaciones y equipos de aire 

acondicionado de precisión. 

Replanto en planos del ambiente C-239 Data 

Center. 

Rampa existente de acceso emergencia tenía 

una pendiente de 25%. 

Se planteo la rampa con una pendiente de 

11.5%, cumpliendo con la norma técnica 

A.120. 

Replanteo en planos con la ampliación y 

cambio de pendiente de rampa de acceso a 

emergencia. 

Aguas pluviales se empozaban en patio de 

acceso principal. 

Rediseño de patio con inclinación hacia una 

jardinera central.  

Replanteo en planos de patio principal. 

Expediente técnico sin precisión respecto a la 

ubicación de baldosas de falso cieloraso. 

Aclaración respecto al tipo de baldosa a 

instalar y presentación de las 

especificaciones técnicas correspondientes, 

de acuerdo al uso de cada ambiente. 

Levantamiento arquitectónico y redistribución 

en planos con la tipología de baldosas o 

plancha de fibrocemento a utilizar. 

Diversas áreas de circulación peatonal sin 

cobertura. 

Se planteó la propuesta de instalar 

estructuras metálicas y utilizar cobertura de 

policarbonato para proteger las áreas de 

circulación peatonal expuestas. 

Propuesta de diseño de Coberturas de 

policarbonato alveolar de 8mm. 
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4.2.2. Inspección de trabajos en campo. 

Con el Arq. Miguel Ortiz nos organizamos de manera que durante las primeras horas de la mañana se realizaba el recorrido en obra 

para verifica las partidas que se iban ejecutando en cumplimiento con el cronograma de obra, realizando el recorrido juntos o por 

asignación de este. 

Tabla 45.  

Análisis de la actividad de Inspección de trabajos en campo.  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Etapas 
Problemas Presentados Facilidades Presentadas Solución / Aprovechamiento 

Inspección de 

trabajos en campo 

P1 Desconocimiento respecto a 

algunos materiales y algunos 

procesos constructivos. 

F1 Predisposición de enseñar y/o 

explicar por parte del Arq, 

Miguel Ortiz. 

S1 Aprendizaje constante respecto a 

materiales y procesos 

constructivos. 

P2 Inclemencias climáticas, la 

lluvia impedía el avance de 

algunas partidas.  

F2 Buena comunicación con el 

residente de obra y 

administrador de obra de la 

empresa contratista. 

S2 Se coordinaba el traslado del 

personal a ambientes interiores 

para avanzar con la ejecución de 

otras partidas a fin de no perder 

tiempo. 

P3 Retraso de obra por la entrega a 

destiempo de materiales 

    

P4 Retraso de obra por entrega de 

materiales que no cumplían con 

las especificaciones técnicas del 

expediente. 
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4.3.  Análisis FODA de experiencia profesional 

Tabla 46. 

Matriz FODA de experiencia laboral en la elaboración del expediente de Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 – Especialidad de 

Arquitectura, Obra: “Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén”. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Matriz FODA 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Se cuenta con experiencia previa de inspección 

de obra de un Hospital de categoría II-1.  

2. Conocimiento y capacitación en contrataciones 

del estado y su reglamento. 

3. Predisposición y empeño para aprender y dar 

solución a problemas. 

1. Poco conocimiento de metodología de 

gerencia de proyectos.  

2. Mediano conocimiento de normas de salud. 

(2019) 

3. Muchas actividades por hacer y muy poco 

tiempo.  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 

1. Participar en el desarrollo de 

proyectos para el Estado.  

2. Colaboración del equipo de 

supervisión y personal de la empresa 

contratista. 

3. Adquirir nuevos conocimientos 

técnicos y de gestión. 

• Capacitación en diseño de infraestructura 

hospitalaria para reforzar los conocimientos 

adquiridos. 

• Disposición de herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de las actividades. 

 

• Delegar trabajos de levantamiento de 

información y verificar los resultados. 

• Actualización constante respecto a las normas 

de salud y contrataciones del estado.  

• Realizar estudios de postgrado en gerencia de 

proyectos. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Falta de reconocimiento de la 

magnitud del trabajo asignado, por 

parte de dirección ejecutiva. 

2. Falta de personal de apoyo por 

parte de la entidad. 

3. Falta de compromiso del personal 

de apoyo respecto a los plazos de 

entrega. 

• Con la disposición de dar soluciones, y con la 

experiencia adquirida establecer metodologías de 

trabajo a implementar para la elaboración de 

expedientes técnicos. 

 

• Mejor dimensionamiento del trabajo, para 

contar con el equipo de trabajo adecuado, 

dejando de lado la improvisación. 
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Tabla 47. 

Matriz FODA de experiencia laboral en inspección de la obra “Construcción e Implementación del Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario 

de Cajabamba” 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Matriz FODA 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Se cuenta con experiencia en 

supervisión y actualización de planos de 

proyectos de gran magnitud como centros 

comerciales, que desarrollan especialidades 

no convencionales similares. 

2. Conocimiento y capacitación en 

contrataciones del estado y su reglamento. 

3. Predisposición y empeño para aprender 

y dar solución a problemas. 

1. Poco conocimiento de metodología de 

gerencia de proyectos.  

2. Poco conocimiento de normas de salud. 

(2016) 

3. Poco conocimiento respecto a algunos 

materiales, procesos constructivos, uso de 

ambientes hospitalarios y uso de equipamiento. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1.  Adquirir nuevos conocimientos técnicos y de 

gestión. 

2.  Asistir a un arquitecto con amplia experiencia en 

proyectos hospitalarios. 

3. Participar en el desarrollo de proyectos 

hospitalarios para el Estado. 

4.   Buena comunicación y coordinación con la 

empresa contratista.  

• Utilizar las herramientas tecnológicas 

para el desarrollo de los proyectos. 

• Aprovechar tiempo de calidad con los 

profesionales de otras especialidades. 

 

• Realizar estudios de postgrado de gerencia de 

proyectos. 

• Coordinación, consulta constante y 

validación respecto a los trabajos realizados 

con el arquitecto. 

• Actualización constante respecto a las 

normas de salud y contrataciones del estado. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Demora de la Entidad en facilitar material de 

trabajo y equipos.  

2. Deficiencias del expediente técnico a nivel de 

información. 

 

• Coordinación fluida con el inspector de 

obra para brindar facilidades al equipo 

técnico de inspección en obra. 

• Coordinación fluida con el inspector de 

obra para a aprobación y/o validación de 

mejores, replanteos y precisiones respecto al 

expediente técnico a ejecutar. 

 

• Reforzar la experiencia adquirida con 

capacitación en diseño de infraestructura 

hospitalaria. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

5.1. Experiencia en elaboración del expediente técnico de Adicional y Deductivo 

Vinculante N° 01 – Especialidad de Arquitectura, Obra: “Construcción e 

Implementación del Hospital II-2 de Jaén” 

a) Teniendo en cuenta que los adicionales de obra se generan con las partidas no 

consideradas en los expedientes técnicos durante la ejecución de obra, consideró que 

realizar el trabajo de campo a fin de levantar la información es la principal actividad a 

realizarse para la elaboración de este tipo de expedientes, dado que no solo basta con 

tener la información respecto a los trabajos a realizar, es en campo que se puede 

visualizar la verdadera magnitud de las partidas y de este modo no incorporar en los 

metrados del expediente dimensiones ajenas a la realidad. 

b) Es de vital importancia contar con acceso a la información, ya sea internet u otros, ya 

que estos pueden ser una herramienta útil al momento de elaborar un expediente 

técnico, dado que posibilitan consultar respecto a características técnicas de materiales, 

herramientas, métodos constructivos, costos, etc. 

c) Es importante contar con todas las herramientas y materiales necesarios para la 

realización de las actividades durante la elaboración de un expediente técnico, 

principalmente al realizar el levantamiento arquitectónico, optimizando el tiempo de 

trabajo en campo con la toma de datos y mediciones. 

d) Cuánto mayor registro fotográfico y anotaciones se pueda obtener durante el 

levantamiento arquitectónico y de información en campo, es de gran ayuda al momento 

de realizar el trabajo de gabinete, sobre todo cuando hay que tomar otro emplazamiento 

para la realización de este, como fue el caso de mi experiencia dado que se concluyó la 

elaboración del expediente de adicional de obra en la ciudad de Cajamarca en oficina. 
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e) Del análisis de la experiencia con la elaboración del expediente de adicional de obra, 

he podido evidenciar que el principal motivo por el cual se generaron las partidas a 

considerar en el expediente, es la deficiencia en el diseño arquitectónico que 

posteriormente se ejecutan en la construcción de infraestructuras hospitalarias, dado 

que se debería considerar durante la etapa de diseño las condiciones y entorno donde 

se emplazarán y/o ubicarán los proyectos, y considerar la información climatológica 

del lugar; en el caso del Hospital II-2 de Jaén se encuentra ubicado en la provincia de 

Cajamarca, sin embargo la infraestructura hospitalaria tiene un diseño arquitectónico 

adecuado para clima costero y no característicos de región de la selva alta nororiente 

como es el caso de Jaén, de este modo, ante las inclemencias climáticas se generan 

trabajos adicionales como diseñar coberturas y trabajos correctivos ante filtraciones.  

f) Durante la elaboración del expediente adicional de obra puse en práctica los 

conocimientos adquiridos en el curso de metrados y presupuestos llevado durante mi 

formación universitaria, asimismo, si bien la universidad imparte conocimiento teórico 

es realmente en campo donde uno aprende y comprende cómo se deben desarrollar las 

partidas y el desagregado de estas para su posterior ejecución.  

g) Los conocimientos impartidos en las aulas durante la formación universitaria son muy 

limitados en cuanto a los diversos procesos constructivos, cuyo conocimiento es 

importante al momento de elaborar especificaciones técnicas de un expediente técnico. 

5.2. Experiencia en inspección de la obra “Construcción e Implementación del 

Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba” 

a) Durante la ejecución del saldo de obra del Hospital II-1 de Cajabamba, también he 

podido evidenciar que el principal motivo por el cual se generaron los adicionales de 

obra N° 01 y 02, fue la deficiencia en el diseño arquitectónico, dado que tampoco 

consideraron las condiciones y entorno donde se emplazaría y/o ubicaría el proyecto y 
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también tiene un diseño arquitectónico adecuado para clima costero y no característico 

de la sierra  hospital de Cajabamba; de este modo, ante las inclemencias climáticas se 

generaron diversos trabajos adicionales, algunos mencionados en el presente informe, 

para mejorar o diseñar coberturas, trabajos correctivos ante filtraciones y 

empozamiento de aguas pluviales.  

b) Durante mi experiencia en la inspección de obra, también evidencié que los 

conocimientos impartidos en las aulas durante la formación universitaria son muy 

limitados puesto que si bien se ejecutan las partidas de acuerdo con las especificaciones 

técnicas, como profesionales deberíamos tener conocimientos previos y básicos 

respecto a los procesos constructivos a supervisar. 

c) Es importante compatibilizar la arquitectura con las diferentes especialidades: 

estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, mecánicas, 

comunicaciones y equipamiento, dado que en un proyecto deberían magnitud como son 

los hospitales, todas las especialidades deben funcionar de manera integral y se 

complementan entre sí. 

5.3. Conclusiones generales 

a) Es importante tener conocimiento y estar capacitado respecto a la normativa vigente, 

como es el caso de obras del rubro de salud, asimismo, en el caso de obras públicas 

respecto a los procedimientos de trabajo, ley de contrataciones y formatos con los que 

trabajan la entidades o empresas. 

b) Los proyectos de hospitales son una de las infraestructuras con mayor complejidad y 

demanda la conformación y participación de equipos multidisciplinarios como los 

mencionados en el presente informe, por ello se deben desarrollar competencias para 

trabajar en dichos equipos aplicando estrategias considerando la normativa y/o 
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reglamentación durante todas las etapas del desarrollo del proyecto a fin de optimizar 

los tiempos y no duplicar trabajo. 

c) Asimismo, al trabajar con diferente normativa y/o reglamentos, ya sea al momento de 

diseñar o ejecutar un proyecto, se debe aprender cuál es el nivel de prelación entre ellas, 

como es el caso de las infraestructuras de salud, donde primero se consideran las normas 

específicas como la Norma técnica de Salud Nº 110-MINSA/DGIEM-V.01. y después 

el reglamento nacional de edificaciones (RNE); asimismo, hay que tener en cuenta que 

éstas se interrelacionan y complementan entre sí. 

d) Después de trabajar en proyectos de infraestructura hospitalaria y de acuerdo a la 

información de la Subgerencia de Programación e Inversión Pública OPMI Regional, 

quien muestra que existe un 78.9% de hospitales con capacidad instalada inadecuada y 

un 56.77% de nuevos hospitales requeridos (SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN 

E INVERSIÓN PUBLICA OPMI REGIONAL, s. f.); considero importante la 

especialización de arquitectos de la región Cajamarca en infraestructura hospitalaria a 

fin de contribuir con la disminución de brechas y  desarrollo de la región. 

5.4. Lecciones Aprendidas 

5.3.1. De Experiencia en elaboración del expediente técnico de Adicional y 

Deductivo Vinculante N° 01 – Especialidad de Arquitectura, Obra: 

“Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén”. 

a) Es prioritario conocer la dimensión del trabajo a realizar, es decir, tener noción 

respecto a las partidas a considerar, a fin de programar correctamente el trabajo y 

optimizar tiempo y recursos, de este modo no cabe la improvisación al momento 

de elaborar el expediente técnico. 

b) Para la elaboración de un expediente de adicional de obra es importante ubicarse 

in situ a fin de visualizar aspectos importantes a considerar para la futura 
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ejecución de las partidas a incorporar en el expediente técnico, de este modo se 

puede elaborar una correcta medición y metrado y elaborar especificaciones 

técnicas de acuerdo con lo requerido. 

c) Cabe mencionar también que mientras más detalladas sean las especificaciones 

técnicas que elaboramos para un expediente técnico, se pueden obtener mejores 

resultados al momento de ejecutar las partidas.  

d) En el caso de la elaboración de expedientes técnicos de adicionales de obra es 

importante tener coordinación y comunicación con el contratista quien tiene 

conocimiento completo respecto a las partidas faltantes no incluidas en los 

expedientes técnicos de ejecución contractual o partidas complementarias para la 

correcta ejecución de las partidas contractuales, como es el caso de algunos de los 

ejemplos presentados en el presente informe. 

e) Es importante tener conocimiento respecto a los documentos previos existentes 

para la elaboración de un expediente adicional de obra como en el caso del 

ejemplo presentado en el presente informe, se contaba con la información del 

Expediente Primigenio: “Construcción e Implementación del Hospital II-2 de 

Jaén” y el Expediente de Saldo de Obra: “Construcción e Implementación del 

Hospital II-2 de Jaén”; estos documentos sirven al momento de elaborar las 

especificaciones técnicas puesto que dan noción respecto a las unidades de 

medida y descripción de los trabajos a realizar en el caso de haber partidas 

similares o afines. 

5.3.2. De Experiencia en inspección de la obra “Construcción e Implementación 

del Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba” 

a) Es prioritario conocer la dimensión del trabajo a realizar, es decir, conocer las 

partidas contempladas y los plazos de ejecución de obra del expediente técnico, a 
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fin de una mejor organización y programación del equipo para la supervisión de 

los trabajos. 

b) Aprendí respecto a la importancia de tener empatía como parte de la 

comunicación efectiva con la empresa contratista, puesto que permite evitar 

conflictos y asegurar el avance durante la ejecución del proyecto. 

c)  Aprendí que es importante tener identificadas las responsabilidades de cada 

miembro del equipo de modo que se desarrolla una correcta comunicación, ya sea 

verbal o escrita sin interferir con las actividades y responsabilidades de cada 

profesional. 

d) Asimismo, aprendí que durante el proceso de ejecución de la obra es importante 

que todos los acuerdos recomendaciones u observaciones tratados con el 

contratista sean documentados y formalizados ya sea mediante cartas, informes o 

cuaderno de obra. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La universidad debería incluir en la malla curricular cursos básicos de contrataciones 

del estado y gestión de proyectos que a la fecha no son enseñados, puesto que, al 

momento de ejercer la carrera, como profesionales, los egresados puedan asumir los retos 

y trabajos con conocimientos previos de una manera eficiente, generando beneficios a 

las empresas y/o entidades contratantes o a la propia empresa de ser el caso.  

2. La universidad debería reforzar los conocimientos respecto a otras especialidades, 

puesto que sólo se enseñan instalaciones eléctricas y sanitarias, sin embargo, dejan de 

lado instalaciones mecánicas y comunicaciones que en obras de gran envergadura como 

centros comerciales y hospitales están presentes; dejando aprender al egresado al 

momento de ejercer la carrera ya en campo. 

3. Durante mis experiencias laborales como profesional, puedo destacar y recomendar 

formar equipos de trabajo y fomentar los buenos vínculos laborales, puesto que se 

obtienen mejores resultados cuando existe un ambiente de trabajo armonioso, 

comunicativo y colaborativo. 

4. Se deberían implementar marcos metodológicos o sistemas de control manteniendo 

siempre la trazabilidad del proyecto para una mejor ejecución de obra. 

5. Ya sea durante la ejecución o supervisión / inspección de un proyecto, se deberían 

establecer mecanismos para asumir las responsabilidades en la toma de decisiones, 

teniendo una comunicación asertiva asegurando el logro de objetivos y cumplimiento de 

metas del proyecto. 

6. Como profesional recomiendo implementar formatos y estrategias como por ejemplo 

la matriz RACI y otros, a fin de determinar responsabilidades, programar entregables, 
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optimizando tiempo y recursos, asimismo se debería implementar un sistema de control 

documentario optimizando la gestión de las comunicaciones del proyecto. 

7. Una vez egresados de la universidad, como profesionales debemos tener 

actualizaciones respecto a las normas y capacitación constante, ya que es una herramienta 

que ayudará al crecimiento profesional para contar con un mejor perfil. Es así como hoy 

en día las empresas buscan profesionales con mayor preparación a sólo la formación 

universitaria.   
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Anexo N° 14. Link de enlace al Requerimiento de las bases integradas del proceso de 

selección para la ejecución de obra 
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Anexo N° 19. Modelo del formato de planos de replanteo 
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Anexo N° 20. Ejemplo de planos de distribución de equipamiento Bloque “C”  
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Anexo N° 21. Carta de autorización de datos PROREGIÓN 

 


