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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la implementación de la guía 

práctica que complementa el PMBOK 7ma edición  para la gestión del proyecto de una presa 

de relaves en Oyón, para optimizar los procesos contructivos. El cual está dividido en cuatro 

capítulos. 

En el capítulo I se expusieron los conceptos básicos y la introducción al tema, citando 

diversos trabajos de investigación, internacionales, nacionales y locales, se explicaron 

brevemente las palabras claves y se resumió la guía que se enfocan en la gestión de 

proyectos. 

En el capítulo II se definió que el tipo de investigación será aplicado y cuantitativa y 

se mencionó la población y describió la muestra del proyecto elegido. 

En el capítulo III se aplicó la guía práctica en función a las particularidades del 

proyecto. Consistió en la descripción de las actividades de los procesos constructivos 

principales y la aplicación de los formatos sugeridos. 

Finalmente, en el capítulo IV, se presentaron las discusiones y conclusiones de la 

aplicación de la guía práctica que complementa el PMBOK 7ma edición en la gestión del 

proyecto la presa de relaves y los resultados positivos que este trajo en los procesos 

constructivos. 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión de proyecto, alcance, costo, tiempo, procesos 

constructivos, formatos. PMBOK 
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