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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de suficiencia profesional realizado, está elaborado en base a nuestra 

experiencia laboral y profesional, en la obra denominada “Recuperación de los servicios de 

recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera Etapa Sector B, 

distrito de San Martin de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”; cuya ejecución 

fue otorgada a la empresa Constructora Ediresa S.A.C., en la cual ejercimos. 

El presente informe describirá las actividades realizadas durante la ejecución de la obra 

ya mencionada, desde la perspectiva como asistente de residente de obra, desde el inicio de 

ejecución hasta la culminación de la misma y recepción de obra.  

El informe se encamina específicamente a explicar de manera general los pasos a 

realizar para elaborar un informe de revisión de expediente técnico para identificar la 

compatibilidad de documentos, así como a elaborar el cronograma de ejecución de obra de 

acuerdo al proceso constructivo secuencial por partidas, también la dirección en la ejecución de 

partidas según el proceso constructivo, proponer alternativas para subsanar deficiencias en obra 

y finalmente el cómo elaborar las valorizaciones mensuales requeridas para el pago al 

contratista, todo ello basándonos en el reglamento de ley de contrataciones con el estado. 

Como resultado obtenemos un mejor panorama de los procedimientos y etapas de la 

ejecución de obra; así también del proceso que conlleva realizar las consultas por deficiencias 

proyectadas y presentación de documentos técnicos en base a la ley de contrataciones con el 

estado la cual regula todo procedimiento que afectan directamente en la ejecución de obra. 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación actual.  

Hoy en día se reconoce a los parques públicos y las áreas verdes de la ciudad como 

servicios fundamentales para la mejora de la calidad de vida de las personas. Se sostiene 

que su disponibilidad y accesibilidad contribuyen al bienestar físico y psicológico de la 

población, promoviendo adicionalmente la mejora de la calidad del aire y la integración 

social. (HacerPerú, 2020) 

La pandemia ha demostrado cuán desigualmente se distribuye el espacio público en 

muchas ciudades, especialmente en barrios pobres, donde hay pocos espacios 

compartidos, como espacios verdes, parques o parques infantiles. Estos son importantes 

para contribuir a reducir los niveles de estrés, mejorar la salud mental y el bienestar y 

contribuir al desarrollo de los niños. (ONU-Habitat, 2020) 

Lo que si no está en discusión son los beneficios, tangibles e intangibles, que los 

espacios verdes urbanos reportan a las ciudades. Más aún cuando en el escenario actual, 

y post pandemia del covid-19, este tipo de espacio público irá adquiriendo mayor 

importancia, en línea con el distanciamiento social que se debe practicar. Asimismo, 

tendrá una relevancia creciente en países y ciudades donde gran parte de su población 

se encuentra atosigada en viviendas de menor tamaño, y que requieren de mayor espacio 

público para su desenvolvimiento y desarrollo. (Barrera Ayala, 2020) 

Según la INEI (2015), la ciudad de Lima cuenta con 3.9 m2 / habitante de espacios 

públicos, dato considerablemente inferior a los estándares referenciales para ciudades 

sostenibles que consideran un mínimo de 9-12 m2 /hab (RPP s/a). La escasa 

planificación urbana, el crecimiento desordenado de la ciudad, el individualismo social, 
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la carencia de recursos, y la implementación sin consulta ni participación ciudadana, 

están dentro de los factores por los cuales se vienen generando ciudades precarias, poco 

compactas y con grandes brechas. A ello se suman las debilidades propias de muchos 

gobiernos locales, que son la cara del Estado más cercana a los ciudadanos, pero que 

sufren de una serie de carencias a nivel de capacidades, recursos y sobre todo 

financieras. 

En este sentido, los espacios públicos quedan relegados en cuanto a su implementación, 

mantenimiento y rehabilitación, y los barrios se tornan espacios sin una identidad y con 

un carente sentido de identidad por parte de su comunidad. Para atender ello, muchas 

veces los gobiernos locales apuestan por generar proyectos de inversión pública para la 

creación de parques, jardines, plazuelas y similares. El desarrollo de estos proyectos 

puede tomar entre 3 años a más, a fin de cumplir con todas las etapas que supone el 

sistema de inversión peruano. Mientras ello ocurre, los potenciales espacios públicos 

son invadidos, subutilizados o abandonados. (Municipalidad de Lima, 2022) 

Ahora bien, en el proceso de la ejecución de obras públicas, es usual encontrarse con 

deficiencias que en su mayoría ocasionan adicionales de obras, ampliaciones de plazo, posibles 

paralizaciones totales de obra, etc., lo que conlleva a mayores gastos públicos. Algunos factores 

más incidentes nacen desde un inadecuado estudio definitivo del proyecto, también existen 

factores que implica tanto a la entidad como al contratista e incluso por parte de la población. 

En la actualidad un gran porcentaje de las empresas no cumplen con los costos y 

controles, lo que implica ampliaciones y generen gastos en producción y contra tiempos 

en la culminación del proyecto, debido a que no utilizan los conocimientos apropiados 

para el control; lo que dificulta el desarrollo del proyecto, reporte del progreso y 

continuando con la identificación, seguimiento y las tomas de acciones correctivas que 
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influyen a evitar, mitigar o descartar las diferencias que existen en los parámetros del 

alcance, tiempo y costo. 

Todo esto conlleva a que el sistema de control del proyecto debe estar 

constantemente regido por un proceso donde podamos minimizar los errores producidos 

por la administración y la producción, de esta manera reducimos los fallos internos que 

retrasen con el avance del proyecto y que realicen los trabajos de manera eficaz evitando 

contratiempos y que el proyecto no salga perjudicado. (Ferrer Lavado, 2018) 

1.2. Antecedentes internacionales 

Los parques urbanos enfrentan diversas problemáticas relacionadas con la degradación 

de la vegetación, perturbación de la biodiversidad y contaminación por residuos sólidos, 

los asentamientos humanos irregulares e incluso las condiciones de violencia e 

inseguridad que se presentan en su interior, que ponen en riesgo sus propósitos de 

conservación de la naturaleza y el bienestar de la población. (Cruz Rodriguez & Pérez 

Ramiréz, 2019) 

En el contexto del Antropoceno, dado el daño ambiental generado por la acción humana 

y, principalmente, por los modos de vida urbanos bajo la lógica de un capitalismo 

expansivo, los espacios verdes se han visto como soluciones efectivas para mantener la 

calidad ambiental urbana, ya que absorben la contaminación., mantienen los niveles de 

humedad, contribuyen a las precipitaciones y ayudan a controlar la temperatura, a la vez 

que pueden ayudar a conservar la fauna y la flora de las ciudades y contribuir a un medio 

ambiente más limpio y saludable. Además, también les permite hacer frente a la presión 

que ejerce el constante aumento de la población urbana y los impactos provocados por 

el cambio climático, apareciendo como formas de proporcionar entornos más 

sostenibles. (Soares & Pereira, 2020) 
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Desde el enfoque de la gestión pública; Rengifo menciona que la presencia de zonas 

arborizadas en las ciudades debe ser parte de los presupuestos institucionales de las 

municipalidades, de forma tal que se tengan espacios verdes bien mantenidos y sobre todo 

teniendo un adecuado manejo del arbolado; pero esta condición no siempre es posible por la 

poca cultura ambiental y tributaria hacia la gestión de los jardines y parques (Saavedra Rengifo, 

2021).  

Se tiene que a veces existe una limitada comprensión del diseño conceptual, un bajo 

entendimiento e inadecuado desarrollo del diseño del proyecto en temas constructivos, 

tolerancias, materiales y condiciones de terreno, presentando manuales con información 

poco detallada o insuficiente, lo que potencialmente afecta en las decisiones que tomará 

el contratista durante la fase de construcción. 

Otras dificultades comunes en obra son las modificaciones durante la ejecución, 

inconvenientes con el diseño, falta de ingeniería de detalles, contrariedades con los 

permisos, dificultades con los estudios previos (topografía, replanteo, estudio de 

suelos), falta de inspección, el poco tiempo otorgado para el pensamiento estratégico y 

la falta de revisión del proyecto durante el proceso de diseño por parte del personal de 

construcción. 

En general los malos resultados del proyecto son producto de la descoordinación 

de las especialidades, por indefiniciones en el diseño, malos contratos constructivos, y 

en definitiva, por varios otros aspectos que la inspección técnica no podrá resolver sin 

alterar el presupuesto de la obra. (Santelices, Herrera, & Muñoz, 2019) 

1.3. Antecedentes nacionales 

En 2018, el 76% de la población de Perú vivía concentrada en grandes ciudades. Solo 

Lima, su ciudad más poblada, ya concentra casi el 30% de la población total del país, y 
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estas enormes zonas urbanas han experimentado un crecimiento sin planificar ni 

controlar que genera una gran cantidad de contaminación. 

A falta de sistemas eficientes y respetuosos con el medio ambiente de recogida 

y eliminación de residuos, contaminan la atmósfera, las aguas y el suelo, provocando 

problemas de salud a sus habitantes e importantes daños ambientales. (Acosta, 2019) 

Lima está experimentando una serie de conflictos generados por iniciativas privadas    

que    proponen el    desarrollo    de    plataformas    comerciales, estacionamientos y 

otras formas de aprovechamiento privado sobre parques y áreas verdes de la ciudad.  

Las iniciativas que intervienen en los espacios públicos se amparan en un ordenamiento 

jurídico que privilegia la promoción de la inversión privada y que, a la vez, encuentran 

una gran acogida en los gobiernos locales, que buscan nuevas fuentes de ingreso aún a 

costa de la desnaturalización de lo público. (Lozada Acosta, 2018) 

En el marco de la pandemia, el rol que cumplen los espacios públicos en la calidad de 

vida de las comunidades se ha revalorizado, reconociendo lo importante que son para 

contribuir con la reducción de los niveles de estrés, mejorar la salud mental, el bienestar 

de los más vulnerables, y contribuir al desarrollo de los niños y niñas. (Municipalidad 

de Lima, 2022) 

A menudo la programación, diseño y construcción de espacios y equipamientos 

recreativos en el Perú carecen de principios y criterios como la racionalidad, lo estético 

y lo sostenible este último siendo el de menor atención por parte de las autoridades, se 

sabe según datos del ministerio de vivienda y saneamiento (2019), el 80% de los 

proyectos de inversión pública de carácter recreativo presentan problemas desde su 

concepción, produciendo problemas en el corto y largo plazo a nivel comunitario. 

(Vásquez Sánchez, 2020) 
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1.4. Descripción de la empresa 

Constructora Ediresa S.A.C  

Empresa especializada en construcción de otras obras de ingeniería civil. Fue creada y 

fundada el 07/03/2019, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una 

Sociedad Anónima Cerrada.   

La empresa Constructora Ediresa S.A.C con amplia experiencia en el rubro de 

construcción está dedicado a brindar servicios de construcción de obras de infraestructura a 

entidades estatales y particulares a nivel nacional. 

Desde el comienzo de nuestras actividades, nos hemos caracterizado por ofrecer a 

nuestros clientes los mejores resultados en la ejecución de proyectos de infraestructuras con 

mucho compromiso y responsabilidad. 

La empresa ha ido creciendo y formando una estructura organizacional fortalecida y 

hoy en día cuenta con servicios de consultoría de obras, elaboración de estudios y alquiler de 

maquinaria. Actualmente, la empresa cuenta con el ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 e ISO 37001:2016 lo que nos permite seguir ofreciendo servicios de calidad. 

Tabla 1  

Datos de la empresa 

Razón Social Constructora EDIRESA S.A.C. 

Domicilio Fiscal  
Calle 19 Mz E2 Lte.9 Urb El Pinar. Comas - Lima - 

Lima 

Ruc 20604340528 

Gerente General Leoncio Julio Mendoza Tirado 

E-Mail ediresa.constructora@gmail.com 
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Principales Actividades:  

• Construcción de Puentes, Irrigaciones, Muelles.  

• Construcción de Obras Viales. 

• Construcción de Lozas Deportivas, Parques, Alamedas, Muros de contención, 

escaleras y Obras menores. 

• Construcción de Obras de Saneamiento Ambiental, Agua, Desagüe, Reservorios, 

Rellenos Sanitarios. 

• Movimiento de tierra y alquiler de maquinaria pesada. 

• Elaboración de Estudios, Consultoría de Obras y afines, promover, gestionar, 

elaborar, Administrar Proyectos de Construcción Civil. 

Estructura Orgánica de la empresa 

Tabla 2  

Datos de personal clave en la empresa  

CARGO PERSONAL 

Gerente General Leoncio Julio Mendoza Tirado 

Analista de Presupuesto Sandra Mendoza Castañeda 

Administración Víctor Gómez Buitrón 

Jefe de Proyectos Ing. Daniel Ulises Guillen Vicente 

Logística y Abastecimiento Jaime Mendoza Tirado 

RR.HH. Y Resp. Social Abigail Chero Simbron 

Asesor Contable C.P.C José Verastegui Marín 

Ing. Civil Ing. José Carrera Terrones 

Ing. Civil Ing. Hugo Quiroz Valderrama 

Ing. Civil Ing. Hernán Ítalo Basurto De La Cruz 

Ing. Civil Ing. Iván Diaz Soldevilla 

Topógrafo Julio Pariona Jiménez 

Maestro de Obra Walter Novoa Riquelme 
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Figura 1 

Organigrama Empresarial 

 

Fuente: Constructora Ediresa S.A.C. 

Misión 

Brindar el mejor servicio de construcción que cumpla con la normativa: seguridad del 

personal, plazos establecidos y los estándares de calidad que supere las expectativas de nuestros 

clientes y contribuya al desarrollo del país. 

Contribuir a la generación de empleo y promover el desarrollo personal y profesional 

de nuestros colaboradores. 

 

 

 

GERENTE

Julio Mendoza 
Tirado

ASESOR 
CONTABLE

C.P.C Jose 
Verastegui 

Marin

ADMINISTRACION

Victor Gomez 
Buitron

RR.HH. Y 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

Abigail Chero 
Simbron

LOGISTICA Y 
ABASTECIMIENTO

Jaime Tirado 
Mendoza

ANALISTA DE 
PRESUPUESTO

Sandra 
Mendoza 

Castañeda

PROYECTOS

Ing. Percy 
Alvarez Villar

EQUIPO TECNICO

-Ing. Roberto Martires 
Munarriz Escalante

-Ing. Jose Carrera 
Terrores

-Ing. Hugo Quiroz 
Valderrama

-Ing. Iván Diaz Soldevilla



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 22 

 

Visión 

Ser una empresa líder y altamente competitiva en el rubro de construcción en el Perú 

ofreciendo servicios de calidad a nuestros clientes con eficiencia y eficacia y mantenernos en 

constante innovación.  

Valores 

Responsabilidad, perseverancia, innovación, compromiso, respeto, honestidad, 

excelencia, trabajo en equipo. 

Figura 2  

FODA de la empresa Inversiones Constructora Ediresa S.A.C. 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

Proyectos 

• Obras de Infraestructuras vial y accesibilidad peatonal 

• Obras de recreación y esparcimiento 

Fortalezas

- Empresa confiable para los consumidores.  

- Certificaciones de calidad ISOs.

- Maquinarias y equipos nuevos.

- Estudio de mercado. 

- Cumple con obligaciones y pago al 

personal.

Debilidades

- Mal almacenaje de herramientas

- Publicidad ineficiente

- Ubicacion estrategica de la sede

- Control e inventariado.

Oportunidades

- Actualizacion de tecnologias

- Capacitacion de personal constante

- Crecimento del mercado.

- Implementacion de marketing y 

publicidad. 

Amenazas

- Fuerte competencia en el sector 

- No cuenta con estrategia de 

planificacion para el crecimiento.

- Deterioro y perdida de herramientas y 

materiales en almacen
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• Obras de saneamiento rural. 

• Diseño vial y urbanístico. 

• Desarrollo en proyectos de Arquitectónicos, Estructurales e Instalaciones eléctricas 

y Sanitarias. 

Relación de Trabajos Ejecutados 

Municipalidad distrital de San Martin De Porres  

• Mejoramiento de los Servicios de Recreación y Esparcimiento en el Parque Cesar 

Vallejo de la Urbanización Ingeniería I Etapa Del Distrito De San Martin De Porres 

– Provincia De Lima - Departamento Lima. 

Figura 3  

Imagen de obra culminada Parque Cesar Vallejo - SMP 

 

• Recuperación de los servicios de recreación y esparcimiento en el parque san 

Cristóbal de la urb. Palao primera etapa sector b, distrito de San Martín de Porres - 

Provincia de Lima - departamento de Lima. 
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Figura 4  

Imagen de Obra culminada Parque San Cristóbal - SMP 

 

Municipalidad distrital de Vegueta  

• Creación del Parque Recreativo en el Centro Poblado Primavera, distrito de Vegueta 

– provincia de Huaura – departamento de Lima. 

Figura 5  

Imagen de Obra culminada Parque Primavera - Vegueta 
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Municipalidad distrital de Ventanilla  

• Creación de los servicios deportivos en la Mz y1 lote 1 en el A.H. Los Cedros II 

etapa Zona Oeste del distrito de Ventanilla provincia de Callao – departamento de 

Callao. 

Figura 6  

Imagen de Obra culminada Servicio deportivos - Ventanilla 

 

Municipalidad distrital de Vegueta 

• Mejoramiento de la infraestructura vial en el CC.PP. Primavera, distrito de Vegueta 

- Huaura – Lima. 

Figura 7  

Imagen de Obra Culminada Infraestructura vial - Vegueta 
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Municipalidad distrital de Pachacamac  

• Mejoramiento de la infraestructura vehicular y peatonal del CPR los Huertos de 

Manchay, contrata de cinco (5) proyectos de inversión pública con, CUI N° 

2158573, 2181344, 2246269, 2381177 y 2433248. 

Figura 8  

Imagen de Obra culminada Infraestructura vehicular y peatonal - Manchay 

 

Municipalidad distrital de Ichocan  

• Mejoramiento e instalación del servicio de agua potable y conexión sanitaria intra 

domiciliaria en la localidad de Chilca, Montoya Y Colpa, distrito de Ichocán – San 

Marcos – Cajamarca. 

Figura 9  

Imagen de Obra culminada Servicio de agua potable – San Marcos 
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Municipalidad distrital de Ancón 

• Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en los AH 

Señor De Los Milagros Y Palmeras distrito de Ancón Lima Lima II etapa con CUI 

2377834. 

Figura 10  

Imagen de Obra culminada Servicio de transitabilidad - Ventanilla 

 

Tabla 3  

Resumen de obras ejecutadas Constructora Ediresa S.A.C. 

ITEM OBRA CLIENTE PROCESO 
MONTO DE 

OBRA 

PISTAS Y VEREDAS 

1 

MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD 

EN EL A. H.  8 DE MARZO - ZONA SUR - 

DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

A. S. Nº 015-2019  S/          198,743.40  

2 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CC.PP.  

PRIMAVERA, DISTRITO DE VEGUETA - 

HUAURA – LIMA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

VEGUETA 

LP SM Nº 02-2020  S/      4,946,991.03  

3 

CONSTRUCCIÓN DE   VÍAS   ACCESO, EN   

EL (LA) VÍA   DE ACCESO   EN    LA   

LOCALIDAD   SANTA    ROSA    DE   

MACAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE 

QUIVES, PROVINCIA CANTA, 

DEPARTAMENTO LIMA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

SANTA ROSA DE 

QUIVES 

AS Nº 004-2020  S/         482,470.56  
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4 

“MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y 

PEATONAL   DEL CPR LOS HUERTOS DE 

MANCHAY, EJECUCIÓN DE OBRAS POR 

CONTRATA DE CINCO (5) PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA CON, CUI   N°2158573, 

CUI   N°   2181344, CUI   N°   2246269, CUI   

N° 2381177, CUI N° 2433248" 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

PACHACAMAC 

A S Nº 0001-2021- CS/MDP, 

DERIVADA DE L P Nº 003-

2020- CS/MDP 

 S/      4,091,884.05  

5 

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR PAQUETE DE (04)   

PROYECTOS DE   INVERSIÓN   PÚBLICA 

CON   CUI N°2158573, CUI     N°2181344, CUI     

N°2246269, CUI N°2381177 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

PACHACAMAC 

A S Nº 0017-2021- CS/MDP  S/       1,192,369.79  

6 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y   

PEATONAL EN   LOS   AH   SEÑOR    DE   

LOS MILAGROS Y PALMERAS DISTRITO 

DE ANCON LIMA LIMA II ETAPA CON CUI 

2377834 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ANCON 

A S Nº 002-2022- CS/MDA  S/           418,127.02  

7 

CREACION   DE    LOS    SERVICIOS   DE    

TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 

VEHICULAR DE   LA PARTE   ALTA   DEL 

A.H. NUEVO    PROGRESO - ZONA   NORTE    

DEL   DISTRITO DE VENTANILLA - 

PROVINCIA DE CALLAO - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO. 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

LP Nº 003-2022/CS- MDV  S/     2,944,229.74  

PAVIMENTO RIGIDO 

1 

 

CREACION   DE    PISTAS     Y    VEREDAS   

EN    LAS    CALLES PRINCIPALES DE LA 

LOCALIDAD DE PAMPAS DE FLORES, 

DISTRITO   DE   MIRAFLORES   -   

HUAMALIES   - HUANUCO (PAVIMENTO 

RIGIDO) 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MIRAFLORES 

LP Nº 001-2020  S/      4,843,018.09  

2 

“RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE   

PROLONGACIÓN LIMA; REHABILITACIÓN 

DEL JIRÓN CHICLAYO DESDE AYACUCHO 

HASTA   LIMA, PASAJE JR.  LIMA DESDE 

AYACUCHO HASTA HUARIPAMPA, CALLE   

AYACUCHO DESDE   PUENTE HASTA 

PASAJE FERROCARRIL, PASAJE JR.  

TACNA   DESDE   COLON HASTA   JUNÍN   

PASAJE JR.   SAN   MARTIN   DESDE    

TACNA HASTA   INCACHA   DE   LA   

LOCALIDAD DE    SAN   MATEO, DISTRITO 

DE SAN MATEO, PROVINCIA DE 

HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA” 

(PAVIMENTO RIGIDO) 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

MATEO 

PEC N° 001-2021- 

MDSM/CS 
 S/      2,425,505.15  
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3 

“RECONSTRUCCIÓN DE   PISTA Y VEREDA 

EN   LOS JIRON INCLAN DESDE   JR.  

HIPOLITO UNANUE HASTA JIRON   2, 

JIRON JOSE GALVEZ DESDE JR. LEONCIO 

PRADO HASTA JR. HIPOLITO UNANUE, 

JIRON LEONCIO PRADO DESDE VIA DE 

CIRCUNVALACION HASTA JIRON  5, EN EL 

DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ, PROVINCIA 

SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA” 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

SAN MARCOS 

PEC N°002-2022- 

MPSM/CS-1 
 S/     6,637,224.98  

PARQUES Y LOSAS DEPORTIVAS 

1 

 

CREACION DE LOS SERVICIOS 

DEPORTIVOS EN LA MZ Y1 LOTE 1 EN EL 

A.H. LOS CEDROS II ETAPA-ZONA OESTE 

DEL DISTRITO   DE   VENTANILLA   

PROVINCIA   DE    CALLAO   - 

DEPARTAMENTO DE CALLAO 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

AMC Nº 046-2019  S/         409,640.22  

2 

MEJORAMIENTO   DE LOS SERVICIOS DE   

RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL 

PARQUE CESAR VALLEJO DE LA 

URBANIZACION INGENIERIA I ETAPA DEL 

DISTRITO DE SAN   MARTIN   DE   PORRES    

–   PROVINCIA   DE   LIMA   - 

DEPARTAMENTO LIMA 

MUN. DISTRITAL 

DE SAN MARTIN 

DE PORRES 

AS Nº 11-2020  S/         624,545.82  

3 

MEJORAMIENTO   DE LOS SERVICIOS DE   

RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL 

PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE 

PROPIETARIOS   DEL   7MO   SECTOR    DE   

LA   URB.   PRO, DISTRITO DE SAN MARTÍN 

DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

MUN. DISTRITAL 

DE SAN MARTIN 

DE PORRES 

AS Nº 05-2020  S/           739,933.11  

4 

CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN 

EL CENTRO POBLADO PRIMAVERA, 

DISTRITO DE VEGUETA – PROVINCIA DE 

HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

VEGUETA 

AS-SM Nº 3-2020  S/         347,222.98  

5 

"RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL 

PARQUE SAN CRISTOBAL DE LA URB.  

PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B, 

DISTRITO DE SAN   MARTÍN   DE   PORRES    

-    PROVINCIA   DE   LIMA   - 

DEPARTAMENTO DE LIMA” 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

MARTIN DE 

PORRES 

AS N°32-2022-

SGLYGP/GAF/MDSMP 
 S/       1,185,837.48  

MUROS DE CONTENCION Y ESCALERAS 

1 

 

"INSTALACION DEL SERVICIO DE 

PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS 

EN MZ. O, CALLE 28 DE FEBRERO DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS DEL 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

AS Nº 014-2019  S/         228,666.25  
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PARAISO - DISTRITO DE VENTANILLA - 

PROVINCIA DE CALLAO" 

2 

"INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD 

DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL 

SECTOR G BARRIO VX GRUPO 

RESIDENCIAL 3 - U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA 

OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO" 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

AS Nº 038-2019  S/         300,999.30  

AGUA DESAGÜE 

1 

 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

CONEXIÓN SANITARIA INTRA 

DOMICILIARIA EN   LA   LOCALIDAD   DE   

CHILCA, MONTOYA    Y   COLPA, DISTRITO 

DE ICHOCÁN - SAN MARCOS - 

CAJAMARCA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ICHOCAN 

ASDU 114 Nº 02-2020  S/      3,227,189.88  

2 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 

LOCALIDAD DE SAUCEPAMPA DEL 

DISTRITO OXAMARCA, PROVINCIA DE 

CELENDIN, DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

OXAMARCA 

PEC N° 06-2022-MDO/CS  S/          303,407.17  

3 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 

LOCALIDAD DE PORVENIR DOS DE MAYO 

DEL DISTRITO OXAMARCA, PROVINCIA 

DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

OXAMARCA 

PEC N° 06-2022-MDO/CS  S/          550,248.51  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dirección de la empresa: 

Calle 19 Mz E2 lte. 9 Urb. El Pinar, Comas – Lima - Lima.   

1.5. Objetivos 

Objetivo general 

• Asistir a la residencia de obra en la “Recuperación de los servicios de recreación 

y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera Etapa Sector B, distrito de 

San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”. 
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Objetivos específicos 

• Elaborar el informe de revisión del expediente técnico para la obra 

“Recuperación de los servicios de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la 

Urb. Palao Primera Etapa Sector B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - 

departamento de Lima”. 

• Elaborar el cronograma de ejecución de partidas para la obra “Recuperación de 

los servicios de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera 

Etapa Sector B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”. 

• Asistir en la dirección de la ejecución de la obra “Recuperación de los servicios 

de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera Etapa Sector 

B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”. 

• Coordinar con la entidad para subsanar deficiencias en la obra “Recuperación de 

los servicios de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera 

Etapa Sector B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”. 

• Elaborar las valorizaciones mensuales para la obra “Recuperación de los 

servicios de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera 

Etapa Sector B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Teorías relacionadas al tema 

2.1.1. Definición de Parques 

Según Zárate Vinces (2015) manifiesta que el parque es una porción de terreno público 

o privado dedicado al entretenimiento la cual puede contar con árboles y/o plantas colocadas 

por la intervención del hombre y que resulten atractivos. Asimismo, menciona que los parques, 

por lo general son los principales espacios verdes dentro de una ciudad siendo estos no solo con 

el fin de recrearse, o estar físicamente bien, también contribuyen un papel importante desde el 

punto de vista ecológico para la generación de oxígeno (p.11). (Zárate Vinces, 2015, pág. 11) 

Según la definición de Villatoro García (2008) menciona que los parques constituyen 

las áreas verdes dentro de la ciudad, cumpliendo el rol de proporcionar el espacio físico para la 

distracción, esparcimiento y recreación de la población. Conformado por áreas jardineadas, 

plazas, pavimento; la cual depende de la dimensión y contexto recreativo, puede incluir en su 

equipamiento canchas deportivas y áreas culturales (p.31). (Villatoro García, 2008, pág. 31) 

2.1.2. Parques Urbanos 

La definición de los parques urbanos según Etkin et al. (2021). Es considerado más que 

un pulmón en las ciudades puesto a que ayudan a combatir la contaminación, favoreciendo en 

la biodiversidad y facilitan el control de la temperatura y la humedad en las ciudades. Las zonas 

verdes en el seno de las metrópolis son, además, un importante elemento de cohesión social (p. 

4).  

Así también, menciona que los parques urbanos son una fuente sostenible para combatir 

esta isla de calor y la contaminación; ya que la arborización de esta produce oxígeno, ayudando 

a regular la temperatura y la humedad. Por otra parte, estos parques urbanos reducen la 

radiación ultravioleta y el ruido del tráfico rodado, y son una suerte de oasis para especies tanto 
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vegetales como animales. Y, también, para los ciudadanos: son el lugar perfecto para relajarse, 

practicar deporte y, en muchos casos, albergan edificios e instalaciones de gran valor histórico 

y cultural. (Etkin, Mondejar, Taberna, Bustos, & Magnani, 2021) 

2.1.3.  Clasificación De Parque Urbano 

Parques Urbanos Activos. Son aquellos espacios físicos que pueden ser construidos, 

diseñados o reconstruidos para el desarrollo de actividades dirigidas al esparcimiento y 

al ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin promover 

la salud física y mental, y que requieren infraestructura destinada a concentraciones de 

público. Estos espacios sufren intervenciones paralelas a las actividades específicas del 

parque e invitan al sector informal a participar activamente. 

Parques Urbanos Pasivos. Son espacios físicos que se encuentran tanto en 

territorio urbano como rural, y están dirigidos a la realización de actividades 

contemplativas cuyo fin es el disfrute escénico y la salud física y mental; además, su 

impacto ambiental es muy bajo. Entre ellos se encuentran: senderos peatonales, 

miradores paisajísticos, observatorios de avifauna, y el mobiliario propio de las 

actividades contemplativas. Generalmente en estos espacios también se llevan a cabo 

actividades que motivan el movimiento o el desarrollo psicomotor. Las diferencias 

radican en los usuarios que acostumbran visitar estos espacios; en este caso, estos 

espacios van dirigidos a usuarios que en promedio son adultos mayores con un auxiliar, 

o acompañados de niños y niñas de una edad inferior a 5 años o un máximo de 12 años.  

Parques Urbanos Interactivos. Estos espacios están concebidos para satisfacer 

las necesidades, deseos y expectativas de entretenimiento y esparcimiento de los 

diferentes grupos sociales, y buscan convertirse en su mejor opción, además de ser una 

herramienta eficaz de mercadotecnia integral para artistas, productores y prestadores de 
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productos y servicios. Un parque interactivo permite que el usuario disfrute de la más 

completa y variada diversión. (Chang Chalco & Gálvez Zárate, 2015, págs. 58-59) 

2.1.4. Función De Los Parques 

De manera general existen clasificaciones de los parques según su forma, dimensión, 

importancia, etc., sin embargo, al hacer referencia a la función o importancia que tienen los 

parques todas llevan al mismo escenario. Etkin et al. (2021) afirma: 

Función recreativa y de esparcimiento. Uno de los rasgos característicos de las 

actuales civilizaciones es la liberación del tiempo de trabajo consecuencia de los 

avances tecnológicos, la informática y la cibernética, teniendo repercusión directa en el 

aumento del tiempo de ocio. 

Función ambiental. Es la más compleja y la que ofrece una mayor gama de 

matices y de lecturas y va desde la consideración del parque como bioma a regulador 

de las condiciones de carácter climático-térmico a la de amortiguador de efectos 

ambientales nocivos como lo pueden ser la contaminación atmosférica y sónica 

Función social. Como es la de ofrecer espacios destinados al paseo, la 

contemplación, los juegos, el contacto con la naturaleza indispensable para el desarrollo 

de los niños y el equilibrio de los adultos.  

Función urbanística y paisajística. Por lo que representan a una ciudad y la 

embellecen, además de producir oxigenación a través de sus zonas verdes.  

Función ecológica. Dado que la vegetación juega un rol irremplazable ya que 

actúa como hábitat de la fauna y actúa como reguladora del microclima urbano. (p.7)  
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Figura 11 

Esquema de función de parques públicos 

 

Nota, Adaptado de Etkin et al. (2021) 

2.1.5. Elementos De Diseño Espacios Abiertos  

Los criterios que hay que tener en cuenta para el diseño de los parques urbanos según 

Villatoro García (2008) clasifica de la siguiente manera: 

Espacio Físico. El principal elemento de diseño, es el espacio físico donde se llevará a 

cabo el desarrollo de las funciones y usos. Así también menciona que el diseño y 

tratamiento que se le dé al espacio físico depende de los objetivos planificados y a la 

metodología.  

Mobiliario Urbano. Responde a las necesidades del peatón y lo conforman 

aquellos elementos que coadyuvan al buen funcionamiento de los espacios abiertos 

urbanos, siendo estos las bancas, los basureros, casetas telefónicas, paradas de 

autobuses, juegos infantiles, etc. Responden a un cuidadoso estudio en su diseño pues 

son elementos que contribuyen al confort, legibilidad e identidad urbana.  
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Señalamientos. Son elementos visuales que ofrecen orientación vehicular o 

peatonal, señalando direcciones, identificando lugares o actividades. Su forma, color y 

material responde a condiciones de imagen urbana y de visibilidad. La carencia o 

ausencia de señalamiento crea confusión en los usuarios.  

Pavimentos. Son los diferentes tipos de superficies duras, utilizados para 

reforzar el carácter o tipo de circulación, así también es un elemento formal e integrador 

de actividades, funciones y usos de los espacios abiertos. Los tipos de pavimento más 

utilizados son: la piedra, el concreto, el asfalto, grava, adoquín, baldosa de barro, 

adoquín de color, piso de tráfico liviano.  

Áreas Verdes. Elemento indispensable en el diseño de parques y espacios 

abiertos en general cumple con la función de unificar los elementos de imagen urbana, 

contrarresta la contaminación, proporciona confort ambiental, estas áreas son utilizadas 

como elementos estéticos y arquitectónicos. Pueden emplearse aislados o en conjuntos 

(conformando áreas verdes). Entre los tipos de vegetación podemos encontrar a los 

arbustos, a los cubre pisos o gramas, arboles, flores y plantas de jardín.  

Alumbrado Público. Se hace indispensable para el desarrollo de actividades 

nocturnas en los parques y espacios abiertos. Para su correcto funcionamiento requiere 

de ubicaciones estratégicas y sirven para contrarrestar el peligro de accidentes viales, 

disminuir considerablemente el riego de agresiones a los usuarios. Básicamente son 

lámparas de diversos tipos que el diseñador propone para garantizar un buen alumbrado 

público nocturno en el espacio abierto. (p. 26)  

2.1.6. Expediente Técnico 

El expediente técnico según la OSCE (2019), define como el conjunto de documentos 

de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, la cual está 
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conformada por los documentos técnicos: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del 

presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas 

polinómicas. Además, se incluyen estudios complementarios como el estudio de suelos, 

geológico estudio de Impacto ambiental y otros complementarios.  

El artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que, para 

la ejecución de una obra, es necesario contar con expediente técnico, el cual debe 

adjuntarse al expediente de contratación. Ello debido a que normalmente el expediente 

técnico es elaborado y aprobado con anterioridad a la contratación de la ejecución de la 

obra. No obstante, existen determinados supuestos en los que la elaboración del 

expediente técnico y la ejecución de la obra se contratan de manera conjunta, esto 

mediante las modalidades de ejecución contractual llave en mano o concurso oferta 

(Organismo Supervirsor de las Contrataciones del Estado, 2019). 

2.1.7. Planos  

“Es la representación gráfica mediante dibujos de la obra a ejecutar, sus dimensiones, 

distribución y los componentes que lo integran. Constituyen los documentos que reflejan de 

manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra” (OSCE, 2019, p. 8). 

2.1.8. Especificaciones 

Constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los 

trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de 

calidad (según el trabajo a ejecutar), procedimientos constructivos, métodos de 

medición y condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra. 

Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe 

contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las 
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prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimiento 

constructivo, forma de medida y pago. (OSCE, 2019, p.9) 

2.1.9. Presupuesto De Obra 

El valor referencial constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, determinado a 

partir de la elaboración del presupuesto de obra, el cual está compuesto por el costo directo, 

gastos generales, utilidad e impuestos (OSCE, 2019, p. 12). 

2.1.10. Funciones De Residente De Obra 

Las Funciones del Ingeniero Residente no están, por lo general, definidas de forma 

expresa, salvo lo que pueda estar referido en las mismas condiciones de contratación de la obra 

las cuales, por cierto, suelen ser poco específicas (generales). Otros autores afirman lo siguiente: 

En el ámbito Administrativo. 

•  Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra. 

•  Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector, el Libro o Bitácora de la obra, 

en el cual se indiquen las novedades día a día del seguimiento de la obra. 

•  Coordinar y supervisar la realización de los planos de Construcción o definitivos 

de la obra, así como la elaboración de los presupuestos modificados si fuera el caso. 

En el Área Técnica de la Obra. 

•  Asegurarse que los materiales que ingresan a la obra satisfacen las 

Especificaciones respectivas y que el suplidor de estos materiales esté adecuadamente 

certificado por los organismos o institutos correspondientes. Adicionalmente, 

asegurarse que en la obra se cuenta con los espacios adecuados para el correcto 

almacenamiento de los materiales. 

•  Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación en las 

labores como compactación y excavación, trabajos con concreto u hormigón y, en 
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general, en aquellas tareas que involucren cierto nivel de complejidad en la elaboración 

y colocación del componente de la obra. 

•  Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas de resistencia de los 

elementos que sean pertinentes, en función del tipo y de la normativa del sector. 

•  Ordenar la suspensión del componente de la obra que no se esté ejecutando de 

acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto o que no estén en conformidad con las 

especificaciones Y normas técnicas respectivas. De ser el caso, el Ingeniero Residente 

ordenará su demolición, previo informe al Ingeniero Inspector. 

• Definir el Sistema Constructivo más adecuado para el tipo de tareas a ejecutar 

en la obra. Aquí las Funciones del Ingeniero Residente se deberán enfocar en seguir las 

recomendaciones que da la buena práctica, así como a garantizar que las condiciones de 

higiene y seguridad están dadas para el personal. 

•  Comprender a cabalidad la información contenida en los planos, memoria 

descriptiva y especificaciones del proyecto, de forma tal de prever la necesidad de 

generar aclaratorias a los proyectistas y garantizar así la correcta ejecución de los 

componentes de la obra. 

•  Conocer y comprender los alcances de las Especificaciones y Normas Técnicas 

vigentes y que están relacionadas con el Tipo de Obra a ejecutar. 

•  Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra se 

mantienen dentro de las variaciones máximas aceptables, de forma tal de prever las 

modificaciones necesarias. (Corporacion Americana de Desarrollo, 2018, págs. 13-15) 

2.1.11. Inicio De Ejecución De Obra 

Según el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, (2018) en 

el Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra se define:  
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176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se 

cumplan las siguientes condiciones: a) Que la Entidad notifique al contratista quién es 

el inspector o el supervisor, según corresponda; b) Que la Entidad haya hecho entrega 

total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda; c) Que la 

Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con 

las bases, hubiera asumido como obligación; d) Que la Entidad haya hecho entrega del 

Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión 

de la absolución de consultas y observaciones; e) Que la Entidad haya otorgado al 

contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el 

artículo 181. (p. 34) 

2.1.12. Informe De Revisión Del Expediente Técnico De Obra 

Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra. 

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para 

el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los 

treinta (30) días calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días 

calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico 

de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles 

prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 

consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para 

obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para 

obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión 

del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su 

evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o 

inspección. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2018, pág. 34) 
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2.1.13. Cuaderno De Obra Digital 

Artículo 191. Cuaderno de Obra  

191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de 

obra, el mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus páginas por el 

inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su 

adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en 

el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente 

autorizadas por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a 

otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable. (Ministerio 

de Economia y Finanzas, 2018, pág. 36) 

Actualmente con la Directiva N°009-2020-OSCE/CD, según el OSCE (2020) menciona 

que “el cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por 

el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico” (p. 2). 

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 

ejecución de la obra, órdenes, consultas, respuestas a las consultas. 

2.1.14. Valorizaciones 

Artículo 194. Valorizaciones y metrados  

194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último 

día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.  

194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante 

la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados 

ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos 

proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto 

se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.  
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194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la 

ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados 

ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio 

origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando 

separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este 

monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las 

Ventas.  

194.4. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el 

total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el 

sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de 

obra. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2018, pág. 37) 

2.1.15. Productividad 

La productividad está relacionada entre lo producido, lo consumido o recursos 

utilizados. Es de suma importancia entender acerca de la productividad de los materiales, de los 

equipos del terreno o espacio y de la mano de obra en la construcción, siendo la ultima las más 

importante. Para lograr una buena productividad, es importante que todos los factores que 

puedan afectar aporte de una u otra forma, proveedores, los proyectistas, los directivos de la 

obra, etc. (Reátegui Tuanama & Sinti Ríos, 2019, pág. 17) 

2.1.16. Control De Procesos 

El inicio de una obra, el procedimiento debe de estar muy claro para los que participen 

es por eso que el ingeniero debe de tener una reunión con el personal colaborador para que 

difunda el procedimiento de trabajo que se realizara con el fin de evitar costos innecesarios y 

re trabajos. (Ferrer Lavado, 2018, pág. 64) 
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2.1.17. Programación 

La programación de Obra es un análisis de determinar de manera integral las estrategias 

de gestión y ejecución del Proyecto. De forma continua y paralela, durante todo el transcurso 

del proyecto se llevan a cabo los procesos de programación y de control de productividad la 

cual cumple la función de medir la eficiencia en la ejecución. Los resultados de estos procesos 

sirven además como retroalimentación para los procesos de actualización del planeamiento. 

(Angulo Davila, 2023) 

2.1.18. Cronograma  

El cronograma es una representación gráfica de la agrupación de la secuencia de las 

tareas del proyecto. Por tanto, las actividades se definieron en función de las necesidades del 

Proyecto y con el detalle necesario para poder plasmar las estrategias que se utilizaron a lo largo 

del Proyecto. (Angulo Davila, 2023) 

2.1.19.  Software para el planeamiento 

Microsoft Project - Ms Project.  

Los costos son un aspecto importante de la programación y control del proyecto. El Ms 

Project permite una adecuada gestión de los costos del proyecto. Dicho programa es una 

herramienta de gestión que permite integrar y procesar información de cualquier tipo de 

proyecto. 

Microsoft Project es una herramienta eficaz, nos permite desarrollar un proyecto desde 

un punto base, partiendo desde el presupuesto y adicionándole más partidas. El ms 

Project las cuales nos ayuda a realizar el seguimiento y control de los proyectos en base 

a una planificación estructurada, desde sus inicios hasta su culminación. (Ferrer Lavado, 

2018) 
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2.1.20. Marco Legal 

Reglamento De La Ley N° 31199, Ley De Gestión Y Protección De Espacios 

Públicos. 

El presente Reglamento tienen por finalidad mejorar la calidad de vida de las personas 

y el medio ambiente de las ciudades y centros poblados, estableciendo lineamientos 

generales a efectos de desarrollar mecanismos que implementen los gobiernos locales y 

entidades competentes para la adecuada gestión, protección, manejo y sostenibilidad de 

los espacios públicos, y garantizando, a su vez, su uso público. 

Decreto Supremo N°011-2006-Vivienda, Reglamento Nacional De Edificaciones. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones es la norma técnica de cumplimiento 

obligatorio por todas las entidades públicas, así como por las personas naturales y 

jurídicas de derecho privado que proyecten o ejecuten habilitaciones urbanas y 

edificaciones en el territorio nacional. Asimismo, es el único marco normativo que 

establece los criterios y requisitos mínimos de calidad para el diseño, producción y 

conservación de las edificaciones y habilitaciones urbanas. 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento De La Ley N° 30225, Ley De 

Contrataciones Del Estado. 

Las leyes de contratación establecen los lineamientos y normas para la contratación de 

obras por parte del estado, se hace mención de algunas principales: 

• Transparencia y objetividad en el proceso de contratación: La ley establece que el 

proceso de contratación debe ser abierto, transparente y objetivo, para garantizar la 

igualdad de oportunidades para todos los participantes. 
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• Responsabilidades y obligaciones de las partes: La ley define las responsabilidades 

y obligaciones de las partes involucradas en el proceso de contratación, incluyendo 

al Estado, las empresas contratistas y las empresas proveedoras. 

• Reglas de adjudicación: La ley establece las reglas para la adjudicación de los 

contratos y la selección de las empresas contratistas. 

• Control y monitoreo de la ejecución de la obra: La ley establece que el Estado tiene 

la responsabilidad de controlar y monitorear la ejecución de la obra para garantizar 

su correcta realización. 

• Las leyes de contratación con el Estado establecen un marco normativo claro para 

la contratación de obras y garantizan la transparencia, objetividad y responsabilidad 

en el proceso de contratación. 

Directiva N° 009-2020-OSCE/CD Lineamientos Para El Uso Del Cuaderno De 

Obra Digital. 

Establecer disposiciones para la implementación y uso de una herramienta informática 

que permita optimizar el registro de la información relevante de la ejecución de las 

obras, de manera ágil, oportuna y transparente; así como el acceso a dicha información 

durante y después de culminada la ejecución de la obra, cautelando la inalterabilidad de 

su registro. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Mi relación laboral y experiencia adquirida en el área técnica de proyectos se viene 

desarrollando desde hace más de 2 años dentro de la empresa Constructora Ediresa S.A.C. 

donde desempeñe algunas funciones como asistente de obra, formulador y evaluador de 

proyectos de inversión pública del rubro de infraestructura vial, servicios de recreación, canales, 

etc., para el PMIB, RCC, así como también en la elaboración de presupuestos para servicios, 

elaboración de valorizaciones y liquidaciones de obra y levantamientos topográficos para 

distintos proyectos.  

Fui asignado al cargo de asistente de obra, en proyectos relacionados como proyectos de 

obras de pistas y veredas, parques. Como asistente de residente de obra del proyecto en estudio, 

mi jefe inmediato fue el Ing. Roberto Munarriz Escalante, mis funciones fueron asistirlo en la 

totalidad de la ejecución de la obra para cumplir con los objetivos de la misma, desde su inicio 

hasta su culminación controlando y dirigiendo en cada la ejecución de acuerdo a los planos y 

especificaciones técnicas, así como elaborar las valorizaciones de obra y subsanar las 

deficiencias del expediente técnico con en conjunto con la supervisión de obra y entidad 

pública. 

3.1. Desarrollo del proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto la recuperación de los servicios de recreación y 

esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera Etapa Sector B, distrito de 

San Martin de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima; con el fin de reducir los 

riesgos por accidentes de los peatones, el alto índice delincuencial y actos inmorales, así como 

aumentar las actividades recreativas, belleza paisajística y de esparcimiento de la población.  
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3.1.1. Datos del Proyecto.  

Nombre del Proyecto.  

“Recuperación de los servicios de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal 

de la Urb. Palao Primera Etapa Sector B, distrito de San Martin de Porres - provincia de Lima 

- departamento de Lima”. 

Ubicación geográfica. 

Departamento/ Provincia     : Lima  

Distrito       : San Martin de Porres  

Urbanización    : Palao Primera Etapa   

Coordenada UTM Este  : 272916.89 m E 

Coordenada UTM Sur  : 8670527.05 m S 

Figura 12 

Mapa de Localización 

 

Fuente: Elaboración Propia. (2023) 
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Figura 13 

Mapa Satelital de Localización de obra 

 

Fuente: Google Maps. (2023) 

Figura 14 

Vista de la ubicación del proyecto en Google earth. 

 

Fuente: Google Earth Pro. (2023) 

PROYECTO: “Recuperación de los servicios de recreación 

y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. 

Palao Primera Etapa Sector B, distrito de San Martin de 

Porres - provincia de Lima - departamento de Lima” 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 49 

 

3.1.2.  Ingeniería de la Inversión   

Antecedentes. 

La Municipalidad Distrital de San Martin de Porres viene realizando proyectos que están 

dirigidos a crear, ampliar, mejorar o recuperar servicios de las Asociaciones de Propietarios de 

Vivienda y pueden abarcar todos los elementos necesarios de su entorno, ya sea social, 

económico y ambiental. 

La gestión edil del Distrito de San Martin de Porres, se ha trazado como objetivo mejorar 

las condiciones de los Servicios de recreación y esparcimiento en sus diferentes Asociaciones 

Urbanizaciones y Asentamientos Humanos. Prueba de ello es la coordinación continua entre 

las gerencias competentes, la población beneficiada y las distintas organizaciones. 

El presente estudio nace ante la necesidad de los pobladores que hacen uso frecuente de 

servicio de recreación y esparcimiento en el parque san Cristóbal de la Urb. Palao primera Etapa 

sector B, distrito de San Martin de Porres.  

Siendo el objetivo fundamental de la presente gestión municipal de planificar y ejecutar 

el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la 

satisfacción de sus necesidades de vivienda, transporte y comunicaciones, implementando la 

infraestructura urbana indispensable para su desenvolvimiento, se ha visto por conveniente la 

elaboración del expediente técnico del proyecto.  

3.1.2.1. Servicios Existentes. 

En los entornos del área del parque existen todos los servicios básicos como agua, 

desagüe, luz, telefonía y gas natural. 
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Enel. 

El parque San Cristóbal cuenta con un déficit de red y postes para el servicio de 

alumbrado público interno, sin embargo, a los alrededores del área del parque si se hayan 

ubicados e instalados correctamente postes de alumbrado.  

Sedapal. 

Existentes redes de agua y desagüe internamente, así como un cuarto de bombas de 

Sedapal ubicado en el centro del parque. 

3.1.2.2. Población beneficiaria. 

Este proyecto beneficia directamente a los pobladores de las viviendas aledañas al 

parque San Cristóbal, e indirectamente a la Urbanización Palao Primera Etapa. 

Aproximadamente se encuentra 250 viviendas alrededor del parque y considerando la 

densidad poblacional por vivienda de 3 pisos, se consideró aproximadamente 3,500 pobladores 

como beneficiarios directos.  

3.1.2.3. Descripción de la situación existente. 

Su estado en la actualidad se encuentra con veredas perimetrales en mal estado, 

presentando una losa deportiva sin la infraestructura adecuada.   

El terreno tiene área verde sin mantenimiento sostenible, con árboles en cuidado de los 

pobladores de la zona. 

Asimismo, se encuentra con iluminación ineficiente para todo el parque.  

Se observa el diseño existente del paisaje encontrándose dotación de árboles de 

medidas considerables, lo cual se respetó las ubicaciones existentes para plantear y adecuarse 

al paisaje natural. 
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Figura 15 

Vista de las veredas en mal estado previo a la intervención del proyecto. 

 

Fuente: Expediente Técnico. 

Figura 16 

Vista de losa deportiva en mal estado previo a la intervención del proyecto. 

 

Fuente: Expediente Técnico. 
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Figura 17 

Vista panorámica de losa deportiva previo a la intervención del proyecto.  

  

Fuente: Expediente Técnico. 

Figura 18 

Vista de veredas en mal estado previo a la intervención del proyecto.  

 

Fuente: Expediente Técnico. 
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Figura 19 

Vista panorámica de área central previo a la intervención del proyecto.  

 

Fuente: Expediente Técnico. 

Figura 20 

Vista de área de rotonda en parque previo a la intervención del proyecto.  

 

Fuente: Expediente Técnico. 
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3.1.2.4. Componentes del Proyecto. 

Obras Provisionales. 

Se implementará los planes de seguridad y salud en obra, así como el protocolo COVID-

19. 

Se realizará la Demolición de las veredas y sardineles de concreto en mal estado del 

parque. 

Infraestructura. 

Se realizará la excavación manual a nivel de subrasante, la compactación y 

conformación c/equipo liviano de sub rasante, la colocación de base granular de 4" c/equipo 

liviano, la excavación manual de zanja para uñas, y la eliminación del material excedente. 

El encofrado y desencofrado de veredas, sardineles y martillos, el vaciado de veredas, 

sardineles y martillos (con sus respectivas rampas según plano) con concreto premezclado f'c= 

210 kg/cm2, el curado de veredas y martillos con aditivo y la colocación de juntas de dilatación 

e=1".  

Se realizará el sellado de juntas y el vaciado de concreto de paños en la losa deportiva, 

para el acondicionamiento en la instalación de Grass sintético. 

Se planificará el armado, encofrado y vaciado de sardineles peraltados para la losa 

deportiva como soporte del cerco perimétrico y para el área de juegos infantiles. 

Mobiliario Urbano. 

Se construirá las bancas de concreto en el área central del parque, la cual será revestido 

de microcemento y se instalaran asientos de madera. 

Se realizará la instalación de juegos infantiles en el área acondicionada con piso de 

caucho multicolor en el centro del parque según el plano. 
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Se instalará un cerco perimétrico para la losa deportiva con malla galvanizada #10 y 

tubos de 3” y también rejas metálicas para confinar el área de juegos infantiles. 

Se realizará el suministro e instalación de mobiliario urbano, entre ellos se considera la 

instalación de tachos de fibra de vidrio, punto ecológico, pérgolas de madera, astas de banderas. 

Se implementará arcos metálicos para futbol, parantes y net de vóley. 

Área Verde. 

Se realizará el acondicionamiento con tierra de chacra en las áreas de Grass existente la 

cual será reemplazada, así como el plantado de árboles y plantas ornamentales. 

Instalaciones Eléctricas. 

Se realizará el suministro de cables y tuberías según diagrama unifilar, asimismo, se 

instalarán buzones de concreto y pozos a tierra. 

Se realizará la instalación de postes ornamentales con luminarias para exterior. 

Se realizará la instalación de postes de 11m para el soporte de reflectores en la losa 

deportiva.  

Se instalará el tablero general y medidor eléctrico en coordinación con Enel para el 

suministro de energía para el parque deportivo. 

3.1.2.5. Plazo de ejecución de obra. 

El plazo proyectado para la ejecución de la obra se ha estimado en 60 días calendarios. 

3.1.2.6. Valor Referencial. 

El presupuesto total del proyecto asciende en S/ 1,317,597.20 (Un millón trescientos 

diecisiete mil quinientos noventa y siete con 20/100 soles). 
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Tabla 4 

Resumen del presupuesto del Proyecto. 

DESCRIPCION MONTO (S/) 

Costo Directo 930,506.50 

Gastos Generales (10%) 93,050.65 

Utilidad (10%) 93,050.65 

Sub Total 1,116,607.80 

Igv (18%) 200,989.40 

Total 1,317,597.20 

Fuente: Expediente Técnico 

3.1.3. Etapas de experiencia 

Se describirá el desarrollo de objetivos de los cuales se explicarán a continuación 

mediante los siguiente.  

3.1.4. Planeamiento del Objetivo  

Objetivo General. 

• Asistir a la residencia de obra en la “Recuperación de los servicios de recreación 

y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera Etapa Sector B, distrito de 

San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”. 

Objetivo Específico. 

• Elaborar el informe de revisión del expediente técnico para la obra 

“Recuperación de los servicios de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la 

Urb. Palao Primera Etapa Sector B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - 

departamento de Lima”. 
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• Elaborar el cronograma de ejecución de partidas para la obra “Recuperación de 

los servicios de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera 

Etapa Sector B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”. 

• Asistir en la dirección de la ejecución de la obra “Recuperación de los servicios 

de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera Etapa Sector 

B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”. 

• Coordinar con la entidad para subsanar deficiencias en la obra “Recuperación de 

los servicios de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera 

Etapa Sector B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”. 

• Elaborar las valorizaciones mensuales para la obra “Recuperación de los 

servicios de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la Urb. Palao Primera 

Etapa Sector B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - departamento de Lima”. 

3.1.5. Planificación del Objetivo  

Mi experiencia en este proyecto específicamente fue en asistir a la residencia de obra 

para la ejecución de la obra.  

3.1.5.1 Elaboración de Informe de revisión de expediente técnico.  

En base al RLCE el artículo 177, menciona que dentro los 15 días calendario del inicio 

del plazo de ejecución de obra se deberá presentar un informe de revisión del expediente técnico 

de obra dirigido al supervisor o inspector de obra, que incluya entre otros las posibles 

prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. 

Dado a que la modalidad de contrato de la Obra es a Suma alzada, tendremos en cuenta 

el orden de prelación de los documentos técnicos del expediente técnico según la OSCE: 
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1. Planos de obra 

2. Especificaciones Técnicas  

3. Memoria descriptiva 

4. Presupuesto de Obra 

Inicie verificando los planos de obra de las distintas especialidades superponiéndolos y 

tomando mucha importancia en los niveles mostrados para encontrar alguna irregularidad. 

✓ Plano de Ubicación U-01 

✓ Plano de Situación Actual  

✓ Plano de Demolición D-01 

✓ Planos Topográficos T-01 

✓ Planos Planteamiento General A-01,02 

✓ Planos de estructuras E-01,02,03,04,05 

✓ Planos de Instalaciones Eléctricas IE-01,02,03,04,05 

✓ Plano de detalles DE-01 

Una vez entendido la distribución y planteamiento general de la obra, hice recorrido del 

área a intervenir y corroboré los componentes de la obra. 

Se programó un levantamiento de datos (topografía) insitu en toda el área de 

intervención o en los sectores con mayor incidencia. 

Procedí a verificar las partidas contempladas en el Presupuesto de obra con los planos 

de obra para identificar alguna actividad no considerada. 

Se revisa a continuación las especificaciones Técnicas de las partidas comparándola con 

los detalles mostrados en los planos. 

Revisado los planos y especificaciones técnicas, procedemos a verificar la 

compatibilidad de las cantidades de los metrados con lo planteado en los planos de la obra. 
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Posterior a esto se revisó los estudios de ingeniería del proyecto u otra documentación 

complementaria que aporte al entendimiento del proyecto como son los análisis unitarios, lista 

de insumos a que este acorde al proyecto, para identificar alguna incompatibilidad.  

Finalmente, se prepara el informe de compatibilidad del expediente técnico de la obra 

la cual contiene todas las observaciones y consultas notadas; en coordinación con el Ing. 

Roberto Martires Munarriz Escalante CIP 57775, residente de obra, dando el visto bueno, es 

enviado al área administrativa para remitirlo al Ing. Harold E. Quispe Cabanillas CIP182347, 

Supervisor de Obra, cumpliendo de esta manera con el plazo establecido para la presentación 

de la misma según la ley de RLCE.  
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Figura 21 

Plano de Planteamiento general de obra.  
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Figura 22 

Plano Topográfico de Obra.  
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Figura 23 

Muestra de Hoja Resumen de metrado de la Obra.  

 

Fuente: Expediente Técnico. 
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Figura 24 

Muestra de Presupuesto de Obra.  

 

Fuente: Expediente Técnico. 
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Figura 25 

Fotografía de levantamiento de niveles topográficos.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2023). 

Figura 26 

Fotografía de la inspección en campo de componentes del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2023). 
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3.1.5.2 Elaboración del cronograma de ejecución de obra.   

Para la planificación del cronograma en obra elaboraremos un diagrama de Gantt para 

la que haremos uso del software Ms Project. 

Es necesario entender el proceso constructivo adecuado y relacionar el orden de 

ejecución para entrelazar la dependencia entre actividades, la cual nos va a permitir establecer 

la duración del proyecto. 

A continuación, identificamos el rendimiento y las cantidades de metrado de las 

partidas, la cual nos servirá para calcular la duración de la ejecución de cada partida. 

Ahora al recopilar la información sobre las diferentes tareas que se han de realizar, 

recursos necesarios, días necesarios para cada partida, dependencia y secuencia entre tareas y 

sabiendo que el plazo contractual de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, 

empezaremos a planificar la ejecución de actividades por componentes para cumplir con le 

ejecución dentro del plazo de obra. 

De esta manera el diagrama de Gantt elaborado, nos servirá para identificar la ruta crítica 

de la obra, partidas críticas que no tienen holgura para un posible retraso, permitiéndonos 

anticipar y tomar acciones para cumplir con el plazo establecido de ejecución que fueron 60 

días e inclusive planificar un adelanto de culminación de obra. 

En resumen, fue necesario: 

• Entender el proceso constructivo para enlazar la secuencia de actividades 

• Revisar los recursos y cantidades de metrado de cada partida 

• Calcular los días de ejecución por actividad.  

• Tener en cuenta el plazo de ejecución de obra contractual. 

• Planificar la ejecución de actividades por componente para lograr el objetivo dentro 

del plazo de ejecución de obra. 
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Figura 27 

Interfaz del software Ms Project.  

 

Fuente: Microsoft. 

Figura 28 

Guía de costos y presupuesto CAPECO.  

 

Nota: Guía que sirvió como base para rendimientos de partidas, CAPECO. 
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Figura 29 

Muestra de Análisis Unitario de obra.  

 

Fuente: Expediente Técnico. 

Figura 30 

Suplemento Técnico S10 Costos y Presupuesto.  

 

Nota: Guía que sirvió como base para rendimientos de partidas, Revista S10. 
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3.1.5.3 Asistir en la dirección de la ejecución de la obra.   

Bajo el cargo de asistente del Ing. Roberto Munarriz Escalante, residente de obra, se 

apoyó en la dirección de la ejecución de acuerdo a lo programado según el diagrama de Gantt. 

Antecedentes. 

• Otorgamiento de la Buena Pro de fecha 30 de Setiembre de 2022 

• Contrato para la Ejecución de Obra N° 32-2022-SGLYGP/GAF/MDSMP 

• Acta de entrega de terreno de fecha 25 de Octubre del 2022 

• Inicio de Obra 26 de Octubre del 2022 

• Se firmó la entrega de terreno el día de 25 de Octubre del 2022 

• El plazo contractual se dio inicio el 26 de Octubre 2022, entre la Municipalidad 

Distrital de San Martin de Porres la empresa Constructora Ediresa S.A.C. 

En la oficina técnica ubicada en obra, se implementó con mobiliarios y equipos para el 

apoyo técnico, impresión del cronograma de ejecución de obra y el expediente técnico en físico 

el cual fue brindado por la Entidad; en este lugar se hacia las coordinaciones con el Ing. Roberto 

Munarriz, residente de obra, Víctor Gómez Buitrón, administrador de la empresa, Jamie 

Mendoza tirado, encargado del área de logística y abastecimiento, Celinda Mattos Marreros, 

Ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial y Victor Mendoza Tirado encargado del área de 

almacén; así de esta manera lograr una comunicación eficaz y proactiva en el equipo. 

En el proceso de ejecución de la obra se tuvo mucha importancia en seguir lo estipulado 

en el Reglamento de ley de contrataciones, para evitar multas, penalidades y/o retrasos según 

alguna circunstancia lo amerite. 

Durante el proceso de la ejecución se tuvo una coordinación muy cercana con el Ing. 

Supervisor Harold Quispe Canillas y con el Ing. Miranda Coordinar de Obra por parte de la 

Entidad del Municipio de San Martin de Porres. 
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Por otra parte, durante la ejecución también se estuvo dando seguimiento a las consultas 

planteadas al Ing. Harold Quispe Cabanillas mediante el informe de compatibilidad del 

expediente técnico presentado y consultas asentadas en cuaderno de obra digital, la cual con 

autorización del Ing. Roberto Munarriz Escalante mi persona Bach. Richard Caja, tenía acceso 

al mismo. 

Otra actividad que se desarrollo es solicitar y habilitar la documentación requerida al 

administrador de la empresa Víctor Gómez Buitrón, para realizarse las coordinaciones 

respectivas a la Entidad de Enel para agilizar el proceso de suministro de energía eléctrica para 

la demanda del parque. 

También se realizó las coordinaciones en Obra con los técnicos encargados por parte de 

Calidda, dado a que en los alrededores del parque existían redes de alimentación de gas. 

Se oriento durante toda la obra en las secuencias de ejecución de partidas al personal 

obrero según el cronograma Gantt, coordinándose directamente con el maestro de obra Julio 

Castañeda y subcontratistas externos. En resumen, se hizo apoyo en la dirección en todo lo que 

competía la ejecución de obra, coordinación con el plantel técnico, supervisor, entidad y 

población, así como con el personal obrero, topógrafo y maestro de obra a cargo.  
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Figura 31 

Muestra Parcial de contrato de obra.  

 

Fuente: Expediente Técnico.  
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Figura 32 

Relación de personal técnico asegurado en obra.  

 

Fuente: Expediente Técnico.  



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 72 

 

Figura 33 

Asiento de cuaderno de obra en relación a la apertura.  

 

Fuente: Cuaderno Digital de Obra.  
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Figura 34 

Imagen del suministro e instalación de cartel de obra.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Figura 35 

Bachiller Richard Caja, Ingeniero Supervisor de Obra y seguridad en obra. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 36 

Imagen de oficina técnica de obra 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Figura 37 

Ing. Residente de Obra, Ing. Coordinador de Obra e Ing. Supervisor de obra 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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3.1.5.4 Coordinar con la entidad para subsanar deficiencias en la obra.   

Debido al informe de revisión del expediente técnico y las consultas anotadas en el 

cuaderno digital, se me encargo la tarea de realizar las coordinaciones con el Ing. Supervisor 

de obra y el Ing. Coordinador de obra para explicar las consultas. 

Dicho esto, según el reglamento de ley de contracciones del estado Artículo 193. 

Consultas sobre ocurrencias en la obra: 

193.3. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, 

requieran de la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del 

plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en 

coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince 

(15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. 

193.4. Para este efecto, la Entidad considera en el contrato celebrado con el proyectista 

cláusulas de responsabilidad y la obligación de atender las consultas que les remita la 

Entidad dentro del plazo que señale dicha cláusula. En caso no hubiese respuesta del 

proyectista en el plazo indicado en el numeral anterior, la Entidad absuelve la consulta 

y da instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las 

acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de absolución de la misma 

Debido a que una vez derivado por parte del Ing. Harold Quispe, supervisor de obra, 

hacia la Entidad y al no obtener respuesta alguna del procedimiento a tratar y con los plazos de 

absolución venciéndose, se realizaron reuniones en la sede del municipio con el Ingeniero a 

cargo del Área de Subgerencia de Obras Públicas, junto a los Ingenieros Supervisores para 

explicar la incompatibilidad. 
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Después de las reuniones, me dejaron a cargo el planteamiento de la solución a las 

consultas, ya que se realizaría una reunión in situ donde se citaría a la Gerente de Desarrollo 

Urbano para dar el visto bueno o alguna otra respuesta al inconveniente. 

Por lo que se elaboró una alternativa de solución sin embargo esto sería manejado de 

manera interna sin conducto regular por temas de posibles adicionales de obra, ampliación de 

plazo y a esto sumarse el fin del periodo de gestión de la entidad. 

Figura 38 

Asiento en cuaderno de entrega de revisión del expediente técnico. 

 

Fuente: Cuaderno de Obra digital.  
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Figura 39 

Asiento de cuaderno de obra en relación a consultas. 

 

Fuente: Cuaderno de Obra digital.  

3.1.5.5 Elaborar las valorizaciones mensuales en la obra.   

Según el Reglamento de ley de contrataciones con el estado Artículo 194. 

Valorizaciones y Metrados, estas valorizaciones son de carácter de pago a cuenta del avance 

físico de obra realizada en un periodo previsto. 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 78 

 

Asimismo, los metrados de obra ejecutados son cuantificados y formulados en conjunto 

con el inspector de obra o Supervisor de obra y el contratista; o en el caso que el Ing. Supervisor 

no se presenta para la valorización conjunta esta es elaborada por el contratista y presentada al 

Ing. Supervisor el último día del mes valorizado, quien tiene 5 días hábiles de plazo para su 

revisión, aprobación y remisión hacia la entidad para el pago correspondiente. 

Por lo que, en solicitud y apoyo al Ing. Roberto Munarriz, residente de obra, realice las 

mediciones de las partidas ejecutadas según la estructura del presupuesto en la última semana 

de cada mes, utilizando como sustento la planilla de metrado modelo de la obra. 

Se creo el formato de valorización mensual en función de los metrados ejecutados 

aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la 

propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar. Asimismo, con los datos de la 

valorización mensual se elaboró la curva “S” que nos muestra en gráficos el avance o retraso 

de la obra mensualmente, respecto a los reajustes estos serían presentados en la liquidación de 

obra. 

Además, en base a la documentación legal de la obra se elaboró la ficha de identidad de 

obra en la que se muestra la información resumida de los antecedentes de la obra, esto como 

documento técnico necesario para la presentación en el expediente de valorización 01. 

La obra tuvo el plazo contractual desde el 26/10/2022 hasta el 24/12/2022, por lo que 

se tuvo programado la formulación de 3 valorizaciones en la fecha 31-Oct, 30-Nov. Y 24-Dic. 

Sin embargo, la obra se planifico de manera de acelerar la ejecución de obra y adelantar la 

entrega elaborándose solo 2 valorizaciones mensuales 31-Oct y 30-Nov. 
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Consideraciones tomadas para elaboración de las valorizaciones 

• Se realizo las mediciones de cada partida con apoyo del topógrafo y maestro de 

obra. 

• Se realizo el sustento de metrado según la unidad de medición del presupuesto 

de obra del expediente técnico. 

•  Se uso la estructura del presupuesto de obra ofertado, así como el cronograma 

de avance de obra presentado para el perfeccionamiento de contrato para la comparación 

del avance de obra. 

• Los reajustes de precios serán presentados en la liquidación de obra por lo que 

en las valorizaciones mensuales quedo sin efecto. 

• Se solicitó la aprobación del Ing. Supervisor de obra. 
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Figura 40 

Muestra de modelo de valorización. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 41 

Recorrido del Ing. Residente de obra para las mediciones a valorizar. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Figura 42 

Verificaciones de partidas a valorizar en conjunto al Ing. Supervisor de obra. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del desarrollo de los objetivos 

detallados en el anterior capitulo.  

4.1. Elaboración de Informe de revisión de expediente técnico 

Siguiendo los pasos mencionados en el capítulo 3 se elaboró el informe siguiente:  

Informe Nº 001 - 2022-rm/Ediresa 

Asunto : Revisión de expediente técnico 

Fecha : Lima, 09 de octubre del 2022     

Mediante el presente me dirijo a usted, para informarle sobre la revisión del expediente 

técnico del proyecto: “Recuperación de los servicios de recreación y esparcimiento en el parque 

San Cristóbal de la Urb. Palao Primera Etapa sector B, distrito de San Martín de Porres - 

provincia de Lima - departamento de Lima” CUI 2553327 

I. Datos generales: 

Obra: “Recuperación de los servicios de recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal 

de la Urb. Palao Primera Etapa sector B, distrito de San Martín de Porres - provincia de Lima - 

departamento de Lima”. 

Sector : Gobiernos locales 

Pliego : Municipalidad distrital de San Martin de Porres 

Contrato de obra : N° 32-2022-SGLYGP/GAF/MDSMP 

Contratista : Constructora Ediresa SAC 

Ing. Residente : Ing. Roberto Martires Munarriz Escalante CIP 57775. 

CUI : 2553327 

Consultor Sup. : Corporacion Chavarria E.I.R.L. 

Ing. Supervisor : Ing. Harold E. Quispe Cabanillas CIP 182347 

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/51517
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Pres. Contratado : S/. 1’185,837.48 soles 

Modalidad ejec. : Contrata – a suma alzada 

Plazo de ejecución : Sesenta (60) días calendarios 

Ubicación : Urb. Palao Primera Etapa Sector B - SMP 

II. Resumen ejecutivo:  

Antecedentes 

Con fecha 24 de Octubre del 2022, La Municipalidad Distrital de San Martin de Porres 

y la Empresa Constructora EDIRESA SAC, suscriben el Contrato N° 32-2022-

SGLYGP/GAF/MDSMP para la ejecución de Obra "Recuperación de los servicios de 

recreación y esparcimiento en el parque San Cristóbal de la urb. Palao primera etapa sector b, 

distrito de San Martín de porres - provincia de Lima - departamento de Lima" 

El presente informe de revisión del Expediente Técnico, es visualizar oportunamente 

que el proyecto haya sido concebido dentro de los parámetros de elaboración de expedientes 

técnicos y de acuerdo a la normativa técnica legal establecida para el diseño óptimo, racional a 

nivel de ejecución y compatible con la disponibilidad del terreno. 

Se observará la compatibilidad de planos entre sí por cada proyecto y entre cada uno de 

los diseños en sus diferentes especialidades. 

Obtenido lo mencionado anteriormente nos permite llegar a desarrollar la obra con pleno 

conocimiento y dominio de los alcances del proyecto que permita visualizar en forma anticipada 

y oportuna las dificultades y facilidades contenidas en el expediente técnico. 

El diagnóstico, respecto a su compatibilidad documentaría (Planos, especificaciones 

Técnicas, Presupuesto Costos Unitarios. Metrados, Programación etc., etc.) con la situación real 

del terreno; evaluando el proyecto en general y determinando la patología del proyecto que nos 

permitan realizar un inventario de las incompatibilidades, omisiones, transgresiones técnicas 
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normativas, vicios ocultos, posibles trabajos adicionales y deductivos necesarios para cumplir 

con el objeto principal del contrato para conocimiento oportuno de la Municipalidad Distrital 

De San Martin de Porres y del proyectista. 

III. Análisis y trabajo en campo: 

Verificación de Levantamiento topográfico 

• El terreno a intervenir de acuerdo a lo verificado y al expediente técnico tiene un 

área total de 12,029.64 m2.  

• No hay evidencia de planos de perfiles longitudinales o secciones transversales 

como apoyo para encontrar niveles proyectados. 

• Se ha realizado la compatibilidad de la infraestructura existente con lo reflejado en 

el plano topográfico la cual se mantendrán de acuerdo al diseño. 

• Se tomó el registro de niveles de la infraestructura existente para su compatibilidad 

con las estructuras en los planos proyectados. 

• Se encontró válvulas de riego en el interior del parque, la cual no se verifica en los 

planos, así mismo, se hace mención que no está contemplado las metas de 

instalaciones sanitarias. 

Compatibilidad Del Expediente Técnico 

De los planos:  

Revisados los planos del proyecto observamos que tiene deficiencias en la 

representación gráficas y técnicas haciendo énfasis en: 

• E-03 Estructuras de juegos infantiles 

No se presenta plano de perfil longitudinal del área de juegos de niños en relación a 

nivel de veredas adyacentes y plataforma de juego. 
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Se nos muestra una plataforma en planta la cual técnicamente deberá tener una 

pendiente 0% por seguridad de los niños para un adecuado funcionamiento. Además, según el 

detalle corte 1-1 y corte 3-3, deberá estar confinado por sardineles peraltados de 15x45cm 

encontrándose 15cm por encima de las veredas adyacentes existentes.  

Se hace mención que, existe una diferencia en nivel de 55 cm entre los puntos más 

desfavorables (línea mostrada) de veredas adyacentes, por lo que, la sección de sardinel 

peraltado 15x45cm no será suficiente para confinar el área de juego y técnicamente no 

soportaría el esfuerzo de volteo por empujes laterales. Es necesario definir el nivel de 

plataforma y modificar la sección del sardinel peraltado en todo el contorno puesto a que 

tenemos 2 accesos limitantes a desnivel. 

Por otro lado, el corte 2-2 no corresponde a la sección de la banca la cual tiene recorrido 

circular mostrada, se solicitó el detalle de corte adecuado en banca de juegos. 
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Figura 43 

Detalle del área de juegos de niños. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expediente Técnico.  
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• E-04 Estructuras planta general 

En la sección de los cortes 1-1 existe una incongruencia entre la distribución de acero 

de 3/8@20 cm (3 und. longitudinalmente) y la sección señalada de 0.15x0.60m del sardinel 

peraltado (lo cual representa la modificación a 4und de acero longitud en todo el recorrido), 

dicho sea de paso esta sección esta acotada en la parte superior mostrando una dimensión de 

0.15 m y encontrándose a escala el corte, presuntamente debió ser señalado por 0.15x0.45m 

para guardar contraste con el dibujo y su distribución de refuerzo, a esto se suma las 

verificaciones correspondientes a las especificaciones técnicas y planilla de metrado. que hacen 

referencia a un sardinel peraltado de 45cm. se requiere confirmar la sección. 

En la sección del corte 2-2 del plano E-04 existe una incongruencia entre la dimensión 

de 0.45m y la sección señalada de 0.15x0.60m del sardinel peraltado adyacente a la vereda. 

Además, el sardinel peraltado adyacente a la calzada existente de la misma manera presenta 

una incongruencia entre la distribución de acero de 3/8@20 cm (3 und. Longitudinalmente) y 

la sección señalada de 0.15x0.60m del sardinel peraltado (lo cual representa la modificación a 

4und de acero longitud en todo el recorrido) siendo el mismo caso particular que el corte 1-1. 

Se requiere confirmar la sección. 
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Figura 44 

Detalle de la sección de vereda y sardinel peraltado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

• I-03 Instalaciones Eléctricas detalles 

Se identifica la sección del tendido de cable eléctrico N2XOH aislado mediante tubo de 

40mm PVC-P, este a su vez se encuentra aislado por una sección de concreto 175kg/cm2 de 

20x20 cm, sin embargo, no se cuenta con una partida presupuestada, tampoco en otro 

documento es mencionado esta sección de concreto. Por lo que se solicitó el pronunciamiento 

respecto a este detalle, ya que técnicamente el cable N2XOH cuenta con un recubrimiento 

especialmente para enterrado subterráneo, y la tubería que lo aísla podría cumplir la función de 

evitar el contacto con el agua siempre y cuando en las conexiones o empalmes hacia los postes 

cuente con un correcto sellado el cual no existe detalle en planos eléctricos, y la sección de 

concreto no tendría ninguna función.   
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Figura 45 

Detalle de instalación de cables bajo Grass natural. 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

• Detalle de cerco perimétrico para losa deportiva 

No se encuentra el detalle para la fabricación del cerco metálico en el expediente técnico 

alcanzado para la losa deportiva. Se solicitó a la entidad el plano de detalle de cerco metálico 

para la losa deportiva para su fabricación e instalación.   

Se verifica en campo que el espacio libre para la entrada en proyección hacia la losa 

deportiva tiene una medida de 2.40m, lo cual es incompatible con los planos y detalles, en la 

cual cuenta con una medida de 2.49m más el ancho del cerco perimétrico de 0.30m, es decir 

tiene 39cm de diferencia entre lo proyectado vs el terreno, siendo esta consulta incidente en la 

medida de la losa deportiva en general ya que existe un cerco metálico de la entidad de 

SEDAPAL la cual no se puede intervenir. 
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Figura 46 

Acotamiento del ingreso sin considerar ancho del cerco perimétrico en plano. 

 

Fuente: Expediente Técnico.  

Figura 47 

Medición de espacio libre para acceso a losa deportiva 2.40m. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.2. Elaboración del cronograma de ejecución de obra 
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4.3. Asistir en la dirección de la ejecución de la obra 

La obra fue dirigida en conjunto con el Residente de acuerdo a nuestro cronograma de 

ejecución, por lo que se realizaron las coordinaciones para elaborar las siguientes actividades 

desde el inicio hasta el final de la ejecución de obra con el personal obrero y técnico. 

25/10/2022: Se elaboró el acta de entrega de terreno in situ en presencia de los 

funcionarios de la entidad, residencia, contratista y supervisión. 

26/10/2022: Habiéndose cumplido con lo estipulado en el artículo 176 del RLCE, se da 

inicio el plazo contractual para la ejecución de obra. Así mismo, se dio inicio a los trabajos 

preliminares, colocación de cartel de identificación de obra, trazo, replanteo parcial de obra y 

demolición parcial de veredas. 

Figura 48 

Fotografía del suministro e instalación de cartel de identificación de obra.  

 

27/10/2022: Después de las recibir las charlas de seguridad en obra, se continuó con la 

demolición parcial de veredas y sardineles peraltados. -Se continuó con las actividades de trazo 

y replanteo. Asimismo, se da inicio a las partidas de corte hasta alcanzar el nivel de subrasante 

y la eliminación de material excedente posterior a su acopio producto de las demoliciones. 
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Figura 49 

Imagen de nivelación, trazo y replanteo de obra.  

 

Figura 50 

Fotografía de la tarea de demolición de veredas en el parque.  

 

29/10/2022: Se continuó parcialmente con el corte a nivel de subrasante para veredas. 

Se continuó con el perfilado y compactado de subrasante. -Se da inicio a las actividades de 

conformación, nivelado y compactado de base en vereda e=15cm en la ca. San Ramón. Se 

continuó con la actividad de picado de concreto en tribuna. 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 96 

 

Figura 51 

Fotografía de la tarea de conformación y compactación de subrasante.  

 

31/10/2022: Después de recibir la charla de seguridad en obra y protocolos covid-19, en 

coordinación con supervisión, se hizo recorrido para conciliar el avance de las actividades en 

obra, todo con fines de efectuar la valorización mensual de obra nº 01- correspondiente al mes 

de octubre del periodo 26 al 31 del 2021, y determinar así el avance físico acumulado ejecutado 

de la obra en el presente mes. 

Figura 52 

Imagen de la señalización de obra.  
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01/11/2022: Se culmino con las actividades de demoliciones (veredas y sardineles de 

concreto), así como se termina de realizar la eliminación de material excedente (material de 

demolición) procediendo con la limpieza. Asimismo, se culminó con las partidas de 

movimiento de tierra como corte y excavación, perfilado y conformación de subrasante- Por 

otro lado, se programó el nivelado y compactado de base en veredas e=0.15m finalizando en el 

tramo del parque paralelo a la calle san Ignacio. Así mismo se realizaron las pruebas de 

compactación correspondientes, dando inicio a las actividades de encofrado y desencofrado 

normal de veredas en la calle San Ramon. Se indica, además, que en acorde con lo establecido 

en el RLCE se formulan a la fecha los metrados ejecutados en obra, haciéndose la entrega a la 

supervisión, del expediente de valorización n°01 correspondiente al periodo 26 al 31 de octubre 

del 2022 mediante la carta cesac-058-2022. 

Figura 53 

Fotografía del acopio de afirmado para base granular en veredas.  
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Figura 54 

Fotografía de la conformación y compactación de base granular en vereda.  

 

Figura 55 

Fotografía de la prueba de densidad de campo en subrasante de vereda.  
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Figura 56 

Fotografía del encofrado de los tramos de veredas.  

 

02/11/2022: Se continuó con las actividades de encofrado de veredas. A su vez, con 

aprobación de supervisión se inicia el vaciado de concreto premezclado 210 kg/cm2 tipo V en 

veredas. -Se hizo presente a supervisión la prueba de asentamiento y la toma de muestras para 

verificar la resistencia del concreto en laboratorio. -Se continuó con las actividades de 

excavación de hoyos para los postes de iluminación. -Se solicitó a supervisión la aprobación 

del encofrado de veredas en el tramo paralelo a la ca san Ramón y tramo parcial en la ca. San 

marcos. 
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Figura 57 

Fotografía del vaciado de concreto para veredas.  

 

03/11/2022: Se continuó con las actividades de encofrado de veredas en la ca. San 

marcos y tramo parcial de la ca. San Ignacio. En coordinación y aprobación de supervisión se 

inicia el vaciado de concreto premezclado 210 kg/cm2 tipo v en veredas de esta manera 

culminando con la vereda en la ca, san Ramón. -Se dio inicio a las actividades de excavación 

de zanja para el recorrido de las instalaciones eléctricas internas en el parque. -Se deja 

constancia la visita por parte del coordinador de la obra para hacer un recorrido en campo. 

04/11/2022: En coordinación y aprobación de supervisión se inicia el vaciado de 

concreto premezclado 210 kg/cm2 tipo v en veredas de esta manera se culmina con la vereda 

en la ca, San Marcos. -Se continuó con las actividades de encofrado de veredas en el tramo 

parcial de la ca. San Ignacio, así mismo, se solicitó a supervisión la aprobación del encofrado. 

-Se continuó con las actividades de excavación de zanja para el recorrido de las instalaciones 

eléctricas internas en el parque. 
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Figura 58 

Fotografía de la excavación de zanja para instalaciones eléctricas.  

 

Figura 59 

Fotografía del acabado en veredas posterior al vaciado de concreto.  
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05/11/2022: En coordinación y aprobación de supervisión se procedió a realizarse el 

vaciado de concreto premezclado 210 kg/cm2 tipo v en la Ca, san Ignacio. Asimismo, se 

continuó con las actividades de encofrado de veredas en el tramo parcial de la Ca. San Ignacio, 

asimismo, se solicitó a supervisión la aprobación del encofrado. -Se continuó con las 

actividades de excavación de zanja para las instalaciones eléctricas. 

Figura 60 

Fotografía de vaciado de concreto en veredas en Calle San Ignacio.  

 

07/11/2022: En coordinación y aprobación de supervisión se procedió a realizarse el 

vaciado de concreto premezclado 210 kg/cm2 tipo v en la ca, san Ignacio. Asimismo, se 

continuó con las actividades de encofrado de veredas en el tramo parcial de la ca. San Ignacio, 

así mismo, se solicitó a supervisión la aprobación del encofrado. -Se continuó con las 

actividades de excavación de zanja para el recorrido de las instalaciones eléctricas internas en 

el parque. 
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09/11/2022: En coordinación y aprobación de supervisión se procedió a culminar con el 

vaciado de concreto premezclado 210 kg/cm2 tipo v en la ca, san Cristóbal, asimismo se 

continuó con las actividades de encofrado de veredas en los tramos internos del parque según 

plano a-01, se solicitó a supervisión la aprobación del encofrado. -Se continuó con las 

actividades de excavación de zanja para el recorrido de las instalaciones eléctricas internas en 

el parque. Se dio inicio a los trabajos de trazo y replanteo del área de juego de niños. - En acorde 

a lo establecido en el art. 177 del RLCE, se elaboró el informe técnico de revisión del expediente 

técnico de obra, haciéndose la entrega a la supervisión mediante la carta cesac-060-2022. 

Figura 61 

Fotografía de preparación de probetas de concreto.  

 

10/11/2022: Se dio una charla preventiva ante excavaciones cercanas a conexiones de 

gas natural por parte de la empresa Calidda al personal de obra. –En coordinación y aprobación 

de supervisión se procedió a culminar con el vaciado de veredas internas del parque proyectadas 

según lo estipulado en el plano a-01, -Se empezó a habilitar el acero de refuerzo para el sardinel 
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peraltado. -Se continuó con las actividades de excavación de zanja para el recorrido de las 

instalaciones eléctricas internas en el parque. 

Figura 62 

Fotografía de acabado de vereda posterior al vaciado de concreto.  

 

Figura 63 

Fotografía de la tarea de excavación de zanjas para sardinel peraltado.  
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11/11/2022: Se realizó el izaje y colocación de los postes CAC h=11 m. Para los 

reflectores ubicados en la losa deportiva. Se continuó con la habilitación del acero de refuerzo 

para el sardinel peraltado. -Se continuó con las actividades de limpieza, eliminación de material 

de desmonte. 

Figura 64 

Fotografía del izaje de postes de concreto para reflectores en losa deportiva.  

 

12/11/2022: Se culmino con el vaciado de concreto en los martillos ubicados en la ca. 

San marcos. -Se continuo con las actividades excavaciones de zanjas para el tendido de 

cableado eléctrico. - Se inicio las actividades de excavación de zanja para el sardinel peraltado 

del cerco perimétrico en la losa deportiva. Se continuó con las actividades de limpieza, 

eliminación de material excedente. 

14/11/2022: Se continuo con las actividades excavaciones de zanjas para el tendido de 

cableado eléctrico y excavación de zanja para el sardinel peraltado del cerco perimétrico en la 

losa deportiva. Se inicio con la excavación a nivel de subrasante del área de juegos de niños. 
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Figura 65 

Fotografía de excavación de zanja para instalaciones eléctricas.  

 

Figura 66 

Fotografía de conformación de subrasante en área de juego infantil.  
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16/11/2022: Se continuó con las excavaciones para el sardinel peraltado perimétrico 

alrededor de la losa deportiva. -Se realizó el trazado de la proyección de losa deportiva in situ. 

Se continuó con las actividades de limpieza del parque san Cristóbal. - Se termino con la 

actividad de excavación de zanjas para tuberías eléctricas perfilándose a una altura de 0.70m. 

Figura 67 

Fotografía de excavación de zanjas para tendido de tubería de red eléctrica.  

 

17/11/2022: Se realizo el replanteo del trazo de proyección en el área deportiva. - Se 

continuó con las excavaciones para el sardinel peraltado de la losa deportiva. -Se realizo 

parcialmente el tendido de cama de arena y tubería pesada en el recorrido de las zanjas para las 

instalaciones eléctricas. - Se continuó con la fabricación y habilitado de los postes para las 

luminarias del parque. - Se continuó con las actividades de limpieza. 
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Figura 68 

Fotografía de colocación de cinta de precaución para redes eléctricas.  

 

Figura 69 

Fotografía del suministro de postes galvanizados en almacén de la empresa.  
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18/11/2022: Se continuó con las excavaciones para el sardinel peraltado de la losa 

deportiva. -Se continuó con el tendido de cama de arena y tubería pesada en el recorrido de las 

zanjas para las Instalaciones eléctricas. -Se realizó el trazado de la proyección de pérgolas y 

bancas. -Se continuó con las actividades de limpieza en el parque. 

21/11/2022: Se continuó con la excavación para sardineles peraltados del cerco 

perímetro en la losa deportiva. Se continuó con el tendido de tubería para instalaciones 

eléctricas. Se realizo el replanteo del trazo de las bancas y pérgolas en el área de rotonda. 

22/11/2022: Se culmino con las actividades de tendido de tuberías para instalaciones 

eléctricas. - Se culmino con la excavación de zanjas para los sardineles peraltados del cerco 

perimétrico en losa deportiva. - Se da inicio al trazo y replanteo de piso de concreto en el área 

de la gruta. Se continuó con las labores de limpieza en el parque 

23/11/2022: Habiéndose recepcionado la carta N°012-2022-CCHSMP-CUI2553327 de 

la supervisión el día 23-11-2022, en la que se remite la carta N° 4672022-SGOP-GIP/MDSMP 

que contiene la absolución de consultas por parte del consultor, se deja constancia que queda 

absuelta las consultas en relación a los asientos en cuaderno de obra, por lo que se procede con 

la ejecución de las actividades relacionadas. Se dio inicio a las actividades de encofrado de 

sardinel peraltado 0.15x0.45m ubicado al perímetro del parque planificándose 4 cuadrillas para 

esta actividad, lográndose avanzar el encofrado del tramo de la ca. San Ramón y ca. San marcos 

por lo que se solicitó la autorización del encofrado a supervisión para su posterior vaciado de 

concreto. Se dio inicio a las actividades del encofrado del sardinel peraltado 0.30x0.60m 

ubicado en la losa deportiva por lo que se planifico 2 cuadrillas para aumentar el rendimiento 

del mismo. Se solicitó la autorización de los tramos paralelos a la ca. San Ignacio y ca. San 

Cristóbal a supervisión para su posterior vaciado de concreto. -.se realizó la habilitación del 

acero de refuerzo para los dados de concreto de los postes del cerco metálico.  
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Figura 70 

Fotografía del encofrado de sardinel peraltado en el perímetro del parque.  

 

Figura 71 

Fotografía de encofrado de muro para cerco perimétrico de losa deportiva.  
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En base a la consulta absuelta y en relación al plano propuesta aprobado por la entidad 

respecto al área de juegos de niños. -Se procede a realizar la excavación de las zapatas de los 

muros de refuerzos propuestos. -Se procede a realizar el habilitado del acero para refuerzo de 

los muros perimétricos, por lo que en coordinación de supervisión se procede a realizar el 

vaciado de concreto parcial en zapata reforzada f’c=210 kg/cm2. -Se procedió y culmino a 

realizar la excavación a nivel de subrasante de vereda en rotonda para gruta. – se realizó la 

conformación y compactación de afirmado en el área de rotonda para la gruta. – se realizó el 

encofrado normal en vereda de rotonda en gruta en base al plano a-01 el cual tiene un radio de 

3.00m. Por lo que se solicitó la aprobación del encofrado a supervisión para el posterior vaciado. 

Figura 72 

Fotografía de armado de acero para estructuras en el área de juego infantil.  
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Habiéndose Autorizado por la supervisión el vaciado de concreto en sardinel peraltado 

0.15x0.45m (perímetro parque paralelos a la ca. San Ramón y ca. San marcos), en sardinel 

peraltado 0.30 x 0.60m (perímetro de losa deportiva) y en vereda de concreto ubicado en la 

rotonda para gruta, se procedió a la ejecución del mismo de concreto f’c=210 kg/cm2 tipo v. 

Se continuó con la actividad de relleno de zanjas para tubería eléctrica parcial por tramos 

con material de préstamo e=0.30m por encima de la cama de arena y tubería. Siendo apisonado 

en capas de 0.15m. -Se procede a realizar el tendido parcial de la cinta amarilla de precaución 

sobre red de instalaciones eléctricas. Se da inicio a las actividades del relleno con material 

propio e=0.30m por encima de la cinta de precaución siendo apisonado en capas de 0.15m y 

alcanzando el nivel del terreno natural. 

Se realizó el suministro de cables n2xoh de sección 25mm2, 10mm2 y 6mm2 según 

plano ie-01, ie-02 y ie-04 para el posterior tendido de las instalaciones eléctricas en el parque. 

En el área de juegos infantiles se procede a realizar la conformación y compactación de 

la base granular e=0.10m según plano propuesta. -Se da inicio al encofrado parcial de los muros 

de concreto reforzados de altura variables respetando los niveles propuestos solicitándose la 

aprobación del encofrado a supervisión para el posterior vaciado. -Se realizó la habilitación del 

acero para la banca circular de concreto reforzado en el área de juegos infantiles. – se realizó la 

excavación para su zapata de cimentación según plano de detalle e-03. – así mismo, se realizó 

el vaciado de la zapata de concreto reforzado. 
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Figura 73 

Fotografía de encofrado de banca circular en el área de juegos infantiles.  

 

24/11/2022: Se culmino con las actividades del encofrado del sardinel peraltado 

0.30x0.60m ubicado en la losa deportiva. -Se culminó el encofrado parcial para los dados de 

concreto de los postes del cerco metálico. se solicitó la autorización de los tramos paralelos a 

la ca. San Ramón y ca. San marcos a supervisión para su posterior vaciado de concreto. 

Se continuó con las actividades de encofrado de sardinel peraltado 0.15x0.45m ubicado 

al perímetro del parque lográndose avanzar el encofrado del tramo de la ca. San Ignacio por lo 

que se solicitó la autorización del encofrado a supervisión para su posterior vaciado de concreto. 
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Figura 74 

Fotografía del vaciado de concreto en rotonda de gruta.  

 

25/11/2022: Habiéndose autorizado por la supervisión el vaciado de concreto en sardinel 

peraltado 0.15x0.45m (en perímetro parque paralelo a la ca. San Ignacio), en sardinel peraltado 

0.30 x 0.60m (perímetro de losa deportiva), en llenado parcial de dados de cimentación para 

postes metálicos del cerco en losa deportiva, y muros de concreto reforzados en el área de juegos 

infantiles, se procedió a la ejecución del mismo mediante un vaciado de concreto f’c=210 

kg/cm2 tipo v. 

Se culminó con el encofrado del sardinel peraltado 0.15x0.45m (perímetro exterior 

paralelo a la ca. San francisco). Se realizo la conformación y compactación de base granular en 

la extensión del piso de la losa deportiva siendo delimitada por los sardineles peraltados. – así 

mismo se realizó el encofrado del piso en losa deportiva mediante juntas para su posterior 

vaciado, por lo que se solicitó la autorización previa a supervisión para su posterior vaciado de 

sardinel peraltado exterior y el piso en losa deportiva. - Se realizó el trazo y replanteo de los 

dados de cimentación para los arcos metálicos ubicados en la losa deportiva. 
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Figura 75 

Fotografía del vaciado en sardinel peraltado en área de juego infantil.  

 

Figura 76 

Fotografía de corte en losa deportiva.  
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Se culminó con la actividad de relleno de zanjas para tubería eléctrica con material de 

préstamo e=0.30m por encima de la cama de arena y tubería. Siendo apisonado en capas de 

0.15m. -Se culminó con las actividades de realizar el tendido de la cinta amarilla de precaución 

sobre red de instalaciones eléctricas en todo el recorrido. -Se culminó con las actividades del 

relleno con material propio e=0.30m por encima de la cinta de precaución siendo apisonado en 

capas de 0.15m y alcanzando el nivel del terreno natural.  

Se dio inicio a las actividades del tendido parcial de cable eléctrico n2xoh de distintas 

secciones según plano ie-01, ie-02, preparándose los empalmes para conectar a los postes 

metálicos a instalarse.  

En el área de juegos infantiles se culmina con el encofrado de los muros de concreto 

reforzados de altura variables respetando los niveles propuestos. - Se realizó el encofrado de la 

banca de circular en el área de juegos. – se realizó el suministro e instalación del castillo de 

madera según el plano e-03. - Se realizó el suministro e instalación del sube y baja según plano 

e-03 mediante el vaciado de su dado de cimentación, por lo que se solicitó la aprobación a 

supervisión para el posterior vaciado de las estructuras mencionada en el área de juegos 

infantiles y el piso de concreto e=0.10m correspondiente al área. 

Se da inicio a la actividad de conformación de terreno para el sembrado de Grass. Se da 

inicio a la actividad de excavación de hoyos para los pozos a tierra. - Se inició el tarrajeo de la 

gradería en losa deportiva. -Se continuó con las actividades de limpieza en el parque. 
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Figura 77 

Fotografía de instalación de castillo de madera en área de juegos infantiles.  

 

Figura 78 

Fotografía de acondicionamiento de terreno para instalación de Grass.  

 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 118 

 

26/11/2022: Habiéndose autorizado por la supervisión el vaciado de concreto en: 

sardinel peraltado 0.15x0.45m (en perímetro parque paralelo a la ca. San francisco), piso de 

concreto en losa deportiva, piso de concreto e=0.10m en el área de juegos infantiles y banca 

circular; se procedió a la ejecución de los mismos mediante un vaciado de concreto f’c=210 

kg/cm2 tipo v. 

Se continuó con las actividades del tendido parcial de cable eléctrico n2xoh de distintas 

secciones según plano ie-01, ie-02, preparándose los empalmes para conectar a los postes 

metálicos a instalarse. -Se realizó la preparación parcial e instalación de kit pozo a tierra. -Se 

da inicio a la instalación de los postes en cerco perimétrico de losa deportiva según plano e-02. 

-Se procede a realizar la instalación parcial de postes de luminarias según la ubicación en plano 

ie-01, ie-02. -Se realizó el encofrado del sardinel peraltado 0.15x0.45m ubicado internamente 

en el parque paralelo a ca. San Ramón según lo señalado en el corte 2-2 del plano e-04, Por lo 

que se solicitó la aprobación a supervisión para su posterior vaciado. 

Figura 79 

Fotografía de instalación de postes para luminarias en parque.  
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Figura 80 

Fotografía de preparación de pozo a tierra.  

 

Figura 81 

Fotografía de encofrado de sardinel peraltado internamente en parque.  
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Figura 82 

Fotografía de vaciado de concreto en paños de losa deportiva.  

 

Se realizó el habilitado del acero de refuerzo para las bancas ubicadas en la rotonda de 

gruta. -Se realizó la excavación para la cimentación de las bancas. -Se realizó la excavación 

para los dados de cimentación de pérgolas -Se continuó con la actividad de conformación de 

terreno para el sembrado de Grass.  

Se culmina con el tarrajeo de la gradería en losa deportiva. -Se continuó con las 

actividades de limpieza en el parque. 
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Figura 83 

Fotografía de encofrado de bancas de concreto armado en área de gruta.  

 

Figura 84 

Fotografía de encofrado para rampa de acceso en losa deportiva.  
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27/11/2022: Habiéndose autorizado por la supervisión el vaciado de concreto en: 

Sardinel peraltado 0.15x0.45m (internamente en parque paralelo a la ca. San Ramón), bancas 

de concreto en rotonda y dados de cimentación para pérgola; se procedió a la ejecución de los 

mismos mediante un vaciado de concreto f’c=210 kg/cm2 tipo v. -Se culminó con las 

actividades del tendido de cable eléctrico n2xoh según plano ie-01, ie-02, preparándose los 

empalmes para conectar a los postes metálicos a instalarse. -Se culminó con la preparación e 

instalación de kit pozo a tierra. -Se continuó con la instalación de los postes en cerco perimétrico 

de losa deportiva según plano e-02. -Se realizó el sellado de juntas en losa deportiva para la 

instalación de Grass sintético. -Se continuó con la instalación de postes de luminarias según la 

ubicación en plano ie-01, ie-02. -Se da inicio a la instalación del cerco perimétrico en el área 

de juegos infantiles. -Se continuó con la actividad de conformación de terreno para el sembrado 

de Grass. -Se continuó con las actividades de limpieza en el parque. 

Figura 85 

Fotografía de instalación de postes metálicos para cerco perimétrico.  
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Figura 86 

Fotografía de suministro e instalación de malla galvanizada para cerco.  

 

28/11/2022: Se culmino con la instalación de los postes metálicos y malla galvanizada 

del cerco perimétrico en losa deportiva según plano e-02. -Se procedió a instalar los postes 

superiores para el soporte de malla de nylon. -Se realizó la instalación de las puertas metálicas 

para el ingreso hacia la losa deportiva. -Se realizó la actividad de pintado de tribuna. -Se realizó 

el suministro e instalación de los arcos metálicos para la losa deportiva según el plano e-02. -

asimismo se realizó el vaciado e instalación para el anclaje del net de vóley. -Se dio inicio a la 

instalación del Grass sintético en losa deportiva. 
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Figura 87 

Fotografía de suministro e instalación de Grass sintético en losa deportiva.  

 

Se culminó con el suministro e instalación de postes de luminarias en el parque según 

la ubicación en plano ie-01, ie-02. - Se dio inicio a la instalación de luminarias led y reflectores 

en postes con su respectivo pastoral, cruceta o según corresponda (plano ie-03). -Se procedió a 

construir los muretes para caja de pase, tablero general y para el medidor eléctrico según plano 

ie-01, ie-02. -Se dio inicio con las actividades del encofrado y vaciado de los dados de cimiento 

circulares para los postes (plano ie-03). 

En el área de juegos infantiles se culminó con la instalación del cerco perimétrico. -Se 

culminó con la instalación del acceso de puertas metálicas. -Se dio inicio al proceso de vaciado 

de piso de caucho 30mm multicolor según plano e-03. Se inicio el proceso de revestimiento de 

microcemento en bancas. 
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Figura 88 

Fotografía de construcción de murete para tablero eléctrico principal.  

 

Figura 89 

Fotografía de área de juego infantil parcialmente culminada.  
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Figura 90 

Fotografía de instalación de piso de caucho en área de juego infantil.  

 

Se continuó con las actividades de limpieza. -Se da inicio a las actividades de pintado 

en sardinel peraltado ubicado en el perímetro del parque. 

Se continua con el suministro e instalación parcial de las pérgolas de madera en la 

rotonda según plano a-01. -Se realizó el mantenimiento y pintado del cerco metálico ubicado 

en la gruta. 

29/11/2022: Se culmino con la instalación de malla de nylon en el contorno del cerco 

metálico de losa deportiva. Se realizo el pintado de postes metálicos del cerco perimétrico. 

Se culminó con la instalación de Grass sintético en losa. -Se realizó la demarcación en 

Grass sintético para la losa deportiva según plano e-02. 
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Figura 91 

Fotografía de la instalación de pérgolas de madera en área de gruta.  

 

Figura 92 

Fotografía de la instalación de malla de nylon en cerco perimétrico de losa.  
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Figura 93 

Fotografía del proceso de la instalación de Grass sintético en losa deportiva.  

 

Se culminó con el encofrado y vaciado de dados de cimiento circulares para los postes 

de alumbrado. -Se elaboró las pruebas de resistividad arrojando un resultado menor a 15 ohmios 

para el pozo a tierra y las pruebas en circuito eléctrico, por lo que se deja constancia que cumple 

con lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

Se culminó con el proceso de vaciado de piso de caucho 30mm multicolor según plano 

e-03. -Se culminó con el proceso de revestimiento de microcemento en bancas. 

Se culminó con el pintado del muro de refuerzo en perímetro del área de juegos 

infantiles. 

Se realizó el pintado del piso didáctico en el área de vereda central del parque según lo 

estipulado en el plano a-01. –asimismo se realizó la instalación de la asta de bandera en rotonda, 

se realizó el curado y sellado de fisuras con aditivo, así como el pintado según diseño en 

rotonda. 
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Figura 94 

Fotografía del coloreado de piso de caucho en área de juego infantil.  

 

Figura 95 

Fotografía del pintado de pisos didácticos en rotonda del parque.  
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Figura 96 

Fotografía del pintado de pisos didácticos en rotonda del parque.  

 

Se culminó con el sembrado de Grass americano en las áreas del parque. -Se culminó 

con las actividades de limpieza y eliminación de desmonte en el parque. -Se culminó con el 

pintado con pintura de tráfico en el sardinel peraltado ubicado en el perímetro del parque. 

Se culminó con la instalación de las pérgolas de madera en la rotonda según plano a-01, 

asimismo se realizó la instalación de listones de madera en bancas. 
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Figura 97 

Fotografía de la instalación de Grass americano en el parque.  

 

Figura 98 

Fotografía de la de pérgola y banca de madera en área de gruta.  
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Se realizó el suministro e instalación de los tachos de fibra de vidrio con su respectiva 

cimentación según la ubicación del plano a-01. 

Figura 99 

Fotografía del suministro e instalación del punto ecológico en parque.  

 

30/11/2022: Se indica, además, que en acorde con lo establecido en el RLCE se 

formulan a la fecha los metrados ejecutados en obra, haciéndose la entrega a la supervisión, del 

expediente de valorización n°02 correspondiente al periodo 01 al 30 de noviembre del 2022 

mediante la carta cesac-070-2022. 

Se informa que se ha culminado satisfactoriamente las actividades programadas, con lo 

cual se da por concluido la totalidad de la ejecución de la obra acorde a las metas relacionadas 

al expediente técnico, por lo que se solicitó a supervisión la revisión y aprobación mediante el 

certificado de conformidad técnica, y se solicite se conforme el comité de recepción de obra. 
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Figura 100 

Fotografía del suministro e instalación de letreros informativos.  

 

Figura 101 

Fotografía del acondicionamiento del área central de gruta.  
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Figura 102 

Fotografía del Grass sintético terminado en losa deportiva.  

 

Figura 103 

Fotografía del pintado del sardinel peraltado perimétrico del parque.  
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4.4. Coordinar con la entidad para subsanar deficiencias en la obra 

En base al informe de revisión del expediente técnico remitido a supervisión y sin alguna 

respuesta de por medio por parte del proyectista o entidad, se vio la necesidad de brindarles un 

apoyo técnico en las posibles soluciones, dicho esto a medida la ejecución de la obra avanzaba 

encontramos más consultas las cuales fueron asentadas en el cuaderno de obra, a continuación, 

se muestran las consultas y coordinaciones realizadas: 

Asiento de Cuaderno de Obra 14/11/2022 del Residente: 

1. En relación al detalle del plano e-03, dado a que no se presenta un plano de perfil 

longitudinal del área de juego de niños en relación a nivel de veredas adyacentes y plataforma 

de piso de caucho, se hace mención que, existe una diferencia en nivel de 55 cm entre los puntos 

más desfavorables de veredas adyacentes, por lo que, la sección de sardinel peraltado 15x45cm 

no será suficiente para confinar el área de juego y técnicamente no soportaría el esfuerzo de 

volteo por empujes laterales. Por lo que, es necesario definir el nivel de plataforma y modificar 

la sección del sardinel peraltado en todo el contorno puesto a que tenemos 2 accesos limitantes 

a desnivel. 

2. En relación al detalle del plano e-04, se identifica una incongruencia de información 

en la sección de los cortes 1-1 y 2-2 entre la distribución de acero de 3/8@20 cm, la sección 

señalada de 0.15x0.60m del sardinel peraltado y la dimensión acotada según a escala. Por otro 

lado, constatando la información de las especificaciones técnicas y planilla de metrados, 

verificamos que hace referencia a una estructura de sardinel peraltado de 0.15x0.45m. Por lo 

que se solicitó confirmar la sección valida del sardinel peraltado. 

3. Respecto al detalle de instalación de cables en tubería enterrado bajo Grass natural 

en el plano i-03, se identifica la sección del tendido de cable eléctrico n2xoh aislado mediante 

tubo PVC-p, este a su vez se encuentra aislado por una sección de concreto 175kg/cm2 de 20x20 
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cm, sin embargo, no se cuenta con una partida presupuestada, tampoco en otro documento es 

mencionado esta sección de concreto. Por lo que se solicita el pronunciamiento respecto a este 

detalle, no cumpliendo ninguna función específica. 

Asiento de Cuaderno de Obra 15/11/2022 del Residente 

Mediante el presente asiento se hace llegar las siguientes consultas a supervisión 

solicitando coordinar con la entidad derivar para su pronunciamiento a quien corresponda. 

1. En relación a la consulta “1.” Del asiento n°37, se realizó las verificaciones de los 

niveles de terreno y se presenta un diseño de propuesta del área de juegos de niños en la cual 

se modifica los sardineles peraltados perimetrales por muros reforzados de altura variable según 

plano, esto debido al incremento de altura para la protección de la plataforma del área de juego 

que refleja la realidad del terreno, siendo esta propuesta funcional. Por tanto, se solicita a la 

supervisión eleve la consulta al proyectista y los planos de propuesta, para su revisión, 

evaluación y autorización de la ejecución de la propuesta del diseño del plano P01 adjuntado, 

y de tener la aprobación y autorización por parte de la entidad, el contratista tiene el compromiso 

para realizar la ejecución de esta propuesta en calidad de mejora, a costo propio renunciando a 

la posibilidad de solicitar adicionales de obra.  
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Figura 104 

Imagen de detalles en área de juego infantil.  

 

 

 

 

 

 

Por lo que, se realizó una proyección de la plataforma con pendiente 0% (línea verde) 

en base al nivel del acceso derecho del área de juego proyectado, coincidiendo con el nivel de 

la vereda existente. Por ende, respetando los +0.15 m de nivel del sardinel peraltado por 

encima de la vereda existente (Según corte 1-1), se identifica técnicamente la necesidad de 

rediseñar la sección puesto a que se debe asegurar su estabilidad antes las solicitaciones de 

carga de gravedad y volteo. (Las dimensiones acotadas mostradas son a nivel de subrasante 

sin considerar el cuerpo de posibles zapatas) 
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Figura 105 

Imagen de propuesta de detalles en área de juego infantil.  
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2. Por otro lado según el plano e-03, la sección del corte 1-1 y 2-2, nos muestra el detalle 

de las capas de la plataforma del área de juego, donde encontramos un incorrecto proceso 

constructivo, se hace mención que el piso continuo de caucho tiene una capa base elástica, la 

cual primero la superficie en contacto deberá ser imprimada para un correcto sellado, el 

inconveniente se genera ya que el afirmado al contener partículas finas no permitirá una correcta 

unión entre la base elástica y la superficie, tendiendo a desprenderse a temprana edad. Por lo 

que se realiza una propuesta de mejora del diseño considerando un piso de concreto e=0.10m. 

Y la base de 0.10m planteada, ya que además se considera que las áreas aledañas son áreas 

verdes que están en constante riego, lo que podría filtrar la humedad y presentarse 

deformaciones futuras de mantenerse el diseño inicial del expediente técnico, por lo cual se 

solicita a la supervisión eleve la consulta al proyectista y el plano propuesta, para su revisión, 

evaluación  y autorización de la ejecución de la propuesta del diseño de la sección de corte en 

el plano p-01 adjuntado, y de tener la aprobación y autorización por parte de la entidad, el 

contratista tiene el compromiso para realizar la ejecución de esta propuesta en calidad de 

mejora, a costo propio renunciando a la posibilidad de solicitar adicionales de obra. 

Figura 106 

Imagen de propuesta de sección en piso de área de juego infantil.  
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3. Se realiza la consulta en cuanto al ancho de la puerta metálica del cerco proyectado 

para la losa deportiva existente, según el plano a-01, se  puede verificar una medida de ancho 

de 2.49 m, sin embargo la puerta adyacente al cerco perimétrico del pozo de sedapal se ve 

reducida, teniendo una medida de 2.40 m, además que el alineamiento existente de la losa 

deportiva (losa de concreto) referente al cerco proyectado de la misma, no podrá tener una 

alineación paralela, si no que quedará ajustada la alineación inclinada por el cerco perimétrico 

de Sedapal, lo cual se aprecia un sesgo por las condiciones actuales y existentes, para lo cual se 

solicita al supervisor de obra eleve la consulta al proyectista para la autorización de la ejecución 

de la puerta metálica con la medida de 2.40 m de ancho y la alineación del cerco perimétrico 

de la losa deportiva conforme a la alineación existente del cerco perimétrico del pozo de sedapal 

(se adjunta panel fotográfico de trazo y replanteo puerta de ingreso y alineación de cerco 

metálico).  

Figura 107 

Imagen de perspectiva del cerco perimétrico de Sedapal inclinado.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 108 

Imagen de verificación de medidas en campo. 

 

Por lo que se planteó realizar el corte de unos 20cm del ancho de tribuna para ganar 

espacio de acceso de 2.50m según plano y de esta manera el alineamiento del cerco perimétrico 

moverlo unos 20cm para quedar paralelo y lineal a la losa sin interferir con el cerco inclinado 

de sedapal. 

4. Se solicitó a la entidad definir los colores del piso continuo de caucho según las 

especificaciones técnicas.  

5. Dado a que no se cuenta con el detalle del cerco perimétrico de losa deportiva según 

el expediente técnico, se solicitó a la entidad el plano de detalle para su fabricación. Esperando 

notificarse a la brevedad para que se pueda absolver las observaciones y soluciones planteadas, 

a la brevedad posible, de lo contrario se tendrá dificultades durante la ejecución de la obra, 

siendo estas causales de posible ampliación de plazo y adicionales de obra. 

1.50m 

1.00m 
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4.5. Elaborar las valorizaciones mensuales en la obra 

Se elaboraron las valorizaciones mensuales según las actividades descritas en el capítulo 

3, por lo que se presenta el resultado de las valorizaciones presentadas aprobadas ante la entidad 

pública. 

Figura 109 

Documentos de la valorización 01 (mes de Octubre 2022) 

 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 143 

 

 

 

 

 

 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 144 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA”, LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 145 

 

 

 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA”, LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 146 

 

 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA”, LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 147 

 

 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA”, LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 148 

 

 

 

 



ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA PARA LA “RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE SAN 
CRISTOBAL DE LA URB. PALAO PRIMERA ETAPA SECTOR B , DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
LIMA 2022 

 

Caja Peña, R.  Pág. 149 

 

Figura 110 

Documentos de la valorización 02 (mes de Noviembre 2022). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

Para la ejecución, dirección y planificación de la obra es necesario regirse a lo estipulado 

en los artículos del capítulo de Obras del Reglamento de ley de contrataciones, siendo esto 

fundamental como base legal para solucionar y evitar inconvenientes que podrían perjudicar a 

la obra. Por lo que: 

Para el objetivo 1 se concluye que el realizar una revisión de compatibilidad de 

expediente técnico, considerándose la documentación de planos, especificaciones técnicas, 

memoria descriptiva, presupuesto y metrados, es de suma importancia, pues se indica las 

observaciones del proyecto, incoherencias percibidas o consultas desde el periodo de inicio de 

ejecución de obra, solicitándose el pronunciamiento del supervisor o proyectista o entidad para 

tener una absolución de consultas o mejor apreciación y entendimiento en el caso lo amerite. 

Es necesario verificar insitu la concordancia de la topografía en general, estado actual y 

proyección del planteamiento del proyecto según planos, así podremos identificar e informar 

alguna incompatibilidad y poder hacer las coordinaciones respectivas para garantizar el éxito 

de obra. 

Por otra parte, cuando existe incompatibilidad del expediente técnico puede influir 

significativamente en la ejecución de la misma por posibles retrasos, paralizaciones parcial o 

total de obra, ampliaciones de plazo, pues el plazo de absolución se extiende desde la derivación 

a la supervisión, solicitud del pronunciamiento por parte del proyectista o por última instancia 

por parte de la entidad, cuya respuesta a su vez podría generar sobrecosto por adicionales o 

deductivos. 

Para el objetivo 2 se concluye que el cronograma de ejecución de obra es fundamental 

para planificar la ejecución de las actividades secuencialmente y así identificar la dependencia 

entre tareas, duración de las mismas en base a los rendimientos y recursos necesarios. 
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Nos permite evaluar la ruta crítica del proyecto y gestionar en base a los recursos y 

rendimientos adelantar o recuperar algún día de retraso de actividades críticas para la 

culminación de obra, así como también nos muestra que partidas tiene una holgura de retraso 

sin afectar la duración del proyecto, de esta manera logramos tener un control para una respuesta 

inmediata frente a algún tipo de imprevisto. 

En la obra se dio un caso particular, ya que por solicitud de la entidad pública y en 

coordinación con el contratista y supervisión, la obra seria culminada a fines del mes de 

noviembre por un tema político-social de inauguración de obra antes de un cambio de nueva 

gestión municipal, de esta manera se programó un incremento de cuadrillas y adelanto de 

subcontratas para culminar la obra en 36 días calendarios, siendo 60 días calendarios según 

contrato. 

Para el objetivo 3 se concluye que para realizar la ejecución y dirección desde el cargo 

de asistente de residente de obra es tan fundamental entender el reglamento de ley de 

contrataciones con el estado respecto al capítulo de obra para regirse con base legal ante 

cualquier instancia. 

Por otra parte, en la dirección en esta oportunidad como asistente de residente de obra, 

se cumplió las mismas funciones que tiene un residente de obra, desde el enfoque de 

planificación, dirección, gestión y coordinación con el ingeniero supervisor o entidad pública, 

por lo que la diferencia entre un residente de obra y un asistente de obra es posiblemente la 

experiencia y la responsabilidad legal ante el cliente lo que no exime tener los mismos 

conocimientos y capacidades para llevar a cargo un obra. 

La obra fue ejecutada y culminada satisfactoriamente el 30/11/2022, por lo que, por 

parte del Ing. Harold Quispe, Supervisor de obra y por parte de la comisión de la entidad, se 

realizó el acta de recepción de obra sin ninguna observación. 
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Para el objetivo 4 respecto a las coordinaciones para subsanar deficiencias de obra, ya 

sea por incompatibilidad o incoherencia del proyecto de alguna meta, debería haber una mejor 

gestión y aplicarse una sanción al proyectista por no dar respuesta alguna de las consultas 

hechas siendo de su entera responsabilidad la elaboración del expediente técnico y provocando 

retraso de obra. 

Para evitar retraso en obra y agilizar el proceso de respuesta a las consultas se tuvo que 

brindar un apoyo técnico mediante un planteamiento de solución a la par, ya que la supervisión 

derivó a la entidad esperando que haya un pronunciamiento del proyectista según el RLCE, y 

luego del silencio técnico del proyectista la entidad no quería asumir la responsabilidad de 

posibles mayores metrados o adicional de obra por un tema de capacidad presupuestal para la 

obra, es así que brindando una solución y acuerdo de renuncia a cualquier adicional de obra por 

parte del contratista que conllevó esta solución, la entidad decide dar el visto bueno y se logró 

continuar con las actividades de manera acelerada para cumplir con el plazo establecido según 

cronograma de ejecución. 

Para el objetivo 5 Respecto a las valorizaciones mensuales fueron 3 expedientes de 

valorización programados a elaborar según los documentos técnicos presentados para 

perfeccionar el contrato, sin embargo, se aceleró la ejecución logrando cerrar el proyecto con 

solo 2 valorizaciones. 

Según las valorizaciones, la obra se encontraba adelantada desde la primera valorización 

en comparación al avance programado. 
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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES 

Se debe realizar una revisión de compatibilidad de expediente de manera ordenada y 

minuciosa empezando por los documentos de planos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva, presupuesto de obra dado a la orden de prelación por la modalidad de ejecución a 

suma alzada. 

El cronograma de ejecución de obra debe ser elaborado en base a los rendimientos de 

cada partida y según el proceso constructivo debiendo ser tomado en cuenta como una 

planificación para la ejecución de tareas y no solo como un documento necesario para 

perfeccionar el contrato, esto nos permitirá tener un plan de contingencia para corregir días de 

retrasos por factores diversos en la ruta crítica. 

Para la ejecución de obra se debe acoger a los lineamientos del reglamento de ley de 

contrataciones con el estado, así mismo se debe tener consideración con todos los parámetros 

indicados en los planos del proyecto, especificaciones técnicas con la finalidad de lograr los 

mejores resultados.  

Para evitar incoherencias en los proyectos se deben asegurar una superposición de todas 

las especialidades así mismo se debe considerar los niveles topográficos para la proyección de 

alguna estructura por más terreno plano que aparente. 

Para las valorizaciones se recomienda constatar las medidas de avance de obra físico en 

conjunto con el Ing. Supervisor para evitar observaciones posteriores y dilatar el proceso del 

pago al contratista por observaciones. 
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ANEXOS 

Acta de entrega de Terreno 
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Acta de recepción de obra.  
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Figura 111 

Fotografía en el día de la inauguración de la obra.  
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