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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo fue desarrollado en base de la experiencia profesional adquirida en la 

ejecución del proyecto “CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; 

EN EL (LA) I.E MANUEL GONZALES PRADA-HUARI DISTRITO DE HUARI, 

PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", en la que se detallará las 

actividades realizadas a lo largo del proyecto, donde me desempeñé como asistente del 

residente de obra para un adecuado seguimiento y control. 

 La infraestructura educativa, se encontraba deteriorada ya que no se había realizado el 

mantenimiento adecuado, el cual nos permitió mejorar la calidad de un óptimo servicio 

educativo y recreacional a los alumnos de la I.E MANUEL GONZALEZ PRADA. Para 

una correcta ejecución se hizo uso de los programas como Microsoft Excel, S10 

Presupuestos, Ms Project, los cuales fueron necesarios para una correcta planificación, 

estimación de tiempos, costos, y secuencias de labores a realizar.  

Por último, el tiempo estimado para la ejecución fue afectado por una ampliación de 

plazo que sucedió, debido a factores donde se verificó que el nivel freático era alto, y es 

por ello que se solicitó un adicional de obra, sin embargo, se gestionó las medidas 

necesarias para solucionar y terminar la elaboración del proyecto satisfactoriamente sin 

más obstáculos.  

Palabras claves: Residente de obra, ejecución, planificación, adicional de obra, nivel 

freático 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.  CONTEXTUALIZACION DE LA EXPERINCIA LABORAL 

La elaboración de este trabajo de suficiencia profesional, se desarrolló a partir de la 

experiencia obtenida en el proyecto “Construcción De Infraestructura Deportiva; En El 

(La) I.E Manuel Gonzales Prada-Huari Distrito De Huari, Provincia De Huari, 

Departamento De Ancash", este proyecto se realizó con el fin de beneficiar a los 

estudiantes y docentes de los alumnos de la institución educativa, ya que ésta se 

encontraba sin mantenimientos, como el pintado de pabellones, sistema de desagüe, 

patio de formación, veredas, rampas, graderías, y la construcción de la cobertura  

metálica para cubrir área de patio de losa. La experiencia laboral se dio como asistente 

del residente dónde se desarrolló las funciones necesarias para un adecuado 

seguimiento y control del proyecto. 

 

1.2.  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1.2.1. CREACIÓN 

MULTISERVICIOS FLOR DE SHARCO E.I.R.L.  es una empresa peruana fundada 

el 20 de junio del año 2015 en la ciudad de Huari. 

Entre los proyectos ejecutados se encuentran los siguientes: 

• “Construcción de Infraestructura Deportiva; En El (La) I.E Manuel 

Gonzales Prada-Huari Distrito de Huari, Provincia de Huari, Departamento de 

Ancash” 

• “Mejoramiento del Cerco Perimétrico del campo deportivo con gras natural del 

centro poblado de Cayac, Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay 

Departamento De Ancash” 
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• “Renovación de Puente; En El (La) Carretera hacia Sharco en la Localidad 

Sharco, Distrito de Cajay, Provincia Huari, Departamento Ancash” 

• “Construcción de Pavimento; En El (La) Del Jirón Simón Bolívar Cuadras 1,2 

Y 3 En La Localidad Huari, Distrito De Huari, Provincia Huari, Departamento 

Ancash” 

• “Mantenimiento de la vía de acceso y obras de arte en el trayecto C.P de 

acopalca -catarata María Jiray, distrito de Huari-Provincia Huari-Departamento 

Áncash” 

• “Creación de los puentes Ogshapampa y Cuchitambo, en el centro poblado de 

Huamparan del distrito huari, provincia de huari, departamento de Áncash” 

• “Renovación del puente peatonal; en el(la) puente Shutatana y accesos en la 

localidad huari, distrito de huari, provincia huari, departamento Ancash” 

 

1.2.2. RUBRO 

MULTISERVICIOS FLOR DE SHARCO E.I.R.L. es una empresa constructora que 

viene realizando satisfactoriamente la ejecución de proyectos de Ingeniería de obras 

saneamiento, urbanas, electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones, civiles, 

pavimentación, entre otras. Cumpliendo con los plazos, calidad y seguridad en las 

cuales se desarrollan los proyectos. 

 

1.2.3. ADMINISTRACIÓN 

La empresa MULTISERVICIOS FLOR DE SHARCO E.I.R.L. es una Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), de acuerdo a su vigencia poder 

está inscrita en la partida electrónica N° 11229684 Asiento N° A00001 del Registro 

de Personas Jurídicas de la oficina Registral de Huaraz, representada por su Gerente 

General Jossmel Fredy Salas Saavedra 
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1.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa MULTISERVICIOS FLOR DE SHARCO E.I.R.L.  se fundó en el año 

2015 en el distrito de Huari, Provincia de Huari, departamento de Ancash, con 

domicilio legal situado en Jirón Ancash 824 Cent Huari (Agencia del turismo andino), 

debidamente representada por el Gerente general Jossmel Fredy Salas Saavedra 

Tabla 1  

Datos de la empresa 

DATOS DE LA EMPRESA  

RAZON SOCIAL:  Multiservicios Flor de Sharco E.I.R.L.   

TIPO DE CONTRIBUYENTE:  Empresa Individual de Resp. Ltda 

RUC:  20600471644 

GERENTE GENERAL:  Jossmel Fredy Salas Saavedra 

DIRECCION:  Jirón Ancash 824 cent Huari (Agencia del turismo 

andino)-Huari-Huari-Ancash 

Fuente: Propia 

 

1.2.5. VISIÓN Y MISIÓN 

• VISIÓN 

Nuestra empresa busca ser líder en el mercado, así como también satisfacer las 

expectativas del cliente desarrollando servicios de excelente calidad, manteniendo 

un crecimiento gradual para así lograr ser reconocida a nivel nacional por la 

eficiencia de nuestro trabajo. 
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• MISIÓN 

Consolidarnos en el sector de la construcción, colaborando de manera 

proactiva en el desarrollo de nuestro país, generando fuentes de trabajo, 

fomentando un clima laboral adecuado que motive al desarrollo profesional 

de nuestros trabajadores. 

1.2.6. ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este Proyecto tiene su ubicación geopolítica en el Distrito de Huari en la Provincia de 

Huari y Departamento de Ancash, se planteó como una respuesta para mejorar la “I.E 

Manuel Gonzales Prada” en la localidad de Huari y como una contribución a una mejora 

real y sustancial de la institución educativa de la población, que cuenta con una 

infraestructura que necesita mantenimiento y construcción de patio de formación. Está 

considerada como un Proyecto de Inversión de Infraestructura, y que mejoraría la 

calidad de vida de la población estudiantil, debido a que el área de su losa deportiva no 

cuenta con una Infraestructura de protección a los eventos de las precipitaciones propias 

del lugar, que en muchos casos traen consigo enfermedades respiratorias en los alumnos 

y docentes de la I.E. 

Tabla 2 

Descripción del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Departamento Ancash 

Provincia Huari 

Distrito Huari 

Coordenadas 261399 E 8965634N 

Altitud. m.s.n.m 3095 m.s.n.m 

Lugar I.E Manuel Gonzales Prada 

Fuente: Propia 
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Fuente: Banco de Información Distrital – INEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de Información Distrital – INEI 

República del Perú Región Ancash 

Provincia de Huari Localidad de Huari 

HUARI

Figura 1. Mapa de Ubicación de Ancash 

Figura 2. Mapa de ubicación de Huari 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3. Sistema de desague anterior 

Figura 4. Patio de formación y gradería anterior 
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Fuente: Propia 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. PROYECTO 

  

Según (Centro nacional de las artes, 2014) Un proyecto es una planificación, que 

consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el 

fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o 

resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo 

dados. 

 Para que un proyecto esté bien diseñado y formulado se debe explicar cuál es su 

finalidad, sus objetivos, beneficiarios, productos, actividades, cronograma, 

presupuesto, etc 

Según el (Project Management Institute, 2020) PMBOK 6ta edición, divide el ciclo de 

vida de la gestión de proyectos en etapas distintas; dentro de las cuales tenemos: Inicio, 

Planificación, Ejecución, Supervisión y Cierre. 

Figura 5. Rampas deterioradas 
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Dependiendo de varios factores, el proyecto puede constar de una o varias fases. 

En el caso de múltiples etapas, las distintas fases se conectarán en serie, en 

paralelo o superpuestas. A medida que el proyecto avanza de la fase de desarrollo a la 

fase de control, el proyecto pasa de una fase a otra. Si el control está 

activo cuando llegan, el artículo permanece cerrado. De lo contrario, el proyecto 

debe ser replanificado y ejecutado nuevamente después de las acciones 

correctivas apropiadas hasta que las pruebas sean positivas. 

Como un solo proceso, el proyecto organiza, coordina y controla las actividades en una 

sola fecha de inicio. Y el plazo, que es el logro del objetivo, que viene determinado por 

la solicitud. Específicamente, incluyendo limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

Surgen de necesidades, ya sean financieras, sociales, medioambientales o educativas, 

con el fin de alcanzar objetivos y aportar soluciones a problemas dados. (Revista 

venezolana de gerencia, 2020) 

Fuente: Áreas de conocimiento y fases clave en la gestión de proyectos-

Revista Venezolana de Gerencia 

 

Figura 6. Gestión de proyectos 
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2.2.2. PLANIFICACIÓN 

Los objetivos finales del proyecto se aclararán durante la planificación y se definirá 

un alcance final detallado, así como un curso de acción a seguir con estos objetivos. 

La planificación cubre todas las áreas del conocimiento del rumbo del 

proyecto (integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones y partes interesadas) se realiza de forma paulatina y escalonada 

con fases iterativos. El grupo de procesos de planificación es el grupo con 

mayor número de proceso, en el siguiente diagrama resume los procesos de 

planificación y las relaciones entre ellos. (Lledó,2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Director de proyectos. Lledó P. (2017) 

 

 

 

Figura 7. Procesos de planificación 
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2.2.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma es una herramienta fundamental para la elaboración de actividades, 

básicamente es un documento donde se establece la duración de un proyecto. Desde la 

fecha de inicio hasta el fin de cada tarea, éste ayuda a planificar y controlar una eficiente 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

2.2.4. VALORIZACIÓN DE OBRA 

Consiste en la determinación económica del avance de las partidas por medio de las 

planillas de metrados con respecto al avance físico en obra, siendo éstas elaboradas 

comúnmente mensual, realizándose el último día de cada mes.  Deberán ser aprobadas y 

enviadas a la entidad por el Supervisor de la obra, en un plazo de 5 días calendario, el 

cuál se cuenta desde el primer día hábil del mes posterior al de la valorización. 

Figura 8. Calendario de actividades 
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Figura 9. Avance de Valorización de obra 

 

Fuente: Propia 

2.2.5. PRESUPUESTO DE OBRA 

La elaboración del presupuesto de obra debe realizarse al planificar un proyecto, 

básicamente basado en los planos y especificaciones técnicas. Contiene el cálculo dónde 

se estima el precio de la construcción del proyecto, en dónde se establece las partidas por 

especialización, y se realizan los análisis de precios unitarios en las cuales se indican las 

cantidades y costos, de la mano de obra, materiales, herramientas, rendimiento, etc. El 

presupuesto final representa los costos y gastos generales que tendrá que asumir el 

contratista. 
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Fuente: Propia 

 

2.2.6. ADICIONAL DE OBRA 

El adicional de obra se considera a las partidas no establecidas en el expediente técnico, 

es por ello que se solicita una ampliación, se pueden dar por diversos motivos durante la 

ejecución de la obra contractual. Son aprobadas únicamente sí son indispensables para el 

término de la obra, es decir sólo en el caso que sin el adicional el contrato no pueda 

ejecutarse debidamente.  

 

2.2.7. COBERTURA METALICA 

Las coberturas metálicas tienen diversos usos, son estructuras usadas para cubrir áreas 

de medianas y gran magnitud, como son desde un complejo deportivo hasta terminales 

de aeropuerto, naves y almacenes. Pueden ser de diferentes tipos, entre los comunes se 

encuentran: de un agua, dos aguas, compuesta, domo, ente otras. Éstas son consideradas 

Figura 10. Presupuesto de obra 
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ya que tienen una buena resistencia a la corrosión, fácil mantenimiento, durabilidad, entre 

otras. 

 

 

Fuente: Propia 

2.2.8. VEREDAS 

Las veredas son un camino angosto que están ubicadas en las calles o vías públicas, que 

son realizadas para el tránsito de peatones, deben tener una altura de 0.15mts por encima 

de la calle, tienen un acabado antideslizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 11. Cobertura metálica 

Figura 12. Vereda de la I.E Manuel Gonzalez Prada 
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2.2.9. GRADERÍA 

Las graderías son un conjunto de gradas escalonados que forman parte de un estadio, 

complejo deportivo, anfiteatros u otro lugar similar. 

2.2.10. RAMPAS 

Las rampas son un plano inclinado, que tienen la función de unir dos niveles, de tal 

manera que permite trasladarse de una superficie a otra. Son de gran utilidad ya que 

facilita la accesibilidad sobre todo a personas con problemas de movilidad ya sea 

permanente o temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

2.2.11. PAVIMENTO RIGIDO 

Un pavimento rígido está conformado por una capa de losa de concreto de cemento 

portland de tipo simple o armada, puede estar sobre una capa de base ó directamente del 

suelo compactado llamado subrasante, es auto resistente. Transmite los esfuerzos al suelo 

de forma reducida. 

Figura 13. Rampa de la I.E Manuel Gonzalez Prada 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Mi ingreso a la empresa “MULTISERVICIOS FLOR DE SHARCO E.I.R.L.” se dió el 

18 de mayo del 2020, mediante una convocatoria donde se requería a un asistente de 

obra, luego de un debido proceso de selección me citaron para una entrevista, en la cual 

asistimos alrededor de 10 personas, dónde me hicieron pasar por una serie de preguntas 

sobre mis conocimientos y experiencias. Luego de ello nos hicieron pasar una prueba de 

conocimiento y posterior a ello un examen psicológico. Por último, se solicitó el chequeo 

médico general, dónde finalmente obteniendo una respuesta positiva pude ingresar a la 

empresa, dónde vengo realizando mis funciones como asistente de residente gracias a los 

conocimientos obtenidos en la carrera de Ingeniería Civil con el fin de seguir 

formándome como profesional. Durante mi estadía en la empresa he estado desarrollando 

diferentes cargos como son: asistente de oficina técnica y asistente en obra, dónde se me 

designó apoyar desde el control de avances diarios, los informes mensuales de avances, 

el manejo de cuaderno de campo, y posteriormente llenado de cuaderno de obra dónde 

se plasma los sucesos diarios que han sucedido en el proyecto, metrados de las diferentes 

partidas, presupuesto de obra, valorizaciones mensuales realizadas.  

3.1. EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 

El equipo técnico de la obra fue conformado por el Ingeniero residente Franklin 

Augusto Cacha Quiñones, y los bachilleres Mateo Ramos y Wendy Valderrama, siendo 

asistentes de campo y oficina técnica. 

3.2. FUNCIONES DESEMPEÑADAS  

 

3.2.3. Seguimiento a los avances diarios de obra 

Se llevaba a cabo el adecuado seguimiento y control de las partidas ejecutadas 

diariamente en la obra, mediante las visitas realizadas para conocer el avance y 

monitoreo de las actividades que se iban realizando. 
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3.2.4. Participar en la programación de Charlas diarias. 

Participaba en las charlas de seguridad las cuales podían durar de 5 a 10 minutos, 

servían para mejorar la gestión de prevención de riesgos, que los trabajadores se 

involucren y se concienticen sobre la importancia de la seguridad en obra. 

3.2.5. Reportes diarios del cuaderno de campo al residente 

Se le entregaba al residente el cuaderno de campo, el cuál era usado cómo 

borrador dónde se apuntaban los sucesos diarios, el progreso de las partidas que 

se venían ejecutando. 

3.2.6. Apoyo con el cuaderno de obra  

Se apoyó al Ingeniero residente con la elaboración del cuaderno de obra, en el 

cual iba los hechos más relevantes que sucedían durante la ejecución del 

proyecto. 

3.2.7. Apoyo con la elaboración de las valorizaciones 

Se participó en la elaboración de las valorizaciones mensuales, el cuál consistía 

en el avance físico de la obra, se formulaba de acuerdo a los metrados ejecutados 

al ser multiplicados por los precios ofertados. 

3.2.8. Apoyo al residente en la realización de informes mensuales 

Participaba en la elaboración de los informes mensuales del residente, la cual se 

entregaba junto al informe de valorización. 

3.2.9. Programas utilizados en las labores realizadas fueron los siguientes; 

Microsoft Word, Microsoft Excel, S10 Costos y Presupuesto, AutoCAD  

Se hizo uso de los siguientes programas para la elaboración de informes 

mensuales, las valorizaciones, el S10 para la elaboración del presupuesto, 

AutoCAD para ver detalles de planos. 
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3.2.10. Solicitud y seguimiento de cotizaciones 

Se dio apoyo en solicitar cotizaciones de algunos insumos y hacer el debido 

seguimiento de ellas. 

3.2.11. Apoyo en el presupuesto de obra  

Se participó en la elaboración del presupuesto, con ayuda del programa S10 

Costos y presupuestos. En dónde se apoyó a ingresar las partidas, los análisis de 

costos unitarios. 

3.3. PROGRAMACION DE TRABAJO 

La programación de trabajos fue realizada de acuerdo a la metodología tradicional de 

Gestión de Proyectos, las cuáles incluyeron las siguientes etapas: Inicio, Planificación, 

Monitoreo y Cierre. 

 

Fuente: Propia 

 

ETAPA 1
•Inicio y 
Planificación de 
trabajo

ETAPA 2 •Seguimiento 
y Control

ETAPA 3 • Cierre de 
proyecto     

Figura 14. Etapas del Proyecto 
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3.4. PLANIFICACION DE TRABAJOS 

El Contratista empezó la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) I.E. MANUEL GONZÁLEZ 

PRADA” con las siguientes partidas ya planteadas en el proyecto. 

Fuente: Propia 

PARTIDA

N°

01 I.E. MANUEL GONZALES PRADO

01.01    OBRAS PRELIMINARES.

01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60 m. u 1.00

01.01.02       ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA. mes 3.00

01.01.03       CERCO PROVISIONAL DE OBRA. m 250.00

01.01.04       SERVICIO DE AGUA PARA LA OBRA. mes 3.00

01.01.05       SERVICIO DE LUZ PARA LA OBRA. mes 3.00

01.01.06       ALQUILER DE BAÑOS DE TRATAMIENTO QUIMICO PORTATIL. mes 3.00

01.01.07       MOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00

01.02    SEGURIDAD Y SALUD.

01.02.01       ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. glb 1.00

01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. glb 1.00

01.02.03       EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA. glb 1.00

01.02.04       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD. glb 1.00

01.02.05       CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD. glb 1.00

01.02.06       RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO. glb 1.00

01.03    PINTADO DE PABELLONES

01.03.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 2,865.23

01.03.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 5,307.36

01.03.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS m2 1,880.60

01.03.04       PINTURA DOS MANOS EN DERRAMES DE PUERTAS,VENTANAS Y VANOS m 1,222.16

01.03.05       PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE m 1,474.61

01.03.06       PINTURA EN PUERTAS DE MADERA m2 109.20

01.03.07       PINTURA EN VETANA DE MADERA m2 180.78

01.03.08       PINTURA EN PUERTAS METALICAS m2 41.60

01.04    SISTEMA DE DESAGUE

01.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.04.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 19.00

01.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.02.01          CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO E= 0.20M m 38.00

01.04.02.02          DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8" m2 19.00

01.04.02.03          EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS m3 11.40

01.04.02.04          REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS. m 38.00

01.04.02.05          CAMA DE APOYO PARA TUBERIA. m 38.00

01.04.02.06          RELLENO  Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 3.80

01.04.02.07          RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.50

01.04.02.08          ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M. m3 26.13

01.04.02.09          ELIMINACION DE MATERIAL  EXCEDENTE C/ MAQUINARIA m3 26.13

01.04.03       CAJA DE REGISTRO

01.04.03.01          SOLADOS CONCRETO f'c= 100 kg/cm2 h= 2" m2 1.08

01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7.20

01.04.03.03          CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 m3 0.36

01.04.04       INSTALACION DE TUBERIA.

01.04.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D= 6'' UF. m 38.00

01.04.05       PRUEBAS HIDRAULICA

01.04.05.01          PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE. m 38.00

01.04.06       TAPA DE METALICA.

01.04.06.01          TAPA DE REGISTRO DE DESAGUE 12''X24'' PRE FABRICADO Y TAPA FºFº u 2.00

01.05    PATIO DE FORMACION Y ESCENARIO.

01.05.01       PATIO DE PAVIMENTO RIGIDO

01.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES

01.05.01.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 1,150.47

01.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.05.01.02.01             DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8" m2 1,150.47

01.05.01.02.02             CORTE HASTA  NIVEL DE SUB RASANTE. m3 115.05

01.05.01.02.03             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO. m3 57.52

01.05.01.02.04             CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO. m2 1,150.47

01.05.01.02.05             SUB BASE GRANULAR E=  0.20m C/EQUIPO. m2 1,150.47

01.05.01.02.06             BASE GRANULAR E=  0.20m INCLUIDO COMPACTACION. m2 1,150.47

01.05.01.02.07             ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M. m3 288.87

01.05.01.02.08             ELIMINACION DE MATERIAL  EXCEDENTE C/ MAQUINARIA m3 288.87

01.05.01.03          CONCRETO SIMPLE

01.05.01.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 171.16

01.05.01.03.02             CONCRETO  f'c= 210 kg/cm2 m3 230.09

01.05.01.04          JUNTAS DE CONSTRUCCION

01.05.01.04.01             JUNTAS LONGUITUDINALES DE AISLAMIENTO DE 1''. m 203.00

01.05.01.04.02             JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION DE 1''. m 652.80

01.05.01.05          CURADO

01.05.01.05.01             CURADO DE  CONCRETO m2 1,150.47

DESCRIPCION UND  METRADO 

Figura 15. Partidas a ejecutar 
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Fuente: Propia 

 

01.05.02       VEREDAS, RAMPAS Y GRADERIA

01.05.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES

01.05.02.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 188.58

01.05.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.05.02.02.01             EXCAVACION MANUAL. m3 18.86

01.05.02.02.02             DEMOLICION DE VERDAS, RAMPA Y OTROS. m2 188.58

01.05.02.02.03             CONFORMACION DE SUB RASANTE PARA VEREDAS, ETC. m2 188.58

01.05.02.02.04             NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE PARA VEREDAS, ETC. m2 188.58

01.05.02.02.05             BASE GRANULAR (AFIRMADO),E= 0.10M,INCLUIDO COMPACTACION. m2 188.58

01.05.02.02.06             ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M. m3 70.72

01.05.02.02.07             ELIMINACION DE MATERIAL  EXCEDENTE C/ MAQUINARIA m3 70.72

01.05.02.03          CONCRETO SIMPLE

01.05.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 64.97

01.05.02.03.02             CONCRETO  f'c= 210 kg/cm2 m3 31.17

01.05.02.04          JUNTAS DE CONSTRUCCION

01.05.02.04.01             JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT. m 197.80

01.05.02.04.02             JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION DE 1''. m 197.80

01.06    SOPORTE METÁLICO - ESTRUCTURA TECHO METALICO - COBERTURA METALICA

01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.06.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 61.61

01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.06.02.01          EXCAVACION MANUAL. m3 98.57

01.06.02.02          ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M. m3 123.21

01.06.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL  EXCEDENTE C/ MAQUINARIA m3 123.21

01.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.06.03.01          CONCRETO FC= 100KG/CM2 PARA SOLADO m2 61.61

01.06.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.06.04.01          ZAPATAS

01.06.04.01.01             ACERO  fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,161.58

01.06.04.01.02             CONCRETO  f'c= 210 kg/cm2 m3 38.31

01.06.04.02          COLUMNAS

01.06.04.02.01             ACERO  fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,120.32

01.06.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 43.20

01.06.04.02.03             CONCRETO  f'c= 210 kg/cm2 m3 4.54

01.06.05       ESTRUCTURA METALICA

01.06.05.01          SOPORTE METALICO PARA COLUMNA, INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA u 18.00

01.06.05.02          COLUMNA METALICA TUBO ACERO A36 300mm x 200mm x 8mm, INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA m 126.00

01.06.05.03          APOYO FIJO PARA ARCO PRINCIPAL, INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA u 9.00

01.06.05.04          APOYO MOVIL PARA ARCO PRINCIPAL, INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA u 9.00

01.06.05.05          ARCO PRINCIPAL METALICO, INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA m 252.00

01.06.05.06          VIGUETA TRIANGULAR METALICA TIPO VT-1, INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA m 82.00

01.06.05.07          VIGUETA METALICA TIPO VT-2, INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA m 164.00

01.06.05.08          VIGUETA METALICA TIPO VT-3, INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA m 574.00

01.06.05.09          VIGA DE AMARRE METALICO, INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA m 82.00

01.06.05.10          ARRIOSTRE METALICO DE 3/8" (CRUZ DE SAN ANDRES), INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA m 139.30

01.06.05.11          SOPORTE METALICO DE TIRANTE, INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA u 72.00

01.06.05.12          TIRANTE METALICO DE ACERO LISO DE 1/2", INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA m 672.00

01.06.05.13          TENSOR DE ACERO CORRUGADO DE 5/8", INCLUYE ANTICORROSIVO +  PINTURA m 216.00

01.06.05.14          COBERTURA CON PLANCHA TR-4 DE ACERO ALUZINC ASTM A-792, DE 5.00 x 1.00 m, e= 0.80 mm PREPINTAD m2 1,148.00

01.06.05.15          CANALETA CUADRADA DE ACERO GALVANIZADO +  TUBERIA DE BAJADA DE LLUVIA m 82.00

01.06.05.16          IZAJE Y MONTAJE DE TECHO Y ESTRUCTURAS METALICAS glb 1.00

01.06.06       TECHO LATERAL

01.06.06.01          PERFIL RECTANGULAR 100X50X4mm INC/ PINTADO m 37.80

01.06.06.02          PERFIL RECTANGULAR 100X50X3mm INC/ PINTADO m 33.00

01.06.06.03          PERFIL RECTANGULAR 100X200X6mm INC/ PINTADO m 24.70

01.06.06.04          CORREA METALICA 100X50X2.5mm INC/ PINTADO m 50.67

01.06.06.05          COBERTURA LATERAL CON POLICARBONATO DE 1MM m2 184.00

01.07    VARIOS

01.07.01       PINTURA ESMALTE. m 385.00

01.07.02       PARANTES MAS NET DE VOLEYBOL glb 1.00

01.07.03       TABLERO SPALDING NBA 54" PRO SLAM glb 1.00

01.07.04       SUMINISTRO DE PELOTAS DIVERSAS glb 1.00

01.08    PRUEBA DE LABORATORIO Y ENSAYO

01.08.01       DISEÑO DE MEZCLA u 2.00

01.08.02       PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) u 10.00

01.08.03       PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS u 5.00

01.09    MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

01.09.01       MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00

01.10    CAPACITACIONES

01.10.01       CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS Y TRABAJADORES glb 1.00

01.11    FLETE

01.11.01       FLETE TERRESTRE glb 1.00

Figura 16. Partidas a ejecutar 
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3.5.   DOCUMENTOS PRELIMINARES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

3.5.1. FIRMA DEL CONTRATO 

Con fecha 21 de abril de 2022, el comité de selección adjudicó la buena pro de la 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MPHi/CS-1 -PRIMERA 

CONVOCATORIA, para la contratación de la ejecución de la obra: 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E 

MANUEL GONZALEZ PRADA-HUARI DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA 

HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” al CONSORCIO G.P.  El contrato se da 

entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI y el CONSORCIO G.P, 

siendo este firmado el 24 de mayo del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 17. Firma del contrato entre la Municipalidad Provincial de Huari y el 

Consorcio G.P 
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3.5.2. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 

En la localidad de Huari, se firmó el acta de entrega de terreno el 15 de Junio de 2022 

por los representantes de la Municipalidad Provincial de Huari, el contratista y la 

consultoría de supervisión. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

3.5.3. ACTA DE INICIO DE OBRA 

El acta de inicio de obra se firmó en el distrito de Huari, provincia de Huari del 

departamento de Ancash, el día 16 de Junio del 2022 entre los representantes de la 

Municipalidad Provincial de Huari, el contratista y la consultoría de supervisión. 

 

Figura 18. Firma del acta de entrega de terreno entre la Municipalidad Provincial de 

Huari, el Contratista, y la consultoría de Supervisión 
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Fuente: Propia 

 

3.5.4. VISITA A CAMPO 

La visita a campo se realizó para verificar el estado de la institución educativa, y así 

se pudo apreciar que el sistema de desagüe estaba colapsado, el patio de formación, 

veredas y rampas se encontraban en mal estado y requerían mantenimiento, así como 

también los pabellones de la institución necesitaban ser pintados, La I.E Manuel 

Gonzalez Prada contaba con una infraestructura deportiva en malas condiciones, 

que no permitían el desarrollo de actividades deportivas y culturales. 

 

 

 

Figura 19. Firma del acta de Inicio de obra entre la Municipalidad Provincial de 

Huari, el Contratista, y la consultoría de Supervisión 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 20. Sistema de desague anterior 

Figura 21. Patio de formación en deterioro 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 22.  Escenario fisurado y en mal estado 

Figura 23. Rampas con pendientes muy pronunciadas 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 24. Pabellones sin mantenimiento 

Figura 25. Pabellones sin mantenimiento 
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3.5.5. CUADERNO DE OBRA 

Con fecha 16 de Junio del 2022 se dio la apertura del cuaderno de obra digital, en el 

cual se especifica que el día 15 de Junio la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUARI hizo entrega de terreno al contratista CONSORCIO G.P., dónde se dejó 

constancia de la disponibilidad del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

3.6.  PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

3.6.1. COLOCACIÓN DEL CARTEL DE OBRA 

El inicio de ejecución se dio con los trabajos de limpieza de obra y la instalación del 

cartel de Inicio de obra, que fue realizado el 16 de junio de 2022. 

Figura 26. Cuaderno de obra 
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Fuente: Propia 

 

3.6.2. CHARLAS DE SEGURIDAD 

El Ingeniero de SSOMA, se encarga de brindar las charlas de seguridad diarias, antes 

del inicio de los trabajos del día. Todo el personal que trabajaba en obra, contaba 

debidamente con los equipos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 27. Colocación del cartel de obra 

Figura 28. Charla de seguridad con el Ingeniero SSOMA 
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Fuente: Propia 

 

 

3.6.3.  TRASLADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 

Se procedió a trasladar las maquinarias y herramientas necesarias hacia el colegio I.E 

Manuel González Prada, lugar donde se ejecutaba la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 29. Personal debidamente con sus implementos de seguridad 

Figura 30. Traslado de maquinarias a la I.E 
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3.6.4.  DEMOLICION DE VEREDA 

Se inició la demolición de la vereda, una vez terminado se procedió a nivelar y 

compactar el afirmado con un espesor de e=0.10m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

3.6.5. ENCOFRADO Y LLENADO DE VEREDA 

Se procedió a encofrar las veredas con las medidas respectivas acotadas en los planos, 

posterior a ello se dio el llenado de concreto de F’C: 175 kg/cm2 en la vereda del 

pabellón “2”, tal como se indica en el plano, cumpliendo con la verificación y 

aprobación del Ingeniero Supervisor. 

 

 

 

Figura 20.  Traslado de maquinarias a la I.E 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 31. Encofrado de la Vereda 

Figura 32. Traslado de maquinarias a la I.E 
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3.6.6.  TRAZO Y REPLANTEO PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

METÁLICA 

El trazo y replanteo para la instalación de la estructura metálica, consistió en el 

replanteo de toda el área en general, y para el trazo se tuvo en consideración las 

características obtenidas en los planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

3.6.7. DEMOLICIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL ESCENARIO 

Se realizó la demolición del escenario, una vez realizado se procedió a nivelar y 

compactar con base granular de espesor e=0.20 m con equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 33. Trazo y replanteo 

Figura 34. Demolición del escenario 
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Fuente: Propia 

 

 

3.6.8.  LIJADO Y EMPASTADO  

La residencia procedió a verificar que se esté llevando la ejecución de las partidas de 

lijado y empastado para las columnas, vigas, muros y cielorraso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 35. Nivelación y compactación 

Figura 36. Lijado y empastado de columnas, vigas, muros, cieloraso 
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3.6.9. PINTADO DE COLUMNAS, VIGAS, MUROS Y CIELORASO 

Se llevó a cabo el pintado de vigas, columnas, muros y cielorraso a 2 manos con 

pintura látex, para el pintado de vigas y columnas fue de color rojo teja, ya que este 

color había sido definido por la dirección de la institución educativa mediante un acta. 

El pintado del Cielorraso fue con pintura de color blanco, y finalmente para el pintado 

de muros, fue de color marfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 37. Pintado de columnas y vigas 

Figura 38. Pintado de cieloraso 
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Fuente: Propia 

 

3.6.10. EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍAS DE DESAGUE 

Se procedió con la excavación de zanjas, de forma manual para la colocación de las 

tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 39. Pintado de muros 

Figura 40. Excavación de zanjas 
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3.6.11. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PARA DESAGUE  

Se realizó la colocación de las tuberías en el sistema de desagüe, siguiendo con lo 

indicado en el expediente técnico. 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

3.6.12. ZAPATAS DEL ESCENARIO 

Para el solado de la zapata, antes de colocar el concreto simple F’C= 100 kg/cm2, se 

colocó una capa de piedra chancada de ¾ para mejorar y contrarrestar las filtraciones 

del suelo. Durante la ejecución de la partida del acero, se cumplió con las medidas 

estipuladas, posterior a ello se colocó las parrillas de la zapata con acero de 5/8, 

cumpliendo con el recubrimiento. 

Figura 41. Colocación de tuberías 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Se procedió a colocar el acero de la columna, tal como se indica en las especificaciones 

técnicas  

 

Figura 42. Solado de la Zapata. 

Figura 43.  Armado de acero para la zapata 
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Fuente: Propia 

 

Se llevó acabo la colocación del concreto de F’C=210 kg/cm2 en las zapatas del 

escenario, con la presencia y autorización de parte del supervisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 44. Armado de acero para la zapata 

Figura 45.Colocación del concreto para la zapata 
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3.6.13. PATIO DE FORMACIÓN 

Se procedió a la demolición del concreto de e= 8”, y el corte hasta la subrasante con 

maquinaria del patio de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Posterior a ello, el llenado de la sub base granular de 0.20 m de espesor c/equipo, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 46. Demolición del patio de formación 

Figura 47. Llenado de sub base granular 
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Llenado de base con afirmado e= 0.20m c/maquinaria, seguidamente se procedió con la 

compatación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 48. Llenado de afirmado con maquinaria 

Figura 49. Compatación del escenario 
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3.7. ADICIONAL DE OBRA 

Mediante la CARTA  N°011-2022/CONSORCIO GP/RC el 07 de Julio del 2022. , se 

presentó a la supervisión el informe de necesidad de adicional de obra N°01, señalando 

las deficiencias del expediente técnico, informadas anticipadamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

mediante el informe de revisión de expediente técnico.  

Entre ellas, para la cobertura metálica que, si bien la cimentación cumplía con las 

solicitaciones de cargas, era recomendable la construcción de vigas de cimentación, 

considerando el nivel freático alto, y el material expansivo en el suelo de cimentación., 

con la finalidad de poder superar variaciones en las condiciones iniciales del flujo del 

fluido y variaciones del comportamiento del suelo de fundación.  

Entre las metas consideradas en el expediente adicional n°01 fueron las siguientes: 

• Construcción de 54.90 m de vigas de cimentación de 0.30x0.60 

• Construcción de 35.40m de canaleta pluvial. 

• Suministro e Instalación de 1,148 m2 de Aluzinc TR4 E=0.50mm. 

• Construcción de Vigueta VT-4 de 1.035 m. 

• Suministro e instalación de 8 reflectores 

• Suministro e instalación de protectores de seguridad 18 und. 

• Subdrenaje de losa deportiva 

• Pinturas barniz de puertas y ventanas 

• Pintura látex de muros exteriores.  
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 50. Nivel freático alto a nivel de cimentación. 

Figura 51. Nivel freático en las zapatas 
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Fuente: Propia 

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01:  

El costo del proyecto adicional ascendió a la suma de CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIUNO CON 78/100. 

Tabla 3  

Presupuesto adicional de obra 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

COSTO DIRECTO     311,593.83 

GASTOS GENERALES (12.1755%)     39,768.30 

UTILIDAD (8.00%)     24,927.51 

      ------------------ 

SUB TOTAL     376,289.64 

IMPUESTO (IGV 18%)     67,732.14 

      ------------------ 

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA     444,021.78 

Figura 52. Paredes exteriores sin metrado para pintura látex a dos manos. 
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PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE:  

El costo del proyecto deductivo del adicional ascendió a la suma de DOSCIENTOS 

CUARENTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y 56/100 SOLES. 

Tabla 4 

Presupuesto deductivo vinculante 

COSTO DIRECTO     174,762.46 

GASTOS GENERALES (12.1755%)                             

21,278.20 

UTILIDAD (8%)     13,981.00 

      ------------------ 

SUB TOTAL     210,021.66 

IMPUESTO (IGV 18%)     37,803.90 

      ------------------ 

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA     247,825.56 

Fuente: Propia 

 

PRESUPUESTO ADICIONAL N°01: 

El   Monto   del   Presupuesto   Adicional de la Obra: “CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) I.E. MANUEL GONZALES 

PRADA-HUARI DISTRITO DE HUARI” fue de S/. 444,021.78. 

Tabla 5 

 Presupuesto del adicional N°01 

DESCRIPCIÓN  MONTO (S/.) 

ADICIONAL (A) S/. 444,021.78 

DEDUCTIVO VINCULANTE (B) S/. 247,825.56 

TOTAL PPTO ADICIONAL DE OBRA 

(A-B) 

S/.196,196.22 

Fuente: Propia 

 

3.8. REINICIO DE OBRA 

El 20 de octubre del 2022, el proyecto “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA; EN EL (LA) I.E. MANUEL GONZALES PRADA-HUARI DISTRITO 



   “Seguimiento y control en la ejecución de la 

obra “Construcción de infraestructura deportiva; 

 en el (la) I.E. Manuel González Prada, Huari, Ancash 2023”” 

Valderrama Valderrama Wendy Aurelia Pág. 55 

 

DE HUARI” se dio  el reinicio de la ejecución de las partidas contractual y el adicional 

de obra N°01 con el deductivo vinculante N°01 

Tabla 6 

 Varación presupuestal 

Fuente: Propia 

 

 

Fuente: Propia 

 

VARIACION PRESUPUESTAL 

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE 

PRESUPUESTO DE CONTRATO DE EJECUCION (A) 1,328,562.30 100% 

ADICIONAL DE OBRA N°01 (B) 409,204.01 30.80% 

DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01 © 247,825.56 18.65% 

DIFERENCIA ENTRE (A-B)..(D) 161,378.45 12.15% 

INCREMENTO PRESUPUESTA TOTAL (A+D) 1,489,940.75 112.15% 

Figura 53. Acta de Reinicio de obra 
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3.9.1 CONSTRUCCION DE ESCENARIO 

Se continuó con la partida de concreto fc: 210 kg/cm2, la cuál consistió en el llenado 

de toda el área de la losa, una vez terminado el proceso se continuó con el curado del 

patio de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Figura 54. Llenado de losa 

Figura 55. Llenado de losa 
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Fuente: Propia 

3.9.2 PINTADO DE EXTERIORES 

 

Se procedió con el pintado en exteriores, que se realizó con Pintura látex dos manos en 

columnas, vigas, muros contra zócalos y vigas del pabellón 4 segundo nivel cumpliendo 

con lo requerido en las especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 56. Curado de concreto 

Figura 57. Pintado de exteriores 
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Fuente: Propia 

3.9.3 COBERTURA METALICA  

La construcción de la cobertura metálica, comenzó con el filtrado drenaje de la 

cimentación debido a la napa freática alta, se colocaron las piedras de filtro con tamaño 

máximo de 15 pulgadas en todos los tramos tal como se indicó el plano. Se procedió 

con con las excavaciones de zanjas para las vigas de cimentación tal como se indicó en 

el expediente adicional, se ejecutó la partida de encofrado y desencofrado en las 

columnas de concreto de F’c=210kg/cm2 para la cobertura metálica.  

Se instaló la canaleta cuadrada de acero galvanizado con tubería de bajada de lluvia con 

la aprobación de supervisión. Posterior a ello se dio la instalación de aluzin TR4 0.5mm 

prepintado cumpliendo con las especificaciones técnicas. 

Por último el pintado con esmalte al patio de formación mejorando el área de pintado 

de la losa. 

Figura 58. Pintado de exteriores 
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Fuente: Propia 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 59. Vigas de cimentación 

Figura 60. Vigas de cimentación 
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Fuente: Propia 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 61.Vigas de cimentación y estructura metalica 

Figura 62. Canaletas cuadradas y pintado de losa deportiva 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 63.  Instalación de aluzin 

Figura 64 Instalación de aluzin 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL 

(LA) I.E. MANUEL GONZÁLEZ PRADA-HUARI” concluyó el 10 de diciembre del 

2022, inicialmente el proyecto tuvo un plazo de ejecución de 90 días calendario, pero 

dado el adicional de obra se terminó en 130 días calendario. 

Dado a incompatibilidades en el expediente técnico, según los Artículos 205° y 206° 

del reglamento de la ley de contrataciones se solicitó la prestación adicional ante la 

entidad. La obra tuvo un plazo de ejecución adicional, que constó en 40 días extras a lo 

estipulado, cumpliendo finalmente con lo requerido al 100 % de las partidas planteadas.  

El 29 de diciembre se dio el acta de recepción de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Los resultados del proyecto se dieron a raíz del seguimiento de las partidas ejecutadas, 

que fueron supervisadas para un adecuado proceso constructivo, haciendo los reportes 

diarios para constatar los procesos realizados, el control de calidad de los materiales. 

 

Figura 65. Acta de Recepción de obra 
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PRESUPUESTO DE LA OBRA 

El presupuesto de la obra inicialmente constaba en UN MILLON TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 30/100, el adicional de 

obra ascendió en CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

OCHO CON 45/100. 

Tabla 7  

Presupuesto adicional 

DESCRIPCIÓN  MONTO (S/.) 

ADICIONAL (A) S/. 409,204.01 

DEDUCTIVO VINCULANTE (B) S/. 247,825.56 

TOTAL PPTO ADICIONAL DE OBRA (A-B) S/.161,378.45 

Fuente: Propia 

 

Ascendiendo el monto final de la obra a UN MILLON CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 75/100.  

Tabla 8 

 Presupuesto total de la obra 

DESCRIPCIÓN  MONTO (S/.) 

ADICIONAL (A) S/.161,378.45 

PRESUPUESTO DE LA OBRA CONTRACTUAL(B) S/. 1 328,562.30 

TOTAL PPTO ADICIONAL DE OBRA (A+B) S/. 1 489,940.75 

Fuente: Propia 
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VALORIZACIONES PROGRAMADAS DE LA OBRA CONTRACTUAL 

A continuación, se muestra el resumen de las valorizaciones mensuales que se dio en 

la ejecución de la obra contractual. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Tabla 9  

Curva S de resumen de valorizaciones de avance programado vs ejecutado 

 

Fuente: Propia 

Donde el mínimo, según la ley de contrataciones corresponde al avance mínimo en el 

que debería estar la obra, que es el 80% del porcentaje de avance programado. 

7.55
20.09

38.35
46.1

78.99 81.35

7.55
20.09

38.35 43.77

77.82 81.35

6.04

30.68 35.02

62.26 65.08

0

50

100

1 2 3 4 5 6

CURVA DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

% AVANCE PROGRAMADO % AVANCE EJECUTADO MINIMO

Figura 66. Resumen de valorizaciones de la obra contractual 

Figura 67. Valorizaciones programadas vs ejecutadas 
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VALORIZACIONES PROGRAMADAS DEL ADICIONAL DE OBRA 

Así como también se muestra el resumen de las valorizaciones mensuales que se dio en 

la ejecución de la obra contractual. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Tabla 10  

Curva S de resumen de valorizaciones de avance programado vs ejecutado 

 

Fuente: Propia 

Donde el mínimo, según la ley de contrataciones corresponde al avance mínimo en el 

que debería estar la obra, que es el 80% del porcentaje de avance programado. 
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Figura 68. Resumen de valorizaciones del adicional de obra 

Figura 69. Valorizaciones programadas vs ejecutadas del adicional de obra 
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La ejecución del proyecto, permitirá que los estudiantes y docentes puedan contar con 

una mejor calidad en la infraestructura, la cual los puede impulsar a mantener un ritmo 

de vida más activa, practicando más deportes. Así como también gracias a la cobertura 

metálica se pueden evitar enfermedades, ya que debido a las altas precipitaciones que 

se adquieren en el distrito de Huari son comunes. También se generó puestos de trabajo 

temporales a los pobladores del distrito de Huari, logrando así elevar el nivel económico 

de la zona intervenida. 

Por último, ayudó en mi crecimiento profesional, pudiendo adquirir nuevos 

conocimientos que me ayudarán a lo largo de mi carrera profesional, así como también 

pude plasmar mis conocimientos adquiridos anteriormente, para lograr un correcto 

seguimiento y control de la obra, teniendo como resultado la obra culminada 

satisfactoriamente.  

                Fuente: Propia                                                             Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Figura 71. Patio de formación Figura 70. Cobertura metalica 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• El proyecto logró concluirse finalmente en 130 días calendarios, debido a que se contó 

con el adicional de obra, el cual se dio ya que había partidas no estipuladas en el 

expediente técnico, así como también debido al nivel freático alto que se encontró en la 

cimentación. 

• El presupuesto de obra al inicio fue de UN MILLON UN MILLON TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 30/100, y del expediente 

adicional en CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 

CON 45/100, teniendo un presupuesto final de UN MILLON CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 75/100. Teniendo 

un incremento porcentual de 12.15%, siendo finalmente el presupuesto total de 

112.15% 

• Se logró cumplir con las actividades estipuladas durante la ejecución del proyecto, las 

cuales fueron concluidas satisfactoriamente al 100%, llevando un adecuado 

seguimiento durante el proceso de la obra. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda estudiar a fondo el proyecto, con el fin de conocer lo estipulado en el 

expediente técnico con respecto a lo visto en campo, ya que así se podrá analizar las 

incompatibilidades que se puedan encontrar en la obra, ya sean partidas faltantes o saber 

los pros y contras del proyecto y avanzar satisfactoriamente. 

• Se recomienda realizar una adecuada planificación del proyecto, para llevar una 

correcta ejecución, ya que así se podrá llevar un seguimiento y control satisfactorio de 

la obra sin inconvenientes. 

• Se recomienda realizar las valorizaciones mensuales mínimo una semana antes de fin 

de mes, la cual ayudará a una mejor gestión de tiempos a la hora de entrega. 

• Se recomienda tener reuniones entre los Ingenieros responsables y los trabajadores, con 

el fin de una buena comunicación y así poder cumplir con las metas estipuladas en el 

proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo N°01. Contrato de servicios 
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Anexo N°02. Plano de Ubicación 
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Anexo N°03. Cronograma de actividades 
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Anexo N°04. Resumen de ensayos de laboratorio 
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Anexo N°05. Análisis granulométrico por tamizado 
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Anexo N°06. Acta de paralización de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


