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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional es elaborado con el objetivo de mostrar 

como la implementación del Last Planner System mejora el proceso de construcción 

de reservorios del sistema de riego presurizado en el distrito de Ite, provincia de 

Jorge Basadre, departamento de Tacna.  

Durante mi experiencia laboral adquirida en el proyecto de riego presurizado, se 

encontraron deficiencias en la programación de actividades para la construcción de 

los reservorios. Por lo que, se evidencio que solo el ingeniero de producción se 

encargaba de desarrollar las programaciones de actividades, las cuales presentaban 

un alto porcentaje de incumplimiento.  

Por consiguiente, como objetivo principal se buscó determinar la influencia de la 

implementación de la herramienta Last Planner System en los procesos de 

construcción de reservorios, la cual viene siendo utilizada por empresas a nivel 

nacional e internacional, demostrando su impacto en la ejecución de proyectos de 

construcción. 

Palabras Claves: Lean construccion, plan maestro, last planner system, look 

ahead, plan semanal, PPC, causas de incumplimiento, análisis de restricciones. 

 

 

 

 

 

 

  



NOTA 

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en 

acceso abierto, por determinación de los propios 

autores amparados en el Texto Integrado del Reglamento 
RENATI, artículo 12. 
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