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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se desarrolló en base a nuestra experiencia profesional en la 

supervisión de la elaboración del expediente técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de 

movilidad urbana a través de veredas y ciclovía en la av. San Martín y Los Incas, Chancay – 

Huaral – Lima 2021”: en la empresa NCO Grupo Constructor S.A.C, en la cual laboramos en 

los puestos de asistentes en oficina técnica. 

Mediante la supervisión realizada durante la elaboración del expediente técnico, 

analizamos cada uno de sus componentes requeridos para la futura ejecución de la obra 

considerando el cumplimiento del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, como también el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

Las pautas y orientación de los reglamentos y herramientas empleadas durante la 

elaboración del expediente técnico brindaron sustento en la metodología, procedimiento en 

cada uno de los trabajos a realizar. 

Durante la elaboración del expediente técnico, se encontró diversos errores en los 

metrados, incompatibilidad en los planos, ausencia de partidas; lo cual generaría afectación en 

su ejecución.  

Como resultados se determinó que el análisis y la supervisión realizada durante la 

elaboración del expediente técnico optimizó futuros sobre presupuestos y ampliación de plazo, 

mediante las herramientas utilizadas, fueron las más óptimas para la futura ejecución de la obra 

y cumplir con lo requerido por la entidad y la población. 

 La conclusión dada en este proyecto es que, si aplicas herramientas adecuadas para el 

correcto seguimiento y supervisión del expediente técnico, generará de manera más 

conveniente durante la ejecución de la obra; conjuntamente si se lleva un buen control en cada 

uno de los estudios realizados se obtendrá un buen expediente técnico.  

 



NOTA 

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en 

acceso abierto, por determinación de los propios 

autores amparados en el Texto Integrado del Reglamento 
RENATI, artículo 12. 
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