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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe de suficiencia profesional se ha elaborado con la finalidad de obtener 

los estudios de ingeniería que permitan una buena asistencia en el seguimiento y control en la 

rehabilitación del sistema de saneamiento básico en la localidad de Puchka, del distrito de Uco 

provincia de Huari-Ancash 2022. La población de Puchka cuenta con 179 habitantes quienes 

serán beneficiados con dicho proyecto, ya que en el año 2017 fueron azotados por el niño costero 

el cual dejo inhabilitado todo el sistema de saneamiento básico, es por ello que se ha planteado 

que se rehabilite todas las estructuras de la PTAR y que esta cambie de ubicación respetando la 

faja marginal así evitar posteriormente que las estructuras no se vean afectadas a causa de un 

fenómeno natural. Para el buen desarrollo del proyecto también se optó por usar las herramientas 

de planificación y control como el diagrama de GANTT y curva S, así evitar mermas en el 

desarrollo y perjudicar a la empresa, el uso de dichas herramientas es para tener un buen manejo 

de los recursos materiales, financieros y humanos.  En resumen, el proyecto fue llevado a cabo 

de manera exitosa cumpliendo con toda las especificaciones técnicas y normativas, y 

garantizando la calidad y eficiencia en cada una de las partidas realizadas. 
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                                                           CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Realidad Problemática 

El agua es un incentivo principal para todos los individuos y para todo el mundo en 

general. El acceso a este componente es un derecho humano, por lo que, tal y como indica el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES, 2005), 

“los siguientes elementos deben siempre acompañar la actividad satisfactoria del derecho al 

agua: (a) la disponibilidad, que se refiere al abastecimiento de agua de cada persona, el cual debe 

ser continuo y suficiente; (b) la calidad, entendida como agua salubre; y (c) la accesibilidad, ya 

que las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todas las personas, sin 

discriminación alguna”. (Celestino, Kagawa, & Poma, Planeamiento Estratégico del Sistema de 

Agua y Saneamiento en el Perú, 2018) 

Además de ser un derecho común humano, “el agua es fundamental para el desarrollo 

socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la 

supervivencia misma de los seres humanos” (Organización de las Naciones Unidas, 2017).  

A medida que la población total aumenta, también lo hace la demanda por el servicio de 

agua potable y de saneamiento, que no pueden considerarse de forma independiente, ya que se 

espera que ambos desarrollen aún más la formación, la productividad económica y el bienestar 

de las personas. A partir de 2017, había 2,100 millones de personas en el planeta sin acceso 

seguro al agua potable y 4.500 millones que carecían de servicios de desinfección. Por este 

motivo, 340.000 niños menores de cinco años fallecen cada año a causa de una enfermedad y, en 

general, la falta de agua influye en cuatro de cada diez personas. (ONU, 2017).  
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“En América Latina, servicio de agua potable tiene una cobertura superior al 80%, 

aunque existen importantes desigualdades entre los países y entre los ámbitos urbano y rural” 

(Celestino, Kagawa, & Poma, Planeamiento Estratégico del Sistema de Agua y Saneamiento en 

el Perú, 2018).  

“Esto se traduce en 34 millones de individuos que en esa región están prácticamente 

obligados a usar fuentes no mejoradas de agua potable” (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia [UNICEF], 2016). 

Habiéndose captado un numero de falta de avance en cada una de las partes que 

componen el sistema de agua para consumo humano en la localidad de Puchka, distrito de Uco, 

Provincia de Huari - Ancash es importante abordar estos temas para satisfacer los requerimientos 

fundamentales de la población, y de esta manera desarrollar aún más el bienestar, para lo cual la 

municipalidad provincial de la zona es la responsable de la posibilidad y ejecución del 

emprendimiento, ya que son ellos quienes tienen tanto el grupo de expertos como los medios 

monetarios importantes para completar la tarea. 

Descripción de la empresa. 

La empresa peruana Corporación San Miguel S.A.C (CORSAM) que ofrece servicios de 

construcción de edificios para la Construcción. 

La empresa Corporación San Miguel S.A.C (CORSAM). Fue creada y fundada el 

18/12/2013, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una sociedad 

anónima cerrada. 

Como se explicó antes tiene como principal actividad económica la construcción de 

edificios, pero también ejerce actividades económicas secundarias como, la venta al por mayor 
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de otros enseres domésticos además de ofrecer servicios de investigaciones y desarrollo 

experimental en el campo de las ciencias sociales y humanidades. 

 

Información general: 

• Ubicado Dirección Legal: Pj. Antonio Alva Barrenechea Nro. 317 Bar. 

Huarupampa (Esquina Parque Inca Casa de 4 Pisos Amar) 

• Distrito / Ciudad: Huaraz 

• Provincia: Huaraz 

• Departamento: Ancash, Perú 

 Razón social : 

“CORPORATION SAN MIGUEL 

S.A.C". 

 

 

 Oficina corporativa  : Psje. Antonio Alva Barrenechea N° 317 Barrio Huarupampa 

 localidad : Urbanización Mariscal Castilla II Etapa 

 R.U.C : 20533735933 

 Gerente general : Rubith Irma Cuadros Benites 

 Correo electrónico : corsamsac@gmail.com 

 Partida electrónica : 11134737 

 Teléfonos  942418696 - 945094071 

    

De acuerdo a nuestras últimas experiencias en ejecución de obras, se pueden nombrar a: 
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Experiencia Laboral: 
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Matriz FODA 

Es una empresa contratista general de servicios de construcción en el ámbito público y 

privado dedicado a proyectos de arquitectura y obra civil actualmente se encuentra realizando 

proyectos de arquitectura e ingeniería.Figura 1  

Matriz FODA de la empresa CORPORACION SAN MIGUEL SAC, YAEV EIRL 

 

- Cuenta con la posibilidad de 
obtener accesos a créditos.

- Cuentan con proveedores 
que le suministran 
materiales de importación 
para la elaboración de 
algunos proyectos.

- Competencia y cantidad de 
empresas constructoras.

- Costo alto de algunos 
materiales.

- No cuenta con una persona 
encargada del análisis del 
mercado y competencias

- Los trabajadores no 
cumplen con un seguro 
integral

- No cuentan con un sistema 
de publicidad

- No cuentan con una 
sucursal en el lugar donde 
se encuentran laborando 
actualmente

- Ciertos trabajadores 
desconocen la misión y 
visión 

- Servicio de elevado nivel 
profesional 

- Cuenta con personal 
destinado a cada función 

- Capacita de forma constante 
a todos los trabajadores 

- Existe una planificación 
adecuada 

- Sus proyectos de 
infraestructura de ingeniería 
son de gran calidad

- La empresa tiene 
profesionalismo en el rubro

- Buen clima laboral.

- La empresa cumple con toda 
sus obligaciones y pagos 

- Los proyectos cumplen con 
los estándares de calidad y 
plazos fijos.

FORTALEZA DEBILIDAD 

OPORTUNIDADAMENAZA 
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Figura 2  

Organigrama de corporación san miguel

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
GENERAL 

RUBY CUADROS BENITES 

INGENIERIA 

ING RESIDENTE MELISA 
ALVARADO MENDOZA. 

PROYECTO Y 
LICITACIONES 

LIC DANNAE CUADROS 
BENITES 

ASITENTE DE 
RESIDENTE 

BACH. HERNAN COLLAZOS 
DURAND 

ADMINISTRACION 

LIC . EVELYN CARRILLO CARBAJAL 

LOGISTICA 

ANDY CUADRA PARIONA 

CONTADOR 

JHON JARA VILLARREAL 
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  FUNCIONES DE DESEMPEÑO  

Área Funciones 

Gerencia 

General 

Fijar la visión, misión y objetivos que marcarán el rumbo y desarrollo 

de la organización. 

Tomar decisiones con respecto a las marcas y proveedores con que 

se va a trabajar. 

Organizar los recursos de la empresa. 

Contratar personal bajo estándares de reclutamiento adecuado. 

Revisar las letras que se hayan efectuado. 

Supervisar el ingreso de todos los productos en general. 

Interpretar los Estados Financieros para poder tomar decisiones que 

conlleven a un mejor desarrollo de la empresa. 

Establecer y programar las reuniones con los proveedores y clientes. 

Dar visto bueno de los requerimientos que realizan las demás áreas. 

Realizar la planilla de la organización y establecer el método de pago 

para cada colaborador. 

ING 

RESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE 

DEL 

RESIDENTE 

 

Coordinación de equipos de trabajo y supervisión de la ejecución de 

la obra  

Verificar el cronograma de la obra  

Verificar y validar el proyecto de ejecución de la obra 

Control y seguimiento del avance de la obra y cumplimiento de los 

plazos establecidos. 

Elaboración de informes técnicos y de progreso del proyecto  

Realización de mediciones y cálculos para determinar las cantidades 

de materiales necesarios. 

Hacer el seguimiento y control del trabajo realizado. 

Que cumplan en tarea establecido en las 8 horas. 

Hacer cumplir lo que solicita el expediente técnico 
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Informar al Ing. Residente el avance y observaciones encontradas 

en la obra  

 

Área Funciones 

Contabilidad 

Elaborar los Estados Financieros. 

Elaborar informes detallados al gerente general sobre los Estados 

Financieros. 

Revisar los libros contables. 

Hacer un resumen mensual de los ingresos y salidas de las distintas 

mercaderías. 

Analizar las ganancias y gastos de la empresa. 

Elaborar el balance de los libros financieros. 

Realizar todos los trámites que solicitan las instituciones como 

SUNAT y SUNARP. 

Realizar la declaración de los impuestos. 

Logística -

almacén 

Recepción y despacho de materiales. 

Controlar el ingreso y salida de los productos. 

Hacer el inventario de las herramientas y materiales con las que 

cuenta la empresa. 

Habilitar las herramientas y materiales para el equipo de trabajo. 

Hacer el informe de los materiales que faltan. 

 

Proyecto y 

licitaciones. 

Visualizar las convocatorias que existe en la página de OSCE  

Analizar el proyecto  

Elaboración de bases de licitación  

Entrega de documentación requerida en la base 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Bases Teóricas de la Investigación 

Saneamiento Básico 

Es el conjunto de métodos destinados a lograr niveles crecientes de salubridad ambiental, 

además, incluye la esterilización de agua potable, aguas residuales y excrementos, residuos 

sólidos y forma de actuar higiénica que disminuye las posibilidades para el bienestar y previene 

la contaminación. (Cordero, 2017) 

El saneamiento básico es la tecnología menos costosa que considera la eliminación 

higiénicamente de los excrementos y las aguas residuales y tener un y un clima impecable y sano 

tanto en el hogar como a los alrededores de los usuarios. Acceder al saneamiento básico 

comprende privacidad y seguridad para la utilización de dichos servicios. La cobertura alude al 

nivel de personas que usan servicios de saneamiento mejores. (Barboza & Rivera, 2019) 

También es un conjunto de métodos y actividades socioeconómicas de bienestar general 

dirigidas a lograr aumentar los niveles salubres. La administración sanitaria del agua potable 

incorpora las aguas residuales, residuos naturales, por ejemplo, los excrementos y desperdicios 

de alimentos, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que disminuye los riesgos para 

el bienestar y previene la contaminación. Tiene como fin la promoción y la mejora de 

condiciones de vida urbana y rural. (Barboza & Rivera, 2019) 
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Servicio de Saneamiento 

Según, el Ministerio de Salud (1997) “el saneamiento básico como servicio, incorpora el 

suministro de agua potable, las administraciones de alcantarillado pluvial, sanitario y de 

eliminación de aguas residuales” (Valerio, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO CANRAY 

GRANDE, DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE 

ANCASH – 2019., 2019). 

Sistema De Saneamiento 

Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) el saneamiento 

básico como sistema está compuesto por: 

a) Abastecimiento de agua potable: 

Que implica un conjunto de instalaciones, estructuras, maquinaria y equipos que se 

utilizan para el surtido, el acopio y el transporte de agua potable. A continuación, se consideran 

igualmente una característica de la conexión de agua en los domicilios y piletas públicas, con sus 

contadores de uso individual, y otros medidores, y diferentes métodos de conducción que pueden 

ser utilizados en condiciones sanitarias. (Valerio, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO CANRAY 

GRANDE, DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE 

ANCASH – 2019., 2019) 

b) Alcantarillado sanitario: 
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“Se comprende de la infraestructura, instalaciones, maquinarias, equipos utilizados a 

recolectar, tratar y eliminar los residuos de las aguas para sus condiciones sanitarias” (Valerio, 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 

POBLACIÓN DEL CASERÍO CANRAY GRANDE, DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA 

DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH – 2019., 2019). 

 

    c) Disposición sanitaria de excretas: 

Es el conjunto de instalaciones, maquinarias, infraestructura y equipos que se utilizan 

para el desarrollo, mantenimiento y limpieza de baños, fosas sépticas, módulos sanitarios u otro 

medio para la disposición sanitaria comunal o domiciliaria de los excrementos, que no sea el 

sistema de alcantarillados. (Valerio, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BÁSICO DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO CANRAY GRANDE, 

DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH – 

2019., 2019) 

d) Alcantarillado pluvial: 

Se comprende por un conjunto de instalaciones, maquinarias, infraestructura y equipos 

que se utilizan para recolectar y evaluar las aguas de lluvia. Las cualidades y atributos de los 

sistemas deben considerar los estados culturales, socioeconómicos y ambientales de la zona en la 

que se presta el servicio. (Valerio, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BÁSICO DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO CANRAY GRANDE, 

DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH – 

2019., 2019) 
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Sistema para abastecer Agua Potable 

Es el conjunto de instalaciones, maquinaria, infraestructura y equipos, que se utilizan para 

captar, almacena y trasportar el agua cruda: para ser tratada, almacenada, conducida y 

distribuida. Se considera un componente de la distribución a las conexiones de agua y piletas 

públicas, con sus respectivos contadores de consumo, y diferentes métodos de distribución que 

podrían ser utilizados en condiciones sanitarias. (Ávila, 2014) 

Figura 3  

Esquema de sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento. 

 

Fuente: https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/inf07_dpn_re15-2020cd.pdf 

Por otra parte, se expresa también que, “el sistema de suministro de agua potable es la 

cantidad de obras que permiten a una región el acceso al agua potable para su uso doméstico, 

asistencia pública, industrial y otros. Este sistema permite también suministrar agua potable a la 

población de forma eficaz, teniendo en cuenta la cantidad, calidad (desde el punto de vista físico, 

químicos y bacteriológicos), continuidad en el servicio y fiabilidad de esta. (Sotelo, 2016) 

Componentes De Un Sistema De Abastecimiento De Agua Potable 
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Lo que compone un sistema de abastecimiento de agua potable, debe elegirse teniendo en 

cuenta modelos fundamentales para lograr la mantenibilidad del sistema, por ejemplo, la opción 

tecnológica, estados físicos, condición económica y estados socio-culturales poblacional a servir. 

(Sotelo, 2016) 

 

Figura 4  

Esquema de sistema de abastecimiento por gravedad con simple desinfección. 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/hanscarlosgiovannico/captacion-del-agua 

“Un sistema de suministro de agua potable se compone fundamentalmente, por fuentes de 

abastecimiento (superficiales o subterráneas), captación, tratamiento, almacenamiento, aducción, 

distribución” (Sotelo, 2016). 

Figura 5  

Esquema de sistema de abastecimiento por gravedad con tratamiento y desinfección 
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  Fuente: https://slideplayer.es/slide/1639503/ 

Elementos de un Proyecto de Agua Potable  

“El sistema de suministro es la cantidad de diferentes componentes, que tienen por 

objetivo abastecer agua a una determinada población, en calidad suficientes y cantidad, presión y 

de manera persistente” (Nazario, 2017). 

Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable 

Son un sistema de suministro de agua potable son un componente de la fase inicial del 

plan, por esto se espera definir la ubicación, cantidad, tipo y calidad. En función de la zona y 

naturaleza de las fuentes de suministro de agua, así como también la topografía del territorio, son 

considerados tipos de sistemas: Como de gravedad y bombeo” (Arboleda, 2010). 

Sistema de agua potable por gravedad  

La fuente de agua en una estructura por gravedad, se debe situar en la parte superior de la 

población, de modo que el agua fluya por las tuberías por gravedad. (Arboleda, 2010) 

Sistema de agua potable por bombeo  
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Este sistema debe estar situado o localizado en alturas inferiores a la población a la que se 

sirve, siendo vital un sistema de bombeo a depósitos de almacenamiento situados en cotas o 

elevaciones superiores a la población. (Arboleda, 2010) 

Tipos de Fuentes 

“Los sistemas que abastecen de agua deben ser: Subterráneos, pluviales y superficiales”.  

• Subterráneos: Como manantiales, nacientes, pozos. 

• Pluvial: Agua de lluvia. 

• Superficiales: Quebradas, lagos, canales, ríos, etc. 

Datos de Diseño Básicos para un Abastecimiento de Agua Potable 

Entendiendo que un sistema de suministro de agua potable, se compone por una serie de 

estructuras desde la captación, tratamiento, conducción, aducción y su distribución, los que 

deben estar suficientemente planificados por su fusión que desempeñan. Siendo los más usados 

como parámetros: población y periodo de diseño, abastecimiento de agua, variación de consumo. 

(Arboleda, 2010) 

Agua urbana y rural 

En cuanto al suministro de agua, hay que hacer un desarrollo correspondiente a la 

población servida, metropolitana y provincial. La población urbana es abastecida de plantas por 

tratamiento gestionadas por empresas del estado, municipales y muchas veces tambien 

particulares supervigiladas por organismos estatales. La población rural es abastecida por 

empresas de servicios confidenciales individuales. (Barboza & Rivera, 2019) 
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Los sistemas de agua utilizados para atender las plantas de tratamiento, ya sean naturales, 

que se acumulan en embalses u otras unidades, lagunas o lagos, agua subterránea, necesitan un 

tratamiento extraordinario antes de ser transportados a la población para su utilización; y, 

dependiendo de su condiciones y origen, sus características químicas, físicas o bacteriológicas 

hay que modificarlas con la finalidad de que cumplan con las directrices o requisitos establecidos 

para el agua potable. El control de la limpieza y la seguridad de las cuencas de los arroyos nunca 

debe ser ignorado, para evitar, en la medida de lo razonable, la contaminación que se deriva de 

los ejercicios inherentes a los cambios modernos y al avance de las poblaciones metropolitanas o 

rústicas. Debe evitarse el vertido de aguas residuales caseras o modernas en estas fuentes, así 

como la contaminación de las regiones inundadas cercanas con elementos de abono humano, de 

criaturas o agrario. Es absurdo esperar que se considere una planta de tratamiento estándar, si no, 

caso contrario, las distintas unidades o procesos deben planificarse en función de las cualidades 

del agua, de tal forma que varían desde una completa desinfección a plantas que no tan solo 

requieren coagulación, aeración, filtración, sedimentación y desinfección, sino que también otros 

procesos, como por ejemplo el ablandamiento, desmanganización, desferretización y hasta 

control de sabores y olores. (Barboza & Rivera, 2019) 

El agua tratada es distribuida a través de organizaciones, que la transportan al consumidor 

a través de establecimientos caseros o modernos. Las redes generales y todo tipo de instalación 

se deben planificar y ser aprobados o construidos y supervigilados por los organismos que tienen 

esa responsabilidad. 

En América Latina, como en muchas naciones a nivel mundial, los servicios de obras 

públicas, a través de sus direcciones o divisiones de obras sanitarias, son responsables de la 
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planificación y el desarrollo de los sistemas públicos de suministros de agua. Encargan sus 

construcciones a ingenieros y a contratistas especializados, siendo responsables del control y de 

la recepción de las obras. Hay países donde las administraciones de salud pública son 

responsables de la supervisión de la calidad sanitaria del agua urbana y responsables de construir 

un sistema de suministro de agua rural. (Barboza & Rivera, 2019) 

Agua de Alcantarillados  

Alguno de los temas permanente de preocupación para las reuniones humanas es la 

eliminación de las aguas residuales en hogares, colectiva e industrial. Los excrementos humanos 

no nada más son críticos desde el punto de vista estilístico y urbanístico, sino además en función 

de la transmisión de las enfermedades, transportando microbios patógenos y huevos de parásitos 

enteros en cantidades, dependiendo esencialmente de la prevalencia de enfermedades infecciosas 

intestinales. Por otro lado, su disposición mal adecuada muchas veces sirve de foco para la 

procreación de insectos por ejemplo las moscas. (Barboza & Rivera, 2019) 

El tratamiento de las aguas residuales del país es tema ignorado de cierta manera por las 

organizaciones estatales. Los servicios de salud, y las asociaciones mundiales, se preocupan por 

esta circunstancia actual en la medida en que sus activos y disposiciones lo permiten. (Barboza & 

Rivera, 2019) 

Muchas de las comunidades urbanas de América Latina no cuentan con suficientes redes 

de alcantarillado, y en las regiones rurales muchos hogares no tienen ningún método para la 

eliminación de excrementos. En Mesoamérica y Sudamérica, la cantidad de la población 

metropolitana residente en casas asociadas a redes de alcantarillado es menor que la proporción 

de familias asociadas a redes de agua potable. (Barboza & Rivera, 2019) 
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Red de Alcantarillado 

Es el sistema de tuberías y construcciones utilizados para recoger y mover las aguas 

residuales, industriales y pluviales de la población desde donde se produce hasta donde se libera 

en el hábitat o se tratan. (Barboza & Rivera, 2019) 

Las alcantarillas son estructuras hidráulicas que funcionan a presión atmosférica con la 

ayuda de la gravedad. Sólo muy raramente y durante períodos breves consisten en tubos que 

funcionan bajo presión o vacío. Suelen consistir en tuberías de sección redonda, ovalada o mixta 

y la mayoría de las veces se encuentran cubiertas bajo la vía pública. (Barboza & Rivera, 2019) 

Según, la Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano. CEDEX (2007):  

La red de alcantarillado se considera una ayuda esencial, no obstante, la inclusión de estas 

redes en las ciudades de países en desarrollo no se corresponde con la inclusión de las redes de 

agua potable. Esto provoca importantes problemas sanitarios. Durante mucho tiempo, la 

preocupación de los especialistas civiles o departamentales estaba más ocupada por la 

construcción de redes de agua potable, dejando la construcción de las redes de alcantarillado para 

un futuro indefinido. En la actualidad la presencia de redes de alcantarillado un requisito previo 

para avalar la construcción de nuevas urbanizaciones en la mayoría de las naciones. (Barboza & 

Rivera, 2019)  

Alcantarillados domésticos: “Conjunto de instalaciones, infraestructura, instalaciones y equipos 

para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas en condiciones 

sanitarias” (Reglamento de Alcantarillados T.U.O. Artículo 4 - Definiciones, Artículo 25, letra 

“b”) Ley General de Salud, aprobada por Decreto Supremo No. 023-2005-VIVIENDA). 

Cantidad y Calidad del Agua 
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“La salud de una ciudad requiere, entre otras cosas, de la cantidad y calidad del agua 

adaptada a sus necesidades, y esta es la verdadera base de la urbanización moderna”. José Pass 

Maroto y José Paz Maroto Prof. José Paz Casañe dijo literalmente sobre el agua en su libro 

"Abastecimiento de agua" (1962): 

"El agua es lo más parecido a la vida en el mundo inanimado".  

“Tiene movimiento, ya que desciende y corre por impulso propio, abriendo cauces, se 

eleva, se desfleca por el viento, en artificiales surtidos” (Barboza & Rivera, 2019) 

Una gran parte de las redes que abastecen de agua potable a las poblaciones rurales de 

nuestra nación, tiene los manantiales como fuente. La ausencia de registros hidrológicos nos 

lleva a realizar un examen exhaustivo de las fuentes. Preferiblemente sería ideal que se 

realizasen los aforos en la temporada crítica de rendimientos correspondiente a los meses de 

lluvias y estiaje, con el fin de conocer los mínimos y máximos caudales. (Barboza & Rivera, 

2019) 

“Es recomendable informarse con pobladores de edad avanzada con respecto al 

comportamiento y a las variaciones de caudal que pueda haber en el manantial, ya que son ellos 

conocedores si la fuente de agua se seca o no” (Barboza & Rivera, 2019). 

Según, Pittman “El agua potable es agua que se puede usar sin dañar el cuerpo humano ni 

dañar los materiales con los que está construido el sistema.” (Barboza & Rivera, 2019)   

Básicos requerimientos para que el agua sea potable:  

▪ Que no tenga organismos patógenos que causen enfermedades.  
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▪ Que no tengan compuestos que tengan un impacto adverso, agudo o crónico sobre 

el bienestar humano.  

▪ Que sea clara (poco color, baja turbidez, etc.).  

▪ No salina.  

▪ Sin compuestos que provoquen olor y sabor desagradables.  

▪ Que no provoca corrosión en el sistema de suministro de agua, y que no dañe la 

ropa al ser lavada.  

Según el Centro internacional de agua, sistema de abastecimiento Holanda (1988): 

 En todos los países existen directrices que contemplan, en la medida de lo posible, las 

necesidades que debe cumplir una fuente. Para conocer la calidad de agua de la fuente que se va 

a utilizar se deben realizar investigaciones físicas, químicas y bacteriológicas, siendo importante 

tomar muestras de la misma. (Barboza & Rivera, 2019) 

Existen algunas técnicas que determinan el caudal de agua y las más utilizadas en los 

proyectos de suministros de agua potable en regiones rurales, los cuales son los métodos 

volumétricos y de velocidad. El primero se utiliza para calcular caudales no mayores de 10 l/s y 

el segundo para caudales mayores a 10 l/s. (Barboza & Rivera, 2019) 

Método Volumétrico 

“Para aplicar esta estrategia es importante encauzar el agua creando una corriente del 

fluido de manera que se provoque un chorro (ver Figura). Esta técnica consiste en tomar el 

tiempo que demora en llenarse un recipiente de volumen conocido” (Barboza & Rivera, 2019).  
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Luego, se divide el volumen en litros entre el tiempo promedio en segundos, 

obteniéndose el caudal (l/s). 

donde:                Q =V/t ………………… (1)  

Q =Caudal en Vs.  

V =Volumen del recipiente en litros.  

t =Tiempo promedio en seg.   

Figura 6  

Aforo del agua por el método volumétrico 

 
Fuente: Propia 

Es recomendable realizar como mínimo 5 mediciones con el objetivo de definir el tiempo 

promedio,  

Calidad o características sanitarias del agua  

Características físicas:  

Los atributos físicos son las que más deslumbran al pueblo consumidor; no obstante, son 

de menor importancia según la perspectiva sanitaria. Ellas son: color, turbiedad, olor y sabor y 

temperatura.  



ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA OBRA 
DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, 
PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 2022. 

 
 

Hernan Collazos Pág. 31 

 

Color; es la impresión visual creada por las materias dentro del agua. Precisa reconocer 

el color aparente del color real.  

El primero está relacionado con la turbidez. El verdadero color depende de las sustancias 

minerales descompuestas, en particular las sales de hierro y el manganeso y la materia coloidal 

de la naturaleza orgánica. El agua debe ser incolora, aunque en grandes masas adquiere un color 

algo azul, a veces verdoso. A pesar de la presencia de sales minerales descompuestas y materia 

coloidal, el tono se ve afectado por el minúsculo crecimiento verde, el suelo arcilloso, los 

depósitos modernos y el enconamiento de la materia natural. 

Turbiedad; La turbidez del agua es debido principalmente a los materiales en 

suspensión, como la arcilla y otras substancias inorgánicas separadas finamente, o materias 

parecidas, y organismos mínimos. Es medida al comparar patrones convencionales por medio un 

instrumento que se llama turbidímetro, el índice más alto para el agua potable es de 10 p.p.m., 

como lo pide la norma. 

 “El agua turbia tiene una presentación estética desagradable y por el consumidor es 

rechazada. Se elimina la turbiedad por medio de tratamientos especiales (coagulación, 

sedimentación y filtración)” (Barboza & Rivera, 2019).  

Sabor y olor; Sabor es la gustativa sensación creada por las sustancias contenidas en el 

agua. Los sentidos del olfato y el gusto, aunque siendo distintos, se relacionan con respecto al 

agua, un gran número de los que llaman sabores son, realmente, olores. Olor es la articulación 

creada en el olfato por las materias volátiles que contiene el agua.  

 Las categorías de olor se utilizan para describir la calidad del agua potable que afecta el 

sentido del olfato y el gusto. 



ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA OBRA 
DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, 
PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 2022. 

 
 

Hernan Collazos Pág. 32 

 

a) Olores producidos por la descomposición de sustancias orgánicas naturales. Estos 

olores se dividen en olores vegetales y olores producidos por la descomposición 

de sustancias naturales. Los olores de las plantas en las aguas superficiales se 

deben en gran parte a la vegetación coloidal. El olor a tierra se debe a sustancias 

naturales y partículas de tierra muy finas. El agua sucia puede tener un olor 

extremadamente malo, dependiendo de la condición y el progreso de la 

descomposición del material. 

b) Olores causados por organismos vivos.  

La creación de este olor es debio generalmente al crecimiento de algas y otros 

microorganismos, e influye en enormes masas de agua. Muchas veces se debe al 

aceite substancias que ellas producen.  

c) Olores que se generan por gases o combinación de ellos.  

La presencia de los gases, por ejemplo, el amoniaco, formado en la 

descomposición de la proteína; H2S, el hidrógeno sulfuroso, resultante de la 

descomposición de los compuestos naturales con azufre y otros.  

 Temperatura; está en verano debe ser inferior a la del entorno, y en invierno debe ser la 

situación inversa.  

La temperatura participa en el ciclo hidrológico y en ciertos procesos de procesamiento. 

Por algunas razones, no es concebible cambiar la temperatura del agua en las plantas de 

tratamiento para hacerla más cómoda para el consumidor.  

La densidad máxima del agua se alcanza cuando la temperatura es de 4°C sobre cero. 

Suponiendo que continúa el descenso, el volumen del agua aumenta ligeramente hasta congelarse 
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(0°C). En este caso, el volumen aumenta significativamente y la fuerza de expansión es suficiente 

para reventar el tubo difusor. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Mi persona llega a tener contacto laboral con la empresa, mediante un anuncio en sus 

redes sociales, en el cual solicitaban un bachiller con disponibilidad inmediata, para cumplir el 

puesto Asistente del Ing. Residente. 

Mi participación en la empresa Consorcio San Miguel S.A.C. fue a partir del año 2021, 

hasta la actualidad me he desempeñado como bachiller en la ingeniería civil siendo la 

especialidad de desarrollo de red y alcantarillado, desde la recepción de los materiales hasta la 

colocación y la gestión de proyecto (monitoreo, planificación, ejecución y levantamiento de 

observaciones) detallar y especificar 

• Verificar el metrado en obra. 

• Verificar el trazo de la excavación y el tipo de terreno. 

• Verificar el avance diario. 

• Verificar que cumpla lo pide el expediente técnico. 

•  Verificar la dosificación del concreto. 

• Verificar la calidad de los materiales.  

• El uso correcto de los EPP. 

En el transcurso de mi estadía en la empresa he ocupado diversos cargos, pero en este 

proyecto estoy con el cargo asistente de residente, siendo mis funciones:  Hacer el seguimiento y 

control del trabajo realizado y el avance, hacer cumplir lo que solicita el expediente técnico, 

informar al ING residente el avance y observación encontrada en la obra, hacer reporte en caso 

hubiese algún percance en la obra. 
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El proyecto se precisa que componentes del sistema de saneamiento de la localidad de 

“Puchka” que son parte de la presente Intervención de Reconstrucción mediante Inversión han 

sido afectados por el Fenómeno del Niño Costero ocurrido el año 2017 estando la rehabilitación 

dentro de este marco. 

Se ha elaborado con la finalidad de obtener los estudios básicos y de ingeniería que 

permitan la rehabilitación del sistema de saneamiento básico, a los pobladores de la comunidad 

de PUCHKA, afectados por el fenómeno del niño costero. 

En la actualidad en la comunidad de Puchka cuenta con una población total de 179 

Habitantes con un sistema de saneamiento en constante deterioro, para tal efecto se está 

planteando este proyecto para la rehabilitación del mismo, por ello se plantea que el recurso de la 

Ptar se rehabilite sus estructuras y cambie de ubicación debido a la faja marginal. 

El Área de Estudio para el proyecto es el espacio geográfico que comprende el área de 

influencia y adicionalmente el área donde se encuentran el sistema de saneamiento básico y/o 

disposición de excretas de la comunidad de Puchka (línea de conducción de aguas residuales, 

Unidad de Tratamiento de Agua Potable). Los límites son los siguientes: 

• Por el Noreste: Provincia Antonio Raymondi 

• Por el Sureste:  Provincia de Huari 

Ubicación del Proyecto 

Ubicación política 

• Departamento:   ANCASH 

• Provincia:          HUARI 

• Distrito:             UCO 

• Localidad:          PUCHKA 
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Ubicación geográfica  

• Datum:                 WGS 84 

• UTM Norte:         8985611.21 

• UTM Sur:             284583.2145 

• Zona:                    18 ZUR 

• Altitud:                 2224.70 

Figura 7  

Macro Localización 
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Figura 8  

Microlocalizacion Localización 

  
   

La ubicación Geográfica de la comunidad de Puchka; se ubica en las siguientes 

Coordenadas UTM 84-18S. 

Tabla 1 

Parámetros de ubicación y coordenadas de la comunidad de Puchka 

PARÁMETRO VALOR COORDENADAS PUCHKA 

Hemisferio Sur 

UTM 

Norte 8985611.21 

Huso 18 Este 284583.2145 

Franja L 

Geográficas 

Latitud  9°10'13.37"S 

Datum WGS -84 Longitud 76°57'32.19"O 
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Figura 9  

Imagen Satelital de la localidad de Puchka 

  

 

DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRUCTURAS (PTAR N° 01) 

La inspección ocular que se ha realizado a las plantas de tratamiento de aguas residuales 

de la localidad de Puchka, tienen el objetivo de establecer algunas recomendaciones para las 

intervenciones de las estructuras dañadas a consecuencia directa de su afectación por efecto del 

niño costero 2017. 

A. PTAR N°01 

La planta de tratamiento tiene una antigüedad de 20 años el cual fue construido por la 

municipalidad Distrital de Uco, el mismo que el año 2017 a consecuencia de las fuertes lluvias la 
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cual inundo todas las estructuras llenado de piedra y arena,  cada unidad, a esto se le suma que la 

planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra al costado del rio, el cual en todas las 

épocas de lluvia al crecer el rio inunda por completo a la PTAR, lo que ocasiona que la planta 

este colmata y el agua residual llegue directamente al rio sin previo tratamiento de las estructuras 

con la cual se cuenta. 

Figura 10  

PTAR N°01 Existente 

 

 

La PTAR N° 01 está conformada por las siguientes unidades: 

BUZÓN DE LLEGADA:  

• Descripción. - Buzón de concreto armado de diámetro de 1.50 m, este buzón se 

encuentra en buenas condiciones no fue afectado por el FEN. 

• Estado. - se encuentra en buenas condiciones no fue afectado por el FEN. 
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Figura 11  

Buzón de Llegada 

 

Foto N° 11: Se aprecia, el buzón de llegada a la planta de tratamiento de aguas 

residuales N° 11 donde se puede apreciar que se encuentra en buen estado. 

TUBERÍA DE LLEGADA:  

• Descripción. - Tubería de PVC de diámetro de 6 pulgadas la cual es 

conducida mediante una estructura metálicas con columnas de concreto 

armado. 

Como la tubería del último buzón a la PTAR existente es de tubería PVC, y 

está expuesta a la intemperie ya que es llevada mediante columnas y 

estructura metálica de perfiles angulares, los deslizamientos y piedras que 

caen de la carretera y cerro han ocasionado roturas que han sido reparadas 

por los mismos pobladores los cuales solo están parchados con retazos de 

tubería, donde se evidencia filtraciones. 
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• Estado. - Este tramo fue afectado por el FEN en el año 2017, por las 

intensas lluvias que ocasionaron deslizamiento de rocas llegando a romper 

la tubería de 6 pulgadas la cual no tiene protección, este tramo fue reparado 

con tuberías con la cual contaba la JASS, para dar solución temporal a los 

daños ocasionados por el FEN. Po lo tanto el tramo del último buzón a la 

PTAR, es necesario su reconstrucción completa e instalación de otro tipo de 

tubería más resistente a los rayos ultravioleta. 

Figura 12  

Tubería de Llegada 

 

Foto N° 12:  se puede apreciar la tubería de llegada a al PTAR N° 11, la cual se 

encuentra en riesgo permanente por el deslizamiento en temporadas de lluvias por lo tanto 

es necesario realizar protección de la tubería o cambio de material de la tubería. 
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CÁMARA DE REJAS:   

• Descripción. - cámara de concreto armado de 1.54 de ancho por 2.13 de 

larga de dimensiones exteriores con un espesor de muro de 0.20 m y cuenta 

con rejas metálica para la retención de los sólidos de mayor tamaño. 

• Estado. - esta estructura fue afectada por el FEN, el mismo que se 

encuentra al lado del rio que por las intensas lluvias fue inundado con arena 

y rocas lo que ocasionaron que dañe y cause fisuras en la estructura, la 

población realizo una faena para limpiar y esté funcionando temporalmente, 

es necesario su reconstrucción completa. 

Figura 13  

Cámara de Rejas 

 

Foto N°13: La cámara de rejas se encuentra colapsada y deteriorada a 

consecuencias del fenómeno del niño. 
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TANQUE SÉPTICO: 

• Descripción. - cámara de concreto armado de 3.95 m de ancho por 8.80 m. de 

larga, dimensiones exteriores, con un espesor de muro de 0.20 m y un espesor de 

techo de 0.15 m. cuenta con tapas de concreto para la inspección del tanque.  

• Estado. - esta estructura fue afectada por el FEN, la cual se encuentra colmatada de 

arena y piedras actualmente esta estructura desde el 2017 que fue afectado por el 

FEN, se dejó de usar y las aguas residuales se infiltran hacia el rio sin tratamiento 

alguno, se puedo observar en el interior del tanque agua estancada, a esto se añade 

las fisuras que ocasionaron las rocas que trajo el rio cuando aumento el caudal, es 

necesario la implementación de un sistema que garantice la calidad de agua que se 

va verter en el curso del agua, por ello es necesario la implementación de una 

planta de tratamiento. 

Figura 14  

Ubicación del PTAR N° 1 
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Figura 15  

Ubicación del séptimo tanque 

 

Foto N° 15: Se puede visualizar el tanque séptico. 
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Figura 16  

Interior del séptimo tanque 

 

Foto N°16 y Foto N°16.1: Presenta colmatación dentro del tanque séptico debido a 

que no funciona la válvula de paso hacia al lecho de secado. 

CÁMARA REPARTIDORA DE CAUDAL:  

• Descripción. - la cámara repartidora de caudal de 1.30 m por 1.30 metros, cuenta 

con dos vertederos triangulares la cual distribuye a los pozos de percolación. 

• Estado. - la estructura se encuentra colapsada ya que fue afectada por el FEN, 

como se encuentra al lado del rio, por las intensas lluvias el rio aumento de caudal y 

tapo todas las unidades con arena, piedras y barro, con la organización de la JASS 

se realizó faena para tratar de limpiar y esté en funcionamiento temporal, sin 

embargo, a la fecha se encuentra inoperativa, es necesario su reconstrucción 

completa. 
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Figura 17  

Cámara repartidora de caudal 

 

Foto N° 17:  La cámara de repartidora de caudal se encuentra obstruidas 

consecuencias del fenómeno del niño.  

POZOS DE PERCOLACIÓN:   

• Descripción. - la planta contaba con 02 pozos de percolación la cual era para la 

disposición final de las aguas residuales. 

• Estado. - estos pozos percoladores fueron arrasados y enterrados a consecuencia 

del FEN, que por las intensas lluvias hicieron que aumente el caudal del rio el cual 

ocasiono el desborde y afectación de todas las unidades de la PTAR N° 01, es 

necesario su reconstrucción completa.  

Figura 18  

Pozo de percolación 
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Foto N° 18:  los pozos percoladores se encuentra completamente enterradas y 

colapsadas a consecuencias del fenómeno del niño.  

 

VÁLVULA DE PASO:  

• Descripción. - la planta cuenta con una cámara de válvulas y una válvula de paso 

que conducen los lodos del tanque séptico al lecho de secado. 

• Estado. - esta estructura se encuentra enterradas a consecuencia del desborde del 

rio el cual enterró todas las unidades y con una faena solo se pudieron limpiar 

algunas unidades, en este caso se limpió, pero la estructura ya había sido arrasada 

por completo, es necesario su reconstrucción completa. 
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Figura 19  

Válvula de paso 

 

Foto N°19:  se puede observar solo la tapa de la caja de válvulas. 

LECHO DE SECADO:  

• Descripción. - LA PTAR cuenta con un lecho de secado donde se depositaban los 

lodos provenientes del tanque séptico para su deshidratación y posterior uso como 

abono para platas de tallo alto. 

• Estado. - la estructura se encuentra completamente desecha a consecuencia del 

FEN, el cual por las intensas lluvias aumento el caudal del rio el que ocasiono el 

desborde y enterró todas las unidades, así como el lecho de secado, es necesario su 

reconstrucción completa. 

Figura 20  

Techo de Secado 
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Foto N°20:  techo de secado se encuentra completamente deteriorado y sin uso a 

consecuencias del fenómeno del niño.  

CERCO PERIMÉTRICO: la planta contaba con cerco perimétrico de púas las cuales 

fueron arrasada en el año 2017 a consecuencia del aumento del caudal del rio por las intensas 

lluvias, es necesario su reconstrucción completa. 
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CONSIDERACIONES DEL DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO 

Figura 21  

Parámetros de Diseño 

 

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. 

El proyecto “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 

EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI-

ANCASH DISTRITO : UCO

HUARI LOCALIDAD : PUCHKA

VALOR UND REFERENCIA

44 CONEXIONES TOTAL CONEXIONES

Ø   CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES     (Qar) 0.33 LT/SEG Kr x Qmh

Ø   CAUDAL MAXIMO horario         (Qmh) 0.41 LT/SEG K2 x Qprom

Ø   CAUDAL PROMEDIO                 (Qprom) 0.21 LT/SEG

LT/SEG K1 x QpromØ   CAUDAL MAXIMO DIARIO         (Qmd) 0.27

Ø   POBLACION INICIAL AL 2017 179 HABITANTES TRABAJO DE CAMPO

Ø   POBLACION FUTURA A 20 AÑOS 179 HABITANTES METODO ARITMETICO

Ø  VOLUMEN DE REGULACION %  DEL QP 25 % RNE

Ø   METODO ARITMETICO/ GEOMETRICO ARITMETICO

Ø COEFICIENTE DE RETORNO  (Kr) 0.80 RNE

Ø COEFICIENTE MAXIMA DEMANDA DIARIA (K1) 1.30 RNE

Ø COEFICIENTE MAXIMA DEMANDA HORARIA (K2) 2.00 RNE

Ø PERIODO DE DISEÑO 20 AÑOS RNE

Ø DOTACION PARA VIVIENDAS 100 L/HAB*DIA RNE

INEI

Ø TASA DE CRECIMIENTO 0 % INEI

Ø DENSIDAD DE VIVIENDAS

TOTAL

4.59 HAB/ VIV

Ø N° DE VIVIENDAS AL 2019 39 VIVIENDAS TRABAJO DE CAMPO

Ø N° DE INSTITUCIONES SOCIALES 5 UND INSTITUCIONES SOCIALES

DESCRIPCION

PARAMETROS DE DISEÑO

PROYECTO: 
“REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE 

UCO, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH”

DEPART : 

PROVINCIA :
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ANCASH”. beneficiará a la población de Puchka. Teniendo en cuenta las Normas de la 

Dirección Ejecutiva de Saneamiento (DESA), modificadas y aprobadas el año 1994, aún vigente, 

el proyecto busca rehabilitar el sistema existente, en Su Planta de tratamiento de aguas 

residuales, línea de conducción sanitaria de aguas residuales, afectados por el fenómeno del niño 

costero. 

Al realizar la evaluación para la rehabilitación de la PTAR en el mismo lugar donde se 

encuentra, se encontró con ciertas inconvenientes respecto a la Faja Marginal y a la crecida de la 

corriente del rio que limita con la Planta de Tratamiento socavando parte de la base donde se 

planteaba la construcción de la PTAR. 

Es por ello que luego de evaluar se concluyó que se tiene que construir la nueva planta en 

un nuevo terreno con suelo más estable y que esta no se encuentre dentro de la Faja marginal. 

ANALISIS DE UBICACIÓN DE LA PTAR EXISTENTE 

De acuerdo a la verificación de campo y coordinaciones con los responsables del sector 

saneamiento de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, se verifico que el terreno 

donde se encuentra la planta de tratamiento existente, está dentro de la faja marginal del rio 

Puchka y en un área de alto riesgo no mitigable. 

FAJA MARGINAL: Las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. 

están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, 

naturales o artificiales. (Reglamento de N° 29338 LEY DE RECURSOS HÍDRICOS- Artículo 

113). 

La Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos, en su Título V: Protección del Agua, 

establece en la Faja Marginal, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se 
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mantiene una Faja Marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el 

libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. El reglamento determina su 

extensión 

D.S. Nº 001-2010-AG (24-03-2010) “Reglamento de la Ley N° 29338 LEY DE 

RECURSOS HÍDRICOS”. 

R.J. Nº 300-2011-ANA (Aprueban Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de 

Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua Naturales y Artificiales) 

La crecida del cauce del rio puede causar socavaciones que puedan dañar el terreno donde 

se pensaba rehabilitar la planta de tratamiento. 

Es por ello que se concluyó en un cambio de ubicación de la PTAR que no esté dentro de 

la Faja marginal para que no se tengan imprevistos sobre fenómenos naturales. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS  

Este proyecto ha tenido un impacto positivo en mi persona ya que pude ver de cerca la 

necesidad y el sufrimiento que padecen los pobladores por falta de los servicios básicos, pude 

observar que muchas veces estos proyectos no son tomados en cuenta por la lejanía, por la 

carencia de recursos para la realización de la obra, es un desafío, pero no es imposible cumplir y 

hacer las cosas bien, porque detrás de un proyecto hay personas con una expectativa alta de que 

ese problema se resuelva.   

Como resultado, hemos obtenido un proyecto de gran envergadura, ya que la falta de 

servicios básicos y el mal manejo de las aguas residuales afectaban la salud y el bienestar de las 

personas, entonces se puede decir que este proyecto ha ayudado a mejorar la calidad de vida de 

los residentes del caserío de Puchka. 

En cuanto a los procesos constructivos para determinar las principales causas generan 

atrasos tanto en la ejecución como en la valorización, se realizó un análisis FODA obteniéndose 

que las causas más importantes que deben ser resueltas para mejorar la productividad son: falta 

de planeación, falta de organización, falta de capacitación, falta de control. 

Con el propósito de mitigar los errores en los procesos se asumió el compromiso de llevar 

a cabo 4 funciones principales: planeación, ejecución, evaluación y conclusiones, además de la 

gestión de desperdicios debido a tiempos en espera, sobre producción, retrabajos, uso inadecuado 

de la mano de obra, herramientas, materiales. De acuerdo con lo señalado y en busca de un 

proceso de mejora continua, se planifico capacitaciones permanentes sobre las actividades a 

desarrollar las cuales venían acompañadas por incentivos que generan interés en los trabajadores, 

se fomentaron lazos de solidaridad, tolerancia y cooperación mutua formando equipos que 

alcancen niveles óptimos de rendimientos. 
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PLANTEAMIENTO  

Para la parte de planificación se optó por el análisis del cronograma según su avance y el 

tipo de actividades que iba a realizar que encontramos en el anexo 2. 

La supervisión es un proceso de asesoría técnica donde el supervisor recopila información 

actualizada sobre los logros obtenidos y las dificultades identificadas, analiza el desarrollo de 

actividades y las compara con las metas y el plan de trabajo para verificar el desempeño de la 

persona y/o institución supervisada; si es necesario, toma medidas correctivas o complementarias 

para lograr los objetivos y metas” (OPS 2006: 15). 

Y para ello se detalla los requerimientos necesarios para cada actividad planteada y 

ejecutada, para ella se plantea en la siguiente tabla. 

EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 

Es útil preparar, en coordinación con CORSAM, una lista de verificación que contenga 

los requisitos que debe cumplir la documentación técnica. 

Una vez revisados y aprobados por CORSAM, los proyectos fueron enviados para su 

evaluación y programación a través de la revisión de documentos y un formulario de evaluación 

in situ desarrollado por el equipo. 

Cabe mencionar que el trabajo de campo fue la parte más importante del proceso, ya que 

se compararon los aspectos descritos en el proyecto con las condiciones reales de la comunidad, 

dando como resultado las condiciones reales más impactantes que llevaron a la colaboración con 

evaluadores e implementadores del inicio y fin del proyecto. El proyecto beneficia a la 

comunidad en el menor tiempo posible. 
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Es importante también recalcar que, debido a la dispersión, topografía y falta de fuentes, 

los costos de los proyectos aumentan y el número de beneficiarios disminuye, porque las 

poblaciones concentradas y dispersas ya cuentan con servicios de saneamiento. En esta etapa, el 

costo del proyecto juega un papel determinante en la aprobación del proyecto, pero la visita a la 

comunidad local refleja el interés del municipio o municipalidad de complementar el costo del 

proyecto, lo cual se refleja en la ficha correspondiente.  

Esta fase finaliza con la aprobación del proyecto y la planificación de la financiación 

asociada. 

Las actividades de ejecución de la supervisión se realizan por medio de entrevistas, 

observaciones, demostraciones, etc., y se iniciarán con un intercambio de impresiones entre el 

supervisor y los supervisados con el propósito de establecer una relación de confianza mutua. 

Para ello se utilizaron una secuencia de formatos para el archivado de información para la 

revisión del expediente técnico, ficha de evaluación de campo, guía de supervisión, informe de 

supervisión que se encuentran en el anexo 3 

EVALUACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 

En ingeniería, la supervisión a menudo se considera una revisión técnica del proyecto. En 

el proceso de formulación, la supervisión incluye los principios de la educación de adultos, ya 

que creemos que la comunicación horizontal es el medio más importante para lograr el objetivo. 

 La calidad del trabajo de supervisión de ingeniería dependerá de la profesionalidad, 

competencia, habilidad y disciplina de los equipos de profesionales asignados a estas actividades. 

El supervisor es responsable ante las entidades públicas a las que presta sus servicios, ante 

otros funcionarios públicos que pueden utilizar sus informes y ante el público y los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley que esperan una acción eficaz. 
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CARACTERISTICAS DEL UN SUPERVISOR  

• Pensamiento creativo 

• Voluntad de aceptar las ideas de otras personas 

• Considere que todo tiene solución y es mejorable. 

• No se preocupe por las opiniones de los demás. 

• No se quede atrapado en una rutina. 

ROL DEL SUPERVISOR 

• Desempeñar con eficacia las funciones profesionales 

• Centre su atención en los resultados alcanzables. 

• Planificar y organizar efectivamente las actividades propias para lograr los 

resultados deseados y luego guiar, dirigir y coordinar los planes del personal 

supervisado. 

• Crear una actitud de los supervisados encaminada a la consecución de resultados y 

promover el desarrollo de sus actividades como tal.  

• Sea estricto consigo mismo. 

• Mantener un sistema de rendición de cuentas donde las personas se sientan 

obligadas a lograr los resultados deseados. 

Se realizo un máximo de 3 visitas de supervisión en esta etapa de la experiencia; el primero 

monitorea el 30% del avance real de la obra, el segundo monitorea el 70% del avance real de la 

obra y lo verifica al final de la obra. Nos ayudamos con formularios detallados para registrar 

información. 

PRIMERA SUPERVISION  



ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA OBRA 
DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, 
PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 2022. 

 
 

Hernan Collazos Pág. 57 

 

Se realizará cuando tenga la obra un avance físico de aprox. 30%, ya que es el presiso 

momento en que las correcciones a realizar resultarán oportunas, el cual se utilizaran las fichas 

de revisión del anexo 4. 

• La inspección de la construcción de la captación según el código será una garantía 

de la calidad y cantidad del agua, otras construcciones y la plomería instalada, lo 

que permitirá agregar las medidas correctivas apropiadas. 

• El estado de avance nos permite predecirnos en el tiempo, brindar información y 

sugerir alternativas de solución.  

• Los recursos humanos de la comunidad y su desempeño voluntario pueden ser 

evaluados para aumentar o mantener la participación tanto en actividades 

laborales como educativas. 

SEGUNDA SUPERVISION  

Esto se hará cuando el avance real de la obra sea aproximadamente del 70%, ya que 

verificará el cumplimiento de las recomendaciones restantes y evaluará las dificultades 

existentes, propondrá acciones correctivas inmediatas que ayudarán a completar la obra de 

acuerdo con el plan de desarrollo y las medidas educativas adecuadas.  

• Revisar las construcciones y su calidad operativa, hacer propuestas que promuevan 

el aseguramiento de la calidad de los proyectos y el cumplimiento de los avances 

del proyecto, y brindar protección contra la presión para cada hogar.  

• El progreso real en esta parte del trabajo está directamente relacionado con la 

participación de la comunidad, la capacidad de liderazgo de JAAP, la organización 

de la comunidad local y el respeto por los esfuerzos voluntarios de cada 

beneficiario.  
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• La implementación oportuna de medidas de educación para la salud será un factor 

importante para lograr una participación pública suficiente. Por lo tanto, se debe 

establecer una estrecha coordinación entre maestros y constructores.  

VERIFICACION FINAL DE OBRA  

Se requieren visitas al sitio posteriores a la construcción para garantizar la consistencia 

operativa y la continuidad del servicio.  

• Garantía de correcto funcionamiento de los componentes del sistema y condiciones 

higiénicas. El sistema debe ser probado hidrostáticamente y desinfectado.  

• Confirmar el cumplimiento de los compromisos de participación ciudadana.  

• Siga los procedimientos de educación para la salud. 

Toda la información se recoge en ficheros preparados a tal efecto. Luego de esta visita, el 

sistema podrá entregar obras al público. 

Al aplicar la supervisión para la rehabilitación del sistema de saneamiento básico en la 

localidad de PUCHKAM, teniendo en cuenta las Normas de la Dirección Ejecutiva de 

Saneamiento (DESA), modificadas y aprobadas el año 1994, aún vigente, el proyecto busca 

rehabilitar el sistema existente, en Su Planta de tratamiento de aguas residuales, línea de 

conducción sanitaria de aguas residuales, afectados por el fenómeno del niño costero. 

Al realizar la evaluación para la rehabilitación de la PTAR en el mismo lugar donde se 

encuentra, se encontró con ciertas inconvenientes respecto a la Faja Marginal y a la crecida de la 

corriente del rio que limita con la Planta de Tratamiento socavando parte de la base donde se 

planteaba la construcción de la PTAR. 

Es por ello que luego de evaluar se concluyó que se tiene que construir la nueva planta en 

un nuevo terreno con suelo más estable y que esta no se encuentre dentro de la Faja marginal. 
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Para ello se realizaron una comparación entre la rehabilitación del sistema de saneamiento 

básico con supervisión y sin supervisión. 
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Figura 22 Cronograma de avance valorizado de obra – sin supervisión 

  
   PRIMERA VISITA   SEGUNDA VISITA   

  
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

ITEM DESCRIPCION PARCIAL S/. Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % 

                          

1.00 OBRAS PROVISIONALES S/ 33,864.85 S/ 12,185.48 35.98% S/ 5,101.03 15.06% S/ 5,738.66 16.95% S/ 5,526.11 16.32% S/ 5,313.57 15.69% 

2.00 SEGURIDAD Y SALUD S/ 29,586.13 S/ 6,009.69 20.31% S/ 5,547.41 18.75% S/ 6,240.82 21.09% S/ 6,009.69 20.31% S/ 5,778.54 19.53% 

3.00 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 
S/ 820,188.93 S/ 27,232.87 3.32% S/ 122,018.28 14.88% S/ 314,568.63 38.35% S/ 346,514.73 42.25% S/ 9,834.46 1.20% 

3.01 

CORTE Y REPOSICION DE 

PAVIVENTO ASFALTICO 
S/ 21,553.96                     

3.02 RED DE COLECTORA S/ 526,198.45                     

3.03 BUZONES DE INSPECCION S/ 227,428.97                     

3.04 PUENTE AEREO METALICO S/ 45,007.55                     

4.00 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES (PTAR) 
S/ 776,279.81 S/ 175,933.10 22.66% S/ 239,281.87 30.82% S/ 70,145.95 9.04% S/ 168,949.82 21.76% S/ 121,969.08 15.71% 

4.01 PTAR - 01 S/ 776,279.81                     

4.01.01 

EXPLANACION DE 

TERRENO PTAR 
S/ 239,018.68                     

4.01.02 

CAMARA DE REJAS, 

DESARENADOR Y CANAL 

PARSHALL 

S/ 12,531.51                     

4.01.03 TANQUE IMHOFF S/ 123,216.47                     

4.01.04 

FILTRO BIOLOGICO (01 

UNIDAD) 
S/ 65,214.33                     

4.01.05 

LECHO DE SECADO DE 

LODOS (02 UND) 
S/ 55,650.60                     

4.01.06 

FILTRO DE RECOLECCION 

DE LIQUIDOS 
S/ 9,172.91                     

4.01.07 

CAMARA DE CONTACTO DE 

CLORO 
S/ 13,319.86                     

4.01.08 VARIOS S/ 57,705.80                     

4.01.09 MUROS DE CONTENCION S/ 165,452.24                     

4.01.10 

ZANJA DE CORONACION (94 

ML) 
S/ 1,917.91                     

4.01.11 CERCO PERIMETRICO S/ 33,079.50                     

5.00 FLETE S/ 283,771.40 S/ 57,641.07 20.31% S/ 53,207.14 18.75% S/ 59,858.03 21.09% S/ 57,641.07 20.31% S/ 55,424.10 19.53% 

6.00 MITIGACION AMBIENTAL S/ 5,657.38 S/ 1,149.15 20.31% S/ 1,060.77 18.75% S/ 1,193.34 21.09% S/ 1,149.15 20.31% S/ 1,104.96 19.53% 

                          

  COSTO DIRECTO S/ 1,949,348.50 S/ 280,151.36   S/ 426,216.50   S/ 457,745.43   S/ 585,790.57   S/ 199,424.71   
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  Gastos Generales                        12.37% S/ 241,134.41 S/ 34,654.72   S/ 52,722.98   S/ 56,623.11   S/ 72,462.29   S/ 24,668.84   

  Utilidad                                             8% S/ 155,947.88 S/ 22,412.11   S/ 34,097.32   S/ 36,619.63   S/ 46,863.25   S/ 15,953.98   

    ============= =============   =============   =============   =============   =============   

   SUB – TOTAL S/ 2,346,430.79 S/ 337,218.19   S/ 513,036.80   S/ 550,988.17   S/ 705,116.11   S/ 240,047.52   

  Impuesto General a las Ventas       18% S/ 422,357.54 S/ 60,699.27   S/ 92,346.62   S/ 99,177.87   S/ 126,920.90   S/ 43,208.55   

    ============= =============   =============   =============   =============   =============   

   COSTO TOTAL DE OBRA S/ 2,768,788.33 S/ 397,917.47 14.37% S/ 605,383.43 21.86% S/ 650,166.05 23.48% S/ 832,037.01 30.05% S/ 283,256.08 10.23% 

                          

  AVANCE DE OBRA ACUMULADO     14.37%   36.24%   59.72%   89.77%   100.00% 

 

Figura 23 Cronograma de avance valorizado de obra – con supervisión 

  
   PRIMERA VISITA   SEGUNDA VISITA   

  
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

ITEM DESCRIPCION PARCIAL S/. Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % 

                          

1.00 OBRAS PROVISIONALES S/ 33,864.85 S/ 12,185.48 35.98% S/ 5,101.03 15.06% S/ 5,738.66 16.95% S/ 5,526.11 16.32% S/ 5,313.57 15.69% 

2.00 SEGURIDAD Y SALUD S/ 29,586.13 S/ 6,009.69 20.31% S/ 5,547.41 18.75% S/ 6,240.82 21.09% S/ 6,009.69 20.31% S/ 5,778.54 19.53% 

3.00 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

S/ 820,188.93 S/ 27,232.87 3.32% S/ 122,018.28 14.88% S/ 314,568.63 38.35% S/ 346,514.73 42.25% S/ 9,834.46 1.20% 

3.01 

CORTE Y REPOSICION 

DE PAVIVENTO 

ASFALTICO 

S/ 21,553.96                     

3.02 RED DE COLECTORA S/ 526,198.45                     

3.03 

BUZONES DE 

INSPECCION 
S/ 227,428.97                     

3.04 

PUENTE AEREO 

METALICO 
S/ 45,007.55                     

4.00 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (PTAR) 

S/ 776,279.81 S/ 175,933.10 22.66% S/ 239,281.87 30.82% S/ 70,145.95 9.04% S/ 168,949.82 21.76% S/ 121,969.08 15.71% 

4.01 PTAR - 01 S/ 776,279.81                     

4.01.01 

EXPLANACION DE 

TERRENO PTAR 
S/ 239,018.68                     

4.01.02 

CAMARA DE REJAS, 

DESARENADOR Y CANAL 

PARSHALL 

S/ 12,531.51                     

4.01.03 TANQUE IMHOFF S/ 123,216.47                     
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4.01.04 

FILTRO BIOLOGICO 

(01 UNIDAD) 
S/ 65,214.33                     

4.01.05 

LECHO DE SECADO 

DE LODOS (02 UND) 
S/ 55,650.60                     

4.01.06 

FILTRO DE 

RECOLECCION DE 

LIQUIDOS 

S/ 9,172.91                     

4.01.07 

CAMARA DE 

CONTACTO DE CLORO 
S/ 13,319.86                     

4.01.08 VARIOS S/ 57,705.80                     

4.01.09 

MUROS DE 

CONTENCION 
S/ 165,452.24                     

4.01.10 

ZANJA DE 

CORONACION (94 ML) 
S/ 1,917.91                     

4.01.11 

CERCO 

PERIMETRICO 
S/ 33,079.50                     

5.00 FLETE S/ 283,771.40 S/ 57,641.07 20.31% S/ 53,207.14 18.75% S/ 59,858.03 21.09% S/ 57,641.07 20.31% S/ 55,424.10 19.53% 

6.00 MITIGACION AMBIENTAL S/ 5,657.38 S/ 1,149.15 20.31% S/ 1,060.77 18.75% S/ 1,193.34 21.09% S/ 1,149.15 20.31% S/ 1,104.96 19.53% 

                          

  COSTO DIRECTO S/ 1,949,348.50 S/ 280,151.36   S/ 426,216.50   S/ 457,745.43   S/ 585,790.57   S/ 199,424.71   

  12.37% S/ 241,134.41 S/ 34,654.72   S/ 52,722.98   S/ 56,623.11   S/ 72,462.29   S/ 24,668.84   

  8% S/ 155,947.88 S/ 22,412.11   S/ 34,097.32   S/ 36,619.63   S/ 46,863.25   S/ 15,953.98   

    ============= =============   =============   =============   =============   =============   

    S/ 2,346,430.79 S/ 337,218.19   S/ 513,036.80   S/ 550,988.17   S/ 705,116.11   S/ 240,047.52   

  18% S/ 422,357.54 S/ 60,699.27   S/ 92,346.62   S/ 99,177.87   S/ 126,920.90   S/ 43,208.55   

  SUPERVISION S/ 151,570.00 S/ 21,795.77 14.38% S/ 33,133.20 21.86% S/ 35,588.64 23.48% S/ 45,531.63 30.04% S/ 15,520.77 10.24% 

    ============= =============   =============   =============   =============   =============   

    S/ 2,920,358.33 S/ 419,713.24 14.37% S/ 638,516.63 21.86% S/ 685,754.69 23.48% S/ 877,568.64 30.05% S/ 298,776.85 10.23% 

                          

  
AVANCE DE OBRA 
ACUMULADO 

    14.37%   36.24%   59.72%   89.77%   100.00% 
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Figura 24 Cronograma de avance del tiempo de obra – con supervisión 

  
   PRIMERA VISITA   SEGUNDA VISITA   

  
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

ITEM DESCRIPCION TIEMPO Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % 

                          

1.00 OBRAS PROVISIONALES 150 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 

2.00 SEGURIDAD Y SALUD 150 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 

3.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 131 30 22.90% 30 22.90% 30 22.90% 30 22.90% 10 7.63% 

3.01 CORTE Y REPOSICION DE PAVIVENTO ASFALTICO 19 19 100.00%                 

3.02 RED DE COLECTORA 100 11 11.00% 30 30.00% 30 30.00% 29 29.00%     

3.03 BUZONES DE INSPECCION 65     0 0.00% 25 38.46% 30 46.15% 10 15.38% 

3.04 PUENTE AEREO METALICO 31                     

4.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 145 28 19.31% 30 20.69% 30 20.69% 30 20.69% 27 18.62% 

4.01 PTAR - 01 145 28 19.31%                 

4.01.01 EXPLANACION DE TERRENO PTAR 47 25 53.19% 22 46.81%             

4.01.02 CAMARA DE REJAS, DESARENADOR Y CANAL PARSHALL 23     20 86.96% 3 13.04%         

4.01.03 TANQUE IMHOFF 48         30 62.50% 18 37.50%     

4.01.04 FILTRO BIOLOGICO (01 UNIDAD) 26             14 53.85% 12 46.15% 

4.01.05 LECHO DE SECADO DE LODOS (02 UND) 30             13 43.33% 17 56.67% 

4.01.06 FILTRO DE RECOLECCION DE LIQUIDOS 21             13 61.90% 8 38.10% 

4.01.07 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 13             13 100.00%     

4.01.08 VARIOS 29             14 48.28% 15 51.72% 

4.01.09 MUROS DE CONTENCION 41 28 68.29% 13 31.71%             

4.01.10 ZANJA DE CORONACION (94 ML) 9             5 55.56% 4 44.44% 

4.01.11 CERCO PERIMETRICO 32             5 15.63% 27 84.38% 

5.00 FLETE 150 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 

6.00 MITIGACION AMBIENTAL 150 30 20.00% 30 15000.00% 30 20.00% 30 15000.00% 30 20.00% 

                          

  TIEMPO TOTAL 150 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 

                          

  AVANCE DE OBRA ACUMULADO     20.00%   40.00%   60.00%   80.00%   100.00% 
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Figura 25 Cronograma de avance del tiempo de obra – sin supervisión 

  
   PRIMERA VISITA   SEGUNDA VISITA   

  
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

ITEM DESCRIPCION TIEMPO Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % 

                          

3.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 131 29 22.14% 30 22.90% 30 22.90% 30 22.90% 10 7.63% 

3.01 CORTE Y REPOSICION DE PAVIVENTO ASFALTICO 19 19 100.00%                 

3.02 RED DE COLECTORA 100 10 10.00% 30 30.00% 30 30.00% 29 29.00%     

3.03 BUZONES DE INSPECCION 65         25 38.46% 30 46.15% 10 15.38% 

3.04 PUENTE AEREO METALICO 31                     

4.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 145 25 17.24% 30 20.69% 29 20.00% 30 20.69% 27 18.62% 

4.01 PTAR - 01 145 25 17.24%                 

4.01.01 EXPLANACION DE TERRENO PTAR 47 25 53.19% 22 46.81%             

4.01.02 CAMARA DE REJAS, DESARENADOR Y CANAL PARSHALL 23     15 65.22% 8 34.78%         

4.01.03 TANQUE IMHOFF 48         29 60.42% 19 39.58%     

4.01.04 FILTRO BIOLOGICO (01 UNIDAD) 26             14 53.85% 12 46.15% 

4.01.05 LECHO DE SECADO DE LODOS (02 UND) 30             12 40.00% 18 60.00% 

4.01.06 FILTRO DE RECOLECCION DE LIQUIDOS 21             10 47.62% 11 52.38% 

4.01.07 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 13             13 100.00%     

4.01.08 VARIOS 29             13 44.83% 16 55.17% 

4.01.09 MUROS DE CONTENCION 41 25 60.98% 16 39.02%             

4.01.10 ZANJA DE CORONACION (94 ML) 9             5 55.56% 4 44.44% 

4.01.11 CERCO PERIMETRICO 32             5 15.63% 27 84.38% 

                          

  TIEMPO TOTAL 150 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 30 20.00% 

  AVANCE DE OBRA ACUMULADO     20.00%   40.00%   60.00%   80.00%   100.00% 
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Tabla 2 

Avance del trabajo por tiempo de trabajo en cada actividad 

Avance del trabajo por tiempo de trabajo en cada actividad 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

 Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % 

SOBRE CARGA POR MES 83   85   88   154   93   

CON SUPERVISOR 83 100.00% 85 100.00% 88 100.00% 154 100.00% 93 100.00% 

SIN SUPERVISOR 79 95.18% 83 97.65% 92 104.55% 153 104.55% 98 105.38% 

 
 

Como se puede observar en la tabla 2 es que el proyecto no tiene pérdida de tiempo o alcance sino tiene aglomeración de trabajo 

según el cronograma de obra ya mencionado anteriormente y especificado en el anexo 2 y esto se puede representar de la siguiente 

manera en base de tablas. 

Tabla 3 

Comparación de perdida de Costo & Calidad 

Comparación de perdida de costo & calidad 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

 Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % 

Costo del proyecto 397,917.47 100.00% 605,383.43 100.00% 650,166.05 100.00% 832,037.01 100.00% 283,256.08 100.00% 

CON SUPERVISOR 397,917.47 100.00% 605,383.43 100.00% 650,166.05 100.00% 832,037.01 100.00% 283,256.08 100.00% 

SIN SUPERVISOR 378,740.72 95.18% 591,139.11 97.65% 679,719.05 104.55% 810,425.66 97.40% 298,484.90 105.38% 

Perdida - Costo & Calidad 

CON SUPERVISOR 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

SIN SUPERVISOR 19,176.75 4.82% 14,244.32 2.35% 29,553.00 4.55% 21,611.35 2.60% 15,228.82 5.38% 

Total de perdida - Costo 99,814.24 

Total de perdida - Calidad 19.69% 
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Para mayor entendimiento se a procedido a representarlo en diagramas y ver la diferencia 

entre implementar la supervisión y cuando no. 

Figura 26 

 Comparación de Calidad de Obra 

 

Figura 27  

Comparación del Costo de Obra 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Con Supervisor 100% 100% 100% 100% 100%

Sin Supervisor 95.18% 92.83% 88.28% 85.68% 80.41%
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al implementar la supervisión en la rehabilitación del sistema de saneamiento básico en la 

localidad de PUCHKA, también se ha incrementado el costo del proyecto, pero a su vez se ha 

logra mantener el alcance, calidad y costo del proyecto como estipula el expediente, por otro la al 

no incorporar la supervisión el alcance se mantiene, pero tanto la calidad se deteriora en un 

19.69% tomando en cuenta que la calidad a entregar el proyecto es del 100%. 

El uso de las fichas técnicas va acorde a las actividades que se realizaran dentro del 

proyecto como también se asume que intervendrán dos supervisores externos que evaluaran el 

alcance, calidad y costo según lo proyectado en el cronograma de obra que esta especificado en 

el anexo 2. 

La no incorporar un supervisor en todo el proyecto que este pendiente al avance, al costo y 

alcance del proyecto se observa que, si llegan al alcance, pero tiene pérdida de calidad y sobre 

pasan el presupuesto inicial, pero al incorporar un supervisor se mantiene el alcance, costo y 

tiempo de todo el proyecto. 

Se concluye que para una mejor gestión de la fue importante recurrir a herramientas de 

planificación y control tipo diagrama de GANTT y curva S, sin embargo, para obtener mejores 

resultados es necesario un plan bien elaborado en el cual se manifiestan las tareas cuales son, las 

relaciones entre las mismas y cuáles son los recursos que intervienen en esas tareas y como están 

encadenadas, pero para el cumplimiento de las tareas fue importante atenuar las deficiencias de 

la mano de obra además de implementar un programa de capacitación sobre los procesos con el 

propósito de optimizar los rendimientos de manera de alcanzar las metas y cumplir con las 

valorizaciones de modo aceptable 
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Recomendaciones 

En primera instancia, para realizar un buen trabajo de supervisión de obra se recomienda 

hacer una verificación minuciosa del expediente técnico, evaluar el cronograma, revisar el 

presupuesto, los planos del proyecto deben contener todos los detalles correctamente 

especificados para evitar inconvenientes al momento de la ejecución de la obra y en 

consecuencia generar atrasos en el avance. 

En segunda instancia, se recomienda que antes de ejecutar un proyecto se establezca una 

planificación, gestión y control de obra adecuada, de modo que la gestión del tiempo nos permita 

terminar el proyecto dentro del plazo, que la gestión de costos nos permita la ejecución dentro 

del presupuesto, que la gestión del alcance nos permita cumplir lo comprometido y la gestión de 

la calidad permita la satisfacción del cliente. 

En tercera instancia, se recomienda organizar con anticipación todo lo que gira en torno a 

los procesos constructivos, tomar en cuenta que los tiempos de espera genera inactividad causado 

por: falta de material, mala sincronización con una partida que antecede a la actividad que estás 

realizando. los abastecimientos y contratos se deben realizar con antelación y tomando en cuenta 

la calidad de los materiales y las especificaciones técnicas, caso contrario se tendrá una baja 

productividad y retrasos.  

En cuarta instancia, se recomienda planificar una serie de métodos y estrategias 

anticipándose a los posibles inconvenientes a presentarse durante la ejecución de la obra, sin 

embargo, muchas veces nuestra metodología no considera las limitaciones de los equipos, de las 

personas, de los insumos o de las condiciones climáticas que se traducen en inconvenientes que 

se tienen que superar.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Fases de Supervisión 

La supervisión debe realizarse en forma ordenada, de tal manera que rinda los frutos 

esperados. Para ello es necesario cumplir las cuatro etapas siguientes:  

• Planeación de la supervisión;  

• Ejecución de la supervisión;  

• Evaluación de lo supervisado;  

• Resolución final. 

PLANTEAMIENTO 

Las supervisiones siempre deben estar programadas, aunque pueden o no ser conocidas por 

los que van a ser supervisados. 

El supervisor designado debe conocer previamente el plan hospitalario, las 

responsabilidades del personal y las prioridades a observar. Una vez conocidos estos aspectos 

confeccionará un calendario o formulario que le servirá de guía para la ejecución de la 

supervisión, sin que esto signifique que durante la acción no se puedan hacer variaciones de 

acuerdo con las circunstancias encontradas. El calendario y el formulario pueden ser entregados 

previamente a los supervisados, dependiendo de que la supervisión sea sorpresiva o declarada. 

En ocasiones, cuando existe un buen formulario, éste puede entregarse a los supervisados 

para que ellos respondan por escrito verificando posteriormente algunos de los aspectos 

respondidos. 

 



ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA OBRA 
DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, 
PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 2022. 

 
 

Hernan Collazos Pág. 72 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN 

Las actividades de ejecución de la supervisión se realizan por medio de entrevistas, 

observaciones, demostraciones, etc., y se iniciarán con un intercambio de impresiones entre el 

supervisor y los supervisados con el propósito de establecer una relación de confianza mutua. 

Se pueden intercambiar preguntas y respuestas, y los consejos del supervisor deberán 

llevarse a cabo sin abusos, lamentaciones ni sarcasmos o demostraciones de autosuficiencia, pero 

tampoco con indecisión, compasión o paternalismo; es preciso señalar la falla cuando algo sale 

mal, pero no criticando sino en forma constructiva. 

El trato amable con el personal supervisado es una valiosa ayuda en el éxito de las 

actividades de supervisión. El deseo de ayudar, orientar y enseñar y no de castigar, regañar y 

amenazar es muy importante; es por esto que en algunos lugares a la supervisión se le llama 

centro y ayuda. 

EVALUACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 

Con posterioridad inmediata a la ejecución de la supervisión hay que proceder a la 

calificación de los hallazgos. Esta calificación puede ser cualitativa o cuantitativa, pero lo más 

importante es que se reflejen los aspectos sobresalientes en cada situación encontrada, y que ello 

sea aceptado con convencimiento por parte de los supervisados. Dentro de la evaluación es 

necesario darle a los evaluados un margen de tiempo para superar sus deficiencias o cronogramas 

de cumplimiento, que debe ser comprobado con posterioridad. 

CONCLUSIONES 
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Una vez hecha la evaluación de los distintos factores que determinaron la reiteración de 

deficiencias se deben identificar con claridad y precisión las causas del problema, señalando el 

remedio que corresponde a cada situación. 

Esta resolución debe ser explicativa y que coincida con las discusiones establecidas con los 

supervisados. 

La resolución se eleva a los jefes con el fin de que el nivel jerárquico superior tome las 

decisiones correspondientes, entregando copia a los supervisados. 
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Anexo 2: Cronograma de Obra 
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Anexo 3: Fichas Técnicas  

Tabla 4 

Cuadro resumen de correspondencia de intervenciones 

METAS FISICAS DE LA NTERVENCIÓN PIRCC                                                                                                                                                                           

Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios 

METAS FISICAS DE LA INVERSIÒN 

SOLICITADA (EXPEDIENTE TÉCNICO) 

* DESCRIPCION 

COMPONENTE UND 
META 

FÍSICA 

META 

FINANCIERA 

(S/) 

COMPONENTE UND 
META 

FISICA 

META 

FINANCIERA 

(S/) 

Agua Residual y 

PTAR 
   Agua Residual y 

PTAR 
    

Obras 

Provisionales 
glb 1 2,500.00 

Obras 

Provisionales y 

trabajos 

preliminares 

glb 1 33,864.85 

(**) Se considera Cartel de 

identificación, alquiler de local para 

oficina y almacén, Movilización y 

desmovilización de equipos y 

materiales. 

        
Seguridad y Salud 

en el trabajo 
glb 1 29,586.13 

Considera la elaboración, 

implementación y administración del 

Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, equipos de protección 

personal y colectiva, así como señales 

preventivas e informativas 

        Alcantarillado         

        

Corte y reposición 

de pavimento 

asfaltico 

Glb 1 21,533.96 

(*) Considera trabajos preliminares 

necesarios para la instalación de la red 

de alcantarillado en un tramo de 11.77 

metros en vía asfaltada: Corte y 

demolición de carretera asfaltada, 

limpieza de terreno, trazo, reposición 

de asfalto y eliminación de material 

excedente. 

        
Red Colectora 

HDPE de 160mm 
ml 1953.98 526,198.45 

(*) Considera la instalación de 

1953.98 m de tubería HDPE diámetro 

160 mm hasta la nueva ubicación de 

la planta de tratamiento, en una zona 

más adecuada.  

Este componente considera la 

instalación de la red colectora en un 

tramo de 11.77 metros en vía 

asfaltada, mediante trabajos de corte y 

reposición de pavimento flexible. 

(**) La instalación de la red colectara 

es necesaria para conducir las aguas 

residuales hasta una ubicación más 

alejada del rio menos vulnerable y 

(Gestión de riesgos) 

        Buzones und 39 227,428.97 

(*) Considera la construcción de 39 

buzones en la red emisora 

proyectadas desde el ultimo buzón 

hasta la nueva ubicación de la PTAR. 

(**) La instalación de la red colectara 

es necesaria para conducir las aguas 

residuales hasta una ubicación más 
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alejada del rio menos vulnerable y 

(Gestión de riesgos) 

        
Puente Aéreo 

Metálico 
ml 100 45,007.55 

(*) El proyecto contempla la 

reconstrucción de 01 puente aéreo 

metálico con una longitud total de 

100ml sobre las columnas de concreto 

armado existentes. 

El puente será construido con perfiles 

de acero de 2”x2”x3/16” en tramos de 

4 metros entre eje de columnas.  

(**) La intervención en este 

componente es necesario para 

rehabilitar la conducción del agua 

residual a la nueva ubicación de la 

PTAR y reducir la vulnerabilidad ante 

eventos similares al FEN2017 

(Gestión de riesgos) 

Planta de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales 

      
 Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 
    

        Explanaciones glb 1 239,018.68 

(*) Considera trabajos de explanación 

del terreno para la ubicación de la 

nueva PTAR, incluye corte de terreno 

semirocoso con maquinaria, relleno y 

compactación con material propio y 

eliminación de material excedente.   

La explanación se realizará en el área 

del terreno donde se proyecta la 

PTAR, para uniformizar la geometría 

del terreno y reducir la vulnerabilidad 

de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, con pendientes de taludes 

de acuerdo al terreno. El área de 

explanación es de 816.00 m2, en 

terreno semirocoso, por la presencia 

de rocas, grava, arena limosa 

(**) Estos trabajos son necesarios 

para construcción de la PTAR  

Cámara de Rejas  und 1 2,400.00 Cámara de Rejas, 

desarenador y 

Canal Parshall 

und 1 12,531.51 
(*) Considera la instalación de una 

planta de tratamiento de aguas 

residuales en las siguientes 

coordenadas: 284485.620 S, 

8987609.358 N, compuesta por: 01 

cámara de rejas y desarenador, 01 

Tanque Imhoff, 01 filtro biológico, 02 

lecho de secado, 01 filtro de 

recolección de líquidos, 01 cámara de 

contacto de cloro, 01 cámaras de 

distribución, habilitación de accesos y 

redes de tuberías de interconexión en 

PTAR.  

La descarga del efluente será derivada 

al rio Puchka, y estará ubicada en las 

coordenadas: 284490.112S; 

8987658.963 N, instalada con tubería 

Desarenador und 1 6,100.00 

Tanque Imhoff und 1 11,680.00 Tanque Imhoff und 1 123,216.47 

Filtro Biológico und 1 40,000.00 Filtro Biológico und 1 65,214.33 

Lecho de Secado und 1 16,200.00 Lecho de Secado und 2 55,650.60 

 Pozo de 

percolación 
Und 1  3,440.00 

Filtro de 

Recolección de 

Líquidos 

und 1 9,172.91 

Cámara de 

Desinfección 
und 1 20,000.00 

Cámara de 

contacto de cloro 
und 1 13,319.86 

    Caja de 

distribución 
und 1 4,750.00 

        
Habilitación de 

accesos 
glb 1 40,420.01 
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Interconexión 

hidráulica 
und 1 5,000.00 

Tuberías de 

interconexión en 

PTAR 

ml 58.64 12,535.79 

de PVC S-25 de 160mm de diámetro 

en una longitud de 26.5 metros. 

(**) La EE ha identificado la 

necesidad de reconstruir la PTAR 

afectada por el FEN2017 y reubicar a 

una zona más adecuada, debido a que 

la PTAR existente se encuentra en 

zona vulnerable a inundación y 

erosión.  

(**) La EE adjunto documentos de 

libre disponibilidad del terreno para la 

construcción de la PTAR, declaración 

jurada donde se compromete a 

obtener la autorización de vertimiento 

de aguas residuales y la Ficha Técnica 

ambiental (Componente de cambio).  

        
Muro de 

Contención 
M2 70 165,452.24 

(*) Considera la construcción de un 

muro de contención de 34.47 metros 

de concreto armado de 4 metros de 

altura de pantalla y 0.35 m de espesor 

de pantalla. 

(**) Su construcción es necesaria para 

proteger los componentes de la 

PTAR, estabilizar el terreno y reducir 

los riesgos de inundación ante eventos 

similares al FEN2017. (Gestión de 

riesgos) 

    

Zanja de 

Coronación 

 

m 94.00 1917.91 

(*) Considera la excavación de una 

zanja de coronación en una longitud 

de 94 m, que colectara las aguas que 

bajan por las pendientes naturales y 

conducirlas hacia el área de descarga, 

evitando de este modo la erosión del 

terreno y afecte a las estructuras que 

componen la PTAR. 

(**) Su instalación es necesaria para 

proteger la PTAR y evitar riesgos de 

deslizamiento de taludes. (Gestión de 

riesgos) 

Cerco Perimétrico 

PTAR 
ml 3 7,500.00 

Cerco Perimétrico 

PTAR 
ml 104 33,079.50 

(*) Considera la instalación del cerco 

perimétrico con malla olímpica de 

2”x2” en una longitud de 104 m.  

(**) Su instalación es necesaria para 

proteger la PTAR y evitar riesgos de 

contaminación y accidentes para la 

personas y animales. (Gestión de 

riesgos) 

Flete Terrestre glb 1 1,608.80 Flete Terrestre glb 1 250,678.55 

(*) Considera el transporte de 

materiales desde Huaraz-Puchka 

recorriendo 262.5 Km por vía 

asfaltada y afirmada.    

(**) La EE sustenta el costo de flete, 

considerando que existe una 

interrupción de la vía más corta por 

efecto de una falla geológica 

evidenciada por el informe de 

evaluación de peligro geológico por 

deslizamiento en el sector 

Chulluchaca 
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Flete Rural glb 1 3,619.80 Flete Rural glb 1 33,092.85 

(*) Considera el costo de traslado de 

material a pie de obra con mano de 

obra, desde el almacén de obra. 

        
Mitigación 

Ambiental 
glb 1 5,657.38 

 (*) Considera los costos de 

mitigación de impactos ambientales 

para la correcta ejecución de la obra 

en concordancia con las normas 

ambientales.  

 

Figura 28 Ficha de revisión de expediente técnico 

FICHA DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO 

PROYECTO         

REQUISITOS TIENE NO TIENE 
     

Documentos de compromiso   
Solicitud de la Comunidad (opcional)    
Constancia de disponibilidad de fuentes     

Constancia de disponibilidad de terrenos para construcción. 

Estructuras     

Acta formación Comité de obra     

Acta compromiso ejecución de obra     

Constancia de revisión - aprobación por DESA u ODSA     
   
Análisis de Agua   
Físico - químico (antes de los estudios)     

Bacteriológico (antes de los estudios)     
   
Aspectos Técnicos   
Memoria descriptiva     

Especificaciones técnicas     

Costos unitarios     

Presupuesto base     

Requerimiento de materiales     

Cronograma de ejecución de obra     
   
Planos del proyecto   
Plano de ubicación del Proyecto     

Plano de red general del Proyecto     

Plano de la línea de conducción     

Diagrama de presiones     

Planos tipo   
Corte y Reposición de Pavimento Asfaltico     

Red de colector A     
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Buzones de inspección     

Puente área Metálico     

PTAR - 01   
   
OBSERVACIONES   

  

  
 

Figura 29  

Ficha de evaluación de campo 

FICHA DE EVALUACION DE CAMPO 
       

SISTEMA DE AGUA POTABLE   
       

EXPEDIENTE TECNICO      
       
Datos de Diseño      

 Población actual   No viviendas habitadas    

 Aforo de fuente   Fecha    

 Análisis de calidad de agua     

  Categorías     

   A     

   B     

   C     
       

  Caudales de diseño    

   Qm   L/seg  

      L/seg  

   Qmh   L/seg  
       
Estructuras, tuberías       

 Sistema de Alcantarillado Sanitario      
1.00 Corte y reposición de pavimento Asfaltico      

 Asfalto existente   m3    
       

 Tuberías   mts.   diámetro  

    mts.   diámetro  

    mts.   diámetro  
2.00 Red colectora      

       

 Movimiento de tierra   m3    

 Relleno   m2    

 Suministro e instalación de tuberías      

 Tuberías   mts.   diámetro  

    mts.   diámetro  

    mts.   diámetro  

    mts.   diámetro  

    mts.   diámetro         
3.00 Buzones de inspecciones      
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 Trabajos preliminares   m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.  

 Construcción de buzones   Reservorio - captación   m3 

       
4.00 Puente Aéreo metálico      

 Estructura   m3.    
       
5.00 PTAR      

       

 Explanación de terreno PTAR      
       

 Trabajos Preliminares   m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.  
       

 Cámara de rejas, desarenador y canal             

 Trabajos Preliminares   m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.  

 Obras de Concreto Simple   m2.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.  

 Revoques Enlucidos y Molduras   m2.    

 Carpintería de madera   und.    

 Carpintería metálica   und.    

 Válvulas de Accesorios   glb.    
       

 Tanque INHOFF      
       

 Trabajos Preliminares   m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.  

 Obras de Concreto Simple   m2.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.  

 Revoques Enlucidos y Molduras   m2.    

 Suministro de accesorios y molduras   und.   glb  

 varios   m.    
       

 Filtro Biológico (01 unidad)      
       

 Trabajos Preliminares   m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.  

 Obras de Concreto Simple   m2.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.  

 Revoques Enlucidos y Molduras   m2.    

 Accesorios   und.   glb  

 Varios   und.    

    m2.    

    m3    
       

 Lecho de Secado y Lodos (2 und)      
       

 Trabajos Preliminares   m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.  

 Obras de Concreto Simple   m2.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.  
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 Suministro de Tubería en lecho de secado   glb   m.  

 Cobertura lecho de secado   m2.   m.  

 Varios   m2.    

    m3.    
       

 Filtro de Recolección de líquidos      
       

 Trabajos Preliminares   m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.  

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.  

 Suministro e instalación de Tubería    glb   m.  

 Grava   m3.    
       

 Cámara de Contacto de Cloro      
       

 Trabajos Preliminares   m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.  

 Obras de Concreto Simple   m3.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.  

 Revoques Enlucidos y Molduras   m2.    

 Pintura   m2.    

 Equipamiento e Instalación Hidráulica   und.    
       

 Varios      
       

 Caja de distribución   und.    

 Habilitación de acceso hacia las estructuras   m2.   m3.  

 Tuberías de interconexión de PTAR   m3.   m.  
       

 Muros de Contención       
       

 Obras preliminares  m2.    

 Movimiento de tierra   m3.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.  

 Revestimiento   m2.    
       

 Zanja de Coronación (94ml)      
       

 Obras preliminares  m.    

 Movimiento de tierra   m3.    
       

 Cerco Perimétrico      
       

 Obras preliminares  m.    

 Movimiento de tierra   m3.    

 Obras de Concreto Simple   m3.    

 Carpintería Metálica   m   und.  

 Pintura   m2    
       
Documentos de Compromiso      
       
1.00 Diagnóstico Comunal SI   NO    
2.00 Acata de formación JASS SI   NO    
3.00 Acta Compromiso de ejecución SI   NO    
4.00 Documento donación de fuentes SI   NO    
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5.00 Documento donación de terrenos SI   NO    
       
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y DE RIESGO      
       

 La comunidad cuenta con: SI   NO    

 Sistema de Agua Potable y letrinas SI   NO    

 Altos índices de mortalidad infantil, materna, 

niños desnutridos, etc. 
SI   NO    

  

 Altos índices de fecundidad, MEFs no 

protegidas, etc. 
SI   NO   

  

 Antecedentes de enfermedades endémicas SI   NO    

 Vías de acceso SI   NO    

 Carretera                            km. horas desde    

 Camino de herradura          horas desde    
       
FACTIBILIDAD TECNICA DEL PROYECTO      
       

 Fuentes disponibles SI  NO   

 El ejecutor cuenta con capacidad técnica y 

administrativa 
SI   NO    

  

 El expediente técnico está acorde con las 

características de la Comunidad 
SI   NO    

  

 Hay disponibilidad de contrapartida SI   NO    

       

 Comunidad S/.      

 Municipio S/.      

 Interlocutor S/.      
       

 Verificación de campo:      
       

 Responsable   

 Fecha   
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GUÍA DE SUPERVISION 
         

INFORMACION GENERAL        
         

Nombre del Proyecto   
         

Nombre de los Supervisores   
         

 Fecha de Supervisores       
         

         

         
         

INFORMACION ESPECIFICA        
         

Comunidad   Distrito   Provincia   
         

Número de familias beneficiadas         
         

Total, de Familias         
         
AVANCE FISICO DE LA OBRA (Infraestructura)        
         

Fecha de Inicio de obra   Observaciones   

Fecha probable de termino       
Fecha probable de entrega de obra       

  

  
I SUPERVISION II SUPERVISION 

 

ESTRUCTURA PROYECTO SITUACION ACTUAL 

% 

ESTIMADO 

AVANCE 

SITUACION ACTUAL 

% 

ESTIMADO 

AVANCE 

 

 

 

Sistema de Alcantarillado Sanitario            
Corte y reposición de pavimento 

Asfaltico            
Asfalto existente            
Tuberías            

Red colectora            
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Obras Preliminares para red 

Sanitaria            
Movimiento de tierras            
Suministro e instalación de tuberías            
Prueba Hidráulica            

Buzones de inspecciones            
Trabajos preliminares            
Movimiento de tierra            
Construcción de buzones            

Puente Aéreo metálico            
Estructura            

PTAR            
Explanación de terreno PTAR            

Trabajos Preliminares            
Movimiento de tierra            

Cámara de rejas, desarenador y 

canal            
Trabajos Preliminares            
Movimiento de tierra            
Obras de Concreto Simple            
Obras de Concreto Armado            
Revoques Enlucidos y Molduras            
Carpintería de madera            
Carpintería metálica            
Válvulas de Accesorios            

Tanque INHOFF            
Trabajos Preliminares            
Movimiento de tierra            
Obras de Concreto Simple            
Obras de Concreto Armado            
Revoques Enlucidos y Molduras            
Suministro de accesorios y 

molduras            
Varios            
Filtro Biológico (01 unidad)            



ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 2022. 

 
 

Hernan Collazos Pág. 90 

 

Trabajos Preliminares            
Movimiento de tierra            
Obras de Concreto Simple            
Obras de Concreto Armado            
Revoques Enlucidos y Molduras            
Accesorios            
Varios            

Lecho de Secado y Lodos (2 und)            
Trabajos Preliminares            
Movimiento de tierra            
Obras de Concreto Simple            
Obras de Concreto Armado            
Suministro de Tubería en lecho 

de secado            
Cobertura lecho de secado            
Varios            

Filtro de Recolección de líquidos            
Trabajos Preliminares            
Movimiento de tierra            
Obras de Concreto Armado            
Suministro e instalación de 

Tubería             
Grava            

Cámara de Contacto de Cloro            
Trabajos Preliminares            
Movimiento de tierra            
Obras de Concreto Simple            
Obras de Concreto Armado            
Revoques Enlucidos y Molduras            
Pintura            
Equipamiento e Instalación 

Hidráulica            
Varios            

Caja de distribución            



ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 2022. 

 
 

Hernan Collazos Pág. 91 

 

Habilitación de acceso hacia las 

estructuras            
Tuberías de interconexión de 

PTAR            
Muros de Contención             

Obras preliminares            
Movimiento de tierra            
Obras de Concreto Armado            
Revestimiento            

Zanja de Coronación (94ml)            
Obras preliminares            
Movimiento de tierra            

Cerco Perimétrico            
Obras preliminares            
Movimiento de tierra            
Obras de Concreto Simple            
Carpintería Metálica            
Pintura            

             

    Avance Total Promedio   Avance Total Promedio    

         
EDUCACION SANITARIA         

 Capacitador responsable    
         

 Avance del Proceso educativo       
         

 I SUPERVISION II SUPERVISION 

AVANCE DEL PROCESO 

EDUCATIVO 
SUSTENTACION DE LA SITUACION 

CONDICION SUSTENTACION DE LA 

SITUACION 

CONDICION 

SI NO SI NO 

                  

Momento Previo             

I. Momento             
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II. Momento             

III. Momento             

Momento Posterior             

Conclusiones   

    

    

    

         
MANEJO PRESUPUESTAL         

 Monto Asignado   
         

 I SUPERVISION II SUPERVISION 

AVANCE DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

SUSTENTACION DE 

LA SITUACION 

ENCONTRADA 

MONTO RECIBIDO                

S/. 

SITUACION 

ENCONTRADA 

SUSTENTACION 

DE LA 

SITUACION 

ENCONTRADA 

MONTO 

RECIBIDO                

S/. 

SITUACION 

ENCONTRADA 

SI NO SI NO 

                  

Apoyo a Capacitadores                 

Materiales Educativos                 

Equipos                 

Conclusiones   
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Figura 30  

Informe de revisión 

 INFORME DE SUPERVISION 
        

INFORMACION GENERAL       
        

 NOMBRE DEL PROYECTO   

 INTERLOCUTOR   

 FECHA DE SUPERVISION   

 FECHA VISITA ANTERIOR   

 NOMBRE DE LOS SUPERVISORES   

    

    
        

ACTIVIDADES REALIZADAS (Entrevistas, coordinaciones, reuniones, trabajo técnico) 
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
        

RECOMENDACIONES GENERALES       
        
En la fecha_________________________________ en cumplimiento de la misión encomendada, dejamos las siguientes recomendaciones a la JAAP, Promotor 

de salud, Autoridades y al Interlocutor de Proyecto de Saneamiento básico Integral, de la Comunidad de ______________________________________ 
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PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES A NIVEL COMUNAL  

     

     

     

     

     

     

     

     

        
 

PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES AL INTERLOCUTOR  

     

     

     

     

     

     

     

     

        
 

PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES AL CAPACITADOR RESPONSABLE  
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Anexo 4: Fichas de Revisión 

Figura 32: Ficha de revisión de expediente técnico  

FICHA DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO 
       

PROYECTO   
       

COMUNIDAD   
       

DISTRTI   PROVINCIA   
       

REQUISITOS       
       
Documentos de compromiso     
       
Solicitud de la Comunidad (opcional)  FECHA   

       
Constancia de donación de fuentes      
       

Nombres de las fuentes  Nombre de los Propietarios  
       

     
       

     
       

     
       

Acta formación Comité de obra  FECHA   
       

Acta compromiso ejecución de obra  FECHA   
       

Análisis de Agua      
       

Físico - químico y bacteriológicos (antes de los estudios)  
       

Nombre de los estratos  Fecha 
       

     
       

     
       

     
       

     
       
Revisión y Aprobación del Expediente Técnico    
       

 Fecha   CORSAM   
       
Costos       
       
Costo Total del Proyecto   S/.   

Costos Directos   S/.   

Costos de materiales  
  S/.   

Costos de Mano de obra calificada   S/.   
       
Costo percápita según el costo del proyecto  S/.   

Costo prercápita Subregional    S/.   
       
OBSERVACIONES      
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    REVISADO 
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Figura 31 Ficha de Evaluación de Campo 

FICHA DE EVALUACION DE CAMPO 
            

Sistema de Agua Potable   
            

COMU

NIDAD   

DIST

RITO   

PROVIN

CIA    
            
EXPEDIENTE TECNICO           
            
Datos de Memoria descriptiva           

            

 Población           

            

 No. Viviendas habitadas      
           

 No. Viviendas deshabitadas      
           

 No. Viviendas a beneficiarse      
            

Fuentes disponibles           

            
Nombre  Aforo Registrado   Aforo Realizado 

            

   

                                                            

l/seg.   

                                               

l/seg. 
            

   

                                                            

l/seg.   

                                               

l/seg. 
            

   

                                                            

l/seg.   

                                               

l/seg. 
            

Obras Proyectadas            

            

 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario PROYECTADO  POR EJECUTADO 

1.00 

Corte y reposición de 

pavimento Asfaltico           

 Asfalto existente   m3      m3    

            

 Tuberías   mts.   diámetro    mts.   diámetro  

    mts.   diámetro    mts.   diámetro  

    mts.   diámetro    mts.   diámetro  
2.00 Red colectora           

            

 Movimiento de tierra   m3      m3    

 Relleno   m2      m2    

 

Suministro e instalación de 

tuberías           

 Tuberías   mts.   diámetro    mts.   diámetro  

    mts.   diámetro    mts.   diámetro  

    mts.   diámetro    mts.   diámetro  

    mts.   diámetro    mts.   diámetro  

    mts.   diámetro    mts.   diámetro  
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3.00 Buzones de inspecciones           

            

 Trabajos preliminares   m2.      m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.    m3.   m2.  

 Construcción de buzones   

Reservorio - 

captación   m3   

Reservorio - 

captación   m3 

            
4.00 Puente Aéreo metálico           

 Estructura   m3.      m3.    

            
5.00 PTAR           

            

 

Explanación de terreno 

PTAR           

            

 Trabajos Preliminares   m2.      m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.    m3.   m2.  

            

 

Cámara de rejas, desarenador 

y canal           

            

 Trabajos Preliminares   m2.      m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.    m3.   m2.  

 Obras de Concreto Simple   m2.      m2.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.    m3.   kg.  

 

Revoques Enlucidos y 

Molduras   m2.      m2.    

 Carpintería de madera   und.      und.    

 Carpintería metálica   und.      und.    

 Válvulas de Accesorios   glb.      glb.    

            

 Tanque INHOFF           

            

 Trabajos Preliminares   m2.      m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.    m3.   m2.  

 Obras de Concreto Simple   m2.      m2.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.    m3.   kg.  

 

Revoques Enlucidos y 

Molduras   m2.      m2.    

 

Suministro de accesorios y 

molduras   und.   glb    und.   glb  

 varios   m.      m.    

            

 Filtro Biológico (01 unidad)           

            

 Trabajos Preliminares   m2.      m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.    m3.   m2.  

 Obras de Concreto Simple   m2.      m2.    
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 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.    m3.   kg.  

 

Revoques Enlucidos y 

Molduras   m2.      m2.    

 Accesorios   und.   glb    und.   glb  

 Varios   und.      und.    

    m2.      m2.    

    m3      m3    

            

 

Lecho de Secado y Lodos (2 

und)           

            

 Trabajos Preliminares   m2.      m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.    m3.   m2.  

 Obras de Concreto Simple   m2.      m2.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.    m3.   kg.  

 

Suministro de Tubería en 

lecho de secado   glb   m.    glb   m.  

 Cobertura lecho de secado   m2.   m.    m2.   m.  

 Varios   m2.      m2.    

    m3.      m3.    

            

 

Filtro de Recolección de 

líquidos           

            

 Trabajos Preliminares   m2.      m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.    m3.   m2.  

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.    m3.   kg.  

 

Suministro e instalación de 

Tubería    glb   m.    glb   m.  

 Grava   m3.      m3.    

            

 Cámara de Contacto de Cloro           

            

 Trabajos Preliminares   m2.      m2.    

 Movimiento de tierra   m3.   m2.    m3.   m2.  

 Obras de Concreto Simple   m3.      m3.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.    m3.   kg.  

 

Revoques Enlucidos y 

Molduras   m2.      m2.    

 Pintura   m2.      m2.    

 

Equipamiento e Instalación 

Hidráulica   und.      und.    

            

 Varios           

            

 Caja de distribución   und.      und.    

 

Habilitación de acceso hacia 

las estructuras   m2.   m3.    m2.   m3.  
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Tuberías de interconexión de 

PTAR   m3.   m.    m3.   m.  

            

 Muros de Contención            

            

 Obras preliminares  m2.     m2.    

 Movimiento de tierra   m3.      m3.    

 Obras de Concreto Armado   m3.   kg.    m3.   kg.  

 Revestimiento   m2.      m2.    

            

 Zanja de Coronación (94ml)           

            

 Obras preliminares  m.     m.    

 Movimiento de tierra   m3.      m3.    

            

 Cerco Perimétrico           

            

 Obras preliminares  m.     m.    

 Movimiento de tierra   m3.      m3.    

 Obras de Concreto Simple   m3.      m3.    

 Carpintería Metálica   m   und.    m   und.  

 Pintura   m2      m2    

            

 Observaciones            
            

   

   

   

   
            

 

DOCUMENTOS DE 

COMPROMISO           

            

 Acta de formación   
            

 

Acta Compromiso de 

ejecución   
            

 

Documento donación de 

fuentes   
            

 

Documento donación de 

terrenos   
            

 

ASPECTOS 

SOCIOECONOMICOS Y 

DE RIESGO          
            

 La Comunidad cuenta con:           
            

 Vías de acceso                       

 Carretera horas   desde   
            

 Camino de herradura horas   desde   
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Calificación del Pueblo de 

salud  
Alto Riesgo   

Mediano 

Riesgo   
            

 Servicio de agua potable   
            

 Existen letrinas sanitarias   
            

 Actividad principal   
            

 Instituciones que los apoyan   
            

 

FACTIBILIDAD 

TECNICA DEL 

PROYECTO           
            

 

Fuentes adecuadas y 

saneadas   
SI   NO 

  
            

 

El Interlocutor brindó información 

técnica y administrativa coherente 
SI   NO 

  
            

 Observaciones y sugerencias:                       

   

   

   

   
            

 Costo Total del Proyecto     S/.   

 Costo de materiales     S/.   

 

Costo de mano de obra 

calificada     S/.   

            

            

 Responsable   FECHA   

 

 

 


