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RESUMEN 

 

Este estudio examina la experiencia profesional en 3 proyectos seleccionados, de las cuales, dos de 

ellos se basan en el diseño de remodelación de oficinas para la Notaría Paino en su sede en Surquillo y 

su actual sede en Open Plaza, y la tercera en la supervisión de ejecución de obra en una vivienda en La 

Molina con modalidad de edificación C; donde se desarrolló en un entorno desafiante y se aplicaron 

las distintas competencias desarrolladas a lo largo de la formación académica. 

Los proyectos de diseño se centraron en la optimización de los espacios existentes, con el objetivo de 

mejorar la eficiencia operativa y el bienestar de los empleados respetando el lenguaje institucional; 

logrando la coordinación de múltiples aspectos, desde la conceptualización del diseño hasta la 

adaptación del proyecto entre profesionales de distintas especialidades, al tiempo que se cumplían con 

las regulaciones de seguridad propias del lugar y uso. Resultando en la creación de espacios de trabajo 

eficientes y aumentando la satisfacción de los empleados; además, del desarrollo creativo y critico a lo 

largo de su desarrollo. 

Para el caso del proyecto de obra se centraron en la productividad y coordinación general entre 

profesionales, propietario y obreros, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa de acuerdo con 

el cronograma de obra; dando como resultando, en una alta precisión en la construcción y calidad de 

acabados aceptable; además, del desarrollo constante de la competencia FAD que vendría ser la 

resolución de problemas en diferentes ámbitos. 

Dando como resultado general como conclusión la importancia de una gestión efectiva de proyectos y 

una comunicación asertiva para abordar desafíos en entornos laborales complejos, donde la 

retroalimentación final o parcial de cada proyecto es fundamental para el crecimiento profesional y 

personal. Mencionando algunas competencias generales fundamentales como: la gestión de proyectos, 

el diseño de interiores, coordinación general, la resolución de problemas y, siendo el más desarrollado 

a lo largo de los distintos proyectos a los que se fue participe, la adaptabilidad en distintos entornos, 

personas y lugares.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Contextualización Del Trabajo Profesional 

La empresa del cual ejercí la mayor parte de mi experiencia laboral es “AAA ARQUITECTURA Y 

PROYECTOS” del cual se busca brindar el mayor rendimiento del espacio manteniendo una calidad 

arquitectónica y buen gusto en los acabados. 

Sus datos principales son: 

• Nombre comercial: AAA ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A.C  

• Nombre del fundador: Oscar Mateo Bazalar Sedano 

• Fecha de fundación:  11 de noviembre de 2009 

• Actividad económica:  

Principal: Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 

consultoría técnica. 

Secundaria: Captación, tratamiento y distribución de agua. 

• RUC: 20523858069 

• Número de empleados: 8  

 

Supervisor directo en experiencia laboral técnica: 

• Arq. Oscar Bazalar Sedano, CAP 10020 

Figura 1 

Constancia de especialista habilitado por CAD 
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Supervisor directo en experiencia laboral en obra: 

• Ing. Víctor Ortega Chang, CIP 28941 

Figura 2 

Constancia de especialista habilitado por CIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Organigrama De La Empresa En El Área Específica Trabajada 

Figura 1 

Organigrama de la empresa AAA ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A.C 
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1.1.2  Los servicios 

Esta empresa proporciona una amplia gama de servicios relacionados con la planificación, 

diseño, construcción y la gestión de proyectos para ayudar a los clientes; algunos de los servicios 

principales incluyen: la estrategia y diseño arquitectónico e ingeniería, construcción y gestión de 

obra, y consultoría técnica. 

1.2  Experiencia Profesional 

Las actividades realizadas por mi persona que califican dentro del nivel de dificultad requerido 

serán mencionadas en un cuadro junto con mis funciones y logros. De los cuales, los 2 de los 3 

proyectos seleccionados se encuentran dentro del artículo 10 de la ley 29090, expresa que para 

pertenecer a la modalidad C debe estar dentro de ciertas categorías,  y ambos proyectos entran en el 

ítem “h. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de 

espectáculos que, individualmente o en conjunto, cuenten con un máximo de 30 000 m² de área 

construida” (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,2009); para el tercer proyecto se 

cuenta con licencia de funcionamiento que certifica su modalidad C (anexo 1). 

Tabla 1  

Actividades profesionales realizadas significativas 

Notaría Paino sede Surquillo 

Tipo Diseño Interior 

Complejidad Modalidad C 

Fecha de Inicio Diciembre 2020 

Cargo Asistente de diseño 

Funciones ● Elaborar expedientes técnicos 
● Investigación de normativa y verificación 
● Coordinación con las demás especialidades 
● Levantamiento de datos 

Logros 

Profesionales 

● Eficiencia en la realización de expedientes técnicos 
● Asegurar las regulaciones de la norma y memorizarlas 
● Facilidad de comunicación 
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● Avance en la percepción de ambientes a detalle 

Aprendizaje 

Empírico 

● Conocimiento espacial real y sus condiciones ambientales 
● Uso de la escala y proporciones a favor 
● Analizar el estado arquitectónico general 
● Insertar las necesidades de los usuarios activamente 

Experiencia 

significativa 

Apreciación más profunda sobre el contexto y realidad del proyecto 
para abordarlo cumpliendo las necesidades del cliente y los usuarios; 
teniendo en cuenta que cada detalle existente en el área a trabajar 
afectará al resultado final del diseño propuesto. 

 

Tragamonedas “Sala Stop” 

Tipo Diseño Interior 

Complejidad Modalidad D 

Fecha de Inicio Febrero 2021 

Cargo Asistente de diseño 

Funciones ● Elaborar expedientes técnicos 
● Investigación de normativa y verificación 
● Coordinación con las demás especialidades 
● Levantamiento de datos 

Logros 

Profesionales 

● Eficiencia en la realización de expedientes técnicos 
● Asegurar las regulaciones de la norma y memorizarlas 
● Facilidad de comunicación 
● Avance en la percepción de ambientes a detalle 

Aprendizaje 

Empírico 

● Conocimiento espacial real y sus condiciones ambientales 
● Uso de la escala y proporciones a favor 
● Analizar el estado arquitectónico general 
● Insertar las necesidades de los usuarios activamente 

 

Hotel Basadre 

Tipo Diseño Interior 

Complejidad Anteproyecto 

Fecha de Inicio Mayo 2021 

Cargo Asistente de diseño 

Funciones ● Elaborar expedientes técnicos 
● Investigación de normativa y verificación 
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● Coordinación con las demás especialidades 
● Levantamiento de datos 

Logros 

Profesionales 

● Eficiencia en la realización de expedientes técnicos 
● Asegurar las regulaciones de la norma y memorizarlas 
● Facilidad de comunicación 
● Avance en la percepción de ambientes a detalle 

Aprendizaje 

Empírico 

● Conocimiento espacial real y sus condiciones ambientales 
● Uso de la escala y proporciones a favor 
● Analizar el estado arquitectónico general 
● Insertar las necesidades de los usuarios activamente 

 

Vivienda Puga&Mergoña 

Tipo Edificación 

Complejidad Modalidad B 

Fecha de Inicio Octubre 2021 

Cargo Supervisora obra gruesa 

Funciones ● Coordinar con los clientes y proveedores 
● Control de calidad 
● Monitorizar los avances y manejo de personal 
● Resolver problemas técnicos 

Logros 

Profesionales 

● Incrementar la eficiencia en los procesos 
● Cumplir los objetivos semanales 
● Comunicación efectiva 
● Innovación en soluciones 

Aprendizaje 

Empírico 

● Habilidades de comunicación asertiva 
● Conocimientos en estándares de calidad 
● Priorización de tareas a plazos reales 
● Mejora de la habilidad analítica 

 

Vivienda Rivera 

Tipo Edificación 

Complejidad Modalidad C 

Fecha de Inicio Marzo 2022 

Cargo Supervisora obra gruesa 

Funciones ● Coordinar con los clientes y proveedores 
● Control de calidad 
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● Monitorizar los avances y manejo de personal 
● Resolver problemas técnicos 

Logros 

Profesionales 

● Incrementar la eficiencia en los procesos 
● Cumplir los objetivos semanales 
● Comunicación efectiva 
● Innovación en soluciones 

Aprendizaje 

Empírico 

● Habilidades de comunicación asertiva 
● Conocimientos en estándares de calidad 
● Priorización de tareas a plazos reales 
● Mejora de la habilidad analítica 

Experiencia 

significativa 

Mantener el cronograma de obra con el cumplimiento de objetivos y 
plazos liderando al equipo de manera efectiva logrando la confianza 
de los propietarios como el de mis superiores; creando así, una mejor 
adaptabilidad para enfrentar nuevos desafíos. 

 

Complejo de esparcimiento Terralevi 

Tipo Edificación 

Complejidad Modalidad D 

Fecha de Inicio Septiembre 2022 

Cargo Diseñadora de Proyectos 

Funciones ● Elaborar expedientes técnicos 
● Proporcionar propuestas de diseño 
● Gestionar el proyecto 
● Actualizar planos diarios de acuerdo a posibles modificaciones 

Logros 

Profesionales 

● Entregar a tiempo de proyectos 
● Cumplir los estándares de calidad 
● Comunicación efectiva 
● Innovación en soluciones de diseño 

Aprendizaje 

Empírico 

● Recopilación de información exacta 
● Elaboración de propuestas 
● Desarrollar habilidades de planificación 
● Toma de decisiones coherentes 

 

Notaría Paino sede Open Plaza 

Tipo Diseño Interior 

Complejidad Modalidad C 
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Fecha de Inicio Octubre 2022 

Cargo Diseñadora de Proyecto 

Funciones ● Elaborar expedientes técnicos 
● Proporcionar propuestas de diseño 
● Gestionar el proyecto 
● Actualizar planos diarios de acuerdo a posibles modificaciones 

Logros 

Profesionales 

● Entregar a tiempo de proyectos 
● Cumplir los estándares de calidad 
● Comunicación efectiva 
● Innovación en soluciones de diseño 

Aprendizaje 

Empírico 

● Recopilación de información exacta 
● Elaboración de propuestas 
● Desarrollar habilidades de planificación 
● Toma de decisiones coherentes 

Experiencia 

significativa 

Planificar adecuadamente entre el cliente y las propuestas 
desarrolladas con soluciones creativas y acertadas al área a desarrollar, 
elevando el nivel de competencia profesional. 

 

1.3  Descripción De Las Actividades Profesionales Realizadas 

En este apartado se describen los proyectos que se desarrollaron en paralelo considerándolos 

dentro de lapsos de tiempo agrupados y los proyectos seleccionados para esta investigación. 

Tabla 2  

Proyectos desarrollados por periodos de tiempo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de realización Proyectos trabajos 

Diciembre 2020 
a 

diciembre 2021 

● Notaría Paino sede Surquillo 
● Tragamonedas “Sala Stop” 
● Hotel Basadre 
● Vivienda Multifamiliar Puga&Mergoña 

Enero 2022 
a 

enero 2023 

● Vivienda Puga&Mergoña 
● Vivienda Rivera 
● Complejo de esparcimiento Terralevi 
● Notaría Paino sede Open Plaza 
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Tabla 3 

Proyectos profesionales seleccionados 

 

 

1.4  Marco Teórico Referencial 

1.4.1  Sustento Teórico Legal 

En este apartado se describe el marco legal que será parte de cada etapa del diseño. El objetivo 

principal es entregar un producto o servicio adecuado que cumpla con todas las expectativas 

previamente definidas por el cliente garantizando su seguridad siguiendo las normas. 

1.4.1.1  Reglamento Nacional De Edificación. 

El Reglamento Nacional de Edificación (RNE) es una norma técnica comprendidas en el N.º 015-

2004-VIVIENDA donde según (Ministerio de Vivienda, 2019) está obligado el cumplimiento por parte 

de todos los órganos de gobierno, así como de las personas naturales y jurídicas que proyecten o 

ejecuten construcciones y construcciones urbanísticas en el territorio nacional. También es el único 

marco normativo que define requisitos dimensionales y mínimos de calidad para el diseño, 

producción y mantenimiento de edificios e instalaciones municipales. En nuestra investigación 

utilizamos las siguientes normas:  

Exigencia arquitectónicas y estructurales 

● Norma A.010 - Consideraciones generales de diseño. 

● Norma A.080 - Oficinas. 

Ámbitos Asunto Complejidad Propietario 
Fecha de 

Inicio 
Cargo 

Arquitectura 
Diseño 
Interior 

Modalidad C Notaría PAINO 
Diciembre 

2020 
Asistente de 

diseño 

Obra edificatoria Arquitectura Modalidad C 
Rivera Francia, 

Maritza 
Marzo 
2022 

Supervisora obra 
gruesa 

Arquitectura 
Diseño 
Interior 

Modalidad C Notaría PAINO 
Octubre 

2022 
Diseñadora a 

cargo 
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● Norma A.120 - Accesibilidad para personas con discapacidad. 

● Norma IS.010 - Instalaciones sanitarias para edificaciones. 

Exigencias por materiales. 

● Norma E.040 - Vidrio 

● Norma E.070 - Albañilería 

● Norma E.060 - Concreto armado. 

● Norma E.050 - Suelos y cimentaciones. 

 Exigencias por instalaciones mecánicas. 

● Norma EM.010 - Instalaciones eléctricas interiores 

● Norma EM.030 - Instalaciones de ventilación. 

1.4.1.2  Ley General De Salud. 

La ley N° 26842 que corresponde a la Ley General de la Salud, establece las disposiciones 

relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo. En el contexto de un diseño arquitectónico de 

oficinas, se deben considerar aspectos como la calidad del aire interior, la iluminación adecuada, la 

protección contra incendios y la accesibilidad para personas con discapacidad (Ley general de salud, 

2017). 

1.4.1.3  Ley De Seguridad Y Salud En El Trabajo. 

La ley N° 29783 que corresponde a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como 

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales. En el diseño de oficinas, se deben 

tener en cuenta las disposiciones sobre ergonomía, señalización de áreas de trabajo, rutas de 

evacuación, medidas de prevención de incendios y la instalación de equipos de protección contra 

incendios (Ley de seguridad y salud en el trabajo ley no 29783, 2016). 

1.4.1.4  Gerencia De Movilidad Urbana. 

La Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) es una subdirección de investigación, normatividad y 

seguridad vial tiene a su cargo la elaboración y/o evaluación de proyectos que afecten directamente 
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a las líneas de transporte, que en este proyecto tendrá un gran impacto, debido a que se sitúa en una 

avenida principal. Como lo explica mejor (Gerencia de Movilidad Urbana, s/f) es la autoridad de 

movilidad urbana es un organismo de red responsable de la formación, evaluación, ejecución, 

ejecución y seguimiento de los procesos normativos de movilidad urbana, transporte, camiones, 

vehículos ligeros y de uso especial en vías y demás infraestructuras que permitan el desarrollo de la 

movilidad urbana. 

1.4.1.5  Normas Técnicas Del Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo. 

Las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) tiene como 

objetivo proporcionar una estrategia con la que se puedan alcanzar los objetivos fijados para la 

prevención de riesgos y la prevención de accidentes en el trabajo que afecta la integridad de los 

trabajadores, directa e indirectamente a las personas que laboran en las instalaciones de este 

proyecto. Como lo explica mejor (Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo 

DECRETO SUPREMO N° 003-98-SA, 2023) Seguro de riesgo del cual los empleadores están obligados 

a comprar si se dedican a actividades de alto riesgo, y la construcción, entre otras actividades están 

descritas en el Anexo 5 del D.S. N° 009-97-SA.  

Las Normas técnicas peruanas de seguridad y salud en el sector construcción que seguimos 

son: 

● Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 

● Reglamento de seguridad y salud en el trabajo 005-2012 TR 

● Norma NTE G- 050 Seguridad durante la construcción (9 mayo del 2009). 

● La Norma Técnica Peruana de señales de seguridad NTP 399.010-I 2004 

● Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15 

abril 1998). 

● Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación R.M. 021-83-TR (23 

marzo 1983) 
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1.4.1.6  Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

La finalidad de la Ley N°29090, denominada como la Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, es establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos 

vinculados con la independización de predios rústicos, la subdivisión de lotes y la obtención de 

licencias de habilitación urbana y de edificación. Asimismo, esta normativa se encarga de la 

supervisión durante la ejecución de los proyectos correspondientes, así como de la recepción de 

obras de habilitación urbana y la conformidad de obra y declaratoria de edificación (Normas técnicas 

del seguro complementario de trabajo de riesgo DECRETO SUPREMO N° 003-98-SA, 2023). Se utilizó 

esta ley en los tres proyectos, para el proyecto de obra si se solicitó formalmente y para los 

expedientes de diseño por sus características especiales entraron en modalidad “C”. 

1.4.2  Sustento Práctico 

En este apartado se describe un enfoque multidisciplinario que será parte de cada etapa del 

diseño. El objetivo principal es entregar un diseño que garantice un entorno de trabajo seguro, 

saludable y productivo. 

1.4.2.1  Teoría De La Ergonomía Del Ajuste. 

Esta teoría se basa en el principio de que el entorno de trabajo debe ajustarse a las 

características y requerimientos de los trabajadores, en lugar de obligar a los trabajadores a 

adaptarse a un entorno inadecuado. Esta teoría está reforzada por la norma ISO 9241 “Guidance on 

usability” que está en vigencia en Alemania, Canadá, China, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados 

Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Kenia, Reino Unido, República de Corea, Países Bajos, Serbia, 

Suecia y Suiza, donde se busca un sistema de trabajo que sean diseñados de manera que se evite la 

fatiga visual, el estrés y otros problemas de salud relacionados con el uso prolongado de 

computadoras (Cenea & Cenea, 2023).  

Algunos aspectos clave de la ergonomía para el diseño de oficinas implementados incluyen: 

● Diseño del puesto de trabajo adecuado. 
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● Ergonomía de los equipos y herramientas. 

● Iluminación adecuada en cada ambiente. 

● Condiciones ambientales óptimas. 

● Organización del espacio fluido. 

● Consideraciones psicosociales generales. 
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CAPÍTULO II. PROYECTOS DE LA ESPECIALIDAD 

2.1  Proyectos De Experiencia En Elaboración De Expedientes Técnicos 

2.1.1  Notaría Paino Sede Surquillo 

El primero de los dos proyectos de diseño de gran relevancia del cual fui parte del equipo de 

diseño y coordinación del proyecto; tiene una gran relevancia profesional, ya que este diseño fue el 

primero que hice en la empresa.  

2.1.1.1  Datos Generales Del Proyecto. 

A continuación, se muestra una lista que contiene todos los datos generales y relevantes que 

la describen. 

● Nombre de proyecto: Proyecto de oficinas - Notaría 

● Nombre comercial: Notaría Paino 

● Área ocupada total: 2 580.86 m2  

● Ubicación del proyecto: Av. Andrés Aramburú 668 Limatambo, Surquillo 

● Tipo de intervención: Remodelación 

● Propietario: José Alfredo Paino Scarpati 

● Etapas de diseño: 

1. Etapa de evaluación del lugar y levantamiento en campo - 2 Semanas: Se 

hizo un levantamiento para saber exactamente el estado de los 4 locales de 

3 niveles y un local anexo de 3 niveles con sótano en un terreno y verificar su 

viabilidad, con el objetivo de convertirlos en un ambiente de oficinas. Se 

realizaron evaluaciones visuales y mediciones detalladas para identificar 

daños estructurales y rutas eléctricas, además de verificar la viabilidad de la 

conversión cumpliendo con normas y regulaciones, requisitos de 

accesibilidad y medidas de prevención contra incendios. 
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2. Etapa de conceptualización de diseño - 3 Semanas: Se enfocó en diseñar 

ambientes de oficinas que garantizaran la privacidad entre espacios y 

aprovechar al máximo el espacio limitado. Se exploraron diversas opciones 

de distribución, funcionalidad, estética y mobiliario, manteniendo principios 

de ergonomía y la identidad de la empresa. El primer nivel alberga áreas de 

uso público y logística, conectadas por rampas externas, mientras que el 

segundo nivel se divide en 4 zonas para diferentes departamentos, y en el 

tercer nivel se encuentran el comedor y otras áreas específicas. En el edificio 

anexo se ubicó la directiva de la notaría con su propio flujo privado, 

incluyendo sótano de garaje y cocineta. 

3. Etapa de desarrollo del proyecto y finalización - 4 Semanas: Una vez 

obtenido el diseño final con las últimas modificaciones empezamos a realizar 

los planos arquitectónicos finales, cortes y elevaciones, incluyendo el detalle 

de las modificaciones más importantes que vendrían a ser la escalera 

principal y el vestuario. La memoria descriptiva general con las 

características del diseño y los acabados propuestos fue desarrollada a la 

par, y se adiciono el plano eléctrico y una verificación de seguridad, ya que 

brindaremos también el certificado ITSE; el cual adiciono un estudio de 

evacuación y señalización de las oficinas. 

2.1.1.2  Objetivos Del Proyecto De La Especialidad. 

Durante el desarrollo del proyecto las responsabilidades eran proporcionar una asistencia y 

coordinación fluida con el cliente para comprender sus requerimientos dando como resultado un 

diseño conceptual adecuado en el menor tiempo posible, así como identificar el mobiliario y 

dispositivos necesarios para cada ambiente fijo, asegurándonos de mantener altos estándares de 

calidad en su selección. Además, plasmar dichas ideas en los planos arquitectónicos para verificar su 
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viabilidad según la normativa, para luego digitalizar con la calidad profesional gráfica y hacer entrega 

al cliente, apoyando también a la par en la elaboración de las memorias descriptivas, asegurando la 

documentación adecuada y oportuna. 

2.1.1.3   Aspectos Técnicos Del Proyecto De La Especialidad. 

Para realizar este proyecto de diseño se tuvo en cuenta inicialmente la ley 29090 de 

construcción y el reglamento nacional de edificaciones como base en todo momento, seguido de la 

ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, para garantizar que los usuarios tengan un ambiente 

reconfortante. Adicionalmente usamos la teoría de la ergonomía del ajuste para crear un entorno 

donde puedan realizar los usuarios sus funciones de manera efectiva y segura de acuerdo a su 

antropometría entre otros criterios. 

Sin embargo, existieron muchas veces donde el propio espacio a trabajar nos limitaba y se 

tendría que adaptarlo con medidas mínimas para que siga siendo funcional; por otro lado, la 

tecnología propuesta por nuestro equipo en muchas ocasiones estaba fuera del presupuesto, por ello 

tuvimos que negociar con el cliente para mantener sus expectativas y la calidad presentada, dando 

como resultado una coordinación cuidadosa e investigación exhaustiva de lo que podíamos 

incorporar con creatividad. 

2.1.1.4  Entregables Del Proyecto De La Especialidad. 

Se adjunta la evidencia gráfica del proyecto mencionado anteriormente. 

● Programación arquitectónica (Anexo 2) 

● Plano de ubicación (Anexo 3) 

● Planos de arquitectura 1er nivel (Anexo 4) 

● Planos de arquitectura 2do nivel (Anexo 5) 

● Planos de arquitectura 3er nivel (Anexo 6) 

● Plano de corte y elevaciones arquitectura (Anexo 7) 

● Plano de remodelación civil 1er nivel y sótano (Anexo 8) 
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● Plano de remodelación civil 1er y 2do nivel (Anexo 9) 

● Plano de remodelación civil corte A y B (Anexo 10) 

● Planos de evacuación 1er nivel (Anexo 11) 

● Planos de evacuación 2do nivel (Anexo 12) 

● Planos de evacuación 3er nivel (Anexo 13) 

● Planos de señalética 1er nivel (Anexo 14) 

● Planos de señalética 2do nivel (Anexo 15) 

● Planos de señalética 3er nivel (Anexo 16) 

● Planos eléctricos sótano (Anexo 17) 

● Planos eléctricos 1er nivel (Anexo 18) 

● Planos eléctricos 2do nivel (Anexo 19) 

● Planos eléctricos 3er nivel (Anexo 20) 

● Memoria descriptiva arquitectónica (Anexo 21) 

● Memoria descriptiva de seguridad (Anexo 22) 

● Plan de seguridad (Anexo 23) 

● Fachada propuesta (Anexo 24) 

● Fotos de levantamiento del lugar (Anexo 25) 

2.1.2  Notaría Paino Sede Open Plaza 

El segundo de los dos proyectos de diseño de gran relevancia del cual fui parte del equipo de 

diseño y coordinación del proyecto. 

2.1.2.1  Datos Generales Del Proyecto. 

A continuación, se muestra una lista que contiene todos los datos generales y relevantes que 

la describen. 

● Nombre de proyecto: Proyecto de oficinas - notaría 

● Nombre comercial: Notaría Paino 
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● Área ocupada total: 1 309.40 m2  

● Ubicación del proyecto: Av. Angamos Este 1805 5to piso, Surquillo 

● Tipo de intervención: Remodelación 

● Propietario: José Alfredo Paino Scarpati 

● Etapas de diseño: 

1. Etapa de evaluación del lugar y levantamiento en campo - 3 Semanas: 

Se hizo un levantamiento para saber exactamente el estado en que dejó 

las antiguas oficinas de Sodimac, donde se recopilaron datos necesarios 

para realizar una evaluación visual general, identificando los daños 

dejados por la humedad del aire acondicionado, comprometiendo la 

estructura general del cielorraso. Se sometió a mediciones detalladas 

para decidir qué aspectos mantener o modificar, considerando que se 

trataba de un ambiente de oficinas, anotando todas las variantes de 

ventilación y posibles rutas de salidas de emergencia, también se 

realizó un mapeo de las rutas eléctricas para asegurar que pudieran 

soportar la nueva carga energética, su estado y la viabilidad de un 

sistema de ventilación mecánica nuevo. En cuanto a lo sanitario, se 

encontró un único punto de servicios higiénicos, por lo que se consideró 

implementar más en el otro extremo debido al aforo del lugar; además 

de tomar nota de una posible modificación en la ruta del sistema contra 

incendios; finalmente, se revisaron las normas y regulaciones para 

confirmar que el espacio pudiera albergar aproximadamente 365 

personas. 

2. Etapa de conceptualización de diseño - 2 Semanas: Nuestra directriz 

principal se enfoca en la interacción de ambientes mientras se 
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mantiene la privacidad entre oficinas y se aprovecha al máximo el 

espacio limitado y los elementos disponibles que nos limitan (el 

cielorraso). Se exploraron diversas opciones de distribución espacial, 

funcionalidad, estética y flujos de circulación, así como divisiones de 

áreas y configuraciones de mobiliario con dispositivos tecnológicos 

considerando la ergonomía para garantizar la comodidad y reflejar la 

identidad de la empresa utilizando elementos y colores institucionales. 

Además, se tomaron en cuenta las necesidades específicas de cada 

zona realizando modificaciones en la cercanía de algunas oficinas de 

bancos para mantener la competitividad y la distancia adecuada. 

3. Etapa de desarrollo del proyecto y finalización - 4 Semanas: Una vez 

obtenido el diseño final con las últimas modificaciones empezamos a 

realizar la creación de planos arquitectónicos finales, cortes y 

elevaciones, así como las modificaciones próximas del sistema eléctrico, 

el adicional de baños en los planos sanitarios, la nueva ruta de 

aspersores en los planos ACI, y el plano del nuevo sistema de aire 

acondicionado. Se destacan las modificaciones importantes, como 

rehacer varias zonas de techo, pero manteniendo el desnivel; 

finalizando con las memorias descriptivas de las especialidades y el de 

seguridad. 

2.1.2.2  Objetivos Del Proyecto De La Especialidad. 

Durante el desarrollo del proyecto las responsabilidades eran proporcionar una asistencia y 

coordinación fluida con el cliente para comprender sus requerimientos dando como resultado un 

diseño conceptual adecuado para el proyecto, incluyendo el mapeo y la identificación del 

mobiliario. Además, se verificó el estado detallado de cada zona para su posible recuperación; se 
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continuó la verificación de la viabilidad según la normativa peruana, para terminar en la 

digitalización completa del expediente arquitectónico y especialidades, donde se brindó apoyo en 

la realización de memorias descriptivas y solicitudes pertinentes. 

2.1.2.3  Aspectos Técnicos Del Proyecto De La Especialidad. 

Para realizar este proyecto de diseño se tuvo en cuenta inicialmente la ley 29090 de 

construcción y el reglamento nacional de edificaciones como base en todo momento, seguido de 

la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, para garantizar que los usuarios tengan un 

ambiente reconfortante. Adicionalmente usamos la teoría de la ergonomía del ajuste para crear 

un entorno donde puedan realizar los usuarios sus funciones de manera efectiva y segura de 

acuerdo a su antropometría entre otros criterios. 

Sin embargo, existieron muchas veces donde el propio espacio a trabajar nos limitaba y se 

tendría que adaptarlo con medidas mínimas para que siga siendo funcional; por otro lado, la 

tecnología propuesta por nuestro equipo en muchas ocasiones estaba fuera del presupuesto, por 

ello tuvimos que negociar con el cliente para mantener sus expectativas y la calidad presentada, 

dando como resultado una coordinación cuidadosa e investigación exhaustiva de lo que podíamos 

incorporar con creatividad. 

2.1.2.4  Entregables Del Proyecto De La Especialidad. 

Se adjunta la evidencia gráfica del proyecto mencionado anteriormente. 

● Programación arquitectónica (Anexo 26) 

● Plano de ubicación (Anexo 27) 

● Plano de arquitectura (Anexo 28) 

● Plano de corte y elevaciones arquitectura (Anexo 29) 

● Plano de evacuación (Anexo 30) 

● Plano de señalética (Anexo 31) 

● Plano eléctrico alumbrado (Anexo 32) 
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● Plano eléctrico tomacorriente (Anexo 33) 

● Plano eléctrico ubicación de tableros (Anexo 34) 

● Plano sanitario de agua (Anexo 35) 

● Plano sanitario de desagüe (Anexo 36) 

● Plano de rociadores (Anexo 37) 

● Plano de luces de emergencia (Anexo 38) 

● Plano aire acondicionado (Anexo 39) 

● Memoria descriptiva arquitectónica (Anexo 40) 

● Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas (Anexo 41) 

● Memoria descriptiva de seguridad (Anexo 42) 

● Plan de seguridad (Anexo 43) 

● Plano de banner y detalle de cerramiento para su ejecución (Anexo 44) 

● Fachada propuesta (Anexo 45) 

● Fotos de levantamiento del lugar (Anexo 46) 

2.2  Proyecto De Experiencia En Ejecución Y Supervisión De Obra 

2.2.1  Vivienda Rivera 

2.2.1.1  Datos Generales Del Proyecto. 

A continuación, se muestra una lista que contiene todos los datos generales y relevantes que 

la describen. 

● Nombre de proyecto: Vivienda Rivera 

● Área del terreno: 967.50 m2  

● Área ocupada total: 323.19 m2  

● Ubicación del proyecto: Jr. Laguna Sublote 14 c–A Urb. La Planicie, La Molina 

● Tipo de intervención: Edificación 
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● Propietario: Orlando Ramiro Rivera Francia 

● Etapas de ejecución de obra: En este apartado también se tomarán en cuenta el 

tiempo de realización por etapas, con el detalle que hay de tener en cuenta que ciertas 

tareas que se realizaron simultáneamente entre etapas. 

1. Etapa de trazado de ejes y cimentación - 6 Semanas: Una vez 

obtenido los permisos de edificación y la previa visita del inspector 

se inició el trazado de los ejes, y por consecuencia, la excavación 

manual de las zapatas correspondientes. Los cimientos utilizados 

eran la combinación del tipo zapatas corridas y aisladas que se 

adecuaban a las necesidades del diseño y sobrecimiento. Mientras se 

obtienen las medidas necesarias para la excavación y el compactado 

de tierra, se arma a la par la estructura de refuerzo de acero de 

acuerdo a los planos estructurales; una vez terminado la excavación 

de una zapata, se procede a rellenar con cemento pobre el solado de 

la zapata, una vez seco se coloca los dados de concreto entre la base 

y la estructura previamente armada para continuar con el armado 

del arranque de la columna con sus primeros estribos. Una vez 

armado y encofrado todos los tipos de zapatas, se finaliza por 

rellenar con concreto f’c 210 de 7 días con bomba pluma y vibradora 

manual. 

2. Etapa de construcción de columnas, vigas, losas e izado de muros en 

ladrillo - 12 Semanas: El proyecto cuenta con una doble altura en el 

recibidor para unir los dos niveles que cuenta; se utilizaron en total 3 

medidas de columnas, 2 medidas de vigas (entre peraltadas y chata), 

y la misma medida en todas las losas y viguetas del proyecto. Todas 
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las estructuras metálicas que conforman la losa fueron soportadas 

por dados de concreto, iniciando con amarrar las vigas a las 

columnas, seguido con la puesta de ladrillos de techo 15x30x30cm 

para delimitar las viguetas que se amarran a las vigas. Este proceso 

está a la par con el entubado de red sanitaria, eléctricas y corrientes 

débiles, donde se verifica que los ángulos sean los correctos cuando 

crucen las vigas o viguetas; sin embargo, se tuvo que adaptar la red 

eléctrica y de corrientes débiles a la losa para evitar que el espesor 

incremente a lo estimado. Finalizando con el encofrado a nivel y la 

malla electro soldada superior, en este proyecto no se utilizaron 

juntas sísmicas perimetrales por estar ubicado en el centro de la 

propiedad. El vaciado se realizó con cemento f’c 210 de 7 días con 

acelerante, vertido con bomba pluma y compactado con vibrador 

manual para las losas, vigas y viguetas. Para los muros se optó por la 

combinación de ladrillos pandereta y King Kong de 18 huecos; de los 

cuales se usaron, King Kong para los perímetros y la separación entre 

habitaciones, y pandereta para las demás divisiones sociales. El 

vaciado del contrapiso con la red de agua, eléctrica se realizó 

inmediatamente después que se hicieran las pruebas hidráulicas con 

nivel láser en cada ambiente; terminando la losa superior en 

pendiente con un recubrimiento en el contrapiso con Tecnopor y una 

malla extra de acero de ¾” para garantizar el confort térmico en el 

segundo nivel. 

3. Etapa de puesta de cerco perimétrico provisional, construcción 

cisterna y últimas conexiones - 3 Semanas: Una vez que estaba en el 
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proceso de tarrajeo interior se procedió a derribar el cerco existente 

para instalar un cerco perimétrico provisional de acuerdo a las 

exigencias y los permisos del GMU; dándonos el espacio necesario 

para empezar los trabajos de: la construcción de la cisterna, que 

incluía su conexión con el cuarto de bomba, la instalación de la 

bomba de agua, su tablero y conexión con el sistema de 

abastecimiento para la piscina con su respectivo cuarto de máquina; 

la red de desagüe que incluía la conexión de las montantes con sus 

respectivas cajas de desfogue y red pluvial de las cocheras; la red de 

corrientes débiles que incluía un punto de entrada para las telefonías 

y el sistema de video vigilancia/alarmas; la red eléctrica que incluía la 

conexión hacia el medidor con nueva carga y posición, los 

intercomunicadores, el punto de fuerza para las cocheras 

automáticas, y luminarias propias de las cocheras; por último el 

punto tierra que incluía la excavación e instalación completa de la 

varilla de cobre, el entubado y cableado hacia el tablero general. A la 

par, para la cisterna se optó por instalar una bomba de impulsión de 

agua de 2 hp, pero la conexión de dos para un fácil mantenimiento; 

junto con la instalación del cableado general eléctrico y dejando 

guías para la red de corrientes débiles. 

4. Etapa de acabados - 8 Semanas: Una vez terminada toda la obra 

gruesa se empezaron a definir los colores reales de la fachada y 

muros interiores, materiales del piso, equipos sanitarios y el diseño 

de las ventanas como primera etapa; no obstante, solo nos 

encargamos netamente en las actividades de puesta, ya que los 
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propietarios proporcionaban todos los materiales de acuerdo a su 

gusto y se colocaba la trama al criterio de ellos. Mientras los trabajos 

de nuestro equipo continuaban, los acabados de enchape y la 

instalación de todo el sistema hidráulico de la piscina, muebles 

empotrados de la cocina y closet, intercomunicadores, puertas 

interiores y cocheras eléctricas se realizan a la par con una contrata 

aparte por parte del propietario, de los cuales se tuvo que dirigir y 

supervisar igualmente. La vivienda quedó con color blanco total en 

toda la fachada y con ambientes extras a pedido del propietario 

como obras pendientes, debido a la urgencia de la mudanza por 

parte de los inquilinos; por esto aún no se puede cerrar el proyecto 

frente al municipio. 

2.2.1.2  Objetivos Del Proyecto De La Especialidad. 

Se llevó a cabo una planificación conjunta de actividades y metas diarias con el residente de 

obra, manteniendo al día los documentos solicitados por el SCTR y coordinando con los 

proveedores para obtener materiales de calidad. La supervisión fue un elemento clave, 

enfocándose en diferentes aspectos; se verificó el trazado y los cimientos, los aspectos 

estructurales y de seguridad en altura, revisar las instalaciones de sistema hidráulico y desagüe, 

garantizar la calidad de los acabados; y, por último, promover medidas de seguridad para prevenir 

accidentes durante todas las etapas del proyecto. 

2.2.1.3  Aspectos Técnicos Del Proyecto De La Especialidad. 

Para realizar este proyecto de diseño se tuvo en cuenta inicialmente la ley 29090 de 

construcción y el reglamento nacional de edificaciones como base en todo momento, seguido de 

la ley 29783 para la prevención de riesgos correctos. En resumen, se destaca la importancia de 
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promover acciones preventivas de seguridad en el trabajo y mantener documentos requeridos 

por el SCTR. 

Sin embargo, existieron muchas veces donde el propio espacio a trabajar nos limitaba y se 

tuvo que actuar con extrema coordinación entre las diferentes cuadrillas externas y propias; por 

otro lado, el propietario contrató a un arquitecto de interiores que de una u otra medida nos 

dificulto ya que las modificaciones finales demoran y retrasaban la finalización de los ambientes 

en general, por ello tuvimos que negociar con el cliente para mantener sus expectativas y la 

calidad presentada por nuestro equipo inicialmente, dando como resultado una coordinación 

cuidadosa entre profesionales sobre cada ambiente. 

2.2.1.4  Entregables Del Proyecto De La Especialidad. 

Se adjunta la evidencia gráfica del proyecto mencionado anteriormente donde se fue parte 

de la tramitación y adicionales para su entendimiento. En el caso del monto del presupuesto, fue la 

cifra utilizada para la solicitud de todos los permisos y pólizas; sin embargo, a la realidad la cifra final 

fue mucho más alta y fue manejada netamente por los propietarios.  

● Anexo H (Anexo 47) 

● Presupuesto de obra (Anexo 48) 

● Cronograma de obra (Anexo 49) 

● Programación (Anexo 50) 

● Plano de ubicación (Anexo 51) 

● Planos de arquitectura 1er nivel (Anexo 52) 

● Planos de arquitectura 2do nivel (Anexo 53) 

● Planos de arquitectura techo (Anexo 54) 

● Plano de corte A y B (Anexo 55) 

● Plano de corte C y D (Anexo 56) 

● Plano de corte E y elevación principal (Anexo 57) 
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● Plano de elevación frontal y superior (Anexo 58) 

● Plano de elevación lateral 1 y 2 (Anexo 59) 

● Plano arquitectónico de detalle de ventanas (Anexo 60) 

● Plano arquitectónico de detalle de cocina (Anexo 61) 

● Plano arquitectónico de detalle de baño principal y closet (Anexo 62) 

● Plano arquitectónico de detalle de baño (Anexo 63) 

● Plano arquitectónico de detalle de recubrimiento y piscina (Anexo 64) 

● Memoria descriptiva arquitectónica (Anexo 65) 

● Plano eléctrico de alumbrado 1er nivel (Anexo 66) 

● Plano eléctrico de alumbrado 1er nivel continuación (Anexo 67) 

● Plano eléctrico de alumbrado 2do nivel (Anexo 68) 

● Plano eléctrico de tomacorrientes 1er nivel (Anexo 69) 

● Plano eléctrico de tomacorrientes 1er nivel continuación (Anexo 70) 

● Plano eléctrico de tomacorrientes 2do nivel (Anexo 71) 

● Plano eléctrico de diagramas unifilares (Anexo 72) 

● Planos de detalles eléctricos constructivos (Anexo 73) 

● Planos de detalles eléctricos y comunicaciones (Anexo 74) 

● Planos de detalles eléctricos de puesta tierra y cálculos (Anexo 75) 

● Plano sanitario de agua 1er nivel (Anexo 76) 

● Plano sanitario de agua 2do nivel (Anexo 77) 

● Plano sanitario de desagüe 1er nivel (Anexo 78) 

● Plano sanitario de desagüe 2do nivel y techo (Anexo 79) 

● Plano de detalle sanitario de cisterna de agua (Anexo 80) 

● Plano de detalle sanitario de piscina (Anexo 81) 
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● Plano estructural de cimentación (Anexo 82) 

● Plano de detalles estructurales de columnas y escalera (Anexo 83) 

● Plano estructural de losa en 1er y 2do nivel (Anexo 84) 

● Plano estructural de vigas en 1er y 2do nivel (Anexo 85) 

● Memoria descriptiva eléctrica (Anexo 86) 

● Memoria descriptiva de cálculo de carga eléctrica (Anexo 87) 

● Resolución de permiso de vías (Anexo 88) 

● Memoria de interferencia de vías (Anexo 89) 

● Plano de ubicación interferencia de vías (Anexo 90) 

● Plan de seguridad (Anexo 91) 

● Plan de seguridad contra COVID (Anexo 92) 

● Cartel de obra (Anexo 93) 

● 3D volumétrico usado en obra (Anexo 94) 

● Fotos de obra (Anexo 95) 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Se realiza un análisis cuantitativo para una mejor comprensión de cada proyecto y evaluarlos 

de manera puntual, dando como resultado una estabilidad profesional. 

Figura 4 

Gráfico de valoración cuantitativa de resultados para los proyectos de especialidad seleccionados 

 

 

 

 

 

 

3.1  Logros Alcanzados Del Proyecto De La Especialidad 

Se describen los logros tanto a nivel profesional como a nivel personal de la ejecución de los 

proyectos de la especialidad seleccionadas. 

3.1.1  Proyecto Diseño Paino - Surquillo: 

Durante el desarrollo del proyecto usualmente se lograron los logros generales del diseño, 

desarrollando varios avances tanto a nivel profesional como personal ya que fue el primero en , de 

las cuales, la rápida comprensión de los requerimientos del cliente y la creación de un diseño 

conceptual adecuado, como la identificación de mobiliario y dispositivos óptimos manteniendo altos 

estándares de calidad de acuerdo al presupuesto presentado, condujo a un resultado de brindar y 

elaborar planos arquitectónicos viables. Asimismo, se entregaron planos digitalizados con calidad 
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profesional y se elaboraron memorias descriptivas adecuadas y oportunas con un estándar de calidad 

propio de un profesional. 

 A nivel personal, se desarrolla una habilidad para gestionar el tiempo y lidiar con la presión 

que en algunos casos se convertía en ansiedad, trabajo en equipo y saber las fortalezas de cada 

persona para potenciar su rendimiento adecuado, desarrollo de habilidades de comunicación para 

fomentar el asertividad; y por último, pero no menos importante, un crecimiento profesional en el 

campo de la arquitectura y diseño. 

3.1.2  Proyecto Diseño Paino - Open Plaza: 

Durante la ejecución del proyecto se lograron los objetivos generales del diseño, lo que 

permitió el desarrollo de avances que se consolidaron en otros proyectos similares tanto a nivel 

profesional como personal. La coordinación fluida con el cliente y la identificación precisa del 

mobiliario a situar para el uso de cada ambiente condujo a la elaboración de planos arquitectónicos 

viables. Además, se entregaron planos digitalizados con calidad profesional y se elaboraron 

memorias descriptivas adecuadas y oportunas con un estándar de calidad propio de un profesional. 

 A nivel personal, se sigue potenciando la habilidad para gestionar el tiempo y lidiar con la 

presión, trabajo en equipo tanto conocidos como profesionales externos, desarrollo de habilidades 

de comunicación y mejorar el asertividad y, por último, pero no menos importante, un crecimiento 

profesional en el campo de la arquitectura y diseño. 

3.1.3  Proyecto Obra Rivera: 

Durante el desarrollo del proyecto ocasionalmente se lograron los logros generales de la obra, 

desarrollando nuevos avances que se van sumando tanto a nivel profesional como personal, del cual, 

se ha logrado una gestión, liderazgo y supervisión eficiente durante todo el proceso de construcción, 

asegurando así el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad en lo posible. Asimismo, se 
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demostró la habilidad para resolver desafíos constructivos, de personal y con el cliente de manera 

eficiente, conllevando a la continuidad del proyecto sin retrasos significativos. Al momento de llevar 

a cabo la seguridad del proyecto, se procuró que la construcción cumpliera con las normativas y 

regulaciones tanto en ejecución como el personal a llevarlo a cabo; además, una conversación 

estrecha y continua con otros profesionales para la implementación del diseño adecuado 

manteniendo la integridad estructural a detalle propuesta. 

 A nivel personal, se fortalece la habilidad para liderazgo y motivación, adaptabilidad a 

entornos extremos, la resiliencia frente a desafíos y obstáculos que ocurren constantemente de 

manera diversa y, por último, pero no menos importante, conocimientos prácticos para futuros 

proyectos y cómo lidiar con ellos en su mayoría de casos. 

3.2  Dificultades Encontradas En El Desarrollo Del Proyecto De La Especialidad 

Se describen las dificultades encontradas en el desarrollo de los proyectos y una explicación de 

cómo se superaron de acuerdo a las competencias del perfil de egreso adquiridas en la FAD. 

3.1.1  Proyecto Diseño Paino - Surquillo: 

En general para este proyecto se encontraron muchas dificultades, a pesar de que se contó 

con el apoyo en gran medida por mis compañeros que trabajo que brindaron su guía en cada 

momento; sin embargo, si se tuviera que clasificar teniendo en cuenta por competencias y donde 

más se aprendió, sería de manera siguiente:  

Figura 5 

 Gráfico cuantitativo de dificultad encontrada entre las competencias del perfil de egreso adquiridas 

en la FAD para el proyecto de diseño Paino sede Surquillo 
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3.1.1.1  Pensamiento Creativo Y Crítico. 

 En el transcurso del planteamiento inicial del proyecto se desarrollaron soluciones 

innovadoras y en su mayoría no tan efectivas, ya que, en el transcurso de la realización se 

identificaron problemas con el objetivo del proyecto y la viabilidad de algunas soluciones no era 

viable para dicho proyecto tanto por el costo como por el diseño en general. La evaluación de varias 

opciones constructivas y de diseño impulsaron mi creatividad de innovación por una vía más 

asentada al mercado y con la motivación de seguir investigando posibles soluciones. 

3.1.1.2  Inteligencia Social. 

A lo largo del proyecto la interacción con el cliente para lograr la comprensión y adaptabilidad 

de sus necesidades fue el pilar a desarrollar, seguido por colaborar eficientemente con colegas del 

rubro y contratistas. Desarrollar esta competencia era muy tediosa personalmente, sin embargo, su 

constancia dio como resultado mejorar la comunicación efectiva, negociación de partes y la 

resolución de conflictos de manera armoniosa manteniendo un perfil profesional adecuado para 

hacer cumplir todos los acuerdos, mejorando de manera global el desarrollo del proyecto y las 

relaciones interpersonales. 

 3.1.1.3  Resolución De Problemas. 

 Esta competencia es vital para la carrera de arquitectura, dado que usualmente se encontraron 

dificultades para abordar los desafíos de manera efectiva y creativa, siendo la meta de todo 
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profesional poder dar soluciones asertivas; la identificación y análisis de todos los inconvenientes 

considerando su acción y reacción global producirán ideas innovadoras y creativas. El error o acierto 

de las dificultades usualmente encontradas nutre continuamente mi capacidad de resolver 

problemas en futuros proyectos arquitectónicos como en mi vida personal. 

 3.1.1.4  Responsabilidad Social Y Ciudadanía. 

 Se promovió la inclusión, mejorar la salud y bienestar en todos los diseños, ya que vendrían a 

ser oficinas del cual muchas horas van a ser usadas por los trabajadores; por ello se tenía una 

preocupación genuina por el bienestar de las personas. Al adaptar el diseño a las capacidades y 

necesidades de los usuarios puntuales, se fomenta la equidad y accesibilidad general del proyecto, 

generando un impacto positivo en la comunidad y mostrando un compromiso real con el bienestar 

de todos. 

3.1.1.5  Mentalidad Sistémica Digital. 

A lo largo del proyecto se utilizaron herramientas digitales para la recopilación de datos del 

edificio, desde cámaras, sensores de calor, niveles láser hasta voltímetro para saber con exactitud el 

estado general del edificio; por ello existió usualmente dificultades para realizar un uso correcto para 

la toma de medidas exacta o coordinar una capacitación previa del equipo.  La colaboración en línea 

tanto con otros miembros del equipo como el propietario era esencial para optimizar tiempos, 

mientras que tener los planos existentes y los propuestos permitieron que los clientes experimenten 

el diseño general antes de la remodelación; por lo tanto, tener conocimientos de los programas 

básicos como AutoCAD o Revit eran una prioridad en este proyecto.  

3.1.2  Proyecto Diseño Paino - Open Plaza: 

En general para este proyecto se encontraron dificultades ocasionalmente, ya que, si bien se 

contó con el apoyo de mis compañeros que trabajo, el grado de responsabilidad era mayor y las 
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decisiones preliminares eran directamente mías; sin embargo, si se tuviera que clasificar teniendo en 

cuenta por competencias y donde más se aprendió, sería de manera siguiente:  

Figura 6 

Gráfico cuantitativo de dificultad encontrada entre las competencias del perfil de egreso adquiridas 

en la FAD para el proyecto de diseño Paino sede Open Plaza 

 

 

 

  

.1.2.1  Pensamiento Creativo Y Crítico. 

Durante el planteamiento inicial del proyecto, se desarrollaron soluciones viables y acertadas, 

sin embargo, el propietario tenía un enfoque diferente con requisitos específicos, lo que supuso un 

desafío en términos de flexibilidad de pensamiento, dando como respuesta una evaluación de varias 

opciones constructivas y de diseño, lo que impulsó la creatividad e innovación en busca de una 

estética vanguardista aplicada de manera realista. A pesar de algunos errores iniciales, se logró 

obtener la complacencia del propietario al aprovechar de manera efectiva el espacio existente y 

adaptarse a las necesidades orgánicas del proyecto; de los cuales estos errores iniciales también 

permitieron aprender y mejorar para enfrentar las dificultades presentadas y obtener los resultados 

esperados. 

3.1.2.2  Inteligencia Social. 

A lo largo del proyecto la interacción con el cliente para lograr  la comprensión y adaptabilidad 

de sus necesidades, seguido por colaborar eficientemente con colegas del rubro y contratistas; 

dieron como resultado mejorar la comunicación efectiva con muy pocas dificultades en la 
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negociación de partes y la resolución de conflictos, manteniendo un perfil profesional adecuado para 

hacer cumplir todos los acuerdos, mejorando de manera global el desarrollo del proyecto y las 

relaciones interpersonales. 

3.1.2.3  Resolución De Problemas. 

Esta competencia es vital para la carrera de arquitectura, dado que ocasionalmente se 

encontraron dificultades para abordar los desafíos de manera efectiva y creativa, siendo la meta de 

todo profesional poder dar soluciones acertadas y rápidas; la identificación y análisis de todos los 

inconvenientes considerando su acción y reacción global producirán ideas innovadoras y creativas. El 

error o acierto de las dificultades usualmente encontradas nutre continuamente mi capacidad de 

resolver problemas en futuros proyectos arquitectónicos como en mi vida personal. 

3.1.2.4  Responsabilidad Social Y Ciudadanía. 

Dado que ya era el segundo proyecto de oficinas con la misma empresa, el desarrollo de la 

inclusión, mejora de la salud y bienestar en todos los diseños era más fluida; por ello nuestra 

preocupación se dirigió a la convivencia general en el espacio de un solo nivel con algunas 

dificultades. Para esto, el adaptar el diseño a las capacidades y necesidades de los usuarios 

puntuales, fomentar la equidad y accesibilidad general del proyecto, generando un impacto positivo 

en la comunidad y mostrando un compromiso real con el bienestar de todos, fue nuestro punto de 

partida. 

3.1.2.5  Mentalidad Sistémica Digital. 

A lo largo del proyecto se utilizaron herramientas digitales para la recopilación de datos del 

edificio, desde cámaras, sensores de calor, niveles láser hasta voltímetro para saber con exactitud el 

estado general del edificio; por ello existieron algunas dificultades al momento de registrar las 

medidas con exactitud.  La colaboración en línea tanto con otros miembros del equipo como el 
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propietario era esencial para optimizar tiempos, mientras que tener los planos existentes y los 

propuestos permitieron que los clientes experimenten el diseño general antes de la remodelación; 

por lo tanto, mejorar constantemente los conocimientos de los programas básicos de diseño e 

implementarlos con otros como Power Bi eran una prioridad en este proyecto.  

3.1.3  Proyecto Obra - Rivera: 

En general para este proyecto se encontraron muchas dificultades, a pesar de que era la 

segunda vez que supervisaba una obra desde cimentación, cada proyecto presenta dificultades 

específicas; sin embargo, si se tuviera que clasificar teniendo en cuenta por competencias y donde 

más se aprendió, sería de manera siguiente:  

Figura 7 

Gráfico cuantitativo de dificultad encontrada entre las competencias del perfil de egreso adquiridas 

en la FAD para el proyecto de Obra Rivera 

 

 

 

 

3.1.3.1  Pensamiento Creativo Y Crítico. 

En el transcurso del proyecto, la realización y dirección en el que se llevaba la supervisión 

presentó dificultades ocasionales que me permitieron desarrollar soluciones correctas que en su 

mayoría eran no tan efectivas, sin embargo, eran suficiente para continuar rápidamente y no retrasar 

los demás procesos asociados, dándole prioridad a al tiempo seguido a la calidad y por último el 

costo invertido. La evaluación de varias soluciones de dirección y manejo de personal impulsaron mi 
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creatividad resolutiva ideal por una vía más asentada en respuesta al personal bajo el mando y una 

intervención correcta para cada etapa en sus requerimientos. 

3.1.3.2  Inteligencia Social. 

A lo largo del proyecto la interacción con el cliente para lograr  la comprensión y adaptabilidad 

de sus necesidades fue el pilar a desarrollar, seguido por colaborar eficientemente con colegas del 

rubro y contratistas; dieron como resultado mejorar la comunicación efectiva, negociación de partes 

y la resolución de conflictos de manera armoniosa manteniendo un perfil profesional adecuado para 

hacer cumplir todos los acuerdos, mejorando de manera global el desarrollo del proyecto y las 

relaciones interpersonales. 

3.1.3.3  Resolución De Problemas. 

En el transcurso del proyecto se presentaron dificultades usualmente particulares con 

respuestas específicas para cada problema, tanto de personal como de ejecución, por eso mantener 

en constante progreso esta competencia es vital para la carrera de arquitectura en obra; siendo la 

meta de todo profesional poder dar soluciones asertivas, la identificación y análisis de todos los 

inconvenientes considerando su acción, y reacción global para producir ideas innovadoras y 

creativas. El error o acierto de las dificultades usualmente encontradas nutre continuamente mi 

capacidad de resolver problemas en futuros proyectos arquitectónicos en obra como en mi vida 

personal. 

3.1.3.4  Responsabilidad Social Y Ciudadanía. 

Debido al ruido e incomodidad propio de una obra en construcción, nuestra prioridad era no 

incomodar a los vecinos manteniendo una comunicación fluida para horarios de ciertos trabajos; no 

obstante, tuvimos algunas dificultades en la coordinación del uso del frontis momentáneo de los 
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frontis aledaños para el ingreso o descarga de material, de la cual tener una relación cordial y 

comprensiva con los vecinos y serenazgo del distrito fue la opción más adecuada. 

3.1.3.5  Mentalidad Sistémica Digital. 

A lo largo del proyecto se utilizaron herramientas digitales para la actualización real de las 

modificaciones en obra no sustanciales, de las cuales en su mayoría se utilizó el programa AutoCAD 

que no empleó ninguna dificultad por el nivel muy superficial a la que se intervenía los planos.   

3.3  Análisis Y Reflexión Entre Los Resultados Y El Marco Teórico Referencial  

Se describirán los resultados obtenidos en el desarrollo de los proyectos; de tal manera que se 

pueda entender cómo fluye el conocimiento nuevo y previo en las distintas situaciones, e identificar 

la efectividad o deficiencias de las respectivas respuestas de acción. Por ello se realizó un gráfico 

donde se pueda mostrar los diferentes procesos que pasan las experiencias laborales que será 

utilizada para describir cada proyecto seleccionado en este documento. 

Figura 8 

 Proceso de análisis de los resultados obtenidos en la experiencia laboral seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

3.3.1  Proyecto Diseño Paino – Surquillo. 

Proyecto del cual se seleccionó por su modalidad y por ser uno de los primeros proyectos en el 

cual se fue parte del equipo de diseño, adquiriendo experiencia valiosa de primera mano. 
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3.3.1.1  Conocimiento Previo. 

En este proyecto se tenía un conocimiento base adquirido en la universidad en las prácticas pre 

profesionales que ayudó a tener una noción general de la responsabilidad propia del cargo de 

asistente de diseño para el proyecto de remodelación de oficinas. Además, antes de iniciar el 

levantamiento de obra se repasaron las normativas y regulaciones propias del uso, sumado con la 

teoría de ergonomía según la norma ISO 9241 en España usada por la empresa. En el caso de la 

interacción social tanto entre profesionales y el propietario se esperaba que sea fluida y armoniosa. 

3.3.1.2  Dificultades Encontradas. 

Se enfrentaron varias dificultades debido a la falta de ventanas para una adecuada ventilación e 

iluminación, que nos llevó al uso de ventilación mecánica y una carga energética mayor; sumado a la 

condición de una distribución espacial para acomodar a 364 personas como mínimo le aplicó un 

grado de dificultad al diseño general. Para este caso se optó por ambientes flexibles con muros de 

drywall para privacidad, facilitar las nuevas conexiones eléctricas y recubrir muros que el propietario 

no estaba dispuesto a reparar; por ello la gestión del tiempo en el mapeo general del levantamiento 

de obra fue un desafío teniendo en cuenta que debíamos cumplir con los plazos manteniendo la 

calidad del diseño estético, funcional y óptimos para los futuros usuarios. 

3.3.1.3  Logros Obtenidos. 

En general, se lograron los requisitos del propietario y se mantuvieron las exigencias normativas, 

lo que se tradujo en una valiosa experiencia en la elaboración de expedientes y memorias 

descriptivas, así como en la correcta aplicación del reglamento nacional de edificaciones. El proyecto 

logró establecer un diseño con características propias de la identidad de la empresa, gestionar el 

tiempo de manera efectiva y mantener el estándar de calidad del equipo de diseño encargado; 

además, se proporcionó accesibilidad para todos los trabajadores de distinta condición física. A pesar 
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de que el proyecto culminó obteniendo la complacencia del propietario por el buen 

aprovechamiento del espacio acoplándonos a lo existente orgánicamente, existieron varios errores 

iniciales y globales que permitieron saber cómo actuar para obtener los resultados esperados en las 

dificultades presentadas. 

3.3.1.4  Resultados Generales. 

Si bien las respuestas ofrecidas cumplieron su propósito, existieron varios momentos donde se 

pudo mejorar; pero el tiempo, la economía o el conocimiento en ese momento no eran suficientes.  

Uno de los casos más resaltantes fue en la modificación de una de las escaleras existentes que no 

cumplía con la normativa de uso por oficinas, del cual la respuesta era una ampliación ligera del 

ancho de la escalera, reduciendo el espacio del núcleo para obtener las medidas mínimas; sin 

embargo, al momento de realizar este informe es perceptible otra solución, dejar esa escalera como 

servicio y optar por una metálica cerca al área de recepción. Si bien, puede ser más costosa, brindaría 

un mejor dinamismo espacial con carácter al diseño en general. No obstante, son situaciones y 

detalles que en su gran mayoría solo se ven cuando ya es entregado el proyecto que nos ayudan a 

nosotros como profesionales seguir exigiéndonos. 

3.3.1.5  Conocimiento Implícito. 

Teniendo esta experiencia en remodelación de oficinas se adquirieron conocimientos prácticos y 

de adaptabilidad, como resolutivas y de gestión, que serán los nutrientes del sentido común propio 

para la realización de nuevas estrategias de diseño y una perspectiva nueva a los problemas de 

índole similar futuros. Si bien no sean la respuesta correcta en su mayoría por la escasa experiencia a 

comparación de otros profesionales, si se podrá apoyar con ideas innovadoras y más acertadas. 

3.3.2  Proyecto Diseño Paino - Open Plaza: 
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Proyecto del cual se seleccionó por su modalidad y por ser uno de los primeros proyectos en el 

cual se fue la cabeza principal de uno de los equipos de diseño, adquiriendo experiencia valiosa de 

primera mano. 

3.3.2.1  Conocimiento Previo. 

En este proyecto se tenía el conocimiento previo de una remodelación de oficinas del mismo 

propietario que ayudó a tener una noción general de la responsabilidad propia del cargo de 

diseñadora para el proyecto de remodelación de oficinas. Además, antes de iniciar el levantamiento 

de obra se repasaron las normativas y regulaciones propias del uso, sumado con la teoría de 

ergonomía según la norma ISO 9241 en España usada por la empresa. En el caso de la interacción 

social tanto entre profesionales y el propietario, se anticipó ciertas técnicas de comunicación para 

obtener los mejores resultados de acuerdo a las personalidades de los involucrados y sus 

singularidades al momento de trabajar. 

3.3.2.2  Dificultades Encontradas. 

Se enfrentaron varias dificultades debido a distribuir todos los ambientes en un área menor que 

la mitad a la de la sede anterior, teniendo como principal requerimiento un flujo ligero y puntual. 

Para este caso también se optó por ambientes flexibles con muros de drywall para privacidad de 

ciertos ambientes y muros de vidrio completo para su interacción entre algunos ambientes y en otros 

para brindar iluminación natural; debido a que el local se encuentra dentro de las instalaciones del 

Open Plaza, el 90% la ventilación deberá ser mecánica y un 50% de iluminación artificial. Por ello la 

gestión del tiempo y exactitud en el mapeo general del levantamiento de obra fue un desafío, dado 

que el 40% de las conexiones de ventilación estaban comprometidas con humedad siendo un riesgo 

inminente si no se identificaba todas las zonas afectadas, además de tener en cuenta que debíamos 

cumplir con los plazos manteniendo la calidad del diseño estético, funcional y óptimo para los 

futuros usuarios ocurrieron errores iniciales por un mal mapeo y comunicación deficiente con el 
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Open Plaza, de las cuales sin ellas no hubiera sabido con certeza que remodelar dentro de un centro 

comercial es ser casi fiscalizados por ellos y me servirán como experiencia para futuros proyectos. 

3.3.2.3  Logros Obtenidos. 

En líneas generales se logró los requisitos del propietario manteniendo las exigencias 

normativas que, a su vez, se traduce en una valiosa experiencia y conocimiento en la dirección de 

personal y toma de decisiones asertivas que respondan a una necesidad, así como en la aplicación y 

memorización del reglamento nacional de edificaciones. Lo más destacado que se logró, era 

establecer un diseño con características propias de la identidad de la empresa, gestionar el tiempo 

de manera efectiva y manteniendo el estándar de calidad del equipo de diseño encargado, 

accesibilidad para todos los trabajadores de distinta condición física. Finalmente, el proyecto culminó 

obteniendo la complacencia del propietario por el buen aprovechamiento del espacio; que si bien, a 

grandes rasgos es un resultado final favorecedor, existieron varios errores iniciales y globales, de las 

cuales sin ellas no hubiera sabido con certeza qué tan firme o apacible debería actuar para obtener 

los resultados esperados. 

3.3.2.4  Resultados Generales. 

Si bien las respuestas ofrecidas cumplieron su propósito, existieron varios momentos donde 

se pudo mejorar; pero el tiempo, la economía o el conocimiento en ese momento no eran 

suficientes.  Uno de los casos más resaltantes fue el planteamiento de las oficinas principales de cada 

área, del cual la respuesta era establecer todas las salas de juntas con una iluminación natural; sin 

embargo, al momento de realizar este informe es perceptible una solución más sostenible, que sería 

brindar estos espacios a las zonas de uso común, ya que el nivel de uso de las salas de juntas no se 

compara a una sala de descanso para los trabajadores. Si bien, puede no ir de acuerdo a una de las 

solicitudes del cliente, se podría asesorar de tal manera se corrobore un mejor ambiente laboral que 

promueve la relajación óptima y un ahorro energético importante. No obstante, son situaciones y 
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detalles que en su gran mayoría solo se ven cuando ya es entregado el proyecto que nos ayudan a 

nosotros como profesionales seguir exigiéndonos manteniendo nuestra identidad. 

3.3.2.5  Conocimiento Implícito 

Teniendo esta experiencia en la dirección de diseño en remodelación de oficinas se 

adquirieron conocimientos prácticos y de adaptabilidad, como de actitudes decisivas y mejora 

continua de gestión, que serán los nutrientes del sentido común propio para la realización de nuevas 

estrategias de coordinación y una perspectiva nueva a los diseños de índole similar futuros. Si bien 

no será la respuesta correcta a la primera propuesta por la aún no madura experiencia a 

comparación de otros profesionales, si se aprovechara para ofrecer nuevas ideas innovadoras y más 

acertadas. 

3.3.3  Proyecto Obra - Rivera: 

Proyecto del cual se seleccionó por su modalidad y por ser uno de los proyectos en el cual se 

fue la supervisora y prevencionista en obra, adquiriendo experiencia valiosa de primera mano. Se 

demostrará adicionalmente en este proyecto la aplicación de las teorías en el marco teórico y su 

diferencia más destacada con los otros proyectos seleccionados. 

3.3.3.1  Conocimiento Previo. 

En este proyecto se tenía el conocimiento previo de la supervisión de viviendas 

multifamiliares que ayudó a tener una noción general de la responsabilidad propia del cargo de 

supervisora y prevencionista para el proyecto de obra. Además, antes de iniciar la ejecución de la 

obra se repasaron las normativas y regulaciones de seguridad en el trabajo, sumado con el protocolo 

de seguridad y contra COVID usado por la empresa. En el caso de la interacción social tanto entre 

profesionales, trabajadores y el propietario, se llevó a cabo capacitaciones obligatorias para el 
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cumplimiento de la ley y seguridad en el trabajo, y técnicas de liderazgo para garantizar el 

entendimiento y ejecución de cada etapa.  

3.3.3.2  Dificultades Encontradas. 

Se enfrentaron varias dificultades propias de una obra gruesa como en acabados que, si bien 

ya se cuenta con experiencia previa, todos los proyectos tienen dificultades específicas donde se 

puede seguir aprendiendo. Casos desde la entrega tardía o de mala calidad de los materiales, 

engrosamiento del espesor en losa o muros por mala ejecución de los obreros, hasta la disuasión con 

el propietario para evitar modificaciones o decisión efectiva para algún detalle en los acabados, 

repercutiendo directamente en el cumplimiento de plazos de ejecución. En general las dificultades 

encontradas que implican a la interacción o dirección de personal son el 80% de la labor de 

supervisor, el otro 20% depende de “orquestar” las metas diarias y corroborar en persona si la 

ejecución coincide con los planos con los instrumentos de medición, actualizar los planos si es 

necesario, y estar al pendiente de la documentación necesaria diaria esté debidamente archivada sin 

expirar. Por ello la gestión del tiempo y exactitud de verificación fue un desafío diario era una 

exigencia constante para garantizar y retribuir la confianza dada por el propietario como mi jefe 

directo; de una u otra manera esto creó una pesada responsabilidad que se tuvo que soportar 

diariamente y que personalmente fue la mayor dificultad llena de altibajos, pero con una mirada 

firme al crecimiento profesional y personal que sabía que lograría al final de esta travesía. 

3.3.3.3  Logros Obtenidos. 

En líneas generales se logró la construcción de la edificación mantuvo las expectativas y 

confianza del propietario que, a su vez, se traduce en una valiosa experiencia y conocimiento en 

liderazgo y gestión de tiempo. La terminación de mayoría de los logros esperados, de los cuales los 

más relevantes son: la acertada aplicación de la ley de seguridad en el trabajo con el incidente más 

grave como pequeños rasguños en algunos obreros, brindar una calidad constructiva adecuada tanto 
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de acabados como en la construcción de obra gruesa, gestión de presupuesto mínimo general para 

continuar con los trabajos, y precisión en la construcción con ambientes en su mayoría con las 

medidas exactas o semejantes a las prevista en los planos. Finalmente, el proyecto culminó 

obteniendo la complacencia del propietario por la buena calidad de finalización de la obra; que si 

bien, a grandes rasgos es un resultado final favorecedor, existieron varios errores iniciales y globales, 

de las cuales sin ellas no hubiera se hubiera sabido con certeza como se debería actuar para obtener 

los resultados esperados en las dificultades presentadas. 

3.3.3.4  Resultados Generales. 

Si bien las respuestas ofrecidas cumplieron su propósito, existieron varios momentos donde 

se pudo mejorar; pero el carácter propio ofrecido, el tiempo, la economía o el conocimiento en ese 

momento no eran suficientes.  Si bien resolver el problema de gestión de presupuesto era más 

importante de manera global del proyecto, el resultado de este problema en específico me enseño 

muchas cosas, la cual es parte del rol de supervisora. La verificación de los trabajos y tener certeza 

que están trabajando a un ritmo correcto era uno de los mayores retos; sin embargo, posteriormente 

era consciente de que quizás por no proyectar un carácter más firme, muchos trabajadores 

retrasaban su trabajo o lo hacían de la manera más fácil para ellos solo para llegar a la semana y 

recibir su paga. Si bien, se optó por una relación inicial cordial para mantener la armonía general 

entre los trabajadores, tener la seguridad de decisión rápidamente y el conocimiento de todos los 

trabajos a ejecutar en obra era un punto que se debía mejorar como prioridad. No obstante, son 

situaciones y detalles que en su gran mayoría solo se ven después de una llamada de atención por 

parte del residente de obra o el malestar producto de darse cuenta que se fue intimidada por la 

“experiencia” de algunos trabajadores nos ayudan a nosotros como profesionales formar un carácter 

más firme. 
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3.3.3.5  Conocimiento Implícito. 

Teniendo esta experiencia en la supervisión de obra gruesa y acabados en una vivienda 

unifamiliar se adquirieron conocimientos prácticos y de adaptabilidad, como de actitudes decisivas y 

mejora continua de gestión, que serán los nutrientes del sentido común propio para la realización de 

nuevas estrategias de coordinación y una postura sólida para la supervisión de proyectos de índole 

similar futuros. Si bien no será la respuesta correcta a la primera solución, si se procurará un análisis 

general del estado en el que se encuentra la tarea y se tomará una respuesta se aproveche el criterio 

fundamental del cliente, ya sea priorizando el tiempo, dinero, o calidad, cada vez se ofrecerá ideas 

innovadoras y más acertadas. 

3.3.3.6  Aplicación de teorías. 

A diferencia de los proyectos anteriores donde se aplicó el marco teórico de manera explícita 

y verificable en el expediente entregado, en obra Rivera tuvimos un contacto más cercano tanto con 

los inspectores de la municipalidad como con el sindicato de trabajadores, y la aplicación general de 

las leyes en las solicitudes formales para los permisos requeridos.  

La primera a destacar, y el principal para arrancar el proyecto, es la adquisición de licencia de 

construcción, donde se aplicó la ley 29090 entrando en la modalidad “C” por sus características de 

área. Toda la tramitación duro más de lo habitual, debido a que por COVID las oficinas municipales o 

no daban atención o simplemente no emitían respuesta; por lo tanto, enviar todos los documentos 

necesarios tanto físico como virtual correctamente para evitar cualquier observación fue nuestra 

prioridad. Continuando con el permiso de adquisición de permiso de vías, se solicitó directamente a 

la Gerencia de Movilidad Urbana con el adicional de uso de mitad de vereda; sin embargo, ocurrió el 

mismo incidente anterior por COVID, donde por suerte obtuvimos una respuesta por mesa de partes 

de manera virtual sin exceder demasiado el tiempo estimado. Por último, pero no menos 

importante, la aplicación diaria de las disposiciones a la ley 29783 para la seguridad y salud en el 
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trabajo diario, mediante la documentación correspondientes (ATS, capacitaciones, etc.) para dejar las 

constancias de seguridad aplicadas en cada etapa. 

Esto resulto en un aprendizaje de primera mano sobre las gestiones municipales, y los 

muchos tipos de incidentes que podrían ocurrir en el transcurso de su aplicación; también se pudo 

evidenciar que tener experiencia práctica es mucho más enriquecedora que solo la teoría que, en 

este proyecto y sus solicitudes, está ligada de manera estrecha a los problemas coyunturales del 

estado. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

En este apartado se evaluarán los proyectos seleccionados determinando si se lograron los 

objetivos y metas establecidas en sus diferentes categorías, de esta manera se nos permite medir el 

cumplimiento de los propósitos iniciales como la identificación de valiosas lecciones a mejorar.  

4.1  Proyecto Diseño Paino - Surquillo 

El proyecto de diseño para las Notarías Paino en su sede de Surquillo tuvo como objetivo 

principalmente la creación un espacio de coworking que fomente la colaboración, la fluidez y la 

productividad tanto de los trabajadores que lo habitaran, como a los clientes eventuales. Por ello 

nuestro plan de acción era proporcionar espacios flexibles, áreas de descanso con todas sus 

necesidades, incluyendo los elementos de diseño propios de la marca; logrando así las metas 

establecidas y un impacto significativo en la satisfacción del propietario. Por ello para un mejor 

entendimiento se realiza un gráfico de valoración cuantitativa de los objetivos y logros reales. 

Figura 9 

Gráfico de valoración cuantitativa de los logros y objetivos del proyecto de Paino sede Surquillo 

 

 

 

 

 

En pocas palabras, el proceso de remodelación de oficinas resultó en el cumplimiento de los 

requisitos del propietario y de las regulaciones normativas en un grado aceptable, de la cual generó 

valiosa experiencia en la elaboración de expedientes y memorias descriptivas, así como en la 
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aplicación de regulaciones de construcción en situaciones puntuales. Se destacó la gestión efectiva 

del tiempo para encontrar soluciones prácticas y funcionales; sin embargo, se reconoce la 

oportunidad de mejorar en algunos aspectos. Estas lecciones ayudaron al crecimiento profesional 

personal para poder ofrecer soluciones más óptimas en futuros proyectos; por ello, adicionalmente a 

la realización del proyecto, también se encuentran los logros particulares que reflejan el crecimiento 

profesional y personal. En este gráfico de aprendizaje será mostrado de tal manera que se pueda 

observar en qué competencia influyeron más las lecciones aprendidas. 

Figura 10 

Gráfico de aprendizaje logrado en relación al conocimiento previo y posterior al proyecto de Paino 

sede Surquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a lo antes expuesto, se resume en la adquisición de conocimientos sobre 

adaptabilidad, resolución de problemas y habilidades de gestión; convirtiéndose en la base 

fundamental para aplicar un enfoque pragmático en el desarrollo de nuevas estrategias de diseño no 

solo de oficinas, sino para afrontar de manera fresca los desafíos similares que puedan surgir en el 

futuro. Aunque la experiencia pueda ser menor en comparación con otros profesionales, aún se 
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puede contribuir con ideas innovadoras y más precisas para ofrecer un valioso apoyo en el equipo de 

trabajo. 

4.2  Proyecto Diseño Paino - Open Plaza 

El proyecto de diseño para las Notarías Paino en su sede de Open Plaza se tuvo como objetivo 

principal establecer un espacio profesional compartido que fomente la colaboración, adaptabilidad y 

la eficiencia entre sus ocupantes y futuros clientes. Para lograrlo, nuestro plan de acción consistió en 

ofrecer espacios de trabajo versátiles, cómodas áreas de descanso equipadas con todas las 

comodidades necesarias e incorporar elementos de diseño únicos que reflejen la identidad de la 

marca. Al implementar estas estrategias, buscamos no solo cumplir con nuestros objetivos 

predeterminados, sino también mantener una impresión duradera en la satisfacción del propietario 

del espacio, ya que es la segunda vez que la empresa confía en nuestros diseños. Para proporcionar 

una comprensión más clara de nuestro progreso, hemos creado un gráfico de evaluación cuantitativa 

que compara nuestras metas iniciales con los logros reales. 

Figura 11 

Gráfico de valoración cuantitativa de los logros y objetivos del proyecto de Paino sede Open Plaza. 

 

  

  

 

 

En pocas palabras, el proceso de remodelación de oficinas que se llevó a cabo cumplió con los 

requisitos del propietario y las regulaciones normativas en un grado aceptable. Durante el proyecto, 
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se adquirió valiosa experiencia de adaptabilidad, actitud decisiva y una continua mejora de gestión, 

así como en la aplicación de regulaciones de construcción en situaciones puntuales y calidad 

profesional técnico. Destacamos el diseño general al incorporar soluciones acertadas en el espacio 

reducido que teníamos del proyecto; sin embargo, se reconoce que hay oportunidades de mejora, 

como brindar una mejor respuesta a la eficiencia energética, muy en específico en el uso de energías 

pasivas o incorporar equipos de ventilación o iluminación artificial de bajo consumo o que cuenten 

con energías renovables. Estas lecciones me ayudaron en gran medida a mi crecimiento profesional 

personal para poder ofrecer soluciones más óptimas en futuros proyectos con un carácter más firme 

al momento de expresar las opiniones a favor del planeta; además de la realización del proyecto, 

también se encuentran los logros particulares que reflejan mi crecimiento profesional y personal. En 

el gráfico de aprendizaje, se mostrará de tal manera que se pueda observar en qué competencia 

influyeron más las lecciones aprendidas. 

Figura 12 

Gráfico de aprendizaje logrado en relación al conocimiento previo y posterior al proyecto de Paino 

sede Open Plaza. 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la expansión continua del 

conocimiento en adaptabilidad, resolución de problemas y habilidades de gestión juega un papel 
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crucial en la implementación de metodologías prácticas para elaborar estrategias de diseño 

manteniendo una calidad profesional adecuada. Estas habilidades y actitudes adquiridas que servirán 

como base para implementar nuevas estrategias de coordinación y abordar los diseños futuros con 

una nueva perspectiva no solo se aplica a los espacios de oficina, sino también a los nuevos desafíos 

que impliquen un diseño o dirección en un centro comercial. A pesar de una aun insuficiencia de 

experiencia en comparación con otros especialistas, aún poseo la capacidad de ofrecer ideas 

novedosas y precisas, lo que puede resultar en un valioso respaldo para nuestro equipo. 

4.3  Proyecto Obra - Rivera: 

El proyecto de obra de la vivienda Rivera, se tuvo como objetivo principalmente la creación un 

espacio de coworking que fomente la colaboración, la fluidez y la productividad tanto de los 

trabajadores que lo habitaran, como a los clientes eventuales. Por ello nuestro plan de acción era 

proporcionar espacios flexibles, áreas de descanso con todas sus necesidades, incluyendo los 

elementos de diseño propios de la marca; logrando así las metas establecidas y un impacto 

significativo en la satisfacción del propietario. Por ello para un mejor entendimiento se realiza un 

gráfico de valoración cuantitativa de los objetivos y logros reales. 

Figura 13 

Gráfico de valoración cuantitativa de los logros y objetivos del proyecto de obra Rivera 
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En pocas palabras, el proceso de obra de vivienda Rivera se logró con éxito, manteniendo las 

expectativas del propietario traduciéndose en una valiosa adquisición de experiencia y conocimiento 

en cuanto a liderazgo y gestión general del proyecto, así como en la precisa aplicación de 

regulaciones de seguridad laboral. Lo más resaltante alcanzado fue mantener los espacios ajustados 

a las dimensiones previstas en los planos; no obstante, surgieron desafíos iniciales y errores de 

cálculo que de una u otra manera fue reflejado en la realización de la obra en general. El más 

relevante fue un problema de falta personal fijo, donde algunos o demoraban el trabajo para llegar a 

la semana o simplemente se retiraban, una de las causas de este incidente fue que se contrataban 

obreros con una residencia muy alejada del proyecto y nos les salía a cuenta, y los obreros que si les 

era accesible estaban fuera de presupuesto; para este punto la coordinación y comunicación 

empática jugaron un rol importante, sin embargo el tiempo invertido hasta que se estabilizo obra se 

vio reflejado posteriormente. Otro inconveniente que también influyo en gran medida al punto 

anterior, era causado por la pandemia que elevo el precio de los elementos de construcción y 

cualquier material que fue comprado con dólares, impactando directamente con el presupuesto 

presentado inicialmente; si bien este incidente proporciono un ejemplo valioso, algunas etapas de 

construcción fueron afectadas tanto en calidad como en tiempo de adquisición; por ello para un 

mejor entendimiento se realiza un gráfico de valoración cuantitativa con los costos estimados y 

reales. 

Figura 14 

Gráfico de valoración cuantitativa de los costos estimados y reales en el proyecto de obra Rivera 
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Como se puede apreciar, a pesar de darle una respuesta rápida y económica dentro del 

mercado, el presupuesto inicial fue superado en un 40% siendo la compra del acero la que mayor fue 

afectada, seguido con los rollos de cable eléctrico, y el temple para las paredes; no obstante, para 

este último se pudo mantener un precio casi similar a lo proyectado ya que fue adquirido 

directamente de la fábrica. Por ello la gestión de tiempo y personal jugaron un papel fundamental, 

de las cuales ayudaron al crecimiento profesional, para poder ofrecer soluciones más óptimas en 

futuros proyectos. Adicionalmente a la realización del proyecto, también se desarrollaron algunos 

logros particulares que reflejan el crecimiento personal; en este gráfico de aprendizaje será expuesto 

de tal manera que se pueda observar en qué competencia influyeron más las lecciones aprendidas. 

Figura 15 

Gráfico de aprendizaje logrado en relación al conocimiento previo y posterior al proyecto de obra 

Rivera. 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a lo graficado, se resume en la adquisición de experiencia en el campo de la 

supervisión de construcción han proporcionado un conjunto de conocimientos prácticos y 
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habilidades de adaptación, destacando la toma de decisiones y un enfoque constante en la mejora 

continua de la gestión; dando como resultado la base del sentido común personal para la 

formulación de nuevas estrategias de coordinación manteniendo una postura sólida para supervisar 

futuros proyectos de naturaleza similar. Aunque posiblemente no represente la solución definitiva en 

el primer intento; como profesional, se buscará realizar un análisis exhaustivo del estado actual de la 

tarea y se elegirá una respuesta que incorpore el criterio central del cliente, ya sea dando prioridad al 

tiempo, al presupuesto o a la calidad; y en lo personal, se buscara un continuo desarrollo en la 

resiliencia y comunicación asertiva. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1. Licencia de funcionamiento de la vivienda Rivera modalidad “C”. 
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ANEXO N°2. Programación arquitectónica.  
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ANEXO N°3. Plano de ubicación  
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ANEXO N°4. Planos de arquitectura 1er nivel 
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ANEXO N°5. Planos de arquitectura 2do nivel 
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ANEXO N°6. Planos de arquitectura 3er nivel 
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ANEXO N°7. Plano de corte y elevaciones arquitectura 
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ANEXO N°8. Plano de remodelación civil 1er nivel y sótano 

  



 EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA NOTARÍA PAINO EN SUS SEDES 
DE SURQUILLO Y OPEN PLAZA Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

DE VIVIENDA MODALIDAD “C” EN LA MOLINA, 2023 
 
 

 

Leslie Jackeline La Rosa Salinas Pág. 72 

 

ANEXO N°9. Plano de remodelación civil 1er y 2do nivel 
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ANEXO N°10. Plano de remodelación civil corte A y B 
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ANEXO N°11. Plano de evacuación 1er nivel 
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 ANEXO N°12. Plano de evacuación 2do nivel 
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ANEXO N°13. Plano de evacuación 3er nivel 
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ANEXO N°14. Plano de señalética 1er nivel 
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ANEXO N°15. Plano de señalética 2do nivel 
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ANEXO N°16. Plano de señalética 3er nivel 
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ANEXO N°17. Plano eléctrico sótano 
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ANEXO N°18. Planos eléctricos 1er nivel 
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ANEXO N°19. Plano eléctrico 2do nivel 
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ANEXO N°20. Plano eléctrico 3er nivel 
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ANEXO N°21. Memoria descriptiva arquitectónica 
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 ANEXO N°22. Memoria descriptiva de seguridad 
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ANEXO N°23. Plan de seguridad 
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ANEXO N°24. Fachada propuesta 

  



 EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA NOTARÍA PAINO EN SUS SEDES 
DE SURQUILLO Y OPEN PLAZA Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

DE VIVIENDA MODALIDAD “C” EN LA MOLINA, 2023 
 
 

 

Leslie Jackeline La Rosa Salinas Pág. 88 

 

ANEXO N°25. Fotos de levantamiento del lugar 
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ANEXO N°26. Programación arquitectónica  
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ANEXO N°27. Plano de ubicación  
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ANEXO N°28. Plano de arquitectura  
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ANEXO N°29. Plano de corte y elevaciones arquitectura  
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ANEXO N°30. Plano de evacuación 
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ANEXO N°31. Plano de señalética  
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ANEXO N°32. Plano eléctrico alumbrado  
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ANEXO N°33. Plano eléctrico tomacorriente 
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ANEXO N°34. Plano eléctrico ubicación de tableros 
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ANEXO N°35. Plano sanitario de agua  
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ANEXO N°36. Plano sanitario de desagüe  
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ANEXO N°37. Plano de rociadores  
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ANEXO N°38. Plano de luces de emergencia  
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ANEXO N°39. Plano aire acondicionado  
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ANEXO N°40. Memoria descriptiva arquitectónica  
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ANEXO N°41. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas  
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ANEXO N°42. Memoria descriptiva de seguridad  
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ANEXO N°43. Plan de seguridad  

  



 EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA NOTARÍA PAINO EN SUS SEDES 
DE SURQUILLO Y OPEN PLAZA Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

DE VIVIENDA MODALIDAD “C” EN LA MOLINA, 2023 
 
 

 

Leslie Jackeline La Rosa Salinas Pág. 108 

 

ANEXO N°44. Plano de banner y detalle de cerramiento para su ejecución 
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ANEXO N°45. Fachada propuesta 
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ANEXO N°46. Fotos de levantamiento del lugar 
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ANEXO N°47. Anexo H 
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ANEXO N°48. Presupuesto de obra  

  



 EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA NOTARÍA PAINO EN SUS SEDES 
DE SURQUILLO Y OPEN PLAZA Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

DE VIVIENDA MODALIDAD “C” EN LA MOLINA, 2023 
 
 

 

Leslie Jackeline La Rosa Salinas Pág. 114 

 

ANEXO N°49. Cronograma de obra  
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ANEXO N°50. Programación  
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ANEXO N°51. Plano de ubicación  
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ANEXO N°52. Planos de arquitectura 1er nivel  
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ANEXO N°53. Planos de arquitectura 2do nivel  
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ANEXO N°54. Planos de arquitectura techo 
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ANEXO N°55. Plano de corte A y B  
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ANEXO N°56. Plano de corte C y D  
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ANEXO N°57. Plano de corte E y elevación principal  
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ANEXO N°58. Plano de elevación frontal y superior  
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ANEXO N°59. Plano de elevación lateral 1 y 2  
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ANEXO N°60. Plano arquitectónico de detalle de ventanas  
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ANEXO N°61. Plano arquitectónico de detalle de cocina  
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ANEXO N°62. Plano arquitectónico de detalle de baño principal y closet  
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ANEXO N°63. Plano arquitectónico de detalle de baño  
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ANEXO N°64. Plano arquitectónico de detalle de recubrimiento y piscina  
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ANEXO N°65. Memoria descriptiva arquitectónica  
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ANEXO N°66. Plano eléctrico de alumbrado 1er nivel  
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ANEXO N°67. Plano eléctrico de alumbrado 1er nivel continuación 
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ANEXO N°68. Plano eléctrico de alumbrado 2do nivel  
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ANEXO N°69. Plano eléctrico de tomacorrientes 1er nivel  
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ANEXO N°70. Plano eléctrico de tomacorrientes 1er nivel continuación  
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ANEXO N°71. Plano eléctrico de tomacorrientes 2do nivel  
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ANEXO N°72. Plano eléctrico de diagramas unifilares  
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ANEXO N°73. Planos de detalles eléctricos constructivos  
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ANEXO N°74. Planos de detalles eléctricos y comunicaciones  
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ANEXO N°75. Planos de detalles eléctricos de puesta tierra y cálculos  
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ANEXO N°76. Plano sanitario de agua 1er nivel  
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ANEXO N°77. Plano sanitario de agua 2do nivel  
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ANEXO N°78. Plano sanitario de desagüe 1er nivel  
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ANEXO N°79. Plano sanitario de desagüe 2do nivel y techo  
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ANEXO N°80. Plano de detalle sanitario de cisterna de agua  
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ANEXO N°81. Plano de detalle sanitario de piscina  

  



 EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA NOTARÍA PAINO EN SUS SEDES 
DE SURQUILLO Y OPEN PLAZA Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

DE VIVIENDA MODALIDAD “C” EN LA MOLINA, 2023 
 
 

 

Leslie Jackeline La Rosa Salinas Pág. 147 

 

ANEXO N°82. Plano estructural de cimentación  
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ANEXO N°83. Plano de detalles estructurales de columnas y escalera  
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ANEXO N°84. Plano estructural de losa en 1er y 2do nivel  
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ANEXO N°85. Plano estructural de vigas en 1er y 2do nivel  
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ANEXO N°86. Memoria descriptiva eléctrica  
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ANEXO N°87. Memoria descriptiva de cálculo de carga eléctrica  
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ANEXO N°88. Resolución de permiso de vías  
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ANEXO N°89. Memoria de interferencia de vías  
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ANEXO N°90. Plano de ubicación interferencia de vías  
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ANEXO N°91. Plan de seguridad  
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ANEXO N°92. Plan de seguridad contra COVID 
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ANEXO N°93. Cartel de obra  
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ANEXO N°94. 3D volumétrico usado en obra  
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ANEXO N°95. Fotos de obra 
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