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RESUMEN EJECUTIVO 

En 2020, se llevó a cabo un trabajo en Constructora Yavari S.R.L., ejecutando el 

proyecto "Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa pública 

E.B.R. Fernando Meléndez Celis" en Yurimaguas, Loreto. Se implementó el plan piloto del 

Sistema Last Planner System para evaluar su uso durante 6 semanas. Se registró 

semanalmente el avance físico y productividad con el sistema Last Planner System, 

controlando el Porcentaje del Plan Completado (PPC), Analizando Restricciones y Causas 

de Incumplimiento con acciones correctivas. Sin embargo, el nivel alcanzado fue un PPC 

del 56% en promedio durante las seis semanas de implementación del nuevo sistema de 

planificación, donde es inferior al 80% del PPC META establecido, debido a dificultades 

en zona de trabajo durante la ejecución de la obra. A pesar de las ventajas con el Last Planner 

System para reducción de la incertidumbre en obras de construcción, su principal desventaja 

radica en la dificultad de implementación en obra sin un profesional dedicado a resolver 

restricciones en actividades planificadas semanalmente. 

Finalmente, el Last Planner System es eficaz en disminuir incertidumbre en la 

construcción, pero requiere una gestión cuidadosa y dedicada para obtener resultados 

óptimos. Este estudio destaca la importancia de un profesional capacitado para abordar 

adecuadamente restricciones en la planificación semanal. 



Díaz Silva, Julio Pág. 10 

  Implementación de Plan Piloto del Sistema Last Planner en la Construcción de la Obra                   

Mejoramiento de la Institución Educativa Publica Fernando Meléndez-Yurimaguas-Alto 

Amazonas-Loreto a cargo de la Empresa Constructora Yavari S.R.L.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

A escala global, en el campo de construcción se ha experimentado cambios 

significativos con el surgimiento de nuevas tecnologías que han mejorado la eficiencia en la 

planificación y el uso de recursos. Estos avances tecnológicos han reducido los tiempos de 

trabajo y han contribuido a una mejor finalización de los proyectos. Además, han dado lugar 

al desarrollo de nuevas metodologías en los procesos de producción y programación de 

actividades en las obras de construcción. Una de estas metodologías es el sistema Last 

Planner System (LPS), que fue creado en los años 90 por Glenn Ballard y Greg Howell. El 

LPS se basa en los fundamentos de la filosofía Lean Construction donde plantea un sistema 

de planificación y control de la producción que trata de maximizar el valor del proceso. Este 

sistema nos permite realizar una planificación efectiva, tener una visión general del proyecto, 

anticipar los recursos que se requieren y gestionar la variabilidad de manera eficiente. 

Según Pons y Rubio (2019) es importante resaltar que en esta era tecnológica, las 

técnicas como el Last Planner System y Lean Construction juegan un papel fundamental 

para la planificación de obras en construcción, fomentando la integración entre todos los 

involucrados y mejorando los procesos involucrados. Estas metodologías facilitan y 

optimizan el trabajo conjunto, esto para impulsar la eficiencia como también la eficacia en 

la ejecución de las obras. 

Díaz (2007) no es negativo buscar mejoras en los sistemas utilizados, pero es 

importante evitar descartar por completo los principios de la planificación tradicional. 

Aunque se pueda identificar un sistema de planificación teóricamente eficaz, esto no 

garantiza necesariamente su efectividad en la práctica. Cada proyecto de construcción tiene 

características únicas, por lo tanto, es necesario implementar y adaptar un enfoque global 

para evaluar si los resultados que se obtienen en una obra en específico generan beneficios. 



  Implementación de Plan Piloto del Sistema Last Planner en la Construcción de la Obra                   

Mejoramiento de la Institución Educativa Publica Fernando Meléndez-Yurimaguas-Alto 

Amazonas-Loreto a cargo de la Empresa Constructora Yavari S.R.L.

El accionamiento de nuevos sistemas siempre presenta desafíos, ya que cambiar la forma de 

trabajo de personal acostumbrado a un método en particular puede resultar complicado. Por 

lo tanto, es fundamental evaluar los estados positivos y negativos de cada sistema para poder 

determinar si la implementación es efectiva, tal como se plantea. 

Falco (2021) se hace mención de que en el Perú, la industria de la construcción juega 

un papel esencial como generadora de ingresos económicos para una gran parte de la 

población. Tanto en inversiones públicas como en inversiones privadas, estas son impulsadas 

por el estado, lo que contribuye al crecimiento constante del Producto Interno Bruto (PBI). 

Durante el año 2019, es el sector construcción que experimentó un crecimiento del 1.51%, 

principalmente motivado por el aumento del consumo interno de cemento en un 4.65%. Sin 

embargo, se observó una disminución del avance físico en las obras en 7.02%. Esta era la 

situación hasta el año pasado. No obstante, la venida de la pandemia del COVID-19 ha 

impactado negativamente en el sector de la construcción en el país. Las medidas de 

confinamiento colectivo obligatorio, que duraron cerca de cuatro meses, provocaron la 

paralización de las obras y la pérdida de ingresos. La coyuntura ocasionada por el covid19, 

los consecuentes perjuicios económicos y la reducción del personal, hacen necesario 

impulsar iniciativas factibles para la reactivación económica en este sector. 

Por lo tanto, el propósito principal de este trabajo de suficiencia profesional es 

examinar y evaluar cómo la introducción de un plan piloto del sistema Last Planner System 

puede generar un impacto positivo en la ejecución de los proyectos de construcción. 

1.1. Antecedentes de la empresa 

CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L., fundada el 05 de abril del 2001, ubicada en la ciudad 

de Iquitos, región Loreto, inicia sus operaciones el mismo año, la empresa está dedicada a la 

Díaz Silva, Julio Pág. 11 
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construcción de proyectos de obras ingenieriles como obras viales, edificaciones, obras de 

saneamiento y electrificación, tanto para el estado y empresas privadas o personas naturales. 

1.1.1. Misión 

Contribuir hacia el éxito de nuestros clientes y al desarrollo del país brindando 

servicios de ingeniería y construcción basada en altos estándares en la calidad, garantizando 

la rentabilidad de nuestra empresa y oportunidades de crecimiento para nuestros 

colaboradores. 

1.1.2. Visión 

Ser una empresa con el liderazgo en el mercado de nuestra región y con proyección 

a tener presencia a nivel nacional con servicios de ingeniería y construcción. 

1.1.3. Valores 

• Confianza

• Responsabilidad

• Honestidad, eficiencia e innovación

• Valor a la vida y a nuestro planeta

1.1.4. Política de integración de calidad, seguridad, salud, medio ambiente y gestión 

de anti soborno. 

La empresa CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L. trabaja con las normas vigentes en 

la construcción de proyectos que dispone de lineamientos técnicos para garantizar que las 

actividades de la construcción se ejecuten de manera eficiente. Así mismo la empresa cuenta 

con certificaciones de las normas ISO (International Standarization Organization) 

correspondientes a: 

• ISO 45001: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional

Díaz Silva, Julio Pág. 12 
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• ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad

• ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental

• ISO 37001: Sistema de Gestión Anti soborno

1.1.5. Organigrama 

Figura 1 

Organigrama de Empresa Constructora Yavari S.R.L. 

Nota. En la gráfica se muestra la organización de sus diferentes áreas en la empresa constructora. Fuente propia 

1.1.6. Clientes 

Tabla 1 

Clientes de Empresa Constructora Yavari S.R.L. 

Nota. Lista de clientes de la empresa durante los años de crecimiento desde inicio de operaciones. Fuente 

empresa Constructora Yavari S.R.L. 

1.1.7. Actividades especializadas 

Como ejecutor de obras, se especializa como ejecutor de obras de inversión pública. 

Díaz Silva, Julio Pág. 13 
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1.2. Tipo y Diseño de Investigación 

• El diseño investigativo: No Experimental

• El tipo de investigación: Aplicada

1.3. Realidad problemática 

La empresa Constructora Yavari S.R.L. desde que inició sus operaciones ha 

desarrollado con el uso del método tradicional para ejecutar las obras de construcción, los 

motivos que dañan las acciones de control en todos los procesos por lo general son impuestos 

por quienes lideran la empresa, la metodología siempre se encamina en detener 

equivocaciones y corregirlos, considerando como responsable a una sola dependencia la 

gerencia, muchas veces los proyectos son ejecutados a mucha distancia de las oficinas de la 

empresa es por ello que si los objetivos no son desarrollados continuamente junto a todos 

los colaboradores durante la ejecución de una obra, se estará limitando cumplir con las 

actividades planificadas en sus plazos correspondientes. Los clientes son ajenos a la gestión 

de la empresa ya que por lo general se dedican a solo supervisar y hacer cumplir con los 

contratos pero sin involucrarse en optimizar los recursos. La planificación de los procesos 

siempre ha sido desarrollada según la envergadura de cada proyecto sin embargo con el uso 

de nuevas tecnologías ha ido incrementando la mejora de muchos de ellos. La metodología 

tradicional por lo general ha inducido a pérdidas de muchos recursos (tiempo, mano de obra, 

materiales, entre otros) que a su finalización se ha traducido en pérdidas económicas en la 

construcción de un proyecto. 

Por ello es necesario la implementación de un plan piloto de un sistema de 

planificación (Last Planner System) en un proyecto en construcción de la empresa 

mencionada con la finalidad que todas las partidas a desarrollarse dentro de la ejecución de 

la obra sean convenientemente gestionadas, asesoradas y controladas, que el sustento del 
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trabajo sea la prevención y no solo de corrección continua de los errores. Además que el plan 

piloto implementado sirva de base en proyectos futuros de la empresa. 

1.3.1. Formulación del problema 

De qué manera la implementación de un plan piloto del sistema Last Planner System puede 

mejorar el sistema de gestión tradicional en la construcción de la obra Mejoramiento de la 

institución educativa publica Fernando Meléndez-Yurimaguas-Alto Amazonas-Loreto a 

cargo de la empresa Constructora Yavari S.R.L.? 

1.3.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la gestión actual de los procesos de planificación en la empresa Constructora Yavari 

S.R.L.? 

¿Cuál es la metodología para la implementación del plan piloto del sistema Last Planner 

System en la empresa Constructora Yavari S.R.L.? 

¿De qué manera la implementación del plan piloto del sistema Last Planner System mejorará 

los procesos de planificación en la empresa Constructora Yavari S.R.L.? 

1.4. Justificación 

Una de las fundamentales deficiencias que se presenta en la ejecución de obras de 

construcción hoy en día son los tropiezos que se tiene para el cumplimiento de los plazos 

contractuales establecidos. 

Según Díaz (2007) la fundamental razón se encuentra en el hecho que las obras de 

construcción consisten en una agrupación de actividades correlacionadas, lo que dificulta el 

logro de un trabajo conjunto adecuado. Este problema continuamente está presente en la 

industria de la construcción, por lo que las empresas se esfuerzan por implementar diversos 

métodos con el fin de mejorar tal situación, invirtiendo muchos recursos en ello. Sin 
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embargo, a pesar del constante desarrollo de varias herramientas, todavía presentan 

deficiencias. En caso contrario, el problema de los plazos sería resuelto y no estaría la 

preocupación constante para las empresas de construcción. 

De aquí nace la fundamental motivación del presente tema de trabajo que tiene como 

título, implementar un plan piloto del sistema Last Planner en el proyecto de la empresa que 

está en construcción, de esta manera aplicarlo en otros proyectos futuros. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Implementar Plan Piloto del Sistema Last Planner System en la construcción de la 

obra Mejoramiento de la Institución Educativa Pública Fernando Melendez-Yurimaguas- 

Alto Amazonas-Loreto a cargo de la empresa Constructora Yavari S.R.L. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Analizar el proceso de gestión actual de planificación de una obra de infraestructura

educativa

• Conocer la implementación y la metodología utilizada del sistema Last Planner

System en una obra de infraestructura educativa

• Analizar las causas, observaciones y mejoras haciendo uso de las herramientas de

gestión de Last Planner System aplicado a una obra de infraestructura educativa
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se describirán los conceptos que nos van a permitir emplear las 

metodologías de mejoría para la planificación y de esa manera asimilar el proceso que se 

plasmará en el presente trabajo. Dentro de estos conceptos se localiza el sistema de 

planificación Last Planner System donde ha sido elegido por la empresa para ser aplicado 

en una obra en construcción y ser objeto de estudio para el trabajo de suficiencia profesional 

a presentarse. 

2.1. Antecedentes de trabajo de investigación 

2.1.1. Nacionales 

Casahuamán y Lujan (2020) el objetivo principal fue preservar el flujo de tareas para 

la ejecución de obra de una agencia bancaria en el distrito de La Molina, por medio de la 

aplicación del sistema Last Planner y sus herramientas. Los resultados de la implementación 

revelan un aumento progresivo en el indicador de Porcentaje de Plan Completado (PPC). 

Aunque hubo un comienzo regular y algunos momentos de bajo rendimiento, posteriormente 

se mantuvo una tendencia creciente, como se refleja en el PPC acumulado. Comparando con 

la valoración cualitativa y cuantitativa en la implementación, se puede observar que los 

resultados mejoraron progresivamente hasta alcanzar un porcentaje (%) permisible y superar 

el nivel propuesto (80%). Por lo que los resultados demuestran que el personal ha asimilado 

la cultura del sistema. Pese a que las dificultades encontradas, se puede resolver que la 

implementación del sistema fue exitosa, ya que se logró mantener el flujo de trabajo y se 

concluyó el estudio con una planificación confiable. Asimismo, la implementación ha 

permitido a la empresa iniciar un proceso de transformación Lean. El éxito de este proceso 

ha generado confianza tanto en el cliente como en la supervisión, por el cual expresaron su 

satisfacción en ese sentido. 
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Ramos y Salvador (2020) el objetivo principal fue evaluar la viabilidad de aplicar el 

sistema Last Planner en la ejecución de la obra de edificios multifamiliares en el 

departamento de Arequipa. Para ello, se realizó un diagnóstico al comienzo del proyecto y 

se propuso optimizar la productividad a través de mejoras en la fuerza laboral, la gestión del 

abastecimiento de materiales y el cumplimiento de las actividades diarias. Se concluyó que 

reducir el tiempo de planificación intermedia de 8 semanas a 4 semanas es una ventaja 

significativa, ya que en Arequipa se cuenta con proveedores locales de acero y concreto. 

Además, la logística de traer materiales desde Lima, como los encofrados, es ágil, ya que el 

proveedor Harso entrega el material 3 semanas después de realizar el pedido. Esto reduce la 

variabilidad en la provisión de materiales y evita la acumulación de inventarios innecesarios. 

Miranda (2012) el objetivo principal fue implementar el sistema Last Planner y la 

obtención de resultados positivos a través de la retroinformación obtenida durante su 

aplicación en la obra. Como conclusión final, se evaluó el Porcentaje de Plan Completado 

(PPC), que representa el grado de confiabilidad en relación a lo programado. Se determinó 

que por poseer un alto PPC no necesariamente garantiza que el proyecto esté en línea con 

los hitos establecidos en la programación maestro (Master Schedule). Es posible que se 

obtenga un alto PPC, pero que la obra esté retrasada. Debido a ello se evidenció, por ejemplo, 

cuando fue necesario reubicar partidas que no se habían programado o cumplido en la 

semana anterior, lo que resultó en la reestructuración del Lookahead Schedule y la 

postergación de la fecha de entrega final. 

Hasta el momento, se ha observado la aplicación del sistema Last Planner System en 

algunas obras ubicadas en la costa y en partes de los Andes peruanos. Sin embargo, no se ha 

encontrado ningún registro de alguna implementación de esta metodología en la región de 
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Loreto, que es el foco de nuestro estudio. Este trabajo servirá como referencia para proyectos 

futuros en esta región. 

2.1.2. Internacionales 

Díaz (2007) el principal objetivo de la investigación es el análisis y evaluación del 

sistema Ultimo Planificador a través de su implementación en un proyecto en construcción 

ubicado por la Quinta Región. A partir de los resultados obtenidos, la principal conclusión 

es, aun cuando en la teoría el sistema LPS es una herramienta eficaz para mejoras en la 

confiabilidad y así reducir la incertidumbre en la planificación, en la práctica resulta difícil 

implementarlo debido a la carga de trabajo en terreno que tiene el equipo. Para alcanzar una 

implementación exitosa, es necesario contar con un líder que dirija al grupo. En este proyecto 

en particular, se alcanzó una escala de implementación del 75%, según los niveles descritos 

en el capítulo VI. Se inició con Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) del 60%, y 

se observó una mejora en este indicador a lo largo del tiempo. El PAC máximo alcanzado 

fue del 89%, donde el promedio de los PAC conseguidos durante las 6 semanas de 

implementación fue del 73%, por el cual es un valor aceptable. Lo más relevante que se 

observa es una orientación al alza en este indicador, lo cual sugiere que se puedan confiar 

mejores resultados a medida que se prosiga su implementación del sistema LPS y se 

consolide su aplicación. 

2.2. Contexto actual del sector construcción 

En la actualidad el sector construcción no está alejado al desarrollo tanto en 

tecnología e invención, ya que este avance a dotado de instrumentos para aumentar la 

eficacia en la administración de proyectos para construcción, equipos y maquinarias más 

versátiles y novedosos, herramientas y materiales novedosos que aportan mejorías en la 

ejecución de las actividades tanto en calidad de los acabados y la disminución de tiempos de 
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ejecución, esto repercutiendo en la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente que se debe 

requerir en el desarrollo adecuado en los proyectos. Para el desarrollo de las obras de 

construcción interviene además la seguridad y salud ocupacional, áreas fundamentales para 

la etapa de ejecutar las obras, ya que se deben cuidar incuestionables parámetros de 

seguridad y salud del trabajador. 

Casahuamán y Lujan (2020) en la planificación tradicional, se describe 

específicamente las tareas necesarias para poder llevar a efecto la conversión deseada. Se 

centra exclusivamente en las tareas que deben ejecutarse para el cumplimiento de los plazos 

establecidos, donde no se considera los flujos que pueden afectar la secuencia de las partidas 

de trabajo al limitar la capacidad debido a acontecimientos conflictivos. Algunos ejemplos 

de estos eventos recurrentes que no se incluyen en la planificación a lo largo de la obra son 

las esperas, el transporte y los movimientos, las auditorías y los trabajos repetidos. Estos son 

solo algunos ejemplos, ya que existen otros eventos que también pueden afectar el proceso 

y no se toman en cuenta en la planificación tradicional. 

La empresa Constructora Yavari S.R.L. es creada en el año 2001, enfocada al rubro 

de la construcción de obras, brinda servicios en la ejecución de edificaciones, obras viales y 

de saneamiento, de edificación y obras civiles en general a empresas privadas como al 

estado, sosteniendo como origen principal de beneficios económicos en los proyectos de 

construcción, en tanto que se va estableciendo en el sector de la construcción de proyectos 

muestra una experiencia de servicios desarrollados a mediana escala. 

La constructora ha avanzado de manera tradicional el desarrollo en la ejecución de 

sus obras, planteando una programación básica de tareas secuenciales, con una conjunto de 

equipos, herramientas, mano de obra y materiales según la actividad a efectuar, logrando 

identificar que dichas actividades no cumplen plazos establecidos por distintos factores, 
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problemas climáticos, paralizaciones sindicales, falta de materiales a tiempo y mano de obra 

calificada que no cumple rendimientos según CAPECO(Cámara peruana de la construcción), 

dificultando las tareas dentro de la programación. 

2.3. Proceso de planificación, producción y control en la construcción 

2.3.1. Metodología Tradicional 

Casahuamán y Lujan (2020) en la actualidad, mayoritariamente en las empresas de 

mediana envergadura en la construcción se valen por una metodología convencional para la 

gestión de proyectos que no ha sido diseñada específicamente para el área de construcción. 

Dicha metodología se basa en un patrón de conversión, ya que la técnica de producción 

transforma el material primario en el producto final. Se centra en la descomposición 

jerárquica del trabajo en actividades, con el objetivo de controlar y optimizar cada una de 

ellas. 

Según Ghio (2001) sin embargo, al centrarse exclusivamente en la conversión, se 

pasa por alto la importancia de los flujos físicos que se presentan entre las etapas de 

conversión. Al desconocer estos factores, es posible que se acumule una amplia gama de 

variabilidad, lo que obstaculiza el cumplimiento de los plazos establecidos como objetivo. 

2.3.2. Planificación Tradicional 

Díaz (2007) se basa en el concepto de transformación no considera las tareas de flujo 

que existen entre tareas de transformación, en esta fase se llevará a cabo la elaboración de la 

estrategia global para la ejecución de una obra. Se realiza la programación a detalle de todas 

las actividades de la obra, estableciendo lo que se debe realizar en cada etapa. También, se 

genera el presupuesto oficial, que constituye un elemento fundamental para la dirección, 

administración y control de todos los grupos de trabajo de un proyecto. Durante esta etapa, 

también se forman los grupos de trabajo y se establece la estructura organizativa en su 
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totalidad. En lugar de considerar los flujos, se pone énfasis en el desglose detallado de las 

partidas de trabajo necesarias para llevar a cabo la conversión. Se centra en el cumplimiento 

de plazos y no se tienen en cuenta aspectos como las esperas, el transporte logístico, los 

trabajos repetidos, las auditorías, entre otros. 

2.3.3. Herramientas Planificación Tradicional 

Estructura de descomposición (WBS); descompone los elementos de proyecto, el 

alcance proyecto, entregables, alcance de cada actividad, Programación General; con este 

recurso se puede representar tiempos de demora en cada partida de trabajo del proyecto, 

curva S, para el periodo de control. También se tiene Presupuesto, Calendario y suministro 

de materiales, especificaciones técnicas, diagramas PERT y CPM, Matriz de 

responsabilidades 

Alarcón y Gonzáles (2003) en términos generales, todos los programas en 

construcción existentes se fundamentan en los principios de las redes CPM/PERT, que son 

técnicas que presentan una naturaleza estática y no logran representar de manera adecuada 

la naturaleza activa de los procesos de producción en la construcción. 

2.3.4. Productividad en Obras 

Según Alpuche (2004) la productividad se describe como el enlace entre la 

producción final y los factores productivos utilizados, como la tierra, el equipo y el trabajo, 

para de esta manera producir bienes y servicios. En términos generales, la productividad 

hace referencia a la cantidad de producción generada por el trabajo, ya sea por cada 

colaborador, por cada hora de trabajo u otro enunciador de producción en relación al 

componente trabajo. Una mayor productividad implica lograr más resultados con igual 

cantidad de recursos o alcanzar los mismos resultados utilizando menos capital, trabajo y 

tierra. 
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Figura 2 

Productividad 

Nota. Se puede visualizar algunos componentes que ayudan o empeoran la productividad en las obras de 

construcción (Casahuaman y Lujan, 2020). 

Casahuamán y Lujan (2020) en el rubro de la construcción, existen varios modelos 

de productividad principales. La productividad de los materiales hace referencia a la 

consideración de utilizar eficientemente los materiales y minimizar las pérdidas. La 

productividad del personal obrero se relaciona con la capacidad de la fuerza laboral para 

establecer el ritmo de trabajo. La productividad de maquinaria se enfoca en el uso eficaz de 

los equipos de alto costo para evitar pérdidas. Además, en el ámbito de la fuerza laboral, 

existen tres elementos básicos que contribuyen a su productividad. El primero es el deseo de 

hacer un buen trabajo, lo cual está relacionado con la motivación y la satisfacción personal. 

El segundo es la capacidad para realizar un buen trabajo, lo cual implica contar con la 

capacitación y el entrenamiento adecuados. Y el tercero es la capacidad para llevar a cabo 

un buen trabajo, lo cual se logra mediante una administración adecuada. Existen varios 

aspectos que logran afectar la productividad en construcción. Algunos de ellos incluyen las 

esperas y detenciones debido a problemas con los materiales o la información, los viajes 
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excesivos causados por accesos mal diseñados o una mala distribución de ambientes, y el 

trabajo lento debido a la ausencia de capacitación, la carencia de motivación, la fatiga o las 

condiciones climáticas adversas, entre otros. 

2.3.5. Filosofía Lean Construction (Construcción sin perdidas) 

Miranda (2012) esta filosofía de producción tuvo sus inicios en Japón a mediados del 

siglo pasado, y la empresa Toyota es una de las iniciadoras en su aplicación. En el 

procedimiento de su producción en Toyota, la idea principal es eliminar los inventarios y 

otros tipos de desperdicio mediante la producción en pequeños lotes. Esto se logra 

reduciendo periodos de preparación, utilizando equipamiento semiautónomo, fomentando la 

participación con los proveedores y aplicando otras técnicas eficientes. El objetivo es lograr 

una producción más rápida, acortar los periodos de entrega e incrementar la calidad, todo 

ello a través de la eliminación de actividades innecesarias y la optimización de los procesos. 

2.3.6. Sistema Productivo Efectivo 

Casahuamán y Lujan (2020) en la sección de la ingeniería civil, tradicionalmente se 

ha visto el procedimiento de producción como una técnica de transformación o conversión. 

Sin embargo, este enfoque no siempre garantiza los resultados deseados, ya que no considera 

ciertos procesos intermedios necesarios en la producción. Al centrarse solamente en el 

producto final, se pasan por alto distintos componentes que dificultan el logro de la finalidad 

principal. En el área de la construcción civil, sobre todo no es completar el proyecto o 

finalizar la obra, sino que también se busca cumplir con los plazos estipulados, alcanzar los 

estándares de calidad y obtener beneficios económicos. Por lo tanto, es esencial tener en 

cuenta todos los procesos involucrados en la producción para lograr estos objetivos 

adicionales. 
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Guzmán (2014) a partir del inicio del siglo XX, surgió la concepción de ver el 

procedimiento productivo al igual que un flujo continuo en donde su totalidad de procesos, 

desde el inicio hasta la obtención del producto final, están interrelacionados y presentes. Esta 

perspectiva difiere del enfoque anterior, que consideraba la producción como una serie de 

etapas aisladas. En cambio, se reconoce la importancia de mantener un flujo constante y 

fluido en todas las etapas del proceso. Esta visión promueve la eficiencia, evita 

interrupciones, retrasos y desperdicios, y busca una secuencia óptima de actividades. 

2.3.6.1. Flujos Continuos 

Piña (2011) la fase inicial se centra en garantizar la continuidad del flujo, ya que el 

proceso se centra en mantener un flujo constante. Esto se debe a que el área de la 

construcción es un sistema complejo y abierto, caracterizado por un nivel alto de 

incertidumbre e intermisiones. Estas interrupciones pueden estar relacionadas con la 

disposición de los recursos, cambios en el trazado, la necesidad de retrabajo, entre otros. Es 

fundamental abordar estas situaciones de manera efectiva para mantener la continuidad del 

flujo y minimizar las intermisiones, lo cual es crucial para lograr la eficiencia y la 

productividad en la construcción. 

Álvarez (2017) es necesario encontrar una forma en la que el sistema pueda 

comprometerse a disminuir, aunque no se puedan eliminar por completo, los agentes que 

reducen la continuación de los procesos en la construcción. Dado que a lograr esto, la 

Filosofía Lean Construction plantea dos instrumentos principales: el manejo de la 

variabilidad y el uso del Last Planner. 

Ambas acciones propuestas por la Filosofía Lean Construction buscan mejorar la 

continuidad de los procesos y reducir los factores que obstaculizan la eficiencia en la 

construcción. 
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Tabla 2 

Filosofía Lean-Manejo de la Variabilidad 

Nota. Hace referencia a los flujos continuos en su uso de la filosofía Lean Construction tomando la primera 

acción como Manejo de la Variabilidad. Fuente propia 

Tabla 3 

Filosofía Lean-Last Planner 

Nota. Hace referencia a los flujos continuos utilizando la filosofía Lean Construction tomando la segunda 

acción como Last Planner. Fuente propia 

2.3.6.2. Flujos Eficientes 

Guzmán (2014) esta fase representa la segunda etapa del Proceso de Producción 

Efectivo y es importante tenerlo en cuenta que está estrechamente relacionada con la fase 

anterior. En esta etapa, se busca mantener un equilibrio en el trabajo, de manera que se logre 

la producción esperada sin sobredimensionar las cuadrillas de trabajo ni exceder la cantidad 

planificada. Esto es fundamental para evitar la creación de inventarios innecesarios que 

podrían obstaculizar el flujo constante, el cual fue el objetivo principal de la primera etapa. 

Si no se logra mantener este flujo constante, se corre el riesgo de comprometer la eficiencia 

de los trabajos en curso y de afectar la productividad general. Por lo tanto, es esencial 
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gestionar adecuadamente el equilibrio en el trabajo durante esta fase para garantizar la 

continuidad y eficiencia en el proceso de producción. 

2.3.6.2.1 Sectorización 

Según Álvarez (2017) la sectorización es la etapa de dividir una labor o partida de la 

obra en apartados más pequeños llamadas sectores. Todo sector debe tener una dimensión 

similar en términos de cantidad de labores para conservar un flujo continuado entre ellos. Es 

importante que el trabajo atribuido a cada sector pueda realizarse en un día. La sectorización 

está estrechamente enlazada con la teoría de lotes de producción y lotes de transferencia. 

Cuando se divide las labores en sectores más pequeños, se divide el lote de producción en 

lotes más pequeños que se transfieren a las actividades siguientes. Al sectorizar, se optimizan 

los flujos de los recursos en la obra, lo cual genera beneficios hacia todo el plan de 

producción. 

Casahuamán y Lujan (2020) para realizar una sectorización adecuada, es necesario 

disponer con los metrados de las actividades que se van a sectorizar y asegurarse de 

dividirlos igualitariamente entre la cantidad de sectores trazados inicialmente. Se debe 

evaluar la viabilidad de esta distribución, y en caso de que no sea factible, se vuelve al punto 

de partida. Si la distribución es factible, se procede a trabajar con el plano y esquematizar en 

él la extensión de cada sector, teniendo en cuenta las restricciones específicas de cada 

partida. Por ejemplo, al sectorizar el encofrado horizontal, se deben respetar las restricciones 

de corte de las vigas y losas. En el caso de las vigas, se permite cortar solo hasta un tercio 

de su longitud, mientras que en las losas aligeradas se debe tener en cuenta que el corte debe 

realizarse longitudinalmente en dirección del aligerado y no de forma transversal. Si no es 

posible lograr un equilibrio y una esquematización adecuada de los sectores, se regresa al 

punto de partida. Una vez que se logra un balance y una división correcta, se culmina el 
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proceso de sectorización. La sectorización es una parte primordial del estudio de Flujos 

Eficientes, por lo que sienta las bases para la planificación de los trabajos y la optimización 

de los recursos asignados. 

2.3.6.2.2 Trenes de Trabajo 

Guzmán (2014) los trenes de trabajo consisten en una sucesión de labores o procesos 

que se programan de manera secuencial similar a las líneas de producción en las factorías, 

de modo que una actividad se lleva a cabo después de la otra. Para lograr una planificación 

efectiva, es necesario realizar un equilibrio de las cuadrillas de trabajo, de manera que todas 

ellas finalicen una sección determinada en el tiempo adecuado. Esto implica uniformizar las 

cuadrillas que se trasladarán a lo largo de toda la obra. Este enfoque permite diseñar de 

manera eficiente el traslado de las cuadrillas, evitando períodos de incremento de personal 

que podrían generar nuevas complicaciones e imprevistos. Además, se indaga que todas las 

secciones de trabajo estén equilibradas tanto en suficiencia como en demanda, garantizando 

un flujo constante y eficiente en todo el proceso de construcción. Este equilibrio contribuye 

a optimizar el rendimiento de las cuadrillas y a evitar desequilibrios que puedan afectar la 

productividad y la eficiencia del proyecto en general. 

2.3.6.3. Procesos Eficientes 

Casahuamán y Lujan (2020) la tercera etapa en el Sistema de Producción Efectivo se 

centra en la optimización de cada proceso, pero siempre teniendo en cuenta una visión global 

del sistema. Es importante analizar cómo afecta un cambio en un proceso a los demás, ya 

que la optimización de un proceso puede tener repercusiones en otro. Para lograr un 

equilibrio, se aplican herramientas de control que permiten balancear los actos de mejora y 

beneficiar al sistema en su conjunto. Es importante destacar que esta estrategia se aplica 

principalmente a los procesos que son reiterativos en el proyecto, ya que brinda la 

Díaz Silva, Julio Pág. 28 



  Implementación de Plan Piloto del Sistema Last Planner en la Construcción de la Obra                   

Mejoramiento de la Institución Educativa Publica Fernando Meléndez-Yurimaguas-Alto 

Amazonas-Loreto a cargo de la Empresa Constructora Yavari S.R.L.

oportunidad de realizar un análisis detallado y aplicar propuestas de mejora de manera 

efectiva. 

2.3.6.3.1 Carta Balance 

Ramos y Salvador (2020) la carta balance es un instrumento de registro que se 

aprovecha para analizar y describir en detalle el procedimiento de una obra de construcción 

en ejecución, con el objetivo de buscar su optimización. Esta herramienta considera el 

análisis del trabajo productivo, el trabajo contributorio y el trabajo no productivo. Su enfoque 

está en evaluar la eficacia de la técnica constructiva utilizada, en lugar de la eficacia 

individual de los trabajadores. El propósito no es simplemente hacer que los operarios 

trabajen más duro, sino trabajar de manera más inteligente y eficiente, identificando 

oportunidades de mejorar en el proceso constructivo. 

2.4. Metodología Last Planner System (LPS) 

2.4.1. Definición 

Sanchis (2013) el sistema Last Planner es una metodología de trabajo que se basa en 

la filosofía Lean y tiene como finalidad lograr un flujo de trabajo continuado y así reducir 

los desperdicios o actividades que no agregan valor. Su propósito es convertir los objetivos 

generales del proyecto en acciones concretas en el día a día, convirtiendo los ideales en 

programas realistas mediante la subdivisión de la programación por ámbitos y zonas, 

utilizando instrumentos de programación en cascada. Este enfoque de programación en 

cascada se desarrolla en tres niveles: programación de largo plazo (Main Program), 

programación de mediano plazo (Lookahead Program) y programación de corto plazo 

(Weekly Work Plan). Con estas herramientas, se busca mejorar la organización y el control 
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de las labores diarias, de esa manera permitir una mejor gestión del tiempo y recursos, e 

impulsando una mayor efectividad en la ejecución del proyecto. 

Casahuamán y Lujan (2020) refiere que la herramienta Last Planner procedería como 

una pieza faltante de los instrumentos de gestión de proyectos tradicionales. En cambio, se 

descubrió que lo que realmente estaba ocurriendo era que la división de inspección de la 

producción no estaría siendo incorporada en el razonamiento de la gestión de proyectos 

tradicional en su totalidad. Esto generaba intermisiones en los proyectos e incumplimientos 

de plazos, entre otras consecuencias. Es así como surgió la herramienta Last Planner, como 

un fundamento que proporciona un elemento de control de continuación en el flujo y la 

producción a la herramienta de gestión de proyectos tradicional. Su objetivo es abordar estas 

deficiencias y mejorar la efectividad y la finalización de los plazos en la ejecución de obras 

de construcción. 

Casahuamán y Lujan (2020) el Sistema Last Planner puede considerarse una 

revelación en el sector de construcción, ya que no solo se trata de un instrumento para el 

control de la producción, también actúa como un método que aborda las deficiencias de las 

herramientas de planificación y gestión de proyectos tradicionales. Su fundamental 

característica es la forma en que se planifican las labores de una obra de construcción. En la 

planificación tradicional, se plantea lo que se debería hacer para completar una obra en un 

periodo de tiempo determinado. Sin embargo, en muchas obras, este plan se desarrolla sin 

considerar completamente lo que se puede o no lograr. Esto crea una brecha respecto lo que 

se podría hacer sobre lo que realmente se hará, y la labor ejecutada termina siendo el 

cruzamiento entre ambas situaciones, como se ilustra en figura3. Esta falta de alineación 

entre lo planificado y lo ejecutado genera retrasos y pérdidas en una obra. El Sistema Last 

Planner aborda este problema al fomentar una planificación más realista y centrada en lo que 
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realmente se puede lograr. Se busca disminuir la diferencia entre las expectativas y la 

realidad, promoviendo una mayor eficiencia en la ejecución del proyecto y evitando retrasos 

innecesarios. En resumen, el Sistema Last Planner busca cerrar la distancia entre la 

planificación y la ejecución, mejorando la eficacia y la eficiencia para el sector de la 

construcción y evitando pérdidas de tiempo y recursos. 

Figura 3 

Filosofía de Planificación 

Nota. Observamos la interrelación entre las tareas organizadas donde él PUEDE y el SE HARA son dos 

subconjuntos del DEBE, donde el plan (SE HARA) se desarrolle sin saber lo que podría hacerse. Fuente. Last 

Planner System. Un caso de estudio (Sanchis, 2013). 

Figura 4 

Filosofía de Planificador Last Planner System 
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Nota. Igualmente, lo mencionado anteriormente es presentado por tres circunferencias concéntricas, donde la 

administración tradicional el más pequeño simboliza lo que SE PUEDE hacer siendo más pequeño que aquello 

que se decidió que SE HARA. Fuente. Last Planner System. Un caso de estudio (Sanchis, 2013). 

2.4.2. Antecedentes históricos 

Díaz (2007) la metodología Last Planner System (LPS) es desarrollada por Glenn 

Ballard y Greg Howell a principios del decenio de 1990 como un instrumento sustentado en 

los fundamentos de la filosofía Lean construction. Esta metodología tiene el objetivo de 

llevar al máximo el valor del proceso a través de la planificación y el control de la producción 

en un proyecto. La filosofía Lean construction se deriva de la teoría Lean Production, el cual 

tuvo sus orígenes en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, el Sistema 

Toyota, también conocido como Lean Production, se implantó principalmente para empresas 

manufactureras. Su enfoque se centra en la producción de pequeñas cantidades de 

manufacturas variadas a bajos costos, siguiendo el principio de desperdicio cero y la mejoría 

continua. Taiichi Ohno, fundador del sistema Toyota, aseguraba que en su empresa 

analizaban el proceso desde que los clientes realizaban un pedido hasta que se recibía el 

pago, y buscaban reducir ese tiempo mediante la eliminación de pérdidas que no aseguraban 

valor. 

2.4.3. Principios de Last Planner System (LPS) 

Los principios son guías para la acción son centrales en el LPS, que se entiende 

adecuadamente, en consonancia con su orientación hacia el sistema social de planificación, 

como el conjunto de funciones a realizar y principios a seguir en su desempeño. Los 

principios se derivan de presuposiciones sobre la naturaleza de la realidad relevante, y se 

inventan métodos para implementar los principios. 
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Según Gonzales (2022) quienes articulan por primera vez los siguientes primeros principios 

de LPS. 

• A medida que se acerque al momento de realizar el trabajo, es recomendable

incrementar los niveles de detalles en la planificación.

• Es importante generar planes de colaboración con las personas que llevarán a

cabo los trabajos.

• Identificar y eliminar las restricciones en las tareas planificadas es esencial, y se

debe hacer de manera conjunta como equipo.

• Realizar promesas confiables y cumplirlas adecuadamente es fundamental para

asegurar el buen desarrollo del trabajo.

Así mismo complementaron los siguientes principios. 

• Mantenga todos los planes, en todos los niveles de detalle, visibles para todos en

el proyecto en todo momento.

• Elabore horarios maestros con un nivel de detalle que incluya los hitos

importantes.

• Planifique con mayor detalle a medida que se aproxima la fecha de inicio de las

tareas planificadas. • Colabore con las personas que realizarán el trabajo al

elaborar los planes.

• Revise y ajuste los planes según sea necesario para adaptarse a la realidad en

constante evolución.

• Identifique y elimine las restricciones en las tareas planificadas como equipo.

• Incremente la confiabilidad del flujo de trabajo para perfeccionar el rendimiento

operativo.

• No comience tareas que no pueda o no deba completar.
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• Cumpla y asegure promesas confiables.

• Aprenda de las dificultades y problemas que surjan.

• Asigne recursos de manera eficiente para aumentar la confiabilidad en la entrega

del trabajo.

• Mantenga una reserva viable de trabajo listo para amortiguar la capacidad y

reducir las pérdidas de tiempo.

2.4.4. La construcción según el enfoque Last Planner System 

Pairazaman y Jáuregui (2014) en la administración de proyectos, se puede visualizar 

una clara diferencia debido a los distintos principios en los que se basan la herramienta de 

control tradicional y la metodología Last Planner. 

Tabla 4 

Comparación del Sistema de Gestión Tradicional y Last Planner System 

Nota. Del cuadro se pueden ver las diferencias entre los dos sistemas de gestión (Paraizaman y Jáuregui 2014). 

2.4.5. Proceso de programación y herramientas de Gestión y Análisis de resultados 

del Last Planner System (LPS) 

Miranda (2012) la herramienta Last Planner sigue un procedimiento de programación 

que garantiza la reducción de la variabilidad y el mantenimiento de un flujo continuado. Este 
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proceso abarca desde la fase inicial de planificación hasta la finalización del proyecto. El 

sistema proporciona un control del proyecto con escalas definidas, como se ilustra en la 

Figura 5, que indican la relación entre lo que "se puede hacer", "debe hacer" y "se hará". 

Figura 5 

Programación Last Planner System 

Nota. Se muestra el flujo continuado y la mejoría de todo el sistema LPS (Casahuaman y Lujan 2020). 

2.4.5.1. Plan Maestro 

Casahuamán y Lujan (2020) la primera herramienta utilizada a nivel macro en la 

metodología Last Planner es el Plan Maestro. El presente plan se genera durante la etapa 

inicial de planificación y contiene todas las actividades del proyecto de forma general, 

estableciendo los hitos necesarios para cumplir los tiempos establecidos. Estos hitos y 

tiempos pueden ser determinados por los clientes u otras personas responsables de la 

planificación. Los tiempos entre los hitos suelen ser estimados en lugar de detallados. Los 

Díaz Silva, Julio Pág. 35 



  Implementación de Plan Piloto del Sistema Last Planner en la Construcción de la Obra                   

Mejoramiento de la Institución Educativa Publica Fernando Meléndez-Yurimaguas-Alto 

Amazonas-Loreto a cargo de la Empresa Constructora Yavari S.R.L.

creadores Ballard y Howell sugieren que el plan se base en hitos que representen las fases 

del proyecto y sus respectivos tiempos. A partir de los hitos, se crea una programación 

utilizando el Método de la Ruta Crítica, utilizando software como Project o Primavera. Una 

vez que el Plan Maestro esté completo, se compara el plazo aproximado con la fecha de 

finalización deseada para toda la obra. 

Díaz (2007) lo nombra programa maestro donde refiere los proyectos de construcción 

presentan una planificación general que también lo llaman programa maestro. 

Miranda (2012) lo nombra como cronograma maestro donde refiere que todos los 

proyectos de construcción suelen tener una planificación general donde se plasma los 

objetivos generales. 

2.4.5.2. Plan Lookahead 

Casahuamán y Lujan (2020) después del Plan Maestro, se utiliza la herramienta 

distinguida como Lookahead, que implica el Lookahead Planning o Planificación Avance 

de Obra. Esta herramienta consiste en una programación intermedia que se enfoca en 

planificar las actividades dentro de un plazo intermedio. La duración de este plazo puede 

variar según los requerimientos de cada proyecto y suele ser de 3 a 5 semanas. El Lookahead 

Planning cumple varias funciones importantes, que incluyen: 

• El secuenciamiento y la velocidad del flujo de trabajo deben ser consideradas.

• Es importante igualar las capacidades y el flujo de trabajo.

• Las partidas del Plan Maestro deben descomponerse en envoltorios de

operaciones y trabajo.

• Se deben incrementar metodologías a detalle para llevar a cabo las tareas.

• Conservar una reserva de trabajo listo, es necesario.
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• Es importante verificar y actualizar constantemente las programaciones de mayor

nivel según sea necesario.

Casahuamán y Lujan (2020) estas funciones mostradas anteriormente se alcanzan 

mediante una serie de procesos específicos que aseguran su total cumplimiento. Uno de estos 

procesos fundamentales es la definición de las actividades a asignar. A continuación, se 

presentan las características principales que deben considerarse al proporcionar tareas. 

• La asignación de tareas está claramente definida.

• Se elige el secuenciamiento adecuada de labores.

• Se elige la proporción apropiada de labores.

• La labor elegida es práctica y factible de realizar.

Casahuamán y Lujan (2020) si se cumplen estas condiciones para la designación de 

partidas o labores, se garantiza que las labores designadas para el Programa Lookahead 

puedan llevarse a cabo de una manera efectiva y continuada, lo que por otra parte garantiza 

la finalización del Sistema Last Planner. Además, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

Los cronogramas anticipados son largamente aprovechados en el sector de la construcción 

para dirigir la atención de la gerencia hacia lo que se estima que ocurra en el futuro y para 

promover hechos en el presente que conduzcan a ese futuro deseado. Es crucial que la tarea 

esté bien definida, que se haya seleccionado el secuenciamiento de trabajo correcto, que se 

haya designado la cantidad adecuada de labores y que la labor designada sea práctica o 

factible de realizar. 

Díaz (2007) en primer lugar, es necesario establecer el periodo de tiempo que 

comprenderá la planificación intermedia, el cual generalmente oscila entre 4 y 12 semanas. 

La determinación de la duración específica del intervalo dependerá de las condiciones y 

características del proyecto en cuestión. 
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Miranda (2012) el desarrollo de la planificación lookahead consiste en descomponer 

las partidas del cronograma maestro y considerarlas como posibles asignaciones dentro del 

intervalo de tiempo a planificar. La duración de la ventana lookahead puede variar de 3 a 12 

semanas, y esta elección se basa en las cualidades específicas de la obra a ejecutar, la 

fiabilidad de la herramienta de planificación y los tiempos necesarios para obtener 

información, materiales, fuerza laboral y equipos. 

Tabla 5 

Ejemplo de Lookahead Schedule, periodo 3 semanas 

Nota. Se muestra un ejemplo de programación Lookahead elaborado para tres semanas (Pairazaman y Jáuregui, 

2014). 

2.4.5.3. Programación Semanal 

Álvarez (2017) la programación semanal, que se deriva del Lookahead, ofrece un 

nivel de detalle más específico y permite un mayor control de las partidas que se llevarán a 

cabo en esa semana en particular. En esta etapa, las tareas planificadas para cada semana 

deben estar libres de restricciones, lo que significa que no se incluyen actividades que aún 

estén sujetas a limitaciones pendientes. Esto se hace para garantizar un flujo continuo de 
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producción y proteger el plan de posibles incertidumbres, con el objetivo de crear un flujo 

de trabajo confiable. 

Ramos y Salvador (2020) en esta fase final de la planificación, se amplía y detalla 

aún más el programa de trabajo. Además, se busca aumentar la cantidad de trabajo 

planificado semanalmente (PTS), que en combinación con la etapa de Planificación 

Intermedia (Lookahead Planning), tiene como principal finalidad la inspección de las 

unidades de producción para garantizar un flujo de trabajo adecuado y lograr una mayor 

calidad. En esta etapa, también se toman medidas correctivas y se fomenta el aprendizaje 

continuo para mejorar el proceso de trabajo. 

Díaz (2007) en esta etapa final de planificación el objetivo es controlar la unidad de 

producción con el fin de lograr designaciones de mayor calidad de forma progresiva 

mediante el aprendizaje continuo y la implementación de medidas correctivas. La inspección 

de las unidades de producción está determinado por la calidad de las designaciones 

realizadas por el último planificador. Algunas cualidades clave que contribuyen a la calidad 

de las asignaciones son: 

• Las partidas de trabajo deben estar claramente definidas.

• El secuenciamiento de actividades propuesta debe ser lógica.

• La cantidad de labores designadas debe ser acorde a la suficiencia de la unidad

de producción.

• Los prerrequisitos de las actividades deben haberse completado previamente (lo

que se conoce en el terreno como "cancha").

2.4.5.4. Programación diario 

Casahuamán y Lujan (2020) la implementación de una programación diaria en el 

interior de la herramienta Last Planner implica analizar las tareas específicas que se llevarán 
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a cabo cada día dentro de una semana determinada. La principal finalidad de esta 

programación es asegurar el cumplimiento de lo planificado para esa semana y mantener un 

flujo continuo de producción en una obra. En caso de que aparezca algún inconveniente o 

restricción en un día en particular que afecte la secuencia de labores, la programación diaria 

se encarga de abordar el problema y restablecer la continuidad de la labor. En esta 

programación, se detallan todas las funciones y partidas de trabajo que se realizarán durante 

la jornada laboral, asignando a cada persona responsable de ejecutarlas. Esto permite un 

manejo directo de cada partida de trabajo y en caso de algún contratiempo, facilita la 

comunicación y búsqueda de soluciones con la persona involucrada. 

2.4.5.5. Análisis de Restricciones 

Díaz (2007) en la planificación intermedia, es fundamental realizar revisiones de las 

tareas para evaluar su estado en relación a las restricciones y determinar si es posible 

eliminarlas antes de su fecha programada de inicio de la actividad. Esto permite tomar 

decisiones sobre adelantar o retrasar las tareas en relación al programa maestro. La revisión 

es importante porque anticipa problemas y brinda el tiempo necesario para resolverlos, 

evitando retrasos en el inicio de las actividades. Si no se realiza esta revisión y se asume que 

todos los requerimientos para ejecutar las actividades estarán a disposición al momento de 

iniciarlas, es muy probable que se produzcan retrasos y sea necesario realizar una 

reprogramación. 
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Figura 6 

Formato de Planilla de Revisión de Restricciones 

Nota. En la imagen se ilustra la planilla de restricciones por actividad y las responsabilidades de su ejecución 

y seguimiento y por cada semana (Díaz, 2007). 

2.4.5.6. Porcentaje del Plan Cumplido (PPC) 

Pairazaman y Jáuregui (2014) este paso es de importancia porque nos brinda 

retroalimentación y nos permite implementar mejorías y aprender de los errores al designar 

tareas. El PPC (Plan de Producción y Control) confronta lo que se planificó ejecutar con lo 

que efectivamente se ejecutó, teniendo en presente que una partida se valora terminada si se 

completó según lo especificado en el Weekly Work Plan (Plan Semanal de Trabajo). A modo 

de guía, si se planificaron 70 m2 de placas para esa semana y se ejecutaron solo 65 m2, 

consideraremos que la tarea no se concluyó porque no se logró cumplir con lo establecido 

inicialmente. Esta evaluación nos permite analizar el contrapeso entre la carga de trabajo y 

la capacidad de producción de esa unidad, lo que nos ayuda a identificar posibles 

desequilibrios y realizar ajustes necesarios. 
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2.4.5.7. Análisis de Causas de Incumplimiento (ACI) 

Casahuamán y Lujan (2020) la información obtenida del PPC es utilizada para 

determinar las causas de incumplimiento y realizar un análisis de las mismas. Los 

responsables del cumplimiento de las tareas proporcionarán información sobre las causas de 

los incumplimientos, que luego pueden clasificarse según los tipos comunes de 

incumplimientos en el sitio de construcción y también según las responsabilidades de los 

involucrados. Estas causas se representan en una gráfica de Pareto, donde se destacan las 

causas más frecuentes y significativas, brindando una visualización clara de los principales 

desafíos a abordar. 

2.5. Limitaciones para el desarrollo del proyecto 

Se tuvo presencia de algunas limitaciones las más importantes se enumera y se describirá en 

el desarrollo de la experiencia 

• Paralizaciones por presencia de lluvias intensas

• Paralizaciones por presencia de un sindicato de trabajadores conflictivo

• Suspensión de trabajos por inicio de la pandemia por Covid19
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. Contexto General 

La empresa Constructora Yavari S.R.L., participó en el concurso y logró la buena 

pro para ejecutar la obra ´´Mejoramiento de los servicios educativos de la institución 

educativa publica E.B.R. Fernando Meléndez Celis de la ciudad de Yurimaguas-distrito 

Yurimaguas-provincia Alto Amazonas-región Loreto´´, con código único C.U.I.N°: 

2309658. 

La construcción de la obra tubo como inicio el 12 de julio 2019, con valor contratado 

de 15’321,312.32 (quince millones trecientos veinte y un mil trecientos doce+32/100 sol) 

Al inicio de la construcción de obra, se procedió a concordar las especialidades 

especificadas en el expediente técnico contratado, en vista de que la formulación de la 

especialidad estructuras en específico movimiento de tierras, estructuras metálicas, grupo 

electrógeno media tensión, por el cual se planteó en consulta las observaciones e 

incompatibilidades encontradas en la revisión y coordinación de las actividades fue 

presentado a la supervisión el informe fue presentado formalmente a la entidad ( Gerencia 

Sub Regional de Alto Amazonas) para su conocimiento correspondiente, revisión y 

aprobación de adicionales y ampliaciones de plazo correspondientes. La empresa 

Constructora Yavari S.R.L., procedió con los trabajos normalmente. 

3.2. Proceso actual en la ejecución de obras 

Para la empresa Constructora Yavari S.R.L., el proceso en la construcción de 

las obras, presenta los pasos siguientes a describir. 

• Compra de bases, documentos donde se detalla todo el proyecto como son

presupuesto, planos y especificaciones, análisis de costos, etc.

• Presentación de propuestas, Técnica y económica
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• Ganar la buena pro, luego de pasar las evaluaciones de la propuesta técnica y

económica y de obtener mejor puntuación contra los demás competidores. Según lo

planteado en la ley de contrataciones del Perú.

• Firma de contrato, luego de, a no existir observaciones ni apelaciones de los

competidores, la empresa ganadora de la buena pro. La empresa Procede a leer las

cláusulas del contrato emitido por la entidad contratante para luego proceder con la

firma de la misma.

• Etapa de ejecución, trabajos en gabinete planeamiento del proyecto, verificación

detallada de incompatibilidades del expediente técnico para posibles adicional y

ampliaciones de plazo de la obra.

• Periodo de ejecución física, inicio de construcción del proyecto destinando todos los

recursos necesarios, como equipos, materiales, herramientas y mano de obra, entre

otros.

• Proceso de entrega, concluido todo el avance físico del proyecto, se procede

mediante carta a la supervisión acordar con los procedimientos que describe la ley

de contrataciones del Perú sobre el proceso de entrega y luego está a la entidad para

que designe comité de entrega.

3.3. Gestión actual en los proyectos de la empresa Constructora Yavari S.R.L. al año 

2023. 

3.3.1. Datos generales de proyecto 

El Fin Público: Darle un área adecuada para la realización de actividades referentes 

a la formación de la comunidad educando en su conjunto, los niños del lugar podrán recibir 

la enseñanza en mejores condiciones de ambientes y servicios educativos y dotación de 

infraestructura propia a la Institución educativa. 
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Denominación de la inversión: ´´Mejoramiento de los servicios educativos de la 

institución educativa publica E.B.R. Fernando Meléndez Celis de la ciudad de Yurimaguas- 

distrito Yurimaguas-provincia Alto Amazonas-región Loreto´´. 

Ubicación: 

• Localidad: Los Maderos(AA.HH.)

• Distrito: Yurimaguas

• Provincia: Alto Amazonas

• Región: Loreto

• País: Perú

• Coordenadas: 359,484.835 y 9, 324,698.441

• Valor referencial: S/. 13´928,465.75 Sin IGV

• Valor contratado: S/. 15´321,312.32 Sin IGV y sin Adicionales de Obra

• Plazo de ejecución contractual: 420 días calendario

• Modalidad de ejecución: A suma alzada

• Contratista: Consorcio El Árbol(a cargo de Constructora Yavari S.R.L. con el

90% participación)

• Financiamiento: Recursos ordinarios

3.3.2. Ubicación geográfica y política 

El terreno designado para la ejecución del proyecto se encuentra ubicado entre las 

intersecciones de la calle Capirona y Calle Cumala, en el Asentamiento Humano Los 

Maderos, distrito Yurimaguas, provincia Alto Amazonas, Región Loreto. La ciudad de 

Yurimaguas como ciudad tiene 45,348 habitantes de los cuales el 49.07% está conformada 

por hombres y el 50.93 % por mujeres, según datos del censo del 2007. La tasa de 
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crecimiento de la ciudad de Yurimaguas es de 2.78%; Área de influencia, receptora de la 

Unidad productora de servicios educativos. 

A su vez se encuentra ubicada en la convergencia de los ríos Huallaga, Shanusi y Paranapura 

en el nororiente peruano. 

Límites de distrito: Por el norte. : Distrito de Jeberos; Por el sur: región San Martin; Por el 

este: provincia de Requena; Por el oeste: distrito de Balsapuerto. El ámbito geográfico del 

Área de influencia ocupa una superficie de 350 Ha. 

Condiciones climatológicas: 

Las características principales del clima de la zona en intervención son: 

• Temperatura mínima: 21.4 °C

• Temperatura media: 26.6 °C

• Temperatura máxima: 31.9 °C

• Humedad relativa: 67 a 82%

• Velocidad del viento máximo: 7 km/h

• Altitud del área de intervención: 154.75 m.s.n.m.
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Figura 7 

Mapa de Ubicación Geográfica 

Nota. Se muestra la ubicación del proyecto en el A.A.H.H. Los Maderos dentro del casco urbano del distrito 

de Yurimaguas. Fuente. Constructora Yavari S.R.L. 
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Figura 8 

Localización del Proyecto en Construcción 

Nota. Se muestra la localización del distrito Yurimaguas dentro de la provincia del Alto Amazonas y ésta a la 

vez dentro de la región Loreto. Fuente. Constructora Yavari S.R.L. 

3.3.3. Antecedentes del proyecto en construcción 

La IEPEBR, es una de las Instituciones en el Distrito de Yurimaguas y por ende de 

la Provincia del Alto Amazonas, Región Loreto, que alberga buena cantidad de alumnos de 

diferentes partes de la zona, bajo esta premisa se plantea su mejoramiento en los distintos 

módulos como: aulas inicial, primaria, secundaria, aulas administrativas, polideportivo, 

talleres, laboratorios, puentes, rampas, plataformas de ingreso, tanque elevado y obras 

exteriores haciendo un total de 18 módulos de 1, 2, 3 pisos. 
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Figura 9 

Visualización 3D del proyecto en ejecución, I.E. Fernando Meléndez 

Nota. Se puede observar todos los módulos que serán ejecutados en el proyecto. Fuente. Constructora Yavari 

S.R.L. 

Situación Actual antes de su ejecución 

Actualmente está en deterioro y carece de Aulas, biblioteca, servicios 

administrativos, servicios higiénicos, servicios de agua y luz en buenas condiciones, etc. En 

ese contexto se enmarca el “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria de la IEPEBR “FERNANDO MELENDEZ CELIS”, provincia de Alto 

Amazonas - Loreto”. 

Características de la zona de intervención 

La zona a ser intervenida en la Asentamiento humano los maderos consta de 7,665.80 

m2 de terreno donde se construirá los módulos mencionados donde los vecinos y usuarios 

de la institución han solicitado que se elabore el expediente técnico por parte de las 

autoridades competentes luego a cargo de su construcción a la Gerencia Sub Regional de 

Alto Amazonas. 

Objetivo General del proyecto: 

Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa publica E.B.R. 

Fernando Meléndez Celis de la ciudad de Yurimaguas-distrito Yurimaguas-provincia Alto 

Amazonas-región Loreto 
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Objetivos específicos del proyecto: 

• Dotar de infraestructura propia a la Institución educativa.

• Contar con una ciudadanía responsable y capacitada académicamente para responder

a las exigencias de la Sociedad. 

• Mejorar la competitividad educativa de alumnos y alumnas en un contexto de

multiculturalidad. 

• Mejorar el rendimiento escolar promedio.

• Contar con ambientes y condiciones pedagógicas adecuadas para los alumnos y

alumnas que estudian en este centro educativo. 

• Aplicación de los docentes del nuevo enfoque pedagógico e innovación curricular

adecuados a la necesidad local. 

Figura 10 

Ejecución de Obra 

Nota. Se puede observar trabajos de encofrados vigas. Fuente. Constructora Yavari S.R.L. 
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Figura 11 

Trabajos en Obra 

Nota. Se puede observar trabajadores en obra entre ingenieros, obreros y operación de equipos de construcción 

desarrollando sus labores respectivas. Fuente. Constructora Yavari S.R.L. 

3.3.4. Sistema de gestión para la ejecución del proyecto 

• Metodología de planificación del proyecto inicialmente: la metodología

empleado desde que la empresa fue fundada es la metodología tradicional,

enfocado en convertir la materia prima en un producto terminado, sin estudiar ni

analizar los flujos que se presenta en cada nivel de conversión, en la ejecución de

la obra el objetivo siempre es terminar las actividades en sus plazos establecidos

pero no se invierte recursos en analizar los procesos que encaminen de mejor

manera su finalización ya que es difícil que los proyectos se culminen a tiempo

empleando solo método tradicional y no empleando herramientas de control que

ayuden a tener un mejor control en las operaciones del proyecto.
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• Gestión de la planificación y programación de la obra: En la ejecución del

proyecto se empleó el método tradicional de construcción, que consiste en

detallar la estrategia general para ejecutar la obra, identificar todos los recursos a

utilizar(equipos, herramientas, materiales, recursos humanos, tecnologías de

construcción, recursos financieros y económicos, procedimientos legales, entre

otros), luego de identificar todo lo necesario para iniciar la obra, lo que no se

considera son los flujos, quiere decir que se enfoca en cumplir los plazos y no en

los factores que implican los procesos de ejecución de las partidas. Luego en la

programación se utilizó las diversas herramientas de gestión como cronograma

general, diagramas Gant, Pert y Cpm.

• Direccion de plazos, tiempos y costos: A cargo de la oficina de gerencia general

en concertación con el residente de obra

• Dirección en recursos humanos: a cargo de residente de obra coordinado con la

administración general por medio de un profesional que se encarga del

reclutamiento de personal calificado y no calificado. La administración es

responsable en hacer cumplir las leyes laborales y la elaboración de planillas con

el régimen de construcción civil. La construcción en su arranque inició con 73

obreros y 17 profesionales entre campo y planta más otros profesionales con

tiempo parcial.

• Dirección de calidad y seguridad: el control de calidad está dirigido por la

supervisión y el aseguramiento de calidad está a cargo del asistente de residente

junto a residente de obra, ya que la obra no cuenta con un área específica de

aseguramiento de calidad.

• Gestión de equipos, materiales y herramientas: A cargo de la administración

general por medio de un profesional logístico, almacenero y residente de obra.
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• Dirección de producción: No se cuenta con una sección especializada en la

administración de la producción. La planificación y programación es revisada

diariamente por el residente del proyecto y el ingeniero asistente de residente

junto a maestro de obra y jefe de operaciones pero sin involucrar a los demás

profesionales del staff.

• Gestión de operaciones: A cargo del residente de obra junto al asistente de

residente quien a su vez tienen a su cargo un ingeniero jefe de operaciones y un

asistentes de control de operaciones

Tabla 6 

Personal de Obra del Proyecto en Ejecución 

Nota. Personal obrero que dio inicio la construcción de la obra. Fuente. Constructora Yavari S.R.L. 

3.3.5. Situación actual de la obra en ejecución 

Como se detalla anteriormente el proyecto inició su ejecución al mes de julio del 

2019 siendo a enero 2020 donde la empresa Constructora Yavari S.R.L. por medio de su 

gerencia general toma la decisión de contratar un consultor externo para poder tomar las 

riendas sobre la continuación de la ejecución de la obra pero aplicando un novedoso sistema 

de planificación y programación de proyectos con garantía, para que el cumplimiento de 

Díaz Silva, Julio Pág. 53 



  Implementación de Plan Piloto del Sistema Last Planner en la Construcción de la Obra                   

Mejoramiento de la Institución Educativa Publica Fernando Meléndez-Yurimaguas-Alto 

Amazonas-Loreto a cargo de la Empresa Constructora Yavari S.R.L.

plazos de ejecución se cumplan debidamente dado que a lo largo de los meses anteriores 

hubo algunos atrasos de obra. Siendo los meses septiembre, octubre, diciembre del 2019 y 

enero del 2020 que se tuvo inconvenientes y no se cumplió las metas mínimas de avance 

según cronograma valorizado del proyecto. Ver tabla y figura a continuación. 

Tabla 7 

Cronograma de Valorización de Obra 

Nota. Hasta el mes del 2020 se presenta el resumen de las valorizaciones presentadas según el cronograma de 

valorización del proyecto, a partir de la fecha se implementa el plan piloto LPS. Fuente. Constructora Yavari 

S.R.L. Ver Anexo N° 11. 

Tabla 8 

Partidas Relevantes de la Obra 

Nota. En la tabla se visualiza las partidas de mayor incidencia del proyecto estos datos son solicitados por el 

coordinador LPS. Fuente Constructora Yavari S.R.L. 

Díaz Silva, Julio Pág. 54 



Díaz Silva, Julio Pág. 55 

  Implementación de Plan Piloto del Sistema Last Planner en la Construcción de la Obra                   

Mejoramiento de la Institución Educativa Publica Fernando Meléndez-Yurimaguas-Alto 

Amazonas-Loreto a cargo de la Empresa Constructora Yavari S.R.L.

Figura 12 

Evolución de la Curva ´´S'', Control del Avance con % Acumulados 

Nota. En la representación gráfica se visualiza la curva ´´S’’ de avance programado versus avance ejecutado, 

donde lo ejecutado esta hasta la fecha 31 de enero 2020. Para mejor visualización ver Anexo N° 11. Fuente. 

Constructora Yavari S.R.L. 

Partidas relevantes y evolución del avance al 31 enero del 2020 en la obra en estudio, 

teniendo como área de terreno 7,665.80 m2 y una área construida de 3,156.23 m2. 
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Figura 13 

Metrados Contractual Vs. Metrados Ejecutado 

Nota. En la figura se visualiza que los encofrados, tarrajeos, concreto, cobertura y en excavaciones son las 

actividades donde mayor esfuerzo hay que poner durante la nueva planificación con el sistema LPS. Fuente. 

Constructora Yavari S.R.L. 
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Figura 14 

Metrados de Acero. Contractual vs. Ejecutado 

Nota. La partida de acero también es una actividad de las más incidentes pero el coordinador LPS por criterio 

propio tomo la decisión de separarlo de las demás partidas para poder darle un trato especial. Fuente. 

Constructora Yavari S.R.L. 

Tabla 9 

Partidas Relevantes. Metrado Contractual vs. Ejecutado 

Nota. En la tabla se ve las partidas más incidentes su avance ejecutado mensualmente, su metrado total y el 

saldo por ejecutar. Fuente. Constructora Yavari S.R.L. 
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Figura 15 

Planta General Arquitectura de la Obra 

Nota. En la ilustración se puede visualizar la distribución arquitectónica en planta de toda la obra en 

construcción, módulos, accesos, rampas, cunetas, entre otros. Para mejor vista. Ver Anexo N° 2. Fuente. 

Constructora Yavari S.R.L. 

3.3.6. Experiencia laboral desarrollada en la empresa Constructora Yavari S.R.L. 

• Inicio de labores en Constructora Yavari S.R.L.: 29 de febrero del 2016 hasta

abril del 2023.

• Cargo en la empresa: Asistente de operaciones

• Cargo en el proyecto en donde se desarrolló la implementación LPS.: Asistente

de operaciones

• Funciones y capacidades adquiridas en la empresa en obras anteriores y en el

proyecto donde se implementó LPS.: Plan de arranque de obra y administración,
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Inspección de almacén de obra, Inspección de finanzas y contabilidad en 

obra(caja chica, subcontratos, proveedores, valorizaciones y documentación), 

Control y gestión de recursos humanos del personal de obra(reclutamiento, curva 

de personal obrero, tareos, régimen de construcción civil, régimen común, 

planillas salariales, manejo de personal destacado y cese de personal), Control de 

avances de fuerza laboral, Implementación Last Planner System en obra, Control 

de maquinaria y rendimientos 

• Proyectos en los que se ha participado en Constructora Yavari S.R.L.: se adjunta

cuadro

Tabla 10 

Experiencia Laboral Desarrollado en Constructora Yavari S.R.L. 
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Nota. En la tabla se detalla una lista de obras donde el que elabora el trabajo de suficiencia profesional ha 

participado desde el año 2016 hasta el año 2022. Obras ejecutadas por Constructora Yavari S.R.L. Fuente 

propia. Ver Anexo N° 12. 

3.4. Implementación de plan piloto del sistema de planificación Last Planner System 

en la obra. 

La implementación del sistema de planificación Last Planner System se inicia a enero 

del 2020 en la obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa 

publica E.B.R. Fernando Meléndez Celis de la ciudad de Yurimaguas-región Loreto, a 

responsabilidad de la Empresa Consultora GRA que fue seleccionada por Constructora 

Yavari S.R.L. quien es el contratista de dicho proyecto, para brindar el servicio de 

implementar el sistema para mejorar la producción y hacer cumplir plazos de ejecución 

proyectados, en el Ítem anterior 3.3.5., se detalla la situación actual del proyecto en ejecución 

al mes de enero del 2020. El proyecto consta de construcción de aulas inicial, primaria, 

secundaria, aulas administrativas, polideportivo, talleres, laboratorios, puentes, rampas, 

plataformas de ingreso, tanque elevado y obras exteriores haciendo un total de 18 módulos 

de 1, 2, 3 pisos. 

3.4.1. Metodología de implementación del sistema 

La metodología se basó en función a lo estudiado en el marco teórico teniendo las 

siguientes etapas. 

• Reunión de reconocimiento del grupo de trabajo y planificación inicial

• Plan Maestro

• Desarrollo de la planificación intermedia (lookahead)

• Reunión de planificación semanal (programa semanal)

• Programa diario (uso de indicadores de medición)
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• Periodo de implementación del sistema

3.4.2. Aplicación del sistema Last Planner System (LPS) 

3.4.2.1. Reunión de reconocimiento del grupo de trabajo y planificación inicial 

Se logró conocer a todos los colaboradores en la ejecución del proyecto, se dictó las 

charlas respectivas respecto Last Planner System (LPS) y la filosofía Lean Construcción 

durante tres días, se explicó cómo se debe implementar, los indicadores que se cuantificarán 

y que resultados se deben conseguir, los participantes de la reunión fueron todos los 

integrantes del equipo técnico de obra, el resto de la semana se utiliza las herramientas de 

planificación como referencia se toma el cronograma general, se presenta 

Layout(información general en planta), se desarrolla tren de actividades (listado y secuencia 

de actividades), sectorización. 

Figura 16 

Reunión de Reconocimiento a Equipo Técnico de Obra 
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Nota. Equipo técnico en reunión por temas de reconocimiento del personal staff de la obra y charlas iniciales 

con el coordinador de Last Planner System que estará a cargo de implementación del sistema de planificación 

en la obra. Fuente. Constructora Yavari S.R.L. 

Figura 17 

Organigrama de Obra 

Nota. En la tabla se visualiza el organigrama de obra actualizado que incluye el consultor externo y el 

coordinador externo encargado de la implementación y aplicación de Last Planner System y demás áreas desde 

la Gerencia General de la empresa. Fuente Constructora Yavari S.R.L. 



Díaz Silva, Julio Pág. 63 

  Implementación de Plan Piloto del Sistema Last Planner en la Construcción de la Obra                   

Mejoramiento de la Institución Educativa Publica Fernando Meléndez-Yurimaguas-Alto 

Amazonas-Loreto a cargo de la Empresa Constructora Yavari S.R.L.

Figura 18 

Diagrama Gantt Contractual Replanteado 

Nota. En la figura (vista parcial) se muestra el cronograma Gantt contractual replanteado donde el termino de 

obra es el 14 de septiembre del 2020 una semana después del cronograma contractual actual. Ver anexo N° 4. 

Fuente Constructora Yavari S.R.L. 
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Figura 19 

Resumen Cronograma Actual, Contractual 

Nota. En la figura se muestra un resumen del cronograma contractual actual donde el término de obra es el 3 

de septiembre del 2020 una semana antes del cronograma replanteado. Fuente Constructora Yavari S.R.L. 
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Figura 20 

Vista Layout 

Nota. En la imagen 21, se puede visualizar la planta general arquitectónica de todo el proyecto, el Layout sirve 

para poder sectorizar los distintos elementos y agruparlos según el criterio de coordinador Planner. (Ver anexo 

N° 2). Fuente Constructora Yavari S.R.L. 
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Figura 21 

Tren de Actividades 

Nota. En la ilustración se muestra una vista parcial del tren de tareas (secuencia de partidas de trabajo) del 

sector B, modulo 8, también se visualiza que las actividades están ordenados por fases. Fuente Constructora 

Yavari S.R.L. 
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Figura 22 

Identificación de Sectores 

Nota. En la figura 23 Se puede visualizar como se sectorizo y agrupo los distintos módulos B (módulos del 6 

al 10, rampa y puente1), sector C (módulos del 11 al 12, rampa2), entre otros. Fuente Constructora Yavari 

S.R.L. 

Figura 23 

Sectorización Pavimentación Exterior (áreas patios, veredas y cunetas) 
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Nota. En la figura se visualiza veredas, cunetas, patios y sellos por cada sector y se considera un sector más 

como Pavimentación Exterior. Fuente Constructora Yavari S.R.L. 

3.4.2.2. Plan Maestro 

Esta etapa es planificar el plan maestro con sus respectivos hitos, para ello fue una 

guía la programación contractual ya que con ello se pudo observar a cuanto íbamos a ajustar 

el nuevo plazo y así tenerlo claro la finalización del proyecto, también se analizó el estado 

actual de la obra tanto metrados ejecutados y metrados saldos, valorizaciones, cronogramas 

valorizados, etc. y toda la información necesaria para poder dar inicio la nueva programación 

llamado Plan Maestro ya que la implementación se está desarrollando al séptimo 

mes(febrero 2020) de haber iniciado su ejecución, la información detallada del estado actual 

de la obra está en el Ítem anterior 3.3.5. Luego de haber elaborado el cronograma matriz se 

procedió a elaborar una programación de planta que consistió en aplicar la teoría de tren de 

actividades y en este caso se realizó por fases, todas las actividades de la obra se resumió en 

una lista de actividades en fases y se programó todos los sectores por cada módulo de la 

misma manera con un horizonte mensual de 3 meses y posteriormente hasta fecha final. En 

el cronograma maestro de hitos se logra programar con LPS desde el 3 de febrero 2020 hasta 

31 de julio del 2020 como fecha de término de obra. Reduciendo así en aproximadamente el 

plazo de ejecución en 44 días calendarios ya que el cronograma contractual actualizado de 

obra nos entrega fecha de término el 14 de septiembre del 2020 claro que aplicando el 

método tradicional de planificación la fecha de término de obra puede variar a mayor plazo 

lo más probable. (Ver figura 19 y anexo V). 
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Tabla 11 

Cronograma Acelerado de Obra, Cronograma de Hitos, Cronograma Matriz de Hitos 

Nota. Se muestra la sectorización por módulos, tiempos de ejecución parcial por módulos y el tiempo de 

duración del proyecto, comparado con el cronograma contractual actualizado será menor en 44 días. Fuente 

Constructora Yavari S.R.L. 
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Figura 24 

Sectorización por Módulos 

Nota. Se puede visualizar parcialmente la sectorización por módulos que permite programar las fechas de inicio 

y termino en la programación de Hitos y de esta manera hacer seguimiento a las partidas generales agrupados 

por módulos. Fuente Constructora Yavari S.R.L. 

3.4.2.3. Desarrollo de la planificación intermedia (lookahead) 

En esta etapa se realiza la programación con las actividades y metrados respetando 

los tiempos de la programación de planta en un intervalo mensual pero con una anticipación 

de 3 a 5 semanas, en el proyecto se consideró 4 semanas y para ello se filtró las actividades 

establecidas en dicho intervalo de tiempo, se detalla fecha de inicio y termino programadas 

por especialidad y por modulo en un formato diseñado, se identificó las restricciones, se 

definió la persona responsable de la ejecución y de su seguimiento. 

Las restricciones identificadas fueron falta de adquisición de equipos manuales, falta 

de adjudicación de subcontratos, deficiencia de personal logístico, algunas especialidades 
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con información insuficiente, no se atiende requerimientos a tiempo, lluvias constantes, 

paralizaciones sindicales, enchapes falta de proveedor y reclutamiento de personal. 

Tabla 12 

Programación Lookahead 

Nota. Se puede visualizar parcialmente la programación Lookahead donde las actividades están con sus 

metrados correspondientes y se ha agrupado por cada cuatro semanas. Para mejor visualización ver anexo N° 

7. Fuente Constructora Yavari S.R.L.
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Figura 25 

Hitos de Entrega 

Nota. Se puede visualizar el formato para hacer el seguimiento e inspección de las tareas que se desarrollan 

durante la semana, su fecha de inicio de la actividad y su fecha de entrega. Fuente Constructora Yavari S.R.L. 

3.4.2.4. Reunión de planificación semanal (programa semanal) 

Semanalmente se revisa el estado de las actividades, el estado de las restricciones, 

esto para ver donde se genera más campo de trabajo cuando las restricciones son 

solucionadas o liberadas donde esto ocurre la actividad se procede a ejecutar. Para ello en la 

implementación de las primeras semanas son recurrente las reuniones con el personal técnico 

siendo todos los días cuarenta y cinco minutos luego de la jornada laboral y se revisa el 

inventario de actividades. 
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Figura 26 

Reunión de Planificación Semanal 

Nota. Se puede visualizar parte del equipo técnico iniciando las reuniones semanales con el coordinador 

Planner, ingeniero oficina técnica, asistente de producción, ingeniero responsable de producción, entre otros. 

Fuente Constructora Yavari S.R.L. 

Tabla 13 

Lista de Actividades del Plan Semanal de Semana 30, Sector B, Modulo 8 que se Desarrollaran Diariamente 
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Nota. En la Tabla 13, se puede visualizar parcialmente el formato de la programación semanal, en este caso 

está desarrollado la programación semanal para el módulo 8 perteneciente al sector B, donde las actividades 

están con sus metrados correspondientes (metrado total del módulo, metrado acumulado ejecutado y metrado 

por ejecutar) y se debe desarrollar diariamente. Para mejor visualización ver anexo 8. Fuente Constructora 

Yavari S.R.L. 

3.4.2.5. Uso de indicadores de medición 

Son la lista de actividades diarias a desarrollar en la obra y que se tienen que medir 

semanalmente con los indicadores que son el porcentaje del plan cumplido (PPC), causas de 

no cumplimiento y medidas correctivas. 

3.4.2.6. Periodo de implementación del sistema 

Según la teoría se puede medir en un intervalo de tiempo de 4 a 8 semanas para 

obtener resultados esperados en el proyecto implementado se utilizó un periodo de 6 semanas 

que se mostrará en el capítulo de resultados, antes de pasar al capítulo de resultados a modo 

observación se detalla que la gerencia general de la empresa no estuvo en lugar de la 

ejecución del proyecto está por estar distanciada de la oficina central en la ciudad Iquitos es 

por ello que en la aplicación del sistema LPS las reuniones con la gerencia deberían estar 

involucrados desde el más alto nivel para que los compromisos sean asumidos 

eficientemente. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

A continuación mostraremos los resultados alcanzados despues de la implementación 

piloto del sistema Laast Planner System en la obra Institución educativa Fernando Meléndez. 

Los resultados se obtuvo en dos grupos el primero será en el uso de herramientas de gestión 

que representan sus respectivos indicadores de gestión como son el análisis de las 

restricciones, análisis de (%) PPC y causas de no cumplimiento redactados a continuación, 

en el segundo grupo está en la transcripción de la obra y las condiciones en las que se inició 

la implementación piloto lo podemos explorar en el capítulo III (descrito en la experiencia). 

4.1. Análisis de restricciones 

Tabla 14 

Análisis de Restricciones Semana N°30 

Nota. Se tiene una vista parcial del análisis de restricciones donde se inicia con la identificación de la partida, 

luego el sector, fechas, descripción de la restricción, el área encargada, responsabilidades y el estado en la que 

se encuentra dicha restricción. Ver anexo N° 9. Fuente Constructora Yavari S.R.L. 
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La lista de restricciones es elaborada semanalmente junto a Lookahead en la Tabla 

14, podemos observar fecha de identificación, fecha real a levantar restricción pero en el 

caso de situaciones climatológicas es imposible predecir cuándo se puede levantar dicha 

restricción por el cual carece de responsables y el estado de la misma se mantiene abierta, 

a que el clima de Loreto es muy lluvioso durante todo el año. En el caso de las restricciones 

del 1 al 6 y el 8 tienen sus fechas requeridas el área donde recaen directamente 

responsabilidades es al residente por ser el responsable legal de la ejecución del proyecto, 

luego este se conduce a la gerencia general para cerrar y dar solución a dicha restricción, 

también se puede observar la actividad 9 el área responsable es logística pero finalmente 

recae la responsabilidad al residente de obra y luego a la gerencia general. También se puede 

observar la restricción de la actividad 6 definir la ingeniería de toda la partida cisterna y 

tanque elevado que recae a la residencia de obra pero esta se dirige a la supervisión ya que 

es un tema que tiene solucionar la entidad y según los plazos de consulta se debería resolver 

al 28 de febrero del 2020 y se mantiene abierta todavía. Del campo de restricciones se tiene 

dos opciones se mantiene abierta cuando la restricción todavía no se resuelve y se mantiene 

cerrada cuando la restricción está procesada y solucionada. En este caso en cuadro de análisis 

de restricciones tenemos 9 restricciones de las cuales 8 se mantienen abiertas temporalmente 

y una que estará siempre abierta por ser una restricción impredecible y ninguna se encuentra 

cerrada. 

4.2. Análisis de PPC 

El porcentaje del Plan Cumplido o PPC, reside en cuantificar la efectividad de la 

programación fundamentada adecuadamente en este indicador porcentual. El cálculo del 

indicador PPC se desarrolla finalizando la semana cuando re realizan las reuniones 

semanales junto a todo el profesional involucrado de oficina técnica campo, se considera 
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además la asignación de tareas como actividad completada solo es al 100% de cada actividad 

programada. 

Para la obtención del PPC (%) para cada semana de evaluaciones se necesita conocer 

las labores cumplidas y la cantidad de labores programadas y se realiza el siguiente cálculo. 

Donde las actividades programadas vienen a ser la suma de actividades cumplidas y las 

actividades no cumplidas. 

Tabla 15 

Evolución del PPC en 6 Semanas de Implementación Piloto 

Nota. En la tabla presente se visualiza el PPC Meta, PPC parcial y el PPC acumulado, por semana, que se 

resuelven de las actividades cumplidas y las actividades no cumplidas durante seis semanas. Fuente 

Constructora Yavari S.R.L. 
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Figura 27 

Evolución del PPC en las 6 Semanas de Implementación 

Nota. En la figura se visualiza el PPC parcial y PPC acumulado, durante seis semanas y como va evolucionando 

y que se resuelven de las actividades cumplidas y las actividades no cumplidas. Fuente Constructora Yavari 

S.R.L. 

En base a los resultados alcanzados y a las observaciones realizadas en obra respecto 

al cálculo del PPC se tiene el siguiente análisis previamente corroborado junto al equipo de 

obra. 

Se puede observar de la semana 30 a la 32 donde el PPC va decreciendo esto debido 

a causas de incumplimiento que en el Ítem siguiente nos brindará mayores detalles. En las 

semanas 33 al 35 se ve la recuperación de las actividades cumplidas. Con el PPC se está 

evaluando las 6 semanas de implementación. 

Al iniciar con la implementación en las tres primeras semanas se produjeron ciertas 

restricciones que no se pudieron solucionar debidamente a tiempo por factores de ser un 

poco reacios a nuevos cambios de planificación y producción tanto en el personal técnico 

como en las cuadrillas de obreros, un factor importante es también programar actividades 
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que no se podían cumplir por falta de adecuado manejo la herramienta de (lookahead). En la 

semana 3 se produjo paralizaciones por parte del sindicato de trabajadores de construcción 

civil ya que fue un inconveniente levantar dicha restricción para desarrollar las actividades 

con normalidad, en las semanas siguientes el PPC de actividades va mejorando esto 

motivado por la adecuación al sistema implementado de LPS. El ritmo de las últimas 

semanas es importante mantener para poder llegar a la meta trazada que es un 80% del PPC, 

realizando un correcto análisis de restricciones y seguimiento para dar solución a tiempo las 

mismas y así tener frentes de trabajo liberados. 

Se ha observado que las últimas semanas ha mejorado el cumplimiento de las 

actividades no alcanzariamos decir lo mismo del cumplimiento de los hitos de la 

programación maestro ya que al no dar solución a tiempo de ciertas restricciones que 

pertenecen a actividades predecesoras se cambió de actividades pero que no eran 

predecesoras es por ello necesario contar con un indicador donde se visualice el (%) PPC 

respecto al avance físico programado en el cronograma maestro de los hitos determinados. 

4.3. Causas de incumplimiento y acciones correctivas 

Las causas de incumplimiento fueron identificadas en el intervalo de las 6 semanas 

que se extendió la implementación del plan piloto LPS, semanalmente que se muestran en 

los gráficos siguientes. 
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Tabla 16 

Análisis de Causas de Incumplimiento de las 6 Semanas de Implementación Piloto LPS 

Nota. En la presente tabla se visualiza las cantidades de causas de incumplimiento por cada semana y el 

porcentaje de incidencia que genera cada una de ellas. Fuente Constructora Yavari S.R.L. 

Figura 28 

Causas de Incumpliendo Acumulado de las 6 semanas de Implementación Piloto LPS. 

Nota. En la gráfica se muestra los porcentajes de mayor incidencia de causas de incumplimiento que son 19% 

acciones sindicales y acciones climatológicas y el 14% que pertenece a temas de logística y causas externas. 

Fuente Constructora Yavari S.R.L. 

Se puede analizar que las causas de incumplimiento más comunes son acciones 

climáticas y problemas sindicales y eso refleja la realidad de la obra ya que la zona se 

encuentra en una parte muy lluviosa a lo largo de todo el año y por efectos climáticos es 
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imposible determinar una solución absoluta teniendo como inexistente una acción correctiva 

para esta causa de incumplimiento, por otro lado tenemos al sindicato de trabajadores de 

construcción civil en la zona que semanalmente presentan sus reclamos por varios motivos 

y obedece a paralizaciones parciales de la obra y hasta en algunas fechas se ha paralizado la 

obra hasta por semanas completas perjudicando a los trabajadores y a la empresa en el 

desarrollo normal del avance de obra por no llegar a acuerdos mutuos tanto el gremio con la 

empresa la acción correctiva es regirse a las negociaciones colectivas que hay anualmente 

entre el gremio y las empresas constructoras a nivel nacional. Otra causa importante son 

externas esto se refiere a falta de información tanto en planos y metrados de partidas de 

trabajo tanque elevado y cisterna y la consulta está realizada hasta su aprobación en la 

entidad del gobierno Subregional de Alto Amazonas con una fecha establecida para su 

aprobación y poder corregir restricción. 

Una causa incidente es también la falta de subcontratistas en diversas actividades ya 

que estos trabajos como enchapes, estructuras metálicas y otras actividades demandan de 

subcontratistas para su ejecución planteado así por residente de obra y gerencia general y la 

acción correctiva para este es su decisión y contratación por parte de la gerencia general. 

Una causa también fue en el aspecto de Logística por atrasos en entregas de material 

y soluciones mecánicas a equipos de construcción deficientes, pero se fue corrigiendo en el 

transcurso de las charlas técnicas y se fue mejorando progresivamente. 

4.4. Observaciones al proceso de planificación, implementación y aplicación del 

sistema LPS como plan piloto. 

Para la implementación del proceso de planificación, implementación y aplicación 

del sistema no hubo observaciones ni inconvenientes, se desarrolló utilizando correctamente 

la bibliografía citada respetando los procedimientos y demás detalles estudiados tanto 
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teóricos como prácticos en obra. Uno de los problemas que se mencionará y dificultó su 

aplicación en el tiempo después de pasar la prueba de plan piloto, fue la suspensión del 

proyecto por cuestiones de la aparición de la pandemia covid19 a finales de marzo del 2020, 

es por ello que para la fecha de reinicio fue en circunstancias muy distintas a las iniciales y 

se tuvo nuevas reglas de trabajo que será motivo de otra investigación. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Empresa constructora Yavari S.R.L. desde inicios de su fundación ha empleado

en su gestión de procesos constructivos la herramienta de planificación

tradicional hasta enero del 2020, fecha en la que se decide implementar la

metodología de gestión de planificación como es el Last Planner System aplicado

a una obra de infraestructura educativa, motivado por los constantes atrasos en

los tiempos de ejecutar las actividades en la obra y por ende atrasos en el

cronograma general del proyecto, en donde el proyecto ya estaba en proceso de

ejecución durante 6 meses utilizando procesos de construcción con la herramienta

de planificación tradicional.

• En la implementación del sistema LPS se logró con el compromiso de todos los

involucrados del equipo técnico de la obra desde la gerencia general quien toma

la decisión de contratar un consultor externo para la implementación de LPS, pero

en las jefaturas internas de la obra hubo inconvenientes con un sector de

ingenieros de mayor experiencia que les cuesta involucrarse en el equipo ya que

hay muestra de diferencias con la implementación de la herramienta de

planificación LPS, pero es entendible ya que no lo utilizaron anteriormente en

ningún proyecto. Posteriormente con las charlas de inducción más detalladas y

diariamente durante una semana de duración, todo el equipo técnico quedó más

que satisfecho con el sistema de planificación LPS.

• La metodología aplicada a la obra respecto al LPS es incorporado por todo los

profesionales del equipo técnico de la obra y como jefe de equipo al encargado

(Planner) del consultor externo, el primer paso es la reunión de reconocimiento
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del grupo de trabajo y planificación inicial (designar nuevas responsabilidades y 

elaborar un nuevo organigrama de obra), finalmente las charlas sobre el uso de 

las herramientas de planificación y control del LPS. 

• En el plan Maestro o llamado plan de hitos se logró una programación de obra

desde la semana 30 que se implementó el sistema LPS hasta la semana 53 como

semana final, quiere decir la obra se terminaría en 24 semanas prácticamente sino

se presenta dificultades (factores externos e internos) en el proceso de ejecución

que intervengan principalmente en actividades predecesoras, también en la

programación maestro se logró una reducción del plazo de ejecución

aproximadamente en 44 días calendarios ya que el cronograma contractual

actualizado de obra nos entrega fecha de término el 14 de septiembre del 2020 y

el cronograma de hitos tiene un término el 31 de julio del 2020. (Ver figura 19 y

anexo V).

• Antes de Lookahead está la programación por Fases y se puede concluir que no

está desarrollado completamente ya sea por el tiempo que conlleva completarlo,

solo se realizó parcialmente del sector B por parte del Planner o por creer

conveniente programar directamente en el Lookahead, está decisión por criterio

de coordinador Planner, quedará como interrogante o como observación. (Ver

figura 21).

• En el análisis de Lookahead se logra programar las actividades cada 4 semanas

utilizando las actividades y metrados reales del proyecto con la peculiaridad que

las actividades se describen dentro de títulos generales buscando la secuencia

constructiva como obras civiles, Acabados húmedos, especialidades (sanitarias,

eléctricas), estructuras metálicas y cobertura, acabados secos, equipamiento y
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finalmente data y comunicaciones. De esa manera se programó lookahead. (Ver 

Anexo VII). 

• En lookahead se logró determinar la cantidad de partidas programadas por

semana siendo en la semana 30 contando con 50 actividades programadas en la

semana 31 se tiene 28 labores programadas, en la semana 32 se programó 30

labores y en la semana 33 se programó 48 actividades, esta lista de actividades es

importante para la programación semanal, dichas actividades no necesariamente

se van a poder programar en el plan semanal ya que algunas tienen restricciones

y necesitan un tiempo determinado para poder levantarlas o solucionarlas. (Ver

Anexo VII, VIII).

• En el análisis de restricciones se logra determinar 4 restricciones más incidentes

y que desempeñan un papel importante para la ejecución de la obra que son los

problemas climáticos, mejorar negociaciones con el sindicato muy recurrentes,

logística por tema de entregables, falta de adjudicar subcontratos, entre otros que

se han ido desarrollando a lo largo de la implementación de LPS. (Ver Anexo

IX).

• En el plan semanal se logra plasmar las actividades que tienen restricciones

liberadas en donde en la primera semana de implementación del LPS se logra

programar 15 actividades, donde desde ya se ve las dificultades para poder

cumplir los plazos del cronograma maestro, esto debido a la presencia de

restricciones no liberadas y en la primera semana se tenía 50 actividades en el

plan lookahead. (Ver Anexo VII, VIII).

• Del PPC se puede determinar que a partir de la cuarta semana la curva promedio

irá en crecimiento moderado teniendo una regular baja en la última semana de
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implementación pero si se mantiene ese ritmo sería favorable para el 

cumplimiento de las labores.(Ver Figura 27). 

• De las Causas de no cumplimiento y acciones correctivas se logran identificar las

más incidentes una de ellas son las inclemencias del clima(lluvias repetidas

periódicamente) ya que estas no tienen acciones correctivas ni tampoco

responsables y otra peculiar causa de no cumplimiento son las paralizaciones por

parte del sindicato de trabajadores de construcción civil que impide el normal

desarrollo de actividades donde su acción correctiva es aplicar las negociones

colectivas entre la empresa y los dirigentes del sindicato pero sin paralizaciones

de actividades. (Ver Tabla 16 y Figura 28).

• Como conclusión final se tiene que si el reflejo en el PPC son buenas o regulares

no necesariamente quiere decir que el plazo del cronograma general esta de la

mano, es un error que se puede cometer ya que el tema importante es que el

número de actividades programadas en lookahead sea la equivalente en el plan

semanal lo que quiere decir es que las restricciones sean solucionadas lo más

rápido posible por el cual es lo que ocurrió en la ejecución de la obra en estudio.

• Las competencias generales que se desarrollaron en cada etapa de

implementación de LPS en el proyecto son el trabajo en equipo, la adaptabilidad,

la gestión, la planificación, la coordinación, la organización, liderazgo y control

y la resolución de conflictos, para la gestión eficiente de la obra en construcción.

• Como competencias específicas se tiene el estudio, aprendizaje y aplicación de

un nuevo sistema de planificación y programación como es el Last Planner

System(LPS) para una obra en ejecución de la empresa Constructora Yavari

S.R.L. en donde se logra el uso de técnicas y herramientas de gestión como son

la sectorización, programación general o de hitos, programación Lookahead,
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programación semanal, programación diaria, haciendo uso de indicadores de 

gestión para análisis de los resultados como son análisis de restricciones, 

porcentaje de plan cumplido(PPC%), causas de incumplimiento y acciones 

correctivas, todo ello haciendo un circulo de mejora continua termino muy 

aplicado hoy en día en la gestión de proyectos. 

5.2. Lecciones aprendidas. 

Se logró aprender a elaborar un planeamiento general de la obra(identificación 

de recursos en general que servirán para ejecutar proyecto y realizar la 

implementación de LPS, aspectos generales para implementar el sistema LPS), 

se logró aprender a sectorizar una obra, se logró aprender a realizar una 

programación de hitos, se logró aprender a elaborar una programación Lookhead 

y la programación semanal, se logró aprender a identificar las restricciones y a 

subsanarlas, se logró aprender el análisis del porcentaje del plan cumplido PPC%, 

se logró aprender a identificar las causas de no cumplimiento y la aplicación de 

acciones correctivas, las lecciones aprendidas en general de esta etapa de 

implementación de LPS es que mejora la interrelación entre el equipo de trabajo 

de nivel técnico y con todos los trabajadores ya que el sistema permite ser más 

organizados en obra y se evita contratiempos como perdidas de tiempos en 

ejecutar una actividad, debido a falta de materiales, herramientas y equipos en 

mal estado, subcontratos no ejecutados, aspectos administrativos, detalles en 

gerencia empresa, aspectos climáticos, entre otros. 

5.3. Recomendaciones 

• En la implementación de LPS es el compromiso del equipo técnico y de más

involucrados para poder desarrollar el sistema teniendo como base el aprendizaje
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continuo de los conceptos a desarrollar en la obra respecto a LPS de esa manera 

se podrá lograr los objetivos trazados. 

• En la aplicación de LPS es importante tener en cuenta las acciones climáticas en

no analizarlo como restricción, contrario a lo que se realizó en el proyecto sino

como una acción externa que en cualquier momento puede suceder y por no tener

acciones correctivas solo se debería corregir la programación de hitos y corregir

los tiempos que solo cuentan como paralizaciones por lluvia y así no afectar el

tiempo estimado de término de un proyecto. Esto se recalca para solo zonas como

la sierra y la selva ya que en la costa no se afecta por acciones de lluvias

recurrentes.

• Debido a que no existe muchos estudios y/o aplicaciones de LPS en la zona de

selva principalmente en la región Loreto se recomienda su uso de este poderoso

sistema de programación a diversas empresas del sector que laboran

principalmente en zona de selva y que este artículo sirva de base para su

aplicación en distintos proyectos.
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Id ITEM Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PÚBLICA DE E.B.R. FERNANDO MELENDEZ CELIS DE LA
CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE
ALTO AMAZONAS - LORETO"

431 días vie 12/07/19 lun 14/09/20

1 INICIO DE OBRA 0 días vie 12/07/19 vie 12/07/19
2 01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,

SEGURIDAD Y SALUD
431 días vie 12/07/19 lun 14/09/20

3 01.01  OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 136 días vie 12/07/19 dom 24/11/19
4 01.01.01  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 46 días vie 12/07/19 lun 26/08/19
5 01.01.01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.40 x 3.60 m 1 día vie 12/07/19 vie 12/07/19
6 01.01.01.02  CONSTRUCCION DE ALMACEN, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA 4 días sáb 13/07/19 mar 16/07/19
7 01.01.01.03  TRANSPORTE DE EQUIPOS (INST. ELECTRICAS) 45 días sáb 13/07/19 lun 26/08/19
8 01.01.02  TRABAJOS PRELIMINARES 6 días mar 27/08/19 dom 01/09/19
9 01.01.02.01  LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 6 días mar 27/08/19 dom 01/09/19

10 01.01.03  ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES 4 días vie 12/07/19 lun 15/07/19
11 01.01.03.01  TALA Y RETIRO DE ARBOLES 4 días vie 12/07/19 lun 15/07/19
12 01.01.04  REMOCIONES 16 días mar 16/07/19 mié 31/07/19
13 01.01.04.01  REMOCION DE TECHO DE CALAMINA, INCL. CORREAS DE MADERA 6 días mar 16/07/19 dom 21/07/19
14 01.01.04.02  REMOCION DE CIELORRASO, INCL. ENTRAMADO DE MADERA 10 días lun 22/07/19 mié 31/07/19
15 01.01.04.03  REMOCION DE TIJERAL DE MADERA 10 días lun 22/07/19 mié 31/07/19
16 01.01.04.04  REMOCION DE VIGAS DE MADERA 10 días lun 22/07/19 mié 31/07/19
17 01.01.04.05  REMOCION DE COLUMNAS DE MADERA 10 días lun 22/07/19 mié 31/07/19
18 01.01.04.06  REMOCION DE MODULO PREFABRICADO 10 días lun 22/07/19 mié 31/07/19
19 01.01.04.07  REMOCION DE PUERTAS DE MADERA 10 días mié 17/07/19 vie 26/07/19
20 01.01.04.08  REMOCION DE PUERTAS DE FIERRO 10 días mié 17/07/19 vie 26/07/19
21 01.01.04.09  REMOCION DE VENTANAS METALICAS 10 días mié 17/07/19 vie 26/07/19
22 01.01.04.10  REMOCION DE APARATOS SANITARIOS 10 días mié 17/07/19 vie 26/07/19
23 01.01.04.11  REMOCION DE SISTEMA ELECTRICO 11 días mié 17/07/19 sáb 27/07/19
24 01.01.04.12  REMOCION DE POSTES DE CONCRETO 3 días mié 17/07/19 vie 19/07/19
25 01.01.04.13  REMOCION DE PINTURA EXISTENTE 15 días mié 17/07/19 mié 31/07/19
26 01.01.05  DEMOLICIONES 24 días jue 01/08/19 sáb 24/08/19
27 01.01.05.01  DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO DE ARCILLA 14 días jue 01/08/19 mié 14/08/19
28 01.01.05.02  DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 14 días jue 01/08/19 mié 14/08/19
29 01.01.05.03  DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS 14 días jue 01/08/19 mié 14/08/19
30 01.01.05.04  ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES 10 días jue 15/08/19 sáb 24/08/19
31 01.01.06  TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 84 días lun 02/09/19 dom 24/11/19
32 01.01.06.01  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 8 días lun 02/09/19 lun 09/09/19
33 01.01.06.02  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 84 días lun 02/09/19 dom 24/11/19
34 01.02  SEGURIDAD Y SALUD 427 días mar 16/07/19 lun 14/09/20
35 01.02.01  ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO
20 días mar 16/07/19 dom

04/08/19
36 01.02.02  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 390 días sáb 10/08/19 lun 14/09/20
37 01.02.03  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 390 días sáb 10/08/19 lun 14/09/20
38 01.02.04  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 390 días sáb 10/08/19 lun 14/09/20
39 01.02.05  CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 390 días sáb 10/08/19 lun 14/09/20
40 02 ESTRUCTURAS 266 días lun 02/09/19 dom 24/05/20
41 02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 212 días lun 02/09/19 mar 31/03/20
42 02.01.01  EXCAVACIONES 93 días lun 02/09/19 mar 03/12/19
43 02.01.01.01  EXCAVACIONES SIMPLES 93 días lun 02/09/19 mar 03/12/19
50 02.01.02  CORTES 6 días vie 06/03/20 mié 11/03/20
51 02.01.02.01  CORTE DE TERRENO MANUAL HASTA E=0.20m DE PROFUNDIDAD 6 días vie 06/03/20 mié 11/03/20
52 02.01.03  RELLENOS 15 días jue 12/03/20 jue 26/03/20
53 02.01.03.01  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 5 días jue 12/03/20 lun 16/03/20
54 02.01.03.02  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR E=0.20m 5 días mar 17/03/20 sáb 21/03/20
55 02.01.03.03  CAMA DE ARENA E=0.10M. 5 días dom 22/03/20jue 26/03/20
56 02.01.04  NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 1 día vie 27/03/20 vie 27/03/20
57 02.01.04.01  NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL 1 día vie 27/03/20 vie 27/03/20
58 02.01.05  ELIMINACIONES 10 días dom 22/03/20mar 31/03/20
59 02.01.05.01  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M.10 días dom 22/03/20mar 31/03/20
60 02.01.05.02  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE AL EXTERIOR DE OBRA 10 días dom 22/03/20mar 31/03/20
61 02.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 211 días lun 02/09/19 lun 30/03/20
62 02.02.01  SUB-CIMIENTO 16 días mar 17/09/19 mié 02/10/19
63 02.02.01.01  CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA SUB-CIMIENTO 16 días mar 17/09/19 mié 02/10/19
64 02.02.02  CIMIENTOS CORRIDOS 20 días vie 29/11/19 mié 18/12/19
65 02.02.02.01  CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PARA CIMIENTO CORRIDO 20 días vie 29/11/19 mié 18/12/19
66 02.02.03  SOLADO PARA CIMENTACIONES 22 días lun 02/09/19 lun 23/09/19
67 02.02.03.01  SOLADO PARA CIMIENTOS E=10 CM, MORTERO 1:10 (C-A) 22 días lun 02/09/19 lun 23/09/19
68 02.02.04  SOBRECIMIENTO 7 días vie 06/12/19 jue 12/12/19
69 02.02.04.01  CONCRETO F'C=175 kg/cm2 PARA SOBRE CIMIENTO CORRIDO 5 días dom 08/12/19jue 12/12/19
70 02.02.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS 7 días vie 06/12/19 jue 12/12/19
71 02.02.05  FALSO PISO 25 días vie 06/03/20 lun 30/03/20
72 02.02.05.01  FALSO PISO F'C=140 KG/CM2, E=4'' 25 días vie 06/03/20 lun 30/03/20
73 02.02.05.02  FALSO PISO F'C=140 KG/CM2, E=6'' 25 días vie 06/03/20 lun 30/03/20
74 02.02.06  RAMPAS 20 días vie 06/03/20 mié 25/03/20
75 02.02.06.01  CONCRETO F'C=175kg/cm2 EN RAMPAS 20 días vie 06/03/20 mié 25/03/20
76 02.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 246 días dom 22/09/19dom 24/05/20
77 02.03.01  LOSAS DE CIMENTACION 54 días mar 03/12/19 sáb 25/01/20
78 02.03.01.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN LOSAS DE CIMENTACION 35 días mar 10/12/19 sáb 25/01/20
79 02.03.01.02  ACERO CORRUGADO DE 5/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 30 días mar 03/12/19 lun 13/01/20
80 02.03.01.03  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 30 días mar 03/12/19 lun 13/01/20
81 02.03.02  ZAPATAS CORRIDAS 50 días vie 27/09/19 vie 15/11/19
82 02.03.02.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN ZAPATAS CORRIDAS 15 días vie 01/11/19 vie 15/11/19
83 02.03.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS CORRIDAS 10 días vie 27/09/19 dom 06/10/19
84 02.03.02.03  ACERO CORRUGADO DE 5/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 10 días lun 07/10/19 mié 16/10/19
85 02.03.02.04  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 10 días lun 07/10/19 mié 16/10/19
86 02.03.02.05  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 10 días lun 07/10/19 mié 16/10/19
87 02.03.03  ZAPATAS 80 días vie 27/09/19 dom 15/12/19
88 02.03.03.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN ZAPATAS 35 días lun 11/11/19 dom 15/12/19
89 02.03.03.02  ACERO CORRUGADO DE 5/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 35 días vie 27/09/19 jue 31/10/19
90 02.03.03.03  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 35 días lun 07/10/19 dom 10/11/19
91 02.03.04  CIMIENTOS ARMADOS 6 días jue 10/10/19 mar 15/10/19
92 02.03.04.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN CIMIENTOS ARMADOS 4 días sáb 12/10/19 mar 15/10/19
93 02.03.04.02  ACERO CORRUGADO DE 5/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días jue 10/10/19 vie 11/10/19
94 02.03.04.02  ACERO CORRUGADO DE 5/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días jue 10/10/19 vie 11/10/19
95 02.03.05  VIGAS DE CIMENTACION 38 días jue 17/10/19 sáb 23/11/19
96 02.03.05.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 20 días lun 04/11/19 sáb 23/11/19
97 02.03.05.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION 20 días vie 01/11/19 mié 20/11/19
98 02.03.05.03  ACERO CORRUGADO DE 5/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 15 días jue 17/10/19 jue 31/10/19
99 02.03.05.04  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 15 días jue 17/10/19 jue 31/10/19

100 02.03.05.05  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 5 días jue 17/10/19 lun 21/10/19
101 02.03.06  MUROS REFORZADOS 25 días dom 22/09/19mié 16/10/19
102 02.03.06.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS 20 días vie 27/09/19 mié 16/10/19
103 02.03.06.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS 15 días jue 26/09/19 jue 10/10/19
104 02.03.06.03  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 15 días dom 22/09/19dom 06/10/19
105 02.03.06.04  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 15 días dom 22/09/19dom 06/10/19
106 02.03.07  SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 8 días jue 17/10/19 jue 24/10/19
107 02.03.07.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO ARMADO 4 días lun 21/10/19 jue 24/10/19
108 02.03.07.02  CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO CORRIDO 4 días lun 21/10/19 jue 24/10/19
109 02.03.07.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS6 días sáb 19/10/19 jue 24/10/19
110 02.03.07.04  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 8 días jue 17/10/19 jue 24/10/19
111 02.03.07.05  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 8 días jue 17/10/19 jue 24/10/19
112 02.03.08  COLUMNAS 51 días mié 18/12/19 jue 06/02/20
113 02.03.08.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN COLUMNAS 30 días vie 27/12/19 jue 06/02/20
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Id ITEM Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

114 02.03.08.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 15 días dom 22/12/19vie 17/01/20
115 02.03.08.03  ACERO CORRUGADO DE 3/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 12 días mié 18/12/19 dom 29/12/19
116 02.03.08.04  ACERO CORRUGADO DE 5/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 12 días mié 18/12/19 dom 29/12/19
117 02.03.08.05  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 12 días mié 18/12/19 dom 29/12/19
118 02.03.08.06  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 12 días mié 18/12/19 dom 29/12/19
119 02.03.09  VIGAS 50 días jue 16/01/20 jue 05/03/20
120 02.03.09.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN VIGAS 34 días sáb 01/02/20 jue 05/03/20
121 02.03.09.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 44 días mié 22/01/20 jue 05/03/20
122 02.03.09.03  ACERO CORRUGADO DE 3/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 40 días jue 16/01/20 lun 24/02/20
123 02.03.09.04  ACERO CORRUGADO DE 5/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 40 días jue 16/01/20 lun 24/02/20
124 02.03.09.05  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 40 días jue 16/01/20 lun 24/02/20
125 02.03.09.06  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 40 días jue 16/01/20 lun 24/02/20
126 02.03.09.07  ACERO CORRUGADO DE 1/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 40 días jue 16/01/20 lun 24/02/20
127 02.03.10  LOSA ALIGERADA 34 días sáb 01/02/20 jue 05/03/20
128 02.03.10.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA 10 días mar 25/02/20 jue 05/03/20
129 02.03.10.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA 13 días sáb 01/02/20 jue 13/02/20
130 02.03.10.03  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 20 días mié 05/02/20 lun 24/02/20
131 02.03.10.04  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 20 días mié 05/02/20 lun 24/02/20
132 02.03.10.05  ACERO CORRUGADO DE 1/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 20 días mié 05/02/20 lun 24/02/20
133 02.03.10.06  PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1.20X.30X.15 20 días mié 05/02/20 lun 24/02/20
134 02.03.11  LOSA MACIZA 14 días sáb 01/02/20 vie 14/02/20
135 02.03.11.01  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 EN LOSA MACISA 5 días lun 10/02/20 vie 14/02/20
136 02.03.11.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACISA 5 días sáb 01/02/20 mié 05/02/20
137 02.03.11.03  ACERO CORRUGADO DE 5/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 5 días mié 05/02/20 dom 09/02/20
138 02.03.11.04  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 5 días mié 05/02/20 dom 09/02/20
139 02.03.11.05  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 5 días mié 05/02/20 dom 09/02/20
140 02.03.12  ESCALERAS 18 días vie 14/02/20 lun 02/03/20
141 02.03.12.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN ESCALERAS 4 días vie 28/02/20 lun 02/03/20
142 02.03.12.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS 7 días vie 14/02/20 jue 20/02/20
143 02.03.12.03  ACERO CORRUGADO DE 5/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 7 días vie 21/02/20 jue 27/02/20
144 02.03.12.04  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 7 días vie 21/02/20 jue 27/02/20
145 02.03.13  GRADERIAS 57 días mar 10/12/19 mar 04/02/20
146 02.03.13.01  CONCRETO F'C=210kg/cm2 EN GRADERIAS 27 días lun 06/01/20 sáb 01/02/20
147 02.03.13.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS 28 días vie 27/12/19 mar 04/02/20
148 02.03.13.03  ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 17 días mar 10/12/19 jue 26/12/19
149 02.03.13.04  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 15 días mar 10/12/19 mar 24/12/19
150 02.03.14  COLUMNETAS 146 días vie 25/10/19 mié 18/03/20
151 02.03.14.01  CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN COLUMNETAS 3 días lun 16/03/20 mié 18/03/20
152 02.03.14.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS 10 días vie 06/03/20 dom 15/03/20
153 02.03.14.03  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 15 días vie 25/10/19 vie 08/11/19
154 02.03.14.04  ACERO CORRUGADO DE 1/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 15 días vie 25/10/19 vie 08/11/19
155 02.03.15  DINTEL 13 días vie 06/03/20 mié 18/03/20
156 02.03.15.01  CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN DINTEL 6 días vie 13/03/20 mié 18/03/20
157 02.03.15.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DINTEL 4 días vie 06/03/20 lun 09/03/20
158 02.03.15.03  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días mar 10/03/20 jue 12/03/20
159 02.03.15.04  ACERO CORRUGADO DE 1/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días mar 10/03/20 jue 12/03/20
160 02.03.16  MESAS DE CONCRETO 18 días vie 06/03/20 lun 23/03/20
161 02.03.16.01  CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN MESAS 4 días vie 20/03/20 lun 23/03/20
162 02.03.16.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESAS 10 días vie 06/03/20 dom 15/03/20
163 02.03.16.03  ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 4 días lun 16/03/20 jue 19/03/20
164 02.03.17  CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL 45 días vie 10/04/20 dom 24/05/20
165 02.03.17.01  CONCRETO F'C=175kg/cm2 EN CUNETA 15 días dom 10/05/20dom 24/05/20
166 02.03.17.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA 15 días sáb 25/04/20 sáb 09/05/20
167 02.03.17.03  ACERO CORRUGADO DE 1/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 15 días vie 10/04/20 vie 24/04/20
168 02.04  ESTRUCTURAS METALICAS 36 días lun 10/02/20 lun 16/03/20
169 02.04.01  COBERTURAS 24 días sáb 22/02/20 lun 16/03/20
170 02.04.01.01  COBERTURA PANEL TERMOACUSTICO 24 días sáb 22/02/20 lun 16/03/20
171 02.04.01.02  COBERTURA CALAMINON TI 0.5MM 24 días sáb 22/02/20 lun 16/03/20
172 02.04.01.03  COBERTURA DE POLIPROPILENO 24 días sáb 22/02/20 lun 16/03/20
173 02.04.01.04  TECHO MENBRANA AUTOSOPORTADO 24 días sáb 22/02/20 lun 16/03/20
174 02.04.01.05  CUMBRERA DENTADA 24 días sáb 22/02/20 lun 16/03/20
175 02.04.01.06  CUMBRERA DE POLIPROPILENO 24 días sáb 22/02/20 lun 16/03/20
176 02.04.02  CORREAS 18 días sáb 22/02/20 mar 10/03/20
177 02.04.02.01  CORREAS METALICAS TIPO "ZETA" 18 días sáb 22/02/20 mar 10/03/20
178 02.04.03  INGRESO PRIMARIA - SECUNDARIA 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
179 02.04.03.01  ESTRUCTURA METALICA INGRESO PRIMARIA - SECUNDARIA 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
180 02.04.04  INGRESO INICIAL 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
181 02.04.04.01  ESTRUCTURA METALICA INGRESO INICIAL 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
182 02.04.05  PATIO 01 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
183 02.04.05.01  ESTRUCTURA METALICA PATIO 01 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
184 02.04.06  PATIO 02 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
185 02.04.06.01  ESTRUCTURA METALICA PATIO 02 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
186 02.04.07  PUENTE 01 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
187 02.04.07.01  ESTRUCTURA METALICA PUENTE 01 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
188 02.04.08  PUENTE 02 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
189 02.04.08.01  ESTRUCTURA METALICA PUENTE 02 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
190 02.04.09  PUENTE 03 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
191 02.04.09.01  ESTRUCTURA METALICA PUENTE 03 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
192 02.04.10  RAMPA 01 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
193 02.04.10.01  ESTRUCTURA METALICA RAMPA 01 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
194 02.04.11  RAMPA 02 30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
195 02.04.11.01  ESTRUCTURA METALICA RAMPA 02 INCL. ADQUISICION E INSTALACIÓN30 días lun 10/02/20 mar 10/03/20
196 02.05  ESTRUCTURAS DE MADERA 30 días vie 06/03/20 sáb 04/04/20
197 02.05.01  TIJERALES DE MADERA 20 días vie 06/03/20 mié 25/03/20
198 02.05.01.01  TIJERAL DE MADERA T-I 20 días vie 06/03/20 mié 25/03/20
199 02.05.01.02  TIJERAL DE MADERA T-II 20 días vie 06/03/20 mié 25/03/20
200 02.05.01.03  TIJERAL DE MADERA T-III 20 días vie 06/03/20 mié 25/03/20
201 02.05.02  CORREAS 10 días jue 26/03/20 sáb 04/04/20
202 02.05.02.01  CORREAS DE MADERA DE 2" X 4" 10 días jue 26/03/20 sáb 04/04/20
203 02.05.02.02  CORREAS DE MADERA DE 2" X 2" 10 días jue 26/03/20 sáb 04/04/20
204 02.05.02.03  ARRIOSTRE DE MADERA DE 2" X 3" 10 días jue 26/03/20 sáb 04/04/20
205 03 ARQUITECTURA 249 días lun 06/01/20 jue 10/09/20
206 03.01  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 20 días sáb 15/02/20 jue 05/03/20
207 03.01.01  MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 20 días sáb 15/02/20 jue 05/03/20
208 03.01.02  MURO DE CANTO LADRILLO KING-KONG 20 días sáb 15/02/20 jue 05/03/20
209 03.01.03  MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG 20 días sáb 15/02/20 jue 05/03/20
210 03.02  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147 días lun 06/01/20 dom 31/05/20
211 03.02.01  TARRAJEO PRIMARIO 5 días dom 01/03/20jue 05/03/20
212 03.02.01.01  TARRAJEO PRIMARIO RAYADO, MORTERO C:A 1:5 5 días dom 01/03/20jue 05/03/20
213 03.02.02  TARRAJEO FROTACHADO 147 días lun 06/01/20 dom 31/05/20
214 03.02.02.01  TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES, MORTERO 1:5

(c-a), e=1.5 cm.
5 días mar 24/03/20 sáb 28/03/20

215 03.02.02.02  TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5
(c-a), e=1.5 cm.

5 días mar 24/03/20 sáb 28/03/20

216 03.02.02.03  TARRAJEO FROTACHADO DE COLUMNAS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm.20 días lun 06/01/20 sáb 25/01/20
217 03.02.02.04  TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS, MORTERO 1:5 (C:A) E=1.5cm. 27 días vie 21/02/20 mié 18/03/20
218 03.02.02.05  TARRAJEO FROTACHADO DE PLACA, MORTERO 1:5 (c-a), e=1.5cm. 10 días jue 19/03/20 sáb 28/03/20
219 03.02.02.06  TARRAJEO FROTACHADO DE PARAPETO, MORTERO 1:5 (c-a), e=1.5 cm.1 día dom 29/03/20dom 29/03/20
220 03.02.02.07  TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS DE CONCRETO MORTERO 1:4

E= 1.5 Cm
8 días dom

29/03/20
dom
05/04/20

221 03.02.02.08  ACABADO PULIDO EN ELEMENTOS DE CONCRETO 7 días lun 25/05/20 dom 31/05/20
222 03.02.03  VESTIDURAS DE DERRAMES 10 días jue 19/03/20 sáb 28/03/20
223 03.02.03.01  VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:5 (C:A) e=1.5 cm 10 días jue 19/03/20 sáb 28/03/20
224 03.02.04  BRUÑAS 10 días jue 19/03/20 sáb 28/03/20
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225 03.02.04.01  BRUÑAS SEGUN DISEÑO DE 1 X 1 cm 10 días jue 19/03/20 sáb 28/03/20
226 03.03  ENCHAPES 6 días mar 24/03/20 dom 29/03/20
227 03.03.01  ENCHAPES DE MAYOLICAS EN MESA DE CONCRETO 6 días mar 24/03/20 dom 29/03/20
228 03.04  CIELORRASOS 30 días lun 16/03/20 mar 14/04/20
229 03.04.01  CIELORRASOS CON MEZCLA 28 días lun 16/03/20 dom 12/04/20
230 03.04.01.01  CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:4 28 días lun 16/03/20 dom 12/04/20
231 03.04.02  CIELORRASOS SUSPENDIDOS 10 días dom 05/04/20mar 14/04/20
232 03.04.02.01  CIELORRASO DE SUPERBOARD CON PANELES DE 0.60 X 1.20 M. 10 días dom 05/04/20mar 14/04/20
233 03.05  PISOS Y PAVIMENTOS 86 días vie 27/03/20 sáb 20/06/20
234 03.05.01  CONTRAPISOS 5 días vie 27/03/20 mar 31/03/20
235 03.05.01.01  CONTRAPISO DE 48mm 5 días vie 27/03/20 mar 31/03/20
236 03.05.02  PISOS 20 días lun 01/06/20 sáb 20/06/20
237 03.05.02.01  PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30x30 20 días lun 01/06/20 sáb 20/06/20
238 03.05.02.02  PISO DE CONCRETO E=2" FC 175 KG/Cm2 ACABADO PULIDO 20 días lun 01/06/20 sáb 20/06/20
239 03.05.02.03  PISO DE CONCRETO E=1" FC 175 KG/Cm2 ACABADO PULIDO 20 días lun 01/06/20 sáb 20/06/20
240 03.05.02.04  PISO DE CONCRETO E=1" FC 175 KG/Cm2 ACABADO FROTACHADO 20 días lun 01/06/20 sáb 20/06/20
241 03.05.02.05  PISO DE CONCRETO E=2" FC 175 KG/Cm2 ACABADO FROTACHADO

BRUÑADO
20 días lun 01/06/20 sáb 20/06/20

242 03.05.02.06  PISO DE CONCRETO E=4" FC 175 KG/Cm2 ACABADO FROTACHADO 20 días lun 01/06/20 sáb 20/06/20
243 03.05.02.07  PISO TARAFLEX DE 9MM O SIMILAR 20 días lun 01/06/20 sáb 20/06/20
244 03.05.03  LOSAS DE CONCRETO SIMPLE 14 días vie 27/03/20 jue 09/04/20
245 03.05.03.01  LOSA DE CONCRETO F'C=175kg/cm2 DE 4", ACABADO FROTACHADO

1:2 x 1cm.
8 días jue 02/04/20 jue 09/04/20

246 03.05.03.02  CONCRETO F'C=175kg/cm2 PARA BORDE DE VEREDA 8 días jue 02/04/20 jue 09/04/20
247 03.05.03.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BORDE DE LOSA 6 días vie 27/03/20 mié 01/04/20
248 03.05.04  VEREDAS 14 días vie 27/03/20 jue 09/04/20
249 03.05.04.01  VEREDAS CONCRETO F'C=175kg/cm2 E=4", C/BRUÑAS 8 días jue 02/04/20 jue 09/04/20
250 03.05.04.02  CONCRETO F'C=175kg/cm2 PARA BORDE DE VEREDA 8 días jue 02/04/20 jue 09/04/20
251 03.05.04.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BORDE DE VEREDA 6 días vie 27/03/20 mié 01/04/20
252 03.06  CONTRAZOCALOS 12 días sáb 06/06/20 mié 17/06/20
253 03.06.01  CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=30cm. 7 días jue 11/06/20 mié 17/06/20
254 03.06.02  CONTRAZOCALO DE CEMENTO DE H= 30 cm 12 días sáb 06/06/20 mié 17/06/20
255 03.07  ZOCALOS 7 días jue 11/06/20 mié 17/06/20
256 03.07.01  ZOCALO DE MAYOLICA DE COLOR 20 X 30 cm DE 1ERA 7 días jue 11/06/20 mié 17/06/20
257 03.08  REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA 6 días mar 03/03/20 dom 08/03/20
258 03.08.01  REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS C/CEMENTO SEMIPULIDO 3 días vie 06/03/20 dom 08/03/20
259 03.08.02  REVESTIMIENTO DE GRADAS C/CEMENTO PULIDO 1 día mar 03/03/20 mar 03/03/20
260 03.08.03  REVESTIMIENTO DE FONDO DE ESCALERAS 3 días mar 03/03/20 jue 05/03/20
261 03.09  CARPINTERIA DE MADERA 10 días mié 05/08/20 vie 14/08/20
262 03.09.01  PUERTAS 10 días mié 05/08/20 vie 14/08/20
269 03.10  CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 143 días vie 10/04/20 dom 30/08/20
299 03.11  CERRAJERIA 42 días vie 31/07/20 jue 10/09/20
306 03.12  PINTURA 82 días dom 21/06/20jue 10/09/20
320 03.13  VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 24 días lun 20/07/20 mié 12/08/20
324 04 INSTALACIONES SANITARIAS 255 días mar 19/11/19 jue 30/07/20
325 04.01  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 20 días dom 21/06/20vie 10/07/20
336 04.02  SISTEMA DE AGUA FRIA 131 días dom 22/03/20jue 30/07/20
389 04.03  SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 59 días mar 17/03/20 jue 14/05/20
401 04.04  INSTALACION INTERIOR DE DESAGÜE Y VENTILACION 42 días vie 06/03/20 jue 16/04/20
428 04.05  INSTALACION EXTERIOR DE DESAGÜE 104 días mar 19/11/19 dom 01/03/20
429 04.05.01  EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL, P/COLOC TUBO HASTA 6"104 días mar 19/11/19 dom 01/03/20
430 04.05.01.01  EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL 20 días mar 19/11/19 dom 08/12/19
431 04.05.01.02  CAMA DE ARENA, e=0.10m 15 días dom 24/11/19dom 08/12/19
432 04.05.01.03  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 15 días lun 27/01/20 lun 10/02/20
433 04.05.01.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M.5 días mar 11/02/20 sáb 15/02/20
434 04.05.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE AL EXTERIOR DE OBRA 20 días mar 11/02/20 dom 01/03/20
435 04.05.02  REDES DE DISTRIBUCION 32 días lun 09/12/19 jue 09/01/20
436 04.05.02.01  TUBERIA PVC SAL D=4" 20 días lun 09/12/19 jue 09/01/20
437 04.05.02.02  TUBERIA PVC SAL D=6" 20 días lun 09/12/19 jue 09/01/20
438 04.05.02.03  TUBERIA PVC SAL D=8" 20 días lun 09/12/19 jue 09/01/20
439 04.05.03  CAMARAS DE INSPECCION 27 días sáb 14/12/19 jue 09/01/20
440 04.05.03.01  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" 5 días sáb 14/12/19 mié 18/12/19
441 04.05.03.02  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 5 días sáb 14/12/19 mié 18/12/19
442 04.05.03.03  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 18" X 24" 5 días sáb 14/12/19 mié 18/12/19
443 04.05.03.04  BUZON D=1.20m, H=1.60m, INC. TAPA 10 días jue 19/12/19 jue 09/01/20
444 04.05.04  OTRAS INSTALACIONES Y REQUERIMIENTOS 17 días vie 10/01/20 dom 26/01/20
445 04.05.04.01  PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE DESAGÜE 17 días vie 10/01/20 dom 26/01/20
446 04.06  TANQUE CISTERNA 42.5 días lun 20/04/20 lun 01/06/20
447 04.06.01  REDES DE DISTRIBUCION 12 días lun 20/04/20 vie 01/05/20
448 04.06.01.01  TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 2", SUJECION C/ABRAZADERAS 12 días lun 20/04/20 vie 01/05/20
449 04.06.01.02  TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 2 1/2", SUJECION C/ABRAZADERAS 12 días lun 20/04/20 vie 01/05/20
450 04.06.02  ACCESORIOS 12 días sáb 02/05/20 mié 13/05/20
451 04.06.02.01  VALVULA COMPUERTA DE 2" 6 días sáb 02/05/20 jue 07/05/20
452 04.06.02.02  VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2" 6 días sáb 02/05/20 jue 07/05/20
453 04.06.02.03  VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" 6 días vie 08/05/20 mié 13/05/20
454 04.06.02.04  VALVULA FLOTADORA DE 3/4" 6 días vie 08/05/20 mié 13/05/20
455 04.06.02.05  ROMPE AGUA DE 2 1/2" 6 días vie 08/05/20 mié 13/05/20
456 04.06.03  ACCESORIOS DE REDES 13 días vie 08/05/20 mié 20/05/20
457 04.06.03.01  CODO PVC SAP DE 2" 90° 4 días vie 08/05/20 lun 11/05/20
458 04.06.03.02  CODO PVC SAP DE 2 1/2" 90° 4 días vie 08/05/20 lun 11/05/20
459 04.06.03.03  TEE PVC-SAP 2" P/AGUA 4 días mar 12/05/20 vie 15/05/20
460 04.06.03.04  TEE PVC-SAP 2 1/2" P/AGUA 4 días mar 12/05/20 vie 15/05/20
461 04.06.03.05  SOMBRERO DE VENTILACION 2" 4 días sáb 16/05/20 mar 19/05/20
462 04.06.03.06  VALVULA DE PIE D=1" CON CANASTILLA 4 días dom 17/05/20mié 20/05/20
463 04.06.03.07  ELECTROBOMBA DE 1.5 HP 4 días dom 17/05/20mié 20/05/20
464 04.06.04  VARIOS 20.5 días mar 12/05/20 lun 01/06/20
465 04.06.04.01  CISTERNA DE AGUA DE POLIETILENO DE 5M3, CON ACC. COMPLETOS5 días mar 12/05/20 sáb 16/05/20
466 04.06.04.02  TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 2.50M3, CON ACC. COMPLETOS15.5 días dom 17/05/20lun 01/06/20
467 05 INSTALACIONES ELECTRICAS 234 días vie 24/01/20 dom 13/09/20
468 05.01  SISTEMA ELECTRICO 117 días vie 24/01/20 mar 19/05/20
469 05.01.01  SALIDA PARA ELECTRICIDAD 37 días lun 13/04/20 mar 19/05/20
470 05.01.01.01  SALIDA PARA ALUMBRADO 17 días dom 03/05/20mar 19/05/20
471 05.01.01.01.01  SALIDA PARA ALUMBRADO 17 días dom 03/05/20mar 19/05/20
472 05.01.01.02  SALIDA PARA INTERRUPTORES 10 días jue 23/04/20 sáb 02/05/20
473 05.01.01.02.01  INTERRUPTOR SIMPLE (CABLE LSOH 4MM2, TUB 20 PVC-P) 10 días jue 23/04/20 sáb 02/05/20
474 05.01.01.02.02  INTERRUPTOR DOBLE (CABLE LSOH 4MM2, TUB 20 PVC-P) 10 días jue 23/04/20 sáb 02/05/20
475 05.01.01.02.03  INTERRUPTOR TRIPLE (CABLE LSOH 4MM2, TUB 20 PVC-P) 10 días jue 23/04/20 sáb 02/05/20
476 05.01.01.02.04  INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE (CABLE LSOH, 4MM2,

TUB 20 PVC-P)
10 días jue 23/04/20 sáb 02/05/20

477 05.01.01.03  SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 10 días mar 28/04/20 jue 07/05/20
478 05.01.01.03.01  TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 10 días mar 28/04/20 jue 07/05/20
479 05.01.01.03.02  TOMACORRIENTE ESTABILIZADO 10 días mar 28/04/20 jue 07/05/20
480 05.01.01.04  SALIDAS VARIAS 4 días mar 28/04/20 vie 01/05/20
481 05.01.01.04.01  SALIDA AGUA ELECTROBOMBA 1HP MONOFASICO 4 días mar 28/04/20 vie 01/05/20
482 05.01.01.04.02  SALIDA PARA CONTROLADOR DE VENTILADOR 4 días mar 28/04/20 vie 01/05/20
483 05.01.01.04.03  SALIDA PARA CAJA DE PASE CUADRADA 4 días mar 28/04/20 vie 01/05/20
484 05.01.01.04.04  SALIDA PARA CAJA DE PASE OCTOGONALES 4 días mar 28/04/20 vie 01/05/20
485 05.01.01.04.05  SALIDA PARA VENTILADORES 4 días mar 28/04/20 vie 01/05/20
486 05.01.01.04.06  SALIDA PARA REFLECTOR TIPO HIGH BAY DE 250W 4 días mar 28/04/20 vie 01/05/20
487 05.01.01.04.07  SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 4 días mar 28/04/20 vie 01/05/20
488 05.01.01.05  CABLES DE ENERGIA ALIMENTADORES 5 días jue 23/04/20 lun 27/04/20
489 05.01.01.05.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4MM2 N2XH 5 días jue 23/04/20 lun 27/04/20
490 05.01.01.05.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 6MM2 N2XH 5 días jue 23/04/20 lun 27/04/20
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491 05.01.01.05.03  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 10MM2 N2XH 5 días jue 23/04/20 lun 27/04/20
492 05.01.01.05.04  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 50MM2 N2XH 5 días jue 23/04/20 lun 27/04/20
493 05.01.01.06  CANALIZACION Y/O TUBERIAS 10 días lun 13/04/20 mié 22/04/20
494 05.01.01.06.01  TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 20MM 10 días lun 13/04/20 mié 22/04/20
495 05.01.01.06.02  TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 25MM 10 días lun 13/04/20 mié 22/04/20
496 05.01.01.06.03  TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 35MM 10 días lun 13/04/20 mié 22/04/20
497 05.01.01.06.04  TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 40MM 10 días lun 13/04/20 mié 22/04/20
498 05.01.02  REDES DE DISTRIBUCION 42 días vie 24/01/20 jue 05/03/20
499 05.01.02.01  TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE 15 días vie 24/01/20 vie 07/02/20
500 05.01.02.02  EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 10 días sáb 08/02/20 lun 17/02/20
501 05.01.02.03  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 5 días dom 01/03/20jue 05/03/20
502 05.01.02.04  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR E=0.20m 5 días dom 01/03/20jue 05/03/20
503 05.01.03  PARARRAYOS 20 días dom 01/03/20vie 20/03/20
504 05.01.03.01  PARARRAYO AERODINAMICO IONIZANTE C/POSTE Y ACCESORIOS 8 días vie 13/03/20 vie 20/03/20
505 05.01.03.02  POZO DE PUESTA A TIERRA (5OHMS C/BENTONITA) 6 días sáb 07/03/20 jue 12/03/20
506 05.01.03.03  CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70MM2 6 días dom 01/03/20vie 06/03/20
507 05.01.04  TABLEROS ELECTRICOS 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
508 05.01.04.01  TABLERO GENERAL 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
509 05.01.04.02  TABLERO TD-01 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
510 05.01.04.03  TABLERO TD-02 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
511 05.01.04.04  TABLERO TD-03 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
512 05.01.04.05  TABLERO TD-04 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
513 05.01.04.06  TABLERO TD-05 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
514 05.01.04.07  TABLERO TD-06 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
515 05.01.04.08  TABLERO TD-07 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
516 05.01.04.09  TABLERO TD-08 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
517 05.01.04.10  TABLERO TD-09 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
518 05.01.04.11  TABLERO TD-10 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
519 05.01.04.12  TABLERO TD-11 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
520 05.01.04.13  TABLERO TD-12 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
521 05.01.04.14  TABLERO TD-13 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
522 05.01.04.15  TABLERO TD-14 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
523 05.01.04.16  TABLERO TD-15 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
524 05.01.04.17  TABLERO TD-16 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
525 05.01.04.18  TABLERO TD-17 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
526 05.01.04.19  TABLERO TD-18 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
527 05.01.04.20  TABLERO TD-19 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
528 05.01.04.21  TABLERO TD-20 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
529 05.01.04.22  TABLERO TD-21 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
530 05.01.04.23  SUB TABLERO STD-B1 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
531 05.01.04.24  SUB TABLERO STD-B2 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
532 05.01.04.25  SUB TABLERO STD9.1 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
533 05.01.04.26  SUB TABLERO STD9.2 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
534 05.01.04.27  SUB TABLERO STD9.3 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
535 05.01.04.28  SUB TABLERO STD9.4 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
536 05.01.04.29  SUB TABLERO TES 01 15 días lun 13/04/20 lun 27/04/20
537 05.01.05  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 16 días mar 18/02/20 mié 04/03/20
538 05.01.05.01  POZO DE PUESTA A TIERRA (5OHMS C/BENTONITA) 4 días dom 01/03/20mié 04/03/20
539 05.01.05.02  CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70MM2 12 días mar 18/02/20 sáb 29/02/20
540 05.01.05.03  CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25MM2 12 días mar 18/02/20 sáb 29/02/20
541 05.01.06  ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 20 días mar 28/04/20 dom 17/05/20
542 05.01.06.01  ARTEFACTO TIPO A 20 días mar 28/04/20 dom 17/05/20
543 05.01.06.02  ARTEFACTO TIPO B 20 días mar 28/04/20 dom 17/05/20
544 05.02  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 88 días vie 06/03/20 lun 01/06/20
545 05.02.01  SISTEMA DE SUCCION Y REFRIGERACION LIQUIDA 15 días vie 06/03/20 vie 20/03/20
546 05.02.01.01  TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/8" 15 días vie 06/03/20 vie 20/03/20
547 05.02.01.02  TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 7/8" 15 días vie 06/03/20 vie 20/03/20
548 05.02.02  DUCTOS, REJILLAS, ACCESORIOS 15 días vie 06/03/20 vie 20/03/20
549 05.02.02.01  DUCTOS 15 días vie 06/03/20 vie 20/03/20
550 05.02.02.02  AISLAMIENTO DE DUCTOS 15 días vie 06/03/20 vie 20/03/20
551 05.02.02.03  REJILLA DE INYECCION 15 días vie 06/03/20 vie 20/03/20
552 05.02.02.04  REJILLA DE RETORNO 15 días vie 06/03/20 vie 20/03/20
553 05.02.03  EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA 20 días sáb 02/05/20 jue 21/05/20
554 05.02.03.01  EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 4 días sáb 02/05/20 mar 05/05/20
555 05.02.03.01.01  EQUIPO UE/UC/SPLIT DUCTO, 60000 BTU/H 4 días sáb 02/05/20 mar 05/05/20
556 05.02.03.02  VENTILADORES 5 días mié 06/05/20 dom 10/05/20
557 05.02.03.02.01  VENTILADOR DE TECHO 5 días mié 06/05/20 dom 10/05/20
558 05.02.03.03  EQUIPOS VARIOS 11 días lun 11/05/20 jue 21/05/20
559 05.02.03.03.01  BOTONERA PARA VENTILADOR 4 días lun 11/05/20 jue 14/05/20
560 05.02.03.03.02  CONTROL DE TERMOSTATO 7 días vie 15/05/20 jue 21/05/20
561 05.02.04  INSTALACION DE EQUIPOS 15 días lun 11/05/20 lun 25/05/20
562 05.02.04.01  INSTALACION DE EQUIPOS DE UE/UC/SPLIT DUCTO, 60000 BTU/H 4 días vie 22/05/20 lun 25/05/20
563 05.02.04.02  INSTALACION DE EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA 9 días lun 11/05/20 mar 19/05/20
564 05.02.05  PRUEBAS 7 días mar 26/05/20 lun 01/06/20
565 05.02.05.01  PRUEBAS DEL SIST. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA7 días mar 26/05/20 lun 01/06/20
566 05.03  SISTEMA DE COMUNICACIONES 33 días vie 06/03/20 mar 07/04/20
567 05.03.01  OBRAS CIVILES 23 días vie 06/03/20 sáb 28/03/20
568 05.03.01.01  TUBERIAS 15 días sáb 14/03/20 sáb 28/03/20
569 05.03.01.01.01  TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 20MM 15 días sáb 14/03/20 sáb 28/03/20
570 05.03.01.01.02  TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 25MM 15 días sáb 14/03/20 sáb 28/03/20
571 05.03.01.01.03  TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 35MM 15 días sáb 14/03/20 sáb 28/03/20
572 05.03.01.01.04  TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 40MM 15 días sáb 14/03/20 sáb 28/03/20
573 05.03.01.01.05  TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 50MM 15 días sáb 14/03/20 sáb 28/03/20
574 05.03.01.02  CAJAS DE PASE 15 días sáb 14/03/20 sáb 28/03/20
575 05.03.01.02.01  CAJA DE FoGo DE 100x100x100mm C/TAPA REDUCTOR GANG 15 días sáb 14/03/20 sáb 28/03/20
576 05.03.01.02.02  CAJA DE FoGo DE 100x100x100mm 15 días sáb 14/03/20 sáb 28/03/20
577 05.03.01.02.03  CAJA DE FoGo DE 300x300x100mm 15 días sáb 14/03/20 sáb 28/03/20
578 05.03.01.03  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 23 días vie 06/03/20 sáb 28/03/20
579 05.03.01.03.01  POZO DE PUESTA A TIERRA (5OHMS C/BENTONITA) 8 días vie 06/03/20 vie 13/03/20
580 05.03.01.03.02  CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25MM2 10 días jue 19/03/20 sáb 28/03/20
581 05.03.02  CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
582 05.03.02.01  SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
583 05.03.02.01.01  CUARTO DE INGRESO A SERVICIOS 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
584 05.03.02.01.01.01  GABINETE 15RU CON ENTRADA PARA F.O. 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
585 05.03.02.01.01.02  ORDENADOR PARA CABLE S/FTP CATEG 7A 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
586 05.03.02.01.01.03  PATCH PANEL 24P. CAT 7A 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
587 05.03.02.01.01.04  PATCH CORDS PLUTG CATEGORIA 7A-RJ45 CATEGORIA 7A/4

PARES 1 MT
10 días dom

29/03/20
mar 07/04/20

588 05.03.02.01.01.05  PATCH CORDS PLUTG CATEGORIA 7A-RJ45 CATEGORIA 7A/4
PARES 3 MT

10 días dom
29/03/20

mar 07/04/20

589 05.03.02.01.01.06  REGLETA TELEFONICA DE 50 PARES 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
590 05.03.02.01.02  DISTRIBUIDOR HORIZONTAL FIBRA OPTICA 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
591 05.03.02.01.02.01  CABLE DE F.O. LSZH-3MM PARA EXTERIORES OM3, 6 HILOS

50/125 10GB
10 días dom

29/03/20
mar 07/04/20

592 05.03.02.01.03  AREAS DE TRABAJO 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
593 05.03.02.01.03.01  SALIDA SIMPLE PARA DATA 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
594 05.03.02.01.03.02  JACK CATEGORIA 7A 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
595 05.03.02.01.03.03  CABLE S/FTP CATEGORIA 7A LZH 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
596 05.03.02.01.04  SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
597 05.03.02.01.04.01  SWITCH DE ACCESO 24 P POE 10 días dom 29/03/20mar 07/04/20
598 05.04  MEDIA TENSION II.EE EL ARBOL 100 días sáb 06/06/20 dom 13/09/20
599 05.04.01  MONTAJE Y SUMINISTRO ELECTRICO DE LA RED PRIMARIA PROYECTADA100 días sáb 06/06/20 dom 13/09/20
600 05.04.01.01  OBRAS PRELIMINARES 6 días sáb 06/06/20 jue 11/06/20
601 05.04.01.01.01  REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS "RS" 4 días sáb 06/06/20 mar 09/06/20

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
tri 3, 2019 tri 4, 2019 tri 1, 2020 tri 2, 2020 tri 3, 2020 tri 4, 2020
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Id ITEM Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

602 05.04.01.01.02  INGENIERIA DE DETALLE PARA ELOR S.A 2 días mié 10/06/20 jue 11/06/20
603 05.04.01.02  INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO 37 días mié 10/06/20 jue 16/07/20
604 05.04.01.02.01  EXCAVACION PARA POSTES DE MEDIA TENSION EN TERRENO NORMAL5 días lun 15/06/20 vie 19/06/20
605 05.04.01.02.02  TRANSPORTE DE POSTE DE 13 m A PUNTO DE IZAJE 5 días mié 10/06/20 dom 14/06/20
606 05.04.01.02.03  IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE MEDIA TENSION DE 13m 15 días jue 25/06/20 jue 09/07/20
607 05.04.01.02.04  SOLADO PARA POSTE DE 13m e=0.2, 1:6 5 días sáb 20/06/20 mié 24/06/20
608 05.04.01.02.05  TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CIMENTACION DE POSTES 5 días mié 10/06/20 dom 14/06/20
609 05.04.01.02.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M.18 días lun 29/06/20 jue 16/07/20
610 05.04.01.03  MONTAJE DE ARMADOS 11 días lun 06/07/20 jue 16/07/20
611 05.04.01.03.01  ARMADO TIPO DS-3 6 días sáb 11/07/20 jue 16/07/20
612 05.04.01.03.02  ARMADO TIPO PSEC-3 6 días lun 06/07/20 sáb 11/07/20
613 05.04.01.03.03  ARMADO TIPO TSVE-3 6 días lun 06/07/20 sáb 11/07/20
614 05.04.01.03.04  ARMADO TIPO TM+PSEC-3P 6 días lun 06/07/20 sáb 11/07/20
615 05.04.01.03.05  ARMADO TIPO SST 6 días lun 06/07/20 sáb 11/07/20
616 05.04.01.04  MONTAJE DE CONDUCTORES 10 días jue 02/07/20 sáb 11/07/20
617 05.04.01.04.01  TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE AAAC 35mm2,

POR FASE
10 días jue 02/07/20 sáb 11/07/20

618 05.04.01.04.02  TENDIDO SUBTERRANEO DE CONDUCTOR DE COBRE AISLADO
TIPO N2XSY DE 50 mm2, POR FASE

10 días jue 02/07/20 sáb 11/07/20

619 05.04.01.05  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 21 días mié 10/06/20 mar 30/06/20
620 05.04.01.05.01  EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 21 días mié 10/06/20 mar 30/06/20
621 05.04.01.05.02  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1, INCLUYE CAJA DE

REGISTRO
8 días mié 10/06/20 mié 17/06/20

622 05.04.01.05.03  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-2, INCLUYE CAJA DE
REGISTRO

8 días mié 10/06/20 mié 17/06/20

623 05.04.01.05.04  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-3, INCLUYE CAJA DE
REGISTRO

8 días mié 10/06/20 mié 17/06/20

624 05.04.01.05.05  RELLENO Y COMPACTACION DE PUESTA A TIERRA 13 días jue 18/06/20 mar 30/06/20
625 05.04.01.06  OBRAS CIVILES 22 días mié 10/06/20 mié 01/07/20
626 05.04.01.06.01  EXCAVACION DE ZANJAS 4 días mié 10/06/20 sáb 13/06/20
627 05.04.01.06.02  CAMA DE ARENA 4 días dom 14/06/20mié 17/06/20
628 05.04.01.06.03  RELLENO Y APISONADO DE ZANJA CON TIERRA 3 días jue 18/06/20 sáb 20/06/20
629 05.04.01.06.04  ESPARCIDO DE MATERIAL EXCEDENTE 4 días dom 21/06/20mié 24/06/20
630 05.04.01.06.05  INSTALACION DE TUBO PVC-SAP DE 4" 7 días jue 25/06/20 mié 01/07/20
631 05.04.01.06.06  INSTALACION DE TERMINAL AUTOCONTRAIBLE DE 50mm2 1 día jue 25/06/20 jue 25/06/20
632 05.04.01.07  PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO 56 días lun 20/07/20 dom 13/09/20
633 05.04.01.07.01  PAGO POR SUSPENSION TEMPORAL DE SUMINISTRO ELECTRICO

PARA EL EMPALME DEFINITIVO A ELOR S.A
7 días lun 20/07/20 dom

26/07/20
634 05.04.01.07.02  EXPEDIENTES TECNICOS DE INSPECCION Y PRUEBA EN VACIO 4 días lun 27/07/20 jue 30/07/20
635 05.04.01.07.03  EXPEDIENTES TECNICOS FINAL CONFORME A OBRA 6 días vie 31/07/20 mié 05/08/20
636 05.04.01.07.04  PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES PRIMARIAS 15 días jue 06/08/20 jue 20/08/20
637 05.04.01.07.05  SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE POSTES DE C.A.C. 22 días dom 23/08/20dom 13/09/20
638 Termino de Obra 0 días lun 14/09/20 lun 14/09/20 14/09

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
tri 3, 2019 tri 4, 2019 tri 1, 2020 tri 2, 2020 tri 3, 2020 tri 4, 2020
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CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L.

SECTORES S-30 S-31 S-32 S-33 S-34 S-35 S-36 S-37 S-38 S-39 S-40 S-41 S-42 S-43 S-44 S-45 S-46 S-47 S-48 S-49 S-50 S-51 S-52 S-53

1 SECTOR "B" F.I= 03.02.20 F.T= 30.05.20

1.1 MODULO 8 F.I= 03.02.20 F.T= 28.03.20 23.05

1.2 MODULO 6 F.I= 03.02.20 F.T= 25.04.20

1.3 MODULO 10 F.I= 03.02.20 F.T= 30.04.20

1.4 MODULO 9 F.I= 02.03.20 F.T= 23.05.20

1.5 MODULO 7 F.I= 06.07.20 F.T= 31.07.20

1.6 RAMPA Y PUENTE N°1 F.T= 16.03.20 F.T= 30.05.20

2 SECTOR "C" F.I= 03.02.20 F.T= 23.05.20

2.1 MODULO 11 F.I= 03.02.20 F.T= 18.04.20

2.2 MODULO 12 F.I= 03.02.20 F.T= 18.04.20

2.3 RAMPA N°2 F.T= 23.03.20 F.T= 23.05.20

3 SECTOR "D" F.I= 17.02.20 F.T= 30.05.20

3.1 TRIBUNAS Y EJES TRANSVERSALES F.I= 17.02.20 F.T= 23.05.20

3.2 BATERIA DE SS.HH Y GIMNASIO F.I= 23.02.20 F.T= 25.04.20

3.2 COBERTURA F.I= 01.04.20 F.T= 16.05.20

3.2 MODULO 13 F.I= 11.05.20 F.T= 30.05.20

4 SECTOR "A" F.I= 01.04.20 F.I= 18.07.20

4.1 MODULO 1 F.I= 01.04.20 F.T= 30.04.20

4.2 MODULO 2 F.I= 06.04.20 F.T= 30.04.20

4.3 MODULO 3 F.I= 04.05.20 F.T= 30.05.20

4.4 MODULO 4 F.I= 04.05.20 F.T= 30.05.20

4.5 MODULO 5 F.I= 01.06.20 F.T= 20.06.20

4.6 CISTERNA Y  2 TANQUES ELEVADOS F.I= 04.05.20 F.T= 18.07.20

5 PAVIMENTACION EXTERIOR

5.1 VEREDAS Y CUNETAS F.I= 04.05.20 F.T= 27.06.20

5.2 PATIOS Y SELLOS F.I= 18.05.20 F.T= 18.07.20

6 SISTEMA DE MEDIA TENSION-ELOR F.I= 17.02.20 F.T= 31.07.20

6.1 DESARROLLO EXPEDIENTE Y GESTIONES ADM. F.I= 17.02.20 F.T= 28.03.20

6.2 OBRAS CIVILES Y REDES DE ALUMBRADO F.I= 01.04.20 F.T= 30.04.20

6.3 IMPLEMENTACION SISTEMA BAJA TENSION F.I= 04.05.20 F.I= 27.06.20

6.4 PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA F.I= 01.06.20 F.I= 25.07.20

6.5 ENTREGA DE OBRA FIN= 31.07.20

OBRAS CIVILES Y ARQUITECTURA
ITEM

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

01/07/2020

CRONOGRAMA MAESTRO DE HITOS

03/02/2020 02/03/2020 01/04/2020 02/05/2020 01/06/2020

FEBRERO
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L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01
HORARIO DE TRABAJO 7:30 a.m. HASTA 5:30 p.m.

SECTOR "B"

MODULO 8
ACABADOS HUMEDOS

PRIMER PISO

ESTRUCTURAS

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNETAS

         ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 201.30 F°

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 12.98 ENC ENC

         CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN COLUMNETAS m3 0.59 C° C°

   DINTEL

         ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.70 F°

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DINTEL m2 13.40 ENC ENC

         CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN DINTEL m3 92.70 C° C°

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

         FALSO PISO F'C=140 KG/CM2, E=4'' m2 108.49 MP MP MP

INSTALACIONES ELECTRICAS

Salida a tomacorrientes pto 9.00 IE

Salida a interruptor pto 6.00 IE

INSTALACION INTERIOR DE DESAGUE Y VENTILACION 

SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION 

Salida desague PVC - SAL de 4" pto 1.00 IS

Salida desague PVC - SAL de 2" pto 2.00 IS

Montante desague PVC - SAL  de 2" pto 3.00 IS

ARQUITECTURA

REVESTIMIENTOS Y ENLUCIDOS 

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

Tarrajeo primario rayado en cocina y SS.HH. m2 16.00 T

Tarrajeo frotachado de muros interiores m2 124.30 T T T T

Tarrajeo de muros exteriores m2 58.40 T T T

VESTIDURA DE DERRAMES

En puertas y ventanas  m 52.69 RV RV RV RV

PISOS, ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

Contrapiso de 48 mm m2 114.09 MP MP MP

Zocalo de mayolica de 20 x 30 de primera (cocina y ss.hh) m2 16.00 CE

Pisos de ceramicaantideslizante de 30 x 30 m 114.09 CE CE CE CE CE CE

SEGUNDO PISO

ARQUITECTURA

Muro de soga ladrillo king kong 18 h m2 71.18 L L L L L

Muro de cabeza, ladrillo king kong 18 h m2 21.51 L L

P 2 -Ejecucion de columnetas y viguetas

Acero kg 278.72 F° F°

Encofrado m2 28.31 ENC ENC

Concreto m3 1.30 C° C°

P 2 -Instalaciónes electricas pto 32.00 IE IE

P 2 -Instalaciones sanitarias pto 28.00 IS IS

P 2 -Tarrajeo frotachado en muros interiores y exteriores, mortero 1:4 ca e=1.5cm, Incl bruñado m2 796.30 T T T T T T T T

P 2 -Derrames en vanos m 93.20 RV RV RV RV

P 2 -Vaceo de falso pisos, contrapisos y pisos m2 265.95 MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

P 2 -Colocacion de ceramica m2 24.19

P 2 -Enchape de contrazocalo m 129.77 actividad a ejecutar despues de semana 33

P 2 - Ejecucion de mesas de concreto MC° MC° MC° MC° MC° MC° MC°

SEMANA 30 SEMANA 31 SEMANA 32 SEMANA 33

LOOKAHEAD
NOMBRE DE PROYECTO

CONSORCIO EL ARBOL
FECHA: UBICACIÓN:

EL ARBOL sábado, 01 de febrero de 2020 YURIMAGUAS - LORETO

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/RESTRICCION UND CANT. FECHA REQUERIDA
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ITEM ACTIVIDADES UND

Metrado 

Total de la 

Partida

Metrado 

Total 

Acumulado

Metrado 

Avance 

programado

Metrado por 

Ejecutar
PAX L M M J V S

HH Total de 

la semana

IP= 

hh/metrado
IP Ppto

DELTA 

IP

HH 

Ganadas / 

Perdidas

A B C A - B D 03 04 05 06 07 08
E = D * N° 

dias
F = E / C G H = G- F C * H

SECTOR "B"

MODULO 8

ACABADOS HUMEDOS

PRIMER PISO

ESTRUCTURAS

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNETAS

         ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 165.12          165.12 165.124 0.00 165.12 0.000
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 22.06             22.06 22.06 - 10.2 11.86 0.000
         CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN COLUMNETAS m3 0.89 0.89 0.89 - 0.30 0.59 0.000

DINTEL - 0.000
         ACERO CORRUGADO DE 3/8"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 187.20          187.20 187.20 - 187.20 0.000
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 13.40             13.40 13.40 - 7.25 6.15 0.000
         CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN COLUMNETAS m3 1.30 1.30 1.30 - 0.71 0.59 0.000

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.000
         FALSO PISO F'C=140 KG/CM2, E=4'' m2 108.49          0.000

INSTALACIONES ELECTRICAS 0.000
SALIDA A TOMACORRIENTES pto 9.00 9.00 9.00 - 9.00 0.000
SALIDA A INTERRUPTORES pto 8.00 8.00 8.00 - 8.00 0.000

INSTALACION INTERIOR DE DESAGUE Y VENTILACION 0.000
SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION 0.000

SALIDA DESAGUE PVC-SAL DE 4'' pto 2.00 2.00 2 - 2.00 0.000
SALIDA DESAGUE PVC-SAL DE 2'' pto 5.00 5.00 5 - 5.00 0.000
MONTANTE DESAGUE PVCSAL DE 2'' pto 3.00 3.00 3 - 3.00 0.000

ARQUITECTURA 0.000
REVESTIMIENTOS Y ENLUCIDOS 0.000
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 0.000

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN COCINA Y SS.HH. m2 16.00             16.00 16.00 - 16 0.000
TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES m2 124.30          124.30 124.30 - 17 37.2 35.9 34.2 0.000
TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 58.40             58.40 58.40 - 21.3 19.2 17.9 0.000

VESTIDURA DE DERRAMES 0.000
En puertas y ventanas  m 115.40          115.40 115.40 - 25.1 25.29 25.3 21.81 17.9 0.000
PISOS, ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.000
Contrapiso de 48 mm m2 114.08          0.000
Zocalo de mayolica de 20 x 30 de primera (cocina y ss.hh) m2 16.00             0.000
Pisos de ceramicaantideslizante de 30 x 30 m2 114.09          0.000

SEGUNDO PISO 0.000
ARQUITECTURA 0.000

Muro de soga ladrillo king kong 18 h m2 71.18             71.18 71.18 - 14.2 15.33 14.1 12.6 14.95 0.000
Muro de cabeza, ladrillo king kong 18 h m2 21.00             21.00 21.00 - 12.2 8.8 0.000
P 2 -Ejecucion de columnetas y viguetas 0.000
Acero kg 113.60          113.60 113.60 -0.00 80.5 33.1 0.000
Encofrado m2 22.60             22.60 22.60 - 11.2 11.4 0.000
Concreto m3 0.99 0.99 0.99 - 0.38 0.61 0.000
P 2 -Instalaciónes electricas pto 17.00             17.00 17.00 - 10 7 0.000
P 2 -Instalaciones sanitarias pto 11.00             11.00 11.00 - 5 6 0.000

P 2 -Tarrajeo frotachado en muros interiores y exteriores, mortero 1:4 ca 

e=1.5cm, Incl bruñado
m2 142.35          24.10 142.35 118.25          12.2 11.9 0.000

Del 03/02/2020 al 08/02/2020 M ODULOSPLAN SEMANAL 30

ANEXO Nº 8. FORMATO PLAN SEMANAL 30, MODULO 8
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AREA Abierta Cerrada

GP

RES 7

OT

CAMPO

SSOMA

ADM

CAL

CLIENTE

ITO

LOG 1

8

Nro Actividad / Partida Frente / Sector Fecha requerida en obra Descripción de la Restricción Fecha en real Area Responsable 1 Responsable 2 Estado

1 Estructura metalica, cobertura en modulos Del sector A al sector D lunes, 03 de febrero de 2020
Falta adjudicar al SC, de estructura metalica, falta 

definir proveedor de cobertura
sábado, 22 de febrero de 2020 RES RESID.DE OBRA GERENCIA GENERAL Abierta

2 Enchapes de ceramico Acabados humedos lunes, 03 de febrero de 2020
Falta adjudicar proveedor y reclutamiento de personal 

especializado 
sábado, 08 de febrero de 2020 RES RESID.DE OBRA GERENCIA GENERAL Abierta

3 Equipamientos Del sector A al sector D lunes, 03 de febrero de 2020 Falta adjudicar al SC sábado, 30 de mayo de 2020 RES RESID.DE OBRA GERENCIA GENERAL Abierta

4 Puertas y ventanas Del sector A al sector D lunes, 03 de febrero de 2020 Falta adjudicar al SC miércoles, 11 de marzo de 2020 RES RESID.DE OBRA GERENCIA GENERAL Abierta

5 Deficiencias en la logistica Del sector A al sector D lunes, 03 de febrero de 2020 No se atiende los requerimientos miércoles, 05 de febrero de 2020 RES RESID.DE OBRA GERENCIA GENERAL Abierta

6 Falta definir la ingenieria para la cisterna y el 

tanque elevado
Del sector A al sector D lunes, 03 de febrero de 2020 No tiene planos, de estructura y especialidades viernes, 28 de febrero de 2020 RES SUPERVISION ENTIDAD Abierta

7 Aspectos climatologicos Del sector A al sector D CONSTANTE Abierta

8 OBRAS CIVILES Y ACABADOS HUMEDOS Del sector A al sector D

MEJORAR LAS NEGOCIACIONES/RELACIONES 

CON EL SINDICATO, PARA EVITAR 

PARALIZACIONES

CONSTANTE RES RESID.DE OBRA GERENCIA GENERAL Abierta

9 Solaqueos de muros y columnas Del sector A al sector D lunes, 03 de febrero de 2020
Falta la adquisicion de equipos de poder (amoladoras 

de 4.5" y disco de desvaste diamantado)
viernes, 07 de febrero de 2020 LOG RESID.DE OBRA GERENCIA GENERAL Abierta

ANALISIS DE RESTRICCIONES / RECURSOS

usser
Texto tecleado
ANEXO Nº 9. ANALISIS DE RESTRICCIONES

usser
Texto tecleado
Pág. 104



usser
Texto tecleado
ANEXOS Nº 10. ISOS DE EMPRESA CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L.

usser
Texto tecleado
Pág. 105



VALORIZACION DE OBRA Nº 07 - ENERO 2020

0.00% 1.33%
2.64%

6.00%

12.34%
15.15%

21.36%

27.59%

47.24%

67.26%

73.99%

77.86%

84.33%

92.46%

98.43%
100.00%

0.00%

1.53%

7.85% 8.50%

12.73%

18.59%

22.43%
27.98%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

43658.00 43689.00 43720.00 43750.00 43781.00 43811.00 43842.00 43873.00 43902.00 43933.00 43963.00 43994.00 44024.00 44055.00

A
V

A
N

C
E 

 %

12/07/20
19

31/07/20
19

31/08/20
19

30/09/20
19

31/10/20
19

30/11/20
19

31/12/20
19

31/01/20
20

29/02/20
20

31/03/20
20

30/04/20
20

31/05/20
20

30/06/20
20

31/07/20
20

31/08/20
20

03/09/20
20

Programado 0.00% 1.33% 2.64% 6.00% 12.34% 15.15% 21.36% 27.59% 47.24% 67.26% 73.99% 77.86% 84.33% 92.46% 98.43% 100.00%

x 1

Ejecutado 0.00% 1.53% 7.85% 8.50% 12.73% 18.59% 22.43% 27.98%

GRAFICO - AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE EJECUTADO

Programado
x
Ejecutado
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Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO 
FECHA DEL 

CONTRATO

TERMINO 

REAL

FECHA DE 

RECEPCION 

DE OBRA

NOMBRE DE 

CONSORCIO
PLAZO

AMPLIAC.  

PLAZO

MONTO 

CONTRATADO
ADICIONAL

TOTAL 

LIQUIDACION
%PART.

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO

1
GOBIERNO REGIONAL 

DE LORETO

LP Nº19-2021-CSO-GRL-1

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 

6010167 EN EL CENTRO POBLADO DE 

NUEVO SAN JOSE DEL DISTRITO DE MAQUIA 

– PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO

DE LORETO"

Nº056-2021-

GRL-GRI
44433 44844

´05/11/202

2
- 300

SI - 25 

DÍAS
   7,114,813.94  NO 7,550,761.49 100%    7,550,761.49 

2

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE ALTO 

AMAZONAS

 LP Nº 003-2018-GRL-GSRAA/18-CS, 

EJECUCION DE OBRA:"MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE E.B.R. 

FERNANDO MELENDEZ CELIS DE LA CIUDAD 

DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS 

- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"

Nº 01-2019-

GRL-GSRAA
10/06/2019 30/06/2022 18/08/2022

CONSORCIO EL 

ÁRBOL (O.T. RUC: 

20451375548)  

CONSTRUCTORA 

YAVARI SRL 90%  

CONSTRUCTORA M&J 

SAC 10%

420

SI - 327 

DÍAS
  15,321,312.32  SI 20,192,074.84 90%  18,172,867.36 

3

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE ALTO 

AMAZONAS

AS Nº 03-2018-GRL-GSRAA/18 CS,  

EJECUCION DE OBRA:"MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL 

RICARDO CRUZALEGUI ROJAS DISTRITO DE 

YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO 

AMAZONAS, REGION LORETO"

CONTRATO N° 

007-2018-GRL-

GSRAA/18

18/05/2018 22/10/2020 11/12/2020

CONSORCIO 

ESTADIO 

YURIMAGUAS (O.T. 

RUC: 

20451375548)  

CIA INMOBILIARIA 

MONTENEGRO SAC, 

RUC:20450905152  

20%  

CONSTRUCTORA 

YAVARI SRL, 

RUC:20451375548 

80%  

300

SI - 543 

D.C.
  25,185,900.00  SI - 3 29,035,818.11 80%  23,228,654.49 

4

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE DATEM 

DEL MARAÑON

AS Nº 001-2018-MDDM-CS  

"CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, 

SARDINELES Y CUNETAS  DE LA CALLE LA PAZ 

Y CALLE MONTALVAN DE LA LOCALIDAD DE 

SAN LORENZO,  DISTRITO DE BARRANCA - 

PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO"

CONTRATO Nº 

004-2018-

MPDM-GM

04/04/2018 05/09/2018 10/10/2018 - 90 DIAS
SI - 48 

D.C.

   1,305,122.37  NO 1,474,298.66 100%    1,474,298.66 

5

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE ALTO 

AMAZONAS

LP Nº 004-2016-GRL.GSRAA/18.CS  

EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA DE LA I .E.P.EBR. MISIONAl 

GORETTI DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA 

DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE 

LORETO.

´011-2017-

GRL-GSRAA/18
07/04/2017 21/01/2018 29/03/2018

CONSORCIO

MISIONAL GORETTI 

(O.T. 

RUC:20451375548

)  

CONSTRUCTORA M&J 

SAC, 

RUC:20493537742  

14%   

CIA INMOBILIARIA 

MONTENEGRO SAC, 

RUC:20450905152  

28%  

CONSTRUCTORA 

YAVARI SRL, 

RUC:20451375548 

58%

240 DIAS

SI - 22 

DIAS
   8,844,000.00  NO 9,082,967.66 58%    5,268,121.24 

6

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE ALTO 

AMAZONAS

AS Nº 002-2016-GRL. GSRAA/18.CS  

OBRA: SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA 

TENSION 10KV PARA EL SUMINISTRO 

ELECTRICO PREDIO MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I I  - 1 

SANTA GEMA

006-2017-GRL-

GSRAA/18
28/02/2017 21/08/2017 02/10/2017 - 120 DÍAS

SI - 30 

DIAS
   1,181,000.00  SÍ (01) 1,140,262.19 100%    1,140,262.19 

7
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MAZAN

MEJORAMIENTO DE LA CALLE CABO PANTOJA 

ENTRE LA CALLE 30 DE AGOSTO Y LA CALLE 

PASTAZA, EN LA LOCALIDAD DE MAZAN, 

DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO

´04-2016-

MDM
06/10/2016 31/01/2017 24/03/2017

CONSORCIO MAZAN  

ACES SRL, RUC: 

20528255982 40%  

CONSTRUCTORA 

YAVARI SRL, RUC: 

20451375548 60%

150 NO    2,701,620.00  NO 2,751,833.00 60%    1,651,099.80 

8
PETROLEOS DEL PERU - 

PETROPERU SA

CM Nº CMA-0008-2014-OPS/PETROPERÚ  

IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREAS ESTANCAS DEL 

PATIO DE TANQUES Y CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVO DIQUE DE CONTENCIÓN EN PLANTA DE 

VENTAS IQUITOS - REFINERÍA SELVA - 

PETROPERÚ S.A.  

´410000287

5
10/03/2015 22/01/2016 31/03/2016 - 210

SI - 49 

D.C.
   2,538,586.75  SI (02) 2,920,645.59 100%    2,920,645.59 

EXPERIENCIA LABORAL DE JULIO DIAZ SILVA: LISTA DE OBRAS (DESDE AÑO 2016 AL AÑO 2022) DONDE SE HA COLABORADO EN DIVERSAS LABORES
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JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO area work GRUPO 16-ene 17-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene 23-ene 24-ene 25-ene 26-ene 27-ene 28-ene 29-ene
S

E

PERSONAL OBRERO

P-01 ROJAS RAMIREZ ROY KARIL OP F C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-02 SALDAÑA ROMERO JUAN CARLOS OP F C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-03 GOMEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO OP F C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-04 VARGAS MURAYARI JUAN CARLOS OF F C.CIVIL 8.5 8.0 5.0 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.63 61.00 0.00 0.00 0.00
P-05 MACEDO SOLISBANGO SEGUNDO JAILO OF F C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-06 GARCIA TANGOA JORGE LUIS OF F C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-07 VARGAS SANCHEZ JUAN CARLOS OP C C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-08 COTRINA GUERRA RUBEN OF C C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-09 RAMIREZ ARIRAMA NIXON OF C C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-10 LINARES PIPA MIGUEL ANGEL OP A C.CIVIL 8.5 8.0 5.0 L. 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 7.88 63.00 0.00 0.00 0.00
P-11 GRANDEZ HIDALGO LLINA PE C.CIVIL 8.5 8.0 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.69 61.50 0.00 0.00 0.00
P-12 ESCOBILLA MOZOMBITE CELESTINA PE C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-13 LOPEZ NAPUCHI ROGER PE C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-14 HUAMAN PANDURO CRISTIAN PE C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-15 GUERRA RENGIFO GENARO PE C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-16 RIOS SANGAMA WIHLSTERMAN PE C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-17 PANAIFO SORIA CARLOS OF C C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-18 HUAMAN PANDURO WARREN PE PEON C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-19 SANGAMA FLORES LIZARDO PE PEON C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-20 LOZANO PAISIG JOSE DAVID PE PEON C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-21 LINARES RODRIGUEZ LINDSEY PE PEON C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-22 SORIA VALLES ELAR RAFAEL OP A. C.CIVIL 8.5 8.5 4.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.63 61.00 4.00 0.00 0.00
P-23 HERBACH PINEDO WITHGER ROY OP F APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-24 OJANAMA OJEDA WALDEMAR OF F APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-25 SANCHEZ IPUSHIMA MAURO GERARDO OF F APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-26 SAJAMI SHAPIAMA VICTOR RAUL OF C APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 4.50 0.00 0.00
P-27 HERVACH PINEDO WILBER GUSTAVO OP A APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 4.00 0.00 0.00
P-28 MARICHIN PEREZ EVER PE APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-29 GARCIA TANGOA ALEJANDRO PE APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 6.00 0.00 0.00
P-30 VARGAS MURAYARI VICTOR PE APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-31 MARAYAHUA MURAYARI EDINSON OP C APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-32 CHU SANGAMA LINDER OF C APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 6.00 0.00 0.00
P-33 ORRILLOS ZARRIA SEGUNDO MOISES OF mescladora EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 4.5 8.31 66.50 0.00 0.00 0.00
P-34 VELA VASQUEZ ALBERTO PE EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 4.0 8.25 66.00 4.00 0.00 0.00
P-35 RAMIREZ OJANAMA ROCKY PE mescladora EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-36 HIPUSHIMA URUMA OLDRIN OF EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-37 TELLO RENGIFO JOHNNY JAKS PE EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 4.0 8.25 66.00 0.00 0.00 0.00
P-38 GATICA DIAZ JESUS MARTIN OF F EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-39 TULUMBA TAPULLIMA GAVIR OF OP. MESCLADORA TOLVAEMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.50 0.00 0.00
P-40 TORRES GASPAR ENRRIQUE OP F EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.50 0.00 0.00
P-41 LOPEZ SALAS REYSER OP F EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.50 0.00 0.00
P-42 CESAR AUGUSTO PISCO VELA OP F EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.50 0.00 0.00
P-43 VASQUEZ ALVA PEDRO OF EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 5.50 0.00 0.00
P-44 TARICUARIMA HUANUIRI JORGE GOMEZ OP A EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 4.50 0.00 0.00
P-45 PEREIRA ALAVA ORLANDO OF C EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 - 6.69 53.50 0.00 0.00 0.00
P-46 CACHIQUE PASHANASI DANIEL OP F EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-47 ACOSTA TANGOA ROLINSON OP C EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 - 8.5 8.5 8.5 6.69 53.50 0.00 0.00 0.00
P-48 PEREZ ORTIZ OMAR PE EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-49 CORPANCHO SEVILLANO ANTERO OP C EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-50 RICOPA SALAS NAYO OP F EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-51 GUILLEN PAREDES CARLOS EDUARDO PE PEON EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5  - 6.69 53.50 0.00 0.00 0.00
P-52 PANDURO ASIPALI JAVIER PE PEON 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-53 RUIZ VELASQUEZ RAUL OP OPERARIO CARPINTERO 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-54 TAPULLIMA SANGAMA GABRIEL OF OFICIAL CARPINTERO 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.50 0.00 0.00
P-55 PIZANGO YAHUARCANI PEDRO PE PEON BARRIO 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-56 REATEGUI HUAYCAMA ARMANDO PE PEON BARRIO 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-57 HONORIO QUIJANO OBED AZOR PE EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-58 DIAZ FERNANDEZ JORGE ANTONIO OP A EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-59 LLANOS DE LA CRUZ FRANKLYN ESTEBAN OP C EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-60 MOZOMBITE CORAL ENOC OP C EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-61 URQUIA CAYMATA GEYSER OP C EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-62 ZUMAETA PISCO JOHNY OP C EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. - 8.5 8.5 8.5 8.5 7.06 56.50 0.00 0.00 0.00
P-63 ISUIZA AMASIFUEN SEGUNDO OP C C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-64 IPUSHIMA SAURIN GREGORIO OP C C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 - 8.5 8.5 8.5 6.69 53.50 0.00 0.00 0.00
P-65 LOZANO SOTO ROBER ARNALDO OP C EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-66 IPUSHIMA YAICATE RENIGIO OP C EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-67 TANCHIVA PIZANGO ROLIN OP C C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-68 OLORTEGUI CARITIMARI PEPE RAUL PE C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-69 PIZANGO CURICHIMBA HERLER PE C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.0 5.0 8.31 66.50 0.00 0.00 0.00
P-70 NAPO PIZANGO JULIO CESAR PE C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.50 0.00 0.00
P-71 CHUMBE RENGIFO ELGO OP C C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-72 RENGIFO CAHUAZA RUBEN OP C C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-73 VARGAS MURAYARI ROMEL PE C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. - 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.06 56.50 0.00 0.00 0.00
P-74 TAPULLIMA MARTINEZ JOSIAS OP A C.CIVIL 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-75 SANDOVAL HERNANDEZ ALFONSO OP MINIC. EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 5.50 0.00 0.00
P-76 ACUÑA ESPINOZA RAUL RICHARD OP A APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-77 MUCUSHUA PIZANGO ALVARO QUEVEDO OP A APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-78 YAHUARCANI PINEDO DOROTEO OP A APAFA 8.5 8.5 - L. - 8.5 8.5 8.5 8.0 5.0 6.94 55.50 0.00 0.00 0.00
P-79 CHUQUIPIONDO DAZA OMAR OP A APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-80 MOZOMBITE PAIMA ROBERTO PE APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-81 CACHIQUE AMASIFUEN WILSON PE APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 4.00 0.00 0.00
P-82 NOGUEIRA HUIÑAPI MANUEL PE APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-83 CHUQUIVAL SHUPINGAHUA LLIN POL PE APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-84 PEÑA QUISPE SEGUNDO FLORENCIO PE APAFA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-85 LLANCO CORDOVA ORLANDO NEMECIO OP GASF. EMPRESA 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - 6.69 53.50 0.00 0.00 0.00
P-86 PIZANGO ISUIZA HITLER OP A C.CIVIL L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00
P-87 PANAIFO SORIA MANUEL OP A C.CIVIL L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00
P-88 CELIS VILLACORTA OLSON PE C.CIVIL L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00
P-89 PANAIFO FASANANDO SEGUNDO NEMESIO PE C.CIVIL L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00

ASPAJO ALVARADO RITHER OMAR PE C.CIVIL L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00
P-91 SANGAMA PIZANGO JULIO PE C.CIVIL L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00
P-92 TUANAMA SALAS PEPE OP A C.CIVIL L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00
P-93 FASABI FATAMA RIDMER OP A EMPRESA L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00
P-94 CAHUAZA TAPULLIMA ELOY SEGUNDO OP A EMPRESA L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00
P-95 FASABI  FATAMA JIMER OP A EMPRESA L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00
P-96 RENGIFO PANDURO ROLANDO OP A EMPRESA L. 8.5 8.5 8.5 - 3.19 25.50 0.00 0.00 0.00
P-97 RENGIFO IPUSHIMA DELCIO PE EMPRESA L. 8.5 8.5 - 2.13 17.00 0.00 0.00 0.00
P-98 INUMA PIZANGO LEONCIO PE APAFA L. 8.5 - 1.06 8.50 0.00 0.00 0.00
P-99 RODRIGUEZ HUAYUNGA DANY JAINS PE APAFA L. 8.5 - 1.06 8.50 0.00 0.00 0.00
P-100 TAPULLIMA CAMUS ELVER PE APAFA L. 8.5 - 1.06 8.50 0.00 0.00 0.00
P-101 MURAYARI RUIZ MANUEL ARMINDO PE AYU.TOPO EMPRESA 8.5 8.5 5.5 L. 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.75 62.00 0.00 0.00 0.00
P-102 OCHOA PINEDO EDGAR PE ELECT. EMPRESA 8.5 5.5 5.5 8.5 8.5 8.5 8.5 6.69 53.50 0.00 0.00 0.00

mañana saldo ant. 7:30am-12pm 7:30am-12pm 7:30am-1pm 7:30am-12pm 7:30am-12pm 7:30am-12pm 7:30am-12pm 7:30am-12pm

tarde horas acum. 1:30-5:30pm 1:30-5:30pm 1:30-5:30pm 1:30-5:30pm 1:30-5:30pm 1:30-5:30pm 1:30-5:30pm

menos 2 horas por reclamos

PERSONAL RESUMEN:

OP

OTRAS NOTAS OF

RETIRADOS PE

descansos medicos A TOTAL

PERMISO PERSONAL /

PERMISO SINDICAL  -

T

TOTAL HORAS EXTRAS 

SIMPLE

TURNO

TOTAL HORAS 

EXTRAS A 60%

TOTAL HORAS 

EXTRAS A 100%

TAREAJE DEL  16-29/ ENERO DEL 2019

N°

PERSONAL DE TRABAJO CONSORCIO EL 

ARBOL
FERIADOTOTAL HORAS 

TRABAJADAS
DIAS
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