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RESUMEN 

La localidad de La Encañada en la actualidad cuenta con infraestructura sanitaria de 

agua potable y de disposición de aguas residuales, pero esta infraestructura es 

inadecuada e insuficiente. Los materiales, accesorios y equipos de las instalaciones en 

buena proporción ya han cumplido con su período de vida útil. La presente tesis tiene 

como hipótesis que la infraestructura sanitaria de agua potable y de disposición de aguas 

residuales es inadecuada para evitar la contaminación del agua en la Localidad de la 

Encañada, Distrito de la Encañada. El diseño de la investigación es No Experimental –

Transversal. Para contrastar la hipótesis se han utilizado las técnicas: análisis de datos y 

análisis bibliográfico e instrumentos como: índice de datos y fichas bibliográficas. 

Después de haber realizado la investigación se determinó que la infraestructura sanitaria 

de agua potable y de disposición de aguas residuales es inadecuada para evitar la 

contaminación del agua en la localidad de la Encañada, por lo que es necesario proponer 

un proyecto de inversión pública de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua 

potable y disposición de aguas residuales.   



 
“Infraestructura sanitaria y la reducción de la  
contaminación del agua en la  localidad de la encañada,  
Distrito de la Encañada -Provincia de Cajamarca” 

v | P á g i n a  [ C r u z  D í a z ,  W a l t e r  J e s ú s ]  
 

 

ABSTRACT 

Nowadays, La Encañada district has healthcare infrastructure such as drinking water and 

sewage disposal, but this infrastructure is inadequate and insufficient. Materials, 

accessories and equipment of installations in large proportion have already met their 

service life. This thesis is based on the hypothesis that the healthcare infrastructure of 

drinking water and sewage disposal is inadequate to avoid the water pollution in the town 

of Encañada, Encañada District. The design of is this research is Non-Experimental - 

Transversal. To test the hypothesis, we have used the following techniques: data analysis, 

and literature review. We have also used tools such as data index and bibliographic cards. 

Having completed the research, it was determined that the health infrastructure of drinking 

water and sewage disposal is inadequate to avoid  the water pollution in the town of La 

Encañada, making it necessary to propose a public investment project for improving and 

expanding potable water and sewage disposal services. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Problema de Investigación 

A. Realidad Problemática 

El agua constituye un elemento natural indispensable para el desarrollo 

de la vida y de las actividades humanas; resulta difícil imaginar 

cualquier tipo de actividad en la que no se utilice, de una u otra forma. 

En el planeta cubre el 75% de su superficie, pero no toda el agua se 

encuentra en condiciones aptas para el uso humano. El 97.5% del agua 

es salada, el 2.5% resultante es agua dulce distribuida en lagos, ríos, 

arroyos y embalses; esta mínima proporción es la que podemos utilizar 

con más facilidad (Carreto, 2015). 

La humanidad requiere el agua cada vez en mayores cantidades para 

realizar sus actividades. El mayor consumo de agua también se debe al 

incremento de las prácticas de irrigación agrícolas, al gran desarrollo 

industrial o a la existencia de hábitos de consumo que, en ocasiones, 

implican su derroche. 

El agua para satisfacer distintas necesidades se transforma en un 

recurso. Sin embargo no todas las personas disponen de él. Esto 

sucede por varios motivos, entre los cuales se puede mencionar la 

desigual distribución natural del agua en la superficie terrestre. Esta 

imposibilidad lleva a situaciones de escasez, que no tiene causas 

exclusivamente naturales, sino que también sociales. Esto permite decir 

que existe una estrecha relación entre la posibilidad de abastecimiento y 

el desarrollo, porque cuanto mayor es el desarrollo, mayor es la 

capacidad para obtenerla y mayor es la contaminación (Carreto, 2015). 

Hay muchas formas de contaminar el Planeta Tierra y una de ellas es 

contaminando el Agua. Esta triste realidad puede ser por el constante 

crecimiento de las ciudades donde la población vierte sus desechos 

domésticos, industriales y toda clase de basura, provocando que esta 

agua no se pueda utilizar y por lo tanto es desperdiciada. 
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La contaminación y polución de las aguas en el Perú es tan antigua 

como el desarrollo de las ciudades, por cuanto los ríos y las aguas de 

mar sirven como punto de disposición final para las evacuaciones de las 

aguas negras, propias de los pueblos en proceso de desarrollo (Malnati 

Fano). 

El agua puede contaminarse de muchas maneras entre estas tenemos: 

contaminación por vertimientos urbanos, industriales, mineros y 

agrícolas. Algunas características de la contaminación de agua en el 

Perú son: 1) 61% de la población del Perú cuenta con sistemas de 

desagüe.2) La producción de aguas residuales es del orden de 960,5 

MMC/año (30 m3/s). 3) Sólo el 20,62% son tratadas (198 MMC/AÑO). 

4) 761 MMC/año son vertidos directamente a ríos, lagos y zonas marino 

costeras (Ocola Salazar, 2010). 

El acceso universal al agua y saneamiento constituye un imperativo 

para los gobiernos en la perspectiva del cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo del milenio. Dentro de un enfoque de derechos humanos 

existen argumentos para demandar el acceso al agua y saneamiento, lo 

que a su vez contribuye a la erradicación de la pobreza y beneficia a la 

productividad del país. (INEI, 2010) 

En el Perú, la cobertura de servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento ha aumentado significativamente durante las últimas 

décadas, de esto ha dado cuenta la información proveniente de los 

censos de población y vivienda. Sin embargo persisten las brechas de 

cobertura, en especial en las zonas rurales (INEI, 2010). 

Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS), en el Perú existen 50 Entidades Prestadoras de Servicios 

(EPS) de Agua Potable y Alcantarillado, de las cuales el 96% (48) son 

empresas municipales. Estas EPS brindan el servicio de agua potable y 

alcantarillado a 312 distritos a nivel nacional (MIM CAJAMARCA, 2008). 

Por otro lado, en los 15211distritos restantes, los servicios de agua 

potable son atendidos por las municipalidades o por las Juntas 

Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). Las JASS son 

asociaciones civiles constituidas para atender los servicios de 

                                                           
1
Según el INEI existen 1833 distritos a nivel nacional 
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saneamiento en uno o más centros poblados del ámbito rural. En la 

actualidad existen más de 5000 JASS a nivel nacional (MIM 

CAJAMARCA, 2008). 

Por lo tanto, existen varias instituciones a nivel nacional que brindan el 

servicio de agua potable. Sin embargo sólo el 69.1% de la población 

tiene acceso directo al servicio, quedando al margen el 30.9% de la 

población peruana sin acceso a este servicio básico (MIM 

CAJAMARCA, 2008).  

Para la Provincia de Cajamarca la brecha de cobertura de Agua Potable 

asciende a 40.67% y la brecha de Saneamiento asciende a 59.66%. 

Cuadro 1: Abastecimiento de Agua en la Vivienda en la Provincia de 

Cajamarca – 2007 

Categorías Casos % Acumulado % 

 Red pública Dentro de la viv.(Agua 
potable) 41,755 59.33 % 59.33 % 

 Red Pública Fuera de la vivienda 11,926 16.94 % 76.27 % 

 Pilón de uso público 1,528 2.17 % 78.44 % 

 Camión-cisterna u otro similar 61 0.09 % 78.53 % 

 Pozo 4,908 6.97 % 85.50 % 

 Río, acequia, manantial o similar 6,926 9.84 % 95.34 % 

 Vecino 2,654 3.77 % 99.11 % 

 Otro 624 0.89 % 100.00 % 

 Total 70,382 100.00 % 100.00 % 

NSA (No Se Aplica): 16,039 
  

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Cuadro 2: Servicio Higiénico que tiene la Vivienda en la Provincia de 

Cajamarca – 2007 

Categorías Casos % Acumulado % 

 Red pública de desagüe dentro de la 
Viv. 28,389 40.34 % 40.34 % 

 Red pública de desagüe fuera de la 
Viv. 3,629 5.16 % 45.49 % 

 Pozo séptico 1,446 2.05 % 47.55 % 

 Pozo ciego o negro / letrina 28,989 41.19 % 88.73 % 

 Río, acequia o canal 587 0.83 % 89.57 % 

 No tiene 7,342 10.43 % 100.00 % 

 Total 70,382 100.00 % 100.00 % 

NSA (No Se Aplica): 16,039 
  

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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El distrito de la Encañada lugar donde se presenta la problemática,  se 

caracteriza por ser rural, la mayoría de su población tiene entre 15 y 64 

años, principalmente su población se dedica a la agricultura y 

ganadería, el material de construcción predominante en sus viviendas 

es el adobe y su piso es de tierra, lo cual nos indica el grado de pobreza 

del distrito, aproximadamente la mitad de la población se abastece de 

una red pública de agua y más de 64% usa pozo ciego o letrina como 

alternativa de evacuación de excretas. 

Cuadro 3: Abastecimiento de Agua en la Vivienda en el distrito de la 

Encañada– 2007 

Categorías Casos % Acumulado % 

 Red pública Dentro de la viv.(Agua 
potable) 1,398 25.22 % 25.22 % 

 Red Pública Fuera de la vivienda 1,436 25.91 % 51.13 % 

 Pilón de uso público 174 3.14 % 54.27 % 

 Pozo 706 12.74 % 67.00 % 

 Río, acequia, manantial o similar 1,528 27.57 % 94.57 % 

 Vecino 289 5.21 % 99.78 % 

 Otro 12 0.22 % 100.00 % 

 Total 5,543 100.00 % 100.00 % 

NSA (No Se Aplica): 2,045 
  

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

Cuadro 4: Servicio Higiénico que tiene la Vivienda en el distrito de la 

Encañada – 2007 

Categorías Casos % Acumulado % 

 Red pública de desagüe dentro de la 
Viv. 229 4.13 % 4.13 % 

 Red pública de desagüe fuera de la 
Viv. 61 1.10 % 5.23 % 

 Pozo séptico 40 0.72 % 5.95 % 

 Pozo ciego o negro / letrina 3,559 64.21 % 70.16 % 

 Río, acequia o canal 56 1.01 % 71.17 % 

 No tiene 1,598 28.83 % 100.00 % 

 Total 5,543 100.00 % 100.00 % 

NSA (No Se Aplica): 2,045 
  

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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La localidad de La Encañada cuenta con infraestructura sanitaria de 

agua potable y de disposición de aguas residuales, pero los materiales, 

accesorios y equipos de las instalaciones ya han cumplido con su 

período de vida útil. 

El sistema de agua existente en La Encañada cuenta con la fuente 

existente Juancho Puquio, y se adicionaría una fuente nueva Naranjillo, 

además cuenta con reservorios de agua, redes de distribución y 

conexiones domiciliarias. Sin embargo la calidad y cantidad del agua 

que llega a los usuarios no es la óptima, pues las instalaciones no están 

implementadas debidamente para que la operación sea eficiente y se 

obtenga los resultados esperados.  

El sistema de recolección de aguas residuales existente cuenta con 

redes secundarias, conexiones domiciliarias y una planta de tratamiento 

de aguas residuales obsoleta; las aguas sucias se vierten directamente 

al río Encañada, siendo la principal causa de la contaminación del agua 

en la Localidad. Las redes de agua y alcantarillado tienen una 

antigüedad aproximada de 20 años. 

 

B. Formulación del Problema 

¿Cuán adecuada es la infraestructura sanitaria de agua potable y de 

disposición de aguas residuales para evitar la contaminación del agua 

en La Localidad de La Encañada, Distrito de La Encañada – Provincia 

de Cajamarca – Cajamarca, 2015? 

 

C. Justificación de la Investigación 

Justificación Teórica 

La presente investigación encuentra su justificación teórica en los 

objetivos de desarrollo del milenio (ODM), planteados por la mayor 

reunión de líderes mundiales convocados por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas desde su creación, expresan el reconocimiento de 

la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la 

dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial y la 

decisión de reducir a la mitad el porcentaje de personas que están por 
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debajo de la línea de pobreza. Los ODM se componen de 8 Objetivos 

con metas cuantificables que se supervisan mediante indicadores y 

consolidan muchos de los compromisos más importantes asumidos por 

separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en la 

década de los 90, reconociendo, explícitamente la dependencia 

recíproca entre el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo 

sostenible (PNUD, 2000). 

El séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio “garantizar la 

sostenibilidad del medioambiente” tiene tres metas: (i) incorporar los 

principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente, 

(ii)disminuir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso 

sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, y 

(iii) mejorar la vida de al menos 100 millones de personas que viven en 

asentamientos humanos y tugurios para el año 2020 (PNUD, 2000). 

Justificación Práctica 

La presente investigación encuentra su justificación práctica en que 

ayudará a la población de la Localidad de La Encañada a mejorar su 

calidad de vida, debido a que los servicios básicos de agua potable y 

saneamiento han sobrepasado su vida útil, con consecuencias como: 

los altos porcentajes de pérdidas de agua, ríos contaminados por 

ausencia de tratamiento de aguas residuales y altos índices de 

enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas.   

El abastecimiento de agua y saneamiento adecuados constituye un 

aspecto fundamental en la supervivencia de las personas y en la mejora 

de las condiciones de vida y salud de los hogares, asimismo se ve 

reflejada en el progreso de las ciudades y en el ahorro de dinero por 

parte del Estado, debido a la disminución de los riesgos de contraer 

enfermedades causadas tanto por el consumo de agua en condiciones 

insalubres como por la deficiente eliminación de los residuos humanos. 
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2. Objetivos 

 

A. Objetivo General 

Determinar cuán adecuada es la infraestructura sanitaria de agua 

potable y de disposición de aguas residuales para evitar la 

contaminación del agua en La Localidad de La Encañada, Distrito de La 

Encanada – Provincia de Cajamarca – Cajamarca, 2015 

 

B. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la infraestructura sanitaria de agua 

potable y de disposición de aguas residuales en La Localidad de La 

Encañada, 2015. 

 Determinar el nivel de contaminación del agua en La Localidad de La 

Encañada, 2015. 

 Analizar las consecuencias de la contaminación del agua en la 

población de la localidad de La Encañada, 2015. 

 

3. Método 

 

A. Tipo de Investigación 

 De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada, por generar solución a un 

problema. 

 De acuerdo a su alcance o nivel de profundidad del conocimiento: 

Correlacional, porque mide el grado de relación que existen en dos 

variables  

 Por el régimen: Libre, por atender a los intereses del investigador 

 

B. Diseño de Investigación 

No experimental – transversal. Es No experimental porque no se 

manipulan variables. Se describen y explican fenómenos de la realidad, 

Es transversal porque su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado, en este caso año 2015. 
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C. Método de la Investigación 

Analítico – Sintético, porque estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se integran dichas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). 

 

D. Población 

El sistema de agua potable y disposición de agua residuales de la 

localidad de La Encañada, Distrito Encañada, Provincia Cajamarca. 

 

E. Muestra 

El sistema de agua potable y disposición de agua residuales de la 

localidad de La Encañada, Distrito Encañada, Provincia Cajamarca. 

 

F. Técnicas e Instrumentos 

Técnicas: 

 Análisis de Datos, se procedió a analizar si los datos obtenidos 

de la muestra del Laboratorio Regional del Agua sobre la 

caracterización de las aguas del Río Encañada estaban dentro 

de los rangos permitidos por los Estándares de Calidad 

Ambiental para agua (ECAS). 

 

 Análisis Bibliográfico, se usó para la recopilación de información 

teórica en la elaboración del marco teórico. 

 

Instrumentos: 

 Índice de Datos, se estructuraron los datos de la  muestra del 

Laboratorio Regional del Agua en cuadros en una forma 

entendible e interpretable. 

 

 Fichas Bibliográficas, uso del instrumento de las fichas para 

recopilar información teórica. 
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G. Planteamiento de la Hipótesis 

La infraestructura sanitaria de agua potable y de disposición de aguas 

residuales es inadecuada para evitar la contaminación del agua en la 

Localidad de la Encañada, Distrito de la Encañada – Provincia de 

Cajamarca, 2015. 

 

H. Variables 

H.1. Variable Dependiente: 

La contaminación del agua  

H.2. Variable Independiente: 

La infraestructura sanitaria de agua potable y de disposición de aguas 

residuales. 
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Continua 

I. Operacionalización de Variables 

      

Variable Definición 
Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

La infraestructura 
sanitaria de agua 
potable y de 
disposición de 
aguas residuales 

La infraestructura de 
agua potable 
garantiza la 
extracción, 
recolección y 
distribución de agua 
en cantidad y calidad 
para el largo plazo, 
mientras la 
infraestructura de 
disposición de  aguas 
residuales 
comprende el manejo 
adecuado de las 
aguas residuales de 
tal forma que se 
garantice la salud 
pública y el cuidado 
del medio ambiente. 

La infraestructura 
sanitaria de agua 
potable comprende: 
- Fuente de 
Abastecimiento 
- Captación  
- Línea de Conducción,  
- Reservorios 
- Línea de Aducción y 
Distribución de Agua 
Potable 
- Conexiones 
Domiciliarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La infraestructura 
sanitaria de agua 
potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Nivel de Cobertura en 
agua potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   Estado de la 
Infraestructura Existente 
del Sistema de Agua 
Potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de conexiones / N° total de 
familias 
 
Perdidas físicas del agua (en %) 
 
La capitación es Superficial 
(Río, Riachuelo, Laguna, Lago) 
o  Subterránea (Pozo, Galería, 
Filtrante, Manantial) 
 
Capacidad de diseño y 
capacidad operativa (lts./seg.) 
 
Diámetro de tubería (en 
pulgadas) 
 
Longitud (en metros) 
 
Material de construcción 
 
Antigüedad (años) 
 
Estado de conservación: 

1. Bueno 
2. Regular  
3. Malo 
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 Continuación 
      

Variable Definición 
Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La infraestructura 
sanitaria de 
disposición de aguas 
residuales: 
- Conexiones 
Domiciliarias. 
- Redes secundarias y 
primarias de 
alcantarillado 
- Colectores primarios 
- Planta de Tratamiento 
de Aguas 
Residuales (PTAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La infraestructura 
sanitaria de 
disposición de 
aguas residuales 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de Cobertura en 
alcantarillado  
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de la 
Infraestructura Existente 
de la Disposición de aguas 
residuales  

 
Vulnerabilidad a un peligro: 

1. Alto  
2. Medio 
3. Bajo 

 
Cobertura del servicio de 
evacuación de excretas 
domiciliarias 
 
N° conexiones  y características 
 
N° de viviendas que usan 
letrinas.  
 
Materiales del sistema de 
Saneamiento 
 
Antigüedad 
 
Estado de conservación: 

1. Bueno 
2. Regular  
3. Malo 

 
Vida útil estimada (Paredes 
Kuriyama, 2007) 
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Variable Definición 
Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

 
La contaminación 
del agua 

 
La contaminación del 
agua es el grado de 
deterioro producido 
por sustancias 
perjudiciales, las 
cuales alteran y 
producen 
desequilibrio en su 
calidad. 

 
La contaminación del 
agua se mide teniendo 
en cuenta el tipo de 
agua.  
 
Cuando se desea 
determinar el nivel de 
contaminación del agua 
contenida en los 
cuerpos receptores 
(ríos, lagos, lagunas), su 
nivel de  contaminación 
se determinará con los 
Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contaminación 
del agua del 
Río Encañada 

 
 
 
 
Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para 
Agua (ECA) establecidos 
en el Decreto Supremo N° 
002-2008-MINAM y 
aprobación para su 
implementación según 
Decreto Supremo N° 023-
2009-MINAM. 
 
 
 

 
 
Nivel de cumplimiento de los 
ECA: 
 
Categoría 3. Riego de Vegetales 
y bebida de animales. 
Categoría 4. Conservación del 
ambiente acuático. (Ministerio 
del Ambiente, 2008) 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes 

Se realizó el análisis bibliográfico respectivo, utilizando como instrumentos las 

fichas bibliográficas y se encontraron los siguientes antecedentes sobre el tema 

de investigación. 

Antecedentes nacionales 

(Rodríguez, Rodríguez, & Román, 2014) Rodríguez Hermenegildo, Pamela; 

Rodríguez Hermenegildo, Sheyla y Román Osorio, Elvis, llegaron a la siguiente 

conclusión: “Se determinó que la infraestructura sanitaria de agua potable y de 

disposición de aguas residuales no reduce el nivel de contaminación del agua 

en la localidad de Otuzco, por lo que se propondrá un proyecto de inversión 

pública de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y 

disposición de aguas residuales, confirmándose la hipótesis de investigación”, 

la tesis presentó la siguiente recomendación: “La Municipalidad Provincial de 

Otuzco deberá contar con una Unidad de Gestión, la cual tendrá dentro de sus 

funciones la administración, mantenimiento y operación del Sistema de Agua y 

Alcantarillado y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Otuzco”. 

 

(Ocola Salazar, 2010) Ocola Salazar, Juan José, señaló: (i) El agua es un 

recurso natural finito, estratégico y vulnerable, esencial para sostener la vida; 

base para desarrollo económico, es insustituible para la sostenibilidad ambiental 

del Perú, (ii) La contaminación del agua es la acumulación indeseable de 

sustancias, organismos y cualquier forma de energía en un sistema hídrico. En 

cuanto a las aguas del país, es la acumulación de diversos elementos y 

sustancias aportados por vertimiento de aguas residuales crudas o 

insuficientemente tratadas que superan la capacidad de asimilación y/o 

autodepuración del cuerpo receptor generando concentraciones en el cuerpo de 

agua que exceden el estándar de calidad normado en la zona sometida a 

regulación. En la investigación se llegó a la siguiente conclusión: “Si no se logra 

desarrollar la cultura del agua en todos los niveles de la sociedad; entonces 

será imposible plantear una gestión integral que promueva el uso sostenible del 
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recurso agua. La contaminación del agua y del medio ambiente en general, no 

son solo temas técnicos, políticos, legales, económicos, sino también ÉTICOS y 

CULTURALES.” 

 

(Medina Lam, 2010) Medina Lam, María del Carmen, llegó a la siguiente 

conclusión: “El desarrollo consiste en la ampliación de las capacidades que las 

personas tienen para vivir de acuerdo a sus valores y aspiraciones. La equidad 

en el acceso a las capacidades esenciales es un elemento esencial para la 

sostenibilidad del desarrollo, por lo tanto el acceso a los servicios de agua y 

saneamiento es un elemento indispensable para el desarrollo humano, ya que 

la falta de infraestructura conduce al empobrecimiento y reducción de 

oportunidades para miles de personas”. 

 

(Ministerio del Ambiente, 2015) El Ministerio del Ambiente señaló: El Perú 

cuenta con 106 cuencas hidrográficas por las que escurren 2’043.548,26 

millones de metros cúbicos (MMC) al año. Asimismo, cuenta con 12.200 

lagunas en la sierra y más de 1.007 ríos, con los que se alcanza una 

disponibilidad media de recursos hídricos de 2,458 MMC concentrados 

principalmente en la vertiente amazónica. Sin embargo, su disponibilidad en el 

territorio nacional es irregular, puesto que casi el 70% de todo el agua 

precipitada se produce entre los meses de diciembre y marzo, contrastando con 

épocas de extrema aridez en algunos meses. Además, muchas lagunas han 

sufrido el impacto de la contaminación por desechos mineros, agrícolas y 

urbanos, y el  asentamiento de pueblos o centros recreativos en sus orillas. 

Llegando a la siguiente conclusión: Aunque el Perú cuenta con la mayor 

disponibilidad per cápita de agua dulce renovable en América Latina (74,546 

MMC/persona al año), la distribución de los recursos hídricos es asimétrica. La 

concentración de núcleos urbanos y de las actividades productivas genera una 

situación donde la demanda por recursos hídricos es máxima en las zonas 

donde la disponibilidad y el abastecimiento de agua son más escasos. 

 

(Apaza, 2015) Hugo Apaza, Ingeniero Biotecnólogo, señaló: En los últimos 

años, el río Chili viene soportando una fuerte contaminación debido al vertido de 

aguas residuales domésticas (principalmente materia fecal), aguas residuales 
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industriales (desechos químicos de cromo, cadmio, zinc, mercurio, ácidos, etc.) 

y residuos sólidos (basura), que lo están dañando seriamente y 

comprometiendo la salud de la población arequipeña. Por otro lado, los 

agricultores utilizan el agua del río Chili para el riego de sus cultivos. Las aguas 

servidas domésticas que se vierten sin tratamiento al río Chili representan el 

90% del total de las aguas servidas de la ciudad de Arequipa. La investigación 

mostró el siguiente resultado: El análisis que se realizó en las aguas del río Chili 

muestra el grado de contaminación que tiene, en especial en relación a los 

valores de coliformes fecales y totales. Estos valores van entre los 17’000,000 y 

22’000,000 NMP/100ml. Asimismo, se identificó presencia de metales tales 

como el aluminio, con una concentración de 0.952 mg/l, hierro, con 0.909 mg/l, 

y fósforo,  con 1.114 mg/l. 

 

(Campos, 2015) Jorge Campos señaló: En agua y saneamiento, el esfuerzo 

colectivo internacional permitió que se lograra un progreso considerable en 

términos de cobertura y calidad. A primera vista podemos decir que América 

Latina y el Caribe han estado a la altura de los desafíos. De 1990 al 2015, se 

incorporaron a los servicios de agua y saneamiento 218 millones y 224 millones 

de personas, respectivamente. Hoy todavía quedan 34 millones de personas sin 

acceso a agua, 106 millones sin saneamiento adecuado y 19 millones aún 

practican defecación al aire libre. La gran disparidad urbano-rural (es decir, los 

habitantes de nuestras ciudades gozan de más y mejores servicios que en el 

campo) se traduce en una cobertura de los servicios de agua y saneamiento 

rural semejante a la cobertura del sector urbano hace 25 años. ¿Por qué 

persisten estas brechas en cobertura? Podríamos pensar que se trata de un 

tema de financiamiento. En efecto, como región, en los últimos 25 años, hemos 

invertido menos de medio punto porcentual de nuestro PBI en nueva 

infraestructura de agua y saneamiento. ¿De cuánto financiamiento estamos 

hablando para cumplir con Agua y saneamiento para todos en los próximos 15 

años? Aquí algunas cifras: solo para lograr acceso universal al agua, la región 

necesitará invertir, como mínimo, US$28.000 millones, y la inversión en 

saneamiento necesitará ser aún mayor: US$49.000 millones. Esto implicará un 

ritmo de inversión aproximado de US$5.100 millones al año. En tratamiento de 

aguas residuales aún estamos muy rezagados. A escala regional se estima que 
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solo se trata el 18% de las aguas negras generadas (en comparación a un 60% 

en promedio en países de altos ingresos). Para el 2030, necesitaremos reducir 

el porcentaje de aguas no tratadas a la mitad, lo que requerirá una inversión, 

solo en los grandes centros urbanos, de otros US$30.000 millones. Jorge 

campos además señaló que: La clave para lograr agua y saneamiento para 

todos en el Perú está en reforzar las instituciones del sector para asegurar una 

buena provisión de servicios y conservación del agua, además de asegurar 

fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, nacionales e 

internacionales. El reto al cual nos enfrentamos es grande, pero no se puede 

hablar de desarrollo sostenible sin garantizar agua y saneamiento de calidad 

para todos 

Antecedentes Internacionales 

(Yee-Batista, 2013) Yee-Batista, Carmen, señaló: (i) en Latinoamérica las tres 

cuartas partes de las aguas fecales o residuales vuelven a los ríos y otras 

fuentes hídricas, creando un serio problema de salud pública y para el medio 

ambiente, (ii) También hay serias implicaciones ecológicas. Latinoamérica es 

una de las regiones más biodiversas del mundo y es dueña nada menos que de 

un tercio de las fuentes de agua del mundo. La contaminación del agua atenta 

contra ese orden. (iii) la falta de acceso al agua potable es todavía una amarga 

realidad para 32 millones de personas en Latinoamérica. Y que solo esfuerzos 

integrales podrán cambiar esta realidad. Llegó a la siguiente conclusión: 

“¿Cómo responder a tamaño desafío? La respuesta es multifacética pues se 

necesita reformar la producción del agua, invertir en infraestructura y regular el 

uso del territorio (es decir, dónde se puede vivir y dónde no)”. 

 

(ONU-DAES, 2005) El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

Naciones Unidas (ONU-DAES), señaló que: (i) El 28 de julio de 2010, a través 

de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, 

reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para 

la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los 

Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a 

propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los 
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países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un 

suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y 

asequible para todos, (ii) En noviembre de 2002, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre 

el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es 

indispensable para una vida humana digna". La Observación nº 15 también 

define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso 

personal y doméstico. 

 

(UNESCO, 2015) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura – UNESCO, dentro de su Programa Mundial de 

Evaluación de los Recursos Hídricos señaló los siguientes hechos y cifras: 

- Prácticamente todas las actividades productoras de bienes generan 

contaminantes como subproductos no deseados. 

- Entre los contaminantes más importantes del agua creados por las 

actividades humanas se encuentran microbios patógenos, nutrientes, 

sustancias que consumen el oxígeno del agua, metales pesados y materia 

orgánica persistente, así como sedimentos en suspensión y pesticidas, los 

cuales, en su mayoría, provienen de fuentes difusas (no localizadas). El 

calor, que eleva la temperatura de las aguas receptoras de vertidos 

también puede ser considerado un contaminante. Generalmente, los 

contaminantes son la causa más importante de la pérdida de calidad del 

agua en todo el mundo. 

- De manera global, el problema más común con respecto a la calidad del 

agua es la eutrofización, resultado de grandes cantidades de nutrientes 

(principalmente fósforo y nitrógeno), que deteriora considerablemente los 

usos benéficos del agua. 

- Más del 80% de las aguas residuales en los países en vías de desarrollo se 

descarga sin tratamiento, contaminando ríos, lagos y zonas costeras. 

- Muchas industrias – algunas de ellas conocidas por ser altamente 

contaminantes (tales como la industria química y del cuero) – se están 

trasladando de los países con ingresos altos a los países de economías 

emergentes. 
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2. Bases Teóricas 

 

A. INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE Y DE 

DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

1. Infraestructura Sanitaria de Agua Potable 

 

La infraestructura de agua potable debe garantizar la extracción, 

tratamiento y el suministro de agua potable en cantidad y calidad 

para el largo plazo, lo cual garantice la salud pública y se ejecute de 

la forma más eficiente (Artinaid, 2015). 

 

Además la infraestructura de agua potable permite que llegue el 

agua desde el lugar de captación al punto de consumo en 

condiciones correctas, tanto en calidad como en cantidad. Es 

importante tener en cuenta que esta agua antes de ser enviadas a 

las viviendas se transformará en agua potable, dependiendo el 

origen de estas, se le hará un proceso de saneamiento y 

desinfección (González González).  

 

La infraestructura de agua potable es un procedimiento de obras de 

ingeniería que con un conjunto de tuberías enlazadas nos permite 

llevar el agua potable hasta los hogares de las personas en el área 

urbana o rural de una ciudad. 

 

En general, la infraestructura sanitaria de agua potable para zona 

rural, está compuesta por (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2004): 

- Fuente de Abastecimiento 

- Captación  

- Línea de Conducción,  

- Reservorios 

- Línea de Aducción y Distribución de Agua Potable 

- Conexiones Domiciliarias. 
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Gráfico 1: Sistema de agua Potable para Zona Rural 

 

Fuente: Criterios para la Selección de Opciones Técnicas y Niveles de Servicio en Sistemas de 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales - Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

 

1.1 Fuente de Abastecimiento 

Según la Norma OS. 010: CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO (Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, 2006): 

 

 A fin de definir la o las fuentes para el sistema se deberá realizar los 

estudios que incluyan identificación de fuentes alternativas, 

ubicación geográfica, topografía, rendimientos mínimos, variaciones 

anuales, análisis físico-químico y bacteriológico y descripción de la 

zona de recarga de la fuente.  

 Se deberá contar con la factibilidad de uso de la fuente(s) 

seleccionada(s).  
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 La(s) fuente(s) de abastecimiento a utilizarse en forma directa o con 

obras de regulación, deberá(n) asegurar el caudal máximo diario 

para el periodo de diseño.  

 La calidad de agua de la fuente, deberá satisfacer los requisitos 

establecidos en la legislación vigente.  

 

1.2 Captación 

Según la Norma OS. 010: CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEAGUA 

PARA CONSUMO HUMANO (Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, 2006) el diseño de las obras deberá garantizar 

como mínimo la captación del caudal  máximo diario necesario 

protegiendo a la fuente de la contaminación. 

Cuadro 5: Tipos de Captación 

Aguas superficiales  Aguas subterráneas  
Otro tipo de Fuente 

no convencional  
Sistema Convencional  Sistema no convencional  

a) Ríos y canales  a) Manantiales  a) Manantial protegido  a) Agua de lluvia 

b) Lagos o embalses  b) Pozos perforados  
b) Pozo equipado con 
bomba manual    

  c) Pozos Excavados  

c) Pozo equipado con 
bombas accionadas por 
energía eólica    

  d) Galerías filtrantes.      

Fuente: Reglamento de Nacional de Edificaciones - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Elaboración: Propia 

 

1.3 Línea de Conducción 

Según la Norma OS. 010: CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEAGUA 

PARA CONSUMO HUMANO (Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, 2006), son las estructuras y elementos que sirven 

para transportar el agua desde la captación hasta al reservorio o 

planta de tratamiento. La estructura deberá tener capacidad para 

conducir como mínimo, el caudal máximo diario. 
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1.4 Reservorios 

Para la Norma OS. 030: ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PARACONSUMO HUMANO (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2006), los reservorios son sistemas de 

almacenamiento tienen como función suministrar agua para 

consumo humano a las redes de distribución, con las presiones de 

servicio adecuadas y en cantidad necesaria que permita compensar 

las variaciones de la demanda. 

 

La capacidad de regulación, será del 15% al 20% de la demanda 

diaria del promedio anual, siempre que el suministro de agua de la 

fuente sea continuo. Si dicho suministro es por bombeo, la 

capacidad será del 20 a 25% de la demanda diaria del promedio 

anual. El reservorio se ubicará en una cota topográfica que 

garantice la presión mínima en el punto más desfavorable del 

sistema de distribución correspondiente (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2004). 

 

1.5 Línea de Aducción y Distribución de Agua Potable 

Se denomina línea de aducción a aquella tubería que sirve para 

transportar el agua desde el reservorio hasta el inicio de la red de 

distribución. La red de distribución se deberá diseñar para el caudal 

máximo horario (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2004). 

 

1.6 Conexiones Domiciliarias. 

Según la Norma OS. 050: REDES DE DISTRIBUCIÓN DEAGUA 

PARA CONSUMO HUMANO (Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, 2006), son el conjunto de elementos sanitarios 

incorporados al sistema con la finalidad de abastecer de agua a 

cada lote. 
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2. Infraestructura de Disposición de Aguas Residuales 

 

La infraestructura de aguas residuales debe garantizar la 

recolección, transporte y tratamiento de los desagües o aguas de 

desecho en cantidad y calidad adecuadas para garantizar la salud 

pública y el cuidado del medio ambiente (Antúnez, Pajares, & 

Stoynic, 2007). 

 

La infraestructura de disposición de aguas residuales están 

compuestos por todos los dispositivos técnicos necesarios para 

tratar las aguas residuales (comunal, de la agricultura e industrial) a 

través de procesos de recolección y tratamiento, haciendo segura 

su reutilización (Garduño, 2005). 

 

La eliminación inocua de las excretas es de fundamental 

importancia, no solamente para la salud de la comunidad sino 

también por los beneficios sociales y ambientales que se obtienen. 

Sin embargo, para muchas comunidades de bajos ingresos, en 

particular de países en desarrollo, la instalación de un sistema de 

alcantarillado no es una opción viable porque es muy costosa y 

exige disponer de agua corriente. Para esas comunidades, existen 

soluciones higiénicas y asequibles, que permite tratar las excretas. 

 

La infraestructura sanitaria de disposición de aguas residuales para 

centros poblados del ámbito rural presenta los siguientes Factores 

de Selección y Opciones Técnicas en Sistemas de Saneamiento 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 

2012): 
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2.1 Factores de Selección 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 

2012) 

Para la intervención con servicios de saneamiento en centros 

poblados del ámbito rural, se debe efectuar el análisis de los 

factores que inciden en el tipo de opción técnica a utilizar, como 

condición previa al desarrollo de los estudios y proyectos con el 

objetivo de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas. 

 

La opción técnica es la solución de ingeniería que puede aplicarse 

en función de las condiciones físicas, económicas, ambientales, 

sociales y culturales del centro poblado rural. 

 

El aspecto ambiental será un factor transversal e influirá en la 

ejecución y funcionamiento de un proyecto. Para efectos de la 

selección de una opción tecnológica en saneamiento, se deberá 

considerar la ubicación de los componentes en zonas vulnerables, 

proponiendo las medidas de mitigación correspondientes. Similar 

consideración se deberá tener para zonas con presencia de restos o 

vestigios arqueológicos o área naturales protegidas por el Estado. 

 

Para la selección de la solución técnica del sistema de saneamiento, 

se recomienda tener en cuenta una serie de factores de orden 

técnico y cultural. El conocimiento cabal de estos factores resulta 

vital para la selección de la tecnología más conveniente. 

 

FACTORES TÉCNICOS 

 

 Cantidad de Agua Utilizada 

Las opciones técnicas están en función de la cantidad de agua que 

se requiere para la descarga, y se clasifican de la siguiente manera: 

 

• Requieren agua: Corresponde a la opción técnica que requiere el 

uso de agua para el arrastre de las excretas. Esta condición también 
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se aplica para la Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con 

arrastre hidráulico y los sistemas de alcantarillado. 

 

• No requieren agua: Corresponde a la opción técnica que no 

requiere del uso de aguapara el arrastre de las excretas. Esta 

condición aplica para las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) 

tipo secas, tales como: ecológica o compostera, la de compostaje 

continuo, y la de hoyo seco ventilado. 

 

 Ubicación respecto a la Fuente de Agua 

Para el sistema de saneamiento, la disposición de las fuentes de 

agua influye en la ubicación de la opción técnica de saneamiento, 

por lo siguiente: 

 

• La disposición de las aguas residuales o excretas pueden 

contaminar las fuentes subterráneas de abastecimiento de agua, 

siendo los más expuestos los pozos excavados o perforados. Por 

ello, la distancia de las agua residuales o excretas con respecto al 

pozo de agua debe ser como mínimo de 25 m aguas abajo, para 

garantizar que el agua no se contamine por la infiltración de las 

aguas residuales y los desechos fisiológicos dispuestos en el 

subsuelo2 

 

• Si el nivel de la napa freática estuviera a una distancia menor a los 

3.5 m de la superficie del suelo, no se recomienda la instalación de 

opciones técnicas de saneamiento que puedan contaminar la napa 

freática, tales como las de arrastre hidráulico, que tiene como 

disposición final la infiltración de las aguas residuales tratadas en el 

terreno o las UBS de hoyo seco ventilado. 

 

 

 

 

                                                           
2
Conforme a lo establecido en la Norma Técnica IS.020 "Tanque Séptico" del Reglamento Nacional de Edificaciones 
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 Factores asociados al Suelo 

 

Para la selección del sistema de saneamiento, en especial las 

soluciones del tipo familiar, deben tenerse en cuenta los siguientes 

factores asociados al suelo: 

 

• Disponibilidad del terreno: Para la aplicación de sistemas de 

saneamiento el usuario debe disponer de un área en el interior de 

su predio, y en caso fuera necesario ubicarlo fuera de este, no 

deberá causar problemas a la comunidad. 

 

• Permeabilidad del suelo: Los suelos permeables con suficiente 

capacidad de absorción, permiten viabilizar las soluciones técnicas 

de saneamiento que requieran efectuar la disposición del agua 

residual tratada en el suelo, a través de sistemas de infiltración. 

 

• Suelo fisurado: En estos casos es necesario considerar en la 

selección de la opción técnica de saneamiento, la construcción de 

barreras a fin de impedir la rápida infiltración de desechos líquidos al 

subsuelo, evitando su contaminación. 

 

• Suelos inundables: Este tipo de suelos afectan substancialmente la 

selección de la opción técnica de saneamiento, obligando a colocar 

soluciones por encima del nivel de inundación o evaluar la 

aplicación de alternativas apropiadas. 

 

• Estabilidad del suelo: Los suelos no cohesivos o no consolidados 

requieren de trabajos de estabilización de las paredes de las 

excavaciones. Para suelos rocosos, las soluciones pueden conducir 

a la selección de una opción técnica elevada. 
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FACTORES CULTURALES 

 

Para la selección de la opción técnica de saneamiento se 

recomienda tener en cuenta los siguientes factores culturales de la 

población: 

 

 Aprovechamiento de los residuos fecales biodegradados: 

Dependiendo de los hábitos culturales de la comunidad y de su 

aceptación, se podrá capacitar a los usuarios para considerar la 

posibilidad de aprovechar los residuos fecales biodegradados 

confines agrícolas, para lo cual es factible el diseño de la UBS tipo 

ecológica o compostera como opción técnica. 

 

 Otros factores culturales a considerar: 

La ubicación de la UBS, la selección del material para su 

construcción, dimensiones para su comodidad, seguridad y 

privacidad son otros factores culturales que deben tomarse en 

cuenta en la selección de la alternativa de saneamiento. 
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2.2 Opciones Técnicas en Sistemas de Saneamiento 

 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 

2012) 

Las soluciones técnicas para los sistemas de saneamiento, se 

agruparan en soluciones individuales y colectivas, y su selección 

dependerá de los factores definidos anteriormente. 

Cuadro 6: Opciones Técnicas en Sistemas de Saneamiento 

Tipo de 

Solución 
Opción Tecnológica 

Individual 

UBS con Arrastre Hidráulico 

UBS Ecológica o Compostera 

UBS de Compostaje Continuo 

UBS de Hoyo Seco Ventilado 

Colectiva 
Alcantarillado Convencional 

Alcantarillado Condominial 

 

Fuente: Guía de opciones técnicas para Abastecimiento de agua potable y Saneamiento para centros 

poblados del Ámbito rural 2012 -Ministerio de vivienda, Construcción y saneamiento 

 

2.2.1 Soluciones Individuales  

 

2.2.1.1 Unidad Básica de Saneamiento con Arrastre Hidráulico 

(UBS-AH) 

 

La UBS-AH está compuesta por un baño completo (inodoro, 

lavatorio y ducha) con su propio sistema de tratamiento y 

disposición final de aguas residuales. Para el tratamiento de las 

aguas residuales, deberá contar con un sistema de tratamiento 

primario: tanque séptico o biodigestor. En ambos casos tendrá un 

sistema de infiltración (pozos de absorción o zanjas de percolación). 
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La UBS-AH con Tanque Séptico (TS) podrá contar con una o dos 

unidades, la cual deberá ser definida por el formulador del proyecto. 

 

Para la UBS-AH-TS de una unidad, se deberá prever la 

disponibilidad de mano de obra calificada para la limpieza de los 

lodos en el ámbito rural. 

 

Para el caso de la UBS-AH-TS con dos unidades, estas funcionarán 

en forma alternada, a fin de que la operación y mantenimiento de los 

lodos sea hecha de forma segura sin generar un riesgo para la 

salud. Cada TS debe diseñarse para recibir lodos acumulados 

durante dos años, como mínimo. Cuando el tanque séptico (TS1) 

por su funcionamiento necesita mantenimiento debido a la 

acumulación de lodos, se procede a desviar el desagüe mediante la 

caja distribuidora de caudales hacia al tanque séptico alterno (TS2). 

 

Gráfico 2: UBS con tanque séptico y pozo de absorción 

 

Fuente: Guía de opciones técnicas para Abastecimiento de agua potable y Saneamiento para centros poblados 

del Ámbito rural 2012 -Ministerio de vivienda, Construcción y saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA 

REPARTIDORA 

DE CAUDAL 

 

 

CAJA 

COLECTORA 

DE CAUDAL 



 
“Infraestructura sanitaria y la reducción de la  
contaminación del agua en la  localidad de la encañada,  
Distrito de la Encañada -Provincia de Cajamarca” 

29 [ C r u z  D í a z ,  W a l t e r  J e s ú s ]  

 

Gráfico 3: UBS con biodigestor 

 

Fuente: Guía de opciones técnicas para Abastecimiento de agua potable y Saneamiento para centros poblados 

del Ámbito rural 2012 -Ministerio de vivienda, Construcción y saneamiento 

 

Aplicabilidad 

• Aplicable en zonas con suelos permeables. 

• Requiere de un servicio de agua para asegurar el arrastre 

hidráulico. 

 

2.2.1.2 Unidad Básica de Saneamiento Ecológica o Compostera 

(UBS-C) 

 

Cuando el nivel freático es alto y se tenga suelo rocoso, la UBS-C 

es una alternativa adecuada para la disposición de excretas en 

zonas donde el suelo es impermeable y napa freática alta. La 

ventaja competitiva de esta opción técnica es que convierte la 

materia orgánica (heces) en abono que puede ser utilizado para el 

mejoramiento de suelos. 

 

La UBS-C, es una estructura que cuenta con un inodoro que separa 

las orinas y las heces en compartimientos distintos. La orina se 

conduce a un pozo de absorción y las heces son depositadas en 

una cámara impermeable. Esta unidad cuenta con dos cámaras 

impermeables e independientes, que funcionan en forma alternada, 

donde se depositan las heces y se induce el proceso de secado por 

 

CAJA REGISTRO 

ZANJA DE INFILTRACIÓN 
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medio de la adición de tierra, cal o cenizas. El control de humedad 

de las heces y su mezcla periódica permite obtener cada doce 

meses un compuesto rico en minerales, con muy bajo contenido de 

microorganismos patógenos y que se puede utilizar como mejorador 

de suelos agrícolas, al cabo de ese tiempo. 

 

Gráfico 4: UBS de Compostera 

 

Fuente: Guía de opciones técnicas para Abastecimiento de agua potable y Saneamiento para centros poblados 

del Ámbito rural 2012 -Ministerio de vivienda, Construcción y saneamiento 

 

Aplicabilidad 

• Aplicable en regiones con suelo de napa freática alta, frecuentes 

lluvias y suelos rocosos e impermeables. 
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2.2.1.3 Unidad Básica de Saneamiento Compostaje Continuo (UBS-

CC) 

 

Cuando técnicamente no sea posible la implementación de las UBS-

C debido a que la zona sea inundable, se utilizará la UBS-CC. La 

diferencia entre estas unidades es que en ésta, los sólidos y los 

líquidos son transportados conjuntamente a las cámaras de 

almacenamiento. 

Es importante indicar que en esta unidad la descomposición 

biológica de la materia orgánica bajo condiciones aeróbicas produce 

compost, el cual puede ser utilizado como abono de plantas de la 

vivienda, si se opera y mantiene el sistema adecuadamente. 

 

Como la UBS-CC opera en condiciones aeróbicas no se requiere 

separar la orina de las heces. 

Gráfico 5: UBS Compostaje Continuo. 

 

Fuente: Guía de opciones técnicas para Abastecimiento de agua potable y Saneamiento para 

centros poblados del Ámbito rural 2012 -Ministerio de vivienda, Construcción y saneamiento 

 

Aplicabilidad 

• Su utilización es aplicable a poblaciones rurales ubicadas en zonas 

inundables. 
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2.2.1.4 Unidad Básica de Saneamiento de Hoyo Seco Ventilado 

(UBS-HSV) 

 

Cuando no sea técnicamente posible la implementación de las UBS-

AH o UBS-C, se usará la UBS-HSV siendo ésta una solución 

sencilla para la disposición sanitaria de las excretas y una 

alternativa de saneamiento económica. 

 

Gráfico 6: UBS Hoyo Seco Ventilado. 

 

Fuente: Guía de opciones técnicas para Abastecimiento de agua potable y Saneamiento para 

centros poblados del Ámbito rural 2012 -Ministerio de vivienda, Construcción y saneamiento 

 

Aplicabilidad 

 

• Su utilización es aplicable a poblaciones rurales cuando 

técnicamente no se pueda implementar UBS-AH o UBS-C 
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2.2.2 Soluciones Colectivas  

 

2.2.2.1 Red de Alcantarillado Convencional 

 

Compuesta por un conjunto de estructuras constituidas por 

colectores y registros, que son diseñadas y construidas para que las 

aguas servidas generadas en la población sean recolectadas y 

conducidas por gravedad mediante tuberías hasta las zonas de 

tratamiento antes de su vertimiento final. 

 

Gráfico 7: Red de Alcantarillado Convencional. 

  

 

 

Fuente: Guía de opciones técnicas para Abastecimiento de agua potable y Saneamiento para centros poblados 

del Ámbito rural 2012 -Ministerio de vivienda, Construcción y saneamiento 

 

Aplicabilidad 

• Aplicable en centros poblados con mayor densidad poblacional. 
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2.2.2.2 Red de Alcantarillado Condominial 

 

Este sistema considera a cada manzana o bloque determinado de 

viviendas como si se tratara de una sola construcción. Existe, por lo 

tanto, para cada uno de esos bloques una sola salida hacia el 

colector principal que pase cerca de ese sitio. Las viviendas de cada 

bloque conectan las salidas de sus desagües a través de ramales 

que pueden pasar internamente por los lotes o por las veredas. Este 

sistema cuenta con tres componentes: i) las conexiones privadas 

colectivas dentro del bloque; ii) los colectores públicos principales; y, 

iii) la unidad de tratamiento. 

 

Gráfico 8: Red de Alcantarillado Condominial. 

 

Fuente: Guía de opciones técnicas para Abastecimiento de agua potable y Saneamiento para centros poblados del Ámbito 

rural 2012 -Ministerio de vivienda, Construcción y saneamiento 

 

Aplicabilidad 

• Aplicable en centros poblados con mayor densidad poblacional. 
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B. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

La contaminación consiste en una modificación, generalmente, 

provocada por el hombre, de la calidad del agua, haciéndola impropia o 

peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y 

las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la 

vida natural. (La Carta Europea del Agua, 1968) 

Un agua está contaminada cuando se ve alterada su composición o 

estado, directa o indirectamente, como consecuencia de la actividad 

humana, de tal modo que quede menos apta para uno o todos los usos 

a que va destinada, para los que sería apta en su calidad natural 

(Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, 1961) 

La acción y el efecto de introducir materias, o formas de energía, o 

inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, 

impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los 

usos posteriores o con su función ecológica (Ley de Aguas) 

Con el incremento de la población y el surgimiento de la actividad 

industrial la polución de ríos, lagos y aguas subterráneas aumenta 

constantemente. La Organización Mundial de la Salud define a la 

polución de las aguas dulces de la siguiente manera: “Debe 

considerarse que un agua está polucionada, cuando su composición o 

su estado están alterados de tal modo que ya no reúnen las condiciones 

a una u otra o al conjunto de utilizaciones a las que se hubiera destinado 

en su estado natural". (Organización Mundial de la Salud) 

La contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales 

(como, por ejemplo, la ceniza de un volcán) pero la mayor parte de la 

contaminación actual proviene de actividades humanas. El desarrollo y 

la industrialización suponen un mayor uso de agua, una gran generación 

de residuos, muchos de los cuales van a parar al agua. Las aguas 

superficiales son en general más vulnerables a la contaminación de 

origen antropogénico que las aguas subterráneas, por su exposición 

directa a la actividad humana. 
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1. Sustancias Contaminantes del Agua 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden 

clasificar de muy diferentes maneras. Una posibilidad bastante 

usada es agruparlos en los siguientes ocho grupos: 

· Microorganismos Patógenos. 

Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros 

organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, 

gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países en vías de 

desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son 

uno de los motivos más importantes de muerte prematura, sobre 

todo de niños. 

Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros 

restos orgánicos que producen las personas infectadas. Por esto, 

un buen índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que 

se refiere a estos microorganismos, es el número de bacterias 

coliformes presentes en el agua. La OMS (Organización Mundial 

de la Salud) recomienda que en el agua para beber haya 0 

colonias de coliformes por 100 ml de agua. 

· Desechos Orgánicos. 

Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres 

humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que 

pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en 

procesos con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de 

desechos se encuentran en exceso, la proliferación de bacterias 

agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas peces y 

otros seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices para 

medir la contaminación por desechos orgánicos son la cantidad 

de oxígeno disuelto, OD, en agua, o la DBO (Demanda Biológica 

de oxigeno). 
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· Sustancias Químicas Inorgánicas. 

En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos 

como el mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas pueden 

causar graves daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos 

agrícolas y corroerlos equipos que se usan para trabajar con el 

agua. 

· Nutrientes Vegetales Inorgánicos. 

Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las 

plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en 

cantidad excesiva inducen el crecimiento desmesurado de algas 

y otros organismos provocando la eutrofización de las aguas. 

Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser 

descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y 

se hace imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es un 

agua mal oliente e inutilizable. 

· Compuestos Orgánicos. 

Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, 

plaguicidas, disolventes, detergentes, etc., acaban en el agua y 

permanecen, en algunos casos, largos períodos de tiempo, 

porque, al ser productos fabricados por el hombre, tienen 

estructuras moleculares complejas difíciles de degradar por los 

microorganismos. 

· Sedimentos Y Materiales Suspendidos. 

Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a las 

aguas, junto con otros materiales que hay en suspensión en las 

aguas, son, en términos de masa total, la mayor fuente de 

contaminación del agua. La turbidez que provocan en el agua 

dificulta la vida de algunos organismos, y los sedimentos que se 

van acumulando destruyen sitios de alimentación de los peces, 

rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales y puertos. 
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· Sustancias Radiactivas. 

Isótopos radiactivos solubles pueden estar presentes en el agua 

y, a veces, se pueden ir acumulando a lo largo de las cadenas 

tróficas, alcanzando concentraciones considerablemente más 

altas en algunos tejidos vivos quelas que tenían en el agua. 

· Contaminación Térmica. 

El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos 

industriales eleva, en ocasiones, la temperatura de ríos o 

embalses con lo que disminuye su capacidad de contener 

oxígeno y afecta a la vida de los organismos 

 

2. Causas de la Contaminación del Agua 

La contaminación del agua causada por las actividades del 

hombre es un fenómeno ambiental de importancia, se inicia 

desde los primeros intentos de industrialización, para 

transformarse en un problema generalizado, a partir de la 

revolución industrial, iniciada a comienzos del siglo XIX. 

Los procesos de producción industrial iniciados en esta época 

requieren la utilización de grandes volúmenes de agua para la 

transformación de materias primas, siendo los efluentes de 

dichos procesos productivos, vertidos en los cauces naturales de 

agua (ríos, lagos) con desechos contaminantes. 

Desde entonces, esta situación se ha repetido en todos los 

países que han desarrollado la industrialización, y aun cuando la 

tecnología ha logrado reducir de alguna forma el volumen y tipo 

de contaminantes vertidos a los cauces naturales de agua, ello 

no ha ocurrido ni en la forma ni en la cantidad necesarias para 

que el problema de contaminación de las aguas esté resuelto. 

La contaminación del agua se produce a través de la introducción 

directa o indirecta en los cauces o acuíferos de sustancias 
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sólidas, líquidas, gaseosas, así como de energía calórica, entre 

otras. Esta contaminación es causante de daños en los 

organismos vivos del medio acuático y representa, además, un 

peligro para la salud de las personas y de los animales. 

Existen dos formas a través de las cuales se puede contaminar el 

agua. Una de ellas es por medio de contaminantes naturales, es 

decir, el ciclo natural del agua puede entrar en contacto con 

ciertos contaminantes que se vierten en las aguas, atmósfera y 

corteza terrestre. Por ejemplo, sustancias minerales y orgánicas 

disueltas o en suspensión, tales como arsénico, cadmio, 

bacterias, arcillas, materias orgánicas, etc. 

Otra forma es a través de los contaminantes generados por el 

hombre o de origen humano, y son producto delos desechos 

líquidos y sólidos que se vierten directa o indirectamente en el 

agua. Por ejemplo, las sustancias de sumideros sanitarios, 

sustancias provenientes de desechos industriales y las 

sustancias empleadas en el combate de plagas agrícolas y/o 

vectores de enfermedades. 

 

3. Consecuencia de la Contaminación 

Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que 

afectan a la salud humana. La presencia de nitratos (sales del 

ácido nítrico) en el agua potable puede producir una enfermedad 

infantil que en ocasiones es mortal. 

El presente en los fertilizantes derivados del cieno o lodo puede 

ser absorbido por las cosechas, de ser ingerida en cantidad 

suficiente, el metal puede producir un trastorno diarreico agudo, 

así como lesiones en el hígado y los riñones. 

Hace tiempo que se conoce o se sospecha de la peligrosidad de 

sustancias inorgánicas, como el mercurio y el arsénico. 
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Los lagos son especialmente vulnerables a la contaminación. 

Hay un problema, la eutrofización, que se produce cuando el 

agua se enriquece de modo artificial con nutrientes, lo que 

produce un crecimiento anormal de las plantas. Los fertilizantes 

químicos arrastrados por el agua de los campos de cultivo 

pueden ser los responsables. El proceso de eutrofización puede 

ocasionar problemas estéticos, como mal sabor y olor, y un 

acumulamiento de algas o verdín desagradable a la vista así 

como un crecimiento denso de las plantas con raíces, el 

agotamiento del oxígeno en las aguas más profundas y la 

acumulación de sedimentos en el fondo delos lagos, así como 

otros cambios químicos, tales como la precipitación del carbonato 

de calcio en las aguas duras, otro problema cada vez más 

preocupante es la lluvia ácida que ha dejado muchos lagos del 

Norte y del Este de Europa y del Noroeste de Norteamérica 

totalmente desprovisto de vida. 

Enfermedades transmitidas por el agua (Organizacion Mundial 

de la Salud) 

Las enfermedades transmitidas por el agua son enfermedades 

provocadas por el consumo del agua contaminada con restos 

fecales de humanos o animales y que contiene microorganismos 

patogénicos. El estudio de la relación agua/ salud y la prevención 

de enfermedades es de suma importancia. Sin embargo, la visión 

general de las enfermedades transmitidas por el agua es 

complicada por un gran número de razones. 

 

Existe información disponible para ciertas aguas, saneamiento y 

enfermedades relacionadas con la higiene (incluyendo 

salmonelosis, cólera, sigelosis), pero otras como la malaria, 

esquistosomiasis u otras infecciones más recientes como 

legionelosis o SARS CoV necesitan de un mayor análisis e 

investigación. 

http://www.lenntech.es/agua.htm
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El problema que acarrean muchos grupos de enfermedades en 

algunas ocasiones se puede atribuir al agua. El agua es un 

importante trasmisor de enfermedades, sin embargo es difícil 

determinar la importancia relativa de componentes acuáticos en 

ecosistemas locales. 

Enfermedades relacionadas con el agua: 

Anemia 

Anquilostomiasis 

Arsenicosis 

Ascariasis 

Botulismo 

Campilobacteriosis 

Cólera 

Criptosporiodiosis 

Toxinas cianobacteriales 

Dengue 

Diarrea 

Dracunculiasis 

Fluorosis 

Giardiasis 

Hepatitis 

Anquilostomiasis 

Encefalitis japonesa 

Contaminación del plomo 

Legionelosis 

Leptospirosis 

Filariasis linfática  

Malaria 

Malnutrición 

Metahemoglobinemia 

Oncocercosis 

Polio 

Tinea 

Escabiosis 

Esquistomiasis 

Tracoma 

Trichuriasis 

Tifoidea 

http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/anemia/anemia.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/anquilostoma/anquilostomiasis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/ascariasis/arsenicosis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/arsenicosis/ascariasis-esp.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/botulismo/botulismo-esp.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/campilobacteriosis/campilobacteriosis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/colera/colera.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/cryptosporiodiosis/criptosporiodiosis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/cianobacterias/toxinas-cianobacteria.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/dengue/dengue.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/diarrea/diarrea.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/dracunculosis/dracunculiasis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/fluorosis/fluorosis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/giardiasis/giardiasis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/hepatitis/hepatitis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/anquilostoma/anquilostomiasis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/encefalitis/encefalitis-japonesa.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/dirigir/envenenamiento-plomo.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/legionelosis/legionelosis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/leptospirosis/leptospirosis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/filariasis/filariasis-limfatica.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/la-malaria/malaria.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/desnutricion/malnutricion.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/methaemoglobinemia/metahemoglobinemia.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/oncocercosis/oncocerciasis-o-ceguera-de-rio.htm
http://www.lenntech.com/library/diseases/polio/polio.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/tina/tinea.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/sarna/escabiosis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/schistomiasis/esquistomiasis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/tracoma/tracoma.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/tricuriasis/trichuriasis.htm
http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/la-fiebre-tifoidea/tifoide.htm
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Dimensiones del problema 

En países en vías de desarrollo, cuatro quintos de las 

enfermedades son transmitidas por el agua, siendo la diarrea la 

causa principal de muerte infantil. 

La relación agua- salud tiene una gran importancia y fuerte 

dimensión local, afectando a alrededor de 1.1billones de personas 

que carecen de acceso a fuentes de agua potable mejoradas, y 

unos 2.4 billones de personas con falta de saneamiento 

adecuado. Hoy en día y tras mucha investigación, tenemos gran 

evidencia sobre el agua-, saneamiento e higiene- y enfermedades 

que traen como consecuencia la muerte de unos 2,213,000 

muertes anualmente y una pérdida anual de 82,196,000 –año 

(Lenntech, s.f.). 

Las estimaciones de la OMS indican que a nivel mundial unos 2 

billones de personas están afectados por esquistomas y hemintes 

transmitidos por el suelo y como consecuencia 300millones sufren 

de graves enfermedades. 

Efectos de la Contaminación en Ríos y Lagos 

Debido a su escasa entrada y salida de agua, los lagos sufren 

graves problemas de contaminación. 

Los ríos, por su capacidad de arrastre y el movimiento de las 

aguas, son capaces de soportar mayor cantidad de 

contaminantes. Sin embargo, la presencia de tantos residuos 

domésticos, fertilizantes, pesticidas y desechos industriales altera 

la flora y fauna acuáticas. En las aguas no contaminadas existe 

cierto equilibrio entre los animales y los vegetales, que se rompe 

por la presencia de materiales extraños. Así, algunas especies 

desaparecen mientras que otras se reproducen en exceso. 

Además, las aguas adquieren una apariencia y olor 

desagradables. Los ríos constituyen la principal fuente de 

abastecimiento de agua potable de las poblaciones humanas. Su 

contaminación limita la disponibilidad de este recurso 

imprescindible para la vida. 
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C. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(Ministerio de Economia y Finanzas) 

1. Definición de Proyecto de Inversión Pública 

Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones 

limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o 

recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o 

servicios de una Entidad (Ministerio de Economia y Finanzas). 

Un proyecto de inversión pública es una alternativa o un 

instrumento para optimizar la utilización de los recursos públicos 

destinados a la inversión. Para tal efecto, los organismos del 

Estado aplican un conjunto de principios, normas técnicas, 

métodos y procedimientos en la identificación, formulación, 

evaluación y ejecución de los proyectos (Rodríguez, Rodríguez, 

& Román, 2014). 

 

Gráfico 9: Alcances De Un Proyecto De Inversión Pública. 

 

Fuente: Tesis “La Reducción de la Contaminación del Agua en la Localidad de Otuzco, Provincia de 

Otuzco del Departamento de la Libertad”  

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) establece que 

todo Proyecto de Inversión Pública (PIP) debe seguir el Ciclo de 

Proyecto que comprende las fases de PreInversión, Inversión y 

Postinversión 
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Gráfico 10: Organización del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

Al respecto, es importante precisar que el SNIP es un sistema 

administrativo y no una institución (MEF) como habitualmente se 

señala, no obstante ello, se han tejido una serie de mitos 

relacionados a su funcionamiento. Como todo sistema, se 

compone de un conjunto de actores, reglas y procesos que 

actuando de manera interrelacionada persiguen un objetivo 

común.  

En el marco de la política de Modernización y Descentralización 

del Estado, el SNIP ha sido descentralizado, por tanto los 

Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales pueden 

declarar viables los proyectos de su competencia. Sólo los 

proyectos con endeudamiento o que requieran el aval o garantía 

del Estado son evaluados por el MEF en consideración a su 

implicancia en la disciplina macroeconómica y fiscal. 

2. Definición del Sistema Nacional de Inversión Pública 

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de 

un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas 

técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública 

(PIP) (Ministerio de Economia y Finanzas). Con ello se busca: 
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Cuadro 7: Finalidad del Sistema Nacional de Inversión Pública 

Eficiencia En la utilización de recursos de inversión. 

Sostenibilidad 

En la mejora de la calidad o ampliación de la 

provisión de los servicios públicos 

intervenidos por los proyectos 

Mayor impacto 

socio-

económico 

Es decir, un mayor bienestar para la 

población. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el organismo 

administrativo, coordinador interinstitucional que norma y rige el 

proceso de inversión pública de un país. Integra todos los 

principios, metodologías, normas y procedimientos que orientan 

la formulación, ejecución, evaluación de los programas y 

proyectos de inversión realizados con fondos públicos, con el 

objeto de que respondan a las estrategias y políticas de 

crecimiento y desarrollo económico y social de la nación 

(Rodríguez, Rodríguez, & Román, 2014). 

La Inversión Pública debe estar orientada a mejorar la capacidad 

prestadora de servicios públicos del Estado de forma que éstos 

se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La 

mejora de la calidad de la inversión debe orientarse a lograr que 

cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el mayor bienestar social. 

Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y 

brinden servicios a la comunidad ininterrumpidamente. 

Hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es 

responsable de cumplir determinadas funciones a lo largo de la 

preparación, evaluación ex ante, priorización, ejecución y 

evaluación ex post de un proyecto. 
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Cuadro 8: Integrantes en el Sistema Nacional de Inversión Pública 

  El Órgano 

Resolutivo 

O la más alta autoridad ejecutiva de la unidad, 

(Alcaldes, Presidentes de Gobiernos 

Regionales, Ministerios, etc.) 

 Las Unidades 

Formuladoras (UF) 

U órganos responsables de la formulación de 

los estudios de PreInversión. 

 Las Oficinas de 

Programación e 

Inversiones (OPI) 

Encargadas de la evaluación y declaración de 

viabilidad de los PIP. 

 Las Unidades 

Ejecutoras (UE) 

Responsables de la ejecución, operación, 

mantenimiento y evaluación ex post de los PIP 

en las diferentes entidades públicas de todos 

los niveles de Gobierno. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

Elaboración Propia 

Las disposiciones del SNIP se aplican a más de 1980 Unidades 

Formuladoras (UF) y más de 920 Oficinas de Programación e 

Inversiones (OPI) de alrededor de 850 entidades sujetas al 

sistema entre Ministerios, Institutos, Escuelas Nacionales, 

Universidades Nacionales, Empresas de FONAFE, Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales, Empresas de Tratamiento 

Empresarial, etc. 
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3. Ciclo del Proyecto 

 

El ciclo del proyecto básicamente comprende un conjunto de 

etapas que han sido agrupadas según un propósito establecido. 

Concretamente son: PreInversión, inversión y postinversión 

(Rodríguez, Rodríguez, & Román, 2014). 

El Ciclo de Proyecto contempla las Fases de PreInversión, 

Inversión y Postinversión (Ministerio de Economia y Finanzas). 

Durante la Fase de PreInversión de un proyecto se identifica un 

problema determinado y luego se analizan y evalúan - en forma 

iterativa - alternativas de solución que permitan para encontrar la 

de mayor rentabilidad social. 

En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución 

proyecto conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria 

de viabilidad para la alternativa seleccionada mientras que, en la 

Fase de Post Inversión, el proyecto entra a operación y 

mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post. 

Gráfico 11: Ciclo del Proyecto. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

(*) La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de 

PreInversión a la fase de inversión. 
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3.1 PreInversión 

 

Pensando antes de invertir 

La PreInversión tiene como objetivo evaluar la 

conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión Pública 

(PIP) en particular, es decir, exige contar con los estudios 

que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y 

concordante con los lineamientos de política establecida 

por las autoridades correspondientes. Estos criterios 

sustentan su declaración de viabilidad, requisito 

indispensable para iniciar su ejecución. 

 Los estudios de PreInversión se deben basar en un 

diagnóstico del área de influencia del PIP, del servicio 

sobre el cual se intervendría, así como de los grupos 

involucrados en todo el ciclo. Con sustento en el 

diagnóstico se definirá el problema a solucionar, sus 

causas y sus efectos; sobre esta base, se plantea el PIP 

y las alternativas de solución. Es necesario conocer la 

brecha de servicios que atenderá el PIP, que será el 

punto de referencia para dimensionar los recursos y 

estimar los costos de inversión, operación y 

mantenimiento. Finalmente, se estimarán los flujos de 

beneficios y costos sociales para definir su rentabilidad 

social. Es importante, así mismo, demostrar la 

sostenibilidad en la provisión de los servicios objeto de 

intervención. 

Es importante mencionar que no todos los proyectos 

requieren el mismo nivel de análisis técnico en la fase de 

PreInversión: a mayor magnitud de inversión, mayores 

serán los riesgos de pérdida de recursos y, 

consecuentemente, es mayor la necesidad de 

información y estudios técnicos que reduzcan la 

incertidumbre en la toma de decisiones. 
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Niveles de estudios de PreInversión mínimos 

Los niveles de estudios de PreInversión mínimos que 

deberá tener un proyecto para poder ser declarado viable 

son los siguientes: 

Cuadro 9: Niveles de Estudios de PreInversión 

 MONTO DE UN PROYECTO ESTUDIOS REQUERIDOS 

Hasta S./ 1'200,000 Perfil simplificado 

Mayor a S./ 1'200,000 Hasta  

S./ 20'000,000.00 

Perfil 

Mayor a S./ 20'000,000.00 Factibilidad 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - RESOLUCION DIRECTORAL N° 004-2015-EF/63.01 

La Unidad Formuladora (UF) es la responsable de 

formular los estudios de PreInversión del proyecto y 

puede ser cualquier oficina o entidad del sector público 

(Ministerios, Gobiernos Nacionales, Gobiernos 

Regionales o Gobiernos Locales) que sea designada 

formalmente en la entidad y registrada por la Oficina de 

Programación de Inversiones correspondiente. 

Los PIP son registrados por la UF en el Banco de 

Proyectos del SNIP, utilizando un formato estándar. De 

acuerdo con las competencias de las OPI, el Banco 

asignará automáticamente a la responsable de su 

evaluación; dicha OPI es la que declarará la viabilidad al 

PIP si cumple con los criterios establecidos. La DGPM 

declara la viabilidad de los PIP que son financiados con 

endeudamiento público. 
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El Banco de Proyectos es una herramienta informática 

que permite almacenar, actualizar, publicar y consultar 

información resumida, relevante y estandarizada de los 

proyectos en su fase de pre inversión. 

 

3.2 Inversión 

 

Una vez que un proyecto ha cumplido satisfactoriamente 

la fase de PreInversión, es decir, cuenta con los estudios 

de pre inversión (perfil, pre factibilidad y factibilidad) y ha 

sido declarado viable por la OPI correspondiente, se 

encuentra habilitado para ingresar a la Fase de Inversión. 

 

En esta fase se puede distinguir las etapas de: Diseño (el 

desarrollo del estudio definitivo, expediente técnico u otro 

documento equivalente) y la ejecución misma del 

proyecto, que debe ceñirse a los parámetros técnicos, 

económicos y ambientales con los cuales fue declarado 

viable: 

 

 Diseño: Se elabora el estudio de detalle (o equivalente) 

del proyecto, incluyendo la planificación de la ejecución, 

el presupuesto, las metas físicas proyectadas, las 

especificaciones técnicas, el programa de conservación y 

reposición de equipos y los requerimientos estimados de 

personal para la operación y mantenimiento. 

 Ejecución: Se realiza la implementación de las 

actividades programas y, según caso, el desarrollo de la 

obra física.  En esta etapa se realizan las acciones del 

proyecto, la licitación de los bienes, servicios u obras a 

adquirir e implementar, el seguimiento y control de los 

contratos así como la revisión periódica de los avances 

de la ejecución del proyecto. El cierre de la ejecución del 

proyecto marca el fin de la Fase de Inversión. 
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La Unidad Ejecutora (UE) es responsable de la 

elaboración del estudio de detalle (o equivalente), de la 

ejecución, cierre y transferencia del proyecto a la Entidad 

responsable de la operación y mantenimiento, cuando 

corresponda. 

 

3.3 Postinversión 

 

La postinversión comprende la operación y 

mantenimiento del proyecto así como la evaluación ex 

post. Esta última fase se inicia cuando se ha cerrado la 

ejecución del proyecto y éste ha sido transferido a la 

Entidad responsable de su operación y mantenimiento. 

En esta fase, y durante todo su periodo de vida útil, se 

concreta la generación de beneficios del proyecto.  

 

 Operación y mantenimiento: En esta etapa se debe 

asegurar que el proyecto ha producido una mejora en la 

capacidad prestadora de bienes o servicios públicos de 

una Entidad de acuerdo a las condiciones previstas en el 

estudio que sustentó su declaración de viabilidad. Para 

ello, la Entidad responsable de su operación y 

mantenimiento, deberá priorizar la asignación de los 

recursos necesarios para dichas acciones. 

 

 Evaluación ex post: Es un proceso que permite 

investigar en qué medida las metas alcanzadas por el 

proyecto se han traducido en los resultados esperados en 

correlato con lo previsto durante la fase de PreInversión. 

Las Unidades Ejecutoras, en coordinación con la Oficina 

de Programación e Inversiones que evaluó el proyecto, 

son las responsables por las evaluaciones ex post de los 

PIP que ejecutan. En los PIP cuya viabilidad ha sido 

declarada sobre la base de un Perfil, la evaluación Ex 

post la puede realizar una agencia independiente o un 

órgano distinto de la UE que pertenezca al propio Sector, 
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Gobierno Regional o Local, sobre una muestra 

representativa de los PIP cuya ejecución haya finalizado. 

Los estudios de evaluación Ex post se considerará 

terminados cuando cuenten con la conformidad por parte 

de la DGPI respecto de la evaluación efectuada. 

 

En los PIP cuya viabilidad ha sido declarada sobre la 

base de un estudio de Pre factibilidad o Factibilidad, una 

agencia independiente realiza la evaluación Ex post 

sobre una muestra representativa del total de los PlP 

cuya ejecución haya finalizado. 

 

4. Contenidos Mínimos de los Proyectos de Inversión Pública 

 

El Anexo SNIP 05 “Contenidos mínimos generales para la 

elaboración de estudios de PreInversión a nivel de perfil” señala 

la estructura que se usará para la elaboración y evaluación de 

los Proyectos de Inversión Pública (PIP) (Anexo SNIP 05, 2013) 

y tiene el siguiente esquema. 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

2. ASPECTOS GENERALES 

3. IDENTIFICACION 

4. FORMULACION 

5. EVALUACIÓN 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el Anexo 03 de la tesis, se presenta la estructura completa 

del anexo SNIP 05 
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3. Marco Conceptual 

 

A. Ciclo del Proyecto 

 

Comprende las fases de PreInversión, inversión y postinversión. La fase 

de PreInversión contempla los estudios de perfil, prefactibilidad y 

factibilidad. La fase de inversión contempla el expediente técnico 

detallado así como la ejecución del proyecto. La fase de postinversión 

comprende las evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex-post 

(Ministerio de Economia y Finanzas). 

 

B. Contaminación del Agua 

 

La contaminación consiste en una modificación, generalmente, 

provocada por el hombre, de la calidad del agua, haciéndola impropia o 

peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca 

y las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y 

la vida natural (La Carta Europea del Agua, 1968). 

 

C. Infraestructura de Disposición de Aguas Residuales 

 

La eliminación de las excretas es de fundamental importancia para la 

salud de la comunidad. Sin embargo, para muchas comunidades de 

bajos ingresos, en particular de países en desarrollo, la instalación de 

un sistema de alcantarillado no es una opción viable porque es muy 

costosa y exige disponer de agua corriente. Para esas comunidades, 

existen soluciones higiénicas y asequibles, que permite tratar las 

excretas. La infraestructura de aguas residuales debe garantizar la 

recolección, transporte y tratamiento de los desagües o aguas de 

desecho en cantidad y calidad adecuadas para garantizar la salud 

pública y el cuidado del medio ambiente (Antúnez, Pajares, & Stoynic, 

2007). 

 



 
“Infraestructura sanitaria y la reducción de la  
contaminación del agua en la  localidad de la encañada,  
Distrito de la Encañada -Provincia de Cajamarca” 

54 [ C r u z  D í a z ,  W a l t e r  J e s ú s ]  

 

D. Infraestructura Sanitaria de Agua Potable 

 

La infraestructura de agua potable es un procedimiento de obras de 

ingeniería que con un conjunto de tuberías enlazadas nos permite llevar 

el agua potable hasta los hogares de las personas en el área urbana o 

rural de una ciudad. Tal infraestructura debe garantizar la extracción, 

tratamiento y el suministro de agua potable en cantidad y calidad para el 

largo plazo, lo cual garantice la salud pública y se ejecute de la forma 

más eficiente (Artinaid, 2015). 

 

E. Oficina de Programación e Inversiones (OPI) 

 

Órgano del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local al que se le 

asigna la responsabilidad de elaborar el Programa Multianual de 

Inversión Pública y velar por el cumplimiento de las normas del SNIP 

(Ministerio de Economia y Finanzas). 

 

F. Proyecto de Inversión Pública (PIP): 

 

Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o 

recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos 

beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean 

independientes de los de otros proyectos. El PIP debe constituir la 

solución a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus 

competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio 

presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudios de 

PreInversión (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 

 

G. Recursos Públicos. 

 

Se consideran Recursos Públicos a todos los recursos financieros y no 

financieros de propiedad del Estado o que administran las Entidades del 

Sector Público. Los recursos financieros comprenden todas las fuentes 



 
“Infraestructura sanitaria y la reducción de la  
contaminación del agua en la  localidad de la encañada,  
Distrito de la Encañada -Provincia de Cajamarca” 

55 [ C r u z  D í a z ,  W a l t e r  J e s ú s ]  

 

de financiamiento. Esta definición incluye a los recursos provenientes de 

cooperación técnica no reembolsable (donaciones y transferencias), así 

como a todos los que puedan ser recaudados, captados o incorporados 

por las Entidades sujetas a las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011).  

 

H. Sistema Nacional de Inversión Pública 

 

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un 

conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas 

certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) 

(Ministerio de Economia y Finanzas). Con ello se busca: 

- Eficiencia: En la utilización de recursos de inversión. 

- Sostenibilidad: En la mejora de la calidad o ampliación de la 

provisión de los servicios públicos intervenidos por los proyectos 

- Mayor impacto socio-económico: Es decir, un mayor bienestar para 

la población. 

 

I. Viabilidad 

 

Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un 

PIP que demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las 

políticas sectoriales (Ministerio de Economia y Finanzas). 

 

J. Vida útil del Proyecto 

 

Periodo durante el cual un proyecto de inversión pública es capaz de 

generar beneficios por encima de sus costos esperados (Ministerio de 

Economia y Finanzas). 
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III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

De acuerdo al análisis que se hizo a la situación actual de la Encañada, en lo 

referente a su sistema de saneamiento, se identificó los siguientes aspectos: 

 

 Inadecuada infraestructura de agua.  

 Inapropiada disposición de excretas y aguas residuales. 

 Inadecuada gestión de los servicios de Saneamiento. 

 Inadecuadas prácticas de Higiene. 

 

Ante lo cual se ha creído conveniente plantear el Proyecto de Inversión Pública a nivel 

de Perfil denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

EN LA LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA, DISTRITO ENCAÑADA, PROVINCIA 

CAJAMARCA - CAJAMARCA”. 

 

Debido a la extensión del proyecto se ha creído conveniente mostrar en esta sección 

el Resumen Ejecutivo del mismo; el proyecto completo se encuentra considerado en 

el anexo Nº 04 de la presente tesis. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

A. Información general  
 

 Nombre del proyecto. 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA, DISTRITO 

ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA”. 

 

 Localización del proyecto. 

Distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca- Cajamarca. 

 

Gráfico 12: Ubicación de la encañada 

Ubigeo: 06 01 05 

Fuente: Google Earth. 

El Plano de Ubicación Georreferenciado se adjunta en anexos del PIP  
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 Institucionalidad 

 

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Publica 

Municipalidad Distrital de la Encañada 

Sector  :  Gobiernos Locales. 

Responsable : Eco. Jheinner Russbel Tacilla Zavaleta. 

Pliego  : Municipalidad Distrital de la Encañada 

Dirección        : Jr. Lima N° 153 La Encañada. 

  

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Publica 

Municipalidad Distrital de la Encañada 

Sector   : Gobiernos Locales 

Responsable :  Ing. Jovita Orfelinda Bringas Rojas. 

Pliego  : Municipalidad Distrital de la Encañada  

Dirección        : Jr. Lima N° 153 La Encañada. 

 

Área Técnica: 

Gerencia de infraestructura. 

Sector   : Gobiernos Locales 

Responsable :  Ing. Jovita Orfelinda Bringas Rojas 

Pliego  : Municipalidad Distrital de la Encañada 

Dirección        : Jr. Lima N° 153 La Encañada. 

 

El Operador (Responsable de la Operación y Mantenimiento): 

Área encargada :  Asociación de Agua Potable y Alcantarillado 

(ASAPAL) de La Encañada 

Responsables          :  Sr. Cresencio Vargas Ortiz 

Dirección  : Jr. Ancón S/N La Encañada. 
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B. Planteamiento del proyecto. 

 

 Objetivo Central. 

 

Con la realización del proyecto se logrará conseguir el siguiente objetivo: 

Cuadro 10: Objetivo  Central 

 

 

 

  Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 Determinación de medios: para lograr conseguir el objetivo central 

se propone los siguiente medios: 

Cuadro 11: Determinación De Medios 

 
Medio de primer 

nivel 

 
Medios fundamentales 

Adecuado sistema de 
agua de agua potable 

y saneamiento 

Adecuada infraestructura para el abastecimiento de agua 
potable 

Adecuada infraestructura de saneamiento 

Adecuados hábitos y 
prácticas de higiene 

Adecuados niveles de educación sanitaria 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 Determinación de fines: el proyecto de inversión pública está 

orientado para múltiples fines a continuación se describe los más 

importantes. 

Cuadro 12: Determinación De Fines 

Fines Directos Fines indirectos 

Menores gastos de atención en 
salud 

 
Mayor disponibilidad de ingresos para la familia 

Bajo índice de enfermedades 
gastrointestinales 

Aguas Residuales NO se vierten 
al Río 

Bajo índice de Contaminación de las aguas 
 

        Fuente: Elaborado por el formulador 

“Población accede a servicios de Agua Potable y Saneamiento 

en condiciones adecuadas en la Localidad de la Encañada, 

Distrito de la Encañada, Provincia Cajamarca” 
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Luego de determinar los medios y fines podemos determinar el fin último 

de la siguiente manera: FIN ULTIMO: “Mejora de la calidad de vida de la 

población de la Encañada”  

 

 Alternativas de Solución  

A continuación se presenta  la relación de medios fundamentales y el 

planteamiento de acciones para cada uno de ellos de manera que se 

pueda encontrar las alternativas de solución para el problema que aqueja a 

la población objetivo. 

 

Gráfico 13: Relación de Medios Fundamentales y Planteamiento de Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Medio fundamental 

imprescindible 01: 

Adecuada infraestructura 
para el abastecimiento de 
agua potable 
 

 

Acción 02 a: 

Mejoramiento y ampliación 

del servicio de alcantarillado 

con tubería PVC y 

construcción de su Planta 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Medio fundamental 

imprescindible 02 

Adecuada infraestructura 

de saneamiento 

Medio fundamental 

imprescindible 03 

Adecuados niveles de 
educación sanitaria 

 

Acción 03 a: 

Capacitación en 

educación sanitaria y en  

Administración, operación y 

mantenimiento 

Acción 01 a: 

Mejoramiento y ampliación 
del servicio de agua 
potable para 490 familias 

 

 

Acción 02 b: 

Mejoramiento y ampliación del 

servicio de alcantarillado con 

tubería ADS y construcción de 

su Planta de tratamiento de 

aguas residuales. 
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 Descripción de Alternativas de Solución: 

 

Alternativa 1:  

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua, alcantarillado con tubería 

PVC de diámetro 200 mm., construcción de su Planta de tratamiento de 

aguas residuales, Capacitación en educación sanitaria, administración, 

operación y mantenimiento. 

Alternativa 2:  

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua, alcantarillado con tubería 

ADS N-12 D= 8", construcción de su Planta de tratamiento de aguas 

residuales, Capacitación en educación sanitaria, administración, operación 

y mantenimiento. 

C. Determinación de la brecha oferta y demanda  
 

 Análisis de Agua Potable 

 

Cuadro 13: Balance Oferta – Demanda Sistema de Agua Potable 

 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 

 

 Oferta Sin 

Proyecto

Oferta Con 

Proyecto
Sin Proyecto Con Proyecto

0 2.95 2 4.40 -0.95 1.45

1 2.96 2 4.40 -0.96 1.44

2 2.97 2 4.40 -0.97 1.43

3 2.98 2 4.40 -0.98 1.42

4 2.98 2 4.40 -0.98 1.42

5 2.99 2 4.40 -0.99 1.41

6 3.16 2 4.40 -1.16 1.24

7 3.17 2 4.40 -1.17 1.23

8 3.18 2 4.40 -1.18 1.22

9 3.19 2 4.40 -1.19 1.21

10 3.20 2 4.40 -1.20 1.20

11 3.39 2 4.40 -1.39 1.01

12 3.40 2 4.40 -1.40 1.00

13 3.41 2 4.40 -1.41 0.99

14 3.42 2 4.40 -1.42 0.98

15 3.43 2 4.40 -1.43 0.97

16 3.64 2 4.40 -1.64 0.76

17 3.65 2 4.40 -1.65 0.75

18 3.66 2 4.40 -1.66 0.74

19 3.67 2 4.40 -1.67 0.73

20 3.68 2 4.40 -1.68 0.72

AÑO Oferta Balance Oferta - Demanda
Demanda 

maxima diaria

BALANCE OFERTA- DEMANDA (lt/seg)
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Como se deja ver en el balance oferta- demanda el caudal actual de 2 

lts./seg. no logra cubrir la demanda de agua potable, pero el proyecto 

incluye una nueva captación del manantial Naranjillo que tiene un caudal 

de 2.4 lts/seg. con lo cual la oferta de agua seria de 4.4 lts/seg. y cubriría la 

demanda de agua potable hasta el año 20. 

 

Gráfico 14: Demanda de Producción de Agua lts/Seg - Oferta Situación Sin 

Proyecto 

 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 

 Análisis de Saneamiento 

 

Cuadro 14: Balance Oferta – Demanda Sistema de Saneamiento Básico 

Servicio   
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 …. Año 10 

Servicio 1 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO UND -320 -320 -320 -320 

Servicio 1 BIODIGESTORES UND -20 -20 -20 -20 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 

Del cuadro se obtiene un déficit de 320 conexiones y 20 biodigestores, 

debido a que los que están en funcionamiento han superado su vida útil y 

por lo tanto la oferta para saneamiento es cero. 
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D. Análisis técnico del PIP  
 

 Aspectos técnicos: 

 

Alternativa 1: 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua, alcantarillado con 

tubería PVC de diámetro 200 mm., construcción de su Planta de 

tratamiento de aguas residuales, capacitación en educación sanitaria, 

administración, operación y mantenimiento. 

Consiste en el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Disposición de Aguas Residuales en La Localidad 

de La Encañada, Distrito Encañada, Provincia Cajamarca - Cajamarca, en 

donde para el sistema de agua potable se ha proyectado la construcción 

de 02 captaciones, línea de conducción, reservorio, línea de aducción, 

redes de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable. 

 

Para el sistema de alcantarillado sanitario se ha contemplado la instalación 

red de alcantarillado, la construcción de buzones, la instalación de 

conexiones domiciliarias, además el proyecto para las viviendas que no 

acceden a la red de alcantarillado la construcción de UBS con 

biodigestores, además para el tratamiento de aguas residuales se 

contempla la construcción de una planta de tratamiento. 

 

Sistema de Agua Potable 

Las captaciones de agua potable son de ladera las mismas que llevan el 

nombre de Juancho Puquio y Naranjillo, con captaciones de  2lts./seg. y de 

2.4 lts./seg. respectivamente. El material del sistema de captación es 

concreto armado y posee una caja de válvula. 

 

La línea de conducción tiene una longitud de 2088.16 ml. con tubería PVC 

C-10 DN 100mm. 

 

El reservorio que se está proyectado es de 95 m3 y el material que se está 

usando es de concreto armado,  

 

La línea de aducción es de 78 ml. con tubería PVC DN 100 
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La red de distribución contempla la instalación de 6761.69 ml. de red de 

agua potable de tubería PVC DN 75 ISO 4422 PN-7.5 y 490.00 conexiones 

domiciliarias de agua. 

 

Alcantarillado Sanitario 

Para el sistema de alcantarillado sanitario se ha contemplado la instalación 

red de alcantarillado 6598.80 ml. de tubería PVC DN 200 mm, la 

construcción de 186 buzones, la instalación de 320 conexiones 

domiciliarias con tubo PVC DN 150, además el proyecto para las viviendas 

que no acceden a la red de alcantarillado la construcción de 20 UBS con 

biodigestores. 

 

Para el tratamiento de aguas residuales se contempla la construcción de 

una planta de tratamiento con cámara de rejas, Tanque IMHOFF, filtro 

biológico, lecho de secados, oficina, almacén, SS.HH., vigilancia y su cerco 

perimétrico. 

 

Adicionalmente el proyecto contempla la Capacitación en educación 

sanitaria, administración, operación y mantenimiento. 

 

 Gestión del servicio: 

Se implementará el módulo de capacitación en operación y mantenimiento 

y administración del sistema de agua potable y saneamiento. 

 

 Comunicación y educación sanitaria. 

Con el módulo de educación sanitaria se pretende lo siguiente:  

- Ofertar una información accesible y aceptable para la adquisición de 

conocimientos básicos para poder alcanzar un nivel adecuado de 

autocuidados y una corresponsabilidad en el tratamiento de la 

enfermedad. 

- Desarrollar acciones preventivas para reducir los aspectos nocivos. 

- Promover unas condiciones de vida saludables capaces de mejorar su 

estado de salud. 
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E. Costos del PIP 

 

 Costos de inversión:  

 

A continuación se presenta los costos de inversión por cada alternativa de 

solución al problema de acuerdo al requerimiento de todos los recursos. 

 

Cuadro 15: Costos de inversión S.A.P. Alternativas 01 y 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Cuadro 16: Costos de inversión del saneamiento Alternativa 01 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

 

Principales Rubros
Unidad de 

Medida
Cantidad Costo Unitario

Costo total a 

precios de 

mercado

Expediente Técnico UND 1 35,195.57 35,195.57

Costo Directo

SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 725,020.98 725,020.98

CAPACITACION EDUCACION SANITARIA GLB 1 73,500.00 73,500.00

CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GLB 1 30,000.00 30,000.00

Supervisión GLB 1 35,195.57 35,195.57

Gastos Generales + IGV GLB 1 278,383.05 278,383.05

Utilidad GLB 1 66,281.68 66,281.68

Total 1,243,576.85

Principales Rubros
Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo 

Unitario

Costo total a 

precios de 

mercado

Expediente Técnico UND 1 57,595.23 57,595.23

Costo Directo

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC GLB 1 1,114,908.41 1,114,908.41

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) GLB 1 240,911.54 240,911.54

Supervisión GLB 1 57,595.23 57,595.23

Gastos Generales + IGV GLB 1 455,555.50 455,555.50

Utilidad GLB 1 108,465.60 108,465.60

Total 2,035,031.51
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Cuadro 17: Costos de inversión del saneamiento Alternativa 02 

 Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 Costos de reposición. 

 

El presente proyecto no presenta costos de reposición porque no se 

efectuará ningún tipo de reemplazo de activos durante la fase de post-

inversión del proyecto. 

 

 Costos de operación y mantenimiento. 

 

A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento en los 

que incurrirá la población para mantener la infraestructura en buenas 

condiciones. 

 

o Costo de Operación y Mantenimiento (Situación Sin Proyecto). 

 

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto se 

consideran como cero por que no se hace operación y mantenimiento al 

sistema existente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo 

Unitario

Costo total a 

precios de 

mercado

Expediente Técnico UND 1 64,158.95 64,158.95

Costo Directo

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA ADS GLB 1 1,269,421.58 1,269,421.58

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) GLB 1 240,911.54 240,911.54

Supervisión GLB 1 64,158.95 64,158.95

Gastos Generales + IGV GLB 1 507,471.93 507,471.93

Utilidad GLB 1 120,826.65 120,826.65

Total 2,266,949.60
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o Costo de Operación y Mantenimiento del Servicio de agua potable 

Alternativas 01 y 02. 

 

Cuadro 18: costos fijos sistema de agua potable alternativas 01 y 02 situación 

con proyecto 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Cuadro 19: costos variables (insumos químicos) de operación y mantenimiento 

para el sistema de agua potable alternativas 01 y 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

32,800.00               

H-H/Año 500.00 50.00               25,000.00               

Global/Mes 12.00 250.00             3,000.00                 

Global/Mes 12.00 400.00             4,800.00                 

34,600.00               

Global/Año 1.00 24,000.00        24,000.00               

Jornal/Año 24.00 150.00             3,600.00                 

Global/Año 1.00 5,000.00          5,000.00                 

Global/Año 1.00 2,000.00          2,000.00                 

67,400.00             

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Accesorios y Materiales

Herramientas

COSTO TOTAL DE O Y M  / AÑO

Operario

Gastos Operativos 

Gastos Administrativos

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTOS DE OPERACIÓN 

UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO TOTAL 

ANUAL A PRECIOS 

PRIVADOS

=

AÑO
Producción Agua 

m3/año

Requerim. cloro por 

Kg/m3

Requerim. cloro 

por Kg/m3

Precio de 

Hipoclorito 

S/kg

Costo Total a 

Precios Privados

1 71,755 0.0037 265 5 1327

2 71,970 0.0037 266 5 1331

3 72,186 0.0037 267 5 1335

4 72,402 0.0037 268 5 1339

5 72,620 0.0037 269 5 1343

6 76,671 0.0037 284 5 1418

7 76,901 0.0037 285 5 1423

8 77,132 0.0037 285 5 1427

9 77,363 0.0037 286 5 1431

10 77,595 0.0037 287 5 1436

11 82,152 0.0037 304 5 1520

12 82,398 0.0037 305 5 1524

13 82,645 0.0037 306 5 1529

14 82,893 0.0037 307 5 1534

15 83,142 0.0037 308 5 1538

16 88,297 0.0037 327 5 1633

17 88,562 0.0037 328 5 1638

18 88,827 0.0037 329 5 1643

19 89,094 0.0037 330 5 1648

20 89,361 0.0037 331 7 2314
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Cuadro 20: Resumen de Costos de Operación Y mantenimiento Del Sistema de 

agua potable Alternativas 01 y 02. 

 
Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO COSTO FIJO S/. COSTO VARIABLE S/. COSTO TOTAL S/.

1 67,400 1327 68727.46

2 67,400 1331 68731.44

3 67,400 1335 68735.44

4 67,400 1339 68739.44

5 67,400 1343 68743.46

6 67,400 1418 68818.41

7 67,400 1423 68822.67

8 67,400 1427 68826.94

9 67,400 1431 68831.22

10 67,400 1436 68835.51

11 67,400 1520 68919.81

12 67,400 1524 68924.37

13 67,400 1529 68928.94

14 67,400 1534 68933.53

15 67,400 1538 68938.13

16 67,400 1633 69033.49

17 67,400 1638 69038.39

18 67,400 1643 69043.31

19 67,400 1648 69048.24

20 67,400 2314 69714.45

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
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o Costo De Operación Y Mantenimiento del Sistema de 

Saneamiento Básico. 

 

Cuadro 21: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento 

Básico Alternativa 01. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Cuadro 22: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento 

Básico Alternativa 02. 

  

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
P. UNITAR. P. PARCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.)

01.00

01.01 . Mantenimiento del alcantarillado MES 12.00 4.00 320.00 15,360.00

01.02 . Mantenimiento de biodigestores MES 12.00 4.00 20.00 960.00

01.03 . Mantenimiento de PTAR MES 12.00 4.00 340.00 16,320.00

01.04 . Desinfeccion General AÑO 1.00 6.00 340.00 2,040.00

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 34,680.00

02.00

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 3.50 340.00 14,280.00

02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 10.00 340.00 3,400.00

17,680.00

52,360

Metrado

COSTO TOTAL

MANTENIMIENTO / AÑO 

OPERACIÓN / AÑO 

SUB- TOTAL OPERACIÓN /  AÑO 

Numero de 

Viviendas

ITEM DESCRIPCIÓN

P. UNITAR. P. PARCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.)

01.00

01.01 . Mantenimiento del alcantarillado MES 12.00 4.20 320.00 16,128.00

01.02 . Mantenimiento de biodigestores MES 12.00 4.00 20.00 960.00

01.03 . Mantenimiento de PTAR MES 12.00 4.00 340.00 16,320.00

01.04 . Desinfeccion General AÑO 1.00 6.00 340.00 2,040.00

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 35,448.00

02.00

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 3.50 340.00 14,280.00

02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 10.00 340.00 3,400.00

17,680.00

53,128

Metrado

MANTENIMIENTO / AÑO 

OPERACIÓN / AÑO 

Numero de 

Viviendas

SUB- TOTAL OPERACIÓN /  AÑO 

COSTO TOTAL



 
“Infraestructura sanitaria y la reducción de la  
contaminación del agua en la  localidad de la encañada,  
Distrito de la Encañada -Provincia de Cajamarca” 

70 [ C r u z  D í a z ,  W a l t e r  J e s ú s ]  

 

F. Evaluación social 
 

En agua potable LOS INDICADORES DE EVALUACION SERA EL VANS Y 

TIR mientras que el caso de saneamiento será costo efectividad según lo 

establecido por el SNIP. 

 

 A continuación se estima los indicadores de rentabilidad social del 

proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto. 

 

Cuadro 23: Evaluación Económica del Sistema de Agua Potable 

Alternativas 01 y 02. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

AÑOS
POBLACION 

SERVIDA

BENEFICIO 

ANUAL /HAB.

BENEFICIO 

BRUTO/AÑO 

COSTOS 

INCREMENTALES 

FLUJO NETO A 

PRECIOS DE 

MERCADO

0 0 110 0.00 969708.50 -969708.50

1 2457 110 270308.50 47201.96 223106.54

2 2465 110 271119.43 47205.33 223914.09

3 2472 110 271932.78 47208.72 224724.07

4 2480 110 272748.58 47212.11 225536.47

5 2487 110 273566.83 47215.51 226351.32

6 2494 110 274387.53 47279.00 227108.53

7 2502 110 275210.69 47282.60 227928.09

8 2509 110 276036.32 47286.21 228750.11

9 2517 110 276864.43 47289.84 229574.59

10 2525 110 277695.03 47293.48 230401.55

11 2532 110 278528.11 47364.88 231163.23

12 2540 110 279363.69 47368.74 231994.96

13 2547 110 280201.79 47372.61 232829.17

14 2555 110 281042.39 47376.50 233665.89

15 2563 110 281885.52 47380.39 234505.12

16 2570 110 282731.17 47461.17 235270.01

17 2578 110 283579.37 47465.32 236114.05

18 2586 110 284430.11 47469.48 236960.63

19 2593 110 285283.40 47473.66 237809.74

20 2601 110 286139.25 48037.94 238101.30

TSD 9% VAN 1116888.78

VAC 1401493.42 TIR 23%

VAB 2518382.20 B/C 1.80

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
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Cuadro 24: Evaluación del Sistema de Saneamiento Básico 

Alternativa 01 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Cuadro 25: Evaluación del Sistema de Saneamiento Básico 

Alternativa 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

Sin Proy ecto

Inv ersion s/ Op y  Man s/ Oper y Mant. s/.

0 1,586,864.01 0 0 1,586,864.0

1 0 23,845 0 23,844.9

2 0 23,845 0 23,844.9

3 0 23,845 0 23,844.9

4 0 23,845 0 23,844.9

5 0 23,845 0 23,844.9

6 0 23,845 0 23,844.9

7 0 23,845 0 23,844.9

8 0 23,845 0 23,844.9

9 0 23,845 0 23,844.9

10 0 23,845 0 23,844.9

9%

1,739,892.29

1,726

1008.21COSTO/EFECTIVIDAD

TSD  =

VAC SOCIAL

BENEFICIARIOS

Año
Con Proy ecto Costos 

Incrementales (S/)

Sin Proy ecto

Inv ersion s/ Op y  Man s/ Oper y Mant. s/.

0 1,767,707.63 0 0 1,767,707.6

1 0 24,160 0 24,159.8

2 0 24,160 0 24,159.8

3 0 24,160 0 24,159.8

4 0 24,160 0 24,159.8

5 0 24,160 0 24,159.8

6 0 24,160 0 24,159.8

7 0 24,160 0 24,159.8

8 0 24,160 0 24,159.8

9 0 24,160 0 24,159.8

10 0 24,160 0 24,159.8

9%

1,922,756.70

1,726

1114.17COSTO/EFECTIVIDAD

Costos 

Incrementales (S/)

TSD  =

VAC SOCIAL

BENEFICIARIOS

Año
Con Proy ecto
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G. Sostenibilidad del  PIP. 
 

 Inversión 

La Municipalidad Distrital de la Encañada, deberá de programar la 

disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente 

proyecto de inversión pública. La Municipalidad a través de la Gerencia de 

Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto técnica como 

administrativa garantizando la correcta ejecución del proyecto. Cabe 

resaltar la disponibilidad  de personal calificado para llevar a cabo los 

estudios de inversión y postinversión. 

 

 Operación y Mantenimiento 

Los Beneficiarios a través de La Asociación de Agua Potable y 

Alcantarillado (ASAPAL) en La Encañada, se comprometen a la operación 

y mantenimiento del Proyecto de inversión Pública una vez ejecutada. 

 

H. Impacto ambiental 
 

Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los 

trabajos son: fuertes ruidos  por el trabajo con maquinaria pesada, polvo 

generado por el movimiento de tierras, contaminación del suelo a través del 

movimiento de tierra. 

Medidas de Mitigación 

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el 

efecto ambiental, las cuales se presentan en la matriz desarrollada en el PIP.  
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I. Plan de implementación: 
 

A continuación se muestra el cronograma físico financiero para la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro 26: Cronograma físico financiero. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

CAJAM ARCA P R OVIN C IA : CAJAM ARCA D IST R IT O: ENCAÑADA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

A

100%

725,021           

100%

1,114,908        

100%

240,912           

0%

73,500             

100%

30,000             

B

17%

908,686           

100%

92,791             

100%

92,791             

3,278,608

100%

PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA, DISTRITO ENCAÑADA, PROVINCIA 

CAJAMARCA - CAJAMARCA

D EP A R T A M EN T O:

M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9

SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S

M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4

SEM A N A SEM A N A SEM A N A SEM .

TANGIBLES

1 AGUA POTABLE GLB 1.00

L
IC

IT
A
C
IÓ

N
 D

E
 O

B
R
A

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES

PRESUPUESTO 

S/.

2 ALCANTARILLADO GLB 1.00
20%

17% 17% 17%

120,837 120,837 120,837 120,837

20% 20% 20% 20%

222,982 222,982 222,982 222,982 222,982

25%

60,228 60,228 60,228

4 CAPACITACION EDUCACION SANITARIA GLB 1.00

3
   PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES
GLB 1.00

25% 25%

60,228

50% 50%

36,750 36,750

5
CAPACITACION EN ADMINISTRACION, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
GLB 1.00

50% 50%

15,000 15,000

INTANGIBLES

7 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00
100%

92,791

151,448

15% 10%

13,919 13,919 13,919 13,919
8 SUPERVISIÓN  Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00

15% 15%

92,791 286,203 509,185 569,413 569,413

15% 15% 15%

18.95% 18.95% 0.28%

6 GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV GLB 1.00
17%

621,163 621,163 9,279

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.83% 8.73% 15.53% 17.37% 17.37%

13,919 13,919 9,279

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

L
IQ

U
ID

A
C

IÓ
N

 D
E
 O

B
R

A

17% 17% 17% 17% 17%

151,448 151,448 151,448 151,448 151,448

17% 17% 17%

120,837 120,837

25%
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J. Organización y Gestión  
 

Fase de ejecución. 

 

Para la ejecución de la obra se recomienda realizarla  por Contrata. La 

Municipalidad Distrital de la Encañada será la encargada de la supervisión, 

asumiendo el compromiso del desarrollo del proyecto de instalación de agua 

potable y saneamiento, para así lograr una mejor calidad de vida de la 

población. 

 

Fase de post inversión. 

Los Beneficiarios a través de La Asociación de Agua Potable y Alcantarillado 

(ASAPAL) en La Encañada tienen como fin asumir la responsabilidad de 

operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento básico.  

 

Financiamiento. 

La gestión del financiamiento para la ejecución del proyecto estará a cargo de 

la Municipalidad Distrital de la Encañada de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestal. 
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K. Matriz de Marco Lógico. 
 

Cuadro 27: Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. 

 

 

 

RESUMEN DE OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

K
. 

F I N
 

 Mejora de la calidad de vida de la 

población de la Encañada 

 

 El 100 % de los pobladores de la zona afectada 

mejoran su calidad de vida en el primer año de la post. 

Inversión. 

 entrevistas, encuestas y 

visitas a la zona 
 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 Población accede a servicios de 

Agua Potable y Saneamiento en 

condiciones adecuadas en la 

Localidad de la Encañada, Distrito 

de la Encañada 

 Disminución progresiva de índices de EDA 

(Enfermedad Diarreica Aguda) y enfermedades 

asociadas al consumo de agua en 80% al segundo año 

de la post. Inversión 

 Bajo índice de contaminación del agua de Río 

 Información del Ministerio 

de Salud  

 Adecuadas prácticas y hábitos 

de higiene y  aseo personal. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

 

 

 Adecuada infraestructura para el 

abastecimiento de agua potable 

 Adecuada infraestructura de 

saneamiento  

 Adecuados niveles de educación 

sanitaria 

   

  

 El 100%  de la población cuenta con un adecuado 

sistema de agua potable al primer año de ejecutado el 

proyecto. 

 

 El 100%  de la población cuenta con adecuado sistema 

de saneamiento al primer año de ejecutado el 

proyecto. 

 

 El 100%  de la población realiza buenas prácticas de 

higiene en el primer año de la post inversión. 

 

 

 

 Expediente técnico 

aprobado para ejecución 

de obras.  

 Informe final de ejecución 

de obras. 

 Acta de entrega – 

recepción de obras.  

 Resolución de liquidación 

de obras. 

 

 

 La municipalidad deberá de 

disponer con la capacidad 

técnica, los recursos financieros 

y económicos para ejecutar  el 

proyecto. 
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RESUMEN DE OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 
A

C
C

IO
N

E
S

 

 

 Mejoramiento y ampliación del 

servicio de agua potable para 490 

familias 

 Mejoramiento y ampliación del 

servicio de alcantarillado con 

tubería PVC y construcción de su 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Capacitación en educación 

sanitaria y en administración, 

operación y mantenimiento 

 

  

 

 S/: 725,021 destinados para el Mejoramiento y 

ampliación del servicio de agua potable al mes 

08 del periodo de ejecución de la obra. 

 

 S/: 1,355,820 destinados para Mejoramiento y 

ampliación del servicio de alcantarillado y 

construcción de su Planta de tratamiento de 

aguas residuales al mes 08 del periodo de 

ejecución de la obra. 

 

 S/. 103,500 destinados para la Capacitación en 

educación sanitaria y en administración, 

operación y mantenimiento del mes 07 al mes 

08 del periodo de ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 Presupuesto del costo de   

la obra. 

 

 Resolución de aprobación   

del Expediente Técnico. 

 

 

 La participación de las 

autoridades locales y población 

en generales aseguran la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

 Aprobación del expediente 

técnico. 

 

               Fuente: Elaborado por el formulador 
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IV. RESULTADOS 

 

1. DIAGNOSIS 

 

A. OBJETIVO 1: Diagnosticar la situación actual de la Infraestructura 

Sanitaria de Agua Potable y de Disposición de Aguas Residuales 

en la localidad de la Encañada 

 

La localidad de la Encañada en la actualidad cuenta con 

infraestructura sanitaria de agua potable y de disposición de aguas 

residuales. Pero esta infraestructura para el sistema de agua es 

deficiente y para el alcantarillado es obsoleta. Los materiales, 

accesorios y equipos de las instalaciones en buena proporción ya han 

cumplido con su período de vida útil. 

 

El sistema de agua existente, cuenta con una captación de agua, un 

reservorio de agua tratada, redes de distribución y conexiones 

domiciliarias. Sin embargo la calidad y cantidad del agua tratada que 

llega a los usuarios no es la óptima. Por un lado hay desperdicio de 

agua en las viviendas por usos y costumbres poco responsables de 

los usuarios, y por otro lado las instalaciones no están implementadas 

debidamente para que la operación sea eficiente y se obtenga los 

resultados esperados. 

 

Infraestructura existente del Sistema de Agua Potable 

 

La infraestructura cuenta con una captación de agua de tipo fondo, un 

reservorio de regulación, redes de distribución y conexiones 

domiciliarias. 
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Cuadro 28: Estado de la Infraestructura Existente del Sistema de Agua 

Potable 

DESCRIPCION ESTADO 

Captación Regular estado 

Línea de conducción Buen estado pero insuficiente 

Almacenamiento Regular estado pero insuficiente 

Redes de Distribución 6.7 Km de tuberías en mal estado 

Conexiones domiciliarias 262 conexiones en mal estado 

Fuente: Elaboración Propia 

Captación existente 

La captación utilizada actualmente se encuentra en un estado de 

conservación deficiente, con sus instalaciones funcionando, 

medianamente pintada y sin cerco, pero con un muro de protección. 

La fuente tiene una capacidad aproximada de 2.0 lts./seg. por lo que 

ya no resulta suficiente para la cantidad de población actual. La parte 

alta de la población tiene el servicio de agua por horarios y la parte 

baja cuenta con el servicio todo el día. Asimismo el sistema no cuenta 

con planta de tratamiento de agua potable. 

 

La captación de agua del Ojo de Manantial Juancho Puquio, con 20 

años de antigüedad, tiene una producción promedio de 2.0 lts./seg. 

Esta captación de manantial va por una tubería de 3” hacia el 

reservorio. Desde el manantial hasta el reservorio existe una distancia 

de 600 metros. Las aguas de rebose del manantial van hacia la 

quebrada Naranjillo y luego hacia el río Encañada.  

 

El estado operativo de estas instalaciones es regular. No hay 

filtraciones en las estructuras de concreto y no hay filtraciones en las 

tuberías, sin embargo las dimensiones de estas tuberías son 

insuficientes para la demanda, además han cumplido largamente su 

período de vida útil y no han sido renovadas. 
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Gráfico 15: Captación de la Encañada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 16: Quebrada Naranjillo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 17: Río Encañada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Línea de conducción 

La línea de conducción se encuentra en buen estado de conservación, 

sin embargo; no cuenta con las válvulas necesarias y su diámetro es 

insuficiente. 

 

Reservorio 

El reservorio de concreto armado tipo circular apoyado, ubicado dentro 

del área de estudio, se encuentra en Regular estado de conservación 

y es de aproximadamente 55 m3 de capacidad, 5 mts. de diámetro y 3 

mts. de altura total por lo que ya no es suficiente para abastecer a toda 

la población. Genera rebose. Al encontrarse en una cota relativamente 

baja (el reservorio respecto a la captación esta 12 mts. más abajo) no 

es posible alimentar algunos sectores. El sistema funciona por turnos y 

no en la cantidad deseada. 

 

Tiene adosada una caseta de válvulas, con instalaciones hidráulicas 

de ingreso y salida de agua y de limpia y rebose con tubos y 

accesorios de PVC C-10 de 3” de diámetro. Tiene más de 20 años de 

antigüedad, encontrándose en regular estado de conservación, con 

agrietamientos, debe de conservarse. 
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El reservorio no tiene dispositivos de control de niveles de agua. Las 

operaciones de control son totalmente manuales, sin ningún criterio 

técnico salvo la inspección visual de un operador, que tiene que 

trasladarse a los reservorios para verificar el nivel de agua en 

determinado momentos, para tomar decisiones como cerrar la válvula 

de ingreso si hay rebalses de agua. Las pérdidas de agua por rebose 

son susceptibles de ser frecuentes por las condiciones operativas 

mencionadas y por la carencia de equipamiento adecuado en los 

reservorios 

 

Gráfico 18: Reservorio de la Encañada. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Gráfico 19: Ingreso de tubería al reservorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 20: Rebose del Reservorio de la Encañada. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Red de distribución  

No llega a cubrir a toda la población, además de presentar fugas, 

atoros y no cuenta con válvulas. 

Constituida por mallas de tuberías de distintos diámetros: 3” y 2” en la 

que se han insertado válvulas de interrupción de 3” y 2” de diámetro. 

Hay instalados alrededor de 6.7 Km de tuberías de PVC que tienen 

una antigüedad de 20 años. Las tuberías son de clase 7.5 y se 

encuentran deterioradas, han cumplido largamente su periodo de vida 

útil. Las consecuencias de carácter operativo, son roturas continuas 

ocasionadas por la presión del sistema, y por las malas condiciones de 

operación. 

 

Conexiones Domiciliarias 

Son del tipo intra domiciliario con caja sin medidor; 258 domésticas de 

½”; 4 institucionales (escuela, colegio, Policía y la Municipalidad) de 

1”; haciendo un total de 262 conexiones al momento de la evaluación 

para intervenir y 228 conexiones nuevas haciendo un total de 490 

conexiones. 
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Infraestructura existente del Sistema de Alcantarillado 

 

La infraestructura de recolección de aguas residuales cuenta con los 

siguientes componentes: la red de colectores secundarios, conexiones 

domiciliarias y planta de tratamiento. 

 

Red de colectores secundarios 

 

La red presenta atoros, bloqueos, etc. Esta red no cubre a toda la 

zona por lo que existen sectores donde no hay servicio de 

alcantarillado.  

Tiene una antigüedad de 20 años estando conformada por tuberías de 

concreto normalizado de 12” de diámetro con una longitud total 

aproximada de 4.5 Km, 100 buzones de 1.20 m de diámetro con 

profundidades de 1,50 m y en muchos casos con profundidad menor a 

la reglamentaria de 1,20 m. El estado operativo de estas instalaciones 

es malo. Las tuberías están deterioradas por que cumplieron su vida 

útil o han sufrido deterioro del arco superior por el desprendimiento de 

gases propios de la descomposición de la materia orgánica fecal. 

También en muchos casos la poca profundidad a la que están 

instalados, con relleno de zanja no bien compactado, ha dado lugar a 

que vehículos pesados fracturen los tubos, ocasionando filtraciones 

que a veces comprometen la asepsia del agua potable que conducen 

las tuberías que están instaladas muy cerca de aquellas. 

 

El sistema de recolección de aguas residuales existente cuenta con 

redes secundarias, conexiones domiciliarias, colectores primarios y 

una planta de tratamiento (PTAR) deficientes; las aguas sucias se 

vierten directamente al río Encañada. La contaminación generada en 

las aguas de estos ríos y también en el suelo, es un latente riesgo a la 

salud de la población, además de la degradación continua que sufren 

los suelos y todo el entorno ambiental. 

 

Por otro lado el diseño y construcción de los techos y tapas de los 

buzones han dado lugar a que en más de la mitad se salgan de su 

lugar, estén deteriorados, hayan perdido la tapa por rotura o por 
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sustracción. De los 60 buzones, todos están en las condiciones 

mencionadas. 

Gráfico 21: Buzón de Alcantarillado. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Gráfico 22: Tapa de Buzón de Alcantarillado salida. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Conexiones domiciliarias 

 

Se encuentran en mal estado, presentan fugas y no están hechas de 

acuerdo a las normas técnicas. Son del tipo intro-domiciliario con caja 

de registro. En total son 262; 258 domésticas, 4 institucionales. Con el 

proyecto serán 320 conexiones. A 20 familias se atenderán con 

biodigestores debido a que están muy apartados del sistema de 

Alcantarillado. 

 

Planta de tratamiento de agua residual 

 

El sistema cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 

obsoleta, así como también los interceptores que lleven las aguas 

residuales desde los colectores secundarios hasta la referida planta de 

tratamiento que no funciona, por lo que la descarga se realiza de 

manera directa al río. 

 

Gráfico 23: Planta de tratamiento obsoleta e ineficiente. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 24: Descarga directa al Río Encañada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. OBJETIVO 2: Determinar el Nivel de Contaminación del Agua en la 

localidad de la Encañada. 

La situación de los ríos en el mundo simboliza la crisis del agua dulce 

que desde hace muchos años aqueja a nuestro planeta. Un 

documento del Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund 

- WWF) muestra que los principales proveedores de agua del mundo 

están “muriendo” como resultado del cambio climático, la 

contaminación y las represas; más de la mitad de los ríos del mundo 

están contaminados o sus cauces bajos se secan gran parte del año 

debido a la sobreutilización, además que de los 500 ríos principales 

del mundo, la mitad de ellos están altamente contaminados 

(Rodríguez, Rodríguez, & Román, 2014).  

 

En la actualidad, se cuenta con información que determina que 

importantes y numerosos cuerpos de agua se encuentran afectados 

por aguas residuales, la contaminación del agua actúa lentamente y 

genera enfermedades de todo tipo, no sólo trastornos infeccioso, ya 

que el agua transporta metales y sustancias tóxicas que van 

acumulándose en los organismos hasta afectar de diferente manera 

los diversos tejidos corporales. 
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La localidad de la Encañada no es la excepción, esto se debe a que 

no posee medidas de control adecuadas para el tratamiento y 

disposición de aguas residuales, residuos peligrosos sólidos, entre 

otros; estas aguas se vierten directamente al Río Encañada, en donde 

la contaminación generada en sus aguas, es un latente riesgo para la 

salud de la población. Debido a esto, se realizó un diagnóstico físico 

para caracterizar las aguas del río Encañada. Además debido a que 

las aguas tratadas se verterán a este último, se realizó un análisis 

fisicoquímico, químico, microbiológico del cuerpo receptor (Río 

Encañada). 

 

Situación del Río Encañada 

 

El Río Encañada atraviesa la ciudad de la Encañada. Sus aguas se 

encuentran sumamente contaminadas debido a que la mayoría de 

personas arroja desmontes y basura al río. Además debido a que el 

sistema de recolección de aguas residuales existente cuenta con 

redes secundarias, conexiones domiciliarias y una planta de 

tratamiento de aguas residuales deficientes; las aguas sucias se 

vierten directamente al Río Encañada. Esto, genera que los índices de 

contaminación en el río sean elevados 

Gráfico 25: Desmonte en el Río Encañada. 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede apreciar que los causes están sucios, hay presencia de 

desmonte y las viviendas están alejadas del cauce del río. El gráfico 

deja ver que el Río Encañada posee poco caudal, pero en el caso que 

este aumentará encontraría en su recorrido basura y desmonte de 

piedras, los cuales al ser arrastrados por el agua generan gran 

contaminación y obstáculos para el libre recorrido del efluente del río. 

Gráfico 26: Basura en el Río Encañada. 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 27: Basura en el Río Encañada. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 28: Basura en el Río Encañada. 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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En los Gráficos anteriores se puede observar como los desmontes y 

basura que la gente arroja en el cauce del río está generando gran 

contaminación de las aguas del río. 

Gráfico 29: Planta de tratamiento deficiente y obsoleto de La Encañada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 30: Descarga directa de las aguas residuales al Río Encañada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En los Gráficos anteriores se puede observar cómo se vierten las 

aguas servidas provenientes de la red de alcantarillado existente 

originando gran contaminación de las aguas del Río Encañada, debido 

a que la planta de tratamiento de la localidad ha dejado de operar 

hace varios años. 

 

Caracterización de las aguas del Río Encañada 

A efectos de poder establecer el nivel de contaminación del cuerpo 

receptor, se realizó un Análisis Fisicoquímico, Químico, Microbiológico 

al Río, en un punto, debido al alto costo que tiene tal análisis y que 

será asumido por el tesista. 

 

A continuación se presentan los resultados del mencionado análisis 

(Laboratorio Regional del Agua, 2015). Además en el Anexo N°05 – 

Análisis Fisicoquímico, Químico, Microbiológico del Cuerpo Receptor – 

Río Encañada se puede observar el Informe de Ensayo emito por el 

Laboratorio Regional del Agua. 
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Cuadro 29: Análisis Fisicoquímico, Químico, Microbiológico al Río 

Encañada 

ANÁLISIS DEL RÍO ENCAÑADA (CUERPO RECEPTOR) - 
ENCAÑADA 

Parámetro  Símbolo  Unidad Resultado 

pH  -  Units pH  8.11 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales TSS  mg/L 

27 

Sólidos Disueltos 
Totales* TDS  mg/L 

204 

Cianuro Libre * CNL  mg/L  <0.002 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno* DBO  mg/L 

11 

Demanda Química 
de Oxígeno* DQO  mg/L 

56 

Nitratos  NO3-N  mg/L  0.504 

Oxígeno Disuelto * OD  mg/L 
6.24 

Fosfatos*  PO43- mg/L  
0.694 

Coliformes Totales 
 - 

NMP/100 
mL  

32x10^2 

Coliformes 
Termotolerantes o 

Fecales*  - 
NMP/100 

mL  

280 

Metales * Símbolo  Unidad  Resultado 

Aluminio  Al  mg/L 0.105 

Antimonio  Sb  mg/L  < 0.002 

Arsénico As mg/L 0.014 

Azufre S mg/L 4.339 

Bario  Ba mg/L  < 0.024 

Berilio  Be  mg/L  < 0.001 

Bismuto Bi mg/L  < 0.002 

Boro  B  mg/L 0.158 

Cadmio Cd  mg/L 0.005 
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* Los Métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA 

Fuente: (Laboratorio Regional del Agua, 2015) 

 

Después de analizar los resultados expuestos en la tabla anterior nos 

podemos dar cuenta que la contaminación del Río Encañada es 

principalmente por aguas residuales domésticas o municipales. Por lo 

que al construir su Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) Encañada se estará contribuyendo a la reducción de dicha 

contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

Metales * Símbolo  Unidad  Resultado 

Calcio  Ca mg/L 5.302 

Cobalto  Co mg/L  < 0.011 

Cobre  Cu   mg/L 0.006 

Cromo  Cr   mg/L 0.001 

Estroncio  Sr mg/L 0.09 

Fósforo  P  mg/L 0.338 

Hierro  Fe mg/L 0.147 

Litio  Li mg/L  < 0.003 

Magnesio  Mg mg/L 2.503 

Manganeso  Mn mg/L 0.05 

Molibdeno  Mo  mg/L  < 0.036 

Niquel  Ni   mg/L  < 0.002 

Plata  Ag  mg/L 0.015 

Plomo  Pb   mg/L  < 0.003 

Potasio  K  mg/L 1.934 

Selenio  Se  mg/L  < 0.004 

Silicio  Si  mg/L 4.797 

Sodio  Na mg/L 4.849 

Talio  Tl  mg/L  < 0.004 

Titanio  Ti mg/L  < 0.004 

Uranio U mg/L 0.011 

Vanadio  V   mg/L  < 0.006 

Zinc  Zn  mg/L  < 0.004 
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Gráfico 31: Toma de Muestras de Agua del Río Encañada. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. OBJETIVO 3: Analizar las Consecuencias de la Contaminación del 

Agua en la Población de la Localidad de la Encañada. 

 

Los principales efectos producidos en la población por la 

contaminación del agua son la presencia de enfermedades de origen 

hídrico (infecciosas, parasitarias y del sistema digestivo), las 

enfermedades diarreicas agudas y la parasitosis intestinal. 

 

Según la Dirección Regional de Salud Cajamarca, se han 

incrementado los casos de las enfermedades antes mencionadas, 

ocupando estas un lugar preponderante en el número atenciones en el 

centro de Salud de la Encañada. Esta situación afecta 

significativamente a los pobladores por cuanto ocasiona gastos en 

tratamientos y curaciones, empeorando así la situación de pobreza en 

que se encuentran estos habitantes (Gerencia Regional de Salud 

Cajamarca, 2015). 

 

Cuadro 30: Causas Directas e Indirectas de las Enfermedades de 

Origen Hídrico 

CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA 

Consumo de agua sin previa 
potabilización 

Insuficiente servicio de agua 
potable 

Inadecuada disposición sanitaria 
de excretas y aguas residuales 

Inexistencia del sistema de 
saneamiento y planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

Inadecuados hábitos y prácticas 
de higiene 

Limitada educación sanitaria teórica 
y práctica 

Fuente: Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el 

Ámbito de Pequeñas Ciudades, a Nivel de Perfil. 

Elaboración Propia 

Según la Dirección Regional de Salud Cajamarca, las enfermedades 

del sistema digestivo ocupan el puesto 2 el 2015, mientras que las 

enfermedades infecciosas intestinales ocupan el puesto 6 en el centro 

de salud de la localidad de la Encañada (Gerencia Regional de Salud 

Cajamarca, 2015), siendo los más afectados las mujeres, tal y como 

se puede apreciar en la tabla siguiente 
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Cuadro 31: Diez Primeras Causas De Morbilidad del Distrito de La Encañada. Enero – Septiembre 2015 

 

Fuente: Oficina de Estadística. Dirección Regional de Salud - Cajamarca. 

 

Por otro lado, según el área de estadística del Hospital Regional de Cajamarca, las atenciones en el Hospital procedentes 

de la localidad de la Encañada por enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el puesto catorce (2015) y las 

enfermedades del Sistema Digestivo ocupan el puesto dos (2015) (Hospital Regional de Cajamarca, 2015), tal y como se 

puede apreciar en los siguientes cuadros: 

 

N° % N° % N° %

Infecc. vías respiratorias agudas 339 41.5 509 32.5 848 35.6

Enf. de otras partes del apto digestivo 50 6.1 192 12.3 242 10.2

Carcinoma in situ 57 7.0 176 11.2 233 9.8

Tumor Malig. otros sitios,sitios mal definidos 114 14.0 113 7.2 227 9.5

Enf. del sistema osteomuscular 59 7.2 129 8.2 188 7.9

Enf. infecciosas intestinales 86 10.5 101 6.4 187 7.9

Enf. de la piel y del tejido subcutáneo 48 5.9 71 4.5 119 5.0

Enf. del aparato urinario 15 1.8 102 6.5 117 4.9

Enf.cavidad bucal, glándulas salivales,los maxilares 32 3.9 84 5.4 116 4.9

Enf. del sistema nervioso 16 2.0 89 5.7 105 4.4

Total 816 100.0 1566 100.0 2382 100.0

Causas de Morbilidad
Hombre Mujer Total
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Cuadro 32: Reporte de Morbilidad de la Encañada: Según Procedencia año 2015. Hospital Regional de Cajamarca 

 

* 2015 Primer Semestre  

Fuente: Oficina de Estadística. Hospital Regional de Cajamarca. 

ORDEN MORBILIDAD FRECUENTE 2015 * %

1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD 284 18%

2 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 167 11%

3 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 155 10%

4
SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO NO CLASIFICADOS EN OTRA 

PARTE
120 8%

5 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 101 7%

6 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 97 6%

7 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 93 6%

8 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 78 5%

9 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA 62 4%

10 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 59 4%

11 ENFERMEDADES ENDOCRINAS 57 4%

12 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 53 3%

13 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS 50 3%

14 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 38 2%

15 CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO NEONATAL 30 2%

16 TUMORES (NEOPLASIAS) 21 1%

17 MALFORMACIONES CONGÉNITAS 21 1%

18 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES 19 1%

19 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTÁNEO 19 1%

20 CAUSAS EXTREMAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD 15 1%

21
ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE 

AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD
5 0%

1544TOTAL GENERAL
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2. DISCUSIÓN 

 

A. Diagnosticar la situación actual de la infraestructura sanitaria de 

agua potable y de disposición de aguas residuales en La 

Localidad de La Encañada, 2015. 

 

La Infraestructura Existente del Sistema de Agua Potable cuenta 

con una captación de agua de tipo fondo, un reservorio de regulación, 

redes de distribución y conexiones domiciliarias. La captación se 

encuentra en regular estado, el sistema de almacenamiento está 

compuesto por el reservorio que se encuentra en regular estado pero es 

insuficiente; las Redes de Distribución que constan de 6.7 Km de 

tubería se encuentran en mal estado y las Conexiones domiciliarias 

también. 

 

Respecto a la Captación de Agua del Ojo de Manantial Juancho 

Puquio, el estado operativo de estas instalaciones es regular. No hay 

filtraciones en las estructuras de concreto y no hay filtraciones en las 

tuberías, sin embargo las dimensiones de estas tuberías son 

insuficientes para la demanda, además han cumplido largamente su 

período de vida útil y no han sido renovadas. Esto contraviene lo 

estipulado por el Norma OS. 010: Captación Y Conducción De Agua 

Para Consumo Humano (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2006), pues en el numeral 5.1.1. ítem c establece que los 

canales deberán ser diseñados y construidos teniendo en cuenta las 

condiciones de seguridad que garanticen su funcionamiento 

permanente y preserven la cantidad y calidad del agua.  

 

El reservorio tiene más de 20 años de antigüedad, encontrándose en 

regular estado de conservación, con agrietamientos, debe de 

conservarse. No tiene dispositivos de control de niveles de agua. Las 

operaciones de control son totalmente manuales, sin ningún criterio 

técnico salvo la inspección visual de un operador, que tiene que 

trasladarse a los reservorios para verificar el nivel de agua en 

determinado momentos, para tomar decisiones como cerrar la válvula 

de ingreso si hay rebalses de agua. Las pérdidas de agua por rebose 

son susceptibles de ser frecuentes por las condiciones operativas 
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mencionadas y por la carencia de equipamiento adecuado en los 

reservorios. Además de ellos, esto también contraviene lo establecido 

por la Norma OS.030: Almacenamiento de Agua para Consumo 

Humano, pues en el numeral 3.5 establece que Las válvulas, accesorios 

y los dispositivos de medición y control, deberán ir alojadas en casetas 

que permitan realizar las labores de operación y mantenimiento con 

facilidad. 

 

La red de distribución no llega a cubrir a toda la población, además de 

presentar fugas, atoros y no cuenta con válvulas. Hay instalados 

alrededor de 6.7 Km de tuberías de PVC que tienen una antigüedad de 

20 años. Las tuberías son de clase 7.5 y se encuentran deterioradas, 

han cumplido largamente su periodo de vida útil. Las consecuencias de 

carácter operativo, son roturas continuas ocasionadas por la presión del 

sistema, y por las malas condiciones de operación. 

 

La infraestructura existente del Sistema de Alcantarillado cuenta 

con los siguientes componentes: la red de colectores secundarios, 

conexiones domiciliarias y planta de tratamiento. La planta de 

tratamiento de aguas residuales es obsoleta, así como también los 

interceptores que lleven las aguas residuales desde los colectores 

secundarios hasta la referida planta de tratamiento que no funciona, por 

lo que la descarga se realiza de manera directa al río. Esta situación 

nos hace determinar que la Municipalidad Distrital de la Encañada no 

está cumpliendo con la función de regular y controlar el proceso de 

disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales 

en su ámbito (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 

2015). Asimismo, no se está cumpliendo con el objetivo establecido en 

la norma técnica peruana OS.090: Plantas De Tratamiento De Aguas 

Residuales (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006), 

el cual menciona que el objetivo del tratamiento de las aguas residuales 

es mejorar su calidad para cumplir con las normas de calidad del cuerpo 

receptor o las normas de reutilización. 

 

La Red de colectores secundarios Tiene una antigüedad de 20 años 

estando conformada por tuberías de concreto normalizado de 12” de 
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diámetro con una longitud total aproximada de 4.5 Km, 100 buzones de 

1.20 m de diámetro con profundidades de 1,50 m y en muchos casos 

con profundidad menor a la reglamentaria de 1,20 m., la cual es 

establecida en la norma OS.070: Redes de Aguas Residuales. 

 

B. Determinar el nivel de contaminación del agua en La Localidad de 

La Encañada, 2015. 

 

La localidad de la Encañada presenta un alto nivel de contaminación del 

agua, esto se debe a que no posee medidas de control adecuadas para 

el tratamiento y disposición de aguas residuales, residuos peligrosos 

sólidos, entre otros; estas aguas se vierten directamente al río 

Encañada, en donde la contaminación generada en sus aguas, es un 

latente riesgo para la salud de la población. Esto se ve reflejado en el 

análisis hecho al río antes mencionado. 

 

Se debe tener en cuenta que los estándares de calidad ambiental (ECA) 

son indicadores de calidad ambiental y miden la concentración de 

elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos, 

presentes en el aire, agua o suelo, pero que no representan riesgo 

significativo para la salud de las personas ni al ambiente (Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2015). Lo que significa que para 

poder determinar el grado real de contaminación es necesario comparar 

los resultados obtenidos del análisis antes mencionado con Los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, aprobados por 

Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM 
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Cuadro 33: Monitoreo al Cuerpo Receptor vs. ECA para Agua 

ANÁLISIS DEL RÍO ENCAÑADA (CUERPO RECEPTOR) - 
ENCAÑADA 

ECAS 

Observaciones 

Parámetro  Símbolo  Unidad  Resultado 

Categoría 3: Riego 
de Vegetales 

Categoría 3: 
Bebida 

de Animales 

Categoría 4: 
Conservación del 

Ambiente Acuático - 
Ríos Sierra 

Valor 

pH  -  Units pH  8.11 6.5. - 8.5  6.5 - 8.4  6.5 - 8.5   

Sólidos 
Suspendidos 

Totales TSS  mg/L 

27  -  - ≤25  Sobrepasa en la Categoría 4 

Sólidos Disueltos 
Totales* TDS  mg/L 

204  -  - 500   

Cianuro Libre * CNL  mg/L  <0.002  -  - 0.022   

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno* DBO  mg/L 

11 15 ≤15  <10 Sobrepasa en categoría 4 

Demanda Química 
de Oxígeno* DQO  mg/L 

56 40 40  - Sobrepasa en categoría 3 

Nitratos  NO3-N  mg/L  0.504 10 50 10   

Oxígeno Disuelto * OD  mg/L 
6.24 ≥4  >5  ≥5    

Fosfatos*  PO43- mg/L  0.694 1  - 0.5 Sobrepasa en categoría 4 
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ANÁLISIS DEL RÍO ENCAÑADA (CUERPO RECEPTOR) - 
ENCAÑADA 

ECAS 

Observaciones 

Parámetro  Símbolo  Unidad  Resultado 
Categoría 3: Riego 

de Vegetales 

Categoría 3: 
Bebida 

de Animales 

Categoría 4: 
Conservación del 

Ambiente Acuático - 
Ríos Sierra 

Coliformes Totales 
 - 

NMP/100 
mL  

32x10^2 5x10^3  5x10^3  3x10^3 Sobrepasa en categoría 4 

Coliformes 
Termotolerantes ó 

Fecales*  - 
NMP/100 

mL  

280 1x10^3  1x10^3  2x10^3    

Metales * Símbolo  Unidad  Resultado Valor Observaciones 

Aluminio  Al  mg/L 0.105 5 5  -   

Antimonio  Sb  mg/L  < 0.002  -  -  -   

Arsénico As mg/L 0.014 0.05 0.1  -   

Azufre S mg/L 4.339  -  -  -   

Bario  Ba mg/L  < 0.024 0.7  - 0.7   

Berilio  Be  mg/L  < 0.001  - 0.1  -   

Bismuto Bi mg/L  < 0.002  -  -  -   

Boro  B  mg/L 0.158 0.5-6 5  -   

Cadmio Cd  mg/L 0.005 0.005 0.01 0.004 Sobrepasa en categoría 4 

Calcio  Ca mg/L 5.302 200  -  -   

Cobalto  Co mg/L  < 0.011 0.05 1  -   

Cobre  Cu   mg/L 0.006 0.2 0.5 0.02   

Cromo  Cr   mg/L 0.001  -  -  -   

Estroncio  Sr mg/L 0.09  -  -  -   
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Metales * Símbolo  Unidad  Resultado Valor Observaciones 

Fósforo  P  mg/L 0.338  -  -  -   

Hierro  Fe mg/L 0.147 1 1  -   

Litio  Li mg/L  < 0.003 2.5 2.5  -   

Magnesio  Mg mg/L 2.503 150 150  -   

Manganeso  Mn mg/L 0.05 0.2 0.2  -   

Molibdeno  Mo  mg/L  < 0.036  -  -  -   

Niquel  Ni   mg/L  < 0.002 0.2 0.2 0.025   

Plata  Ag  mg/L 0.015 0.05 0.05  -   

Plomo  Pb   mg/L  < 0.003 0.05 0.05 0.001   

Potasio  K  mg/L 1.934  -  -  -   

Selenio  Se  mg/L  < 0.004 0.05 0.05  -   

Silicio  Si  mg/L 4.797  -  -  -   

Sodio  Na mg/L 4.849 200  -  -   

Talio  Tl  mg/L  < 0.004  -  -  -   

Titanio  Ti mg/L  < 0.004  -  -  -   

Uranio U mg/L 0.011  -  -  -   

Vanadio  V   mg/L  < 0.006  -  -  -   

Zinc  Zn  mg/L  < 0.004 2 24 0.03   
 

* Los Métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA 

Fuente: (Laboratorio Regional del Agua, 2015) 
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Después de analizar los resultados expuestos en la tabla anterior nos 

podemos dar cuenta que al obtener los resultados de los análisis 

efectuados al cuerpo receptor de las aguas residuales, estos muestran 

que los siguientes parámetros no han cumplido con los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para el agua establecidos: 

 

- Sólidos Suspendidos Totales, Sobrepasa en la Categoría 4 

(Conservación del Ambiente Acuático - Ríos Sierra) 

- Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sobrepasa en categoría 4 

(Conservación del Ambiente Acuático - Ríos Sierra) 

- Demanda Química de Oxígeno, Sobrepasa en categoría 3 (Riego 

de Vegetales y Bebida de Animales) 

- Fosfatos, Sobrepasa en categoría 4 (Conservación del Ambiente 

Acuático - Ríos Sierra) 

- Coliformes Totales, Sobrepasa en categoría 4 (Conservación del 

Ambiente Acuático - Ríos Sierra) 

- Cadmio, Sobrepasa en categoría 4 (Conservación del Ambiente 

Acuático - Ríos Sierra) 

 

De estos resultados podemos determinar que el agua del río Encañada, 

se encuentra contaminada no siendo la adecuada para los fines que 

actualmente se le da. Además, esta situación, conlleva a que no exista 

una conservación adecuada del ambiente acuático del mencionado río. 
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C. Analizar las consecuencias de la contaminación del agua en la 

población de la localidad de La Encañada, 2015. 

 

Las enfermedades relacionadas con el agua son una de las mayores 

causas de enfermedad y mortalidad (Fundación Ecología y Desarrollo, 

2015). 

 

El agua contaminada es causa de muchas enfermedades y que en el 

peor de los casos, pueden resultar mortales. Si bien las enfermedades 

relacionadas con el agua varían considerablemente en cuanto a su 

naturaleza, transmisión, efectos y tratamiento, los efectos adversos para 

la salud relacionados con el agua pueden organizarse en diferentes 

categorías (Fundación Ecología y Desarrollo, 2015): enfermedades 

transmitidas por el agua, incluidas las causadas por organismos fecales-

orales y las causadas por sustancias tóxicas; las enfermedades con 

base en el agua, las enfermedades de origen vectorial relacionadas con 

el agua y las enfermedades vinculadas a la escasez de agua (también 

denominadas enfermedades vinculadas a la falta de higiene). 

 

Después de haber realizado el análisis a las consecuencias presentes 

en la localidad de la Encañada, podemos afirmar que las Enfermedades 

microbiológicas trasmitidas por el agua, son causadas por organismos 

patógenos presentes en el agua, que ingresan al organismo por la boca 

y están relacionadas a la contaminación con excretas humanas. Estas 

enfermedades son fácilmente transmisibles por otros medios como 

pueden ser las manos o los alimentos. Esto se ve reflejado en el Cuadro 

denominado: Diez Primeras Causas De Morbilidad del Distrito de La 

Encañada, donde se aprecia que la gran mayoría de personas en la 

localidad de la Encañada presenta enfermedades infecciosas, 

parasitarias y del sistema digestivo (ocupando estas el segundo lugar). 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

Se determinó que la infraestructura sanitaria de agua potable y de 

disposición de aguas residuales es inadecuada para evitar la contaminación 

del agua en la localidad de la Encañada, por lo que se propondrá un 

proyecto de inversión pública de mejoramiento y ampliación de los servicios 

de agua potable y disposición de aguas residuales, confirmándose la 

hipótesis de investigación. 

 

- La localidad de la Encañada en la actualidad cuenta con infraestructura 

sanitaria de agua potable y de disposición de aguas residuales. Pero esta 

infraestructura es inadecuada e insuficiente. Los materiales, accesorios y 

equipos de las instalaciones en buena proporción ya han cumplido con su 

período de vida útil. 

 

- La localidad de la Encañada presenta altos niveles de contaminación del 

agua, esto se debe a que no posee medidas de control adecuadas para el 

tratamiento y disposición de aguas residuales, residuos peligrosos sólidos, 

entre otros; estas aguas se vierten directamente al río Encañada, en donde 

la contaminación generada en sus aguas, es un latente riesgo para la salud 

de la población. 

 

- La principal consecuencia de la contaminación del agua en la localidad de la 

Encañada es la presencia de enfermedades de origen hídrico (infecciosas, 

parasitarias y del sistema digestivo), las enfermedades diarreicas agudas y 

la parasitosis intestinal en la población.  

 

- Se propuso un proyecto de inversión pública de mejoramiento y ampliación 

de los servicios de agua potable y disposición de aguas residuales, en el 

cual se concluye que es prioritario para la población de la Localidad de la 

Encañada, renovar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, y 

contar con una Planta de Tratamiento de aguas residuales y así evitar que 

se siga deteriorando la salud y contaminando el medio ambiente. 
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2. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que la Municipalidad Distrital de La Encañada tome en 

cuenta la propuesta de la presente tesis, de tal forma que apruebe el 

Proyecto de Inversión Publica denominado: “Mejoramiento y Ampliación de 

los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Disposición de Aguas 

Residuales en la Localidad de La Encañada, Distrito Encañada, Provincia 

Cajamarca - Cajamarca”. 

 

- Se deberá de fortalecer las capacidades de la Asociación de Agua Potable y 

Alcantarillado (ASAPAL) en La Encañada pues tendrá dentro de sus 

funciones la administración, mantenimiento y operación del Sistema de Agua 

y Alcantarillado y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 

localidad. 

 

- Se deberá de capacitar a la población en Educación Sanitaria, componente 

incluido dentro de la propuesta, debido a que parte de las consecuencias de 

la contaminación del agua se debe a la falta de cultura de Higiene que tiene 

la Población. 

 

- La Propuesta de la presente tesis, deberá ser tomado como ejemplo para 

las demás Municipalidades, pues en nuestro país, son pocas las ciudades, 

especialmente las de la región Sierra, que se preocupan por formular y 

ejecutar obra de este tipo. 
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ANEXOS 

 ANEXO N° 01: Matriz de Consistencia 

 ANEXO N° 02: Panel Fotográfico 

 ANEXO N° 03: Anexo SNIP 05 

 ANEXO N° 04: Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento y Ampliación de los 

servicios se agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales en la 

Localidad de La Encañada, Distrito Encañada, Provincia Cajamarca – Cajamarca” 

 ANEXO N° 05: Análisis Fisicoquímico, Químico, Microbiológico del Cuerpo 

Receptor – Río Encañada se puede observar el Informe de Ensayo emitido por el 

Laboratorio Regional del Agua. 

 ANEXO N° 06: Estadísticas de Morbilidad de la Encañada. 
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ANEXO N° 01 

Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Infraestructura sanitaria y la reducción de la contaminación del agua en La Localidad de La Encañada, Distrito de La Encañada – 
Provincia de Cajamarca 

    
PROBLEMA 
¿Cuán adecuada es la 
infraestructura sanitaria de 
agua potable y de disposición 
de aguas residuales para 
evitar la contaminación del 
agua en La Localidad de La 
Encañada, Distrito de La 
Encañada – Provincia de 
Cajamarca – Cajamarca, 
2015? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuán adecuada es la 
infraestructura sanitaria de agua 
potable y de disposición de aguas 
residuales para evitar la 
contaminación del agua en La 
Localidad de La Encañada, Distrito 
de La Encanada – Provincia de 
Cajamarca – Cajamarca, 2015 
 
OBEJTIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar la situación 
actual de la infraestructura 
sanitaria de agua potable y 
de disposición de aguas 
residuales en La Localidad 
de La Encañada, 2015. 

 Determinar el nivel de 
contaminación del agua en 
La Localidad de La 
Encañada, 2015. 

 Analizar las consecuencias 
de la contaminación del 
agua en la población de la 
localidad de La Encañada, 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPOTESIS 
La infraestructura sanitaria de 
agua potable y de disposición 
de aguas residuales es 
inadecuada para evitar la 
contaminación del agua en la 
Localidad de la Encañada, 
Distrito de la Encañada – 
Provincia de Cajamarca, 2015, 
por lo que se propondrá un 
proyecto de inversión pública 
de mejoramiento y ampliación 
de los servicios de agua 
potable y disposición de aguas 
residuales 
 
VARIABLES 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
La infraestructura sanitaria de 
agua potable y de disposición 
de aguas residuales 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
La contaminación del agua. 

ENFOQUE 
Mixta 
 
TIPO DE INVESTIGACION 
 
Por el nivel de profundidad del 
conocimiento o alcance del 
conocimiento:  
Correlacional 
 
Por el fin: 
Aplicada 
 
Por el régimen 
Libre 
 
DISEÑO 
No experimental - transversal 
 
UNIDAD DE ANALISIS 
El sistema de agua potable y 
disposición de agua residuales 
de la localidad de La Encañada, 
Distrito Encañada, Provincia 
Cajamarca  
 
 
POBLACION 
El sistema de agua potable y 
disposición de agua residuales 
de la localidad de La Encañada, 
Distrito Encañada, Provincia 
Cajamarca. 
 
 



 
 

 

JUSTIFICACIONES 
 
JUSTIFICACION TEORICA 
La presente investigación 
encuentra su justificación teórica 
en los objetivos de desarrollo del 
milenio (ODM), donde el séptimo 
Objetivo “garantizar la 
sostenibilidad del medioambiente” 
tiene tres metas: (i) incorporar los 
principios del desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente, 
(ii)disminuir a la mitad el 
porcentaje de personas sin 
acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de 
saneamiento, y (iii) mejorar la vida 
de al menos 100 millones de 
personas que viven en 
asentamientos humanos y tugurios 
para el año 2020(PNUD, 2000).  
 
JUSTIFICACION PRACTICA 
La presente investigación 
encuentra su justificación práctica 
en que ayudara a la población de 
la Localidad de La Encañada a 
mejorar su calidad de vida, debido 
a que los servicios básicos de 
agua potable y saneamiento han 
sobrepasado su vida útil, con 
consecuencias como: los altos 
porcentajes de pérdidas de agua, 
ríos contaminados por ausencia de 
tratamiento de aguas residuales y 
altos índices de enfermedades 
gastrointestinales, parasitarias y 
dérmicas. 

MUESTRA 
El sistema de agua potable y 
disposición de agua residuales 
de la localidad de La Encañada, 
Distrito Encañada, Provincia 
Cajamarca  
 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Análisis de Datos - Índice de 
Datos 
Análisis Bibliográfico- Fichas 
Bibliográficas 
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ANEXO N° 02 

Panel Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 



PANEL FOTOGRÁFICO 

Manantial Juancho Puquio existente

 

Sistema de Captacion existente 

 

Manantial Naranjillo Proyectada 

 

 

Buzón colmatado 

 

Tapa de buzón fuera de su lugar 

 

Planta de tratamiento de Aguas Residuales 
Inoperativa 

 



PTAR inoperativa 

 

Aguas Residuales se vierten directamente al Río 
Encañada 

 

Aguas del Río Encañada Contaminadas 

 

Aguas del Río Encañada Contaminadas 

 

 

Levantamiento Topográfico 

 

Levantamiento Topográfico 

   



 

Levantamiento Topográfico 

 

Toma de muestras del cuerpo receptor Río 
Encañada 

 

Toma de muestras Toma de muestras 
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ANEXO SNIP 05 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

Síntesis del estudio. Este Resumen debe reflejar la información y los resultados más 

relevantes del PIP, ya que es visado por la OPI cuando declara la viabilidad.  

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. Nombre del Proyecto y localización 

2.2. Institucionalidad 

2.3. Marco de referencia 

3. IDENTIFICACION 

3.1. Diagnóstico 

3.2. Definición del problema, sus causas y efectos 

3.3. Planteamiento del proyecto 

4. FORMULACION 

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda 

4.2.1. Análisis de la demanda: 

4.2.2. Análisis de la oferta 

4.2.3. Determinación de la brecha 

4.3. Análisis técnico de las alternativas 

4.3.1. Aspectos técnicos 

4.3.2. Metas de productos 

4.3.3. Requerimientos de recursos 

4.4. Costos a precios de mercado 



4.4.1. Costos de inversión: 

4.4.2. Costos de reposición: 

4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento 

5. EVALUACIÓN 

5.1. Evaluación Social 

5.1.1. Beneficios Sociales: 

5.1.2. Costos Sociales 

5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la 

metodología aplicable al tipo de proyecto 

5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad 

5.2. Evaluación privada 

5.3. Análisis de Sostenibilidad 

5.4. Impacto ambiental 

5.5. Gestión del Proyecto 

5.5.1. Para la fase de ejecución 

5.5.2. Para la fase de postinversión 

5.5.3. Financiamiento 

5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

 
A. Información general  

 

 Nombre del proyecto. 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA, DISTRITO 

ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA”. 

 

 Localización del proyecto. 

Distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca- Cajamarca. 

 

Gráfico 1: Ubicación de la encañada 

Ubigeo: 06 01 05 

Fuente: Google Earth. 

Se adjunta en anexos Plano de Ubicación Georreferenciado 
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 Institucionalidad 

 

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Publica 

Municipalidad Distrital de la Encañada 

Sector  :  Gobiernos Locales. 

Responsable : Eco. Jheinner Russbel Tacilla Zavaleta . 

Pliego  : Municipalidad Distrital de la Encañada 

Dirección        : Jr. Lima N° 153 La Encañada. 

  

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Publica 

Municipalidad Distrital de la Encañada 

Sector   : Gobiernos Locales 

Responsable :  Ing. Jovita Orfelinda Bringas Rojas. 

Pliego  : Municipalidad Distrital de la Encañada  

Dirección        : Jr. Lima N° 153 La Encañada. 

 

Área Técnica: 

Gerencia de infraestructura. 

Sector   : Gobiernos Locales 

Responsable :  Ing. Jovita Orfelinda Bringas Rojas 

Pliego  : Municipalidad Distrital de la Encañada 

Dirección        : Jr. Lima N° 153 La Encañada. 

 

El Operador (Responsable de la Operación y Mantenimiento): 

Área encargada :  Asociación de Agua Potable y 

Alcantarillado (ASAPAL) de La Encañada 

Responsables          :  Sr. Cresencio Vargas Ortiz 

Dirección  : Jr. Ancón S/N La Encañada. 
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B. Planteamiento del proyecto. 

 

 Objetivo Central. 

 

Con la realización del proyecto se logrará conseguir el siguiente objetivo: 

Cuadro 1: Objetivo  Central 

 

 

 

  Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 Determinación de medios: para lograr conseguir el objetivo central se 

propone los siguiente medios: 

Cuadro 2: Determinación De Medios 

 
Medio de primer nivel 

 
Medios fundamentales 

Adecuado sistema de 
agua de agua potable y 

saneamiento 

Adecuada infraestructura para el abastecimiento de agua 
potable 

Adecuada infraestructura de saneamiento 

Adecuados hábitos y 
prácticas de higiene 

Adecuados niveles de educación sanitaria 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 Determinación de fines: el proyecto de inversión pública está 

orientado para múltiples fines a continuación se describe los más importantes. 

Cuadro 3: Determinación De Fines 

Fines Directos Fines indirectos 

Menores gastos de atención en 
salud 

 
Mayor disponibilidad de ingresos para la familia 

Bajo índice de enfermedades 
gastrointestinales 

Aguas Residuales NO se vierten 
al Río 

Bajo índice de Contaminación de las aguas 
 

        Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 “Población accede a servicios de Agua Potable y Saneamiento 

en condiciones adecuadas en la Localidad de la Encañada, 

Distrito de la Encañada, Provincia Cajamarca” 
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Luego de determinar los medios y fines podemos determinar el fin último de la 

siguiente manera: FIN ULTIMO: “Mejora de la calidad de vida de la 

población de la Encañada”  

 
 Alternativas de Solución  

 

A continuación se presenta  la relación de medios fundamentales y el 

planteamiento de acciones para cada uno de ellos de manera que se pueda 

encontrar las alternativas de solución para el problema que aqueja a la 

población objetivo. 

 

Gráfico 2: Relación de Medios Fundamentales y Planteamiento de Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medio fundamental 

imprescindible 01: 

Adecuada infraestructura 
para el abastecimiento de 
agua potable 
 

 

Acción 02 a: 

Mejoramiento y ampliación 

del servicio de alcantarillado 

con tubería PVC y 

construcción de su Planta 

de tratamiento de aguas 

residuales . 

 

Medio fundamental 

imprescindible 02 

Adecuada infraestructura 

de saneamiento 

Medio fundamental 

imprescindible 03 

Adecuados niveles de 
educación sanitaria 

 

Acción 03 a: 

Capacitación en 

educación sanitaria y en  

administracion, operación y 

mantenimiento 

Acción 01 a: 

Mejoramiento y ampliación 
del servicio de agua 
potable para 490 familias 

 

 

Acción 02 b: 

Mejoramiento y ampliación del 

servicio de alcantarillado con 

tubería ADS y construcción de 

su Planta de tratamiento de 

aguas residuales . 

 



 Descripción de Alternativas de Solución: 

 

Alternativa 1:  

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua, alcantarillado con tubería PVC 

de diámetro 200 mm., construcción de su Planta de tratamiento de aguas 

residuales, Capacitación en educación sanitaria, administración, operación y 

mantenimiento. 

Alternativa 2:  

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua, alcantarillado con tubería ADS 

N-12 D= 8", construcción de su Planta de tratamiento de aguas residuales, 

Capacitación en educación sanitaria, administración, operación y 

mantenimiento. 

 

C. Determinación de la brecha oferta y demanda  

 

 Análisis de Agua Potable 

 

Cuadro 4: Balance Oferta – Demanda Sistema de Agua Potable 

 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 Oferta Sin 

Proyecto

Oferta Con 

Proyecto
Sin Proyecto Con Proyecto

0 2.95 2 4.40 -0.95 1.45

1 2.96 2 4.40 -0.96 1.44

2 2.97 2 4.40 -0.97 1.43

3 2.98 2 4.40 -0.98 1.42

4 2.98 2 4.40 -0.98 1.42

5 2.99 2 4.40 -0.99 1.41

6 3.16 2 4.40 -1.16 1.24

7 3.17 2 4.40 -1.17 1.23

8 3.18 2 4.40 -1.18 1.22

9 3.19 2 4.40 -1.19 1.21

10 3.20 2 4.40 -1.20 1.20

11 3.39 2 4.40 -1.39 1.01

12 3.40 2 4.40 -1.40 1.00

13 3.41 2 4.40 -1.41 0.99

14 3.42 2 4.40 -1.42 0.98

15 3.43 2 4.40 -1.43 0.97

16 3.64 2 4.40 -1.64 0.76

17 3.65 2 4.40 -1.65 0.75

18 3.66 2 4.40 -1.66 0.74

19 3.67 2 4.40 -1.67 0.73

20 3.68 2 4.40 -1.68 0.72

AÑO Oferta Balance Oferta - Demanda
Demanda 

maxima diaria

BALANCE OFERTA- DEMANDA (lt/seg)
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Como se deja ver en el balance oferta- demanda el caudal actual de 2 

lts./seg. no logra cubrir la demanda de agua potable, pero el proyecto 

incluye una nueva captación del manantial Naranjillo que tiene un 

caudal de 2.4 Lts/seg. con lo cual la oferta de agua seria de 4.4 lts/seg. 

y cubriría la demanda de agua potable hasta el año 20. 

 

Gráfico 3: Demanda de Producción de Agua Lts/Seg - Oferta Situacion Sin 

Proyecto 

 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 

 Análisis de Saneamiento 

 

 

Cuadro 5: Balance Oferta – Demanda Sistema de Saneamiento Básico 

Servicio   
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 …. Año 10 

Servicio 1 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO UND -320 -320 -320 -320 

Servicio 1 BIODIGESTORES UND -20 -20 -20 -20 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 

Del cuadro se obtiene un déficit de 320 conexiones y 20 biodigestores, 

debido a que los que están en funcionamiento han superado su vida útil 

y por lo tanto la oferta para saneamiento es cero. 
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D.  Análisis técnico del PIP  

 

 Aspectos técnicos: 

 

Alternativa 1: 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua, alcantarillado con 

tubería PVC de diámetro 200 mm., construcción de su Planta de 

tratamiento de aguas residuales, capacitación en educación 

sanitaria, administración, operación y mantenimiento. 

Consiste en el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Disposición de Aguas Residuales en La 

Localidad de La Encañada, Distrito Encañada, Provincia Cajamarca - 

Cajamarca, en donde para el sistema de agua potable se ha proyectado 

la construcción de 02 captaciones, línea de conducción, reservorio, 

línea de aducción, redes de distribución y conexiones domiciliarias de 

agua potable. 

 

Para el sistema de alcantarillado sanitario se ha contemplado la 

instalación red de alcantarillado, la construcción de buzones, la 

instalación de conexiones domiciliarias, además el proyecto para las 

viviendas que no acceden a la red de alcantarillado la construcción de 

UBS con biodigestores, además para el tratamiento de aguas residuales 

se contempla la construcción de una planta de tratamiento. 

 

Sistema de Agua Potable 

Las captaciones de agua potable son de ladera las mismas que llevan el 

nombre de Juancho Puquio y Naranjillo, con captaciones de  2lts./seg. y 

de 2.4 lts./seg. respectivamente. El material del sistema de captación es 

concreto armado y posee una caja de válvula. 

 

La línea de conducción tiene una longitud de 2088.16 ml. con tubería 

PVC C-10 DN 100mm. 

 

El reservorio que se está proyectado es de 95 m3 y el material que se 

está usando es de concreto armado,  
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La línea de aducción es de 78 ml. con tubería PVC DN 100 

La red de distribución contempla la instalación de 6761.69 ml. de red de 

agua potable de tubería PVC DN 75 ISO 4422 PN-7.5 y 490.00 

conexiones domiciliarias de agua. 

 

Alcantarillado Sanitario 

Para el sistema de alcantarillado sanitario se ha contemplado la 

instalación red de alcantarillado 6598.80 ml. de tubería PVC DN 200 

mm, la construcción de 186 buzones, la instalación de 320 conexiones 

domiciliarias con tubo PVC DN 150, además el proyecto para las 

viviendas que no acceden a la red de alcantarillado la construcción de 

20 UBS con biodigestores. 

 

Para el tratamiento de aguas residuales se contempla la construcción 

de una planta de tratamiento con cámara de rejas, Tanque IMHOFF, 

filtro biológico, lecho de secados, oficina, almacén, SS.HH., vigilancia y 

su cerco perimétrico. 

 

Adicionalmente el proyecto contempla la Capacitación en educación 

sanitaria, administración, operación y mantenimiento. 

 

 Gestión del servicio: 

Se implementará el módulo de capacitación en operación y 

mantenimiento y administración del sistema de agua potable y 

saneamiento. 

 

 Comunicación y educación sanitaria. 

Con el módulo de educación sanitaria se pretende lo siguiente:  

- Ofertar una información accesible y aceptable para la adquisición de 

conocimientos básicos para poder alcanzar un nivel adecuado de 

autocuidados y una corresponsabilidad en el tratamiento de la 

enfermedad. 

- Desarrollar acciones preventivas para reducir los aspectos nocivos. 

- Promover unas condiciones de vida saludables capaces de mejorar su 

estado de salud. 
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E. Costos del PIP 

 

 Costos de inversión:  

 

A continuación se presenta los costos de inversión por cada 

alternativa de solución al problema de acuerdo al requerimiento de 

todos los recursos. 

 

Cuadro 6: Costos de inversión S.A.P. Alternativas 01 y 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Cuadro 7: Costos de inversión del saneamiento Alternativa 01 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

 

Principales Rubros
Unidad de 

Medida
Cantidad Costo Unitario

Costo total a 

precios de 

mercado

Expediente Técnico UND 1 35,195.57 35,195.57

Costo Directo

SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 725,020.98 725,020.98

CAPACITACION EDUCACION SANITARIA GLB 1 73,500.00 73,500.00

CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GLB 1 30,000.00 30,000.00

Supervisión GLB 1 35,195.57 35,195.57

Gastos Generales + IGV GLB 1 278,383.05 278,383.05

Utilidad GLB 1 66,281.68 66,281.68

Total 1,243,576.85

Principales Rubros
Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo 

Unitario

Costo total a 

precios de 

mercado

Expediente Técnico UND 1 57,595.23 57,595.23

Costo Directo

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC GLB 1 1,114,908.41 1,114,908.41

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) GLB 1 240,911.54 240,911.54

Supervisión GLB 1 57,595.23 57,595.23

Gastos Generales + IGV GLB 1 455,555.50 455,555.50

Utilidad GLB 1 108,465.60 108,465.60

Total 2,035,031.51
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Cuadro 8: Costos de inversión del saneamiento Alternativa 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 Costos de reposición. 

 

El presente proyecto no presenta costos de reposición porque no se 

efectuará ningún tipo de reemplazo de activos durante la fase de post-

inversión del proyecto. 

 

 Costos de operación y mantenimiento. 

 

A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento en 

los que incurrirá la población para mantener la infraestructura en buenas 

condiciones. 

 

o Costo de Operación y Mantenimiento (Situación Sin Proyecto). 

 

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto se 

consideran como cero por que no se hace operación y mantenimiento al 

sistema existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo 

Unitario

Costo total a 

precios de 

mercado

Expediente Técnico UND 1 64,158.95 64,158.95

Costo Directo

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA ADS GLB 1 1,269,421.58 1,269,421.58

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) GLB 1 240,911.54 240,911.54

Supervisión GLB 1 64,158.95 64,158.95

Gastos Generales + IGV GLB 1 507,471.93 507,471.93

Utilidad GLB 1 120,826.65 120,826.65

Total 2,266,949.60
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o Costo de Operación y Mantenimiento del Servicio de agua potable 

Alternativas 01 y 02. 

 

Cuadro 9: costos fijos sistema de agua potable alternativas 01 y 02 situación 

con proyecto 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Cuadro 10: costos variables (insumos químicos) de operación y 

mantenimiento para el sistema de agua potable alternativas 01 y 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

32,800.00               

H-H/Año 500.00 50.00               25,000.00               

Global/Mes 12.00 250.00             3,000.00                 

Global/Mes 12.00 400.00             4,800.00                 

34,600.00               

Global/Año 1.00 24,000.00        24,000.00               

Jornal/Año 24.00 150.00             3,600.00                 

Global/Año 1.00 5,000.00          5,000.00                 

Global/Año 1.00 2,000.00          2,000.00                 

67,400.00             

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Accesorios y Materiales

Herramientas

COSTO TOTAL DE O Y M  / AÑO

Operario

Gastos Operativos 

Gastos Administrativos

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTOS DE OPERACIÓN 

UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO TOTAL 

ANUAL A PRECIOS 

PRIVADOS

=

AÑO
Producción Agua 

m3/año

Requerim. cloro por 

Kg/m3

Requerim. cloro 

por Kg/m3

Precio de 

Hipoclorito 

S/kg

Costo Total a 

Precios Privados

1 71,755 0.0037 265 5 1327

2 71,970 0.0037 266 5 1331

3 72,186 0.0037 267 5 1335

4 72,402 0.0037 268 5 1339

5 72,620 0.0037 269 5 1343

6 76,671 0.0037 284 5 1418

7 76,901 0.0037 285 5 1423

8 77,132 0.0037 285 5 1427

9 77,363 0.0037 286 5 1431

10 77,595 0.0037 287 5 1436

11 82,152 0.0037 304 5 1520

12 82,398 0.0037 305 5 1524

13 82,645 0.0037 306 5 1529

14 82,893 0.0037 307 5 1534

15 83,142 0.0037 308 5 1538

16 88,297 0.0037 327 5 1633

17 88,562 0.0037 328 5 1638

18 88,827 0.0037 329 5 1643

19 89,094 0.0037 330 5 1648

20 89,361 0.0037 331 7 2314
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Cuadro 11: Resumen de Costos de Operación y mantenimiento del Sistema 

de agua potable Alternativas 01 y 02. 

 
Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO COSTO FIJO S/. COSTO VARIABLE S/. COSTO TOTAL S/.

1 67,400 1327 68727.46

2 67,400 1331 68731.44

3 67,400 1335 68735.44

4 67,400 1339 68739.44

5 67,400 1343 68743.46

6 67,400 1418 68818.41

7 67,400 1423 68822.67

8 67,400 1427 68826.94

9 67,400 1431 68831.22

10 67,400 1436 68835.51

11 67,400 1520 68919.81

12 67,400 1524 68924.37

13 67,400 1529 68928.94

14 67,400 1534 68933.53

15 67,400 1538 68938.13

16 67,400 1633 69033.49

17 67,400 1638 69038.39

18 67,400 1643 69043.31

19 67,400 1648 69048.24

20 67,400 2314 69714.45

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
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o Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento 

Básico. 

 

Cuadro 12: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento 

Básico Alternativa 01. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Cuadro 13: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento 

Básico Alternativa 02. 

  

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
P. UNITAR. P. PARCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.)

01.00

01.01 . Mantenimiento del alcantarillado MES 12.00 4.00 320.00 15,360.00

01.02 . Mantenimiento de biodigestores MES 12.00 4.00 20.00 960.00

01.03 . Mantenimiento de PTAR MES 12.00 4.00 340.00 16,320.00

01.04 . Desinfeccion General AÑO 1.00 6.00 340.00 2,040.00

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 34,680.00

02.00

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 3.50 340.00 14,280.00

02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 10.00 340.00 3,400.00

17,680.00

52,360

Metrado

COSTO TOTAL

MANTENIMIENTO / AÑO 

OPERACIÓN / AÑO 

SUB- TOTAL OPERACIÓN /  AÑO 

Numero de 

Viviendas

ITEM DESCRIPCIÓN

P. UNITAR. P. PARCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.)

01.00

01.01 . Mantenimiento del alcantarillado MES 12.00 4.20 320.00 16,128.00

01.02 . Mantenimiento de biodigestores MES 12.00 4.00 20.00 960.00

01.03 . Mantenimiento de PTAR MES 12.00 4.00 340.00 16,320.00

01.04 . Desinfeccion General AÑO 1.00 6.00 340.00 2,040.00

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 35,448.00

02.00

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 3.50 340.00 14,280.00

02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 10.00 340.00 3,400.00

17,680.00

53,128

Metrado

MANTENIMIENTO / AÑO 

OPERACIÓN / AÑO 

Numero de 

Viviendas

SUB- TOTAL OPERACIÓN /  AÑO 

COSTO TOTAL
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F. Evaluación social 

 

En agua potable LOS INDICADORES DE EVALUACION SERA EL VANS 

Y TIR mientras que el caso de saneamiento será costo efectividad según lo 

establecido por el SNIP. 

 

 A continuación se estima los indicadores de rentabilidad social del 

proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de 

proyecto. 

 

Cuadro 14: Evaluación Económica del Sistema de Agua Potable 

Alternativas 01 y 02. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

AÑOS
POBLACION 

SERVIDA

BENEFICIO 

ANUAL /HAB.

BENEFICIO 

BRUTO/AÑO 

COSTOS 

INCREMENTALES 

FLUJO NETO A 

PRECIOS DE 

MERCADO

0 0 110 0.00 969708.50 -969708.50

1 2457 110 270308.50 47201.96 223106.54

2 2465 110 271119.43 47205.33 223914.09

3 2472 110 271932.78 47208.72 224724.07

4 2480 110 272748.58 47212.11 225536.47

5 2487 110 273566.83 47215.51 226351.32

6 2494 110 274387.53 47279.00 227108.53

7 2502 110 275210.69 47282.60 227928.09

8 2509 110 276036.32 47286.21 228750.11

9 2517 110 276864.43 47289.84 229574.59

10 2525 110 277695.03 47293.48 230401.55

11 2532 110 278528.11 47364.88 231163.23

12 2540 110 279363.69 47368.74 231994.96

13 2547 110 280201.79 47372.61 232829.17

14 2555 110 281042.39 47376.50 233665.89

15 2563 110 281885.52 47380.39 234505.12

16 2570 110 282731.17 47461.17 235270.01

17 2578 110 283579.37 47465.32 236114.05

18 2586 110 284430.11 47469.48 236960.63

19 2593 110 285283.40 47473.66 237809.74

20 2601 110 286139.25 48037.94 238101.30

TSD 9% VAN 1116888.78

VAC 1401493.42 TIR 23%

VAB 2518382.20 B/C 1.80

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
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Cuadro 15: Evaluación del Sistema de Saneamiento Básico 

Alternativa 01 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Cuadro 16: Evaluación del Sistema de Saneamiento Básico 

Alternativa 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

Sin Proy ecto

Inv ersion s/ Op y  Man s/ Oper y Mant. s/.

0 1,586,864.01 0 0 1,586,864.0

1 0 23,845 0 23,844.9

2 0 23,845 0 23,844.9

3 0 23,845 0 23,844.9

4 0 23,845 0 23,844.9

5 0 23,845 0 23,844.9

6 0 23,845 0 23,844.9

7 0 23,845 0 23,844.9

8 0 23,845 0 23,844.9

9 0 23,845 0 23,844.9

10 0 23,845 0 23,844.9

9%

1,739,892.29

1,726

1008.21COSTO/EFECTIVIDAD

TSD  =

VAC SOCIAL

BENEFICIARIOS

Año
Con Proy ecto Costos 

Incrementales (S/)

Sin Proy ecto

Inv ersion s/ Op y  Man s/ Oper y Mant. s/.

0 1,767,707.63 0 0 1,767,707.6

1 0 24,160 0 24,159.8

2 0 24,160 0 24,159.8

3 0 24,160 0 24,159.8

4 0 24,160 0 24,159.8

5 0 24,160 0 24,159.8

6 0 24,160 0 24,159.8

7 0 24,160 0 24,159.8

8 0 24,160 0 24,159.8

9 0 24,160 0 24,159.8

10 0 24,160 0 24,159.8

9%

1,922,756.70

1,726

1114.17COSTO/EFECTIVIDAD

Costos 

Incrementales (S/)

TSD  =

VAC SOCIAL

BENEFICIARIOS

Año
Con Proy ecto
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G. Sostenibilidad del  PIP. 

 

 Inversión 

La Municipalidad Distrital de la Encañada, deberá de programar la 

disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del 

presente proyecto de inversión pública. La Municipalidad a través de la 

Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto técnica 

como administrativa garantizando la correcta ejecución del proyecto. 

Cabe resaltar la disponibilidad  de personal calificado para llevar a cabo 

los estudios de inversión y postinversión. 

 

 Operación y Mantenimiento 

Los Beneficiarios a través de La Asociación de Agua Potable y 

Alcantarillado (ASAPAL) en La Encañada, se comprometen a la 

operación y mantenimiento del Proyecto de inversión Pública una vez 

ejecutada. 

H. Impacto ambiental 

 

Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los 

trabajos son: fuertes ruidos  por el trabajo con maquinaria pesada, polvo 

generado por el movimiento de tierras, contaminación del suelo a través 

del movimiento de tierra. 

Medidas de Mitigación 

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar 

el efecto ambiental, las cuales se presentan en la matriz desarrollada en el 

PIP.  
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I. Plan de implementación: 

 

A continuación se muestra el cronograma físico financiero para la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro 17: Cronograma físico financiero. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador

CAJAM ARCA P R OVIN C IA : CAJAM ARCA D IST R IT O: ENCAÑADA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

A

100%

725,021           

100%

1,114,908        

100%

240,912           

0%

73,500             

100%

30,000             

B

17%

908,686           

100%

92,791             

100%

92,791             

3,278,608

100%

PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA, DISTRITO ENCAÑADA, PROVINCIA 

CAJAMARCA - CAJAMARCA

D EP A R T A M EN T O:

M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9

SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S

M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4

SEM A N A SEM A N A SEM A N A SEM .

TANGIBLES

1 AGUA POTABLE GLB 1.00

L
IC

IT
A
C
IÓ

N
 D

E
 O

B
R
A

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES

PRESUPUESTO 

S/.

2 ALCANTARILLADO GLB 1.00
20%

17% 17% 17%

120,837 120,837 120,837 120,837

20% 20% 20% 20%

222,982 222,982 222,982 222,982 222,982

25%

60,228 60,228 60,228

4 CAPACITACION EDUCACION SANITARIA GLB 1.00

3
   PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES
GLB 1.00

25% 25%

60,228

50% 50%

36,750 36,750

5
CAPACITACION EN ADMINISTRACION, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
GLB 1.00

50% 50%

15,000 15,000

INTANGIBLES

7 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00
100%

92,791

151,448

15% 10%

13,919 13,919 13,919 13,919
8 SUPERVISIÓN  Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00

15% 15%

92,791 286,203 509,185 569,413 569,413

15% 15% 15%

18.95% 18.95% 0.28%

6 GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV GLB 1.00
17%

621,163 621,163 9,279

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.83% 8.73% 15.53% 17.37% 17.37%

13,919 13,919 9,279

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

L
IQ

U
ID

A
C

IÓ
N

 D
E
 O

B
R

A

17% 17% 17% 17% 17%

151,448 151,448 151,448 151,448 151,448

17% 17% 17%

120,837 120,837

25%
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J. Organización y Gestión  

 

Fase de ejecución. 

 

Para la ejecución de la obra se recomienda realizarla  por Contrata. La 

Municipalidad Distrital de la Encañada será la encargada de la supervisión, 

asumiendo el compromiso del desarrollo del proyecto de instalación de 

agua potable y saneamiento, para así lograr una mejor calidad de vida de 

la población. 

 

Fase de post inversión. 

Los Beneficiarios a través de La Asociación de Agua Potable y 

Alcantarillado (ASAPAL) en La Encañada tienen como fin asumir la 

responsabilidad de operar y mantener los servicios de agua potable y 

saneamiento básico.  

 

Financiamiento. 

La gestión del financiamiento para la ejecución del proyecto estará a cargo 

de la Municipalidad Distrital de la Encañada de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestal. 
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K. Matriz de Marco Lógico. 

 

Cuadro 18: Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. 

 

 

 

RESUMEN DE OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

F
IN

 

 Mejora de la calidad de vida de la 

población de la Encañada 

 

 El 100 % de los pobladores de la zona afectada 

mejoran su calidad de vida en el primer año de la post. 

Inversión. 

 entrevistas, encuestas y 

visitas a la zona 
 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 Población accede a servicios de 

Agua Potable y Saneamiento en 

condiciones adecuadas en la 

Localidad de la Encañada, Distrito 

de la Encañada 

 Disminución progresiva de índices de EDA 

(Enfermedad Diarreica Aguda) y enfermedades 

asociadas al consumo de agua en 80% al segundo año 

de la post. Inversión. 

 Bajo índice de contaminación del agua de Río 

 Información del Ministerio 

de Salud  

 Adecuadas prácticas y hábitos 

de higiene y  aseo personal. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

 

 

 Adecuada infraestructura para el 

abastecimiento de agua potable 

 Adecuada infraestructura de 

saneamiento  

 Adecuados niveles de educación 

sanitaria 

   

  

 El 100%  de la población cuenta con un adecuado 

sistema de agua potable al primer año de ejecutado el 

proyecto. 

 

 El 100%  de la población cuenta con adecuado sistema 

de saneamiento al primer año de ejecutado el 

proyecto. 

 

 El 100%  de la población realiza buenas prácticas de 

higiene en el primer año de la post inversión. 

 

 

 

 Expediente técnico 

aprobado para ejecución 

de obras.  

 Informe final de ejecución 

de obras. 

 Acta de entrega – 

recepción de obras.  

 Resolución de liquidación 

de obras. 

 

 

 La municipalidad deberá de 

disponer con la capacidad 

técnica, los recursos financieros 

y económicos para ejecutar  el 

proyecto. 
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RESUMEN DE OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 
A

C
C

IO
N

E
S

 

 

 Mejoramiento y ampliación del 

servicio de agua potable para 490 

familias 

 Mejoramiento y ampliación del 

servicio de alcantarillado con 

tubería PVC y construcción de su 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Capacitación en educación 

sanitaria y en administración, 

operación y mantenimiento 

 

  

 

 S/: 725,021 destinados para el Mejoramiento y 

ampliación del servicio de agua potable al mes 

08 del periodo de ejecución de la obra. 

 

 S/: 1,355,820 destinados para Mejoramiento y 

ampliación del servicio de alcantarillado y 

construcción de su Planta de tratamiento de 

aguas residuales al mes 08 del periodo de 

ejecución de la obra. 

 

 S/. 103,500 destinados para la Capacitación en 

educación sanitaria y en administración, 

operación y mantenimiento del mes 07 al mes 

08 del periodo de ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 Presupuesto del costo de   

la obra. 

 

 Resolución de aprobación   

del Expediente Técnico. 

 

 

 La participación de las 

autoridades locales y población 

en generales aseguran la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

 Aprobación del expediente 

técnico. 

 

               Fuente: Elaborado por el formulador 
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ASPECTOS GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA 

ENCAÑADA, DISTRITO ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA”  

29 

2. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN. 

 

 Nombre del proyecto. 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA, DISTRITO 

ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA”. 

 

 Localización del proyecto. 

Distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca- Cajamarca. 

 

Gráfico 4: Ubicación de la encañada 

 

Ubigeo: 06 01 05 

Fuente: Google Earth. 

Se adjunta en anexos Plano de Ubicación Georreferenciado 
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2.2. INSTITUCIONALIDAD 

 

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Publica 

Municipalidad Distrital de la Encañada 

Sector  :  Gobiernos Locales. 

Responsable : Eco. Jheinner Russbel Tacilla Zavaleta . 

Pliego  : Municipalidad Distrital de la Encañada 

Dirección        : Jr. Lima N° 153 La Encañada. 

 

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Publica 

Municipalidad Distrital de la Encañada 

Sector   : Gobiernos Locales 

Responsable :  Ing. Jovita Orfelinda Bringas Rojas. 

Pliego  : Municipalidad Distrital de la Encañada  

Dirección        : Jr. Lima N° 153 La Encañada. 

 

Área Técnica: 

Gerencia de infraestructura. 

Sector   : Gobiernos Locales 

Responsable :  Ing. Jovita Orfelinda Bringas Rojas 

Pliego  : Municipalidad Distrital de la Encañada 

Dirección        : Jr. Lima N° 153 La Encañada. 

 

El Operador (Responsable de la Operación y Mantenimiento): 

Área encargada :  Asociación de Agua Potable y 

Alcantarillado (ASAPAL) de La Encañada 

Responsables          :  Sr. Cresencio Vargas Ortiz 

Dirección  : Jr. Ancón S/N La Encañada. 
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2.3. MARCO DE REFERENCIA 

 

 Antecedentes del Proyecto.  

La continua expansión poblacional de la ciudad de Encañada, ha 

incrementado las dificultades existentes para el abastecimiento de agua 

para consumo poblacional, por lo que nace la iniciativa de la 

Municipalidad Distrital de la Encañada en el mejoramiento y ampliación 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas 

residuales en la localidad de la encañada que permita cubrir las 

necesidades de toda la población presente y futura. 

 

En la actualidad se cuenta con una infraestructura inadecuada tanto del 

sistema de agua potable pues abastece por horas y del saneamiento 

pues su planta de tratamiento está obsoleta. 

 

 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto: 

 

Contexto Nacional. 

Los  objetivos del presente proyecto tienen concordancia con los 

lineamientos de política del sector de saneamiento según El Plan 

Nacional de Saneamiento 2006 – 2015, que establece que el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ente rector de la 

política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliación de la 

cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la 

calidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la 

eficiencia económica, empresarial, el cuidado del medio ambiente y la 

salud de las personas. Asimismo se encuentra enmarcado en los 

lineamientos de la ley general de saneamiento y su reglamento. 

  

Contexto Regional. 

El Plan Regional de Desarrollo Regional Concertado en el tema de 

Saneamiento Ambiental en su política  N° 02  Salud Ambiental Sin 

Contaminación establece como objetivo lograr  para todos los 

cajamarquinos el derecho a un ambiente sano, limpio y equilibrado que 

promueva el saneamiento. 
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Contexto local 

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley 

Orgánica de Municipalidades en el ARTÍCULO 80°.- Saneamiento, 

Salubridad Y Salud establece que una de sus Funciones específicas 

exclusivas de las  municipalidades es Proveer los servicios de 

saneamiento. 

 

 Análisis de consistencia con Lineamientos de Política. 

 

Lineamientos de Política Sectorial-funcional. 

 

Cuadro 19: Responsabilidad  Funcional 

FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO 

División Funcional 040: Saneamiento 

Grupo Funcional 0088: Saneamiento Urbano 

Responsable funcional

  

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

 

Fuente: Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP. 
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3. IDENTIFICACION 

 

 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  3.1.

 

Para la elaboración del diagnóstico es necesario  la recopilación 

sistematización, interpretación e análisis tanto de información primaria 

como  secundaria.  

Este diagnóstico sustentará el planteamiento de los objetivos, fines y 

medios que se buscan alcanzar con el proyecto, así como las 

alternativas de solución.  

 

3.1.1. Área de estudio y área de influencia. 

 

El departamento de Cajamarca se ubica en la zona norte del 

país, entre los paralelos 4º 30´ y 7º 30´de latitud sur, y los 

meridianos 77º 47´ y 79º 20´de longitud oeste. Limita al norte con 

la república de Ecuador, al sur con el departamento de La 

Libertad, al este con el departamento de Amazonas, y al oeste 

con Piura y Lambayeque.  

 

La provincia de Cajamarca se ubica al sur del departamento del 

mismo nombre. Limita por el norte con la provincia de 

Hualgayoc, por el sur con Cajabamba y la provincia de Otuzco 

(La Libertad), por el noreste con Celendín, por el este con San 

Marcos y por el oeste con San Pablo y Contumazá.1 Su capital 

es la ciudad de Cajamarca (2,750 m.s.n.m.), a su vez, capital 

departamental, ubicada 856 km. al norte de Lima. La provincia 

está conformada por 12 distritos y abarca una superficie 

territorial de 2,979.78 km.2. 

 

La localidad de Encañada es la Capital del distrito de La 

Encañada, ubicado en la zona Norte de la Provincia de 

Cajamarca, en el departamento de Cajamarca, a una altitud de 

aproximadamente 3107 m.s.n.m., altitud tomada en la Plaza de 

Armas de la localidad de La Encañada. El área de influencia y el 

área de estudio en este caso vienen a ser la localidad de la 

encañada. 
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Gráfico 5: Ubicación del área de influencia y el área de estudio  

                    Fuente: Google Earth. 

 

 Características físicas. 

 

El distrito de La Encañada en forma general presenta un clima 

seco, templado y soleado durante el día y frio por las noches, 

con temperaturas que fluctúan entre 23º cerca de la costa, 28º 

en ceja de selva y 4º en la sierra, la temporada de lluvias se 

extiende entre los meses de diciembre y abril, con precipitación 

de 200 a 1,500 mm. Presenta diversidad de climas, suelos, 

vegetación, distribuidos en cuatro ecorregiones. 
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Gráfico 6: Ciudad de la encañada: temperaturas mínimas y 

máximas promedio durante el año 

 

                     

Fuente: Senamhi Cajamarca 

 

 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

El distrito de La Encañada se encuentra a 856 km de la ciudad 

de Lima. Se recorre la carretera asfaltada Lima – Cajamarca, de 

ahí se toma la carretera a la ciudad de Los Baños del Inca. 

Desde la ciudad de Cajamarca se recorre una distancia de 32 

km de vía asfaltada en buen estado para llegar al área de 

estudio del presente proyecto. 

 

 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS Y 

NIVELES DE INGRESO 

Para entender las actividades económicas en el Distrito de La 

Encañada se presentan 2 cuadros, de ellos se desprende que la 

agricultura y ganadería son las ramas económicas 

predominantes. Y en su mayoría se desarrolla como ocupación 

de trabajador independiente y obrero. 

 

Asimismo es importante señalar que según el INEI a través de 

su encuesta nacional de hogares (ENAHO) del año 2010, el 

ingreso promedio mensual de los hogares es de 686.97 soles en 

el distrito de La Encañada. 
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Cuadro 20: Población Económicamente Activa de 6 años a más de 

edad, por grande grupos de edad, según rama de la actividad 

económica, Distrito de la Encañada 

 

Fuente: Censo De Población y Vivienda 2007 

 

Cuadro 21: Población Económicamente Activa de 6 años a más de 

edad, por grande grupos de edad, según categoría de ocupación, 

Distrito de la Encañada 

 

Fuente: Censo De Población y Vivienda 2007 
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 CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION Y DEL 

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

 

En el distrito de La Encañada se cuenta con el centro educativo 

I.E José Carlos Mariátegui donde se brinda educación primaria y 

secundaria.  

 

En la actualidad cuenta con el servicio de energía eléctrica 

brindado por la empresa HIDRANDINA S.A., de manera continua 

las 24 horas del día. Los beneficiarios utilizan la energía eléctrica 

con fines de alumbrado de sus viviendas y el funcionamiento de 

algunos artefactos eléctricos (radio, radio grabadoras, TV).  

 

 SALUD E HIGIENE. 

 

La mayoría de los pobladores de la localidad se atienden en La 

posta de la Encañada que se encuentra ubicado 

aproximadamente a 2 cuadras de la plaza. Esta población está 

expuesta a diferentes enfermedades infecciosas por el 

inadecuado sistema de abastecimiento de agua, debido a que al 

funcionar por horas, la población se tiene que abastecer de 

pozos y puquios cercanos donde el agua no es adecuada para el 

consumo humano. En el caso de saneamiento al encontrarse la 

Planta inoperativa las aguas residuales se vierten al Río 

Encañada. La población no tiene conocimientos en educación 

sanitaria por lo que las enfermedades más relacionadas al 

problema existente en toda la localidad de la Encañada se 

muestra a continuación: 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA, DISTRITO ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA”  

39 

Cuadro 22: Diez Primeras Causas De Morbilidad del Distrito de La Encañada - 2014 

 

Fuente: Oficina de Estadística. Dirección Regional de Salud - Cajamarca. 

 

 

 

 

N° % N° % N° %

Infecciones de las vías respiratorias agudas 2028 41.1 2691 33.2 4719 36.2

Carcinoma in situ 524 10.6 932 11.5 1456 11.2

Enfermedades del sistema osteomuscular 460 9.3 775 9.6 1235 9.5

Enf.cavidad bucal, glándulas salivales,los maxilares 368 7.5 837 10.3 1205 9.2

Enfermedades de otras partes del apto digestivo 334 6.8 850 10.5 1184 9.1

Enfermedades infecciosas intestinales 345 7.0 395 4.9 740 5.7

Tumor Maligno otros sitios,sitios mal definidos 378 7.7 362 4.5 740 5.7

Enfermedades del sistema nervioso 152 3.1 463 5.7 615 4.7

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 233 4.7 352 4.3 585 4.5

Enfermedades del aparato urinario 108 2.2 451 5.6 559 4.3

Total 4930 100.0 8108 100.0 13038 100.0

Hombre Mujer Total
Causas de Morbilidad
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Cuadro 23: Diez Primeras Causas De Morbilidad del Distrito de La Encañada. Enero – Septiembre 2015 

 

Fuente: Oficina de Estadística. Dirección Regional de Salud - Cajamarca. 

N° % N° % N° %

Infecc. vías respiratorias agudas 339 41.5 509 32.5 848 35.6

Enf. de otras partes del apto digestivo 50 6.1 192 12.3 242 10.2

Carcinoma in situ 57 7.0 176 11.2 233 9.8

Tumor Malig. otros sitios,sitios mal definidos 114 14.0 113 7.2 227 9.5

Enf. del sistema osteomuscular 59 7.2 129 8.2 188 7.9

Enf. infecciosas intestinales 86 10.5 101 6.4 187 7.9

Enf. de la piel y del tejido subcutáneo 48 5.9 71 4.5 119 5.0

Enf. del aparato urinario 15 1.8 102 6.5 117 4.9

Enf.cavidad bucal, glándulas salivales,los maxilares 32 3.9 84 5.4 116 4.9

Enf. del sistema nervioso 16 2.0 89 5.7 105 4.4

Total 816 100.0 1566 100.0 2382 100.0

Causas de Morbilidad
Hombre Mujer Total
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Según la Dirección Regional de Salud Cajamarca, las 

enfermedades del sistema digestivo ocupaban el puesto 5 el 

2014 y subió al puesto 2 el 2015, mientras que las enfermedades 

infecciosas intestinales se mantienen en el puesto 6 en el centro 

de salud de la localidad de la Encañada (Gerencia Regional de 

Salud Cajamarca, 2015), siendo los más afectados las mujeres, 

tal y como se puede apreciar en la tabla anterior. 

 

La Relación de las enfermedades más comunes en el área de 

influencia y su relación con el abastecimiento de agua  así como 

las enfermedades de origen hídrico son evidentes por el 

Inadecuado servicio recibido. 

 

Otro problema que incide en la zona es la mala práctica de la 

educación sanitaria que aumenta los niveles de contaminación 

en toda la población. 
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3.1.2. La unidad productora de bienes o servicios (UP) en los que 

intervendrá el PIP. 

 

 Diagnóstico del servicio de agua potable. 

 

La infraestructura cuenta con una captación de agua de tipo 

fondo, un reservorio de regulación, redes de distribución y 

conexiones domiciliarias. 

 

Cuadro 24: Estado de la Infraestructura Existente del Sistema de 

Agua Potable 

DESCRIPCION 
ESTADO 

Captación 
Regular estado 

Línea de conducción 
Buen estado pero insuficiente 

Almacenamiento 
Regular estado pero insuficiente 

Redes de Distribución 
6.7 Km de tuberías en mal estado 

Conexiones domiciliarias 
262 conexiones en mal estado 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Captación existente 

La captación utilizada actualmente se encuentra en un estado de 

conservación deficiente, con sus instalaciones funcionando, 

medianamente pintada y sin cerco, pero con un muro de 

protección. La fuente tiene una capacidad aproximada de 2.0 

lts/s por lo que ya no resulta suficiente para la cantidad de 

población actual. La parte alta de la población tiene el servicio de 

agua por horarios y la parte baja cuenta con el servicio todo el 

día. Asimismo el sistema no cuenta con planta de tratamiento de 

agua potable. 

 

La captación de agua del Ojo de Manantial Juancho Puquio, con 

20 años de antigüedad, tiene una producción promedio de 2.0 
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lts/s. Esta captación de manantial va por una tubería de 3” hacia 

el reservorio. Desde el manantial hasta el reservorio existe una 

distancia de 600 metros. Las aguas de rebose del manantial van 

hacia la quebrada Naranjillo y luego hacia el río Encañada.  

 

El estado operativo de estas instalaciones es regular. No hay 

filtraciones en las estructuras de concreto y no hay filtraciones en 

las tuberías, sin embargo las dimensiones de estas tuberías son 

insuficientes para la demanda, además han cumplido largamente 

su período de vida útil y no han sido renovadas. 

 

Gráfico 7: Captación de la Encañada. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 
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Gráfico 8: Quebrada Naranjillo. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Gráfico 9: Río Encañada. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 
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Línea de conducción 

La línea de conducción se encuentra en buen estado de 

conservación, sin embargo; no cuenta con las válvulas 

necesarias y su diámetro es insuficiente.  

 

Reservorio 

El reservorio de concreto armado tipo circular apoyado, ubicado 

dentro del área de estudio, se encuentra en Regular estado de 

conservación y es de aproximadamente 55 m3 de capacidad, 5 

mts. de diámetro y 3 mts. de altura total por lo que ya no es 

suficiente para abastecer a toda la población. Genera rebose. Al 

encontrarse en una cota relativamente baja (el reservorio 

respecto a la captación esta 12 mts. más abajo) no es posible 

alimentar algunos sectores. El sistema funciona por turnos y no 

en la cantidad deseada. 

 

Tiene adosada una caseta de válvulas, con instalaciones 

hidráulicas de ingreso y salida de agua y de limpia y rebose con 

tubos y accesorios de PVC C-10 de 3” de diámetro. Tiene más 

de 20 años de antigüedad, encontrándose en regular estado de 

conservación, con agrietamientos, debe de conservarse. 

 

El reservorio no tiene dispositivos de control de niveles de agua. 

Las operaciones de control son totalmente manuales, sin ningún 

criterio técnico salvo la inspección visual de un operador, que 

tiene que trasladarse a los reservorios para verificar el nivel de 

agua en determinado momentos, para tomar decisiones como 

cerrar la válvula de ingreso si hay rebalses de agua. Las 

pérdidas de agua por rebose son susceptibles de ser frecuentes 

por las condiciones operativas mencionadas y por la carencia de 

equipamiento adecuado en los reservorios 
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Gráfico 10: Reservorio de la Encañada. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador  

 

Gráfico 11: Ingreso de tubería al reservorio. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador  
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Gráfico 12: Rebose del Reservorio de la Encañada. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador  

 

Red de distribución  

No llega a cubrir a toda la población, además de presentar fugas, 

atoros y no cuenta con válvulas. 

Constituida por mallas de tuberías de distintos diámetros: 3” y 2” 

en la que se han insertado válvulas de interrupción de 3” y 2” de 

diámetro. 

Hay instalados alrededor de 6.7 Km de tuberías de PVC que 

tienen una antigüedad de 20 años. Las tuberías son de clase 7.5 

y se encuentran deterioradas, han cumplido largamente su 

periodo de vida útil. Las consecuencias de carácter operativo, 

son roturas continuas ocasionadas por la presión del sistema, y 

por las malas condiciones de operación. 

 

Conexiones Domiciliarias 

Son del tipo intra domiciliario con caja sin medidor; 258 

domésticas de ½”; 4 institucionales (escuela, colegio, Policía y la 

Municipalidad) de 1”; haciendo un total de 262 conexiones al 

momento de la evaluación para intervenir y 228 conexiones 

nuevas haciendo un total de 490 conexiones. 
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 Diagnóstico del Sistema de alcantarillado y PTAR.  

 

La infraestructura de recolección de aguas residuales cuenta con 

los siguientes componentes: la red de colectores secundarios, 

conexiones domiciliarias y planta de tratamiento. 

 

Red de colectores secundarios 

 

La red presenta atoros, bloqueos, etc. Esta red no cubre a toda 

la zona por lo que existen sectores donde no hay servicio de 

alcantarillado.  

Tiene una antigüedad de 20 años estando conformada por 

tuberías de concreto normalizado de 12” de diámetro con una 

longitud total aproximada de 4.5 Km, 100 buzones de 1.20 m de 

diámetro con profundidades de 1,50 m y en muchos casos con 

profundidad menor a la reglamentaria de 1,20 m. El estado 

operativo de estas instalaciones es malo. Las tuberías están 

deterioradas por que cumplieron su vida útil o han sufrido 

deterioro del arco superior por el desprendimiento de gases 

propios de la descomposición de la materia orgánica fecal. 

También en muchos casos la poca profundidad a la que están 

instalados, con relleno de zanja no bien compactado, ha dado 

lugar a que vehículos pesados fracturen los tubos, ocasionando 

filtraciones que a veces comprometen la asepsia del agua 

potable que conducen las tuberías que están instaladas muy 

cerca de aquellas. 

 

El sistema de recolección de aguas residuales existente cuenta 

con redes secundarias, conexiones domiciliarias, colectores 

primarios y una planta de tratamiento (PTAR) deficientes; las 

aguas sucias se vierten directamente al río Encañada. La 

contaminación generada en las aguas de estos ríos y también en 

el suelo, es un latente riesgo a la salud de la población, además 

de la degradación continua que sufren los suelos y todo el 

entorno ambiental. 
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Por otro lado el diseño y construcción de los techos y tapas de 

los buzones han dado lugar a que en más de la mitad se salgan 

de su lugar, estén deteriorados, hayan perdido la tapa por rotura 

o por sustracción. De los 60 buzones, todos están en las 

condiciones mencionadas. 

Gráfico 13: Buzón de Alcantarillado. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador  

Gráfico 14: Tapa de Buzón de Alcantarillado salida. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador  
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Conexiones domiciliarias 

 

Se encuentran en mal estado, presentan fugas y no están 

hechas de acuerdo a las normas técnicas. Son del tipo intra-

domiciliario con caja de registro. En total son 262; 258 

domésticas, 4 institucionales. Con el proyecto serán 320 

conexiones. A 20 familias se atenderán con biodigestores debido 

a que están muy apartados del sistema de Alcantarillado. 

 

Planta de tratamiento de agua residual 

 

El sistema cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales obsoleta, así como también los interceptores que 

lleven las aguas residuales desde los colectores secundarios 

hasta la referida planta de tratamiento que no funciona, por lo 

que la descarga se realiza de manera directa al río. 

 

Gráfico 15: Planta de tratamiento obsoleta e ineficiente. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador  
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Gráfico 16: Descarga directa al Río Encañada. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 Diagnóstico de Gestión del servicio.  

El desconocimiento de la población en temas de operación y 

mantenimiento, prácticas de higiene y educación sanitaria han 

ocasionado que la problemática de agua potable y saneamiento 

siga aumentado. 

 

3.1.3. Los involucrados en el PIP. 

 

 La Municipalidad Distrital de la Encañada asumirá la 

responsabilidad de formular los estudios de Pre inversión así 

como también el financiamiento del 100% de la inversión, por 

otra parte la operación y mantenimiento será asumido por la 

población beneficiaria, a través del pago de su recibo. 

 

 Los beneficiarios directos corresponde a las familias de la 

localidad de la Encañada que son 490 familias, el número  de 

integrantes por familia es de 5 por lo que se tiene una población 

afectada de 2450 habitantes en el año 2015 (año cero) que 

cuentan con un Sistema de agua Potable (SAP) y alcantarillado 

inadecuados. 
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 Autoridad Nacional del Agua: esta entidad viene 

participando otorgando la LICENCIA DE USO DE AGUA CON 

FINES POBLACIONALES DEL MANANTIAL “Naranjillo” que 

tiene un caudal de 2.4 lts/seg. 

 

 Dirección Regional de Salud de Cajamarca: esta 

institución brinda información estadística necesaria para el 

diagnóstico de la problemática existente. 

 

Cuadro 25: Matriz De Involucrados  

 

Grupos 
Involucrados 

Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y 
Compromisos 

 
Municipalidad 
Distrital de la 
Encañada 

Inadecuado sistema 
de abastecimiento de 
agua potable y 
Saneamiento en la  
Localidad de la 
Encañada- Provincia 
de Cajamarca. 

 

Mejoramiento y 

ampliación del Sistema 

de abastecimiento de 

agua potable, así como 

el servicio de 

Saneamiento en la 

Localidad de la 

Encañada-provincia de 

Cajamarca. 

 

 

Apoyar en la  

PreInversión

. 

Financiamiento equipo 

formulador. Apoyo en la 

Búsqueda de 

financiamiento de la 

inversión. 

 
 
Población 
Beneficiaria 

Inadecuado sistema 

de  agua potable y 

Saneamiento. 

Mejoramiento y 

ampliación del sistema 

de  agua potable y 

Saneamiento. 

Proporcionar 

información 

adecuada 

para la 

elaboración 

de los 

estudios. 

Compromiso en otorgar 

la documentación 

necesaria para la 

viabilidad del proyecto 

así como el compromiso 

de la operación y 

mantenimiento. 

Autoridad 
Nacional del 
Agua 

 

Demanda 

insatisfecha del 

servicio de agua 

potable 

 

Demanda satisfecha 

del servicio de agua 

potable 

Proporcionar 

información 

adecuada 

para la 

elaboración 

de los 

estudios. 

Compromiso en otorgar 

la documentación 

necesaria para la 

viabilidad del proyecto 
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Dirección 
Regional de 
Salud de 
Cajamarca 

Aumento de 

enfermedades de 

origen hídrico en la 

Encañada  

Disminución de 

enfermedades de 

origen hídrico en la 

Encañada 

Proporcionar 

información 

adecuada 

para la 

elaboración 

de los 

estudios. 

Compromiso en otorgar 

la información necesaria 

para la viabilidad del 

proyecto 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 
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 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 3.2.

 

El árbol de problemas se caracteriza por ser un instrumento de 

diagnóstico participativo, donde los actores directamente involucrados 

participan en la identificación del problema central, las causas y efectos 

a través de una lluvia de ideas o encuestas de opinión. 

 Definición del Problema Central 

El problema central se ha definido en los siguientes términos: 

“Población accede a servicios de Agua Potable y Saneamiento en 

condiciones que son inadecuadas en la Localidad de la Encañada, 

Distrito de la Encañada, Provincia Cajamarca”. 

 

 Identificación de las causas del problema central. 

CAUSA DIRECTA: 

- Inadecuado  sistema de agua  potable y Saneamiento. 

Esta causa directa es explicada por dos causas indirectas: 

CAUSAS INDIRECTAS: 

- Inadecuada infraestructura para el abastecimiento de agua potable. 

- Inadecuada infraestructura de Saneamiento. 

 

CAUSA DIRECTA: 

- Inadecuados hábitos prácticas de higiene 

Hay desconocimiento de la población de los perjuicios de las prácticas 

inadecuadas de higiene en la salud, con mayor énfasis en la población 

infantil (población menor a los 6 años). 

Esta causa directa es explicada por la causa indirecta: 

 

CAUSAS INDIRECTAS: 

- Inadecuados niveles de educación sanitaria 

Escasa educación sanitaria de la población en edad escolar. No existe 

coordinación entre las autoridades educativas y el área de salud para 

involucrar a los niños en la educación sanitaria. 
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Limitada educación sanitaria para la población adulta. La Inadecuado  

de material informativo y de difusión para concientizar a la población, 

quita a los ciudadanos la oportunidad de conocer los efectos nocivos a 

la salud familiar del consumo de agua contaminada. 

Por último, son escasos los talleres de capacitación sanitaria para niños 

y adultos.  

 

Cuadro 26: Cuadro Resumen De Relación De Las Principales Causas 

Directas e Indirectas  

   

Fuente: Elaborado por el formulador 

 Identificación de efectos del problema principal:  

El problema identificado tiene tres efectos directos: 

- Los dos primeros son, son el mayores gastos de atención en salud y 

alto indice de enfermedades gastrointestinales; ambos efectos 

generan a su vez, un efecto indirecto menor disponibilidad de ingresos 

para la familia. 

 

- Y por último, cuando las aguas residuales se vierten directamente al 

Río, genera a su vez un efecto indirecto Alto índice de Contaminación 

de las aguas. 

 

 

 

 

Descripción de las principales 
causas  

( causas directa) 

 
Causas Indirectas 

Inadecuado  sistema de agua  
potable y Saneamiento 

Inadecuada infraestructura para el abastecimiento de agua 
potable 

 
Inadecuada infraestructura de  Saneamiento  

Inadecuados hábitos y prácticas 
de higiene 

Inadecuados niveles de educación sanitaria 
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Cuadro 27: Resumen de la relación de efectos directos e indirectos 

Efecto Directo Efectos indirectos 

Mayores gastos de atención 
en salud 

 
 
 
Menor disponibilidad de ingresos para la familia Alto índice de 

enfermedades 
gastrointestinales 
 

Aguas Residuales se 
vierten directamente al Río 

Alto índice de Contaminación de las aguas  
 

     

   Fuente: Elaborado por el formulador 

Los efectos anteriores conducen finalmente a un efecto final, que se 

resume como: “Baja calidad de vida de la población de la 

Encañada”. 
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Gráfico 17: Árbol de causas – problema – efectos. 

  

 

 

 

 

 

Baja calidad de vida de la población de la Encañada 

Menor disponibilidad de ingresos 
para la familia 

Mayores gastos de atención 
en salud 

Alto índice de enfermedades 

gastrointestinales 

Aguas Residuales se 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO  3.3.

 

Con la realización del proyecto se logrará conseguir el siguiente objetivo: 

Cuadro 28: Objetivo  Central 

 

 

 

  Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 Determinación de medios: para lograr conseguir el objetivo central se 

propone los siguiente medios: 

 

Cuadro 29: Determinación De Medios 

 
Medio de primer 

nivel 

 
Medios fundamentales 

Adecuado sistema de 
agua de agua potable 

y saneamiento 

Adecuada infraestructura para el abastecimiento de agua 
potable 

Adecuada infraestructura de saneamiento 

Adecuados hábitos y 
prácticas de higiene 

Adecuados niveles de educación sanitaria 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 Determinación de fines: el proyecto de inversión pública está 

orientado para múltiples fines a continuación se describe los más importantes. 

Cuadro 30: Determinación De Fines 

Fines Directos Fines indirectos 

Menores gastos de atención 
en salud 

 
Mayor disponibilidad de ingresos para la familia 

Bajo índice de enfermedades 
gastrointestinales 

Aguas Residuales NO se 
vierten al Río 

Bajo índice de Contaminación de las aguas 
 

        Fuente: Elaborado por el formulador 

Luego de determinar los medios y fines podemos determinar el fin último de la 

siguiente manera: FIN ULTIMO: “Mejora de la calidad de vida de la 

población de la Encañada”  

 “Población accede a servicios de Agua Potable y Saneamiento 

en condiciones adecuadas en la Localidad de la Encañada, 

Distrito de la Encañada, Provincia Cajamarca” 
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Gráfico 18: Árbol De Medios – Objetivo –Fines 
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Alternativas de Solución 

A continuación se presenta  la relación de medios fundamentales y el 

planteamiento de acciones para cada uno de ellos de manera que se pueda 

encontrar las alternativas de solución para el problema que aqueja a la 

población objetivo. 

Gráfico 19: Relación de Medios Fundamentales y Planteamiento de Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medio fundamental 

imprescindible 01: 

Adecuada infraestructura 
para el abastecimiento de 
agua potable 
 

 

Acción 02 a: 

Mejoramiento y ampliación 

del servicio de alcantarillado 

con tubería PVC y 

construcción de su Planta 

de tratamiento de aguas 

residuales . 

 

Medio fundamental 

imprescindible 02 

Adecuada infraestructura 

de saneamiento 

Medio fundamental 

imprescindible 03 

Adecuados niveles de 
educación sanitaria 

 

Acción 03 a: 

Capacitación en 

educación sanitaria y en  

administracion, operación y 

mantenimiento 

Acción 01 a: 

Mejoramiento y ampliación 
del servicio de agua 
potable para 490 familias 

 

 

Acción 02 b: 

Mejoramiento y ampliación del 

servicio de alcantarillado con 

tubería ADS y construcción de 

su Planta de tratamiento de 

aguas residuales . 
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 Descripción de Alternativas De Solución: 

 

 Alternativa 1:  

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua, alcantarillado con tubería PVC 

de diámetro 200 mm., construcción de su Planta de tratamiento de aguas 

residuales, Capacitación en educación sanitaria, administración, operación y 

mantenimiento. 

Metas Tangibles 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
UND 490 

CAPACITACION EDUCACION SANITARIA 
GLB 1 

CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
GLB 1 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC 
UND 340 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 
GLB 1 

 

Metas intangibles 

EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 

SUPERVISIÓN GLB 1 

GASTOS GENERALES + IGV GLB 1 

UTILIDAD GLB 1 
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 Alternativa 2:  

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua, alcantarillado con tubería ADS 

N-12 D= 8", construcción de su Planta de tratamiento de aguas residuales, 

Capacitación en educación sanitaria, administración, operación y 

mantenimiento. 

Metas Tangibles 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
UND 490 

CAPACITACION EDUCACION SANITARIA 
GLB 1 

CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
GLB 1 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA ADS 
UND 340 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 
GLB 1 

 

Metas intangibles 

EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 

SUPERVISIÓN GLB 1 

GASTOS GENERALES + IGV GLB 1 

UTILIDAD GLB 1 
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4. FORMULACION 

 

 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 4.1.

 

Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos 

atribuibles a un determinado PIP incluyen la fase de inversión y post 

inversión, para definir este horizonte de evaluación se consideró el 

periodo de vida útil de los activos principales.  

El horizonte de evaluación del proyecto Considerando que las 

alternativas de solución del proyecto es a nivel de ejecución de nueva 

infraestructura, se ha determinado un horizonte de 20 años para el 

servicio de agua potable  y 10 años para el servicio de Saneamiento. 

 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA  4.2.

 

4.2.1. Análisis de la demanda. 

 

 Análisis de la demanda de agua potable 

 

 POBLACIÓN ACTUAL. La población demandante corresponde a 

los habitantes de la Localidad de la Encañada la cual está 

conformada por 490 familias, el promedio de miembros por familia 

es de 5 integrantes por lo tanto tenemos una población 

demandante total de 2450 personas. 

 

 TASA DE CRECIMIENTO Para la proyección de la demanda se 

utilizó la tasa de crecimiento de Encañada lugar donde está 

inmerso el proyecto que es de 0.30%  

Cuadro 31: Tasa de crecimiento de la Encañada 

  

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 y 2007. 

1993 2007

ENCAÑADA

 Total 22,117  Total 23,076

 =+Pf = Po * (1+i) n̂

 +( Pf / Po ) = (1+i) n̂

1.003036499  =(1+i)

 i = 0.30%
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Además se establece una dotación de 80 litros de agua por habitante. A 

continuación se presenta la demanda de agua potable proyectada para 

el horizonte de evaluación del Proyecto. 
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Cuadro 32: Demanda de Producción de Agua Potable 

 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 

Las pérdidas físicas se han considerado crecientes en el tiempo debido a que estas son el resultado de: Fugas en tuberías, 

Rebose en los reservorios y un probable mal uso del agua (usarla para riego). En el año 1 será menor el % de perdidas porque 

el SAP será nuevo, pero a medida que pase el tiempo el % de pérdidas se incrementará. 

lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg m3/año

0 2450 0.0% 0 0 196000 2.27 0% 196000.00 2.27 71540.00 2.95 4.54 39.20

1 2457 100.00% 2457 491 196588 2.28 0% 196588.00 2.28 71754.62 2.96 4.55 39.32

2 2465 100.00% 2465 493 197178 2.28 0% 197177.76 2.28 71969.88 2.97 4.56 39.44

3 2472 100.00% 2472 494 197769 2.29 0% 197769.30 2.29 72185.79 2.98 4.58 39.55

4 2480 100.00% 2480 496 198363 2.30 0% 198362.61 2.30 72402.35 2.98 4.59 39.67

5 2487 100.00% 2487 497 198958 2.30 0% 198957.69 2.30 72619.56 2.99 4.61 39.79

6 2494 100.00% 2494 499 199555 2.31 5% 210057.44 2.43 76670.96 3.16 4.86 42.01

7 2502 100.00% 2502 500 200153 2.32 5% 210687.61 2.44 76900.98 3.17 4.88 42.14

8 2509 100.00% 2509 502 200754 2.32 5% 211319.67 2.45 77131.68 3.18 4.89 42.26

9 2517 100.00% 2517 503 201356 2.33 5% 211953.63 2.45 77363.08 3.19 4.91 42.39

10 2525 100.00% 2525 505 201960 2.34 5% 212589.49 2.46 77595.16 3.20 4.92 42.52

11 2532 100.00% 2532 506 202566 2.34 10% 225073.22 2.61 82151.73 3.39 5.21 45.01

12 2540 100.00% 2540 508 203174 2.35 10% 225748.44 2.61 82398.18 3.40 5.23 45.15

13 2547 100.00% 2547 509 203783 2.36 10% 226425.69 2.62 82645.38 3.41 5.24 45.29

14 2555 100.00% 2555 511 204394 2.37 10% 227104.96 2.63 82893.31 3.42 5.26 45.42

15 2563 100.00% 2563 513 205008 2.37 10% 227786.28 2.64 83141.99 3.43 5.27 45.56

16 2570 100.00% 2570 514 205623 2.38 15% 241909.03 2.80 88296.79 3.64 5.60 48.38

17 2578 100.00% 2578 516 206240 2.39 15% 242634.75 2.81 88561.69 3.65 5.62 48.53

18 2586 100.00% 2586 517 206858 2.39 15% 243362.66 2.82 88827.37 3.66 5.63 48.67

19 2593 100.00% 2593 519 207479 2.40 15% 244092.75 2.83 89093.85 3.67 5.65 48.82

20 2601 100.00% 2601 520 208101 2.41 15% 244825.02 2.83 89361.13 3.68 5.67 48.97

Cobertura de 

Agua (%)
Poblacion

Poblacion 

Servida

Número de 

conexiones 

de usuarios 

domésticos

AÑO

Demanda 

maxima diaria 

(lt/seg)

Demanda 

maxima 

Horaria 

(lt/seg)

Consumo  domestico 
Perdisas 

Fisicas

Demanda de Produccion de Agua
Demanda de 

volumen de 

Almacen 

m3/dia



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA 

ENCAÑADA, DISTRITO ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA”  

67 

 Análisis de la demanda en alcantarillado 

 

El número de familias que demandan conexiones de alcantarillado en 

sus domicilios haciende a 320 que se considerará constante en el 

horizonte del proyecto el motivo es que no se realizara una inversión 

adicional después de ejecutado el proyecto. 

 

Además también existe la demanda de 20 familias a la red de 

alcantarillado pero por su alejamiento, serán atendidas con 

biodigestores.  

 

Cuadro 33: Demanda del servicio de saneamiento básico 

Servicio Descripción 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10 

Servicio 1 CONEXIONES DE 
ALCANTARILLADO 

UND 320 320 320 320 320 

Servicio 2 BIODIGESTORES UND 20 20 20 20 20 

 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 

4.2.2. Análisis de la oferta:  

 

La oferta actual optimizada del S.A.P. de la localidad de la Encañada se 

considera en 2.00 L/s proveniente del manantial Juancho Puquio por ser 

el que actualmente abastece a la localidad. En alcantarillado se 

considera cero porque actualmente las conexiones han superado su 

vida útil. 

 

4.2.3. Determinación de la brecha:  

 

A Continuación  se presenta el Balance Oferta Demanda del Presente 

estudio. 
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Cuadro 34: Balance Oferta – Demanda Sistema de Agua Potable 

 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 

Como se deja ver en el balance oferta- demanda el caudal actual de 2 

lts./seg. no logra cubrir la demanda de agua potable, pero el proyecto 

incluye una nueva captación del manantial Naranjillo que tiene un 

caudal de 2.4 Lts/seg. con lo cual la oferta de agua seria de 4.4 lts/seg. 

y cubriría la demanda de agua potable hasta el año 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oferta Sin 

Proyecto

Oferta Con 

Proyecto
Sin Proyecto Con Proyecto

0 2.95 2 4.40 -0.95 1.45

1 2.96 2 4.40 -0.96 1.44

2 2.97 2 4.40 -0.97 1.43

3 2.98 2 4.40 -0.98 1.42

4 2.98 2 4.40 -0.98 1.42

5 2.99 2 4.40 -0.99 1.41

6 3.16 2 4.40 -1.16 1.24

7 3.17 2 4.40 -1.17 1.23

8 3.18 2 4.40 -1.18 1.22

9 3.19 2 4.40 -1.19 1.21

10 3.20 2 4.40 -1.20 1.20

11 3.39 2 4.40 -1.39 1.01

12 3.40 2 4.40 -1.40 1.00

13 3.41 2 4.40 -1.41 0.99

14 3.42 2 4.40 -1.42 0.98

15 3.43 2 4.40 -1.43 0.97

16 3.64 2 4.40 -1.64 0.76

17 3.65 2 4.40 -1.65 0.75

18 3.66 2 4.40 -1.66 0.74

19 3.67 2 4.40 -1.67 0.73

20 3.68 2 4.40 -1.68 0.72

AÑO Oferta Balance Oferta - Demanda
Demanda 

maxima diaria

BALANCE OFERTA- DEMANDA (lt/seg)
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Gráfico 20: Demanda de Producción de Agua Lts/Seg - Oferta Situación Sin 

Proyecto 

 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 

Cuadro 35: Balance Oferta – Demanda Sistema de Saneamiento Básico 

Servicio   
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 …. Año 10 

Servicio 1 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO UND -320 -320 -320 -320 

Servicio 1 BIODIGESTORES UND -20 -20 -20 -20 

Fuente: Elaborado por el formulador. 

 
Del cuadro se obtiene un déficit de 320 conexiones y 20 biodigestores, 

debido a que los que están en funcionamiento han superado su vida útil 

y por lo tanto la oferta para sanemiento es cero. 
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 ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  4.3.

 

 Servicios de agua potable y de disposición sanitaria de 4.3.1.

excretas 

 

Alternativa 1: 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua, alcantarillado con 

tubería PVC de diámetro 200 mm., construcción de su Planta de 

tratamiento de aguas residuales, capacitación en educación 

sanitaria, administración, operación y mantenimiento. 

Consiste en el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Disposición de Aguas Residuales en La 

Localidad de La Encañada, Distrito Encañada, Provincia Cajamarca - 

Cajamarca, en donde para el sistema de agua potable se ha proyectado 

la construcción de 02 captaciones, línea de conducción, reservorio, 

línea de aducción, redes de distribución y conexiones domiciliarias de 

agua potable. 

 

Para el sistema de alcantarillado sanitario se ha contemplado la 

instalación red de alcantarillado, la construcción de buzones, la 

instalación de conexiones domiciliarias, además el proyecto para las 

viviendas que no acceden a la red de alcantarillado la construcción de 

UBS con biodigestores, además para el tratamiento de aguas residuales 

se contempla la construcción de una planta de tratamiento. 

 

Sistema de Agua Potable 

Las captaciones de agua potable son de ladera las mismas que llevan el 

nombre de Juancho Puquio y Naranjillo, con captaciones de  2lts./seg. y 

de 2.4 lts./seg. respectivamente. El material del sistema de captación es 

concreto armado y posee una caja de válvula. 

 

La línea de conducción tiene una longitud de 2088.16 ml. con tubería 

PVC C-10 DN 100mm. 

 

El reservorio que se está proyectado es de 95 m3 y el material que se 

está usando es de concreto armado,  



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA 

ENCAÑADA, DISTRITO ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA”  

71 

 

La línea de aducción es de 78 ml. con tubería PVC DN 100 

La red de distribución contempla la instalación de 6761.69 ml. de red de 

agua potable de tubería PVC DN 75 ISO 4422 PN-7.5 y 490.00 

conexiones domiciliarias de agua. 

 

Alcantarillado Sanitario 

Para el sistema de alcantarillado sanitario se ha contemplado la 

instalación red de alcantarillado 6598.80 ml. de tubería PVC DN 200 

mm, la construcción de 186 buzones, la instalación de 320 conexiones 

domiciliarias con tubo PVC DN 150, además el proyecto para las 

viviendas que no acceden a la red de alcantarillado la construcción de 

20 UBS con biodigestores. 

 

Para el tratamiento de aguas residuales se contempla la construcción 

de una planta de tratamiento con cámara de rejas, Tanque IMHOFF, 

filtro biológico, lecho de secados, oficina, almacén, SS.HH., vigilancia y 

su cerco perimétrico. 

 

Adicionalmente el proyecto contempla la Capacitación en educación 

sanitaria, administración, operación y mantenimiento. 

 

Alternativa 2: 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua, alcantarillado con 

tubería ADS N-12 D= 8", construcción de su Planta de tratamiento 

de aguas residuales, capacitación en educación sanitaria, 

administración, operación y mantenimiento. 

Consiste en el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Disposición de Aguas Residuales en La 

Localidad de La Encañada, Distrito Encañada, Provincia Cajamarca - 

Cajamarca, en donde para el sistema de agua potable se ha proyectado 

la construcción de 02 captaciones, línea de conducción, reservorio, 

línea de aducción, redes de distribución y conexiones domiciliarias de 

agua potable. 
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Para el sistema de alcantarillado sanitario se ha contemplado la 

instalación red de alcantarillado, la construcción de buzones, la 

instalación de conexiones domiciliarias, además el proyecto para las 

viviendas que no acceden a la red de alcantarillado la construcción de 

UBS con biodigestores, además para el tratamiento de aguas residuales 

se contempla la construcción de una planta de tratamiento. 

 

Sistema de Agua Potable 

Las captaciones de agua potable son de ladera las mismas que llevan el 

nombre de Juancho Puquio y Naranjillo, con captaciones de  2lts./seg. y 

de 2.4 lts./seg. respectivamente. El material del sistema de captación es 

concreto armado y posee una caja de válvula. 

 

La línea de conducción tiene una longitud de 2088.16 ml. con tubería 

PVC C-10 DN 100mm. 

 

El reservorio que se está proyectado es de 95 m3 y el material que se 

está usando es de concreto armado,  

 

La línea de aducción es de 78 ml. con tubería PVC DN 100 

La red de distribución contempla la instalación de 6761.69 ml. de red de 

agua potable de tubería PVC DN 75 ISO 4422 PN-7.5 y 490.00 

conexiones domiciliarias de agua. 

 

Alcantarillado Sanitario 

Para el sistema de alcantarillado sanitario se ha contemplado la 

instalación red de alcantarillado 6598.80 ml. de tubería ADS N-12 D= 

8", la construcción de 186 buzones, la instalación de 320 conexiones 

domiciliarias con tubo PVC DN 150, además el proyecto para las 

viviendas que no acceden a la red de alcantarillado la construcción de 

20 UBS con biodigestores. 

 

Para el tratamiento de aguas residuales se contempla la construcción 

de una planta de tratamiento con cámara de rejas, Tanque IMHOFF, 

filtro biológico, lecho de secados, oficina, almacén, SS.HH., vigilancia y 

su cerco perimétrico. 
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Adicionalmente el proyecto contempla la Capacitación en educación 

sanitaria, administración, operación y mantenimiento. 

 

 Gestión del servicio: 4.3.2.

 

Se implementará el módulo de capacitación en operación y 

mantenimiento y administración del sistema de agua potable y 

saneamiento. 

 Comunicación y educación sanitaria. 4.3.3.

 

Con el módulo de educación sanitaria se pretende lo siguiente:  

- Ofertar una información accesible y aceptable para la adquisición de 

unos conocimientos básicos para poder alcanzar un nivel adecuado de 

autocuidados y una corresponsabilidad en el tratamiento de la 

enfermedad. 

- Desarrollar acciones preventivas para reducir los aspectos nocivos. 

- Promover unas condiciones de vida saludables capaces de mejorar su 

estado de salud. 
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 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:  4.4.

 

4.4.1. Costos de inversión:   

 

A continuación se presenta los costos de inversión por cada alternativa 

de solución al problema de acuerdo al requerimiento de todos los 

recursos. 

 

Cuadro 36: Costos de inversión S.A.P. para las Alternativas 01 y 02. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Cuadro 37: Costos de inversión del saneamiento Alternativa 01 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

 

Principales Rubros
Unidad de 

Medida
Cantidad Costo Unitario

Costo total a 

precios de 

mercado

Expediente Técnico UND 1 35,195.57 35,195.57

Costo Directo

SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 725,020.98 725,020.98

CAPACITACION EDUCACION SANITARIA GLB 1 73,500.00 73,500.00

CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GLB 1 30,000.00 30,000.00

Supervisión GLB 1 35,195.57 35,195.57

Gastos Generales + IGV GLB 1 278,383.05 278,383.05

Utilidad GLB 1 66,281.68 66,281.68

Total 1,243,576.85

Principales Rubros
Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo 

Unitario

Costo total a 

precios de 

mercado

Expediente Técnico UND 1 57,595.23 57,595.23

Costo Directo

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC GLB 1 1,114,908.41 1,114,908.41

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) GLB 1 240,911.54 240,911.54

Supervisión GLB 1 57,595.23 57,595.23

Gastos Generales + IGV GLB 1 455,555.50 455,555.50

Utilidad GLB 1 108,465.60 108,465.60

Total 2,035,031.51
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Cuadro 38: Costos de inversión del saneamiento Alternativa 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

4.4.2. Costos de reposición. 

 

El presente proyecto no presenta costos de reposición porque no se 

efectuará ningún tipo de reemplazo de activos durante la fase de post-

inversión del proyecto. 

4.4.3. Costos de operación y mantenimiento. 

 

A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento en 

los que incurrirá la población para mantener la infraestructura en buenas 

condiciones. 

 

o Costo de Operación y Mantenimiento (Situación Sin Proyecto). 

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto se 

consideran como cero por que no se hace Operación y Mantenimiento 

al sistema existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Medida
Cantidad

Costo 

Unitario

Costo total a 

precios de 

mercado

Expediente Técnico UND 1 64,158.95 64,158.95

Costo Directo

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA ADS GLB 1 1,269,421.58 1,269,421.58

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) GLB 1 240,911.54 240,911.54

Supervisión GLB 1 64,158.95 64,158.95

Gastos Generales + IGV GLB 1 507,471.93 507,471.93

Utilidad GLB 1 120,826.65 120,826.65

Total 2,266,949.60
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o Costo De Operación Y Mantenimiento del Servicio de agua potable 

Alternativas 01 y 02. 

 

Cuadro 39: costos fijos sistema de agua potable Alternativas 01 y 02 

situación con proyecto 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Cuadro 40: costos variables (insumos químicos) de operación y 

mantenimiento para el sistema de agua potable Alternativas 01 y 02. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

32,800.00               

H-H/Año 500.00 50.00               25,000.00               

Global/Mes 12.00 250.00             3,000.00                 

Global/Mes 12.00 400.00             4,800.00                 

34,600.00               

Global/Año 1.00 24,000.00        24,000.00               

Jornal/Año 24.00 150.00             3,600.00                 

Global/Año 1.00 5,000.00          5,000.00                 

Global/Año 1.00 2,000.00          2,000.00                 

67,400.00             

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Accesorios y Materiales

Herramientas

COSTO TOTAL DE O Y M  / AÑO

Operario

Gastos Operativos 

Gastos Administrativos

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTOS DE OPERACIÓN 

UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO TOTAL 

ANUAL A PRECIOS 

PRIVADOS

=

AÑO
Producción Agua 

m3/año

Requerim. cloro por 

Kg/m3

Requerim. cloro 

por Kg/m3

Precio de 

Hipoclorito 

S/kg

Costo Total a 

Precios Privados

1 71,755 0.0037 265 5 1327

2 71,970 0.0037 266 5 1331

3 72,186 0.0037 267 5 1335

4 72,402 0.0037 268 5 1339

5 72,620 0.0037 269 5 1343

6 76,671 0.0037 284 5 1418

7 76,901 0.0037 285 5 1423

8 77,132 0.0037 285 5 1427

9 77,363 0.0037 286 5 1431

10 77,595 0.0037 287 5 1436

11 82,152 0.0037 304 5 1520

12 82,398 0.0037 305 5 1524

13 82,645 0.0037 306 5 1529

14 82,893 0.0037 307 5 1534

15 83,142 0.0037 308 5 1538

16 88,297 0.0037 327 5 1633

17 88,562 0.0037 328 5 1638

18 88,827 0.0037 329 5 1643

19 89,094 0.0037 330 5 1648

20 89,361 0.0037 331 7 2314
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Cuadro 41: Resumen de Costos de Operación Y mantenimiento del Sistema 

de agua potable Alternativas 01 y 02. 

 
Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO COSTO FIJO S/. COSTO VARIABLE S/. COSTO TOTAL S/.

1 67,400 1327 68727.46

2 67,400 1331 68731.44

3 67,400 1335 68735.44

4 67,400 1339 68739.44

5 67,400 1343 68743.46

6 67,400 1418 68818.41

7 67,400 1423 68822.67

8 67,400 1427 68826.94

9 67,400 1431 68831.22

10 67,400 1436 68835.51

11 67,400 1520 68919.81

12 67,400 1524 68924.37

13 67,400 1529 68928.94

14 67,400 1534 68933.53

15 67,400 1538 68938.13

16 67,400 1633 69033.49

17 67,400 1638 69038.39

18 67,400 1643 69043.31

19 67,400 1648 69048.24

20 67,400 2314 69714.45

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
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o Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento 

Básico. 

 

Cuadro 42: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento 

Básico Alternativa 01. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Cuadro 43: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento 

Básico Alternativa 02. 

  

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
P. UNITAR. P. PARCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.)

01.00

01.01 . Mantenimiento del alcantarillado MES 12.00 4.00 320.00 15,360.00

01.02 . Mantenimiento de biodigestores MES 12.00 4.00 20.00 960.00

01.03 . Mantenimiento de PTAR MES 12.00 4.00 340.00 16,320.00

01.04 . Desinfeccion General AÑO 1.00 6.00 340.00 2,040.00

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 34,680.00

02.00

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 3.50 340.00 14,280.00

02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 10.00 340.00 3,400.00

17,680.00

52,360

Metrado

COSTO TOTAL

MANTENIMIENTO / AÑO 

OPERACIÓN / AÑO 

SUB- TOTAL OPERACIÓN /  AÑO 

Numero de 

Viviendas

ITEM DESCRIPCIÓN

P. UNITAR. P. PARCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.)

01.00

01.01 . Mantenimiento del alcantarillado MES 12.00 4.20 320.00 16,128.00

01.02 . Mantenimiento de biodigestores MES 12.00 4.00 20.00 960.00

01.03 . Mantenimiento de PTAR MES 12.00 4.00 340.00 16,320.00

01.04 . Desinfeccion General AÑO 1.00 6.00 340.00 2,040.00

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 35,448.00

02.00

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 3.50 340.00 14,280.00

02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 10.00 340.00 3,400.00

17,680.00

53,128

Metrado

MANTENIMIENTO / AÑO 

OPERACIÓN / AÑO 

Numero de 

Viviendas

SUB- TOTAL OPERACIÓN /  AÑO 

COSTO TOTAL
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 EVALUACIÓN SOCIAL 4.5.

 

4.5.1. Beneficios sociales. 

En agua potable la metodología es beneficio / costo (Los 

Indicadores de Evaluación serán el VANS y TIR) mientras que el 

caso de saneamiento será la de costo efectividad según lo 

establecido por el SNIP. 

 Beneficios sin proyecto 

Dado las condiciones en la que la población se viene 

abasteciendo del líquido elemento, no se tiene beneficios en 

estas situaciones. 

 Beneficios con proyecto. 

 

Los beneficios cualitativos que se han identificado cuando el 

proyecto de agua potable y saneamiento esté en funcionamiento, 

se detallan de la siguiente manera: 

- La reducción de los costos de abastecimiento para los 

pobladores que sin el proyecto tenían que dedicar, dado el 

tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio 

unitario mucho mayor que una tarifa del servicio público. 

- Incremento del consumo de agua por efecto del abastecimiento 

con el proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la 

población, valorada a través de la máxima disposición a pagar, 

por el mayor consumo de agua, como se ve en la gráfica más 

adelante. 

- Disminución del nivel de morbilidad por contar con un adecuado 

sistema de agua y saneamiento. 

- Mejorar la calidad de vida de la población.  
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 Beneficios cuantificables de forma monetaria para el 

sistema de agua potable. 

Para la estimación de los beneficios sociales se tomó como 

referencia los valores sugeridos por beneficiario de la sierra 

según el anexo SNIP 10 

 

Cuadro 44: Valores unitarios sugeridos para la estimación de beneficios de 

un proyecto de agua potable y saneamiento, según regiones geográficas (en 

S/. /beneficiario-año) 

 

             Fuente: Anexo SNIP 10. 

 

De esta forma el proyecto a considerado como beneficio el de 

S/.110 /beneficiario-año, debido a que la naturaleza del proyecto 

es de Mejoramiento y Ampliación y por estar ubicado en la 

sierra. A continuación se presentarán el gráfico de la función de 

demanda que se utilizó para estimar el valor unitario sugerido. 

 

Gráfico 21: Antiguos Usuarios con servicio de agua potable. Región 

Sierra  

 

               Fuente: Anexo SNIP 10. 
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4.5.2. Costos sociales. 

 

 Costos de inversión a precios sociales. 

 

Cuadro 45: Costos de Inversión a precios sociales del S.A.P. Alternativas 01 

y 02.

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Cuadro 46: Costos de Inversión a precios sociales del Saneamiento 

alternativa 01. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Principales Rubros

Costo total a 

precios de 

mercado

Factor de 

corrección 

Costo a 

precios 

sociales 

Expediente Técnico 35,195.57 0.909 31,992.77

Costo Directo 828,520.98 618,946.60

SISTEMA DE AGUA POTABLE 725,020.98 541,626.92

Insumo de origen nacional 435,012.59 0.847 368,455.66

Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00

Mano de obra calificada 108,753.15 0.909 98,856.61

Mano de obra no calificada 181,255.25 0.410 74,314.65

CAPACITACION EDUCACION SANITARIA 73,500.00 54,908.18

Insumo de origen nacional 44,100.00 0.847 37,352.70

Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00

Mano de obra calificada 11,025.00 0.909 10,021.73

Mano de obra no calificada 18,375.00 0.410 7,533.75

CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 30,000.00 22,411.50

Insumo de origen nacional 18,000.00 0.847 15,246.00

Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00

Mano de obra calificada 4,500.00 0.909 4,090.50

Mano de obra no calificada 7,500.00 0.410 3,075.00

Supervisión 35,195.57 0.909 31,992.77

Gastos Generales + IGV 278,383.05 0.847 235,790.44

Utilidad 66,281.68 0.769 50,985.91

Total 1,243,576.85 969,708.50

Principales Rubros

Costo total 

a precios de 

mercado

Factor de 

corrección 

Costo a 

precios 

sociales 

Expediente Técnico 57,595.23 0.909 52,354.07

Costo Directo 1,355,819.95 1,012,865.29

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC 1,114,908.41 832,892.33

Insumo de origen nacional 668,945.05 0.847 566,596.45

Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00

Mano de obra calificada 167,236.26 0.909 152,017.76

Mano de obra no calificada 278,727.10 0.410 114,278.11

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 240,911.54 179,972.97

Insumo de origen nacional 144,546.92 0.847 122,431.24

Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00

Mano de obra calificada 36,136.73 0.909 32,848.29

Mano de obra no calificada 60,227.89 0.410 24,693.43

Supervisión 57,595.23 0.909 52,354.07

Gastos Generales + IGV 455,555.50 0.847 385,855.51

Utilidad 108,465.60 0.769 83,435.07

Total 2,035,031.51 1,586,864.01
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Cuadro 47: Costos de Inversión a precios sociales del Saneamiento 

alternativa 02. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 Costos de operación y mantenimiento a precios sociales por cada 

alternativa. 

Cuadro 48: Costos de operación y mantenimiento a precios 

sociales sistema de agua potable Alternativas 01 y 02.

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Principales Rubros

Costo total a 

precios de 

mercado

Factor de 

corrección 

Costo a 

precios 

sociales 

Expediente Técnico 64,158.95 0.909 58,320.49

Costo Directo 1,510,333.12 1,128,294.36

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA ADS 1,269,421.58 948,321.39

Insumo de origen nacional 761,652.95 0.847 645,120.05

Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00

Mano de obra calificada 190,413.24 0.909 173,085.63

Mano de obra no calificada 317,355.40 0.410 130,115.71

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 240,911.54 179,972.97

Insumo de origen nacional 144,546.92 0.847 122,431.24

Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00

Mano de obra calificada 36,136.73 0.909 32,848.29

Mano de obra no calificada 60,227.89 0.410 24,693.43

Supervisión 64,158.95 0.909 58,320.49

Gastos Generales + IGV 507,471.93 0.847 429,828.72

Utilidad 120,826.65 0.769 92,943.58

Total 2,266,949.60 1,767,707.63

AÑO COSTO FIJO S/. COSTO VARIABLE S/. COSTO TOTAL S/.

1 46,078 1124 47201.96

2 46,078 1128 47205.33

3 46,078 1131 47208.72

4 46,078 1135 47212.11

5 46,078 1138 47215.51

6 46,078 1201 47279.00

7 46,078 1205 47282.60

8 46,078 1209 47286.21

9 46,078 1212 47289.84

10 46,078 1216 47293.48

11 46,078 1287 47364.88

12 46,078 1291 47368.74

13 46,078 1295 47372.61

14 46,078 1299 47376.50

15 46,078 1303 47380.39

16 46,078 1384 47461.17

17 46,078 1388 47465.32

18 46,078 1392 47469.48

19 46,078 1396 47473.66

20 46,078 1960 48037.94

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS 

SOCIALES
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Cuadro 49: Costos de operación y mantenimiento sistema de 

saneamiento básico alternativa 01 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Cuadro 50: Costos de operación y mantenimiento sistema de 

saneamiento básico alternativa 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
P. UNITAR. P. PARCIAL F. CORR. P. SOCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)

01.00

01.01 . Mantenimiento del alcantarillado MES 12.00 4.00 320.00 15,360.00 0.410 6,297.60

01.02 . Mantenimiento de biodigestores MES 12.00 4.00 20.00 960.00 0.410 393.60

01.03 . Mantenimiento de PTAR MES 12.00 4.00 340.00 16,320.00 0.410 6,691.20

01.04 . Desinfeccion General AÑO 1.00 6.00 340.00 2,040.00 0.847 1,727.88

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 34,680.00 15,110.28

02.00

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 3.50 340.00 14,280.00 0.410 5,854.80

02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 10.00 340.00 3,400.00 0.847 2,879.80

17,680.00 8,734.60

52,360 23,845

Metrado

COSTO TOTAL

MANTENIMIENTO / AÑO 

OPERACIÓN / AÑO 

SUB- TOTAL OPERACIÓN /  AÑO 

Numero de 

Viviendas

ITEM DESCRIPCIÓN

P. UNITAR. P. PARCIAL F. CORR. P. SOCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)

01.00

01.01 . Mantenimiento del alcantarillado MES 12.00 4.20 320.00 16,128.00 0.410 6,612.48

01.02 . Mantenimiento de biodigestores MES 12.00 4.00 20.00 960.00 0.410 393.60

01.03 . Mantenimiento de PTAR MES 12.00 4.00 340.00 16,320.00 0.410 6,691.20

01.04 . Desinfeccion General AÑO 1.00 6.00 340.00 2,040.00 0.847 1,727.88

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 35,448.00 15,425.16

02.00

02.01 . Gastos Operativos y Administrativos MES 12.00 3.50 340.00 14,280.00 0.410 5,854.80

02.02 . Varios (Guantes, botas y cubrebocas) GLB 1.00 10.00 340.00 3,400.00 0.847 2,879.80

17,680.00 8,734.60

53,128 24,160

Metrado

MANTENIMIENTO / AÑO 

OPERACIÓN / AÑO 

Numero de 

Viviendas

SUB- TOTAL OPERACIÓN /  AÑO 

COSTO TOTAL
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 Costos incrementales a precios sociales. 

 

Cuadro 51: Costos incrementales del sistema de agua potable 

Alternativas 01 y 02.

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Proyecto

Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/.

0 969708.50 0.00 0.00 969708.50

1 47201.96 0.00 47201.96

2 47205.33 0.00 47205.33

3 47208.72 0.00 47208.72

4 47212.11 0.00 47212.11

5 47215.51 0.00 47215.51

6 47279.00 0.00 47279.00

7 47282.60 0.00 47282.60

8 47286.21 0.00 47286.21

9 47289.84 0.00 47289.84

10 47293.48 0.00 47293.48

11 47364.88 0.00 47364.88

12 47368.74 0.00 47368.74

13 47372.61 0.00 47372.61

14 47376.50 0.00 47376.50

15 47380.39 0.00 47380.39

16 47461.17 0.00 47461.17

17 47465.32 0.00 47465.32

18 47469.48 0.00 47469.48

19 47473.66 0.00 47473.66

20 48037.94 0.00 48037.94

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Año Con Proyecto
Costos 

Incrementales 

(S/)
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Cuadro 52: Costos incrementales del sistema de saneamiento 

Alternativa 01 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Cuadro 53: Costos incrementales del sistema de saneamiento 

Alternativa 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Proy ecto

Inv ersion s/ Op y  Man s/ Oper y Mant. s/.

0 1,586,864.01 0 0 1,586,864.0

1 0 23,845 0 23,844.9

2 0 23,845 0 23,844.9

3 0 23,845 0 23,844.9

4 0 23,845 0 23,844.9

5 0 23,845 0 23,844.9

6 0 23,845 0 23,844.9

7 0 23,845 0 23,844.9

8 0 23,845 0 23,844.9

9 0 23,845 0 23,844.9

10 0 23,845 0 23,844.9

Año
Con Proy ecto Costos 

Incrementales (S/)

Sin Proy ecto

Inv ersion s/ Op y  Man s/ Oper y Mant. s/.

0 1,767,707.63 0 0 1,767,707.6

1 0 24,160 0 24,159.8

2 0 24,160 0 24,159.8

3 0 24,160 0 24,159.8

4 0 24,160 0 24,159.8

5 0 24,160 0 24,159.8

6 0 24,160 0 24,159.8

7 0 24,160 0 24,159.8

8 0 24,160 0 24,159.8

9 0 24,160 0 24,159.8

10 0 24,160 0 24,159.8

Costos 

Incrementales (S/)
Año

Con Proy ecto
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4.5.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto. 

 

 A continuación se estima los indicadores de rentabilidad social 

del proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de 

proyecto. 

 

Cuadro 54: Evaluación Económica del Sistema de Agua Potable 

Alternativas 01 y 02. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

 

 

 

AÑOS
POBLACION 

SERVIDA

BENEFICIO 

ANUAL /HAB.

BENEFICIO 

BRUTO/AÑO 

COSTOS 

INCREMENTALES 

FLUJO NETO A 

PRECIOS DE 

MERCADO

0 0 110 0.00 969708.50 -969708.50

1 2457 110 270308.50 47201.96 223106.54

2 2465 110 271119.43 47205.33 223914.09

3 2472 110 271932.78 47208.72 224724.07

4 2480 110 272748.58 47212.11 225536.47

5 2487 110 273566.83 47215.51 226351.32

6 2494 110 274387.53 47279.00 227108.53

7 2502 110 275210.69 47282.60 227928.09

8 2509 110 276036.32 47286.21 228750.11

9 2517 110 276864.43 47289.84 229574.59

10 2525 110 277695.03 47293.48 230401.55

11 2532 110 278528.11 47364.88 231163.23

12 2540 110 279363.69 47368.74 231994.96

13 2547 110 280201.79 47372.61 232829.17

14 2555 110 281042.39 47376.50 233665.89

15 2563 110 281885.52 47380.39 234505.12

16 2570 110 282731.17 47461.17 235270.01

17 2578 110 283579.37 47465.32 236114.05

18 2586 110 284430.11 47469.48 236960.63

19 2593 110 285283.40 47473.66 237809.74

20 2601 110 286139.25 48037.94 238101.30

TSD 9% VAN 1116888.78

VAC 1401493.42 TIR 23%

VAB 2518382.20 B/C 1.80

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
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Cuadro 55: Evaluación del Sistema de Saneamiento Básico 

Alternativa 01 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Cuadro 56: Evaluación del Sistema de Saneamiento Básico 

Alternativa 02 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

 

Sin Proy ecto

Inv ersion s/ Op y  Man s/ Oper y Mant. s/.

0 1,586,864.01 0 0 1,586,864.0

1 0 23,845 0 23,844.9

2 0 23,845 0 23,844.9

3 0 23,845 0 23,844.9

4 0 23,845 0 23,844.9

5 0 23,845 0 23,844.9

6 0 23,845 0 23,844.9

7 0 23,845 0 23,844.9

8 0 23,845 0 23,844.9

9 0 23,845 0 23,844.9

10 0 23,845 0 23,844.9

9%

1,739,892.29

1,726

1008.21COSTO/EFECTIVIDAD

TSD  =

VAC SOCIAL

BENEFICIARIOS

Año
Con Proy ecto Costos 

Incrementales (S/)

Sin Proy ecto

Inv ersion s/ Op y  Man s/ Oper y Mant. s/.

0 1,767,707.63 0 0 1,767,707.6

1 0 24,160 0 24,159.8

2 0 24,160 0 24,159.8

3 0 24,160 0 24,159.8

4 0 24,160 0 24,159.8

5 0 24,160 0 24,159.8

6 0 24,160 0 24,159.8

7 0 24,160 0 24,159.8

8 0 24,160 0 24,159.8

9 0 24,160 0 24,159.8

10 0 24,160 0 24,159.8

9%

1,922,756.70

1,726

1114.17COSTO/EFECTIVIDAD

Costos 

Incrementales (S/)

TSD  =

VAC SOCIAL

BENEFICIARIOS

Año
Con Proy ecto



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA 

ENCAÑADA, DISTRITO ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA”  

88 

4.5.4. Análisis de sensibilidad  

 

 Sistema De Agua Potable.- Tomando como base el VANS del 

sistema de agua potable del Proyecto de la alternativa 01 se 

procede a analizar el efecto en el VANS por aumentos 

porcentuales en la inversión, costos de operación y 

mantenimiento y por la reducción porcentual de los beneficios. 

 

Cuadro 57: Sensibilidad a variación de costos de inversión. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Del análisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS 

del PROYECTO (S/: 1,116,888.78) en la medida que la inversión 

se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye hasta 

hacerse cero cuando la inversión inicial se incrementa en 115%. 

En consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la 

máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de 

dejar de ser rentable. 

 

Cuadro 58: Sensibilidad a variación de costos de O. Y M. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

% de Incremento de 

la Inversion

VAN Social 

(Soles)

0% 1116888.78

80% 341121.99

100% 147180.29

115% 0.00

150% -337673.96

200% -822528.21

SENSIBILIDAD A LA INVERSION

-1000000.00

-500000.00

0.00

500000.00

1000000.00

1500000.00

0% 80% 100% 115% 150% 200%

V
A

N
S

% De Incremento de Costos de Inversion 

Sensibilidad a variación de costos de inversión

% de Incremento de 

Costos de O &M

VAN Social 

(Soles)

0% 1116888.78

200% 253318.94

250% 37426.48

259% 0.00

300% -178465.98

350% -394358.44

SENSIBILIDAD A LOS C. O. & M.

-600000.00

-400000.00

-200000.00

0.00

200000.00

400000.00

600000.00

800000.00

1000000.00

1200000.00

0% 200% 250% 259% 300% 350%

V
A

N
S

% De Incremento de Costos de O & M 

Sensibilidad a variación de costos de O & M
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Del análisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS 

del PROYECTO (S/: 1,116,888.78) en la medida que los costos 

de operación y mantenimiento se incrementa porcentualmente, 

el VANS disminuye hasta hacerse cero cuando los costos de 

operación y mantenimiento se incrementa en 259%. En 

consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la 

máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de 

dejar de ser rentable. 

 

Cuadro 59: Sensibilidad a la reducción de beneficios 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Al reducirse los beneficios, el VANS también se reduce hasta 

hacerse cero cuando los beneficios disminuyen en un 44%, En 

consecuencia, dicho porcentaje de reducción representa la 

máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de 

dejar de ser rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Reduccion de 

los Beneficios

VAN Social 

(Soles)

0% 1116888.78

30% 361374.12

40% 109535.90

44% 0.00

55% -268221.43

65% -520059.65

SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS

-800000.00
-600000.00
-400000.00
-200000.00

0.00
200000.00
400000.00
600000.00
800000.00

1000000.00
1200000.00

0% 30% 40% 44% 55% 65%

V
A

N
S

% De Reduccion de Beneficios 

Sensibilidad a variación de Beneficios
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 Análisis de Sensibilidad del Sistema de Saneamiento 

Básico. 

 

Cuadro 60: Análisis de sensibilidad del VACS y de C/E 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Gráfico 22: Análisis de sensibilidad-VACTS 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

Gráfico 23: Análisis de sensibilidad-C/E 

 

Fuente: Elaborado por el formulador 

VARIACION % VACTS ALT. Nº 1 C/E - ALT. Nº 1 VACTS ALT. Nº 2 C/E - ALT. Nº 2 I/E

30% 2,215,951.49 1,284.07 2,453,068.99 1421.47 1726

20% 2,057,265.09 1,192.11 2,276,298.23 1319.03 1726

10% 1,898,578.69 1,100.16 2,099,527.46 1216.60 1726

0% 1,739,892.29 1,008.21 1,922,756.70 1114.17 1726

-10% 1,581,205.89 916.25 1,745,985.94 1011.74 1726

-20% 1,422,519.49 824.30 1,569,215.17 909.30 1726

-30% 1,263,833.08 732.35 1,392,444.41 806.87 1726

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

VACTS ALT. Nº 1

VACTS ALT. Nº 2

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

C/E - ALT. Nº 1

C/E - ALT. Nº 2
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 EVALUACIÓN PRIVADA 4.6.

Este tipo de proyecto no presenta evaluación privada ya que no 

pertenece a una Asociación Público Privada o empresa del Sector 

Público no Financiero. 

 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 4.7.

 

 Inversión 

La Municipalidad Distrital de la Encañada, deberá de programar la 

disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del 

presente proyecto de inversión pública. La Municipalidad a través de la 

Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto técnica 

como administrativa garantizando la correcta ejecución del proyecto. 

Cabe resaltar la disponibilidad  de personal calificado para llevar a cabo 

los estudios de inversión y postinversión. 

 

 Operación y Mantenimiento 

Los Beneficiarios a través de La Asociación de Agua Potable y 

Alcantarillado (ASAPAL) en La Encañada, se comprometen a la 

operación y mantenimiento del Proyecto de inversión Pública una vez 

ejecutada. 

 IMPACTO AMBIENTAL. 4.8.

 

Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los 

trabajos son: fuertes ruidos  por el trabajo con maquinaria pesada, polvo 

generado por el movimiento de tierras, contaminación del suelo a través 

del movimiento de tierra. 

Medidas de Mitigación 

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de 

mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente 

matriz.  
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Cuadro 61: Medidas De Prevención y Mitigación De Los Impactos Ambientales Potenciales. 

Fuente: Elaborado por el formulador.

    
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION  LUGAR DE APLICACION 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

  
A

M
B

IE
N

T
A

L
 

AIRE Alteración de la Calidad del 
aire por la emisión de 
material articulado y gases 

Transporte de herramientas, 
movimiento de maquinaria, 
transporte de material 
excedente, limpieza. 

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para 
disminuir la emisión de partículas. 

En todos los frentes de trabajo, durante 
la fase de obras preliminares y 
movimiento de tierras. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de 

lona. 

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. 

- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no 
sopletes y se usará pintura sin plomo. 

Aumento de los niveles de 
ruido 

Transporte de herramientas, 
movimiento de maquinaria, 
transporte de material 
excedente, limpieza. 

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los  motores 
deberán contar con silenciadores. 

En todos los frentes de trabajo, durante 
la fase de obras preliminares y 
movimiento de tierras. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. 

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, 
para evitar la generación de ruidos molestos durante noche. 

BIOLOGICO Perturbación y 
desplazamiento de las 
escasas especies (Ave-
fauna) 

Construcciones provisionales 
para maquinarias.  Corte a 
nivel de la subrasante en 
terreno rocoso y semirocoso, 
conformación de la 
subrasante. 

- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no 
disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.  

En todas las áreas a ser disturbadas, 
contempladas en el proyecto, durante 
todas las fases. 

SOCIO-
ECONOMICO 

Riesgos a la salud de las 
personas 

Construcciones 
provisionales, instalación de 
la loza, movimiento de 
tierras. 

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora 
directamente en esta obra. 

En todas las áreas a ser disturbadas, 
contempladas en el proyecto, durante 
todas las fases. -  Restricción del paso de los transeúntes. 

- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) 

- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). 

Riesgos en la seguridad de 
las personas 

Obras preliminares,  
movimiento de tierras. 

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja 
directamente en la obra 

En todas las áreas a ser disturbadas, 
contempladas en el proyecto, durante 
todas las fases. - Señalización de las zonas peligrosas. 

- Restricción del paso a los transeúntes. 

- Instrucciones al personal para evitar accidentes. 
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 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 4.9.

 

La metodología de selección de alternativa fue de beneficio costo para el caso 

de agua potable y de costo efectividad para el caso del sistema de saneamiento 

básico, resultando como alternativa seleccionada la propuesta 01 por presentar 

mejores indicadores de rentabilidad social. 
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 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 4.10.

 

Cuadro 62: Cronograma físico financiero. 

 

Fuente: Elaborado por el formulador

CAJAM ARCA P R OVIN C IA : CAJAM ARCA D IST R IT O: ENCAÑADA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

A

100%

725,021           

100%

1,114,908        

100%

240,912           

0%

73,500             

100%

30,000             

B

17%

908,686           

100%

92,791             

100%

92,791             

3,278,608

100%

PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA, DISTRITO ENCAÑADA, PROVINCIA 

CAJAMARCA - CAJAMARCA

D EP A R T A M EN T O:

M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9

SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S

M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4

SEM A N A SEM A N A SEM A N A SEM .

TANGIBLES

1 AGUA POTABLE GLB 1.00

L
IC

IT
A
C
IÓ

N
 D

E
 O

B
R
A

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES

PRESUPUESTO 

S/.

2 ALCANTARILLADO GLB 1.00
20%

17% 17% 17%

120,837 120,837 120,837 120,837

20% 20% 20% 20%

222,982 222,982 222,982 222,982 222,982

25%

60,228 60,228 60,228

4 CAPACITACION EDUCACION SANITARIA GLB 1.00

3
   PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES
GLB 1.00

25% 25%

60,228

50% 50%

36,750 36,750

5
CAPACITACION EN ADMINISTRACION, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
GLB 1.00

50% 50%

15,000 15,000

INTANGIBLES

7 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00
100%

92,791

151,448

15% 10%

13,919 13,919 13,919 13,919
8 SUPERVISIÓN  Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00

15% 15%

92,791 286,203 509,185 569,413 569,413

15% 15% 15%

18.95% 18.95% 0.28%

6 GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV GLB 1.00
17%

621,163 621,163 9,279

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.83% 8.73% 15.53% 17.37% 17.37%

13,919 13,919 9,279

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

L
IQ

U
ID

A
C

IÓ
N

 D
E
 O

B
R

A

17% 17% 17% 17% 17%

151,448 151,448 151,448 151,448 151,448

17% 17% 17%

120,837 120,837

25%
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 ORGANIZACIÓN Y GESTION. 4.11.

 

Fase de ejecución. 

 

Para la ejecución de la obra se recomienda realizarla  por Contrata. La 

Municipalidad Distrital de la Encañada será la encargada de la 

supervisión, asumiendo el compromiso del desarrollo del proyecto de 

instalación de agua potable y saneamiento, para así lograr una mejor 

calidad de vida de la población. 

 

Fase de post inversión. 

Los Beneficiarios a través de La Asociación de Agua Potable y 

Alcantarillado (ASAPAL) en La Encañada tienen como fin asumir la 

responsabilidad de operar y mantener los servicios de agua potable y 

saneamiento básico.  

 

Financiamiento. 

La gestión del financiamiento para la ejecución del proyecto estará a 

cargo de la Municipalidad Distrital de la Encañada de acuerdo a su 

disponibilidad presupuestal. 
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 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 4.12.

 

Cuadro 63: Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. 

 

 

 

RESUMEN DE OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

F
IN

 

 Mejora de la calidad de vida de la 

población de la Encañada 

 

 El 100 % de los pobladores de la zona afectada 

mejoran su calidad de vida en el primer año de la post. 

Inversión. 

 entrevistas, encuestas y 

visitas a la zona 
 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 Población accede a servicios de 

Agua Potable y Saneamiento en 

condiciones adecuadas en la 

Localidad de la Encañada, Distrito 

de la Encañada 

 Disminución progresiva de índices de EDA 

(Enfermedad Diarreica Aguda) y enfermedades 

asociadas al consumo de agua en 80% al segundo año 

de la post. Inversión 

 Bajo índice de contaminación del agua de Río 

 Información del Ministerio 

de Salud  

 Adecuadas prácticas y hábitos 

de higiene y  aseo personal. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

 

 

 Adecuada infraestructura para el 

abastecimiento de agua potable 

 Adecuada infraestructura de 

saneamiento  

 Adecuados niveles de educación 

sanitaria 

   

  

 El 100%  de la población cuenta con un adecuado 

sistema de agua potable al primer año de ejecutado el 

proyecto. 

 

 El 100%  de la población cuenta con adecuado sistema 

de saneamiento al primer año de ejecutado el 

proyecto. 

 

 El 100%  de la población realiza buenas prácticas de 

higiene en el primer año de la post inversión. 

 

 

 

 Expediente técnico 

aprobado para ejecución 

de obras.  

 Informe final de ejecución 

de obras. 

 Acta de entrega – 

recepción de obras.  

 Resolución de liquidación 

de obras. 

 

 

 La municipalidad deberá de 

disponer con la capacidad 

técnica, los recursos financieros 

y económicos para ejecutar  el 

proyecto. 
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RESUMEN DE OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 
A

C
C

IO
N

E
S

 

 

 Mejoramiento y ampliación del 

servicio de agua potable para 490 

familias 

 Mejoramiento y ampliación del 

servicio de alcantarillado con 

tubería PVC y construcción de su 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Capacitación en educación 

sanitaria y en administración, 

operación y mantenimiento 

 

  

 

 S/: 725,021 destinados para el Mejoramiento y 

ampliación del servicio de agua potable al mes 

08 del periodo de ejecución de la obra. 

 

 S/: 1,355,820 destinados para Mejoramiento y 

ampliación del servicio de alcantarillado y 

construcción de su Planta de tratamiento de 

aguas residuales al mes 08 del periodo de 

ejecución de la obra. 

 

 S/. 103,500 destinados para la Capacitación en 

educación sanitaria y en administración, 

operación y mantenimiento del mes 07 al mes 

08 del periodo de ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 Presupuesto del costo de   

la obra. 

 

 Resolución de aprobación   

del Expediente Técnico. 

 

 

 La participación de las 

autoridades locales y población 

en generales aseguran la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

 Aprobación del expediente 

técnico. 

 

               Fuente: Elaborado por el formulador 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA, DISTRITO 

ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA”  

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Conclusiones: 

- El presente proyecto será declarado viable solo a nivel perfil debido al monto de 

inversión de S/. 3,278,608.36. 

 

- La metodología de selección de alternativa fue de beneficio costo para el caso de 

agua potable y de costo efectividad para el caso de Saneamiento, resultando 

como alternativa seleccionada la propuesta 01 por presentar mejores indicadores 

de rentabilidad social. 

Cuadro 64: Indicadores de rentabilidad social S.A.P. Alternativa 01 y 02. 

 

 

      Fuente: Elaborado por el formulador 

 

Cuadro 65: Resumen de la evaluación social – Saneamiento 

 

 

Fuente:Elaborado por el formulador 

- La alternativa seleccionada cubre con la demanda actual y futura.  

 

 

 

 

Alternativas 01 y 02

A Precio de Mercado 1,243,576.85

A Precio Social 969,708.50

Valor Actual Neto (Nuevos 

Soles)
1,116,888.78

B/C 1.80

Tasa Interna Retorno (%) 23%

Rubros

Monto de la Inversión 

Total (Nuevos Soles)

Costo Beneficio (A 

Precio Social)

RUBROS

P. Sociales P. Sociales
1. Inversión P. Mercado S/. 2,035,031.51 S/. 2,266,949.60

2. Inversión P. Social S/. 1,586,864.01 S/. 1,767,707.63

3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 1,739,892.29 S/. 1,922,756.70

4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 1,726 1,726

5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 1,008.21 S/. 1,114.17

ALTERN. 01 ALTERN. 02

P. Sociales P. Sociales

ALTERN. 01 ALTERN. 02

ICE S/. 1,008 S/. 1,114
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 Recomendaciones. 

 

- Se recomienda dar viabilidad al presente proyecto lo antes posible ya cuenta con 

los contenidos mínimos según el anexo SNIP 05 y CME-21. 

 

- Además se recomienda ejecutar el proyecto debido a la urgencia de la población 

de contar con un sistema de agua potable y saneamiento básico adecuado. 
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6. ANEXOS 

 ANEXO N° 01: Presupuesto del Proyecto de Inversión Pública 

 ANEXO N° 02: Plano de Ubicación 

 ANEXO N° 03: Documentos de las autoridades 
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ANEXO N° 01: Presupuestos del Proyecto 

de Inversión Pública 
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Alternativa 01 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto

Lugar Encañada

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 AGUA POTABLE 725,020.98

01.01    OBRAS PROVISIONALES 16,800.00

01.01.01       OFICINA PRINCIPAL mes 7.00 1,500.00 10,500.00

01.01.02       ALMACEN CENTRAL mes 7.00 900.00 6,300.00

01.02    OBRAS PRELIMINARES 4,418.76

01.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 2,668.88 2,668.88

01.02.02       CARTEL DE OBRA 5.40x3.60 und 1.00 1,749.88 1,749.88

01.03    CAPTACIONES 32,742.34

01.03.01       CAPTACION DE LADERA 8,703.96

01.03.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 64.10

01.03.01.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 17.34 1.63 28.26

01.03.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 17.34 1.25 21.68

01.03.01.01.03             CINTA DE SEGURIDAD m 16.66 0.85 14.16

01.03.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,010.28

01.03.01.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 10.74 26.56 285.25

01.03.01.02.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 13.96 18.75 261.75

01.03.01.02.03             DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE m3 3.47 133.51 463.28

01.03.01.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2,044.15

01.03.01.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 44.72 45.71 2,044.15

01.03.01.04          ACERO 1,148.40

01.03.01.04.01             ACERO ESTRUCTURAL PARA MUROS kg 247.50 4.64 1,148.40

01.03.01.05          CONCRETO 1,373.85

01.03.01.05.01             CONCRETO SIMPLE f´c = 140 kg/cm2 m3 3.08 275.40 848.23

01.03.01.05.02             CONCRETO SIMPLE f´c = 210 kg/cm2 m3 1.34 392.25 525.62

01.03.01.06          ACCESORIOS 1,127.34

01.03.01.06.01             INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS und 1.00 1,127.34 1,127.34

01.03.01.07          REVESTIMIENTOS 291.54

01.03.01.07.01             TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN LOZA DE FONDO m2 2.00 19.80 39.60

01.03.01.07.02             TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN MUROS m2 5.25 19.74 103.64

01.03.01.07.03             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO m2 8.45 17.55 148.30

01.03.01.08          PINTURA 72.33

01.03.01.08.01             PINTURA EN MUROS ESMALTE ACRILICO A 2 MANOS m2 8.45 8.56 72.33

01.03.01.09          CERCO DE PUAS 349.33

01.03.01.09.01             CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS m2 25.80 13.54 349.33

01.03.01.10          CARPINTERIA METALICA 289.82

01.03.01.10.01             TAPA METALICA PARA CASETA DE 0.45 X 0.50 m und 1.00 132.41 132.41

01.03.01.10.02             TAPA METALICA PARA CAMARA HUMEDA DE 0.60 X 0.60 m und 1.00 157.41 157.41

01.03.01.11          VARIOS 932.82

01.03.01.11.01             CAMA CON MATERIAL CLASIFICADO (GRAVA 1/2") m3 7.07 131.94 932.82

Presupuesto Alternativa 01
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Presupuesto

Lugar Encañada

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
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01.03.02       CAPTACION DE LADERA 2 24,038.38

01.03.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 64.10

01.03.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 17.34 1.63 28.26

01.03.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 17.34 1.25 21.68

01.03.02.01.03             CINTA DE SEGURIDAD m 16.66 0.85 14.16

01.03.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 547.00

01.03.02.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 10.74 26.56 285.25

01.03.02.02.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 13.96 18.75 261.75

01.03.02.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2,044.15

01.03.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 44.72 45.71 2,044.15

01.03.02.04          ACERO 1,148.40

01.03.02.04.01             ACERO ESTRUCTURAL PARA MUROS kg 247.50 4.64 1,148.40

01.03.02.05          CONCRETO 1,373.85

01.03.02.05.01             CONCRETO SIMPLE f´c = 140 kg/cm2 m3 3.08 275.40 848.23

01.03.02.05.02             CONCRETO SIMPLE f´c = 210 kg/cm2 m3 1.34 392.25 525.62

01.03.02.06          ACCESORIOS 1,127.34

01.03.02.06.01             INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS und 1.00 1,127.34 1,127.34

01.03.02.07          REVESTIMIENTOS 291.54

01.03.02.07.01             TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN LOZA DE FONDO m2 2.00 19.80 39.60

01.03.02.07.02             TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN MUROS m2 5.25 19.74 103.64

01.03.02.07.03             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO m2 8.45 17.55 148.30

01.03.02.08          PINTURA 72.33

01.03.02.08.01             PINTURA EN MUROS ESMALTE ACRILICO A 2 MANOS m2 8.45 8.56 72.33

01.03.02.09          CERCO DE PUAS 349.33

01.03.02.09.01             CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS m2 25.80 13.54 349.33

01.03.02.10          CARPINTERIA METALICA 289.82

01.03.02.10.01             TAPA METALICA PARA CASETA DE 0.45 X 0.50 m und 1.00 132.41 132.41

01.03.02.10.02             TAPA METALICA PARA CAMARA HUMEDA DE 0.60 X 0.60 m und 1.00 157.41 157.41

01.03.02.11          DEFENSA RIBEREÑA - GAVIONES 15,797.70

01.03.02.11.01             GAVION TIPO CAJA m3 30.00 185.40 5,562.00

01.03.02.11.02             GAVION TIPO RENO m3 45.00 227.46 10,235.70

01.03.02.12          VARIOS 932.82

01.03.02.12.01             CAMA CON MATERIAL CLASIFICADO (GRAVA 1/2") m3 7.07 131.94 932.82

01.04    RESERVORIO 95 m3 62,534.76

01.04.01       OBRAS PROVISIONALES 5,068.88

01.04.01.01          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 2,668.88 2,668.88

01.04.01.02          CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 20.00 120.00 2,400.00

01.04.02       TRABAJOS PRELIMINARES 111.68

01.04.02.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 53.29 1.63 86.86

01.04.02.02          CINTA DE SEGURIDAD m 29.20 0.85 24.82

01.04.03       TRAZOS Y REPLANTEOS 66.61

01.04.03.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 53.29 1.25 66.61

01.04.04       MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,934.30

01.04.04.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 152.28 26.56 4,044.56

01.04.04.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 197.96 18.75 3,711.75

01.04.04.03          NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 53.29 3.34 177.99
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01.04.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10,072.77

01.04.05.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE m2 184.61 45.26 8,355.45

01.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS MACIZAS(TAPAS) m2 36.64 46.87 1,717.32

01.04.06       ACERO 10,244.39

01.04.06.01          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,450.81 4.18 10,244.39

01.04.07       JUNTAS 616.64

01.04.07.01          JUNTA DE CONSTRUCCION TIPO WATER STOP DE 6" m 25.20 24.47 616.64

01.04.08       CONCRETO 14,806.59

01.04.08.01          CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA SOLADOS, E=3" m3 3.07 217.80 668.65

01.04.08.02          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA(FONDO) m3 10.39 309.43 3,214.98

01.04.08.03          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA(TAPA) m3 9.06 345.91 3,133.94

01.04.08.04          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MUROS REFORZADOS m3 21.59 360.77 7,789.02

01.04.09       INSTALACIONES SANITARIAS 7,222.21

01.04.09.01          ACCESORIOS PARA RESERVORIO glb 1.00 7,222.21 7,222.21

01.04.10       ELEMENTOS DE INGRESO Y VENTILACION METALICOS 1,068.49

01.04.10.01          TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m und 1.00 154.93 154.93

01.04.10.02          REJILLA DE INSPECCION DE 0.6 x 0.6 m und 1.00 150.40 150.40

01.04.10.03          VENTILACION CON TUBERIA DE PVC Ø=2" und 2.00 41.58 83.16

01.04.10.04          ESCALERA GATO DE FºGº, Ø=2" Y Ø=3/4" und 1.00 680.00 680.00

01.04.11       REVESTIMIENTOS 4,669.63

01.04.11.01          TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN LOZA DE FONDO m2 73.28 19.80 1,450.94

01.04.11.02          TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN MUROS m2 88.00 19.74 1,737.12

01.04.11.03          TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO m2 84.42 17.55 1,481.57

01.04.12       PINTURA 652.57

01.04.12.01          PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 84.42 7.73 652.57

01.05    LINEAS DE CONDUCCION 110,020.43

01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES 5,105.67

01.05.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3,132.31 1.63 5,105.67

01.05.02       TRAZOS Y REPLANTEOS 446.90

01.05.02.01          TRAZO Y REPLANTEO km 2.09 213.83 446.90

01.05.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,430.70

01.05.03.01          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM HASTA H=1.00 m 500.60 5.66 2,833.40

01.05.03.02 m 750.90 5.74 4,310.17

01.05.03.03 m 395.60 6.21 2,456.68

01.05.03.04 m 280.60 6.21 1,742.53

01.05.03.05 m 160.46 6.78 1,087.92

01.05.04       PREPARACION DE CAMA DE APOYO 9,501.13

01.05.04.01 m 2,088.16 4.55 9,501.13

01.05.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 41,032.34

01.05.05.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C-10 DN 100mm m 2,088.16 19.65 41,032.34

01.05.06       PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 3,612.52

01.05.06.01          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DN 100 C-10 m 2,088.16 1.73 3,612.52

         PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIA DN 100

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.76 
HASTA H=2.00

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.51 
HASTA H=1.75

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.26 
HASTA H=1.50

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.01 
HASTA H=1.25
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01.05.07       RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 37,526.05

01.05.07.01 m 500.60 11.15 5,581.69

01.05.07.02 m 750.90 14.81 11,120.83

01.05.07.03 m 395.60 22.27 8,810.01

01.05.07.04 m 280.60 25.99 7,292.79

01.05.07.05 m 160.46 29.42 4,720.73

01.05.08       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 365.12

01.05.08.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC AGUA DN100mm x und 2.00 52.16 104.32

01.05.08.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC AGUA DN100mm x und 5.00 52.16 260.80

01.06    LINEA DE ADUCCION 4,011.11

01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES 190.71

01.06.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 117.00 1.63 190.71

01.06.02       TRAZOS Y REPLANTEOS 74.10

01.06.02.01          TRAZO Y REPLANTEO m 78.00 0.95 74.10

01.06.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS 453.78

01.06.03.01          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM HASTA H=1.00 m 30.00 5.66 169.80

01.06.03.02 m 30.00 5.74 172.20

01.06.03.03 m 18.00 6.21 111.78

01.06.04       PREPARACION DE CAMA DE APOYO 354.90

01.06.04.01 m 78.00 4.55 354.90

01.06.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,532.70

01.06.05.01          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DN 100 m 78.00 19.65 1,532.70

01.06.06       PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 134.94

01.06.06.01          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DN 100 C-10 m 78.00 1.73 134.94

01.06.07       RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 1,179.66

01.06.07.01 m 30.00 11.15 334.50

01.06.07.02 m 30.00 14.81 444.30

01.06.07.03 m 18.00 22.27 400.86

01.06.08       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 90.32

01.06.08.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC AGUA DN100mm x und 1.00 52.16 52.16

01.06.08.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA DN100 x 75mm und 1.00 38.16 38.16

01.07    CAMARA REDUCTORA DE PRESION 13,410.89

01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES 27.37

01.07.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 7.14 1.63 11.64

01.07.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 7.14 1.25 8.93

01.07.01.03          CINTA DE SEGURIDAD m 8.00 0.85 6.80

01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 418.12

01.07.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 8.21 26.56 218.06

01.07.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.67 18.75 200.06

01.07.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,164.60

01.07.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESTRUCTURAS m2 28.72 40.55 1,164.60

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.26 HASTA H=1.50

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.01 HASTA H=1.25

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO HASTA H=1.00

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO HASTA H=1.00

         PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIA DN 100

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.26 
HASTA H=1.50

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.01 
HASTA H=1.25

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.76 HASTA H=2.00

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.51 HASTA H=1.75

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.26 HASTA H=1.50

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.01 HASTA H=1.25
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01.07.04       ACERO 2,746.09

01.07.04.01          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 656.96 4.18 2,746.09

01.07.05       CONCRETO 2,519.76

01.07.05.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 6.33 356.70 2,257.91

01.07.05.02          TAPA CºAº 0.60 x 0.60 mts CAMARA und 1.00 261.85 261.85

01.07.06       ACCESORIOS 5,522.00

01.07.06.01          INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS glb 2.00 2,761.00 5,522.00

01.07.07       REVESTIMIENTOS 836.27

01.07.07.01 m2 9.00 14.51 130.59

01.07.07.02 m2 20.64 16.64 343.45

01.07.07.03          TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:3, FROTACHADO, E=2.50 cm m2 20.64 17.55 362.23

01.07.08       PINTURA 176.68

01.07.08.01          PINTURA EN MUROS ESMALTE ACRILICO A 2 MANOS m2 20.64 8.56 176.68

01.08    REDES DE AGUA POTABLE 481,082.69

01.08.01       TRAZOS Y REPLANTEOS 6,423.61

01.08.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m 6,761.69 0.95 6,423.61

01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,769.33

01.08.02.01          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 75 MM HASTA H=1.10 m 5,409.35 5.86 31,698.79

01.08.02.02 m 135.34 7.91 1,070.54

01.08.03       PREPARACION DE CAMA DE APOYO 27,925.78

01.08.03.01 m 6,761.69 4.13 27,925.78

01.08.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 127,255.01

01.08.04.01          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DN 75 ISO 4422 PN-7.5 m 6,761.69 18.82 127,255.01

01.08.05       PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 10,548.24

01.08.05.01          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DN 75 m 6,761.69 1.56 10,548.24

01.08.06       RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 75,392.84

01.08.06.01 m 6,761.69 11.15 75,392.84

01.08.07       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 801.20

01.08.07.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA DN75 x 75mm und 5.00 12.50 62.50

01.08.07.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC AGUA DN75 x 75mm und 7.00 31.00 217.00

01.08.07.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90° x 75mm und 13.00

01.08.07.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 45° x 75mm und 1.00 28.50 28.50

01.08.07.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 22.5° x 75mm und 6.00 7.50 45.00

01.08.07.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN75mm und 36.00 12.45 448.20

01.08.08       INSTALACION DE VALVULAS EN RED PROYECTADA 3,471.78

01.08.08.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA und 13.00 267.06 3,471.78

01.08.09       CONEXIONES DOMICILIARIAS 196,494.90

01.08.09.01          CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 490.00 401.01 196,494.90

         PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIA DN 75

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERRENO SEMIROCOSO DN 
75 MM HASTA H=1.10

         TARRAJEO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS 
INTERIORES, MEZCLA 1:2 C:A

         TARRAJEO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE 
FONDO Y FONDO DE TAPA, MEZCLA 1:2 C:A

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN75 CON 
MATERIAL PROPIO HASTA H=1.10
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01 ALCANTARILLADO 1,114,908.41

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 1,413.42

01.01.01       TRAZO Y REPLANTEO km 6.61 213.83 1,413.42

01.02    REDES DE ALCANTARILLADO 1,069,537.29

01.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 97,261.17

01.02.01.01          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM HASTA H=1.50 m 2,010.24 5.47 10,996.01

01.02.01.02          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 1,51 M A m 293.28 7.20 2,111.62

01.02.01.03          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 2,51 M A m 124.96 11.30 1,412.05

01.02.01.04          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 4,01 M A m 96.64 22.64 2,187.93

01.02.01.05          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 5,01 M A m 139.44 31.69 4,418.85

01.02.01.06          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 6,01 M A m 123.84 63.36 7,846.50

01.02.01.07          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 7,01 M A m 216.96 79.20 17,183.23

01.02.01.08          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 8,01 M A m 120.00 105.60 12,672.00

01.02.01.09          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 200 MM HASTA H=1.50 m 2,053.44 7.20 14,784.77

01.02.01.10 m 64.00 9.90 633.60

01.02.01.11          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 200 MM DE 4,01 M A m 18.56 39.60 734.98

01.02.01.12          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 200 MM DE 5,01 M A m 17.68 52.81 933.68

01.02.01.13 m 502.56 7.20 3,618.43

01.02.01.14 m 73.32 7.91 579.96

01.02.01.15 m 31.24 9.90 309.28

01.02.01.16 m 24.16 22.64 546.98

01.02.01.17 m 34.86 31.69 1,104.71

01.02.01.18 m 30.96 52.81 1,635.00

01.02.01.19 m 54.24 79.20 4,295.81

01.02.01.20 m 30.00 158.43 4,752.90

01.02.01.21 m 513.36 7.20 3,696.19

01.02.01.22 m 16.00 17.60 281.60

01.02.01.23 m 4.64 52.81 245.04

01.02.01.24 m 4.42 63.36 280.05

01.02.02       REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 221,406.85

01.02.02.01 m 3,916.30 4.55 17,819.17

01.02.02.02 m 2,692.10 5.44 14,645.02

01.02.02.03          RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM HASTA m 2,512.80 19.81 49,778.57

01.02.02.04 m 366.60 23.72 8,695.75

01.02.02.05 m 156.20 29.61 4,625.08

01.02.02.06 m 120.80 39.42 4,761.94

01.02.02.07 m 174.30 59.05 10,292.42

01.02.02.08 m 154.80 65.60 10,154.88

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 4,01 M A 5,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 2,51 M A 3,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 1,51 M A 2,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM HASTA H=1.50

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 200 MM DE 2,51 M A 
3,00 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 200 
MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 200 
MM HASTA H=1.50

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 8,01 M A 9,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 7,01 M A 8,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 6,01 M A 7,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 5,01 M A 6,0 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 2,51 M A 
3,0 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 1,51 M A 
2,0 M PROF.

         PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIA DN 200

         PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIA DN 100

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 200 
MM DE 5,01 M A 6,00 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 200 
MM DE 4,01 M A 5,00 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 6,01 M A 
7,0 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 5,01 M A 
6,0 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 4,01 M A 
5,0 M PROF.
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01.02.02.09 m 271.20 73.76 20,003.71

01.02.02.10 m 150.00 84.28 12,642.00

01.02.02.11          RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 200 MM HASTA m 2,566.80 24.70 63,399.96

01.02.02.12 m 80.00 29.61 2,368.80

01.02.02.13 m 23.20 39.42 914.54

01.02.02.14 m 22.10 59.05 1,305.01

01.02.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 233,362.12

01.02.03.01          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SN-2 DN 100 m 3,035.60 26.50 80,443.40

01.02.03.02          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SN-4 DN 100 m 120.80 12.20 1,473.76

01.02.03.03          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SN-8 DN 100 m 750.30 12.38 9,288.71

01.02.03.04          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SN-2 DN 200 m 2,646.80 52.40 138,692.32

01.02.03.05          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SN-4 DN 200 m 23.20 71.50 1,658.80

01.02.03.06          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SN-8 DN 200 m 22.10 81.68 1,805.13

01.02.04       BUZONES 402,742.35

01.02.04.01 und 147.00 1,238.37 182,040.39

01.02.04.02 und 10.00 1,515.19 15,151.90

01.02.04.03 und 2.00 1,896.85 3,793.70

01.02.04.04 und 3.00 4,265.32 12,795.96

01.02.04.05 und 5.00 5,466.78 27,333.90

01.02.04.06 und 3.00 6,616.91 19,850.73

01.02.04.07 und 5.00 7,799.46 38,997.30

01.02.04.08 und 7.00 9,016.26 63,113.82

01.02.04.09 und 3.00 9,402.57 28,207.71

01.02.04.10 und 1.00 11,456.94 11,456.94

01.02.05       CONEXIONES DOMICILIARIAS 114,764.80

01.02.05.01          CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC DN 150 HASTA 13 mts und 320.00 358.64 114,764.80

01.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 43,957.70

01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES 386.65

01.03.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 99.91 1.63 162.85

01.03.01.02          TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 99.91 2.24 223.80

01.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,194.69

01.03.02.01          EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 30.00 35.42 1,062.60

01.03.02.02          NIVELACION Y COMPACTADO MANUAL m2 67.74 1.95 132.09

01.03.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 32,683.40

01.03.03.01          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DN 100 m 100.00 19.65 1,965.00

01.03.03.02          SUMINISTRO E INSTALACION DEL BIODIGESTOR und 20.00 1,502.62 30,052.40

01.03.03.03          COLOCACION DE LOS PETS Y CAPA DE GRAVA, d>2" und 20.00 33.30 666.00

01.03.04       CAJA DE VALVULA DE LODOS 0.60x0.60x0.87 m 5,337.40

01.03.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE LODOS und 20.00 195.62 3,912.40

01.03.04.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VALVULA DE LODOS und 20.00 71.25 1,425.00

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 200 MM DE 2,51 M A 
3,00 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 8,01 M A 
9,0 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 7,01 M A 
8,0 M PROF.

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 4.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 2.50 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 2.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 1.50 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 200 MM DE 5,01 M A 
6,00 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 200 MM DE 4,01 M A 
5,00 M PROF.

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 10.00 (INCL. MARCO DE 
F°F Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 9.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 8.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 7.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 6.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 5.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO
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01.03.05       CAJA DE REGISTRO DE LODOS 0.60x0.40m 941.60

01.03.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO und 20.00 47.08 941.60

01.03.06       ZANJAS DE INFILTRACION 3,413.96

01.03.06.01          TUBERIA PVC 2" und 20.00 31.81 636.20

01.03.06.02          FILTRO DE PIEDRA DE 1" m3 48.00 57.87 2,777.76

01    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 240,911.54

01.01    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 240,911.54

01.01.01       CAMARA DE REJAS 16,038.45

01.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 124.78

01.01.01.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 28.75 1.20 34.50

01.01.01.01.02             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 28.75 3.14 90.28

01.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 482.41

01.01.01.02.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 21.56 13.86 298.82

01.01.01.02.02             NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 28.75 3.34 96.03

01.01.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.67 18.75 87.56

01.01.01.03          CONCRETO SIMPLE 326.14

01.01.01.03.01             SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 9.77 29.93 292.42

01.01.01.03.02             DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 0.12 281.03 33.72

01.01.01.04          CONCRETO ARMADO 15,105.12

01.01.01.04.01             LOSAS MACIZAS 1,284.44

01.01.01.04.01.01                CONCRETO LOSAS f'c=175 kg/cm2 m3 3.51 323.02 1,133.80

01.01.01.04.01.02                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 34.71 4.34 150.64

01.01.01.04.02             MUROS REFORZADOS 10,856.52

01.01.01.04.02.01                CONCRETO MUROS f'c=175 kg/cm2 m3 28.71 336.37 9,657.18

01.01.01.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 22.62 42.53 962.03

01.01.01.04.02.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 54.68 4.34 237.31

01.01.01.04.03             REVOQUES Y ENLUCIDOS 801.91

01.01.01.04.03.01                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5 cm m2 18.98 23.66 449.07

01.01.01.04.03.02                TARRAJEO FROTACHADO m2 18.98 18.59 352.84

01.01.01.04.04             EQUIPAMIENTO 2,162.25

01.01.01.04.04.01                VERTEDERO REGULABLE METALICO und 3.00 267.75 803.25

01.01.01.04.04.02                REJA PARA RETENCION DE SOLIDOS Fº 1/4" C/MARCO L und 3.00 453.00 1,359.00

01.01.02       TANQUE IMHOFF 73,209.32

01.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 557.04

01.01.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 128.35 3.14 403.02

01.01.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 128.35 1.20 154.02

01.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,561.71

01.01.02.02.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 487.86 13.86 6,761.74

01.01.02.02.02             NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 51.03 3.34 170.44

01.01.02.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 340.51 21.48 7,314.15

01.01.02.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 176.82 18.75 3,315.38

01.01.02.03          CONCRETO SIMPLE 1,447.62

01.01.02.03.01             SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 45.55 29.93 1,363.31

01.01.02.03.02             DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 0.30 281.03 84.31
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01.01.02.04          CONCRETO ARMADO 53,642.95

01.01.02.04.01             LOSAS MACIZAS 5,801.89

01.01.02.04.01.01                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSAS m3 0.42 359.48 150.98

01.01.02.04.01.02                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 461.86 4.34 2,004.47

01.01.02.04.01.03                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS m2 91.07 40.04 3,646.44

01.01.02.04.02             MUROS REFORZADOS 38,603.75

01.01.02.04.02.01                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS m3 29.21 383.37 11,198.24

01.01.02.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 91.62 42.53 3,896.60

01.01.02.04.02.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 5,416.80 4.34 23,508.91

01.01.02.04.03             REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,876.88

01.01.02.04.03.01                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5 cm m2 193.67 23.66 4,582.23

01.01.02.04.03.02                TARRAJEO FROTACHADO m2 15.85 18.59 294.65

01.01.02.04.04             INSTALACIONES SANITARIAS 2,599.62

01.01.02.04.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS glb 1.00 2,599.62 2,599.62

01.01.02.04.05             VARIOS 1,760.81

01.01.02.04.05.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE BAFLE DE MADERA und 2.00 86.03 172.06

01.01.02.04.05.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE WATER STOP DE PVC und 76.00 19.16 1,456.16

01.01.02.04.05.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE CONCRETO PRE und 1.00 132.59 132.59

01.01.03       FILTRO BIOLOGICO 83,176.73

01.01.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 892.74

01.01.03.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 205.70 1.20 246.84

01.01.03.01.02             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 205.70 3.14 645.90

01.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,387.47

01.01.03.02.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 333.53 13.86 4,622.73

01.01.03.02.02             NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 117.16 3.34 391.31

01.01.03.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 128.50 21.48 2,760.18

01.01.03.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 246.04 18.75 4,613.25

01.01.03.03          CONCRETO SIMPLE 4,050.30

01.01.03.03.01             SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 122.65 29.93 3,670.91

01.01.03.03.02             DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 1.35 281.03 379.39

01.01.03.04          CONCRETO ARMADO 65,846.22

01.01.03.04.01             LOSAS MACIZAS 14,451.83

01.01.03.04.01.01                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSAS m3 23.43 359.48 8,422.62

01.01.03.04.01.02                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1,389.22 4.34 6,029.21

01.01.03.04.02             MUROS REFORZADOS 26,104.03

01.01.03.04.02.01                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS m3 24.04 383.37 9,216.21

01.01.03.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 127.49 42.53 5,422.15

01.01.03.04.02.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,641.86 4.34 11,465.67

01.01.03.04.03             MAMPOSTERIA 52.75

01.01.03.04.03.01                MURO DE LADRILLO K.K.SOGA m2 1.12 47.10 52.75

01.01.03.04.04             REVOQUES Y ENLUCIDOS 7,506.85

01.01.03.04.04.01                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5 cm m2 236.98 23.66 5,606.95

01.01.03.04.04.02                TARRAJEO FROTACHADO m2 102.20 18.59 1,899.90

01.01.03.04.05             INSTALACIONES SANITARIAS 6,253.32

01.01.03.04.05.01                INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS glb 1.00 545.32 545.32

01.01.03.04.05.02                CLORINADOR POR GOTEO und 2.00 2,854.00 5,708.00
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01.01.03.04.06             FILTROS 8,512.00

01.01.03.04.06.01                FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø= 1/4" A 1/2" m3 22.40 95.00 2,128.00

01.01.03.04.06.02                FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø= 1/2" A 3/4" m3 22.40 95.00 2,128.00

01.01.03.04.06.03                FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø= 1" A 1 1/2" m3 22.40 95.00 2,128.00

01.01.03.04.06.04                FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø= 2" A 2 1/2" m3 22.40 95.00 2,128.00

01.01.03.04.07             VARIOS 2,965.44

01.01.03.04.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE WATER STOP DE PVC m 34.00 19.16 651.44

01.01.03.04.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO KK 18 HUECOS m 4,450.00 0.52 2,314.00

01.01.04       LECHO DE SECADOS 22,726.07

01.01.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 118.27

01.01.04.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 27.25 1.20 32.70

01.01.04.01.02             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 27.25 3.14 85.57

01.01.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,273.64

01.01.04.02.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 70.45 13.86 976.44

01.01.04.02.02             NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 1.54 3.34 5.14

01.01.04.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 68.91 18.75 1,292.06

01.01.04.03          CONCRETO SIMPLE 3,058.04

01.01.04.03.01             SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 28.58 29.93 855.40

01.01.04.03.02             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON m3 11.23 186.63 2,095.85

01.01.04.03.03             DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 0.38 281.03 106.79

01.01.04.04          CONCRETO ARMADO 17,276.12

01.01.04.04.01             ZAPATAS 989.36

01.01.04.04.01.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 2.45 317.52 777.92

01.01.04.04.01.02                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 48.72 4.34 211.44

01.01.04.04.02             COLUMNAS 533.35

01.01.04.04.02.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 0.31 317.52 98.43

01.01.04.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 7.14 34.21 244.26

01.01.04.04.02.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 43.93 4.34 190.66

01.01.04.04.03             LOSA SALPICADOR 164.55

01.01.04.04.03.01                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN  LOSA SALPICADOR m3 0.10 381.78 38.18

01.01.04.04.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SALPICADOR m2 2.40 42.53 102.07

01.01.04.04.03.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 5.60 4.34 24.30

01.01.04.04.04             APOYOS 447.82

01.01.04.04.04.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN APOYOS m3 0.44 307.43 135.27

01.01.04.04.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN APOYOS m2 6.40 42.53 272.19

01.01.04.04.04.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 9.30 4.34 40.36

01.01.04.04.05             MUROS REFORZADOS 7,382.69

01.01.04.04.05.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS m3 6.25 307.43 1,921.44

01.01.04.04.05.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 40.60 42.53 1,726.72

01.01.04.04.05.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 860.49 4.34 3,734.53

01.01.04.04.06             VIGAS 457.58

01.01.04.04.06.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 0.23 307.43 70.71

01.01.04.04.06.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 3.15 55.36 174.38

01.01.04.04.06.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 48.96 4.34 212.49
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01.01.04.04.07             REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,796.96

01.01.04.04.07.01                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE VIGAS 1:2 e=1.5 cm m2 3.15 23.12 72.83

01.01.04.04.07.02                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTECOLUMNAS 1:2 e=1.5 m2 7.14 23.15 165.29

01.01.04.04.07.03                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE LOSA SALPICADOR 1:2 m2 2.38 22.75 54.15

01.01.04.04.07.04                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE APOYOS 1:2 e=1.5 cm m2 9.54 22.75 217.04

01.01.04.04.07.05                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MUROS REFORZADOS m2 56.60 22.75 1,287.65

01.01.04.04.08             CARPINTERIA DE MADERA 2,885.49

01.01.04.04.08.01                CORREAS Y TIRANTES DE MADERA und 34.00 18.96 644.64

01.01.04.04.08.02                LISTON DE MADERA DE 4" x 2" m 27.20 34.59 940.85

01.01.04.04.08.03                COLUMNAS DE MADERA ESTRUCTURAL 0.15 m x 0.30 m und 10.00 130.00 1,300.00

01.01.04.04.09             COBERTURAS 1,282.73

01.01.04.04.09.01                COBERTURA DE CALAMINA m2 34.80 36.86 1,282.73

01.01.04.04.10             INSTALACIONES SANITARIAS 545.32

01.01.04.04.10.01                INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS glb 1.00 545.32 545.32

01.01.04.04.11             FILTROS 790.24

01.01.04.04.11.01                FILTRO DE GRAVA GRUESA m3 3.20 94.45 302.24

01.01.04.04.11.02                FILTRO DE ARENA m3 1.60 83.00 132.80

01.01.04.04.11.03                ARCILLA EN FONDO DE LECHO m3 1.60 222.00 355.20

01.01.04.04.12             OTROS 0.03

01.01.04.04.12.01                LADRILLO PANDERETA 0.09 x 0.11 x 0.23 m. Und 0.18 0.14 0.03

01.01.05       OFICINA, ALMACEN, SS.HH, VIGILANCIA 25,000.00

01.01.05.01          CONSTRUCCION DE MODULOS(OFICINA, LABORATORIO, glb 1.00 25,000.00 25,000.00

01.01.06       CERCO PERIMETRICO 20,176.93

01.01.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES 386.26

01.01.06.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 89.00 1.20 106.80

01.01.06.01.02             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 89.00 3.14 279.46

01.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 242.38

01.01.06.02.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 7.49 13.86 103.81

01.01.06.02.02             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2.32 9.62 22.32

01.01.06.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.20 18.75 116.25

01.01.06.03          CONCRETO SIMPLE 280.14

01.01.06.03.01             SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 9.36 29.93 280.14

01.01.06.04          CONCRETO ARMADO 19,268.15

01.01.06.04.01             ZAPATAS 1,449.31

01.01.06.04.01.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 3.74 317.52 1,187.52

01.01.06.04.01.02                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 60.32 4.34 261.79

01.01.06.04.02             COLUMNAS 1,294.63

01.01.06.04.02.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 0.65 317.52 206.39

01.01.06.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 20.80 34.21 711.57

01.01.06.04.02.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 86.79 4.34 376.67

01.01.06.04.03             REVOQUES Y ENLUCIDOS 213.62

01.01.06.04.03.01                TARRAJEO FROTACHADO m2 2.60 18.59 48.33

01.01.06.04.03.02                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTECOLUMNAS 1:2 e=1.5 m2 7.14 23.15 165.29

01.01.06.04.04             CARPINTERIA METALICA 16,310.59

01.01.06.04.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA m 89.00 178.00 15,842.00

01.01.06.04.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA Und 1.00 468.59 468.59
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01.01.07       EMISOR 584.04

01.01.07.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 310.00

01.01.07.01.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 20.80 13.86 288.29

01.01.07.01.02             NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 6.50 3.34 21.71

01.01.07.02          INSTALACIONES SANITARIAS 274.04

01.01.07.02.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DN 200 mm SN- m 6.50 42.16 274.04

01 CAPACITACION EDUCACION SANITARIA glb 1.00 73,500.00 73,500.00

01 CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

glb 1.00 30,000.00 30,000.00

COSTO DIRECTO 2,184,340.93

GASTOS GENERALES (12%) 262,120.91

UTILIDAD (8%) 174,747.27

SUBTOTAL 2,621,209.12

IGV (18%) 471,817.64

VALOR REFERENCIAL 3,093,026.76

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO (3.0%) 92,790.80

SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.0%) 92,790.80

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3,278,608.36

Fuente: Elaborado por Ingeniero especialista en costos y presupuestos.
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01 AGUA POTABLE 725,020.98

01.01    OBRAS PROVISIONALES 16,800.00

01.01.01       OFICINA PRINCIPAL mes 7.00 1,500.00 10,500.00

01.01.02       ALMACEN CENTRAL mes 7.00 900.00 6,300.00

01.02    OBRAS PRELIMINARES 4,418.76

01.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 2,668.88 2,668.88

01.02.02       CARTEL DE OBRA 5.40x3.60 und 1.00 1,749.88 1,749.88

01.03    CAPTACIONES 32,742.34

01.03.01       CAPTACION DE LADERA 8,703.96

01.03.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 64.10

01.03.01.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 17.34 1.63 28.26

01.03.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 17.34 1.25 21.68

01.03.01.01.03             CINTA DE SEGURIDAD m 16.66 0.85 14.16

01.03.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,010.28

01.03.01.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 10.74 26.56 285.25

01.03.01.02.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 13.96 18.75 261.75

01.03.01.02.03             DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE m3 3.47 133.51 463.28

01.03.01.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2,044.15

01.03.01.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 44.72 45.71 2,044.15

01.03.01.04          ACERO 1,148.40

01.03.01.04.01             ACERO ESTRUCTURAL PARA MUROS kg 247.50 4.64 1,148.40

01.03.01.05          CONCRETO 1,373.85

01.03.01.05.01             CONCRETO SIMPLE f´c = 140 kg/cm2 m3 3.08 275.40 848.23

01.03.01.05.02             CONCRETO SIMPLE f´c = 210 kg/cm2 m3 1.34 392.25 525.62

01.03.01.06          ACCESORIOS 1,127.34

01.03.01.06.01             INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS und 1.00 1,127.34 1,127.34

01.03.01.07          REVESTIMIENTOS 291.54

01.03.01.07.01             TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN LOZA DE FONDO m2 2.00 19.80 39.60

01.03.01.07.02             TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN MUROS m2 5.25 19.74 103.64

01.03.01.07.03             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO m2 8.45 17.55 148.30

01.03.01.08          PINTURA 72.33

01.03.01.08.01             PINTURA EN MUROS ESMALTE ACRILICO A 2 MANOS m2 8.45 8.56 72.33

01.03.01.09          CERCO DE PUAS 349.33

01.03.01.09.01             CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS m2 25.80 13.54 349.33

01.03.01.10          CARPINTERIA METALICA 289.82

01.03.01.10.01             TAPA METALICA PARA CASETA DE 0.45 X 0.50 m und 1.00 132.41 132.41

01.03.01.10.02             TAPA METALICA PARA CAMARA HUMEDA DE 0.60 X 0.60 m und 1.00 157.41 157.41

01.03.01.11          VARIOS 932.82

01.03.01.11.01             CAMA CON MATERIAL CLASIFICADO (GRAVA 1/2") m3 7.07 131.94 932.82
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01.03.02       CAPTACION DE LADERA 2 24,038.38

01.03.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 64.10

01.03.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 17.34 1.63 28.26

01.03.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 17.34 1.25 21.68

01.03.02.01.03             CINTA DE SEGURIDAD m 16.66 0.85 14.16

01.03.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 547.00

01.03.02.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 10.74 26.56 285.25

01.03.02.02.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 13.96 18.75 261.75

01.03.02.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2,044.15

01.03.02.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 44.72 45.71 2,044.15

01.03.02.04          ACERO 1,148.40

01.03.02.04.01             ACERO ESTRUCTURAL PARA MUROS kg 247.50 4.64 1,148.40

01.03.02.05          CONCRETO 1,373.85

01.03.02.05.01             CONCRETO SIMPLE f´c = 140 kg/cm2 m3 3.08 275.40 848.23

01.03.02.05.02             CONCRETO SIMPLE f´c = 210 kg/cm2 m3 1.34 392.25 525.62

01.03.02.06          ACCESORIOS 1,127.34

01.03.02.06.01             INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS und 1.00 1,127.34 1,127.34

01.03.02.07          REVESTIMIENTOS 291.54

01.03.02.07.01             TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN LOZA DE FONDO m2 2.00 19.80 39.60

01.03.02.07.02             TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN MUROS m2 5.25 19.74 103.64

01.03.02.07.03             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO m2 8.45 17.55 148.30

01.03.02.08          PINTURA 72.33

01.03.02.08.01             PINTURA EN MUROS ESMALTE ACRILICO A 2 MANOS m2 8.45 8.56 72.33

01.03.02.09          CERCO DE PUAS 349.33

01.03.02.09.01             CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS m2 25.80 13.54 349.33

01.03.02.10          CARPINTERIA METALICA 289.82

01.03.02.10.01             TAPA METALICA PARA CASETA DE 0.45 X 0.50 m und 1.00 132.41 132.41

01.03.02.10.02             TAPA METALICA PARA CAMARA HUMEDA DE 0.60 X 0.60 m und 1.00 157.41 157.41

01.03.02.11          DEFENSA RIBEREÑA - GAVIONES 15,797.70

01.03.02.11.01             GAVION TIPO CAJA m3 30.00 185.40 5,562.00

01.03.02.11.02             GAVION TIPO RENO m3 45.00 227.46 10,235.70

01.03.02.12          VARIOS 932.82

01.03.02.12.01             CAMA CON MATERIAL CLASIFICADO (GRAVA 1/2") m3 7.07 131.94 932.82

01.04    RESERVORIO 95 m3 62,534.76

01.04.01       OBRAS PROVISIONALES 5,068.88

01.04.01.01          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 2,668.88 2,668.88

01.04.01.02          CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 20.00 120.00 2,400.00

01.04.02       TRABAJOS PRELIMINARES 111.68

01.04.02.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 53.29 1.63 86.86

01.04.02.02          CINTA DE SEGURIDAD m 29.20 0.85 24.82

01.04.03       TRAZOS Y REPLANTEOS 66.61

01.04.03.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 53.29 1.25 66.61

01.04.04       MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,934.30

01.04.04.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 152.28 26.56 4,044.56

01.04.04.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 197.96 18.75 3,711.75

01.04.04.03          NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 53.29 3.34 177.99
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01.04.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10,072.77

01.04.05.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE m2 184.61 45.26 8,355.45

01.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS MACIZAS(TAPAS) m2 36.64 46.87 1,717.32

01.04.06       ACERO 10,244.39

01.04.06.01          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,450.81 4.18 10,244.39

01.04.07       JUNTAS 616.64

01.04.07.01          JUNTA DE CONSTRUCCION TIPO WATER STOP DE 6" m 25.20 24.47 616.64

01.04.08       CONCRETO 14,806.59

01.04.08.01          CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA SOLADOS, E=3" m3 3.07 217.80 668.65

01.04.08.02          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA(FONDO) m3 10.39 309.43 3,214.98

01.04.08.03          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA(TAPA) m3 9.06 345.91 3,133.94

01.04.08.04          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MUROS REFORZADOS m3 21.59 360.77 7,789.02

01.04.09       INSTALACIONES SANITARIAS 7,222.21

01.04.09.01          ACCESORIOS PARA RESERVORIO glb 1.00 7,222.21 7,222.21

01.04.10       ELEMENTOS DE INGRESO Y VENTILACION METALICOS 1,068.49

01.04.10.01          TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m und 1.00 154.93 154.93

01.04.10.02          REJILLA DE INSPECCION DE 0.6 x 0.6 m und 1.00 150.40 150.40

01.04.10.03          VENTILACION CON TUBERIA DE PVC Ø=2" und 2.00 41.58 83.16

01.04.10.04          ESCALERA GATO DE FºGº, Ø=2" Y Ø=3/4" und 1.00 680.00 680.00

01.04.11       REVESTIMIENTOS 4,669.63

01.04.11.01          TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN LOZA DE FONDO m2 73.28 19.80 1,450.94

01.04.11.02          TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN MUROS m2 88.00 19.74 1,737.12

01.04.11.03          TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO m2 84.42 17.55 1,481.57

01.04.12       PINTURA 652.57

01.04.12.01          PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 84.42 7.73 652.57

01.05    LINEAS DE CONDUCCION 110,020.43

01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES 5,105.67

01.05.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3,132.31 1.63 5,105.67

01.05.02       TRAZOS Y REPLANTEOS 446.90

01.05.02.01          TRAZO Y REPLANTEO km 2.09 213.83 446.90

01.05.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,430.70

01.05.03.01          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM HASTA H=1.00 m 500.60 5.66 2,833.40

01.05.03.02 m 750.90 5.74 4,310.17

01.05.03.03 m 395.60 6.21 2,456.68

01.05.03.04 m 280.60 6.21 1,742.53

01.05.03.05 m 160.46 6.78 1,087.92

01.05.04       PREPARACION DE CAMA DE APOYO 9,501.13

01.05.04.01 m 2,088.16 4.55 9,501.13

01.05.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 41,032.34

01.05.05.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C-10 DN 100mm m 2,088.16 19.65 41,032.34

01.05.06       PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 3,612.52

01.05.06.01          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DN 100 C-10 m 2,088.16 1.73 3,612.52

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.01 
HASTA H=1.25

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.26 
HASTA H=1.50

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.51 
HASTA H=1.75

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.76 
HASTA H=2.00

         PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIA DN 100
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01.05.07       RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 37,526.05

01.05.07.01 m 500.60 11.15 5,581.69

01.05.07.02 m 750.90 14.81 11,120.83

01.05.07.03 m 395.60 22.27 8,810.01

01.05.07.04 m 280.60 25.99 7,292.79

01.05.07.05 m 160.46 29.42 4,720.73

01.05.08       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 365.12

01.05.08.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC AGUA DN100mm x und 2.00 52.16 104.32

01.05.08.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC AGUA DN100mm x und 5.00 52.16 260.80

01.06    LINEA DE ADUCCION 4,011.11

01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES 190.71

01.06.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 117.00 1.63 190.71

01.06.02       TRAZOS Y REPLANTEOS 74.10

01.06.02.01          TRAZO Y REPLANTEO m 78.00 0.95 74.10

01.06.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS 453.78

01.06.03.01          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM HASTA H=1.00 m 30.00 5.66 169.80

01.06.03.02 m 30.00 5.74 172.20

01.06.03.03 m 18.00 6.21 111.78

01.06.04       PREPARACION DE CAMA DE APOYO 354.90

01.06.04.01 m 78.00 4.55 354.90

01.06.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,532.70

01.06.05.01          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DN 100 m 78.00 19.65 1,532.70

01.06.06       PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 134.94

01.06.06.01          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DN 100 C-10 m 78.00 1.73 134.94

01.06.07       RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 1,179.66

01.06.07.01 m 30.00 11.15 334.50

01.06.07.02 m 30.00 14.81 444.30

01.06.07.03 m 18.00 22.27 400.86

01.06.08       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 90.32

01.06.08.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC AGUA DN100mm x und 1.00 52.16 52.16

01.06.08.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA DN100 x 75mm und 1.00 38.16 38.16

01.07    CAMARA REDUCTORA DE PRESION 13,410.89

01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES 27.37

01.07.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 7.14 1.63 11.64

01.07.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 7.14 1.25 8.93

01.07.01.03          CINTA DE SEGURIDAD m 8.00 0.85 6.80

01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 418.12

01.07.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 8.21 26.56 218.06

01.07.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.67 18.75 200.06

01.07.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,164.60

01.07.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESTRUCTURAS m2 28.72 40.55 1,164.60

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO HASTA H=1.00

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.01 HASTA H=1.25

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.26 HASTA H=1.50

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.26 HASTA H=1.50

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.51 HASTA H=1.75

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.76 HASTA H=2.00

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.01 
HASTA H=1.25

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DESDE H=1.26 
HASTA H=1.50

         PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIA DN 100

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO HASTA H=1.00

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN100 CON 
MATERIAL PROPIO DESDE H=1.01 HASTA H=1.25



Presupuesto

Lugar Encañada

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

Presupuesto Alternativa 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA, DISTRITO ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA"

01.07.04       ACERO 2,746.09

01.07.04.01          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 656.96 4.18 2,746.09

01.07.05       CONCRETO 2,519.76

01.07.05.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 6.33 356.70 2,257.91

01.07.05.02          TAPA CºAº 0.60 x 0.60 mts CAMARA und 1.00 261.85 261.85

01.07.06       ACCESORIOS 5,522.00

01.07.06.01          INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS glb 2.00 2,761.00 5,522.00

01.07.07       REVESTIMIENTOS 836.27

01.07.07.01 m2 9.00 14.51 130.59

01.07.07.02 m2 20.64 16.64 343.45

01.07.07.03          TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:3, FROTACHADO, E=2.50 cm m2 20.64 17.55 362.23

01.07.08       PINTURA 176.68

01.07.08.01          PINTURA EN MUROS ESMALTE ACRILICO A 2 MANOS m2 20.64 8.56 176.68

01.08    REDES DE AGUA POTABLE 481,082.69

01.08.01       TRAZOS Y REPLANTEOS 6,423.61

01.08.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m 6,761.69 0.95 6,423.61

01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,769.33

01.08.02.01          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 75 MM HASTA H=1.10 m 5,409.35 5.86 31,698.79

01.08.02.02 m 135.34 7.91 1,070.54

01.08.03       PREPARACION DE CAMA DE APOYO 27,925.78

01.08.03.01 m 6,761.69 4.13 27,925.78

01.08.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 127,255.01

01.08.04.01          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DN 75 ISO 4422 PN-7.5 m 6,761.69 18.82 127,255.01

01.08.05       PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 10,548.24

01.08.05.01          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DN 75 m 6,761.69 1.56 10,548.24

01.08.06       RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 75,392.84

01.08.06.01 m 6,761.69 11.15 75,392.84

01.08.07       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 801.20

01.08.07.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA DN75 x 75mm und 5.00 12.50 62.50

01.08.07.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC AGUA DN75 x 75mm und 7.00 31.00 217.00

01.08.07.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90° x 75mm und 13.00

01.08.07.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 45° x 75mm und 1.00 28.50 28.50

01.08.07.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 22.5° x 75mm und 6.00 7.50 45.00

01.08.07.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DN75mm und 36.00 12.45 448.20

01.08.08       INSTALACION DE VALVULAS EN RED PROYECTADA 3,471.78

01.08.08.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA und 13.00 267.06 3,471.78

01.08.09       CONEXIONES DOMICILIARIAS 196,494.90

01.08.09.01          CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 490.00 401.01 196,494.90

         PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIA DN 75

         RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS P/TUB DN75 CON 
MATERIAL PROPIO HASTA H=1.10

         TARRAJEO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE 
FONDO Y FONDO DE TAPA, MEZCLA 1:2 C:A

         TARRAJEO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS 
INTERIORES, MEZCLA 1:2 C:A

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERRENO SEMIROCOSO DN 
75 MM HASTA H=1.10
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01 ALCANTARILLADO 1,269,421.58

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 1,413.42

01.01.01       TRAZO Y REPLANTEO km 6.61 213.83 1,413.42

01.02    REDES DE ALCANTARILLADO 1,224,050.46 ####
01.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 97,261.17

01.02.01.01          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM HASTA H=1.50 m 2,010.24 5.47 10,996.01

01.02.01.02          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 1,51 M A m 293.28 7.20 2,111.62

01.02.01.03          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 2,51 M A m 124.96 11.30 1,412.05

01.02.01.04          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 4,01 M A m 96.64 22.64 2,187.93

01.02.01.05          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 5,01 M A m 139.44 31.69 4,418.85

01.02.01.06          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 6,01 M A m 123.84 63.36 7,846.50

01.02.01.07          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 7,01 M A m 216.96 79.20 17,183.23

01.02.01.08          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 100 MM DE 8,01 M A m 120.00 105.60 12,672.00

01.02.01.09          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 200 MM HASTA H=1.50 m 2,053.44 7.20 14,784.77

01.02.01.10 m 64.00 9.90 633.60

01.02.01.11          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 200 MM DE 4,01 M A m 18.56 39.60 734.98

01.02.01.12          EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 200 MM DE 5,01 M A m 17.68 52.81 933.68

01.02.01.13 m 502.56 7.20 3,618.43

01.02.01.14 m 73.32 7.91 579.96

01.02.01.15 m 31.24 9.90 309.28

01.02.01.16 m 24.16 22.64 546.98

01.02.01.17 m 34.86 31.69 1,104.71

01.02.01.18 m 30.96 52.81 1,635.00

01.02.01.19 m 54.24 79.20 4,295.81

01.02.01.20 m 30.00 158.43 4,752.90

01.02.01.21 m 513.36 7.20 3,696.19

01.02.01.22 m 16.00 17.60 281.60

01.02.01.23 m 4.64 52.81 245.04

01.02.01.24 m 4.42 63.36 280.05

01.02.02       REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 221,406.85

01.02.02.01 m 3,916.30 4.55 17,819.17

01.02.02.02 m 2,692.10 5.44 14,645.02

01.02.02.03          RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM HASTA m 2,512.80 19.81 49,778.57

01.02.02.04 m 366.60 23.72 8,695.75

01.02.02.05 m 156.20 29.61 4,625.08

01.02.02.06 m 120.80 39.42 4,761.94

01.02.02.07 m 174.30 59.05 10,292.42

01.02.02.08 m 154.80 65.60 10,154.88

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 2,51 M A 
3,0 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 4,01 M A 
5,0 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 5,01 M A 
6,0 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 6,01 M A 
7,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 200 
MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 200 
MM DE 4,01 M A 5,00 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 200 
MM DE 5,01 M A 6,00 M PROF.

         PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIA DN 100

         PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIA DN 200

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 1,51 M A 
2,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 4,01 M A 5,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 5,01 M A 6,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 6,01 M A 7,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 7,01 M A 8,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 8,01 M A 9,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 200 
MM HASTA H=1.50

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TN DN 200 MM DE 2,51 M A 
3,00 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM HASTA H=1.50

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 1,51 M A 2,0 M PROF.

         EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. EN TERR-SEMIROCOSO DN 100 
MM DE 2,51 M A 3,0 M PROF.
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01.02.02.09 m 271.20 73.76 20,003.71

01.02.02.10 m 150.00 84.28 12,642.00

01.02.02.11          RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 200 MM HASTA m 2,566.80 24.70 63,399.96

01.02.02.12 m 80.00 29.61 2,368.80

01.02.02.13 m 23.20 39.42 914.54

01.02.02.14 m 22.10 59.05 1,305.01

01.02.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 387,875.29

01.02.03.01          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SN-2 DN 100 m 3,035.60 26.50 80,443.40

01.02.03.02          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SN-4 DN 100 m 120.80 12.20 1,473.76

01.02.03.03          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SN-8 DN 100 m 750.30 12.38 9,288.71

01.02.03.04          SUMINISTRO DE TUBERIA ADS N-12 D= 8" m 2,692.10 110.20 296,669.42

01.02.04       BUZONES 402,742.35

01.02.04.01 und 147.00 1,238.37 182,040.39

01.02.04.02 und 10.00 1,515.19 15,151.90

01.02.04.03 und 2.00 1,896.85 3,793.70

01.02.04.04 und 3.00 4,265.32 12,795.96

01.02.04.05 und 5.00 5,466.78 27,333.90

01.02.04.06 und 3.00 6,616.91 19,850.73

01.02.04.07 und 5.00 7,799.46 38,997.30

01.02.04.08 und 7.00 9,016.26 63,113.82

01.02.04.09 und 3.00 9,402.57 28,207.71

01.02.04.10 und 1.00 11,456.94 11,456.94

01.02.05       CONEXIONES DOMICILIARIAS 114,764.80

01.02.05.01          CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC DN 150 HASTA 13 mts und 320.00 358.64 114,764.80

01.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 43,957.70

01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES 386.65

01.03.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 99.91 1.63 162.85

01.03.01.02          TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 99.91 2.24 223.80

01.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,194.69

01.03.02.01          EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 30.00 35.42 1,062.60

01.03.02.02          NIVELACION Y COMPACTADO MANUAL m2 67.74 1.95 132.09

01.03.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 32,683.40

01.03.03.01          SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DN 100 m 100.00 19.65 1,965.00

01.03.03.02          SUMINISTRO E INSTALACION DEL BIODIGESTOR und 20.00 1,502.62 30,052.40

01.03.03.03          COLOCACION DE LOS PETS Y CAPA DE GRAVA, d>2" und 20.00 33.30 666.00

01.03.04       CAJA DE VALVULA DE LODOS 0.60x0.60x0.87 m 5,337.40

01.03.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE LODOS und 20.00 195.62 3,912.40

01.03.04.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VALVULA DE LODOS und 20.00 71.25 1,425.00

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 4.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 5.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 6.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 7.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 8.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 9.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 10.00 (INCL. MARCO DE 
F°F Y TAPA DE CONCRETO

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 200 MM DE 2,51 M A 
3,00 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 200 MM DE 4,01 M A 
5,00 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 200 MM DE 5,01 M A 
6,00 M PROF.

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 1.50 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 2.00 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         CONSTRUCCION DE BUZONES HASTA 2.50 (INCL. MARCO DE F°F 
Y TAPA DE CONCRETO

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 7,01 M A 
8,0 M PROF.

         RELLENO COMP.  ZANJA(PULSO) P/TUB DN 100 MM DE 8,01 M A 
9,0 M PROF.
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01.03.05       CAJA DE REGISTRO DE LODOS 0.60x0.40m 941.60

01.03.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO und 20.00 47.08 941.60

01.03.06       ZANJAS DE INFILTRACION 3,413.96

01.03.06.01          TUBERIA PVC 2" und 20.00 31.81 636.20

01.03.06.02          FILTRO DE PIEDRA DE 1" m3 48.00 57.87 2,777.76

01    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 240,911.54

01.01    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 240,911.54

01.01.01       CAMARA DE REJAS 16,038.45

01.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 124.78

01.01.01.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 28.75 1.20 34.50

01.01.01.01.02             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 28.75 3.14 90.28

01.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 482.41

01.01.01.02.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 21.56 13.86 298.82

01.01.01.02.02             NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 28.75 3.34 96.03

01.01.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.67 18.75 87.56

01.01.01.03          CONCRETO SIMPLE 326.14

01.01.01.03.01             SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 9.77 29.93 292.42

01.01.01.03.02             DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 0.12 281.03 33.72

01.01.01.04          CONCRETO ARMADO 15,105.12

01.01.01.04.01             LOSAS MACIZAS 1,284.44

01.01.01.04.01.01                CONCRETO LOSAS f'c=175 kg/cm2 m3 3.51 323.02 1,133.80

01.01.01.04.01.02                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 34.71 4.34 150.64

01.01.01.04.02             MUROS REFORZADOS 10,856.52

01.01.01.04.02.01                CONCRETO MUROS f'c=175 kg/cm2 m3 28.71 336.37 9,657.18

01.01.01.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 22.62 42.53 962.03

01.01.01.04.02.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 54.68 4.34 237.31

01.01.01.04.03             REVOQUES Y ENLUCIDOS 801.91

01.01.01.04.03.01                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5 cm m2 18.98 23.66 449.07

01.01.01.04.03.02                TARRAJEO FROTACHADO m2 18.98 18.59 352.84

01.01.01.04.04             EQUIPAMIENTO 2,162.25

01.01.01.04.04.01                VERTEDERO REGULABLE METALICO und 3.00 267.75 803.25

01.01.01.04.04.02                REJA PARA RETENCION DE SOLIDOS Fº 1/4" C/MARCO L und 3.00 453.00 1,359.00

01.01.02       TANQUE IMHOFF 73,209.32

01.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 557.04

01.01.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 128.35 3.14 403.02

01.01.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 128.35 1.20 154.02

01.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,561.71

01.01.02.02.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 487.86 13.86 6,761.74

01.01.02.02.02             NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 51.03 3.34 170.44

01.01.02.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 340.51 21.48 7,314.15

01.01.02.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 176.82 18.75 3,315.38

01.01.02.03          CONCRETO SIMPLE 1,447.62

01.01.02.03.01             SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 45.55 29.93 1,363.31

01.01.02.03.02             DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 0.30 281.03 84.31
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01.01.02.04          CONCRETO ARMADO 53,642.95

01.01.02.04.01             LOSAS MACIZAS 5,801.89

01.01.02.04.01.01                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSAS m3 0.42 359.48 150.98

01.01.02.04.01.02                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 461.86 4.34 2,004.47

01.01.02.04.01.03                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS m2 91.07 40.04 3,646.44

01.01.02.04.02             MUROS REFORZADOS 38,603.75

01.01.02.04.02.01                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS m3 29.21 383.37 11,198.24

01.01.02.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 91.62 42.53 3,896.60

01.01.02.04.02.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 5,416.80 4.34 23,508.91

01.01.02.04.03             REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,876.88

01.01.02.04.03.01                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5 cm m2 193.67 23.66 4,582.23

01.01.02.04.03.02                TARRAJEO FROTACHADO m2 15.85 18.59 294.65

01.01.02.04.04             INSTALACIONES SANITARIAS 2,599.62

01.01.02.04.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS glb 1.00 2,599.62 2,599.62

01.01.02.04.05             VARIOS 1,760.81

01.01.02.04.05.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE BAFLE DE MADERA und 2.00 86.03 172.06

01.01.02.04.05.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE WATER STOP DE PVC und 76.00 19.16 1,456.16

01.01.02.04.05.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE CONCRETO PRE und 1.00 132.59 132.59

01.01.03       FILTRO BIOLOGICO 83,176.73

01.01.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 892.74

01.01.03.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 205.70 1.20 246.84

01.01.03.01.02             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 205.70 3.14 645.90

01.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,387.47

01.01.03.02.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 333.53 13.86 4,622.73

01.01.03.02.02             NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 117.16 3.34 391.31

01.01.03.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 128.50 21.48 2,760.18

01.01.03.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 246.04 18.75 4,613.25

01.01.03.03          CONCRETO SIMPLE 4,050.30

01.01.03.03.01             SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 122.65 29.93 3,670.91

01.01.03.03.02             DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 1.35 281.03 379.39

01.01.03.04          CONCRETO ARMADO 65,846.22

01.01.03.04.01             LOSAS MACIZAS 14,451.83

01.01.03.04.01.01                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSAS m3 23.43 359.48 8,422.62

01.01.03.04.01.02                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1,389.22 4.34 6,029.21

01.01.03.04.02             MUROS REFORZADOS 26,104.03

01.01.03.04.02.01                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS m3 24.04 383.37 9,216.21

01.01.03.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 127.49 42.53 5,422.15

01.01.03.04.02.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,641.86 4.34 11,465.67

01.01.03.04.03             MAMPOSTERIA 52.75

01.01.03.04.03.01                MURO DE LADRILLO K.K.SOGA m2 1.12 47.10 52.75

01.01.03.04.04             REVOQUES Y ENLUCIDOS 7,506.85

01.01.03.04.04.01                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5 cm m2 236.98 23.66 5,606.95

01.01.03.04.04.02                TARRAJEO FROTACHADO m2 102.20 18.59 1,899.90

01.01.03.04.05             INSTALACIONES SANITARIAS 6,253.32

01.01.03.04.05.01                INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS glb 1.00 545.32 545.32

01.01.03.04.05.02                CLORINADOR POR GOTEO und 2.00 2,854.00 5,708.00
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01.01.03.04.06             FILTROS 8,512.00

01.01.03.04.06.01                FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø= 1/4" A 1/2" m3 22.40 95.00 2,128.00

01.01.03.04.06.02                FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø= 1/2" A 3/4" m3 22.40 95.00 2,128.00

01.01.03.04.06.03                FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø= 1" A 1 1/2" m3 22.40 95.00 2,128.00

01.01.03.04.06.04                FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø= 2" A 2 1/2" m3 22.40 95.00 2,128.00

01.01.03.04.07             VARIOS 2,965.44

01.01.03.04.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE WATER STOP DE PVC m 34.00 19.16 651.44

01.01.03.04.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO KK 18 HUECOS m 4,450.00 0.52 2,314.00

01.01.04       LECHO DE SECADOS 22,726.07

01.01.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 118.27

01.01.04.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 27.25 1.20 32.70

01.01.04.01.02             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 27.25 3.14 85.57

01.01.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,273.64

01.01.04.02.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 70.45 13.86 976.44

01.01.04.02.02             NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 1.54 3.34 5.14

01.01.04.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 68.91 18.75 1,292.06

01.01.04.03          CONCRETO SIMPLE 3,058.04

01.01.04.03.01             SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 28.58 29.93 855.40

01.01.04.03.02             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON m3 11.23 186.63 2,095.85

01.01.04.03.03             DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 0.38 281.03 106.79

01.01.04.04          CONCRETO ARMADO 17,276.12

01.01.04.04.01             ZAPATAS 989.36

01.01.04.04.01.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 2.45 317.52 777.92

01.01.04.04.01.02                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 48.72 4.34 211.44

01.01.04.04.02             COLUMNAS 533.35

01.01.04.04.02.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 0.31 317.52 98.43

01.01.04.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 7.14 34.21 244.26

01.01.04.04.02.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 43.93 4.34 190.66

01.01.04.04.03             LOSA SALPICADOR 164.55

01.01.04.04.03.01                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN  LOSA SALPICADOR m3 0.10 381.78 38.18

01.01.04.04.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SALPICADOR m2 2.40 42.53 102.07

01.01.04.04.03.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 5.60 4.34 24.30

01.01.04.04.04             APOYOS 447.82

01.01.04.04.04.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN APOYOS m3 0.44 307.43 135.27

01.01.04.04.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN APOYOS m2 6.40 42.53 272.19

01.01.04.04.04.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 9.30 4.34 40.36

01.01.04.04.05             MUROS REFORZADOS 7,382.69

01.01.04.04.05.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS m3 6.25 307.43 1,921.44

01.01.04.04.05.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 40.60 42.53 1,726.72

01.01.04.04.05.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 860.49 4.34 3,734.53

01.01.04.04.06             VIGAS 457.58

01.01.04.04.06.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS m3 0.23 307.43 70.71

01.01.04.04.06.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 3.15 55.36 174.38

01.01.04.04.06.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 48.96 4.34 212.49
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01.01.04.04.07             REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,796.96

01.01.04.04.07.01                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE VIGAS 1:2 e=1.5 cm m2 3.15 23.12 72.83

01.01.04.04.07.02                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTECOLUMNAS 1:2 e=1.5 m2 7.14 23.15 165.29

01.01.04.04.07.03                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE LOSA SALPICADOR 1:2 m2 2.38 22.75 54.15

01.01.04.04.07.04                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE APOYOS 1:2 e=1.5 cm m2 9.54 22.75 217.04

01.01.04.04.07.05                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MUROS REFORZADOS m2 56.60 22.75 1,287.65

01.01.04.04.08             CARPINTERIA DE MADERA 2,885.49

01.01.04.04.08.01                CORREAS Y TIRANTES DE MADERA und 34.00 18.96 644.64

01.01.04.04.08.02                LISTON DE MADERA DE 4" x 2" m 27.20 34.59 940.85

01.01.04.04.08.03                COLUMNAS DE MADERA ESTRUCTURAL 0.15 m x 0.30 m und 10.00 130.00 1,300.00

01.01.04.04.09             COBERTURAS 1,282.73

01.01.04.04.09.01                COBERTURA DE CALAMINA m2 34.80 36.86 1,282.73

01.01.04.04.10             INSTALACIONES SANITARIAS 545.32

01.01.04.04.10.01                INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS glb 1.00 545.32 545.32

01.01.04.04.11             FILTROS 790.24

01.01.04.04.11.01                FILTRO DE GRAVA GRUESA m3 3.20 94.45 302.24

01.01.04.04.11.02                FILTRO DE ARENA m3 1.60 83.00 132.80

01.01.04.04.11.03                ARCILLA EN FONDO DE LECHO m3 1.60 222.00 355.20

01.01.04.04.12             OTROS 0.03

01.01.04.04.12.01                LADRILLO PANDERETA 0.09 x 0.11 x 0.23 m. Und 0.18 0.14 0.03

01.01.05       OFICINA, ALMACEN, SS.HH, VIGILANCIA 25,000.00

01.01.05.01          CONSTRUCCION DE MODULOS(OFICINA, LABORATORIO, glb 1.00 25,000.00 25,000.00

01.01.06       CERCO PERIMETRICO 20,176.93

01.01.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES 386.26

01.01.06.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 89.00 1.20 106.80

01.01.06.01.02             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 89.00 3.14 279.46

01.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 242.38

01.01.06.02.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 7.49 13.86 103.81

01.01.06.02.02             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2.32 9.62 22.32

01.01.06.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.20 18.75 116.25

01.01.06.03          CONCRETO SIMPLE 280.14

01.01.06.03.01             SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 9.36 29.93 280.14

01.01.06.04          CONCRETO ARMADO 19,268.15

01.01.06.04.01             ZAPATAS 1,449.31

01.01.06.04.01.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 3.74 317.52 1,187.52

01.01.06.04.01.02                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 60.32 4.34 261.79

01.01.06.04.02             COLUMNAS 1,294.63

01.01.06.04.02.01                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 0.65 317.52 206.39

01.01.06.04.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 20.80 34.21 711.57

01.01.06.04.02.03                ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 86.79 4.34 376.67

01.01.06.04.03             REVOQUES Y ENLUCIDOS 213.62

01.01.06.04.03.01                TARRAJEO FROTACHADO m2 2.60 18.59 48.33

01.01.06.04.03.02                TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTECOLUMNAS 1:2 e=1.5 m2 7.14 23.15 165.29

01.01.06.04.04             CARPINTERIA METALICA 16,310.59

01.01.06.04.04.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA m 89.00 178.00 15,842.00

01.01.06.04.04.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA Und 1.00 468.59 468.59
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01.01.07       EMISOR 584.04

01.01.07.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 310.00

01.01.07.01.01             EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 20.80 13.86 288.29

01.01.07.01.02             NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO m2 6.50 3.34 21.71

01.01.07.02          INSTALACIONES SANITARIAS 274.04

01.01.07.02.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DN 200 mm SN- m 6.50 42.16 274.04

01 CAPACITACION EDUCACION SANITARIA glb 1.00 73,500.00 73,500.00

01 CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

glb 1.00 30,000.00 30,000.00

COSTO DIRECTO 2,338,854.10

GASTOS GENERALES (12%) 280,662.49

UTILIDAD (8%) 187,108.33

SUBTOTAL 2,806,624.92

IGV (18%) 505,192.49

VALOR REFERENCIAL 3,311,817.41

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO (3.0%) 99,354.52

SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.0%) 99,354.52

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3,510,526.45

Fuente: Elaborado por Ingeniero especialista en costos y presupuestos.
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ANEXO N° 02: Plano de Ubicación 
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“Infraestructura sanitaria y la reducción de la  
contaminación del agua en la  localidad de la encañada,  
Distrito de la Encañada -Provincia de Cajamarca” 
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ANEXO N° 05 

Análisis Fisicoquímico, Químico, 

Microbiológico del Cuerpo Receptor – Río 

Encañada se puede observar el Informe 

de Ensayo emitido por el Laboratorio 

Regional del Agua. 
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ANEXO N° 06 

Estadísticas de Morbilidad de la 

Encañada 

 

 

 








