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  RESUMEN 

 El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo y sustentación de la presente tesis, 

donde se va demostrar que llevando un minucioso control financiero y una correcta programación 

de los plazos de entrega, se puede maximizar la rentabilidad del mismo, aplicando medidas 

correctivas necesarias en caso de que se presenten indicadores negativos.  

 

 Como objetivo principal se busca aplicar  los conocimiento básicos del Valor Ganado, 

buscando optimizar los costos, tiempos y  procesos del proyecto de mantenimiento de un centro 

médico metropolitano de la red asistencial Cusco, donde se describe como se fue haciendo el 

seguimiento y medición de cada partida, tanto de la parte económica como de los avance y 

rendimientos de mano de obra, utilizando el apoyo de formatos de control durante todas las etapas 

del desarrollo del proyecto, que van desde el inicio de los trabajos preliminares  encomendados 

hasta su finalización, planteando y demostrando que llevando un control bien establecido y oportuno 

de los gastos y tiempo de la construcción podemos finalizar exitosamente el proyecto encomendado 

con un alto control de calidad que es propio en todo proyecto. 

 

 El trabajo, finalmente se ha dividido por etapas y en cada una de ellas, se ha logrado 

demostrar que efectuando un correcto seguimiento de los procesos en le transcurso del desarrollo 

de los trabajos de mantenimiento, tanto de gastos como de tiempos, mediante la metodología de la 

Teoría del Valor Ganado, expresados en números cuantitativos y cualitativos, de como se ha 

desarrollado el proyecto. 
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