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RESUMEN 

 

     La presente investigación denominada: “Nivel de cumplimiento de los Factores 

Financieros en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de Inversión pública de 

la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca Cajamarca – Periodo 2017”, comprende 

un desarrollo progresivo de las diferentes etapas que inicia desde la recopilación 

bibliográfica y revisión de documentos hasta el procesamiento de los datos obtenidos de 

campo, elaboración y análisis de los resultados que permiten integrar las variables de 

acuerdo al problema planteado.   

 

     Dentro de los objetivos planteados, se ha programado analizar el nivel de cumplimiento 

de los Factores Financieros en la fase de la Ejecución Presupuestal de los proyectos de 

inversión pública de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca, periodo 

2017, así como analizar los ingresos y los gastos para la ejecución de dichas obras para el 

año 2017, lo cual nos permitirá mejorar la ejecución y la asignación de los recursos. 

 

     El tipo de investigación desarrollado es no experimental y transversal, empleándose la 

técnica del análisis documental para la recolección de información, lista de cotejo para el 

registro de los datos obtenidos, se realizará la constatación a través de la matriz 

documental que nos permite medir eficientemente el presupuesto ejecutado en cada obra 

pública y así validar nuestra hipótesis. 

 

     Es así que se determinó que el Factor Financiero de “Asignación de recursos financieros 

para la ejecución de proyectos de inversión pública” es el que tiene menor nivel de 

cumplimiento en la fase de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión pública en 

la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca departamento de Cajamarca, año 2017.  

 

Palabras clave:  

Ejecución presupuestal, proyectos de inversión pública, factores financieros. 
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ABSTRACT 

 

     The present investigation called: "Level of compliance of the Financial Factors in the 

Budget Execution phase of the public investment projects of the district municipality of the 

Baños del Inca Cajamarca - Period 2017", includes a progressive development of the 

different stages that it initiates from the bibliographic compilation and review of 

documents to the processing of the data obtained from the field, elaboration and analysis of 

the results that allow integrating the variables according to the problem posed. 

 

     Within the objectives set, it has been scheduled to analyze the level of compliance with 

financial factors in the budget execution phase of the public investment projects of the 

district municipality of Baños del Inca - Cajamarca, 2017, as well as to analyze the income 

and expenses for the execution of these works for the year 2017, which will allow us to 

improve the execution and allocation of resources. 

 

     The type of research developed is non-experimental and transversal, using the technique 

of document analysis for the collection of information, checklist for the registration of the 

data obtained, the verification will be made through the documentary matrix that allows us 

to efficiently measure the budget executed in each public work and thus validate our 

hypothesis. 

 

     Thus, it was determined that the Financial Factor of "Allocation of financial resources 

for the execution of public investment projects" is the one with the lowest level of 

compliance in the budget execution phase of public investment projects in the District 

Municipality of the Baños del Inca Department of Cajamarca, year 2017. 

 

Keywords: 

Budget execution, public investment projects, financial factors.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

     En los últimos años, la gestión pública ha venido evaluándose, principalmente, a 

través de la elaboración de medidas representativas para la utilización de los recursos, 

así como en la recaudación de ingresos, especialmente para las obras públicas, lo que 

representa una mejoría para la ciudadanía en general. (Cubas y Haro, 2015)  

 

     En el caso del Perú, para el año 2017, la inversión pública, está controlada por los 

sistemas administrativos como: Sistema Nacional de Inversión Pública, Sistema 

Nacional de Presupuesto Público (SNIP), Sistema Nacional de Abastecimiento 

(Contrataciones del Estado), todo el sistema administrativo debe trabajar de manera 

sistemática, para así la inversión y los gastos se realice de manera coherente a las 

necesidades de cada sector y con resultados óptimos. (Ministerio de Economía y 

finanzas, 2017) 

 

     El Presupuesto Público, es un instrumento de gestión del Estado para el logro de 

resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de 

metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. 

Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las entidades del 

sector público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los 

fondos públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal, el mismo que está conformado 

por las fuentes de financiamiento de recursos ordinarios, recursos directamente 

recaudados, donaciones y transferencias, impuestos municipales, al Canon y Sobre 

Canon, regalías, rentas de aduana y participaciones. (MEF, 2017) 

 

     En el Perú los recursos que financian los gastos del presupuesto para el año 2017 

ascienden a S/ 142 472 millones, aumentando en 4.7% respecto al 2016. Estos recursos 

son mayores en 57% respecto a lo obtenido a inicios de la presente administración y 

cerca del triple, si se compara con el alcanzado en el 2006. (MEF, 2017) 
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     El presupuesto para el año 2017 es de 142,5 miles de millones de soles para 

asegurar las reformas en educación y salud, la reconstrucción y el financiamiento de 

obras de infraestructura. Este monto superó en un 7% al que se tuvo en el año 2016 y 

crecerá en más de 50% respecto al año 2012. (MEF, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Durante la ejecución de los proyectos de inversión pública, se llega a afrontar 

diversos inconvenientes como el que el presupuesto programado para una obra no 

siempre llega a cumplirse, generalmente el costo real supere al presupuesto asignado, 

lo cual implica una ampliación de presupuesto, ocasionando así adicionales que a su 

vez, causan que algunas obras no sean concretizadas o retrasos en la ejecución de 

obra, debido a falta de presupuesto, llegando incluso a sobre valorar una obra, 

originando diferencias con el expediente técnico. (Arias, 2016) 

 

     La Región de Cajamarca, cuenta con 13 municipalidades provinciales, las cuales 

están ubicadas en Cajamarca, Celendín, Cutervo, Chota, Hualgayoc, Jaén, San 

Ignacio, San Miguel, San Marcos, San Pablo, Santa Cruz, Cajabamba y Contumazá.  

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas (2017) 
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     La provincia de Cajamarca, cuenta con 12 distritos, de los cuales nos centraremos 

en la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, con la finalidad de analizar el 

nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la fase de Ejecución 

Presupuestal de los proyectos de inversión pública de esta municipalidad. La 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, como toda municipalidad,  tiene la 

misión de promover la gobernabilidad democrática en la localidad, asegurando la 

mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas locales y en 

la gestión y fiscalización de las acciones municipales, desarrollando al máximo sus 

capacidades para brindar bienes y servicios públicos de alta calidad,  con la mayor 

eficiencia y eficacia, haciendo un uso responsable, transparente y estratégico de los 

recursos públicos, promoviendo sinergias con las inversiones de otras Instituciones del 

Estado y del sector privado, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la 

jurisdicción. 

 

     La Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, como Gobierno Local, es un ente 

que está al servicio de la sociedad, tiene como objetivo la ejecución de obras, para el 

desarrollo y bienestar de la población, así como mejorar la calidad urbana de la 

ciudad, lo cual esta normado por la (Ley N°27972, 2017) 

 

     El portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2017) 

muestra, para el año 2017, que la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca tuvo 

un avance de ejecución de su presupuesto del 60% en los proyectos de inversión 

pública, para ese año. En previsión de los resultados antes detallados, la Municipalidad 

Distrital de Baños del Inca, se propone definir el nivel de cumplimiento de los 

Factores Financieros en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de 

inversión pública. 
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1.2. Antecedentes 

 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

 

     Pérez (2015), En su artículo: “Presupuesto público: Principal herramienta de 

Control, Gestión y Planificación de Gobierno”, trabajo final de Licenciatura en 

Economía de la Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas, sostuvo que durante la ejecución de obras por administración 

directa,  se llegaba a afrontar diversos inconvenientes como eran, por ejemplo,  

que el presupuesto programado para una obra no siempre llegaba a cumplirse, 

generalmente el costo real superaba al presupuesto asignado, lo cual implicaba 

una ampliación de presupuesto, ocasionando así adicionales lo que a su vez,  

causaba que algunas obras no sean concretizadas; cinco retrasos en la ejecución 

de obra, debido a falta de presupuesto, llegando incluso a veces a sobre valorar 

una obra originando diferencias con el expediente técnico.  

 

     Asimismo, uno de los aspectos que motivó la investigación, eran las causas 

que dificultaban o retrasaban las ejecuciones de obras. Sin duda se pudo afirmar 

que a falta de mecanismos que agilicen este proceso de ejecución de obra era que 

la población sienta que la administración del gobierno local era ineficiente y 

además de ser acusada de falta de estos documentos. Por consiguiente, en la 

presente investigación se usó el método científico.  

 

     El investigador concluyó que el presupuesto público era el instrumento 

principal de manejo del estado, como herramienta central para la planificación e 

implementación de las políticas públicas de un estado moderno, en la medida que 

reflejaba el rumbo general del gobierno y las líneas de acción prioritarias.  

 

     Castillo (2016), En la tesis titulada “Evaluación presupuestaria en el área de 

salud Nº 4 Catamayo del Cantón Cantamayo periodo 2016” Loja – Ecuador. Para 

llevar a cabo la investigación, el autor usó el método científico, deductivo, 

inductivo, analítico y sintético, el instrumento fue la entrevista aplicada al   
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departamento de gestión financiera y observación de los procedimientos. Al 

momento que se hizo el sondeo respectivo, se pudo evidenciar que existió una 

limitada programación y formulación del presupuesto de los diferentes programas 

y actividades a ser ejecutados. Los encargados de la gestión presupuestaria no 

realizaban evaluaciones presupuestarias, por tal razón, desconocían el 

comportamiento de la ejecución del presupuesto, siendo esta la fase del ciclo 

presupuestario que tiene como propósito, mediante los resultados de la ejecución 

presupuestaria, medir el cumplimiento de los objetivos, así como adoptar los 

correctivos necesarios a tiempo.   

 

     El investigador concluyó que la evaluación presupuestaria de la institución era 

una herramienta que permitía tener una visión más clara de lo planificado y lo 

ejecutado y de esta manera mejorar la gestión presupuestaria.  

 

     Gonzales (2014), En su investigación: “Análisis de la ejecución del 

presupuesto de gastos de la C.A. Sistema Eléctrico de Monagas y Delta Amacuro 

(SEMDA)”.  Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, Departamento de 

Contaduría Pública Maturín – Venezuela. 

 

     Según el estudio, el presupuesto constituía una herramienta fundamental para 

la administración armónica y eficiente de los gastos e ingresos de una 

organización. Es por ello que las empresas, tanto públicas como privadas, 

hicieron uso de él pues permitía prever situaciones futuras, ideando mecanismos 

y estrategias que permitían darle el uso adecuado a los recursos con que se 

contaba. Por tanto, el presupuesto era considerado un instrumento de 

planificación, coordinación y control de actividades y funciones, con el fin de 

proporcionar sugerencias o recomendaciones que permitieran procesos 

administrativos eficientes y eficaces en la C.A. SEMDA.   

 

     Se aplicaron técnicas propias de la investigación documental y de campo, con 

un nivel descriptivo. Una vez culminado el análisis, a través de la observación 

directa y documental, así como mediante la aplicación de una entrevista no  
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estructurada, se pudo llegar a la conclusión de que el procedimiento de ejecución 

presupuestaria era adecuado, pero presentaba algunas deficiencias, siendo el más  

resaltante las fallas en la distribución y ejecución de los gastos por parte de las 

unidades y coordinaciones de la empresa, pues, cada una de ellas realizaban más 

de siete traspasos durante el año, así como también se evidenció la carencia de 

manuales, normas y procedimientos administrativos.  

 

     El investigador concluyó que el presupuesto público era un sistema mediante 

el cual se elaboraba, aprobaba, coordinaba la ejecución, controlaba y evaluaba la 

producción pública (bien o servicio) de una institución, sector o región, en 

función de las políticas de desarrollo previstas en los planes. (p. 18)   

 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

 

     Álvarez (2014), en su tesis titulada, “Factores que influenciaron en los atrasos 

de la ejecución de los proyectos de inversión pública financiados con 

endeudamiento externo de los proyectos de saneamiento PE-P25 Y PE-P-22”, 

realizado en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima – Perú. El autor estudió 

los factores que influenciaron los atrasos de la ejecución de los proyectos de 

saneamiento.  

 

     El autor utilizó cuestionarios aplicados a las diferentes áreas involucradas en 

la ejecución de proyectos de saneamiento. Luego de la aplicación de los 

cuestionarios, el autor concluyó a través de la tabulación de los resultados 

obtenidos de los cuestionarios, que los factores que influyeron en los atrasos de 

ejecución de los proyectos de inversión pública eran: Los instrumentos de 

planificación, la gestión administrativa, los recursos humanos; llegando a 

demostrar que el autor acertó en tres de sus hipótesis planteadas sobre los 

diversos factores.   
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     Según Quispe (2014-2015) en su artículo titulado “La ejecución presupuestal 

y su incidencia en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de 

Taraco”; tuvo como finalidad evaluar el comportamiento de la ejecución 

presupuestal, en el cumplimiento de las metas institucionales. Asimismo, se 

planteó como objetivo evaluar la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Taraco- Puno, para el logro de metas institucionales, para ello utilizó 

los Estados Presupuestarios, las evaluaciones Presupuestarias y se ha realizado 

una contrastación con sus Presupuestos Programados y Ejecutados de los 

periodos en estudio. 

 

     Para la investigación se ha utilizado los métodos deductivo, descriptivo, 

analítico y comparativo, para evaluar la problemática de la ejecución 

presupuestal. El objetivo general de la investigación es: Evaluar el nivel de 

cumplimiento de los planes de la ejecución presupuestal y su incidencia en el 

logro de las metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de Taraco en los 

periodos 2014 – 2015 por lo tanto no se cumplió con el gasto satisfactoriamente 

según lo planificado.  

 

     Respecto a la evaluación el autor concluyó que existe bajo cumplimiento del 

gasto ejecutado, existiendo la falta de capacidad de gasto y cumplir las metas 

programadas para el beneficio de la población 

 

1.2.3. Antecedentes Locales 

 

     Haro (2016), en su tesis titulada: “El presupuesto público y su influencia en la 

ejecución de obras públicas por administración directa en la municipalidad 

provincial de San Miguel, departamento de Cajamarca, año 2015”. El autor llegó 

a determinar cómo el Presupuesto Público influía en la ejecución de las obras 

públicas por administración directa, así como también analizó el nivel de 

ingresos y los gastos para la ejecución de dichas obras, en el año 2015. Uno de 

los aspectos que motivaron la investigación, fueron las causas que dificultaban o 

retrasaban las ejecuciones de obras. La falta de mecanismos que agilicen el 

proceso de ejecución de obras ocasionaba que la población sienta que la  
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administración del gobierno local era ineficiente. En la presente investigación se 

hizo uso del método científico.  

 

     El investigador concluyó que el monto del presupuesto ejecutado era menor al 

presupuesto según el expediente técnico. El saldo de esta obra se debía a que el 

presupuesto asignado a los servicios no fue utilizado por la entidad, por otro lado, 

no hubo necesidad de alquilar un local para depósito de las herramientas, ya que 

todo se encontraba en los depósitos de la municipalidad. 

 

1.3. Definiciones conceptuales 

 

1. Factores Financieros 

 

     García (2014) menciona que el factor financiero es la administración general de 

los recursos económicos de la empresa. Desde el factor financiero se toman 

decisiones de cómo asignar los recursos disponibles en las diferentes áreas 

funcionales de la empresa mediante proyectos de inversión, con el objetivo 

económico de maximizar los beneficios.  

 

     Desde el factor financiero de la empresa se desprende una gran cantidad de 

datos e información que debe ser interpretada para llegar a unas conclusiones 

realistas y poder realizar una gestión financiera óptima. La interpretación del 

factor financiero va más allá del hecho de si se gana o se pierde al finalizar el 

ejercicio. 

 

2. Fase de Ejecución Presupuestal de Proyectos de Inversión Pública 

 

     Según Directiva Nº (005-2010-EF/76, 2017) para el sistema de Presupuesto 

Público, menciona que, este sistema, comprende las fases de Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, de 

conformidad con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público, Ley Nº 28112. Dichas fases, se encuentran reguladas genéricamente, por  

 



 

Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 23 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 

 

esta Ley y complementariamente, por las Leyes de Presupuesto del Sector Público 

y las Directivas que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público.  

 

     La fase de Ejecución Presupuestal como indica la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto (Ley N° 28411, 2017) ,  se inicia con el ejercicio fiscal, el 

1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año. Desde el punto de vista 

presupuestario, esta fase consiste en programar, mensualmente, los ingresos que se 

recibirán y los gastos que se ejecutarán con el fin de cumplir con las metas 

presupuestarias, trazadas durante el año fiscal. Para ello, el pliego debe definir un 

monto máximo de gasto para el trimestre y, en ese marco, ejecutar los gastos 

programados mensualmente. Los pliegos pueden realizar modificaciones a sus 

calendarios de compromisos trimestrales, así como modificaciones al presupuesto. 

 

     La Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Inversión Pública, debe cumplir 

con las características de ser una intervención limitada en el tiempo, que implique 

la aplicación de recursos públicos con el fin de ampliar, mejorar y modernizar la 

capacidad productora de bienes o prestadora de servicios, cuyos beneficios son 

independientes de los Proyectos de inversión Pública. 

 

     Los proyectos de inversión incorporados, deben considerar los costos estimados 

de operación, mantenimiento y reposición, a fin de asegurar su sostenibilidad 

durante la vida útil del proyecto. El cronograma de ejecución de cada proyecto, 

debe ser consistente con el plazo de ejecución y los montos de inversión 

estipulados en los estudios de pre inversión del proyecto, de modo que se asegure 

que los beneficios del proyecto se generen en los plazos previstos y no se incurra 

en mayores costos y gastos. (RD Nº 012-2007-EF/68.11) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 24 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 

 

2.1 Dimensiones de la Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Inversión 

Pública. 

2.1.1 Administración del Presupuesto para la Ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública. 

 

a.) Certificación Presupuestal Adecuada 

 

     Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indica que la certificación 

presupuestal, es el acto de administración cuya finalidad es garantizar que se 

cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para 

comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el 

año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la 

reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y 

la realización del correspondiente registro presupuestario. 

 

     Cosme (2015), nos indica en los manuales de presupuestos que la 

certificación es el documento que contiene la información relativa al marco 

presupuestal disponible que financiará el gasto, en el marco de la 

Programación de Compromisos Anual. Nos indica que cumple con los 

siguientes pasos:  

 

o Es expedida por el jefe de la oficina de presupuesto a solicitud del 

responsable del área que ordena el gasto, cada vez que se prevea 

realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso. 

 

o Es remitida al área solicitante para que proceda con el inicio de los 

trámites respectivos relacionados a la realización de los 

compromisos correspondientes. 

 

o Es susceptible de modificación (adición, reducción) en relación a su 

monto u objeto, o anulación, siempre que tales acciones estén 

debidamente justificadas y sustentadas por el área correspondiente. 
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o Se adjunta al respectivo expediente. 

 

Las unidades ejecutoras a través de las Oficinas de 

Presupuesto: 

 

o Dictan procedimientos y lineamientos, referidos a la información, 

documentos y plazos que deben de cumplir para llevar a cabo la 

certificación. 

 

o Emiten la certificación de crédito presupuestario. 

 

o Llevan el registro de las certificaciones de crédito presupuestario 

realizadas, con el objeto de determinar los saldos disponibles para 

expedir nuevas certificaciones. 

 

o Registran la certificación del gasto en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Sector Público (SIAF SP). 

 

Registro en el SIAF:  

 

o La Solicitud de Certificación con cargo a los créditos 

presupuestarios; ingresando al Módulo Administrativo, Sub modulo 

registro, opción Certificación y Compromiso Anual. 

 

o La Certificación de Créditos Presupuestarios; ingresando al Módulo 

de Procesos Presupuestarios, Sub modulo procesos, opción 

Certificación de Créditos Presupuestarios 
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b.) Planificación en la Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 

Inversión 

 

o Plan de Desarrollo Municipal Concertado 

 

     El Plan de Desarrollo Municipal Concertado no sólo debe 

orientar la acción municipal, sino la del conjunto de actores del 

distrito o provincia, por eso es importante que sea concertado. La 

municipalidad tiene un rol de liderazgo en el proceso de su 

elaboración y ejecución. Para ello, debe establecer los mecanismos 

de participación de la población, considerando el rol que le 

corresponde a los Consejos de Coordinación Local, que es el de 

coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal concertado y 

proponer las prioridades en las inversiónes de infraestructura de 

envergadura regional, en el caso de los Consejos de Coordinación 

Local provincial, y proponer la elaboración de proyectos de 

inversión y de servicios públicos locales, en el caso de CCL 

distritales. 

 

o Programación Multianual 

 

     El Programa Multianual de la Inversión Pública (PMIP) que 

remite la Oficina de Programación e inversiones (OPI) a la 

Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 

(DGPM), considera las posibles brechas en la prestación de sus 

servicios o cumplimiento de sus funciones, y está conformado por 

el Formato PMIP 01 – Ficha de Programación Multianual de 

Inversión Pública. 
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     El Programa Multianual de la Inversión Pública (PMIP), debe 

ser actualizado teniendo como marco de referencia los Planes de 

Desarrollo Concertado de los Gobiernos Regionales o Locales, y 

remitido por la OPI a la DGPM, antes del 31 de marzo de cada año, 

para que se proceda a la verificación de su consistencia. 

 

     Para registrar los proyectos en El Programa Multianual de la 

Inversión Pública (PMIP), a través del aplicativo informático, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Los proyectos nuevos que registren en el primer año 

del PMIP, serán aquellos que cuenten con 

declaración de viabilidad. 

 Los proyectos cuya ejecución será financiada con 

recursos provenientes de las transferencias que 

realice un Sector, son registrados en el PMIP de la 

entidad que recibe la transferencia. 

 Para el registro de los proyectos en preparación, 

solamente deben considerarse aquellos que cuenten 

con un nivel de estudio de pre inversión elaborado y 

registrado en el Banco de Proyectos. 

 No se podrán programar proyectos de emergencia, 

declarados elegibles en el primer semestre del año 

fiscal en el que se realiza la programación. 

 Los PIP que cuentan con código presupuestal y no 

cuenten con un nivel de estudio de pre inversión 

elaborado y registrado en el Banco de Proyectos, no 

se incluyen en la programación, salvo que, para su 

ejecución, por disposición legal vigente no requieran 

contar con declaración de viabilidad. 

 Los proyectos de inversión con declaración de 

viabilidad, incorporados en el Presupuesto 

institucional de Apertura del año fiscal en el que se  
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realiza la programación, son considerados proyectos 

en ejecución en el PMIP, sea que cuenten con gastos 

devengados o no. 

 

     El Informe debe remitirse a la DGPM firmado por 

el Responsable de la OPI, conteniendo como mínimo 

la información siguiente: 

 

 Articulación de los proyectos incluidos en el 

PMIP con los objetivos del PDRC o PDLC. 

 

 Programación anual de los montos de 

inversión, y los saldos después del periodo 

del PMIP, diferenciando los montos 

requeridos para proyectos en ejecución y los 

requeridos para proyectos nuevos. 

 

 Información sobre los proyectos que serán 

financiados con recursos externos, 

considerados en los programas Trienales de 

Concertaciones y Desembolsos externos. 

 

 Monto total de las transferencias que se 

realizarán a favor de otras entidades para el 

financiamiento y ejecución de proyectos de 

inversión pública. 

 

     La información del Informe Sectorial debe ser consistente con la 

registrada en el Formato PMIP 01 – Aplicativo Informático PMIP. 

 

     Luego que la DGPM verifique la consistencia del PMIP 

Sectorial y que sus recomendaciones han sido consideradas, el 

Órgano Resolutivo debe aprobar el PMIP sectorial, a más tardar el  
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30 de mayo de cada año y remitirlo a la DGPM, conforme lo 

dispone el artículo 8º de la Directiva para la Programación 

Multianual de la Inversión Pública, aprobada (Decreto Supremo Nº 

176-2006-EF., 2016) 

 

      En caso que algún Sector no cumpla con aprobar y remitir su 

PMIP en dicha fecha, la DGPM ajustará las proyecciones para 

dicho Sector, lo que servirá de base para la formulación 

presupuestaria. 

 

Responsables de la elaboración El Programa Multianual de la 

Inversión Pública (PMIP) 

 

A nivel institucional: 

 

o La Unidad Ejecutora es responsable del registro, en el 

aplicativo informático PMIP, de los proyectos en ejecución 

que cuenten con declaratoria de viabilidad. 

 

o La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad, o 

la que haga sus veces, es responsable de informar a su 

Oficina de Programación e inversiones, sobre la Estimación  

de Necesidades de Recursos para los proyectos de inversión 

de su Entidad, para el periodo del PMIP que se formula.  

 

o Para tales efectos, tendrá en cuenta el adecuado 

mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la 

Entidad para asegurar su utilidad en el tiempo, la 

información del presupuesto ejecutado en el año fiscal 

anterior al que se realiza la programación, el presupuesto 

institucional modificado del año fiscal en el que se realiza 

la programación, así como la información que sustente las 

metas anuales de inversión de la Entidad. 
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A nivel sectorial:  

 

     La Oficina de Programación e inversiones (OPI) registra 

los proyectos nuevos conforme a los criterios de 

priorización; realiza las acciones necesarias para que la 

programación multianual sea consistente con lo declarado 

viable en el marco del Sistema Nacional de Inversión 

Pública; y, tomando como base las proyecciones de 

disponibilidad de fondos públicos señalados en el Marco 

Macroeconómico Multianual vigente, revisa, evalúa y 

modifica, de ser el caso, la información señalada en el 

numeral precedente, y presenta el PMIP Sectorial a la 

DGPM. De igual manera, luego de la verificación de 

consistencia realizada por la DGPM, la OPI levanta las 

observaciones e implementa las recomendaciones que 

hubieran sido formuladas por la DGPM. 

 

     En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, sus respectivas Oficinas de Programación e 

inversiones aplican lo dispuesto en los párrafos anteriores. 

 

     La DGPM verifica la consistencia de los PMIP 

sectoriales realizando las anotaciones, recomendaciones y 

registros en el aplicativo informático PMIP, teniendo en 

cuenta los criterios de priorización señalados en la Directiva 

para la Programación Multianual de la Inversión Pública, 

aprobada por Decreto Supremo Nº 176-2006-EF y demás 

normativa complementaria. En el caso de los Gobiernos 

Regionales y Locales, ésta función es realizada por sus 

Oficinas de Programación e inversiones respectivas. 
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     Para la actualización y aprobación de sus Programas 

Multianuales de la Inversión Pública (PMIP), las entidades 

deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

 

o Deberán priorizar la asignación de recursos para el 

financiamiento de los gastos de operación y 

mantenimiento generados por los proyectos que 

concluyeron su ejecución en el año anterior a la 

programación. 

 

o En la información del financiamiento, las Entidades 

deberán considerar como primera opción el uso de 

los recursos provenientes de fuentes de 

financiamiento distintas a Recursos Ordinarios, 

conforme a las estimaciones de captación u 

obtención que realice cada pliego. 

 

o Cuando un PIP es ejecutado por más de una Entidad, 

será registrado por cada una de ellas, indicando la 

etapa (componente o meta), el monto que le 

corresponde ejecutar y en el campo “comentarios” 

indica las demás Entidades involucradas. 

 

o El cronograma de ejecución de los proyectos debe 

ser consistente con el plazo de ejecución estipulado 

en los estudios de pre inversión del proyecto, de 

modo que se asegure que los beneficios del proyecto 

se generen en los plazos previstos y no se incurra en 

mayores gastos generales u administrativos. 

 

 

 

 



 

Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 32 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 

 

o Los criterios de priorización establecidos en la 

Directiva para la Programación Multianual de la 

Inversión Pública, aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 176-2006-EF, así como en la Directiva 

para la Programación Multianual de Inversión 

Pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, aprobada por la Resolución Directoral N° 

012-2007-EF/68.11, según corresponda a su nivel de 

gobierno. 

 

o Sobre la aprobación de los Programas Multianuales 

de Inversión Pública. 

 

2.1.2 Asignación de Recursos Financieros para la Ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública 

 

     Asignación de recursos según tipo de gobierno y estrato de necesidades. Se 

realizará según lo indicado en los numerales 10.1 y 10.2 del Artículo 10 del 

Reglamento de la Ley N° 29125, aprobado mediante el Decreto Supremo 204-

2007-EF, y, donde nos indica que Los recursos del FONIPREL se asignan en 

cada concurso determinando montos por rubro y grado de necesidad. Cada 

estudio o proyecto concursará por un solo rubro y resultará clasificado en el 

orden de prelación que le corresponda dentro de dicho rubro.  

 

a.) Asignación de Recursos de Manera Oportuna 

Las Asignaciones Financieras, que constituyen los montos límites de 

ejecución autorizados por la Dirección General de Endeudamiento y 

Tesoro Público con cargo a los fondos públicos centralizados en la Cuenta 

Única del Tesoro Público, se autorizan por las siguientes fuentes de 

financiamiento: 
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o Recursos Determinados, Rubro canon y sobre Canon, regalías, 

rentas de aduana y participaciones, a favor de las Unidades 

Ejecutoras del Gobierno Nacional y Regional y de los Gobiernos 

Locales. 

o Recursos Ordinarios, a favor de los Gobiernos Locales. 

o Donaciones y Transferencias, relacionadas al Apoyo 

Presupuestario a favor del Estado Peruano. 

 

b.) Incremento o Disminución del Presupuesto para la Ejecución de los 

Proyectos de Inversión Pública 

 

     Incremento del Presupuesto para la Ejecución de los Proyectos de 

Inversión Pública: Según Decreto Supremo N° 033 2015 – EF es 

responsabilidad del Alcalde y del Coordinador del Plan de incentivos, 

promover y facilitar la participación de los servidores municipales que 

tienen a su cargo el cumplimiento de una meta. La transferencia de 

recursos a favor de las municipalidades que hayan cumplido con las metas 

correspondientes al 31 de diciembre de 2015, se realiza hasta el mes de 

abril del año 2016. 

 

     La Disminución del Presupuesto para la Ejecución de los Proyectos de 

Inversión Pública se trabaja en base a reorientación de recursos. 

 

2.1.3 Administración de los Procesos de Selección para la Ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública 

 

     Una función importante del área de Logística, son las Adquisiciones de 

bienes, servicios y obras, para ello cada municipalidad debe contar con un Plan 

Anual de Contrataciones- PAC, sustentado en el Plan Operativo institucional - 

POI y en el Presupuesto Municipal, para programar y controlar las  
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adquisiciones que realice. El PAC permite prever los bienes, servicios y obras 

que se requieren durante el ejercicio presupuestal, así como el necesario para 

financiarlos. 

 

Cumplimiento de los Procesos de Selección 

     Según indica la dirección del Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE) existen los siguientes tipos de procedimientos de selección: 

 

a.) Licitación Pública: La Entidad debe utilizar la licitación pública para 

contratar bienes y obras. La licitación pública contempla las siguientes 

etapas: 

o Convocatoria. 

o Registro de participantes. 

o Formulación de consultas y observaciones. 

o Absolución de consultas y observaciones. 

o Integración de bases. 

o Presentación de ofertas. 

o Evaluación de ofertas. 

o Calificación de ofertas. 

o Otorgamiento de la buena pro. 

 

b.) Concurso Público: Se utiliza esta modalidad para contratar servicios en 

general, consultorías en general y consultoría de obras. El concurso 

público para contratar servicios en general se rige por las disposiciones 

aplicables a la licitación. 

 

     El concurso público para contratar consultoría en general y 

consultoría de obra contempla las siguientes etapas: 

o Convocatoria. 

o Registro de participantes. 

o Formulación de consultas y observaciones. 

o Absolución de consultas y observaciones. 

o Integración de bases. 
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o Presentación de ofertas. 

o Evaluación de ofertas. 

o Calificación de ofertas. 

o Otorgamiento de la buena pro. 

 

c.) Contratación Directa: Estas contrataciones se realizan de manera 

excepcional en los siguientes casos: 

 

o Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de 

costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable 

para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el 

artículo 60 de la Constitución Política del Perú (referido al 

reconocimiento del pluralismo económico y la actividad 

empresarial del estado).  

 

o Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 

catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad 

nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra 

alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria 

declarada por el ente rector del sistema nacional de salud.  

 

o Ante una situación de desabastecimiento debidamente 

comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus 

actividades u operaciones.  

 

o Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los 

organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia 

requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto 

militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en 

reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría 

General de la República.  
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o Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un 

determinado proveedor o un determinado proveedor posea 

derechos exclusivos respecto de ellos.  

 

o Para los servicios personalísimos prestados por personas 

naturales, que cuenten con la debida sustentación.  

 

o Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios 

de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio 

de comunicación. 

 

o Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de 

obra, que son la continuación y/o actualización de un trabajo 

previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la 

Entidad, siempre que este haya sido seleccionado conforme al 

procedimiento de selección individual de consultores.  

 

o Para los bienes y servicios con fines de investigación, 

experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, 

cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su 

utilización en el ejercicio de sus funciones.  

 

o Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de 

bienes inmuebles existentes.  

 

o Para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa 

de funcionarios, servidores o miembros de las fuerzas armadas y 

policiales, a los que se refieren el Decreto Supremo 018-2002-

PCM, el Decreto Supremo 022-2008-DE-SG y otras normas sobre 

defensa de funcionarios, o normas que los sustituyan. 
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2.1.4 Formulación y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 

 

     Esto se medirá con tres índices que son los siguientes: Insuficiencia de 

estudios y diseños de los proyectos, Falta de planeación de la infraestructura y 

Porcentaje de observaciones que se han limitado la ejecución del proyecto. 

 

3. Ejecución presupuestal de proyectos de inversión 

 

3.1 Factores financieros que inciden en la ejecución presupuestal de los 

proyectos de inversión pública 

 

3.1.1 Factor financiero de Administración del Presupuesto Público para 

la Ejecución de Proyectos de Inversión 

 

     La Administración Financiera del Presupuesto Público se regula 

por la presente ley del marco de la Administración Financiera del 

Sector Público LEY Nº 28112, está constituida por el conjunto de 

derechos y obligaciones de contenido económico financiero cuya 

titularidad corresponde al Estado, a través de las entidades y 

organismos encargados de su administración conforme a Ley. 

 

     La Administración Financiera del Sector Público está orientada a 

viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las 

disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado 

funcionamiento de sus sistemas conformantes, según las medidas de 

política económica establecidas, en concordancia con la Ley de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico 

Multianual. 

 

     El Presupuesto Público asigna los fondos públicos de acuerdo con 

las prioridades de gasto determinadas para el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en el marco del Planeamiento Estratégico  
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de las entidades del Sector Público y la disponibilidad de ingresos 

programada. 

 

     Las entidades del Sector Público sólo pueden ejecutar ingresos y 

realizar gastos conforme a Ley. Cualquier demanda adicional no 

prevista se atiende únicamente con cargo a las asignaciones 

autorizadas en el respectivo Presupuesto institucional. 

 

3.1.2 Programación de Compromisos Anual (PCA) 

 

     Según la dirección general de presupuesto público, la PCA es un 

instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por 

toda fuente de financiamiento, que permite la constante 

compatibilización de la programación del presupuesto autorizado, con 

el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales contenidas 

en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal y la capacidad de 

financiamiento del año fiscal respectivo, en un marco de disciplina, 

prudencia y responsabilidad fiscal. Los compromisos anualizados 

realizados por el pliego constituyen una fuente de información para la 

determinación y revisión de la PCA. La PCA es determinada por la 

dirección general de presupuesto público (DGPP), mediante 

resolución directoral, a nivel de pliego. 

 

     Adicionalmente, para efecto de la determinación y revisión de la 

PCA, se toma en cuenta que ésta contenga las autorizaciones del nivel 

de gasto, destinadas a atender los gastos dirigidos (planillas (planillas 

de remuneraciones y pensiones, pago de los servicios básicos, entre 

otros), las obligaciones que devienen de años fiscales precedentes 

conforme a la normatividad vigente; la culminación de proyectos de 

inversión pública; el mantenimiento de la infraestructura pública 

resultante de proyectos de inversión pública, y la atención de las 

intervenciones en los programas presupuestales estratégicos (ppe), 

entre otros. 
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3.1.3 Seguimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de   

inversión  

 

     Anualmente, la DGPP elabora, difunde y envía al congreso de la 

república un informe de seguimiento del cumplimiento de 

compromisos, donde se reporta el cumplimiento de los compromisos 

acordados vencidos a diciembre del año anterior y, por tanto, se da 

cuenta de las mejoras en la gestión realizadas a partir de la evaluación.  

 

o Devengado: El devengado es el acto mediante el cual se reconoce 

una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 

comprometido, que se produce previa acreditación documental 

ante el órgano competente de la realización de la prestación o el 

derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe 

afectarse al presupuesto institucional, en forma definitiva, con 

cargo a la correspondiente cadena de gasto. El pago es regulado 

en forma específica por las normas del sistema nacional de 

tesorería. 

 

o Girado: Fase del ciclo del gasto donde se cancela total o 

parcialmente la obligación devengada, mediante el giro de 

cheques, emisión de carta orden, notas contables y/o documentos 

cancelatorios tesoro público. 

 

o Pagado: El pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma 

parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 

formalizarse a través del documento oficial correspondiente, se 

prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas. El pago es 

regulado en forma específica por las normas del sistema nacional 

de tesorería. 
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3.1.4 Factor financiero de asignación de recursos financieros para la 

ejecución de proyectos de inversión  

 

     Asignación de recursos según tipo de gobierno y estrato de 

necesidades. Se realizará según indicado en los numerales 10.1 y 10.2 

del artículo 10 del reglamento de la ley n° 29125, aprobado mediante 

el decreto supremo 204-2007-ef, y, donde indica que, los recursos se 

asignan en cada concurso determinando montos por rubro y grado de 

necesidad, cada estudio o proyecto concursará por un solo rubro y 

resultará clasificado en el orden de prelación que le corresponda 

dentro de dicho rubro.  De los recursos que se asignen a cada rubro y 

grado de necesidad, se destinará el 40%, al cofinanciamiento de 

estudios y proyectos de inversión pública de educación y salud. 

 

a.) Asignación de recursos de manera oportuna 

 

     Comprende las transferencias de fondos y las asignaciones 

financieras que, de acuerdo a ley, son autorizadas por la 

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. 

 

     Las transferencias mediante el abono en cuentas bancarias 

que actualmente realiza la Dirección General de Endeudamiento 

y Tesoro Público son a favor de las municipalidades por 

concepto del Fondo de Compensación Municipal – 

FONCOMUN. 

 

b.) Incremento o disminución del presupuesto para la ejecución 

de los proyectos de inversión. 
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Incremento del presupuesto para la ejecución de los 

proyectos de inversión:  

 

     Según Directiva para la Ejecución Presupuestaria (Directiva 

N° 005-2010-EF/76.01) Son las modificaciones presupuestarias 

que se aprueben en el Nivel institucional, así como en el 

Funcional Programático, conllevan al incremento o a la 

disminución de la cantidad de las metas aprobadas en el 

presupuesto institucional del pliego o a la creación de nuevas 

metas. Adicionalmente, los pliegos tomarán en cuenta lo 

regulado en el artículo 10° de la presente Directiva. En las 

modificaciones presupuestarias que aprueben las entidades para 

el financiamiento de proyectos de inversión pública, se deberá 

tener en cuenta que dichos proyectos hayan sido declarados 

viables conforme a la normatividad del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

 

3.1.5 Factor financiero de administración de los procesos de selección 

para la ejecución de proyectos de inversión  

 

Actos Preparatorios 

 

a.) Aprobación del Plan Anual Contrataciones (PAC) 

Documento de gestión que contiene las contrataciones previstas 

para el año fiscal y busca el cumplimiento de las metas y 

objetivos previstos por el PIA, es un documento obligatorio, 

integral público y formal.  

 

o Aprobado por el titular de la entidad. 

o Objeto de la contratación.  

o Descripción de la obra. 

o Valor estimado. 

o Fuente de financiamiento.  
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b.) Requerimiento  

c.) Tener en cuenta. 

d.) Valor Referencial. 

e.) Disponibilidad Presupuesta. 

f.) Aprobación de expediente de contratación.  

g.) Comité Especial.  

 

3.1.6 Factor financiero de formulación y ejecución de proyectos de 

inversión  

 

Planificación en pre inversión, inversión y pos-inversión 

 

a.) Pre inversión 

     Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la pre 

inversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de 

realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es 

decir, exige contar con los estudios que sustenten que es 

socialmente rentable, sostenible y concordante con los 

lineamientos de política establecida por las autoridades 

correspondientes. Estos criterios sustentan su declaración de 

viabilidad, requisito indispensable para iniciar su ejecución. 

 

     Los estudios de pre inversión se deben basar en un 

diagnóstico del área de influencia del PIP, del servicio sobre el 

cual se intervendría, así como de los grupos involucrados en 

todo el ciclo, con sustento en el diagnóstico se definirá el 

problema a solucionar, sus causas y sus efectos; sobre esta base, 

se plantea el PIP y las alternativas de solución. 

 

     Es necesario conocer la brecha de servicios que atenderá el 

PIP, que será el punto de referencia para dimensionar los 

recursos y estimar los costos de inversión, operación y  
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mantenimiento. Finalmente, se estimarán los flujos de beneficios 

y costos sociales para definir su rentabilidad social.  

 

     Es importante, así mismo, demostrar la sostenibilidad en la 

provisión de los servicios objeto de intervención. 

 

b.) Inversión:  

o Planificación de la ejecución y diseño definitivo. 

o Negociaciones, trámites y contratos. 

o Ejecución. 

o Operación (Funcionamiento). 

 

c.) Post Inversión:  

o Operación y mantenimiento. 

o Evaluación ex post. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

     ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la fase de 

Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca-Cajamarca, periodo 2017? 
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1.5.  Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

     Analizar el nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la fase de 

Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad 

Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca, Periodo 2017. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar el nivel de cumplimiento del Factor Financiero de “Administración del 

presupuesto para la ejecución de proyectos de inversión pública” en la fase de 

Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad 

Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca 2017. 

 

- Analizar el nivel de cumplimiento del Factor Financiero de “Asignación de 

recursos financieros” en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de 

inversión pública de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – 

Cajamarca 2017. 

 

- Analizar el nivel de cumplimiento del Factor Financiero de “Administración de 

los procesos de selección” en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos 

de inversión pública, de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – 

Cajamarca 2017. 

 

- Analizar el nivel de cumplimiento del Factor Financiero de “Formulación y 

ejecución de proyectos” en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de 

inversión pública, de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – 

Cajamarca 2017. 
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1.6. Hipótesis 

 

     El factor financiero de “Formulación y ejecución de proyectos” es el que 

tiene menor nivel de cumplimiento en la fase de ejecución presupuestal de los 

proyectos de inversión pública de la Municipalidad Distrital de los Baños del 

Inca- Cajamarca periodo 2017. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Matriz Operacional 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

FACTORES 

FINANCIEROS 

La directiva para la Ejecución 

Presupuestaria (Directiva N° 005-

2010-EF/76.01 y modificatorias) 

menciona que: La ejecución 

presupuestal de los proyectos de 

inversión pública  debe estar 

ejecutada de acuerdo a la 

priorización de las necesidades 

de la localidad, de acuerdo con el 

Plan de Desarrollo Concertado, a 

la par con los criterios que 

indican los atributos del proyecto 

de inversión pública como la 

solución de problemas, 

participación de los involucrados 

y sus resultados, los cuales 

pueden ser medidos y sostenibles 

en el tiempo. 

La ejecución del presupuesto 

de los proyectos de inversión 

pública se encuentra limitada 

por los siguientes factores: 

Administración del 

presupuesto público en la 

Ejecución de proyectos de 

Inversión, Asignación de 

Recursos Financieros para la 

ejecución de los proyectos de 

inversión pública, 

Administración de los 

procesos de selección para los 

Proyectos de Inversión y 

Formulación, Ejecución de 

Proyectos de Inversión 

Pública. 

Factor Financiero de 

Administración del Presupuesto 

para la Ejecución de Proyectos 

de Inversión pública. 

Nivel de cumplimiento de  

Certificación presupuestal adecuada 

Nivel de cumplimiento de  

Planificación en la Ejecución del 

Presupuesto de los Proyectos de 

Inversión Pública 

Factor Financiero de asignación 

de recursos financieros para la 

ejecución de proyectos de 

inversión pública. 

Nivel de cumplimiento de asignación 

de recursos de manera oportuna 

Nivel de cumplimiento del incremento 

o disminución del presupuesto para la 

ejecución de los proyectos de inversión 

Factor Financiero de 

administración de los procesos 

de selección para la ejecución 

de proyectos de inversión 

pública.  

Nivel de cumplimiento de los Procesos 

de Selección que fueron convocados. 

Factor Financiero de 

formulación y ejecución  de los 

proyectos de inversión pública. 

Nivel de  cumplimiento de eficiencia 

en la ejecución de los proyectos 



 

Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 47 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Es un instrumento de gestión 

del Estado para el logro de 

resultados a favor de la 

población, a través de la 

prestación de servicios y logro 

de metas de cobertura con 

equidad, eficacia y eficiencia 

por las Entidades Públicas. 

Establece los límites de gastos 

durante el año fiscal, por cada 

una de las Entidades del Sector 

Público y los ingresos que los 

financian, acorde con la 

disponibilidad de los Fondos 

Públicos, a fin de mantener el 

equilibrio fiscal.(Ministerio de 

Economía y Finanzas) 

La ejecución presupuestal está 

sujeta al régimen del 

presupuesto anual y a sus 

modificaciones conforme a la 

Ley General, se inicia el 1 de 

enero y culmina el 31 de 

diciembre de cada año fiscal. 

Durante dicho período se 

perciben los ingresos y se 

atienden las obligaciones de 

gasto de conformidad con los 

créditos presupuestarios 

autorizados en los Presupuestos. 

PROCESO 

PRESUPUESTARIO 

COMPROMISO  

DEVENGADO  
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2.2. Tipo de investigación 

 

Investigación descriptiva: 

     Según Hernadez  (2013), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y 

eventos, es decir como es y cómo se manifiesta determinando fenómeno y busca 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis.  

 

     Este proyecto de investigación se considera que es de carácter descriptivo en 

cuanto permite investigar el nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la 

fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión pública de los Baños del 

Inca. 

 

2.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es no experimental y transversal. 

 

2.3.1. No experimental 

 

     La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. La investigación no experimental es 

cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad.  

 

     Para la investigación, la variable independiente “Factores Financieros” no 

puede ser manipulada puesto que no se tiene control directo sobre dicha  
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variable y no puede influir sobre ella porque por que los hechos ya sucedieron, 

al igual que sus efectos. (Hernandez, 2013) 

 

2.3.2. Transversal 

 

     Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. El estudio solo recolectará y 

analizara datos en un periodo de tiempo específico, por lo que es considerado 

un tipo de estudio de tipo no experimental y transversal. (Hernadez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

     En la investigación se tiene como periodo estudiado el año 2017, y solo 

serán tomados datos y proyectos ejecutados en dicho periodo. 

 

2.4. Unidad de estudio, población y muestra 

 

2.4.1. Unidad de estudio 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca. 

 

2.4.2. Población 

     Los Proyectos ejecutados por la Municipalidad Distrital de los Baños del 

Inca para el año 2017. 

 

 

 

 

Estudio T1 

M O 

Dónde: 

M: Muestra 

O: Observación 
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2.4.3. Muestra 

     Los cuatro Proyectos de inversión pública ejecutados por la Municipalidad 

Distrital de los Baños del Inca para el año 2017. 

 

     Para el presente estudio se tomó en consideración cuatro proyectos 

ejecutados bajo el siguiente criterio: Los proyectos cuyo avance de ejecución 

anual se encuentra en proporción a su cumplimiento total. 

 

2.5. Técnicas de recolección y análisis de datos 

 

2.5.1. Técnicas de medición 

     Las estrategias o técnicas se refieren a modos, maneras o estilos de recoger 

la información, mientras que los instrumentos, son herramientas concretas de 

cada técnica o estrategias que nos permiten llevar a la práctica la obtención de 

la información. Los instrumentos tienen una entidad propia y proporcionan 

poca flexibilidad al investigador. (Hernandez, 2013) 

 

2.5.1.1. Análisis documental 

     El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a 

un subproducto o documento secundario que actúa como 

intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el 

documento original y el usuario que solicita información. El 

calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe 

realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de 

los documentos y luego sintetizarlo. (Hernandez, 2013) 

 

2.5.2. Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental 

Matriz Documental 

Listas de cotejo 
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2.5.3. Procedimiento de recolección de datos 

 

     Para llevar a cabo el estudio se utilizó la matriz documental, lista de cotejo, 

las páginas web del portal transparencia, SOMEN, MEF, sistema SIAF y 

entrevista al encargado del área de presupuesto.  

 

2.5.4. Procedimiento de análisis de datos 

 

     Esta investigación se desarrolló aplicando la metodología del proceso de 

investigación, en base a un diagnóstico de la realidad problemática que 

presenta la municipalidad provincial de los Baños del Inca, por consiguiente, se 

realizara la contrastación a través del diseño de investigación con el uso de 

técnicas para la recolección, procesamiento y análisis de la información. 

 

     Además, se utilizará gráficas en Excel para demostrar la relación de las 

variables. 

 

     En cuento a la escala de medición, para la presente investigación se ha 

tomado en cuenta la escala de Likert, donde indica: Permite establecer 

alternativas lógicas para determinar el comportamiento de la variable 

cuantitativa bajo análisis a través de su desagregación, cuya construcción 

implica adjudicar un valor a un conjunto de expresiones o juicios que pueden 

ser positivos, negativos o neutrales. (Franklin, 2007, pág. 493) 

 

     La escala tomada se medirá con calificaciones de Deficiente, regular y 

bueno, considerado de acuerdo a la escala de Likert. (Franklin, 2007, pág. 495) 
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2.6.  Aspectos éticos 

 

     Para obtener esta información en primer lugar se ha obtenido el permiso de la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca. En segundo lugar, se ha obtenido la 

autorización del uso de la información de la empresa el cual solo será utilizado con fines 

académicos netamente para el estudio, más no para otros fines. 

 

     Finalmente, toda la información recolectada de los libros, tesis, etc. están siendo 

citados sin intención que se tome como plagio el presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 53 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1: Certificación Presupuestal Adecuada 

 

META PROYECTOS CERTIFICACIÓN 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
CALIFICACIÓN 

22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 83% Donaciones y transferencias BUENO 

98 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO EN EL CASERIO 

SHAULLO CHICO, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

100% Recursos ordinarios BUENO 

53 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL CON BIODIGESTORES EN 

VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

3% 
Recursos determinados, 

CANON 
DEFICIENTE 

11 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 
NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN 

BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO 

DE LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

54% 
Recursos determinados, 

CANON 
REGULAR  
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Interpretación: 

La certificación presupuestal se evidenciaron los tres tipos de niveles, BUENO con un 83 % y 100%  debido que 

el presupuesto reservado logró ejecutarse hasta en su totalidad, REGULAR con un 54% ya que el presupuesto 

reservado se ejecutó parte de  su totalidad, trasladándose para el siguiente año y DEFICIENTE con un 3% 

debido a que se reservó el presupuesto más no llego a ejecutarse por una mala planificación en la etapa de 

programación presupuestal teniéndose que rehacerse la documentación y por una decisión interna para que el 

proyecto no se ejecute dicho año. 

 

 

83%

100%

3%

54%

 ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION

AMPLIACION DEL
SERVICIO DE

SANEAMIENTO EN EL
CASERIO SHAULLO CHICO,
DISTRITO DE LOS BANOS
DEL INCA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL CON

BIODIGESTORES EN VISTA
ALEGRE, DISTRITO DE LOS

BANOS DEL INCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL

SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION

EDUCATIVA DEL NIVEL
INICIAL N. 020 - JUAN
BULLITA EN OTUZCO,

DISTRITO DE LOS BANOS
DEL INCA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA

Nivel de Cumplimiento de Certificación Presupuestal Adecuada

CERTIFICACIÓN

Gráfico 1: Nivel de Cumplimiento de Certificación Presupuestal Adecuada 
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Tabla 2: Planificación en la Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de Inversión 

Pública 

 

META PROYECTOS PLANIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 36% REGULAR 

98 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO EN EL CASERIO 

SHAULLO CHICO, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 

46% REGULAR 

53 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN VISTA 

ALEGRE, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

3% DEFICIENTE 

11 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 

NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN 

BULLITA EN OTUZCO, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

0% DEFICIENTE 
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Interpretación: En los dos primeros proyectos la evaluación resultó REGULAR con 36% y 46% 

respectivamente debido a una mala selección de actividades, debido que al momento de la planificación para 

ejecutar cada proyecto no hubo ofertas de empresas licitadoras para llevar a cabo dichos proyectos y 

DEFICIENTE con 3% y 0% ya que se logró realizar el proceso de planificación sin embargo al realizarse la 

programación en su etapa de ejecución no se llegó a realizar el proyecto por problemas en los expedientes 

técnicos. 

 

 

36%

46%

3%
0%

 ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION

AMPLIACION DEL SERVICIO
DE SANEAMIENTO EN EL

CASERIO SHAULLO CHICO,
DISTRITO DE LOS BANOS
DEL INCA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL CON

BIODIGESTORES EN VISTA
ALEGRE, DISTRITO DE LOS

BANOS DEL INCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
DEL NIVEL INICIAL N. 020 -
JUAN BULLITA EN OTUZCO,

DISTRITO DE LOS BANOS
DEL INCA - CAJAMARCA -

CAJAMARCA

Nivel de Cumplimiento de Planificación en la Ejecución del Presupuesto de 

los Proyectos de Inversión Pública  

PLANIFICACIÓN

Gráfico 2: Nivel de Cumplimiento de Planificación en la Ejecución del Presupuesto de los 

Proyectos de Inversión Pública 
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Tabla 3: Asignación de Recursos de Manera Oportuna 

 

META PROYECTOS 

ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS DE 

MANERA 

OPORTUNA 

CALIFICACIÓN 

22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 100% BUENO 

98 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO EN EL CASERIO 

SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

99% BUENO 

53 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL CON BIODIGESTORES EN 

VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

100% BUENO 

11 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL 

INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN 

OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

0% DEFICIENTE 
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Interpretación: La asignación de recursos de manera oportuna se dieron con una buena calificación, con 

100%,100% y 99% debido a que hubo una adecuada programación y estos estuvieron disponibles 

oportunamente. DEFICIENTE con 0% producto de una REDUCCION DEL MARCO PRESUPUESTAL para el 

año 2017, esto quiere decir que se asignó un monto menor al programado inicialmente (CANON MINERO) RD 

N° 027-2015-EF. 
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA

Gráfico 3: Nivel de Cumplimiento de Asignación de recursos de Manera Oportuna. 
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Tabla 4: Incremento o  Disminución del Presupuesto para la Ejecución de los Proyectos de 

Inversión 

 

META PROYECTOS 

INCREMENTO O 

DISMINUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

CALIFICACIÓN 

22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 132% DEFICIENTE 

98 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO 

SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

100% DEFICIENTE 

53 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES EN 

VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

100% DEFICIENTE 

11 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 

NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN 

BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA 

- CAJAMARCA 

217% DEFICIENTE 
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Interpretación: Este indicador resulto DEFICIENTE para todos los proyectos con 132%, 100% 100%y 217% 

debido que al momento de programar los presupuestos iniciales de cada proyecto hubo deficiencias en esta etapa 

por motivos de falta de información y una inadecuada toma de decisiones. Por ende, en la etapa de ejecución se 

realizan las modificaciones presupuestales necesarias para poder culminar el proyecto, llegando en algunos casos 

a duplicar el presupuesto asignado inicialmente.  

 

132%

100% 100%

217%

 ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION

AMPLIACION DEL
SERVICIO DE

SANEAMIENTO EN EL
CASERIO SHAULLO

CHICO, DISTRITO DE
LOS BANOS DEL INCA -

CAJAMARCA -
CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL
CON BIODIGESTORES

EN VISTA ALEGRE,
DISTRITO DE LOS

BANOS DEL INCA -
CAJAMARCA -
CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL

SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA DEL NIVEL
INICIAL N. 020 - JUAN
BULLITA EN OTUZCO,

DISTRITO DE LOS
BANOS DEL INCA -

CAJAMARCA -
CAJAMARCA

Nivel de cumplimiento de Incremento o Disminución del 

Presupuesto para la Ejecución de los Proyectos de Inversión
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Gráfico 4: Nivel de cumplimiento de Incremento o Disminución del Presupuesto para la 

Ejecución de los Proyectos de Inversión 
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Tabla 5: Procesos de Selección que fueron Convocados 

 

META PROYECTOS 

PROCESOS DE 

SELECCIÓN QUE 

FUERON 

CONVOCADOS 

CALIFICACIÓN 

22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 100% BUENO 

98 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO EN EL CASERIO 

SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

100% BUENO  

53 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL CON BIODIGESTORES EN 

VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

100% BUENO  

11 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL 

INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN 

OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

100% BUENO  
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Interpretación: Los procesos de selección que fueron convocados resultó una calificación BUENA para todos 

los proyectos de inversión debido a que estos fueron ejecutados por contrata, realizándose una licitación total, 

además de contarse con disponibilidad presupuestal para la realización de dichas obras y se aplicaron controles 

de calidad según lo rige la ley N° 26850 – Ley de contrataciones y adquisiciones del estado. 
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Nivel de cumplimiento de los Procesos de Selección que fueron Convocados

PROCESOS DE SELECCIÓN QUE FUERON CONVOCADOS

Gráfico 5: Nivel de Cumplimiento de los Procesos de Selección que fueron Convocados 
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Tabla 6: Eficiencia en la Ejecución de los Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

META PROYECTOS 

EFICIENCIA EN LA 

EJECUCIÓN DE  

LOS PROYECTOS 

CALIFICACIÓN 

22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 0% DEFICIENTE 

98 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO EN EL CASERIO 

SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

95% BUENO 

53 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL CON BIODIGESTORES EN 

VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

100% BUENO 

11 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL 

INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN 

OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

0% DEFICIENTE 
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Interpretación: Existe una BUENA ejecución con una disminución porcentual debido a que un proyecto se 

logró terminar físicamente en el periodo 2016, sin embargo, la ejecución presupuestal y financiera quedo 

pendiente hasta el ejercicio 2017, llegándose a liquidar la obra financieramente en dicho año.  
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Gráfico 6: Nivel de Cumplimiento de Eficiencia en la Ejecución de los Proyectos 
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Tabla 7: Nivel de Cumplimiento de los Factores Financieros en la fase de Ejecución Presupuestal 

PROYECTOS CERTIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 

ASIGNACIÓN 

DE RECURSOS 

DE MANERA 

OPORTUNA 

PROCESOS DE 

SELECCIÓN 

QUE FUERON 

CONVOCADOS 

EFICIENIA 

EN LA 

EJECUCIÓN 

DE LOS 

PROYECTOS 

COMPROMISO DEVENGADO 

INCREMENTO O 

DISMINUCIÓN 

DEL 

PRESUPUESTO 

PARA LA 

EJECUCIÓN DE 

LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

ESTUDIOS DE PRE-

INVERSIÓN 
83% 36% 100% 100% 0% 43% 36% 132% 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE SANEAMIENTO EN EL 

CASERIO SHAULLO CHICO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA - CAJAMARCA  

100% 46% 99% 100% 95% 46% 46% 100% 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL CON 

BIODIGESTORES EN VISTA 

ALEGRE, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA 

3% 3% 100% 100% 100% 3% 3% 100% 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEL NIVEL INICIAL N. 020 - 

JUAN BULLITA EN OTUZCO, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA - CAJAMARCA 

54% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 217% 

 



 

Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 66 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 

 

 

Gráfico 7: Nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la fase de Ejecución Presupuestal 
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Tabla 8: Nivel de Cumplimiento del Proceso Presupuestario para la Ejecución de Proyectos 

de Compromiso y Devengado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS COMPROMISO  DEVENGADO 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 43% 36% 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO 

CHICO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 

46% 46% 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO 

DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

3% 3% 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN 

BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

0% 0% 
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Gráfico 8: Ejecución de Proyectos de Compromiso y Devengado 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se tiene una calificación regular del compromiso (43% y 46%) y devengado (36% y 46%) debido a que, si se 

cuenta con presupuesto, se puede realizar el compromiso e ir devengado mensualmente de acuerdo al avance del 

proyecto al igual que se puede realizar parte del compromiso; caso contrario si no se contara con presupuesto., la 

obra estaría sin ejecución no pudiéndose realizar el compromiso y devengado respectivo, quedando con una 

calificación deficiente de 3% y 0%. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

4.1. Discusión 

 

     Esta investigación tuvo como propósito principal analizar el nivel de cumplimiento de los 

Factores Financieros en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión 

pública de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca, para el periodo 2017.  

 

     Después de aplicar los diferentes instrumentos de medición con la información 

proporcionada por la institución de su Sistema de Integrado de Administración Financiera 

(SIAF) y del acceso gratuito a los portales proporcionados por el gobierno; Portal de 

transparencias del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), SOSEM (Sistema Operativo de 

Seguimiento y Monitoreo), OPI (Oficina de Programación e inversiones) logramos obtener 

datos; que nos permitieron determinar lo siguiente:  

 

     Para el Factor Financiero de “Administración del Presupuesto para la Ejecución de 

Proyectos de Inversión pública” que permite llevar a cabo el proceso de evaluación de los 

proyectos mediante el nivel de cumplimiento de la certificación y nivel de cumplimiento de la 

planificación presupuestal.   

 

     En cuanto a la certificación, tomando como base nuestro marco teórico (Bases Teóricas), 

Cosme indica que la certificación es el documento que contiene la información relativa al 

marco presupuestal disponible que financiará el gasto, y este cumple los siguientes pasos: 

Expedida por el Jefe de oficina de presupuesto, y luego remitida al área solicitante para que 

proceda con el inicio de los trámites respectivos; en este punto al momento de filtrar la 

información proporcionada se detectaron los tres tipos de niveles de calificación, siendo los 

menores porcentajes de 54% del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio 

Educativo en la Institución Educativa del nivel inicial n. 020 - Juan Bullita en Otuzco, Distrito 

de los Baños del Inca – Cajamarca” y 3% del proyecto  “Mejoramiento del Servicio de agua 

potable y Saneamiento rural con Biodigestores en vista alegre, Distrito de los Baños del Inca” 

como se muestra en el grafico n° 1 y gráfico n° 7. Debido a que el área encargada de elaborar 

la documentación necesaria es la unidad formuladora, donde los responsables cometen errores  
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al momento de la preparación de la información en los expedientes, teniendo que rehacerse al 

igual que modificarse el compromiso en el sistema SIAF, ya que si la documentación está mal 

elaborada entonces ésta afecta al mismo tiempo al compromiso y al devengado. 

 

     En cuanto al cumplimiento de la planificación en la ejecución presupuestal. Tomando 

como base nuestros Antecedentes; Pérez, sostuvo que, durante la ejecución de obras por 

administración directa, se llegaba a afrontar diversos inconvenientes como eran, por ejemplo, 

que el presupuesto programado para una obra no siempre llegaba a cumplirse, generalmente el 

costo real superaba al presupuesto asignado, lo cual implicaba una ampliación de presupuesto, 

ocasionando así adicionales lo que, a su vez, causaba que algunas obras no sean 

concretizadas; existiendo retrasos en la ejecución de obra, debido a falta de presupuesto, 

llegando incluso a veces a sobre valorar una obra originando diferencias con el expediente 

técnico. 

 

      Al momento de evaluar la información se pudo evidenciar que el proceso se cumple  de 

manera deficiente en dos proyectos, no cumpliendo con  todos los pasos establecidos para que 

éste llegue a la ejecución, como muestra el gráfico N° 2, que en el trascurso de esta ejecución 

se llegan a tener proyectos que son de más urgencia su culminación, como son los de 3% y 

0% de medición, debido a los fenómenos naturales, en donde se  toma presupuesto de otros 

proyectos, para que este se culmine lo más antes posible a la fecha pactada ocasionando 

también ajustes en el compromiso y devengado de cada proyecto .  

 

     Para el Factor Financiero de “Formulación y ejecución de proyectos”, tal y como se 

formuló en la Hipótesis no llegó a tener un menor nivel de cumplimiento en la Fase de la 

Ejecución Presupuestal, ya que al iniciar el estudio de éste factor se aplicaron dos procesos 

paralelos; la formulación, donde se asigna su código SNIP para cada proyecto y poder 

comprobar que estos son viables para así iniciar su ejecución física. Aquí se consideró que 

este factor sería el que tendría el menor nivel de cumplimiento en la fase de la ejecución 

presupuestal, debido a que se acumulan deudas pendientes de pago desde el año 2016 

correspondiente a la gestión anterior y que han venido siendo canceladas hasta el periodo 

estudiado como se muestra en el grafico nª6 es así que el presupuesto para el pago de dichas 

deudas va acumulándose llegando a montos más altos de lo que se presupuestó inicialmente. 

Es por ello que, al acumular deudas, la ejecución presupuestal tiene que ser modificada en el  
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registro de cada compromiso conforme al pago que se va cancelando durante los meses 

establecidos hasta el periodo actual, resultando una ejecución buena en dos proyectos con 

95% y 100%, asimismo deficiente con 0%. 

 

     Si bien se estableció que éste Factor sería el de menor  nivel de cumplimiento en la fase de 

ejecución presupuestal, en el transcurso de la investigación se observó que el Factor 

Financiero de “Asignación de recursos financieros”, supera los porcentajes en proporción a 

los factores establecidos, siendo el de menor nivel de cumplimiento en la ejecución 

presupuestal debido que el presupuesto que se asignó inicialmente fue mal programado, 

llegando a duplicar lo asignado en un primer momento, esto a la vez se relaciona con el 

proceso presupuestario que sigue cada proyecto donde al momento de asignar el presupuesto a 

cada proyecto es registrado el compromiso con el presupuesto que iniciará cada proyecto, 

donde luego en el devengado se selecciona proveedores o empresas licitadoras para dar inicio 

la ejecución, aquí ocurren retrasos debido a que no se encuentran dichas empresas 

ocasionando retrasos en la obra , también se da la situación de que ya una vez la empresa 

licitadora acepta el proyecto, durante su ejecución solicita un monto mayor a lo acordado. 

Como se logra observar en el gráfico N° 4 donde todos los proyectos resultaron ser 

deficientes ya que los presupuestos asignados superan el 100%, tomando una nueva escala de 

medición que demuestra que mientras más alto sea el porcentaje del presupuesto para la 

ejecución del proyecto, más alta es la probabilidad de ser deficiente, llegando en todos los 

proyectos a duplicar el presupuesto asignado inicialmente. 
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4.2. Conclusiones 

 

     De la presente investigación se pretenden una serie de conclusiones para demostrar que 

factor financiero es el de menor nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, los que se detallan a continuación:  

 

      El factor financiero de "Administración del presupuesto público para la ejecución 

presupuestal de los proyectos de inversión pública" obtuvo una calificación regular, no 

obteniendo un menor nivel de cumplimiento en la fase de ejecución presupuestal debido que 

al momento de la planificación para ejecutar cada proyecto no hubo ofertas de empresas 

licitadoras para llevar a cabo dichos proyectos. 

 

     El factor financiero de “Formulación y ejecución de proyectos de inversión Pública” no 

obtuvo un nivel de cumplimiento significativo en la fase de ejecución presupuestal ya que 

dichos proyectos se lograron terminar físicamente en la gestión del 2016, sin embargo, la 

ejecución financiera quedó pendiente hasta el ejercicio 2017, llegándose a liquidar la obra 

financieramente en la gestión del 2017. 

 

     A diferencia del factor financiero ‘‘Asignación de recursos financieros para la ejecución de 

proyectos de inversión pública’’ el cual resultó deficiente para todos los proyectos, debido a 

que, al momento de programar los presupuestos iniciales de cada proyecto, existieron 

deficiencias en esta etapa por motivos de falta de información y una inadecuada toma de 

decisiones. Por ende, en la etapa de ejecución se realizan las modificaciones presupuestales 

necesarias para poder culminar el proyecto, llegando en todos los casos, a duplicar el 

presupuesto asignado inicialmente. 

 

     El factor financiero de “Administración de los procesos de selección para la ejecución de 

proyectos de inversión pública”  obtuvo el mayor  nivel de cumplimiento, en la fase de 

ejecución presupuestal para los cuatro proyectos   ya que la convocatoria de todos los 

proyectos fueron realizados por contrata y estos fueron realizados conforme a las realizándose 

una licitación total, además de  contarse con disponibilidad presupuestal para la realización de 

dichas obras y se aplicaron controles de calidad  según lo  rige la Ley  N° 26850 –Ley de  

Contrataciones y Adquisiciones del estado 
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RECOMENDACIONES 

 

     Se recomienda que los presupuestos de los proyectos de inversión pública deben 

programarse de manera eficiente, es decir sean elaborados con mayor análisis y considerando 

un importe que se acerque a la ejecución real de los proyectos por cada fuente de 

financiamiento y de acuerdo a las necesidades de obras públicas al momento de ejecutarse 

para lograr la satisfacción de la población, de acuerdo con lo establecido por el control 

gubernamental; caso contrario no se llegaría a satisfacer las necesidades de la población. 

 

     Se sugiere hacer una evaluación a la ejecución de las obras públicas de acuerdo al 

presupuesto público dado para cada obra a fin de priorizar las actividades y asignar los 

recursos de acuerdo a las fuentes de financiamiento tanto en los ingresos como en los gastos 

estimados para cada una de las obras. De manera que se aplique un control mensual mediante 

elaboración de fichas de evaluación periódica donde se muestre el avance físico y 

presupuestal de cada etapa en la ejecución de cada uno de los proyectos mejorando así la 

calificación del factor financiero de “Asignación de recursos financieros” 

 

     En el proceso de formulación y ejecución de proyectos, se recomienda que las obras 

programadas deberían culminarse en la misma gestión a fin de no dejar pasivos o deudas 

ocasionando un desfase en la ejecución presupuestal de la siguiente gestión. Programando 

fechas de pago hasta antes de culminado el periodo, optimizando la calificación del factor 

“Formulación y ejecución de proyectos” 

 

     Fortalecer a la oficina “Unidad Formuladora” que certifique la calidad de los estudios. Así 

también garantizar la capacitación de los profesionales que tengan a su cargo la unidad 

formuladora encargada de los estudios, asegurando una adecuada asignación de los recursos 

físicos y financieros a través del logro que ocasiona el factor financiero de “Administración 

del presupuesto”. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONCISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES OBJETIVOS 

DISEÑO, POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

¿Cuál es el nivel de 

cumplimiento de  los 

factores financieros 

en la fase de 

ejecución 

presupuestal de los 

proyectos de 

inversión Pública de 

la Municipalidad 
Distrital de los 

Baños del Inca-

Cajamarca, periodo 

2017? 

El factor 

financiero de 
"Formulación 

y ejecución de 

proyectos" es 

el que tiene 

menor nivel de 

cumplimiento 

en la fase de la 

ejecución 

presupuestal 

de Los 

Proyectos de 
Inversión 

Pública de La 

Municipalidad 

Distrital de 

Baños del 

Inca- 

Cajamarca. 

Periodo 2017 

Independiente: General: Diseño de Investigación: Técnica(s): 

FACTORES 

FINANCIEROS 

Analizar el nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la 

fase de la Ejecución Presupuestal de  los proyectos de inversión 

pública de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca – 

Cajamarca, periodo 2017 

No experimental, transversal. Análisis Documental 

Dependiente: Específicos: Unidad de Estudio: Instrumento(s): 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

 

• Analizar el nivel de cumplimiento del factor financiero de 

"Administración del presupuesto público para la ejecución 

presupuestal de los proyectos de inversión pública" en la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca - 

Cajamarca.                   

                                                                     . 

• Analizar el nivel de cumplimiento del factor financiero de 

"Asignación de recursos financieros" en la fase de ejecución 

presupuestal de los proyectos de inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca - Cajamarca.                                                                                 
. 

• Analizar el nivel de cumplimiento del factor financiero de 

"Administración de los procesos de selección" en la fase de 

ejecución presupuestal de proyectos de inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca - Cajamarca.                

                                                          . 

• Analizar el nivel de cumplimiento del factor financiero de 

"Formulación y ejecución de proyectos" en la fase de ejecución 

presupuestal de los proyectos de inversión pública de la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca - Cajamarca. 

 

Municipalidad Distrital de los Baños 

del Inca  

  -Matriz Documental    

 - Lista de Cotejo               

Población: 

Los proyectos ejecutados por la 

Municipalidad Distrital de los Baños 

del Inca para el año 2017. 

 
 

Muestra: 

Los cuatro proyectos de Inversión 
Pública ejecutados por la 

Municipalidad Distrital de los baños 

del Inca para el año 2017 
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ANEXO N° 2: MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL 

 

N° 
Tipo de 

documento  
Nombre AÑO CONCEPTOS  

1 Reportes 

Tomado de: Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  

   Fecha         : 12/02/2019 

  Reportes del Sistema Integral de Administración Financiera 

2017 

Sistemas Informáticos que automatizan los 

procedimientos financieros necesarios para 

registrar los recursos públicos. 

2 Portal WEB 

 

 

   Tomado de: Portal de Transparencia 

   Fecha         : 12/02/2019 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 

 

 

2017 

Portal de información único, integral y 

estandarizado, para mejorar y dar mejo 

transparencia de la gestión pública. 

3 Portal WEB 

   Tomado de: Portal de SOSEM 

   Fecha         : 12/02/2019 

   https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ 

 

 

2017 
Aplicativo Web que apoya el seguimiento de los 

proyectos de inversión Pública 

4 Portal WEB 

   Tomado de: Página web de la municipalidad 

   Fecha         : 12/02/2019 

   https://www.mdbi.gob.pe/ 

 

2017 

Ente que está al servicio de la sociedad, tiene 

como objetivo la ejecución de obras para el 

desarrollo y bienestar de la población 

 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
https://www.mdbi.gob.pe/
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ANEXO N° 3: AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTUDIADOS 

 

 

PROYECTO META PRESUPUESTO (PIA) 
AVANCE 

(%) 

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 0022  S/.              455.870,00  36 

2167197: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO CHICO, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA 

– CAJAMARCA 

0098  S/.                             -    96 

2175957: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA – 

CAJAMARCA 

0053  S/.                             -    2,9 

2183590: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN 

BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

0011  S/.                29.000,00  0 
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ANEXO N° 4: CÓDIGO SNIP DE PROYECTOS SELECCIONADOS 

 

 

 

META PROYECTOS 
CODIGO 

SNIP 

0022 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN - 

0098 

2167197: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN 

EL CASERIO SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

248511 

0053 

2175957: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN VISTA 

ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 

252482 

0011 

2183590: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL 

INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

262668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=262668
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ANEXO N° 5: RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL PROYECTO 1 

 

META 

22 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 

PIA PIM CERTIFICACION  COMPROMISO  DEVENGADO GIRADO 

 S/   455.870,00   S/    601.947,00   S/    497.345,00   S/    257.721,00   S/   217.220,00   S/  217.220,00  

 

  
INDICADORES % 

  

PIM 

 

CERT. 

 

Nivel de cumplimiento de la Certificación presupuestal 

adecuada 
83% 

 

PIM 

 

GIR. 

 

Nivel de cumplimiento de la Planificación en la Ejecución 

del Presupuesto de los Proyectos de Inversión Pública 
36% 

DEV 

 

GIR. 

 

Nivel de cumplimiento de asignación de recursos de 

manera oportuna 
100% 

PIA 

 

PIM 

 

Nivel de cumplimiento del incremento o disminución del 

presupuesto para la ejecución de los proyectos de 

inversión 

132% 

  

Nivel de cumplimiento de los Procesos de Selección que 

fueron convocados 
100% 

 

  
Nivel de cumplimiento de eficiencia en la Ejecución de 
los proyectos (a nivel de devengado) 

0% 

 

      

 

  
 

 

PIM 

 

COM. 
 

Compromiso 43% 

  

 

PIM 

 

DEV. 
 

Devengado 36% 

   

 

 

 

 

MEF 

MUNICIPALIDAD 

SOSEM 

MEF 
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ANEXO N° 6: RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL PROYECTO 2 

 

 

META 

98 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO 

CHICO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

PIA PIM CERTIFICACION  COMPROMISO  DEVENGADO  GIRADO  

 S/                -     S/  3.606.674,00   S/  3.606.674,00   S/ 1.671.943,00   S/1.671.943,00   S/ 1.651.406,00  

 

 

  

INDICADORES % 

  

PIM 

 

CERT. 

 

Nivel de cumplimiento de la Certificación 
presupuestal adecuada 

100% 

 

PIM 

 

GIR. 

 

Nivel de cumplimiento de la Planificación en la 

Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión Pública 

46% 

DEV 

 

GIR. 

 

Nivel de cumplimiento de asignación de recursos 
de manera oportuna 

99% 

PIA 

 

PIM 

 

Nivel de cumplimiento del incremento o 

disminución del presupuesto para la ejecución de 

los proyectos de inversión 

100% 

  

Nivel de cumplimiento de los Procesos de 

Selección que fueron convocados 
100% 

 

  

Nivel de cumplimiento de eficiencia en la 

Ejecución de los proyectos (a nivel de devengado) 
95% 

  

    

 

  

 

 

PIM 

 

COM. 

 

Compromiso 46% 

 

 

PIM 

 

DEV. 

 

Devengado 46% 
  

      
  

  

 

 

MEF 

MUNICIPALIDAD 

SOSEM 

MEF 
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ANEXO N° 7: RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL PROYECTO 3 

 

META 

53 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 

CON BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA 

PIA PIM CERTIFICACION  COMPROMISO  DEVENGADO  GIRADO  

 S/                -     S/      68.958,00   S/        2.000,00   S/        2.000,00   S/        2.000,00   S/        2.000,00  

 

 

  

INDICADORES % 

  

PIM 

 

CERT. 

 

Nivel de cumplimiento de la Certificación 

presupuestal adecuada 
3% 

 

PIM 

 

GIR. 

 

Nivel de cumplimiento de la Planificación en la 

Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 

Inversión Pública 

3% 

DEV 

 

GIR. 

 

Nivel de cumplimiento de asignación de recursos 

de manera oportuna 
100% 

PIA 

 

PIM 

 

Nivel de cumplimiento del incremento o 

disminución del presupuesto para la ejecución de 

los proyectos de inversión 

100% 

  

Nivel de cumplimiento de los Procesos de 

Selección que fueron convocados 
100% 

 

  

Nivel de cumplimiento de eficiencia en la 
Ejecución de los proyectos (a nivel de 

devengado) 

100% 

 

  
      

 
PIM 

 

COM. 
 

Compromiso 3% 

 
 

 

 

PIM 

 

DEV. 
 

Devengado 3% 
  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

MEF 

SOSEM 

MUNICIPALIDAD 

MEF 
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ANEXO N° 8: RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL PROYECTO 4 

 

META 

11 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN 

OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA 

PIA PIM CERTIFICACION  COMPROMISO  DEVENGADO GIRADO 

 S/     29.000,00   S/      63.024,00   S/      34.024,00   S/                 -     S/                 -     S/                 -    

 

  

INDICADORES % 

  

PIM 

 

CERT. 

 

Nivel de cumplimiento de la Certificación 

presupuestal adecuada 
54% 

 

 
 

 

PIM 

 

GIR. 

 

Nivel de cumplimiento de la Planificación en la 

Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 

Inversión Pública 

0% 

 

  

DEV 

 

GIR. 

 

Nivel de cumplimiento de asignación de recursos 

de manera oportuna 
0% 

 

PIA 

 

PIM 

 

Nivel de cumplimiento del incremento o 

disminución del presupuesto para la ejecución de 

los proyectos de inversión 

217% 

  

  

Nivel de cumplimiento de los Procesos de 

Selección que fueron convocados 
100% 

 

 
 

  

  

Nivel de cumplimiento de eficiencia en la 

Ejecución de los proyectos (a nivel de 

devengado) 

0% 

 

  

  

      

 

  

PIM 

 

COM. 

 

Compromiso 0% 

 

PIM 

 

DEV. 

 

Devengado 0% 

         

 

 

 

MUNICIPALIDAD 

MEF 

SOSEM 

MEF 
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ANEXO N° 9: CALIFICACIÓN PARA CADA INDICADOR EN LOS FACTORES 

FINANCIEROS PARA EL PROYECTO 1 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 1: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN 

EL PROYECTO "ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0022 

 

LISTA DE COTEJO N° 2: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINACIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN EL PROYECTO "ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN" DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0022 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de Asignación de recursos de 

manera oportuna 
100%     X 

Nivel de cumplimiento de Incremento o disminución 

del presupuesto para la ejecución de los proyectos de 

inversión 

132% X 

    

   

% CALIFICACIÓN 

0-50 Bueno 

50-100 Regular  

100-MAS Deficiente 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de Certificación presupuestal 

adecuada 
83% 

  

  X 

Nivel de cumplimiento de Planificación en la 
Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 

Inversión Pública   
36% 

  

X   

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 
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LISTA DE COTEJO N° 3: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ADMINISTRACIÓN DE PROCECOS DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN EL PROYECTO "ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN" DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0022 

 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de los Procesos de 

Selección que fueron convocados 
100% 

  

  x 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 4: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO 

"ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0022 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de eficiencia en la 

Ejecución de los proyectos (a nivel de 

devengado) 

0% x 

    

 

 

 

 

 

 

 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 
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ANEXO N° 10: CALIFICACIÓN PARA CADA INDICADOR EN LOS FACTORES 

FINANCIEROS PARA EL PROYECTO 2 

 

LISTA DE COTEJO N° 5: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ADMINISTRAION DEL PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL 

PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO 

CHICO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 

PERIODO 2017 - Meta 98 

INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de Certificación presupuestal 

adecuada 
100%     X 

Nivel de cumplimiento de Planificación en la 

Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 

Inversión Pública   

46%   X   

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 6: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINACIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN EL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL 

CASERIO SHAULLO CHICO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0098 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de Asignación de recursos de 

manera oportuna 
99%     X 

Nivel de cumplimiento de Incremento o disminución 

del presupuesto para la ejecución de los proyectos de 
inversión 

100% X 

  

  

 

% CALIFICACIÓN 

0-50 Bueno 

50-100 Regular  

100-MAS Deficiente 

 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 
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LISTA DE COTEJO N° 7: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA EECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN EL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL 

CASERIO SHAULLO CHICO" DE LA   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA 

- CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0098 

 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de los Procesos 

de Selección que fueron convocados 
100%     x 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 8: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO 

"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO CHICO" DE LA   

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 

0098 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de eficiencia en 
la Ejecución de los proyectos (a nivel de 

devengado) 

95%   

  

x 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 



 

Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 89 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 

 

ANEXO N° 11: CALIFICACIÓN PARA CADA INDICADOR EN LOS FACTORES 

FINANCIEROS PARA EL PROYECTO 3 

 

LISTA DE COTEJO N° 9 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ADMINISTRAION DEL PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL 

PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 

CON BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA" DE LA   

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - 

META 0053 

INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de Certificación presupuestal 
adecuada 

3% X     

Nivel de cumplimiento de Planificación en la 

Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 

Inversión Pública   

3% X     

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 10 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINACIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 

PERIODO 2017 - META 0053 

INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de Asignación de recursos de 

manera oportuna 
100%     x 

Nivel de cumplimiento de Incremento o disminución 

del presupuesto para la ejecución de los proyectos de 

inversión 

100% X 

  

  

 

 

 

 

 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 
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LISTA DE COTEJO N° 11: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA EECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 

PERIODO 2017 - META 0053 

 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de los 

Procesos de Selección que fueron 

convocados 

100%   

  

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 12: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA" DE LA   

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - 

META 0053 

 

INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de eficiencia 
en la Ejecución de los proyectos (a 

nivel de devengado) 

100%   

  

x 

 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 

% CALIFICACIÓN 

0-50 Bueno 

50-100 Regular  

100-MAS Deficiente 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 
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ANEXO N° 12: CALIFICACIÓN PARA CADA INDICADOR EN LOS FACTORES 

FINANCIEROS PARA EL PROYECTO 4 

 

 LISTA DE COTEJO N° 13: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN 

EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN OTUZCO" DE LA   

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - 

META 0011 

 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de Certificación presupuestal 

adecuada 
54% 

  
X   

Nivel de cumplimiento de Planificación en la 

Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 

Inversión Pública   

0% X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 



 

Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 92 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 

 

LISTA DE COTEJO N° 14: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINACIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA 

EN OTUZCO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 

PERIODO 2017 -  META 0011 

 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento  de asignación de recursos de 

manera oportuna 
0% x 

    

Nivel de cumplimiento de Incremento o disminución 

del presupuesto para la ejecución de los proyectos de 

inversión 

217% x 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 15: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA EECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA 

EN OTUZCO" DE LA   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 

PERIODO 2017 - META 0011 

 

 

 

 

 

 

 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 

% CALIFICACIÓN 

0-50 Bueno 

50-100 Regular  

100-MAS Deficiente 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de los 

Procesos de Selección que fueron 

convocados 

100%   

  

x 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 
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LISTA DE COTEJO N° 16: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN OTUZCO" DE LA   

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - 

META 0011 

 

INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Nivel de cumplimiento de eficiencia 

en la Ejecución de los proyectos (a 

nivel de devengado) 

0% x 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 
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ANEXO N° 13: FICHAS RESUMEN DE OBSERVACIÓN DEL NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

 

FACTORES 

FINANCIEROS 
INDICADORES  

N° PROYECTOS 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Administración del 

Presupuesto para la 

Ejecución de Proyectos 

de Inversión Pública  

Nivel de cumplimiento de 

Certificación presupuestal 

adecuada 
1 1 2 

Nivel de cumplimiento de 

Planificación en la Ejecución del 

Presupuesto de los Proyectos de 

Inversión Pública  

2 2 0 

Asignación de 

Recursos Financieros  

para Ejecución de 

Proyectos de Inversión 

Pública  

Nivel de cumplimiento de 

Asignación de recursos de manera 

oportuna 
1 0 3 

Nivel de cumplimiento de 

Incremento o disminución del 

presupuesto para la ejecución de 

los proyectos de inversión 

4 0 0 

Administración de los 

Procesos de Selección 

para la Ejecución de 

Proyectos de Inversión 

Pública  

Nivel de cumplimiento de los 

Procesos de Selección que fueron 

convocados 
0 0 4 

Formulación y 

Ejecución de Proyectos 

de Inversión Pública 

Nivel de cumplimiento de 

Eficiencia en la Ejecución de los 

Proyectos 
2 0 2 

  
TOTAL 10 3 11 
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ANEXO N° 14: CALIFICACIÓN PARA CADA INDICADOR DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL EN LOS 4 PROYECTOS. 

 

LISTA DE COTEJO N° 17: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO PARA 

LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL PROYECTO "ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN" DE LA   

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - 

META 0022 

 

INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

COMPROMISO 43%   X   

DEVENGADO 36%   X   

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 18: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 

EL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO 

CHICO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 

PERIODO 2017 - META 98 

 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

COMPROMISO 46%   x   

DEVENGADO 46%   x   

 

 

 

 

 

 

 

 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 
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LISTA DE COTEJO N° 19: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO PARA 

LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE" DE LA   

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 -  

META 0053 

 

INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

COMPROMISO 3% X     

DEVENGADO 3% X     

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 20: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESOS PRESUPUESTARIO 

PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - 

JUAN BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA" DE LA   

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - - 

META 0011 

 

INDICADORES % 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

COMPROMISO 0% X   
  

DEVENGADO 0% X   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 

% CALIFICACIÓN 

0-30 Deficiente 

31-60 Regular 

61-100 Bueno 
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ANEXO N° 15: FICHAS RESUMEN DE OBSERVACIÓN DEL NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

PROYECTOS  META INDICADORES  
RANGO DE MEDICIÓN  

DEFICIENTE  REGULAR BUENO 

ESTUDIOS DE PRE-

INVERSIÓN 
0022 

COMPROMISO   X   

DEVENGADO   X   

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO EN EL 

CASERIO SHAULLO CHICO, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA - CAJAMARCA – 

CAJAMARCA 

0098 

COMPROMISO   X   

DEVENGADO   X   

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL CON BIODIGESTORES 

EN VISTA ALEGRE, DISTRITO 

DE LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 

0053 

COMPROMISO X     

DEVENGADO X     

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEL NIVEL INICIAL N. 020 - 

JUAN BULLITA EN OTUZCO, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA - CAJAMARCA – 

CAJAMARCA 

0011 

COMPROMISO X     

DEVENGADO X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NÚMERO DE PROYECTOS 

 

 
DEFICIENTE  REGULAR 

COMPROMISO 2 2 

DEVENGADO 2 2 
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ANEXO N° 16: LISTADO DE PROYECTOS SEGÚN SU CONVOCATORIA 

 

CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DE LA INVERSIÓN 

MONTO 

VIABLE 
FUNCIÓN SITUACIÓN SECTOR ENTIDAD 

UNIDAD 

UF 
EVALUADORA LICITACIÓN 

268717 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN LA 

LOCALIDAD DE BAÑOS 

DEL INCA Y ANEXOS, 

DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA 

 S/ 58.489.077  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

377397 

CREACION DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO 

MEDIANTE LA COSECHA DE 

AGUA EN LA MICROCUENCA 

LA QUINUA, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA 

 S/ 18.363.483  AGROPECUARIA VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

253184 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y VEHICULAR DE 

LOS BAÑOS DEL INCA A URB. 

HURTADO MILLER, DISTRITO 

DE LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   7.906.029  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

UNIDAD DE 

ESTUDIOS 

ADMINISTRA

CIÓN 

DIRECTA 
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224412 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO SERVICIO 

DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN 

EL C.P. OTUZCO, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   5.251.164  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

ADMINISTRA

CIÓN 

DIRECTA 

213945 

INSTALACION DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO EN EL C. P. 

CERRILLO Y CASERIOS DE 

QUINUAPATA, CRISTO REY Y 

BAJO OTUZCO, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   5.143.407  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

365345 

CREACION DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO 

TECNIFICADO EN LOS 

SECTORES DOS, CORTADERA 

CHICA Y ZIN ZIN DEL 

CASERIO BARROJO, SECTOR 

CULQUILOMA DEL CASERIO 

CARHUAQUERO Y SECTORES 

UNO DE LOS CASEROS 

CHICOSPATA-LAPARPAMPA, 

CENTRO POBLADO DE 

HUACATAZ, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   4.921.227  AGROPECUARIA VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

183837 

ACONDICIONAMIENTO CON 

ESPECIES FORESTALES EN 

EL, DISTRITO DE LOS BAÑOS 

DEL INCA - CAJAMARCA  

 S/   4.764.399  AMBIENTE VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 
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334901 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO Y UBS 

EN EL CASERIO PLAN 

MIRAFLORES Y EL SECTOR 

CASHALOMA-C.P. OTUZCO, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/   4.381.963  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 
INCA 

CONTRATA 

202023 

MEJORAMIENTO DE LAS 

CALLES EN EL CENTRO 
URBANO DEL CENTRO 

POBLADO PUYLLUCANA, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/   4.145.526  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

ADMINISTRA

CIÓN 

DIRECTA 

306368 

MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DELSERVICIO 

DE AGUA POTABLE 

YSANEAMIENTO RURAL 

CASERIO COLPA OTUZCO 

C.P.OTUZCO, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   3.863.725  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

ADMINISTRA

CIÓN 

DIRECTA 

248511 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE SANEAMIENTO EN EL 

CASERIO SHAULLO CHICO, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/   3.748.069  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 
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66648 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE LA 

PAVIMENTACION DE LAS 

VIAS URBANAS DE LA ZONA 

ESTE DE LOS BAÑOS DEL 
INCA, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   3.389.287  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

62203 

CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

82024 DEL CENTRO POBLADO 

SANTA BARBARA, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA-

CAJAMARCA 

 S/   3.114.382  
EDUCACION Y 

CULTURA 
VIABLE 

GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 
INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 
INCA 

CONTRATA 

101385 

CONSTRUCCION DE LA 

PAVIMENTACION DEL JR. 

YAHUAR HUACA SHAULLO 

CHICO, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   2.799.992  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

109521 

 

MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO VECINAL CENTRO 
POBLADO OTUZCO - APALIN, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 

 S/   2.546.852  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 
DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 
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292152 

 

 

INSTALACION DEL SERVICIO 

DE AGUA PARA RIEGO EN EL 
CASERIO SHAHUARPAMPA, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/   2.351.872  AGROPECUARIA VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 
INCA 

UF DE LA 

MUNICIPA

LIDAD 

DISTRITA
L DE LOS 

BAÑOS 

DEL INCA 

UF DE LA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

295537 

 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL EN EL 

CASERIO DE RUMIPAMPA 

BAJA  C.P. OTUZCO, DISTRITO 

DE LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   2.328.522  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

295828 

 

MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN EL 

SECTOR EL CHORRO Y 

MARGENES DE LA 

QUEBRADA TINGOMAYO, 

BAÑOS PUNTA, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   2.323.842  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

347329 

 

MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL NIVEL 
SECUNDARIO DE LA I.E. 

MANUEL PRADO EN EL 

CENTRO POBLADO SANTA 

BARBARA, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   2.251.321  EDUCACIÓN VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 
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186758 

 
MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EN EL CENTRO 

RECREATIVO PULLTUMARKA 

- BAÑOS DEL INCA, DISTRITO 

DE LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 

 S/   2.202.764  TURISMO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

ADMINISTRA

CIÓN 

DIRECTA 

298034 

 

MEJORAMIENTO Y 

APLIACION DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL EN 

LUICHUPUCRO BAJO  

CENTRO POBLADO DE 

OTUZCO, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   2.043.817  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

299426 

 

MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL EN EL 

CASERIO DE LLUSCAPAMPA 

LOS PEROLITOS, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 

 S/   1.947.905  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 
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136256 

 

 

MEJORAMIENTO, 

AMPLIACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. 

N0 82040 VIRGEN DE LA 

NATIVIDAD, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   1.917.498  EDUCACIÓN VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

262713 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO EN EL 

CASERIO BAÑOS PUNTA, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/   1.806.090  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

337086 

 
MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

E INSTALACION DEL 

SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO Y UBS EN 

EL SECTOR EX 

COOPERATIVA LOS AYLLUS-

CASERIO TRES MOLINOS-C.P. 

SANTA BARBARA, DISTRITO 

DE LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   1.796.928  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

297384 

 

CREACION DEL CAMINO 

VECINAL, BANDA CERRILLO - 
C.P. CERRILLO,  SHULTIN Y 

COLCAPAMPA, SANTA 

BARBARA, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 

 S/   1.734.078  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

ADMINISTRA

CIÓN 

DIRECTA 
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252591 

 

 

CREACION DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE 

QUINUAMAYO Y 

ALCANTARILLADO SHILLA 

MOYOCOCHA PARTE ALTA- 

TRES ESTRELLAS C.P. SANTA 

BARBARA, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  

 S/   1.726.675  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

ADMINISTRA

CIÓN 

DIRECTA 

259975 

INSTALACION DEL RIEGO 

TECNIFICADO POR 

ASPERSIÓN EN EL CASERÍO 

SHINSHILPAMPA, CENTRO 
POBLADO DE APALIN, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/   1.721.663  AGROPECUARIA VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 
ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

300443 

MEJORAMIENTO E 

INSTALACION DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN LA 

ESPADILLA,C.P. HUACATAZ, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/   1.686.159  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

272756 

INSTALACION DEL SERVICIO 

DE SANEAMIENTO RURAL 

CON BIODIGESTORES EN 

LAPARPAMPA, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   1.460.437  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 
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374958 

 

 

CREACION DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN LA 

HABILITACIÓN URBANA 

SANTA BÁRBARA, 

RESIDENCIAL R3 MANZANAS 

A, B, C, D, E, F, G DEL  

CENTRO POBLADO SANTA 
BÁRBARA, DISTRITO DE LOS 

BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   1.208.591  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

262668 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEL NIVEL INICIAL N. 020 - 

JUAN BULLITA EN OTUZCO, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/   1.206.371  EDUCACIÓN VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 
DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

 

 

169163 

 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE 

INTEGRACION DEL CASERIO 

SANTA URSULA, DISTRITO 

DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  

 

 

 S/   1.190.105  

 

 

TRANSPORTE 

 

 

VIABLE 

 

 

GOBIERNOS 

LOCALES 

 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

 

 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 
INCA 

 

 

CONTRATA 

159840 

CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Y LETRINIZACION DEL 

CASERIO EL CALVARIO, 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/   1.142.498  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

ADMINISTRA

CIÓN 

DIRECTA 
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189771 

 

 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y VEHICULAR EN 

LA URBANIZACION MOLINOS 

DEL INCA ( I ETAPA ), 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/   1.114.149  

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

252482 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO RURAL 

CON BIODIGESTORES EN 

VISTA ALEGRE, DISTRITO DE 

LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 S/   1.103.205  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 

DE 

ESTUDIOS 

OPI 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

98383 

 

CONSTRUCCION PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 

FRIA PARA EL 

ABASTECIMIENTO DEL 
COMPLEJO TURISTICO VILLA 

TERMAL DE LOS INCAS 

BAÑOS DEL INCA, DISTRITO 

DE LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA  

 

 S/   1.009.205  
INDUSTRIA, 

COMERCIO Y 

SERVICIOS 

VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

UNIDAD 
DE 

ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 

INCA 

CONTRATA 

262534 

INSTALACION DEL SERVICIO 

DE SANEAMIENTO RURAL EN 

EL CASERIO SHULTÍN, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA - CAJAMARCA  

 S/      993.056  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOS BAÑOS DEL 
INCA 

UNIDAD 

DE 
ESTUDIOS 

OPI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 

INCA 

ADMINISTRA

CIÓN 
DIRECTA 
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ANEXO N° 17: EJECUCIÓN FÍSICA POR PROYECTO 

 

 

 

Código SNIP 248511 
Código 

INFObras 
68327 

Descripción de la Obra 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO 

CHICO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - 

CAJAMARCA – CAJAMARCA 

Dirección o referencia SHAULLO CHICO 

Entidad que ejecuta 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS 

DEL INCA 

Residente 

JOSE LUIS. 

BARBA 

BARAHONA 

Inicio de la Obra 17/10/2017 

Avances de Obra 

N° Periodo Fecha 
Avance Físico Acumulado Avance Valorizado Acumulado 

Estado 

Real Programado Real Programado 

1 Nov-17 05/04/2018 17.33 % 3.14 % 708,653.12 128,267.76 PUBLICADO 

2 Dic-17 02/04/2018 29.23 % 9.38 % 1,195,205.24 383,437.14 PUBLICADO 

3 Ene-18 02/04/2018 49.29 % 24.43 % 2,015,542.93 998,859.23 PUBLICADO 

4 Feb-18 07/05/2018 55.62 % 49.52 % 2,274,330.15 2,024,999.28 PUBLICADO 

5 Mar-18 07/05/2018 66.27 % 78.87 % 2,709,899.21 3,225,183 PUBLICADO 

6 Abr-18 14/06/2018 77.28 % 94.99 % 2,678,035.53 3,291,825.36 PUBLICADO 

7 May-18 21/06/2018 91.79 % 100% 3,181,074.09 3,465,422.63 PUBLICADO 

8 Jun-18 25/07/2018 95.36 % 100% 3,304,499.98 3,465,422.63 PUBLICADO 
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Código SNIP 252482 
Código 

INFObras 
24946 

Descripción de la Obra 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO 

DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA 

Dirección o referencia 
CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DISTRITO 

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA. 

Entidad que ejecuta 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS 

DEL INCA 

Residente 

CECILIA. 

SAMAN 

VARGAS 

Inicio de la Obra 06/06/2016 

Avances de Obra 

N° Periodo Fecha 
Avance Físico Acumulado Avance Valorizado Acumulado 

Estado 
Real Programado Real Programado 

1 Jun-16 15/07/2016 8.3 % 12.12 % 87,128.73 127,160.81 PUBLICADO 

2 Jul-16 23/08/2016 32.1 % 26.84 % 336,839.9 281,712.39 PUBLICADO 

3 Ago-16 03/10/2016 
54.12 

% 
47.81 % 567,938.99 501,677.91 PUBLICADO 

4 Set 2016 25/11/2016 
74.12 

% 
73.9 % 777,866.81 775,544.25 PUBLICADO 

5 Oct-16 25/11/2016 
85.57 

% 
85.79 % 898,010.43 900,267.96 PUBLICADO 

6 Dic-16 10/01/2017 100% 100% 1,049,410.66 1,049,410.58 PUBLICADO 
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ANEXO N° 18: REPORTE SIAF EJECUCIÓN  
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