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RESUMEN 

La presente investigación, realiza la implementación de la metodología BIM en la fase de 

diseño en las especialidades de arquitectura y estructuras de un proyecto de construcción 

mediante el uso del programa Revit; con la finalidad de reformular el proceso de entrega de 

información del sistema tradicional de entrega de proyectos el cual es inadecuado y obsoleto 

hoy en día. Por lo tanto, mediante el modelamiento con el programa Revit se simuló la 

construcción y operación del proyecto: “Mejoramiento de los servicios de atención integral 

de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca”, 

logrando mediante el uso de “modelos virtuales” simular un diseño y construcción virtual, 

visualizando errores humanos y omisiones las cuales generaron un aumento del 10.56% del 

presupuesto actualizado durante su ejecución, lo cual se pudo haber evitado mediante el uso 

de la metodología BIM. De esta manera, esta tesis plantea la implementación de la 

metodología BIM posibilitando la creación de un ambiente de trabajo comunicativo, 

colaborativo y transparente para la toma oportuna de decisiones y un continuo flujo de 

trabajo; de tal manera que se pueda obtener una mejora en los procesos de diseño deficiente 

y la productividad en la fase de construcción. 

Palabras clave: Diseño, construcción virtual, BIM, modelos virtuales, expediente técnico, 

omisiones, VDC y TIC. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Con el pasar de los años, el incremento de la población ha producido un aumento en 

requerimientos laborales; a su vez, empresas constructoras requieren profesionales 

innovadores para obtener calidad en sus resultados dado que los proyectos de 

construcción se tornan cada vez más complejos y diversos por los avances tecnológicos 

y necesidades de los clientes, solicitando proyectos con altos estándares de calidad, 

que hace más desafiante contar con un correcto diseño, construcción, operación y 

mantenimiento.  

Koskela (1992) señala que el modelo tradicional de diseño no ha sido controlado o 

mejorado de manera ordenada (p.65); lo cual ha generado que vaya mermándose a 

medida que los proyectos van convirtiéndose cada vez más inciertos, complejos y 

presionados para la entrega inmediata. 

En una situación ideal, los documentos contractuales del proyecto de construcción 

deberían estar completos, precisos, sin conflictos ni ambigüedades, pero 

desafortunadamente esto es raramente encontrado y muy a menudo el contratista 

empieza la construcción con documentos incompatibles, erróneos e incompletos, 

requiriendo, por consiguiente, clarificaciones que tienen que ser respondidas por los 

proyectistas y diseñadores en pleno proceso de construcción. (Alcántara, 2013, p.4); 

lo que implica ampliaciones de plazo y por consiguiente ampliaciones en el 

presupuesto contractual y como consecuencia tenemos proyectos inconclusos y/o 

sobrestimados (Fustamante, 2014, p.2). 

Por lo que, en la actualidad las empresas constructoras han buscado implementar 

nuevas metodologías de gestión de información que puedan surgir en un mercado 

grande, complejo y competitivo; siendo una de estas Building Information Modeling 

(BIM), la cual Aladag, Demirdogen & Isik (2016) mencionan que BIM es una 

herramienta para la generación y gestión de datos del edificio a través del uso de 

herramientas CAD (p.2). Así mismo, AGC (2006) define a BIM como el desarrollo y 

uso de un modelo de software de computadora para simular la construcción y 
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operación de una instalación. El modelo resultante, un Building Information Model, el 

cual es una amplia información de datos, objetos orientados, representación digital 

inteligente y paramétrica de una instalación, del que puntos de vista y apropiada 

información de datos de diferentes usuarios pueden ser extraídos y analizados para 

generar información que pueda ser utilizada para tomar decisiones y mejorar los 

procesos de entrega de una instalación (p.3). De igual forma, Eastman, Teicholz, Sacks 

y Liston (2008) mencionan el aspecto BIM o “Building Information Modeling” 

traducido al español como “Modelamiento de la Información de la Construcción” 

desarrollado desde la época de 1970, es una metodología de trabajo el cual intenta 

reformular nuestros procesos de diseño implementando una nueva forma de trabajo 

con el uso de tecnologías de la información TIC (p.157). 

No obstante, en el Perú no ha surgido una implementación marcada de esta 

metodología, encontrándose pocos estudios registrados por graduados de las 

universidades y algunas empresas. Alcántara (2013) menciona a proyectos como 

“Edificio Qubo”, “Edificio Universidad Pacifico”, “Teatro Nacional”, “Proyecto 

Nueva Fuerabamba”, que fueron los primeros proyectos en el país, en los últimos años 

donde se implementó BIM. Los resultados fueron, una exitosa implementación 

encontrándose grandes beneficios mayormente en aspectos de detección de 

interferencias y constructabilidad (p.5). 

Así mismo, es preciso familiarizarse con conceptos clave que involucra la gestión de 

proyectos durante el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Project 

Management Institute (2013) menciona que el ciclo de vida de un proyecto de 

construcción, independientemente de su tamaño y complejidad, configura la estructura 

general de un proyecto con las siguientes fases: inicio, organización y preparación, 

ejecución del trabajo y cierre del proyecto (figura 1) (p.38-39). 
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Lográndose observar que los niveles de costo y dotación de personal son bajos al 

inicio del proyecto, alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen 

rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre, lo cual genera un incremento de 

costo durante el proceso de la ejecución. Sin embargo, Patrick MacLeamy impulsor de 

la metodología BIM, estableció un concepto que se conoce como la Curva de 

MacLeamy (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphic 
originated by 
Patrick 
MacLeamy 

Figura 1: Curva de MacLeamy mostrando la relación de coste – esfuerzo de una edificación 

durante sus fases. American Institute of Architects (2005). 

Figura 2: Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una Estructura Genérica del Ciclo de Vida 

del Proyecto. Project Management Institute (2013) 
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Demostrándose que las decisiones tomadas al principio del proyecto durante la etapa 

de diseño pueden ser hechas a un bajo costo y con grandes beneficios. Explicando cada 

línea como:  

Línea 1: Indica que el esfuerzo es mayor cuando se toman las decisiones durante el 

proceso de diseño y construcción. 

Línea 2: Indica que el costo debido a los cambios durante la etapa de construcción es 

cada vez mayor a medida que avanza el proyecto. 

Línea 3: Indica cómo tradicionalmente se distribuye el esfuerzo en la etapa de diseño. 

Línea 4: Indica cómo se distribuye el resultado de la implementación y manejo BIM 

en un proyecto de construcción. 

En el Perú esta división de fases fue cambiando con el pasar de los años; para el 9 de 

diciembre de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 el cual señala el nuevo Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido en adelante como 

INVIERTE.PE mediante el cual hoy en día se realiza el ciclo de inversión de un 

proyecto de construcción, constando de las siguientes fases (figura 03):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Ciclo de inversión INVIERTE.PE (Ministerio de Economía y 

Finanzas.2019) 
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El Ministerio de Economía y Finanzas (2019) definen cada fase como: 

1. Programación Multianual de Inversiones (PMI): Tiene como objetivo lograr la 

vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, 

mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al 

cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo 

nacional, sectorial y/o territorial. 

2. Formulación y Evaluación (FyE): Comprende la formulación del proyecto, de 

aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas 

en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre 

la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando 

los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis 

de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su 

sostenibilidad. 

3. Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento 

equivalente y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan 

labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento 

de Inversiones (SSI). 

4. Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de los activos 

generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios 

implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser 

objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que 

permitan mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas 

Así mismo, se estableció como función de la Dirección General de Inversión Pública 

(DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión de metodologías 

colaborativas de modelamiento digital de la información, para mejorar la 

transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones. 

Para esto la gestión de la construcción debe ir al mismo rito que el avance 

tecnológico. En este contexto los profesionales deberán, además de poseer las 

competencias necesarias como cadistas, tener competencias relacionadas con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); las cuales Cabero (1998) 

define como las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
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microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino 

lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas (p.198). 

Colwell (2008) elaboró un estudio, basado en opiniones de expertos y en su propia 

experiencia, logrando identificar las siete herramientas TIC más influyentes para la 

industria de la construcción, los cuales son mostrados en la tabla 1. Asimismo, el 

estudio también identifica los beneficios de las herramientas TIC en las diversas fases 

de los procesos de diseño y construcción (Alcántara, 2014, p.15). 

Tabla 1 

Herramientas TIC más influyentes en la construcción. 

Nº Herramienta TIC Peso 

1 Software de Gestión de Proyectos 85% 

2 Modelado 3D y 4D 77% 

3 Computación móvil 73% 

4 Software para planeamiento y programación de  obras 71% 

5 Sistemas ERP 66% 

6 Hojas de asistencia web 38% 

7 RFID y código de barras 32% 

Recuperado de Colwell 2008. 

En este estudio, Colwell identificó al modelado 3D y 4D como una de las 

herramientas TIC que pueden ser aplicados a la construcción dando beneficios y 

mejoras en la administración de: la programación, planeamiento del trabajo, calidad, 

seguridad y comunicación. Colocándose en el segundo componente TIC más 

influyente para la industria de la construcción con respecto a su aporte como 

herramienta de productividad (Alcántara, 2014, p.16). 

Así mismo, es preciso mencionar el término Diseño y Construcción Virtual (Virtual 

Design and Construction VDC), el cual según Kunz y Fischer (2012) definen como el 

uso de modelos virtuales integrados, funcionales y multidisciplinarios del proceso de 

diseño - construcción para apoyar explicita y públicamente objetivos de negocios (p.1). 
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Fustamante (2014) menciona que el modelo de proyecto VDC enfatiza los aspectos 

del proyecto que pueden ser diseñados y gestionados, los cuales incluyen: el producto 

(infraestructura), la organización que va a definir, diseñar, construir, y operar este 

producto y los procesos que los equipos de las organizaciones van a seguir. Estos 

modelos son lógicamente integrados en el sentido de que todos pueden acceder a una 

información compartida de datos y si un usuario resalta o cambia un aspecto de uno 

de estos modelos, los demás modelos cambian también. Las aplicaciones de VDC 

abarcan todo el ciclo de vida de los proyectos, desde etapas muy tempranas de estudios 

a nivel de diseño conceptual, pasando por diseño detallado, construcción y, finalmente, 

operación y mantenimiento de la infraestructura (p.27). 

Building Information Modeling es un componente de VDC para representar la 

geometría e información de un proyecto mediante el modelado 3D inteligente (Kunz 

y Fischer, 2012, p.7). 

La metodología BIM tiene fundamentos en su naturaleza intrínseca, como la 

automatización y la visualización mediante modelos inteligentes. Estos fundamentos 

se mencionan en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Fundamentos de la metodología BIM 

FASE ÁREA FUNCIONAL Y FUNCIÓN 

DISEÑO Visualización de modelo. 

Generación y evaluación rápida de múltiples 

alternativas de diseño. 

Mantenimiento de la información y modelo de 

diseño integral. 

Generación automatizada de la información 

(planos y documentos). 

DISEÑO 

DETALLADO 

Colaboración entre las fases de diseño, 

construcción, operación y mantenimiento. 

PRO-

CONSTRUCCIÓN 

Y 

CONSTRUCCIÓN 

Generación y evaluación rápida de múltiples 

alternativas del plan de construcción. 

Online / comunicación electrónica de modelos. 

Recuperado de Sacks 2014. 
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Jeffrey (2012), especialista BIM de la compañía internacional de construcción 

Skanska reportó, 12 áreas remarcables de aplicación de BIM a lo largo del ciclo de 

vida de un proyecto (tabla 3) (p.12). 

Tabla 3 

Aplicaciones de BIM en la industria de la construcción. 

FASE APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

O
&

M
 –

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 -

 D
IS

E
Ñ

O
 

Diseño Modelos de diseño inteligente y múltiples 

alternativas. 

Visualización Visualización caminatas, virtuales, 

videos, etc., a través de modelos 3D-

BIM, 4D-BIM, 5D-BIM, 6D-BIM, y 7D-

BIM. 

Simulación y análisis Modelos que permiten un análisis 

cuantitativo y cualitativo de manera 

integral. 

Diseño Green Para el diseño sostenible empleando 

herramientas que permitan un análisis y 

simulación Green. 

Estimación de materiales y 

costos 

Información automatizada, con 

generación de cuadros de metrados, 

costos y especificaciones, estimación de 

costos con modelos 5D-BIM. 

Detección de interferencias Análisis automatizado de chequeo para 

evitar posibles conflictos entre elementos 

de diseño. 

Procura y logística Generación de especificaciones y 

requerimientos acorde con los modelos, 

actualización periódica. 

Planificación de la 

producción 

Constructabilidad mediante modelos 

planificación del flujo de trabajo con 

modelos 4D-BIM y estimación y 

planificación de costos con modelos 5D-

BIM. 

Administración de la cadena 

de suministro 

Coordinación entre construcción virtual y 

construcción real, visualización del flujo 

de materiales y procesos. 

Registro y reportes de 

gerencia 

Información confiable y concisa de la 

productividad acorde con el plan. 

Adquisición de la operación y 

mantenimiento 

Modelos virtuales a escala, interoperables 

que hacen fácil la operación y 

mantenimiento de las instalaciones. 

Negocios Incremento de la competitividad y 

confianza con el cliente-proyectista-

constructor 
Recuperado de Jeffrey 2012. 
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De acuerdo con Eastman et. al. (2008), el usó efectivo de BIM puede traer varias 

consecuencias notables sobre el resultado del proyecto a través de la mejora del diseño, 

la mejora de la factibilidad de construcción, y la terminación del proyecto más rápido, 

ahorrando tiempo y dinero tanto para el propietario y para el equipo del proyecto. BIM 

también se perfila como la solución para reducir el desperdicio y la ineficiencia en el 

diseño (p.22). 

Por consiguiente, Aladag et al. (2016) mencionan que las empresas constructoras 

deben tender hacia el uso de BIM con el fin de aumentar su competitividad global y 

para proporcionar la sostenibilidad de los resultados del sector de la construcción (p.1).  

Por estas razones, el propósito de esta investigación es implementar la metodología 

BIM mediante el uso del programa Revit en la fase de diseño de expediente técnico de 

edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca en el año 2018. De esta manera, se 

busca mejorar el ambiente de trabajo para ser comunicativo, colaborativo y 

transparente para la toma oportuna de decisiones y un continuo flujo de trabajo; de tal 

manera que se pueda obtener una mejora en los procesos de diseño deficiente y la 

productividad en la fase de construcción. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los beneficios de implementar la metodología BIM con Revit en la fase 

de diseño en las especialidades de arquitectura y estructuras de expediente técnico de 

edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Implementar la metodología BIM con Revit en la fase de diseño en las 

especialidades de arquitectura y estructuras de expediente técnico de 

edificaciones ejecutado por el Gobierno Regional de Cajamarca – 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Realizar modelamiento con Revit de las especialidades de arquitectura y 

estructuras del proyecto “Mejoramiento de los servicios de atención integral 

de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, 

Cajamarca” 

 Determinar presupuesto con el programa Revit de las especialidades de 

arquitectura y estructuras del proyecto “Mejoramiento de los servicios de 

atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San 

Antonio, Cajamarca, Cajamarca”. 

 Realizar la comparación del presupuesto actualizado vs presupuesto final de 

las especialidades de arquitectura y estructuras del proyecto “Mejoramiento 

de los servicios de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea 

infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca”. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La implementación de la metodología BIM con Revit en la fase de diseño de las 

especialidades de arquitectura y estructuras del proyecto ejecutado 

“Mejoramiento de los servicios de atención integral de niñas, niños y 

adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca” puede 

evitar el aumento del 10% del presupuesto actualizado. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva mediante el cual se describirá el 

comportamiento de la implementación de la metodología BIM con Revit en la fase de 

diseño del expediente técnico  “Mejoramiento de los servicios de atención integral de 

niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca”. 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

La investigación cuenta con una población de 15 proyectos de edificaciones ejecutados 

por el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede Central en el año 2018, mostrados en 

la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Proyectos de edificaciones ejecutados por el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede 

central en el 2018. 

N° Nombre del proyecto 

Valor 

referencial 

(S/) 

1 Reconstrucción de la Institución Educativa No. 82284, 

Cajabamba - Cajamarca 
5,409,264.74 

2 Reconstrucción I.E. Carlos Manuel Cox Rosse - Cholocal, 

Cajabamba 
2,789,903.37 

3 Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, 

El Ollero, Ventanilla, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San 

Antonio de las Provincias de San Marcos y Celendin - 

Region Cajamarca 

4,113,415.45 

4 
Reconstrucción I.E. No. 82285 - Cajabamba - Cajamarca 3,146,475.87 

5 Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la 

I.E. 82165 Yanatotora, Distrito de la Encanada, Provincia 

de Cajamarca - Cajamarca 

1,780,689.69 
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6 Ampliación y Mejoramiento de la I. E. No. 821015 - 

Distrito de Santa Rosa de Unanca - San Pablo - Cajamarca 
1,759,780.78 

7 Mejoramiento de la I. E. No. 82069 - Llacanora, Distrito de 

Llacanora - Cajamarca - Cajamarca 
798,655.57 

8 Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Aldea Infantil San 

Antonio, Distrito Cajamarca - Provincia Cajamarca - 

Cajamarca 

7,604,209.51 

9 Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa 

Fernando Belaunde Terry, Distrito de Chetilla, Cajamarca, 

Cajamarca 

3,198,675.37 

10 Mejoramiento del Servicio de la I.E. No. 821010 Centro 

Poblado San Isidro, Distrito de José Sabogal, Provincia de 

San Marcos, Región Cajamarca 

3,558,099.58 

11 Creación del servicio Educativo Escolarizado de Nivel 

Inicial en las Localidades de El Prado, Gallito Ciego, 

Amanchaloc, Santa Ana y El Mote, en los Distritos de 

Yonan,  Guzmango, San Benito y Contumaza - Provincia 

de Contumaza - Región Cajamarca 

6,253,779.22 

12 Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel 

Inicial en el Centro Poblado de Huánuco, Distrito de 

Namora,  en la Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca 

917,215.75 

13 Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo 

Escolarizado del Nivel Inicial en la Localidad de 

Lucmacucho, Distrito de Cajamarca, en la Provincia de 

Cajamarca, Región Cajamarca 

2,540,951.43 

14 Creación del Servicio Educativo de Educación Inicial 

Escolarizada en la I.E.I Venecia, Localidad de Venecia, 

Distrito de Los Baños del Inca, Provincia de Cajamarca - 

Región Cajamarca 

2,313,565.03 

15 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del 

Establecimiento de Salud Catan, Ubicado en la Microred 
765,047.10 
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Chilete de la Red de Contumaza, de la Dirección Regional 

de Salud Cajamarca 

Recuperado de SEACE 2019. 

Para la elección de la muestra se consideró el monto contratado, monto de liquidación, 

valor referencial, plazo de ejecución y con ampliaciones de cada proyecto ejecutado 

por el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede Central durante el año 2018 (tabla 5). 

Tabla 5 

Valor referencial, monto contratado, monto de liquidación, plazo de ejecución y plazo 

con ampliaciones de proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de Cajamarca – 

Sede Central en el 2018. 

N° Nombre del proyecto 

Valor 

referencial 

(S/) 

Monto 

contratado 

(S/) 

Monto 

liquidación 

(S/) 

Plazo 

ejecución 

(días) 

Plazo con 

ampliaciones 

(días) 

1 Reconstrucción de la Institución 

Educativa No. 82284, Cajabamba 

- Cajamarca 

5,409,264.74 5,409,264.74 5,639,388.44 300 300 

2 Reconstrucción I.E. Carlos 

Manuel Cox Rosse - Cholocal, 

Cajabamba 

2,789,903.37 2,759,214.43 2,881,534.12 180 180 

3 Mejoramiento de los Servicios de 

Educación Inicial Escolarizada de 

las Localidades de Malcas, 

Shillabamba, El Ollero, 

Ventanilla, Campo Alegre, Jucat, 

Chupica y San Antonio de las 

Provincias de San Marcos y 

Celendín - Región Cajamarca 

4,113,415.45 4,113,415.45 4,238,770.01 180 253 

4 Reconstrucción I.E. No. 82285 - 

Cajabamba - Cajamarca 
3,146,475.87 3,016,500.00 3,158,925.84 180 180 

5 Mejoramiento de los Servicios de 

Educacion Primaria en la I.E. 

82165 Yanatotora, Distrito de la 

Encanada, Provincia de 

Cajamarca - Cajamarca 

1,780,689.69 1,746,500.00 1,790,498.78 150 150 

6 Ampliación y Mejoramiento de la 

I. E. No. 821015 - Distrito de 

Santa Rosa de Unanca - San 

Pablo - Cajamarca 

1,759,780.78 1,734,148.94 1,783,965.74 210 210 

7 Mejoramiento de la I. E. No. 

82069 - Llacanora, Distrito de 

Llacanora - Cajamarca - 

Cajamarca 

798,655.57 785,684.35 804,480.55 120 143 

8 Mejoramiento de los Servicios de 

Atención Integral de Niñas, 
7,604,209.51 7,604,209.51 7,940,345.79 180 421 
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Niños y Adolescentes de la Aldea 

Infantil San Antonio, Distrito 

Cajamarca - Provincia Cajamarca 

– Cajamarca 

9 Ampliación y Mejoramiento de la 

Institución Educativa Fernando 

Belaunde Terry, Distrito de 

Chetilla, Cajamarca, Cajamarca 

3,198,675.37 3,182,681.99 3,261,448.97 240 240 

10 Mejoramiento del Servicio de la 

I.E. No. 821010 Centro Poblado 

San Isidro, Distrito de José 

Sabogal, Provincia de San 

Marcos, Región Cajamarca 

3,558,099.58 3,202,289.63 3,253,945.77 210 268 

11 Creación del servicio Educativo 

Escolarizado de Nivel Inicial en 

las Localidades de El Prado, 

Gallito Ciego, Amanchaloc, 

Santa Ana y El Mote, en los 

Distritos de Yonan,  Guzmango, 

San Benito y Contumaza - 

Provincia de Contumaza - Región 

Cajamarca 

6,253,779.22 6,253,779.22 6,373,908.29 150 265 

12 Instalación del Servicio 

Educativo Escolarizado de Nivel 

Inicial en el Centro Poblado de 

Huánuco, Distrito de Namora,  en 

la Provincia de Cajamarca, 

Región Cajamarca 

917,215.75 917215.75 939,337.66 90 90 

13 Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio Educativo Escolarizado 

del Nivel Inicial en la Localidad 

de Lucmacucho, Distrito de 

Cajamarca, en la Provincia de 

Cajamarca, Región Cajamarca 

2,540,951.43 2,540,951.43 2,540,951.43 150 220 

14 Creación del Servicio Educativo 

de Educación Inicial Escolarizada 

en la I.E.I Venecia, Localidad de 

Venecia, Distrito de Los Baños 

del Inca, Provincia de Cajamarca 

- Región Cajamarca 

2,313,565.03 2,313,565.03 2,392,230.20 180 257 

15 Fortalecimiento de la Capacidad 

Resolutiva del Establecimiento 

de Salud Catan, Ubicado en la 

Microred Chilete de la Red de 

Contumaza, de la Dirección 

Regional de Salud Cajamarca 

765,047.10 765,000.00 826,762.54 90 115 

Recuperado de SEACE 2019. 

Con los cuales de procedió a realizar las siguientes comparaciones: 
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Gráfico 1 

Monto contratado vs monto de liquidación.  

En el gráfico 1 se muestra la comparación del monto contratado vs el monto de liquidación de cada 

proyecto, siguiendo la numeración de la tabla 4 respectivamente. Observando que el porcentaje de 

diferencia entre montos varía entre 1.61% - 4.43%, teniendo el proyecto 8 la mayor diferencia de 

montos. 

Gráfico 2 

Plazo de ejecución inicial vs plazo con ampliaciones.  

En el gráfico 2 se muestra la comparación del plazo de ejecución vs el plazo con ampliaciones de plazo 

de cada proyecto, siguiendo la numeración de la tabla 4 respectivamente. Observando que el porcentaje 

de diferencia entre plazos varía entre 0% - 133.89%, teniendo el proyecto 8 la mayor diferencia de 

plazos. 
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Gráfico 3 

Valor referencial vs monto contratado. 

En el gráfico 3 se muestra la comparación del valor referencial vs el monto contratado de cada proyecto, 

siguiendo la numeración de la tabla 4 respectivamente. Observando que el porcentaje de diferencia entre 

montos varía entre -10% - 0%, considerando negativo los montos contratados menores que el valor 

referencial. 

Gráfico 4 

Valor referencial vs monto liquidado. 

En el gráfico 4 se muestra la comparación del valor referencial vs el monto liquidado de cada proyecto, 

siguiendo la numeración de la tabla 4 respectivamente. Observando que el porcentaje de diferencia entre 

montos varía entre -8.55% - +4.42%, teniendo el proyecto 8 la mayor diferencia de entre montos. 
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Por lo tanto, se consideró el proyecto 8 denominado: “Mejoramiento de los servicios 

de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio” 

realizado en Cajamarca, donde la complejidad fue alta en términos de costo, tiempo y 

alcance. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

El proyecto de investigación siguió una estructura ordenada mediante etapas, para así 

lograr el objetivo general previsto (gráfico 05). 

Gráfico 5 

Etapas de la investigación.  

 

En el gráfico 5 se muestra las etapas a seguir en la investigación para poder lograr los objetivos 

propuestos, la cual inicia con el modelamiento con Revit del expediente técnico para luego determinar 

el presupuesto del programa y este compararlo con el presupuesto actualizado del expediente técnico. 
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Para la aplicación de la metodología BIM se utilizará la siguiente técnica e 

instrumento: 

- Programa Revit 2019: Este instrumento fue aplicado para el modelamiento del 

diseño y construcción virtual del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento 

de los servicios de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea 

infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca”. 

- Expediente técnico del proyecto: Este instrumento fue aplicado para obtener los 

datos del diseño arquitectónico y estructural del proyecto para su modelamiento. 

2.4. Procedimiento 

Para lograr la implementación de la metodología BIM se realizó el modelamiento del 

diseño y construcción virtual del proyecto “Mejoramiento de los servicios de atención 

integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, 

Cajamarca” mediante la utilización del programa Revit 2019 con un LOD de 350 con 

el que se tuvo en cuenta los ítems necesarios para la coordinación del elemento con 

otros elementos cercanos o enlazados son modelados. Así mismo, mediante el 

modelado y obtención de metrado en el programa se llegó a obtener el presupuesto 

final del proyecto. 

Posterior a ello, se realizó el procesamiento de datos obtenidos del programa Revit 

mediante el uso de tablas comparativas, con los que se determinó la diferencia 

porcentual entre el presupuesto inicial y actualizado detallado en el expediente técnico 

con el presupuesto final ejecutado obtenido del programa Revit.  

Así mismo, se detalló las conclusiones de los resultados obtenidos mediante la 

evaluación del caso de estudio realizado. Se listó recomendaciones a tener en cuenta 

obtenidas de la experiencia en la aplicación de esta investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Tabla 6 

Presupuesto inicial y actualizado de expediente técnico vs presupuesto de programa 

Revit 2019. 

 

MÓDULO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

(S/) 

PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO 

(S/) 

PRESUPUESTO 

REVIT 

(S/) 

MODULO VIVIENDAS 1,513,589.37 1,518,320.28 1,766,232.31 

MODULO ADMINISTRATIVO 210,319.81 212,034.62 207,080.53 

MODULO VIVIENDA 

DIRECTOR (A) 

52,639.12 51,400.09 52,584.84 

MODULO AMBIENTES 

MULTIDISCIPLINARIOS 

368,384.50 369,394.85 403,675.71 

MODULO SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

195,584.88 193,478.95 189,985.36 

MODULO SALA DE USOS 

MÚLTIPLES 

139,081.52 132,837.93 126,422.23 

LOSA DEPORTIVA 60,707.18 59,725.08 65,883.35 

MODULO ALMACENES 145,919.91 146,605.48 154,404.46 

CASETA DE VIGILANCIA 14,762.99 14,775.01 19,368.91 

CASETA ELÉCTRICA 24,283.08 23,394.47 30,822.07 

CISTENA Y TANQUE 

ELEVADO 

86,122.22 85,332.16 87,421.82 

TOTAL 2,811,394.58 2,807,298.92 3,103,881.59 
 

En la tabla 6 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado del proyecto “Mejoramiento 

de los servicios de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, 

Cajamarca, Cajamarca” vs el presupuesto obtenido por el programa Revit 2019. 
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Gráfico 6 

Presupuesto de módulos del proyecto “Mejoramiento de los servicios de atención 

integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, 

Cajamarca”. 

En el gráfico 6 se muestra la comparación del presupuesto actualizado vs presupuesto de revit de cada 

módulo del proyecto.  
Gráfico 7 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo viviendas. 

 

En el gráfico 7 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 

de revit del módulo viviendas. Observando que el porcentaje de diferencia entre presupuesto 

inicial y presupuesto revit es 16.69% y entre presupuesto actualizado y presupuesto revit es 

16.33%. 
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Gráfico 8 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo administrativo. 

 

En el gráfico 8 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 

de revit del módulo administrativo. Observando que el porcentaje de diferencia entre 

presupuesto inicial y presupuesto revit es -1.54% y entre presupuesto actualizado y presupuesto 

revit es -2.34%. 

Gráfico 9 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo vivienda del 

director(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 9 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 

de revit del módulo vivienda de director(a). Observando que el porcentaje de diferencia entre 

presupuesto inicial y presupuesto revit es -0.10% y entre presupuesto actualizado y presupuesto 

revit es 2.30%. 
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Gráfico 10 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo ambiente 

multidisciplinario. 

 

En el gráfico 10 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 

de revit del módulo ambiente multidisciplinario. Observando que el porcentaje de diferencia 

entre presupuesto inicial y presupuesto revit es 9.58% y entre presupuesto actualizado y 

presupuesto revit es 9.28%. 

Gráfico 11 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo servicios 

educativos. 

 

En el gráfico 11 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 

de revit del módulo servicios educativos. Observando que el porcentaje de diferencia entre 

presupuesto inicial y presupuesto revit es -2.86% y entre presupuesto actualizado y presupuesto 

revit es -1.21%. 
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Gráfico 12 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo sala de usos 

múltiples. 

 

En el gráfico 12 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 

de revit del módulo sala de usos múltiples. Observando que el porcentaje de diferencia entre 

presupuesto inicial y presupuesto revit es -9.10% y entre presupuesto actualizado y presupuesto 

revit es -4.83%. 

Gráfico 13 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Losa deportiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 13 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 

de revit de la losa deportiva. Observando que el porcentaje de diferencia entre presupuesto 

inicial y presupuesto revit es 8.53% y entre presupuesto actualizado y presupuesto revit es 

10.31%. 
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Gráfico 14 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Módulo almacenes. 

 

En el gráfico 14 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 

de revit del módulo almacenes. Observando que el porcentaje de diferencia entre presupuesto 

inicial y presupuesto revit es 5.81% y entre presupuesto actualizado y presupuesto revit es 

5.32%. 

Gráfico 15 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Caseta de vigilancia. 
 

En el gráfico 15 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto 

de revit de la caseta de vigilancia. Observando que el porcentaje de diferencia entre presupuesto 

inicial y presupuesto revit es 31.20% y entre presupuesto actualizado y presupuesto revit es 

31.09%. 
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Gráfico 16 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Caseta de electricidad. 

 

En el gráfico 16 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs 

presupuesto de revit de la caseta de electricidad. Observando que el porcentaje de diferencia 

entre presupuesto inicial y presupuesto revit es 26.93% y entre presupuesto actualizado y 

presupuesto revit es 31.75%. 

Gráfico 17 

Presupuesto inicial y actualizado vs presupuesto Revit 2019 – Cisterna y tanque 

elevado. 

 

En el gráfico 17 se muestra la comparación del presupuesto inicial y actualizado vs 

presupuesto de revit del cisterna y tanque elevado. Observando que el porcentaje de 

diferencia entre presupuesto inicial y presupuesto revit es 1.51% y entre presupuesto 

actualizado y presupuesto revit es 2.45%. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

La investigación tuvo como objetivo implementar la metodología BIM con Revit en 

las especialidades de arquitectura y estructuras del proyecto ejecutado 

“Mejoramiento de los servicios de atención integral de niñas, niños y adolescentes 

de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca”, analizando el presupuesto 

actualizado del expediente técnico de S/. 2,807,298.92 con el presupuesto obtenido 

mediante el modelado virtual con Revit de S/. 3,103,881.59. Podemos afirmar que se 

tiene una diferencia de S/. 296,582.67 siendo esta 10.56% del monto actualizado, 

siendo la causante el error en metrados, omisiones y excesos lo cual se pudo haber 

evitado mediante la implementación de la metodología BIM y el uso del programa 

Revit. 

4.2 Conclusiones 

 La hipótesis planteada respecto del resultado obtenido se verifica que es consistente 

teniendo una variación de 0.56%. 

 Se logró implementar la metodología BIM con Revit en la fase de diseño en las 

especialidades de arquitectura y estructuras del expediente técnico de edificaciones 

ejecutado por el Gobierno Regional de Cajamarca – 2018. 

 Se realizó el modelamiento con Revit de las especialidades de arquitectura y 

estructuras del proyecto “Mejoramiento de los servicios de atención integral de niñas, 

niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, Cajamarca” 

 Se determinó el presupuesto con el programa Revit de las especialidades de 

arquitectura y estructuras del proyecto “Mejoramiento de los servicios de atención 

integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, Cajamarca, 

Cajamarca” siendo este S/ 3,103,881.59. 

 Se realizó la comparación del presupuesto actualizado vs presupuesto de Revit de las 

especialidades de arquitectura y estructuras del proyecto “Mejoramiento de los 

servicios de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San 

Antonio, Cajamarca, Cajamarca” obteniendo una diferencia de S/ 296,582.67 siendo 

esta 10.56%. 
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 Se observó que en el expediente técnico contractual “Mejoramiento de los servicios 

de atención integral de niñas, niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, 

Cajamarca, Cajamarca” existe errores, omisiones y excesos en metrado de partidas, 

los cuales fueron dados por factor humano. 

 Los beneficios del uso de la metodología BIM en futuros expedientes técnicos y 

ejecuciones es realizar y/o encontrar menos incongruencias, incompatibilidades, 

errores y omisiones, lográndose con esto evitar un aumento en plazo y presupuesto. 

 Se espera que el desarrollo de metodologías como la planteada en esta investigación 

aporten al cumplimiento y éxito de objetivos de diseño y ejecución de los proyectos 

de construcción. 
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ANEXOS 

ANEXO N.° 1. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Vivienda vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

MODULO VIVIENDAS 1,513,589.37    1,518,320.28    1,766,232.31 

ESTRUCTURAS 890,276.57    916,685.52    959,554.89 

CONCRETO SIMPLE 98,679.73    104,291.47    83,662.94 

CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 26,831.68 m3 108.97 218.19 23,776.16  112.67 218.19 24,583.47 

SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 9,482.68 m2 444.57 26.25 11,669.96  446.44 26.25 11,719.05 

SOBRECIMIENTO C:H 1:6 31,621.85 m3 107.55 335.55 36,088.40  56.54 335.55 18,972.00 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 30,743.52 m2 860.44 38.07 32,756.95  745.69 38.07 28,388.42 

CONCRETO ARMADO 791,596.84    812,394.05    875,891.95 

ZAPATAS 69,366.76    71,430.15    69,868.48 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 49,942.44 m3 155.12 317.99 49,326.61  155.31 317.99 49,387.03 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 19,424.32 kg 5,152.34 4.29 22,103.54  4,774.23 4.29 20,481.45 

VIGAS DE CIMENTACION 121,224.62    127,177.33    101,242.74 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE 

CIMENTACION 
42,765.22 m3 119.70 334.68 40,061.20 

 
76.37 334.68 25,559.51 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 

CIMENTACION 
42,844.81 m2 957.64 48.65 46,589.19 

 
724.77 48.65 35,260.06 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 35,614.59 kg 9,446.84 4.29 40,526.94  9,422.65 4.29 40,423.17 

COLUMNAS 242,972.52    248,035.75    247,945.43 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 62,240.84 m3 158.08 412.90 65,271.23  172.33 412.90 71,155.06 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 88,674.61 m2 1,447.04 53.91 78,009.93  1,566.78 53.91 84,465.11 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 92,057.07 kg 24,418.32 4.29 104,754.59  21,521.04 4.29 92,325.26 

VIGAS 107,513.87    111,998.67    156,982.28 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 42,853.93 m3 112.51 348.21 39,177.11  102.05 348.21 35,534.83 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 38,676.04 m2 678.17 63.78 43,253.68  754.23 63.78 48,104.79 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 25,983.90 kg 6,892.28 4.29 29,567.88  17,096.19 4.29 73,342.66 

LOSA ALIGERADA 222,007.22    222,349.75    268,996.36 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 52,250.49 m3 137.18 333.79 45,789.31  332.64 333.79 111,031.91 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS 

ALIGERADAS 
68,715.22 m2 1,493.16 40.26 60,114.62 

 
1,737.15 40.26 69,937.66 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 30,151.18 kg 7,997.66 4.29 34,309.96  9,369.89 4.29 40,196.83 

CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 70,890.33 und 6,213.00 13.22 82,135.86  3,618.00 13.22 47,829.96 

LOSA MACIZA 15,270.94    15,523.01    12,984.25 

CONCRETO  FC=210Kg/cm2 EN LOSA MACIZA 3,104.25 m3 8.15 348.21 2,837.91  9.13 348.21 3,179.16 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA 3,329.96 m2 54.34 48.39 2,629.51  60.84 48.39 2,944.05 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8,836.73 kg 2,343.96 4.29 10,055.59  1,599.31 4.29 6,861.04 

ESCALERAS 13,240.91    15,879.39    17,872.41 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ESCALERA 3,744.60 m3 10.12 423.28 4,283.59  11.65 423.28 4,931.21 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 4,306.15 m2 70.27 80.97 5,689.76  76.21 80.97 6,170.72 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5,190.16 kg 1,376.70 4.29 5,906.04  1,578.20 4.29 6,770.48 

ARQUITECTURA 623,312.80    601,634.76    806,677.42 

ALBAÑILERIA 146,926.84    120,104.06    125,237.94 

MURO DE LADRILLO DE CABEZA, C:A=1:5 e=0.15 m 41,172.91 m2 368.24 91.72 33,774.97  405.46 91.72 37,188.79 

MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 105,753.93 m2 1,580.54 54.62 86,329.09  1,498.92 54.62 81,871.01 

MURO DE LADRILLO DE CANTO, C:A=1:5 e=0.10 m  m2     99.31 44.42 4,411.35 

MURO DE LADRILLO CALADO, C:A=1:5 e=0.15 m  m2     70.39 25.10 1,766.79 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 110,743.17    103,272.52    172,965.93 

TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 9,900.77 m2 629.82 16.70 10,517.99  630.15 16.70 10,523.51 

TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 

CM. 
25,577.42 m2 1,020.24 20.95 21,374.03 

 
1,210.31 20.95 25,355.99 

TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 54,789.63 m2 3,017.05 17.52 52,858.72  3,515.00 17.52 61,582.80 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 10,406.91 m2 303.32 26.76 8,116.84  1,566.78 26.76 41,927.03 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 4,825.36 m2 140.64 35.58 5,003.97  754.23 35.58 26,835.50 
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VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. 

C:A=1:5, E=1.5 CM 
5,243.08 m 464.40 11.63 5,400.97 

 
579.63 11.63 6,741.10 

CIELORRASOS 40,277.72    43,669.97    54,789.71 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-

ARENA(1:4, E=1.5 CM) 
40,277.72 m2 1,384.59 31.54 43,669.97 

 
1,737.15 31.54 54,789.71 

PISOS Y VEREDAS 91,343.51    92,287.25    147,828.56 

FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 17,907.76 m2 640.02 25.79 16,506.12  774.80 25.79 19,982.09 

CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO 

FROTACHADO 
30,938.57 m2 1,280.04 24.86 31,821.79 

 
1,487.10 24.86 36,969.31 

VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO 

F'c=140kg/cm2, E=10 cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
2,738.62 m2 83.52 34.76 2,903.16 

 
90.64 34.76 3,150.65 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 862.30 m2 28.44 30.84 877.09  25.41 30.84 783.64 

JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 750.10 m 130.68 5.21 680.84  131.70 5.21 686.16 

PISO DE CERAMICO 40 x 40 Cm. ALTO TRANSITO 34,562.38 m2 625.79 56.86 35,582.42  1,159.24 56.86 65,914.39 

PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 3,583.78 m2 77.22 50.71 3,915.83  401.15 50.71 20,342.32 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 55,629.83    64,239.47    63,723.05 

ZOCALO DE CERAMICA 30 x 20 32,738.04 m2 629.82 53.94 33,972.49  625.21 53.94 33,723.83 

ZOCALO DE PIEDRA NATURAL O LAJA H= 50CM 3,824.18 m 265.20 40.63 10,775.08  254.12 40.63 10,324.90 

CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 16,309.03 m 492.72 33.75 16,629.30  493.65 33.75 16,660.69 

REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON 

CERAMICA 20 X 30 CM 
2,758.58 m2 53.07 53.94 2,862.60 

 
55.87 53.94 3,013.63 

COBERTURAS 40,589.12    40,462.24    75,349.15 

COBERTURA CON TEJA ANDINA 36,692.12 m2 616.26 60.39 37,215.94  1,110.25 60.39 67,048.00 

CUMBRERA DE TEJA ANDINA 3,897.00 m 90.00 36.07 3,246.30  230.14 36.07 8,301.15 

CARPINTERIA DE MADERA 56,132.36    65,685.48    67,752.41 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 

TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
28,704.41 m2 89.28 406.24 36,269.11 

 
90.56 406.24 36,789.09 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA 

CONTRAPLACADA 45 mm TRIPLAY 
3,278.75 m2 19.44 176.40 3,429.22 

 
25.41 176.40 4,482.32 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE 

MADERA 
24,149.20 m2 206.28 125.98 25,987.15 

 
210.20 125.98 26,481.00 
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CERRAJERIA 6,141.48    5,416.02    5,407.10 

CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 519.72 pza 6.00 80.65 483.90  6.00 80.65 483.90 

PICAPORTE EN PUERTAS DE SSHH 302.76 pza 36.00 8.92 321.12  35.00 8.92 312.20 

CERRADURA  DE PERILLA 2,998.08 pza 48.00 59.47 2,854.56  48.00 59.47 2,854.56 

BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 2,320.92 u 252.00 6.97 1,756.44  252.00 6.97 1,756.44 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 12,323.11    12,478.54    12,478.48 

VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 12,323.11 p2 2,220.38 5.62 12,478.54  2,220.37 5.62 12,478.48 

PINTURA 63,205.66    54,019.21    81,145.09 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 12,161.26 m2 1,020.24 8.54 8,712.85  1,210.31 8.54 10,336.05 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 33,700.45 m2 3,017.05 9.35 28,209.42  3,515.00 9.35 32,865.25 

PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 2,723.81 m2 303.32 9.35 2,836.04  1,566.78 9.35 14,649.39 

PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 1,355.77 m2 140.64 9.35 1,314.98  754.23 9.35 7,052.05 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 13,264.37 m2 1,384.59 9.35 12,945.92  1,737.15 9.35 16,242.35 
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ANEXO N.° 2. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Administrativo vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

MODULO ADMINISTRATIVO 210,319.81    212,034.62    207,080.53 

ESTRUCTURAS 104,027.16    106,997.66    113,268.04 

CONCRETO SIMPLE 10,390.36    10,910.89    10,224.96 

CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 3,491.54 m3 14.18 218.19 3,093.93  14.60 218.19 3,185.57 

SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 1,588.02 m2 74.45 26.25 1,954.31  74.44 26.25 1,954.05 

SOBRECIMIENTO C:H 1:6 2,693.22 m3 9.16 335.55 3,073.64  5.60 335.55 1,879.08 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 2,617.58 m2 73.26 38.07 2,789.01  84.22 38.07 3,206.26 

CONCRETO ARMADO 93,636.80    96,086.77    103,043.08 

ZAPATAS 14,153.79    14,630.99    11,987.04 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 9,816.56 m3 30.49 317.99 9,695.52  24.55 317.99 7,806.65 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,337.23 kg 1,150.46 4.29 4,935.47  974.45 4.29 4,180.39 

VIGAS DE CIMENTACION 8,767.59    9,249.57    17,605.19 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 3,272.59 m3 9.16 334.68 3,065.67  14.25 334.68 4,769.19 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 

CIMENTACION 
1,365.91 m2 30.53 48.65 1,485.28 

 
117.73 48.65 5,727.56 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,129.09 kg 1,095.25 4.29 4,698.62  1,656.98 4.29 7,108.44 

COLUMNAS 31,253.02    32,049.10    32,080.35 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 6,980.83 m3 17.73 412.90 7,320.72  14.98 412.90 6,185.24 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 11,199.53 m2 182.76 53.91 9,852.59  194.56 53.91 10,488.73 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 13,072.66 kg 3,467.55 4.29 14,875.79  3,591.23 4.29 15,406.38 

VIGAS 18,816.48    20,183.80    19,679.87 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 5,073.45 m3 13.32 348.21 4,638.16  14.54 348.21 5,062.97 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 4,750.60 m2 83.30 63.78 5,312.87  95.63 63.78 6,099.28 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8,992.43 kg 2,385.26 4.29 10,232.77  1,985.46 4.29 8,517.62 



  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  

en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 

Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 43 

 

LOSA  ALIGERADA 20,645.92    19,973.31    21,690.63 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 5,930.46 m3 15.57 333.79 5,197.11  14.75 333.79 4,923.40 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 7,800.85 m2 169.51 40.26 6,824.47  168.45 40.26 6,781.80 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2,886.88 kg 765.75 4.29 3,285.07  1,245.97 4.29 5,345.21 

CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 4,027.73 und 353.00 13.22 4,666.66  351.00 13.22 4,640.22 

ARQUITECTURA 106,292.65    105,036.96    93,812.49 

ALBAÑILERIA 11,887.23    9,703.79    9,439.97 

MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 11,887.23 m2 177.66 54.62 9,703.79  172.83 54.62 9,439.97 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 17,085.44    16,293.42    16,727.63 

TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 174.49 m2 11.10 16.70 185.37  10.30 16.70 172.01 

TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 2,826.64 m2 112.75 20.95 2,362.11  120.48 20.95 2,524.06 

TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 7,545.66 m2 415.51 17.52 7,279.74  415.45 17.52 7,278.68 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 1,200.16 m2 34.98 26.76 936.06  45.32 26.76 1,212.76 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 4,473.68 m2 130.39 35.58 4,639.28  131.20 35.58 4,668.10 

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. C:A=1:5, 

E=1.5 CM 
864.81 m 76.60 11.63 890.86 

 
74.98 11.63 872.02 

CIELORRASOS 5,421.12    5,354.73    5,416.70 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, E=1.5 

CM) 
4,493.24 m2 154.46 31.54 4,871.67 

 
155.45 31.54 4,902.89 

FALSO CIELORRASO C/FIBROCEMENTO 6MM 927.88 m2 10.68 45.23 483.06  11.36 45.23 513.81 

PISOS Y VEREDAS 17,039.83    17,523.07    18,916.50 

FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 3,976.52 m2 142.12 25.79 3,665.27  140.90 25.79 3,633.81 

CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO FROTACHADO 3,435.04 m2 142.12 24.86 3,533.10  161.12 24.86 4,005.44 

PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 6,595.79 m2 142.12 50.71 7,206.91  161.12 50.71 8,170.40 

VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, E=10 

cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
2,023.14 m2 61.70 34.76 2,144.69 

 
63.80 34.76 2,217.69 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 520.29 m2 17.16 30.84 529.21  15.20 30.84 468.77 

JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 489.05 m 85.20 5.21 443.89  80.69 5.21 420.39 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 5,348.43    5,521.01    5,419.95 

ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 584.78 m2 11.25 53.94 606.83  12.35 53.94 666.16 
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CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 4,046.48 m 122.25 33.75 4,125.94  119.65 33.75 4,038.19 

CONTRAZOCALO DE CEM/PULIDO H=20 CM, e=1.5CM 717.17 m 49.70 15.86 788.24  45.12 15.86 715.60 

COBERTURAS 25,458.94    25,634.03    13,648.32 

COBERTURA CON TEJA ANDINA 24,419.74 m2 410.14 60.39 24,768.35  213.46 60.39 12,890.85 

CUMBRERA DE TEJA ANDINA 1,039.20 m 24.00 36.07 865.68  21.00 36.07 757.47 

CARPINTERIA DE MADERA 12,550.90    14,801.55    13,960.60 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 

TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
8,680.77 m2 27.00 406.24 10,968.48 

 
25.00 406.24 10,156.00 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA 3,396.20 m2 29.01 125.98 3,654.68  30.20 125.98 3,804.60 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABIQUE DIVISORIO PARA 

BAÑO 
473.93 m2 2.70 66.07 178.39 

 
 66.07 0.00 

CERRAJERIA 953.90    837.16    837.16 

CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 86.62 pza 1.00 80.65 80.65  1.00 80.65 80.65 

CERRADURA DE PERILLA INTERIOR PARA OFICINA 499.68 pza 8.00 59.47 475.76  8.00 59.47 475.76 

PICAPORTE EN PUERTAS DE SSHH 8.41 pza 1.00 8.92 8.92  1.00 8.92 8.92 

BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 359.19 u 39.00 6.97 271.83  39.00 6.97 271.83 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,510.82    1,529.88    1,428.38 

VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 1,510.82 p2 272.22 5.62 1,529.88  254.16 5.62 1,428.38 

PINTURA 9,036.04    7,838.32    8,017.28 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 1,343.98 m2 112.75 8.54 962.89  120.48 8.54 1,028.90 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 4,641.25 m2 415.51 9.35 3,885.02  415.45 9.35 3,884.46 

PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 314.12 m2 34.98 9.35 327.06  45.32 9.35 423.74 

PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 1,256.96 m2 130.39 9.35 1,219.15  131.20 9.35 1,226.72 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 1,479.73 m2 154.46 9.35 1,444.20  155.45 9.35 1,453.46 
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ANEXO N.° 3. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Vivienda de Director(a) vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

MODULO VIVIENDA DE DIRECTOR(A) 52,639.12    51,400.09    52,584.84 

ESTRUCTURAS 7,054.23    7,596.44    10,580.06 

CONCRETO SIMPLE 5,557.67    5,888.49    8,167.46 

CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 1,561.10 m3 6.34 218.19 1,383.32  6.35 218.19 1,385.51 

SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 808.19 m2 37.89 26.25 994.61  36.97 26.25 970.46 

SOBRECIMIENTO C:H 1:6 1,496.56 m3 5.09 335.55 1,707.95  7.19 335.55 2,412.60 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 1,691.82 m2 47.35 38.07 1,802.61  89.28 38.07 3,398.89 

CONCRETO ARMADO 45,166.66    46,710.47    48,054.63 

ZAPATAS 5,651.39    5,792.79    6,649.44 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 4,246.65 m3 13.19 317.99 4,194.29  15.84 317.99 5,036.96 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,404.74 kg 372.61 4.29 1,598.50  375.87 4.29 1,612.48 

VIGAS DE CIMENTACION 7,553.13    8,078.76    7,347.59 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 2,029.29 m3 5.68 334.68 1,900.98  5.65 334.68 1,890.94 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 

CIMENTACION 
2,136.34 m2 47.75 48.65 2,323.04 

 
47.50 48.65 2,310.88 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3,387.50 kg 898.54 4.29 3,854.74  733.28 4.29 3,145.77 

COLUMNAS 12,725.83    13,086.24    11,955.15 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 3,279.77 m3 8.33 412.90 3,439.46  7.59 412.90 3,133.91 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 4,268.76 m2 69.66 53.91 3,755.37  74.12 53.91 3,995.81 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5,177.30 kg 1,373.29 4.29 5,891.41  1,124.81 4.29 4,825.43 

VIGAS 10,306.92    11,040.95    11,554.81 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 2,833.82 m3 7.44 348.21 2,590.68  7.74 348.21 2,695.15 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 2,738.58 m2 48.02 63.78 3,062.72  60.59 63.78 3,864.43 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,734.52 kg 1,255.84 4.29 5,387.55  1,164.39 4.29 4,995.23 
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LOSA ALIGERADA 8,929.39    8,711.73    10,547.64 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 2,441.50 m3 6.41 333.79 2,139.59  6.33 333.79 2,112.89 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS 

ALIGERADAS 
3,212.20 m2 69.80 40.26 2,810.15 

 
72.34 40.26 2,912.41 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,609.83 kg 427.01 4.29 1,831.87  821.94 4.29 3,526.12 

CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 1,665.86 und 146.00 13.22 1,930.12  151.00 13.22 1,996.22 

ARQUITECTURA 45,584.89    43,803.65    42,004.78 

ALBAÑILERIA 9,398.69    7,690.13    5,339.00 

MURO DE LADRILLO DE CABEZA, C:A=1:5 e=0.15 m 4,446.68 m2 39.77 91.72 3,647.70  29.28 91.72 2,685.56 

MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 4,952.01 m2 74.01 54.62 4,042.43  48.58 54.62 2,653.44 

MURO DE LADRILLO DE CANTO, C:A=1:5 e=0.10 m  m2     4.01   

MURO DE LADRILLO CALADO, C:A=1:5 e=0.15 m  m2     5.55   

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,105.93    6,638.59    8,828.23 

TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 350.87 m2 22.32 16.70 372.74  22.34 16.70 373.08 

TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 1,745.37 m2 69.62 20.95 1,458.54  70.51 20.95 1,477.18 

TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 2,311.04 m2 127.26 17.52 2,229.60  125.20 17.52 2,193.50 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 840.94 m2 24.51 26.76 655.89  74.12 26.76 1,983.45 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 1,183.70 m2 34.50 35.58 1,227.51  60.59 35.58 2,155.79 

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. 

C:A=1:5, E=1.5 CM 
674.01 m 59.70 11.63 694.31 

 
55.48 11.63 645.23 

CIELORRASOS 1,650.86    1,789.90    2,281.60 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, 

E=1.5 CM) 
1,650.86 m2 56.75 31.54 1,789.90 

 
72.34 31.54 2,281.60 

PISOS Y VEREDAS 6,755.04    6,950.01    7,169.31 

FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 1,515.12 m2 54.15 25.79 1,396.53  55.62 25.79 1,434.44 

CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO 

FROTACHADO 
1,308.81 m2 54.15 24.86 1,346.17 

 
55.62 24.86 1,382.71 

PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 2,513.10 m2 54.15 50.71 2,745.95  55.62 50.71 2,820.49 

VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, 

E=10 cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
915.50 m2 27.92 34.76 970.50 

 
30.14 34.76 1,047.67 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 317.45 m2 10.47 30.84 322.89  10.46 30.84 322.59 

JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 185.06 m 32.24 5.21 167.97  30.98 5.21 161.41 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,704.80    3,841.49    3,755.05 

ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 1,160.19 m2 22.32 53.94 1,203.94  21.40 53.94 1,154.32 

CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 1,661.62 m 50.20 33.75 1,694.25  48.27 33.75 1,629.11 

CONTRAZOCALO DE CEM/PULIDO H=20 CM, e=1.5CM 440.12 m 30.50 15.86 483.73  31.47 15.86 499.11 

REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON 

CERAMICA 20 X 30 CM 
442.87 m2 8.52 53.94 459.57 

 
8.76 53.94 472.51 

COBERTURAS 8,962.27    9,019.58    5,857.24 

COBERTURA CON TEJA ANDINA 8,572.57 m2 143.98 60.39 8,694.95  91.77 60.39 5,541.99 

CUMBRERA DE TEJA ANDINA 389.70 m 9.00 36.07 324.63  8.74 36.07 315.25 

CARPINTERIA DE MADERA 3,524.43    3,924.62    3,983.68 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 

TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
925.95 m2 2.88 406.24 1,169.97 

 
2.91 406.24 1,182.16 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA 

CONTRAPLACADA 45 mm TRIPLAY 
1,376.27 m2 8.16 176.40 1,439.42 

 
8.14 176.40 1,435.90 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE 

MADERA 
1,222.21 m2 10.44 125.98 1,315.23 

 
10.84 125.98 1,365.62 

CERRAJERIA 511.45    450.96    450.96 

CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 86.62 pza 1.00 80.65 80.65  1.00 80.65 80.65 

CERRADURA  DE PERILLA 249.84 pza 4.00 59.47 237.88  4.00 59.47 237.88 

BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 174.99 u 19.00 6.97 132.43  19.00 6.97 132.43 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 623.71    631.58    631.01 

VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 623.71 p2 112.38 5.62 631.58  112.28 5.62 631.01 

PINTURA 3,347.71    2,866.79    3,708.70 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 829.87 m2 69.62 8.54 594.55  70.51 8.54 602.16 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 1,421.49 m2 127.26 9.35 1,189.88  125.20 9.35 1,170.62 

PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 220.10 m2 24.51 9.35 229.17  74.12 9.35 693.02 

PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 332.58 m2 34.50 9.35 322.58  60.59 9.35 566.52 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 543.67 m2 56.75 9.35 530.61  72.34 9.35 676.38 
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ANEXO N.° 4. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Ambientes Multidisciplinarios vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

MODULO AMBIENTES MULTIDISCILINARIOS 368,384.50    369,394.85    403,675.71 

ESTRUCTURAS 208,944.67    213,837.23    222,308.94 

CONCRETO SIMPLE 20,593.16    21,498.83    21,519.08 

CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 7,221.93 m3 29.33 218.19 6,399.51  29.58 218.19 6,454.06 

SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 3,418.35 m2 160.26 26.25 4,206.83  162.48 26.25 4,265.10 

SOBRECIMIENTO C:H 1:6 3,798.74 m3 12.92 335.55 4,335.31  11.96 335.55 4,013.18 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 6,154.14 m2 172.24 38.07 6,557.18  178.27 38.07 6,786.74 

CONCRETO ARMADO 201,722.74    207,437.72    215,854.88 

ZAPATAS 29,736.09    30,626.27    31,124.72 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 21,371.70 m3 66.38 317.99 21,108.18  67.90 317.99 21,591.52 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8,364.39 kg 2,218.67 4.29 9,518.09  2,222.19 4.29 9,533.20 

VIGAS DE CIMENTACION 23,013.86    24,495.78    28,998.50 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 6,713.10 m3 18.79 334.68 6,288.64  22.87 334.68 7,654.13 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 

CIMENTACION 
6,767.37 m2 151.26 48.65 7,358.80 

 
209.64 48.65 10,198.99 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 9,533.39 kg 2,528.75 4.29 10,848.34  2,597.99 4.29 11,145.38 

COLUMNAS 58,451.99    59,831.42    58,069.93 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 14,001.04 m3 35.56 412.90 14,682.72  35.06 412.90 14,476.27 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 21,043.55 m2 343.40 53.91 18,512.69  451.23 53.91 24,325.81 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 23,407.40 kg 6,208.86 4.29 26,636.01  4,491.34 4.29 19,267.85 

VIGAS 38,269.94    41,056.99    39,578.07 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 10,154.53 m3 26.66 348.21 9,283.28  29.47 348.21 10,261.75 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 11,225.21 m2 196.83 63.78 12,553.82  201.39 63.78 12,844.65 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 16,890.20 kg 4,480.16 4.29 19,219.89  3,839.55 4.29 16,471.67 
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MURO CON CONCRETO ARMADO 2,774.94    2,783.68    5,716.99 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN MURO 1,051.26 m3 2.67 408.90 1,091.76  3.87 408.90 1,582.44 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO 972.51 m2 15.87 52.75 837.14  51.63 52.75 2,723.48 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 751.17 kg 199.25 4.29 854.78  328.92 4.29 1,411.07 

LOSA ALIGERADA 49,475.92    48,643.58    52,366.67 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 12,900.74 m3 33.87 333.79 11,305.47  36.33 333.79 12,126.59 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 16,963.89 m2 368.62 40.26 14,840.64  414.99 40.26 16,707.50 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 10,859.82 kg 2,880.59 4.29 12,357.73  2,822.96 4.29 12,110.50 

CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 8,751.47 und 767.00 13.22 10,139.74  864.00 13.22 11,422.08 

ARQUITECTURA 159,439.83    155,557.62    181,366.77 

ALBAÑILERIA 19,975.98    16,306.80    17,579.56 

MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 19,975.98 m2 298.55 54.62 16,306.80  321.85 54.62 17,579.56 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 25,035.82    23,232.70    39,035.46 

TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 686.18 m2 43.65 16.70 728.96  45.03 16.70 752.00 

TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 5,422.89 m2 216.31 20.95 4,531.69  304.78 20.95 6,385.14 

TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 9,769.90 m2 537.99 17.52 9,425.58  589.67 17.52 10,331.02 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 3,631.37 m2 105.84 26.76 2,832.28  451.23 26.76 12,074.91 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 3,234.06 m2 94.26 35.58 3,353.77  201.39 35.58 7,165.46 

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. C:A=1:5, 

E=1.5 CM 
2,291.42 m 202.96 11.63 2,360.42 

 
200.08 11.63 2,326.93 

CIELORRASOS 8,524.16    8,683.85    13,254.43 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, 

E=1.5 CM) 
7,533.73 m2 258.98 31.54 8,168.23 

 
402.89 31.54 12,707.15 

FALSO CIELORRASO C/FIBROCEMENTO 6MM 990.43 m2 11.40 45.23 515.62  12.10 45.23 547.28 

PISOS Y VEREDAS 29,160.56    29,311.97    36,122.67 

FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 6,714.64 m2 239.98 25.79 6,189.08  303.55 25.79 7,828.55 

CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO FROTACHADO 5,800.32 m2 239.98 24.86 5,965.90  303.55 24.86 7,546.25 

PISO DE CERAMICO 40 x 40 Cm. ALTO TRANSITO 13,254.10 m2 239.98 56.86 13,645.26  303.55 56.86 17,259.85 

PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 204.20 m2 4.40 50.71 223.12  3.87 50.71 196.25 
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VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, E=10 

cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
2,216.60 m2 67.60 34.76 2,349.78 

 
65.47 34.76 2,275.74 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 527.57 m2 17.40 30.84 536.62  20.03 30.84 617.73 

JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 443.13 m 77.20 5.21 402.21  76.45 5.21 398.30 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 9,342.52    9,691.78    9,060.02 

ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 2,268.93 m2 43.65 53.94 2,354.48  44.69 53.94 2,410.58 

CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 5,502.88 m 166.25 33.75 5,610.94  145.23 33.75 4,901.51 

CONTRAZOCALO DE CEM/PULIDO H=20 CM, e=1.5CM 1,570.71 m 108.85 15.86 1,726.36  110.21 15.86 1,747.93 

COBERTURAS 38,061.67    38,212.63    29,611.89 

COBERTURA CON TEJA ANDINA 35,896.67 m2 602.90 60.39 36,409.13  460.48 60.39 27,808.39 

CUMBRERA DE TEJA ANDINA 2,165.00 m 50.00 36.07 1,803.50  50.00 36.07 1,803.50 

CARPINTERIA DE MADERA 14,416.53    17,078.53    16,854.04 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 

TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
10,117.92 m2 31.47 406.24 12,784.37 

 
31.45 406.24 12,776.25 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA 3,824.68 m2 32.67 125.98 4,115.77  30.79 125.98 3,878.92 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABIQUE DIVISORIO 

PARA BAÑO 
473.93 m2 2.70 66.07 178.39 

 
3.01 66.07 198.87 

CERRAJERIA 1,146.36    1,010.45    1,010.45 

CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 259.86 pza 3.00 80.65 241.95  3.00 80.65 241.95 

CERRADURA  DE PERILLA 499.68 pza 8.00 59.47 475.76  8.00 59.47 475.76 

BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 386.82 u 42.00 6.97 292.74  42.00 6.97 292.74 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 848.32    859.02    853.00 

VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 848.32 p2 152.85 5.62 859.02  151.78 5.62 853.00 

PINTURA 12,927.91    11,169.89    17,985.25 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 2,578.42 m2 216.31 8.54 1,847.29  304.78 8.54 2,602.82 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 6,009.35 m2 537.99 9.35 5,030.21  589.67 9.35 5,513.41 

PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 950.44 m2 105.84 9.35 989.60  451.23 9.35 4,219.00 

PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 908.67 m2 94.26 9.35 881.33  201.39 9.35 1,883.00 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 2,481.03 m2 258.98 9.35 2,421.46  402.89 9.35 3,767.02 
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ANEXO N.° 5. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Servicios Educativos vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

MODULO AMBIENTES EDUCATIVOS 195,584.88    193,478.95    189,985.36 

ESTRUCTURAS 21,902.47    23,445.97    22,980.12 

CONCRETO SIMPLE 17,183.45    18,060.39    18,628.04 

CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 5,330.88 m3 21.65 218.19 4,723.81  25.20 218.19 5,498.39 

SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 2,120.63 m2 99.42 26.25 2,609.78  107.24 26.25 2,815.05 

SOBRECIMIENTO C:H 1:6 4,719.02 m3 16.05 335.55 5,385.58  12.97 335.55 4,352.08 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 5,012.92 m2 140.30 38.07 5,341.22  156.62 38.07 5,962.52 

CONCRETO ARMADO 218,676.99    223,052.27    230,230.07 

ZAPATAS 16,256.85    16,685.96    17,158.30 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 12,067.06 m3 37.48 317.99 11,918.27  38.39 317.99 12,207.64 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,189.79 kg 1,111.35 4.29 4,767.69  1,154.00 4.29 4,950.66 

VIGAS DE CIMENTACION 13,552.55    14,187.83    19,856.47 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 5,691.31 m3 15.93 334.68 5,331.45  16.08 334.68 5,381.65 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 1,764.55 m2 39.44 48.65 1,918.76  138.26 48.65 6,726.35 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 6,096.69 kg 1,617.16 4.29 6,937.62  1,806.17 4.29 7,748.47 

COLUMNAS 41,045.55    42,440.01    38,121.60 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 10,166.11 m3 25.82 412.90 10,661.08  23.21 412.90 9,583.41 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 13,012.20 m2 212.34 53.91 11,447.25  220.13 53.91 11,867.21 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 17,867.24 kg 4,739.32 4.29 20,331.68  3,886.01 4.29 16,670.98 

VIGAS 58,317.23    61,892.46    62,271.13 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 18,785.49 m3 49.32 348.21 17,173.72  47.66 348.21 16,595.69 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 13,573.14 m2 238.00 63.78 15,179.64  324.65 63.78 20,706.18 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 25,958.60 kg 6,885.57 4.29 29,539.10  5,820.34 4.29 24,969.26 

LOSA ALIGERADA 84,293.36    81,564.04    83,793.02 



  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  

en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 

Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 52 

 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 29,172.37 m3 76.59 333.79 25,564.98  83.84 333.79 27,984.95 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 26,642.36 m2 578.93 40.26 23,307.72  521.18 40.26 20,982.71 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 14,729.58 kg 3,907.05 4.29 16,761.24  4,774.28 4.29 20,481.66 

CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 13,749.05 und 1,205.00 13.22 15,930.10  1,085.00 13.22 14,343.70 

ESCALERAS 5,211.45    6,281.97    9,029.55 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ESCALERA 1,694.69 m3 4.58 423.28 1,938.62  7.58 423.28 3,208.46 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 1,862.30 m2 30.39 80.97 2,460.68  41.25 80.97 3,340.01 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,654.46 kg 438.85 4.29 1,882.67  578.34 4.29 2,481.08 

ARQUITECTURA 173,682.41    170,032.98    167,005.24 

ALBAÑILERIA 25,428.35    20,830.60    24,714.07 

MURO DE LADRILLO DE CABEZA, C:A=1:5 e=0.15 m 18,229.50 m2 163.04 91.72 14,954.03  154.81 91.72 14,199.17 

MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 7,198.85 m2 107.59 54.62 5,876.57  192.51 54.62 10,514.90 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 25,969.89    24,340.65    24,874.51 

TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 719.19 m2 45.75 16.70 764.03  46.35 16.70 774.05 

TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 6,404.88 m2 255.48 20.95 5,352.31  266.80 20.95 5,589.46 

TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 10,188.12 m2 561.02 17.52 9,829.07  554.12 17.52 9,708.18 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 1,874.70 m2 54.64 26.76 1,462.17  62.39 26.76 1,669.56 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 3,494.13 m2 101.84 35.58 3,623.47  108.25 35.58 3,851.54 

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. C:A=1:5, 

E=1.5 CM 
2,410.42 m 213.50 11.63 2,483.01 

 
212.99 11.63 2,477.07 

TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 878.45 m2 35.04 23.59 826.59  34.11 23.59 804.65 

CIELORRASOS 13,711.86    14,866.69    16,438.02 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, E=1.5 

CM) 
13,711.86 m2 471.36 31.54 14,866.69 

 
521.18 31.54 16,438.02 

PISOS Y VEREDAS 26,688.93    26,661.41    25,969.80 

FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 6,559.91 m2 234.45 25.79 6,046.47  215.48 25.79 5,557.23 

CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO FROTACHADO 1,435.70 m2 59.40 24.86 1,476.68  57.10 24.86 1,419.51 

PISO DE CERAMICO 40 x 40 Cm. ALTO TRANSITO 3,280.66 m2 59.40 56.86 3,377.48  57.10 56.86 3,246.71 

PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO 11,423.36 m2 407.25 28.68 11,679.93  410.65 28.68 11,777.44 
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VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, E=10 cm, 

P/1:2 E= 1.0 CM 
2,535.98 m2 77.34 34.76 2,688.34 

 
74.25 34.76 2,580.93 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 670.38 m2 22.11 30.84 681.87  22.13 30.84 682.49 

JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 782.94 m 136.40 5.21 710.64  135.41 5.21 705.49 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 9,309.50    9,636.96    9,528.72 

ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 2,378.09 m2 45.75 53.94 2,467.76  43.59 53.94 2,351.24 

CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 4,822.67 m 145.70 33.75 4,917.38  144.85 33.75 4,888.69 

CONTRAZOCALO DE CEM/PULIDO H=20 CM, e=1.5CM 1,035.35 m 71.75 15.86 1,137.96  70.17 15.86 1,112.90 

REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON CERAMICA 20 

X 30 CM 
1,073.39 m2 20.65 53.94 1,113.86 

 
21.80 53.94 1,175.89 

COBERTURAS 32,173.20    32,412.76    23,586.24 

COBERTURA CON TEJA ANDINA 30,960.80 m2 520.00 60.39 31,402.80  374.14 60.39 22,594.31 

CUMBRERA DE TEJA ANDINA 1,212.40 m 28.00 36.07 1,009.96  27.50 36.07 991.93 

CARPINTERIA DE MADERA 18,749.50    21,700.96    21,693.15 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 

TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
8,179.21 m2 25.44 406.24 10,334.75 

 
25.44 406.24 10,334.75 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA CONTRAPLACADA 45 

mm TRIPLAY 
283.35 m2 1.68 176.40 296.35 

 
1.65 176.40 291.06 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA 10,286.94 m2 87.87 125.98 11,069.86  87.85 125.98 11,067.34 

CERRAJERIA 1,101.93    969.80    969.80 

CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 779.58 pza 9.00 80.65 725.85  9.00 80.65 725.85 

BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 322.35 u 35.00 6.97 243.95  35.00 6.97 243.95 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 5,249.30    5,315.51    5,302.92 

VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 5,249.30 p2 945.82 5.62 5,315.51  943.58 5.62 5,302.92 

PINTURA 15,299.95    13,297.64    13,928.01 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 3,045.32 m2 255.48 8.54 2,181.80  266.80 8.54 2,278.47 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 6,266.59 m2 561.02 9.35 5,245.54  554.12 9.35 5,181.02 

PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 490.67 m2 54.64 9.35 510.88  62.39 9.35 583.35 

PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 981.74 m2 101.84 9.35 952.20  108.25 9.35 1,012.14 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 4,515.63 m2 471.36 9.35 4,407.22  521.18 9.35 4,873.03 
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ANEXO N.° 6. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Módulo Sala de Usos Múltiples vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

MODULO SALA DE USOS MULTIPLES 139,081.52    132,837.93    126,422.23 

ESTRUCTURAS 19,811.30    21,324.49    20,753.08 

CONCRETO SIMPLE 15,253.99    16,123.46    16,927.81 

CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 4,020.94 m3 16.33 218.19 3,563.04  25.03 218.19 5,461.30 

SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 1,492.03 m2 69.95 26.25 1,836.19  75.06 26.25 1,970.33 

SOBRECIMIENTO C:H 1:6 4,557.31 m3 15.50 335.55 5,201.03  11.40 335.55 3,825.27 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTO 
5,183.71 m2 145.08 38.07 5,523.20 

 
148.96 38.07 5,670.91 

CONCRETO ARMADO 59,411.33    61,845.59    61,014.21 

ZAPATAS 6,868.63    6,970.86    7,833.80 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 5,624.64 m3 17.47 317.99 5,555.29  19.50 317.99 6,200.81 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,243.99 kg 329.97 4.29 1,415.57  380.65 4.29 1,632.99 

VIGAS DE CIMENTACION 13,235.72    14,125.00    13,125.81 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE 

CIMENTACION 
3,576.27 m3 10.01 334.68 3,350.15 

 
10.06 334.68 3,366.88 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 

CIMENTACION 
4,292.36 m2 95.94 48.65 4,667.48 

 
97.02 48.65 4,720.02 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5,367.09 kg 1,423.63 4.29 6,107.37  1,174.57 4.29 5,038.91 

COLUMNAS 27,843.86    28,456.90    26,839.16 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 7,461.18 m3 18.95 412.90 7,824.46  15.96 412.90 6,589.88 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 9,921.23 m2 161.90 53.91 8,728.03  201.58 53.91 10,867.18 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 10,461.45 kg 2,774.92 4.29 11,904.41  2,186.97 4.29 9,382.10 

VIGAS 11,463.12    12,292.83    13,215.44 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 3,100.44 m3 8.14 348.21 2,834.43  9.63 348.21 3,353.26 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 2,950.73 m2 51.74 63.78 3,299.98  75.75 63.78 4,831.34 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5,411.95 kg 1,435.53 4.29 6,158.42  1,172.69 4.29 5,030.84 

ARQUITECTURA 119,270.22    111,513.44    105,669.15 

ALBAÑILERIA 10,932.42    8,924.36    12,096.38 

MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 10,932.42 m2 163.39 54.62 8,924.36  166.57 54.62 9,098.05 

MURO DE LADRILLO DE CABEZA, C:A=1:5 e=0.25 m  m2  91.72 0.00  32.69 91.72 2,998.33 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,282.55    13,156.91    12,865.32 

TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5 975.74 m2 62.07 16.70 1,036.57  65.30 16.70 1,090.51 

TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 

CM. 
5,307.32 m2 211.70 20.95 4,435.12 

 
212.10 20.95 4,443.50 

TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 4,003.74 m2 220.47 17.52 3,862.63  200.78 17.52 3,517.67 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 1,212.52 m2 35.34 26.76 945.70  35.35 26.76 945.97 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 1,427.30 m2 41.60 35.58 1,480.13  42.89 35.58 1,526.03 

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. 

C:A=1:5, E=1.5 CM 
1,355.93 m 120.10 11.63 1,396.76 

 
115.36 11.63 1,341.64 

CIELORRASOS 15,658.66    8,807.77    8,808.23 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-

ARENA(1:4, E=1.5 CM) 
1,163.60 m2 40.00 31.54 1,261.60 

 
40.00 31.54 1,261.60 

FALSO CIELORRASO C/FIBROCEMENTO 6MM 14,495.06 m2 166.84 45.23 7,546.17  166.85 45.23 7,546.63 

PISOS Y VEREDAS 16,392.59    16,339.88    16,690.26 

FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 5,998.35 m2 214.38 25.79 5,528.86  182.27 25.79 4,700.74 

CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO 

FROTACHADO 
1,149.04 m2 47.54 24.86 1,181.84 

 
54.39 24.86 1,352.14 

PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y 

COLOREADO 
4,679.86 m2 166.84 28.68 4,784.97 

 
127.88 28.68 3,667.60 

PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 2,206.33 m2 47.54 50.71 2,410.75  52.96 50.71 2,685.60 

PISO DE MADERA LAMINADA  m2  50.71 0.00  35.75 50.71 1,812.88 

VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO 

F'c=140kg/cm2, E=10 cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
1,473.91 m2 44.95 34.76 1,562.46 

 
45.70 34.76 1,588.53 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 617.62 m2 20.37 30.84 628.21  21.50 30.84 663.06 
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JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 267.48 m 46.60 5.21 242.79  42.17 5.21 219.71 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4,983.27    6,751.79    6,753.41 

ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 3,226.40 m2 62.07 53.94 3,348.06  62.05 53.94 3,346.98 

ZOCALO DE PIEDRA NATURAL O LAJA H= 50CM 868.08 m 60.20 40.63 2,445.93  60.20 40.63 2,445.93 

CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 15 

cm PULIDO 
602.90 m 50.20 13.17 661.13 

 
50.20 13.17 661.13 

REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON 

CERAMICA 20 X 30 CM 
285.89 m2 5.50 53.94 296.67 

 
5.55 53.94 299.37 

COBERTURAS 26,428.45    26,570.30    19,221.61 

COBERTURA CON TEJA ANDINA 25,129.45 m2 422.06 60.39 25,488.20  300.11 60.39 18,123.64 

CUMBRERA DE TEJA ANDINA 1,299.00 m 30.00 36.07 1,082.10  30.44 36.07 1,097.97 

CARPINTERIA DE MADERA 19,617.94    21,225.73    21,225.73 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 

TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
12,924.70 m2 40.20 406.24 16,330.85 

 
40.20 406.24 16,330.85 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE 

MADERA 
3,395.03 m2 29.00 125.98 3,653.42 

 
29.00 125.98 3,653.42 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABIQUE 

DIVISORIO PARA BAÑO 
3,298.21 m2 18.79 66.07 1,241.46 

 
18.79 66.07 1,241.46 

CERRAJERIA 915.48    811.28    811.28 

CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 606.34 pza 7.00 80.65 564.55  7.00 80.65 564.55 

PICAPORTE EN PUERTAS 42.05 pza 5.00 8.92 44.60  5.00 8.92 44.60 

BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 267.09 u 29.00 6.97 202.13  29.00 6.97 202.13 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,372.85    2,402.77    2,402.77 

VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 2,372.85 p2 427.54 5.62 2,402.77  427.54 5.62 2,402.77 

PINTURA 7,686.01    6,522.65    4,794.16 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 2,523.46 m2 211.70 8.54 1,807.92  212.10 8.54 1,811.33 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 2,462.65 m2 220.47 9.35 2,061.39  200.78 9.35 1,877.29 

PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 317.35 m2 35.34 9.35 330.43  35.35 9.35 330.52 

PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 401.02 m2 41.60 9.35 388.96  42.89 9.35 401.02 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 1,981.53 m2 206.84 9.35 1,933.95  40.00 9.35 374.00 
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ANEXO N.° 7. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de Losa Deportiva vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

ESTRUCTURAS 60,707.18    59,725.08    65,883.35 

LOSA MULTIDEPORTIVA 60,707.18    59,725.08    65,883.35 

LOSA MULTIDEPORTIVA 30,659.57    29,655.73    30,645.33 

LOSA DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2  E 

= 0.15 M 
23,857.20 m2 540.00 46.85 25,299.00 

 
540.46 46.85 25,320.55 

CONCRETO FC=175Kg/cm2 EN SARDINEL 1,875.46 m3 5.76 316.27 1,821.72  8.45 316.27 2,672.48 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4,926.91 m2 80.40 31.53 2,535.01  84.12 31.53 2,652.30 

GRADERIO 30,047.61    30,069.35    35,238.02 

CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30%PG 3,366.10 m3 13.80 197.89 2,730.88  21.14 197.89 4,183.39 

CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN GRADERIO 10,474.55 m3 32.17 344.09 11,069.38  41.59 344.09 14,310.70 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8,164.95 m2 133.24 60.15 8,014.39  134.56 60.15 8,093.78 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 

GRADO 60 
1,542.01 kg 409.02 4.29 1,754.70 

 
501.20 4.29 2,150.15 

ESTRUCTURA METALICA PARA 

COBERTURA 
6,500.00 GLB 1.00 6,500.00 6,500.00 

 
1.00 6,500.00 6,500.00 
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ANEXO N.° 8. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado del Módulo Almacenes vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

MODULO ALMACENES 145,919.91    146,605.48    154,404.46 

ESTRUCTURAS 69,461.78    71,183.62    81,600.87 

CONCRETO SIMPLE 9,402.20    9,882.71    13,607.31 

CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 2,565.72 m3 10.42 218.19 2,273.54  17.36 218.19 3,787.78 

SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 934.47 m2 43.81 26.25 1,150.01  47.09 26.25 1,236.11 

SOBRECIMIENTO C:H 1:6 2,252.19 m3 7.66 335.55 2,570.31  11.70 335.55 3,925.94 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 3,649.82 m2 102.15 38.07 3,888.85  122.34 38.07 4,657.48 

CONCRETO ARMADO 60,059.58    61,300.91    67,993.56 

ZAPATAS 4,639.98    4,752.66    4,790.75 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 3,509.36 m3 10.90 317.99 3,466.09  10.89 317.99 3,462.91 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,130.62 kg 299.90 4.29 1,286.57  309.52 4.29 1,327.84 

VIGAS DE CIMENTACION 10,779.86    11,446.41    10,393.36 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 3,233.29 m3 9.05 334.68 3,028.85  8.76 334.68 2,931.80 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE 

CIMENTACION 
3,362.21 m2 75.15 48.65 3,656.05 

 
72.82 48.65 3,542.69 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,184.36 kg 1,109.91 4.29 4,761.51  913.49 4.29 3,918.87 

COLUMNAS 13,833.66    14,202.13    14,164.93 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 3,669.56 m3 9.32 412.90 3,848.23  9.35 412.90 3,860.62 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 4,694.66 m2 76.61 53.91 4,130.05  84.56 53.91 4,558.63 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5,469.44 kg 1,450.78 4.29 6,223.85  1,339.32 4.29 5,745.68 

VIGAS 11,938.22    12,621.61    14,108.43 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 4,170.75 m3 10.95 348.21 3,812.90  12.24 348.21 4,262.09 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 1,539.81 m2 27.00 63.78 1,722.06  58.21 63.78 3,712.63 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 6,227.66 kg 1,651.90 4.29 7,086.65  1,429.77 4.29 6,133.71 



  
  “Implementación de la Metodología BIM con Revit  

en la fase de diseño de expediente Técnico de  
edificaciones del Gobierno Regional de Cajamarca – 2018 

Bach. Ing. Julcamoro Vásquez Patricia Maribel Pág. 59 

 

LOSA ALIGERADA 18,867.86    18,278.10    24,536.09 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 5,378.17 m3 14.12 333.79 4,713.11  29.75 333.79 9,930.25 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 7,073.27 m2 153.70 40.26 6,187.96  148.75 40.26 5,988.68 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2,765.22 kg 733.48 4.29 3,146.63  1,053.37 4.29 4,518.96 

CASETON DE POLIESTIRENO P/TECHO 0.30x1.20x0.15 3,651.20 und 320.00 13.22 4,230.40  310.00 13.22 4,098.20 

ARQUITECTURA 76,458.13    75,421.86    72,803.59 

ALBAÑILERIA 8,598.60    7,019.22    9,281.25 

MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 8,598.60 m2 128.51 54.62 7,019.22  38.91 54.62 2,125.26 

MURO DE LADRILLO DE CABEZ, C:A=1:5 e=0.25 m  m2  91.72 0.00  78.02 91.72 7,155.99 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8,370.58    7,656.56    7,673.33 

TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), E=1.5 CM. 3,236.54 m2 129.10 20.95 2,704.65  130.10 20.95 2,725.60 

TARRAJEO INTERIOR, MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 2,667.16 m2 146.87 17.52 2,573.16  145.21 17.52 2,544.08 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 672.48 m2 19.60 26.76 524.50  20.34 26.76 544.30 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 842.65 m2 24.56 35.58 873.84  25.70 35.58 914.41 

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENT. C:A=1:5, 

E=1.5 CM 
951.75 m 84.30 11.63 980.41 

 
81.25 11.63 944.94 

CIELORRASOS 3,802.64    4,122.91    4,146.56 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, E=1.5 

CM) 
3,802.64 m2 130.72 31.54 4,122.91 

 
131.47 31.54 4,146.56 

PISOS Y VEREDAS 15,696.89    15,778.14    15,415.95 

FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 3,554.02 m2 127.02 25.79 3,275.85  122.58 25.79 3,161.34 

CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO FROTACHADO 3,070.07 m2 127.02 24.86 3,157.72  122.58 24.86 3,047.34 

PISO DE CERAMICO 40 x 40 Cm. ALTO TRANSITO 7,015.31 m2 127.02 56.86 7,222.36  122.58 56.86 6,969.90 

VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, E=10 

cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
1,344.39 m2 41.00 34.76 1,425.16 

 
42.30 34.76 1,470.35 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 454.80 m2 15.00 30.84 462.60  17.10 30.84 527.36 

JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 258.30 m 45.00 5.21 234.45  46.00 5.21 239.66 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,151.71    3,265.20    3,273.13 

CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM 2,502.36 m 75.60 33.75 2,551.50  75.60 33.75 2,551.50 

CONTRAZOCALO DE CEM/PULIDO H=20 CM, e=1.5CM 649.35 m 45.00 15.86 713.70  45.50 15.86 721.63 
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COBERTURAS 16,156.20    16,245.58    11,659.21 

COBERTURA CON TEJA ANDINA 15,376.80 m2 258.26 60.39 15,596.32  183.21 60.39 11,064.05 

CUMBRERA DE TEJA ANDINA 779.40 m 18.00 36.07 649.26  16.50 36.07 595.16 

CARPINTERIA DE MADERA 11,235.08    12,596.36    12,596.36 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 

TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
2,700.68 m2 8.40 406.24 3,412.42 

 
8.40 406.24 3,412.42 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA 8,534.40 m2 72.90 125.98 9,183.94  72.90 125.98 9,183.94 

CERRAJERIA 246.92    217.06    217.06 

CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 173.24 pza 2.00 80.65 161.30  2.00 80.65 161.30 

BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 73.68 u 8.00 6.97 55.76  8.00 6.97 55.76 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 4,355.03    4,409.96    4,412.26 

VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO 4,355.03 p2 784.69 5.62 4,409.96  785.10 5.62 4,412.26 

PINTURA 4,844.48    4,110.87    4,128.48 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 1,538.87 m2 129.10 8.54 1,102.51  130.10 8.54 1,111.05 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 1,640.54 m2 146.87 9.35 1,373.23  145.21 9.35 1,357.71 

PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 176.01 m2 19.60 9.35 183.26  20.34 9.35 190.18 

PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 236.76 m2 24.56 9.35 229.64  25.70 9.35 240.30 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 1,252.30 m2 130.72 9.35 1,222.23  131.47 9.35 1,229.24 
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ANEXO N.° 9. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de la Caseta de Vigilancia vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

CASETA DE VIGILANCIA 14,762.99    14,775.01    19,368.91 

ESTRUCTURAS 8,044.31    8,147.33    10,869.54 

CONCRETO SIMPLE 2,375.51    2,364.34    3,423.77 

SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 169.57 m2 7.95 26.25 208.69  9.37 26.25 245.96 

CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 1,241.00 m3 5.04 218.19 1,099.68  6.21 218.19 1,354.96 

SOBRECIMIENTO C:H 1:6 367.53 m3 1.25 335.55 419.44  3.11 335.55 1,043.56 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 597.41 m2 16.72 38.07 636.53  20.47 38.07 779.29 

CONCRETO ARMADO 5,668.80    5,782.99    7,445.77 

COLUMNAS 2,988.73    3,093.88    4,566.42 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 692.96 m3 1.76 412.90 726.70  3.45 412.90 1,424.51 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 949.84 m2 15.50 53.91 835.61  20.16 53.91 1,087.04 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,345.93 kg 357.01 4.29 1,531.57  478.99 4.29 2,054.87 

VIGAS 1,369.07    1,470.28    1,730.62 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 358.04 m3 0.94 348.21 327.32  1.53 348.21 532.76 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 384.95 m2 6.75 63.78 430.52  6.98 63.78 445.18 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 626.08 kg 166.07 4.29 712.44  175.45 4.29 752.68 

LOSA MACIZA 1,311.00    1,218.83    1,148.73 

CONCRETO  FC=210Kg/cm2 EN LOSA MACIZA 457.07 m3 1.20 348.21 417.85  1.10 348.21 383.03 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA 490.24 m2 8.00 48.39 387.12  7.56 48.39 365.83 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 363.69 kg 96.47 4.29 413.86  93.21 4.29 399.87 

ARQUITECTURA 6,718.68    6,627.68    8,499.37 

ALBAÑILERIA 1,110.71    906.69    2,304.96 

MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 1,110.71 m2 16.60 54.62 906.69  42.20 54.62 2,304.96 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 919.27    841.74    2,120.96 
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TARRAJEO MUROS MEZCLA C:A (1:5), E=1.5 CM. 262.23 m2 14.44 17.52 252.99  84.40 17.52 1,478.69 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 360.26 m2 10.50 26.76 280.98  12.50 26.76 334.50 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 296.78 m2 8.65 35.58 307.77  8.65 35.58 307.77 

CIELORRASOS 177.45    192.39    219.20 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, E=1.5 

CM) 
177.45 m2 6.10 31.54 192.39 

 
6.95 31.54 219.20 

PISOS Y VEREDAS 601.22    618.30    608.16 

FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 170.68 m2 6.10 25.79 157.32  6.00 25.79 154.74 

CONTRAPISO DE 48MM C:A 1:5 ACABADO FROTACHADO 147.44 m2 6.10 24.86 151.65  6.00 24.86 149.16 

PISO DE CERAMICO 30 x 30 Cm. ANTIDESLIZABLE 283.10 m2 6.10 50.71 309.33  6.00 50.71 304.26 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 599.85    622.47    617.61 

ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.20 599.85 m2 11.54 53.94 622.47  11.45 53.94 617.61 

COBERTURAS 2,143.44    2,174.04    687.84 

COBERTURA CON TEJA ANDINA 2,143.44 m2 36.00 60.39 2,174.04  11.39 60.39 687.84 

CARPINTERIA DE MADERA 540.14    682.48    670.30 

SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTAS DE MADERA 

TABLEROS REB. DE 4.5 MM. DE CEDRO 
540.14 m2 1.68 406.24 682.48 

 
1.65 406.24 670.30 

CERRAJERIA 114.25    101.56    101.56 

CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 86.62 pza 1.00 80.65 80.65  1.00 80.65 80.65 

BISAGRA ALUMINIO 3 1/2" PESADA EN PUERTA 27.63 u 3.00 6.97 20.91  3.00 6.97 20.91 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 114.94    116.90    116.90 

VENTANA SISTEMA DIRECTO VIDRIO SEMIDOBLE 114.94 m2 3.50 33.40 116.90  3.50 33.40 116.90 

PINTURA 397.41    371.11    1,051.88 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 161.29 m2 14.44 9.35 135.01  84.40 9.35 789.14 

PINTURA LATEX COLUMNAS 2 MANOS 94.29 m2 10.50 9.35 98.18  12.50 9.35 116.88 

PINTURA LATEX VIGAS 2 MANOS 83.39 m2 8.65 9.35 80.88  8.65 9.35 80.88 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 58.44 m2 6.10 9.35 57.04  6.95 9.35 64.98 
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ANEXO N.° 10. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado de la Caseta Eléctrica vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

CASETA DE ELECTRIDAD 24,283.08    23,394.47    30,822.07 

ESTRUCTURAS 12,267.28    12,015.40    18,381.62 

CONCRETO SIMPLE 1,752.24    1,784.44    6,156.81 

SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 6.19 m2 0.29 26.25 7.61  9.42 26.25 247.28 

CIMIENTO CORRIDO C:H 1:8 + 25%PG 689.44 m3 2.80 218.19 610.93  4.36 218.19 951.31 

SOBRECIMIENTO C:H 1:6 529.24 m3 1.80 335.55 603.99  5.81 335.55 1,949.55 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 527.37 m2 14.76 38.07 561.91  79.03 38.07 3,008.67 

CONCRETO ARMADO 10,515.04    10,230.96    12,224.81 

ZAPATAS 422.81    438.56    647.18 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN ZAPATAS 283.32 m3 0.88 317.99 279.83  1.03 317.99 327.53 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 139.49 kg 37.00 4.29 158.73  74.51 4.29 319.65 

COLUMNAS 2,663.29    2,677.90    4,268.91 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 EN COLUMNAS 720.53 m3 1.83 412.90 755.61  2.62 412.90 1,081.80 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 1,117.13 m2 18.23 53.91 982.78  25.84 53.91 1,393.03 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 825.63 kg 219.00 4.29 939.51  418.20 4.29 1,794.08 

VIGAS 1,766.82    1,981.20    2,631.82 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 118.08 m3 0.31 348.21 107.95  1.44 348.21 501.42 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 148.28 m2 2.60 63.78 165.83  5.67 63.78 361.63 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,500.46 kg 398.00 4.29 1,707.42  412.30 4.29 1,768.77 

LOSA MACIZA 5,662.12    5,133.30    4,676.90 

CONCRETO  FC=210Kg/cm2 EN LOSA MACIZA 1,542.60 m3 4.05 348.21 1,410.25  3.89 348.21 1,354.54 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA 2,769.86 m2 45.20 48.39 2,187.23  40.12 48.39 1,941.41 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,349.66 kg 358.00 4.29 1,535.82  321.90 4.29 1,380.95 

ARQUITECTURA 12,015.80    11,379.07    12,440.45 
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ALBAÑILERIA 2,094.28    1,709.61    2,463.91 

MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 m 2,094.28 m2 31.30 54.62 1,709.61  45.11 54.62 2,463.91 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,959.71    1,736.26    1,807.39 

TARRAJEO MURO ACABADO PULIDO C:A  1:5  e=1.5 cm 1,269.39 m2 64.60 17.52 1,131.79  65.10 17.52 1,140.55 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 433.34 m2 12.63 26.76 337.98  15.24 26.76 407.82 

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 256.98 m2 7.49 35.58 266.49  7.28 35.58 259.02 

CIELORRASOS 1,067.60    1,157.52    1,159.10 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA(1:4, 

E=1.5 CM) 
1,067.60 m2 36.70 31.54 1,157.52 

 
36.75 31.54 1,159.10 

PISOS Y VEREDAS 1,811.42    1,790.59    1,949.67 

FALSO PISO DE 4"  DE CONCRETO 1:10 590.10 m2 21.09 25.79 543.91  21.00 25.79 541.59 

PISO DE CEMENTO PULIDO 601.91 m2 21.09 29.25 616.88  21.00 29.25 614.25 

VEREDAS DE CONCRETO FROTACHADO F'c=140kg/cm2, 

E=10 cm, P/1:2 E= 1.0 CM 
360.69 m2 11.00 34.76 382.36 

 
15.00 34.76 521.40 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 115.22 m2 3.80 30.84 117.19  3.85 30.84 118.73 

JUNTAS EN VEREDAS CON ASFALTO 143.50 m 25.00 5.21 130.25  29.50 5.21 153.70 

COBERTURAS 2,381.60    2,415.60    2,463.31 

COBERTURA CON TEJA ANDINA 2,381.60 m2 40.00 60.39 2,415.60  40.79 60.39 2,463.31 

CARPINTERIA METALICA 1,447.34    1,434.21    1,434.21 

VENTANA DE DE MALLA COCADA 117.34 u 1.00 104.21 104.21  1.00 104.21 104.21 

PUERTA METALICA DE 0.90x2.00 m. SEGUN DETALLE 220.00 u 1.00 220.00 220.00  1.00 220.00 220.00 

PUERTA METALICA DE 1.50x2.00 m. SEGUN DETALLE 960.00 u 2.00 480.00 960.00  2.00 480.00 960.00 

TAPA METALICA PARA CANAL 150.00 m 6.00 25.00 150.00  6.00 25.00 150.00 

PINTURA 1,253.85    1,135.28    1,162.86 

PINTURA LATEX EN MUROS 2 MANOS 721.58 m2 64.60 9.35 604.01  65.10 9.35 608.69 

PINTURA LATEX COLUMNAS Y VIGAS 2 MANOS 180.68 m2 20.12 9.35 188.12  22.52 9.35 210.56 

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 351.59 m2 36.70 9.35 343.15  36.75 9.35 343.61 
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ANEXO N.° 11. Tabla comparativa de presupuesto inicial y actualizado del Cisterna y Tanque elevado vs presupuesto Revit 2019. 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO  PRESUPUESTO REVIT 

UND. METR. 
P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 
METR. 

P. 

UNIT. 
PRESUP. 

 

CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 86,122.22    85,332.16    87,421.82 

ESTRUCTURAS 74,237.84    75,598.31    77,837.62 

CONCRETO SIMPLE 733.54    902.74    878.06 

SOLADOS C:H 1:10 h=0.10m 733.54 m2 34.39 26.25 902.74  33.45 26.25 878.06 

CONCRETO ARMADO 73,504.30    74,695.57    76,959.56 

CISTERNA 33,025.61    33,229.45    33,500.90 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN CISTERNA 15,635.02 m3 39.71 419.28 16,649.61  38.46 419.28 16,125.51 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CISTERNA 7,587.08 m2 123.81 43.81 5,424.12  125.90 43.81 5,515.68 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 9,803.51 kg 2,600.40 4.29 11,155.72  2,764.50 4.29 11,859.71 

TANQUE ELEVADO 10,748.96    10,798.09    11,181.95 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN TANQUE 

ELEVADO 
3,311.27 m3 8.41 423.28 3,559.78 

 
9.02 423.28 3,817.99 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TANQUE 

ELEVADO 
3,278.48 m2 53.50 46.83 2,505.41 

 
56.48 46.83 2,644.96 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4,159.21 kg 1,103.24 4.29 4,732.90  1,100.00 4.29 4,719.00 

COLUMNAS 17,841.01    18,570.27    18,251.24 

CONCRETO FC=210Kg/cm2 4,169.60 m3 10.59 412.90 4,372.61  11.15 412.90 4,603.84 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5,265.18 m2 85.92 53.91 4,631.95  87.29 53.91 4,705.80 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8,406.23 kg 2,229.77 4.29 9,565.71  2,084.29 4.29 8,941.60 

VIGAS 8,403.68    9,008.82    7,412.03 

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN VIGAS 1,952.90 m3 4.96 348.21 1,727.12  4.68 348.21 1,629.62 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 3,006.62 m2 52.72 63.78 3,362.48  46.28 63.78 2,951.74 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3,444.16 kg 913.57 4.29 3,919.22  659.83 4.29 2,830.67 

LOSA MACIZA 3,485.04    3,088.94    6,613.44 
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CONCRETO  FC=210Kg/cm2 EN LOSA MACIZA 1,425.30 m3 3.62 348.21 1,260.52  7.82 348.21 2,723.00 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA 

MACIZA 
1,479.91 m2 24.15 48.39 1,168.62 

 
39.12 48.39 1,893.02 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 579.83 kg 153.80 4.29 659.80  465.60 4.29 1,997.42 

ARQUITECTURA 11,884.38    9,733.85    9,584.20 

ALBAÑILERIA 3,234.43    2,640.33    2,463.36 

MURO DE LADRILLO DE SOGA, C:A=1:5 e=0.15 

m 
3,234.43 m2 48.34 54.62 2,640.33 

 
45.10 54.62 2,463.36 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8,649.95    7,093.52    7,120.84 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 2,731.17 m2 87.65 24.50 2,147.43  90.45 24.50 2,216.03 

TARRAJEO EN EXTERIOR, MEZCLA C:A (1-5), 

E=1.5 CM. 
5,918.78 m2 236.09 20.95 4,946.09 

 
234.12 20.95 4,904.81 
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ANEXO N.° 12. Tabla de metrado y presupuesto faltante en expediente técnico por omisiones. 

MÓDULO  UND. METR. P. UNIT. PRESUP. 

     16,649.89 

MÓDULO VIVIENDAS    6,178.14 

         MURO DE LADRILLO DE CANTO, C:A=1:5 e=0.10 m m2 99.31 44.42 4,411.35 

         MURO DE LADRILLO CALADO, C:A=1:5 e=0.15 m m2 70.39 25.10 1,766.79 

MODULO VIVIENDA DIRECTOR (A)    317.43 

         MURO DE LADRILLO DE CANTO, C:A=1:5 e=0.10 m m2 4.01 44.42 178.12 

         MURO DE LADRILLO CALADO, C:A=1:5 e=0.15 m m2 5.55 25.10 139.31 

MÓDULO SUM    2,998.33 

            MURO DE LADRILLO DE CABEZA, C:A=1:5 e=0.25 m m2 32.69 91.72 2,998.33 

MÓDULO ALMACENES    7,155.99 

            MURO DE LADRILLO DE CABEZ, C:A=1:5 e=0.25 m m2 78.02 91.72 7,155.99 
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ANEXO N.° 13. Planos de modelamiento con programa Revit 
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3.253.254.053.503.253.504.053.253.25

3.253.25 3.25 3.25

0
.2

5
2

.4
0

0
.2

5
1

.0
0

1.430.25 1.50 1.00 1.57 1.00 1.50 0.25

V-1 0.9
1.51.5

P-1 0

1 2.1

2
.8

5
1

.3
0

1
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5
1
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3
.9

7

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

“IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM CON REVIT EN LA FASE DE 
DISEÑO DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE EDIFICACIONES DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE CAJAMARCA – 2018”

ESCALA:

PLANO N º :

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TESIS:

PLANO:

TESISTA: ASESOR: FECHA:

Lamina:

REGI Ó N:

PROVINCIA:

DISTRITO:

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

Como se indica

BACH. PATRICIA MARIBEL JULCAMORO
VÁSQUEZ

21/09/2019

MÓDULO VIVIENDAS A-01
2

ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO

MODULO VIVIENDAS 3D
2

1 : 50

ELEVACION FRONTAL 01
3

1 : 75

NIVEL 01 - MODULO
VIVIENDA1



A1 A1

B1 B1

C1 C1

D1 D1

E1 E1

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

Piso cemento pulido
coloreado y bruñado.

BIBLIOTECA

1.2 2.2

P-1 0.4

1.2 2.2

P-1 0.4

1.2 2.2

P-1 0.4

Piso cemento pulido
coloreado y bruñado.

TALLER DE CARPINTERIA

1.2 2.2

P-1 0.4

A-022

0.25 4.23 0.30 2.27 0.30 1.65 0.25

3.951.932.574.50
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MÓDULO SERVICIOS
EDUCATIVOS

A-02
3

ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO

1 : 75

NIVEL 01 - MODULO
SERV. EDUCATIVO1

1 : 75

ELEVACION FRONTAL 02
2

MODULO SERV.
EDUCATIVO 3D3



12131415161718

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

Piso ceramica 40x40cm

AREA DE ASIST. SOCIAL

Piso ceramica 40x40cm

AREA DE EDUCADORES
Piso ceramica 40x40cm

OFICINA DE NUTRICIONISTAS

Piso ceramica 40x40cm

TOPICO/ENFERMERIA

P-4 0.3

1.2 2.4

P-2 0.3

0.9 2.1
P-2 0.3

0.9 2.1

P-2 -0.2

0.9 2.1

P-4 0.3

1.2 2.4

Piso ceramica 40x40cm

AREA PARA ESTIMULACION
TEMPRANA

Piso ceramica 40x40cm

SALA PARA TRABAJO
FAMILIAR

P-2 -0.2

0.9 2.1

M-1

2.9 2.4

V-2 0.7
1.52.8

Piso ceramica 40x40cm

AREA DE SOCIOLOGIA

Piso ceramica 40x40cm

PRIVADO PARA ENTREVISTA
SOCIOLOGICA Y TERAPIASPiso ceramica 40x40cm

RECEPCION + ESPERA

Piso ceramica 40x40cm

AREA PARA ESTIMULACION
TEMPRANA

P-5 0.3

1.5 2.4

P-3 0.3

0.8 2.1

Piso ceramica 40x40cm

PRIVADO

Piso ceramica 40x40cm

ESCENARIO

P-3 0.3

0.8 2.1Piso ceramica 40x40cm

CAMERINO

P-2 0.3

0.9 2.1

P-2 0.3

0.9 2.1

P-4 0.3

0.8 2.1

P-3 0.3

0.8 2.1

P-2 0.3

0.9 2.1

V-1 0.7
1.51.5

V-1 0.7
1.51.5

V-1 0.7
1.51.5

V-1 0.7
1.51.5

V-1 0.7
1.51.5

V-1 0.7
1.51.5

V-3 0.7
1.52.53

V-1 0.7
1.51.5

V-1 0.7
1.51.5

V-1 0.7
1.51.5

V-1 0.7
1.51.5

V-1 0.7
1.51.5

V-5 1.7
0.52.5

V-5 1.7
0.52.5

A-03

2

1.001.501.651.501.651.501.661.501.751.501.741.500.301.000.25

0
.4

0
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3.76 3.24 3.20 3.16 3.14 3.29
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MÓDULO
MULTIDISCIPLINARIO

A-03
4

ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO

1 : 75

NIVEL 01 - MODULO
MULTIDISCIPLINARIO1

1 : 70

ELEVACION FRONTAL 03
2

MODULO
MULTIDISCIPLINARIO 3D3



24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

Cerámica 45x45cm.

OFICINA DE DIRECTOR

Cerámica 45x45cm.

OFICINA DE ASESOR LEGAL

Cerámica 45x45cm.

OFICINA DE CONTADOR
Cerámica 45x45cm.

ARCHIVO GENERAL

Cerámica 45x45cm.

SALA DE REUNIONESCerámica 45x45cm.

SECRETARIA + ESPERACerámica 45x45cm.

OF. DE ADMINIS.

P-2 1.1

0.9 2.4

P-2 1.1

0.9 2.1

P-2 1.1

0.9 2.1

P-3 1.1

1 2.1

P-3 1.1

1 2.1

P-2 1.1

0.9 2.1

P-1 1.1

0.9 2.35

V-1 2
1.451.5

V-1 2
1.451.5

V-1 2
1.451.5

V-1 2
1.451.5

V-1 2
1.451.5

V-1 2
1.451.5

V-1 2
1.451.5

V-1 2
1.451.5

V-1 2
1.451.5

M-1 1.1
2.351.6

V-1 2
1.451.5

V-1 2
1.451.5

P-2 0.9

0.9 2.3

V-2 2.3
1.21.65

V-3 3
0.51.2

P-4 1.1

0.8 2.1

A-04

2

3
.8

5
0

.3
5

4
.2

0
0

.3
0

0
.3

0
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5
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0
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5
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MÓDULO ADMINISTRATIVO A-04
5

ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO

1 : 45

NIVEL 01 - MODULO
ADMINISTRATIVO1

1 : 35

ELEVACION FRONTAL 04
2

MODULO
ADMINISTRATIVO 3D3



ABAJO

3131

3232

3333

3434

35 35

3636

37

37 38

38

39

39

40

40

P-1 0.3

1.8 2.2

V-1 2.7
0.83.35

V-1 2.7
0.83.35

V-2 2.7
0.84.5

V-2 2.7
0.84.5

P-3 0.3

0.9 0

Cerámica 30x30cm.

SS.HH. VARONES
Cemento Pulido coloreado

y bruñado

SALA DE USOS MULTIPLES

V-3 2.7
0.81.75

V-3 2.7
0.81.75

Cerámica 30x30cm.

SS.HH. DAMAS

V-5 2.1
0.92.7

P-3 0.3

0.9 0

V-4 2.1
0.93.6

P-1 0.27

1.8 2.2

P-2 0.9

0.9 2.1

P-2 0.3

0.9 2.1

V-4 2.1
0.93.6

Cerámica 30x30cm.

OFICIO

Piso madera laminada

ESCENARIO

Cerámica 30x30cm.

VESTIDOR

V-5 2.1
0.92.7

A-052

0.50 3.35 0.25 1.80 0.25 3.35 0.50
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MÓDULO SALA DE USOS
MÚLTIPLES

A-05
6

ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO

1 : 50

NIVEL 01 - MODULO SALA
DE USOS MULTIPLES1

1 : 50

ELEVACION FRONTAL 05
2

MODULO SALA DE USOS
MULTIPLES 3D3



41

41 42

42

43

43

44 44

45 45

46 46

47 47

Cerámica 45x45cm.

SALA-COMEDOR

Cerámica 45x45cm.

DORMITORIO 1

P-3 1.1

0.9 0

P-2 1.1

0.9 2.4

P-2 1.1

0.9 2.4

Cerámica 45x45cm.

DORMITORIO 2

V-1 2
1.50.9

Cerámica 30x30cm.

LAVANDERIA

Cerámica 30x30cm.

COCINETA

V-2 2
1.50.9

V-2 2.45
1.20.9

V-2 2.45
1.20.9

V-1 2
1.50.9

V-3 3
0.50.6

V-1 2
1.50.9

V-1 2
1.50.9V-1 2

1.50.9

P-1 1.1

0.9 2.18

V-1 2
1.50.9

V-1 2
1.50.9

P-2 1.1

0.9 2.4

A-06

2
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MÓDULO VIVIENDA DEL
DIRECTOR

A-06
7

ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO

1 : 25

NIVEL 01 - MODULO
VIVIENDA DEL DIRECTOR1

1 : 25

ELEVACION FRONTAL 06
2

MODULO VIVIENDA DEL
DIRECTOR 3D3



48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53

53

54

54

55

55

V-3 3.2
0.83.23

V-1 3.2
0.83.03

V-1 3.2
0.83.03

V-2 3.2
0.81.73

P-1 1.2

1.5 2

P-1 1.2

1.5 2

V-2 3.2
0.81.73

V-1 3.2
0.83.03

V-1 3.2
0.83.03

V-3 3.2
0.83.23

Cemento Pulido coloreado
y bruñado

ALAMACEN DE ALIMIENTOS NO
PERECIBLES

Cemento Pulido coloreado
y bruñado

ALMACEN DE JUGUETES

A-07 2
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MÓDULO ALMACENES A-07
8

ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO
1 : 35

NIVEL 01 - MODULO
ALMACÉN1

1 : 50

ELEVACION FRONTAL 07
2

MODULO ALMACENES 3D
3



56 57

56

56

57

57

PM-1 0.2

1.5 2.1

VM-1 1.3
0.52.5

VM-1 1.3
0.52.5

VM-1 1.3
0.52.5

A-08
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TANQUE ELEVADO Y
CISTERNA

A-08
9

ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO

1 : 50

ELEVACION FRONTAL 08
1

1 : 25

NIVEL 01 - MODULO
TANQUE ELEVADO Y
CISTERNA2

TANQUE ELEVADO Y
CISTERNA 3D3



P-1 0.1

0.8 2

P-2 0.1

0.7 2

P-1 0.1

0.8 2

Cemento Pulido coloreado
y bruñado

GUARDIANIA

Cemento Pulido coloreado
y bruñado

POZO DE AGUA

V-1
0.251.8

V-3 1.5
0.50.6

V-3 1.5
0.50.6

V-2 0.9
0.750.75

2.30

1
.3

5
0

.1
5

0
.1

5
1

.3
5

0
.2

5
0

.8
0

0
.3

5
1

.0
0

0
.1

5
0

.8
0

0.25 1.80 0.25

0
.2

5
0

.7
5

0
.3

5
1

.7
5

0
.2

5

0.50

0
.2

5
1

.0
0

1.6
5

1.5
0

2.1
5

1.80

1.50

1.29 Cemento Pulido coloreado
y bruñado

CASETA ELECTRICA

PM-2 1.8

0 0 PM-1 1.8
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ENTRADA PRINCIPAL Y
CASETA DE SEGURIDAD

A-10
11

ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO

1 : 50

NIVEL 01 - ENTRADA
PRINCIPAL Y CASETA DE
SEGURIDAD1

ENTRADA PRINCIPAL Y
CASETA DE SEGURIDAD
3D2

1 : 25

NIVEL 01 - MODULO
CASETA ELECTRICA3

MODULO CASETA
ELÉCTRICA4



Cemento semipulido y
bruñado
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ESCALA:

PLANO N º :

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TESIS:

PLANO:
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Lamina:

REGI Ó N:

PROVINCIA:

DISTRITO:
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CAJAMARCA
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1 : 75

BACH. PATRICIA MARIBEL JULCAMORO
VÁSQUEZ
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LOSA DEPORTIVA Y
TRIBUNA

A-09
10

ING. EDWAR SAÚL JULCAMORO ASENCIO

1 : 75

NIVEL 01 - MODULO LOSA
DEPORTIVA Y TRIBUNA1

1 : 75

ELEVACION FRONTAL 09
2

MODULO LOSA
DEPORTIVA Y TRIBUNA
3D3


