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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe se desarrolla en la empresa JM & KG Ingenieros S.A.C., durante los periodos 

de Junio 2018 a Agosto 2018. La compañía se dedica a ejecutar obras de electrificación rural. El 

cargo que desempeñé en la empresa es el de encargado del área de contabilidad. El proyecto se 

desarrolla cuando se identifica como problema que la empresa ejecuta dos contratos al mismo 

tiempo, los cuales se encuentran ubicados en el Distrito de Usquil, Provincia de Otuzco y en el 

Distrito de Angasmarca, Provincia de Sánchez Carrión, ambas en el Departamento de La Libertad; 

y no se identifica la distribución de los recursos a cada obra, por lo que este estudio se enfoca en 

demostrar qué materiales y demás elementos del costo han sido realmente utilizados en cada 

proyecto de construcción. Las herramientas y modelos a utilizar son datos y aplicación de la 

distribución de cada elemento del costo a cada contrato de electrificación. El resultado del problema 

que afronta la empresa es el control de sus inventarios, y el control se hace difícil por estar ubicado 

en zonas alejadas del domicilio legal, además de la baja calidad de las telecomunicaciones e 

internet. Se recomienda un control más riguroso de los inventarios que se emplean en las obras, 

que puede beneficiar a evitar la compra de más materiales, que en consecuencia significaría un 

ahorro económico, porque podría ser utilizado en futuras obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Determinación de los Costos y 
Gastos de las Obras de 
Electrificación Rural de la 
Empresa JM & KG Ingenieros 
S.A.C. – Año 2018 

 

Fiestas Vásquez, Marco Freddy Pág. 9 

 

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

1.- Giro del Negocio.  

La compañía “JM & KG Ingenieros S.A.C.”, es una empresa cuya actividad principal 

es la elaboración de proyectos, así como la ejecución de obras de electrificación 

rural. 

2. Reseña Histórica.  

La empresa JM & KG Ingenieros S.A.C., fue creado el 14 de Abril del 2010, tras la idea del 

Ingeniero Javier Américo Mejía Quintanilla, quien como Ingeniero Electricista, había 

trabajado anteriormente en proyectos de electrificación rural, y tuvo la visión de: también 

prestar esos servicios, pero con más acercamiento a los beneficiarios de dichos proyectos, 

es decir: la población rural.  

Es con esta idea inicial, que se propone a la Lic. Karina Shallu Ávila Salvador, a hacer 

realidad esta iniciativa, quien también con su experiencia laboral en el área administrativa 

en diferentes compañías, es que consolidan la creación de JM & KG Ingenieros S.A.C. 

Durante los años 2010 y 2011, la compañía elabora diferentes proyectos de electrificación 

rural tanto para el sector público como privado.  

En los años 2012, 2013 y 2014, presta sus servicios a entidades públicas como la 

Municipalidad Distrital de Sanagoran, y entidades privadas como la Asociación Civil Fondo 

Social Alto Chicama, en la ejecución de obras, que beneficiarían a poblaciones en las 

provincias de Otuzco y Sánchez Carrión, en el Departamento de La Libertad. 

En el año 2015, la empresa adquiere una camioneta 4x4, así como una maquinaria pesada 

excavadora marca Caterpillar, de igual forma se aumenta el capital con el aporte de una 

camioneta. 

En el año 2016 y 2017, se sigue ejecutando proyectos con la Asociación Civil Fondo Social 

Alto Chicama, en el distrito de Usquil, Provincia de Otuzco. 

Durante el año 2018,  se obtiene la Buena Pro para ejecutar servicios de electrificación con 

la Municipalidad Distrital de Agallpampa, Municipalidad Distrital de Angasmarca, así como 

se sigue ejecutando proyectos con la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama. 

En el año 2019 y 2020, se elabora expedientes técnicos para entidades privadas. 

En la actualidad, la empresa se está presentando a diferentes convocatorias estatales para 

diferentes proyectos en el Perú, ya que con la experiencia adquirida con contratos anteriores, 

son puntos a favor para poder participar y contratar en proyectos de mayor envergadura, 

garantizando un trabajo de calidad, respetando las normas nacionales e internacionales 

implantadas para cumplir con ellas. 
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Figura 1: Lugar donde se ejecuta la Obra N° 003-2018- Caserío de Canchanchugo- Distrito de 

Usquil – Provincia de Otuzco – Departamento de La Libertad. 
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Figura 2: Lugar donde se ejecuta la Obra N° 004-2018. Caserío Colpa Seca- Distrito de Angasmarca 

– Provincia de Santiago de Chuco – Departamento de La Libertad 

 

3. Misión.  

JM & KG Ingenieros S.A.C. es una empresa que con  la consultoría, ejecución de obras y 

prestación de servicios de electrificación rural en la Región La Libertad, lleva el servicio básico 

de la energía eléctrica a las familias más alejadas de la región.  

4. Visión.  

La visión de la empresa JM & KG Ingenieros S.A.C., es que en el año 2023, ser una empresa 

líder en la ejecución de obras de electrificación rural, a nivel regional y nacional.  
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5. Organigrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Organigrama de la Compañía JM & KG Ingenieros S.A.C. 

 

6. Valores.  

➢ Trabajo en equipo, aporte de los conocimientos de cada integrante de la organización. 

➢ Respeto a cada miembro de  la organización y a la población donde se desarrolla los 

proyectos. 

➢ Responsabilidad Social, cuidado del medio ambiente así como el lugar donde se 

ejecuta las obras, protegiendo al poblador. 

➢ Puntualidad en el cumplimiento de los contratos de ejecución obra, dentro de los 

plazos establecidos. 
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7. Ubicación.  

La empresa JM & KG Ingenieros S.A.C., se encuentra ubicado en Avenida América Sur N° 

2189 Urbanización Santa María I Etapa, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, 

Departamento de La Libertad. 

La Obra N° 003-2018 – Se ubica en el Caserío de Canchanchugo, distrito de Usquil – 

Provincia de Otuzco – Depar4amento de la Libertad. 

La Obra N° 004-2018 – Se ubica en el Caserío de Colpa Seca, distrito de Angasmarca – 

Provincia de Santiago de Chuco – Departamento de la Libertad. 

 

Figura 4: Ubicación de Obra 003-2018. Distrito de Usquil – Provincia de Otuzco – Departamento de 

La Libertad. 
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Figura 5: Ubicación de Obra 004-2018. Distrito de Angasmarca – Provincia de Santiago de Chuco – 

Departamento de La Libertad. 
 

8. Tipos de Servicios.  

La empresa ofrece la ejecución a todo costo de un proyecto de electrificación, ya sea en el 

ámbito urbano o rural, es decir oferta los materiales, mano de obra y demás costos y gastos 

que genere la puesta en servicio de la obra contratada, llevando a los hogares, uno de los 

servicios básicos de toda familia, como es la energía eléctrica. 

Tiene como otro servicio la consultoría de los proyectos, que consiste en la elaboración del 

expediente técnico, etapa anterior a la ejecución. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases Teóricas. 

1. Contabilidad de Costos.  

La Contabilidad de Costos, es un procedimiento que recopila información para 

determinar los valores de los elementos, que son utilizados en el proceso productivo de 

un bien o servicio.  

El autor Juan Carlos Wu García, en el manual “Contabilidad de Costos”, Primera Edición 

Marzo 2018, (Página 15 y 16), sobre la definición de Contabilidad de Costos, cita 

textualmente que: “La Contabilidad de costos es una fase ampliada de la contabilidad 

general que se encarga de predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar e 

interpretar la información relacionada con los costos de producir y vender un determinado 

artículo o de prestar un servicio, ya sea interno o externo a la organización, con la 

finalidad de proporcionar información relevante, suficiente y oportuna necesaria para la 

adopción de decisiones adecuadas por parte de la gerencia, dirigidas fundamentalmente 

a la maximización en el uso de los recursos de la empresa”. 

Bajo el contexto indicado en el párrafo anterior, la Contabilidad de Costos, es el sistema 

que proporciona la información a la alta dirección, para la toma de decisiones tanto 

interna como externa en beneficio de la empresa.  

2. Sistemas de Costos.  

El Sistema de Costos, es el conjunto de procesos tanto económicos, técnicos, contables 

y administrativos, que utiliza una empresa, con la finalidad de poder determinar el costo 

de los procedimientos en cada una de sus etapas de producción, y utilizarlos para fines 

contables, así como para la toma de decisiones por la alta dirección. 

3. Costo. 

Es el recurso económico desembolsado por la empresa, para poder producir un bien o 

prestar un servicio. 
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4. Costo Fijo. 

Es el costo, cuyo valor no varía ni depende del volumen de producción o ventas obtenidas. 

Los costos fijos se mantienen constantes durante un periodo determinado.  

5. Costo Variable. 

Es el costo, cuyo valor varía según el volumen de producción o ventas obtenidas, 

manteniendo una relación directa y proporcional a estas. 

6. Costo Directo. 

Es el costo que se identifica y atribuye directamente a un proceso de producción, a un 

producto.  

7. Costo Indirecto. 

Es el costo que no se identifica o atribuye a un proceso de producción o a un producto, 

por lo que se distribuye a varios productos o procesos, de acuerdo a un criterio razonable.  

8. Obra de Electrificación Rural. 

Es la concretización de un proyecto de infraestructura eléctrica, que busca llevar un 

elemento básico de la vida diaria, como es: la energía eléctrica a las familias de las 

poblaciones rurales.  

9. Pequeño Sistema Eléctrico (P.S.E.) 

Es una obra de electrificación destinada a poblaciones rurales, cuyos beneficiaros son de 

menor cantidad que en las ciudades urbanizadas.  

10. Redes Primarias. 

Traslado de energía eléctrica a través de cable dentro de un mismo poblado. 

11. Redes Secundarias 

Traslado de energía eléctrica a través de cable desde un transformador ubicado en un 

poste al domicilio del usuario final. 

12. Conexiones domiciliarias. 

Instalación del sistema de energía eléctrica al domicilio familiar (medidor). 
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13. Postes. 

Material de concreto de posición vertical, que soporta los tendidos de cable y 

transformadores, dentro de un sistema de electrificación rural. 

14. Transformador. 

Artefacto que reduce el voltaje de energía eléctrica de líneas a alta tensión a un sistema 

de menor voltaje. 

15. Cables. 

Material utilizado para el transporte de la energía eléctrica, cuya ubicación es aérea. 

16. Ferretería. 

Diversos materiales minúsculos que sirven de accesorios para la ejecución de la obra 

como: pernos, tuercas, aisladores. 

17. Entidad Contratante. 

Empresa, Compañía, Organismo, que tiene la necesidad de contratar a un contratista, 

para la ejecución de la obra. 

18. Convocatoria. 

Procedimiento por el cual una entidad contratante, publica el cronograma y las 

condiciones para seleccionar al contratista que ejecutará la obra, que se proyecta 

ejecutar. 

19. Presentación de Propuesta. 

Proceso en la cual el postor presenta su oferta técnica y económica para la ejecución de 

la obra, de acuerdo a las bases y expediente técnico publicado en la convocatoria. 

20. Buena Pro. 

Acto en donde la entidad convocante, determina el contratista que ejecutará la obra, al 

encontrar su propuesta como la más conveniente tanto técnica como económica. 

21. Contratista. 

Empresa que obtuvo la Buena Pro de un proceso de licitación para la ejecución de una 

obra. 
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22. Contrato de Obra. 

Es el acuerdo suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las 

condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora.  

23. Carta Fianza. 

Es un documento emitido por una entidad supervisada por la SBS, que garantiza las 

obligaciones financieras del contratista ante la entidad contratante, para la ejecución del 

contrato de obra. Las Cartas Fianzas son de Fiel Cumplimiento de Contrato y de 

Adelantos, tanto directo como para materiales. 

24. Monto del Contrato. 

Monto total económico de la ejecución de la obra, incluido los gastos generales, utilidad 

del contratista e impuestos.  

25. Plazo de Ejecución. 

Tiempo que se deberá concluir la obra, expresado en días calendarios. 

26. Residente de Obra. 

Profesional que representa al contratista como responsable técnico de la obra. En obras 

de electrificación, generalmente es un Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico 

Electricista. 

27. Supervisor de Obra. 

Profesional que representa a la entidad contratante, quien verifica la correcta ejecución 

de la obra. Al igual, que el Ingeniero Residente, generalmente es un Ingeniero Electricista 

o Ingeniero Mecánico Electricista. 

28. Cuaderno de Obra 

Documento debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en el que el supervisor 

de obra y el residente de obra, anotan las ocurrencias durante la ejecución. 

29. Adelantos 

Entrega de dinero por parte de la entidad contratante al contratista, previa presentación 

de una garantía como la Carta Fianza, por el mismo monto.  
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30. Técnico de Operario. 

Personal de obra calificado, que desempeña labores técnicas durante la ejecución de 

obra. 

31. Peones de Obra. 

Personal de obra no calificado, que realiza trabajos menores. 

32. Valorización de Obra 

Monto económico que indica el avance de ejecución de obra, el cual debe ser cancelado 

por la entidad contratante al contratista. El contrato de obra indica la forma de pago, 

generalmente es mensual. 

33. Acta de Recepción de Obra. 

Documento que sustenta la culminación física de la obra y su entrega a la entidad 

contratante. 

34. Concesionario. 

Entidad bajo normas públicas, a quien la entidad contratante entrega la obra, quien se 

encargará de la administración y uso de la obra ante la población, en este caso Hidramida. 

35. Acta de Inspección y Pruebas de Obra. 

Documento que sustenta el periodo de prueba de la obra concluida. Es realizada por parte 

del concesionario, e indica que la obra está lista para su funcionamiento. 

36. Liquidación de Contrato de Obra 

Documento que sustenta el cálculo técnico efectuado bajo las condiciones normativas y 

contractuales aplicables al contrato de obra, que tiene por finalidad determinar el monto 

total del contrato y su saldo económico a favor o en contra del contratista. Es la última 

etapa de la ejecución de una obra. 

37. Conafovicer 

Entidad particular, a la cual los trabajadores obreros aportan, con descuento en sus 

jornales en planilla, una contribución, para beneficios recreacionales en los diferentes 

locales de CONAFOVICER, así como la atención de subsidios en caso de emergencia. 
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38. Sencico 

Contribución de la empresa por ejecutar actividades relacionadas a la construcción. La 

tasa es del 2% de las ventas mensuales. 

39. S.C.T.R. 

Seguro contratado a través de una póliza, que cobertura la salud y la vida de un trabajador 

con trabajo de riesgo. 

2.2. Descripción de Funciones. 

La empresa JM &KG Ingenieros S.A.C., al ser una empresa MYPE (Micro y Pequeña 

Empresa), tiene la característica, que un empleado realiza diversas funciones. 

Al ser un empleado egresado de la carrera de contabilidad, me facilitó realizar labores 

administrativas, en las cuales se pude aplicar los conocimientos teóricos adquiridos 

durante los estudios universitarios. 

Las funciones se desarrollaron desde la oficina administrativa, ubicado en la ciudad de 

Trujillo. 

Las funciones realizadas son las que se detallan a continuación: 

✓ Emisión de facturas electrónicas por las ventas realizadas. 

✓ Recopilación y registros de los comprobantes de pago emitidos y recibidos, para 

ser registrados en los libros electrónicos de compras y ventas. 

✓ Cálculos y Presentación  de los impuestos mensuales a declarar como son IGV, 

Impuesto a la Renta – Pago a cuenta, a través del PDT621 y  Declaración-Pago 

de SENCICO. 

✓ Actualización permanente de los ingresos y ceses de los trabajadores, así como 

de los registros de los derechohabientes, en el T-Registro tanto de los 

trabajadores administrativos y como de obra.  

✓ Cálculo de los jornales de los trabajadores de obra de acuerdo al régimen de 

Construcción Civil; así como los sueldos, CTS, gratificaciones, vacaciones, 

liquidaciones de los trabajadores administrativos. 
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✓ Realización del proceso contable como recopilar documentos, registros, cálculos, 

que permitan determinar la situación financiera de la empresa. 

✓ Presentación mensual del Record de Obras ante el OSCE. 

✓ Recopilación de documentos, llenado de formatos, para solicitar renovación del 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) ante el OSCE. 

✓  Recopilación de documentos, llenado de formatos, para solicitar aumento de 

capacidad de contratación ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) ante 

el OSCE. 

✓ Recopilación de documentos y  llenados de  formatos para inscribir  aumento de 

capital ante SUNARP. 

✓ Recopilación de documentos, llenados de formatos, y presentación de 

propuestas para las licitaciones convocadas para ejecutar obras. 

✓ Presentación de la Declaración Anual de las obras ejecutadas al SENCICO. 

2.3. Limitaciones de Funciones. 

Dentro de la empresa JM & KG Ingenieros S.A.C., las limitaciones que se pudieron 

encontrar, cuando se realizaban las funciones son las de siguientes: 

a) La Gerencia, no tenía la necesidad de determinar los costos por obra, en vista que 

los resultados se determinaba de manera total; ya que al ser obras de la misma 

naturaleza, los costos y gastos eran determinados de manera general, no pudiendo 

identificar su distribución correcta. 

b) Las obras como se ubicaban en zonas geográficas, donde el acceso a la 

comunicación y al internet son defectuosas, que para obtener información de manera 

más rápida se hacía más dificultoso. Documentos como: las guías de remisión, las 

planillas para calcular los jornales, no llegan en su debida oportunidad. 

c) Los documentos como facturas de compra, por adquisiciones realizadas en zonas 

aledañas al lugar de ejecución de la obra, eran enviadas a la oficina en Trujillo, 

después de la fecha de registros en libros y declaración juradas del mes 
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correspondiente, lo que limitaba a presentar una información más cercana a la 

realidad.  
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CAPÍTULO III DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. Proceso de Ingreso a la Empresa. 

Mi experiencia laborando en empresas del rubro de construcción, me lleva a conocer al Ing. Javier 

Mejía Quintanilla, accionista y gerente general de la empresa JM & KG Ingenieros S.A.C. 

En el año 2012, el Ing. Javier Mejía, propone a mi persona prestar los servicios contables de manera 

externa a su representada, por ser un Titulado en Técnico en Contabilidad.  

La empres 

a en esos años empieza a participar en procesos de licitación para obtener la Buena Pro, y en 

consecuencia futuros contratos de ejecución de Obra. 

Ese mismo año, la empresa, suscribe un contrato para ejecutar una obra de electrificación, 

necesitando de la prestación de servicios de diferente personal para cumplir con el contrato suscrito 

y con las obligaciones legales. 

 A partir del año 2016, a medida que la empresa obtiene más movimiento, es que se me propone 

trabajar de manera dependiente, en calidad de encargado del Área Contable. La culminación de mis 

estudios universitarios, me permite aplicar mis conocimientos en el desarrollo de las operaciones de 

la empresa. 

Se empieza los servicios con: 

✓ La recopilación de los documentos contables como facturas de compra, facturas de venta 

y los libros contables, para las declaraciones mensuales del Impuesto General a las Ventas 

(I.G.V.) e Impuesto a la Renta – Pago a Cuenta Mensual. 

✓ La determinación de la Contribución a pagar a SENCICO, y la presentación del Record de 

Obras a Registro Nacional de Proveedores, sobre los contratos adjudicados y avance de 

ejecución de Obra mensual. 
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3.2. Personas involucradas en el Proyecto Laboral. 

Las personas involucradas, para poder desarrollar el proyecto laboral, que consiste en determinar 

los costos y gastos de las obras que se están ejecutando, son: 

➢ Ing. Javier Mejía Quintanilla, Gerente General. 

➢ Lic. Karina Shallu Ávila Salvador, Jefe Área administrativo. 

➢ Ing. Siles Mejía Quintanilla, Coordinador de Obra. 

➢ Sr. Santos Aquilino Saavedra Salinas, Capataz y Técnico de Obra. 

3.2.1 Funciones desempeñadas. 

3.2.1.1 Servicios Prestados Externamente. 

Inicialmente, los servicios eran prestados externamente. Al ser un prestador de servicios, se hacía 

llegar los: 

➢ Documentos de los trabajadores de obra y administrativo, para poder realizar el cálculo de 

los sueldos y jornales, así como las contribuciones, aportes e impuestos laborales. 

➢ Facturas y/o comprobantes de pago varios emitidos y recibidos, para los registros en los 

libros contables, cálculos y las declaraciones de impuestos mensuales. 

➢ Copia de valorizaciones de obra, para informar a R.N.P., los avances de obra, para 

descargar la Capacidad Libre de Contratación, que tienen las empresas proveedores del 

Estado. 

Todos estos servicios se prestaron durante el periodo comprendido de Mayo 2012 – Diciembre 2015. 

3.2.1.2 Labores desarrolladas internamente. 

Para el año 2016, la empresa suscribe más contratos de ejecución de obras, motivo por el cual se  

empieza a trabajar de manera dependiente en oficina, lo que permite tener más conocimiento del 

interior de la compañía, empezando así otra etapa dentro de JM & KG Ingenieros S.A.C. 

Las funciones que se desempeñaron son: 
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➢ Recopilar, registrar  y almacenar la documentación e información para el registro contable, 

y presentación de declaraciones juradas mensuales. 

➢ Recopilar información para el cálculo de obligaciones laborales y los tributos relacionados 

al personal. 

➢ Elaboración de propuestas para diferentes licitaciones, en coordinación con Administración 

y Gerencia. 

3.3. Desarrollo de Proyecto. 

3.3.1. Antecedentes para el Desarrollo del Proyecto. 

Cuando prestaba mis servicios, de manera externa, recibía la información para poder presentar las 

declaraciones juradas de impuestos. 

Cuando ya se estaba laborando dentro de la compañía, se pudo observar que es importante poder 

determinar los costos y gastos por obra, y no generalizar como una sola obra, eso permitiría saber 

la rentabilidad de cada obra, así como identificar factores que no permiten generar más rentabilidad 

a la empresa, y poder corregirlos. 

3.3.2. Objetivo del desarrollo del Proyecto. 

El principal objetivo de determinar  los costos y gastos por obra que se estaban ejecutando en JM 

& KG Ingenieros S.A.C., es: 

➢ Identificar  la rentabilidad individual de  cada obra, y a la vez conocer los motivos y factores 

desde el punto de vista productivo que diferencian una obra de la otra, e ir corrigiendo 

errores si los hubiera. 

3.3.3. Estrategias para el desarrollo del Proyecto. 

Para que se concretice  el desarrollo del proyecto de determinar los costos y gastos de una obra, es 

importante hacer llegar el mensaje a la Gerencia General, de lo importante que es conocer lo que 

se pretende desarrollar, a fin de que se pueda dar  facilidades del caso. La estrategia que se planteó 

es: 
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➢ Las infracciones tributarias de parte de SUNAT, que puede traer consigo, en una auditoría 

por no poder demostrar el costo de producción, así como el costo de ventas de cada 

valorización, a fin de que Gerencia General, puede recibir con mucha responsabilidad el 

proyecto que se desea desarrollar y su consecuencia de no realizarlo.  

A razón de lo antes explicado, la propuesta de identificar dichos costos y gastos por obra, es 

planteada a Gerencia General de manera verbal, quien a través de la misma vía permite desarrollar 

el proyecto. 

3.3.4. Metodología para el desarrollo del Proyecto. 

Una metodología para poder desarrollar el proyecto, es la de aplicar la distribución de los Costos, 

aprendido durante los estudios universitarios, que se adecue mejor al proyecto que se desea 

realizar, donde pueda identificar claramente los elementos del Costo durante la ejecución de la obra. 

3.3.5. Modelos para el desarrollo del Proyecto. 

Los modelos a utilizar, para poder desarrollar el proyecto, es el de adecuar todos los elementos que 

forman parte y utiliza JM & KG Ingenieros S.A.C. para poder ejecutar una obra. 

Dentro de la ejecución de las obras, se puede identificar fácilmente los elementos del costo, y 

adaptar un modelo que sea el más entendible y de mejor acceso a las partes interesadas. 

3.3.6. Herramientas para el desarrollo del Proyecto. 

Para poder realizar el proyecto se contará con herramientas como: 

➢ Conocimientos teóricos adquiridos durante los estudios universitarios en la carrera de 

Contabilidad. 

➢ Comunicación con las personas vinculadas a la ejecución de la obra para que se pueda 

obtener la información necesaria para aplicar el proyecto. 

➢ La experiencia adquirida en otras empresas, y poder aplicarlo en JM & KG Ingenieros S.A.C. 

➢ Documentación de oficina, fotografías, videos, documentos de obra como: contratos de 

Obra, Expediente Técnico, Personal encargado de Obra. 

➢ Visitas al lugar de ejecución de la obra, para obtener información y poder visualizar como 

se desarrolla la ejecución de una obra. 
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3.3.7. Identificación del problema. 

El desarrollo del proyecto, es la consecuencia de un problema que no es tomado con la seriedad y 

responsabilidad por la Gerencia General de JM & KG Ingenieros S.A.C., porque esta, no tenía la 

necesidad de poder identificar los costos y gastos que se generaba en la ejecución de cada obra. 

La empresa se limita  a generalizar todas las obras que están ejecutando, como si fuera una sola 

obra, lo que impide saber los costos, gastos, tributos y utilidad de cada obra. 

3.3.8. Diagnóstico del problema. 

En la elaboración de Estados Financieros mensuales de la empresa, se reconoce detalles que 

indican que es necesario saber el costo de cada obra así como sus valorizaciones. 

Las valorizaciones de obras, son los avances de ejecución de obra de manera mensual, son los 

ingresos del mes, los cuales al elaborar los Estados Financieros, se observa el no poder demostrar 

el costo de venta de cada obra en vista que todas están generalizadas en uno solo. 

3.3.9. Planificación del Proyecto. 

El desarrollo del proyecto, estará marcado por etapas, donde se aplica al ejercicio 2018, que estuvo 

ejecutando obras la empresa JM & KG Ingenieros S.A.C. 

3.3.10. Implementación del proyecto  laboral 

Las etapas que se desarrolló el proyecto son: 

El primer paso es identificar la documentación de obra, como: 

➢ Contrato de Obra. 

➢ Expediente Técnico. 

➢ Personal administrativo encargado de Obra. 

El segundo caso, codificar cada obra, identificando: 

➢        El destino de las compras realizadas. 

➢        Utilizar los comprobantes de pago autorizados por SUNAT. 

➢        Nombres y sueldos de trabajadores administrativos y obreros. 

 

Tercer paso, es el trabajo de Cálculos: 
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➢ Distribuir las facturas de compras, gastos de planilla, gastos por lo equipos adquiridos y/o 

arrendado, y demás conceptos, distribuyendo a cada obra respectivamente, utilizando 

cuadros, formatos, kardex, y demás documentos necesarios para la presentación de los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS 

 Este trabajo se plantea debido a que JM & KG Ingenieros S.A.C., cuando ejecutaba sus 

contratos de obra, cuyos periodos de ejecución eran paralelos, no se destinaba los costos y gastos  

a cada proyecto, sino que solo se consideraba como una sola obra. 

La Gerencia, no veía la necesidad de identificar  lo que costaba cada obra, en vista que cuando se 

firmaba contrato, la entidad que contrataba entregaba ya un presupuesto, y en base a ese 

documento se determinaba el resultado de obra, lo que producía un error, ya que en la realidad 

podría costar más o quizás menos al presupuesto contrato. 

Cuando no se determina el costo por obra, se pude identificar que los materiales que se compraban 

y que iban a la producción, no se consumían todo, es decir almacén no reportaba los movimiento 

reales de kardex, ya que había materiales que no iban al consumo de la obra, pero que desde oficina 

en Trujillo, se consideraba que lo comprado y destinado al lugar de la ejecución, ya estaba 

consumida en la misma, lo que reflejaba un mayor costo a la obra. 

Esto también, no permitía saber que existían materiales sobrantes en un proyecto, que podía ser 

utilizado en otra obra, y así evitar comprar más materiales, y en consecuencia un ahorro económico. 

A continuación se explica los pasos del proyecto: 
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4.1. Identificación de la Obra. 

El primer paso para poder empezar el proyecto es identificar las obras ejecutar. 

Las cuales se presenta en las siguientes figuras: 

Figura 6: se codifica la obra con la siguiente identificación: Obra 003-2018.  

 

Figura 7: se codifica la obra con la siguiente identificación: Obra 004-2018 
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4.2. Identificación del Personal. 

Se identifica el personal que trabaja tanto en las obras como en la oficina administrativa. 

4.2.1. Personal Administrativo. 

Tabla 1 
Personal administrativo de JM & KG Ingenieros S.A.C. 
 

N° Nombres y Apellidos Cargo 

1. Javier Américo Mejía Quintanilla Gerente General 

2. Karina Shallu Ávila Salvador Administrador, Logística  y Finanzas 

3. Siles Benianino Mejía Quintanilla Operaciones 

4. Marco Freddy Fiestas Vásquez Contabilidad y Licitaciones. 

Son 4 trabajadores quienes están a cargo de la labor gerencial y administrativa, en los meses que dura la 

ejecución de las obras que forman parte del estudio. 

 

4.2.2. Personal de Obra - Obra N° 003-2108. 

Tabla 2 
Personal Profesional y Operativo de la Obra N° 003-2018. 
 

N° Nombres y Apellidos Cargo 

1. Carlos Hernán Zavaleta Ventura Residente de Obra 

2. Frank Kristopher Rosales Esquivel Topógrafo 

3. Víctor Alfonso García Saldaña Almacenero 

4. Andrés Calderón Guarnizo Técnico Electricista 

5. José Santiago Aguirre Ordonio Ayudante Electricista 

6. Daniel Alberto Ávila Rodríguez Ayudante Electricista 

7. Laurencio Leuterio Avalos Rodríguez Ayudante No Calificado 

8. Jacinto Leocadio Avalos Roldán Ayudante No Calificado 

9. Santos Severino Castro Roldan Ayudante No Calificado 

Relación de trabajadores a cargo de la ejecución de la Obra N° 003-2018. Incluye Personal Profesional, 

Técnicos y Obreros. Sus labores fueron durante los meses de Junio, Julio y Agosto 2018. 
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4.2.3. Personal de Obra- de la Obra N° 004-2108. 

Tabla 3 
Personal Profesional y Operativo de la Obra N° 004-2018. 
 

N° Nombres y Apellidos Cargo 

1. Elder Maverik Castro Cabanillas Residente de Obra 

2. Junior Starling Solsol Bazán Topógrafo 

3. Cresencio Lino Mercedes Almacenero 

4. Gavino Rosas García Técnico Electricista 

5. Henry Ovaldo Rodríguez Ávila Ayudante Electricista 

6. Santo Simón Roldán Yupanqui Ayudante Electricista 

7. Richard Rosel Rodríguez Salvador Ayudante No Calificado 

8. Dionicio Macario Rodríguez Vera Ayudante No Calificado 

9. David Alfredo Roldán Sigüenza Ayudante No Calificado 

Relación de trabajadores a cargo de la ejecución de la Obra N° 004-2018. Incluye Personal Profesional, 

Técnicos y Obreros. Sus labores fueron durante los meses de Julio y Agosto 2018. 

 

4.3. Determinación de los Elementos del Costo. 

4.3.1. Adquisición de Materiales para Obra y su destino. 

Antes del inicio de este proyecto de sustentación de experiencia laboral,  JM & KG Ingenieros S.A.C. 

realizaba sus compras para sus diferentes obras, las cuales eran unificadas y registradas en el 

Registro de Compras, considerando todas las adquisiciones como si fuera un solo proyecto, sin 

aplicar a cada obra realmente los elementos del costo que le corresponde.  

En el Anexo n.° 1, se presenta registro de las compras adquiridas en el Mes de Junio 2018. 

En el Anexo n.° 2,  se presenta registro de las compras adquiridas en el Mes de Julio 2018. 

En el Anexo n.° 3, se presenta registro de las compras adquiridas en el Mes de Agosto 2018. 

Luego de conocer el Registro de Compras donde figuran los documentos que refleja los materiales 

adquiridos, se expone un resumen de dichas operaciones: 
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Tabla 4 
Resumen de materiales adquiridos Junio – Agosto 2018.  
 

Periodo Descripción Valor de 

Compra 

I.G.V. Precio de 

Compra 

Junio 2018 Materiales para Obra 34,871.49 6,276.87 41,148.36 

Julio 2018 Materiales para Obra 93,895.59 16,901.21 110,796.80 

Agosto 2018 Materiales para Obra 61,979.90 11.156.38 73,136.28 

Total ( 3 meses) S/  190,746.98 34,334.46 225,081.44 

Resumen de las compras totales de materiales en los tres meses que duro ambas obras. Correspondientes a los 

meses de Junio, Julio y Agosto 2018. 

 

El cuadro, anteriormente presentado, indica que las compras totales de materiales durante los tres 

meses que duró la ejecución de ambas obras es de S/ 190,746.98, monto que era considerado como 

el costo de materiales que se utilizó en el proceso constructivo de las obras. 

Con la propuesta de poder determinar los costos por obra, es que se quiere determinar ¿Qué 

materiales han salido a cada obra?, y sobre todo: ¿Cuáles han sido utilizados en cada una de ellas, 

para poder saber que material realmente fue utilizado en las obras? 

En los anexos 4, 5 y 6  se presenta el destino de las compras realizadas en esos tres meses, para 

lo cual se hace la siguiente pregunta:  ¿Cuáles son los materiales utilizados en obra?, para eso se 

obtuvo información brindada de las guías de remisión y del kardex de los almacenes de cada obra. 

En el Anexo n.° 4, Destino por obra de los materiales adquiridos en el Mes de Junio 2018. Se  

observa que lo realmente consumido en Junio 2020, es: Obra 003 – 2018  S/  30,966.29 

En el Anexo n.° 5, Destino por obra de los materiales adquiridos en el Mes de Julio 2018. Se  observa 

que lo realmente consumido en Julio 2020, es: Obra 003 – 2018  S/  45,419.11 y de la Obra 004 – 

2018  S/  45,267.79 

En el Anexo n.° 6, Destino por obra de los materiales adquiridos en el Mes de Agosto 2018. Se  

observa que lo realmente consumido en Agosto 2020, es: Obra 003 – 2018  S/  27,394.88 y de la 

Obra 004 – 2018  S/  25,739.44 

En la siguiente tabla resumiremos los materiales realmente consumido en cada obra. 
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Tabla 5 
Destino de Compras Junio – Agosto 2018.  
 

Periodo Descripción Obra 003-

2018 

Obra 004-

2018 

Total 

materiales 

consumidos 

Junio 2018 Materiales realmente consumido en Obra 30,966.29 0.00 30,966.29 

Julio 2018 Materiales realmente consumido en Obra 45,419.11 45,267.79 90,686.90 

Agosto 2018 Materiales realmente consumido en Obra 27,394.88 25,739.44 53,134.32 

Total Consumo 

en 3 meses por 

obra S/ 

 103,780.28 71,007.23 174,787.51 

Se presenta el resumen del destino de los materiales comprados durante los meses de Junio a Agosto 2018, 

para identificar a qué obra formaran parte.  

 

 

Figura 8: Llegada de materiales como cable de cobre a Obra 003 -2018. 
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Figura 9: Material en Almacén en  Obra 004 -2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Llegada de postes a  Obra 003 -2018. 
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Figura 11: Distribución de  postes a  Obra 003 -2018. 
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4.3.2. Mano de Obra Directo empleado en Obra. 

La mano de obra directa que se emplea en la ejecución de las obras se puede identificar fácilmente. 

A continuación detallamos los costos por las planillas de jornales: 

Tabla 6 
Planilla de Jornales de Obra N° 003-2018.  
 

N°. Cargo Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018 Total S/ 

      

1. Técnico Electricista 4,213.39 4,353.83 4,353.83 12,921.05 

2. Ayudante Electricista 3,490.73 3,607.09 3,607.99 10,706.71 

3. Ayudante Electricista 3,490.73 3,607.09 3,607.09 10,706.71 

4. Ayudante No Calificado 3,139.17 3,243.81 3,243.81 9,626.79 

5. Ayudante No Calificado 3,139.17 3,243.81 3,243.81 9,626.79 

6. Ayudante No Calificado 3,139.17 3,243.81 3,243.81 9,626.79 

 TOTAL S/ 20,612.36 21,299.44 21,299.44 63,211.24 

Montos que reflejan el valor de las planillas de jornales de la Obra N° 003-2018, durante los tres meses que 

duró la obra. 

 

Tabla 7 
Planilla de Jornales de Obra N° 004-2018.  
 

N°. Cargo Julio 2018 Agosto 2018 Total S/ 

1. Técnico Electricista 4,353.83 4,353.83 8,7070.66 

2. Ayudante Electricista 3,607.09 3,607.99 7,214.18 

3. Ayudante Electricista 3,607.09 3,607.09 7,214.18 

4. Ayudante No Calificado 3,243.81 3,243.81 6,487.62 

5. Ayudante No Calificado 3,243.81 3,243.81 6,487.62 

6. Ayudante No Calificado 3,243.81 3,243.81 6,487.62 

 TOTAL S/ 21,299.44 21,299.44 42,598.88 

Montos que reflejan el valor de las planillas de jornales de la Obra N° 004-2018, durante los dos meses que 

duró la obra. 
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Se puede identificar que el Costo de la Planilla de Jornales (Mano de Obra Directa) de la Obra 003 

– 2018 es  S/  63,211.24 y de la Obra 004 – 2018  S/  42,598.88. Además recalcar que el mismo 

monto es para el método anterior de ser llevado como si fuera una sola obra, ya que la planilla si 

está distribuida individualmente por cada obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Mano de Obra Directa en  Obra 003 -2018. 
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Figura 13: Mano de Obra Directa en  Obra 004 -2018. 
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4.3.3. Costos Indirectos por Empleado en Obra. 

A continuación detallamos los costos indirectos de cada obra: 

 
Tabla 8 
Costo Indirectos de Obra N° 003-2018.  
 

N°. Concepto Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018 Total S/ 

1. Alquiler de Camioneta 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 

2. Alquiler de Camión Grúa 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 

3. Alquiler de Local de Almacén  1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 

4. Pensión Alimento Personal 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 

5. Residente de Obra 3,052.00 3,052.00 3,052.00 9,156.00 

6. Topógrafo 1,962.00 1,962.00 1,962.00 5,886.00 

7. Almacenero 1,635.00 1,635.00 1,635.00 4,905.00 

 TOTAL S/ 23,649.00 23,649.00 23,649.00 70,947.00 

Son los costos indirectos que se producen en la obra N° 003-2018, durante los tres meses que duró la obra. 

 
Tabla 9 
Costo Indirectos de Obra N° 004-2018.  
 

N°. Concepto Julio 2018 Agosto 2018 Total S/ 

1. Alquiler de Camioneta 6,000.00 6,000.00 12,000.00 

2. Alquiler de Camión Grúa 7,000.00 7,000.00 14,000.00 

3. Alquiler de Local de Almacén  1,500.00 1,500.00 3,000.00 

4. Pensión Alimento Personal 2,500.00 2,500.00 5,000.00 

5. Residente de Obra 3,052.00 3,052.00 6,104.00 

6. Topógrafo 1,962.00 1,962.00 3,924.00 

7. Almacenero 1,635.00 1,635.00 3,270.00 

 TOTAL S/ 23,649.00 23,649.00 47,298.00 

Son los costos indirectos que se producen en la obra N° 004-2018, durante los dos meses que duró la obra. 
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Se puede identificar que el Costo Indirecto de la: Obra N° 003 – 2018 es S/  70,947.00 y de la Obra 

N° 004 – 2018 es S/  47,298.00. Además recalcar que el mismo monto es para el método anterior 

de ser llevado como si fuera una sola obra, ya que está diferenciada e identificada para cada obra. 

4.3.4. Gastos indirectos aplicados al Costo de Obra. 

Cada obra también asume un parte de los gastos administrativos, es decir tiene una incidencia de 

dichos gastos que son proporcionados en un 50%, criterio utilizado en vista que se está ejecutando 

solo dos obras a la vez, y se realiza una distribución proporcional. 

 

Tabla 10 
Gastos Indirectos aplicados a Obra N° 003-2018.  
 

N°. Concepto Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018 Total S/ 

1. Alquiler de Oficina 2,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 

2. Servicio de Energía 65.00 39.50 43.00 147.50 

3. Servicio de Agua  50.00 21.50 33.50 105.00 

4. Servicio Telefonía 130.00 65.00 65.00 260.00 

5. Gerente General 3,000.00 2,452.50 1635.00 7,087.50 

6. Administrador 2,000.00 1,635.00 1,090.00 4,725.00 

7. Operaciones 2,000.00 1,635.00 1,090.00 4,725.00 

7. Contabilidad 1,500.00 1,226.25 817.50 3,543.75 

 TOTAL S/ 10,745.00 8,074.75 5,774.00 24,593.75 

Son los gastos indirectos que se aplicó a la obra N° 003-2018, durante los tres meses que duró la obra. 
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Tabla 11 
Gastos Indirectos aplicados a Obra N° 004-2018. 

 

 

N°. 

 

Concepto 

 

Julio 2018 

 

Agosto 2018 

 

Total S/ 

1. Alquiler de Oficina 1,000.00 1,000.00 2,000.00 

2. Servicio de Energía 39.50 43.00 82.50 

3. Servicio de Agua  21.50 33.50 55.00 

4. Servicio Telefonía 65.00 65.00 130.00 

5. Gerente General 2,452.50 1635.00 4,087.50 

6. Administrador 1,635.00 1,090.00 2,725.00 

7. Operaciones 1,635.00 1,090.00 2,725.00 

7. Contabilidad 1,226.25 817.50 2,043.75 

 TOTAL S/ 8,074.75 5,774.00 13,848.75 

Son los gastos indirectos que se aplicó a la obra N° 004-2018, durante los dos meses que duró la obra. 

 

Se puede identificar que los Gastos Indirectos a la Obra N° 003 – 2018 es S/  24,593.75 y de la Obra 

N° 004 – 2018 es S/  13,848.75. Además recalcar que el mismo monto es para el método anterior 

de ser llevado como si fuera una sola obra, ya que está identificada para cada obra. 

 

4.3.5. Cuadro Comparativo y Resumen de Aplicación de Costos y Gastos. 

A continuación se presenta una tabla en la cual se presenta un comparativo con el valor del costo 

de: 

Obras consideradas como una sola y Obras con sus costos directos de cada uno.  
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Tabla 12 
Comparación de Costos. 

Concepto Costos de 
Ambas Obras, 
como si fuera 

una sola. 
Metodología de 

la empresa. 

Obra N° 
003-2018 

Obra N° 
004-2018 

Suma de 
ambas obras, 

luego de 
identificación 

individual. 

Diferencia 
de los dos 
métodos 

      

Material Directo 190,746.98 103,780.27  71,007.23 174,787.51 15,959.48 

Mano de Obra   105,810.10  63,211.23  42,598.87  105,810.10 0.00 

COSTO PRIMO 296,557.08 166,991.50 113,606.11 280,597.61 15,959.48 

Costos Indirectos 118,245.00   70,947.00   47,298.00 118,245.00 0.00 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

414,802.08 237,938.50  160,904.11 398,842.61 15,959.48 

Gastos Indirectos   38,442.50   24,593.75   13,481.25   38,442.50 0.00 

COSTO TOTAL 453,244.58 262,532.25 174,752.86 437,285.11 15,959.48 

Comparación de los Costos de Obra como si fuera uno solo (método de JM & KG Ingenieros S.A.C.) vs Costo 

por cada Obra (método de proyecto). Se observa que la diferencia está en el Material Directo. 

 

De acuerdo al análisis realizado, si determinamos el costo de ambas obras como si fuera una sola 

resulta un monto de S/ 453,244.58. Pero si determinamos los costos y gastos por cada obra, 

tenemos que: 

La Obra N° 003-2018 tiene un costo individual de S/ 262,532.25, y  

La Obra N° 004-2018 tiene un costo individual de S/ 174,752.86. 

Es decir que ambas obras con el costo determinado para cada una, hacen un costo total de S/ 

437,285.11, lo que resulta que hay una diferencia de S/ 15,959.48, que representa el 3.52% del 

Costo General de ambas obras juntas (como se estaba determinando anteriormente), lo que nos 

permite saber, que realmente a la empresa le costó  S/ 15,959.48 menos de lo que había obtenido 

inicialmente, para ejecutar ambas obras. 
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Se puede observar en Tabla N° 17, que la diferencia está en la material directo, porque inicialmente 

toda la compra se daba como consumida en obra, sin embargo revisando los kardex y consumos, 

nos damos cuenta que hay materiales que realmente no ingresó al consumo de la obra. 

Lo que significa que hay un material comprado que no se ingresa al consumo de obra, y que podría 

ser utilizado en otros proyectos, así evitar realizar compras nuevas, reduciendo el costo de obra, y 

en consecuencia un ahorro económico para la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Culminación de  Obra  003 -2018. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMEDADIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

➢ El desarrollo de este informe, ha sido elaborado de una forma que pueda explicar cómo se 

puede determinar los costos y gastos y su aplicación  a cada contrato de ejecución de obra 

de electrificación, cuando hay dos proyectos que se están construyendo a la vez, y conocer 

cuánto cuesta cada obra. 

➢ Según el presente informe elaborado, la compañía JM & KG Ingenieros S.A.C., solo 

determinaba la utilidad de los contratos de obra que se ejecutaban a la vez, por lo que no 

sentía la necesidad de saber realmente cuánto fue el costo real de cada una de ellas. En 

los meses de Junio 2018 a Agosto 2018, que la compañía ejecutó ambos proyectos de 

manera paralela, entre los dos contratos sin individualizar cada una de ellas se obtiene un 

costo total de S/ 453,244.58 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro 

con 58/100 soles);  y cuando desarrolla el proyecto de determinar el costo por obra y 

sumando ambos proyectos se obtiene obtengo un costo total de S/ 437,285.11 

(Cuatrocientos treinta y siete mil doscientos ochenta y cinco con 11/100 soles); es decir S/ 

15,959.48. (Quince mil novecientos cincuenta y nueve con 48/100 soles) menos, que 

representa el 3.52% del costo real de la ejecución de ambas obras. Esta información que 

no reflejaba la realidad, no permitirá maximizar los recursos utilizados y la utilidad de JM & 

KG Ingenieros S.A.C.  

➢ En el informe, se puede observar que es en el uso y control de materiales donde incrementa 

el costo, ya que los materiales que  eran comprados en base a un expediente técnico 

entregado por la entidad contratante, eran incluidos directamente como parte del costo de 

la obra; y que cuando se aplica este proyecto de suficiencia profesional, es decir el de 

distribuir realmente esos materiales a cada obra, se observa que no todas esas compras 

forman parte del proyecto de construcción que se ejecuta, si bien son comprados, pero no 

todos utilizados, incluso los materiales sobrantes pueden ser empleados en otros contratos 

futuros, evitando desembolsar por nuevas compras, lo que significaría un ahorro económico 

a JM & KG Ingenieros S.A.C. 
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➢ Se determina que hay una falta de control más estricto y minucioso sobre el consumo de 

materiales. El hecho que las obras se ubican en zonas alejadas geográficamente del lugar 

de la oficina principal de JM & KG Ingenieros S.A.C, así como el acceso a internet o servicios 

de telefonía de señal baja, hace complicada la labor de hacer un control  riguroso sobre la 

correcta distribución y utilización de los materiales durante el proceso constructivo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

➢ Implementar un área que pueda determinar realmente el costo de cada obra que ejecuta, y 

mucho más cuando se ejecutan proyectos de electrificación en plazos de tiempo paralelo,  

invirtiendo más en personal que pueda realizar esa labor dentro del proceso constructivo de 

las obras que se ejecutan. 

➢ A la Gerencia General de la compañía, a priorizar que sí es necesario determinar el costo 

de cada obra, que llevaría a un mejor control y un beneficio económico. 

➢ Un mayor seguimiento de la ejecución de las obras que se encuentran alejadas de las 

oficinas de JM & KG Ingenieros S.A.C. en la ciudad de Trujillo, y poder aplicar un mecanismo 

que permita el seguimiento, la obtención de reportes, escaneos y evidencia de la salida de 

materiales de almacén en el lugar donde se están construyendo los proyectos.  

➢ Contratar una persona capacitada en almacenes en construcción, que se encargue de 

consolidar un almacén principal en Trujillo, y a partir de ahí distribuir a los diferentes 

proyectos, realizando siempre el seguimiento de los despachos y consumos de los 

materiales enviados. 
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ANEXO n.° 1. Registro de Compras Mes de Junio 2018.  

 

 

REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRAS DE MATERIALES – JUNIO 2018. 

Documento RUC Proveedor 
Can
tida

d 

Und. 
Medida 

Descripción Unitario 
Valor 

Compra 
IGV 

Precio 
Compra 

FAC N° 001-
7055 

20440424972 
Postes 

del Norte 

9 

3 

20 

25 

20 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Postes de CAC de 12/400/165/345 

Postes de CAC de 12/300/165/345 

Poste de CAC de 08/300/120/240 

Poste de CAC de 08/200/120/240 

Bloqueta de 0.40 x 0.40 x 0.15 M 

756.00 

729.00 

333.00 

297.00 

31.00 

6,804.00 

2,187.00 

6,660.00 

7,425.00 

620.00 

1,224.72 

393.66 

1,198.80 

1,336.50 

111.60 

8,028.72 

2,580.66 

7,858.80 

8,761.50 

731.60 

FAC N° 001-
7066 

20440424972 
Postes 

del Norte 

9 

8 

Unidad 

Unidad 

Postes de CAC de 12/300/165/345 

Bloqueta de 0.40 x 0.40 x 0.15 M 

729.00 

31.00 

6,561.00 

248.00 

1,180.98 

44.64 

8,028.72 

2,580.66 

FAC N° 001-
87283 

20230824119 
Inversion
es Shilico 

S.R.L. 
60 Bolsas Cemento Pacasmayo Extraforte 18.47 1,108.47 199.53 1,308.00 

FAC N° 001-
914 

20601984548 
Disinel 
E.I.R.L. 

10 

260 

16 

14 

100 

20 

9 

Unidad 

Metros 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Cocodrilo AL 

Cable 3/8” 

Perno angular 5/8 x8 

Conector T/cuña 25/16 

Preformado 3/8 

Grillete recto 5/8 

Spibol 35 mm 

5.51 

2.20 

5.51 

3.39 

3.64 

4.66 

3.39 

55.08 

572.88 

88.14 

47.46 

364.41 

93.22 

30.51 

9.92 

103.12 

15.86 

8.54 

65.59 

16.78 

5.49 

65.00 

676.00 

104.00 

56.00 

430.00 

110.00 

36.00 

FAC N° 001-
2259 20538275434 

Corporaci
ón HP 

Industrial 
S.R.L. 

1 Unidad 
Transformador Bifásico de 

Distribución en Baño de Aceite 2,006.32 2,006.32 361.14 2,367.46 

TOTAL COMPRAS MES DE JUNIO 2018 S/ 34,871.49 6,276.87 41,148.36 
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ANEXO n.° 2. Registro de Compras Mes de Julio 2018. 

REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRAS DE MATERIALES – JULIO 2018. 

Documento RUC Proveedor 
Canti
dad 

Und. 
Medida 

Descripción Unitario 
Valor 

Compra 
IGV 

Precio 
Compra 

FAC N° 
001-1962 

20601984548 
Disinel 
E.I.R.L. 

4 

4 

4 

60 

32 

120 

3 

4 

2 

14 

6 

14 

8 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Metrado 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Seccionador  27 kv 

Pararrayos 21 KV 

Fusible Chicote 2 Amp. 

Cable de CV desnudo 16mm 

Canaletas Guardacables 2.40 mts 

Cable acerado 318 7 hilos 

Pastoral 1.50 mts 

Abrazadera para pastoral 1.30 mm 

Abrazadera para pastoral 2.40 mm 

Aislador PIN 56-3 

Espiga 314 x 14 

Caja para puesta a tierra PVC 

Espiga para punta de poste 20" 

144.07 

127.12 

3.81 

4.41 

18.64 

2.29 

16.95 

7.63 

15.25 

30.51 

11.86 

19.49 

11.86 

576.27 

508.47 

15.25 

264.41 

596.61 

274.58 

50.85 

30.51 

30.51 

417.12 

71.19 

272.88 

94.92 

103.73 

91.53 

2.75 

47.59 

107.39 

49.42 

9.15 

5.49 

5.49 

76.88 

12.81 

49.12 

17.08 

680.00 

600.00 

18.00 

312.00 

704.00 

324.00 

60.00 

36.00 

36.00 

504.00 

84.00 

322.00 

112.00 

FAC N° 
001-1157 

20563371138 
Infacoe 
S.A.C. 

1 
Unidad 

 

Tablero Distribución para S.E. 2o 
de 5KV 440/220V 

1,771.10 1,771.10 318.80 2,089.90 

FAC N° 
001-1411 

20601277868 Comercial
izadora y 
Multiservi
cios 
Mafer 
E.I.R.L. 

250 

300 

200 

150 

200 

200 

250 

500 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Conductor   2x35+1x16/25 mm2 

Conductor   2x25+1x16/25 mm2 

Conductor  2x16+1x16/25 mm2 

Conductor  2x16/25 mm2 

Conductor  1x16/25 mm2 

Grapa de suspensión angular 

Grapa de anclaje de aluminio 25 A 

Conector AL 35mm2 y fase aislado 

10.25 

9.15 

7.29 

5.37 

3.98 

15.23 

14.58 

4.58 

2,563.56 

2,745.76 

1,457.63 

805.93 

796.61 

3,045.76 

3,644.07 

2,292.37 

461.44 

494.24 

262.37 

145.07 

143.39 

548.24 

655.93 

412.63 

3,025.00 

3,240.00 

1,720.00 

951.00 

940.00 

3,594.00 

4,300.00 

2,705.00 

FAC N° 
FF24-
5416 

20111740438 Sonepar 
Perú 
S.A.C. 

1212 

454 

941 

2111 

330 

Metrado 

Metrado 

Metrado 

Metrado 

Metrado 

Cable Aislado 2x25+NA25mm 

Cable ,AL. Aislado 

Cable  Aislado 2x16+NA25mm 

Cable  Aislado 1x16+NA25mm 

Conductor  2x24 mm2 Nero 80° 

4.58 

4.79 

3.71 

2.52 

3.24 

5,549.75 

2,172.39 

3,493.93 

5,311.28 

1,067.55 

998.95 

391.03 

628.91 

956.03 

192.16 

6,548.70 

2,563.42 

4,122.84 

6,267.31 

1,259.71 

FAC N° 
001-1425 

20601277868 Comercial
izadora y 
Multiservi
cios 
Mafer 
E.I.R.L. 

720 

60 

50 

1500 

500 

300 

58 

22 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Correa plástica de amarre  

Cinta aislante 

Cinta autoportante c/negro 

Conductor de Cobre 2x4 mm2  

Conductor de CU 2x2,5 mm2 negro 

Conductor de Cobre de 25 mm2 

Pastoral tubo A°G° 38mm, 500 mm  

Luminaria completa de 50w 

0.27 

2.54 

12.88 

3.56 

3.47 

7.42 

72.03 

177.59 

195.25 

152.54 

644.07 

5,338.98 

1,737.29 

2,224.58 

4,177.97 

3,907.05 

35.15 

27.46 

115.93 

961.02 

312.71 

400.42 

752.03 

703.27 

230.40 

180.00 

760.00 

6,300.00 

2,050.00 

2,625.00 

4,930.00 

4,610.32 

FAC N° 
FF30-
10811 

20111740438 Sonepar 
Perú 
S.A.C. 

1991 

2968 

600 

20 

Metros 

Metros 

Metros 

Pieza 

Cable Aislado 2x16+NA25mm 

Cable Aislado 1x16+NA25mm 

Conductor de  AAAC 35 mm2 

Bentonita Sodica x 30 KG 

3.90 

2.69 

1.39 

19.92 

7,766.89 

7,983.92 

833.40 

398.40 

1,398.04 

1,437.11 

150.01 

71.71 

9,164.93 

9,421.03 

983.41 

470.11 

FAC N° 
FF24-
7780 

20111740438 
Sonepar 

Perú 
S.A.C. 

3800 Metrado 
Cable Aluminio Autoportante Tipo 
CAAI, AL. Aislado 1x16+NA25mm 

2.69 10,222.00 1,839.96 12,061.96 

FAC N° 
E001-404 

20440424972 Postes 
del Norte 
S.A. 

6 

4 

30 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Poste de CAC de 12/400/165/345 

Poste de CAC de 12/300/165/345 

Bloqueta CAV de 0.40x0.40x0.15 M 

756.00 

729.00 

31.00 

4,536.00 

2,916.00 

930.00 

816.48 

524.88 

167.40 

5,352.48 

3,440.88 

1,097.40 

TOTAL COMPRAS MES DE JULIO 2018 S/ 93,895.59 16,901.21 110,796.80 
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ANEXO n.° 3. Registro de Compras Mes de Agosto 2018. 

 

 

REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRAS DE MATERIALES – AGOSTO 2018. 

Documento RUC Proveedor 
Canti
dad 

Und. 
Medida 

Descripción Unitario 
Valor 

Compra 
IGV 

Precio 
Compra 

FAC N° 
FF24-8158 

20111740438 
Sonepar 
Perú 
S.A.C. 

1500 

1600 

1250 

950 

20 

Metrado 

Metrado 

Metrado 

Metrado 

Pieza 

Conductor 35MM2 AAAC 

Cable  2x16+1x16+NA25mm 

Cable  2x16+NA25 MM2 

Cable 1x16+NA25 mm  

Bentonita Sodica x 30 KG 

1.36 

4.50 

3.63 

2.62 

19.49 

2,040.00 

7,200.00 

4,537.50 

2,490.90 

389.84 

367.20 

1,296.00 

816.75 

448.36 

70.17 

2,407.20 

8,496.00 

5,354.25 

2,939.26 

460.01 

FAC N° 001-
503 

20440424972 
Postes 
del Norte 

6 

5 

27 

22 

65 

2 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Poste de CAC de 12/400/165/345 

Poste de CAC de 12/300/165/345 

Poste de CAC de 08/300/120/240 

Poste de CAC de 08/200/120/240 

Bloqueta  CAV 0.40x0.40x0.15 M 

Media Loza de CAV de 1.10M 

756.00 

729.00 

333.00 

297.00 

31.00 

175.00 

4,536.00 

3,645.00 

8,991.00 

6,534.00 

2,015.00 

350.00 

816.48 

656.10 

1,618.38 

1,176.12 

362.70 

63.00 

5,352.48 

4,301.10 

10,609.38 

7,710.12 

2,377.70 

413.00 

FAC N° 
0001-7134 

20515137387 

Ceva 
Inversion
es 
S.C.R.L. 

40 Unidad 
Luminarias de poste 70W Vapor 
de Sodio 

111.02 4,440.68 799.32 5,240.00 

FAC N° 001-
1787 

20601984548 
Disinel 
E.I.R.L. 

1200 

30 

60 

107 

Metrado 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Cable Concéntrico 2x4MM 

Tubo Bastón 3/4 x 4mts 

Tubo Bastón 3/4 x 2.5mts 

Medidor Mono. Digital 80HZ 220 V  

2.80 

30.51 

18.64 

38.14 

3,355.93 

915.25 

1,118.64 

4,080.51 

604.07 

164.75 

201.36 

734.49 

3,960.00 

1,080.00 

1,320.00 

4,815.00 

FAC N° 001-
2259 

20538275434 

Corporaci
ón HP 
Industrial 
S.R.L. 

1 Unidad Transformador Bifásico de 
Distribución en Baño de Aceite 

5,339.65 5,339.65 961.14 6,300.78 

TOTAL COMPRAS MES DE AGOSTO 2018 S/ 61,979.90 11,156.39 73,136.29 
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ANEXO n.° 4. Destino de Compras Mes de Junio 2018. 

DESTINO DE COMPRAS DE MATERIALES – JUNIO 2018. 

  

Destino Materiales a Obra - Según 
Guías Remisión 

Consumo de Materiales en la Obra - 

Según Hoja de Consumo 

Obra 003.2018 Obra 004.2018 Obra 003.2018 Obra 004.2018 

Docume
nto 

Canti
dad 

Und. 
Medida 

Descripción 
Valor 

Compra 
Cantid

ad 
Total S/ Canti

dad 
Total 

S/ 
Canti
dad 

Total S/ Canti
dad 

Total S/ 

FAC N° 
001-
7055 

9 

3 

20 

25 

20 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Postes CAC 12/400/165/345 

Postes CAC 12/300/165/345 

Poste  CAC  08/300/120/240 

Poste  CAC  08/200/120/240 

Bloqueta 0.40 x 0.40 x 0.15 M 

6,804.00 

2,187.00 

6,660.00 

7,425.00 

620.00 

9 

3 

20 

25 

20 

6,804.00 

2,187.00 

6,660.00 

7,425.00 

620.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7 

3 

18 

22 

20 

5,292.00 

2,187.00 

5,994.00 

6,534.00 

620.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

FA. 001-
7066 

9 

8 

Unid. 

Unid. 

Postes CAC 12/300/165/345 

Bloqueta 0.40 x 0.40 x 0.15 M 

6,561.00 

248.00 

9 

8 

6,561.00 

248.00 

0 

0 

0.00 

0.00 

8 

8 

5,832.00 

248.00 

0 

0 

0.00 

0.00 

FAC N° 
001-
87283 

60 Bols. Cemento Pacasmayo Extrafor 1,108.47 60 1,108.47 0 0.00 55 1,016.10 0 0.00 

FAC N° 
001-914 

10 

260 

16 

14 

100 

20 

9 

Unid. 

Metr. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Cocodrilo AL 

Cable 3/8” 

Perno angular 5/8 x8 

Conector T/cuña 25/16 

Preformado 3/8 

Grillete recto 5/8 

Spibol 35 mm 

55.08 

572.88 

88.14 

47.46 

364.41 

93.22 

30.51 

10 

260 

16 

14 

100 

20 

9 

55.08 

572.88 

88.14 

47.46 

364.41 

93.22 

30.51 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10 

260 

15 

14 

100 

18 

9 

55.08 

572.88 

82.63 

47.46 

364.41 

83.90 

30.51 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

F.  001-
2259 

1 Unid. Transformador Bifásico de 
Distrib. en Baño de Aceite 

2,006.32 1 2,006.32 0 0.00 1 2,006.32 0 0.00 

TOTAL  COMPRAS VALOR DE AQUISICION DE 
MATERIALES Y SUS DESTINOS - JUNIO 2018 S/ 

34,871.49 Material

es a 

Obra 

34,871.49 Materi

ales a 

Obra 

0.00 Materi

ales 

consu

midos 

realm

ente 

en 

Obra 

30,966.29 Materi

ales 

consu

midos 

realm

ente 

en 

Obra 

0.00 
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ANEXO n.° 5. Destino de Compras Mes de Julio 2018. 

DESTINO DE COMPRAS DE MATERIALES – JULIO 2018. 

Destino Materiales a Obra - Según Guías Remisión 

Obra 003.2018 Obra 004.2018 

Docume
nto 

Cant
idad 

Und. 
Medida 

Descripción 
Valor 

Compra 
Canti
dad 

Total S/ Canti
dad 

Total S/ Canti
dad 

Total S/ Canti
dad 

Total S/ 

FAC N° 
001-
1962 

4 

4 

4 

60 

32 

120 

3 

4 

2 

14 

6 

14 

8 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Metr. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Seccionador  27 kv 

Pararrayos 21 KV 

Fusible Chicote 2 Amp. 

Cable CV desnudo 16mm 

Canaletas Guardaca. 2.40  

Cable acerado 318 7 hilos 

Pastoral 1.50 mts 

Abraz. p/pastoral 1.30 mm 

Abraz. p/ pastoral 2.40 mm 

Aislador PIN 56-3 

Espiga 314 x 14 

Caja p/puesta a tierra PVC 

Espiga p/ punta  poste 20" 

576.27 

508.47 

15.25 

264.41 

596.61 

274.58 

50.85 

30.51 

30.51 

417.12 

71.19 

272.88 

94.92 

3 

3 

2 

35 

26 

67 

2 

2 

1 

8 

3 

6 

4 

432.20 

381.36 

7.63 

154.24 

484.75 

153.31 

33.90 

15.25 

15.25 

244.07 

35.59 

116.95 

47.46 

1 

1 

2 

25 

6 

53 

1 

2 

1 

6 

3 

8 

4 

144.07 

127.12 

7.63 

110.17 

111.86 

121.27 

16.95 

15.25 

15.25 

183.05 

35.59 

155.93 

47.46 

3 

3 

2 

35 

25 

50 

2 

2 

1 

8 

3 

6 

4 

432.20 

381.36 

7.63 

154.24 

466.10 

114.41 

33.90 

15.25 

15.25 

244.07 

35.59 

116.95 

47.46 

1 

1 

2 

23 

6 

50 

1 

2 

1 

5 

3 

8 

4 

144.07 

127.12 

7.63 

101.36 

111.86 

114.41 

16.95 

15.25 

15.25 

152.54 

35.59 

155.93 

47.46 

F1.1157 1 Unid. Tabl. Distr.  5KV 440/220V 1,771.10 0 0.00 1 1,771.10  0.00 0 1,771.10 

FAC N° 
001-
1411 

250 

300 

200 

150 

200 

200 

250 

500 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Cond.  2x35+1x16/25 mm2 

Cond.  2x25+1x16/25 mm2 

Cond.  2x16+1x16/25 mm2 

Conductor  2x16/25 mm2 

Conductor  1x16/25 mm2 

Grapa suspensión angular 

Grapa ancl. aluminio 25 A 

Conector AL 35mm2  

2,563.56 

2,745.76 

1,457.63 

805.93 

796.61 

3,045.76 

3,644.07 

2,292.37 

170 

180 

90 

60 

120 

86 

100 

350 

1,743.22 

1,647.46 

655.93 

322.37 

477.97 

1,309.68 

1,457.63 

1,604.66 

80 

120 

110 

90 

80 

114 

150 

150 

820.34 

1,098.31 

801.69 

483.56 

318.64 

1,736.08 

2,186.44 

687.71 

165 

170 

90 

60 

118 

83 

94 

327 

1,691.95 

1,555.93 

655.93 

322.37 

470.00 

1,263.99 

1,370.17 

1,499.21 

76 

115 

104 

90 

80 

110 

140 

146 

779.32 

1,052.54 

757.97 

483.56 

318.64 

1,675.17 

2,040.68 

699.37 

FAC N° 
FF24-
5416 

1212 

454 

941 

2111 

330 

Metr. 

Metr. 

Metr. 

Metr. 

Metr. 

Cable  2x25+NA25mm 

Cab.2x16+1x16+NA25mm 

Cable 2x16+NA25mm 

Cable 1x16+NA25mm 

Cond. 2x24 mm2 Nero 80° 

5,549.75 

2,172.39 

3,493.93 

5,311.28 

1,067.55 

500 

200 

670 

1000 

160 

2,289.50 

957.00 

2,487.71 

2,516.00 

517.60 

712 

254 

271 

1111 

170 

3,260.00 

1,215.39 

1,006.22 

2,795.28 

549.95 

480 

194 

658 

954 

158 

2,197.92 

928.29 

2,443.15 

2,400.26 

511.13 

700 

190 

650 

950 

155 

3,205.30 

909.15 

2,413.45 

2,390.20 

501.43 

FAC N° 
001-
1425 

720 

60 

50 

1500 

500 

300 

58 

22 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Correa plástica de amarre  

Cinta aislante 

Cinta autoportante c/negro 

Conduc. Cobre 2x4 mm2  

Con. CU 2x2,5 mm2 negro 

Conduc. Cobre de 25 mm2 

Pastoral  A°G° 38mm,  

Luminaria completa 50w 

195.25 

152.54 

644.07 

5,338.98 

1,737.29 

2,224.58 

4,177.97 

3,907.05 

450 

20 

15 

700 

200 

140 

30 

14 

122.03 

50.85 

193.22 

2,491.53 

694.92 

1,038.14 

2,161.02 

2,486.31 

270 

40 

35 

800 

300 

160 

28 

8 

73.22 

101.69 

450.85 

2,847.46 

1,042.37 

1,186.44 

2,016.95 

1,420.75 

430 

20 

12 

670 

195 

130 

28 

12 

116.61 

50.85 

154.58 

2,384.75 

677.54 

963.98 

2,016.95 

2,131.12 

430 

20 

10 

670 

193 

125 

25 

10 

116.61 

50.85 

128.81 

2,384.75 

670.59 

926.91 

1,800.85 

1,775.93 

FAC N° 
FF30-
10811 

1991 

2968 

600 

20 

Metr. 

Metr. 

Metr. 

Piez. 

Cable Aisl. 2x16+NA25mm 

Cable Aisl. 1x16+NA25mm 

Conductor  AAAC 35 mm2 

Bentonita Sodica x 30 KG 

7,766.89 

7,983.92 

833.40 

398.40 

1200 

1500 

300 

10 

4,681.20 

4,035.00 

416.70 

199.20 

791 

1468 

300 

10 

3,085.69 

3,948.92 

416.70 

199.20 

1194 

1450 

300 

10 

4,657.79 

3,900.50 

416.70 

199.20 

1190 

1440 

300 

10 

4,642.19 

3,873.60 

416.70 

199.20 

FF24.7780 3800 Metr. Cable Aisl. 1x16+NA25mm 10,222.0 1600 4,304.00 2200 5,918.00 1578 4,244.82 1,550 4,169.50 

FAC 
N°E001-
404 

6 

4 

30 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Poste 12/400/165/345 

Poste 12/300/165/345 

Bloqueta0.40x0.40x0.15 M 

4,536.00 

2,916.00 

930.00 

3 

2 

15 

2,268.00 

1,458.00 

465.00 

3 

2 

15 

2,268.00 

1,458.00 

465.00 

3 

2 

13 

2,268.00 

1,458.00 

403.00 

3 

2 

12 

2,268.00 

1,458.00 

372.00 

TOTAL  COMPRAS VALOR DE AQUISICION DE 
MATERIALES Y SUS DESTINOS - JULIO 2018 S/ 

93,895.59 Materi

ales a 

Obra 

47,173.77 Materi

ales a 

Obra 

46,721.82 Cons

umido 

obra 

45,419.11 Cons

umido 

obra 

45,267.79 
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 ANEXO n.° 6. Destino de Compras Mes de Agosto 2018. 

  

DESTINO DE COMPRAS DE MATERIALES – AGOSTO 2018. 

 

 

Destino Materiales a Obra - Según Guías 
Remisión 

Destino Materiales a Obra - Según Guías 
Remisión 

Obra 003.2018 Obra 003.2018 Obra 003.2018 Obra 003.2018 

Docume
nto 

Canti
dad 

Und. 
Medida 

Descripción 
Valor 

Compra 
Cant
idad 

Total S/ Canti
dad 

Total S/ Canti
dad 

Total S/ Canti
dad 

Total S/ 

FAC N° 
FF24-
8158 

1500 

1600 

1250 

950 

20 

Metr. 

Metr. 

Metr. 

Metr. 

Piez. 

Cond. 35MM2 AAAC 

Cab.  2x16+1x16+NA25mm 

Cabl. 2x16+NA25 MM2 

Cab. 1x16+NA25 mm 

Bent. Sodica x 30 KG 

2,040.00 

7,200.00 

4,537.50 

2,490.90 

389.84 

400 

600 

900 

600 

10 

544.00 

2,700.00 

3,267.00 

1,573.20 

194.92 

1100 

1000 

350 

350 

10 

1,496.00 

4,500.00 

1,270.50 

917.70 

194.92 

388 

567 

875 

576 

10 

527.68 

2,551.50 

3,176.25 

1,510.27 

194.92 

380 

560 

870 

570 

10 

516.80 

2,520.00 

3,158.10 

1,494.54 

194.92 

FAC N° 
001-503 

6 

5 

27 

22 

65 

2 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Poste 12/400/165/345 

Poste 12/300/165/345 

Poste 08/300/120/240 

Poste 08/200/120/240 

Bloquete  0.40x0.40x0.15 M 

Media Loza CAV de 1.10M 

4,536.00 

3,645.00 

8,991.00 

6,534.00 

2,015.00 

350.00 

3 

2 

15 

10 

40 

1 

2,268.00 

1,458.00 

4,995.00 

2,970.00 

1,240.00 

175.00 

3 

3 

12 

12 

25 

1 

2,268.00 

2,187.00 

3,996.00 

3,564.00 

775.00 

175.00 

2 

2 

15 

10 

39 

1 

1,512.00 

1,458.00 

4,995.00 

2,970.00 

1,209.00 

175.00 

2 

2 

14 

7 

34 

1 

1,512.00 

1,458.00 

4,662.00 

2,079.00 

1,054.00 

175.00 

FAC. 
01.7134 

40 Unid. Luminaria poste 70W Vapor 4,440.68 20 2,220.34 20 2,220.34 20 2,220.34 20 5,240.00 

FAC N° 
001-
1787 

1200 

30 

60 

107 

Metr. 

Unid. 

Unid. 

Unid. 

Cable Concéntrico 2x4MM 

Tubo Bastón 3/4 x 4mts 

Tubo Bastón 3/4 x 2.5mt 

Media Mono. Dig. 80HZ 220 V 

3,355.93 

915.25 

1,118.64 

4,080.51 

900 

12 

15 

50 

2,516.95 

366.10 

279.66 

1,906.78 

300 

18 

45 

57 

838.98 

549.15 

838.98 

2,173.73 

900 

10 

13 

48 

2,516.95 

305.08 

242.37 

1,830.51 

 

876 

10 

12 

45 

 

2,449.83 

305.08 

223.73 

1,716.10 

FAC N° 
001-
2259 

1 Unid. Transf. Bif. Dist. Baño Ace. 5,339.65 0 0 1 5,339.65  0.00  0.00 

 

 

TOTAL  COMPRAS VALOR DE AQUISICION DE 
MATERIALES Y SUS DESTINOS -AGOSTO 2018 S/ 

 

 

 

k 

61,979.90 

 

Materi
ales a 
Obra 

 

28,674.95 

 

Materi
ales a 
Obra 

 

33,304.95 

 

Materi
ales 
consu
midos 
realm
ente 

en 
Obra 

 

27,394.88 

 

Materi
ales 
consu
midos 
realm
ente 

en 
Obra 

 

25,739.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Determinación de los Costos y 
Gastos de las Obras de 
Electrificación Rural de la 
Empresa JM & KG Ingenieros 
S.A.C. – Año 2018 

 

Fiestas Vásquez, Marco Freddy Pág. 56 

 

 

 

ANEXO n.° 7. Carta de Autorización para Uso de Información. 


