

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Carrera de Arquitectura y Urbanismo

“REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN
DE OBRA DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA,
HUAROCHIRÍ, HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS II-
1, PIURA Y CENTRO DE SALUD POSOPE ALTO I-3,
LAMBAYEQUE, 2021-2023”

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título
profesional de:

Arquitecta

Autor:

Nathaly Dessire Schwarz Samame

Asesor:

Mg. Arq. Carlos Alfonso Cerna Sifuentes
<https://orcid.org/0000-0001-6389-9218>

Lima - Perú

2023

INFORME DE SIMILITUD

“Revisión de Expediente Técnico y Supervisión de Obra de Recuperación de Servicios de Salud del Hospital San Juan de Matucana, Huarochirí, Hospital de Apoyo Chulucanas II- 1, Piura y Centro de Salud P

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Submitted to Universidad Alas Peruanas Trabajo del estudiante | 7% |
| 2 | cdn.www.gob.pe Fuente de Internet | 7% |
| 3 | documentop.com Fuente de Internet | 1% |
| 4 | 1library.co Fuente de Internet | 1% |
| 5 | posgrado.ucontinental.edu.pe Fuente de Internet | 1% |
| 6 | es.scribd.com Fuente de Internet | 1% |

Excluir citas Activo
Excluir bibliografía Activo

Excluir coincidencias < 1%

TABLA DE CONTENIDOS

| | |
|---|------------|
| INFORME DE SIMILITUD..... | 2 |
| DEDICATORIA..... | 3 |
| AGRADECIMIENTO..... | 4 |
| ÍNDICE DE TABLAS..... | 6 |
| ÍNDICE DE FIGURAS..... | 7 |
| RESUMEN..... | 9 |
| CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN..... | 10 |
| CAPÍTULO II. PROYECTOS DE LA ESPECIALIDAD..... | 59 |
| CAPÍTULO III. RESULTADOS..... | 81 |
| CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES..... | 95 |
| REFERENCIAS..... | 102 |
| ANEXOS..... | 104 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | |
|---------------|----|
| Tabla 1..... | 11 |
| Tabla 2..... | 13 |
| Tabla 3..... | 14 |
| Tabla 4..... | 15 |
| Tabla 5..... | 16 |
| Tabla 6..... | 17 |
| Tabla 7..... | 18 |
| Tabla 8..... | 23 |
| Tabla 9..... | 27 |
| Tabla 10..... | 43 |
| Tabla 11..... | 44 |
| Tabla 12..... | 52 |
| Tabla 13..... | 53 |
| Tabla 14..... | 59 |
| Tabla 15..... | 62 |
| Tabla 16..... | 64 |
| Tabla 17..... | 64 |
| Tabla 18..... | 72 |
| Tabla 19..... | 84 |
| Tabla 20..... | 88 |
| Tabla 21..... | 89 |
| Tabla 22..... | 93 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| | |
|----------------|----|
| Figura 1..... | 11 |
| Figura 2..... | 12 |
| Figura 3..... | 12 |
| Figura 4..... | 25 |
| Figura 5..... | 26 |
| Figura 6..... | 26 |
| Figura 7..... | 35 |
| Figura 8..... | 35 |
| Figura 9..... | 36 |
| Figura 10..... | 36 |
| Figura 11..... | 37 |
| Figura 12..... | 38 |
| Figura 13..... | 38 |
| Figura 14..... | 39 |
| Figura 15..... | 39 |
| Figura 16..... | 40 |
| Figura 17..... | 40 |
| Figura 18..... | 41 |
| Figura 19..... | 47 |
| Figura 20..... | 60 |
| Figura 21..... | 61 |
| Figura 22..... | 62 |
| Figura 23..... | 63 |

| | |
|----------------|-----|
| Figura 24..... | 66 |
| Figura 25..... | 67 |
| Figura 26..... | 68 |
| Figura 27..... | 68 |
| Figura 28..... | 70 |
| Figura 29..... | 70 |
| Figura 30..... | 75 |
| Figura 31..... | 76 |
| Figura 32..... | 77 |
| Figura 33..... | 78 |
| Figura 34..... | 101 |

RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia profesional se fundamenta sobre la base de la experiencia profesional obtenida en dos categorías específicas, la Supervisión y Ejecución de Obras del estado y la Revisión de Expedientes Técnicos de diversos proyectos arquitectónicos, desempeñando funciones y ejecutando actividades como Coordinadora de Proyectos de una empresa dedicada a la fabricación de suministro y ejecución de partidas de acabados en diversas obras del estado tales como hospitales, centros de salud, colegios y otros.

Asimismo, en el siguiente trabajo de investigación se presenta y se describe la experiencia obtenida en algunos proyectos hospitalarios del estado, evidenciándose el aprendizaje obtenido tanto a partir de sustento teórico, estudios y capacitaciones como de vivencias a través de las actividades realizadas, logros alcanzados, dificultades encontradas y el aprendizaje empírico alcanzado en los últimos años.

Palabras Clave: Arquitectura, hospital, experiencia, obra, supervisión, expedientes.

NOTA

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en **acceso abierto**, por determinación de los propios autores amparados en el Texto Integrado del Reglamento RENATI, artículo 12.

REFERENCIAS

- Álvarez, E. J. M., & Arapa, S. L. I. (2018). Factores que influyen en el nivel de cumplimiento de la ejecución de obras públicas por contrata en las municipalidades distritales de la región de Puno, 2014. *Revista Ciencia Y Tecnología-Para el Desarrollo-UJCM*, 4(7), 42-51.
- Tandazo, A. (2023, 24 de enero). *Infraestructura hospitalaria y su interpretación normativa*. Lambayeque, Perú.
- Constitución Política del Perú (1993). *Constitución política del Perú*. Lima, Perú.
- Calderón Martínez, J. S., Cardoso Rojas, J. A., & Silva Manrique, D. C. (2021). *Habilidades blandas en la dirección de proyectos*.
- Quaranta, N. (2019). La comunicación efectiva: un factor crítico del éxito en el trabajo en equipo. *Enfoques*, 31(1), 21-46.
- Reglamento Nacional de Edificaciones (2017). *Sexta Edición*.
- Ley de seguridad y salud en el trabajo (2011) Ley N° 29783.
- Gestión de riesgo (2011) Ley N° 29664.
- Ching Francis, D. K. (2002). *Arquitectura, forma, espacio y orden*. Barcelona. Ediciones Gustavo Gili.
- Flores, C. R. (2022). *Procedimiento Operativo Integrado de Suministro e Instalación de Puertas De HPL*.
- Cabada, D. (2021). *Procedimiento de Instalación de Muebles Fijos*.
- Área de Producción Liberfusta. (2022). *Procedimiento para la Instalación de Puertas y Paneles De HPL (Divisiones de Baño y Celosías)*.

- Salazar, M. (2021). Términos de Referencia. Suministro e instalación de muebles fijos.
- Muñoz, H. (2021). TDR - Suministro e instalación de puertas de madera, cerrajería y accesorios.
- Zavala, J. (2022). Términos de Referencia. Suministro e instalación de puertas y paneles de HPL (Div. de baño y celosía).