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RESUMEN 

El control económico de las obras implica a aquel grupo de procesos de gestión 

relacionados al monitoreo económico de la construcción, a través del análisis y comparación 

de ofertas en los trabajos de ejecución de obras y tomando en cuenta la empresa a la que se 

adjudicará la obra. Igualmente, comprende la revisión y corroboración de contratos de los 

oficios que conforman una obra cuando no hay de por medio la coordinación de un 

contratista general, independientemente de la ejecución y dirección de la obra. 

Finalmente, el control económico de la obra implica también la gestión de costos, en 

lo que a facturas y cuentas principales de esta se refiere, así como a la programación de 

obras, elementos y medios con los que es necesario contar. 

PALABRAS CLAVES: control económico, gestión de costos, construcción, 

análisis de ofertas, contratista general 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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