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RESUMEN 

 

Constructora Urteaga SAC es una empresa jurídica que cuenta con 35 colaboradores 

distribuidos tanto en el área administrativa como operativa, dedicada a la industria de la 

construcción, servicio de alquiler de Maquinaria Pesada, movimiento de tierras y 

mantenimiento de carreteras, a nivel de todo el país. En la actualidad se encuentra 

desarrollando el proyecto habilitación de accesos y construcción de plataformas, caminos y 

auxiliares para perforación de pozos petroleros del Lote-X del proyecto refinería de Talara; en 

el que se cuenta con las actividades de carguío con excavadora, empuje con tractor sobre 

orugas, carguío con cargador frontal, acarreo con volquetes de 15m3, perfilado con 

motoniveladora; ciclos de trabajo que fueron materia del estudio.  

El presente estudio analiza la producción de equipos de Constructora Urteaga en las 

operaciones de movimiento de tierras del proyecto refinería Talara Piura. Para ello, se tomó 

como referencia los manuales de rendimiento de cada equipo y los registros de producción 

real en el proyecto refinería Talara Piura.  

En la investigación se compararon la producción real obtenida con la producción dados por el 

fabricante, identificando factores adversos propios de un proyecto de esta envergadura como 

son: mal clima, fallas mecánicas, etc. De dicha comparación se ha logrado determinar que los 

rendimientos reales son menores a los indicados por el fabricante. 

De esta manera con esta información se podrá enfrentar un trabajo de estimación de 

rendimientos para movimientos de tierra, además de encarar dichos problemas de una forma 

eficiente y fácil de manejar, consiguiendo finalmente modelar los casos más representativos. 

Concluyendo que será una gran herramienta para aquellos ingenieros que se inicien en el 

área de la construcción que impliquen grandes movimientos de tierras. 

Palabras clave: producción de equipos, movimiento de tierras. 
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ABSTRACT 

 

Constructora Urteaga SAC is a legal company that has 35 collaborators distributed in the 

Administrative and operative area, dedicated to the construction industry, rental service of 

heavy machinery, earthmoving and maintenance of roads, nationwide. Currently, the project 

is developing the access and construction of platforms, roads and auxiliaries for drilling of oil 

wells of the project Lot-X of the refinery of Talara; In which is counted with the activities of 

loading with excavator, thust with tractor on caterpillars, loading with frontal loader, carry with 

tippers of 15, profiled with grader; Work cycles that were the subject of the study.  

This study analyses the production of Urteaga construction equipment in the land movement 

operations of the Talara Piura refinery project. To this end, the performance manuals of each 

team and the actual production records were referenced in the Talara Piura refinery project.  

In the research the actual production obtained with the production given by the manufacturer 

was compared, identifying adverse factors characteristic of a project of this magnitude such 

as: bad weather, mechanical failures, etc. From this comparison, it has been determined that 

the actual yields are lower than those indicated by the manufacturer. 

In this way this information will be able to face a work of estimation of yields for earthworks, in 

addition to facing these problems in an efficient and easy to manage way, finally obtaining to 

model the most representative cases. 

Concluding that it will be a great tool for those engineers who start in the area of construction 

involving large land movements. 

Key words: equipment production, earthmoving. 
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