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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo, la Gestion en el Desarrollo
de la Implementacion del Sistemas de Riego en el Parque Villena Rey, habiendo efectuado
mi experiencia durante las etapas de trabajo como fueron las de pertenecer al comité de
seleccién para la contratacion de la empresa o contratista, realizado el seguimiento en el
cumplimiento del contrato en lo referente a elaboracion del expediente tecnico y ejecucion
de la obra, obteniendo el resultado de que los Plazos utilizados en el Proceso de Contratacion
fueron inadecuados, toda vez que produjo un plazo de contratacién de 10 meses desde el
inicio del proceso de contratacion, cuando debidé ser 2 meses, 500.0% mayor, que en lo
correspondiente a la entrega del Expediente Técnico en la fecha segun plazo programado,
transcurrio 9 meses y medio de entrega final cuando debid ser 2 meses equivalentes a 475%
mayor en el plazo. que asimismo la Empresa no entrego las obras o trabajos en el plazo
programado habiendo culminando 67 dias posteriores a la fecha estimada, utilizado un total
de 127 dias para la entrega de obra equivalente a 213%. Siendo un caso singular o suigeneris
no difundido en el entorno de la implementacion y/o ejecucion de obras a nivel pablico, al
haber tenido un Costo Cero (S/ 0.00) para el Estado o Municipalidad. Que finalmente
permitié cumplir con el Objetivo Principal el gestionar la Implementacion del sistema de
Riego Tecnificado en el Parque Villena Rey en el Distrito de Miraflores en la Ciudad de

Lima.
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