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RESUMEN 

 

Rojas Montoya, Anghela Magaly, (2014): “Rendimiento  de mano de obra en la 

construcción de viviendas en el distrito de Cajamarca en la partida: construcción de 

muros y tabiques de albañilería. Tesis de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería, Carrera 

Profesional de Ingeniería Civil. Universidad Privada del Norte.  

 

La presente es una investigación descriptiva, con un diseño de campo, aplicada en los  

sectores de Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna,  por constituirse zonas de 

expansión del distrito de Cajamarca, donde se demuestra que el rendimiento de mano de 

obra en la construcción de viviendas en la partida de muros y tabiques de albañilería en 

el distrito de Cajamarca es inferior a la propuesta por la Cámara Peruana de la 

Construcción, validándose de esta manera la hipótesis planteada en esta investigación. 

Además, esta investigación es un aporte a la construcción de obras cajamarquinas por 

cuanto proporciona información objetiva y veraz de los rendimientos de obra en la 

construcción de viviendas, contribuyendo a la formulación razonable de los análisis de 

precios unitarios y por ende a la elaboración de presupuestos de obras del distrito de 

Cajamarca. 

 

La utilización de los resultados obtenidos de rendimientos de mano de obra en la 

presente investigación es opcional, está a criterio de los constructores e instituciones 

públicas como Municipios, Gobierno Regional, etc. y entidades privadas.   
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ABSTRACT 

Rojas Montoya, Anghela Magaly (2014): "Performance of labor in the housing building in 

the district of Cajamarca in consignment: building of bricklaying masonry walls and 

partitions. Thesis in Civil Engineering.  Faculty of Engineering. Civil Engineering Career. 

Private University of North.  

 

This is a descriptive research, with a field design, applied in the areas of Mollepampa, 

Nuevo Cajamarca and La Tulpuna, because they are expansion zones in the district of 

Cajamarca, where is shown that the performance of labor in the housing building in the 

bricklaying masonry walls and partitions in Cajamarca district is less than the given 

proposal by Cámara Peruana de la Construcción, so the hypothesis formulated in this 

research can be validated. In addition, this research is a contribution to the building works 

in Cajamarca because  it provides objective and truthful information about the works yield  

in the  housing building , it also helps  to the  reasonable formulation of the unit  price 

analysis and therefore to the drawing up of the budget works in Cajamarca district.  

 

Use the results of labor yields in this research is optional, it will be a decision of the 

builders and public institutions like Municipalities, Regional Government, etc. and Private 

Entities.
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CAPÍTULO 1:   INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Realidad Problemática 

En el proceso de desarrollo de un proyecto de construcción, la elaboración del 

presupuesto y la programación de obra juegan un papel fundamental, debido a que 

son los factores que establecen anticipadamente el costo y la duración del mismo, 

indispensables para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

Día a día se observa un crecimiento de contratistas que presentan presupuestos de 

obras muy deficientes, que conlleva a la pérdida de una licitación, de un contrato de 

obra o al aumento posterior de los costos previstos para la construcción. 

 

El mercado actual presenta una diversidad de materiales, equipos, herramientas y 

mano de obra, los cuales facilitan la libre competencia.  El éxito en la contratación y 

ejecución de obras radica principalmente en tres conceptos fundamentales: el 

rendimiento (velocidad con que se lleva a cabo la misma o algunas de sus partes)  

el costo del producto terminado y la calidad de los trabajos. Los dos primeros se 

encuentran íntimamente relacionados, debido al hecho de que al aumentar el 

rendimiento decrece el costo o de que al aumentar el volumen de obra (medición) 

disminuye el costo unitario (Botero, 2 002). 

 

Si en la actualidad, existen algunas herramientas informáticas que facilitan la 

elaboración de presupuestos y software computacionales específicos para los 

proyectos de construcción, el análisis y las consideraciones asumidas por el 

profesional que las calcula influyen considerablemente en la confiabilidad de los 

resultados.  Algunos de estos software, tienen incorporado en su base de datos 

valores de rendimiento y consumo de mano de obra en actividades de construcción, 

como soporte en el análisis del costo y tiempo del proyecto a ejecutar.  Estas 

estimaciones presentadas en ocasiones están alejadas de la realidad, por lo que se 

debe tener en cuenta las características y condiciones de cada país, ciudad e 

individuos, porque inciden de manera directa en el rendimiento. 

 

Los   rendimientos   y  consumos   utilizados  en  los  presupuestos y programación 

de obras, deben estar fundamentados en múltiples observaciones y análisis 
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estadísticos, que consideren las condiciones particulares en las cuales se realizan 

las diferentes actividades de construcción,  por lo cual estos análisis deben ser 

realizados en cada región que sean solicitados, puesto que un sólo factor diferente 

puede influir en el valor del rendimiento para una actividad específica.  Mediante la 

utilización de patrones de análisis, se pueden obtener resultados precisos, 

confiables, y acordes a la realidad de cada entorno. 

 

De esta forma, la fase de planeación, tan importante y muchas veces descuidada 

en la industria de la construcción, ayudará a los constructores a obtener el éxito en 

sus proyectos y se convertirá en punto de partida para la medición del desempeño 

del recurso humano, requisito indispensable para mejorar la productividad y 

competitividad en la industria de la construcción en nuestro país. 

 

Con el fin de estudiar de manera objetiva valores de rendimientos, se plantea la 

realización de un estudio que permita analizar un número de mediciones 

representativas realizadas en el distrito de Cajamarca de una actividad común en la 

construcción de viviendas, como lo es: La construcción de muros de ladrillos y así 

lograr establecer valores confiables en nuestro entorno para esta partida.    

 

1.2. Formulación del Problema 

El problema a formular obedece a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas en el 

distrito de Cajamarca en la partida: Construcción de muros y tabiques de 

albañilería?. 

 

1.3. Justificación del Problema 

En el Perú, los valores de rendimiento utilizados para el cálculo de los precios 

unitarios son obtenidos de las tablas de rendimiento de la mano de obra propuesto 

por la Cámara Peruana de la Construcción: CAPECO para Lima y Callao o tomando 

las recomendaciones del manual o programa computacional S10 que facilita el 

proceso de elaborar el presupuesto de obra a partir de los cómputos métricos 

realizados con los planos y especificaciones del proyecto. El cual aparentemente no 

presenta ningún basamento estadístico, generando una gran desconfianza debido a 

su dispersión en el mercado. Se plantea entonces la obtención y análisis de 
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rendimientos, con la finalidad de proporcionar información certera y veraz de los 

rendimientos de obra en la construcción de viviendas, originándose así una 

formulación razonable de los análisis de precios unitarios y por ende en los 

presupuestos de obra del distrito de Cajamarca. 

 

Esta investigación es un aporte a la construcción de obras cajamarquinas por 

cuanto plantea un análisis aplicado a nuestro medio para el cálculo de rendimientos 

de obra, además que determina valores de rendimiento de la partida muros y 

tabiques de albañilería, común en construcción de viviendas,  que permitirá iniciar 

una base de datos confiable de rendimientos en Viviendas para el distrito de 

Cajamarca y que pueda ser utilizado por instituciones públicas como Municipios, 

Gobierno Regional, etc. y entidades privadas.   

 

1.4. Limitaciones 

Las limitaciones más notorias para la elaboración del proyecto de investigación 

son: 

 
- Informalidad en la construcción de viviendas en el distrito de Cajamarca, 

evidenciándose en la información proporcionada por la oficina de desarrollo 

territorial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, motivo por el cual se 

procedió a trabajar con información obtenida por la tesista referente a la 

construcción de viviendas en los sectores de Mollepampa, Nuevo Cajamarca y 

La Tulpuna, del distrito de Cajamarca. 

- La carencia de recursos económicos de la mayoría de propietarios de las 

viviendas objeto de estudio en los sectores de Mollepampa, Nuevo Cajamarca 

y La Tulpuna, del distrito de Cajamarca ha limitado el proceso constructivo de 

todos los niveles planificados para las viviendas. 

 

1.5.   Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el rendimiento de mano de obra, en la construcción de viviendas 

en el distrito de Cajamarca en la partida: construcción de muros y tabiques de 

albañilería. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar el rendimiento de la mano de obra en la construcción de 

viviendas en el distrito de Cajamarca en la partida: construcción de muros 

y tabiques de albañilería, 2013 - 2014. 

 

 Estudiar con base en parámetros estadísticos, los valores de 

rendimientos obtenidos. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 
 

El presente trabajo de investigación guarda relación con la Tesis en Ingeniería Civil, 

Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca, denominada 

“Estudio de los rendimientos de la mano de obra y su productividad en las 

edificaciones de la UNC”, presentado por Jaime Octavio Amorós Delgado en el año 

2 007, en la que se menciona que la productividad promedio y el rendimiento de la 

mano de obra, en obras de edificación de la ciudad universitaria de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, considerando las mismas cuadrillas, es menor en 17,32%, 

que la considerada en la información de CAPECO; siendo en promedio el trabajo 

productivo de 23,14%. Además, la participación de la mano de obra considerada en 

los expedientes técnicos para edificaciones de las obras de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, es en promedio 29,68% del costo directo. 

 
También se encuentra el trabajo denominado “Rendimiento de Mano de Obra en 

Edificaciones para la ciudad de Trujillo, presentado por Andrés Wenceslao Talavera 

Rojas en el año 2 005. En este trabajo se arribó a la conclusión de que los 

rendimientos de mano de obra en edificación para la ciudad de Trujillo son 

diferentes a los que se dan en la ciudad de Cajamarca y Lima, debido a ciertos 

factores que influyen, tales como: el control, la habilidad natural del trabajador y la 

edad del obrero. 

 

Finalmente tenemos la investigación denominada “Rendimiento de Mano de Obra 

en Edificaciones en Construcción Civil en la Ciudad de Cajamarca” propuesto por 

Luis Alberto Yépez Peralta en el año 1 990. Tesis en Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, en la que se menciona que los aspectos que 

influyen en el rendimiento del obrero en construcción civil son: grado de instrucción, 

alimentación no balanceada, falta de técnica y capacitación, calidad de las obras, 

bajo salario de los obreros, calidad de materiales empleados, supervisión un tanto 

baja del contratista, solución a los problemas laborales del obrero, inestabilidad en 

el trabajo. Además, arribó a la conclusión que el rendimiento de mano de obra que 

se obtiene en la ciudad de Cajamarca en edificaciones es inferior al proporcionado 

por CAPECO en la partida de muros y tabiques de albañilería en un 7,63%. 
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Los resultados obtenidos en estas investigaciones demuestran la importancia de 

contar con información precisa, confiable y acorde a la realidad de las diferentes 

regiones de nuestro país sobre el rendimiento de mano de obra en construcción 

civil, porque estos rendimientos difieren de las tablas de rendimiento de mano de 

obra presentada por la CAPECO. 

  

2.2. Bases Teóricas 

CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) es una asociación civil sin fines de 

lucro, de carácter gremial.  Agrupa y representa a las empresas que se desenvuelven 

en la actividad constructora en el Perú. 

 

CAPECO inició sus actividades un 09 de Mayo de 1 958 y por más de 50 años 

ininterrumpidos viene apoyando la actividad constructora en nuestro país,  tiene 

como misión brindar servicios a sus asociados, promover el desarrollo nacional y 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la construcción. 

 

Los pilares que constituyen su actuar institucional se basan en el fomento, desarrollo, 

protección y defensa de la industria de la construcción en el país, de los 

planteamientos gremiales y profesionales de sus asociados y su mejoramiento social, 

económico y moral, ello en procura de lograr una organización dinámica que reúna a 

los agentes económicos de la construcción, cree entre ellos lazos efectivos de 

solidaridad, y les brinde servicios comunes. Todo con el propósito de propiciar el 

desarrollo del país a través de la construcción.  

 

Especialización en el Trabajo de Construcción Civil: Con la finalidad de exigir 

óptima calidad de trabajo es necesario clasificar al personal de acuerdo a su 

especialización, además se debe tener en cuenta las categorías. 

 

Categorías de Trabajo: De conformidad al pacto colectivo suscrito entre la 

asociación de ingenieros constructores del Perú y el sindicato de trabajadores de 

construcción civil las labores que realizan cada uno de los trabajadores esta dado en 

3 categorías. 
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- Operario: Es el trabajador calificado en una especialidad. Son operarios de 

construcción civil los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, 

gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos, etc. En esta categoría se 

considera a los maquinistas, que desempeñan funciones de operarios: 

mezcladores, concreteros y wincheros. (D.S. del 02 de marzo de 1945, Pacto 

sobre condiciones de trabajo del 29 de septiembre de 1958 y Res. Nº 197 del 05 

de julio de 1955 - CAPECO). 

 

- Oficial: Es aquel que no alcanza calificación en el ramo de una especialidad y 

labora como ayudante o auxiliar del operario. Por ejemplo, en los trabajos de 

encofrado y desencofrado, asentado de ladrillo. También se consideran como 

oficiales a los guardianes, tanto si prestan sus servicios a propietarios, como a 

contratistas o sub-contratistas de construcción civil. (D.S. del 02 de marzo de 

1945; R.M. N° 05 - DT del 05  de enero de 1956 - CAPECO). 

 

- Peón: Trabajador no calificado que es ocupado indistintamente como ayudante en 

diversas tareas de la construcción (D.S. del 02 de marzo de 1945 - CAPECO). 

 

Coeficientes de Aporte de Mano de Obra.- Los coeficientes de mano de obra en 

edificación son diferentes para otros trabajos como caminos, obras hidráulicas, 

viviendas, etc. Este coeficiente se determina con la siguiente expresión: 

 

)1(
R

8xn
.H.H   

 

Donde: 

H.H. = Hora Hombre. 

n = Cantidad de trabajadores de una categoría. 

8 = Horas de trabajo diario (01 jornal) 

R = Rendimiento diario. 

 

Personal Base.- Cantidad de trabajadores de las diferentes categorías que son 

necesarios para realizar una cierta cantidad de una partida de una determinada obra. 
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Alcance y Medición de Partida Muros y Tabiques de Albañilería Cámara 

Peruana de los Constructores: CAPECO. 

 

Este rubro comprende la medición de muros y tabiques ejecutados con diversos tipos 

de unidades de albañilería, diferenciados por su tipo, calidad, por los aparejos o 

amarres, así como por el acabado de sus caras. 

Se denomina muro o pared a la obra levantada a plomo para transmitir o recibir la 

carga de elementos superiores como vigas, techo, etc., para cerrar espacios, 

independizar ambientes, o por razones ornamentales. 

Se denomina tabiques a paredes de poco espesor que corrientemente sirven para la 

división de ambientes y que no resisten carga alguna aparte de su peso propio. 

Tratándose de ladrillos, se denominan, respectivamente, largo (su mayor dimensión), 

ancho (su dimensión media), y espesor (su menor dimensión). Si el espesor del muro 

es igual al largo de ladrillo se dice “muro de cabeza”; si es igual al ancho “muro de 

soga”, si es igual al espesor del ladrillo “muro de canto”. 

 

Los muros y tabiques que se consideran son: 

 

- Muros de Ladrillo King Kong de Arcilla (a máquina o artesanalmente). 

- Muros de Ladrillo Corriente de Arcilla (a máquina o artesanalmente). 

- Muros de Ladrillo Pandereta de Arcilla. 

- Muros de Block Sílico-Calcáreo K.K. Standard. 

- Muros de Block Sílico-Calcáreo Tabiques (Tres Huecos). 

- Muros de Ladrillo de Concreto. 

- Muros de Bloques Huecos de Concreto. 

- Muros de Albañilería Armada. 

- Muros de Albañilería Confinada. 

- Muros con el sistema de construcción en seco (Sistema DRY WALL o similar). 

- Muros de Piedra. 

- Muros de Adobe (Simple o estabilizado). 

- Tabiques con elementos leves (Fibrocemento, Quincha, etc). 

- Otros tipos de muros o Tabiques. 

 

Unidad de Medida 

Metro cuadrado (m2). 
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Norma de Medición 

Cada tipo de muro o tabique, identificado en los planos, será diferenciado e 

incluido en su partida específica, debiendo señalarse claramente el tipo de 

elementos que lo constituyen, los aparejos o amarres, así como el acabado de sus 

caras, previsto en las especificaciones técnicas de cada proyecto en particular. En 

caso de muros de albañilería armada o confinada, la armadura y el concreto que 

son parte del muro, serán considerados en los respectivos análisis de precios 

unitarios. 

El área de cada tipo de muros es la suma de las áreas de los tramos 

correspondientes al muro de que se trate. Las áreas son netas, por lo tanto, se 

descontarán en la medición las áreas de los vanos de puertas, ventanas, 

mamparas y algunos otros vacíos si los hubiera. 

Manual de Rendimientos Mínimos y Promedios de Mano de Obra en     Lima 

El Manual de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra de las provincias de Lima y 

Callao han sido tomados de la Resolución Ministerial Nº 175 del 09 de abril de 

1968 del Ministerio de Vivienda y Construcción. Dicha Resolución Ministerial 

define el estándar mínimo que debe realizar un operario promedio en una jornada 

de ocho horas. 

 

El estándar de Rendimientos Promedio corresponde a una recomendación de la 

Cámara Peruana de los Constructores CAPECO para las empresas afiliadas. 

Ambos estándares son aplicables a las provincias de Lima y Callao del 

Departamento de Lima. 

 

En este manual se define además el número de hombres de una cuadrilla y las 

herramientas que suelen usarse comúnmente para realizar los trabajos. 

 

Factores de Afectación de los Rendimientos y Consumos de Mano de Obra. 

En construcción civil el rendimiento se mide en hora hombre (HH), lo cual es el 

trabajo realizado por un hombre en el tiempo de una hora. De acuerdo a ley el 

número de horas de trabajo a la semana es de 48 horas y generalmente para los 

trabajadores de construcción civil se ha fijado que realicen el trabajo 8 horas y 

media de lunes a viernes y 5 horas y media el día sábado. 
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El rendimiento de mano de obra, es la cantidad de obra de alguna actividad 

completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios 

de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada 

como um/hh (unidad de medida de la actividad por hora hombre). Es decir, la 

relación entre la cantidad de obra realizada por la mano de obra, y el tiempo 

empleado para ello, determina el rendimiento para cada partida. 

 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

El rendimiento de la mano de obra se ve afectado por una serie de  factores a lo 

largo de la obra, algunos de estos pueden preverse desde el mismo momento en 

que se elabora el presupuesto, de acuerdo al estudio detallado de los planos de 

proyecto.  Aun así muchos solo se aprecian durante el desarrollo de la obra, por lo 

cual es importante tomar medidas correctivas al respecto. 

Cada proyecto de construcción difiere y se realiza en diversas condiciones, 

derivándose en diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los 

rendimientos y consumos de mano de obra, como se dijo anteriormente, los 

cuales se pueden agrupar bajo 6 categorías como se muestra en la siguiente tabla  

sin ningún orden de importancia. 

 

Tabla N° 01. Factores que afectan el rendimiento 

o consumo de mano de obra. 

   

 

 

               

 

 

                

                           Fuente: Botero, 2002 

 

 

 

 

1 Economía General 

2 Aspectos Laborales 

3 Clima 

4 Actividad 

5 Equipamiento 

6 Trabajador 
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- Economía General 

Este factor se refiere al estado económico de la nación o el área específica en 

donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser considerados dentro de 

esta categoría son los siguientes: tendencias y resultados de los negocios en 

general, volumen de la construcción y situación del empleo. 

 

Si después de considerar estos aspectos se concluye que la economía 

general es buena o excelente, la productividad tiende a bajar, esto se debe a 

la dificultad en encontrar mano de obra de buena calidad, al igual que 

supervisores competentes, cuando los sectores de la construcción en general 

están en auge o bien estabilizados, obligando a las contratistas a recurrir a 

personal inexperto. En el caso contrario, cuando la economía se encuentra en 

estados normales se dispone con mayor facilidad de personal calificado para 

realizar labores de supervisión y ejecución de las actividades. 

 

La economía general del país o entorno donde se desarrolla el proyecto, 

produce una reacción en cadena en las otras cinco categorías mencionadas 

en la Tabla N° 01, por lo tanto este aspecto debe ser considerado 

cuidadosamente. Además de los factores ya mencionados se debe tener en 

cuenta:  

 

 La disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que 

requieran personal calificado (Oficiales de construcción). 

 Disponibilidad de supervisores (Maestros y residentes de obra). 

 Disponibilidad de insumos. 

 

- Aspectos Laborales 

La disponibilidad  de personal experto y capacitado en la zona donde se 

realizan los trabajos o la necesidad de desplazar personal de otros sitios con 

condiciones de pago algunas veces diferentes a las de la zona, son aspectos 

muy importantes a tener en cuenta. Los aspectos a considerar bajo esta 

categoría son los siguientes: 

 

 Tipo de contrato: El sistema de subcontratación a destajo favorece 

considerablemente el rendimiento obtenido, si se compara con un sistema 

de contratación por día laborado (personal de obra por administración). 
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 Sindicalismo: El contar con obreros sindicalizados, influye negativamente 

en el rendimiento de la mano de obra, ya que el sindicalismo mal entendido 

disminuye la productividad. 

 

 Incentivos: La asignación de tareas o labores a destajo con recompensas 

por la labor cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad de la 

mano de obra. Una clara y sana política de incentivos aumenta el 

rendimiento en las cuadrillas de trabajo. 

 

 Salarios o pago por labores a destajo: La justa remuneración por la labor 

realizada, motiva al obrero a aumentar la productividad de la mano de obra. 

 

 Ambiente de trabajo: Las relaciones cordiales entre compañeros y entre 

personal obrero y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con condiciones 

en las que se tengan en cuenta el factor humano, garantizan un mayor 

desempeño de la mano de obra. 

 

 Seguridad social: La tranquilidad ofrecida por un sistema de seguridad 

social que cubra al trabajador y su familia, incentiva el rendimiento de la 

mano de obra. 

 

 Seguridad industrial: La implementación y desarrollo de programas de 

seguridad industrial en los sitios de trabajo disminuyen los riesgos que 

afectan negativamente la productividad de la mano de obra. 

 

- Clima: Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que se 

construye una edificación deben ser considerados, tratando de prever las 

condiciones durante el período de ejecución de la obra.  Los factores a 

considerar dentro de esta categoría son los siguientes: 

 
 

 Estado del tiempo: Condiciones favorables del estado del tiempo en el 

momento de realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención 

de mejores rendimientos. 

 

 Temperatura: El exceso de calor afecta negativamente el desempeño del 

obrero ya que origina fatiga más rápidamente. 
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 Condiciones del suelo: Las lluvias ocasionan condiciones críticas del 

estado del suelo donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose 

afectadas negativamente en su desempeño bajo condiciones críticas. 

 

 Cubierta: Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden ser 

mitigados si se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso se 

favorece el rendimiento de la mano de obra. 

 
- Actividad 

Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras 

actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para realizarla 

y el entorno general de la obra, son aspectos que pueden afectar los 

rendimientos de la mano de obra. Los principales factores dentro de esta 

categoría son los siguientes: 

 

 Grado de dificultad: La productividad se ve afectada al tener actividades 

con un alto grado de dificultad.   

 

 Riesgo: El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas 

actividades, disminuye su rendimiento. En esta investigación, la partida 

estudiada no presenta mayor riesgo. 

 

 Discontinuidad: Las interferencias e interrupciones en la realización de las 

actividades, disminuyen la producción de la mano de obra. 

 

 Orden y aseo: El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajos 

limpios y organizados. 

 

 Tipicidad: Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un 

alto número de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al obrero 

desarrollar una curva de aprendizaje. 

 
 

 Tajo: Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el 

rendimiento del obrero disminuye. 
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- Equipamiento 

El disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes 

actividades, su estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, 

afectan el rendimiento de la mano de obra.  Los equipos utilizados en la 

partida de construcción de muros y tabiques de albañilería son la pala, 

cuchara, plomada, nivel, wincha, pabilo.  Para  la partida estudiada, es 

necesario además una carretilla para el transporte horizontal de los 

materiales.  Además de esto, es necesario un andamio. Los principales 

factores dentro de esta categoría son los siguientes: 

 Herramienta y Equipo: La calidad, estado y adecuación a la operación 

realizada afecta el rendimiento, debido a que un mal estado de las 

herramientas y equipos, o la utilización de las mismas para algo que no 

fueron diseñadas, afecta el rendimiento negativamente originando que los 

trabajos realizados con estas no sean óptimos y ocasionen posteriores 

correcciones. 

 

 Mantenimiento: La oportunidad en el mantenimiento de equipos y 

herramientas afectan positivamente la productividad, debido a que se 

conservan aptos para cumplir con las especificaciones dadas por los 

fabricantes y optimizar así el rendimiento. 

 

 Suministro: Disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada 

favorecen un alto desempeño del operario que utilice el equipo.  

 

 Elementos de protección: Debe considerarse como parte del equipamiento, 

todos aquellos elementos de protección personal tendientes a garantizar la 

seguridad industrial, que como se dijo anteriormente, facilita la realización 

de actividades. 

 

- Trabajador 

Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan su 

desempeño. Los factores que se incluyen en esta categoría, son: 

 

 Situación personal: La tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, 

generan un clima propicio para la realización de las actividades. Definir 
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políticas de recursos humanos y apoyo al trabajador, traerá como 

consecuencia efectos positivos sobre el rendimiento de la mano de obra. 

 

 Ritmo de trabajo: El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los 

seres humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que 

garanticen un normal rendimiento del trabajador en sus actividades. 

 

 Habilidad: Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades 

independientes del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo la 

ejecución de las actividades y consecuentemente aumentando su 

productividad. 

 

 Conocimientos: El nivel de capacitación alcanzado, así como su posibilidad 

de mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia de su labor. 

 

 Desempeño: Algunas personas no ponen todo de sí en el desempeño de 

sus actividades. Esta situación debe ser controlable con un adecuado 

proceso de selección. 

 

 Actitud hacia el trabajo: Se debe buscar tener trabajadores con actitudes 

positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación se refleje en un 

adecuado desempeño. Esta situación se logra con un buen sistema de 

selección de personal y con la existencia de buenas relaciones laborales. 

 

Parámetros Estadísticos 

Media Aritmética.- La media aritmética, promedio o simplemente media, se 

define como la división de la suma de todos los valores entre el número de 

valores. 

Representación:                 

)3(
n

X

X

n

1i
i


  

Donde: 

      Xi   = Valor de rendimiento de cada evento. 

X
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    n   =  Número de eventos. 

   X   = Rendimiento promedio. 

 

Varianza Muestral.- Es una medida de variabilidad que expresa el grado de 

dispersión de los datos con respecto a la media aritmética, es decir, expresa 

cualitativamente la dispersión que hay alrededor de la media, se denota por S2. 

La varianza se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones 

respecto a la media, divida por n. 

 

 
)4(

1n

xx

S

n

1i

2

i
2










 

 

Desviación Estándar Muestral.- La desviación estándar se define como la raíz 

cuadrada positiva de la varianza. 

 

 
)5(

1n

XX

S

n

1i

2

i










 

  

Coeficiente de Variación (C.V.).- El coeficiente de variación es una medida de 

dispersión expresada en valor relativo, independiente de las unidades empleadas. 

Se define como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. 

Esto es: 

)6(100x
X

S
.V.C 

 

El coeficiente de variación es una medida adimensional de la variabilidad 

alrededor de la media, muy útil para comparar la variabilidad de dos o más series 

de datos que tengan distintas unidades de medida y/o distintas medias 

aritméticas. 

 

 Si C.V. < 10%, entonces la media aritmética es altamente precisa. 

Si  10 ≤ C.V. < 15%, entonces la media aritmética es medianamente 

precisa. 
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Si  15 ≤  C.V. < 30%, entonces la media aritmética tiene bajo grado de 

precisión. 

Si C.V. ≥ 30%, entonces la media aritmética es referencial. 

La serie es más homogénea mientras menor es el coeficiente de variación. 

 

Determinación del Intervalo de Confianza para la Media 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) es el intervalo dentro del cual pueden 

hallarse las estimaciones del verdadero promedio, y se lo calculará en base a la 

estimación de la media aritmética y para un determinado nivel de confiabilidad, 

95% para este estudio. 

Representación Matemática: 

 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

Donde: 

 

                                    :    Media aritmética muestral. 

S                :   Desviación estándar muestral.  

t 0,975(n-1)      :    Coeficiente de confiabilidad correspondiente al 95%, tomado de la 

                       tabla dela función “ t ” de Student. 

n                :   Tamaño de la muestra. 

El cálculo del coeficiente de confiabilidad t 0,975(n-1)
 
se halla mediante la tabla de 

distribución acumulativa que se presenta en los anexos, siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

En la primera fila de la tabla de distribución acumulativa se ubica el valor de 0,975 

que se obtiene al resolver (1+95%)/2 y en la primera columna, empezando por la 

izquierda, el grado de libertad (n-1) que corresponde a R. Una vez ubicado estos 

valores, se intersectan y el valor obtenido corresponde al coeficiente de 

confiabilidad.  

 

Valor Elegido (V.E.).- Es la semisuma de ambos extremos del intervalo verdadero 

promedio. 

X
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2.3.  Definición de Términos Básicos: 

Mano de obra.- La mano de obra representa el factor humano de la producción, 

sin cuya intervención no podría realizarse las actividades de construcción civil. 

 

Rendimiento.- Cantidad de trabajo que se obtiene de los recursos de mano de 

obra  y equipo por  jornada.   

 

Rendimiento de Mano de Obra.- Es la cantidad de obra de alguna actividad 

completamente ejecutada  por una cuadrilla, compuesta por uno o varios 

operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente 

expresada como unidad de medida de la actividad por hora Hombre - um/hh.  

 

Consumo de Mano de Obra.-  Es la cantidad recurso humano en horas-Hombre, 

que se emplea por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de 

diferente especialidad, para ejecutar completamente la cantidad unitaria de alguna 

actividad. El consumo de mano de obra se expresa normalmente en hH/um 

(horas-Hombre por unidad de medida) y corresponde al inverso matemático del 

rendimiento de mano de obra. 

 

Cuadrilla.- Es el número de personas (sea sola o en grupo) necesarias según el 

procedimiento de construcción adoptado para alcanzar el rendimiento establecido. 

 

Es la relación entre la cantidad de obra realizada por la mano de obra, y el tiempo 

empleado para ello, determina el rendimiento para cada partida. 

 

Edificación.- Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades 

humanas. 

 

Partida.- Es cada uno de los rubros o partes en que se divide convencionalmente 

una obra para fines de medición, evaluación y pago.  

 

Vivienda Unifamiliar.- Unidad de vivienda sobre un lote único.  
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CAPÍTULO 3.      HIPÓTESIS 

 

3.1. Formulación de la Hipótesis 

 
El rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas en el distrito de 

Cajamarca en la partida: construcción de muros y tabiques de albañilería es 

inferior al rendimiento determinado por la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO). 

 

3.2.  Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 
Rendimiento 
de mano de 
obra 

 
Es  la  cantidad  de  
obra  de alguna 
actividad 
completamente 
ejecutada  por una 
cuadrilla, 
compuesta por uno 
o varios operarios 
de diferente 
especialidad por 
unidad de recurso 
humano, 
normalmente 
expresada como 
um/hH. 

 
 
 
 
Horas-hombre 
trabajadas en la 
partida 
construcción de 
muros  y 
tabiques de 
albañilería. 

 
 
 
 

- Horas hombre 
en colocación. 

 

- Horas hombre en 
acarreo. 

 
. 
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CAPÍTULO 4.    PRODUCTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 

Esta investigación proporciona una base de datos confiable y acorde a nuestra realidad 

sobre rendimientos de mano de obra en la construcción de viviendas en el distrito de 

Cajamarca en la partida “Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería” que  puede 

ser utilizado por instituciones públicas como Municipios, Gobierno Regional, etc. y 

entidades privadas.  
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CAPÍTULO 5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Tipo de diseño de investigación. 

       Aplicada. 

 

5.2.   Material de estudio 

5.2.1  Unidad de estudio 

  Rendimiento de mano de obra.  

5.2.2. Población 

La población está conformada por la mano de obra de la partida muros y 

tabiques de albañilería en la construcción de 30 viviendas de los sectores 

de Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, del distrito de Cajamarca 

en  los que se  hizo el  conteo  de  viviendas  en  construcción  en  los años  

2 013 – 2 014.  

 

5.2.3  Muestra 

Se trabajará con una muestra aleatoria conformada por 27 viviendas en 

construcción de hasta tres niveles pertenecientes a los sectores de 

Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, consideradas zonas de 

expansión del distrito de Cajamarca.    

 

 El cálculo de la muestra es como sigue: 

 

)8(
QxPxO)1N(E

NxQxPxO
n

22

2


  

 Donde: 

 

 N: Tamaño Poblacional            :    30 

 P: Probabilidad de ocurrencia     :    80% 

 Q: Probabilidad de no ocurrencia  :    20% 

 O: Nivel de confiabilidad           :   95% 

 E: Error de muestreo                :    5 

 n: Tamaño muestral. 
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 Reemplazando datos tenemos: 

 

QxPxO)1N(E

NxQxPxO
n

22

2


  

 

 

 

 

 

 

                                                     

  

El porcentaje de casos favorables (P) y desfavorables (Q) de la característica en 

estudio se ha obtenido de la encuesta piloto, en la cual se planteó la siguiente 

pregunta: ¿Está de acuerdo que se formule el estudio “Rendimiento  de mano de 

obra en la construcción de viviendas en el distrito de Cajamarca en la partida: 

construcción de muros y tabiques de albañilería”?. Del total de encuestas aplicadas,  

respondieron  24 que sí y 6 que no. Por lo tanto,  P=80% y Q=20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20,0x80,0x96,1)130(05,0

30x20,0x80,0x96,1
n

22

2




687156,0

44,18
n 

83,26n 

27n 
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Tabla Nº 02: Muestra  de  mano  de  obra de la partida Muros y Tabiques de Albañilería de   

                     viviendas en construcción de hasta tres niveles pertenecientes a los sectores 

                     de  Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca  y  La  Tulpuna  de  la  Zona Urbana del 

                     distrito de Cajamarca años 2 013 - 2014. 
 

DIRECCIÓN DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN  

Av. Héroes del Cenepa N° 747 

Av.Jesús de Nazaret N° 160 

Av. Jesús de Nazaret N° 317 

Av. Jesús de Nazaret N°  419 

Av. Jesús de Nazaret N° 505 

Jr. Tiwinza K – 3 

Av. Tahuantinsuyo N° 593 

Av. La Paz N° 1012 

Jr. Mariscal Cáceres N° 12 

Psj. Santa Anita N° 262 

Av. La Paz N° 1009 

Jr. Túpac Amaru N° 801 

Jr La Historia N° 516 

Prolongación la Historia N° 110 

Elías Aguirre N° 165 

Elías Aguirre N° 167 

Elías Aguirre N° 570 

Elías Aguirre N° 616 

Jr. Celendín N° 322 

Jr. Celendín cuadra N° 05 

Jr. Celendín cuadra N° 06 

Jr. Colonial N° 121 

Andahuaylas N° 575 

Jr. Belaunde Terry N° 296 

Pje. Tupac Amaru N° 206 

Jr. Mariscal Cáceres N° 775 

Jr. Barrantes Lingan N° 377 

        
       Fuente  : Ficha de Observación. 
       Elaboración : Propia, 2 014. 
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En cada obra se ha realizado un número definido de mediciones. Los eventos son 

todas las mediciones obtenidas en las construcciones estudiadas bajo condiciones 

normales de trabajo. 

 

5.3.  Técnicas, procedimientos e instrumentos. 

5.3.1. Para recolectar datos  

Esta actividad se realizó mediante la técnica de observación directa del 

rendimiento de mano de obra de los trabajadores en la construcción de 

viviendas pertenecientes a los sectores de Mollepampa, Nuevo Cajamarca 

y La Tulpuna de la Zona Urbana del distrito de Cajamarca años 2013-2014, 

utilizando como instrumento fichas de observación (ver anexo pág 140). 

 

Se aplicó una entrevista no estructurada al personal que laboró en la 

construcción de las viviendas en la partida Muros y Tabiques de 

Albañilería, con el fin de obtener información sobre sus datos personales 

como: lugar de procedencia, edad y experiencia laboral.  

 

5.3.2.  Para analizar información.  

La información se procesó estadísticamente para su análisis e  

interpretación respectiva. 

 

Se ha tenido en cuenta: la crítica, la codificación, la digitación de los datos 

y finalmente la clasificación. 

 

Crítica. Se examina los datos obtenidos a fin de descubrir errores u 

omisiones y proceder a su corrección o eliminación del proceso. 

 

Codificación. Se asigna claves numéricas o códigos a la información 

recogida, de manera que permita el procesamiento  electrónico de la 

información. 
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Digitación. Se procede a introducir los datos obtenidos, criticados y 

codificados,  a una computadora para su respectivo procesamiento. Hoja 

de cálculo utilizada  Microsoft Excel. 

 

En el análisis e interpretación se han utilizado: 

- Tablas Estadísticas. 

- Indicadores Estadísticos Descriptivos como promedio, desviación 

estándar y  coeficiente de variación. 

- Gráficas estadísticas. 
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CAPÍTULO  6.       RESULTADOS 
 

Las etapas que se han seguido en la presente investigación son: 

 

A. Selección de las 27 obras de construcción de viviendas, ubicadas en los sectores de 

Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna que constituyen la muestra de estudio. 

Se hizo en forma aleatoria simple, para lo cual se procedió a hacer un listado  de  las 

30 viviendas en construcción ubicadas en dichos sectores, de tal manera que cada 

vivienda en construcción tenga la probabilidad de ser elegida directamente como 

parte de la muestra y luego se escogió al azar 27 de ellas obteniéndose los 

siguientes resultados: 
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Tabla  N° 03. Selección  de  viviendas   en  construcción  ubicadas  en  los                    

                      sectores  de Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna,  

                      distrito  de  Cajamarca  que  forman  parte  de la muestra de  

                      estudio años 2013-2014. 

N° de 

Listado 

 

Dirección de Vivienda en Construcción 

13 Av. Héroes del Cenepa N° 747 

24 Av.Jesús de Nazaret N° 419 

10 Jr. Tiwinza K – 3 

11 Av. Tahuantinsuyo N° 593 

01 Av. La Paz N° 1473 

09 Jr. Mariscal Cáceres N° 775 

07 Psj. Santa Anita N° 262 

02 Av. La Paz N° 1009 

05 Av. Jesús de Nazaret N°505 

29 Jr. Túpac Amaru N° 801 

18 Prolongación la Historia N° 110 

20 Jr. Celendín cuadra N° 05 

04 Jr. Belaunde Terry N° 296 

15 Av.Jesús de Nazaret N° 160 

27 Jr. Celendín N° 322 

23 Elías Aguirre N° 616 

08 Av. Jesús de Nazaret N° 317 

16 Pje. Tupac Amaru N° 206 

28 Jr La Historia N° 516 

21 Jr. Colonial N° 121 

26 Elías Aguirre N° 570 

12 Jr. Barrantes Lingan N° 377 

25 Elías Aguirre N° 165 

30 Andahuaylas N° 575 

19 Av. La paz N° 1012 

22 Jr. Celendín cuadra N° 06 

14 Elías Aguirre N° 167 

 Fuente  : Ficha de Observación. 
Elaboración : Propia, 2 014. 
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B. Codificación de las 27 obras de construcción civil en las cuales se hizo el 

seguimiento de obra. 
 

Tabla N° 04:  Codificación   de   las  viviendas   en   construcción  ubicadas  en    
                       los sectores  de Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La  Tulpuna, 
                       distrito de Cajamarca que forman parte de la muestra de estudio  
                       años 2013 - 2014. 
 
 

Cód. Vivienda Dirección de Vivienda en Construcción 

C01 Jr. Celendín cuadra N° 05 

C02 Av.Jesús de Nazaret N° 160 

C03 Jr. Colonial N° 121 

C04 Elías Aguirre N° 616 

C05 Prolongación la Historia N° 110 

C06 Andahuaylas N° 575 

C07 Pje. Túpac Amaru N° 206  

C08 Jr. Celendín N° 322 

C09 Jr. Tiwinza K - 3 

C10 Elías Aguirre N° 165 

C11 Jr La Historia N° 516 

C12 Jr. Belaunde Terry N° 296 

C13 Av. La Paz N° 1009 

C14 Jr. Celendín cuadra N° 06 

C15 Av. Héroes del Cenepa N° 747 

C16 Psj. Santa Anita N° 262 

C17 Jr. Mariscal Cáceres N° 775 

C18 Av.Jesús de Nazaret N° 419 

C19 Jr. Barrantes Lingan N° 377 

C20 Elías Aguirre N° 167 

C21 Av. Tahuantinsuyo N° 593 

C22 Av. Jesús de Nazaret N°505 

C23 Jr. Tupac Amaru N° 801 

C24 Av. La Paz N° 1473 

C25 Elías Aguirre N° 570 

C26 Av. La Paz N° 1012 

C27 Av. Jesús de Nazaret N° 317 

 Fuente  :Ficha de Observación. 
Elaboración :Propia, 2 014. 
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C. Anotación de datos en los instrumentos de recolección y cálculo del rendimiento y 

coeficiente de aporte para mano de obra. 

 
 
Tabla N° 05: Datos del personal que laboró en la construcción de las viviendas en la  
                     Partida   Muros  y Tabiques  de ladrillo  de  arcilla  en  aparejo  de soga 

 
 

Lugar de Experiencia Lugar de Experiencia 

 Procedencia Laboral Procedencia Laboral

Encañada  37,00 5,00 Jesús 39,00 2,00

San Marcos 40,00 18,00 San Marcos 18,00 0,50

San Marcos 53,00 15,00 Cajamarca 24,00 3,00

San Pablo 42,00 13,00 Cajamarca 15,00 5,00

Celendín 42,00 2,00 Celendín 42,00 3,00

Celendín 56,00 7,00 Otuzco 30,00 2,00

Cajamarca 26,00 8,00 Cajamarca 26,00 4,00

Baños del Inca 40,00 20,00 San Marcos 19,00 2,00

San Marcos 34,00 2,00 Baños del Inca 33,00 3,00

Cajamarca 38,00 15,00 Cajamarca 33,00 3,00

Cajamarca 28,00 5,00 Cajamarca 20,00 2,00

Lima 38,00 7,00 Cajamarca 45,00 1,00

Hualgayoc 23,00 5,00 Hualgayoc 22,00 2,00

Hualgayoc 29,00 7,00 Hualgayoc 19,00 3,00

Cajamarca 33,00 5,00 Cajamarca 25,00 1,50

Baños del Inca 20,00 5,00 Llacanora 21,00 2,00

Cajamarca 35,00 9,00 Namora 27,00 2,00

Encañada  50,00 10,00 Cajamarca 26,00 3,00

Cajamarca 26,00 6,00 Matara 17,00 1,00

Cajamarca 31,00 5,00 Baños del Inca 33,00 5,00

Jesús 41,00 12,00 Cajamarca 37,00 3,00

Cajamarca 38,00 11,00 Otuzco 22,00 2,00

Baños del Inca 54,00 8,00 Cajamarca 31,00 4,00

Cajamarca 43,00 16,00 San Marcos 25,00 3,00

Promedio 37,38 9,00 Chetilla 38,00 3,00

DATOS PERSONALES DE CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

Edad Edad
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Lugar de procedencia Edad Experiencia Laboral

Otuzco 19,00 1,00

Cajamarca 18,00 2,00

Cajamarca 16,00 1,00

Cajamarca 21,00 2,00

Matara 28,00 4,00

Cajamarca 20,00 5,00

Cajamarca 35,00 3,00

Baños del Inca 29,00 4,00

Cajamarca 15,00 0,50

Cajamarca 24,00 2,00

Cajamarca 36,00 4,00

Cajamarca 28,00 2,00

Jesús 40,00 4,00

Cajamarca 33,00 3,00

Promedio 26,02 2,61

PEÓN

 

                    Fuente          :  Entrevista no estructurada. 

                    Elaboración  :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 06: Datos del personal que laboró en la construcción de las viviendas en la  
                     Partida  Muros  y Tabiques  de ladrillo  de arcilla  en aparejo de cabeza 

 

Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral

Hualgayoc 24,00 7,00 Hualgayoc 17,00 2,00

Cajamarca 35,00 12,00 Cajamarca 21,00 1,00

Baños del Inca 43,00 15,00 Cajamarca 30,00 4,00

San Marcos 28,00 9,00 San Marcos 25,00 2,50

Promedio 33,00 11,00 Baños del Inca 23,00 2,38

Cajamarca 16,00 0,50

Cajamarca 26,00 3,00

Cajamarca 33,00 5,00

Promedio 23,88 2,55

DATOS PERSONALES DE CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

 

                  Fuente      :  Entrevista no estructurada. 
                  Elaboración   :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 07: Datos del personal que laboró en la construcción de las viviendas en la Partida 
                     Muros   y  Tabiques  de  ladrillo  pandereta  acanalada   en   aparejo   de  soga 

 

Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral

Namora 17,00 5,00 Namora 15,00 2,00

Encañada 20,00 2,00 Cajamarca 18,00 2,00

Celendin 43,00 15,00 Celendín 30,00 3,00

Celendin 21,00 3,00 Cajamarca 16,00 1,50

Promedio 27,00 7,00 Cajamarca 21,00 2,00

Otuzco 28,00 3,00

Jesús 27,00 5,00

Cajamarca 25,00 4,00

Promedio 22,50 2,81

DATOS PERSONALES DE CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

 
                     Fuente          :  Entrevista no estructurada. 
              Elaboración    :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 08:  Datos  del  personal  que  laboró  en  la  construcción  de  las  viviendas  en  la 
                      Partida Muros  y Tabiques de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto 

 
 

 

Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral Lugar de Procedencia Edad Experiencia laboral

Lima 38,00 7,00 Cajamarca 30,00 4,00

Cajamarca 33,00 15,00 Cajamarca 19,00 2,00

Otuzco 28,00 6,00 Otuzco 25,00 3,00

Cajamarca 45,00 14,00 Encañada 33,00 2,00

Promedio 36,00 11,00 Cajamarca 24,00 3,00

San Juan 45,00 5,00

San Marcos 16,00 1,00

Cajamarca 27,00 3,00

Cajamarca 39,00 4,00

Promedio 28,67 3,00

OPERARIO PEÓN

DATOS PERSONALES DE CUADRILLA

 

                     Fuente         :  Entrevista no estructurada. 
         Elaboración  :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 09: Datos  del  personal  que  laboró  en  la construcción de las viviendas en  
                     la Partida Muros y Tabiques de bloques de concreto en aparejo de soga 

   

Lugar de Experiencia Lugar de Experiencia 

 Procedencia Laboral  Procedencia Laboral

Cajamarca 30 2 Cajamarca 21 1,5

Baños del Inca 55 20 Baños del Inca 31 4,0

Otuzco 40 10 Cajamarca 28 5,0

Promedio 42 11 Encañada 23 2,0

Otuzco 20 3,0

Cajamarca 17 1,0

Cajamarca 33 5,0

Cajamarca 19 4,0

Promedio 23 2,75

Muros de 

bloques de 

concreto 

en aparejo 

de canto

OPERARIO PEÓN

DATOS PERSONALES DE CUADRILLA

Edad Edad

Partida

 

              Fuente         :  Entrevista no estructurada. 
             Elaboración :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 10:  Partida  muros  de  ladrillo  de  arcilla  en  aparejo  de  soga en primera  jornada de  trabajo del  primer  nivel de 

                                         las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  
                                         de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C01-A Si No 3,395 1,500 1 1 1/2 5,908 5,093 700 13,462 1,160 1,019

C01-B Si No 3,680 1,500 1 1 1/2 6,400 5,520 800 15,385 1,159 0,995

C01-C Si No 1,925 1,500 1 1 1/2 3,400 2,888 417 8,019 1,177 1,012

C02-A No No 3,190 1,300 1 1 1/2 4,810 4,147 600 11,538 1,160 0,997

C02-B No No 3,190 1,300 1 1 1/2 4,900 4,147 605 11,635 1,182 1,012

C02-C No No 2,890 1,300 1 1 1/2 4,361 3,757 545 10,481 1,161 0,997

C03-A No No 1,660 1,300 1 1 1/2 2,502 2,158 300 5,769 1,159 1,013

C03-B No No 1,850 1,300 1 1 1/2 2,805 2,405 340 6,538 1,166 1,012

C04-A No No 3,650 1,300 1 1 1/2 5,794 4,745 700 13,462 1,221 1,041

C05-A No No 3,464 1,300 2 2 2,611 4,503 300 5,769 1,160 1,033

C05-B No No 4,370 1,300 2 2 3,300 5,681 400 7,692 1,162 1,010

C06-A No No 2,290 1,200 1 1 1/2 3,314 2,748 405 7,788 1,206 1,029

C07-A No No 3,070 1,300 1 1 1/2 4,667 3,991 579 11,135 1,169 1,004

C08-A No No 1,460 1,200 1 1 1/2 2,062 1,752 252 4,846 1,177 1,014

C09-A No No 1,750 1,300 1 1 1/2 2,662 2,275 325 6,250 1,170 1,011

C09-B No No 3,620 1,300 1 1 1/2 5,503 4,706 650 12,500 1,169 1,025

C16-A No No 2,500 1,200 1 1 1/2 3,552 3,000 417 8,019 1,184 1,035

C17-A No No 3,500 1,200 1 1 1/2 4,865 4,200 593 11,404 1,158 1,006

C18-A No No 2,800 1,200 1 1 1/2 4,090 3,360 495 9,519 1,217 1,038

C23-A No No 3,000 1,200 1 1 1/2 4,270 3,600 514 9,885 1,186 1,025

Acarreo para Mano de Obra

Código 

de 

Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)
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Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C24-A Si No 1,900 1,300 1 1 1/2 2,864 2,470 340 6,538 1,160 1,018

C25-A Si No 1,500 1,200 1 1 1/2 2,095 1,800 245 4,712 1,164 1,027

C26-A Si No 3,200 1,200 1 1 1/2 4,489 3,840 522 10,038 1,169 1,032

C27-A No No 2,300 1,300 1 1 1/2 3,514 2,990 419 8,058 1,175 1,024

Acarreo para Mano de Obra

Código 

de 

Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 

        Fuente                  :     Fichas de observación. 

        Elaboración          :     Propia, 2 014. 
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         Tabla N° 11: Partida  muros de ladrillo  de  arcilla  en  aparejo de  soga  en segunda  jornada de trabajo del primer nivel de  las viviendas  

                              en  construcción  ubicadas en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y   La  Tulpuna,  distrito  de  Cajamarca  años  

                              2 013 - 2 014 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C01-A Si No 3,395 1,000 1 1 1/2 4,238 3,395 520 10,000 1,248 1,048

C01-B Si No 3,680 1,000 1 1 1/2 4,517 3,680 561 10,788 1,227 1,032

C01-C Si No 1,925 1,000 1 1 1/2 2,596 1,925 319 6,135 1,349 1,098

C02-A No No 3,190 1,200 1 1 1/2 4,740 3,828 589 11,327 1,238 1,037

C02-B No No 3,190 1,200 1 1 1/2 4,793 3,828 643 12,365 1,252 1,014

C02-C No No 2,890 1,200 1 1 1/2 4,276 3,468 521 10,019 1,233 1,043

C03-A No No 1,660 1,300 1 1 1/2 2,702 2,158 331 6,365 1,252 1,051

C03-B No No 1,850 1,300 1 1 1/2 3,025 2,405 371 7,135 1,258 1,053

C04-A No No 3,650 1,300 1 1 1/2 6,004 4,745 719 13,827 1,265 1,067

C05-A No No 3,464 1,100 2 2 2,409 3,810 294 5,654 1,265 1,059

C05-B No No 4,370 1,100 2 2 2,972 4,807 356 6,846 1,237 1,053

C06-A No No 2,290 1,300 1 1 1/2 3,760 2,977 450 8,654 1,263 1,066

C07-A No No 3,070 1,100 1 1 1/2 4,149 3,377 509 9,788 1,229 1,038

C08-A No No 1,460 1,200 1 1 1/2 2,302 1,752 281 5,404 1,314 1,083

C09-A No No 1,750 1,200 1 1 1/2 2,557 2,100 304 5,846 1,218 1,046

C09-B No No 3,620 1,200 1 1 1/2 5,280 4,344 657 12,635 1,215 1,025

C16-A No No 2,500 1,200 1 1 1/2 3,802 3,000 466 8,962 1,267 1,058

C17-A No No 3,500 1,300 1 1 1/2 5,440 4,550 650 12,500 1,196 1,033

C18-A No No 2,800 1,200 1 1 1/2 4,420 3,360 554 10,654 1,315 1,072

C23-A No No 3,000 1,200 1 1 1/2 4,400 3,600 538 10,346 1,222 1,036

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)
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Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C24-A No No 1,900 1,200 1 1 1/2 2,974 2,280 615 11,827 1,304 0,903

C25-A No No 1,500 1,200 1 1 1/2 2,345 1,800 496 9,538 1,303 0,897

C26-A No No 3,200 1,200 1 1 1/2 4,659 3,840 331 6,365 1,213 1,338

C27-A No No 2,300 1,300 1 1 1/2 3,664 2,990 371 7,135 1,225 1,126

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 

          Fuente             :   Fichas de observación 

          Elaboración     :   Propia, 2 014. 
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      Tabla N° 12:  Partida  muros  de  ladrillo  de  arcilla  en  aparejo de cabeza en primera jornada de trabajo  del primer nivel de las viviendas en 

                            construcción  ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C03-C No No 2,500 1,300 1 1 1/2 5,116 3,250 630 6,364 1,574 1,591

C19-A No No 2,800 1,200 1 1 1/2 5,281 3,360 655 6,616 1,572 1,584

C20-A No No 3,000 1,100 1 1 1/2 5,344 3,300 664 6,707 1,619 1,606

C21-A No No 2,400 1,200 1 1 1/2 4,523 2,880 562 5,677 1,570 1,582

C22-A No No 1,500 1,100 1 1 1/2 2,492 1,650 309 3,121 1,510 1,553

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
    Fuente            :   Fichas de observación 
    Elaboración    :   Propia, 2 014.  
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         Tabla N° 13: Partida  muros de  ladrillo  de  arcilla  en aparejo  de  cabeza en segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en 

                              construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C03-C No No 2,500 1,30 1 1 1/2 5,486 3,250 674 6,808 1,688 1,650

C19-A No No 2,800 1,30 1 1 1/2 6,021 3,640 690 6,970 1,654 1,691

C20-A No No 3,000 1,30 1 1 1/2 6,646 3,900 702 7,091 1,704 1,789

C21-A No No 2,400 1,20 1 1 1/2 4,773 2,880 591 5,970 1,657 1,628

C22-A No No 1,500 1,40 1 1 1/2 3,372 2,100 331 3,343 1,606 1,812

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
 
           Fuente            :   Fichas de observación 
           Elaboración    :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 14: Partida muros de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en primera jornada  de trabajo  del primer nivel de las viviendas en 

                    construcción  ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  de  Cajamarca  años  2 013 - 2 014 

   

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C10-A No No 4,550 1,3 1 1 1/2 4,481 5,915 553 16,758 0,758 0,646

C10-B No No 2,240 1,3 1 1 1/2 2,237 2,912 275 8,333 0,768 0,652

C10-C No No 1,990 1,3 1 1 1/2 2,049 2,587 248 7,515 0,792 0,669

C11-A No No 1,400 1,4 1 1 1/2 1,519 1,960 184 5,576 0,775 0,660

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
 

          Fuente              :   Fichas de observación. 

          Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 15: Partida muros de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en 

                     construcción ubicadas  en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna,  distrito  de  Cajamarca  años   2 013 - 2 014 

  

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C10-A No No 4,550 1,1 1 1 1/2 3,942 5,005 484 14,667 0,788 0,663

C10-B No No 2,240 1,1 1 1 1/2 2,093 2,464 255 7,727 0,849 0,695

C10-C No No 1,990 1,1 1 1 1/2 1,904 2,189 227 6,879 0,870 0,712

C11-A No No 1,400 1,2 1 1 1/2 1,552 1,680 184 5,576 0,924 0,740

Acarreo para Mano de Obra

Código 

de 

Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 

           

             Fuente              :   Fichas de observación. 

             Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 16: Partida muros de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto en primera jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en   

                 construcción  ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  de  Cajamarca años  2013-2014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C08-B No No 0,890 1,3 1 1 1/2 1,295 1,157 161 5,750 1,119 0,785

C11-B No No 0,950 1,4 1 1 1/2 1,570 1,330 193 6,893 1,180 0,818

C12-A No No 0,740 1,4 1 1 1/2 1,261 1,036 156 5,571 1,217 0,835

C12-B No No 2,815 1,4 1 1 1/2 4,486 3,941 557 19,893 1,138 0,795

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
 
        Fuente              :  Fichas de observación. 

        Elaboración      :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 17: Partida  muros  de ladrillo  pandereta en aparejo  de  canto  en segunda jornada  de trabajo del primer  nivel de las viviendas en   

                     construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

  

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C08-B No No 0,890 1,10 1 1 1/2 1,176 0,979 146 5,214 1,201 0,826

C11-B No No 0,950 1,10 1 1 1/2 1,364 1,045 168 6,000 1,305 0,880

C12-A No No 0,740 1,10 1 1 1/2 1,141 0,814 141 5,036 1,402 0,928

C12-B No No 2,815 1,10 1 1 1/2 3,695 3,097 458 16,357 1,193 0,822

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 

        Fuente              :   Fichas de observación. 

        Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 18: Partida  muros  de  bloques de concreto en aparejo de soga en primera jornada de trabado del primer nivel de las viviendas en 

                    construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique Rendimiento  

Largo Alto   

(m) (m) Op. Pe.

C13-A Si Si 2,600 1,47 1 1/2 2,594 3,822 0,679 0,340

C14-A No No 2,000 1,50 1 1/2 2,088 3,000 0,696 0,348

C15-A No No 3,200 1,29 1 1/2 2,950 4,128 0,715 0,358

para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
 
                      Fuente              :   Fichas de observación. 

                      Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 19:   Partida muros de  bloques de concreto en aparejo  de soga en segunda jornada de trabajo  del  primer nivel de las viviendas en  

                        construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique Rendimiento  

Largo Alto   

(m) (m) Op. Pe.

C13-A Si Si 2,600 1,05 1 1/2 2,053 2,730 0,752 0,376

C14-A No No 2,000 1,50 1 1/2 2,258 3,000 0,753 0,377

C15-A No No 3,200 1,29 1 1/2 3,180 4,128 0,770 0,385

para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 

                    Fuente              :  Fichas de observación. 
                  Elaboración      :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 20: Acarreo de arena  al primer techo de las viviendas en construcción 

                           ubicadas   en   los  sectores   Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca   y  

                           La Tulpuna, distrito  de Cajamarca años  2 013 - 2 014 

 
 

Código de Número de Tiempo Volumen

Obra Trabajadores (Horas) (m3)

C01-A 2 0,368 0,500 1,472

C01-B 2 0,368 0,500 1,472

C01-C 2 0,368 0,500 1,472

C04-A 2 0,819 1,000 1,638

C07-A 2 0,750 1,000 1,500

C08-A 2 0,535 1,000 1,070

C08-B 2 0,535 1,000 1,070

C09-A 2 0,417 0,500 1,668

C09-B 2 0,417 0,500 1,668

C10-A 2 0,219 0,250 1,752

C10-B 2 0,219 0,250 1,752

C10-C 2 0,219 0,250 1,752

C11-A 2 0,230 0,250 1,840

C11-B 2 0,230 0,250 1,840

C12-A 2 0,417 0,500 1,668

C12-B 2 0,417 0,500 1,668

C13-A 2 0,451 0,500 1,804

C14-A 2 0,875 1,000 1,750

H-H/m3

 

               Fuente        : Fichas de Observación. 

               Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 21: Acarreo  de  cemento  al  primer  techo  de  las viviendas  en construcción 

                    ubicadas  en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna,  

                    distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 

 

 

Código de Número de Tiempo Bolsas

Obra Trabajadores (Horas) Und.

C01-A 1 0,128 10,00 0,013

C01-B 1 0,128 10,00 0,013

C01-C 1 0,128 10,00 0,013

C04-A 1 0,097 7,00 0,014

C07-A 1 0,107 8,00 0,013

C08-A 1 0,231 14,00 0,017

C08-B 1 0,231 14,00 0,017

C09-A 1 0,086 6,00 0,014

C09-B 1 0,086 6,00 0,014

C10-A 1 0,120 9,00 0,013

C10-B 1 0,120 9,00 0,013

C10-C 1 0,120 9,00 0,013

C11-A 1 0,217 15,00 0,014

C11-B 1 0,217 15,00 0,014

C12-A 1 0,074 4,00 0,019

C12-B 1 0,074 4,00 0,019

C13-A 1 0,054 3,00 0,018

C14-A 1 0,136 10,00 0,014

H-H/bolsa

 

               Fuente           : Fichas de Observación. 

               Elaboración   : Propia, 2 014. 
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Tabla N° 22:  Acarreo de unidades de albañilería al  primer  techo de  las viviendas  en 

                     construcción  ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  

                     y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Código de Tipo de Número de Tiempo H-H/unid.

Obra Unid. De Alb. Trabajadores (Horas)  Albañilería.

C01-A Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,567 1000 0,002

C01-B Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,567 1000 0,002

C01-C Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,567 1000 0,002

C04-A Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,800 1500 0,002

C07-A Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,476 800 0,002

C08-A Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,834 1000 0,003

C08-B Ladrillo Pandereta 3 0,667 1000 0,002

C09-A Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,367 500 0,002

C09-B Ladrillo Corriente de Arcilla 3 0,367 500 0,002

C10-A Ladrillo Pandereta 3 0,500 1000 0,002

C10-B Ladrillo Pandereta 3 0,500 1000 0,002

C10-C Ladrillo Pandereta 3 0,500 1000 0,002

C11-A Ladrillo Pandereta 3 0,375 750 0,002

C11-B Ladrillo Pandereta 3 0,375 750 0,002

C12-A Ladrillo Pandereta 3 1,000 1500 0,002

C12-B Ladrillo Pandereta 3 1,000 1500 0,002

C13A Bloques de Concreto 4 0,386 500 0,003

C14A Bloques de Concreto 4 0,972 1000 0,004

Und.

 

Fuente         : Fichas de Observación. 

Elaboración : Propia, 2 014. 
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 Tabla N° 23: Acarreo de arena al segundo techo de las viviendas en construcción         

                      ubicadas   en  los sectores  Mollepampa,  Nuevo   Cajamarca  y  La  

                      Tulpuna, distrito  de  Cajamarca  años 2 013 - 2 014 

  

Código de Número de Tiempo Volumen

Obra Trabajadores (Horas) (m3)

C01-A 2 1,167 1,000 2,334

C01-B 2 1,167 1,000 2,334

C01-C 2 1,167 1,000 2,334

C10-A 2 1,278 1,000 2,556

C10-B 2 1,278 1,000 2,556

C10-C 2 1,278 1,000 2,556

H-H/m3

 

                Fuente        :  Fichas de Observación. 

                Elaboración : Propia, 2 014. 

 

 

 

          Tabla N° 24: Acarreo   de  cemento   al  segundo  techo   de  las  viviendas   en 

                                construcción   ubicadas   en    los  sectores   Mollepampa,   Nuevo 

                                Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Código de Número de Tiempo Volumen

Obra Trabajadores (Horas) (m3)

C01-A 1 0,329 15,000 0,022

C01-B 1 0,329 15,000 0,022

C01-C 1 0,329 15,000 0,022

C10-A 1 0,400 20,000 0,020

C10-B 1 0,400 20,000 0,020

C10-C 1 0,400 20,000 0,020

H-H/m3

 

                Fuente         : Fichas de Observación. 

                Elaboración : Propia, 2 014. 
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Tabla N° 25: Acarreo de unidades de albañilería al segundo techo de  las viviendas  en 

                    construcción  ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca   

                    y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Código de Tipo de Número de Tiempo H-H/unid.

Obra Unid. De Alb. Trabajadores (Horas)  Albañilería.

C01-A Ladrillo Corriente de Arcilla 4 0,926 1500 0,002

C01-B Ladrillo Corriente de Arcilla 4 0,926 1500 0,002

C01-C Ladrillo Corriente de Arcilla 4 0,926 1500 0,002

C10-A Ladrillo Pandereta 5 0,374 1000 0,002

C10-B Ladrillo Pandereta 5 0,374 1000 0,002

C10-C Ladrillo Pandereta 5 0,374 1000 0,002

Und.

 Fuente        : Fichas de Observación. 

 Elaboración: Propia, 2 014. 

 

Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo corriente en aparejo de soga. 

 

*   Cálculos en anexos Pág 142. 

 

Código de construcción C01A-C01B-C01C: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                         (L) 20,58 0,206

Ancho                        (A) 11,59 0,116

Alto                            (H) 6,87 0,0687

Espesor de junta       (J) 2,00 0,020

Cantidad de ladrillos  (c) 50 ladrillos

Volumen de Mezcla   (VM) 0,034 m3/m2

cm m

Código de la Construcción C04A:  

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                         (L) 21,50 0,215

Ancho                        (A) 12,00 0,120

Alto                            (H) 7,40 0,074

Espesor de junta       (J) 1,80 0,018

Cantidad de ladrillos  (c) 47 ladrillos

Volumen de Mezcla   (VM) 0,030 m3/m2

cm m
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Código de la Construcción C07A: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                         (L) 21,00 0,210

Ancho                        (A) 11,79 0,118

Alto                            (H) 7,00 0,070

Espesor de junta       (J) 2,00 0,020

Cantidad de ladrillos  (c) 48 ladrillos

Volumen de Mezcla   (VM) 0,035 m3/m2

cm m

 

Código de la Construcción C08A: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                         (L) 20,58 0,206

Ancho                        (A) 11,59 0,116

Alto                            (H) 6,87 0,069

Espesor de junta       (J) 2,00 0,020

Cantidad de ladrillos  (c) 50 ladrillos

Volumen de Mezcla   (VM) 0,034 m3/m2

cm m

 

 

Código de la Construcción C09A-C09B: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                         (L) 21,03 0,210

Ancho                        (A) 11,85 0,119

Alto                            (H) 7,09 0,071

Espesor de junta       (J) 1,50 0,015

Cantidad de ladrillos  (c) 52 ladrillos

Volumen de Mezcla   (VM) 0,027 m3/m2

cm m
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Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta acanalada en aparejo 

de soga. 
 

*   Cálculos en anexos Pág 146. 

 

Código de construcción C10A-C10B-C10C: 
 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                         (L) 22,00 0,220

Ancho                        (A) 11,00 0,110

Alto                            (H) 9,00 0,090

Espesor de junta       (J) 2,00 0,020

Cantidad de ladrillos  (c) 38 ladrillos

Volumen de Mezcla   (VM) 0,027 m3/m2

cm m

 

Código de construcción C11A: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                         (L) 22,60 0,226

Ancho                        (A) 11,40 0,114

Alto                            (H) 9,00 0,090

Espesor de junta       (J) 1,80 0,018

Cantidad de ladrillos  (c) 38 ladrillos

Volumen de Mezcla   (VM) 0,026 m3/m2

cm m

Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta acanalada en aparejo 

de canto. 

 

*   Cálculos en anexos Pág 148. 

 

Código de construcción C8B: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                         (L) 21,30 0,213

Ancho                        (A) 9,00 0,090

Alto                            (H) 11,10 0,111

Espesor de junta       (J) 1,50 0,015

Cantidad de ladrillos  (c) 35 ladrillos

Volumen de Mezcla   (VM) 0,016 m3/m2

cm m
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Código de construcción C11B: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                         (L) 22,60 0,226

Ancho                        (A) 9,00 0,090

Alto                            (H) 11,40 0,114

Espesor de junta       (J) 2,00 0,020

Cantidad de ladrillos  (c) 30 ladrillos

Volumen de Mezcla   (VM) 0,020 m3/m2

cm m

 

Código de construcción C12A-C12B: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                         (L) 22,00 0,220

Ancho                        (A) 9,00 0,090

Alto                            (H) 11,00 0,110

Espesor de junta       (J) 1,90 0,019

Cantidad de ladrillos  (c) 32 ladrillos

Volumen de Mezcla   (VM) 0,020 m3/m2

cm m

 

 Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de bloque de concreto en aparejo de soga 

 

*   Cálculos en anexos Pág 150. 

 

Código de construcción C13A: 

 

Dimensiones de

bloque colocado

Largo                         (L) 39,00 0,390

Ancho                        (A) 10,00 0,100

Alto                            (H) 20,00 0,200

Espesor de junta       (J) 1,00 0,010

Cantidad de ladrillos  (c) 12 bloques

Volumen de Mezcla   (VM) 0,006 m3/m2

cm m
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Código de construcción C14A: 

Dimensiones de

bloque colocado

Largo                         (L) 40,00 0,400

Ancho                        (A) 10,00 0,100

Alto                            (H) 20,00 0,200

Espesor de junta       (J) 1,40 0,014

Cantidad de ladrillos  (c) 11 bloques

Volumen de Mezcla   (VM) 0,012 m3/m2

cm m

 

 

 

Tabla N° 26: Cantidad de materiales por metro cúbico de mortero 

 

Relación Cemento Arena Agua

a/c (bolsa) (bolsa) (Litros)

01:05 0,85 7,42 1,05 268

Proporción

 

                 Fuente: CAPECO, 2 003. 
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   Tabla N° 27: Tiempo  para  subir  mortero  y  ladrillo  de  arcilla  corriente  para   un  metro   cuadrado   de   muro en aparejo de soga al 

                                  primer  techo  de  las viviendas  en  construcción  ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna,  

                                  distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 

 
 

Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo

Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m3 H-H/bolsa H-H/ladrillo

C01-A 0,034 0,039 0,278 53 0,057 0,004 0,106 0,167

C01-B 0,034 0,039 0,278 53 0,057 0,004 0,106 0,167

C01-C 0,034 0,039 0,278 53 0,057 0,004 0,106 0,167

C04-A 0,030 0,035 0,245 49 0,057 0,003 0,098 0,158

C07-A 0,035 0,040 0,286 50 0,060 0,004 0,100 0,164

C08-A 0,034 0,039 0,278 53 0,042 0,005 0,159 0,206

C09-A 0,027 0,031 0,220 55 0,052 0,003 0,110 0,165

C09-B 0,027 0,031 0,220 55 0,052 0,003 0,110 0,165

H-H/total
Cantidad de materiales por m2 muro 

 

                 Fuente       : Fichas de Observación. 

               Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 28: Tiempo para subir mortero y ladrillo de arcilla corriente para  un metro  cuadrado  de  muro en aparejo de soga al segundo 

                                techo de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito  de 

                                Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo

Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m3 H-H/bolsa H-H/ladrillo

C01-A 0,034 0,039 0,278 53 0,091 0,006 0,106 0,203

C01-B 0,034 0,039 0,278 53 0,091 0,006 0,106 0,203

C01-C 0,034 0,039 0,278 53 0,091 0,006 0,106 0,203

Cantidad de materiales por m2 muro 
H-H/total

 

                Fuente        : Fichas de Observación. 

                Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 29: Tiempo para subir mortero y ladrillo pandereta acanalada para  un metro  cuadrado  de  muro en aparejo de soga al primer 

                               techo   de   las  viviendas  en  construcción  ubicadas   en   los sectores  Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca  y  La  Tulpuna,  

                               distrito de  Cajamarca  años 2 013 - 2 014 

 

Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo

Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m3 H-H/bolsa H-H/ladrillo

C10-A 0,027 0,031 0,220 40,000 0,054 0,003 0,080 0,137

C10-B 0,027 0,031 0,220 40,000 0,054 0,003 0,080 0,137

C10-C 0,027 0,031 0,220 40,000 0,054 0,003 0,080 0,137

C11-A 0,026 0,030 0,212 40,000 0,055 0,003 0,080 0,138

Cantidad de materiales por m2 muro 
H-H/total

 

                Fuente        : Fichas de Observación. 

                Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 30: Tiempo para subir mortero y ladrillo pandereta acanalada para  un metro  cuadrado  de  muro en aparejo de soga al segundo 

                     techo  de las viviendas  en  construcción  ubicadas   en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  

                             de Cajamarca  años  2 013 - 2 014 

 

Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo

Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m3 H-H/bolsa H-H/ladrillo

C10-A 0,027 0,031 0,220 40,000 0,079 0,004 0,080 0,163

C10-B 0,027 0,031 0,220 40,000 0,079 0,004 0,080 0,163

C10-C 0,027 0,031 0,220 40,000 0,079 0,004 0,080 0,163

Cantidad de materiales por m2 muro 
H-H/total

 

                Fuente        : Fichas de Observación. 

                Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 31: Tiempo para subir mortero y ladrillo pandereta acanalada para  un metro  cuadrado  de  muro en aparejo de canto al primer 

                               techo de las viviendas  en construcción ubicadas  en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

                               Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo

Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m3 H-H/bolsa H-H/ladrillo

C08-B 0,016 0,018 0,131 37,000 0,019 0,002 0,074 0,095

C11-B 0,020 0,023 0,163 32,000 0,042 0,002 0,064 0,108

C12-A 0,020 0,023 0,163 34,000 0,038 0,003 0,068 0,109

C12-B 0,020 0,023 0,163 34,000 0,038 0,003 0,068 0,109

Cantidad de materiales por m2 muro 
H-H/total

 

                Fuente        : Fichas de Observación. 

                Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 32: Tiempo para subir mortero y bloques para  un metro  cuadrado  de  muro en aparejo de soga al primer techo de las 

                                     viviendas  en construcción  ubicadas  en  los  sectores  Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de  

                                     Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Código de Volumen de mezcla Arena Cemento Ladrillo

Obra en m3 por m2 de muro Arena Cemento ladrillo H-H/m3 H-H/bolsa H-H/ladrillo

C13-A 0,006 0,007 0,049 13,000 0,013 0,001 0,039 0,053

C14-A 0,012 0,014 0,098 12,000 0,025 0,001 0,048 0,074

Cantidad de materiales por m2 muro 
H-H/total

 

                Fuente        : Fichas de Observación. 

                Elaboración: Propia, 2 014. 
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Tabla N° 33:  Partida  muros  de  ladrillo de arcilla en aparejo de soga  en primera  jornada  de  trabajo del  segundo  nivel de las 

                                      viviendas  en construcción ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La  Tulpuna,  distrito  de  

                                      Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C01-A Si No 3,395 1,500 1 1 1/2 5,908 5,093 700 13,462 1,160 1,186

C01-B Si No 3,680 1,500 1 1 1/2 6,400 5,520 800 15,385 1,159 1,163

C01-C Si No 1,925 1,500 1 1 1/2 3,400 2,888 417 8,019 1,177 1,180

C04-A No No 3,650 1,300 1 1 1/2 5,794 4,745 700 13,462 1,221 1,199

C07-A No No 3,070 1,300 1 1 1/2 4,667 3,991 579 11,135 1,169 1,168

C08-A No No 1,460 1,200 1 1 1/2 2,062 1,752 252 4,846 1,177 1,220

C09-A No No 1,750 1,300 1 1 1/2 2,662 2,275 325 6,250 1,170 1,176

C09-B No No 3,620 1,300 1 1 1/2 5,503 4,706 650 12,500 1,169 1,190

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 

      Fuente              :   Fichas de observación. 

      Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 34:  Partida  muros  de  ladrillo de  arcilla en aparejo de soga  en segunda jornada de  trabajo del  segundo  nivel de las viviendas en 

                           construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C01-A Si No 3,395 1,000 1 1 1/2 4,238 3,395 520 10,000 1,248 1,215

C01-B Si No 3,680 1,000 1 1 1/2 4,517 3,680 561 10,788 1,227 1,199

C01-C Si No 1,925 1,000 1 1 1/2 2,596 1,925 319 6,135 1,349 1,264

C04-A No No 3,650 1,300 1 1 1/2 6,004 4,745 719 13,827 1,265 1,225

C07-A No No 3,070 1,100 1 1 1/2 4,149 3,377 509 9,788 1,229 1,202

C08-A No No 1,460 1,200 1 1 1/2 2,302 1,752 281 5,404 1,314 1,289

C09-A No No 1,750 1,200 1 1 1/2 2,557 2,100 304 5,846 1,218 1,211

C09-B No No 3,620 1,200 1 1 1/2 5,280 4,344 657 12,635 1,215 1,191

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
     Fuente              :   Fichas de observación. 

     Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 35:  Partida muros  de ladrillo pandereta  acanalada en aparejo de soga  en primera jornada de  trabajo del  segundo nivel de las  

                              viviendas  en  construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca  

                              años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C10-A No No 4,550 1,300 1 1 1/2 4,481 5,915 553 16,758 0,758 0,783

C10-B No No 2,240 1,300 1 1 1/2 2,237 2,912 275 8,333 0,768 0,790

C10-C No No 1,990 1,300 1 1 1/2 2,049 2,587 248 7,515 0,792 0,806

C11-A No No 1,400 1,400 1 1 1/2 1,519 1,960 184 5,576 0,775 0,798

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
 
            Fuente              :   Fichas de observación. 

      Elaboración       :   Propia, 2 014. 
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     Tabla N° 36:  Partida  muros  de  ladrillo  pandereta  acanalada   en  aparejo de soga  en  segunda  jornada de  trabajo del  segundo 

                                     nivel de las viviendas  en construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito  

                                     de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C10-A No No 4,550 1,100 1 1 1/2 3,942 5,005 484 14,667 0,788 0,800

C10-B No No 2,240 1,100 1 1 1/2 2,093 2,464 255 7,727 0,849 0,833

C10-C No No 1,990 1,100 1 1 1/2 1,904 2,189 227 6,879 0,870 0,849

C11-A No No 1,400 1,200 1 1 1/2 1,552 1,680 184 5,576 0,924 0,878

Acarreo para Mano de Obra

Código 

de 

Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
                

                  Fuente              :   Fichas de observación. 

                  Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 37:  Partida  muros  de ladrillo pandereta acanalada  en aparejo de canto  en primera jornada de  trabajo del  segundo  

                                       nivel de  las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa,  Nuevo Cajamarca  y  La Tulpuna,  

                                       distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C08-B No No 0,890 1,300 1 1 1/2 1,295 1,157 161 5,750 1,119 0,880

C11-B No No 0,950 1,400 1 1 1/2 1,570 1,330 193 6,893 1,180 0,926

C12-A No No 0,740 1,400 1 1 1/2 1,261 1,036 156 5,571 1,217 0,944

C12-B No No 2,815 1,400 1 1 1/2 4,486 3,941 557 19,893 1,138 0,904

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
 

 
         Fuente              :   Fichas de observación. 

         Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 38:  Partida  muros  de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto  en segunda jornada de  trabajo del  segundo  

                                       nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, 

                                       distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C08-B No No 0,890 1,100 1 1 1/2 1,176 0,979 146 5,214 1,201 0,921

C11-B No No 0,950 1,100 1 1 1/2 1,364 1,045 168 6,000 1,305 0,988

C12-A No No 0,740 1,100 1 1 1/2 1,141 0,814 141 5,036 1,402 1,036

C12-B No No 2,815 1,100 1 1 1/2 3,695 3,097 458 16,357 1,193 0,931

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
 
 

         Fuente              :   Fichas de observación. 

         Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 39: Partida  muros  de  bloques  de concreto en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del segundo nivel 

                                          de  las viviendas  en  construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, 

                                          distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 
 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique Rendimiento  

Largo Alto   

(m) (m) Op. Pe.

C13-A Si Si 2,600 1,470 1 1/2 2,594 3,822 0,679 0,393

C14-A No No 2,000 1,500 1 1/2 2,088 3,000 0,696 0,422

Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

para Mano de Obra

 
 
                 Fuente              :   Fichas de observación. 

                 Elaboración      :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 40: Partida  muros  de  bloques de concreto en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del segundo nivel 

                                         de  las  viviendas  en  construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna,  

                                         distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 
 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique Rendimiento  

Largo Alto   

(m) (m) Op. Pe.

C13-A Si Si 2,600 1,050 1 1/2 2,053 2,730 0,752 0,429

C14-A No No 2,000 1,500 1 1/2 2,258 3,000 0,753 0,451

Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

para Mano de Obra

 
 
                  Fuente                :   Fichas de observación. 
                  Elaboración        :   Propia, 2 014. 
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         Tabla N° 41:  Partida  muros de  ladrillo de arcilla en aparejo de soga  en  primera  jornada de trabajo  del  tercer  nivel  de las viviendas  

                         en  construcción  ubicadas  en  los  sectores  Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  

                         2 013 - 2 014 

              

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C01-A Si No 3,395 1,500 1 1 1/2 5,908 5,093 700 13,462 1,160 1,222

C01-B Si No 3,680 1,500 1 1 1/2 6,400 5,520 800 15,385 1,159 1,199

C01-C Si No 1,925 1,500 1 1 1/2 3,400 2,888 417 8,019 1,177 1,216

Acarreo para Mano de Obra

Código 

de 

Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
 

      Fuente           :   Fichas de observación. 
      Elaboración   :   Propia, 2 014. 
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      Tabla N° 42: Partida muros  de  ladrillo  de  arcilla  en  aparejo  de  soga  en  segunda jornada de trabajo del tercer nivel de las viviendas en  

                    construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C01-A Si No 3,395 1,000 1 1 1/2 4,238 3,395 520 10,000 1,248 1,251

C01-B Si No 3,680 1,000 1 1 1/2 4,517 3,680 561 10,788 1,227 1,235

C01-C Si No 1,925 1,000 1 1 1/2 2,596 1,925 319 6,135 1,349 1,300

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 

      Fuente                :   Fichas de observación. 
      Elaboración        :   Propia, 2 014. 
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         Tabla N° 43: Partida muros de ladrillo  pandereta acanalada  en  aparejo de soga en primera jornada  de trabajo del  tercer nivel de  las 

                              viviendas  en construcción ubicadas  en los sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca  

                              años 2 013 - 2 014 

 

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C10-A No No 4,550 1,300 1 1 1/2 4,481 5,915 553 16,758 0,758 0,809

C10-B No No 2,240 1,300 1 1 1/2 2,237 2,912 275 8,333 0,768 0,816

C10-C No No 1,990 1,300 1 1 1/2 2,049 2,587 248 7,515 0,792 0,832

Acarreo para Mano de Obra

Código 

de 

Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
 
       Fuente                :   Fichas de observación. 
       Elaboración        :   Propia, 2 014. 
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Tabla N° 44: Partida muros de ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del tercer nivel de las viviendas en  

                  construcción  ubicadas  en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013 - 2 014 

        

Tiene Dim. Muro   /Tabique

Largo Alto   

(m) (m) Und. m2 Op. Pe.

C10-A No No 4,550 1,100 1 1 1/2 3,942 5,005 484 14,667 0,788 0,826

C10-B No No 2,240 1,100 1 1 1/2 2,093 2,464 255 7,727 0,849 0,859

C10-C No No 1,990 1,100 1 1 1/2 1,904 2,189 227 6,879 0,870 0,875

Acarreo para Mano de Obra
Código 

de Obra

Tiene 

asistencia  

técnica

Cuadrilla
Tiempo 

(Horas)

Rendimiento  Coeficiente de Aporte 

planos Op. Pe.
Colocación 

(m2)

 
 

       Fuente                :   Fichas de observación. 
       Elaboración        :   Propia, 2 014. 
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D. Evaluación del coeficiente de aporte de mano de obra, para hallar el intervalo donde 

varía el verdadero promedio y tomar el valor apropiado. 

 

       *   Cálculos en anexos Pág 154. 

 

Tabla N° 45: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  

                     de soga en primera jornada  de trabajo del primer nivel  de  las  viviendas  

                     en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca  

                     y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014. 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,166 1,182 1,013 1,023

V.E.

CUADRILLA

1,018

DATOS
OPERARIO

1,174

0,018

1,533

1,174

1,018

0,013

1,277

PEÓN

 

                         Fuente             :  Tabla N° 10. 
                         Elaboración     :  Propia, 2 014. 

 
 

 

 

Tabla N° 46: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  

                     de  soga  en segunda jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas   

                     en construcción ubicadas los sectores Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y    

                     La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013  -  2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,239 1,269 1,042 1,060

V.E.

CUADRILLA

1,051

DATOS
OPERARIO

1,254

0,035

2,791

1,254

1,051

0,021

1,998

PEÓN

 

                         Fuente             :  Tabla N° 11. 
                         Elaboración     :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 47: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  

                     de cabeza en primera jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas   

                     en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca   

                     y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,521 1,617 1,559 1,607

V.E.

CUADRILLA

1,583

DATOS
OPERARIO

1,569

0,039

2,486

1,569

1,583

0,019

1,200

PEÓN

 

                         Fuente             :  Tabla N° 12. 
                       Elaboración     :  Propia, 2 014. 

 

 
 
 
Tabla N° 48: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  

                     de  cabeza  en  segunda  jornada  de   trabajo  del   primer   nivel   de  las  

                     viviendas  en construcción  ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  

                     Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,559 1,765 1,611 1,817

V.E.

CUADRILLA

1,714

DATOS
OPERARIO

1,662

0,038

2,286

1,662

1,714

0,083

4,842

PEÓN

 

                         Fuente             :  Tabla N° 13. 
           Elaboración     :  Propia, 2 014. 
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Tabla N° 49: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada  

                     en aparejo  de  soga en primera jornada de  trabajo del primer nivel de las 

                     viviendas en construcción ubicadas en los  sectores  Mollepampa,  Nuevo    

                     Cajamarca  y  La  Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 0,751 0,795 0,641 0,673

V.E.

CUADRILLA

0,657

DATOS
OPERARIO

0,773

0,014

1,811

0,773

0,657

0,010

1,522

PEÓN

 

                         Fuente             :  Tabla N° 14. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
 

 

 

Tabla N° 50: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta  acanalada 

                     en aparejo de  soga en segunda jornada de trabajo  del primer nivel  de las  

                     viviendas  en construcción  ubicadas en  los  sectores  Mollepampa, Nuevo   

                     Cajamarca  y  La Tulpuna,  distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 0,769 0,947 0,652 0,754

V.E.

CUADRILLA

0,703

DATOS
OPERARIO

0,858

0,056

6,527

0,858

0,703

0,032

4,552

PEÓN

 

                           Fuente             :  Tabla N° 15. 

                  Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 51: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada 

                     en aparejo de canto  en primera jornada de trabajo del primer nivel  de  las      

                     viviendas  en  construcción  ubicadas  en los sectores Mollepampa, Nuevo  

                     Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,094 1,234 0,771 0,845

V.E.

CUADRILLA

0,808

DATOS
OPERARIO

1,164

0,044

3,780

1,164

0,808

0,023

2,847

PEÓN

 

                         Fuente             :  Tabla N° 16. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  

 

 

 

Tabla N° 52: Parámetros  estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada  

                     en  aparejo  de  canto   en segunda  jornada de trabajo del  primer nivel de  

                     las  viviendas   en  construcción  ubicadas  en   los  sectores  Mollepampa,                         

                     Nuevo  Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 – 2014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,117 1,433 0,784 0,944

V.E.

CUADRILLA

0,864

DATOS
OPERARIO

1,275

0,099

7,765

1,275

0,864

0,050

5,787

PEÓN

 

                       Fuente             :  Tabla N° 17. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 53: Parámetros  estadísticos  de  partida: muros de  bloques de concreto en  

                     aparejo de soga en  primera  jornada  de trabado del primer  nivel de las   

                     viviendas   en   construcción   ubicadas   en  los  sectores    Mollepampa,  

                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 0,652 0,742 0,327 0,371

V.E.

CUADRILLA

0,349

DATOS
OPERARIO

0,697

0,018

2,582

0,697

0,349

0,009

2,579

PEÓN

 

                         Fuente             :  Tabla N° 18. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  

 

 

Tabla N° 54: Parámetros  estadísticos de partida: muros  de  bloques de concreto  en  

                     aparejo de soga  en segunda jornada de trabado del primer  nivel de las   

                     viviendas    en   construcción  ubicadas  en   los  sectores   Mollepampa,  

                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 0,733 0,783 0,367 0,391

V.E.

CUADRILLA

0,379

DATOS
OPERARIO

0,758

0,01

1,319

0,758

0,379

0,005

1,319

PEÓN

 

                         Fuente             :  Tabla N° 19. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 55: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  

                     de soga en primera jornada de trabajo del segundo nivel  de las viviendas   

                     en    construcción    ubicadas    en    los   sectores   Mollepampa,   Nuevo 

                     Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,158 1,192 1,170 1,200

V.E.

CUADRILLA

1,185

DATOS
OPERARIO

1,175

0,020

1,702

1,175

1,185

0,018

1,519

PEÓN

 

                         Fuente             :  Tabla N° 33. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  

 
 

 

Tabla N° 56: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo  

                     de  soga  en  segunda  jornada   de  trabajo  del   segundo  nivel   de   las 

                     viviendas en construcción ubicadas en  los sectores  Mollepampa, Nuevo  

                     Cajamarca  y  La Tulpuna,  distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,217 1,299 1,197 1,253

V.E.

CUADRILLA

1,225

DATOS
OPERARIO

1,258

0,049

3,895

1,258

1,225

0,034

2,776

PEÓN

 

                         Fuente             :  Tabla N° 34. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 57: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada 

                     en  aparejo  de  soga  en primera jornada de trabajo del segundo nivel  de 

                     las  viviendas  en  construcción  ubicadas  en  los  sectores   Mollepampa,  

                     Nuevo  Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca año 2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 0,751 0,795 0,778 0,810

V.E.

DATOS
CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

0,773 0,794

0,014 0,010

1,811 1,259

0,773 0,794  

                    Fuente             :  Tabla N° 35. 

                Elaboración     :   Propia, 2 014.  

 
 

     

 Tabla N° 58: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada  

                      en  aparejo de soga en segunda  jornada  de trabajo del segundo nivel  de 

                      las viviendas  en  construcción  ubicadas  en   los  sectores   Mollepampa,    

                      Nuevo  Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 0,769 0,947 0,787 0,893

V.E.

DATOS
CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

0,858 0,840

0,056 0,033

6,527 3,929

0,858 0,840  

                    Fuente             :  Tabla N° 36. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 59: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada                  

                     en  aparejo  de  canto en primera  jornada de  trabajo del segundo nivel de 

                     las  viviendas   en  construcción  ubicadas  en  los  sectores  Mollepampa, 

                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,094 1,234 0,869 0,959

V.E.

0,044 0,028

3,780 3,063

1,164 0,914

DATOS
CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

1,164 0,914

 

                       Fuente             :  Tabla N° 37.  

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  

 
 

 

Tabla N° 60: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada  

                     en  aparejo de canto  en  segunda jornada de trabajo del segundo nivel de 

                     las  viviendas  en  construcción  ubicadas   en  los  sectores   Mollepampa,    

                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,117 1,433 0,883 1,055

V.E.

DATOS
CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

1,275 0,969

0,099 0,054

7,765 5,573

1,275 0,969  

                         Fuente             :  Tabla N° 38. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 61: Parámetros  estadísticos de  partida: muros  de  bloques de concreto en  

                  aparejo de soga en primera jornada de trabajo del segundo nivel  de las  

                     viviendas   en   construcción   ubicadas   en  los  sectores   Mollepampa,  

                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014. 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 0,658 0,718 0,356 0,460

V.E.

DATOS
CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

0,688 0,408

0,012 0,021

1,744 5,147

0,688 0,408  

                           Fuente             :  Tabla N° 39. 

                  Elaboración     :  Propia, 2 014.  

. 
 

 

Tabla N° 62: Parámetros  estadísticos  de partida: muros  de  bloques de concreto en 

                     aparejo  de  soga  en  segunda  jornada de trabajo del segundo nivel  de  

                     las  viviendas  en  construcción ubicadas  en  los  sectores  Mollepampa,    

                     Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 0,744 0,762 0,296 0,584

V.E.

0,001 0,016

0,133 3,636

0,753 0,440

DATOS
CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

0,753 0,440

 

                           Fuente             :  Tabla N° 40. 

                  Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 63: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo 

                     de soga en primera jornada de trabajo del tercer nivel  de las viviendas en  

                     construcción  ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca  y      

                     La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,140 1,190 1,182 1,242

V.E.

0,010 0,012

0,858 0,990

1,165 1,212

DATOS
CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

1,165 1,212

 

                         Fuente             :  Tabla N° 41. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  

 

 

 

Tabla N° 64: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo 

                     de  soga  en  segunda jornada de trabajo del tercer nivel  de las viviendas  

                     en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca      

                     y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013  - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 1,114 1,436 1,178 1,346

V.E.

DATOS
CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

1,275 1,262

0,065 0,034

5,098 2,694

1,275 1,262  

                        Fuente             :  Tabla N° 42. 

                 Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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Tabla N° 65: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada  

                     en  aparejo de soga  en  primera  jornada de trabajo del tercer nivel  de las  

                     viviendas  en construcción  ubicadas  en los sectores  Mollepampa, Nuevo  

                     Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 0,731 0,815 0,789 0,849

V.E.

0,017 0,012

2,199 1,465

0,773 0,819

DATOS
CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

0,773 0,819

 

                       Fuente             :  Tabla N° 43.  

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  

 
 

    

Tabla N° 66: Parámetros estadísticos de partida: muros de ladrillo pandereta acanalada 

                     en aparejo  de  soga  en segunda jornada de trabajo del tercer nivel de las  

                     viviendas  en construcción  ubicadas en los sectores  Mollepampa,  Nuevo 

                     Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013 - 2 014 

 

X

S

C.V.

I.V.P. 0,729 0,943 0,791 0,915

V.E.

DATOS
CUADRILLA

OPERARIO PEÓN

0,836 0,853

0,043 0,025

5,144 2,931

0,836 0,853  

                         Fuente             :  Tabla N° 44. 

                Elaboración     :  Propia, 2 014.  
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E. Cálculo del rendimiento de mano de obra real en Cajamarca y el proporcionado por 

CAPECO. 

 

- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera y segunda 

jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en 

los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 

años 2 013 - 2 014. 

 

CAPECO: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 25cm, junta 1,5 cm y mezcla 

1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En metros cuadrados:   6,92 m2  en 8 horas - Colocación. 

          19,23 m2  en 8 horas - Acarreo. 

- En Horas hombre     :   

 

Operario:  

 

Peón:    

 

Total: 2,150 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

 

 

 

.H.H156,1
92,6

8x1


.H.H994,0
23,19

8x1

92,6

8x5,0


2m30,9
150,2

)5,11(8
R 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga según CAPECO para 

Lima y Callao es 9,30 m2. 

 

CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre     :   

 

Operario  : 1,174 H.H/m2  

Peón     : 1,018 H.H/ m2    

 
Total       :  2,192H.H/m2 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas:: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

 

 

 

Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga para la primera 

jornada de trabajo en Cajamarca es 9,124 m2. 
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Segunda Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

   

Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

 

Operario : 1,254 H.H/m2  

Peón     : 1,051 H.H/m2    

 
Total       :  2,305 H.H/m2 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr
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El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 

ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del 

primer nivel es 8,677mz, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de 

trabajo en 0,447m2  (4,899 %). 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga de la 

Primera y Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en 

construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La 

Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 8,901m2. 
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- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de cabeza en primera  y segunda 

jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en los 

sectores  Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 

2 013 - 2 014. 

 

CAPECO: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificación: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 25cm, junta de 1,5 cm y mezcla 1:5  

Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En metros cuadrados:   5,55 m2  en 8 horas - Colocación. 

                              10,10 m2  en 8 horas - Acarreo. 

 

- En Horas hombre     :  2,954 H.H. 

 

      Operario:     

  

Peón     :     

 
 

Total     :     2,954 H.H. 

     
 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

 

 

Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de cabeza según CAPECO 

para Lima y Callao es 6,77 m2. 

.H.H441,1
55,5

8x1


.H.H513,1
10,10

8x1

55,5

8x5,0
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CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre: 

 

Operario: 1,569 H.H. 

Peón     :     1,583 H.H.

 
Total     :   3,152 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de cabeza para la primera 

jornada de trabajo en Cajamarca es 6,345 m2. 

 

Segunda Jornada de Trabajo: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

   

Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
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Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

 

Operario: 1,662 H.H. 

- 

Peón     :     1,714 H.H.

 
Total     :   3,376 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 

ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de cabeza en segunda jornada de trabajo del 

primer nivel es 5,924 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de 

trabajo en 0,421 m2  (6,635%). 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de cabeza de la 

Primera y Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en 

construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La 

Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 6,135 m2. 

 

- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga en primera y segunda 

jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en 

los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 

años 2 013 - 2 014. 

 

CAPECO: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificaciones: Ladrillo pandereta de 25cm x 12cm x 10cm, junta de 1,5 cm y 

mezcla de 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En metros cuadrados:   10,9 m2  en 8 horas - Colocación. 

           30,3 m2  en 8 horas - Acarreo. 

 

- En Horas hombre     :  1.365 H.H. 

 

Operario :       

 

Peón      :     

 
 

Total      :      1,365 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga según CAPECO para Lima y 

Callao es 14,65 m2. 

 

CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

Operario  : 0,773 H.H. 

- 

Peón       :     0,657 H.H.

 
Total       :   1,430 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga para la primera jornada de 

trabajo en Cajamarca es 13,986 m2. 

 

Segunda Jornada de Trabajo: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

Operario  : 0,858 H.H. 

- 

Peón       :     0,703 H.H.

 
Total       :   1,561 H.H. 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
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HombresdeNxDiariaLaboralJornada
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El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 

ladrillo pandereta, en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del primer 

nivel es 12,812 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de trabajo 

en 1,174m2  (8,394%). 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga de la Primera y 

Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en construcción 

ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna,  distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014 es 13,399 m2. 

 

- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de canto en primera y segunda 

jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en 

los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 

años 2 013 - 2 014. 

 

CAPECO: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En metros cuadrados:   7,14 m2  en 8 horas - Colocación. 

         35,71 m2  en 8 horas - Acarreo. 
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- En Horas hombre     :  1,904 H.H. 

 

Operario :             

 

Peón      :     

 
 

Total      :       1,904 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto según CAPECO para Lima y 

Callao es 10,50 m2. 

 

CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

 

- En Horas hombre:      
 

Operario  : 1,164 H.H. 

- 

Peón       :     0,808 H.H.

 
Total       :   1,972 H.H. 

H.H120,1
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto para la primera jornada de 

trabajo en Cajamarca es 9,828 m2. 

 

Segunda Jornada de Trabajo: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

   

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:         

Operario  : 1,275 H.H. 

- 

Peón       :     0,864 H.H.

 
Total       :   2,139 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 

ladrillo pandereta, en aparejo de canto en segunda jornada de trabajo del primer 

nivel es 9,350 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de trabajo 

en 0,792 m2  (7,809%). 
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Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto de la Primera y 

Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en construcción 

ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 9,746 m2. 

 

- Partida: muros de bloques de concreto en aparejo de soga en primera y segunda 

jornada de trabajo del primer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en 

los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 

años 2 013 - 2 014. 

 
  

CAPECO: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Bloque de concreto  de 10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm, 

mezcla: 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En metros cuadrados:   12 m2 /día (150 bloques/día) – Colocación. 

-  En Horas hombre     :   

Operario :    .H.H667,0
12

8x1
   

Peón      :     .H.H333,0
12

8x5,0


 

Total      :       1 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga según CAPECO para Lima 

y Callao es 12m2. 

 

CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 
 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn. 

- Acarreo     : 1 Pn. 

 

Especificaciones: Bloques de concreto de  10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

 

- En Horas hombre:      

Operario  : 0,697 H.H/m2 

- 

Peón       :     0,349 H.H./ m2

 
Total       :   1,046 H.H./m2 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga para la primera jornada de 

trabajo en Cajamarca es 11,472 m2. 

 

Segunda Jornada de Trabajo: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificaciones: Bloques de concreto de  10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

Operario  : 0,758 H.H. 

- 

Peón       :     0,379 H.H.

 
Total       :   1,137 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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El rendimiento de bloque de concreto, en aparejo de soga en segunda jornada 

de trabajo del primer nivel es 10,554 m2, inferior al rendimiento obtenido en la 

primera jornada de trabajo en 0,918 m2  (8,002 %). 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga de la Primera y 

Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en construcción 

ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014  es  11,013 m2. 

 

- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera y segunda 

jornada de trabajo del segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en 

los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 

años 2 013 - 2 014. 

 

CAPECO: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificación: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 25cm, junta de 1,5 cm y mezcla 

1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En metros cuadrados:   6,92 m2  en 8 horas - Colocación. 

         19,23 m2  en 8 horas - Acarreo. 

 

- En Horas hombre     :   

 

Operario: .H.H156,1
92,6

8x1
   

Peón:     .H.H994,0
23,19

8x1

92,6

8x5,0


 

 

Total: 2,150 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga según CAPECO para 

Lima y Callao es 9,30 m2. 

 

CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre     :   

 

Operario : 1,175 H.H.m2  

Peón     : 1,185 H.H./m2

 

Total       : 2,360 H.H. /m2 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

                       

2m475,8
360,2

)5,11(8
R 




 

 

Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga para la primera 

jornada de trabajo del segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en  

los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 

años 2 013 - 2 014  es 8,475 m2. 

 

Segunda Jornada de Trabajo: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

   

Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Mezcla:  

1:5  Cemento - Arena. 
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Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

Operario : 1,258 H.H./m2  

Peón     : 1,225 H.H./m2    

 
Total       : 2,483 H.H./m2 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe
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483,2
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El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 

ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del 

segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores 

Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 -    

2 014  es 8,055 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de trabajo 

en 0,420m2  (4,956 %). 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga de la 

Primera y Segunda jornada de trabajo del segundo nivel de las viviendas en 

construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La 

Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 8,265 m2. 

 

- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga en primera y segunda 

jornada de trabajo del segundo nivel  de las viviendas en construcción ubicadas 

en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014 . 

 

CAPECO: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 
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Especificaciones: Ladrillo pandereta de 25cm x 12cm x 10cm, junta 1,5 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En metros cuadrados:   10,9 m2  en 8 horas - Colocación. 

           30,3 m2  en 8 horas - Acarreo. 

 

- En Horas hombre     :  1.365 H.H. 

 

Operario :     .H.H734,0
9,10

8x1
   

Peón      :     .H.H631,0
3,30

8x1

9,10

8x5,0


 

Total      :      1,365 H.H.. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

                        

2m65,14
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga según CAPECO para Lima y 

Callao es 14,65 m2. 

 

CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
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Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

 

Operario  : 0,773 H.H. 

- 

Peón       :     0,794 H.H.

 
Total       :   1,567 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

                      

2m763,12
567,1

)5,11(8
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga para la primera jornada de 

trabajo en Cajamarca es 12,763 m2. 

 

Segunda Jornada de Trabajo: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

   

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

Operario  : 0,858 H.H. 

- 

Peón       :     0,840 H.H.

 
Total       :   1,698 H.H. 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

                       

2m779,11
698,1
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El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con  

ladrillo  pandereta, en  aparejo  de  soga  en  segunda  jornada  de trabajo del  

 

 

segundo nivel es 11,779 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada 

de trabajo en 0,984m2  (7,710%). 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga de la Primera y 

Segunda jornada de trabajo del segundo nivel de las viviendas en construcción 

ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 12,271 m2. 

 

- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de canto en primera y segunda 

jornada de trabajo del segundo nivel  de las viviendas en construcción ubicadas 

en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014. 

   

CAPECO: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,5 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

 

 

 

 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 105 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 

Rendimiento: 

-    En metros cuadrados:   7,14 m2  en 8 horas - Colocación. 

             35,71 m2  en 8 horas - Acarreo. 

 

-    En Horas hombre     :  1,904 H.H. 

 

Operario :    .H.H120,1
14,7

8x1
   

Peón      :     .H.H784,0
71,35

8x1

14,7

8x5,0


 

Total      :       1,904 H.H.. 

 
 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

2m50,10
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto según CAPECO para Lima y 

Callao es 10,50 m2. 

 

CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 
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Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

Operario  : 1,164 H.H. 

- 

Peón       :     0,914 H.H.

 
Total       :   2,078 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto para la primera jornada de 

trabajo en Cajamarca es 9,625 m2. 

 

 

 

Segunda Jornada de Trabajo: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

   

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

 

- En Horas hombre:         

Operario  : 1,275 H.H. 

- 

Peón       :     0,969 H.H.

 
Total       :   2,244 H.H. 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas : 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe




 

 

 

 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 

ladrillo pandereta, en aparejo de canto en segunda jornada de trabajo del segundo 

nivel es 8,913 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de trabajo 

en 0,712 m2  (7,397%). 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de canto de la Primera y 

Segunda jornada de trabajo del segundo nivel de las viviendas en construcción 

ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 9,269 m2. 

 

- Partida: muros de bloques de concreto en aparejo de soga en primera y segunda 

jornada de trabajo del segundo nivel  de las viviendas en construcción ubicadas 

en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 

CAPECO: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Bloque de concreto  de 10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm, 

mezcla: 1:5  Cemento - Arena. 

 

 

 

 

2m913,8
244,2

)5,11(8
R 
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Rendimiento: 

- En metros cuadrados:   12 m2 /día (150 bloques/día) – Colocación. 

-  En Horas hombre     :   

Operario :    .H.H667,0
12

8x1
   

Peón      :     .H.H333,0
12

8x5,0


 

Total      :       1 H.H.. 

 
 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe




 

      

                               

2m12
1

)5,01(8
R 




 
 

Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga según CAPECO para Lima 

y Callao es 12m2. 

 

CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn. 

- Acarreo     : 1 Pn. 

 

Especificaciones: bloques de concreto de  10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

Operario  : 0,688 H.H/m2 

- 

Peón       :     0,408 H.H./ m2

 
Total       :   1,096 H.H./m2 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga para la primera jornada de 

trabajo en Cajamarca es 10,949 m2. 

 

Segunda Jornada de Trabajo: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

   

Especificaciones: Bloques de concreto de  10cm x 20cm x 40cm, junta de  1 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

Operario  : 0,753 H.H. 

- 

Peón       :     0,440 H.H.

 
Total       :   1,193 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe
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El rendimiento de bloque de concreto, en aparejo de soga en segunda jornada de 

trabajo del primer nivel es 10,059 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera 

jornada de trabajo en 0,890 m2  (8,123 %). 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con bloques de concreto, en aparejo de soga de la Primera y 

Segunda jornada de trabajo del primer nivel de las viviendas en construcción 

ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014  es  10,504m2. 

 

- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera y segunda 

jornada de trabajo del tercer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en 

en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014. 

 

   

CAPECO: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificación: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 25cm, junta 1,5 cm y mezcla 1:5  

Cemento - Arena. 

 

 

Rendimiento: 

- En metros cuadrados:   6,92 m2  en 8 horas - Colocación. 

                  19,23 m2  en 8 horas - Acarreo. 

- En Horas hombre     :   

 

Operario: .H.H156,1
92,6

8x1
   

Peón:     .H.H994,0
23,19

8x1

92,6

8x5,0


 

Total:       2,150 H.H.. 
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- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe
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150,2

)5,11(8
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga según CAPECO para 

Lima y Callao es 9,30 m2. 

 

CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre     :   

 

Operario : 1,165 H.H.  

Peón     : 1,212 H.H.    

 
Total       : 2,377 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga para la primera 

jornada de trabajo en Cajamarca es 8,414 m2. 

 

Segunda Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

   

Especificaciones: Ladrillo de arcilla 7cm x 12cm x 21cm, junta de 1,86 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:     

  

Operario : 1,275 H.H./m2  

Peón     : 1,262 H.H./m2    

 
Total       : 2,537H.H./m2 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

                        

2m883,7
537,2

)5,11(8
R 




 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 

ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del 

tercer nivel es 7,883 mz, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de 

trabajo en 0,531m2  (6,311 %). 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga de la 

Primera    y   Segunda   jornada  de  trabajo  del  tercer  nivel  de  las  viviendas   en  
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construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La 

Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 8,149 m2. 

 

- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga en primera y segunda 

jornada de trabajo del tercer nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en  

los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca 

años 2 013 - 2 014. 

   

CAPECO: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En metros cuadrados:   10,9 m2  en 8 horas - Colocación. 

           30,3 m2  en 8 horas - Acarreo. 

 

- En Horas hombre     :  1.365 H.H. 

 

Operario :     .H.H734,0
9,10

8x1
   

Peón      :     .H.H631,0
3,30

8x1

9,10

8x5,0


 

Total      :      1,365 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

                        

2m65,14
365,1

)5,11(8
R 
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Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga según CAPECO para Lima y 

Callao es 14,65 m2. 

 

CAJAMARCA:  

Primera Jornada de Trabajo: 

 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

 

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

 

Operario  : 0,773 H.H. 

- 

Peón       :     0,819 H.H.

 
Total       :   1,592 H.H. 

 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

                        

2m563,12
592,1

)5,11(8
R 




 

 

Por lo tanto, el rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de 

albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga para la primera jornada de 

trabajo en Cajamarca es 12,592 m2. 
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Segunda Jornada de Trabajo: 

Personal Base: 

- Colocación: 1 Op +  0,5 Pn 

- Acarreo     : 1 Pn 

   

Especificaciones: Ladrillo pandereta de 22cm x 11cm x 9 cm, junta de 1,84 cm y 

mezcla 1:5  Cemento - Arena. 

 

Rendimiento: 

- En Horas hombre:      

Operario  : 0,836 H.H. 

- 

Peón       :     0,853 H.H.

 
Total       :   1,689 H.H. 

 

- Cálculo del Rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

 

)2(
DiariaoducciónPr

HombresdeNxDiariaLaboralJornada
ientodimnRe


  

 

 

                       

2m841,11
689,1

)5,11(8
R 




 

 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería con 

ladrillo pandereta, en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del tercer 

nivel es 11,841 m2, inferior al rendimiento obtenido en la primera jornada de trabajo 

en 0,722 m2  (5,747%). 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Promedio de mano de obra para la partida muros y 

tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de soga de la Primera y 

Segunda jornada de trabajo del tercer nivel de las viviendas en construcción 

ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de 

Cajamarca años 2 013 - 2 014  es 12,202 m2. 
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F. Comparación del rendimiento de mano de obra en la partida muros y tabiques de 

albañilería obtenidos en Cajamarca y los propuestos por la CAPECO, teniendo en 

cuenta: personal base, especificación,  mezcla y rendimiento. 
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- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga del primer nivel  de las 

viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 

   

 

 

Como podemos observar en el gráfico, el rendimiento de mano de obra para la 

partida muros y tabiques de albañilería con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo 

de soga en la ciudad de Cajamarca es inferior al dado por la CAPECO para Lima 

y Callao en 0,399m2 (4,29%). 
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Gráfico N° 01: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo de arcilla corriente en aparejo de soga 

primer nivel 

100% 95,71% 
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- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de cabeza del primer nivel  de las 

viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 

 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 

con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de cabeza en la ciudad de Cajamarca 

es inferior al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 0,635 m2 (9,38%). 
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Gráfico N° 02: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrilo de arcilla corriente  en aparejo de 

cabeza primer nivel 

100% 90,62% 
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- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga del primer nivel  de las 

viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 

 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 

con ladrillo pandereta, en aparejo de soga en la ciudad de Cajamarca es inferior 

al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 1,251m2 (8,54%). 
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Gráfico N° 03: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de soga  

primer nivel 

100% 91,46% 
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- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de canto del primer nivel  de las 

viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 

 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 

con ladrillo pandereta, en aparejo de canto en la ciudad de Cajamarca es inferior 

al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 0,754m2 (7,18%). 
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Gráfico N° 04: Partida de Construcción de Muros y Tabiques 
de Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de canto  

primer nivel 

100% 92,82% 
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- Partida: muros de bloques de concreto en aparejo de soga del primer nivel de las 

viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 

 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 

con bloques de concreto, en aparejo de soga en la ciudad de Cajamarca es 

inferior al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 0,987 m2 (8,22%). 

 

0

2

4

6

8

10

12

LIMA-CALLAO (CAPECO)

CAJAMARCA

12 

11,013 

R
e
n

d
im

e
in

to
 d

e
 M

a
n

o
 d

e
 O

b
ra

 (
m

2
/d

ía
) 

Lugares 

Gráfico N° 05: Partida Construcción de Muros y Taiques de 
Albañilería con bloques de concreto en aparejo de  

soga primer nivel 

100% 91,78% 
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Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga del segundo nivel  de las 

viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 

 

 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 

con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga en la ciudad de Cajamarca es 

inferior al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 1,035 m2 (11,13 %). 
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Gráfico N° 06: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo de arcilla corriente en  

aparejo de soga segundo nivel 

100% 88,87% 
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- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga del segundo nivel  de las 

viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 
 

 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 

con ladrillo pandereta, en aparejo de soga en la ciudad de Cajamarca es inferior 

al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 2,379 m2 (16,24%). 
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Gráfico N° 07: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de soga 

segundo nivel 

100% 83,76% 
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- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de canto del segundo nivel  de 

las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 

 

 
 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 

con ladrillo pandereta, en aparejo de canto en la ciudad de Cajamarca es inferior 

al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 1,231 m2 (11,72%). 
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Gráfico N° 08: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de  

canto segundo nivel 

100% 88,28% 
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- Partida: muros de bloques de concreto en aparejo de canto del segundo nivel de 

las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 
 

 
 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 

con bloques de concreto, en aparejo de canto en la ciudad de Cajamarca es 

inferior al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 1,496 m2 (12,47%). 
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Gráfico N° 09: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con bloques de concreto en aparejo de soga 

segundo nivel 
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- Partida: muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga del tercer nivel  de las 

viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 

 

 

El rendimiento de mano de obra para la partida muros y tabiques de albañilería 

con ladrillo corriente de arcilla, en aparejo de soga en la ciudad de Cajamarca es 

inferior al dado por la CAPECO para Lima y Callao en 1,151 m2 (12,38%). 
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Gráfico N° 10: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrilo de arcilla corriente en aparejo de soga 

tercer nivel 

100% 87,62% 
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- Partida: muros de ladrillo pandereta en aparejo de soga del tercer nivel  de las 

viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014.   

 

 

 

En el gráfico N° 11 podemos observar que el rendimiento de mano de obra para 

la partida muros y tabiques de albañilería con ladrillo pandereta, en aparejo de 

soga en la ciudad de Cajamarca es inferior al dado por la CAPECO para Lima y 

Callao en 2,448 m2 (16,71%). 
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Gráfico N° 11 : Partida Construcción de Muros y Tabiques 
de Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de soga 

tercer nivel 

100% 83,29% 
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En el gráfico N° 12 podemos observar que el rendimiento de mano de obra en 

la partida construcción de muros y tabiques de albañilería con ladrillo de arcilla 

corriente en aparejo de soga en el segundo y tercer nivel es inferior en 6,84%  

y 8,09% respectivamente con respecto al primer nivel, debido al tiempo 

adicional que se considera para el acarreo de materiales: agregado fino, 

unidades de albañilería y cemento al segundo y tercer nivel. Además, estos 

valores son inferiores a los proporcionados por CAPECO. 
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Gráfico N° 12: Partida Construcción de Muros y Tabiques de 
Albañilería con ladrillo de arcilla corriente en aparejo de 

soga  2013 - 2014 
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En el gráfico N° 13 podemos observar que el rendimiento de mano de obra en 

la partida construcción de muros y tabiques de albañilería con ladrillo pandereta 

en aparejo de soga en el segundo y tercer nivel es inferior en 7,70%  y 8,17% 

respectivamente con respecto al primer nivel, debido al tiempo adicional que se 

considera para el acarreo de materiales: agregado fino, unidades de albañilería 

y cemento al segundo y tercer nivel. Además, estos valores son inferiores a los 

proporcionados por CAPECO. 
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Gráfico N° 13: Partida Construcción de Muros y Tabiques 
de Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo de soga 

2013 - 2014 
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En el gráfico N° 14 podemos observar que el rendimiento de mano de obra en 

la partida construcción de muros y tabiques de albañilería con ladrillo pandereta 

en aparejo de canto en el segundo nivel es inferior en 4,54%  con respecto al 

primer nivel, debido al tiempo adicional que se considera para el acarreo de 

materiales: agregado fino, unidades de albañilería y cemento al segundo y 

tercer nivel. Además, estos valores son inferiores a los proporcionados por 

CAPECO. 
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Gráfico N° 14: Partida Construcción de Muros y Tabiques 
de Albañilería con ladrillo pandereta en aparejo  de canto 

2013 - 2014 

LIMA-CALLAO (CAPECO) CAJAMARCA

100% 88,28% 92,82% 
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En el gráfico N° 15 podemos observar que el rendimiento de mano de obra en 

la partida construcción de muros y tabiques de albañilería con bloques de 

concreto en aparejo de soga en el segundo nivel es inferior en 4,25%  con 

respecto al primer nivel, debido al tiempo adicional que se considera para el 

acarreo de materiales: agregado fino, unidades de albañilería y cemento al 

segundo y tercer nivel. Además, estos valores son inferiores a los 

proporcionados por CAPECO. 
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Gráfico N° 15: Partida Construcción de Muros y Tabiques 
de Albañilería con bloques de concreto en aparejo  

de soga 2013 - 2014 

LIMA-CALLAO (CAPECO) CAJAMARCA

100% 87,53% 91,78% 
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CAPÍTULO 7.  DISCUSIÓN 

 

Los rendimientos de mano de obra obtenidos en el estudio de campo son los promedios 

del conjunto de valores obtenidos y se encuentran dentro de los límites del  Intervalo del 

Verdadero Promedio (I.V.P.). 

Los valores obtenidos en los coeficientes de variación en las diferentes partidas objetos 

de estudio del Operario y Peón son inferiores a 10%. Por lo tanto, la media aritmética 

del coeficiente de aporte de mano de obra del operario y peón son altamente precisas. 

En el cálculo del rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas  en el 

distrito de Cajamarca en la partida: Construcción de muros y tabiques  de albañilería  se 

ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: materiales puestos en piso, la 

verticalidad de los muros fueron controlados de forma tradicional, utilizando plomada y 

cordel, el acarreo de agregado fino al segundo y tercer nivel se hizo utilizando baldes y 

sacos, ascendiendo por escaleras de madera o gradas de concreto, las unidades de 

albañilería fueron trasladadas al segundo y tercer nivel utilizando cadenas humanas y el 

cemento se trasladó a niveles superiores sobre el hombro. Las herramientas utilizadas 

fueron: bateas, badilejo, plomada, cordel, martillo, carretillas o boogies, wincha, cincel, 

nivel, baldes, sacos, manguera, etc. El horario laboral normal en las obras fue de 48 

horas semanales,  8,5 horas de lunes a viernes y 5,5 horas el día sábado. 

 

El rendimiento de mano de obra en las partidas analizadas varía de acuerdo a la calidad 

de trabajo realizado, tipo de unidad de albañilería, forma de muros, tipo de aparejo y 

condiciones climáticas. 

 

El 70,37% de obras observadas no cuentan con planos y el 92,59% no tienen asistencia 

técnica. 

 

La edad y experiencia laboral promedio del operario es 35 años y 9,8 años 

respectivamente y del peón 25 años de edad y 2,75 años de experiencia laboral. 

 

 

 

 

 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 133 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 

Los resultados obtenidos en rendimiento de mano de obra en las diferentes partidas 

objeto de estudio son inferiores a los proporcionados por  CAPECO para la ciudad de 

Lima y Callao. Por lo tanto, estos valores están alejados de nuestra realidad y no nos 

permiten una formulación razonable de los análisis de precios unitarios y por ende una 

presentación eficiente de presupuestos en las obras que se ejecuten en el distrito de 

Cajamarca. 

 

Es importante que en todas las regiones de nuestro país se brinde una especial 

atención a los rendimientos de mano de obra para la construcción, ya que en la 

planificación de cualquier proyecto de construcción deberán estar definidos los 

rendimientos de los trabajadores, para que sea posible planificar en qué duración y a 

qué costo podrá realizarse una actividad.  
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Se ha verificado la validez de la hipótesis formulada, así como se ha cumplido con 

el objetivo planteado en la investigación. 

 

2. El rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas, partida muros y 

tabiques de albañilería en los diferentes tipos de aparejo objetos de estudio en el 

distrito de Cajamarca, considerando las mismas cuadrillas, es inferior que la 

considerada por la Cámara Peruana de la Construcción en los siguientes 

porcentajes: 

 
- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con ladrillo de arcilla 

corriente en aparejo de soga: 4,29 %. 

 

- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con ladrillo de arcilla 

corriente en aparejo de cabeza: 9,38 %. 

 

- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con ladrillo pandereta 

en aparejo de soga: 8,54 %. 

 

- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con ladrillo pandereta 

en aparejo de canto: 7,18 %. 

 

- Partida Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería con bloques de 

concreto en aparejo de soga: 8,22 %. 

 

3. En el sector de construcción, especialmente en nuestra ciudad de Cajamarca, se 

observa una marcada tendencia a construir viviendas unifamiliares sin la 

colaboración de profesionales en la materia que garanticen la optimización  de los 

procesos constructivos lo que representa el  92,59 %. 

 
4. La falta de supervisión de los trabajadores y tecnología (92,59%), interrupciones del 

trabajo por motivos que no dependen del trabajo en sí, poca capacitación de la 

mano de obra, trabajos lentos (100%). Así como clima y condiciones adversas en la 

obra disminuyen el rendimiento de mano de obra en las partidas analizadas en el 

distrito de Cajamarca. 
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RECOMENDACIONES. 
 
 
1. Considerar la información referente al rendimiento de mano de obra en la partida de 

muros y tabiques de albañilería en la construcción de viviendas en el distrito de 

Cajamarca determinada en esta investigación al realizar análisis de costos y 

presupuestos. 

 

2. Para optimizar el rendimiento de mano de obra en Cajamarca en las partidas 

estudiadas, se debe sensibilizar a los trabajadores a participar frecuentemente en 

capacitaciones que les permitan conocer nuevos procedimientos constructivos y 

adquirir mayor destreza en el desarrollo de sus actividades constructivas. 
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Tabla N° 67: Tabla Comparativa de Rendimientos de mano de obra por partidas investigadas 
 

CAPECO (m
2
) CAJAMARCA (m

2
)

Muros de ladrillo de

arcilla en aparejo de

soga. 

9,300 8,901

Muros de ladrillo de

arcilla en aparejo de

cabeza.

6,770 6,135

Muros de ladrillo

pandereta en

aparejo de soga.

14,650 13,399

Muros de ladrillo

pandereta en

aparejo de canto.

10,500 9,746

Muros de bloques

de concreto en

aparejo de soga.

Rendimiento de Mano de  Obra
Partida Factores Propuesta

12,000 11,013

 

Trabajos  Contributorios: 
 
- Aprovisionamiento de 

materiales. 

- Limpieza en frentes de 

trabajo. 

Trabajos no Contributorios: 
 

- Poca capacitación de la mano 

de obra. 

- Uso de procedimientos 

constructivos  tradicionales. 

- Falta de supervisión de los 

trabajadores. 

- Interrupciones del trabajo por 

motivos que no dependen del 

trabajo en sí. 

- Trabajos lentos. 

- Trabajos rehechos. 

- Que entidades públicas suscriban convenios con 

SENCICO para brindar capacitación permanente a los 

trabajadores de construcción civil de tal manera que 

Cajamarca cuente con trabajadores calificados y 

actualizados en las últimas técnicas de construcción 

civil. 

 

- En la  ejecución de toda obra de construcción civil 

debe existir un ingeniero civil que  trabaje en equipo 

con la cuadrilla para garantizar la eficiencia en los 

trabajos ejecutados y alcanzar las metas trazadas. 

 
 

- Sensibilizar a los trabajadores de construcción civil   

acerca del trabajo productivo para reducir o eliminar 

pérdidas (trabajos contributorios y no contributorios).  

 

Fuente: Resultados de investigación de tesista. 
Elaboración Propia, 2014. 
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TABLA N° 68: DISTRIBUCIÓN ACUMULATIVA DE LA FUNCIÓN  
“ T ” DE STUDENT 

 

R 0,8 0,85 0,9 0,95 0,975 0,995

1 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 63,657

2 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 9,925

3 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 5,841

4 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 4,604

5 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 4,032

6 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,707

7 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 3,499

8 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 3,355

9 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 3,250

10 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 3,169

11 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 3,106

12 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 3,055

13 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 3,012

14 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,977

15 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,947

16 0,866 1,071 1,337 1,746 2,120 2,921

17 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,898

18 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,878

19 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,861

20 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,845

21 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,831

22 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,819

23 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,807

24 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,797

25 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,787

26 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,779

27 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,771

28 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,763  
      
     Fuente: Villón, 2005. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Código Tiempo

de Colocación

Obra Si No Si No Soga Cabeza Canto Largo(m) Alto (m) m2
Und. m2

Muro / TabiquePlanos Técnica Aparejo Acarreo

Rendimiento

Op. Of. Pe. (Horas)

Tipo de Tiene Tiene Asistencia Dimensiones  del Cuadrilla

Elaboración: Propia, 2014. 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 141 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 
 



 

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pag. 142 

 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 
Cálculo del Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo corriente en aparejo 

de soga. 

 

Código de construcción C01A-C01B-C01C: 

 

Dimensiones: 

Largo del ladrillo colocado : 20,58 cm 

Ancho del ladrillo colocado: 11,59 cm 

Alto del ladrillo colocado    :  6,87 cm 

Espesor de la junta         :       2cm 

  

)9(LxnVV mM   

Donde: 

 

VM : Volumen de mezcla en m3 / m2 de muro. 

Vm : Volumen del muro en un m2. 

n    : Número de ladrillos por m2.  

L    : Volumen de un ladrillo (m3) 

 

*    Volumen del muro en m2 : 

 

espesorxaltoxoarglVm   

 

                                                
 

*     Número de ladrillos por m2 : 

 

)10(
)JH()JL(

1
c


  

 

Donde: 

 

L   : Longitud de ladrillo colocado (m). 

J   :Espesor de la junta (m). 

H   :Altura del ladrillo colocado (m). 

c   :Cantidad de ladrillos (unid/m2). 

 

 

3
m m116,0m116,0xm1xm1V 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 143 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 

ladrillos50ladrillos717,49
)02,0069,0()02,0206,0(

1
c 


  

 

*     Volumen de un ladrillo: 

 

L= largo  x  ancho  x  alto 

 

L = 0,206 x 0,116 x 0,069 = 0,00165 m3. 

 

Por lo tanto, el volumen de mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo de arcilla corriente 

en aparejo de soga es: 

 

23
M m/m034,000165,0x50116,0V   

 

Código de la Construcción C04A:  

 

*    Número de ladrillos por m2: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                       (L) 21,50 0,215

Ancho                      (A) 12,00 0,120

Alto                          (H) 7,40 0,074

Espesor de junta     (J) 1,80 0,018

c  = 47 ladrillos

cm m

)10(
)JH()JL(

1
c




 

0,12 m3

Largo   : 1 m

Alto      : 1 m

Ancho  : 0,12 m

*     Volumen de un ladrillo: 0,00191 m3

Volumen de Mezcla:

                        VM       = 0,030 m3/m2

*    Volumen de muro:

)9(LxnVV mM 
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Código de la Construcción C07A: 

 

*    Número de ladrillos por m2: 

 

Código de la Construcción C08A: 

 

*    Número de ladrillos por m2: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                       (L) 20,58 0,206

Ancho                      (A) 11,59 0,116

Alto                          (H) 6,87 0,069

Espesor de junta     (J) 2,00 0,020

c  = 50 ladrillos

0,116 m3

cm m

*    Volumen de muro:

)10(
)JH()JL(

1
c




 

 

 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                       (L) 21,00 0,210

Ancho                      (A) 11,79 0,1179

Alto                          (H) 7,00 0,070

Espesor de junta     (J) 2,00 0,020

c  = 48 ladrillos

0,118 m3

Largo   : 1 m

Alto      : 1 m

Ancho  : 0,118 m

*     Volumen de un ladrillo: 0,00173 m3

Volumen de Mezcla:

                        VM       = 0,035 m3/m2

cm m

*    Volumen de muro:

)9(LxnVV mM 

)10(
)JH()JL(

1
c
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Largo   : 1 m

Alto      : 1 m

Ancho  : 0,116 m

*     Volumen de un ladrillo: m3

Volumen de Mezcla:

                                 VM = 0,034 m3/m2

0,0016458

)9(LxnVV mM 

 

Código de la Construcción C09A-C09B: 

 

*   Número de ladrillos por m2: 

 

         

Dimensiones de

ladrillo colocado

Largo                       (L) 21,03 0,210

Ancho                      (A) 11,85 0,119

Alto                          (H) 7,09 0,071

Espesor de junta     (J) 1,50 0,015

c  = 52 ladrillos

cm m

)10(
)JH()JL(

1
c




 

c  = 52 ladrillos

0,119 m3

Largo   : 1 m

Alto      : 1 m

Ancho  : 0,119 m

*    Volumen de muro:

*     Volumen de un ladrillo: 0,001774 m3

Volumen de Mezcla:

0,027 m3/m2
                           VM   =

)9(LxnVV mM 
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Cálculo del Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta acanalada 

en aparejo de soga. 

 

Código de construcción C10A-C10B-C10C: 

 

Dimensiones: 

Largo del ladrillo colocado  :   22 cm 

Ancho del ladrillo colocado :    11cm 

Alto del ladrillo colocado     :    9 cm 

Espesor de la junta          :     2cm 

 

)9(LxnVV mM   

Donde: 

VM : Volumen de mezcla en m3 por m2 de muro. 

Vm : Volumen del muro en un m2. 

n    : Número de ladrillos por m2.  

L    : Volumen de un ladrillo (m3) 

 

*    Volumen del muro en m2 : 

 

 

 

                                                
3

m m11,0m11,0xm1xm1V   

 

 

*    Número de ladrillos por m2 : 
 

)10(
)JH()JL(

1
c


  

Donde: 

 

L   : Longitud de ladrillo colocado (m). 

J   :Espesor de la junta (m). 

H   :Altura del ladrillo colocado (m). 

c   :Cantidad de ladrillos (unid/m2). 

 

.ladrillos38ladrillos879,37
)02,009,0)(02,022,0(

1
c 


  

 

espesorxaltoxoarglVm 
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*     Volumen de un ladrillo: 

L= largo x ancho x alto 

L = 0,22 x 0,11 x 0,09 = 0,002178 m3. 

 

Por lo tanto, el volumen de mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta 

acanalada en aparejo de soga es: 

 

2323
M m/m027,0m/m027236.0002178,0x3811,0V   

 

Código de construcción C11A: 

 

*    Número de ladrillos por m2: 

 

c  = 38 ladrillos

0,114 m3

Largo   : 1 m

Alto      : 1 m

Ancho  : 0,114 m

*     Volumen de un ladrillo: 0,00232 m3

Volumen de Mezcla:

                             VM   = 0,026 m3/m2

*    Volumen de muro:

)9(LxnVV mM 

 

 

 

 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                       (L) 22,60 0,226

Ancho                      (A) 11,40 0,114

Alto                          (H) 9,00 0,090

Espesor de junta     (J) 1,80 0,018

c  = 38 ladrillos

cm m

)10(
)JH()JL(

1
c
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Cálculo del Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta acanalada 

en aparejo de canto. 

 

Código de construcción C8B: 

 

Dimensiones: 

Largo del ladrillo colocado  :  21,3 cm 

Ancho del ladrillo colocado :   9,0 cm 

Alto del ladrillo colocado    :  11,1 cm 

Espesor de la junta         :    1,5cm 

 

)9(LxnVV mM   

 

Donde: 

VM : Volumen de mezcla en m3 por m2 de muro. 

Vm : Volumen del muro en un m2. 

n    : Número de ladrillos por m2.  

L    : Volumen de un ladrillo (m3) 

 

*    Volumen del muro en m2 : 

 

 

 

 

                   
 

 

*    Número de ladrillos por m2 : 

 

 

)10(
)JH()JL(

1
c


  

Donde: 

 

L   : Longitud de ladrillo colocado (m). 

J   :Espesor de la junta (m). 

H   :Altura del ladrillo colocado (m). 

c   :Cantidad de ladrillos (unid/m2). 

 

 

espesorxaltoxoarglVm 

3
m m09,009,0xm1xm1V 
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.ladrillos35ladrillos809245,34
)015,0111,0()015,0213,0(

1
c 


  

 

*     Volumen de un ladrillo: 

 

L= largo x ancho x alto 

 

L = 0,213 x 0,111 x 0,09 = 0,00212787 m3. 

 

Por lo tanto, el volumen de mezcla en m3 por m2 de muro de ladrillo pandereta 

acanalada en aparejo de canto es: 

 

2323
M m/m016,0m/m01552455,000212787,0x3509,0V 

 

 

Código de construcción C11B: 

 

*    Número de ladrillos por m2: 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                       (L) 22,6 0,226

Ancho                      (A) 9,00 0,090

Alto                          (H) 11,4 0,114

Espesor de junta     (J) 2,00 0,020

c  = 30 ladrillos

cm m

)10(
)JH()JL(

1
c




0,09 m3

Largo   : 1 m

Alto      : 1 m

Ancho  : 0,09 m

*     Volumen de un ladrillo: 0,00232 m3

Volumen de Mezcla:

                                 VM = 0,020 m3/m2

*    Volumen de muro:

)9(LxnVV mM 
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Código de construcción C12A-C12B: 

 

*    Número de ladrillos por m2: 

 

Dimensiones de

Ladrillo colocado

Largo                       (L) 22,00 0,220

Ancho                      (A) 9,00 0,090

Alto                          (H) 11,00 0,110

Espesor de junta     (J) 1,90 0,019

c  = 32 ladrillos

0,090 m3

Largo   : 1 m

Alto      : 1 m

Ancho  : 0,090 m

*     Volumen de un ladrillo: m3

Volumen de Mezcla:

                                 VM = 0,020 m3/m2

cm m

*    Volumen de muro:

0,0021780

)10(
)JH()JL(

1
c




)9(LxnVV mM 

 

Cálculo del Volumen de Mezcla en m3 por m2 de muro de bloque de concreto en 

aparejo de soga 

 

Código de construcción C13A: 

 

Dimensiones: 

Largo de bloque colocado  :    39 cm 

Ancho de bloque colocado :    10cm 

Alto de bloque colocado     :   20 cm 

Espesor de la junta            :   1cm 

 

)9(LxnVV mM   

Donde: 

 

VM : Volumen de mezcla en m3 por m2 de muro. 

Vm : Volumen del muro en un m2. 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 151 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 

n    : Número de bloques por m2.  

L    : Volumen de un bloque (m3) 

 

*    Volumen del muro en 1 m2 : 

 

 

      

             
 

 

*    Número de bloques por m2 : 
 

)10(
)JH()JL(

1
c


  

Donde: 

 

L   : Longitud de bloque colocado (m). 

J   :Espesor de la junta (m). 

H   :Altura de bloque colocado (m). 

c   :Cantidad de bloques (unid/m2). 

 

bloques12bloques904761,11
)01,020,0()01,039,0(

1
c 


  

 

 

*     Volumen de un bloque: 

 

L= largo x ancho x alto 

 

L = 0,39 x 0,20 x 0,10 = 0,0078 m3. 

 

Por lo tanto, el volumen de mezcla en m3 por m2 de muro de bloque  en aparejo de 

soga es: 

 

2323
M m/m006,0m/m0064,00078,0x1210,0V   

 

 

 

 

espesorxaltoxoarglVm 

3
m m10,010,0xm1xm1V 
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Código de construcción C14A: 

 

*    Número de bloques por m2: 

Dimensiones de

bloque colocado

Largo                       (L) 40,00 0,400

Ancho                      (A) 10,00 0,100

Alto                          (H) 20,00 0,200

Espesor de junta     (J) 1,40 0,014

c  = 11 bloques

0,100 m3

Largo   : 1 m

Alto      : 1 m

Ancho  : 0,100 m

*     Volumen de un bloque: m3

Volumen de Mezcla:

                                 VM = 0,012 m3/m2

cm m

*    Volumen de muro:

0,0080

)10(
)JH()JL(

1
c




)9(LxnVV mM 
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Cálculo de los intervalos verdaderos promedios de las cuadrillas que conformaron las 

partidas analizadas
 

 
- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del primer nivel 

de las  viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 – 2014. 

 

El intervalo verdadero promedio del operario se obtuvo de la siguiente expresión:
 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

  
X:         1,174 

S:         0,018 

n:      24  (número de elementos que conforman la muestra de muros en     

aparejo de soga). 

El valor de t 0,975(n-1)  = 2,069  se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de la 

función  “T” de Student.        

 

Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 











24

018,0
x069,2174,1;

24

018,0
x069,2174,1  

  

 [1,166 : 1,182] 

 

El Valor elegido del  operario es: 1,174 = (1,166+1,182)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    
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Donde : 

            X:    1,018 

 S:    0,013 

n:    24 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     

aparejo de soga). 

El valor de t 0,975(n-1) = 2,069 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de la 

función  “T” de Student.        

 











24

013,0
x069,2018,1;

24

013,0
x069,2018,1  

 

 [1,013: 1,023] 

 

El valor elegido del peón es: 1,018.=(1,013+1,023)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo de arcilla en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del primer nivel  

de las viviendas en construcción ubicadas los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013  -  2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

                   1,254 

S:    0,035  

n:   24 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     

aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 2,069 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa 

de la función  “T” de Student.        

:X

)1n(975,0t 
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Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 

 

 











24

035,0
x069,2254,1;

24

035,0
x069,2254,1  

 

 [1,239 : 1,269] 

 

El Valor elegido del  operario es: 1,254=(1,239+1,269)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Donde: 

X:     1,051 

S:     0,021  

n:    24 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     

aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 2,069 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa 

de la función  “T” de Student.        

 
 











24

021,0
x069,2051,1;

24

021,0
x069,2051,1  

 

 [1,042 :  1,060] 

 

 

El valor elegido del peón es: 1,051=(1,042+1,060)/2 

 

 

)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo de arcilla en aparejo de cabeza en primera jornada de trabajo del primer 

nivel  de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, 

Nuevo Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013 - 2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

            1,569 

S:         0,039  

n:      5 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     

aparejo de cabeza). 

 

El valor de                 = 2,776 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 

 
 











5

039,0
x776,2569,1;

5

039,0
x776,2569,1  

 

 [1,521 : 1,617] 

 

El Valor elegido del  operario es: 1,569.=(1,521+1,617)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

 

:X

)1n(975,0t 
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Donde: 

 

                   1,583 

S:     0,019  

n:    5 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     aparejo 

de cabeza). 

 

El valor de                 = 2,776 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 











5

019,0
x776,2583,1;

5

019,0
x776,2583,1  

 

 [1,559 :  1,607] 

 

Valor elegido del peón es:1,583.=(1,559+1,607)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo de arcilla en aparejo de cabeza en segunda  jornada de trabajo del primer 

nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  Mollepampa, 

Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

                 1,662 

S:         0,038  

n:      5 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     

aparejo de cabeza). 

:X

:X

)1n(975,0t 
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El valor de                 = 2,776 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 

Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 











5

038,0
x776,2662,1;

5

038,0
x776,2662,1  

 

 [1,559 :  1,765] 

 

El valor elegido del operario es: 1,662 = (1,559+1,765)/2 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                       1,714 

S:         0,083  

n:      5 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     

aparejo de cabeza). 

 

El valor de                 = 2,776 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del peón es: 
 

 











5

083,0
x776,2714,1;

5

083,0
x776,2714,1  

 

 [1,611 :  1,817] 

 

:X

)1n(975,0t 

)1n(975,0t 
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El valor elegido del peón es: 1,714 = (1,611+1,817)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en primera jornada de trabajo                             

del primer nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  

Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 -  

2 014. 
 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

X:         0,773 

S:         0,014  

n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 

Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 











4

014,0
x182,3773,0;

4

014,0
x182,3773,0  

 

 [0,751 : 0,795] 

 

El Valor elegido del  operario es: 0,773 = (0,751+0,795)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

 

)1n(975,0t 
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)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

Donde: 

 

                   0,657 

S:     0,010  

n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 











4

010,0
x182,3657,0;

4

010,0
x182,3657,0  

 

 

 [0,641 : 0,673] 

 

El valor elegido del peón es: 0,657 = (0,641+0,673)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros 

ladrillo  pandereta  acanalada en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo 

del primer nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  

Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna,  distrito de Cajamarca años 2 013 - 

2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

:X

)1n(975,0t 
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                   0,858 

S:          0,056 

n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 











4

056,0
x182,3858,0;

4

056,0
x182,3858,0  

 

 [0,769 : 0,947] 

 

El Valor elegido del  operario es: 0,858 = (0,769+0,947)/2 

 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

Donde: 

 

                   0,703 

S:     0,032 

n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en  aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

:X

:X

)1n(975,0t 

)1n(975,0t 
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4

032,0
x182,3703,0;

4

032,0
x182,3703,0  

 

 [0,652 :  0,754] 

 

El valor elegido del peón es: 0,703 = (0,652+0,754)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de  

ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto en primera jornada de trabajo del                           

primer nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  

Mollepampa, Nuevo  Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013-

2014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                  1,164 

S:          0,044  

n:                 4 (número  de elementos  que conforman  la muestra  de muros de   

                         ladrillo pandereta en aparejo de canto). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa 

de la función  “T” de Student.        

 

Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 











4

044,0
x182,3164,1;

4

044,0
x182,3164,1

 
 

 [1,094: 1,234] 

:X

)1n(975,0t 
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El Valor elegido del  operario es: 1,164 = (1,094+1,234)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

Donde: 

 

                   0,808 

S:     0,023  

n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de canto). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 











4

023,0
x182,3808,0;

4

023,0
x182,3808,0  

 

 [0,771 :0,845] 

 

El valor elegido del peón es: 0,808 = (0,771+0,845)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros 

ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto en segunda jornada de trabajo del 

primer nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  

Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 – 

2014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

:X

)1n(975,0t 
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Donde: 

 

                   1,275 

S:         0,099 

n:         4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo    

                pandereta en aparejo de canto). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 











4

099,0
x182,3275,1;

4

099,0
x182,3275,1  

 

 [1,117 : 1,433] 

 

El Valor elegido del  operario es: 1,275 = (1,117+1,433)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

Donde: 

 

                   0,864 

S:     0,050 

n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en  aparejo de canto). 

 

:X

:X

)1n(975,0t 
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El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 
 











4

050,0
x182,3864,0;

4

050,0
x182,3864,0  

 

 [0,784 :  0,944] 

 

El valor elegido del peón es: 0,864 = (0,784+0,994)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de  

bloques de concreto en aparejo de soga en  primera  jornada de trabado del primer  

nivel de las  viviendas  en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, 

Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                   0,697 

S:          0,018 

n:      3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 

de concreto en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 
 

:X

)1n(975,0t 

)1n(975,0t 
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3

018,0
x303,4697,0;

3

018,0
x303,4697,0  

 

 [0,652 : 0,742] 

 

El Valor elegido del  operario es: 0,697 = (0,652+0,742)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

Donde: 

 

                   0,349 

S:    0,009 

n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 

de concreto en  aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 

 











3

009,0
x303,4349,0;

3

009,0
x303,4349,0  

 

 [0,327 :  0,371] 

 

El valor elegido del peón es: 0,349 = (0,327+0,371)/2 

 

 

 

 

 

 

:X

)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de  

bloques de concreto en aparejo de soga en segunda jornada de trabado del primer  

nivel de las viviendas  en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa,                   

Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014. 
 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón se obtuvo de la 

siguiente expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                   0,758 

S:        0,010 

n:      3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 

de concreto en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 











3

01,0
x303,4758,0;

3

01,0
x303,4758,0  

 

 [0,733 : 0,783] 

 

El Valor elegido del  operario es: 0,758 = (0,733+0,783)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

:X

)1n(975,0t 
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Donde: 

 

                   0,379 

S:    0,005 

n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 

de concreto en  aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 

 











3

005,0
x303,4379,0;

3

005,0
x303,4379,0  

 

 [0,367 :  0,391] 

 

El valor elegido del peón es: 0,379 = (0,367+0,391)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del segundo 

nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo  

Cajamarca  y  La Tulpuna, distrito  de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 

 
 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

  
                   1,175 

S:           0,020 

n:      8 (número de elementos que conforman la muestra de muros en      

aparejo de soga). 

:X

:X

)1n(975,0t 
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El valor de                 = 2,365 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.                                           

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 

 
 











8

020,0
x365,2175,1;

8

020,0
x365,2175,1  

 

 [1,158 : 1,192] 

 

El Valor elegido del  operario es: 1,175 = (1,158+1,192)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

Donde: 

 

                   1,185 

S:     0,018 

n:    8 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     aparejo 

de soga). 

 

El valor de                 = 2,365 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 











8

018,0
x365,2185,1;

8

018,0
x365,2185,1  

 

 [1,170: 1,200] 

 

El valor elegido del peón es: 1,185 = (1,170+1,200)/2 

 

:X

)1n(975,0t 

)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo de arcilla en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del segundo 

nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca  y  La Tulpuna,  distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                   1,258 

S:          0,049  

n:      8 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     

aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 2,365 se tomó de la tabla de distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 











8

049,0
x365,2258,1;

8

049,0
x365,2258,1

 

 

 [1,217 : 1,299] 

 

El Valor elegido del operario es: 1,258 = (1,217+1,299)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

:X

)1n(975,0t 
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Donde: 

 

                   1,225 

S:     0,034  

n:    8 (número de elementos que conforman la muestra de muros en  aparejo 

de soga). 

 

El valor de                 = 2,365 se tomó de la tabla de distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 

 











8

034,0
x365,2225,1;

8

034,0
x365,2225,1  

 

 [1,197:  1,253] 

 

El valor elegido del peón es: 1,225 = (1,197+1,253)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de 

ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del                           

segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los                            

sectores   Mollepampa,  Nuevo  Cajamarca  y La  Tulpuna, distrito de Cajamarca 

año 2 013 - 2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

                   0,773 

S:          0,014  

n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de soga). 

:X

:X

)1n(975,0t 
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El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 

 
 











4

014,0
x182,3773,0;

4

014,0
x182,3773,0  

 

 [0,751 : 0,795] 

 

El Valor elegido del  operario es: 0,773 = (0,751+0,795)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 
 

Donde: 

 

                   0,794 

S:     0,010  

n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 
 











4

010,0
x182,3794,0;

4

010,0
x182,3794,0  

 

 [0,778 : 0,810] 

 

Valor elegido: 0,794 = (0,778+0,810)/2 

:X

)1n(975,0t 

)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de 

ladrillo  pandereta acanalada en aparejo de soga en segunda jornada  de trabajo 

del segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los                          

sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 

2013 - 2014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                   0,858 

S:          0,056 

n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 











4

056,0
x182,3858,0;

4

056,0
x182,3858,0  

 

 [0,769 : 0,947] 

 

El Valor elegido del  operario es:  0,858 = (0,769+0,947)/2 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

:X

)1n(975,0t 
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Donde: 

 

                   0,840 

S:     0,033 

n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en  aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 
 











4

033,0
x182,3840,0;

4

033,0
x182,3840,0  

 

 [0,787 :  0,893] 

 

Valor elegido:  0,840 = (0,787+0,893)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de 

ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto en primera jornada de trabajo del                              

segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores   

Mollepampa,  Nuevo Cajamarca y La  Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 – 

2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                   1,164 

S:        0,044  

:X

:X

)1n(975,0t 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 175 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 

n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de canto). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 











4

044,0
x182,3164,1;

4

044,0
x182,3164,1

 

 

 [1,094: 1,234] 

 

El Valor elegido del  operario es: 1,164 = (1,094+1,234)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

Donde: 

 

                   0,914 

S:     0,028  

n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de canto). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de la 

función  “T” de Student.        

 











4

028,0
x182,3914,0;

4

028,0
x182,3914,0  

 

:X

)1n(975,0t 

)1n(975,0t 
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 [0,869 :0,959] 

 

El valor elegido del peón es: 0,914 = (0,869+0,959)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de 

ladrillo pandereta acanalada en aparejo de canto en segunda jornada  de trabajo 

del segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los                              

sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  

2 013 – 2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                   1,275 

S:           0,099 

n:      4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de canto). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 











4

099,0
x182,3275,1;

4

099,0
x182,3275,1  

 

 [1,117: 1,433] 

 

El Valor elegido del  operario es: 1,275 = (1,117+1,433)/2. 

 

 

:X

)1n(975,0t 
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El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

Donde: 

 

                   0,969 

S:     0,054  

n:    4 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de canto). 

 

El valor de                 = 3,182 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 
 











4

054,0
x182,3969,0;

4

054,0
x182,3969,0  

 

 [0,883 :1,055] 

 

El valor elegido del peón es: 0,969 = (0,883+1,055)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros  de  

bloques de concreto en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del segundo 

nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa,                     

Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 - 2014. 

. 
 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

:X

)1n(975,0t 
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                   0,688 

S:        0,012 

n:      2 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 

de concreto en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 12,706 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 











2

012,0
x706,12688,0;

2

012,0
x706,12688,0  

 

 [0,658 : 0,718] 

 

El Valor elegido del  operario es: 0,688 = (0,658+0,718)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                   0,408 

S:        0,021 

n:      2 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 

de concreto en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 12,706 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 

:X

:x

)1n(975,0t 

)1n(975,0t 
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Luego:  El intervalo verdadero promedio del peón es: 
 

 











2

021,0
x706,12408,0;

2

021,0
x706,12408,0  

 

 [0,356 : 0,460] 

 

El Valor elegido del peón es: 0,408 = (0,356+0,460)/2. 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de  

bloques de concreto en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del 

segundo nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores  

Mollepampa, Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2013 – 

2014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                   0,753 

S:      0,001 

n:     2 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 

de concreto en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 12,706 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 

 
 











2

001,0
x706,12753,0;

2

001,0
x706,12753,0

 

 

:X

)1n(975,0t 
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 [0,744 : 0,762] 

 

El Valor elegido del  operario es: 0,753 = (0,744+0,762)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                    0,440 

S:        0,016 

n:      2 (número de elementos que conforman la muestra de muros de bloques 

de concreto en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 12,706 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
 

Luego:  El intervalo verdadero promedio del peón es: 
 
 











2

016,0
x706,12440,0;

2

016,0
x706,12440,0  

 

 [0,296 : 0,584] 

 

El Valor elegido del  peón es:  0,440 = (0,296+0,584)/2. 

 

 

 

 

 

:X

)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo de arcilla en aparejo de soga en primera jornada de trabajo del tercer nivel  

de las viviendas en construcción  ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 2 013 - 2 014. 

  

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

  

                   1,165 

S:           0,010 

n:      3 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     

aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 











3

01,0
x303,4165,1;

3

01,0
x303,4165,1

 

 

 [1,140 : 1,190] 

 

El Valor elegido del operario es: 1,165 = (1,140+1,190)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

Donde: 

:X

)1n(975,0t 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 182 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 

                   1,212 

S:     0,012 

n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     aparejo 

de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        

 

 











3

012,0
x303,4212,1;

3

012,0
x303,4212,1  

 

 [1,182: 1,242] 

 

El valor elegido del peón es: 1,212 = (1,182+1,242)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo de arcilla en aparejo de soga en  segunda jornada de trabajo del tercer nivel  

de las viviendas en construcción ubicadas en los sectores Mollepampa, Nuevo 

Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013  - 2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

  

                   1,275 

S:          0,065 

n:      3 (número de elementos que conforman la muestra de muros en     

aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

:X

:X

)1n(975,0t 

)1n(975,0t 
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Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 











3

065,0
x303,4275,1;

3

065,0
x303,4275,1

 

 

 [1,114 : 1,436] 

 

El Valor elegido del  operario es: 1,275=(1,114+1,436)/2. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

 

Donde: 

 

                   1,262 

S:     0,034 

n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros en aparejo 

de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de distribución acumulativa de la 

función  “T” de Student.        

 











3

034,0
x303,4262,1;

3

034,0
x303,4262,1  

 

 [1,178: 1,346] 

 

El valor elegido del peón es: 1,262 = (1,178+1,346)/2 

 

 

 

:X

)1n(975,0t 
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- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga  en  primera  jornada  de  trabajo                  

del tercer nivel de las viviendas en construcción ubicadas en los                             

sectores  Mollepampa, Nuevo Cajamarca  y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años 

2 013 - 2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

 

                   0,773 

S:          0,017 

n:      3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 
 
 

 











3

017,0
x303,4773,0;

3

017,0
x303,4773,0  

 

 [0,731 : 0,815] 

 

El Valor elegido del  operario es: 0,773=(0,731+0,815)/2 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

 

:X

)1n(975,0t 
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)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

Donde: 

                   0,819 

S:     0,012 

n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en  aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de la 

función  “T” de Student.        

 











3

012,0
x303,4819,0;

3

012,0
x303,4819,0  

 

 [0,789 :  0,849] 

 

El valor elegido del peón es: 0,819 = (0,789+0,849)/2 

 

- Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario y Peón de la partida muros de 

ladrillo pandereta acanalada en aparejo de soga en segunda jornada de trabajo del 

tercer nivel de las viviendas en construcción  ubicadas en los sectores Mollepampa, 

Nuevo Cajamarca y La Tulpuna, distrito de Cajamarca años  2 013 - 2 014. 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Operario se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0  

 

Donde: 

                   0,836 

S:    0,043 

n:     3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en aparejo de soga). 

:X

:X

)1n(975,0t 
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El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución 

acumulativa de la función  “T” de Student.        

 
Luego:  El intervalo verdadero promedio del operario es: 
 

 











3

043,0
x303,4836,0;

3

043,0
x303,4836,0

 
 

 [0,729 : 0,943] 

 

El Valor elegido del  operario es:  0,836 = (0,729+0,943)/2 

 

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) del Peón se obtuvo de la siguiente 

expresión: 

)7(
n

S
tX

n

S
tX )1n(975,0)1n(975,0    

Donde: 

                   0,853 

S:     0,025 

n:    3 (número de elementos que conforman la muestra de muros de ladrillo 

pandereta en  aparejo de soga). 

 

El valor de                 = 4,303 se tomó de la tabla de  distribución acumulativa de 

la función  “T” de Student.        











3

025,0
x303,4853,0;

3

025,0
x303,4853,0  

 

 [0,791 :  0,915] 

 

 

Valor elegido: 0,853 = (0,791+0,915)/2 

 
 

:X

)1n(975,0t 

)1n(975,0t 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 187 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 188 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto Nº 01: Acarreo de ladrillo de arcilla a piso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 02: Acarreo de bloques de concreto a piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 189 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 
 
 
 
 
 

 
 

Foto Nº 03: Acarreo de ladrillo pandereta a piso. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto Nº 04: Acarreo de ladrillo de arcilla sobre andamio 

 

 

 

 

 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 190 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 05: Acarreo de ladrillo de arcilla a  

                                                        primer techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 06: Acarreo de ladrillo de arcilla en segundo nivel. 
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Foto Nº 07: Abastecimiento de agua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Foto Nº 08: Humedecimiento de ladrillo de arcilla. 
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Foto Nº 09: Acarreo de Agregado fino. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Nº 10: Acarreo de Agregado fino a primer techo. 
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Foto Nº 11: Acarreo de Agregado fino a segundo techo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Nº 12: Acarreo de cemento.  
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Foto Nº 13: Preparación de Mezcla. 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto Nº 14: Preparación de Mezcla. 
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Foto Nº 15: Recojo de Mezcla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Foto Nº 16: Transporte de mezcla 
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Foto Nº 17: Transporte de mezcla en segundo nivel 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 18: Preparando sobrecimiento para asentar 

                                               primera hilada de muro. 
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Foto Nº 19: Colocación de ladrillos maestros en asentado 

                                           de ladrillo en aparejo de soga. 

 

 

 

 

 

 
 

Foto N° 20: Nivelación de la primera hilada del  

                                                   muro con cordel. 
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Foto Nº 21: Verticalidad del muro con  plomada. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Nº 22: Asentado de ladrillo en aparejo de soga  

                                               primera hilada. 

 

 
 
 
 
 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 199 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 23: Asentado de ladrillo de arcilla en aparejo  

                                               de cabeza. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Nº 24: Colocación de ladrillos maestros en 

                                                   asentado de bloques de concreto. 
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Foto Nº 25: Asentado de ladrillo en aparejo de soga,  

     primera hilada en segundo nivel 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Foto Nº 26: Asentado de bloques de concreto en  

       aparejo de soga primera hilada. 
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    Foto Nº 27: Asentado de ladrillo en aparejo de cabeza, 
                                               primer nivel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Nº 28: Asentado de bloques de concreto 
                  en aparejo de soga, primer nivel. 
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Foto Nº 29 : Armado de andamio. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 30: Asentado de ladrillo en aparejo de 

                                                    soga en altura. 
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Foto Nº 31: Asentado de bloques de concreto en  

   aparejo de soga en altura. 

 

 

 

 
 

 
 

Foto Nº 32: Asentado de ladrillo pandereta en  

       aparejo de canto en altura 
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Foto Nº 33: Asentado de ladrillo en aparejo de 
soga en segundo nivel. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Foto Nº 34: Asentado de bloques de concreto en  

               aparejo de soga en segundo nivel. 
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Foto Nº 35: Asentado de ladrillo pandereta en aparejo 

                                              de soga en segundo nivel. 

 
 
 
 
 

 

Foto Nº 36: Asentado de ladrillo en aparejo de soga 

                                               en altura, segundo nivel. 
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Foto Nº 37: Asentado de bloques de concreto  

en aparejo de soga en alturas segundo nivel. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto Nº 38: Asentado  de  ladrillo pandereta   

                        en aparejo de soga, tercer nivel. 

 

 
 
 
 
 



     

ROJAS MONTOYA, ANGHELA MAGALY Pág. 207 
 

          RENDIMIENTO DE  MANO  DE OBRA  EN LA CONSTRUCCIÓN   DE  
           VIVIENDAS   EN EL DISTRITO  DE CAJAMARCA   EN  LA  PARTIDA: 
           CONSTRUCCIÓN   DE   MUROS  Y  TABIQUES   DE   ALBAÑILERÍA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Foto Nº 39: Asentado de ladrillo en aparejo 

          de soga en el tercer nivel. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 40: Medición de altura de muro. 
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Foto Nº 41: Medición d altura de muro. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto Nº 42: Medición de altura de muro. 
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Foto Nº 43: Medición de altura de muro. 

 

 

 

Foto Nº 44: Medición de altura de muro. 
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Foto Nº45: Medición de altura de muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Foto Nº 46: Medición de largo de muro. 
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Foto Nº 47: Medición de largo de muro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Foto Nº 48: Medición de largo de muro. 
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Foto Nº 49: Medición de  altura de muro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 50: Medición de altura de muro. 
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Foto Nº 51: Medición de largo de muro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto Nº 52: Medición de largo de muro. 
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Foto Nº 53: Medición de altura de muro. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 54: Medición de largo de muro. 


