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RESUMEN 

 

La presente es una investigación descriptiva y aplicada a la muestra ubicada en la 

urbanización Colinas Victoria distrito de Los Baños del Inca – Cajamarca; por lo general 

en la provincia de Cajamarca se demuestra que el rendimiento de mano de obra en la 

construcción de muros de albañilería en el distrito de Cajamarca es muy bajo, además 

que presentan una suma de errores como la verticalidad, la nivelación, calibración y 

aplomado del muro por lo que en la presente investigación se propone la utilización del 

escaniplo para aumentar el rendimiento de la mano de obra y mejorar la calidad de los 

muros, debido a que el escaniplo que soluciona los problemas presentados, por lo que 

mejorará el rendimiento de la mano de obra tradicional, validándose de esta manera la 

hipótesis planteada en la presente investigación, siendo un 32,74% el aumento del 

rendimiento del muro con el uso del escaniplo.  

 

Se determinó que el tiempo mínimo de construcción de muros de albañilería con el uso 

del escaniplo es de 21 minutos y el máximo de 136 minutos. Además que el rendimiento 

del muro promedio de la mano de obra tradicional en muros de albañilería es de 3.995 

m2/hr y el rendimiento del muro con el uso del escaniplo es de 5.303 m2/hr. Se comparó 

el rendimiento de la mano de obra tradicional, la mano de obra con el uso del escaniplo 

con los rendimientos proporcionados por CAPECO, observándose variaciones según el 

largo del muro. 

 

Además, esta investigación es un aporte a la construcción de obras en Cajamarca debido 

a que proporciona información objetiva y veraz de los rendimientos de obra en la 

construcción de muros de albañilería, contribuyendo a la formulación razonable de los 

análisis de precios unitarios y por ende a la elaboración adecuada del presupuesto de 

obra. 

 

La utilización de los resultados obtenidos de rendimientos de mano de obra en la 

construcción de muros de albañilería en la presente investigación es opcional, estará a 

criterio de los constructores e instituciones públicas como Municipios, Gobierno Regional 

y entidades privadas. 
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ABSTRACT 

 

This is a descriptive research and applied to the sample located in the urbanization 

Colinas Victoria district of Los Baños del Inca - Cajamarca; usually in the province of 

Cajamarca it demonstrated that the performance of labor in the construction of masonry in 

the district of Cajamarca is very low, besides presenting a sum of errors as verticality, 

leveling, calibration and plumbed the wall so that in this investigation the use of escaniplo 

it is proposed to increase the performance of the workforce and improve the quality of the 

walls, because the escaniplo solving the problems presented, which will improve 

performance the traditional workforce, thereby validating the hypothesis in this 

investigation, being a 32.74% performance increase with the use of wall escaniplo. 

 

It was determined that the minimum time of construction of masonry with the use of 

escaniplo is 21 minutes and the maximum of 136 minutes. In addition to the performance 

of the average Wall traditional workmanship in masonry it is 3,995 m2 / hr and 

performance of the wall with the use of escaniplo is 5,303 m2 / hr. the performance of the 

traditional workforce compared, labor with the use of escaniplo with yields provided by 

CAPECO observed variations depending on the length of the wall. 

 

In addition, this research is a contribution to the construction of works in Cajamarca 

because it provides objective and truthful yields work in the construction of masonry 

information, contributing to the reasonable development of the analysis of unit prices and 

hence proper budgeting of work. 

 

Using the results of performance labor in the construction of masonry in this research is 

optional, it will be at the discretion of the builders and public institutions such as 

municipalities, regional government and private entities. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Hoy en día existente una preocupación en el sector de la construcción, por no 

poseer información clara para elaborar un proyecto, por la inexistencia de bases de 

datos que permitan obtener los rendimientos de mano de obra aproximados para 

cada región, además que el rendimiento de un trabajador es bajo o ineficiente 

(Arboleada Lopez, 2014). 

 

Los valores de rendimientos de mano de obra son utilizados en la elaboración del 

presupuesto y el cronograma de un proyecto de construcción, los cuales hacen 

parte de la etapa de planeación, tan descuidada a veces en esta industria (Botero, 

2002, pág. 2). Por lo tanto, esta es una de las deficiencias por el cual el sector de la 

construcción no es exacta en proyectos pequeños, ya que los programas de 

planeación y control no reflejan la realidad productiva de las obras, debido a que 

son específicamente para una región en particular, por lo tanto al no resolver estas 

carencias, ocasionan pérdidas de tiempo y dinero en la ejecución de los proyectos. 

 

Los ejecutores de las obras muestran un exagerado optimismo al momento de 

afrontar cada proyecto que se pretende realizar, lo que ocasiona a tener una 

programación de obra errónea, usos irreales de recursos e inclusive presupuestos 

tan reducidos que limitan la culminación del proyecto. La incapacidad de planear, 

tanto de las entidades contratantes y los contratistas reflejadas en resultados 

negativos al momento de culminar un proyecto de forma exitosa, ya que en ningún 

momento se tienen en cuenta los recursos desde el punto de vista de los 

rendimientos (Arboleada Lopez, 2014). 

 

No obstante, a pesar de que existen técnicas de medición del trabajo que permiten 

establecer estándares de producción justos, que basándose en hechos, consideran 

los debidos suplementos por fatiga, retrasos personales y retrasos inevitables 

asociados a la realización de una tarea (Niebel, 2009); (Organización Internacional 

del Trabajo, 2002) una práctica común en el sector de la construcción es utilizar 

valores de rendimientos de mano de obra basados en la experiencia o simplemente 

guiarse en rendimientos de otras ciudades, sin tener en cuenta la información sobre 

los factores que afectan al rendimiento en cada ciudad (Arboleada Lopez, 2014). 
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Otra práctica es recurrir a bases de datos comerciales como la CAPECO con 

estimativos que “se alejan muchas veces de la realidad de cada ciudad generando 

en el sector un porcentaje de error” reflejado en el costo del proyecto (Botero, 2002, 

pág. 1). 

 

En el sector de la construcción y en obras se detecta que las actividades 

complementarias duran mayor tiempo y que cada proyecto es único, por lo cual se 

pueden generar factores adicionales que aumenten o disminuyan las actividades, 

debido a su dinámica y se caracterizan por grandes deficiencias y falta de 

efectividad, que afectan tanto al consumidor final como al cliente interno debido al 

atraso en procesos que tienen dependencia de otros (Ruta crítica), generando 

actividades que no agregan valor pero consumen tiempo, recursos y espacios, para 

finalmente traducirse en aumento de costos e incumplimiento en las entregas de los 

proyectos (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 

 

En todos los proyectos de ingeniería, el valor del precio unitario para una partida 

está ligado inversamente al rendimiento, sin embargo se ha podido observar que 

existen diferencias entre los rendimientos teóricos y los rendimientos reales, debido 

a que cada proyecto tiene sus propias características, como consecuencia de 

variación en el cumplimiento de actividades razón por la cual: tener un rendimiento 

real nos permite proyectar presupuestos más ajustados a la realidad (Malpica 

Quijada, 2014). 

 

En Latino América no ha mejorado de manera significativa la productividad laboral a 

pesar del desarrollo económico que mostró en la década de los noventa. La 

construcción como sector, no ha sido ajena a esta problemática y algunos de sus 

principales problemas obedecen a la productividad de sus obras además de los 

procesos constructivos, reflejados por el incumplimiento en metas de tiempos y 

costos. Desde la década de los ochenta se ha criticado el sector de la construcción 

por sus sistemas de gestión y, de manera incoherente, se le ha exigido 

productividad, conociendo de antemano sobre el poco uso de técnicas modernas 

adecuadas de planeación y control en sus obras. En otros casos, los sistemas de 

planeación, seguimiento y control no reflejan la realidad de la productividad; no 

permiten establecer: adecuados criterios y metodologías de seguimiento y 

medición, metas para el control, índices de desempeño para cada tarea, generando 

así pérdidas económicas en las obras. 
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En el Perú tenemos la problemática que a pesar que la construcción se considera 

como una industria, la mayoría de sus procesos constructivos se llevan a cabo en 

forma artesanal, Lo cual dificulta la utilización de los rendimientos, especialmente 

en la construcción de muros de albañilería, porque las unidades de albañilería 

utilizadas son básicamente artesanales; es decir; sus dimensiones varían de 

acuerdo a su fabricación, es por ello que los procedimientos presentan muchas 

variaciones, además que uno de los principales factores que intervienen en el 

rendimiento de mano de obra es la salud y estado de ánimo del trabajador y la 

disponibilidad de los recursos y programación de la obra.  

 

En la ciudad de Cajamarca se observa que los principales problemas en la 

construcción de muros de albañilería son: que los espesores de las juntas de 

mortero no son constantes en todo el muro, el aplomado se hace de manera 

incorrecta y los muros no son totalmente verticales, las alturas en los extremos de 

los muros son diferentes, debido a que los obreros que construyen el muro, 

asientan el ladrillo sin utilizar un cordel que permite que la cara de los ladrillos estén 

perfectamente alineadas (Orihuela & Orihuela, 2009, pág. 3). 

 

 

 

 

 



 

USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 

UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA 

 
 

Bach. Hernández Román José Juan Junior 19 

 

FIGURA N° 1: Calibración, Aplomado, Nivelación y Alineado 

Fuente: (Orihuela & Orihuela, 2009). 

 

En la construcción de muros de albañilería es necesario aumentar los rendimientos 

de mano de obra, además de eliminar los errores de nivelación, aplomado, 

calibración y alineado, haciendo uso de un escaniplo, ajustados a la realidad que 

servirá como comparación con el rendimiento de mano de obra sin el uso de esta 

herramienta, y determinar el grado de variación para obtener un rendimiento mayor 

y tener reducciones en el costo. 

 

1.2. Formulación del problema 

Según los antecedentes y lo investigado, nos lleva a formular la pregunta de 

investigación: ¿El uso del escaniplo incrementa el rendimiento de la mano de obra 

comparado con la mano de obra tradicional en la construcción de muros de 

albañilería, en una vivienda multifamiliar en la Urb. Colinas Victoria del distrito de 

Los Baños del Inca - Cajamarca? 

 

1.3. Justificación 

Dado que el rendimiento de mano de obra es uno de los elementos fundamentales 

en las herramientas de presupuesto y programación, que a su vez hacen parte del 
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proceso de planeación y control de una obra y, es tan común en el sector su 

determinación mediante prácticas que no consideran los factores de afectación 

correspondientes arrojando valores dispersos y generando por tanto, gran 

desconfianza sobre los mismos (Botero, 2002, pág. 7) se hace necesaria la práctica 

de la definición de tiempos estándar que permitan prever y controlar el 

funcionamiento efectivo de la obra mediante el “estudio del trabajo” en la 

construcción. 

 

De esta manera en esta investigación se determina como el uso del escaniplo 

comparado con la mano de obra tradicional en la construcción de muros de 

albañilería, afecta a los rendimientos de mano de obra, y se darán a conocer los 

resultados obtenidos en esta investigación que servirán para futuras 

investigaciones. 

 

1.4. Limitaciones 

En esta investigación se considera la limitación el espacio a evaluar, porque solo se 

realizará la construcción de muros en una vivienda específica, por lo que no es 

posible generalizar los resultados por tratarse de una muestra única, solo se puede 

tomar la presente información como preliminar para la construcción de muros de 

albañilería con el uso del escaniplo. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Comparar el uso escaniplo con la mano de obra tradicional en la 

construcción de muros de albañilería, en una vivienda multifamiliar de la 

urbanización Colinas Victoria del distrito de Los Baños del Inca – 

Cajamarca 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el rendimiento de muros de albañilería con el uso de un 

escaniplo. 

 Determinar el rendimiento del muro con la mano de obra tradicional en 

la construcción de muros de albañilería. 
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 Calcular el rendimiento del escaniplo en función de la cantidad y el 

tiempo utilizado en varios muros de albañilería. 

 Comparar los rendimientos de mano de obra tradicional, rendimientos 

con el uso del escaniplo y los rendimientos dados por CAPECO. 

 Determinar rendimientos que se ajusten a la realidad en la construcción 

de muros de albañilería. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacional 

Trabajar en productividad es ser conscientes del tiempo, del espacio, de los 

suministros, del desperdicio, de realizar las actividades de una manera 

adecuada, de consumir menos y producir más, del cumplimiento del avance 

en los objetivos, es el deseo de mejorar, es la convicción por superar el 

desempeño actual. Según (Mejia C, 1997), los Japoneses nos han 

enseñado que “la calidad no tiene límites”, y es porque la eficiencia y la 

productividad tampoco. Trabajar con eficiencia y productividad es lo que 

permite producir con calidad. La construcción se ha comenzado a 

industrializar, sin embargo ésta aún conserva ciertos procesos artesanales, 

lo que exige que el constructor y todo el equipo de trabajo posean amplios y 

variados conocimientos, reuniendo de un modo lógico todos los elementos 

necesarios para la planeación y ejecución de una obra civil. Por ello 

llegamos que varias universidades han realizado estudios relacionados con 

la productividad y cada uno aporta factores importantes que se deben tener 

en cuenta. 

 

Según (Botero, 2002), docente de universidad EAFIT, realizó la 

investigación acerca del análisis de rendimientos y consumo de mano de 

obra en las partidas de construcción, que sirvió para conformar una base de 

datos en la que se establecieron tres rangos entre los límites superior e 

inferior: el punto máximo, o sea el mayor consumo, es cuando el obrero o 

una cuadrilla son poco eficientes, el punto promedio cuya eficiencia en la 

productividad es normal y por último el punto mínimo o sea el menor 

consumo, cuando el obrero y la cuadrilla son eficientes. Es por eso que es 

necesario analizar los rendimientos de la mano de obra. 

 

Según los autores (Diego & Leonardo, 2015) realizaron una exposición en el 

encuentro IV SIBRAGEC agosto de 2005, en Brasil, acerca de cómo la 

situación del obrero en un proyecto afecta la productividad. Algunos 

parámetros generales en los cuales se ha fundamentado su investigación 

son: inestabilidad laboral, problemas de salud ocupacional y seguridad, 

ingresos insuficientes. Por otra parte el sector de la construcción se ve 
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afectado por una competencia agresiva, en donde se concluye que la 

sostenibilidad de la construcción depende de manera importante de la 

motivación del personal y de la calidad. 

 

Según la (Organización Internacional del Trabajo, 2002), implementó un 

programa de capacitación en gestión orientado a satisfacer las necesidades 

específicas de los contratistas de pequeñas obras llamado “MENSUCO” el 

cual apunta a estimular y fomentar los nuevos conocimientos de 

administración y destrezas adquiridas a través del programa. 

 

2.1.2. Nacional 

Según (Orihuela & Orihuela, 2009) se menciona que el Escaniplo puede ser 

aplicado en toda obra de edificaciones, puede ser en la construcción de 

muros portantes o de estructura a porticada, también es aplicable para 

paños cortos o largos y se recomienda usarlo hasta una altura máxima 2.60 

metros, para una altura mayor habría que extender las dimensiones de los 

parantes. 

 

El Escaniplo es muy fácil de usar, por lo que también es factible a la 

autoconstrucción, abaratándoles el costo de sus viviendas y mejorando la 

calidad de sus muros; además El Escaniplo, nos permite prácticamente 

duplicar la producción sin exigir un esfuerzo mayor al trabajador, ya que el 

obrero no trabaja demás, sino que en vez de trabajar en cuatro actividades, 

las hace la herramienta, ciertamente para tener una idea del rendimiento, la 

aplicación de nuestras herramientas en diferentes obras nos arrojan un 

avance de 600 ladrillos/día en muros de soga con una cuadrilla compuesta 

por 1 oficial y 0.3 peón, contra un rendimiento típico que varía entre 300 a 

350 ladrillos/día con una cuadrilla de 1 operario y 0.5 de peón (Orihuela & 

Orihuela, 2009). 

Básicamente el Escaniplo busca garantizar las cuatro actividades de: 

Calibración, Alineación, Nivelación y Aplome, prácticamente elimina la 

pericia del albañil experimentado, convirtiendo el oficio en una simple 

colocación de ladrillos (García Bedoya, 2013). 
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2.1.3. Local 

No presenta antecedentes locales. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Productividad 

La definición de productividad relaciona la cantidad de bienes y servicios 

producidos con la cantidad de tiempo utilizado, de esta forma se puede 

definir la productividad en la construcción como: 

 

“La medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 

completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un 

estándar de calidad dado” (Gonzales, 2011). 

 

Dentro de los objetivos de la productividad en el sector de la construcción se 

encuentra involucrar la eficiencia y la efectividad con el fin de producir obras 

de calidad con procesos con alta productividad, en la siguiente figura se 

puede apreciar la relación entre eficiencia, efectividad y productividad 

(Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 

TABLA N° 1: Relación entre efectividad, eficacia y productividad 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

Pobre Alta  

EFECTIVO 

PERO 

INEFICIENTE 

EFECTIVO Y EFICIENTE 

AREA DE ALTA 

PRODUCTIVIDAD 

A
lt

o
 

O
B

T
E

N
C

IO
N

 D
E

 L
A

S
 M

E
T

A
S

 

INEFECTIVO 

PERO 

INEFICIENTE 

EFICIENTE 

PERO 

INEFECTIVO 

B
a
jo

 

Fuente: Guía de mejoramiento contínuo para la productividad de la construcción en proyectos de vivienda (Lean 

Construction como estrategia de mejoramiento) 

 

En la construcción la transformación de insumos y recursos tales como 

materiales, mano de obra, máquinas, herramientas y equipos en productos 
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deseados genera diferentes tipos de productividad que dependen del 

recurso utilizado: Productividad de los materiales, ya que los costos de los 

mismos son muy altos, se aconseja evitar desperdicios en obra. 

Productividad de la mano de obra, de esta depende la productividad de otros 

recursos. Productividad de la maquinaria, el costo exagerado de la 

maquinaria propicia un buen uso de los equipos y evita tiempos muertos 

(Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). Entre los muchos factores que 

inciden en la afectación de la productividad se encuentran: 

 Errores y falta de especificación en los diseños. 

 Modificaciones durante la obra.  

 Falta de supervisión de la mano de obra.  

 Condiciones laborales deplorables.  

 Alta rotación de los trabajadores.  

 Falta de seguridad industrial.  

 Composición inadecuada de los equipos de trabajo.  

 Falta de claridad en las funciones.  

 Localización de los materiales en obra.  

 Falta de materiales.  

 Falta de suministro de equipos y herramientas.  

 Condiciones de terrenos.  

 Características del proyecto.  

 Clima y condiciones adversas en obra. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores situaciones que pueden incidir en la 

productividad de los proyectos, se hace necesario implementar acciones 

correctivas para mejorar escenarios en las siguientes etapas de la obra 

como son:  

 Medición de la productividad, mediante recursos necesarios para su 

respectivo análisis estadístico.  

 Evaluación de la productividad, mediante los datos obtenidos se 

diagnostica la situación y se identifican las dificultades para tomar 

acción ante los problemas.  
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 Implementación de planes de mejoramiento, luego de obtenerse un 

diagnóstico se plantea estrategias que deben supervisarse 

constantemente.  

 

2.2.2. Rendimiento 

El rendimiento es una proporción entre el resultado obtenido y los medios 

que se utilizaron, se trata del producto o la utilidad que rinde alguien o algo  (Buenas  Tareas, 

2011). 

Aplicado a una persona, el término también hace referencia al cansancio o a 

la falta de fuerzas. En el ámbito de la construcción, la noción de rendimiento 

se refiere al resultado que se obtiene por cada actividad ejecutada, 

satisfaciendo el tiempo y la calidad. La manera comúnmente conocida para 

determinar el rendimiento y el porcentaje de rendimiento, se presentan a 

continuación mediante fórmulas establecidas (Lopez Renteria & Urrego 

Avila, 2010). 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

El rendimiento de la mano de obra es la cantidad unitaria de una actividad 

realizada por un operario en un tiempo determinado y se ve afectado por 

una serie de factores a lo largo de su ejecución, algunos de estos pueden 

preverse desde el mismo momento en que se elabora el presupuesto y la 

programación de obra, de acuerdo al estudio detallado de los planos de 

proyecto. Aun así muchos factores solo se aprecian durante el desarrollo del 

proyecto, por lo cual es importante tomar medidas correctivas al respecto. 

Los conceptos de productividad y rendimiento van íntimamente ligados. Para 

que exista una buena productividad en una actividad determinada es 

completamente necesario que haya un buen rendimiento en la misma, para 

el desarrollo de la productividad se deben tener en cuenta parámetros como 

eficiencia, efectividad y eficacia, en donde, la eficiencia se define como la 

capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos 

posibles viables, la efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado, 

esperado o anhelado, y la eficacia es la virtud, actividad, fuerza y poder para 

obrar (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 

 

Las principales variables que intervienen en el rendimiento son: Mano de 

obra, disponibilidad y calidad de materiales y equipos, clima, motivación, 
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idiosincrasia, trato de sus compañeros y jefes, edad, educación, experiencia, 

tipo de contrato y remuneración (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 

2.2.2.1. Rendimiento de mano de obra  

Es la cantidad de obra de una actividad expresada en una unidad de 

medida (um) completamente ejecutada por una cuadrilla, divida por 

la unidad de recurso humano expresado en horas Hombre (hh) 

(Cano & Duque, 2000, pág. 5). 

Los aspectos que influyen en el rendimiento de la mano de obra 

deben considerarse, ya que afectan su desempeño. Los factores que 

se incluyen en esta categoría, son:  

Situación personal: La tranquilidad del trabajador y de su grupo 

familiar, generan un clima propicio para la realización de las 

actividades. Definir políticas de recursos humanos y apoyo al 

trabajador, traerá como consecuencia efectos positivos sobre el 

rendimiento de la mano de obra. 

Ritmo de trabajo: El trabajo exigente y continuado agota 

naturalmente a los seres humanos. Se requiere definir políticas sobre 

descansos que garanticen un normal rendimiento del trabajador en 

sus actividades. 

Habilidad: Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades 

independientes del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo la 

ejecución de las actividades y consecuentemente aumentando su 

productividad. 

Conocimientos: El nivel de capacitación alcanzado, así como su 

posibilidad de mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia 

de su labor. 

Desempeño: Algunas personas no ponen todo de sí en el 

desempeño de sus actividades. Esta situación debe ser controlable 

con un adecuado proceso de selección. 
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Actitud hacia el trabajo: Se debe buscar tener trabajadores con 

actitudes positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación 

se refleje en un adecuado desempeño. Esta situación se logra con un 

buen sistema de selección de personal y con la existencia de buenas 

relaciones laborales. 

a) Rendimiento de CAPECO para Lima y Callao, para ladrillo 

K.K de arcilla o calcáreo, mezcla 1:5 y en aparejo de Soga. 

Muros de albañilería de menos de 2m. de longitud: 280 ladrillos 

en una jornada de 8 horas con la cuadrilla de 1 operario y 0.5 

peón. 

Muros de albañilería de 2m. a 4m. de longitud: 320 ladrillos en 

una jornada de 8 horas con la cuadrilla de 1 operario y 0.5 peón. 

Muros de albañilería de más de 4m. de longitud: 350 ladrillos en 

una jornada de 8 horas con la cuadrilla de 1 operario y 0.5 peón. 

(CAPECO, 2003) 

2.2.3. Mano de Obra 

La variable más importante dentro de la construcción es el recurso humano, 

ya que determina la velocidad de la obra y la transformación de los recursos, 

además ningún proyecto de construcción podría realizarse sin la presencia 

de sus obreros, por este motivo el rendimiento de ellos es el de mayor 

estudio, pero es un factor afectado por múltiples variables. Este factor no se 

puede predecir fácilmente, pero debe tenerse presente en cualquier 

actividad que se realice (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 

 

Dentro de las incertidumbres de las obras civiles se encuentra el alto 

porcentaje de rotación de los trabajadores, que minimiza las garantías para 

los empleadores por la falta de compromiso del obrero y la estabilidad 

laboral esperadas por el trabajador de la construcción, por lo tanto se hace 

necesario mejorar las condiciones de contratación, cotizaciones al régimen 

general de seguridad social, fondo de garantías sociales y sistema de pagos 

por incentivos por asistencia, puntualidad, horas extras y comisiones o 
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sistemas por rendimiento, entre otras, que contribuyan en el aumento de la 

productividad del personal de obra. (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010) 

 

Las condiciones de edad del personal son un tema que en muchas 

oportunidades repercute en algunas actividades, cuando un trabajador tiene 

poca edad, a éste se le considera inexperto y por tanto su rendimiento será 

más bajo, por otro lado, cuando tiene mucha edad, no rendirá lo mismo por 

sus condiciones físicas (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 

 

Dentro del sector de la construcción el personal de trabajo se caracteriza por 

pertenecer a los grupos sociales menos favorecidos y por contar con 

situaciones de salud y seguridad de vida poco estables que influencian de 

una forma negativa su rendimiento en los procesos productivos (Lopez 

Renteria & Urrego Avila, 2010). 

Otros de los factores que se pueden considerar sería el trato del personal de 

supervisión, las buenas relaciones y el ambiente de trabajo que de muchas 

formas es de vital importancia para el rendimiento del obrero, además la 

claridad de las órdenes, el carisma de los inspectores y maestros, que 

contribuyen de forma positiva en el ambiente de trabajo y solución de 

problemas que se presenten en la marcha de las actividades evitando 

retrasos, que luego se traducen en rendimiento positivo de los obreros y 

calidad en los productos generados, finalmente esto garantiza el 

cumplimiento de los objetivos de la productividad en obra (Lopez Renteria & 

Urrego Avila, 2010). 

 

Por otro lado encontramos el nivel de estudio y experiencia que posea el 

obrero en una determinada actividad, ya que el conocimiento agiliza 

procesos y simplifica etapas en procesos con alto grado de dificultad. La 

industria de la construcción es un gremio en el cual su fuerza laboral se 

caracteriza por adquirir sus conocimiento empíricamente, y muy pocos 

poseen entrenamiento técnico lo cual es un obstáculo frecuente a la calidad 

de los procesos constructivos y minimiza el rendimiento cuando se trata de 

construir diseños y detalles arquitectónicos entre otros, de esta forma la 

educación media o técnica es de vital importancia para la profesionalización 

en el sector de la construcción (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 
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De otro lado nos encontramos con la conformación de los equipos de 

trabajo, en los cuales se aprecian tanto cantidades necesarias como 

innecesarias, además el liderazgo en las cuadrillas no se ve adecuadamente 

reflejado, generando desorden en el lugar de la actividad (Lopez Renteria & 

Urrego Avila, 2010). 

 

Otro de los grandes factores a considerar es el hecho de que cada proyecto 

es único, esto hace que se tenga que considerar nuevamente toda la obra, 

no se pueden tener presentes las mismas características o soluciones de 

otros proyectos, ya que los problemas que se generaran serán totalmente 

diferentes, presentando retrasos y disminuyendo así la productividad y así 

mismo el rendimiento en la ejecución del proyecto (Lopez Renteria & Urrego 

Avila, 2010). 

 

Al tener presente el rendimiento en la fase de planeación, tan importante y 

muchas veces descuidada en la industria de la construcción, los 

constructores tendrán éxito en sus proyectos y la productividad se convertirá 

en punto de partida para la medición del desempeño del recurso humano, 

requisito indispensable para mejorar la competitividad en la industria de la 

construcción. 

2.2.3.1. Cuadrilla  

Es el conjunto de trabajadores requeridos para ejecutar una labor 

específica en una obra de construcción (León Saldarriaga & Dukar 

Suárez, 1999, pág. 17) en otras palabras se define también, como la 

persona o grupo de personas de diferente especialidad, que 

consumen algún tiempo en la ejecución de una actividad (Botero, 

2002, pág. 27).  

 

2.2.4. Materiales y Equipos 

Los insumos, equipos y herramientas son variables y deben mantener una 

buena disponibilidad ya que la transformación de estos determina el 

progreso de las obras, cuando se tiene una buena disponibilidad de 

materiales en obra, contribuye de forma positiva a los tiempos productivos, 

ya que por falta de comunicación o por un simple descuido los materiales 

pueden no estar disponibles para el inicio de una actividad que los requiera, 



 

USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 

UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA 

 
 

Bach. Hernández Román José Juan Junior 31 

 

retrasando el trabajo y aumentando los costos. Con la disponibilidad y 

calidad de equipos sucede algo similar, si el obrero realiza una actividad que 

requiera de algún equipo y éste se encuentra en mal estado o lejos del 

lugar, esta actividad presentará aumento de tiempos en la ejecución 

afectando a las demás e incluso desmoralizando al mismo obrero, debido a 

que su labor será más tediosa o no la podrá realizar adecuadamente. El 

mantenimiento de los equipos es de vital importancia para evitar imprevistos 

durante el desarrollo de actividades, ya que esto evita el retraso de las 

mismas por averías o desgastes (Lopez Renteria & Urrego Avila, 2010). 

 

2.2.4.1. Escaniplo 

Según (García Bedoya, 2013) el escaniplo consiste en un juego de 

parantes metálicos, cada uno con un dispositivo en forma de “peine” 

deslizable a lo largo  (Orihuela & Orihuel a, 2009) de los parantes y ajustable a cualquier altura. 

(Orihuela & Orihuela, 2009) 

El peine dispone de unos “dientes” cuya separación es igual a la 

altura del ladrillo más la altura de la junta del mortero de asentado, 

cada uno tiene una ranura que permite amarrar el cordel de 

referencia para el asentado del ladrillo  (Orihuela & Orihuela, 2009). 

(García Bedoya, 2013) 

De la central del peine cuelga una plomada con una referencia 

paralela a las ranuras de los dientes. (Orihuela & Orihuela, 2009) 

 

Los parantes disponen de tres niveladores, los cuales permiten que 

tanto éste como el peine estén perfectamente aplomados en el 

sentido perpendicular al plano horizontal. (Orihuela & Orihuela, 2009) 

 

Para garantizar la estabilidad de los parantes se disponen de dos 

contrapesos, los cuales disponen de una guía para que puedan ir 

echados (García Bedoya, 2013)dependiendo del grado de estabilidad que se requiera 

(Orihuela & Orihuela, 2009; García Bedoya, 2013). 
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FOTOGRÁFIA N° 1: El Escaniplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2015 
 

Para iniciar la construcción de un muro con el escaniplo se procede 

de la siguiente manera: 

1. Se colocan los dos parantes uno a cada extremo del paño a 

levantar. (García Bedoya, 2013) 

 

2. Se colocan los contrapesos. (García Bedoya, 2013) 

 

3. Se aploman los parantes usando los reguladores y las plomadas 

posteriores. (García Bedoya, 2013) 

 

4. Se desliza el peine hasta que el diente inferior coincida con la 

superficie superior de la primera hilada a colocar y se toma una 

referencia (Orihuela & Orihuela, 2009)de nivel, se hace lo mismo con el otro parante 

deslizando el peine hasta que el cordel quede nivelado. (Orihuela 

& Orihuela, 2009) 

 

5. Se engancha el cordel en las ranuras del diente y se le alinea a 

una distancia conveniente de la fila de ladrillos a colocar, afinando 
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la (Garc ía Bedoya, 2013)ubicación de los parantes y volviendo a chequear el plomo. 

(García Bedoya, 2013) 

 

6. Se procede a la colocación del mortero horizontal, a la colocación 

de los ladrillos y a la colocación del mortero vertical, concluyendo 

así la primera hilada. (Orihuela & Orihuela, 2009) 

 

7. Para la siguiente hilada se sube el cordel al diente 

inmediatamente superior en ambos peines y así sucesivamente se 

repiten los pasos hasta terminar la altura máxima de 1.20m. 

(García Bedoya, 2013) 

 

8. Al día siguiente para el segundo tramo en altura, se deslizan los 

peines ajustándolos a la altura conveniente, luego se repiten los 

pasos hasta terminar el muro (García Bedoya, 2013). 

 

FOTOGRÁFIA N° 2: Partes del Escaniplo 

Fuente: Elaboración Propia, 2015 

 

Según (Orihuela & Orihuela, 2009) “el escaniplo se puede aplicar en 

toda obra de edificación ya sea de muros portantes, tabiquería o de 

estructura aporticada, es aplicable para paños cortos o largos y se 
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recomienda usarlo hasta una altura máxima 2.60 m, para una altura 

mayor habría que extender las dimensiones de los parantes.” 

 

Según (García Bedoya, 2013) “determina que, el escaniplo es muy 

sencillo de usar, por lo que puede también puede será aplicable a la 

autoconstrucción abaratándoles el costo de sus viviendas y 

mejorando la calidad de sus muros. 

Para fines de la investigación el escaniplo fue construido por partes 

como prototipo basándose en la patente original de los autores 

(Orihuela & Orihuela, 2009), el cual tiene un valor aproximado de 

900.00 soles. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Mano de obra: Forma parte del costo directo, implica todo el personal obrero o 

especializado, contratado para la ejecución de una obra.  

 

Rendimiento: Resultado que se obtiene en la ejecución de una partida específica, 

de los recursos de mano de obra, equipo. (Mahecha Gutiérrez, 2010) 

 

Cuadrilla: Es el número de personas (sea sola o en grupo) necesarias según el 

procedimiento de construcción adoptado para alcanzar el rendimiento establecido 

 

Albañilería: Término aplicado a cualquier cosa construida con piedra, ladrillo, 

baldosas, cemento, hormigón y materiales similares (Bala, 2013). 

 

Productividad: La definición de productividad relaciona la cantidad de bienes y 

servicios producidos con la cantidad de tiempo utilizado (Cortiñas, s.f.). 

 

Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función 

(Valenzuela, 2015). 

 

Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada 

cosa (Reyes, 2014). 

 

Tiempos muertos: Refiere a un periodo de tiempo durante el cual hay un cambio 

en la variable manipulada pero que no produce ningún tipo de efecto en las 

variables de proceso (Instrumentación y Control, 2011). 
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Aplomado: colocación de un plomo en forma vertical para garantizar que tenga un 

Angulo de 90º. 

 

Calibración: Garantiza que los espesores de las juntas de mortero sean constantes 

en un muro (García Bedoya, 2013). 

 

Alineado: Tener una cierta medida a lo largo de un tramo equivalente sin que esta 

varié. 

 

Nivelación: Hacer que una superficie esté en posición completamente horizontal. 

 

Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un 

modo determinado y un conjunto de medios necesarios (Landeros, 2015). 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Formulación de la hipótesis 

El uso del escaniplo incrementa el rendimiento del muro en la construcción de 

muros de albañilería en más del 30% comparada con el sistema tradicional. 

 

3.2. Operacionalización de variables 

TABLA N° 2 Operacionalización de Variable Dependiente 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

SUB 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADORES UNIDADES 

Rendimiento 
del muro 

El rendimiento puede 

definirse como una 

medición de la 

eficiencia con la que 

los recursos se 

administran para 

completar un trabajo 

específico, dentro del 

tiempo establecido y 

con la calidad 

acordada, es decir; el 

rendimiento comprende 

tanto la eficiencia como 

la efectividad, ya que 

se necesita que la 

cantidad y el tiempo 

esté relacionada y esta 

no genere atrasos en la 

ejecución de la obra. 

(Botero, 2002) 

 

Cantidad 
Producida 

Según (Richie, 

2013) la cantidad 

es el valor 

numérico que 

resulta de una 

medición (de una 

magnitud) que se 

expresa con 

números 

acompañado por 

unidades, de la 

forma siguiente 

Cantidad = 

Magnitud x 

Unidades. 

Ladrillos 
Asentados 

Und 

Volumen de 
Mortero 

M3 

Tiempo 
Utilizado 

Período 

determinado 

durante el que se 

realiza una acción 

o se desarrolla un 

acontecimiento. 

Características 
del proyecto 

Horas / 
Días 

Modificaciones 
durante la Obra 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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TABLA N° 3 Operacionalización de Variable Independiente 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES UNIDADES 

Mano de Obra 
con y sin uso 
del Escaniplo 

Mano de obra que 

ejecutara la construcción 

de muros de albañilería 

de forma tradicional y 

con el uso del escaniplo.  

Rendimiento 

 

M2/hr 

 

Tiempo Hr 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de diseño de investigación. 

Descriptiva: 

Ha sido de tipo descriptiva debido a que se describe como el rendimiento cambia 

según la herramienta utilizada para la construcción de muros conociendo sus 

características exactas a través de la actividad realizada, sin alterar ninguna 

variable. 

 

4.2. Material. 

4.2.1. Unidad de estudio. 

Muros de albañilería de la vivienda multifamiliar ubicada en la Urbanización 

Colinas Victoria del distrito de Los Baños del Inca – Cajamarca 

 

4.2.2. Población. 

Se considera las edificaciones de albañilería construidas en el distrito de 

Los Baños del Inca de la Ciudad de Cajamarca. 

 

4.2.3. Muestra. 

Muestra no probabilística elegida por conveniencia de la investigación. 

Muros de la vivienda multifamiliar ubicada en la Urbanización Colinas 

Victoria en el distrito de Los Baños del Inca –Cajamarca, construida con 

uso y sin uso del escaniplo. 

 

4.3. Métodos. 

4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 

 

La técnica aplicada será la observación directa y datos obtenidos en 

campo, el instrumento utilizado será un Formato de recolección de datos. 
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TABLA N° 4. Técnicas e Instrumentos 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación directa y la toma 

de datos obtenidos en la 

aplicación 

Formato de recolección de datos 

Cuaderno de apuntes 

Registro Fotográfico 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Obtenidos los datos generales se realizara los cálculos de rendimiento y 

la comparación del mismo, que al final se reflejaran en el resultado de 

esta investigación. 

 

4.3.1.1. Formato de recolección de datos 

Para la elaboración de los instrumentos de recolección de 

datos se tuvo en cuenta la Operacionalización de las variables 

las cuales señalan que indicadores se medirán. 

 

Para el diseño de los instrumentos se ha tomado como 

referencia los antecedentes del proyecto, como metodologías 

aplicadas, pero insertando el objetivo de la investigación: Uso 

del escaniplo comparado con la mano de obra tradicional en la 

construcción de muros de albañilería, para esta investigación 

únicamente se contempló 1 formato. 

 

1. Formato para rendimientos 

Se realizó un formato que recoge la información de los 

indicadores que operacionalizan la variable de rendimiento. En 

este caso se determina el rendimiento de muros de albañilería 

en función de un metrado programado y un metrado ejecutado, 

dentro de ellos se especificara que tipo de muro se está 

construyendo, el número de filas colocadas, la cuadrilla 

utilizada y el tiempo empleado en la construcción de dicho 
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muro, con los cuales obtendremos el rendimiento en muros de 

albañilería en m2/hr. 

 

4.3.2. Procedimientos 

 Primero se hizo la visita y recorrido respectivo al área de estudio. 

 Se realizó una breve capacitación sobre el uso del escaniplo a la 

cuadrilla de trabajo. 

 Se recogió la información necesaria con fotografías. 

 Se obtuvo información para la investigación mediante el formato 

de recolección de datos. 

 Se procesó los datos obtenidos en campo, específicamente en el 

proceso constructivo de muros de albañilería y se determinó los 

niveles de rendimiento. 

 Se analizó los resultados relacionados con las diferentes partes 

de la investigación, especialmente con los objetivos y el 

planteamiento de la hipótesis. 

4.3.2.1. Proceso Constructivo 

Para construir los muros primero se debe preparar los ladrillos y el 

mortero antes de iniciar el proceso constructivo. En este caso se 

construye los muros de albañilería encima de la losa del quinto 

piso donde se colocará la primera hilada de ladrillos 

(emplantillado) sobre mortero, iniciándose la construcción del 

muro por hiladas para el muro de albañilería. En los muros que se 

usará el escaniplo, luego de la preparación del ladrillo y el 

mortero; se pasará a la nivelación y aplome del escaniplo en 

ambas partes. 

a) Preparación de los ladrillos  

En esta actividad los ladrillos deben mojarse antes de colocarse 

en las hiladas, de manera que no absorban el agua de la mezcla 
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del mortero y que se obtenga una buena adherencia entre mortero 

y ladrillo.  

b) Preparación del mortero 

En esta edificación el mortero se prepara con una mezcla de 

cemento - arena de proporción 1:5. La arena y el cemento deben 

ser mezclados secos, fuera del recipiente. Luego de esta mezcla 

se va haciendo un hoyo en el centro para poder agregarle agua y 

formar una mezcla trabajable. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3: Mezcla de arena y cemento en seco. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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FOTOGRAFÍA N° 4: Adición de agua en la mezcla del mortero 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

4.3.2.2. Proceso constructivo del muro con mano de obra tradicional 

1. Los ladrillos deben humedecerse a fin que no tomen el agua de 

la mezcla y lograr una buena adherencia. 
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FOTOGRAFÍA N° 5: Verificación del Ladrillo 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

2. La mezcla de arena cemento debe hacerse en seco, luego de 

haberse mezclado se adiciona el agua, finalmente se lleva a 

una carretilla para que esté al alcance de los operarios. 
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FOTOGRAFÍA N° 6: Preparación del mortero 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

3. Usando el badilejo se coloca la mezcla sobre los ladrillos de 

manera que penetre en la junta entre los ladrillos 
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FOTOGRAFÍA N° 7: Colocación de ladrillo 

     Fuente: Elaboración propia, 2015 

4. Se colocará los ladrillos sobre el mortero en las esquinas, las 

cuales servirán para colocar el cordel y esté nivelado y aplomado. 
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FOTOGRAFÍA N° 8: Ladrillo guía o maestro 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

5. La verticalidad de cada hilada debe ser verificada con la plomada 

y la altura de cada hilada con la wincha. 

 

6. El muro alcanza su altura final. 

4.3.2.3. Proceso constructivo del muro con uso del escaniplo 

1. Se repite los pasos de n° 1 al 2 que en el muro sin escaniplo. 

 

2. Para iniciar la colocación de los ladrillos de albañilería, se tiene 

que posicionar el escaniplo a los extremos del muro, haciendo que 

este nivelado y aplomado. 
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FOTOGRAFÍA N° 9: Nivelado y aplomado del escaniplo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

3. Se colocará los ladrillos de derecha a izquierda o de izquierda a 

derecha, únicamente cambiando el cordel. 
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FOTOGRAFÍA N° 10: Colocación de Ladrillo con escaniplo 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

4. Usando el badilejo se coloca la mezcla sobre los ladrillos de 

manera que penetre en la junta entre los ladrillos. 

5. Se mira la verticalidad del muro en el escaniplo al lado del parante 

observando que la plomada este libre. 

6. El muro alcanza su altura final. 
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FOTOGRAFÍA N° 11: Muro Final 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

NOTA: Se debe tener en cuenta que la altura máxima de un muro por día no debe ser 

mayor a 1.20m. 

4.3.2.4. Equipo utilizado 

 Escaniplo 

 Badilejo 

 Carretilla 

 Nivel de mano 

 Wincha 

 Plomada 

 Cordel 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO 

5.1. Formato de recolección de datos 

Para la recopilación de la información del rendimiento en muros de albañilería 

elaboré un formato de recolección de datos, en el que se tomará en cuenta  el 

tiempo de construcción del muro usando un escaniplo y la mano de obra tradicional, 

las filas puestas, el número de ladrillos por fila y las dimensiones del muro, datos 

que nos serviran para hallar el rendimiento en la construcción de muros de 

albañilería.  

 

Descripción del formato de recolección de datos 

Datos Generales 

1. Fecha, se anota el dia de recoleccion de datos en la construcción. 

2. Lugar, se da detalle del lugar en donde se realiza. 

3. Responsable, se anota el responsable de la recolección de datos, en este caso 

viene hacer el investigador. 

4. N° de medición, inicia con el número 001 y va cambiando de acuerdo al dia. 

 

Metrado Programado 

1. Elemento, Se indica el tipo de muro que se va a construir usando una 

terminología. 

 

 Muro (MR), elemento elaborado con albañilería que son divisorios y 

además pueden soportar carga.   

 Murete (MU), son los muros que se elaboran para las ventanas, 

generalmente los colocados bajo los vanos de las ventanas.  

 Muro Divisorio (MD),  elemento elaborado con albañilería cuya finalidad es 

únicamente dividir los espacios.    

 Muro Fachada (MF), son los muros que generalmente se dejan a la vista, 

en los frentes de las edificaciones, deben quedar bien definidos.  

           

2. Ladrillos/Fila, Se indica el numero de ladrillos que hay por fila del muro a 

construir, puede ser de soga o cabeza. 

El numero de ladrillos por fila se halla de la siguiente manera: 
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𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 / 𝐹𝑖𝑙𝑎 =  
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑟𝑜

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑟𝑜 + 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜
 

Aparejo del muro: Puede ser de soga o de cabeza, si es de soga es 0.225m y  

si es de cabeza es 0.125m 

Junta del mortero: Se esta asumiento la junta 2 cm 

 

3. Número de Filas, Es el numero de filas que existe en el muro de albañilería. 

Se halla de la siguiente manera. 

𝑁° 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 =  
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑟𝑜

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑟𝑜 + 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜
 

 

4. Cantidad de Ladrillos, Se halla la cantidad de ladrillos en el muro de albañilería 

multiplicando el número de filas por los ladrillos que hay por fila. 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 = (𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 / 𝐹𝑖𝑙𝑎) ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 

 

5. b (m), El ancho del muro a construir en metros, se encuentra en el plano de 

arquitectura. 

6. h (m), La altura del muro a construir en metros 

7. Metros cuadrados de muro, Se sacaran los metros cuadrados multiplicando el 

ancho por la altura del muro de albañilería. 

 

𝑚2 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 

Metrado Ejecutado 

1. Uso del escaniplo, se indica si en el muro a construir se usará o no el 

escaniplo, se escribe un SI o NO. 

2. Cuadrilla, es la cuadrilla utilizada en la construiccion de muros de albañilería, 

en este caso se trabajo con una cuadrilla de 02 operarios y 01 peón. 

3. Hora, se indica una hora de inicio del trabajo y una hora de fin. 

4. Duración media (min), se cálcula con la hora final menos la hora de inicio. 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

5. Filas puestas, se indica cuantas filas se colocaron del total a construir que se 

indica en el número de filas. 
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6. Ladrillos puestos, se cálcula mediante el número de ladrillos/fila por el n° de 

filas puestas. 

𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = (𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 / 𝐹𝑖𝑙𝑎) ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

7. Avance (%), es el porcentaje calculado entre la cantidad de ladrillos y los 

ladrillos puestos. 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = (𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠/𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠) ∗ 100 

 

8. Duración del proyecto, la duracion del proyecto es el tiempo que se tarda para 

construir el n° de filas, en este caso es la hora final menos la hora inicial, se 

detallara en minutos y en horas. 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (minutos) = 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (horas) = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜(𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)/60 

 

9. Rendimiento, es la cantidad de metros cuadrados durante una hora, varia 

según el tipo de muro y la cantidad de mano de obra utilizada, se halla 

dividiendo los metros cuadrados de muro avanzados entre la duracion del 

proyecto en horas. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [(
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠)
) ∗ 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒] 
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5.2. Descripción de la vivienda multifamiliar 

La edificación se encuentra en la manzana A lote 10 de la urbanización Colinas 

Victoria, distrito de Los Baños del Inca, provincia Cajamarca, departamento 

Cajamarca. Esta edificación cuenta con 200 m2, es de cinco pisos, cuenta con 2 

departamentos por piso, por lo que es una vivienda multifamiliar, viene siendo 

construida por el sector privado, y es de autoconstrucción. 

 

Datos Generales 

Propietario: Cecilio Chilón. 

Tipo de edificación: es una vivienda privada pero de autoconstrucción 

Licencia de construcción: no cuenta con licencia de construcción. 

Area del terreno. 200 metros cuadrados. 

Servicios: la vivienda cuenta con luz, agua y desagüe. 

Plano: Plano de arquitectura de la vivienda multifamiliar VER ANEXO N° 4 

 

5.3. Construcción de muros de albañilería con mano de obra tradicional 

 

Para la construcción de los muros de albañilería con mano de obra tradicional, se 

tuvo que subir el material, en este caso al quinto piso de la edificación, se subió en 

total 3 millares de ladrillos, 10 bolsas de cemento, y 25 carretillas de arena gruesa, 

paralelamente se llevó la construcción de los muros de albañilería. 

 

La cuadrilla estuvo conformada por 02 operarios y 01 peón. 

 Termopilo Carhuanambo - Operario 

 Pedro José Vigo Cerquin - Peón 

 Pedro Flores Cerquin – Operario 

 Omar Huingo García - Operario 

 

Materiales y equipos usados. 

 Cemento Portland Tipo I 

 Arena gruesa 

 Agua 

 Badilejo 

 Ladrillo King Kong artesanal 
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 Palana 

 Carretilla 

 Polea 

 

1. Primero se preparó los ladrillos, sumergiéndolos en agua antes de colocarse en 

las hiladas, de manera que no absorban el agua de la mezcla del mortero de 

forma que se obtenga una buena adherencia entre el mortero y ladrillo. Hay que 

tener en cuenta que si mojamos mucho el ladrillo puede ser perjudicial para el 

mortero, ya que este adsorberá el agua del ladrillo que escurra haciendo que 

este pierda su resistencia. 

 

2. El mortero se preparó con una mezcla de cemento - arena de proporción 1:5. La 

arena y el cemento se mezclaron en seco, con una palana se va mezclando 

trasladándola de un lugar a otro, cuando la mezcla está terminada se notará el 

color típico del cemento en toda la mezcla. Luego, se le agrega el agua hasta 

formar una mezcla trabajable, se tendrá en cuenta que no se agrega agua a toda 

la mezcla únicamente por los bordes. 

 
3. Luego de tener la mezcla se puso en carretillas para que estén al alcance de los 

operarios y no influya en su rendimiento. 

 
4. Además de llevar el mortero en carretillas, el ayudante luego de realizar la 

mezcla, llevó los ladrillos en todo el largo del muro para que se pueda trabajar lo 

más eficientemente. 

 
5. El operario colocó los ladrillos guía o maestro, los ladrillos se ubican en los 

extremos del muro y deben estar verificados en nivel y verticalidad; para la 

verticalidad se tomará referencia la losa por estar en el quinto piso, el operario 

aplomó el ladrillo y verificó el nivel, se tuvo en cuenta que esta fase es la más 

importante ya que a partir de este ladrillo se construirá la primera fila que es el 

emplantillado, y servirá de base para las demás filas; por lo que se tuvo que 

hacer con bastante cuidado. 

 
6. Luego que el ladrillo guía está ubicado se coloca el cordel en los extremos del 

muro y se comienza a emplantillar, por los 2 extremos para tener un avance 

significativo; colocando mortero en la superficie y el ladrillo, se tendrá que 
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colocar una porción grande de mezcla para que el ladrillo pueda adherirse a la 

superficie ya que el ladrillo utilizado es el artesanal, este únicamente tiene un 

hundimiento en la parte superior donde tiene que estar con mortero para 

adherirse, también se tiene en cuenta el espesor de junta del mortero, en este 

caso se usó un espesor promedio de 2.5cm pero variable a lo largo del muro, 

luego se sigue colocando el mortero y los ladrillos, tomando de guía el cordel, 

siempre verificando que el ladrillo esté a nivel del cordel y repetimos el proceso 

hasta completar la primera fila. 

 
7. Para la segunda fila repetimos el proceso del ladrillo guía, se ubicó el ladrillo 

guía en los extremos del muro, y se colocó el mortero y ubicamos los 2 primeros 

ladrillos en el extremo, siempre verificando que esté aplomado ahora guiado en 

la verticalidad del primer ladrillo y esté nivelado, luego a lo largo del muro se 

colocó el mortero y los ladrillos teniendo como guía el cordel puesto, teniendo en 

cuenta el que el ladrillo debe estar en línea con el cordel. 

 
8. La altura por fila se verificó con una wincha, para observar si la altura del ladrillo 

más la altura del mortero coincida con las demás filas y esté uniforme en todo el 

muro. 

 
9. Repetimos el proceso hasta completar el muro, se tiene en cuenta que la altura 

máxima por día no debe ser mayor a 1.20m, pero en este caso los muros eran 

muros parapetos ubicados en el quinto piso, por lo que la altura máxima fue 

1.00m. 

 
5.4. Construcción de muros de albañilería con el uso del escaniplo 

 

En la construcción de los muros de albañilería con el uso del escaniplo, primero se 

dio una breve capacitación a la cuadrilla de trabajo, para que conozcan y entiendan 

el uso de este instrumento y su beneficio en la construcción de muros de 

albañilería, el cual permite tener espesores de junta uniformes, que la nivelación 

este correcta y la verticalidad del muro sea 90° con respecto de la superficie.  

 

Además se explicó que el escaniplo tiene que estar ubicado en los extremos del 

muro a construir, primero se tiene que nivelar mediante 3 tornillos que tiene en la 

parte inferior, si está bien nivelado se podrá observar que la plomada está en una 

correcta posición, luego de ello se tiene que colocar unas pesas que sirven para 



 

USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 

UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA 

 
 

Bach. Hernández Román José Juan Junior 56 

 

fijar el escaniplo y este no se mueva durante la construcción del muro, que presenta 

unas láminas de aluminio cada una separadas con la altura del ladrillo más el 

espesor de junta del mortero, que cuenta con un orificio en el extremo que permite 

atar el cordel.  

 

También se explicó que si el escaniplo está aplomado y nivelado el muro ya no 

necesita aplomarse en cada fila por lo que se avanzaría más rápido, únicamente 

cuando se termina la fila se sube el cordel al siguiente orificio. 

 

La cuadrilla estuvo conformada por 02 operarios y 01 peón. 

 Termopilo Carhuanambo - Operario 

 Pedro José Vigo Cerquin - Peón 

 Pedro Flores Cerquin – Operario 

 Omar Huingo García – Operario 

 

Materiales y equipos usados. 

 Cemento Portland Tipo I 

 Arena gruesa 

 Agua 

 Escaniplo 

 Badilejo 

 Ladrillo King Kong artesanal 

 Palana 

 Carretilla 

 Polea 

 

1. Primero se preparó los ladrillos, los ladrillos deben sumergirse en agua antes de 

colocarse en las hiladas, de manera que no absorban el agua de la mezcla del 

mortero de forma que se obtenga una buena adherencia entre el mortero y 

ladrillo. Hay que tener en cuenta que si mojamos mucho el ladrillo puede ser 

perjudicial para el mortero, ya que este adsorberá el agua del ladrillo que escurra 

haciendo que este pierda su resistencia. 

 

2. El mortero se preparó con una mezcla de cemento - arena de proporción 1:5. La 

arena y el cemento deben ser mezclados en seco, esta mezcla de arena – 
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cemento con una palana se va mezclando trasladándola de un lugar a otro, 

cuando la mezcla está terminada se notará el color típico del cemento en toda la 

mezcla. Luego, se le va agregado el agua hasta formar una mezcla trabajable. 

Se tendrá en cuenta que no se agrega agua a toda la mezcla únicamente por los 

bordes. 

 
3. Luego de tener la mezcla se puso en carretillas para que estén al alcance de los 

operarios y no influya en su rendimiento. 

 
4. Además de llevar el mortero en carretillas, el ayudante luego de realizar la 

mezcla, llevó los ladrillos en todo el largo del muro para que se pueda trabajar lo 

más eficientemente. 

 
5. Luego se posicionó el escaniplo a los extremos del muro, primero nivelando los 

tornillos de acuerdo a la superficie, hasta que la plomada no rose con los 

parantes y quede libre, luego se colocan las pesas para evitar que el escaniplo 

se deslice causando cualquier tipo de error, se repite el proceso para los 2 

extremos, finalmente se amarra el cordel en los orificios del escaniplo y queda 

listo para el trabajo. 

 
6. Se inició con el emplantillado del ladrillo, como ya tenemos el cordel nivelado y 

aplomado en el escaniplo en este caso se comenzó por la derecha, si bien 

podemos comenzar por cualquier lado o por ambos a la vez, se colocó el 

mortero en la superficie y luego el ladrillo teniendo como guía el cordel amarrado 

al escaniplo, continuando hasta finalizar la primera fila. 

 
7. En la segunda fila, primero cambiamos de orificio el cordel y repetimos el 

proceso de la colocación del mortero y el ladrillo siempre teniendo como 

referencia la altura del cordel. 

 
8. Repetiremos el proceso hasta completar el muro. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

6.1. Las etapas que se han seguido en la presente investigación 

 

6.1.1. Selección de la obra de construcción, en este caso una vivienda multifamiliar 

ubicada en la manzana A Lote 10 de la urbanización Colinas Victoria, distrito 

de Los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, constituyendo la muestra de 

estudio. La muestra se eligió por conveniencia de la investigación de la cual 

se obtuvieron los resultados. 

 

6.1.2. Anotación de datos en los instrumentos de recolección, procesamiento de 

los datos obtenidos de la muestra, finalmente el cálculo y comparación del 

rendimiento. 

 

TABLA N° 5. Partidas de muros de ladrillo de arcilla artesanal en aparejo de soga, 
del metrado programado en todas las jornadas de trabajo 

 

Fecha 

METRADO PROGRAMADO 

Elemento Ladrillos/Fila # Filas 
Cant. 

Ladrillos 
b(m) h(m) m2 

30-oct MF 47 10 470 12.00 1.00 12.00 

30-oct MR 39 10 390 9.60 1.00 9.60 

30-oct MR 29 10 290 7.40 1.00 7.40 

31-oct MR 39 8 312 9.60 0.80 7.68 

31-oct MR 29 9 261 7.40 0.90 6.66 

04-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 

05-nov MR 29 5 145 7.40 0.50 3.70 

05-nov MR 28 10 280 7.20 1.00 7.20 

05-nov MR 21 10 210 5.15 1.00 5.15 

05-nov MR 21 1 21 5.15 0.10 0.52 

05-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 

06-nov MF 47 10 470 12.00 1.00 12.00 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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TABLA N° 6. Partidas de muros de ladrillo de arcilla artesanal en aparejo de soga, del metrado programado ejecutado en todas las 
jornadas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

METRADO EJECUTADO 

Uso del 
Escaniplo 

Cuadrilla Hora Duración 
Medida 
(min) 

Filas 
Puestas 

Ladrillos 
Puestos 

Avance % 

Duración 
Proy. Ladrillos / 

Hr 

Rendimiento 

Operario Oficial Peón Inicio Final Min Hora m2/Hr 

NO 2 0 1 08:52 11:25 153 10 470 100.00% 153 2.55 184.31 4.706 

NO 2 0 1 11:33 12:08 35 2 78 20.00% 35 0.58 133.71 3.291 

NO 2 0 1 12:08 12:22 14 1 29 10.00% 14 0.23 124.29 3.171 

SI 2 0 1 08:57 10:32 95 8 312 100.00% 95 1.58 197.05 4.851 

SI 2 0 1 10:46 11:12 26 4 116 44.44% 26 0.43 267.69 6.831 

NO 2 0 1 09:30 10:32 62 10 120 100.00% 62 1.03 116.13 2.855 

SI 2 0 1 08:57 09:33 36 5 145 100.00% 36 0.60 241.67 6.167 

NO 2 0 1 10:01 11:46 106 10 280 100.00% 106 1.77 158.49 4.075 

NO 2 0 1 12:03 13:02 59 9 189 90.00% 59 0.98 192.20 4.714 

NO 2 0 1 14:15 14:21 6 1 21 100.00% 6 0.10 210.00 5.150 

SI 2 0 1 15:00 15:21 21 4 48 40.00% 21 0.35 137.14 3.371 

SI 2 0 1 10:08 12:24 136 10 470 100.00% 136 2.27 207.35 5.294 
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Cuadrilla de trabajo 

 

La cuadrilla estaba conformada por: 
 

TABLA N° 7. Datos de la cuadrilla de trabajo 

Procedencia Edad Nombres Categoría 

La Retama – 
Baños del Inca 

26 Termopilo Carhuanambo Herrera Operario 

Chaquil - La 
Encañada 

24 Omar Huingo García Operario 

Baños del Inca 34 Pedro Flores Cerquin Operario 

Baños del Inca 27 Pedro José Vigo Cerquin Peón 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Construcción del Muro Fachada 01 (MF) del día 30 de Octubre del 2015 
 

Volumen de mezcla en m3 de concreto para aparejo de soga. 

Cálculo en Anexo 1. 

 

TABLA N° 8. Datos de muro fachada 01 

Elemento MF 

Ancho (m) 12.00 

Alto (m) 1.00 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 470 

N° Ladrillos puestos Und. 470 

Avance (%) 100% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.534 m3 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

Construcción del Muro 01 (MR) del día 30 de Octubre del 2015 
 

TABLA N° 9. Datos de muro 01 

Elemento MR 

Ancho (m) 9.60 

Alto (m) 1.00 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 390 

N° Ladrillos puestos Und. 78 

Avance (%) 20% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.4272 m3 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Construcción del Muro 02 (MR) del día 30 de Octubre del 2015 
 

TABLA N° 10. Datos de muro 02 

Elemento MR 

Ancho (m) 7.40 

Alto (m) 1.00 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 290 

N° Ladrillos puestos Und. 29 

Avance (%) 10% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.3293 m3 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Construcción del Muro 03 (MR) del día 31 de Octubre del 2015 
 

TABLA N° 11. Datos de muro 03 

Elemento MR 

Ancho (m) 9.60 

Alto (m) 0.80 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 312 

N° Ladrillos puestos Und. 312 

Avance (%) 100% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.34176 m3 
 

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Construcción del Muro 04 (MR) del día 31 de Octubre del 2015 
 

TABLA N° 12. Datos de muro 04 

Elemento MR 

Ancho (m) 7.40 

Alto (m) 0.90 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 261 

N° Ladrillos puestos Und. 116 

Avance (%) 44% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.29637 m3 
 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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Construcción del Murete 01 (MU) del día 04 de Noviembre del 2015 
 

TABLA N° 13. Datos de murete 01 

Elemento MR 

Ancho (m) 2.95 

Alto (m) 1.00 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 120 

N° Ladrillos puestos Und. 120 

Avance (%) 100% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.1313 m3 
 

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Construcción del Muro 05 (MR) del día 05 de Noviembre del 2015 
 

TABLA N° 14. Datos de muro 05 

Elemento MR 

Ancho (m) 7.40 

Alto (m) 0.50 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 145 

N° Ladrillos puestos Und. 145 

Avance (%) 100% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.16465 m3 
 

Fuente: Elaboración propia 2015 
 

Construcción del Muro 06 (MR) del día 05 de Noviembre del 2015 
 

TABLA N° 15. Datos de muro 06 

Elemento MR 

Ancho (m) 7.20 

Alto (m) 1.00 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 280 

N° Ladrillos puestos Und. 280 

Avance (%) 100% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.3204 m3 
 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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Construcción del Muro 07 (MR) del día 05 de Noviembre del 2015 
 

TABLA N° 16. Datos de muro 07 

Elemento MR 

Ancho (m) 5.15 

Alto (m) 1.00 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 210 

N° Ladrillos puestos Und. 189 

Avance (%) 90% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.22918 m3 
 

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Construcción del Muro 08 (MR) del día 05 de Noviembre del 2015 
 

TABLA N° 17. Datos de muro 08 

Elemento MR 

Ancho (m) 5.15 

Alto (m) 0.10 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 21 

N° Ladrillos puestos Und. 21 

Avance (%) 100% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.02292 m3 
 

Fuente: Elaboración propia 2015 
 

Construcción del Murete 02 (MU) del día 05 de Noviembre del 2015 
 

TABLA N° 18. Datos de murete 02 

Elemento MU 

Ancho (m) 2.95 

Alto (m) 1.00 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 120 

N° Ladrillos puestos Und. 48 

Avance (%) 40% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.13128 m3 
 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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Construcción del Muro Fachada 02 (MF) del día 06 de Noviembre del 2015 

 

TABLA N° 19. Datos de muro fachada 02 

Elemento MR 

Ancho (m) 12.00 

Alto (m) 1.00 

Espesor de Junta (m) 0.025 

Cant. Ladrillos Und. 470 

N° Ladrillos puestos Und. 470 

Avance (%) 100% 

Volumen de Mezcla (Vm) 0.534 m3 
 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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 TABLA N° 20. Rendimiento de muros con la mano de obra tradicional en la construcción de muros de albañilería, ejecutado en 
todas las jornadas de trabajo 

 

RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA TRADICIONAL 

Fecha 

METRADO PROGRAMADO METRADO EJECUTADO 

Elemento Ladrillos/Fila 
# 

Filas 
Cant. 

Ladrillos 
b(m) h(m) m2 

Uso del 
Escaniplo 

Cuadrilla Hora Duración 
Medida 
(min) 

Filas 
Puestas 

Ladrillos 
Puestos 

Avance 
% 

Duración 
Proy. Ladrillos / 

Hr 

Rend. 

Operario Oficial Peón Inicio Final Min Hora m2/Hr 

30-oct MF 47 10 470 12.00 1.00 12.00 NO 2 0 1 08:52 11:25 153 10 470 100.00% 153 2.55 184.31 4.706 

30-oct MR 39 10 390 9.60 1.00 9.60 NO 2 0 1 11:33 12:08 35 2 78 20.00% 35 0.58 133.71 3.291 

30-oct MR 29 10 290 7.40 1.00 7.40 NO 2 0 1 12:08 12:22 14 1 29 10.00% 14 0.23 124.29 3.171 

04-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 NO 2 0 1 09:30 10:32 62 10 120 100.00% 62 1.03 116.13 2.855 

05-nov MR 28 10 280 7.20 1.00 7.20 NO 2 0 1 10:01 11:46 106 10 280 100.00% 106 1.77 158.49 4.075 

05-nov MR 21 10 210 5.15 1.00 5.15 NO 2 0 1 12:03 13:02 59 9 189 90.00% 59 0.98 192.20 4.714 

05-nov MR 21 1 21 5.15 0.10 0.52 NO 2 0 1 14:15 14:21 6 1 21 100.00% 6 0.10 210.00 5.150 

                    
Promedio 3.995 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 1 podemos observar que el rendimiento del muro con la mano de obra 

tradicional en la partida de construcción de muros de albañilería con ladrillo de arcilla 

corriente en aparejo de soga está entre los valores de 2.85 m2/hr y 5.150 m2/hr, podemos 

observar que la variación va de acuerdo a la longitud del muro, en la Tabla N° 20 

observamos que la longitud del MU es menor de 4m y los demás muros son mayores a 

4m, por lo que la mano de obra tiene un retraso al tener que aplomar y nivelar cada fila 

siendo pequeño el tramo, toma más tiempo en aplomar que en la misma colocación del 

ladrillo. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 2 podemos observar que la cantidad de ladrillos por hora con mano de 

obra tradicional, en la partida de construcción de muros de albañilería con ladrillo de 

arcilla corriente en aparejo de soga está entre los valores de los 116.13 ladrillos/hr y 210 

ladrillos/hr, podemos observar también, que la variación es la misma que para el 

rendimiento y varía de acuerdo a la longitud del muro, en la Tabla N° 20 observamos que 

la longitud del MU es menor de 4m y los demás muros son mayores a 4m. 

 

 

 

 

 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

MF MR MR MU MR MR MR

184.31

133.71

124.29
116.13

158.49

192.20

210.00

N
°

d
e
 L

a
d

ri
ll

o
s
 p

o
r 

h
o

ra

Tipo de Muro

GRÁFICO N° 2.  RENDIMIENTO DEL MURO (Ladrillos/hr) 
CON LA MANO DE OBRA TRADICIONAL

Leyenda 
 

MR: Muro 

MU: Murete 

MF: Muro Fachada 



 

USO DEL ESCANIPLO COMPARADO CON LA MANO DE OBRA 
TRADICIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA, EN 

UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA URB. COLINAS VICTORIA DEL 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA 

 
 

Bach. Hernández Román José Juan Junior 68 

 

TABLA N° 21. Rendimiento de muros con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería, ejecutado en todas las 
jornadas de trabajo 

 

RENDIMIENTO CON USO DEL ESCANIPLO 

Fecha 

METRADO PROGRAMADO METRADO EJECUTADO 

Elemento 
Ladrillos/

Fila 
# 

Filas 
Cant. 

Ladrillos 
b(m) h(m) m2 

Uso del 
Escaniplo 

Cuadrilla Hora Duración 
Medida 
(min) 

Filas 
Puestas 

Ladrillos 
Puestos 

Avance 
% 

Duración 
Proy. Ladrillos / 

Hr 

Rendimiento 

Operario Oficial Peón Inicio Final Min Hora m2/Hr 

31-oct MR 39 8 312 9.60 0.80 7.68 SI 2 0 1 
08:5

7 
10:3

2 
95 8 312 100.00% 95 1.58 197.05 4.851 

31-oct MR 29 9 261 7.40 0.90 6.66 SI 2 0 1 
10:4

6 
11:1

2 
26 4 116 44.44% 26 0.43 267.69 6.831 

05-nov MR 29 5 145 7.40 0.50 3.70 SI 2 0 1 
08:5

7 
09:3

3 
36 5 145 100.00% 36 0.60 241.67 6.167 

05-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 SI 2 0 1 
15:0

0 
15:2

1 
21 4 48 40.00% 21 0.35 137.14 3.371 

06-nov MF 47 10 470 12.0 1.00 
12.0

0 
SI 2 0 1 

10:0
8 

12:2
4 

136 10 470 100.00% 
13
6 

2.27 207.35 5.294 

                    
Promedio 5.303 

  

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 3 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

con el uso del escaniplo en la partida de construcción de muros de albañilería con ladrillo 

de arcilla corriente en aparejo de soga se encuentra entre los valores de 3.371 m2/hr y 

6.831 m2/hr, podemos observar también, que la variación va de acuerdo a la longitud del 

muro, en la Tabla N° 21 observamos que la longitud del MU es menor de 4m y los demás 

muros son mayores a 4m, por lo que la mano de obra tiene un retraso al tener que 

instalar el escaniplo nivelarlo y aplomarlo siendo pequeño el tramo. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 4 podemos observar que la cantidad de ladrillos por hora con el uso del 

escaniplo en la partida de construcción de muros de albañilería con ladrillo de arcilla 

corriente en aparejo de soga se encuentra entre los valores de 137.14 ladrillos/hr y 

267.69 ladrillos/hr, podemos observar también, que la variación es igual que en el 

rendimiento y va de acuerdo a la longitud del muro, en la Tabla N° 21 observamos que la 

longitud del MU es menor de 4m y los demás muros son mayores a 4m, por lo que la 

mano de obra tiene un retraso al tener que instalar el escaniplo aplomar y nivelar siendo 

pequeño el tramo. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 5 podemos observar que el rendimiento del muro con el uso del 

escaniplo en la construcción de muros de albañilería es 5.303 m2/hr y el rendimiento del 

muro con la mano de obra tradicional en la construcción de muros de albañilería es de 

3.995 m2/hr, aplicando una simple división tomando que la MO tradicional es el 100%, 

obtenemos que el rendimiento del muro con el uso del escaniplo es 32.74% mayor. 
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TABLA N° 22. Rendimiento de muros con la mano de obra tradicional en la construcción de muros de albañilería, con 01 operario y 
0.5 peón ejecutado en todas las jornadas de trabajo 

 

RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA TRADICIONAL 

Fecha 

METRADO PROGRAMADO METRADO EJECUTADO 

Elemento Ladrillos/Fila 
# 

Filas 
Cant. 

Ladrillos 
b(m) h(m) m2 

Uso del 
Escaniplo 

Cuadrilla Hora 
Duración 
Medida 
(min) 

Filas 
Puestas 

Ladrillos 
Puestos 

Avance 
% 

Duración 
Proy. 

Ladrillos 
/ Hr 

Rendimiento 
Ladrillos 

/ día, 
Para 01 

Operario 
y 0.5 
Peón 

Operario Oficial Peón Inicio Final Min Hora m2/Hr 

30-oct MF 48 10 480 12.00 1.00 12.00 NO 2 0 1 08:52 11:25 153 10 480 100.00% 153 2.55 94.12 2.353 376.47 

30-oct MR 39 10 390 9.60 1.00 9.60 NO 2 0 1 11:33 12:08 35 2 78 20.00% 35 0.58 66.86 1.646 267.43 

30-oct MR 29 10 290 7.40 1.00 7.40 NO 2 0 1 12:08 12:22 14 1 29 10.00% 14 0.23 62.14 1.586 248.57 

04-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 NO 2 0 1 09:30 10:32 62 10 120 100.00% 62 1.03 58.06 1.427 232.26 

05-nov MR 28 10 280 7.20 1.00 7.20 NO 2 0 1 10:01 11:46 106 10 280 100.00% 106 1.77 79.25 2.038 316.98 

05-nov MR 21 10 210 5.15 1.00 5.15 NO 2 0 1 12:03 13:02 59 9 189 90.00% 59 0.98 96.10 2.357 384.41 

05-nov MR 21 1 21 5.15 0.10 0.52 NO 2 0 1 14:15 14:21 6 1 21 100.00% 6 0.10 105.00 2.575 420.00 

                    Prom. 1.997 320.87 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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TABLA N° 23. Rendimiento en la construcción de muros de albañilería en aparejo 
de soga, de CAPECO para la provincia de Lima y Callao 

 

RENDIMIENTO DE LA CAPECO PARA LIMA Y CALLAO 

Ladrillo K.K. de arcilla o calcáreo, mezcla 
1:5 

Und. 
Rend. 
(8h) 

Cuadrilla 

Operario Oficial Peón 

Muro de 
Soga 

Muros de albañilería de 
menos de 2 m de longitud 

pza 280 1 - 0.5 

Muros de albañilería 2 a 4 m 
de longitud 

pza 320 1 - 0.5 

Muros albañilería de más de 
4m de longitud 

pza 350 1 - 0.5 

 

Fuente: CAPECO, 2003 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 6 podemos observar que el rendimiento del muro con mano de obra 

tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 376.47 

Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional, en la construcción de 

muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 

más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 

que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Cajamarca para 

el muro fachada 01 es de 7.56% mayor. Obtenemos un valor mayor que el de CAPECO, 

se debe a que es el primer trabajo del día por lo que el personal está fresco y rendirá 

más. 
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GRÁFICO N° 6.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO FACHADA 01
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 7 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 267.43 

Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional, en la construcción de 

muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 

más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 

que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Lima y Callao 

para el muro 01 es de 23.59% mayor. El rendimiento bajó drásticamente en el segundo 

muro, se debe según la Tabla N° 22 el trabajo fue hecho entre las 11:33 y 12:08 horas 

donde hace mucho sol, y el personal se agotará más rápido y no tiene el mismo 

rendimiento. 
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GRÁFICO N° 7.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO 01
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 8 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 248.57 

Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional, en la construcción de 

muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 

más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 

que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Lima y Callao 

para el muro 02 es de 28.98% mayor. El rendimiento bajó drásticamente en el tercer 

muro, se debe según la Tabla N° 22 el trabajo fue hecho entre las 12:08 y 12:22 horas 

donde hace mucho sol y el operario trabaja lentamente. 
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GRÁFICO N° 8.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO 02
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 9 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 232.26 

Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional, en la construcción de 

muros de albañilería de CAPECO es de 320 Ladrillos/día, este valor es para muros entre 

2 y 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando que 

la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Lima y Callao para el 

murete 01 es de 27.42% mayor. El rendimiento es bajo debido a que el muro es de corta 

longitud según la Tabla N° 22, el murete es de 2.95 metros por lo que el operario demora 

más de lo normal ya que se tuvo que aplomar en ambos extremos del muro en cada 

hilada y al ser un tramo corto consumió más tiempo. 
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GRÁFICO N° 9.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURETE 01
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 10 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 316.98 

Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional, en la construcción de 

muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 

más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 

que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Lima y Callao 

para el muro 03 es de 9.43% mayor. Por lo general la mano de obra en Lima y Callao es 

más experimentada y no toma tanto tiempo de descanso como en Cajamarca, por lo que 

el rendimiento es bajo. 
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GRÁFICO N° 10.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO 03
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 11 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 384.41 

Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción de muros 

de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de más de 4 

metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando que la 

M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Cajamarca para el muro 

04 es de 9.83% mayor. El rendimiento es mayor debido a que según la Tabla N° 22 el 

muro fue construido entre las 12:03 y 13:02 horas; la hora de almuerzo de la mano de 

obra es a las 13 horas; por lo que demuestra que el estado de ánimo de la mano de obra 

influye en el rendimiento. 
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GRÁFICO N° 11.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO 04
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 12 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

tradicional en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 420 

Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción de muros 

de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de más de 4 

metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando que la 

M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Cajamarca para el muro 

05 es 20.00% mayor. El rendimiento es mayor debido a que según la Tabla N° 22 el muro 

04 es la fila faltante en el muro 03 que por el descanso de la mano de obra falto construir, 

y al ser una sola fila el operario procura acabar rápido.  
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GRÁFICO N° 12.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. REAL Y DE CAPECO DEL MURO 05
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TABLA N° 24. Rendimiento de muros con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería, con 01 operario y 0.5 peón 
ejecutado en todas la jornadas de trabajo 

 

RENDIMIENTO CON USO DEL ESCANIPLO 

Fecha 

METRADO PROGRAMADO METRADO EJECUTADO 

Elemento Ladrillos/Fila 
# 

Filas 
Cant. 

Ladrillos 
b(m) h(m) m2 

Uso del 
Escaniplo 

Cuadrilla Hora 
Duración 
Medida 
(min) 

Filas 
Puestas 

Ladrillos 
Puestos 

Avance 
% 

Duración 
Proy. 

Ladrillos 
/ Hr 

Rendimiento 
Ladrillos / 
día, Para 

01 
Operario y 
0.5 Peón 

Operario Oficial Peón Inicio Final Min Hora m2/Hr 

31-oct MR 39 8 312 9.60 0.80 7.68 SI 2 0 1 08:57 10:32 95 8 312 100.00% 95 1.58 98.53 2.425 394.11 

31-oct MR 29 9 261 7.40 0.90 6.66 SI 2 0 1 10:46 11:12 26 4 116 44.44% 26 0.43 133.85 3.415 535.38 

05-nov MR 29 5 145 7.40 0.50 3.70 SI 2 0 1 08:57 09:33 36 5 145 100.00% 36 0.60 120.83 3.083 483.33 

05-nov MU 12 10 120 2.95 1.00 2.95 SI 2 0 1 15:00 15:21 21 4 48 40.00% 21 0.35 68.57 1.686 274.29 

06-nov MF 47 10 470 12.00 1.00 12.00 SI 2 0 1 10:08 12:24 136 10 470 100.00% 136 2.27 103.68 2.647 414.71 

                    Prom. 2.651 420.36 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 13 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 

394.11 Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción 

de muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 

más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 

que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento con el uso del 

escaniplo en Cajamarca para el muro 06 es de 12.60% mayor que de CAPECO. El 

rendimiento es mayor debido a que el escaniplo elimina el paso de aplomar y nivelar, 

únicamente se cambió el cordel y se colocó el ladrillo, por lo que el rendimiento aumenta 

al no tener que verificar el muro en cada hilada.  
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GRÁFICO N° 13.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. CON EL USO DEL ESCANIPLO Y DE CAPECO 

DEL MURO 06
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 14 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 

535.38 Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción 

de muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 

más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 

que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento con el uso del 

escaniplo en Cajamarca para el muro 07 es de 52.97% mayor que de CAPECO. El 

rendimiento es mayor debido a que el operario adquiere destreza con el uso del 

escaniplo, además que el escaniplo elimina el aplome y la nivelación del muro. 
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GRÁFICO N° 14.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. CON EL USO DEL ESCANIPLO Y DE CAPECO 

DEL MURO 07
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 15 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 

483.33 Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción 

de muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 

más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 

que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento con el uso del 

escaniplo en Cajamarca para el muro 08 es de 38.10% mayor que de CAPECO.  
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GRÁFICO N° 15.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. CON EL USO DEL ESCANIPLO Y DE CAPECO 

DEL MURO 08
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 16 podemos observar que el rendimiento de muros con la mano de obra 

con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 

274.29 Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción 

de muros de albañilería de CAPECO es de 320 Ladrillos/día, este valor es para muros 

entre 2 y 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 

que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento en Lima y Callao 

para el murete 02 es de 14.29% mayor que el de Cajamarca con el uso del escaniplo. El 

rendimiento baja debido a que según la Tabla N°23 el murete es de 2.95 metros de 

longitud, por lo que posicionar el escaniplo en ambos lados, aplomarlo y nivelarlo ocupa 

más tiempo obteniéndose menor rendimiento. 
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GRÁFICO N° 16.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. CON EL USO DEL ESCANIPLO Y LA CAPECO 

DEL MURETE 02
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Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En el Gráfico N° 17 podemos observar que el rendimiento de muro con la mano de obra 

con el uso del escaniplo en la construcción de muros de albañilería en Cajamarca es de 

414.71 Ladrillos/día y el rendimiento con la mano de obra tradicional en la construcción 

de muros de albañilería de CAPECO es de 350 Ladrillos/día, este valor es para muros de 

más de 4 metros de longitud en aparejo de soga, aplicando una simple división tomando 

que la M.O. de CAPECO es el 100%, obtenemos que el rendimiento con el uso del 

escaniplo en Cajamarca para el muro fachada 02 es de 18.49% mayor que de CAPECO.  
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GRÁFICO N° 17.  COMPARACIÓN DE N° DE LADRILLOS POR 
DÍA DE LA MO. CON EL USO DEL ESCANIPLO Y DE CAPECO 

DEL MURO FACHADA 02
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

 

Los rendimientos de muros con el uso del escaniplo y la mano de obra tradicional 

obtenidos en el estudio de campo son los valores calculados de los metros cuadrados de 

muro construidos entre el tiempo utilizado en la construcción de los mismos.  

 

Según los antecedentes, los autores (Orihuela & Orihuela, 2009), nos brinda un valor de 

rendimiento con el uso del escaniplo utilizando una cuadrilla de 1 operario y 0.3 peón de 

600 ladrillos/día, en la presente investigación obtenemos un valor máximo de 535.38 

ladrillos/día con una cuadrilla de 1 operario y 0.5 peón por lo que obtenemos que es 

menor en un 10.77%, esto se debe a que la cuadrilla utilizada en los antecedente es para 

Lima y Callao siendo está más experimentada, es decir, el 10.77% es la variación de la 

destreza de la mano de obra al usar el escaniplo. 

 

El rendimiento de muros con la mano de obra tradicional y con uso del escaniplo en la 

construcción de muros de albañilería varía de acuerdo a la calidad de trabajo realizado, 

tipo de unidad de albañilería, forma de muros, tipo de aparejo y condiciones climáticas, 

por lo que obtenemos diferentes valores. El rendimiento de muro con la mano de obra 

tradicional según el Gráfico N° 5 se obtuvo 3.995 m2/hr y el rendimiento del muro con el 

uso del escaniplo se obtuvo 5.303 m2/hr, obteniéndose que el rendimiento de muros con 

el uso del escaniplo es un 32.74% mayor que el rendimiento de muro con la mano de 

obra tradicional.  

 

Para determinar el tiempo de construcción de muros de albañilería con el uso de un 

escaniplo en la vivienda multifamiliar de la Urb. Colinas Victoria distrito de Los Baños del 

Inca – Cajamarca, se tuvo en consideración el tiempo utilizado en la colocación del 

escaniplo y su adecuado manejo, además se observó que la destreza de la mano de obra 

iba mejorando mientras más utilizaban la herramienta.  

 

Según la Tabla N° 21 se obtuvo que el mayor tiempo utilizado en la construcción de 

muros de albañilería con el uso del escaniplo fue de 136 minutos, mientras que el mayor 

tiempo utilizado en la construcción de muros de albañilería con mano de obra tradicional 

según la Tabla N° 20 fue de 156 minutos, ambos tiempo son del muro fachada n° 1 y n° 2 

respectivamente, estos muros tienen el mismo ancho y altura. Por lo que obtenemos que 

el uso del escaniplo optimiza tiempos en un 14.71%. 
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Según la Tabla N° 22 los resultados obtenidos de rendimiento de muros con la mano de 

obra tradicional en la construcción de muros de albañilería en gran parte son inferiores a 

los proporcionados por CAPECO para la ciudad de Lima y Callao. Por lo tanto, estos 

valores están alejados de nuestra realidad y no nos permiten una formulación razonable 

de los análisis de precios unitarios. 

 

En el Gráfico N° 6 obtenemos que el rendimiento de muro con mano de obra tradicional 

en Cajamarca es de 376.57 ladrillos/día y CAPECO nos brinda que para muros de soga 

mayores de 4 metros es de 350 ladrillos/día, donde obtenemos que el rendimiento de 

muros en Cajamarca es 7.56% mayor, se obtuvo un valor mayor al de CAPECO debido a 

que es el primer trabajo de la jornada por lo que la mano de obra está fresca y por ende 

rindieron más.  

 

En el Gráfico N° 7 obtenemos que el rendimiento de muros con mano de obra  tradicional 

en Cajamarca es de 267.43 ladrillos/día y CAPECO nos brinda que para muros de soga 

mayores de 4 metros es de 350 ladrillos/día, donde obtenemos que el rendimiento de 

muros de CAPECO es 23.59% mayor, se obtuvo un valor menor al de CAPECO debido a 

que por lo general la mano de obra en Lima y Callao es más experimentada y no toma 

tanto tiempo de descanso como en Cajamarca, por lo que el rendimiento es bajo.  

 

Comparando el rendimiento promedio de rendimiento con el uso del escaniplo obtenido 

en la Tabla N° 24 que es de 2.651 m2/hr, con la tesis profesional de (Rojas Montoya, 

2014) donde obtiene que para muros de ladrillo de arcilla en aparejo de soga para la 

mano de obra tradicional, obtiene un rendimiento de 1.11 m2/hr para Cajamarca, 

obteniéndose que el uso del escaniplo aumenta en 41.87 % el rendimiento. 

 

Es importante considerar que en las regiones de nuestro país se brinde una atención a 

los rendimientos en la construcción, debido a que en la planificación de cualquier 

proyecto deben estar bien definidos y no se tome únicamente como referencia a 

CAPECO. 

 

Considerar la información referente al rendimiento de mano de obra con el uso del 

escaniplo como preliminar ya que no se puede generalizar, en la construcción de muros 

de albañilería en los distritos de Los Baños del Inca y Cajamarca, como consecuencia de 

la presente investigación al realizar análisis de costos y presupuestos y la programación 

de obra.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha verificado la validez de la hipótesis formulada y se cumplió con el objetivo 

planteado de la investigación. 

 

2. Se comparó la mano de obra tradicional con la mano de obra haciendo uso del 

escaniplo en la construcción de muros de albañilería en aparejo de soga, en una 

vivienda multifamiliar de la urbanización Colinas Victoria del distrito de Los Baños del 

Inca – Cajamarca, en donde se obtuvo que el uso del escaniplo aumenta en 32.74% 

el rendimiento del muro. 

 

3. Se determinó el tiempo de construcción de muros de albañilería en aparejo de soga 

con el uso del escaniplo según la Tabla N° 20 para el muro 06: 95 minutos, muro 07: 

26 minutos, muro 08: 36 minutos, murete 02: 21 minutos, muro Fachada 02: 136 

minutos, estos tiempos varían según la dimensión del muro. 

 
4. El rendimiento promedio del muro con la mano de obra tradicional según la Tabla N° 

20 para los muros de albañilería construidos es de 3.995 m2/hr. 

 

5. El rendimiento promedio del muro con el uso del escaniplo según la Tabla N° 21 para 

los muros de albañilería construidos es de 5.303 m2/hr. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda para una futura investigación tomar la muestra en dos construcciones 

y realizar el trabajo en dos frentes comparando 2 tipos de cuadrillas determinando la 

influencia de cada cuadrilla en el rendimiento. 

 

2. Se recomienda para una futura investigación se consideren los factores cualitativos 

en el rendimiento tales como: Clima laboral, condiciones climáticas, capacitación, 

inicio y fin de jornada de trabajo, factores que permitirán aumentar el rendimiento en 

la construcción de muros de albañilería. 

 
3. Los rendimientos del muro arrojaron valores dispersos, en gran parte debido al uso 

de una unidad de albañilería artesanal, por lo cual se recomienda que para aumentar 

el rendimiento de muros de albañilería con el uso del escaniplo, se utilice un ladrillo 

industrial, ya que al tener las dimensiones iguales obtendremos uniformidad en el 

espesor de junta de mortero en la construcción del muro de albañilería con el uso del 

escaniplo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: Cálculo de Volumen de Mezcla 

 
Cálculo de volumen de mezcla de mortero para los muros de albañilería. 

 

Cantidad de ladrillos por M2 
Aparejo de 

Soga 
          
 

  
 

        

          

  
 

      

CL = cantidad de ladrillos por m2 
 L = longitud de ladrillo (m)   

Jh = espesor junta horizontal (m)   

H = 
altura del ladrillo 
(m)     

Jv = espesor junta vertical (m)   

          

          

  CL = 38.0952     

  CL = 38 Und.   

  En un metro cuadrado de muro 

          
Volumen de Mezcla por 
m3/m2  

Aparejo de 
Soga 

 

  
 

    

  

  

          

Vmo = volumen de mortero (m3/m2) 

Vmu = volumen de muro (m3/m2)   

Vla = volumen de ladrillos (m3/m2) 

          

  Vmo = 0.0445 m3/m2   

  En un metro cuadrado de muro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐶𝐿 =  
1

(𝐿 + 𝐽ℎ) ∗ (𝐻 + 𝐽𝑣)
 

𝑉𝑚𝑜 = 𝑉𝑚𝑢 − 𝑉𝑙𝑎 

……. (Formula N° 1) 

……. (Formula N° 2) 
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1. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro Fachada 01 
 
Metros Cuadrados del MF 01 = Ancho x Altura = 12.00m * 1.00m = 12 m2 
 
Vtotal = 12 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.534 m3 
 
 

2. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 01 
 
Metros Cuadrados del MR 01 = Ancho x Altura = 9.60m * 1.00m = 9.60 m2 
 
Vtotal = 9.60 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.4272 m3 
 
 

3. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 02 
 
Metros Cuadrados del MR 02 = Ancho x Altura = 7.40m * 1.00m = 7.40 m2 
 
Vtotal = 7.40 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.3293 m3 
 
 

4. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 03 
 
Metros Cuadrados del MR 03 = Ancho x Altura = 9.60m * 0.80m = 7.68 m2 
 
Vtotal = 7.68 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.3418 m3 
 
 

5. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 04 
 
Metros Cuadrados del MR 04 = Ancho x Altura = 7.40m * 0.90m = 6.66 m2 
 
Vtotal = 6.66 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.2964 m3 
 
 

6. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 05 
 
Metros Cuadrados del MR 05 = Ancho x Altura = 2.95m * 1.00m = 2.95 m2 
 
Vtotal = 2.95 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.1313 m3 
 
 

7. Cálculo de Volumen de mezcla para el Murete 01 
 
Metros Cuadrados del MU 01 = Ancho x Altura = 2.95m * 1.00m = 2.95 m2 
 
Vtotal = 2.95 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.1313 m3 
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8. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 06 
 
Metros Cuadrados del MR 06 = Ancho x Altura = 7.40m * 0.50m = 3.70 m2 

 
Vtotal = 3.70 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.1647 m3 
 
 

9. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 07 
 
Metros Cuadrados del MR 07 = Ancho x Altura = 7.20m * 1.00m = 7.20 m2 
 
Vtotal = 7.20 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.3204 m3 
 
 

10. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 08 
 
Metros Cuadrados del MR 04 = Ancho x Altura = 5.15m * 1.00m = 5.15 m2 
 
Vtotal = 5.15 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.2292 m3 
 
 

11. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro 09 
 
Metros Cuadrados del MR 05 = Ancho x Altura = 5.15m * 0.10m = 0.515 m2 
 
Vtotal = 0.515 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.0229 m3 
 
 

12. Cálculo de Volumen de mezcla para el Murete 02 
 
Metros Cuadrados del MR 05 = Ancho x Altura = 2.95m * 1.00m = 2.95 m2 
 
Vtotal = 2.95 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.1313 m3 
 
 

13. Cálculo de Volumen de mezcla para el Muro Fachada 02 
 
Metros Cuadrados del MF 02 = Ancho x Altura = 12.00m * 1.00m = 12.00 m2 
 
Vtotal = 12.00 m2 * 0.0445 m3/m2 = 0.534 m3 
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ANEXO N° 2: Panel Fotográfico 

 

FOTOGRAFÍA N° 12: Colocación del emplantillado con la mano de obra tradicional.  

  

FOTOGRAFÍA N° 13: Toma de datos. 
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FOTOGRAFÍA N° 14: Colocación de la unidad de albañilería. 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 15: Muro en 8va fila con mano de obra tradicional. 
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FOTOGRAFÍA N° 16: Construcción del Muro de albañilería sin uso del escaniplo. 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 17: Escaniplo correctamente ubicado y aplomado. 
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FOTOGRAFÍA N° 18: Construcción del muro de albañilería usando el Escaniplo. 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 19: Muro construido hasta las 8va fila con uso del escaniplo. 
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FOTOGRAFÍA N° 20: Preparación de la mezcla de mortero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 21: Muro construido hasta la 9na fila con el uso del escaniplo. 
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FOTOGRAFÍA N° 22: Construcción del muro de albañilería sin uso del escaniplo. 

 

FOTOGRAFÍA N° 23: Muro de albañilería construido hasta la 7ma fila. 
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FOTOGRAFÍA N° 24: Emplantillado del muro sin el uso del escaniplo. 

 

FOTOGRAFÍA N° 25: Muro de albañilería construido hasta la 8va fila. 
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FOTOGRAFÍA N° 26: Construcción de murete de albañilería usando el escaniplo. 

 

FOTOGRAFÍA N° 27: Ubicación del escaniplo y su respectivo aplomado. 
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FOTOGRAFÍA N° 28: Construcción de muro de albañilería con uso del escaniplo. 

 

FOTOGRAFÍA N° 29: Muro construido hasta la 8va fila con uso del escaniplo 
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FOTOGRAFÍA N° 30: Muro Fachada de albañilería construido hasta la 9na fila. 

 

FOTOGRAFÍA N° 31: Cuadrilla de trabajo. 
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ANEXO N° 3: Datos de obtenidos de la muestra 
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ANEXO N° 4: Plano de Arquitectura de la edificación 

 

 

 


