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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto se ha desarrollado en el Caserío de Chamcas, perteneciente al 

Distrito de la Encañada, Provincia y Región de Cajamarca, durante el año 2020. El 

proyecto ha servido para mejorar los terrenos de cultivo de familias rurales, realizando 

el mejoramiento de sus suelos agrícolas, para lo cual se ha realizado la construcción de 

diversas estructuras de concreto, así como el tendido e instalación de tubería PVC y 

HDPE. En nuestro cargo de asistente de residente y de asistente de supervisión nos ha 

servido para volcar todos los conocimientos adquiridos durante nuestra formación 

profesional en la Universidad. Para la ejecución práctica de los trabajos en campo 

hemos aplicado los conocimientos obtenidos en los diferentes cursos como son: 

Mecánica de Fluidos, Hidráulica de Canales y Tuberías, Concreto Armado, entre otros. 

Se ha realizado la instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión, 

mejorando de esta manera la calidad de vida de 106 familias de agricultores 

pertenecientes al caserío de Chamcas, e involucrando también el mejoramiento de 80 

hectáreas de suelo agrícola. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción de la Empresa 

1.1.1. Razón Social: 

Nombre Comercial; “Walma Ingenieros E.I.R.L.” 

RUC: 20600723872 

Representante Legal: Walter Edgar Marín Honores 

1.1.2. Rubro: 

Dentro de las principales actividades a las que se dedica se encuentra la Elaboración 

de Expedientes Técnicos, ejecución de obras civiles y venta e instalación de Geosintéticos. 

1.1.3. Ubicación / Dirección: 

Jirón Puno N° 249, barrio Chontapaccha – Cajamarca 

1.1.4. Reseña Histórica de Walma 

La Empresa Walma, es una entidad privada relativamente joven, es una entidad 

privada, la cual ha sido fundada el año 2015 con sede en la ciudad de Cajamarca, pero tiene 

registro de inicio de sus actividades a finales del 2018. 

Los trabajos que realiza se enmarcan generalmente dentro de la Región Cajamarca, 

tanto para entidades privadas como para entidades estatales.  

1.1.5. Misión 

En Walma Ingenieros, trabajamos cada día para brindar a nuestros clientes el mejor 

servicio de construcción, acompañados de nuestros profesionales con todas las herramientas 

necesarias para realizar un trabajo seguro y de calidad. Buscamos convertirnos en la primera 

opción de los clientes y ser el ejemplo de calidad de vida en el trabajo con los mejores 

esfuerzos. 
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1.1.6. Visión 

Walma Ingenieros, aspira a un futuro en el que todos nuestros clientes, accionistas y 

trabajadores estén contentos de ser parte de nuestro equipo de trabajo, retribuyéndoles todo el 

esfuerzo y confianza depositados en la empresa; así mismo la Empresa aspira en convertirse 

una de las mejores del Norte de nuestro país. 

1.1.7. Estrategias 

Una de nuestras mayores ventajas competitivas frente al resto de competidores es el 

bajo costo en el cobro por elaboración de expedientes técnicos y ejecución de pequeños 

proyectos (a personas particulares); así como en la optimización de recursos al momento de 

plantear y ejecutar un proyecto. 

1.1.8. FODA 

Fortalezas 

- Amplia experiencia en la elaboración de expedientes técnicos relacionados con el recurso 

agua. 

- Experiencia extensa en la ejecución de obras de riego tecnificado, aguas potables, canales 

de irrigación, entre otras relacionadas al recurso agua. 

- Contamos con profesionales con más de 20 años de experiencia. 

- Planteamos una tecnología poco conocida y/o difundida en cuanto a la instalación de 

sistemas de riego por aspersión en ladera, la cual se adecua muy bien a las condiciones de 

la sierra. 

Oportunidades 

- La sierra del Perú, así como la sierra de la Región Cajamarca presentan un gran potencial 

para realizar la instalación de sistemas de riego tecnificado, los cuales se encuentran 

desatendidos por el estado. 
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- Existen muy pocas empresas especializadas en la implementación de sistemas de riego 

tecnificado, presurizados por gravedad, en la sierra del Perú. 

- Existe una necesidad inmediata de cubrir y/o satisfacer la falta de atención a los 

agricultores, referente a riego tecnificado. 

Debilidades 

- Se cuenta con un local pequeño para la atención de nuestros clientes. 

- Existen empresas no locales que disponen de amplios locales para la atención de sus 

clientes. 

- En algunas oportunidades no se dispone del personal necesario para la realización de 

algunos proyectos. 

- Falta mayor difusión en los medios escritos y/o televisivos referentes a los trabajos que 

realizamos, así como lo referido a la venta de geosintéticos. 

Amenazas 

- En los últimos años están apareciendo nuevas empresas dedicadas al igual que nosotros a 

la elaboración de proyectos relacionados con el recurso al agua. 

- Algunos de los clientes optan por contratar empresas nuevas, aparentemente sin 

experiencia, pero con mucha difusión referente a los trabajos que realizan 

1.1.9. Referencia sobre los trabajos realizados por la Empresa 

La Empresa Walma, viene realizando actividades desde el año 2018 hasta la fecha, 

participando en la elaboración de Expedientes Técnicos, en la ejecución de obras de 

Infraestructura como aguas potables, riegos tecnificados, así como también en la 

comercialización e instalación de Geosintéticos. 
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Figura 1  

Construcción de cámaras de carga en caserío Río Grande 

 

 

Figura 2  

Instalación de geomembrana en reservorio, distrito de San Pablo 
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1.1.10. Personal y Estructura Orgánica de la Empresa 

Como se trata de una Empresa relativamente nueva, presenta una estructura básica, la 

cual está dividida en tres áreas, el marketing, área de estudios y proyectos y finalmente el área 

de geosintéticos. 

Organigrama 

Figura 3   

         Organigrama Walma Ingenieros 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

(AERYD, 2017) En los próximos años está previsto que se produzca una revolución 

en la agricultura de regadío a nivel mundial, incrementándose la superficie de regadío, 

realizándose nuevas infraestructuras para riego, instalándose nuevos sistemas de riego que 

conlleven el aumento de la eficiencia del riego y en muchas zonas regables se producirá un 

cambio del tipo de cultivos. 

(Víctor Villalobos Arámbula, 2017)  En su libro titulado El Agua para la Agricultura 

de las Américas, indica:  Desde la antigüedad, el riego ha sido un factor importante en el 

crecimiento de la agricultura y la producción de alimentos. El sector agrícola de regadío 

GERENTE GENERAL 

Walter Marín Honores 
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Saul Castro Hernández 

AREA DE MARKETING 

Patricia Rivera Castañeda 
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Javier Huaripata Ocas 
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creció significativamente entre 1800 y 1990. En el siglo XIX se sextuplicó y en 1990 casi se 

quintuplicó. La mayoría de los sitios de riego estaban ubicados en países en desarrollo, siendo 

los más importantes China, India y Pakistán, donde se concentraba el 5% del riego mundial. 

Entre 1900 y 1960, la tasa de crecimiento de la tierra irrigada fue del uno por ciento anual, y 

luego se aceleró, alcanzando el 2,3 por ciento anual entre 1972 y 1975. Sin embargo, este 

crecimiento comenzó a ralentizarse paulatinamente, manteniéndose por debajo del uno por 

ciento en los años siguientes. La disminución en la expansión del área regada junto con el 

aumento en la estructura de la población resultó en una marcada disminución del área regada 

per cápita.  

(V., 2017) En su libro titulado Fundamentos de Ingeniería de Riegos, hace mención a 

lo siguiente: Al diseñar un sistema de riego, se deben considerar las pérdidas para asegurar un 

suministro de agua adecuado y oportuno para el riego de cultivos.  

(Chonillo, 2021), En su trabajo de tesis Diseño de un sistema de riego por aspersión, 

menciona lo siguiente sobre el sistema de riego por aspersión: El riego se considera una 

práctica milenaria de utilizar fluidos esenciales de forma eficaz sin estresar el cultivo y 

dándole la cantidad que necesita, según el estado en el que se encuentre. Para lograr esto, es 

importante minimizar las pérdidas causadas por, p. por evaporación, escorrentía. Sabiendo 

que el riego por aspersión es el proceso de aplicar agua al suelo en forma de rociadores que 

imitan la lluvia. La lluvia mecánica es creada por el movimiento del agua a través de las 

boquillas y la presión con la que el agua sale del exterior. 

 Antecedentes Nacionales 

(España, 2020), En su libro titulado Manual de riego por Gravedad y Aspersión, 

menciona lo siguiente sobre los objetivos principales del riego: El propósito principal del 

riego es asegurar la humedad necesaria para el crecimiento y desarrollo de las plantas (que 

también incluye el transporte de nutrientes) y diluir las sales en el suelo (y, si es necesario, 
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lavarlas). Además, el riego tiene efectos beneficiosos, como crear un entorno favorable para el 

crecimiento de las plantas (bajando la temperatura del suelo y del aire ambiente en verano y 

previniendo (o al menos retrasando) el nivel crítico de descenso de la temperatura de las 

plantas en invierno en caso de problemas de heladas.  

 El riego tiene como objetivo compensar el actual déficit de humedad en muchas 

regiones causado por un desequilibrio entre la evaporación de los cultivos y la precipitación 

atmosférica. 

El riego es la aplicación oportuna y uniforme de agua al perfil del suelo para reponer 

el agua consumida por las plantas entre dos riegos sucesivos. 

(Seva, 2020), en su libro titulado Manual de riego por Gravedad y Aspersión, 

menciona lo siguiente sobre la información básica necesaria para proyectar una puesta en 

riego: es útil tener información básica para predecir correctamente el riego de la finca, 

teniendo la información de los mapas topográficos es indispensable tanto para la elección de 

los métodos de riego y para la división del espacio en partes, como para la planificación de las 

redes de riego y drenaje. En general, parecen preferibles los planos a una escala de 1:2000 o 

1:2500 con contornos a intervalos de 0,2 a 1 m. según la pendiente de la tierra y también el 

recurso de agua recursos hídricos disponibles en términos de cantidad y calidad. La cantidad 

de agua disponible por unidad de tiempo, es decir, el caudal, puede determinar el área a regar 

y en algunos casos requiere la elección de un método específico (como el riego local de alta 

frecuencia. La calidad del agua es un factor muy importante a considerar; Así, por ejemplo, 

cuando se utiliza agua salada, es necesario el lavado para evitar la acumulación de sales y por 

tanto un mayor consumo de agua.  Hay muchas clasificaciones de la calidad del agua de riego 

que se pueden evaluar por criterios de salinidad, salinidad y toxicidad. 

(Cadavid, 2020), en la tesis titulado diseño e implementación de un sistema de riego 

automatizado, indican que: este sistema el que permite suministrar agua a la instalación en 
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forma de lluvia. El agua se mueve a través de la manguera a alta presión, cubriendo todo el 

cultivo, y cuando llega al aspersor, el flujo se fragmenta en muchas gotas que caen sobre el 

suelo1o. Se requiere mucha electricidad para usar este método de riego porque requiere 

presión para distribuir el agua de modo que cubra toda el área requerida como se ve y tiene 

suficiente energía para distribuirla más allá del área a cubrir. 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

(Gregorio Manuel, 2018), en la tesis titulado Riego Automatizado Empleando 

Tecnología, indica sobre los sistemas de riego: ofrecen varias ventajas que permiten la 

racionalización del agua disponible, cada sistema de riego debe investigarse previamente para 

determinar si es el más adecuado, teniendo en cuenta desde el tipo de vegetación hasta el 

método de distribución del agua para lograr el mejor rendimiento. 

(Ángel Enrique, 2019), en la tesis titulado Estudio Agronómico e Hidráulico del 

Sistema de Riego Tecnificado, indica: el riego por aspersión es un método de distribución de 

agua en forma de lluvia en toda la superficie mediante una red de riego que permite dirigir el 

agua con suficiente presión a los elementos encargados de su aplicación, los aspersores. 

(Estrada, 2020), en la tesis titulado Estudio Agronómico e Hidráulico del Sistema de 

Riego Tecnificado, indica sobre los sistemas de riego por aspersión: tienen una larga vida e 

incluso pueden extenderse si se instalan, usan y mantienen correctamente desde el momento 

en que se construyen. Todos estos parámetros son importantes no solo para que el sistema 

funcione, sino también para mantenerlo. su eficiencia, porque sin el mantenimiento adecuado, 

los dispositivos y componentes del sistema se atrofiarán lentamente con el tiempo hasta que 

dejen de funcionar y el costo de reemplazar él puede ser alto; los manuales de cada 

dispositivo comprado e instalado deben ser considerados porque cada procedimiento de 

mantenimiento debe ser realizado veces (cambio de lubricante, cambio de gas, limpieza, etc.), 

dan recomendaciones para trabajar con grupos. 
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1.2.3. Antecedentes Locales 

(Chunque Alcántara, 2018), en la tesis titulado Evaluación de los Sistemas de Riego 

Presurizados en las Comunidades Rurales de la Provincia de Cajamarca, indica sobre el 

sistema de riego por aspersión: es un método de riego mediante el cual el agua llega a las 

plantas en forma de "lluvia" localizada, fuerte y constante sobre parcelas de terreno con el 

objetivo de penetrar en el mismo lugar de donde cae; esto requiere una red de distribución que 

permita que el agua de riego llegue a los elementos encargados de la distribución del agua 

(aspersores o difusores) con suficiente presión. Los sistemas de riego por aspersión se adaptan 

bastante bien a topografías ligeramente irregulares tanto con redes de tuberías tradicionales 

como con aspersores. El consumo de agua es moderado y la eficiencia de uso es bastante 

aceptable. Sin embargo, la distribución del agua en forma de lluvia depende bastante del 

clima, especialmente del viento y la sequedad del clima, porque si las gotas formadas son muy 

pequeñas y pueden desaparecer antes de tocar el suelo evaporación, pero cuando muy gruesos 

pueden dañar los cultivos y el suelo. 

(Tovar, 2017), en su trabajo de monografía “Mejoramiento del sistema de riego para el 

sector Llushcapampa baja, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca”, 

que realizó para la Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene por objetico el 

mejoramiento de la eficiencia de aplicación del riego, llega a concluir que la implementación 

del sistema de riego por aspersión, y con una operación adecuada la eficiencia de aplicación 

de riego aumentara a 75%, mejorando el riego actual, riego por gravedad, que tiene una 

eficiencia de aplicación de riego de 35%. 

1.3. Realidad Problemática 

(Mundial, 2017) La falta del recurso agua, así como su inadecuada utilización, ha 

llevado a mejorar las técnicas de utilización del agua para riego en todo el mundo. La 

agricultura ocupa el 70 % del agua que se extrae en el mundo. A nivel mundial, más de 
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330 millones de hectáreas cuentan con instalaciones de riego. La agricultura de regadío 

representa el 20 % del total de la superficie cultivada y aporta el 40 % de la producción total 

de alimentos en todo el mundo.  

La población mundial sigue aumentando, se calcula que para el año 2050 será 

necesario producir muchos más alimentos que en la actualidad. Las exigencias de este 

crecimiento agrícola son mayores en los países en desarrollo, donde el problema no es solo 

producir alimentos sino garantizar que las familias tienen acceso a ellos, lo que les 

proporcionará seguridad alimentaria.  

((FAO), 2012) Por otro lado, la producción agrícola se ha reducido comparado con el 

pasado referido a los países en desarrollo, los precios de los cereales han ido en aumento; 

desde entonces, la creciente competencia por la tierra y el agua se ha puesto especialmente de 

manifiesto cuando entidades de inversión públicas y privadas han comenzado a adquirir 

extensiones de tierra agrícola en los países en desarrollo. Una sucesión de grandes 

inundaciones, sequías y corrimientos de tierras ha amenazado aún más la estabilidad de los 

recursos de tierras y aguas.  

(ONU, 2019) Sabemos que el agua es el elemento más frecuente sobre la Tierra, de la 

cual sólo un muy pequeño porcentaje es aprovechable para la humanidad. Las lluvias 

constituyen la principal fuente de agua para el desarrollo de la humanidad. El ser humano 

hace uso de grandes cantidades de agua tanto para su consumo directo como para otras 

actividades como la agricultura, la industria, entre otras. El control que la humanidad ejerce 

sobre las aguas de escorrentía es ahora global y el hombre desempeña actualmente un papel 

importante en el ciclo hidrológico. Si se suman las variaciones espaciales y temporales del 

agua disponible, se puede decir que la cantidad de agua existente para todos los usos está 

comenzando a escasear y ello nos lleva a una crisis del agua.  
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(Midagri, 2022) El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) viene 

promoviendo acciones que garanticen la seguridad hídrica y una cultura del uso responsable 

del agua en la actividad agropecuaria a nivel nacional. 

1.4.  Justificación Teórica 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de aportar conocimientos a los ya 

existentes sobre la supervisión en la ejecución del mejoramiento del sistema de riego 

tecnificado por aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020, 

fortificando algunos conceptos sobre procesos constructivos de ejecución y mejoramiento, 

cuyos resultados podrán ser interpretados, de tal manera que puedan ser agregados como 

conocimientos a las ciencias de la ingeniería. 

1.5.  Justificación Práctica 

La supervisión en la ejecución del mejoramiento del sistema de riego tecnificado por 

aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020, mejorará los 

desempeños en tiempos de ejecución, logrando una mejor utilización de los recursos. 

1.6.  Planteamiento del Problema 

1.6.1. Problema General 

¿Como realizar la supervisión en la ejecución del mejoramiento del sistema de riego 

tecnificado por aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020? 

1.6.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo hacer que la empresa haga cumplir adecuadamente las normas de supervisión, 

por medio de la gerencia, para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos? 

• ¿De qué manera efectuar programas de capacitación y entrenamiento a todo el 

personal, para que realice sus labores de la manera más adecuada, comprometiéndose con la 

empresa, y permitan realizar los trabajos que ejecuta la empresa de manera óptima? 
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• ¿Cómo conocer, difundir y hacer cumplir las disposiciones, normas y obligaciones 

legales en materia de supervisión referido a los proyectos? 

1.7.  Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Supervisar la ejecución del mejoramiento del sistema de riego tecnificado por 

aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

1.7.2. Objetivos Específicos 

• Construcción física de un sistema de riego tecnificado por aspersión, el cual involucra 

la ejecución de veinticuatro actividades. 

• Ejecución financiera de la obra de todas las actividades involucradas durante la 

construcción del proyecto. 

• Conocer, difundir y hacer cumplir las disposiciones, normas y obligaciones legales en 

materia de supervisión referido a los proyectos. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teóricas Relacionadas al Tema 

2.1.1. Riego  

El riego consiste en aplicar agua al suelo, específicamente a la zona radicular de las 

plantas, para reponer el agua perdida. 

(PRONAMACHCS, 2004) Es la aplicación oportuna y uniforme de agua a la zona de 

raíces, para reponer el agua consumida por los cultivos entre dos aplicaciones sucesivas. Ésta 

es una actividad necesaria tanto en la hidroponía, como en la agricultura tradicional y la 

jardinería.  

Cuando el hombre se relaciona con la naturaleza, surge la agricultura de regadío, la 

cual consiste en aplicar considerables cantidades de agua a las plantas, para lo cual se utiliza 

diversos métodos artificiales. La agricultura como actividad productiva, requiere 

considerables inversiones de capital, así como del cuidado de una infraestructura para regadío, 

lo cual deber ir unido con una tecnología avanzada (Lamo Jiménez, 2018). 

2.1.2. Riego Tecnificado 

(Castañares, 2015) Se entiende como riego tecnificado al aprovechamiento eficiente 

de los recursos hídricos, haciendo el uso adecuado de la tecnología para el beneficio de la 

agricultura, el riego tecnificado está diseñado para saber en qué momento, de qué manera y 

que cantidad de agua, así como de fertilizantes y nutrientes se debe aplicar a los cultivos. 

La introducción de riego tecnificado sólo puede ser eficaz cuando existe 

compatibilidad entre la tecnología introducida y las condiciones de producción agrícola existentes. La 

primera tarea de cualquier diseñador es entonces investigar si se puede generar tal 

compatibilidad. Para ello, debe conocer las características tanto de los sistemas de riego 

tecnificado, como de la agricultura de los valles. (Doria, 2009). 
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2.1.3. Tipos de Riego Tecnificado 

(iAgua, 2020) La entidad iAgua hace mención que existen cuatro tipos de riego 

tecnificado: riego por superficie o por gravedad, riego por aspersión, riego localizado y 

finalmente riego subterráneo, cada uno de estos tienen ventajas y desventajas.  

2.1.3.1. Riego por Goteo 

(Riego, 2015) Se denomina así porque permite rociar al cultivo agua y fertilizantes 

minerales en forma de “gotas” y con alta frecuencia, en la cantidad estrictamente necesaria y 

en el momento adecuado y óptimo. Este sistema de riego permite:  

a) Utilizar el riego de forma local, continua, oportuna y eficiente.  

b) Adaptarse a cualquier suelo ya las diferentes condiciones topográficas.  

c) Riego, fertilización y control de plagas al mismo tiempo, lo que ahorra tiempo y mano de 

obra.  

d) Logra alta eficiencia del programa más del 90%.  

e) Elimina el crecimiento de malezas y la presencia de plagas y/o enfermedades. 

Figura 4  

Sistema de riego por goteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mendoza, 2016 
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2.1.3.2. Riego por Micro aspersión 

(A., 2000) Estos sistemas de microaspersión y riego por goteo canalizan el agua a 

través de una red de tuberías y la aplican a las plantas a través de goteros que proporcionan 

periódicamente pequeñas cantidades de agua. El agua se afirma como gotas a través de un 

cuentagotas o como lluvia a través de un difusor conocido como microaspersor o 

microchorro. Las boquillas se cambian a medida que cambian las necesidades del cultivo. Es 

posible tener diferentes superficies o capas aplicadas con el mismo juego de mangueras, 

realizándose el cambio cambiando la boquilla del microaspersor. Por lo tanto, el método es 

muy dinámico y la cantidad de agua de riego se puede variar según las necesidades del cultivo 

sin cambiar el caudal de diseño del dispositivo.  

Figura 5  

Riego por microaspersión 

 

Fuente: Netafim, 2016 

2.1.3.3. Riego por Mangas 

(Cabas M., 2018) Las fundas de plástico permiten que el agua de riego se dirija 

fácilmente, sin pérdida de presión, para pasar por las irregularidades del terreno y así regar las 

zonas más altas del campo evitando la acumulación de agua en las zonas más bajas. distancia 

con válvulas para abrir y cerrar el flujo de agua. Se instalan después de que los campos han 
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sido preparados y sembrados. Luego se puede usar según sea necesario durante el proceso de 

cosecha. Las bolsas están hechas de materiales que son resistentes a la intemperie y al sol, así 

como a los efectos nocivos de las aves e insectos que pueden ocurrir durante la temporada de 

crecimiento. 

Figura 6  

Mangas de riego 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Universidad de Talca, 2015 

 

2.1.4. Riego por Aspersión 

(CENICAÑA, 2021) El riego por aspersión se viene practicando desde hace muchos 

años atrás y es una de las alternativas más comunes de aplicación de agua al suelo. 

(Lutenberg, 2014) Irrigación por aspersión: es uno de los sistemas más difundidos en 

los últimos tiempos. Se caracteriza por la uniformidad de aplicación del agua, la buena 

eficiencia del sistema, la facilidad para eliminar los peligros de erosión, la posibilidad de su 

empleo en las más diversas topografías y tipos de suelo.  

El riego por aspersión involucra una serie de componentes, si nos referimos a la parte 

física, consiste principalmente en llevar el agua proveniente de una fuente, realizando para 

ello la construcción de pequeñas obras como captaciones, compuertas, tuberías, entre otras, 

para de esta manera producir una carga hidráulica al sistema de riego, que nos permita aplicar 

el agua a las áreas de cada uno de los predios.  
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Figura 7  

Riego por aspersión 

 

Fuente: Senninger, 2010 

2.1.5. Riego por aspersión en ladera 

(Gildemeister, técnico de Operaciones y Mantenimiento del Sistema de Riego por 

Aspersión en Laderas, 2014) Según estudios el sistema más recomendado para el riego en 

laderas es el de goteo, teniendo en cuenta el bajo costo en su instalación y mantenimiento, 

como también fácil manejo y muy eficiente en su utilización. Para este sistema de riego se 

utiliza solamente el desnivel del reservorio y el terreno a regar, considerando de esta manera 

el mejor manejo del agua, ya que no se utilizará energía eléctrica y ni bombas para el uso de 

dicho del agua. 

Según el manual, nos da a conocer las ventajas y desventajas del riego por aspersión en 

laderas: 

a) Ventajas del Sistema: 

• Es adaptable a todo tipo de suelo, de forma ondulados.   

• Se considera para riego de cultivos jóvenes, como también para riegos en germinación.  

• También es importante en el riego superficial el riego por aspersión tiene mayor control 

del agua. 

• Lo importante también es que se considera menor la mano de obra ocupada. 
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b) Desventajas del Sistema: 

• Rige problemas de aplicación del agua de manera uniforme, en superficies con vientos 

débiles a fuertes. 

• Presenta gran cantidad de inversión inicial en equipamiento, dependiendo del suelo y lo 

equipos a utilizar.  

• Los precios de funcionamiento y mantenimiento suelen ser muy caros.  

• Presenta ciertas limitaciones relacionado a la calidad del agua, si cuentan con incremento 

de alto grado de salinidad, esto disminuirá la vida adecuada de los componentes que lo 

conforman, si se toma en cuenta al regar los suelos con estas aguas producen quemaduras 

en las hojas. 

2.1.6. Tipo de aspersores 

(Nolasco Castillo & Ramírez Gonzales, 2012, pág. 15) Según la tesis "Diseño de la 

automatización del sistema de riego en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Zacatenco", los rociadores funcionan con agua comprimida a través de una tubería y 

una vez. Cuando el agua llega a los aspersores, se abren automáticamente. Estos aspersores 

pueden entregar diferentes distancias e intervalos de agua dependiendo del tamaño de la 

profundidad utilizada para regar la tierra.  

Algunos pulverizadores son aptos para su uso en jardines porque tienen una velocidad 

de chorro mínima y están más enfocados a trabajar en un sector concreto. Encontramos la 

siguiente calificación de aspersor: 

a) Aspersores emergentes 

(Agricultura) Los aspersores son dispositivos de riego que salen del suelo para liberar 

chorros de agua y plantas de agua en un jardín o parque. La peculiaridad de este producto es 

que se esconde bajo tierra cuando está apagado. 
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Figura 8  

Aspersores emergentes 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Rain Bird, 2016 

b) Riego para Green Roof 

 (Hidráulica) Uno de los tipos de aspersores más nuevos en el mercado es el riego de 

techos verdes, que se recomienda para uso en patios y jardines en edificios o residencias.  

Figura 9  

Riego para green roof  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Agro, 2016 
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c) Rociadores 

 (Pérez) Si su jardín o huerta necesita nutrientes especiales, pruebe los aspersores y 

concéntrese en esa parte del país. Este tipo de aspersores tienen un espaciamiento que varía de 

60 a 510 cm y suelen ser muy comunes en las cumbreras. 

Figura 10  

Rociadores  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alamy, 2018  

d) Microaspersores 

(Agricola, 2020) Hay plantas que necesitan más agua para su alimentación que otras. 

Aquí puede usar aspersores pequeños, cuya variedad puede acomodar una planta o un grupo 

seleccionado de plantas en su jardín.  

Figura 11  

Microaspersores  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrícola, 2010 
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e) Aspersores Aéreos  

 (VYR) Los aspersores aéreos son unos dispositivos de uso mayoritario en la 

agricultura y se deben colocar sobre varillas de soporte o sistemas de riego por aspersión 

móviles. También, están aquellos que los instalan en autopropulsados y pueden ser circulares 

o sectoriales.  

Figura 12  

Aspersores aéreos 

 
Fuente: Revista Acrocarpus, 2012 

 

f) Rotores de Medio Alcance  

 (Midambiente) Entre los tipos de aspersores de riego agrícola recomendados para 

operar con aguas tratadas, es el rotor de medio alcance, cuyo uso se puede implementar en 

parcelas o terrenos que necesitan de una alta nutrición a las plantas. Algunos los instalan en 

centros comerciales y polideportivos para el mantenimiento de las canchas.  

Figura 13  

Rotor de medio alcance 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hidráulica Sarandi, 2013 



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 30 

  

 

g) Rotores de largo recorrido  

(Bird) Pueden arrojar chorros de agua que varían de 30 a 8 metros, por lo que puedes 

usarlos en grandes áreas para mantener las plantas saludables. También se utilizan a menudo 

en el cuidado del césped artificial para matar los gérmenes que se pueden acumular en la 

superficie.  

Figura 14  

Rotores de largo recorrido 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hidráulica Sarandi, 2011 
 

h) Burbujeadores 

 (Agua, 2021) Aunque los sistemas de riego por raíces se utilizan para los árboles, 

estos aspersores se destacan como uno de los tipos de aspersores de riego agrícola que pueden 

manejar grandes cantidades de agua y mantener los árboles frutales en excelentes condiciones. 

Figura 15  

Burbujeadores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultura, 2011 
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2.1.7. Componentes de un sistema de riego por aspersión  

(Gildemeister, Operación y mantenimiento en operaciones de Riego , 2014) Al 

referirnos a los componentes de un sistema de riego por aspersión, haremos mención 

básicamente a los componentes presentes en un sistema de riego por aspersión presurizado 

por gravedad, los cuales están presentes por lo general en la sierra. 

2.1.7.1. Captación 

(OLARTE, 1997) La captación es el punto de partida de nuestro sistema de riego, está 

constituida por una estructura de concreto ubicada en un determinado punto del cauce de una 

quebrada o río, también puede estar ubicada a la salida de una laguna o a la salida de un 

manantial; también puede ser una captación de un canal de riego y en resumidas cuentas dicha 

captación puede estar ubicada en cualquier punto donde se tenga disponibilidad del recurso 

agua. 

Figura 16  

Captación de quebrada 

 

2.1.7.2. Sedimentador 

(Tilley, 2014) La decantación es una tecnología diseñada para eliminar sólidos en 

suspensión mediante la sedimentación, eventualmente también sirve para atrapar algunos 

flotantes, se trata de una estructura de concreto armado de forma rectangular. 
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Figura 17  

Sedimentador 

 

Fuente: de la obra ejecutada, 2020 

 

2.1.7.3. Caja de Repartición 

Es una estructura de concreto armado, de forma cúbica, está diseñada para repartir el 

agua mediante orificios en columnas de PVC, está diseñada para repartir diferentes caudales 

de forma proporcional, de tal manera que se garantice un reparto equitativo para todos los 

usuarios. (Anten & Willet, 2000) 

Figura 18  

Tanque Repartidor 

 

Fuente: de la obra ejecutada, 2020 
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2.1.7.4. Cámara de Carga 

Estas estructuras son de concreto armado, de forma trapezoidal (tronco de pirámide), 

sirve para generar la presión necesaria que se debe tener en cada uno de los hidrantes y 

garantizar una presión uniforme y constante en las líneas de riego fijas, eventualmente pueden 

servir como almacenamiento momentáneo (Anten & Willet, 2000). 

Figura 19  

Cámara de carga 

 

Fuente: de la obra ejecutada, 2020 

 

2.1.7.5. Cámara Rompe Presión 

(Montes, 2014) La cámara de ruptura de presión o comúnmente conocida como 

cámara de ruptura de carga, denominada con las siglas CRP, es una estructura hidráulica 

utilizada en tramos de tuberías que transportan agua, estas estructuras generalmente puede ser 

de dos tipo: la tipo 6 y la tipo 7, se diferencian una de otra, ya que la tipo 7 cuenta con una 

válvula flotadora y la tipo 6 sólo es una caja de concreto donde el agua entra y sale 

libremente; estas estructuras se utilizan donde la diferencia de alturas supera por lo general los 

50 m de desnivel. 
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Figura 20  

Cámara Rompe Presión Hidráulica 

 
Fuente: del expediente técnico, 2019 

 

2.1.7.6. Tubería de PVC 

(PEREZ FRANCO, 1998) Abreviatura PVC se refiere a la tubería de cloruro de 

polivinilo, usualmente las aplicaciones de este tipo de tubería son muy variadas, para nuestro 

caso lo hemos utilizado para el transporte de agua con presión desde el sedimentador, pasando 

por diferentes estructuras hasta llegar a cada uno de los hidrantes. Esta tubería trabaja con un 

factor de seguridad de 1.5 

Figura 21  

Instalación de Tubería PVC SAP 

 
Fuente: de la obra ejecutada, 2020 
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2.1.7.7. Tubería de HDPE 

(Cidelsa, 2020)La abreviatura HDPE se refiere a la tubería de polietileno de alta densidad, 

está diseñada para operar generalmente sobre la superficie o también puede ir enterrada, 

según sus especificaciones tiene una Vidal útil promedio de 80 años, con un factor de 

seguridad mínima de 1.25 para fuentes de agua.  

Figura 22  

Tubería de HDPE 

 

Fuente: Agrotubo, 2015 

 

2.1.7.8. Hidrantes 

Son los puntos de entrega de agua para cada una de las parcelas a regar, son los puntos 

de presión que se conectan con las líneas fijas de riego. Está conformada por una válvula de 

control la cual se encuentra protegida por una caja de concreto (Anten & Willet, 2000) 
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Figura 23  

Hidrante 

 

Fuente: Proyecto de pedregal, 2018 

 

2.1.7.9. Línea de Riego Fija 

(Jiménez, 2017) Las líneas de riego fijas suelen estar formadas de tubería HDPE, por 

lo general de diámetros variables que van desde los 32 mm hasta los 63 mm, éstas se 

mantienen en un solo lugar ya sea sobre la superficie o por debajo de la superficie 

(enterradas), en estas líneas de riego van instalados los aspersores, que son los puntos de 

entrega de agua directa hacia los terrenos. 

Figura 24  

Línea de Riego Fija 

 
Fuente: Líder Empresarial, 2015 
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2.1.8. Ventajas del riego por aspersión  

Según el libro “Manejo y Conservación del Suelo” Fundamentos y Prácticas, 

Pronamachcs (2004, p.413), nos da a conocer las ventajas del riego por aspersión: 

Ventajas del riego por aspersión: 

• Tiene una buena eficiencia en el uso del agua de 70 a 80% y una penetración uniforme en 

el perfil del suelo.  

• Se utiliza en todo tipo de taludes, donde el riesgo de erosión es muy bajo y sin necesidad 

de nivelar, gracias a lo cual no hay pérdida de fertilidad y se dispone de una mayor 

superficie.  

• Puede usarse en todo tipo de suelo, especialmente donde no se pueden usar métodos de 

superficie, es decir. pendiente del suelo y alta tasa de infiltración.  

• Este sistema de agua es más efectivo para la germinación de semillas que los métodos de 

superficie.  

• Se reducen los costos especialmente al preparar el suelo para la siembra.  

• Con este sistema se pueden añadir fertilizantes y pesticidas líquidos o solubles al riego, 

con mayor eficiencia y menores costos en comparación con el riego superficial.  

• El uso de mano de obra es muy económico y depende menos de los sistemas de riego. 

2.1.9. Desventajas del riego por aspersión  

Según el libro “Manejo y Conservación del Suelo” Fundamentos y Prácticas, 

Pronamachcs (2004, p.413), nos da a conocer las desventajas del riego por aspersión: 

• Se necesitan componentes costosos (captaciones, cámara de carga, tuberías, aspersores y 

otros mecanismos y piezas).  

•  Existe un mayor riesgo de plagas y enfermedades en las tierras cultivadas.  

•  En este sistema, hay mucha pérdida de agua debido a la evaporación.  

• Las corrientes de viento impiden la distribución equitativa del agua.  
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. Experiencia Laboral 

3.1.1. Walter Marín Honores: trabajo en la Empresa Walma Ingenieros desde inicio de sus 

actividades el 06 de noviembre del año 2018, ésta es mi segunda carrera universitaria, dado 

que soy ingeniero agrónomo de profesión, lo cual me ha facilitado el desarrollo de esta 

segunda carrera universitaria, en la Empresa me dedico a la Elaboración de Expedientes 

Técnicos, trabajos de residente de obra, supervisor de obra, asistente de residente, asistente de 

supervisión, todos relacionados al tema del agua (riegos por aspersión, aguas potables y 

saneamiento, canales de riego entre otros); realizamos trabajos en el rubro de geosintéticos. 

En el presente trabajo me he desempeñado como asistente de residente, siendo mis principales 

funciones y responsabilidades: 

• Planificar, programar, ejecutar y supervisar la ejecución de la obra en coordinación con el 

Ing. Residente 

• Apoyar en la gestión y control del avance de la obra y cumplimiento del cronograma de 

obra, en coordinación con el Ing. residente· 

• Coordinar y supervisar al personal, maestros de obra y contratistas en obra· 

• Respaldar en la coordinación con el maestro de obra y el personal involucrado los 

avances de la ejecución de la obra (diario, semanal, quincenal, mensual), validando los 

avances y las liberaciones del trabajo realizado· 

• Verificar que todos los trabajos se realicen de acuerdo a los planos debidamente 

aprobados, considerando las últimas versiones y revisando y compatibilizando las 

especificaciones técnicas· 

• Contribuir en asegurar el cumplimiento de los procesos y protocolos constructivos 

establecidos· 
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• Coordinar con cada jefe de cuadrilla las actividades programadas del día, para el 

desarrollo de las mismas· 

• Asistir en el control de las partidas ejecutadas por contratistas, así como el cumplimiento 

del cronograma de ejecución de cada contrato·      

• Ayudar en todo lo relacionado a la provisión de información para la elaboración de 

planes de control por parte de la oficina técnica.     

• Planificar la revisión y validación de los metrados de obra, para la obra en general y para 

cada partida de control· 

• Apoyar en la elaboración de las valorizaciones de obra. 

• Respaldar y hacer cumplir las disposiciones establecidas en las normas, reglamentos y 

documentos del Sistema de Gestión y Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

• Implementar el correcto uso de las herramientas de gestión y control establecidos por la 

Empresa. 

• Cumplir con las directrices y lineamientos establecidos por la Gerencia General. 

3.1.2. Wilis Javier Huaripata Ocas: trabajo en la Empresa Walma Ingenieros desde el 02 de 

enero del 2019 hasta la fecha, ésta es mi segunda carrera, soy docente de educación 

secundaria, lo cual me ha facilitado el desarrollo de esta carrera universitaria, en la Empresa 

me dedico al apoyo en la elaboración de expedientes técnicos, apoyo en trabajos de 

topografía, apoyo en trabajos de supervisión de obras, todos relacionados al tema del agua 

(riegos por aspersión, aguas potables y saneamiento, canales de riego entre otros), también me 

dedico a la realización de trabajos con geosintéticos (geomembrana HDPE, tubería HDPE, 

geotextiles, entre otros relacionados). En el presente trabajo me he desempeñado como 

asistente de supervisión, siendo mis principales funciones y responsabilidades: 

• Dirección, control y asistencia al ing. Supervisor de la obra. 
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• Ayudar a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas según lo estipulado 

en el expediente técnico. 

• Apoyar en determinadas ocasiones el llenado del cuaderno de obra, anotando las 

actividades realizadas por la empresa contratista. 

• Respaldar en verificar que se cumpla la planificación, programación, así como la 

ejecución de los trabajos y supervisar la ejecución de la obra en coordinación con el Ing. 

supervisor. 

• Asistir al ing. Supervisor con las actividades de supervisión y control de los trabajos del 

personal técnico y personal de piso, incluyendo hora de inicio, hora de término de las 

actividades, verificando las cantidades de entrega de materiales. 

• Supervisar el progreso de los trabajos, se asegura de que se respeten las normas de 

seguridad (uso de equipos de protección, etc.). 

• Informar al jefe inmediato superior de los errores de ejecución cometidos en el trabajo, 

como asistente de supervisor de obra. 

• Verificar que todos los materiales adquiridos por la contratista, sean de buena calidad y 

estén de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico. 

• Ayudar a la revisión del informe de liquidación de obra. 

Las personas involucradas en el proyecto fueron: 

• Gerente General : Fausto Cabrera Alvarado 

• Supervisor de obra : Wilmer Tello Pérez  

• Residente de obra : Enrique Reyes Benites 

• Maestro de obras : Juan Lucano Alvarado 

3.2. Ubicación de la obra 

La ubicación del proyecto es la siguiente: 

Ubicación Geográfica 
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El caserío Chamcas, pertenece a la Comunidad Campesina La Encañada, distrito de La 

Encañada, provincia y departamento de Cajamarca, está limitado localmente por: 

 Norte : Caserío Micuy Pampa 

 Sur : Sector Río Grande 

 Este : Caserío Guagayo 

 Oeste : Sector Rio Grande 

El ámbito que comprende el proyecto, geográficamente se encuentra entre las 

coordenadas UTM: 792596 – 795169E y 9223960 – 9227329N, a una altitud entre los 3,899.50 

y 3,580 m.s.n.m. 

Ubicación Política  

Departamento : Cajamarca 

Provincia : Cajamarca 

Distrito : La Encañada 

Comunidad : Campesina La Encañada 

Caserío : Chamcas 

Vías de comunicación y accesos 

A la zona del proyecto se puede llegar por varias vías, a continuación, indicaremos las vías más 

transitadas y más cortas: 

Tabla 1  

Acceso al Proyecto por la ruta de Sogorón Alto 

DESDE HACIA DISTANCIA TIPO DE VÍA 
TIEMPO 

hr/min 

Cajamarca La Encañada 32.0 Km. - Carretera asfaltada 45 min 

La 

Encañada 
Sogorón Alto  9.0 Km. - Carretera afirmada 20 min 

Sogorón 

Alto 

Zona del Proyecto 

(Chamcas) 
 11.0 Km. - Trocha carrozable 20 min 

Cajamarca Chamcas 52.0 Km - Trocha carrozable 1 h.  25 min 
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Tabla 2  

Acceso al Proyecto por la ruta de Michiquillay 

DESDE HACIA DISTANCIA TIPO DE VÍA 
TIEMPO 

hr/min 

Cajamarca La Encañada 32.0 Km. - Carretera asfaltada 45 min 

La 

Encañada 
Michiquillay 12.0 Km. - Carretera asfaltada 15 min 

Michiquilla

y 

Zona del Proyecto 

(Chamcas) 
10.0 Km. - Trocha carrozable 20 min 

Cajamarca Chamcas 55.0 Km - Trocha carrozable 1 h.  20 min 

 

3.3. Funciones y Responsabilidades 

3.3.1. Gerente General 

• Planificación, organización y supervisión general de las actividades desempeñadas por la 

empresa. 

• Administración de los recursos de la entidad y coordinación entre las partes que la 

componen. 

• Conducción estratégica de la organización y hacer las veces tanto de líder a lo interno de 

la empresa, como de portavoz a lo externo de la misma. 

• Toma de decisiones críticas, especialmente cuando se trata de asuntos centrales o vitales 

para la organización. 

• Motivar, supervisar y mediar entre el equipo de trabajo. 

3.3.2. Residente de obra 

• Verificar y validar el proyecto de ejecución de la obra, valorando las modificaciones que 

considere oportunas, de acuerdo con el propietario de la obra. 

• Ratificar el cronograma de la obra y el cumplimiento de los plazos del mismo. 

• Controlar que la empresa que ejecuta los trabajos cumple estrictamente los diseños y 

especificaciones técnicas del proyecto. 

https://concepto.de/planeacion/
https://concepto.de/coordinacion/
https://concepto.de/lider/
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• Informar al propietario de la obra, para posteriormente coordinar con quien corresponda 

los cambios en el diseño a realizar, cuando exista discrepancias entre los diseños, especificaciones 

técnicas y reglamentación aplicable vigente. 

• Aprobar los inicios de los trabajos a ser ejecutados, controlando la calidad de los mismos. Una 

vez concluidos, emitir las correspondientes certificaciones de fin de obra, autorizando el pago de 

las mismas. 

• Constatar el cumplimiento de la normativa vigente en el campo de seguridad y salud para los 

trabajadores. 

• Verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente por parte de la empresa que ejecuta la 

obra. 

• Comprobar el cumplimiento de las normativas municipales, autonómicas o estatales de 

aplicación, como la normativa medioambiental. 

3.3.3. Supervisor de obra 

• Registrar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, las modificaciones 

que considere oportunas, en acuerdo con el propietario de la obra y el(los) profesional(es) 

que efectuaron el diseño. 

• Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por la empresa constructora. 

• Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los 

diseños y especificaciones técnicas. En caso de existir discrepancias entre los diseños, 

especificaciones técnicas y reglamentación vigente, como primer paso deberá informar 

inmediatamente de la situación al propietario de la obra, para posteriormente coordinar 

con el(los) diseñador(es), entidades reguladoras de las normas, y otros respecto a las 

modificaciones en el diseño a realizar. 

• Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando en todo 

momento la calidad de las mismas, y una vez concluidos, certificar, la calidad y las  

https://www.certicalia.com/estudio-de-seguridad-y-salud
https://www.certicalia.com/estudio-de-seguridad-y-salud
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cantidades ejecutadas autorizando el pago de las mismas. 

• Inspeccionar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los 

trabajadores de las obras. 

• Verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente. 

• Constatar el cumplimiento de la normativa ambiental. 

3.3.4. Supervisor de Seguridad 

- Coordina al cuerpo de vigilancia:  

• Es quien delega las tareas dentro del grupo para garantizar que todos los miembros 

del equipo estén comprometidos con la seguridad de la empresa.  

• Además, se encarga de coordinar con el grupo de vigilantes para detectar y analizar 

los peligros recurrentes o imprevistos que no han sido descubiertos durante otras 

observaciones para generar y gestionar posibles soluciones. 

- Da seguimiento a las actividades 

• Luego de dar las indicaciones a los demás integrantes, debe supervisar las tareas 

asignadas, las cuales fueron realizadas por el personal bajo su cargo. 

• Ejecutando este procedimiento, logrará identificar posibles riesgos y amenazas para 

los bienes de empresa y personas trabajadoras, por lo que deberá delegar nuevas 

funciones con el objetivo de prevenir incidentes y minimizar riesgos. 

- Genera el vínculo entre el equipo de seguridad y la empresa: 

• Podemos indicar que es una de las funciones de supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo, qué más relevancia tiene, debido a que, cumple con la función de 

intermediario entre el cuerpo de vigilancia y la empresa. 

• La comunicación entre ambos equipos debe ser constante, ya que es ahí donde se da a 

conocer la labor en equipo y el liderazgo del supervisor para trabajar mano a mano a 

favor de la organización. 
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- Previene problemas de seguridad: 

• Tiene la capacidad de prestar mayor atención a los detalles, de manera que con la 

inteligencia de poder encontrar los riesgos que no han sido vistos anteriormente. 

• También, permitirá que la empresa se arme planes de contingencia, para que sea 

gestionado por el grupo de vigilancia, reforzar la seguridad y mejorar las medidas de 

seguridad. 

• Además, alertará si verifica que hay accidentes en las horas laborales. 

3.3.5. Maestro de obra 

• Ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad 

acordada con la constructora. 

• Supervisar y capacitar a las personas que tiene bajo su cargo y que a futuro serán sus 

sucesores. 

• Planificar y organizar el proceso y mecánica de los trabajos de obra. 

• Organizar los espacios de trabajo, maniobra, almacenamiento, carga/descarga, de los 

talleres y accesos a la obra. 

• Controlar y realizar el seguimiento de la ejecución de obra. 

• Interpretar los planos. 

• Replantear las unidades de obra. 

• Controlar y organizar los grupos de trabajo y asignación de tareas a los operarios. 

• Plantear propuestas de procedimientos, materiales y técnicas, además asesoramiento a 

los operarios. 

• Recepcionar y organizar los materiales, zonas de reunión, talleres, etc. 

• Realizar el cálculo de materiales y medición de la obra ejecutada. 

• Controlar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

• Ejecutar el control de los medios y la maquinaria de obra. 
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• Inspeccionar el control de los materiales. 

• Supervisar y verificar los procesos y resultados de los trabajos. 

• Hacer el control de calidad. 

3.3.6. Operario 

• Realizar el trazo y nivelación de las estructuras a construir. 

• Hacer revestimientos, contrapisos, revoques de todo tipos y mampostería en general, en 

interiores y exteriores. 

• Colocar y/o instalar estructuras metálicas. 

• Verificar el armado de encofrados. 

• Realizar la habilitación del acero. 

• Interpretar los planos de la obra. 

• Controlar y organizar los grupos de trabajo y asignación de tareas a los oficiales. 

3.3.7. Oficial 

• Interpretar croquis o planos de detalles constructivos. 

• Llevar a cabo el replanteo y ubicación definitiva de estructuras simples. 

• Realizar trabajos de obra civil y acondicionamiento como albañilería, carpintería, 

fontanería, etc., que reflejen los criterios estándares definidos, utilizando herramientas y 

máquinas simples. 

• Distinguir entre materiales de una misma familia: bronce de latón, hierro fundido de 

acero, etc. 

• Ejecutar el aprovisionamiento de materiales. 

3.3.8. Peón  

• Montar, mantener y desmontar andamios, escaleras, plataformas móviles, redes, 

barandillas, etc. 

• Señalizar la obra. 
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• Ayudar a los oficiales a preparar sus materiales. 

• Cortar materiales, demoler, rozar y rellenar, perforar, colocar tubos, compactar tierra, 

excavar manualmente, perfilar. 

3.4. Características de la obra a ejecutarse 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la construcción de un sistema de riego tecnificado por 

aspersión, presurizado por gravedad, en el caserío Chamcas, perteneciente al distrito de La 

Encañada, provincia y departamento de Cajamarca, en todas sus actividades y tareas que se 

desarrollen durante el proceso. 

Personal Operativo: 

• 01 residente de obra 

• 01 asistente de residente 

• 01 supervisor de obra 

• 01 asistente de supervisor 

• 01 supervisor de seguridad 

• 01 maestro de obra 

• 02 choferes 

• 20 operarios 

• 15 oficiales 

• 01 topógrafo 

• peones 

Dada las características y magnitud de la obra, se ha previsto un número promedio de 

80 personas por mes y durante ocho meses, que es el tiempo que ha durado la ejecución de los 

trabajos. 
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Instalaciones  

Como se trata de la ejecución de una obra en la zona rural, se ha procedido a alquilar 

una casa y ambientarla para oficinas administrativas, también se ha procedido a la 

construcción de un almacén provisional para el acopio de materiales. 

3.5. Actividades Realizadas en la Obra 

Una de las primeras acciones realizadas al momento de iniciar los trabajos, es la 

presentación del personal profesional, técnico y obrero, el cual se encargará de realizar el 

proceso constructivo de toda la obra. 

A continuación, aremos mención de todas las actividades realizadas durante la ejecución 

física de la obra: 

- Trabajos Preliminares. 

- Construcción de dique por gravedad en la Laguna Kerosene 

- Construcción de dique por gravedad en la Laguna Seca 

- Captación de quebrada de 5.25m x 2.0m (02 unidades) 

- Canal de concreto, 80m 

- Sedimentador (04 unidades) 

- Reservorio de 31,000.00 m3, revestido con geomembrana 

- Reservorio de 19,000.00 m3, revestido con geomembrana 

- Cámaras rompe presión hidráulica (16 unidades) 

- Cámaras rompe presión Tipo 6 (02 unidades) 

- Tanque Repartidor por orificios (08 unidades) 

- Cámara de carga de 20 m3 (18 unidades) 

- Líneas de conducción con tubería PVC SAP (11,228.0 m) 

- Líneas de distribución con tuberías PVC SAP (25,960.0 m) 

- Válvulas de aire (03 unidades) 
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- Pase Aéreo (02 unidades) 

- Hidrantes (245 unidades) 

- Línea de riego fija con tubería HDPE de 32 mm 

- Canal de concreto con piedra caliza para tratamiento de aguas ácidas 

- Mitigación del impacto ambiental 

- Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo 

- Flete terrestre motorizado 

- Flete rural de materiales. 

A continuación, realizaremos una breve descripción de cada una de las actividades 

mencionadas con anterioridad:  

3.5.1. Trabajos Preliminares 

Como toda obra, para el inicio de los trabajos se hace necesaria la implementación de 

oficinas, alquiler de almacén, pago de guardianía, implementación de un cartel de obra y 

finalmente la movilización y desmovilización de equipos y maquinarias necesarias para la 

ejecución de la obra. 

a) Funciones como Asistente de Residente: en coordinación con el maestro de obra se 

procedió a realizar la instalación del cartel de obra, se participó en la implementación de 

las oficinas. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se procedió a verificar que el cartel de obra 

instalado sea de las características que se menciona en el expediente técnico; así mismo 

también se verificó la movilización de algunos equipos y maquinarias hacia la obra. 

3.5.2. Construcción de dique por gravedad en la Laguna Kerosene 

En la zona del proyecto existe de forma natural la formación de lagunas, una de estas es la 

Laguna llamada Kerosene, la cual se ubica en la parte alta del proyecto, cuyo vaso que lo 

contiene son areniscas. El dique construido tiene una longitud total de 106 m por 2 m de 
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altura en promedio, distribuidos en dos tramos de 40 m y 66 m, los cuales se encuentran 

separados por un pequeño cerro. 

El espejo de agua de la laguna Kerosene de forma natural es de 1.88 ha, con la 

ejecución de dicho dique se ha incrementado en 0.82 ha. el espejo de agua. Finalmente se ha 

procedido a la colocación de geomembrana HDPE lisa de e=2 mm para impermeabilizar la 

pared del dique que estará en contacto con el agua, dicha agua ha sido captada y conducida 

por medio de tubería PVC hacia los terrenos de los beneficiarios, pasando previamente por 

diferentes estructuras ubicadas a lo largo de su recorrido. 

a) Funciones como Asistente de Residente: en compañía del Residente de obra y con el 

apoyo del maestro de obra, un topógrafo y dos obreros, procedimos a realizar el trazo y 

replanteo del eje del dique que irá ubicado en la parte más bajá de la Laguna Kerosene. 

Se realiza visitas inter diarias para controlar que los trabajos de movimiento de tierras 

realizadas por la excavadora estén de acuerdo con las especificaciones técnicas del 

expediente respectivo. En compañía del residente, se realiza el control de las longitudes y 

niveles del dique, estando éstos conforme a lo indicado en los planos respectivos. 

Finalmente se procede a la instalación de la geomembrana HDPE. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: juntamente con el supervisor, verificamos 

que los trabajos de trazo y replanteo estén de acuerdo a lo especificado en los planos. Se 

realiza visitas continuas para verificar que los trabajos de movimiento de tierras se estén 

realizando de la manera correcta y de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

expediente. Finalmente, en compañía del supervisor se autoriza el colocado de la 

geomembrana HDPE. 

3.5.3. Construcción de dique por gravedad en la Laguna Seca 

En la zona del proyecto existe de forma natural la formación de lagunas, una de estas es la 

Laguna llamada Seca, la cual se ubica en una de las partes alta del proyecto, cuyo vaso que lo 
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contiene son areniscas. El dique construido tiene una longitud total de 70 m por 1.50 m de 

altura en promedio, distribuido en un solo tramo. 

Con la construcción del dique se ha logrado incrementar un espejo de agua de 0.75 ha. 

Finalmente se ha procedido a la colocación de geomembrana HDPE lisa de e=2 mm para 

impermeabilizar la pared del dique que estará en contacto con el agua, dicha agua ha sido 

captada y conducida por medio de tubería PVC hacia uno de los reservorios (de 19,000.00 m3) 

para ser almacenada y distribuida en época de estiaje para los terrenos de los beneficiarios. 

a) Funciones como Asistente de Residente: con apoyo del maestro de obra, un topógrafo y 

dos obreros, procedimos a realizar el trazo y replanteo del eje del dique, el cual irá 

ubicado en la parte más bajá de la Laguna Seca; se realizan visitas permanentes para 

controlar que los trabajos de movimiento de tierras realizadas por la excavadora estén de 

acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente respectivo. Se realiza el control 

de la longitud y niveles del dique, estando éstos conforme a lo indicado en los planos 

respectivos. Una vez verificado que toda la conformación del dique se encuentra de 

manera correcta, se procede dar paso a la cuadrilla de instalación de geosintéticos. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se procede a verificar que los trabajos de 

trazo y replanteo estén de acuerdo a lo especificado en los planos; se realiza visitas 

permanentes para verificar que los trabajos de movimiento de tierras se estén realizando 

de la manera correcta y de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente. 

Finalmente se procede a autorizar el colocado de la geomembrana HDPE. 

3.5.4. Captación de quebrada de 5.25m x 2.0 m 

Se ha procedido a la construcción de dos captaciones de quebradas típicas en el cauce de una 

quebrada, la primera ubicada en la parte alta y una segunda en la parte baja, ambas separadas 

por una distancia de 1,255.0 metros lineales. 
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La captación ubicada en la parte alta, alimenta al reservorio de 31,000.00 m3 (al igual 

que el reservorio de menor capacidad, éste servirá para almacenar agua para luego ser 

distribuida en época de estiaje para los terrenos de los beneficiarios) y la captación ubicada en 

la parte baja alimenta a un pequeño reservorio de 20 m3, desde el cual el agua es llevada 

directamente a las parcelas de un grupo de beneficiarios. 

a) Funciones como Asistente de Residente: juntamente con el residente nos apersonamos 

al lugar en donde se ubicarán las captaciones, con la ayuda de un nivel topográfico 

realizamos el trazo y replanteo de dichas estructuras. Se controla la realización del 

movimiento de tierras, se verifica el armado de los tableros, en coordinación con el 

maestro de obra y un operario se da inicio al vaciado del concreto, finalmente se controla 

la instalación de las compuertas, así como la realización de los tarrajeos. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: en compañía del supervisor se verifica los 

trabajos de movimiento de tierras y el armado de tableros; se revisa el diseño de mezclas 

presentado por la contratista. Se autoriza al residente los trabajos con concreto, se verifica 

que las dosis de los concretos a utilizar sean los indicados en las respectivas 

especificaciones técnicas. 

3.5.5. Canal de concreto 80 m  

Se ha realizado la construcción de ochenta metros lineales de canales de concreto, separados 

en cuatro tramos diferentes, los cuales sirven para encaminar el ingreso del agua hacia cada 

uno de los sedimentadores construidos, el canal tiene una sección típica rectangular de 0.40 m 

de base por 0.30 m de alto, se ha utilizado concreto f’c=140 Kg/cm2. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se realiza el trazo y replanteo de todos los 

tramos de canal a construir, se coordina con el maestro de obra para iniciar los trabajos 

con concreto. 
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b) Funciones como Asistente de Supervisión: se verifica los trabajos de movimiento de 

tierras en los diferentes tramos de canal, previa coordinación con el supervisor, se 

autoriza realizar el vaciado del concreto. 

3.5.6. Sedimentador (04 unidades) 

Se ha realizado la construcción de cuatro sedimentadores, los cuales servirán para realizar el 

atrapamiento de sólidos, así como de algunos posibles flotantes, ya que dos de estas 

estructuras serán construidas de las salidas de dos captaciones de quebradas, las cuales 

acarrean regular cantidad de sedimentos; las otras dos de las estructuras serán construidas a la 

salida de los dos embalses de las lagunas, en este caso la presencia de sedimentos es mucho 

menor, pero también se ha planteado la construcción de estas estructuras para garantizar que 

el agua que ingrese a las demás estructuras se encuentre lo más limpia posible. 

Esta estructura es de forma rectangular de 4.30 m de largo por 1.0 m de ancho, para su 

construcción se ha utilizado concreto armado de f’c=210 Kg/cm2. 

a) Funciones como Asistente de Residente: con el apoyo de un operario y dos peones se 

realiza el trazo y replanteo de las cuatro estructuras, se hace indicaciones al maestro de 

obra sobre la forma de realizar el movimiento de tierras, se acompaña al operario a 

realizar el armado del acero, así como de los tableros para el encofrado, se hace 

indicaciones al operario de las dosificaciones del concreto a utilizar en dicha estructura. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se verifica el movimiento de tierras, se 

comprueba que el acero a utilizar sea el indicado en los planos respectivos, se contrasta 

que las medidas de los tableros para el encofrado sean las indicadas en los planos, previa 

coordinación con el supervisor, se autoriza el vaciado del concreto. 

3.5.7. Reservorio de 31,000.00 m3, revestido con geomembrana 

Se ha construido un reservorio en forma de tronco de pirámide rectangular, bajo la superficie 

del terreno natural, cuyas medidas son de 120 m de largo por 60 m de ancho en la base 



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 54 

  

 

superior y de 110 m de largo por 50 m de ancho en la base inferior, con una profundidad total 

de 5 m, dicha estructura se encuentra revestida primeramente con una capa de geotextil de 

200 gr/m2, y luego con otra capa de geomembrana HDPE lisa de 2 mm de espesor,   

a) Funciones como Asistente de Residente: juntamente con el residente, se procedió a 

indicar al topógrafo las medidas del reservorio, para poder ser replanteadas en campo. Se 

verifica la operatividad de la maquinaria para realizar los trabajos de movimiento de 

tierras (dos excavadoras CAT 336 DL, cuatro volquetes de 15 m3 cada uno y un rodillo 

de 2 toneladas), se vigila permanentemente el movimiento de tierras realizado por la 

maquinaria, una vez conformada la plataforma y con la ayuda de una estación total y un 

topógrafo, precedemos a realizar el trazo y replanteo del vaso del reservorio. Se realiza 

un pequeño expedientillo para solicitar un adicional de obra consistente en zanjas de 

drenaje en la base del reservorio (ya que hay presencia de agua) y mayores metrados en 

movimiento de tierras; finalmente se aprueba dicho adicional y se concluye con los 

trabajos de movimiento de tierras. Con la presencia del residente y con la cuadrilla de 

geosintéticos se da inicio al revestimiento del reservorio, colocando primeramente un 

geotextil y finalmente la geomembrana HDPE lisa de e=2mm. Se coordina con la 

cuadrilla de estructuras metálicas la instalación del cerco perimétrico con malla tipo 

olímpica. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: en compañía del supervisor se inspecciona 

que la maquinaria en obra se encuentre en óptimas condiciones para operar, se realiza 

visitas continuas para verificar el avance de los trabajos de movimiento de tierras. Se 

verifica la presencia de agua en la base del reservorio, así como los mayores metrados en 

el movimiento de tierras. Juntamente con el supervisor se autoriza la instalación de los 

geosintéticos. Se verifica que el cerco perimétrico instalado está de acuerdo a lo indicado 

en los planos respectivos. 



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 55 

  

 

3.5.8. Reservorio de 19,000.00 m3, revestido con geomembrana 

Se ha procedido a la construcción de un segundo reservorio, también en forma de tronco de 

pirámide rectangular, bajo la superficie del terreno natural, cuyas medidas son de 90 m de 

largo por 50 m de ancho en la base superior y de 80 m de largo por 40 m de ancho en la base 

inferior, con una profundidad total de 5 m, dicha estructura se encuentra revestida 

primeramente con una capa de geotextil de 200 gr/m2, y luego con otra capa de geomembrana 

HDPE lisa de 2 mm de espesor. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se procedió a indicar al topógrafo las medidas 

del reservorio, para poder ser replanteadas en campo. Se verifica la operatividad de la 

maquinaria para realizar los trabajos de movimiento de tierras (dos excavadoras CAT 336 

DL, cuatro volquetes de 15 m3 cada uno y un rodillo de 2 toneladas), se vigila 

permanentemente el movimiento de tierras realizado por la maquinaria, una vez 

conformada la plataforma y con la ayuda de una estación total y un topógrafo, 

precedemos a realizar el trazo y replanteo del vaso del reservorio. Se realiza un pequeño 

expedientillo para solicitar un adicional de obra consistente en zanjas de drenaje en la 

base del reservorio (ya que hay presencia de agua) y mayores metrados en movimiento de 

tierras; finalmente se aprueba dicho adicional y se concluye con los trabajos de 

movimiento de tierras. Con la presencia del residente y con la cuadrilla de geosintéticos, 

se da inicio al revestimiento del reservorio, colocando primeramente un geotextil y 

finalmente la geomembrana HDPE lisa de e=2mm. Se coordinó con la cuadrilla de 

estructuras metálicas la instalación del cerco perimétrico con malla tipo olímpica. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se inspecciona que la maquinaria en obra se 

encuentre en óptimas condiciones para operar, se realiza visitas continuas para verificar el 

avance de los trabajos de movimiento de tierras. Se verifica la presencia de agua en la 

base del reservorio, así como los mayores metrados en el movimiento de tierras. 
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Juntamente con el supervisor se autoriza la instalación de los geosintéticos. Se verifica 

que el cerco perimétrico instalado está de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos 

3.5.9. Cámaras Rompe Presión Hidráulicas 

Se ha realizado la construcción de dieciséis cámaras rompe presión, hidráulicas, las cuales 

tienen las mismas características que una cámara rompe presión tipo 7, cuyas medidas con 

1.20m de largo por 0.80m de ancho y 0.90m de alto; pero se diferencian del tipo 7 ya que 

llevan en su interior una válvula hidráulica de polietileno, que es la que regula básicamente la 

presión de entrada a la estructura. Dicha estructura es de forma rectangular y ha sido 

construida con concreto armado de resistencia f‘c=210 Kg/cm2, dichas estructuras han sido 

colocadas para evitar el exceso de presión en las tuberías de PVC, principalmente en las líneas 

de distribución. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se ha precedido a realizar la ubicación 

(replanteo) de cada una de las dieciséis estructuras con el apoyo de un topógrafo y una 

estación total. Se ha indicado al maestro de obra con la ayuda del plano respectivo como 

se realizará la instalación de cada uno de los accesorios indicados en los planos. Se ha 

acompañado al maestro de obra y operario en la implementación e instalación de los 

accesorios en una de las cámaras rompe presión, hidráulicas. Se procede a realizar la 

toma de muestras para las probetas, en presencia de la supervisión. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se ha verificado que la ubicación de cada 

una de las dieciséis estructuras sea la correcta, según se indican en los planos respectivos. 

Se ha comprobado que los accesorios a ser instalados en dicha estructura sean de las 

características indicadas en los planos respectivos, previa coordinación con el supervisor 

se autoriza el vaciado de concreto de las estructuras indicadas. Con presencia del 

supervisor se verifica la toma de muestras para las probetas. Se solicita al contratista la 

presentación del estudio de diseño de mezclas. 
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3.5.10. Cámaras Rompe Presión Tipo 06 

Son estructuras de concreto armado y de las mismas características externas que las cámaras 

rompe presión, hidráulicas, cuyas medidas con 1.20m de largo por 0.80m de ancho y 0.90m 

de alto, se diferencia de las hidráulicas ya que éstas en su interior no llevan ningún accesorio, 

sirviendo únicamente de paso libre del agua. Son estructuras rectangulares de concreto 

armado de dosificación f’c=210 Kg/cm2 y sólo se han construido dos de éstas en las líneas de 

conducción. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se ha precedido a realizar la ubicación 

(replanteo) de las dos estructuras con el apoyo de un topógrafo y una estación total. Se ha 

reutilizado los tableros usados en el encofrado de las estructuras hidráulicas similares, 

para lo cual se ha verificado que éstas se encuentren en óptimas condiciones para poder 

ser reutilizadas. Se acompañó en el vaciado del concreto de una de estas estructuras. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se ha verificado que la ubicación de las 

estructuras en la correcta, también se verificó que la construcción final de dichas 

estructuras estuvo conforme y según las especificaciones técnicas respectivas. 

3.5.11. Tanque Repartidor por Orificios 

Son estructuras de forma rectangular, ubicadas sobre la superficie del terreno, cuyas 

dimensiones interiores son 1.40m de largo por 1.0m de ancho y 0.60m de alto, separadas por 

un tabique intermedio, cuya función es disminuir la turbulencia del agua en la estructura y 

permitir un reparto uniforme del agua por los orificios. Están construidas de concreto armado 

de una resistencia de f’c=210 Kg/cm2, son estructuras que realizan el reparto automático del 

agua para cada una de las cámaras de carca; el reparto del agua se realiza por medio de 

orificios de ø 1” ubicados en pequeñas columnas de tubería PVC SAP de ø 6”, las cuales se 

encuentran en el interior de la estructura y son movibles para facilitar su limpieza. Esta 
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estructura está diseñada para repartir el agua hacia dos, tres, cuatro y hasta cinco estructuras 

diferentes y al mismo tiempo. 

a) Funciones como Asistente de Residente: con la presencia del residente se ha procedido 

a la ubicación (replanteo) de cada una de las ocho estructuras, para lo cual se ha tenido el 

apoyo de un topógrafo y un operario, además de una estación total. Se ha realizado el 

acompañamiento en el movimiento de tierras de cada una de las estructuras indicadas, se 

ha participado en la habilitación del acero para la construcción del tanque repartidor, se 

ha verificado que el vaciado del concreto de las estructuras sea de forma correcta. Se ha 

procedido a realizar la toma de muestras para las probetas, en presencia de la supervisión. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se ha verificado el trazo y replanteo de cada 

una de las ocho estructuras con el empleo de un topógrafo y una estación total (diferentes 

a los que se disponen en obra), encontrándose satisfactoria las ubicaciones de las 

estructuras. Con presencia del supervisor se procede a tomar una contra muestra de las 

probetas. 

3.5.12. Cámara de carga de 20 m3 

Son estructuras en forma de tronco de pirámide cuadradas, construidas bajo la superficie del 

terreno, cuyas medidas con 4.75m en la base superior y de 1.90m en la base inferior y una 

profundidad total de 1.90m, están construidas de concreto armado de resistencia f’c=210 

Kg/cm2, constan de una pequeña berma de 30 cm de espesor, un tubo de reboce y una tubería 

de salida, también se ha construido pequeñas escaleras de concreto en una de las esquinas de 

la estructura para facilitar el acceso para la limpieza y mantenimiento de la estructura; a la 

salida de ésta estructura se dispone de una caja de válvulas para el control de la salida del 

agua. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se ha procedido a realizar el trazo y replanteo 

de cada una de las dieciocho estructuras con la ayuda de un topógrafo, un operario y un 



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 59 

  

 

obrero. Se ha acompañado continuamente en el movimiento de tierras de cada una de las 

estructuras, se ha participado en la habilitación del acero en algunas de las cámaras de 

carga, indicando a los operarios que se respete estrictamente lo indicado en los planos 

respectivos, se indica al maestro de obra que la consistencia del concreto a utilizar deberá 

ser de consistencia un tanto seca, ya que se realizará un pañoteado del mismo en contacto 

directo con la superficie del terreno, se observa que para el tarrajeo de las estructuras se 

utiliza un producto impermeabilizante y que el espesor del tarrajeo es en promedio de 

1.50 cm. Se procede a tomar muestras para la probeta en presencia del supervisor. Se 

realiza la planilla de metrados del avance de obra, para la elaboración de la valorización. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se acompaña y se verifica con los planos 

respectivos el trazo y replanteo de las estructuras indicadas, se visita periódicamente cada 

una de las estructuras para verificar el movimiento de tierras, se verifica las medidas de 

las cámaras de carga excavadas bajo la superficie, se verifica la habilitación del acero y la 

instalación del mismo en campo. En compañía del supervisor se autoriza la utilización del 

concreto para cada una de las cámaras de carga. En conjunto con el supervisor se procede 

a verificar la toma de muestras para las probetas. Se apoya al supervisor en revisar parte 

de la valorización a ser presentada por el contratista.  

3.5.13. Líneas de conducción con tubería PVC SAP UF (11,228.0 m) 

En la ejecución del presente proyecto se ha considerado líneas de conducción todas aquellas 

que conducen el agua desde las captaciones, lagunas, diques, sedimentadores, reservorios, 

entre otros hasta las cámaras de carga, pasando previamente por algunas estructuras; para la 

implementación de todas las líneas de conducción se ha utilizado tubería PVC SAP UF de 

diferentes diámetros y clases, se ha optado por esta clase y tipo de tubería ya que se trata de 

diámetros grandes (diámetros desde 8” hasta 3”), los cuales sufren cambios significativos en 



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 60 

  

 

su longitud con la variación del clima y la utilización de anillos (empaques) permiten absorber 

estas diferencias en la variación de longitud. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se ha participado directamente en el trazo y 

replanteo de parte de la línea de conducción, ya que al tratarse de una longitud 

considerable (11,228.00 metros lineales), se hacía innecesaria mi presencia en el todo este 

proceso. Se indicó al maestro de obra que la sección de la zanja a excavar será de 0.40m 

de ancho por 0.70m de altura. Se ha procedido a verificar permanentemente la excavación 

de zanjas de todas las líneas de conducción, se ha indicado al maestro de obra y a los 

operarios participantes en la instalación de tuberías PVC SAP y con la ayuda del plano 

respectivo, las clases y diámetros de tuberías a ser instaladas en los respectivos tramos, se 

ha indicado al personal obrero la forma correcta del traslado de tuberías y que ésta no 

debe ser golpeada porque cambia sus propiedades. En compañía del maestro de obra se 

indicó a los obreros y al oficial a cargo como se debe preparar la cama de apoyo para el 

tendido e instalación de la tubería PVC. Se verificó que la instalación de la tubería PVC 

SAP UF se realice de forma correcta con la utilización del lubricante indicado y con la 

ayuda de una barreta y una madera para no dañar la tubería, se ha procedido a realizar las 

pruebas hidráulicas por tramos no mayores a 600 metros lineales, finalmente una vez 

realizada todas las pruebas hidráulicas se autoriza al personal obrero realizar el tapado 

total de las tuberías. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se ha verificado con ayuda del plano 

respectivo que el trazo y replanteo de todas las líneas por donde irá la tubería de 

conducción esté de acorde al diseño planteado. Al momento de realizar la verificación de 

excavación de zanjas, se constató que algunas de ellas no tenían la sección 

correspondiente, ya sea en altura o en ancho, lo cual se indicó se corrija en el momento, 

se constató que la cama de apoyo se realizó con material propio zarandeado de acuerdo a 
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las especificaciones técnicas del expediente, juntamente con el supervisor se verifica los 

diámetros y clases de tuberías a ser instaladas según lo indicado en los planos, 

encontrándose todo conforme, se autoriza al residente el tendido e instalación de todas las 

tuberías en las líneas de conducción, se verifica la realización de las pruebas hidráulicas 

en coordinación con el supervisor, se constata el tapado de tubería con una primera capa 

de tierra suave y libre de piedras, para luego proceder al tapado total de la tubería con el 

material sobrante. 

3.5.14. Líneas de distribución con tubería PVC SAP (25,960.0 m) 

En el presente proyecto se ha considerado líneas de distribución a aquella tubería instalada 

desde las cámaras de carga hasta cada uno de los hidrantes, pasando previamente por algunas 

estructuras. Para la implementación de todas las líneas de distribución se ha utilizado tubería 

PVC SAP de diámetros y clases diferentes, se ha optado por esta clase y tipo de tubería ya que 

se trata de diámetros pequeños (diámetros desde 2” hasta 1”), los cuales no sufren cambios 

significativos en su longitud con la variación del clima y la utilización de pegamento no afecta 

la variación de los mismos en su longitud. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se ha participado directamente en el trazo y 

replanteo de parte de la línea de distribución, ya que al tratarse de una longitud bastante 

considerable (25,960.00 metros lineales), se hacía innecesaria mi presencia en el todo este 

proceso. Se indicó al maestro de obra que la sección de la zanja a excavar al igual que la 

línea de conducción será de 0.40m de ancho por 0.70m de altura, salvo en algunos casos 

en donde en la misma zanja van 2 o 3 tuberías para lo cual la zanja mantendrá su 

profundidad, pero el ancho será de hasta 0.60m para tres tubos y de 0.50m para alojar dos 

tuberías. Se ha procedido a verificar permanentemente la excavación de zanjas de todas 

las líneas de distribución, se ha indicado al maestro de obra y a los operarios participantes 

en la instalación de tuberías PVC SAP y con la ayuda del plano respectivo, las clases y 
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diámetros de tuberías a ser instaladas en los respectivos tramos, se ha indicado al personal 

obrero la forma correcta del traslado de tuberías y que ésta no debe ser golpeada porque 

cambia sus propiedades. En compañía del maestro de obra se indicó a los obreros y a los 

oficiales a cargo como se debe preparar la cama de apoyo para el tendido e instalación de 

la tubería PVC. Se verificó que la instalación de la tubería PVC SAP se realice de forma 

correcta con la limpieza de las campanas y espigas con trapos de agua limpia y secado 

posterior, para luego proceder al aplicado del pegamento en toda la campana y espiga de 

los tubos, se indica a los operarios encargados del pegado de tubería que una vez aplicado 

el pegamento se introduce la espiga dentro de la campana y se procede a realizar un jiro 

de un cuarto de vuelta para garantizar el total embebido de la tubería con el pegamento. 

Se ha procedido a realizar las pruebas hidráulicas por tramos no mayores a 600 metros 

lineales, finalmente una vez realizada todas las pruebas hidráulicas se autoriza al personal 

obrero realizar el tapado total de las tuberías, primeramente, con una capa de tierra suave 

y libre de piedras y luego con todo el material sobrante de las excavaciones. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se ha verificado con ayuda del plano 

respectivo que el trazo y replanteo de todas las líneas por donde irá la tubería de 

distribución esté de acorde al diseño planteado. Al momento de realizar la verificación de 

la excavación de zanjas, se constató que algunas de ellas no tenían la sección 

correspondiente, ya sea en altura o en ancho, lo cual se indicó se corrija en el momento, 

se constató que la cama de apoyo se realizó con material propio zarandeado de acuerdo a 

las especificaciones técnicas del expediente, juntamente con el supervisor se verifica los 

diámetros y clases de tuberías a ser instaladas según lo indicado en los planos, 

encontrándose todo conforme, se autoriza al residente el tendido e instalación de todas las 

tuberías en las líneas de distribución, se verifica que la realización de las pruebas 

hidráulicas en coordinación con el supervisor son adecuadas, se constata el tapado de 
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tubería con una primera capa de tierra suave y libre de piedras, para luego proceder al 

tapado total de la tubería con el material sobrante de las excavaciones. 

3.5.15. Válvulas de aire (06 unidades) 

Cuando se realiza la instalación de tuberías en terrenos accidentados, se hace necesario la 

instalación de válvulas de aire, sobre todo en aquellas tuberías de mayor diámetro, para 

garantizar que las tuberías no contengan bolsas de aire y disminuyan su capacidad de las 

mismas. En tal sentido inicialmente se habían planteado la instalación de tres válvulas de aire, 

pero se han hecho necesario la implementación de tres válvulas más, en total se ha instalado 

seis válvulas de aire automáticas de ø 1” en las líneas de conducción. Las válvulas de aire 

están conformadas por una válvula de aire automática de 1” de diámetro, construidas de 

polietileno y éstas se encuentran protegidas por una pequeña caja de concreto simple de 

0.40m x 0.40m x 0.40m y protegidas por una tapa metálica. El costo para la implementación 

de las válvulas adicionales ha sido asumido por el contratista, ya que éstas son de muy bajo 

costo y son importantes para el mejor funcionamiento del sistema. 

a) Funciones como Asistente de Residente: en coordinación con el residente se ha 

procedido a la ubicación de las seis válvulas de aire, tomando como criterio las partes 

más altas por donde pasan las tuberías de las líneas de conducción, la ubicación de las 

válvulas de aire no concuerda con lo indicado en los planos. Se ha verificado en 

coordinación con el maestro de obra que las abrazaderas a ser instaladas en las tuberías, 

así como las válvulas de aire se encuentren perfectamente centradas. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: en coordinación en el supervisor se autoriza 

la implementación e instalación de tres válvulas de aire adicionales, se verifica que todas 

las válvulas de aire se ubiquen en los lugares correctos, se autoriza el cambio de 

ubicación de las válvulas de aire, en coordinación con el supervisor. 
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3.5.16. Pase Aéreo (02 unidades) 

Se ha realizado la construcción de dos pases aéreos, ambos situados sobre una misma 

quebrada y en diferentes líneas de conducción, tienen ambos también una luz de 20 metros; 

el primero de éstos sirve para soportar una tubería PVC SAP de ø 6” y el segundo soporta el 

paso de una tubería PVC SAP de ø 3”, la construcción de ambas estructuras se ha realizado 

sin ningún inconveniente. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se ha realizado el trazo y replanteo de los dos 

pases aéreos, con el apoyo del topógrafo, y el maestro de obra. Se ha indicado al operario 

a cargo, así como al maestro de obra, la longitud total que tendrán ambos pases aéreos, 

así mismo como se debería realizar el proceso constructivo de dicha estructura. Se ha 

contrastado el estudio de mecánica de suelos, el mismo que resulta compatible con lo 

encontrado en campo al momento de realizar el movimiento de tierras. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: en compañía del supervisor se ha procedido 

a verificar el trazo y replanteo de ambas estructuras, se comprueba que, en el movimiento 

de tierras para la ubicación de las zapatas, éste culmine en suelo natural duro. Se solicita 

al contratista la presentación del estudio de mecánica de suelos. 

3.5.17. Hidrantes (245 unidades) 

Los hidrantes son los puntos de entrega de agua propiamente dicha hacia cada una de las 

parcelas, estas estructuras están constituidas por una válvula de asiento angular de ø 1” 

(material de polietileno), con sus respectivos accesorios, la cual se encuentra protegida con 

una caja de polipropileno de 0.40m de largo por 0.30m de ancho y 0.35m de altura, con su 

respectiva tapa, dicha caja se encuentra fijada al suelo con una pequeña base de concreto. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se realiza el acompañamiento, juntamente con el 

topógrafo y el maestro de obra, en la ubicación de aproximadamente el 50 % de los hidrantes. 

Juntamente con el residente, se realiza la instalación de uno de los hidrantes (instalación de la 
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arqueta protectora de la válvula, instalación de la válvula de asiento angular y demás 

accesorios presentes en el hidrante), el cual servirá de muestra para la instalación del resto de 

hidrantes, se verifica permanentemente la instalación de todos los hidrantes en campo. En 

compañía del residente se ha procedido a realizar el cambio de ubicación de ocho hidrantes, 

debido principalmente a mejor ubicación física en los terrenos. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se realiza permanentemente la verificación de 

la ubicación de cada uno de los hidrantes, previa coordinación con el supervisor, se autoriza el 

cambio de ubicación de ocho hidrantes, se constata de forma aleatoria la instalación de 

algunos hidrantes en campo. 

3.5.18. Línea de riego fija con tubería HDPE de 32 mm 

Como se indicó inicialmente se trata de la instalación de un sistema de riego por aspersión 

con líneas de riego fijas, para lo cual se ha empleado tubería de polietileno de alta densidad, 

con diámetro de 32 mm. Se ha realizado la instalación de líneas de riego fijas para abastecer 

en promedio 01 hectárea de suelo agrícola por usuario, las cuales son abastecidas en promedio 

desde dos hidrantes (en terrenos menores de 01 ha sólo se abastece de un hidrante), en total se 

ha realizado el tendido e instalación de 42,880.00 metros lineales de tubería HDPE de 32 mm, 

de presión nominal ocho. Para la unión de las tuberías, en todos los casos se ha utilizado 

accesorios de clase PN 15. La sección de las zanjas para la instalación de estas tuberías ha 

sido de 0.30 m de ancho por 0.50 m de profundidad; las líneas de riego fijas han sido 

instaladas cada 18 m de forma paralela y siguiendo básicamente las curvas de nivel de los 

terrenos; se han instalado un máximo de siete aspersores en una misma línea, de tal manera 

que se garantice una presión uniforme en todos los aspersores. 

a) Funciones como Asistente de Residente: en compañía del residente se ha procedido a 

realizar la ubicación de las líneas de riego fijas en algunos de los terrenos a ser 

beneficiados, indicando al maestro de obra, al topógrafo, operarios y en general a las 
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cuadrillas designadas para este fin, la manera adecuada de cómo se deberá realizar la 

ubicación correcta de todas las líneas de riego fijas. Se ha controlado permanentemente la 

ubicación de las líneas de riego fijas. Juntamente con el residente se ha procedido a la 

instalación de todos los accesorios incluidos en una de las líneas de riego fijas, la cual 

servirá de ejemplo para que se realice correctamente la instalación del resto de accesorios 

en las líneas respectivas. Se controla la realización de las pruebas hidráulicas, para lo cual 

sólo se hace uso de la presión estática y dinámica en las líneas de riego fijas, se 

comprueba el normal funcionamiento de aproximadamente el 80 % de todas las líneas de 

riego fijas. Finalmente se procede al tapado de las líneas de riego fijas. Se apoya al 

residente a la realización de la valorización correspondiente. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: en compañía del supervisor se verifica de 

forma permanente la ubicación de las líneas de riego fijas, encontrándose que están de 

acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. Se controla de forma continua la 

implementación de los accesorios en estas líneas. Se supervisa la realización de las 

pruebas hidráulicas, dándose conformidad de las mismas. Finalmente, en coordinación 

con el supervisor se autoriza el tapado de zanjas de las líneas de riego fijas. Se apoya al 

supervisor a la revisión de la valorización, realizándose algunas observaciones, las 

mismas que son subsanadas en su momento. 

3.5.19. Canal de concreto con piedra caliza para tratamiento de aguas ácidas 

Las aguas captadas de las dos lagunas involucradas en el proyecto, son de consistencia ácida, 

en tal sentido se ha planteado la construcción de un canal de concreto a la salida de las 

lagunas, dicho canal está lleno con piedra caliza chancada de ø ¾”, la misma que se encargará 

de subir el pH de dichas aguas ácidas. Los calanes tienen una longitud de 20m y una sección 

de 1.20m de ancho por 1.0m de alto (medidas interiores), han sido construidos de concreto 

simple con una resistencia de f’c=175 Kg/cm2. 
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a) Funciones como Asistente de Residente: se ha procedido a la ubicación en campo de 

los canales de concreto, se realiza en acompañamiento en el encofrado y vaciado del 

concreto de las estructuras, finalmente también se comprueba el colocado de piedra caliza 

chancada en cada uno de los canales construidos. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: los planos de obra, no indican la ubicación 

exacta de los canales de concreto, en coordinación con el residente se procede a realizar 

la ubicación de los mismos. Se supervisa que el vaciado del concreto, así como su 

resistencia son las adecuadas y según lo indicado en los respectivos planos. 

3.5.20. Mitigación del impacto ambiental 

Como se trata de la construcción de una obra de mediana envergadura, se realizarán impactos 

en el medio ambiente, los cuales tendrán que ser minimizados en lo posible. Durante todo el 

proceso constructivo se ha realizado impactos al medio ambiente, como son afectación del 

suelo, afectación a fuentes naturales de agua, generación de polvo, generación de ruidos, 

afectación a la fauna, entre otros. Todos los trabajos referidos se encuentran bajo las 

siguientes leyes:  

• Ley de Evaluación del Impacto Ambiental para obras y Actividades Ley N° 26786. 

• Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Ley N° 27446. 

• Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 

a) Funciones como Asistente de Residente: en el acompañamiento de todo el proceso 

constructivo de la obra, se ha tratado de minimizar al máximo los impactos al medio 

ambiente o de lo contrario se ha subsanado posibles afectaciones, como por ejemplo: se 

ha coordinado la remoción de los terrenos que en algún momento se utilizaron como 

trochas carrozables que fueron compactados, dejándolos lo más parecido a su estado 

natural, también se ha coordinado la formación de cercos de roca provenientes de los 

movimientos de tierras de las diferentes estructuras, me encargué de coordinar con el 
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personal el regado de vías en ciertos tramos para evitar el exceso de polvo, finalmente 

también me encargué de coordinar la recolección de todos los sobrantes provenientes de 

la construcción como son; pedazos de madera, trozos de tubería PVC, fierros, remoción 

de los agregados sobrantes y basura en general que se haya generado producto de la 

construcción de la obra. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: en coordinación con el asistente del 

residente se ha procedido a supervisar los trabajos realizados para mitigar los impactos 

ambientales al medio ambiente producto de la construcción de la obra.  

3.5.21. Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (D.S. Nº 005-2012-TR), el 

responsable de la seguridad ocupacional en las obras es el empleador, quien debe definir y 

adoptar disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir 

deberes y obligaciones relativos a la seguridad y la salud. Los procedimientos de la empresa, 

en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben revisarse periódicamente a fin de 

obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de los riesgos asociados al trabajo 

En la actualidad toda obra de construcción por más pequeña que ésta sea, se hace 

necesario la implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo, ya que la seguridad 

y salud del personal involucrado en el proyecto son de suma importancia, ya que son estos los 

que harán posible la ejecución física de la obra. Para la implementación del plan de seguridad 

y salud en el trabajo se dispone de un profesional exclusivo contratado por la empresa para 

realizar esta actividad. 

a) Funciones como Asistente de Residente: juntamente con el supervisor de seguridad se 

verifica que se realice la Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos y 

Controles (IPERC) de todas las actividades a realizar en la obra. También se coordina con 

el supervisor de seguridad que se dé a conocer los procedimientos de trabajo seguro de 
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todas las actividades a realizar como son: procedimiento para excavación de zanjas, 

procedimiento para realizar los tarrajeos, procedimiento para realizar el encofrado y 

desencofrado y todos los procedimientos para realizar las diferentes actividades de obra, 

se ha verificado que existan las respectivas señales de seguridad como son: señales de 

prohibición, señales de advertencia, señales de uso obligatorio y señales informativas. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se ha verificado que todos los días antes de 

iniciar los trabajos se realice las charlas de cinco minutos, se ha controlado que el 

supervisor de seguridad realice su IPERC de cada una de las actividades presentes al 

momento de ejecutar los trabajos. 

3.5.22. Flete terrestre motorizado 

Toda realización de una obra física demanda la necesidad de materiales, los mismos que 

deben ser trasladados desde una ferretería o tienda (ubicados generalmente en la ciudad) hasta 

un almacén de obra, para tal efecto se hace necesario la contratación de transportes (camiones, 

volquetes, camionetas, etc.) para el traslado de los diferentes materiales. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se ha procedido a verificar que los materiales 

llegados a obra se encuentren en buenas condiciones, también se ha constatado que los 

materiales llegados a obra, sean de la calidad que se indica en las especificaciones 

técnicas respectivas 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se ha controlado que los materiales llegados 

al almacén no se encuentren deteriorados, algunos materiales deteriorados como tuberías 

dobladas, accesorios rotos, entre otros, se ha procedido a realizar su retiro del almacén, 

también se controla que la calidad de los materiales llegados a obra sea de acuerdo a lo 

indicado en el expediente técnico. 
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3.5.23. Flete rural de materiales. 

Los materiales acumulados en obra se encuentran en un almacén, estos deberán ser 

transportados desde el almacén hasta cada uno de los puntos de trabajo, para lo cual se ha 

empleado obreros, acémilas y/o camionetas, ya que los accesos hacia los puntos donde se 

construirán las estructuras son bastante accidentadas. 

a) Funciones como Asistente de Residente: se ha verificado que los materiales 

transportados no sufran deterioros en el camino, así como tampoco sufran pérdidas, se ha 

podido realizar este trabajo en aproximadamente el 20 % de los materiales. 

b) Funciones como Asistente de Supervisión: se ha controlado que los materiales a ser 

transportados se encuentren asegurados de tal manera que no sufran daños en el camino, 

también se ha controlado que el personal que transporta materiales no realice cargas de 

peso excesivo que puedan dañar su salud. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 Con la ejecución del presente proyecto, se ha tenido dos grandes resultados: los 

resultados físicos y los resultados financieros de la obra. 

3.6. Resultados Físicos obtenidos: con la ejecución física del proyecto, se han cumplido 

las siguientes metas: 

Tabla 3  

Metas Programadas vs Ejecutadas 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD PROGRAMADO EJECUTADO 

01 Trabajos Preliminares Glb 01 100 % 

02 Construcción de dique por gravedad – 

Laguna Kerosene 

Und. 01 100 % 

03 Construcción de dique por gravedad – 

Laguna Seca 

Und. 01 100 % 

04 Captación de Quebrada – 5.25 x 2 m Und. 02 100 % 

05 Captación de Quebrada – 7.60 x 4 m Und. 01 0.00 % 

06 Canal de concreto Und. 04 100 % 

07 Sedimentador Und. 04 100 % 

08 Reservorio de 31,000.00 m3 Revestido 

con Geomembrana 

Und. 01 100 % 

09 Reservorio de 19,000.00 m3 Revestido 

con Geomembrana 

Und. 01 100 % 

10 Cámara Rompe Presión Hidráulica Und. 16 100 % 

11 Cámara Rompe Presión Tipo 02 Und. 02 100 % 

12 Tanque Repartidor  Und. 08 100 % 

13 Cámara de Carga de 20 m3 Und. 18 100 % 

14 Líneas de Conducción mt 11,228.00 100 % 

15 Líneas de Distribución mt 25,960.00 100 % 

16 Válvulas de Aire Und. 03 200 % 

17 Pase Aéreo Und. 03 66.67 % 

18 Hidrantes Und. 245 100 % 

19 Línea de Riego Fija de 32 mm mt 42,875.00 100 % 

20 Canal de concreto con piedra caliza, 

para tratamiento de aguas ácidas 

Und. 02 100 % 

21 Mitigación del Impacto Ambiental Glb 01 100 % 

22 Implementación del Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Glb 01 100 % 

23 Flete Terrestre Motorizado Glb 01 100 % 

24 Flete Rural de Materiales Glb 01 100 % 
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Como se observa en la Tabla 3, sólo tres de las veinticuatro actividades tuvieron 

cambios al momento de su ejecución. La actividad cinco consistente en la construcción de una 

captación de quebrada de 7.60 x 4.0 m no se construyó debido a problemas netamente 

sociales. Referente a la actividad dieciséis consistente en la construcción de tres válvulas de 

aire, éstas se duplicaron debido a aspectos técnicos. Finalmente, lo referido a la actividad 

número diecisiete consistente en la construcción de tres pases aéreos sólo se han construido 

dos de éstos, debido que, al momento de realizar el replanteo en campo, uno de éstos no 

necesitaba la construcción de dicho pase aéreo. 

La no ejecución de algunas partidas y la implementación de más partidas, han sido 

previamente coordinado, con la entidad a través de la supervisión y el residente de obra. 

La ejecución de los mayores metrados, específicamente en los reservorios y líneas de 

distribución no han afectado el cumplimiento de las metas programadas inicialmente según lo 

indicado en el expediente técnico. 

3.7. Resultados Financieros: la ejecución del proyecto ha demandado los siguientes costos: 

Tabla 4  

Costos por Actividad Programadas vs Ejecutadas 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD 
PRESUPUESTO 

PROGRAMADO    EJECUTADO 

01 Trabajos Preliminares Glb 21,945.06 100 % 

02 Construcción de un dique por gravedad 

– Laguna Kerosene 

Und. 108,706.82 100 % 

03 Construcción de un dique por gravedad 

– Laguna Seca 

Und. 49,805.84 100 % 

04 02 Captación de Quebrada – 5.25 x 2 m Und. 18,800.55 100 % 

05 01 Captación de Quebrada – 7.60 x 4 m Und. 16,075.83 0.00 % 

06 04 Canales de concreto Und. 11,348.77 100 % 

07 04 Sedimentadores Und. 13,275.94 100 % 

08 01 Reservorio de 31,000.00 m3 

Revestido con Geomembrana 

Und. 1’258,154.37 100 % 

09 01 Reservorio de 19,000.00 m3 

Revestido con Geomembrana 

Und. 797,280.13 100 % 

10 16 Cámaras Rompe Presión Hidráulica Und. 31,722.64 100 % 

11 02 Cámaras Rompe Presión Tipo 02 Und. 3,350.05 100 % 
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12 08 Tanques Repartidores  Und. 19,913.24 100 % 

13 18 Cámaras de Carga de 20 m3 Und. 224,010.93 100 % 

14 11,228.0m de Líneas de Conducción mt 624,273.86 100 % 

15 25,960.0m de Líneas de Distribución mt 840,581.97 100 % 

16 03 Válvulas de Aire Und. 2,884.12 100 % 

17 03 Pases Aéreos Und. 13,202.64 66.67 % 

18 245 Hidrantes Und. 43,637.9 100 % 

19 42,875.0m de Líneas de Riego Fija mt 683,785.42 100 % 

20 02 Canales de concreto con piedra 

caliza, para tratamiento de aguas ácidas 

Und. 24,458.39 100 % 

21 Mitigación del Impacto Ambiental Glb 45,270.00 100 % 

22 Implementación del Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Glb 52,940.00 100 % 

23 Flete Terrestre Motorizado Glb 73,627.77 100 % 

24 Flete Rural de Materiales Glb 119,561.38 100 % 

 

- La obra según el expediente técnico tuvo un presupuesto inicial total de S/ 6’798,491.40 

soles. 

- La obra fue licitada y ganada al 110%, teniendo un presupuesto inicial total para su 

ejecución de S/ 7’478,340.54 soles. 

- Durante la ejecución de los trabajos se solicitó un adicional del 15.38%, equivalente a S/ 

1’150,420.00 soles, referido básicamente al movimiento de tierras en los reservorios 

revestidos con geomembrana y en las líneas de distribución. 

- La ejecución de la obra se ha realizado a suma alzada teniendo un costo total final de S/ 

8’628,760.54 soles. 

Así mismo también ha quedado claro lo que indica el artículo 193 del Reglamento del 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, referido a las funciones del supervisor. 

De igual manera ha quedado claro que un profesional que realice la labor de 

supervisión no podrá supervisar más de una obra simultáneamente, de conformidad con el 

criterio establecido en la Opinión 005-2012-DTN. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

- Los trabajos se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas y a lo indicado en 

el Expediente Técnico. 

- Todas las actividades realizadas se han hecho en estrecha coordinación tanto de la 

supervisión como del ingeniero residente. 

- Las decisiones tomadas tanto del asistente de residente como del asistente de supervisión 

han sido previamente coordinadas con sus respectivos superiores inmediatos. 

5.1.1. Lecciones Aprendidas 

La ejecución de la obra nos ha enseñado grandes experiencias las cuales indicamos a 

continuación: 

a) Asistente de Residente 

Como indique en el capítulo III, esta es mi segunda carrera universitaria, en tal sentido 

laborar como asistente de residente me ha permitido reforzar mis conocimientos en los 

diferentes campos como son: 

- Manejar más al detalle y con precisión la programación de obra, haciendo uso de 

programas de cómputo como el Ms Project. 

- Saber interpretar y calcular la dosificación al 100% de los diferentes tipos de concreto, 

según el diseño de mezclas proporcionado por el laboratorio. 

- Interpretar los planos de la mejor manera posible y de ser el caso realizar pequeñas 

modificaciones en mejora de la obra y en coordinación con la supervisión. 

- Aplicación práctica de las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, como son: 

E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Concreto Armado, E.070 Albañilería y la E.090 

Estructuras Metálicas. 

- Elaborar con total sensatez una valorización de obra. 
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- Aprender a utilizar e interpretar de forma correcta el Cono de Abrams, para medir la 

consistencia del concreto fresco. 

- Instruirme en el llenado de un cuaderno de obra, según las actividades realizadas. 

- Aprender cómo realizar la programación de la cantidad de mano de obra calificada para 

la realización de una determinada actividad. 

- Saber que cualquier trabajo realizado genera un impacto en el medio ambiente, y que éste 

está normado por algunas leyes y/o normas como son: Código del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para obras y Actividades 

Ley N° 26786, Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Ley N° 27446 y la Ley 

General del Ambiente, Ley N° 28611. 

- Saber que en la actualidad toda obra deberá contar con un “Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo” y saber que éste también se encuentra sustentado por una base legal como 

son: Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto 

Supremo Nº 005-2012-TR, Norma Técnica de Edificación G.050, seguridad durante la 

construcción, OHSAS  18001 Especificación - Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Saber que en la actualidad toda obra deberá contar con un “Plan de Gestión de Riesgos”, 

las misma que también se encuentra reglamentada en la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Art. 19, 21, 35, 36, 39, 57, 62, 70, 75, 78. 8.2 y en las OHSAS 

18001:2007, Requisito 4.3.1. 

- Aprender a realizar una Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

(IPERC). 

- Saber que la realización de las pruebas hidráulicas en las tuberías de PVC SAP, son de 

vital importancia para garantizar la buena calidad de los materiales, así como la adecuada 

instalación de las tuberías. 



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 76 

  

 

- Tener en cuenta que, para realizar la cimentación de alguna estructura, es indispensable 

contar con un estudio de mecánica de suelos. 

- Finalmente tener en cuenta que el ingeniero Residente es el responsable de que la 

ejecución final de la obra, sea de la mejor calidad posible y de acuerdo a lo indicado en el 

expediente técnico. 

b) Asistente de Supervisor 

- Aprender el manejo de programas de cómputo como el Ms Project, para realizar el 

seguimiento de la ejecución de obra. 

- Tener en cuenta que, para la preparación de cualquier resistencia del concreto, se deberá 

solicitar al contratista su diseño de mezclas. 

- Conocer que los planos del expediente técnico se deberán interpretar de la mejor manera 

posible y se deberán hacer cumplir estrictamente al momento de la ejecución de una 

determinada actividad. 

- Saber que toda construcción física de una obra, se rige por las Normas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, las cuales son específicas para un determinado material a 

utilizar en la construcción. 

- Conocer cómo se realiza la interpretación para el control de una valorización. 

- Aprender que para realizar el control de la calidad del concreto existen varios 

procedimientos, dentro de los cuales se ha observado dos como son: las probetas y el 

cono de Abrams. 

- El cuaderno de obra deberá ser llenado todos los días tanto por el residente como por el 

supervisor. 

- Controlar que la cantidad de mano de obra calificada, designada para una determinada 

actividad, sea la adecuada (no haya un exceso o déficit). 
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- Saber que el medio ambiente se debe proteger y es la responsabilidad del contratista por 

medio de su residente hacer cumplir esta actividad, la misma que se encuentra amparada 

por leyes y reglamentos. 

- Se ha verificado que al momento de iniciar los trabajos el contratista a cantado con un 

“Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el mismo que ha sido puesto en marcha por el 

ingeniero de seguridad. 

- Se ha verificado que al momento de iniciar los trabajos el contratista a cantado con un 

“Plan de Gestión de Riesgos”, el mismo que ha sido puesto en marcha por el ingeniero 

residente juntamente con el ingeniero de seguridad. 

- Aprender a interpretar y hacer cumplir una Identificación de Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos (IPERC). 

- Como controlar que los equipos utilizados en la realización de las pruebas hidráulicas se 

encuentren en buenas condiciones, para obtener resultados satisfactorios. 

- Saber realizar la interpretación de los resultados del estudio de mecánica de suelos para 

realizar un adecuado control en la ejecución de las cimentaciones. 

- Finalmente queda claro que la supervisión en la responsable de hacer cumplir todo lo 

especificado en el expediente técnico, para que la obra concluya de la mejor calidad 

posible. 

5.2. RECOMENDACIONES:  

- La Programación de obra debería estar impresa en un papel de tamaño adecuado y 

permanecer siempre en la obra. 

- Tanto el ingeniero residente como el supervisor de obra, deberían enseñar al personal 

técnico (mano de obra calificada), la interpretación y puesta en práctica de los resultados 

del diseño de mezclas. 
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- Tener varios juegos de planos en obra, de tal manera que se facilite la entrega de éstos a 

los operarios para la realización de una actividad determinada. 

- El residente de obra debería inicialmente hacer conocer a todo el equipo técnico las 

Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, así como cuales de éstas sones 

aplicables para la realización de los trabajos en curso. 

- Contar con formatos pre determinados para la elaboración de las valorizaciones de obra. 

- Dar a conocer tanto al maestro de obra como a los operarios y oficiales el manejo del 

cono de Abrams, así como de la toma de muestras para el llenado de probetas. 

- Indicar a todo el personal técnico (mano de obra calificada) la programación semanal de 

las actividades a realizar. 

- Inicialmente se debería dar a conocer los trabajos a realizar referidos a medio ambiente, 

ya que estos se dieron a conocer al momento de culminar la obra. 

- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debería cumplir estrictamente en todas las 

actividades a realizar y no sólo en aquellas actividades de alto riesgo. 

- Todas y cada una de las actividades a realizar en la obra, deberían contar con su 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC). 

- Se debería disponer de equipos más sofisticados para la realización de las pruebas 

hidráulicas, ya que éstas demandan de mucho tiempo. 

- La presencia en la obra tanto del ingeniero residente como del supervisor debería ser 

permanente, ya que se trata de la ejecución de una obra que implica varias partidas. 

 

  



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 79 

  

 

REFERENCIAS 

 

(FAO), O. d. (2012). El Estado de los Recursos de Tierras y Aguas del Mundo para la 

Alimentación y la Agricultura. Roma: Ediciones Mundi-Prensa. 

A., L. M. (Mayo de 2000). Los sistemas de Riego por Goteo y Microaspersión. San Juan, Perú: 

Mundiprensa. 

AERYD. (Junio de 2017). La Asociación Española de Riegos y Drenajes. XXXV Congreso 

Nacional de Riegos, Tarragona 6-8 junio 2017. España. 

Agricola, R. (2 de Julio de 2020). Tipos de aspersores de riego agrícola más recomendados. 

Agricultura. (s.f.). Aspersor Impacto Emergentes. VYR. 

Agua. (2021). Sistema de Riego. Guadalajara, México. 

Ángel Enrique, F. C. (2019). Estudio Agronómico e Hidráulico del Sistema de Riego 

Tecnificado,Pumahuanca,Distrito de Urubamba_Cusco. Cusco, Perú. 

Anten, M., & Willet, H. (2000). Diseño de Pequeños Sistemas de Riego por Aspersión en 

Ladera. Cajamarca. 

Bird, R. (s.f.). Catálogo de productos para riego de jardines. Galisco, México. 

Cabas M., N. (diciembre de 2018). Mangas plásticas para riego. Lambayeque, Perú. 

Cadavid, V. C. (2020). Diseño e Implementación de un Sistema de Riego Automatizado y 

Monitoteo de variables ambientales mediante los cultivos urbanos. Colombia. 

Castañares, J. L. (2015). Hidroponia. Buenos Aires, Luján, Argentina. 

Cenicaña. (Noviembre de 2021). Riego por Aspersión. Colombia. 

Chonillo, J. B. (2021). Diseño de un Sistema de Riego por Aspersión en cultivo de banano para 

la “Finca El Garrido” ubicada en Calichana, Cantón. La Libertad, Libertad, Ecuador. 

Chunque Alcántara, W. (2018). Evaluación de los Sistemas de Riego Presurizados en las 

comunidadeas Rurales de la Provincia de Cajamarca. Cajamarca, Perú. 



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 80 

  

 

Cidelsa. (2020). Tuberias Lisas. Lima, Perú. 

España, B. P. (2020). Riesgo de Gravedad y a Presión. Valencia, España: Universitat 

Politécnica de Valencia. 

Estrada, C. L. (2020). “Mejoramiento de la eficiencia de riego mediante un sistema presurizado 

por aspersión para el complejo deportivo San Juan Masias de la ciudad de Lambayeque. 

Lambayeque, Perú. 

Gildemeister, J. C. (Octubre de 2014). Operación y mantenimiento en operaciones de Riego . 

Gildemeister, J. C. (Octubre 2014 de 2014). técnico de Operaciones y Mantenimiento del 

Sistema de Riego por Aspersión en Laderas. Lima, Perú. 

Gregorio Manuel, C. C. (2018). “Riego Automatizado empleando tecnología Arduino para 

distribución del recurso hídrico en áreas de cultivo. Caserío Sacuayoc-Yungay. 2018. 

Huaraz, Perú. 

Hidráulica, I. (s.f.). Tipos de aspersores para riego. Viga. 

iAgua. (2020). Dialogos del Agua de America Latina. España. 

Jiménez, S. (3 de Julio de 2017). Línea regante o lateral. 

Lamo Jiménez, J. (2018). Manual . Métodos de Riego. Bogotá, Colombia. 

Lutenberg, O. (11 de marzo de 2014). Sistemas de Riego. La Paz, Bolivia. 

Midagri. (2022). Seguridad hídrica es la prioridad de la Segunda Reforma Agraria. Andina. 

Midambiente. (s.f.). Manejo inteligente del agua. 

Montes, S. B. (10 de Octube de 2014). Abastecimiento de agua y alcantarillado. Lima, Perú. 

Mundial, B. (12 de Junio de 2017). El agua en la agricultura. Resources. 

Nolasco Castillo , D., & Ramírez Gonzales, A. (27 de Abril de 2012). Tesis. Diseño de la 

Automatización del Sistema de riego en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica unidad Zacatenco. México. 



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 81 

  

 

OLARTE, E. V. (1997). Agricultura peruana y ajuste estructural en contexto económico y 

pequeña producción rural andina. 

ONU. (2019). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 

Hídricos 2019. México: Lucart Estudio S.A. de C.V. 

Pérez Franco, D. (noviembre de 1998). Selección de Bombas y tuberias para uso agrícola. 

montevideo. 

Pérez, J. C. (s.f.). Curso de Rociadores Automáticos. 

Pérez, J. (2017). Asociación española. España. 

PRONAMACHCS. (2004). Manejo y Conservación del Suelo. 

Riego, M. d. (2015). Manual de Cálculo de Eficiencia para Sistema de Riego. Lima, San Isidro, 

Perú. 

Seva, N. P. (2020). Manual de Riego por Gravedad y Aspersión. Valencia, España: Universitat 

Politécnica de Valencia. 

Tilley, E. (2014). Sedimentador. 

Tovar, G. E. (2017). Mejoramiento para el sistema de riego para el sector llushcapampa 

baja,distrito de Cajamarca,provincia de Cajamarca y región de Cajamarca. Lima, Perú. 

Villalobos Arámbula, Víctor. (2017). Fundamentos de la ingeniería de riegos. Lima: Printed 

in Perú. 

Villalobos Arámbula, Víctor M. G. (2017). El agua para la cultura de las américas. Mexico: 

Biblioteca Básica de Agricultura. 

VYR. (s.f.). Agricultura. Aspersores aéreos. 

 

  



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 82 

  

 

ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Riesgos ………………………………………………………………… 83 

Anexo 2. IPERC: Transporte de equipos, herramientas y materiales desde Cajamarca  

 chamcas y viceversa ………………………………………………………………. 84 

Anexo 3. IPERC: Unión de tubería / HDPE por termofusión en la línea de distribución …… 90 

Anexo 4. IPERC: Instalación de tubería PVC y prueba hidráulica ………………………….. 92 

Anexo 5. IPERC: Trabajos con concreto en estructuras …………………………………….  97 

 

  



 
Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado 
por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 83 

  

 

Anexo 1 

Matriz de Riesgos 

 

 

 

 



    
 

Supervisión en la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

EMPRESA: FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY 

CÓDIGO: FSM- SSOMA-2018-P-001 

FECHA DE APROBACION: 20/09/2018 

 

ACTIVIDAD TRANSPORTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DESDE CAJAMARCA A CHAMCAS Y VICEVERSA 

    
MIEMBROS DEL EQUIPO         RESPONSABLE       FECHA DE ACTUALIZACION 

LINEA BASE    

 

Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  
  

  
 C

ó
d

ig
o

 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

TRANSPORTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES 

DESDE 

CAJAMARCA A 

CHAMCAS Y 

VICEVERSA EN 

CAMIÓN Y/O 

VOLQUETE.    

No 

Rutinario 
Operador 

120 

Transpor

te de 

carga 

Caída de 

objetos 

Hematoma grave, fractura, 

ocasionado a transportistas o 

pasajeros de la ruta por caída de carga 

mal asegurada (herramientas 

manuales: palana, picos, barretas, 

carretillas, bugui, bandeja, combas, 

cincel, plancha de pulir, badilejo, 

tortol); materiales: (cemento, 

agregados, thinner, pintura látex, 

esmalte sintético,  planchas de Eternit, 

tubería PVC y HDPE); Equipos 

(trompo mezclador, vibrador de 

cemento, generador eléctrico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4 2 
1 

 

No 

requiere 

Manejo 

defensivo 
No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

1 Alto Aceptable 

La tarea es de 

alto riesgo 

debido al 

transporte de 

carga no 

asegurada. 

201 

Tránsito 

vehicular 

temerario 

Colisión/ 

Atropello/ 

Volcadura 

Muerte, Fractura, ocasionado por 

colisión, atropello o volcadura de 

vehículos en la ruta, por transitar a una 

velocidad mayor a la establecida en el 

reglamento.                                                                                                           

Daños al vehículo: (camión volquete), 

abolladura, rotura de parabrisas 

delanteras, espejos laterales, chasis, 

dirección, avería al sistema hidráulico 

y/o sistema eléctrico, faros neblineros, 

faros delanteros, intermitentes 

delanteros, capot, guardafangos 

delanteros izquierda y derecha. 

5 2 1 
No 

requiere 

Manejo 

Defensivo 
No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

1 Alto Aceptable 

La tarea es de 

riesgo alto 

debido a transito 

fluido en la ruta. 

203 

Cierre o 

disminuc

ión de vía 

Colisión o 

Atropello 

Muerte, Fractura, ocasionado por 

colisión, atropello o volcadura de 

vehículos en la ruta, por cierre o 

disminución de la vía.  Daños al 

vehículo: (camión volquete), 

abolladura, rotura de parabrisas 

delanteras, espejos laterales, chasis, 

dirección, avería al sistema hidráulico 

y/o sistema eléctrico, faros neblineros, 

faros delanteros, intermitentes 

5 2 1 
No 

requiere 

Manejo 

Defensivo. 
No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
1 Alto Aceptable 

La tarea es de 

riesgo alto 

debido a cierre o 

disminución de 

la vía. 

Anexo 2 
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

delanteros, capot, guardafangos 

delanteros izquierda y derecha. 

204 

Problema

s de 

Visibilid

ad (Luces 

altas, 

polvo, 

clima: 

niebla, 

lluvia, 

granizo, 

deslumbr

amiento 

del sol, 

otros) 

Colisión/ 

Atropello/ 

Volcadura/ 

Atrapamie

nto 

 

'Muerte, Fractura, ocasionado por 

colisión, atropello o volcadura por 

problema de visibilidad.                                                                           

Daños al vehículo: (camión volquete), 

abolladura, rotura de parabrisas 

delanteras, espejos laterales, chasis, 

dirección, avería al sistema hidráulico 

y/o sistema eléctrico, faros neblineros, 

faros delanteros, intermitentes 

delanteros, capot, guardafangos 

delanteros izquierda y derecha. 

5 2 1 Neblineros 
Manejo 

Defensivo. 
No requiere 

Trabajador 

aplica control 
1 Alto Aceptable 

 La tarea es de 

riesgo alto 

debido a 

presencia de 

condiciones 

climáticas 

adversas como 

neblina, lluvias 

intensas propias 

de la zona o 

luces altas de 

vehículos de 

terceros.  

Falta de PET 

para realizar la 

tarea. 

206 

Vías/ 

Pistas en 

Mal 

Estado 

Colisión/ 

Atropello/ 

Volcadura 

Fractura, luxación, esguince tercer 

grado, laceración menor por 

volcadura, debido a desnivel (pista en 

mal estado).                                                                                                                                        

Daños a vehículo: (camión volquete), 

abolladura, rotura de parabrisas 

delanteras, espejos laterales, chasis, 

dirección, avería al sistema hidráulico 

y/o sistema eléctrico, faros neblineros, 

faros delanteros, intermitentes 

delanteros, capot, guardafangos 

delanteros izquierda y derecha. 

4 2 1 
No 

requiere 

Manejo 

Defensivo. 
No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
1 Alto Aceptable 

 La tarea es de 

riesgo alto 

debido al mal 

estado de la pista 

en algunos de 

algunos tramos, 

lluvias intensas 

propias de la 

zona o luces 

altas de 

vehículos de 

terceros.  

207 

Vías/ 

Pista 

Resbalos

a 

Colisión/ 

Atropello/ 

Volcadura 

Muerte, fractura, por atropello, 

volcadura, debido a pista resbalosa.                                                                                                                                      

Daños al vehículo: (camión volquete), 

abolladura, rotura de parabrisas 

delanteras, espejos laterales, chasis, 

dirección, avería al sistema hidráulico 

y/o sistema eléctrico, faros neblineros, 

faros delanteros, intermitentes 

delanteros, capot, guardafangos 

delanteros izquierda y derecha. 

5 2 1 
No 

requiere 

Manejo 

Defensivo. 
No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
1 Alto Aceptable 

 La tarea es de 

riesgo alto 

debido al mal 

estado de la pista 

en algunos 

tramos.  

208 
Tráfico 

en Ruta 

Colisión/ 

Atropello/ 

Volcadura 

Muerte, Fractura, ocasionado por 

colisión /atropello.                                                                                                                                                                                                                                                        

Daños al vehículo: (camión volquete), 

abolladura, rotura de parabrisas 

delanteras, espejos laterales, chasis, 

dirección, avería al sistema hidráulico 

y/o sistema eléctrico, faros neblineros, 

faros delanteros, intermitentes 

delanteros, capot, guardafangos 

delanteros izquierda y derecha. 

5 2 1 
No 

requiere 

Manejo 

Defensivo 
No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

1 Alto Aceptable 

 La tarea es de 

riesgo alto 

debido al flujo 

alto de tráfico en 

la ruta.  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

213 

Presencia 

de 

animales/ 

personal 

en zona 

de 

tránsito 

vehicular 

Colisión/ 

Atropello/ 

Volcadura 

 Muerte, fractura, por atropello o 

volcadura debido a presencia de 

animales en la pista.                                                                                                                                                                                

Daños al vehículo: (camión volquete), 

abolladura, rotura de parabrisas 

delanteras, espejos laterales, chasis, 

dirección, avería al sistema hidráulico 

y/o sistema eléctrico, faros neblineros, 

faros delanteros, intermitentes 

delanteros, capot, guardafangos 

delanteros izquierda y derecha. 

5 2 1 
No 

requiere 

Manejo 

Defensivo. 
No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
1 Alto Aceptable 

 La tarea es de 

riesgo alto 

debido al flujo 

alto de tráfico en 

la ruta.  

318 

Fallas 

Mecánic

as en 

vehículos 

y equipos 

Colisión/ 

Atropello/ 

Volcadura 

Muerte por colisión, atropello debido 

a falla de freno.                                                                                                                                                                                                                                                     

Daños al vehículo: (camión volquete), 

abolladura, rotura de parabrisas 

delanteras, espejos laterales, chasis, 

dirección, avería al sistema hidráulico 

y/o sistema eléctrico, faros neblineros, 

faros delanteros, intermitentes 

delanteros, capot, guardafangos 

delanteros izquierda y derecha. 

5 2 1 
No 

requiere 

Manejo 

Defensivo. 
No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
1 Alto Aceptable 

 La tarea es de 

riesgo alto 

debido a fallas 

mecánicas del 

camión 

volquete.  

420 

Derrame 

de 

materiale

s y 

químicos 

peligroso

s 

Contacto 

con 

materiales 

peligrosos 

Cemento 

Por Ingestión: Intoxicación, irritación 

al sistema digestivo.                                                                                           

3 2 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No Requiere 
Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 

 

Cemento 

Por Inhalación: Irritación al sistema 

respiratorio.                                

3 2 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Respirador con 

filtros para 

polvo P100 

Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 

 

Cemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En contacto con los ojos: Irritación 

moderada, quemaduras químicas y 

ceguera.                                                                                                       

3 2 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lentes goggles 
Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 

 

Cemento 

En contacto con la piel: Irritación a la 

piel. Quemadura química por 

exposición prolongada.                                                                                        

3 2 1 
No 

requiere 

Manejo 

Defensivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Guantes 

Neopreno/Hycr

on 

Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 

 

420 

Derrame 

de 

materiale

s y 

químicos 

peligroso

s 

Contacto 

con 

materiales 

peligrosos 

Thinner  

Por Ingestión: Nocivo; puede hacer 

daño al pulmón. Neumonía química.                                                                                               

3 2 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No Requiere 
Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 

 

Thinner  

Por Inhalación:  Irritante; causa daño 

al pulmón, sistema nervioso. El Toluol 

puede causar latidos irregulares del 

corazón.                                

3 2 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Respirador con 

filtros para 

polvo P100 

Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 

 

Thinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En contacto con los ojos: Irritante, 

daño en la córnea.                                                                                                       

3 2 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lentes goggles 
Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

Thinner  

En contacto con la piel:  Irritante 

severo, quemaduras severas, reacción 

alérgica.                                                                                        

3 2 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Materiales 

Peligrosos. 

Guantes 

Neopreno/Hycr

on 

Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 

 

420 

Derrame 

de 

materiale

s y 

químicos 

peligroso

s 

Contacto 

con 

materiales 

peligrosos 

Látex Pintura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Por Ingestión: Nocivo. Puede ser fatal 

si se ingiere.                                                                         

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos       
No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
1 Moderado Aceptable 

 

Látex Pintura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vía respiratoria: Irritante, la 

acumulación de vapores puede causar 

somnolencia, daño al sistema 

nervioso. 

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos       

Respirador con 

filtros para 

polvo P100 

Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 

 

Látex Pintura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En contacto con los ojos: Irritante. 
2 1 1 

No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos       
Lentes goggles 

Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 

 

Látex Pintura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

En contacto con la piel:  Irritante. 

Reacción alérgica, erupciones; puede 

causar resequedad. 

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos       

Guantes 

Neopreno/Hycr

on 

Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable 

 

404 

Sustancia

s 

irritantes 

o 

alergizan

tes 

Contacto 

químico 

(por vía 

cutánea, 

respiratoria

, digestiva 

y ocular) 

Mineral de Yeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Por Ingestión:  Puede causar 

obstrucción causando dolor en el 

tracto digestivo.                                                                         

1 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos       
No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
2 Bajo Aceptable 

 

Mineral de Yeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vía respiratoria: Puede causar 

irritación a las vías respiratorias, y 

silicosis si la concentración y la 

exposición es alto. 

1 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos       

Respirador con 

filtros para 

polvo P100 

(color rosado) 

Trabajador 

aplica control 
2 Bajo Aceptable 

 

Mineral de Yeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En contacto con los ojos:  Puede 

causar irritaciones moderadas, 

enrojecimiento y abrasiones. 

1 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos       
Lentes goggles 

Trabajador 

aplica control 
2 Bajo Aceptable 

 

Mineral de Yeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

En contacto con la piel:  Puede causar 

resequedad. 

1 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos       

Guantes 

Neopreno/Hycr

on 

Trabajador 

aplica control 
2 Bajo Aceptable 

 

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Corte, hematoma grave, laceración 

menor por agresión de parte de 

pobladores de las comunidades de 

influencia directa a la operación.                                                                                                      

- Abolladura, rotura de parabrisas, 

espejos. 

3 2 1 
No 

requiere 
No requiere No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2 Moderado Aceptable 

 

1108 

Secuestr

o/bloque

o 

Agresión 

física/psico

lógica 

Corte, hematoma grave, laceración 

menor por agresión de pobladores de 

las comunidades aledañas a la 

operación. 

                                                          

3 2 1 
No 

requiere 
No requiere No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2 Moderado Aceptable 

 



 
 Supervisión  en  la ejecución del mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión en el caserío Chamcas, distrito de la Encañada – Cajamarca 2020 

 

Marin Honores Walter Edgar 
Huaripata Ocas Wilis Javier 

Pág. 88 

  

 

Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

1101 

Uso de 

Alcohol/ 

Drogas 

Pérdida de 

Capacidad 

Física, 

psicológica 

Muerte, fracturas por colisión, 

atropello o volcadura a causa de 

pérdida de capacidad de reacción 

física (mala maniobra) Hematoma 

grave, hematoma leve, laceración 

menor por caída al mismo nivel, 

debido a la pérdida de capacidad física 

del trabajador que se encuentra en 

estado etílico o bajo la influencia de 

alguna sustancia toxica y/o 

medicamento. 

                                                                                                                                          

5 2 1 
No 

requiere 

Manejo 

Defensivo. 
No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
1 Alto Aceptable 

 El riesgo es alto 

debido al 

consumo de 

alcohol o drogas  

Transporte, carga y 

descarga de 

Materiales y 

Agregados. 

Rutinario 

Supervis

or / 

Personal 

de piso 

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceración menor por 

caída a mismo nivel en suelo irregular 

(topografía accidentada del terreno) a 

personal; que carga descarga y 

transporta materiales (agregados y 

cemento) en acémila.  

  

2 1 1 
No 

Requiere 
No Requiere 

Guantes 

anticorte Nivel 4 

Trabajador 

aplica control 
2 Bajo Aceptable  

103 

Superfici

es de 

trabajo 

en mal 

estado 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceración menor por 

caída a mismo nivel en suelo en mal 

estado (topografía accidentada del 

terreno) a personal; que carga 

descarga y transporta materiales 

(agregados y cemento) en acémila.  

 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte Nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2 Bajo Aceptable  

107 

Zanjas / 

Desnivel

es/ 

Excavaci

ones en el 

lugar de 

trabajo 

Caídas a 

distinto 

nivel 

Luxación, esguince de 2° grado 

hematoma leve al personal que carga 

descarga y transporta materiales 

(agregados y cemento) en acémila, por 

caída a distinto nivel (excavación con 

profundidad de 0.80 m aprox.).  

3 1 1 
No 

requiere 

Excavaciones 

y Zanjas 

Guantes 

anticorte Nivel 5 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2 Moderado Aceptable  

1002 
Objetos 

pesados 

Carga o 

movimient

o de 

materiales 

o equipos 

Lumbalgia, laceración menor, a 

personal que carga y descarga y 

traslada materiales en acémila; por 

exposición a carga pesada (50 kg. 

Aprox.).                                                                                                                                                                                                                          

3 1 1 
No 

Requiere 
Ergonomía 

Guantes 

anticorte Nivel 5 

Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable  

301 

Manipula

ción de 

herramie

ntas y 

objetos 

varios  

Contacto 

con 

herramient

as y 

objetos 

varios 

Hematoma leve, laceración menor, 

por contacto con materiales (Eternit, 

tubería PVC, HDPE, cemento, 

agregados) al realizar la carga, 

descarga y transporte de materiales en 

acémila. 

2 1 1 
No 

requiere 

Seguridad con 

Herramientas 

manuales. 

 Guantes 

anticorte  

Nivel 5 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2 Moderado Aceptable  

120 

Transpor

te de 

carga 

Caída de 

Objetos 

 Esguinces, laceración, hematoma a 

personal por contacto con carga mal 

asegurada que cae desde una altura 

máx. 1.00 m. 

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

 Guantes 

anticorte                                                                                                

Nivel 4  

Trabajador 

aplica control 
2 Moderado Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

1307 

Trabajo a 

la 

intemperi

e 

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de piel debido a la 

exposición solar (rayos ultravioletas y 

rayos infrarrojos). 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Uso de 

Bloqueador 

Solar Factor 70, 

lentes con 

Protección UV 

con norma 

(ANSI Z87).    

Trabajador 

aplica control 
2 Bajo Aceptable  

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de ojos y piel debido 

a la exposición a intenso frio. 

Enfermedades respiratorias. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

 Ropa térmica y 

Cortaviento, 

Refugio (casetas 

de bombeo). 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2 Bajo Aceptable  

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Corte, hematoma grave, laceración 

menor por agresión de parte de 

pobladores de la comunidad de 

influencia directa a la operación.                                                                                    

Abolladura, rotura de parabrisas, 

espejos. 

3 2 1 
No 

requiere 
No requiere No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2 Moderado Aceptable  
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

EMPRESA: FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY 

CÓDIGO: FSM- SSOMA-2018-P-001 

FECHA DE APROBACION: 20/09/2018 

 

ACTIVIDAD UNION DE TUBERIA / HDPE POR TERMOFUSION EN LA LINEA DE DISTRIBUCION 

    
MIEMBROS DEL EQUIPO         RESPONSABLE       FECHA DE ACTUALIZACION 

LINEA BASE    

 

Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  
  

  
 C

ó
d

ig
o

 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

Unión de tubería y 

accesorios HDPE DE 

6" SDR 12 

(Termofusión) 

Rutinario 

Operario 

en 

termofusi

ón  

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Cortes, hematoma leve, laceración 

menor por caída al mismo nivel  a 

personal por trabajos de Unión de 

tubería y accesorios HDPE. 

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte Nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

control actuales 

2  Bajo  Aceptable  

301 

Manipula

ción de 

herramie

ntas y 

objetos 

varios  

Contacto 

con 

herramient

as y 

objetos 

varios 

Corte, hematoma leve, laceración 

menor, ocasionado por contacto con 

herramientas manuales a personal por 

trabajos de Unión de tubería y 

accesorios HDPE. 

3 1 1 
No 

requiere 

Seguridad con 

herramientas 

manuales 

Guantes 

anticorte Nivel 5 

Trabajador 

aplica los 

control actuales 

2  Moderado  Aceptable  

315 

Objetos o 

superfici

es punzo 

cortantes 

Contacto 

con objetos 

o 

superficies 

punzo 

contantes 

Corte, laceración menor, ocasionado 

por contacto con materiales cortantes 

(cuchilla para cortar tubería HDPE). 

3 1 1 
No 

requiere 

Seguridad con 

herramientas 

manuales 

Guantes 

anticorte Nivel  

5 

Trabajador 

aplica los 

control actuales 

2  Moderado  Aceptable  

402 

Gases de 

combusti

ón de 

maquinas 

Inhalación 

de gases de 

combustió

n 

Intoxicación leve, por exposición a 

gases tóxicos producto del 

funcionamiento del generador 

eléctrico, a personal que realiza 

trabajos de Unión de tubería y 

accesorios HDPE. 

3 1 1 
No 

Requiere 
No Requiere 

Respirador con 

filtros para 

gases. 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  moderado  Aceptable  

404 

Sustancia

s 

irritantes 

o 

alergizan

tes 

Contacto 

químico 

(por vía 

cutánea, 

respiratoria

, digestiva 

y ocular) 

Gasolina 90 octanos - sin plomo  Por 

Ingestión: Causa nauseas. 
2 1 1 

No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No Requiere 
Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable 

 

Gasolina 90 octanos - sin plomo   Por 

Inhalación: los vapores puede causar 

neumonitis química (daño a los 

pulmones).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Respirador con 

filtros para 

gases. 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable 

 

Gasolina 90 octanos - sin plomo  
En contacto con la piel:  el 
contacto prolongado puede causar 
dermatitis. 

2 1 1 
No 
requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Materiales 
Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Guantes 
Neopreno/Hyc
ron 

Trabajador 
aplica control 

2  Bajo  Aceptable 
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

420 

Derrame 

de 

materiale

s y 

químicos 

peligroso

s 

Contacto 

con 

materiales 

peligrosos 

Irritación leve de la piel, ojos, sistema 

respiratorio, por contacto con 

gasolina, a personal que realiza 

trabajo de abastecimiento de 

combustible a generador eléctrico. 

2 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Guantes 

Neopreno/hycro

n 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable 

 

503 

Uso de 

herramie

ntas 

eléctricas 

Descarga/ 

Contacto 

con energía 

eléctrica en 

baja 

tensión 

Quemaduras 1°y 2° grado a personal 

que realiza trabajo de termofusión, por 

contacto con energía eléctrica al 

manipular herramienta eléctrica 

(maquina termofusora).  

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

Dielectricos 

clase 3. 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable 

 

800 

Ruido 

debido a 

máquinas 

o equipos 

Exposición 

a ruido 

Molestias auditivas al realizar la 

instalación y pegado de tubería 

HDPE, ocasionado por la exposición a 

ruido de herramientas (maquina 

termofusora) 

1 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Tapones 

auditivos 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

1002 
Objetos 

pesados 

Carga o 

movimient

o de 

materiales 

o equipos 

 Esguince 1° y 2° grado, por carga de 

materiales (tubería y accesorios 

HDPE), a personal que realiza 

trabajos de Unión de tubería y 

accesorios HDPE. 

2 1 1 
No 

requiere 
Ergonomía No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

1307 

Trabajo a 

la 

intemperi

e 

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de piel debido 

exposición solar (rayos ultravioletas y 

rayos infrarrojos). 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Bloqueador 

solar  

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de la piel debido a 

exposición a intenso frio. 

Enfermedades respiratorias. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Ropa térmica, 

Cortaviento 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Corte, hematoma grave, laceración 

menor por agresión de parte de 

pobladores de la comunidad de 

influencia directa a la operación.                                                              

Abolladura, rotura de parabrisas, 

espejos. 

3 2 1 
No 

requiere 
No requiere No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

EMPRESA: FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY 

CÓDIGO: FSM- SSOMA-2018-P-001 

FECHA DE APROBACION: 20/09/2018 

 

ACTIVIDAD INSTALACION DE TUBERIA PVC Y PRUEBA HIDRAULICA 

    
MIEMBROS DEL EQUIPO         RESPONSABLE       FECHA DE ACTUALIZACION 

LINEA BASE    

 

Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  
  

  
 C

ó
d

ig
o

 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

Excavación de Zanja 

en Terreno Normal 

(0.50 X 0.70m) 

Rutinario 

superviso

r/Capataz 

operarios 

y 

personal 

de piso 

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceración menor, a 

personal que realiza excavación de 

zanja, por caída a mismo nivel en 

suelo irregular (topografía 

accidentada de la zona) a personal que 

realiza trabajos de excavación de 

zanjas. 

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte Nivel 4 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

107 

Zanjas / 

Desnivel

es/ 

Excavaci

ones en el 

lugar de 

trabajo 

Caídas a 

distinto 

nivel 

Esguince 1° grado, Hematoma leve 

laceración menor, por caída a desnivel 

(Zanja de 0.80 m de profundidad) a 

personal que realiza trabajos de 

excavación de zanjas. 

2 1 1 
No 

requiere 

 Excavaciones 

y zanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
No requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

410 

Generaci

ón de 

polvo 

Inhalación 

de polvo 

Irritación a las vías respiratorias 

personal que realiza trabajos de 

excavación de zanjas, por exposición 

a polvo. 

2 1 1 
No 

requiere 

Protección 

respiratoria.  

Respirador con 

filtros para 

polvo P -100 

(color rosado)   

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

301 

Manipula

ción de 

herramie

ntas y 

objetos 

varios  

Contacto 

con 

herramient

as y 

objetos 

varios 

 Hematoma leve, laceración menor 

Por manipulación de herramientas a 

personal que realiza trabajos de 

excavación de zanjas. 

2 1 1 
No 

requiere 

Seguridad con 

herramientas 

manuales 

Guantes 

anticorte Nivel 5 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

1003 

Movimie

ntos 

repetitivo

s 

Exposición 

a 

movimient

os 

repetitivos 

Dolores musculares, ocasionado al 

realizar la excavación de zanjas. 
1 1 1 

No 

requiere 
Ergonomía.  No requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

1307 

Trabajos 

a la 

intemperi

e 

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemadura de 1° y 2° grado, 

irritación de piel debido exposición 

solar (rayos ultravioletas y rayos 

infrarrojos) a personal que realiza 

trabajos de excavación de zanjas. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Uso de 

Bloqueador 

Solar   

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

Anexo 4 
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

Quemadura de 1° y 2° grado, 

irritación de la piel debido a 

exposición a intenso frio a personal 

que realiza trabajos de excavación de 

zanjas. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Ropa térmica, 

Cortaviento,   

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Corte, hematoma grave, laceración 

menor a personal, por agresión de 

parte de pobladores de la comunidad 

de influencia directa a la operación.                                                             

Abolladura, rotura de parabrisas, 

espejos. 

3 2 1 
No 

requiere 
No requiere No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

Instalación de Cama 

de Apoyo y Relleno 

con Material Propio. 

Rutinario 

superviso

r/ capataz 

operarios 

y 

personal 

de piso 

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Cortes, Hematoma leve, laceración 

menor. por caída al mismo nivel a 

personal que realiza trabajos de 

instalación de cama de apoyo. 

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte Nivel 4 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

107 

Zanjas / 

Desnivel

es/ 

Excavaci

ones en el 

lugar de 

trabajo 

Caídas a 

distinto 

nivel 

Esguince 1° grado, Hematoma leve, 

laceración menor   por la caída a 

desnivel menor a 0.80 m de 

profundidad, a personal que realiza 

trabajos de instalación de cama de 

apoyo. 

3 1 1 
No 

requiere 

 Excavaciones 

y zanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
No requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

410 

Generaci

ón de 

polvo 

Inhalación 

de polvo 

Irritación a las vías respiratorias por 

generación de polvo a personal que 

realiza trabajos de instalación de cama 

de apoyo. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Respirador con 

filtros para 

polvo P -100  

(color rosado)  

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

404 

Sustancia

s 

irritantes 

o 

alergizan

tes 

Contacto 

químico 

(por vía 

cutánea, 

respiratoria

, digestiva 

y ocular) 

Gasolina 90 octanos - sin plomo  Por 

Ingestión: Causa nauseas. 
2 1 1 

No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No Requiere 
Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

Gasolina 90 octanos - sin plomo   Por 

Inhalación: los vapores pueden causar 

neumonitis química (daño a los 

pulmones).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Respirador con 

filtros para 

gases. 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

Gasolina 90 octanos - sin plomo   En 

contacto con los ojos: una prolongada 

exposición a los vapores puede causar 

irritación. 

2 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lentes googles 
Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

Gasolina 90 octanos - sin plomo  En 

contacto con la piel:  el contacto 

prolongado puede causar dermatitis. 

2 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Guantes 

Neopreno/Hycr

on 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

301 

Manipula

ción de 

herramie

ntas y 

objetos 

varios  

Contacto 

con 

herramient

as y 

objetos 

varios 

Hematoma leve, laceración menor, 

debido al uso de herramientas 

punzocortantes (picos, palanas y 

barretas) y material excavado 

(piedras, raíces) a personal por 

trabajos de instalación de camas de 

apoyo. 

2 1 1 
No 

requiere 

Seguridad Con 

Herramientas 

Manuales. 

Guantes 

anticorte Nivel 5 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

307 

Herramie

ntas en 

mal 

estado 

Atrapamie

nto/ 

Contacto 

con 

herramient

as en mal 

estado 

Hematomas leves, laceración menor 

por manipulación de herramientas a 

personal por trabajos de instalación de 

camas de apoyo. 

2 1 1 

Sustitución 

de 

Herramient

a 

Seguridad Con 

Herramientas 

Manuales 

Guantes 

anticorte Nivel 5 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

1002 
Objetos 

pesados 

Carga o 

movimient

o de 

materiales 

o equipos 

 Lumbalgia esguinces 1° y 2° grado, 

debido a la manipulación de 

Vibroapisonador y/o Plancha 

Compactadora (80 Kg. Aprox.), a 

personal que realiza trabajos de 

instalación de cama de apoyo. 

3 1 1 
No 

requiere 
Ergonomía No requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

802 

Vibració

n debido 

a 

máquinas 

o equipos 

Exposición 

a 

vibracione

s 

Dolores musculares, ocasionado por la 

exposición a vibración del 

Vibroapisonador, a personal que 

realiza trabajos de instalación de cama 

de apoyo. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

801 

Ruidos 

debido a 

trabajos 

con 

herramie

ntas/ 

objetos 

varios  

Exposición 

a ruido 

Molestias auditivas, ocasionado por la 

exposición al ruido del 

Vibroapisonador.a personal por 

trabajos en instalación de camas de 

apoyo. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Tapones 

auditivos 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

1003 

Movimie

ntos 

repetitivo

s 

Exposición 

a 

movimient

os 

repetitivos 

 Dolores musculares, esguinces 1 y 2 

grado, por movimiento repetitivo del 

Vibroapisonador, a personal por 

trabajos de instalación de camas de 

apoyo. 

3 1 1 
No 

requiere 
Ergonomía No requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

1307 

Trabajo a 

la 

intemperi

e  

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de piel debido 

exposición solar (rayos ultravioletas y 

rayos infrarrojos). 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Uso de 

Bloqueador 

Solar   

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de la piel debido a 

exposición a intenso frio. 

Enfermedades respiratorias. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Ropa térmica, 

Cortaviento,   

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Corte, hematoma grave, laceración 

menor por agresión de parte de 

pobladores de la comunidad de 

influencia directa a la operación.                                                              

Abolladura, rotura de parabrisas, 

espejos. 

3 2 1 
No 

requiere 
No requiere No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

Suministro e 

Instalación de tubería 

y accesorios en la Red 

de Conducción y 

No 

Rutinario 

superviso

r/ capataz 

operarios 

y 

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Cortes, Hematoma leve, laceración 

menor por caída al mismo nivel, a 

personal que realiza trabajos de   

suministro e instalación de tubería. 

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte Nivel 4 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

Distribución (PVC = 

6", 4", 3", 2",1") 

personal 

de piso 

107 

Zanjas / 

Desnivel

es/ 

Excavaci

ones en el 

lugar de 

trabajo 

Caídas a 

distinto 

nivel 

Esguince 1° grado, Hematoma leve, 

laceración menor causadas por la 

caída a desnivel menor a 0.80 m de 

profundidad a personal que realiza 

trabajos de   suministro e instalación 

de tubería. 

2 1 1 
No 

requiere 

 Excavaciones 

y zanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
No requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

301 

Manipula

ción de 

herramie

ntas y 

objetos 

varios  

Contacto 

con 

herramient

as y 

objetos 

varios 

Hematoma leve, cortes, debido al uso 

de herramientas punzo cortantes 

(picos, palanas y barretas) y material 

excavado (piedras, raíces) a personal 

que realiza trabajos de   suministro e 

instalación de tubería. 

3 1 1 
No 

requiere 

Seguridad Con 

Herramientas 

Manuales. 

Guantes 

anticorte  

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

307 

Herramie

ntas en 

mal 

estado 

Atrapamie

nto/ 

Contacto 

con 

herramient

as en mal 

estado 

Hematomas leves, laceración menor 

por contacto con herramientas a 

personal que realiza trabajos de   

suministro e instalación de tubería. 

2 1 1 

Sustitución 

de 

Herramient

a 

Seguridad Con 

Herramientas 

Manuales 

Guantes 

anticorte Nivel 5 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

1000 

Movimie

nto de 

objetos 

Esfuerzos 

por 

empujar o 

tirar 

objetos 

Dolores musculares, ocasionado al 

realizar esfuerzos durante la 

instalación de tubería. 

1 1 1 
No 

requiere 
 Ergonomía. No requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

315 

Objetos o 

superfici

es punzo 

cortantes 

Contacto 

con objetos 

o 

superficies 

punzo 

contantes 

Corte, laceración menor, por contacto 

con materiales cortantes (cuchilla para 

cortar PVC) a personal que realiza 

trabajos de   suministro e instalación 

de tubería. 

3 1 1 
No 

requiere 

Seguridad con 

herramientas 

manuales  

Guantes 

anticorte Nivel 5 

Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

404 

Sustancia

s 

irritantes 

o 

alergizan

tes 

Contacto 

químico 

(por vía 

cutánea, 

respiratoria

, digestiva 

y ocular) 

Cemento solvente CPVC 

Por Ingestión: Puede causar nauseas, 

diarrea vómitos y trastorno del riñón o 

hígado.                                                                                  

3 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No Requiere 
Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

Cemento solvente CPVC 

Por Inhalación: La inhalación de 

vapores puede causar irritación y 

efectos en el sistema nervioso.                                

3 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Respirador con 

filtros para 

polvo P100 

(color rosado) 

Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

Cemento solvente CPVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En contacto con los ojos: Los vapores 

pueden provocar irritación, 

enrojecimiento y daño ocular..                                                                                                       

3 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lentes googles 
Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

Cemento solvente CPVC 

En contacto con la piel:  Pueden 

provocar irritación, enrojecimiento y 

dolor.                                                                                      

3 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Guantes 

Neopreno/Hycr

on 

Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

1307 

Trabajo a 

la 

intemperi

e  

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de piel debido 

exposición solar (rayos ultravioletas y 

rayos infrarrojos). 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Uso de 

Bloqueador 

Solar   

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de la piel debido a 

exposición a intenso frio. 

Enfermedades respiratorias. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Ropa térmica, 

Cortaviento,   

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Corte, hematoma grave, laceración 

menor por agresión de parte de 

pobladores de la comunidad de 

influencia directa a la operación.                                                              

Abolladura, rotura de parabrisas, 

espejos. 

3 2 1 
No 

requiere 
No requiere No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

Prueba hidráulica y 

purga en tuberías. 

No 

Rutinario 

Supervis

or/ 

capataz 

operarios 

y 

personal 

de piso 

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Cortes, Hematoma leve, laceración 

menor por caída al mismo nivel en 

suelo irregular a personal que realiza 

trabajos de   suministro e instalación 

de tubería. 

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte Nivel 4 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

407 

Otras 

sustancia

s tóxicas 

Contacto 

químico 

(por vía 

cutánea, 

respiratoria

, digestiva 

y ocular) 

Hipoclorito Sódico 

Por Ingestión:                                                                                                                                                 

Causa Tos, dolor de garganta, 

quemazón.                                                                         

3 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No Requiere 
Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

Hipoclorito Sódico 

Por Inhalación:                                                                                                                                         

Irritación, picor, tos. Olor a Cloro.                                

3 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Respirador con 

filtros para 

polvo P100 

(color rosado) 

Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

Hipoclorito Sódico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En contacto con los ojos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Puede causar irritación y/o 

enrojecimiento ocular. .                                                                                                       

3 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lentes googles 
Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

Hipoclorito Sódico 

En contacto con la piel:  Puede causar 

irritación o picor en la zona afectada.                                                                                        

3 1 1 
No 

requiere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Materiales 

Peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Guantes 

Neopreno/Hycr

on 

Trabajador 

aplica control 
2  Moderado  Aceptable  

1307 

Trabajo a 

la 

intemperi

e  

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de piel debido 

exposición solar (rayos ultravioletas y 

rayos infrarrojos). 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Uso de 

Bloqueador 

Solar   

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de la piel debido a 

exposición a intenso frio. 

Enfermedades respiratorias. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Ropa térmica, 

Cortaviento,   

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Corte, hematoma grave, laceración 

menor por agresión de parte de 

pobladores de la comunidad de 

influencia directa a la operación.                                                              

Abolladura, rotura de parabrisas, 

espejos. 

3 2 1 
No 

requiere 
No requiere No Requiere 

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  
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ACTIVIDAD TRABAJOS CON CONCRETO EN ESTRUCTURAS 

    
MIEMBROS DEL EQUIPO         RESPONSABLE       FECHA DE ACTUALIZACION 

LINEA BASE    

 

Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

Inspección y 

señalización del área 

de trabajo 

Rutinario 

Resident

e de obra/ 

Capataz 

Maestro 

de Obra 

Operario 

Obrero 

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceraciones menores 

ocasionados por tropiezos o caídas al 

transitar por accesos en presencia de 

montículos de material propio 

existentes en el área de trabajo. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

101 

Objetos 

en el 

Suelo 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceración menor 

debido a caída por tropezar con 

herramientas como palas, picos, 

estacas para señalización dejados en el 

área de trabajo. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

102 

Líquidos 

en el 

Suelo 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematomas leves, laceraciones 

menores ocasionado por resbalar 

debido a transitar por zonas con 

presencia de agua y/o barro presente 

en el área de trabajo producto de las 

lluvias. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

107 

Zanjas / 

Desnivel

es/ 

Excavaci

ones en el 

lugar de 

trabajo 

Caídas a 

distinto 

nivel 

Hematoma grave debido a caída de 

personal a zanja de 1.80 metros de 

profundidad aproximadamente al 

momento de realizar la inspección y 

señalización del área de trabajo. 

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

301 

Manipula

ción de 

herramie

ntas y 

objetos 

varios  

Contacto 

con 

herramient

as y 

objetos 

varios 

Laceración menor, hematoma leve por 

contacto con astillas que sobresalen de 

las estacas utilizadas para 

delimitación. 

2 1 1 
No 

requiere 

Seguridad con 

herramientas 

manuales 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

304 
Herramie

ntas para 

golpear 

Contacto 

con 

herramient

as de golpe 

Hematoma grave, laceración menor 

debido a contacto al momento de 

manipular comba de 18 libras (8 Kg.) 

3 1 1 
No 

requiere 

Seguridad con 

Herramientas 

Manuales 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Anexo 5 
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

(martillo, 

combas) 

al posicionar la estaca en el área de 

trabajo. 

1102 

Horas de 

trabajo 

prolonga

das/ 

excesivas 

Fatiga/ 

estrés 

Hematoma leve, ocasionado por caída 

del personal a causa de fatiga, debido 

a tener horas de trabajo prolongadas 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

1105 

Turno de 

trabajo 

prolonga

do 

Fatiga/estr

és/Alejami

ento de la 

familia 

Hematoma leve, ocasionado por caída 

del personal a causa de fatiga debido 

al tener turno de trabajo prolongado 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Hematomas graves, cortes, 

contusiones, a consecuencia del 

ataque por personas de la zona, 

agresión física (uso de palos, piedras 

por comuneros de la zona).  

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1307 

Trabajo a 

la 

intemperi

e  

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemadura de primer y segundo 

grado, irritación de piel debido 

exposición solar (rayos ultravioletas y 

rayos infrarrojos). 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Uso de 

Bloqueador 

Solar   

Trabajador 

aplica control 
2  Bajo  Aceptable  

Encofrado y 

desencofrado de 

Estructuras 

Rutinario 

Resident

e de obra/ 

Capataz 

Maestro 

de Obra 

Operario 

Obrero 

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceraciones menores 

ocasionados por tropiezos o caídas al 

transitar por accesos en presencia de 

montículos de material propio 

existentes en el área de trabajo. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

101 

Objetos 

en el 

Suelo 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceración menor 

debido a caída por tropezar con 

herramientas como palas, picos, 

estacas para señalización dejados en el 

área de trabajo. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

102 

Líquidos 

en el 

Suelo 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematomas leves, laceraciones 

menores ocasionado por resbalar 

debido a transitar por zonas con 

presencia de agua y/o barro presente 

en el área de trabajo producto de las 

lluvias. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

107 

Zanjas / 

Desnivel

es/ 

Excavaci

ones en el 

lugar de 

trabajo 

Caídas a 

distinto 

nivel 

Hematoma grave debido a caída de 

personal a zanja de 1.80 metros de 

profundidad aproximadamente al 

momento de realizar la tarea de 

encofrado y desencofrado de 

captaciones, caja de reunión, pase 

aéreo. 

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

110 

Uso de 

andamios 

y 

platafor

mas 

Caídas a 

distinto 

nivel 

Muerte, fractura debido a caída de 

personal de andamio desde 4 metros 

de altura al momento de realizar las 

actividades de Encofrado y 

5 1 1 
No 

requiere 

Trabajos en 

altura 

Arnés de cuerpo 

entero 

Línea de anclaje 

con absorbedor 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

1  Alto  Aceptable 

La tarea es de 

riesgo alto 

debido realizar 

trabajos de 

encofrado y 

desencofrado 
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

temporal

es 

desencofrado de captaciones, caja de 

reunión, pase aéreo. 

de impacto 

Barbiquejo 

sobre andamios 

a 4 mts. de 

altura. 

Falta de un 

procedimiento 

específico para 

realizar esta 

tarea 

117 

Manipula

ción de 

objetos y 

herramie

ntas en 

altura 

Caída de 

Objetos 

Hematoma grave debido a caída de 

martillo de 400 gr. aprox, madera de 

20 cm de ancho x 4 metros de largo 

con un peso aproximado de 5 kg. 

Desde una altura de 4 metros.  

3 1 1 
No 

requiere 

Seguridad con 

herramientas 

manuales 

No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

301 

Manipula

ción de 

herramie

ntas y 

objetos 

varios  

Contacto 

con 

herramient

as y 

objetos 

varios 

Hematoma grave, corte ocasionado 

por el uso de herramientas como 

barreta, pico, palana pata de cabra, 

tortol, escuadra, wincha, nivel, 

plomada, berbiquí etc. 

3 1 1 
No 

Requiere  

Seguridad con 

herramientas 

manuales 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

304 

Herramie

ntas para 

golpear 

(martillo, 

combas) 

Contacto 

con 

herramient

as de golpe 

Hematoma leve, laceración menor 

ocasionado por contacto con martillo   
2 1 1 

No 

Requiere  

Seguridad con 

herramientas 

manuales 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

314 

Herramie

ntas 

manuales 

cortantes 

Contacto 

con 

herramient

as 

cortantes 

Hematoma grave, corte, laceración 

ocasionada por el uso de herramientas 

en mal estado como sierra y tortol. 

3 1 1 
No 

Requiere  

Seguridad con 

herramientas 

Manuales 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1001 

Uso de 

herramie

ntas 

Esfuerzos 

por el uso 

de 

herramient

as 

Dolores musculares por el uso de 

herramientas como palana pico, 

barretas 

1 1 1 
No 

Requiere  
Ergonomía No Requiere  

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

315 

Objetos o 

superfici

es punzo 

cortantes 

Contacto 

con objetos 

o 

superficies 

punzo 

contantes 

Cortes, ocasionado por contacto con 

extremos de alambre, fierro 

corrugado, clavos expuestos en 

paneles de madera debido a los   

trabajos de encofrado y desencofrado 

de captaciones, caja de reunión, pase 

aéreo. 

3 1 1 
No 

Requiere  

Seguridad con 

herramientas 

Manuales 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

404 

Sustancia

s 

irritantes 

o 

alergizan

tes 

Contacto 

químico 

(por vía 

cutánea, 

respiratoria

, digestiva 

y ocular) 

Nauseas, mareos, vómitos debido a 

ingestión de chemalac al momento de 

aplicar a la madera que se usará en el 

encofrado 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos 

Respirador de 

media cara con 

filtros color 

negro 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación, mareos, dificultad 

respiratoria de los trabajadores por 

inhalación de chemalac al momento 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos 
Respirador de 

media cara con 

Trabajador 

aplica los 
2  Moderado  Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

de aplicar a la madera que se usará en 

el encofrado. 

filtros color 

negro 

controles 

actuales 

Irritación ocular ocasionado por 

salpicadura de chemalac al momento 

de aplicar a la madera que se usará en 

el encofrado. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos 
No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación de la piel del trabajador por 

contacto con chemalac al momento de 

aplicar a la madera que se usará en el 

encofrado. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos 
Guantes de PVC 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

420 

Derrame 

de 

materiale

s 

Químico

s 

Peligroso

s 

Contacto 

con 

materiales 

peligrosos 

Nauseas, mareos, vómitos debido a 

ingestión de chemalac al momento de 

limpiar algún derrame ocasionado al 

realizar la aplicación sobre la madera 

para el encofrado. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos 

Respirador de 

media cara con 

filtros color 

negro 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación, mareos, dificultad 

respiratoria de los trabajadores por 

inhalación de chemalac al momento 

de limpiar algún derrame ocasionado 

al aplicar a la madera que se usará en 

el encofrado. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos 

Respirador de 

media cara con 

filtros color 

negro 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación ocular ocasionado por 

salpicadura de chemalac debido a 

derrame al momento de aplicar a la 

madera que se usará en el encofrado. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos 
No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación de la piel del trabajador por 

contacto con chemalac al momento de 

limpiar algún derrame ocasionado al 

aplicar a la madera que se usará en el 

encofrado. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

Peligrosos 
Guantes de PVC 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1102 

Horas de 

trabajo 

prolonga

das/ 

excesivas 

Fatiga/ 

estrés 

Hematoma leve, ocasionado por caída 

del personal a causa de fatiga debido a 

tener horas de trabajo prolongadas 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

1105 

Turno de 

trabajo 

prolonga

do 

Fatiga/estr

és/Alejami

ento de la 

familia 

Hematoma leve, ocasionado por caída 

del personal a causa de fatiga debido 

al tener turno de trabajo prolongado 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Hematomas graves, cortes, 

contusiones, a consecuencia del 

ataque por personas de la zona, 

agresión física (uso de palos, piedras 

por comuneros de la zona).  

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1307 

Trabajos 

a la 

intemperi

e 

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemaduras de primer grado, 

ocasionada por exposición a la 

radiación solar 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Bloqueador 

solar fps 45 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

Enfermedades respiratorias, 

ocasionada por exposición a fríos 

intensos 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Cortavientos 

ropa térmica 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Preparación y vaciado 

de concreto 
Rutinario 

Resident

e de obra/  

Capataz 

Maestro 

de Obra 

Operario 

Obrero 

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceraciones menores 

ocasionados por tropiezos o caídas al 

transitar por accesos en presencia de 

montículos de material propio 

existentes en el área de trabajo al 

momento de realizar la tarea de 

preparación y vaciado de concreto. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

101 

Objetos 

en el 

Suelo 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceración menor por 

tropezar y caer al mismo nivel, con 

herramientas como palas, picos, 

carretillas dejadas en el área de 

trabajo. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

102 

Líquidos 

en el 

Suelo 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematomas leves, laceraciones 

menores ocasionado por resbalar 

debido a transitar por zonas con 

presencia de agua y/o barro presente 

en el área de trabajo producto de las 

lluvias. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

300 

Maquina

s/Objetos 

en 

movimie

nto 

Atrapamie

nto/ 

Contacto 

con 

maquinaria

s u objetos 

en 

movimient

o 

Hematoma grave ocasionado por 

contacto y atrapamiento al momento 

de manipular la máquina mezcladora 

(trompo de 6 pies). 

3 1 1 
No 

requiere  

Seguridad con 

herramientas 

manuales 

No requiere  

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

404 

Sustancia

s 

irritantes 

o 

alergizan

tes 

Contacto 

químico 

(por vía 

cutánea, 

respiratoria

, digestiva 

y ocular) 

Obstrucción, dolor en el tracto 

digestivo por ingestión errónea de 

cemento portland tipo I al realizar la 

tarea de preparación y vaciado de 

concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

Respirador de 

media cara con 

filtros para 

polvo (rosados). 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación en las vías respiratorias 

(silicosis si el tiempo de exposición y 

concentración es alta), por inhalación 

de cemento portland tipo I al realizar 

la preparación y vaciado de concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

Respirador de 

media cara con 

filtros para 

polvo (rosados). 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación de la piel, resequedad, 

quemadura química por exposición 

prolongada con cemento portland tipo 

I al realizar la preparación y vaciado 

de concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

Traje tipo tyvek 

Guantes hycron 

(Nitrilo) 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación ocular moderada, 

enrojecimiento, ocasionado por el 

contacto con cemento portland tipo I 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere Trabajador 

aplica los 
2  Moderado  Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

al realizar la preparación y vaciado de 

concreto. 

controles 

actuales 

404 

Sustancia

s 

irritantes 

o 

alergizan

tes 

Contacto 

químico 

(por vía 

cutánea, 

respiratoria

, digestiva 

y ocular) 

Perturbaciones en la salud por 

ingestión errónea de antisol S al 

realizar la tarea de preparación y 

vaciado de concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación en las vías respiratorias por 

inhalación de Antisol S al realizar la 

preparación y vaciado de concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación de la piel, resequedad por 

exposición prolongada con el Antisol 

S al realizar la preparación y vaciado 

de concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

 

Guantes hycron 

(Nitrilo) 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación ocular moderada, 

enrojecimiento, ocasionado por el 

contacto con Antisol S al realizar la 

preparación y vaciado de concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

410 

Generaci

ón de 

polvo 

Inhalación 

de polvo 

Irritación de vías respiratorias, 

ocasionado por partículas de arena, 

cemento y tierra debido a la inhalación 

de estas partículas al momento de 

realizar la tarea de preparación y 

vaciado de concreto. 

2 1 1 
No 

Requiere 
No Requiere 

Respirador de 

media cara con 

filtros para 

polvo P 100 

(rosados). 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

420 

Derrame 

de 

materiale

s y 

químicos 

peligroso

s 

Contacto 

con 

materiales 

peligrosos 

Obstrucción, dolor en el tracto 

digestivo por ingestión errónea de 

cemento portland tipo I al realizar 

limpieza en caso de derrame al 

momento de realizar la tarea de 

preparación y vaciado de concreto. 

3 1   
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación en las vías respiratorias 

(silicosis si el tiempo de exposición y 

concentración es alta), por inhalación 

de cemento portland tipo I al realizar 

limpieza en caso de derrame al 

realizar la preparación y vaciado de 

concreto. 

3 1   
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

Respirador de 

media cara con 

filtros para 

polvo (rosados). 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación de la piel, resequedad, 

quemadura química por exposición 

prolongada con cemento portland tipo 

I al realizar limpieza en caso de 

derrame al momento de realizar la 

preparación y vaciado de concreto. 

3 1   
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

Traje tipo tyvek 

Guantes hycron 

(Nitrilo) 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación ocular moderada, 

enrojecimiento, ocasionado por el 

contacto con cemento portland tipo I 

al realizar limpieza en caso de 

3 1   
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

derrame al momento de realizar la 

preparación y vaciado de concreto. 

420 

Derrame 

de 

materiale

s y 

químicos 

peligroso

s 

Contacto 

con 

materiales 

peligrosos 

Obstrucción, dolor en el tracto 

digestivo por ingestión errónea de 

antisol S al realizar limpieza en caso 

de derrame al momento de realizar la 

tarea de preparación y vaciado de 

concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación en las vías respiratorias por 

inhalación de antisol S al realizar 

limpieza en caso de derrame al 

ejecutar la tarea de preparación y 

vaciado de concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación de la piel, resequedad, 

quemadura química por exposición 

prolongada al antisol S al realizar 

limpieza en caso de derrame al 

momento de realizar la preparación y 

vaciado de concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

 

Guantes hycron 

(Nitrilo) 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

Irritación ocular moderada, 

enrojecimiento, ocasionado por el 

contacto con antisol S al realizar 

limpieza en caso de derrame al 

momento de realizar la preparación y 

vaciado de concreto. 

3 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

800 

Ruido 

debido a 

máquinas 

o equipos 

Exposición 

a ruido 

Pérdida progresiva de la audición, 

ocasionado por la exposición a ruido 

generado por mezcladora de cemento 

(trompo de 6 pies), al realizar la tarea 

de preparación y vaciado de concreto. 

2 1 1 
No 

Requiere 
No Requiere 

Tapones 

auditivos 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

1002 
Objetos 

pesados 

Carga o 

movimient

o de 

materiales 

o equipos 

Dolor muscular, ocasionado por 

trasladar agregados y cemento o 

posturas inadecuada al momento de 

levantar dichos materiales con un peso 

aproximado de 42.50 kg. Al realizar la 

tarea de preparación y vaciado de 

concreto. 

1 1 1 
No 

Requiere 
Ergonomía No requiere  

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

1102 

Horas de 

trabajo 

prolonga

das/ 

excesivas 

Fatiga/ 

estrés 

Hematomas graves, cortes, 

laceraciones menores ocasionada por 

falta de concentración en el área de 

trabajo. 

3 1 1 
No 

Requiere  
No Requiere  No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1105 

Turno de 

trabajo 

prolonga

do 

Fatiga/estr

és/Alejami

ento de la 

familia 

Hematomas, laceraciones menores 

ocasionada por caída en el área de 

trabajo debido a la falta de 

concentración 

3 1 1 
No 

Requiere  
No Requiere  No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1106 Personas/

Conducta

Agresión 

física y/o a 

Hematomas graves, cortes, 

contusiones, a consecuencia del 

ataque por personas de la zona, 

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere Trabajador 

aplica los 
2  Moderado  Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

s 

agresivas 

la 

propiedad 

agresión física (uso de palos, piedras 

por comuneros de la zona).  

controles 

actuales 

1307 

Trabajos 

a la 

intemperi

e 

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemaduras de primer grado, 

ocasionada por exposición a la 

radiación solar 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Bloqueador 

solar fps 45 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Enfermedades respiratorias, 

ocasionada por exposición a fríos 

intensos 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Cortavientos 

ropa térmica 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Pintado de estructuras 

de concreto y 

metálicas 

Rutinario 

Resident

e de obra 

Capataz 

Maestro 

de Obra 

Operario 

Obrero 

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceraciones menores 

ocasionados por tropiezos o caídas al 

transitar por accesos en presencia de 

montículos de material propio 

existentes en el área de trabajo al 

momento de realizar la tarea de 

pintado de estructuras de concreto. 

2 1 1 
No 

Requiere  
No Requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

101 

Objetos 

en el 

Suelo 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceración menor 

debido a caída por tropezar con 

herramientas y accesorios de pintado 

como brochas, baldes de pintura 

dejados en el área de trabajo. 

2 1 1 
No 

Requiere  
No Requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

102 

Líquidos 

en el 

Suelo 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceración menor 

ocasionado por resbalar debido a 

transitar por zonas con presencia de 

agua y/o barro presente en el área de 

trabajo producto de las lluvias. 

2 1 1 
No 

Requiere  
No Requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

404 

Sustancia

s 

irritantes 

o 

alergizan

tes 

Contacto 

químico 

(por vía 

cutánea, 

respiratoria

, digestiva 

y ocular) 

Obstrucción, dolor en el tracto 

digestivo por ingestión errónea de 

pintura látex al realizar la tarea de 

pintado de estructuras de concreto. 

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

Respirador de 

media cara con 

filtros color 

negro 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Somnolencia, daños al sistema 

nervioso de los trabajadores por 

inhalación de pintura látex al 

momento de realizar el pintado de 

estructuras de concreto. 

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

Respirador de 

media cara con 

filtros color 

negro 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Irritación ocular ocasionado por 

salpicadura de pintura látex al 

momento de realizar el pintado de las 

estructuras de concreto 

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

 

Guantes hycron 

(Nitrilo) 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Irritación de la piel, reacciones 

alérgicas, erupciones, resequedad de 

la piel debido a contacto con pintura al 

momento de realizar el pintado de 

estructuras de concreto 

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

420 
Derrame 

de 

materiale

Contacto 

con 

Obstrucción, dolor en el tracto 

digestivo por ingestión errónea de 

pintura látex al realizar limpieza en 

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
Respirador de 

media cara con 

Trabajador 

aplica los 
2  Bajo  Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

s y 

químicos 

peligroso

s 

materiales 

peligrosos 

caso de derrame al momento de 

realizar la tarea de pintado de 

estructuras de concreto. 

filtros color 

negro 

controles 

actuales 

Irritación en las vías respiratorias por 

inhalación de pintura látex al realizar 

limpieza en caso de derrame al 

ejecutar la tarea de pintado de 

estructuras de concreto. 

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

Respirador de 

media cara con 

filtros color 

negro 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Irritación de la piel, resequedad, por 

exposición prolongada a la pintura 

látex al realizar limpieza en caso de 

derrame al momento de realizar la la 

tarea de pintado de estructuras de 

concreto. 

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 

 

Guantes hycron 

(Nitrilo) 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Irritación ocular moderada, 

enrojecimiento, ocasionado por el 

contacto con pintura látex al realizar 

limpieza en caso de derrame al 

momento de realizar la tarea de 

pintado de estructuras de concreto. 

2 1 1 
No 

requiere 

Materiales 

peligrosos 
No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

1102 

Horas de 

trabajo 

prolonga

das/ 

excesivas 

Fatiga/ 

estrés 

Hematomas graves, cortes, 

laceraciones menores ocasionada por 

falta de concentración en el área de 

trabajo. 

3 1 1 
No 

Requiere  
No Requiere  No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1105 

Turno de 

trabajo 

prolonga

do 

Fatiga/estr

és/Alejami

ento de la 

familia 

Hematomas graves, laceraciones 

menores ocasionada por caída en el 

área de trabajo debido a la falta de 

concentración 

3 1 1 
No 

Requiere  
No Requiere  No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Hematomas graves, cortes, 

contusiones, a consecuencia del 

ataque por personas de la zona, 

agresión física (uso de palos, piedras 

por comuneros de la zona).  

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1307 

Trabajos 

a la 

intemperi

e 

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemaduras de primer grado, 

ocasionada por exposición a la 

radiación solar 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Bloqueador 

solar fps 45 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Enfermedades respiratorias, 

ocasionada por exposición a fríos 

intensos 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Cortavientos 

ropa térmica 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Orden y limpieza del 

área de trabajo 

No 

Rutinario 

Resident

e de obra/ 

Maestro 

de Obra 

100 

Suelo en 

mal 

estado/ 

irregular 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, laceraciones menores 

ocasionados por tropiezos o caídas al 

transitar por accesos en presencia de 

montículos de material propio 

existentes en el área de trabajo al 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  
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Tarea 

Rutinario 

No 

Rutinario 

Puesto 

de 

trabajo 

asociado 

  
  
  

  
  

 C
ó

d
ig

o
 

Peligro 
Riesgo 

Asociado 
Descripción de la consecuencia 

Evaluación de 

consecuencia 

(Máx. razonable) 

Controles Actuales 

Probabilidad 

con controles 

actuales  

Riesgos 

con 

controles 

actuales 

Aceptable 

No 

Aceptable 

Causas del 

Riesgo 

Alto/Extremo 

P
er

so
n

a
 

P
ro

p
ie

d
a

d
  

P
ro

ce
so

 

Ingeniería Entrenamient

o Específico 

en Seguridad 

para Riesgos 

operativos 

EPP Específico 

(adicional al 

uso de cascos, 

lentes y zapatos 

de seguridad) 

Concientizació

n 

Operario 

Obrero 

momento de realizar el orden y 

limpieza del área de trabajo. 

101 

Objetos 

en el 

Suelo 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematoma leve, ocasionado al caerse 

por la presencia de herramientas como 

pico, pala, y materiales como 

cemento, arena, piedra chancada 

presentes en el área de trabajo al 

momento de realizar el orden y 

limpieza del área de trabajo. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

102 

Líquidos 

en el 

Suelo 

Caída al 

mismo 

nivel 

Hematomas leves, laceraciones 

menores ocasionado por resbalar 

debido a transitar por zonas con 

presencia de agua y/o barro presente 

en el área de trabajo producto de las 

lluvias. 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

301 

Manipula

ción de 

herramie

ntas y 

objetos 

varios  

Contacto 

con 

herramient

as y 

objetos 

varios 

Hematoma grave, laceración menor 

debido al contacto con herramientas 

como pala, pico al momento de 

realizar orden y limpieza en el área de 

trabajo. 

3 1 1 
No 

requiere 

Seguridad con 

Herramientas 

Manuales 

Guantes 

anticorte nivel 4 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1102 

Horas de 

trabajo 

prolonga

das/ 

excesivas 

Fatiga/ 

estrés 

hematoma grave, cortes, laceraciones 

menores ocasionada por falta de 

concentración en el área de trabajo, 

debido a prolongar las labores fuera 

del horario establecido. 

3 1 1 
No 

Requiere  
No Requiere  No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1105 

Turno de 

trabajo 

prolonga

do 

Fatiga/estr

és/Alejami

ento de la 

familia 

Hematoma grave, laceraciones 

menores ocasionada por caída en el 

área de trabajo debido a la falta de 

concentración por la ampliación de los 

días laborales establecidos. 

3 1 1 
No 

Requiere  
No Requiere  No Requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1106 

Personas/

Conducta

s 

agresivas 

Agresión 

física y/o a 

la 

propiedad 

Hematomas graves, cortes, 

contusiones, a consecuencia del 

ataque por personas de la zona, 

agresión física (uso de palos, piedras 

por comuneros de la zona).  

3 1 1 
No 

requiere 
No requiere No requiere 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Moderado  Aceptable  

1307 

Trabajos 

a la 

intemperi

e 

Exposición 

a radiación 

solar / frío 

intenso 

Quemaduras de primer grado, 

ocasionada por exposición a la 

radiación solar 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Bloqueador 

solar fps 45 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

Enfermedades respiratorias, 

ocasionada por exposición a fríos 

intensos 

2 1 1 
No 

requiere 
No requiere 

Cortavientos 

ropa térmica 

Trabajador 

aplica los 

controles 

actuales 

2  Bajo  Aceptable  

 


